

DAFTAR PUSTAKA

- Dyah Ratih Kusumastuti, Setyawan, A., & Setiono, S. (2024). Optimasi Waktu dan Biaya dengan Metode *Time Cost Trade Off* pada Pekerjaan Pipa Jaringan Distribusi Utama Dagen – Plesungan (Studi Kasus: Proyek Spam Wosusokas Segmen 4). *Sustainable Civil Building Management and Engineering Journal*, 1(3), 11. <https://doi.org/10.47134/scbmej.v1i3.2769>
- Hayfa, M., Haris, M., Studi, P., Teknik, S., Tarumanagara, U., Studi, P., Teknik, S., & Tarumanagara, U. (2022). *Critical Path Method (CPM)*. 5(3), 711–722.
- Lestari, R. (2021). Pengendalian Jadwal Proyek Isolasi Boiler Dengan Metode *Time Cost Trade Off* Dan Penerapan *Software Primavera* Di PT Athirah Gemilang Mandiri. *Jurnal Optimasi Teknik Industri (JOTI)*, 3(1), 28–32. <https://doi.org/10.30998/joti.v3i1.9275>
- Lutfi Fahrul Arifin, M., Nursetyo, G., & Yuono, T. (2024). Time and Optimization Acceleration of Costs in Construction Projects Using the Cpm Method (Critical Path Method). *Journal of Civil Engineering and Infrastructure Technology*, 3(1), 28–37. <https://doi.org/10.36728/jceit.v3i1.3544>
- Muhammad Fahri Faqihhuddin. (2024). Analisis Biaya dan Waktu dengan Metode *Time Cost Trade Off* menggunakan Aplikasi Primavera P6. *Ocean Engineering : Jurnal Ilmu Teknik Dan Teknologi Maritim*, 3(3), 01–11. <https://doi.org/10.58192/ocean.v3i3.2411>
- Muhibbin, I., Hariyadi, Hamdani, H., & Samengasbumi, R. P. (2024). Pemanfaatan Program Primavera 6.0 Sebagai Efisiensi Pelaksanaan Pekerjaan (Studi Kasus: Penambahan Bangunan Pelengkap Dan Alat Hidromekanikal Bendungan Bintang Bano Di Kabupaten Sumbawa Barat). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 1776–1790.
- Muhyi, A., Riyadhsyah, T., Aceh, J. B., Km, M., & Indonesia, B. (2024). *Optimalisasi Waktu dan Biaya Menggunakan Software Primavera Pada Pelaksanaan Proyek Jalan A-196 A-197*. 7(1), 196–200.

- Nabila, F. (2023). A Analysis of Time and Cost Optimization in Building Contruction Using *Time Cost Trade Off* Method. *Journal of Civil Engineering and Planning*, 4(2), 199–210. <https://doi.org/10.37253/jcep.v4i2.8662>
- Nathasia, C. A., Budiman, J., & Norman, N. (2022). Analisis Percepatan Waktu Dan Biaya Dengan Metode *Time Cost Trade Off* (TCTO). *Unistek*, 9(1), 45–54. <https://doi.org/10.33592/unistek.v9i1.2185>
- Perwitasari, D., Fahreza, A., & Ririh, K. R. (2021). Analisis Percepatan Waktu Proyek Perumahan Menggunakan Metode PERT dan Fast Track. *RekaRacana: Jurnal Teknil Sipil*, 7(1), 12. <https://doi.org/10.26760/rekaracana.v7i1.226>
- Rahmanto, T., & Janizar, S. (2022). Pengendalian Biaya Dan Waktu Dengan Metode Earned Value Proyek Familia Urban B.Ek.a.Si. *Jurnal Teknik Sipil Cendekia (Jtsc)*, 3(2), 16–27. <https://doi.org/10.51988/jtsc.v3i2.48>
- Saragi, T. E. (2022). Optimasi Waktu Dan Biaya Percepatan Proyek Menggunakan Metode *Time Cost Trade Off* Dengan Alternatif Penambahan Tenaga Kerja Dan Jam Kerja (Lembur) (Studi Kasus : Pembangunan Gedung Convention Hall Kab. Deli Serdang). *Construct : Jurnal Teknik Sipil*, 1(2), 53–69.
- Sari, I. M., Priana, S. E., & Hafnil, J. (2025). *Evaluasi Penjadwalan Proyek Konstruksi Gedung Dengan Metode Critical Path Method (CPM) (Studi Kasus : Proyek Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten Pasaman Barat*. 1(1), 242–252.
- Setiawan, I., Siboro, I., & Faisyal, M. (2021). Optimasi Waktu dan Biaya Proyek Menggunakan Metode *Time Cost Trade Off* (TCTO): Time and Cost Project Optimization Using the *Time Cost Trade Off* *Jurnal Ilmiah ...*, 03(1).
- Setiono, S., Suryoto, S., & Supriyor, D. Q. (2022). Analisis Optimasi Biaya dan Waktu Proyek dengan Metode *Time Cost Trade Off* Menggunakan Aplikasi Primavera P6 (Studi Kasus Proyek Penataan Koridor Jl. Ir. Juanda, Surakarta). *Matriks Teknik Sipil*, 10(2), 90. <https://doi.org/10.20961/mateksi.v10i2.56376>

- Simanungkalit, A. W., Lubis, M., & Simbolon, R. H. (2022). Evaluasi Penjadwalan Proyek Dengan Menggunakan Metode Cpm (Critical Path Methode) Pada Proyek Pembangunan Mall Suzuya Jln.Karya Wisata Medan Johor. *Buletin Utama Teknik*, 18(1), 1–10. <https://doi.org/10.30743/but.v18i1.5843>
- Stringer, S., Jusmidah, J., Fikri, M., & Nurhidayah, N. (2025). Analisis Persepsi Penerapan Manajemen Proyek Terhadap Keberhasilan Suatu Proyek Konstruksi. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 25(1), 185–195. <https://doi.org/10.35965/eco.v25i1.5869>
- Tamalika, T., Maryadi, D., Azhari, A., Pramona, Y., & Ardaisi, M. (2024). Implementation of the Critical Chain Project Management (CCPM) Model for Improving Time and Cost in a Project for House Type 36. *Studi Ilmu Manajemen Dan Organisasi*, 5(2), 357–369. <https://doi.org/10.35912/simo.v5i2.3417>
- Widodo, S., Asriadi, A., Sutiono, W., Desembardi, F., Fauzi, H. N., & Fajar, M. N. (2023). Optimalisasi Biaya dan Waktu Pekerjaan Perumahan Griya Pekerja Sejahtera. *Konstruksia*, 15(1), 27. <https://doi.org/10.24853/jk.15.1.27-33>
- Yohanis, A. A. (2023). Evaluasi Waktu dan Biaya Pekerjaan Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan (Khusus Kabupaten) Ruas Mujur-Peras Dana DAK Reguler Dengan Program Primavera P6. *Unmat*, 10(1), 3–21.

LAMPIRAN

