

E. Jadwal Kegiatan

Tabel 4 : Kemajuan Pelaksanaan Program

No.	Program	Waktu Pelaksanaan	Metode	Kemajuan sampai 20 Okt 2011
1	Rapat tim I _b M dan pihak perajin alat dapur Sri Rejeki dan Nur	2 Juli 2011	Tatap muka dan diskusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjalin kerja sama yang baik antara tim I_bM dengan perajin. 2. Perajin Sri Rejeki dan Nur mengerti tentang program yang akan dijalankan oleh tim I_bM 3. Terbentuknya tim POKJA yang bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan program I_bM
2	Rapat tim I _b M dan pihak perajin alat dapur Sri Rejeki dan Nur	23 Juli 2011	Tatap muka dan diskusi	Evaluasi rancangan mesin pres
3	Uji coba	13 Agustus 2011	Praktek dan diskusi	Sesuai dengan rancangan, siap digunakan untuk produksi
4	Rapat tim I _b M dan pihak perajin alat dapur Sri Rejeki dan Nur	14 Agustus 2011	Tatap muka dan diskusi	Evaluasi rancangan dan pembuatan weblog
5	Percobaan produksi	17 September 2011	Praktek	Hasil sesuai dengan harapan, dan mesin pres bisa digunakan untuk produksi
6	Peluncuran weblog	1 Oktober 2011	Praktek dan diskusi	Weblog selesai dan dilaunching dan didaftarkan di google, dengan alamat : www.alatdapurjember.blogspot.com
7	Evaluasi	14 Oktober 2011	Diskusi	Pelaksanaan, monev internal dan evaluasi pendaftaran weblog, hasil masih masuk <i>waiting list</i> .
8	Rapat tim I _b M dan pihak perajin alat dapur Sri Rejeki dan Nur	16 Oktober 2011	Diskusi	Persapan monev dari DIKTI, rencana pelaksanaan pelatihan.
9	Rapat tim I _b M dan pihak perajin alat dapur Sri Rejeki dan Nur	20 Novemver 2011	Diskusi	Koordinasi persiapan rencana pelaksanaan pelatihan.
10	Pelatihan sheet metal working processes	9 Desember 2011	Tutorial	Proses Pengerjaan Logam
11	Praktek proses produksi	10 Desember 2011	Praktek	Pemanfaatan mesin power press