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RINGKASAN 

 

Perhitungan Produktivitas Alat Berat Excavator dan Dump Truck 

Pada Pekerjaan Galian Tanah di Bendungan Semantok; TAUFIQUR 

RAHAMAN, 171903103002; 59 halaman; Jurusan DIII Teknik Sipil Fakultas 

Teknik Universitas Jember. 

Alat berat merupakan faktor penting di dalam proyek-proyek konstruksi 

dengan skala yang besar. Tujuan penggunaan alat berat tersebut tentunya untuk 

memudahkan manusia dalam mengerjakan pekerjaan sehingga hasil yang 

diharapkan dapat tercapai dengan lebih mudah pada waktu yang relatif lebih 

singkat. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan 

Proyek Akhir ini untuk mengetahui produktivitas Excavator dan Dump truck pada 

pekerjaan galian di Bendungan Semantok. 

Proyek Bendungan Semantok yang masih dalam pengerjaan Spillway atau 

pelimpah, pemasangan pondasi serta perbaikan pondasi tubuh bendungan, 

bangunan pengelak serta pembuatan jalan menuju Quarry atau tambang. Kondisi 

existing lapangan yang mempunyai luas 700 hektar membuat pembangunan 

bendungan harus menggunakan alat berat. Bendungan semantok ini memiliki tipe 

karakteristik bendungan urugan yang tentunya membutuhkan banyak alat berat 

seperti Excavator sebagai penggali dan Dump Truck sebagai alat pengangkut 

material. Pada pekerjaan galian saat ini yang membutuhkan banyak alat berat 

terutama Excavator dan Dump Truck  yaitu pada pekerjaan pembuatan jalan 

menuju arah Quarry atau tambang. 

Dalam proyek akhir ini pengamatan di tunjukkan pada proyek 

pembangunan Bendungan Semantok tepatnya pada bagian jalan menuju arah 

Quarry. Dalam pengamatan ini memperhitungkan Produktivitas alat berat 

Excavator dan Dump Truck pada pekerjaan galian tanah, jalan arah Quarry sangat 

diperlukan untuk dapat mengetahui durasi pekerjaan tersebut mulai dari STA 0 - 

1+500. Dalam observasi dilakukan kurang lebih 6 hari untuk pengambilan data 

yang meninjau tentang waktu siklus serta pengamatan alat berat Excavator dan 

Dump Truck secara langsung dan dicatat dalam tabel laporan. 
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SUMMARY 

 

The Calculation Productivity of  Heavy Equipment Excavator and 

Dump Truck On excavation work at Semantok Dams; TAUFIQUR RAHMAN, 

171903103002; 59 pages; DIII Department of Civil Engineering, Faculty of 

Engineering, University of Jember. 

Heavy equipment is an important factor in large-scale contruction projects. 

The porpose of using heavy equipment is certainly of facilitate humanns in doing 

work so that the expected results can be achieved more easily in a relatively 

shorter time. Based on the background stated above, the purpose of this final 

project is to determine the productivity of excavators and dump trucks in 

excavation work at Semantok Dam. 

The Semantok Dam project which is still in the the works of Spillway or 

overflow, foundation installation and repair of the body foundation, of the 

building dam and the road to the Quarry or mine. The existing condition of the 

field which has an area of 700 hectares makes the construction of dams must use 

heavy equipment. This semantok dam has the type of dam mound characteristics 

which of course requires a lot of heavy equipment such as an excavator as a 

digger and a dump truck as a means of transporting material. In the current 

quarrying work that requires a lot of heavy equipment, especially Excavator and 

Dump Truck, namely on the work of making the road towards the Quarry or mine. 

In this final project the observation is shown on the Semantok Dam 

construction project precisely on the part of the road leading  to the Quarry. In this 

observation takes into account the productivity of  heavy equipment excavators 

and dump truckd on earthworks, the road to the quarry is necessary to be able to 

know the duration of the work starting from STA 0-1 + 500. The observation 

made approximately 6 days for data collection that reviewing the cycle time and 

the observation of  excavator and dump truck  heavy equipment are directly and 

recorded  in the report table. 
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1 

BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Alat berat merupakan faktor penting di dalam proyek-proyek konstruksi 

dengan skala yang besar. Tujuan penggunaan alat berat tersebut tentunya untuk 

memudahkan manusia dalam mengerjakan pekerjaan sehingga hasil yang 

diharapkan  dapat tercapai dengan lebih mudah pada waktu yang relatif lebih 

singkat. 

Setiap proyek konstruksi memerlukan alat berat untuk beberapa jenis 

pekerjaan, namun tidak mencakup semua jenis alat berat yang ada. Jenis-jenis 

proyek yang ada pada umumnya menggunakan alat berat adalah proyek gedung, 

pelabuhan, jembatan, jalan, irigasi dan lain-lain. 

Perkembangan dunia konstruksi mengakibatkan semakin tingginya tingkat 

kebutuhan alat berat pada setiap proyek konstruksi. Alat berat merupakan 

sumber daya vital pada proyek konstruksi (Peurifoy, 2006). Namun, biaya yang 

dibutuhkan utuk pengadaan alat berat tidak murah. Oleh sebab itu, pemilihan 

alat berat memberikan pengaruh yang besar terhadap efisiensi dan profitabilitas 

pada pekerjaan konstruksi (Nunnally, 2007). Untuk mengetahui tingkat efisiensi 

dan efektifitas sebuah alat berat diperlukan besaran yang dinyatakan dengan 

produktivitas alat.  

Produktivitas digunakan sebagai pedoman dalam menentukan durasi 

pelaksanaan setiap pekerjaan dan jumlah alat berat yang diperlukan. Berbagai 

faktor dapat mempengaruhi produktivitas suatu alat berat, oleh karena itu 

diperlukan pengamatan lapangan terhadap aktivitas alat berat selama beberapa 

hari untuk dapat memperoleh nilai produktivitas alat berat. Alat berat dikatakan 

produktif apabila selama jam kerja alat berat tersebut terus bekerja sesuai dengan 

fungsi dan tujuan alat berat tersebut. 

Proyek Pembangunan Bendungan Semantok yang berlokasi di Jl. Bojonegoro, 

Kedungpingit, Sambikerep, Kec. Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.  

Proyek Bendungan Semantok saat ini sedang dikembangkan. Pekerjaan yang 

sudah selesai yaitu bangunan spilway, sementara progres yang saat ini masih 
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dalam tahap pembangunan yaitu bangunan pengelak dan perbaikan tanah 

pondasi. Dengan luas lahan 700 Ha bendungan ini termasuk dalam bendungan 

tipe urugan dan tahap pembangunan direncanakan selesai pada tahun 2021. 

Adapun faktor-faktor yang perlu di perhatikan dalam pemilihan penggunaan 

alat berat adalah lokasi dan jenis alat berat  yang akan digunakan, fungsi dan 

jenis alat berat yang akan digunakan seperti untuk menggali, mengangkut, 

menggusur, meratakan. Kemudian faktor tenaga dan kapasitas alat berat serta 

metode dan cara pengoperasiannya. Alat yang akan diamati pada penulisan 

proyek akhir ini adalah excavator, dan dump truck. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Permasalahan utama yang dapat dibahas adalah sebagai berikut : 

1. Berapakah produktivitas alat berat yang digunakan untuk menyelesaikan 

pekerjaan galian tanah di Bendungan Semantok ? 

2. Berapakah jumlah alat berat yang dibutuhkan pada pekerjaan galian tanah 

di Bendungan Semantok ? 

3. Berapakah durasi waktu untuk menyelesaikan pekerjaan galian tanah di 

Bendungan Semantok ? 

1.3  Tujuan  

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan proyek akhir ini adalah : 

1. Mengetahui produktivitas alat berat dan waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan pekerjaan galian tanah di Bendungan Semantok. 

2. Mengetahui jumlah alat berat yang dibutuhkan pada pekerjaan galian tanah 

di Bendungan Semantok.  

3. Mengetahui durasi waktu untuk menyelesaikan pekerjaan galian tanah di 

Bendungan Semantok. 
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1.4  Manfaat  

 Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan proyek akhir ini adalah: 

1. Penyusunan dan penulisan proyek akhir ini bisa menambah wawasan di 

dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di lingkungan akademis 

maupun aplikasi di lapangan di bidang jasa kontruksi. 

2. Bagi para pihak-pihak yang terkait dalam proyek pembangunan 

Bendungan Semantok dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan guna 

meningkatkan efektifitas  kinerja alat berat. 

3. Dapat dijadikan refrensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. 

1.5  Batasan Masalah 

Agar di dalam  perumusan masalah tidak melebar maka penulisan proyek 

akhir ini lebih dibatasi, yaitu : 

1. Tidak menghitung perhitungan RAB. 

2. Pekerjaan yang ditinjau  adalah berupa pekerjaan galian, sedangkan 

timbunan tidak ditinjau pada lokasi pekerjaan. 

3. Perhitungan produktivitas alat berat yang digunakan adalah Excavator dan 

Dump truck. 

4. Perhitungan produktivitas alat berat hanya meninjau pada pekerjaan 

galian. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Definisi Pekerjaan Galian  

Pekerjaan galian adalah proses pemindahan tanah atau batuan dari satu lokasi 

ke tempat lain dan memprosesnya sehingga dapat memenuhi persyaratan lokasi, 

elevasi, densitas, dan kelembaban (Nunnally, 2007). Pekerjaan   ini meliputi 

galian, pembebanan, pengangkutan, penempatan (pembuangan dan penyebaran), 

pemadatan, gradasi, dan finishing (Nunnally, 2007). 

2.2 Metode Pelaksanaan Pekerjaan Galian  

Pemilihan metode pada proyek konstruksi memberikan dampak yang besar 

pada efisiensi dan keuntungan pada pelaksanaan konstruksi. Banyak faktor yang 

harus dipertimbangkan dalam memilih metode pelaksanaan proyek. Untuk faktor 

efisiensi pekerjaan galian dapat dilihat pada Tabel 2.1. Biasanya, namun tidak 

selalu, keuntungan maksimal ketika biaya terendah per unit produksi dapat 

tercapai (Nunnally, 2007). Faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam 

memilih metode pelaksanaan adalah peralatan termasuk kemungkinan 

penggunaan alat selanjutnya, ketersediaan, ketersediaan alat dan pelayanan, dan 

efek dari penghentian alat. Fase akhirnya adalah kompetensi dari manajemen 

untuk memastikan kepatuhan terhadap rencana pelaksanaan dan penyesuaian 

terhadap kondisi tak terduga (Rostiyanti, 2008). 

  Tabel 2.1 Faktor Efisiensi Pekerjaan untuk Pekerjaan Galian (Nunnally, 

2007)  

Kondisi Pekerjaan** 
Kondisi Manajemen* 

Baik Sekali Baik Sedang  Buruk 

Baik Sekali Baik  

Sedang  

Buruk  

0.84 

0.78 

0.72 

0.63 

0.81 

0.75 

0.69 

0.61 

0.76 

0.65 

0.65 

0.57 

0.7 

0.65 

0.6 

0.52 
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*     Kondisi Manajemen termasuk: 

 Kemampuan, pelatihan, dan motivasi pekerja  

 Pemilihan, pelaksanaan, dan pemeliharaan alat 

 Perencanaan, supervisi, dan koordinasi  

**  Kondisi Pekerjaan adalah kondisi fisik dari pekerjaan yang 

mempengaruhi produksi (tidak termasuk tipe material), termasuk:  

 Topografi dan dimensi pekerjaan  

 Permukaan dan kondisi cuaca  

 Persyaratan spesifikasi untuk metode dan urutan pekerjaan 

2.3 Produktivitas dan Durasi Pekerjaan   

Produktivitas adalah perbandingan antara hasil yang dicapai (output) dengan 

seluruh sumber daya yang digunakan (input) (Alifen, 2012). Produktivitas alat 

bergantung pada kapasitas dan waktu siklus alat.  dasar untuk mencari 

Produktivitas alat adalah: (Sumber : Joetata Hadihardaja,1998)  

Produktivitas =          (2.1)   

Cara memperoleh cycle time (CM) diperlukan  sebagai berikut: (Sumber : 

Joetata Hadihardaja,1998)  

Cm = TL + TH + TD + TR + TW          (2.2)   

Dimana : 

Cm         = siklus waktu (cycle time)  

TL          = waktu pemutaran  

TH         = waktu pengangkutan 

 TD         = waktu menumpahkan 

 TR         = waktu kembali  

 TW        = waktu menunggu  

Cara menghitung jumlah alat-alat lainnya gunakan  (Sumber : Joetata 

Hadihardaja,1998)  

Jumlah alat =        (2.3)  
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Jumlah masing-masing alat diketahui maka selanjutnya perlu dihitung durasi 

pekerjaan alat-alat tersebut. Salah satunya cara dengan menentukan berapa 

Produktivitas total alat setelah dikalikan jumlahnya. Kemudian dengan 

menggunakan Produktivitas jumlah alat maka durasi dapat dicari dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut. (Sumber : Joetata Hadihardaja,1998) 

𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =        (2.4)  

2.4 Jenis Alat Berat Yang Ditinjau 

2.4.1 Excavator 

Excavator  adalah alat yang digunakan untuk melakukan pekerjaan galian 

tanah serta meratakan dinding tebing tanah/menggaruk terutama pada 

perbukitan. Sebagian besar excavator dilengkapi dengan arms hyraulic dan 

kabel yang terdapat dibagian depan lengan berfungsi untuk menggerakkan 

bucket agar dapat mengangkat, meletakkan dan menggaruk material. 

Kebanyakan pompa hidrolik dikendalikan dari gearbox power. 

Excavator terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu : 

a. Bagian atas (yang dapat berputar) disebut revolving unit, pada bagian 

revolving unit sendiri ada dua bagian, yaitu cabin dan upper structure. 

b. Bagian bawah (untuk gerak maju, mundur/berjalan) disebut travel unit. 

c. Attchment unit adalah perlengkapan yang diganti sesuai kebutuhan, pada 

bagian ini terdapat beberapa bagian, yaitu boom, boom cylinder, arm 

cylinder, bucket cylinder,arm dan bucket. 

Menghitung produktifitas excavator 

1. Waktu siklus dan kerja excavator 

Ada enam gerakan dasar dalam mengoperasikan excavator yang 

mencakup gerakan-gerakan pada masing-masing bagian, yaitu :  

a. Gerakan boom, merupakan gerakan boom yang mengarahkan bucket 

menuju tanah galian.  

b. Gerakan bucket menggali, merupakan gerakan bucket saat menggali 

material.  
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c. Gerakan bucket membongkar, merupakan gerakan bucket yang arahnya 

berlawanan saat menggali.  

d. Gerakan lengan, merupakan gerakan mengangkat lengan dengan radius 

sampai 1000.  

e. Gerakan slewing ring, gerakan pada as yang bertujuan agar bagian atas 

backhoe dapat berputas sampai 3600. 

f. Gerakan struktur bawah, digunakan untuk berpindah tempat jika area 

selesai digali.  

Keenam gerakan tersebut merupakan lamanya waktu siklus, namun 

demikian kecepatan waktu siklus ini tergantung pada besar kecilnya ukuran 

excavator, makin kecil excavator maka waktu siklus akan lebih cepat karena 

lebih gesit, berlainan dengan excavator yang berukuran besar.  

Menghitung waktu siklus (Sumber : Joetata Hadihardaja,1998) 

 Cm = Waktu gali + (Waktu putar × 2) + Waktu buang       (2.5)  

2.  Produksi excavator 

Menghitung kapasitas produksi (Sumber : Joetata Hadihardaja,1998) 

𝑄 =                                                                          (2.6)  

 Dimana :  

Q    = Produksi per jam (m3/jam)   

Cm = Waktu siklus (detik)   

q     = Produksi persiklus (m3)   

E  = Efisiensi kerja 

 Produksi per siklus (q) = q1 × K                                            (2.7)  

Dimana :   

q1 = Kapasitas munjung menurut spesifikasi (m3)   

K  = Faktor bucket  

 2.4.2 Dump truck  

Dump truck dimasukkan sebagai suatu alat pengangkut yang dapat 

menumpahkan sendiri muatannya dari dalam badannya. Dengan membedakan 

arah muatan ditumpahkan dump truck dibedakan dalam 3 macam, yaitu :  
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a. Rear dump truck yang membuang muatan ke belakang.  

b. Side dump truck yang membuang muatan ke samping.  

c. Bottom dump truck yang membuang muatan melalui bawah bak. 

Menghitung produktifitas dump truck  

1. Waktu siklus dump truck  

a) Waktu muat.  

b) Waktu angkut.  

c) Waktu bongkar muatan.  

d) Waktu untuk kembali.  

e) Waktu yang dibutuhkan oleh dump truck untuk mengambil posisi 

dimuat kembali.  

Waktu siklus adalah jumlah dari kelima waktu tersebut. (Sumber : 

Joetata Hadihardaja,1998) 

𝐶𝑚𝑡 = 𝑛.𝐶𝑚𝑠 + + 𝑡1+ + 𝑡2         (2.8)  

Dimana : 

 n    = jumlah siklus yang diperlukan excavator untuk mengisi dump 

truck.   

 𝑛 =   𝑥 𝐾                      (2.9)  

C1   =  Kapasitas rata-rata dump truck (m3)  

q1    =  Kapasitas bucket (m3)  

K     =  Faktor bucket dari excavator 

Cms =  Waktu siklus excavator (menit) 

D     =  Jarak angkut dump truck (m)  

V1   =  Kecepatan rata-rata truk bermuatan (m/menit)  

V2   =  Kecepatan rata-rata truk kosong (m/menit)  

t1    =  Waktu buang + waktu stand by sampai pembuangan mulai (menit) 

t2   = Waktu untuk posisi pengisian dan untuk excavator mulai mengisi 

(menit) 

 2. Produksi dump truck  

Menghitung kapasitas produksi  (Sumber : Joetata Hadihardaja,1998) 
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𝑄 =                                             (3.0)  

q = q1 × K                                                (3.1)  

Dimana :  

Q    =  Produksi per jam (m3/jam)  

Q    =  Produksi persiklus (m3)  

Et    =  Efisiensi kerja dump truck  

Cmt =  Waktu siklus dump truck (menit)  

K     =  Faktor bucket  

Cara menghitung jumlah alat berat dump truck gunakan  (Sumber : 

Hidayat Achmad, 2016)  

Jumlah alat =           (3.2)  
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BAB 3. METODOLOGI 

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

3.1.1 Waktu 

Waktu penyusunan dan penyelesaian Proyek Akhir ini dilakukan selama 5 

bulan, yang akan dilaksanakan mulai bulan Januari 2020 – Juni 2020. 

Tabel 3.1 Rencana Proyek Akhir 

 

3.1.2 Tempat Pelaksanaan  

 Pengambilan data dan observasi dilakukan pada pekerjaan proyek 

Pembangunan Bendungan Semantok yang berlokasi di Jl. Bojonegoro, 

Kedungpingit, Sambikerep, Kec. Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pada 

bulan Januari tahapan pembangunan Bendung Semantok telah mencapai tahapan 

pembangunan spillway dan perbaikan pondasi. 

 

 

Gambar 3.1 Peta Lokasi Proyek (Sumber:  Google Earth) 

No. Kegiatan Januari Februari  Maret  April Mei Juni 

1 Studi Literatur             

2 Asistensi Proposal             

3 Seminar Proposal              

4 Pengambilan Data             

5 Pengolahan Data             

6 Seminar Hasil             

7 Sidang PA             
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Gambar 3.2 Peta Topografi Lokasi Proyek (Sumber: 

http://sda.pu.go.id/pusben/bendungan_detail.php) 

3.2 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penulisan mengenai produktivitas alat 

berat pada pekerjaan galian di Bendungan Semantok antara lain : 

1. Data primer merupakan data yang didapatkan melalui pengamatan 

langsung, wawancara dengan pihak terkait atau hasil pengamatan terhadap 

suatu objek. Data diambil sesuai jam pekerjaaan yang dilaksanakan pada 

waktu pagi sampai sore akan dilakukan observasi di jam kerja para 

pekerja. Observasi pagi dilakukan jam 08.00-11.00, istirahat jam 11.30-

13.00, lalu dilanjut jam 13.00-16.00. Adapun data primer yang akan 

didapatkan yaitu : 

 Siklus waktu (waktu pemutaran, waktu pengangkutan, waktu 

menumpahkan, waktu kembali, waktu menunggu) alat berat excavator 

dan dump truck.(menit)(Cm) 

 Waktu ganti presneling alat berat excavator dan dump truck. 

 Jarak angkut material ke lokasi pembuangan. 

2. Data sekunder adalah data yang sudah ada yang diperoleh pada suatu 

badan instansi dan dapat langsung dipakai tanpa perlu pengolahannya. 

Data sekunder didapatkan di lapangan dengan mendokumentasikan 

perilaku alat berat yang menyangkut pada produktivitas alat berat, dan 

sumber-sumber literatur yang didapatkan dari buku dan jurnal /penelitian 

terdahulu serta melakukan wawancara kepada pimpinan atau petugas 
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lainnya tentang produktivitas alat berat pada proyek pembangunan 

Bendungan Semantok Nganjuk. Adapun data sekunder yang akan 

didapatkan yaitu : 

 Data kepemilikan alat berat. 

 Data merk alat berat. 

 Data gambar kerja. 

 Data model alat berat. 

 Data berat alat berat. 

3.3 Metode Pengumpulan Data  

 Pengumpulan data-data dalam penulisan mengenai perhitungan produktifitas 

alat berat pada pekerjaan proyek pembangunan Bendungan Semantok diperoleh 

dengan cara antara lain:   

 3.3.1 Tinjauan Kepustakaan 

Tinjauan pustaka bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data 

mengenai teori-teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diperoleh 

dari literatur-literatur, bahan kuliah, majalah konstruksi, media internet dan 

media cetak lainnya. Selain itu studi pustaka tersebut digunakan untuk 

mendapatkan gambaran mengenai teori yang dapat dipakai dalam penulisan 

sehingga hasil yang didapatkan bersifat ilmiah.  

 3.3.2 Tinjauan Lapangan (Lokasi Proyek)   

Pengumpulan data dilakukan secara langsung pada lokasi pengamatan, 

setelah terlebih dahulu mengetahui kondisi proyek dimana penulisan akan 

dilakukan. Pada studi lapangan ini teknik-teknik pengambilan data yang 

dilakukan adalah sebagai berikut:   

a. Wawancara, yaitu dengan melakukaan tanya jawab langsung dengan 

narasumber yang terkait untuk mendapatkan data tentang alat berat, 

kapasitas alat, waktu siklus, dan durasi pekerjaan .   

b. Observasi langsung, yaitu dengan mengadakan pengamatan/survey secara 

langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang terjadi di lokasi kegiatan 
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pembangunan Bendungan Semantok dengan menggunakan tabel 

observasi.  

3.4 Mengolah Data   

Mengolah data merupakan pengolahan terhadap data-data yang telah 

dikumpulkan. Pengolahan yang digunakan pada penulisan ini, yaitu pengolahan 

data yang di dapat dari pengamatan secara langsung di lapangan yang 

menyangkut tentang produktifitas alat berat pada pekerjaan galian di Bendungan 

Semantok. Adapun tahap-tahap yang harus dilakukan yaitu: 

1. Mengumpulkan data-data yang ada di lapangan seperti data hasil observasi, 

data siklus alat berat, dan data merk alat. 

2. Rekapitulasi form data-data observasi yang telah didapat. 

3. Memberikan kode pada setiap form yang didapat. 

4. Memasukkan rekapitulasi form observasi yang telah diberikan kode kedalam 

Microsoft Exel. 

5. Membuat formula rekapitulasi form observasi di Microsoft Exel. 

6. Menghitung produktifitas berdasarkan rumus dan hasil rekapitulasi form 

observasi di Microsoft Exel. 

7. Menghitung durasi alat berat berdasarkan hasil produktifitas dan volume 

perkerjaan. 

8. Membuat kesimpulan. 

Dari pengolahan data dalam penulisan ini diharapkan dapat mengetahui 

produktivitas, meningkatkan kualitas, serta mengetahui efisiensi alat berat.                                                                                 
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3.5 Kerangka Umum Pelaksanaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Diagram Alir Pelaksanaan Proyek 

MULAI  

Tinjauan Pustaka 

         Pengambilan Data  

Perhitungan Produktivitas, jumlah, durasi pekerjaan alat berat 

Kesimpulan dan Saran 

SELESAI 

Mengolah Data 

Data Sekunder : 

-Data kepemilikan alat 

berat. 

-Data merk alat berat. 

-Data gambar kerja. 

-Data model alat 

berat. 

-Data berat alat berat. 

 

 

Data Primer : 

-Tabel siklus waktu  

-waktu ganti 

persneling 

-Jarak angkut 

material ke lokasi 

pembuangan. 
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LAMPIRAN 1 

DOKUMENTASI 

 

Gambar 1.1 Alat Berat Excavator dan Dump Truck No. 60 

 

Gambar 1.2 Alat Berat Dump Truck No. 15 
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Gambar 1.3 Alat Berat Dump Truck No. 42 

 

Gambar 1.4  saat penulis sedang diberikan pengarahan oleh pihak pelaksana 
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LAMPIRAN 2 

 

TABEL PENGAMATAN EXCAVATOR  

 

 

Tabel 3.2  Tabel data survei Excavator hitachi PC 200 

Siklus 
Waktu (detik) 

Gali Buang Putar x 2 Cuaca 

1 6 5 12 Cerah 

2 6 5 14 Cerah 

3 8 7 10 Cerah 

4 8 7 10 Cerah 

5 7 6 10 Cerah 

6 7 6 12 Cerah 

7 9 8 12 Cerah 

8 9 8 12 Cerah 

9 10 9 14 Cerah 

10 10 9 14 Cerah 

Rata-rata 8 7 12 Cerah 

Tanggal : 11-03-2020, 

Pagi 

   Tabel 3.3  Tabel data survei Excavator hitachi PC 200 

Siklus 
Waktu (detik) 

Gali Buang  Putar x 2 Cuaca 

1 8 6 12 Mendung 

2 9 7 12 Mendung 

3 11 9 10 Mendung 

4 8 6 12 Mendung 

5 10 8 10 Mendung 

6 9 7 12 Mendung 

7 8 6 12 Mendung 

8 9 7 12 Mendung 

9 11 9 10 Mendung 

10 9 7 10 Mendung 

Rata-rata 9.2 7.2 11.2 Mendung 

Tanggal : 12-03-2020, 

Pagi 

    

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

29 
 

Tabel 3.4  Tabel data survei Excavator hitachi PC 200 

Siklus 
Waktu (detik) 

Gali Buang Putar x 2 Cuaca 

1 7 5 12 Cerah 

2 6 5 10 Cerah 

3 8 7 12 Cerah 

4 9 8 14 Cerah 

5 8 7 12 Cerah 

6 7 6 10 Cerah 

7 6 6 14 Cerah 

8 8 7 12 Cerah 

9 9 7 10 Cerah 

10 10 8 10 Cerah 

Rata-rata 7.8 6.6 11.6 Cerah 

Tanggal : 13-03-2020, 

Pagi 

   Tabel 3.5  Tabel data survei Excavator hitachi PC 200 

Siklus 
Waktu (detik) 

Gali Buang Putar x 2 Cuaca 

1 6 5 12 Cerah 

2 8 7 10 Cerah 

3 7 6 10 Cerah 

4 9 8 12 Cerah 

5 7 6 12 Cerah 

6 8 6 14 Cerah 

7 9 8 12 Cerah 

8 6 6 10 Cerah 

9 7 7 10 Cerah 

10 10 9 14 Cerah 

Rata-rata 7.7 6.8 11.6 Cerah 

Tanggal : 14-03-2020, 

Pagi 
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Tabel 3.6  Tabel data survei Excavator hitachi PC 200 

Siklus  
Waktu (detik) 

Gali Buang Putar x 2 Cuaca 

1 7 6 14 Cerah 

2 9 7 12 Cerah 

3 8 8 10 Cerah 

4 10 9 10 Cerah 

5 9 7 10 Cerah 

6 7 6 12 Cerah 

7 8 7 10 Cerah 

8 9 7 14 Cerah 

9 8 6 12 Cerah 

10 10 9 12 Cerah 

Rata-rata 8.5 7.2 11.6 Cerah 

Tanggal : 15-03-2020, 

Pagi  

   Tabel 3.7  Tabel data survei Excavator hitachi PC 200 

Siklus 
Waktu (detik) 

Gali Buang Putar x 2 Cuaca 

1 10 8 10 Mendung 

2 8 6 10 Mendung 

3 9 7 12 Mendung 

4 6 6 12 Mendung 

5 7 6 12 Mendung 

6 8 7 14 Mendung 

7 9 8 12 Mendung 

8 7 6 10 Mendung 

9 9 8 12 Mendung 

10 8 6 10 Mendung 

Rata-rata 8.1 6.8 11.4 Mendung 

Tanggal : 16-03-2020, 

Pagi  
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Tabel 3.8  Waktu penggusuran dan  ganti persneling Excavator hitachi PC 200 

No 
Maju Mundur 

Cuaca 
Waktu ganti 

(menit) (menit) Presneling (menit) 

1 0.10 0.08 cerah 0.08 

2 0.09 0.09 cerah 0.09 

3 0.08 0.07 cerah 0.08 

4 0.11 0.09 cerah 0.09 

5 0.10 0.10 cerah 0.10 

6 0.08 0.09 cerah 0.09 

7 0.13 0.09 cerah 0.11 

8 0.10 0.08 cerah 0.08 

9 0.11 0.10 cerah 0.10 

10 0.09 0.08 cerah 0.08 

Rata2 0.10 0.09 cerah 0.09 

Tanggal : 11-03-2020, Pagi 

  

     

     Tabel 3.9  Waktu penggusuran dan  ganti persneling Excavator hitachi PC 200 

No 
Maju Mundur 

Cuaca 
Waktu ganti 

(menit) (menit) Presneling (menit) 

1 0.11 0.09 mendung 0.11 

2 0.08 0.09 mendung 0.07 

3 0.10 0.08 mendung 0.09 

4 0.12 0.11 mendung 0.11 

5 0.10 0.10 mendung 0.10 

6 0.09 0.10 mendung 0.09 

7 0.08 0.12 mendung 0.1 

8 0.11 0.11 mendung 0.11 

9 0.14 0.09 mendung 0.09 

10 0.08 0.07 mendung 0.07 

Rata2 0.10 0.10 mendung 0.09 

Tanggal : 12-03-2020, Pagi 
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Tabel 4.0  Waktu penggusuran dan  ganti persneling Excavator hitachi PC 200 

No 
Maju Mundur 

Cuaca 
Waktu ganti 

(menit) (menit) Presneling (menit) 

1 0.07 0.10 cerah 0.07 

2 0.08 0.05 cerah 0.07 

3 0.08 0.07 cerah 0.08 

4 0.07 0.09 cerah 0.10 

5 0.14 0.09 cerah 0.09 

6 0.10 0.09 cerah 0.09 

7 0.08 0.08 cerah 0.09 

8 0.05 0.05 cerah 0.05 

9 0.12 0.11 cerah 0.11 

10 0.09 0.10 cerah 0.10 

Rata2 0.09 0.08 cerah 0.09 

Tanggal : 13-03-2020, Pagi 

  

     

     Tabel 4.1 Waktu penggusuran dan  ganti persneling Excavator hitachi PC 200 

No 
Maju Mundur 

Cuaca 
Waktu ganti 

(menit) (menit) Presneling (menit) 

1 0.12 0.09 cerah 0.12 

2 0.11 0.09 cerah 0.09 

3 0.12 0.10 cerah 0.11 

4 0.08 0.06 cerah 0.07 

5 0.10 0.08 cerah 0.08 

6 0.09 0.05 cerah 0.07 

7 0.07 0.09 cerah 0.07 

8 0.12 0.08 cerah 0.08 

9 0.11 0.10 cerah 0.10 

10 0.10 0.08 cerah 0.08 

Rata2 0.10 0.08 cerah 0.09 

Tanggal : 14-03-2020, Pagi 
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Tabel 4.2  Waktu penggusuran dan  ganti persneling Excavator hitachi PC 200 

No 
Maju Mundur 

Cuaca 
Waktu ganti 

(menit) (menit) Presneling (menit) 

1 0.15 0.10 cerah 0.15 

2 0.09 0.09 cerah 0.09 

3 0.07 0.14 cerah 0.13 

4 0.11 0.09 cerah 0.07 

5 0.12 0.12 cerah 0.12 

6 0.14 0.11 cerah 0.1 

7 0.07 0.09 cerah 0.09 

8 0.10 0.07 cerah 0.06 

9 0.08 0.07 cerah 0.07 

10 0.09 0.11 cerah 0.09 

Rata2 0.10 0.10 cerah 0.10 

Tanggal : 15-03-2020, Pagi 

  

     

     Tabel 4.3  Waktu penggusuran dan  ganti persneling Excavator hitachi PC 200 

No 
Maju Mundur 

Cuaca 
Waktu ganti 

(menit) (menit) Presneling (menit) 

1 0.11 0.08 mendung 0.11 

2 0.08 0.07 mendung 0.07 

3 0.12 0.09 mendung 0.10 

4 0.13 0.08 mendung 0.10 

5 0.09 0.09 mendung 0.09 

6 0.08 0.06 mendung 0.07 

7 0.13 0.06 mendung 0.10 

8 0.10 0.08 mendung 0.08 

9 0.09 0.07 mendung 0.08 

10 0.09 0.06 mendung 0.08 

Rata2 0.10 0.07 mendung 0.09 

Tanggal : 16-03-2020, Pagi 
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LAMPIRAN 3 

 

TABEL PENGAMATAN DUMP TRUCK 

 

 

Tabel 4.4  Waktu berangkat dan kembali dump truck 

No 
Waktu (menit) 

Cuaca 
Berangkat Kembali 

1 7.2 6.5 cerah 

2 7.5 6.8 cerah 

3 7.2 6.7 cerah 

4 7.4 6.5 cerah 

5 7.6 6.7 cerah 

6 7.5 6.8 cerah 

7 7.6 6.6 cerah 

8 7.8 6.8 cerah 

9 7.5 6.6 cerah 

10 7.6 6.5 cerah 

Rata2 7.49 6.65 cerah 

Tanggal : 11-03-2020, Siang 

 

    

    Tabel 4.5  Waktu berangkat dan kembali dump truck 

No 
Waktu (menit) 

Cuaca 
Berangkat Kembali 

1 7.9 6.7 mendung 

2 7.8 6.7 mendung 

3 7.8 6.5 mendung 

4 7.5 6.6 mendung 

5 7.7 6.7 mendung 

6 7.8 6.7 mendung 

7 7.9 6.8 mendung 

8 7.6 6.7 mendung 

9 7.9 6.8 mendung 

10 7.8 6.7 mendung 

Rata2 7.77 6.69 mendung 

Tanggal : 12-03-2020, Siang 
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Tabel 4.6  Waktu berangkat dan kembali dump truck 

No 
Waktu (menit) 

Cuaca 
Berangkat Kembali 

1 7.7 6.8 cerah 

2 7.8 6.7 cerah 

3 7.7 6.8 cerah 

4 7.9 6.8 cerah 

5 7.6 6.7 cerah 

6 7.5 6.5 cerah 

7 7.7 6.6 cerah 

8 7.6 6.5 cerah 

9 7.8 6.5 cerah 

10 7.9 6.8 cerah 

Rata2 7.72 6.67 cerah 

Tanggal : 13-03-2020, Siang 

 

    

    Tabel 4.7  Waktu berangkat dan kembali dump truck 

No 
Waktu (menit) 

Cuaca 
Berangkat Kembali 

1 6.7 5.5 mendung 

2 6.5 5.6 mendung 

3 6.6 5.5 mendung 

4 6.8 5.9 mendung 

5 6.5 5.7 mendung 

6 6.7 5.7 mendung 

7 6.7 5.5 mendung 

8 6.8 5.7 mendung 

9 6.5 5.6 mendung 

10 6.4 5.4 mendung 

Rata2 6.62 5.61 mendung 

Tanggal : 14-03-2020, Siang 
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Tabel 4.8  Waktu berangkat dan kembali dump truck 

No 
Waktu (menit) 

Cuaca 
Berangkat Kembali 

1 6.7 5.6 mendung 

2 6.5 5.4 mendung 

3 6.6 5.5 mendung 

4 6.5 5.5 mendung 

5 6.5 5.6 mendung 

6 6.3 5.3 mendung 

7 7 5.8 mendung 

8 6.9 5.7 mendung 

9 6.5 5.6 mendung 

10 6.3 5.2 mendung 

Rata2 6.58 5.52 mendung 

Tanggal : 15-03-2020, Siang 

 

    

    Tabel 4.9  Waktu berangkat dan kembali dump truck 

No 
Waktu (menit) 

Cuaca 
Berangkat Kembali 

1 5.9 5 mendung 

2 6 5.6 mendung 

3 6.2 5.5 mendung 

4 6.3 5.8 mendung 

5 6.5 5.8 mendung 

6 6.7 5.9 mendung 

7 6.6 5.8 mendung 

8 6.5 5.7 mendung 

9 6.5 5.4 mendung 

10 6.4 5.5 mendung 

Rata2 6.36 5.6 mendung 

Tanggal : 16-03-2020, Siang 
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Tabel 5.0  Waktu muat dan buang dump truck 

No 
Waktu (menit) 

Cuaca 
Muat Buang 

1 9 1.1 cerah 

2 7.8 1 cerah 

3 8.9 1.1 cerah 

4 8.7 1.1 cerah 

5 7.9 1.2 cerah 

6 8.8 1.1 cerah 

7 8.6 1 cerah 

8 8.6 1.1 cerah 

9 8.9 1.2 cerah 

10 8.7 1 cerah 

Rata2 8.59 1.09 cerah 

Tanggal : 11-03-2020, Siang 

  

    

    Tabel 5.1 Waktu muat dan buang dump truck 

No 
Waktu (menit) 

Cuaca 
Muat Buang 

1 10 1.1 mendung 

2 9.8 1.1 mendung 

3 12 1.3 mendung 

4 11 1.2 mendung 

5 9.9 1.1 mendung 

6 10.3 1.1 mendung 

7 10.2 1.2 mendung 

8 9.8 1.1 mendung 

9 9.5 1.2 mendung 

10 9.1 1 mendung 

Rata2 10.16 1.14 mendung 

Tanggal : 12-03-2020, Siang 
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Tabel 5.2  Waktu muat dan buang dump truck 

No 
Waktu (menit) 

Cuaca 
Muat Buang 

1 9.4 1.2 cerah 

2 8.9 1.1 cerah 

3 9.5 1.2 cerah 

4 9.3 1.2 cerah 

5 9.5 1.2 cerah 

6 9.3 1.1 cerah 

7 9.4 1.1 cerah 

8 9.7 1.2 cerah 

9 9.6 1.2 cerah 

10 9.4 1.2 cerah 

Rata2 9.4 1.17 cerah 

Tanggal : 13-03-2020, Siang 

  

    

    Tabel 5.3  Waktu muat dan buang dump truck 

No 
Waktu (menit) 

Cuaca 
Muat Buang 

1 11 1 mendung 

2 12 1.1 mendung 

3 13.4 1.1 mendung 

4 13.2 1.1 mendung 

5 12 1.1 mendung 

6 12.7 1.1 mendung 

7 12.4 1 mendung 

8 13 1.2 mendung 

9 12.7 1.1 mendung 

10 12.6 1.1 mendung 

Rata2 12.5 1.09 mendung 

Tanggal : 14-03-2020, Siang 
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Tabel 5.4  Waktu muat dan buang dump truck 

No 
Waktu (menit) 

Cuaca 
Muat Buang 

1 12 1.1 mendung 

2 11.7 1.2 mendung 

3 12.5 1.2 mendung 

4 12.7 1.1 mendung 

5 12.8 1 mendung 

6 11.9 1 mendung 

7 12.6 1 mendung 

8 12.7 1.1 mendung 

9 13 1.1 mendung 

10 12.8 1.1 mendung 

Rata2 12.47 1.09 mendung 

Tanggal : 15-03-2020, Siang 

  

    

    Tabel 5.5  Waktu muat dan buang dump truck 

No 
Waktu (menit) 

Cuaca 
Muat Buang 

1 13 1.1 mendung 

2 13.5 1.2 mendung 

3 13.6 1.2 mendung 

4 13.7 1.1 mendung 

5 13.4 1.2 mendung 

6 13.7 1.2 mendung 

7 13.2 1.1 mendung 

8 13.3 1.2 mendung 

9 13 1.1 mendung 

10 13.5 1.1 mendung 

Rata2 13.39 1.15 mendung 

Tanggal : 16-03-2020, Siang 
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LAMPIRAN 4  

DATA PROYEK  

 

Gambar Layout tampak atas 

 

Gambar Potongan memanjang STA 0-0+300 

 

 

Gambar Potongan memanjang STA 0+300-0+600 
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Gambar Potongan memanjang STA 0+600-0+900 

 

Gambar Potongan memanjang STA 0+900-1+200 

 

Gambar Potongan melintang STA 0+000-0+075 
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Gambar Potongan melintang STA 0+100-0+175 

 

Gambar Potongan melin tang STA 0+200-0+350 

 

Gambar Potongan melin tang STA 0+400-0+500 
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