
E. Jadwal Kegiatan 

Tabel 4  :  Kemajuan Pelaksanaan Program 

No. Program 
Waktu 

Pelaksanaan 
Metode Kemajuan  sampai  20 Okt 2011 

1 Rapat tim IbM 

dan pihak perajin 

alat dapur Sri 

Rejeki dan Nur  

2 Juli 2011 Tatap 

muka 

dan 

diskusi  

1. Terjalin kerja sama yang baik antara 

tim IbM dengan perajin. 
2. Perajin Sri Rejeki dan Nur mengerti 

tentang program yang akan 

dijalankan oleh tim IbM 
3. Terbentuknya tim POKJA yang 

bertanggung jawab terhadap 

kelancaran pelaksanaan program 

IbM  

2 Rapat tim IbM 

dan pihak perajin 

alat dapur Sri 

Rejeki dan Nur 

23 Juli 2011 Tatap 

muka 

dan 

diskusi 

Evaluasi rancangan mesin pres 

3 Uji coba  13 Agustus 

2011 

Praktek 

dan 

diskusi 

Sesuai dengan rancangan, siap 

digunakan untuk produksi 

4 Rapat tim IbM 

dan pihak perajin 

alat dapur Sri 

Rejeki dan Nur 

14 Agustus 

2011 

Tatap 

muka 

dan 

diskusi 

Evaluasi rancangan dan pembuatan 

weblog 

5 Percobaan 

produksi 

17 

September 

2011 

Praktek Hasil sesuai dengan harapan, dan 

mesin pres bisa digunakan untuk 

produksi 

6 Peluncuran 

weblog 

1 Oktober 

2011 

Praktek 

dan 

diskusi 

Weblog selesai dan dilaunching dan 

didaftarkan di google, dengan alamat : 

www.alatdapurjember@blogspot.com 

7 Evaluasi 14 Oktober 

2011 

Diskusi Pelaksanaan, monev internal dan 

evaluasi pendaftaran weblog, hasil 

masih masuk waiting list. 

8 Rapat tim IbM 

dan pihak perajin 

alat dapur Sri 

Rejeki dan Nur 

16 Oktober 

2011 

Diskusi Persapan monev dari DIKTI, rencana 

pelaksanaan pelatihan. 

9 Rapat tim IbM 

dan pihak perajin 

alat dapur Sri 

Rejeki dan Nur 

20 

Novemver 

2011 

Diskusi Koordinasi persiapan rencana 

pelaksanaan pelatihan. 

10 Pelatihan sheet 

metal working 

processes 

9 Desember 

2011 

Tutorial Proses Pengerjaan Logam 

11 Praktek proses 

produksi 

10 Desember 

2011 

Praktek Pemanfaatan mesin power press 

 

 

 


