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RINGKASAN

Analisis Metode PERT Untuk Proyek Pembangunan Jalan Tol Gempol–
Pandaan Oleh PT. Adhi Karya; Yuni Purwanti; 090810201113; 2013; 80
Halaman; Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Proyek merupakan kegiatan yang kompleks. Proyek memiliki tiga batasan
yaitu waktu, biaya, dan mutu. Suatu proyek harus diselesaikan dengan biaya yang
tidak boleh melebihi anggaran, harus sesuai dengan mutu yang direncanakan,
serta harus selesai pada jangka waktu yang telah ditentukan. Jika suatu proyek
tidak dapat selesai sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, maka
pelaksana proyek dapat dikenai denda atas keterlambatan penyelesaian proyek
tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis waktu yang paling efektif,
biaya proyek, serta probabilitas penyelesaian proyek pembangunan jalan tol
Gempol – Pandaan dan membandingkan antara pelaksanaan di lapangan dengan
perhitungan menggunakan metode PERT (Program Evaluation and Review
Technique).

Penelitian ini termasuk penelitian action research dimana peneliti
mendeskripsikan, menginterpretasi, dan menjelaskan suatu situasi dengan
melakukan perubahan dengan tujuan perbaikan. Jenis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data tersebut diperoleh
dengan melakukan wawancara dan studi pustaka. Metode analisis yang digunakan
adalah metode PERT (Program Evaluation and Review Technique) dengan alasan
bahwa tingkat ketidakpastian sangat besar dan perencanaan waktu jauh lebih
penting dari perencanaan biaya.

Berdasarkan analisis Network Planning dengan menggunakan metode
PERT didapatkan efektivitas waktu penyelesaian proyek namun tidak ada
perbedaan biaya. Dimana waktu normal penyelesaian proyek adalah selama 412
hari dengan biaya sebesar Rp. 253.146.569.000,00 sedangkan dengan
menggunakan metode PERT proyek dapat diselesaikan selama 402 hari dengan
biaya yang sama yaitu sebesar Rp. 253.146.569.000,00. Dengan menggunakan
metode PERT, dihasilkan probabilitas sebesar 79,67% dalam menyelesaikan
proyek pembangunan jalan tol Gempol – Pandaan jika waktu pengerjaan proyek
selama 412 hari atau jika proyek tidak menggunakan analisis PERT. Dengan
demikian metode Network Planning dengan menggunakan metode PERT dapat
mempersingkat waktu pengerjaan proyek sehingga proyek jalan tol Gempol –
Pandaan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien serta dapat mencapai hasil
yang optimal.

Kata Kunci: Network Planning, PERT, Waktu, Biaya, Probabilitas
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SUMMARY

PERT Analysis For Construction Project of Gempol-Pandaan Highway By
PT. Adhi Karya; Yuni Purwanti; 090810201113; 2013; 80 Pages, Department of
Management, Faculty of Economics, University of Jember.

The project is a complex activity. The project has three constraints: time,
cost, and quality. A project must be completed at a cost not to exceed the budget,
must be planned in accordance with quality, and should be completed in the
specified time period. If a project can not be completed in accordance with a
predetermined time period, the project implementers can be fined for late
completion of the project. This study aimed to analyze the most effective time,
project cost, and probability of completion of highway construction projects
Gempol - Pandaan and compare the execution on the field with the calculation
using the PERT (Program Evaluation and Review Technique).

This research is an action research where researchers describe, interpret,
and explain the situation to make changes with the aim of improvement. The types
of data used in this research is quantitative and qualitative data. The data is
obtained by conducting interviews and literature. The method of analysis used is
the PERT (Program Evaluation and Review Technique) on the grounds that the
level of uncertainty is very large and the planning time is far more important than
cost planning.

Based on the analysis of Network Planning with PERT obtained using
effective project completion time, but there was no difference in cost. Where is
the normal time for completion of the project is 412 days at a cost of Rp.
253,146,569,000.00 while using the PERT project can be completed for 402 days
with the same cost of Rp. 253,146,569,000.00. Using PERT method, produced a
probability of 79.67% in completing highway construction projects Gempol -
Pandaan if the project timeline for 412 days or if the project does not use PERT
analysis. Thus the method of Network Planning with PERT method can shorten
the time spent on the project so that the highway project Gempol - Pandaan can be
delivered more effectively and efficiently and to achieve optimal results.

Keywords: Network Planning, PERT, Time, Cost, Probability
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