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RINGKASAN 

 

Produktivitas Pekerja pada Pekerjaan Atap Berdasarkan Perbedaan Waktu 

Normal dan Overtime dengan Metode Time Study (Studi Kasus: Gedung 

Serbaguna Situbondo); Dwi Cahya Yanottama, 121910301018; 2016: 67 halaman; 

Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Jember. 

 

Produktivitas merupakan salah satu faktor kunci terhadap kesuksesan dalam 

proyek konstruksi,. Faktor yang sering kali menjadi permasalahan dalam pekerjaan 

konstruksi  adalah batas waktu pelaksanaan proyek (deadline). Dilaksanakannya 

overtime merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengatasi batas 

waktu pelaksanaan proyek. Seringkali hal yang kurang diperhatikan ialah pengaruh 

waktu normal dan overtime terhadap produktivitas pekerja di lapangan. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui perbedaan waktu normal dan overtime dalam 

mempengaruhi produktivitas pekerja konstruksi. Dalam penelitian ini meliputi 

pekerjaan rangka atap baja ringan, pekerjaan atap zinkcalum, pekerjaan bubungan, 

dan pekerjaan listplank pada proyek pembangunan gedung serbaguna di situbondo. 

Penelitian dilakukan dengan survey langsung kelapangan. Penelitian ini juga 

dilengkapi dengan perbandingan produktivitas menurut metode Time Study (waktu 

normal dan overtime) dan SNI (Standar Nasional Indonesia) 2008. 

Perhitungan dilakukan dengan metode Time Study. Yang mana tiap-tiap elemen 

dihitung standar time-nya. Standar dilakukan berdasarkan harga upah tukang dan 

pembantu tukang. Produktivitas dapat dihitung dengan mengalikan hasil dari nilai 

standar time dengan produksi rata-rata yang dikerjakan oleh tukang perhari. Hasil 

akhir dari penelitian ini adalah membandingkan produktivitas pekerja berdasarkan 

Time Study (waktu normal dan overtime) dengan SNI (Standar Nasional Indonesia) 

2008. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa secara umum produktivitas 
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pekerja konstruksi di waktu overtime lebih rendah dari produktivitas pada waktu 

normal dan waktu bekerja mempengaruhi nilai produktivitas. 
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SUMMARY 

 

Productivity of Human Resources on the Roof Job based on the difference 

between Normal and Overtime (study case: building a versatile of Situbondo); 

Dwi Cahya Yanottama, 121910301018; 2016: 67 pages; Department of Civil 

Engineering, Faculty of Engineering, University of Jember. 

 

Productivity is a key factor to the success of the project in a construction 

project. Factor that often becomes a problem in the construction work is the deadline 

of project implementation. Undertaking overtime is one of the ways that can be used 

to cope with the project implementation deadline. What is often considered is the 

effect of normal time and overtime on the productivity of workers in the field. This 

research was intended to identify the difference between normal and overtime in 

affecting the productivity of construction workers. This research included lightweight 

steel roof work, zinckalum roof work, ridge work, and the work of listplank in the 

construction project of multifunctional building in Situbondo. 

The research by direct observation. This research was also equipped with a 

comparison of the productivity according to methods of Time Study (normal time and 

overtime), SNI (Indonesian National Standard) 2008. 

Calculations were performed by method of Time Study in which each element 

was calculated for its standard time. The standard was based on workers’ and 

assistants’ wages. Productivity can be calculated by multiplying the results of 

standard time value and the average production per day carried out by carpenters. The 

end result of this study was to compare the workers’ productivity based Time Study 

(normal time and overtime) and SNI (Indonesian National Standard) 2008. The 

conclusion of this study is that in general the productivity of construction workers in 

normal times is higher than that in overtime and time work affect the value of 

productivity. 
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1 

 
 

BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini pembangunan semakin berkembang, termasuk dalam bidang 

konstruksi bangunan. Berbagai macam teknologi telah ditemukan untuk membantu 

meningkatkan kualitas konstruksi bangunan maupun meminimalisasi biaya dan 

waktu.  

Terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi oleh pihak kontraktor dalam 

proyek konstruksi, antara lain: faktor keselamatan para pekerja, kualitas pekerjaan 

konstruksi, dan batas waktu pelaksanaan proyek (deadline). Batas waktu pelaksanaan 

proyek adalah faktor yang sering kali menjadi permasalahan dalam pekerjaan 

konstruksi. Hal ini terjadi karena berbagai macam situasi di lapangan, baik yang 

bersifat teknis maupun non teknis. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk 

mengatasi batas waktu pelaksanaan proyek misalnya dilaksanakannya overtime. 

Istilah overtime di Indonesia dalam pelaksanaan proses konstruksi lebih 

dikenal dengan sebutan jam lembur, khususnya untuk proyek yang berskala besar. 

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, pemakaian overtime pada proyek 

konstruksi menghasilkan dampak yang berbeda-beda, yaitu selama overtime 

berlangsung produktivitas akan menurun (The Business Roundtable, 1980; Thomas 

and Raynar, 1996) atau produktivitas akan mengalami kenaikan. 

Overtime akan menyebabkan berbagai macam dampak pada produktivitas 

pekerja, total volume pekerjaan yang dihasilkan, dan juga kondisi keuangan yang 

terjadi selama pelaksanaan proyek. Jika overtime dilaksanakan dalam jangka waktu 

yang terlalu lama, maka timbul dugaan bahwa produktivitas pekerja akan senantiasa 

berangsur-angsur menurun. Hal ini selain akan merugikan pihak kontraktor dari segi 

keuangan dan waktu pelaksanaan, juga akan merugikan pihak mandor dari segi 

volume pekerjaan yang dihasilkan dan kondisi keuangannya. 
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Produktivitas pekerja yang baik sangat diperlukan untuk keberhasilan proyek 

kontruksi. Produktivitas pekerja akan sangat berpengaruh juga terhadap besarnya 

keuntungan atau kerugian suatu proyek. Dalam pelaksanaan dilapangan hal tersebut 

terkadang bisa terjadi dikarenakan tenaga kerja yang kurang efektif didalam 

pekerjaannya. Contoh tindakan yang menyebabkan pekerjaan yang kurang effektif 

tersebut antara lain menganggur, ngobrol, makan, merokok, istirahat, yang 

kesemuanya itu dilaksanakan pada saat jam kerja. 

Selain kegiatan-kegiatan yang kurang efektif diatas yang meyebabkan 

hambatan produktivitas, masih ada faktor lain yang menjadi pengaruh dalam 

produktivitas tenaga kerja. Faktor tersebut antara lain kondisi lapangan dan sarana 

bantu, keahlian pekerja, faktor umur atau usia pekerja, kesesuaian upah, pengalaman 

dalam bekerja, kesehatan pekerja, koordinasi dan perencanaan, jenis kontrak kerja, 

manajerial atau manajemen lapangan. Variabel-variabel tersebut adalah hal yang 

tentu menjadi variabel yang berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja. Oleh 

karena itu dalam usaha penganalisaan produktivitas tenaga kerja harus 

dipertimbangkan variabel-variabel yang mungkin dapat berpengaruh terhadap tingkat 

produktivitasnya. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis akan melakukan sebuah 

penelitian tentang “Produktivitas Pekerja pada Pekerjaan Atap Berdasarkan 

Perbedaan Waktu Normal dan Overtime dengan menggunakan metode Time study 

(Study kasus : Gedung Serbaguna Kabupaten Situbondo)”. Penelitian fokus pada 

pekerjaan atap dikarenakan dalam pekerjaan tersebut menimbulkan berbagai macam 

dampak maupun resiko yang akan dialami oleh para pekerja, yaitu resiko bekerja 

pada ketinggian dimana setiap pekerja memiliki kemampuan atau keberanian yang 

berbeda dalam melakukan pekerjaan tersebut sehingga nanti dapat di ketahui nilai 

produktivitas pekerja pada pekerjaan atap. 
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1.2 Rumusan Masalah 

a. Bagaimana perbedaan produktivitas pekerja antara waktu normal dan overtime? 

b. Bagaimana pengaruh waktu normal dan overtime untuk produktivitas pekerja? 

 

1.3 Batasan Masalah 

a. Studi produktivitas pekerja dari survey lapangan yang dibatasi pada satu pekerjaan 

konstruksi, yaitu pekerjaan atap. Tidak ditinjau untuk pekerjaan yang lain. 

b. Objek pada penelitian ini adalah pekerja yang terlibat pada pekerjaan atap dengan 

batasan usia pekerja adalah pekerja usia produktif. 

c. Penelitian meninjau pekerja pada jam normal dan overtime dengan pekerja yang 

sama. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Mengetahui perbedaan produktivitas pekerja antara waktu normal dan overtime. 

b. Mengetahui pengaruh waktu normal dan overtime untuk produktivitas pekerja. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang berguna bagi: 

a. Kontraktor  

Penelitian ini diharapkan kontraktor dapat menentukan durasi suatu pekerjaan 

yang pada akhirnya dapat menentukan komposisi pekerja yang dipakai dalam 

suatu proyek konstruksi serta dapat dijadikan sebagai acuan produktivitas pekerja. 

b. Pekerja Konstruksi 

Memberikan informasi dan wawasan tentang pentingnya produktivitas agar 

pekerja tersebut meningkatkan kinerjanya sehingga dapat menyelesaikan suatu 

pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan. 
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c. Peneliti  

Dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam studi kelanjutan mengenai 

produktivitas pekerja di suatu proyek konstruksi dan merupakan penerapan hasil 

yang diperoleh selama studi. 

d. Pembaca 

Memperluas wawasan mengenai produktivitas pekerja dalam proyek 

konstruksi, sehingga dapat menjadi bekal untuk terjun dalam dunia kerja nantinya. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Produktivitas 

Produktivitas mengandung arti sebagai perbandingan antara hasil yang dicapai 

(output) dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan (input). Dengan kata lain 

bahwa produktivitas memliliki dua dimensi. Dimensi pertama adalah efektivitas yang 

mengarah kepada pencapaian target berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. 

Yang kedua yaitu efisiensi yang berkaitan dengan upaya membandingkan input 

dengan realisasi penggunaannya atau bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan. 

(Husien, 2002) 

Secara sistematis produkivitas dapat diartikan sebagai perbandingan antara 

output (hasil produksi), input (elemen produksi : tenaga kerja, material, alat, dan lain-

lain) dan dapat digambarkan sebagai berikut: 

Produktivitas = 
Input

Output
 (Andi, 2003) 

Mengenai pengukuran produktivitas pekerja secara umum dapat digambarkan 

dengan: 

Produktivitas
(jam) Kerja Jam

(m3) Kerja Hasil
 /jam)3(m Pekerja   (Dipohusodo, 1996) 

Peningkatan produktivitas merupakan dambaan setiap perusahaan, 

produktivitas mengandung pengertian berkenaan dengan konsep ekonomis dan 

filosofis. Produktivitas berkenaan dengan usaha atau kegiatan manusia untuk 

menghasilkan barang atau jasa yang berguna untuk pemenuhan kebutuhan hidup 

manusia dan masyarakat pada umumnya. Sebagai konsep filosofis, produktivitas 

mengandung pandangan hidup dan sikap mental yang selalu berusaha untuk 

meningkatkan mutu kehidupan dimana keadaan hari ini harus lebih baik dari hari 

kemarin, dan mutu kehidupan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Hal ini yang 
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memberi dorongan untuk berusaha dan mengembangkan diri. Sedangkan konsep 

sistem, memberikan pedoman pemikiran bahwa pencapaian suatu tujuan harus ada 

kerja sama atau keterpaduan dari unsur-unsur yang relevan sebagai sistem. 

 

2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas 

Untuk mencapai produktivitas yang tinggi suatu perusahaan dalam proses 

produksi, selain bahan baku dan tenaga kerja yang harus ada juga didukung oleh 

faktor – faktor sebagai berikut : 

1. Pendidikan 

2. Keterampilan 

3. Sikap dan etika kerja 

4. Tingkat penghasilan 

5. Jaminan sosial 

6. Tingkat sosial dan iklim kerja 

7. Gizi dan kesehatan 

8. Hubungan individu 

9. Teknologi 

(Ravianto, 1985 : 139). 

2.3 Pengukuran Produktivitas Kerja 

Pengukuran produktivitas kerja sebagai sarana untuk menganalisa dan 

mendorong efisiensi produksi. Manfaat lain adalah untuk menentukan target dan 

kegunaan, praktisnya sebagai standar dalam pembayaran upah karyawan. Untuk 

mengukur suatu produktivitas dapat digunakan dua jenis ukuran jam kerja manusia 

yakni jam – jam kerja yang harus dibayar dan jam – jam kerja yang harus 

dipergunakan untuk bekerja.  
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Ada dua macam alat pengukuran produktivitas, yaitu : 

a. Physical productivity, yaitu produktivitas secara kuantitatif seperti ukuran (size), 

panjang, berat, banyaknya unit, waktu, dan biaya tenaga kerja. 

b.  Value productivity, yaitu ukuran produktivitas dengan menggunakan nilai uang 

yang dinyatakan dalam rupiah, yen, dollar, dan seterusnya. (Ravianto, 1986 : 21). 

 

2.4 Pengertian Time Study 

Time study adalah teknik pengukuran dengan cara pengumpulan data 

berdasarkan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan (Pilcher, 

1992). Menurut Ervianto (2004), Time study meliputi: 

a. Timing, kegiatan pengukuran waktu terhadap suatu jenis kegiatan tertentu, alat 

yang umum digunakan adalah stopwatch. 

b. Rating, kegiatan membandingkan kinerja antara pelaksanaan pekerja yang sedang 

diteliti terhadap kinerja standar. 

c. Standard Time, melakukan pengamatan terhadap waktu dari suatu kegiatan dengan 

kinerja standar. 

Dari metode ini untuk proses pengerjaannya sangatlah sederhana. Seorang 

peneliti hanya perlu mengukur lamanya waktu kerja dari seorang pekerja dalam 

menyelesaikan suatu pekerjaan kemudian mencatatnya, begitu juga untuk pekerjaan 

berikutnya sampai didapat data yang akan dijadikan sebagai waktu standard. Dalam 

metode Time study terdapat beberapa istilah antara lain: 

a. Standard rating 

Untuk suatu aktivitas sangat sulit ditentukan, tetapi peneliti perlu menetapkan satu 

dipikiran dan secara konsisten. Pada umumnya penilaian dilakukan berdasarkan 

angka 100, yang memberikan informasi bahwa kinerja yang terjadi dalam keadaan 

normal (Ervianto, 2004) 

b. Observed time adalah data berupa waktu yang didapat selama pengamatan. 
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c. Observed Rating adalah data yang didapat selama pengamatan seperti yang terlihat 

pada tabel rating yang diambil dari (Heap, 1987). 

Berikut adalah tabel Rating (Tabel 2.1) yang memuat nilai-nilai koefisien pekerja 

berdasarkan dari rating pekerja. Nilai-nilai tersebut akan digunakan dalam 

perhitungan time study untuk menemukan basic time dari kegiatan masing-masing 

pekerjaan. 

Tabel 2.1 Rating 

Rating Deskripsi 
Perb. Thdp 
Kec. Jalan 

(mph) 
Deskripsi Penulis 

0 tak ada kegiatan 0 
Tidak menghasilkan 

pekerjaan 

50 
Sangat lambat, malas, 

pekerja terlihat mengantuk 
dan bekerja tanpa semangat 

1 
 

Pekerja melakukan 
pekerjaan sangat lambat, 

terputus-putus dan 
berpindah tempat tetapi 
masih dalam 1 proyek 

75 
 

Tenang, tak terburu-buru, 
terlihat lambat tetapi 
pekerja tetap  bekerja 

2 
 

Pekerja melakukan 
pekerjaan dengan santai 
namun tidak berhenti. 

100 
standar 

Cepat, terlihat profesional 
3 
 

Pekerja melakukan 
pekerjaan dengan cepat 
sehingga hasil pekerjaan 

yang didapat lebih banyak 

125 

Sangat cepat, bekerja 
dengan cekatan, dan 
gerakan yang efisien, 
pekerja sangat terlatih 

4 
 

Pekerja melakukan 
pekerjaan dengan sangat 

cepat, fokus, terlihat 
bahwa pekerja terlatih 

150 

Kecepatan khusus, 
membutuhkan banyak 

tenaga dan  konsentrasi, 
biasanya tidak berlangsung 
lama, pekerja sangat terlatih 
dan berkemampuan tinggi 

5 
 

Pekerja yang melakukan 
pekerjaan dengan 

kecepatan khusus, tidak 
berlangsung lama, pekerja 

sangat terlatih dan 
berkemampuan tinggi/ahli 

Sumber: Improving Site Productivity in the Constrauction Industry, Heap, 1987 
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d. Basic time adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu aktivitas 

dengan standard rating (Olomolaiye, et al, 1998). Basic time diperoleh dengan 

rumus: 

rating Standard

rating Observed 
 Time Observed  timeBasic   

Selama waktu penelitian , biasanya menghilangkan elemen dari relaksasi atau 

waktu tunggu sehingga basic time tidak dipengaruhi oleh derajat relaksasi yang 

dilakukan oleh pekerja. Bagaimanapun juga perlu pengaruh relaksasi sebagaimana 

tak seorang pun diharapkan untuk bekerja tanpa pemulihan kembali dari kelelahan., 

mengunjungi toilet, merokok, berbicara dengan pekerja yang lain, dan sebagainya. 

Tabel 2.2 menunjukkan persen dari basic time akibat waktu relaksasi. Nantinya tabel 

2.2 ini akan digunakan dalam menghitung standard time summary sheet . 

Tabel 2.2 Waktu relaksasi terhadap basic time 

Kondisi/ 
penyebab 

Deskripsi 
% 
Basic 
time 

Standar 
 

kebutuhan pribadi (toilet, minum, cuci tangan, dsb) 
kelelahan normal 

8 
 

Posisi kerja 
 

berdiri 
posisi cukup sulit 
posisi sangat sulit (berbaring, tangan menjangkau 
maksimum,dsb) 

2 
2-7 
2-7 
 

Konsentrasi 
 

perhatian biasa, melihat gambar-gambar 
perhatian ekstra, penjelasan yang rumit dan panjang 

0-5 
0-8 

Lingkungan 
 

pencahayaan : cukup sampai remang-remang 
ventilasi : cukup sampai berdebu lalu kondisi 
ekstrim/sangat berdebu 
kebisingan : tenang sampai sangat bising 
panas : sejuk sampai 35 derajat celcius kelembaban 95 % 

0-5 
0-5-10 
 
0-5 
0-70 
 

Tenaga yang 
digunakan 
 

ringan : beban sampai 5 kg 
sedang : beban sampai 20kg 
berat : beban sampai 40kg 
sangat berat :beban sampai 50 kg 

1 
1-10 
10-30 
30-50 

Monoton/ secara mental 0-4 
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kebosanan secara fisik 0-5 
Sumber :Improving Site Productivity in the Constrauction Industry, Heap, 1987 

 

Pengaplikasian koefisien-koefisien SPACEM pada tabel 2.2, diasumsikan pada 

waktu kerja siang hari koefisiennya lebih kecil dibandingkan dengan nilai koefisien 

yang dipakai untuk aktivitas-aktivitas yang dilakukan pada malam harinya. 

Hal ini dikarenakan anggapan bahwa pada pekerjaan yang dikerjakan pada siang 

hari para pekerjanya masih bertenaga penuh dan masih fokus dalam melakukan 

pekerjaannya, dan sebaliknya untuk pekerjaan yang dilakukan pada malam hari. 

Dengan demikian, faktor atau unsur siang dan malam harinya terkandung secara 

implisit di watch reading yang diperoleh di lapangan dan secara eksplisit di dalam 

asumsi nilai-nilai SPACEM. 

Data-data yang diperoleh dari lapangan diisikan pada lembar-lembar time study. 

Berikut adalah lembaran-lembaran yang digunakan dalam time study (Pilcher, 1992) 

yang meliputi Tabel 2.3 Time study form, Tabel 2.4 Time study abstract sheet, dan  

Tabel 2.5 Standard time summary sheet. 

Tabel 2.3 Time study form 

 Project  Study No 
Operation  Time Started 

Time Finished 
Observer                                                    Date 

Element 
Description 

R WR OT BT 

     
R : Rating                    WR : Watch Reading                     OT : Observed Time 
BT : Basic Time 

 

Berikut ini adalah Tabel 2.4 Time study abstract sheet yang akan digunakan 

setelah kita menghitung basic time konversi dari masing-masing pekerjaan. 
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Tabel 2.4 Time study abstract sheet 

Time Study Abstract Sheet                                                               Date 

Elements 
Basic Times 

Total No 

Av. 

BT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

             
             

 

Berikut ini adalah Tabel 2.5 Standard time summary sheet yang akan digunakan 

setelah kita menghitung standard time konversi dari masing-masing pekerjaan. 

Tabel 2.5 Standard time summary sheet 

Standard Time Summary Sheet  
Operation 
Description 

Elem
ents 

Basic 
Time 

% Relaxation % 
con 

Total 
% 

S.T
. 

Q 
Unit 
S.T S P A C E M 

             
             
Total Basic 
Time 

 Total 
Standard 
Time 

 

S : Standard    P : Positio   A : Attention   C : Condition       ST : Standard Time 
E : Effort       M : Monotony      Con : Contingency     Q : Quantity 

Keterangan Tabel 2.5: 

% Relaxation  : Berdasarkan tabel relaksasi pada tabel 2 

% Con  : Ditentukan angka kontingensi sebesar 5 % 

S.T.   : ( 1 + Total % ) x basic time 

Unit S.T  : S.T x Q 

Berikut adalah aktivitas pada Tabel 2.6 Time Study abstract sheet untuk 

pekerjaan rangka atap baja ringan, Tabel 2.7 Time Study abstract sheet untuk 

pekerjaan atap zinkcalum, Tabel 2.8 Time study abstract sheet untuk pekerjaan 

bubungan, Tabel 2.9 Time study abstract sheet untuk pekerjaan listplank. 
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Tabel 2.6 Time study abstract sheet untuk pekerjaan rangka atap baja ringan 

Time study abstract sheet Date 

Elements 
Basic times Total No Av. 

BT 1 2 3 4 
Pekerjaan rangka atap 
baja ringan 

       

Keterangan Tabel 2.6: 

Total   : Jumlah dari basic time selama beberapa kali pengamatan 

No.   : Jumlah pengamatan 

Av. BT  : Rata-rata dari basic time 

Tabel 2.7 Time study abstract sheet untuk pekerjaan atap zinkcalum 

Time study abstract sheet Date 

Elements 
Basic times Total No Av. 

BT 1 2 3 4 
Pasangan atap zinkcalum        

Keterangan Tabel 2.7: 

Total   : Jumlah dari basic time selama beberapa kali pengamatan 

No.   : Jumlah pengamatan 

Av. BT  : Rata-rata dari basic time 

Tabel 2.8 Time study abstract sheet untuk pekerjaan bubungan 

Time study abstract sheet Date 

Elements 
Basic times Total No Av. 

BT 1 2 3 4 
Pekerjaan bubungan        

Keterangan Tabel 2.8: 

Total   : Jumlah dari basic time selama beberapa kali pengamatan 

No.   : Jumlah pengamatan 

Av. BT  : Rata-rata dari basic time 
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Tabel 2.9 Time study abstract sheet untuk pekerjaan listplank 

Time study abstract sheet Date 

Elements 
Basic times Total No Av. 

BT 1 2 3 4 
Pekerjaan listplank        

Keterangan Tabel 2.9: 

Total   : Jumlah dari basic time selama beberapa kali pengamatan 

No.   : Jumlah pengamatan 

Av. BT  : Rata-rata dari basic time 

Langkah-langkah dalam Time Study:  

1. Mengumpulkan segala keterangan mengenai pekerjaan yang akan diamati. 

2. Uraikan pekerjaan ini ke dalam elemen-elemen kerja. 

3. Ukur waktu tiap-tiap elemen kerja/gerakan. 

4. Ulangi pengukuran ini berulang kali yang maksudnya untuk menghindarkan 

kesalahan-kesalahan dalam mendata. 

5. Catat hasil pengukuran tersebut. 

6. Tentukan waktu rata-rata untuk tiap elemen kerja atau kegiatan elemen gerakan. 

Dalam melakukan time study diperlukan beberapa perlengkapan untuk 

mendapatkan data. Perlengkapan yang digunakan dalam penelitian time study adalah 

sebagai berikut : 

a. Stopwatch 

b. Study board 

c. Alat tulis 

d. Time study forms 

e. Meteran / Alat ukur. 
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2.4 Penentuan Tingkat Produktivitas Standard 

Penentuan tingkat produktivitas dapat dilakukan melalui berbagai macam cara 

(Oglesby, 1988), dan dalam penelitian ini dilakukan melalui SNI 2008 untuk 

pekerjaan rangka atap baja ringan, pekerjaan atap zinkcalum, pekerjaan  bubungan, 

dan pekerjaan listplank. 

 

2.4.1 Analisa Produktivitas menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) 2008  

SNI adalah standar produktivitas bagi pekerja konstruksi yang berlaku di seluruh 

Indonesia. SNI memuat indeks bahan bangunan dan indeks tenaga kerja yang 

dibutuhkan untuk tiap satuan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang 

bersangkutan. 

Dalam SNI didapatkan landasan teori yang menyatakan bahwa 1 hari kerja adalah 5 

jam kerja efektif. Berikut ini adalah Tabel 2.10 adalah tabel koefisien pekerja. 

Koefisien – koefisien tersebut nantinya akan digunakan untuk menghitung 

produktivitas pekerjaan pesangan rangka atap baja ringan, atap zinkcalum, bubungan, 

dan listplank. 

Tabel 2.10 Tabel koefisien pekerja menurut SNI 2008  

Kebutuhan Satuan Indeks 

Rangka atap 
baja ringan 

Pekerja OH 0,060 
Tukang OH 0,060 

Kepala tukang OH 0,006 
Mandor OH 0,003 

Atap 
zinkcalum 

Pekerja OH 0,150 
Tukang OH 0,075 

Kepala tukang OH 0,008 
Mandor OH 0,008 

Bubungan 

Pekerja OH 0,100 
Tukang OH 0,100 

Kepala tukang OH 0,010 
Mandor OH 0,005 
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Listplank  

Pekerja OH 0,100 
Tukang OH 0,100 

Kepala tukang OH 0,010 
Mandor OH 0,050 

Sumber : Standar Nasional Indonesia (SNI) 2008 

 

2.4.1.1 Perhitungan Produktivitas Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI)  

Dalam penelitian ini, SNI dan petunjuk teknis juga digunakan sebagai 

pembanding dengan hasil pengamatan lapangan. Dengan itu dapat diketahui 

komposisi pekerja dan manhour yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu satuan 

volume pekerjaan tertentu. Pada proses ini diperlukan data konversi tukang. 

Langkah-langkah perhitungan untuk mencari produktivitas adalah sebagai 

berikut: 

a. Mencari tingkat upah tiap-tiap tingkatan pekerja 

b. Melakukan konversi tiap-tiap tingkatan pekerja ke tukang 

c. Hasil konversi dikalikan dengan komposisi tenaga kerja yang telah ada dalam SNI 

2008. 

d. Hasil dari perkalian tersebut di atas adalah dalam satuan manday, karena itu harus 

dikalikan dengan jam kerja efektif untuk 1 hari yaitu 5 jam, kemudian hasilnya 

dikalikan dengan data aktual di lapangan. 

 

2.5 Analisis Varian 

Analisis varian merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk 

menjelaskan homogenitas kelompok. Varians merupakan jumlah kuadrat semua 

deviasi nilai-nilai individual terhadap rata-rata kelompok. Sedangkan akar dari 

varians disebut dengan standar deviasi atau simpangan baku. Simpangan baku 

merupakan variasi sebaran data. Semakin kecil nilai sebarannya berarti variasi nilai 

data makin sama. Jika sebarannya bernilai 0, maka nilai semua datanya adalah sama. 
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Semakin besar nilai sebarannya berarti data semakin bervariasi. Rumus untuk 

menghitung standar deviasi adalah sebagai berikut: 

 
SD = √∑ (Xi-X)² 
             ( n-1 ) 

Varian = SD2 
 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


15 

 
 

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN 
 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan bersifat studi kepustakaan dan survey lapangan, 

dari survey lapangan akan diperoleh data yaitu data produktivitas pekerja yang akan 

dibandingkan dengan SNI 2008. 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini yaitu proyek Gedung Serbaguna 

Situbondo yang berada di Jl. Pb. Sudirman, Patokan, Kec. Situbondo, Kabupaten 

Situbondo, Jawa Timur, Indonesia. 

 

Gambar 3.1 Peta Lokasi Gedung Serba Guna Situbondo 

 

3.3 Jenis Data 

a. Data Primer 

Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dengan melakukan 

survey menggunakan metode Time Study pada aktivitas pekerja di lapangan, yang 

terdiri dari : 
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1. Waktu lamanya pekerja melakukan pekerjaan dengan cara menghitung 

menggunakan stopwatch. 

2. Pengalaman pekerjaan yang telah dilakukan dengan cara wawancara 

langsung pada pekerjanya. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data-data pendukung yang bersumber pada literatur 

maupun jurnal yang diperoleh dari perpustakaan serta referensi lain yang ada, 

terdiri dari upah pekerja serta data indeks pekerja pada pekerjaan rangka baja, atap 

zinkcalum, bubungan, dan listplank sesuai SNI  (Standar Nasional Indonesia). 

 

3.4 Lingkup Penelitian 

Lingkup dari penelitian ini adalah pekerjaan atap yang terdiri dari pekerjaan 

rangka atap baja ringan, pekerjaan atap zinkcalum, pekerjaan bubungan, dan 

pekerjaan listplank yang akan dilaksanakan di Proyek Gedung Serba Guna di 

Kabupaten Situbondo. 

 

3.5 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data diambil dari survey lapangan.  Data yang di gunakan untuk 

sampel time study didasarkan pada saat pekerja memulai pekerjaannya hingga 

berhenti. Sebagai pembanding, data produktivitas tim kerja akan diambil dari SNI 

(Standar Nasional Indonesia) 2008. 

 

3.6 Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan dengan cara membandingkan data produktivitas 

tim kerja lapangan menurut jam kerja tim yang bekerja di lapangan. Kemudian 

produktivitas tim kerja akan dirata-ratakan selama suatu periode pekerjaan tertentu. 
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3.7 Hasil Analisa 

Hasil analisa merupakan perbandingan produktivitas tim kerja lapangan 

dengan SNI (Standar Nasional Indonesia) 2008. Hasil produktivitas tim kerja di 

lapangan akan ditabelkan menurut waktu kerja per harinya. Kemudian produktivitas 

tim kerja lapangan per jam akan dibandingkan dengan produktivitas SNI (Standar 

Nasional Indonesia) 2008. 

 

3.8 Kerangka Kerja Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melakukan Pengolahan data dan analisa 

Kesimpulan dan saran 

Selesai 

Mulai 

Data Primer 
Diperoleh langsung 

dari lapangan 
dengan metode time 

study 

Data Sekunder 
Referensi : 

Produktivitas pekerja 
dari SNI 2008  

 

Survei lapangan 

Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas 

Studi Literatur 
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Kerangka Kerja Jam Normal dan Overtime dengan Metode Time study 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulai 

Menentukan Jenis Pekerjaan 

Membandingkan Produktivitas 
Time Study  dengan SNI 2008 

berdasarkan nilai rata-rata. 

  
 Selesai 

Pekerjaan Atap 

 

Pengambilan Data 

 
Pengamatan dan 

mengisikan pada lembar 
Time Study 

  
 

Menghitung Nilai 
Produktivitas 

berdasarkan SNI 2008 
 

Pengolahan data 
produktivitas dengan 

Time Study 

A 

kuda-kuda rangka baja 
ringan, bubungan, penutup 
atap  Zinkcalum, listpank,. 
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BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Nilai produktivitas pekerja konstruksi dari hasil penelitian tentang pengaruh 

waktu kerja (siang hari dan malam hari), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Nilai produktivitas pada malam hari lebih rendah dibandingkan produktivitas 

pada siang hari yaitu untuk pekerjaan rangka atap baja ringan 6,69%, 

pekerjaan atap zinkcalum 9,67%, pekerjaan bubungan 5,11%, sedangkan 

pekerjaan listplank 3,9%. Nilai rata-rata produktivitas siang dan malam pada 

data Time Study lebih tinggi dibandingkan nilai dari SNI yaitu untuk 

pekerjaan rangka atap 7,37%, pekerjaan atap zinkcalum 11,47%, pekerjan 

bubungan 6,54%, dan pekerjaan listplank 7,42%. Dari hasil varian didapatkan 

nilai yang kecil,  maka dapat disimpulkan bahwa hasil analisa time study tidak 

jauh berbeda antara nilai satu dengan yang lainnya. 

2. Nilai produktivitas untuk pekerjaan rangka atap baja ringan pada waktu 

normal (siang hari) sebesar 1,956 sedangkan pada waktu overtime (malam 

hari) sebesar 1,825, pekerjaan atap zinkcalum pada waktu normal sebesar 

1,168 sedangkan pada waktu overtime sebesar 1,055, pekerjaan bubungan 

pada waktu normal  sebesar 1,153 sedangkan pada waktu overtime sebesar 

1,094, dan untuk pekerjaan listplank pada waktu normal sebesar 0,913 

sedangkan pada waktu overtime sebesar 0,874. Terdapat perbedaan nilai 

produktivitas pada waktu normal dan overtime, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa waktu bekerja mempengaruhi produktivitas. 
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5.2 Saran 

Setelah melakukan pengamatan langsung dilapangan dan menganalisa data 

maka saran yang mungkin berguna yaitu pemakaian metode-metode lain selain time 

study untuk pengukuran produktivitas pekerja perlu dipertimbangkan pada penelitian 

yang akan datang. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


  

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

 

67 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 
 
 
Andi. 2003. Administrasi proyek : Handout mata kuliah. Surabaya : Universitas 

Kristen Petra. 
 
Business Roundtable (BRT). 1980. Scheduled overtime effect on construction 

projects. Report C-2, 12-13. New York. 
 
Ervianto, Wulfram I. 2004. Teori - Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi. 

Yogyakarta: ANDI. 
 
Guntur Budi Santoso, Januar Chandra melakukan penelitian yang berjudul Hubungan 

Overtime dengan Produktivitas Pekerjaan Pembesian (Studi Kasus pada Proyek 
X, Y, dan Z) 

 
Heap, A. 1987. Construction productivity management. Ontario : Kanada. 
 
Husein. (2002). Administrasi proyek : Handout mata kuliah. Surabaya : Universitas 

Kristen Petra. 
 
Kaming, Peter F. 1996. Factors influencing craftsmen’s productivity in Indonesia. 

International Journal of Project Management. 
 
Olomolaye, Paul ; Harris, Frank & Gayawardane, Ananda. 1998. Construction 

productivity management. England: Edison Wesley Longman, Ltd. 
 
Pilcher, Roy. 1992. Principles of construction management, New York : McGraw-

Hill Companies. 
 
Standar Nasional Indonesia. 2008. Kumpulan analisa konstruksi bangunan gedung 

dan perumahan. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional. 
 
 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


Matriks Penelitian 

No

. 

Rumusan 

Masalah 

Batasan Masalah Tujuan 

Penelitian 

Subjek dan 

lokasi penelitian 

Pengumpulan 

Data 

Analisis Data 

1 a. Bagaimana 

perbedaan 

produktivitas 

pekerja 

antara waktu 

normal dan 

overtime? 

b. Bagaimana 

pengaruh 

waktu 

normal dan 

overtime 

untuk 

produktivitas 

pekerja? 

 

a. Studi produktivitas 

pekerja dari survey 

lapangan yang dibatasi 

pada pekerjaan atap. 

Tidak ditinjau untuk 

pekerjaan yang lain. 

b. Subjek pada penelitian 

ini adalah pekerja yang 

terlibat pada pekerjaan 

atap dengan batasan usia 

pekerja adalah pekerja 

usia produktif. 

c. Penelitian meninjau 

pekerja pada jam normal 

dan overtime dengan 

pekerja yang sama. 

a. Mengetahui 

perbedaan 

produktivitas 

pekerja 

antara waktu 

normal dan 

overtime. 

b. Mengetahui 

pengaruh 

waktu normal 

dan overtime 

untuk 

produktivitas 

pekerja. 

Subjek: 

Pekerja rangka 

atap baja 

ringan, pekerja 

atap zinkcalum, 

pekerja 

bubungan, dan 

pekerja 

listplank. 

Lokasi: Gedung 

Serbaguna 

Kabupaten 

Situbondo 

- Survai 

Lapangan 

- Wawancara 

- Dokumentasi 

Rumus 

basic time = 

WR x ( R/100) 

Standart time = 

(1+Total %) x 

Basic time 

Produktivitas = 

Output x 

manhour 
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Lampiran A 

A.1 Perhitungan pekerjaan rangka atap baja ringan dengan metode time study pada 

tanggal 6 Oktober 2015 (Siang) 

Project  Study No: 
Operation  Time Started 

Time Finished 
Observer                                   DATE :  

 
Element 

Description 
R WR BT Keterangan 

Pasangan rangka 
atap baja ringan 

75 00:57:41 43,26 
1 Tukang, 2 pemb. 
Tukang 

R : Rating                            WR : Watch Reading                        BT : Basic Time 
 

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 
 
A.2 Perhitungan pekerjaan rangka atap baja ringan dengan metode time study pada 

tanggal 7 Oktober 2015 (Siang) 

Project  Study No: 2 
Operation  Time Started 

Time Finished 
Observer                                   DATE :  

 
Element 

Description 
R WR BT Keterangan 

Pasangan rangka 
atap baja ringan 

100 00:52:55 52,92 
1 Tukang, 2 pemb. 
Tukang 

R : Rating                            WR : Watch Reading                        BT : Basic Time 
 

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 
 
A.3 Perhitungan pekerjaan rangka atap baja ringan dengan metode time study pada 

tanggal 8 Oktober 2015 (Siang) 

Project  Study No:  
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Operation  Time Started 
Time Finished 
Observer                                   DATE :  

 
Element 

Description 
R WR BT Keterangan 

Pasangan rangka 
atap baja ringan 

10 00:59:23 59,38 
1 Tukang, 2 pemb. 
Tukang 

R : Rating                            WR : Watch Reading                        BT : Basic Time 
 

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 
 
A.4 Perhitungan pekerjaan rangka atap baja ringan dengan metode time study pada 

tanggal 9 Oktober 2015 (Siang) 

Project  Study No:  
Operation  Time Started 

Time Finished 
Observer                                   DATE :  

 
Element 

Description 
R WR BT Keterangan 

Pasangan rangka 
atap baja ringan 

75 00:50:52 38,15 
1 Tukang, 2 pemb. 
Tukang 

R : Rating                            WR : Watch Reading                        BT : Basic Time 
 

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 
 
A.5 Perhitungan pekerjaan rangka atap baja ringan dengan metode time study pada 

tanggal 10 Oktober 2015 (Siang) 

Project  Study No:  
Operation  Time Started 

Time Finished 
Observer                                   DATE :  

 
Element 

Description 
R WR BT Keterangan 

Pasangan rangka 
atap baja ringan 

100 01:05:07 65,12 
1 Tukang, 2 pemb. 
Tukang 
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R : Rating                            WR : Watch Reading                        BT : Basic Time 
 

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 
 
A.6 Perhitungan pekerjaan rangka atap baja ringan dengan metode time study pada 

tanggal 6 Oktober 2015 (malam) 

Project  Study No:  
Operation  Time Started 

Time Finished 
Observer                                   DATE :  

 
Element 

Description 
R WR BT Keterangan 

Pasangan rangka 
atap baja ringan 

100 00:53:33 53,55 
1 Tukang, 2 pemb. 
Tukang 

R : Rating                            WR : Watch Reading                        BT : Basic Time 
 

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 

A.7 Perhitungan pekerjaan rangka atap baja ringan dengan metode time study pada 

tanggal 7 Oktober 2015 (malam) 

Project  Study No:  
Operation  Time Started 

Time Finished 
Observer                                   DATE :  

 
Element 

Description 
R WR BT Keterangan 

Pasangan rangka 
atap baja ringan 

100 01:05:55 65,92 
1 Tukang, 2 pemb. 
Tukang 

R : Rating                            WR : Watch Reading                        BT : Basic Time 
 

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 

A.8 Perhitungan pekerjaan rangka atap baja ringan dengan metode time study pada 

tanggal 8 Oktober 2015 (malam) 

Project  Study No:  
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Operation  Time Started 
Time Finished 
Observer                                   DATE :  

 
Element 

Description 
R WR BT Keterangan 

Pasangan rangka 
atap baja ringan 

100 00:51:29 51,48 
1 Tukang, 2 pemb. 
Tukang 

R : Rating                            WR : Watch Reading                        BT : Basic Time 
 

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 

A.9 Perhitungan pekerjaan rangka atap baja ringan dengan metode time study pada 

tanggal 9 Oktober 2015 (malam) 

Project  Study No:  
Operation  Time Started 

Time Finished 
Observer                                   DATE :  

 
Element 

Description 
R WR BT Keterangan 

Pasangan rangka 
atap baja ringan 

75 00:59:40 44,75 
1 Tukang, 2 pemb. 
Tukang 

R : Rating                            WR : Watch Reading                        BT : Basic Time 
 

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 

A.10 Perhitungan pekerjaan rangka atap baja ringan dengan metode time study pada 

tanggal 10 Oktober 2015 (malam) 

Project  Study No:  
Operation  Time Started 

Time Finished 
Observer                                   DATE :  

 
Element 

Description 
R WR BT Keterangan 

Pasangan rangka 
atap baja ringan 

75 01:25:55 64,44 
1 Tukang, 2 pemb. 
Tukang 
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R : Rating                            WR : Watch Reading                        BT : Basic Time 
 

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran B 

B.1 Perhitungan pekerjaan penutup atap zinkcalum dengan metode time study pada 

tanggal 15 Oktober 2015 (siang) 

Project  Study No:  
Operation  Time Started 

Time Finished 
Observer                                   DATE :  

 
Element 

Description 
R WR BT Keterangan 

Pasangan penutup 
atap zinkcalum 

100 02:03:33 123,55 
1 Tukang, 2 pemb. 
Tukang 

R : Rating                            WR : Watch Reading                        BT : Basic Time 
 

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 

B.2 Perhitungan pekerjaan rangka atap baja ringan dengan metode time study pada 

tanggal 16 Oktober 2015 (siang) 

Project  Study No:  
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Operation  Time Started 
Time Finished 
Observer                                   DATE :  

 
Element 

Description 
R WR BT Keterangan 

Pasangan penutup 
atap zinkcalum 

75 03:15:20 146,50 
1 Tukang, 1 pemb. 
Tukang 

R : Rating                            WR : Watch Reading                        BT : Basic Time 
 

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 

B.3 Perhitungan pekerjaan rangka atap baja ringan dengan metode time study pada 

tanggal 17 Oktober 2015 (siang) 

Project  Study No:  
Operation  Time Started 

Time Finished 
Observer                                   DATE :  

 
Element 

Description 
R WR BT Keterangan 

Pasangan penutup 
atap zinkcalum 

75 03:45:55 169,44 
1 Tukang, 1 pemb. 
Tukang 

R : Rating                            WR : Watch Reading                        BT : Basic Time 
 

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 

B.4 Perhitungan pekerjaan rangka atap baja ringan dengan metode time study pada 

tanggal 18 Oktober 2015 (siang) 

Project  Study No:  
Operation  Time Started 

Time Finished 
Observer                                   DATE :  

 
Element 

Description 
R WR BT Keterangan 

Pasangan penutup 
atap zinkcalum 

100 01:52:33 112,55 
1 Tukang, 2 pemb. 
Tukang 
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R : Rating                            WR : Watch Reading                        BT : Basic Time 
 

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 

B.5 Perhitungan pekerjaan rangka atap baja ringan dengan metode time study pada 

tanggal 19 Oktober 2015 (siang) 

Project  Study No:  
Operation  Time Started 

Time Finished 
Observer                                   DATE :  

 
Element 

Description 
R WR BT Keterangan 

Pasangan penutup 
atap zinkcalum 

100 02:15:12 135,20 
1 Tukang, 1 pemb. 
Tukang 

R : Rating                            WR : Watch Reading                        BT : Basic Time 
 

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 

B.6 Perhitungan pekerjaan rangka atap baja ringan dengan metode time study pada 

tanggal 15 Oktober 2015 (malam) 

Project  Study No:  
Operation  Time Started 

Time Finished 
Observer                                   DATE :  

 
Element 

Description 
R WR BT Keterangan 

Pasangan penutup 
atap zinkcalum 

100 01:51:58 111,97 
1 Tukang, 2 pemb. 
Tukang 

R : Rating                            WR : Watch Reading                        BT : Basic Time 
 

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 

B.7 Perhitungan pekerjaan rangka atap baja ringan dengan metode time study pada 

tanggal 16 Oktober 2015 (malam) 

Project  Study No:  
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Operation  Time Started 
Time Finished 
Observer                                   DATE :  

 
Element 

Description 
R WR BT Keterangan 

Pasangan penutup 
atap zinkcalum 

100 02:40:38 160,63 
1 Tukang, 1 pemb. 
Tukang 

R : Rating                            WR : Watch Reading                        BT : Basic Time 
 

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 

B.8 Perhitungan pekerjaan rangka atap baja ringan dengan metode time study pada 

tanggal 17 Oktober 2015 (malam) 

Project  Study No:  
Operation  Time Started 

Time Finished 
Observer                                   DATE :  

 
Element 

Description 
R WR BT Keterangan 

Pasangan penutup 
atap zinkcalum 

75 03:57:26 178,08 
1 Tukang, 1 pemb. 
Tukang 

R : Rating                            WR : Watch Reading                        BT : Basic Time 
 

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 

B.9 Perhitungan pekerjaan rangka atap baja ringan dengan metode time study pada 

tanggal 18 Oktober 2015 (malam) 

Project  Study No:  
Operation  Time Started 

Time Finished 
Observer                                   DATE :  

 
Element 

Description 
R WR BT Keterangan 

Pasangan penutup 
atap zinkcalum 

100 01:51:46 111,77 
1 Tukang, 2 pemb. 
Tukang 
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R : Rating                            WR : Watch Reading                        BT : Basic Time 
 

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 

B.10 Perhitungan pekerjaan rangka atap baja ringan dengan metode time study pada 

tanggal 19 Oktober 2015 (malam) 

Project  Study No:  
Operation  Time Started 

Time Finished 
Observer                                   DATE :  

 
Element 

Description 
R WR BT Keterangan 

Pasangan penutup 
atap zinkcalum 

100 02:20:10 140,17 
1 Tukang, 1 pemb. 
Tukang 

R : Rating                            WR : Watch Reading                        BT : Basic Time 
 

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran C 

C.1 Perhitungan pekerjaan bubungan dengan metode time study pada tanggal 8 
November 2015 (siang) 

Project  Study No:  
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Operation  Time Started 
Time Finished 
Observer                                   DATE :  

 
Element 

Description 
R WR BT Keterangan 

Pasangan bubungan 100 00:28:55 28,92 
1 Tukang, 2 pemb. 
Tukang 

R : Rating                            WR : Watch Reading                        BT : Basic Time 
 

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 

C.2 Perhitungan pekerjaan bubungan dengan metode time study pada tanggal 9 
November 2015 (siang) 

Project  Study No:  
Operation  Time Started 

Time Finished 
Observer                                   DATE :  

 
Element 

Description 
R WR BT Keterangan 

Pasangan bubungan 100 00:32:47 32,78 
1 Tukang, 2 pemb. 
Tukang 

R : Rating                            WR : Watch Reading                        BT : Basic Time 
 

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 

C.3 Perhitungan pekerjaan bubungan dengan metode time study pada tanggal 10 
November 2015 (siang) 

Project  Study No:  
Operation  Time Started 

Time Finished 
Observer                                   DATE :  

 
Element 

Description 
R WR BT Keterangan 

Pasangan bubungan 75 00:40:18 30,23 
1 Tukang, 2 pemb. 
Tukang 

R : Rating                            WR : Watch Reading                        BT : Basic Time 
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Sumber: Data primer yang diolah (2016). 

C.4 Perhitungan pekerjaan bubungan dengan metode time study pada tanggal 11 
November 2015 (siang) 

Project  Study No:  
Operation  Time Started 

Time Finished 
Observer                                   DATE :  

 
Element 

Description 
R WR BT Keterangan 

Pasangan bubungan 75 00:33:15 33,25 
1 Tukang, 2 pemb. 
Tukang 

R : Rating                            WR : Watch Reading                        BT : Basic Time 
 

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 

C.5 Perhitungan pekerjaan bubungan dengan metode time study pada tanggal 12 
November 2015 (siang) 

Project  Study No:  
Operation  Time Started 

Time Finished 
Observer                                   DATE :  

 
Element 

Description 
R WR BT Keterangan 

Pasangan bubungan 100 00:30:50 30,83 
1 Tukang, 2 pemb. 
Tukang 

R : Rating                            WR : Watch Reading                        BT : Basic Time 
 

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 

C.6 Perhitungan pekerjaan bubungan dengan metode time study pada tanggal 8 
November 2015 (malam) 

Project  Study No:  
Operation  Time Started 

Time Finished 
Observer                                   DATE :  
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Element 
Description 

R WR BT Keterangan 

Pasangan bubungan 100 00:22:59 22,98 
1 Tukang, 2 pemb. 
Tukang 

R : Rating                            WR : Watch Reading                        BT : Basic Time 
 

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 

C.7 Perhitungan pekerjaan bubungan dengan metode time study pada tanggal 9 
November 2015 (malam) 

Project  Study No:  
Operation  Time Started 

Time Finished 
Observer                                   DATE :  

 
Element 

Description 
R WR BT Keterangan 

Pasangan bubungan 75 00:37:50 28,38 
1 Tukang, 2 pemb. 
Tukang 

R : Rating                            WR : Watch Reading                        BT : Basic Time 
 

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 

C.8 Perhitungan pekerjaan bubungan dengan metode time study pada tanggal 10 
November 2015 (malam) 

Project  Study No:  
Operation  Time Started 

Time Finished 
Observer                                   DATE :  

 
Element 

Description 
R WR BT Keterangan 

Pasangan bubungan 75 00:38:38 28,98 
1 Tukang, 2 pemb. 
Tukang 

R : Rating                            WR : Watch Reading                        BT : Basic Time 
 

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 

C.9 Perhitungan pekerjaan bubungan dengan metode time study pada tanggal 11 
November 2015 (malam) 
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Project  Study No:  
Operation  Time Started 

Time Finished 
Observer                                   DATE :  

 
Element 

Description 
R WR BT Keterangan 

Pasangan bubungan 100 00:35:53 35,88 
1 Tukang, 2 pemb. 
Tukang 

R : Rating                            WR : Watch Reading                        BT : Basic Time 
 

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 

C.10 Perhitungan pekerjaan bubungan dengan metode time study pada tanggal 12 
November 2015 (malam) 

Project  Study No:  
Operation  Time Started 

Time Finished 
Observer                                   DATE :  

 
Element 

Description 
R WR BT Keterangan 

Pasangan bubungan 75 00:37:43 28,29 
1 Tukang, 2 pemb. 
Tukang 

R : Rating                            WR : Watch Reading                        BT : Basic Time 
 

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 
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Lampiran D 

D.1 Perhitungan pekerjaan listplank dengan metode time study pada tanggal 19 
November 2015 (siang) 

Project  Study No:  
Operation  Time Started 

Time Finished 
Observer                                   DATE :  

 
Element 

Description 
R WR BT Keterangan 

Pasangan Listplank 100 01:15:22 75,37 
1 Tukang, 1 pemb. 
Tukang 

R : Rating                            WR : Watch Reading                        BT : Basic Time 
 

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 

D.2 Perhitungan pekerjaan listplank dengan metode time study pada tanggal 20 
November 2015 (siang) 

Project  Study No:  
Operation  Time Started 

Time Finished 
Observer                                   DATE :  

 
Element 

Description 
R WR BT Keterangan 

Pasangan Listplank 100 01:41:57 101,95 
1 Tukang, 1 pemb. 
Tukang 

R : Rating                            WR : Watch Reading                        BT : Basic Time 
 

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 

D.3 Perhitungan pekerjaan listplank dengan metode time study pada tanggal 21 
November 2015 (siang) 

Project  Study No:  
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Operation  Time Started 
Time Finished 
Observer                                   DATE :  

 
Element 

Description 
R WR BT Keterangan 

Pasangan Listplank 75 01:35:15 71,44 
1 Tukang, 1 pemb. 
Tukang 

R : Rating                            WR : Watch Reading                        BT : Basic Time 
 

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 

D.4 Perhitungan pekerjaan listplank dengan metode time study pada tanggal 22 
November 2015 (siang) 

Project  Study No:  
Operation  Time Started 

Time Finished 
Observer                                   DATE :  

 
Element 

Description 
R WR BT Keterangan 

Pasangan Listplank 75 01:47:53 80,91 
1 Tukang, 1 pemb. 
Tukang 

R : Rating                            WR : Watch Reading                        BT : Basic Time 
 

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 

D.5 Perhitungan pekerjaan listplank dengan metode time study pada tanggal 23 
November 2015 (siang) 

Project  Study No:  
Operation  Time Started 

Time Finished 
Observer                                   DATE :  

 
Element 

Description 
R WR BT Keterangan 

Pasangan Listplank 100 01:19:45 79,75 
1 Tukang, 1 pemb. 
Tukang 

R : Rating                            WR : Watch Reading                        BT : Basic Time 
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Sumber: Data primer yang diolah (2016). 

D.6 Perhitungan pekerjaan listplank dengan metode time study pada tanggal 18 
November 2015 (malam) 

Project  Study No:  
Operation  Time Started 

Time Finished 
Observer                                   DATE :  

 
Element 

Description 
R WR BT Keterangan 

Pasangan Listplank 75 01:25:20 64,00 
1 Tukang, 1 pemb. 
Tukang 

R : Rating                            WR : Watch Reading                        BT : Basic Time 
 

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 

D.7 Perhitungan pekerjaan listplank dengan metode time study pada tanggal 19 
November 2015 (malam) 

Project  Study No:  
Operation  Time Started 

Time Finished 
Observer                                   DATE :  

 
Element 

Description 
R WR BT Keterangan 

Pasangan Listplank 100 01:16:38 76,63 
1 Tukang, 1 pemb. 
Tukang 

R : Rating                            WR : Watch Reading                        BT : Basic Time 
 

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 

D.8 Perhitungan pekerjaan listplank dengan metode time study pada tanggal 20 
November 2015 (malam) 

Project  Study No:  
Operation  Time Started 

Time Finished 
Observer                                   DATE :  
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Element 
Description 

R WR BT Keterangan 

Pasangan Listplank 75 01:24:57 63,71 
1 Tukang, 1 pemb. 
Tukang 

R : Rating                            WR : Watch Reading                        BT : Basic Time 
 

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 

D.9 Perhitungan pekerjaan listplank dengan metode time study pada tanggal 21 
November 2015 (malam) 

Project  Study No:  
Operation  Time Started 

Time Finished 
Observer                                   DATE :  

 
Element 

Description 
R WR BT Keterangan 

Pasangan Listplank 100 01:09:57 69,95 
1 Tukang, 1 pemb. 
Tukang 

R : Rating                            WR : Watch Reading                        BT : Basic Time 
 

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 

D.10 Perhitungan pekerjaan listplank dengan metode time study pada tanggal 22 
November 2015 (malam) 

Project  Study No:  
Operation  Time Started 

Time Finished 
Observer                                   DATE :  

 
Element 

Description 
R WR BT Keterangan 

Pasangan Listplank 100 01:08:43 68,72 
1 Tukang, 1 pemb. 
Tukang 

R : Rating                            WR : Watch Reading                        BT : Basic Time 
 

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


A.11 Hasil perhitungan standart time untuk pekerjaan rangka atap baja ringan pada tanggal 6 Oktober 2015 (Siang) 

Standart time summary sheet Date : 
Operation 

Description 

element basic time 
% relaxation 

& con total % Standart Time Q unit ST 
S P A C E M 

Pasangan rangka atap  0.280 8 5 3 40 1 3 5 65 0.462 1 0.462 

 Total Basic Time                Total Standard Time  
  

  
S : Standard                  P : Position                      A : Attention                C : Condition        
M : Monotony              Con : Contingency           Q : Quantity 

  E : Effort 
  

  
  

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 
 

Nilai standart time untuk setiap pasangan rangka atap baja ringan adalah sebagai berikut : 
Pasangan rangka atap : 0,462 manhour /m2 
Output rata-rata perhari :  20 m2 

      Manhour untuk time study :  output x standart time 

 
: 20 x 0,462 

 
: 9,235 manhour 

 Produktivitas : 20 / 9,235 

 
: 2,166 m2/manhour 
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A.12 Hasil perhitungan standart time untuk pekerjaan rangka atap baja ringan pada tanggal 6 Oktober 2015 (malam) 

Standart time summary sheet Date : 
Operation 

Description 

element basic time 
% relaxation 

& con total % Standart Time Q unit ST 
S P A C E M 

Pasangan rangka atap  0.320 8 5 3 45 1 4 5 71 0,547 1 0,547 

 Total Basic Time                Total Standard Time  
  

  
S : Standard                  P : Position                      A : Attention                C : Condition        
M : Monotony              Con : Contingency           Q : Quantity 

  E : Effort 
  

  
  

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 
 

Nilai standart time untuk setiap pasangan rangka atap baja ringan adalah sebagai berikut : 
Pasangan rangka atap : 0,547 manhour /m2 
Output rata-rata perhari :  20 m2 

      Manhour untuk time study :  output x standart time 

 
: 20 x 0,547 

 
: 10,947 manhour 

 Produktivitas : 20 / 10,947 

 
: 1,872 m2/manhour 
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A.13 Hasil perhitungan standart time untuk pekerjaan rangka atap baja ringan pada tanggal 7 Oktober 2015 (Siang) 

Standart time summary sheet Date : 
Operation 

Description 

element basic time 
% relaxation 

& con total % Standart Time Q unit ST 
S P A C E M 

Pasangan rangka atap  0.333 8 5 3 40 1 3 5 65 0,550 1 0,550 

 Total Basic Time                Total Standard Time  
  

  
S : Standard                  P : Position                      A : Attention                C : Condition        
M : Monotony              Con : Contingency           Q : Quantity 

  E : Effort 
  

  
  

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 
 

Nilai standart time untuk setiap pasangan rangka atap baja ringan adalah sebagai berikut : 
Pasangan rangka atap : 0,550 manhour /m2 
Output rata-rata perhari :  20 m2 

      Manhour untuk time study :  output x standart time 

 
: 20 x 0,550 

 
: 10,995 manhour 

 Produktivitas : 20 / 10,995 

 
: 1,819 m2/manhour 
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A.14 Hasil perhitungan standart time untuk pekerjaan rangka atap baja ringan pada tanggal 7 Oktober 2015 (malam) 

Standart time summary sheet Date : 
Operation 

Description 

element basic time 
% relaxation 

& con total % Standart Time Q unit ST 
S P A C E M 

Pasangan rangka atap  0.338 8 5 3 45 1 4 5 71 0,579 1 0,579 

 Total Basic Time                Total Standard Time  
  

  
S : Standard                  P : Position                      A : Attention                C : Condition        
M : Monotony              Con : Contingency           Q : Quantity 

  E : Effort 
  

  
  

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 
 

Nilai standart time untuk setiap pasangan rangka atap baja ringan adalah sebagai berikut : 
Pasangan rangka atap : 0,579 manhour /m2 
Output rata-rata perhari :  20 m2 

      Manhour untuk time study :  output x standart time 

 
: 20 x 0,579 

 
: 11,571 manhour 

 Produktivitas : 20 / 11,571 

 
: 1,728 m2/manhour 
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A.15 Hasil perhitungan standart time untuk pekerjaan rangka atap baja ringan pada tanggal 8 Oktober 2015 (Siang) 

Standart time summary sheet Date : 
Operation 

Description 

element basic time 
% relaxation 

& con total % Standart Time Q unit ST 
S P A C E M 

Pasangan rangka atap  0.319 8 5 3 40 1 3 5 65 0,526 1 0,526 

 Total Basic Time                Total Standard Time  
  

  
S : Standard                  P : Position                      A : Attention                C : Condition        
M : Monotony              Con : Contingency           Q : Quantity 

  E : Effort 
  

  
  

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 
 

Nilai standart time untuk setiap pasangan rangka atap baja ringan adalah sebagai berikut : 
Pasangan rangka atap : 0,526 manhour /m2 
Output rata-rata perhari :  20 m2 

 
     Manhour untuk time study :  output x standart time 

 
: 20 x 0,526 

 
: 10,516 manhour 

 Produktivitas : 20 / 10,561 

 
: 1,902 m2/manhour 
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A.16 Hasil perhitungan standart time untuk pekerjaan rangka atap baja ringan pada tanggal 8 Oktober 2015( malam) 

Standart time summary sheet Date : 
Operation 

Description 

element basic time 
% relaxation 

& con total % Standart Time Q unit ST 
S P A C E M 

Pasangan rangka atap  0.316 8 5 3 45 1 4 5 71 0,540 1 0,540 

 Total Basic Time                Total Standard Time  
  

  
S : Standard                  P : Position                      A : Attention                C : Condition        
M : Monotony              Con : Contingency           Q : Quantity 

  E : Effort 
  

  
  

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 
 

Nilai standart time untuk setiap pasangan rangka atap baja ringan adalah sebagai berikut : 
Pasangan rangka atap : 0,540 manhour /m2 
Output rata-rata perhari :  20 m2 

      Manhour untuk time study :  output x standart time 

 
: 20 x 0,540 

 
: 10,789 manhour 

 Produktivitas : 20 / 10,789 

 
: 1,852 m2/manhour 

  

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


A.17 Hasil perhitungan standart time untuk pekerjaan rangka atap baja ringan pada tanggal 9 Oktober 2015 (Siang) 

Standart time summary sheet Date : 
Operation 

Description 

element basic time 
% relaxation 

& con total % Standart Time Q unit ST 
S P A C E M 

Pasangan rangka atap  0.269 8 5 3 40 1 3 5 65 0.444 1 0.444 

 Total Basic Time                Total Standard Time  
  

  
S : Standard                  P : Position                      A : Attention                C : Condition        
M : Monotony              Con : Contingency           Q : Quantity 

  E : Effort 
  

  
  

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 
 

Nilai standart time untuk setiap pasangan rangka atap baja ringan adalah sebagai berikut : 
Pasangan rangka atap : 0,444 manhour /m2 
Output rata-rata perhari :  20 m2 

      Manhour untuk time study :  output x standart time 

 
: 20 x 0,444 

 
: 8,873 manhour 

 Produktivitas : 20 / 8,873 

 
: 2,254 m2/manhour 
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A.18 Hasil perhitungan standart time untuk pekerjaan rangka atap baja ringan pada tanggal 9 Oktober 2015 (malam) 

Standart time summary sheet Date : 
Operation 

Description 

element basic time 
% relaxation 

& con total % Standart Time Q unit ST 
S P A C E M 

Pasangan rangka atap  0.282 8 5 3 45 1 4 5 71 0.482 1 0.482 

 Total Basic Time                Total Standard Time  
  

  
S : Standard                  P : Position                      A : Attention                C : Condition        
M : Monotony              Con : Contingency           Q : Quantity 

  E : Effort 
  

  
  

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 
 

Nilai standart time untuk setiap pasangan rangka atap baja ringan adalah sebagai berikut : 
Pasangan rangka atap : 0,482 manhour /m2 
Output rata-rata perhari :  20 m2 

      Manhour untuk time study :  output x standart time 

 
: 20 x 0,482 

 
: 9,636 manhour 

 Produktivitas : 20 / 9,636 

 
: 2,076 m2/manhour 
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A.19 Hasil perhitungan standart time untuk pekerjaan rangka atap baja ringan pada tanggal 10 Oktober 2015 (Siang) 

Standart time summary sheet Date : 
Operation 

Description 

element basic time 
% relaxation 

& con total % Standart Time Q unit ST 
S P A C E M 

Pasangan rangka atap  0.327 8 5 3 40 1 3 5 65 0,540 1 0,540 

 Total Basic Time                Total Standard Time  
  

  
S : Standard                  P : Position                      A : Attention                C : Condition        
M : Monotony              Con : Contingency           Q : Quantity 

  E : Effort 
  

  
  

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 
 

Nilai standart time untuk setiap pasangan rangka atap baja ringan adalah sebagai berikut : 
Pasangan rangka atap : 0,540 manhour /m2 
Output rata-rata perhari :  20 m2 

      Manhour untuk time study :  output x standart time 

 
: 20 x 0,540 

 
: 10,795 manhour 

 Produktivitas : 20 / 10,795 

 
: 1,853 m2/manhour 
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A.20 Hasil perhitungan standart time untuk pekerjaan rangka atap baja ringan pada tanggal 10 Oktober 2015 (malam) 

Standart time summary sheet Date : 
Operation 

Description 

element basic time 
% relaxation 

& con total % Standart Time Q unit ST 
S P A C E M 

Pasangan rangka atap  0.334 8 5 3 45 1 4 5 71 0,572 1 0,572 

 Total Basic Time                Total Standard Time  
  

  
S : Standard                  P : Position                      A : Attention                C : Condition        
M : Monotony              Con : Contingency           Q : Quantity 

  E : Effort 
  

  
  

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 
 

Nilai standart time untuk setiap pasangan rangka atap baja ringan adalah sebagai berikut : 
Pasangan rangka atap : 0,572 manhour /m2 
Output rata-rata perhari :  20 m2 

      Manhour untuk time study :  output x standart time 

 
: 20 x 0,572 

 
: 11,436 manhour 

 Produktivitas : 20 / 11,436 

 
: 1,749 m2/manhour 
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B.11 Hasil perhitungan standart time untuk pekerjaan atap zinkcalum pada tanggal 15 Oktober 2015 (Siang) 

Standart time summary sheet Date : 
Operation 

Description 

element basic time 
% relaxation 

& con total % Standart Time Q unit ST 
S P A C E M 

Pasangan atap 
zinkcalum  

0,449 8 5 3 43 1 3 5 68 0,838 1 0,838 

 Total Basic Time                Total Standard Time  
  

  
S : Standard                  P : Position                      A : Attention                C : Condition        
M : Monotony              Con : Contingency           Q : Quantity 

  E : Effort 
  

  
  

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 
 

Nilai standart time untuk setiap pasangan atap zinkcalum adalah sebagai berikut : 
Pasangan atap zinkcalum : 0,838 manhour /m2 
Output rata-rata perhari :  55 m2 

      Manhour untuk time study :  output x standart time 

 
: 55 x 0,838 

 
: 46,076 manhour 

 Produktivitas : 55 / 46,076 

 
: 1,194 m2/manhour 
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B.12 Hasil perhitungan standart time untuk pekerjaan atap zinkcalum pada tanggal 15 Oktober 2015 (malam) 

Standart time summary sheet Date : 
Operation 

Description 

element basic time 
% relaxation 

& con total % Standart Time Q unit ST 
S P A C E M 

Pasangan atap 
zinkcalum  

0,557 8 5 3 55 1 4 5 81 1,007 1 1.007 

 Total Basic Time                Total Standard Time  
  

  
S : Standard                  P : Position                      A : Attention                C : Condition        
M : Monotony              Con : Contingency           Q : Quantity 

  E : Effort 
  

  
  

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 
 

Nilai standart time untuk setiap pasangan atap zinkcalum adalah sebagai berikut : 
Pasangan atap zinkcalum : 1,007 manhour /m2 
Output rata-rata perhari :  55 m2 

      Manhour untuk time study :  output x standart time 

 
: 55 x 1,007 

 
: 55,405 manhour 

 Produktivitas : 55 / 55,405 

 
: 0,993 m2/manhour 
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B.13 Hasil perhitungan standart time untuk pekerjaan atap zinkcalum pada tanggal 16 Oktober 2015 (Siang) 

Standart time summary sheet Date : 
Operation 

Description 

element basic time 
% relaxation 

& con total % Standart Time Q unit ST 
S P A C E M 

Pasangan atap 
zinkcalum  

0.463 8 5 3 43 1 3 5 68 0,778 1 0,778 

 Total Basic Time                Total Standard Time  
  

  
S : Standard                  P : Position                      A : Attention                C : Condition        
M : Monotony              Con : Contingency           Q : Quantity 

  E : Effort 
  

  
  

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 
 

Nilai standart time untuk setiap pasangan atap zinkcalum adalah sebagai berikut : 
Pasangan atap zinkcalum : 0,778 manhour /m2 
Output rata-rata perhari :  55 m2 

      Manhour untuk time study :  output x standart time 

 
: 55 x 0,778 

 
: 42,814 manhour 

 Produktivitas : 55 / 42,814 

 
: 1,285 m2/manhour 
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B.14 Hasil perhitungan standart time untuk pekerjaan atap zinkcalum pada tanggal 16 Oktober 2015 (malam) 

Standart time summary sheet Date : 
Operation 

Description 

element basic time 
% relaxation 

& con total % Standart Time Q unit ST 
S P A C E M 

Pasangan atap 
zinkcalum  

0.475 8 5 3 55 1 4 5 81 0,860 1 0,860 

 Total Basic Time                Total Standard Time  
  

  
S : Standard                  P : Position                      A : Attention                C : Condition        
M : Monotony              Con : Contingency           Q : Quantity 

  E : Effort 
  

  
  

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 
 

Nilai standart time untuk setiap pasangan atap zinkcalum adalah sebagai berikut : 
Pasangan atap zinkcalum : 0,860 manhour /m2 
Output rata-rata perhari :  55 m2 

      Manhour untuk time study :  output x standart time 

 
: 55 x 0,860 

 
: 47,299 manhour 

 Produktivitas : 55 / 47,299 

 
: 1,163 m2/manhour 
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B.15 Hasil perhitungan standart time untuk pekerjaan atap zinkcalum pada tanggal 17 Oktober 2015 (Siang) 

Standart time summary sheet Date : 
Operation 

Description 

element basic time 
% relaxation 

& con total % Standart Time Q unit ST 
S P A C E M 

Pasangan atap 
zinkcalum  

0.506 8 5 3 43 1 3 5 68 0,850 1 0,850 

 Total Basic Time                Total Standard Time  
  

  
S : Standard                  P : Position                      A : Attention                C : Condition        
M : Monotony              Con : Contingency           Q : Quantity 

  E : Effort 
  

  
  

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 
 

Nilai standart time untuk setiap pasangan atap zinkcalum adalah sebagai berikut : 
Pasangan atap zinkcalum : 0,850 manhour /m2 
Output rata-rata perhari :  55 m2 

      Manhour untuk time study :  output x standart time 

 
: 55 x 0,850 

 
: 46,740 manhour 

 Produktivitas : 55 / 46,740 

 
: 1,177 m2/manhour 
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B.16 Hasil perhitungan standart time untuk pekerjaan atap zinkcalum pada tanggal 17 Oktober 2015 (malam) 

Standart time summary sheet Date : 
Operation 

Description 

element basic time 
% relaxation 

& con total % Standart Time Q unit ST 
S P A C E M 

Pasangan atap 
zinkcalum  

0.563 8 5 3 55 1 4 5 81 1.019 1 1.019 

 Total Basic Time                Total Standard Time  
  

  
S : Standard                  P : Position                      A : Attention                C : Condition        
M : Monotony              Con : Contingency           Q : Quantity 

  E : Effort 
  

  
  

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 
 

Nilai standart time untuk setiap pasangan atap zinkcalum adalah sebagai berikut : 
Pasangan atap zinkcalum : 1,019 manhour /m2 
Output rata-rata perhari :  55 m2 

      Manhour untuk time study :  output x standart time 

 
: 55 x 1,019 

 
: 56,068 manhour 

 Produktivitas : 55 / 56,068 

 
: 0,981 m2/manhour 
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B.17 Hasil perhitungan standart time untuk pekerjaan atap zinkcalum pada tanggal 18 Oktober 2015 (Siang) 

Standart time summary sheet Date : 
Operation 

Description 

element basic time 
% relaxation 

& con total % Standart Time Q unit ST 
S P A C E M 

Pasangan atap 
zinkcalum  

0.559 8 5 3 43 1 3 5 68 0,940 1 0,940 

 Total Basic Time                Total Standard Time  
  

  
S : Standard                  P : Position                      A : Attention                C : Condition        
M : Monotony              Con : Contingency           Q : Quantity 

  E : Effort 
  

  
  

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 
 

Nilai standart time untuk setiap pasangan atap zinkcalum adalah sebagai berikut : 
Pasangan atap zinkcalum : 0,940 manhour /m2 
Output rata-rata perhari :  55 m2 

      Manhour untuk time study :  output x standart time 

 
: 55 x 0,940 

 
: 51,694 manhour 

 Produktivitas : 55 / 51,694 

 
: 1,064 m2/manhour 
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B.18 Hasil perhitungan standart time untuk pekerjaan atap zinkcalum pada tanggal 18 Oktober 2015 (malam) 

Standart time summary sheet Date : 
Operation 

Description 

element basic time 
% relaxation 

& con total % Standart Time Q unit ST 
S P A C E M 

Pasangan atap 
zinkcalum  

0.540 8 5 3 55 1 4 5 81 0,985 1 0,985 

 Total Basic Time                Total Standard Time  
  

  
S : Standard                  P : Position                      A : Attention                C : Condition        
M : Monotony              Con : Contingency           Q : Quantity 

  E : Effort 
  

  
  

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 
 

Nilai standart time untuk setiap pasangan atap zinkcalum adalah sebagai berikut : 
Pasangan atap zinkcalum : 0,985 manhour /m2 
Output rata-rata perhari :  55 m2 

      Manhour untuk time study :  output x standart time 

 
: 55 x 0,985 

 
: 54,166 manhour 

 Produktivitas : 55 / 54,166 

 
: 1,015 m2/manhour 
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B.19 Hasil perhitungan standart time untuk pekerjaan atap zinkcalum pada tanggal 19 Oktober 2015 (Siang) 

Standart time summary sheet Date : 
Operation 

Description 

element basic time 
% relaxation 

& con total % Standart Time Q unit ST 
S P A C E M 

Pasangan atap 
zinkcalum  

0.527 8 5 3 43 1 3 5 68 0,885 1 0,85 

 Total Basic Time                Total Standard Time  
  

  
S : Standard                  P : Position                      A : Attention                C : Condition        
M : Monotony              Con : Contingency           Q : Quantity 

  E : Effort 
  

  
  

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 
 

Nilai standart time untuk setiap pasangan atap zinkcalum adalah sebagai berikut : 
Pasangan atap zinkcalum : 0,885 manhour /m2 
Output rata-rata perhari :  55 m2 

      Manhour untuk time study :  output x standart time 

 
: 55 x 0,885 

 
: 48,667 manhour 

 Produktivitas : 55 / 48667 

 
: 1,130 m2/manhour 
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B.20 Hasil perhitungan standart time untuk pekerjaan atap zinkcalum pada tanggal 19 Oktober 2015 (malam) 

Standart time summary sheet Date : 
Operation 

Description 

element basic time 
% relaxation 

& con total % Standart Time Q unit ST 
S P A C E M 

Pasangan atap 
zinkcalum  

0.527 8 5 3 55 1 4 5 81 0,953 1 0,953 

 Total Basic Time                Total Standard Time  
  

  
S : Standard                  P : Position                      A : Attention                C : Condition        
M : Monotony              Con : Contingency           Q : Quantity 

  E : Effort 
  

  
  

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 
 

Nilai standart time untuk setiap pasangan atap zinkcalum adalah sebagai berikut : 
Pasangan atap zinkcalum : 0,953 manhour /m2 
Output rata-rata perhari :  55 m2 

      Manhour untuk time study :  output x standart time 

 
: 55 x 0,953 

 
: 52,440 manhour 

 Produktivitas : 55 / 52,440 

 
: 1,049 m2/manhour 
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C.11 Hasil perhitungan standart time untuk pekerjaan bubungan pada tanggal 8 November 2015 (Siang) 

Standart time summary sheet Date : 
Operation 

Description 

element basic time 
% relaxation 

& con total % Standart Time Q unit ST 
S P A C E M 

Pasangan bubungan  0.546 8 5 3 40 1 3 5 65 0.901 1 0.901 

 Total Basic Time                Total Standard Time  
  

  
S : Standard                  P : Position                      A : Attention                C : Condition        
M : Monotony              Con : Contingency           Q : Quantity 

  E : Effort 
  

  
  

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 
 

Nilai standart time untuk setiap pasangan bubungan adalah sebagai berikut : 
Pasangan bubungan : 0,901 manhour /m2 
Output rata-rata perhari :  10 m2 

      Manhour untuk time study :  output x standart time 

 
: 10 x 0,901 

 
: 9,012 manhour 

 Produktivitas : 10 / 9,012 

 
: 1,110 m2/manhour 
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C.12 Hasil perhitungan standart time untuk pekerjaan bubungan pada tanggal 8 November (malam) 

Standart time summary sheet Date : 
Operation 

Description 

element basic time 
% relaxation 

& con total % Standart Time Q unit ST 
S P A C E M 

Pasangan bubungan  0.543 8 5 3 45 1 4 5 71 0,928 1 0,928 

 Total Basic Time                Total Standard Time  
  

  
S : Standard                  P : Position                      A : Attention                C : Condition        
M : Monotony              Con : Contingency           Q : Quantity 

  E : Effort 
  

  
  

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 
 

Nilai standart time untuk setiap pasangan bubungan adalah sebagai berikut : 
Pasangan bubungan : 0,928 manhour /m2 
Output rata-rata perhari :  10 m2 

      Manhour untuk time study :  output x standart time 

 
: 10 x 0,928 

 
: 9,280 manhour 

 Produktivitas : 10 / 9,280 

 
: 1,078 m2/manhour 
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C.13 Hasil perhitungan standart time untuk pekerjaan bubungan pada tanggal 9 November 2015 (Siang) 

Standart time summary sheet Date : 
Operation 

Description 

element basic time 
% relaxation 

& con total % Standart Time Q unit ST 
S P A C E M 

Pasangan bubungan  0.516 8 5 3 40 1 3 5 65 0.851 1 0.851 

 Total Basic Time                Total Standard Time  
  

  
S : Standard                  P : Position                      A : Attention                C : Condition        
M : Monotony              Con : Contingency           Q : Quantity 

  E : Effort 
  

  
  

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 
 

Nilai standart time untuk setiap pasangan bubungan adalah sebagai berikut : 
Pasangan bubungan : 0,851 manhour /m2 
Output rata-rata perhari :  10 m2 

      Manhour untuk time study :  output x standart time 

 
: 10 x 0,851 

 
: 8,515 manhour 

 Produktivitas : 10 / 8,515 

 
: 1,174 m2/manhour 
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C.14 Hasil perhitungan standart time untuk pekerjaan bubungan pada tanggal 9 November (malam) 

Standart time summary sheet Date : 
Operation 

Description 

element basic time 
% relaxation 

& con total % Standart Time Q unit ST 
S P A C E M 

Pasangan bubungan  0.558 8 5 3 45 1 4 5 71 0,955 1 0,955 

 Total Basic Time                Total Standard Time  
  

  
S : Standard                  P : Position                      A : Attention                C : Condition        
M : Monotony              Con : Contingency           Q : Quantity 

  E : Effort 
  

  
  

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 
 

Nilai standart time untuk setiap pasangan bubungan adalah sebagai berikut : 
Pasangan bubungan : 0,955 manhour /m2 
Output rata-rata perhari :  10 m2 

      Manhour untuk time study :  output x standart time 

 
: 10 x 0,955 

 
: 9,550 manhour 

 Produktivitas : 10 / 9,550 

 
: 1,047 m2/manhour 
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C.15 Hasil perhitungan standart time untuk pekerjaan bubungan pada tanggal 10 November 2015 (Siang) 

Standart time summary sheet Date : 
Operation 

Description 

element basic time 
% relaxation 

& con total % Standart Time Q unit ST 
S P A C E M 

Pasangan bubungan  0.529 8 5 3 40 1 3 5 65 0.872 1 0.872 

 Total Basic Time                Total Standard Time  
  

  
S : Standard                  P : Position                      A : Attention                C : Condition        
M : Monotony              Con : Contingency           Q : Quantity 

  E : Effort 
  

  
  

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 
 

Nilai standart time untuk setiap pasangan bubungan adalah sebagai berikut : 
Pasangan bubungan : 0,872 manhour /m2 
Output rata-rata perhari :  10 m2 

      Manhour untuk time study :  output x standart time 

 
: 10 x 0,872 

 
: 8,722 manhour 

 Produktivitas : 10 / 8,722 

 
: 1,146 m2/manhour 
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C.16 Hasil perhitungan standart time untuk pekerjaan bubungan pada tanggal 10 November (malam) 

Standart time summary sheet Date : 
Operation 

Description 

element basic time 
% relaxation 

& con total % Standart Time Q unit ST 
S P A C E M 

Pasangan bubungan  0.547 8 5 3 45 1 4 5 71 0.936 1 0.936 

 Total Basic Time                Total Standard Time  
  

  
S : Standard                  P : Position                      A : Attention                C : Condition        
M : Monotony              Con : Contingency           Q : Quantity 

  E : Effort 
  

  
  

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 
 

Nilai standart time untuk setiap pasangan bubungan adalah sebagai berikut : 
Pasangan bubungan : 0,936 manhour /m2 
Output rata-rata perhari :  10 m2 

      Manhour untuk time study :  output x standart time 

 
: 10 x 0,936 

 
: 9,360 manhour 

 Produktivitas : 10 / 9,360 

 
: 1,068 m2/manhour 
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C.17 Hasil perhitungan standart time untuk pekerjaan bubungan pada tanggal 11 November 2015 (Siang) 

Standart time summary sheet Date : 
Operation 

Description 

element basic time 
% relaxation 

& con total % Standart Time Q unit ST 
S P A C E M 

Pasangan bubungan  0.523 8 5 3 40 1 3 5 65 0,864 1 0,864 

 Total Basic Time                Total Standard Time  
  

  
S : Standard                  P : Position                      A : Attention                C : Condition        
M : Monotony              Con : Contingency           Q : Quantity 

  E : Effort 
  

  
  

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 
 

Nilai standart time untuk setiap pasangan bubungan adalah sebagai berikut : 
Pasangan bubungan : 0,864 manhour /m2 
Output rata-rata perhari :  10 m2 

      Manhour untuk time study :  output x standart time 

 
: 10 x 0,864 

 
: 8,640 manhour 

 Produktivitas : 10 / 8,640 

 
: 1,158 m2/manhour 
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C.18 Hasil perhitungan standart time untuk pekerjaan bubungan pada tanggal 11 November (malam) 

Standart time summary sheet Date : 
Operation 

Description 

element basic time 
% relaxation 

& con total % Standart Time Q unit ST 
S P A C E M 

Pasangan bubungan  0.513 8 5 3 45 1 4 5 71 0,878 1 0,878 

 Total Basic Time                Total Standard Time  
  

  
S : Standard                  P : Position                      A : Attention                C : Condition        
M : Monotony              Con : Contingency           Q : Quantity 

  E : Effort 
  

  
  

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 
 

Nilai standart time untuk setiap pasangan bubungan adalah sebagai berikut : 
Pasangan bubungan : 0,878 manhour /m2 
Output rata-rata perhari :  10 m2 

      Manhour untuk time study :  output x standart time 

 
: 10 x 0,878 

 
: 8,781 manhour 

 Produktivitas : 10 / 8,781 

 
: 1,139 m2/manhour 
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C.19 Hasil perhitungan standart time untuk pekerjaan bubungan pada tanggal 12 November 2015 (Siang) 

Standart time summary sheet Date : 
Operation 

Description 

element basic time 
% relaxation 

& con total % Standart Time Q unit ST 
S P A C E M 

Pasangan bubungan  0.520 8 5 3 40 1 3 5 65 0.858 1 0.858 

 Total Basic Time                Total Standard Time  
  

  
S : Standard                  P : Position                      A : Attention                C : Condition        
M : Monotony              Con : Contingency           Q : Quantity 

  E : Effort 
  

  
  

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 
 

Nilai standart time untuk setiap pasangan bubungan adalah sebagai berikut : 
Pasangan bubungan : 0,858 manhour /m2 
Output rata-rata perhari :  10 m2 

      Manhour untuk time study :  output x standart time 

 
: 10 x 0,858 

 
: 9,580 manhour 

 Produktivitas : 10 / 9,580 

 
: 1,165 m2/manhour 
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C.20 Hasil perhitungan standart time untuk pekerjaan bubungan pada tanggal 12 November (malam) 

Standart time summary sheet Date : 
Operation 

Description 

element basic time 
% relaxation 

& con total % Standart Time Q unit ST 
S P A C E M 

Pasangan bubungan  0.514 8 5 3 45 1 4 5 71 0.879 1 0.879 

 Total Basic Time                Total Standard Time  
  

  
S : Standard                  P : Position                      A : Attention                C : Condition        
M : Monotony              Con : Contingency           Q : Quantity 

  E : Effort 
  

  
  

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 
 

Nilai standart time untuk setiap pasangan bubungan adalah sebagai berikut : 
Pasangan bubungan : 0,879 manhour /m2 
Output rata-rata perhari :  10 m2 

      Manhour untuk time study :  output x standart time 

 
: 10 x 0,879 

 
: 8.790 manhour 

 Produktivitas : 10 / 8.790 

 
: 1,138 m2/manhour 
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D.11 Hasil perhitungan standart time untuk pekerjaan listplank pada tanggal 20 November 2015 (Siang) 

Standart time summary sheet Date : 
Operation 

Description 

element basic time 
% relaxation 

& con total % Standart Time Q unit ST 
S P A C E M 

Pasangan listplank 0.688 8 5 3 35 1 3 5 60 1.101 1 1.101 

 Total Basic Time                Total Standard Time  
  

  
S : Standard                  P : Position                      A : Attention                C : Condition        
M : Monotony              Con : Contingency           Q : Quantity 

  E : Effort 
  

  
  

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 
 

Nilai standart time untuk setiap pasangan listplank adalah sebagai berikut : 
Pasangan listplank : 1,101 manhour /m2 
Output rata-rata perhari :  17 m2 

      Manhour untuk time study :  output x standart time 

 
: 17 x 1,101 

 
: 18,710 manhour 

 Produktivitas : 17 / 18,710 

 
: 0,909 m2/manhour 
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D.12 Hasil perhitungan standart time untuk pekerjaan listplank pada tanggal 20 November (malam) 

Standart time summary sheet Date : 
Operation 

Description 

element basic time 
% relaxation 

& con total % Standart Time Q unit ST 
S P A C E M 

Pasangan listplank  0.659 8 5 3 45 1 4 5 71 1.128 1 1.128 

 Total Basic Time                Total Standard Time  
  

  
S : Standard                  P : Position                      A : Attention                C : Condition        
M : Monotony              Con : Contingency           Q : Quantity 

  E : Effort 
  

  
  

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 
 

Nilai standart time untuk setiap pasangan listplank adalah sebagai berikut : 
Pasangan listplank : 1,128 manhour /m2 
Output rata-rata perhari :  17 m2 

      Manhour untuk time study :  output x standart time 

 
: 17 x 1,128 

 
: 19,172 manhour 

 Produktivitas : 17 / 19,172 

 
: 0,887 m2/manhour 
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D.13 Hasil perhitungan standart time untuk pekerjaan listplank pada tanggal 21 November 2015 (Siang) 

Standart time summary sheet Date : 
Operation 

Description 

element basic time 
% relaxation 

& con total % Standart Time Q unit ST 
S P A C E M 

Pasangan listplank 0.693 8 5 3 35 1 3 5 60 1.109 1 1.109 

 Total Basic Time                Total Standard Time  
  

  
S : Standard                  P : Position                      A : Attention                C : Condition        
M : Monotony              Con : Contingency           Q : Quantity 

  E : Effort 
  

  
  

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 
 

Nilai standart time untuk setiap pasangan listplank adalah sebagai berikut : 
Pasangan listplank : 1,109 manhour /m2 
Output rata-rata perhari :  17 m2 

      Manhour untuk time study :  output x standart time 

 
: 17 x 1,109 

 
: 18,847 manhour 

 Produktivitas : 17 / 18,847 

 
: 0,902 m2/manhour 
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D.14 Hasil perhitungan standart time untuk pekerjaan listplank pada tanggal 21 November (malam) 

Standart time summary sheet Date : 
Operation 

Description 

element basic time 
% relaxation 

& con total % Standart Time Q unit ST 
S P A C E M 

Pasangan listplank  0.680 8 5 3 45 1 4 5 71 1.163 1 1.163 

 Total Basic Time                Total Standard Time  
  

  
S : Standard                  P : Position                      A : Attention                C : Condition        
M : Monotony              Con : Contingency           Q : Quantity 

  E : Effort 
  

  
  

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 
 

Nilai standart time untuk setiap pasangan listplank adalah sebagai berikut : 
Pasangan listplank : 1,163 manhour /m2 
Output rata-rata perhari :  17 m2 

      Manhour untuk time study :  output x standart time 

 
: 17 x 1,163 

 
: 19,768 manhour 

 Produktivitas : 17 / 19,768 

 
: 0,860 m2/manhour 
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D.15 Hasil perhitungan standart time untuk pekerjaan listplank pada tanggal 22 November 2015 (Siang) 

Standart time summary sheet Date : 
Operation 

Description 

element basic time 
% relaxation 

& con total % Standart Time Q unit ST 
S P A C E M 

Pasangan listplank 0.713 8 5 3 35 1 3 5 60 1.141 1 1.141 

 Total Basic Time                Total Standard Time  
  

  
S : Standard                  P : Position                      A : Attention                C : Condition        
M : Monotony              Con : Contingency           Q : Quantity 

  E : Effort 
  

  
  

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 
 

Nilai standart time untuk setiap pasangan listplank adalah sebagai berikut : 
Pasangan listplank : 1,141 manhour /m2 
Output rata-rata perhari :  17 m2 

      Manhour untuk time study :  output x standart time 

 
: 17 x 1,141 

 
: 19,397 manhour 

 Produktivitas : 17 / 19,397 

 
: 0,876 m2/manhour 
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D.16 Hasil perhitungan standart time untuk pekerjaan listplank pada tanggal 22 November (malam) 

Standart time summary sheet Date : 
Operation 

Description 

element basic time 
% relaxation 

& con total % Standart Time Q unit ST 
S P A C E M 

Pasangan listplank  0.8172272 8 5 3 45 1 4 5 71 1.243 1 1.243 

 Total Basic Time                Total Standard Time  
  

  
S : Standard                  P : Position                      A : Attention                C : Condition        
M : Monotony              Con : Contingency           Q : Quantity 

  E : Effort 
  

  
  

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 
 

Nilai standart time untuk setiap pasangan listplank adalah sebagai berikut : 
Pasangan listplank : 1,243 manhour /m2 
Output rata-rata perhari :  17 m2 

      Manhour untuk time study :  output x standart time 

 
: 17 x 1,243 

 
: 21,130 manhour 

 Produktivitas : 17 / 21,130 

 
: 0,805 m2/manhour 
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D.17 Hasil perhitungan standart time untuk pekerjaan listplank pada tanggal 23 November 2015 (Siang) 

Standart time summary sheet Date : 
Operation 

Description 

element basic time 
% relaxation 

& con total % Standart Time Q unit ST 
S P A C E M 

Pasangan listplank 0.669 8 5 3 35 1 3 5 60 1.118 1 1.118 

 Total Basic Time                Total Standard Time  
  

  
S : Standard                  P : Position                      A : Attention                C : Condition        
M : Monotony              Con : Contingency           Q : Quantity 

  E : Effort 
  

  
  

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 
 

Nilai standart time untuk setiap pasangan listplank adalah sebagai berikut : 
Pasangan listplank : 1,118 manhour /m2 
Output rata-rata perhari :  17 m2 

      Manhour untuk time study :  output x standart time 

 
: 17 x 1,118 

 
: 19,001 manhour 

 Produktivitas : 17 / 19,001 

 
: 0,859 m2/manhour 
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D.18 Hasil perhitungan standart time untuk pekerjaan listplank pada tanggal 23 November (malam) 

Standart time summary sheet Date : 
Operation 

Description 

element basic time 
% relaxation 

& con total % Standart Time Q unit ST 
S P A C E M 

Pasangan listplank  0.657 8 5 3 45 1 4 5 71 1.124 1 1.124 

 Total Basic Time                Total Standard Time  
  

  
S : Standard                  P : Position                      A : Attention                C : Condition        
M : Monotony              Con : Contingency           Q : Quantity 

  E : Effort 
  

  
  

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 
 

Nilai standart time untuk setiap pasangan listplank adalah sebagai berikut : 
Pasangan listplank : 1,124 manhour /m2 
Output rata-rata perhari :  17 m2 

      Manhour untuk time study :  output x standart time 

 
: 17 x 1,124 

 
: 19,105 manhour 

 Produktivitas : 17 / 19,105 

 
: 0,890 m2/manhour 
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D.19 Hasil perhitungan standart time untuk pekerjaan listplank pada tanggal 24 November 2015 (Siang) 

Standart time summary sheet Date : 
Operation 

Description 

element basic time 
% relaxation 

& con total % Standart Time Q unit ST 
S P A C E M 

Pasangan listplank 0.653 8 5 3 35 1 3 5 60 1.045 1 1.045 

 Total Basic Time                Total Standard Time  
  

  
S : Standard                  P : Position                      A : Attention                C : Condition        
M : Monotony              Con : Contingency           Q : Quantity 

  E : Effort 
  

  
  

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 
 

Nilai standart time untuk setiap pasangan listplank adalah sebagai berikut : 
Pasangan listplank : 1,045 manhour /m2 
Output rata-rata perhari :  17 m2 

      Manhour untuk time study :  output x standart time 

 
: 17 x 1,045 

 
: 17,768 manhour 

 Produktivitas : 17 / 17,768 

 
: 0,957 m2/manhour 
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D.20 Hasil perhitungan standart time untuk pekerjaan listplank pada tanggal 24 November (malam) 

Standart time summary sheet Date : 
Operation 

Description 

element basic time 
% relaxation 

& con total % Standart Time Q unit ST 
S P A C E M 

Pasangan listplank  0.627 8 5 3 45 1 4 5 71 1.072 1 1.072 

 Total Basic Time                Total Standard Time  
  

  
S : Standard                  P : Position                      A : Attention                C : Condition        
M : Monotony              Con : Contingency           Q : Quantity 

  E : Effort 
  

  
  

Sumber: Data primer yang diolah (2016). 
 

Nilai standart time untuk setiap pasangan listplank adalah sebagai berikut : 
Pasangan listplank : 1,072 manhour /m2 
Output rata-rata perhari :  17 m2 

      Manhour untuk time study :  output x standart time 

 
: 17 x 1,072 

 
: 18,232 manhour 

 Produktivitas : 17 / 18,232 

 
: 0,932 m2/manhour 
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LAMPIRAN F 
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