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RINGKASAN

Perbandingan Biaya Pekerjaan Pelat Lantai Kalsifloor 20 dengan Pelat

Konvensional di Rusunawi Putri Universitas Jember;Yonas Jeremia Siahaan,

111910301033; 2016: 75 halaman; Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas

Jember.

Pembangunan di Kabupaten Jember telah mengalami kemajuan, terbukti

dengan adanya berbagai pembangunan yang telah berjalan seiringnya waktu,

membuktikan bahwa perkembangan pembangunan di Kabupaten Jember telah

berkembang secara pesat. Pembangunan Rusunawi Putri Universitas Jember menjadi

salah satu acuan berkembangnya dunia konstruksi di Kabupaten Jember. P.T. Eternit

Gresik membuat sebuah inovasi berupa kalsifloor 20 yaitu plat fiber semen penutup

lantai dengan ketebalan 20 mm yang digunakan untuk aplikasi ruangan berupa pelat

lantai yang mencakup pembangunan rumah, apartemen dan bangunan – bangunan

umum dengan beban besar.

Kalsifloor 20 ditunjang oleh baja kanal CNP sebagai penopangnya, dan

diaplikasikan dengan memasang sekrup KalsiScrew FL pada rangka baja. Kalsifloor

20 bisa menjadi alternatif untuk pengerjaan plat ruangan maupun mezzazine, ruangan

tambahan, dan lain-lain dengan persiapan konstruk yang lebih cepat, sedangkan pelat

konvensional identik dengan tulangan besi yang diselimuti oleh beton yang sudah

biasa dipakai khalayak umum. Beton konvensional adalah suatu komponen struktur

yang paling utama dalam sebuah bangunan, suatu struktur kolom dirancang bisa

menahan beban aksial tekan. Beton konvensional dilakukan secara manual dengan

merangkai tulangan pada bangunan yang buat ( Ervanto, 2006)

Pembangunan Rusunawi Putri Universitas Jember selesai pada tahun 2011

yang menghabiskan biaya sebesar Rp 13.180.150.000,00 dengan klasifikasi pelat

masih menggunakan pengerjaan pelat secara konvensional. Jumlah biaya untuk

pengerjaan pelat dari tiap lantai sebesar Rp 1.575.976.400,00 pada tahun 2011.
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Dengan menggunakan formula future value biaya pengerjaan pelat konvensional

menjadi Rp 2.188.782.700,00.

Langkah – langkah pengerjaan pelat kalsifloor dalam pembangunan

Rusunawa Putri Universitas Jember mulai dari pembagian zona atau type plat,

pemilihan type baja, perencanaan baja, perencanaan kalsifloor, serta menghitung

volume setiap zona..

Hasil perancangan pengerjaan plat kalsifloor berdasarkan denah bangunan,

menghasilkan 6 type plat yang ditinjau dari luas ruangan serta kegunaannya. Setelah

mendapatkan rancangan yang sesuai. Hasil perhitungan pengerjaan  pelat

menghabiskan biaya  sebesar Rp 3.778.204.500,00 untuk pengerjaan pelat secara

keseluruhan bangunan 5 lantai.

Dari hasil tersebut, dari segi biaya kalsifloor 20 lebih mahal dibandingkan

dengan pelat konvensional, diperlukan penilitian lebih lanjut mengenai waktu

pengerjaan sehingga dapat mengetahui apakah kalsifloor lebih cepat dalam

pengerjaannya ataupun tidak.
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SUMMARY

The comparison of Cost of Floor Plates Employment Kalsifloor 20 with

Conventional Plates in Rusunawi Putri, Jember University; Yonas Jeremia

Siahaan, 111 910 301 033; 2016: 75 pages; Civil Engineering Department,

Faculty of Engineering, Jember University.

The development in Jember has made progress, as evidenced by the various

developments that have been running all the time, it proves that the development in

Jember has been growing rapidly. The development of Rusunawi Putri in Jember

University became a reference for the development of construction in Jember.

The growing world of construction should not contradict with innovations

that support in case of cost and time, because time and cost usually became the

problems of development. P.T. Eternit Gresik creates an innovation of kalsifloor 20

that is floor cover of fiber plates of cement with 20 mm thick used for room buildings

such as floor slabs which includes the construction of houses, apartments and public

buildings with large loads.

Kalsifloor 20 is supported by a steel CNP channels as the prop, and applied

by installing the screws KalsiScrew FL on steel frame. Kalsifloor 20 could be an

alternative for room plate or mezzazine, extra room, and others to a faster preparation

construct. Conventional concrete is done manually by assembling a reinforcement in

buildings that created (Ervanto, 2006).

The development of Rusunawi Putri in Jember University finished in 2011

spent Rp 13,180,150,000.00. The project is still using conventional plate,

conventional concrete is the most important structural component in a building, a

column structure is designed to withstand axial load press.

Based on the cost, the kalsifloor becomes an alternative in workmanship

plate then. This is based on a typical plate of the same design from the 2nd to the 5th

floor. Plate designing and planning of workmanship kalsifloor 20 use Microsoft Excel

and AutoCAD 2012.
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The result of Kalsifloor plate design based on building map, produces six

types of plate in terms of area of the room as well as usefulness. After obtaining an

appropriate design, the calculation of kalsifloor 20 plate work is proceed using

Microsoft Excel then.

The result of the calculation of processing plates spent Rp 3,242,584,500.00

for whole buildings with 5 floors. While the cost of conventional building

construction plate of Rusunawi Putri in Jember University in 2011 was Rp

1,575,976,400.00. When it is converted into 2016 based on the cost of Unit Price

Analysis and using the formula of Future Value then it gets Rp 2,188,782,700.00.

From the result, in case of cost of kalsifloor 20, this is more expensive than

the conventional plate, it needs further research of time working in order to know

whether kalsifloor is faster or not.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Ketersediaan lahan di kota-kota besar semakin menipis membuat

perumahan dan industri menjadi bersaing secara ketat. Hampir secara keseluruhan

lahan sudah terpakai akibatnya kepadatan tidak bisa dihindari. Zaman dahulu

harga tanah masih relatif murah tetapi harga tanah dari tahun ke tahun semakin

mahal membuat masyarakat berfikir dua kali untuk membelit tanah di kota-kota

besar. Para investor pun mencari solusi dan mengusung apartment sebagai solusi

dari masalah tersebut.

Rusunawa Putri Universitas Jember dibangun pada tahun 2011 yang

berada didaerah kampus Universitas Jember, yang bertujuan sebaga rumah

ataupun kost – kost an bagi mahasiswi universitas terkhusus yang jauh dari rumah

yang disebut perantauan. Rusunawa dibangun dengan 5 lantai menggunakan pelat

konvensional serta ruangan – ruangan yang berfungsi sebagai kost-kostan.

Kekokohan dan kekuatan sering menjadi perbincangan dan perseteruan

pada konstruksi bangunan, sering kali kekokohan dan kekuatan dikarenakan

beban dari bangunan itu sendiri yang sudah lumayan besar ditambah dengan

beban – beban lain seperti gempa dan angin. Untuk mendapat kekokohan dan

kekuatan yang memadai diperlukan biaya yang cukup besar, karena kekokohan

dan kekuatan bangunan harus didasari oleh bahan – bahan yang terbilang harga

tinggi dipasaran.

Karena biaya menjadi masalah besar, maka para pengembang dituntut

untuk menemukan sebuah solusi. Pelat kalsifloor merupakan sebuah terobosan

inovatif yang di kembangkan oleh PT. Eternit Gresik yang mengubah pengerjaan

pelat konvensional.  Tuntutan waktu dan biaya membuat banyak pihak

memikirkan jalan keluar dalam pengerjaan sebuah konstruksi terutama dalam

pengerjaan struktur yang biasanya memakan waktu serta biaya yang tidak kecil.
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Tidak dipungkiri bahwa beban gempa juga harus diperhitungkan dalam

suatu konstruksi bangunan terkhusus bangunan bertingkat, karena gaya geser dan

moment dipengaruhi oleh beban dari bangunannya sendiri ditambah oleh beban

gempa dan beban angin yang membuat kekokohan bangunan harus di

perhitungkan secara matang, pelat konvensional kita ketahui bebannya sangat

berat sehingga inovasi yang muncul menitik beratkan kepada pemecahan solusi

yaitu konstruksi yang ringan tetapi kuat apabila terjadi gempa.

Pada pengerjaan struktur pelat lantai beserta balok antar kolom

konvensional yang menjadi kendalanya adalah pemasangan bekisting serta

framework yang memakan waktu lama apalagi ditambah waktu pengeringan pelat

dan balon yang menyita waktu pengerjaan pada setiap segmen pengerjaan

konstruksi struktur.

PT. Eternet Gresik memproduksi produk kalsifloor 20 yang

merupakan papan fiber semen penutup lantai dengan ketebalan 20 mm yang

digunakan untuk aplikasi ruang dalam rumah, apartemen dan bangunan-bangunan

umum dengan beban yang besar. KalsiFloor 20 diaplikasikan dengan memasang

sekrup KalsiScrew FL pada rangka baja (desain disesuaikan dengan beban hidup

dan parameter lainnya). KalsiFloor 20 juga dapat digunakan untuk mezzanine,

ruangan tambahan dan lain-lain dengan persiapan konstruksi yang lebih cepat.

Oleh karena itu diadakan penilitian untuk minanjau perbandingan harga

dan biaya pelat lantai antara kalsifloor 20 dengan pelat konvensional

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas adalah

1. Berapa harga yang dibutuhkan untuk mengerjakan pelat Rusunawa

Putri Universitas Jember 5 lantai menggunakan pelat konvensional ?

2. Berapa harga yang dibutuhkan untuk mengerjakan pelat Rusunawa

Putri Universitas Jember 5 lantai menggunakan pelat kalsifloor 20 ?

3. Berapa perbandingan harga antara plat konvensional dengan pelat

kalsifloor dalam pembangunan Rusunawa Putri Universitas Jember ?
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1.3 Tujuan Penilitian

Penilitian ini berfungi untuk :

1. Mendapatkan harga yang dibutuhkan menggunakan pelat

konvensional pada pembangunan Rusunawi Putri Universitas Jember

pada tahun 2016

2. Mendapatkan harga yang dibutuhkan menggunakan pelat kalsifloor

pada pembangunan Rusunawi Putri Universitas Jember

3. Mendapatkan perbandingan harga penggunaan pelat kalsifloor 20

dengan pelat konvensional pada pembangunan Rusunawi Putri

Universitas Jember.

1.3 Batasan Masalah

Agar penulisan ini tidak menyimpang dari tujuan penilitian, maka

perlu adanya pembatasan – pembatasan penilitian sebagai berikut :

1. Tidak meliputi perhitungan struktur bangunan seperti kolom dan balok

2. Tidak menghitung estimasi waktu pekerjaan.

3. Menggunakan AHS (Analasis Harga Satuan) tahun 2016 di kota

Jember.

4. Menggunakan ketentuan - ketentuan dari PT. Eternit Gresik dalam

pengerjaan pekerjaan pelat kalsifloor 20.

1.4 Manfaat Penilitian

Manfaat yang dapat diambil dari penilitian tugas akhir ini antara lain :

1. Mendapatkan analisa perbandingan biaya antara pekerjaan pelat

konvensional dengan pekerjaan pelat kalsifloor 20.

2. Mengetahui parameter kebutuhan dalam pengerjaan pelat

menggunakan kalsifloor 20
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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pelat

Pelat adalah lantai yang tidak terletak di atas tanah langsung, merupakan

lantai tingkat pembatas antara tingkat yang satu dengan tingkat yang lain. Pelat

lantai didukung oleh balok-balok yang bertumpu pada kolom-kolom bangunan.

Ketebalan

Pelat lantai ditentukan oleh :

 Besar lendutan yang diinginkan.

 Lebar bentangan atau jarak antara balok-balok pendukung.

 Bahan material konstruksi dan pelat lantai.

Pelat lantai merupakan suatu struktur solid tiga dimensi dengan bidang

permukaan yang lurus, datar dan tebalnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan

dimensinya yang lain. Struktur pelat bisa saja dimodelkan dengan elemen 3

dimensi yang mempunyai tebal , panjang , dan lebar . Adapun fungsi dari pelat

lantai adalah untuk menerima beban yang akan disalurkan ke struktur lainnya.

Adapun fungsi pelat lantai adalah sebagai berikut (Ningrum, 2014) :

 Sebagai pemisah ruang bawah dan ruang atas.

 Sebagai tempat berpijak penghuni di lantai atas.

 Untuk menempatkan kabel listrik dan lampu pada ruang bawah.

 Meredam suara dari ruang atas maupun dari ruang bawah.

 Menambah kekakuan bangunan pada arah horizontal.

Pada pelat lantai merupakan beton bertulang yang diberi tulangan baja

dengan posisi melintang dan memanjang yang diikat menggunakan kawat bendrat,

serta tidak menempel pada permukaan pelat baik bagian bawah maupun atas.

Adapun ukuran diameter, jarak antar tulangan, posisi tulangan tambahan

bergantung pada bentuk pelat, kemampuan yang diinginkan untuk pelat menerima

lendutan yang diijinkan.
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Perencanaan dan hitungan pelat lantai dari beton bertulang harus

mengikuti persyaratan yang tercantum dalam buku SNI Beton 1991. Beberapa

persyaratan tersebut antara lain :

 Pelat lantai harus mempunyai tebal sekurang - kurangnya 12 cm,

sedang untuk pelat atap sekurang-kurangnya 7 cm.

 Harus diberi tulangan silang dengan diameter minimum 8 mm dari baja

lunak atau baja sedang.

 Pada pelat lantai yang tebalnya lebih dari 25 cm harus dipasang

tulangan

 rangkap atas bawah.· jarak tulangan pokok yang sejajar tidak kurang

dari 2,5 cm dan tidak lebih dari 20 cm atau dua kali tebal pelat, dipilih

yang terkecil.

 Semua tulangan pelat harus terbungkus lapisan beton setebal minimum

1 cm, untuk melindungi baja dari karat, korosi, atau kebakaran.

2.1.1 Pelat Lantai Konvensional

Pelat lantai konvensional banyak digunakan dalam berbagai konstruksi

pembangunan baik rumah, bangunan bertingkat, maupun high rise building. Pelat

lantai konvensional identik dengan tulangan besi yang diselimuti oleh beton.

Beton didefinisikan sebagai campuran antara semen portland atau semen hidraulik

yang lain, agregat kasar, dan air, dengan atau tanpa bahan bahan tambahan

membentuk massa padat (SK SNI T-15- 1991-03). Selain digunakan sebagai pelat

lantai, pelat lantai konvensional digunakan sebagai pelat atap dari suatu gedung,

lantai jembatan maupun lantai dermaga.

Pelat lantai menerima beban yang bekerja tegak lurus terhadap permukaan

pelat. Berdasarkan kemampuannya untuk menyalurkan gaya akibat beban, pelat

lantai dibedakan menjadi :

 Pelat satu arah

Pelat satu arah ini akan dijumpai apabila pelat beton lebih dominan

menahan beban yang berupa momen lentur pada bentang satu arah
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saja. Contoh pelat satu arah adalah pelat kantilever dan pelat yang

ditumpu 2 tumpuan sejajar

 Pelat dua arah

Pelat dua arah ini akan dijumpai apabila pelat beton lebih dominan

menahan beban yang berupa momen lentur pada bentang dua arah.

Contoh pelat dua arah adalah pelat yang ditumpu oleh empat (4)

sisi yang sejajar.

2.1.2 Pelat Kalsifloor 20

PT. Eternit Gresik sebagai produsen kalsifloor 20 yang berkedudukan di

kota Gresik. KalsiFloor 20 adalah papan fiber semen penutup lantai dengan

ketebalan 20 mm yang digunakan untuk aplikasi ruang dalam pada rumah,

apartemen dan bangunan-bangunan umum dengan beban yang besar. KalsiFloor

20 diaplikasikan dengan memasang sekrup KalsiScrew FL pada rangka baja

(desain disesuaikan dengan beban hidup dan parameter lainnya). KalsiFloor 20

juga dapat digunakan untuk mezzanine, ruangan tambahan dan lain-lain dengan

persiapan konstruksi yang lebih cepat.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


7

Beberapa contoh bangunan yang menggunakan kalsifloor 20 :

Gambar 2.1 Proyek Lantai 2 bangunan pergudangan

Sumber  : PT. Eternit Gresik 2016

Gambar 2.2 Proyek lantai dua bangunan perpustakaan

Sumber  : PT. Eternit Gresik 2016
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Gambar 2.3 Proyek gudang menggunakan Kalsifloor 20

Sumber  : PT. Eternit Gresik 2016

Keuntungan dari penggunaan KalsiFloor 20 adalah beban struktur lebih

ringan, sistem pemasangan mudah, bersih, fleksibel dan tahan terhadap gempa.

Jika digunakan untuk lantai dengan beban besar, KalsiFloor 20 harus dilapisi

dengan adukan semen dan kawat ayam sebelum ditutup dengan keramik, karpet

lantai vinyl, parket agar tidak terjadi gesekan dan benturan. Pada modul 600 x

1200 mm, instalasi KalsiFloor 20 dapat menahan beban hingga 800 Kg.

Gambar 2.4 Pelat Calsifloor 20

Sumber  : PT. Eternit Gresik 2016
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Dalam Pemilihan rangka struktur untuk lantai (flooring) yang benar

berkaitan dengan tipe bangunan, ketinggian, struktur utama bangunan dan fungsi

bangunan. Tabel pemilihan jenis rangka kanal (CNP) dengan jarak bentang yang

direkomendasikan 120cm x 60cm yang dijelaskan pada tabel 2.1

Tabel 2.1 Tabel Baja Kanal (CNP)

Sumber  : PT. Eternit Gresik 2016
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Permukaan Kalsifloor 20 tidak boleh dibiarkan terbuka, harus dilapisi
dengan material penutup (finishing). Permukaan Kalsifloor 20 dapat dilapisi
dengan berbagai macam lapisan penutup seperti karpet, vynil, parket, maupun
keramik. Yang harus diperhatikan adalah fungsi ruang yang berhubungan dengan
beban secara struktural seperti beban mati dan beban hidup yang akan diterima
oleh lantai.

Penggunan karpet, vinyl ataupun parket disarankan hanya untuk
penggunaan ruangan yang menerima beban minimal seperi rumah, kantor kecil,
dll. Sedangkan untuk ruang yang memiliki beban yang besar disarankan untuk
menambahkan lapisan mortar dan keramik (lihat gambar 2.5 dan gambar 2.6).
pemakaian lapisan ini juga akan mengurangi efek getaran pada permukaan lantai

Gambar 2.5 Detail Finishing Tampak Samping

Sumber  : PT. Eternit Gresik 2016

Gambar 2.6 Detail Finishing Tampak Atas

Sumber  : PT. Eternit Gresik 2016
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2..2 Biaya

Perkiraan biaya adalah memperkirakan kemungkinan jumlah biaya yang

diperlukan untuk suatu kegiatan yang didasarkan atas informasi yang tersedia

(Iman Soeharto, 1997). Perkiraan biaya memegang peranan penting dalam

penyelenggaraanproyek. Pada taraf pertama diperguknakan untuk mengetahui

berapa besar biaya memiliki fungsi dengan pandangan yaitu merencanakan dan

mengendalikan sumber daya seperti material, tenaga kerja, pelayanan, maupun

waktu.

Meskipun kegunaannya sama, namun berbagai aspek pandangan terhadap

biaya. Bagi pemilik, angka yang menunjukan jumlah perkiraan biaya akan

menjadi salah satu patokan untuk menentukan kelayakan investasi. Bagi

kontraktor, keuntungan finansial yang akan diperoleh tergantung pada seberapa

jauh kecakapan membuat perkiraan biaya.

Biaya terbagi menjadi beberapa macam :

1 Biaya langsung (direct cost)

Semua biaya yang berhubungan lansung dengan pekerjaan

konstruksi di lapangan. Biaya langsung dapat diperoleh dengan

mengalikan volume/kuantitas suatu pekerjaan dengan harga satuan

(unit cost) pekerjaan tersebut. Harga satuan pekerjaan ini terdiri

atas harga bahan, upah buruh dan biaya peralatan

2 Biaya tidak langsung (indirect cost)

Semua biaya proyek yang secara tidak langsung berhubungan

dunia konstruksi di lapangan tetapi harus ada dan tidak dapat

dilepaskan dari proyek tersebut. Biaya – biaya yang termasuk

dalam biaya tidak langsung adalah biaya overhead dan biaya tidak

terduga

3 Biaya tetap (fixed cost)

Biaya tetap (fixed cost) adalah biaya yang dikeluarkan secara

periodik dan besarnya selalu konstan atau tetap, tidak terpengaruh

oleh besar kecilnya volume kegiatan yang terjadi pada periode

tersebut. Biaya tetap juga bisa disebut sebagai
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biaya operasional.

4 Biaya variable ( variable cost)

Biaya variable (variabel cost) adalah biaya yang besarnya selalu

berubah, tergantung pada volume kegiatan yang dilakukan. Biaya

variabel juga dapat disebut sebagai biaya produksi perunit produk.

Gambar 2.7 Sistematika RAB

Sumber : Manajemen Proyek dari Konseptual Sampai Operasional, 1997
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2.3 Tenaga Kerja

Tenaga kerja sangatlah berperan dalam proses jalannya sebuah proyek atau

setiap jenis pekerjaan, tenaga kerja adalah  sumber daya manusia yang memiliki

kemampuan dan keahlian yang berbeda – beda sesuai dengan bidang dan

keahlian. Adapun kekmouan tenaga kerja meliputi jenis dan macam – macam

tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu

pekerjaan (Iman Suharto, 1996)

Penyediaan  tenaga kerja pada umumnya meliputi tenaga kerja biasa,

tenaga kerja terampil, dan tenaga kerja ahli.  Untuk setiap pekerjaan memerlukan

tenaga kerrja tertentu baik mengenai jumlah maupun keahlian dalam

menyelesaikan pekerjaan tersebut. Secara teoritis keperluan rata-rata jumlah

tenaga kerja dapat dihitung dari total lingkup kerja proyek yang dinyatakan dalam

jam-orang atau bulan dibagi dengan kurun waktu perencanaan.

Metode perhitungan tersebut, tentu tidak sesuai dengan kenyataan yang

sesunguhnya, karena akan timbul pemborosan dengan mendatangkan sekaligus

banyak tenaga kerja pada awal proyek,mengingat pada saat awal belum cukup

pekerjaan tersedia untuk mereka. Pekerjaan konstruksi menunggu material hasil

kegiatan pembelian, sedangkan pembelian baru akan dimulai bila paket disiapkan

oleh ahli engineering telah selelsai.

Oleh karena itu,untuk merencanakan tenaga kerja proyek yang realistis

perlu diperhatikan bermacam – macam factor, diantaranya yang terpenting adalah

1. Produktifitas tenaga kerja

2. Tenaga kerja periode puncak (peak)

3. Jumlah tenaga kerja kanntor

4. Perkiraan jumlah tenaga kerja di lapangan

5. Meratakan jumlah tenaga kerja guna mencegah gejolak (fluctuation)

yang tajam.

Macam atau jenis tenaga kerja berdasarkan keahlian dan kemampuan yaitu :

1. Tenaga kerja terdidik/ tenaga ahli/ tenaga mahir

Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang mendapatkan suatu

keahlian atau kemahiran pada suatu bidang karena sekolah atau pendidikan formal
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dan non formal. Contohnya seperti sarjana ekonomi, insinyur, sarjana muda,

doktor, master, dan lain sebagainya.

2. Tenaga kerja terlatih

Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam

bidang tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja. Keahlian terlatih ini tidak

memerlukan pendidikan karena yang dibutuhkan latihan dan melakukannya

berulang-ulang sampai bisa dan menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya adalah

supir, pelayan toko, tukang masak, montir, pelukis,dan lain-lain.

3. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih

Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar

yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh tenaga kerja model ini seperti

kuli,buruh angkat, buruh pabrik, pembantu, tukang becak, dan masih banyak lagi

contoh lainnya.

2.4 Penelitian Sebelumnya

Menurut Jurnal yang berjudul “ANALISA BIAYA PELAKSANAAN

ANTARA PELAT KONVENSIONAL DAN SISTEM PELAT MENGGUNAKAN

METAL DECK”. Bahwa pelat konvensional memiliki anggaran biaya yang tinggi

di bandingkan dengan menggunakan pelat metal deck hal ini di dasari dengan

penilitiannya yang menghasilkan bahwa pelat konvensional memiliki anggaran

biaya yang cukup tinggi yaitu  Rp. 926.710.088.91 untuk pelat lantai 1 dan pelat

lantai 2.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


15

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Umum

Perencanaan ini bertujuan membandingkan estimasi harga yang

dibutuhkan dalam pekerjaan konstruksi pelat menggunakan kalsifloor 20 dengan

pekerjaan konstruksi pelat konvensional berdasarkan data – data pelaksanaan pada

pembangunan Rusunawa putri Universitas Jember. Estimasi harga berdasarkan

panjang dan lebar pelat yang sudah ada di lapangan maupun yang didapatkan dari

data perencanaan.

3.2 Peta Lokasi

Gambar 3.1 Lokasi Proyek Rusunawi Putri Universitas Jember

3.3 Bahan dan alat

3.3.1 Bahan

Bahan yang di persiapkan untuk penilitian ini adalah dengan pengumpulan

data-data dari keterangan yang diperlukan sebagai bahan yang akan dianalisis atau

dikaji.
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3.3.2 Alat

Alat bantu yang digunakan selama analisis yaitu menggunakan laptop

dengan software yakni Ms. Excel, Auto cad 2012.

3.4 Analisa Manajemen

3.4.1 Studi Pusaka

Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan bahan acuan yang tepat dalam

penyusunan tugas akhir ini. Studi pustaka berupa informasi yang diperoleh dari

buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis atau

disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia, maupun sumber-

sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik. Dengan adanya studi pustaka ini

dapat menambah informasi mengenai permasalahan yang akan di bahas dalam

tugas akhir ini

Data – data pelaksanaan dari Rusunawa putri Universitas Jember menjadi

studi kasus perbandingan harga antara pelat konvensional dan pelat kalsifloor

apabila konsttruksi Rusunawa menggunakan pelat kalsifloor. Data tersebut

menjadi acuan dalam perencanaan ini.

Penyusunan anggaran biaya serta waktu pengerjaan konstruksi pelat

dengan panjang 10 meter dan lebar 10 meter dengan metode konvensional serta

metode menggunakan kalsifloor sebagai acuan dalam penilitian ini.

3.4.2 Tahap perencanaan

A. Pembagian Pola Kerja Sistem Zonasi

Pembagian pola kerja sistem zonasi dilakukan dengan membagi luasan

1 lantai menjadi beberapa zona kerja. Terkait dengan jumlah zona kerja dalam

penilitian ini dibagi menjadi 6 zone atau type plat berdasarkan luas ruangan dan

kegunaan yang direncankan. 6 type plat tersebut mencakup 1 lantai bidang kerja

pembangunan plat. Pengambilan keputusan membag zonasi kerja menjadi 6 type

plat bertujuan untuk melakukan pemodelan zona kerja yang hampir sama dengan

pembagian ruangan yang digunakan pada proyek pembangunan Rusunawa Putri
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Universitas Jember. Namun dikarenakan keterbatasan informasi mengenai

pembagian zona kerja, makan pembagian 6 type plat untuk penilitan ini dibagi

menggunakan asumsi volume kerja yang hampir sama pada setiap lantainya

dikarenakan pembangunan Rusunawa Putri Universitas Jember menggunakan

pelat tipikal dari lantai 2 sampai lantai 5.

B Analisa harga satuan

Analisa harga satuan pekerjaan pelat didalam penilitian ini menggunakan

analisa harga satuan pekerjaan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan

daftar harga satuan bahan bangunan, upah kerja dan Analisa Biaya Konstruksi (

ABK ) yang di keluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum Direktoral Jendar

Cipta Karya,

Ketenntuan – ketentuan dari PT. Eternit Gresik menjadi salah satu bahan

acuan dalam penilitan ini, dikarenakan keterbatasan informasi mengenai cara

pemasangan dan pengerjaan kalsifloor 20. PT. Eternit Gresik memberikan modul

berupa perhitungan biaya secara otomatis di website resminya.

C. Perkiraan biaya

Perkiraan biaya adalah memperkirakan kemungkinan jumlah biaya yang

diperlukan untuk suatu kegiatan yang didasarkan atas informasi yang tersedia

(Soeharto, 1997 ).

Perhitungan biaya dalam penilitian ini ditinjau berdasarakan tahun

pembangunan Rusunawa Putri Jember yang direncanakan pada tahun 2011,

sehingga terjadi permasalahan apabila biaya yang direncakan pada tahun 2011

dibandingkan dengan biaya pada tahun 206.

Menggunakan Future value sebagai alternatif pengkonversian harga

menurut suku bunga rata – rata yang berasal dari BI Rate Moneter tahun 2011 –

2016.
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3.4 Diagram alir

Metode penilitan yang dipakai serta alur penilitan dimulai dari

pengumpulan data yang didapatkan dari pihak kontraktor serta owner dalam

pembangunan Rusunawa Putri Universitas Jember tahun 2011

3.2 Diagram Alir

MULAI

Studi Literatur

Data Sekunder

 Tahapan Pelaksanaan Bekisting untuk
balok, plat dan kolom

 Denah struktur bangunan Jember Icon
 Referensi perhitungan volume dan biaya

pekerjaan plat kalsifloor 20
 Daftar biaya Upah dan Bahan kota Jember

tahun 2016

Pengumpulan Data

Data Primer

 Jumlah volume pekerjaan rangka baja

 Jumlah volume bahan sambungan antar
rangka baja

 Jumlah volume pekerjaan pengerjaan
kalsifloor dalam pembangunan rusunawa
Putri Universitas Jember.

Membagi Zona Kerja

Menghitung Volume Pekerjaan Baja

Menghitung Volume Pengelasan Baja

Menghitung Volume Pengerjaan Kalsifloor
20

Menghitung Biaya Pekerjaan Pelat Kalsifloor 20

Kesimpulan
n

Perbandingan Biaya Pelat kalsifloor dengan Pelat
Konvensional
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penilitian ini, perhitungan biaya yang dibutuhkan pada masing –

masing lantai Rp 810.646.122,99 dan untuk total biaya pelat Rusunawa Putri

Universitas Jember sebesar Rp 3.242.584.500,00

2. Berdasarkan hasil penilitian ini, biaya pekerjaan plat konvensional tahun 2011

sebesar Rp1.575.976.400,00 ,dikonversikan menjadi  tahun 2016 sebesar Rp

2.188.782.700,00

3. Berdasarkan hasil penilitian ini, perbandingan biaya plat kalsifloor dengan

plat konvensional pada pembangunan Rusunawa Putri Universitas adalah Rp

3.242.584.500,00 dan Rp 2.188.782.700,00

5.2 Saran

1. Untuk memudahkan perencanaan pekerjaan plat kalsifloor dilapangan dapat

dilakukan dengan membagi zona/type plat berdasarkan luas ruangan dan

kegunaannya

2. SNI maupun pihak-pihak yang bertanggung jawab atas Analisa Harga Satuan serta

koefisien dalam perhitungan RAB dapat memberi alternatif berupa perhitungan

1m2 kalsifloor 20
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PEKERJAAN : RUSUNAWA BERBASIS DESAIN PROTOTYPE T-24

LOKASI : JEMBER 2, JAWA TIMUR

TAHUN ANGGARAN: 2012

ZONA : 3 - 4

PONDASI : Sumuran dia. 100 CM, Kedalaman = 5,4 M

No.
JUMLAH HARGA                                                                     

( Rp. )

I.  PEKERJAAN PERSIAPAN TOTAL  I :  191.493.154,04Rp                                       

II.  PEKERJAAN 1 TWIN BLOK TOTAL II :  11.691.749.795,17Rp                                  

2.1.  PEKERJAAN STRUKTUR 6.118.407.687,56Rp                                    

A.  LANTAI DASAR 1.583.972.501,66Rp                                    

 A.1. PONDASI, PILE CAP & TIE BEAM 1.099.802.597,29        

 A.2. LANTAI DASAR 484.169.904,36           

B.  LANTAI 2  Elev. +3.15 884.544.804,02Rp                                       

C.  LANTAI 3  Elev. +5.95 852.896.769,57Rp                                       

D.  LANTAI  4  Elev. +8.75 852.048.169,57Rp                                       

E.  LANTAI  5  Elev. +11.55 817.994.165,13Rp                                       

F.  LANTAI ATAP Elv.+14.55 ; +14.27 526.960.503,22Rp                                       

G.  ATAP BAJA RINGAN 188.117.983,00Rp                                       

H.  GROUND TANK + RUMAH POMPA 359.476.863,47Rp                                       

I.  PEKERJAAN SEPTIC TANK BIOTECH 2 (DUA) BUAH 50.947.889,23Rp                                          

J.  PEKERJAAN  SUMUR RESAPAN 2 (DUA) BUAH 1.448.038,69Rp                                            

2.2.  PEKERJAAN ARSITEKTUR 4.297.649.470,95Rp                                    

A.  PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN 1.929.067.557,75Rp                                    

B.  PEKERJAAN LANTAI 605.490.788,74Rp                                       

C.  PEKERJAAN KUSEN PINTU / JENDELA + ASSESORIES 577.000.000,00Rp                                       

D.  PEKERJAAN PENUTUP ATAP 330.884.447,31Rp                                       

E.  PEKERJAAN SANITAIR 192.023.421,35Rp                                       

F.  PEKERJAAN PLAFOND 90.934.850,34Rp                                          

G.  PEKERJAAN PENGECATAN 344.262.955,96Rp                                       

H.  PEKERJAAN CEROBONG SAMPAH 24.000.000,00Rp                                          

I.  PEKERJAAN ENTRANCE 26.162.088,96Rp                                          

J.  PEK. PERKERASAN DI DALAM & KELILING BAGIAN LUAR BANG. 58.107.588,03Rp                                          

K.  PEKERJAAN DRAINASE DI DALAM & KELILING BAGIAN LUAR BANG. 57.129.403,79Rp                                          

L.  PEKERJAAN GROUND TANK DAN R. POMPA DI LUAR BANGUNAN 62.586.368,70Rp                                          

2.3.  PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL 1.275.692.636,67Rp                                    

A. PEKERJAAN INSTALASI PLAMBING 186.875.013,33Rp                                       

B. PEKERJAAN PEMADAM KEBAKARAN 26.827.240,00Rp                                          

C. PEKERJAAN INSTALASI ELEKTRIKAL 513.826.000,00Rp                                       

D. PEKERJAAN INSTALASI ELEKTRONIK 71.475.000,00Rp                                          

E. PEKERJAAN LUAR BANGUNAN 476.689.383,33Rp                                       

III.  PEK. PERKERASAN DI JALAN MASUK KE ENTRANCE TOTAL III :  98.712.528,74Rp                                         

REKAPITULASI
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

JENIS PEKERJAAN

REKAPITULASI PEK. STRUKTUR, ARSITEKTUR, M/E (ZONE 5 - 6) 1/2
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No.
JUMLAH HARGA                                                                     

( Rp. )
JENIS PEKERJAAN

SUB TOTAL I + II + III : 11.981.955.477,95Rp                                  

DIBULATKAN  : 11.981.955.477,00Rp                                  

PPN 10 %  : 1.198.195.547,70Rp                                    

TOTAL  :  13.180.151.024,70Rp                                  

DI BULATKAN :  13.180.150.000,00Rp                                  

Direktur Utama

Terbilang : # Tiga belas milyar seratus delapan puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah.#

Jakarta, 11 September 2012

Ir. F. RUDI HARTONO

PT. JAVA PERKASA

REKAPITULASI PEK. STRUKTUR, ARSITEKTUR, M/E (ZONE 5 - 6) 2/2
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SNI DT 91 -0014-2007

Standar Nasional Indonesia

PEKEERJAAN BASI & ALUMUNIUM

Untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan

6.1 Memasang 1 kg besi profil 14.422Rp                8.280Rp                  

 Satuan  Indeks 

 Harga Satuan 

Bahan 
 Harga Satuan upah  Jml Harga Bahan  Jml Harga upah 

 Bahan  Besi profil  kg              1,150 12.541Rp                 Rp               14.422 

 Pekerja  OH              0,060 60.000Rp                 Rp                 3.600 

 Tukang las  OH              0,060 67.500Rp                 Rp                 4.050 

 Kepala tukang  OH              0,006 67.500Rp                 Rp                    405 

 Mandor  OH              0,003 75.000Rp                 Rp                    225 

6.2 Memasang 1 kg rangka kuda-kuda baja IWF -Rp                          8.280Rp                  

 Satuan  Indeks 

 Harga Satuan 

Bahan 
 Harga Satuan upah  Jml Harga Bahan  Jml Harga upah 

 Bahan  Besi baja IWF  kg              1,150 -Rp                           Rp                         - 

 Pekerja  OH              0,060 60.000Rp                 Rp                 3.600 

 Tukang las  OH              0,060 67.500Rp                 Rp                 4.050 

 Kepala tukang  OH              0,006 67.500Rp                 Rp                    405 

 Mandor  OH              0,003 75.000Rp                 Rp                    225 

6.3 Mengerjakan 100 kg pekerjaan perakitan 244.753Rp              13.193Rp                

 Satuan  Indeks 

 Harga Satuan 

Bahan 
 Harga Satuan upah  Jml Harga Bahan  Jml Harga upah 

 Solar  Liter              1,000 7.000Rp                   Rp                 7.000 

 Minyak pelumas  Liter              0,100 25.000Rp                
 Rp                 2.500 

 Pekerja  OH              0,100 60.000Rp                 Rp                 6.000 

 Tukang besi  OH              0,100 67.500Rp                 Rp                 6.750 

 Kepala tukang  OH              0,001 67.500Rp                 Rp                      68 

 Mandor  OH              0,005 75.000Rp                 Rp                    375 

 Alat Sewa alat perakitan baja Jam              0,800 294.066Rp               Rp             235.253 

6.4 Membuat 1 m2 pintu besi plat baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku 601.192Rp              144.863Rp              

 Satuan  Indeks 

 Harga Satuan 

Bahan 
 Harga Satuan upah  Jml Harga Bahan  Jml Harga upah 

 Besi siku L 

30.30.3  kg            15,000 12.541Rp                
 Rp             188.116 

 Besi plat baja  kg            32,800 12.541Rp                 Rp             411.346 

 kawat las  kg              0,050 34.596Rp                 Rp                 1.730 

 Pekerja  OH              1,050 60.000Rp                 Rp               63.000 

 Tukang besi  OH              1,050 67.500Rp                 Rp               70.875 

 Kepala tukang  OH              0,105 67.500Rp                 Rp                 7.088 

 Mandor  OH              0,052 75.000Rp                 Rp                 3.900 

6.5 Mengerjakan 10 cm pengelasan dengan las listrik 15.395Rp                4.035Rp                  

 Satuan  Indeks 

 Harga Satuan 

Bahan 
 Harga Satuan upah  Jml Harga Bahan  Jml Harga upah 

 Kawat las listrik  kg              0,400 34.596Rp                 Rp               13.838 

 Solar  Liter              0,300 5.189Rp                   Rp                 1.557 

 Minyak pelumas  Liter              0,040 -Rp                          
 Rp                         - 

 Pekerja  OH              0,040 60.000Rp                 Rp                 2.400 

 Tukang besi  OH              0,020 67.500Rp                 Rp                 1.350 

 Kepala tukang  OH              0,002 67.500Rp                 Rp                    135 

 Mandor  OH              0,002 75.000Rp                 Rp                    150 

 Alat  Sewa alat  Jam              0,170 

6.6 Membuat 1 m2 rangka jendela besi scuare tube (25 x 5) cm 258.203Rp              89.663Rp                

 Satuan  Indeks 

 Harga Satuan 

Bahan 
 Harga Satuan upah  Jml Harga Bahan  Jml Harga upah 

 Besi scuare tube  m              4,760 6.271Rp                  
 Rp               29.848 

 Besi lis kaca (1 x 

1) cm  m              4,522 6.271Rp                  
 Rp               28.355 

 Pengelasan  cm            20,000 10.000Rp                 Rp             200.000 

 Pekerja  OH              0,650 60.000Rp                 Rp               39.000 

 Tukang besi  OH              0,650 67.500Rp                 Rp               43.875 

 Kepala tukang  OH              0,065 67.500Rp                 Rp                 4.388 

 Mandor  OH              0,032 75.000Rp                 Rp                 2.400 

6.7 Memasang 1 m2 pintu rolling door besi -Rp                          161.550Rp              

 Satuan  Indeks 

 Harga Satuan 

Bahan 
 Harga Satuan upah  Jml Harga Bahan  Jml Harga upah 

 Bahan 

 Pintu gulung 

besi  m2              1,000 -Rp                          
 Rp                         - 

 Pekerja  OH              1,200 60.000Rp                 Rp               72.000 

 Tukang besi  OH              1,200 67.500Rp                 Rp               81.000 

 Kepala tukang  OH              0,120 67.500Rp                 Rp                 8.100 

 Mandor  OH              0,006 75.000Rp                 Rp                    450 

6.8 Memasang 1 m2 pintu lipat (Folding door) -Rp                          60.720Rp                

 Satuan  Indeks 

 Harga Satuan 

Bahan 
 Harga Satuan upah  Jml Harga Bahan  Jml Harga upah 

 Bahan  Pintu lipat  m2              1,000 -Rp                           Rp                         - 

 Pekerja  OH              0,440 60.000Rp                 Rp               26.400 

 Tukang besi  OH              0,440 67.500Rp                 Rp               29.700 

 Kepala tukang  OH              0,044 67.500Rp                 Rp                 2.970 

 Mandor  OH              0,022 75.000Rp                 Rp                 1.650 

 Tenaga 

kerja 

 Kebutuhan 

 Bahan 

 Tenaga 

kerja 

 Kebutuhan 

 Tenaga 

kerja 

ICS 91 .010.20 Badan 

 Tenaga 

kerja 

 Kebutuhan 

 Kebutuhan 

 Tenaga 

kerja 

 Tenaga 

kerja 

 Kebutuhan 

 Bahan 

 Kebutuhan 

 Bahan 

 Tenaga 

kerja 

 Kebutuhan 

 Tenaga 

kerja 

 Kebutuhan 

 Bahan 
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6.9 Memasang 1 m2 sunscreen alluminium -Rp                          64.500Rp                

 Satuan  Indeks 

 Harga Satuan 

Bahan 
 Harga Satuan upah  Jml Harga Bahan  Jml Harga upah 

 Bahan 

 Sunscreen 

alluminium  m2              1,000 -Rp                          
 Rp                         - 

 Pekerja  OH              0,080 60.000Rp                 Rp                 4.800 

 Tukang besi  OH              0,800 67.500Rp                 Rp               54.000 

 Kepala tukang  OH              0,080 67.500Rp                 Rp                 5.400 

 Mandor  OH              0,004 75.000Rp                 Rp                    300 

6.10 Memasang 1 m2 rolling door alluminium 1.037.880Rp           138.000Rp              

 Satuan  Indeks 

 Harga Satuan 

Bahan 
 Harga Satuan upah  Jml Harga Bahan  Jml Harga upah 

 Bahan 

 Rolling door 

alluminium  m2              1,000 1.037.880Rp           
 Rp           1.037.880 

 Pekerja  OH              1,000 60.000Rp                 Rp               60.000 

 Tukang besi  OH              1,000 67.500Rp                 Rp               67.500 

 Kepala tukang  OH              0,100 67.500Rp                 Rp                 6.750 

 Mandor  OH              0,050 75.000Rp                 Rp                 3.750 

6.11 Memasang 1 m kusen pintu alluminium 89.205Rp                5.930Rp                  

 Satuan  Indeks 

 Harga Satuan 

Bahan 
 Harga Satuan upah  Jml Harga Bahan  Jml Harga upah 

 Profil alluminium  m              1,100 76.000Rp                
 Rp               83.600 

 Skrup fixer  Buah              2,000 2.595Rp                   Rp                 5.189 

 Sealant  Tube              0,060 6.919Rp                   Rp                    415 

 Pekerja  OH              0,043 60.000Rp                 Rp                 2.580 

 Tukang besi 

konstruksi  OH              0,043 67.500Rp                
 Rp                 2.903 

 Kepala tukang  OH              0,004 67.500Rp                 Rp                    290 

 Mandor  OH              0,002 75.000Rp                 Rp                    158 

6.12 Memasang 1 m2 pintu alluminium strip lebar 8 cm 1.307.441Rp           11.726Rp                

 Satuan  Indeks 

 Harga Satuan 

Bahan 
 Harga Satuan upah  Jml Harga Bahan  Jml Harga upah 

 Profil alluminium  m’              4,400 24.506Rp                
 Rp             107.824 

 Alluminium strip  m’            14,600 82.166Rp                 Rp           1.199.616 

 Pekerja  OH              0,085 60.000Rp                 Rp                 5.100 

 Tukang besi  OH              0,085 67.500Rp                 Rp                 5.738 

 Kepala tukang  OH              0,009 67.500Rp                 Rp                    574 

 Mandor  OH              0,004 75.000Rp                 Rp                    315 

6.13 Memasang 1 m2 pintu kaca rangka alluminium 382.585Rp              11.820Rp                

 Satuan  Indeks 

 Harga Satuan 

Bahan 
 Harga Satuan upah  Jml Harga Bahan  Jml Harga upah 

 Pintu alluminium  m              4,400 67.000Rp                
 Rp             294.800 

 Profil kaca  m              4,500 19.093Rp                 Rp               85.917 

 Sealant  Tube              0,270 6.919Rp                   Rp                 1.868 

 Pekerja  OH              0,085 60.000Rp                 Rp                 5.100 

 Tukang besi  OH              0,085 67.500Rp                 Rp                 5.738 

 Kepala tukang  OH              0,009 67.500Rp                 Rp                    608 

 Mandor  OH              0,005 75.000Rp                 Rp                    375 

6.14 Memasang 1 m2 venetions blinds dan Vertical blinds -Rp                          48.338Rp                

 Satuan  Indeks 

 Harga Satuan 

Bahan 
 Harga Satuan upah  Jml Harga Bahan  Jml Harga upah 

 Bahan 

 Venetions blinds 

dan vertical 

blinds (tirai) 

 m2              1,000 

-Rp                          

 Rp                         - 

 Pekerja  OH              0,350 60.000Rp                 Rp               21.000 

 Tukang besi  OH              0,350 67.500Rp                 Rp               23.625 

 Kepala tukang  OH              0,035 67.500Rp                 Rp                 2.363 

 Mandor  OH              0,018 75.000Rp                 Rp                 1.350 

6.15 Memasang 1 m2 terali besi strip (2 x 3) mm 361.898Rp              30.248Rp                

 Satuan  Indeks 

 Harga Satuan 

Bahan 
 Harga Satuan upah  Jml Harga Bahan  Jml Harga upah 

 Besi strip  kg              6,177 27.900Rp                 Rp             172.338 

 Pengelasan  cm            27,080 7.000Rp                   Rp             189.560 

 Pekerja  OH              0,100 60.000Rp                 Rp                 6.000 

 Tukang besi  OH              0,100 67.500Rp                 Rp                 6.750 

 Kepala tukang  OH              0,167 67.500Rp                 Rp               11.273 

 Mandor  OH              0,083 75.000Rp                 Rp                 6.225 

6.16 Memasang 1 m2 kawat nyamuk 285.036Rp              13.800Rp                

 Satuan  Indeks 

 Harga Satuan 

Bahan 
 Harga Satuan upah  Jml Harga Bahan  Jml Harga upah 

 Kawat nyamuk  m2              1,100 43.245Rp                 Rp               47.570 

 Pengelasan  cm            11,110 -Rp                           Rp                         - 

 Baja strip (0,2 x 

2) cm  kg              1,716 138.384Rp              
 Rp             237.467 

 Pekerja  OH              0,100 60.000Rp                 Rp                 6.000 

 Tukang besi  OH              0,100 67.500Rp                 Rp                 6.750 

 Kepala tukang  OH              0,010 67.500Rp                 Rp                    675 

 Mandor  OH              0,005 75.000Rp                 Rp                    375 

 Kebutuhan 

 Bahan 

 Tenaga 

kerja 

 Kebutuhan 

 Tenaga 

kerja 

 Kebutuhan 

 Tenaga 

kerja 

 Kebutuhan 

 Tenaga 

kerja 

 Bahan 

 Kebutuhan 

 Bahan 

 Tenaga 

kerja 

 Kebutuhan 

 Bahan 

 Bahan 

 Tenaga 

kerja 

 Tenaga 

kerja 

 Kebutuhan 

 Kebutuhan 

 Tenaga 

kerja 
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6.17 Memasang 1 m2 jendela nako & tralis 142.709Rp              26.925Rp                

 Satuan  Indeks 

 Harga Satuan 

Bahan 
 Harga Satuan upah  Jml Harga Bahan  Jml Harga upah 

 Jendela nako 

(rangka + kaca 5 

mm)  m2              1,100 43.245Rp                 Rp               47.570 

 Paku skrup 1 cm 

– 2,5 cm  Buah            10,000 735Rp                      Rp                 7.352 

 Besi strip  m’              7,000 12.541Rp                 Rp               87.787 

 Pekerja  OH              0,200 60.000Rp                 Rp               12.000 

 Tukang besi  OH              0,200 67.500Rp                 Rp               13.500 

 Kepala tukang  OH              0,020 67.500Rp                 Rp                 1.350 

 Mandor  OH              0,001 75.000Rp                 Rp                      75 

6.18 Memasang 1 m’ talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm 147.952Rp              41.438Rp                

 Satuan  Indeks 

 Harga Satuan 

Bahan 
 Harga Satuan upah  Jml Harga Bahan  Jml Harga upah 

 Seng plat  m’              1,050 77.841Rp                 Rp               81.733 

 Paku 1 cm - 2,5 

cm  kg              0,015 32.434Rp                
 Rp                    487 

 Papan kayu 

kelas II atau III 

 m3              0,019 

3.459.600Rp           
 Rp               65.732 

 Pekerja  OH              0,200 60.000Rp                 Rp               12.000 

 Tukang besi  OH              0,400 67.500Rp                 Rp               27.000 

 Kepala tukang  OH              0,025 67.500Rp                 Rp                 1.688 

 Mandor  OH              0,010 75.000Rp                 Rp                    750 

6.19 Memasang 1 m’ talang 1/2 lingkaran D-15 cm, seng plat bjls 30 lebar 45 cm 82.057Rp                38.146Rp                

 Satuan  Indeks 

 Harga Satuan 

Bahan 
 Harga Satuan upah  Jml Harga Bahan  Jml Harga upah 

 Seng plat  m              1,050 77.841Rp                 Rp               81.733 

Paku 1 cm - 2,5 cm  kg              0,010 32.434Rp                 Rp                    324 

 Besi strip  kg              0,500 12.541Rp                12.541Rp                 Rp                 6.271 

 Pekerja  OH              0,150 60.000Rp                 Rp                 9.000 

 Tukang besi  OH              0,300 67.500Rp                 Rp               20.250 

 Kepala tukang  OH              0,030 67.500Rp                 Rp                 2.025 

 Mandor  OH              0,008 75.000Rp                 Rp                    600 

6.20  Memasang 1 m2 Rangka Atap Baja Ringan 460.000Rp              53.325Rp                

 Satuan  Indeks 

 Harga Satuan 

Bahan 
 Harga Satuan upah  Jml Harga Bahan  Jml Harga upah 

 Main Trus  M1              3,000 70.000Rp                 Rp             210.000 

 Reng U tipe 41-

33  M1              5,000 50.000Rp                
 Rp             250.000 

 Screw 12-14x20  PC              9,000 3.500Rp                  

 Screw 10-16x16  PC            11,000 2.500Rp                  

 Baut dinabot  PC              0,600 5.000Rp                  

 Pekerja  OH              0,060 60.000Rp                 Rp                 3.600 

 Tukang besi  OH              0,650 67.500Rp                 Rp               43.875 

 Kepala tukang  OH              0,080 67.500Rp                 Rp                 5.400 

 Mandor  OH              0,006 75.000Rp                 Rp                    450 

 Tenaga 

kerja 

 Kebutuhan 

 Bahan 

 Tenaga 

kerja 

 Bahan 

 Tenaga 

kerja 

 Kebutuhan 

 Bahan 

 Tenaga 

kerja 

 Kebutuhan 

 Bahan 

 Kebutuhan 
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PEKERJAAN : RUSUNAWA BERBASIS DESAIN PROTOTYPE T-24

LOKASI : JEMBER 2, JAWA TIMUR

TAHUN ANGGARAN : 2012

6.066.011.759,63                  

 2.1.  PEKERJAAN STRUKTUR

I. PEKERJAAN STRUKTUR 5.518.416.913,17                    

A.  LANTAI DASAR 1.583.972.501,66                    

A1. Pondasi, Pile Cap, dan Tie Beam 1.099.802.597,29                    

1  Mobilisasi dan demobilisasi 1,00              Unit 18.500.000,00           18.500.000,00                        

2  Pondasi sumuran dia 100 cm kedalaman 5,4 M

-  Persiapan 1,00              ls 7.352.000,00             7.352.000,00                          

-  Ongkos pengeboran Φ 100 cm 415,80           M' 95.000,00                  39.501.000,00                        

-  Air suplay 1,00              ls 2.000.000,00             2.000.000,00                          

-  Beton cor K-250     342,72           m3 913.647,00                313.127.977,83                       

-  Besi beton 42 Kg/M3 14.521,95      Kg 12.870,00                  186.897.443,73                       

-  Buis Beton dia 100 cm (uk. Bersih) t=8cm 415,00           m' 200.000,00                83.000.000,00                        

-  Kantong lumpur dan pembuangan 342,72           m3 70.000,00                  23.990.620,50                        

3  Pemotongan/perapihan kepala tiang bore pile 77,00            Titik 30.000,00                  2.310.000,00                          

4  Tes PDA 2,00              Titik 5.000.000,00             10.000.000,00                        

5  Sloof diatas pondasi batu kali kamar mandi 15x25 cm

- Beton K-350 7,29              M3 1.016.596,00             7.410.984,84                          

- Besi beton 110 Kg/M3 801,90           Kg 12.411,96                  9.953.150,72                          

- Bekisting 97,20            M2 80.225,60                  7.797.928,32                          

6  Pile Cap PC-1 = 57 buah 

- Beton K-350 76,95            M
3 1.016.596,00             78.227.062,20                        

- Besi beton 99 Kg/M3 7.618,05        Kg 12.411,96                  94.554.931,88                        

- Bekisting 205,20           M
2 80.225,60                  16.462.293,12                        

7  Pile Cap PC-5 = 4 buah 

- Beton K-350 20,53            M
3 1.016.596,00             20.869.333,31                        

- Besi beton 180 Kg/M3 3.695,16        Kg 12.411,96                  45.864.118,54                        

- Bekisting 29,23            M
2 80.225,60                  2.345.154,74                          

8  Tie Beam / Sloof TB-1 20x40 cm

- Beton K-350 23,10            M
3 1.016.596,00             23.482.554,32                        

- Besi beton 226 Kg/M3 5.220,42        Kg 12.411,96                  64.795.634,29                        

- Bekisting 230,99           M
2 85.239,35                  19.689.607,94                        

9  Galian tanah dibawah  Pile Cap 163,70           M
3 42.750,00                  6.998.154,48                          

10  Galian tanah dibawah Tie- beam 61,43            M
3 42.750,00                  2.626.075,86                          

11  Urug pasir dibawah  Pile Cap t=10 cm 16,25            M
3 131.148,00                2.130.688,11                          

12  Urug pasir dibawah Tie Beam t=10 cm 2,02              M
3 131.148,00                264.918,96                             

13  Lantai kerja dibawah Pile Cap t=5 cm 8,12              M
3 743.267,85                6.037.728,26                          

14  Lantai kerja dibawah Tie Beam t=5 cm 1,01              M
3 743.267,85                750.700,53                             

15  Urugan tanah kembali bekas galian 217,97           M
3 13.132,80                  2.862.534,81                          

A2. Lantai Dasar 484.169.904,36                       

16  Pondasi batu kali diatas sloof  1:5  (30x58 cm)  blok-1 64,51            M
3 515.367,84                33.243.946,82                        

17  Pondasi batu kali  kamar mandi  1:5  (30x60x30 cm) blok-1 21,88            M
3 515.367,84                11.276.660,63                        

18  Pasang rollag bata 1:4 t=60 cm untuk teras gedung area dalam 65,64            M
2 143.114,62                9.394.043,44                          

19  Pasang rollag bata 1:4 t=60 cm untuk teras gedung area luar 62,64            M
2 143.114,62                8.964.699,59                          

20  Galian tanah pondasi batu kali kamar mandi 36,47            M
3 42.750,00                  1.559.007,00                          

RENCANA ANGGARAN BIAYA

PEKERJAAN STRUKTUR

HARGA SATUAN                     

( Rp. )

 JUMLAH HARGA                                                 

( Rp. ) 
NO. URAIAN PEKERJAAN VOLUME SAT
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( Rp. )

 JUMLAH HARGA                                                 

( Rp. ) 
NO. URAIAN PEKERJAAN VOLUME SAT

21  Urug pasir dibawah pondasi batu kali kamar mandi  t=10 cm 4,86              M
3 131.148,00                637.694,04                             

22  Kolom Precast

- K1.1 (300 x 500, L = 3850) mm 47,00            Nos 2.833.700,00             133.183.900,00                       

- K3.1 (300 x 500, L = 3850) mm 10,00            Nos 3.125.500,00             31.255.000,00                        

- K4.1 (300 x 300, L = 3850) mm 2,00              Nos 2.723.500,00             5.447.000,00                          

23 Kolom Konv K2.1 (30x50), L=3.850 m 8 bh

- Beton K-350 4,62              M
3 1.016.596,00             4.696.673,52                          

- Besi Beton 231 Kg/M3 1.067,22        Kg 12.411,96                  13.246.291,95                        

- Bekisting 49,28            M
2 116.575,29                5.744.830,17                          

24  Shear Wall, t=20 cm

- Beton K-350 17,46            M
3 1.016.596,00             17.753.425,91                        

- Besi Beton 109 Kg/M3 1.903,53        Kg 12.411,96                  23.626.568,01                        

- Bekisting 166,32           M
2 149.976,38                24.944.072,08                        

25  Tanah urug peninggian lantai t=40 cm (dalam bangunan) 302,52           M
3 57.500,00                  17.394.900,00                        

26  Tanah urug peninggian lantai t=20 cm (keliling  bangunan) 52,74            M
3 57.500,00                  3.032.320,00                          

27  Tanah urug peninggian lantai t=15 cm (halaman  bangunan) 56,70            M
3 57.500,00                  3.260.250,00                          

28  Pasir urug diatas tanah urug  t=10 cm  (dalam bangunan) 75,63            M
3 131.148,00                9.918.723,24                          

29  Cor beton lantai dasar K-225  t=10 cm 75,63            M
3 884.233,00                66.874.541,79                        

30  Besi  M6 -  satu layer 2.318,25        Kg 9.600,00                    22.255.227,94                        

31 Tangga type-1 (tengah)

* Kaki tangga

- Beton K-350 0,18              M
3 1.016.596,00             185.020,47                             

- Besi beton 172 Kg/M3 31,30            Kg 12.411,96                  388.544,00                             

- Bekisting 2,34              M
2 160.048,60                374.513,72                             

* Plat tangga

- Beton K-350 1,21              M
3 1.016.596,00             1.229.064,56                          

- Besi beton 147 Kg/M3 177,72           Kg 12.411,96                  2.205.890,77                          

- Bekisting 8,06              M
2 160.048,60                1.289.991,72                          

* Anak tangga

- Beton K-350 0,78              M
3 1.016.596,00             792.944,88                             

- Besi beton 73 Kg/M3 56,94            Kg 12.411,96                  706.737,00                             

- Bekisting 6,25              M
2 160.048,60                1.000.303,75                          

* Bordes tangga

- Beton K-350 0,66              M
3 1.016.596,00             674.003,15                             

- Besi beton 145 Kg/M3 96,14            Kg 12.411,96                  1.193.223,77                          

- Bekisting 4,42              M
2 160.048,60                707.414,81                             

* Balok bordes  25x45

- Beton K-350 0,43              M
3 1.016.596,00             439.169,47                             

- Besi beton 325 Kg/M3 140,40           Kg 12.411,96                  1.742.639,18                          

- Bekisting 4,10              M
2 160.048,60                656.839,45                             

32 Tangga type-2 (2 unit)

* Kaki tangga

- Beton K-350 0,36              M
3 1.016.596,00             370.040,94                             

- Besi beton 172 Kg/M3 62,61            Kg 12.411,96                  777.087,99                             

- Bekisting 4,68              M
2 160.048,60                749.027,45                             

* Plat tangga

- Beton K-350 1,86              M
3 1.016.596,00             1.890.868,56                          

- Besi beton 151 Kg/M3 280,86           Kg 12.411,96                  3.486.023,09                          

- Bekisting 12,40            M
2 160.048,60                1.984.602,64                          

* Anak tangga

- Beton K-350 1,40              M
3 1.016.596,00             1.427.300,78                          

- Besi beton 73 Kg/M3 102,49           Kg 12.411,96                  1.272.126,60                          
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- Bekisting 10,76            M
2 160.048,60                1.722.122,94                          

* Bordes tangga

- Beton K-350 0,90              M
3 1.016.596,00             914.936,40                             

- Besi beton 147 Kg/M3 132,30           Kg 12.411,96                  1.642.102,31                          

- Bekisting 6,00              M
2 160.048,60                960.291,60                             

* Balok bordes 20x40

- Beton K-350 0,86              M
3 1.016.596,00             878.338,94                             

- Besi beton 325 Kg/M3 280,80           Kg 12.411,96                  3.485.278,37                          

- Bekisting 8,21              M
2 160.048,60                1.313.678,91                          

B.  LANTAI 2  Elev. +3.15 884.544.804,02                       

1  Balok Precast

- BX1.2 (250 x 430, L = 3000) mm 2,00              Nos 1.635.000,00             3.270.000,00                          

- BX1A.2 (250 x 430, L = 3000) mm 2,00              Nos 1.635.000,00             3.270.000,00                          

- BX1B.2 (250 x 430, L = 3000) mm 1,00              Nos 1.635.000,00             1.635.000,00                          

- BX1C.2 (250 x 430, L = 3000) mm 1,00              Nos 1.635.000,00             1.635.000,00                          

- BX2.2 (250 x 430, L = 4500) mm 10,00            Nos 2.666.500,00             26.665.000,00                        

- BX2A.2 (250 x 430, L = 4500) mm 10,00            Nos 2.666.500,00             26.665.000,00                        

- BX2B.2 (250 x 430, L = 4500) mm 1,00              Nos 2.666.500,00             2.666.500,00                          

- BX2C.2 (250 x 430, L = 4500) mm 1,00              Nos 2.666.500,00             2.666.500,00                          

- BX3.2 (250 x 430, L = 4500) mm 18,00            Nos 2.308.600,00             41.554.800,00                        

- BX3A.2 (250 x 430, L = 6000) mm 1,00              Nos 2.887.100,00             2.887.100,00                          

- BX3B.2 (250 x 430, L = 6000) mm 1,00              Nos 2.887.100,00             2.887.100,00                          

- BX3C.2 (250 x 430, L = 4500) mm 1,00              Nos 2.308.600,00             2.308.600,00                          

- BX3D.2 (250 x 430, L = 4500) mm 4,00              Nos 2.311.700,00             9.246.800,00                          

- BX4.2 (250 x 430, L = 3000) mm 2,00              Nos 1.516.000,00             3.032.000,00                          

- BX6.2 (250 x 430, L = 6750) mm 1,00              Nos 3.124.500,00             3.124.500,00                          

- BX6A.2 (250 x 430, L = 6750) mm 1,00              Nos 3.124.500,00             3.124.500,00                          

- BX7.2 (250 x 430, L = 725) mm 1,00              Nos 996.700,00                996.700,00                             

- BX8.2 (250 x 430, L = 3000) mm 2,00              Nos 1.615.900,00             3.231.800,00                          

- BAX1.2 (250 x 430, L = 3000) mm 2,00              Nos 1.547.400,00             3.094.800,00                          

- BAX2.2 (250 x 430, L = 4500) mm 2,00              Nos 2.009.700,00             4.019.400,00                          

- BAX3.2 (150 x 430, L = 3175) mm 2,00              Nos 1.296.800,00             2.593.600,00                          

- BY1.2 (250 x 430, L = 5400) mm 1,00              Nos 2.214.000,00             2.214.000,00                          

- BY1A.2 (250 x 430, L = 5400) mm 1,00              Nos 2.214.000,00             2.214.000,00                          

- BY3.2 (250 x 430, L = 5400) mm 5,00              Nos 2.489.700,00             12.448.500,00                        

- BY4.2 (250 x 430, L = 4200) mm 3,00              Nos 2.364.300,00             7.092.900,00                          

- BY4A.2 (250 x 430, L = 4200) mm 2,00              Nos 2.063.600,00             4.127.200,00                          

- BY4B.2 (250 x 430, L = 4200) mm 3,00              Nos 2.364.300,00             7.092.900,00                          

- BY4C.2 (250 x 430, L = 4200) mm 2,00              Nos 2.063.600,00             4.127.200,00                          

- BY5.2 (250 x 430, L = 6800) mm 16,00            Nos 2.792.000,00             44.672.000,00                        

- BY6.2 (250 x 430, L = 6050) mm 1,00              Nos 3.031.800,00             3.031.800,00                          

- BY6A.2 (250 x 430, L = 6050) mm 1,00              Nos 3.031.800,00             3.031.800,00                          

- BY6B.2 (250 x 430, L = 4200) mm 1,00              Nos 2.269.800,00             2.269.800,00                          

- BY6C.2 (250 x 430, L = 4200) mm 1,00              Nos 2.269.800,00             2.269.800,00                          

- BY7.2 (250 x 430, L = 7650) mm 1,00              Nos 3.130.200,00             3.130.200,00                          

- BY8.2 (200 x 430, L = 2400) mm 2,00              Nos 1.060.000,00             2.120.000,00                          

- BAY1.2 (150 x 250, L = 1915) mm 2,00              Nos 1.020.500,00             2.041.000,00                          

2 Balok Konvensional BX1.2 (25/43) L=1.63 m 4 bh

- Beton K-350 0,70              M
3 1.016.596,00             712.532,14                             

- Besi Beton 116 Kg/M3 81,30            Kg 12.411,96                  1.009.146,96                          

- Bekisting 7,24              M
2 119.583,54                865.449,98                             
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3 Balok Konvensional BX8.2 (25/43) L=4.50 m 4 bh

- Beton K-350 2,89              M
3 1.016.596,00             2.936.539,21                          

- Besi Beton 122 Kg/M3 352,41           Kg 12.411,96                  4.374.088,89                          

- Bekisting 19,98            M
2 119.583,54                2.389.279,08                          

4 Balok Konvensional BY2.2 (25/43) L=5.40 m 4 bh

- Beton K-350 2,32              M
3 1.016.596,00             2.360.535,91                          

- Besi Beton 118 Kg/M3 274,00           Kg 12.411,96                  3.400.827,39                          

- Bekisting 23,98            M
2 119.583,54                2.867.134,90                          

5  Pelat Precast Lantai 2, t=12 cm

- S1.2 (4390 x 1680) mm 20,00            Nos 3.401.900,00             68.038.000,00                        

- S1A.2 (4390 x 2385) mm 9,00              Nos 4.375.700,00             39.381.300,00                        

- S1B.2 (4390 x 2385) mm 9,00              Nos 4.375.700,00             39.381.300,00                        

- S1C.2 (4390 x 1680) mm 20,00            Nos 3.401.900,00             68.038.000,00                        

- S1D.2 (4390 x 1680) mm 1,00              Nos 3.401.900,00             3.401.900,00                          

- S1E.2 (4390 x 1680) mm 1,00              Nos 3.401.900,00             3.401.900,00                          

- S1G.2 (4390 x 2385) mm 2,00              Nos 4.375.700,00             8.751.400,00                          

- S1H.2 (4390 x 1680) mm 2,00              Nos 3.401.900,00             6.803.800,00                          

- S1I.2 (4390 x 1680) mm 2,00              Nos 3.401.900,00             6.803.800,00                          

- S1J.2 (4390 x 2385) mm 2,00              Nos 4.375.700,00             8.751.400,00                          

- S1K.2 (4390 x 1680) mm 2,00              Nos 3.401.900,00             6.803.800,00                          

- S1L.2 (4390 x 1680) mm 2,00              Nos 3.401.900,00             6.803.800,00                          

- S2.2 (4390 x 1900) mm 4,00              Nos 3.687.400,00             14.749.600,00                        

- S3.2 (2300 x 2045) mm 1,00              Nos 2.454.200,00             2.454.200,00                          

- S3A.2 (2300 x 2045) mm 1,00              Nos 2.454.200,00             2.454.200,00                          

- S4.2 (1545 x 590) mm 3,00              Nos 3.126.400,00             9.379.200,00                          

- S4A.2 (1545 x 590) mm 3,00              Nos 3.126.400,00             9.379.200,00                          

- S5.2 (4390 x 1715) mm 12,00            Nos 3.066.500,00             36.798.000,00                        

- S6.2 (2415 x 1715) mm 1,00              Nos 2.075.400,00             2.075.400,00                          

- S6A.2 (2415 x 1715) mm 1,00              Nos 2.075.400,00             2.075.400,00                          

- S7.2 (3770 x 1900) mm 2,00              Nos 3.021.400,00             6.042.800,00                          

- S7A.2 (4700 x 2370) mm 4,00              Nos 4.107.800,00             16.431.200,00                        

- S7B.2 (3770 x 1900) mm 2,00              Nos 3.021.400,00             6.042.800,00                          

- S8.2 (2915 x 1200) mm 2,00              Nos 2.017.100,00             4.034.200,00                          

- S9.2 (2300 x 2195) mm 2,00              Nos 2.343.900,00             4.687.800,00                          

- S9A.2 (2300 x 2195) mm 2,00              Nos 2.343.900,00             4.687.800,00                          

- S10.2 (2890 x 2265) mm 1,00              Nos 2.806.400,00             2.806.400,00                          

- S10A.2 (2890 x 2265) mm 1,00              Nos 2.806.400,00             2.806.400,00                          

- S11.2 (3720 x 1445) mm 1,00              Nos 2.459.400,00             2.459.400,00                          

- S12.2 (1140 x 670) mm 1,00              Nos 1.018.600,00             1.018.600,00                          

6  Kolom Precast

- K1.2 (300 x 500, L = 2900) mm 51,00            Nos 2.433.400,00             124.103.400,00                       

- K2.2 (300 x 500, L = 2900) mm 14,00            Nos 2.665.600,00             37.318.400,00                        

- K3.2 (300 x 300, L = 2900) mm 2,00              Nos 2.350.800,00             4.701.600,00                          

7  Kolom  praktis 25x25  teras  tinggi 115 cm

- Beton K-350 3,16              M
3 1.016.596,00             3.214.984,85                          

- Besi Beton 156 Kg/M3 493,51           Kg 12.411,96                  6.125.370,73                          

- Bekisting 50,60            M
2 116.575,29                5.898.709,55                          

8 Tangga type-1 (tengah)

* Plat tangga

- Beton K-350 1,10              M
3 1.016.596,00             1.122.017,01                          

- Besi beton 161 Kg/M3 177,70           Kg 12.411,96                  2.205.551,92                          

- Bekisting 7,36              M
2 160.048,60                1.177.637,60                          

* Anak tangga
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 2.1.  PEKERJAAN STRUKTUR

HARGA SATUAN                     

( Rp. )

 JUMLAH HARGA                                                 

( Rp. ) 
NO. URAIAN PEKERJAAN VOLUME SAT

- Beton K-350 0,53              M
3 1.016.596,00             535.237,79                             

- Besi beton 97 Kg/M3 51,07            Kg 12.411,96                  633.885,00                             

- Bekisting 6,03              M
2 160.048,60                965.733,25                             

* Bordes tangga

- Beton K-350 1,26              M
3 1.016.596,00             1.278.877,77                          

- Besi beton 129 Kg/M3 162,28           Kg 12.411,96                  2.014.237,69                          

- Bekisting 7,40              M
2 160.048,60                1.184.359,64                          

* Balok bordes  25x45

- Beton K-350 0,43              M
3 1.016.596,00             439.169,47                             

- Besi beton 325 Kg/M3 140,40           Kg 12.411,96                  1.742.639,18                          

- Bekisting 4,10              M
2 160.048,60                656.839,45                             

9 Tangga type-2 (2 unit)

* Plat tangga

- Beton K-350 1,70              M
3 1.016.596,00             1.726.180,01                          

- Besi beton 151 Kg/M3 256,40           Kg 12.411,96                  3.182.401,72                          

- Bekisting 11,32            M
2 160.048,60                1.811.750,15                          

* Anak tangga

- Beton K-350 1,40              M
3 1.016.596,00             1.427.300,78                          

- Besi beton 73 Kg/M3 102,49           Kg 12.411,96                  1.272.126,60                          

- Bekisting 10,33            M
2 160.048,60                1.652.981,94                          

* Bordes tangga

- Beton K-350 0,60              M
3 1.016.596,00             609.957,60                             

- Besi beton 149 Kg/M3 89,40            Kg 12.411,96                  1.109.629,22                          

- Bekisting 4,00              M
2 160.048,60                640.194,40                             

* Balok bordes  20x40

- Beton K-350 0,86              M
3 1.016.596,00             878.338,94                             

- Besi beton 325 Kg/M3 280,80           Kg 12.411,96                  3.485.278,37                          

- Bekisting 8,21              M
2 160.048,60                1.313.678,91                          

C.  LANTAI 3  Elev. +5.95 852.896.769,57                       

1  Balok Precast

- BX1.2 (250 x 430, L = 3000) mm 2,00              Nos 1.635.000,00             3.270.000,00                          

- BX1A.2 (250 x 430, L = 3000) mm 2,00              Nos 1.635.000,00             3.270.000,00                          

- BX1B.2 (250 x 430, L = 3000) mm 1,00              Nos 1.635.000,00             1.635.000,00                          

- BX1C.2 (250 x 430, L = 3000) mm 1,00              Nos 1.635.000,00             1.635.000,00                          

- BX2.2 (250 x 430, L = 4500) mm 12,00            Nos 2.666.500,00             31.998.000,00                        

- BX2A.2 (250 x 430, L = 4500) mm 12,00            Nos 2.666.500,00             31.998.000,00                        

- BX3.2 (250 x 430, L = 4500) mm 18,00            Nos 2.308.600,00             41.554.800,00                        

- BX3A.2 (250 x 430, L = 6000) mm 1,00              Nos 2.887.100,00             2.887.100,00                          

- BX3B.2 (250 x 430, L = 6000) mm 1,00              Nos 2.887.100,00             2.887.100,00                          

- BX3C.2 (250 x 430, L = 4500) mm 1,00              Nos 2.308.600,00             2.308.600,00                          

- BX3D.2 (250 x 430, L = 4500) mm 4,00              Nos 2.311.700,00             9.246.800,00                          

- BX4.2 (250 x 430, L = 3000) mm 2,00              Nos 1.516.000,00             3.032.000,00                          

- BX7.2 (250 x 430, L = 725) mm 1,00              Nos 996.700,00                996.700,00                             

- BX8.3 (250 x 430, L = 3000) mm 2,00              Nos 1.615.900,00             3.231.800,00                          

- BAX1.2 (250 x 430, L = 3000) mm 2,00              Nos 1.547.400,00             3.094.800,00                          

- BAX2.2 (250 x 430, L = 4500) mm 2,00              Nos 2.009.700,00             4.019.400,00                          

- BY1.2 (250 x 430, L = 5400) mm 1,00              Nos 2.214.000,00             2.214.000,00                          

- BY1A.2 (250 x 430, L = 5400) mm 1,00              Nos 2.214.000,00             2.214.000,00                          

- BY3.2 (250 x 430, L = 5400) mm 6,00              Nos 2.489.700,00             14.938.200,00                        

- BY4.2 (250 x 430, L = 4200) mm 3,00              Nos 2.364.300,00             7.092.900,00                          
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 2.1.  PEKERJAAN STRUKTUR

HARGA SATUAN                     

( Rp. )

 JUMLAH HARGA                                                 

( Rp. ) 
NO. URAIAN PEKERJAAN VOLUME SAT

- BY4A.2 (250 x 430, L = 4200) mm 2,00              Nos 2.063.600,00             4.127.200,00                          

- BY4B.2 (250 x 430, L = 4200) mm 3,00              Nos 2.364.300,00             7.092.900,00                          

- BY4C.2 (250 x 430, L = 4200) mm 2,00              Nos 2.063.600,00             4.127.200,00                          

- BY5.2 (250 x 430, L = 6800) mm 16,00            Nos 2.792.000,00             44.672.000,00                        

- BY6.2 (250 x 430, L = 6050) mm 1,00              Nos 3.031.800,00             3.031.800,00                          

- BY6A.2 (250 x 430, L = 6050) mm 1,00              Nos 3.031.800,00             3.031.800,00                          

- BY6B.2 (250 x 430, L = 4200) mm 1,00              Nos 2.269.800,00             2.269.800,00                          

- BY6C.2 (250 x 430, L = 4200) mm 1,00              Nos 2.269.800,00             2.269.800,00                          

- BY8.3 (200 x 430, L = 2400) mm 2,00              Nos 1.060.000,00             2.120.000,00                          

- BAY1.2 (150 x 250, L = 1915) mm 2,00              Nos 1.020.500,00             2.041.000,00                          

- BY2.3 (250 x 430, L = 5400) mm 4,00              Nos 2.535.900,00             10.143.600,00                        

2  Pelat Precast Lantai 3, t=12 cm

- S1.2 (4390 x 1680) mm 20,00            Nos 3.401.900,00             68.038.000,00                        

- S1A.2 (4390 x 2385) mm 10,00            Nos 4.375.700,00             43.757.000,00                        

- S1B.2 (4390 x 2385) mm 10,00            Nos 4.375.700,00             43.757.000,00                        

- S1C.2 (4390 x 1680) mm 20,00            Nos 3.401.900,00             68.038.000,00                        

- S1G.2 (4390 x 2385) mm 2,00              Nos 4.375.700,00             8.751.400,00                          

- S1H.2 (4390 x 1680) mm 2,00              Nos 3.401.900,00             6.803.800,00                          

- S1I.2 (4390 x 1680) mm 2,00              Nos 3.401.900,00             6.803.800,00                          

- S1J.2 (4390 x 2385) mm 2,00              Nos 4.375.700,00             8.751.400,00                          

- S1K.2 (4390 x 1680) mm 2,00              Nos 3.401.900,00             6.803.800,00                          

- S1L.2 (4390 x 1680) mm 2,00              Nos 3.401.900,00             6.803.800,00                          

- S2.2 (4390 x 1900) mm 4,00              Nos 3.687.400,00             14.749.600,00                        

- S3.2 (2300 x 2045) mm 1,00              Nos 2.454.200,00             2.454.200,00                          

- S3A.2 (2300 x 2045) mm 1,00              Nos 2.454.200,00             2.454.200,00                          

- S4.2 (1545 x 590) mm 3,00              Nos 3.126.400,00             9.379.200,00                          

- S4A.2 (1545 x 590) mm 3,00              Nos 3.126.400,00             9.379.200,00                          

- S5.2 (4390 x 1715) mm 12,00            Nos 3.066.500,00             36.798.000,00                        

- S6.2 (2415 x 1715) mm 1,00              Nos 2.075.400,00             2.075.400,00                          

- S6A.2 (2415 x 1715) mm 1,00              Nos 2.075.400,00             2.075.400,00                          

- S7.2 (3770 x 1900) mm 2,00              Nos 3.021.400,00             6.042.800,00                          

- S7A.2 (4700 x 2370) mm 4,00              Nos 4.107.800,00             16.431.200,00                        

- S7B.2 (3770 x 1900) mm 2,00              Nos 3.021.400,00             6.042.800,00                          

- S8.2 (2915 x 1200) mm 2,00              Nos 2.017.100,00             4.034.200,00                          

- S9.2 (2300 x 2195) mm 2,00              Nos 2.343.900,00             4.687.800,00                          

- S9A.2 (2300 x 2195) mm 2,00              Nos 2.343.900,00             4.687.800,00                          

- S11.2 (3720 x 1445) mm 1,00              Nos 2.459.400,00             2.459.400,00                          

- S12.2 (1140 x 670) mm 1,00              Nos 1.018.600,00             1.018.600,00                          

3  Kolom Precast

- K1.3 (300 x 500, L = 2900) mm 65,00            Nos 2.433.400,00             158.171.000,00                       

- K2.3 (300 x 300, L = 2900) mm 2,00              Nos 2.350.800,00             4.701.600,00                          

4  Kolom  praktis 25x25  teras  tinggi 115 cm

- Beton K-350 3,16              M
3 1.016.596,00             3.214.984,85                          

- Besi beton 156 Kg/M3 493,51           Kg 12.411,96                  6.125.370,73                          

- Bekisting 50,60            M
2 116.575,29                5.898.709,55                          

5 Tangga type-1 (tengah)

* Plat tangga

- Beton K-350 1,10              M
3 1.016.596,00             1.122.017,01                          

- Besi beton 161 Kg/M3 177,70           Kg 12.411,96                  2.205.551,92                          

- Bekisting 7,36              M
2 160.048,60                1.177.637,60                          

* Anak tangga

- Beton K-350 0,53              M
3 1.016.596,00             535.237,79                             

- Besi beton 97 Kg/M3 51,07            Kg 12.411,96                  633.885,00                             
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 2.1.  PEKERJAAN STRUKTUR

HARGA SATUAN                     

( Rp. )

 JUMLAH HARGA                                                 

( Rp. ) 
NO. URAIAN PEKERJAAN VOLUME SAT

- Bekisting 6,03              M
2 160.048,60                965.733,25                             

* Bordes tangga

- Beton K-350 1,26              M
3 1.016.596,00             1.278.877,77                          

- Besi beton 129 Kg/M3 162,28           Kg 12.411,96                  2.014.237,69                          

- Bekisting 7,40              M
2 160.048,60                1.184.359,64                          

* Balok bordes 

- Beton K-350 0,43              M
3 1.016.596,00             439.169,47                             

- Besi beton 325 Kg/M3 140,40           Kg 12.411,96                  1.742.639,18                          

- Bekisting 4,10              M
2 160.048,60                656.839,45                             

6 Tangga type-2 (2 unit)

* Plat tangga

- Beton K-350 1,70              M
3 1.016.596,00             1.726.180,01                          

- Besi beton 151 Kg/M3 256,40           Kg 12.411,96                  3.182.401,72                          

- Bekisting 11,32            M
2 160.048,60                1.811.750,15                          

* Anak tangga

- Beton K-350 1,40              M
3 1.016.596,00             1.427.300,78                          

- Besi beton 73 Kg/M3 102,49           Kg 12.411,96                  1.272.126,60                          

- Bekisting 10,33            M
2 160.048,60                1.652.981,94                          

* Bordes tangga

- Beton K-350 0,60              M
3 1.016.596,00             609.957,60                             

- Besi beton 149 Kg/M3 89,40            Kg 12.411,96                  1.109.629,22                          

- Bekisting 4,00              M
2 160.048,60                640.194,40                             

* Balok bordes 

- Beton K-350 0,86              M
3 1.016.596,00             878.338,94                             

- Besi beton 325 Kg/M3 280,80           Kg 12.411,96                  3.485.278,37                          

- Bekisting 8,21              M
2 160.048,60                1.313.678,91                          

D.  LANTAI  4  Elev. +8.75 852.048.169,57                       

1  Balok Precast

- BX1.2 (250 x 430, L = 3000) mm 2,00              Nos 1.635.000,00             3.270.000,00                          

- BX1A.2 (250 x 430, L = 3000) mm 2,00              Nos 1.635.000,00             3.270.000,00                          

- BX1B.2 (250 x 430, L = 3000) mm 1,00              Nos 1.635.000,00             1.635.000,00                          

- BX1C.2 (250 x 430, L = 3000) mm 1,00              Nos 1.635.000,00             1.635.000,00                          

- BX2.2 (250 x 430, L = 4500) mm 12,00            Nos 2.666.500,00             31.998.000,00                        

- BX2A.2 (250 x 430, L = 4500) mm 12,00            Nos 2.666.500,00             31.998.000,00                        

- BX3.2 (250 x 430, L = 4500) mm 18,00            Nos 2.308.600,00             41.554.800,00                        

- BX3A.2 (250 x 430, L = 6000) mm 1,00              Nos 2.887.100,00             2.887.100,00                          

- BX3B.2 (250 x 430, L = 6000) mm 1,00              Nos 2.887.100,00             2.887.100,00                          

- BX3C.2 (250 x 430, L = 4500) mm 1,00              Nos 2.308.600,00             2.308.600,00                          

- BX3D.2 (250 x 430, L = 4500) mm 4,00              Nos 2.311.700,00             9.246.800,00                          

- BX4.2 (250 x 430, L = 3000) mm 2,00              Nos 1.516.000,00             3.032.000,00                          

- BX7.2 (250 x 430, L = 725) mm 1,00              Nos 996.700,00                996.700,00                             

- BX8.3 (250 x 430, L = 3000) mm 2,00              Nos 1.615.900,00             3.231.800,00                          

- BAX1.2 (250 x 430, L = 3000) mm 2,00              Nos 1.547.400,00             3.094.800,00                          

- BAX2.2 (250 x 430, L = 4500) mm 2,00              Nos 2.009.700,00             4.019.400,00                          

- BY1.2 (250 x 430, L = 5400) mm 1,00              Nos 2.214.000,00             2.214.000,00                          

- BY1A.2 (250 x 430, L = 5400) mm 1,00              Nos 2.214.000,00             2.214.000,00                          

- BY3.2 (250 x 430, L = 5400) mm 6,00              Nos 2.489.700,00             14.938.200,00                        

- BY4.2 (250 x 430, L = 4200) mm 3,00              Nos 2.364.300,00             7.092.900,00                          

- BY4A.2 (250 x 430, L = 4200) mm 2,00              Nos 2.063.600,00             4.127.200,00                          

- BY4B.2 (250 x 430, L = 4200) mm 3,00              Nos 2.364.300,00             7.092.900,00                          
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 2.1.  PEKERJAAN STRUKTUR

HARGA SATUAN                     

( Rp. )

 JUMLAH HARGA                                                 

( Rp. ) 
NO. URAIAN PEKERJAAN VOLUME SAT

- BY4C.2 (250 x 430, L = 4200) mm 2,00              Nos 2.063.600,00             4.127.200,00                          

- BY5.2 (250 x 430, L = 6800) mm 16,00            Nos 2.792.000,00             44.672.000,00                        

- BY6.2 (250 x 430, L = 6050) mm 1,00              Nos 3.031.800,00             3.031.800,00                          

- BY6A.2 (250 x 430, L = 6050) mm 1,00              Nos 3.031.800,00             3.031.800,00                          

- BY6B.2 (250 x 430, L = 4200) mm 1,00              Nos 2.269.800,00             2.269.800,00                          

- BY6C.2 (250 x 430, L = 4200) mm 1,00              Nos 2.269.800,00             2.269.800,00                          

- BY8.3 (200 x 430, L = 2400) mm 2,00              Nos 1.060.000,00             2.120.000,00                          

- BAY1.2 (150 x 250, L = 1915) mm 2,00              Nos 1.020.500,00             2.041.000,00                          

- BY2.3 (250 x 430, L = 5400) mm 4,00              Nos 2.535.900,00             10.143.600,00                        

2  Pelat Precast Lantai 4 , t=12 cm

- S1.2 (4390 x 1680) mm 20,00            Nos 3.401.900,00             68.038.000,00                        

- S1A.2 (4390 x 2385) mm 10,00            Nos 4.375.700,00             43.757.000,00                        

- S1B.2 (4390 x 2385) mm 10,00            Nos 4.375.700,00             43.757.000,00                        

- S1C.2 (4390 x 1680) mm 20,00            Nos 3.401.900,00             68.038.000,00                        

- S1G.2 (4390 x 2385) mm 2,00              Nos 4.375.700,00             8.751.400,00                          

- S1H.2 (4390 x 1680) mm 2,00              Nos 3.401.900,00             6.803.800,00                          

- S1I.2 (4390 x 1680) mm 2,00              Nos 3.401.900,00             6.803.800,00                          

- S1J.2 (4390 x 2385) mm 2,00              Nos 4.375.700,00             8.751.400,00                          

- S1K.2 (4390 x 1680) mm 2,00              Nos 3.401.900,00             6.803.800,00                          

- S1L.2 (4390 x 1680) mm 2,00              Nos 3.401.900,00             6.803.800,00                          

- S2.2 (4390 x 1900) mm 4,00              Nos 3.687.400,00             14.749.600,00                        

- S3.2 (2300 x 2045) mm 1,00              Nos 2.454.200,00             2.454.200,00                          

- S3A.2 (2300 x 2045) mm 1,00              Nos 2.454.200,00             2.454.200,00                          

- S4.2 (1545 x 590) mm 3,00              Nos 3.126.400,00             9.379.200,00                          

- S4A.2 (1545 x 590) mm 3,00              Nos 3.126.400,00             9.379.200,00                          

- S5.2 (4390 x 1715) mm 12,00            Nos 3.066.500,00             36.798.000,00                        

- S6.2 (2415 x 1715) mm 1,00              Nos 2.075.400,00             2.075.400,00                          

- S6A.2 (2415 x 1715) mm 1,00              Nos 2.075.400,00             2.075.400,00                          

- S7.2 (3770 x 1900) mm 2,00              Nos 3.021.400,00             6.042.800,00                          

- S7A.2 (4700 x 2370) mm 4,00              Nos 4.107.800,00             16.431.200,00                        

- S7B.2 (3770 x 1900) mm 2,00              Nos 3.021.400,00             6.042.800,00                          

- S8.2 (2915 x 1200) mm 2,00              Nos 2.017.100,00             4.034.200,00                          

- S9.2 (2300 x 2195) mm 2,00              Nos 2.343.900,00             4.687.800,00                          

- S9A.2 (2300 x 2195) mm 2,00              Nos 2.343.900,00             4.687.800,00                          

- S11.2 (3720 x 1445) mm 1,00              Nos 2.459.400,00             2.459.400,00                          

- S12.2 (1140 x 670) mm 1,00              Nos 1.018.600,00             1.018.600,00                          

3  Kolom Precast

- K1.4 (300 x 500, L = 2900) mm 65,00            Nos 2.433.400,00             158.171.000,00                       

- K2.4 (300 x 300, L = 2900) mm 2,00              Nos 1.926.500,00             3.853.000,00                          

4  Kolom  praktis 25x25  teras  tinggi 115 cm

- Beton K-350 3,16              M
3 1.016.596,00             3.214.984,85                          

- Besi beton 156 Kg/M3 493,51           Kg 12.411,96                  6.125.370,73                          

- Bekisting 50,60            M
2 116.575,29                5.898.709,55                          

5 Tangga type-1 (tengah)

* Plat tangga

- Beton K-350 1,10              M
3 1.016.596,00             1.122.017,01                          

- Besi beton 161 Kg/M3 177,70           Kg 12.411,96                  2.205.551,92                          

- Bekisting 7,36              M
2 160.048,60                1.177.637,60                          

* Anak tangga

- Beton K-350 0,53              M
3 1.016.596,00             535.237,79                             

- Besi beton 97 Kg/M3 51,07            Kg 12.411,96                  633.885,00                             

- Bekisting 6,03              M
2 160.048,60                965.733,25                             

* Bordes tangga
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 2.1.  PEKERJAAN STRUKTUR

HARGA SATUAN                     

( Rp. )

 JUMLAH HARGA                                                 

( Rp. ) 
NO. URAIAN PEKERJAAN VOLUME SAT

- Beton K-350 1,26              M
3 1.016.596,00             1.278.877,77                          

- Besi beton 129 Kg/M3 162,28           Kg 12.411,96                  2.014.237,69                          

- Bekisting 7,40              M
2 160.048,60                1.184.359,64                          

* Balok bordes 

- Beton K-350 0,43              M
3 1.016.596,00             439.169,47                             

- Besi beton 325 Kg/M3 140,40           Kg 12.411,96                  1.742.639,18                          

- Bekisting 4,10              M
2 160.048,60                656.839,45                             

6 Tangga type-2 (2 unit)

* Plat tangga

- Beton K-350 1,70              M
3 1.016.596,00             1.726.180,01                          

- Besi beton 151 Kg/M3 256,40           Kg 12.411,96                  3.182.401,72                          

- Bekisting 11,32            M
2 160.048,60                1.811.750,15                          

* Anak tangga

- Beton K-350 1,40              M
3 1.016.596,00             1.427.300,78                          

- Besi beton 73 Kg/M3 102,49           Kg 12.411,96                  1.272.126,60                          

- Bekisting 10,33            M
2 160.048,60                1.652.981,94                          

* Bordes tangga

- Beton K-350 0,60              M
3 1.016.596,00             609.957,60                             

- Besi beton 149 Kg/M3 89,40            Kg 12.411,96                  1.109.629,22                          

- Bekisting 4,00              M
2 160.048,60                640.194,40                             

* Balok bordes 

- Beton K-350 0,86              M
3 1.016.596,00             878.338,94                             

- Besi beton 325 Kg/M3 280,80           Kg 12.411,96                  3.485.278,37                          

- Bekisting 8,21              M
2 160.048,60                1.313.678,91                          

E.  LANTAI  5  Elev. +11.55 817.994.165,13                       

1  Balok Precast

- BX1.2 (250 x 430, L = 3000) mm 2,00              Nos 1.635.000,00             3.270.000,00                          

- BX1A.2 (250 x 430, L = 3000) mm 2,00              Nos 1.635.000,00             3.270.000,00                          

- BX1B.2 (250 x 430, L = 3000) mm 1,00              Nos 1.635.000,00             1.635.000,00                          

- BX1C.2 (250 x 430, L = 3000) mm 1,00              Nos 1.635.000,00             1.635.000,00                          

- BX2.2 (250 x 430, L = 4500) mm 12,00            Nos 2.666.500,00             31.998.000,00                        

- BX2A.2 (250 x 430, L = 4500) mm 12,00            Nos 2.666.500,00             31.998.000,00                        

- BX3.2 (250 x 430, L = 4500) mm 18,00            Nos 2.308.600,00             41.554.800,00                        

- BX3A.2 (250 x 430, L = 6000) mm 1,00              Nos 2.887.100,00             2.887.100,00                          

- BX3B.2 (250 x 430, L = 6000) mm 1,00              Nos 2.887.100,00             2.887.100,00                          

- BX3C.2 (250 x 430, L = 4500) mm 1,00              Nos 2.308.600,00             2.308.600,00                          

- BX3D.2 (250 x 430, L = 4500) mm 4,00              Nos 2.311.700,00             9.246.800,00                          

- BX4.2 (250 x 430, L = 3000) mm 2,00              Nos 1.516.000,00             3.032.000,00                          

- BX7.2 (250 x 430, L = 725) mm 1,00              Nos 996.700,00                996.700,00                             

- BX8.3 (250 x 430, L = 3000) mm 2,00              Nos 1.615.900,00             3.231.800,00                          

- BAX1.2 (250 x 430, L = 3000) mm 2,00              Nos 1.547.400,00             3.094.800,00                          

- BAX2.2 (250 x 430, L = 4500) mm 2,00              Nos 2.009.700,00             4.019.400,00                          

- BY1.2 (250 x 430, L = 5400) mm 1,00              Nos 2.214.000,00             2.214.000,00                          

- BY1A.2 (250 x 430, L = 5400) mm 1,00              Nos 2.214.000,00             2.214.000,00                          

- BY3.2 (250 x 430, L = 5400) mm 6,00              Nos 2.489.700,00             14.938.200,00                        

- BY4.2 (250 x 430, L = 4200) mm 3,00              Nos 2.364.300,00             7.092.900,00                          

- BY4A.2 (250 x 430, L = 4200) mm 2,00              Nos 2.063.600,00             4.127.200,00                          

- BY4B.2 (250 x 430, L = 4200) mm 3,00              Nos 2.364.300,00             7.092.900,00                          

- BY4C.2 (250 x 430, L = 4200) mm 2,00              Nos 2.063.600,00             4.127.200,00                          

- BY5.2 (250 x 430, L = 6800) mm 16,00            Nos 2.792.000,00             44.672.000,00                        
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- BY6.2 (250 x 430, L = 6050) mm 1,00              Nos 3.031.800,00             3.031.800,00                          

- BY6A.2 (250 x 430, L = 6050) mm 1,00              Nos 3.031.800,00             3.031.800,00                          

- BY6B.2 (250 x 430, L = 4200) mm 1,00              Nos 2.269.800,00             2.269.800,00                          

- BY6C.2 (250 x 430, L = 4200) mm 1,00              Nos 2.269.800,00             2.269.800,00                          

- BY8.3 (200 x 430, L = 2400) mm 2,00              Nos 1.060.000,00             2.120.000,00                          

- BAY1.2 (150 x 250, L = 1915) mm 2,00              Nos 1.020.500,00             2.041.000,00                          

- BY2.3 (250 x 430, L = 5400) mm 4,00              Nos 2.535.900,00             10.143.600,00                        

2  Pelat Precast Lantai 5, t=12 cm

- S1.2 (4390 x 1680) mm 20,00            Nos 3.401.900,00             68.038.000,00                        

- S1A.2 (4390 x 2385) mm 10,00            Nos 4.375.700,00             43.757.000,00                        

- S1B.2 (4390 x 2385) mm 10,00            Nos 4.375.700,00             43.757.000,00                        

- S1C.2 (4390 x 1680) mm 20,00            Nos 3.401.900,00             68.038.000,00                        

- S1G.2 (4390 x 2385) mm 2,00              Nos 4.375.700,00             8.751.400,00                          

- S1H.2 (4390 x 1680) mm 2,00              Nos 3.401.900,00             6.803.800,00                          

- S1I.2 (4390 x 1680) mm 2,00              Nos 3.401.900,00             6.803.800,00                          

- S1J.2 (4390 x 2385) mm 2,00              Nos 4.375.700,00             8.751.400,00                          

- S1K.2 (4390 x 1680) mm 2,00              Nos 3.401.900,00             6.803.800,00                          

- S1L.2 (4390 x 1680) mm 2,00              Nos 3.401.900,00             6.803.800,00                          

- S2.2 (4390 x 1900) mm 4,00              Nos 3.687.400,00             14.749.600,00                        

- S3.2 (2300 x 2045) mm 1,00              Nos 2.454.200,00             2.454.200,00                          

- S3A.2 (2300 x 2045) mm 1,00              Nos 2.454.200,00             2.454.200,00                          

- S4.2 (1545 x 590) mm 3,00              Nos 3.126.400,00             9.379.200,00                          

- S4A.2 (1545 x 590) mm 3,00              Nos 3.126.400,00             9.379.200,00                          

- S5.2 (4390 x 1715) mm 12,00            Nos 3.066.500,00             36.798.000,00                        

- S6.2 (2415 x 1715) mm 1,00              Nos 2.075.400,00             2.075.400,00                          

- S6A.2 (2415 x 1715) mm 1,00              Nos 2.075.400,00             2.075.400,00                          

- S7.2 (3770 x 1900) mm 2,00              Nos 3.021.400,00             6.042.800,00                          

- S7A.2 (4700 x 2370) mm 4,00              Nos 4.107.800,00             16.431.200,00                        

- S7B.2 (3770 x 1900) mm 2,00              Nos 3.021.400,00             6.042.800,00                          

- S8.2 (2915 x 1200) mm 2,00              Nos 2.017.100,00             4.034.200,00                          

- S9.2 (2300 x 2195) mm 2,00              Nos 2.343.900,00             4.687.800,00                          

- S9A.2 (2300 x 2195) mm 2,00              Nos 2.343.900,00             4.687.800,00                          

- S11.2 (3720 x 1445) mm 1,00              Nos 2.459.400,00             2.459.400,00                          

- S12.2 (1140 x 670) mm 1,00              Nos 1.018.600,00             1.018.600,00                          

3  Kolom Precast

- K1.5 (300 x 500, L = 3000) mm 65,00            Nos 2.418.200,00             157.183.000,00                       

- K2.5 (300 x 300, L = 3000) mm 2,00              Nos 1.926.500,00             3.853.000,00                          

4  Kolom  praktis 25x25  teras  tinggi 115 cm

- Beton K-350 3,16              M
3 1.016.596,00             3.214.984,85                          

- Besi Beton 156 Kg/M3 493,51           Kg 12.411,96                  6.125.370,73                          

- Bekisting 50,60            M
2 116.575,29                5.898.709,55                          

F.  LANTAI ATAP Elv.+14.55 ; +14.27 526.960.503,22                       

1  Balok Precast

- BX1.T (200 x 430, L = 4500) mm 22,00            Nos 2.014.000,00             44.308.000,00                        

- BX1A.T (200 x 430, L = 6480) mm 1,00              Nos 2.573.900,00             2.573.900,00                          

- BX1B.T (200 x 430, L = 6480) mm 1,00              Nos 2.573.900,00             2.573.900,00                          

- BX1C.T (200 x 430, L = 4500) mm 1,00              Nos 2.124.500,00             2.124.500,00                          

- BX1D.T (200 x 430, L = 4500) mm 1,00              Nos 2.017.100,00             2.017.100,00                          

- BX1E.T (200 x 430, L = 4500) mm 1,00              Nos 3.124.400,00             3.124.400,00                          

- BX1F.T (200 x 430, L = 4500) mm 1,00              Nos 3.124.400,00             3.124.400,00                          

- BX1G.T (200 x 430, L = 4500) mm 1,00              Nos 3.124.400,00             3.124.400,00                          
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- BX1H.T (200 x 430, L = 4500) mm 1,00              Nos 3.124.400,00             3.124.400,00                          

- BX1I.T (200 x 430, L = 4500) mm 20,00            Nos 3.236.300,00             64.726.000,00                        

- BX2.T (200 x 430, L = 3000) mm 1,00              Nos 1.513.400,00             1.513.400,00                          

- BX2A.T (200 x 430, L = 3000) mm 1,00              Nos 1.513.400,00             1.513.400,00                          

- BX2B.T (200 x 430, L = 3000) mm 2,00              Nos 1.401.500,00             2.803.000,00                          

- BX2C.T (200 x 430, L = 3000) mm 2,00              Nos 1.513.400,00             3.026.800,00                          

- BX2D.T (200 x 430, L = 3000) mm 1,00              Nos 1.513.400,00             1.513.400,00                          

- BX2E.T (200 x 430, L = 3000) mm 2,00              Nos 1.513.400,00             3.026.800,00                          

- BX3.T (200 x 430, L = 1950) mm 1,00              Nos 1.274.500,00             1.274.500,00                          

- BX4.T (200 x 430, L = 3000) mm 2,00              Nos 1.516.000,00             3.032.000,00                          

- BY1.T (200 x 430, L = 5400) mm 1,00              Nos 3.937.300,00             3.937.300,00                          

- BY1A.T (200 x 430, L = 5400) mm 1,00              Nos 3.937.300,00             3.937.300,00                          

- BY2.T (200 x 430, L = 5400) mm 6,00              Nos 2.142.200,00             12.853.200,00                        

- BY3.T (200 x 430, L = 4200) mm 1,00              Nos 3.437.800,00             3.437.800,00                          

- BY3A.T (200 x 430, L = 4200) mm 1,00              Nos 3.875.900,00             3.875.900,00                          

- BY3B.T (200 x 430, L = 4850) mm 2,00              Nos 2.053.900,00             4.107.800,00                          

- BY3C.T (200 x 430, L = 4850) mm 2,00              Nos 2.053.900,00             4.107.800,00                          

- BY3D.T (200 x 430, L = 4200) mm 1,00              Nos 3.437.800,00             3.437.800,00                          

- BY3E.T (200 x 430, L = 4200) mm 1,00              Nos 3.875.900,00             3.875.900,00                          

- BY4.T (250 x 430, L = 4200) mm 4,00              Nos 2.404.900,00             9.619.600,00                          

- BY5.T (200 x 430, L = 7275) mm 16,00            Nos 2.543.500,00             40.696.000,00                        

- BY6.T (200 x 430, L = 2700) mm 4,00              Nos 1.728.400,00             6.913.600,00                          

- BY6A.T (200 x 430, L = 2700) mm 2,00              Nos 2.464.500,00             4.929.000,00                          

- BY7.T (250 x 430, L = 4850) mm 1,00              Nos 2.665.900,00             2.665.900,00                          

- BY7A.T (250 x 430, L = 4850) mm 1,00              Nos 2.651.200,00             2.651.200,00                          

- BY8.T (200 x 430, L = 2400) mm 2,00              Nos 3.388.600,00             6.777.200,00                          

2  Pelat Precast lantai dak t=12 cm

- S1.T (2940 x 1780) mm 4,00              Nos 2.380.800,00             9.523.200,00                          

- S1A.T (2940 x 1780) mm 2,00              Nos 2.380.800,00             4.761.600,00                          

- S2.T (2940 x 2070) mm 8,00              Nos 2.589.400,00             20.715.200,00                        

- S3.T (4440 x 2190) mm 2,00              Nos 3.699.700,00             7.399.400,00                          

- S3A.T (4440 x 2190) mm 2,00              Nos 3.733.900,00             7.467.800,00                          

- S3B.T (4440 x 2190) mm 1,00              Nos 3.733.900,00             3.733.900,00                          

- S3C.T (4415 x 2190) mm 1,00              Nos 3.720.900,00             3.720.900,00                          

- S4.T (4440 x 2120) mm 12,00            Nos 3.673.500,00             44.082.000,00                        

- S5.T (2440 x 2120) mm 1,00              Nos 2.435.000,00             2.435.000,00                          

- S5A.T (2440 x 2120) mm 1,00              Nos 2.435.000,00             2.435.000,00                          

- S9.T (4290 x 2045) mm 2,00              Nos 3.418.900,00             6.837.800,00                          

- S10.T (4200 x 770) mm 2,00              Nos 1.880.700,00             3.761.400,00                          

- S11.T (4390 x 1440) mm 8,00              Nos 3.023.000,00             24.184.000,00                        

- S11A.T (4390 x 1440) mm 2,00              Nos 3.023.000,00             6.046.000,00                          

- S11B.T (4390 x 1440) mm 1,00              Nos 3.023.000,00             3.023.000,00                          

- S11C.T (4390 x 1440) mm 1,00              Nos 3.023.000,00             3.023.000,00                          

TORN Elv.+16.07

3  Pelat Lantai Precast Rooftank elv.16.35  t=13 cm

- S1.WT (4390 x 2190) mm 2,00              Nos 4.652.800,00             9.305.600,00                          

- S1A.WT (4390 x 2190) mm 2,00              Nos 4.652.800,00             9.305.600,00                          

4  Kolom Konv K1.T (30x50), L=1.52 m 2 bh

- Beton K-350 0,46              M
3 1.016.596,00             463.567,78                             

- Besi Beton 106 Kg/M3 48,34            Kg 12.411,96                  599.944,50                             

- Bekisting 4,86              M
2 116.575,29                567.022,20                             

5  Kolom Konv K2.T (25x35), L=1.52 m 6 bh
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- Beton K-350 0,80              M
3 1.016.596,00             811.243,61                             

- Besi Beton 309 Kg/M3 246,58           Kg 12.411,96                  3.060.565,92                          

- Bekisting 10,94            M
2 116.575,29                1.275.799,95                          

6  Balok Precast

- BX1.WT (250 x 430, L = 4500) mm 2,00              Nos 2.327.900,00             4.655.800,00                          

- BX2.WT (250 x 430, L = 4500) mm 4,00              Nos 2.286.300,00             9.145.200,00                          

- BY1.WT (250 x 430, L = 2300) mm 6,00              Nos 1.424.700,00             8.548.200,00                          

ATAP KUDA2 Elv.+15.27

6  Kolom KP dudukan baja ringan

- KP1 (150x150), L = 720 mm 44 bh

 - Beton K-350 0,71              M
3 1.016.596,00             724.629,63                             

 - Besi Beton 324 Kg/M3 230,95           Kg 12.411,96                  2.866.507,41                          

 - Bekisting 19,01            M
2 116.575,29                2.215.863,06                          

- KP2 (150x150), L = 720 mm 8 bh

 - Beton K-350 0,13              M
3 1.016.596,00             131.750,84                             

 - Besi Beton 465 Kg/M3 60,26            Kg 12.411,96                  747.994,36                             

 - Bekisting 3,46              M
2 116.575,29                402.884,19                             

7  Balok Konv RBX1 uk. 15/25

- Beton K-350 8,78              M
3 1.016.596,00             8.920.629,90                          

- Besi Beton 193 Kg/M3 1.697,49        Kg 12.411,96                  21.069.153,16                        

- Bekisting 152,10           M
2 119.583,54                18.188.656,05                        

8  Balok Konv RBY1 uk. 15/25

- Beton K-350 0,81              M
3 1.016.596,00             823.442,76                             

- Besi Beton 194 Kg/M3 157,48           Kg 12.411,96                  1.954.695,04                          

- Bekisting 14,04            M
2 119.583,54                1.678.952,87                          

G.  ATAP BAJA RINGAN 188.117.983,00                       

1  Rangka Atap Baja Ringan 1.621,71        M
2 116.000,00                188.117.983,00                       

H.  GROUND TANK + RUMAH POMPA 359.476.863,47                       

1 Pondasi sumuran dia 100 cm kedalaman 5 m

-  Persiapan 1,00              ls 300.000,00                300.000,00                             

-  Ongkos pengeboran Φ 100 cm 29,16            M' 95.000,00                  2.770.200,00                          

-  Air suplay 1,00              ls 500.000,00                500.000,00                             

-  Beton cor K-250     24,04            m3 913.647,00                21.959.624,42                        

-  Besi beton 42 Kg/M3 1.018,42        Kg 12.870,00                  13.107.093,46                        

-  Buis Beton dia 100 cm (uk. Bersih) t=8cm 29,00            m' 200.000,00                5.800.000,00                          

-  Kantong lumpur dan pembuangan 24,04            m3 70.000,00                  1.682.459,10                          

2  Pemotongan/perapihan kepala tiang bore pile 5,00              Titik 30.000,00                  150.000,00                             

3  Galian tanah 67,38            m3 42.750,00                  2.880.332,55                          

4  Urug tanah kembali ruang pompa 7,06              M
3 13.132,80                  92.674,89                               

5  Pondasi batu kali Rumah pompa 1:5 5,94              M
3 564.576,13                3.353.582,18                          

6  Urug pasir dibawah  Pile Cap t=10 cm 1,13              M
3 131.148,00                147.541,50                             

7  Lantai kerja dibawah Pile Cap t=5 cm 0,56              M
3 743.267,85                418.088,17                             

8  Urug pasir dibawah  pondasi batu kali t=10 cm 1,39              M
3 131.148,00                181.771,13                             

9  Lantai kerja dibawah pondasi batu kali t=5 cm 0,69              M
3 743.267,85                515.084,62                             

10  Urug pasir dibawah lantai ruang pompa t=10 cm 2,43              M
3 131.148,00                318.689,64                             

11  Lantai kerja dibawah lantai ruang pompa t=5 cm 1,22              M
3 743.267,85                903.070,44                             

12  Pile Cap PC-1 = 5 buah 

- Beton K-350 6,75              M
3 1.016.596,00             6.862.023,00                          

- Besi beton 39 Kg/M3 668,25           Kg 12.411,96                  8.294.292,27                          

- Bekisting 18,00            M
2 80.225,60                  1.444.060,80                          

13  Cor Plat dasar groundtank t=25 cm
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- Beton K-350 12,15            M
3 1.016.596,00             12.351.641,40                        

- Besi beton 173 Kg/M3 2.101,95        Kg 12.411,96                  26.089.319,32                        

- Bekisting 7,20              M
2 136.630,29                983.738,07                             

14  Cor beton dinding +vote groundtank t=20 cm

- Beton K-350 38,92            M
3 1.016.596,00             39.570.267,35                        

- Besi beton 176 Kg/M3 6.850,67        Kg 12.411,96                  85.030.282,72                        

- Bekisting 375,08           M
2 149.976,38                56.253.741,77                        

15  Cor beton atap + tutup groundtank t=10 cm

- Beton K-350 4,75              M
3 1.016.596,00             4.830.864,19                          

- Besi beton 112 Kg/M3 532,22           Kg 12.411,96                  6.605.943,00                          

- Bekisting 47,52            M
2 136.630,29                6.492.671,26                          

16  Pomdasi tapak 120x120 cm

- Beton K-350 1,15              M
3 1.016.596,00             1.171.118,59                          

- Besi beton 186 214,00           Kg 12.411,96                  2.656.159,44                          

- Bekisting 2,88              M
2 80.225,60                  231.049,73                             

17  Cor Kolom K1-25x25  ruang pompa

- Beton K-350 1,33              M
3 1.016.596,00             1.354.614,17                          

- Besi beton 212 Kg/M3 282,49           Kg 12.411,96                  3.506.254,58                          

- Bekisting 21,32            M
2 116.575,29                2.485.385,13                          

18  Cor Kolom K2-20x20  ruang pompa

- Beton K-350 1,71              M
3 1.016.596,00             1.733.906,14                          

- Besi beton 233 397,40           Kg 12.411,96                  4.932.572,48                          

- Bekisting 34,11            M
2 116.575,29                3.976.616,21                          

19  Tie Beam / Sloof  20X30  cm ruang pompa

- Beton K-350 0,76              M
3 1.016.596,00             772.206,32                             

- Besi beton 357 271,18           Kg 12.411,96                  3.365.840,56                          

- Bekisting 7,60              M
2 85.239,35                  647.478,10                             

20   Balok  RB-20X35

- Beton K-350 1,60              M
3 1.016.596,00             1.622.487,22                          

- Besi beton 247 Kg/M3 394,21           Kg 12.411,96                  4.892.943,58                          

- Bekisting 15,05            M
2 119.583,54                1.799.493,07                          

21  Cor beton atap + tanggulan rumah pompa t=10 cm

- Beton K-350 3,88              M
3 1.016.596,00             3.942.460,95                          

- Besi beton 108 Kg/M3 418,83           Kg 12.411,96                  5.198.560,78                          

- Bekisting 38,78            M
2 136.630,29                5.298.659,18                          
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