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RINGKASAN

Evaluasi Kinerja Proyek Dengan Metode Earned Value Analysis Pada Proyek

Pembangunan Jember Icon Fase Dua; Firstyanandha Istighfarin, 121910301071;

2017: 218 halaman; Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Jember.

Dalam pelaksanaan suatu proyek besar sangat jarang ditemui suatu proyek yang

berjalan tepat sesuai dengan yang direncanakan. Umumnya mengalami

keterlambatan, baik waktu maupun kemajuan pekerjaan yang direncanakan. Salah

satunya adalah proyek Jember Icon yang saat ini telah mencapai pembangunan fase 2

yaitu pembangunan mall, adapun fase 1 yaitu pembangunan rumah sakit yang telah

selesai pada tahap struktur dan fase 3 yaitu hotel yang saat ini masih belum

terlaksana. Pada proyek Jember Icon pada fase kedua yaitu pembangunan Hotel,

proyek  telah berjalan sebesar 37,54 %, sedangkan proyek mengalami keterlambatan

sebanyak 37,76 % dari time schedule awal yang disebabkan oleh cuaca yang tidak

menentu dan anggaran dana.

Oleh karena itu dalam penelitian ini untuk menghindari kerugian dalam proyek

kita dapat meramalkan (forecasting) terhadap biaya dan waktu penyelesaian proyek

dengan Konsep Nilai Hasil (Earned Value Analysis). Metode ”Nilai Hasil” (Eaned

Value) adalah suatu metode pengendalian yang digunakan untuk mengendalikan

biaya dan jadwal proyek secara terpadu. Metode ini memberikan informasi status

kinerja proyek pada suatu periode pelaporan dan memberikan informasi prediksi

biaya yang dibutuhkan dan waktu untuk penyelesaian seluruh pekerjaan berdasarkan

indikator kinerja saat pelaporan.

Dari hasil analisis diketahui bahwa perkiraan dana dana hingga proyek selesai

yaitu sebesar Rp 109,475,191,233.97. Perkiraan waktu selesai proyek yaitu 281 hari,

sedangkan waktu  rencana proyek selesai adalah 210 hari. Maka dapat disimpulkan

bahwa proyek mengalami keterlambatan pelaksanaan sebesar 71 hari dilihat dari

waktu yang direncanakan. Dengan nilai pada minggu ke-20 CPI 0,686 < 1 dan nilai
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SPI 0,498 < 1 yang memiliki arti pengeluaran lebih besar dari pada anggaran serta

waktu pelaksanaan lebih lama dari jadwal.
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SUMMARY

Project Performance Evaluation With Earned Value Analysis Methode At Phase

Two Of Jember Icon Project; Firstyanandha Istighfarin, 121910301071; 2017: 218

pages; Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of

Jember.

In the implementation of a large project very rarely encountered a project

that runs exactly in accordance with the planned. Generally experience delays, both

time and progress of the planned work. One of them is the Jember Icon project which

currently has reached phase 2 development, which is the construction of mall, while

the phase 1 is the construction of the hospital which has been completed in the phase

of the structure and phase 3 of the hotel which is currently still not implemented. In

Jember Icon project in the second phase of the construction of the Hotel, the project

has been running at 37.54%, while the project experienced a delay of 37.76% of the

initial time schedule caused by unpredictable weather and budget.

Therefore, in this study to avoid losses in the project we can forecast

(forecasting) the cost and time of completion of the project with the concept of value

results (Earned Value Analysis). The "Eaned Value" method is a control method used

to control project costs and schedule in an integrated way. This method provides

project performance status information for a reporting period and provides the

required cost prediction information and the time for completion of all jobs based on

performance indicators at reporting.

From the analysis results it is known that the estimated funding of funds

until the project is completed that is Rp 109,475,191,233.97. The estimated time of

completion of the project is 281 days, while the project plan time is completed is 210

days. So it can be concluded that the project experienced a delay of implementation

of 71 days seen from the time planned. With a value at week 20 CPI 0.686 <1 and
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SPI value of 0.498 <1 which means bigger expenditure than budget and execution

time is longer than schedule.
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1

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Proyek konstruksi berkembang semakin besar dan rumit dewasa ini baik dari segi

fisik maupun biaya. Pada prakteknya suatu proyek mempunyai keterbatasan akan

sumber daya, baik berupa manusia, material, biaya ataupun alat. Hal ini

membutuhkan suatu manajemen proyek mulai dari fase awal proyek hingga fase

penyelesaian proyek. Dengan meningkatnya tingkat kompleksitas proyek dan

semakin langkanya sumberdaya maka dibutuhkan juga peningkatan sistem

pengelolaan proyek yang baik dan terintegrasi (Ahuja et al.,1994).

Pembuatan rencana kerja merupakan salah satu dari langkah awal

perencanaan. Perencanaan dibuat untuk mencapai efektifitas dan efisiensi yang tinggi

dari sumber daya yang akan digunakan selama pelaksanaan proyek konstruksi.

Sumber daya yang direncanakan adalah tenaga kerja (man), peralatan (machine),

metode (method), bahan (material), dan uang (money). Sumber daya ini harus

direncanakan seefisien dan seefektif mungkin agar diperoleh biaya pelaksanaan yang

minimum. Dalam pelaksanaan kita harus menyusun penggolongan pekerjaan sesuai

dengan kualifikasinya masing-masing. Penjadwalan yang tepat dengan pengalokasian

sumber daya yang tepat mendukung keberhasilan suatu proyek (Irfanur Rahman,

2010).

Metode ”Nilai Hasil” (Eaned Value) adalah suatu metode pengendalian yang

digunakan untuk mengendalikan biaya dan jadwal proyek secara terpadu. Metode ini

memberikan informasi status kinerja proyek pada suatu periode pelaporan dan

memberikan informasi prediksi biaya yang dibutuhkan dan waktu untuk penyelesaian

seluruh pekerjaan berdasarkan indikator kinerja saat pelaporan (Irfanur Rahman,

2010). Kelebihan dari metode ini adalah kita dapat memperkirakan besarnya biaya

pelaksanaan proyek terhadap nilai kontrak, memprediksi perkiraan biaya pada

minggu terakhir, mengetahui kontraktor mengalami keuntungan atau kerugian dalam
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mengerjakan proyek ini dan apakah pekerjaan dilakukan tepat sesuai jadwal.

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan dalam kaitannya dengan metode Earned

Value Analysis antara lain Eka Regita Deska Febri (2015) yang menggunakan metode

Earned Value Analysis untuk menganalisis kinerja biaya dan waktu pada pada

pekerjaan renovasi tahap II Asrama Wana Mulia SMK Kehutanan Samarinda dan

Nirmala Dewi yang menggunakan metode Earned Value Analysis untuk

mengendalikan biaya dan waktu pada Proyek Pembangunan Mall Grand Daya

Square.

Dalam pelaksanaan suatu proyek besar sangat jarang ditemui suatu proyek

yang berjalan tepat sesuai dengan yang direncanakan. Umumnya mengalami

keterlambatan, baik waktu maupun kemajuan pekerjaan yang direncanakan. Salah

satunya adalah proyek Jember Icon yang saat ini telah mencapai pembangunan fase 2

yaitu pembangunan mall, adapun fase 1 yaitu pembangunan rumah sakit yang telah

selesai pada tahap struktur dan fase 3 yaitu hotel yang saat ini masih belum

terlaksana. Pada proyek Jember Icon pada fase kedua yaitu pembangunan Hotel,

proyek  telah berjalan sebesar 37,54 %, sedangkan proyek mengalami keterlambatan

sebanyak 37,76 % dari time schedule awal yang disebabkan oleh cuaca yang tidak

menentu dan anggaran dana. Untuk menghindari kerugian dalam proyek kita dapat

meramalkan (forecasting) terhadap biaya dan waktu penyelesaian proyek dengan

Konsep Nilai Hasil (Earned Value Analysis).

Oleh karena itu dalam penelitian ini akan menggunakan metode Konsep Nilai

Hasil (Earned Value Analysis) yang akan digunakan dalam kasus proyek jember icon

untuk mengetahui kinerja pembangunan proyek Jember Icon Fase 2.
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1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari latar belakang, dilakukan penyusunan Tugas Akhir

ini adalah:

1. Berapa nilai perkiraan total biaya proyek tersisa (Estimate At Completion) pada

Proyek Pembangunan Jember Icon fase 2 ?

2. Berapa nilai perkiraan total waktu proyek (Estimate All Schedulle) pada Proyek

Pembangunan Jember Icon fase 2 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penyusunan Tugas Akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui nilai perkiraan total biaya proyek tersisa (Estimate At

Completion) pada Proyek Pembangunan Jember Icon fase 2 dengan menggunakan

metode Earned Value Analysis.

2. Untuk mengetahui nilai perkiraan total waktu proyek (Estimate All Schedulle)

pada Proyek Pembangunan Jember Icon fase 2 dengan menggunakan metode

Earned Value Analysis.

1.4 Manfaat Penilitian

Penyusunan Tugas Akhir ini diharapkan mampu menempatkan beberapa

manfaat sebagai berikut, yaitu :

1. Memperdalam pengetahuan dalam ilmu manajemen proyek khususnya dalam hal

yang berkaitan dengan biaya pelaksanaan proyek.

2. Memberikan penekanan bahwa perencanaan biaya dan waktu yang sistematis

sesuai jadwal sangat bermanfaat terhadap sebuah implementasi proyek.

3. Digunakan sebagai salah satu bahan bacaaan / referensi penelitian selanjutnya.
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1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih mengarah pada latar belakang dan pemasalahan yang

telah dirumuskan maka diperlukan batasan-batasan masalah guna membatasi ruang

lingkup penelitian, sebagai berikut:

1. Pengambilan data dilakukan pada Proyek Jember Icon Fase Dua.

2. Analisis proyek menggunakan Konsep Earned Value Analysis.

3. Evaluasi kinerja akan dititik beratkan pada biaya dan waktu menggunakan metode

Earned Value Analysis.

4. Dalam penelitan ini dibatasi hanya menggunakan data mulai minggu 1 pekerjaan

ground hingga minggu ke 20 yaitu hingga pekerjaan balok lantai 4 Proyek Jember

Icon Fase Dua.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum

Nilai yang diterima Analisis (EVA) adalah cara untuk mengukur jumlah

pekerjaan yang sebenarnya dilakukan pada sebuah proyek (yaitu, untuk mengukur

kemajuan) dan untuk memperkirakan biaya proyek dan tanggal penyelesaian. Metode

bergantung pada ukuran kunci yang dikenal sebagai nilai yang diterima (juga dikenal

sebagai "biaya dianggarkan bekerja dilakukan" atau BCWP ). Ukuran ini

memungkinkan seseorang untuk menghitung indeks kinerja biaya dan jadwal, yang

akan memberitahu seberapa baik proyek yang dilakukan relatif terhadap rencana

semula. Indeks ini juga memungkinkan seseorang untuk meramalkan bagaimana

proyek ini akan dilakukan di masa depan. (Dennis J. Frailey, 1999)

Earned Sceduke (ES) analisis adalah suatu terobosan teknik analitis yang

berasal dari jadwal, ukuran, kinerja dalam satuan waktu, bukan biaya. Dasar yang

sama Earned Value Management (EVM) titik data yang digunakan. Indikator mirip

dengan biaya, yang diturunkan dari jadwal yang diperoleh ukuran. Indikator ini

memberikan status dan prediksi kemampuan untuk jadwal, analog dengan biaya.

Karena metrik ini menggunakan langkah-lamgkah berdasarkan waktu, mereka

menambah EVM tradisional dan jadwal terpadu analisis. Kerja juga telah dilakukan

yang menyediakan “menjembatani” teknik analisis antara earned jadwal dan analisis

jadwal terpadu tradisional. (Kym Henderson, 2007)

Rumusan baru dan notasi baru yang sesuai untuk memperoleh analisis nilai

yang disajikan. Dengan kompak, konsisten, perhitungan nilai yang diperoleh menjadi

lebih transparan dan fleksibel, yang menyebabkan  wawasan tentang standar kuantitas

dan kemajuan melalui langkah-langkah baru. Contoh notasi utilitas digunakan untuk

menghasilkan nilai yang diterima untuk pendekatan yang berat menurut jumlah posisi

mereka dalam proyek. (Denis F. Cioffi, 2006
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2.2 Pengertian Earned Value Analysis

Metode ”Nilai Hasil” (Eaned Value) adalah suatu metode pengendalian yang

digunakan untuk mengendalikan biaya dan jadual proyek secara terpadu. Metode ini

memberikan informasi status kinerja proyek pada suatu periode pelaporan dan

memberikan informasi prediksi biaya yang dibutuhkan dan waktu untuk penyelesaian

seluruh pekerjaan berdasarkan indikator kinerja saat pelaporan. (Irfanur Rahman,

2010)

2.2.1 Metode Analisis Varians

Metode Analisis Varians adalah metode untuk mengendalikan biaya dan

jadwal suatu kegiatan proyek konstruksi. Dalam metode ini identifikasi dilakukan

dengan membandingkan jumlah biaya sesungguhnya dikeluarkan terhadap anggaran.

Analisis Varians dilakukan dengan mengumpulkan informasi tentang status terakhir

kemajuan proyek pada saat pelaporan dengan menghitung jumlah unit pekerjaan yang

telah diselesaikan kemudian dibandingkan dengan perencanaan atau melihat catatan

penggunaan sumber daya. Metode ini akan memperlihatkan perbedaan antara biaya

pelaksanaan terhadap anggaran dan waktu pelaksanaan terhadap jadwal. (Irfanur

Rahman, 2010)

2.2.2 Varians dengan Kurva “S”

Cara lain untuk memperagakan adanya varians dengan menggunakan kurva.

Kurva “S” akan menggambarkan kemajuan volume pekerjaan yang diselesaikan

sepanjang siklus proyek. Bila kurva tersebut dibandingkan dengan grafik serupa yang

disusun berdasarkan perencanaan dasar maka akan segera terlihat jika terjadi

penyimpangan. Penggunaan kurva “S” dijumpai dalam hal berikut:

1. Pada analisis kemajuan proyek secara keseluruhan.

2. Penggunaan seperti diatas, tetapi untuk satuan unit pekerjaan atau elemen-

elemennya.
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3. Pada kegiatan engineering dan pembelian untuk menganalisis presentase (%)

penyelesaian pekerjaan, misalnya jam-orang untuk menyiapkan rancangan,

produksi gambar, menyusun pengajuan pembelian, terhadap waktu.

4. Pada kegiatan konsruksi, yaitu untuk menganalisis pemakaian tenaga kerja

atau jam orang dan unutk menganalisis persentase (%) penyelesaian serta

pekerjaan–pekerjaan lain yang diukur (dinyatakan) dalam unit versus waktu.

Kurva “S” sangat bermanfaat untuk dipakai sebagai laporan bulanan dan

laporan kepada pimpinan proyek, karena grafik ini dapat dengan jelas menunjukkan

kemajuan proyek dalam bentuk yang mudah dipahami. (Irfanur Rahman, 2010)

2.2.3 Konsep Nilai Hasil (Earned Value)

Konsep Nilai Hasil merupakan bagan dari Konsep Analisis Varians. Dimana

dalam analisis varians hanya menunjukkan perbedaan hasil kerja pada waktu

pelaporan dibandingkan dengan anggaran atau jadwalnya (PMBOK.2004).

Adanya kelemahan dari metode Analisis Varians adalah hanya menganalisa

varians dan jadwal masing-masing secara terpisah sehingga tidak dapat

mengungkapkan masalah kinerja kegiatan yang sedang dilakukan.

Konsep Nilai Hasil dapat diketahui kinerja kegiatan yang sedang dilakukan

serta dapat meningkatkan efektivitas dalam meningkatkan kegiatan proyek. Dengan

memakai asumsi bahwa kecenderungan yang ada dan terungkap pada saat pelaporan

akan terus berlangsung, maka metode prakiraan atau proyeksi masa depan proyek,

seperti:

1. Dapatkah proyek diselesaikan dengan kondisi yang ada.

2. Berapa besar perkiraan biaya untuk menyelesaikan proyek.

3. Berapa besar keterlambatan/kemajuan pada akhir proyek.

Konsep Nilai Hasil adalah konsep menghitung besarnya biaya yang menurut

anggaran sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan .Bila ditinjau dari jumlah

pekerjaan yang telah diselesaikan berarti konsep ini mengatur besarnya unit pekerjaan
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yang diselesaikan pada suatu waktu bila dinilai berdasarkan jumlah anggaran yang

disediakan untuk pekerjaan tersebut. Dengan perhitungan ini dapat diketahui

hubungan antara apa yang sesungguhnya telah dicapai secara fisik terhadap jumlah

anggaran yang telah dikeluarkan, yang dapat ditulis dengan rumus:

Nilai Hasil = (% penyelesaian) x (anggaran)………………………….(Rumus 2.1)

2.2.3.1 Indikator-Indikator yang Dipergunakan

Konsep dasar nilai hasil dapat dipergunakan untuk menganalisis kinerja dan

membuaat perkiraan pencapaian sasaran. Indikator yang digunakan adalah biaya

aktual (Actual Cost), nilai hasil (Earned Value) dan jadwal anggaran (Planed Value).

(Irfanur Rahman, 2010)

a. Biaya Aktual (Actual Cost = AC)

Biaya Aktual (Actual Cost = AC) atau Actual Cost of Work Performed

(ACWP) adalah jumlah biaya aktual pekerjaan yang telah dilaksanakan pada

kurun pelaporan tertentu. Biaya ini diperoleh dari data-data akuntansi atau

keuangan proyek pada tanggal pelaporan (misalnya, akhir bulan), yaitu

catatan segala pengeluaran biaya aktual dari paket kerja atau kode akuntansi

termasuk perhitungan overhead dan lain-lain. Jadi AC merupakan jumlah

aktual dari penghargaan atau dana yang digunakan untuk melaksanakan

pekerjaan pada kurun waktu tertentu. Biaya Aktual (Actual Cost = AC) atau

Actual Cost of Work Performed (ACWP) dapat diketahui dengan rumus :

ACWP = Biaya Langsung + Biaya Tak

Langsung………………………………………………………(Rumus 2.2)

Biaya Langsung = Upah Pekerja + Bahan Material + Sewa Alat

…………………………………………………………………(Rumus 2.3)

Biaya Tak Langsung = 0,15 x Total Biaya Konstruksi……....(Rumus 2.4)
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b. Nilai Hasil

Nilai Hasil (Earned Value = EV) atau Budgeted Cost of Work

Performanced (BCWP) adalah nilai pekerjaan yag telah selesai terhadap

anggaran yang disediakan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Bila angka

AC dibandingkan dengan EV akan telihat perbandingan antara biaya yang

telah dikeluarkan untuk pekerjaan yang terlaksana terhadap biaya yang

seharusnya dikeluarkan untuk maksud tersebut. Nilai Hasil (Earned Value =

EV ) atau Budgeted Cost of Work Performanced (BCWP) dapat diketahui

dengan menggunakan rumus :

BCWP = Bobot Aktual x Nilai Kontrak………………………(Rumus 2.5)

c. Jadwal Anggaran

Jadwal Anggaran (Planned Value = PV) atau Budgeted Cost of Work

Schedule (BCWS) menunjukkan anggaran untuk suatu paket pekerjaan yang

disusun dan dikaitkan dengan jadwal pelaksanaan. Disini terjadi perpaduan

antara biaya, jadwal dan lingkup kerja, dimana pada setiap elemen pekerjaan

telah diberi alokasi biaya dan jadwal yang dapat menjadi tolak ukur pelaporan

pelaksanaan pekerjaan. Jadwal Anggaran (Planned Value = PV) atau

Budgeted Cost of Work Schedule (BCWS) dapat diketahui dengan

menggunakan rumus :

BCWS = Bobot Rencana x Nilai Kontrak……………………..(Rumus 2.6)

d. Varians Biaya dan Jadwal Terpadu

Telah disebutkan sebelumnya bahwa menganalisis kemajuan proyek

dengan analisis varians sederhana dianggap kurang mencukupi, karena

metode ini tidak mengintegrasikan aspek biaya dan jadwal. Untuk mengatasi
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hal tersebut indikator PV. EV dan AC digunakan dalam menentukan Varians

Biaya dan Varians Jadwal secara terpadu. Varians Biaya / Cost Varians (CV)

dan Varians Jadwal / Schedule Varians (SV) diinformasikan sebagai berikut:

 Varians Biaya (CV) = EV-AC atau CV = BCWP – ACWP…..(Rumus 2.7)

- Negative ( - ) = Cost Overrun (biaya di atas rencana)

- Nol ( 0 ) = sesuai biaya

- Positive ( + ) = Cost Underrun (biaya di bawah rencana)

 Varians Jadwal (SV) = EV-PV atau SV = BCWP – BCWS…(Rumus 2.8)

- Negative ( - ) = terlambat dari jadwal

- Nol ( 0 ) = tepat waktu

- Positive ( + ) = lebih cepat dari jadwal

Kriteria untuk kedua indikator di atas baik itu SV (Schedule Varians)

dan CV (Cost Varians) ditabelkan oleh Imam Soeharto seperti tersebut di

bawah ini :

Tabel 2.1 Analisa Varians Terpadu

Varians jadwal

SV=BCWP-BCWS

Varians biaya

CV=BCWP-ACWP
keterangan

Positive Positive

Pekerjaan terlaksana lebih

cepat dari pada jadwal

dengan biaya lebih kecil

daripada anggaran

Nol Positive

Pekerjaan terlaksana tepat

sesuai jadwal dengan biaya

lebih rendah dari pada

anggaran

Positive Nol
Pekerjaan terlaksana sesuai

anggaran dan selesai lebih
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cepat daripada jadwal

Varians jadwal

SV=BCWP-BCWS

Varians biaya

CV=BCWP-ACWP
keterangan

Negative Negative

Pekerjaan selesai terlambat

dan menelan biaya lebih

tinggi daripada anggaran

Nol Negative

Pekerjaan terlaksana sesuai

jadwal dengan menelan

biaya di atas angaran

Negative Nol

Pekerjaan selesai terlambat

dan menelan biaya sesuai

anggaran

Positive Negative

Pekerjaan selesai lebih

cepat daripada rencana

dengan menelan biaya di

atas anggaran

Sumber : manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional

e. Indeks produktivitas dan kinerja

Pengelola proyek seringkali ingin mengetahui penggunaan sumber

daya, yang dapat dinyatakan ssebagai indeks produktivitas atau indeks

kinerja. Indeks kinerja ini terdiri dari indeks kinerja biaya (Cost Performance

Index = CPI) dan indeks kinerja jadwal (Schedule Performance Index = SPI ).

Indeks Kinerja Biaya (CP) = EV / AC atau CPI = BCWP /

ACWP…………………………………………………………(Rumus 2.9)
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Indeks Kinerja Jadwal (SPI) = EV / PV atau SPI = BCWP / BCWS

………………………………………………………………..(Rumus 2.10)

dengan kriteria indeks kinerja (Performance Indeks) :

 Indeks kinerja < 1, berarti pengeluaran lebih besar daripada anggaran atau

waktu pelaksanaan lebih lama dari jadwal yang direncanakan. Bila anggaran

dan jadwal sudah dibuat secara realistis, maka berarti ada sesuatu yang tidak

benar dalam pelaksanaan kegiatan.

 Indeks kinerja > 1, maka kinerja penyelenggaraan proyek lebih baik

dariperencanaan, dalam arti peneluaran lebih kecil dari anggaran atau jadwal

lebih cepat dari rencana.

 Indeks kinerja makin besar perbedaannya dari angka 1, maka makin besar

penyimpangannya dari perencanaan dasar atau anggaran. Bahkan bila didapat

angka yang terlalu tinggi berarti prestasi pelaksanaan pekerjaan sangat baik,

perlu pengkajian lebih dalam apakah mungkin perencanaannya atau anggaran

yang justru tidak realistis.

f. Proyeksi Pengeluaran Biaya dan Jangka Waktu Penyelesaian Proyek

Membuat prakiraan biaya atau jadwal penyelesaian proyek

berdasarkan atas indikator yang diperoleh saat pelaporan akan memberikan

petunjuk besarnya biaya pada akhir proyek (estimasi at completion = EAC)

dan perkiraan waktu penyelesaian proyek (estimate all schedule = EAS).

Perkiraan biaya atau jadwal bermanfaat karena memberikan peringatan dini

mengenai hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang, bila

kecenderungan yang ada pada saat pelaporan tidak mengalami perubahan.

Bila pada pekerjaan tersisa dianggap kinerjanya tetap seperti pada saat

pelaporan, maka perkiraan biaya untuk pekerjaan tersisa (ETC) adalah :
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ETC = (BAC – BCWP) / CPI………………………………..(Rumus 2.11)

Perhitungan akhir biaya konstruksi (EAC) dihitung dengan

menggunakan beberapa asumsi seperti berikut:

Tabel 2.2 Rumus Perhitungan Akhir Biaya Konstruksi (EAC)

Asumsi Rumus

Performa biaya yang akan datang

akan sama dengan seluruh performa

biaya masa lampau

EAC = ACWP + [(BAC - BCWP) /

CPI]

Performa biaya yang akan datang

akan sama dengan 3 alat pengukur

masa lampau

EAC = ACWP + [(BAC - BCWP) /

(BCWPi + BCWPj + BCWPk) / (

ACWPi + ACWPj + ACWPk)]

Performa biaya yang akan datang

akan dipengaruhi penambahan

performa jadwal masa lampau

EAC = ACWP + [( BAC - BCWP) /

(CPI x SPI)]

Performa biaya yang akan datang

akan digabungkan pada bebrapa

proporsi dari kedua indeksnya

EAC = ACWP + [(BAC – BCWP) /

(0.8CPI x 0.2 SPI)]

Sumber : Irfanur Rahmad

EAC = ACWP + {[BAC-BCWP] / CPI}…………………….(Rumus 2.12)

EAC = ACWP + [(BAC – BCWP) / (BCWPi + BCWPj + BCWPk) /

(ACWPi + ACWPj + ACWPk)]……………………………..(Rumus 2.13)

EAC = ACWP + {[BAC – BCWP] / [CPI x SPI]}………….(Rumus 2.14)

EAC = ACWP + {[BAC – BCWP] / [0.8 CPI x 0.2 SPI]}….(Rumus 2.15)
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Sedangkan perkiraan waktu penyelesaian seluruh pekerjaan :

ETS = ( sisa waktu ) / SPI………………………………( Rumus 2.16 )

EAS = Waktu selesai + ETS……………………………( Rumus 2.17 )

Keterangan:

 BAC (Budgeted At Completion) = Anggaran Biaya Proyek Keseluruhan

 SPI (Schedule Performance Indeks) = Indek Kinerja Jadwal

 CPI (Cost Performance Indeks) = Indek Kinerja Biaya

 ETC (Estimate Temporary Cost) = Prakiraan Biaya Untuk

Pekerjaan Tersisa

 EAC (Estimate Temporary Cost) = Prakiraan Total Biaya Proyek

 ETS (Estimate Temporary Schedule) = Prakiraan Waktu Untuk

Pekerjaan Yang Tersisa

 EAS (Estimate All Schedule) = Prakiraan Total Waktu Proyek

2.2.4 Estimasi Biaya Langsung dan Biaya Tidak Langsung

2.2.4.1 Biaya Langsung

Biaya langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk material, tenaga kerja,

peralatan dan jasa subkontraktor untuk pelaksanaan proyek sesuai rencana dan

spesifikasi didalam lingkup dari pekerjaan. Pekerjaan subkontraktor merupakan paket

kerja yang terdiri dari jasa dan material yang disediakan oleh subkontraktor.

Inti dari perkiraan biaya secara detail adalah yang didasarkan pada penentuan

jumlah material, tenaga kerja, peralatan dan jasa subkontraktor yang merupakan

bagian terbesar dari biaya total proyek yaitu berkisar antara 85% (Ritz, 1994) yang

terdiri dari biaya peraltan sebesar 20-25%, material curah 20-25%, biaya konstruksi

dilapangan yaitu tenaga kerja, material, jasa subkontraktor 45-50%.

Pada estimasi biaya pembeliaan material dan peralatan diperlukan penentuan

spesifikasi material, dan mencari sumber-sumber material, menentukan
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supplier/pemasok dan menentukan pilihan dari beberapa alternatif sampai dengan tata

cara pembayaran maerial dan peralatan termasuk ongkos pengiriman dan

pembongkaran, garansi atau jaminan pengiriman, jangka waktu pembayaran

(Frederick, 1997)

Pada penentuan estimasi biaya untuk material perlu dipertimbangkan

pengaruh terhadap factor kuantitas dan faktor waktu. Faktor kuantitas dari setiap jenis

material maka dapat diperoleh penghematan dari segi biaya. Demikian juga

pertimbangan terhadap factor waktu saat pemasaran sampai saat penerimaan material

dilokasi proyek.

Biaya untuk peralatan bisa berupa biaya penyewaan ataupun biaya

pembeliaan peralatan konstruksi yang digunakan sebagai sarana untuk pelaksanaan

pekerjaan konstruksi seperti truck, crane, fork-liftl, grader, scraper dan sebagainya.

Biaya tenaga kerja meliputi tenaga kerja dilapangan, sedangkan tenga ahli

dibidang konstruksi termasuk biaya overhead lapangan dan merupakan biaya tidak

langsung. Identifikasi biaya tenaga kerja / jam orang merupakan penjabaran dan

kajian yang mendalam merupakan factor yang amat penting dalam menentukan

perkiraan biya konstruksi. Juga aspek lain seperti aspek produktivitas tenaga kerja,

tingkatan gaji, keahlian dan lain-lain.

2.2.4.2 Biaya Tidak Langsung

Dalam penentuan estimasi biaya proyek dikenal biaya tidak langsung yang

umumnya disebut biaya overhead yang terdiri dari biaya overhead lapangan dan

overhead kantor. Overhead lapangan adalah termasuk semua biaya untuk operasi dari

semua aktivitas pekerjaan dilapangan yang tidak termasuk didalam biaya langsung.

Biaya tidak langsung dilapangan (overhead lapangan) berkisar antara 8-12%

dari total biaya konstruksi, sedangkan biaya overhead kantor adalah 3-5 % dari total

biaya proyek (Ritz, 1994). Beberapa bagian utama dari biya overhead lapangan antara

lain adalah:
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1. Biaya pengadaan bangunanan sementara dan berbagai fasilitas proyek

seperti pagar, gudang, direksi kit, jalan masuk, kantor, drainase,

perumahan sementara untuk tenaga kerja.

2. Gaji karyawan dan staf dilapangan.

3. Keamanan dan keselamatan lokasi proyek.

4. Sistem utilitas kebutuhan proyek seperti air, listrik, telpon.

5. Pengaturan material dan gudang.

6. Transportasi dan perlengkapan konstruksi seperti lift, crane, truck

7. Perumahan tenaga kerja

8. Alat komunikasi dan pelayanan

9. Biaya laboratorium, pengujian lapangan, biaya pengawasan

10. Dewatering (pemompaan) air tanah dan sebagainya.

11. Biaya overhead kantor meliputi antar lain: Gaji karyawan dan staf kantor

Peralatan dan kebutuhan kantor, sewa kantor, pemasaran, reklame, sistem

utilitas kantor air, listrik, telfon, asuransi, pembayaran bunga pinjaman

bank

12. Pengurusan ijin dan pajak PPN,PPh

13. Sumbangan / pungutan

14. Biaya perjalanan dinas dan akomodasi dan lain-lain

Nilai biaya tak langsung (Ifanur Rahmad, 2010) dapat diperoleh dengan

rumus 2.18 :

Total biaya konstruksi  =  (Biaya Langsung + Biaya Tak Langsung) x 1,1………

…………………………………………………………………………(Rumus 4.1)

2.3 Penelitian Terdahulu Terhadap Penulis

Pada Tabel 2.3 Konsep Pemetaan Earned Value Methode ini, menggambarkan

tentang konsep pemetaan Earned Value Methode menurut analisa penulis
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berdasarkan pada pendapat pakar dan penelitian terdahulu. Yang bertujuannya untuk

mempermudah pembaca dalam memahami konsep Earned Value Methode yang akan

digunakan dalam penelitian ini.
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Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu Terhadap Posisi Penulis

Judul Rumusan Masalah Tujuan Penelitian Metode Penelitian Jenis Data Hasil

Irfanur Rahman

(2010 ) :

Earned Value

Analist Terhadap

Biaya Pada

Proyek

Pembangunan

Gedung

( Studi Kasus

Proyek

Pembangunan

Gedung C

Fakultas Mipa

Uns)

1. Bagaimanakah
besarnya biaya
pelaksanaan proyek
terhadap nilai
kontrak ?

2. Berapakah
perkiraan biaya
akhir pada minggu
terakhir ?

3. Apakah kontraktor
mengalami
keuntungan atau
kerugian dalam
mengerjakan
proyek ini ?

1.Untuk mengetahui
biaya pelaksanaan
proyek terhadap nilai
kontrak

2.Untuk mengetahui
prakiraan biaya akhir
minggu terakhir pada
proyek tersebut

3.Untuk mengetahui
kontraktor mengalami
keuntungan atau
kerugian dalam
mengerjakan proyek
tersebut.

Earned Value

Analist

Jenis Data

Sekunder :

 Laporan
mingguan /
harian jumlah
tenaga kerja
berdasarkan
laporan
konsultan
pengawas.

 Daftar harga

bahan dan upah

pekerja.

 Rekapitulasi

perhitungan

proyek

1. Biaya pelaksanaan
proyek lebih kecil
dari nilai kontrak.
Hal ini
ditunjukkkan dari
besarnya nilai
kontrak sebesar
Rp. 1.699.570.000
dan biaya
pelaksanaan Rp.
1.621.855.881.

2. Proyeksi biaya
akhir proyek pada
minggu terakhir
sebesar Rp.
1.622.066.750

3. Kontraktor
mendapatkan
keuntungan
sebesar Rp.
77.493.175 hal ini
ditunjukkan
dengan besarnya
CV (cost varian)
komulatif minggu
ke-20 dan indeks
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CPI =
1,047780556 >1.

Nirmala Dewi :

Studi Penggunaan

Metode EVM

(Earned Value

Management)

Terhadap

Pengendalian

Biaya Dan Waktu

Pada Proyek

Pembangunan

MALL GRAND

DAYA

SQUARE

1. Berapa estimasi
waktu penyelesaian
proyek dengan
menggunakan
metode EVM ?

2. Bagaimana
perbandingan
durasi penyelesaian
proyek antara
metode EVM dan
perhitungan
produktivitas dan
berapa besar
pertambahan biaya
proyek jika proyek
dipercepat jadwal
proyek ?

1. Untuk menerapkan
konsep Earned Value
Management pada
proyek.

2. Untuk mengetahui
pengendalian
penyimpangan biaya
pada proyek dengan
menggunakan konsep
Earned Value
Management.

3. Untuk mengetahui
perbandingan
perhitungan durasi
proyek antara Metode
EVM dan
Perhitungan
Produktivitas.

Earned Value

Analist

Jenis Data

Sekunder :

 Laporan

perkembangan

proyek.

 RAB.

 Master

Schedule.

 Simulasi daftar

harga bahan

dan upah

pekerja

 Koefisien harga

satuan upah

pekerja.

1.Dalam konsep
nilai hasil (earned
value), diperoleh
peramalan durasi
proyek selama 52
minggu.Terjadi
keterlambatan
pada proyek
sehingga durasi
proyek
bertambah.Hal ini
disebabkan karena
adanya masalah
pelepasan lahan
pada Gedung A.

2.Dari segi
perhitungan
produktivitas,proy
ek diramalkan
selesai pada
minggu ke
108.Untuk
mempercepat
jadwal proyek
maka diadakan
crashing program
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dengan
menambahkan
jam kerja pekerja
sebanyak 8
jam.Setelah
diadakan crashing
program maka
jadwal proyek
dapat dipercepat
hingga 96 minngu
dengan
pertambahan
biaya sebesar
Rp320.880.727.

Eka Regista Febri

(2015) :

Analisis Kinerja

Biaya dan Waktu

Dengan Metode

Nilai Hasil

(Earned Value

Analysis)

Pada Pekerjaan

1. Berapakah

besarnya

biaya

pelaksanaan

proyek

terhadap nilai

kontrak ?

2. Berapakah

prakiraan

1. Mengetahui

besarnya biaya

pelaksanaan

proyek terhadap

nilai kontrak

2. Memprediksi

prakiraan biaya

akhir pada

minggu terakhir

Earned Value

Analist

Jenis Data

Sekunder

1.Biaya
Pelaksanaan
proyek sama
dengan nilai
kontrak.

2.Prakiraan biaya
akhir pada
minggu terakhir
yaitu minggu ke-
13 dari hasil nilai
estimasi biaya
akhir proyek
diperoleh EAC
(Estimate
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Renovasi Tahap II

Asrama Wana

Mulia

SMK Kehutanan

Samarinda

biaya akhir

pada minggu

terakhir ?

3. Apakah

kontraktor

mengalami

keuntungan

atau kerugian

dalam

mengerjakan

proyek ini dan

apakah

proyek

terlaksana

sesuai dengan

jadwal ?

Mengetahui kontraktor

mengalami keuntungan

atau kerugian dalam

mengerjakan proyek ini

dan apakah proyek

terlaksana

Temporary Cost) :
Prakiraan Total
Biaya Proyek
sebesar Rp
681.818.606,91.

3.Nilai SPI (Indeks
kinerja biaya)
bernilai positif
(1,00) pada
minggu ke-1
sampai dengan
minggu ke-10 ini
berarti bahwa
pekerjaan
terlaksana tepat
sesuai rencana (on
schedule) , namun
pada minggu ke-
11 sampai dengan
minggu ke-13
pekerjaan tidak
tepat sesuai
rencana.
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BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Konsep Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif,

penelitian yang menggambarkan kondisi proyek tertentu dengan analisis data-data

yang ada. Analisis data menggunakan metode analitis dan deskriptif. Analitis berarti

data yang sudah ada diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan hasil akhir yang

dapat disimpulkan. Sedangkan deskriptif maksudnya adalah dengan memaparkan

masalah – masalah yang sudah ada atau tampak. Konsep Nilai Hasil (Earned Value

Analysis) mengkaji kecenderungan varian jadwal dan varian biaya pada suatu periode

waktu selama proyek belangsung. Namun dalam penelitian ini hanya akan membahas

pada varian biaya dan waktu.

3.2 Lokasi Penelitian

Proyek pembangunan Jember Icon yang berlokasi di JL. Gajah Mada. No.

175, Kaliwates, berlokasi dekat dengan jalan besar dan pemukiman warga seperti

pada gambar 3.1

Gambar 3.1 Peta Lokasi Penelitiaan
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3.3 Jenis Data

Untuk mendukung analisis tersebut, penulis menggunakan jenis data primer

yaitu data yang diperoleh dari interview pada staff berupa data kondisi lapangan,

produktivitas dan lain-lain. Selain itu juga penulis menggunakan data sekunder

dengan studi kasus yaitu Proyek Pembangunan Jember Icon Fase 2. Untuk

mempermudah proses analisis diperlukan data-data sekunder yang berkaitan langsung

dengan proyek tersebut. Data-data tersebut antara lain:

1. Laporan perkembangan proyek.

2. RAB.

3. Laporan Harian dan Mingguan.

4. Daftar harga bahan dan upah pekerja ( AHS PT. BKS, 2015 ).

5. Bill Of Quantity ( BQ )

6. Schedule alat.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan untuk

mendapatkan data. Data tersebut diperloleh dari interview pada staff pelaksana

proyek dilapangan serta dokumen proyek.

3.5 Tahap dan Prosedur Penelitian

Tahapan dalam analisis data merupakan urutan langkah yang dilaksanakan

secara sistematis dan logis sesuai dasar teori permasalahan sehingga didapat analisis

yang akurat untuk mencapai tujuan penulis. Tahapan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

a) Tahap 1

Sebelum melakukan penelitian perlu dilakukan studi literatur untuk

memperdalam Ilmu yang berkaitan dengan topik penelitian. Kemudian menentukan

rumusan masalah sampai dengan kompilasi data.
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b) Tahap 2

Mencari nilai ACWP yaitu dengan mencari terlebih dahulu biaya langsung

dan biaya tidak langsung setiap minggunya. Setelah itu dicari nilai ACWP

kumulatifnya Dimana nilai biaya langsung didapat dari data harian proyek, upah

pekerja, AHS proyek, serta material yang digunakan.

c) Tahap 3

Menghitung BCWP dan BCWS. BCWP dihitung dari bobot actual terhadap

seluruh pekerjaan terhadap nilai kontrak. BCWS dihitung dari bobot pekerjaan

terhadap rencana anggaran biaya. Dimana nilai BCWP dan BCWS didapatkan dari

data mingguan proyek serta kurva s.

d) Tahap 4

Menghitung CV, CPI, SPI, ETC dan ETS. CV dihitung dari selisih BCWP

dengan ACWP. CPI dihitung dari perbandingan BCWP dengan ACWP. SPI dihitung

dari BCWP / BCWS. ETC dihitung dari selisih BAC dengan BCWP dibagi CPI.

Sedangkan ETS didapatkan dari perhitungan Sisa Waktu / SPI.

e) Tahap 5

Menghitung EAC dan EAS. EAC dihitung dengan menggunakan rumus

ACWP + (BACBCWP) / (CPI x SPI). sedangkan EAS dihitung menggunakan rumus

ETS + Waktu Selesai.

f) Tahap 6

Pembahasan dan kesimpulan. Pembahasan ini menjelaskan tentang

perhitungan yang telah dilakukan . Kesimpulan disebut juga pengambilan keputusan.

Pada tahap ini, data yang telah dianalisa dibuat suatu kesimpulan yang berhubungan

dengan tujuan penelitian. Diagram alur penelitian dapat dilihat pada gambar 3.2

berikut ini :
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Gambar 3.2 Diagram Alir Penelitian (Flow Chart)

Mulai

Pengumpulan Data Proyek

BCWS

Bobot Rencana x Nilai
Kontrak

Analisis Data

Data RAB

ACWP

Biaya Langsung + Biaya
Tak Langsung

BCWP

Bobot Aktual x Nilai
Kontrak

CV

BCWP - ACWP

ETC

(BAC-BCWP)/CPI

CPI

BCWP/ACWP

SPI

BCWP/BCWS

EAC

ACWP + [( BAC-BCWP)/

CPIx SPI)]

Kesimpulan

Selesai

EAS

Waktu Selesai + ETS

ETS

(Sisa Waktu)/SPI
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Tabel 3.1 Matrix Penelitian

Latar Bekakang
Rumusan

Masalah

Batasan

Masalah

Variabel

Penelitian

Variabel

Terikat
Jenis Data Sumber

Metode

yang

Digunakan

1. Keterlambat

an Proyek

Jember Icon

Fase 2

sebanyak

37,76%

setelah

berjalan

selama

37,54%,

yang

disebabkan

oleh dana

dan cuaca

yang tidak

1. Berapa

nilai EAC

pada

pembangu

nan

Proyek

Jember

Icon Fase

2?

2. Berapa

nilai EAS

pada

pembangu

nan

Proyek

1. Data

penelitian

dibatasi

dari

minggu 1

hingga

minggu

ke 20

2. penelitian

menitik

beratkan

pada

biaya dan

waktu

3. dalam

1.Biaya a. Biaya

Langsung

 Pekerja

 Jumlah

Pekerja

 Upah

Pekerja

 Material

 Jenis

Material

 Kualitas

Material

 Alat –

Alat yang

Digunaka

Data

sekunder.

Data – data :

 Kurva S

 Laporan

mingguan

dan

harian

 AHS

 Pekerja

 Material

 Alat

Data primer.

PT.

BKSM

Proyek

Jember

Icon Fase

2

Metode

yang

digunakan

menggunak

an metode

Earned

Value

Analysis
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menentu

2. Metode

EVM adalah

metode yang

digunakan

untuk

pengendalia

n biaya dan

waktu.diman

a metode ini

memberikan

informasi

tentang

biaya dan

waktu yang

diperlukan

seluruh

pekerjaan

berdasarkan

Jember

Icon Fase

2?

penelitian

menggun

akan

metode

EVM

n

b. Biaya Tak

Langsung

 0,15 dari

biaya

konstruk

si

Data – data :

 Kondisi

lapangan

 Kendala

selama

proyek

berlangsu

ng2.Waktu a. Pekerja

 Produktiv

itas

Pekerja

b. Jenis

Pekerjaan

 Lamanya

Pengerjaa

n
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pada

indikator

pelaporan.
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BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis evaluasi kinerja proyek Proyek Pembangunan Jember Icon

fase dua yang telah diuraikan di bab 4 dapat disimpulkan bahwa :

1) Perkiraan dana hingga proyek selesai yaitu sebesar Rp 109,475,191,233.97

2) Perkiraan waktu selesai proyek yaitu 281 hari, sedangkan waktu rencana

proyek selesai adalah 210 hari. Maka dapat disimpulkan bahwa proyek

mengalami keterlambatan pelaksanaan sebesar 71 hari dilihat dari waktu yang

direncanakan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat di atas, maka pada  penelitian

selanjutnya disarankan untuk melakukan perencanaan reschedule ulang pelaksanaan

pekerjaan proyek dengan penambahan waktu, sumber daya, maupun alat untuk

melanjutkan pekerjaan proyek tersisa.
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Lampiran A.1 Kurva S
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Lampiran A.2 Daftar Analisa Harga Satuan

BILL OF QUANTITY (BQ) DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN

PROYEK : JEMBER ICON

PEKERJAAN : STRUKTUR SIPIL FASE DUA

LOKASI : Jl. Gajah Mada 104 - Jember

TAHUN : 2015

HARGA SAT JLH. HARGA
( Rp ) ( Rp )

1 1 M³ Galian tanah dengan alat berat
Upah kerja 1.000 m³ 9,000.00 9,000.00
Kebersihan 1.000 ls 1,500.00 1,500.00
Alat bantu ( exavator, dozer, dump truk ) 1.000 ls 16,000.00 16,000.00

Jumlah 26,500.00

2 1 M³ Galian tanah biasa dengan manual tanah padas
Upah kerja 1.250 m³ 95,000.00 118,750.00
Kebersihan 1.000 ls 750.00 750.00
Alat bantu 1.000 ls 2,500.00 2,500.00

Jumlah 122,000.00

3 1 M³ Buangan tanah keluar jarak 3.00 km
Upah kerja 1.300 m³ 12,500.00 16,250.00
Kebersihan dan koordinasi 1.000 ls 1,000.00 1,000.00
Alat bantu ( exavator, dump truk ) 1.000 ls 15,500.00 15,500.00

Jumlah 32,750.00

4 1 M³ Urugan kembali / Back fiil
Pemadatan 1.200 m³ 8,100.00 9,720.00
Test pemadatan tanah 1.000 ls -
Alat bantu 1.000 ls 2,000.00 2,000.00
Upah kerja 1.200 m³ 8,500.00 10,200.00

Jumlah 21,920.00

5 1 M2 Urugan pasir tebal 100 mm
Pasir urugan 0.110 m³ 120,000.00 13,200.00
Pemadatan 0.700 m³ 4,500.00 3,150.00
Alat bantu 1.000 ls 500.00 500.00
Upah kerja 0.550 m³ 9,600.00 5,280.00

Jumlah 22,130.00

6 1 M2 Beton lantai kerja Ready Mix K 110
Beton ready mix K 110 0.055 m2 615,000.00 33,825.00
Alat bantu 1.000 ls 3,500.00 3,500.00
Upah kerja 1.000 m2 8,000.00 8,000.00

NO. URAIAN PEKERJAAN KOEF. SAT
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Jumlah 45,325.00

7 1 M³ Beton Ready mix K 350
Beton ready mix K 350 Slump 15 cm 1.050 m³ 810,000.00 850,500.00
Perawatan / curring 1.000 ls 6,500.00 6,500.00
Alat bantu 1.000 ls 37,500.00 37,500.00
Upah kerja 1.000 m³ 47,000.00 47,000.00

Jumlah 941,500.00

7 1 M³ Beton Ready mix K 350 + INTEGRAL
Beton ready mix K 350 Slump 15 cm 1.050 m³ 810,000.00 850,500.00
Integral WP by Sikka 4.000 lt/m3 49,500.00 198,000.00
Perawatan / curring 1.000 ls 6,500.00 6,500.00
Alat bantu 1.000 ls 37,500.00 37,500.00
Upah kerja 1.000 m³ 45,000.00 45,000.00

Jumlah 1,137,500.00

8 1 M³ Beton Ready mix K 400
Beton ready mix K 400 Slump 15 cm 1.050 m³ 840,000.00 882,000.00
Perawatan / curring 1.000 ls 6,500.00 6,500.00
Alat bantu 1.000 ls 37,500.00 37,500.00
Upah kerja 1.000 m³ 47,000.00 47,000.00

Jumlah 973,000.00

8 1 M³ Beton Ready mix K 400 + INTEGRAL
Beton ready mix K 400 Slump 15 cm 1.050 m³ 840,000.00 882,000.00
Integral WP by Sikka 4.000 lt/m3 49,500.00 198,000.00
Perawatan / curring 1.000 ls 6,500.00 6,500.00
Alat bantu 1.000 ls 37,500.00 37,500.00
Upah kerja 1.000 m³ 47,000.00 47,000.00

Jumlah 1,171,000.00

9 1 Titik pembobokan tiang bor pile
Alat bantu 1.000 ls 6,000.00 6,000.00
Kebersihan 1.000 ls 3,000.00 3,000.00
Upah kerja 1.000 titik 72,500.00 72,500.00

Jumlah 81,500.00

10 1 M¹ Pekerjaan Water Stop
Water stop 1.050 m¹ 70,000.00 73,500.00
Alat bantu 1.000 ls 5,000.00 5,000.00
Upah kerja 1.000 m¹ 5,400.00 5,400.00

Jumlah 83,900.00

11 1 Kg Pembesian BJTD 40
Besi beton 1.035 kg 7,650.00 7,917.75
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Kawat bendrat 0.030 kg 13,000.00 390.00
Alat bantu 1.000 ls 300.00 300.00
Upah kerja 1.000 kg 900.00 900.00

Jumlah 9,507.75
12 1 M² Pembesian M8 - 150 Single

Besi M8 - 150 1.100 m² 58,800.00 64,680.00
Kawat bendrat 0.011 kg 14,400.00 158.40
Alat bantu 1.000 ls 600.00 600.00
Upah kerja 1.000 m² 840.00 840.00

Jumlah 66,278.40

12a 1 M² Pembesian M8 - 150 Double
Besi M8 - 150 2.200 m² 58,800.00 129,360.00
Besi beton penunjang D 10 0.462 kg 8,000.00 3,696.00
Kawat bendrat 0.016 kg 14,400.00 230.40
Alat bantu 1.000 ls 600.00 600.00
Upah kerja 1.000 m² 1,080.00 1,080.00

Jumlah 134,966.40

13 1 M² Bekisting pasangan bataco 1 : 5
Bataco tras 16.000 bh 3,650.00 58,400.00
Semen Gresik 0.185 zak 55,000.00 10,175.00
Pasir pasang 0.046 m³ 130,000.00 5,980.00
Alat bantu 1.000 ls 2,500.00 2,500.00
Upah kerja 1.000 m² 15,000.00 15,000.00

92,055.00

14 1 M² Bekisting kolom struktur
Multiplek 18 mm 0.215 lbr 190,000.00 40,850.00
Kayu Kelpa 0.021 m³ 1,900,000.00 39,900.00
Paku 0.325 kg 13,775.00 4,476.88
Mould oil 1.000 m² 950.00 950.00
Alat bantu 1.000 ls 2,500.00 2,500.00
Stell prof + Flastenner 1.000 m² 6,655.00 6,655.00
Upah kerja 1.000 m² 30,000.00 30,000.00

Jumlah 125,331.88

15 1 M² Bekisting plat lantai  ( 2 x pakai )
Multiplek 12 mm 0.190 lbr 132,500.00 25,175.00
Kayu borneo 0.022 m³ 1,900,000.00 41,800.00
Paku 0.325 kg 13,775.00 4,476.88
Mould oil 1.000 m² 950.00 950.00
Alat bantu 1.000 ls 2,500.00 2,500.00
Stell + pas. Steger 1.000 m² 6,655.00 6,655.00
Upah kerja 1.000 m² 31,000.00 31,000.00

Jumlah 112,556.88
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16 1 M² Bekisting dinding beton ( 2 x pakai )
Multiplek 12 mm 0.190 lbr 132,500.00 25,175.00
Kayu Kelapa 0.022 m³ 1,900,000.00 41,800.00
Paku 0.325 kg 13,775.00 4,476.88
Mould oil 1.000 m² 950.00 950.00
Alat bantu 1.000 ls 2,500.00 2,500.00
Stell prof + Flastenner 1.000 m² 6,655.00 6,655.00
Upah kerja 1.000 m² 31,000.00 31,000.00

Jumlah 112,556.88

17 1 M² Bekisting balok beton ( 2 x pakai )
Multiplek 12 mm 0.215 lbr 132,500.00 28,487.50
Kayu Kelapa 0.031 m³ 1,900,000.00 58,900.00
Paku 0.400 kg 13,775.00 5,510.00
Mould oil 1.000 m² 950.00 950.00
Alat bantu 1.000 ls 2,500.00 2,500.00
Stell prof + Flastenner 1.000 m² 6,655.00 6,655.00
Upah kerja 1.000 m² 28,000.00 28,000.00

Jumlah 131,002.50

18 1 M¹ Pek. Pagar pengaman proyek
Seng gelombang BJLS 0.20 1.250 lbr 50,000.00 62,500.00
Kayu kelapa 0.016 m³ 1,900,000.00 30,400.00
Paku biasa 0.150 kg 13,775.00 2,066.25
Paku seng 0.100 kg 17,500.00 1,750.00
Pondasi umpak 1.300 ls 25,000.00 32,500.00
Cat minyak ( 1 sisi ) 2.100 m² 25,000.00 52,500.00
Alat bantu 1.000 ls 2,000.00 2,000.00
Upah kerja 2.100 m¹ 4,840.00 10,164.00

Jumlah 193,880.25

19 1 M¹ Pasangan bouwplank
Papan borneo 0.001 m³ 197,500.00 197.50
Kayu borneo 0.010 m³ 1,950,000.00 19,500.00
Paku 0.100 kg 13,775.00 1,377.50
Alat bantu 1.000 ls 1,500.00 1,500.00
Upah kerja 1.000 m¹ 4,235.00 4,235.00

Jumlah 26,810.00

18 1 Kg Baja Wide Flens ( WF )
Baja WF 1.050 kg 9,300.00 9,765.00
Cat zinrhromate 1.000 kg 650.00 650.00
Alat bantu 1.000 ls 1,000.00 1,000.00
Upah kerja 1.000 kg 3,400.00 3,400.00

Jumlah 14,815.00
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19 1 Kg Baja CNP
Baja CNP 1.050 kg 9,200.00 9,660.00
Cat zinrhromate 1.000 kg 650.00 650.00
Alat bantu 1.000 ls 1,000.00 1,000.00
Upah kerja 1.000 kg 3,400.00 3,400.00

Jumlah 14,710.00

20 1 Kg Ikatan angin Ø 16 mm
Besi beton  Ø 16 mm 1.050 kg 9,639.30 10,121.27
Cat zinrhromate 1.000 kg 650.00 650.00
Alat bantu 1.000 ls 800.00 800.00
Upah kerja 1.000 kg 3,400.00 3,400.00

Jumlah 14,971.27

21 1 Bh Walter Moor
Walter moor  Ø 5/8" 1.000 bh 35,000.00 35,000.00
Upah kerja 1.000 bh 3,050.00 3,050.00

Jumlah 38,050.00

22 1 Kg Trakstank Ø 12 mm
Besi Beton 1.050 kg 9,577.20 10,056.06
Cat sinkromat 1.000 kg 650.00 650.00
Snei / drat 2.000 ls 500.00 1,000.00
Moor 1/2" 4.000 bh 400.00 1,600.00
Alat bantu 1.000 ls 500.00 500.00
Upah kerja 1.000 kg 3,400.00 3,400.00

Jumlah 17,206.06

23 1 Kg Baja Siku
Baja siku 1.050 kg 7,181.82 7,540.91
Cat sinkromat 1.000 kg 650.00 650.00
Alat bantu 1.000 ls 1,000.00 1,000.00
Upah kerja 1.000 kg 3,400.00 3,400.00

Jumlah 12,590.91

24 1 Kg Baja Plat Tumpu / sambungan
Baja Plat 1.050 kg 7,454.55 7,827.27
Cat sinkromat 1.000 kg 650.00 650.00
Alat bantu 1.000 ls 1,000.00 1,000.00
Upah kerja 1.000 kg 3,400.00 3,400.00

Jumlah 12,877.27

25 1 Bh Angkur Bolt Ø 19 mm
Angkur bolt 1.000 bh 45,000.00 45,000.00
Upah kerja 1.000 bh 5,445.00 5,445.00

Jumlah 50,445.00

26 1 Bh Angkur Bolt Ø 25 mm
Angkur bolt 1.000 bh 55,000.00 55,000.00
Upah kerja 1.000 bh 5,445.00 5,445.00

Jumlah 60,445.00
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34 1M2 Direksi keet
Seng gelombang BJLS 0.20 0.310 lbr 55,000.00 17,023.81
Plywood 3mm 0.700 lbr 49,500.00 34,650.00
Kayu kelapa 0.048 m³ 1,950,000.00 93,600.00
Paku biasa 0.300 kg 12,500.00 3,750.00
Paku seng 0.100 kg 17,500.00 1,750.00
Pondasi umpak 1.000 ls 25,000.00 25,000.00
Cat minyak ( 1 sisi ) 1.000 m² 25,000.00 25,000.00
Alat bantu 1.000 ls 3,000.00 3,000.00
Upah kerja 1.000 m2 40,000.00 40,000.00
Instalasi Listrik Keet 1.000 m2 43,300.00 43,300.00
Accesoris: Kunci,overpal,jendela,pintu dll 1.000 m2 43,300.00 43,300.00

330,373.81

35 1M2 KM/TOILET KEET/PEKERJA
Seng gelombang BJLS 0.20 1.250 lbr 55,000.00 68,750.00
Plywood 3mm 0.700 lbr 49,500.00 34,650.00
Kayu kelapa 0.048 m³ 1,950,000.00 93,600.00
Paku biasa 0.300 kg 12,500.00 3,750.00
Paku seng 0.100 kg 17,500.00 1,750.00
Pondasi umpak 1.000 ls 25,000.00 25,000.00
Cat minyak ( 1 sisi ) 1.000 m² 25,000.00 25,000.00
Alat bantu 1.000 ls 3,000.00 3,000.00
Upah kerja 1.000 m2 40,000.00 40,000.00
Instalasi Listrik Keet 1.000 m2 43,300.00 43,300.00
Accesoris: Kunci,overpal,jendela,pintu dll 1.000 m2 43,300.00 43,300.00
Keramik 1.000 m2 0.40 0.40
Closet Jongkok + Accessories 1.000 m2 50,000.00 50,000.00
Septitank 1.000 m2 250,000.00 250,000.00

682,100.40
36 1 M3 URUGAN SIRTU

Sirtu Japanan ke Malang 1.200 m3 93,750.00 112,500.00
Pemadatan 1.000 m3 3,500.00 3,500.00
Upah Kerja 1.000 m3 4,500.00 4,500.00

120,500.00

37 1 M1 , soldier pile Ø 600
Upah bored pile 1.000 m1 800,000.00 800,000.00
Beton K.350 0.339 m3 810,000.00 274,687.20
Besi beton + Bendrat 35.422 kg 9,639.30 341,447.14
Upah pengecoran 1.000 m' 50,000.00 50,000.00
Upah pembesian 35.422 kg 1,000.00 35,422.40
Pengelasan sengkang ( utk lifting hook ) termauk
Buang tanah eks pengeboran 0.396 m3 35,000.00 13,847.40
Alat bantu 1.000 m1 7,500.00 7,500.00

1,522,904.14
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Sumber : Data Proyek

38 1 M1 , soldier pile Ø 300
Upah bored pile 1.000 m1 800,000.00 800,000.00
Beton K.350 0.085 m3 810,000.00 68,671.80
Besi beton 16.661 kg 9,639.30 160,598.45
Upah pengecoran 1.000 m' 50,000.00 50,000.00
Upah pembesian 16.661 kg 1,000.00 16,660.80
Pengelasan sengkang ( utk lifting hook ) termauk
Buang tanah eks pengeboran 0.396 m3 35,000.00 13,847.40
Alat bantu 1.000 m1 7,500.00 7,500.00

1,117,278.45
39 Caping Beam 60x60 1.00 M3

- Beton K 300 1.05 m3 941,500 988,575.00
- Besi beton 86.81 kg 9,639 836,776.07
- Lantai Kerja 1.16 m2 35,000 40,461.75
- Bekesting 6.67 m2 125,578 837,602.59
- Material dan alat bantu 1.00 m3 3,720 3,720.00

2,707,135.41

39 Caping Beam 30x60 1.00 M3
- Beton K 300 1.05 m3 45,000 47,250.00
- Besi beton 131.17 kg 9,639 1,264,346.88
- Lantai Kerja 1.08 m2 35,000 37,852.50
- Bekesting 6.67 m2 125,578 837,602.59
- Material dan alat bantu 1.00 m3 3,720 3,720.00

2,190,771.97
40 Dewatering 1.000 hari

- Sewa genset 1.000 hr 633,333.33 633,333.33
- BBM genset 1.000 hr 1,800,000.00 1,800,000.00
- Sewa sumersible pump
- Tenaga kerja
- Sumur 1.000 hr 3,800,000.00 3,800,000.00
- Selang-selang
- Alat bantu

6,233,333.33
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Lampiran A.3 Daftar Material Tulangan

DAFTAR MATERIAL TULANGAN

PROYEK : JEMBER ICON

PEKERJAAN : STRUKTUR SIPIL FASE DUA

LOKASI : Jl. Gajah Mada 104 - Jember

TAHUN : 2015

Minggu 1 8/14/2015 8/15/2015 8/16/2015 8/17/2015 8/18/2015 8/19/2015 8/20/2015
Besi Ulir D25 0 500 0 64 0 0 3910
Besi Ulir D22 0 2362 2205 0 0 1417 4060
Besi Ulir D19 0 0 0 1895 0 0 1500
Besi Ulir D16 0 0 0 0 0 0 0
Besi Ulir D13 0 516 0 0 0 0 2305
Besi Ulir D10 3439 3397 1949 0 2881 250 1896

Minggu 2 8/21/2015 8/22/2015 8/23/2015 8/24/2015 8/25/2015 8/26/2015 8/27/2015
Besi Ulir D25 0 1346 0 834 428 2560 631
Besi Ulir D22 0 2703 0 1979 1746 1331 0
Besi Ulir D19 0 0 0 0 0 0 0
Besi Ulir D16 0 0 0 0 0 0 0
Besi Ulir D13 0 592 0 672 363 2577 0
Besi Ulir D10 2946 600 0 3255 2365 3920 3119

Minggu 3 8/28/2015 8/29/2015 8/30/2015 8/31/2015 9/1/2015 9/2/2015 9/3/2015
Besi Ulir D25 0 2429 0 0 2497 422 0
Besi Ulir D22 905 3170 1850 0 3516 2316 1655
Besi Ulir D19 0 0 0 2433 0 0 0
Besi Ulir D16 0 0 0 0 0 0 0
Besi Ulir D13 1642 611 48 2466 720 275 184
Besi Ulir D10 3568 2906 2802 0 1223 673 4287

Minggu 4 9/4/2015 9/5/2015 9/6/2015 9/7/2015 9/8/2015 9/9/2015 9/10/2015
Besi Ulir D25 517 3961 0 0 704 0 2774
Besi Ulir D22 1319 1625 0 576 1204 2270 1069
Besi Ulir D19 0 0 0 0 0 2087 0
Besi Ulir D16 0 0 0 0 0 0 0
Besi Ulir D13 361 1284 0 0 124 573 1479
Besi Ulir D10 3569 3105 0 3381 3597 4355 2449
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Minggu 5 9/11/2015 9/12/2015 9/13/2015 9/14/2015 9/15/2015 9/16/2015 9/17/2015
Besi Ulir D25 0 2764 0 0 1646 806 0
Besi Ulir D22 1327 1941 0 1311 2487 1909 1099
Besi Ulir D19 0 0 0 0 0 0 0
Besi Ulir D16 0 0 0 0 0 0 0
Besi Ulir D13 0 1871 0 1212 1151 296 2765
Besi Ulir D10 1968 724 0 1834 1906 2255 2327

Minggu 6 9/18/2015 9/19/2015 9/20/2015 9/21/2015 9/22/2015 9/23/2015 9/24/2015
Besi Ulir D25 4925 4306 3108 2258 0 4847 0
Besi Ulir D22 3920 3964 4387 0 0 0 0
Besi Ulir D19 0 0 0 0 0 0 0
Besi Ulir D16 0 0 0 0 0 0 0
Besi Ulir D13 3294 1395 845 0 0 0 0
Besi Ulir D10 566 700 3060 398 0 2791 0

Minggu 7 9/25/2015 9/26/2015 9/27/2015 9/28/2015 9/29/2015 9/30/2015 10/1/2015
Besi Ulir D25 7684 6634 10251 7272 0 3337 869
Besi Ulir D22 1483 1452 0 0 0 0 2229
Besi Ulir D19 0 0 0 4512 0 0 0
Besi Ulir D16 0 0 0 0 0 0 0
Besi Ulir D13 460 307 5435 2141 6847 5335 376
Besi Ulir D10 1093 2081 741 652 0 0 171

Minggu 8 10/2/2015 10/3/2015 10/4/2015 10/5/2015 10/6/2015 10/7/2015 10/8/2015
Besi Ulir D25 0 7996 422 0 4015 0 0
Besi Ulir D22 0 6638 5708 0 3887 4423 2943
Besi Ulir D19 0 0 0 0 0 159 0
Besi Ulir D16 0 0 0 0 0 0 0
Besi Ulir D13 0 6214 75 0 1110 478 322
Besi Ulir D10 0 8930 6185 0 668 1350 471

Minggu 9 10/9/2015 10/10/2015 10/11/2015 10/12/2015 10/13/2015 10/14/2015 10/15/2015
Besi Ulir D25 2456 0 0 5571 8397 0 0
Besi Ulir D22 6485 827 14552 3534 0 0 8068
Besi Ulir D19 0 0 2069 0 0 0 0
Besi Ulir D16 0 0 0 0 0 0 0
Besi Ulir D13 877 67 517 4789 3057 0 0
Besi Ulir D10 701 5837 9546 7394 2394 2506 4711

Minggu 10 10/16/2015 10/17/2015 10/18/2015 10/19/2015 10/20/2015 10/21/2015 10/22/2015
Besi Ulir D25 4605 4592 3801 0 0 4593 496
Besi Ulir D22 6037 0 2438 0 6033 6439 6157
Besi Ulir D19 0 0 4512 0 0 0 0
Besi Ulir D16 0 0 0 0 0 0 0
Besi Ulir D13 2097 810 6580 0 353 1249 108
Besi Ulir D10 2364 3281 851 0 6167 5383 3121
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Minggu 11 10/23/2015 10/24/2015 10/25/2015 10/26/2015 10/27/2015 10/28/2015 10/29/2015
Besi Ulir D25 0 8419 435 0 0 6720 905
Besi Ulir D22 0 5169 2229 4226 1095 2243 0
Besi Ulir D19 0 0 0 0 0 0 0
Besi Ulir D16 0 0 0 0 0 0 0
Besi Ulir D13 0 3677 299 0 2817 6800 763
Besi Ulir D10 0 3915 9738 1409 2895 965 3150

Minggu 12 10/30/2015 10/31/2015 11/1/2015 11/2/2015 11/3/2015 11/4/2015 11/5/2015
Besi Ulir D25 1056 1479 0 3733 0 7354 4061
Besi Ulir D22 6365 6942 0 0 1600 0 0
Besi Ulir D19 0 0 0 0 2087 0 2587
Besi Ulir D16 0 0 0 0 0 0 0
Besi Ulir D13 413 481 0 876 1147 1496 2805
Besi Ulir D10 6683 3644 0 1683 6483 116 2152

Minggu 13 11/6/2015 11/7/2015 11/8/2015 11/9/2015 11/10/2015 11/11/2015 11/12/2015
Besi Ulir D25 1843 0 0 6099 3015 3612 2797
Besi Ulir D22 1301 0 0 8276 227 7311 4390
Besi Ulir D19 0 0 0 0 0 4709 0
Besi Ulir D16 0 0 0 0 0 120 0
Besi Ulir D13 555 0 0 8134 0 2211 732
Besi Ulir D10 6083 0 0 7513 2966 1802 536

Minggu 14 11/13/2015 11/14/2015 11/15/2015 11/16/2015 11/17/2015 11/18/2015 11/19/2015
Besi Ulir D25 3093 4000 0 0 0 0 431
Besi Ulir D22 3294 6478 0 1626 6884 0 9059
Besi Ulir D19 2587 0 0 0 0 0 0
Besi Ulir D16 0 0 0 0 0 0 0
Besi Ulir D13 1581 1313 0 0 0 0 275
Besi Ulir D10 1661 3632 0 4436 2295 6489 2410

Minggu 15 11/20/2015 11/21/2015 11/22/2015 11/23/2015 11/24/2015 11/25/2015 11/26/2015
Besi Ulir D25 4660 2580 0 5683 0 4857 0
Besi Ulir D22 1894 6151 0 0 5282 4085 0
Besi Ulir D19 0 0 0 218 0 3000 0
Besi Ulir D16 0 0 0 0 0 0 0
Besi Ulir D13 1177 1338 0 1003 581 1124 0
Besi Ulir D10 973 203 0 38 9375 768 0

Minggu 16 11/27/2015 11/28/2015 11/29/2015 11/30/2015 12/1/2015 12/2/2015 12/3/2015
Besi Ulir D25 8314 1939 0 0 2565 6218 2615
Besi Ulir D22 5112 0 0 5308 1084 4724 7792
Besi Ulir D19 3841 0 0 0 0 0 0
Besi Ulir D16 0 0 0 0 0 0 0
Besi Ulir D13 1794 3833 0 0 644 1677 548
Besi Ulir D10 4256 1999 0 7487 0 254 2291
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Sumber : Data Proyek

Minggu 17 12/4/2015 12/5/2015 12/6/2015 12/7/2015 12/8/2015 12/9/2015 12/10/2015
Besi Ulir D25 6094 8992 0 7987 4848 0 0
Besi Ulir D22 5908 133 0 0 6272 0 885
Besi Ulir D19 0 0 0 2069 0 0 0
Besi Ulir D16 0 0 0 0 0 0 0
Besi Ulir D13 1668 5309 0 2428 4453 0 101
Besi Ulir D10 3857 2323 0 4736 5745 0 4955

Minggu 18 12/11/2015 12/12/2015 12/13/2015 12/14/2015 12/15/2015 12/16/2015 12/17/2015
Besi Ulir D25 3675 3779 0 5094 0 0 3035
Besi Ulir D22 0 1546 0 0 0 0 0
Besi Ulir D19 3610 0 0 0 0 2601 0
Besi Ulir D16 0 0 0 0 0 0 0
Besi Ulir D13 1769 7429 0 1153 7003 5230 7445
Besi Ulir D10 38 0 0 145 28 0 0

Minggu 19 12/18/2015 12/19/2015 12/20/2015 12/21/2015 12/22/2015 12/23/2015 12/24/2015
Besi Ulir D25 0 0 0 0 0 5896 4280
Besi Ulir D22 0 0 0 0 0 5784 6030
Besi Ulir D19 0 0 0 0 0 0 507
Besi Ulir D16 0 0 0 0 0 0 0
Besi Ulir D13 1081 0 0 0 3185 686 4000
Besi Ulir D10 0 0 0 0 39 1623 5113

Minggu 20 12/25/2015 12/26/2015 12/27/2015 12/28/2015 12/29/2015 12/30/2015 12/31/2015
Besi Ulir D25 0 0 0 0 0 8525 2232
Besi Ulir D22 0 0 0 0 0 5512 5313
Besi Ulir D19 0 0 0 0 0 0 0
Besi Ulir D16 0 0 0 0 0 0 0
Besi Ulir D13 0 0 0 0 0 725 394
Besi Ulir D10 0 0 0 0 0 933 1771
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Lampiran A.4 Daftar Material Beton Ready Mix dan Begisting

DAFTAR MATERIAL BETON READY MIX DAN BEGISTING

PROYEK : JEMBER ICON

PEKERJAAN : STRUKTUR SIPIL FASE DUA

LOKASI : Jl. Gajah Mada 104 - Jember

TAHUN : 2015

Beton K400 Beton K3500 Bekisting (m2) Bekisting (m2) Bekisting (m2)
(m3) (m3) Balok Kolom Plat

1 8/14/2015 15.0 0.0 177.0 0.0 0.0
2 8/15/2015 16.0 0.0 186.0 0.0 64.0
3 8/16/2015 0.0 106.0 67.0 128.0 0.0
4 8/17/2015 0.0 0.0 0.0 0.0 64.0
5 8/18/2015 16.5 0.0 53.0 0.0 58.0
6 8/19/2015 0.0 9.0 232.5 0.0 119.0
7 8/20/2015 36.0 28.0 0.0 0.0 374.0

Beton K350 Beton K400 Bekisting (m2) Bekisting (m2) Bekisting (m2)
(m3) (m3) Balok Kolom Plat

1 8/21/2015 28.0 0.0 212.5 0.0 110.0
2 8/22/2015 12.0 113.0 137.0 0.0 4.0
3 8/23/2015 24.0 49.0 0.0 0.0 184.5
4 8/24/2015 0.0 12.0 238.0 0.0 85.0
5 8/25/2015 32.5 0.0 157.5 0.0 0.0
6 8/26/2015 14.0 108.0 127.5 0.0 0.0
7 8/27/2015 26.0 0.0 0.0 0.0 134.0

No minggu 2

No minggu 1
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Beton K350 Beton K400 Bekisting (m2) Bekisting (m2) Bekisting (m2)
(m3) (m3) Balok Kolom Plat

1 8/28/2015 0.0 105.5 91.5 0.0 97.0
2 8/29/2015 19.0 0.0 56.0 0.0 159.0
3 8/30/2015 15.5 18.5 191.0 0.0 0.0
4 8/31/2015 0.0 0.0 0.0 0.0 293.0
5 9/1/2015 0.0 113.0 96.5 0.0 96.0
6 9/2/2015 0.0 13.5 81.0 0.0 0.0
7 9/3/2015 0.0 0.0 0.0 0.0 165.0

Beton K350 Beton K400 Bekisting (m2) Bekisting (m2) Bekisting (m2)
(m3) (m3) Balok Kolom Plat

1 9/4/2015 0.0 31.0 59.5 0.0 92.0
2 9/5/2015 0.0 16.5 45.5 0.0 64.0
3 9/6/2015 19.5 89.5 125.0 0.0 0.0
4 9/7/2015 0.0 0.0 0.0 0.0 446.0
5 9/8/2015 40.0 0.0 132.0 0.0 0.0
6 9/9/2015 32.0 8.0 71.0 0.0 0.0
7 9/10/2015 13.0 149.5 0.0 0.0 64.0

Beton K350 Beton K400 Bekisting (m2) Bekisting (m2) Bekisting (m2)
(m3) (m3) Balok Kolom Plat

1 9/11/2015 36.5 43.0 107.0 0.0 0.0
2 9/12/2015 0.0 16.0 111.0 0.0 0.0
3 9/13/2015 32.0 0.0 0.0 0.0 64.0
4 9/14/2015 0.0 0.0 0.0 0.0 64.0
5 9/15/2015 19.0 108.5 104.5 0.0 0.0
6 9/16/2015 28.0 97.0 53.0 0.0 128.0
7 9/17/2015 16.0 0.0 120.0 0.0 128.0

Beton K350 Beton K400 Bekisting (m2) Bekisting (m2) Bekisting (m2)
(m3) (m3) Balok Kolom Plat

1 9/18/2015 46.0 0.0 582.5 0.0 0.0
2 9/19/2015 19.0 166.5 138.0 0.0 144.5
3 9/20/2015 29.5 7.0 86.5 0.0 128.0
4 9/21/2015 0.0 0.0 80.0 0.0 316.0
5 9/22/2015 37.5 0.0 85.5 0.0 192.0
6 9/23/2015 16.5 13.5 85.5 0.0 192.0
7 9/24/2015 0.0 249.5 0.0 0.0 0.0

No minggu 5

No minggu 4

No minggu 3

No minggu 6
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Beton K350 Beton K400 Bekisting (m2) Bekisting (m2) Bekisting (m2)
(m3) (m3) Balok Kolom Plat

1 9/25/2015 0.0 0.0 79.0 61.0 0.0
2 9/26/2015 25.0 16.5 63.5 0.0 173.0
3 9/27/2015 23.5 216.0 148.5 0.0 256.0
4 9/28/2015 0.0 0.0 171.5 0.0 0.0
5 9/29/2015 53.5 0.0 162.0 68.6 38.5
6 9/30/2015 30.0 0.0 319.0 0.0 210.5
7 10/1/2015 34.0 96.5 101.5 0.0 64.0

Beton K350 Beton K400 Bekisting (m2) Bekisting (m2) Bekisting (m2)
(m3) (m3) Balok Kolom Plat

1 10/2/2015 38.0 105.0 493.0 0.0 0.0
2 10/3/2015 55.0 0.0 0.0 0.0 626.0
3 10/4/2015 34.5 0.0 46.0 0.0 64.0
4 10/5/2015 0.0 0.0 328.5 0.0 0.0
5 10/6/2015 0.0 106.0 0.0 0.0 345.0
6 10/7/2015 0.0 0.0 126.0 0.0 168.0
7 10/8/2015 24.5 13.5 159.0 0.0 191.0

Beton K350 Beton K400 Bekisting (m2) Bekisting (m2) Bekisting (m2)
(m3) (m3) Balok Kolom Plat

1 10/9/2015 0.0 0.0 388.0 0.0 304.0
2 10/10/2015 0.0 199.0 33.0 85.5 128.0
3 10/11/2015 0.0 0.0 35.0 0.0 64.0
4 10/12/2015 0.0 0.0 324.5 37.0 160.5
5 10/13/2015 0.0 0.0 114.0 0.0 498.0
6 10/14/2015 39.0 0.0 93.0 0.0 73.0
7 10/15/2015 0.0 161.0 74.0 0.0 94.0

Beton K350 Beton K400 Bekisting (m2) Bekisting (m2) Bekisting (m2)
(m3) (m3) Balok Kolom Plat

1 10/16/2015 41.0 0.0 396.5 0.0 440.5
2 10/17/2015 2.5 64.5 102.0 0.0 309.5
3 10/18/2015 3.5 141.5 119.0 0.0 384.0
4 10/19/2015 0.0 0.0 86.0 0.0 230.0
5 10/20/2015 8.5 42.5 87.0 0.0 64.0
6 10/21/2015 7.0 23.0 196.0 0.0 460.5
7 10/22/2015 4.0 227.0 0.0 56.5 380.5

No minggu 7

No minggu 9

No minggu 8

No minggu 10
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Beton K350 Beton K400 Bekisting (m2) Bekisting (m2) Bekisting (m2)
(m3) (m3) Balok Kolom Plat

1 10/23/2015 0.0 0.0 436.5 0.0 0.0
2 10/24/2015 13.5 0.0 0.0 0.0 390.5
3 10/25/2015 38.5 197.0 87.5 0.0 192.0
4 10/26/2015 0.0 0.0 0.0 0.0 64.0
5 10/27/2015 25.0 0.0 47.0 0.0 256.0
6 10/28/2015 5.0 198.5 114.5 0.0 136.0
7 10/29/2015 0.0 0.0 147.0 0.0 128.0

Beton K350 Beton K400 Bekisting (m2) Bekisting (m2) Bekisting (m2)
(m3) (m3) Balok Kolom Plat

1 10/30/2015 45.5 0.0 68.5 0.0 0.0
2 10/31/2015 17.5 272.5 576.0 37.0 0.0
3 11/1/2015 36.0 0.0 0.0 0.0 192.0
4 11/2/2015 0.0 0.0 190.0 0.0 128.0
5 11/3/2015 48.0 0.0 0.0 33.0 512.0
6 11/4/2015 25.0 9.5 463.5 45.5 0.0
7 11/5/2015 9.5 117.0 88.5 0.0 317.5

Beton K350 Beton K400 Bekisting (m2) Bekisting (m2) Bekisting (m2)
(m3) (m3) Balok Kolom Plat

1 11/6/2015 0.0 0.0 336.5 0.0 144.0
2 11/7/2015 22.5 22.0 108.5 0.0 0.0
3 11/8/2015 2.0 236.0 115.5 0.0 110.5
4 11/9/2015 0.0 0.0 0.0 59.0 23.0
5 11/10/2015 0.0 216.5 197.5 0.0 128.0
6 11/11/2015 30.0 0.0 449.0 0.0 0.0
7 11/12/2015 34.0 0.0 541.0 0.0 0.0

Beton K350 Beton K400 Bekisting (m2) Bekisting (m2) Bekisting (m2)
(m3) (m3) Balok Kolom Plat

1 11/13/2015 18.0 0.0 455.5 0.0 0.0
2 11/14/2015 5.0 115.0 266.5 0.0 0.0
3 11/15/2015 4.5 10.0 0.0 35.0 168.0
4 11/16/2015 0.0 0.0 0.0 0.0 170.0
5 11/17/2015 45.5 0.0 0.0 37.5 0.0
6 11/18/2015 11.0 98.5 46.0 0.0 64.0
7 11/19/2015 0.0 0.0 228.0 40.0 0.0

No minggu 12

No minggu 11

No minggu 13

No minggu 14
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Beton K350 Beton K400 Bekisting (m2) Bekisting (m2) Bekisting (m2)
(m3) (m3) Balok Kolom Plat

1 11/20/2015 0.0 0.0 485.0 0.0 0.0
2 11/21/2015 36.0 0.0 583.0 0.0 0.0
3 11/22/2015 22.5 31.0 173.0 0.0 0.0
4 11/23/2015 0.0 181.0 0.0 0.0 183.0
5 11/24/2015 0.0 0.0 104.0 0.0 128.0
6 11/25/2015 40.5 0.0 303.0 0.0 0.0
7 11/26/2015 6.0 172.0 305.5 37.0 0.0

Beton K350 Beton K400 Bekisting (m2) Bekisting (m2) Bekisting (m2)
(m3) (m3) Balok Kolom Plat

1 11/27/2015 0.0 0.0 0.0 0.0 580.5
2 11/28/2015 0.0 61.0 68.0 0.0 56.0
3 11/29/2015 77.0 6.0 40.5 0.0 32.5
4 11/30/2015 0.0 0.0 40.0 0.0 64.0
5 12/1/2015 0.0 31.0 103.5 56.6 109.0
6 12/2/2015 143.0 0.0 628.0 0.0 0.0
7 12/3/2015 0.0 0.0 115.5 0.0 207.0

Beton K350 Beton K400 Bekisting (m2) Bekisting (m2) Bekisting (m2)
(m3) (m3) Balok Kolom Plat

1 12/4/2015 117.0 27.0 579.0 0.0 166.5
2 12/5/2015 0.0 18.0 97.0 35.0 0.0
3 12/6/2015 213.0 0.0 363.0 0.0 0.0
4 12/7/2015 0.0 0.0 53.0 0.0 515.0
5 12/8/2015 0.0 0.0 168.5 0.0 217.0
6 12/9/2015 27.0 14.0 0.0 0.0 0.0
7 12/10/2015 0.0 0.0 73.0 0.0 450.0

Beton K350 Beton K400 Bekisting (m2) Bekisting (m2) Bekisting (m2)
(m3) (m3) Balok Kolom Plat

1 12/11/2015 76.5 6.5 117.5 0.0 95.0
2 12/12/2015 0.0 0.0 163.5 0.0 229.0
3 12/13/2015 152.5 48.0 78.0 0.0 119.0
4 12/14/2015 0.0 0.0 0.0 29.0 0.0
5 12/15/2015 92.0 0.0 79.5 0.0 101.0
6 12/16/2015 98.5 24.0 164.5 0.0 203.0
7 12/17/2015 72.0 20.0 104.0 0.0 139.0

No minggu 15

No minggu 17

No minggu 16

No minggu 18
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Sumber : Data Proyek

Lampiran A.5 Daftar Pekerja

DAFTAR PEKERJA

PROYEK : JEMBER ICON

PEKERJAAN : STRUKTUR SIPIL FASE DUA

LOKASI : Jl. Gajah Mada 104 - Jember

TAHUN : 2015

Beton K350 Beton K400 Bekisting (m2) Bekisting (m2) Bekisting (m2)
(m3) (m3) Balok Kolom Plat

1 12/18/2015 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 12/19/2015 171.5 7.0 211.5 56.6 0.0
3 12/20/2015 82.5 22.5 0.0 0.0 339.5
4 12/21/2015 0.0 0.0 313.0 0.0 0.0
5 12/22/2015 7.5 29.6 0.0 0.0 333.0
6 12/23/2015 85.0 43.0 127.5 0.0 128.0
7 12/24/2015 0.0 19.0 425.0 33.0 0.0

Beton K350 Beton K400 Bekisting (m2) Bekisting (m2) Bekisting (m2)
(m3) (m3) Balok Kolom Plat

1 12/25/2015 0.0 0.0 120.0 0.0 0.0
2 12/26/2015 23.0 32.0 120.0 0.0 0.0
3 12/27/2015 179.0 0.0 120.0 0.0 0.0
4 12/28/2015 0.0 0.0 273.5 0.0 0.0
5 12/29/2015 4.5 5.0 273.5 0.0 0.0
6 12/30/2015 100.0 0.0 0.0 37.0 273.5
7 12/31/2015 10.5 9.5 57.0 0.0 56.0

No minggu 19

No minggu 20

tk cor pek cor tot tk besi pek besi tot tk kayu pek kayu tot
1 8/14/2015 8 16 24 21 43 64 13 26 39
2 8/15/2015 8 16 24 20 40 60 18 37 55
3 8/16/2015 5 10 15 12 23 35 17 33 50
4 8/17/2015 0 0 0 5 10 15 17 33 50
5 8/18/2015 7 15 22 21 42 63 17 33 50
6 8/19/2015 7 15 22 21 42 63 17 33 50
7 8/20/2015 8 16 24 14 28 42 18 37 55

BKW ( Ambon ) Solihul
No minggu 1

P nur
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tk cor pek cor tot tk besi pek besi tot tk kayu pek kayu tot
1 8/21/2015 8 18 26 14 28 42 18 37 55
2 8/22/2015 7 15 22 21 43 64 15 30 45
3 8/23/2015 5 10 15 0 0 0 15 30 45
4 8/24/2015 6 12 18 22 44 66 16 32 48
5 8/25/2015 7 14 21 22 44 66 18 36 54
6 8/26/2015 7 14 21 15 30 45 18 37 55
7 8/27/2015 7 14 21 15 30 45 17 34 51

BKW ( Ambon ) Solihul
No minggu 2

P nur

tk cor pek cor tot tk besi pek besi tot tk kayu pek kayu tot
1 8/28/2015 7 14 21 15 30 45 17 34 51
2 8/29/2015 7 14 21 15 30 45 17 34 51
3 8/30/2015 5 10 15 13 26 39 17 34 51
4 8/31/2015 0 0 0 16 32 48 17 34 51
5 9/1/2015 6 12 18 13 26 39 21 42 63
6 9/2/2015 7 14 21 18 36 54 20 40 60
7 9/3/2015 0 0 0 18 36 54 18 36 54

No minggu 3
P nur BKW ( Ambon ) Solihul

tk cor pek cor tot tk besi pek besi tot tk kayu pek kayu tot
1 9/4/2015 6 12 18 18 36 54 17 34 51
2 9/5/2015 7 14 21 18 36 54 17 34 51
3 9/6/2015 4 8 12 0 0 0 16 32 48
4 9/7/2015 0 0 0 16 32 48 16 32 48
5 9/8/2015 8 16 24 17 34 51 20 40 60
6 9/9/2015 8 16 24 17 34 51 20 40 60
7 9/10/2015 5 10 15 16 32 48 18 36 54

BKW ( Ambon ) Solihul
No minggu 4

P nur

tk cor pek cor tot tk besi pek besi tot tk kayu pek kayu tot
1 9/11/2015 6 12 18 18 36 54 18 36 54
2 9/12/2015 6 12 18 15 30 45 18 36 54
3 9/13/2015 4 8 12 0 0 0 13 26 39
4 9/14/2015 0 0 0 10 20 30 17 34 51
5 9/15/2015 6 12 18 16 32 48 17 34 51
6 9/16/2015 8 16 24 16 32 48 18 36 54
7 9/17/2015 8 16 24 13 26 39 18 36 54

No minggu 5
P nur BKW ( Ambon ) Solihul

tk cor pek cor tot tk besi pek besi tot tk kayu pek kayu tot
1 9/18/2015 8 16 24 13 26 39 18 36 54
2 9/19/2015 5 10 15 13 26 39 18 36 54
3 9/20/2015 3 6 9 3 6 9 10 20 30
4 9/21/2015 0 0 0 9 18 27 15 30 45
5 9/22/2015 7 14 21 0 0 0 20 40 60
6 9/23/2015 5 10 15 7 14 21 18 36 54
7 9/24/2015 5 10 15 0 0 0 0 0 0

BKW ( Ambon ) Solihul
No minggu 6

P nur
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tk cor pek cor tot tk besi pek besi tot tk kayu pek kayu tot
1 9/25/2015 0 0 0 12 24 36 15 30 45
2 9/26/2015 7 14 21 10 20 30 19 38 57
3 9/27/2015 5 10 15 5 10 15 19 38 57
4 9/28/2015 0 0 0 10 20 30 17 34 51
5 9/29/2015 7 14 21 10 20 30 19 38 57
6 9/30/2015 8 16 24 10 20 30 21 42 63
7 10/1/2015 7 14 21 13 26 39 20 40 60

No minggu 7
P nur BKW ( Ambon ) Solihul

tk cor pek cor tot tk besi pek besi tot tk kayu pek kayu tot
1 10/2/2015 7 14 21 0 0 0 21 42 63
2 10/3/2015 8 16 24 13 26 39 21 42 63
3 10/4/2015 5 10 15 10 20 30 15 30 45
4 10/5/2015 0 0 0 0 0 0 21 42 63
5 10/6/2015 8 16 24 13 26 39 21 42 63
6 10/7/2015 0 0 0 10 20 30 19 38 57
7 10/8/2015 5 10 15 8 16 24 19 38 57

BKW ( Ambon ) Solihul
No minggu 8

P nur

tk cor pek cor tot tk besi pek besi tot tk kayu pek kayu tot
1 10/9/2015 0 0 0 8 16 24 19 38 57
2 10/10/2015 7 14 21 13 26 39 19 38 57
3 10/11/2015 0 0 0 9 18 27 17 34 51
4 10/12/2015 0 0 0 14 28 42 20 40 60
5 10/13/2015 0 0 0 14 28 42 20 40 60
6 10/14/2015 6 12 18 10 20 30 24 48 72
7 10/15/2015 7 14 21 13 26 39 24 48 72

No minggu 9
P nur BKW ( Ambon ) Solihul

tk cor pek cor tot tk besi pek besi tot tk kayu pek kayu tot
1 10/16/2015 7 14 21 14 28 42 24 48 72
2 10/17/2015 7 14 21 14 28 42 25 50 75
3 10/18/2015 3 6 9 5 10 15 13 26 39
4 10/19/2015 0 0 0 0 0 0 18 36 54
5 10/20/2015 3 6 9 14 28 42 18 36 54
6 10/21/2015 6 12 18 13 26 39 21 42 63
7 10/22/2015 6 12 18 11 22 33 21 42 63

BKW ( Ambon ) Solihul
No minggu 10

P nur

tk cor pek cor tot tk besi pek besi tot tk kayu pek kayu tot
1 10/23/2015 0 0 0 0 0 0 21 42 63
2 10/24/2015 7 14 21 8 16 24 20 40 60
3 10/25/2015 5 10 15 2 4 6 17 34 51
4 10/26/2015 0 0 0 8 16 24 18 36 54
5 10/27/2015 7 14 21 8 16 24 21 42 63
6 10/28/2015 7 14 21 13 26 39 22 44 66
7 10/29/2015 7 14 21 13 26 39 22 44 66

BKW ( Ambon ) Solihul
No minggu 11

P nur
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tk cor pek cor tot tk besi pek besi tot tk kayu pek kayu tot
1 10/30/2015 5 10 15 10 20 30 22 44 66
2 10/31/2015 4 8 12 10 20 30 22 44 66
3 11/1/2015 3 6 9 0 0 0 15 30 45
4 11/2/2015 0 0 0 5 10 15 18 36 54
5 11/3/2015 5 10 15 11 22 33 18 36 54
6 11/4/2015 5 10 15 12 24 36 18 36 54
7 11/5/2015 5 10 15 15 30 45 21 42 63

No minggu 12
P nur BKW ( Ambon ) Solihul

tk cor pek cor tot tk besi pek besi tot tk kayu pek kayu tot
1 11/6/2015 0 0 0 22 44 66 21 42 63
2 11/7/2015 8 16 24 0 0 0 22 44 66
3 11/8/2015 5 10 15 0 0 0 22 44 66
4 11/9/2015 0 0 0 15 30 45 22 44 66
5 11/10/2015 7 14 21 15 30 45 22 44 66
6 11/11/2015 7 14 21 13 26 39 22 44 66
7 11/12/2015 7 14 21 15 30 45 22 44 66

BKW ( Ambon ) Solihul
No minggu 13

P nur

tk cor pek cor tot tk besi pek besi tot tk kayu pek kayu tot
1 11/13/2015 7 14 21 13 26 39 22 44 66
2 11/14/2015 7 14 21 13 26 39 22 44 66
3 11/15/2015 3 6 9 0 0 0 7 14 21
4 11/16/2015 0 0 0 13 26 39 22 44 66
5 11/17/2015 7 14 21 13 26 39 22 44 66
6 11/18/2015 7 14 21 13 26 39 22 44 66
7 11/19/2015 0 0 0 13 26 39 22 44 66

Solihul
No minggu 14

P nur BKW ( Ambon )

tk cor pek cor tot tk besi pek besi tot tk kayu pek kayu tot
1 11/20/2015 0 0 0 13 26 39 22 44 66
2 11/21/2015 7 14 21 14 28 42 22 44 66
3 11/22/2015 7 14 21 0 0 0 18 36 54
4 11/23/2015 7 14 21 14 28 42 22 44 66
5 11/24/2015 0 0 0 14 28 42 22 44 66
6 11/25/2015 7 14 21 11 22 33 22 44 66
7 11/26/2015 7 14 21 0 0 0 22 44 66

No minggu 15
P nur BKW ( Ambon ) Solihul

tk cor pek cor tot tk besi pek besi tot tk kayu pek kayu tot
1 11/27/2015 0 0 0 0 0 0 22 44 66
2 11/28/2015 7 14 21 11 22 33 22 44 66
3 11/29/2015 3 6 9 0 0 0 15 30 45
4 11/30/2015 0 0 0 15 30 45 19 38 57
5 12/1/2015 6 12 18 15 30 45 22 44 66
6 12/2/2015 7 14 21 15 30 45 22 44 66
7 12/3/2015 0 0 0 13 26 39 22 44 66

Solihul
No minggu 16

P nur BKW ( Ambon )
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Sumber : Data Proyek

tk cor pek cor tot tk besi pek besi tot tk kayu pek kayu tot
1 12/4/2015 7 14 21 10 20 30 21 42 63
2 12/5/2015 7 14 21 10 20 30 21 42 63
3 12/6/2015 7 14 21 0 0 0 22 44 66
4 12/7/2015 0 0 0 13 26 39 22 44 66
5 12/8/2015 0 0 0 13 26 39 22 44 66
6 12/9/2015 3 6 9 0 0 0 0 0 0
7 12/10/2015 0 0 0 13 26 39 22 44 66

No minggu 17
P nur BKW ( Ambon ) Solihul

tk cor pek cor tot tk besi pek besi tot tk kayu pek kayu tot
1 12/11/2015 7 14 21 13 26 39 22 44 66
2 12/12/2015 0 0 0 13 26 39 22 44 66
3 12/13/2015 5 10 15 0 0 0 16 32 48
4 12/14/2015 0 0 0 8 16 24 18 36 54
5 12/15/2015 5 10 15 8 16 24 18 36 54
6 12/16/2015 7 14 21 8 16 24 18 36 54
7 12/17/2015 7 14 21 8 16 24 18 36 54

Solihul
No minggu 18

P nur BKW ( Ambon )

tk cor pek cor tot tk besi pek besi tot tk kayu pek kayu tot
1 12/18/2015 0 0 0 8 16 24 0 0 0
2 12/19/2015 7 14 21 0 0 0 18 36 54
3 12/20/2015 7 14 21 0 0 0 18 36 54
4 12/21/2015 0 0 0 0 0 0 18 36 54
5 12/22/2015 7 14 21 6 12 18 25 50 75
6 12/23/2015 7 14 21 6 12 18 28 56 84
7 12/24/2015 7 14 21 6 12 18 28 56 84

No minggu 19
P nur BKW ( Ambon ) Solihul

tk cor pek cor tot tk besi pek besi tot tk kayu pek kayu tot
1 12/25/2015 0 0 0 0 0 0 28 56 84
2 12/26/2015 7 14 21 0 0 0 28 56 84
3 12/27/2015 5 10 15 0 0 0 25 50 75
4 12/28/2015 0 0 0 0 0 0 25 50 75
5 12/29/2015 7 14 21 0 0 0 26 52 78
6 12/30/2015 7 14 21 6 12 18 26 52 78
7 12/31/2015 5 10 15 6 12 18 26 52 78

Solihul
No minggu 20

P nur BKW ( Ambon )
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Lampiran A.6 Schedule Alat

Sumber : Data Proyek

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
5 SUB STRUKTUR & UPPER STRUKTUR

a Bar Cutter Ø 30 - 40 unit 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
b Bar Bending Ø 30 - 40 unit 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
c Cutting Whell 14 inch unit 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

d Vibrorator Electrik
DHF 36 / 2 C ( 3
Phasa, 2 Outlet, 200
Hz, 36 A

unit 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

e Vibrorator External 1300 watt unit 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
f Vibrorator Engine 5 pk unit 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
g Bor Beton HR.3530 unit 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
h Hand Jack Hamer HM 0810 unit 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
i Kompresor 175 cfm ( 4.96 m3/ min) unit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
j Mesin Pompa Air 2 inch unit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
k Molen & Mesin 0.7 m3 unit 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
l Lampu  HPIT 400 watt unit 80 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
m Kabel Twis 2x10 m1 1,200 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
n Kabel Twis 4x10 m1 1,200 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
o Kabel NYM 2x1.5 m1 1,600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
p Kabel NYM 3x2.5 m1 1,600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
q Mesin Las 1300 watt unit 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
r Elpiji 12 Kg unit 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
s Tabung gas unit 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
t Bucket Concrete 0.8 m3 unit 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
u Tremi Cor 8 inch, @ 50m1/rol rol 10 1 1
v Tower Crane.1 Jepp 60 m1 unit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
w Tower Crane.2 Jepp 50 m1 unit 1
x Genset 200 KVA unit 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
y Alimak 2 kabin unit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
z Total Station GTS.104 unit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
aa Theodholite TL.20 Gf unit 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ab Autolevel AT.G3 unit 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Scafolding vol dan kedatangan, menyesuaikan time shedule pek Bekisting
* Concrete Pump, Truck M ixer, dan peralatan pengecoran, menyesuaikan jadwal pengecoran yang sudah ada di circle time
* Peralatan yg terjadwal, sudah dalam kondisi siap beroperasi, jadi alat yg memerlukan mobilisasib dan setting, harus diperhitungkan waktu lebih awal pendatangannya.

AGUSTUS'15 SEPTEMBER'15 OKTOBER'15 NOPEMBER'15 DESEMBER'15NO NAMA ALAT SAT VOL
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Lampiran A.7 Daftar Harga Satuan Material Bahan

DAFTAR HARGA SATUAN MATERIAL BAHAN

PROYEK : JEMBER ICON

PEKERJAAN : STRUKTUR SIPIL FASE DUA

LOKASI : Jl. Gajah Mada 104 - Jember

TAHUN : 2015

HARGA SATUAN
( Rp )

1 Semen Gresik zak 55,000.00
2 Pasir pasang m³ 125,000.00
3 Pasir urugan m³ 72,000.00
4 Beton Ready Mix K 110 m³ 615,000.00
5 Beton Ready Mix B 0 m³ 585,000.00
6 Beton Ready Mix K 250 m³ 735,000.00
7 Beton Ready Mix K 350 m³ 810,000.00
8 Beton Ready Mix K 300 m³ 765,000.00
9 Beton Ready Mix K 275 m³ 750,000.00

10 Beton Ready Mix K 400 Slump 15 cm m³ 840,000.00
11 Water Stop type Swealable water stop
12 Masterflax 610 / Masterflax 611 Gun grade ( Ex MBT ) m¹ 120,000.00
13 Besi beton BJTD 40 D 10 s/d D 25 kg 8,000.00
14 Weremesh M 8 - 150 m² 58,800.00
15 Besi beton  Ø 16 mm kg 9,639.30
16 Besi beton  Ø 12 mm kg 9,577.20
17 Kawat bendrat kg 14,400.00
18 Bataco Tras bh 3,650.00
19 Multiplek 12 mm lbr 128,250.00

Multiplek 18 mm lbr 195,000.00
20 Kayu kelapa m³ 1,950,000.00
21 Papan m³ 197,500.00
22 Paku biasa kg 13,775.00
23 Mould oil m² 950.00
24 Seng gelombang BJLS 0.20 lbr 55,000.00
25 Paku seng kg 17,500.00
26 Cat minyak m² 25,000.00
27 Pondasi umpak ls 25,000.00
28 Baja Wide Flens ( WF ) kg 9,300.00
29 Baja CNP kg 9,200.00
30 Walter Moor bh 35,000.00
31 Angkur Bolt  Ø 19 mm bh 45,000.00
32 Angkur Bolt  Ø 25 mm bh 55,000.00

NO. URAIAN PEKERJAAN SAT KETERANGAN
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Sumber : Data Proyek

33 Besi Siku kg 7,000.00
34 Bout HTB  Ø 1/2" bh 3,000.00
35 Bout HTB  Ø 5/8" bh 4,500.00
36 Bout HTB  Ø ¾" bh 5,500.00
37 Plat 8, 10, 12, 16 mm kg 7,200.00
38 Cat zinhromate kg 650.00
39 Atap metal roof deck 0.4mm m² 105,000.00
40 Glass woll 2" x 16 Kg / m³ m² 22,500.00
41 Roof mesh m² 15,000.00
42 Aluminium foil m² 12,000.00
43 Bubungan metal m¹ 55,000.00
44 Atap Tinted Laminated Glass 2 x 6 mm m² 585,000.00
45 Paku atap kg 35,000.00
46 Pipa PCV Wavin Ø 6" btg 165,000.00
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Lampiran A.8 Perhitungan Biaya Langsung

No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 8 Orang 53,000.00Rp 424,000.00Rp
3 Pekerja Cor 16 Orang 40,000.00Rp 640,000.00Rp
4 Tukang Besi 21 Orang 53,000.00Rp 1,113,000.00Rp
5 Pekerja Besi 43 Orang 40,000.00Rp 1,720,000.00Rp
6 Tukang Kayu 13 Orang 53,000.00Rp 689,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 26 Orang 40,000.00Rp 1,040,000.00Rp

Jumlah 5,806,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 15 m3 926,000.00Rp 13,890,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 177 m2 45,165.94Rp 7,994,371.38Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 0 m2 50,251.25Rp -Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 0 kg 9,507.75Rp -Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 0 kg 9,507.75Rp -Rp
11 Besi D 10 3439 kg 9,507.75Rp 32,694,490.08Rp

Jumlah 54,578,861.46Rp

1 Bar Cutter 4 unit
2 Bar Bending 4 unit
3 Cutting Whell 4 unit
4 Vibrorator Electrik 4 unit
5 Vibrorator External 4 unit
6 Vibrorator Engine 4 unit
7 Bor Beton 2 unit
8 Hand Jack Hamer 2 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

60,384,861.46RpTotal

Alat

Minggu 1 ( 14 s/d 20 Agustus 2015 )
14-Aug-15

Tenaga

Bahan
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 8 Orang 53,000.00Rp 424,000.00Rp
3 Pekerja Cor 16 Orang 40,000.00Rp 640,000.00Rp
4 Tukang Besi 20 Orang 53,000.00Rp 1,060,000.00Rp
5 Pekerja Besi 40 Orang 40,000.00Rp 1,600,000.00Rp
6 Tukang Kayu 18 Orang 53,000.00Rp 954,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 36 Orang 40,000.00Rp 1,440,000.00Rp

Jumlah 6,298,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 16 m3 926,000.00Rp 14,816,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 186 m2 45,165.94Rp 8,400,864.84Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 64 m2 50,251.25Rp 3,216,080.00Rp
6 Besi D 25 500 kg 9,507.75Rp 4,758,438.72Rp
7 Besi D 22 2362 kg 9,507.75Rp 22,461,259.77Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 516 kg 9,507.75Rp 4,907,710.40Rp
11 Besi D 10 3397 kg 9,507.75Rp 32,302,395.22Rp

Jumlah 90,862,748.95Rp

1 Bar Cutter 4 unit
2 Bar Bending 4 unit
3 Cutting Whell 4 unit
4 Vibrorator Electrik 4 unit
5 Vibrorator External 4 unit
6 Vibrorator Engine 4 unit
7 Bor Beton 2 unit
8 Hand Jack Hamer 2 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

97,160,748.95Rp

Alat

15-Aug-15

Tenaga

Bahan

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 5 Orang 53,000.00Rp 265,000.00Rp
3 Pekerja Cor 10 Orang 40,000.00Rp 400,000.00Rp
4 Tukang Besi 12 Orang 53,000.00Rp 636,000.00Rp
5 Pekerja Besi 24 Orang 40,000.00Rp 960,000.00Rp
6 Tukang Kayu 17 Orang 53,000.00Rp 901,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 34 Orang 40,000.00Rp 1,360,000.00Rp

Jumlah 4,702,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 16 m3 926,000.00Rp 14,816,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 106 m3 894,500.00Rp 94,817,000.00Rp

3 Begisting pada balok 0 m2 45,165.94Rp -Rp

4 Begisting pada kolom 67 m2 45,165.94Rp 3,026,117.98Rp

5 Begisting pada plat 128 m2 50,251.25Rp 6,432,160.00Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 2205 kg 9,507.75Rp 20,968,688.97Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 0 kg 9,507.75Rp -Rp
11 Besi D 10 1949 kg 9,507.75Rp 18,532,446.88Rp

Jumlah 158,592,413.82Rp

1 Bar Cutter 4 unit
2 Bar Bending 4 unit
3 Cutting Whell 4 unit
4 Vibrorator Electrik 4 unit
5 Vibrorator External 4 unit
6 Vibrorator Engine 4 unit
7 Bor Beton 2 unit
8 Hand Jack Hamer 2 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

163,294,413.82Rp

Alat

16-Aug-15

Tenaga

Bahan

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 2 Orang 60,000.00Rp 120,000.00Rp
2 Tukang Cor 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
3 Pekerja Cor 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
4 Tukang Besi 5 Orang 53,000.00Rp 265,000.00Rp
5 Pekerja Besi 10 Orang 40,000.00Rp 400,000.00Rp
6 Tukang Kayu 17 Orang 53,000.00Rp 901,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 34 Orang 40,000.00Rp 1,360,000.00Rp

Jumlah 3,046,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 0 m3 926,000.00Rp -Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 0 m2 45,165.94Rp -Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 64 m2 50,251.25Rp 3,216,080.00Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 1895 kg 9,507.75Rp 18,019,919.73Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 0 kg 9,507.75Rp -Rp
11 Besi D 10 334 kg 9,507.75Rp 3,179,985.83Rp

Jumlah 24,415,985.56Rp

1 Bar Cutter 4 unit
2 Bar Bending 4 unit
3 Cutting Whell 4 unit
4 Vibrorator Electrik 4 unit
5 Vibrorator External 4 unit
6 Vibrorator Engine 4 unit
7 Bor Beton 2 unit
8 Hand Jack Hamer 2 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

27,461,985.56Rp

Bahan

Total

Alat

Tenaga

17-Aug-15
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 7 Orang 53,000.00Rp 371,000.00Rp
3 Pekerja Cor 14 Orang 40,000.00Rp 560,000.00Rp
4 Tukang Besi 21 Orang 53,000.00Rp 1,113,000.00Rp
5 Pekerja Besi 42 Orang 40,000.00Rp 1,680,000.00Rp
6 Tukang Kayu 17 Orang 53,000.00Rp 901,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 34 Orang 40,000.00Rp 1,360,000.00Rp

Jumlah 6,165,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 16.5 m3 926,000.00Rp 15,279,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 53 m2 45,165.94Rp 2,393,794.82Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 58 m2 50,251.25Rp 2,914,572.50Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 0 kg 9,507.75Rp -Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 0 kg 9,507.75Rp -Rp
11 Besi D 10 2881 kg 9,507.75Rp 27,391,827.75Rp

Jumlah 47,979,195.07Rp

1 Bar Cutter 4 unit
2 Bar Bending 4 unit
3 Cutting Whell 4 unit
4 Vibrorator Electrik 4 unit
5 Vibrorator External 4 unit
6 Vibrorator Engine 4 unit
7 Bor Beton 2 unit
8 Hand Jack Hamer 2 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

54,144,195.07Rp

18-Aug-15

Tenaga

Bahan

Total

Alat
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 7 Orang 53,000.00Rp 371,000.00Rp
3 Pekerja Cor 14 Orang 40,000.00Rp 560,000.00Rp
4 Tukang Besi 21 Orang 53,000.00Rp 1,113,000.00Rp
5 Pekerja Besi 42 Orang 40,000.00Rp 1,680,000.00Rp
6 Tukang Kayu 17 Orang 53,000.00Rp 901,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 34 Orang 40,000.00Rp 1,360,000.00Rp

Jumlah 6,165,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 0 m3 926,000.00Rp -Rp

2 Beton Redy Mix K350 9 m3 894,500.00Rp 8,050,500.00Rp

3 Begisting pada balok 232.5 m2 45,165.94Rp 10,501,081.05Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 119 m2 50,251.25Rp 5,979,898.75Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 1417 kg 9,507.75Rp 13,471,804.32Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 0 kg 9,507.75Rp -Rp
11 Besi D 10 250 kg 9,507.75Rp 2,377,377.23Rp

Jumlah 40,380,661.36Rp

1 Bar Cutter 4 unit
2 Bar Bending 4 unit
3 Cutting Whell 4 unit
4 Vibrorator Electrik 4 unit
5 Vibrorator External 4 unit
6 Vibrorator Engine 4 unit
7 Bor Beton 2 unit
8 Hand Jack Hamer 2 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

46,545,661.36Rp

Alat

19-Aug-15

Tenaga

Bahan

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 8 Orang 53,000.00Rp 424,000.00Rp
3 Pekerja Cor 16 Orang 40,000.00Rp 640,000.00Rp
4 Tukang Besi 14 Orang 53,000.00Rp 742,000.00Rp
5 Pekerja Besi 28 Orang 40,000.00Rp 1,120,000.00Rp
6 Tukang Kayu 18 Orang 53,000.00Rp 954,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 36 Orang 40,000.00Rp 1,440,000.00Rp

Jumlah 5,500,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 36 m3 926,000.00Rp 33,336,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 28 m3 894,500.00Rp 25,046,000.00Rp

3 Begisting pada balok 0 m2 45,165.94Rp -Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 374 m2 50,251.25Rp 18,793,967.50Rp
6 Besi D 25 3910 kg 9,507.75Rp 37,171,261.71Rp
7 Besi D 22 4060 kg 9,507.75Rp 38,597,566.23Rp
8 Besi D 19 1500 kg 9,507.75Rp 14,261,625.00Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 2305 kg 9,507.75Rp 21,919,313.27Rp
11 Besi D 10 1896 kg 9,507.75Rp 18,024,756.56Rp

Jumlah 207,150,490.26Rp

1 Bar Cutter 4 unit
2 Bar Bending 4 unit
3 Cutting Whell 4 unit
4 Vibrorator Electrik 4 unit
5 Vibrorator External 4 unit
6 Vibrorator Engine 4 unit
7 Bor Beton 2 unit
8 Hand Jack Hamer 2 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

212,650,490.26Rp

Bahan

Total

Alat

Tenaga

20-Aug-15

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


82

No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 8 Orang 53,000.00Rp 424,000.00Rp
3 Pekerja Cor 16 Orang 40,000.00Rp 640,000.00Rp
4 Tukang Besi 14 Orang 53,000.00Rp 742,000.00Rp
5 Pekerja Besi 28 Orang 40,000.00Rp 1,120,000.00Rp
6 Tukang Kayu 18 Orang 53,000.00Rp 954,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 36 Orang 40,000.00Rp 1,440,000.00Rp

Jumlah 5,500,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 28 m3 926,000.00Rp 25,928,000.00Rp
2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp
3 Begisting pada balok 212.5 m2 45,165.94Rp 9,597,762.25Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp
5 Begisting pada plat 110 m2 50,251.25Rp 5,527,637.50Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 0 kg 9,507.75Rp -Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 0 kg 9,507.75Rp -Rp

11 Besi D 10 2946 kg 9,507.75Rp 28,006,198.76Rp
Jumlah 69,059,598.51Rp

1 Bar Cutter 4 unit
2 Bar Bending 4 unit
3 Cutting Whell 4 unit
4 Vibrorator Electrik 4 unit
5 Vibrorator External 4 unit
6 Vibrorator Engine 4 unit
7 Bor Beton 2 unit
8 Hand Jack Hamer 2 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

74,559,598.51Rp

Minggu 2 ( 21 s/d 27 Agustus 2015 )
21-Aug-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 7 Orang 53,000.00Rp 371,000.00Rp
3 Pekerja Cor 14 Orang 40,000.00Rp 560,000.00Rp
4 Tukang Besi 21 Orang 53,000.00Rp 1,113,000.00Rp
5 Pekerja Besi 42 Orang 40,000.00Rp 1,680,000.00Rp
6 Tukang Kayu 15 Orang 53,000.00Rp 795,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 30 Orang 40,000.00Rp 1,200,000.00Rp

Jumlah 5,899,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 12 m3 926,000.00Rp 11,112,000.00Rp
2 Beton Redy Mix K350 113 m3 894,500.00Rp 101,078,500.00Rp
3 Begisting pada balok 137 m2 45,165.94Rp 6,187,733.78Rp
4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp
5 Begisting pada plat 156 m2 50,251.25Rp 7,839,195.00Rp
6 Besi D 25 1346 kg 9,507.75Rp 12,793,961.17Rp
7 Besi D 22 2703 kg 9,507.75Rp 25,701,771.71Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 592 kg 9,507.75Rp 5,626,239.59Rp
11 Besi D 10 600 kg 9,507.75Rp 5,702,731.81Rp

Jumlah 176,042,133.05Rp

1 Bar Cutter 4 unit
2 Bar Bending 4 unit
3 Cutting Whell 4 unit
4 Vibrorator Electrik 4 unit
5 Vibrorator External 4 unit
6 Vibrorator Engine 4 unit
7 Bor Beton 2 unit
8 Hand Jack Hamer 2 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

181,941,133.05Rp

Alat

22-Aug-15

Tenaga

Bahan

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 2 Orang 60,000.00Rp 120,000.00Rp
2 Tukang Cor 5 Orang 53,000.00Rp 265,000.00Rp
3 Pekerja Cor 10 Orang 40,000.00Rp 400,000.00Rp
4 Tukang Besi 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
5 Pekerja Besi 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
6 Tukang Kayu 15 Orang 53,000.00Rp 795,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 30 Orang 40,000.00Rp 1,200,000.00Rp

Jumlah 2,780,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 24 m3 926,000.00Rp 22,224,000.00Rp
2 Beton Redy Mix K350 49 m3 894,500.00Rp 43,830,500.00Rp
3 Begisting pada balok 0 m2 45,165.94Rp -Rp
4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp
5 Begisting pada plat 184.5 m2 50,251.25Rp 9,271,355.63Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 0 kg 9,507.75Rp -Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 0 kg 9,507.75Rp -Rp
11 Besi D 10 0 kg 9,507.75Rp -Rp

Jumlah 75,325,855.63Rp

1 Bar Cutter 4 unit
2 Bar Bending 4 unit
3 Cutting Whell 4 unit
4 Vibrorator Electrik 4 unit
5 Vibrorator External 4 unit
6 Vibrorator Engine 4 unit
7 Bor Beton 2 unit
8 Hand Jack Hamer 2 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

78,105,855.63Rp

Tenaga

Bahan

Total

Alat

23-Aug-15
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 6 Orang 53,000.00Rp 318,000.00Rp
3 Pekerja Cor 12 Orang 40,000.00Rp 480,000.00Rp
4 Tukang Besi 22 Orang 53,000.00Rp 1,166,000.00Rp
5 Pekerja Besi 44 Orang 40,000.00Rp 1,760,000.00Rp
6 Tukang Kayu 18 Orang 53,000.00Rp 954,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 36 Orang 40,000.00Rp 1,440,000.00Rp

Jumlah 6,298,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 0 m3 926,000.00Rp -Rp

2 Beton Redy Mix K350 12 m3 894,500.00Rp 10,734,000.00Rp

3 Begisting pada balok 238 m2 45,165.94Rp 10,749,493.72Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 85 m2 50,251.25Rp 4,271,356.25Rp
6 Besi D 25 834 kg 9,507.75Rp 7,928,037.34Rp
7 Besi D 22 1979 kg 9,507.75Rp 18,815,263.26Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 672 kg 9,507.75Rp 6,387,850.29Rp
11 Besi D 10 3255 kg 9,507.75Rp 30,945,957.00Rp

Jumlah 89,831,957.85Rp

1 Bar Cutter 4 unit
2 Bar Bending 4 unit
3 Cutting Whell 4 unit
4 Vibrorator Electrik 4 unit
5 Vibrorator External 4 unit
6 Vibrorator Engine 4 unit
7 Bor Beton 2 unit
8 Hand Jack Hamer 2 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

96,129,957.85Rp

24-Aug-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 7 Orang 53,000.00Rp 371,000.00Rp
3 Pekerja Cor 14 Orang 40,000.00Rp 560,000.00Rp
4 Tukang Besi 22 Orang 53,000.00Rp 1,166,000.00Rp
5 Pekerja Besi 44 Orang 40,000.00Rp 1,760,000.00Rp
6 Tukang Kayu 18 Orang 53,000.00Rp 954,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 36 Orang 40,000.00Rp 1,440,000.00Rp

Jumlah 6,431,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 32.5 m3 926,000.00Rp 30,095,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 157.5 m2 45,165.94Rp 7,113,635.55Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 0 m2 50,251.25Rp -Rp
6 Besi D 25 428 kg 9,507.75Rp 4,073,120.10Rp
7 Besi D 22 1746 kg 9,507.75Rp 16,603,657.24Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 363 kg 9,507.75Rp 3,452,454.18Rp
11 Besi D 10 2365 kg 9,507.75Rp 22,488,072.22Rp

Jumlah 83,825,939.30Rp

1 Bar Cutter 4 unit
2 Bar Bending 4 unit
3 Cutting Whell 4 unit
4 Vibrorator Electrik 4 unit
5 Vibrorator External 4 unit
6 Vibrorator Engine 4 unit
7 Bor Beton 2 unit
8 Hand Jack Hamer 2 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

90,256,939.30Rp

Alat

25-Aug-15

Tenaga

Bahan

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 7 Orang 53,000.00Rp 371,000.00Rp
3 Pekerja Cor 14 Orang 40,000.00Rp 560,000.00Rp
4 Tukang Besi 15 Orang 53,000.00Rp 795,000.00Rp
5 Pekerja Besi 30 Orang 40,000.00Rp 1,200,000.00Rp
6 Tukang Kayu 18 Orang 53,000.00Rp 954,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 36 Orang 40,000.00Rp 1,440,000.00Rp

Jumlah 5,500,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 14 m3 926,000.00Rp 12,964,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 108 m3 894,500.00Rp 96,606,000.00Rp

3 Begisting pada balok 127.5 m2 45,165.94Rp 5,758,657.35Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 0 m2 50,251.25Rp -Rp
6 Besi D 25 2560 kg 9,507.75Rp 24,336,892.60Rp
7 Besi D 22 1331 kg 9,507.75Rp 12,658,796.62Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 2577 kg 9,507.75Rp 24,504,411.90Rp
11 Besi D 10 3920 kg 9,507.75Rp 37,272,647.45Rp

Jumlah 214,101,405.92Rp

1 Bar Cutter 4 unit
2 Bar Bending 4 unit
3 Cutting Whell 4 unit
4 Vibrorator Electrik 4 unit
5 Vibrorator External 4 unit
6 Vibrorator Engine 4 unit
7 Bor Beton 2 unit
8 Hand Jack Hamer 2 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

219,601,405.92Rp

Tenaga

Bahan

Total

Alat
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 7 Orang 53,000.00Rp 371,000.00Rp
3 Pekerja Cor 14 Orang 40,000.00Rp 560,000.00Rp
4 Tukang Besi 15 Orang 53,000.00Rp 795,000.00Rp
5 Pekerja Besi 30 Orang 40,000.00Rp 1,200,000.00Rp
6 Tukang Kayu 17 Orang 53,000.00Rp 901,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 34 Orang 40,000.00Rp 1,360,000.00Rp

Jumlah 5,367,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 26 m3 926,000.00Rp 24,076,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 0 m2 45,165.94Rp -Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 134 m2 50,251.25Rp 6,733,667.50Rp
6 Besi D 25 631 kg 9,507.75Rp 6,000,578.72Rp
7 Besi D 22 0 kg 9,507.75Rp -Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 0 kg 9,507.75Rp -Rp
11 Besi D 10 3119 kg 9,507.75Rp 29,654,672.25Rp

Jumlah 66,464,918.47Rp

1 Bar Cutter 4 unit
2 Bar Bending 4 unit
3 Cutting Whell 4 unit
4 Vibrorator Electrik 4 unit
5 Vibrorator External 4 unit
6 Vibrorator Engine 4 unit
7 Bor Beton 2 unit
8 Hand Jack Hamer 2 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

71,831,918.47Rp

27-Aug-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 7 Orang 53,000.00Rp 371,000.00Rp
3 Pekerja Cor 14 Orang 40,000.00Rp 560,000.00Rp
4 Tukang Besi 15 Orang 53,000.00Rp 795,000.00Rp
5 Pekerja Besi 30 Orang 40,000.00Rp 1,200,000.00Rp
6 Tukang Kayu 17 Orang 53,000.00Rp 901,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 34 Orang 40,000.00Rp 1,360,000.00Rp

Jumlah 5,367,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 0 m3 926,000.00Rp -Rp

2 Beton Redy Mix K350 105.5 m3 894,500.00Rp 94,369,750.00Rp

3 Begisting pada balok 91.5 m2 45,165.94Rp 4,132,683.51Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 97 m2 50,251.25Rp 4,874,371.25Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 905 kg 9,507.75Rp 8,604,513.75Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 1642 kg 9,507.75Rp 15,607,779.78Rp
11 Besi D 10 3568 kg 9,507.75Rp 33,920,505.47Rp

Jumlah 161,509,603.76Rp

1 Bar Cutter 4 unit
2 Bar Bending 4 unit
3 Cutting Whell 4 unit
4 Vibrorator Electrik 4 unit
5 Vibrorator External 4 unit
6 Vibrorator Engine 4 unit
7 Bor Beton 2 unit
8 Hand Jack Hamer 2 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

166,876,603.76RpTotal

Alat

Minggu 3 ( 28 Agustus s/d 3 September 2015 )
28-Aug-15

Tenaga

Bahan
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 7 Orang 53,000.00Rp 371,000.00Rp
3 Pekerja Cor 14 Orang 40,000.00Rp 560,000.00Rp
4 Tukang Besi 15 Orang 53,000.00Rp 795,000.00Rp
5 Pekerja Besi 30 Orang 40,000.00Rp 1,200,000.00Rp
6 Tukang Kayu 17 Orang 53,000.00Rp 901,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 34 Orang 40,000.00Rp 1,360,000.00Rp

Jumlah 5,367,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 19 m3 926,000.00Rp 17,594,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 56 m2 45,165.94Rp 2,529,292.64Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 159 m2 50,251.25Rp 7,989,948.75Rp
6 Besi D 25 2429 kg 9,507.75Rp 23,093,136.28Rp
7 Besi D 22 3170 kg 9,507.75Rp 30,143,163.03Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 611 kg 9,507.75Rp 5,809,472.94Rp
11 Besi D 10 2906 kg 9,507.75Rp 27,627,931.07Rp

Jumlah 114,786,944.71Rp

1 Bar Cutter 4 unit
2 Bar Bending 4 unit
3 Cutting Whell 4 unit
4 Vibrorator Electrik 4 unit
5 Vibrorator External 4 unit
6 Vibrorator Engine 4 unit
7 Bor Beton 2 unit
8 Hand Jack Hamer 2 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

120,153,944.71Rp

29-Aug-15

Tenaga

Bahan

Total

Alat
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 5 Orang 53,000.00Rp 265,000.00Rp
3 Pekerja Cor 10 Orang 40,000.00Rp 400,000.00Rp
4 Tukang Besi 13 Orang 53,000.00Rp 689,000.00Rp
5 Pekerja Besi 26 Orang 40,000.00Rp 1,040,000.00Rp
6 Tukang Kayu 17 Orang 53,000.00Rp 901,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 34 Orang 40,000.00Rp 1,360,000.00Rp

Jumlah 4,835,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 15.5 m3 926,000.00Rp 14,353,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 18.5 m3 894,500.00Rp 16,548,250.00Rp

3 Begisting pada balok 191 m2 45,165.94Rp 8,626,694.54Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 0 m2 50,251.25Rp -Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 1850 kg 9,507.75Rp 17,593,104.95Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 48 kg 9,507.75Rp 456,372.00Rp
11 Besi D 10 2802 kg 9,507.75Rp 26,637,328.36Rp

Jumlah 84,214,749.85Rp

1 Bar Cutter 4 unit
2 Bar Bending 4 unit
3 Cutting Whell 4 unit
4 Vibrorator Electrik 4 unit
5 Vibrorator External 4 unit
6 Vibrorator Engine 4 unit
7 Bor Beton 2 unit
8 Hand Jack Hamer 2 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

89,049,749.85Rp

30-Aug-15

Tenaga

Alat

Bahan

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 2 Orang 60,000.00Rp 120,000.00Rp
2 Tukang Cor 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
3 Pekerja Cor 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
4 Tukang Besi 16 Orang 53,000.00Rp 848,000.00Rp
5 Pekerja Besi 32 Orang 40,000.00Rp 1,280,000.00Rp
6 Tukang Kayu 17 Orang 53,000.00Rp 901,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 34 Orang 40,000.00Rp 1,360,000.00Rp

Jumlah 4,509,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 0 m3 926,000.00Rp -Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 0 m2 45,165.94Rp -Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 293 m2 50,251.25Rp 14,723,616.25Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 0 kg 9,507.75Rp -Rp
8 Besi D 19 2433 kg 9,507.75Rp 23,127,601.88Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 2466 kg 9,507.75Rp 23,446,111.50Rp
11 Besi D 10 0 kg 9,507.75Rp -Rp

Jumlah 61,297,329.63Rp

1 Bar Cutter 4 unit
2 Bar Bending 4 unit
3 Cutting Whell 4 unit
4 Vibrorator Electrik 4 unit
5 Vibrorator External 4 unit
6 Vibrorator Engine 4 unit
7 Bor Beton 2 unit
8 Hand Jack Hamer 2 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

65,806,329.63RpTotal

Alat

31-Aug-15

Tenaga

Bahan
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 6 Orang 53,000.00Rp 318,000.00Rp
3 Pekerja Cor 12 Orang 40,000.00Rp 480,000.00Rp
4 Tukang Besi 13 Orang 53,000.00Rp 689,000.00Rp
5 Pekerja Besi 26 Orang 40,000.00Rp 1,040,000.00Rp
6 Tukang Kayu 16 Orang 53,000.00Rp 848,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 32 Orang 40,000.00Rp 1,280,000.00Rp

Jumlah 4,835,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 0 m3 926,000.00Rp -Rp

2 Beton Redy Mix K350 113 m3 894,500.00Rp 101,078,500.00Rp

3 Begisting pada balok 96.5 m2 45,165.94Rp 4,358,513.21Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 96 m2 50,251.25Rp 4,824,120.00Rp
6 Besi D 25 2497 kg 9,507.75Rp 23,744,980.97Rp
7 Besi D 22 3516 kg 9,507.75Rp 33,430,537.30Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 720 kg 9,507.75Rp 6,841,355.71Rp
11 Besi D 10 1223 kg 9,507.75Rp 11,626,980.48Rp

Jumlah 185,904,987.66Rp

1 Bar Cutter 4 unit
2 Bar Bending 4 unit
3 Cutting Whell 4 unit
4 Vibrorator Electrik 4 unit
5 Vibrorator External 4 unit
6 Vibrorator Engine 4 unit
7 Bor Beton 2 unit
8 Hand Jack Hamer 2 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

190,739,987.66Rp

01-Sep-15

Tenaga

Bahan

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 7 Orang 53,000.00Rp 371,000.00Rp
3 Pekerja Cor 14 Orang 40,000.00Rp 560,000.00Rp
4 Tukang Besi 18 Orang 53,000.00Rp 954,000.00Rp
5 Pekerja Besi 36 Orang 40,000.00Rp 1,440,000.00Rp
6 Tukang Kayu 20 Orang 53,000.00Rp 1,060,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 40 Orang 40,000.00Rp 1,600,000.00Rp

Jumlah 6,165,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 0 m3 926,000.00Rp -Rp

2 Beton Redy Mix K350 13.5 m3 894,500.00Rp 12,075,750.00Rp

3 Begisting pada balok 81 m2 45,165.94Rp 3,658,441.14Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 0 m2 50,251.25Rp -Rp
6 Besi D 25 422 kg 9,507.75Rp 4,014,932.67Rp
7 Besi D 22 2316 kg 9,507.75Rp 22,020,103.50Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 275 kg 9,507.75Rp 2,614,327.00Rp
11 Besi D 10 673 kg 9,507.75Rp 6,395,383.28Rp

Jumlah 50,778,937.60Rp

1 Bar Cutter 4 unit
2 Bar Bending 4 unit
3 Cutting Whell 4 unit
4 Vibrorator Electrik 4 unit
5 Vibrorator External 4 unit
6 Vibrorator Engine 4 unit
7 Bor Beton 2 unit
8 Hand Jack Hamer 2 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

56,943,937.60Rp

02-Sep-15

Tenaga

Alat

Bahan

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 2 Orang 60,000.00Rp 120,000.00Rp
2 Tukang Cor 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
3 Pekerja Cor 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
4 Tukang Besi 18 Orang 53,000.00Rp 954,000.00Rp
5 Pekerja Besi 36 Orang 40,000.00Rp 1,440,000.00Rp
6 Tukang Kayu 18 Orang 53,000.00Rp 954,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 36 Orang 40,000.00Rp 1,440,000.00Rp

Jumlah 4,908,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 0 m3 926,000.00Rp -Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 0 m2 45,165.94Rp -Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 165 m2 50,251.25Rp 8,291,456.25Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 1655 kg 9,507.75Rp 15,736,830.42Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 184 kg 9,507.75Rp 1,753,381.22Rp
11 Besi D 10 4287 kg 9,507.75Rp 40,756,894.19Rp

Jumlah 66,538,562.09Rp

1 Bar Cutter 4 unit
2 Bar Bending 4 unit
3 Cutting Whell 4 unit
4 Vibrorator Electrik 4 unit
5 Vibrorator External 4 unit
6 Vibrorator Engine 4 unit
7 Bor Beton 2 unit
8 Hand Jack Hamer 2 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

71,446,562.09Rp

Alat

03-Sep-15

Tenaga
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Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 6 Orang 53,000.00Rp 318,000.00Rp
3 Pekerja Cor 12 Orang 40,000.00Rp 480,000.00Rp
4 Tukang Besi 18 Orang 53,000.00Rp 954,000.00Rp
5 Pekerja Besi 36 Orang 40,000.00Rp 1,440,000.00Rp
6 Tukang Kayu 17 Orang 53,000.00Rp 901,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 34 Orang 40,000.00Rp 1,360,000.00Rp

Jumlah 5,633,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 0 m3 926,000.00Rp -Rp

2 Beton Redy Mix K350 31 m3 894,500.00Rp 27,729,500.00Rp

3 Begisting pada balok 59.5 m2 45,165.94Rp 2,687,373.43Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 92 m2 50,251.25Rp 4,623,115.00Rp
6 Besi D 25 517 kg 9,507.75Rp 4,920,070.47Rp
7 Besi D 22 1319 kg 9,507.75Rp 12,545,302.85Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 361 kg 9,507.75Rp 3,427,810.09Rp
11 Besi D 10 3569 kg 9,507.75Rp 33,934,253.84Rp

Jumlah 89,867,425.67Rp

1 Bar Cutter 4 unit
2 Bar Bending 4 unit
3 Cutting Whell 4 unit
4 Vibrorator Electrik 4 unit
5 Vibrorator External 4 unit
6 Vibrorator Engine 4 unit
7 Bor Beton 2 unit
8 Hand Jack Hamer 2 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

95,500,425.67Rp

Alat

Total

Minggu 4 ( 4 s/d 10 September 2015 )
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 7 Orang 53,000.00Rp 371,000.00Rp
3 Pekerja Cor 14 Orang 40,000.00Rp 560,000.00Rp
4 Tukang Besi 18 Orang 53,000.00Rp 954,000.00Rp
5 Pekerja Besi 36 Orang 40,000.00Rp 1,440,000.00Rp
6 Tukang Kayu 17 Orang 53,000.00Rp 901,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 34 Orang 40,000.00Rp 1,360,000.00Rp

Jumlah 5,766,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 0 m3 926,000.00Rp -Rp

2 Beton Redy Mix K350 16.5 m3 894,500.00Rp 14,759,250.00Rp

3 Begisting pada balok 45.5 m2 45,165.94Rp 2,055,050.27Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 64 m2 50,251.25Rp 3,216,080.00Rp
6 Besi D 25 3961 kg 9,507.75Rp 37,661,814.07Rp
7 Besi D 22 1625 kg 9,507.75Rp 15,445,339.88Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 1284 kg 9,507.75Rp 12,209,879.17Rp
11 Besi D 10 3105 kg 9,507.75Rp 29,525,011.50Rp

Jumlah 114,872,424.89Rp

1 Bar Cutter 4 unit
2 Bar Bending 4 unit
3 Cutting Whell 4 unit
4 Vibrorator Electrik 4 unit
5 Vibrorator External 4 unit
6 Vibrorator Engine 4 unit
7 Bor Beton 2 unit
8 Hand Jack Hamer 2 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

120,638,424.89Rp

05-Sep-15

Tenaga

Bahan

Alat
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 2 Orang 60,000.00Rp 120,000.00Rp
2 Tukang Cor 4 Orang 53,000.00Rp 212,000.00Rp
3 Pekerja Cor 8 Orang 40,000.00Rp 320,000.00Rp
4 Tukang Besi 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
5 Pekerja Besi 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
6 Tukang Kayu 16 Orang 53,000.00Rp 848,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 32 Orang 40,000.00Rp 1,280,000.00Rp

Jumlah 2,780,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 19.5 m3 926,000.00Rp 18,057,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 89.5 m3 894,500.00Rp 80,057,750.00Rp

3 Begisting pada balok 125 m2 45,165.94Rp 5,645,742.50Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 0 m2 50,251.25Rp -Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 0 kg 9,507.75Rp -Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 0 kg 9,507.75Rp -Rp
11 Besi D 10 0 kg 9,507.75Rp -Rp

Jumlah 103,760,492.50Rp

1 Bar Cutter 4 unit
2 Bar Bending 4 unit
3 Cutting Whell 4 unit
4 Vibrorator Electrik 4 unit
5 Vibrorator External 4 unit
6 Vibrorator Engine 4 unit
7 Bor Beton 2 unit
8 Hand Jack Hamer 2 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

106,540,492.50Rp

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 2 Orang 60,000.00Rp 120,000.00Rp
2 Tukang Cor 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
3 Pekerja Cor 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
4 Tukang Besi 16 Orang 53,000.00Rp 848,000.00Rp
5 Pekerja Besi 32 Orang 40,000.00Rp 1,280,000.00Rp
6 Tukang Kayu 16 Orang 53,000.00Rp 848,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 32 Orang 40,000.00Rp 1,280,000.00Rp

Jumlah 4,376,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 0 m3 926,000.00Rp -Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 0 m2 45,165.94Rp -Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 446 m2 50,251.25Rp 22,412,057.50Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 576 kg 9,507.75Rp 5,476,285.73Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 0 kg 9,507.75Rp -Rp
11 Besi D 10 3381 kg 9,507.75Rp 32,141,358.90Rp

Jumlah 60,029,702.13Rp

1 Bar Cutter 4 unit
2 Bar Bending 4 unit
3 Cutting Whell 4 unit
4 Vibrorator Electrik 4 unit
5 Vibrorator External 4 unit
6 Vibrorator Engine 4 unit
7 Bor Beton 2 unit
8 Hand Jack Hamer 2 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

64,405,702.13Rp

07-Sep-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 8 Orang 53,000.00Rp 424,000.00Rp
3 Pekerja Cor 16 Orang 40,000.00Rp 640,000.00Rp
4 Tukang Besi 17 Orang 53,000.00Rp 901,000.00Rp
5 Pekerja Besi 34 Orang 40,000.00Rp 1,360,000.00Rp
6 Tukang Kayu 20 Orang 53,000.00Rp 1,060,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 40 Orang 40,000.00Rp 1,600,000.00Rp

Jumlah 6,165,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 40 m3 926,000.00Rp 37,040,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 132 m2 45,165.94Rp 5,961,904.08Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 0 m2 50,251.25Rp -Rp
6 Besi D 25 704 kg 9,507.75Rp 6,691,554.45Rp
7 Besi D 22 1204 kg 9,507.75Rp 11,446,246.52Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 124 kg 9,507.75Rp 1,180,862.55Rp
11 Besi D 10 3597 kg 9,507.75Rp 34,202,496.48Rp

Jumlah 96,523,064.08Rp

1 Bar Cutter 4 unit
2 Bar Bending 4 unit
3 Cutting Whell 4 unit
4 Vibrorator Electrik 4 unit
5 Vibrorator External 4 unit
6 Vibrorator Engine 4 unit
7 Bor Beton 2 unit
8 Hand Jack Hamer 2 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

102,688,064.08Rp

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 8 Orang 53,000.00Rp 424,000.00Rp
3 Pekerja Cor 16 Orang 40,000.00Rp 640,000.00Rp
4 Tukang Besi 17 Orang 53,000.00Rp 901,000.00Rp
5 Pekerja Besi 34 Orang 40,000.00Rp 1,360,000.00Rp
6 Tukang Kayu 20 Orang 53,000.00Rp 1,060,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 40 Orang 40,000.00Rp 1,600,000.00Rp

Jumlah 6,165,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 32 m3 926,000.00Rp 29,632,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 8 m3 894,500.00Rp 7,156,000.00Rp

3 Begisting pada balok 71 m2 45,165.94Rp 3,206,781.74Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 0 m2 50,251.25Rp -Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 2270 kg 9,507.75Rp 21,585,940.42Rp
8 Besi D 19 2087 kg 9,507.75Rp 19,840,506.90Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 573 kg 9,507.75Rp 5,451,235.24Rp
11 Besi D 10 4355 kg 9,507.75Rp 41,408,750.41Rp

Jumlah 128,281,214.71Rp

1 Bar Cutter 4 unit
2 Bar Bending 4 unit
3 Cutting Whell 4 unit
4 Vibrorator Electrik 4 unit
5 Vibrorator External 4 unit
6 Vibrorator Engine 4 unit
7 Bor Beton 2 unit
8 Hand Jack Hamer 2 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

134,446,214.71Rp

09-Sep-15

Tenaga

Bahan

Alat
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 5 Orang 53,000.00Rp 265,000.00Rp
3 Pekerja Cor 10 Orang 40,000.00Rp 400,000.00Rp
4 Tukang Besi 16 Orang 53,000.00Rp 848,000.00Rp
5 Pekerja Besi 32 Orang 40,000.00Rp 1,280,000.00Rp
6 Tukang Kayu 18 Orang 53,000.00Rp 954,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 36 Orang 40,000.00Rp 1,440,000.00Rp

Jumlah 5,367,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 13 m3 926,000.00Rp 12,038,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 149.5 m3 894,500.00Rp 133,727,750.00Rp

3 Begisting pada balok 165 m2 45,165.94Rp 7,452,380.10Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 64 m2 50,251.25Rp 3,216,080.00Rp
6 Besi D 25 2774 kg 9,507.75Rp 26,373,452.65Rp
7 Besi D 22 1069 kg 9,507.75Rp 10,161,813.67Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 1479 kg 9,507.75Rp 14,065,194.88Rp
11 Besi D 10 2449 kg 9,507.75Rp 23,286,051.50Rp

Jumlah 230,320,722.81Rp

1 Bar Cutter 4 unit
2 Bar Bending 4 unit
3 Cutting Whell 4 unit
4 Vibrorator Electrik 4 unit
5 Vibrorator External 4 unit
6 Vibrorator Engine 4 unit
7 Bor Beton 2 unit
8 Hand Jack Hamer 2 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

235,687,722.81Rp

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 6 Orang 53,000.00Rp 318,000.00Rp
3 Pekerja Cor 12 Orang 40,000.00Rp 480,000.00Rp
4 Tukang Besi 18 Orang 53,000.00Rp 954,000.00Rp
5 Pekerja Besi 36 Orang 40,000.00Rp 1,440,000.00Rp
6 Tukang Kayu 18 Orang 53,000.00Rp 954,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 36 Orang 40,000.00Rp 1,440,000.00Rp

Jumlah 5,766,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 36.5 m3 926,000.00Rp 33,799,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 43 m3 894,500.00Rp 38,463,500.00Rp

3 Begisting pada balok 107 m2 45,165.94Rp 4,832,755.58Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 0 m2 50,251.25Rp -Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 1327 kg 9,507.75Rp 12,617,152.68Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 0 kg 9,507.75Rp -Rp
11 Besi D 10 1968 kg 9,507.75Rp 18,708,221.40Rp

Jumlah 108,420,629.66Rp

1 Bar Cutter 4 unit
2 Bar Bending 4 unit
3 Cutting Whell 4 unit
4 Vibrorator Electrik 4 unit
5 Vibrorator External 4 unit
6 Vibrorator Engine 4 unit
7 Bor Beton 2 unit
8 Hand Jack Hamer 2 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor 1 rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

114,186,629.66Rp

Minggu 5 ( 11 s/d 17 September 2015 )
11-Sep-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 6 Orang 53,000.00Rp 318,000.00Rp
3 Pekerja Cor 12 Orang 40,000.00Rp 480,000.00Rp
4 Tukang Besi 15 Orang 53,000.00Rp 795,000.00Rp
5 Pekerja Besi 30 Orang 40,000.00Rp 1,200,000.00Rp
6 Tukang Kayu 18 Orang 53,000.00Rp 954,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 36 Orang 40,000.00Rp 1,440,000.00Rp

Jumlah 5,367,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 0 m3 926,000.00Rp -Rp

2 Beton Redy Mix K350 16 m3 894,500.00Rp 14,312,000.00Rp

3 Begisting pada balok 111 m2 45,165.94Rp 5,013,419.34Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 0 m2 50,251.25Rp -Rp
6 Besi D 25 2764 kg 9,507.75Rp 26,283,747.03Rp
7 Besi D 22 1941 kg 9,507.75Rp 18,454,542.75Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 1871 kg 9,507.75Rp 17,788,691.25Rp
11 Besi D 10 724 kg 9,507.75Rp 6,881,709.45Rp

Jumlah 88,734,109.81Rp

1 Bar Cutter 4 unit
2 Bar Bending 4 unit
3 Cutting Whell 4 unit
4 Vibrorator Electrik 4 unit
5 Vibrorator External 4 unit
6 Vibrorator Engine 4 unit
7 Bor Beton 2 unit
8 Hand Jack Hamer 2 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor 1 rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

94,101,109.81Rp

Bahan

Alat

Total

12-Sep-15
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 2 Orang 60,000.00Rp 120,000.00Rp
2 Tukang Cor 4 Orang 53,000.00Rp 212,000.00Rp
3 Pekerja Cor 8 Orang 40,000.00Rp 320,000.00Rp
4 Tukang Besi 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
5 Pekerja Besi 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
6 Tukang Kayu 13 Orang 53,000.00Rp 689,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 26 Orang 40,000.00Rp 1,040,000.00Rp

Jumlah 2,381,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 32 m3 926,000.00Rp 29,632,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 0 m2 45,165.94Rp -Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 64 m2 50,251.25Rp 3,216,080.00Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 0 kg 9,507.75Rp -Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 0 kg 9,507.75Rp -Rp
11 Besi D 10 0 kg 9,507.75Rp -Rp

Jumlah 32,848,080.00Rp

1 Bar Cutter 4 unit
2 Bar Bending 4 unit
3 Cutting Whell 4 unit
4 Vibrorator Electrik 4 unit
5 Vibrorator External 4 unit
6 Vibrorator Engine 4 unit
7 Bor Beton 2 unit
8 Hand Jack Hamer 2 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor 1 rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

35,229,080.00Rp

13-Sep-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 2 Orang 60,000.00Rp 120,000.00Rp
2 Tukang Cor 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
3 Pekerja Cor 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
4 Tukang Besi 10 Orang 53,000.00Rp 530,000.00Rp
5 Pekerja Besi 20 Orang 40,000.00Rp 800,000.00Rp
6 Tukang Kayu 17 Orang 53,000.00Rp 901,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 34 Orang 40,000.00Rp 1,360,000.00Rp

Jumlah 3,711,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 0 m3 926,000.00Rp -Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 0 m2 45,165.94Rp -Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 64 m2 50,251.25Rp 3,216,080.00Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 1311 kg 9,507.75Rp 12,463,097.41Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 1212 kg 9,507.75Rp 11,523,393.00Rp
11 Besi D 10 1834 kg 9,507.75Rp 17,441,343.43Rp

Jumlah 44,643,913.84Rp

1 Bar Cutter 4 unit
2 Bar Bending 4 unit
3 Cutting Whell 4 unit
4 Vibrorator Electrik 4 unit
5 Vibrorator External 4 unit
6 Vibrorator Engine 4 unit
7 Bor Beton 2 unit
8 Hand Jack Hamer 2 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor 1 rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

48,354,913.84Rp

Bahan

Alat

Total

14-Sep-15

Tenaga

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


107

No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 6 Orang 53,000.00Rp 318,000.00Rp
3 Pekerja Cor 12 Orang 40,000.00Rp 480,000.00Rp
4 Tukang Besi 16 Orang 53,000.00Rp 848,000.00Rp
5 Pekerja Besi 32 Orang 40,000.00Rp 1,280,000.00Rp
6 Tukang Kayu 17 Orang 53,000.00Rp 901,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 34 Orang 40,000.00Rp 1,360,000.00Rp

Jumlah 5,367,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 19 m3 926,000.00Rp 17,594,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 108.5 m3 894,500.00Rp 97,053,250.00Rp

3 Begisting pada balok 104.5 m2 45,165.94Rp 4,719,840.73Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 0 m2 50,251.25Rp -Rp
6 Besi D 25 1646 kg 9,507.75Rp 15,652,418.67Rp
7 Besi D 22 2487 kg 9,507.75Rp 23,649,957.66Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 1151 kg 9,507.75Rp 10,945,321.80Rp
11 Besi D 10 1906 kg 9,507.75Rp 18,117,968.40Rp

Jumlah 187,732,757.26Rp

1 Bar Cutter 4 unit
2 Bar Bending 4 unit
3 Cutting Whell 4 unit
4 Vibrorator Electrik 4 unit
5 Vibrorator External 4 unit
6 Vibrorator Engine 4 unit
7 Bor Beton 2 unit
8 Hand Jack Hamer 2 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor 1 rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

193,099,757.26Rp

15-Sep-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 8 Orang 53,000.00Rp 424,000.00Rp
3 Pekerja Cor 16 Orang 40,000.00Rp 640,000.00Rp
4 Tukang Besi 16 Orang 53,000.00Rp 848,000.00Rp
5 Pekerja Besi 32 Orang 40,000.00Rp 1,280,000.00Rp
6 Tukang Kayu 18 Orang 53,000.00Rp 954,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 36 Orang 40,000.00Rp 1,440,000.00Rp

Jumlah 5,766,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 28 m3 926,000.00Rp 25,928,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 97 m3 894,500.00Rp 86,766,500.00Rp

3 Begisting pada balok 53 m2 45,165.94Rp 2,393,794.82Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 128 m2 50,251.25Rp 6,432,160.00Rp
6 Besi D 25 806 kg 9,507.75Rp 7,664,577.59Rp
7 Besi D 22 1909 kg 9,507.75Rp 18,147,793.56Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 296 kg 9,507.75Rp 2,812,962.91Rp
11 Besi D 10 2255 kg 9,507.75Rp 21,438,542.88Rp

Jumlah 171,584,331.76Rp

1 Bar Cutter 4 unit
2 Bar Bending 4 unit
3 Cutting Whell 4 unit
4 Vibrorator Electrik 4 unit
5 Vibrorator External 4 unit
6 Vibrorator Engine 4 unit
7 Bor Beton 2 unit
8 Hand Jack Hamer 2 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor 1 rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

177,350,331.76Rp

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 8 Orang 53,000.00Rp 424,000.00Rp
3 Pekerja Cor 16 Orang 40,000.00Rp 640,000.00Rp
4 Tukang Besi 13 Orang 53,000.00Rp 689,000.00Rp
5 Pekerja Besi 26 Orang 40,000.00Rp 1,040,000.00Rp
6 Tukang Kayu 18 Orang 53,000.00Rp 954,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 36 Orang 40,000.00Rp 1,440,000.00Rp

Jumlah 5,367,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 16 m3 926,000.00Rp 14,816,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 120 m2 45,165.94Rp 5,419,912.80Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 128 m2 50,251.25Rp 6,432,160.00Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 1099 kg 9,507.75Rp 10,453,396.76Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 2765 kg 9,507.75Rp 26,287,027.20Rp
11 Besi D 10 2327 kg 9,507.75Rp 22,125,814.83Rp

Jumlah 85,534,311.58Rp

1 Bar Cutter 4 unit
2 Bar Bending 4 unit
3 Cutting Whell 4 unit
4 Vibrorator Electrik 4 unit
5 Vibrorator External 4 unit
6 Vibrorator Engine 4 unit
7 Bor Beton 2 unit
8 Hand Jack Hamer 2 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor 1 rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

90,901,311.58Rp

17-Sep-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 8 Orang 53,000.00Rp 424,000.00Rp
3 Pekerja Cor 16 Orang 40,000.00Rp 640,000.00Rp
4 Tukang Besi 13 Orang 53,000.00Rp 689,000.00Rp
5 Pekerja Besi 26 Orang 40,000.00Rp 1,040,000.00Rp
6 Tukang Kayu 18 Orang 53,000.00Rp 954,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 36 Orang 40,000.00Rp 1,440,000.00Rp

Jumlah 5,367,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 46 m3 926,000.00Rp 42,596,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 582.5 m2 45,165.94Rp 26,309,160.05Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 0 m2 50,251.25Rp -Rp
6 Besi D 25 4925 kg 9,507.75Rp 46,822,293.50Rp
7 Besi D 22 3920 kg 9,507.75Rp 37,269,024.67Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 3294 kg 9,507.75Rp 31,322,764.94Rp
11 Besi D 10 566 kg 9,507.75Rp 5,379,092.76Rp

Jumlah 189,698,335.92Rp

1 Bar Cutter 4 unit
2 Bar Bending 4 unit
3 Cutting Whell 4 unit
4 Vibrorator Electrik 4 unit
5 Vibrorator External 4 unit
6 Vibrorator Engine 4 unit
7 Bor Beton 2 unit
8 Hand Jack Hamer 2 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

195,065,335.92Rp

Tenaga

Bahan

Alat

Total

Minggu 6 ( 18 s/d 24 September 2015 )
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 5 Orang 53,000.00Rp 265,000.00Rp
3 Pekerja Cor 10 Orang 40,000.00Rp 400,000.00Rp
4 Tukang Besi 13 Orang 53,000.00Rp 689,000.00Rp
5 Pekerja Besi 26 Orang 40,000.00Rp 1,040,000.00Rp
6 Tukang Kayu 18 Orang 53,000.00Rp 954,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 36 Orang 40,000.00Rp 1,440,000.00Rp

Jumlah 4,968,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 19 m3 926,000.00Rp 17,594,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 166.5 m3 894,500.00Rp 148,934,250.00Rp

3 Begisting pada balok 138 m2 45,165.94Rp 6,232,899.72Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 144.5 m2 50,251.25Rp 7,261,305.63Rp
6 Besi D 25 4306 kg 9,507.75Rp 40,937,584.78Rp
7 Besi D 22 3964 kg 9,507.75Rp 37,690,847.17Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 1395 kg 9,507.75Rp 13,264,329.53Rp
11 Besi D 10 700 kg 9,507.75Rp 6,651,325.97Rp

Jumlah 278,566,542.80Rp

1 Bar Cutter 4 unit
2 Bar Bending 4 unit
3 Cutting Whell 4 unit
4 Vibrorator Electrik 4 unit
5 Vibrorator External 4 unit
6 Vibrorator Engine 4 unit
7 Bor Beton 2 unit
8 Hand Jack Hamer 2 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

283,534,542.80Rp

19-Sep-15

Tenaga

Bahan

Alat
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 3 Orang 53,000.00Rp 159,000.00Rp
3 Pekerja Cor 6 Orang 40,000.00Rp 240,000.00Rp
4 Tukang Besi 3 Orang 53,000.00Rp 159,000.00Rp
5 Pekerja Besi 6 Orang 40,000.00Rp 240,000.00Rp
6 Tukang Kayu 10 Orang 53,000.00Rp 530,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 20 Orang 40,000.00Rp 800,000.00Rp

Jumlah 2,308,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 29.5 m3 926,000.00Rp 27,317,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 7 m3 894,500.00Rp 6,261,500.00Rp

3 Begisting pada balok 86.5 m2 45,165.94Rp 3,906,853.81Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 128 m2 50,251.25Rp 6,432,160.00Rp
6 Besi D 25 3108 kg 9,507.75Rp 29,545,475.74Rp
7 Besi D 22 4387 kg 9,507.75Rp 41,715,253.12Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 845 kg 9,507.75Rp 8,029,722.72Rp
11 Besi D 10 3060 kg 9,507.75Rp 29,093,144.53Rp

Jumlah 152,301,109.93Rp

1 Bar Cutter 4 unit
2 Bar Bending 4 unit
3 Cutting Whell 4 unit
4 Vibrorator Electrik 4 unit
5 Vibrorator External 4 unit
6 Vibrorator Engine 4 unit
7 Bor Beton 2 unit
8 Hand Jack Hamer 2 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

154,609,109.93Rp

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 2 Orang 60,000.00Rp 120,000.00Rp
2 Tukang Cor 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
3 Pekerja Cor 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
4 Tukang Besi 9 Orang 53,000.00Rp 477,000.00Rp
5 Pekerja Besi 18 Orang 40,000.00Rp 720,000.00Rp
6 Tukang Kayu 15 Orang 53,000.00Rp 795,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 30 Orang 40,000.00Rp 1,200,000.00Rp

Jumlah 3,312,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 0 m3 926,000.00Rp -Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 80 m2 45,165.94Rp 3,613,275.20Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 316 m2 50,251.25Rp 15,879,395.00Rp
6 Besi D 25 2258 kg 9,507.75Rp 21,465,706.60Rp
7 Besi D 22 0 kg 9,507.75Rp -Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 0 kg 9,507.75Rp -Rp
11 Besi D 10 398 kg 9,507.75Rp 3,788,065.87Rp

Jumlah 44,746,442.67Rp

1 Bar Cutter 4 unit
2 Bar Bending 4 unit
3 Cutting Whell 4 unit
4 Vibrorator Electrik 4 unit
5 Vibrorator External 4 unit
6 Vibrorator Engine 4 unit
7 Bor Beton 2 unit
8 Hand Jack Hamer 2 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

48,058,442.67Rp

21-Sep-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 2 Orang 60,000.00Rp 120,000.00Rp
2 Tukang Cor 7 Orang 53,000.00Rp 371,000.00Rp
3 Pekerja Cor 14 Orang 40,000.00Rp 560,000.00Rp
4 Tukang Besi 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
5 Pekerja Besi 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
6 Tukang Kayu 20 Orang 53,000.00Rp 1,060,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 40 Orang 40,000.00Rp 1,600,000.00Rp

Jumlah 3,711,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 37.5 m3 926,000.00Rp 34,725,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 85.5 m2 45,165.94Rp 3,861,687.87Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 192 m2 50,251.25Rp 9,648,240.00Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 0 kg 9,507.75Rp -Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 0 kg 9,507.75Rp -Rp
11 Besi D 10 0 kg 9,507.75Rp -Rp

Jumlah 48,234,927.87Rp

1 Bar Cutter 4 unit
2 Bar Bending 4 unit
3 Cutting Whell 4 unit
4 Vibrorator Electrik 4 unit
5 Vibrorator External 4 unit
6 Vibrorator Engine 4 unit
7 Bor Beton 2 unit
8 Hand Jack Hamer 2 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

51,945,927.87Rp

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 5 Orang 53,000.00Rp 265,000.00Rp
3 Pekerja Cor 10 Orang 40,000.00Rp 400,000.00Rp
4 Tukang Besi 7 Orang 53,000.00Rp 371,000.00Rp
5 Pekerja Besi 14 Orang 40,000.00Rp 560,000.00Rp
6 Tukang Kayu 18 Orang 53,000.00Rp 954,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 36 Orang 40,000.00Rp 1,440,000.00Rp

Jumlah 4,170,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 16.5 m3 926,000.00Rp 15,279,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 13.5 m3 894,500.00Rp 12,075,750.00Rp

3 Begisting pada balok 85.5 m2 45,165.94Rp 3,861,687.87Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 192 m2 50,251.25Rp 9,648,240.00Rp
6 Besi D 25 4847 kg 9,507.75Rp 46,080,201.73Rp
7 Besi D 22 0 kg 9,507.75Rp -Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 0 kg 9,507.75Rp -Rp
11 Besi D 10 2791 kg 9,507.75Rp 26,532,719.34Rp

Jumlah 113,477,598.94Rp

1 Bar Cutter 4 unit
2 Bar Bending 4 unit
3 Cutting Whell 4 unit
4 Vibrorator Electrik 4 unit
5 Vibrorator External 4 unit
6 Vibrorator Engine 4 unit
7 Bor Beton 2 unit
8 Hand Jack Hamer 2 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

117,647,598.94Rp

23-Sep-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 1 Orang 60,000.00Rp 60,000.00Rp
2 Tukang Cor 5 Orang 53,000.00Rp 265,000.00Rp
3 Pekerja Cor 10 Orang 40,000.00Rp 400,000.00Rp
4 Tukang Besi 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
5 Pekerja Besi 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
6 Tukang Kayu 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
7 Pekerja Kayu 0 Orang 40,000.00Rp -Rp

Jumlah 725,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 0 m3 926,000.00Rp -Rp

2 Beton Redy Mix K350 249.5 m3 894,500.00Rp 223,177,750.00Rp

3 Begisting pada balok 0 m2 45,165.94Rp -Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 0 m2 50,251.25Rp -Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 0 kg 9,507.75Rp -Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 0 kg 9,507.75Rp -Rp
11 Besi D 10 0 kg 9,507.75Rp -Rp

Jumlah 223,177,750.00Rp

1 Bar Cutter 4 unit
2 Bar Bending 4 unit
3 Cutting Whell 4 unit
4 Vibrorator Electrik 4 unit
5 Vibrorator External 4 unit
6 Vibrorator Engine 4 unit
7 Bor Beton 2 unit
8 Hand Jack Hamer 2 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

223,902,750.00Rp

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 2 Orang 60,000.00Rp 120,000.00Rp
2 Tukang Cor 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
3 Pekerja Cor 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
4 Tukang Besi 12 Orang 53,000.00Rp 636,000.00Rp
5 Pekerja Besi 24 Orang 40,000.00Rp 960,000.00Rp
6 Tukang Kayu 15 Orang 53,000.00Rp 795,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 30 Orang 40,000.00Rp 1,200,000.00Rp

Jumlah 3,711,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 0 m3 926,000.00Rp -Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 79 m2 45,165.94Rp 3,568,109.26Rp

4 Begisting pada kolom 61 m2 45,165.94Rp 2,755,122.34Rp

5 Begisting pada plat 0 m2 50,251.25Rp -Rp
6 Besi D 25 7684 kg 9,507.75Rp 73,056,827.35Rp
7 Besi D 22 1483 kg 9,507.75Rp 14,103,081.37Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 460 kg 9,507.75Rp 4,376,618.89Rp
11 Besi D 10 1093 kg 9,507.75Rp 10,394,098.55Rp

Jumlah 108,253,857.76Rp

1 Bar Cutter 4 unit
2 Bar Bending 4 unit
3 Cutting Whell 4 unit
4 Vibrorator Electrik 4 unit
5 Vibrorator External 4 unit
6 Vibrorator Engine 4 unit
7 Bor Beton 2 unit
8 Hand Jack Hamer 2 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

111,964,857.76Rp

Minggu 7 ( 25 September s/d 1 Oktober 2015 )
25-Sep-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 7 Orang 53,000.00Rp 371,000.00Rp
3 Pekerja Cor 14 Orang 40,000.00Rp 560,000.00Rp
4 Tukang Besi 10 Orang 53,000.00Rp 530,000.00Rp
5 Pekerja Besi 20 Orang 40,000.00Rp 800,000.00Rp
6 Tukang Kayu 19 Orang 53,000.00Rp 1,007,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 38 Orang 40,000.00Rp 1,520,000.00Rp

Jumlah 4,968,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 25 m3 926,000.00Rp 23,150,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 16.5 m3 894,500.00Rp 14,759,250.00Rp

3 Begisting pada balok 63.5 m2 45,165.94Rp 2,868,037.19Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 173 m2 50,251.25Rp 8,693,466.25Rp
6 Besi D 25 6634 kg 9,507.75Rp 63,077,630.27Rp
7 Besi D 22 1452 kg 9,507.75Rp 13,809,816.72Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 307 kg 9,507.75Rp 2,917,286.70Rp
11 Besi D 10 2081 kg 9,507.75Rp 19,784,045.76Rp

Jumlah 149,059,532.90Rp

1 Bar Cutter 4 unit
2 Bar Bending 4 unit
3 Cutting Whell 4 unit
4 Vibrorator Electrik 4 unit
5 Vibrorator External 4 unit
6 Vibrorator Engine 4 unit
7 Bor Beton 2 unit
8 Hand Jack Hamer 2 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

154,027,532.90Rp

26-Sep-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 5 Orang 53,000.00Rp 265,000.00Rp
3 Pekerja Cor 10 Orang 40,000.00Rp 400,000.00Rp
4 Tukang Besi 5 Orang 53,000.00Rp 265,000.00Rp
5 Pekerja Besi 10 Orang 40,000.00Rp 400,000.00Rp
6 Tukang Kayu 19 Orang 53,000.00Rp 1,007,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 38 Orang 40,000.00Rp 1,520,000.00Rp

Jumlah 4,037,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 23.5 m3 926,000.00Rp 21,761,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 216 m3 894,500.00Rp 193,212,000.00Rp

3 Begisting pada balok 148.5 m2 45,165.94Rp 6,707,142.09Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 256 m2 50,251.25Rp 12,864,320.00Rp
6 Besi D 25 10251 kg 9,507.75Rp 97,467,276.92Rp
7 Besi D 22 0 kg 9,507.75Rp -Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 5435 kg 9,507.75Rp 51,678,922.18Rp
11 Besi D 10 741 kg 9,507.75Rp 7,040,785.99Rp

Jumlah 390,731,447.18Rp

1 Bar Cutter 4 unit
2 Bar Bending 4 unit
3 Cutting Whell 4 unit
4 Vibrorator Electrik 4 unit
5 Vibrorator External 4 unit
6 Vibrorator Engine 4 unit
7 Bor Beton 2 unit
8 Hand Jack Hamer 2 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

394,768,447.18Rp

27-Sep-15

Tenaga

Bahan

Alat
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 2 Orang 60,000.00Rp 120,000.00Rp
2 Tukang Cor 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
3 Pekerja Cor 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
4 Tukang Besi 10 Orang 53,000.00Rp 530,000.00Rp
5 Pekerja Besi 20 Orang 40,000.00Rp 800,000.00Rp
6 Tukang Kayu 17 Orang 53,000.00Rp 901,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 34 Orang 40,000.00Rp 1,360,000.00Rp

Jumlah 3,711,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 0 m3 926,000.00Rp -Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 171.5 m2 45,165.94Rp 7,745,958.71Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 0 m2 50,251.25Rp -Rp
6 Besi D 25 7272 kg 9,507.75Rp 69,137,698.21Rp
7 Besi D 22 0 kg 9,507.75Rp -Rp
8 Besi D 19 4512 kg 9,507.75Rp 42,900,992.12Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 2141 kg 9,507.75Rp 20,360,544.50Rp
11 Besi D 10 652 kg 9,507.75Rp 6,202,188.18Rp

Jumlah 146,347,381.72Rp

1 Bar Cutter 4 unit
2 Bar Bending 4 unit
3 Cutting Whell 4 unit
4 Vibrorator Electrik 4 unit
5 Vibrorator External 4 unit
6 Vibrorator Engine 4 unit
7 Bor Beton 2 unit
8 Hand Jack Hamer 2 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

150,058,381.72Rp

28-Sep-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 7 Orang 53,000.00Rp 371,000.00Rp
3 Pekerja Cor 14 Orang 40,000.00Rp 560,000.00Rp
4 Tukang Besi 10 Orang 53,000.00Rp 530,000.00Rp
5 Pekerja Besi 20 Orang 40,000.00Rp 800,000.00Rp
6 Tukang Kayu 19 Orang 53,000.00Rp 1,007,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 38 Orang 40,000.00Rp 1,520,000.00Rp

Jumlah 4,968,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 53.5 m3 926,000.00Rp 49,541,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 162 m2 45,165.94Rp 7,316,882.28Rp

4 Begisting pada kolom 68.6 m2 45,165.94Rp 3,098,383.48Rp

5 Begisting pada plat 38.5 m2 50,251.25Rp 1,934,673.13Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 0 kg 9,507.75Rp -Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 6847 kg 9,507.75Rp 65,101,346.95Rp
11 Besi D 10 0 kg 9,507.75Rp -Rp

Jumlah 126,992,285.84Rp

1 Bar Cutter 4 unit
2 Bar Bending 4 unit
3 Cutting Whell 4 unit
4 Vibrorator Electrik 4 unit
5 Vibrorator External 4 unit
6 Vibrorator Engine 4 unit
7 Bor Beton 2 unit
8 Hand Jack Hamer 2 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

131,960,285.84Rp

29-Sep-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 8 Orang 53,000.00Rp 424,000.00Rp
3 Pekerja Cor 16 Orang 40,000.00Rp 640,000.00Rp
4 Tukang Besi 10 Orang 53,000.00Rp 530,000.00Rp
5 Pekerja Besi 20 Orang 40,000.00Rp 800,000.00Rp
6 Tukang Kayu 21 Orang 53,000.00Rp 1,113,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 42 Orang 40,000.00Rp 1,680,000.00Rp

Jumlah 5,367,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 30 m3 926,000.00Rp 27,780,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 319 m2 45,165.94Rp 14,407,934.86Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 210.5 m2 50,251.25Rp 10,577,888.13Rp
6 Besi D 25 3337 kg 9,507.75Rp 31,728,655.99Rp
7 Besi D 22 0 kg 9,507.75Rp -Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 5335 kg 9,507.75Rp 50,721,927.47Rp
11 Besi D 10 0 kg 9,507.75Rp -Rp

Jumlah 135,216,406.44Rp

1 Bar Cutter 4 unit
2 Bar Bending 4 unit
3 Cutting Whell 4 unit
4 Vibrorator Electrik 4 unit
5 Vibrorator External 4 unit
6 Vibrorator Engine 4 unit
7 Bor Beton 2 unit
8 Hand Jack Hamer 2 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

140,583,406.44Rp

30-Sep-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 7 Orang 53,000.00Rp 371,000.00Rp
3 Pekerja Cor 14 Orang 40,000.00Rp 560,000.00Rp
4 Tukang Besi 13 Orang 53,000.00Rp 689,000.00Rp
5 Pekerja Besi 26 Orang 40,000.00Rp 1,040,000.00Rp
6 Tukang Kayu 20 Orang 53,000.00Rp 1,060,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 40 Orang 40,000.00Rp 1,600,000.00Rp

Jumlah 5,500,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 34 m3 926,000.00Rp 31,484,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 96.5 m3 894,500.00Rp 86,319,250.00Rp

3 Begisting pada balok 101.5 m2 45,165.94Rp 4,584,342.91Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 64 m2 50,251.25Rp 3,216,080.00Rp
6 Besi D 25 869 kg 9,507.75Rp 8,262,615.06Rp
7 Besi D 22 2229 kg 9,507.75Rp 21,189,720.39Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 376 kg 9,507.75Rp 3,571,110.90Rp
11 Besi D 10 171 kg 9,507.75Rp 1,626,360.06Rp

Jumlah 160,253,479.32Rp

1 Bar Cutter 4 unit
2 Bar Bending 4 unit
3 Cutting Whell 4 unit
4 Vibrorator Electrik 4 unit
5 Vibrorator External 4 unit
6 Vibrorator Engine 4 unit
7 Bor Beton 2 unit
8 Hand Jack Hamer 2 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

165,753,479.32Rp

01-Oct-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 2 Orang 60,000.00Rp 120,000.00Rp
2 Tukang Cor 7 Orang 53,000.00Rp 371,000.00Rp
3 Pekerja Cor 14 Orang 40,000.00Rp 560,000.00Rp
4 Tukang Besi 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
5 Pekerja Besi 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
6 Tukang Kayu 21 Orang 53,000.00Rp 1,113,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 42 Orang 40,000.00Rp 1,680,000.00Rp

Jumlah 3,844,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 38 m3 926,000.00Rp 35,188,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 105 m3 894,500.00Rp 93,922,500.00Rp

3 Begisting pada balok 493 m2 45,165.94Rp 22,266,808.42Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 0 m2 50,251.25Rp -Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 0 kg 9,507.75Rp -Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 0 kg 9,507.75Rp -Rp
11 Besi D 10 0 kg 9,507.75Rp -Rp

Jumlah 151,377,308.42Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

155,221,308.42Rp

Minggu 8 ( 2 s/d 8 Oktober 2015 )
02-Oct-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 8 Orang 53,000.00Rp 424,000.00Rp
3 Pekerja Cor 16 Orang 40,000.00Rp 640,000.00Rp
4 Tukang Besi 13 Orang 53,000.00Rp 689,000.00Rp
5 Pekerja Besi 26 Orang 40,000.00Rp 1,040,000.00Rp
6 Tukang Kayu 21 Orang 53,000.00Rp 1,113,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 42 Orang 40,000.00Rp 1,680,000.00Rp

Jumlah 5,766,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 55 m3 926,000.00Rp 50,930,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 0 m2 45,165.94Rp -Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 626 m2 50,251.25Rp 31,457,282.50Rp
6 Besi D 25 7996 kg 9,507.75Rp 76,024,705.85Rp
7 Besi D 22 6638 kg 9,507.75Rp 63,116,317.48Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 6214 kg 9,507.75Rp 59,080,706.88Rp
11 Besi D 10 8930 kg 9,507.75Rp 84,906,202.80Rp

Jumlah 365,515,215.51Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

371,281,215.51RpTotal

03-Oct-15

Tenaga

Bahan

Alat
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 5 Orang 53,000.00Rp 265,000.00Rp
3 Pekerja Cor 10 Orang 40,000.00Rp 400,000.00Rp
4 Tukang Besi 10 Orang 53,000.00Rp 530,000.00Rp
5 Pekerja Besi 20 Orang 40,000.00Rp 800,000.00Rp
6 Tukang Kayu 15 Orang 53,000.00Rp 795,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 30 Orang 40,000.00Rp 1,200,000.00Rp

Jumlah 4,170,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 34.5 m3 926,000.00Rp 31,947,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 46 m2 45,165.94Rp 2,077,633.24Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 64 m2 50,251.25Rp 3,216,080.00Rp
6 Besi D 25 422 kg 9,507.75Rp 4,014,932.67Rp
7 Besi D 22 5708 kg 9,507.75Rp 54,270,118.15Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 75 kg 9,507.75Rp 708,517.53Rp
11 Besi D 10 6185 kg 9,507.75Rp 58,804,887.05Rp

Jumlah 155,039,168.65Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

159,209,168.65Rp

04-Oct-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 1 Orang 60,000.00Rp 60,000.00Rp
2 Tukang Cor 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
3 Pekerja Cor 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
4 Tukang Besi 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
5 Pekerja Besi 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
6 Tukang Kayu 21 Orang 53,000.00Rp 1,113,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 42 Orang 40,000.00Rp 1,680,000.00Rp

Jumlah 2,853,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 0 m3 926,000.00Rp -Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 328.5 m2 45,165.94Rp 14,837,011.29Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 0 m2 50,251.25Rp -Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 0 kg 9,507.75Rp -Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 0 kg 9,507.75Rp -Rp
11 Besi D 10 0 kg 9,507.75Rp -Rp

Jumlah 14,837,011.29Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

17,690,011.29RpTotal

05-Oct-15

Tenaga

Bahan

Alat
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 8 Orang 53,000.00Rp 424,000.00Rp
3 Pekerja Cor 16 Orang 40,000.00Rp 640,000.00Rp
4 Tukang Besi 13 Orang 53,000.00Rp 689,000.00Rp
5 Pekerja Besi 26 Orang 40,000.00Rp 1,040,000.00Rp
6 Tukang Kayu 21 Orang 53,000.00Rp 1,113,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 42 Orang 40,000.00Rp 1,680,000.00Rp

Jumlah 5,766,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 0 m3 926,000.00Rp -Rp

2 Beton Redy Mix K350 106 m3 894,500.00Rp 94,817,000.00Rp

3 Begisting pada balok 0 m2 45,165.94Rp -Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 345 m2 50,251.25Rp 17,336,681.25Rp
6 Besi D 25 4015 kg 9,507.75Rp 38,177,096.09Rp
7 Besi D 22 3887 kg 9,507.75Rp 36,953,260.88Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 1110 kg 9,507.75Rp 10,555,142.76Rp
11 Besi D 10 668 kg 9,507.75Rp 6,354,131.53Rp

Jumlah 204,193,312.51Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

209,959,312.51Rp

06-Oct-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 2 Orang 60,000.00Rp 120,000.00Rp
2 Tukang Cor 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
3 Pekerja Cor 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
4 Tukang Besi 10 Orang 53,000.00Rp 530,000.00Rp
5 Pekerja Besi 20 Orang 40,000.00Rp 800,000.00Rp
6 Tukang Kayu 19 Orang 53,000.00Rp 1,007,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 38 Orang 40,000.00Rp 1,520,000.00Rp

Jumlah 3,977,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 0 m3 926,000.00Rp -Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 126 m2 45,165.94Rp 5,690,908.44Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 168 m2 50,251.25Rp 8,442,210.00Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 4423 kg 9,507.75Rp 42,053,431.91Rp
8 Besi D 19 159 kg 9,507.75Rp 1,516,364.43Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 478 kg 9,507.75Rp 4,548,499.99Rp
11 Besi D 10 1350 kg 9,507.75Rp 12,839,750.97Rp

Jumlah 75,091,165.74Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

79,068,165.74RpTotal

07-Oct-15

Tenaga

Bahan

Alat
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 5 Orang 53,000.00Rp 265,000.00Rp
3 Pekerja Cor 10 Orang 40,000.00Rp 400,000.00Rp
4 Tukang Besi 8 Orang 53,000.00Rp 424,000.00Rp
5 Pekerja Besi 16 Orang 40,000.00Rp 640,000.00Rp
6 Tukang Kayu 19 Orang 53,000.00Rp 1,007,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 38 Orang 40,000.00Rp 1,520,000.00Rp

Jumlah 4,436,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 24.5 m3 926,000.00Rp 22,687,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 13.5 m3 894,500.00Rp 12,075,750.00Rp

3 Begisting pada balok 159 m2 45,165.94Rp 7,181,384.46Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 191 m2 50,251.25Rp 9,597,988.75Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 2943 kg 9,507.75Rp 27,980,981.42Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 322 kg 9,507.75Rp 3,064,640.66Rp
11 Besi D 10 471 kg 9,507.75Rp 4,481,448.25Rp

Jumlah 87,069,193.55Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

91,505,193.55RpTotal

08-Oct-15

Tenaga

Bahan

Alat
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 2 Orang 60,000.00Rp 120,000.00Rp
2 Tukang Cor 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
3 Pekerja Cor 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
4 Tukang Besi 8 Orang 53,000.00Rp 424,000.00Rp
5 Pekerja Besi 16 Orang 40,000.00Rp 640,000.00Rp
6 Tukang Kayu 19 Orang 53,000.00Rp 1,007,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 38 Orang 40,000.00Rp 1,520,000.00Rp

Jumlah 3,711,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 0 m3 926,000.00Rp -Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 388 m2 45,165.94Rp 17,524,384.72Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 304 m2 50,251.25Rp 15,276,380.00Rp
6 Besi D 25 2456 kg 9,507.75Rp 23,354,979.72Rp
7 Besi D 22 6485 kg 9,507.75Rp 61,661,906.51Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 877 kg 9,507.75Rp 8,338,344.29Rp
11 Besi D 10 701 kg 9,507.75Rp 6,664,635.63Rp

Jumlah 132,820,630.86Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

136,531,630.86Rp

Minggu 9 ( 9 s/d 15 Oktober 2015 )
09-Oct-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 7 Orang 53,000.00Rp 371,000.00Rp
3 Pekerja Cor 14 Orang 40,000.00Rp 560,000.00Rp
4 Tukang Besi 13 Orang 53,000.00Rp 689,000.00Rp
5 Pekerja Besi 26 Orang 40,000.00Rp 1,040,000.00Rp
6 Tukang Kayu 19 Orang 53,000.00Rp 1,007,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 38 Orang 40,000.00Rp 1,520,000.00Rp

Jumlah 5,367,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 0 m3 926,000.00Rp -Rp

2 Beton Redy Mix K350 199 m3 894,500.00Rp 178,005,500.00Rp

3 Begisting pada balok 33 m2 45,165.94Rp 1,490,476.02Rp

4 Begisting pada kolom 85.5 m2 45,165.94Rp 3,861,687.87Rp

5 Begisting pada plat 128 m2 50,251.25Rp 6,432,160.00Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 827 kg 9,507.75Rp 7,861,768.32Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 67 kg 9,507.75Rp 634,357.08Rp
11 Besi D 10 5837 kg 9,507.75Rp 55,499,589.07Rp

Jumlah 253,785,538.37Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

259,152,538.37Rp

Alat

Total

10-Oct-15

Tenaga

Bahan
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 2 Orang 60,000.00Rp 120,000.00Rp
2 Tukang Cor 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
3 Pekerja Cor 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
4 Tukang Besi 9 Orang 53,000.00Rp 477,000.00Rp
5 Pekerja Besi 18 Orang 40,000.00Rp 720,000.00Rp
6 Tukang Kayu 17 Orang 53,000.00Rp 901,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 34 Orang 40,000.00Rp 1,360,000.00Rp

Jumlah 3,578,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 0 m3 926,000.00Rp -Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 35 m2 45,165.94Rp 1,580,807.90Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 64 m2 50,251.25Rp 3,216,080.00Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 14552 kg 9,507.75Rp 138,352,349.88Rp
8 Besi D 19 2069 kg 9,507.75Rp 19,675,528.00Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 517 kg 9,507.75Rp 4,918,834.46Rp
11 Besi D 10 9546 kg 9,507.75Rp 90,761,911.75Rp

Jumlah 258,505,512.00Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

262,083,512.00Rp

11-Oct-15

Tenaga

Bahan

Alat
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 2 Orang 60,000.00Rp 120,000.00Rp
2 Tukang Cor 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
3 Pekerja Cor 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
4 Tukang Besi 14 Orang 53,000.00Rp 742,000.00Rp
5 Pekerja Besi 28 Orang 40,000.00Rp 1,120,000.00Rp
6 Tukang Kayu 20 Orang 53,000.00Rp 1,060,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 40 Orang 40,000.00Rp 1,600,000.00Rp

Jumlah 4,642,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 0 m3 926,000.00Rp -Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 324.5 m2 45,165.94Rp 14,656,347.53Rp

4 Begisting pada kolom 37 m2 45,165.94Rp 1,671,139.78Rp

5 Begisting pada plat 160.5 m2 50,251.25Rp 8,065,325.63Rp
6 Besi D 25 5571 kg 9,507.75Rp 52,963,976.74Rp
7 Besi D 22 3534 kg 9,507.75Rp 33,598,650.48Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 4789 kg 9,507.75Rp 45,530,908.11Rp
11 Besi D 10 7394 kg 9,507.75Rp 70,296,717.18Rp

Jumlah 226,783,065.44Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

231,425,065.44Rp

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 2 Orang 60,000.00Rp 120,000.00Rp
2 Tukang Cor 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
3 Pekerja Cor 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
4 Tukang Besi 14 Orang 53,000.00Rp 742,000.00Rp
5 Pekerja Besi 28 Orang 40,000.00Rp 1,120,000.00Rp
6 Tukang Kayu 20 Orang 53,000.00Rp 1,060,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 40 Orang 40,000.00Rp 1,600,000.00Rp

Jumlah 4,642,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 0 m3 926,000.00Rp -Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 114 m2 45,165.94Rp 5,148,917.16Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 498 m2 50,251.25Rp 25,025,122.50Rp
6 Besi D 25 8397 kg 9,507.75Rp 79,836,063.33Rp
7 Besi D 22 0 kg 9,507.75Rp -Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 3057 kg 9,507.75Rp 29,067,346.21Rp
11 Besi D 10 2394 kg 9,507.75Rp 22,762,913.92Rp

Jumlah 161,840,363.11Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

166,482,363.11Rp

13-Oct-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 6 Orang 53,000.00Rp 318,000.00Rp
3 Pekerja Cor 12 Orang 40,000.00Rp 480,000.00Rp
4 Tukang Besi 10 Orang 53,000.00Rp 530,000.00Rp
5 Pekerja Besi 20 Orang 40,000.00Rp 800,000.00Rp
6 Tukang Kayu 24 Orang 53,000.00Rp 1,272,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 48 Orang 40,000.00Rp 1,920,000.00Rp

Jumlah 5,500,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 39 m3 926,000.00Rp 36,114,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 93 m2 45,165.94Rp 4,200,432.42Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 73 m2 50,251.25Rp 3,668,341.25Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 0 kg 9,507.75Rp -Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 0 kg 9,507.75Rp -Rp
11 Besi D 10 2506 kg 9,507.75Rp 23,822,618.40Rp

Jumlah 67,805,392.07Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

73,305,392.07Rp

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 7 Orang 53,000.00Rp 371,000.00Rp
3 Pekerja Cor 14 Orang 40,000.00Rp 560,000.00Rp
4 Tukang Besi 13 Orang 53,000.00Rp 689,000.00Rp
5 Pekerja Besi 26 Orang 40,000.00Rp 1,040,000.00Rp
6 Tukang Kayu 24 Orang 53,000.00Rp 1,272,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 48 Orang 40,000.00Rp 1,920,000.00Rp

Jumlah 6,032,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 0 m3 926,000.00Rp -Rp

2 Beton Redy Mix K350 161 m3 894,500.00Rp 144,014,500.00Rp

3 Begisting pada balok 74 m2 45,165.94Rp 3,342,279.56Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 94 m2 50,251.25Rp 4,723,617.50Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 8068 kg 9,507.75Rp 76,709,384.31Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 0 kg 9,507.75Rp -Rp
11 Besi D 10 4711 kg 9,507.75Rp 44,792,928.72Rp

Jumlah 273,582,710.09Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

279,614,710.09Rp

15-Oct-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 7 Orang 53,000.00Rp 371,000.00Rp
3 Pekerja Cor 14 Orang 40,000.00Rp 560,000.00Rp
4 Tukang Besi 14 Orang 53,000.00Rp 742,000.00Rp
5 Pekerja Besi 28 Orang 40,000.00Rp 1,120,000.00Rp
6 Tukang Kayu 24 Orang 53,000.00Rp 1,272,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 48 Orang 40,000.00Rp 1,920,000.00Rp

Jumlah 6,165,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 41 m3 926,000.00Rp 37,966,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 396.5 m2 45,165.94Rp 17,908,295.21Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 440.5 m2 50,251.25Rp 22,135,675.63Rp
6 Besi D 25 4605 kg 9,507.75Rp 43,783,519.62Rp
7 Besi D 22 6037 kg 9,507.75Rp 57,394,330.97Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 2097 kg 9,507.75Rp 19,933,363.45Rp
11 Besi D 10 2364 kg 9,507.75Rp 22,473,239.64Rp

Jumlah 221,594,424.51Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

227,759,424.51Rp

Minggu 10 ( 16 s/d 22 Oktober 2015 )
16-Oct-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 7 Orang 53,000.00Rp 371,000.00Rp
3 Pekerja Cor 14 Orang 40,000.00Rp 560,000.00Rp
4 Tukang Besi 14 Orang 53,000.00Rp 742,000.00Rp
5 Pekerja Besi 28 Orang 40,000.00Rp 1,120,000.00Rp
6 Tukang Kayu 25 Orang 53,000.00Rp 1,325,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 50 Orang 40,000.00Rp 2,000,000.00Rp

Jumlah 6,298,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 2.5 m3 926,000.00Rp 2,315,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 64.5 m3 894,500.00Rp 57,695,250.00Rp

3 Begisting pada balok 102 m2 45,165.94Rp 4,606,925.88Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 309.5 m2 50,251.25Rp 15,552,761.88Rp
6 Besi D 25 4592 kg 9,507.75Rp 43,663,605.02Rp
7 Besi D 22 0 kg 9,507.75Rp -Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 810 kg 9,507.75Rp 7,705,342.06Rp
11 Besi D 10 3281 kg 9,507.75Rp 31,192,337.19Rp

Jumlah 162,731,222.03Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

169,029,222.03Rp

Alat

Total

17-Oct-15

Tenaga

Bahan
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 3 Orang 53,000.00Rp 159,000.00Rp
3 Pekerja Cor 6 Orang 40,000.00Rp 240,000.00Rp
4 Tukang Besi 5 Orang 53,000.00Rp 265,000.00Rp
5 Pekerja Besi 10 Orang 40,000.00Rp 400,000.00Rp
6 Tukang Kayu 13 Orang 53,000.00Rp 689,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 26 Orang 40,000.00Rp 1,040,000.00Rp

Jumlah 2,973,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 3.5 m3 926,000.00Rp 3,241,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 141.5 m3 894,500.00Rp 126,571,750.00Rp

3 Begisting pada balok 119 m2 45,165.94Rp 5,374,746.86Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 384 m2 50,251.25Rp 19,296,480.00Rp
6 Besi D 25 3801 kg 9,507.75Rp 36,134,394.03Rp
7 Besi D 22 2438 kg 9,507.75Rp 23,184,054.14Rp
8 Besi D 19 4512 kg 9,507.75Rp 42,900,992.12Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 6580 kg 9,507.75Rp 62,557,371.18Rp
11 Besi D 10 851 kg 9,507.75Rp 8,093,115.65Rp

Jumlah 327,353,903.98Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

330,326,903.98Rp

18-Oct-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 1 Orang 60,000.00Rp 60,000.00Rp
2 Tukang Cor 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
3 Pekerja Cor 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
4 Tukang Besi 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
5 Pekerja Besi 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
6 Tukang Kayu 18 Orang 53,000.00Rp 954,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 36 Orang 40,000.00Rp 1,440,000.00Rp

Jumlah 2,454,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 0 m3 926,000.00Rp -Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 86 m2 45,165.94Rp 3,884,270.84Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 230 m2 50,251.25Rp 11,557,787.50Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 0 kg 9,507.75Rp -Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 0 kg 9,507.75Rp -Rp
11 Besi D 10 0 kg 9,507.75Rp -Rp

Jumlah 15,442,058.34Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

17,896,058.34Rp

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 3 Orang 53,000.00Rp 159,000.00Rp
3 Pekerja Cor 6 Orang 40,000.00Rp 240,000.00Rp
4 Tukang Besi 14 Orang 53,000.00Rp 742,000.00Rp
5 Pekerja Besi 28 Orang 40,000.00Rp 1,120,000.00Rp
6 Tukang Kayu 18 Orang 53,000.00Rp 954,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 36 Orang 40,000.00Rp 1,440,000.00Rp

Jumlah 4,835,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 8.5 m3 926,000.00Rp 7,871,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 42.5 m3 894,500.00Rp 38,016,250.00Rp

3 Begisting pada balok 87 m2 45,165.94Rp 3,929,436.78Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 64 m2 50,251.25Rp 3,216,080.00Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 6033 kg 9,507.75Rp 57,362,882.27Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 353 kg 9,507.75Rp 3,352,052.34Rp
11 Besi D 10 6167 kg 9,507.75Rp 58,632,971.84Rp

Jumlah 172,380,673.22Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

177,215,673.22Rp

20-Oct-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 6 Orang 53,000.00Rp 318,000.00Rp
3 Pekerja Cor 12 Orang 40,000.00Rp 480,000.00Rp
4 Tukang Besi 13 Orang 53,000.00Rp 689,000.00Rp
5 Pekerja Besi 26 Orang 40,000.00Rp 1,040,000.00Rp
6 Tukang Kayu 21 Orang 53,000.00Rp 1,113,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 42 Orang 40,000.00Rp 1,680,000.00Rp

Jumlah 5,500,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 7 m3 926,000.00Rp 6,482,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 23 m3 894,500.00Rp 20,573,500.00Rp

3 Begisting pada balok 196 m2 45,165.94Rp 8,852,524.24Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 460.5 m2 50,251.25Rp 23,140,700.63Rp
6 Besi D 25 4593 kg 9,507.75Rp 43,668,211.53Rp
7 Besi D 22 6439 kg 9,507.75Rp 61,219,380.17Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 1249 kg 9,507.75Rp 11,877,395.06Rp
11 Besi D 10 5383 kg 9,507.75Rp 51,179,559.25Rp

Jumlah 226,993,270.87Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

232,493,270.87Rp

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 6 Orang 53,000.00Rp 318,000.00Rp
3 Pekerja Cor 12 Orang 40,000.00Rp 480,000.00Rp
4 Tukang Besi 11 Orang 53,000.00Rp 583,000.00Rp
5 Pekerja Besi 22 Orang 40,000.00Rp 880,000.00Rp
6 Tukang Kayu 21 Orang 53,000.00Rp 1,113,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 42 Orang 40,000.00Rp 1,680,000.00Rp

Jumlah 5,234,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 4 m3 926,000.00Rp 3,704,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 227 m3 894,500.00Rp 203,051,500.00Rp

3 Begisting pada balok 0 m2 45,165.94Rp -Rp

4 Begisting pada kolom 56.5 m2 45,165.94Rp 2,551,875.61Rp

5 Begisting pada plat 380.5 m2 50,251.25Rp 19,120,600.63Rp
6 Besi D 25 496 kg 9,507.75Rp 4,719,129.88Rp
7 Besi D 22 6157 kg 9,507.75Rp 58,535,801.50Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 108 kg 9,507.75Rp 1,025,650.43Rp
11 Besi D 10 3121 kg 9,507.75Rp 29,678,193.13Rp

Jumlah 322,386,751.18Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 2 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

327,620,751.18Rp

22-Oct-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 1 Orang 60,000.00Rp 60,000.00Rp
2 Tukang Cor 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
3 Pekerja Cor 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
4 Tukang Besi 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
5 Pekerja Besi 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
6 Tukang Kayu 21 Orang 53,000.00Rp 1,113,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 42 Orang 40,000.00Rp 1,680,000.00Rp

Jumlah 2,853,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 0 m3 926,000.00Rp -Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 436.5 m2 45,165.94Rp 19,714,932.81Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 0 m2 50,251.25Rp -Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 0 kg 9,507.75Rp -Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 0 kg 9,507.75Rp -Rp
11 Besi D 10 0 kg 9,507.75Rp -Rp

Jumlah 19,714,932.81Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

22,567,932.81Rp

Minggu 11 ( 23 s/d 29 Oktober 2015 )
23-Oct-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 7 Orang 53,000.00Rp 371,000.00Rp
3 Pekerja Cor 14 Orang 40,000.00Rp 560,000.00Rp
4 Tukang Besi 8 Orang 53,000.00Rp 424,000.00Rp
5 Pekerja Besi 16 Orang 40,000.00Rp 640,000.00Rp
6 Tukang Kayu 20 Orang 53,000.00Rp 1,060,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 40 Orang 40,000.00Rp 1,600,000.00Rp

Jumlah 4,835,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 13.5 m3 926,000.00Rp 12,501,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 0 m2 45,165.94Rp -Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 390.5 m2 50,251.25Rp 19,623,113.13Rp
6 Besi D 25 8419 kg 9,507.75Rp 80,044,891.55Rp
7 Besi D 22 5169 kg 9,507.75Rp 49,146,694.98Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 3677 kg 9,507.75Rp 34,962,754.00Rp
11 Besi D 10 3915 kg 9,507.75Rp 37,223,309.03Rp

Jumlah 233,501,762.68Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

238,336,762.68Rp

Alat

Total

24-Oct-15

Tenaga

Bahan
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 5 Orang 53,000.00Rp 265,000.00Rp
3 Pekerja Cor 10 Orang 40,000.00Rp 400,000.00Rp
4 Tukang Besi 2 Orang 53,000.00Rp 106,000.00Rp
5 Pekerja Besi 4 Orang 40,000.00Rp 160,000.00Rp
6 Tukang Kayu 17 Orang 53,000.00Rp 901,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 34 Orang 40,000.00Rp 1,360,000.00Rp

Jumlah 3,372,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 38.5 m3 926,000.00Rp 35,651,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 197 m3 894,500.00Rp 176,216,500.00Rp

3 Begisting pada balok 87.5 m2 45,165.94Rp 3,952,019.75Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 192 m2 50,251.25Rp 9,648,240.00Rp
6 Besi D 25 435 kg 9,507.75Rp 4,131,307.53Rp
7 Besi D 22 2229 kg 9,507.75Rp 21,189,720.39Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 299 kg 9,507.75Rp 2,842,056.63Rp
11 Besi D 10 9738 kg 9,507.75Rp 92,590,427.10Rp

Jumlah 346,221,271.40Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

349,593,271.40Rp

25-Oct-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 2 Orang 60,000.00Rp 120,000.00Rp
2 Tukang Cor 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
3 Pekerja Cor 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
4 Tukang Besi 8 Orang 53,000.00Rp 424,000.00Rp
5 Pekerja Besi 16 Orang 40,000.00Rp 640,000.00Rp
6 Tukang Kayu 18 Orang 53,000.00Rp 954,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 36 Orang 40,000.00Rp 1,440,000.00Rp

Jumlah 3,578,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 0 m3 926,000.00Rp -Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 0 m2 45,165.94Rp -Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 64 m2 50,251.25Rp 3,216,080.00Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 4226 kg 9,507.75Rp 40,174,997.63Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 0 kg 9,507.75Rp -Rp
11 Besi D 10 1409 kg 9,507.75Rp 13,391,665.88Rp

Jumlah 56,782,743.50Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

60,360,743.50Rp

Bahan

Alat

Total

26-Oct-15
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 7 Orang 53,000.00Rp 371,000.00Rp
3 Pekerja Cor 14 Orang 40,000.00Rp 560,000.00Rp
4 Tukang Besi 8 Orang 53,000.00Rp 424,000.00Rp
5 Pekerja Besi 16 Orang 40,000.00Rp 640,000.00Rp
6 Tukang Kayu 21 Orang 53,000.00Rp 1,113,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 42 Orang 40,000.00Rp 1,680,000.00Rp

Jumlah 4,968,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 25 m3 926,000.00Rp 23,150,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 47 m2 45,165.94Rp 2,122,799.18Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 256 m2 50,251.25Rp 12,864,320.00Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 1095 kg 9,507.75Rp 10,407,508.79Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 2817 kg 9,507.75Rp 26,783,331.75Rp
11 Besi D 10 2895 kg 9,507.75Rp 27,525,616.53Rp

Jumlah 102,853,576.25Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

107,821,576.25Rp

27-Oct-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 7 Orang 53,000.00Rp 371,000.00Rp
3 Pekerja Cor 14 Orang 40,000.00Rp 560,000.00Rp
4 Tukang Besi 13 Orang 53,000.00Rp 689,000.00Rp
5 Pekerja Besi 26 Orang 40,000.00Rp 1,040,000.00Rp
6 Tukang Kayu 22 Orang 53,000.00Rp 1,166,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 44 Orang 40,000.00Rp 1,760,000.00Rp

Jumlah 5,766,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 5 m3 926,000.00Rp 4,630,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 198.5 m3 894,500.00Rp 177,558,250.00Rp

3 Begisting pada balok 114.5 m2 45,165.94Rp 5,171,500.13Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 136 m2 50,251.25Rp 6,834,170.00Rp
6 Besi D 25 6720 kg 9,507.75Rp 63,889,703.06Rp
7 Besi D 22 2243 kg 9,507.75Rp 21,321,147.20Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 6800 kg 9,507.75Rp 64,655,314.63Rp
11 Besi D 10 965 kg 9,507.75Rp 9,176,981.32Rp

Jumlah 353,237,066.35Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

359,003,066.35Rp

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 2 Orang 60,000.00Rp 120,000.00Rp
2 Tukang Cor 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
3 Pekerja Cor 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
4 Tukang Besi 13 Orang 53,000.00Rp 689,000.00Rp
5 Pekerja Besi 26 Orang 40,000.00Rp 1,040,000.00Rp
6 Tukang Kayu 22 Orang 53,000.00Rp 1,166,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 44 Orang 40,000.00Rp 1,760,000.00Rp

Jumlah 4,775,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 0 m3 926,000.00Rp -Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 147 m2 45,165.94Rp 6,639,393.18Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 128 m2 50,251.25Rp 6,432,160.00Rp
6 Besi D 25 905 kg 9,507.75Rp 8,606,890.69Rp
7 Besi D 22 0 kg 9,507.75Rp -Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 763 kg 9,507.75Rp 7,257,296.71Rp
11 Besi D 10 3150 kg 9,507.75Rp 29,948,149.61Rp

Jumlah 58,883,890.19Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station 1 unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

63,658,890.19Rp

29-Oct-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


152

No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 5 Orang 53,000.00Rp 265,000.00Rp
3 Pekerja Cor 10 Orang 40,000.00Rp 400,000.00Rp
4 Tukang Besi 10 Orang 53,000.00Rp 530,000.00Rp
5 Pekerja Besi 20 Orang 40,000.00Rp 800,000.00Rp
6 Tukang Kayu 22 Orang 53,000.00Rp 1,166,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 44 Orang 40,000.00Rp 1,760,000.00Rp

Jumlah 5,101,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 45.5 m3 926,000.00Rp 42,133,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 68.5 m2 45,165.94Rp 3,093,866.89Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 0 m2 50,251.25Rp -Rp
6 Besi D 25 1056 kg 9,507.75Rp 10,037,331.67Rp
7 Besi D 22 6365 kg 9,507.75Rp 60,515,022.28Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 413 kg 9,507.75Rp 3,929,933.39Rp
11 Besi D 10 6683 kg 9,507.75Rp 63,541,055.18Rp

Jumlah 183,250,209.41Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

188,351,209.41Rp

Minggu 12 ( 30 Oktober s/d 5 November  2015 )
30-Oct-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


153

No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 4 Orang 53,000.00Rp 212,000.00Rp
3 Pekerja Cor 8 Orang 40,000.00Rp 320,000.00Rp
4 Tukang Besi 10 Orang 53,000.00Rp 530,000.00Rp
5 Pekerja Besi 20 Orang 40,000.00Rp 800,000.00Rp
6 Tukang Kayu 22 Orang 53,000.00Rp 1,166,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 44 Orang 40,000.00Rp 1,760,000.00Rp

Jumlah 4,968,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 17.5 m3 926,000.00Rp 16,205,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 272.5 m3 894,500.00Rp 243,751,250.00Rp

3 Begisting pada balok 576 m2 45,165.94Rp 26,015,581.44Rp

4 Begisting pada kolom 37 m2 45,165.94Rp 1,671,139.78Rp

5 Begisting pada plat 0 m2 50,251.25Rp -Rp
6 Besi D 25 1479 kg 9,507.75Rp 14,059,537.77Rp
7 Besi D 22 6942 kg 9,507.75Rp 66,002,631.14Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 481 kg 9,507.75Rp 4,575,842.38Rp
11 Besi D 10 3644 kg 9,507.75Rp 34,648,172.26Rp

Jumlah 406,929,154.78Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

411,897,154.78Rp

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 2 Orang 60,000.00Rp 120,000.00Rp
2 Tukang Cor 3 Orang 53,000.00Rp 159,000.00Rp
3 Pekerja Cor 6 Orang 40,000.00Rp 240,000.00Rp
4 Tukang Besi 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
5 Pekerja Besi 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
6 Tukang Kayu 15 Orang 53,000.00Rp 795,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 30 Orang 40,000.00Rp 1,200,000.00Rp

Jumlah 2,514,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 36 m3 926,000.00Rp 33,336,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 0 m2 45,165.94Rp -Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 192 m2 50,251.25Rp 9,648,240.00Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 0 kg 9,507.75Rp -Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 0 kg 9,507.75Rp -Rp
11 Besi D 10 0 kg 9,507.75Rp -Rp

Jumlah 42,984,240.00Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

45,498,240.00Rp

01-Nov-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 2 Orang 60,000.00Rp 120,000.00Rp
2 Tukang Cor 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
3 Pekerja Cor 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
4 Tukang Besi 5 Orang 53,000.00Rp 265,000.00Rp
5 Pekerja Besi 10 Orang 40,000.00Rp 400,000.00Rp
6 Tukang Kayu 18 Orang 53,000.00Rp 954,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 36 Orang 40,000.00Rp 1,440,000.00Rp

Jumlah 3,179,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 0 m3 926,000.00Rp -Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 190 m2 45,165.94Rp 8,581,528.60Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 128 m2 50,251.25Rp 6,432,160.00Rp
6 Besi D 25 3733 kg 9,507.75Rp 35,490,291.51Rp
7 Besi D 22 0 kg 9,507.75Rp -Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 876 kg 9,507.75Rp 8,331,879.02Rp
11 Besi D 10 1683 kg 9,507.75Rp 16,000,934.60Rp

Jumlah 74,836,793.73Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

78,015,793.73Rp

Bahan

Alat

Total

02-Nov-15
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 5 Orang 53,000.00Rp 265,000.00Rp
3 Pekerja Cor 10 Orang 40,000.00Rp 400,000.00Rp
4 Tukang Besi 11 Orang 53,000.00Rp 583,000.00Rp
5 Pekerja Besi 22 Orang 40,000.00Rp 880,000.00Rp
6 Tukang Kayu 18 Orang 53,000.00Rp 954,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 36 Orang 40,000.00Rp 1,440,000.00Rp

Jumlah 4,702,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 48 m3 926,000.00Rp 44,448,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 0 m2 45,165.94Rp -Rp

4 Begisting pada kolom 33 m2 45,165.94Rp 1,490,476.02Rp

5 Begisting pada plat 512 m2 50,251.25Rp 25,728,640.00Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 1600 kg 9,507.75Rp 15,212,400.00Rp
8 Besi D 19 2087 kg 9,507.75Rp 19,842,674.25Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 1147 kg 9,507.75Rp 10,905,389.25Rp
11 Besi D 10 6483 kg 9,507.75Rp 61,634,542.35Rp

Jumlah 179,262,121.87Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

183,964,121.87Rp

03-Nov-15

Tenaga

Bahan

Alat
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 5 Orang 53,000.00Rp 265,000.00Rp
3 Pekerja Cor 10 Orang 40,000.00Rp 400,000.00Rp
4 Tukang Besi 12 Orang 53,000.00Rp 636,000.00Rp
5 Pekerja Besi 24 Orang 40,000.00Rp 960,000.00Rp
6 Tukang Kayu 18 Orang 53,000.00Rp 954,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 36 Orang 40,000.00Rp 1,440,000.00Rp

Jumlah 4,835,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 25 m3 926,000.00Rp 23,150,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 9.5 m3 894,500.00Rp 8,497,750.00Rp

3 Begisting pada balok 463.5 m2 45,165.94Rp 20,934,413.19Rp

4 Begisting pada kolom 45.5 m2 45,165.94Rp 2,055,050.27Rp

5 Begisting pada plat 0 m2 50,251.25Rp -Rp
6 Besi D 25 7354 kg 9,507.75Rp 69,922,929.49Rp
7 Besi D 22 0 kg 9,507.75Rp -Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 1496 kg 9,507.75Rp 14,221,114.38Rp
11 Besi D 10 116 kg 9,507.75Rp 1,099,856.52Rp

Jumlah 139,881,113.85Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

144,716,113.85Rp

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 5 Orang 53,000.00Rp 265,000.00Rp
3 Pekerja Cor 10 Orang 40,000.00Rp 400,000.00Rp
4 Tukang Besi 15 Orang 53,000.00Rp 795,000.00Rp
5 Pekerja Besi 30 Orang 40,000.00Rp 1,200,000.00Rp
6 Tukang Kayu 21 Orang 53,000.00Rp 1,113,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 42 Orang 40,000.00Rp 1,680,000.00Rp

Jumlah 5,633,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 9.5 m3 926,000.00Rp 8,797,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 117 m3 894,500.00Rp 104,656,500.00Rp

3 Begisting pada balok 88.5 m2 45,165.94Rp 3,997,185.69Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 317.5 m2 50,251.25Rp 15,954,771.88Rp
6 Besi D 25 4061 kg 9,507.75Rp 38,609,105.43Rp
7 Besi D 22 0 kg 9,507.75Rp -Rp
8 Besi D 19 2587 kg 9,507.75Rp 24,594,381.90Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 2805 kg 9,507.75Rp 26,667,882.47Rp
11 Besi D 10 2152 kg 9,507.75Rp 20,462,899.35Rp

Jumlah 243,739,726.72Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

249,372,726.72Rp

05-Nov-15

Tenaga

Bahan

Alat
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 2 Orang 60,000.00Rp 120,000.00Rp
2 Tukang Cor 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
3 Pekerja Cor 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
4 Tukang Besi 22 Orang 53,000.00Rp 1,166,000.00Rp
5 Pekerja Besi 44 Orang 40,000.00Rp 1,760,000.00Rp
6 Tukang Kayu 21 Orang 53,000.00Rp 1,113,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 42 Orang 40,000.00Rp 1,680,000.00Rp

Jumlah 5,839,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 0 m3 926,000.00Rp -Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 336.5 m2 45,165.94Rp 15,198,338.81Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 144 m2 50,251.25Rp 7,236,180.00Rp
6 Besi D 25 1843 kg 9,507.75Rp 17,524,437.60Rp
7 Besi D 22 1301 kg 9,507.75Rp 12,368,918.16Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 555 kg 9,507.75Rp 5,275,298.07Rp
11 Besi D 10 6083 kg 9,507.75Rp 57,831,459.84Rp

Jumlah 115,434,632.48Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor 1 rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

121,273,632.48Rp

Minggu 13 ( 6 s/d 12 November  2015 )
06-Nov-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 2 Orang 60,000.00Rp 120,000.00Rp
2 Tukang Cor 8 Orang 53,000.00Rp 424,000.00Rp
3 Pekerja Cor 16 Orang 40,000.00Rp 640,000.00Rp
4 Tukang Besi 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
5 Pekerja Besi 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
6 Tukang Kayu 22 Orang 53,000.00Rp 1,166,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 44 Orang 40,000.00Rp 1,760,000.00Rp

Jumlah 4,110,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 22.5 m3 926,000.00Rp 20,835,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 22 m3 894,500.00Rp 19,679,000.00Rp

3 Begisting pada balok 108.5 m2 45,165.94Rp 4,900,504.49Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 0 m2 50,251.25Rp -Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 0 kg 9,507.75Rp -Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 0 kg 9,507.75Rp -Rp
11 Besi D 10 0 kg 9,507.75Rp -Rp

Jumlah 45,414,504.49Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor 1 rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

49,524,504.49Rp

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 2 Orang 60,000.00Rp 120,000.00Rp
2 Tukang Cor 5 Orang 53,000.00Rp 265,000.00Rp
3 Pekerja Cor 10 Orang 40,000.00Rp 400,000.00Rp
4 Tukang Besi 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
5 Pekerja Besi 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
6 Tukang Kayu 22 Orang 53,000.00Rp 1,166,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 44 Orang 40,000.00Rp 1,760,000.00Rp

Jumlah 3,711,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 2 m3 926,000.00Rp 1,852,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 236 m3 894,500.00Rp 211,102,000.00Rp

3 Begisting pada balok 115.5 m2 45,165.94Rp 5,216,666.07Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 110.5 m2 50,251.25Rp 5,552,763.13Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 0 kg 9,507.75Rp -Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 0 kg 9,507.75Rp -Rp
11 Besi D 10 0 kg 9,507.75Rp -Rp

Jumlah 223,723,429.20Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor 1 rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

227,434,429.20Rp

08-Nov-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 2 Orang 60,000.00Rp 120,000.00Rp
2 Tukang Cor 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
3 Pekerja Cor 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
4 Tukang Besi 15 Orang 53,000.00Rp 795,000.00Rp
5 Pekerja Besi 30 Orang 40,000.00Rp 1,200,000.00Rp
6 Tukang Kayu 22 Orang 53,000.00Rp 1,166,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 44 Orang 40,000.00Rp 1,760,000.00Rp

Jumlah 5,041,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 0 m3 926,000.00Rp -Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 59 m2 45,165.94Rp 2,664,790.46Rp

4 Begisting pada kolom 23 m2 45,165.94Rp 1,038,816.62Rp

5 Begisting pada plat 62 m2 50,251.25Rp 3,115,577.50Rp
6 Besi D 25 6099 kg 9,507.75Rp 57,989,334.13Rp
7 Besi D 22 8276 kg 9,507.75Rp 78,683,934.39Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 8134 kg 9,507.75Rp 77,337,480.89Rp
11 Besi D 10 7513 kg 9,507.75Rp 71,432,184.07Rp

Jumlah 292,262,118.06Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor 1 rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

297,303,118.06Rp

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 7 Orang 53,000.00Rp 371,000.00Rp
3 Pekerja Cor 14 Orang 40,000.00Rp 560,000.00Rp
4 Tukang Besi 15 Orang 53,000.00Rp 795,000.00Rp
5 Pekerja Besi 30 Orang 40,000.00Rp 1,200,000.00Rp
6 Tukang Kayu 22 Orang 53,000.00Rp 1,166,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 44 Orang 40,000.00Rp 1,760,000.00Rp

Jumlah 6,032,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 0 m3 926,000.00Rp -Rp

2 Beton Redy Mix K350 216.5 m3 894,500.00Rp 193,659,250.00Rp

3 Begisting pada balok 197.5 m2 45,165.94Rp 8,920,273.15Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 128 m2 50,251.25Rp 6,432,160.00Rp
6 Besi D 25 3015 kg 9,507.75Rp 28,664,873.64Rp
7 Besi D 22 227 kg 9,507.75Rp 2,159,400.18Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 0 kg 9,507.75Rp -Rp
11 Besi D 10 2966 kg 9,507.75Rp 28,203,433.75Rp

Jumlah 268,039,390.72Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor 1 rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

274,071,390.72Rp

10-Nov-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


164

No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 7 Orang 53,000.00Rp 371,000.00Rp
3 Pekerja Cor 14 Orang 40,000.00Rp 560,000.00Rp
4 Tukang Besi 13 Orang 53,000.00Rp 689,000.00Rp
5 Pekerja Besi 26 Orang 40,000.00Rp 1,040,000.00Rp
6 Tukang Kayu 22 Orang 53,000.00Rp 1,166,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 44 Orang 40,000.00Rp 1,760,000.00Rp

Jumlah 5,766,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 30 m3 926,000.00Rp 27,780,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 449 m2 45,165.94Rp 20,279,507.06Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 0 m2 50,251.25Rp -Rp
6 Besi D 25 3612 kg 9,507.75Rp 34,340,992.78Rp
7 Besi D 22 7311 kg 9,507.75Rp 69,513,984.78Rp
8 Besi D 19 4709 kg 9,507.75Rp 44,776,596.50Rp
9 Besi D 16 120 kg 9,507.75Rp 1,140,930.00Rp
10 Besi D 13 2211 kg 9,507.75Rp 21,025,196.85Rp
11 Besi D 10 1802 kg 9,507.75Rp 17,134,518.04Rp

Jumlah 235,991,726.02Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor 1 rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

241,757,726.02Rp

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 7 Orang 53,000.00Rp 371,000.00Rp
3 Pekerja Cor 14 Orang 40,000.00Rp 560,000.00Rp
4 Tukang Besi 15 Orang 53,000.00Rp 795,000.00Rp
5 Pekerja Besi 30 Orang 40,000.00Rp 1,200,000.00Rp
6 Tukang Kayu 22 Orang 53,000.00Rp 1,166,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 44 Orang 40,000.00Rp 1,760,000.00Rp

Jumlah 6,032,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 34 m3 926,000.00Rp 31,484,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 541 m2 45,165.94Rp 24,434,773.54Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 0 m2 50,251.25Rp -Rp
6 Besi D 25 2797 kg 9,507.75Rp 26,595,760.96Rp
7 Besi D 22 4390 kg 9,507.75Rp 41,742,789.47Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 732 kg 9,507.75Rp 6,963,911.55Rp
11 Besi D 10 536 kg 9,507.75Rp 5,095,832.64Rp

Jumlah 136,317,068.16Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor 1 rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

142,349,068.16Rp

12-Nov-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 7 Orang 53,000.00Rp 371,000.00Rp
3 Pekerja Cor 14 Orang 40,000.00Rp 560,000.00Rp
4 Tukang Besi 13 Orang 53,000.00Rp 689,000.00Rp
5 Pekerja Besi 26 Orang 40,000.00Rp 1,040,000.00Rp
6 Tukang Kayu 22 Orang 53,000.00Rp 1,166,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 44 Orang 40,000.00Rp 1,760,000.00Rp

Jumlah 5,766,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 18 m3 926,000.00Rp 16,668,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 455.5 m2 45,165.94Rp 20,573,085.67Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 0 m2 50,251.25Rp -Rp
6 Besi D 25 3093 kg 9,507.75Rp 29,402,916.54Rp
7 Besi D 22 3294 kg 9,507.75Rp 31,315,424.22Rp
8 Besi D 19 2587 kg 9,507.75Rp 24,594,381.90Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 1581 kg 9,507.75Rp 15,031,981.04Rp
11 Besi D 10 1661 kg 9,507.75Rp 15,795,077.70Rp

Jumlah 153,380,867.07Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

159,146,867.07Rp

Minggu 14 ( 13 s/d 19 November 2015 )
13-Nov-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 7 Orang 53,000.00Rp 371,000.00Rp
3 Pekerja Cor 14 Orang 40,000.00Rp 560,000.00Rp
4 Tukang Besi 13 Orang 53,000.00Rp 689,000.00Rp
5 Pekerja Besi 26 Orang 40,000.00Rp 1,040,000.00Rp
6 Tukang Kayu 22 Orang 53,000.00Rp 1,166,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 44 Orang 40,000.00Rp 1,760,000.00Rp

Jumlah 5,766,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 5 m3 926,000.00Rp 4,630,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 115 m3 894,500.00Rp 102,867,500.00Rp

3 Begisting pada balok 266.5 m2 45,165.94Rp 12,036,723.01Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 0 m2 50,251.25Rp -Rp
6 Besi D 25 4000 kg 9,507.75Rp 38,029,558.63Rp
7 Besi D 22 6478 kg 9,507.75Rp 61,586,543.96Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 1313 kg 9,507.75Rp 12,484,934.58Rp
11 Besi D 10 3632 kg 9,507.75Rp 34,535,383.43Rp

Jumlah 266,170,643.60Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

271,936,643.60Rp

Alat

Total

Tenaga

Bahan
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 2 Orang 60,000.00Rp 120,000.00Rp
2 Tukang Cor 3 Orang 53,000.00Rp 159,000.00Rp
3 Pekerja Cor 6 Orang 40,000.00Rp 240,000.00Rp
4 Tukang Besi 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
5 Pekerja Besi 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
6 Tukang Kayu 7 Orang 53,000.00Rp 371,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 14 Orang 40,000.00Rp 560,000.00Rp

Jumlah 1,450,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 4.5 m3 926,000.00Rp 4,167,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 10 m3 894,500.00Rp 8,945,000.00Rp

3 Begisting pada balok 0 m2 45,165.94Rp -Rp

4 Begisting pada kolom 35 m2 45,165.94Rp 1,580,807.90Rp

5 Begisting pada plat 168 m2 50,251.25Rp 8,442,210.00Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 0 kg 9,507.75Rp -Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 0 kg 9,507.75Rp -Rp
11 Besi D 10 0 kg 9,507.75Rp -Rp

Jumlah 23,135,017.90Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

24,585,017.90Rp

15-Nov-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 2 Orang 60,000.00Rp 120,000.00Rp
2 Tukang Cor 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
3 Pekerja Cor 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
4 Tukang Besi 13 Orang 53,000.00Rp 689,000.00Rp
5 Pekerja Besi 26 Orang 40,000.00Rp 1,040,000.00Rp
6 Tukang Kayu 22 Orang 53,000.00Rp 1,166,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 44 Orang 40,000.00Rp 1,760,000.00Rp

Jumlah 4,775,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 0 m3 926,000.00Rp -Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 0 m2 45,165.94Rp -Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 170 m2 50,251.25Rp 8,542,712.50Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 1626 kg 9,507.75Rp 15,456,036.09Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 0 kg 9,507.75Rp -Rp
11 Besi D 10 4436 kg 9,507.75Rp 42,172,908.67Rp

Jumlah 66,171,657.27Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

70,946,657.27Rp

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 7 Orang 53,000.00Rp 371,000.00Rp
3 Pekerja Cor 14 Orang 40,000.00Rp 560,000.00Rp
4 Tukang Besi 13 Orang 53,000.00Rp 689,000.00Rp
5 Pekerja Besi 26 Orang 40,000.00Rp 1,040,000.00Rp
6 Tukang Kayu 22 Orang 53,000.00Rp 1,166,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 44 Orang 40,000.00Rp 1,760,000.00Rp

Jumlah 5,766,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 45.5 m3 926,000.00Rp 42,133,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 0 m2 45,165.94Rp -Rp

4 Begisting pada kolom 37.5 m2 45,165.94Rp 1,693,722.75Rp

5 Begisting pada plat 0 m2 50,251.25Rp -Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 6884 kg 9,507.75Rp 65,451,151.97Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 0 kg 9,507.75Rp -Rp
11 Besi D 10 2295 kg 9,507.75Rp 21,817,050.66Rp

Jumlah 131,094,925.38Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

136,860,925.38Rp

17-Nov-15

Tenaga

Bahan

Alat
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 7 Orang 53,000.00Rp 371,000.00Rp
3 Pekerja Cor 14 Orang 40,000.00Rp 560,000.00Rp
4 Tukang Besi 13 Orang 53,000.00Rp 689,000.00Rp
5 Pekerja Besi 26 Orang 40,000.00Rp 1,040,000.00Rp
6 Tukang Kayu 22 Orang 53,000.00Rp 1,166,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 44 Orang 40,000.00Rp 1,760,000.00Rp

Jumlah 5,766,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 11 m3 926,000.00Rp 10,186,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 98.5 m3 894,500.00Rp 88,108,250.00Rp

3 Begisting pada balok 46 m2 45,165.94Rp 2,077,633.24Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 64 m2 50,251.25Rp 3,216,080.00Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 0 kg 9,507.75Rp -Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 0 kg 9,507.75Rp -Rp
11 Besi D 10 6489 kg 9,507.75Rp 61,693,790.84Rp

Jumlah 165,281,754.08Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

171,047,754.08Rp

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 2 Orang 60,000.00Rp 120,000.00Rp
2 Tukang Cor 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
3 Pekerja Cor 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
4 Tukang Besi 13 Orang 53,000.00Rp 689,000.00Rp
5 Pekerja Besi 26 Orang 40,000.00Rp 1,040,000.00Rp
6 Tukang Kayu 22 Orang 53,000.00Rp 1,166,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 44 Orang 40,000.00Rp 1,760,000.00Rp

Jumlah 4,775,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 0 m3 926,000.00Rp -Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 228 m2 45,165.94Rp 10,297,834.32Rp

4 Begisting pada kolom 56.5 m2 45,165.94Rp 2,551,875.61Rp

5 Begisting pada plat 0 m2 50,251.25Rp -Rp
6 Besi D 25 431 kg 9,507.75Rp 4,102,213.81Rp
7 Besi D 22 9059 kg 9,507.75Rp 86,129,115.65Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 275 kg 9,507.75Rp 2,615,582.02Rp
11 Besi D 10 2410 kg 9,507.75Rp 22,915,555.60Rp

Jumlah 128,612,177.01Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

133,387,177.01Rp

19-Nov-15
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Alat
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
3 Pekerja Cor 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
4 Tukang Besi 13 Orang 53,000.00Rp 689,000.00Rp
5 Pekerja Besi 26 Orang 40,000.00Rp 1,040,000.00Rp
6 Tukang Kayu 22 Orang 53,000.00Rp 1,166,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 44 Orang 40,000.00Rp 1,760,000.00Rp

Jumlah 4,835,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 0 m3 926,000.00Rp -Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 485 m2 45,165.94Rp 21,905,480.90Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 0 m2 50,251.25Rp -Rp
6 Besi D 25 4660 kg 9,507.75Rp 44,309,727.94Rp
7 Besi D 22 1894 kg 9,507.75Rp 18,004,564.71Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 1177 kg 9,507.75Rp 11,193,474.08Rp
11 Besi D 10 973 kg 9,507.75Rp 9,247,023.73Rp

Jumlah 104,660,271.36Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

109,495,271.36Rp

Minggu 15 ( 20 s/d 26 November 2105 )
20-Nov-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 2 Orang 60,000.00Rp 120,000.00Rp
2 Tukang Cor 7 Orang 53,000.00Rp 371,000.00Rp
3 Pekerja Cor 14 Orang 40,000.00Rp 560,000.00Rp
4 Tukang Besi 14 Orang 53,000.00Rp 742,000.00Rp
5 Pekerja Besi 28 Orang 40,000.00Rp 1,120,000.00Rp
6 Tukang Kayu 22 Orang 53,000.00Rp 1,166,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 44 Orang 40,000.00Rp 1,760,000.00Rp

Jumlah 5,839,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 36 m3 926,000.00Rp 33,336,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 583 m2 45,165.94Rp 26,331,743.02Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 0 m2 50,251.25Rp -Rp
6 Besi D 25 2580 kg 9,507.75Rp 24,526,809.90Rp
7 Besi D 22 6151 kg 9,507.75Rp 58,484,266.71Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 1338 kg 9,507.75Rp 12,720,941.65Rp
11 Besi D 10 203 kg 9,507.75Rp 1,928,071.87Rp

Jumlah 157,327,833.15Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

163,166,833.15Rp

Alat

Total

21-Nov-15

Tenaga

Bahan
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 2 Orang 60,000.00Rp 120,000.00Rp
2 Tukang Cor 7 Orang 53,000.00Rp 371,000.00Rp
3 Pekerja Cor 14 Orang 40,000.00Rp 560,000.00Rp
4 Tukang Besi 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
5 Pekerja Besi 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
6 Tukang Kayu 18 Orang 53,000.00Rp 954,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 36 Orang 40,000.00Rp 1,440,000.00Rp

Jumlah 3,445,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 22.5 m3 926,000.00Rp 20,835,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 31 m3 894,500.00Rp 27,729,500.00Rp

3 Begisting pada balok 173 m2 45,165.94Rp 7,813,707.62Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 0 m2 50,251.25Rp -Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 0 kg 9,507.75Rp -Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 0 kg 9,507.75Rp -Rp
11 Besi D 10 0 kg 9,507.75Rp -Rp

Jumlah 56,378,207.62Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

59,823,207.62Rp

22-Nov-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 2 Orang 60,000.00Rp 120,000.00Rp
2 Tukang Cor 7 Orang 53,000.00Rp 371,000.00Rp
3 Pekerja Cor 14 Orang 40,000.00Rp 560,000.00Rp
4 Tukang Besi 14 Orang 53,000.00Rp 742,000.00Rp
5 Pekerja Besi 28 Orang 40,000.00Rp 1,120,000.00Rp
6 Tukang Kayu 22 Orang 53,000.00Rp 1,166,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 44 Orang 40,000.00Rp 1,760,000.00Rp

Jumlah 5,839,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 0 m3 926,000.00Rp -Rp

2 Beton Redy Mix K350 181 m3 894,500.00Rp 161,904,500.00Rp

3 Begisting pada balok 0 m2 45,165.94Rp -Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 183 m2 50,251.25Rp 9,195,978.75Rp
6 Besi D 25 5683 kg 9,507.75Rp 54,033,494.03Rp
7 Besi D 22 0 kg 9,507.75Rp -Rp
8 Besi D 19 218 kg 9,507.75Rp 2,068,886.40Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 1003 kg 9,507.75Rp 9,535,322.48Rp
11 Besi D 10 38 kg 9,507.75Rp 365,097.60Rp

Jumlah 237,103,279.25Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

242,942,279.25Rp

Bahan

Alat

Total

23-Nov-15
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 2 Orang 60,000.00Rp 120,000.00Rp
2 Tukang Cor 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
3 Pekerja Cor 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
4 Tukang Besi 14 Orang 53,000.00Rp 742,000.00Rp
5 Pekerja Besi 28 Orang 40,000.00Rp 1,120,000.00Rp
6 Tukang Kayu 22 Orang 53,000.00Rp 1,166,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 44 Orang 40,000.00Rp 1,760,000.00Rp

Jumlah 4,908,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 0 m3 926,000.00Rp -Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 104 m2 45,165.94Rp 4,697,257.76Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 128 m2 50,251.25Rp 6,432,160.00Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 5282 kg 9,507.75Rp 50,221,480.51Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 581 kg 9,507.75Rp 5,522,101.20Rp
11 Besi D 10 9375 kg 9,507.75Rp 89,132,104.26Rp

Jumlah 156,005,103.73Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

160,913,103.73Rp

24-Nov-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 7 Orang 53,000.00Rp 371,000.00Rp
3 Pekerja Cor 14 Orang 40,000.00Rp 560,000.00Rp
4 Tukang Besi 11 Orang 53,000.00Rp 583,000.00Rp
5 Pekerja Besi 22 Orang 40,000.00Rp 880,000.00Rp
6 Tukang Kayu 22 Orang 53,000.00Rp 1,166,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 44 Orang 40,000.00Rp 1,760,000.00Rp

Jumlah 5,500,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 40.5 m3 926,000.00Rp 37,503,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 303 m2 45,165.94Rp 13,685,279.82Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 0 m2 50,251.25Rp -Rp
6 Besi D 25 4857 kg 9,507.75Rp 46,182,231.77Rp
7 Besi D 22 4085 kg 9,507.75Rp 38,843,867.46Rp
8 Besi D 19 3000 kg 9,507.75Rp 28,523,250.00Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 1124 kg 9,507.75Rp 10,684,191.45Rp
11 Besi D 10 768 kg 9,507.75Rp 7,302,044.70Rp

Jumlah 182,723,865.20Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

188,223,865.20Rp

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 2 Orang 60,000.00Rp 120,000.00Rp
2 Tukang Cor 7 Orang 53,000.00Rp 371,000.00Rp
3 Pekerja Cor 14 Orang 40,000.00Rp 560,000.00Rp
4 Tukang Besi 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
5 Pekerja Besi 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
6 Tukang Kayu 22 Orang 53,000.00Rp 1,166,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 44 Orang 40,000.00Rp 1,760,000.00Rp

Jumlah 3,977,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 6 m3 926,000.00Rp 5,556,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 172 m3 894,500.00Rp 153,854,000.00Rp

3 Begisting pada balok 305.5 m2 45,165.94Rp 13,798,194.67Rp

4 Begisting pada kolom 37 m2 45,165.94Rp 1,671,139.78Rp

5 Begisting pada plat 0 m2 50,251.25Rp -Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 0 kg 9,507.75Rp -Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 0 kg 9,507.75Rp -Rp
11 Besi D 10 0 kg 9,507.75Rp -Rp

Jumlah 174,879,334.45Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

178,856,334.45Rp

26-Nov-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 2 Orang 60,000.00Rp 120,000.00Rp
2 Tukang Cor 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
3 Pekerja Cor 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
4 Tukang Besi 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
5 Pekerja Besi 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
6 Tukang Kayu 22 Orang 53,000.00Rp 1,166,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 44 Orang 40,000.00Rp 1,760,000.00Rp

Jumlah 3,046,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 0 m3 926,000.00Rp -Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 0 m2 45,165.94Rp -Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 580.5 m2 50,251.25Rp 29,170,850.63Rp
6 Besi D 25 8314 kg 9,507.75Rp 79,051,664.45Rp
7 Besi D 22 5112 kg 9,507.75Rp 48,603,618.00Rp
8 Besi D 19 3841 kg 9,507.75Rp 36,515,601.32Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 1794 kg 9,507.75Rp 17,053,623.33Rp
11 Besi D 10 4256 kg 9,507.75Rp 40,460,420.28Rp

Jumlah 250,855,778.00Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

253,901,778.00Rp

Minggu 16 ( 27 November s/d 3 Desember 2015 )
27-Nov-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 7 Orang 53,000.00Rp 371,000.00Rp
3 Pekerja Cor 14 Orang 40,000.00Rp 560,000.00Rp
4 Tukang Besi 11 Orang 53,000.00Rp 583,000.00Rp
5 Pekerja Besi 22 Orang 40,000.00Rp 880,000.00Rp
6 Tukang Kayu 22 Orang 53,000.00Rp 1,166,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 44 Orang 40,000.00Rp 1,760,000.00Rp

Jumlah 5,500,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 61 m3 926,000.00Rp 56,486,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 68 m2 45,165.94Rp 3,071,283.92Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 56 m2 50,251.25Rp 2,814,070.00Rp
6 Besi D 25 1939 kg 9,507.75Rp 18,432,080.69Rp
7 Besi D 22 0 kg 9,507.75Rp -Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 3833 kg 9,507.75Rp 36,443,348.37Rp
11 Besi D 10 1999 kg 9,507.75Rp 19,002,592.47Rp

Jumlah 136,249,375.45Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

141,749,375.45Rp

Alat

Total
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Tenaga

Bahan
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 2 Orang 60,000.00Rp 120,000.00Rp
2 Tukang Cor 3 Orang 53,000.00Rp 159,000.00Rp
3 Pekerja Cor 6 Orang 40,000.00Rp 240,000.00Rp
4 Tukang Besi 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
5 Pekerja Besi 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
6 Tukang Kayu 15 Orang 53,000.00Rp 795,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 30 Orang 40,000.00Rp 1,200,000.00Rp

Jumlah 2,514,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 6 m3 926,000.00Rp 5,556,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 77 m3 894,500.00Rp 68,876,500.00Rp

3 Begisting pada balok 40.5 m2 45,165.94Rp 1,829,220.57Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 32.5 m2 50,251.25Rp 1,633,165.63Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 0 kg 9,507.75Rp -Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 0 kg 9,507.75Rp -Rp
11 Besi D 10 0 kg 9,507.75Rp -Rp

Jumlah 77,894,886.20Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

80,408,886.20Rp

29-Nov-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 2 Orang 60,000.00Rp 120,000.00Rp
2 Tukang Cor 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
3 Pekerja Cor 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
4 Tukang Besi 15 Orang 53,000.00Rp 795,000.00Rp
5 Pekerja Besi 30 Orang 40,000.00Rp 1,200,000.00Rp
6 Tukang Kayu 19 Orang 53,000.00Rp 1,007,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 38 Orang 40,000.00Rp 1,520,000.00Rp

Jumlah 4,642,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 0 m3 926,000.00Rp -Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 40 m2 45,165.94Rp 1,806,637.60Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 64 m2 50,251.25Rp 3,216,080.00Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 5308 kg 9,507.75Rp 50,469,305.96Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 0 kg 9,507.75Rp -Rp
11 Besi D 10 7487 kg 9,507.75Rp 71,182,853.45Rp

Jumlah 126,674,877.01Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

131,316,877.01Rp

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 6 Orang 53,000.00Rp 318,000.00Rp
3 Pekerja Cor 12 Orang 40,000.00Rp 480,000.00Rp
4 Tukang Besi 15 Orang 53,000.00Rp 795,000.00Rp
5 Pekerja Besi 30 Orang 40,000.00Rp 1,200,000.00Rp
6 Tukang Kayu 22 Orang 53,000.00Rp 1,166,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 44 Orang 40,000.00Rp 1,760,000.00Rp

Jumlah 5,899,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 31 m3 926,000.00Rp 28,706,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 103.5 m2 45,165.94Rp 4,674,674.79Rp

4 Begisting pada kolom 56.6 m2 45,165.94Rp 2,556,392.20Rp

5 Begisting pada plat 109 m2 50,251.25Rp 5,477,386.25Rp
6 Besi D 25 2565 kg 9,507.75Rp 24,385,576.08Rp
7 Besi D 22 1084 kg 9,507.75Rp 10,308,226.49Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 644 kg 9,507.75Rp 6,122,435.75Rp
11 Besi D 10 0 kg 9,507.75Rp -Rp

Jumlah 82,230,691.56Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

88,129,691.56Rp

01-Dec-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 7 Orang 53,000.00Rp 371,000.00Rp
3 Pekerja Cor 14 Orang 40,000.00Rp 560,000.00Rp
4 Tukang Besi 15 Orang 53,000.00Rp 795,000.00Rp
5 Pekerja Besi 30 Orang 40,000.00Rp 1,200,000.00Rp
6 Tukang Kayu 22 Orang 53,000.00Rp 1,166,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 44 Orang 40,000.00Rp 1,760,000.00Rp

Jumlah 6,032,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 0 m3 926,000.00Rp -Rp

2 Beton Redy Mix K350 143 m3 894,500.00Rp 127,913,500.00Rp

3 Begisting pada balok 628 m2 45,165.94Rp 28,364,210.32Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 0 m2 50,251.25Rp -Rp
6 Besi D 25 6218 kg 9,507.75Rp 59,116,101.38Rp
7 Besi D 22 4724 kg 9,507.75Rp 44,919,229.15Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 1677 kg 9,507.75Rp 15,940,571.95Rp
11 Besi D 10 254 kg 9,507.75Rp 2,418,604.03Rp

Jumlah 278,672,216.83Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

284,704,216.83Rp

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 2 Orang 60,000.00Rp 120,000.00Rp
2 Tukang Cor 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
3 Pekerja Cor 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
4 Tukang Besi 13 Orang 53,000.00Rp 689,000.00Rp
5 Pekerja Besi 26 Orang 40,000.00Rp 1,040,000.00Rp
6 Tukang Kayu 22 Orang 53,000.00Rp 1,166,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 44 Orang 40,000.00Rp 1,760,000.00Rp

Jumlah 4,775,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 0 m3 926,000.00Rp -Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 115.5 m2 45,165.94Rp 5,216,666.07Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 207 m2 50,251.25Rp 10,402,008.75Rp
6 Besi D 25 2615 kg 9,507.75Rp 24,863,553.49Rp
7 Besi D 22 7792 kg 9,507.75Rp 74,088,687.57Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 548 kg 9,507.75Rp 5,205,595.81Rp
11 Besi D 10 2291 kg 9,507.75Rp 21,777,954.63Rp

Jumlah 141,554,466.33Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

146,329,466.33Rp

03-Dec-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 7 Orang 53,000.00Rp 371,000.00Rp
3 Pekerja Cor 14 Orang 40,000.00Rp 560,000.00Rp
4 Tukang Besi 10 Orang 53,000.00Rp 530,000.00Rp
5 Pekerja Besi 20 Orang 40,000.00Rp 800,000.00Rp
6 Tukang Kayu 21 Orang 53,000.00Rp 1,113,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 42 Orang 40,000.00Rp 1,680,000.00Rp

Jumlah 5,234,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 27 m3 926,000.00Rp 16,668,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 117 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 579 m2 45,165.94Rp 4,381,096.18Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp 1,580,807.90Rp

5 Begisting pada plat 166.5 m2 50,251.25Rp -Rp
6 Besi D 25 6094 kg 9,507.75Rp 57,941,782.07Rp
7 Besi D 22 5908 kg 9,507.75Rp 56,173,821.66Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 1668 kg 9,507.75Rp 15,856,802.97Rp
11 Besi D 10 3857 kg 9,507.75Rp 36,676,050.55Rp

Jumlah 189,278,361.32Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

194,512,361.32Rp

Minggu 17 ( 4 s/d 10 Desember 2015 )
04-Dec-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 7 Orang 53,000.00Rp 371,000.00Rp
3 Pekerja Cor 14 Orang 40,000.00Rp 560,000.00Rp
4 Tukang Besi 10 Orang 53,000.00Rp 530,000.00Rp
5 Pekerja Besi 20 Orang 40,000.00Rp 800,000.00Rp
6 Tukang Kayu 21 Orang 53,000.00Rp 1,113,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 42 Orang 40,000.00Rp 1,680,000.00Rp

Jumlah 5,234,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 18 m3 926,000.00Rp 16,668,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 97 m2 45,165.94Rp 4,381,096.18Rp

4 Begisting pada kolom 35 m2 45,165.94Rp 1,580,807.90Rp

5 Begisting pada plat 0 m2 50,251.25Rp -Rp
6 Besi D 25 8992 kg 9,507.75Rp 85,494,005.73Rp
7 Besi D 22 133 kg 9,507.75Rp 1,261,648.95Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 5309 kg 9,507.75Rp 50,474,647.36Rp
11 Besi D 10 2323 kg 9,507.75Rp 22,081,958.29Rp

Jumlah 181,942,164.41Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

187,176,164.41Rp

Alat

Total
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Tenaga

Bahan
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 2 Orang 60,000.00Rp 120,000.00Rp
2 Tukang Cor 7 Orang 53,000.00Rp 371,000.00Rp
3 Pekerja Cor 14 Orang 40,000.00Rp 560,000.00Rp
4 Tukang Besi 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
5 Pekerja Besi 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
6 Tukang Kayu 22 Orang 53,000.00Rp 1,166,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 44 Orang 40,000.00Rp 1,760,000.00Rp

Jumlah 3,977,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 0 m3 926,000.00Rp -Rp

2 Beton Redy Mix K350 213 m3 894,500.00Rp 190,528,500.00Rp

3 Begisting pada balok 363 m2 45,165.94Rp 16,395,236.22Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 0 m2 50,251.25Rp -Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 0 kg 9,507.75Rp -Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 0 kg 9,507.75Rp -Rp
11 Besi D 10 0 kg 9,507.75Rp -Rp

Jumlah 206,923,736.22Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

210,900,736.22Rp

06-Dec-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 2 Orang 60,000.00Rp 120,000.00Rp
2 Tukang Cor 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
3 Pekerja Cor 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
4 Tukang Besi 13 Orang 53,000.00Rp 689,000.00Rp
5 Pekerja Besi 26 Orang 40,000.00Rp 1,040,000.00Rp
6 Tukang Kayu 22 Orang 53,000.00Rp 1,166,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 44 Orang 40,000.00Rp 1,760,000.00Rp

Jumlah 4,775,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 0 m3 926,000.00Rp -Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 53 m2 45,165.94Rp 2,393,794.82Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 515 m2 50,251.25Rp 25,879,393.75Rp
6 Besi D 25 7987 kg 9,507.75Rp 75,943,009.56Rp
7 Besi D 22 0 kg 9,507.75Rp -Rp
8 Besi D 19 2069 kg 9,507.75Rp 19,675,505.52Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 2428 kg 9,507.75Rp 23,083,955.68Rp
11 Besi D 10 4736 kg 9,507.75Rp 45,025,501.79Rp

Jumlah 192,001,161.12Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

196,776,161.12Rp

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 2 Orang 60,000.00Rp 120,000.00Rp
2 Tukang Cor 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
3 Pekerja Cor 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
4 Tukang Besi 13 Orang 53,000.00Rp 689,000.00Rp
5 Pekerja Besi 26 Orang 40,000.00Rp 1,040,000.00Rp
6 Tukang Kayu 22 Orang 53,000.00Rp 1,166,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 44 Orang 40,000.00Rp 1,760,000.00Rp

Jumlah 4,775,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 0 m3 926,000.00Rp -Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 168.5 m2 45,165.94Rp 7,610,460.89Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 217 m2 50,251.25Rp 10,904,521.25Rp
6 Besi D 25 4848 kg 9,507.75Rp 46,090,913.87Rp
7 Besi D 22 6272 kg 9,507.75Rp 59,634,043.35Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 4453 kg 9,507.75Rp 42,339,094.42Rp
11 Besi D 10 5745 kg 9,507.75Rp 54,619,742.60Rp

Jumlah 221,198,776.38Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

225,973,776.38Rp

08-Dec-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 1 Orang 60,000.00Rp 60,000.00Rp
2 Tukang Cor 3 Orang 53,000.00Rp 159,000.00Rp
3 Pekerja Cor 6 Orang 40,000.00Rp 240,000.00Rp
4 Tukang Besi 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
5 Pekerja Besi 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
6 Tukang Kayu 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
7 Pekerja Kayu 0 Orang 40,000.00Rp -Rp

Jumlah 459,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 14 m3 926,000.00Rp 12,964,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 27 m3 894,500.00Rp 24,151,500.00Rp

3 Begisting pada balok 0 m2 45,165.94Rp -Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 0 m2 50,251.25Rp -Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 0 kg 9,507.75Rp -Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 0 kg 9,507.75Rp -Rp
11 Besi D 10 0 kg 9,507.75Rp -Rp

Jumlah 37,115,500.00Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

37,574,500.00Rp

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 2 Orang 60,000.00Rp 120,000.00Rp
2 Tukang Cor 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
3 Pekerja Cor 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
4 Tukang Besi 13 Orang 53,000.00Rp 689,000.00Rp
5 Pekerja Besi 26 Orang 40,000.00Rp 1,040,000.00Rp
6 Tukang Kayu 22 Orang 53,000.00Rp 1,166,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 44 Orang 40,000.00Rp 1,760,000.00Rp

Jumlah 4,775,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 0 m3 926,000.00Rp -Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 73 m2 45,165.94Rp 3,297,113.62Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 450 m2 50,251.25Rp 22,613,062.50Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 885 kg 9,507.75Rp 8,413,663.97Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 101 kg 9,507.75Rp 956,616.56Rp
11 Besi D 10 4955 kg 9,507.75Rp 47,109,550.99Rp

Jumlah 82,390,007.64Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

87,165,007.64Rp

10-Dec-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 7 Orang 53,000.00Rp 371,000.00Rp
3 Pekerja Cor 14 Orang 40,000.00Rp 560,000.00Rp
4 Tukang Besi 13 Orang 53,000.00Rp 689,000.00Rp
5 Pekerja Besi 26 Orang 40,000.00Rp 1,040,000.00Rp
6 Tukang Kayu 22 Orang 53,000.00Rp 1,166,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 44 Orang 40,000.00Rp 1,760,000.00Rp

Jumlah 5,766,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 6.5 m3 926,000.00Rp 6,019,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 76.5 m3 894,500.00Rp 68,429,250.00Rp

3 Begisting pada balok 117.5 m2 45,165.94Rp 5,306,997.95Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 95 m2 50,251.25Rp 4,773,868.75Rp
6 Besi D 25 3675 kg 9,507.75Rp 34,940,743.56Rp
7 Besi D 22 0 kg 9,507.75Rp -Rp
8 Besi D 19 3610 kg 9,507.75Rp 34,320,793.70Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 1769 kg 9,507.75Rp 16,815,098.39Rp
11 Besi D 10 38 kg 9,507.75Rp 365,097.60Rp

Jumlah 170,970,849.95Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

176,736,849.95Rp

Minggu 18 ( 11 s/d 17 Desember 2015 )
11-Dec-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 2 Orang 60,000.00Rp 120,000.00Rp
2 Tukang Cor 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
3 Pekerja Cor 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
4 Tukang Besi 13 Orang 53,000.00Rp 689,000.00Rp
5 Pekerja Besi 26 Orang 40,000.00Rp 1,040,000.00Rp
6 Tukang Kayu 22 Orang 53,000.00Rp 1,166,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 44 Orang 40,000.00Rp 1,760,000.00Rp

Jumlah 4,775,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 0 m3 926,000.00Rp -Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 163.5 m2 45,165.94Rp 7,384,631.19Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 229 m2 50,251.25Rp 11,507,536.25Rp
6 Besi D 25 3779 kg 9,507.75Rp 35,931,667.41Rp
7 Besi D 22 1546 kg 9,507.75Rp 14,698,144.82Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 7429 kg 9,507.75Rp 70,632,516.17Rp
11 Besi D 10 0 kg 9,507.75Rp -Rp

Jumlah 140,154,495.84Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

144,929,495.84Rp

Alat

Total

12-Dec-15

Tenaga

Bahan
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 2 Orang 60,000.00Rp 120,000.00Rp
2 Tukang Cor 5 Orang 53,000.00Rp 265,000.00Rp
3 Pekerja Cor 10 Orang 40,000.00Rp 400,000.00Rp
4 Tukang Besi 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
5 Pekerja Besi 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
6 Tukang Kayu 16 Orang 53,000.00Rp 848,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 32 Orang 40,000.00Rp 1,280,000.00Rp

Jumlah 2,913,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 48 m3 926,000.00Rp 44,448,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 152.5 m3 894,500.00Rp 136,411,250.00Rp

3 Begisting pada balok 78 m2 45,165.94Rp 3,522,943.32Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 119 m2 50,251.25Rp 5,979,898.75Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 0 kg 9,507.75Rp -Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 0 kg 9,507.75Rp -Rp
11 Besi D 10 0 kg 9,507.75Rp -Rp

Jumlah 190,362,092.07Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

193,275,092.07Rp

13-Dec-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 2 Orang 60,000.00Rp 120,000.00Rp
2 Tukang Cor 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
3 Pekerja Cor 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
4 Tukang Besi 8 Orang 53,000.00Rp 424,000.00Rp
5 Pekerja Besi 16 Orang 40,000.00Rp 640,000.00Rp
6 Tukang Kayu 18 Orang 53,000.00Rp 954,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 36 Orang 40,000.00Rp 1,440,000.00Rp

Jumlah 3,578,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 0 m3 926,000.00Rp -Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 0 m2 45,165.94Rp -Rp

4 Begisting pada kolom 29 m2 45,165.94Rp 1,309,812.26Rp

5 Begisting pada plat 0 m2 50,251.25Rp -Rp
6 Besi D 25 5094 kg 9,507.75Rp 48,429,329.53Rp
7 Besi D 22 0 kg 9,507.75Rp -Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 1153 kg 9,507.75Rp 10,965,061.79Rp
11 Besi D 10 145 kg 9,507.75Rp 1,376,560.57Rp

Jumlah 62,080,764.15Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

65,658,764.15Rp

Bahan

Alat

Total

14-Dec-15
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 5 Orang 53,000.00Rp 265,000.00Rp
3 Pekerja Cor 10 Orang 40,000.00Rp 400,000.00Rp
4 Tukang Besi 8 Orang 53,000.00Rp 424,000.00Rp
5 Pekerja Besi 16 Orang 40,000.00Rp 640,000.00Rp
6 Tukang Kayu 18 Orang 53,000.00Rp 954,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 36 Orang 40,000.00Rp 1,440,000.00Rp

Jumlah 4,303,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 0 m3 926,000.00Rp -Rp

2 Beton Redy Mix K350 92 m3 894,500.00Rp 82,294,000.00Rp

3 Begisting pada balok 79.5 m2 45,165.94Rp 3,590,692.23Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 101 m2 50,251.25Rp 5,075,376.25Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 0 kg 9,507.75Rp -Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 7003 kg 9,507.75Rp 66,583,602.33Rp
11 Besi D 10 28 kg 9,507.75Rp 267,593.72Rp

Jumlah 157,811,264.53Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

162,114,264.53Rp

15-Dec-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 7 Orang 53,000.00Rp 371,000.00Rp
3 Pekerja Cor 14 Orang 40,000.00Rp 560,000.00Rp
4 Tukang Besi 8 Orang 53,000.00Rp 424,000.00Rp
5 Pekerja Besi 16 Orang 40,000.00Rp 640,000.00Rp
6 Tukang Kayu 18 Orang 53,000.00Rp 954,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 36 Orang 40,000.00Rp 1,440,000.00Rp

Jumlah 4,569,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 24 m3 926,000.00Rp 22,224,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 98.5 m3 894,500.00Rp 88,108,250.00Rp

3 Begisting pada balok 164.5 m2 45,165.94Rp 7,429,797.13Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 203 m2 50,251.25Rp 10,201,003.75Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 0 kg 9,507.75Rp -Rp
8 Besi D 19 2601 kg 9,507.75Rp 24,729,657.75Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 5230 kg 9,507.75Rp 49,727,268.62Rp
11 Besi D 10 0 kg 9,507.75Rp -Rp

Jumlah 202,419,977.25Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

206,988,977.25Rp

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 7 Orang 53,000.00Rp 371,000.00Rp
3 Pekerja Cor 14 Orang 40,000.00Rp 560,000.00Rp
4 Tukang Besi 8 Orang 53,000.00Rp 424,000.00Rp
5 Pekerja Besi 16 Orang 40,000.00Rp 640,000.00Rp
6 Tukang Kayu 18 Orang 53,000.00Rp 954,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 36 Orang 40,000.00Rp 1,440,000.00Rp

Jumlah 4,569,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 20 m3 926,000.00Rp 18,520,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 72 m3 894,500.00Rp 64,404,000.00Rp

3 Begisting pada balok 104 m2 45,165.94Rp 4,697,257.76Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 139 m2 50,251.25Rp 6,984,923.75Rp
6 Besi D 25 3035 kg 9,507.75Rp 28,853,013.00Rp
7 Besi D 22 0 kg 9,507.75Rp -Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 7445 kg 9,507.75Rp 70,786,457.58Rp
11 Besi D 10 0 kg 9,507.75Rp -Rp

Jumlah 194,245,652.08Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

198,814,652.08Rp

17-Dec-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 1 Orang 60,000.00Rp 60,000.00Rp
2 Tukang Cor 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
3 Pekerja Cor 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
4 Tukang Besi 8 Orang 53,000.00Rp 424,000.00Rp
5 Pekerja Besi 16 Orang 40,000.00Rp 640,000.00Rp
6 Tukang Kayu 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
7 Pekerja Kayu 0 Orang 40,000.00Rp -Rp

Jumlah 1,124,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 0 m3 926,000.00Rp -Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 0 m2 45,165.94Rp -Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 0 m2 50,251.25Rp -Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 0 kg 9,507.75Rp -Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 1081 kg 9,507.75Rp 10,277,877.75Rp
11 Besi D 10 0 kg 9,507.75Rp -Rp

Jumlah 10,277,877.75Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

11,401,877.75Rp

Minggu 19 ( 18 s/d 24 Desember 2015 )
18-Dec-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 2 Orang 60,000.00Rp 120,000.00Rp
2 Tukang Cor 7 Orang 53,000.00Rp 371,000.00Rp
3 Pekerja Cor 14 Orang 40,000.00Rp 560,000.00Rp
4 Tukang Besi 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
5 Pekerja Besi 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
6 Tukang Kayu 18 Orang 53,000.00Rp 954,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 36 Orang 40,000.00Rp 1,440,000.00Rp

Jumlah 3,445,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 7 m3 926,000.00Rp 6,482,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 171.5 m3 894,500.00Rp 153,406,750.00Rp

3 Begisting pada balok 211.5 m2 45,165.94Rp 9,552,596.31Rp

4 Begisting pada kolom 56.6 m2 45,165.94Rp 2,556,392.20Rp

5 Begisting pada plat 0 m2 50,251.25Rp -Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 0 kg 9,507.75Rp -Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 0 kg 9,507.75Rp -Rp
11 Besi D 10 0 kg 9,507.75Rp -Rp

Jumlah 171,997,738.51Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

175,442,738.51Rp

Alat

Total
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Bahan
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 2 Orang 60,000.00Rp 120,000.00Rp
2 Tukang Cor 7 Orang 53,000.00Rp 371,000.00Rp
3 Pekerja Cor 14 Orang 40,000.00Rp 560,000.00Rp
4 Tukang Besi 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
5 Pekerja Besi 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
6 Tukang Kayu 18 Orang 53,000.00Rp 954,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 36 Orang 40,000.00Rp 1,440,000.00Rp

Jumlah 3,445,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 22.5 m3 926,000.00Rp 20,835,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 82.5 m3 894,500.00Rp 73,796,250.00Rp

3 Begisting pada balok 0 m2 45,165.94Rp -Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 339.5 m2 50,251.25Rp 17,060,299.38Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 0 kg 9,507.75Rp -Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 0 kg 9,507.75Rp -Rp
11 Besi D 10 0 kg 9,507.75Rp -Rp

Jumlah 111,691,549.38Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

115,136,549.38Rp

20-Dec-15

Tenaga

Bahan

Alat
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 1 Orang 60,000.00Rp 60,000.00Rp
2 Tukang Cor 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
3 Pekerja Cor 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
4 Tukang Besi 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
5 Pekerja Besi 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
6 Tukang Kayu 18 Orang 53,000.00Rp 954,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 36 Orang 40,000.00Rp 1,440,000.00Rp

Jumlah 2,454,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 0 m3 926,000.00Rp -Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 313 m2 45,165.94Rp 14,136,939.22Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 0 m2 50,251.25Rp -Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 0 kg 9,507.75Rp -Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 0 kg 9,507.75Rp -Rp
11 Besi D 10 0 kg 9,507.75Rp -Rp

Jumlah 14,136,939.22Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

16,590,939.22Rp

Bahan

Alat

Total

21-Dec-15

Tenaga
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 7 Orang 53,000.00Rp 371,000.00Rp
3 Pekerja Cor 14 Orang 40,000.00Rp 560,000.00Rp
4 Tukang Besi 6 Orang 53,000.00Rp 318,000.00Rp
5 Pekerja Besi 12 Orang 40,000.00Rp 480,000.00Rp
6 Tukang Kayu 25 Orang 53,000.00Rp 1,325,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 50 Orang 40,000.00Rp 2,000,000.00Rp

Jumlah 5,234,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 29.6 m3 926,000.00Rp 27,409,600.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 7.5 m3 894,500.00Rp 6,708,750.00Rp

3 Begisting pada balok 0 m2 45,165.94Rp -Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 333 m2 50,251.25Rp 16,733,666.25Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 0 kg 9,507.75Rp -Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 3185 kg 9,507.75Rp 30,281,042.82Rp
11 Besi D 10 39 kg 9,507.75Rp 372,228.41Rp

Jumlah 81,505,287.48Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

86,739,287.48Rp

22-Dec-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 7 Orang 53,000.00Rp 371,000.00Rp
3 Pekerja Cor 14 Orang 40,000.00Rp 560,000.00Rp
4 Tukang Besi 6 Orang 53,000.00Rp 318,000.00Rp
5 Pekerja Besi 12 Orang 40,000.00Rp 480,000.00Rp
6 Tukang Kayu 28 Orang 53,000.00Rp 1,484,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 56 Orang 40,000.00Rp 2,240,000.00Rp

Jumlah 5,633,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 43 m3 926,000.00Rp 39,818,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 85 m3 894,500.00Rp 76,032,500.00Rp

3 Begisting pada balok 127.5 m2 45,165.94Rp 5,758,657.35Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 128 m2 50,251.25Rp 6,432,160.00Rp
6 Besi D 25 5896 kg 9,507.75Rp 56,056,719.46Rp
7 Besi D 22 5784 kg 9,507.75Rp 54,990,202.46Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 686 kg 9,507.75Rp 6,524,336.90Rp
11 Besi D 10 1623 kg 9,507.75Rp 15,430,739.54Rp

Jumlah 261,043,315.69Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

266,676,315.69Rp

Tenaga

Bahan

Alat

Total

23-Dec-15
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 7 Orang 53,000.00Rp 371,000.00Rp
3 Pekerja Cor 14 Orang 40,000.00Rp 560,000.00Rp
4 Tukang Besi 6 Orang 53,000.00Rp 318,000.00Rp
5 Pekerja Besi 12 Orang 40,000.00Rp 480,000.00Rp
6 Tukang Kayu 28 Orang 53,000.00Rp 1,484,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 56 Orang 40,000.00Rp 2,240,000.00Rp

Jumlah 5,633,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 19 m3 926,000.00Rp 17,594,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 425 m2 45,165.94Rp 19,195,524.50Rp

4 Begisting pada kolom 33 m2 45,165.94Rp 1,490,476.02Rp

5 Begisting pada plat 0 m2 50,251.25Rp -Rp
6 Besi D 25 4280 kg 9,507.75Rp 40,694,833.86Rp
7 Besi D 22 6030 kg 9,507.75Rp 57,333,729.84Rp
8 Besi D 19 507 kg 9,507.75Rp 4,820,666.94Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 4000 kg 9,507.75Rp 38,027,957.76Rp
11 Besi D 10 5113 kg 9,507.75Rp 48,617,183.66Rp

Jumlah 227,774,372.57Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

233,407,372.57Rp

24-Dec-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 1 Orang 60,000.00Rp 60,000.00Rp
2 Tukang Cor 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
3 Pekerja Cor 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
4 Tukang Besi 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
5 Pekerja Besi 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
6 Tukang Kayu 28 Orang 53,000.00Rp 1,484,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 56 Orang 40,000.00Rp 2,240,000.00Rp

Jumlah 3,784,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 0 m3 926,000.00Rp -Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 120 m2 45,165.94Rp 5,419,912.80Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 0 m2 50,251.25Rp -Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 0 kg 9,507.75Rp -Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 0 kg 9,507.75Rp -Rp
11 Besi D 10 0 kg 9,507.75Rp -Rp

Jumlah 5,419,912.80Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

9,203,912.80Rp

Minggu 20 ( 25 s/d 31 Desember 2015 )
25-Dec-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 2 Orang 60,000.00Rp 120,000.00Rp
2 Tukang Cor 7 Orang 53,000.00Rp 371,000.00Rp
3 Pekerja Cor 14 Orang 40,000.00Rp 560,000.00Rp
4 Tukang Besi 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
5 Pekerja Besi 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
6 Tukang Kayu 28 Orang 53,000.00Rp 1,484,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 56 Orang 40,000.00Rp 2,240,000.00Rp

Jumlah 4,775,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 32 m3 926,000.00Rp 29,632,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 23 m3 894,500.00Rp 20,573,500.00Rp

3 Begisting pada balok 120 m2 45,165.94Rp 5,419,912.80Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 0 m2 50,251.25Rp -Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 0 kg 9,507.75Rp -Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 0 kg 9,507.75Rp -Rp
11 Besi D 10 0 kg 9,507.75Rp -Rp

Jumlah 55,625,412.80Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

60,400,412.80Rp

Alat

Total

26-Dec-15

Tenaga

Bahan
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 2 Orang 60,000.00Rp 120,000.00Rp
2 Tukang Cor 5 Orang 53,000.00Rp 265,000.00Rp
3 Pekerja Cor 10 Orang 40,000.00Rp 400,000.00Rp
4 Tukang Besi 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
5 Pekerja Besi 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
6 Tukang Kayu 25 Orang 53,000.00Rp 1,325,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 50 Orang 40,000.00Rp 2,000,000.00Rp

Jumlah 4,110,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 0 m3 926,000.00Rp -Rp

2 Beton Redy Mix K350 179 m3 894,500.00Rp 160,115,500.00Rp

3 Begisting pada balok 120 m2 45,165.94Rp 5,419,912.80Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 0 m2 50,251.25Rp -Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 0 kg 9,507.75Rp -Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 0 kg 9,507.75Rp -Rp
11 Besi D 10 0 kg 9,507.75Rp -Rp

Jumlah 165,535,412.80Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

169,645,412.80Rp

27-Dec-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 1 Orang 60,000.00Rp 60,000.00Rp
2 Tukang Cor 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
3 Pekerja Cor 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
4 Tukang Besi 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
5 Pekerja Besi 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
6 Tukang Kayu 25 Orang 53,000.00Rp 1,325,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 50 Orang 40,000.00Rp 2,000,000.00Rp

Jumlah 3,385,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 0 m3 926,000.00Rp -Rp

2 Beton Redy Mix K350 0 m3 894,500.00Rp -Rp

3 Begisting pada balok 273.5 m2 45,165.94Rp 12,352,884.59Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 0 m2 50,251.25Rp -Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 0 kg 9,507.75Rp -Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 0 kg 9,507.75Rp -Rp
11 Besi D 10 0 kg 9,507.75Rp -Rp

Jumlah 12,352,884.59Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

15,737,884.59Rp

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 2 Orang 60,000.00Rp 120,000.00Rp
2 Tukang Cor 7 Orang 53,000.00Rp 371,000.00Rp
3 Pekerja Cor 14 Orang 40,000.00Rp 560,000.00Rp
4 Tukang Besi 0 Orang 53,000.00Rp -Rp
5 Pekerja Besi 0 Orang 40,000.00Rp -Rp
6 Tukang Kayu 26 Orang 53,000.00Rp 1,378,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 52 Orang 40,000.00Rp 2,080,000.00Rp

Jumlah 4,509,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 5 m3 926,000.00Rp 4,630,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 4.5 m3 894,500.00Rp 4,025,250.00Rp

3 Begisting pada balok 273.5 m2 45,165.94Rp 12,352,884.59Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 0 m2 50,251.25Rp -Rp
6 Besi D 25 0 kg 9,507.75Rp -Rp
7 Besi D 22 0 kg 9,507.75Rp -Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 0 kg 9,507.75Rp -Rp
11 Besi D 10 0 kg 9,507.75Rp -Rp

Jumlah 21,008,134.59Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

25,517,134.59Rp

29-Dec-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 7 Orang 53,000.00Rp 371,000.00Rp
3 Pekerja Cor 14 Orang 40,000.00Rp 560,000.00Rp
4 Tukang Besi 6 Orang 53,000.00Rp 318,000.00Rp
5 Pekerja Besi 12 Orang 40,000.00Rp 480,000.00Rp
6 Tukang Kayu 26 Orang 53,000.00Rp 1,378,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 52 Orang 40,000.00Rp 2,080,000.00Rp

Jumlah 5,367,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 0 m3 926,000.00Rp -Rp

2 Beton Redy Mix K350 100 m3 894,500.00Rp 89,450,000.00Rp

3 Begisting pada balok 0 m2 45,165.94Rp -Rp

4 Begisting pada kolom 37 m2 45,165.94Rp 1,671,139.78Rp

5 Begisting pada plat 273.5 m2 50,251.25Rp 13,743,716.88Rp
6 Besi D 25 8525 kg 9,507.75Rp 81,050,895.65Rp
7 Besi D 22 5512 kg 9,507.75Rp 52,403,514.90Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 725 kg 9,507.75Rp 6,891,981.91Rp
11 Besi D 10 933 kg 9,507.75Rp 8,874,082.29Rp

Jumlah 254,085,331.40Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

259,452,331.40Rp

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan ( Rp ) Jumlah ( Rp )

1 Mandor 3 Orang 60,000.00Rp 180,000.00Rp
2 Tukang Cor 5 Orang 53,000.00Rp 265,000.00Rp
3 Pekerja Cor 10 Orang 40,000.00Rp 400,000.00Rp
4 Tukang Besi 6 Orang 53,000.00Rp 318,000.00Rp
5 Pekerja Besi 12 Orang 40,000.00Rp 480,000.00Rp
6 Tukang Kayu 26 Orang 53,000.00Rp 1,378,000.00Rp
7 Pekerja Kayu 52 Orang 40,000.00Rp 2,080,000.00Rp

Jumlah 5,101,000.00Rp

1 Beton Redy Mix K400 9.5 m3 926,000.00Rp 8,797,000.00Rp

2 Beton Redy Mix K350 10.5 m3 894,500.00Rp 9,392,250.00Rp

3 Begisting pada balok 57 m2 45,165.94Rp 2,574,458.58Rp

4 Begisting pada kolom 0 m2 45,165.94Rp -Rp

5 Begisting pada plat 56 m2 50,251.25Rp 2,814,070.00Rp
6 Besi D 25 2232 kg 9,507.75Rp 21,218,207.98Rp
7 Besi D 22 5313 kg 9,507.75Rp 50,516,062.63Rp
8 Besi D 19 0 kg 9,507.75Rp -Rp
9 Besi D 16 0 kg 9,507.75Rp -Rp
10 Besi D 13 394 kg 9,507.75Rp 3,744,389.64Rp
11 Besi D 10 1771 kg 9,507.75Rp 16,838,687.54Rp

Jumlah 115,895,126.37Rp

1 Bar Cutter 2 unit
2 Bar Bending 2 unit
3 Cutting Whell 2 unit
4 Vibrorator Electrik 2 unit
5 Vibrorator External 2 unit
6 Vibrorator Engine 2 unit
7 Bor Beton 1 unit
8 Hand Jack Hamer 1 unit
9 Kompresor 1 unit
10 Mesin Pompa Air 1 unit
11 Molen & Mesin 1 unit
12 Lampu  HPIT 40 unit
13 Kabel Twis 600 m1
14 Kabel Twis 600 m1
15 Kabel NYM 800 m1
16 Kabel NYM 800 m1
17 Mesin Las 3 unit
18 Elpiji 2 unit
19 Tabung gas 2 unit
20 Bucket Concrete 2 unit
21 Tremi Cor rol
22 Tower Crane.1 1 unit
23 Tower Crane.2 unit
24 Genset 1 unit
25 Alimak 1 unit
26 Total Station unit
27 Theodholite 2 unit
28 Autolevel 3 unit

120,996,126.37Rp

31-Dec-15

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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Lampiran A.9 Perhitungan BCWP (Budgeted Cost of Work Performance)

Sumber : Data Proyek

Bobot Dikerjakan BCWP BCWP
( % ) ( Rp ) Kumulatif

1 1.559 718,806,853Rp 718,806,853Rp
2 1.707 786,948,605Rp 1,505,755,458Rp
3 1.235 569,302,130Rp 2,075,057,588Rp
4 1.537 708,634,389Rp 2,783,691,977Rp
5 1.011 466,343,906Rp 3,250,035,882Rp
6 2.673 1,232,772,613Rp 4,482,808,496Rp
7 3.518 1,622,454,395Rp 6,105,262,891Rp
8 2.102 969,344,782Rp 7,074,607,673Rp
9 1.237 570,566,569Rp 7,645,174,242Rp
10 2.504 1,154,716,635Rp 8,799,890,878Rp
11 2.977 1,372,810,172Rp 10,172,701,050Rp
12 1.666 768,009,714Rp 10,940,710,763Rp
13 1.678 774,000,449Rp 11,714,711,212Rp
14 0.388 179,047,473Rp 11,893,758,685Rp
15 3.361 1,549,681,948Rp 13,443,440,633Rp
16 1.085 500,429,781Rp 13,943,870,415Rp
17 2.278 1,050,575,772Rp 14,994,446,186Rp
18 1.186 546,909,586Rp 15,541,355,772Rp
19 2.826 1,303,368,426Rp 16,844,724,197Rp
20 1.010 465,702,719Rp 17,310,426,916Rp

Minggu ke -
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Lampiran A.10 Perhitungan BCWS (Budgeted Cost of Work Schedule)

Sumber : Data Proyek

Lampiran A.11 Dokumentasi Progres Pada Minggu Ke – 20

Bobot Dikerjakan BCWS BCWS
( % ) ( % ) Kumulatif

1 1.031 475,217,877Rp 475,217,877Rp
2 1.142 526,812,504Rp 1,002,030,381Rp
3 0.883 367,716,350Rp 1,369,746,732Rp
4 1.333 614,885,755Rp 1,984,632,486Rp
5 1.737 801,145,953Rp 2,785,778,439Rp
6 2.034 937,747,530Rp 3,723,525,969Rp
7 2.436 1,123,447,422Rp 4,846,973,391Rp
8 2.703 1,246,609,173Rp 6,093,582,564Rp
9 3.273 1,509,283,212Rp 7,602,865,776Rp
10 3.747 1,727,774,627Rp 9,330,640,403Rp
11 4.296 1,981,159,758Rp 11,311,800,161Rp
12 4.787 2,207,266,497Rp 13,519,066,658Rp
13 5.446 2,511,333,497Rp 16,030,400,155Rp
14 5.647 2,603,867,904Rp 18,634,268,059Rp
15 5.967 2,751,407,961Rp 21,385,676,021Rp
16 6.020 2,776,163,097Rp 24,161,839,118Rp
17 6.092 2,809,000,183Rp 26,970,839,301Rp
18 5.963 2,749,615,688Rp 29,720,454,989Rp
19 5.545 2,556,766,343Rp 32,277,221,331Rp
20 5.387 2,483,889,001Rp 34,761,110,332Rp

Minggu ke -
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Sumber : Dokumentasi Proyek

218

Sumber : Dokumentasi Proyek
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Sumber : Dokumentasi Proyek
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