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MOTTO 

 

 
“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya 

Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu” 

(Q.S. Muhammad: 7) 

 

 
“Dan mengharapkanlah kalian pada rahmatNya Allah (Surga) 

dan takutlah pada siksaNya (Neraka)”  

(Q.S. Al Isra’: 57) 

 

“Lebih besarnya cita-citanya manusia adalah orang iman yang bercita-cita 

(sukses) urusan dunianya dan (sukses) urusan akhiratnya” 

(H. R. Ibnu Majah) 

 

“Ikutilah kata hatimu, jangan pernah putus asa, semua sudah ditentukan oleh 

NYA” 

(Shofan Shofyan) 
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RINGKASAN 

Penjadwalan Proyek Pembangunan Gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Jember Menggunakan Metode Gantt Chart; Shofan 

Shofyan; 141903103054; 2018; 52 halaman; Jurusan Teknik Sipil Fakultas 

Teknik, Universitas Jember. 

Tingkat pertumbuhan infrastruktur di daerah jember dari sampai dengan 

tahun 2017 mengalami peningkatan, terbukti dengan banyaknya pengembang-

pengembang baru yang di wilayah jember, salah satunya adalah Proyek 

Pembangunan ruang kelas Gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

(FKIP) yang akan dibangun di wilayah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

sebagai rencana dari Universitas Jember yang terletak di Jalan Kalimantan 37 

Kampus Tegalboto. Proyek Pembangunan Gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan yang telah direncanakan sejak tahun 2016 dengan luas bangunan 

1,053 m2. Sampai dengan saat ini pembangunan gedung di wilayah tersebut 

belum dapat dilaksanakan karena tidak adanya penjadwalan proyek Proyek 

Pembangunan Gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sehingga 

penelitian ini melakukan perhitungan penjadwalan proyek  pembangunan Proyek 

Pembangunan Gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 

 Sehingga dari dasar pemikiran tersebut penulis melakukan perencanaan 

penjadwalan pada proyek pembangunan Gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Jember. Penjadwalan Proyek merupakan salah satu bagian 

penting dalam perencanaan. Menurut Soeharto,I (1995) metode penjadwalan 

menggunakan Gantt Chart mudah dipahami dan dibuat sehingga memudahkan 

komunikasi dalam menyelenggarakan proyek. Dengan menggunakan Ms. Excell 

memperoleh berupa diagram batang Gantt Chart dengan cepat dan hasil yang 

maksimal. Sehingga pada penelitian ini menggunakan metode Gantt Chart dan 

Ms Excell sebagai pendukungnya. 

 Pembuatan Gantt Chart dengan Ms Excell dibutuhkan perhitungan durasi 

tiap kegiatan. Dimana tiap kegiatan disusun sesuai Work Breakdown Structure 

dari tiap pekerjaan. Tiap kegiatan yang telah disusun WBS dihitung volume dan 
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durasi yng dibutuhkan dalam penyelesaian kegiatan tersebut. Dasar dari 

perhitungan durasi tiap pekerjaan menggunakan hasil SNI. 

 Berdasarkan hasil dari perhitungan dan penyusunan kegiatan, untuk 

pembangunan gedung fakultas keguruan dan ilmu pendidikan durasinya 384 hari 

dengan asumsi hari efektif senin sampai sabtu dan jam efektif 8 jam. 
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SUMMARY 

 

Scheduling of Building Construction Project in Faculty of Teacher 

Training and Education of Jember University Using the Gantt Chart 

Method; Shofan Sofyan, 141903103054; 2018; 52 pages;Department of Civil 

Engineering Faculty of  Engineering, Jember University. 

 The infrastructure development rate in jember from up to 2017 was 

increased, proved  by many new developers in jember area, one of them is the 

Building Construction Project of the Teacher Training and Education Faculty 

Classroom (FKIP) which will be built in Faculty of Teachers Training and 

Education as a plan from Jember University located at Jalan Kalimantan 37 

Kampus Tegalboto. The Building Construction Project Faculty of  Teacher 

Training and Education which has been planned since 2016 with a building area 

of 1.053 m2. Up to now the construction of  buildings in the area has not been 

able to be implemented due to the absence of scheduling Building Construction 

Project Faculty of Teacher Training and Education. So this study calculates the 

scheduling of  the building construction project of  Faculty of  Teacher Training 

and Education Development Project. 

So from the basic consideration, the authors devise the scheduling 

planning on the building construction project  Faculty of Teacher Training and 

Education Jember University. Project scheduling is an important part of planning. 

According to Soeharto, I (1995) scheduling method using Gantt Chart is easily 

understood and made so it facilitates communication in organizing the project. By 

using Ms. Excell obtains a fast Gantt Chart bar chart and maximum results. So in 

this research using Gantt Chart method and MsExcell as its supporter. 

Making Gantt Chart with MsExcell required duration calculation of each 

activity. Where each activity is prepared according to Work Breakdown Structure 

of each work. Each activity which has been compiled by WBS is calculated the 

volume and duration which required for completion of the activity. The basis of 

the durationcalculation of each work using the results of SNI. 
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Based on the results of the calculation and arranging of the object 

activities, for the building construction project of teacher training and education 

faculty will have duration of  384 days with the assumption effective day of 

Monday to Saturday and effective hours is 8 hours. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tingkat pertumbuhan infrastruktur di daerah jember dari sampai dengan 

tahun 2017 mengalami peningkatan, terbukti dengan banyaknya pengembang-

pengembang baru yang di wilayah jember, salah satunya adalah Proyek 

Pembangunan ruang kelas Gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

(FKIP) yang akan dibangun di wilayah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

sebagai rencana dari Universitas Jember yang terletak di Jalan Kalimantan 37 

Kampus Tegalboto.  

Proyek Pembangunan Gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

yang telah direncanakan sejak tahun 2016 dengan luas bangunan 1,053 m2. 

Sampai dengan saat ini pembangunan gedung di wilayah tersebut belum dapat 

dilaksanakan karena tidak adanya penjadwalan proyek Proyek Pembangunan 

Gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sehingga penelitian ini 

melakukan perhitungan penjadwalan proyek  pembangunan Proyek Pembangunan 

Gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.  

Salah satu tahap penting dalam perhitungan suatu konstruksi 

merencanakan waktu atau penjadwalan secara tepat dan sesuai standart SNI 

(Standart Nasional Indonesia) diperlukan sebagai pedoman atau pegangan ketika 

proyek mulai jalan. Estimasi biaya proyek diperlukan oleh semua yang terlibat 

dalam sebuah proyek konstruksi dan penjadwalan proyek membantu 

menunjukkan hubungan setiap aktivitas dengan aktivitas lainnya terhadap 

keseluruhan proyek, mengidentifikasi hubungan yang harus di dahulukan diantara 

aktivitas, serta menunjukkan perkiraan waktu yang realistis untuk setiap aktivitas. 

 Untuk mendapatkan pelaksanaan sesuai dengan perencanaan maka perlu 

dilakukan efisiensi pada waktu atau penjadwalan, maksud dan tujuan dalam 

proyek akhir ini adalah untuk merencanakan penjadwalan atau waktu pelaksanaan 

agar sesuai dengan perencanaan. Salah satu metode yang digunakan dalam 

penjadwalan proyek adalah metode Gantt Chart. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka 

permasalahan yang dapat dirumuskan pada Proposal Tugas Akhirini adalah 

sebagai berikut : 

a. Bagaimana Work Breakdown Structure (WBS) pelaksanaan Proyek 

Pembangunan Gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan? 

b. Berapa durasi pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan menggunakan Gantt Chart ? 

1.3 Tujuan  

Tujuan dalam perencanaan ini adalah: 

a. Membuat Work Breakdown Structure (WBS) Pelaksanaan Proyek 

Pembangunan Gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 

b. Menghitung durasi pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan menggunakan Gantt Chart ? 

 

1.4 Manfaat 

Adapun tujuan penulisan proposal Tugas Akhir Terapan ini sesuai dengan 

rumusan masalah diatas  adalah : 

a. Bagi Mahasiswa 

Dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan 

selama menjadi mahasiswa di Fakultas Teknik Sipil Universitas 

Jember. 

b. Bagi Proyek 

Dapat bermanfaat sebagai saran dan pembanding dalam perencanaan 

selanjutnya. 
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1.5  Batasan Masalah  

 Supaya pembahasan dalam Tugas Akhir sesuai dengan tujuan yang 

diinginkan, maka perlu batasan masalah yang meliputi: 

a. Tidak merencanakan anggaran biaya proyek Pembangunan Gedung 

Akutansi Fakultas Ekonomi. 

b. Penentuan durasi pekerjaan berdasarkan pada analisa SNI. 

c. Penjadwalan dengan bantuan Microsoft Excell 

d. Asumsi durasi dengan tidak membatasi waktu dan sumber daya. 
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Manajemen Proyek 

 Mulyanto (1995) proyek adalah kegiatan-kegiatan yang dibatasi waktu 

dan ada permulaan dan akhir. Umumnya pembangunan yang dijalankan di suatu 

negara termasuk indonesia, dilaksanakan pada mulanya dalam bentuk proyek, 

kemudian dilanjutkan dalam bentuk pekerjaan- pekerjaan rutin kalau proyek telah 

selesai. Dengan demikian, perlu manajemen proyek yang baik, mulai dari idea tau 

gagasan hingga menjadi suatu kenyataan fisik. 

 Gagasan dasar atau ide mula-mula timbul dalam benak seseorang atau 

sekelompok orang, kemudian diproses atau diwujudkan dalam bentuk dua dimensi 

(dituangkan dalam bentuk gambar-gambar uraian tertulis dan sebagainya). Proses ini 

dikenal dengan sebutan Proses perencanaan. Wujud proyek yang terbentuk tiga 

dimensi, yaitu wujud fisik yang merupakan hasil akhir dari gagasan atau ide semula. 

 Dengan demikian, lingkup manajemen proyek mencangkup kegiatan-

kegiatan mulai dari timbulnya idea tau gagasan (tanpa dimensi) berkembang sampai 

wujud yang terbentuk tiga dimensi, yang merupakan bangunan konstruksi yang telah 

selesai dikerjakan dan siap dipakai. Setelah proyek selesai, bangunan itu 

dipergunakan (dioperasikan) sesuai dengan maksud dan tujuan bangunan tersebut 

diciptakan. 

 

2.2 Rencana Kerja (Plan of Work) 

 Rencana kerja merupakan hal penting sebagai pedoman pelaksana suatu 

proyek. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada rencana kerja, menurut 

Mulyanto (1995): 

1. Analisis mencangkup kegiatanmenetapkan tujuan akhir, mengidentifikasikan 

masalah dan kesulitan-kesulitan, menjajaki hubungan antara permasalahan 

yang ada dan berusaha menyusun kriteria masalah dengan memperhatikan 

segala macam informasi. 
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2. Sintesis meliputi kegiatan menyusun cara kerja pemecahan untuk setiap 

permasalahan, menggabungkan seluruh pemecahan ini menjadi suatu hasil 

yang dituju dan mewujudkan gagasan yang asli. 

3. Evaluasi meliputi kegiatan menguji cara-cara pemecahan yang ada dengan 

kriteria yang telah ditetapkan untuk menemukan pemecahan yang paling 

tepat. 

 

2.2.1 Pertimbangan Menyusun Rencana Kerja 

 Menurut Ervianto (2002) sebelum pelaksanaan kegiatan proyek konstruksi 

dimulai, biasanya didahului dengan penyusunan rencana kerja waktu kegiatan yang 

disesuaikan dengan metode konstruksi yang akan digunakan. Pihak pengelola proyek 

melakukan kegiatan pendataan lokasi proyek guna mendapatkan informasi detail 

untuk keperluan penyusunan rencana kerja. 

 Dalam menyusun rencana kerja, perlu dipertimbangkan beberapa hal, 

yaitu: 

1. Keadaan Lapangan Lokasi Proyek 

Hal ini dilakukan untuk memperkirakan hambatan yang mungkin timbul 

selama pelaksanaan pekerjaan. 

2. Kemampuan Tenaga Kerja 

Informasi detail tentang jenis dan macam kegiatan yang berguna umtuk 

memperkirakan jumlah dan jenis tenaga kerja yang harus disediakan. 

3. Pengadaan Material Konstruksi 

Harus diketahui dengan pasti macam, jenis, dan jumlah material yang 

diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan. Pemilihan jenis material yang 

akan digunakan harus dilakukan di awal proyek, kemudian dipisahkan 

berdasarkan jenis material yang memerlukan  waktu untuk pengadaan, 

misalnya material pebrikasi biasanya tidak dapat dibeli setiap saat, tetapi 

memerlukan sejumlah waktu untuk kegiatan proses produksi. Hal ini penting 

untuk membuat jadwal rencana pengadaan material konstruksi. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


6 
 

4. Pengadaan Alat Pembangunan 

Kegiatan yang memerlukan peralatan pendukung pembangunan harus dapat 

dideteksi secara jelas karna berkaitan dengan pengadaan peralatan. Jenis 

kapasitas, kemampuan, dan kondisi perelatan harus disesuaikan dengan 

kegiatannya. 

5. Gambar Kerja  

Selain gambar rencana, pelaksanaan proyek konstruksi juga memerlukan 

gambar kerja untuk bagian-bagian tertentu/khusus. Untuk itu diperlukan 

pendataan bagian-bagian yang memerlukan gambar kerja. 

6. Kontinuitas Pelaksanaan Pekerjaan 

Dalam penyusunan rencana kerja faktor penting yang harus dijamin oleh 

pengelola proyek adalah kelangsungan dari susunan rencana kegiatan setiap 

item pekerjaan. 

 

2.2.2 Manfaat Rencana Kerja  

 Ada beberapa pertimbangan mengapa rencana kerja perlu dibuat, menurut 

Mulyanto (1995): 

1. Pada dasarnya, semua proyek memerlukan rencana kerja. Untuk proyek-

proyek yang berskala besar seperti jembatan, bendungan, jalan bebas 

hambatan, dan gedung bertingkan yang sebagian besar pemiliknya adalah 

pemerintah dengan nilai proyek lebih dari 1 milyar rupiah diperlukan 

rencana kerja yang terperinci. 

2. Renacan kerja memberikan urutan yang logis dari setiap tahapan kegiatan. 

Dengan demikian, semua kegiatan dapat dibuat tepat pada waktunya, 

sehingga tidak menghambat kemajuan. 

3. Pada setiap tahapan sudah diperhitungkan hal-hal yang berkaitan dengan: 

 Penetapan tujuan yang disesuaikan dengan faktor-faktor yang ada 

 Perencanaan sumber daya yang diperlukan dalam pembentukan 

organisasi yang layak 
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 Perencanaan kegiatan dan jadwal pelaksanaan 

 Penyelesaian kegiatan 

 Pembuatan usul-usul (proposal) 

 Penentuan tujuan untuk tahap berikutnya 

4. Hal yang dijelaskan terkandung dalam rencana harus disesuaikan dengan 

kenyataan, dan harus dapat dilaksanakan. 

 

2.3  Work Breakdown Structure (WBS) 

 Dalam mengatur atau memanajemen suatu proyek, pekerjaan harus terinci 

pada setiap uraian pekerjaanya. Work Breakdown Structure merupakan pembagian 

urain pekerjaan agar setiap pekerjaan dapat dijelaskan dari setiap detailnya. Menurut 

Ervianto (2004) WBS adalah bagan perincian pekerjaan yang meliputi perlengkapan, 

tugas-tugas dan data yang dihasilkan  dari usaha-usaha teknik proyek selama 

pengembang dan pelaksana, dan mengidentifikasikan program secara menyeluruh. 

Struktur WBS menyerupai gambar piramida, dan posisi puncak mengidentifikasikan 

keseluruhan aktifitas pekerjaan. Posisi puncak ini adalah target atau sasaran yang 

harus dicapai dan disebut level 0. Level dibawahnya adalah level 1, yaitu deskripsi 

pekerjaan menjadi beberapa bagian jenis pekerjaan yang spesifik. Demikian level-

level dibawahnya disebut level 2, 3, dan seterusnya yang menggambarkan perincian 

level diatasnya. 

 Level-level terbawah dalah WBS merupakan level terpenting, sebab setiap 

elemen pada eleven ini menggambarkan bagian terperinci pekerjaan dengan 

perlengkapan, data, atau tugas yang akan dikerjakan. Kontraktor harus 

memperkirakan anggaran setiap departemen dan dengan perincian standart detail, 

selanjutnya kinerja kontraktor diukur pada level ini. Susunan WBS tidak selalu sama 

untuk tiap gagasan proyek. 

 Beberapa hal yang dapat dipakai sebagia pedoman penyusunan WBS, yaitu: 

1. Susunan WBS dibuat bertingkat (level) memnurut ketelitian spesifikasi 

pekerjaannya. 
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2. Susunan WBS dibuat atas dasar penguraian yang distrik dan logis. 

3. Jumlah tingkat hiearki sesuai dengan kebutuhan tingkat pengelolanya. 

4. Jumlah elemen pekerjaan tiap hearki sesuai dengan kebutuhan 

pengelolanya. 

5. Tiap elemen WBS diberi nomor, dengan penomoran yang sesuai dengan 

tingkat hearkinya. 

6. Elemen pekerjaan dalam WBS merupakan pekerjaan yang terukur. 

 

2.4 Hubungan Antara Kegiatan 

Untuk dapat menggambar sebuah network diagram yang dapat menyatakan 

logika ketergantungan antar kegiatan, perlu diketahui hubungan antar kegiatan yang 

mungkin ada dalam sebuah proyek. Hubungan antar kegiatan tersebut bisa 

dikategorikan menjadi dua macam yaitu hubungan seri langsung dan hubungan seri 

tidak langsung. Sedang hubungan paralel hanya ada satu macam pengertian saja 

tetapi mempunyai empat alternatif. (Soeharto, Iman, 1999). 

 

1.  Hubungan Seri 

Antara dua kegiatan terdapat hubungan seri bila sebuah kegiatan tidak 

dapat mulai dikerjakan kalau kegiatan lainnya belum selesai dikerjakan. 

Kasus 1. A adalah kegiatan memakai kaos kaki, B adalah kegiatan 

memakai sepatu, dan C kegiatan mengikat tali sepatu. Tiga kegiatan tersebut 

digambarkan sebagai berikut : peristiwa 1 terjadi, maka kegiatan A bisa dimulai; 

kegiatan A selesai maka peristiwa 2 terjadi; peristiwa 2 terjad, maka kegiatan B 

bisa dimulai; kegiatan B selesai, maka peristiwa 3 terjadi; peristiwa 3 terjadi, 

maka kegiatan C bisa dimulai; kegiatan C selesai, 

1) Kegiatan C tidak bisa dimulai, bila peristiwa 3 belum terjadi dan kegiatan B 

belum selesai. Kalau kegiatan B selesai, maka peristiwa 3 terjadi, maka kegiatan 

C bisa dimulai. Hubungan kegiatan B dengan kegiatan C adalah hubungan seri 

langsung. 
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2) Kegiatan B tidak bisa dimulai, bila peristiwa 2 belum terjadi dan kegiatan A 

belum selesai. Kalau kegiatan A selesai, maka peristiwa 2 terjadi, maka kegiatan 

B bisa dimulai. Hubungan kegiatan A dengan kegiatan B adalah hubungan seri 

langsung. 

3) Kegiatan C tidak bisa kegiatan A belum selesai. Sedang bila kegiatan A sudah 

selesai, belum tentu kegiatan C bisa dimulai. Hubungan kegiatan A dengan 

kegiatan C adalah hubungan seri tidak langsung. 

1. Hubungan Paralel 

Antara dua kegiatan terdapat hubungan paralel, bila untuk memulai dan 

atau menyelesaikan sebuah kegiatan tidak perlu menunggu kegiatan lainnya mulai 

dan atau kegiatan lainnya selesai. Hubungan paralel mempunyai empat alternatif 

bentuk dalam network diagram yaitu : memiliki satu peristiwa akhir bersama 

(finish to finish) , memiliki satu peristiwa awal bersama (start to start), memiliki 

satu peristiwa akhir dan satu peristiwa awal bersama (finish to start), dan terakhir 

memiliki peristiwa awal yang berlainan dan peristiwa akhir yang berlainan (start 

to finish). 

2. Hubungan Kegiatan yang Paling Menentukan 

Hubungan kegiatan yang universal dan karenanya paling menentukan 

adalah hubungan kegiatan seri langsung, karena dengan mengetahui pasangan-

pasangan kegiatan yang mempunyai hubungan seri langsung dari kegiatan-

kegiatan yang ada dalam sebuah proyek, maka : 

1) Jenis-jenis hubungan lainnya dengan sendirinya dapat diketahui. 

2) Dapat disusun struktur logika ketergantungan antar kegiatan-kegiatan yang 

ada dalam proyek, berupa diagram yang disebut network diagram. Network 

diagram ini merupakan inti dari network planning atau network analisis. 

 

2.5 Durasi 
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Durasi kegiatan adalah jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

kegiatan dengan tingkat produktifits kerja yang normal, yaitu sesuai dengan sumber 

daya dan kemampuan yang ada pada saat itu. Menurut (Soeharto, Iman, 1999), untuk 

menentukan durasi proyek, banyak faktor-faktor yang harus diperhatikan, antara lain :  

a. Jenis kegiatan. 

Setiap kegiatan memiliki karakteristik tersendiri, sehingga harus ditangani 

secara tersendiri pula. Semakin sulit penangannya, maka semakin sulit lama 

durasi yang dibutuhkan.  

b. Metode yang digunakan  

Penggunaan sumber daya (tenaga kerja, material dan peralatan) tergantung 

pada metode pelaksanaan yang dipakai. Dengan demikian, penggunaan metode 

pelaksanaan yang berbedabeda dapat menghasilkan durasi kegiatan yang berbeda 

pula.  

c. Situasi dan konisi lapangan 

Dimaksudkan untuk mengetahui hambatan-hambatan atau kemudahan-

kemudahan yang terdapat di lapangan. Misalnya medan proyek yang berat, 

terpencil atau pada ketinggian yang lebih tinggi akan memperlambat pelaksanaan 

kegiatan.  

d. Lokasi sumber daya  

Semakin dekat lokasi sumber daya dengan lokasi proyek, akan semakin 

memperlancar pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga waktu pelaksanaan akan 

lebih singkat.  

e. Faktor cuaca  

Faktor ini akan sangat berpengaruh terhadap prestasi kerja. Iklim dan cuaca 

yang jelek akan memperlambat penyelesaian kegiatan.  

f. Dana yang tersedia  

Durasi kegiatan akan lebih lama bila dana yang masuk ke dalam kas 

perusahaan tersendat-sendat. Begitu juga akan menyebabkan tersendatnya arus 

material yang masuk. 
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g. Macam dan volume pekerjaan yang akan dilaksanakan  

Volume pekerjaan yang lebih besar membutuhkan durasi pekerjaan yang lebih 

lama. Volume ini dapat dihitung dari dokumen rencana kerja dan syarat-syarat 

yang diberikan pemilik proyek.  

h. Kondisi sosial politik  

Termasuk dalam hal ini adalah peraturan pemerintah di bidang tenaga kerja.  

i. Sumber daya yang dimiliki oleh pelaksana  

Faktor ini meliputi jumlah, kemampuan dan keterapilan tenaga kerja serta 

kapasitas alat-alat kerja. Yang perlu ditinjau di sini adalah produktifitas tenaga 

kerja dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu antara lain: kualitas dan 

kuantitas tenaga kerja, efisiensi, jam kerja, kondisi lingkungan dan lain-lain. 

 

2.6  Penjadwalan Proyek (Time Schedule) 

 Time berarti waktu, schedule ialah memasukkan ke dalam daftar. Time 

Schedule atau Scheduled Time ialah waktu yang telah ditentukan. 

 Jadi yang dimaksud dengan Time Schedule ialah mengatur rencana kerja dari 

satu bagan atau unit pekerjaan. Time Schedule meliputi kegiatan antara lain sebagai 

berikut: 

1. Kebutuhan tenaga kerja. 

2. Kebutuhan material/bahan. 

3. Kebutuhan waktu. 

4. Dan transportasi/pengangkutan. 

 Dari time schedule/rencana kerja, kita akan mendapatkan gambaran 

lama pekerjaan dapat diselesaikan, serta bagian-bagian pekerjaan yang 

saling terkait antara satu dan lainnya. 

 Sebelum menyusun rencana kerja, harus diperhatikan bagian-bagian 

pekerjaan yang terkait satu sama lain tersebut, serta pekerjaan yang dapat 

dimulai tanpa menunggu pekerjaan yang lain selesai. 
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2.7 Bagan Balok (Barchart) 

 Bagan balok (Barchart) merupakan teknik penjadwalan yang biasa digunakan 

dalam dunia konstruksi. Bagan balok pertama kali dibuat pada saat perang dunia ke I 

oleh Henry L. Gant, sehingga bagan balok ini juga biasa disebut dengan Ganttchart. 

Menurut Widiasanti, dkk. (2013) bagan balok Barchart adalah sekumpulan aktivitas 

yang ditempatkan dalam kolom vertikal sementara waktu ditempatkan dalam baris 

horizontal. 

 

2.8 Cara Membuat Bagan Balok (Barchart) 

 Menurut Widiasanti, dkk. (2013) Penggunaan Barchart bertujuan untuk 

mengidentifikasikan unsur waktu dan urutan dalam merencanakan suatu kegiatan, 

terdiri waktu mulai, waktu selesai pada saat pelaporan. Penggambaran Barchart 

terdiri dari kolom dan baris. Pada kolom tersusun secara berurutan, sedangkan baris 

menunjukkan periode waktu yang dapat berupa hari, minggu ataupun bulan. 

Perincian yang terdapat pada Barchart adalah sebagai berikut:  

1. Pada sumbu horizontal X tertulis satuan waktu, misalnya hari, minggu, 

bulan, tahun. Waktu mulai dan akhir suatu kegiatan tergambar dengan 

ujung kiri dan kanan balok dari kegiatan yang bersangkutan. 

2. Pada sumbu vertikal Y dicantumkan kegiatan atau aktivitas proyek dan 

digambarkan sebagai balok. 

3. Perlu diperhatikan urutan antara kegiatan satu dengan yang lainnya, 

meskipun belum terlihat hubungan ketergantungan antara satu dengan 

yang lainnya. 

4. Format pengkajian barchart yang lengkap berisi perkiraan urutan 

pekerjaan, skala waktu, dan analisis kemajuan pekerjaan pada saat 

pelaporan. 

5. Jika barchart atau bagan balok dibuat berdasarkan jaringan kerja Activity 

on Arrow, maka yang pertama kali digambarkan atau dibuat baloknya 
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adalah kegiatan kritis, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan 

nonkritis.  

 

2.9 Kurva S  

 Kurva s merupakan digram kelanjutan dari bagan balok yang menunjukkan 

progress dari perencanaan penjadwalan dari awal hingga akhir yang membentuk 

kurva. 

1. Menurut Callahan (1992) kurva s adalah hasil plot dan Barchart, 

bertujuan untuk mempermudah melihat kegiatan-kegiatan yang masuk 

dalam suatu jangka waktu pengamatan progress pelaksanaan proyek. 

2. Menurut soeharto (1997) kurva S adalah grafik yang dibuat dengan sumbu 

vertical sebagai komulatif biaya atau penyesalan (progress) kegiatan dan 

sumbu horizontal sebagai waktu. 

 

2.10 Langkah Membuat Kurvs S 

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membuat sebuah kurva S  

Rencana menurut Bachtiar Ibrahim, adalah sebagai berikut (Ibrahim, 

1993). 

1. Mencari % Bobot Pekerjaan 

Bobot pekerjaan didefinisikan besarnya pekerjaan siap, dibandingkan 

dengan pekerjaan siap seluruhnya dan dinyatakan dalam bentuk persen. 

Pekerjaan siap seluruhnya dinilai 100%. Untuk mengetahui bobot 

pekerjaan dilihat dari rencana anggaran biaya yang disusun sebelumnya. 

Uraian untuk mendapatkan nilai bobot pekerjaan digambarkan dalam 

skema sebagai berikut: 

 

Persentase bobot pekerjaan = Harga satuan pekerjaan : Harga Bangunan x 

100% 
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2. Membagi % Bobot Biaya Pekerjaan pada Durasi 

Setelah bobot didapatkan, maka ditempatkan pada kolom bobot di 

barchart yang tersedia. Bobot yang didapat dibagi dengan durasi 

pekerjaan/kegiatan sehingga didapatkan bobot biaya untuk setiap 

periodenya. 

3. Menjumlahkan % Bobot Bisy Pekerjaan pada Setiap Jalur Waktu 

Berikutnya adalah menjumlahkan bobot biaya sesuai dengan kolom 

lajur waktu dan hasilnya ditempatkan pada bagian bobot biaya dan 

bagian bawah barchart. 

4. Membuat Kumulatif dari % Bobot Biaya Pekerjaan pada Lajur % 

Kumulatif Bobot Biaya 

Bobot biaya dikumulatifkan untuk setiap periode. Hal ini dimaksudkan 

untuk mengetahui progress biaya proyek yang nantinya akan 

digunakan untuk membuat Arus Kas Rencana proyek. 

5. Membuat Kurva S Berdasarkan % Kumulatif Bobot Biaya 

Langkah terakhir adalah membuat kurva S dengan mengacu pada 

kumulatif bobot sebagai absis dan periode/waktu sebagai koordinat. Di 

bagian paling kanan barchart bawah barchart sebagai absis waktu. 
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BAB 3 

 METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Studi Literatur 

Studi literatur adalah studi kepustakaan guna mendapatkan teori-teori yang 

akan digunakan dalam pekerjaan tugas akhir. Metode kepustakaan digunakan 

sebagai landasan atau dasar pekerjaan tugas akhir untuk mendapatkan jawaban 

atas persoalan yang ada pada rumusan masalah.  

 

3.2. Tempat dan Waktu 

 Nama Proyek : Pembangunan Gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan (FKIP). 

 Pelaksanaan Proyek : 2017 

  Lokasi Proyek : Universitas Jember. 

3.3  Jenis dan Sumber Data 

 Data yang dibutuhkan dalam proyek akhir ini hanya menggunakan data 

sekunder, antara lain: 

a. Data Sekunder 

- RKS. 

- Upah dan Material. 

- Gambar Bestek. 

 

3.4  Metode Analisa Data 

   Analisis data dilakukan untuk menyusun perencanaan waktu dan 

biaya proyek, menggunakan metode gantt chart dengan bantuan 

menggunakan Microsoft Excell, maka akan memperoleh waktu dan biaya 

yang optimal. 

1. Langkah langkah Dalam Penelitian 

a. Pengumpulan Data 
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 Data yang diperlukan dalam tugas akhir ini dikumpulkan dari 

proyek Pembagunan Gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan (FKIP). 

b. Menyusun WBS 

 Data yang diperoleh lalu digunakan sebagai dasar pembuatan 

WBS. 

 Dalam WBS ini kegiatan dalam proyek akan dipecah menjadi 

bagian bagian untuk memudahkan dalam menghitung durasi. 

Dengan kegiatan menjadi komponen-komponen akan 

meningkatkan keakuratan dalam perhitungan durasi. Dalam 

pembuatan WBS seberapa jauh suatu kegiatan diuraikan 

tergantung pada logika berikut. 

c. Seberapa akurat perkiraan waktu yang diinginkan. 

d. Tujuan dari pemecahan kegiatan proyek. 

e. Membuat hubungan ketergantungan tiap-tiap kegiatan. Terdapat  

logika pertimbangan dalam membuat hubungan antar kegiatan : 

f. Metode pelaksanaan dari pekerjaan tersebut. 

g. Lokasi. 

h. Sumber Daya. 

i. Menghitung durasi tiap-tiap pekerjaan. 

Perhitungan durasi pekerjaan didasarkan pada asumsi berikut 

 Jam Kerja Efektif. 

 Produktifitas. 

                 Rumus perhitungan durasi adalah : 

                          (Gambar 3.1) 

   (Gambar 3.2) 

j. Pembuatan Gantt Chart 

 Pembuatan Gantt Chart menggunakan bantuan aplikasi 

Microsoft Excel. 
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3.5 Tahap Penelitian 

Kerangaka pemecahan masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   MULAI 

Pengumpulan Data 

Penyusunan WBS 

Membuat hubungan-hubungan 

ketergantungan tiap-tiap 

pekerjaan 

Perhitungan Durasi tiap-tiap 

Pekerjaan 

Menghitung Bobot Pekerjaan 

Menyusun Jadwal 

Selesai 

Membuat Kurva S 
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Gambar 3.3 Kerangka alur pekerjaan tugas akhir 
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BAB.5  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  KESIMPULAN  

 Berdasarkan hasil dari pembahasan maka dapat disimpulkan; 

1. Dari pembutan Work Breakdown Structure (WBS) di dapatkan 323 item 

pekerjaan. 

2. Total durasi pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan  Universitas Jember dengan menggunakan 

metode Gantt Chart adalah selama 384 hari. Dengan asumsi hari efektif 

senin sampai sabtu dan  jam efektif perhari 8 jam.  

 

5.2 SARAN 

1. Penyusunan jadwal pelaksanaan proyek memerlukan data informal 

terkait produktifitas sehingga perlu adanya pengkajian tentang tentang 

pelaksanaan proyek. 

2. Dengan jumlah item pekerjaan yang banyak dan didapatkan estetika 

maka perlu disampaikan didalam program bantu managemen proyek. 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


54 

 

 

DAFTAR PUSTAKA.  

Ervianto, W. I., 2002. Manajemen Proyek Konstruksi. 2nd ed. Yogyakarta: Andi Offset 

Ervianto, W. I., 2004. Teori-Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi. Yogyakarta: Andi Offset. 

Mulyanto, B., 1995. Pengelolaan Proyek 1. Bandung: Pusat Pengembangan  

Pendidikan Politeknik Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

Soeharto, I., 1998. Manajemen Proyek, dari Konseptual hingga Operasian. 

Jakarta:Erlangga. 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


LAMPIRAN I 

Perhitungan durasi pekerjaan 

No Tenaga Kerja Koef. TK Volume 

Keb. TK 

(OH) 

Keb. 

TK 

(per 

hari) 

Durasi 

(hari) Pembulatan 

I PEKERJAAN PERSIAPAN 

       
1 Pembersihan Lokasi per m2 

        

 

Pekerja 0.1 OH 1,053.00 M2 105.30 10 10.53 11 

 

Mandor 0.05 OH 

  

52.65 

   
2 Pemasangan bowplank per m 

       

 

pekerja 0.1 OH 

  

13.86 5 2.77 3 

 

tukang kayu 0.1 OH 138.60 M' 13.86 

   

 

kepala tukang 0.01 OH 

  

1.39 

   

 

mandor 0.005 OH 

  

0.69 

   
3 Mobilisasi dan persiapan alat 

        

 

Pekerja 0.1 OH 1.00 Ls 0.10 2 0.05 1 

 

Mandor 0.05 OH 

      

          
II PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN 

      
4 Galian tanah sedalam 1,3 m 

        

 

Pekerja 0.75 OH 369.60 M3 277.20 25 11.09 11 

 

Mandor 0.025 OH 

  

9.24 

   
5 Galian tanah sedalam 1,9 m' 

        

 

Pekerja 0.9 OH 471.85 M3 424.67 30 14.16 15 

 

Mandor 0.045 OH 

  

21.23 

   
6 Urugan pasir bawah pondasi tebal 10 m 

      

 

Pekerja 0.3 OH 52.38 M3 15.71 5 3.14 4 

 

Mandor 0.01 OH 

  

0.52 

   
7 Urugan tanah kembali 

        

 

Pekerja 0.25 OH 446.29 M3 111.57 15 7.44 8 

 

Mandor Lapangan 0.00833 OH 

  

3.72 

   
8 Urugan pasir bawah lantai 20 m' 

       

 

Pekerja 0.3 OH 179.92 M3 53.98 10 5.40 6 

 

Mandor Lapangan 0.01 OH 

  

1.80 
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9 Urugan sirtu dalam bangunan 

        

 

Pekerja 0.25 OH 224.90 M3 56.23 10 5.62 6 

 

Mandor 0.025 OH 

  

5.62 

   

          

III 

PEKERJAAN PASANGAN DAN 

PLESTERAN 

        
10 Pasang astempang batu kali 

        

 

Pekerja 1.5 OH 

  

87.99 15 5.87 5 

 

Tukang batu 0.75 OH 58.66 M3 44.00 

   

 

Kepala tukang 0.075 OH 

  

4.40 

   

 

Mandor 0.075 OH 

  

4.40 

   
11 Pasangan pondasi batu kali 1:3:10 

       

 

Pekerja 1.5 OH 

  

168.58 20 8.43 9 

 

Tukang batu 0.75 OH 112.39 M3 84.29 

   

 

Kepala tukang 0.075 OH 

  

8.43 

   

 

Mandor 0.075 OH 

  

8.43 

   
12 Pasang transtam batu merah 1:2 

       

 
Pekerja 0.300 

   

222.41 25 8.90 9 

 

Tukang Batu 0.100 

 

741.35 M2 74.14 

   

 
Kepala Tukang 0.010 OH 

  

7.41 

   

 
Mandor 0.015 OH 

  

11.12 

   
13 Pasang dinding batu merah 

        

 

Pekerja 0.3 OH 

  

457.81 30 15.26 16 

 

Tukang Batu 0.1 OH 1,526.02 M2 152.60 

   

 

Kepala tukang 0.01 OH 

  

15.26 

   

 

Mandor 0.015 OH 

  

22.89 

   
14 Plesteran dinding 1:4 

        

 

Pekerja 0.3 OH 

  

932.57 50 18.65 19 

 

Tukang Batu 0.15 OH 3,108.58 M2 466.29 

   

 

Kepala Tukang 0.015 OH 

  

46.63 

   

 

Mandor 0.015 OH 

  

46.63 

   
15 Acian dinding 

        

 

Pekerja 0.2 OH 

  

621.72 35 17.76 18 

 

Tukang Batu 0.1 OH 3,108.58 M2 310.86 

   

 

Kepala tukang 0.01 OH 

  

31.09 
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Mandor 0.01 OH 

  

31.09 

   
16 Benang sudut 

        

 

Pekerja 0.13 OH 

  

245.27 20 12.26 13 

 

Tukang Batu 0.07 OH 1,840.00 M' 122.54 

   

 

Kepala Tukang 0.01 OH 

  

12.14 

   

 

Mandor 0.01 OH 

  

12.14 

   

          
IV PEKERJAAN BETON 

        
17 Pasang lantai kerja tebal 7m 

        

 

Pekerja 1 OH 

  

20.12 5 4.02 5 

 

Tukang Batu 0.2 OH 16.77 M3 3.35 

   

 

Kepala Tukang 0.02 OH 

  

0.34 

   

 

Mandor 0.06 OH 

  

1.01 

   
18 Pasangan pondasi beton P1 1,8x1,8 m 

       

 

Pekerja 1.65 OH 

  

104.25 15 6.95 7 

 

Tukang Batu 0.275 OH 63.18 M3 17.37 

   

 

Kepala Tukang 0.028 OH 

  

1.77 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 OH 

  

5.24 

   
19 Pasangan pondasi beton P2 1,2x1,2 m 

       

 

Pekerja 1.65 

   

13.90 10 1.39 2 

 

Tukang Batu 0.275 

 

8.42 M3 2.32 

   

 

Kepala Tukang 0.028 

   

0.24 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 

   

0.70 

   
20 Pasangan pondasi beton P3 0,8x0,8 m 

       

 

Pekerja 1.65 

   

0.84 5 0.17 1 

 

Tukang Batu 0.275 

 

0.51 M3 0.14 

   

 

Kepala Tukang 0.028 

   

0.01 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 

   

0.04 

   
21 Pasangan pondasi beton P4 0,8x3,2 m 

       

 

Pekerja 1.65 

   

1.69 10 0.17 1 

 

Tukang Batu 0.275 

 

1.02 M3 0.28 

   

 

Kepala Tukang 0.028 

   

0.03 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 

   

0.08 

   
22 Pasang slof beton 15/20 

        

 

Pekerja 1.65 

   

4.88 4 1.22 2 
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Tukang Batu 0.275 

 

2.96 M3 0.81 

   

 

Kepala Tukang 0.028 

   

0.08 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 

   

0.25 

   
23 Pasang sloof beton 20/30 

        

 

Pekerja 1.65 

   

28.16 4 7.04 8 

 

Tukang Batu 0.275 

 

17.06 M3 4.69 

   

 

Kepala Tukang 0.028 

   

0.48 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 

   

1.42 

   
24 Pasang kolom beton K1 35x35 cm 

       

 

Pekerja 1.65 

   

60.64 7 8.66 9 

 

Tukang Batu 0.275 

 

36.75 M3 10.11 

   

 

Kepala Tukang 0.028 

   

1.03 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 

   

3.05 

   
25 Pasang kolom beton K2 25x25 cm 

       

 

Pekerja 1.65 

   

3.09 3 1.03 2 

 

Tukang Batu 0.275 

 

1.88 M3 0.52 

   

 

Kepala Tukang 0.028 

   

0.05 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 

   

0.16 

   
26 Pasang kolom beton K3 12x30 cm 

       

 

Pekerja 1.65 

   

5.94 3 1.98 2 

 

Tukang Batu 0.275 

 

3.60 M3 0.99 

   

 

Kepala Tukang 0.028 

   

0.10 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 

   

0.30 

   
27 Pasang kolom beton K4 12x12 cm 

       

 

Pekerja 1.65 

   

3.56 4 0.89 1 

 

Tukang Batu 0.275 

 

2.16 M3 0.59 

   

 

Kepala Tukang 0.028 

   

0.06 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 

   

0.18 

   
28 Pasang kolom beton K5 12x25 cm 

       

 

Pekerja 1.65 

   

4.95 3 1.65 2 

 

Tukang Batu 0.275 

 

3.00 M3 0.83 

   

 

Kepala Tukang 0.028 

   

0.08 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 

   

0.25 

   
29 Pasang kolom beton K6 12x45 cm 

       

 

Pekerja 1.65 

   

4.46 3 1.49 2 
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Tukang Batu 0.275 

 

2.70 M3 0.74 

   

 

Kepala Tukang 0.028 

   

0.08 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 

   

0.22 

   
30 Pasangan balok latei 12/15 

        

 

Pekerja 1.65 

   

1.11 4 0.28 1 

 

Tukang Batu 0.275 

 

0.67 M3 0.18 

   

 

Kepala Tukang 0.028 

   

0.02 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 

   

0.06 

   
31 Pasang balok luifel 12x20 

        

 

Pekerja 1.65 

   

5.21 3 1.74 1 

 

Tukang Batu 0.275 

 

3.16 M3 0.87 

   

 

Kepala Tukang 0.028 

   

0.09 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 

   

0.26 

   
32 Pasang balok luifel 12x25 

        

 

Pekerja 1.65 

   

2.31 3 0.77 1 

 

Tukang Batu 0.275 

 

1.40 M3 0.39 

   

 

Kepala Tukang 0.028 

   

0.04 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 

   

0.12 

   
33 Pasang balok meja beton 

        

 

Pekerja 1.65 

   

5.79 3 1.93 2 

 

Tukang Batu 0.275 

 

3.51 M3 0.97 

   

 

Kepala Tukang 0.028 

   

0.10 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 

   

0.29 

   
34 Pasang balok 12/25 

        

 

Pekerja 1.65 

   

4.36 3 1.45 2 

 

Tukang Batu 0.275 

 

2.64 M3 0.73 

   

 

Kepala Tukang 0.028 

   

0.07 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 

   

0.22 

   
35 Pasang balok 20/40 

        

 

Pekerja 1.65 

   

14.50 4 3.63 4 

 

Tukang Batu 0.275 

 

8.79 M3 2.42 

   

 

Kepala Tukang 0.028 

   

0.25 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 

   

0.73 

   
36 Pasang balok 20/50 

        

 

Pekerja 1.65 

   

5.10 3 1.70 2 
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Tukang Batu 0.275 

 

3.09 M3 0.85 

   

 

Kepala Tukang 0.028 

   

0.09 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 

   

0.26 

   
37 Pasang balok 20/80 

        

 

Pekerja 1.65 

   

47.80 7 6.83 7 

 

Tukang Batu 0.275 

 

28.97 M3 7.97 

   

 

Kepala Tukang 0.028 

   

0.81 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 

   

2.40 

   
38 Pasang balok bordes 20/50 

        

 

Pekerja 1.65 

   

1.91 3 0.64 1 

 

Tukang Batu 0.275 

 

1.16 M3 0.32 

   

 

Kepala Tukang 0.028 

   

0.03 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 

   

0.10 

   
39 Pasang balok bordes 15/25 

        

 

Pekerja 1.65 

   

0.63 2 0.31 1 

 

Tukang Batu 0.275 

 

0.38 M3 0.10 

   

 

Kepala Tukang 0.028 

   

0.01 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 

   

0.03 

   
40 Pasan plat beton lantai tebal 12 cm 

       

 

Pekerja 1.65 

   

162.44 20 8.12 9 

 

Tukang Batu 0.275 

 

98.45 M3 27.07 

   

 

Kepala Tukang 0.028 

   

2.76 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 

   

8.17 

   
41 Pasang plat beton teras depan tebal 12 cm 

      

 

Pekerja 1.65 

   

5.15 4 1.29 2 

 

Tukang Batu 0.275 

 

3.12 M3 0.86 

   

 

Kepala Tukang 0.028 

   

0.09 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 

   

0.26 

   
42 Pasang plat beton luifel tebal 10 cm 

       

 

Pekerja 1.65 

   

10.97 5 2.19 3 

 

Tukang Batu 0.275 

 

6.65 M3 1.83 

   

 

Kepala Tukang 0.028 

   

0.19 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 

   

0.55 

   
43 Pasang plat beton sirip tebal 10 cm 

       

 

Pekerja 1.65 

   

0.30 2 0.15 1 
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Tukang Batu 0.275 

 

0.18 M3 0.05 

   

 

Kepala Tukang 0.028 

   

0.01 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 

   

0.01 

   
44 Pasang meja beton tebal 10 cm 

       

 

Pekerja 1.65 

   

11.60 5 2.32 3 

 

Tukang Batu 0.275 

 

7.03 M3 1.93 

   

 

Kepala Tukang 0.028 

   

0.20 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 

   

0.58 

   
45 Pasang lisplank beton tebal 10 cm 

       

 

Pekerja 1.65 

   

1.12 2 0.56 1 

 

Tukang Batu 0.275 

 

0.68 M3 0.19 

   

 

Kepala Tukang 0.028 

   

0.02 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 

   

0.06 

   
46 Pasang beton tangga tebal 15 cm 

       

 

Pekerja 1.65 

   

25.82 5 5.16 6 

 

Tukang Batu 0.275 

 

15.65 M3 4.30 

   

 

Kepala Tukang 0.028 

   

0.44 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 

   

1.30 

   

          
II LANTAI II 

        
V PEKERJAAN BETON 

        
47 Pekerjaan beton K1 35x35 cm 

        

 

Pekerja 1.65 OH 

  

60.64 10 6.06 7 

 

Tukang Batu 0.275 OH 36.75 M3 10.11 

   

 

Kepala Tukang 0.028 OH 

  

1.03 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 OH 

  

3.05 

   
48 Pekerjaan beton K2 25x25 cm 

        

 

Pekerja 1.65 OH 

  

3.09 3 1.03 2 

 

Tukang Batu 0.275 OH 1.88 M3 0.52 

   

 

Kepala Tukang 0.028 OH 

  

0.05 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 OH 

  

0.16 

   
49 Pekerjaan beton K3 12x30 cm 

        

 

Pekerja 1.65 OH 

  

5.94 2 2.97 3 

 

Tukang Batu 0.275 OH 3.60 M3 0.99 

   

 

Kepala Tukang 0.028 OH 

  

0.10 
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Mandor Lapangan 0.083 OH 

  

0.30 

   
50 Pekerjaan beton K4 12x12 cm 

        

 

Pekerja 1.65 OH 

  

3.56 2 1.78 2 

 

Tukang Batu 0.275 OH 2.16 M3 0.59 

   

 

Kepala Tukang 0.028 OH 

  

0.06 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 OH 

  

0.18 

   
51 Pekerjaan beton K5 12x35 cm 

        

 

Pekerja 1.65 OH 

  

4.95 3 1.65 2 

 

Tukang Batu 0.275 OH 3.00 M3 0.83 

   

 

Kepala Tukang 0.028 OH 

  

0.08 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 OH 

  

0.25 

   
52 Pekerjaan beton K6 12x45 cm 

        

 

Pekerja 1.65 OH 

  

4.46 3 1.49 2 

 

Tukang Batu 0.275 OH 2.70 M3 0.74 

   

 

Kepala Tukang 0.028 OH 

  

0.08 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 OH 

  

0.22 

   
53 Pasang balok latei 12/15 

        

 

Pekerja 1.65 OH 

  

1.11 2 0.55 1 

 

Tukang Batu 0.275 OH 0.67 M3 0.18 

   

 

Kepala Tukang 0.028 OH 

  

0.02 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 OH 

  

0.06 

   
54 Pasang balok luifel 12/20 

        

 

Pekerja 1.65 OH 

  

0.68 2 0.34 1 

 

Tukang Batu 0.275 OH 0.41 M3 0.11 

   

 

Kepala Tukang 0.028 OH 

  

0.01 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 OH 

  

0.03 

   
55 Pasang balok luifel 12/25 

        

 

Pekerja 1.65 OH 

  

1.85 3 0.62 1 

 

Tukang Batu 0.275 OH 1.12 M3 0.31 

   

 

Kepala Tukang 0.028 OH 

  

0.03 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 OH 

  

0.09 

   
56 Pasang balok 12/25 

        

 

Pekerja 1.65 OH 

  

4.36 3 1.45 2 

 

Tukang Batu 0.275 OH 2.64 M3 0.73 

   

 

Kepala Tukang 0.028 OH 

  

0.07 
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Mandor Lapangan 0.083 OH 

  

0.22 

   
57 Pasang balok 20/40 

        

 

Pekerja 1.65 OH 

  

20.72 5 4.14 5 

 

Tukang Batu 0.275 OH 12.56 M3 3.45 

   

 

Kepala Tukang 0.028 OH 

  

0.35 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 OH 

  

1.04 

   
58 Pasang balok 20/50 

        

 

Pekerja 1.65 OH 

  

6.70 3 2.23 3 

 

Tukang Batu 0.275 OH 4.06 M3 1.12 

   

 

Kepala Tukang 0.028 OH 

  

0.11 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 OH 

  

0.34 

   
59 Pasang balok 30/80 

        

 

Pekerja 1.65 OH 

  

56.23 8 7.03 8 

 

Tukang Batu 0.275 OH 34.08 M3 9.37 

   

 

Kepala Tukang 0.028 OH 

  

0.95 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 OH 

  

2.83 

   
60 Pasang balok bordes 20/50 

        

 

Pekerja 1.65 OH 

  

1.91 3 0.64 1 

 

Tukang Batu 0.275 OH 1.16 M3 0.32 

   

 

Kepala Tukang 0.028 OH 

  

0.03 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 OH 

  

0.10 

   
61 Pasang balok bordes 15/25 

        

 

Pekerja 1.65 OH 

  

0.62 3 0.21 1 

 

Tukang Batu 0.275 OH 0.38 M3 0.10 

   

 

Kepala Tukang 0.028 OH 

  

0.01 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 OH 

  

0.03 

   
62 Pasang plat beton lantai tebal 12 cm 

        

 

Pekerja 1.65 OH 

  

162.44 15 10.83 11 

 

Tukang Batu 0.275 OH 98.45 M3 27.07 

   

 

Kepala Tukang 0.028 OH 

  

2.76 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 OH 

  

8.17 

   
63 Pasang plat beton luifel tebal 10 cm 

        

 

Pekerja 1.65 OH 

  

10.10 5 2.02 3 

 

Tukang Batu 0.275 OH 6.12 M3 1.68 

   

 

Kepala Tukang 0.028 OH 

  

0.17 
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Mandor Lapangan 0.083 OH 

  

0.51 

   
64 Pasang plat beton sirip tebal 10 cm 

        

 

Pekerja 1.65 OH 

  

0.30 2 0.15 1 

 

Tukang Batu 0.275 OH 0.18 M3 0.05 

   

 

Kepala Tukang 0.028 OH 

  

0.01 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 OH 

  

0.01 

   
65 Pasang beton tangga tebal 15 cm 

        

 

Pekerja 1.65 OH 

  

20.30 5 4.06 5 

 

Tukang Batu 0.275 OH 12.30 M3 3.38 

   

 

Kepala Tukang 0.028 OH 

  

0.34 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 OH 

  

1.02 

   

          

 
LANTAI III 

        
VI PEKERJAAN BETON 

        
66 Pekerjaan beton K1 35x35 cm 

        

 

Pekerja 1.65 

   

60.64 10 6.06 7 

 

Tukang Batu 0.275 

 

36.75 M3 10.11 

   

 

Kepala Tukang 0.028 

   

1.03 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 

   

3.05 

   
67 Pekerjaan beton K2 25x25 cm 

        

 

Pekerja 1.65 

   

3.09 3 1.03 2 

 

Tukang Batu 0.275 

 

1.88 M3 0.52 

   

 

Kepala Tukang 0.028 

   

0.05 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 

   

0.16 

   
68 Pekerjaan beton K3 12x30 cm 

        

 

Pekerja 1.65 

   

5.94 2 2.97 3 

 

Tukang Batu 0.275 

 

3.60 M3 0.99 

   

 

Kepala Tukang 0.028 

   

0.10 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 

   

0.30 

   
69 Pekerjaan beton K4 12x12 cm 

        

 

Pekerja 1.65 

   

3.56 2 1.78 2 

 

Tukang Batu 0.275 

 

2.16 M3 0.59 

   

 

Kepala Tukang 0.028 

   

0.06 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 

   

0.18 

   
70 Pekerjaan beton K5 12x25 cm 
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Pekerja 1.65 

   

4.95 2 2.48 3 

 

Tukang Batu 0.275 

 

3.00 M3 0.83 

   

 

Kepala Tukang 0.028 

   

0.08 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 

   

0.25 

   
71 Pekerjaan beton K6 12x45 cm 

        

 

Pekerja 1.65 

   

4.46 2 2.23 3 

 

Tukang Batu 0.275 

 

2.70 M3 0.74 

   

 

Kepala Tukang 0.028 

   

0.08 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 

   

0.22 

   
72 Pasang balok latei 12/15 

        

 

Pekerja 1.65 

   

1.11 2 0.55 1 

 

Tukang Batu 0.275 

 

0.67 M3 0.18 

   

 

Kepala Tukang 0.028 

   

0.02 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 

   

0.06 

   
73 Pasang balok luifel 12/20 

        

 

Pekerja 1.65 

   

2.94 2 1.47 2 

 

Tukang Batu 0.275 

 

1.78 M3 0.49 

   

 

Kepala Tukang 0.028 

   

0.05 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 

   

0.15 

   
74 Pasang balok luifel 12/25 

        

 

Pekerja 1.65 

   

1.85 2 0.92 1 

 

Tukang Batu 0.275 

 

1.12 M3 0.31 

   

 

Kepala Tukang 0.028 

   

0.03 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 

   

0.09 

   
75 Pasang tandon 12/25 

        

 

Pekerja 1.65 

   

1.86 2 0.93 1 

 

Tukang Batu 0.275 

 

1.13 M3 0.31 

   

 

Kepala Tukang 0.028 

   

0.03 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 

   

0.09 

   
76 Pasang ring balok 35/40 

        

 

Pekerja 1.65 

   

40.19 7 5.74 6 

 

Tukang Batu 0.275 

 

24.36 M3 6.70 

   

 

Kepala Tukang 0.028 

   

0.68 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 

   

2.02 

   
77 Pasang balok 35/60 
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Pekerja 1.65 

   

15.11 5 3.02 4 

 

Tukang Batu 0.275 

 

9.16 M3 2.52 

   

 

Kepala Tukang 0.028 

   

0.26 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 

   

0.76 

   
78 Pasang balok beton plat atap 15/25 

        

 

Pekerja 1.65 

   

12.95 5 2.59 3 

 

Tukang Batu 0.275 

 

7.85 M3 2.16 

   

 

Kepala Tukang 0.028 

   

0.22 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 

   

0.65 

   
79 Pasang balok bordes 15/25 

        

 

Pekerja 1.65 

   

0.63 2 0.31 1 

 

Tukang Batu 0.275 

 

0.38 M3 0.10 

   

 

Kepala Tukang 0.028 

   

0.01 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 

   

0.03 

   
80 Pasang plat atap tebal 10 cm 

        

 

Pekerja 1.65 

   

31.38 5 6.28 7 

 

Tukang Batu 0.275 

 

19.02 M3 5.23 

   

 

Kepala Tukang 0.028 

   

0.53 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 

   

1.58 

   
81 Pasang plat lantai tandon tebal 12 cm 

        

 

Pekerja 1.65 

   

4.55 2 2.28 3 

 

Tukang Batu 0.275 

 

2.76 M3 0.76 

   

 

Kepala Tukang 0.028 

   

0.08 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 

   

0.23 

   
82 Pasang plat beton luifel tebal 10 cm 

        

 

Pekerja 1.65 

   

8.73 3 2.91 3 

 

Tukang Batu 0.275 

 

5.29 M3 1.45 

   

 

Kepala Tukang 0.028 

   

0.15 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 

   

0.44 

   
83 Pasang plat beton sirip tebal 10 cm 

        

 

Pekerja 1.65 

   

0.30 2 0.15 1 

 

Tukang Batu 0.275 

 

0.18 M3 0.05 

   

 

Kepala Tukang 0.028 

   

0.01 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 

   

0.01 

   
84 Pasang beton tangga tebal 15 cm 
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Pekerja 1.65 

   

5.23 2 2.62 3 

 

Tukang Batu 0.275 

 

3.17 M3 0.87 

   

 

Kepala Tukang 0.028 

   

0.09 

   

 

Mandor Lapangan 0.083 

   

0.26 

   

          

VII 

PEKERJAAN RANGKA DAN 

PENUTUP ATAP 

        
85 Kuda kuda WF 300.150.6,5.9 

        

 

Pekerja 0.06 

   

943.12 35 26.95 27 

 

Tukang las 0.06 

 

15,718.61 Kg 943.12 

   

 

Kepala Tukang 0.006 

   

94.31 

   

 

Mandor 0.003 

   

47.16 

   
86 Kuda kuda WF 250.125.6.9 

        

 

Pekerja 0.06 

   

278.73 25 11.15 14 

 

Tukang las 0.06 

 

4,645.42 Kg 278.73 

   

 

Kepala Tukang 0.006 

   

27.87 

   

 

Mandor 0.003 

   

13.94 

   
87 Gording CNP 150.65.20.2,3 

        

 

Pekerja 0.06 

   

446.16 25 17.85 18 

 

Tukang las 0.06 

 

7,436.00 Kg 446.16 

   

 

Kepala Tukang 0.006 

   

44.62 

   

 

Mandor 0.003 

   

22.31 

   
88 Besi siku 70.70.7 penahan gording 

        

 

Pekerja 0.06 

   

31.62 10 3.16 4 

 

Tukang las 0.06 

 

526.93 Kg 31.62 

   

 

Kepala Tukang 0.006 

   

3.16 

   

 

Mandor 0.003 

   

1.58 

   
89 Plat simpul tbl 10 mm 

        

 

Pekerja 0.06 

   

72.82 10 7.28 8 

 

Tukang las 0.06 

 

1,213.61 Kg 72.82 

   

 

Kepala Tukang 0.006 

   

7.28 

   

 

Mandor 0.003 

   

3.64 

   
90 Plat landasan tbl 12 mm 

        

 

Pekerja 0.06 

   

13.12 5 2.62 3 

 

Tukang las 0.06 

 

218.75 Kg 13.12 
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Kepala Tukang 0.006 

   

1.31 

   

 

Mandor 0.003 

   

0.66 

   
100 Baut angkur dia 19 

        

 

Mandor 0.003 

   

0.44 5 0.09 1 

 

Kepala Tukang 0.006 

 

148.00 Bh 0.89 

   

 

Tukang Las 0.06 

   

8.88 

   

 

Pekerja/Buruh tak terampil 0.06 

   

8.88 

   
101 Mur baut dia 16 kuda kuda 

        

 

Mandor 0.003 

   

5.66 5 1.13 2 

 

Kepala Tukang 0.006 

 

1,888.00 Bh 11.33 

   

 

Tukang Las 0.06 

   

113.28 

   

 

Pekerja/Buruh tak terampil 0.06 

   

113.28 

   
102 Mur baut dia 10 gording 

        

 

Mandor 0.003 

   

2.86 5 0.57 1 

 

Kepala Tukang 0.006 

 

952.00 Bh 5.71 

   

 

Tukang Las 0.06 

   

57.12 

   

 

Pekerja/Buruh tak terampil 0.06 

   

57.12 

   
103 Trackstang besi dia 12 

        

 

Pekerja 0.070 

   

20.39 5 4.08 5 

 

Tukang Batu 0.070 

 

291.26 Kg 20.39 

   

 

Kepala Tukang 0.007 

   

2.04 

   

 

Mandor 0.004 

   

1.17 

   
104 Rangka usuk dan reng baja ringan 

        

 

Upah kerja 1.000 

 

1,393.78 M2 1,393.78 40 34.84 35 

105 Pasang genteng metalfrisco stone 

        

 

Pekerja 0.2 

   

278.76 20 13.94 14 

 

Tukang Kayu 0.1 

 

1,393.78 M2 139.38 

   

 

Kepala Tukang 0.01 

   

13.94 

   

 

Mandor 0.001 

   

1.39 

   
106 Pasang nok metalfrisco stone 

        

 

Pekerja 0.25 

   

25.50 10 2.55 3 

 

Tukang Kayu 0.15 

 

102.00 M' 15.30 

   

 

Kepala Tukang 0.015 

   

1.53 

   

 

Mandor 0.013 

   

1.33 

   
107 Pasang kalsiplank 1,2x30x300 
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Pekerja 0.1 

   

23.20 5 4.64 5 

 

Tukang Kayu 0.2 

 

232.00 M' 46.40 

   

 

Kepala Tukang 0.02 

   

4.64 

   

 

Mandor 0.005 

   

1.16 

   

108 

Pasang penutup atap rangka Hollow 

galvalume 

        

 

Pekerja 0.15 

   

13.16 5 2.63 3 

 

Tukang aluminium 0.45 

 

87.70 M2 39.47 

   

 

Kepala Tukang 0.045 

   

3.95 

   

 

Mandor 0.008 

   

0.70 
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LAMPIRAN II 

Perhitungan durasi pekerjaan 

No Tenaga Kerja Koef. TK Volume 

  Keb. 

TK 

(OH) 

Keb. 

TK 

(per 

hari) 

Durasi 

(hari) 
Pembulatan 

  

I PEKERJAAN KUSEN, PINTU & JENDELA 

   

    

1 Pasang kusen type PT 

      

    

  Pekerja 0.043 

   

         

0.04  2 0.02 1 

  Tukang aluminium 0.043 

 

             

1.00  Unit 

         

0.04  

 

    

  Kepala Tukang 0.004 

   

         

0.00  

 

    

  Mandor 0.002 

   

         

0.00  

 

    

2 Pasang kusen type P1 

      

    

  Pekerja 0.043 

   

         

0.17  2 0.09 1 

  Tukang aluminium 0.043 

 

             

4.00  Unit 

         

0.17  

 

    

  Kepala Tukang 0.004 

   

         

0.02  

 

    

  Mandor 0.002 

   

         

0.01  

 

    

3 Pasang kusen type P2 

      

    

  Pekerja 0.043 

   

         

0.39  2 0.19 1 

  Tukang aluminium 0.043 

 

             

9.00  Unit 

         

0.39  

 

    

  Kepala Tukang 0.004 

   

         

0.04  

 

    

  Mandor 0.002 

   

         

0.02  

 

    

4 Pasang kusen type P3 

      

    

  Pekerja 0.043 

   

         

0.43  2 0.22 1 

  Tukang aluminium 0.043 

 

           

10.00  Unit 

         

0.43  

 

    

  Kepala Tukang 0.004 

   

         

0.04  

 

    

  Mandor 0.002 

   

         

0.02  

 

    

5 Pasang kusen pintu shaff 

      

    

  Pekerja 0.043 

   

         

0.17  2 0.09 1 
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  Tukang aluminium 0.043 

 

             

4.00  Unit 

         

0.17  

 

    

  Kepala Tukang 0.004 

   

         

0.02  

 

    

  Mandor 0.002 

   

         

0.01  

 

    

6 Pasang kusen type J1 

      

    

  Pekerja 0.043 

   

         

0.34  2 0.17 1 

  Tukang aluminium 0.043 

 

             

8.00  Unit 

         

0.34  

 

    

  Kepala Tukang 0.004 

   

         

0.03  

 

    

  Mandor 0.002 

   

         

0.02  

 

    

7 Pasang kusen type J2 

      

    

  Pekerja 0.043 

   

         

1.29  2 0.65 1 

  Tukang aluminium 0.043 

 

           

30.00  Unit 

         

1.29  

 

    

  Kepala Tukang 0.004 

   

         

0.13  

 

    

  Mandor 0.002 

   

         

0.06  

 

    

8 Pasang kusen type J3 

      

    

  Pekerja 0.043 

   

         

0.34  2 0.17 1 

  Tukang aluminium 0.043 

 

             

8.00  Unit 

         

0.34  

 

    

  Kepala Tukang 0.004 

   

         

0.03  

 

    

  Mandor 0.002 

   

         

0.02  

 

    

9 Pasang kusen type J4 

      

    

  Pekerja 0.043 

   

         

0.17  2 0.09 1 

  Tukang aluminium 0.043 

 

             

4.00  Unit 

         

0.17  

 

    

  Kepala Tukang 0.004 

   

         

0.02  

 

    

  Mandor 0.002 

   

         

0.01  

 

    

10 Pasang kusen type J5 

      

    

  Pekerja 0.043 

   

         

0.52  3 0.17 1 

  Tukang aluminium 0.043 

 

           

12.00  Unit 

         

0.52  

 

    

  Kepala Tukang 0.004 
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0.05  

  Mandor 0.002 

   

         

0.03  

 

    

11 Pasang kusen type J6 

      

    

  Pekerja 0.043 

   

         

0.09  2 0.04 1 

  Tukang aluminium 0.043 

 

             

2.00  Unit 

         

0.09  

 

    

  Kepala Tukang 0.004 

   

         

0.01  

 

    

  Mandor 0.002 

   

         

0.00  

 

    

12 Pasang kusen type J13 

      

    

  Pekerja 0.043 

   

         

0.34  2 0.17 1 

  Tukang aluminium 0.043 

 

             

8.00  Unit 

         

0.34  

 

    

  Kepala Tukang 0.004 

   

         

0.03  

 

    

  Mandor 0.002 

   

         

0.02  

 

    

13 Pasang kusen type PJ1 

      

    

  Pekerja 0.043 

   

         

0.04  1 0.04 1 

  Tukang aluminium 0.043 

 

             

1.00  Unit 

         

0.04  

 

    

  Kepala Tukang 0.004 

   

         

0.00  

 

    

  Mandor 0.002 

   

         

0.00  

 

    

14 Pasang kusen type BV 

      

    

  Pekerja 0.043 

   

         

0.26  3 0.09 1 

  Tukang aluminium 0.043 

 

             

6.00  Unit 

         

0.26  

 

    

  Kepala Tukang 0.004 

   

         

0.03  

 

    

  Mandor 0.002 

   

         

0.01  

 

    

15 Pasang railling tangga 

      

    

  Pekerja 0.043 

   

         

2.06  2 1.03 2 

  Tukang aluminium 0.043 

 

           

48.01  M' 

         

2.06  

 

    

  Kepala Tukang 0.004 

   

         

0.21  

 

    

  Mandor 0.002 

   

         

0.10  
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II PEKERJAAN LANGIT - LANGIT 

     

    

16 Pasang plafond rangka cross tee main tee 

    

    

  Pekerja 0.25 OH 

  

     

190.88  20 9.54 3 

  Tukang Kayu 0.15 OH 

         

763.52  M3 

     

114.53  

 

    

  Kepala Tukang 0.025 OH 

  

       

19.09  

 

    

  Mandor 0.075 OH 

  

       

57.26  

 

    

17 Pasang plafond kalsiboard 6 mm rangka metal furring 

   

    

  Pekerja 0.25 OH 

  

       

14.49  5 2.90 3 

  Tukang Kayu 0.15 OH 

           

57.98  M2 

         

8.70  

 

    

  Kepala Tukang 0.025 OH 

  

         

1.45  

 

    

  Mandor 0.075 OH 

  

         

4.35  

 

    

  

       

    

III PEKERJAAN LANTAI DAN PELAPIS DINDING 

   

    

18 Pasang keramik lantai 60x60 

      

    

  Kepala tukang  0.045 OH 

  

       

37.11  7 5.30 6 

  Tukang Batu  0.45 OH 

         

824.60  M3 

     

371.07  

 

    

  Pekerja  0.9 OH 

  

     

742.14  

 

    

  Mandor 0.045 OH 

  

       

37.11  

 

    

19 Pasang keramik lantai gedung 30x30 

     

    

  Kepala tukang  0.035 OH 

  

         

2.29  10 0.23 1 

  Tukang Batu  0.35 OH 

           

65.30  M2 

       

22.86  

 

    

  Pekerja  0.7 OH 

  

       

45.71  

 

    

  Mandor 0.035 OH 

  

         

2.29  

 

    

20 Pasang keramik lantai tangga 30/30 

     

    

  Kepala tukang 0.035 OH 

  

         

2.71  5 0.54 1 

  Tukang Batu 0.35 OH 

           

77.51  M2 

       

27.13  

 

    

  Pekerja 0.7 OH 

  

       

54.26  

 

    

  Mandor 0.035 OH 
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2.71  

21 Pasang keramik meja beton 30/30 

     

    

  Kepala tukang 0.035 OH 

  

         

2.38  4 0.60 1 

  Tukang Batu 0.35 OH 

           

68.10  M2 

       

23.84  

 

    

  Pekerja 0.7 OH 

  

       

47.67  

 

    

  Mandor 0.035 OH 

  

         

2.38  

 

    

22 Pasang keramik lantai 20/20 

      

    

  Kepala tukang  0.035 

   

         

0.38  4 0.09 1 

  Tukang Batu  0.35 

 

           

10.80  M2 

         

3.78  

 

    

  Pekerja  0.7 

   

         

7.56  

 

    

  Mandor 0.035 

   

         

0.38  

 

    

23 Pasang keramik dinding 20/25 

     

    

  Kepala tukang  0.035 

   

         

2.10  4 0.53 1 

  Tukang Batu  0.35 

 

           

60.00  M2 

       

21.00  

 

    

  Pekerja  0.7 

   

       

42.00  

 

    

  Mandor 0.035 

   

         

2.10  

 

    

24 Pasang keramik border 10/20 

      

    

  
Kepala tukang  1.050 

OH 

  

       

32.13  5 6.43 7 

  
Tukang Batu  0.525 

OH 

           

30.60  M' 

       

16.07  

 

    

  
Pekerja  0.053 

OH 

  

         

1.62  

 

    

  
Mandor 0.053 

OH 

  

         

1.62  

 

    

25 Pasang step nossing 10/30 

      

    

  
Kepala tukang  1.050 

OH 

  

     

146.79  15 9.79 10 

  
Tukang Batu  0.525 

OH 

         

139.80  M' 

       

73.40  

 

    

  
Pekerja  0.053 

OH 

  

         

7.41  

 

    

  
Mandor 0.053 

OH 

  

         

7.41  

 

    

26 Pasang batu piring acak 
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Pekerja 0.620 

OH 

  

       

61.20  7 8.74 9 

  
Tukang 0.350 

OH 

           

98.70  M2 

       

34.55  

 

    

  
Kepala tukang 0.035 

OH 

  

         

3.45  

 

    

  
Mandor 0.030 

OH 

  

         

2.96  

 

    

27 Pasang beton precash 20/40 

      

    

  
Pekerja  1.65 

OH 

  

       

75.19  10 7.52 8 

  
Tukang Batu 0.275 

OH 

           

45.57  M2 

       

12.53  

 

    

  
Kepala Tukang  0.028 

OH 

  

         

1.28  

 

    

  
Mandor Lapangan 0.083 

OH 

  

         

3.78  

 

    

28 Pasang batu candi 

      

    

  
Pekerja 0.620 

OH 

  

       

17.98  5 3.60 4 

  
Tukang 0.350 

OH 

           

29.00  M2 

       

10.15  

 

    

  
Kepala tukang 0.035 

OH 

  

         

1.02  

 

    

  
Mandor 0.030 

OH 

  

         

0.87  

 

    

29 Pasang filter lubang angin 20/25 cm 

      

    

  
Pekerja 0.015 

OH 

  

         

1.23  4 0.31 1 

  
Tukang kayu 0.150 

OH 

           

82.00  Unit 

       

12.30  

 

    

  
Kepala Tukang  0.015 

OH 

  

         

1.23  

 

    

  
Mandor 0.008 

OH 

  

         

0.66  

 

    

30 Pasang filter lubang angin 20/40 cm 

      

    

  
Pekerja 0.015 

OH 

  

         

1.07  4 0.27 1 

  
Tukang kayu 0.150 

OH 

           

71.00  Unit 

       

10.65  

 

    

  
Kepala Tukang  0.015 

OH 

  

         

1.07  

 

    

  
Mandor 0.008 

OH 

  

         

0.57  

 

    

  

       

    

IV PEKERJAAN PENGECETAN 

     

    

31 Pengecetan dinding interior 
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  Pekerja  0.02 OH 

  

       

29.89  5 5.98 6 

  Tukang Cat 0.063 OH 

      

1,494.29  M2 

       

94.14  

 

    

  Kepala Tukang  0.0063 OH 

  

         

9.41  

 

    

  Mandor 0.0025 OH 

  

         

3.74  

 

    

32 Pengecatan dinding exterior 

      

    

  Pekerja  0.02 OH 

  

       

27.62  5 5.52 6 

  Tukang Cat 0.063 OH 

      

1,381.02  M2 

       

87.00  

 

    

  Kepala Tukang  0.0063 OH 

  

         

8.70  

 

    

  Mandor 0.0025 OH 

  

         

3.45  

 

    

33 Pengecatan plafond 

      

    

  Pekerja  0.025 OH 

  

         

1.45  5 0.29 1 

  Tukang Cat 0.1 OH 

           

57.98  M2 

         

5.80  

 

    

  Kepala Tukang  0.01 OH 

  

         

0.58  

 

    

  Mandor 0.003 OH 

  

         

0.17  

 

    

34 Coating batu piring, batu candi 

      

    

  
Pekerja 0.620 

OH 

  

       

79.18  7 11.31 12 

  
Tukang 0.350 

OH 

         

127.70  M2 

       

44.70  

 

    

  
Kepala tukang 0.035 

OH 

  

         

4.47  

 

    

  
Mandor 0.030 

OH 

  

         

3.83  

 

    

  

       

    

V PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK 

    

    

35 Pasang titik lampu 

      

    

  Pekerja 1 OH 

  

       

12.80  10 1.28 1 

  Tukang Listrik 1 OH 

           

12.80  Ttk 

       

12.80  

 

    

  Kepala Tukang 0.05 OH 

  

         

0.64  

 

    

36 Pasang titik stop kontak 350 W 

     

    

  Pekerja 0.05 OH 

  

         

1.30  5 0.26 1 
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  Tukang Listrik 0.5 OH 

           

26.00  Ttk 

       

13.00  

 

    

  Kepala Tukang 0.05 OH 

  

         

1.30  

 

    

37 Pasang titik stop kontak AC 

      

    

  Pekerja 0.05 OH 

  

         

0.80  5 0.16 1 

  Tukang Listrik 0.5 OH 

           

16.00  Ttk 

         

8.00  

 

    

  Kepala Tukang 0.05 OH 

  

         

0.80  

 

    

38 Pasang saklar tunggal  

      

    

  Pekerja 0.05 OH 

  

         

0.30  5 0.06 1 

  Tukang Listrik 0.5 OH 

             

6.00  Ttk 

         

3.00  

 

    

  Kepala Tukang 0.005 OH 

  

         

0.03  

 

    

39 Pasang saklar ganda 

      

    

  Pekerja 0.05 OH 

  

         

1.05  5 0.21 1 

  Tukang Listrik 0.5 OH 

           

21.00  Bh 

       

10.50  

 

    

  Kepala Tukang 0.005 OH 

  

         

0.11  

 

    

40 Pasang saklar tukar 

      

    

  Pekerja 0.05 OH 

  

         

0.10  5 0.02 1 

  Tukang Listrik 0.5 OH 

             

2.00  Bh 

         

1.00  

 

    

  Kepala Tukang 0.005 OH 

  

         

0.01  

 

    

41 Pasang office lamp LED RM 3x10 W 

     

    

  Upah kerja 0.025 OH 

           

65.00  Bh 

         

1.63  5 0.33 1 

42 Pasang lamp baret square  20 w 

     

    

  Upah kerja 0.025 OH 

             

7.00  Bh 

         

0.18  5 0.04 1 

43 Pasang lamp SL 23 W  

      

    

  Upah kerja 0.025 OH 

           

14.00  Bh 

         

0.35  5 0.07 1 

44 Pasang cable tray 30x10 cm (L=2,4 m) 

     

    

  Upah kerja 0.025 OH 

           

23.00  Set 

         

0.58  5 0.12 1 

45 Pasangan titik data type CAT 6 

     

    

  
Pekerja 0.050 

OH 

  

         

0.50  2 0.25 1 
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Tukang Listrik 0.500 

OH 

           

10.00  Ttk 

         

5.00  

 

    

  
Kepala Tukang 0.005 

OH 

  

         

0.05  

 

    

46 Pasang outlet data 

      

    

  Upah kerja 0.025 OH 

           

10.00  Bh 

         

0.25  5 0.05 1 

47 Pasang switch hub 8 ch merk "D-Link 

     

    

  Upah kerja 0.025 OH 

             

2.00  Bh 

         

0.05  2 0.03 1 

48 Pasang PABX 12 Line 32 Extension+pesawat central lengkap 

   

    

  Upah kerja 0.025 OH 

             

1.00  Set 

         

0.03  2 0.01 1 

49 Pasang titik instalasi telepon 

      

    

  Pekerja 0.05 OH 

  

         

0.50  5 0.10 1 

  Tukang Listrik 0.5 OH 

           

10.00  Ttk 

         

5.00  

 

    

  Kepala Tukang 0.005 OH 

  

         

0.05  

 

    

50 Pasang outlet telepon 

      

    

  Upah kerja 0.025 OH 

           

10.00  Bh 

         

0.25  5 0.05 1 

51 Pasang antena parabola+receiver digital 

     

    

  Pekerja 0.05 OH 

  

         

0.05  2 0.03 1 

  Tukang listrik 0.5 OH 

             

1.00  Set 

         

0.50  

 

    

  Kepala Tukang 0.005 OH 

  

         

0.01  

 

    

52 Pasang titik instalasi tv kabel 

      

    

  Pekerja 0.05 OH 

  

         

0.50  2 0.25 1 

  Tukang Listrik 0.5 OH 

           

10.00  Ttk 

         

5.00  

 

    

  Kepala Tukang 0.005 OH 

  

         

0.05  

 

    

53 Pasang outlet TV 

      

    

  Upah kerja 0.025 OH 

           

10.00  Bh 

         

0.25  2 0.13 1 

54 Pasang panel MDP 

      

    

  Pekerja 1 OH 

             

1.00  Set 

         

1.00  2 0.50 1 

  Tukang Listrik 3 OH 

  

         

3.00  

 

    

  Kepala Tukang 0.05 OH 

  

         

0.05  
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55 Pasang panel SDP 

      

    

  Pekerja 1 OH 

  

         

1.00  2 0.50 1 

  Tukang Listrik 2 OH 

             

1.00  Set 

         

2.00  

 

    

  Kepala Tukang 0.05 OH 

  

         

0.05  

 

    

56 Biaya pasang baru 82.5 KVA 

     

    

57 Pasang bracket LCD+Stop kontak plafond 

    

    

  Pekerja 0.05 OH 

  

         

0.35  5 0.07 1 

  Tukang Listrik 0.5 OH 

             

7.00  Set 

         

3.50  

 

    

  Kepala Tukang 0.05 OH 

  

         

0.35  

 

    

  

       

    

VI PEKERJAAN INSTALASI AIR DAN RIOLLERING 

   

    

58 Pasang closet jongkok 

      

    

  Kepala Tukang 0.06 OH 

  

         

0.36  5 0.07 1 

  Tukang Batu 1.5 OH 

             

6.00  Bh 

         

9.00  

 

    

  Pekerja 0.5 OH 

  

         

3.00  

 

    

  Mandor 0.05 OH 

  

         

0.30  

 

    

59 Pasang westafel komplit 

      

    

  Kepala Tukang 0.1 OH 

  

         

2.80  5 0.56 1 

  Tukang Batu 1 OH 

           

28.00  Bh 

       

28.00  

 

    

  Pekerja 1 OH 

  

       

28.00  

 

    

  Mandor 0.1 OH 

  

         

2.80  

 

    

60 Pasang kran air 

      

    

  Kepala Tukang 0.1 OH 

           

34.00  Bh 

         

3.40  2 1.70 2 

  Tukang Pipa  0.2 OH 

  

         

6.80  

 

    

61 Pasang avour 

      

    

  
Pekerja 0.300 

OH 

  

         

1.80  2 0.90 1 

  
Tukang Batu 0.150 

OH 

             

6.00  Bh 

         

0.90  

 

    

  
Kepala Tukang  0.015 

OH 

  

         

0.09  
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Mandor 0.015 

OH 

  

         

0.09  

 

    

62 Pasangan instalasi air bersih pipa PVC 1/2 

    

    

  Pekerja 0.036 OH 

  

         

0.43  5 0.09 1 

  Tukang Batu 0.06 OH 

           

12.00  M' 

         

0.72  

 

    

  Kepala Tukang 0.006 OH 

  

         

0.07  

 

    

  Mandor 0.002 OH 

  

         

0.02  

 

    

63 Pasangan instalasi air bersih pipa PVC 3/4 

    

    

  Pekerja 0.036 OH 

  

         

5.76  5 1.15 2 

  Tukang Batu 0.06 OH 

         

160.00  M' 

         

9.60  

 

    

  Kepala Tukang 0.006 OH 

  

         

0.96  

 

    

  Mandor 0.002 OH 

  

         

0.32  

 

    

64 Pasangan instalasi air bersih pipa PVC 2" 

    

    

  Pekerja 0.054 OH 

  

         

7.56  5 1.51 2 

  Tukang Batu 0.09 OH 

         

140.00  M' 

       

12.60  

 

    

  Kepala Tukang 0.009 OH 

  

         

1.26  

 

    

  Mandor 0.003 OH 

  

         

0.42  

 

    

65 Pasangan instalasi air bersih pipa PVC 3" 

    

    

  Pekerja 0.081 OH 

  

         

6.48  5 1.30 2 

  Tukang Batu 0.135 OH 

           

80.00  M' 

       

10.80  

 

    

  Kepala Tukang 0.014 OH 

  

         

1.12  

 

    

  Mandor 0.004 OH 

  

         

0.32  

 

    

66 Pasangan instalasi air bersih pipa PVC 4" 

    

    

  Pekerja 0.081 OH 

  

         

6.48  5 1.30 2 

  Tukang Batu 0.135 OH 

           

80.00  M' 

       

10.80  

 

    

  Kepala Tukang 0.014 OH 

  

         

1.12  

 

    

  Mandor 0.004 OH 

  

         

0.32  

 

    

67 Pembuatan septictank 
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Pekerja  1.42 

OH 

  

         

2.84  10 0.28 1 

  
Tukang Batu 0.473 

OH 

             

2.00  Unit 

         

0.95  

 

    

  
Kepala Tukang  0.047 

OH 

  

         

0.09  

 

    

  
Mandor Lapangan 0.071 

OH 

  

         

0.14  

 

    

68 Pembuatan Resapan 

      

    

  
Pekerja  1.42 

OH 

  

       

17.04  10 1.70 2 

  
Tukang Batu 0.473 

OH 

             

2.00  Unit 

         

0.95  

 

    

  
Kepala Tukang  0.047 

OH 

  

         

0.09  

 

    

  
Mandor Lapangan 0.071 

OH     

         

0.14        

  LANTAI II 

        
VII PEKERJAAN URUGAN 

       

  

69 Urugan pasir bawah lantai 5 cm 

       

  

  Pekerja  0.25 OH 

         

179.92  M3 

       

44.98  3 14.99 2 

  Mandor Lapangan 0.00833 OH 

  

         

1.50  

  

  

VIII 

PEKERJAAN PASANGAN DAN 

PLESTERAN 

        
70 Pasang trasram batu merah 1:2 

        

  Pekerja 0.3 OH 

  

     

217.96  20 10.90 4 

  Tukang Batu  0.1 OH 

         

726.52  M2 

       

72.65  

   

  Kepala Tukang 0.01 OH 

  

         

7.27  

   

  Mandor 0.015 OH 

  

       

10.90  

   
71 Pasang dinding batu merah 1:3:10 

        

  Pekerja 0.3 OH 

  

     

448.53  30 14.95 2 

  Tukang Batu  0.1 OH 

      

1,495.11  M3 

     

149.51  

   

  Kepala tukang  0.01 OH 

  

       

14.95  

   

  Mandor 0.015 OH 

  

       

22.43  

   
72 Plesteran dinding 1:4 

        

  Pekerja 0.3 OH 

  

     

946.81  50 18.94 2 
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  Tukang Batu 0.15 OH 

      

3,156.02  M3 

     

473.40  

   

  Kepala Tukang 0.015 OH 

  

       

47.34  

   

  Mandor 0.015 OH 

  

       

47.34  

   

73 
Acian dinding  0.200 

OH 

  

     

631.20  35 18.03 6 

  
Pekerja 0.100 

OH 

      

3,156.02  

 

     

315.60  

   

  
Tukang Batu  0.010 

OH 

  

       

31.56  

   

  
Kepala tukang 0.010 

OH 

  

       

31.56  

   
  Mandor 

        
74 Benangan sudut  

        

  Pekerja  0.1333 OH 

  

     

245.27  20 12.26 1 

  Tukang Batu  0.0666 OH 

      

1,840.00  M' 

     

122.54  

   

  Kepala Tukang  0.0066 OH 

  

       

12.14  

   

  Mandor 0.0066 OH 

  

       

12.14  

   
  

         

IX 

PEKERJAAN KUSEN, PINTU & 

JENDELA  

        
75 Pasang kusen type P1 

        

  Pekerja 0.0430 OH 

  

         

0.09  2 0.04 1 

  Tukang aluminium 0.0430 OH 

             

2.00  Unit 

         

0.09  

   

  Kepala Tukang 0.0043 OH 

  

         

0.01  

   

  Mandor 0.0021 OH 

  

         

0.00  

   
76 Pasang kusen type P2 

        

  Pekerja 0.0430 OH 

  

         

0.34  2 0.17 1 

  Tukang aluminium 0.0430 OH 

             

8.00  Unit 

         

0.34  

   

  Kepala Tukang 0.0043 OH 

  

         

0.03  

   

  Mandor 0.0021 OH 

  

         

0.02  

   
77 Pasang kusen type P3 

        

  Pekerja 0.0430 OH 

  

         

0.43  2 0.22 1 
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  Tukang aluminium 0.0430 OH 

           

10.00  Unit 

         

0.43  

   

  Kepala Tukang 0.0043 OH 

  

         

0.04  

   

  Mandor 0.0021 OH 

  

         

0.02  

   
78 Pasang kusen pintu shaff 

        

  Pekerja 0.0430 OH 

  

         

0.17  2 0.09 1 

  Tukang aluminium 0.0430 OH 

             

4.00  Unit 

         

0.17  

   

  Kepala Tukang 0.0043 OH 

  

         

0.02  

   

  Mandor 0.0021 OH 

  

         

0.01  

   
79 Pasang kusen type J1 

        

  Pekerja 0.0430 OH 

  

         

0.34  2 0.17 1 

  Tukang aluminium 0.0430 OH 

             

8.00  Unit 

         

0.34  

   

  Kepala Tukang 0.0043 OH 

  

         

0.03  

   

  Mandor 0.0021 OH 

  

         

0.02  

   
80 Pasang kusen type J2 

        

  Pekerja 0.0430 OH 

  

         

1.29  2 0.65 1 

  Tukang aluminium 0.0430 OH 

           

30.00  Unit 

         

1.29  

   

  Kepala Tukang 0.0043 OH 

  

         

0.13  

   

  Mandor 0.0021 OH 

  

         

0.06  

   
81 Pasang kusen type J3 

        

  Pekerja 0.0430 OH 

  

         

0.34  2 0.17 1 

  Tukang aluminium 0.0430 OH 

             

8.00  Unit 

         

0.34  

   

  Kepala Tukang 0.0043 OH 

  

         

0.03  

   

  Mandor 0.0021 OH 

  

         

0.02  

   
82 Pasang kusen type J4 

        

  Pekerja 0.0430 OH 

  

         

0.17  2 0.09 1 

  Tukang aluminium 0.0430 OH 

             

4.00  Unit 

         

0.17  

   
  Kepala Tukang 0.0043 OH 
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0.02  

  Mandor 0.0021 OH 

  

         

0.01  

   
83 Pasang kusen type J5 

        

  Pekerja 0.0430 OH 

  

         

0.52  3 0.17 1 

  Tukang aluminium 0.0430 OH 

           

12.00  Unit 

         

0.52  

   

  Kepala Tukang 0.0043 OH 

  

         

0.05  

   

  Mandor 0.0021 OH 

  

         

0.03  

   
84 Pasang kusen type J7 

        

  Pekerja 0.0430 OH 

  

         

0.09  1 0.09 1 

  Tukang aluminium 0.0430 OH 

             

2.00  Unit 

         

0.09  

   

  Kepala Tukang 0.0043 OH 

  

         

0.01  

   

  Mandor 0.0021 OH 

  

         

0.00  

   
85 Pasang kusen type J8 

        

  Pekerja 0.0430 OH 

  

         

0.04  1 0.04 1 

  Tukang aluminium 0.0430 OH 

             

1.00  Unit 

         

0.04  

   

  Kepala Tukang 0.0043 OH 

  

         

0.00  

   

  Mandor 0.0021 OH 

  

         

0.00  

   
86 Pasang kusen type J9 

        

  Pekerja 0.0430 OH 

  

         

0.26  2 0.13 1 

  Tukang aluminium 0.0430 OH 

             

6.00  Unit 

         

0.26  

   

  Kepala Tukang 0.0043 OH 

  

         

0.03  

   

  Mandor 0.0021 OH 

  

         

0.01  

   
87 Pasang kusen type J11 

        

  Pekerja 0.0430 OH 

  

         

0.52  3 0.17 1 

  Tukang aluminium 0.0430 OH 

           

12.00  Unit 

         

0.52  

   

  Kepala Tukang 0.0043 OH 

  

         

0.05  

   

  Mandor 0.0021 OH 

  

         

0.03  
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88 Pasang kusen type J13 

        

  Pekerja 0.0430 OH 

  

         

0.34  2 0.17 1 

  Tukang aluminium 0.0430 OH 

             

8.00  Unit 

         

0.34  

   

  Kepala Tukang 0.0043 OH 

  

         

0.03  

   

  Mandor 0.0021 OH 

  

         

0.02  

   
89 Pasang kusen type BV 

        

  Pekerja 0.0430 OH 

  

         

0.26  3 0.09 1 

  Tukang aluminium 0.0430 OH 

             

6.00  Unit 

         

0.26  

   

  Kepala Tukang 0.0043 OH 

  

         

0.03  

   

  Mandor 0.0021 OH 

  

         

0.01  

   
90 Pasang railing tangga  

        

  Pekerja 0.0430 OH 

  

         

2.30  4 0.57 1 

  Tukang aluminium 0.0430 OH 

           

53.41  M' 

         

2.30  

   

  Kepala Tukang 0.0043 OH 

  

         

0.23  

   

  Mandor 0.0021 OH 

  

         

0.11  

   
  

         
X PEKERJAAN LANGIT - LANGIT 

        

91 

Pasang plafond acoustic rangka cross tee 

main tee 

        

  Pekerja 0.25 OH 

  

     

187.30  20 9.37 10 

  Tukang Kayu 0.15 OH 

         

749.20  M2 

     

112.38  

   

  Kepala Tukang 0.025 OH 

  

       

18.73  

   

  Mandor 0.075 OH 

  

       

56.19  

   

92 

Pasang plafond kalsiboard 6 mm rangka 

metal furring 

        

  Pekerja 0.25 OH 

  

       

14.49  5 2.90 3 

  Tukang Kayu 0.15 OH 

           

57.98  M2 

         

8.70  

   

  Kepala Tukang 0.025 OH 

  

         

1.45  

   
  Mandor 0.075 OH 
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4.35  

  

         

XI 

PEKERJAAN LANTAI DAN PELAPIS 

DINDING 

        
93 Pasang keramik lantai 60/60 

        

  Kepala tukang  0.045 OH 

  

       

37.11  5 7.42 8 

  Tukang Batu  0.45 OH 

         

824.60  M2 

     

371.07  

   

  Pekerja  0.9 OH 

  

     

742.14  

   

  Mandor 0.045 OH 

  

       

37.11  

   
94 Pasang keramik lantai gedung 30/30 

        

  Kepala tukang  0.035 OH 

  

         

2.29  2 1.14 2 

  Tukang Batu  0.35 OH 

           

65.30  M2 

       

22.86  

   

  Pekerja  0.7 OH 

  

       

45.71  

   

  Mandor 0.035 OH 

  

         

2.29  

   
95 Pasang keramik lantai tangga 30/30 

        

  
Kepala tukang  

0.035 OH 

  

         

2.71  2 1.36 2 

  
Tukang Batu  

0.35 OH 

           

77.51  M2 

       

27.13  

   

  
Pekerja  

0.7 OH 

  

       

54.26  

   

  
Mandor 

0.035 OH 

  

         

2.71  

   
96 Pasang keramik lantai 20/20 KM/ WC 

        

  
Kepala tukang  

0.035 OH 

  

         

0.38  2 0.19 1 

  
Tukang Batu  

0.35 OH 

           

10.80  M2 

         

3.78  

   

  
Pekerja  

0.7 OH 

  

         

7.56  

   
  Mandor 0.035 OH 

      
97 Pasang keramik dinding 20/25 KM/WC 

        

  
Kepala tukang  

0.035 OH 

  

         

2.10  3 0.70 1 

  
Tukang Batu  

0.35 OH 

           

60.00  M2 

       

21.00  

   

  
Pekerja  

0.7 OH 

  

       

42.00  

   
  Mandor 0.035 OH 
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2.10  

98 Pasang keramik border 10/20 

        

  
Kepala tukang  1.050 

OH 

  

       

32.13  5 6.43 7 

  
Tukang Batu  0.525 

OH 

           

30.60  M' 

       

16.07  

   

  
Pekerja  0.053 

OH 

  

         

1.62  

   

  
Mandor 0.053 

OH 

  

         

1.62  

   
99 Pasang step nossing 10/30 

        

  
Kepala tukang  1.050 

OH 

  

     

146.79  15 9.79 10 

  
Tukang Batu  0.525 

OH 

         

139.80  M' 

       

73.40  

   

  
Pekerja  0.053 

OH 

  

         

7.41  

   

  
Mandor 0.053 

OH 

  

         

7.41  

   
100 Pasang batu piring acak 

        

  
Pekerja 0.620 

OH 

  

       

46.49  7 6.64 7 

  
Tukang 0.350 

OH 

           

74.98  M2 

       

26.24  

   

  
Kepala tukang 0.035 

OH 

  

         

2.62  

   

  
Mandor 0.030 

OH 

  

         

2.25  

   
101 Pasang beton precash 20/40 

        

  
Pekerja  1.65 

OH 

  

       

75.19  10 7.52 8 

  
Tukang Batu 0.275 

OH 

           

45.57  M2 

       

12.53  

   

  
Kepala Tukang  0.028 

OH 

  

         

1.28  

   

  
Mandor Lapangan 0.083 

OH 

  

         

3.78  

   
102 Pasang batu candi 

        

  
Pekerja 0.620 

OH 

  

       

17.98  5 3.60 4 

  
Tukang 0.350 

OH 

           

29.00  M2 

       

10.15  

   

  
Kepala tukang 0.035 

OH 

  

         

1.02  

   

  
Mandor 0.030 

OH 

  

         

0.87  

   
103 Pasang filter lubang angin 20/25 cm 

        

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


  
Pekerja 0.015 

OH 

  

         

1.23  2 0.62 1 

  
Tukang kayu 0.150 

OH 

           

82.00  Unit 

       

12.30  

   

  
Kepala Tukang  0.015 

OH 

  

         

1.23  

   

  
Mandor 0.008 

OH 

  

         

0.66  

   
104 Pasang filter lubang angin 20/40 cm 

        

  
Pekerja 0.015 

OH 

  

         

1.07  2 0.53 1 

  
Tukang kayu 0.150 

OH 

           

71.00  Unit 

       

10.65  

   

  
Kepala Tukang  0.015 

OH 

  

         

1.07  

   

  
Mandor 0.008 

OH 

  

         

0.57  

   
  

         
XII PEKERJAAN PENGECATAN 

        
105 Pengecatan dinding interior 

        

  Pekerja  
0.020 

OH 

  

       

30.36  5 6.07 7 

  Tukang Cat 
0.063 

OH 

      

1,518.01  M2 

       

95.63  

   

  Kepala Tukang  
0.0063 

OH 

  

         

9.56  

   

  Mandor 
0.0025 

OH 

  

         

3.80  

   
106 Pengecatan dinding exterior 

        

  
Pekerja  0.020 

OH 

  

       

28.57  5 5.71 6 

  
Tukang Cat 0.063 

OH 

      

1,428.46  M2 

       

89.99  

   

  
Kepala Tukang  0.0063 

OH 

  

         

9.00  

   

  
Mandor 0.0025 

OH 

  

         

3.57  

   
107 Pengecatan plafond 

        

  
Pekerja  0.025 

OH 

  

         

1.45  4 0.36 1 

  
Tukang Cat 0.100 

OH 

           

57.98  M2 

         

5.80  

   

  
Kepala Tukang  0.0100 

OH 

  

         

0.58  

   

  
Mandor 0.0030 

OH 

  

         

0.17  

   
108 Coating batu piring, batu candi 
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Pekerja 0.620 

OH 

  

       

64.47  10 6.45 7 

  
Tukang 0.350 

OH 

         

103.98  M2 

       

36.39  

   

  
Kepala tukang 0.035 

OH 

  

         

3.64  

   

  
Mandor 0.030 

OH 

  

         

3.12  

   
    

       
XIII PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK 

        
109 Pasang titik lampu 

        

  Pekerja 1 OH 

  

       

12.40  10 1.24 2 

  Tukang Listrik 1 OH 

           

12.40  Ttk 

       

12.40  

   

  Kepala Tukang 0.05 OH 

  

         

0.62  

   
110 Pasang titik stop kontak 350 W 

        

  
Pekerja 

0.05 OH 

  

         

1.20  2 0.60 1 

  
Tukang Listrik 

0.5 OH 

           

24.00  Ttk 

       

12.00  

   

  
Kepala Tukang 

0.05 OH 

  

         

1.20  

   
111 Pasang titik stop kontak AC 

        

  
Pekerja 

0.05 OH 

  

         

0.80  5 0.16 1 

  
Tukang Listrik 

0.5 OH 

           

16.00  Ttk 

         

8.00  

   

  
Kepala Tukang 

0.05 OH 

  

         

0.80  

   
112 Pasang Saklar Tunggal 

        

  
Pekerja 

0.05 OH 

  

         

0.10  2 0.05 1 

  
Tukang Listrik 

0.5 OH 

             

2.00  Ttk 

         

1.00  

   

  
Kepala Tukang 

0.005 OH 

  

         

0.01  

   
113 Pasang Saklar Ganda 

        

  
Pekerja 

0.05 OH 

  

         

0.95  3 0.32 1 

  
Tukang Listrik 

0.5 OH 

           

19.00  Bh 

         

9.50  

   

  
Kepala Tukang 

0.005 OH 

  

         

0.10  

   
114 Pasang Saklar Tukar 

        
  Pekerja 0.05 OH 

  

         2 0.05 1 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


0.10  

  
Tukang Listrik 

0.5 OH 

             

2.00  Bh 

         

1.00  

   

  
Kepala Tukang 

0.005 OH 

  

         

0.01  

   

115 

Pasang Office Lamp LED RM 3X10 W  

"Artolite/setara" 

        

  
Upah kerja 

0.025 OH 

           

65.00  Bh 

         

1.63  5 0.33 1 

116 

Pasang Lampu Baret SQUARE 8 32 ACR 

20w " Artolite/setara " 

        

  Upah kerja 0.025 OH 

             

5.00  Bh 

         

0.13  2 0.06 1 

117 Pasang Lampu SL 23 W " Phillip " 

        

  
Upah kerja 

0.025 OH 

           

14.00  Bh 

         

0.35  2 0.18 1 

118 Pasang cable tray 30 X 10 cm ( L=2.4 m )  

        

  Upah kerja 0.025 OH 

           

23.00  Set 

         

0.58  5 0.12 1 

119 

Pasang titik instalasi data type CAT 6, 

merk "BELDEN USA atau setara" 

        

  
Pekerja 0.050 

OH 

  

         

0.40  2 0.20 1 

  
Tukang Listrik 0.500 

OH 

             

8.00  Ttk 

         

4.00  

   

  
Kepala Tukang 0.005 

OH 

  

         

0.04  

   
120 Pasang outlet data 

        

  Upah kerja 0.025 OH 

             

8.00  Bh 

         

0.20  2 0.10 1 

121 

Pasang switch hub 8 ch merk "D-

Link/setara" 

        

  Upah kerja 0.025 OH 

             

2.00  Bh 

         

0.05  2 0.03 1 

122 Pasang titik instalasi telepon 

        

  Pekerja 0.05 OH 

  

         

0.40  2 0.20 1 

  Tukang Listrik 0.5 OH 

             

8.00  Ttk 

         

4.00  

   

  Kepala Tukang 0.005 OH 

  

         

0.04  

   
123 Pasang outlet telepon 

        

  Upah kerja 0.025 OH 

             

8.00  Bh 

         

0.20  2 0.10 1 

124 Pasang titik instalasi TV kabel 

        

  Pekerja 0.05 OH 

  

         

0.40  2 0.20 1 
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  Tukang Listrik 0.5 OH 

             

8.00  Ttk 

         

4.00  

   

  Kepala Tukang 0.005 OH 

  

         

0.04  

   
125 Pasang outlet TV 

        

  Upah kerja 0.025 OH 

             

8.00  Bh 

         

0.20  2 0.10 1 

126 

Pasang Bracket LCD + Stop Kontak 

Plafon 

        

  Pekerja 0.05 OH 

  

         

0.40  2 0.20 1 

  Tukang Listrik 0.5 OH 

             

8.00  Set 

         

4.00  

   

  Kepala Tukang 0.05 OH 

  

         

0.40  

   
127 Pasang Panel SDP 

        

  Pekerja 1 OH 

  

         

1.00  2 0.50 1 

  Tukang Listrik 2 OH 

             

1.00  Set 

         

2.00  

   

  Kepala Tukang 0.05 OH 

  

         

0.05  

   
  

         

XIV 

PEKERJAAN INSTALASI AIR DAN 

RIOLLERING 

        
128 Pasang closet jongkok 

        

  Kepala Tukang 0.06 OH 

  

         

0.36  4 0.09 1 

  Tukang Batu 1.5 OH 

             

6.00  Bh 

         

9.00  

   

  Pekerja 0.5 OH 

  

         

3.00  

   

  Mandor 0.05 OH 

  

         

0.30  

   
129 Pasang kran air 3/4"  

        

  Kepala Tukang 0.1 OH 

             

6.00  Bh 

         

0.60  3 0.20 1 

  Tukang Pipa  0.2 OH 

  

         

1.20  

   
130 Pasang avour 

        

  
Pekerja 

0.3 OH 

  

         

1.80  3 0.60 1 

  
Tukang Batu 

0.15 OH 

             

6.00  Bh 

         

0.90  

   

  
Kepala Tukang  

0.015 OH 

  

         

0.09  

   

  
Mandor 

0.015 OH 

  

         

0.09  
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131 Pasangan instalasi air bersih pipa PVC 1/2 

      

  Pekerja 0.036 OH 

  

         

0.43  4 0.11 1 

  Tukang Batu 0.06 OH 

           

12.00  M' 

         

0.72  

   

  Kepala Tukang 0.006 OH 

  

         

0.07  

   

  Mandor 0.002 OH 

  

         

0.02  

   
132 Pasangan instalasi air bersih pipa PVC 3/4 

      

  Pekerja 0.036 OH 

  

         

1.73  5 0.35 1 

  Tukang Batu 0.06 OH 

           

48.00  M' 

         

2.88  

   

  Kepala Tukang 0.006 OH 

  

         

0.29  

   

  Mandor 0.002 OH 

  

         

0.10  

   
133 Pasangan instalasi air bersih pipa PVC 2" 

      

  Pekerja 0.054 OH 

  

         

1.62  5 0.32 1 

  Tukang Batu 0.09 OH 

           

30.00  M' 

         

2.70  

   

  Kepala Tukang 0.009 OH 

  

         

0.27  

   

  Mandor 0.003 OH 

  

         

0.09  

   
134 Pasangan instalasi air bersih pipa PVC 3" 

      

  Pekerja 0.081 OH 

  

         

1.94  5 0.39 1 

  Tukang Batu 0.135 OH 

           

24.00  M' 

         

3.24  

   

  Kepala Tukang 0.014 OH 

  

         

0.34  

   

  Mandor 0.004 OH 

  

         

0.10  

   
135 Pasangan instalasi air bersih pipa PVC 4" 

      

  Pekerja 0.081 OH 

  

         

1.94  5 0.39 1 

  Tukang Batu 0.135 OH 

           

24.00  M' 

         

3.24  

   

  Kepala Tukang 0.014 OH 

  

         

0.34  

   

  Mandor 0.004 OH     

         

0.10        

 

LANTAI III 

        
XV PEKERJAAN URUGAN 

       

  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


136 Urugan pasir bawah lantai 5 cm 

       

  

  Pekerja 0.3 

 

         

179.92  M3 

       

53.98  10 5.40 5 

  Mandor 0.01 

   

         

1.80  

  

  

          

XVI 

PEKERJAAN PASANGAN DAN 

PLESTERAN 

        
137 Pasang trasram batu merah 1:2 

        

  Pekerja 0.3 

   

     

222.41  20 11.12 4 

  Tukang Batu  0.1 

 

         

741.35  M2 

       

74.14  

   

  Kepala Tukang 0.01 

   

         

7.41  

   

  Mandor 0.015 

   

       

11.12  

   
138 Pasang dinding batu merah 1:3:10 

        

  Pekerja 0.3 

   

     

448.53  25 17.94 7 

  Tukang Batu  0.1 

 

      

1,495.11  M2 

     

149.51  

   

  Kepala tukang  0.01 

   

       

14.95  

   

  Mandor 0.015 

   

       

22.43  

   
139 Plesteran dinding 1:4 

        

  Pekerja 0.3 

   

     

946.81  50 18.94 5 

  Tukang Batu 0.15 

 

      

3,156.02  M2 

     

473.40  

   

  Kepala Tukang  0.015 

   

       

47.34  

   

  Mandor 0.015 

   

       

47.34  

   
140 Acian dinding  

        

  
Pekerja 

0.2 

   

     

631.20  35 18.03 6 

  
Tukang Batu  

0.1 

 

      

3,156.02  M2 

     

315.60  

   

  
Kepala tukang 

0.01 

   

       

31.56  

   

  
Mandor 

0.01 

   

       

31.56  

   
141 Benangan sudut  

        

  
Pekerja  

0.1333 

   

     

245.27  20 12.26 1 
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Tukang Batu  

0.0666 

 

      

1,840.00  M' 

     

122.54  

   

  
Kepala Tukang  

0.0066 

   

       

12.14  

   

  
Mandor 

0.0066 

   

       

12.14  

   
   

        

XVII 

PEKERJAAN KUSEN, PINTU & 

JENDELA  

        
142 Pasang kusen type P1 

        

  Pekerja 0.0430 OH 

  

         

0.09  2 0.04 1 

  Tukang aluminium 0.0430 OH 

             

2.00  Unit 

         

0.09  

   

  Kepala Tukang 0.0043 OH 

  

         

0.01  

   

  Mandor 0.0021 OH 

  

         

0.00  

   
143 Pasang kusen type P2 

        

  Pekerja 0.0430 OH 

  

         

0.22  2 0.11 1 

  Tukang aluminium 0.0430 OH 

             

5.00  Unit 

         

0.22  

   

  Kepala Tukang 0.0043 OH 

  

         

0.02  

   

  Mandor 0.0021 OH 

  

         

0.01  

   
144 Pasang kusen type P3 

        

  Pekerja 0.0430 OH 

  

         

0.60  2 0.30 1 

  Tukang aluminium 0.0430 OH 

           

14.00  Unit 

         

0.60  

   

  Kepala Tukang 0.0043 OH 

  

         

0.06  

   

  Mandor 0.0021 OH 

  

         

0.03  

   
145 Pasang kusen type P4 

        

  Pekerja 0.0430 OH 

  

         

0.09  2 0.04 1 

  Tukang aluminium 0.0430 OH 

             

2.00  Unit 

         

0.09  

   

  Kepala Tukang 0.0043 OH 

  

         

0.01  

   

  Mandor 0.0021 OH 

  

         

0.00  

   
146 Pasang kusen pintu shaff 

        

  Pekerja 0.0430 OH 

  

         

0.17  2 0.09 1 
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  Tukang aluminium 0.0430 OH 

             

4.00  Unit 

         

0.17  

   

  Kepala Tukang 0.0043 OH 

  

         

0.02  

   

  Mandor 0.0021 OH 

  

         

0.01  

   
147 Pasang kusen type J1 

        

  Pekerja 0.0430 OH 

  

         

0.34  2 0.17 1 

  Tukang aluminium 0.0430 OH 

             

8.00  Unit 

         

0.34  

   

  Kepala Tukang 0.0043 OH 

  

         

0.03  

   

  Mandor 0.0021 OH 

  

         

0.02  

   
148 Pasang kusen type J2 

        

  Pekerja 0.0430 OH 

  

         

1.29  2 0.65 1 

  Tukang aluminium 0.0430 OH 

           

30.00  Unit 

         

1.29  

   

  Kepala Tukang 0.0043 OH 

  

         

0.13  

   

  Mandor 0.0021 OH 

  

         

0.06  

   
149 Pasang kusen type J3 

        

  Pekerja 0.0430 OH 

  

         

0.34  2 0.17 1 

  Tukang aluminium 0.0430 OH 

             

8.00  Unit 

         

0.34  

   

  Kepala Tukang 0.0043 OH 

  

         

0.03  

   

  Mandor 0.0021 OH 

  

         

0.02  

   
150 Pasang kusen type J4 

        

  Pekerja 0.0430 OH 

  

         

0.09  2 0.04 1 

  Tukang aluminium 0.0430 OH 

             

2.00  Unit 

         

0.09  

   

  Kepala Tukang 0.0043 OH 

  

         

0.01  

   

  Mandor 0.0021 OH 

  

         

0.00  

   
151 Pasang kusen type J5 

        

  Pekerja 0.0430 OH 

  

         

0.26  2 0.13 1 

  Tukang aluminium 0.0430 OH 

             

6.00  Unit 

         

0.26  

   
  Kepala Tukang 0.0043 OH 
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0.03  

  Mandor 0.0021 OH 

  

         

0.01  

   
152 Pasang kusen type J7 

        

  Pekerja 0.0430 OH 

  

         

0.09  2 0.04 1 

  Tukang aluminium 0.0430 OH 

             

2.00  Unit 

         

0.09  

   

  Kepala Tukang 0.0043 OH 

  

         

0.01  

   

  Mandor 0.0021 OH 

  

         

0.00  

   
153 Pasang kusen type J8 

        

  Pekerja 0.0430 OH 

  

         

0.04  2 0.02 1 

  Tukang aluminium 0.0430 OH 

             

1.00  Unit 

         

0.04  

   

  Kepala Tukang 0.0043 OH 

  

         

0.00  

   

  Mandor 0.0021 OH 

  

         

0.00  

   
154 Pasang kusen type J9 

        

  Pekerja 0.0430 OH 

  

         

0.26  2 0.13 1 

  Tukang aluminium 0.0430 OH 

             

6.00  Unit 

         

0.26  

   

  Kepala Tukang 0.0043 OH 

  

         

0.03  

   

  Mandor 0.0021 OH 

  

         

0.01  

   
155 Pasang kusen type J10 

        

  Pekerja 0.0430 OH 

  

         

0.04  2 0.02 1 

  Tukang aluminium 0.0430 OH 

             

1.00  Unit 

         

0.04  

   

  Kepala Tukang 0.0043 OH 

  

         

0.00  

   

  Mandor 0.0021 OH 

  

         

0.00  

   
156 Pasang kusen type J11 

        

  Pekerja 0.0430 OH 

  

         

0.43  2 0.22 1 

  Tukang aluminium 0.0430 OH 

           

10.00  Unit 

         

0.43  

   

  Kepala Tukang 0.0043 OH 

  

         

0.04  

   

  Mandor 0.0021 OH 

  

         

0.02  
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157 Pasang kusen type J13 

        

  Pekerja 0.0430 OH 

  

         

0.17  2 0.09 1 

  Tukang aluminium 0.0430 OH 

             

4.00  Unit 

         

0.17  

   

  Kepala Tukang 0.0043 OH 

  

         

0.02  

   

  Mandor 0.0021 OH 

  

         

0.01  

   
158 Pasang partisi PT 1 

        

  Pekerja 0.0430 OH 

  

         

1.91  3 0.64 1 

  Tukang aluminium 0.0430 OH 

           

44.39  M2 

         

1.91  

   

  Kepala Tukang 0.0043 OH 

  

         

0.19  

   

  Mandor 0.0021 OH 

  

         

0.09  

   
159 Pasang partisi PT2 

        

  Pekerja 0.0430 OH 

  

         

0.95  2 0.48 1 

  Tukang aluminium 0.0430 OH 

           

22.20  M2 

         

0.95  

   

  Kepala Tukang 0.0043 OH 

  

         

0.10  

   

  Mandor 0.0021 OH 

  

         

0.05  

   
160 Pasang partisi PT3 

        

  Pekerja 0.0430 OH 

  

         

0.76  2 0.38 1 

  Tukang aluminium 0.0430 OH 

           

17.70  M2 

         

0.76  

   

  Kepala Tukang 0.0043 OH 

  

         

0.08  

   

  Mandor 0.0021 OH 

  

         

0.04  

   
161 Pasang partisi PT 4 

        

  Pekerja 0.0430 OH 

  

         

2.19  2 1.10 2 

  Tukang aluminium 0.0430 OH 

           

51.00  M2 

         

2.19  

   

  Kepala Tukang 0.0043 OH 

  

         

0.22  

   

  Mandor 0.0021 OH 

  

         

0.11  

   
162 Pasang peredam suara A1 

        

  Pekerja 0.15 OH 

  

       

11.07  3 3.69 4 
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  Tukang aluminium 0.45 OH 

           

73.80  M2 

       

33.21  

   

  Kepala Tukang 0.045 OH 

  

         

3.32  

   

  Mandor 0.008 OH 

  

         

0.59  

   
163 Pasang peredam suara A2 

        

  Pekerja 0.15 OH 

  

       

13.56  3 4.52 5 

  Tukang aluminium 0.45 OH 

           

90.39  M2 

       

40.68  

   

  Kepala Tukang 0.045 OH 

  

         

4.07  

   

  Mandor 0.008 OH 

  

         

0.72  

   
164 Pasang peredam suara A3 

        

  Pekerja 0.15 OH 

  

       

14.76  3 4.92 5 

  Tukang aluminium 0.45 OH 

           

98.40  M2 

       

44.28  

   

  Kepala Tukang 0.045 OH 

  

         

4.43  

   

  Mandor 0.008 OH 

  

         

0.79  

   
165 Pasang peredam suara A4 

        

  Pekerja 0.15 OH 

  

         

2.03  3 0.68 1 

  Tukang aluminium 0.45 OH 

           

13.50  M2 

         

6.08  

   

  Kepala Tukang 0.045 OH 

  

         

0.61  

   

  Mandor 0.008 OH 

  

         

0.11  

   
166 Pasang peredam suara A5 

        

  Pekerja 0.15 OH 

  

         

2.23  3 0.74 1 

  Tukang aluminium 0.45 OH 

           

14.88  M2 

         

6.70  

   

  Kepala Tukang 0.045 OH 

  

         

0.67  

   

  Mandor 0.008 OH 

  

         

0.12  

   
167 Pasang peredam suara A6 

        

  Pekerja 0.15 OH 

  

       

10.08  3 3.36 4 

  Tukang aluminium 0.45 OH 

           

67.20  M2 

       

30.24  

   
  Kepala Tukang 0.045 OH 
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3.02  

  Mandor 0.008 OH 

  

         

0.54  

   
168 Pasang peredam suara A7 

        

  Pekerja 0.15 OH 

  

         

3.33  2 1.67 2 

  Tukang aluminium 0.45 OH 

           

22.20  M2 

         

9.99  

   

  Kepala Tukang 0.045 OH 

  

         

1.00  

   

  Mandor 0.008 OH 

  

         

0.18  

   
169 Pasang peredam suara A8 

        

  Pekerja 0.15 OH 

  

         

6.66  3 2.22 3 

  Tukang aluminium 0.45 OH 

           

44.39  M2 

       

19.98  

   

  Kepala Tukang 0.045 OH 

  

         

2.00  

   

  Mandor 0.008 OH 

  

         

0.36  

   
170 Pasang peredam suara A9 

        

  Pekerja 0.15 OH 

  

         

2.66  2 1.33 2 

  Tukang aluminium 0.45 OH 

           

17.70  M2 

         

7.97  

   

  Kepala Tukang 0.045 OH 

  

         

0.80  

   

  Mandor 0.008 OH 

  

         

0.14  

   
171 Pasang ralling tangga 

        

  Pekerja 0.0430 OH 

  

         

2.30  2 1.15 2 

  Tukang aluminium 0.0430 OH 

           

53.41  M' 

         

2.30  

   

  Kepala Tukang 0.0043 OH 

  

         

0.23  

   

  Mandor 0.0021 OH 

  

         

0.11  

   
  

         
XVIII PEKERJAAN LANGIT - LANGIT 

        

172 

Pasang plafond acoustic rangka cross tee 

main tee 

        

  
Pekerja 0.250 

   

     

201.60  20 10.08 11 

  
Tukang Kayu 0.150 

 

         

806.40  M2 

     

120.96  
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Kepala Tukang 0.025 

   

       

20.16  

   

  
Mandor 0.075 

   

       

60.48  

   

173 

Pasang plafond kalsiboard 6 mm rangka 

metal furring 

        

  
Pekerja 0.250 

   

       

62.03  15 4.14 5 

  
Tukang Kayu 0.150 

 

         

248.10  M2 

       

37.22  

   

  
Kepala Tukang 0.025 

   

         

6.20  

   

  
Mandor 0.075 

   

       

18.61  

   
  

         

XIX 

PEKERJAAN LANTAI DAN PELAPIS 

DINDING 

        
174 Pasang keramik lantai 60/60 

        

  
Kepala tukang  0.045 

   

       

35.02  7 5.00 6 

  
Tukang Batu  0.450 

 

         

778.20  M2 

     

350.19  

   

  
Pekerja  0.900 

   

     

700.38  

   

  
Mandor 0.045 

   

       

35.02  

   
175 Pasang keramik lantai gedung 30/30 

        

  
Kepala tukang  0.035 

   

         

2.29  2 1.14 2 

  
Tukang Batu  0.350 

 

           

65.30  M2 

       

22.86  

   

  
Pekerja  0.700 

   

       

45.71  

   

  
Mandor 0.035 

   

         

2.29  

   
176 Pasang keramik lantai tangga 30/30 

        

  
Kepala tukang  0.035 

   

         

0.61  5 0.12 1 

  
Tukang Batu  0.350 

 

           

17.42  M2 

         

6.10  

   

  
Pekerja  0.700 

   

       

12.20  

   

  
Mandor 0.035 

   

         

0.61  

   
177 Pasang keramik lantai 20/20 KM/ WC 

        

  
Kepala tukang  0.035 

   

         

0.38  3 0.13 1 

  Tukang Batu  0.350 

 

           M2          
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10.80  3.78  

  
Pekerja  0.700 

   

         

7.56  

   

  
Mandor 0.035 

   

         

0.38  

   
178 Pasang keramik dinding 20/25 KM/WC 

        

  
Kepala tukang  0.035 

   

         

2.10  3 0.70 1 

  
Tukang Batu  0.350 

 

           

60.00  M2 

       

21.00  

   

  
Pekerja  0.700 

   

       

42.00  

   

  
Mandor 0.035 

   

         

2.10  

   
179 Pasang keramik border 10/20 

        

  
Kepala tukang  1.050 

   

       

32.13  5 6.43 7 

  
Tukang Batu  0.525 

 

           

30.60  M' 

       

16.07  

   

  
Pekerja  0.053 

   

         

1.62  

   

  
Mandor 0.053 

   

         

1.62  

   
180 Pasang step nossing 10/30 

        

  
Kepala tukang  1.050 

   

       

30.03  5 6.01 7 

  
Tukang Batu  0.525 

 

           

28.60  M' 

       

15.02  

   

  
Pekerja  0.053 

   

         

1.52  

   

  
Mandor 0.053 

   

         

1.52  

   
181 Pasang batu piring acak 

        

  
Pekerja 0.620 

   

       

46.49  7 6.64 7 

  
Tukang 0.350 

 

           

74.98  M2 

       

26.24  

   

  
Kepala tukang 0.035 

   

         

2.62  

   

  
Mandor 0.030 

   

         

2.25  

   
182 Pasang beton precash 20/40 

        

  
Pekerja  1.65 

   

       

75.19  10 7.52 8 

  
Tukang Batu 0.275 

 

           

45.57  M2 

       

12.53  

   

  
Kepala Tukang  0.028 

   

         

1.28  
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Mandor Lapangan 0.083 

   

         

3.78  

   
183 Pasang batu candi 

        

  
Pekerja 0.620 

   

       

12.59  5 2.52 3 

  
Tukang 0.350 

 

           

20.30  M2 

         

7.11  

   

  
Kepala tukang 0.035 

   

         

0.71  

   

  
Mandor 0.030 

   

         

0.61  

   
184 Pasang filter lubang angin 20/25 cm 

        

  
Pekerja 0.015 

   

         

3.15  3 1.05 2 

  
Tukang kayu 0.150 

 

         

210.00  Unit 

       

31.50  

   

  
Kepala Tukang  0.015 

   

         

3.15  

   

  
Mandor 0.008 

   

         

1.68  

   
185 Pasang filter lubang angin 20/40 cm 

        

  
Pekerja 0.015 

   

         

1.07  2 0.53 1 

  
Tukang kayu 0.150 

 

           

71.00  Unit 

       

10.65  

   

  
Kepala Tukang  0.015 

   

         

1.07  

   

  
Mandor 0.008 

   

         

0.57  

   
  

         
XX PEKERJAAN PENGECATAN 

        
186 Pengecatan dinding interior 

        

  
Pekerja  0.020 

   

       

30.36  5 6.07 6 

  
Tukang Cat 0.063 

 

      

1,518.01  M2 

       

95.63  

   

  
Kepala Tukang  0.0063 

   

         

9.56  

   

  
Mandor 0.0025 

   

         

3.80  

   
187 Pengecatan dinding exterior 

        

  
Pekerja  0.020 

   

       

28.74  5 5.75 6 

  
Tukang Cat 0.063 

 

      

1,437.16  M2 

       

90.54  

   

  
Kepala Tukang  0.0063 

   

         

9.05  

   

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


  
Mandor 0.0025 

   

         

3.59  

   
188 Pengecatan plafond 

        

  
Pekerja  0.025 

   

         

6.20  5 1.24 2 

  
Tukang Cat 0.100 

 

         

248.10  M2 

       

24.81  

   

  
Kepala Tukang  0.0100 

   

         

2.48  

   

  
Mandor 0.0030 

   

         

0.74  

   
189 Pengecatan dinding kedap suara 

        

  
Pekerja  0.020 

   

         

8.85  5 1.77 2 

  
Tukang Cat 0.063 

 

         

442.46  M2 

       

27.87  

   

  
Kepala Tukang  0.0063 

   

         

2.79  

   

  
Mandor 0.0025 

   

         

1.11  

   
190 Pengecatan dinding partisi 

        

  
Pekerja  0.020 

   

         

5.41  5 1.08 2 

  
Tukang Cat 0.063 

 

         

270.58  M2 

       

17.05  

   

  
Kepala Tukang  0.0063 

   

         

1.70  

   

  
Mandor 0.0025 

   

         

0.68  

   
191 Coating batu piring, batu candi 

        

  
Pekerja  

0.02 

   

         

1.91  3 0.64 1 

  
Tukang Cat 

0.063 

 

           

95.28  M2 

         

6.00  

   

  
Kepala Tukang  

0.006 

   

         

0.57  

   

  
Mandor 

0.003 

   

         

0.29  

   
  

         
XXI PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK 

        
192 Pasang titik lampu 

        

  
Pekerja 1.000 

   

       

13.90  10 1.39 1 

  
Tukang Listrik 1.000 

 

           

13.90  Ttk 

       

13.90  

   

  
Kepala Tukang 0.050 

 

         

139.00  

 

         

0.70  
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193 Pasang titik stop kontak 350 W 

        

  
Pekerja 0.0500 

   

         

1.10  1 1.10 2 

  
Tukang Listrik 0.5000 

 

           

22.00  Ttk 

       

11.00  

   

  
Kepala Tukang     0.050  

   

         

1.10  

   
194 Pasang titik stop kontak AC 

        

  Upah pekerja 
1.000 

 

           

16.00  Ttk 

       

16.00  3 5.33 6 

195 Pasang Saklar Tunggal 

        

  
Pekerja 0.050 

   

         

0.40  2 0.20 1 

  
Tukang Listrik 0.500 

 

             

8.00  Ttk 

         

4.00  

   

  
Kepala Tukang 0.005 

   

         

0.04  

   
196 Pasang Saklar Ganda 

        

  
Pekerja 0.050 

   

         

1.05  2 0.53 1 

  
Tukang Listrik 0.500 

 

           

21.00  Bh 

       

10.50  

   

  
Kepala Tukang 0.005 

   

         

0.11  

   
197 Pasang Saklar Tukar 

        

  
Pekerja 0.050 

   

         

0.10  2 0.05 1 

  
Tukang Listrik 0.500 

 

             

2.00  Bh 

         

1.00  

   

  
Kepala Tukang 0.005 

   

         

0.01  

   

198 

Pasang Office Lamp LED RM 3X10 W  

"Artolite/setara" 

        

  
Upah kerja 0.025 

 

           

66.00  Bh 

         

1.65  2 0.83 1 

199 

Pasang Lampu Baret SQUARE 8 32 ACR 

20w " Artolite/setara " 

        

  
Upah kerja 0.025 

 

             

6.00  Bh 

         

0.15  1 0.15 1 

200 

Pasang Lampu Gantung 24 cabang 

"ARTOLITE" 

        

  
Upah kerja 1.000 

 

             

1.00  Bh 

         

1.00  2 0.50 1 

201 Pasang Lampu SL 20 W " Phillip " 

        

  
Upah kerja 0.025 

 

           

22.00  Bh 

         

0.55  2 0.28 1 

202 

Pasang EXHAUST FAN 10" 

PANASONIC 
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Upah kerja 0.025 

 

             

6.00  Bh 

         

0.15  2 0.08 1 

203 Pasang cable tray 30 X 10 cm ( L=2.4 m )  

        

  
Upah kerja 0.025 

 

           

22.00  Set 

         

0.55  1 0.55 1 

204 

Pasang titik instalasi data type CAT 6, 

merk "BELDEN USA atau setara" 

        

  
Pekerja 0.050 

   

         

0.30  1 0.30 1 

  
Tukang Listrik 0.500 

 

             

6.00  Ttk 

         

3.00  

   

  
Kepala Tukang 0.005 

   

         

0.03  

   
205 Pasang outlet data 

        

  
Upah kerja 0.025 

 

             

6.00  Bh 

         

0.15  1 0.15 1 

206 

Pasang switch hub 8 ch merk "D-

Link/setara" 

        

  
Upah kerja 0.025 

 

             

1.00  Bh 

         

0.03  1 0.03 1 

207 Pasang titik instalasi telepon 

        

  
Pekerja 0.050 

   

         

0.30  1 0.30 1 

  
Tukang Listrik 0.500 

 

             

6.00  Ttk 

         

3.00  

   

  
Kepala Tukang 0.005 

   

         

0.03  

   
208 Pasang outlet telepon 

        

  
Upah kerja 0.025 

 

             

6.00  Bh 

         

0.15  1 0.15 1 

209 Pasang titik instalasi TV kabel 

        

  
Pekerja 0.050 

   

         

0.30  1 0.30 1 

  
Tukang Listrik 0.500 

 

             

6.00  Ttk 

         

3.00  

   

  
Kepala Tukang 0.005 

   

         

0.03  

   
210 Pasang outlet TV 

        

  
Upah kerja 0.025 

 

             

6.00  Bh 

         

0.15  1 0.15 1 

211 

Pasang Bracket LCD + Stop Kontak 

Plafon 

        

  
Pekerja 0.0500 

   

         

0.25  1 0.25 1 

  
Tukang Listrik 0.5000 

 

             

5.00  Set 

         

2.50  

   

  
Kepala Tukang 0.0500 

   

         

0.25  
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212 Pasang Panel SDP 

        

  
Pekerja 1.0000 

   

         

1.00  1 1.00 1 

  
Tukang Listrik 2.0000 

 

             

1.00  Set 

         

2.00  

   

  
Kepala Tukang 0.0500 

   

         

0.05  

   
  

         

XXII 

PEKERJAAN INSTALASI AIR DAN 

RIOLLERING 

        
213 Pasang closet duduk komplit 

        

  Kepala Tukang 0.0010 

   

         

0.00  1 0.00 1 

  Tukang Batu 1.1000 

 

             

2.00  
Bh 

         

2.20  

   

  Pekerja 3.3000 

  

 

         

6.60  

   

  Mandor 0.1600 

  

 

         

0.32  

   
214 Pasang closet jongkok 

   
 

    

  Kepala Tukang 0.0600 

  

 

         

0.18  1 0.18 1 

  Tukang Batu 1.5000 

 

             

3.00  
Bh 

         

4.50  

   

  Pekerja 0.5000 

  

 

         

1.50  

   

  Mandor 0.0500 

   

         

0.15  

   
215 Pasang wastafel komplit 

        

  Kepala Tukang 0.1000 

   

         

0.30  2 0.15 1 

  Tukang Batu 1.0000 

 

             

3.00  
Bh 

         

3.00  

   

  Pekerja 1.0000 

   

         

3.00  

   

  Mandor 0.1000 

   

         

0.30  

   
216 Pasang urinoir 

        

  Kepala Tukang 0.1000 

   

         

0.20  1 0.20 1 

  Tukang Batu 1.0000 

 

             

2.00  
Bh 

         

2.00  

   

  Pekerja 1.0000 

   

         

2.00  

   

  Mandor 0.1000 

   

         

0.20  

   
217 Pasang kran air jet spray 3/4" closet 

        

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


  Kepala Tukang 0.1000 

 

             

2.00  
Bh 

         

0.20  1 0.20 1 

  Tukang Pipa  0.2000 

   

         

0.40  

   
218 Pasang avour 

        

  
Pekerja 0.300 

   

         

1.50  2 0.75 1 

  
Tukang Batu 0.150 

 

             

5.00  
Bh 

         

0.75  

   

  
Kepala Tukang  0.015 

   

         

0.08  

   

  
Mandor 0.015 

   

         

0.08  

   
219 Pasang kran air 3/4"  

        

  Kepala Tukang 0.1000 

 

             

6.00  
Bh 

         

0.60  1 0.60 1 

  Tukang Pipa  0.2000 

   

         

1.20  

   
220 Pasangan instalasi air bersih pipa PVC 1/2 

      

  Pekerja 0.036 OH 

  

         

0.43  2 0.22 1 

  Tukang Batu 0.06 OH 

           

12.00  
M' 

         

0.72  

   

  Kepala Tukang 0.006 OH 

  

         

0.07  

   

  Mandor 0.002 OH 

  

         

0.02  

   
221 Pasangan instalasi air bersih pipa PVC 3/4 

      

  Pekerja 0.036 OH 

  

         

2.16  2 1.08 2 

  Tukang Batu 0.06 OH 

           

60.00  
M' 

         

3.60  

   

  Kepala Tukang 0.006 OH 

  

         

0.36  

   

  Mandor 0.002 OH 

  

         

0.12  

   
222 Pasangan instalasi air bersih pipa PVC 2" 

      

  Pekerja 0.054 OH 

  

         

2.16  2 1.08 2 

  Tukang Batu 0.09 OH 

           

40.00  
M' 

         

3.60  

   

  Kepala Tukang 0.009 OH 

  

         

0.36  

   

  Mandor 0.003 OH 

  

         

0.12  

   
223 Pasangan instalasi air bersih pipa PVC 3" 

      

  Pekerja 0.081 OH 

  

         

3.24  2 1.62 2 
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  Tukang Batu 0.135 OH 

           

40.00  
M' 

         

5.40  

   

  Kepala Tukang 0.014 OH 

  

         

0.56  

   

  Mandor 0.004 OH 

  

         

0.16  

   
224 Pasangan instalasi air bersih pipa PVC 4" 

      

  Pekerja 0.081 OH 

  

         

3.24  2 1.62 2 

  Tukang Batu 0.135 OH 

           

40.00  
M' 

         

5.40  

   

  Kepala Tukang 0.014 OH 

  

         

0.56  

   

  Mandor 0.004 OH     

         

0.16        
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LAMPIRAN III 

Perhitungan Bobot Pekerjaan 

No JENIS PEKERJAAN SAT VOLUME 

SATUAN JUMLAH BOBOT 

HARGA HARGA (%) 

I PEKERJAAN PERSIAPAN       

1 Pembersihan Lokasi per m2 M2           1,053.00  

                      

7,800.00  

                                    

8,213,400.00  0.09 

2 Pemasangan bowplank per m M'              138.60  

                     

69,600.00  

                                    

9,646,560.00  0.11 

3 Mobilisasi dan persiapan alat Ls                 1.00  

                

5,179,000.00  

                                    

5,179,000.00  0.06 

    

 

JUMLAH      Rp23,038,960.00  0.26 

II PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN       

4 Galian tanah sedalam 1,3 m M3              369.60  

                     

35,400.00  

                                  

13,083,840.00  0.15 

5 Galian tanah sedalam 1,9 m' M3              471.85  

                     

43,400.00  

                                  

20,478,290.00  0.23 

6 Urugan pasir bawah pondasi tebal 10 m M3                52.38  

                     

91,300.00  

                                    

4,782,294.00  0.05 

7 Urugan tanah kembali M3              446.29  

                      

8,800.00  

                                    

3,927,352.00  0.04 

8 Urugan pasir bawah lantai 20 m' M3              179.92  

                     

91,300.00  

                                  

16,426,696.00  0.19 

9 Urugan sirtu dalam bangunan M3              224.90  

                     

90,000.00  

                                  

20,241,000.00  0.23 

    
 

JUMLAH      Rp78,939,472.00  0.89 

III PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN       

10 Pasang astempang batu kali M3                58.66  

                   

231,800.00  

                                  

13,597,388.00  0.15 

11 Pasangan pondasi batu kali 1:3:10 M3              112.39  

                   

457,100.00  

                                  

51,373,469.00  0.58 

12 Pasang transtam batu merah 1:2 M2              741.35  

                     

84,300.00  

                                  

62,495,805.00  0.71 

13 Pasang dinding batu merah M2           1,526.02  

                     

76,500.00  

                                 

116,740,836.00  1.32 

14 Plesteran dinding 1:4 M2           3,108.58  

                     

37,400.00  

                                 

116,260,742.40  1.31 

15 Acian dinding M2           3,108.58  

                     

20,600.00  

                                  

64,036,665.60  0.72 

16 Benang sudut M'           1,840.00  

                     

11,100.00  

                                  

20,424,000.00  0.23 

    

 

JUMLAH      Rp444,928,906.00  5.02 

IV PEKERJAAN BETON       
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17 Pasang lantai kerja tebal 7m M3                16.77  

                   

624,500.00  

                                  

10,472,865.00  0.12 

18 Pasangan pondasi beton P1 1,8x1,8 m M3                63.18  

                

3,269,200.00  

                                 

206,548,056.00  2.33 

19 Pasangan pondasi beton P2 1,2x1,2 m M3                 8.42  

                

3,269,200.00  

                                  

27,526,664.00  0.31 

20 Pasangan pondasi beton P3 0,8x0,8 m M3                 0.51  

                

3,269,200.00  

                                    

1,667,292.00  0.02 

21 Pasangan pondasi beton P4 0,8x3,2 m M3                 1.02  

                

3,269,200.00  

                                    

3,334,584.00  0.04 

22 Pasang slof beton 15/20 M3                 2.96  

                

4,485,900.00  

                                  

13,278,264.00  0.15 

23 Pasang sloof beton 20/30 M3                17.06  

                

5,296,500.00  

                                  

90,358,290.00  1.02 

24 Pasang kolom beton K1 35x35 cm M3                36.75  

                

6,952,800.00  

                                 

255,515,400.00  2.88 

25 Pasang kolom beton K2 25x25 cm M3                 1.88  

                

7,566,600.00  

                                  

14,225,208.00  0.16 

26 Pasang kolom beton K3 12x30 cm M3                 3.60  

                

8,664,200.00  

                                  

31,191,120.00  0.35 

27 Pasang kolom beton K4 12x12 cm M3                 2.16  

                

5,470,400.00  

                                  

11,816,064.00  0.13 

28 Pasang kolom beton K5 12x25 cm M3                 3.00  

                

6,869,000.00  

                                  

20,607,000.00  0.23 

29 Pasang kolom beton K6 12x45 cm M3                 2.70  

                

5,256,200.00  

                                  

14,191,740.00  0.16 

30 Pasangan balok latei 12/15 M3                 0.67  

                

9,924,400.00  

                                    

6,649,348.00  0.08 

31 Pasang balok luifel 12x20 M3                 3.16  

                

8,716,100.00  

                                  

27,542,876.00  0.31 

32 Pasang balok luifel 12x25 M3                 1.40  

                

8,716,100.00  

                                  

12,202,540.00  0.14 

33 Pasang balok meja beton M3                 3.51  

                

8,716,100.00  

                                  

30,593,511.00  0.35 

34 Pasang balok 12/25 M3                 2.64  

                

8,716,100.00  

                                  

23,010,504.00  0.26 

35 Pasang balok 20/40 M3                 8.79  

                

7,654,900.00  

                                  

67,286,571.00  0.76 

36 Pasang balok 20/50 M3                 3.09  

               

10,695,000.00  

                                  

33,047,550.00  0.37 

37 Pasang balok 20/80 M3                28.97  

                

5,338,500.00  

                                 

154,656,345.00  1.74 

38 Pasang balok bordes 20/50 M3                 1.16  

               

10,695,000.00  

                                  

12,406,200.00  0.14 

39 Pasang balok bordes 15/25 M3                 0.38  

                

8,716,100.00  

                                    

3,312,118.00  0.04 

40 Pasan plat beton lantai tebal 12 cm M3                98.45  

                

4,211,100.00  

                                 

414,582,795.00  4.68 

41 

Pasang plat beton teras depan tebal 12 

cm M3                 3.12  

                

4,211,100.00  

                                  

13,138,632.00  0.15 
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42 Pasang plat beton luifel tebal 10 cm M3                 6.65  

                

3,858,300.00  

                                  

25,657,695.00  0.29 

43 Pasang plat beton sirip tebal 10 cm M3                 0.18  

                

3,858,300.00  

                                       

694,494.00  0.01 

44 Pasang meja beton tebal 10 cm M3                 7.03  

                

3,858,300.00  

                                  

27,123,849.00  0.31 

45 Pasang lisplank beton tebal 10 cm M3                 0.68  

                

3,858,300.00  

                                    

2,623,644.00  0.03 

46 Pasang beton tangga tebal 15 cm M3                15.67  

                

4,479,900.00  

                                  

70,200,033.00  0.79 

    

 

JUMLAH      Rp1,625,461,252.00    

  PEKERJAAN LANTAI 2           

V PEKERJAAN BETON       

47 Pekerjaan beton K1 35x35 cm M3               36.75  

              

6,952,800.00  

                             

255,515,400.00  2.88 

48 Pekerjaan beton K2 25x25 cm M3                 1.88  

              

7,566,600.00  

                               

14,187,375.00  0.16 

49 Pekerjaan beton K3 12x30 cm M3                 3.60  

              

8,664,200.00  

                               

31,191,120.00  0.35 

50 Pekerjaan beton K4 12x12 cm M3                 2.16  

              

5,470,400.00  

                               

11,816,064.00  0.13 

51 Pekerjaan beton K5 12x35 cm M3                 3.00  

              

6,869,000.00  

                               

20,607,000.00  0.23 

52 Pekerjaan beton K6 12x45 cm M3                 2.70  

              

5,256,200.00  

                               

14,191,740.00  0.16 

53 Pasang balok latei 12/15 M3                 0.67  

              

9,924,400.00  

                                 

6,688,251.65  0.08 

54 Pasang balok luifel 12/20 M3                 0.41  

              

8,806,400.00  

                                 

3,647,963.14  0.04 

55 Pasang balok luifel 12/25 M3                 1.12  

              

8,716,100.00  

                                 

9,789,923.52  0.11 

56 Pasang balok 12/25 M3                 2.64  

              

8,716,100.00  

                               

23,010,504.00  0.26 

57 Pasang balok 20/40 M3               12.56  

              

7,654,900.00  

                               

96,133,296.16  1.08 

58 Pasang balok 20/50 M3                 4.06  

            

10,695,000.00  

                               

43,421,700.00  0.49 

59 Pasang balok 30/80 M3               34.08  

              

5,338,500.00  

                             

181,936,080.00  2.05 

60 Pasang balok bordes 20/50 M3                 1.16  

            

10,695,000.00  

                               

12,406,200.00  0.14 

61 Pasang balok bordes 15/25 M3                 0.38  

              

8,716,100.00  

                                 

3,268,537.50  0.04 

62 Pasang plat beton lantai tebal 12 cm M3               98.45  

              

4,211,100.00  

                             

414,574,372.80  4.68 

63 Pasang plat beton luifel tebal 10 cm  M3                 6.12  

              

3,858,300.00  

                               

23,621,284.26  0.27 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


64 Pasang plat beton sirip tebal 10 cm  M3                 0.18  

              

3,858,300.00  

                                    

694,494.00  0.01 

65 Pasang beton tangga tebal 15 cm M3               12.30  

              

4,479,900.00  

                               

55,122,929.55  0.62 

              

  PEKERJAAN LANTAI 3 JUMLAH Rp1,221,824,235.57  13.79 

VI PEKERJAAN BETON       

65 Pekerjaan beton K1 35x35 cm M3               36.75  

              

6,952,800.00  

                             

255,515,400.00  2.88 

67 Pekerjaan beton K2 25x25 cm M3                 1.88  

              

7,566,600.00  

                               

14,187,375.00  0.16 

69 Pekerjaan beton K3 12x30 cm M3                 3.60  

              

8,664,200.00  

                               

31,191,120.00  0.35 

71 Pekerjaan beton K4 12x12 cm M3                 2.16  

              

5,470,400.00  

                               

11,816,064.00  0.13 

73 Pekerjaan beton K5 12x35 cm M3                 3.00  

              

6,869,000.00  

                               

20,607,000.00  0.23 

75 Pekerjaan beton K6 12x45 cm M3                 2.70  

              

5,256,200.00  

                               

14,191,740.00  0.16 

77 Pasang balok latei 12/15 M3                 0.67  

              

9,924,400.00  

                                 

6,688,251.65  0.08 

79 Pasang balok luifel 12/20 M3                 1.78  

              

8,806,400.00  

                               

15,716,253.70  0.18 

81 Pasang balok luifel 12/25 M3                 1.12  

              

8,716,100.00  

                                 

9,789,923.52  0.11 

83 Pasang tandon 12/25 M3                 1.13  

              

8,716,100.00  

                                 

9,884,057.40  0.11 

85 Pasang ring balok 35/40 M3               24.36  

              

4,668,400.00  

                             

113,722,224.00  1.28 

87 Pasang balok 35/60 M3                 9.16  

              

4,412,300.00  

                               

40,399,018.80  0.46 

89 Pasang balok beton plat atap 15/25 M3                 7.85  

              

8,716,100.00  

                               

68,443,175.25  0.77 

91 Pasang balok bordes 15/25 M3                 0.38  

              

8,716,100.00  

                                 

3,268,537.50  0.04 

93 Pasang plat atap tebal 10 cm M3               19.02  

              

4,211,100.00  

                               

80,102,701.98  0.90 

95 Pasang plat lantai tandong tebal 12 cm M3                 2.76  

              

4,211,100.00  

                               

11,622,636.00  0.13 

97 Pasang plat beton luifel tebal 10 cm  M3                 5.29  

              

3,858,300.00  

                               

20,426,611.86  0.23 

99 Pasang plat beton sirip tebal 10 cm  M3                 0.18  

              

3,858,300.00  

                                    

694,494.00  0.01 

101 Pasang beton tangga tebal 15 cm M3                 3.17  

              

4,479,900.00  

                               

14,205,762.90  0.16 

      JUMLAH Rp742,472,347.55  8.38 

VII PEKERJAAN RANGKA DAN PENUTUP ATAP       
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102 Kuda kuda WF 300.150.6,5.9 Kg        15,718.61  

                   

27,500.00  

                             

432,261,775.00  4.88 

103 Kuda kuda WF 250.125.6.9 Kg          4,645.42  

                   

27,500.00  

                             

127,749,160.00  1.44 

104 Gording CNP 150.65.20.2,3 Kg          7,436.00  

                   

27,500.00  

                             

204,490,000.00  2.31 

105 Besi siku 70.70.7 penahan gording Kg             526.93  

                   

27,500.00  

                               

14,490,630.00  0.16 

106 Plat simpul tbl 10 mm Kg          1,213.61  

                   

27,500.00  

                               

33,374,393.50  0.38 

107 Plat landasan tbl 12 mm Kg             218.75  

                   

27,500.00  

                                 

6,015,513.24  0.07 

108 Baut angkur dia 19 Bh             148.00  

                   

35,000.00  

                                 

5,180,000.00  0.06 

109 Mur baut dia 16 kuda kuda Bh          1,888.00  

                     

3,000.00  

                                 

5,664,000.00  0.06 

110 Mur baut dia 10 gording Bh             952.00  

                     

2,000.00  

                                 

1,904,000.00  0.02 

111 Trackstang besi dia 12 Kg             291.26  

                   

16,800.00  

                                 

4,893,235.20  0.06 

112 Rangka usuk dan reng baja ringan M2          1,393.78  

                   

82,800.00  

                             

115,404,984.00  1.30 

113 Pasang genteng metalfrisco stone M2          1,393.78  

                 

235,000.00  

                             

327,538,300.00  3.70 

114 Pasang nok metalfrisco stone M'             102.00  

                 

105,000.00  

                               

10,710,000.00  0.12 

115 Pasang kalsiplank 1,2x30x300 M'             232.00  

                   

48,300.00  

                               

11,205,600.00  0.13 

116 

Pasang penutup atap rangka Hollow 

galvalume M2               87.70  

                 

174,800.00  

                               

15,329,960.00  0.17 

      JUMLAH Rp1,316,211,550.94  14.85 

VIII PEKERJAAN KUSEN, PINTU & JENDELA        

117 Pasang kusen type PT Unit                 1.00  

                

7,622,600.00  

                                    

7,622,600.00  0.09 

118 Pasang kusen type P1 Unit                 4.00  

                

3,041,300.00  

                                  

12,165,200.00  0.14 

119 Pasang kusen type P2 Unit                 9.00  

                

3,310,100.00  

                                  

29,790,900.00  0.34 

120 Pasang kusen type P3 Unit                10.00  

                

1,870,800.00  

                                  

18,708,000.00  0.21 

121 Pasang kusen pintu shaff Unit                 4.00  

                   

699,700.00  

                                    

2,798,800.00  0.03 

122 Pasang kusen type J1 Unit                 8.00  

                   

993,000.00  

                                    

7,944,000.00  0.09 

123 Pasang kusen type J2 Unit                30.00  

                   

725,900.00  

                                  

21,777,000.00  0.25 

124 Pasang kusen type J3 Unit                 8.00  

                   

926,200.00  

                                    

7,409,600.00  0.08 
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125 Pasang kusen type J4 Unit                 4.00  

                

1,155,400.00  

                                    

4,621,600.00  0.05 

126 Pasang kusen type J5 Unit                12.00  

                

1,121,300.00  

                                  

13,455,600.00  0.15 

127 Pasang kusen type J6 Unit                 2.00  

                

1,793,500.00  

                                    

3,587,000.00  0.04 

128 Pasang kusen type J13 Unit                 8.00  

                

2,701,400.00  

                                  

21,611,200.00  0.24 

129 Pasang kusen type PJ1 Unit                 1.00  

                

3,349,300.00  

                                    

3,349,300.00  0.04 

130 Pasang kusen type BV Unit                 6.00  

                   

410,700.00  

                                    

2,464,200.00  0.03 

131 Pasang railling tangga M'                48.01  

                   

383,000.00  

                                  

18,387,830.00  0.21 

    
 

JUMLAH      Rp175,692,830.00  1.98 

IX PEKERJAAN LANGIT - LANGIT       

132 

Pasang plafond rangka cross tee main 

tee M2              763.52  

                   

120,100.00  

                                  

91,698,752.00  1.03 

133 

Pasang plafond kalsiboard 6 mm rangka 

metal furring M2                57.98  

                   

129,300.00  

                                    

7,496,814.00  0.08 

    
 

JUMLAH      Rp99,195,566.00  1.12 

X PEKERJAAN LANTAI DAN PELAPIS DINDING       

134 Pasang keramik lantai 60x60 M2              824.60  

                   

217,100.00  

                                 

179,020,660.00  2.02 

135 Pasang keramik lantai gedung 30x30 M2                65.30  

                   

174,700.00  

                                  

11,407,910.00  0.13 

136 Pasang keramik lantai tangga 30/30 M2                77.51  

                   

174,700.00  

                                  

13,540,997.00  0.15 

137 Pasang keramik meja beton 30/30 M2                68.10  

                   

174,700.00  

                                  

11,897,070.00  0.13 

138 Pasang keramik lantai 20/20 M2                10.80  

                   

168,400.00  

                                    

1,818,720.00  0.02 

139 Pasang keramik dinding 20/25 M2                60.00  

                   

170,300.00  

                                  

10,218,000.00  0.12 

140 Pasang keramik border 10/20 M'                30.60  

                     

21,000.00  

                                       

642,600.00  0.01 

141 Pasang step nossing 10/30 M'              139.80  

                     

75,000.00  

                                  

10,485,000.00  0.12 

142 Pasang batu piring acak M2                98.70  

                   

125,000.00  

                                  

12,337,500.00  0.14 

143 Pasang beton precash 20/40 M2                45.57  

                     

85,000.00  

                                    

3,873,450.00  0.04 

144 Pasang batu candi M2                29.00  

                   

135,000.00  

                                    

3,915,000.00  0.04 
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145 Pasang filter lubang angin 20/25 cm Unit                82.00   85,000.00   6,970,000.00  0.08 

       

146 Pasang filter lubang angin 20/40 cm Unit                71.00  

                   

110,000.00  

                                    

7,810,000.00  0.09 

    

 

JUMLAH      Rp273,936,907.00  3.09 

XI PEKERJAAN PENGECATAN       

147 Pengecetan dinding interior M2           1,494.29  

                     

17,700.00  

                                  

26,448,897.60  0.30 

148 Pengecatan dinding exterior M2           1,381.02  

                     

25,600.00  

                                  

35,354,009.60  0.40 

149 Pengecatan plafond M2                57.98  

                     

20,200.00  

                                    

1,171,196.00  0.01 

150 Coating batu piring, batu candi M2              127.70  

                     

26,500.00  

                                    

3,384,050.00  0.04 

    

 

JUMLAH      Rp66,358,153.20  0.75 

XII PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK       

151 Pasang titik lampu Ttk              128.00  

                   

187,500.00  

                                  

24,000,000.00  0.27 

152 Pasang titik stop kontak 350 W Ttk                26.00  

                     

92,000.00  

                                    

2,392,000.00  0.03 

153 Pasang titik stop kontak AC Ttk                16.00  

                   

187,000.00  

                                    

2,992,000.00  0.03 

154 Pasang saklar tunggal  Ttk                 6.00  

                     

92,005.00  

                                       

552,030.00  0.01 

155 Pasang saklar ganda Bh                21.00  

                     

97,005.00  

                                    

2,037,105.00  0.02 

156 Pasang saklar tukar Bh                 2.00  

                   

107,005.00  

                                       

214,010.00  0.00 

157 Pasang office lamp LED RM 3x10 W Bh                65.00  

                

1,210,000.00  

                                  

78,650,000.00  0.89 

158 Pasang lamp baret square  20 w Bh                 7.00  

                   

440,000.00  

                                    

3,080,000.00  0.03 

159 Pasang lamp SL 23 W  Bh                14.00  

                     

71,500.00  

                                    

1,001,000.00  0.01 

160 Pasang cable tray 30x10 cm (L=2,4 m) Set                23.00  

                   

581,000.00  

                                  

13,363,000.00  0.15 

161 Pasangan titik data type CAT 6 Ttk                10.00  

                   

247,000.00  

                                    

2,470,000.00  0.03 

162 Pasang outlet data Bh                10.00  

                   

162,500.00  

                                    

1,625,000.00  0.02 

163 Pasang switch hub 8 ch merk "D-Link Bh                 2.00  

                   

385,000.00  

                                       

770,000.00  0.01 

164 

Pasang PABX 12 Line 32 

Extension+pesawat central lengkap Set                 1.00  

               

31,330,000.00  

                                  

31,330,000.00  0.35 
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165 Pasang titik instalasi telepon Ttk                10.00  

                     

97,500.00  

                                       

975,000.00  0.01 

166 Pasang outlet telepon Bh                10.00  

                   

110,500.00  

                                    

1,105,000.00  0.01 

167 Pasang antena parabola+receiver digital Set                 1.00  

                

2,600,000.00  

                                    

2,600,000.00  0.03 

168 Pasang titik instalasi tv kabel Ttk                10.00  

                   

130,000.00  

                                    

1,300,000.00  0.01 

169 Pasang outlet TV Bh                10.00  

                   

123,500.00  

                                    

1,235,000.00  0.01 

170 Pasang panel MDP Set                 1.00  

               

13,251,440.00  

                                  

13,251,440.00  0.15 

171 Pasang panel SDP Set                 1.00  

                

7,183,390.00  

                                    

7,183,390.00  0.08 

172 Biaya pasang baru 82.5 KVA Set                 1.00  

             

102,000,000.00  

                                 

102,000,000.00  1.15 

173 

Pasang bracket LCD+Stop kontak 

plafond Set                 7.00  

                   

495,000.00  

                                    

3,465,000.00  0.04 

    

 

JUMLAH      Rp297,590,975.00  3.36 

XIII PEKERJAAN INSTALASI AIR DAN RIOLLERING       

174 Pasang closet jongkok Bh                 6.00  

                   

326,000.00  

                                    

1,956,000.00  0.02 

175 Pasang westafel komplit Bh                28.00  

                   

476,700.00  

                                  

13,347,600.00  0.15 

176 Pasang kran air Bh                34.00  

                     

94,000.00  

                                    

3,196,000.00  0.04 

177 Pasang avour Bh                 6.00  

                     

38,900.00  

                                       

233,400.00  0.00 

178 

Pasangan instalasi air bersih pipa PVC 

1/2 M'                12.00  

                     

20,000.00  

                                       

240,000.00  0.00 

179 

Pasangan instalasi air bersih pipa PVC 

3/4 M'              160.00  

                     

22,600.00  

                                    

3,616,000.00  0.04 

180 

Pasangan instalasi air bersih pipa PVC 

2" M'              140.00  

                     

33,100.00  

                                    

4,634,000.00  0.05 

181 

Pasangan instalasi air bersih pipa PVC 

3" M'                80.00  

                     

51,900.00  

                                    

4,152,000.00  0.05 

182 

Pasangan instalasi air bersih pipa PVC 

4" M'                80.00  

                     

77,000.00  

                                    

6,160,000.00  0.07 

183 Pembuatan septictank Unit                 2.00  

                

3,622,500.00  

                                    

7,245,000.00  0.08 

184 Pembuatan Resapan Unit                 2.00  

                

2,769,600.00  

                                    

5,539,200.00  0.06 

    

 

JUMLAH      Rp50,319,200.00  0.57 
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  LANTAI II           

XV PEKERJAAN PERSIAPAN       

185 Urugan pasir bawah lantai 5 cm M3             179.92  

                   

91,300.00  

                               

16,426,696.00  0.19 

    JUMLAH Rp16,426,696.00  0.19 

XVI PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN       

186 Pasang trasram batu merah 1:2 M2             726.52  

                   

84,300.00  

                               

61,245,636.00  0.69 

187 Pasang dinding batu merah 1:3:10 M2          1,495.11  

                   

76,500.00  

                             

114,376,221.00  1.29 

188 Plesteran dinding 1:4 M2          3,156.02  

                   

37,400.00  

                             

118,035,297.60  1.33 

189 Acian dinding  M2          3,156.02  

                   

20,600.00  

                               

65,014,094.40  0.73 

190 Benangan sudut  M'          1,840.00  

                   

11,100.00  

                               

20,424,000.00  0.23 

    JUMLAH Rp379,095,249.00  4.28 

XVI PEKERJAAN KUSEN, PINTU & JENDELA        

191 Pasang kusen type P1 Unit                 2.00  

              

3,041,300.00  

                                 

6,082,600.00  0.07 

192 Pasang kusen type P2 Unit                 8.00  

              

3,310,100.00  

                               

26,480,800.00  0.30 

193 Pasang kusen type P3 Unit               10.00  

              

1,870,800.00  

                               

18,708,000.00  0.21 

194 Pasang kusen pintu shaff Unit                 4.00  

                 

699,700.00  

                                 

2,798,800.00  0.03 

195 Pasang kusen type J1 Unit                 8.00  

                 

993,000.00  

                                 

7,944,000.00  0.09 

196 Pasang kusen type J2 Unit               30.00  

                 

725,900.00  

                               

21,777,000.00  0.25 

197 Pasang kusen type J3 Unit                 8.00  

                 

926,200.00  

                                 

7,409,600.00  0.08 

198 Pasang kusen type J4 Unit                 4.00  

              

1,155,400.00  

                                 

4,621,600.00  0.05 

199 Pasang kusen type J5 Unit               12.00  

              

1,121,300.00  

                               

13,455,600.00  0.15 

200 Pasang kusen type J7 Unit                 2.00  

              

1,915,500.00  

                                 

3,831,000.00  0.04 

201 Pasang kusen type J8 Unit                 1.00  

              

2,931,600.00  

                                 

2,931,600.00  0.03 

202 Pasang kusen type J9 Unit                 6.00  

              

1,023,700.00  

                                 

6,142,200.00  0.07 

203 Pasang kusen type J11 Unit               12.00  

              

1,366,900.00  

                               

16,402,800.00  0.19 
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204 Pasang kusen type J13 Unit                 8.00   2,701,400.00   21,611,200.00  0.24 

205 Pasang kusen type BV Unit                 6.00  

                 

410,700.00  

                                 

2,464,200.00  0.03 

206 Pasang railing tangga  M'               53.41  

                 

383,000.00  

                               

20,456,030.00  0.23 

    JUMLAH Rp183,117,030.00  2.07 

XVII PEKERJAAN LANGIT - LANGIT       

207 

Pasang plafond acoustic rangka cross 

tee main tee M2             749.20  

                 

120,100.00  

                               

89,978,920.00  1.02 

208 

Pasang plafond kalsiboard 6 mm rangka 

metal furring M2               57.98  

                 

129,300.00  

                                 

7,496,167.50  0.08 

    JUMLAH Rp97,475,087.50  1.10 

XVIII PEKERJAAN LANTAI DAN PELAPIS DINDING       

209 Pasang keramik lantai 60/60 M2             824.60  

                 

217,100.00  

                             

179,020,660.00  2.02 

230 Pasang keramik lantai gedung 30/30 M2               65.30  

                 

174,700.00  

                               

11,407,910.00  0.13 

251 Pasang keramik lantai tangga 30/30 M2               77.51  

                 

174,700.00  

                               

13,540,647.60  0.15 

272 Pasang keramik lantai 20/20 KM/ WC M2               10.80  

                 

168,400.00  

                                 

1,818,720.00  0.02 

293 Pasang keramik dinding 20/25 KM/WC M2               60.00  

                 

170,300.00  

                               

10,218,000.00  0.12 

314 Pasang keramik border 10/20 M'               30.60  

                   

21,000.00  

                                    

642,600.00  0.01 

335 Pasang step nossing 10/30 M'             139.80  

                   

75,000.00  

                               

10,485,000.00  0.12 

356 Pasang batu piring acak M2               74.98  

                 

125,000.00  

                                 

9,372,500.00  0.11 

377 Pasang beton precash 20/40 M2               45.57  

                   

85,000.00  

                                 

3,873,280.00  0.04 

398 Pasang batu candi M2               29.00  

                 

135,000.00  

                                 

3,915,000.00  0.04 

419 Pasang filter lubang angin 20/25 cm Unit               82.00  

                   

85,000.00  

                                 

6,970,000.00  0.08 

440 Pasang filter lubang angin 20/40 cm Unit               71.00  

                 

110,000.00  

                                 

7,810,000.00  0.09 

    JUMLAH Rp259,074,317.60  2.92 

XIX PEKERJAAN PENGECATAN       

401 Pengecatan dinding interior M2          1,518.01  

                   

17,700.00  

                               

26,868,812.40  0.30 

402 Pengecatan dinding exterior M2          1,428.46  

                   

25,600.00  

                               

36,568,678.40  0.41 
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403 Pengecatan plafond M2               57.98  

                   

20,200.00  

                                 

1,171,095.00  0.01 

404 Coating batu piring, batu candi M2             103.98  

                   

26,500.00  

                                 

2,755,470.00  0.03 

    JUMLAH Rp67,364,055.80  0.76 

XX PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK       

405 Pasang titik lampu Ttk             124.00  

                 

150,300.00  

                               

18,637,200.00  0.21 

406 Pasang titik stop kontak 350 W Ttk               24.00  

                   

92,000.00  

                                 

2,208,000.00  0.02 

407 Pasang titik stop kontak AC Ttk               16.00  

                 

187,000.00  

                                 

2,992,000.00  0.03 

408 Pasang Saklar Tunggal Ttk                 2.00  

                   

92,005.00  

                                    

184,010.00  0.00 

409 Pasang Saklar Ganda Bh               19.00  

                   

97,005.00  

                                 

1,843,095.00  0.02 

410 Pasang Saklar Tukar Bh                 2.00  

                 

107,005.00  

                                    

214,010.00  0.00 

411 

Pasang Office Lamp LED RM 3X10 W  

"Artolite/setara" Bh               65.00  

              

1,210,000.00  

                               

78,650,000.00  0.89 

412 

Pasang Lampu Baret SQUARE 8 32 

ACR 20w " Artolite/setara " Bh                 5.00  

                 

440,000.00  

                                 

2,200,000.00  0.02 

413 Pasang Lampu SL 23 W " Phillip " Bh               14.00  

                   

71,500.00  

                                 

1,001,000.00  0.01 

414 

Pasang cable tray 30 X 10 cm ( L=2.4 

m )  Set               23.00  

                 

581,000.00  

                               

13,363,000.00  0.15 

415 

Pasang titik instalasi data type CAT 6, 

merk "BELDEN USA atau setara" Ttk                 8.00  

                 

247,000.00  

                                 

1,976,000.00  0.02 

416 Pasang outlet data Bh                 8.00  

                 

162,500.00  

                                 

1,300,000.00  0.01 

417 

Pasang switch hub 8 ch merk "D-

Link/setara" Bh                 2.00  

                 

385,000.00  

                                    

770,000.00  0.01 

418 Pasang titik instalasi telepon Ttk                 8.00  

                   

97,500.00  

                                    

780,000.00  0.01 

419 Pasang outlet telepon Bh                 8.00  

                 

110,500.00  

                                    

884,000.00  0.01 

420 Pasang titik instalasi TV kabel Ttk                 8.00  

                 

130,000.00  

                                 

1,040,000.00  0.01 

421 Pasang outlet TV Bh                 8.00  

                 

123,500.00  

                                    

988,000.00  0.01 

422 

Pasang Bracket LCD + Stop Kontak 

Plafon Set                 8.00  

                 

495,000.00  

                                 

3,960,000.00  0.04 

423 Pasang Panel SDP Set                 1.00  

              

7,443,390.00  

                                 

7,443,390.00  0.08 

    JUMLAH Rp140,433,705.00  1.58 
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XXI PEKERJAAN INSTALASI AIR DAN RIOLLERING       

424 Pasang closet jongkok Bh                 6.00   326,000.00   1,956,000.00  0.02 

425 Pasang kran air 3/4"  Bh                 6.00  

                   

94,000.00  

                                    

564,000.00  0.01 

426 Pasang avour Bh                 6.00  

                   

38,900.00  

                                    

233,400.00  0.00 

427 

Pasang instalasi air bersih pipa PVC 

1/2" M'               12.00  

                   

20,000.00  

                                    

240,000.00  0.00 

428 

Pasang instalasi air bersih pipa PVC 

3/4" M'               48.00  

                   

22,600.00  

                                 

1,084,800.00  0.01 

429 Pasang instalasi air bersih pipa PVC 2" M'               30.00  

                   

33,100.00  

                                    

993,000.00  0.01 

430 Pasang instalasi air kotor pipa PVC 3" M'               24.00  

                   

51,900.00  

                                 

1,245,600.00  0.01 

431 Pasang instalasi air kotor pipa PVC 4" M'               24.00  

                   

77,000.00  

                                 

1,848,000.00  0.02 

    JUMLAH Rp8,164,800.00  0.09 

  LANTAI III           

XXII PEKERJAAN PERSIAPAN       

432 Urugan pasir bawah lantai 5 cm M3             179.92  

                   

91,300.00  

                               

16,426,696.00  0.19 

      JUMLAH Rp16,426,696.00  0.19 

XXIII PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN       

433 Pasang trasram batu merah 1:2 M2             741.35  

                   

84,300.00  

                               

62,495,805.00  0.71 

434 Pasang dinding batu merah 1:3:10 M2          1,495.11  

                   

76,500.00  

                             

114,376,221.00  1.29 

435 Plesteran dinding 1:4 M2          3,156.02  

                   

37,400.00  

                             

118,035,297.60  1.33 

436 Acian dinding  M2          3,156.02  

                   

20,600.00  

                               

65,014,094.40  0.73 

437 Benangan sudut  M'          1,840.00  

                   

11,100.00  

                               

20,424,000.00  0.23 

      JUMLAH Rp380,345,418.00  4.29 

XXIV PEKERJAAN KUSEN, PINTU & JENDELA        

438 Pasang kusen type P1 Unit                 2.00  

              

3,041,300.00  

                                 

6,082,600.00  0.07 

439 Pasang kusen type P2 Unit                 5.00  

              

3,310,100.00  

                               

16,550,500.00  0.19 

440 Pasang kusen type P3 Unit               14.00  

              

1,870,800.00  

                               

26,191,200.00  0.30 

441 Pasang kusen type P4 Unit                 2.00  

              

1,909,800.00  

                                 

3,819,600.00  0.04 
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442 Pasang kusen pintu shaff Unit                 4.00  

                 

699,700.00  

                                 

2,798,800.00  0.03 

443 Pasang kusen type J1 Unit                 8.00  

                 

993,000.00  

                                 

7,944,000.00  0.09 

444 Pasang kusen type J2 Unit               30.00  

                 

725,900.00  

                               

21,777,000.00  0.25 

445 Pasang kusen type J3 Unit                 8.00  

                 

926,200.00  

                                 

7,409,600.00  0.08 

446 Pasang kusen type J4 Unit                 2.00  

              

1,155,400.00  

                                 

2,310,800.00  0.03 

447 Pasang kusen type J5 Unit                 6.00  

              

1,121,300.00  

                                 

6,727,800.00  0.08 

448 Pasang kusen type J7 Unit                 2.00  

              

1,915,500.00  

                                 

3,831,000.00  0.04 

449 Pasang kusen type J8 Unit                 1.00  

              

2,931,600.00  

                                 

2,931,600.00  0.03 

450 Pasang kusen type J9 Unit                 6.00  

              

1,023,700.00  

                                 

6,142,200.00  0.07 

451 Pasang kusen type J10 Unit                 1.00  

              

1,805,400.00  

                                 

1,805,400.00  0.02 

452 Pasang kusen type J11 Unit               10.00  

              

1,366,900.00  

                               

13,669,000.00  0.15 

453 Pasang kusen type J13 Unit                 4.00  

              

2,701,400.00  

                               

10,805,600.00  0.12 

454 Pasang partisi PT 1 M2               44.39  

                 

205,300.00  

                                 

9,113,267.00  0.10 

455 Pasang partisi PT 2 M2               22.20  

                 

205,300.00  

                                 

4,557,660.00  0.05 

456 Pasang partisi PT 3 M2               17.70  

                 

205,300.00  

                                 

3,633,810.00  0.04 

457 Pasang partisi PT 4 M2               51.00  

                 

205,300.00  

                               

10,470,300.00  0.12 

458 Pasang peredam suara A1 M2               73.80  

                 

185,000.00  

                               

13,653,000.00  0.15 

459 Pasang peredam suara A2 M2               90.39  

                 

185,000.00  

                               

16,722,150.00  0.19 

460 Pasang peredam suara A3 M2               98.40  

                 

185,000.00  

                               

18,204,000.00  0.21 

461 Pasang peredam suara A4 M2               13.50  

                 

185,000.00  

                                 

2,497,500.00  0.03 

462 Pasang peredam suara A5 M2               14.88  

                 

185,000.00  

                                 

2,752,430.00  0.03 

463 Pasang peredam suara A6 M2               67.20  

                 

185,000.00  

                               

12,432,000.00  0.14 

464 Pasang peredam suara A7 M2               22.20  

                 

185,000.00  

                                 

4,107,000.00  0.05 
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465 Pasang peredam suara A8 M2               44.39  

                 

185,000.00  

                                 

8,212,150.00  0.09 

466 Pasang peredam suara A9 M2               17.70  

                 

185,000.00  

                                 

3,274,500.00  0.04 

467 Pasang railing tangga  M'               53.41  

                 

383,000.00  

                               

20,456,030.00  0.23 

      JUMLAH Rp270,882,497.00  3.06 

XXV PEKERJAAN LANGIT - LANGIT       

468 

Pasang plafond acoustic rangka cross 

tee main tee M2             806.40  

                 

120,100.00  

                               

96,848,640.00  1.09 

469 

Pasang plafond kalsiboard 6 mm rangka 

metal furring M2             248.10  

                 

129,300.00  

                               

32,079,330.00  0.36 

          Rp128,927,970.00  1.45 

XXVI PEKERJAAN LANTAI DAN PELAPIS DINDING       

470 Pasang keramik lantai 60/60 M2             778.20  

                 

217,100.00  

                             

168,947,220.00  1.91 

471 Pasang keramik lantai gedung 30/30 M2               65.30  

                 

174,700.00  

                               

11,407,910.00  0.13 

472 Pasang keramik lantai tangga 30/30 M2               17.42  

                 

174,700.00  

                                 

3,043,798.10  0.03 

473 Pasang keramik lantai 20/20 KM/ WC M2               10.80  

                 

168,400.00  

                                 

1,818,720.00  0.02 

474 Pasang keramik dinding 20/25 KM/WC M2               60.00  

                 

170,300.00  

                               

10,218,000.00  0.12 

475 Pasang keramik border 10/20 M'               30.60  

                   

21,000.00  

                                    

642,600.00  0.01 

476 Pasang step nossing 10/30 M'               28.60  

                   

75,000.00  

                                 

2,145,000.00  0.02 

477 Pasang batu piring acak M2               74.98  

                 

125,000.00  

                                 

9,372,500.00  0.11 

478 Pasang beton precash 20/40 M2               45.57  

                   

85,000.00  

                                 

3,873,280.00  0.04 

479 Pasang batu candi M2               20.30  

                 

135,000.00  

                                 

2,740,500.00  0.03 

480 Pasang filter lubang angin 20/25 cm Unit             210.00  

                   

85,000.00  

                               

17,850,000.00  0.20 

481 Pasang filter lubang angin 20/40 cm Unit               71.00  

                 

110,000.00  

                                 

7,810,000.00  0.09 

      JUMLAH Rp239,869,528.10  2.71 

XXVII PEKERJAAN PENGECATAN       

482 Pengecatan dinding interior M2          1,518.01  

                   

17,700.00  

                               

26,868,812.40  0.30 
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483 Pengecatan dinding exterior M2          1,437.16  

                   

25,600.00  

                               

36,791,398.40  0.42 

484 Pengecatan plafond M2             248.10  

                   

20,200.00  

                                 

5,011,620.00  0.06 

485 Pengecatan dinding kedap suara M2             442.46  

                   

17,700.00  

                                 

7,831,542.00  0.09 

486 Pengecatan dinding partisi M2             270.58  

                   

17,700.00  

                                 

4,789,266.00  0.05 

487 Coating batu piring, batu candi M2               95.28  

                   

26,500.00  

                                 

2,524,920.00  0.03 

      JUMLAH Rp83,817,558.80  0.95 

XXVIII PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK       

488 Pasang titik lampu Ttk             139.00  

                 

150,300.00  

                               

20,891,700.00  0.24 

489 Pasang titik stop kontak 350 W Ttk               22.00  

                   

92,000.00  

                                 

2,024,000.00  0.02 

490 Pasang titik stop kontak AC Ttk               16.00  

                 

187,000.00  

                                 

2,992,000.00  0.03 

491 Pasang Saklar Tunggal Ttk                 8.00  

                   

92,005.00  

                                    

736,040.00  0.01 

492 Pasang Saklar Ganda Bh               21.00  

                   

97,005.00  

                                 

2,037,105.00  0.02 

493 Pasang Saklar Tukar Bh                 2.00  

                 

107,005.00  

                                    

214,010.00  0.00 

494 

Pasang Office Lamp LED RM 3X10 W  

"Artolite/setara" Bh               66.00  

              

1,210,000.00  

                               

79,860,000.00  0.90 

495 

Pasang Lampu Baret SQUARE 8 32 

ACR 20w " Artolite/setara " Bh                 6.00  

                 

440,000.00  

                                 

2,640,000.00  0.03 

496 

Pasang Lampu Gantung 24 cabang 

"ARTOLITE" Bh                 1.00  

            

13,750,000.00  

                               

13,750,000.00  0.16 

497 Pasang Lampu SL 20 W " Phillip " Bh               22.00  

                   

71,500.00  

                                 

1,573,000.00  0.02 

498 

Pasang EXHAUST FAN 10" 

PANASONIC Bh                 6.00  

                 

385,000.00  

                                 

2,310,000.00  0.03 

499 

Pasang cable tray 30 X 10 cm ( L=2.4 

m )  Set               22.00  

                 

581,000.00  

                               

12,782,000.00  0.14 

500 

Pasang titik instalasi data type CAT 6, 

merk "BELDEN USA atau setara" Ttk                 6.00  

                 

247,000.00  

                                 

1,482,000.00  0.02 

501 Pasang outlet data Bh                 6.00  

                 

162,500.00  

                                    

975,000.00  0.01 

502 

Pasang switch hub 8 ch merk "D-

Link/setara" Bh                 1.00  

                 

385,000.00  

                                    

385,000.00  0.00 

503 Pasang titik instalasi telepon Ttk                 6.00  

                   

97,500.00  

                                    

585,000.00  0.01 

504 Pasang outlet telepon Bh                 6.00  

                 

110,500.00  

                                    

663,000.00  0.01 
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505 Pasang titik instalasi TV kabel Ttk                 6.00   130,000.00   780,000.00  0.01 

506 Pasang outlet TV Bh                 6.00  

                 

123,500.00  

                                    

741,000.00  0.01 

507 

Pasang Bracket LCD + Stop Kontak 

Plafon Set                 5.00  

                 

495,000.00  

                                 

2,475,000.00  0.03 

508 Pasang Panel SDP Set                 1.00  

              

7,183,390.00  

                                 

7,183,390.00  0.08 

      JUMLAH Rp157,079,245.00  1.77 

XXIX PEKERJAAN INSTALASI AIR DAN RIOLLERING       

509 Pasang closet duduk komplit Bh                 2.00  

              

2,056,400.00  

                                 

4,112,800.00  0.05 

510 Pasang closet jongkok Bh                 3.00  

                 

326,000.00  

                                    

978,000.00  0.01 

511 Pasang wastafel komplit Bh                 3.00  

                 

476,700.00  

                                 

1,430,100.00  0.02 

512 Pasang urinoir Bh                 2.00  

              

1,598,700.00  

                                 

3,197,400.00  0.04 

513 Pasang kran air jet spray 3/4" closet Bh                 2.00  

                   

94,000.00  

                                    

188,000.00  0.00 

514 Pasang avour Bh                 5.00  

                   

38,900.00  

                                    

194,500.00  0.00 

515 Pasang kran air 3/4"  Bh                 6.00  

                   

94,000.00  

                                    

564,000.00  0.01 

516 

Pasang instalasi air bersih pipa PVC 

1/2" M'               12.00  

                   

20,000.00  

                                    

240,000.00  0.00 

517 

Pasang instalasi air bersih pipa PVC 

3/4" M'               60.00  

                   

22,600.00  

                                 

1,356,000.00  0.02 

518 Pasang instalasi air bersih pipa PVC 2" M'               40.00  

                   

33,100.00  

                                 

1,324,000.00  0.01 

519 Pasang instalasi air kotor pipa PVC 3" M'               40.00  

                   

51,900.00  

                                 

2,076,000.00  0.02 

520 Pasang instalasi air kotor pipa PVC 4" M'               40.00  

                   

77,000.00  

                                 

3,080,000.00  0.03 

  

  JUMLAH Rp18,740,800.00  0.21 

TOTAL Rp8,863,211,009.07  100.00 
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LAMPIRAN IV 
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