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RINGKASAN

Penjadwalan Ulang Pada Proyek Pembangunan 3 Lantai Gedung Perawatan

dan IBC Rumah Sakit Al-Huda Genteng Banyuwangi; Arif Pungky Setyawan,

141903103011; 2018: 29 Halaman; Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik

Universitas Jember

Penjadwalan yang efisien akan mempengaruhi proses kinerja

pembangunan Rumah Sakit Al-Huda. Pembangunan Rumah sakit Al-Huda ini

diperlukan penjadwalan ulang karena keterlambatan masa pelaksanaan proyek.

Persyaratan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang belum terpenuhi sehingga

proyek mengalami kemunduran masa pelaksanaan. Rumah Sakit Al-Huda

mengalami keterlambatan pembangunan sebesar 8,6% pada bulan April 2018.

Pada bulan April seharusnya pekerjaan sebesar 16,62%, sedangkan kenyataan di

lapangan hanya 7,92%, maka penjadwalan ulang dibutuhkan untuk

mengoptimalkan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan yang tersisa.Penelitian ini

bertujuan mengetahui waktu normal yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek

dengan menggunakan aplikasi Microsoft Project.

Penelitian ini dilakukan dengan menghitung keterlambatan pekerjaan pada

proyek Rumah Sakit Al-Huda, kemudian menyusun WBS (Work Breakdown

Structure) dan menghitung durasi item pekerjaan sisa. Hasil dari penyusunan

WBS dan perhitungan durasi kemudian di olah kedalam aplikasi Microsoft

Project untuk menghubungkan dari setiap item pekerjaan sisa.

Berdasarkan pengolahan data pada Microsoft Project, pekerjaan sisa pada

proyek pembangunan Rumah Sakit Al-Huda Banyuwangi selesai dalam waktu 5

Bulan 2 Minggu.
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SUMMARY

Rescheduling On construction project of 3 floors of the building maintenance

and IBC Hospital Al-Huda Genteng Banyuwangi; Arif Pungky Setyawan,

141903103011; 2018: 29 pages; Department Of Civil Engineering University Of

Jember

Efficient scheduling process will affect the performance of the

construction of the Hospital of Al-Huda. The construction of the Hospital of Al-

Huda is necessary because of the delay in rescheduling the time of project

implementation. Requirements for BUILDING PERMITS (Building Permit) that

have not been fulfilled so that the project suffered a setback period of

implementation. Hospital Al-Huda suffered a delay in the construction of 8.6% in

April 2018. In April, supposedly the work of 16.62%, whereas the reality in the

field only 7.92%, then rescheduling is required to optimize the time to complete

the remaining work. This research aims to know the normal time it takes to

complete the project by using the Microsoft Project application.

This research was conducted by calculating the delay in the work on the

project Hospital Al-Huda, then craft a WBS (Work Breakdown Structure) and

calculate the duration of the job the rest of the items. The result of the preparation

of the WBS and the calculation of the duration of the sport into the application

later in Microsoft Project to link from each item of work remaining.

Based on data processing in Microsoft Project, the work remaining on the

project construction of the Hospital of Al-Huda Banyuwangi finished within 5

Months 2 weeks.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proyek merupakan suatu aktivitas yang bersifat sementara. Penjadwalan

proyek merupakan salah satu elemen hasil perencanaan yang dapat memberikan

informasi tentang jadwal rencana dan kemajuan proyek dalam hal kinerja sumber

daya berupa biaya, tenaga kerja, peralatan, material serta rencana durasi proyek

dan progres waktu untuk menyelesaikan proyek. Dalam proses penjadwalan,

penyusunan kegiatan dan hubungan antar kegiatan dibuat lebih terperinci dan

sangat detail. Hal ini dimaksudkan untuk membantu pelaksanaan proyek.

Penjadwalan atau scheduling adalah pengalokasian waktu yang tersedia

melaksanakan masing-masing pekerjaan dalam rangka menyelesaikan suatu

proyek hingga tercapai hasil optimal (Husen, 2010).

Beberapa metode yang digunakan dalam mengelola waktu dan sumber daya

proyek adalah barchat, Kurva S, critical path method (CPM), project evaluation

and review techinique (PERT), precedence diagram method (PDM). Pemilihan

metode tersebut didasarkan atas kebutuhan dan hasil yang ingin dicapai terhadap

kinerja penjadwalan. Pembangunan Rumah Sakit Al-Huda Genteng Banyuwangi

membutuhkan penjadwalan untuk menjalankan kegiatan di proyek. Penjadwalan

yang efisien akan mempengaruhi proses kinerja pembangunan Rumah Sakit Al-

Huda.

Pembangunan Rumah sakit Al-Huda ini diperlukan penjadwalan ulang

karena keterlambatan masa pelaksanaan proyek. Persyaratan IMB (Izin

Mendirikan Bangunan) yang belum terpenuhi sehingga proyek mengalami

kemunduran masa pelaksanaan. Rumah Sakit Al-Huda mengalami keterlambatan

pembangunan sebesar 8,6% pada bulan April 2018. Pada bulan April seharusnya

pekerjaan sebesar 16,62%, sedangkan realita di lapangan hanya 7,92%, maka

penjadwalan ulang dibutuhkan untuk mengoptimalkan waktu untuk

menyelesaikan pekerjaan yang tersisa.
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1.2 Rumusan Masalah

Berapa waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek pembangunan

gedung perawatan dan IBC Rumah Sakit Al-Huda Genteng setelah di jadwal

ulang?

1.3 Tujuan

Mengetahui waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek

pembangunan gedung perawatan dan IBC rumah Sakit Al-Huda Genteng

setelah di jadwal ulang.

1.4 Manfaat

1. Membantu menentukan waktu penyelesaian proyek bagi pihak kontraktor

pelaksana.

2. Memberikan informasi terkait pengadaan dan pengelolaan sumberdaya

proyek kepada pihak kontraktor pelaksana.

1.5 Batasan Masalah

1. Penelitian ini membahas penjadwalan ulang pelaksanaan pembangunan

Rumah Sakit Al-Huda Genteng, Banyuwangi.

2. Schedule proyek durasi normal menggunakan data proyek yang ada.

3. Penjadwalan ulang dimulai item pekerjaan pada bulan 2 April 2018.

4. Pekerjaan sisa dimulai pada pekerjaan struktur Lantai 2.

5. Metode yang digunakan dalam  penelitian ini menggunakan PDM.

6. Penyusunan network planning menggunakan aplikasi Microsoft project.

7. Durasi pekerjaan mechanical electrical dan plumbing mengikuti durasi

rencana.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Proyek konstruksi

Proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu

kali dilaksanakan dan umumnya berjangka waktu pendek. Suatu rangkaian

kegiatan dalam proyek konstruksi dapat dibedakan atas 2 jenis, yaitu kegiatan

rutin dan kegiatan proyek. Kegitan rutin adalah suatu rangkaian kegiatan yang

terus-menerus yang berulang dan berlangsung lama, sementara kegiatan proyek

adalah suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan dan

umumnya dalam jangka watu yang pendek (Ervianto, 2001).

Penjadwalan adalah rencana durasi pekerjaan yang tersedia untuk

melaksanakan masing-masing pekerjaan suatu proyek hingga tercapai hasil

optimal dengan mempertimbangkan keterbasan yang ada. Penjadwalan proyek

merupakan salah satu produk hasil perencanaan, yang memberikan informasi

tentang jadwal rencana dan kemajuan proyek (Husen, 2010). Perencanaan

adalah suatu proses yang mencoba meletakkan dasar tujuan dan sasaran

termasuk menyiapkan segala sumber daya untuk mencapainya. Perencanaan

memberikan pegangan bagi pelaksanaan mengenai alokasi sumber daya untuk

melaksanakan kegiatan (Soeharto, 1999).

2.2 Network planning

Network planning adalah hubungan ketergantungan antara bagian-bagian

pekerjaan (variables) yang digambarkan/divisualisasikan dalam diagram

network. Pembagian pekerjaan dapat dilakukan secara efisien dengan adanya

network planning (Badri, 1991). Menurut (Badri, 1991) Dalam network

planning terdapat bahasa/simbol diagram network, yaitu:

1. Arrow, bentuknya merupakan anak panah yang artinya

aktivitas/kegiatan. Suatu pekerjaan atau tugas dimana

penyelesainnya membutuhkan duration (jangka waktu tertentu)

dan resources (tenaga, equipment, material, dan biaya) tertentu.
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2. Node/event, bentuknya merupakan lingkaran bulat yang

artinya saat peristiwa atau kejadian adalah permulaan atau akhir

dari satu atau lebih kegiatan-kegiatan.

3. Double arrow, anak panah sejajar, merupakan kegiatan di

lintasan kritis (Critical Path).

4. Dummy, bentuknya merupakan anak panah terputus-

putus yang artinya kegiatan semu atau aktivitas semu. Dummy

adalah bukan kegiatan/aktivitas tetapi dianggap kegiatan/aktivitas,

hanya saja tidak membutuhkan duration dan resources tertentu.

2.3 Waktu dan Durasi

Penjadwalan proyek terdapat dua perbedaan, yaitu waktu (time) dan kurun

waktu (duration). Waktu menyatakan siang/malam, sedangkan kurun waktu

menunjukkan lamanya waktu yang dibutuhkan dalam melakukan suatu

kegiatan. Durasi suatu kegiatan dilandasi oleh volume pekerjaan dan

produktivitas kelompok pekerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.

Produktivitas pekerjaan dapat diperoleh dari pengalaman dan dihitung

berdasarkan indeks koefisien pekerja (Husen, 2010). Rumus mencari waktu dan

durasi sebagai berikut.

1. Kapasitas pekerja:
	 	 (2.1)

2. Jumlah tenaga kerja:
	 	 		 	 	 (2.2)

3. Durasi:
	 		 	 	 	 	 (2.3)

2.4 Bagan Balok atau Barchart

Barchart adalah sekumpulan aktivitas yang ditempatkan dalam kolom

vertical, sementara waktu ditempatkan dalam baris horizontal. Waktu mulai dan

selesai setiap kegiatan beserta durasi ditunjukkan dengan menempatkan balok

horizontal di bagian sebelah kanan dari setiap aktivitas. Perkiraan waktu mulai
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dan selesai dapat ditemukan dari skala waktu horizontal pada bagian atas

bagan. Panjang dari balok menunjukkan durasi dari aktivitas dan biasanya

aktivitas-aktivitas tersebut disusun berdasarkan kronologi pekerjaannya

(Widiasanti dan Lenggogeni, 2013).

Barchart atau Ganttchart digunakan secara luas sebagai teknik

penjadwalan dalam konstruksi. Hal ini karena Barchart memiliki ciri-ciri

sebagai berikut (Widiasanti dan Lenggogeni, 2013).

1. Mudah dalam pembuatan dan persiapannya.

2. Memiliki bentuk yang mudah dimengerti.

3. Bila digabungkan dengan metode lain seperti Kurva S, dapat dipakai

lebih jauh sebagai pengendalian biaya.

Penggunaan Barchart bertujuan untuk mengidentifikasi unsur waktu dan

urutan dalam merencanakan suatu kegiatan, terdiri dari waktu mulai, waktu

selesai dan pada saat pelaporan. Perincian yang terdapat pada barchart adalah

sebagai berikut (Widiasanti dan Lenggogeni, 2013).

1. Pada sumbu Horizontal X tertulis satuan waktu. Waktu mulai dan

akhir suatu kegiatan tergambar dengan ujung kiri dan kanan balok

dari kegiatan yang bersangkutan.

2. Pada sumbu vertikal Y dicantumkan kegiatan atau aktivitas proyek

dan digambar sebagai balok.

3. Perlu diperhatikan urutan antara kegiatan satu dengan yang lain.

4. Format penyajian barchart yang lengkap berisi perkiraan urutan

pekerjaan, skala waktu, dan analisis kemajuan pekerjaan.

2.5 Kurva S

Kurva S adalah sebuah grafik yang dikembangkan oleh Warren T atas

dasar pengamatan terhadap sejumlah besar proyek sejak awal hingga akhir

proyek. Kurva S dapat menunjukkan kemampuan proyek berdasarkan kegiatan,

waktu, dan bobot pekerjaan yang dipresentasikan sebagai persentase kumulatif

dari seluruh kegiatan proyek. Visualisasi kurva S dapat memberikan informasi

mengenai kemajuan proyek dengan membandingkannya terhadap rencana awal
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(Husen, 2010).

Kurva S dapat memberikan informasi awal guna melakukan tindakan

koreksi dalam proses pengendalian jadwal. Informasi ini terbatas untuk menilai

kemajuan proyek. Perbaikan lebih lanjut dapat menggunakan metode lain yang

dikombinasi agar informasi yang diperoleh lebih detail (Husen, 2010). Langkah-

langkah dalam membuat kurva S, yaitu (Widiasanti dan Lenggogeni, 2013):

1. Mencari bobot setiap pekerjaan. Bobot pekerjaan didefinisikan

besarnya setiap pekerjaan siap, dibandingkan dengan pekerjaan siap

seluruhnya dan dinyatakan dalam bentuk persen (Widiasanti dan

Lenggogeni, 2013). Rumus dalam mencari bobot sebagai berikut.

	 	 = 	 	 	 		 	 	 	100% (2.4)

2. Membagi bobot biaya pekerjaan pada durasi. Persentase bobot

pekerjaan telah diperoleh, setelah itu hasil perhitungan bobot

tersebut ditempatkan pada kolom bobot di barchart yang tersedia.

3. Menjumlahakan bobot biaya sesuai dengan kolom lajur waktu dan

hasilnya ditempatkan pada bagian bobot biaya di bagian bawah

barchart.

4. Membuat bobot kumulatif untuk setiap periode. Bobot kumulatif

dimaksudkan untuk mengetahui progres proyek.

5. Membuat kurva S dengan mengacu pada kumulatif bobot sebagai

absis dan periode/waktu sebagai kordinat.

2.6 Precedence Diagram Method ( PDM )

Precedence Diagram Method (PDM) adalah penjadwalan jaringan kerja

menggunakan AON. Kegiatan Activity On Node dituliskan di dalam node yang

berbentuk segi empat (lihat Gambar 2.5). Penggunaan anak panah pada metode

PDM berfungsi sebagai petunjuk hubungan antar kegiatan yang berhubungan

(Soeharto, 1999). Menurut (Husen, 2010) Activity on Node mempunyai kriteria

sebagai berikut.
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1. Pembuatan diagram network menggunakan node untuk

menggambarkan kegiatan.

2. Float adalah waktu tenggang maksimum dari suatu kegiatan yang

dapat dimanfaatkan untuk optimasi waktu dan sumber daya.

 Total float adalah float pada kegiatan : LF-ES-Durasi

 Relation Float (RF), float hubungan keterkaitan :

FS, RF=  LSj - EFi - Lead,   SS, RF= LSj - ESi - Lag

FF, RF= LFj - EFi – Lead,   SF, RF= LFj - ESi – lag

3. Lag, jumlah waktu tunggu dari suatu periode kegiatan j terhadap

kegiatan i telah dimulai, pada hubungan SS dan SF.

4. Lead, jumlah waktu yang mendahuluinya dari suatu periode kegiatan

j sesudah kegiatan i belum selesai, pada hubungan FS dan FF

5. Dangling, keadaan di mana terdapat beberapa kegiatan yang tidak

mempunyai kegiatan pendahulu (predecessor) atau kegiatan yang

mengikuti (successor).

Metode PDM memiliki kemungkinan antar kegiatan berkembang menjadi

beberapa konstrain. Konstrain menunjukkan hubungan antar kegiatan dengan satu

garis node terdahulu ke node berikutnya. Satu konstrain hanya dapat

menghubungkan dua node. Karena setiap node memiliki dua ujung, ujung awal

atau mulai =(S) dan ujung akhir atau selesai =(F). Bila kegiatan (i) mendahului (j)

dan satuan waktu adalah hari, maka penjelasan lebih lanjut sebagai berikut.

1. FS (Finish to start): hubungan antara mulainya suatu kegiatan dengan

selesainya kegiatan terdahulu. FS=(i-j) = lag time, yang berarti

kegiatan (j) mulai lag time, setelah kegiatan yang mendahuluinya (i)

selesai (Gambar 2.1).

Gambar 2.1 Bentuk Diagram FS (Soeharto, 1999)

2. SS (Start to start): hubungan antara mulainya suatu kegiatan dengan

mulainya kegiatan terdahulu. SS(i-j) = Lead time, yang berarti suatu

Kegiatan (i) Kegiatan (j)

FS (i-j)= Lag
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kegiatan (j) mulai setelah lead time kegiatan terdahulu (i) mulai

(Gambar 2.2).

Gambar 2.2 Bentuk Diagram FS (Soeharto, 1999)

3. FF (Finish to finish): hubungan antara selesainya suatu kegiatan

dengan selesainya kegiatan terdahulu. FF(i-j) = Lag time, yang berarti

suatu kegiatan (j) selesai setelah Lag time kegiatan terdahulu (i)

selesai (Gambar 2.3).

Gambar 2.3 Bentuk Diagram FS (Soeharto, 1999)

4. SF (Start to finish): hubungan antara selesainya suatu kegiatan

dengan mulainya kegiatan terdahulu. SF(i-j) = Lead time, yang berarti

suatu kegiatan (j) selesai setelah lead time kegiatan (i) terdahulu

mulai (Gambar 2.4).

Gambar 2.4 Bentuk Diagram SF (Soeharto, 1999)

Kegiatan (i)

Kegiatan (j)SS (i-j) = Lead

Kegiatan (i)

Kegiatan (j)

FF (i-j) = Lag

Kegiatan (i)

Kegiatan (j)

SF (i-j) = Lead
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No.Kegiatan

ES
Diskripsi

EF

LS LF

Duration Progres

Gambar 2.5 Bentuk Diagram AON/PDM

Dimana :

ES = Earliest Start

EF = Earliest Finish

LS = Latest Start

LF = Latest Finish

2.7 Microsoft Project

Pekerjaan konstruksi diharuskan bekerja dengan cermat, tepat, dan benar.

Microsoft project dapat mempermudah pekerjaan konstruksi dalam hal

penjadwalan. Microsoft project adalah suatu perangkat lunak project

management yang handal dalam mengerjakan tugas sehari-hari bagi seorang

project manager. Adapun kelebihan dari Microsoft project adalah:

1. Menyimpan detail mengenai suatu proyek dalam database-nya yang

meliputi detail tugas-tugas beserta hubungan satu dengan yang lain,

sumber daya yang dipakai, biaya, jalur kritis dan lain-lain.

2. Menggunakan informasi tersebut untuk menghitung dan memlihara

jadwal, biaya, dan elemen-elemen lain, termasuk juga menciptakan

suatu rencana proyek. Semakin banyak informasi yang disediakan,

semakin akurat planning proyek.

3. Melakukan pelacakan selama proyek berjalan untuk menentukan

apakah proyek akan dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai

dengan anggaran yang direncanakan atau tidak. Apabila proyek

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


10

berjalan telambat atau anggaran sekarang telah melebihi dari yang

seharusnya maka seorang manajer proyek bisa melakukan beberapa

langkah untuk mengambalikan proyek sesuai jalurnya.

Seperti spredsheet, Microsoft project memperlihatkan hasil perhitungan

secara langsung. Rencana proyek akan tersusun dengan baik setelah informasi

kritis mengenai proyek dan kegiatannya dimasukkan (Emmanuel dkk, 2009).

2.8 Penelitian Terdahulu

2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No PENELITI
JUDUL

PENELITIAN
METODE PENELITIAN

1. Frederika, 2010

Analisis Percepatan Pelaksanaan

Dengan Menambah Jam Kerja

Optimum Pada Proyek Konstruksi

(Studi Kasus: Proyek

Pembangunan Super Villa, Peti

Tenget-Badung)

Analisis dengan  metode Time

Cost Trade Off Analysis

2.
Priyo dan

Sumanto, 2016

Analisis Percepatan Biaya dan

Waktu Proyek Konstruksi Dengan

Penambahan Jam kerja (lembur)

Menggunakan Metode Time Cost

off (Studi Kasus : Proyek

Pembangunan Prasarana

Pengendali Banjir)

Metode pertukaran waktu dan

biaya (Time Cost Trade Off)

3. Ulya, 2015

Percepatan Waktu Proyek

Konstruksi Dengan Metode Cut

and Crashing (Studi Kasus :

Proyek Pembangunan Lanjutan

Gedung Ma’had Putera/Puteri

STAIN Jember)

Percepatan waktu proyek

konstruksi dengan metode Cut

and Crashing

4.
Anggraeni dkk ,

2017

Analisis percepatan Proyek

Menggunakan Metode Crashing

dengan Penambahan Tenaga Kerja

dan Shift Kerja

Metode Crashing dengan

penambahan tenaga kerja dan

shift kerja
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BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Nama proyek: Pembangunan 3 lantai gedung perawatan dan IBC Rumah

Sakit Al-Huda

Lokasi: Jln. Gambiran 225 Genteng- Banyuwangi

Konsultan Pengawas: PT. Maksi Solusi Enjineering

Total luas bangunan: 5.730 m2

Gambar 3.1 Lokasi Proyek Pembangunan

Keterangan:

= Batas Lahan Rumah Sakit Al-Huda

= Lokasi Pembangunan Ruang Perawatan dan IBC

Rumah sakit Al-Huda
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3.2 Tahapan Penelitian

Tahapan yang dilakukan dalam tugas akhir ini dapat dilihat pada

Gambar 3.2 berikut :

Gambar 3.2 Diagram alur tahapan penilitian

Studi Pustaka

Mulai

Pengumpulan Data

1. DED RS.Al-Huda
2. Rencana anggaran biaya ( RAB )
3. Time schedule

Menghitung progres pekerjaan

Membuat Network Planning (reschedule)

Menghitung Durasi Pekerjaan

Kesimpulan dan Saran

Selesai

Hasil dan pembahasan

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


13

3.2.1 Studi Pustaka

Studi literatur merupakan tahapan untuk menambah wawasan dan

masukan terhadap permasalahan serta mengidentifikasi seluruh

permasalahan yang ada sehingga dapat diambil langkah selanjutnya

untuk memecahkan permasalahan yang terjadi.

3.2.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan

oleh peniliti untuk mengumpulkan. Pada penilitian ini hanya menggunakan

data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan tidak secara

langsung dari objek atau subjek penelitian. Data sekunder berupa jurnal,

buku, DED, RAB, Schedule normal.

3.2.3 Menghitung Progres Pekerjaan

Menghitung pekerjaan real di lapangan dan sisa pekerjaan yang

dibutuhkan adalah volume total volume pekerjaan/bobot pekerjaan pada

proyek pembangunan Rumah Sakit Al-Huda Genteng, Banyuwangi.

3.2.4 Menghitung Durasi Pekerjaan

Perhitungan durasi pekerjaan dapat diperoleh dengan menghitung

kebutuhan kapasitas pekerja (rumus 2.1), kemudian menghitung kebutuhan

pekerja pada setiap pekerjaan (rumus 2.2). Hasil perhitungan tersebut baru

diperoleh durasi pekerjaan.

3.2.5 Membuat Network Planning (reschedule)

Waktu atau durasi pekerjaan perlu di updating selama proyek

masih berlangsung. Proses monitoring serta updating selalu dilakukan agar

dapat menyesuaikan dengan kondisi di lokasi proyek. Penyusunan

Network Planning memerlukan volume sisa pekerjaan pembangunan

rumah sakit Al-Huda, tenaga kerja yang dibutuhkan ,dan durasi untuk

menyelesaikan setiap pekerjaan.
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3.2.6 Hasil dan pembahasan

Hasil dan pembahasan didapat setelah Network Planning selesai

disusun.

3.2.7 Kesimpulan dan saran

Kesimpulan dapat didukung dengan hasil/data dari penjadwalan

ulang telah selesai diusun.

3.3 Matrix Penelitian

3.1 Tabel Matrix Penelitian

JUDUL TUGAS

AKHIR

RUMUSAN

MASALAH
TUJUAN METODE OUTPUT

Penjadwalan

ulang Pada

Proyek

Pembangunan 3

Lantai Gedung

Perawatan Dan

IBC Rumah Sakit

Al-Huda

Genteng,

Banyuwangi

Berapa waktu

yang dibutuhkan

dengan setelah

penjadwalan

ulang?

Mengetahui waktu

yang diperlukan untuk

menyelesaikan proyek

pembangunan gedung

perawatan dan IBC

Rumah Sakit Al-Huda

PDM

(Precedence

Diagram

Method)

Network

Planning sisa

pekerjaan dari

pembangunan

rumah sakit

Al-Huda,

Genteng,

Banyuwangi
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BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penyusunan Network Plnning

(reschedule) menggunakan aplikasi Microsof Project ialah pekerjaan sisa pada

proyek pembangunan rumah Sakit Al-Huda banyuwangi dapat diselesaikan dengan

waktu 5 Bulan 2 Minggu.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dalam

mengatasi keterlambatan pelaksanaan proyek pembangunan menggunakan metode

percepatan proyek dengan mempertimbangkan durasi dan biaya proyek.
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JL. GAMBIRAN 225

GENTENG-BANYUWANGI

KEGIATAN

RS AL-HUDA GENTENG-BANYUWANGI

KONSULTAN PERENCANA

HALAMAN

SKALAGAMBAR

PERSETUJUAN

K E T E R A N G A N

dr. Indiati, MMRS

CEO

Ir. LIES HERAWATI, IAI

DIREKTUR UTAMA

- GARIS SEMPADAN BANGUNAN (GSB)

a. Bagian Muka :         81.02 m'

1. Luas Tanah :

2. Luas Bangunan :         5.730 m2

a. Luas Lantai 1 :        1.432,5 m2

b. Luas Lantai 2 :        1.432,5 m2

c. Luas Lantai 3 :        1.432,5 m2

d. Luas Lantai 4 :        1.432,5 m2

3. Fungsi Bangunan :

a. Lantai 1 :      RUANG PERAWATAN

b. Lantai 2 :      RUANG PERAWATAN

c. Lantai 3 :      RUANG OPERASI

- LUASAN

- FUNGSI BANGUNAN

b. Bagian Samping :             m'

c. Bagian Belakang :             m'

CATATAN
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REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PEKERJAAN : PEKERJAAN PEMBUATAN GEDUNG 3 LANTAI RAWAT INAP DAN IBS
LOKASI : JL. DIPONEGORO NO. 65 GENTENG - BANYUWANGI
TAHUN : 2018

-

I PEKERJAAN PERSIAPAN Rp 151.259.000,00

II PEKERJAAN TANAH Rp 152.407.040,00

III PEKERJAAN PONDASI Rp 632.904.007,45

IV PEKERJAAN BETON BERTULANG Rp 5.167.193.581,57

V PEKERJAAN ATAP Rp 1.171.357.235,78

VI PEKERJAAN  DINDING DAN KUSEN Rp 5.125.835.817,77

VII PEKERJAAN PLAFOND Rp 957.350.361,00

VIII PEKERJAAN LANTAI DAN DINDING Rp 3.422.758.159,54

IX PEKERJAAN CAT Rp 347.629.591,61

X PEKERJAAN SANITAIR Rp 788.344.673,60

XI PEKERJAAN LAIN - LAIN Rp 941.010.320,00

XII PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL Rp 4.998.566.897,00

JUMLAH Rp 23.856.616.685,31

DIBULATKAN Rp 23.850.000.000,00
PPN 10% Rp 2.385.000.000,00

JUMLAH TOTAL Rp 26.235.000.000,00

Direktur Utama
H A R I Y A D I

REKAPITULASI

NO URAIAN JUMLAH HARGA

Surabaya, 08 Januari 2018
PT. Citra Mandiri Cipta

Dua Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah

ALTERNATIF 2 (KAMAR KELAS 3 TIDAK DIPASANG WATER HEATER)
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REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
(REV 5 BQ BARU TANGGAL 19 JULI 2017)

PEKERJAAN : PEKERJAAN PEMBUATAN GEDUNG 3 LANTAI RAWAT INAP DAN IBS
LOKASI : JL. DIPONEGORO NO. 65 GENTENG - BANYUWANGI
SUB PEKERJAAN : ARSITEKTUR & STRUKTUR
TAHUN : 2018

(REV 5 BQ BARU TANGGAL 19 JULI 2017)
NO HARGA SATUAN JUMLAH HARGA
01 05 06

I PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Bowplank 230,00 m' 36.500Rp 8.395.000Rp
2 Direksi keet 16,00 m2 764.000Rp 12.224.000Rp
3 Gudang Alat & Semen 32,00 m2 452.500Rp 14.480.000Rp
4 Air kerja, listrik dan APD (Alat Pelindung Diri) 1,00 ls 52.500.000Rp 52.500.000Rp
5 Pagar Proyek 235,00 m' 246.000Rp 57.810.000Rp
6 Papan nama Pekerjaan 1,00 ls 5.850.000Rp 5.850.000Rp

Sub jumlah 151.259.000Rp

II PEKERJAAN TANAH
1 Peninggian Elevasi Tanah dengan tanah urug 1.054,72 m3 95.500Rp 100.725.760Rp
2 Pemadatan Tanah 1.054,72 m3 49.000Rp 51.681.280Rp

Sub jumlah 152.407.040Rp

III PEKERJAAN PONDASI
Pekerjaan Mini Pile Sistim Jackpile

1 Mob. Dan Demob. Alat 1,00 ls 60.000.000Rp 60.000.000Rp
2 Crane service 1,00 ls 30.000.000Rp 30.000.000Rp
3 Handling Mini Pile 25 x 25 cm 1.370,00 m' 20.000Rp 27.400.000Rp
4 Jasa Pemancangan mini pile 25 x 25 1.370,00 m' 60.000Rp 82.200.000Rp
5 Pengadaan mini pile 25 x 25 K-500 1.370,00 m' 175.000Rp 239.750.000Rp
6 Pecah Kepala mini pile 274,00 ttk 70.000Rp 19.180.000Rp

Pekerjaan Pondasi Batu Belah
1 Galian Tanah Pondasi 383,51 m3 67.500Rp 25.886.790Rp
2 Urugan Pasir 25,57 m3 211.000Rp 5.394.679Rp
3 Pasanga Batu Kosong 82,01 m3 363.000Rp 29.767.888Rp
4 Pasangan Batu Belah 181,71 m3 612.000Rp 111.204.500Rp
5 Urugan Tanah Kembali 94,23 m3 22.500Rp 2.120.150Rp

Sub jumlah 632.904.007Rp

IV PEKERJAAN BETON BERTULANG
LANTAI 1
Pekerjaan Pile Cap

1 Galian tanah pile cap 42,41 m3 67.500Rp 2.862.625Rp
2 Urugan Pasir Pile Cap 4,79 m3 211.000Rp 1.009.975Rp
3 Lantai kerja pile cap 2,39 m3 774.500Rp 1.853.615Rp
4 Pekerjaan Beton Bertulang Pile Cap dengan Mutu Beton K-300

a. Pile Cap Type P1
- Beton K - 300 1,26 m3 1.063.000Rp 1.339.380Rp
- Besi 182,64 kg 10.600Rp 1.936.010Rp
- Bekisting Batako 8,40 m2 109.500Rp 919.800Rp

02 03

URAIAN PEKERJAAN VOLUME
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URAIAN PEKERJAAN VOLUME

b. Pile Cap Type P2
- Beton K - 300 6,83 m3 1.063.000Rp 7.254.975Rp
- Besi 833,69 kg 10.600Rp 8.837.105Rp
- Bekisting Batako 33,67 m2 109.500Rp 3.686.865Rp

c. Pile Cap Type P3
- Beton K - 300 17,60 m3 1.063.000Rp 18.703.485Rp
- Besi 1.396,31 kg 10.600Rp 14.800.860Rp
- Bekisting Batako 137,31 m2 109.500Rp 15.035.445Rp

d. Pile Cap Type P4
- Beton K - 300 16,41 m3 1.063.000Rp 17.439.844Rp
- Besi 2.198,77 kg 10.600Rp 23.306.916Rp
- Bekisting Batako 52,50 m2 109.500Rp 5.748.750Rp

e. Pile Cap Type P5
- Beton K - 300 14,60 m3 1.063.000Rp 15.521.501Rp
- Besi 2.210,48 kg 10.600Rp 23.431.052Rp
- Bekisting Batako 37,44 m2 109.500Rp 4.099.680Rp

f. Pile Cap Type P6
- Beton K - 300 11,25 m3 1.063.000Rp 11.958.750Rp
- Besi 1.648,19 kg 10.600Rp 17.470.768Rp
- Bekisting Batako 29,25 m2 109.500Rp 3.202.875Rp

g. Pile Cap Type P7
- Beton K - 300 13,44 m3 1.063.000Rp 14.286.720Rp
- Besi 1.306,81 kg 10.600Rp 13.852.226Rp
- Bekisting Batako 38,21 m2 109.500Rp 4.183.776Rp

Pekerjaan Pit Lift
1 Galian Tanah Pit Lift 34,62 m3 67.500Rp 2.336.715Rp
2 Urugan Pasir 1,82 m3 211.000Rp 384.442Rp
3 Lantai Kerja 0,91 m3 774.500Rp 705.570Rp
4 Plat Dinding Pit Lift

- Beton K - 300 12,52 m3 1.063.000Rp 13.307.059Rp
- Besi 1.652,25 kg 10.600Rp 17.513.810Rp
- Bekisting 125,18 m2 166.500Rp 20.843.136Rp

Pekerjaan Beton Bertulang Sloof dengan Mutu Beton K-300
1 Galian tanah 70,86 m3 67.500Rp 4.783.124Rp
2 Urugan Pasir 7,85 m3 211.000Rp 1.655.369Rp
3 Lantai kerja 7,85 m3 774.500Rp 6.076.224Rp
4 Beton Bertulang Sloof

a.  Type S1 25 x 40
- Beton K - 300 47,58 m3 1.063.000Rp 50.575.414Rp
- Besi 9.736,82 kg 10.600Rp 103.210.344Rp
- Bekisting 380,62 m2 144.000Rp 54.809.856Rp

b. Type SP 15 x 20
- Beton K - 175 7,59 m3 932.000Rp 7.076.117Rp
- Besi 802,29 kg 10.600Rp 8.504.324Rp
- Bekisting 101,23 m2 144.000Rp 14.577.408Rp

Pekerjaan Beton Bertulang Kolom dengan Mutu Beton K-300
1 Beton Bertulang Kolom K1 50 x 50

- Beton K - 300 29,40 m3 1.063.000Rp 31.252.200Rp
- Besi 6.032,20 kg 10.600Rp 63.941.273Rp
- Bekisting 235,20 m2 166.500Rp 39.160.800Rp
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2 Beton Bertulang Kolom K2 40 x 40
- Beton K - 300 28,90 m3 1.063.000Rp 30.716.448Rp
- Besi 8.802,46 kg 10.600Rp 93.306.114Rp
- Bekisting 288,96 m2 166.500Rp 48.111.840Rp

3 Beton Bertulang Kolom KL
- Beton K - 300 1,51 m3 1.063.000Rp 1.607.256Rp
- Besi 298,88 kg 10.600Rp 3.168.167Rp
- Bekisting 20,16 m2 166.500Rp 3.356.640Rp

4 Beton Bertulang Kolom KT
- Beton K - 300 1,34 m3 1.063.000Rp 1.428.672Rp
- Besi 250,68 kg 10.600Rp 2.657.195Rp
- Bekisting 16,80 m2 166.500Rp 2.797.200Rp

Pekerjaan Beton Bertulang Plat Tangga dengan Mutu Beton K-300
1 Beton Bertulang Balok Bordes

- Beton K - 300 0,51 m3 1.063.000Rp 544.256Rp
- Pembesian 138,90 kg 10.600Rp 1.472.314Rp
- Bekisting 6,40 m2 168.000Rp 1.075.200Rp

2 Beton Bertulang Plat Tangga
- Beton K - 300 8,04 m3 1.063.000Rp 8.548.115Rp
- Pembesian 2.558,20 kg 10.600Rp 27.116.871Rp
- Bekisting 44,39 m2 161.000Rp 7.146.146Rp

Pekerjaan Beton Bertulang Balok Separator dengan Mutu Beton K-300
1 Beton Bertulang Balok Type BS

- Beton K - 300 0,61 m3 1.063.000Rp 650.556Rp
- Besi 68,36 kg 10.600Rp 724.612Rp
- Bekisting 8,16 m2 168.000Rp 1.370.880Rp

LANTAI 2
Pekerjaan Beton Bertulang Balok dengan Mutu Beton K-300

1 Beton Bertulang Balok Type B1
- Beton K - 300 11,49 m3 1.063.000Rp 12.208.555Rp
- Besi 2.092,46 kg 10.600Rp 22.180.125Rp
- Bekisting 114,85 m2 168.000Rp 19.294.800Rp

2 Beton Bertulang Balok Type B2
- Beton K - 300 8,13 m3 1.063.000Rp 8.642.190Rp
- Besi 1.878,57 kg 10.600Rp 19.912.839Rp
- Bekisting 85,37 m2 168.000Rp 14.341.320Rp

3 Beton Bertulang Balok Type B3
- Beton K - 300 6,03 m3 1.063.000Rp 6.409.465Rp
- Besi 929,81 kg 10.600Rp 9.855.983Rp
- Bekisting 75,37 m2 168.000Rp 12.662.160Rp

4 Beton Bertulang Balok Type B4
- Beton K - 300 4,74 m3 1.063.000Rp 5.042.447Rp
- Besi 793,89 kg 10.600Rp 8.415.263Rp
- Bekisting 63,25 m2 168.000Rp 10.625.664Rp

5 Beton Bertulang Balok Type B5
- Beton K - 300 3,42 m3 1.063.000Rp 3.640.244Rp
- Besi 648,44 kg 10.600Rp 6.873.482Rp
- Bekisting 57,08 m2 168.000Rp 9.588.600Rp
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6 Beton Bertulang Balok Type BK1
- Beton K - 300 1,84 m3 1.063.000Rp 1.953.263Rp
- Besi 332,71 kg 10.600Rp 3.526.691Rp
- Bekisting 18,38 m2 168.000Rp 3.087.000Rp

7 Beton Bertulang Balok Type G1
- Beton K - 300 32,25 m3 1.063.000Rp 34.283.663Rp
- Besi 6.105,82 kg 10.600Rp 64.721.663Rp
- Bekisting 261,09 m2 168.000Rp 43.862.448Rp

8 Beton Bertulang Balok Type G2a
- Beton K - 300 11,66 m3 1.063.000Rp 12.389.265Rp
- Besi 2.648,43 kg 10.600Rp 28.073.388Rp
- Bekisting 101,01 m2 168.000Rp 16.969.680Rp

9 Beton Bertulang Balok Type G2b
- Beton K - 300 33,24 m3 1.063.000Rp 35.334.120Rp
- Besi 6.216,74 kg 10.600Rp 65.897.458Rp
- Bekisting 288,08 m2 168.000Rp 48.397.440Rp

10 Beton Bertulang Balok Type G3
- Beton K - 300 10,21 m3 1.063.000Rp 10.857.907Rp
- Besi 2.379,45 kg 10.600Rp 25.222.174Rp
- Bekisting 93,63 m2 168.000Rp 15.730.176Rp

11 Beton Bertulang Balok Type GK1
- Beton K - 300 1,12 m3 1.063.000Rp 1.185.351Rp
- Besi 224,87 kg 10.600Rp 2.383.629Rp
- Bekisting 9,03 m2 168.000Rp 1.516.536Rp

12 Beton Bertulang Balok Type GK2
- Beton K - 300 3,00 m3 1.063.000Rp 3.185.811Rp
- Besi 804,66 kg 10.600Rp 8.529.417Rp
- Bekisting 25,97 m2 168.000Rp 4.363.632Rp

Pekerjaan Beton Bertulang Plat dengan Mutu Beton K-300
1 Beton Bertulang Plat Type S1

- Beton K - 300 167,46 m3 1.063.000Rp 178.004.878Rp
- Besi 12.947,53 kg 10.600Rp 137.243.833Rp
- Bekisting 1.562,92 m2 164.000Rp 256.318.093Rp

Pekerjaan Beton Bertulang Kolom dengan Mutu Beton K-300
1 Beton Bertulang Kolom K1 50 x 50

- Beton K - 300 32,55 m3 1.063.000Rp 34.600.650Rp
- Besi 6.016,17 kg 10.600Rp 63.771.445Rp
- Bekisting 260,40 m2 166.500Rp 43.356.600Rp

2 Beton Bertulang Kolom K2 40 x 40
- Beton K - 300 26,88 m3 1.063.000Rp 28.573.440Rp
- Besi 7.333,72 kg 10.600Rp 77.737.445Rp
- Bekisting 268,80 m2 166.500Rp 44.755.200Rp

3 Beton Bertulang Kolom KL
- Beton K - 300 1,51 m3 1.063.000Rp 1.607.256Rp
- Besi 268,58 kg 10.600Rp 2.846.963Rp
- Bekisting 20,16 m2 166.500Rp 3.356.640Rp

4 Beton Bertulang Kolom KT
- Beton K - 300 1,34 m3 1.063.000Rp 1.428.672Rp
- Besi 225,43 kg 10.600Rp 2.389.525Rp
- Bekisting 16,80 m2 166.500Rp 2.797.200Rp
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Pekerjaan Beton Bertulang Plat Tangga dengan Mutu Beton K-300
1 Beton Bertulang Balok Bordes

- Beton K - 300 0,51 m3 1.063.000Rp 544.256Rp
- Pembesian 138,90 kg 10.600Rp 1.472.314Rp
- Bekisting 6,40 m2 168.000Rp 1.075.200Rp

2 Beton Bertulang Plat Tangga
- Beton K - 300 8,04 m3 1.063.000Rp 8.548.115Rp
- Pembesian 2.558,20 kg 10.600Rp 27.116.871Rp
- Bekisting 44,39 m2 161.000Rp 7.146.146Rp

Pekerjaan Beton Bertulang Balok Separator dengan Mutu Beton K-300
1 Beton Bertulang Balok Type BS

- Beton K - 300 0,61 m3 1.063.000Rp 650.556Rp
- Besi 68,36 kg 10.600Rp 724.612Rp
- Bekisting 8,16 m2 168.000Rp 1.370.880Rp

LANTAI 3
Pekerjaan Beton Bertulang Balok dengan Mutu Beton K-300

1 Beton Bertulang Balok Type B1
- Beton K - 300 11,49 m3 1.063.000Rp 12.208.555Rp
- Besi 2.092,46 kg 10.600Rp 22.180.125Rp
- Bekisting 114,85 m2 168.000Rp 19.294.800Rp

2 Beton Bertulang Balok Type B2
- Beton K - 300 8,51 m3 1.063.000Rp 9.046.130Rp
- Besi 1.954,83 kg 10.600Rp 20.721.231Rp
- Bekisting 89,36 m2 168.000Rp 15.011.640Rp

3 Beton Bertulang Balok Type B3
- Beton K - 300 6,03 m3 1.063.000Rp 6.409.465Rp
- Besi 929,81 kg 10.600Rp 9.855.983Rp
- Bekisting 75,37 m2 168.000Rp 12.662.160Rp

4 Beton Bertulang Balok Type B4
- Beton K - 300 4,52 m3 1.063.000Rp 4.800.083Rp
- Besi 755,75 kg 10.600Rp 8.010.948Rp
- Bekisting 60,21 m2 168.000Rp 10.114.944Rp

5 Beton Bertulang Balok Type B5
- Beton K - 300 3,42 m3 1.063.000Rp 3.640.244Rp
- Besi 648,44 kg 10.600Rp 6.873.482Rp
- Bekisting 57,08 m2 168.000Rp 9.588.600Rp

6 Beton Bertulang Balok Type BK1
- Beton K - 300 1,84 m3 1.063.000Rp 1.953.263Rp
- Besi 332,71 kg 10.600Rp 3.526.691Rp
- Bekisting 18,38 m2 168.000Rp 3.087.000Rp

7 Beton Bertulang Balok Type G1
- Beton K - 300 32,25 m3 1.063.000Rp 34.283.663Rp
- Besi 6.105,82 kg 10.600Rp 64.721.663Rp
- Bekisting 261,09 m2 168.000Rp 43.862.448Rp

8 Beton Bertulang Balok Type G2a
- Beton K - 300 11,66 m3 1.063.000Rp 12.389.265Rp
- Besi 2.648,43 kg 10.600Rp 28.073.388Rp
- Bekisting 101,01 m2 168.000Rp 16.969.680Rp

9 Beton Bertulang Balok Type G2b
- Beton K - 300 32,78 m3 1.063.000Rp 34.839.825Rp
- Besi 6.137,05 kg 10.600Rp 65.052.737Rp
- Bekisting 284,05 m2 168.000Rp 47.720.400Rp

10 Beton Bertulang Balok Type G3
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- Beton K - 300 10,59 m3 1.063.000Rp 11.253.343Rp
- Besi 2.467,17 kg 10.600Rp 26.152.012Rp
- Bekisting 97,04 m2 168.000Rp 16.303.056Rp

11 Beton Bertulang Balok Type GK1
- Beton K - 300 1,12 m3 1.063.000Rp 1.185.351Rp
- Besi 224,87 kg 10.600Rp 2.383.629Rp
- Bekisting 9,03 m2 168.000Rp 1.516.536Rp

12 Beton Bertulang Balok Type GK2
- Beton K - 300 3,00 m3 1.063.000Rp 3.185.811Rp
- Besi 804,66 kg 10.600Rp 8.529.417Rp
- Bekisting 25,97 m2 168.000Rp 4.363.632Rp

Pekerjaan Beton Bertulang Plat dengan Mutu Beton K-300
1 Beton Bertulang Plat Type S1

- Beton K - 300 169,76 m3 1.063.000Rp 180.454.030Rp
- Besi 13.125,68 kg 10.600Rp 139.132.158Rp
- Bekisting 1.584,42 m2 164.000Rp 259.844.749Rp

Pekerjaan Beton Bertulang Kolom dengan Mutu Beton K-300
1 Beton Bertulang Kolom K1 50 x 50

- Beton K - 300 25,20 m3 1.063.000Rp 26.787.600Rp
- Besi 4.657,68 kg 10.600Rp 49.371.441Rp
- Bekisting 201,60 m2 166.500Rp 33.566.400Rp

2 Beton Bertulang Kolom K2 40 x 40
- Beton K - 300 23,52 m3 1.063.000Rp 25.001.760Rp
- Besi 6.417,01 kg 10.600Rp 68.020.265Rp
- Bekisting 235,20 m2 166.500Rp 39.160.800Rp

3 Beton Bertulang Kolom KL
- Beton K - 300 1,51 m3 1.063.000Rp 1.607.256Rp
- Besi 268,58 kg 10.600Rp 2.846.963Rp
- Bekisting 20,16 m2 166.500Rp 3.356.640Rp

4 Beton Bertulang Kolom KT
- Beton K - 300 1,34 m3 1.063.000Rp 1.428.672Rp
- Besi 225,43 kg 10.600Rp 2.389.525Rp
- Bekisting 16,80 m2 166.500Rp 2.797.200Rp

Pekerjaan Beton Bertulang Plat Tangga dengan Mutu Beton K-300
1 Beton Bertulang Balok Bordes

- Beton K - 300 0,26 m3 1.063.000Rp 272.128Rp
- Pembesian 69,45 kg 10.600Rp 736.157Rp
- Bekisting 3,20 m2 168.000Rp 537.600Rp

2 Beton Bertulang Plat Tangga
- Beton K - 300 4,02 m3 1.063.000Rp 4.274.057Rp
- Pembesian 1.279,10 kg 10.600Rp 13.558.435Rp
- Bekisting 22,19 m2 161.000Rp 3.573.073Rp

Pekerjaan Beton Bertulang Balok Separator dengan Mutu Beton K-300
1 Beton Bertulang Balok Type BS

- Beton K - 300 0,61 m3 1.063.000Rp 650.556Rp
- Besi 68,36 kg 10.600Rp 724.612Rp
- Bekisting 8,16 m2 168.000Rp 1.370.880Rp
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LANTAI ATAP
Pekerjaan Beton Bertulang Balok dengan Mutu Beton K-300

1 Beton Bertulang Balok Type B1
- Beton K - 300 4,47 m3 1.063.000Rp 4.754.268Rp
- Besi 812,12 kg 10.600Rp 8.608.470Rp
- Bekisting 44,73 m2 168.000Rp 7.513.800Rp

2 Beton Bertulang Balok Type B2
- Beton K - 300 2,00 m3 1.063.000Rp 2.120.685Rp
- Besi 419,04 kg 10.600Rp 4.441.856Rp
- Bekisting 20,95 m2 168.000Rp 3.519.180Rp

3 Beton Bertulang Balok Type B3
- Beton K - 300 6,00 m3 1.063.000Rp 6.379.701Rp
- Besi 925,49 kg 10.600Rp 9.810.234Rp
- Bekisting 75,02 m2 168.000Rp 12.603.360Rp

4 Beton Bertulang Balok Type B4
- Beton K - 300 1,21 m3 1.063.000Rp 1.281.978Rp
- Besi 202,08 kg 10.600Rp 2.142.000Rp
- Bekisting 16,08 m2 168.000Rp 2.701.440Rp

5 Beton Bertulang Balok Type B5
- Beton K - 300 9,28 m3 1.063.000Rp 9.867.404Rp
- Besi 1.757,22 kg 10.600Rp 18.626.483Rp
- Bekisting 154,71 m2 168.000Rp 25.991.280Rp

6 Beton Bertulang Balok Type BK1
- Beton K - 300 4,41 m3 1.063.000Rp 4.690.488Rp
- Besi 685,70 kg 10.600Rp 7.268.443Rp
- Bekisting 44,13 m2 168.000Rp 7.413.000Rp

7 Beton Bertulang Balok Type G1
- Beton K - 300 21,23 m3 1.063.000Rp 22.564.088Rp
- Besi 4.048,52 kg 10.600Rp 42.914.293Rp
- Bekisting 171,84 m2 168.000Rp 28.868.448Rp

8 Beton Bertulang Balok Type G2a
- Beton K - 300 6,32 m3 1.063.000Rp 6.712.845Rp
- Besi 1.426,39 kg 10.600Rp 15.119.692Rp
- Bekisting 54,73 m2 168.000Rp 9.194.640Rp

9 Beton Bertulang Balok Type G2b
- Beton K - 300 21,49 m3 1.063.000Rp 22.841.213Rp
- Besi 4.063,80 kg 10.600Rp 43.076.240Rp
- Bekisting 186,23 m2 168.000Rp 31.285.800Rp

10 Beton Bertulang Balok Type G3
- Beton K - 300 12,06 m3 1.063.000Rp 12.815.953Rp
- Besi 2.824,61 kg 10.600Rp 29.940.893Rp
- Bekisting 110,52 m2 168.000Rp 18.566.856Rp

11 Beton Bertulang Balok Type GK1
- Beton K - 300 2,65 m3 1.063.000Rp 2.819.395Rp
- Besi 533,59 kg 10.600Rp 5.656.037Rp
- Bekisting 21,47 m2 168.000Rp 3.607.128Rp

12 Beton Bertulang Balok Type GK2
- Beton K - 300 4,91 m3 1.063.000Rp 5.214.015Rp
- Besi 1.417,14 kg 10.600Rp 15.021.645Rp
- Bekisting 42,51 m2 168.000Rp 7.141.680Rp
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Pekerjaan Beton Bertulang Plat dengan Mutu Beton K-300
1 Beton Bertulang Plat Type S1

- Beton K - 300 4,60 m3 1.063.000Rp 4.888.099Rp
- Besi 355,55 kg 10.600Rp 3.768.781Rp
- Bekisting 42,92 m2 164.000Rp 7.038.618Rp

2 Beton Bertulang Plat Type S2
- Beton K - 300 86,70 m3 1.063.000Rp 92.164.226Rp
- Besi 6.173,68 kg 10.600Rp 65.441.018Rp
- Bekisting 953,72 m2 164.000Rp 156.410.408Rp

3 Beton Bertulang Plat Type S3
- Beton K - 300 2,42 m3 1.063.000Rp 2.576.712Rp
- Besi 253,39 kg 10.600Rp 2.685.985Rp
- Bekisting 18,58 m2 164.000Rp 3.047.776Rp

5 Watterproofing Coating Plat Atap ex. Masterguard 921,50 m2 223.000Rp 205.494.500Rp

Pekerjaan Beton Bertulang Kolom dengan Mutu Beton K-300
1 Beton Bertulang Kolom K3 30 x 30

- Beton K - 300 1,58 m3 1.063.000Rp 1.674.225Rp
- Besi 353,02 kg 10.600Rp 3.741.962Rp
- Bekisting 21,00 m2 166.500Rp 3.496.500Rp

2 Beton Bertulang Kolom KL
- Beton K - 300 1,26 m3 1.063.000Rp 1.339.380Rp
- Besi 229,81 kg 10.600Rp 2.435.996Rp
- Bekisting 16,80 m2 166.500Rp 2.797.200Rp

3 Beton Bertulang Kolom KT
- Beton K - 300 1,12 m3 1.063.000Rp 1.190.560Rp
- Besi 192,86 kg 10.600Rp 2.044.308Rp
- Bekisting 14,00 m2 166.500Rp 2.331.000Rp

LANTAI ATAP LIFT
Pekerjaan Beton Bertulang Balok dengan Mutu Beton K-300

1 Beton Bertulang Balok Type B4
- Beton K - 300 3,92 m3 1.063.000Rp 4.171.212Rp
- Besi 656,78 kg 10.600Rp 6.961.858Rp
- Bekisting 52,32 m2 168.000Rp 8.789.760Rp

Pekerjaan Beton Bertulang Plat dengan Mutu Beton K-300
1 Beton Bertulang Plat Type S2

- Beton K - 300 6,83 m3 1.063.000Rp 7.260.290Rp
- Besi 486,34 kg 10.600Rp 5.155.154Rp
- Bekisting 75,13 m2 164.000Rp 12.321.320Rp

2 Watterproofing Plat Atap Lift ex. Masterguard 68,30 m2 223.000Rp 15.230.900Rp

AREA RAMP
LANTAI 01 - LANTAI 02
Pekerjaan Beton Bertulang Balok & PLAT dengan Mutu Beton K-300

1 Beton Bertulang Balok Type B4
- Beton K - 300 0,13 m3 1.063.000Rp 140.316Rp
- Besi 25,39 kg 10.600Rp 269.184Rp
- Bekisting 1,76 m2 168.000Rp 295.680Rp

2 Beton Bertulang Balok Type G2a
- Beton K - 300 7,43 m3 1.063.000Rp 7.892.775Rp
- Besi 1.611,24 kg 10.600Rp 17.079.187Rp
- Bekisting 64,35 m2 168.000Rp 10.810.800Rp

3 Beton Bertulang Balok Type G3
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- Beton K - 300 0,50 m3 1.063.000Rp 535.752Rp
- Besi 118,10 kg 10.600Rp 1.251.908Rp
- Bekisting 4,62 m2 168.000Rp 776.160Rp

4 Beton Bertulang Plat Type S1
- Beton K - 300 13,87 m3 1.063.000Rp 14.740.834Rp
- Besi 987,42 kg 10.600Rp 10.466.698Rp
- Bekisting 152,54 m2 164.000Rp 25.016.429Rp

LANTAI 02 - LANTAI 03
Pekerjaan Beton Bertulang Balok & PLAT dengan Mutu Beton K-300

1 Beton Bertulang Balok Type B4
- Beton K - 300 0,13 m3 1.063.000Rp 140.316Rp
- Besi 25,39 kg 10.600Rp 269.184Rp
- Bekisting 1,76 m2 168.000Rp 295.680Rp

2 Beton Bertulang Balok Type G2a
- Beton K - 300 7,43 m3 1.063.000Rp 7.892.775Rp
- Besi 1.611,24 kg 10.600Rp 17.079.187Rp
- Bekisting 64,35 m2 168.000Rp 10.810.800Rp

3 Beton Bertulang Balok Type G3
- Beton K - 300 0,50 m3 1.063.000Rp 535.752Rp
- Besi 118,10 kg 10.600Rp 1.251.908Rp
- Bekisting 4,62 m2 168.000Rp 776.160Rp

4 Beton Bertulang Plat Type S1
- Beton K - 300 13,87 m3 1.063.000Rp 14.740.834Rp
- Besi 987,42 kg 10.600Rp 10.466.698Rp
- Bekisting 152,54 m2 164.000Rp 25.016.429Rp

Sub jumlah 5.167.193.582Rp

V PEKERJAAN ATAP
1 Pekerjaaan Rangka Atap Baja Konvensional (termasuk kuda-kuda, 41.976,78 kg 18.500Rp 776.570.362Rp

gording,track stang ,ikatan angin, plendes dan mur baut)
2 Pekerjaan Perakitan ( Kuda - Kuda Baja ) 41.976,78 kg include
3 Usuk & Reng Baja Ringan 1.549,75 m2 58.000Rp 89.885.285Rp
4 Pemasangan Genteng Glassur isi 13,8 bh / m2 ex. KIA 1.529,63 m2 178.500Rp 273.038.598Rp
5 Pemasangan Nok Genteng Glassur isi 3,9 bh / m2 ex. KIA 123,98 m' 140.500Rp 17.419.190Rp
6 Pekerjaan Lisplank Kayu 217,20 m' 66.500Rp 14.443.800Rp

Sub jumlah 1.171.357.236Rp

VI PEKERJAAN  DINDING, KUSEN PINTU DAN JENDELA
LANTAI 1
Pekerjaan Dinding

1 Pasangan bata ringan t = 10 cm 1.944,07 m2 132.500Rp 257.589.889Rp
2 Plesteran semen instant 3.888,15 m2 49.000Rp 190.519.314Rp
3 Acian semen instant 2.538,46 m2 22.000Rp 55.846.148Rp
4 Kolom Praktis 1.091,10 m' 66.961Rp 73.061.435Rp
5 Balok latiu 273,50 m' 98.903Rp 27.049.834Rp
6 Sponengan 2.231,40 m' 33.500Rp 74.751.900Rp
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Pekerjaan Kusen
Pekerjaan Kusen Almunium ( Powder Coating), Daun Pintu, Daun Jendela merk
 setara  Alexindo , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Kusen Type PJ1 1,00 unit 18.123.000Rp 18.123.000Rp
2 Kusen Type PJ3 5,00 unit 5.572.000Rp 27.860.000Rp
3 Kusen Type PJ4 1,00 unit 8.455.000Rp 8.455.000Rp
4 Kusen Type P1 19,00 unit 5.659.000Rp 107.521.000Rp
5 Kusen Type P2 5,00 unit 3.367.000Rp 16.835.000Rp
6 Kusen Type P3 24,00 unit 3.522.000Rp 84.528.000Rp
7 Kusen Type P4 4,00 unit 3.405.000Rp 13.620.000Rp
8 Kusen Type P5 1,00 unit 6.868.000Rp 6.868.000Rp
9 Kusen Type PS 11,00 unit 1.819.000Rp 20.009.000Rp

10 Kusen Type P6 1,00 unit 11.781.000Rp 11.781.000Rp
11 Kusen Type J1 12,00 unit 9.209.000Rp 110.508.000Rp
12 Kusen Type J2 7,00 unit 7.385.000Rp 51.695.000Rp
13 Kusen Type J3a 1,00 unit 6.625.000Rp 6.625.000Rp
14 Kusen Type J3b 1,00 unit 1.879.000Rp 1.879.000Rp
15 Kusen Type J4 7,00 unit 996.000Rp 6.972.000Rp
16 Kusen Type J5 1,00 unit 6.202.000Rp 6.202.000Rp
17 Kusen Type J7 13,00 unit 4.431.000Rp 57.603.000Rp
18 Kusen Type J8 3,00 unit 3.334.000Rp 10.002.000Rp
19 Kusen Type J9 1,00 unit 1.809.000Rp 1.809.000Rp
20 Kusen Type BV1 7,00 unit 1.263.000Rp 8.841.000Rp
21 Kusen Type BV1a 4,00 unit 460.000Rp 1.840.000Rp
22 Kusen Type BV2 13,00 unit 2.413.000Rp 31.369.000Rp
23 Kusen Type CW1 1,00 unit 62.238.000Rp 62.238.000Rp
24 Kusen Type CW2 1,00 unit 54.701.000Rp 54.701.000Rp
25 Kusen Type CW3 1,00 unit 47.165.000Rp 47.165.000Rp
26 Kusen Type CW4 1,00 unit 47.165.000Rp 47.165.000Rp
27 Kusen Type CW5 1,00 unit 24.956.000Rp 24.956.000Rp
28 Kusen Type CW8 1,00 unit 14.722.000Rp 14.722.000Rp

LANTAI 2
Pekerjaan Dinding

1 Pasangan bata ringan t = 10 cm 3.000,97 m2 132.500Rp 397.628.300Rp
2 Plesteran semen instant 6.001,94 m2 49.000Rp 294.094.893Rp
3 Acian semen instant 4.162,29 m2 22.000Rp 91.570.393Rp
4 Kolom Praktis 1.307,06 m' 66.961Rp 87.522.270Rp
5 Balok latiu 256,92 m' 98.903Rp 25.410.030Rp
6 Sponengan 2.144,10 m' 33.500Rp 71.827.350Rp
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Pekerjaan Kusen Almunium ( Powder Coating), Daun Pintu, Daun Jendela merk
 setara  Alexindo , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Kusen Type PJ2 1,00 unit 11.882.000Rp 11.882.000Rp
2 Kusen Type PJ3 5,00 unit 5.572.000Rp 27.860.000Rp
3 Kusen Type PJ4 1,00 unit 8.455.000Rp 8.455.000Rp
4 Kusen Type P1 20,00 unit 5.659.000Rp 113.180.000Rp
5 Kusen Type P2 5,00 unit 3.367.000Rp 16.835.000Rp
6 Kusen Type P3 24,00 unit 3.522.000Rp 84.528.000Rp
7 Kusen Type P4 4,00 unit 3.405.000Rp 13.620.000Rp
8 Kusen Type P5 1,00 unit 6.868.000Rp 6.868.000Rp
9 Kusen Type PS 10,00 unit 1.819.000Rp 18.190.000Rp

10 Kusen Type P6 1,00 unit 11.781.000Rp 11.781.000Rp
11 Kusen Type J4 7,00 unit 996.000Rp 6.972.000Rp
12 Kusen Type J6 10,00 unit 5.267.000Rp 52.670.000Rp
13 Kusen Type J7 36,00 unit 4.431.000Rp 159.516.000Rp
14 Kusen Type J8 3,00 unit 3.334.000Rp 10.002.000Rp
15 Kusen Type J9 1,00 unit 1.809.000Rp 1.809.000Rp
16 Kusen Type BV1 7,00 unit 1.263.000Rp 8.841.000Rp
17 Kusen Type BV1a 4,00 unit 460.000Rp 1.840.000Rp
18 Kusen Type BV2 12,00 unit 2.413.000Rp 28.956.000Rp
19 Kusen Type CW6 2,00 unit 12.700.000Rp 25.400.000Rp
20 Kusen Type CW7 1,00 unit 28.662.000Rp 28.662.000Rp

LANTAI 3
Pekerjaan Dinding

1 Pasangan bata ringan t = 10 cm 2.776,60 m2 132.500Rp 367.899.016Rp
3 Plesteran semen instant 5.553,19 m2 49.000Rp 272.106.442Rp
5 Acian semen instant 4.326,87 m2 22.000Rp 95.191.045Rp
6 Kolom Praktis 1.179,94 m' 66.961Rp 79.010.658Rp
7 Balok latiu 316,02 m' 98.903Rp 31.255.168Rp
8 Sponengan 2.019,30 m' 33.500Rp 67.646.550Rp
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Pekerjaan Kusen Almunium ( Powder Coating), Daun Pintu, Daun Jendela merk
 setara  Alexindo , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Kusen Type PJ2 1,00 unit 11.882.000Rp 11.882.000Rp
2 Kusen Type PJ3 5,00 unit 5.572.000Rp 27.860.000Rp
3 Kusen Type PJ4 1,00 unit 8.455.000Rp 8.455.000Rp
4 Kusen Type P1 10,00 unit 5.659.000Rp 56.590.000Rp
5 Kusen Type P2 12,00 unit 3.367.000Rp 40.404.000Rp
6 Kusen Type P3 11,00 unit 3.522.000Rp 38.742.000Rp
7 Kusen Type P4 16,00 unit 3.405.000Rp 54.480.000Rp
8 Kusen Type P5 3,00 unit 6.868.000Rp 20.604.000Rp
9 Kusen Type PS 4,00 unit 1.819.000Rp 7.276.000Rp

10 Kusen Type P6 1,00 unit 11.781.000Rp 11.781.000Rp
11 Kusen Type P7 4,00 unit 93.426.000Rp 373.704.000Rp
11 Kusen Type P8 4,00 unit 30.939.000Rp 123.756.000Rp
12 Kusen Type P9 2,00 unit 13.628.000Rp 27.256.000Rp
13 Kusen Type J4 7,00 unit 996.000Rp 6.972.000Rp
14 Kusen Type J11 36,00 unit 3.218.000Rp 115.848.000Rp
15 Kusen Type J8 3,00 unit 3.334.000Rp 10.002.000Rp
16 Kusen Type J9 1,00 unit 1.809.000Rp 1.809.000Rp
17 Kusen Type J10 4,00 unit 6.010.000Rp 24.040.000Rp
18 Kusen Type BV1 7,00 unit 1.263.000Rp 8.841.000Rp
19 Kusen Type BV1a 4,00 unit 460.000Rp 1.840.000Rp
20 Kusen Type BV2 10,00 unit 2.413.000Rp 24.130.000Rp
21 Kusen Type JX 36,00 unit 581.000Rp 20.916.000Rp

LANTAI ATAP LIFT
Pekerjaan Dinding

1 Pasangan bata ringan t = 10 cm 96,93 m2 132.500Rp 12.843.225Rp
2 Plesteran semen instant 193,86 m2 49.000Rp 9.499.140Rp
3 Acian semen instant 193,86 m2 22.000Rp 4.264.920Rp
4 Kolom Praktis 12 x 12 47,13 m' 66.961Rp 3.156.114Rp
5 Balok latiu 15 x 15 9,40 m' 98.903Rp 929.684Rp
6 Sponengan 50,60 m' 33.500Rp 1.695.100Rp

Pekerjaan Kusen Almunium ( Powder Coating), Daun Pintu, Daun Jendela merk
 setara  Alexindo , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Kusen Type BV2 4,00 unit 2.413.000Rp 9.652.000Rp
2 Kusen Type P5a 1,00 unit 6.868.000Rp 6.868.000Rp

Sub jumlah 5.125.835.818Rp

VII PEKERJAAN PLAFOND
LANTAI 1

1 Plafond Gypsum 9 mm  finish cat  rangka hollow :
- Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,4 mm modul 60 x 60 cm plafond 1.365,47 m2 141.000Rp 192.531.834Rp
- langit-langit gypsum board uk. (120 x 240) cm, tebal 9 mm 1.365,47 m2 Include
- Finishing Cat Plafond 1.365,47 m2 27.500Rp 37.550.535Rp

2 Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat  rangka hollow
- Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,4 mm modul 60 x 60 cm plafond 81,38 m2 158.000Rp 12.857.724Rp
- langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm 81,38 m2 Include
- Finishing Cat Plafond 81,38 m2 27.500Rp 2.237.895Rp

3 Pasangan list plafond gipsum 1.520,68 m' 21.000Rp 31.934.364Rp
4 Watterproofing Coating Plat Area Lavatory ex. Sika 81,38 m2 58.000Rp 4.719.924Rp
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LANTAI 2
1 Plafond Gypsum 9 mm  finish cat  rangka hollow :

- Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,4 mm modul 60 x 60 cm plafond 1.805,69 m2 141.000Rp 254.602.854Rp
- langit-langit gypsum board uk. (120 x 240) cm, tebal 9 mm 1.805,69 m2 Include
- Finishing Cat Plafond ex. Mowilex 1.805,69 m2 27.500Rp 49.656.585Rp

2 Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat  rangka hollow
- Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,4 mm modul 60 x 60 cm plafond 83,57 m2 158.000Rp 13.203.586Rp
- langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm 83,57 m2 Include
- Finishing Cat Plafond ex. Mowilex 83,57 m2 27.500Rp 2.298.093Rp

3 Pasangan list plafond gipsum 1.823,47 m' 21.000Rp 38.292.870Rp
4 Watterproofing Coating Plat Area Lavatory ex. Sika 83,57 m2 58.000Rp 4.846.886Rp

LANTAI 3
1 Plafond Gypsum 9 mm  finish cat  rangka hollow :

- Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,4 mm modul 60 x 60 cm plafond 1.377,55 m2 141.000Rp 194.234.832Rp
- langit-langit gypsum board uk. (120 x 240) cm, tebal 9 mm 1.377,55 m2 Include
- Finishing Cat Plafond ex. Mowilex 1.377,55 m2 27.500Rp 37.882.680Rp

2 Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat  rangka hollow
- Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,4 mm modul 60 x 60 cm plafond 36,32 m2 158.000Rp 5.738.876Rp
- langit-langit kalsium silikat uk. (120 x 240) cm, tebal 6 mm 36,32 m2 Include
- Finishing Cat Plafond ex. Mowilex 36,32 m2 27.500Rp 998.855Rp

3 Plafond Gypsum 12 mm  finish cat epoxy  rangka hollow :
- Rangka besi hollow 1 x 40.40.0,4 mm modul 60 x 60 cm plafond 181,47 m2 164.000Rp 29.760.588Rp
- langit-langit gypsum board uk. (120 x 240) cm, tebal 12 mm 181,47 m2 Include
- Finishing Cat Epoxy 181,47 m2 27.500Rp 4.990.343Rp

4 Pasangan list plafond gipsum 1.629,95 m' 21.000Rp 34.228.887Rp
5 Watterproofing Coating Plat Area Lavatory ex. Sika 36,32 m2 58.000Rp 2.106.676Rp

LANTAI ATAP LIFT
1 Finishing Plat Expose

- Acian 54,05 m2 22.000Rp 1.189.100Rp
- Finishing Cat Plafond ex. Mowilex 54,05 m2 27.500Rp 1.486.375Rp

Sub jumlah 957.350.361Rp

VIII PEKERJAAN KERAMIK LANTAI DAN DINDING
LANTAI 1

1 Urugan pasir bawah lantai 65,92 m3 211.000Rp 13.909.120Rp
2 Rabat lantai keramik 1:3:5 92,29 m3 774.500Rp 71.477.056Rp
3 Granite Tile 60 x 60 termasuk Tangga KMG-6S001T 1.551,68 m2 161.500Rp 250.595.513Rp
4 Keramik lantai 30 x 30 untuk Kamar Mandi ex. Modern Keramik Jaya 73,98 m2 318.500Rp 23.562.630Rp
5 Hospital Plint 10/30 putih tulang ex. Roman 342,11 m2 95.000Rp 32.500.450Rp
6 Plint Lantai t = 10 cm ex. Modern Keramik Jaya 391,57 m' 79.500Rp 31.129.815Rp
7 Keramik dinding 30 x 60 ex. Modern Keramik Jaya 1.349,69 m2 411.000Rp 554.721.768Rp
8 Border Keramik Dinding ex. Modern Keramik Jaya 770,78 m' 55.000Rp 42.392.900Rp

LANTAI 2
1 Urugan pasir bawah lantai 86,05 m3 211.000Rp 18.155.812Rp
2 Granite Tile 60 x 60 termasuk Tangga KMG-6S001T 2.051,93 m2 161.500Rp 331.385.888Rp
3 Keramik lantai 30 x 30 untuk Kamar Mandi ex. Modern Keramik Jaya 75,97 m2 318.500Rp 24.196.445Rp
4 Hospital Plint 10/30 putih tulang ex. Roman 422,83 m2 95.000Rp 40.168.850Rp
5 Plint Lantai t = 10 cm ex. Modern Keramik Jaya 608,79 m' 79.500Rp 48.398.805Rp
6 Keramik dinding 30 x 60 ex. Modern Keramik Jaya 1.839,65 m2 411.000Rp 756.094.506Rp
7 Border Keramik Dinding ex. Modern Keramik Jaya 1.077,16 m' 55.000Rp 59.243.800Rp

LANTAI 3
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1 Urugan pasir bawah lantai 72,57 m3 211.000Rp 15.311.743Rp
2 Granite Tile 60 x 60 termasuk Tangga KMG-6S001T 1.252,32 m2 161.500Rp 202.249.680Rp
3 Keramik lantai 30 x 30 untuk Kamar Mandi ex. Modern Keramik Jaya 33,02 m2 318.500Rp 10.516.870Rp
4 Hospital Plint 10/30 putih tulang ex. Roman 153,30 m2 95.000Rp 14.563.500Rp
5 Plint Lantai t = 10 cm ex. Modern Keramik Jaya 795,00 m' 79.500Rp 63.202.500Rp
6 Keramik dinding 30 x 60 ex. Modern Keramik Jaya 1.226,33 m2 411.000Rp 504.020.397Rp
7 Border Keramik Dinding ex. Modern Keramik Jaya 720,62 m' 55.000Rp 39.634.100Rp

Pekerjaan Pemasangan Lantai Vynil :
- Beton Screed K - 250 16,17 m3 996.500Rp 16.110.475Rp
- Acian Lantai 164,97 m2 22.000Rp 3.629.340Rp
- Pasang Lantai Vynil 164,97 m2 789.000Rp 130.161.330Rp

8 Pasang Dinding Vynil 310,24 m2 393.000Rp 121.924.320Rp

LANTAI ATAP LIFT
1 Urugan pasir bawah lantai 2,70 m3 211.000Rp 570.228Rp
2 Rabat lantai keramik 1:3:5 3,78 m3 774.500Rp 2.930.321Rp

Sub jumlah 3.422.758.160Rp

IX PEKERJAAN CAT-CATAN
LANTAI 1

1 Cat tembok interior ex. Mowilex 1.776,92 m2 29.500Rp 52.419.225Rp
2 Cat tembok eksterior ex. Mowilex 761,54 m2 33.000Rp 25.130.767Rp

LANTAI 2
1 Cat tembok interior ex. Mowilex 2.913,60 m2 29.500Rp 85.951.301Rp
2 Cat tembok eksterior ex. Mowilex 1.248,69 m2 33.000Rp 41.206.677Rp

LANTAI 3
1 Cat tembok interior ex. Mowilex 3.028,81 m2 29.500Rp 89.349.777Rp
2 Cat tembok eksterior ex. Mowilex 1.298,06 m2 33.000Rp 42.835.970Rp
3 Cat Lisplank Kayu 65,16 m2 46.500Rp 3.029.940Rp

LANTAI ATAP LIFT
1 Cat tembok interior ex. Mowilex 96,93 m2 33.000Rp 3.198.690Rp
2 Cat tembok eksterior ex. Mowilex 96,93 m2 46.500Rp 4.507.245Rp

Sub jumlah 347.629.592Rp
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01 05 0602 03

URAIAN PEKERJAAN VOLUME

X PEKERJAAN SANITAIR
LANTAI 1

1 Saluran Buis beton U 30
- Galian 70,50 m3 67.500Rp 4.758.750Rp
- Urugan Pasir 5,88 m3 211.000Rp 1.239.625Rp
- Buis U-30 235,00 m' 41.175Rp 9.676.125Rp
- Pas. Bata 1:3 235,00 m2 106.000Rp 24.910.000Rp
- Plesteran 1:3 235,00 m2 47.000Rp 11.045.000Rp
- Acian 235,00 m2 21.000Rp 4.935.000Rp

2 Bak kontrol 45/45 36,00 bh 431.000Rp 15.516.000Rp
3 Rabat tritisan 23,50 m3 774.500Rp 18.200.750Rp
4 Kran Air Standart T 23 BQ13N 25,00 bh 345.000Rp 8.625.000Rp
5 Kran Air Tangkai Panjang T 30 ARQ13N 6,00 bh 467.000Rp 2.802.000Rp
6 Floor drain TX 1 BV1N 24,00 bh 347.000Rp 8.328.000Rp
7 Wastafel Gantung Ex. TOTO seri LW 211 CJ 20,00 bh 1.601.500Rp 32.030.000Rp
8 Kaca cermin 20,00 bh 841.000Rp 16.820.000Rp
9 Kloset duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J 21,00 bh 2.355.500Rp 49.465.500Rp

10 Kloset duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J 1,00 bh 2.355.500Rp 2.355.500Rp
11 Jet Washer THX 20 NBW 22,00 bh 201.470Rp 4.432.340Rp
12 Bak cuci stainles steel (57 x 65 x 30 cm) 3,00 unit 775.000Rp 2.325.000Rp
13 Sink Sloop Ex. TOTO seri SK 33 1,00 unit 5.782.000Rp 5.782.000Rp
14 Soap Holder Ex. TOTO seri S 11 N 21,00 bh 74.500Rp 1.564.500Rp
15 Tempat Tissue Ex TOTO seri S20V2 21,00 bh 148.000Rp 3.108.000Rp
16 Hand Shower Ex. TOTO TX474SU 18,00 bh 1.018.500Rp 18.333.000Rp
17 Hand Ralling 36,00 bh 703.000Rp 25.308.000Rp
18 Tirai 18,00 Unit 388.000Rp 6.984.000Rp
19 Towel Holder Ex. TOTO seri TS 113 W 21,00 bh 526.000Rp 11.046.000Rp
20 Cor meja beton Pantry Kelas 1 Finishing Keramik

- Beton  K.175 0,12 m3 932.000Rp 110.349Rp
- Tulangan 11,84 kg 10.600Rp 125.504Rp
- Bekisting 1,48 m2 164.000Rp 242.720Rp
- Keramik meja Pantry ex. IKAD DZ 1,48 m2 159.000Rp 235.320Rp

21 Cor meja beton Pantry Kelas 3
- Beton  K.175 0,13 m3 932.000Rp 122.278Rp
- Tulangan 13,12 kg 10.600Rp 139.072Rp
- Bekisting 1,64 m2 164.000Rp 268.960Rp
- Keramik meja Pantry ex. IKAD DZ 1,64 m2 159.000Rp 260.760Rp

22 Cor meja beton Spool Hoek Kelas 1
- Beton  K.175 0,18 m3 932.000Rp 164.032Rp
- Tulangan 17,60 kg 10.600Rp 186.560Rp
- Bekisting 2,20 m2 164.000Rp 360.800Rp
- Keramik meja Pantry ex. IKAD DZ 2,20 m2 159.000Rp 349.800Rp

23 Cor meja beton Spool Hoek Kelas 3
- Beton  K.175 0,09 m3 932.000Rp 80.525Rp
- Tulangan 8,64 kg 10.600Rp 91.584Rp
- Bekisting 1,08 m2 164.000Rp 177.120Rp
- Keramik meja Pantry ex. IKAD DZ 1,08 m2 159.000Rp 171.720Rp

24 Water Heater (Tidak Ditawar) unit -Rp -Rp
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NO HARGA SATUAN JUMLAH HARGA
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URAIAN PEKERJAAN VOLUME

LANTAI 2
1 Kran Air Standart T 23 BQ13N 26,00 bh 345.000Rp 8.970.000Rp
2 Kran Air Tangkai Panjang T 30 ARQ13N 6,00 bh 467.000Rp 2.802.000Rp
3 Floor drain TX 1 BV1N 25,00 bh 347.000Rp 8.675.000Rp
4 Wastafel Gantung Ex. TOTO seri LW 211 CJ 21,00 bh 1.601.500Rp 33.631.500Rp
5 Kaca cermin 21,00 bh 841.000Rp 17.661.000Rp
6 Kloset duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J 22,00 bh 2.355.500Rp 51.821.000Rp
7 Kloset duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J 1,00 bh 2.355.500Rp 2.355.500Rp
8 Jet Washer THX 20 NBW 23,00 bh 201.470Rp 4.633.810Rp
9 Bak cuci stainles steel (57 x 65 x 30 cm) 3,00 unit 775.000Rp 2.325.000Rp

10 Sink Sloop Ex. TOTO seri SK 33 1,00 unit 5.782.000Rp 5.782.000Rp
11 Soap Holder Ex. TOTO seri S 11 N 22,00 bh 74.500Rp 1.639.000Rp
12 Tempat Tissue Ex TOTO seri S20V2 22,00 bh 148.000Rp 3.256.000Rp
13 Hand Shower Ex. TOTO TX474SU 38,00 bh 1.018.500Rp 38.703.000Rp
14 Hand Ralling 19,00 Unit 703.000Rp 13.357.000Rp
15 Tirai 19,00 bh 388.000Rp 7.372.000Rp
16 Towel Holder Ex. TOTO seri TS 113 W 22,00 bh 526.000Rp 11.572.000Rp
17 Cor meja beton Pantry Kelas 1

- Beton  K.175 0,12 m3 932.000Rp 110.349Rp
- Tulangan 11,84 kg 10.600Rp 125.504Rp
- Bekisting 1,48 m2 164.000Rp 242.720Rp
- Keramik meja Pantry ex. IKAD DZ 1,48 m2 159.000Rp 235.320Rp

18 Cor meja beton Pantry Kelas 3
- Beton  K.175 0,13 m3 932.000Rp 122.278Rp
- Tulangan 13,12 kg 10.600Rp 139.072Rp
- Bekisting 1,64 m2 164.000Rp 268.960Rp
- Keramik meja Pantry ex. IKAD DZ 1,64 m2 159.000Rp 260.760Rp

19 Cor meja beton Spool Hoek Kelas 1
- Beton  K.175 0,18 m3 932.000Rp 164.032Rp
- Tulangan 17,60 kg 10.600Rp 186.560Rp
- Bekisting 2,20 m2 164.000Rp 360.800Rp
- Keramik meja Pantry ex. IKAD DZ 2,20 m2 159.000Rp 349.800Rp

20 Cor meja beton Spool Hoek Kelas 3
- Beton  K.175 0,09 m3 932.000Rp 80.525Rp
- Tulangan 8,64 kg 10.600Rp 91.584Rp
- Bekisting 1,08 m2 164.000Rp 177.120Rp
- Keramik meja Pantry ex. IKAD DZ 1,08 m2 159.000Rp 171.720Rp

21 Water Heater (Tidak Ditawar) unit -Rp -Rp
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LANTAI 3
1 Kran Air Standart T 23 BQ13N 9,00 bh 345.000Rp 3.105.000Rp
2 Kran Air Tangkai Panjang T 30 ARQ13N 5,00 bh 467.000Rp 2.335.000Rp
3 Floor drain TX 1 BV1N 11,00 bh 347.000Rp 3.817.000Rp
4 Wastafel Gantung Ex. TOTO seri LW 211 CJ 6,00 bh 1.601.500Rp 9.609.000Rp
5 Kaca cermin 6,00 bh 841.000Rp 5.046.000Rp
6 Kloset duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J 9,00 bh 2.355.500Rp 21.199.500Rp
7 Kloset duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J 1,00 bh 2.355.500Rp 2.355.500Rp
8 Jet Washer THX 20 NBW 10,00 bh 201.470Rp 2.014.700Rp
9 Kloset Jongkok + Flusher Ex. TOTO CE9 / TV150NWV12 1,00 bh 2.879.000Rp 2.879.000Rp

10 Bak cuci stainles steel (57 x 65 x 30 cm) 3,00 unit 775.000Rp 2.325.000Rp
11 Sink Sloop Ex. TOTO seri SK 33 1,00 unit 5.782.000Rp 5.782.000Rp
12 Soap Holder Ex. TOTO seri S 11 N 9,00 bh 74.500Rp 670.500Rp
13 Tempat Tissue Ex TOTO seri S20V2 9,00 bh 148.000Rp 1.332.000Rp
14 Hand Ralling 10,00 bh 703.000Rp 7.030.000Rp
15 Hand Shower Ex. TOTO TX474SU 5,00 bh 1.018.500Rp 5.092.500Rp
16 Tirai 5,00 Unit 388.000Rp 1.940.000Rp
17 Towel Holder Ex. TOTO seri TS 113 W 9,00 bh 526.000Rp 4.734.000Rp
18 Bak Scrub station  be hospital Equitment automatic sensor, 2,00 unit 96.941.500Rp 193.883.000Rp

stainless steel, plat 1.2mm pipa 1.2 mm, finishing polished
dimensi  160 x 65 x 185, power suplay 250W 220 V AC 50Hz
Filtering & UV Sterilizer system, filter :1 pcs main filter 0.2 micron
UV Lamp 2 pcs 30W, acessories Aluminium Water tab, kran (2 unit)

19 Cor meja beton Pantry Kelas 3
- Beton  K.175 0,13 m3 932.000Rp 122.278Rp
- Tulangan 13,12 kg 10.600Rp 139.072Rp
- Bekisting 1,64 m2 164.000Rp 268.960Rp
- Keramik meja Pantry ex. IKAD DZ 1,64 m2 159.000Rp 260.760Rp

20 Cor meja beton Spool Hoek Kelas 3
- Beton  K.175 0,09 m3 932.000Rp 80.525Rp
- Tulangan 8,64 kg 10.600Rp 91.584Rp
- Bekisting 1,08 m2 164.000Rp 177.120Rp
- Keramik meja Pantry ex. IKAD DZ 1,08 m2 159.000Rp 171.720Rp

21 Cor meja beton Pantry IBS
- Beton  K.175 0,11 m3 932.000Rp 104.384Rp
- Tulangan 11,20 kg 10.600Rp 118.720Rp
- Bekisting 1,40 m2 164.000Rp 229.600Rp
- Keramik meja Pantry ex. IKAD DZ 1,40 m2 159.000Rp 222.600Rp

22 Cor meja beton Cuci
- Beton  K.175 0,15 m3 932.000Rp 137.190Rp
- Tulangan 14,72 kg 10.600Rp 156.032Rp
- Bekisting 1,84 m2 164.000Rp 301.760Rp
- Keramik meja Pantry ex. IKAD DZ 1,84 m2 159.000Rp 292.560Rp

23 Water Heater (Tidak Ditawar) unit -Rp -Rp
Sub jumlah 788.344.674Rp

XI PEKERJAAN LAIN - LAIN
Pekerjaan Alumunium Composite Panel ex. Seven Lengkap dengan Rangka dan Pemasangan

1 Tampak Samping Kanan 343,08 m2 647.000Rp 221.972.760Rp
2 Tampak Depan 156,60 m2 647.000Rp 101.320.200Rp
3 Tampak Samping Kiri 142,81 m2 647.000Rp 92.398.070Rp
4 Tampak Belakang 181,05 m2 647.000Rp 117.139.350Rp
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Pekerjaan Wall Protector, Meja Counter & Ralling Tangga
LANTAI 01

1 Wall Protector Aluminium ex. HR2 (China) 61,01 m' 716.000Rp 43.683.160Rp
2 Railling Stainless Steel 58,50 m' 705.000Rp 41.242.500Rp
3 Railling Stainless Steel Tangga 47,75 m' 705.000Rp 33.663.750Rp
4 Meja Counter Nurse Station Kelas 1 3,00 m' 2.647.000Rp 7.941.000Rp
5 Meja Counter Nurse Station Kelas 3 7,60 m' 2.647.000Rp 20.117.200Rp

LANTAI 02
1 Wall Protector Aluminium ex. HR2 (China) 125,37 m' 716.000Rp 89.764.920Rp
2 Railling Stainless Steel 18,10 m' 705.000Rp 12.760.500Rp
3 Railling Stainless Steel Tangga 47,75 m' 705.000Rp 33.663.750Rp
4 Meja Counter Nurse Station Kelas 1 3,00 m' 2.647.000Rp 7.941.000Rp
5 Meja Counter Nurse Station Kelas 3 7,60 m' 2.647.000Rp 20.117.200Rp

LANTAI 03
1 Wall Protector Aluminium ex. HR2 (China) 70,36 m' 716.000Rp 50.377.760Rp
2 Railling Stainless Steel 15,30 m' 705.000Rp 10.786.500Rp
3 Railling Stainless Steel Tangga 22,70 m' 705.000Rp 16.003.500Rp
4 Meja Counter Nurse Station Kelas 3 7,60 m' 2.647.000Rp 20.117.200Rp

Sub jumlah 941.010.320Rp

Jumlah Total 18.858.049.788Rp
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PEKERJAAN : PEKERJAAN PEMBUATAN GEDUNG 3 LANTAI RAWAT INAP DAN IBS
LOKASI : JL. DIPONEGORO NO. 65 GENTENG - BANYUWANGI
TAHUN : 2018

-

I PEKERJAAN PERSIAPAN
1 SNI 03-2835-2002 A.6.2 1 m' Pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 m 245.773,80Rp 246.000,00Rp

Dolken kayu Ø8-10/400 Btg 0,6250 54.900,00Rp 34.312,50Rp
PC Kg 2,5000 1.200,00Rp 3.000,00Rp
Seng gelombang Lbr 0,6000 68.820,00Rp 41.292,00Rp
Pasir beton M3 0,0050 152.940,00Rp 764,70Rp
Koral beton M3 0,0090 352.940,00Rp 3.176,46Rp
Kayu 5/7 m3 0,0360 2.352.940,00Rp 84.705,84Rp
Paku biasa 2"-5" kg 0,0600 13.705,00Rp 822,30Rp
Meni besi Kg 0,4500 40.000,00Rp 18.000,00Rp
Tukang kayu oh 0,4000 95.000,00Rp 38.000,00Rp
Pekerja oh 0,2000 86.000,00Rp 17.200,00Rp
Kep. Tukang kayu oh 0,0200 105.000,00Rp 2.100,00Rp
Mandor oh 0,0200 120.000,00Rp 2.400,00Rp

2 SNI 03-2835-2002 A.6.4 Pemasangan bouwplank per 1 m' 36.277,01Rp 36.500,00Rp
kayu papan 3/20 m3 0,0060 2.823.525,00Rp 16.941,15Rp
Kayu 5/7 m3 0,0040 2.352.940,00Rp 9.411,76Rp
paku kg 0,0200 13.705,00Rp 274,10Rp
mandor oh 0,0050 120.000,00Rp 600,00Rp
kep. Tukang kayu oh - 105.000,00Rp -Rp
tukang kayu oh 0,0500 95.000,00Rp 4.750,00Rp
pekerja oh 0,0500 86.000,00Rp 4.300,00Rp

3 SNI 03-2835-2002 A.6.5 1 m2 Pembuatan kantor sementara, dengan lantai plester 429.975,02Rp 430.000,00Rp
Dolken kayu Ø8-10/400 Btg 0,3571 54.900,00Rp 19.607,14Rp
Kayu M3 0,0286 2.352.940,00Rp 67.226,86Rp
Paku kg 0,8500 13.705,00Rp 11.649,25Rp
Besi strip kg 1,1000 7.880,00Rp 8.668,00Rp
Semen portland kg 30,0000 1.200,00Rp 36.000,00Rp
Pasir pasang m3 0,1500 152.940,00Rp 22.941,00Rp
Pasir beton M3 0,1000 152.940,00Rp 15.294,00Rp
Koral beton M3 0,1500 352.940,00Rp 52.941,00Rp
Bata merah Bh 10,0000 690,00Rp 6.900,00Rp
Seng plat Lbr 0,0714 68.820,00Rp 4.915,71Rp
Jendela nako Bh 0,5714 17.645,00Rp 10.082,86Rp
Kaca polos m2 0,0229 147.055,00Rp 3.361,26Rp
Kunci tanam Bh 0,0429 558.820,00Rp 23.949,43Rp
Plywood 4mm Lbr 0,0600 85.880,00Rp 5.152,80Rp
Tukang kayu oh 0,5714 95.000,00Rp 54.285,71Rp
Tukang batu oh 0,2857 95.000,00Rp 27.142,86Rp
Pekerja oh 0,5714 86.000,00Rp 49.142,86Rp
Kep. tukang oh 0,0857 105.000,00Rp 9.000,00Rp
Mandor oh 0,0143 120.000,00Rp 1.714,29Rp

5 SNI 03-2835-2002 A.6.6 1 m2 Pekerjaan Pembuatan Gudang Semen dan Peralatan 452.300,20Rp 452.500,00Rp
Kayu Dolken diameter 8 - 10 / 400 cm Btg 2,0000 54.900,00Rp 109.800,00Rp
Kayu m3 0,0250 2.352.940,00Rp 58.823,50Rp
Paku Biasa 2"-5" Kg 0,3000 13.705,00Rp 4.111,50Rp
Portland Semen Kg 10,5000 1.200,00Rp 12.600,00Rp
Pasir Beton m3 0,0300 152.940,00Rp 4.588,20Rp
Koral Beton m3 0,0500 352.940,00Rp 17.647,00Rp
Seng Gelombang 3" - 5" Lbr 1,5000 68.820,00Rp 103.230,00Rp
Tukang Kayu oh 0,3000 95.000,00Rp 28.500,00Rp
Pekerja oh 1,0000 86.000,00Rp 86.000,00Rp
Kepala Tukang oh 0,2000 105.000,00Rp 21.000,00Rp
Mandor oh 0,0500 120.000,00Rp 6.000,00Rp

6 A.6.8 Membersihkan Lapangan dan Perataan 14.600,00Rp 15.000,00Rp
Pekerja oh 0,1000 86.000,00Rp 8.600,00Rp
Mandor oh 0,0500 120.000,00Rp 6.000,00Rp

7 A.6.14 1 m3 Bongkaran Dinding Tembok Bata Merah 382.360,00Rp 382.500,00Rp
Pekerja OH 4,4000 86.000,00Rp 378.400,00Rp
Mandor OH 0,0330 120.000,00Rp 3.960,00Rp

II PEKERJAAN TANAH
1 03-2835 - 2008 B.6.1 Galian tanah biasa sedalam 1 m, per m3 67.500,00Rp 67.500,00Rp

mandor oh 0,0250 120.000,00Rp 3.000,00Rp
pekerja oh 0,7500 86.000,00Rp 64.500,00Rp

JENIS PEKERJAAN DIBULATKAN

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

NO TOTALJUMLAHHARGA SATKOEF.SNI KODE SAT
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JENIS PEKERJAAN DIBULATKANNO TOTALJUMLAHHARGA SATKOEF.SNI KODE SAT

2 B.6.2 Galian tanah biasa per m3 67.500,00Rp 67.500,00Rp
mandor oh 0,0250 120.000,00Rp 3.000,00Rp
pekerja oh 0,7500 86.000,00Rp 64.500,00Rp

3 B.6.9 Urugan Kembali 0,3333 67.500,00Rp 22.500,00Rp 22.500,00Rp 22.500,00Rp

4 B.6.10 Pemadatan Tanah (per 20 cm) 49.000,00Rp 49.000,00Rp
Pekerja oh 0,5000 86.000,00Rp 43.000,00Rp
Mandor oh 0,0500 120.000,00Rp 6.000,00Rp

5 B.6.11 Urugan pasir per m3 210.528,00Rp 211.000,00Rp
pasir urug m3 1,2000 152.940,00Rp 183.528,00Rp
mandor oh 0,0100 120.000,00Rp 1.200,00Rp
pekerja oh 0,3000 86.000,00Rp 25.800,00Rp

6 B.6.15 Peninggian Elevasi Tanah /m3 95.084,00Rp 95.500,00Rp
Tanah Urug m3 1,2000 58.820,00Rp 70.584,00Rp
mandor oh 0,0250 120.000,00Rp 3.000,00Rp
pekerja oh 0,2500 86.000,00Rp 21.500,00Rp
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III PEKERJAAN PONDASI
1 03-2835 - 2008 C.6.4 Pasang. Bt. Belah dng.1Pc : 6 Ps per m3 611.558,34Rp 612.000,00Rp

batu belah m3 1,1000 152.940,00Rp 168.234,00Rp
pc kg 117,0000 1.200,00Rp 140.400,00Rp
pasir pasang m3 0,5610 152.940,00Rp 85.799,34Rp
mandor oh 0,0750 120.000,00Rp 9.000,00Rp
kep. tukang batu oh 0,0750 105.000,00Rp 7.875,00Rp
tukang batu oh 0,7500 95.000,00Rp 71.250,00Rp
pekerja oh 1,5000 86.000,00Rp 129.000,00Rp

2 C.6.9 Pasang batu kosong tbl. 20 cm per 1 m3 362.503,08Rp 363.000,00Rp
batu belah m3 1,2000 152.940,00Rp 183.528,00Rp
Pasir Urug m3 0,4320 152.940,00Rp 66.070,08Rp
mandor oh 0,0390 120.000,00Rp 4.680,00Rp
kep. Tukang batu oh 0,0390 105.000,00Rp 4.095,00Rp
tukang batu oh 0,3900 95.000,00Rp 37.050,00Rp
pekerja oh 0,7800 86.000,00Rp 67.080,00Rp

IV PEKERJAAN DINDING
1 03-6897 - 2008 D.6.8 1 m2 Pasangan bata merah tebal 1/2 bata, 1 Pc : 3 Ps 105.800,30Rp 106.000,00Rp

Bata merah bh 70,0000 690,00Rp 48.300,00Rp
Pc kg 14,3700 1.200,00Rp 17.244,00Rp
Pasir pasang m3 0,0400 152.940,00Rp 6.117,60Rp
mandor oh 0,0134 120.000,00Rp 1.610,74Rp
kep. Tukang batu oh 0,0089 105.000,00Rp 939,60Rp
tukang batu oh 0,0895 95.000,00Rp 8.501,12Rp
pekerja oh 0,2685 86.000,00Rp 23.087,25Rp

2 D.6.13 1 m2 Pasangan bata merah tebal 1/2 bata, 1 Pc : 6 Ps 99.305,00Rp 99.500,00Rp
batu bata bh 70,0000 690,00Rp 48.300,00Rp
pc kg 8,3200 1.200,00Rp 9.984,00Rp
pasir pasang m3 0,0450 152.940,00Rp 6.882,30Rp
mandor oh 0,0134 120.000,00Rp 1.610,74Rp
kep. Tukang batu oh 0,0089 105.000,00Rp 939,60Rp
tukang batu oh 0,0895 95.000,00Rp 8.501,12Rp
pekerja oh 0,2685 86.000,00Rp 23.087,25Rp

3 D.6.13 1 m2 Pasangan bata ringan tebal 10 cm 132.327,52Rp 132.500,00Rp
Bata ringan t = 10 cm m3 0,1050 908.820,00Rp 95.426,10Rp
Semen instant perekat kg 5,2500 1.610,00Rp 8.452,50Rp
mandor oh 0,0112 120.000,00Rp 1.342,28Rp
kep. Tukang batu oh 0,0075 105.000,00Rp 783,00Rp
tukang batu oh 0,0746 95.000,00Rp 7.084,27Rp
pekerja oh 0,2237 86.000,00Rp 19.239,37Rp

2 D.6.13 1 m2 Pasangan batako 109.170,94Rp 109.500,00Rp
batako bh 12,5000 5.290,00Rp 66.125,00Rp
pc kg 9,6800 1.200,00Rp 11.616,00Rp
pasir pasang m3 0,0510 152.940,00Rp 7.799,94Rp
mandor oh 0,0015 120.000,00Rp 180,00Rp
kep. Tukang batu oh 0,0100 105.000,00Rp 1.050,00Rp
tukang batu oh 0,1000 95.000,00Rp 9.500,00Rp
pekerja oh 0,1500 86.000,00Rp 12.900,00Rp

V PEKERJAAN PLESTERAN
1 03-2837 - 2008 E.6.3 Plesteran tebal 15 mm dng. 1 Pc : 3 Ps/m2 46.765,49Rp 47.000,00Rp

pc kg 7,7760 1.200,00Rp 9.331,20Rp
pasir pasang m3 0,0230 152.940,00Rp 3.517,62Rp
mandor oh 0,0167 120.000,00Rp 2.000,00Rp
kep.tukang batu oh 0,0167 105.000,00Rp 1.750,00Rp
tukang batu oh 0,1667 95.000,00Rp 15.833,33Rp
pekerja oh 0,1667 86.000,00Rp 14.333,33Rp 33.916,67Rp

2 E.6.6 Plesteran tebal 15 mm dng. 1 Pc : 6 Ps/m2 43.345,25Rp 43.500,00Rp
pc kg 4,4160 1.200,00Rp 5.299,20Rp
pasir pasang m3 0,0270 152.940,00Rp 4.129,38Rp
mandor oh 0,0167 120.000,00Rp 2.000,00Rp
kep.tukang batu oh 0,0167 105.000,00Rp 1.750,00Rp
tukang batu oh 0,1667 95.000,00Rp 15.833,33Rp
pekerja oh 0,1667 86.000,00Rp 14.333,33Rp 33.916,67Rp

2 E.6.6 Plesteran Bata Ringan 48.712,64Rp 49.000,00Rp
Semen Instant Plesteran kg 19,9500 1.025,00Rp 20.448,75Rp
mandor oh 0,0139 120.000,00Rp 1.666,67Rp
kep.tukang batu oh 0,0139 105.000,00Rp 1.458,33Rp
tukang batu oh 0,1389 95.000,00Rp 13.194,44Rp
pekerja oh 0,1389 86.000,00Rp 11.944,44Rp 28.263,89Rp
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3 E.6.20 Plesteran Skoning 1 Pc : 2Psr, lebar 10 mm 33.148,22Rp 33.500,00Rp
Pc kg 0,5000 1.200,00Rp 600,00Rp
Pasir Pasang m3 0,0130 152.940,00Rp 1.988,22Rp
Pekerja oh 0,0800 86.000,00Rp 6.880,00Rp
Tukang batu oh 0,2000 95.000,00Rp 19.000,00Rp
Kepala Tukang oh 0,0400 105.000,00Rp 4.200,00Rp
Mandor oh 0,0040 120.000,00Rp 480,00Rp

4 E.6.27 1 m2 Acian PC 20.929,41Rp 21.000,00Rp
Pc kg 3,2500 1.200,00Rp 3.900,00Rp
mandor oh 0,0059 120.000,00Rp 705,88Rp
kep.tukang batu oh 0,0059 105.000,00Rp 617,65Rp
tukang batu oh 0,0588 95.000,00Rp 5.588,24Rp
pekerja oh 0,1176 86.000,00Rp 10.117,65Rp

4 E.6.27 1 m2 Acian bata ringan 21.570,66Rp 22.000,00Rp
Semen Instant Acian kg 2,6250 1.730,00Rp 4.541,25Rp
mandor oh 0,0059 120.000,00Rp 705,88Rp
kep.tukang batu oh 0,0059 105.000,00Rp 617,65Rp
tukang batu oh 0,0588 95.000,00Rp 5.588,24Rp
pekerja oh 0,1176 86.000,00Rp 10.117,65Rp

VI PEKERJAAN KAYU
1 03-3434 - 2008 F.6.1 Membuat Kosen Pintu  & Jendela Kayu klas I per m3 #REF! #REF!

Kayu Klas I (Jati) , Balok m3 1,1000 #REF! #REF!
Paku Biasa 2" - 5 " kg 1,2500 13.705,00Rp 17.131,25Rp
Lem Kayu kg 1,0000 #REF! #REF!
Pekerja oh 7,0000 86.000,00Rp 602.000,00Rp
Tukang Kayu oh 21,0000 95.000,00Rp 1.995.000,00Rp
Kepala Tukang oh 2,1000 105.000,00Rp 220.500,00Rp
Mandor oh 0,3500 120.000,00Rp 42.000,00Rp

2 F.6.5 1 m2 Membuat Daun Pintu Panel Kayu Klas I atau II #REF! #REF!
Kayu Klas I (Jati), papan m3 0,0400 #REF! #REF!
Lem Kayu kg 0,0500 #REF! #REF!
Pekerja OH 1,0000 86.000,00Rp 86.000,00Rp
Tukang Kayu OH 3,0000 95.000,00Rp 285.000,00Rp
Kepala Tukang OH 0,3000 105.000,00Rp 31.500,00Rp
Mandor OH 0,0500 120.000,00Rp 6.000,00Rp

3 F.6.6 1 m2 Membuat Pintu & Jendela Kaca Kayu Klas I atau II #REF! #REF!
Kayu Klas I (Jati), papan m3 0,0240 #REF! #REF!
Lem Kayu kg 0,3000 #REF! #REF!
Pekerja OH 0,8000 86.000,00Rp 68.800,00Rp
Tukang Kayu OH 2,4000 95.000,00Rp 228.000,00Rp
Kepala Tukang OH 0,2400 105.000,00Rp 25.200,00Rp
Mandor OH 0,0400 120.000,00Rp 4.800,00Rp

4 F.6.11 Pek. Daun pintu tekwood rangkap rangka kayu Kelas I per m2 #REF! #REF!
Kayu Klas I (Jati), papan m3 0,0250 #REF! #REF!
Lem Kayu kg 0,3000 #REF! #REF!
Paku Biasa 1/2" - 1" kg 0,0300 13.705,00Rp 411,15Rp
Teakwood (90 x 220) cm x 4 mm lbr 1,0000 85.880,00Rp 85.880,00Rp
mandor oh 0,0400 120.000,00Rp 4.800,00Rp
kep.tukang kayu oh 0,2400 105.000,00Rp 25.200,00Rp
tukang kayu oh 2,4000 95.000,00Rp 228.000,00Rp
pekerja oh 0,8000 86.000,00Rp 68.800,00Rp

VII PEKERJAAN BETON
1 03-7394 - 2008 G.6.4 1 m3 Membuat Lantai Kerja  Beton mutu f'c=7,4 MPa (K100), slum (3-6)cm, w/c = 0,87 774.069,71Rp 774.500,00Rp

PC Kg 230,0000 1.200,00Rp 276.000,00Rp
Pasir beton m3 0,6379 152.940,00Rp 97.553,87Rp
Kerikil beton m3 0,7607 352.940,00Rp 268.495,84Rp
Air ltr 200,0000 35,00Rp 7.000,00Rp
Pekerja oh 1,2000 86.000,00Rp 103.200,00Rp
Tukang batu oh 0,2000 95.000,00Rp 19.000,00Rp
Kepala Tukang oh 0,0200 105.000,00Rp 2.100,00Rp
Mandor oh 0,0060 120.000,00Rp 720,00Rp

2 G.6.5 1 m3 Membuat Beton mutu f'c=14,5 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,66 931.693,28Rp 932.000,00Rp
Portland Semen Kg 326,0000 1.200,00Rp 391.200,00Rp
Pasir m3 0,5429 152.940,00Rp 83.024,57Rp
Kerikil (maksimum 30 mm) m3 0,7622 352.940,00Rp 269.018,71Rp
Air ltr 215,0000 35,00Rp 7.525,00Rp
Pekerja oh 1,6500 86.000,00Rp 141.900,00Rp
Tukang Batu oh 0,2750 95.000,00Rp 26.125,00Rp
Kepala Tukang oh 0,0280 105.000,00Rp 2.940,00Rp
Mandor oh 0,0830 120.000,00Rp 9.960,00Rp
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3 G.6.8 1 m3 Membuat Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (12±2)cm, w/c = 0,56 996.479,14Rp 996.500,00Rp
PC kg 384,0000 1.200,00Rp 460.800,00Rp
Pasir beton m3 0,4943 152.940,00Rp 75.596,06Rp
Kerikil beton m3 0,7696 352.940,00Rp 271.633,08Rp
Air ltr 215,0000 35,00Rp 7.525,00Rp
p oh 1,6500 86.000,00Rp 141.900,00Rp
Tukang batu oh 0,2750 95.000,00Rp 26.125,00Rp
Kepala Tukang oh 0,0280 105.000,00Rp 2.940,00Rp
Mandor oh 0,0830 120.000,00Rp 9.960,00Rp

3 G.6.8a 1 m3 Beton Readymix K-225 982.309,50Rp 982.500,00Rp
Beton Readymix K225 m3 1,0500 858.820,00Rp 901.761,00Rp
Retase ls - 858.820,00Rp -Rp
Pekerja oh 0,6885 86.000,00Rp 59.211,00Rp
Tukang batu oh 0,1377 95.000,00Rp 13.081,50Rp
Kepala Tukang oh - 105.000,00Rp -Rp
Mandor oh 0,0688 120.000,00Rp 8.256,00Rp

3.a G.6.9 Membuat Beton mutu f'c=24,0 MPa (K275), slum (12±2)cm, w/c = 0,53 1.018.606,51Rp 1.019.000,00Rp
PC kg 406,0000 1.200,00Rp 487.200,00Rp
Pasir beton m3 0,4886 152.940,00Rp 74.722,11Rp
Kerikil beton m3 0,7600 352.940,00Rp 268.234,40Rp
Air ltr 215,0000 35,00Rp 7.525,00Rp
Pekerja oh 1,6500 86.000,00Rp 141.900,00Rp
Tukang batu oh 0,2750 95.000,00Rp 26.125,00Rp
Kepala Tukang oh 0,0280 105.000,00Rp 2.940,00Rp
Mandor oh 0,0830 120.000,00Rp 9.960,00Rp

3 G.6.9a 1 m3 Beton Readymix K-300 1.062.603,00Rp 1.063.000,00Rp
Beton Readymix K300 m3 1,0500 935.290,00Rp 982.054,50Rp
Retase ls - 935.290,00Rp -Rp 982.054,50Rp
Pekerja oh 0,6885 86.000,00Rp 59.211,00Rp
Tukang batu oh 0,1377 95.000,00Rp 13.081,50Rp
Kepala Tukang oh - 105.000,00Rp -Rp
Mandor oh 0,0688 120.000,00Rp 8.256,00Rp 80.548,50Rp
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4 G.6.17 Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir (per kg) 10.533,33Rp 10.600,00Rp
besi kg 1,0500 8.525,00Rp 8.951,25Rp
kawat besi kg 0,0150 13.705,00Rp 205,58Rp
mandor oh 0,0003 120.000,00Rp 36,00Rp
kep.tukang besi oh 0,0007 105.000,00Rp 73,50Rp
tukang besi oh 0,0070 95.000,00Rp 665,00Rp
pekerja oh 0,0070 86.000,00Rp 602,00Rp

5 G.6.20 Pek. 1 m2 cetakan beton untuk 1 m3 beton bertulang untuk pondasi 136.665,50Rp 137.000,00Rp
kayu cetakan m3 0,0400 2.823.525,00Rp 112.941,00Rp
paku kg 0,3000 13.705,00Rp 4.111,50Rp
Minyak bekisting ltr 0,1000 10.585,00Rp 1.058,50Rp
mandor oh 0,0260 120.000,00Rp 3.120,00Rp
kep tukang kayu oh 0,0260 95.000,00Rp 2.470,00Rp
tukang kayu oh 0,2600 105.000,00Rp 27.300,00Rp
pekerja oh 0,5200 86.000,00Rp 44.720,00Rp

Asumsi Cetakan sewa 2x pakai 2

6 G.6.21 Pek. 1 m2 cetakan beton untuk 1 m3 beton bertulang untuk sloof 143.724,31Rp 144.000,00Rp
kayu cetakan m3 0,0450 2.823.525,00Rp 127.058,63Rp
paku kg 0,3000 13.705,00Rp 4.111,50Rp
Minyak bekisting ltr 0,1000 10.585,00Rp 1.058,50Rp
mandor oh 0,0260 120.000,00Rp 3.120,00Rp
kep tukang kayu oh 0,0260 95.000,00Rp 2.470,00Rp
tukang kayu oh 0,2600 105.000,00Rp 27.300,00Rp
pekerja oh 0,5200 86.000,00Rp 44.720,00Rp

Asumsi Cetakan sewa 2x pakai 2

7 G.6.22 Pek. 1 m2 cetakan beton untuk 1 m3 beton bertulang untuk kolom 166.290,52Rp 166.500,00Rp
kayu cetakan m3 0,0400 2.823.525,00Rp 112.941,00Rp
paku kg 0,4000 13.705,00Rp 5.482,00Rp
balok kayu m3 0,0150 2.352.940,00Rp 35.294,10Rp
Minyak bekisting ltr 0,2000 10.585,00Rp 2.117,00Rp
Plywood Tebal 15 mm lb 0,3500 209.410,00Rp 73.293,50Rp
dolken 8x10x400 / Bambu btg 2,0000 54.900,00Rp 109.800,00Rp
mandor oh 0,0330 120.000,00Rp 3.960,00Rp
kep tukang kayu oh 0,0330 95.000,00Rp 3.135,00Rp
tukang kayu oh 0,3300 105.000,00Rp 34.650,00Rp
pekerja oh 0,6600 86.000,00Rp 56.760,00Rp

Asumsi Cetakan sewa 5x pakai 5

8 G.6.23 Pek. 1 m2 cetakan beton untuk 1 m3 beton bertulang untuk balok 167.702,28Rp 168.000,00Rp
kayu cetakan m3 0,0400 2.823.525,00Rp 112.941,00Rp
paku kg 0,4000 13.705,00Rp 5.482,00Rp
Minyak bekisting ltr 0,2000 10.585,00Rp 2.117,00Rp
balok kayu m3 0,0180 2.352.940,00Rp 42.352,92Rp
Plywood 9mm lb 0,3500 209.410,00Rp 73.293,50Rp
dolken 8x10x400 / Bambu btg 2,0000 54.900,00Rp 109.800,00Rp
mandor oh 0,0330 120.000,00Rp 3.960,00Rp
kep tukang kayu oh 0,0330 95.000,00Rp 3.135,00Rp
tukang kayu oh 0,3300 105.000,00Rp 34.650,00Rp
pekerja oh 0,6600 86.000,00Rp 56.760,00Rp

Asumsi Cetakan sewa 5x pakai 5

9 G.6.24 Pek. 1 m2 cetakan beton untuk 1 m3 beton bertulang untuk plat 163.579,60Rp 164.000,00Rp
kayu cetakan m3 0,0400 2.823.525,00Rp 112.941,00Rp
paku kg 0,4000 13.705,00Rp 5.482,00Rp
Minyak bekisting ltr 0,2000 10.585,00Rp 2.117,00Rp
balok kayu m3 0,0150 2.352.940,00Rp 35.294,10Rp
Plywood 9mm lb 0,3500 209.410,00Rp 73.293,50Rp
dolken 8x10x400 / Bambu m3 6,0000 54.900,00Rp 329.400,00Rp
mandor oh 0,0183 120.000,00Rp 2.200,00Rp
kep tukang kayu oh 0,0183 95.000,00Rp 1.741,67Rp
tukang kayu oh 0,1833 105.000,00Rp 19.250,00Rp
pekerja oh 0,5500 86.000,00Rp 47.300,00Rp

Asumsi Cetakan sewa 6x pakai 6
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10 G.6.26 Pek. 1 m2 cetakan beton untuk 1 m3 beton bertulang untuk Tangga 160.537,62Rp 161.000,00Rp
kayu cetakan m3 0,0300 2.823.525,00Rp 84.705,75Rp
paku kg 0,4000 13.705,00Rp 5.482,00Rp
Minyak bekisting ltr 0,1500 10.585,00Rp 1.587,75Rp
balok kayu m3 0,0150 2.352.940,00Rp 35.294,10Rp
Plywood 9mm lb 0,3500 209.410,00Rp 73.293,50Rp
dolken 8x10x400 / Bambu m3 2,0000 54.900,00Rp 109.800,00Rp
mandor oh 0,0330 120.000,00Rp 3.960,00Rp
kep tukang kayu oh 0,0330 95.000,00Rp 3.135,00Rp
tukang kayu oh 0,3300 105.000,00Rp 34.650,00Rp
pekerja oh 0,6600 86.000,00Rp 56.760,00Rp

Asumsi Cetakan sewa 5x pakai 5

11 SPL 1 Pekerjaan Foot Plat per m3 FP1 2.688.762,00Rp 2.689.000,00Rp
beton  K- 250 m3 1,0000 996.500,00Rp 996.500,00Rp
besi kg 138,6450 10.600,00Rp 1.469.637,00Rp
cetakan m2 1,6250 137.000,00Rp 222.625,00Rp

12 SPL 2 Pekerjaan Foot Plat per m3 FP2 3.177.355,11Rp 3.177.500,00Rp
beton  K- 250 m3 1,0000 996.500,00Rp 996.500,00Rp
besi kg 158,3511 10.600,00Rp 1.678.521,78Rp
cetakan m2 3,6667 137.000,00Rp 502.333,33Rp

13 SPL 3 Pekerjaan Sloof per m3 SP 4.533.353,33Rp 4.533.500,00Rp
beton  K- 250 m3 1,0000 996.500,00Rp 996.500,00Rp
besi kg 152,5333 10.600,00Rp 1.616.853,33Rp
cetakan m2 13,3333 144.000,00Rp 1.920.000,00Rp

14 SPL 4 Pekerjaan Kolom per m3 K1 4.985.415,20Rp 4.985.500,00Rp
beton  K- 250 m3 1,0000 996.500,00Rp 996.500,00Rp
besi kg 124,9920 10.600,00Rp 1.324.915,20Rp
cetakan m2 16,0000 166.500,00Rp 2.664.000,00Rp

15 SPL 5 Pekerjaan Kolom per m3 K2 6.608.574,67Rp 6.609.000,00Rp
beton  K- 250 m3 1,0000 996.500,00Rp 996.500,00Rp
besi kg 194,3467 10.600,00Rp 2.060.074,67Rp
cetakan m2 21,3333 166.500,00Rp 3.552.000,00Rp

16 SPL 6 Pekerjaan Kolom Pedestal FP1 2.274.285,19Rp 2.274.500,00Rp
beton  K- 250 m3 1,0000 996.500,00Rp 996.500,00Rp
besi kg 63,8241 10.600,00Rp 676.535,19Rp
cetakan m2 3,6111 166.500,00Rp 601.250,00Rp

17 SPL 7 Pekerjaan Kolom Pedestal FP2 4.401.586,67Rp 4.402.000,00Rp
beton  K- 250 m3 1,0000 996.500,00Rp 996.500,00Rp
besi kg 179,8667 10.600,00Rp 1.906.586,67Rp
cetakan m2 9,0000 166.500,00Rp 1.498.500,00Rp

18 SPL 8 Pekerjaan Kolom per m3 KP 6.975.148,89Rp 6.975.500,00Rp
beton  K- 175 m3 1,0000 996.500,00Rp 996.500,00Rp
besi kg 145,1556 10.600,00Rp 1.538.648,89Rp
cetakan m2 26,6667 166.500,00Rp 4.440.000,00Rp

19 SPL 9 Pekerjaan Balok per m3 B1 5.504.412,38Rp 5.504.500,00Rp
beton  K- 250 m3 1,0000 996.500,00Rp 996.500,00Rp
besi kg 161,1238 10.600,00Rp 1.707.912,38Rp
cetakan m2 16,6667 168.000,00Rp 2.800.000,00Rp

20 SPL 10 Pekerjaan Balok per m3 RB 5.230.486,67Rp 5.230.500,00Rp
beton  K- 250 m3 1,0000 996.500,00Rp 996.500,00Rp
besi kg 108,8667 10.600,00Rp 1.153.986,67Rp
cetakan m2 18,3333 168.000,00Rp 3.080.000,00Rp

21 SPL 11 Pekerjaan Balok per m3 LS 5.230.486,67Rp 5.230.500,00Rp
beton  K- 250 m3 1,0000 996.500,00Rp 996.500,00Rp
besi kg 108,8667 10.600,00Rp 1.153.986,67Rp
cetakan m2 18,3333 168.000,00Rp 3.080.000,00Rp

22 SPL 12 Pekerjaan Balok Latiu per m3 6.593.100,00Rp 6.593.500,00Rp
beton  K- 175 m3 1,0000 996.500,00Rp 996.500,00Rp
besi kg 211,0000 10.600,00Rp 2.236.600,00Rp
cetakan m2 20,0000 168.000,00Rp 3.360.000,00Rp

23 SPL 13 Pekerjaan Plat  per m3 S1 5.220.286,67Rp 5.220.500,00Rp
beton  K- 250 m3 1,0000 996.500,00Rp 996.500,00Rp
besi kg 181,8667 10.600,00Rp 1.927.786,67Rp
cetakan m2 14,0000 164.000,00Rp 2.296.000,00Rp
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24 SPL 14 Pekerjaan Plat Meja per m3 3.897.000,00Rp 3.897.000,00Rp
beton  K- 175 m3 1,0000 932.000,00Rp 932.000,00Rp
besi kg 125,0000 10.600,00Rp 1.325.000,00Rp
cetakan m2 10,0000 164.000,00Rp 1.640.000,00Rp

11 SPL 1 Pekerjaan Pile Cap per m3 P.1 3.690.132,88Rp 3.690.500,00Rp
beton  K- 275 m3 1,0000 1.019.000,00Rp 1.019.000,00Rp
besi kg 178,1392 10.600,00Rp 1.888.275,74Rp
cetakan m2 5,7143 137.000,00Rp 782.857,14Rp

12 SPL 2 Pekerjaan Pile Cap per m3 P.2 3.665.705,38Rp 3.666.000,00Rp
beton  K- 275 m3 1,0000 1.019.000,00Rp 1.019.000,00Rp
besi kg 187,4600 10.600,00Rp 1.987.075,75Rp
cetakan m2 4,8148 137.000,00Rp 659.629,63Rp

13 SPL 3 Pekerjaan Pile Cap per m3 P.3 3.590.838,71Rp 3.591.000,00Rp
beton  K- 275 m3 1,0000 1.019.000,00Rp 1.019.000,00Rp
besi kg 202,7996 10.600,00Rp 2.149.675,75Rp
cetakan m2 3,0815 137.000,00Rp 422.162,96Rp

14 SPL 4 Pekerjaan Pile Cap per m3 P.4 3.599.301,68Rp 3.599.500,00Rp
beton  K- 275 m3 1,0000 1.019.000,00Rp 1.019.000,00Rp
besi kg 205,1298 10.600,00Rp 2.174.375,75Rp
cetakan m2 2,9630 137.000,00Rp 405.925,93Rp

15 SPL 5 Pekerjaan Pile Cap per m3 P.5 3.537.105,49Rp 3.537.500,00Rp
beton  K- 275 m3 1,0000 1.019.000,00Rp 1.019.000,00Rp
besi kg 206,4137 10.600,00Rp 2.187.985,00Rp
cetakan m2 2,4096 137.000,00Rp 330.120,48Rp

16 SPL 6 Pekerjaan Pile Cap per m3 P.6 3.318.026,21Rp 3.318.500,00Rp
beton  K- 275 m3 1,0000 1.019.000,00Rp 1.019.000,00Rp
besi kg 185,4327 10.600,00Rp 1.965.587,05Rp
cetakan m2 2,4339 137.000,00Rp 333.439,15Rp

17 SPL 7 Pekerjaan Pile Cap per m3 P.7 3.880.130,68Rp 3.880.500,00Rp
beton  K- 275 m3 1,0000 1.019.000,00Rp 1.019.000,00Rp
besi kg 244,5100 10.600,00Rp 2.591.806,00Rp
cetakan m2 1,9659 137.000,00Rp 269.324,68Rp

18 SPL 8 Pekerjaan Pile Cap per m3 P.8 3.660.067,31Rp 3.660.500,00Rp
beton  K- 275 m3 1,0000 1.019.000,00Rp 1.019.000,00Rp
besi kg 220,9400 10.600,00Rp 2.341.964,00Rp
cetakan m2 2,1832 137.000,00Rp 299.103,31Rp

19 SPL 9 Pekerjaan Footplat per m3 FP.a 3.248.132,96Rp 3.248.500,00Rp
beton  K- 275 m3 1,0000 1.019.000,00Rp 1.019.000,00Rp
besi kg 175,8302 10.600,00Rp 1.863.799,63Rp
cetakan m2 2,6667 137.000,00Rp 365.333,33Rp

20 SPL 10 Pekerjaan Footplat per m3 FP.b 3.237.532,96Rp 3.238.000,00Rp
beton  K- 275 m3 1,0000 1.019.000,00Rp 1.019.000,00Rp
besi kg 174,8302 10.600,00Rp 1.853.199,63Rp
cetakan m2 2,6667 137.000,00Rp 365.333,33Rp

21 SPL 11 Pekerjaan Sloof per m3 S1 4.028.968,00Rp 4.029.000,00Rp
beton  K- 275 m3 1,0000 1.019.000,00Rp 1.019.000,00Rp
besi kg 175,2800 10.600,00Rp 1.857.968,00Rp
cetakan m2 8,0000 144.000,00Rp 1.152.000,00Rp

22 SPL 12 Pekerjaan Sloof per m3 S2 5.480.173,33Rp 5.480.500,00Rp
beton  K- 175 m3 1,0000 1.019.000,00Rp 1.019.000,00Rp
besi kg 239,7333 10.600,00Rp 2.541.173,33Rp
cetakan m2 13,3333 144.000,00Rp 1.920.000,00Rp

23 SPL 13 Pekerjaan Kolom per m3 K1.a 5.517.364,16Rp 5.517.500,00Rp
beton  K- 275 m3 1,0000 1.019.000,00Rp 1.019.000,00Rp
besi kg 298,7136 10.600,00Rp 3.166.364,16Rp
cetakan m2 8,0000 166.500,00Rp 1.332.000,00Rp

24 SPL 14 Pekerjaan Kolom per m3 K1.b 5.011.956,16Rp 5.012.000,00Rp
beton  K- 275 m3 1,0000 1.019.000,00Rp 1.019.000,00Rp
besi kg 251,0336 10.600,00Rp 2.660.956,16Rp
cetakan m2 8,0000 166.500,00Rp 1.332.000,00Rp
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25 SPL 15 Pekerjaan Kolom per m3 K1.c 4.506.548,16Rp 4.507.000,00Rp
beton  K- 275 m3 1,0000 1.019.000,00Rp 1.019.000,00Rp
besi kg 203,3536 10.600,00Rp 2.155.548,16Rp
cetakan m2 8,0000 166.500,00Rp 1.332.000,00Rp

26 SPL 16 Pekerjaan Kolom per m3 K2 5.335.256,00Rp 5.335.500,00Rp
beton  K- 275 m3 1,0000 1.019.000,00Rp 1.019.000,00Rp
besi kg 197,7600 10.600,00Rp 2.096.256,00Rp
cetakan m2 13,3333 166.500,00Rp 2.220.000,00Rp

27 SPL 17 Pekerjaan Kolom per m3 K3 5.459.792,53Rp 5.460.000,00Rp
beton  K- 275 m3 1,0000 1.019.000,00Rp 1.019.000,00Rp
besi kg 188,5653 10.600,00Rp 1.998.792,53Rp
cetakan m2 14,6667 166.500,00Rp 2.442.000,00Rp

28 SPL 18 Pekerjaan Kolom per m3 KL 6.119.800,00Rp 6.120.000,00Rp
beton  K- 275 m3 1,0000 1.019.000,00Rp 1.019.000,00Rp
besi kg 188,0000 10.600,00Rp 1.992.800,00Rp
cetakan m2 18,6667 166.500,00Rp 3.108.000,00Rp

29 SPL 19 Pekerjaan Kolom per m3 KP 4.972.071,82Rp 4.972.500,00Rp
beton  K- 175 m3 1,0000 932.000,00Rp 932.000,00Rp
besi kg 171,7049 10.600,00Rp 1.820.071,82Rp
cetakan m2 13,3333 166.500,00Rp 2.220.000,00Rp

30 SPL 20 Pekerjaan Balok per m3 G0 4.657.892,00Rp 4.658.000,00Rp
beton  K- 275 m3 1,0000 1.019.000,00Rp 1.019.000,00Rp
besi kg 217,8200 10.600,00Rp 2.308.892,00Rp
cetakan m2 7,9167 168.000,00Rp 1.330.000,00Rp

31 SPL 21 Pekerjaan Balok per m3 G1 4.685.701,33Rp 4.686.000,00Rp
beton  K- 275 m3 1,0000 1.019.000,00Rp 1.019.000,00Rp
besi kg 217,6133 10.600,00Rp 2.306.701,33Rp
cetakan m2 8,0952 168.000,00Rp 1.360.000,00Rp

32 SPL 22 Pekerjaan Balok per m3 G2 4.462.703,56Rp 4.463.000,00Rp
beton  K- 275 m3 1,0000 1.019.000,00Rp 1.019.000,00Rp
besi kg 192,8022 10.600,00Rp 2.043.703,56Rp
cetakan m2 8,3333 168.000,00Rp 1.400.000,00Rp

33 SPL 23 Pekerjaan Balok per m3 G3.a 4.646.756,27Rp 4.647.000,00Rp
beton  K- 275 m3 1,0000 1.019.000,00Rp 1.019.000,00Rp
besi kg 204,8827 10.600,00Rp 2.171.756,27Rp
cetakan m2 8,6667 168.000,00Rp 1.456.000,00Rp

34 SPL 24 Pekerjaan Balok per m3 G3.b 4.646.756,27Rp 4.647.000,00Rp
beton  K- 275 m3 1,0000 1.019.000,00Rp 1.019.000,00Rp
besi kg 204,8827 10.600,00Rp 2.171.756,27Rp
cetakan m2 8,6667 168.000,00Rp 1.456.000,00Rp

35 SPL 25 Pekerjaan Balok per m3 B1 4.452.306,93Rp 4.452.500,00Rp
beton  K- 275 m3 1,0000 1.019.000,00Rp 1.019.000,00Rp
besi kg 170,6893 10.600,00Rp 1.809.306,93Rp
cetakan m2 9,6667 168.000,00Rp 1.624.000,00Rp

36 SPL 26 Pekerjaan Balok per m3 B2 4.975.150,72Rp 4.975.500,00Rp
beton  K- 275 m3 1,0000 1.019.000,00Rp 1.019.000,00Rp
besi kg 214,7312 10.600,00Rp 2.276.150,72Rp
cetakan m2 10,0000 168.000,00Rp 1.680.000,00Rp

37 SPL 27 Pekerjaan Balok per m3 B3 5.581.963,00Rp 5.582.000,00Rp
beton  K- 275 m3 1,0000 1.019.000,00Rp 1.019.000,00Rp
besi kg 232,3550 10.600,00Rp 2.462.963,00Rp
cetakan m2 12,5000 168.000,00Rp 2.100.000,00Rp

38 SPL 28 Pekerjaan Balok per m3 B4 5.390.730,67Rp 5.391.000,00Rp
beton  K- 275 m3 1,0000 1.019.000,00Rp 1.019.000,00Rp
besi kg 201,1067 10.600,00Rp 2.131.730,67Rp
cetakan m2 13,3333 168.000,00Rp 2.240.000,00Rp

39 SPL 29 Pekerjaan Balok per m3 B5 5.855.745,24Rp 5.856.000,00Rp
beton  K- 275 m3 1,0000 1.019.000,00Rp 1.019.000,00Rp
besi kg 192,1458 10.600,00Rp 2.036.745,24Rp
cetakan m2 16,6667 168.000,00Rp 2.800.000,00Rp

40 SPL 30 Pekerjaan Balok per m3 GK1a 3.719.872,00Rp 3.720.000,00Rp
beton  K- 275 m3 1,0000 1.019.000,00Rp 1.019.000,00Rp
besi kg 186,1200 10.600,00Rp 1.972.872,00Rp
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cetakan m2 4,3333 168.000,00Rp 728.000,00Rp

41 SPL 31 Pekerjaan Balok per m3 GK1b 3.719.872,00Rp 3.720.000,00Rp
beton  K- 275 m3 1,0000 1.019.000,00Rp 1.019.000,00Rp
besi kg 186,1200 10.600,00Rp 1.972.872,00Rp
cetakan m2 4,3333 168.000,00Rp 728.000,00Rp

42 SPL 32 Pekerjaan Balok per m3 GK2a 3.879.602,64Rp 3.880.000,00Rp
beton  K- 275 m3 1,0000 1.019.000,00Rp 1.019.000,00Rp
besi kg 194,8089 10.600,00Rp 2.064.974,22Rp
cetakan m2 4,7359 168.000,00Rp 795.628,42Rp

43 SPL 33 Pekerjaan Balok per m3 GK2b 3.879.602,64Rp 3.880.000,00Rp
beton  K- 275 m3 1,0000 1.019.000,00Rp 1.019.000,00Rp
besi kg 194,8089 10.600,00Rp 2.064.974,22Rp
cetakan m2 4,7359 168.000,00Rp 795.628,42Rp

44 SPL 34 Pekerjaan Balok per m3 GK3 3.841.943,60Rp 3.842.000,00Rp
beton  K- 275 m3 1,0000 1.019.000,00Rp 1.019.000,00Rp
besi kg 187,2114 10.600,00Rp 1.984.440,93Rp
cetakan m2 4,9911 168.000,00Rp 838.502,67Rp

45 SPL 35 Pekerjaan Balok per m3 GK4 5.003.146,67Rp 5.003.500,00Rp
beton  K- 275 m3 1,0000 1.019.000,00Rp 1.019.000,00Rp
besi kg 265,8000 10.600,00Rp 2.817.480,00Rp
cetakan m2 6,9444 168.000,00Rp 1.166.666,67Rp

46 SPL 36 Pekerjaan Balok per m3 GK5 5.913.546,67Rp 5.914.000,00Rp
beton  K- 275 m3 1,0000 1.019.000,00Rp 1.019.000,00Rp
besi kg 316,4667 10.600,00Rp 3.354.546,67Rp
cetakan m2 9,1667 168.000,00Rp 1.540.000,00Rp

47 SPL 37 Pekerjaan Balok per m3 GK6 6.218.869,56Rp 6.219.000,00Rp
beton  K- 275 m3 1,0000 1.019.000,00Rp 1.019.000,00Rp
besi kg 359,2739 10.600,00Rp 3.808.303,29Rp
cetakan m2 8,2831 168.000,00Rp 1.391.566,27Rp

48 SPL 38 Pekerjaan Balok per m3 GK7 5.597.330,34Rp 5.597.500,00Rp
beton  K- 275 m3 1,0000 1.019.000,00Rp 1.019.000,00Rp
besi kg 320,7320 10.600,00Rp 3.399.758,91Rp
cetakan m2 7,0153 168.000,00Rp 1.178.571,43Rp

49 SPL 39 Pekerjaan Balok per m3 BK1 4.247.893,51Rp 4.248.000,00Rp
beton  K- 275 m3 1,0000 1.019.000,00Rp 1.019.000,00Rp
besi kg 232,5714 10.600,00Rp 2.465.257,14Rp
cetakan m2 4,5455 168.000,00Rp 763.636,36Rp

50 SPL 40 Pekerjaan Balok per m3 BK2 4.121.337,78Rp 4.121.500,00Rp
beton  K- 275 m3 1,0000 1.019.000,00Rp 1.019.000,00Rp
besi kg 218,7111 10.600,00Rp 2.318.337,78Rp
cetakan m2 4,6667 168.000,00Rp 784.000,00Rp

51 SPL 41 Pekerjaan Balok per m3 BK3 4.847.687,50Rp 4.848.000,00Rp
beton  K- 275 m3 1,0000 1.019.000,00Rp 1.019.000,00Rp
besi kg 257,1875 10.600,00Rp 2.726.187,50Rp
cetakan m2 6,5625 168.000,00Rp 1.102.500,00Rp

52 SPL 42 Pekerjaan Balok per m3 BK4 4.428.639,58Rp 4.429.000,00Rp
beton  K- 275 m3 1,0000 1.019.000,00Rp 1.019.000,00Rp
besi kg 234,9896 10.600,00Rp 2.490.889,58Rp
cetakan m2 5,4688 168.000,00Rp 918.750,00Rp

53 SPL 43 Pekerjaan Balok per m3 BK5 5.390.566,05Rp 5.391.000,00Rp
beton  K- 275 m3 1,0000 1.019.000,00Rp 1.019.000,00Rp
besi kg 253,0828 10.600,00Rp 2.682.677,16Rp
cetakan m2 10,0529 168.000,00Rp 1.688.888,89Rp

54 SPL 44 Pekerjaan Balok per m3 BK6 6.415.884,57Rp 6.416.000,00Rp
beton  K- 275 m3 1,0000 1.019.000,00Rp 1.019.000,00Rp
besi kg 294,0457 10.600,00Rp 3.116.884,57Rp
cetakan m2 13,5714 168.000,00Rp 2.280.000,00Rp

55 SPL 45 Pekerjaan Balok per m3 BK7 4.992.156,57Rp 4.992.500,00Rp
beton  K- 275 m3 1,0000 1.019.000,00Rp 1.019.000,00Rp
besi kg 237,1657 10.600,00Rp 2.513.956,57Rp
cetakan m2 8,6857 168.000,00Rp 1.459.200,00Rp

56 SPL 46 Pekerjaan Balok Praktis per m3 BP 5.534.000,00Rp 5.534.000,00Rp
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beton  K- 175 m3 1,0000 932.000,00Rp 932.000,00Rp
besi kg 170,0000 10.600,00Rp 1.802.000,00Rp
cetakan m2 16,6667 168.000,00Rp 2.800.000,00Rp

57 SPL 47 Pekerjaan Lis Plank per m3 5.674.385,03Rp 5.674.500,00Rp
beton  K- 275 m3 1,0000 1.019.000,00Rp 1.019.000,00Rp
besi kg 99,5646 10.600,00Rp 1.055.385,03Rp
cetakan m2 21,4286 168.000,00Rp 3.600.000,00Rp

58 SPL 48 Pekerjaan Balok per m3 BG 6.772.552,59Rp 6.773.000,00Rp
beton  K- 275 m3 1,0000 1.019.000,00Rp 1.019.000,00Rp
besi kg 278,6370 10.600,00Rp 2.953.552,59Rp
cetakan m2 16,6667 168.000,00Rp 2.800.000,00Rp

59 SPL 49 Pekerjaan Plat  per m3 S1 3.972.700,00Rp 3.973.000,00Rp
beton  K- 275 m3 1,0000 1.019.000,00Rp 1.019.000,00Rp
besi kg 87,8333 10.600,00Rp 931.033,33Rp
cetakan m2 12,3333 164.000,00Rp 2.022.666,67Rp

60 SPL 50 Pekerjaan Plat  per m3 S2 4.531.320,00Rp 4.531.500,00Rp
beton  K- 275 m3 1,0000 1.019.000,00Rp 1.019.000,00Rp
besi kg 140,5333 10.600,00Rp 1.489.653,33Rp
cetakan m2 12,3333 164.000,00Rp 2.022.666,67Rp

61 SPL 51 Pekerjaan Plat  per m3 S3 3.995.106,67Rp 3.995.500,00Rp
beton  K- 275 m3 1,0000 1.019.000,00Rp 1.019.000,00Rp
besi kg 115,7333 10.600,00Rp 1.226.773,33Rp
cetakan m2 10,6667 164.000,00Rp 1.749.333,33Rp

62 SPL 52 Pekerjaan Rabat tritisan per m3 983.260,00Rp 983.500,00Rp
beton  K- 175 m3 1,0550 932.000,00Rp 983.260,00Rp

63 SPL 53 Pekerjaan Plat Lantai Groundtank per m3 #REF! #REF!
beton  K- 275 m3 1,0000 1.019.000,00Rp 1.019.000,00Rp
besi kg 146,7200 #REF! #REF!
cetakan m2 8,0000 #REF! #REF!

64 SPL 54 Pekerjaan Plat Penutup Groundtank per m3 #REF! #REF!
beton  K- 275 m3 1,0000 1.019.000,00Rp 1.019.000,00Rp
besi kg 242,6667 #REF! #REF!
cetakan m2 12,3333 #REF! #REF!

65 SPL 55 Pekerjaan Plat Dinding Groundtank per m3 #REF! #REF!
beton  K- 275 m3 1,0000 1.019.000,00Rp 1.019.000,00Rp
besi kg 194,1333 #REF! #REF!
cetakan m2 10,6667 #REF! #REF!

66 SPL 56 Pekerjaan Plat Tangga per m3 #REF! #REF!
beton  K- 275 m3 1,0000 1.019.000,00Rp 1.019.000,00Rp
besi kg 171,1111 #REF! #REF!
cetakan m2 9,5556 #REF! #REF!

VIII PEKERJAAN LANGIT - LANGIT
1 03-2839 - 2008 I.6.7 1 m2 pasang plafon Gypsum Board dengan rangka Hollow #REF!

hollow plafon
rangka hollow m' 4,0000 #REF! #REF!
screws bj 16,0000 #REF! #REF!
alat bantu ls 1,0000 5.000,00Rp 5.000,00Rp
Ongkos Kerja dan Peralatan oh 1,0000 7.500,00Rp 7.500,00Rp
1 m2 Langit-langit Gypsum Board.tebal 9 mm
Gypsum Board (120x240x9) mm LBR 0,3695 #REF! #REF!
paku skrup bj 25,0000 #REF! #REF!
Pekerja oh 0,1000 86.000,00Rp 8.600,00Rp
Tukang Kayu oh 0,0500 95.000,00Rp 4.750,00Rp
Kepala Tukang Kayu oh 0,0050 105.000,00Rp 525,00Rp
Mandor oh 0,0050 120.000,00Rp 600,00Rp
Cat m2 1,0000 27.500,00Rp 27.500,00Rp

1 03-2839 - 2008 I.6.7 1 m2 pasang plafon Gypsum Board dengan rangka Hollow #REF!
hollow plafon
rangka hollow m' 4,0000 #REF! #REF!
screws bj 16,0000 #REF! #REF!
alat bantu ls 1,0000 5.000,00Rp 5.000,00Rp
Ongkos Kerja dan Peralatan oh 1,0000 7.500,00Rp 7.500,00Rp
1 m2 Langit-langit Gypsum Board.tebal 12 mm
Gypsum Board (120x240x12) mm LBR 0,3695 #REF! #REF!
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paku skrup bj 25,0000 #REF! #REF!
Pekerja oh 0,1000 86.000,00Rp 8.600,00Rp
Tukang Kayu oh 0,0500 95.000,00Rp 4.750,00Rp
Kepala Tukang Kayu oh 0,0050 105.000,00Rp 525,00Rp
Mandor oh 0,0050 120.000,00Rp 600,00Rp
Cat m2 1,0000 27.500,00Rp 27.500,00Rp

2 I.6.7a 1 m2 pasang plafon Kalsiboard dengan rangka Hollow #REF!
hollow plafon
rangka hollow m' 4,0000 #REF! #REF!
screws bj 16,0000 #REF! #REF!
alat bantu ls 1,0000 5.000,00Rp 5.000,00Rp
Ongkos Kerja dan Peralatan oh 1,0000 7.500,00Rp 7.500,00Rp
1 m2 Langit-langit Kalsiboard.tebal 6 mm
Kalsiboard (120x240x6) mm LBR 0,3695 #REF! #REF!
paku skrup bj 25,0000 #REF! #REF!
Pekerja oh 0,1000 86.000,00Rp 8.600,00Rp
Tukang Kayu oh 0,0500 95.000,00Rp 4.750,00Rp
Kepala Tukang Kayu oh 0,0050 105.000,00Rp 525,00Rp
Mandor oh 0,0050 120.000,00Rp 600,00Rp
Cat m2 1,0000 27.500,00Rp 27.500,00Rp

3 I.6.10a 1 m' List Langit-langit gipsum board #REF!
List gipsum board m' 1,1000 #REF! #REF!
paku skrup bj 4,0000 #REF! #REF!
Pekerja oh 0,0500 86.000,00Rp 4.300,00Rp
Tukang Kayu oh 0,0500 95.000,00Rp 4.750,00Rp
Kepala Tukang kayu oh 0,0050 105.000,00Rp 525,00Rp
Mandor oh 0,0030 120.000,00Rp 360,00Rp

4 1 m2 Pasang Partisi rangka Hollow ( 2 sisi ) #REF! #REF!
Calsiboard 8 mm lbr 0,6944 #REF! #REF!
Rangka Hollow m' 6,0500 #REF! #REF!
Skrup bh 60,0000 #REF! #REF!
Cat m2 2,0000 29.500,00Rp 59.000,00Rp
Upah dan Alat m2 1,0000 15.000,00Rp 15.000,00Rp

5 1 m2 Pasang Partisi rangka Hollow (1sisi ) #REF! #REF!
Calsiboard 8 mm lbr 0,3472 #REF! #REF!
Rangka Hollow m' 6,0500 #REF! #REF!
Skrup bh 60,0000 #REF! #REF!
Cat m2 1,0000 29.500,00Rp 29.500,00Rp
Upah dan Alat m2 1,0000 15.000,00Rp 15.000,00Rp

IX PEKERJAAN SANITAIR
1 J.6.1 Memasang 1 buah Closed Duduk Ex TOTO EURO CW 660 NPJ/SW 660 J 2.355.380,00Rp 2.355.500,00Rp

Closet Duduk Ex. TOTO EURO CW 660 NPJ/SW 660 J bh 1,0000 2.205.880,00Rp 2.205.880,00Rp
ls - 2.205.880,00Rp -Rp

pekerja oh 0,3000 86.000,00Rp 25.800,00Rp
tukang batu oh 1,1000 95.000,00Rp 104.500,00Rp
kepala tukang oh - 105.000,00Rp -Rp
mandor oh 0,1600 120.000,00Rp 19.200,00Rp

2 J.6.1 Memasang 1 buah Closed Duduk TOTO C51 / T150NL + Jet Washer Ex TOTO TX403SMCRB 3.053.910,00Rp 3.054.000,00Rp
Closed Duduk TOTO C51 / T150NL bh 1,0000 2.904.410,00Rp 2.904.410,00Rp

ls - 2.904.410,00Rp -Rp
pekerja oh 0,3000 86.000,00Rp 25.800,00Rp
tukang batu oh 1,1000 95.000,00Rp 104.500,00Rp
kepala tukang oh - 105.000,00Rp -Rp
mandor oh 0,1600 120.000,00Rp 19.200,00Rp

3 J.6.1a Memasang 1 buah Closet Jongkok + Flush TOTO CE9 / TV150NWV12 2.878.620,00Rp 2.879.000,00Rp
Closet Jongkok + Flush TOTO CE9 / TV150NWV12 bh 1,0000 2.801.470,00Rp 2.801.470,00Rp
PC Kg 5,0000 1.200,00Rp 6.000,00Rp
pekerja oh 0,3000 86.000,00Rp 25.800,00Rp
tukang batu oh 0,2500 95.000,00Rp 23.750,00Rp
kepala tukang oh - 105.000,00Rp -Rp
mandor oh 0,1800 120.000,00Rp 21.600,00Rp

4 J.6.5 Memasang 1 buah Wastafel Gantung Ex. LW 211 CJ 1.601.100,00Rp 1.601.500,00Rp
Wastafel Gantung Ex. LW 211 CJ bh 1,0000 1.532.350,00Rp 1.532.350,00Rp

LS - 1.532.350,00Rp -Rp
pekerja oh 0,3000 86.000,00Rp 25.800,00Rp
tukang batu oh 0,2500 95.000,00Rp 23.750,00Rp
kepala tukang oh - 105.000,00Rp -Rp
mandor oh 0,1600 120.000,00Rp 19.200,00Rp

1 J.6.5A Memasang 1 buah Bak Scrub station lengkap 96.941.174,35Rp 96.941.500,00Rp

RAB AL HUDA.xlsx PT. CMC ANL-SIPIL 12/23

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


JENIS PEKERJAAN DIBULATKANNO TOTALJUMLAHHARGA SATKOEF.SNI KODE SAT

Bak Scrub station lengkap bh 1,0000 94.117.645,00Rp 94.117.645,00Rp
perlengakapan (3% harga wastafel) LS 0,0300 94.117.645,00Rp 2.823.529,35Rp

5 J.6.5A Memasang 1 buah Wastafel Meja #REF! #REF!
Wastafel Meja EX-GETA BA079 bh 1,0000 #REF! #REF!
Kran Wastafel GETA 265 bh 1,0000 #REF! #REF!
perlengakapan (6% harga wastafel) LS 0,0600 #REF! #REF!
pekerja oh 2,2000 86.000,00Rp 189.200,00Rp
tukang batu oh 1,1000 95.000,00Rp 104.500,00Rp
kepala tukang oh 0,0010 105.000,00Rp 105,00Rp
mandor oh 0,1600 120.000,00Rp 19.200,00Rp

6 J.6.6 Memasang 1 buah Wastafel Gantung #REF! #REF!
Wastafel Gantung Ex. LW236CJ bh 1,0000 #REF! #REF!
perlengakapan (6% harga wastafel) LS 0,0600 #REF! #REF!
pekerja oh 2,2000 86.000,00Rp 189.200,00Rp
tukang batu oh 1,1000 95.000,00Rp 104.500,00Rp
kepala tukang oh 0,0010 105.000,00Rp 105,00Rp
mandor oh 0,1600 120.000,00Rp 19.200,00Rp
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7 J.6.14 1 m' Pasang got U - 30 152.850,00Rp 153.000,00Rp
 got U - 30 m' 1,0000 41.175,00Rp 41.175,00Rp
galian tanah m3 0,0900 67.500,00Rp 6.075,00Rp
plesteran m2 0,4000 43.500,00Rp 17.400,00Rp
sponengan m' 2,0000 33.500,00Rp 67.000,00Rp
pas bata m3 0,2000 106.000,00Rp 21.200,00Rp

8 J.6.17 Memasang 1 buah bak kontrol pasangan batu bata ukuran (40x40) cm, tinggi 50 cm 430.725,60Rp 431.000,00Rp
 Batu bata Bh 139,0000 690,00Rp 95.910,00Rp
Semen portland Kg 77,0000 1.200,00Rp 92.400,00Rp
Pasir pasang m3 0,1300 152.940,00Rp 19.882,20Rp
Batu kerikil m3 0,0200 352.940,00Rp 7.058,80Rp
Besi beton Kg 2,0000 10.600,00Rp 21.200,00Rp
Pasir beton m3 0,0900 152.940,00Rp 13.764,60Rp
Pekerja Oh 1,4200 86.000,00Rp 122.120,00Rp
Tukang batu Oh 0,4730 95.000,00Rp 44.935,00Rp
Kepala tukang Oh 0,0470 105.000,00Rp 4.935,00Rp
Mandor Oh 0,0710 120.000,00Rp 8.520,00Rp

9 J.6.26 Memasang 1 m' pipa, Ø 3/4" #REF! #REF!
Pvc dia. 3/4" type AW m' 1,2000 #REF! #REF!
Perlengkapan (35,0% harga pipa) ls 0,3500 #REF! #REF!
pekerja oh 0,0810 86.000,00Rp 6.966,00Rp
tukang batu oh 0,1350 95.000,00Rp 12.825,00Rp
kepala tukang oh 0,0135 105.000,00Rp 1.417,50Rp
mandor oh 0,0041 120.000,00Rp 492,00Rp

10 J.6.26a Memasang 1 bh Pipa GIP Dia 3/4" #REF! #REF!
Pipa GIP Dia 3/4" m' 1,2000 #REF! #REF!
Perlengkapan (35,0% harga pipa) ls 0,3500 #REF! #REF!
pekerja oh 0,0810 86.000,00Rp 6.966,00Rp
tukang batu oh 0,1350 95.000,00Rp 12.825,00Rp
kepala tukang oh 0,0135 105.000,00Rp 1.417,50Rp
mandor oh 0,0041 120.000,00Rp 492,00Rp

11 J.6.26b Memasang 1 bh Pipa GIP Dia 1" #REF! #REF!
Pipa GIP Dia 1" m' 1,2000 #REF! #REF!
Perlengkapan (35,0% harga pipa) ls 0,3500 #REF! #REF!
pekerja oh 0,0810 86.000,00Rp 6.966,00Rp
tukang batu oh 0,1350 95.000,00Rp 12.825,00Rp
kepala tukang oh 0,0135 105.000,00Rp 1.417,50Rp
mandor oh 0,0041 120.000,00Rp 492,00Rp

12 J.6.27 Memasang 1 m' pipa, Ø 1" #REF! #REF!
Pvc dia. 1" type AW m' 1,2000 #REF! #REF!
perlengkapan (35,0% harga pipa) ls 0,3500 #REF! #REF!
pekerja oh 0,0810 86.000,00Rp 6.966,00Rp
tukang batu oh 0,1350 95.000,00Rp 12.825,00Rp
kepala tukang oh 0,0135 105.000,00Rp 1.417,50Rp
mandor oh 0,0041 120.000,00Rp 492,00Rp

13 J.6.28 Memasang 1 m' pipa , Ø 11/2" #REF! #REF!
Pvc dia. 1 1/2" type AW m' 1,2000 #REF! #REF!
perlengkapan (35,0% harga pipa) ls 0,3500 #REF! #REF!
pekerja oh 0,0810 86.000,00Rp 6.966,00Rp
tukang batu oh 0,1350 95.000,00Rp 12.825,00Rp
kepala tukang oh 0,0135 105.000,00Rp 1.417,50Rp
mandor oh 0,0041 120.000,00Rp 492,00Rp

14 J.6.29 Memasang 1 m' pipa , Ø 2" #REF! #REF!
Pvc dia. 2" type AW m' 1,2000 #REF! #REF!
perlengkapan (35,0% harga pipa) 0,3500 #REF! #REF!
pekerja oh 0,0810 86.000,00Rp 6.966,00Rp
tukang batu oh 0,1350 95.000,00Rp 12.825,00Rp
kepala tukang oh 0,0135 105.000,00Rp 1.417,50Rp
mandor oh 0,0041 120.000,00Rp 492,00Rp

15 J.6.31 Memasang 1 m' pipa PVC tipe AW, Ø 3" #REF! #REF!
PVC tipe AW, Ø 3" m' 1,2000 #REF! #REF!
perlengkapan (35,0% harga pipa) 0,3500 #REF! #REF!
pekerja oh 0,0810 86.000,00Rp 6.966,00Rp
tukang batu oh 0,1350 95.000,00Rp 12.825,00Rp
kepala tukang oh 0,0135 105.000,00Rp 1.417,50Rp
mandor oh 0,0041 120.000,00Rp 492,00Rp
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16 J.6.32 Memasang 1 m' pipa PVC tipe AW, Ø 4" #REF! #REF!
 pipa PVC tipe AW, Ø 4" m' 1,2000 #REF! #REF!
perlengkapan (35,0% harga pipa) 0,3500 #REF! #REF!
pekerja oh 0,0810 86.000,00Rp 6.966,00Rp
tukang batu oh 0,1350 95.000,00Rp 12.825,00Rp
kepala tukang oh 0,0135 105.000,00Rp 1.417,50Rp
mandor oh 0,0041 120.000,00Rp 492,00Rp

17 J.6.33 Memasang 1 m' pipa PVC tipe AW, Ø 6" #REF! #REF!
pipa PVC tipe AW, Ø 6" m' 1,2000 #REF! #REF!
perlengkapan (35,0% harga pipa) 0,3500 #REF! #REF!
pekerja oh 0,0810 86.000,00Rp 6.966,00Rp
tukang batu oh 0,1350 95.000,00Rp 12.825,00Rp
kepala tukang oh 0,0135 105.000,00Rp 1.417,50Rp
mandor oh 0,0041 120.000,00Rp 492,00Rp

18 J.6.34 Memasang 1 m' pipa PVC tipe AW, Ø 8" #REF! #REF!
pipa PVC tipe AW, Ø 8" m' 1,2000 #REF! #REF!
perlengkapan (35,0% harga pipa) 0,3500 #REF! #REF!
pekerja oh 0,0810 86.000,00Rp 6.966,00Rp
tukang batu oh 0,1350 95.000,00Rp 12.825,00Rp
kepala tukang oh 0,0135 105.000,00Rp 1.417,50Rp
mandor oh 0,0041 120.000,00Rp 492,00Rp

19 J.6.33 Memasang 1 bh bak cuci piring stainles steel #REF! #REF!
bak cuci stainles steel bh 1,0000 705.880,00Rp 705.880,00Rp
water drain + asesories set 1,0000 #REF! #REF!
pekerja oh 0,0300 86.000,00Rp 2.580,00Rp
tukang batu oh 0,3000 95.000,00Rp 28.500,00Rp
kepala tukang oh 0,0300 105.000,00Rp 3.150,00Rp
mandor oh 0,0015 120.000,00Rp 180,00Rp

20 J.6.35 Memasang Kran Air Standart Ex. TOTO T 23 BQ13N 344.927,00Rp 345.000,00Rp
Kran Air Standart Ex. TOTO T 23 BQ13N bh 1,0000 333.820,00Rp 333.820,00Rp
seal tape bh 0,0250 5.880,00Rp 147,00Rp
pekerja oh 0,0100 86.000,00Rp 860,00Rp
tukang batu oh 0,1000 95.000,00Rp 9.500,00Rp
kepala tukang oh - 105.000,00Rp -Rp
mandor oh 0,0050 120.000,00Rp 600,00Rp

21 J.6.35a Memasang Kran Air Tangkai Panjang Ex.TOTO T30ARQ13N 466.987,00Rp 467.000,00Rp
Kran Air Tangkai Panjang Ex.TOTO T30ARQ13N bh 1,0000 455.880,00Rp 455.880,00Rp
seal tape bh 0,0250 5.880,00Rp 147,00Rp
pekerja oh 0,0100 86.000,00Rp 860,00Rp
tukang batu oh 0,1000 95.000,00Rp 9.500,00Rp
kepala tukang oh - 105.000,00Rp -Rp
mandor oh 0,0050 120.000,00Rp 600,00Rp

22 J.6.35 Memasang Hand Shower Ex. TOTO seri TX 492 SRS 1.018.457,00Rp 1.018.500,00Rp
Hand Shower Ex. TOTO TX474SU bh 1,0000 1.007.350,00Rp 1.007.350,00Rp
seal tape bh 0,0250 5.880,00Rp 147,00Rp
pekerja oh 0,0100 86.000,00Rp 860,00Rp
tukang batu oh 0,1000 95.000,00Rp 9.500,00Rp
kepala tukang oh - 105.000,00Rp -Rp
mandor oh 0,0050 120.000,00Rp 600,00Rp

22 J.6.36 Memasang 1 bh Floor drain Ex. TOTO TX 1 BV1N 346.985,00Rp 347.000,00Rp
Floor drain Ex. TOTO TX 1 BV1N bh 1,0000 336.025,00Rp 336.025,00Rp
pekerja oh 0,0100 86.000,00Rp 860,00Rp
tukang batu oh 0,1000 95.000,00Rp 9.500,00Rp
kepala tukang oh - 105.000,00Rp -Rp
mandor oh 0,0050 120.000,00Rp 600,00Rp

23 J.6.37 Memasang 1 bh  Pipa PPR PN 10  dia 2" #REF! #REF!
 Pipa PPR PN 10  dia 2" m 1,0000 #REF! #REF!
perlengkapan (50,0% harga pipa) ls 0,5000 #REF! #REF!
seal tape bh 0,0250 333.820,00Rp 8.345,50Rp
pekerja oh 0,0100 455.880,00Rp 4.558,80Rp
tukang batu oh 0,1000 5.880,00Rp 588,00Rp
kepala tukang oh 0,0100 86.000,00Rp 860,00Rp
mandor oh 0,0050 95.000,00Rp 475,00Rp

24 J.6.37a Memasang 1 bh Pipa  PPR PN-10  Dia. 1 1/2" #REF! #REF!
Pipa  PPR PN-10  Dia. 1 1/2" m 1,0000 #REF! #REF!
perlengkapan (50,0% harga pipa) ls 0,5000 #REF! #REF!
seal tape bh 0,0250 5.880,00Rp 147,00Rp
pekerja oh 0,0100 86.000,00Rp 860,00Rp
tukang batu oh 0,1000 95.000,00Rp 9.500,00Rp
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kepala tukang oh 0,0100 105.000,00Rp 1.050,00Rp
mandor oh 0,0050 120.000,00Rp 600,00Rp

25 J.6.38 Memasang 1 bh Pipa PPR PN-10 Dia. 1 " #REF! #REF!
Pipa PPR PN-10 Dia. 1 " m 1,0000 #REF! #REF!
perlengkapan (50,0% harga pipa) ls 0,5000 #REF! #REF!
seal tape bh 0,0250 5.880,00Rp 147,00Rp
pekerja oh 0,0100 86.000,00Rp 860,00Rp
tukang batu oh 0,1000 95.000,00Rp 9.500,00Rp
kepala tukang oh 0,0100 105.000,00Rp 1.050,00Rp
mandor oh 0,0050 120.000,00Rp 600,00Rp

26 J.6.39 Memasang 1 bh Pipa PPR PN-10 Dia. 3/4 " #REF! #REF!
Pipa PPR PN-10 Dia. 3/4 " m 1,0000 #REF! #REF!
perlengkapan (50,0% harga pipa) ls 0,5000 #REF! #REF!
seal tape bh 0,0250 5.880,00Rp 147,00Rp
pekerja oh 0,0100 86.000,00Rp 860,00Rp
tukang batu oh 0,1000 95.000,00Rp 9.500,00Rp
kepala tukang oh 0,0100 105.000,00Rp 1.050,00Rp
mandor oh 0,0050 120.000,00Rp 600,00Rp

27 J.6.40 Memasang 1 bh Pipa PPR PN-10 Dia. 1/2" #REF! #REF!
Pipa PPR PN-10 Dia. 1/2" m 1,0000 #REF! #REF!
perlengkapan (50,0% harga pipa) ls 0,5000 #REF! #REF!
seal tape bh 0,0250 5.880,00Rp 147,00Rp
pekerja oh 0,0100 86.000,00Rp 860,00Rp
tukang batu oh 0,1000 95.000,00Rp 9.500,00Rp
kepala tukang oh 0,0100 105.000,00Rp 1.050,00Rp
mandor oh 0,0050 120.000,00Rp 600,00Rp

28 J.6.41 Memasang 1 bh Gate Valve 1 1/2" #REF! #REF!
Gate Valve 1 1/2" m 1,0000 #REF! #REF!
seal tape bh 1,2000 5.880,00Rp 7.056,00Rp
pekerja oh 0,0100 86.000,00Rp 860,00Rp
tukang batu oh 0,1000 95.000,00Rp 9.500,00Rp
kepala tukang oh 0,0100 105.000,00Rp 1.050,00Rp
mandor oh 0,0050 120.000,00Rp 600,00Rp

29 J.6.42 Memasang 1 bh  Gate Valve 2" #REF! #REF!
 Gate Valve 2" bh 1,0000 #REF! #REF!
seal tape bh 1,5000 5.880,00Rp 8.820,00Rp
pekerja oh 0,0100 86.000,00Rp 860,00Rp
tukang batu oh 0,1000 95.000,00Rp 9.500,00Rp
kepala tukang oh 0,0100 105.000,00Rp 1.050,00Rp
mandor oh 0,0050 120.000,00Rp 600,00Rp

30 J.6.43 Memasang 1 bh Sink Spool Hoek Ex TOTO Type SKW322B #REF! #REF!
Sink Spool Hoek Ex TOTO Type SKW322B bh 1,0000 #REF! #REF!
perlengkapan (20,0% harga pipa) ls 0,2000 #REF! #REF!
pekerja oh 0,0100 86.000,00Rp 860,00Rp
tukang batu oh 0,1000 95.000,00Rp 9.500,00Rp
kepala tukang oh 0,0100 105.000,00Rp 1.050,00Rp
mandor oh 0,0050 120.000,00Rp 600,00Rp

31 J.6.44 Memasang 1 bh Clean Out dia 3" #REF! #REF!
Clean Out dia 3" bh 1,0000 #REF! #REF!
seal tape bh 0,0250 5.880,00Rp 147,00Rp
pekerja oh 0,0100 86.000,00Rp 860,00Rp
tukang batu oh 0,1000 95.000,00Rp 9.500,00Rp
kepala tukang oh 0,0100 105.000,00Rp 1.050,00Rp
mandor oh 0,0050 120.000,00Rp 600,00Rp

32 J.6.45 Memasang 1 bh Clean Out dia 4" #REF! #REF!
Clean Out dia 4" bh 1,0000 #REF! #REF!
seal tape bh 0,0250 5.880,00Rp 147,00Rp
pekerja oh 0,0100 86.000,00Rp 860,00Rp
tukang batu oh 0,1000 95.000,00Rp 9.500,00Rp
kepala tukang oh 0,0100 105.000,00Rp 1.050,00Rp
mandor oh 0,0050 120.000,00Rp 600,00Rp

33 J.6.46 Memasang 1 bh Roof Drain 4" #REF! #REF!
Roof Drain 4" bh 1,0000 #REF! #REF!
seal tape bh 0,0250 5.880,00Rp 147,00Rp
pekerja oh 0,0100 86.000,00Rp 860,00Rp
tukang batu oh 0,1000 95.000,00Rp 9.500,00Rp
kepala tukang oh 0,0100 105.000,00Rp 1.050,00Rp
mandor oh 0,0050 120.000,00Rp 600,00Rp
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34 J.6.43 Memasang 1 bh Soap Holder Ex. TOTO seri S 11 N 74.195,00Rp 74.500,00Rp
Soap Holder Ex. TOTO seri S 11 N bh 1,0000 63.235,00Rp 63.235,00Rp

ls - 63.235,00Rp -Rp
pekerja oh 0,0100 86.000,00Rp 860,00Rp
tukang batu oh 0,1000 95.000,00Rp 9.500,00Rp
kepala tukang oh - 105.000,00Rp -Rp
mandor oh 0,0050 120.000,00Rp 600,00Rp

35 J.6.43 Memasang 1 bh Toilet Paper Holder Ex. TOTO S20V2 147.720,00Rp 148.000,00Rp
Toilet Paper Holder Ex. TOTO S20V2 bh 1,0000 136.760,00Rp 136.760,00Rp

ls - 136.760,00Rp -Rp
pekerja oh 0,0100 86.000,00Rp 860,00Rp
tukang batu oh 0,1000 95.000,00Rp 9.500,00Rp
kepala tukang oh - 105.000,00Rp -Rp
mandor oh 0,0050 120.000,00Rp 600,00Rp

36 J.6.43 Memasang 1 bh Hand Ralling Toto TX3A3 702.870,00Rp 703.000,00Rp
Hand Ralling Toto TX3A3 bh 1,0000 691.910,00Rp 691.910,00Rp
pekerja oh 0,0100 86.000,00Rp 860,00Rp
tukang batu oh 0,1000 95.000,00Rp 9.500,00Rp
kepala tukang oh - 105.000,00Rp -Rp
mandor oh 0,0050 120.000,00Rp 600,00Rp
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37 J.6.43 Memasang 1 bh Towel Holder EX. TOTO seri TS 113 W 525.665,00Rp 526.000,00Rp
Towel Holder EX. TOTO seri TS 113 W bh 1,0000 514.705,00Rp 514.705,00Rp

- ls - 136.760,00Rp -Rp
pekerja oh 0,0100 86.000,00Rp 860,00Rp
tukang batu oh 0,1000 95.000,00Rp 9.500,00Rp
kepala tukang oh - 105.000,00Rp -Rp
mandor oh 0,0050 120.000,00Rp 600,00Rp

36 J.6.43 Memasang 1 bh Bak cuci stainles steel 774.630,00Rp 775.000,00Rp
Bak cuci stainles steel bh 1,0000 705.880,00Rp 705.880,00Rp

ls - 705.880,00Rp -Rp
pekerja oh 0,3000 86.000,00Rp 25.800,00Rp
tukang batu oh 0,2500 95.000,00Rp 23.750,00Rp
kepala tukang oh - 105.000,00Rp -Rp
mandor oh 0,1600 120.000,00Rp 19.200,00Rp

37 J.6.43 Memasang 1 bh Urinoir Ex TOTO Ttype U 57 M #REF! #REF!
Urinoir Ex TOTO Ttype U 57 M bh 1,0000 #REF! #REF!
perlengkapan (20,0% harga pipa) ls 0,2000 #REF! #REF!
pekerja oh 0,0100 86.000,00Rp 860,00Rp
tukang batu oh 0,1000 95.000,00Rp 9.500,00Rp
kepala tukang oh 0,0100 105.000,00Rp 1.050,00Rp
mandor oh 0,0050 120.000,00Rp 600,00Rp

38 J.6.43 Memasang 1 bh Partisi Urinoir Ex. TOTO #REF! #REF!
Partisi Urinoir Ex. TOTO bh 1,0000 #REF! #REF!
perlengkapan (20,0% harga pipa) ls 0,2000 #REF! #REF!
pekerja oh 0,0100 86.000,00Rp 860,00Rp
tukang batu oh 0,1000 95.000,00Rp 9.500,00Rp
kepala tukang oh 0,0100 105.000,00Rp 1.050,00Rp
mandor oh 0,0050 120.000,00Rp 600,00Rp

1 J.6.43 Memasang 1 bh Sink Sloop Ex. TOTO seri SK 33 5.781.985,00Rp 5.782.000,00Rp
Sink Sloop Ex. TOTO seri SK 33 bh 1,0000 5.713.235,00Rp 5.713.235,00Rp

ls - 5.713.235,00Rp -Rp
pekerja oh 0,3000 86.000,00Rp 25.800,00Rp
tukang batu oh 0,2500 95.000,00Rp 23.750,00Rp
kepala tukang oh - 105.000,00Rp -Rp
mandor oh 0,1600 120.000,00Rp 19.200,00Rp

X PEKERJAAN  ATAP
1 03-7393 - 2008 K.6.2 Memasang Rangka Kuda-kuda Baja IWF 18.060,25Rp 18.500,00Rp

Besi Baja IWF kg 1,0500 10.585,00Rp 11.114,25Rp
Kelengkapan baut dan lainnya 10% ls 0,1000 10.585,00Rp 1.058,50Rp
Pekerja oh 0,0600 86.000,00Rp 5.160,00Rp
Tukang Besi oh 0,0045 95.000,00Rp 427,50Rp
Kepala Tukang oh - 105.000,00Rp -Rp
Mandor oh 0,0025 120.000,00Rp 300,00Rp

2 K.6.19 1 m2 Pasang Atap Genteng Glassur 178.001,00Rp 178.500,00Rp
Genteng Glassur m2 1,0500 148.720,00Rp 156.156,00Rp
Pekerja oh 0,1500 86.000,00Rp 12.900,00Rp
Tukang kayu oh 0,0790 95.000,00Rp 7.505,00Rp
Kepala tukang oh - 105.000,00Rp -Rp
mandor oh 0,0120 120.000,00Rp 1.440,00Rp

2 K.6.19 1 m' Pasang Nok Genteng Glassur 140.117,58Rp 140.500,00Rp
Nok Genteng Glassur m' 1,0500 74.820,00Rp 78.561,00Rp
semen portland 50 kg kg 11,0000 1.200,00Rp 13.200,00Rp
pasir pasang m3 0,0320 152.940,00Rp 4.894,08Rp
Pekerja oh 0,3000 86.000,00Rp 25.800,00Rp
Tukang kayu oh 0,1575 95.000,00Rp 14.962,50Rp
Kepala tukang oh - 105.000,00Rp -Rp
mandor oh 0,0225 120.000,00Rp 2.700,00Rp

2 SNI 03-2835-2002 A.6.4 Pemasangan Lisplank Kayu per 1 m' 66.308,23Rp 66.500,00Rp
Kayu Papan Lisplank 3/30 m3 0,0110 2.941.180,00Rp 32.352,98Rp
paku kg 0,0500 13.705,00Rp 685,25Rp
mandor oh 0,0050 120.000,00Rp 600,00Rp
kep. Tukang kayu oh 0,0220 105.000,00Rp 2.310,00Rp
tukang kayu oh 0,2200 95.000,00Rp 20.900,00Rp
pekerja oh 0,1100 86.000,00Rp 9.460,00Rp

2 K.6.19 1 m' Pasang talang miring, seng bjls 28 144.477,55Rp 144.500,00Rp
Seng plat lbr 0,5000 68.820,00Rp 34.410,00Rp
Paku bh 0,0150 13.705,00Rp 205,58Rp
Papan m3 0,0190 2.823.525,00Rp 53.646,98Rp
Meni besi kg 0,3000 40.000,00Rp 12.000,00Rp
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Pekerja oh 0,0400 86.000,00Rp 3.440,00Rp
Tukang kayu oh 0,4000 95.000,00Rp 38.000,00Rp
Kepala tukang oh 0,0250 105.000,00Rp 2.625,00Rp
mandor oh 0,0013 120.000,00Rp 150,00Rp

3 K.6.20 1m2 Pasang Penutup atap Galvalum lengkap dengan  insulation dan peredam #REF! #REF!
Penutup Atap Galvalume Natural 0.4mm m2 1,1500 #REF! #REF!
Kait Atap + Karet bh 4,0000 #REF! #REF!
Paku Screw+karet bh 4,0000 #REF! #REF!
Insulatioan ( PE Foam 8 mm+Metalize 1 sisi ) m2 1,1100 #REF! #REF!
band aid khusus rol 0,1000 45.000,00Rp 4.500,00Rp
Pekerja oh 0,0400 86.000,00Rp 3.440,00Rp
Tukang kayu oh 0,4000 95.000,00Rp 38.000,00Rp
Kepala tukang oh 0,0250 105.000,00Rp 2.625,00Rp
mandor oh 0,0013 120.000,00Rp 150,00Rp

3 K.6.20.1 1m2 Pasang Penutup atap Galvalum lengkap dengan  insulation dan peredam BP20 8mm #REF! #REF!
Penutup Atap Galvalume Natural 0.4mm m2 1,1500 #REF! #REF!
Kawat Roof Galvanist m2 1,1500 #REF! #REF!
Insulatioan (indofoil primary type BF20 ) m2 1,1500 #REF! #REF!
Material Bantu ls 1,1500 #REF! #REF!
Pekerja oh 0,0400 86.000,00Rp 3.440,00Rp
Tukang kayu oh 0,4000 95.000,00Rp 38.000,00Rp
Kepala tukang oh 0,0250 105.000,00Rp 2.625,00Rp
mandor oh 0,0013 120.000,00Rp 150,00Rp

3 K.6.20 1m2 Pasang Penutup Nok atap Galvalum lengkap dengan  insulation dan peredam #REF! #REF!
Penutup Atap Galvalume Natural 0,4mm m2 1,1000 #REF! #REF!
Kait Atap + Karet bh 0,0150 #REF! #REF!
screws m3 0,0190 #REF! #REF!
Pekerja oh 0,0400 86.000,00Rp 3.440,00Rp
Tukang kayu oh 0,1200 95.000,00Rp 11.400,00Rp
Kepala tukang oh 0,0250 105.000,00Rp 2.625,00Rp
mandor oh 0,0013 120.000,00Rp 150,00Rp

XI PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING
1 M.6.44 Lantai Keramik 30 X 30 /m2 #REF! #REF!

Lantai Keramik 30 x 30 cm bh 1,0000 #REF! #REF!
semen portland 50 kg kg 14,2250 1.200,00Rp 17.070,00Rp
pasir pasang m3 0,0420 152.940,00Rp 6.423,48Rp
semen warna kg 1,5000 15.880,00Rp 23.820,00Rp #REF!
pekerja oh 0,6000 86.000,00Rp 51.600,00Rp
tukang batu oh 0,1000 95.000,00Rp 9.500,00Rp
kepala tukang oh 0,0450 105.000,00Rp 4.725,00Rp
mandor oh 0,0300 120.000,00Rp 3.600,00Rp 69.425,00Rp

2 M.6.45 Lantai KM/WC Keramik 30 X 30 /m2 322.594,72Rp 322.500,00Rp
Lantai KM/WC Keramik 30 x 30 cm (import) m2 1,1000 250.901,38Rp 275.991,52Rp
semen portland 50 kg kg 1,6850 1.200,00Rp 2.022,00Rp
pasir pasang m3 0,0300 152.940,00Rp 4.588,20Rp
semen warna kg 0,0125 15.880,00Rp 198,50Rp
pekerja oh 0,2859 86.000,00Rp 24.588,89Rp
tukang batu oh 0,1340 95.000,00Rp 12.732,26Rp
kepala tukang oh - 105.000,00Rp -Rp
mandor oh 0,0206 120.000,00Rp 2.473,35Rp

3 M.6.46 Dinding KM/WC Keramik 30 X 60 /m2 muda (import) #REF! #REF!
Dinding KM uk 30x60 warna muda bh 1,0000 #REF! #REF!
semen portland 50 kg kg 14,2250 1.200,00Rp 17.070,00Rp
pasir pasang m3 0,0420 152.940,00Rp 6.423,48Rp
semen warna kg 1,5000 15.880,00Rp 23.820,00Rp #REF!
pekerja oh 0,6200 86.000,00Rp 53.320,00Rp
tukang batu oh 0,1200 95.000,00Rp 11.400,00Rp
kepala tukang oh 0,0470 105.000,00Rp 4.935,00Rp
mandor oh 0,0320 120.000,00Rp 3.840,00Rp 73.495,00Rp

4 M.6.47 Dinding KM/WC Keramik 30 X 60 /m2 tua (import) #REF! #REF!
Dinding KM uk 30x60 warna tua bh 1,0000 #REF! #REF!
semen portland 50 kg kg 14,2250 1.200,00Rp 17.070,00Rp
pasir pasang m3 0,0420 152.940,00Rp 6.423,48Rp
semen warna kg 1,5000 15.880,00Rp 23.820,00Rp #REF!
pekerja oh 0,6200 86.000,00Rp 53.320,00Rp
tukang batu oh 0,1200 95.000,00Rp 11.400,00Rp
kepala tukang oh 0,0470 105.000,00Rp 4.935,00Rp
mandor oh 0,0320 120.000,00Rp 3.840,00Rp 73.495,00Rp

6 M.6.59 Memasang List  Border Dinding 10x30 motif (Import) 54.866,31Rp 55.000,00Rp
List Border Dinding KM 10x30 (import) m1 1,0500 44.115,00Rp 46.320,75Rp
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semen portland 40 kg kg 1,7650 1.200,00Rp 2.118,00Rp
pasir pasang m3 0,0030 152.940,00Rp 458,82Rp
semen warna kg 0,0500 15.880,00Rp 794,00Rp 49.691,57Rp
pekerja oh 0,1022 15.880,00Rp 1.622,25Rp
tukang batu oh 0,0332 86.000,00Rp 2.855,28Rp
kepala tukang oh - 95.000,00Rp -Rp
mandor oh 0,0066 105.000,00Rp 697,22Rp 5.174,74Rp

5 M.6.45 Dinding KM/WC Keramik 30 X 60 /m2 MUDA (import) #REF! #REF!
Granit tile 60/60 (hitam ) bh 1,0000 #REF! #REF!
semen portland 50 kg kg 14,2250 1.200,00Rp 17.070,00Rp
pasir pasang m3 0,0420 152.940,00Rp 6.423,48Rp
semen warna kg 1,5000 15.880,00Rp 23.820,00Rp #REF!
pekerja oh 0,6200 86.000,00Rp 53.320,00Rp
tukang batu oh 0,1200 95.000,00Rp 11.400,00Rp
kepala tukang oh 0,0470 105.000,00Rp 4.935,00Rp
mandor oh 0,0320 120.000,00Rp 3.840,00Rp 73.495,00Rp

2 M.6.68 Pasang keramik dinding 30 X 60 /m2 415.831,74Rp 415.800,00Rp
Keramik Dinding 30x60 Import m2 1,1000 324.417,91Rp 356.859,70Rp
semen portland 50 kg kg 1,7000 1.200,00Rp 2.040,00Rp
pasir pasang m3 0,0380 152.940,00Rp 5.811,72Rp
semen warna kg 0,0125 15.880,00Rp 198,50Rp
pekerja oh 0,2570 86.000,00Rp 22.103,92Rp
tukang batu oh 0,2708 95.000,00Rp 25.721,85Rp
kepala tukang oh - 105.000,00Rp -Rp
mandor oh 0,0258 120.000,00Rp 3.096,04Rp

3 M.6.69 Pasang Granit Lantai 60 X 60 /m2 161.114,74Rp 161.500,00Rp
Granittile 60/60 KMG-6S001T bh 1,0500 96.470,00Rp 101.293,50Rp
semen portland 40 kg kg 10,0000 1.200,00Rp 12.000,00Rp
pasir pasang m3 0,0400 152.940,00Rp 6.117,60Rp
semen warna kg 0,1250 15.880,00Rp 1.985,00Rp
pekerja oh 0,2462 86.000,00Rp 21.172,33Rp
tukang batu oh 0,1641 95.000,00Rp 15.592,03Rp
kepala tukang oh - 105.000,00Rp -Rp
mandor oh 0,0246 120.000,00Rp 2.954,28Rp

4 M.6.57 Memasang Dinding Batu Paros / Batu Tempel Hitam #REF! #REF!
batu Paros m2 1,1000 #REF! #REF!
semen portland 40 kg kg 11,7500 1.200,00Rp 14.100,00Rp
pasir pasang m3 0,0350 152.940,00Rp 5.352,90Rp
pekerja oh 0,6200 86.000,00Rp 53.320,00Rp
tukang batu oh 0,1200 95.000,00Rp 11.400,00Rp
kepala tukang oh 0,0470 105.000,00Rp 4.935,00Rp
mandor oh 0,0320 120.000,00Rp 3.840,00Rp

5 M.6.58 Memasang Plint Lantai 10x60 79.080,12Rp 79.500,00Rp
Plint Lantai 10x60 bh 1,6667 42.350,00Rp 70.583,33Rp
semen portland 40 kg kg 1,7650 1.200,00Rp 2.118,00Rp
pasir pasang m3 0,0030 152.940,00Rp 458,82Rp
semen warna kg 0,0500 15.880,00Rp 794,00Rp
pekerja oh 0,0411 86.000,00Rp 3.535,86Rp
tukang batu oh 0,0134 95.000,00Rp 1.269,42Rp
kepala tukang oh - 105.000,00Rp -Rp
mandor oh 0,0027 120.000,00Rp 320,69Rp

6 M.6.59 Memasang Border Dinding 10x30 motif #REF! #REF!
List Border dinding Keramik MPK 11x33 01013 bh 3,0303 #REF! #REF!
semen portland 40 kg kg 1,1750 1.200,00Rp 1.410,00Rp
pasir pasang m3 0,0035 152.940,00Rp 535,29Rp #REF!
pekerja oh 0,0620 86.000,00Rp 5.332,00Rp
tukang batu oh 0,0350 95.000,00Rp 3.325,00Rp
kepala tukang oh 0,0035 105.000,00Rp 367,50Rp
mandor oh 0,0030 120.000,00Rp 360,00Rp 9.384,50Rp

7 M.6.58 Memasang 1 m' Plint Hospital 94.964,29Rp 95.000,00Rp
Hospital plint 10x30 ex-Roman (putih tulang) bh 3,5000 24.705,00Rp 86.467,50Rp
semen portland 40 kg kg 1,7650 1.200,00Rp 2.118,00Rp
pasir pasang m3 0,0030 152.940,00Rp 458,82Rp
semen warna kg 0,0500 15.880,00Rp 794,00Rp
pekerja oh 0,0411 86.000,00Rp 3.535,86Rp
tukang batu oh 0,0134 95.000,00Rp 1.269,42Rp
kepala tukang oh - 105.000,00Rp -Rp
mandor oh 0,0027 120.000,00Rp 320,69Rp
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8 M.6.69 Pasang Granit Dinding 60 X 60 /m2 (Border lift ) #REF! #REF!
Granit tile 60/60 (hitam ) m2 1,0000 #REF! #REF!
semen portland 40 kg kg 11,3800 1.200,00Rp 13.656,00Rp
pasir pasang m3 0,0420 152.940,00Rp 6.423,48Rp
semen warna kg 1,5000 15.880,00Rp 23.820,00Rp #REF!
pekerja oh 0,6000 86.000,00Rp 51.600,00Rp
tukang batu oh 0,1000 95.000,00Rp 9.500,00Rp
kepala tukang oh 0,0450 105.000,00Rp 4.725,00Rp
mandor oh 0,0300 120.000,00Rp 3.600,00Rp 69.425,00Rp

9 M.6.70  Keramik Meja Laborat/Farmasi 30 X 30 /m2 158.913,05Rp 159.000,00Rp
Keramik IKAD DZ m2 1,0000 100.940,00Rp 100.940,00Rp
semen portland 50 kg kg 1,6850 1.200,00Rp 2.022,00Rp
pasir pasang m3 0,0300 152.940,00Rp 4.588,20Rp
semen warna kg 0,0125 15.880,00Rp 198,50Rp
pekerja oh 0,3676 86.000,00Rp 31.614,29Rp
tukang batu oh 0,1723 95.000,00Rp 16.370,04Rp
kepala tukang oh - 105.000,00Rp -Rp
mandor oh 0,0265 120.000,00Rp 3.180,02Rp

1 M.6.44 Lantai Vynil /m2 #REF!
Vynil m2 1,1000 #REF! #REF!
Lem Vynil kg 0,3500 393.000,00Rp 137.550,00Rp
pekerja oh 0,1500 86.000,00Rp 12.900,00Rp
tukang batu oh 0,1500 95.000,00Rp 14.250,00Rp
kepala tukang oh 0,0150 105.000,00Rp 1.575,00Rp
mandor oh 0,0080 120.000,00Rp 960,00Rp

1 M.6.44 Dinding Vynil /m2 #REF! #REF!
Vynil m2 1,1000 #REF! #REF!
Lem Vynil kg 0,5333 393.000,00Rp 209.600,00Rp
pekerja oh 0,5333 86.000,00Rp 45.866,67Rp
tukang batu oh 0,5333 95.000,00Rp 50.666,67Rp
kepala tukang oh 0,0533 105.000,00Rp 5.600,00Rp
mandor oh 0,0267 120.000,00Rp 3.200,00Rp

XII PEKERJAAN CAT
1 N.6.1 1 m2 Mengikis / Mengerok Permukaan Cat Tembok Lama #REF! #REF!

Soda Api Kg 0,0500 #REF! #REF!
Pekerja OH 0,1500 86.000,00Rp 12.900,00Rp
Mandor OH 0,0025 120.000,00Rp 300,00Rp

2 N.6.2 1 m2 Mencuci Bidang Permukaan Tembok yang Pernah dicat #REF! #REF!
Sabun Kg 0,0500 #REF! #REF!
Pekerja OH 0,1500 86.000,00Rp 12.900,00Rp
Mandor OH 0,0025 120.000,00Rp 300,00Rp

3 N.6.4 1 m2 Pengecatan Bidang Lama 32.887,60Rp 33.000,00Rp
Plamir Kg 0,1500 11.975,00Rp 1.796,25Rp
Cat Dasar Kg 0,1000 83.055,00Rp 8.305,50Rp
Cat Penutup Kg 0,1700 83.055,00Rp 14.119,35Rp
Pekerja OH 0,0200 86.000,00Rp 1.720,00Rp
Tukang Cat OH 0,0630 95.000,00Rp 5.985,00Rp
Kepala Tukang OH 0,0063 105.000,00Rp 661,50Rp
Mandor OH 0,0025 120.000,00Rp 300,00Rp

4 03-          -2002 N.6.8 1 m2 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis plamir, 3 lapis cat penutup 46.160,75Rp 46.500,00Rp
Plamir kg 0,1500 11.975,00Rp 1.796,25Rp
Cat meni kg 0,2000 40.000,00Rp 8.000,00Rp
Cat dasar (kayu) kg 0,1700 59.350,00Rp 10.089,50Rp
Cat penutup 2 x ltr 0,2600 40.000,00Rp 10.400,00Rp
Pekerja oh 0,0700 86.000,00Rp 6.020,00Rp
Tukang cat oh 0,0900 95.000,00Rp 8.550,00Rp
Kepala tukang oh 0,0090 105.000,00Rp 945,00Rp
mandor oh 0,0030 120.000,00Rp 360,00Rp

5 N.6.14 1 m2 pengecatan tembok baru (1 lapis plamir, 3 lapis cat penutup) 29.211,32Rp 29.500,00Rp
Cat penutup 2x kg 0,2300 83.055,00Rp 19.102,65Rp
Pekerja oh 0,0233 86.000,00Rp 2.006,22Rp
Tukang cat oh 0,0735 95.000,00Rp 6.980,95Rp
Kepala tukang oh 0,0073 105.000,00Rp 771,58Rp
mandor oh 0,0029 120.000,00Rp 349,92Rp

6 N.6.14a Pengecat Tembok Baru - Exterior (1 lapis plamir, 3 lapis cat penutup) 32.567,02Rp 33.000,00Rp
Cat penutup 2x kg 0,2300 97.645,00Rp 22.458,35Rp
Pekerja oh 0,0233 86.000,00Rp 2.006,22Rp
Tukang cat oh 0,0735 95.000,00Rp 6.980,95Rp
Kepala tukang oh 0,0073 105.000,00Rp 771,58Rp
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mandor oh 0,0029 120.000,00Rp 349,92Rp

7 N.6.14 1 m2 pengecatan Plafond baru (1 lapis plamir, 3 lapis cat penutup) 27.308,67Rp 27.500,00Rp
Cat penutup 2x lbr 0,2000 86.000,00Rp 17.200,00Rp
Pekerja oh 0,0233 86.000,00Rp 2.006,22Rp
Tukang cat oh 0,0735 95.000,00Rp 6.980,95Rp
Kepala tukang oh 0,0073 105.000,00Rp 771,58Rp
mandor oh 0,0029 120.000,00Rp 349,92Rp

XIII PEKERJAAN LAIN - LAIN
1 Pasang bak kontrol dia. 1m x 1,5m 1.327.207,35Rp 1.327.500,00Rp

Galian tanah m3 1,1775 67.500,00Rp 79.481,25Rp
Plesteran m2 4,7100 47.000,00Rp 221.370,00Rp
Sponengan m' 3,1400 21.000,00Rp 65.940,00Rp
pas bata m2 4,7100 99.500,00Rp 468.645,00Rp
Plat penutup m3 0,0942 5.220.500,00Rp 491.771,10Rp

2 Membuat Groundtank kapasitas 12 m3 #REF! #REF!
Galian Tanah m3 12,0000 67.500,00Rp 810.000,00Rp
Urugan pasir m3 0,6000 211.000,00Rp 126.600,00Rp
Lantai kerja m3 0,3000 932.000,00Rp 279.600,00Rp
Cor Lantai m3 1,2000 3.995.500,00Rp 4.794.600,00Rp
Cor Dinding m3 2,0000 983.500,00Rp 1.967.000,00Rp
Cor Plat atap m3 1,2000 3.995.500,00Rp 4.794.600,00Rp
Pasang Keramik Lantai m2 6,0000 #REF! #REF!
Pasang Keramik Dinding m2 20,0000 415.800,00Rp 8.316.000,00Rp

Per m3 #REF! #REF!

3 Pekerjaan Septictank 18 m3 dan resapan #REF! #REF!
Galian Tanah m3 18,0000 67.500,00Rp 1.215.000,00Rp
Buang sisa galian m3 18,0000 67.500,00Rp 1.215.000,00Rp
Urugan pasir m3 0,3000 211.000,00Rp 63.300,00Rp
Pasangan batu kosong m3 0,9000 363.000,00Rp 326.700,00Rp
Lantai kerja m3 0,2284 774.500,00Rp 176.859,09Rp
Pasang Bata m2 72,0000 99.500,00Rp 7.164.000,00Rp
Plesteran m2 42,0000 43.500,00Rp 1.827.000,00Rp
Plat penutup m3 0,6000 3.995.500,00Rp 2.397.300,00Rp
Pipa dia 1 1/2" m' 0,5000 #REF! #REF!

Per m3 #REF! #REF!

4 Pekerjaan Resapan #REF! #REF!
Batu Kosong M3 0,7500 363.000,00Rp 272.250,00Rp
Pasir Pasang M3 1,0000 152.940,00Rp 152.940,00Rp
Pipa dia. 4" M' 4,0000 #REF! #REF!
Buis Beton dia. 50 cm Bh 2,0000 75.000,00Rp 150.000,00Rp
Ijuk Kg 10,0000 35.000,00Rp 350.000,00Rp

5 Pekerjaan Bak Kontrol Beton #REF! #REF!
Galian Tanah m3 7,2600 67.500,00Rp 490.050,00Rp
Lantai Kerja m3 0,0660 774.500,00Rp 51.117,00Rp
Beton K275 m3 1,5000 1.019.000,00Rp 1.528.500,00Rp
Bekisting m2 15,3800 #REF! #REF!
Pembesian kg 165,0000 10.600,00Rp 1.749.000,00Rp

6 Pekerjaan Bak Penampung Beton #REF! #REF!
Galian Tanah m3 32,8000 67.500,00Rp 2.214.000,00Rp
Urug Pasir m3 0,8000 211.000,00Rp 168.800,00Rp
Lantai Kerja m3 0,5600 774.500,00Rp 433.720,00Rp
Beton K275 m3 5,5600 1.019.000,00Rp 5.665.640,00Rp
Bekisting m2 64,3200 #REF! #REF!
Pembesian kg 611,6000 10.600,00Rp 6.482.960,00Rp

7 Saluran Kabel Bawah Lantai Ruang MCU #REF! #REF!
Memasang 1 m' pipa PVC tipe AW, Ø 3" m' 6,0000 #REF! #REF!
Bak Kontrol ls 2,0000 300.000,00Rp 600.000,00Rp

8 Pemasangan Dilatasi Seismic Joint #REF! #REF!
Sikadur Combiflex m' 1,1000 #REF! #REF!
Pekerja oh 0,0400 86.000,00Rp 3.440,00Rp
Tukang kayu oh 0,4000 95.000,00Rp 38.000,00Rp
Kepala tukang oh 0,0250 105.000,00Rp 2.625,00Rp
mandor oh 0,0013 120.000,00Rp 150,00Rp

XIV PEKERJAAN CURTAIN WALL
1 CW-1  UK.8.6X8.4 m2 #REF! #REF!

Kusen Alumunium Powder Coating m1 2,3500 105.880,00Rp 248.818,00Rp
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Kaca Stopsol 8 mm m2 0,9700 #REF! #REF!
Jendela Allumnium m2 0,2000 764.705,00Rp 152.941,00Rp
Casement m2 0,1250 #REF! #REF!
Upah dan Alat m2 1,0000 250.000,00Rp 250.000,00Rp

2 CW-2  6.72X 12.6 m2 #REF! #REF!
Kusen Alumunium Powder Coating m 2,9300 105.880,00Rp 310.228,40Rp
Kaca Stopsol 8 mm m' 0,9600 #REF! #REF!
Jendela Allumnium m2 0,1000 764.705,00Rp 76.470,50Rp
Casement BH 0,0833 #REF! #REF!
Upah dan Alat m2 1,0000 250.000,00Rp 250.000,00Rp

3 CW-3 UK. 3.5 X 12.6 m2 #REF! #REF!
Kusen Alumunium Powder Coating m1 2,6500 105.880,00Rp 280.582,00Rp
Kaca Stopsol 8 mm M2 0,9600 #REF! #REF!
Jendela Allumnium M2 0,1200 764.705,00Rp 91.764,60Rp
Casement BH 0,1875 #REF! #REF!
Upah dan Alat m2 1,0000 250.000,00Rp 250.000,00Rp

TRALIS ALLUMINIUM uk. 3.35 x 2.14 UNIT 3.164.061,35Rp 3.164.500,00Rp
Kusen Alumunium Powder Coating m1 11,1000 105.880,00Rp 1.175.268,00Rp
Engsel bh 0,1200 764.705,00Rp 91.764,60Rp
Handle dan Kunci set 0,1875 558.820,00Rp 104.778,75Rp
Upah dan Alat m2 7,1690 250.000,00Rp 1.792.250,00Rp
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PEKERJAAN : PEKERJAAN PEMBUATAN GEDUNG 3 LANTAI RAWAT INAP DAN IBS
LOKASI : JL. DIPONEGORO NO. 65 GENTENG - BANYUWANGI
TAHUN : 2018

R4

1 Type PJ1
Kusen aluminium 4" ex. Alexindo Powder Coating 49,70 m' 105.880,00Rp 5.262.236,00Rp
Kaca Clear 5 mm 14,00 m2 147.055,00Rp 2.058.770,00Rp
Triplek + HPL 6,64 m2 200.000,00Rp 1.328.000,00Rp
Sealent 198,80 m' 8.235,00Rp 1.637.118,00Rp
Daun Pintu Double Triplek 6 mm Finish HPL + Kaca 5 mm + Door Protector 2,00 unit 2.588.235,00Rp 5.176.470,00Rp
Engsel Pintu 6,00 bh 26.470,00Rp 158.820,00Rp
Kunci tanam 2x Putar 1,00 set 323.525,00Rp 323.525,00Rp
Pull Handle 2,00 set 441.175,00Rp 882.350,00Rp
Grendel Tanam 2,00 set 207.055,00Rp 414.110,00Rp
Door Closer 2,00 bh 441.175,00Rp 882.350,00Rp

Sub Jumlah 18.123.749,00Rp
Jumlah Total 18.123.749,00Rp
Dibulatkan 18.123.000,00Rp

2 Type PJ2
Kusen aluminium 4" ex. Alexindo Powder Coating 22,60 m' 105.880,00Rp 2.392.888,00Rp
Kaca Clear 5 mm 6,17 m2 147.055,00Rp 907.329,35Rp
Sealent 90,40 m' 8.235,00Rp 744.444,00Rp
Daun Pintu Double Triplek 6 mm Finish HPL + Kaca 5 mm + Door Protector 2,00 unit 2.588.235,00Rp 5.176.470,00Rp
Engsel Pintu 6,00 bh 26.470,00Rp 158.820,00Rp
Kunci tanam 2x Putar 1,00 set 323.525,00Rp 323.525,00Rp
Pull Handle 2,00 set 441.175,00Rp 882.350,00Rp
Grendel Tanam 2,00 set 207.055,00Rp 414.110,00Rp
Door Closer 2,00 bh 441.175,00Rp 882.350,00Rp

Sub Jumlah 11.882.286,35Rp
Jumlah Total 11.882.286,35Rp
Dibulatkan 11.882.000,00Rp

3 Type PJ3
Kusen aluminium 4" ex. Alexindo Powder Coating 16,40 m' 105.880,00Rp 1.736.432,00Rp
Kaca Clear 5 mm 3,87 m2 147.055,00Rp 569.102,85Rp
Sealent 65,60 m' 8.235,00Rp 540.216,00Rp
Daun Pintu Double Triplek 6 mm Finish HPL + Kaca 5 mm 1,00 unit 1.647.055,00Rp 1.647.055,00Rp
Engsel Pintu 3,00 bh 26.470,00Rp 79.410,00Rp
Handle + Kunci tanam 2x Putar 1,00 set 558.820,00Rp 558.820,00Rp
Door Closer 1,00 bh 441.175,00Rp 441.175,00Rp

Sub Jumlah 5.572.210,85Rp
Jumlah Total 5.572.210,85Rp
Dibulatkan 5.572.000,00Rp

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

ANALISA HARGA KUSEN

NO URAIAN PEKERJAAN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH HARGA
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4 Type PJ4
Kusen aluminium 4" ex. Alexindo Powder Coating 14,20 m' 105.880,00Rp 1.503.496,00Rp
Kaca Clear 5 mm 2,80 m2 147.055,00Rp 411.754,00Rp
Sealent 56,80 m' 8.235,00Rp 467.748,00Rp
Daun Jendela Casement + Aksesoris* 1,00 unit 764.705,00Rp 764.705,00Rp
Daun Pintu Double Triplek 6 mm Finish HPL + Kaca 5 mm 2,00 unit 1.647.055,00Rp 3.294.110,00Rp
Engsel Pintu 6,00 bh 26.470,00Rp 158.820,00Rp
Handle + Kunci tanam 2x Putar 1,00 set 558.820,00Rp 558.820,00Rp
Grendel Tanam 2,00 set 207.055,00Rp 414.110,00Rp
Door Closer 2,00 bh 441.175,00Rp 882.350,00Rp

Sub Jumlah 8.455.913,00Rp
Jumlah Total 8.455.913,00Rp
Dibulatkan 8.455.000,00Rp

5 Type P1
Kusen aluminium 4" ex. Alexindo Powder Coating 8,00 m' 105.880,00Rp 847.040,00Rp
Kaca Clear 5 mm 0,84 m2 147.055,00Rp 123.526,20Rp
Sealent 32,00 m' 8.235,00Rp 263.520,00Rp
Daun Pintu Double Triplek 6 mm Finish HPL + Kaca 5 mm 2,00 unit 1.647.055,00Rp 3.294.110,00Rp
Engsel Pintu 6,00 bh 26.470,00Rp 158.820,00Rp
Handle + Kunci tanam 2x Putar 1,00 set 558.820,00Rp 558.820,00Rp
Grendel Tanam 2,00 set 207.055,00Rp 414.110,00Rp

Sub Jumlah 5.659.946,20Rp
Jumlah Total 5.659.946,20Rp
Dibulatkan 5.659.000,00Rp

6 Type P2
Kusen aluminium 4" ex. Alexindo Powder Coating 7,20 m' 105.880,00Rp 762.336,00Rp
Kaca Clear 5 mm 0,56 m2 147.055,00Rp 82.350,80Rp
Sealent 28,80 m' 8.235,00Rp 237.168,00Rp
Daun Pintu Double Triplek 6 mm Finish HPL + Kaca 5 mm 1,00 unit 1.647.055,00Rp 1.647.055,00Rp
Engsel Pintu 3,00 bh 26.470,00Rp 79.410,00Rp
Handle + Kunci tanam 2x Putar 1,00 set 558.820,00Rp 558.820,00Rp

Sub Jumlah 3.367.139,80Rp
Jumlah Total 3.367.139,80Rp
Dibulatkan 3.367.000,00Rp

7 Type P3
Kusen aluminium 4" ex. Alexindo Powder Coating 7,40 m' 105.880,00Rp 783.512,00Rp
Kaca Clear 5 mm 0,63 m2 147.055,00Rp 92.644,65Rp
Sealent 29,60 m' 8.235,00Rp 243.756,00Rp
Daun Pintu Double Triplek 6 mm Finish HPL + Kaca 5 mm + Lapis Formika 1,00 unit 1.764.705,00Rp 1.764.705,00Rp
Engsel Pintu 3,00 bh 26.470,00Rp 79.410,00Rp
Handle + Kunci tanam 2x Putar 1,00 set 558.820,00Rp 558.820,00Rp

Sub Jumlah 3.522.847,65Rp
Jumlah Total 3.522.847,65Rp
Dibulatkan 3.522.000,00Rp

8 Type P4
Kusen aluminium 4" ex. Alexindo Powder Coating 7,40 m' 105.880,00Rp 783.512,00Rp
Kaca Clear 5 mm 0,63 m2 147.055,00Rp 92.644,65Rp
Sealent 29,60 m' 8.235,00Rp 243.756,00Rp
Daun Pintu Double Triplek 6 mm Finish HPL + Kaca 5 mm 1,00 unit 1.647.055,00Rp 1.647.055,00Rp
Engsel Pintu 3,00 bh 26.470,00Rp 79.410,00Rp
Handle + Kunci tanam 2x Putar 1,00 set 558.820,00Rp 558.820,00Rp

Sub Jumlah 3.405.197,65Rp
Jumlah Total 3.405.197,65Rp
Dibulatkan 3.405.000,00Rp
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9 Type P5
Kusen aluminium 4" ex. Alexindo Powder Coating 9,80 m' 105.880,00Rp 1.037.624,00Rp
Kaca Clear 5 mm 1,36 m2 147.055,00Rp 199.994,80Rp
Sealent 39,20 m' 8.235,00Rp 322.812,00Rp
Daun Pintu Double Triplek 6 mm Finish HPL + Kaca 5 mm 2,00 unit 1.647.055,00Rp 3.294.110,00Rp
Engsel Pintu 6,00 bh 26.470,00Rp 158.820,00Rp
Handle + Kunci tanam 2x Putar 1,00 set 558.820,00Rp 558.820,00Rp
Grendel Tanam 2,00 set 207.055,00Rp 414.110,00Rp
Door Closer 2,00 bh 441.175,00Rp 882.350,00Rp

Sub Jumlah 6.868.640,80Rp
Jumlah Total 6.868.640,80Rp
Dibulatkan 6.868.000,00Rp

10 Type PS
Kusen aluminium 4" ex. Alexindo Powder Coating 4,10 m' 105.880,00Rp 434.108,00Rp
Sealent 8,20 m' 8.235,00Rp 67.527,00Rp
Daun Pintu Double Triplek 6 mm Finish HPL + Kaca 5 mm (Shaft) 1,00 unit 705.880,00Rp 705.880,00Rp
Engsel Pintu 2,00 bh 26.470,00Rp 52.940,00Rp
Handle + Kunci tanam 2x Putar 1,00 set 558.820,00Rp 558.820,00Rp

Sub Jumlah 1.819.275,00Rp
Jumlah Total 1.819.275,00Rp
Dibulatkan 1.819.000,00Rp

11 Type J1
Kusen aluminium 4" ex. Alexindo Powder Coating 38,80 m' 105.880,00Rp 4.108.144,00Rp
Kaca Clear 5 mm 15,60 m2 147.055,00Rp 2.294.058,00Rp
Sealent 155,20 m' 8.235,00Rp 1.278.072,00Rp
Daun Jendela Casement + Aksesoris* 2,00 unit 764.705,00Rp 1.529.410,00Rp

Sub Jumlah 9.209.684,00Rp
Jumlah Total 9.209.684,00Rp
Dibulatkan 9.209.000,00Rp

12 Type J2
Kusen aluminium 4" ex. Alexindo Powder Coating 22,30 m' 105.880,00Rp 2.361.124,00Rp
Kaca Panashap 8 mm 5,61 m2 764.705,00Rp 4.289.995,05Rp
Sealent 89,20 m' 8.235,00Rp 734.562,00Rp

Sub Jumlah 7.385.681,05Rp
Jumlah Total 7.385.681,05Rp
Dibulatkan 7.385.000,00Rp

13 Type J3a
Kusen aluminium 4" ex. Alexindo Powder Coating 30,00 m' 105.880,00Rp 3.176.400,00Rp
Kaca Clear 5 mm 7,70 m2 147.055,00Rp 1.132.323,50Rp
Sealent 95,67 m' 8.235,00Rp 787.842,45Rp
Daun Jendela Casement + Aksesoris* 2,00 unit 764.705,00Rp 1.529.410,00Rp

Sub Jumlah 6.625.975,95Rp
Jumlah Total 6.625.975,95Rp
Dibulatkan 6.625.000,00Rp

14 Type J3b
Kusen aluminium 4" ex. Alexindo Powder Coating 10,20 m' 105.880,00Rp 1.079.976,00Rp
Kaca Clear 5 mm 3,15 m2 147.055,00Rp 463.223,25Rp
Sealent 40,80 m' 8.235,00Rp 335.988,00Rp

Sub Jumlah 1.879.187,25Rp
Jumlah Total 1.879.187,25Rp
Dibulatkan 1.879.000,00Rp
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15 Type J4
Kusen aluminium 4" ex. Alexindo Powder Coating 5,80 m' 105.880,00Rp 614.104,00Rp
Kaca Clear 5 mm 1,30 m2 147.055,00Rp 191.171,50Rp
Sealent 23,20 m' 8.235,00Rp 191.052,00Rp

Sub Jumlah 996.327,50Rp
Jumlah Total 996.327,50Rp
Dibulatkan 996.000,00Rp

16 Type J5
Kusen aluminium 4" ex. Alexindo Powder Coating 31,60 m' 105.880,00Rp 3.345.808,00Rp
Kaca Clear 5 mm 7,46 m2 147.055,00Rp 1.097.030,30Rp
Sealent 126,40 m' 8.235,00Rp 1.040.904,00Rp
Kaca Es 5 mm 2,84 m2 252.940,00Rp 718.349,60Rp

Sub Jumlah 6.202.091,90Rp
Jumlah Total 6.202.091,90Rp
Dibulatkan 6.202.000,00Rp

17 Type J6
Kusen aluminium 4" ex. Alexindo Powder Coating 15,80 m' 105.880,00Rp 1.672.904,00Rp
Kaca Panashap 8 mm 4,02 m2 764.705,00Rp 3.074.114,10Rp
Sealent 63,20 m' 8.235,00Rp 520.452,00Rp

Sub Jumlah 5.267.470,10Rp
Jumlah Total 5.267.470,10Rp
Dibulatkan 5.267.000,00Rp

18 Type J7
Kusen aluminium 4" ex. Alexindo Powder Coating 16,30 m' 105.880,00Rp 1.725.844,00Rp
Kaca Clear 5 mm 4,35 m2 147.055,00Rp 639.689,25Rp
Sealent 65,20 m' 8.235,00Rp 536.922,00Rp
Daun Jendela Casement + Aksesoris** 2,00 unit 764.705,00Rp 1.529.410,00Rp

Sub Jumlah 4.431.865,25Rp
Jumlah Total 4.431.865,25Rp
Dibulatkan 4.431.000,00Rp

19 Type J8
Kusen aluminium 4" ex. Alexindo Powder Coating 10,05 m' 105.880,00Rp 1.064.094,00Rp
Kaca Clear 5 mm 2,79 m2 147.055,00Rp 410.283,45Rp
Sealent 40,20 m' 8.235,00Rp 331.047,00Rp
Daun Jendela Casement + Aksesoris*** 2,00 unit 764.705,00Rp 1.529.410,00Rp

Sub Jumlah 3.334.834,45Rp
Jumlah Total 3.334.834,45Rp
Dibulatkan 3.334.000,00Rp

20 Type J9
Kusen aluminium 4" ex. Alexindo Powder Coating 6,00 m' 105.880,00Rp 635.280,00Rp
Kaca Clear 5 mm 1,44 m2 147.055,00Rp 211.759,20Rp
Sealent 24,00 m' 8.235,00Rp 197.640,00Rp
Daun Jendela Casement + Aksesoris*** 1,00 unit 764.705,00Rp 764.705,00Rp

Sub Jumlah 1.809.384,20Rp
Jumlah Total 1.809.384,20Rp
Dibulatkan 1.809.000,00Rp
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21 Type J11
Kusen aluminium 4" ex. Alexindo Powder Coating 9,30 m' 105.880,00Rp 984.684,00Rp
Kaca Clear 5 mm 2,71 m2 147.055,00Rp 398.519,05Rp
Sealent 37,20 m' 8.235,00Rp 306.342,00Rp
Daun Jendela Casement + Aksesoris***** 2,00 unit 764.705,00Rp 1.529.410,00Rp

Sub Jumlah 3.218.955,05Rp
Jumlah Total 3.218.955,05Rp
Dibulatkan 3.218.000,00Rp

22 Type JX
Kusen aluminium 4" ex. Alexindo Powder Coating 3,50 m' 105.880,00Rp 370.580,00Rp
Kaca Clear 5 mm 0,65 m2 147.055,00Rp 95.585,75Rp
Sealent 14,00 m' 8.235,00Rp 115.290,00Rp

Sub Jumlah 581.455,75Rp
Jumlah Total 581.455,75Rp
Dibulatkan 581.000,00Rp

23 Type BV1
Kusen aluminium 4" ex. Alexindo Powder Coating 3,00 m' 105.880,00Rp 317.640,00Rp
Kaca Clear 5 mm 0,56 m2 147.055,00Rp 82.350,80Rp
Sealent 12,00 m' 8.235,00Rp 98.820,00Rp
Daun Jendela Casement + Aksesoris**** 1,00 unit 764.705,00Rp 764.705,00Rp

Sub Jumlah 1.263.515,80Rp
Jumlah Total 1.263.515,80Rp
Dibulatkan 1.263.000,00Rp

24 Type BV1a
Kusen aluminium 4" ex. Alexindo Powder Coating 2,80 m' 105.880,00Rp 296.464,00Rp
Kaca Clear 5 mm 0,49 m2 147.055,00Rp 72.056,95Rp
Sealent 11,20 m' 8.235,00Rp 92.232,00Rp

Sub Jumlah 460.752,95Rp
Jumlah Total 460.752,95Rp
Dibulatkan 460.000,00Rp

25 Type BV2
Kusen aluminium 4" ex. Alexindo Powder Coating 5,20 m' 105.880,00Rp 550.576,00Rp
Kaca Clear 5 mm 1,10 m2 147.055,00Rp 161.760,50Rp
Sealent 20,80 m' 8.235,00Rp 171.288,00Rp
Daun Jendela Casement + Aksesoris**** 2,00 unit 764.705,00Rp 1.529.410,00Rp

Sub Jumlah 2.413.034,50Rp
Jumlah Total 2.413.034,50Rp
Dibulatkan 2.413.000,00Rp

26 Type CW1
Mulion/Transum aluminium 4" ex. Alexindo Powder Coating 101,50 m' 276.470,00Rp 28.061.705,00Rp
Kaca Panashap 8 mm 40,32 m2 764.705,00Rp 30.832.905,60Rp
Sealent 406,00 m' 8.235,00Rp 3.343.410,00Rp

Sub Jumlah 62.238.020,60Rp
Jumlah Total 62.238.020,60Rp
Dibulatkan 62.238.000,00Rp

27 Type CW2
Mulion/Transum aluminium 4" ex. Alexindo Powder Coating 89,60 m' 276.470,00Rp 24.771.712,00Rp
Kaca Panashap 8 mm 35,28 m2 764.705,00Rp 26.978.792,40Rp
Sealent 358,40 m' 8.235,00Rp 2.951.424,00Rp

Sub Jumlah 54.701.928,40Rp
Jumlah Total 54.701.928,40Rp
Dibulatkan 54.701.000,00Rp
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28 Type CW3
Mulion/Transum aluminium 4" ex. Alexindo Powder Coating 77,70 m' 276.470,00Rp 21.481.719,00Rp
Kaca Panashap 8 mm 30,24 m2 764.705,00Rp 23.124.679,20Rp
Sealent 310,80 m' 8.235,00Rp 2.559.438,00Rp

Sub Jumlah 47.165.836,20Rp
Jumlah Total 47.165.836,20Rp
Dibulatkan 47.165.000,00Rp

29 Type CW4
Mulion/Transum aluminium 4" ex. Alexindo Powder Coating 77,70 m' 276.470,00Rp 21.481.719,00Rp
Kaca Panashap 8 mm 30,24 m2 764.705,00Rp 23.124.679,20Rp
Sealent 310,80 m' 8.235,00Rp 2.559.438,00Rp

Sub Jumlah 47.165.836,20Rp
Jumlah Total 47.165.836,20Rp
Dibulatkan 47.165.000,00Rp

30 Type CW5
Mulion/Transum aluminium 4" ex. Alexindo Powder Coating 42,35 m' 276.470,00Rp 11.708.504,50Rp
Kaca Panashap 8 mm 15,50 m2 764.705,00Rp 11.852.927,50Rp
Sealent 169,40 m' 8.235,00Rp 1.395.009,00Rp

Sub Jumlah 24.956.441,00Rp
Jumlah Total 24.956.441,00Rp
Dibulatkan 24.956.000,00Rp

31 Type CW6
Mulion/Transum aluminium 4" ex. Alexindo Powder Coating 10,97 m' 276.470,00Rp 3.032.875,90Rp
Kaca Panashap 8 mm 12,17 m2 764.705,00Rp 9.306.459,85Rp
Sealent 43,88 m' 8.235,00Rp 361.351,80Rp

Sub Jumlah 12.700.687,55Rp
Jumlah Total 12.700.687,55Rp
Dibulatkan 12.700.000,00Rp

32 Type CW7
Mulion/Transum aluminium 4" ex. Alexindo Powder Coating 50,38 m' 276.470,00Rp 13.927.176,25Rp
Kaca Panashap 8 mm 17,10 m2 764.705,00Rp 13.076.455,50Rp
Sealent 201,50 m' 8.235,00Rp 1.659.352,50Rp

Sub Jumlah 28.662.984,25Rp
Jumlah Total 28.662.984,25Rp
Dibulatkan 28.662.000,00Rp

33 Type CW8
Mulion/Transum aluminium 4" ex. Alexindo Powder Coating 26,55 m' 276.470,00Rp 7.340.278,50Rp
Kaca Panashap 8 mm 8,51 m2 764.705,00Rp 6.507.639,55Rp
Sealent 106,20 m' 8.235,00Rp 874.557,00Rp

Sub Jumlah 14.722.475,05Rp
Jumlah Total 14.722.475,05Rp
Dibulatkan 14.722.000,00Rp
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PEKERJAAN : PEKERJAAN PEMBUATAN GEDUNG 3 LANTAI RAWAT INAP DAN IBS
LOKASI : JL. DIPONEGORO NO. 65 GENTENG - BANYUWANGI
TAHUN : 2018

-

A MATERIAL DASAR
1 Semen PC. Nusantara/ Gresik / setara 50kg zak 60.235,00
2 Semen PC.  ex. Nusantara /Gresik / setara kg 1.200,00
3 Semen Warna kg 15.880,00
4 Pasir urug m3 152.940,00
5 Pasir beton m3 152.940,00
6 Pasir pasang m3 152.940,00
7 Batu bata bh 690,00
8 Batu belah m3 152.940,00
9 Batu Kerikil Beton m3 352.940,00

10 Tanah Urug m3 58.820,00
11 Air bersih ltr 35,00
12 Bata Ringan ex. Citicon m3 908.820,00
13 Semen Instant Perekat ex. Uzin kg 1.610,00
14 Semen Instant Plesteran ex. Uzin kg 1.025,00
15 Semen Instant Acian ex. Uzin kg 1.730,00
16 Batako bh 5.290,00

B MATERIAL KAYU
1 Dolken Kayu φ8 - 10 / 400 cm btg 54.900,00
2 Kayu Balok Terenteng m3 2.352.940,00
3 Kayu Papan cetak / Kayu Terenteng m3 2.823.525,00
4 Plywood 4mm lbr 85.880,00
5 Plywood 15mm lbr 209.410,00
6 Minyak Bekisting ltr 10.585,00

C MATERIAL BESI / BAJA
1 Besi beton kg 8.525,00
2 Besi Profil IWF kg 10.585,00
3 Besi Strip kg 7.880,00
4 Bendrat kg 13.705,00
5 Paku kg 13.705,00

D MATERIAL PENUTUP ATAP
1 Genteng S1 Topaz Natural/Coco Brown KIA m2 148.720,00
2 Nok Genteng S2 Topaz Natural/Coco Brown KIA m' 74.820,00
3 Seng gelombang 3" x 6" BJLS 28 lbr 68.820,00
4 Seng plat 3' x 6' ( 90 cm x 180 cm ) bjls 28 Lbr 68.820,00

E MATERIAL BAHAN LANGIT - LANGIT
1 Pasangan list plafond gipsum m' 21.000,00
2 Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat  rangka hollow 40x40x0.8 m2 158.000,00
3 Plafond Gypsum 9 mm finish cat  rangka hollow 40x40x0.8 m2 141.000,00
4 Plafond Gypsum 12 mm finish cat epoxy  rangka hollow 40x40x0.8 m2 164.000,00

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DAFTAR HARGA BAHAN

KETERANGANNO URAIAN SAT HARGA SAT

RAB AL HUDA.xlsx PT. CMC MATERIAL SIPIL 1/3

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


KETERANGANNO URAIAN SAT HARGA SAT

F MATERIAL PENUTUP DINDING / LANTAI
1 Lantai KM/WC Keramik 30 x 30 cm ex. Modern Keramik Jaya m2 250.901,38
2 List Border Dinding KM 10x30 ex. Modern Keramik Jaya m1 44.115,00
3 Granittile 60/60 KMG-6S001T m2 96.470,00
4 Keramik Dinding 30x60 ex. Modern Keramik Jaya m2 324.417,91
5 Plint Lantai 10x60 Granit hitam bh 42.350,00
6 Hospital plint 10x30 ex-Roman (putih tulang) bh 24.705,00
7 Keramik Meja IKAD DZ m2 100.940,00
8 Pasang Lantai Vynil 2 mm ex. Tajima m2 789.000,00
9 Pasang Dinding Vynil 1 mm ex. Tajima m2 393.000,00

G MATERIAL CAT
1 Cat tembok Interior( Ex. Mowilex ) kg 83.055,00
2 Cat tembok Eksterior Weathershield ( Ex.mowilex ) kg 97.645,00
3 Plamur tembok kg 11.975,00
4 Cat dasar (kayu) kg 59.350,00
5 Meni kayu /besi kg 40.000,00

I MATERIAL SANITAIR
1 Closet Duduk Ex. TOTO EURO CW 660 NPJ/SW 660 J bh 2.205.880,00
2 Closet Jongkok + Flush TOTO CE9 / TV150NWV12 bh 2.801.470,00
3 Floor drain Ex. TOTO TX 1 BV1N bh 336.025,00
4 Wastafel Gantung Ex. TOTO LW211CJ unit 1.532.350,00
5 Kran Air Standart Ex. TOTO T 23 BQ13N bh 333.820,00
6 Kran Air Tangkai Panjang Ex.TOTO T30ARQ13N bh 455.880,00
7 Jet Washer THX 20 NBW unit 201.470,00
8 Bak cuci stainles steel (57 x 65 x 30 cm) bh 705.880,00
9 Soap Holder Ex. TOTO seri S 11 N bh 63.235,00

10 Toilet Paper Holder Ex. TOTO S20V2 bh 136.760,00
11 Kaca Cermin TX718AW unit 841.000,00
12 Closed Duduk TOTO C51 / T150NL unit 2.904.410,00
13 Hand Shower Ex. TOTO TX474SU unit 1.007.350,00
14 Hand Ralling Toto TX3A3 bh 691.910,00
15 Tirai Kamar Mandi Panjang 2 m tinggi 2,5 m unit 388.000,00
16 Towel Holder EX. TOTO seri TS 113 W bh 514.705,00
17 Bak Scrub station lengkap unit 94.117.645,00
18 Sink Sloop Ex. TOTO seri SK 33 unit 5.713.235,00
19 Seal Tape Bh 5.880,00
20 Saluran Buis beton U 30 m' 41.175,00
21 Bak mandi PVC kap. 120 liter ex. Walrus m' 311.760,00

J MATERIAL KACA,KUNCI, ENGSEL DAN GRENDEL
1 Jendela Naco bh 17.645,00
2 Kaca Clear 5 mm m2 147.055,00
3 Kaca Panashap 8 mm m2 764.705,00
4 Kunci Tanam sekwalitas FINO, SOLID bh 558.820,00
5 Kusen aluminium 4" ex. Alexindo Powder Coating m' 105.880,00
6 Mulion/Transum aluminium 4" ex. Alexindo Powder Coating m' 276.470,00
7 Kaca Es 5mm m2 252.940,00
8 Daun Jendela Casement + Aksesoris* unit 764.705,00
9 Daun Jendela Casement + Aksesoris** unit 764.705,00

10 Daun Jendela Casement + Aksesoris*** unit 764.705,00
11 Daun Jendela Casement + Aksesoris**** unit 764.705,00
12 Daun Jendela Casement + Aksesoris***** unit 764.705,00
13 Kunci tanam 2x Putar sekwalitas FINO, SOLID set 323.525,00
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KETERANGANNO URAIAN SAT HARGA SAT

14 Pull Handle sekwalitas FINO, SOLID set 441.175,00
15 Engsel Pintu sekwalitas FINO, SOLID bh 26.470,00
16 Handle + Kunci tanam 2x Putar sekwalitas FINO, SOLID set 558.820,00
17 Sealant m1 8.235,00
18 Door Closer sekwalitas FINO, SOLID bh 441.175,00
19 Grendel Tanam sekwalitas FINO, SOLID set 207.055,00
20 Triplek + HPL m2 200.000,00
21 Daun Pintu Double Triplek 6 mm Finish HPL + Kaca 5 mm + Door Protector unit 2.588.235,00
22 Daun Pintu Double Triplek 6 mm Finish HPL + Kaca 5 mm unit 1.647.055,00
23 Daun Pintu Double Triplek 6 mm Finish HPL + Kaca 5 mm (Shaft) unit 705.880,00
24 Daun Pintu Double Triplek 6 mm Finish HPL + Kaca 5 mm + Lapis Formika unit 1.764.705,00
25 Type P6 Single Fire Door FR2 Hour Temp. Max 180 Deg. Celc. unit 11.781.000,00
26 Type P7 Automatic Sliding Door with SUS 304 unit 93.426.000,00
27 Type P8 Double Anti Radiation Sliding Door pb 3 mm unit 30.939.000,00
28 Type P9 Single steel door with SUS 304 + Clear Glass 6 mm unit 13.628.000,00
29 Type J10 Anti Radiation Glass 16 mm unit 6.010.000,00

K LAIN - LAIN
1 Waterproofing Plat ex. Sikatop 107 m2 58.000,00
2 Waterproofing Plat ex. Masterguard m2 223.000,00
3 Air kerja dan listrik ls 52.500.000,00
4 Papan nama Pekerjaan ls 5.850.000,00
5 Usuk & Reng Baja Ringan m2 58.000,00
6 Wall Protector Ex. Pawling USA m' 716.000,00
7 Railling m' 705.000,00
8 Railling Tangga m' 705.000,00
9 Meja Counter Nurse Station Kelas 1 m' 2.647.000,00

10 Meja Counter Nurse Station Kelas 3 m' 2.647.000,00
11 Pekerjaan ACP Lengkap dengan Rangka dan Pemasangan m2 647.000,00
12 Direksi Keet (Sewa) m2 764.000,00

L BETON READYMIX
1 Beton K-225 m3 858.820,00
2 Beton K-300 m3 935.290,00
3 Concrete pump m3 73.525,00
4 Vibrator concrete m3 5.880,00

M MINI PILE
1 Mob. Dan Demob. Alat ls 60.000.000,00
2 Crane service ls 30.000.000,00
3 Handling mini pile 25 x 25 m' 20.000,00
4 Jasa Pemancangan mini pile 25 x 25 m' 60.000,00
5 Pengadaan mini pile 25 x 25 m' 175.000,00
6 Penyambungan Las Tiang Pancang ttk -
7 Pecah Kepala mini pile ttk 70.000,00
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PEKERJAAN : PEKERJAAN PEMBUATAN GEDUNG 3 LANTAI RAWAT INAP DAN IBS
LOKASI : JL. DIPONEGORO NO. 65 GENTENG - BANYUWANGI
TAHUN : 2018

R4

Agust 18
15-Jan 22-Jan 29-Jan 05-Feb 12-Feb 19-Feb 26-Feb 05-Mar 12-Mar 19-Mar 26-Mar 02-Apr 09-Apr 16-Apr 23-Apr 30-Apr 07-Mei 14-Mei 21-Mei 28-Mei 04-Jun 11-Jun 18-Jun 25-Jun 02-Jul 09-Jul 16-Jul 23-Jul 30-Jul 06-Agust

s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d
21-Jan 28-Jan 04-Feb 11-Feb 18-Feb 25-Feb 04-Mar 11-Mar 18-Mar 25-Mar 01-Apr 08-Apr 15-Apr 22-Apr 29-Apr 06-Mei 13-Mei 20-Mei 27-Mei 03-Jun 10-Jun 17-Jun 24-Jun 01-Jul 08-Jul 15-Jul 22-Jul 29-Jul 05-Agust 12-Agust

100,00%
I PEKERJAAN PERSIAPAN 151.259.000,00Rp 0,634 28 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 98,33%

96,67%
95,00%

II PEKERJAAN TANAH 152.407.040,00Rp 0,639 2 0,32 0,32 93,33%
91,67%
90,00%

III PEKERJAAN PONDASI PANCANG MINIPILE 88,33%
Pekerjaan Pancang Sistim Jackpile 632.904.007,45Rp 2,653 5 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 86,67%

85,00%
83,33%

IV PEKERJAAN BETON BERTULANG 81,67%
LANTAI 1 953.892.522,59Rp 3,998 6 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 80,00%
LANTAI 2 1.617.876.360,74Rp 6,782 3 2,26 2,26 2,26 78,33%
LANTAI 3 1.507.872.018,23Rp 6,321 3 2,11 2,11 2,11 76,67%
LANTAI ATAP 1.027.662.186,17Rp 4,308 3 1,44 1,44 1,44 75,00%
LANTAI ATAP LIFT 59.890.493,84Rp 0,251 1 0,25 73,33%

71,67%
70,00%

V PEKERJAAN ATAP 1.171.357.235,78Rp 4,910 5 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 68,33%
66,67%
65,00%

VI PEKERJAAN  DINDING, KUSEN PINTU DAN JENDELA 63,33%
LANTAI 1 1.540.710.519,11Rp 6,458 5 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 61,67%
LANTAI 2 1.605.920.236,53Rp 6,732 5 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 60,00%
LANTAI 3 1.930.296.879,65Rp 8,091 5 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 58,33%
LANTAI ATAP LIFT 48.908.182,49Rp 0,205 4 0,05 0,05 0,05 0,05 56,67%

55,00%
53,33%

VII PEKERJAAN PLAFOND 51,67%
LANTAI 1 281.832.276,00Rp 1,181 4 0,30 0,30 0,30 0,30 50,00%
LANTAI 2 362.900.873,50Rp 1,521 4 0,38 0,38 0,38 0,38 48,33%
LANTAI 3 309.941.736,50Rp 1,299 4 0,32 0,32 0,32 0,32 46,67%
LANTAI ATAP LIFT 2.675.475,00Rp 0,011 1 0,01 45,00%

43,33%
41,67%

VIII PEKERJAAN KERAMIK LANTAI DAN DINDING 40,00%
LANTAI 1 1.020.289.251,50Rp 4,277 5 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 38,33%
LANTAI 2 1.277.644.105,00Rp 5,356 5 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 36,67%

Jan 18 Feb 18 Mar 18 Apr 18 Mei 18 Jun 18 Jul 18

TIME SCHEDULE
MINGGUAN

No. URAIAN PEKERJAAN Jumlah Harga Rp BOBOT % DURASI

JADWAL PELAKSANAAN MINGGUAN

KETERANGAN

CU
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ID
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RI
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01

8

LANTAI 2 1.277.644.105,00Rp 5,356 5 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 36,67%
LANTAI 3 1.121.324.254,79Rp 4,700 5 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 35,00%
LANTAI ATAP LIFT 3.500.548,25Rp 0,015 1 0,01 33,33%

31,67%
30,00%

IX PEKERJAAN CAT-CATAN 28,33%
LANTAI 1 77.549.991,65Rp 0,325 6 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 26,67%
LANTAI 2 127.157.977,83Rp 0,533 6 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 25,00%
LANTAI 3 135.215.687,14Rp 0,567 6 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 23,33%
LANTAI ATAP LIFT 7.705.935,00Rp 0,032 3 0,01 0,01 0,01 21,67%

20,00%
18,33%

X PEKERJAAN SANITAIR 16,67%
LANTAI 1 292.677.194,00Rp 1,227 4 0,31 0,31 0,31 0,31 15,00%
LANTAI 2 217.642.914,00Rp 0,912 4 0,23 0,23 0,23 0,23 13,33%
LANTAI 3 278.024.565,60Rp 1,165 4 0,29 0,29 0,29 0,29 11,67%

10,00%
8,33%

XI PEKERJAAN LAIN - LAIN 6,67%
Pekerjaan ACP ex. Seven Lengkap dengan Rangka dan Pemasangan 941.010.320,00Rp 3,944 13 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 5,00%

3,33%
1,67%

XII PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL 4.998.566.897,00Rp 20,953 18 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 0,00%

MINGGUAN 23.856.616.685,31Rp 100,00 0,34 0,34 0,55 0,55 0,55 1,22 1,22 0,69 0,69 2,95 7,51 9,63 9,28 8,84 8,33 8,47 7,86 5,92 4,62 4,06 2,97 - - 2,21 2,12 2,01 2,01 1,78 1,78 1,49
AKUMULATIF MINGGUAN - 0,34 0,68 1,24 1,79 2,34 3,56 4,78 5,47 6,16 9,11 16,62 26,25 35,53 44,37 52,70 61,17 69,03 74,95 79,57 83,63 86,60 86,60 86,60 88,81 90,93 92,94 94,95 96,73 98,51 100,00
MINGGUAN 0,16 0,50 0,42 0,48 1,21 0,45 0,81 0,75 1,08 1,75 0,31
AKUMULATIF MINGGUAN 0,16 0,66 1,08 1,56 2,77 3,22 4,03 4,78 5,87 7,61 7,92

Banyuwangi, 14 Januari 2018

PT. CITRA MANDIRI CIPTA

NURHADI
SITE MANAJER

SAMSUL ASHARI S.E.
TEAM LEADER OWNER

DISETUJUI OLEH : DISETUJUI OLEH :
KONSULTAN PENGAWAS

PT. MAKSI SOLUSI ENJINIRING

MOCH. FARIZ NURHIDAYAT, S.T.
TEAM LEADER

PROGRESS RENCANA

PROGRESS REALISASI

KONTRAKTORRS Al - Huda
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PEKERJAAN : PEMBANGUNAN PEMBUATAN GEDUNG 3 LANTAI RAWAT INAP DAN IBC
LOKASI : JL.DIPONEGORO NO.65 GENTENG - BANYUWANGI
SUB PEKERJAAN : STRUKTUR & ARSITEKTUR
TAHUN : 2018

01
I PEKERJAAN BETON BERTULANG

 LANTAI 2
1 Pekerjaan Beton Bertulang Balok dan Plat dengan Mutu Beton K-300

Beton Bertulang Balok dan Plat
- Beton K - 300 294,59 m3 Pekerja oh 0,6885 1,45 m3 5 org 4,83 hari

Tukang batu oh 0,1377 7,26 m3 2 org
- Besi 38.003,39 kg tukang besi oh 0,0070 142,86 kg 5 org 8,87 hari

pekerja oh 0,0070 142,86 kg 10 org
- Bekisting 2.856,01 m2 tukang kayu oh 0,3300 3,03 m2 15 org 17,95 hari

pekerja oh 0,6600 1,52 m2 20 org

2 Pekerjaan Beton Bertulang Kolom dengan Mutu Beton K-300
Beton Bertulang Kolom

- Beton K - 300 62,29 m3 Pekerja oh 0,6885 1,45 m3 3 org 1,43 hari
Tukang batu oh 0,1377 7,26 m3 2 org

- Besi 13.843,90 kg tukang besi oh 0,0070 142,86 kg 5 org 3,23 hari
pekerja oh 0,0070 142,86 kg 10 org

- Bekisting 566,16 m2 tukang kayu oh 0,1833 5,45 m2 2 org 6,49 hari
pekerja oh 0,5500 1,82 m2 10 org

3 Pekerjaan Beton Bertulang Plat Tangga dengan Mutu Beton K-300
Beton Bertulang Balok Bordes

- Beton K - 300 8,55 m3 Pekerja oh 0,6885 1,45 m3 1 org 0,49 hari
Tukang batu oh 0,1377 7,26 m3 1 org

- Pembesian 2.697,09 kg tukang besi oh 0,0070 142,86 kg 3 org 1,89 hari
pekerja oh 0,0070 142,86 kg 2 org

- Bekisting 50,79 m2 tukang kayu oh 0,3300 3,03 m2 2 org 2,23 hari
pekerja oh 0,6600 1,52 m2 3 org

4 Pekerjaan Beton Bertulang Balok Separator dengan Mutu Beton K-300
Beton Bertulang Balok

- Beton K - 300 0,61 m3 Pekerja oh 0,6885 1,45 m3 1 org 0,04 hari
Tukang batu oh 0,1377 7,26 m3 1 org

- Besi 68,36 kg tukang besi oh 0,0070 142,86 kg 1 org 0,12 hari
pekerja oh 0,0070 142,86 kg 1 org

- Bekisting 8,16 m2 tukang kayu oh 0,1833 5,45 m2 1 org 0,37 hari
pekerja oh 0,5500 1,82 m2 2 org

LANTAI 3
1 Pekerjaan Beton Bertulang Balok dengan Mutu Beton K-300

Beton Bertulang Balok Dan Plat
- Beton K - 300 296,94 m3 Pekerja oh 0,6885 1,45 m3 5 org 4,87 hari

Tukang batu oh 0,1377 7,26 m3 2 org
- Besi 38.227,69 kg tukang besi oh 0,0070 142,86 kg 5 org 8,92 hari

pekerja oh 0,0070 142,86 kg 10 org
- Bekisting 2.777,84 m2 tukang kayu oh 0,3300 3,03 m2 15 org 17,46 hari

pekerja oh 0,6600 1,52 m2 20 org
2 Pekerjaan Beton Bertulang Kolom dengan Mutu Beton K-300

Beton Bertulang Kolom
- Beton K - 300 51,58 m3 Pekerja oh 0,6885 1,45 m3 3 org 1,18 hari

Tukang batu oh 0,1377 7,26 m3 2 org
- Besi 11.568,70 kg tukang besi oh 0,0070 142,86 kg 5 org 2,70 hari

pekerja oh 0,0070 142,86 kg 10 org
- Bekisting 473,76 m2 tukang kayu oh 0,1833 5,45 m2 2 org 5,43 hari

pekerja oh 0,5500 1,82 m2 10 org
3 Pekerjaan Beton Bertulang Plat Tangga dengan Mutu Beton K-300

Beton Bertulang Balok Bordes
- Beton K - 300 4,28 m3 Pekerja oh 0,6885 1,45 m3 1 org 0,25 hari

Tukang batu oh 0,1377 7,26 m3 1 org
- Pembesian 1.348,55 kg tukang besi oh 0,0070 142,86 kg 3 org 0,94 hari

pekerja oh 0,0070 142,86 kg 2 org
- Bekisting 25,39 m2 tukang kayu oh 0,3300 3,03 m2 2 org 1,12 hari

pekerja oh 0,6600 1,52 m2 3 org

4 Pekerjaan Beton Bertulang Balok Separator dengan Mutu Beton K-300
Beton Bertulang Balok Type BS

- Beton K - 300 0,61 m3 Pekerja oh 0,6885 1,45 m3 1 org 0,04 hari
Tukang batu oh 0,1377 7,26 m3 1 org

- Besi 68,36 kg tukang besi oh 0,0070 142,86 kg 1 org 0,12 hari
pekerja oh 0,0070 142,86 kg 1 org

- Bekisting 8,16 m2 tukang kayu oh 0,1833 5,45 m2 1 org 0,37 hari
pekerja oh 0,5500 1,82 m2 2 org

LANTAI ATAP
1 Pekerjaan Beton Bertulang Balok dengan Mutu Beton K-300

Beton Bertulang Balok Dan Plat
- Beton K - 300 189,73 m3 Pekerja oh 0,6885 1,45 m3 5 org 3,11 hari

Tukang batu oh 0,1377 7,26 m3 2 org
- Besi 25.898,31 kg tukang besi oh 0,0070 142,86 kg 5 org 6,04 hari

pekerja oh 0,0070 142,86 kg 10 org
- Bekisting 1.958,12 m2 tukang kayu oh 0,3300 3,03 m2 15 org 12,31 hari

pekerja oh 0,6600 1,52 m2 20 org
2 Watterproofing Coating Plat Atap ex. Masterguard 921,50 m2 Pekerja oh 0,0233 42,92 m2 3 org 4,08 hari

Tukang cat oh 0,0735 13,61 m2 1 org
3 Pekerjaan Beton Bertulang Kolom dengan Mutu Beton K-300

PERHITUNGAN DURASI PEKERJAAN

VOLUME

03

JUMLAH
PEKERJA

DURASINO ITEM PEKERJAAN KOEFISIEN PEKERJA KOEFISIEN PEKERJA

06 0702 04 05
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PEKERJAAN : PEMBANGUNAN PEMBUATAN GEDUNG 3 LANTAI RAWAT INAP DAN IBC
LOKASI : JL.DIPONEGORO NO.65 GENTENG - BANYUWANGI
SUB PEKERJAAN : STRUKTUR & ARSITEKTUR
TAHUN : 2018

01

PERHITUNGAN DURASI PEKERJAAN

VOLUME

03

JUMLAH
PEKERJA

DURASINO ITEM PEKERJAAN KOEFISIEN PEKERJA KOEFISIEN PEKERJA

06 0702 04 05
Beton Bertulang Kolom

- Beton K - 300 3,96 m3 Pekerja oh 0,6885 1,45 m3 2 org 0,15 hari
Tukang batu oh 0,1377 7,26 m3 1 org

- Besi 775,69 kg tukang besi oh 0,0070 142,86 kg 2 org 0,39 hari
pekerja oh 0,0070 142,86 kg 5 org

- Bekisting 51,80 m2 tukang kayu oh 0,1833 5,45 m2 2 org 0,59 hari
pekerja oh 0,5500 1,82 m2 10 org

LANTAI ATAP LIFT
Pekerjaan Beton Bertulang Balok dengan Mutu Beton K-300

1 Beton Bertulang Balok Dan Plat
- Beton K - 300 10,75 m3 Pekerja oh 0,6885 1,45 m3 2 org 0,41 hari

Tukang batu oh 0,1377 7,26 m3 1 org
- Besi 1.143,11 kg tukang besi oh 0,0070 142,86 kg 2 org 0,80 hari

pekerja oh 0,0070 142,86 kg 3 org
- Bekisting 127,45 m2 tukang kayu oh 0,3300 3,03 m2 5 org 1,87 hari

pekerja oh 0,6600 1,52 m2 10 org
2 Watterproofing Plat Atap Lift ex. Masterguard 68,30 m2 Pekerja oh 0,0233 42,92 m2 1 org 0,60 hari

Tukang cat oh 0,0735 13,61 m2 1 org
AREA RAMP
LANTAI 01 - LANTAI 02

1 Pekerjaan Beton Bertulang Balok & PLAT dengan Mutu Beton K-300
Beton Bertulang Balok Dan Plat

- Beton K - 300 43,73 m3 Pekerja oh 0,6885 1,45 m3 2 org 1,67 hari
Tukang batu oh 0,1377 7,26 m3 1 org

- Besi 5.458,94 kg tukang besi oh 0,0070 142,86 kg 1 org 3,82 hari
pekerja oh 0,0070 142,86 kg 4 org

- Bekisting 444,78 m2 tukang kayu oh 0,3300 3,03 m2 6 org 6,52 hari
pekerja oh 0,6600 1,52 m2 9 org

LANTAI 02 - LANTAI 03
2 Pekerjaan Beton Bertulang Balok & PLAT dengan Mutu Beton K-300

Beton Bertulang Balok Dan Plat
- Beton K - 300 21,93 m3 Pekerja oh 0,6885 1,45 m3 2 org 0,84 hari

Tukang batu oh 0,1377 7,26 m3 1 org
- Besi 2.742,16 kg tukang besi oh 0,0070 142,86 kg 1 org 1,92 hari

pekerja oh 0,0070 142,86 kg 4 org
- Bekisting 223,27 m2 tukang kayu oh 0,3300 3,03 m2 6 org 3,27 hari

pekerja oh 0,6600 1,52 m2 9 org

V PEKERJAAN ATAP
1 Pekerjaaan Rangka Atap Baja Konvensional (termasuk kuda-kuda, 41.976,78 kg Pekerja oh 0,0600 16,67 kg 15 org 8,61 hari

gording,track stang ,ikatan angin, plendes dan mur baut) Tukang Besi oh 0,0045 222,22 kg 5 org
2 Usuk & Reng Baja Ringan 1.549,75 m2 Pekerja oh 0,7064 1,42 m2 25 org 13,68 hari

Tukang Besi oh 0,7064 1,42 m2 15 org
3 Pemasangan Genteng Glassur isi 13,8 bh / m2 ex. KIA 1.529,63 m2 Pekerja oh 0,1500 6,67 m2 10 org 6,60 hari

Tukang kayu oh 0,0790 12,66 m2 2 org
4 Pemasangan Nok Genteng Glassur isi 3,9 bh / m2 ex. KIA 123,98 m' Pekerja oh 0,3000 3,33 m' 3 org 2,56 hari

Tukang kayu oh 0,1575 6,35 m' 2 org
5 Pekerjaan Lisplank Kayu 217,20 m' tukang kayu oh 0,2200 4,55 m' 4 org 3,40 hari

pekerja oh 0,1100 9,09 m' 1 org

VI PEKERJAAN  DINDING, KUSEN PINTU DAN JENDELA
LANTAI 1
Pekerjaan Dinding

1 Pasangan bata ringan t = 10 cm 1.944,07 m2 tukang batu oh 0,0746 13,41 m2 5 org 5,44 hari
pekerja oh 0,2237 4,47 m2 15 org

2 Plesteran semen instant 3.888,15 m2 tukang batu oh 0,1389 7,20 m2 5 org 10,80 hari
pekerja oh 0,1389 7,20 m2 20 org

3 Acian semen instant 2.538,46 m2 tukang batu oh 0,0588 17,00 m2 5 org 4,98 hari
pekerja oh 0,1176 8,50 m2 15 org

4 Kolom Praktis 1.091,10 m' Pekerja oh 0,3300 3,03 m' 20 org 8,00 hari
Tukang batu oh 0,6600 1,52 m' 10 org

5 Balok latiu 273,50 m' Pekerja oh 1,6500 0,61 m' 9 org 6,45 hari
Tukang batu oh 0,2750 3,64 m' 1 org

6 Sponengan 2.231,40 m' Pekerja oh 0,0800 12,50 m' 5 org 6,38 hari
Tukang batu oh 0,2000 5,00 m' 15 org

7 Pekerjaan Kusen 5 org
(Untuk durasi pekerjaan pemasangan kusen sudah include)

LANTAI 2
Pekerjaan Dinding

1 Pasangan bata ringan t = 10 cm 3.000,97 m2 tukang batu oh 0,0746 13,41 m2 5 org 8,39 hari
pekerja oh 0,2237 4,47 m2 15 org

2 Plesteran semen instant 6.001,94 m2 tukang batu oh 0,1389 7,20 m2 5 org 16,67 hari
pekerja oh 0,1389 7,20 m2 20 org

3 Acian semen instant 4.162,29 m2 tukang batu oh 0,0588 17,00 m2 5 org 8,16 hari
pekerja oh 0,1176 8,50 m2 15 org

4 Kolom Praktis 1.307,06 m' Pekerja oh 1,6500 0,61 m' 20 org 10,27 hari
Tukang batu oh 0,2750 3,64 m' 10 org

5 Balok latiu 256,92 m' Pekerja oh 1,6500 0,61 m' 9 org 6,06 hari
Tukang batu oh 0,2750 3,64 m' 1 org

6 Sponengan 2.144,10 m' Pekerja oh 0,0800 12,50 m' 5 org 6,13 hari
Tukang batu oh 0,2000 5,00 m' 15 org

7 Pekerjaan Kusen 5 org
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(Untuk durasi pekerjaan pemasangan kusen sudah include)

LANTAI 3
Pekerjaan Dinding

1 Pasangan bata ringan t = 10 cm 2.776,60 m2 tukang batu oh 0,0746 13,41 m2 5 org 7,76 hari
pekerja oh 0,2237 4,47 m2 15 org

3 Plesteran semen instant 5.553,19 m2 tukang batu oh 0,1389 7,20 m2 5 org 15,43 hari
pekerja oh 0,1389 7,20 m2 20 org

5 Acian semen instant 4.326,87 m2 tukang batu oh 0,0588 17,00 m2 5 org 8,48 hari
pekerja oh 0,1176 8,50 m2 15 org

6 Kolom Praktis 1.179,94 m' Pekerja oh 1,6500 0,61 m' 20 org 9,27 hari
Tukang batu oh 0,2750 3,64 m' 10 org

7 Balok latiu 316,02 m' Pekerja oh 1,6500 0,61 m' 9 org 7,45 hari
Tukang batu oh 0,2750 3,64 m' 1 org

8 Sponengan 2.019,30 m' Pekerja oh 0,0800 12,50 m' 5 org 5,77 hari
Tukang batu oh 0,2000 5,00 m' 15 org

7 Pekerjaan Kusen 5 org
(Untuk durasi pekerjaan pemasangan kusen sudah include)

LANTAI ATAP LIFT
Pekerjaan Dinding

1 Pasangan bata ringan t = 10 cm 96,93 m2 tukang batu oh 0,0746 13,41 m2 1 org 1,81 hari
pekerja oh 0,2237 4,47 m2 2 org

2 Plesteran semen instant 193,86 m2 tukang batu oh 0,1389 7,20 m2 1 org 4,49 hari
pekerja oh 0,1389 7,20 m2 2 org

3 Acian semen instant 193,86 m2 tukang batu oh 0,0588 17,00 m2 1 org 2,53 hari
pekerja oh 0,1176 8,50 m2 2 org

4 Kolom Praktis 12 x 12 47,13 m' Pekerja oh 1,6500 0,61 m' 5 org 1,85 hari
Tukang batu oh 0,2750 3,64 m' 1 org

5 Balok latiu 15 x 15 9,40 m' Pekerja oh 1,6500 0,61 m' 1 org 1,11 hari
Tukang batu oh 0,2750 3,64 m' 1 org

6 Sponengan 50,60 m' Pekerja oh 0,0800 12,50 m' 1 org 1,45 hari
Tukang batu oh 0,2000 5,00 m' 1 org

7 Pekerjaan Kusen 5 org
(Untuk durasi pekerjaan pemasangan kusen sudah include)

VII PEKERJAAN PLAFOND
LANTAI 1

1 Plafond Gypsum 9 mm  finish cat  rangka hollow : 1.365,47 m2 Pekerja oh 0,1000 10,00 m2 5 org 6,50 hari
Tukang Kayu oh 0,0500 20,00 m2 2 org

2 Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat  rangka hollow 81,38 m2 Pekerja oh 0,1000 10,00 m2 1 org 1,36 hari
Tukang Kayu oh 0,0500 20,00 m2 1 org

3 Pasangan list plafond gipsum 1.520,68 m' Pekerja oh 0,0500 20,00 m' 3 org 6,34 hari
Tukang Kayu oh 0,0500 20,00 m' 3 org

4 Watterproofing Coating Plat Area Lavatory ex. Sika 81,38 m2 Tukang cat oh 0,0233 42,92 m2 1 org 0,72 hari
Kepala tukang oh 0,0735 13,61 m2 1 org

LANTAI 2
1 Plafond Gypsum 9 mm  finish cat  rangka hollow : 1.805,69 m2 Pekerja oh 0,1000 10,00 m2 5 org 8,60 hari

Tukang Kayu oh 0,0500 20,00 m2 2 org
2 Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat  rangka hollow 83,57 m2 Pekerja oh 0,1000 10,00 m2 1 org 1,39 hari

Tukang Kayu oh 0,0500 20,00 m2 1 org
3 Pasangan list plafond gipsum 1.823,47 m' Pekerja oh 0,0500 20,00 m' 3 org 7,60 hari

Tukang Kayu oh 0,0500 20,00 m' 3 org
4 Watterproofing Coating Plat Area Lavatory ex. Sika 83,57 m2 Tukang cat oh 0,0233 42,92 m2 1 org 0,74 hari

Kepala tukang oh 0,0735 13,61 m2 1 org
LANTAI 3

1 Plafond Gypsum 9 mm  finish cat  rangka hollow : 1.377,55 m2 Pekerja oh 0,1000 10,00 m2 5 org 6,56 hari
Tukang Kayu oh 0,0500 20,00 m2 2 org

2 Plafond Kalsiboard 6 mm finish cat  rangka hollow 36,32 m2 Pekerja oh 0,1000 10,00 m2 1 org 0,61 hari
Tukang Kayu oh 0,0500 20,00 m2 1 org

3 Plafond Gypsum 12 mm  finish cat epoxy  rangka hollow : 181,47 m2 Pekerja oh 0,1000 10,00 m2 3 org 1,21 hari
Tukang Kayu oh 0,0500 20,00 m2 2 org

4 Pasangan list plafond gipsum 1.629,95 m' Pekerja oh 0,0500 20,00 m' 3 org 6,79 hari
Tukang Kayu oh 0,0500 20,00 m' 3 org

5 Watterproofing Coating Plat Area Lavatory ex. Sika 36,32 m2 Tukang cat oh 0,0233 42,92 m2 1 org 0,32 hari
Kepala tukang oh 0,0735 13,61 m2 1 org

LANTAI ATAP LIFT
1 Finishing Plat Expose 54,05 m2 Tukang cat oh 0,0233 42,92 m2 1 org 0,48 hari

Kepala tukang oh 0,0735 13,61 m2 1 org

VIII PEKERJAAN KERAMIK LANTAI DAN DINDING
LANTAI 1

1 Urugan pasir bawah lantai 65,92 m3 pekerja oh 0,3000 3,33 m3 5 org 3,96 hari

2 Rabat lantai keramik 1:3:5 92,29 m3 Pekerja oh 1,2000 0,83 m3 2 org 3,96 hari
Tukang batu oh 0,2000 5,00 m3 2 org

3 Granite Tile 60 x 60 termasuk Tangga KMG-6S001T 1.551,68 m2 pekerja oh 0,2462 4,06 m2 10 org 10,19 hari
tukang batu oh 0,1641 6,09 m2 5 org

4 Keramik lantai 30 x 30 untuk Kamar Mandi ex. Modern Keramik Jaya 73,98 m2 pekerja oh 0,2859 3,50 m2 3 org 1,69 hari
tukang batu oh 0,1340 7,46 m2 1 org

5 Hospital Plint 10/30 putih tulang ex. Roman 342,11 m2 pekerja oh 0,0411 24,32 m2 2 org 1,15 hari
tukang batu oh 0,0134 74,84 m2 1 org

6 Plint Lantai t = 10 cm ex. Modern Keramik Jaya 391,57 m' pekerja oh 0,0411 24,32 m' 2 org 1,32 hari
tukang batu oh 0,0134 74,84 m' 1 org

7 Keramik dinding 30 x 60 ex. Modern Keramik Jaya 1.349,69 m2 pekerja oh 0,2570 3,89 m2 15 org 8,90 hari

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


PEKERJAAN : PEMBANGUNAN PEMBUATAN GEDUNG 3 LANTAI RAWAT INAP DAN IBC
LOKASI : JL.DIPONEGORO NO.65 GENTENG - BANYUWANGI
SUB PEKERJAAN : STRUKTUR & ARSITEKTUR
TAHUN : 2018

01

PERHITUNGAN DURASI PEKERJAAN

VOLUME

03

JUMLAH
PEKERJA

DURASINO ITEM PEKERJAAN KOEFISIEN PEKERJA KOEFISIEN PEKERJA

06 0702 04 05
tukang batu oh 0,2708 3,69 m2 5 org

8 Border Keramik Dinding ex. Modern Keramik Jaya 770,78 m' pekerja oh 0,1022 9,79 m' 3 org 3,86 hari
tukang batu oh 0,0332 30,12 m' 2 org

LANTAI 2
1 Urugan pasir bawah lantai 86,05 m3 pekerja oh 0,3000 3,33 m3 5 org 5,16 hari

2 Granite Tile 60 x 60 termasuk Tangga KMG-6S001T 2.051,93 m2 Pekerja oh 0,2462 4,06 m2 15 org 10,10 hari
Tukang batu oh 0,1641 6,09 m2 5 org

3 Keramik lantai 30 x 30 untuk Kamar Mandi ex. Modern Keramik Jaya 75,97 m2 pekerja oh 0,2859 3,50 m2 3 org 1,73 hari
tukang batu oh 0,1340 7,46 m2 1 org

4 Hospital Plint 10/30 putih tulang ex. Roman 422,83 m2 pekerja oh 0,0411 24,32 m2 2 org 1,42 hari
tukang batu oh 0,0134 74,84 m2 1 org

5 Plint Lantai t = 10 cm ex. Modern Keramik Jaya 608,79 m' pekerja oh 0,0411 24,32 m' 2 org 2,05 hari
tukang batu oh 0,0134 74,84 m' 1 org

6 Keramik dinding 30 x 60 ex. Modern Keramik Jaya 1.839,65 m2 pekerja oh 0,2570 3,89 m2 17 org 10,11 hari
tukang batu oh 0,2708 3,69 m2 7 org

7 Border Keramik Dinding ex. Modern Keramik Jaya 1.077,16 m' pekerja oh 0,1022 9,79 m' 3 org 5,40 hari
tukang batu oh 0,0332 30,12 m' 2 org

LANTAI 3
1 Urugan pasir bawah lantai 72,57 m3 pekerja oh 0,3000 3,33 m3 5 org 4,35 hari

2 Granite Tile 60 x 60 termasuk Tangga KMG-6S001T 1.252,32 m2 Pekerja oh 0,2462 4,06 m2 15 org 6,17 hari
Tukang batu oh 0,1641 6,09 m2 5 org

3 Keramik lantai 30 x 30 untuk Kamar Mandi ex. Modern Keramik Jaya 33,02 m2 pekerja oh 0,2859 3,50 m2 3 org 0,75 hari
tukang batu oh 0,1340 7,46 m2 1 org

4 Hospital Plint 10/30 putih tulang ex. Roman 153,30 m2 pekerja oh 0,0411 24,32 m2 2 org 0,52 hari
tukang batu oh 0,0134 74,84 m2 1 org

5 Plint Lantai t = 10 cm ex. Modern Keramik Jaya 795,00 m' pekerja oh 0,0411 24,32 m' 2 org 2,67 hari
tukang batu oh 0,0134 74,84 m' 1 org

6 Keramik dinding 30 x 60 ex. Modern Keramik Jaya 1.226,33 m2 pekerja oh 0,2570 3,89 m2 10 org 10,78 hari
tukang batu oh 0,2708 3,69 m2 5 org

7 Border Keramik Dinding ex. Modern Keramik Jaya 720,62 m' pekerja oh 0,1022 9,79 m' 3 org 3,61 hari
tukang batu oh 0,0332 30,12 m' 2 org

Pekerjaan Pemasangan Lantai Vynil :
- Beton Screed K - 250 16,17 m3 Tukang batu oh 0,2750 3,64 m3 3 org 1,48 hari

- Acian Lantai 164,97 m2 tukang batu oh 0,0588 17,00 m2 2 org 1,29 hari
pekerja oh 0,1176 8,50 m2 3 org

- Pasang Lantai Vynil 164,97 m2 pekerja oh 0,1500 6,67 m2 1 org 4,12 hari
tukang batu oh 0,1500 6,67 m2 2 org

8 Pasang Dinding Vynil 310,24 m2 pekerja oh 0,5333 1,88 m2 10 org 5,52 hari
tukang batu oh 0,5333 1,88 m2 5 org

LANTAI ATAP LIFT
1 Urugan pasir bawah lantai 2,70 m3 pekerja oh 0,3000 3,33 m3 1 org 0,81 hari

2 Rabat lantai keramik 1:3:5 3,78 m3 Pekerja oh 1,2000 0,83 m3 1 org 0,32 hari
Tukang batu oh 0,2000 5,00 m3 1 org

IX PEKERJAAN CAT-CATAN
LANTAI 1

1 Cat tembok interior ex. Mowilex 1.776,92 m2 Pekerja oh 0,0233 42,87 m2 1 org 10,49 hari
Tukang cat oh 0,0735 13,61 m2 2 org

2 Cat tembok eksterior ex. Mowilex 761,54 m2 Pekerja oh 0,0233 42,87 m2 1 org 4,49 hari
Tukang cat oh 0,0735 13,61 m2 2 org

LANTAI 2
1 Cat tembok interior ex. Mowilex 2.913,60 m2 Pekerja oh 0,0233 42,87 m2 1 org 12,90 hari

Tukang cat oh 0,0735 13,61 m2 3 org
2 Cat tembok eksterior ex. Mowilex 1.248,69 m2 Pekerja oh 0,0233 42,87 m2 1 org 5,53 hari

Tukang cat oh 0,0735 13,61 m2 3 org
LANTAI 3

1 Cat tembok interior ex. Mowilex 3.028,81 m2 Pekerja oh 0,0233 42,87 m2 1 org 13,41 hari
Tukang cat oh 0,0735 13,61 m2 3 org

2 Cat tembok eksterior ex. Mowilex 1.298,06 m2 Pekerja oh 0,0233 42,87 m2 1 org 5,75 hari
Tukang cat oh 0,0735 13,61 m2 3 org

3 Cat Lisplank Kayu 65,16 m2 Pekerja oh 0,0700 14,29 m2 1 org 1,28 hari
Tukang cat oh 0,0900 11,11 m2 1 org

LANTAI ATAP LIFT
1 Cat tembok interior ex. Mowilex 96,93 m2 Pekerja oh 0,0233 42,87 m2 1 org 0,86 hari

Tukang cat oh 0,0735 13,61 m2 1 org
2 Cat tembok eksterior ex. Mowilex 96,93 m2 Pekerja oh 0,0233 42,87 m2 1 org 0,86 hari

Tukang cat oh 0,0735 13,61 m2 1 org

X PEKERJAAN SANITAIR
LANTAI 1

1 Saluran Buis beton U 30
- Galian 70,50 m3 pekerja oh 0,7500 1,33 m3 6 org 8,81 hari

m3
- Urugan Pasir 5,88 m3 pekerja oh 0,3000 3,33 m3 3 org 0,59 hari

m3
- Buis U-30 235,00 m' pekerja oh 0,3800 2,63 m' 4 org 5,95 hari

tukang batu oh 0,1900 5,26 m' 1 org
- Pas. Bata 1:3 235,00 m2 tukang batu oh 0,0895 11,18 m2 2 org 3,15 hari

pekerja oh 0,2685 3,73 m2 3 org
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- Plesteran 1:3 235,00 m2 tukang batu oh 0,1667 6,00 m2 2 org 3,92 hari

pekerja oh 0,1667 6,00 m2 3 org
- Acian 235,00 m2 tukang batu oh 0,0588 17,00 m2 2 org 1,84 hari

pekerja oh 0,1176 8,50 m2 3 org

2 Bak kontrol 45/45 36,00 bh Pekerja Oh 1,4200 0,70 bh 1 org 3,19 hari
Tukang batu Oh 0,4730 2,11 bh 3 org

3 Rabat tritisan 23,50 m3 Pekerja oh 1,2000 0,83 m3 1 org 2,01 hari
Tukang batu oh 0,2000 5,00 m3 1 org

4 Kran Air Standart T 23 BQ13N 25,00 bh pekerja oh 0,0100 100,00 bh 1 org 0,11 hari
tukang batu oh 0,1000 10,00 bh 1 org

5 Kran Air Tangkai Panjang T 30 ARQ13N 6,00 bh pekerja oh 0,0100 100,00 bh 1 org 0,03 hari
tukang batu oh 0,1000 10,00 bh 1 org

6 Floor drain TX 1 BV1N 24,00 bh pekerja oh 0,0100 100,00 bh 1 org 0,11 hari
tukang batu oh 0,1000 10,00 bh 1 org

7 Wastafel Gantung Ex. TOTO seri LW 211 CJ 20,00 bh pekerja oh 0,3000 3,33 bh 1 org 1,36 hari
tukang batu oh 0,2500 4,00 bh 1 org

8 Kaca cermin (Durasi berdasarkan pengalaman) 20,00 bh 3 org 2,00 hari

9 Kloset duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J 21,00 bh pekerja oh 0,3000 3,33 bh 1 org 2,48 hari
tukang batu oh 1,1000 0,91 bh 1 org

10 Kloset duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J 1,00 bh pekerja oh 0,3000 3,33 bh 1 org 0,12 hari
tukang batu oh 1,1000 0,91 bh 1 org

11 Jet Washer THX 20 NBW 22,00 bh tukang pipa oh 1,4500 0,69 bh 3 org 3,61 hari
pembantu tukang oh 1,2000 0,83 bh 1 org

12 Bak cuci stainles steel (57 x 65 x 30 cm) 3,00 unit pekerja oh 0,3000 3,33 unit 1 org 0,20 hari
tukang batu oh 0,2500 4,00 unit 1 org

13 Sink Sloop Ex. TOTO seri SK 33 1,00 unit pekerja oh 0,3000 3,33 unit 1 org 0,07 hari
tukang batu oh 0,2500 4,00 unit 1 org

14 Soap Holder Ex. TOTO seri S 11 N 21,00 bh pekerja oh 0,0100 100,00 bh 1 org 0,10 hari
tukang batu oh 0,1000 10,00 bh 1 org

15 Tempat Tissue Ex TOTO seri S20V2 21,00 bh pekerja oh 0,0100 100,00 bh 1 org 0,10 hari
tukang batu oh 0,1000 10,00 bh 1 org

16 Hand Shower Ex. TOTO TX474SU 18,00 bh pekerja oh 0,0100 100,00 bh 1 org 0,08 hari
tukang batu oh 0,1000 10,00 bh 1 org

17 Hand Ralling 36,00 bh pekerja oh 0,0100 100,00 bh 1 org 0,16 hari
tukang batu oh 0,1000 10,00 bh 1 org

18 Tirai 18,00 Unit pekerja oh 0,3500 2,86 Unit 1 org 1,58 hari
tukang oh 0,3500 2,86 Unit 1 org

19 Towel Holder Ex. TOTO seri TS 113 W 21,00 bh pekerja oh 0,0100 100,00 bh 1 org 0,10 hari
tukang batu oh 0,1000 10,00 bh 1 org

20 Cor meja beton Pantry Kelas 1 Finishing Keramik
- Beton  K.175 0,12 m3 Pekerja oh 1,2000 0,83 m3 1 org 0,01 hari

Tukang batu oh 0,2000 5,00 m3 1 org
- Tulangan 11,84 kg tukang besi oh 0,0070 142,86 kg 1 org 0,02 hari

pekerja oh 0,0070 142,86 kg 1 org
- Bekisting 1,48 m2 tukang kayu oh 0,1833 5,45 m2 1 org 0,10 hari

pekerja oh 0,5500 1,82 m2 1 org
- Keramik meja Pantry ex. IKAD DZ 1,48 m2 pekerja oh 0,3676 2,72 m2 1 org 0,09 hari

tukang batu oh 0,1723 5,80 m2 1 org
21 Cor meja beton Pantry Kelas 3

- Beton  K.175 0,13 m3 Pekerja oh 1,2000 0,83 m3 1 org 0,01 hari
Tukang batu oh 0,2000 5,00 m3 1 org

- Tulangan 13,12 kg tukang besi oh 0,0070 142,86 kg 1 org 0,02 hari
pekerja oh 0,0070 142,86 kg 1 org

- Bekisting 1,64 m2 tukang kayu oh 0,1833 5,45 m2 1 org 0,11 hari
pekerja oh 0,5500 1,82 m2 1 org

- Keramik meja Pantry ex. IKAD DZ 1,64 m2 pekerja oh 0,3676 2,72 m2 1 org 0,10 hari
tukang batu oh 0,1723 5,80 m2 1 org

22 Cor meja beton Spool Hoek Kelas 1
- Beton  K.175 0,18 m3 Pekerja oh 1,2000 0,83 m3 1 org 0,02 hari

Tukang batu oh 0,2000 5,00 m3 1 org
- Tulangan 17,60 kg tukang besi oh 0,0070 142,86 kg 1 org 0,03 hari

pekerja oh 0,0070 142,86 kg 1 org
- Bekisting 2,20 m2 tukang kayu oh 0,1833 5,45 m2 1 org 0,15 hari

pekerja oh 0,5500 1,82 m2 1 org
- Keramik meja Pantry ex. IKAD DZ 2,20 m2 pekerja oh 0,3676 2,72 m2 1 org 0,13 hari

tukang batu oh 0,1723 5,80 m2 1 org
23 Cor meja beton Spool Hoek Kelas 3

- Beton  K.175 0,09 m3 Pekerja oh 1,2000 0,83 m3 1 org 0,01 hari
Tukang batu oh 0,2000 5,00 m3 1 org

- Tulangan 8,64 kg tukang besi oh 0,0070 142,86 kg 1 org 0,02 hari
pekerja oh 0,0070 142,86 kg 1 org

- Bekisting 1,08 m2 tukang kayu oh 0,1833 5,45 m2 1 org 0,07 hari
pekerja oh 0,5500 1,82 m2 1 org

- Keramik meja Pantry ex. IKAD DZ 1,08 m2 pekerja oh 0,3676 2,72 m2 1 org 0,06 hari
tukang batu oh 0,1723 5,80 m2 1 org

LANTAI 2
1 Kran Air Standart T 23 BQ13N 26,00 bh pekerja oh 0,0100 100,00 bh 1 org 0,12 hari

tukang batu oh 0,1000 10,00 bh 1 org
2 Kran Air Tangkai Panjang T 30 ARQ13N 6,00 bh pekerja oh 0,0100 100,00 bh 1 org 0,03 hari

tukang batu oh 0,1000 10,00 bh 1 org
3 Floor drain TX 1 BV1N 25,00 bh pekerja oh 0,0100 100,00 bh 1 org 0,11 hari

tukang batu oh 0,1000 10,00 bh 1 org
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4 Wastafel Gantung Ex. TOTO seri LW 211 CJ 21,00 bh pekerja oh 0,3000 3,33 bh 1 org 1,43 hari

tukang batu oh 0,2500 4,00 bh 1 org
5 Kaca cermin (Durasi berdasarkan pengalaman) 21,00 bh pekerja 3 org 2,00 hari

6 Kloset duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J 22,00 bh pekerja oh 0,3000 3,33 bh 1 org 2,59 hari
tukang batu oh 1,1000 0,91 bh 1 org

7 Kloset duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J 1,00 bh pekerja oh 0,3000 3,33 bh 1 org 0,12 hari
tukang batu oh 1,1000 0,91 bh 1 org

8 Jet Washer THX 20 NBW 23,00 bh tukang pipa oh 1,4500 0,69 bh 2 org 5,03 hari
pembantu tukang oh 1,2000 0,83 bh 1 org

9 Bak cuci stainles steel (57 x 65 x 30 cm) 3,00 unit pekerja oh 0,3000 3,33 unit 1 org 0,20 hari
tukang batu oh 0,2500 4,00 unit 1 org

10 Sink Sloop Ex. TOTO seri SK 33 1,00 unit pekerja oh 0,3000 3,33 unit 1 org 0,07 hari
tukang batu oh 0,2500 4,00 unit 1 org

11 Soap Holder Ex. TOTO seri S 11 N 22,00 bh pekerja oh 0,0100 100,00 bh 1 org 0,10 hari
tukang batu oh 0,1000 10,00 bh 1 org

12 Tempat Tissue Ex TOTO seri S20V2 22,00 bh pekerja oh 0,0100 100,00 bh 1 org 0,10 hari
tukang batu oh 0,1000 10,00 bh 1 org

13 Hand Shower Ex. TOTO TX474SU 38,00 bh pekerja oh 0,0100 100,00 bh 1 org 0,17 hari
tukang batu oh 0,1000 10,00 bh 1 org

14 Hand Ralling 19,00 Unit pekerja oh 0,0100 100,00 Unit 1 org 0,09 hari
tukang batu oh 0,1000 10,00 Unit 1 org

15 Tirai 19,00 bh pekerja oh 0,3500 2,86 Unit 1 org 1,66 hari
tukang oh 0,3500 2,86 Unit 1 org

16 Towel Holder Ex. TOTO seri TS 113 W 22,00 bh pekerja oh 0,0100 100,00 bh 1 org 0,10 hari
tukang batu oh 0,1000 10,00 bh 1 org

17 Cor meja beton Pantry Kelas 1 1 org
- Beton  K.175 0,12 m3 Pekerja oh 1,2000 0,83 m3 1 org 0,01 hari

Tukang batu oh 0,2000 5,00 m3 1 org
- Tulangan 11,84 kg tukang besi oh 0,0070 142,86 kg 1 org 0,02 hari

pekerja oh 0,0070 142,86 kg 1 org
- Bekisting 1,48 m2 tukang kayu oh 0,1833 5,45 m2 1 org 0,10 hari

pekerja oh 0,5500 1,82 m2 1 org
- Keramik meja Pantry ex. IKAD DZ 1,48 m2 pekerja oh 0,3676 2,72 m2 1 org 0,09 hari

tukang batu oh 0,1723 5,80 m2 1 org
18 Cor meja beton Pantry Kelas 3 1 org

- Beton  K.175 0,13 m3 Pekerja oh 1,2000 0,83 m3 1 org 0,01 hari
Tukang batu oh 0,2000 5,00 m3 1 org

- Tulangan 13,12 kg tukang besi oh 0,0070 142,86 kg 1 org 0,02 hari
pekerja oh 0,0070 142,86 kg 1 org

- Bekisting 1,64 m2 tukang kayu oh 0,1833 5,45 m2 1 org 0,11 hari
pekerja oh 0,5500 1,82 m2 1 org

- Keramik meja Pantry ex. IKAD DZ 1,64 m2 pekerja oh 0,3676 2,72 m2 1 org 0,10 hari
tukang batu oh 0,1723 5,80 m2 1 org

19 Cor meja beton Spool Hoek Kelas 1
- Beton  K.175 0,18 m3 Pekerja oh 1,2000 0,83 m3 1 org 0,02 hari

Tukang batu oh 0,2000 5,00 m3 1 org
- Tulangan 17,60 kg tukang besi oh 0,0070 142,86 kg 1 org 0,03 hari

pekerja oh 0,0070 142,86 kg 1 org
- Bekisting 2,20 m2 tukang kayu oh 0,1833 5,45 m2 1 org 0,15 hari

pekerja oh 0,5500 1,82 m2 1 org
- Keramik meja Pantry ex. IKAD DZ 2,20 m2 pekerja oh 0,3676 2,72 m2 1 org 0,13 hari

tukang batu oh 0,1723 5,80 m2 1 org
20 Cor meja beton Spool Hoek Kelas 3

- Beton  K.175 0,09 m3 Pekerja oh 1,2000 0,83 m3 1 org 0,01 hari
Tukang batu oh 0,2000 5,00 m3 1 org

- Tulangan 8,64 kg tukang besi oh 0,0070 142,86 kg 1 org 0,02 hari
pekerja oh 0,0070 142,86 kg 1 org

- Bekisting 1,08 m2 tukang kayu oh 0,1833 5,45 m2 1 org 0,07 hari
pekerja oh 0,5500 1,82 m2 1 org

- Keramik meja Pantry ex. IKAD DZ 1,08 m2 pekerja oh 0,3676 2,72 m2 1 org 0,06 hari
tukang batu oh 0,1723 5,80 m2 1 org

LANTAI 3
1 Kran Air Standart T 23 BQ13N 9,00 bh pekerja oh 0,0100 100,00 bh 1 org 0,04 hari

tukang batu oh 0,1000 10,00 bh 1 org
2 Kran Air Tangkai Panjang T 30 ARQ13N 5,00 bh pekerja oh 0,0100 100,00 bh 1 org 0,02 hari

tukang batu oh 0,1000 10,00 bh 1 org
3 Floor drain TX 1 BV1N 11,00 bh pekerja oh 0,0100 100,00 bh 1 org 0,05 hari

tukang batu oh 0,1000 10,00 bh 1 org
4 Wastafel Gantung Ex. TOTO seri LW 211 CJ 6,00 bh pekerja oh 0,3000 3,33 bh 1 org 0,41 hari

tukang batu oh 0,2500 4,00 bh 1 org
5 Kaca cermin (Durasi berdasarkan pengalaman) 6,00 bh pekerja 3 org 1,00 hari

6 Kloset duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J 9,00 bh pekerja oh 0,3000 3,33 bh 1 org 1,06 hari
tukang batu oh 1,1000 0,91 bh 1 org

7 Kloset duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J 1,00 bh pekerja oh 0,3000 3,33 bh 1 org 0,12 hari
tukang batu oh 1,1000 0,91 bh 1 org

8 Jet Washer THX 20 NBW 10,00 bh tukang pipa oh 1,4500 0,69 bh 2 org 2,19 hari
pembantu tukang oh 1,2000 0,83 bh 1 org

9 Kloset Jongkok + Flusher Ex. TOTO CE9 / TV150NWV12 1,00 bh pekerja oh 0,3000 3,33 bh 1 org 0,07 hari
tukang oh 0,2500 4,00 bh 1 org

10 Bak cuci stainles steel (57 x 65 x 30 cm) 3,00 unit pekerja oh 0,3000 3,33 Unit 1 org 0,20 hari
tukang batu oh 0,2500 4,00 Unit 1 org

11 Sink Sloop Ex. TOTO seri SK 33 1,00 unit pekerja oh 0,3000 3,33 Unit 1 org 0,07 hari
tukang batu oh 0,2500 4,00 Unit 1 org
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12 Soap Holder Ex. TOTO seri S 11 N 9,00 bh pekerja oh 0,0100 100,00 bh 1 org 0,04 hari

tukang batu oh 0,1000 10,00 bh 1 org
13 Tempat Tissue Ex TOTO seri S20V2 9,00 bh pekerja oh 0,0100 100,00 bh 1 org 0,04 hari

tukang batu oh 0,1000 10,00 bh 1 org
14 Hand Ralling 10,00 bh pekerja oh 0,0100 100,00 bh 1 org 0,05 hari

tukang batu oh 0,1000 10,00 bh 1 org
15 Hand Shower Ex. TOTO TX474SU 5,00 bh pekerja oh 0,0100 100,00 bh 1 org 0,02 hari

tukang batu oh 0,1000 10,00 bh 1 org
16 Tirai 5,00 Unit pekerja oh 0,3500 2,86 Unit 1 org 0,44 hari

tukang oh 0,3500 2,86 Unit 1 org
17 Towel Holder Ex. TOTO seri TS 113 W 9,00 bh pekerja oh 0,0100 100,00 bh 1 org 0,04 hari

tukang batu oh 0,1000 10,00 bh 1 org
18 Bak Scrub station  be hospital Equitment automatic sensor, 2,00 unit Unit 4 org 2,00 hari

stainless steel, plat 1.2mm pipa 1.2 mm, finishing polished
dimensi  160 x 65 x 185, power suplay 250W 220 V AC 50Hz
Filtering & UV Sterilizer system, filter :1 pcs main filter 0.2 micron
UV Lamp 2 pcs 30W, acessories Aluminium Water tab, kran (2 unit)

19 Cor meja beton Pantry Kelas 3
- Beton  K.175 0,13 m3 Pekerja oh 1,2000 0,83 m3 1 org 0,01 hari

Tukang batu oh 0,2000 5,00 m3 1 org
- Tulangan 13,12 kg tukang besi oh 0,0070 142,86 kg 1 org 0,02 hari

pekerja oh 0,0070 142,86 kg 1 org
- Bekisting 1,64 m2 tukang kayu oh 0,1833 5,45 m2 1 org 0,11 hari

pekerja oh 0,5500 1,82 m2 1 org
- Keramik meja Pantry ex. IKAD DZ 1,64 m2 pekerja oh 0,3676 2,72 m2 1 org 0,10 hari

tukang batu oh 0,1723 5,80 m2 1 org
20 Cor meja beton Spool Hoek Kelas 3

- Beton  K.175 0,09 m3 Pekerja oh 1,2000 0,83 m3 1 org 0,01 hari
Tukang batu oh 0,2000 5,00 m3 1 org

- Tulangan 8,64 kg tukang besi oh 0,0070 142,86 kg 1 org 0,02 hari
pekerja oh 0,0070 142,86 kg 1 org

- Bekisting 1,08 m2 tukang kayu oh 0,1833 5,45 m2 1 org 0,07 hari
pekerja oh 0,5500 1,82 m2 1 org

- Keramik meja Pantry ex. IKAD DZ 1,08 m2 pekerja oh 0,3676 2,72 m2 1 org 0,06 hari
tukang batu oh 0,1723 5,80 m2 1 org

21 Cor meja beton Pantry IBS
- Beton  K.175 0,11 m3 Pekerja oh 1,2000 0,83 m3 1 org 0,01 hari

Tukang batu oh 0,2000 5,00 m3 1 org
- Tulangan 11,20 kg tukang besi oh 0,0070 142,86 kg 1 org 0,02 hari

pekerja oh 0,0070 142,86 kg 1 org
- Bekisting 1,40 m2 tukang kayu oh 0,1833 5,45 m2 1 org 0,10 hari

pekerja oh 0,5500 1,82 m2 1 org
- Keramik meja Pantry ex. IKAD DZ 1,40 m2 pekerja oh 0,3676 2,72 m2 1 org 0,08 hari

tukang batu oh 0,1723 5,80 m2 1 org
22 Cor meja beton Cuci

- Beton  K.175 0,15 m3 Pekerja oh 1,2000 0,83 m3 1 org 0,01 hari
Tukang batu oh 0,2000 5,00 m3 1 org

- Tulangan 14,72 kg tukang besi oh 0,0070 142,86 kg 1 org 0,03 hari
pekerja oh 0,0070 142,86 kg 1 org

- Bekisting 1,84 m2 tukang kayu oh 0,1833 5,45 m2 1 org 0,13 hari
pekerja oh 0,5500 1,82 m2 1 org

- Keramik meja Pantry ex. IKAD DZ 1,84 m2 pekerja oh 0,3676 2,72 m2 1 org 0,11 hari
tukang batu oh 0,1723 5,80 m2 1 org

XI PEKERJAAN LAIN - LAIN
Pekerjaan ACP ex. Seven Lengkap dengan Rangka dan Pemasangan

1 Tampak Samping Kanan 343,08 m2 pekerja oh 0,2500 4,00 m2 2 org 14,30 hari
tukang besi oh 0,2500 4,00 m2 1 org

2 Tampak Depan 156,60 m2 pekerja oh 0,2500 4,00 m2 2 org 6,53 hari
tukang besi oh 0,2500 4,00 m2 1 org

3 Tampak Samping Kiri 142,81 m2 pekerja oh 0,2500 4,00 m2 2 org 5,95 hari
tukang besi oh 0,2500 4,00 m2 1 org

4 Tampak Belakang 181,05 m2 pekerja oh 0,2500 4,00 m2 2 org 7,54 hari
tukang besi oh 0,2500 4,00 m2 1 org

Pekerjaan Wall Protector, Meja Counter & Ralling Tangga
LANTAI 01

1 Wall Protector Aluminium ex. HR2 (China) 61,01 m' pekerja oh 0,1000 10,00 m' 1 org 2,03 hari
tukang besi oh 0,2000 5,00 m' 1 org

2 Railling Stainless Steel 58,50 m' pekerja oh 0,0600 16,67 m' 1 org 0,88 hari
tukang besi oh 0,0600 16,67 m' 1 org

3 Railling Stainless Steel Tangga 47,75 m' pekerja oh 0,0600 16,67 m' 1 org 0,72 hari
tukang besi oh 0,0600 16,67 m' 1 org

4 Meja Counter Nurse Station Kelas 1 3,00 m' Pekerja 4 org 2,00 hari

5 Meja Counter Nurse Station Kelas 3 7,60 m' Pekerja 4 org 5,00 hari

LANTAI 02
1 Wall Protector Aluminium ex. HR2 (China) 125,37 m' pekerja oh 0,1000 10,00 1 org 4,18 hari

tukang besi oh 0,2000 5,00 1 org
2 Railling Stainless Steel 18,10 m' pekerja oh 0,0600 16,67 1 org 0,27 hari

tukang besi oh 0,0600 16,67 1 org
3 Railling Stainless Steel Tangga 47,75 m' pekerja oh 0,0600 16,67 1 org 0,72 hari

tukang besi oh 0,0600 16,67 1 org
4 Meja Counter Nurse Station Kelas 1 3,00 m' Pekerja 4 org 2,00 hari

org
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5 Meja Counter Nurse Station Kelas 3 7,60 m' Pekerja 4 org 5,00 hari

org
LANTAI 03 org

1 Wall Protector Aluminium ex. HR2 (China) 70,36 m' pekerja oh 0,1000 10,00 1 org 2,35 hari
tukang besi oh 0,2000 5,00 1 org

2 Railling Stainless Steel 15,30 m' pekerja oh 0,0600 16,67 1 org 0,23 hari
tukang besi oh 0,0600 16,67 1 org

3 Railling Stainless Steel Tangga 22,70 m' pekerja oh 0,0600 16,67 1 org 0,34 hari
tukang besi oh 0,0600 16,67 1 org

4 Meja Counter Nurse Station Kelas 3 7,60 m' Pekerja 4 org 5,00 hari
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02-Apr 09-Apr 16-Apr 23-Apr 30-Apr 07-Mei 14-Mei 21-Mei 28-Mei 04-Jun 25-Jun 02-Jul 09-Jul 16-Jul 23-Jul 30-Jul 06-Agust 13-Agust 20-Agust 27-Agust 03-Sep 10-Sep
s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d

08-Apr 15-Apr 22-Apr 29-Apr 06-Mei 13-Mei 20-Mei 27-Mei 03-Jun 10-Jun 01-Jul 08-Jul 15-Jul 22-Jul 29-Jul 05-Agust 12-Agust 19-Agust 26-Agust 02-Sep 09-Sep 16-Sep

I PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG DAN STRUKTUR ATAP 100,00%
Pekerjaan Beton Bertulang Lantai 2 1.528.600.638Rp 6,945              7 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 98,41%
Pekerjaan Beton Bertulang Lantai 3 1.463.234.157Rp 6,648 6 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 96,83%
Pekerjaan Beton Bertulang Lantai Atap 1.027.662.186Rp 4,669 3 1,56 1,56 1,56 95,24%
Pekerjaan Beton Bertulang Lantai Atap Lift 59.890.494Rp 0,272 1 0,27 93,65%
Pekerjaan Beton Bertulang Area Ramp 178.551.445Rp 0,811 3 0,27 0,27 0,27 92,06%
Pekerjaan Pemasangan Atap 1.171.357.236Rp 5,322 5 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 90,48%

88,89%

Agust 18
JADWAL PELAKSANAAN MINGGUAN

Sep 18
URAIAN PEKERJAAN

TIME SCHEDULE
MINGGUAN

NO. JUMLAH HARGA Rp KETERANGANBOBOT % DURASI
Apr 18 Mei 18 Jun 18 Jul 18

Pekerjaan Pemasangan Atap 1.171.357.236Rp 5,322 5 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 90,48%
88,89%
87,30%
85,71%

II PEKERJAAN PEMASANGAN DINDING, KUSEN PINTU & JENDELA 84,13%
Pekerjaan Pemasangan Dinding, Kusen pintu dan Jendela Lantai 1 1.540.710.519Rp 7,000 7 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 82,54%
Pekerjaan Pemasangan Dinding, Kusen pintu dan Jendela Lantai 2 1.605.920.237Rp 7,296 8 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 80,95%
Pekerjaan Pemasangan Dinding, Kusen pintu dan Jendela Lantai 3 1.930.296.880Rp 8,770 8 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 79,37%
Pekerjaan Pemasangan Dinding, Kusen pintu dan Jendela Lantai Atap Lift 48.908.182Rp 0,222 2 0,11 0,11 77,78%

76,19%
74,60%
73,02%

III PEKERJAAN PEMASANGAN PLAFOND 71,43%
Pekerjaan Pemasangan Plafond Lantai 1 281.832.276Rp 1,280 2 0,64 0,64 69,84%
Pekerjaan Pemasangan Plafond Lantai 2 362.900.874Rp 1,649 3 0,55 0,55 0,55 68,25%
Pekerjaan Pemasangan Plafond Lantai 3 309.941.737Rp 1,408 2 0,70 0,70 66,67%
Pekerjaan Pemasangan Plafond Lantai Atap Lift 2.675.475Rp 0,012 1 0,01 65,08%

63,49%
61,90%
60,32%

IV PEKERJAAN PEMASANGAN KERAMIK LANTAI & DINDING 58,73%
Pekerjaan Pemasangan Keramik Lantai Dan Dinding Lantai 1 1.020.289.252Rp 4,635 5 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 57,14%
Pekerjaan Pemasangan Keramik Lantai Dan Dinding Lantai 2 1.277.644.105Rp 5,805 5 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 55,56%Pekerjaan Pemasangan Keramik Lantai Dan Dinding Lantai 2 1.277.644.105Rp 5,805 5 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 55,56%
Pekerjaan Pemasangan Keramik Lantai Dan Dinding Lantai 3 1.121.324.255Rp 5,094 6 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 53,97%
Pekerjaan Pemasangan Keramik Lantai Dan Dinding Lantai Atap Lift 3.500.548Rp 0,016 1 0,02 52,38%

50,79%
49,21%
47,62%

V PEKERJAAN CAT-CATAN 46,03%
Pekerjaan Cat-Catan Lantai 1 77.549.992Rp 0,352 2 0,18 0,18 44,44%
Pekerjaan Cat-Catan Lantai 2 127.157.978Rp 0,578 3 0,19 0,19 0,19 42,86%
Pekerjaan Cat-Catan Lantai 3 135.215.687Rp 0,614 3 0,20 0,20 0,20 41,27%
Pekerjaan Cat-Catan Lantai Atap LIft 7.705.935Rp 0,035 1 0,04 39,68%

38,10%
36,51%
34,92%

VI PEKERJAAN SANITAIR 33,33%
Pekerjaan Sanitair Lantai 1 292.677.194Rp 1,330 6 0,222 0,222 0,222 0,222 0,22 0,22 31,75%
Pekerjaan Sanitair Lantai 2 217.642.914Rp 0,989 2 0,49 0,49 30,16%
Pekerjaan Sanitair Lantai 3 278.024.566Rp 1,263 1 1,26 28,57%

26,98%
25,40%
23,81%

VII PEKERJAAN PEMASANGAN ACP 22,22%VII PEKERJAAN PEMASANGAN ACP 22,22%
Pekerjaan Pemasangan ACP Tampak Samping Kanan 221.972.760Rp 1,008 2 0,50 0,50 20,63%
Pekerjaan Pemasangan ACP Tampak Depan 101.320.200Rp 0,460 1 0,46 19,05%
Pekerjaan Pemasangan ACP Tampak Samping Kiri 92.398.070Rp 0,420 1 0,42 17,46%
Pekerjaan Pemasangan ACP Tampak Belakang 117.139.350Rp 0,532 1 0,53 15,87%

14,29%
12,70%
11,11%

VIII PEKERJAAN WALL PROTECTOR, MEJA COUNTER & RAILING TANGGA 9,52%
Pekerjaan Wall Protector, Meja Counter & Railing Tangga Lantai 1 146.647.610Rp 0,666 2 0,333 0,33 7,94%
Pekerjaan Wall Protector, Meja Counter & Railing Tangga Lantai 2 164.247.370Rp 0,746 2 0,37 0,37 6,35%
Pekerjaan Wall Protector, Meja Counter & Railing Tangga Lantai 3 97.284.960Rp 0,442 1 0,44 4,76%

3,17%
IX PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL DAN PLUMBING 1,59%

Pekerjaan Mekanikal Elektrikal dan Plumbing 4.998.566.897Rp 22,710 18 1,262 1,262 1,262 1,262 1,262 1,262 1,262 1,262 1,262 1,262 1,262 1,262 1,262 1,262 1,262 1,262 1,262 1,262 0,00%

MINGGUAN 0,99 0,99 3,10 4,63 5,54 5,54 8,15 7,16 6,96 5,64 6,48 6,06 5,81 7,59 6,89 3,87 4,00 3,46 2,30 2,32 2,32 0,20
AKUMULATIF MINGGUAN 0,00 0,99 1,98 5,08 9,72 15,26 20,80 28,95 36,11 43,07 48,71 55,19 61,25 67,06 74,64 81,53 85,40 89,40 92,86 95,16 97,48 99,80 100,00PROGRES 22.010.791.977Rp 100,00
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ID Task
Mode

Task Name Duration Predecessors

1 PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG
DAN ATAP

14 wks

2 Pekerjaan Beton Bertulang Lantai 2 7 wks
3 Pekerjaan Beton Bertulang Lantai 3 6 wks 2SS+2 wks
4 Pekerjaan Beton Bertulang Lantai Atap 3 wks 3FF+1 wk
5 Pekerjaan Beton Bertulang Lantai Atap Lift 1 wk 4SS+2 wks
6 Pekerjaan Beton Bertulang Area Ramp 3 wks 3SS+1 wk
7 Pekerjaan Pemasaangan Atap 5 wks 4
8 PEKERJAAN PEMASANGAN DINDING, KUSEN

PINTU & JENDELA
12 wks

9 Pekerjaan Pemasangan Dinding, Kusen
Pintu & Jendela Lantai 1

7 wks 2SS+2 wks

10 Pekerjaan Pemasangan Dinding, Kusen
Pintu & Jendela Lantai 2

8 wks 3SS+2 wks

11 Pekerjaan Pemasangan Dinding, Kusen
Pintu & Jendela Lantai 3

8 wks 4SS+2 wks

12 Pekerjaan Pemasangan Dinding, Kusen
Pintu & Jendela Lantai Atap Lift

2 wks 5

13 PEKERJAAN PEMASANGAN PLAFOND 7 wks
14 Pekerjaan Pemasangan Plafond Lantai 1 2 wks 9FF+1 wk
15 Pekerjaan Pemasangan Plafond Lantai 2 3 wks 10FF+1 wk
16 Pekerjaan Pemasangan Plafond Lantai 3 2 wks 11FF+1 wk
17 Pekerjaan Pemasangan Plafond Atap Lift 1 wk 12
18 PEKERJAAN PEMASANGAN KERAMIK LANTAI

DAN DINDING
11 wks

19 Pekerjaan Pemasangan Keramik Lantai 1 5 wks 14
20 Pekerjaan Pemasangan Keramik Lantai 2 5 wks 15
21 Pekerjaan Pemasangan Keramik Lantai 3 6 wks 16
22 Pekerjaan Pemasangan Keramik Lantai Atap

Lift
1 wk 17FF

23 PEKERJAAN CAT-CATAN 10 wks
24 Pekerjaan Cat-Catan Lantai 1 2 wks 19FF+1 wk
25 Pekerjaan Cat-Catan Lantai 2 3 wks 20FF+1 wk
26 Pekerjaan Cat-Catan Lantai 3 3 wks 21FF+1 wk
27 Pekerjaan Cat-Catan Lantai Atap Lift 1 wk 22
28 PEKERJAAN SANITAIR 9 wks
29 Pekerjaan Sanitair Lantai 1 6 wks 9FF+2 wks
30 Pekerjaan Sanitair Lantai 2 2 wks 10FF+2 wks
31 Pekerjaan Sanitair Lantai 3 1 wk 11
32 PEKERJAAN PEMASANGAN ACP 5 wks
33 Pekerjaan Pemasangan ACP Tampak

Samping Kanan
2 wks 12FS+1 wk

34 Pekerjaan Pemasangan ACP Tampak Depan 1 wk 33

35 Pekerjaan Pemasangan ACP Tampak
Samping Kiri

1 wk 34

36 Pekerjaan Pemasangan ACP Tampak
Belakang

1 wk 35

37 PEKERJAAN WALL PROTECTOR, MEJA
COUNTER & RAILING TANGGA

6 wks

38 Pekerjaan Wall Protector , Meja Counter &
Railing Tangga Lantai 1

2 wks 9

39 Pekerjaan Wall Protector , Meja Counter &
Railing Tangga Lantai 2

2 wks 10

40 Pekerjaan Wall Protector , Meja Counter &
Railing Tangga Lantai 3

1 wk 11

41 PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL DAN
PLUMBING

18 wks

42 Pekerjaan Pemasangan Mekanikal Elektrikal
dan Plumbing

18 wks 9SS+1 wk
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