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RINGKASAN 

 

Evaluasi Kinerja Waktu dan Biaya Berdasarkan Konsep Nilai Hasil 

Pada Proyek Apartemen Tower Beson Surabaya; Ma’ruf Syahputra, 

141910301014; 2018; 111 Halaman; Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik 

Universitas Jember. 

 

Proyek konstruksi merupakan salah satu kegiatan yang berlangsung dalam 

kurun waktu yang terbatas dengan sumber daya tertentu untuk mendapatkan hasil 

konstruksi dengan standart kualitas yang baik. Dalam usaha pencapaian hasil kerja 

konstruksi yang baik dibutuhkan berbagai macam elemen pendukung dalam 

pelaksanannya. Saat ini, perkembangan pekerjaan konstruksi menjadi semakin 

komplek dan semakin canggih. Pelaksanaan proyek konstruksi sekarang banyak 

memanfaatkan teknologi baru, sumber daya manusia dan material yang semakin 

banyak serta dana yang semakin besar. Oleh karena itu pelaksanaan proyek 

konstruksi membutuhkan metode-metode khusus yang dapat mengakomodasi 

pengaturan berbagai elemen yang ada dalam proyek konstruksi. Pembuatan 

rencana kerja merupakan salah satu dari langkah awal perencanaan. 

Penelitian ini dilakukan dengan cara menilai kondisi proyek pada setiap aspek 

pekerjaan yang telah dikerjakan dengan melihat prospek pekerjaan yang telah 

dilaporkan berdasarkan evaluasi menggunakan Earned Value Method (EVM), 

sehingga didapatkan penanganan yang tepat, cepat, dan praktis. Metode ini 

memberikan informasi status kinerja proyek pada suatu periode pelaporan dan 

memberikan informasi prediksi biaya yang dibutuhkan dan waktu untuk 

penyelesaian seluruh pekerjaan berdasarkan indikator kinerja saat pelaporan. 

Berdasarkan kinerja biaya dan waktu maka dapat dinilai kinerja proyek sehingga 

dapat memprediksi kinerja biaya dan waktu pada suatu proyek. 

Berdasarkan hasil penelitian, nilai indeks kondisi proyek yang dilihat dari 

segi waktu dan biaya yang di survei dengan mengunakan metode EVM yaitu nilai 

(SPI) sebesar 1,1344. Pada nilai indeks tersebut, proyek berada pada kondisi yang 

baik. Menunjukkan bahwa proyek mengalami percepatan pekerjaan dari yang 

telah direncanakan. Adapun nilai (CPI) sebesar 1,1176 yang menjelaskan bahwa 
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ix 
 

terjadi pengeluaran biaya yang lebih kecil sebesar Rp. 20.160.629.780,00 dari Rp. 

22.533.293.773,00 pekerjaan yang sudah terlaksana. Keterlambatan proyek hanya 

terjadi pada beberapa minggu sebelum minggu terakhir peninjauan. Pada sisi 

biaya dapat dikatakan bahwa kontraktor mengalami ketepatan pekerjaan proyek 

yang dinyatakan dalam nilai positif yang berarti pelaksanaan lebih cepat dari 

jadwal yang direncanakan (Schedule Overrun) dan dari segi waktu kontraktor juga 

diperoleh nilai positif yang berarti terjadi keuntungan atau biaya yang dikeluarkan 

kontraktor lebih kecil dari anggaran yang tersedia (Cost Underrun).  

Jika pada minggu-minggu berikutnya terjadi keterlambatan maka disarankan 

melakukan reschedule proyek agar pelaksanaan pekerjaan selalu dalam apa yang 

direncanakan. 
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SUMMARY 

 

Evaluation Of Time And Cost Performance Based On Earned Value Concept 

In the Benson’s Apartment Tower Surabaya; Ma’ruf Syahputra, 

141910301014; 2018; 111 Pages; Civil Engineering, Faculty of Engineering, The 

University of Jember. 

The construction project was one of the activities that took place in limited 

time period with certain resources to get the construction with good quality 

standards result. To achieving good construction results was needed various kinds 

of supporting elements in the implementation. Nowadays, the progress of the 

work construction was becoming more complex and sophisticated. 

Implementation of project constructionused many new technologies, human 

resources, materials and more funds. Therefore, the implementation of project 

construction needed specific methods that can accommodate the arrangement of 

the elements in the project construction. Making the work’s plan was one of the 

initial steps of planning. 

This research was done by assessing the condition of project in every work 

aspect that had been done by looking at job prospects that have been reported 

based on an evaluation used Earned Value Method (EVM),so it was obtained the 

proper handling, fast, and practical. This method gave information of project 

performance statusin a reporting period and gave information of cost 

predictionthat needed and time to complete all of the works based on performance 

indicators whenreporting. Based on the performance of the cost and the 

time,thenthe performance of the project can be rated so thatit can predict the 

performance of the cost and time on a project. 

Based on the research results, index value of the project conditions in terms 

of time and cost in the survey using the method of EVM i.e the value (SPI) was 

1.1344. In that index value, the projectswere in good condition. Indicates that the 

project is experiencing an acceleration of planned work. As for the value of the 

(CPI) of 1.1176 explaining that happens to smaller expenses amounting to Rp. 

20,160,629,780.00 until Rp. 22,533,293,773.00 from the work already done. 
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Project delayed only in few weeks before the last week review. In the cost side, it 

can be said that the contractor had the precision of work project that expressed in 

positive value which means a faster implementation of the planned schedule 

(Schedule Overrun) and in the time side, contractor also get positive value which 

means an advantage or the cost of contractors was smaller than the available 

budget(cost underrun).  

If on Sunday following weeks of delays occurring then suggested performing 

a reschedule of the project in order for the execution of the work always in what is 

planning. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Proyek konstruksi merupakan salah satu kegiatan yang berlangsung dalam 

kurun waktu yang terbatas dengan sumber daya tertentu untuk mendapatkan hasil 

konstruksi dengan standart kualitas yang baik. Dalam usaha pencapaian hasil 

kerja konsruksi yang baik di butuhkan berbagai macam elemen pendukung dalam 

pelaksanan pekerjaan. Dalam perkembangan pekerjaan konstruksi untuk saat ini 

menjadi semakin komplek dan semakin canggih. Pelaksanaan proyek konstruksi 

sekarang banyak memanfaatkan teknologi baru, sumber daya manusia dan 

material yang semakin banyak serta dana yang semakin besar. Oleh karena itu 

pelaksanaan proyek konstruksi membutuhkan metode-metode khusus yang dapat 

mengakomodasi pengaturan berbagai elemen yang ada dalam proyek konstruksi. 

Pembuatan rencana kerja merupakan salah satu dari langkah awal perencanaan.  

Pada pekerjaan konstruksi, setiap owner mengharapkan proyek tidak boleh 

mengalami keterlambatan. Dalam pelaksanaan suatu proyek besar sangat jarang 

ditemui suatu proyek yang berjalan tepat sesuai dengan yang direncanakan. 

Umumnya mengalami keterlambatan baik waktu maupun kemajuan pekerjaan 

yang direncanakan. Keterlambatan proyek akan berdampak pada aspek lain dalam 

proyek. Sebagai contoh, meningkatnya biaya untuk effort mempercepat pekerjaan 

dan bertambahnya biaya overhead proyek. Keterlambatan pelaksanaan proyek 

merupakan suatu masalah yang tentunya tidak diharapkan owner sebagai pemilik 

bangunan dan kontraktor sebagai pelaksana pembangunan, masyarakat disekitar 

proyek juga mengalami kerugian misalnya adanya gangguan dari aktifitas 

pembangunan yang seharusnya sudah selesai pada tanggal sesuai rencana 

sebelumnya. Beberapa metode mengatasi pelaksanaan  keterlambatan proyek 

dapat diterapkan salah satunya Earned Value, untuk beberapa penelitian yang 

pernah dilakukan dalam pengerjakan proyek kaitannya dengan Earned Value 

(Amaliyah, 2012; Pahalawan, 2015; Istighfarin, 2017) 
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Indonesia menjadi salah satu negara industri dengan permintaan jasa 

konstruksinya berkembang dengan sangat pesat. Pelaku jasa konstruksi yang 

memegang peranan penting sudah seharusnya meningkatkan kualitas dan kinerja 

proyek yang dilaksanakan. Dengan membaiknya kualitas maupun mutu dari 

kinerja pelaksanaan proyek konstruksi maka akan meningkatkan efektivitas suatu 

proyek. Erned Value Analys manajemen konstruksi ini mencakup segala bentuk 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan koordinasi suatu proyek konstruksi 

mulai dari proses awal  hingga akhir dengan menjamin proyek dapat terlaksana 

tepat waktu, tepat biaya, tepat mutu serta tepat fungsi (Santoso, 2003). Proyek 

pembangunan Apartemen Tower Benson merupakan sebuah solusi yang di 

tawarkan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal bangunan yang terdiri dari 

43 lantai, yang terdiri dari area podium berupa lower ground, ground floor 

(digunakan sebagai Mall), podium 1-6 sebagai tempat parkir, podium 7 sebagai 

roof garden dan 34 podium typical sebagai hunian dengan 1277 unit dan di 

golongkan menjadi 17 tipe.  Pada proyek pembangunan Tower Apartemen 

Benson penyelesaiannya sempat mengalami keterlambatan yang di sebabkan oleh 

beberapa faktor. Pembangunan pada bulan januari 2018 ini mengalami 

keterlambatan yang dikarenakan cuaca yang selalu tidak mendukung pada sore 

hari. Oleh karena hal tersebut penelitian ini akan dilakukan evaluasi mengenai 

waktu dan biaya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana kinerja proyek pembangunan Tower Apartemen 

Benson dilihat dari segi biaya dan waktu ? 

2. Berapa nilai sisa perkiraan biaya dan waktu proyek pembangunan 

Tower Apartemen Benson ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah :  

1. Mengetahui kinerja proyek pembangunan Tower Apartemen 

Benson dilihat dari segi biaya dan waktu. 

2. Mengetahui nilai sisa perkiraan biaya dan waktu proyek 

pembangunan Tower Apartemen Benson. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak berikut ini.  

1. Bidang Keilmuan, untuk nantinya dapat dimanfaatkan menjadi salah satu 

bahan referensi mengenai pengendalian biaya dan waktu pada pekerjaan 

proyek pembanguan Tower Apartemen Benson. 

2. Bidang Praktisi, dengan adanya penelitian ini nantinya dapat mengurangi 

kerugian yang di sebabkan oleh faktor-faktor tertentu pada pekerjaan 

proyek pembangunan Tower Apartemen Benson. 

3. Pihak Kontraktor, dapat mendeteksi apabila terjadi keterlambatan dan 

pembengkakan biaya. 

4. Dapat dijadikan sebagai salah satu dasar untuk mengukur kinerja pada 

pekerjaan proyek pembangunan Tower Apartemen Benson. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Penelitian memiliki batasan masalah berikut ini. 

1. Penelitian ini tidak membahas parameter kualitas. 

2. Penelitian dilakukan berdasarkan data yang didapat dari proyek selama 28 

minggu. 

3. Penelitian ini tidak menganalisis penyebab keterlambatan 

4. Penelitian ini mengunakan analisa harga satuan dari PT. Mitra Konstruksi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Proyek  

 Proyek adalah sebuah kegiatan yang bersifat sementara yang telah 

ditetapkan awal pekerjaannya hingga waktu selesainya dan biasanya selalu 

dibatasi oleh waktu serta seringkali juga dibatasi oleh sumber pendanaan untuk 

mencapai tujuan dan hasil spesifik dan juga unik, pada umumnya untuk 

menghasilkan sebuah perubahan yang bermanfaat atau yang memiliki nilai 

tambah. Proyek selalu bersifat temporer atau bisa juga disebut sementara dan 

sangat erat hubungannya dengan bisnis pada umumnya. Menurut Soeharto (1996), 

proyek mempunyai empat ciri pokok sebagai berikut ini. 

a. Proyek bertujuan menghasilkan produk akhir atau hasil kerja akhir. 

b. Dalam proses mewujudkan lingkup pada point a, ditentukan jumlah biaya, 

jadwal dan kriteria mutu. 

c. Bersifat sementara, dalam arti umurnya dibatasi oleh selesainya tugas. 

Titik awal dan titik akhir ditentukan dengan jelas. 

d. Non rutin, tidak berulang-ulang dan intensitas kegiatan berubah sepanjang 

proyek berlangsung. 

Pada prakteknya, proyek memiliki kemampuan teknis dan keputusan manajemen 

strategis yang spesifik. Proyek mempunyai tiga karakteristik yang dapat 

dipandang secara tiga dimensi. Tiga karakteristik tersebut antara lain : 

1. Bersifat Unik 

Keunikan proyek konstruksi adalah tidak pernah terjadi rangkaian kegiatan 

yang sama persis, tidak ada proyek yang identik yang ada adalah proyek 

yang sejenis, proyek bersifat sementara dan selalu terlibat pekerjaan yang 

berbeda-beda. 
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2. Dibutuhkan Sumber Daya 

Setiap proyek membutuhkan sumber daya yaitu pekerja, uang, mesin, 

metode, dan material. Dalam kenyataannya, mengorganisasikan pekerja 

lebih sulit dibandingkan dengan sumber daya lainnya. 

3. Organisasi 

Setiap organisasi mempunyai keragaman tujuan dimana didalamnya 

terlibat sejumlah individu dengan keahlian yang bervariasi, perbedaan 

ketertarikan, kepribadian yang bervariasi dan ketidakpastian. Langkah 

awal yang harus dilakukan adalah menyusun visi menjadi satu tujuan yang 

telah ditetapkan oleh organisasi (Ervianto; 2002:9). 

Dalam proses mencapai tujuan ada batasan yang harus dipenuhi yaitu besar biaya 

yang dialokasikan, jadwal, serta mutu yang harus dipenuhi. Ketiga hal tersebut 

merupakan parameter penting bagi penyelenggaraan proyek yang sering 

diasosiasikan sebagai sasaran proyek. Ketiga batasan diatas disebut sebagai tiga 

kendala (Triple Constrains) yang mempunyai arti yaitu : 

1. Anggaran 

Proyek harus diselesaikan dengan biaya yang tidak boleh melebihi 

anggaran. Untuk proyek-proyek yang melibatkan dana dalam jumlah besar 

dan jadwal pengerjaan bertahun-tahun, anggarannya tidak hanya 

ditentukan dalam total proyek, tetapi dipecah atas komponen-

komponennya atau per-periode tertentu yang jumlahnya disesuaikan 

dengan keperluan. Dengan demikian, penyelesaian bagian-bagian proyek 

harus memenuhi sasaran anggaran per-periode. 

2. Jadwal 

Proyek harus dikerjakan sesuai dengan kurun waktu dan tanggal akhir 

yang telah ditentukan. Bila hasil akhir adalah produk baru, maka 

penyerahannya tidak boleh melewati batas waktu yang telah ditentukan. 

3. Mutu 

Produk atau hasil kegiatan harus memenuhi spesifikasi dan kriteria yang 

dipersyaratkan. Jadi, memenuhi persyaratan mutu berarti mampu 
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memenuhi tugas yang dimaksudkan atau sering disebut sebagai fit for the 

intended use. 

                                                                       Biaya 

                                                                   (anggaran) 

 

 

 

 

 

 

                                            Jadwal                                          Mutu 

                                          (Waktu)                                        (Kinerja) 

 

Gambar 2.1 Hubungan Triple Constrain (Soeharto; 1997:3) 

Ketiga batasan tersebut, bersifat tarik-menarik. Artinya, jika ingin 

meningkatkan kinerja produk yang telah disepakati dalam kontrak, maka 

umumnya harus diikuti dengan meningkatkan mutu. Hal ini selanjutnya berakibat 

pada naiknya biaya sehingga melebihi anggaran. Sebaliknya, bila ingin menekan 

biaya, maka biasanya harus berkompromi dengan mutu dan jadwal. Dari segi 

teknis, ukuran keberhasilan proyek dikaitkan dengan sejauh mana ketiga sasaran 

tersebut dapat dipenuhi. Pada perkembangan selanjutnya ditambahkan parameter 

lingkup sehingga parameter diatas menjadi lingkup, biaya, jadwal, dan mutu. 

 

2.2 Metode dan Teknik Pengendalian Biaya dan Waktu 

Metode pengendalian proyek yang digunakan adalah Metode 

Pengendalian Biaya dan Jadwal Terpadu (Earned Value). Metode ini mengkaji 

kecenderungan varian jadwal dan varian biaya pada suatu periode waktu selama 

proyek berlangsung (Soeharto, 1997). Menurut Asiyanto (2005) dalam Amaliyah 

(2012) perkiraan anggaran biaya yang telah dibuat pada tahap perencanaan 

digunakan sebagai patokan untuk pengendalian biaya. Pengendalian biaya proyek 
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diperlukan agar proyek dapat terlaksana sesuai dengan biaya awal yang telah 

direncanakan. Dalam Gambar 2.2 dapat dijelaskan komponen biaya proyek : 

1. Biaya langsung, yang terdiri dari biaya material, biaya tenaga kerja, biaya 

subkontraktor dan biaya peralatan. 

2. Biaya tidak langsung yang terdiri dari overhead kantor dan overhead 

lapangan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Komponen biaya proyek 

(Sumber: Asiyanto,2005) 

 

Gambar diatas merupakan komponen-komponen biaya proyek. Sedangkan 

pengendalian pada waktu yaitu mengenai penjadwalan. Penjadwalan dibuat untuk 

menggambarkan perencanaan dalam skala waktu. Penjadwalan menentukan kapan 

aktifitas dimulai, ditunda dan diselesaikan. Pada  pembiayaan dan pemakaian akan 

disesuaikan waktunya menurut kebutuhan yang akan ditentukan. Lamanya waktu 

penyelesaian proyek berpengaruh pada pertambahan biaya proyek secara 

keseluruhan. Karena alasan itu dibutuhkan laporan progres harian, mingguan atau 

bulanan untuk melaporkan hasil pekerjaan dan waktu penyelesaian untuk setiap 

item pekerjaan proyek dan dibandingkan dengan waktu penyelesaian rencana agar 

waktu penyelesaian dapat terkontrol setiap periodenya. 

 

2.3 Estimasi Biaya Langsung 

Biaya langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk material, tenaga 

kerja, peralatan dan jasa subkontraktor untuk pelaksanaan proyek sesuai rencana 

dan spesifikasi didalam lingkup dari pekerjaan. Pekerjaan subkontraktor 

merupakan paket kerja yang terdiri dari jasa dan material yang disediakan oleh 

Total Biaya Proyek 

Alat Sub Kontraktor Tenaga Kerja Material 

Biaya Langsung Biaya Tidak Langsung 

Overhead Lapangan Overhead Kantor 
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subkontraktor. Inti dari perkiraan biaya secara detail adalah yang didasarkan pada 

penentuan jumlah material, tenaga kerja, peralatan dan jasa subkontraktor yang 

merupakan bagian terbesar dari biaya total proyek yaitu berkisar antara 85% yang 

terdiri dari biaya peralatan sebesar 20-25%, material curah 20- 25%, biaya 

konstruksi dilapangan yaitu tenaga kerja, material, jasa subkontraktor 45-50% 

(Ritz,1994).Pada estimasi biaya pembeliaan material dan peralatan diperlukan 

penentuan spesifikasi material, dan mencari sumber-sumber material, menentukan 

supplier/pemasok dan menentukan pilihan dari beberapa alternatif sampai dengan 

tata cara pembayaran material dan peralatan termasuk ongkos pengiriman dan 

pembongkaran, garansi atau jaminan pengiriman, jangka waktu pembayaran 

(Frederick,1997). Pada penentuan estimasi biaya untuk material perlu di 

pertimbangkan pengaruh terhadap faktor kuantitas dan faktor waktu. Faktor 

kuantitas dari setiap jenis material dapat diperoleh penghematan dari segi biaya. 

Demikian juga pertimbangan terhadap faktor waktu saat pemasaran sampai saat 

penerimaan material dilokasi proyek. Biaya untuk peralatan bisa berupa biaya 

penyewaan ataupun biaya pembeliaan peralatan konstruksi yang digunakan 

sebagai sarana untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi seperti truck, crane, fork-

lift, grader, scraper dan sebagainya. Biaya tenaga kerja meliputi tenaga kerja 

dilapangan, sedangkan tenaga ahli dibidang konstruksi termasuk biaya overhead 

lapangan dan merupakan biaya tidak langsung. Identifikasi biaya tenaga kerja/jam 

orang merupakan penjabaran dan kajian yang mendalam merupakan faktor yang 

amat penting dalam menentukan perkiraan biya konstruksi. Juga aspek lain seperti 

aspek produktivitas tenaga kerja, tingkatan gaji, keahlian dan lain-lain. 

 

2.4 Pengertian Earned Value Analysis 

Metode Nilai Hasil (Eaned Value) adalah suatu metode pengendalian yang 

digunakan untuk mengendalikan biaya dan jadwal proyek secara terpadu. Metode 

ini memberikan informasi status kinerja proyek pada suatu periode pelaporan dan 

memberikan informasi prediksi biaya yang dibutuhkan dan waktu untuk 

penyelesaian seluruh pekerjaan berdasarkan indikator kinerja saat pelaporan 

(Irfanur,2010). Menurut Soemardi et al. mengatakan dari ketiga kegiatan tersebut 

dengan metode Earned Value, dapat dihubungkan antara kinerja biaya dan waktu 
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yang berasal dari perhitungan varian biaya dan waktu. Berdasarkan kinerja biaya 

dan waktu maka dapat dinilai kinerja proyek sehingga dapat memprediksi kinerja 

biaya dan waktu pada suatu proyek. Hasil dari penilaian kinerja proyek dapat 

digunakan sebagai evaluasi apabila terjadi keterlambatan dan pembengkakan 

biaya, sehingga dapat segera dilakukan penanganan dengan melakukan 

perubahan-perubahan kebijakan manajemen dan perubahan metode pelaksanaan. 

Untuk menghitung dengan menggunakan metode Earned Value kita harus 

mendefinisikan tiga dasar perhitungan dalam mencapai sasaran proyek. Dengan 

mengetahui tiga dasar perhitungan anggaran, yaitu biaya aktual, serta jadwal dan 

kinerja, dapat diketahui varians nilai hasil yang diperoleh dari kinerja proyek. 

 

2.5 Metode Analisis Varians 

Metode Analisis Varians adalah metode untuk mengendalikan biaya dan 

jadwal suatu kegiatan proyek konstruksi. Dalam metode ini identifikasi dilakukan 

dengan membandingkan jumlah biaya sesungguhnya dikeluarkan terhadap 

anggaran. Analisis Varians dilakukan dengan mengumpulkan informasi tentang 

status terakhir kemajuan proyek pada saat pelaporan dengan menghitung jumlah 

unit pekerjaan yang telah diselesaikan kemudian dibandingkan dengan 

perencanaan atau melihat catatan penggunaan sumber daya. Metode ini akan 

memperlihatkan perbedaan antara biaya pelaksanaan terhadap anggaran dan 

waktu pelaksanaan terhadap jadwal (Rahman, 2010). 

 

2.6 Varian dengan Grafik “S” 

Cara lain untuk memperagakan adanya varians dengan menggunakan 

grafik. Grafik “S” akan menggambarkan kemajuan volume pekerjaan yang 

diselesaikan sepanjang siklus proyek. Bila grafik tersebut dibandingkan dengan 

grafik serupa yang disusun berdasarkan perencanaan dasar maka akan segera 

terlihat jika terjadi penyimpangan. Penggunaan grafik “S” dijumpai dalam hal 

berikut: 

1. Pada analisis kemajuan proyek secara keseluruhan. 

2. Penggunaan seperti diatas, tetapi untuk satuan unit pekerjaan atau elemen-

elemennya. 
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3. Pada kegiatan engineering dan pembelian untuk menganalisis presentase 

(%) penyelesaian pekerjaan, misalnya jam orang untuk menyiapkan 

rancangan, produksi gambar, menyusun pengajuan pembelian, terhadap 

waktu. 

4. Pada kegiatan konsruksi, yaitu untuk menganalisis pemakaian tenaga kerja 

dan untuk menganalisis persentase (%) penyelesaian serta pekerjaan–

pekerjaan lain yang diukur dalam unit versus waktu. 

Grafik “S” sangat bermanfaat untuk dipakai sebagai laporan bulanan dan laporan 

kepada pimpinan proyek, karena grafik ini dapat dengan jelas menunjukkan 

kemajuan proyek dalam bentuk yang mudah dipahami (Rahman, 2010). 

 

2.7 Konsep Nilai Hasil 

Konsep Nilai Hasil merupakan bagan dari Konsep Analisis Varians. Dimana 

dalam analisis varians hanya menunjukkan perbedaan hasil kerja pada waktu 

pelaporan dibandingkan dengan anggaran atau jadwalnya (PMBOK.2004). 

Adanya kelemahan dari metode Analisis Varians adalah hanya menganalisa 

varians dan jadwal masing-masing secara terpisah sehingga tidak dapat 

mengungkapkan masalah kinerja kegiatan yang sedang dilakukan. Konsep Nilai 

Hasil dapat diketahui kinerja kegiatan yang sedang dilakukan serta dapat 

meningkatkan efektivitas dalam meningkatkan kegiatan proyek. Dengan memakai 

asumsi bahwa kecenderungan yang ada dan terungkap pada saat pelaporan akan 

terus berlangsung, maka metode prakiraan atau proyeksi masa depan proyek, 

seperti: 

1. Dapatkah proyek diselesaikan dengan kondisi yang ada. 

2. Berapa besar perkiraan biaya untuk menyelesaikan proyek. 

3. Berapa besar keterlambatan/kemajuan pada akhir proyek. 

       Konsep Nilai Hasil adalah konsep menghitung besarnya biaya yang menurut 

anggaran sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan. Bila ditinjau dari 

jumlah pekerjaan yang telah diselesaikan berarti konsep ini mengatur besarnya 

unit pekerjaan yang diselesaikan pada suatu waktu bila dinilai berdasarkan jumlah 

anggaran yang disediakan untuk pekerjaan tersebut. Dengan perhitungan ini dapat 

diketahui hubungan antara apa yang sesungguhnya telah dicapai secara fisik 
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terhadap jumlah anggaran yang telah dikeluarkan. Flemming dan Koppelman 

(1994) menjelaskan konsep Earned Value dibandingkan manajemen biaya 

tradisional. Seperti dijelaskan pada Gambar 2.3a Manajemen biaya tradisional 

hanya menyajikan dua dimensi saja yaitu hubungan yang sederhana antara biaya 

aktual dengan biaya rencana. Dengan manajemen biaya tradisional, status kinerja 

tidak dapat diketahui. Pada Gambar 2.3b Dapat diketahui bahwa biaya aktual 

memang lebih rendah, namun kenyataan bahwa biaya aktual yang lebih rendah 

dari rencana ini tidak dapat menunjukkan bahwa kinerja yang telah dilakukan 

telah sesuai dengan target rencana. Earned Value memberikan dimensi ketiga 

selain biaya aktual dan biaya rencana. Dimensi yang ketiga ini adalah besarnya 

secara fisik pekerjaan yang telah dicapai atau disebut dengan Earned 

Value/percent complete. Dengan adanya dimensi ketiga ini, seorang manajer 

proyek akan dapat lebih memahami seberapa besar kinerja yang dihasilkan dari 

sejumlah biaya yang dikeluarkan. Seperti yang ditampilkan pada (Gambar 2.3).  

 

 

Gambar 2.3 Perbandingan manajemen biaya tradisional dengan konsep Earned 

Value (Soemardi et al., 2007) 
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2.8 Penilaian Kinerja Proyek Dengan Earned Value Analysis 

Penggunaan konsep Earned Value dalam penilaian kinerja proyek dapat 

dijelaskan melaluli gambar 2.4 Beberapa istilah yang terkait dalam penilaian ini 

adalah Cost Variance, Schedule Variance, Cost Performance index, Schedule 

Performane index, Estimation at Completion, Estimate Completion Date. 

Gambar 2.4 Grafik kurva S earned value  

(Sumber: Soemardi et al., 2007) 

 

2.9 Indikator- indikator yang digunakan 

Konsep dasar nilai hasil dapat dipergunakan untuk menganalisis kinerja 

dan membuat perkiraan pencapaian sasaran. Indikator yang digunakan adalah 

biaya aktual (Actual Cost), Nilai hasil (Earned Value) dan jadwal anggaran 

(Planed Value) (Irfanur, 2010). 

a. Biaya Aktual (Actual Cost for Work Performed =ACWP) 

Seperti yang dikemukakan Hartono dan Suharto (2007) ACWP adalah 

jumlah dari biaya aktual yag dikeluarkan dari pekerjaan yang telah dilaksanakan. 

Biaya ini didapatkan dari data-data keuangan proyek pada tanggal pelaporan misal 

akhir bulan, yaitu cacatan segala pengeluaran biaya aktual dari paket kerja atau 

kode akuntasnsi termasuk perhitungan overhead dan lain-lain. Jadi ACWP 

merupakan jumlah biaya aktual atau dana yang dikeluarkan untuk melaksanakan 

pekerjaan pada periode tertentu. 

b. Nilai Hasil (Budgeted Cost of Work Performanced=BCWP) 

Nilai Hasil (Earned Value=EV) atau Budgeted Cost of Work 

Performanced (BCWP) adalah anggaran biaya dari seluruh aktual pekerjaan yang 
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sudah dilaksanakan pada periode tertentu. (Ervianto, 2004:74) oleh Dimas dan 

Reni (2009) mengemukakan yaitu BCWP adalah kemajuan yang telah dicapai 

berdasarkan nilai uang berdasarkan pekerjaan–pekerjaan yang telah diselesaikan 

pada periode waktu tertentu. BCWP inilah yang dimaksud Earned Value. BCWP 

dinilai berdasarkan prosentase pekerjaan yang telah dilaksanakan yang dinilai 

dengan suatu ukuran kemajuan pekerjaan yang telah ditetapkan dan merupakan 

akumulasi dari pekerjaan-pekerjaan yang telah diselesikan. Kesulitan utama dalam 

mengestimasi BCWP adalah mengestimasi kemajuan suatu paket pekerjaan yang 

telah dimulai namun belum selesai pada periode waktu tertentu. Bila nilai ACWP 

dan BCWP dibandingkan maka akan terlihat perbandingan biaya yang telah 

dikeluarkan untuk pekerjaan yang terlaksana terhadap biaya yang seharusnya 

dikeluarkan untuk maksud tersebut. 

 

c. Jadwal Anggaran (Budgeted Cost of Work Schedule=BCWS) 

Jadwal Anggaran (Planned Value=PV) atau Budgeted Cost of Work 

Performanced (BCWS) merupakan anggaran biaya yang telah dialokasikan 

berdasarkan rencana kerja yang telah disusun berdasarkan waktu. BCWS dihitung 

dari akumulasi anggaran biaya yang telah direncanakan untuk pekerjaan dalam 

periode waktu tertentu. BCWS menjadi tolak ukur kinerja waktu dari pelaksanaan 

proyek. BCWS merefleksikan penyerapan biaya rencana secara kumulatif untuk 

setiap paket-paket pekerjaan berdasarkan urutannya sesuai jadwal yang 

direncanakan. Untuk setiap periode yang akan dihitung, anggaran biaya dihitung 

dengan menjumlahkan seluruh anggaran pekerjaan (Ervianto, 2004:73). 

 

d. Varians Biaya dan Jadwal Terpadu 

Telah disebutkan sebelumnya bahwa menganalisis kemajuan proyek 

dengan analisis varians sederhana dianggap kurang mencukupi, karena metode ini 

mengintregrasikan aspek biaya dan jadwal. Untuk mengatasi hal tersebut indikator 

PV, EV dan AC digunakan dalam menentukan Varians Biaya dan Jadwal secara 

terpadu. Varians biaya/Cost Varians (CV) dan Varians Jadwal/Schedule Varians 

(SV) diinformasikan sebagai berikut : 
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CV = BCWP - ACWP ..................................................................................... (2.1) 

Negatif (-) = Cost Overrun (biaya di atas rencana) 

Nol (0)      = Sesuai Biaya 

Positif (+) = Cost Underrun (biaya di bawah rencana) 

SV = BCWP - BCWS .......................................................................................(2.2) 

Negatif (-) = Terlambat dari jadwal 

Nol (0)      = Tepat Waktu 

Positif (+) = Lebih cepat dari jadwal 

Kriteria untuk kedua indikator di atas, SV (Schedule Varians) dan CV (Cost 

Varians) ditabelkan oleh (Soeharto, 1997) seperti dibawah ini : 

 

Tabel 2.1 Analisis Varians Terpadu 

Varian Jadwal SV  Varian Biaya CV  Keterangan 

Positif Positif Pekerjaan terlaksana lebih cepat 

daripada jadwal dan biaya lebih 

kecil daripada anggaran 

Nol Positif Pekerjaan terlaksana sesuai 

anggaran dan selesai lebih 

cepat daripada jadwal 

Positif Nol Pekerjaan terlaksana sesuai 

anggaran dan selesai lebih 

cepat daripada jadwal 

Nol Nol Pekerjaan terlaksana sesuai 

jadwal dan anggaran 

Negatif Negatif Pekerjaan selesai terlambat 

dari jadwal dan menelan 

biaya lebih tinggi dari 

anggaran 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


15 
 

Varian Jadwal SV  Varian Biaya CV  Keterangan 

Nol Negatif Pekerjaan telaksana sesuai 

jadwal dan menelan biaya 

diatas anggaran 

Negatif Nol Pekerjaan selesai terlambat 

dan menelan biaya sesuai 

anggaran 

Positif Negatif Pekerjaan selesai lebih cepat 

dari jadwal ndan menelan 

biaya diatas anggaran 

   (Sumber: Soeharto, 1997) 

 

e. Indeks Produktifitas dan Pekerja 

Pengelola proyek seringkali ingin mengetahui penggunaan sumberdaya 

yang dapat dinyatakan sebagai indeks produktivitas atau indeks kinerja. Indeks 

kinerja ini terdiri dari indeks kinerja biaya (Cost Performance Index=CPI) dan 

indeks kinerja jadwal (Schedule Performance Index=SPI). 

CPI = BCWP / ACWP .....................................................................................(2.3) 

SPI = BCWP / BCWS ......................................................................................(2.4) 

Dengan kriteria indeks kinerja (performance indeks) : 

1. Indeks kinerja < 1, berarti pengeluaran lebih besar daripada anggaran atau 

waktu pelaksanaan lebih lama dari jadwal yang direncanakan. Bila 

anggaran dan jadwal sudah dibuat secara realistis, maka berarti ada sesuatu 

yang tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan. 

2. Indeks kinerja > 1, maka kinerja penyelenggaraan proyek lebih baik dari 

perencanaan, dalam arti peneluaran lebih kecil dari anggaran atau jadwal 

lebih cepat dari rencana. 

3. Indeks kinerja makin besar perbedaannya dari angka 1, maka makin besar 

penyimpangannya dari perencanaan dasar atau anggaran. Bahkan bila 

didapat angka yang terlalu tinggi berarti prestasi pelaksanaan pekerjaan 

sangat baik, perlu pengkajian lebih dalam apakah mungkin 

perencanaannya atau anggaran yang justru tidak realistis (Ervianto, 

2004:73). 
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f. Proyeksi Pengeluaran Biaya dan Jangka Waktu Penyelesaian Proyek 

Menurut (Ervianto, 2004:73) membuat prakiraan biaya atau jadwal 

penyelesaian proyek berdasarkan atas indikator yang diperoleh saat pelaporan 

akan memberikan petunjuk besarnya biaya pada akhir proyek (estimasi at 

completion = EAC) dan perkiraan waktu penyelesaian proyek (estimate all 

schedule = EAS). Perkiraan biaya atau jadwal bermanfaat karena memberikan 

peringatan dini mengenai hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang, 

bila kecenderungan yang ada pada saat pelaporan tidak mengalami perubahan. 

Bila pada pekerjaan tersisa dianggap kinerjanya tetap seperti pada saat pelaporan, 

maka perkiraan biaya untuk pekerjaan tersisa (ETC) adalah : 

ETC = (BAC – BCWP) / CPI ......................................................................... (2.5) 

Perhitungan akhir biaya konstruksi (EAC) dihitung dengan menggunakan asumsi 

seperti berikut: 

EAC = ACWP + [( BAC - BCWP) / (CPI x SPI)] .........................................(2.6) 

Sedangkan perkiraan waktu penyelesaian seluruh pekerjaan : 

ETS = ( Sisa Waktu ) / SPI ..............................................................................(2.7) 

EAS = Waktu Selesai + ETS ...........................................................................(2.8) 

Sisa Biaya = BAC – EAC ……………………………………………………(2.9) 

Selisih = Waktu Rencana Pelaksanaan – EAS ……………………………(2.10) 

Keterangan: 

BAC (Budgeted At Completion) = Anggaran Biaya Proyek Keseluruhan 

SPI (Schedule Performance Indeks) = Indek Kinerja Jadwal 

CPI (Cost Performance Indeks) = Indek Kinerja Biaya 

ETC (Estimate Temporary Cost) = Prakiraan Biaya Untuk Pekerjaan Tersisa 

EAC (Estimate Temporary Cost) = Prakiraan Total Biaya Proyek 

ETS (Estimate Temporary Schedule) = Prakiraan Waktu Untuk Pekerjaan Tersisa 

EAS (Estimate All Schedule) = Prakiraan Total Waktu Proyek 
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2.10 Penelitian Terdahulu 

Pada Tabel 2.2 Konsep Pemetaan Earned Value Method ini 

menggambarkan tentang konsep pemetaan Earned Value Method menurut analisa 

penulis berdasarkan pada pendapat pakar dan penelitian terdahulu. Yang bertujuan 

untuk mempermudah pembaca dalam memahami konsep Earned Value Method 

yang akan digunakan dalam penelitian ini. 
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Tabel 2.2 Matriks Penelitian Terdahulu 

 

Judul  Tujuan Metode Hasil 

Irfanur, R (2010) 

Earned Value Analysis 

Terhadap Waktu dan 

Biaya Pada Proyek 

Pembangunan Gedung  

(Studi Kasus Proyek 

Pembangunan Gedung 

C Fakultas Mipa Uns) 

 

 

 

 

 

Amaliyah, R. (2012) 

Pengendalian Progres 

Waktu dan Biaya 

dengan Metode Earned 

Value Pada Proyek 

Pembangunan Gedung 

Pusat Riset Tahap 1 

Kampus ITS Sukolilo 

Surabaya  

 

 

1. Untuk mengetahui 

prakiraan biaya akhir 

minggu terakhir pada 

proyek tersebut 

2. Untuk mengetahui 

kontraktor mengalami 

keuntungan atau 

kerugian dalam 

mengerjakan proyek 

tersebut. 

 

 

 

1. Mengetahui kinerja 

proyek dari segi waktu 

dan biaya. 

2. Mengetahui 

perkiraan waktu dan 

biaya untuk 

pekerjaan tersisa, serta 

waktu dan biaya 

penyelesaian 

proyek. 

EVM (Earned Value 

Method)                    

Variabel yang 

digunakan berupa 

RAB, Laporan Harian 

dan Mingguan    

 

 

 

 

 

 

 

EVM (Earned Value 

Method)                    

Variabel yang 

digunakan berupa 

RAB, Laporan Harian 

dan Mingguan, AHS, 

Bill Quntities dan 

Schedule Alat         

1. Proyeksi biaya akhir proyek pada minggu terakhir sebesar 

Rp. 1.622.066.750 

2. Kontraktor mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 

77.493.175 hal ini 

ditunjukkan dengan besarnya CV (cost varian) komulatif 

minggu ke-20 dan 

indeks CPI = 1,047780556 >1. 

    

 

 

 

 

 

1. Pada akhir peninjauan, (SPI) menunjukkan 

bahwa proyek mengalami keterlambatan. Dari kinerja biaya, 

angka CPI menunjukkan bahwa biaya yang telah dikeluarkan 

masih dibawah anggaran                                                           

2. Perkiraan penyelesaian proyek dimana durasinya 

bertambah dari rencana 17 minggu atau 120 hari 

menjadi 19,86 minggu atau 139 hari dan dengan 

keterlambatan tersebut pada saat peninjauan minggu 

ke-13 sebesar Rp18.107.809.938 mengalami penurunan atau 

lebih kecil dari yang dianggarkan 

yaitu sebesar Rp23.868.684.406 
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Judul  Tujuan Metode Hasil 

Dewi, N (2015). Studi 

Penggunaan Metode 

EVM (Earned Value 

Menagement) pada 

Pengendalian Biaya 

dan Waktu pada 

Proyek Pembangunan 

Mall Grand Daya 

Square 

1. Untuk mengetahui 

pengendalian 

penyimpangan biaya 

pada proyek dengan 

menggunakan konsep 

Earned value 

Management                

2. Untuk mengetahui 

perbandingan 

perhitungan durasi 

proyek antara Metode 

EVM dan Perhitungan 

produktivitas 

EVM (Earned Value 

Method)           

Variabel yang 

digunakan berupa 

RAB, Laporan Harian 

dan Mingguan, laporan 

perkembangan proyek, 

Master Schedule, AHS 

1. Dalam konsp nilai hasil diperoleh peramalan durasi 

proyek yang berarti keterlambatan pada proyek sehingga 

durasi proyek bertambah                                                        

2. Dari segi perhitungan produktivitas untuk mempercepat 

dilakukan crashing jam kerja sebanyak 8 jam dan juga 

penambahan biaya sebesar Rp.320.880.727 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini bersifat kuantitatif yaitu dengan menganalisis data tertentu 

untuk mengambarkan kondisi lapangan. Pengunaan metode analisis berarti data 

yang telah didapat lalu diolah sedemikian rupa untuk mendapatkan kesimpulan 

akhir. Earned Value Analysis adalah metode yang mengkaji melalui suatu periode 

selama proyek berlangsung. Pengumpulan data didapatkan melalui kontraktor 

yang bersangkutan atau didapat langsung dengan pekerja yang ada dilapangan 

berupa data sekunder seperti lamanya suatu pekerjaan dilaksanakan dan progres 

proyek pembangunan Tower Apartemen Benson. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

Gambar 3.1 Denah Lokasi Tower Apartemen Benson 

Sumber : google.com 
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a. Lokasi Penelitian 

Rencana penelitian ini akan dilaksanakan pada proyek Tower 

Apartemen Benson  yang terletak dijalan Lontar No. 5 Babatan 

Wiyung Kota Surabaya 60213 

b. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2018 

 

3.3 Pengumpulan Data 

Sesuai dengan bentuk pendekatan penelitian kuantitatif, maka teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah dengan analisis dokumen dan 

pengecekan langsung kondisi di lapangan. Untuk kegiatan penelitian ini, 

pengumpulan data memerlukan cara tertentu agar proses penelitian berjalan 

dengan lancar. Data yang akan didapatkan berupa kata-kata dan tindakan dalam 

bentuk tertulis, foto dokumentasi mengenai statistik setiap harinya. Data ini yang 

nanti akan digunakan untuk mengetahui apakah terjadi pelaksanaan pekerjaan 

atau tidak yaitu dengan membandingkan antara bobot persen rencana dan bobot 

persen realisasi dilapangan dengan kurva S pada proyek pembangunan Tower 

Apartemen Benson.  

Tahap pengumpulan data sekunder nantinya akan didapatkan dari 

kontraktor yang bersangkutan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian 

meliputi data Time Schedule, Bill of Quantities, daftar harga bahan satuan dan 

upah tenaga kerja, laporan harian pelaksanaan pekerjaan proyek. Data tersebut 

nantinya digunakan sebagai petunjuk pekerjaan proyek dan menyusun penelitian 

pada proyek pembangunan Tower Apartemen Benson. 
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3.4 Pengelolaan Data 

Tahapan dalam analisis data merupakan urutan langkah yang dilaksanakan 

secara sistematis sesuai dasar teori permasalahan sehingga didapat analisis yang 

akurat untuk mendapai tujuan. Data-data yang diperoleh dari Proyek 

Pembangunan Tower Apartemen Benson lalu disusun suatu lingkup perencanaan 

penelitian. Penelitian ini masalah yang akan dibahas adalah bagaimana kinerja 

proyek di lihat dari segi waktu dan biaya Maka hal utama adalah menghitung tiga 

komponen penting antara lain BCWP, BCWS dan ACWP. Setelah mendapatkan 

tiga indikator tersebut maka didapatkan nilai kinerja proyek melalui Schedule 

Variance, Cost Variance, Scheduling Performance Index dan Cost Performance 

Index. 

3.5 Diagram Alur Penelitian 

Kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan lancar dan dilakukan secara 

teratur dalam bentuk sistematis baik sebelum maupun pada saat pelaksanaan 

kegiatan. Tahapan kegiatan dapat dilihat dalam bentuk diagram alir pada gambar 

3.1.
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Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian

Hasil Analisis dan Pembahasan                    

 

Mulai 

Tinjauan Pustaka 

Pengumpulan data  

AHS, Bill Quantities, Laporan 

Harian, Time Schedule 

Kesimpulan dan Saran 

Selesai 

CV 

 

 

SV CPI SPI 

ACWP 

 

 

BCWS 

 

 

BCWP 

 

 

ETC 

 

 

EAC ETS EAS 
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3.6 Langkah-Langkah Penelitian 

Untuk menyusun penelitian ini maka terlebih dahulu harus mengetahui 

langkah-langkah yang akan diambil. Hal-hal yang harus di lakukan dalam 

menyusun penelitian ini antara lain : 

a. Sebelum melakukan penelitian perlu dilakukan studi literatur untuk 

memperdalam Ilmu yang berkaitan dengan topik penelitian.  

b. Kemudian pengumpulan data yang berupa RAB, Time Schedule, AHS, 

Laporan Mingguan dan Laporan Harian. 

c. Mencari nilai ACWP yaitu dengan mencari terlebih dahulu biaya langsung  

setiap minggunya. Setelah itu dicari nilai ACWP kumulatifnya Dimana 

nilai biaya langsung didapat dari data harian proyek, upah pekerja, AHS 

proyek, serta material yang digunakan. 

d. Menghitung BCWP dan BCWS. BCWP dihitung dari bobot actual 

terhadap seluruh pekerjaan terhadap nilai kontrak. BCWS dihitung dari 

bobot pekerjaan terhadap rencana anggaran biaya. Dimana nilai BCWP 

dan BCWS didapatkan dari data mingguan proyek serta kurva S. 

e. Menghitung CV, SV, CPI, SPI. CV dihitung dari selisih BCWP dengan 

ACWP. SV dihitung dari selisih BCWP dengan BCWS. CPI dihitung dari 

perbandingan BCWP dengan ACWP. SPI dihitung dari BCWP / BCWS. 

f. Mengitung ETC dari selisih BAC dengan BCWP dibagi CPI. Sedangkan 

ETS didapatkan dari perhitungan Sisa Waktu / SPI. Menghitung EAC da 

EAS. EAC dihitung dengan menggunakan rumus ACWP + (BAC – 

BCWP) / (CPI x SPI). Sedangkan EAS dihitung dengan menggunakan 

rumus ETS + Waktu Selesai. 

g. Pembahasan dan kesimpulan. Pembahasan ini menjelaskan tentang 

perhitungan yang telah dilakukan. Apakah nilai indek memenuhi syarat 

atau tidak. Kesimpulan disebut juga pengambilan keputusan. Pada tahap 

ini, data yang telah dianalisa dibuat suatu kesimpulan yang berhubungan 

dengan tujuan penelitian. 
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Tabel 3.2 Matriks Penelitian 

Judul Latar Belakang 
Rumusan 

Masalah 

Batasan 

Masalah 
Tujuan Metode Jenis Data Konsep 

Ma'ruf Syahputra 

(2017). Analisa 

konsep Nilai Hasil 
Terhadap Waktu 

dan Biaya Pada 

Proyek 
Pembangunan 

Tower Apartemen 

Anderson 
(PT.Mitra 

Konstruksi) 

Pada proyek 

pembangunan 

Tower Apartemen 

Anderson 

penyelesaiannya 

sempat mengalami 

keterlambatan 

yang disebabkan 

oleh beberapa 

faktor. 

Pembangunan 

pada bulan januari 

mengalami 

keterlambatan 5-

10% yang 

dikarenakan cuaca 

yang selalu tidak 

mendukung pada 

sore hari. Oleh 

karena hal tersebut 

penelitian ini akan 

dilakukan 

pengendalian 

waktu dan biaya. 

1.      Bagaimana 

kinerja proyek 

pembangunan 

Tower 

Apartemen 

Anderson 

dilihat dari 

segi biaya dan 

waktu ?   2.      

Apakah 

kontraktor 

mengalami 

keuntungan 

atau kerugian 

dalam 

mengerjakan 

proyek 

pembangunan 

Tower 

Apartemen 

Anderson ? 

1.      Penelitian 

hanya 

dilakukan 

pada proyek 

pembangunan 

Tower 

Apartemen 

Anderson     

2.      

Penelitian ini 

tidak 

membahas 

parameter 

mutu  4.      

Penelitian 

tidak 

membahas 

pemaksimalan 

kinerja apabila 

ditemukan 

penyimpangan  

1.      

Mengetahui 

kinerja proyek 

pembangunan 

Tower 

Apartemen 

Anderson 

dilihat dari 

segi biaya dan 

waktu    2.      

Mengetahui 

apakah 

kontraktor 

mengalami 

keuntungan 

atau kerugian 

dalam 

mengerjakan 

proyek 

pembangunan 

Tower 

Apartemen 

Anderson 

Metode yang di 

guakan adalah 

metode Earned 

Value Method 

diana dengan 

menggunakan 

metode tersebut 

dapat 

mencangkup 

segala bentuk 

perencanaa, 

pelaksanaan, 

pengendalian dan 

koordinasi suatu 

proyek konstruksi 

mulai dari awal 

proses hingga 

akhir proses 

dengan menjamin 

proyek dapat 

terlaksana tepat 

waktu, tepat 

biaya, tepat mutu 

serta tepat fungsi  

Data yang di 

gunakan 

merupakan 

data sekunder 

yaitu : 1. Time 

Schedule          

2. RAB                 

3. AHS                 

4. Laporan 

Harian              

5. Laporan 

Mingguan 

1. Schedule 

variance           

2. Cost 

Variance          

3. Schedule 

Performance 

index                

4. Cost 

Performance 

Index             
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Pada akhir peninjauan minggu ke-28, nilai kinerja jadwal proyek (SPI)  

adalah sebesar 1,1344 lebih besar dari 1, menunjukkan bahwa proyek 

mengalami percepatan dari yang direncanakan sebesar Rp. 

22.533.293.773,00 menjadi sebesar Rp. 19.862.050.142,00 sedangkan 

nilai dari kinerja biaya (CPI) adalah sebesar 1,1176 juga lebih besar dari 1 

yang berarti pada minggu terakhir peninjauan terjadi pengeluaran biaya 

yang lebih kecil sebesar Rp. 20.160.629.780,00 dari Rp. 

22.533.293.773,00 pekerjaan yang sudah terlaksana.   

2. Perkiraan waktu selesai proyek yaitu 631 hari, sedangkan waktu rencana 

proyek selesai adalah 690 hari. Waktu pelaksanaan proyek mengalami 

kecepatan pelaksanaan selama 59 hari dilihat dari waktu yang 

direncanakan. Adapun prediksi besarnya biaya proyek untuk pekerjaan 

tersisa (ETC) sebesar Rp. 111.500.690.893,00 dan biaya total proyek 

(EAC) sebesar Rp. 118.443.301.447,00 

5.2 Saran 

 Saran penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Pada penelitian selanjutnya disarankan melakukan reschedule ulang 

pelaksanaan pekerjaan proyek jika pada minggu selanjutnya kembali 

terjadi keterlambatan pekerjaan seperti pada minggu pertengahan 

peninjauan. 

2. Pada penelitian selanjutnya disarankan penyusunan dapat dilakukan dengan  

menghitung pengeluaran yang terjadi karena biaya tidak langsung.   
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Lampiran A.2 Perhitungan BCWP (Budget Cost of Work Performanced) 

 

 

 

1. PRELIMINARIS 33.700.092.290 9,771 0,0404 139.339.241,48      

3. Structural Work

Tiang Pancang dan Pembuangan 183.831.228 0,0533

Penggalian 733.600.415 0,2127 0,0036 12.416.368,10        

Pekerjaan Beton 49.920.697.710 14.474

4. Pekerjaan Arsitektur

Pekerjaan Bata 1.268.194.049 0,3677

Pekerjaan Kayu 62.771.638 0,0182

Pekerjaan Logam 1.962.475.969 0,569

Penyelesaian Langit-Langit 2.517.763.539 0,73

Penyelesaian Lantai 1.506.519.339 0,4368

Pipa Air dan Pipa Sanitasi 64.841.033 0,0188

Pewarnaan 1.173.691.689 0,3403

151.755.609,58      

Minggu 1 (5 s/d 11 Juni 2017)

Uraian Pekerjaan Nilai Kontrak (Rp) Bobot Pekerjaan (%) Realisasi Pekerjaan BCWS (Rp)

Total

1. PRELIMINARIS 33.700.092.290 9,771 0,0404 139.339.241,48      

3. Structural Work

Tiang Pancang dan Pembuangan 183.831.228 0,0533

Penggalian 733.600.415 0,2127 0,0036 12.416.368,10        

Pekerjaan Beton 49.920.697.710 14.474

4. Pekerjaan Arsitektur

Pekerjaan Bata 1.268.194.049 0,3677

Pekerjaan Kayu 62.771.638 0,0182

Pekerjaan Logam 1.962.475.969 0,569

Penyelesaian Langit-Langit 2.517.763.539 0,73

Penyelesaian Lantai 1.506.519.339 0,4368

Pipa Air dan Pipa Sanitasi 64.841.033 0,0188

Pewarnaan 1.173.691.689 0,3403

151.755.609,58      

Minggu 2 (12 s/d 18 Juni 2017)

Uraian Pekerjaan Nilai Kontrak (Rp) Bobot Pekerjaan (%) Realisasi Pekerjaan BCWS (Rp)

Total

1. PRELIMINARIS 33.700.092.290 9,771 0,0407 140.373.938,82      

3. Structural Work

Tiang Pancang dan Pembuangan 183.831.228 0,0533

Penggalian 733.600.415 0,2127 0,0202 69.669.620,98        

Pekerjaan Beton 49.920.697.710 14.474

4. Pekerjaan Arsitektur

Pekerjaan Bata 1.268.194.049 0,3677

Pekerjaan Kayu 62.771.638 0,0182

Pekerjaan Logam 1.962.475.969 0,569

Penyelesaian Langit-Langit 2.517.763.539 0,73

Penyelesaian Lantai 1.506.519.339 0,4368

Pipa Air dan Pipa Sanitasi 64.841.033 0,0188

Pewarnaan 1.173.691.689 0,3403

210.043.559,80      

Minggu 3 (19 s/d 25 Juni 2017)

Uraian Pekerjaan Nilai Kontrak (Rp) Bobot Pekerjaan (%) Realisasi Pekerjaan BCWS (Rp)

Total
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1. PRELIMINARIS 33.700.092.290 9,771 0,09 310.409.201,32      

3. Structural Work

Tiang Pancang dan Pembuangan 183.831.228 0,0533 0,0102 35.179.709,67        

Penggalian 733.600.415 0,2127 0,0198 68.290.024,53        

Pekerjaan Beton 49.920.697.710 14.474

4. Pekerjaan Arsitektur

Pekerjaan Bata 1.268.194.049 0,3677

Pekerjaan Kayu 62.771.638 0,0182

Pekerjaan Logam 1.962.475.969 0,569

Penyelesaian Langit-Langit 2.517.763.539 0,73

Penyelesaian Lantai 1.506.519.339 0,4368

Pipa Air dan Pipa Sanitasi 64.841.033 0,0188

Pewarnaan 1.173.691.689 0,3403

413.878.935,52      

Minggu 6 (10 s/d 16 Juli 2017)

Uraian Pekerjaan Nilai Kontrak (Rp) Bobot Pekerjaan (%) Realisasi Pekerjaan BCWS (Rp)

Total

1. PRELIMINARIS 33.700.092.290 9,771 0,0654 225.564.019,63      

3. Structural Work

Tiang Pancang dan Pembuangan 183.831.228 0,0533 0,0239 82.430.888,35        

Penggalian 733.600.415 0,2127 0,0323 111.402.413,75      

Pekerjaan Beton 49.920.697.710 14.474

4. Pekerjaan Arsitektur

Pekerjaan Bata 1.268.194.049 0,3677

Pekerjaan Kayu 62.771.638 0,0182

Pekerjaan Logam 1.962.475.969 0,569

Penyelesaian Langit-Langit 2.517.763.539 0,73

Penyelesaian Lantai 1.506.519.339 0,4368

Pipa Air dan Pipa Sanitasi 64.841.033 0,0188

Pewarnaan 1.173.691.689 0,3403

419.397.321,73      

Minggu 7 (17 s/d 23 Juli 2017)

Uraian Pekerjaan Nilai Kontrak (Rp) Bobot Pekerjaan (%) Realisasi Pekerjaan BCWS (Rp)

Total

1. PRELIMINARIS 33.700.092.290 9,771 0,0373 128.647.368,99      

3. Structural Work

Tiang Pancang dan Pembuangan 183.831.228 0,0533 0,0152 52.424.665,40        

Penggalian 733.600.415 0,2127 0,0378 130.371.865,01      

Pekerjaan Beton 49.920.697.710 14,474 0,0146 50.355.270,59        

4. Pekerjaan Arsitektur

Pekerjaan Bata 1.268.194.049 0,3677

Pekerjaan Kayu 62.771.638 0,0182

Pekerjaan Logam 1.962.475.969 0,569

Penyelesaian Langit-Langit 2.517.763.539 0,73

Penyelesaian Lantai 1.506.519.339 0,4368

Pipa Air dan Pipa Sanitasi 64.841.033 0,0188

Pewarnaan 1.173.691.689 0,3403

361.799.169,99      

Minggu 8 (24 s/d 30 Juli 2017)

Uraian Pekerjaan Nilai Kontrak (Rp) Bobot Pekerjaan (%) Realisasi Pekerjaan BCWS (Rp)

Total
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1. PRELIMINARIS 33.700.092.290 9,771 0,0895 308.684.705,76      

3. Structural Work

Tiang Pancang dan Pembuangan 183.831.228 0,0533 0,0664 229.013.011,99      

Penggalian 733.600.415 0,2127 0,0898 309.719.404,17      

Pekerjaan Beton 49.920.697.710 14,474 0,0735 253.500.848,53      

4. Pekerjaan Arsitektur

Pekerjaan Bata 1.268.194.049 0,3677

Pekerjaan Kayu 62.771.638 0,0182

Pekerjaan Logam 1.962.475.969 0,569

Penyelesaian Langit-Langit 2.517.763.539 0,73

Penyelesaian Lantai 1.506.519.339 0,4368

Pipa Air dan Pipa Sanitasi 64.841.033 0,0188

Pewarnaan 1.173.691.689 0,3403

1.100.917.970,45   

Minggu 9 (31 s/d 6 Agustus 2017)

Uraian Pekerjaan Nilai Kontrak (Rp) Bobot Pekerjaan (%) Realisasi Pekerjaan BCWS (Rp)

Total

1. PRELIMINARIS 33.700.092.290 9,771 0,0269 92.777.861,28        

3. Structural Work

Tiang Pancang dan Pembuangan 183.831.228 0,0533 0,0079 27.247.030,04        

Penggalian 733.600.415 0,2127 0,0022 7.587.780,50          

Pekerjaan Beton 49.920.697.710 14,474 0,0827 285.231.566,99      

4. Pekerjaan Arsitektur

Pekerjaan Bata 1.268.194.049 0,3677

Pekerjaan Kayu 62.771.638 0,0182

Pekerjaan Logam 1.962.475.969 0,569

Penyelesaian Langit-Langit 2.517.763.539 0,73

Penyelesaian Lantai 1.506.519.339 0,4368

Pipa Air dan Pipa Sanitasi 64.841.033 0,0188

Pewarnaan 1.173.691.689 0,3403

412.844.238,82      Total

Minggu 10 (7 s/d 13 Agustus 2017)

Uraian Pekerjaan Nilai Kontrak (Rp) Bobot Pekerjaan (%) Realisasi Pekerjaan BCWS (Rp)

1. PRELIMINARIS 33.700.092.290 9,771 0,0806 277.988.684,74              

3. Structural Work

Tiang Pancang dan Pembuangan 183.831.228 0,0533 0,0069 23.798.038,90                

Penggalian 733.600.415 0,2127 0,0083 28.626.626,44                

Pekerjaan Beton 49.920.697.710 14,474 0,0952 328.343.956,20              

4. Pekerjaan Arsitektur

Pekerjaan Bata 1.268.194.049 0,3677

Pekerjaan Kayu 62.771.638 0,0182

Pekerjaan Logam 1.962.475.969 0,569

Penyelesaian Langit-Langit 2.517.763.539 0,73

Penyelesaian Lantai 1.506.519.339 0,4368

Pipa Air dan Pipa Sanitasi 64.841.033 0,0188

Pewarnaan 1.173.691.689 0,3403

658.757.306,27              

Minggu 11 (14 s/d 20 Agustus 2017)

Uraian Pekerjaan Nilai Kontrak (Rp)
Bobot Pekerjaan 

(%)

Realisasi 

Pekerjaan
BCWS (Rp)

Total
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1. PRELIMINARIS 33.700.092.290 9,771 0,0038 13.106.166,28                

3. Structural Work

Tiang Pancang dan Pembuangan 183.831.228 0,0533 0,0069 23.798.038,90                

Penggalian 733.600.415 0,2127 0,015 51.734.867,07                

Pekerjaan Beton 49.920.697.710 14,474 0,28 965.717.518,23              

4. Pekerjaan Arsitektur

Pekerjaan Bata 1.268.194.049 0,3677

Pekerjaan Kayu 62.771.638 0,0182

Pekerjaan Logam 1.962.475.969 0,569

Penyelesaian Langit-Langit 2.517.763.539 0,73

Penyelesaian Lantai 1.506.519.339 0,4368

Pipa Air dan Pipa Sanitasi 64.841.033 0,0188

Pewarnaan 1.173.691.689 0,3403

1.054.356.590,47           

Minggu 12 (21 s/d 27 Agustus 2017)

Uraian Pekerjaan Nilai Kontrak (Rp)
Bobot Pekerjaan 

(%)

Realisasi 

Pekerjaan
BCWS (Rp)

Total

1. PRELIMINARIS 33.700.092.290 9,771 0,031 106.918.724,90              

3. Structural Work

Tiang Pancang dan Pembuangan 183.831.228 0,0533

Penggalian 733.600.415 0,2127 0,015 51.734.867,07                

Pekerjaan Beton 49.920.697.710 14,474 0,0622 214.527.248,69              

4. Pekerjaan Arsitektur

Pekerjaan Bata 1.268.194.049 0,3677

Pekerjaan Kayu 62.771.638 0,0182

Pekerjaan Logam 1.962.475.969 0,569

Penyelesaian Langit-Langit 2.517.763.539 0,73

Penyelesaian Lantai 1.506.519.339 0,4368

Pipa Air dan Pipa Sanitasi 64.841.033 0,0188

Pewarnaan 1.173.691.689 0,3403

373.180.840,66              

Minggu 13 (28 s/d 3 September 2017)

Uraian Pekerjaan Nilai Kontrak (Rp)
Bobot Pekerjaan 

(%)

Realisasi 

Pekerjaan
BCWS (Rp)

Total

1. PRELIMINARIS 33.700.092.290 9,771 0,1023 352.831.792,17              

3. Structural Work

Tiang Pancang dan Pembuangan 183.831.228 0,0533

Penggalian 733.600.415 0,2127

Pekerjaan Beton 49.920.697.710 14,474 0,0024 8.277.578,73                  

4. Pekerjaan Arsitektur

Pekerjaan Bata 1.268.194.049 0,3677

Pekerjaan Kayu 62.771.638 0,0182

Pekerjaan Logam 1.962.475.969 0,569

Penyelesaian Langit-Langit 2.517.763.539 0,73

Penyelesaian Lantai 1.506.519.339 0,4368

Pipa Air dan Pipa Sanitasi 64.841.033 0,0188

Pewarnaan 1.173.691.689 0,3403

361.109.370,89              

Minggu 14 (4 s/d 10 September 2017)

Uraian Pekerjaan Nilai Kontrak (Rp)
Bobot Pekerjaan 

(%)

Realisasi 

Pekerjaan
BCWS (Rp)

Total

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


68 
 

 

 

 

 

1. PRELIMINARIS 33.700.092.290 9,771 0,0497 171.414.858,95              

3. Structural Work

Tiang Pancang dan Pembuangan 183.831.228 0,0533

Penggalian 733.600.415 0,2127

Pekerjaan Beton 49.920.697.710 14,474 0,0047 16.210.258,34                

4. Pekerjaan Arsitektur

Pekerjaan Bata 1.268.194.049 0,3677

Pekerjaan Kayu 62.771.638 0,0182

Pekerjaan Logam 1.962.475.969 0,569

Penyelesaian Langit-Langit 2.517.763.539 0,73

Penyelesaian Lantai 1.506.519.339 0,4368

Pipa Air dan Pipa Sanitasi 64.841.033 0,0188

Pewarnaan 1.173.691.689 0,3403

187.625.117,29              

Minggu 15 (11 s/d 17 September 2017)

Uraian Pekerjaan Nilai Kontrak (Rp)
Bobot Pekerjaan 

(%)

Realisasi 

Pekerjaan
BCWS (Rp)

Total

1. PRELIMINARIS 33.700.092.290 9,771 0,0714 246.257.966,38              

3. Structural Work

Tiang Pancang dan Pembuangan 183.831.228 0,0533

Penggalian 733.600.415 0,2127

Pekerjaan Beton 49.920.697.710 14,474 0,024 82.775.787,28                

4. Pekerjaan Arsitektur

Pekerjaan Bata 1.268.194.049 0,3677

Pekerjaan Kayu 62.771.638 0,0182

Pekerjaan Logam 1.962.475.969 0,569

Penyelesaian Langit-Langit 2.517.763.539 0,73

Penyelesaian Lantai 1.506.519.339 0,4368

Pipa Air dan Pipa Sanitasi 64.841.033 0,0188

Pewarnaan 1.173.691.689 0,3403

329.033.753,66              

Minggu 16 (18 s/d 24 September 2017)

Uraian Pekerjaan Nilai Kontrak (Rp)
Bobot Pekerjaan 

(%)

Realisasi 

Pekerjaan
BCWS (Rp)

Total

1. PRELIMINARIS 33.700.092.290 9,771 0,0999 344.554.213,47              

3. Structural Work

Tiang Pancang dan Pembuangan 183.831.228 0,0533

Penggalian 733.600.415 0,2127

Pekerjaan Beton 49.920.697.710 14,474 0,0609 210.043.560,21              

4. Pekerjaan Arsitektur

Pekerjaan Bata 1.268.194.049 0,3677

Pekerjaan Kayu 62.771.638 0,0182

Pekerjaan Logam 1.962.475.969 0,569

Penyelesaian Langit-Langit 2.517.763.539 0,73

Penyelesaian Lantai 1.506.519.339 0,4368

Pipa Air dan Pipa Sanitasi 64.841.033 0,0188

Pewarnaan 1.173.691.689 0,3403

554.597.773,68              

Minggu 17 (25 s/d 1 Oktober 2017)

Uraian Pekerjaan Nilai Kontrak (Rp)
Bobot Pekerjaan 

(%)

Realisasi 

Pekerjaan
BCWS (Rp)

Total
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1. PRELIMINARIS 33.700.092.290 9,771 0,1216 419.397.320,89              

3. Structural Work

Tiang Pancang dan Pembuangan 183.831.228 0,0533

Penggalian 733.600.415 0,2127

Pekerjaan Beton 49.920.697.710 14,474 0,0871 300.407.127,99              

4. Pekerjaan Arsitektur

Pekerjaan Bata 1.268.194.049 0,3677

Pekerjaan Kayu 62.771.638 0,0182

Pekerjaan Logam 1.962.475.969 0,569

Penyelesaian Langit-Langit 2.517.763.539 0,73

Penyelesaian Lantai 1.506.519.339 0,4368

Pipa Air dan Pipa Sanitasi 64.841.033 0,0188

Pewarnaan 1.173.691.689 0,3403

719.804.448,89              

Minggu 18 (2 s/d 8 Oktober 2017)

Uraian Pekerjaan Nilai Kontrak (Rp)
Bobot Pekerjaan 

(%)

Realisasi 

Pekerjaan
BCWS (Rp)

Total

1. PRELIMINARIS 33.700.092.290 9,771 0,2028 699.455.400,31              

3. Structural Work

Tiang Pancang dan Pembuangan 183.831.228 0,0533

Penggalian 733.600.415 0,2127

Pekerjaan Beton 49.920.697.710 14,474 0,1157 399.048.274,50              

4. Pekerjaan Arsitektur

Pekerjaan Bata 1.268.194.049 0,3677

Pekerjaan Kayu 62.771.638 0,0182

Pekerjaan Logam 1.962.475.969 0,569

Penyelesaian Langit-Langit 2.517.763.539 0,73

Penyelesaian Lantai 1.506.519.339 0,4368

Pipa Air dan Pipa Sanitasi 64.841.033 0,0188

Pewarnaan 1.173.691.689 0,3403

1.098.503.674,80           

Minggu 19 (9 s/d 15 Oktober 2017)

Uraian Pekerjaan Nilai Kontrak (Rp)
Bobot Pekerjaan 

(%)

Realisasi 

Pekerjaan
BCWS (Rp)

Total

1. PRELIMINARIS 33.700.092.290 9,771 0,2627 906.049.968,74              

3. Structural Work

Tiang Pancang dan Pembuangan 183.831.228 0,0533

Penggalian 733.600.415 0,2127

Pekerjaan Beton 49.920.697.710 14,474 0,145 500.103.714,80              

4. Pekerjaan Arsitektur

Pekerjaan Bata 1.268.194.049 0,3677

Pekerjaan Kayu 62.771.638 0,0182

Pekerjaan Logam 1.962.475.969 0,569

Penyelesaian Langit-Langit 2.517.763.539 0,73

Penyelesaian Lantai 1.506.519.339 0,4368

Pipa Air dan Pipa Sanitasi 64.841.033 0,0188

Pewarnaan 1.173.691.689 0,3403

1.406.153.683,54           Total

Minggu 20 (16 s/d 22 Oktober 2017)

Uraian Pekerjaan Nilai Kontrak (Rp)
Bobot Pekerjaan 

(%)

Realisasi 

Pekerjaan
BCWS (Rp)
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1. PRELIMINARIS 33.700.092.290 9,771 0,1508 520.107.861,77              

3. Structural Work

Tiang Pancang dan Pembuangan 183.831.228 0,0533

Penggalian 733.600.415 0,2127

Pekerjaan Beton 49.920.697.710 14,474 0,19 655.308.315,94              

4. Pekerjaan Arsitektur

Pekerjaan Bata 1.268.194.049 0,3677

Pekerjaan Kayu 62.771.638 0,0182

Pekerjaan Logam 1.962.475.969 0,569

Penyelesaian Langit-Langit 2.517.763.539 0,73

Penyelesaian Lantai 1.506.519.339 0,4368

Pipa Air dan Pipa Sanitasi 64.841.033 0,0188

Pewarnaan 1.173.691.689 0,3403

1.175.416.177,71           

Minggu 21 (23 s/d 29 Oktober 2017)

Uraian Pekerjaan Nilai Kontrak (Rp)
Bobot Pekerjaan 

(%)

Realisasi 

Pekerjaan
BCWS (Rp)

Total

1. PRELIMINARIS 33.700.092.290 9,771 0,0835 287.990.759,00              

3. Structural Work

Tiang Pancang dan Pembuangan 183.831.228 0,0533

Penggalian 733.600.415 0,2127

Pekerjaan Beton 49.920.697.710 14,474 0,298 1.027.799.358,68           

4. Pekerjaan Arsitektur

Pekerjaan Bata 1.268.194.049 0,3677

Pekerjaan Kayu 62.771.638 0,0182

Pekerjaan Logam 1.962.475.969 0,569

Penyelesaian Langit-Langit 2.517.763.539 0,73

Penyelesaian Lantai 1.506.519.339 0,4368

Pipa Air dan Pipa Sanitasi 64.841.033 0,0188

Pewarnaan 1.173.691.689 0,3403

1.315.790.117,69           

Minggu 22 (30 s/d 5 November 2017)

Uraian Pekerjaan Nilai Kontrak (Rp)
Bobot Pekerjaan 

(%)

Realisasi 

Pekerjaan
BCWS (Rp)

Total

1. PRELIMINARIS 33.700.092.290 9,771 0,0906 312.478.596,00              

3. Structural Work

Tiang Pancang dan Pembuangan 183.831.228 0,0533

Penggalian 733.600.415 0,2127

Pekerjaan Beton 49.920.697.710 14,474 0,2574 887.770.318,54              

4. Pekerjaan Arsitektur

Pekerjaan Bata 1.268.194.049 0,3677

Pekerjaan Kayu 62.771.638 0,0182

Pekerjaan Logam 1.962.475.969 0,569

Penyelesaian Langit-Langit 2.517.763.539 0,73

Penyelesaian Lantai 1.506.519.339 0,4368

Pipa Air dan Pipa Sanitasi 64.841.033 0,0188

Pewarnaan 1.173.691.689 0,3403

1.200.248.914,54           

Minggu 23 (6 s/d 12 November 2017)

Uraian Pekerjaan Nilai Kontrak (Rp)
Bobot Pekerjaan 

(%)

Realisasi 

Pekerjaan
BCWS (Rp)

Total
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1. PRELIMINARIS 33.700.092.290 9,771 0,0672 231.772.203,65              

3. Structural Work

Tiang Pancang dan Pembuangan 183.831.228 0,0533

Penggalian 733.600.415 0,2127

Pekerjaan Beton 49.920.697.710 14,474 0,3439 1.186.108.051,85           

4. Pekerjaan Arsitektur

Pekerjaan Bata 1.268.194.049 0,3677

Pekerjaan Kayu 62.771.638 0,0182

Pekerjaan Logam 1.962.475.969 0,569

Penyelesaian Langit-Langit 2.517.763.539 0,73

Penyelesaian Lantai 1.506.519.339 0,4368

Pipa Air dan Pipa Sanitasi 64.841.033 0,0188

Pewarnaan 1.173.691.689 0,3403

1.417.880.255,50           

Minggu 24 (13 s/d 19 November 2017)

Uraian Pekerjaan Nilai Kontrak (Rp)
Bobot Pekerjaan 

(%)

Realisasi 

Pekerjaan
BCWS (Rp)

Total

1. PRELIMINARIS 33.700.092.290 9,771 0,0317 109.333.018,69              

3. Structural Work

Tiang Pancang dan Pembuangan 183.831.228 0,0533

Penggalian 733.600.415 0,2127

Pekerjaan Beton 49.920.697.710 14,474 0,3084 1.063.668.866,50           

4. Pekerjaan Arsitektur

Pekerjaan Bata 1.268.194.049 0,3677

Pekerjaan Kayu 62.771.638 0,0182

Pekerjaan Logam 1.962.475.969 0,569

Penyelesaian Langit-Langit 2.517.763.539 0,73

Penyelesaian Lantai 1.506.519.339 0,4368

Pipa Air dan Pipa Sanitasi 64.841.033 0,0188

Pewarnaan 1.173.691.689 0,3403

1.173.001.885,19           

Minggu 25 (20 s/d 26 November 2017)

Uraian Pekerjaan Nilai Kontrak (Rp)
Bobot Pekerjaan 

(%)

Realisasi 

Pekerjaan
BCWS (Rp)

Total

1. PRELIMINARIS 33.700.092.290 9,771 0,1339 461.819.911,74              

3. Structural Work

Tiang Pancang dan Pembuangan 183.831.228 0,0533

Penggalian 733.600.415 0,2127

Pekerjaan Beton 49.920.697.710 14,474 0,4105 1.415.810.861,54           

4. Pekerjaan Arsitektur

Pekerjaan Bata 1.268.194.049 0,3677

Pekerjaan Kayu 62.771.638 0,0182

Pekerjaan Logam 1.962.475.969 0,569

Penyelesaian Langit-Langit 2.517.763.539 0,73

Penyelesaian Lantai 1.506.519.339 0,4368

Pipa Air dan Pipa Sanitasi 64.841.033 0,0188

Pewarnaan 1.173.691.689 0,3403

1.877.630.773,28           

Minggu 26 (27 s/d 3 Desember 2017)

Uraian Pekerjaan Nilai Kontrak (Rp)
Bobot Pekerjaan 

(%)

Realisasi 

Pekerjaan
BCWS (Rp)

Total
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1. PRELIMINARIS 33.700.092.290 9,771 0,0572 197.282.292,39              

3. Structural Work

Tiang Pancang dan Pembuangan 183.831.228 0,0533

Penggalian 733.600.415 0,2127

Pekerjaan Beton 49.920.697.710 14,474 0,2812 969.856.307,59              

4. Pekerjaan Arsitektur

Pekerjaan Bata 1.268.194.049 0,3677 0,0273 94.157.458,63                

Pekerjaan Kayu 62.771.638 0,0182

Pekerjaan Logam 1.962.475.969 0,569

Penyelesaian Langit-Langit 2.517.763.539 0,73

Penyelesaian Lantai 1.506.519.339 0,4368

Pipa Air dan Pipa Sanitasi 64.841.033 0,0188

Pewarnaan 1.173.691.689 0,3403

1.261.296.058,61           

Minggu 27 (4 s/d 10 Desember 2017)

Uraian Pekerjaan Nilai Kontrak (Rp)
Bobot Pekerjaan 

(%)

Realisasi 

Pekerjaan
BCWS (Rp)

Total

1. PRELIMINARIS 33.700.092.290 9,771 0,0327 112.782.009,81              

3. Structural Work

Tiang Pancang dan Pembuangan 183.831.228 0,0533

Penggalian 733.600.415 0,2127

Pekerjaan Beton 49.920.697.710 14,474 0,3094 1.067.117.857,64           

4. Pekerjaan Arsitektur

Pekerjaan Bata 1.268.194.049 0,3677 0,0082 28.281.727,50                

Pekerjaan Kayu 62.771.638 0,0182

Pekerjaan Logam 1.962.475.969 0,569

Penyelesaian Langit-Langit 2.517.763.539 0,73

Penyelesaian Lantai 1.506.519.339 0,4368

Pipa Air dan Pipa Sanitasi 64.841.033 0,0188

Pewarnaan 1.173.691.689 0,3403

1.208.181.594,95           

Minggu 28 (11 s/d 17 Desember 2017)

Uraian Pekerjaan Nilai Kontrak (Rp)
Bobot Pekerjaan 

(%)

Realisasi 

Pekerjaan
BCWS (Rp)

Total

1. PRELIMINARIS 33.700.092.290 9,771 0,0518 178.657.740,32              

3. Structural Work

Tiang Pancang dan Pembuangan 183.831.228 0,0533

Penggalian 733.600.415 0,2127

Pekerjaan Beton 49.920.697.710 14,474 0,2183 752.914.765,10              

4. Pekerjaan Arsitektur

Pekerjaan Bata 1.268.194.049 0,3677 0,0273 94.157.458,63                

Pekerjaan Kayu 62.771.638 0,0182

Pekerjaan Logam 1.962.475.969 0,569

Penyelesaian Langit-Langit 2.517.763.539 0,73

Penyelesaian Lantai 1.506.519.339 0,4368

Pipa Air dan Pipa Sanitasi 64.841.033 0,0188

Pewarnaan 1.173.691.689 0,3403

1.025.729.964,05           

Minggu 29 (18 s/d 24 Desember 2017)

Uraian Pekerjaan Nilai Kontrak (Rp)
Bobot Pekerjaan 

(%)

Realisasi 

Pekerjaan
BCWS (Rp)

Total
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1. PRELIMINARIS 33.700.092.290 9,771 0,0056 19.314.350,30                

3. Structural Work

Tiang Pancang dan Pembuangan 183.831.228 0,0533

Penggalian 733.600.415 0,2127

Pekerjaan Beton 49.920.697.710 14,474 0,2216 764.296.435,85              

4. Pekerjaan Arsitektur

Pekerjaan Bata 1.268.194.049 0,3677 0,0374 128.992.269,33              

Pekerjaan Kayu 62.771.638 0,0182

Pekerjaan Logam 1.962.475.969 0,569

Penyelesaian Langit-Langit 2.517.763.539 0,73

Penyelesaian Lantai 1.506.519.339 0,4368

Pipa Air dan Pipa Sanitasi 64.841.033 0,0188

Pewarnaan 1.173.691.689 0,3403

912.603.055,49              Total

Minggu 30 (25 s/d 31 Desember 2017)

Uraian Pekerjaan Nilai Kontrak (Rp)
Bobot Pekerjaan 

(%)

Realisasi 

Pekerjaan
BCWS (Rp)
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1. PRELIMINARIS 33.700.092.290 9,771 0,0396 136.580.048,58     

3. Structural Work

Tiang Pancang dan Pembuangan 183.831.228 0,0533

Penggalian 733.600.415 0,2127 0,0029 10.002.074,30       

Pekerjaan Beton 49.920.697.710 14.474

4. Pekerjaan Arsitektur

Pekerjaan Bata 1.268.194.049 0,3677

Pekerjaan Kayu 62.771.638 0,0182

Pekerjaan Logam 1.962.475.969 0,569

Penyelesaian Langit-Langit 2.517.763.539 0,73

Penyelesaian Lantai 1.506.519.339 0,4368

Pipa Air dan Pipa Sanitasi 64.841.033 0,0188

Pewarnaan 1.173.691.689 0,3403

146.582.122,88     Total

Minggu 1 (5 s/d 11 Juni 2017)

Uraian Pekerjaan Nilai Kontrak (Rp)
Bobot Pekerjaan 

(%)
Realisasi Pekerjaan BCWS (Rp)

1. PRELIMINARIS 33.700.092.290 9,771 0,0396 136.580.048,58     

3. Structural Work

Tiang Pancang dan Pembuangan 183.831.228 0,0533

Penggalian 733.600.415 0,2127 0,0029 10.002.074,30       

Pekerjaan Beton 49.920.697.710 14.474

4. Pekerjaan Arsitektur

Pekerjaan Bata 1.268.194.049 0,3677

Pekerjaan Kayu 62.771.638 0,0182

Pekerjaan Logam 1.962.475.969 0,569

Penyelesaian Langit-Langit 2.517.763.539 0,73

Penyelesaian Lantai 1.506.519.339 0,4368

Pipa Air dan Pipa Sanitasi 64.841.033 0,0188

Pewarnaan 1.173.691.689 0,3403

146.582.122,88     Total

Minggu 2 (12 s/d 18 Juni 2017)

Uraian Pekerjaan Nilai Kontrak (Rp)
Bobot Pekerjaan 

(%)
Realisasi Pekerjaan BCWS (Rp)

1. PRELIMINARIS 33.700.092.290 9,771 0,0396 136.580.048,58     

3. Structural Work

Tiang Pancang dan Pembuangan 183.831.228 0,0533

Penggalian 733.600.415 0,2127 0,0192 66.220.629,84       

Pekerjaan Beton 49.920.697.710 14.474

4. Pekerjaan Arsitektur

Pekerjaan Bata 1.268.194.049 0,3677

Pekerjaan Kayu 62.771.638 0,0182

Pekerjaan Logam 1.962.475.969 0,569

Penyelesaian Langit-Langit 2.517.763.539 0,73

Penyelesaian Lantai 1.506.519.339 0,4368

Pipa Air dan Pipa Sanitasi 64.841.033 0,0188

Pewarnaan 1.173.691.689 0,3403

202.800.678,43     

Minggu 3 (19 s/d 25 Juni 2017)

Uraian Pekerjaan Nilai Kontrak (Rp)
Bobot Pekerjaan 

(%)
Realisasi Pekerjaan BCWS (Rp)

Total
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1. PRELIMINARIS 33.700.092.290 9,771 0,055 189.694.511,92     

3. Structural Work

Tiang Pancang dan Pembuangan 183.831.228 0,0533 0,0079 27.247.030,04       

Penggalian 733.600.415 0,2127 0,0163 56.218.555,55       

Pekerjaan Beton 49.920.697.710 14.474

4. Pekerjaan Arsitektur

Pekerjaan Bata 1.268.194.049 0,3677

Pekerjaan Kayu 62.771.638 0,0182

Pekerjaan Logam 1.962.475.969 0,569

Penyelesaian Langit-Langit 2.517.763.539 0,73

Penyelesaian Lantai 1.506.519.339 0,4368

Pipa Air dan Pipa Sanitasi 64.841.033 0,0188

Pewarnaan 1.173.691.689 0,3403

273.160.097,50     

Minggu 6 (10 s/d 16 Juli 2017)

Uraian Pekerjaan Nilai Kontrak (Rp)
Bobot Pekerjaan 

(%)
Realisasi Pekerjaan BCWS (Rp)

Total

1. PRELIMINARIS 33.700.092.290 9,771 0,0494 170.380.161,61     

3. Structural Work

Tiang Pancang dan Pembuangan 183.831.228 0,0533 0,0079 27.247.030,04       

Penggalian 733.600.415 0,2127 0,0163 56.218.555,55       

Pekerjaan Beton 49.920.697.710 14.474

4. Pekerjaan Arsitektur

Pekerjaan Bata 1.268.194.049 0,3677

Pekerjaan Kayu 62.771.638 0,0182

Pekerjaan Logam 1.962.475.969 0,569

Penyelesaian Langit-Langit 2.517.763.539 0,73

Penyelesaian Lantai 1.506.519.339 0,4368

Pipa Air dan Pipa Sanitasi 64.841.033 0,0188

Pewarnaan 1.173.691.689 0,3403

253.845.747,20     

Minggu 7 (17 s/d 23 Juli 2017)

Uraian Pekerjaan Nilai Kontrak (Rp)
Bobot Pekerjaan 

(%)
Realisasi Pekerjaan BCWS (Rp)

Total

1. PRELIMINARIS 33.700.092.290 9,771 0,0308 106.228.926,67     

3. Structural Work

Tiang Pancang dan Pembuangan 183.831.228 0,0533 0,0079 27.247.030,04       

Penggalian 733.600.415 0,2127 0,0313 107.953.422,61     

Pekerjaan Beton 49.920.697.710 14,474 0,0071 24.487.837,07       

4. Pekerjaan Arsitektur

Pekerjaan Bata 1.268.194.049 0,3677

Pekerjaan Kayu 62.771.638 0,0182

Pekerjaan Logam 1.962.475.969 0,569

Penyelesaian Langit-Langit 2.517.763.539 0,73

Penyelesaian Lantai 1.506.519.339 0,4368

Pipa Air dan Pipa Sanitasi 64.841.033 0,0188

Pewarnaan 1.173.691.689 0,3403

265.917.216,40     

Minggu 8 (24 s/d 30 Juli 2017)

Uraian Pekerjaan Nilai Kontrak (Rp)
Bobot Pekerjaan 

(%)
Realisasi Pekerjaan BCWS (Rp)

Total
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1. PRELIMINARIS 33.700.092.290 9,771 0,031 106.918.724,90     

3. Structural Work

Tiang Pancang dan Pembuangan 183.831.228 0,0533 0,0079 27.247.030,04       

Penggalian 733.600.415 0,2127 0,0313 107.953.422,61     

Pekerjaan Beton 49.920.697.710 14,474 0,015 51.734.867,05       

4. Pekerjaan Arsitektur

Pekerjaan Bata 1.268.194.049 0,3677

Pekerjaan Kayu 62.771.638 0,0182

Pekerjaan Logam 1.962.475.969 0,569

Penyelesaian Langit-Langit 2.517.763.539 0,73

Penyelesaian Lantai 1.506.519.339 0,4368

Pipa Air dan Pipa Sanitasi 64.841.033 0,0188

Pewarnaan 1.173.691.689 0,3403

293.854.044,60     

Minggu 9 (31 s/d 6 Agustus 2017)

Uraian Pekerjaan Nilai Kontrak (Rp)
Bobot Pekerjaan 

(%)
Realisasi Pekerjaan BCWS (Rp)

Total

1. PRELIMINARIS 33.700.092.290 9,771 0,056 193.143.503,04     

3. Structural Work

Tiang Pancang dan Pembuangan 183.831.228 0,0533 0,0079 27.247.030,04       

Penggalian 733.600.415 0,2127 0,0313 107.953.422,61     

Pekerjaan Beton 49.920.697.710 14,474 0,1095 377.664.529,45     

4. Pekerjaan Arsitektur

Pekerjaan Bata 1.268.194.049 0,3677

Pekerjaan Kayu 62.771.638 0,0182

Pekerjaan Logam 1.962.475.969 0,569

Penyelesaian Langit-Langit 2.517.763.539 0,73

Penyelesaian Lantai 1.506.519.339 0,4368

Pipa Air dan Pipa Sanitasi 64.841.033 0,0188

Pewarnaan 1.173.691.689 0,3403

706.008.485,15     

Minggu 10 (7 s/d 13 Agustus 2017)

Uraian Pekerjaan Nilai Kontrak (Rp)
Bobot Pekerjaan 

(%)
Realisasi Pekerjaan BCWS (Rp)

Total

1. PRELIMINARIS 33.700.092.290 9,771 0,1036 357.315.480,63              

3. Structural Work

Tiang Pancang dan Pembuangan 183.831.228 0,0533 0,0069 23.798.038,90                

Penggalian 733.600.415 0,2127 0,0313 107.953.422,61              

Pekerjaan Beton 49.920.697.710 14,474 0,1098 378.699.226,79              

4. Pekerjaan Arsitektur

Pekerjaan Bata 1.268.194.049 0,3677

Pekerjaan Kayu 62.771.638 0,0182

Pekerjaan Logam 1.962.475.969 0,569

Penyelesaian Langit-Langit 2.517.763.539 0,73

Penyelesaian Lantai 1.506.519.339 0,4368

Pipa Air dan Pipa Sanitasi 64.841.033 0,0188

Pewarnaan 1.173.691.689 0,3403

867.766.168,93              

Minggu 11 (14 s/d 20 Agustus 2017)

Uraian Pekerjaan Nilai Kontrak (Rp)
Bobot Pekerjaan 

(%)

Realisasi 

Pekerjaan
BCWS (Rp)

Total
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1. PRELIMINARIS 33.700.092.290 9,771 0,0308 106.228.926,67              

3. Structural Work

Tiang Pancang dan Pembuangan 183.831.228 0,0533 0,0069 23.798.038,90                

Penggalian 733.600.415 0,2127 0,015 51.734.867,07                

Pekerjaan Beton 49.920.697.710 14,474 0,307 1.058.840.278,91           

4. Pekerjaan Arsitektur

Pekerjaan Bata 1.268.194.049 0,3677

Pekerjaan Kayu 62.771.638 0,0182

Pekerjaan Logam 1.962.475.969 0,569

Penyelesaian Langit-Langit 2.517.763.539 0,73

Penyelesaian Lantai 1.506.519.339 0,4368

Pipa Air dan Pipa Sanitasi 64.841.033 0,0188

Pewarnaan 1.173.691.689 0,3403

1.240.602.111,55           

Minggu 12 (21 s/d 27 Agustus 2017)

Uraian Pekerjaan Nilai Kontrak (Rp)
Bobot Pekerjaan 

(%)

Realisasi 

Pekerjaan
BCWS (Rp)

Total

1. PRELIMINARIS 33.700.092.290 9,771 0,031 106.918.724,90              

3. Structural Work

Tiang Pancang dan Pembuangan 183.831.228 0,0533

Penggalian 733.600.415 0,2127 0,015 51.734.867,07                

Pekerjaan Beton 49.920.697.710 14,474 0,2165 746.706.581,06              

4. Pekerjaan Arsitektur

Pekerjaan Bata 1.268.194.049 0,3677

Pekerjaan Kayu 62.771.638 0,0182

Pekerjaan Logam 1.962.475.969 0,569

Penyelesaian Langit-Langit 2.517.763.539 0,73

Penyelesaian Lantai 1.506.519.339 0,4368

Pipa Air dan Pipa Sanitasi 64.841.033 0,0188

Pewarnaan 1.173.691.689 0,3403

905.360.173,02              

Minggu 13 (28 s/d 3 September 2017)

Uraian Pekerjaan Nilai Kontrak (Rp)
Bobot Pekerjaan 

(%)

Realisasi 

Pekerjaan
BCWS (Rp)

Total

1. PRELIMINARIS 33.700.092.290 9,771 0,1045 360.419.572,64              

3. Structural Work

Tiang Pancang dan Pembuangan 183.831.228 0,0533

Penggalian 733.600.415 0,2127

Pekerjaan Beton 49.920.697.710 14,474 0,0046 15.865.359,23                

4. Pekerjaan Arsitektur

Pekerjaan Bata 1.268.194.049 0,3677

Pekerjaan Kayu 62.771.638 0,0182

Pekerjaan Logam 1.962.475.969 0,569

Penyelesaian Langit-Langit 2.517.763.539 0,73

Penyelesaian Lantai 1.506.519.339 0,4368

Pipa Air dan Pipa Sanitasi 64.841.033 0,0188

Pewarnaan 1.173.691.689 0,3403

376.284.931,87              

Minggu 14 (4 s/d 10 September 2017)

Uraian Pekerjaan Nilai Kontrak (Rp)
Bobot Pekerjaan 

(%)

Realisasi 

Pekerjaan
BCWS (Rp)

Total
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1. PRELIMINARIS 33.700.092.290 9,771 0,0518 178.657.740,32              

3. Structural Work

Tiang Pancang dan Pembuangan 183.831.228 0,0533

Penggalian 733.600.415 0,2127

Pekerjaan Beton 49.920.697.710 14,474 0,0068 23.453.139,73                

4. Pekerjaan Arsitektur

Pekerjaan Bata 1.268.194.049 0,3677

Pekerjaan Kayu 62.771.638 0,0182

Pekerjaan Logam 1.962.475.969 0,569

Penyelesaian Langit-Langit 2.517.763.539 0,73

Penyelesaian Lantai 1.506.519.339 0,4368

Pipa Air dan Pipa Sanitasi 64.841.033 0,0188

Pewarnaan 1.173.691.689 0,3403

202.110.880,04              

Minggu 15 (11 s/d 17 September 2017)

Uraian Pekerjaan Nilai Kontrak (Rp)
Bobot Pekerjaan 

(%)

Realisasi 

Pekerjaan
BCWS (Rp)

Total

1. PRELIMINARIS 33.700.092.290 9,771 0,0518 178.657.740,32              

3. Structural Work

Tiang Pancang dan Pembuangan 183.831.228 0,0533

Penggalian 733.600.415 0,2127

Pekerjaan Beton 49.920.697.710 14,474 0,0044 15.175.561,00                

4. Pekerjaan Arsitektur

Pekerjaan Bata 1.268.194.049 0,3677

Pekerjaan Kayu 62.771.638 0,0182

Pekerjaan Logam 1.962.475.969 0,569

Penyelesaian Langit-Langit 2.517.763.539 0,73

Penyelesaian Lantai 1.506.519.339 0,4368

Pipa Air dan Pipa Sanitasi 64.841.033 0,0188

Pewarnaan 1.173.691.689 0,3403

193.833.301,32              

Minggu 16 (18 s/d 24 September 2017)

Uraian Pekerjaan Nilai Kontrak (Rp)
Bobot Pekerjaan 

(%)

Realisasi 

Pekerjaan
BCWS (Rp)

Total

1. PRELIMINARIS 33.700.092.290 9,771 0,0518 178.657.740,32              

3. Structural Work

Tiang Pancang dan Pembuangan 183.831.228 0,0533

Penggalian 733.600.415 0,2127

Pekerjaan Beton 49.920.697.710 14,474 0,0128 44.147.086,55                

4. Pekerjaan Arsitektur

Pekerjaan Bata 1.268.194.049 0,3677

Pekerjaan Kayu 62.771.638 0,0182

Pekerjaan Logam 1.962.475.969 0,569

Penyelesaian Langit-Langit 2.517.763.539 0,73

Penyelesaian Lantai 1.506.519.339 0,4368

Pipa Air dan Pipa Sanitasi 64.841.033 0,0188

Pewarnaan 1.173.691.689 0,3403

222.804.826,86              

Minggu 17 (25 s/d 1 Oktober 2017)

Uraian Pekerjaan Nilai Kontrak (Rp)
Bobot Pekerjaan 

(%)

Realisasi 

Pekerjaan
BCWS (Rp)

Total
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1. PRELIMINARIS 33.700.092.290 9,771 0,0519 179.002.639,43              

3. Structural Work

Tiang Pancang dan Pembuangan 183.831.228 0,0533

Penggalian 733.600.415 0,2127

Pekerjaan Beton 49.920.697.710 14,474 0,0174 60.012.445,78                

4. Pekerjaan Arsitektur

Pekerjaan Bata 1.268.194.049 0,3677

Pekerjaan Kayu 62.771.638 0,0182

Pekerjaan Logam 1.962.475.969 0,569

Penyelesaian Langit-Langit 2.517.763.539 0,73

Penyelesaian Lantai 1.506.519.339 0,4368

Pipa Air dan Pipa Sanitasi 64.841.033 0,0188

Pewarnaan 1.173.691.689 0,3403

239.015.085,20              

Minggu 18 (2 s/d 8 Oktober 2017)

Uraian Pekerjaan Nilai Kontrak (Rp)
Bobot Pekerjaan 

(%)

Realisasi 

Pekerjaan
BCWS (Rp)

Total

1. PRELIMINARIS 33.700.092.290 9,771 0,1045 360.419.572,64              

3. Structural Work

Tiang Pancang dan Pembuangan 183.831.228 0,0533

Penggalian 733.600.415 0,2127

Pekerjaan Beton 49.920.697.710 14,474 0,0174 60.012.445,78                

4. Pekerjaan Arsitektur

Pekerjaan Bata 1.268.194.049 0,3677

Pekerjaan Kayu 62.771.638 0,0182

Pekerjaan Logam 1.962.475.969 0,569

Penyelesaian Langit-Langit 2.517.763.539 0,73

Penyelesaian Lantai 1.506.519.339 0,4368

Pipa Air dan Pipa Sanitasi 64.841.033 0,0188

Pewarnaan 1.173.691.689 0,3403

420.432.018,42              

Minggu 19 (9 s/d 15 Oktober 2017)

Uraian Pekerjaan Nilai Kontrak (Rp)
Bobot Pekerjaan 

(%)

Realisasi 

Pekerjaan
BCWS (Rp)

Total

1. PRELIMINARIS 33.700.092.290 9,771 0,1245 429.399.395,16              

3. Structural Work

Tiang Pancang dan Pembuangan 183.831.228 0,0533

Penggalian 733.600.415 0,2127

Pekerjaan Beton 49.920.697.710 14,474 0,0068 23.453.139,73                

4. Pekerjaan Arsitektur

Pekerjaan Bata 1.268.194.049 0,3677

Pekerjaan Kayu 62.771.638 0,0182

Pekerjaan Logam 1.962.475.969 0,569

Penyelesaian Langit-Langit 2.517.763.539 0,73

Penyelesaian Lantai 1.506.519.339 0,4368

Pipa Air dan Pipa Sanitasi 64.841.033 0,0188

Pewarnaan 1.173.691.689 0,3403

452.852.534,89              Total

Minggu 20 (16 s/d 22 Oktober 2017)

Uraian Pekerjaan Nilai Kontrak (Rp)
Bobot Pekerjaan 

(%)

Realisasi 

Pekerjaan
BCWS (Rp)
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1. PRELIMINARIS 33.700.092.290 9,771 0,0518 178.657.740,32              

3. Structural Work

Tiang Pancang dan Pembuangan 183.831.228 0,0533

Penggalian 733.600.415 0,2127

Pekerjaan Beton 49.920.697.710 14,474 0,091 313.858.193,42              

4. Pekerjaan Arsitektur

Pekerjaan Bata 1.268.194.049 0,3677

Pekerjaan Kayu 62.771.638 0,0182

Pekerjaan Logam 1.962.475.969 0,569

Penyelesaian Langit-Langit 2.517.763.539 0,73

Penyelesaian Lantai 1.506.519.339 0,4368

Pipa Air dan Pipa Sanitasi 64.841.033 0,0188

Pewarnaan 1.173.691.689 0,3403

492.515.933,74              

Minggu 21 (23 s/d 29 Oktober 2017)

Uraian Pekerjaan Nilai Kontrak (Rp)
Bobot Pekerjaan 

(%)

Realisasi 

Pekerjaan
BCWS (Rp)

Total

1. PRELIMINARIS 33.700.092.290 9,771 0,0519 179.002.639,43              

3. Structural Work

Tiang Pancang dan Pembuangan 183.831.228 0,0533

Penggalian 733.600.415 0,2127

Pekerjaan Beton 49.920.697.710 14,474 0,2664 918.811.238,77              

4. Pekerjaan Arsitektur

Pekerjaan Bata 1.268.194.049 0,3677

Pekerjaan Kayu 62.771.638 0,0182

Pekerjaan Logam 1.962.475.969 0,569

Penyelesaian Langit-Langit 2.517.763.539 0,73

Penyelesaian Lantai 1.506.519.339 0,4368

Pipa Air dan Pipa Sanitasi 64.841.033 0,0188

Pewarnaan 1.173.691.689 0,3403

1.097.813.878,20           

Minggu 22 (30 s/d 5 November 2017)

Uraian Pekerjaan Nilai Kontrak (Rp)
Bobot Pekerjaan 

(%)

Realisasi 

Pekerjaan
BCWS (Rp)

Total

1. PRELIMINARIS 33.700.092.290 9,771 0,1045 360.419.572,64              

3. Structural Work

Tiang Pancang dan Pembuangan 183.831.228 0,0533

Penggalian 733.600.415 0,2127

Pekerjaan Beton 49.920.697.710 14,474 0,2713 935.711.295,34              

4. Pekerjaan Arsitektur

Pekerjaan Bata 1.268.194.049 0,3677

Pekerjaan Kayu 62.771.638 0,0182

Pekerjaan Logam 1.962.475.969 0,569

Penyelesaian Langit-Langit 2.517.763.539 0,73

Penyelesaian Lantai 1.506.519.339 0,4368

Pipa Air dan Pipa Sanitasi 64.841.033 0,0188

Pewarnaan 1.173.691.689 0,3403

1.296.130.867,98           

Minggu 23 (6 s/d 12 November 2017)

Uraian Pekerjaan Nilai Kontrak (Rp)
Bobot Pekerjaan 

(%)

Realisasi 

Pekerjaan
BCWS (Rp)

Total
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1. PRELIMINARIS 33.700.092.290 9,771 0,0518 178.657.740,32              

3. Structural Work

Tiang Pancang dan Pembuangan 183.831.228 0,0533

Penggalian 733.600.415 0,2127

Pekerjaan Beton 49.920.697.710 14,474 0,3285 1.132.993.588,35           

4. Pekerjaan Arsitektur

Pekerjaan Bata 1.268.194.049 0,3677

Pekerjaan Kayu 62.771.638 0,0182

Pekerjaan Logam 1.962.475.969 0,569

Penyelesaian Langit-Langit 2.517.763.539 0,73

Penyelesaian Lantai 1.506.519.339 0,4368

Pipa Air dan Pipa Sanitasi 64.841.033 0,0188

Pewarnaan 1.173.691.689 0,3403

1.311.651.328,66           

Minggu 24 (13 s/d 19 November 2017)

Uraian Pekerjaan Nilai Kontrak (Rp)
Bobot Pekerjaan 

(%)

Realisasi 

Pekerjaan
BCWS (Rp)

Total

1. PRELIMINARIS 33.700.092.290 9,771 0,0518 178.657.740,32              

3. Structural Work

Tiang Pancang dan Pembuangan 183.831.228 0,0533

Penggalian 733.600.415 0,2127

Pekerjaan Beton 49.920.697.710 14,474 0,3285 1.132.993.588,35           

4. Pekerjaan Arsitektur

Pekerjaan Bata 1.268.194.049 0,3677

Pekerjaan Kayu 62.771.638 0,0182

Pekerjaan Logam 1.962.475.969 0,569

Penyelesaian Langit-Langit 2.517.763.539 0,73

Penyelesaian Lantai 1.506.519.339 0,4368

Pipa Air dan Pipa Sanitasi 64.841.033 0,0188

Pewarnaan 1.173.691.689 0,3403

1.311.651.328,66           

Minggu 25 (20 s/d 26 November 2017)

Uraian Pekerjaan Nilai Kontrak (Rp)
Bobot Pekerjaan 

(%)

Realisasi 

Pekerjaan
BCWS (Rp)

Total

1. PRELIMINARIS 33.700.092.290 9,771 0,0519 179.002.639,43              

3. Structural Work

Tiang Pancang dan Pembuangan 183.831.228 0,0533

Penggalian 733.600.415 0,2127

Pekerjaan Beton 49.920.697.710 14,474 0,3285 1.132.993.588,35           

4. Pekerjaan Arsitektur

Pekerjaan Bata 1.268.194.049 0,3677

Pekerjaan Kayu 62.771.638 0,0182

Pekerjaan Logam 1.962.475.969 0,569

Penyelesaian Langit-Langit 2.517.763.539 0,73

Penyelesaian Lantai 1.506.519.339 0,4368

Pipa Air dan Pipa Sanitasi 64.841.033 0,0188

Pewarnaan 1.173.691.689 0,3403

1.311.996.227,78           

Minggu 26 (27 s/d 3 Desember 2017)

Uraian Pekerjaan Nilai Kontrak (Rp)
Bobot Pekerjaan 

(%)

Realisasi 

Pekerjaan
BCWS (Rp)

Total
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1. PRELIMINARIS 33.700.092.290 9,771 0,1045 360.419.572,64              

3. Structural Work

Tiang Pancang dan Pembuangan 183.831.228 0,0533

Penggalian 733.600.415 0,2127

Pekerjaan Beton 49.920.697.710 14,474 0,3285 1.132.993.588,35           

4. Pekerjaan Arsitektur

Pekerjaan Bata 1.268.194.049 0,3677 0,0273 94.157.458,63                

Pekerjaan Kayu 62.771.638 0,0182

Pekerjaan Logam 1.962.475.969 0,569

Penyelesaian Langit-Langit 2.517.763.539 0,73

Penyelesaian Lantai 1.506.519.339 0,4368

Pipa Air dan Pipa Sanitasi 64.841.033 0,0188

Pewarnaan 1.173.691.689 0,3403

1.587.570.619,62           

Minggu 27 (4 s/d 10 Desember 2017)

Uraian Pekerjaan Nilai Kontrak (Rp)
Bobot Pekerjaan 

(%)

Realisasi 

Pekerjaan
BCWS (Rp)

Total

1. PRELIMINARIS 33.700.092.290 9,771 0,0518 178.657.740,32              

3. Structural Work

Tiang Pancang dan Pembuangan 183.831.228 0,0533

Penggalian 733.600.415 0,2127

Pekerjaan Beton 49.920.697.710 14,474 0,3285 1.132.993.588,35           

4. Pekerjaan Arsitektur

Pekerjaan Bata 1.268.194.049 0,3677 0,0273 94.157.458,63                

Pekerjaan Kayu 62.771.638 0,0182

Pekerjaan Logam 1.962.475.969 0,569

Penyelesaian Langit-Langit 2.517.763.539 0,73

Penyelesaian Lantai 1.506.519.339 0,4368

Pipa Air dan Pipa Sanitasi 64.841.033 0,0188

Pewarnaan 1.173.691.689 0,3403

1.405.808.787,29           

Minggu 28 (11 s/d 17 Desember 2017)

Uraian Pekerjaan Nilai Kontrak (Rp)
Bobot Pekerjaan 

(%)

Realisasi 

Pekerjaan
BCWS (Rp)

Total

1. PRELIMINARIS 33.700.092.290 9,771 0,0518 178.657.740,32              

3. Structural Work

Tiang Pancang dan Pembuangan 183.831.228 0,0533

Penggalian 733.600.415 0,2127

Pekerjaan Beton 49.920.697.710 14,474 0,3285 1.132.993.588,35           

4. Pekerjaan Arsitektur

Pekerjaan Bata 1.268.194.049 0,3677 0,0273 94.157.458,63                

Pekerjaan Kayu 62.771.638 0,0182

Pekerjaan Logam 1.962.475.969 0,569

Penyelesaian Langit-Langit 2.517.763.539 0,73

Penyelesaian Lantai 1.506.519.339 0,4368

Pipa Air dan Pipa Sanitasi 64.841.033 0,0188

Pewarnaan 1.173.691.689 0,3403

1.405.808.787,29           

Minggu 29 (18 s/d 24 Desember 2017)

Uraian Pekerjaan Nilai Kontrak (Rp)
Bobot Pekerjaan 

(%)

Realisasi 

Pekerjaan
BCWS (Rp)

Total
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1. PRELIMINARIS 33.700.092.290 9,771 0,0518 178.657.740,32              

3. Structural Work

Tiang Pancang dan Pembuangan 183.831.228 0,0533

Penggalian 733.600.415 0,2127

Pekerjaan Beton 49.920.697.710 14,474 0,2678 923.639.826,36              

4. Pekerjaan Arsitektur

Pekerjaan Bata 1.268.194.049 0,3677 0,0374 128.992.269,33              

Pekerjaan Kayu 62.771.638 0,0182

Pekerjaan Logam 1.962.475.969 0,569

Penyelesaian Langit-Langit 2.517.763.539 0,73

Penyelesaian Lantai 1.506.519.339 0,4368

Pipa Air dan Pipa Sanitasi 64.841.033 0,0188

Pewarnaan 1.173.691.689 0,3403

1.231.289.836,01           Total

Minggu 30 (25 s/d 31 Desember 2017)

Uraian Pekerjaan Nilai Kontrak (Rp)
Bobot Pekerjaan 

(%)

Realisasi 

Pekerjaan
BCWS (Rp)
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Lampiran A.4 Perhitungan ACWP (Actual Cost of Work Performanced) 

 

 

No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Mandor 3 Orang 120.000,00                     360.000,00           

2 Tukang Gali 35 Orang 80.000,00                       2.800.000,00        

3 Tukang Cor Orang

4 Tukang Bobok 20 Orang 80.000,00                       1.600.000,00        

5 Tukang Besi 25 Orang 80.000,00                       2.000.000,00        

6 Tukang Kayu Orang

7 Tukang Kebersihan Orang

8 Operator 1 Orang 120.000,00                     120.000,00           

Jumlah 6.880.000,00        

1 Batu Pecah 8,3 m 262.000,00                     2.174.600,00        

2 Kayu Meranti 112 btg 39.000,00                       4.368.000,00        

3 Tabung Acitlyn 4 bh 316.000,00                     1.264.000,00        

Jumlah 7.806.600,00        

1 Excavator 1 Unit

2 Theodolite 1 Unit

3 Water Pass 2 Unit

4 Pompa Air 2 Unit

5 Tadano 1 Unit

14.686.600,00      Total

Minggu 1 (5 s/d 11 Juni 2017)

5-Jun-17

Tenaga

Bahan

Alat

No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Mandor 3 Orang 120.000,00                     360.000,00           

2 Tukang Gali 35 Orang 80.000,00                       2.800.000,00        

3 Tukang Cor Orang

4 Tukang Bobok 20 Orang 80.000,00                       1.600.000,00        

5 Tukang Besi 25 Orang 80.000,00                       2.000.000,00        

6 Tukang Kayu Orang

7 Tukang Kebersihan Orang

8 Operator 1 Orang 120.000,00                     120.000,00           

Jumlah 6.880.000,00        

1 Semen 50 sak 66.000,00                       3.300.000,00        

2 Kaca Polos 5mm 8 m 168.000,00                     1.344.000,00        

3 Pasir Pasang 9,13 m 232.000,00                     2.118.160,00        

Jumlah 6.762.160,00        

1 Excavator 1 Unit

2 Theodolite 3 Unit

3 Water Pass 2 Unit

4 Pompa Air 1 Unit

5 Tadano 1 Unit

13.642.160,00      

6-Jun-17

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Mandor 3 Orang 120.000,00                     360.000,00           

2 Tukang Gali 35 Orang 80.000,00                       2.800.000,00        

3 Tukang Cor Orang

4 Tukang Bobok 20 Orang 80.000,00                       1.600.000,00        

5 Tukang Besi 20 Orang 80.000,00                       1.600.000,00        

6 Tukang Kayu Orang

7 Tukang Kebersihan Orang

8 Operator Orang

Jumlah 6.360.000,00        

1 Batu Pecah 8,3 m 262.000,00                     2.174.600,00        

2 Pasir 8,9 m 232.000,00                     2.064.800,00        

3 Batu Bata 10000 pcs 950,00                            9.500.000,00        

Jumlah 13.739.400,00      

1 Excavator 1 Unit

2 Theodolite 2 Unit

3 Water Pass 2 Unit

4 Pompa Air 2 Unit

5 Tadano 1 Unit

20.099.400,00      Total

7-Jun-17

Tenaga

Bahan

Alat

No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Mandor 3 Orang 120.000,00                     360.000,00           

2 Tukang Gali 35 Orang 80.000,00                       2.800.000,00        

3 Tukang Cor Orang

4 Tukang Bobok 20 Orang 80.000,00                       1.600.000,00        

5 Tukang Besi 25 Orang 80.000,00                       2.000.000,00        

6 Tukang Kayu Orang

7 Tukang Kebersihan Orang

8 Operator 1 Orang 120.000,00                     120.000,00           

Jumlah 6.880.000,00        

1 Seng Gelombang 25 lbr 59.000,00                       1.475.000,00        

2 Plat Besi 8 lbr 25.000,00                       200.000,00           

3 Kunci Tanam 15 bh 70.000,00                       1.050.000,00        

Jumlah 2.725.000,00        

1 Excavator 1 Unit

2 Theodolite 2 Unit

3 Water Pass 2 Unit

4 Pompa Air 2 Unit

5 Tadano 1 Unit

9.605.000,00        

8-Jun-17

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Mandor 3 Orang 120.000,00                     360.000,00           

2 Tukang Gali 30 Orang 80.000,00                       2.400.000,00        

3 Tukang Cor Orang

4 Tukang Bobok 15 Orang 80.000,00                       1.200.000,00        

5 Tukang Besi 20 Orang 80.000,00                       1.600.000,00        

6 Tukang Kayu Orang

7 Tukang Kebersihan Orang

8 Operator Orang

Jumlah 5.560.000,00        

1 Paku 50 dos 270.000,00                     13.500.000,00      

2 Triplek 200 lbr 67,00                              13.400,00             

3 Dolken Kayu Gelam 500 btg 850,00                            425.000,00           

Jumlah 13.938.400,00      

1 Excavator 1 Unit

2 Theodolite 2 Unit

3 Water Pass 2 Unit

4 Pompa Air 1 Unit

5 Tadano 1 Unit

19.498.400,00      Total

9-Jun-17

Tenaga

Bahan

Alat

No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Mandor 3 Orang 120.000,00                     360.000,00           

2 Tukang Gali 35 Orang 80.000,00                       2.800.000,00        

3 Tukang Cor Orang

4 Tukang Bobok 20 Orang 80.000,00                       1.600.000,00        

5 Tukang Besi 25 Orang 80.000,00                       2.000.000,00        

6 Tukang Kayu Orang

7 Tukang Kebersihan Orang

8 Operator Orang

Jumlah 6.760.000,00        

1 Cat Meni Besi 10 klg 60.000,00                       600.000,00           

2 Kayu Meranti 155 btg 320.000,00                     49.600.000,00      

3 Kawat Duri 24 roll 94.000,00                       2.256.000,00        

Jumlah 52.456.000,00      

1 Excavator 1 Unit

2 Theodolite 1 Unit

3 Water Pass 2 Unit

4 Pompa Air 4 Unit

5 Tadano 1 Unit

59.216.000,00      

10-Jun-17

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Mandor 3 Orang 120.000,00                     360.000,00           

2 Tukang Gali 30 Orang 80.000,00                       2.400.000,00        

3 Tukang Cor Orang

4 Tukang Bobok 20 Orang 80.000,00                       1.600.000,00        

5 Tukang Besi 20 Orang 80.000,00                       1.600.000,00        

6 Tukang Kayu Orang

7 Tukang Kebersihan Orang

8 Operator Orang

Jumlah 5.960.000,00        

1 Paku 50 dos 270.000,00                     13.500.000,00      

2 Pasir Urug 9,3 m 143.500,00                     1.334.550,00        

3 Sirtu 12,6 m 156.000,00                     1.965.600,00        

Jumlah 16.800.150,00      

1 Excavator 1 Unit

2 Theodolite 1 Unit

3 Water Pass 2 Unit

4 Pompa Air 2 Unit

5 Tadano 1 Unit

22.760.150,00      Total

11-Jun-17

Tenaga

Bahan

Alat

No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Mandor 3 Orang 120.000,00                     360.000,00           

2 Tukang Gali 35 Orang 80.000,00                       2.800.000,00        

3 Tukang Cor Orang

4 Tukang Bobok 20 Orang 80.000,00                       1.600.000,00        

5 Tukang Besi 25 Orang 80.000,00                       2.000.000,00        

6 Tukang Kayu Orang

7 Tukang Kebersihan Orang

8 Operator 1 Orang 120.000,00                     120.000,00           

Jumlah 6.880.000,00        

1 Tanah Katel 26,9 m 116.000,00                     3.120.400,00        

2 Glangsing 3750 lbr 2.150,00                         8.062.500,00        

3 Sapu Ijuk 100 pcs 10.000,00                       1.000.000,00        

Jumlah 12.182.900,00      

1 Excavator 1 Unit

2 Theodolite 1 Unit

3 Water Pass 2 Unit

4 Dump Truk 5 Unit

5 Tadano 1 Unit

19.062.900,00      Total

Minggu 2 (12 s/d 18 Juni 2017)

12-Jun-17

Tenaga

Bahan

Alat
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Mandor 3 Orang 120.000,00                     360.000,00           

2 Tukang Gali 30 Orang 80.000,00                       2.400.000,00        

3 Tukang Cor Orang

4 Tukang Bobok 15 Orang 80.000,00                       1.200.000,00        

5 Tukang Besi 25 Orang 80.000,00                       2.000.000,00        

6 Tukang Kayu Orang

7 Tukang Kebersihan Orang

8 Operator 1 Orang 120.000,00                     120.000,00           

Jumlah 6.080.000,00        

1 Abu Batu 16,4 m 162.000,00                     2.656.800,00        

Jumlah 2.656.800,00        

1 Excavator 1 Unit

2 Theodolite 1 Unit

3 Water Pass 2 Unit

4 Dump Truk 4 Unit

5 Tadano 1 Unit

8.736.800,00        

13-Jun-17

Tenaga

Bahan

Alat

Total

No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Mandor 3 Orang 120.000,00                     360.000,00           

2 Tukang Gali 30 Orang 80.000,00                       2.400.000,00        

3 Tukang Cor Orang

4 Tukang Bobok 25 Orang 80.000,00                       2.000.000,00        

5 Tukang Besi 30 Orang 80.000,00                       2.400.000,00        

6 Tukang Kayu Orang

7 Tukang Kebersihan Orang

8 Operator 1 Orang 120.000,00                     120.000,00           

Jumlah 7.280.000,00        

1 Excavator 1 Unit

2 Theodolite 1 Unit

3 Water Pass 2 Unit

4 Pompa Air 4 Unit

5 Tadano 1 Unit

7.280.000,00        Total

14-Jun-17

Tenaga

Alat
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Mandor 3 Orang 120.000,00                     360.000,00           

2 Tukang Gali 35 Orang 80.000,00                       2.800.000,00        

3 Tukang Cor Orang

4 Tukang Bobok 20 Orang 80.000,00                       1.600.000,00        

5 Tukang Besi 25 Orang 80.000,00                       2.000.000,00        

6 Tukang Kayu Orang

7 Tukang Kebersihan Orang

8 Operator 1 Orang 120.000,00                     120.000,00           

Jumlah 6.880.000,00        

1 Excavator 1 Unit

2 Theodolite 1 Unit

3 Water Pass 2 Unit

4 Pompa Air 4 Unit

5 Tadano 1 Unit

6.880.000,00        

15-Jun-17

Tenaga

Alat

Total

No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Mandor 3 Orang 120.000,00                     360.000,00           

2 Tukang Gali 35 Orang 80.000,00                       2.800.000,00        

3 Tukang Cor Orang

4 Tukang Bobok 20 Orang 80.000,00                       1.600.000,00        

5 Tukang Besi 25 Orang 80.000,00                       2.000.000,00        

6 Tukang Kayu Orang

7 Tukang Kebersihan Orang

8 Operator Orang

Jumlah 6.760.000,00        

1 Bambu Bongkotan 500 pcs 22.000,00                       11.000.000,00      

2 Gedeg Guling 210 btg 50.000,00                       10.500.000,00      

3 Kawat Bendrat 50 roll 66.000,00                       3.300.000,00        

Jumlah 24.800.000,00      

1 Excavator 1 Unit

2 Theodolite 2 Unit

3 Water Pass 2 Unit

4 Dump Truk 4 Unit

5 Tadano 1 Unit

31.560.000,00      Total

16-Jun-17

Tenaga

Bahan

Alat
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Mandor 3 Orang 120.000,00                     360.000,00           

2 Tukang Gali 35 Orang 80.000,00                       2.800.000,00        

3 Tukang Cor Orang

4 Tukang Bobok 20 Orang 80.000,00                       1.600.000,00        

5 Tukang Besi 25 Orang 80.000,00                       2.000.000,00        

6 Tukang Kayu Orang

7 Tukang Kebersihan Orang

8 Operator Orang

Jumlah 6.760.000,00        

1 Bambu Ori 500 pcs 36.000,00                       18.000.000,00      

2 Paku Klem 50 dos 35.000,00                       1.750.000,00        

Jumlah 19.750.000,00      

1 Excavator 1 Unit

2 Theodolite 2 Unit

3 Water Pass 2 Unit

4 Dump Truk 6 Unit

5 Tadano 1 Unit

26.510.000,00      

17-Jun-17

Tenaga

Bahan

Alat

Total

No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Mandor 3 Orang 120.000,00                     360.000,00           

2 Tukang Gali 40 Orang 80.000,00                       3.200.000,00        

3 Tukang Cor Orang

4 Tukang Bobok 10 Orang 80.000,00                       800.000,00           

5 Tukang Besi 15 Orang 80.000,00                       1.200.000,00        

6 Tukang Kayu Orang

7 Tukang Kebersihan Orang

8 Operator Orang

Jumlah 5.560.000,00        

1 Excavator 1 Unit

2 Theodolite 1 Unit

3 Water Pass 2 Unit

4 Pompa Air 4 Unit

5 Tadano 1 Unit

5.560.000,00        Total

18-Jun-17

Tenaga

Alat
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Mandor 3 Orang 120.000,00                     360.000,00           

2 Tukang Gali 35 Orang 80.000,00                       2.800.000,00        

3 Tukang Cor Orang

4 Tukang Bobok 20 Orang 80.000,00                       1.600.000,00        

5 Tukang Besi 25 Orang 80.000,00                       2.000.000,00        

6 Tukang Kayu Orang

7 Tukang Kebersihan Orang

8 Operator Orang

Jumlah 6.760.000,00        

1 Pasir Pasang 12,7 m 168.000,00                     2.133.600,00        

2 Batu Kali 17,3 m 428.000,00                     7.404.400,00        

Jumlah 9.538.000,00        

1 Excavator 1 Unit

2 Theodolite 2 Unit

3 Water Pass 2 Unit

4 Dump Truk 2 Unit

5 Tadano 1 Unit

16.298.000,00      Total

Minggu 3 (19 s/d 25 Juni 2017)

19-Jun-17

Tenaga

Bahan

Alat

No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Mandor 3 Orang 120.000,00                     360.000,00           

2 Tukang Gali 30 Orang 80.000,00                       2.400.000,00        

3 Tukang Cor Orang

4 Tukang Bobok 25 Orang 80.000,00                       2.000.000,00        

5 Tukang Besi 25 Orang 80.000,00                       2.000.000,00        

6 Tukang Kayu Orang

7 Tukang Kebersihan Orang

8 Operator Orang

Jumlah 6.760.000,00        

1 Kapur Pasang 8,3 m 93.000,00                       771.900,00           

Jumlah 771.900,00           

1 Excavator 1 Unit

2 Theodolite 1 Unit

3 Water Pass 2 Unit

4 Pompa Air 4 Unit

5 Tadano 1 Unit

7.531.900,00        

20-Jun-17

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Mandor 3 Orang 120.000,00                     360.000,00           

2 Tukang Gali 35 Orang 80.000,00                       2.800.000,00        

3 Tukang Cor Orang

4 Tukang Bobok 20 Orang 80.000,00                       1.600.000,00        

5 Tukang Besi 25 Orang 80.000,00                       2.000.000,00        

6 Tukang Kayu Orang

7 Tukang Kebersihan Orang

8 Operator 1 Orang 120.000,00                     120.000,00           

Jumlah 6.880.000,00        

1 Pasir Urug 19,3 m 143.500,00                     2.769.550,00        

Jumlah 2.769.550,00        

1 Excavator 1 Unit

2 Theodolite 1 Unit

3 Water Pass 2 Unit

4 Dump Truk 6 Unit

5 Tadano 1 Unit

9.649.550,00        Total

21-Jun-17

Tenaga

Bahan

Alat

No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Mandor 3 Orang 120.000,00                     360.000,00           

2 Tukang Gali 40 Orang 80.000,00                       3.200.000,00        

3 Tukang Cor Orang

4 Tukang Bobok 20 Orang 80.000,00                       1.600.000,00        

5 Tukang Besi 10 Orang 80.000,00                       800.000,00           

6 Tukang Kayu Orang

7 Tukang Kebersihan Orang

8 Operator Orang

Jumlah 5.960.000,00        

1 Semen 200 sak 66.000,00                       13.200.000,00      

2 Pasir 21,3 m 232.000,00                     4.941.600,00        

3 Batu Kerikil 18,6 m 238.500,00                     4.436.100,00        

Jumlah 22.577.700,00      

1 Excavator 1 Unit

2 Theodolite 1 Unit

3 Water Pass 2 Unit

4 Pompa Air 4 Unit

5 Tadano 1 Unit

28.537.700,00      

22-Jun-17

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Mandor 3 Orang 120.000,00                     360.000,00           

2 Tukang Gali 35 Orang 80.000,00                       2.800.000,00        

3 Tukang Cor Orang

4 Tukang Bobok 25 Orang 80.000,00                       2.000.000,00        

5 Tukang Besi 5 Orang 80.000,00                       400.000,00           

6 Tukang Kayu Orang

7 Tukang Kebersihan Orang

8 Operator 1 Orang 120.000,00                     120.000,00           

Jumlah 5.680.000,00        

1 Batu Alam 14,9 m 140.000,00                     2.086.000,00        

2 Electrode Baja 10 dos 58.100,00                       581.000,00           

Jumlah 2.667.000,00        

1 Excavator 1 Unit

2 Theodolite 2 Unit

3 Water Pass 2 Unit

4 Dump Truk 4 Unit

5 Tadano 1 Unit

8.347.000,00        Total

23-Jun-17

Tenaga

Bahan

Alat

No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Mandor 3 Orang 120.000,00                     360.000,00           

2 Tukang Gali 35 Orang 80.000,00                       2.800.000,00        

3 Tukang Cor Orang

4 Tukang Bobok 20 Orang 80.000,00                       1.600.000,00        

5 Tukang Besi 5 Orang 80.000,00                       400.000,00           

6 Tukang Kayu Orang

7 Tukang Kebersihan Orang

8 Operator 1 Orang 120.000,00                     120.000,00           

Jumlah 5.280.000,00        

1 Excavator 1 Unit

2 Theodolite 1 Unit

3 Water Pass 2 Unit

4 Pompa Air 4 Unit

5 Tadano 1 Unit

5.280.000,00        

24-Jun-17

Tenaga

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Mandor 3 Orang 120.000,00                     360.000,00           

2 Tukang Gali 35 Orang 80.000,00                       2.800.000,00        

3 Tukang Cor Orang

4 Tukang Bobok 20 Orang 80.000,00                       1.600.000,00        

5 Tukang Besi 25 Orang 80.000,00                       2.000.000,00        

6 Tukang Kayu Orang

7 Tukang Kebersihan Orang

8 Operator 1 Orang 120.000,00                     120.000,00           

Jumlah 6.880.000,00        

1 Pasir Urug 28,6 m 143.500,00                     4.104.100,00        

2 Sirnu 17,5 m 156.000,00                     2.730.000,00        

3 Tanah Katel 8,3 m 116.000,00                     962.800,00           

4 Glangsing 3750 lbr 2.150,00                         8.062.500,00        

5 Sapu ijuk 100 pcs 10.000,00                       1.000.000,00        

6 Abu Batu 9,8 btg 162.000,00                     1.587.600,00        

7 Paku Asbes 40 dos 39.000,00                       1.560.000,00        

Jumlah 20.007.000,00      

1 Excavator 1 Unit

2 Theodolite 1 Unit

3 Water Pass 2 Unit

4 Pompa Air 4 Unit

5 Tadano 1 Unit

26.887.000,00      Total

25-Jun-17

Tenaga

Bahan

Alat

No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Mandor 3 Orang 120.000,00                     360.000,00           

2 Tukang Gali 35 Orang 80.000,00                       2.800.000,00        

3 Tukang Cor 25 Orang 80.000,00                       2.000.000,00        

4 Tukang Bobok 5 Orang 80.000,00                       400.000,00           

5 Tukang Besi 10 Orang 80.000,00                       800.000,00           

6 Tukang Kayu Orang

7 Tukang Kebersihan Orang

8 Operator Orang

Jumlah 6.360.000,00        

1 Bambu Bongkotan 200 pcs 22.000,00                       4.400.000,00        

2 Kawat Bendrat 40 roll 20.000,00                       800.000,00           

3 Gedeg Guling 210 btg 50.000,00                       10.500.000,00      

4 Bambu Ori 500 btg 36.000,00                       18.000.000,00      

5 Paku Klem 80 dos 19.000,00                       1.520.000,00        

Jumlah 35.220.000,00      

1 Excavator 1 Unit

2 Theodolite 1 Unit

3 Water Pass 2 Unit

4 Tadano 1 Unit

41.580.000,00      Total

10-Jul-17

Tenaga

Bahan

Alat
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Mandor 3 Orang 120.000,00                     360.000,00           

2 Tukang Gali 30 Orang 80.000,00                       2.400.000,00        

3 Tukang Cor Orang

4 Tukang Bobok Orang 80.000,00                       -                       

5 Tukang Besi 20 Orang 80.000,00                       1.600.000,00        

6 Tukang Kayu Orang

7 Tukang Kebersihan Orang

8 Operator Orang

Jumlah 4.360.000,00        

1 Pasir 17,75 pcs 232.000,00                     4.118.000,00        

Jumlah 4.118.000,00        

1 Excavator 1 Unit

2 Theodolite 1 Unit

3 Water Pass 2 Unit

4 Pompa Air 1 Unit

5 Tadano 1 Unit

8.478.000,00        

11-Jul-17

Tenaga

Bahan

Alat

Total

No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Mandor 3 Orang 120.000,00                     360.000,00           

2 Tukang Gali 35 Orang 80.000,00                       2.800.000,00        

3 Tukang Cor Orang

4 Tukang Bobok 20 Orang 80.000,00                       1.600.000,00        

5 Tukang Besi 25 Orang 80.000,00                       2.000.000,00        

6 Tukang Kayu Orang

7 Tukang Kebersihan Orang

8 Operator 1 Orang 120.000,00                     120.000,00           

Jumlah 6.880.000,00        

1 Batu Pecah 21,6 m 262.000,00                     5.659.200,00        

Jumlah 5.659.200,00        

1 Excavator 1 Unit

2 Theodolite 1 Unit

3 Water Pass 2 Unit

4 Tadano 1 Unit

12.539.200,00      Total

12-Jul-17

Tenaga

Bahan

Alat
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Mandor 3 Orang 120.000,00                     360.000,00           

2 Tukang Gali 30 Orang 80.000,00                       2.400.000,00        

3 Tukang Cor Orang

4 Tukang Bobok Orang 80.000,00                       -                       

5 Tukang Besi 6 Orang 80.000,00                       480.000,00           

6 Tukang Kayu Orang

7 Tukang Kebersihan Orang

8 Operator 1 Orang 120.000,00                     120.000,00           

Jumlah 3.360.000,00        

1 Paku 2'' 50 dos 270.000,00                     13.500.000,00      

2 Paku 3'' 50 dos 270.000,00                     13.500.000,00      

3 Paku 4'' 50 dos 270.000,00                     13.500.000,00      

Jumlah 40.500.000,00      

1 Excavator 1 Unit

2 Theodolite 1 Unit

3 Water Pass 2 Unit

4 Tadano 1 Unit

43.860.000,00      

13-Jul-17

Tenaga

Bahan

Alat

Total

No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Mandor 3 Orang 120.000,00                     360.000,00           

2 Tukang Gali 35 Orang 80.000,00                       2.800.000,00        

3 Tukang Cor Orang

4 Tukang Bobok 20 Orang 80.000,00                       1.600.000,00        

5 Tukang Besi 25 Orang 80.000,00                       2.000.000,00        

6 Tukang Kayu Orang

7 Tukang Kebersihan Orang

8 Operator 1 Orang 120.000,00                     120.000,00           

Jumlah 6.880.000,00        

1 Kayu Meranti 282 btg 320.000,00                     90.240.000,00      

2 Bendrat 40 roll 50.000,00                       2.000.000,00        

Jumlah 92.240.000,00      

1 Excavator 1 Unit

2 Theodolite 1 Unit

3 Water Pass 1 Unit

4 Tadano 1 Unit

99.120.000,00      Total

14-Jul-17

Tenaga

Bahan

Alat
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Mandor 3 Orang 120.000,00                     360.000,00           

2 Tukang Gali 35 Orang 80.000,00                       2.800.000,00        

3 Tukang Cor Orang

4 Tukang Bobok 20 Orang 80.000,00                       1.600.000,00        

5 Tukang Besi 25 Orang 80.000,00                       2.000.000,00        

6 Tukang Kayu Orang

7 Tukang Kebersihan Orang

8 Operator 1 Orang 120.000,00                     120.000,00           

Jumlah 6.880.000,00        

1 Excavator 1 Unit

2 Theodolite 1 Unit

3 Water Pass 2 Unit

4 Tadano 1 Unit

6.880.000,00        

15-Jul-17

Tenaga

Alat

Total

No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Mandor 3 Orang 120.000,00                     360.000,00           

2 Tukang Gali 34 Orang 80.000,00                       2.720.000,00        

3 Tukang Cor Orang

4 Tukang Bobok Orang 80.000,00                       -                       

5 Tukang Besi 15 Orang 80.000,00                       1.200.000,00        

6 Tukang Kayu Orang

7 Tukang Kebersihan Orang

8 Operator 1 Orang 120.000,00                     120.000,00           

Jumlah 4.400.000,00        

1 Pasir 18,6 m 232.000,00                     4.315.200,00        

Jumlah 4.315.200,00        

1 Excavator 1 Unit

2 Theodolite 1 Unit

3 Water Pass 2 Unit

4 Tadano 1 Unit

8.715.200,00        Total

16-Jul-17

Tenaga

Bahan

Alat
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Mandor 3 Orang 120.000,00                     360.000,00           

2 Tukang Gali 35 Orang 80.000,00                       2.800.000,00        

3 Tukang Cor Orang

4 Tukang Bobok 20 Orang 80.000,00                       1.600.000,00        

5 Tukang Besi 25 Orang 80.000,00                       2.000.000,00        

6 Tukang Kayu Orang

7 Tukang Kebersihan Orang

8 Operator 1 Orang 120.000,00                     120.000,00           

Jumlah 6.880.000,00        

1 Batako 1000 pcs 2.300,00                         2.300.000,00        

2 Kayu Meranti 282 btg 320.000,00                     90.240.000,00      

3 Swivel Clamp 1300 pcs 23.000,00                       29.900.000,00      

Jumlah 122.440.000,00    

1 Excavator 1 Unit

2 Theodolite 1 Unit

3 Water Pass 2 Unit

4 Pompa Air 4 Unit

5 Tadano 1 Unit

129.320.000,00    Total

Minggu 5 (17 s/d 23 Juli 2017)

17-Jul-17

Tenaga

Bahan

Alat

No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Mandor 3 Orang 120.000,00                     360.000,00           

2 Tukang Gali 35 Orang 80.000,00                       2.800.000,00        

3 Tukang Cor Orang

4 Tukang Bobok 20 Orang 80.000,00                       1.600.000,00        

5 Tukang Besi 25 Orang 80.000,00                       2.000.000,00        

6 Tukang Kayu Orang

7 Tukang Kebersihan Orang

8 Operator 1 Orang 120.000,00                     120.000,00           

Jumlah 6.880.000,00        

1 Besi D 10mm 345 btg 58.500,00                       20.182.500,00      

2 Besi D 13mm 342 btg 99.500,00                       34.029.000,00      

3 Besi D 19mm 77 btg 214.000,00                     16.478.000,00      

4 Besi D 22mm 210 btg 339.000,00                     71.190.000,00      

5 Besi D 25mm 198 btg 440.000,00                     87.120.000,00      

6 Besi D 29mm 564 btg 477.000,00                     269.028.000,00    

Jumlah 498.027.500,00    

1 Excavator 1 Unit

2 Theodolite 1 Unit

3 Water Pass 2 Unit

4 Barcutter 4 Unit

5 Tadano 1 Unit

504.907.500,00    

18-Jul-17

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Mandor 3 Orang 120.000,00                     360.000,00           

2 Tukang Gali 35 Orang 80.000,00                       2.800.000,00        

3 Tukang Cor Orang

4 Tukang Bobok 20 Orang 80.000,00                       1.600.000,00        

5 Tukang Besi 25 Orang 80.000,00                       2.000.000,00        

6 Tukang Kayu Orang

7 Tukang Kebersihan Orang

8 Operator 1 Orang 120.000,00                     120.000,00           

Jumlah 6.880.000,00        

1 Excavator 1 Unit

2 Theodolite 1 Unit

3 Water Pass 2 Unit

4 BarCutter 2 Unit

5 Barbander 2 Unit

6 Tadano 1 Unit

6.880.000,00        Total

19-Jul-17

Tenaga

Alat

No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Mandor 3 Orang 120.000,00                     360.000,00           

2 Tukang Gali 25 Orang 80.000,00                       2.000.000,00        

3 Tukang Cor Orang

4 Tukang Bobok 10 Orang 80.000,00                       800.000,00           

5 Tukang Besi 30 Orang 80.000,00                       2.400.000,00        

6 Tukang Kayu Orang

7 Tukang Kebersihan Orang

8 Operator Orang

Jumlah 5.560.000,00        

1 Batako 2000 pcs 2.300,00                         4.600.000,00        

Jumlah 4.600.000,00        

1 Excavator 1 Unit

2 Theodolite 1 Unit

3 Water Pass 2 Unit

4 BarCutter 2 Unit

5 Bar Bander 1 Unit

6 Tadano 1 Unit

10.160.000,00      

20-Jul-17

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Mandor 3 Orang 120.000,00                     360.000,00           

2 Tukang Gali 10 Orang 80.000,00                       800.000,00           

3 Tukang Cor Orang

4 Tukang Bobok 10 Orang 80.000,00                       800.000,00           

5 Tukang Besi 30 Orang 80.000,00                       2.400.000,00        

6 Tukang Kayu 15 Orang 80.000,00                       1.200.000,00        

7 Tukang Kebersihan Orang

8 Operator 1 Orang 120.000,00                     120.000,00           

Jumlah 5.680.000,00        

1 Bendrat 50 roll 20.000,00                       1.000.000,00        

2 Pasir 16,9 m 232.000,00                     3.920.800,00        

Jumlah 4.920.800,00        

1 Excavator 1 Unit

2 Theodolite 1 Unit

3 Water Pass 1 Unit

4 Barcutter 1 Unit

5 Barbander 1 Unit

6 Tadano 1 Unit

10.600.800,00      Total

21-Jul-17

Tenaga

Bahan

Alat

No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Mandor 3 Orang 120.000,00                     360.000,00           

2 Tukang Gali 24 Orang 80.000,00                       1.920.000,00        

3 Tukang Cor Orang

4 Tukang Bobok 5 Orang 80.000,00                       400.000,00           

5 Tukang Besi 35 Orang 80.000,00                       2.800.000,00        

6 Tukang Kayu Orang

7 Tukang Kebersihan Orang

8 Operator 1 Orang 120.000,00                     120.000,00           

Jumlah 5.600.000,00        

1 Kayu Meranti 343 btg 320.000,00                     109.760.000,00    

Jumlah 109.760.000,00    

1 Excavator 1 Unit

2 Theodolite 1 Unit

3 Water Pass 2 Unit

4 BarCutter 1 Unit

5 Barbander 1 Unit

6 Tadano 1 Unit

115.360.000,00    

22-Jul-17

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Mandor 3 Orang 120.000,00                     360.000,00           

2 Tukang Gali 20 Orang 80.000,00                       1.600.000,00        

3 Tukang Cor Orang

4 Tukang Bobok 10 Orang 80.000,00                       800.000,00           

5 Tukang Besi 40 Orang 80.000,00                       3.200.000,00        

6 Tukang Kayu Orang

7 Tukang Kebersihan Orang

8 Operator Orang

Jumlah 5.960.000,00        

1 Swivel Clamp 1500 pcs 23.000,00                       34.500.000,00      

2 Besi D 10mm 300 btg 58.500,00                       17.550.000,00      

3 Besi D 13mm 499 btg 99.500,00                       49.650.500,00      

4 Besi D 19mm 158 btg 214.000,00                     33.812.000,00      

Jumlah 135.512.500,00    

1 Excavator 1 Unit

2 Theodolite 1 Unit

3 Water Pass 2 Unit

4 Barcutter 2 Unit

5 Bartender 2 Unit

6 Tadano 1 Unit

141.472.500,00    Total

23-Jul-17

Tenaga

Bahan

Alat

No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Mandor 3 Orang 120.000,00                         360.000,00           

2 Tukang Gali 35 Orang 80.000,00                           2.800.000,00        

3 Tukang Cor Orang

4 Tukang Bobok 20 Orang 80.000,00                           1.600.000,00        

5 Tukang Besi 10 Orang 80.000,00                           800.000,00           

6 Tukang Kayu Orang

7 Tukang Kebersihan Orang

Jumlah 5.560.000,00        

1 Batako 1000 pcs 2.300,00                             2.300.000,00        

Jumlah 2.300.000,00        

1 Excavator 1 Unit

2 Damp truk 7 Unit

3 Theodolite 1 Unit

4 Water Pass 2 Unit

5 Bar Cutter 1 Unit

6 Barbander 1 Unit

7.860.000,00        Total

Minggu 6 (24 s/d 30 Juli 2017)

24-Jul-17

Tenaga

Bahan

Alat
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Mandor 3 Orang 120.000,00                         360.000,00           

2 Tukang Gali 35 Orang 80.000,00                           2.800.000,00        

3 Tukang Cor Orang

4 Tukang Bobok 20 Orang 80.000,00                           1.600.000,00        

5 Tukang Besi Orang

6 Tukang Kayu Orang

7 Tukang Kebersihan Orang

8 Operator 1 Orang 120.000,00                         120.000,00           

Jumlah 4.880.000,00        

1 Excavator 1 Unit

2 Damp truk 10 Unit

4 Pompa Air 4 Unit

5 Bar Cutter 1 Unit

6 Barbander 1 Unit

4.880.000,00        Total

25-Jul-17

Tenaga

Alat

No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Mandor 3 Orang 120.000,00                         360.000,00           

2 Tukang Gali 35 Orang 80.000,00                           2.800.000,00        

3 Tukang Cor Orang

4 Tukang Bobok 20 Orang 80.000,00                           1.600.000,00        

5 Tukang Besi Orang

6 Tukang Kayu Orang

7 Tukang Kebersihan Orang

8 Operator 1 Orang 120.000,00                         120.000,00           

Jumlah 4.880.000,00        

1 Excavator 1 Unit

2 Damp truk 7 Unit

3 Theodolite 1 Unit

4 Water Pass 2 Unit

5 Bar Cutter 1 Unit

6 Barbander 1 Unit

4.880.000,00        Total

26-Jul-17

Tenaga

Alat
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Mandor 3 Orang 120.000,00                         360.000,00           

2 Tukang Gali 35 Orang 80.000,00                           2.800.000,00        

3 Tukang Cor Orang

4 Tukang Bobok 20 Orang 80.000,00                           1.600.000,00        

5 Tukang Besi 25 Orang 80.000,00                           2.000.000,00        

6 Tukang Kayu Orang

7 Tukang Kebersihan Orang

8 Operator 1 Orang 120.000,00                         120.000,00           

Jumlah 6.880.000,00        

1 Batako 1000 pcs 2.300,00                             2.300.000,00        

2 Paku 2'' 50 dos 270.000,00                         13.500.000,00      

3 Paku 3'' 50 dos 270.000,00                         13.500.000,00      

4 Paku 4'' 50 dos 270.000,00                         13.500.000,00      

Jumlah 42.800.000,00      

1 Excavator 1 Unit

2 Theodolite 1 Unit

3 Water Pass 2 Unit

4 Bar Cutter 1 Unit

5 Barbander 1 Unit

49.680.000,00      

27-Jul-17

Tenaga

Bahan

Alat

Total

No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Mandor 3 Orang 120.000,00                         360.000,00           

2 Tukang Gali 35 Orang 80.000,00                           2.800.000,00        

3 Tukang Cor Orang

4 Tukang Bobok 20 Orang 80.000,00                           1.600.000,00        

5 Tukang Besi 25 Orang 80.000,00                           2.000.000,00        

6 Tukang Kayu Orang

7 Tukang Kebersihan Orang

8 Operator 1 Orang 120.000,00                         120.000,00           

Jumlah 6.880.000,00        

1 Batako 1000 pcs 2.300,00                             2.300.000,00        

2 Kayu Meranti 282 btg 320.000,00                         90.240.000,00      

3 Swivel Clamp 1300 pcs 23.000,00                           29.900.000,00      

4 Besi D 10mm 285 btg 58.500,00                           16.672.500,00      

5 Besi D 13mm 399 btg 99.500,00                           39.700.500,00      

6 Besi D 19mm 44 btg 214.000,00                         9.416.000,00        

7 Besi D 22mm 121 btg 339.000,00                         41.019.000,00      

8 Besi D 25mm 223 btg 440.000,00                         98.120.000,00      

9 Besi D 29mm 654 btg 477.000,00                         311.958.000,00    

Jumlah 639.326.000,00    

1 Excavator 1 Unit

2 Theodolite 1 Unit

3 Water Pass 2 Unit

4 Pompa Air 4 Unit

5 Tadano 1 Unit

646.206.000,00    

Alat

Total

Bahan

28-Jul-17

Tenaga
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Mandor 3 Orang 120.000,00                         360.000,00           

2 Tukang Gali 35 Orang 80.000,00                           2.800.000,00        

3 Tukang Cor Orang

4 Tukang Bobok Orang

5 Tukang Besi 25 Orang 80.000,00                           2.000.000,00        

6 Tukang Kayu Orang

7 Tukang Kebersihan Orang

8 Operator 1 Orang 120.000,00                         120.000,00           

Jumlah 5.280.000,00        

1 Excavator 1 Unit

2 Theodolite 1 Unit

3 Pompa Air 2 Unit

4 Bar Cutter 1 Unit

5 Barbander 1 Unit

5.280.000,00        

29-Jul-17

Tenaga

Alat

Total

No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Mandor 3 Orang 120.000,00                         360.000,00           

2 Tukang Gali 35 Orang 80.000,00                           2.800.000,00        

3 Tukang Cor Orang

4 Tukang Bobok 5 Orang 80.000,00                           400.000,00           

5 Tukang Besi 25 Orang 80.000,00                           2.000.000,00        

6 Tukang Kayu Orang

7 Tukang Kebersihan Orang

8 Operator 1 Orang 120.000,00                         120.000,00           

Jumlah 5.680.000,00        

1 Excavator 1 Unit

2 Theodolite 1 Unit

3 Pompa Air 4 Unit

4 Meteran 10

5 Bar Cutter 1 Unit

6 Barbander 1 Unit

5.680.000,00        Total

30-Jul-17

Tenaga

Alat
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Mandor 3 Orang 120.000,00                     360.000,00           

2 Tukang Gali 35 Orang 80.000,00                       2.800.000,00        

3 Tukang Cor Orang

4 Tukang Bobok 6 Orang 80.000,00                       480.000,00           

5 Tukang Besi 30 Orang 80.000,00                       2.400.000,00        

6 Tukang Kayu Orang

7 Tukang Kebersihan Orang

8 Operator Orang 120.000,00                     -                       

Jumlah 6.040.000,00        

3 Terpal 20 roll 630.000,00                     12.600.000,00      

4 Besi D 10mm 285 btg 58.500,00                       16.672.500,00      

5 Besi D 13mm 399 btg 99.500,00                       39.700.500,00      

6 Besi D 19mm 44 btg 214.000,00                     9.416.000,00        

7 Besi D 22mm 121 btg 339.000,00                     41.019.000,00      

8 Besi D 25mm 223 btg 440.000,00                     98.120.000,00      

9 Besi D 29mm 654 btg 477.000,00                     311.958.000,00    

Jumlah 529.486.000,00    

1 Meteran 10 Unit

2 Theodolite 1 Unit

3 Barcutter 1 Unit

4 Barbander 1 Unit

5 Tadano 1 Unit

535.526.000,00    Total

31-Jul-17

Tenaga

Bahan

Alat

No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Mandor 3 Orang 120.000,00                     360.000,00           

2 Tukang Gali 35 Orang 80.000,00                       2.800.000,00        

3 Tukang Cor Orang

4 Tukang Bobok 6 Orang 80.000,00                       480.000,00           

5 Tukang Besi 30 Orang 80.000,00                       2.400.000,00        

6 Tukang Kayu Orang

7 Tukang Kebersihan Orang

8 Operator Orang

Jumlah 6.040.000,00        

1 Styrofoam 100 lbr 110.000,00                     11.000.000,00      

2 Sika Separoll 1 drum 7.500.000,00                  7.500.000,00        

3 Sika Bond 1 drum 390.000,00                     390.000,00           

4 Kawat Harmanika 24 roll 24.000,00                       576.000,00           

5 Bendrat 50 roll 20.000,00                       1.000.000,00        

Jumlah 20.466.000,00      

1 Meteran 8 Unit

2 Theodolite 1 Unit

3 Barcutter 1 Unit

4 Barbander 2 Unit

5 Water Pass 10 Unit

26.506.000,00      Total

2-Aug-17

Tenaga

Bahan

Alat
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Mandor 3 Orang 120.000,00                     360.000,00           

2 Tukang Gali 35 Orang 80.000,00                       2.800.000,00        

3 Tukang Cor Orang

4 Tukang Bobok 6 Orang 80.000,00                       480.000,00           

5 Tukang Besi 30 Orang 80.000,00                       2.400.000,00        

6 Tukang Kayu Orang

7 Tukang Kebersihan Orang

8 Operator Orang

Jumlah 6.040.000,00        

1 Terpal 45 roll 630.000,00                     28.350.000,00      

2 Besi D 10mm 285 btg 58.500,00                       16.672.500,00      

3 Besi D 13mm 800 btg 99.500,00                       79.600.000,00      

4 Besi D 19mm 90 btg 214.000,00                     19.260.000,00      

5 Batako 1000 pcs 2.300,00                         2.300.000,00        

6 Bendrat 30 roll 20.000,00                       600.000,00           

7 Plastik Cor 100 roll 148.000,00                     14.800.000,00      

8 Pipa Bs 1,5 400 btg 78.000,00                       31.200.000,00      

Jumlah 192.782.500,00    

1 Meteran 10 Unit

2 Theodolite 1 Unit

3 Barcutter 1 Unit

4 Barbander 2 Unit

5 Tadano 1 Unit

198.822.500,00    

1-Aug-17

Tenaga

Bahan

Alat

Total

No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Mandor 3 Orang 120.000,00                     360.000,00           

2 Tukang Gali 30 Orang 80.000,00                       2.400.000,00        

3 Tukang Cor Orang

4 Tukang Bobok 6 Orang 80.000,00                       480.000,00           

5 Tukang Besi 40 Orang

6 Tukang Kayu Orang

7 Tukang Kebersihan Orang

8 Operator Orang

Jumlah 3.240.000,00        

1 Theodolite 1 Unit

2 Water Pass 8 Unit

4 Meteran 10 Unit

5 Bar Cutter 1 Unit

6 Barbander 2 Unit

3.240.000,00        

3-Aug-17

Tenaga

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Mandor 3 Orang 120.000,00                     360.000,00           

2 Tukang Gali 30 Orang 80.000,00                       2.400.000,00        

3 Tukang Cor Orang

4 Tukang Bobok 6 Orang 80.000,00                       480.000,00           

5 Tukang Besi 40 Orang 80.000,00                       3.200.000,00        

6 Tukang Kayu Orang

7 Tukang Kebersihan Orang

8 Operator Orang

Jumlah 6.440.000,00        

1 Terpal 27 roll 630.000,00                     17.010.000,00      

2 Pipa Besi 1,5 100 btg 78.000,00                       7.800.000,00        

Jumlah 24.810.000,00      

1 Water Pass 2 Unit

2 Theodolite 1 Unit

3 Barcutter 1 Unit

4 Barbander 1 Unit

5 Pompa Air 4 Unit

31.250.000,00      

4-Aug-17

Tenaga

Bahan

Alat

Total

No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Mandor 3 Orang 120.000,00                     360.000,00           

2 Tukang Gali 30 Orang 80.000,00                       2.400.000,00        

3 Tukang Cor Orang

4 Tukang Bobok 6 Orang 80.000,00                       480.000,00           

5 Tukang Besi 40 Orang

6 Tukang Kayu Orang

7 Tukang Kebersihan Orang

8 Operator Orang

Jumlah 3.240.000,00        

1 Theodolite 1 Unit

2 Water Pass 2 Unit

4 Meteran 10 Unit

5 Bar Cutter 1 Unit

6 Barbander 1 Unit

3.240.000,00        

5-Aug-17

Tenaga

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Mandor 3 Orang 120.000,00                     360.000,00           

2 Tukang Gali 30 Orang 80.000,00                       2.400.000,00        

3 Tukang Cor Orang

4 Tukang Bobok Orang

5 Tukang Besi 35 Orang 80.000,00                       2.800.000,00        

6 Tukang Kayu 10 Orang 80.000,00                       800.000,00           

7 Tukang Kebersihan Orang

8 Operator Orang

Jumlah 6.360.000,00        

1 Theodolite 1 Unit

2 Water Pass 2 Unit

4 Meteran 10 Unit

5 Bar Cutter 1 Unit

6 Barbander 2 Unit

6.360.000,00        

Minggu 8 (7 s/d 13 Agustus 2017)

7-Aug-17

Tenaga

Alat

Total

No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Mandor 3 Orang 120.000,00                     360.000,00           

2 Tukang Gali 30 Orang 80.000,00                       2.400.000,00        

3 Tukang Cor Orang

4 Tukang Bobok Orang

5 Tukang Besi 50 Orang 80.000,00                       4.000.000,00        

6 Tukang Kayu 15 Orang 80.000,00                       1.200.000,00        

7 Tukang Kebersihan Orang

8 Operator Orang

Jumlah 7.960.000,00        

1 Styrofoam 280 lbr 110.000,00                     30.800.000,00      

2 Pipa Besi 1,5 300 btg 78.000,00                       23.400.000,00      

3 Kawat Harmonika 20 roll 24.000,00                       480.000,00           

Jumlah 54.680.000,00      

1 Meteran 10 Unit

2 Theodolite 1 Unit

3 Barcutter 1 Unit

4 Barbander 1 Unit

62.640.000,00      

8-Aug-17

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Mandor 3 Orang 120.000,00                     360.000,00           

2 Tukang Gali 30 Orang 80.000,00                       2.400.000,00        

3 Tukang Cor Orang

4 Tukang Bobok Orang

5 Tukang Besi 45 Orang 80.000,00                       3.600.000,00        

6 Tukang Kayu 15 Orang 80.000,00                       1.200.000,00        

7 Tukang Kebersihan Orang

8 Operator Orang

Jumlah 7.560.000,00        

1 Styrofoam 720 lbr 110.000,00                     79.200.000,00      

Jumlah 79.200.000,00      

1 Meteran 1 Unit

2 Theodolite 1 Unit

3 Barcutter 1 Unit

4 Water Pass 1 Unit

5 Barbander 2 Unit

86.760.000,00      

9-Aug-17

Tenaga

Bahan

Alat

Total

No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Mandor 3 Orang 120.000,00                     360.000,00           

2 Tukang Gali 30 Orang 80.000,00                       2.400.000,00        

3 Tukang Cor Orang

4 Tukang Bobok Orang

5 Tukang Besi 50 Orang 80.000,00                       4.000.000,00        

6 Tukang Kayu 15 Orang 80.000,00                       1.200.000,00        

7 Tukang Kebersihan Orang

8 Operator Orang

Jumlah 7.960.000,00        

1 Kawat Harmonika 20 roll 24.000,00                       480.000,00           

Jumlah 480.000,00           

1 Meteran 10 Unit

2 Theodolite 1 Unit

3 Barcutter 1 Unit

4 Water Pass 5 Unit

5 Barbander 2 Unit

8.440.000,00        

10-Aug-17

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Mandor 3 Orang 120.000,00                     360.000,00           

2 Tukang Gali 30 Orang 80.000,00                       2.400.000,00        

3 Tukang Cor Orang

4 Tukang Bobok Orang

5 Tukang Besi 45 Orang 80.000,00                       3.600.000,00        

6 Tukang Kayu 15 Orang 80.000,00                       1.200.000,00        

7 Tukang Kebersihan Orang

8 Operator Orang

Jumlah 7.560.000,00        

1 Meteran 10 Unit

2 Theodolite 1 Unit

3 Barcutter 1 Unit

4 Excavator 1 Unit

5 Barbander 2 Unit

7.560.000,00        

11-Aug-17

Tenaga

Alat

Total

No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Mandor 3 Orang 120.000,00                     360.000,00           

2 Tukang Gali 30 Orang 80.000,00                       2.400.000,00        

3 Tukang Cor Orang

4 Tukang Bobok Orang

5 Tukang Besi 50 Orang 80.000,00                       4.000.000,00        

6 Tukang Kayu 15 Orang 80.000,00                       1.200.000,00        

7 Tukang Kebersihan Orang

8 Operator Orang

Jumlah 7.960.000,00        

1 Elbow Aw 3/4 30 pes 12.200,00                       366.000,00           

2 Elbow Aw 1/2 30 pes 7.200,00                         216.000,00           

3 Pipa Aw 1/2 50 btg 14.400,00                       720.000,00           

4 Pipa Aw 3/4 300 btg 20.500,00                       6.150.000,00        

Jumlah 7.452.000,00        

1 Meteran 10 Unit

2 Theodolite 1 Unit

3 Barcutter 1 Unit

4 Excavator 1 Unit

5 Barbander 2 Unit

15.412.000,00      

12-Aug-17

Tenaga

Bahan

Alat

Total
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Nilai ACWP hingga minggu ke-28 

Minggu Ke Nilai ACWP 

11                         3.494.475.700,00  

12                         3.947.168.740,00  

13                         4.594.324.940,00  

14                         6.787.955.940,00  

15                         7.435.112.140,00  

16                         8.265.652.140,00  

17                         9.470.083.140,00  

18                      10.370.773.140,00  

19                      11.575.204.140,00  

20                      11.830.676.140,00  

21                      13.160.326.140,00  

22                      13.801.575.140,00  

23                      15.323.664.140,00  

24                      16.343.052.620,00  

25                      17.218.518.020,00  

26                      17.822.027.460,00  

27                      18.854.360.500,00  

28                      20.160.629.780,00  

 

 

No Item Jumlah Satuan Upah/Harga Bahan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Mandor 3 Orang 120.000,00                     360.000,00           

2 Tukang Gali Orang

3 Tukang Cor 18 Orang 80.000,00                       1.440.000,00        

4 Tukang Bobok Orang

5 Tukang Besi 50 Orang 80.000,00                       4.000.000,00        

6 Tukang Kayu 15 Orang 80.000,00                       1.200.000,00        

7 Tukang Kebersihan Orang

8 Operator Orang

Jumlah 7.000.000,00        

1 Meteran 10 Unit

2 Theodolite 1 Unit

3 Barcutter 1 Unit

4 Concrete Pump 5 Unit

5 Barbander 2 Unit

7.000.000,00        

13-Aug-17

Tenaga

Alat

Total
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