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RINGKASAN

Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Proyek Hotel Dafam Lotus Jember

dengan Metode Time Cost Trade Off; Dewi Ayu Nuriana., 131910301096; 2018:

108 halaman; Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Jember.

Pembangunan proyek Hotel Dafam Lotus Jember berlokasi di jalan Gatot

Subroto No.47 Kabupaten Jember. Proyek tersebut mempunyai luas lahan 1585

m2, dan luas lantai dasar 1172,4 m2 dengan luas total bangunan 9468,9 m2. Hotel

ini terdiri dari lantai:.Semi-basement, Ground Floor, Mezzanine, lt.2 hingga lt.9.

Dari data time schedule, proyek tersebut mengalami keterlambatan dengan deviasi

mencapai -18,9% pada periode minggu ke-17 pembangunannya dan sudah

termasuk kedalam kategori kontrak kritis periode I. Agar pembangunan proyek

tersebut dapat selesai sesuai dengan waktu rencana, maka perlu dilakukan upaya

percepatan. Upaya percepatan dapat dilakukan dengan penambahan alternatif

yang disesuaikan dengan kondisi proyek. Pada penelitian ini akan dilakukan

upaya percepatan dengan membandingkan penambahan 2 alternatif yaitu alternatif

lembur dan alternatif shift.

Percepatan pelaksanaan dilakukan pada sisa pekerjaan yang belum

dikerjakan pada minggu sebelumnya (minggu ke-1 sampai minggu ke-17), dan

dilakukan hanya pada kegiatan yang berada pada lintasan kritis. Analisa

percepatan dilakukan dengan bantuan software Ms.Project 2007 untuk mencari

lintasan kritis, dan software Ms.Excel untuk perhitungan crashing serta analisa

metode time cost trade off. Pada penelitian ini crashing dilakukan hingga tahap

ke-49 dan 47, karena sudah mampu mengejar keterlambatan proyek. Durasi dan

biaya normal proyek adalah 392 hari dan Rp.66.237.985.788,82. Setelah

dilakukan percepatan didapatkan hasil perbandingan waktu dan biaya yaitu:

dengan alternatif lembur efisiensi waktu adalah 96 hari atau 24,49% dengan

penambahan biaya sebesar Rp.750.286.477,86 atau 1,12%, sementara dengan

alternatif shift efisiensi waktu adalah 92 hari atau 23,47% dengan pengurangan

biaya sebesar Rp.82.591.688,59 atau 0,12%.
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SUMMARY

Acceleration of Implementation The Construction of Dafam Lotus Jember

Hotel Project with Time Cost Trade Off Method; Dewi Ayu Nuriana.,

131910301096; 2018: 108 page; Department of Civil Engineering Faculty of

Engineering, University of Jember.

The construction of the Dafam Lotus Jember Hotel project is located on

Gatot Subroto street No.47 Jember District. The project has a land area of 1585

m2, and ground floor area of 1172.4 m2, with total building area of 9468.9 m2. The

hotel consists of floor: Semi-basement, Ground Floor, Mezzanine, 2nd to 9th

floor.. From the time schedule data, that project experienced delays with deviation

of -18.9% during the 17th week of its construction and has been included in the

category of critical contract period I. In order for the construction of the project

can be completed in accordance with the timing of the plan, so that should be

made acceleration efforts. Acceleration effort can be done with the addition of

alternatives that adjusted with project conditions. In this research will be done

acceleration efforts by comparing the addition of 2 alternatives that is overtime

alternative and shift alternative.

Acceleration of implementation done on the rest of work that has not been

done in the previous week (week 1 to week 17), and performed only on activities

that are on a critical path. Analysis acceleration done with the help of Ms.Project

2007 software to find the critical path, and Ms.Excel software for crashing

calculation and time cost trade off method analysis. In this study, crashing is done

until the 49th and 47th stages because it has been able to pursue the project delay.

The normal duration and cost of the project is 392 days and

Rp.66.237.985.788,82. After the acceleration is obtained the comparison of time

and cost are: with overtime alternatives, time efficiency is 96 days or 24,49% with

an additional cost of Rp.750.286.477,86 or 1,12%, while the shift alternatives,

time efficiency is 92 days or 23,47% with a reduction in costs of

Rp.82.591.688,59 or 0,12%.
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 BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kabupaten Jember merupakan salah satu kota besar di wilayah Tapal Kuda 

Jawa Timur. Letak Kabupaten Jember sangat strategis dan perkembangan 

perekonomiannya-pun sangat pesat. Saat ini Kabupaten Jember semakin 

berkembang dalam berbagai bidang termasuk salah satunya bidang pembangunan 

fisiknya. Berbagai pembangunan konstruksi sedang banyak dilaksanakan seperti 

pembangunan hotel, rumah sakit, mall bahkan bandara. Salah satu satu contoh 

yang dapat dijumpai saat ini adalah proyek pembangunan Hotel Dafam Lotus 

Jember yang terletak di pusat wilayah Kota Jember yaitu di Jalan Gatot Subroto 

No.47 Kabupaten Jember.  

 Dalam Tugas Akhir ini penulis menjadikan Hotel Dafam Lotus Jember 

sebagai studi kasus atau objek penelitian, karena selama pelaksanaan 

pembangunan proyek Hotel tersebut terjadi ketidaksesuaian antara jadwal rencana 

dengan realisasi di lapangan atau disebut juga dengan keterlambatan. Dari kurva S 

dapat diketahui bahwa keterlambatan pada proyek Hotel Dafam Lotus sudah 

mencapai deviasi -18,9% pada periode minggu ke-17 pembangunannya (akhir 

bulan November) dan sudah termasuk kedalam kategori kontrak kritis periode I. 

Keterlambatan pada proyek tersebut disebabkan oleh berbagai faktor yaitu: cuaca, 

lahan yang terbatas, tempat buangan tanah terbatas, adanya gangguan pada 

Hydraulic Pile Injection dan genset, supplier beton terbatas, dan sering rusaknya 

Tower Crane.   

Keterlambatan proyek merupakan suatu hal yang sangat tidak dikehendaki 

sebab dapat merugikan kedua belah pihak, baik pihak penyedia jasa (Kontraktor) 

maupun pihak pemilik (Owner). Bagi pihak kontraktor keterlambatan pelaksanaan 

pembangunan proyek konstruksi tersebut dapat menyebabkan kerugian moril, 

waktu dan biaya, karena keuntungan yang di harapkan otomatis akan berkurang, 

selain itu juga dapat berakibat kehilangan peluang pekerjaan pada proyek lain. 

sementara bagi pihak owner dapat menyebabkan kerugian waktu operasi hasil 

proyek, karena pemakaian hasil pembangunan proyek akan menjadi mundur. Oleh 
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karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi dan menghindari 

terjadinya keterlambatan pelaksanaan pembangunan proyek konstruksi agar 

proyek tersebut dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan pada 

kontrak awal. 

Keterlambatan pekerjaan proyek dapat diantisipasi atau diatasi dengan 

melakukan percepatan dalam pelaksananaannya, namun harus tetap 

memperhatikan faktor biaya. Pertambahan biaya yang dikeluarkan diharapkan 

seminimum mungkin dan tetap memperhatikan standart mutu. Percepatan dapat 

dilakukan dengan penambahan jam kerja, alat bantu yang lebih produktif, 

penambahan jumlah pekerja, menggunakan material yang lebih cepat 

pemasangannnya, dan metode konstruksi yang lebih cepat (Frederika, 2010:114).  

Dari penelitian terdahulu yang membahas tentang percepatan pelaksanaan 

pembangunan pada proyek konstruksi yang terlambat, terdapat beberapa metode 

dan alternatif percepatan yang digunakan yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

penelitian oleh Ariani Frederika (2010)  tentang percepatan pelaksanaan yang 

dilakukan pada proyek pembangunan Super Villa di Peti Tenget-Bandung, 

penelitian tersebut menggunakan alternatif penambahan jam kerja (lembur) 

optimum dengan menggunakan metode PDM (Precendence Diagram Method) 

dan time cost trade off , didapatkan hasil yaitu biaya optimum pada penambahan 1 

jam kerja dan waktu optimum pada penambahan 2 jam kerja. Kemudian penelitian 

oleh Ardien Aslam Muhammad dan Retno Indriyani (2015) tentang analisa time 

cost trade off  pada proyek Pasar Sentral Gadang Malang. Penelitian tersebut 

menggunakan beberapa alternatif yaitu : alternatif penambahan jam kerja (lembur 

5 jam), tenaga kerja, dan penambahan kapasitas alat dengan metode PDM dan 

time cost trade off . hasil dari penelitian tersebut adalah pekerjaan dapat 

dipercepat 26 hari dengan biaya yang lebih hemat dibanding kondisi normal. 

Oleh Karena itu, pada Tugas Akhir ini penulis akan melakukan upaya 

percepatan durasi pelaksanaan pembangunan proyek Hotel Dafam Lotus Jember 

dengan alternatif penambahan shift kerja dan alternatif penambahan jam kerja 

(lembur)  optimum. Metode yang digunakan adalah metode PDM  untuk mencari 

lintasan kritisnya pada Software Ms.Project 2007, dilanjutkan dengan pencarian 
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Cost Slope dan terakhir akan di analisis menggunakan metode Time Cost Trade 

Off. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dibutuhkan rumusan masalah agar penelitian ini memiliki kejelasan 

selama pengerjaannya, sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan percepatan waktu pelaksanaan pembangunan proyek 

Hotel Dafam Lotus Jember agar selesai sesuai dengan waktu yang telah 

direncanakan pada kontrak awal? 

2. Berapa biaya dan durasi (waktu) optimum pelaksanaan proyek setelah 

dilakukan percepatan? 

3. Berapa besar selisih perbandingan waktu & biaya proyek sebelum dan sesudah 

dilakukan percepatan? 

 

1.3 Tujuan Tugas Akhir 

1. Merencanakan percepatan waktu pelaksanaan pembangunan proyek Hotel 

Dafam Lotus Jember agar selesai sesuai dengan waktu yang telah 

direncanakan pada kontrak awal. 

2. Mencari biaya dan durasi (waktu) optimum pelaksanaan proyek setelah 

dilakukan percepatan. 

3. Membandingkan waktu & biaya proyek sebelum dan sesudah dilakukan 

percepatan. 

 

1.4 Manfaat Tugas Akhir 

1. Bagi mahasiswa dapat mengetahui dan memperdalam pengetahuan tentang 

ilmu manajemen konstruksi, khususnya didalam merencanakan percepatan 

waktu pelaksanaan, serta dalam hal optimasi waktu&biaya. 

2. Untuk mengetahui perbandingan antara alternatif penambahan shift kerja, 

penambahan waktu kerja (lembur) Optimum, dengan kondisi normal proyek. 
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3. Bagi pembaca dapat menambah pengetahuan dalam ilmu manajemen 

konstruksi, dan mendapatkan informasi secara tertulis atau digunakan sebagai 

bahan (referensi) kajian untuk penelitian yang akan datang. 

4. Bagi pihak penyelenggara pembangunan proyek Hotel Dafam Lotus Jember 

adalah untuk memberikan gambaran dan tambahan pengetahuan tentang 

penggunaan software Ms.Project. serta sebagai bahan pertimbangan dan 

masukan dalam mengambil kebijaksanaan pelaksanaan proyek selanjutnya. 

5. Diharapkan mampu menjadi tolak ukur (referensi) bagi proyek yang akan 

melakukan percepatan pelaksaan. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Diperlukan suatu batasan masalah agar penulisan Tugas Akhir ini lebih 

terarah dan sesuai dengan tujuan dalam pengerjaannya, batasan masalah tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Bahwa perhitungan kebutuhan bahan akibat percepatan proyek tidak di 

perhatikan. 

2. Penambahan alternatif percepatan waktu pelaksanaan hanya dilakukan dengan 

2 alternatif saja yaitu: penambahan shift kerja dan penambahan waktu kerja 

(lembur) optimum. 

3. Sumber daya manusia yang bekerja pada setiap shift adalah orang yang 

berbeda. 

4. Bobot penambahan jumlah tenaga kerja yang ditambahkan kedalam alternatif 

penambahan waktu kerja (lembur) maksimum adalah 50% dari jumlah 

pekerja. 

5. Kajian percepatan hanya dilakukan pada sisa volume item-item pekerjaan 

yang berada di jalur kritis pada schedule yang telah memasuki ketentuan 

sebagai kontrak kritis pembangunan proyek Hotel Dafam Lotus Jember. 

6. Tinjauan kajian penelitian ini hanya pada unsur biaya (Cost) akibat percepatan 

durasi pelaksanaan pembangunan proyek Hotel Dafam Lotus Jember. 

7. Diasumsikan kondisi cuaca lingkungan proyek mendukung selama pelaksaan 

proyek (cuaca baik/tidak hujan). 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


5 
 

8. Perhitungan penerangan pada malam hari tidak diperhitungkan, karena sudah 

masuk kedalam perhitungan RAB pada pekerjaan persiapan. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Proyek Konstruksi 

Proyek Konstruksi merupakan rangkaian kegiatan pembangunan yang 

dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu dan alokasi sumber daya yang terbatas. 

Terdapat 2 jenis rangkaian kegiatan proyek konstruksi yaitu :  

1. Kegiatan rutin yang dilaksanakan berulang dalam kurun waktu lama 

2. kegiatan proyek yang dilakukan 1 kali dalam jangka waktu pendek 

Penyelenggaraan proyek konstruksi merupakan kegiatan yang 

dilaksanakan dengan biaya dan jangka waktu tertentu oleh pelaku usaha untuk 

merealisasikan gambar struktur dan gambar arsitektur menjadi bangunan fisik. 

Dalam penyelenggaraan proyek konstruksi tersebut melibatkan peran sejumlah 

pihak yang sangat berpengaruh yaitu: peran pemilik proyek dalam pelaksanaan 

pembangunan, dimana pemilik proyek mempunyai wewenang dalam mengambil 

keputusan, menyusun stategi dalam penyelenggaraan, serta melakukan 

pemantauan kemajuan implementasi pekerjaan. Selain itu peran penyedia jasa 

konstruksi dalam pelaksanaan kegiatan, serta konsultan dalam memberikan 

pelayanan dalam bentuk keahlian apabila owner menganggap keahlian dalam 

organisasinya kurang dalam mencapai sasaran dan tujuan proyek. 

Dalam mencapai sasaran dan tujuan dari proyek yang telah ditentukan 

terdapat batasan-batasan dalam suatu proyek yaitu Triple Constrain atau tiga 

kendala yang terdiri dari : 

1. biaya / Anggaran (Cost). 

2. Waktu / Jadwal (Time). 

3. Mutu (quality). 

Dari segi teknis, ukuran keberhasilan proyek dikaitkan sejauh mana ketiga 

sasaran tersebut dapat dipenuhi. Untuk itu diperlukan suatu pengaturan yang baik, 

sehingga perpaduan antara ketiganya sesuai dengan yang diinginkan yaitu dengan 

manajemen proyek (Soeharto, 1997). 

Manajemen proyek dapat diartikan sebagai suatu proses merencanakan, 

mengorganisasi, mengawasi kegiatan-kegiatan didalam proyek agar sesuai dengan 
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waktu yang telah direncanakan dan biaya yang telah ditetapkan (Reksohadipradjo, 

1997: 8). Manajemen proyek mengelola sumber daya. Sumber daya harus di 

optimalkan sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Sumber daya tersebut 

meliputi : 

1. Manusia / Tenaga kerja 

2. Money / Uang 

3. Material / Bahan 

4. Machine / Alat 

5. Method / Cara 

(Sumber: Ervianto, 2002:4) 

Selain itu ada delapan fungsi dasar dari manajemen proyek yang 

merupakan tahap yang harus dipenuhi. Karena berhasil tidaknya suatu proyek 

tergantung dari berjalan tidaknya kedelapan fungsi dasar tersebut. Delapan fungsi 

dasar tersebut kemudian dikelompokkan lagi menjadi tiga kelompok kegiatan 

yaitu : 

1. Kegiatan perencanaan 

a. Penetapan tujuan (Goal Setting) 

b. Perencanaan (Planning) 

c. Pengorganisasian (Organizing) 

2. Kegiatan pelaksanaan 

a. Pengisian Staf (Staffing) 

b. Pengarahan (Directing) 

3. Kegiatan pengenalian 

a. Pengawasan (Supervising) 

b. Pengendalian (Controling) 

c. Koordinasi (Coordinatting) 

(Sumber: Ervianto, 2002:4) 

  

2.2 Biaya Proyek 

  Biaya merupakan suatu hal penting dalam perencanaan dan pelaksanaan 

proyek, sebab dalam pengerjaan proyek tentu membutuhkan sumber daya manusia 
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(Tenaga kerja), serta peralatan maupun bahan dan material yang tentunya 

memerlukan biaya. Segala hal tersebut pada akhirnya menyangkut keuangan 

seperti masalah penerimaan dan pengeluaraan biaya.  

Rani (2014) menyebutkan bahwa Jenis pembiayaan dalam proyek 

konstruksi sendiri di bedakan menjadi 2, yaitu : 

 

2.2.1 Biaya Langsung ( Direct Cost ) 

Adalah biaya yang langsung berhubungan dengan segala aktivitas 

pelaksanaan pembangunan proyek yang sedang berjalan dilapangan, meliputi : 

a. Biaya Upah 

 Biaya untuk upah tenaga kerja disesuaikan dengan keahlian masing-masing 

SDM dan standart gaji yang berlaku pada lokasi proyek tersebut dibangun. 

Jika proyek berada pada lokasi dengan biaya hidup tinggi, maka standart 

gajinya pun tinggi. biaya upah berupa : biaya asuransi kecelakaan kerja dan 

biaya tanggungan kesehatan bagi tenaga kerja. 

b. Biaya Bahan dan Material 

 Biaya bahan dan material antara 1 tempat dengan tempat yang lain mungkin 

berbeda yang disebabkan oleh kelangkaan bahan/material di tempat tersebut, 

ketersediaan stock bahan/material dan biaya transportasi bahan/material. 

c. Biaya Alat 

 Biaya yang di gunakan untuk menyewa atau membeli alat, sebelumnya perlu 

dilakukan pertimbangan dan Analisa yang tepat agar mampu menekan angka 

biaya peralatan. 

d. Biaya Sub-Kontraktor 

 Biaya yang diperlukan bila menambah sub kontraktor pada proyek tersebut, 

dimana sub kontraktor dibayar dan bertanggung jawab kepada kontraktor. 

 

2.2.2 Biaya Tak Langsung ( Indirect Cost ) 

Merupakan biaya yang yang tidak berhubungan langsung dengan 

pelaksanaan kegiatan proyek dilapangan, namun biaya ini harus ada dan 

diperlukan dalam setiap kegiatan proyek. Biaya tak langsung meliputi : 
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a. Biaya Overhead 

 Merupakan biaya operasional yang membantu kelancaran pelaksanaan proyek 

tersebut. 

b. Biaya Tak Terduga 

 Merupakan biaya untuk kejadian tak terduga yang mungkin terjadi atau tidak. 

c. Keuntungan 

 Menurut widyatmoko (2008) menyatakan bahwa keuntungan kontraktor yang 

direkomendasikan dalam kontrak kerja pada umumnya 10% selain itu juga 

tergantung besarnya resiko pekerjaan tersebut, semakin besar resikonya maka 

akan semakin besar pula propit yang ditetapkan. Bagi kontraktor propit sangat 

dipengaruhi oleh seberapa besar efisiensi yang dapat dilakukan kontraktor 

yang bersangkutan dengan baik mengurangi kualitas, spesifikasi dan waktu 

pelaksanaan proyek. 

d. Gaji Pegawai 

 Merupakan biaya untuk gaji pegawai atau karyawan didalam proyek tersebut. 

baik karyawan atau pegawai yang tetap maupun tidak tetap serta yang terlibat 

maupun tidak terlibat. 

 

2.3 Metode penjadwalan Proyek 

 Penjadwalan Adalah waktu yang disediakan untuk menyelesaikan 

pembangunan suatu proyek dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan 

yang ada agar dicapai hasil yang optimal. 

 

2.3.1 Faktor-faktor didalam penyusunan jadwal proyek yaitu : 

a. Sasaran proyek 

b. Sasaran perusahaan 

c. Keterkatian dalam proyek lain 

d. Dana yang diperlukan 

e. Dana yang tersedia 

f. Waktu yang diperlukan 

g. Waktu yang tersedia 
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h. Perkiraan waktu yang hilang 

i. Hari-hari libur 

j. Kerja lembur 

k. Sumber daya yang diperlukan 

l. Sumber daya yang tersedia 

m. Keahlian tenaga kerja 

n. Kecepatan penyelesaian tugas 

o. Urutan kerja 

 

2.3.2 Kriteria untuk menghasilkan jadwal proyek yang implementasi  

a. Secara teknis dapat dipertanggungjawabkan 

b. Berdasarkan perkiraan yang akurat 

c. Sesuai dengan sumber daya yang tersedia 

d. Koordinasi dengan pelaksanaan rpyek lainnya 

e. Fleksibel terhadap perubahan-perubahan 

f. Cukup mendetail untuk dipakai sebagai alat pengukur hasil yang dicapai dan 

alat pengendali kemajuan proyek 

g. Dapat menonjolkan pekerjaan yang kritis 

h. Kondisi lingkungan kerja 

i. Kondisi organisasi proyek (Sumber: Budiono, 2006) 

 

2.3.3 Metode PDM (Precendence Diagram Method) 

PDM (Precedence Diagram Method) atau dikenal juga dengan istilah 

Activity on Node (AON) yakni adalah merupakan salah satu teknik penjadwalan 

jaringan kerja yang merupakan penyempurnaan dari CPM (AOA) Karena pada 

CPM hanya terdapat 1 jenis hubungan kegiatan. Pada metode ini terdapat dua 

simbol yaitu: symbol yang pertama adalah persegi empat yang merupakan symbol 

dari node atau kegiatan proyek. Pada node tersebut harus dicantumkan identitas 

kegiatan dan kurun waktunya, serta setiap node mempunyai dua peristiwa yaitu 

peristiwa awal dan akhir. Kemudian simbol yang kedua adalah anak panah 
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sebagai symbol dari petunjuk hubungan antar kegiatan. PDM dapat menumpang 

tindih suatu kegiatan tanpa harus mengikut sertakan garis dummy. 

 

Gambar 2.1. penulisan node kegiatan pada PDM 

(sumber : Soeharto, 1999: 280)  

 

Dikutip dari Widiasanti (2013) bahwa dalam PDM, aktivitas atau kegiatan 

ditunjukkkan dengan nodes yang berbentuk kotak dan berukuran besar. Di dalam 

nodes tersebut biasanya diisikan hal hal-hal sebagai berikut : 

a. Durasi 

b. Nomor kegiatan atau aktivitas 

c. Deskripsi aktivitas 

d. ES, EF, LS, LF. 

e. Float yang terjadi 

Sementara, perbedaan antara CPM (AOA) dibandingkan dengan PDM 

(AON) adalah : 

a. Pada AOA, kegiatan ditampilkan dengan anak panah, sedangkan AON dan 

PDM menggunakan node. Anak panah menunjukkan hubungan lgos antara 

kegiatan. 

b. Pada AOA bentuk node adalah lingkaran, sementara pada AON dan PDM 

bentuk node adalah persegi panjang. 

c. Ukuran node pada AON dan PDM lebih besar dari node AOA Karena 

berisi lebih banyak keterangan. 

d. Metode perhitungan AOA dan PDM sedikit berbeda (Widiasanti, 2013: 

98). 
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Untuk mempercepat suatu rangkaian kegiatan proyek perlu melihat 

metode penjadwalan yang digunakan. Apabila menggunakan PDM maka langkah-

langkah untuk mempercepat rangkaian kegiatan proyek adalah sebagai berikut : 

a. Menetapkan banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk percepatan dengan 

mempertimbangkan : 

1) Kemampuan percepatan untuk masing-masing pekerjaan, khususnya 

pekerjaan yang terletak pada lintasam kritis. 

2) Waktu penyelesaian pekerjaan disesuaikan dengan kemampuan 

pelaksanaannya sekaligus penetapan besarnya percepatan yang 

diijinkan. 

b. Meninjau jalur kritis dan mempercepat secara maksimum sesuai dengan 

batasan yang diperkenankan. 

c. Meninjau dan mengontrol pada setiap percabangan yang terkena pengaruh 

khususnya EET nya 

d. Mengontrol pada setiap pertemuan antara jalur kritis dengan yang tidak 

kritis 

e. kontrol kembali semua rangkaian yang sudah dipercepat dan jumlahkan 

biaya percepatan maka kita akan dapat melihat besarnya biaya percepatan 

yang paling murah/optimal dengan cara membandingkan di beberapa 

alternatif (Muhtadi, 2009: 20). 

Menurut Frederika (2010) pada PDM hubungan antara kegiatan 

berkembang menjadi beberapa kemungkinan berupa konstrain. Konstrain 

menunjukkan hubungan antar kegiatan dengan satu garis dari node terdahulu ke 

node berikutnya. Satu konstrain hanya dapat menghubungkan dua node. Karena 

setiap node memiliki dua ujung yaitu ujung awal atau mulai (S) dan ujung akhir 

(F), maka ada empat macam konstrain yaitu awal ke awal (SS), awal ke akhir 

(SF), akhir ke awal (FS), dan akhir ke akhir (FF). Pada garis konstrain dibubuhkan 

penjelasan mengenai waktu mendahului (lead) atau terlambat/tertunda (lag). Bila 

kegiatan (i) mendahului kegiatan (j) dan satuan waktu adalah hari.  

Dikutip dari Rani (2014:18-22) bahwa PDM/AON mempunyai hubungan 

logis ketergantungan yang bervariasi. Jika di CPM/AOA hanya terdapat hubungan 
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logis/konstrain FS=0 dan SS = 0, maka pada AON/PDM ada 4 macam hubungan 

logis/konstrain yang bervariasi, yaitu: 

a. Finish to Finish (FF) yaitu hubungan yang menunjukkan bahwa selesainya 

(Finish) kegiatan berikutnya (Successor) tergantung pada selesainya 

(Finish) kegiatan sebelumnya (Predecessor). 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Finish to Finish (FF) 

1) FFij =0, artinya selesainya kegiatan i dan j secara bersamaan. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Finish to Finish, FFij = 0 

2) FFij = x, artinya kegiatan j selesainya setelah kegiatan i selesai 

X 

Gambar 2.4. Finish to Finish, FFij = x 

3) FFij = -x, artinya kegiaan i selesainya x hari lebih dahulu dari 

selesainya kegiatan  j 

Gambar 2.5. Finish to Finish, FFij = -x 
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b. Finish to Start (FS) yaitu hubungan yang menunjukkan bahwa mulainya 

(Start) kegiatan berikutnya (Successor) tergantung pada selesainya 

(Finish) kegiatan sebelumnya (Predecessor). 

 

 

 

Gambar 2.6. Finish to Start (FS) 

1) FSij = 0, artinya kegiaan  j dimulai langsung setelah kegiatan i selesai. 

 

 

 

Gambar 2.7. Finish to Start FSij = 0 

2) FSij = x, artinya kegiaan j dimulai setelah x hari kegiatan i selesai. 

 

 

 

 

Gambar 2.8. Finish to Start FSij = x 

c. Start to Start (SS) yaitu hubungan yang menunjukkan bahwa mulainya 

(Start) kegiatan berikutnya (Successor) tergantung pada selesainya 

(Finish) kegiatan sebelumnya (Predecessor). 

 

 

 

Gambar 2.9. Start to Start (SS) 

1) SSij = 0, artinya kegiaan  i dan j dimulai (start) secara bersama-sama. 

Gambar 2.10. Start to Start , SSij = 0 
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2) SSij = x, artinya kegiaan j dimulai setelah x hari kegiatan i dimulai. 

Gambar 2.11. Start to Start , SSij = x 

d. Start to Finish (SF) yaitu hubungan yang menunjukkan bahwa selesainya 

(Finish) kegiatan berikutnya (Successor) tergantung pada mulainya (Start) 

kegiatan sebelumnya (Predecessor). 

 

Gambar 2.12. Start to Finish (SF) 

1) SF = x, artinya kegiaan j dimulai setelah x hari kegiatan i dimulai. 

 

 

 

 

Gambar 2.13. Start to Finish, SF = x 

Untuk kegiatan Finish to Finish (FF) dan Finish to Start (FS) tenggang 

waktu/waktu tunda untuk kegiatan berikutnya disebut “Lag time”. Sedangkan, 

untuk kegiatan Start to Start (SS) dan Start to Finish (SF), waktu tenggang/waktu 

tunda untuk kegiatan berikutnya di sebut “Lead Time”. 

 

a. Perhitungan Metode PDM 

Pada metode PDM terdapat dua jenis cara untuk melakukan perhitungan yaitu  

dengan cara perhitungan maju dan perhitungan mundur. Keduanya dapat di 

jelaskan sebagai berikut : 
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1) Perhitungan Maju pada PDM (Forward Pass) 

Perhitungan maju metode PDM ini mempunyai tujuan untuk 

menentukan waktu mulai paling awal (ES) dan waktu selesai paling 

awal (EF) pada suatu proyek dimana data yang digunakan adalah data 

durasi pekerjaan proyek. Menurut Widiasanti (2013: 110) ketentuan 

dalam perhitungan maju yaitu : 

a) Angka terkecil yang dapat terjadi pada ES adalah nol. Jadi, 

aktivitas pertama yang dibuat ES-nya adalah nol. 

b) Aktivitas EF adalah aktivitas ES dijumlahkan dengan durasinya EF 

= ES + D 

c) Nilai ES pada kegiatan berikutnya didapatkan dengan 

menambahkan lag pada anak panah dengan nilai EF pada kegiatan 

sebelumnya sesuai dengan hubungan logis di antara kegiatan 

tersebut. 

Dikutip dari Faisol (2010), berikut hubungan kegiatan pada dengan 

perhitungan maju pada metode PDM : 

a) Hubungan kegiatan Finish to Finish (FF) 

 

Gambar 2.14. Hubungan FF perhitungan maju PDM 

(sumber : Rani, 2014 : 23) 

EF j = EF i + FF ij 

ES j = EF j – Dj 

     FFij 
        

        
        

  EFі  ESj Dj EFj 

 i   j 
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b) Hubungan kegiatan Finish to Start (FS) 

 
 

Gambar 2.15. Hubungan FS perhitungan maju PDM 

(sumber : Rani, 2014 : 23) 

 

ES j = EF i + FS ij 

EF j = ES j + Dj 

 

c) Hubungan kegiatan Start to Start (SS) 

 

Gambar 2.16. Hubungan SS perhitungan maju PDM 

(sumber : Rani, 2014 : 23) 

ESj = ESi + SSij 

EFj = ESj + Dj 

 

d) Hubungan kegiatan Start to Finish (SF) 

 

Gambar 2.17. Hubungan SF perhitungan maju PDM 

(sumber : Rani, 2014 : 24) 

EFj = ESi + SFij 

ESj = EFj – Dj 

 

 

  EFі FS ij ESj Dj EFj 

 i   j 
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2) Perhitungan Mundur pada PDM (Backward Pass) 

Perhitungan mundur pada metode PDM ini mempunyai tujuan untuk 

menentukan waktu mulai paling akhir (LS) dan waktu selesai paling 

akhir (LF) pada suatu proyek. Perhitungan mundur pada metode PDM 

dilakukan dengan menghitung mundur durasi atau dari kanan kek kiri 

pada diagram, sehingga kotak Late Start dan Late finish akan terisi. 

Menurut Widiasanti (2013: 111), langkah perhitungan mundur pada 

PDM adalah sebagai berikut : 

a) Nilai terbesar yang mungkin terjadi untuk LS atau LF  adalah nilai 

durasi proyek 

b) Nilai LS adalah LF dikurangi durasi kegiatan 

c) Nilai LF pada kegiatan sebelumnya didapat dari nilai LS dikurangi 

lag pada anak panah pada kegiatan sesudah. 

Dikutip dari Faisol (2010), berikut hubungan kegiatan pada dengan 

perhitungan mundur pada metode PDM : 

a) Hubungan kegiatan Finish to Finish (FF) 

Gambar 2.18. Hubungan FF perhitungan mundur PDM 

(sumber : Rani, 2014 : 24) 

LFi = LFj - FFij 

LSi = LFi – Di 

 

b) Hubungan kegiatan Finish to Start (FS) 

 Di  FS ij  Dj  

 i    j 

LSi  LFi  LSj  LFj 

Gambar 2.19. Hubungan FS perhitungan mundur PDM 

(sumber : Rani, 2014 : 24) 
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LFi = LSj - FSij 

LSi = LFi – Di 

 

c) Hubungan kegiatan Start to Start (SS) 

 

Gambar 2.20. Hubungan SS perhitungan mundur PDM 

(sumber : Rani, 2014 : 25) 

LSi = LSj - SSij 

LFi = LSi + Di 

 

d) Hubungan kegiatan Start to Finish (SF) 

 

Gambar 2.21. Hubungan SF perhitungan mundur PDM 

(sumber : Rani, 2014 : 25) 

 

LSi = LFj - SFij 

LFi = LSi + Di 

  

Pada perhitungan PDM ini, jika perhitungan ke muka ada lebih dari satu 

kegiatan predecessor yang hubungan ketergantungan (Konstrain) berlainan 

(FF, FS, SS, SF) maka ES dan EF di ambil yang maksimum. Namun, untuk 

perhitungan ke kebelakang jika ada lebih, kegiatan successor yang hubungan 

ketergantungan (konstrain) berlainan, maka LS dan EF diambil yang 

minimum. 

 

 Di    Dj  

 i   j 

LSi  LFi  LSj  LFj 
 

 

SSij 

 

 Di    Dj  

 i   j 

LSi  LFi  LSj  LFj 
 

 

SFij 
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b. Jalur Kritis pada PDM 

Jalur kritis, yaitu jalur yang memiliki rangkaian komponen-komponen 

kegiatan dengan total jumlah waktu terlama dan menunjukkan kurun waktu 

penyelesaian proyek yang tercepat (Soeharto, 1999: 254). Kegiatan yang 

bersifat kritis dapat ditentukan dengan melakukan perhitungan maju dan 

perhitungan mundur pada PDM. Beberapa tanda jalur kritis yaitu: 

1) Waktu mulai paling awal (ES) = waktu mulai paling akhir (LS) 

2) Waktu selesai paling awal (EF) = waktu selesai paling akhir (LF) 

3) Waktu selesai paling akhir(LF) – waktu mulai paling awal (ES) = Durasi 

kegiatan 

4) Apabila hanya ada sebagian dari kegiatan yang memiliki tanda jalur kritis, 

maka dianggap secara utuh kegiatan tersebut kritis. 

Dikutip dari Iramurtyn (2010, 14) menyatakan “ Lintasan kritis yaitu jalur atau 

jalan yang dilintasi atau dilalui yang paling menentukan berhasil atau 

gagalnya suatu pekerjaan. Dengan kata lain lintasan kritis adalah lintasan yang 

paling menentukan penyelesaian proyek secara keseluruhan”.  

Jalur kritis biasanya terdiri dari beberapa pekerjaan yang waktu pengerjaannya 

tidak dapat ditunda. 

 

c. Float pada PDM 

Float adalah waktu yang tersedia pada suatu kegiatan proyek yang jika 

digunakan untuk penundaan suatu kegiatan yang disengaja maupun tidak, 

maka tidak akan menyebabkan keterlambatan pada penyelesaian proyek 

tersebut. Float terdiri dari 2 jenis yaitu:  

1) Total float: merupakan waktu yang telah disediakan untuk berjaga 

terhadap penundaan suatu aktivitas proyek tanpa mempegaruhi seluruh 

penyelesaian proyek secara keseluruhan. 

2) Free float: merupakan waktu yang telah disediakan untuk berjaga terhadap 

penundaan suatu aktivitas proyek tanpa berpengaruh pada mulainya 

kegiatan yang langsung mengikutinya. 
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d. Kelemahan dan kelebihan PDM 

Kelemahan dan kelebihan pada metode Precendence Diagram ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Kelemahan : 

a) Menurut Uher (1996) PDM tidak dapat mempertahankan 

kelangsungan sumber daya sehingga untuk kegiatan berulang akan 

banyak dijumpai waktu mengganggur (delay) seiring meningkatnya 

jumlah kegiatan dalam network (Arianto, 2010: 24). 

b) Durasi/waktu tidak dapat ditunjukkan secara grafis. 

c) PDM masih tetap belum dapat mempertahankan perhitungan 

kecepatan produksi dan hambatan atau gangguan antar kegiatan, 

sehingga untuk kegiatan yang berulang akan dijumpai adanya 

penumpukkan pekerjaan (Hutagaol, dkk: 9-10) 

2) Kelebihan : 

a) Hubungan logis antar kegiatan konstruksi yang kompleks lebih mudah 

dijelaskan secara spesifik dengan metode Precendence Diagram ini, 

khususnya kegiatan yang terjadi secara bersamaan. 

b) PDM lebih cepat dalam persiapan pembuatannya sehingga 

penjadwalan tidak memakan waktu. 

c) PDM tidak membutuhkan dummy dan detail tambahan kegiatan untuk 

menunjukkan hubungan overlapping (tumpang tindih) antar kegiatan 

yang berbeda, sehingga pembuatan jaringan menjadi lebih sederhana. 

d) PDM sangat berguna untuk proyek yang mempunyai sifat berulang 

seperti pembangunan gedung bertingkat maupun proyek jalan raya. 

e) PDM dapat membuat model dari beberapa kegiatan yang 

bertumpuk/tumpang tindih tanpa harus membagi beberapa kegiatan 

tersebut menjadi beberapa jenis pengelompokan. 

f) Dapat menunjukkan ketergantungan masing-masing item pekerjaan 

yang lebih real yaitu: SS, FS, FF, SF. 

g) Merupakan alat komunikasi yang baik dan luas. 
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2.4 Produktivitas 

Produktivitas adalah tingkat paling efektif dalam menghasilkan suatu 

barang maupun jasa. Adapun pengertian lain dari produktifitas merupakan 

perbandingan antara hasil keluaran (output) dan masukan (input). Pada proyek 

konstruksi di Indonesia masukan (input) sering di pandang sebagai sumber daya 

yang di butuhkan atau dipergunakan seperti tenaga kerja, peralatan dan material. 

Sedangkan untuk keluaran (output) yaitu diukur dari kuantitas pekerjaan yang 

telah dilakukan yang diukur dalam kesatuan fisik, bentuk dan nilai. 

 

2.4.1 Produktifitas Tenaga Kerja pada Proyek Konstruksi 

Pada proyek konstruksi tenaga kerja merupakan salah satu sumber daya 

paling penting dalam profitabilitas perusahaan. Tingkat produktifitas setiap 

proyek tidak sama dan dapat berubah-ubah tergantung dari kondisi kerja proyek 

yang beragam. Produktifitas tenaga kerja pada proyek konstruksi diukur dalam 2 

kategori: 

a. Sebagai output atau keluaran diukur dalam satuan fisik, bentuk maupun nilai 

dari kuantitas hasil kerja yang telah dilakukan dari suatu pekerjaan. misalnya 

meter persegi atau luasan untuk mengukur pekerjaan plesteran atau pekerjaan 

dinding pasangan. 

b. Sebagai input atau masukan merupakan jumlah tenaga kerja yang diukur 

dalam satuan OJ dan OH, dimana OJ merupakan singkatan dari orang-jam dan 

OH merupakan orang-hari, satuan OJ dan OH yang untuk menghasilkan 

output per unit. 

c. Rumus perhitungan produktivitas harian : 

1) Produktivitas harian 

= 
𝟏

𝑲𝒐𝒆𝒇𝒊𝒔𝒊𝒆𝒏 𝒕𝒆𝒏𝒂𝒈𝒂 𝒌𝒆𝒓𝒋𝒂
  ............................................................... (2.1) 

(sumber : Utiarahman dan Hinelo, 2013) 

2) Produktivitas tiap jam 

= Produktivitas harian / 8jam .......................................................... (2.2) 
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3) Produktivitas harian sesudah crash alternatif lembur 

= (8 jam x produktivitas tiap jam) + (axbxproduktivitas tiap jam)... (2.3) 

Dimana : a = jumlah jam kerja lembur 

b = koefisien penurunan produktivitas kerja lembur. 

(Sumber : Frederika: 2010) 

 

4) Produktivitas harian sesudah crash alternatif Shift 

= Produktivitas harian normal x jumlah shift ................................. (2.4) 

(Sumber : Hartono, Chabibah, dan Sugiyarto: 2015) 

 

2.4.2 Beberapa Faktor yang mempengaruhi Produktifitas Tenaga Kerja 

a. Iklim kerja 

Cuaca merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap produktifitas 

pekerjaan. Hal ini perlu diperhatikan oleh pimpinan Karena dapat memberikan 

pengaruh atau dampak pada proyek maupun perusahaan tersebut. 

b. Tingkat gaji yang wajar bagi para pekerja. 

Tingkatan upah yang diberikan kepada para pekerja harus wajar sebagai 

kompensasi atau imbalan atas kontribusinya terhadap pekerjaan tersebut. 

Kompensasi organisasi terdiri dari: upah, insentif dan bonus kerja. 

Kompensasi dipengaruhi oleh: kesepakatan kerja, sikap menejemen, kondisi 

pasar tenaga kerja, biaya hidup dan peraturan pemerintah. 

c. Sifat tugas 

Sifat tugas atau pekerjaan yang diberikan ialah harus sesuai dengan 

kemampuan pekerja dan sesuai dengan tingkat pendidikan, keahlian, serta 

pengalaman kerja karyawan/tenaga kerja tersebut. 

d. Kemampuan organisasi 

Memberikan penghargaan kepada karyawan/tenaga kerja yang berprestasi 

dengan cara mempromomosikan atau memberikan penghargaan sesuai 

kemampuan perusahaan. 

e. Syarat kerja lainnya 
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Terdiri dari 3 aspek yaitu: manajemen organisasi adalah kemampuan 

pimpinan proyek dalam memberikan arahan, hubungan kerja yang baik antara 

pimpinan dan karyawan maupun antara sesama karyawan, dan terakhir adalah 

kondisi kerja (kebersihan, penerangan, sirkulasi udara, tingkat kebisingan 

dilokasi kerja). 

f. Jaminan social tenaga kerja 

Merupakan jaminan dari pemerintah diperuntukkan bagi karyawan/tenaga 

kerja, antara lain: jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan, jaminan 

kematian, serta jaminan hari tua. 

g. Keselamatan kerja 

Merupakan usaha untuk melindungi seluruh tenaga kerja yang ada di proyek 

dari segala bentuk kecelakaan ataupun marabahaya yang mungkin terjadi 

ketika sedang di area proyek tersebut. Penyebabnya: kondisi kerja yang tidak 

baik, peralatan teknis yang tidak memadai, serta kelalaian manusia. 

h. Umur 

Umur atau usia merupakan salah satu faktor yang ikut berpengaruh terhadap 

produktifitas tenaga kerja. Produktifitas tenaga kerja yang berusia muda 

tentunya terdapat perbedaan dengan tenaga kerja kerja yang berusia lebih tua. 

 

2.5 Mempercepat Waktu Penyelesaian Proyek  

Mempercepat waktu penyelesaian proyek adalah suatu usaha 

menyelesaian proyek lebih awal dari waktu penyelesaian dalam keadaan normal. 

Dengan diadakannya percepatan proyek ini akan terjadi pengurangan durasi 

kegiatan yang akan diadakan crash program. Durasi crashing maksimum suatu 

aktivitas adalah durasi tersingkat untuk menyelesaikan suatu aktivitas yang secara 

teknis masih mungkin dengan asumsi sumber daya bukan merupakan hambatan. 

Durasi percepatan maksimum dibatasi oleh luas proyek atau lokasi kerja, namun 

ada empat faktor yang dapat dioptimumkan untuk melaksanakan percepatan pada 

suatu aktivitas yaitu meliputi penambahan jumlah tenaga kerja, penjadwalan kerja 

lembur, penggunaan peralatan berat dan pengubahan metode konstruksi di 

lapangan (Ariany, 2010: 116). 
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2.5.1 Penambahan Shift Kerja Pada Proyek Konstruksi 

Penambahan Shift kerja merupakan cara yang dapat digunakan untuk 

melaksanakan percepatan penyelesaian pembangunan proyek konstruksi yaitu 

dengan melakukan penbambahan jam kerja sekaligus jumlah tenaga kerja atau 

biasanya lebih dikenal dengan giliran (Shift). Didalam melakukan penambahan 

shift, tenaga kerja yang bekerja pada jam kerja normal (shift pagi) berbeda dengan 

tenaga kerja yang bekerja pada shift malam agar produktivitas tenaga kerja tidak 

mengalami penurunan akibat kelelahan. Penambahan shift dilakukan malam hari 

sesudah jam kerja normal selesai. Jumlah durasi pada penambahan shift malam 

adalah 8 jam kerja efektif dan 1 jam istirahat, sama dengan jam kerja normal. 

berikut rumus perhitungan biaya akibat penambahan Shift kerja pada 

proyek konstruksi: 

1) Upah normal pekerja perhari  

= produktivitas Harian x Harga Satuan Upah Pekerjaan perhari .. (2.5) 

 

2) Upah normal pekerja perjam 

= produktivitas Perjam x Harga Satuan Upah Pekerjaan ............... (2.6) 

 

3) Karena pada penelitian ini tenaga kerja pada shift malam berbeda orang 

dengan tenaga kerja shift pagi, maka: 

Upah tenaga kerja shift malam perhari = Upah normal pekerja perhari  

= produktivitas Harian x Harga Satuan Upah Pekerjaan ...............  (2.7) 

 

4) Crash Cost pekerja per-hari alternatif shift 

= (upah normal pekerja perhari)+(ongkos tambahan shift perhari)  (2.8) 

 

5) Total Crash Cost alternatif shift  

= crash cost per hari x durasi normal x jumlah tenaga kerja ......... (2.9) 

 

6) Crash Duration 

= Volume / (Produktivitas Crashing x tenaga kerja crashing) ...... (2.10) 
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7) Cost Slope  

=(crash cost–Normal cost)/(Normal duration–Crash duration) .... (2.11) 

 

Dikutip dari Ervianto (2002: 56-57) menyebutkan bahwa “untuk 

menerapkan penggunaan beberapa shift dalam suatu pekerjaan lebih cocok jika 

durasi yang ditetapkan oleh pemilik proyek sangat singkat. Namun, supaya durasi 

yang ditetapkan cukup wajar, sebaiknya hal ini dihindarkan. Sebab jika dilakukan 

shift, maka harus mempertimbangkan berbagai hal, misalnya penerangan, layanan 

pendukung, keamanan, dan produktifitas. Biasanya dengan penggunaan shift, 

biaya yang dikeluarkan akan melampaui rencana anggaran yang ditetapkan untuk 

penggunaan fasilitas guna layanan kerja serta menurunnya produktifitas pekerja. 

Sehingga,dapat dikatakan bahwa penggunaan shift dalam suatu pekerjaan akan 

menambah biaya yang harus dikeluarkan. Namun, secara dramatis dapat 

mereduksi durasi pekerja hingga mencapai 50% dari durasi yang ditetapkan 

(Edward M., 1996).” 

 

2.5.2 Penambahan Waktu Kerja (Lembur) Pada Proyek 

Salah satu usaha dalam mempercepat durasi pekerjaan dan meningkatkan 

produktifitas suatu proyek konstruksi yaitu dengan menambah jumlah jam kerja 

atau lembur. Berikut beberapa hal yang harus diketahui dalam penambahan jam 

kerja: 

a. Waktu kerja normal pekerjaan adalah 7 jam (dimulai pukul 08.00 wib dan 

selesai pukul 16.00 wib dengan waktu istirahat 1 jam), dan kerja lembur 

dilakukan setelah jam kerja normal. Penambahan jam kerja bisa dilakukan 

dengan menambah 1 jam, 2 jam, 3 jam dan 4 jam penambahan sesuai dengan 

waktu penambahan yang diinginkan (Lumbanbatu & Syahrizal, 2013) 

b. Penambahan jam kerja (lembur) optimum yang diperhitungkan pada penelitian 

Tugas Akhir/Skripsi ini adalah 3 jam, sesuai dengan yang telah diatur dalam 

Peraturan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 

KEP.102/MEN/VI/2004 pada pasal 3 bahwa jam kerja lembur maksimum 

dalam 1 hari adalah 3jam. 
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c. Biaya upah tenaga kerja untuk kerja lembur diatur dalam Keputusan Menteri 

Tenaga Kerja Nomor KEP. 102/MEN/VI/2004 pasal 11 tentang Waktu Kerja 

Lembur dan Upah Kerja Lembur, bahwa upah penambahan kerja lembur 

bervariasi yaitu : 

1) Untuk waktu kerja 1 jam pertama adalah 1,5 ( satu setengah ) kali upah 1 

jam normal. 

2) Untuk penambahan jam kerja lembur berikutnya maka tenaga kerja 

tersebut dibayar 2 (dua) kali upah 1 jam. 

berikut rumus perhitungan biaya akibat penambahan jam kerja atau lembur pada 

proyek konstruksi: 

1) Upah normal pekerja perhari (sama dengan persamaan 2.5) 

= produktivitas Harian x Harga Satuan Upah Pekerjaan ............... (2.5) 

 

2) Ongkos normal pekerja perjam (sama dengan persamaan 2.6) 

= produktivitas Perjam x Harga Satuan Upah Pekerjaan ............... (2.6) 

 

3) Ongkos lembur tenaga kerja 

=1,5 x upah perjam normal untuk jam kerja lembur pertama +  

2 x n x upah sejam normal untukjam kerja berikutnya .............. (2.12) 

   Dimana : n = jumlah penambahan jam kerja (lembur) 

 

4) Crash Cost pekerja perhari akibat lembur 

= (8 jam x normal cost pekerja) + (n x biaya lembur perjam)  ...... (2.13) 

 

5) Crash Duration (sama dengan persamaan 2.10) 

= Volume / (Produktivitas Crashing x tenaga kerja crashing) ...... (2.10) 

 

6) Cost Slope ( sama dengan persamaan 2.11) 

=(crash cost–Normal cost)/(Normal duration–Crash duration) .... (2.11) 
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2.5.3 Hubungan Biaya Terhadap Waktu 

Biaya total proyek merupakan biaya dari hasil penjumlahan biaya 

langsung dan biaya tidak langsung. Besar kecilnya nilai biaya total proyek 

tergantung dari lamanya durasi penyelesaian proyek tersebut. Semakin lama 

durasi proyek maka akan semakin besar biaya yang dikeluarkan. Gambaran lebih 

jelasnya dapat dilihat pada grafik 2.1 sebagai berikut: 

 

Grafik 2.1. Grafik hubungan waktu dengan biaya total, biaya langsung, 

dan biaya tak langsung (sumber : Soeharto, 1997) 

 

Pada grafik 2.1 dapat dijelaskan bahwa hubungan antara biaya langsung, 

biaya tak langsung dan biaya total dalam suatu grafik terlihat bahwa biaya 

optimum didapatkan dengan cara mencari biaya total proyek yang terkecil. 

 

2.5.4 Melakukan Crashing 

Crashing merupakan cara untuk mempercepat durasi proyek. Crashing 

dilakukan secara sengaja, sistematis, serta analitik dengan cara mereduksi durasi 

pekerjaan yang di pusatkan pada kegiatan yang berada pada lintasan kritis 

sehingga berpengaruh terhadap waktu penyelesaian proyek. Konsep Crashing 

dalam mempercepat durasi dengan nilai paling ekonomis yaitu dengan cara 

memperkirakan variabel cost yang masih memungkinkan untuk direduksi. Dalam 

melakukan analisis terhadap hubungan antara biaya dan waktu maka digunakan 

beberapa istilah yaitu: kurun waktu normal/Normal Duration (ND), kurun waktu 
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dipersingkat/Crash Duration (CD), Biaya normal/Normal Cost (NC), dan Biaya 

untuk waktu dipersingkat/Crash Cost (CC). Kurun waktu dipersingkat yaitu 

durasi terpendek untuk menyelesaikan suatu kegiatan proyek yang masih 

memungkinkan secara teknis. Sementara biaya untuk kurun waktu dipersingkat 

adalah total biaya langsung yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan dalam 

durasi tercepat. untuk lebih jelasnya ditunjukkan dalam grafik 2.2 sebagai berikut: 

 

Grafik 2.2. Grafik hubungan waktu-biaya normal dan dipersingkat untuk suatu 

kegiatan (sumber : Soeharto, 1999:294) 

 

Pada Grafik 2.2 titik A menunjukkan titik normal, sedangkan titik B 

adalah titik dipersingkat. Garis yang menghubungkan titik A dengan B disebut 

kurva waktu-biaya. Umumnya garis ini dianggap sebagai garis lurus, bila tidak 

(misalnya, cekung) maka diadakan perhitungan per-segmen yang terdiri atas 

beberapa garis lurus. Jika diketahui bentuk kurva waktu biaya suatu kegiatan, 

artinya dengan mengetahui berapa slope atau sudut kemiringannya, maka bisa 

dihitung berapa besar biaya untuk mempersingkat waktu satu hari. 

Sementara untuk penambahan biaya langsung (direct cost) guna 

mempercepat suatu kegiatan per satuan waktu disebut juga dengan cost slope 

dapat dilihat pada persamaan 2.11. 
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2.6 Pertukaran Biaya dan Waktu (Time Cost Trade Off) 

Time Cost Trade Off adalah suatu proses yang disengaja, sistematis dan 

analitik dengan cara melakukan pengujian dari semua kegiatan dalam suatu 

proyek yang dipusatkan pada kegiatan yang berada pada jalur kritis. Melakukan 

kompresi dimulai pada lintasan kritis yang mempunyai nilai cost slope terendah. 

Kompresi terus dilakukan sampai lintasan kritis mempunyai aktivtas-aktivitas 

yang telah jenuh seluruhnya (tidak mungkin di kompres lagi) (Ervianto, 2004) . 

Dengan dipercepatnya durasi suatu proyek maka pasti akan terjadi perubahan 

biaya dan waktu (Iramurtyn, 2010 : 20). 

Dikutip dari Wati (2015: 22-23) “Setelah diketahui lintasan kritisnya, 

maka dapat dilakukan analisis pertukaran biaya dan waktu dengan tahapan 

sebagai berikut: 

1. Menentukan crash duration untuk seluruh aktivitas. 

2. Menghitung crash cost untuk seluruh aktivitas 

3. Menghitung cost slope serta pemilihan cost slope terendah pada lintasan 

kritis. 

4. Analisis TCTO yang diuraikan sebagai berikut: 

a. Menyusun jaringan kerja proyek, mencari lintasan kritis dan menghitung 

cost slope tiap aktivitas. 

b. Melakukan kompresi pada aktivitas yang berada pada lintasan kritis dan 

mempunyai cost slope terendah. 

c. Menyusun kembali jaringan kerja. 

d. Mengulangi langkah kedua, dimana langkah kedua akan berhenti bila 

terjadi penambahan lintasan kritis dan bila terdapat lebih dari satu lintasan 

kritis dan perhitungan cost slope dijumlahkan. 

e. Langkah dihentikan bila terdapat salah satu lintasan kritis dimana 

aktivitas-aktivitasnya telah jenuh seluruhnya (tidak mungkin di kompres 

lagi) sehingga pengendalian biaya telah optimum.” 

Dalam mempercepat penyelesaian suatu proyek dengan melakukan 

kompresi durasi aktivitas, harus tetap diupayakan agar penambahan dari segi 

biaya seminimal mungkin. Pengendalian biaya yang dilakukan adalah biaya 
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langsung, karena biaya inilah yang akan bertambah apabila dilakukan 

pengurangan durasi. Kompresi ini dilakukan pada aktivitas-aktivitas yang berada 

pada lintas kritis dan mempunyai cost slope terendah (Frederika, 2010: 119). 

Jika suatu saat diperlukan adanya percepatan durasi untuk penyelesaian 

proyek yang lebih cepat, maka dapat dilakukan dengan penambahan sumber daya 

namun tentunya memerlukan biaya yang lebih besar. Berikut prosedur 

mempersingkat durasi kegiatan proyek menurut Soeharto (1997,219: 220) adalah: 

a. Menghitung waktu penyelesaian proyek dan mengidentifikasi float dengan 

memakai kurun waktu normal. 

b. Menentukan biaya normal masing-masing kegiatan. 

c. Menentukan biaya dipercepat masing-masing kegiatan. 

d. Menghitung cost-slope masing-masing komponen kegiatan. 

e. Mempersingkat kurun waktu kegiatan, dimulai dari kegiatan kritis yang 

mempunyai cost slope terendah. 

f. Bila dalam proses mempercepat waktu proyek terbentuk jalur kritis baru, 

maka percepat kegiatan-kegiatan kritis yang mempunyai kombinasi slope 

biaya terendah. 

g. Meneruskan mempersingkat kegiatan sampai titik proyek dipersingkat. 

h. Buat tabulasi biaya versus waktu, gambarkan dalam grafik dan hubungkan 

titik normal (biaya dan waktu normal), titik yang terbentuk setiap kali 

mempersingkat kegiatan, sampai dengan titik-titik TPD (Titik Proyek 

Dipersingkat). 

i. Hitung biaya tidak langsung proyek dan gambarkan pada grafik diatas, 

j. Jumlahkan biaya langsung dan biaya tak langsung untuk mencari biaya total 

sebelum kurun waktu yang diinginkan. 

k. Periksalah pada grafik biaya total untuk mencapai waktu optimal yaitu kurun 

waktu penyelesaian proyek dengan biaya terendah. 

 

2.7 Microsoft Project 2007 

 Dikutip dari Iramurtyn (2010: 26) menyebutkan bahwa “Ms.Project 2007 

adalah sebuah aplikasi untuk mengelola suatu proyek. Ms.Project merupakan 
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system perencanaan yang dapat membantu dalam menyusun penjadwalan 

(scheduling) suatu proyek atau rangkaian pekerjaan. Ms.Project juga mampu 

membantu melakukan pencatatan dan pemantauan terhadap penggunaan 

sumber daya (resources), baik yang berupa sumber daya manusia maupun 

yang berupa peralatan. Yang dikerjakan oleh Ms.Project  antara lain: mencatat 

kebutuhan tenaga kerja pada setiap sector, mencatat jam kerja para pegawai, 

jam lembur dan menghitung pengeluaran sehubungan dengan ongkos tenaga 

kerja, memasukkan biaya tetap, menghitung total biaya proyek, serta 

membantu mengontrol penggunaan tenaga kerja pada beberapa pekerjaan 

untuk menghindari overallocation (kelebihan beban pada penggunaan tenaga 

kerja) (Adi Kusrianto, 2008)”. 
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2.8 Hasil Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Hasil Penelitian terdahulu  

NO
Peneliti dan Tahun 

Penelitian
Judul penelitian Teknik Analisis Kesimpulan

2 Ivana Astria Rani 

(2014)

Analisis Perbandingan 

Percepatan 

Pelaksanaan Pekerjaan 

Ditinjau dari 

Penambahan Tenaga 

Kerja dengan 

Penambahan Jam 

Kerja pada Proyek 

Pembangunan Gedung 

ITERA Tahap I

Crasing, 

Time Cost 

Trade Off

Dari hasil analisis yang dilakukan pada 

proyek pembangunan Gedung ITERA 

Tahap I dengan biaya pada kondisi 

normal yaitu Rp.3.550.054.206,00 

didapatkan total Cost untuk 

percepatan % hari dengan metode 

penambahan tenaga kerja sebesar 

Rp.4.073.654.706,00 dan percepatan 

dengan metode penambahan jam kerja 

sebesar Rp.4.181.566.581,00. Maka, 

metode percepatan yang lebih tepat 

dan menguntungkan aalah percepatan 

dengan metode penambahan tenaga 

kerja.

3 Ardien Aslan 

Muhammad dan 

Retno Indriyani 

(2015)

Analisis Time Cost 

Trade Off pada Proyek 

Pasar Sentral Gadang 

Malang

Precendence 

Diagram 

Method ,Time 

Cost Trade 

Off

Dari hasil penelitian, dapat diketahui 

durasi optimum royek sebesar 204 hari 

dengan biaya total sebesar 

Rp.61.288.168.724. Dibandingkan 

dengan jadwal normal selama 230 hari 

dan biaya sebesar Rp.61.443.954.427, 

proyek tersebut dapat dipercepat 26 

hari dan menghemat biaya sebesar 

Rp.155.785.703

1. Setelah dilakukan percepatan, 

diperoleh biaya optimum sebesar 

Rp.2.423.431.995,68 dan waktu 

optimum 118 hari.

2. Setelah dilakukan percepatan, 

didapatkan perbandingan biaya dan 

waktu dengan efisiensi biaya sebesar 

Rp.5.218.125,34 atau 0,2149% dan 

efisiensi waktu  selama 22 hari atau 

15,714%

Biaya optimum didapat pada 

penambahan satu jam kerja dengan 

pengurangan biaya dari biaya total 

normal sebesar Rp.2.886.283.000,00 

menjadi Rp.2.885.495,84. waktu 

optimum didapat pada penambahan 

dua jam kerja dengan pengurangan 

waktu 14hari dari waktu normal 284 

hari menjadi sebesar 

Rp.2.885.582.622,65

Crasing, 

Time Cost 

Trade Off

Mila Nata Purnama 

Wati (2015)

Analisis Percepatan 

Proyek Menggunakan 

Metode Time Cost 

Trade Off dengan 

Penambahan Jam kerja 

Lembur Optimum 

(Studi kasus : Proyek 

Pembangunan Gedung 

Kantor Kelurahan 

Ketelan, Surakarta)

Precendence 

Diagram 

Method , MS 

Project 2007, 

Time Cost 

Trade Off

4

1 Ariany Frederika 

(2010)

Analisis Percepatan 

Pelaksanaan dengan 

Menambah Jam Kerja 

optimum pada Proyek 

Konstruksi : Studi 

Kasus Proyek 

Pembangunan Super 

Villa, Peti Tenget 

bandung

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


34 
 

 

NO
Peneliti dan Tahun 

Penelitian
Judul penelitian Teknik Analisis Kesimpulan

Hasil perhitungan menunjukkan waktu 

pelaksanaan normal proyek adalah 244 

hari dan biaya normal sebesar Rp. 

5,927,497.357.50, dengan menambah 

1 jam penambahan jam  kerja maka 

dapat mempercepat waktu sebanyak 

16 hari dengan tambahan biaya sebesar 

Rp. 41,624,455,42 dan Cost Slope 

sebesar Rp. 1,892,020.68 per hari,

dengan menambah 2 jam penambahan 

jam kerja maka dapat mempercepat 

waktu sebanyak 33 hari dengan biaya 

tambahan sebesar  Rp. 

121,081,991.46 dan nilai Cost Slope 

sebesar Rp. 3,363,388.64 per hari, 

dengan menambah 3 jam penambahan 

jam kerja maka dapat mempercepat 

waktu sebanyak 45 hari dengan biaya 

tambahan sebesar Rp. 204,767,925.40 

dan nilai Cost Slope sebesar Rp. 

4,550,398.34 per hari,

dengan menambah 4 jam penambahan 

jam kerja maka dapat mempercepat 

waktu sebanyak 56 hari dengan biaya 

tambahan sebesar Rp. 297,349,168.27 

dan nilai Cost Slope sebesar Rp. 

5,946,983.36 per hari.  

6 Adhi Muhtadi 

ST.,SE.,Msi 

(2009)

Manajemen Proyek 

Berbasis Efisiensi 

Waktu Pelaksanaan 

Pembangunan Gedung 

Polres Kabupaten 

Probolinggo

Precendence 

Diagram 

Method , MS 

Project

Pemilihan pekerjaan yang akan 

dipercepat harus dilakukan dengan teliti 

sehingga kenaikan biaya yang 

ditimbulkan akibat percepatan waktu 

penyelesaian masih dalam batas yang 

dianggap ekonomis. Penambahan 

tenaga kerja dan jam kerja merupakan 

usaha untuk mempercepat pelaksanaan 

pekerjaan.Dari hasil perhitungan dan 

penjadwalan, pekerjaan yang 

dipercepat: pekerjaan tanah & urugan, 

pekerjaan pasangan dan plesteran, dan 

pekerjaan besi dan beton.Setelah 

pekerjaan dipercepat 3 minggu dari 23 

minggu menjadi 20 minggu diperoleh 

kenaikan biaya sebesar Rp. 

116.987.086,- atau naik 2,91% dari 

biaya normal, sehingga anggaran biaya 

percepatan adalah Rp. 

4.126.078.341,61 dari anggaran biaya 

normal sebesar Rp. 4.009.091.255,-.

 Critical Path 

Method 

(CPM)

Analisis Percepatan 

Waktu Proyek dengan 

Tambahan Biaya 

Optimum (Studi Kasus 

:  Proyek 

Pembangunan Gedung 

Sekolah Yayasan Pelita 

Bangsa di Jl.Iskandar 

Muda Medan, 

Sumatera Utara)

Jevri Krisanto 

Lumbanbatu dan 

Syahrizal (2013)

5
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NO
Peneliti dan Tahun 

Penelitian
Judul penelitian Teknik Analisis Kesimpulan

1. Total biaya proyek dalam kondisi normal ialah 

sebesar Rp. 12.212.794.000,00dengan durasi 

pelaksanaan proyek 210 hari kerja. Dari hasil 

analisis pada penelitian ini didapat total biaya 

proyek dalam kondisi sesudah crashingdengan 

alternatif penambahan jam kerja selama empat 

jamdidapat sebesar Rp. 12.368.801.888,00 atau 

lebih mahal 1,28% dari biaya proyek pada kondisi 

normal dan durasi pelaksanaan proyek 191 hari 

kerja atau lebih cepat 9,05 % dari durasi normal, 

sedangkan total biaya proyek dalam kondisi 

sesudah crashing dengan alternatif menerapkan 

sistem shift kerja (shift pagi dan shift malam) 

didapat sebesar Rp. 12.247.120.409,00atau lebih 

mahal 0,28% dari biaya proyek pada kondisi 

normal dan durasi pelaksanaan proyek 179 hari 

atau lebih cepat 14,76% dari durasi normal.

2. Dari kesimpulan nomor 1 dapat diambil 

kesimpulan kembali bahwa dengan menerapkan 

sistem shift kerja (shift pagi dan shift malam) 

merupakan alternatif program crashing yang lebih 

efektif dan ekonomis, karena dengan menerapkan 

sistem shift kerja (shift pagi dan shift malam) durasi 

pekerjaan proyek lebih cepat jika dibandingkan 

dengan durasi proyek pada percepatan dengan 

alternatif penambahan jam kerja empat jamdan 

total anggaran biaya proyek lebih murah jika 

dibandingkan dengan total anggaran biaya proyek 

sesudah percepatan dengan alternatif penambahan 

jam kerja empat jam. 

Precendence 

Diagram 

Method , MS 

Project, 

metode 

crashing

Analisis Percepatan 

Proyek Menggunakan 

metode Crashing 

dengan Penambahan 

Jam Kerja Empat Jam 

dan Sistem Shift Kerja. 

(Studi Kasus: Proyek 

Pembangunan Gedung 

Animal Health Care 

Prof.Soeparwi, 

Fakultas Kedokteran 

Hewan UGM, 

Yogyakarta)

Wahyu Santoso 

(2017)

7
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BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Studi kasus ini dilakukan pada proyek pembangunan Hotel Dafam Lotus 

Jember. Proyek ini berlokasi di jalan Gatot Subroto No.47 Kabupaten Jember. 

Hotel Dafam Lotus Jember ini mempunyai luas lahan 1585 m2 dan luas lantai 

dasar 1172,4 m2 dengan luas total bangunan 9468,9 m2. Hotel ini terdiri dari 1 

lt.Semi-basement, lt.Groundfloor, lt.Mezzanine, dan lt.2 hingga lt.9, dengan kolam 

renang di lantai paling atas. Proyek ini diselenggarakan oleh PT Griya Arta 

Langgeng Semesta selaku Owner sekaligus Consultan Manegement(tim in house), 

dan dikerjakan oleh PT Prambanan Dwipaka sebagai General Contractor. 

 

Gambar 3.1 Peta lokasi proyek pembangunan Hotel Dafam Lotus Jember 

(sumber : Google Maps, Desember 2016) 
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3.2 Metode Penelitian 

Untuk menganalisis data dalam rangka mencapai tujuan penelitian 

digunakan metode deskriptif dengan jenis metode studi kasus. Metode deskriptif 

merupakan metode penelitian yang menjelaskan suatu pemecahan masalah yang 

ada berdasarkan data. Pada penelitian ini digunakan metode PDM (Precendence 

Diagram Method) atau AON dengan bantuan software Ms Project 2007 untuk 

mencari lintasan kritis. Kemudian Percepatan Pelaksanaan Proyek Konstruksi 

yang mengalami keterlambatan pada pembangunannya dilakukan percepatan 

durasi yaitu Crashing dimulai dari kegiatan yang memiliki nilai cost slope 

terkecil, yang kemudian dilanjutkan dengan menganalisis menggunakan metode 

Time Cost Trade Off. Percepatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

dengan melakukan perbandingan antara penambahan shift kerja dengan 

penambahan Jam kerja (lembur). Landasan penelitian ini berdasarkan pada kajian 

pustaka atau literature review atas beberapa tulisan ilmiah pada jurnal yang 

berkaitan, serta buku referensi yang tertulis pada daftar pustaka. Data yang 

digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. 

 

3.3 Sumber Data 

 Ada dua jenis sumber data yang dapat digunakan didalam penelitian 

Skripsi/Tugas Akhir yaitu: 

3.3.1 Data Primer 

 Merupakan data yang diperoleh dari peninjauan/survei secara langsung ke 

lokasi pembangunan proyek yang menjadi objek penelitian.  

 

3.3.2 Data Sekunder 

  Merupakan data yang telah tersedia dan langsung dapat diperoleh dari 

sumber pertama misal perusahaan, organisasi, maupun dari berbagai literature 

yang berhubungan dengan penelitian penulis. Literature ini berupa: 

a. Jurnal yang berhubungan dengan penelitian penulis 

b. Buku  

c. Catatan kuliah 
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d. Internet  

e. Skripsi/Tesis terdahulu 

f. Asistensi dan konsultasi dengan dosen pembimbing. 

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang 

meliputi beberapa data berikut: 

a. RAB (Rencana Anggaran Biaya). 

b. Data Struktur dan Gambar kerja/rencana proyek. 

c. Schedule Proyek dan kurva S. 

d. Laporan mingguan/bulanan proyek berdasarkan laporan pengawas. 

e. Daftar harga satuan bahan dan upah pekerja. 

f. SNI & Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

g. Data-data lain yang berhubungan dengan penelitian penulis melalui 

pengamatan langsung di lapangan. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

  Penulis menggunakan metode pengumpulan data agar didapatkan hasil 

data yang relevan, lengkap dan dapat diuji kebenarannya. Berdasarkan cara 

memperolehnya dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

3.4.1 Studi Lapangan 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan maka dilakukan studi lapangan 

dengan melakukan survei langsung pada lokasi pembangunan proyek konstruksi 

yang menjadi objek penelitian. Survei ke lokasi proyek pembangunan Hotel 

Dafam Lotus Jember dilakukan guna melakukan wawancara dengan semua pihak 

yang terkait pada ruang lingkup proyek tersebut. 

 

3.4.2 Studi Kepustakaan 

  Untuk memperoleh data sekunder maka penulis melakukan studi 

kepustakaan dengan cara membaca dan mempelajari berbagai literatur yang 

terkait dengan penelitian penulis. Penulis mempelajari buku, jurnal, Skripsi 

maupun tesis, serta browsing melalui internet mengenai percepatan pelaksanaan 
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pembangunan proyek konstruksi. Penulis juga melakukan asistensi dan konsultasi 

dengan dosen pembimbing terkait penelitian penulis, serta diskusi dengan rekan-

rekan sesama mahasiswa. 

 

3.5 Tahapan dan Prosedur Penelitian 

  Suatu penelitian akan berhasil dilaksanakan dengan baik jika proses 

perencanaan dan prosedur pelaksanaannya benar. Berikut dilakukan beberapa 

tahapan dan prosedur pelaksanaan dalam penelitian ini: 

 

3.5.1 Identifikasi Masalah dan Tujuan 

 Permasalahan yang ada pada penelitian ini adalah adanya keterlambatan 

pelaksanaan pembangunan pada proyek Hotel Dafam Lotus Jember. Dimana 

keterlambatan pada proyek Hotel Dafam lotus sudah mencapai deviasi -18,90% 

yang diketahui dari progres rencana pada kurva S sebesar 33,20% dan progres 

aktual yang tertera pada kurva S periode minggu ke-17 sebesar 14,29% (akhir 

bulan November). Deviasi -18,90% sudah termasuk kedalam kategori kontrak 

kritis periode I. Dimana diatur oleh Biro Hukum Jaringan dan Informasi Hukum 

Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia bahwa untuk rencana fisik 

pelaksanaan 0%-70% dari kontrak, jika realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih 

besar 10% dari rencana maka merupakan kategori kontrak kritis periode I. 

Keterlambatan pada proyek tersebut disebabkan oleh berbagai faktor yaitu: 

pengaruh cuaca, lahan yang terbatas, tempat buangan tanah terbatas, adanya 

gangguan pada hydraulic pile injection dan genset, suplayer beton terbatas, dan 

sering rusaknya Tower crane. Oleh karena itu pada Tugas Akhir ini penulis akan 

berupaya melakukan percepatan agar pelaksanaan pembangunan proyek tersebut 

dapat selesai sesuai dengan waktu rencana yang telah disepakati. Upaya 

percepatan pelaksanaan dilakukan dengan melakukan penambahan alternatif, pada 

tugas akhir ini penulis memilih membandingkan alternatif penambahan jam kerja 

(lembur) optimum dengan penambahan shift kerja agar diketahui manakah yang 

lebih efektif diantara kedua alternatif tersebut untuk digunakan dalam percepatan 

pelaksanaan pembangunan Hotel Dafam Lotus Jember. 
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3.5.2 Studi Literatur dan Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data penelitian dikumpulkan dengan membaca berbagai 

literatur terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis. Sementara 

data yang didapatkan dari PT. Griya Arta Langgeng Semesta selaku Owner dan 

Manajemen Konstruksi (tim In house) guna menyusun Skripsi ini yaitu: 

a. RAB, digunakan untuk mengetahui biaya anggaran proyek. Pemampatan 

durasi pelaksanaan dapat menyebabkan biaya langsung menjadi membesar, 

sementara biaya tidak langsung semakin mengecil. Untuk biaya langsung 

dapat dilihat pada RAB, sementara biaya tidak langsung didapatkan dari hasil 

interview dengan kontraktor proyek tersebut. Dalam hal ini penulis 

mendapatkan data berupa File Excel RAB dimana nilai Harga Satuannya 

ditiadakan oleh pihak owner, sebab merupakan privasi perusahaan. Sehingga 

sesuai perjanjian antara penulis dan pihak owner bahwa penulis melakukan 

simulasi harga satuan yang mana akan dikonsultasikan dengan pihak owner 

agar hasil RAB yang dihasilkan penulis guna menusun skripsi masih dalam 

kategori logis/hampir sesuai dengan RAB real proyek. 

b. Data struktur dan gambar proyek, diperlukan untuk melengkapi informasi 

proyek yang dijadikan studi kasus penelitian. 

c. Schedule Proyek, digunakan untuk mengetahui durasi penyelesaian proyek, 

mengetahui masing-masing jadwal pekerjaan di lapangan, serta digunakan 

sebagai acuan durasi normal proyek. 

d. Laporan mingguan/bulanan, untuk mengetahui progress pekerjaan tiap 

minggu/bulan, dll. 

e. Analisa Harga Satuan bahan dan upah pekerja, didapatkan dari AHS Dinas PU 

Cipta Karya Jember, dari browsing internet serta dengan melakukan 

wawancara dengan pihak proyek tersebut, dan hasil akhir AHS sudah 

mendapat ACC dari proyek Hotel Dafam Lotus Jember. 

f. Data SNI & Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi , didapatkan 

melalui browsing internet. 
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3.5.3 Penyusunan Jaringan Kerja dan Pencarian Lintasan Kritis 

 Pencarian lintasan kritis menggunakan metode Precendence Diagram 

Method dengan bantuan software Ms Project 2007. Berikut langkah-langkah 

menyusun jaringan kerja : 

a. Pencarian litasan kritis atau jalur kritis dimulai dengan menyusun jaringan 

kerja dengan memasukkan data-data sekunder proyek kedalam Microsoft 

project 2007. Data-data yang dimasukkan seperti informasi proyek, 

dilanjutkan dengan mengisi Task name, memasukkan durasi pekerjaan, 

mengisikan predecessor, serta memasukkan sumber daya kedalam tabel 

Resource Name, dll.  

b. Setelah durasi dan hubungan ketergantungan tiap kegiatan dimasukkan, maka 

akan tersusun jaringan kerja yang masih berupa Gantt Chart. Sehingga 

selanjutnya perlu diubah kedalam tampilan diagram presenden.. yang lengkap 

berisi konstrain (ES, EF, LS, LF). 

c.  Selanjutnya, secara otomatis software Microsoft project 2007 akan 

melakukan perhitungan maju dan perhitungan mundur untuk mendapatkan 

jalur kritis. Perhitungan dilakukan berdasarkan rumus-rumus perhitungan 

maju dan perthitungan mundur pada metode PDM. 

1) Rumus perhitungan maju : ES(j) dipilih nilai terbesar dari hasil beberapa 

perhitungan rumus berikut: 

ES(j) = ES(i) + SS(i-j) 

atau 

ES(j) = ES(i) + SF(i-j) - D(j) 

atau 

ES(j) = EF(i) + FS(i-j) 

atau  

ES(j) = EF(i) + FF(i-j)  - D(j) 

 

Sementara rumus EF(j) = ES(j) + D(j) 
 

2) Rumus perhitungan mundur : LF(i) dipilih nilai terkecil dari hasil beberapa 

perhitungan rumus berikut: 

LF(i) =LF(j) - FF(i-j) 

atau 

LF(i) = LS(j) - FS(i-j) 
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atau  

LF(i) = LF(j) - SF(i-j) + D(i) 

atau 

LF(i) = LS(j) - SS(i-j) + D(j) 

 

Sementara rumus LS(i) = LF(i) + D(i) (Sumber : Soeharto, 1999 : 284). 
 

d. Setelah dilakukan perhitungan maju dan perhitungan mundur, maka 

selanjutnya dapat dilakukan perhitungan float kegiatan. Untuk kegiatan yang 

mempunyai total float = 0 maka kegiatan tersebut adalah kegiatan kritis yaitu 

sesuai rumus : bila ES  - LS = 0 dan bila EF - LF = 0. 

e. Tampilan node dan float pada diagram presenden di software Microsoft 

project 2007 berbeda dengan tampilan Node dan float pada Teori di buku, 

sehingga harus dilakukan beberapa langkah untuk mengubah tampilan node 

agar sama seperti pada teori/buku. Langkah-langkah tersebut akan di uraikan 

pada bab 4 dan pada lampiran 4. 

 

3.5.4 Analisis dan Perhitungan Cost Slope 

 Setelah diketahui kegiatan kritisnya, maka langkah selanjutnya adalah 

menghitung cost slope. untuk mendapatkan Cost Slope pada masing-masing 

kegiatan, maka dilakukan beberapa langkah berikut: 

a. perhitungan Crash Duration, dilakukan setelah diketahui kegiatan-kegiatan 

kritis. Dikutip dari (Frederika, 2010:123) Crash Duration adalah durasi 

kegiatan setelah diadakan crash program pada kegiatan tersebut.  

Crash Duration   

=Volume kegiatan / produktivitas harian setelah crash program ....  (3.1) 

Dikutip dari (Frederika, 2010:123) bahwa pada perhitungan Crash durasi akan 

dicari waktu dipersingkat pada masing-masing kegiatan. Perhitungan ini 

mengikuti perosedur:  

1) Volume (diketahui), Normal duration (diketahui) 

2) Produktivitas harian tenaga kerja perhari normal (durasi normal) 

3) Produktivitas tiap jam tenaga kerja merupakan produktivitas harian tenaga 

kerja normal dibagi jumlah jam kerja normal per hari 
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Sementara, dari hasil wawancara dengan pihak proyek Hotel Dafam Lotus 

Jember diketahui bahwa jam kerja normal per hari pada proyek tersebut yaitu 

memakai 8 jam kerja efektif (07:30-11:30 wib dan 12:30-16:30 wib) dengan 1 

jam istirahat (11:30-12:30 wib) untuk mengerjakan semua jenis kegiatan. 

Dilanjutkan pukul 18:30-22:00 wib untuk pekerjaan finishing, pemasangan 

bekisting dan ME, serta dilanjutkan dengan pekerjaan pembesian pada pukul 

22:00–03:00 wib. Pada Tugas Akhir ini, penulis akan melakukan upaya 

percepatan pelaksanaan dengan membandingkan antara alternatif penambahan 

shift kerja dan alternatif penambahan jam kerja (lembur) optimum. 

Penambahan shift dilakukan dengan durasi 8 jam kerja efektif dan 1 jam 

istirahat seperti pada jam kerja normal. Sedangkan penambahan lembur 

optimum yang diijinkan adalah 3 jam sesuai Peraturan Keputusan Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.102/MEN/VI/2004 pasal 3. 

Tenaga kerja yang bekerja pada tiap unit shift kerja adalah berbeda orang, 

agar produktivitas harian tenaga kerja tidak mengalami penurunan. Sementara 

pada alternatif penambahan lembur, jumlah tenaga kerja dapat ditambah 

dengan ketentuan penambahan maksimal 50% dari jumlah tenaga kerja yang 

ada. 

b. Perhitungan Crash Cost pekerja. Perhitungan ini dilakukan setelah 

perhitungan Crash Duration. Crash Cost pekerja adalah biaya akibat adanya 

percepatan durasi pada kegiatan. Ketentuan perhitungan crash cost adalah 

sebagai berikut: 

1) Diketahui data-data: Harga satuan upah pekerja, produktivitas harian, 

produktivitas tiap jam. 

2) Diketahui rumus perhitungan crash cost pekerja untuk masing-masing 

alternatif.  

c. Perhitungan Crash Cost Total. Perhitungan ini dilakukan setelah mendapatkan 

nilai Crash Cost pekerja dan hanya dilakukan pada kegiatan yang berada jalur 

kritis saja. Crash Cost Total adalah besarnya biaya yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan pekerjaan yang telah dipercepat durasinya.  
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d. Setelah diketahui semua data, maka selanjutnya dapat dilakukan perhitungan 

Cost Slope. Untuk rumus Cost Slope dapat dilihat pada persamaan 2.11 pada 

bab 2. 

 

3.5.5 Analisis dan Perhitungan Time Cost Trade Off 

 Dalam proses mempercepat waktu penyelesaian proyek dengan melakukan 

penekanan (kompresi) waktu aktivitas, diusahakan agar pertambahan biaya yang 

ditimbulkan seminimum mungkin. Penekanan (kompresi) durasi proyek dilakukan 

untuk semua aktivitas yang berada pada lintasan kritis dan dimulai dari aktivitas 

yang mempunyai Cost Slope terendah. Jika penekanan durasi dilakukan pada 

aktivitas yang tidak berada pada lintasan kritis maka total durasi penyelesaikan 

tidak akan berkurang. 

 Langkah-langkah analisis TCTO untuk melakukan kompresi dapat 

dituliskan sebagai berikut: 

1. Menyusun jaringan kerja proyek, mencari lintasan kritis dan menghitung cost 

slope tiap aktivitas. 

2. Melakukan kompresi pada aktivitas yang berada pada lintasan kritis dan 

mempunyai cost slope terendah. 

3. Menyusun kembali jaringan kerja. 

4. Mengulangi langkah kedua, dimana langkah kedua akan berhenti bila terjadi 

penambahan lintasan kritis dan bila terdapat lebih dari satu lintasan kritis, 

maka langkah kedua dilakukan serentak pada semua lintasan kritis  dan 

perhitungan cost slope-nya dijumlahkan. 

5. Langkah dihentikan bila terdapat salah satu lintasan kritis dimana aktivitas-

aktivitasnya telah jenuh seluruhnya (tidak mungkin di kompres lagi) sehingga 

pengendalian biaya telah optimum.” 

  Selanjutnya dibuat grafik total biaya setelah melakukan analisa time cost 

trade off, dimana total biaya didapat dari hasil penjumlahan antara biaya langsung 

dengan biaya tidak langsung. Selanjutnya hasil analisa dibandingan dengan jadwal 

dan biaya proyek normal atau sebelum dipercepat. 
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3.5.6 Kesimpulan dari Percepatan Proyek Konstruksi yang diteliti 

 Untuk lebih jelasnya berikut tahapan dan prosedur penelitian yang disajikan 

dalam bentuk diagram alir pada gambar 3.2   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Menentukan Normal Cost (NC) & Normal Duration (ND) 

Menyusun Network Diargram dengan Ms.Project 2007 
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Pengumpulan Data Sekunder :   

a. RAB 

b. Harga Satuan Bahan & Upah Pekerja 
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e. Data struktur dan gambar proyek 

f. SNI, keputusan Menteri Tenaga Kerja 

tentang upah dan waktu kerja lembur, dll 

Menentukan aktivitas kritis dengan metode PDM 
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Gambar 3.2 Bagan Alir Penelitian  

(sumber : olahan sendiri ) 
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Biaya Tidak Langsung (Indirect Cost) 
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Output (waktu dan biaya optimal) 
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BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan dari hasil analisa data dan pembahasan yang telah dilakukan 

pada bab 4, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian tugas akhir ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Perhitungan percepatan waktu pelaksanaan pembangunan Proyek Hotel 

Dafam Lotus Jember dilakukan dengan menggunakan 2 alternatif yaitu: 

pertama alternatif penambahan jam kerja (lembur) optimum selama 3 jam/hari 

yang dikombinasikan dengan penambahan tenaga kerja 50%, kemudian 

alternatif yang kedua yaitu penambahan shift dengan tenaga kerja yang 

berbeda pada setiap shift. Perhitungan percepatan dengan alternatif lembur 

dihentikan pada tahap crash ke 49, sedangkan alternatif shift pada tahap ke 47. 

Crashing dihentikan karena finish telah mencapai akhir bulan September 2017 

atau sudah sesuai dengan waktu perencanaan awal proyek.  

2. Setelah dilakukan percepatan dengan masing-masing alternatif, maka 

diperoleh hasil biaya dan waktu optimum sebagai berikut: 

a. Alternatif lembur: durasi optimum 296 hari dengan biaya optimum 

Rp.66.988.272.266,68. 

b. Aternatif Shift: durasi optimum 300 hari dengan biaya optimum 

Rp.66.155.394.100,23.  

3. Setelah dilakukan percepatan didapatkan hasil perbandingan waktu dan biaya 

sebelum dan sesudah dilakukan percepatan sebagai berikut: 

a. Kondisi Normal Proyek: durasi optimum 392 hari dengan biaya total 

Rp.66.237.985.788,82 

b. Percepatan alternatif lembur: efisiensi waktu selama 96 hari atau 24,49% 

dengan penambahan biaya sebesar Rp.750.286.477,86 atau 1.12% 

c. Percepatan alternatif shift: efisiensi waktu selama 92 hari atau 23,47% 

dengan efisiensi/pengurangan biaya sebesar Rp.82.591.688,59 atau 0,12%  
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5.2 Saran 

1. Untuk penelitian selanjutnya : 

a. Objek penelitian yang digunakan sebagai studi kasus dapat menggunakan 

proyek pembangunan selain gedung, seperti pada proyek pembangunan 

jalan, jembatan, bendungan, dan lain sebagainya. 

b. Metode dan alternatif yang digunakan pada penelitian selanjutnya dapat 

menggunakan metode dan alternatif lainnya, agar didapatkan lebih banyak 

pembanding serta dapat diketahui metode crashing manakah yang lebih 

efektif. 

2. Bagi pihak kontraktor atau pelaksana proyek: 

a. Dari penelitian Tugas Akhir (Skripsi) ini dapat diketahui bahwa alternatif 

penambahan shift dapat menjadi pilihan untuk melakukan percepatan pada 

pelaksanaan pembangunan proyek selanjutnya. 

b. Penggunaan software Ms Project dan metode Time Cost Trade Off pada 

Penelitian Tugas Akhir (Skripsi) ini diharapkan dapat menambah 

informasi dan menjadi bahan pertimbangan untuk digunakan pada proses 

percepatan pada proyek selanjutnya. 
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MANAJEMEN KONSTRUKSI 
EXECUTIVE SUMMARY 

 

 

 
 
 
 

PERIODE : Minggu ke 17 ( 28 November – 4 Desember 2016 ) 

 

1 
 

Executive Summary ini merupakan laporan progres mingguan dari Construction Management PT. Griya Arta Langgeng Semesta dalam 

rangka pembangunan Proyek Hotel Dafam Lotus yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto, Jember. 

 

A. Progres Perencanaan 

1. Perencanaan Arsitektur :  

- Forcon 100 % 

2. Perencanaan Struktur: 

-  For Construction 100 % 

3.  Perencanaan Mekanikal & Elektrikal:  

- Forcon 100 % 

B. Progres Pekerjaan 

1. Progress sampai dengan tanggal 5 Desember 2016 

• Rencana =   17.73465 % 

• Realisasi =     16.21559 % 

• Deviasi =  - 1.51906  %   
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2. Realisasi Pekerjaan yang dilaksanakan pada minggu ini: 

• Pekerjaan pengecoran lantai Mezanine 100% 

• Pekerjaan Pengecoran lantai 3, 50% 

• Pekerjaan Pengecoran Lantai Semi Basement 50% 

• Pabrikasi pembesian 

• Pekerjaan Bekisting lantai 4 Zone 1 

C. Peralatan yang dipergunakan pada periode minggu ini: 

• Bar cuter & Bar bender = 1 unit 

• Concrete pump 

• Tower Crane 

D. Tenaga yang bekerja di Proyek pada periode minggu ini: 

• PT. Prambanan Dwipaka, Site Manajemen =   12  orang 

• PT. Prambanan Dwiipaka, Site Personel  =   125   orang 

 

E. Permasalahan di lapangan: 

• Lahan yang terbatas  

• Cuaca 

• Suplayer beton terbatas 
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F. Evaluasi  

a. Sampai dengan saat ini progress masih negative   - 1.51906  %   

b. Keterlambatan Progres di karenakan cuaca di kota jember hamper setiap hari hujan dan di karenakan suplaiyer beton hanya 1, 

maka terkadang pengecoran tidak sesuai schedule 

c. Dengan adanya tower cane lapangan belum optimal, yang seharusnya sekuen floor to floor 7 hari, sampai dengan minggu ini baru 

tercapai 10 hari, terkait dengan permasalahan ini mk minta kepada kontraktor agar merubah metode. 

d.  Untuk perhitungan struktur pembebanan yang diakibatkan beban kolam renang dan relokasi stp dari MK sudah mengirim surat ke 

PT. Prambanan dan di teruskan ke perencana untuk di review lagi, sampai saat ini Mk belum menerima hasil review dan kita 

buatkan surat lagi ke prambanan 

e. Progres struktur sampai dengan saat ini sudah sampai lantai 3 zone 1 dan lantai basement zone 2 
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Target pekerjaan 

Plat lantai 

Semi Basement          7 Desember      

 

lantai 3 Zone 2                     6  Desember 

lantai 4 Zone 1                 12 Desember 

 

Kolom      

      

Lantai 3 Zone 1                                5 Desember 

Lantai 3 zone 2          7  Desember 

Lantai 4 Zone 1          13 Desember 

 

 

Demikian Laporan Executive Summary ini disampaikan, sebagai bahan pelaporan dan pertimbangan Pemberi Tugas untuk pengambilan 

keputusan.     
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PEMILIK KONTRAKTOR

MASTER TIME SCHEDULE   ( Alt  2)
PROYEK PEMBANGUNAN  STRUKTUR, ARSITEKTUR, MEP DAN INTERIOR 
HOTEL  LOTUS DAFAM  JEMBER 

No. ITEM PEKERJAAN  GANTI 

BOBOT 08/08/16 15/08/16 22/08/16 29/08/16 05/09/16 12/09/16 19/09/16 26/09/16 03/10/16 10/10/16 17/10/16 24/10/16 31/10/16 07/11/16 14/11/16 21/11/16 28/11/16 05/12/16 12/12/16 19/12/16 26/12/16 02/01/17 09/01/17 16/01/17 23/01/17 30/01/17 06/02/17 13/02/17 20/02/17 27/02/17 06/03/17 13/03/17 20/03/17 27/03/17 03/04/17 10/04/17 17/04/17 24/04/17 01/05/17 08/05/17 15/05/17 22/05/17 29/05/17 05/06/17 12/06/17 19/06/17 26/06/17 03/07/17 10/07/17 17/07/17 24/07/17 31/07/17 07/08/17 14/08/17 21/08/17 28/08/17 04/09/17 11/09/17 18/09/17 25/09/17

( % ) 14/08/16 21/08/16 28/08/16 04/09/16 11/09/16 18/09/16 25/09/16 02/10/16 09/10/16 16/10/16 23/10/16 30/10/16 06/11/16 13/11/16 20/11/16 27/11/16 04/12/16 11/12/16 18/12/16 25/12/16 01/01/17 08/01/17 15/01/17 22/01/17 29/01/17 05/02/17 12/02/17 19/02/17 26/02/17 05/03/17 12/03/17 19/03/17 26/03/17 02/04/17 09/04/17 16/04/17 23/04/17 30/04/17 07/05/17 14/05/17 21/05/17 28/05/17 04/06/17 11/06/17 18/06/17 25/06/17 02/07/17 09/07/17 16/07/17 23/07/17 30/07/17 06/08/17 13/08/17 20/08/17 27/08/17 03/09/17 10/09/17 17/09/17 24/09/17 01/10/17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

I. Pekerjaan  Persiapan 3.76660           0.065           0.065            0.065           0.065             0.065                 0.065        0.065        0.065          0.065          0.065          0.065               0.065        0.065            0.065           0.065            0.065          0.065           0.065            0.065           0.065             0.065           0.065           0.065           0.065            0.065            0.065            0.065            0.065            0.065           0.065             0.065           0.065           0.065           0.065           0.065            0.065           0.065            0.065           0.065            0.065              0.065             0.065           0.065           0.065            0.065          0.065           0.065            0.065           0.065           0.065            0.065            0.065             0.065            0.065           0.065            0.065            0.065           0.065           

II. Pekerjaan  Struktur 

A. PONDASI

1 Preboring Dia 40 cm @ 5 m  (6 titik /hari) (RAB Shoulder Pile) 2.22531           0.4451 0.4451 0.4451 0.4451 0.4451

2 Pancang 40x40, h = 10 m  (6 titik /hari) (RAB Borepile) 4.34537           0.7242 0.7242 0.7242 0.7242 0.7242 0.7242

3 Galian 0.22672           0.0567 0.0567 0.0567 0.0567

4 Buang Tanah keluar lokasi 0.26082           0.0652 0.0652 0.0652 0.0652

5 Urugan kembali 0.02131           0.0107 0.0107

6 Urugan pasir Bawah pondasi dan bawah lantai +Pas. Batukali 0.14798           0.0296 0.0296 0.0296 0.0296 0.0296

7 Lantai kerja Beton 1 : 3 : 5 0.07062           0.0141 0.0141 0.0141 0.0141 0.0141

8 Pile Cap (Begisting, Pembesian & Cor)

Pembesian 0.30267           0.0605 0.0605 0.0605 0.0605 0.0605

Begisting 0.11234           0.0225 0.0225 0.0225 0.0225 0.0225

Pengecoran beton Mutu K 300 0.27360           0.0547 0.0547 0.0547 0.0547 0.0547

9 Pek. Sloof

Pembesian 0.39688           0.0794 0.0794 0.0794 0.0794 0.0794

Begisting 0.34876           0.0698 0.0698 0.0698 0.0698 0.0698

Pengecoran beton 0.15153           0.0303 0.0303 0.0303 0.0303 0.0303

Dinding Beton basment 1.98017           0.9901 0.9901

Groundtank 0.39753           0.1325 0.1325 0.1325

STP 0.56179           0.1873 0.1873 0.1873

Dinding Lift (Pit Lift) 0.11270           0.0563 0.0563

B. LANTAI SEMIBASMENT EL -3,50

1 Beton Kolom Lantai basment dr el - 3.50 s/d el 0.00

Pembesian 0.14407           0.0480 0.0480 0.0480

Begisting 0.26482           0.0883 0.0883 0.0883

Pengecoran beton mutu K300 0.05960           0.0199 0.0199 0.0199

2 Beton plat lantai basement di el -3,50

Pembesian 0.34351           0.1718 0.1718

Begisting -             

Pengecoran beton mutu K300 + Waterprofing integral 0.28380           0.1419 0.1419

3 Balok  groundfloor El +0,00

Pembesian 0.33464           0.1115 0.1115 0.1115

Begisting 0.79928           0.2664 0.2664 0.2664

Pengecoran beton 0.17309           0.0865 0.0865

4 Plat Lantai Groundfloor

Pembesian 0.27147           0.0905 0.0905 0.0905

Begisting 1.09029           0.3634 0.3634 0.3634

Pengecoran beton Mutu K300 0.39105           0.1955 0.1955

5 Cor Ramp 0.24834           0.1242 0.1242

6 Cor tangga ( Beton K 250) dr bsement ke Groundfloor 0.09012           0.0451 0.0451

C. LANTAI  GROUNDFLOOR El +0,00

1 Beton Kolom Lantai Ground Floor el 0.00  s/d el 4,25 m 

Pembesian 0.12643           0.0632 0.0632

Begisting 0.30206           0.1510 0.1510

Pengecoran beton 0.07106           0.0355 0.0355

2 Cor Balok Mezanine El +4,20

Pembesian 0.20126           0.0671 0.0671 0.0671

Begisting 0.45477           0.1516 0.1516 0.1516

Pengecoran beton 0.10084           0.0336 0.0336 0.0336

3 Cor Plat lantai mezanine 

Pembesian 0.20121           0.0671 0.0671 0.0671

Begisting 0.75425           0.2514 0.2514 0.2514

Pengecoran beton 0.11032           0.0368 0.0368 0.0368

4 Cor tangga ( asumsi ) dr Groundfloor ke Lantai Mezanine 0.08531           0.0427 0.0427

5 Cor Listplank beton 0.10906           0.0545 0.0545

6 Cor Beton Drop off 0.04019           0.0201 0.0201

7 Tangga Droo Off 0.01617           0.0081 0.0081

8 Tangga samping Ramp Di As A 0.01555           0.0078 0.0078

9 Tangga samping Ramp Drop off 0.01332           0.0067 0.0067

10 Tangga  Ke Café -             

11 Upper Struktur Bangunan Gardu PLN 0.10931           0.0547 0.0547

D. LANTAI  MEZANINE EL +4,25 M 

1 Beton Kolom Lantai Mezanine  el 4,25  s/d el 8 m 

Pembesian 0.11656           0.0583 0.0583

Begisting 0.26179           0.1309 0.1309

Pengecoran beton 0.06158           0.0308 0.0308

2 Cor Balok  lantai 2 , El +8,00

Pembesian 0.34485           0.1149 0.1149 0.1149

Begisting 0.71798           0.2393 0.2393 0.2393

Pengecoran beton 0.16252           0.0542 0.0542 0.0542

3 Cor Plat   lantai 2 , El +8,00

Pembesian 0.14815           0.0494 0.0494 0.0494

Begisting 0.80911           0.2697 0.2697 0.2697

Pengecoran beton 0.13177           0.0659 0.0659

4 Cor tangga ( asumsi ) dr Mezanine ke - Lt. 2 0.07260           0.0363 0.0363

5 Cor Listplank beton 0.16802           0.0840 0.0840

E. LANTAI  DUA EL +8,00

1 Beton Kolom Lantai Dua   8,00  s/d el 11,1

Pembesian 0.08030           0.0401 0.0401

Begisting 0.20799           0.1040 0.1040

Pengecoran beton 0.04864           0.0243 0.0243

2 Cor Balok  lantai 3 , El +11,0

Pembesian 0.34485           0.1724 0.1724

Begisting 0.71798           0.3590 0.3590

Pengecoran beton 0.16252           0.0813 0.0813

3 Cor Plat   lantai 3, El 11,1 m 

Pembesian 0.14815           0.0741 0.0741

Begisting 0.80911           0.4046 0.4046

Pengecoran beton 0.13177           0.0659 0.0659

4 Cor tangga ( asumsi ) dr Lantai 2 ke lantai 3 0.07127           0.0356 0.0356

5 Cor Listplank beton 0.03340           0.0167 0.0167

F. LANTAI  TIGA  EL +11,1

1 Beton Kolom Lantai Tiga El. 11,10  s/d el 14,20

Pembesian 0.08030           0.0268 0.0268 0.0268

Begisting 0.20799           0.0693 0.0693 0.0693

Pengecoran beton K300 0.04864           0.0243 0.0243

2 Cor Balok  lantai 4 , El +14,20

Pembesian 0.34485           0.1149 0.1149 0.1149

Begisting 0.71798           0.2393 0.2393 0.2393

Pengecoran beton K300 0.16252           0.0542 0.0542 0.0542

3 Cor Plat   lantai 4, El 14,2 m 

Pembesian 0.14815           0.0494 0.0494 0.0494

Begisting 0.80911           0.2697 0.2697 0.2697

Pengecoran beton K300 0.13177           0.0439 0.0439 0.0439

4 Cor tangga ( asumsi ) dr Lantai 3 ke lantai 4 0.08324           0.0416 0.0416

5 Cor Listplank beton 0.03340           0.0167 0.0167

G. LANTAI  EMPAT EL +14,20

1 Beton Kolom Lantai Empat  El. 14,20  s/d el 17,30

Pembesian 0.08030           0.0401 0.0401

Begisting 0.20799           0.1040 0.1040

Pengecoran beton K300 0.04864           0.0243 0.0243

2 Cor Balok  lantai 5 , El +17,30

Pembesian 0.25468           0.0849 0.0849 0.0849

Begisting 0.57317           0.1911 0.1911 0.1911

Pengecoran beton 0.12657           0.0422 0.0422 0.0422

3 Cor Plat   lantai 5, El 17,30 m 

Pembesian 0.14653           0.0488 0.0488 0.0488

Begisting 0.80027           0.2668 0.2668 0.2668

Pengecoran beton K300 0.13033           0.0434 0.0434 0.0434

4 Cor tangga ( asumsi ) dr Lantai 4 ke lantai 5 0.07127           0.0356 0.0356

5 Cor Listplank beton 0.03340           0.0167 0.0167

H. LANTAI LIMA  EL +17,10

1 Beton Kolom Lantai Lima  El. 17,30  s/d el 20,40

Pembesian 0.08030           0.0401 0.0401

Begisting 0.20799           0.1040 0.1040

Pengecoran beton K300 0.04864           0.0243 0.0243

2 Cor Balok  lantai 6 , El +20,40

Pembesian 0.25468           0.0849 0.0849 0.0849

Begisting 0.57317           0.1911 0.1911 0.1911

Pengecoran beton K300 0.12657           0.0633 0.0633

3 Cor Plat   lantai 6, El 20,40 m 

Pembesian 0.14653           0.0488 0.0488 0.0488

Begisting 0.80027           0.2668 0.2668 0.2668

Pengecoran beton K300 0.13033           0.0652 0.0652

4 Cor tangga ( asumsi ) dr Lantai 5 ke lantai 6 0.07127           0.0356 0.0356

5 Cor Listplank beton 0.03340           0.0167 0.0167

I. LANTAI ENAM  EL +20,40

1 Beton Kolom Lantai Enam   El. 20,40  s/d el 23,50

Pembesian 0.08030           0.0401 0.0401

Begisting 0.20799           0.1040 0.1040

Pengecoran beton K300 0.04864           0.0243 0.0243

2 Cor Balok  lantai 7 , El +23,50

Pembesian 0.25468           0.1273 0.1273

Begisting 0.57317           0.2866 0.2866

Pengecoran beton K300 0.12657           0.0633 0.0633

3 Cor Plat   lantai 7 , El 23,50 m 

Pembesian 0.14653           0.0733 0.0733

Begisting 0.80027           0.4001 0.4001

Pengecoran beton K300 0.13033           0.0652 0.0652

4 Cor tangga ( asumsi ) dr Lantai 6 ke lantai 7 0.07127           0.0356 0.0356

5 Cor Listplank beton 0.03058           0.0153 0.0153

J. LANTAI TUJUH   EL ++23,50

1 Beton Kolom Lantai Tujuh  El. 23,50  s/d el 28,00

Pembesian 0.10251           0.0513 0.0513

Begisting 0.31227           0.1561 0.1561

Pengecoran beton 0.07142           0.0357 0.0357

2 Cor Balok  lantai 8 , El +28,00

Pembesian 0.45974           0.1532 0.1532 0.1532

Begisting 0.80508           0.2684 0.2684 0.2684

Pengecoran beton Mutu k300 0.19040           0.0952 0.0952

3 Cor Plat   lantai 8, El +28,00

Pembesian 0.13233           0.0441 0.0441 0.0441

Begisting 0.72485           0.2416 0.2416 0.2416

Pengecoran beton Mutu k300 0.11174           0.0559 0.0559

4 Cor tangga ( asumsi ) dr Lantai 7 ke lantai 8 0.07994           0.0400 0.0400

5 Cor Listplank beton 0.03058           0.0153 0.0153

6 Cor Kolam renang 0.49933           0.2497 0.2497

K. LANTAI DELAPAN   EL +28,00

1 Beton Kolom Lantai Delapan   El. 28,00  s/d el 31,1

Pembesian 0.04010           0.0134 0.0134 0.0134

Begisting 0.14177           0.0473 0.0473 0.0473

Pengecoran beton Mutu k300 0.02765           0.0092 0.0092 0.0092

2 Cor Balok  lantai 9 , El +31,1

Pembesian 0.23353           0.1168 0.1168

Begisting 0.59237           0.2962 0.2962

Pengecoran beton Mutu k300 0.11863           0.0593 0.0593

3 Cor Plat   lantai 9, El +31,1

Pembesian 0.07565           0.0378 0.0378

Begisting 0.30454           0.1523 0.1523

Pengecoran beton Mutu k300 0.04960           0.0248 0.0248

4 Cor tangga ( asumsi ) dr Lantai 8 ke lantai 9 0.07127           0.0356 0.0356

5 Cor Listplank beton 0.07394           0.0370 0.0370

L. LANTAI SEMBILAN    EL +31,1

1 Beton Kolom Lantai Sembilan    El. 31,1 s/d el 34,9

Pembesian 0.00792           0.0040 0.0040

Begisting 0.03641           0.0182 0.0182

Pengecoran beton 0.00370           0.0019 0.0019

2 Cor Balok  lantai Atap Lift dan Sky lounge El +34,9

Pembesian 0.04420           0.0147 0.0147 0.0147

Begisting 0.10262           0.0342 0.0342 0.0342

Pengecoran beton 0.01391           0.0070 0.0070

3 Cor Plat   lantai Atap lift dan Sky lounge 

Pembesian 0.03788           0.0126 0.0126 0.0126

Begisting 0.22412           0.0747 0.0747 0.0747

Pengecoran beton 0.03369           0.0168 0.0168

M RING BALOK, TALANG, PARAPET, LISTPLANK 0.63158           0.1053 0.1053 0.1053 0.1053 0.1053 0.1053

N BALOK KANOPI 0.22902           0.0382 0.0382 0.0382 0.0382 0.0382 0.0382

O PEKERJAAN LAIN LAIN 0.30638           0.0511 0.0511 0.0511 0.0511 0.0511 0.0511

III. Pekerjaan  Arsitektur

A. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN 5.83274           0.1823 0.1823 0.1823 0.1823 0.1823 0.1823 0.1823 0.1823 0.1823 0.1823 0.1823 0.1823 0.1823 0.1823 0.1823 0.1823 0.1823 0.1823 0.1823 0.1823 0.1823 0.1823 0.1823 0.1823 0.1823 0.1823 0.1823 0.1823 0.1823 0.1823 0.1823 0.1823

B. PEKERJAAN LANTAI/PELAPIS DINDING 5.01465           0.1393 0.1393 0.1393 0.1393 0.1393 0.1393 0.1393 0.1393 0.1393 0.1393 0.1393 0.1393 0.1393 0.1393 0.1393 0.1393 0.1393 0.1393 0.1393 0.1393 0.1393 0.1393 0.1393 0.1393 0.1393 0.1393 0.1393 0.1393 0.1393 0.1393 0.1393 0.1393 0.1393 0.1393 0.1393 0.1393

C. PEKERJAAN KOSEN, PENGGANTUNG DLL 6.48760           0.1753 0.1753 0.1753 0.1753 0.1753 0.1753 0.1753 0.1753 0.1753 0.1753 0.1753 0.1753 0.1753 0.1753 0.1753 0.1753 0.1753 0.1753 0.1753 0.1753 0.1753 0.1753 0.1753 0.1753 0.1753 0.1753 0.1753 0.1753 0.1753 0.1753 0.1753 0.1753 0.1753 0.1753 0.1753 0.1753 0.1753

D. PEKERJAAN PLAFOND 1.57645           0.0438 0.0438 0.0438 0.0438 0.0438 0.0438 0.0438 0.0438 0.0438 0.0438 0.0438 0.0438 0.0438 0.0438 0.0438 0.0438 0.0438 0.0438 0.0438 0.0438 0.0438 0.0438 0.0438 0.0438 0.0438 0.0438 0.0438 0.0438 0.0438 0.0438 0.0438 0.0438 0.0438 0.0438 0.0438 0.0438

E. PEKERJAAN CAT-CATAN 1.02177           0.0276 0.0276 0.0276 0.0276 0.0276 0.0276 0.0276 0.0276 0.0276 0.0276 0.0276 0.0276 0.0276 0.0276 0.0276 0.0276 0.0276 0.0276 0.0276 0.0276 0.0276 0.0276 0.0276 0.0276 0.0276 0.0276 0.0276 0.0276 0.0276 0.0276 0.0276 0.0276 0.0276 0.0276 0.0276 0.0276 0.0276

F. PEKERJAAN SANITAIR 1.88498           0.0942 0.0942 0.0942 0.0942 0.0942 0.0942 0.0942 0.0942 0.0942 0.0942 0.0942 0.0942 0.0942 0.0942 0.0942 0.0942 0.0942 0.0942 0.0942 0.0942

G. PEKERJAAN LAIN-LAIN 3.89494           0.2434 0.2434 0.2434 0.2434 0.2434 0.2434 0.2434 0.2434 0.2434 0.2434 0.2434 0.2434 0.2434 0.2434 0.2434 0.2434

IV Pekerjaan , Mechanical Electrikal  dan Plumbing 

1 PEKERJAAN MEKANIKAL 11.08216         0.3694 0.3694 0.3694 0.3694 0.3694 0.3694 0.3694 0.3694 0.3694 0.3694 0.3694 0.3694 0.1750 0.1750 0.1750 0.1750 0.1750 0.1750 0.1750 0.1750 0.1750 0.1750 0.1750 0.1750 0.1750 0.1750 0.1750 0.1750 0.1750 0.1750 0.1750 0.1750 0.1750 0.1750 0.1750 0.1750 0.1750 0.1750 0.1750 0.1750 0.1750 0.1750 0.1750 0.1750 0.1750 0.1750 0.1750 0.1750 0.1750 0.1750

2 PEKERJAAN ELEKTRIKAL 7.97343           0.1993 0.1993 0.1993 0.1993 0.1993 0.1993 0.1993 0.1993 0.1993 0.1993 0.1993 0.1993 0.1469 0.1469 0.1469 0.1469 0.1469 0.1469 0.1469 0.1469 0.1469 0.1469 0.1469 0.1469 0.1469 0.1469 0.1469 0.1469 0.1469 0.1469 0.1469 0.1469 0.1469 0.1469 0.1469 0.1469 0.1469 0.1469 0.1469 0.1469 0.1469 0.1469 0.1469 0.1469 0.1469 0.1469 0.1469 0.1469 0.1469 0.1469

3 PEKERJAAN ELEKTRONIKA 2.44422           0.0543 0.0543 0.0543 0.0543 0.0543 0.0543 0.0543 0.0543 0.0543 0.0543 0.0543 0.0543 0.0543 0.0543 0.0543 0.0543 0.0543 0.0543 0.0543 0.0543 0.0543 0.0543 0.0543 0.0543 0.0543 0.0543 0.0543 0.0543 0.0543 0.0543 0.0543 0.0543 0.0543 0.0543 0.0543 0.0543 0.0543 0.0543 0.0543 0.0543 0.0543 0.0543 0.0543 0.0543 0.0543

4 PEKERJAAN PLUMBING 7.02304           0.1301 0.1301 0.1301 0.1301 0.1301 0.1301 0.1301 0.1301 0.1301 0.1301 0.1301 0.1301 0.1301 0.1301 0.1301 0.1301 0.1301 0.1301 0.1301 0.1301 0.1301 0.1301 0.1301 0.1301 0.1301 0.1301 0.1301 0.1301 0.1301 0.1301 0.1301 0.1301 0.1301 0.1301 0.1301 0.1301 0.1301 0.1301 0.1301 0.1301 0.1301 0.1301 0.1301 0.1301 0.1301 0.1301 0.1301 0.1301 0.1301 0.1301 0.1301 0.1301 0.1301 0.1301

JUMLAH PROGRESS RENCANA 100.00   0.0649     1.2342       1.2342     1.2342       1.8470          1.8470   1.5581   2.2995     2.7095    2.7893    1.65             2.37       1.78          3.03         2.87          2.06        2.62         3.88          4.36         3.35           3.54          3.19          3.10         2.11          1.65          1.55          1.39          1.39          1.39          1.39           1.19         1.19          1.19          1.18         1.18          1.14         1.14          1.14         1.23          1.23            1.23           1.23          1.48          1.48          1.48         -               -               1.48         1.48          1.29          1.29          1.29          1.29          1.29           1.24          1.24          1.06          1.06          1.06         0.74          

 KOMULATIF JUMLAH PROGRESS RENCANA  b 0.0649     1.2992       2.5334     3.7676       5.6147          7.4617   9.0199   11.3194   14.0289  16.8182   18.46           20.84     22.62        25.65       28.52        30.58      33.20       37.07        41.43       44.78         48.32        51.51        54.61       56.72        58.37        59.92        61.31        62.69        64.08        65.47         66.66       67.85        69.04        70.22       71.40        72.54       73.68        74.82       76.05        77.28          78.52         79.75        81.23        82.70        84.18       84.18        84.18        85.66       87.14        88.43        89.73        91.02        92.32        93.61         94.85        96.09        97.15        98.21        99.26       100.0        

REALISASI PROGRESS 0.63    0.42     0.66  0.87  0.70   0.34   1.45   2.71     1.31   1.12    0.83   1.20    1.05   0.98   

KOMULATFIF JUMLAH REALISASI -     -      -     0.63    1.06     1.72  2.59  3.29   3.63   5.08   7.79    9.10   10.22   11.06   12.26   13.32  14.29  14.29   14.29  14.29   14.29  14.29  14.29  14.29   14.29   14.29   14.29   14.29   14.29  14.29   14.29  14.29  14.29  14.29  14.29   14.29  14.29   14.29  14.29   14.29   14.29   14.29  14.29  14.29   14.29  14.29   14.29  14.29  14.29   14.29  14.29  14.29   14.29   14.29   14.29   14.29  14.29   14.29   14.29  100.00  

DEVIASI ( % ) (0.06)   (1.30)   (2.53)  (3.13)   (4.56)    (5.74) (6.43) (8.02)  (10.40) (11.73)  (10.67)   (11.73) (12.39)  (14.59)  (16.26)  (17.26) (18.90)  (22.78)  (27.14)  (30.49)  (34.03)  (37.22) (40.32) (42.43)  (44.08)  (45.63)  (47.01)  (48.40)  (49.79) (51.18)   (52.37) (53.56) (54.75) (55.93) (57.10)  (58.24) (59.38)  (60.52) (61.76)  (62.99)  (64.22)  (65.46) (66.93) (68.41)  (69.89) (69.89)  (69.89) (71.37)  (72.84)  (74.14)  (75.43) (76.73)  (78.02)  (79.32)  (80.56)  (81.80)  (82.86)  (83.91)  (84.97) -     

2,569

JEMBER,  26 AGUSTUS 2016

DIBUAT OLEH
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DISETUJUI, 

PT. GRIYA ARTHA LANGGENG SEMESTA

Puja Indra
Construction Manager
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LAMPIRAN 4 

 TAHAPAN MS.PROJECT 

 

Tahapan penyusunan jaringan kerja dengan 

software Ms.Project 2007 
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LAMPIRAN 4. Microsoft Project 2007 

A. Memulai Microsoft Project 2007 

 Untuk memulai lembaran kerja Ms.Project 2007 maka langkah pertama 

yang harus dilakukan adalah Membuka Program MS.Project 2007, atau dengan 

cara Klik Start pada Taskbar dan menu start akan ditampilkan, lalu pilih 

programs, Ms,Office, kemudian klik Ms.Project 2007, maka sebuah lembar kerja 

kosong akan dibuka pada jendela program Ms.Project 2007, seperti pada gambar 

berikut: 

 

 Pada lembar kerja tersebut tampilannya terbagi menjadi 2 bagian yang 

dipisahkan oleh pembatas, dimana pembatas tersebut dapat digeser dengan mouse. 

Tampilan sebelah kiri tersebut merupakan data masukan (Task Sheet), sementara 

tampilan sebelah kanan adalah diagram gant chart. Lembaran task sheet pada 

tampilan gant chart terdiri dari beberapa field (kolom) yaitu : Task Name, 

duration, start, finish, predecessor, dan dikoces name. 
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B. Menentukan Tanggal Mulai Proyek 

Tanggal dimulainya pembangunan proyek Hotel Dafam Lotus Jember 

yang sebenarnya jatuh pada awal bulan Agustus 2016. Namun, karena terjadi 

keterlambatan proyek dan sudah memasuki Kontrak kritis periode I, maka penulis 

melakukan penyusunan penjadwalan ulang dengan Ms.Project 2007 dimulai pada 

awal bulan Desember 2016, pada Kurva S proyek tersebut awal bulan Desember 

(minggu pertama) jatuh pada tanggal 5. Sehingga pada penjadwalan di Ms.Project 

2007 penulis menginputkan tanggal 5 Desember 2016. Langkah-langkah untuk 

melakukan input tanggal tersebut adalah dengan mengaktifkan lembar kerja 

Ms.Project 2007, dilanjutkan dengan Klik menu PROJECT, klik Project 

Information. Maka akan muncul seperti gambar berikut : 

 

Project information terdiri dari beberapa baris data seperti : Start date, 

finish date, current date, status date, calendar, dan priority. Untuk pengisiannya 

masing-masing dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Start date: merupakan baris yang berisi tanggal mulai proyek. pada Tugas 

Akhir ini penulis mengisikan tanggal 5 Desember 2016 

2. Finish Date: merupakan tanggal berakhirnya proyek. baris tersebut belum 

aktif, karena apabila Finish date aktif maka start date tidak aktif. 

3. Current Date: merupakan tanggal dibukanya file Ms.Project. pada baris ini 

penulis mengisikan tanggal 5 Desember 2016. 

4. Status Date: NA, yang memiliki artian belum digunakan. Pada baris ini 

penulis tidak mengaktifkan atau memilih NA. 

5. Calendar: merupakan tanggalan yang digunakan pada proyek tersebut, 

terdapat tiga opsi yaitu: standard, 24 hours, night shift. Pada penelitian ini 

penulis memilih standard. 

6. Priority: merupakan prioritas proyek. pada baris tersebut telah tertulis angka 

500, sehingga penulis tidak merubah angka tersebut. 

 

C. Memasukkan Data Kedalam Task sheet 

Langkah selanjutnya adalah mengisikan data pada beberapa kolom task 

sheet, antara lain: 

1. Mengisikan data nama kegiatan pada kolom task name, dan mengisikan waktu 

kegiatan pada kolom Duration. 

2. Secara otomatis kolom start dan finish akan terisi. 

3. Mengisi kolom Predecessor yang merupakan aktivitas terdahulu atau 

hubungan ketergantungan “sebelum”. 
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D. Melihat Jalur Kritis 

Agar jalur kritis dapat terlihat pada gant chart, maka kursor harus 

diarahkan ke tampilan sebelah kanan lembar kerja (diagram gant chart). 

Kemudian klik kanan hingga muncul pilihan Gantt Chary Wizard seperti berikut: 

 

Kemudian, klik Gantt Chary Wizard hingga muncul tampilan seperti dibawah ini: 
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Selanjutnya klik next agar muncul menu seperti berikut: 

 

Kemudian klik Critical path seperti gambar diatas, lalu klik next, hingga muncul: 
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Klik Resources seperti gambar diatas, kemudian klik next: 

 

Selanjutnya klik Yes, agar hubungan antar aktivitas dapat tergambarkan, 

selanjutnya klik next sehingga akan muncul tampilan seperti dibawah ini: 
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Klik format it, sehingga akan muncul seperti gambar berikut: 

 

Kemudian klik exit untuk mengakhiri, maka hasil tampilan jalur kritis akan 

menjadi berwarna merah seperti berikut: 

 

 

E. Menentukan Hari Kerja dan Jam Kerja 

Pada Ms.Project 2007 kalendernya memiliki default 5 hari kerja yaitu 

senin-jum’at dimana jam kerjanya dimulai jam 08:00-12:00 dilanjutkan 13:00-

17:00. Namun pada kenyataannya Proyek Hotel dafam lotus memiliki default hari 
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dan jam kerja yang berbeda. Jam kerja Proyek Hotel Dafam Lotus Jember dimulai 

pada jam 07:30-11:30 dan dilanjutkan pada 12:30-16:30 WIB. Sedangkan hari 

kerjanya mengikuti kalender Nasional dimana 7 hari kerja dan hanya libur pada 

hari hari libur nasional tertentu saja. Pada kurva s rencana proyek dapat dilihat 

bahwa terdapat hari libur selama 2 minggu yang jatuh pada libur hari raya idul 

fitri yaitu 25 juni 2017 -02 juli 2017. Oleh karena itu perlu di sesuaikan hari kerja 

dan jam kerja customnya dengan beberapa langkah berikut: 

1. Pertama buka menu Tools, lalu pilih Options, setelah itu muncul jendela 

Option. Klik tab Calendar dan ubah Hours per day menjadi 8, Hours per week 

56, dan days per month 30. Kemudian klik Ok. Seperti gambar berikut: 

 

2. Langkah selanjutnya adalah buka menu Tools, pilih Change Working Time, 

sehingga akan jendela menu yang hari sabtu (Saturday) dan minggunya 

(Sunday) masih Non-working (warna abu-abu) seperti gambar berikut ini: 
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3. Karena pada proyek Hotel Dafam Lotus Jember defaultnya 7 hari kerja dengan 

jam kerja dimulai 07:30-11:30 dan dilanjutkan pada 12:30-16:30 WIB, maka 

default hari pada Ms Project 2007 juga harus diubah menjadi 7 hari kerja. 

langkah selanjutnya adalah klik work week pada kolom dibawah. Kemudian 

klik Detail, sehingga akan muncul seperti gambar berikut:  

 

4. Blok semua hari, dari Sunday hingga ke Saturday. Lalu klik Set Day (S) to 

these specific working time, seperti gambar diatas. 
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5. Selanjutnya mengisikan kotak dengan jam kerja proyek Hotel Dafat Lotus 

Jember yaitu jam 7:30-11:30 dan 12:30-16:30. seperti gambar dibawah ini: 

 

6. Kemudian klik Ok. Maka akan muncul tampilan berikut: 

 

7. Pada gambar diatas hari Sabtu dan Minggu yang awalnya berwarna abu-abu, 

sekarang telah berubah menjadi putih. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan 

penjawalan waktu kerja menjadi 7 hari kerja dengan jam kerja 07:30-11:30 

dan 12:30-16:30 WIB telah berhasil. Kemudian tekan Ok. 
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F. Memasukkan Hari Libur Nasional 

Proyek Hotel Dafam Lotus Jember menggunakan 7 hari kerja, dan hanya 

libur pada hari-hari tertentu di Hari Libur Nasional. Pada Kurva S proyek tersebut 

dapat dilihat bahwa terdapat hari libur selama 2 minggu yaitu bertepatan denan 

hari raya idul fitri, libur dimulai dari tanggal 25 juni 2017 hingga 02 juli 2017. 

Sehingga perlu diatur pada Ms project 2007 agar sesuai dengan kurva s rencana 

proyek. Langkahnya adalah sebagai berikut: 

1. Melanjutkan langkah diatas pada menu Tools, Change working Time, Standart 

(Project Calendar) , pada kolom bagian bawah terdapat tulisan Exceptions, klik 

menu kolom tersebut. Isikan nama hari libur pada kolom Name dengan Libur 

Hari Raya Idul Fitri, kemudian cari bulan juni 2017.  Klik kolom Start, lalu klik 

tanggal 19 pada bulan juni. Setelah itu klik kolom Finish dan arahkan kursor 

pada bulan juli 2017, klik pada tanggal 2 juli 2017. Sehingga isi kolom akan 

Nampak seperti gambar dibawah ini: 
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2. Setelah itu klik Ok untuk mengakhiri. Sehingga dapat di lihat pada Ms Project 

tampilan akan berubah menjadi warna abu-abu pada tanggal 25 Juni 2017- 02 

Juli 2017. Hal ini berarti pengaturan berhasil. Seperti gambar dibawah ini: 

 

G. Network Diagram 

PDM merupakan jaringan kerja yang tergolong klasifikasi AON (kegiatan 

berada di node). Node umumnya berbentuk segi empat, dan anak panahnya hanya 

sebagai pentunjuk antar hubungan yang berkaitan. Sehingga dalam PDM tidak 

memerlukan adanya dummy. Maka proyek yang memiliki rangkaian Overlaping 

dan berulang lebih cocok menggunakan metode PDM, sehingga Ms.Project 2007 

lebih tepat jika diubah tampilannya ke PDM, berikut caranya: 

1. Klik menu View, kemudian Klik pada Network Diagram 

 2. Kemudian akan muncul seperti tampilan berikut: 
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Jika diperbesar node tersebut maka akan tampak seperti berikut: 

 

Sedangkan, yang telah kita pelajari node PDM pada Ms.Project yang 

berlaku adalah berisi ES, LS, EF, LF. Agar sama dengan yang telah dipelajari, 

maka harus diubah terlebih dahulu bentuk PDM pada Ms.Project tersebut. Berikut 

caranya: 

1. Memilih semua aktivitas pada network diagram tersebut, dengan Ctrl+Shift 

(satu-persatu), hingga menjadi seperti gambar berikut: 
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2. Klik kanan diatas aktivitas yang berwarna hitam, kemudian pilih Format box:

 

 

3. Kemudian akan muncul tampilan layar PDM custom seperti berikut: 

 

Akan muncul tampilan seperti gambar diatas, kemudian di klik More 

Templates. 
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4. Kemudian akan muncul tampilan Data Templates seperti berikut: 

 

 

5. Selanjutnya klik new hingga muncul menu seperti dibawah ini: 
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6. Kemudian klik Cell Layout hingga muncul menu seperti berikut: 

 

ganti Number of Rows menjadi 3, sementara Number of Columns menjadi angka 

4, sementara lainnya dibiarkan sesuai defaultnya. Lalu tekan Ok. 

 

7. Maka tampilannya akan menjadi seperti gambar berikut: 
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8. Selanjutnya isiannya diubah menjadi seperti berikut: 

 

Lalu tekan Ok, dan tekan Close. 

 

9. Kemudian akan muncul tampilan seperti berikut: 
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Selanjutnya, Format Box tersebut diatur tampilannya menjadi seperti 

gambar dibawah ini: 

 

 

10. Kemudian klik Ok, sehingga tampilan pada PDM akan berubah menjadi 

seperti berikut: 
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LAMPIRAN 5 

GAMBAR MS.PROJECT 

 
Gantt chart dan PDM pada kondisi : normal, 

crashing ke 1&49 lembur, crashing ke 1&47 shift. 
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1 2 /2 6 / 1 7

1 2 /2 6 / 1 7

1 2 /2 6 / 1 7

W e d  5 / 1 6 /1 8 5 /1 6 / 1 8

W e d  5 / 1 6 /1 8 5 /1 6 / 1 8

1 2 /2 6 / 1 7

1 2 /2 6 / 1 7

1 2 /2 6 / 1 7

1 2 / 2 6 /1 7

1 1 / 2 8 /1 7 1 2 / 1 2 /1 7 1 2 / 2 6 /1 7

2 /2 0 / 1 7 1 2 /2 6 / 1 7

1 2 /2 6 / 1 7

2 /2 0 / 1 7 1 2 /1 2 / 1 7

1 1 /2 8 / 1 7

1 2 /2 6 / 1 7

G r o u n d ta n k

T u e  1 2 /5 / 1 7 1 2 /2 6 / 1 7

T u e  1 2 /5 / 1 7 1 2 /2 6 / 1 7

1 1 /2 8 / 1 7

1 1 /2 8 / 1 7 1 2 / 2 6 /1 7

1 2 / 2 6 /1 7

1 2 / 2 6 /1 7

1 2 / 2 6 /1 7

1 2 / 2 6 /1 7

1 2 / 1 2 /1 7

C o r B e to n  D ro p  o ff

1 2 / 2 6 /1 7

1 2 / 2 6 /1 7

W e d  5 / 1 6 /1 8 5 /1 6 / 1 8

F r i 1 2 /9 / 1 6

F r i 2 /1 7 / 1 7 2 /2 7 / 1 7

1 2 /2 6 / 1 7

1 2 /2 6 / 1 7

W e d  5 / 1 6 /1 8 5 /1 6 / 1 8

1 2 /2 6 / 1 7

T u e  8 /1 5 / 1 7 1 2 /2 6 / 1 7

F r i 1 2 /9 / 1 6

F r i 2 /1 7 / 1 7 2 /2 7 / 1 7 2 /2 7 / 1 7

F r i 1 2 /1 6 / 1 6

S a t  1 2 / 1 6 /1 7 1 2 / 2 6 /1 7

F r i 1 2 /1 6 / 1 6

S a t  1 2 / 1 6 /1 7 1 2 / 2 6 /1 7

F ri  1 2 / 1 6 /1 6

S a t 1 2 /1 6 / 1 7 1 2 / 2 6 /1 7

F ri  1 2 / 1 6 /1 6

S a t 1 2 /1 6 / 1 7 1 2 / 2 6 /1 7

1 2 / 1 2 /1 7 1 2 /2 6 / 1 7

1 2 / 2 6 /1 7

1 2 / 2 6 /1 7

T u e  8 /1 5 / 1 7 1 2 /2 6 / 1 7

T u e  8 / 1 5 /1 7 T u e  1 2 /5 / 1 7 1 2 /2 6 / 1 7

T u e  1 2 /5 / 1 7 1 2 /2 6 / 1 7

T u e  1 2 /5 / 1 7 1 2 /2 6 / 1 7

T u e  1 2 /5 / 1 7 1 2 /2 6 / 1 7

T u e  8 /1 5 / 1 7 1 2 /1 2 / 1 7 1 2 /2 6 / 1 7

T u e  8 / 2 2 /1 7

W e d  5 / 1 6 /1 8 5 /1 6 / 1 8

T u e  8 /2 2 / 1 7 1 2 /2 6 / 1 7

T u e  8 /2 2 / 1 7 1 2 /2 6 / 1 7

W e d  5 / 1 6 /1 8 5 /1 6 / 1 8

T u e  8 /2 9 / 1 7 1 2 /2 6 / 1 7

T u e  9 /5 / 1 7 9 /2 6 / 1 7

T u e  9 /1 2 / 1 7 1 2 /2 6 / 1 7

W e d  5 / 1 6 /1 8 5 /1 6 / 1 8

T u e  9 /1 2 / 1 7 1 2 /2 6 / 1 7

T u e  9 /1 2 / 1 7 1 2 /2 6 / 1 7

T u e  9 /1 9 / 1 7 1 2 /2 6 / 1 7

W e d  5 / 1 6 /1 8 5 /1 6 / 1 8

T u e  9 /1 9 / 1 7 1 2 /2 6 / 1 7

T u e  9 /2 6 / 1 7 1 0 /1 7 / 1 7

T u e  1 0 /3 / 1 7 1 2 /2 6 / 1 7

W e d  5 / 1 6 /1 8 5 /1 6 / 1 8

T u e  1 1 /7 / 1 7 1 2 /2 6 / 1 7

T u e  1 1 /7 / 1 7 1 2 /2 6 / 1 7

1 2 /2 6 / 1 7

I II . P e k e rj a a n  A r si te k t u r

1 2 /2 6 / 1 7

T u e  8 / 1 /1 7

1 2 /2 6 / 1 7

P E K E R J A A N  L A N T A I /P E L A P I S  D I N D IN GT u e  9 / 1 9 /1 7

1 2 /2 6 / 1 7

P E K E R J A A N  K O S E N ,  P E N G G A N T U N G  D L L

1 2 /2 6 / 1 7

T u e  9 / 1 9 /1 7

1 2 /2 6 / 1 7

1 2 /2 6 / 1 7

T u e  8 /8 / 1 7 1 2 /2 6 / 1 7

1 2 /2 6 / 1 7

1 2 /2 6 / 1 7

1 2 /2 6 / 1 7

1 2 /2 6 / 1 7

1 2 /2 6 / 1 7

T u e  8 /2 2 / 1 7 9 /1 2 / 1 7 T u e  8 /2 9 / 1 7 1 2 / 2 6 /1 7

T u e  1 2 /5 / 1 7 1 2 / 2 6 /1 7

T u e  8 /2 9 / 1 7 9 / 1 2 /1 7

T u e  1 2 / 5 /1 7 1 2 / 2 6 /1 7

T u e  1 2 / 5 /1 7 1 2 / 2 6 /1 7

T u e  8 / 2 9 /1 7 9 / 1 2 /1 7 1 2 /1 2 / 1 7 1 2 /2 6 / 1 7

1 2 /2 6 / 1 7

1 2 /2 6 / 1 7

T u e  8 / 2 9 /1 7 9 /1 2 / 1 7

T u e  9 /5 / 1 7 9 /1 9 / 1 7 T u e  9 /5 / 1 7 9 / 1 9 /1 7

1 2 / 2 6 /1 7

1 2 / 2 6 /1 7

T u e  9 / 1 2 /1 7 9 /2 6 / 1 7

T u e  9 /1 2 / 1 7 9 /2 6 / 1 7 1 2 / 1 2 /1 7 1 2 / 2 6 /1 7

1 2 / 2 6 /1 7

1 2 / 2 6 /1 7

T u e  9 /1 2 / 1 7 9 / 2 6 /1 7

T u e  1 2 / 5 /1 7 1 2 / 2 6 /1 7

T u e  9 / 1 2 /1 7 1 0 / 3 /1 7

T u e  1 2 / 5 /1 7 1 2 / 2 6 /1 7

T u e  1 2 / 5 /1 7 1 2 / 2 6 /1 7

T u e  9 / 1 9 /1 7 1 0 /3 / 1 7

T u e  9 /1 9 / 1 7 1 0 /3 / 1 7 1 2 /1 2 / 1 7

1 2 /2 6 / 1 7

1 2 /2 6 / 1 7

T u e  1 2 / 5 /1 7 1 2 /2 6 / 1 7

T u e  1 2 / 5 /1 7 1 2 /2 6 / 1 7

T u e  9 / 1 9 /1 7 1 0 /1 0 / 1 7

T u e  9 /2 6 / 1 7 1 0 /1 0 / 1 7 T u e  9 /2 6 / 1 7 1 0 / 1 0 /1 7

1 2 / 2 6 /1 7

1 2 / 2 6 /1 7

T u e  1 0 /3 / 1 7 1 0 / 1 7 /1 7

T u e  1 0 / 3 /1 7 1 0 / 1 7 /1 7 1 2 /1 2 / 1 7 1 2 / 2 6 /1 7

1 2 /2 6 / 1 7

1 2 /2 6 / 1 7

T u e  1 1 / 7 /1 7 1 1 /2 1 / 1 7

T u e  1 2 /5 / 1 7 1 2 / 2 6 /1 7

T u e  1 1 /7 / 1 7 1 1 / 2 8 /1 7 1 1 /2 8 / 1 7

P e m b e si a n

T u e  1 2 / 5 /1 7 1 2 /2 6 / 1 7

T u e  1 2 / 5 /1 7 1 2 /2 6 / 1 7

P e n g e c o ra n  b e to n

1 1 /2 8 / 1 7 1 2 / 2 6 /1 7

1 2 / 2 6 /1 7

1 2 / 2 6 /1 7

6 /1 2 / 1 7

3 /2 7 / 1 7

7 /1 1 / 1 7

5 /2 9 / 1 7

4 /1 0 / 1 7

T u e  7 /1 1 / 1 7 1 1 /7 / 1 7

6 /1 2 / 1 7

5 /2 2 / 1 7

T u e  7 / 4 /1 7

T u e  1 1 /7 / 1 7 1 1 / 2 8 /1 7

T u e  8 / 1 /1 7

1 1 / 7 /1 7

5 / 2 2 /1 7

6 / 1 2 /1 7

6 / 1 2 /1 7

T u e  8 /8 / 1 7 8 / 1 5 /1 7

T u e  7 / 4 /1 7 T u e  7 / 2 5 /1 7

1 2 / 1 9 /1 7

T u e  8 / 1 /1 7 T u e  8 / 8 /1 7

T u e  1 1 / 7 /1 7 1 1 / 1 4 /1 7

T u e  9 / 5 /1 7

1 1 / 1 4 /1 7

T u e  8 / 8 /1 7

1 1 / 1 4 /1 7

7 / 1 1 /1 7

T u e  8 / 1 5 /1 7 8 / 2 2 /1 7

T u e  9 / 5 /1 7 1 2 / 2 6 /1 7

T u e  7 / 2 5 /1 7 T u e  8 /1 / 1 7

1 2 /2 6 / 1 7

T u e  8 / 8 /1 7 T u e  9 /5 / 1 7

1 2 /1 2 / 1 7

T u e  9 / 5 /1 7 T u e  9 /2 6 / 1 7

1 2 /5 / 1 7

T u e  8 / 8 /1 7 T u e  8 /2 9 / 1 7

1 2 /5 / 1 7

T u e  8 /1 5 / 1 7

T u e  7 / 1 1 /1 7 1 0 /2 4 / 1 7

T u e  8 / 2 2 /1 7 8 /2 9 / 1 7

T u e  9 /5 / 1 7 T u e  9 /1 9 / 1 7

1 2 /2 6 / 1 7

T u e  9 /2 6 / 1 7

T u e  1 2 /5 / 1 7 1 2 /1 9 / 1 7

T u e  8 /2 9 / 1 7 T u e  9 /1 2 / 1 7

T u e  1 2 /5 / 1 7 1 2 /1 9 / 1 7

T u e  8 /1 5 / 1 7 T u e  9 /1 2 / 1 7

1 1 /2 1 / 1 7

T u e  9 /2 6 / 1 7

T u e  8 /2 9 / 1 7 1 2 /5 / 1 7

1 2 / 2 6 /1 7

T u e  9 /1 2 / 1 7 T u e  9 /1 9 / 1 7

1 2 / 2 6 /1 7

T u e  9 /1 2 / 1 7

1 2 / 1 9 /1 7

T u e  9 /2 6 / 1 7 T u e  1 0 /3 / 1 7

T u e  1 2 /5 / 1 7 1 2 / 1 2 /1 7

1 2 /2 6 / 1 7

T u e  1 0 / 3 /1 7

1 2 /2 6 / 1 7

F ri  5 / 2 6 /1 7

6 / 2 3 /1 7

F r i 5 /2 6 / 1 7

F r i 6 /2 3 / 1 7 8 / 2 7 /1 7

F ri  9 / 2 9 /1 7

1 0 / 2 7 /1 7

4 / 1 0 /1 7

T u e  9 / 2 6 /1 7

1 0 / 2 4 /1 7

T u e  9 /2 6 / 1 7 T u e  1 1 / 7 /1 7

1 2 / 5 /1 7

F r i 1 2 /9 / 1 6 F r i 1 2 /9 / 1 6 F r i 1 2 /2 3 / 1 6

F r i 1 /6 / 1 7 1 /2 0 / 1 7

F r i 1 2 /2 3 / 1 6 F r i 1 /6 / 1 7

F r i 1 /2 0 / 1 7

2 /2 0 / 1 71 /2 3 / 1 7

F r i 1 /6 / 1 7 F r i 1 /2 7 / 1 7

F r i 2 /3 / 1 7 2 /2 4 / 1 7

F r i 1 /2 7 / 1 7 F ri  2 / 1 7 /1 7

F r i 2 /2 4 / 1 7 3 / 1 7 /1 7

F ri  2 / 1 7 /1 7 F ri  3 / 1 0 /1 7

F ri  3 / 1 7 /1 7

F ri  3 / 1 0 /1 7 F r i 3 /3 1 / 1 7

F ri  4 / 7 /1 7 4 / 2 8 /1 7

F ri  3 / 3 1 /1 7 F r i 4 /2 1 / 1 7

F ri  4 / 2 8 /1 7 5 /1 9 / 1 7

F r i 4 /2 1 / 1 7 F ri  5 / 5 /1 7

F r i 5 /1 9 / 1 7

F ri  5 / 5 /1 7 F r i 5 /1 9 / 1 7

F ri  6 / 2 /1 7 6 /1 6 / 1 7

F r i 5 /1 9 / 1 7 F ri  5 / 2 6 /1 7

F r i 6 /1 6 / 1 7 6 /2 3 / 1 7

F r i 5 /2 6 / 1 7 F ri  6 / 9 /1 7

F r i 6 /2 3 / 1 7 7 / 1 5 /1 7

K A B E L  F E D D E R

4 /1 0 / 1 7

4 / 1 7 /1 7 5 / 2 2 /1 7 6 /1 2 / 1 7 7 /1 1 / 1 7

T u e  7 /4 / 1 7

T u e  7 / 1 1 /1 7

T u e  7 /4 / 1 7 T u e  7 / 2 5 /1 7

T u e  8 /1 / 1 7 8 /2 2 / 1 7

T u e  7 /2 5 / 1 7 T u e  8 / 1 5 /1 7

T u e  8 /2 2 / 1 7 9 / 1 2 /1 7

F ri  6 / 9 /1 7 F ri  6 / 1 6 /1 7

S a t 7 /1 5 / 1 7 7 / 2 2 /1 7

F ri  6 / 1 6 /1 7 P IP A  T E G A K /R I S E R

S a t 7 /2 2 / 1 7 7 /2 5 / 1 7 T u e  7 /2 5 / 1 7 7 /2 8 / 1 7 F r i 7 /2 8 / 1 7 7 / 3 1 /1 7

We d  7 /1 2 / 1 7 We d  7 /1 2 / 1 7 S a t  7 / 1 5 /1 7

We d  8 /9 / 1 7 8 / 1 2 /1 7

S a t 7 /1 5 / 1 7 T u e  7 /1 8 / 1 7

S a t 8 /1 2 / 1 7 8 /1 5 / 1 7

T u e  7 /1 8 / 1 7 F r i 7 /2 1 / 1 7

T u e  8 /1 5 / 1 7 8 /1 8 / 1 7

F ri  7 / 2 1 /1 7

F ri  8 / 1 8 /1 7 8 /2 1 / 1 7 8 /2 4 / 1 7

T u e  8 / 1 5 /1 7 T u e  9 / 5 /1 7

T u e  9 / 1 2 /1 7 1 0 / 3 /1 7

T u e  9 / 5 /1 7 T u e  9 /1 9 / 1 7

T u e  1 0 / 3 /1 7 1 0 /1 7 / 1 7

T u e  9 /1 9 / 1 7 T u e  9 /2 6 / 1 7

1 0 /2 4 / 1 7

T u e  9 /2 6 / 1 7 F r i 9 /2 9 / 1 7

1 0 / 2 7 /1 7

F ri  9 / 2 9 /1 7

F ri  1 0 / 2 7 /1 7 1 0 /3 0 / 1 7

F ri  1 0 / 6 /1 7

1 1 /3 / 1 7

F r i 1 0 /6 / 1 7

F r i 1 1 /3 / 1 7 1 1 / 7 /1 7

S a t  1 0 / 1 4 /1 7

T u e  1 1 / 7 /1 7 1 1 / 1 1 /1 7

S a t 1 0 /1 4 / 1 7

S a t 1 1 /1 1 / 1 7 1 1 /1 5 / 1 7 1 1 /1 9 / 1 7 1 1 /2 3 / 1 7 1 1 /2 7 / 1 7

8 / 2 7 /1 7

P IP A  T E G A K /R I S E R F ri  8 / 4 /1 7 F ri  8 / 4 /1 7 F r i 8 /1 1 / 1 7

F ri  9 / 1 /1 7

F ri  8 / 1 1 /1 7 W e d  8 / 1 6 /1 7

F ri  9 / 8 /1 7 9 /1 3 / 1 7

W e d  8 / 1 6 /1 7

W e d  9 / 1 3 /1 7 9 / 1 8 /1 7

S a t  8 / 2 6 /1 7

9 /2 3 / 1 7

S a t  8 / 2 6 /1 7

S a t  9 / 2 3 /1 7 9 /2 8 / 1 7

T u e  9 / 5 /1 7

1 0 / 3 /1 7

T u e  9 / 5 /1 7

T u e  1 0 / 3 /1 7 1 0 / 8 /1 7

1 2 /2 6 / 1 7

T u e  1 1 / 7 /1 7

T u e  1 2 / 5 /1 7 1 2 / 1 2 /1 7

F r i 1 1 /3 / 1 7 R IS E R / T E G A K T u e  1 1 / 7 /1 7

F r i 1 2 /1 / 1 7 1 2 / 5 /1 7

F ri  1 1 / 3 /1 7

1 2 / 1 /1 7

F r i 9 /1 5 / 1 7

1 0 /1 3 / 1 7

F ri  9 / 1 5 /1 7 W e d  9 / 2 0 /1 7

F ri  1 0 / 1 3 /1 7 1 0 /1 8 / 1 7

We d  9 /2 0 / 1 7

1 0 / 2 3 /1 7

F r i 9 /2 9 / 1 7

1 0 /2 7 / 1 7

F r i 9 /2 9 / 1 7

F r i 1 0 /2 7 / 1 7 1 2 /2 6 / 1 7

F ri  1 0 / 2 0 /1 7

F ri  1 2 / 2 2 /1 7 1 2 / 2 6 /1 7

F ri  1 0 / 2 0 /1 7

1 2 / 2 2 /1 7

F r i 1 0 /1 3 / 1 7

F r i 1 2 /1 5 / 1 7 1 2 /1 9 / 1 7

F r i 1 0 /1 3 / 1 7

1 2 /1 5 / 1 71 2 /1 1 / 1 71 2 / 7 /1 7

We d  9 /2 7 / 1 7

1 2 /3 / 1 7

S a t 9 /2 3 / 1 7 We d  9 /2 7 / 1 7

S a t 1 1 /2 5 / 1 7 1 1 / 2 9 /1 7

T u e  9 /1 9 / 1 7 S a t 9 /2 3 / 1 7

1 1 / 2 5 /1 7

S a t  9 / 1 6 /1 7 T u e  9 / 1 9 /1 7

S a t  1 1 / 1 8 /1 7 1 1 /2 1 / 1 7

T u e  9 / 1 2 /1 7 S a t  9 / 1 6 /1 7

1 1 /1 8 / 1 7

F ri  9 / 8 /1 7 T u e  9 /1 2 / 1 7

F ri  1 1 / 1 0 /1 7 1 1 / 1 4 /1 7

F ri  9 / 8 /1 7

1 1 / 1 0 /1 71 1 / 6 /1 71 1 / 2 /1 7

W e d  8 / 2 3 /1 7

1 0 / 2 9 /1 7

S a t  8 / 1 9 /1 7 W e d  8 / 2 3 /1 7

S a t  1 0 / 2 1 /1 7 1 0 /2 5 / 1 7

T u e  8 / 1 5 /1 7 S a t  8 / 1 9 /1 7

1 0 /2 1 / 1 7

T u e  8 / 8 /1 7 T u e  8 /1 5 / 1 7

1 0 / 1 7 /1 7

F ri  8 / 4 /1 7 T u e  8 /8 / 1 7

F ri  1 0 / 6 /1 7 1 0 /1 0 / 1 7

F r i 8 /4 / 1 7

1 0 / 6 /1 7

W e d  7 / 2 6 /1 7

W e d  9 / 2 7 /1 7 1 0 / 2 /1 7

W e d  7 / 1 9 /1 7 We d  7 /2 6 / 1 7

W e d  9 / 2 0 /1 7 9 /2 7 / 1 7

F r i 7 /1 4 / 1 7 W e d  7 / 1 9 /1 7

F r i 9 /1 5 / 1 7 9 /2 0 / 1 7

F r i 7 /1 4 / 1 7

9 /1 5 / 1 7

T u e  7 /4 / 1 7

T u e  9 /5 / 1 7 9 / 1 0 /1 7

We d  6 /2 1 / 1 7 T u e  7 /4 / 1 7F ri  6 / 1 6 /1 7 W e d  6 / 2 1 /1 7

S a t 8 /2 6 / 1 7 8 / 3 1 /1 7

F r i 6 /9 / 1 7 F ri  6 / 1 6 /1 7

S a t  8 / 1 9 /1 7 8 / 2 6 /1 7

F r i 6 /2 / 1 7 F ri  6 / 9 /1 7

S a t  8 / 1 2 /1 7 8 /1 9 / 1 7

F r i 6 /2 / 1 7

8 /1 2 / 1 7

We d  5 /2 4 / 1 7

W e d  5 / 2 4 /1 7

7 /3 1 / 1 7F ri  7 / 2 1 /1 7 7 / 2 4 /1 7T u e  7 /1 8 / 1 7 7 / 2 1 /1 7T u e  7 /1 1 / 1 7 7 /1 8 / 1 7

F ri  4 / 2 8 /1 7

S a t 7 /8 / 1 7 7 /1 1 / 1 7

T u e  4 /2 5 / 1 7 F r i 4 /2 8 / 1 7

W e d  7 / 5 /1 7

T u e  4 / 1 8 /1 7 T u e  4 /2 5 / 1 7

T u e  6 / 2 0 /1 7

T u e  4 / 4 /1 7 T u e  4 /1 8 / 1 7

T u e  6 / 6 /1 7 6 / 2 0 /1 7

S a t  4 / 1 /1 7 T u e  4 / 4 /1 7

S a t  6 / 3 /1 7

T u e  3 /2 8 / 1 7 S a t 4 /1 / 1 7

T u e  5 /3 0 / 1 7

1 2 /2 6 / 1 7

S a t 1 2 /1 6 / 1 7

S a t 1 2 /1 6 / 1 7 1 2 /2 0 / 1 7

S a t 1 2 /1 6 / 1 7

1 2 / 1 6 /1 7

F r i 1 2 /8 / 1 7

F r i 1 2 /8 / 1 7 1 2 / 1 2 /1 7

F r i 1 2 /8 / 1 7

1 2 /8 / 1 71 2 /4 / 1 71 1 / 3 0 /1 71 1 /2 6 / 1 7

S a t 1 1 /1 8 / 1 7

S a t 1 1 /1 8 / 1 7 1 1 / 2 2 /1 7

S a t 1 1 /1 8 / 1 7

1 1 / 1 8 /1 7

F r i 1 1 /1 0 / 1 7

F r i 1 1 /1 0 / 1 7 1 1 / 1 4 /1 7

F r i 3 /2 4 / 1 7 T u e  3 /2 8 / 1 7

F r i 5 /2 6 / 1 7 5 /3 0 / 1 7

F r i 3 /2 4 / 1 7

5 /2 6 / 1 7

T u e  3 /1 4 / 1 7

T u e  5 /1 6 / 1 7 5 /2 1 / 1 7

T u e  3 /1 4 / 1 7

5 /1 6 / 1 7

S a t 3 /4 / 1 7

S a t 5 /6 / 1 7 5 / 1 1 /1 7

S a t 3 /4 / 1 7W e d  2 / 2 2 /1 7

W e d  4 / 2 6 /1 7

F ri  2 / 1 7 /1 7 W e d  2 / 2 2 /1 7

F ri  4 / 2 1 /1 7 4 /2 6 / 1 7

F r i 2 /1 7 / 1 7

4 / 2 1 /1 7

W e d  2 / 8 /1 7 K A B E L  F E D D E R

W e d  4 / 1 2 /1 7 4 /1 7 / 1 7

W e d  2 / 8 /1 7

4 /1 2 / 1 7

F r i 1 1 /3 / 1 7 P I P A  T E G A K / R IS E R F r i 1 1 /1 0 / 1 7

F r i 1 1 /3 / 1 7 1 1 /1 0 / 1 7

F ri  1 0 / 2 0 /1 7 F r i 1 1 /3 / 1 7

F ri  1 0 / 2 0 /1 7 1 1 /3 / 1 7

F r i 1 0 /1 3 / 1 7 F r i 1 0 /2 0 / 1 7

F r i 1 0 /1 3 / 1 7 1 0 /2 0 / 1 7

F ri  9 / 2 9 /1 7 F r i 1 0 /1 3 / 1 7

F ri  9 / 2 9 /1 7 1 0 /1 3 / 1 7

F ri  9 / 1 5 /1 7 F r i 9 /2 9 / 1 7

F ri  9 / 1 5 /1 7 9 / 2 9 /1 7

F r i 9 /1 / 1 7 F ri  9 / 1 5 /1 7

F r i 9 /1 / 1 7 9 / 1 5 /1 7

F r i 8 /1 8 / 1 7 F ri  9 / 1 /1 7

F r i 8 /1 8 / 1 7

F ri  8 / 4 /1 7 F r i 8 /1 8 / 1 7

F ri  8 / 4 /1 7 8 /1 8 / 1 7

F r i 7 /2 8 / 1 7 F r i 8 /4 / 1 7

F r i 7 /2 8 / 1 7

F r i 7 /1 4 / 1 7 F r i 7 /2 8 / 1 7

F r i 7 /1 4 / 1 7 7 /2 8 / 1 7

F r i 7 /1 4 / 1 7

7 /1 4 / 1 76 / 2 2 /1 7

5 /2 5 / 1 75 /1 8 / 1 74 /2 7 / 1 74 /1 3 / 1 73 / 3 0 /1 73 / 1 6 /1 72 /2 3 / 1 7

S a t  1 / 2 8 /1 7

S a t  4 / 1 /1 7

S a t 1 /2 8 / 1 7We d  1 /1 8 / 1 7

We d  3 /2 2 / 1 7 3 /2 7 / 1 7

F r i 1 /1 3 / 1 7 We d  1 /1 8 / 1 7

F r i 3 /1 7 / 1 7 3 /2 2 / 1 7

F r i 1 /1 3 / 1 7

3 /1 7 / 1 7

T u e  1 / 3 /1 7

T u e  3 / 7 /1 7 3 / 1 2 /1 7

T u e  1 / 3 /1 7S a t  1 2 / 2 4 /1 6

S a t  2 / 2 5 /1 7

S a t  1 2 / 2 4 /1 6

2 /2 5 / 1 7

1 2 /2 9 / 1 61 2 / 1 5 /1 6

F ri  1 1 / 1 0 /1 7

1 1 / 1 0 /1 7

F r i 1 1 /1 0 / 1 7

F r i 1 1 /1 0 / 1 7 1 2 / 2 6 /1 7

1 2 / 2 6 /1 7

S a t  4 / 1 /1 7

S a t 4 /1 / 1 7 W e d  5 / 2 4 /1 7

S a t 6 /3 / 1 7

We d  5 /2 4 / 1 7 F r i 8 /4 / 1 7

1 0 / 6 /1 7

F ri  8 / 4 /1 7 T u e  9 /1 9 / 1 7

F ri  1 0 / 6 /1 7 1 1 / 2 1 /1 7

T u e  9 / 1 9 /1 7

1 2 / 2 6 /1 7

F r i 1 2 /9 / 1 6

2 /1 0 / 1 7

F r i 1 2 /9 / 1 6 K A B E L  F E D D E R

F r i 2 /1 0 / 1 7 2 /1 5 / 1 7 W e d  2 / 1 5 /1 7 2 /2 0 / 1 7

1 2 /2 6 / 1 7

I I.  P e k e r ja a n   S t ru k t u r 

1 2 /2 6 / 1 7 Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


ID Task Name Duration Start Finish Predecessors

1 II. Pekerjaan  Struktur 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

2 A. PONDASI 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

3 Dinding Beton Basment 14 days Mon 12/26/16 Mon 1/9/17  34   FS  + 14      days

4 Groundtank 21 days Mon 1/9/17 Mon 1/30/17  3 

5 STP 21 days Mon 1/9/17 Mon 1/30/17  3 

6 Dinding Lift (Pit Lift) 14 days Mon 12/26/16 Mon 1/9/17  3   SS

7

8 B. LANTAI SEMIBASMENT EL -3,50 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

9 beton plat lantai basement di el -3,50 7 days Mon 1/2/17 Mon 1/9/17
10 Pembesian el -3,50 7 days Mon 1/2/17 Mon 1/9/17  6   FF

11 Pengecoran beton mutu K 300 + Waterproofing integral 7 days Mon 1/2/17 Mon 1/9/17  6   FF

12 Cor Ramp 14 days Mon 1/9/17 Mon 1/23/17  11 

13 Cor tangga ( Beton K 250) dr  bsement ke Groundfloor 14 days Mon 1/23/17 Mon 2/6/17  12 

14

15 C. LANTAI GROUNDFLOOR EL +0,00 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

16 Cor tangga ( asumsi ) dr  Groundfloor ke Lantai Mezanine 14 days Mon 12/26/16 Mon 1/9/17  3   SS

17 Cor Listplank beton 14 days Mon 1/23/17 Mon 2/6/17  16   FS  + 14      days

18 Cor Beton Drop off 14 days Mon 1/23/17 Mon 2/6/17  17   SS

19 Tangga Droo Off 14 days Mon 1/9/17 Mon 1/23/17  16 

20 Tangga samping Ramp Di As A 14 days Mon 1/9/17 Mon 1/23/17  16 

21 Tangga samping Ramp Drop off 14 days Mon 1/9/17 Mon 1/23/17  16 

22 Upper Struktur Bangunan Gardu PLN 14 days Mon 1/9/17 Mon 1/23/17  16 

23

24 D. LANTAI MEZANINE EL +4,25M 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

25 Cor tangga ( asumsi ) dr  Mezanine ke - Lt. 2 14 days Mon 12/26/16 Mon 1/9/17  16   SS

26 Cor Listplank beton 14 days Mon 1/9/17 Mon 1/23/17  25 

27

28 LANTAI DUA EL +8,00 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

29 Cor balok lantai 3, EL+11,0m 7 days Mon 12/5/16 Mon 12/12/16
30 Bekisting, EL+11,0m 7 days Mon 12/5/16 Mon 12/12/16  352   SS

31 Pengecoran beton, EL+11,0m 7 days Mon 12/5/16 Mon 12/12/16  30   SS

32 Cor Plat lantai 3, El 11,1 m 7 days Mon 12/5/16 Mon 12/12/16
33 Bekisting, EL+11,1m 7 days Mon 12/5/16 Mon 12/12/16  30   SS

34 Pengecoran beton, EL+11,1m 7 days Mon 12/5/16 Mon 12/12/16  30   SS

35 Cor tangga (asumsi) dr  Lantai 2 ke Lantai 3 14 days Mon 1/9/17 Mon 1/23/17  34   FS  + 28      days

36 Cor Listplank beton 14 days Mon 1/23/17 Mon 2/6/17  35 

37

38 LANTAI TIGA EL +11,1 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

39 Beton Kolom Lantai Tiga El. 11,10m s/d El. 14,20m 10 days Fri 12/9/16 Mon 12/19/16

40 Bekisting El. 11,10m s/d El. 14,20m 10 days Fri 12/9/16 Mon 12/19/16  34   FF  + 7      days

41 Pengecoran beton K300, El. 11,10m s/d El. 14,20m 7 days Mon 12/12/16 Mon 12/19/16  40   FF

42 Cor Balok  lantai 4 , El +14,20 21 days Mon 12/5/16 Mon 12/26/16
43 Pembesian, El +14,20 10 days Fri 12/16/16 Mon 12/26/16  41   FF  + 7      days

44 Begisting,  El +14,20 10 days Fri 12/16/16 Mon 12/26/16  41   FF  + 7      days

45 Pengecoran beton K300,  El +14,20 21 days Mon 12/5/16 Mon 12/26/16  41   FF  + 7      days

46 Cor Plat   lantai 4, El 14,2 m 21 days Mon 12/5/16 Mon 12/26/16
47 Pembesian, El 14,2 m 10 days Fri 12/16/16 Mon 12/26/16  45   FF

48 Begisting, El 14,2 m 10 days Fri 12/16/16 Mon 12/26/16  45   FF

49 Pengecoran beton K300, El 14,2 m 21 days Mon 12/5/16 Mon 12/26/16  45   FF

50 Cor tangga ( asumsi ) dr  Lantai 3 ke lantai 4 14 days Mon 1/23/17 Mon 2/6/17  49   FS  + 28      days

51 Cor Listplank beton 14 days Mon 2/6/17 Mon 2/20/17  50 

52

53 LANTAI EMPAT EL +14,20 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

54 Beton Kolom Lantai Empat El. 14,20m s/d El. 17,30m 14 days Mon 12/12/16 Mon 12/26/16
55 Pembesian,  El. 14,20m s/d El. 17,30m 7 days Mon 12/19/16 Mon 12/26/16  49   FF

56 Begisting,  El. 14,20m s/d El. 17,30m 7 days Mon 12/19/16 Mon 12/26/16  49   FF

57 Pengecoran beton K300,  El. 14,20m s/d El. 17,30m 14 days Mon 12/12/16 Mon 12/26/16  49   FF

58 Cor Balok  lantai 5 , El +17,30 21 days Mon 12/19/16 Mon 1/9/17
59 Pembesian , El +17,30 21 days Mon 12/19/16 Mon 1/9/17  57   FS  - 7      days

60 Begisting , El +17,30 21 days Mon 12/19/16 Mon 1/9/17  59   SS

61 Pengecoran beton , El +17,30 21 days Mon 12/19/16 Mon 1/9/17  59   SS

62 Cor Plat   lantai 5, El 17,30 m 21 days Mon 12/19/16 Mon 1/9/17
63 Pembesian, El 17,30 m 21 days Mon 12/19/16 Mon 1/9/17  59   SS

64 Begisting, El 17,30 m 21 days Mon 12/19/16 Mon 1/9/17  59   SS

65 Pengecoran beton K300, El 17,30 m 21 days Mon 12/19/16 Mon 1/9/17  59   SS

66 Cor tangga ( asumsi ) dr  Lantai 4 ke lantai 5 14 days Mon 2/6/17 Mon 2/20/17  65   FS  + 28      days

67 Cor Listplank beton 14 days Mon 2/20/17 Mon 3/6/17  66 

68

69 LANTAI LIMA EL +17,10 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

70 Beton Kolom Lantai Lima  El. 17,30  s/d el 20,40 14 days Mon 12/26/16 Mon 1/9/17
71 Pembesian,  El. 17,30  s/d el 20,40 14 days Mon 12/26/16 Mon 1/9/17  65   SS  + 7      days

72 Begisting,   El. 17,30  s/d el 20,40 14 days Mon 12/26/16 Mon 1/9/17  71   SS

73 Pengecoran beton K300,  El. 17,30  s/d el 20,40 14 days Mon 12/26/16 Mon 1/9/17  71   SS

74 Cor Balok  lantai 6 , El +20,40 21 days Mon 12/26/16 Mon 1/16/17
75 Pembesian, El +20,40 21 days Mon 12/26/16 Mon 1/16/17  71   SS

76 Begisting, El +20,40 21 days Mon 12/26/16 Mon 1/16/17  75   FF

77 Pengecoran beton K300, El +20,40 14 days Mon 1/2/17 Mon 1/16/17  75   FF

78 Cor Plat   lantai 6, El 20,40 m 21 days Mon 12/26/16 Mon 1/16/17  75   SS
79 Pembesian, El 20,40 m 21 days Mon 12/26/16 Mon 1/16/17  77   FF

80 Begisting, El 20,40 m 21 days Mon 12/26/16 Mon 1/16/17  77   FF

81 Pengecoran beton K300, El 20,40 m 14 days Mon 1/2/17 Mon 1/16/17  77   FF

82 Cor tangga ( asumsi ) dr  Lantai 5 ke lantai 6 14 days Mon 2/20/17 Mon 3/6/17  81   FS  + 35      days

83 Cor Listplank beton 14 days Mon 3/6/17 Mon 3/20/17  82 

84

85 LANTAI ENAM EL +20,40 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

86 Beton Kolom Lantai Enam   El. 20,40  s/d el 23,50 14 days Mon 1/2/17 Mon 1/16/17
87 Pembesian, El. 20,40  s/d el 23,50 14 days Mon 1/2/17 Mon 1/16/17  81   SS

88 Begisting, El. 20,40  s/d el 23,50 14 days Mon 1/2/17 Mon 1/16/17  81   SS

89 Pengecoran beton K300, El. 20,40  s/d el 23,50 14 days Mon 1/2/17 Mon 1/16/17  81   SS

90 Cor Balok  lantai 7 , El +23,50 21 days Mon 1/9/17 Mon 1/30/17
91 Pembesian , El +23,50 14 days Mon 1/9/17 Mon 1/23/17  89   SS  + 7      days

92 Begisting , El +23,50 14 days Mon 1/9/17 Mon 1/23/17  91   SS

93 Pengecoran beton K300 , El +23,50 14 days Mon 1/16/17 Mon 1/30/17  92   SS  + 7      days

94 Cor Plat   lantai 7 , El 23,50 m 21 days Mon 1/9/17 Mon 1/30/17
95 Pembesian, El 23,50 m 14 days Mon 1/9/17 Mon 1/23/17  91   SS

96 Begisting, El 23,50 m 14 days Mon 1/9/17 Mon 1/23/17  91   SS

97 Pengecoran beton K300, El 23,50 m 14 days Mon 1/16/17 Mon 1/30/17  93   SS

98 Cor tangga ( asumsi ) dr  Lantai 6 ke lantai 7 14 days Mon 3/6/17 Mon 3/20/17  97   FS  + 35      days

99 Cor Listplank beton 14 days Mon 3/20/17 Mon 4/3/17  98 

100

101 LANTAI TUJUH EL +23,50 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

102 Beton Kolom Lantai Tujuh  El. 23,50  s/d el 28,00 14 days Mon 1/16/17 Mon 1/30/17
103 Pembesian, El. 23,50  s/d el 28,00 14 days Mon 1/16/17 Mon 1/30/17  97   SS

104 Begisting, El. 23,50  s/d el 28,00 14 days Mon 1/16/17 Mon 1/30/17  97   SS

105 Pengecoran beton, El. 23,50  s/d el 28,00 14 days Mon 1/16/17 Mon 1/30/17  97   SS

106 Cor Balok  lantai 8 , El +28,00 21 days Mon 1/16/17 Mon 2/6/17
107 Pembesian, El +28,00 21 days Mon 1/16/17 Mon 2/6/17  105   SS

108 Begisting, El +28,00 21 days Mon 1/16/17 Mon 2/6/17  105   SS

109 Pengecoran beton Mutu k300, El +28,00 14 days Mon 1/23/17 Mon 2/6/17  108   SS  + 7      days

110 Cor Plat   lantai 8, El +28,00 21 days Mon 1/16/17 Mon 2/6/17
111 Pembesian, El +28,00 21 days Mon 1/16/17 Mon 2/6/17  105   SS

112 Begisting, El +28,00 21 days Mon 1/16/17 Mon 2/6/17  105   SS

113 Pengecoran beton Mutu k300, El +28,00 14 days Mon 1/23/17 Mon 2/6/17  109   SS

114 Cor tangga ( asumsi ) dr  Lantai 7 ke lantai 8 14 days Mon 3/20/17 Mon 4/3/17  113   FS  + 42      days

115 Cor Listplank beton 14 days Mon 4/3/17 Mon 4/17/17  114 

116 Cor Kolam renang 14 days Mon 1/23/17 Mon 2/6/17  113   SS

117

118 LANTAI DELAPAN EL +28,00 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

119 Beton Kolom Lantai Delapan   El. 28,00  s/d el 31,1 21 days Mon 1/23/17 Mon 2/13/17
120 Pembesian  El. 28,00  s/d el 31,1 21 days Mon 1/23/17 Mon 2/13/17  113   SS

121 Begisting  El. 28,00  s/d el 31,1 21 days Mon 1/23/17 Mon 2/13/17  113   SS

122 Pengecoran beton Mutu k300,  El. 28,00  s/d el 31,1 21 days Mon 1/23/17 Mon 2/13/17  113   SS

123 Cor Balok  lantai 9 , El +31,1 21 days Mon 1/30/17 Mon 2/20/17
124 Pembesian, El +31,1 14 days Mon 1/30/17 Mon 2/13/17  122   SS  + 7      days

125 Begisting, El +31,1 14 days Mon 1/30/17 Mon 2/13/17  124   SS

126 Pengecoran beton Mutu k300, El +31,1 14 days Mon 2/6/17 Mon 2/20/17  125   SS  + 7      days

127 Cor Plat   lantai 9, El +31,1 21 days Mon 1/30/17 Mon 2/20/17
128 Pembesian, El +31,1 14 days Mon 1/30/17 Mon 2/13/17  124   SS

129 Begisting, El +31,1 14 days Mon 1/30/17 Mon 2/13/17  124   SS

130 Pengecoran beton Mutu k300, El +31,1 14 days Mon 2/6/17 Mon 2/20/17  126   SS

131 Cor tangga ( asumsi ) dr  Lantai 8 ke lantai 9 14 days Mon 4/3/17 Mon 4/17/17  130   FS  + 42      days

132 Cor Listplank beton 14 days Mon 4/17/17 Mon 5/1/17  131 

133

134 LANTAI SEMBILAN EL +31,1 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

135 Beton Kolom Lantai Sembilan    El. 31,1 s/d el 34,9 14 days Mon 2/6/17 Mon 2/20/17
136 Pembesian  El. 31,1 s/d el 34,9 14 days Mon 2/6/17 Mon 2/20/17  130   SS

137 Begisting  El. 31,1 s/d el 34,9 14 days Mon 2/6/17 Mon 2/20/17  130   SS

138 Pengecoran beton  El. 31,1 s/d el 34,9 14 days Mon 2/6/17 Mon 2/20/17  130   SS

139 Cor Balok  lantai Atap Lift dan Sky lounge El +34,9 21 days Mon 2/6/17 Mon 2/27/17
140 Pembesian El +34,9 21 days Mon 2/6/17 Mon 2/27/17  138   SS

141 Begisting El +34,9 21 days Mon 2/6/17 Mon 2/27/17  138   SS

142 Pengecoran beton El +34,9 14 days Mon 2/13/17 Mon 2/27/17  141   SS  + 7      days

143 Cor Plat   lantai Atap lift dan Sky lounge 21 days Mon 2/6/17 Mon 2/27/17
144 Pembesian 21 days Mon 2/6/17 Mon 2/27/17  140   SS

145 Begisting 21 days Mon 2/6/17 Mon 2/27/17  140   SS

146 Pengecoran beton 14 days Mon 2/13/17 Mon 2/27/17  142   SS

147 RING BALOK, TALANG, PARAPET, LISTPLANK 42 days Mon 2/13/17 Mon 3/27/17  146   SS

148 BALOK KANOPI 42 days Mon 2/13/17 Mon 3/27/17  146   SS

149 PEKERJAAN LAIN LAIN 42 days Mon 2/13/17 Mon 3/27/17  146   SS

150

151 III. Pekerjaan Arsitektur 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

152 PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN 224 days Mon 12/12/16 Tue 8/1/17
153 LANTAI SEMI BASMENT 14 days Mon 12/12/16 Mon 12/26/16  57   SS

154 LANTAI GROUNDFLOOR 21 days Mon 12/26/16 Mon 1/16/17  153 

155 LANTAI MEZANINE 21 days Mon 1/16/17 Mon 2/6/17  154 

156 LAANTAI 02-06 119 days Mon 2/6/17 Mon 6/5/17  155 

157 LANTAI  07 21 days Mon 6/5/17 Tue 7/4/17  156 

158 LANTAI 08 21 days Tue 7/4/17 Tue 7/25/17  157 

159 LANTAI SKY LOUNGE 7 days Tue 7/25/17 Tue 8/1/17  158 

160 PEKERJAAN LANTAI/PELAPIS DINDING 252 days Mon 1/2/17 Tue 9/19/17
161 LANTAI SEMI BASMENT 14 days Mon 1/2/17 Mon 1/16/17  153   SS  + 21      days

162 LANTAI GROUNDFLOOR 35 days Mon 1/16/17 Mon 2/20/17  161 

163 LANTAI MEZANINE 14 days Mon 2/20/17 Mon 3/6/17  162 

164 LAANTAI 02-06 140 days Mon 3/6/17 Tue 8/1/17  163 

165 LANTAI  07 7 days Tue 8/1/17 Tue 8/8/17  164 

166 LANTAI 08 28 days Tue 8/8/17 Tue 9/5/17  165 

167 LANTAI SKY LOUNGE 14 days Tue 9/5/17 Tue 9/19/17  166 

168 PEKERJAAN KOSEN, PENGGANTUNG DLL 259 days Mon 1/23/17 Tue 10/17/17
169 LANTAI SEMI BASMENT 7 days Mon 1/23/17 Mon 1/30/17  161   SS  + 21      days

170 LANTAI GROUNDFLOOR 21 days Mon 1/30/17 Mon 2/20/17  169 

171 LANTAI MEZANINE 21 days Mon 2/20/17 Mon 3/13/17  170 

172 LAANTAI 02-06 168 days Mon 3/13/17 Tue 9/5/17  171 

173 LANTAI  07 21 days Tue 9/5/17 Tue 9/26/17  172 

174 LANTAI 08 14 days Tue 9/26/17 Tue 10/10/17  173 

175 LANTAI SKY LOUNGE 7 days Tue 10/10/17 Tue 10/17/17  174 

176 PEKERJAAN PLAFOND 252 days Mon 1/2/17 Tue 9/19/17
177 LANTAI SEMI BASMENT 21 days Mon 1/2/17 Mon 1/23/17  161   SS

178 LANTAI GROUNDFLOOR 21 days Mon 1/23/17 Mon 2/13/17  177 

179 LANTAI MEZANINE 21 days Mon 2/13/17 Mon 3/6/17  178 

180 LAANTAI 02-06 147 days Mon 3/6/17 Tue 8/8/17  179 

181 LANTAI  07 21 days Tue 8/8/17 Tue 8/29/17  180 

182 LANTAI 08 14 days Tue 8/29/17 Tue 9/12/17  181 

183 LANTAI SKY LOUNGE 7 days Tue 9/12/17 Tue 9/19/17  182 

184 PEKERJAAN CAT-CATAN 259 days Mon 1/23/17 Tue 10/17/17
185 LANTAI SEMI BASMENT 35 days Mon 1/23/17 Mon 2/27/17  169   SS

186 LANTAI GROUNDFLOOR 35 days Mon 2/27/17 Mon 4/3/17  185 

187 LANTAI MEZANINE 21 days Mon 4/3/17 Mon 4/24/17  186 

188 LAANTAI 02-06 105 days Mon 4/24/17 Tue 8/15/17  187 

189 LANTAI  07 28 days Tue 8/15/17 Tue 9/12/17  188 

190 LANTAI 08 28 days Tue 9/12/17 Tue 10/10/17  189 

191 LANTAI SKY LOUNGE 7 days Tue 10/10/17 Tue 10/17/17  190 

192 PEKERJAAN SANITAIR 140 days Mon 5/22/17 Tue 10/17/17
193 LANTAI SEMI BASMENT 7 days Mon 5/22/17 Mon 5/29/17  185   SS  + 119      days

194 LANTAI GROUNDFLOOR 7 days Mon 5/29/17 Mon 6/5/17  193 

195 LANTAI MEZANINE 7 days Mon 6/5/17 Mon 6/12/17  194 

196 LAANTAI 02-06 98 days Mon 6/12/17 Tue 9/26/17  195 

197 LANTAI  07 7 days Tue 9/26/17 Tue 10/3/17  196 

198 LANTAI 08 14 days Tue 10/3/17 Tue 10/17/17  197 

199 PEKERJAAN LAIN-LAIN 112 days Mon 6/19/17 Tue 10/17/17  193   SS  + 28      days

200

201 IV. Pekerjaan Mechanical Electr iikal dan Plumbing 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

202 1. PEKERJAAN MEKANIKAL 350 days Mon 12/5/16 Tue 11/28/17
203 A. PEKERJAAN TATA UDARA 172 days Mon 12/5/16 Fri 5/26/17
204 LANTAI SEMI BASMENT 4 days Mon 12/5/16 Fri 12/9/16  352   SS

205 LANTAI GROUNDFLOOR 14 days Fri 12/9/16 Fri 12/23/16  204 

206 LANTAI MEZZANINE 14 days Fri 12/23/16 Fri 1/6/17  205 

207 LANTAI 2 21 days Fri 1/6/17 Fri 1/27/17  206 

208 LANTAI 3 21 days Fri 1/27/17 Fri 2/17/17  207 

209 LANTAI 4 21 days Fri 2/17/17 Fri 3/10/17  208 

210 LANTAI 5 21 days Fri 3/10/17 Fri 3/31/17  209 

211 LANTAI 6 21 days Fri 3/31/17 Fri 4/21/17  210 

212 LANTAI 7 14 days Fri 4/21/17 Fri 5/5/17  211 

213 LANTAI 8 14 days Fri 5/5/17 Fri 5/19/17  212 

214 LANTAI ATAP 7 days Fri 5/19/17 Fri 5/26/17  213 

215 B. PEKERJAAN INSTALASI FIRE HYDRANT 57 days Fri 5/26/17 Sun 7/30/17
216 PERALATAN UTAMA RUANG POMPA 14 days Fri 5/26/17 Fri 6/9/17  214 

217 ASSESORIES DAN VALVE-VALVE 7 days Fri 6/9/17 Fri 6/16/17  216 

218 PIPA TEGAK/RISER 3 days Fri 6/16/17 Mon 6/19/17  217 

219 LANTAI SEMIBASEMENT 3 days Mon 6/19/17 Thu 6/22/17  218 

220 LANTAI GROUNDFLOOR 3 days Thu 6/22/17 Mon 7/3/17  219 

221 LANTAI MEZZANINE 3 days Mon 7/3/17 Thu 7/6/17  220 

222 LANTAI 02 3 days Thu 7/6/17 Sun 7/9/17  221 

223 LANTAI 03 3 days Sun 7/9/17 Wed 7/12/17  222 

224 LANTAI 04 3 days Wed 7/12/17 Sat 7/15/17  223 

225 LANTAI 05 3 days Sat 7/15/17 Tue 7/18/17  224 

226 LANTAI 06 3 days Tue 7/18/17 Fri 7/21/17  225 

227 LANTAI 07 3 days Fri 7/21/17 Mon 7/24/17  226 

228 LANTAI 08 3 days Mon 7/24/17 Thu 7/27/17  227 

229 LANTAI ATAP 3 days Thu 7/27/17 Sun 7/30/17  228 

230 C. PEKERJAAN INSTALASI FIRE SPRINKLER 61 days Sun 7/30/17 Fri 9/29/17
231 PIPA TEGAK/RISER 5 days Sun 7/30/17 Fri 8/4/17  229 

232 LANTAI SEMIBASEMENT 7 days Fri 8/4/17 Fri 8/11/17  231 

233 LANTAI GROUNDFLOOR 5 days Fri 8/11/17 Wed 8/16/17  232 

234 LANTAI MEZZANINE 5 days Wed 8/16/17 Mon 8/21/17  233 

235 LANTAI 02 5 days Mon 8/21/17 Sat 8/26/17  234 

236 LANTAI 03 5 days Sat 8/26/17 Thu 8/31/17  235 

237 LANTAI 04 5 days Thu 8/31/17 Tue 9/5/17  236 

238 LANTAI 05 5 days Tue 9/5/17 Sun 9/10/17  237 

239 LANTAI 06 5 days Sun 9/10/17 Fri 9/15/17  238 

240 LANTAI 07 5 days Fri 9/15/17 Wed 9/20/17  239 

241 LANTAI 08 5 days Wed 9/20/17 Mon 9/25/17  240 

242 LANTAI ATAP 4 days Mon 9/25/17 Fri 9/29/17  241 

243 D. PEKERJAAN ELEVATOR 60 days Fri 9/29/17 Tue 11/28/17  242 

244 2. PEKERJAAN ELEKTRIKAL 350 days Mon 12/5/16 Tue 11/28/17
245 A. PEKERJAAN PANEL ARUS KUAT DAN KABEL FEDDER 98 days Mon 12/5/16 Mon 3/13/17
246 LINGKUP AREA PLN 7 days Mon 12/5/16 Mon 12/12/16  352   SS

247 PERALATAN UTAMA 14 days Mon 12/12/16 Mon 12/26/16  246 

248 PANEL - PANEL 28 days Mon 12/26/16 Mon 1/23/17  247 

249 KABEL FEDDER 49 days Mon 1/23/17 Mon 3/13/17  248 

250 B. PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN TENAGA 189 days Mon 3/13/17 Tue 9/26/17
251 LANTAI SEMIBASEMENT 7 days Mon 3/13/17 Mon 3/20/17  249 

252 LANTAI GROUNDFLOOR 21 days Mon 3/20/17 Mon 4/10/17  251 

253 LANTAI MEZZANINE 14 days Mon 4/10/17 Mon 4/24/17  252 

254 LANTAI 02 21 days Mon 4/24/17 Mon 5/15/17  253 

255 LANTAI 03 21 days Mon 5/15/17 Mon 6/5/17  254 

256 LANTAI 04 21 days Mon 6/5/17 Tue 7/4/17  255 

257 LANTAI 05 21 days Tue 7/4/17 Tue 7/25/17  256 

258 LANTAI 06 21 days Tue 7/25/17 Tue 8/15/17  257 

259 LANTAI 07 21 days Tue 8/15/17 Tue 9/5/17  258 

260 LANTAI 08 14 days Tue 9/5/17 Tue 9/19/17  259 

261 LANTAI ATAP 7 days Tue 9/19/17 Tue 9/26/17  260 

262 C. PEKERJAAN INSTALASI RAK KABEL 42 days Tue 9/26/17 Tue 11/7/17
263 LANTAI SEMIBASEMENT 3 days Tue 9/26/17 Fri 9/29/17  261 

264 LANTAI GROUNDFLOOR 3 days Fri 9/29/17 Mon 10/2/17  263 

265 LANTAI MEZZANINE 4 days Mon 10/2/17 Fri 10/6/17  264 

266 LANTAI 02 4 days Fri 10/6/17 Tue 10/10/17  265 

267 LANTAI 03 4 days Tue 10/10/17 Sat 10/14/17  266 

268 LANTAI 04 4 days Sat 10/14/17 Wed 10/18/17  267 

269 LANTAI 05 4 days Wed 10/18/17 Sun 10/22/17  268 

270 LANTAI 06 4 days Sun 10/22/17 Thu 10/26/17  269 

271 LANTAI 07 4 days Thu 10/26/17 Mon 10/30/17  270 

272 LANTAI 08 4 days Mon 10/30/17 Fri 11/3/17  271 

273 RISER/TEGAK 4 days Fri 11/3/17 Tue 11/7/17  272 

274 D. PEKERJAAN PENANGKAL PETIR 7 days Tue 11/7/17 Tue 11/14/17  273 

275 E. PEKERJAAN GENERATOR SET 14 days Tue 11/14/17 Tue 11/28/17  274 

276 3. PEKERJAAN ELEKTRONIKA 315 days Mon 12/5/16 Tue 10/24/17  350   SS
277 A. PEKERJAAN INSTALASI FIRE ALARM 62 days Mon 12/5/16 Sun 2/5/17
278 PERALATAN UTAMA FIRE ALARM (R.CONTROL) LANTAI GROUNDFLOOR4 days Mon 12/5/16 Fri 12/9/16  352   SS

279 KABEL FEDDER 5 days Fri 12/9/16 Wed 12/14/16  278 

280 LANTAI SEMIBASEMENT 5 days Wed 12/14/16 Mon 12/19/16  279 

281 LANTAI GROUNDFLOOR 5 days Mon 12/19/16 Sat 12/24/16  280 

282 LANTAI MEZZANINE 5 days Sat 12/24/16 Thu 12/29/16  281 

283 LANTAI 02 5 days Thu 12/29/16 Tue 1/3/17  282 

284 LANTAI 03 5 days Tue 1/3/17 Sun 1/8/17  283 

285 LANTAI 04 5 days Sun 1/8/17 Fri 1/13/17  284 

286 LANTAI 05 5 days Fri 1/13/17 Wed 1/18/17  285 

287 LANTAI 06 5 days Wed 1/18/17 Mon 1/23/17  286 

288 LANTAI 07 5 days Mon 1/23/17 Sat 1/28/17  287 

289 LANTAI 08 5 days Sat 1/28/17 Thu 2/2/17  288 

290 LANTAI ATAP 3 days Thu 2/2/17 Sun 2/5/17  289 

291 B. PEKERJAAN INSTALASI TELEPHONE 55 days Sun 2/5/17 Sat 4/1/17

292 PERALATAN UTAMA TELEPHONE (R.CONTROL) LANTAI GROUNDFLOOR3 days Sun 2/5/17 Wed 2/8/17  290 

293 KABEL FEDDER 5 days Wed 2/8/17 Mon 2/13/17  292 

294 LANTAI SEMIBASMENT 4 days Mon 2/13/17 Fri 2/17/17  293 

295 LANTAI GROUNDFLOOR 5 days Fri 2/17/17 Wed 2/22/17  294 

296 LANTAI MEZZANINE 5 days Wed 2/22/17 Mon 2/27/17  295 

297 LANTAI 02 5 days Mon 2/27/17 Sat 3/4/17  296 

298 LANTAI 03 5 days Sat 3/4/17 Thu 3/9/17  297 

299 LANTAI 04 5 days Thu 3/9/17 Tue 3/14/17  298 

300 LANTAI 05 5 days Tue 3/14/17 Sun 3/19/17  299 

301 LANTAI 06 5 days Sun 3/19/17 Fri 3/24/17  300 

302 LANTAI 07 4 days Fri 3/24/17 Tue 3/28/17  301 

303 LANTAI 08 4 days Tue 3/28/17 Sat 4/1/17  302 

304 C. PEKERJAAN INSTALASI JARINGAN DATA 53 days Sat 4/1/17 Wed 5/24/17
305 LANTAI SEMIBASMENT 3 days Sat 4/1/17 Tue 4/4/17  303 

306 LANTAI GROUNDFLOOR 14 days Tue 4/4/17 Tue 4/18/17  305 

307 LANTAI MEZZANINE 7 days Tue 4/18/17 Tue 4/25/17  306 

308 LANTAI 02 3 days Tue 4/25/17 Fri 4/28/17  307 

309 LANTAI 03 3 days Fri 4/28/17 Mon 5/1/17  308 

310 LANTAI 04 7 days Mon 5/1/17 Mon 5/8/17  309 

311 LANTAI 05 3 days Mon 5/8/17 Thu 5/11/17  310 

312 LANTAI 06 3 days Thu 5/11/17 Sun 5/14/17  311 

313 LANTAI 07 7 days Sun 5/14/17 Sun 5/21/17  312 

314 LANTAI 08 3 days Sun 5/21/17 Wed 5/24/17  313 

315 D. PEKERJAAN INSTALASITATA SUARA 64 days Wed 5/24/17 Fri 8/4/17
316 PERALATAN UTAMA TATA SUARA 4 days Wed 5/24/17 Sun 5/28/17  314 

317 LANTAI SEMIBASMENT 5 days Sun 5/28/17 Fri 6/2/17  316 

318 LANTAI GROUNDFLOOR 7 days Fri 6/2/17 Fri 6/9/17  317 

319 LANTAI MEZZANINE 7 days Fri 6/9/17 Fri 6/16/17  318 

320 LANTAI 02 5 days Fri 6/16/17 Wed 6/21/17  319 

321 LANTAI 03 5 days Wed 6/21/17 Tue 7/4/17  320 

322 LANTAI 04 5 days Tue 7/4/17 Sun 7/9/17  321 

323 LANTAI 05 5 days Sun 7/9/17 Fri 7/14/17  322 

324 LANTAI 06 5 days Fri 7/14/17 Wed 7/19/17  323 

325 LANTAI 07 7 days Wed 7/19/17 Wed 7/26/17  324 

326 LANTAI 08 5 days Wed 7/26/17 Mon 7/31/17  325 

327 LANTAI SKY LOUNGE 4 days Mon 7/31/17 Fri 8/4/17  326 

328 E. PEKERJAAN INSTALASI CCTV 46 days Fri 8/4/17 Tue 9/19/17
329 LANTAI SEMIBASMENT 4 days Fri 8/4/17 Tue 8/8/17  327 

330 LANTAI GROUNDFLOOR 7 days Tue 8/8/17 Tue 8/15/17  329 

331 LANTAI MEZZANINE 4 days Tue 8/15/17 Sat 8/19/17  330 

332 LANTAI 02 4 days Sat 8/19/17 Wed 8/23/17  331 

333 LANTAI 03 4 days Wed 8/23/17 Sun 8/27/17  332 

334 LANTAI 04 4 days Sun 8/27/17 Thu 8/31/17  333 

335 LANTAI 05 4 days Thu 8/31/17 Mon 9/4/17  334 

336 LANTAI 06 4 days Mon 9/4/17 Fri 9/8/17  335 

337 LANTAI 07 4 days Fri 9/8/17 Tue 9/12/17  336 

338 LANTAI 08 4 days Tue 9/12/17 Sat 9/16/17  337 

339 LANTAI SKY LOUNGE 3 days Sat 9/16/17 Tue 9/19/17  338 

340 F. PEKERJAAN INSTALASI MATV 35 days Tue 9/19/17 Tue 10/24/17
341 LANTAI GROUNDFLOOR 4 days Tue 9/19/17 Sat 9/23/17  339 

342 LANTAI MEZZANINE 4 days Sat 9/23/17 Wed 9/27/17  341 

343 LANTAI 02 4 days Wed 9/27/17 Sun 10/1/17  342 

344 LANTAI 03 4 days Sun 10/1/17 Thu 10/5/17  343 

345 LANTAI 04 4 days Thu 10/5/17 Mon 10/9/17  344 

346 LANTAI 05 4 days Mon 10/9/17 Fri 10/13/17  345 

347 LANTAI 06 4 days Fri 10/13/17 Tue 10/17/17  346 

348 LANTAI 07 3 days Tue 10/17/17 Fri 10/20/17  347 

349 LANTAI 08 4 days Fri 10/20/17 Tue 10/24/17  348 

350 4. PEKERJAAN PLUMBING 378 days Mon 12/5/16 Tue 12/26/17

351 A. PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH 185 days Mon 12/5/16 Thu 6/8/17
352 RUANG POMPA 10 days Mon 12/5/16 Thu 12/15/16

353 DEEP WELL 14 days Thu 12/15/16 Thu 12/29/16  352 

354 LANTAI ATAP 35 days Thu 12/29/16 Thu 2/2/17  353 

355 LANTAI SEMIBASEMENT 7 days Thu 2/2/17 Thu 2/9/17  354 

356 LANTAI GROUND FLOOR 14 days Thu 2/9/17 Thu 2/23/17  355 

357 LANTAI MEZZANINE 7 days Thu 2/23/17 Thu 3/2/17  356 

358 LANTAI 02 14 days Thu 3/2/17 Thu 3/16/17  357 

359 LANTAI 03 14 days Thu 3/16/17 Thu 3/30/17  358 

360 LANTAI 04 14 days Thu 3/30/17 Thu 4/13/17  359 

361 LANTAI 05 14 days Thu 4/13/17 Thu 4/27/17  360 

362 LANTAI 06 21 days Thu 4/27/17 Thu 5/18/17  361 

363 LANTAI 07 7 days Thu 5/18/17 Thu 5/25/17  362 

364 LANTAI 08 14 days Thu 5/25/17 Thu 6/8/17  363 

365 B. PEKERJAAN INSTALASI AIR BEKAS, AIR KOTOR, DAN VENT 147 days Thu 6/8/17 Fri 11/10/17
366 LANTAI SEMI BASMENT 14 days Thu 6/8/17 Thu 6/22/17  364 

367 LANTAI SEMI BASMENT 14 days Thu 6/22/17 Fri 7/14/17  366 

368 LANTAI GROUNDFLOOR 14 days Fri 7/14/17 Fri 7/28/17  367 

369 LANTAI  MEZZANINE 7 days Fri 7/28/17 Fri 8/4/17  368 

370 LANTAI 02 14 days Fri 8/4/17 Fri 8/18/17  369 

371 LANTAI 03 14 days Fri 8/18/17 Fri 9/1/17  370 

372 LANTAI 04 14 days Fri 9/1/17 Fri 9/15/17  371 

373 LANTAI 05 14 days Fri 9/15/17 Fri 9/29/17  372 

374 LANTAI 06 14 days Fri 9/29/17 Fri 10/13/17  373 

375 LANTAI 07 7 days Fri 10/13/17 Fri 10/20/17  374 

376 LANTAI 08 14 days Fri 10/20/17 Fri 11/3/17  375 

377 PIPA TEGAK/RISER 7 days Fri 11/3/17 Fri 11/10/17  376 

378 C. PEKERJAAN INSTALASI DRAIN AIR HUJAN 46 days Fri 11/10/17 Tue 12/26/17
379 LANTAI ATAP 4 days Fri 11/10/17 Tue 11/14/17  377 

380 LANTAI 08 4 days Tue 11/14/17 Sat 11/18/17  379 

381 LANTAI 07 4 days Sat 11/18/17 Wed 11/22/17  380 

382 LANTAI 06 4 days Wed 11/22/17 Sun 11/26/17  381 

383 LANTAI 05 4 days Sun 11/26/17 Thu 11/30/17  382 

384 LANTAI 04 4 days Thu 11/30/17 Mon 12/4/17  383 

385 LANTAI 03 4 days Mon 12/4/17 Fri 12/8/17  384 

386 LANTAI 02 4 days Fri 12/8/17 Tue 12/12/17  385 

387 LANTAI MEZZANINE 4 days Tue 12/12/17 Sat 12/16/17  386 

388 LANTAI GROUND FLOOR 4 days Sat 12/16/17 Wed 12/20/17  387 

389 LANTAI SEMI BASMENT 6 days Wed 12/20/17 Tue 12/26/17  388 
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors

1 II. Pekerjaan  Struktur 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

2 A. PONDASI 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

3 Dinding Beton Basment 14 days Mon 12/26/16 Mon 1/9/17  34   FS  + 14      days

4 Groundtank 21 days Mon 1/9/17 Mon 1/30/17  3 

5 STP 21 days Mon 1/9/17 Mon 1/30/17  3 

6 Dinding Lift (Pit Lift) 14 days Mon 12/26/16 Mon 1/9/17  3   SS

7

8 B. LANTAI SEMIBASMENT EL -3,50 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

9 beton plat lantai basement di el -3,50 7 days Mon 1/2/17 Mon 1/9/17
10 Pembesian el -3,50 7 days Mon 1/2/17 Mon 1/9/17  6   FF

11 Pengecoran beton mutu K 300 + Waterproofing integral 7 days Mon 1/2/17 Mon 1/9/17  6   FF

12 Cor Ramp 14 days Mon 1/9/17 Mon 1/23/17  11 

13 Cor tangga ( Beton K 250) dr  bsement ke Groundfloor 14 days Mon 1/23/17 Mon 2/6/17  12 

14

15 C. LANTAI GROUNDFLOOR EL +0,00 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

16 Cor tangga ( asumsi ) dr  Groundfloor ke Lantai Mezanine 14 days Mon 12/26/16 Mon 1/9/17  3   SS

17 Cor Listplank beton 14 days Mon 1/23/17 Mon 2/6/17  16   FS  + 14      days

18 Cor Beton Drop off 14 days Mon 1/23/17 Mon 2/6/17  17   SS

19 Tangga Droo Off 14 days Mon 1/9/17 Mon 1/23/17  16 

20 Tangga samping Ramp Di As A 14 days Mon 1/9/17 Mon 1/23/17  16 

21 Tangga samping Ramp Drop off 14 days Mon 1/9/17 Mon 1/23/17  16 

22 Upper Struktur Bangunan Gardu PLN 14 days Mon 1/9/17 Mon 1/23/17  16 

23

24 D. LANTAI MEZANINE EL +4,25M 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

25 Cor tangga ( asumsi ) dr  Mezanine ke - Lt. 2 14 days Mon 12/26/16 Mon 1/9/17  16   SS

26 Cor Listplank beton 14 days Mon 1/9/17 Mon 1/23/17  25 

27

28 LANTAI DUA EL +8,00 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

29 Cor balok lantai 3, EL+11,0m 7 days Mon 12/5/16 Mon 12/12/16
30 Bekisting, EL+11,0m 7 days Mon 12/5/16 Mon 12/12/16  352   SS

31 Pengecoran beton, EL+11,0m 7 days Mon 12/5/16 Mon 12/12/16  30   SS

32 Cor Plat lantai 3, El 11,1 m 7 days Mon 12/5/16 Mon 12/12/16
33 Bekisting, EL+11,1m 7 days Mon 12/5/16 Mon 12/12/16  30   SS

34 Pengecoran beton, EL+11,1m 7 days Mon 12/5/16 Mon 12/12/16  30   SS

35 Cor tangga (asumsi) dr  Lantai 2 ke Lantai 3 14 days Mon 1/9/17 Mon 1/23/17  34   FS  + 28      days

36 Cor Listplank beton 14 days Mon 1/23/17 Mon 2/6/17  35 

37

38 LANTAI TIGA EL +11,1 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

39 Beton Kolom Lantai Tiga El. 11,10m s/d El. 14,20m 10 days Fri 12/9/16 Mon 12/19/16

40 Bekisting El. 11,10m s/d El. 14,20m 10 days Fri 12/9/16 Mon 12/19/16  34   FF  + 7      days

41 Pengecoran beton K300, El. 11,10m s/d El. 14,20m 7 days Mon 12/12/16 Mon 12/19/16  40   FF

42 Cor Balok  lantai 4 , El +14,20 21 days Mon 12/5/16 Mon 12/26/16
43 Pembesian, El +14,20 10 days Fri 12/16/16 Mon 12/26/16  41   FF  + 7      days

44 Begisting,  El +14,20 10 days Fri 12/16/16 Mon 12/26/16  41   FF  + 7      days

45 Pengecoran beton K300,  El +14,20 21 days Mon 12/5/16 Mon 12/26/16  41   FF  + 7      days

46 Cor Plat   lantai 4, El 14,2 m 21 days Mon 12/5/16 Mon 12/26/16
47 Pembesian, El 14,2 m 10 days Fri 12/16/16 Mon 12/26/16  45   FF

48 Begisting, El 14,2 m 10 days Fri 12/16/16 Mon 12/26/16  45   FF

49 Pengecoran beton K300, El 14,2 m 21 days Mon 12/5/16 Mon 12/26/16  45   FF

50 Cor tangga ( asumsi ) dr  Lantai 3 ke lantai 4 14 days Mon 1/23/17 Mon 2/6/17  49   FS  + 28      days

51 Cor Listplank beton 14 days Mon 2/6/17 Mon 2/20/17  50 

52

53 LANTAI EMPAT EL +14,20 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

54 Beton Kolom Lantai Empat El. 14,20m s/d El. 17,30m 14 days Mon 12/12/16 Mon 12/26/16
55 Pembesian,  El. 14,20m s/d El. 17,30m 7 days Mon 12/19/16 Mon 12/26/16  49   FF

56 Begisting,  El. 14,20m s/d El. 17,30m 7 days Mon 12/19/16 Mon 12/26/16  49   FF

57 Pengecoran beton K300,  El. 14,20m s/d El. 17,30m 14 days Mon 12/12/16 Mon 12/26/16  49   FF

58 Cor Balok  lantai 5 , El +17,30 21 days Mon 12/19/16 Mon 1/9/17
59 Pembesian , El +17,30 21 days Mon 12/19/16 Mon 1/9/17  57   FS  - 7      days

60 Begisting , El +17,30 21 days Mon 12/19/16 Mon 1/9/17  59   SS

61 Pengecoran beton , El +17,30 21 days Mon 12/19/16 Mon 1/9/17  59   SS

62 Cor Plat   lantai 5, El 17,30 m 21 days Mon 12/19/16 Mon 1/9/17
63 Pembesian, El 17,30 m 21 days Mon 12/19/16 Mon 1/9/17  59   SS

64 Begisting, El 17,30 m 21 days Mon 12/19/16 Mon 1/9/17  59   SS

65 Pengecoran beton K300, El 17,30 m 21 days Mon 12/19/16 Mon 1/9/17  59   SS

66 Cor tangga ( asumsi ) dr  Lantai 4 ke lantai 5 14 days Mon 2/6/17 Mon 2/20/17  65   FS  + 28      days

67 Cor Listplank beton 14 days Mon 2/20/17 Mon 3/6/17  66 

68

69 LANTAI LIMA EL +17,10 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

70 Beton Kolom Lantai Lima  El. 17,30  s/d el 20,40 14 days Mon 12/26/16 Mon 1/9/17
71 Pembesian,  El. 17,30  s/d el 20,40 14 days Mon 12/26/16 Mon 1/9/17  65   SS  + 7      days

72 Begisting,   El. 17,30  s/d el 20,40 14 days Mon 12/26/16 Mon 1/9/17  71   SS

73 Pengecoran beton K300,  El. 17,30  s/d el 20,40 14 days Mon 12/26/16 Mon 1/9/17  71   SS

74 Cor Balok  lantai 6 , El +20,40 21 days Mon 12/26/16 Mon 1/16/17
75 Pembesian, El +20,40 21 days Mon 12/26/16 Mon 1/16/17  71   SS

76 Begisting, El +20,40 21 days Mon 12/26/16 Mon 1/16/17  75   FF

77 Pengecoran beton K300, El +20,40 14 days Mon 1/2/17 Mon 1/16/17  75   FF

78 Cor Plat   lantai 6, El 20,40 m 21 days Mon 12/26/16 Mon 1/16/17  75   SS
79 Pembesian, El 20,40 m 21 days Mon 12/26/16 Mon 1/16/17  77   FF

80 Begisting, El 20,40 m 21 days Mon 12/26/16 Mon 1/16/17  77   FF

81 Pengecoran beton K300, El 20,40 m 14 days Mon 1/2/17 Mon 1/16/17  77   FF

82 Cor tangga ( asumsi ) dr  Lantai 5 ke lantai 6 14 days Mon 2/20/17 Mon 3/6/17  81   FS  + 35      days

83 Cor Listplank beton 14 days Mon 3/6/17 Mon 3/20/17  82 

84

85 LANTAI ENAM EL +20,40 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

86 Beton Kolom Lantai Enam   El. 20,40  s/d el 23,50 14 days Mon 1/2/17 Mon 1/16/17
87 Pembesian, El. 20,40  s/d el 23,50 14 days Mon 1/2/17 Mon 1/16/17  81   SS

88 Begisting, El. 20,40  s/d el 23,50 14 days Mon 1/2/17 Mon 1/16/17  81   SS

89 Pengecoran beton K300, El. 20,40  s/d el 23,50 14 days Mon 1/2/17 Mon 1/16/17  81   SS

90 Cor Balok  lantai 7 , El +23,50 21 days Mon 1/9/17 Mon 1/30/17
91 Pembesian , El +23,50 14 days Mon 1/9/17 Mon 1/23/17  89   SS  + 7      days

92 Begisting , El +23,50 14 days Mon 1/9/17 Mon 1/23/17  91   SS

93 Pengecoran beton K300 , El +23,50 14 days Mon 1/16/17 Mon 1/30/17  92   SS  + 7      days

94 Cor Plat   lantai 7 , El 23,50 m 21 days Mon 1/9/17 Mon 1/30/17
95 Pembesian, El 23,50 m 14 days Mon 1/9/17 Mon 1/23/17  91   SS

96 Begisting, El 23,50 m 14 days Mon 1/9/17 Mon 1/23/17  91   SS

97 Pengecoran beton K300, El 23,50 m 14 days Mon 1/16/17 Mon 1/30/17  93   SS

98 Cor tangga ( asumsi ) dr  Lantai 6 ke lantai 7 14 days Mon 3/6/17 Mon 3/20/17  97   FS  + 35      days

99 Cor Listplank beton 14 days Mon 3/20/17 Mon 4/3/17  98 

100

101 LANTAI TUJUH EL +23,50 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

102 Beton Kolom Lantai Tujuh  El. 23,50  s/d el 28,00 14 days Mon 1/16/17 Mon 1/30/17
103 Pembesian, El. 23,50  s/d el 28,00 14 days Mon 1/16/17 Mon 1/30/17  97   SS

104 Begisting, El. 23,50  s/d el 28,00 14 days Mon 1/16/17 Mon 1/30/17  97   SS

105 Pengecoran beton, El. 23,50  s/d el 28,00 14 days Mon 1/16/17 Mon 1/30/17  97   SS

106 Cor Balok  lantai 8 , El +28,00 21 days Mon 1/16/17 Mon 2/6/17
107 Pembesian, El +28,00 21 days Mon 1/16/17 Mon 2/6/17  105   SS

108 Begisting, El +28,00 21 days Mon 1/16/17 Mon 2/6/17  105   SS

109 Pengecoran beton Mutu k300, El +28,00 14 days Mon 1/23/17 Mon 2/6/17  108   SS  + 7      days

110 Cor Plat   lantai 8, El +28,00 21 days Mon 1/16/17 Mon 2/6/17
111 Pembesian, El +28,00 21 days Mon 1/16/17 Mon 2/6/17  105   SS

112 Begisting, El +28,00 21 days Mon 1/16/17 Mon 2/6/17  105   SS

113 Pengecoran beton Mutu k300, El +28,00 14 days Mon 1/23/17 Mon 2/6/17  109   SS

114 Cor tangga ( asumsi ) dr  Lantai 7 ke lantai 8 14 days Mon 3/20/17 Mon 4/3/17  113   FS  + 42      days

115 Cor Listplank beton 14 days Mon 4/3/17 Mon 4/17/17  114 

116 Cor Kolam renang 14 days Mon 1/23/17 Mon 2/6/17  113   SS

117

118 LANTAI DELAPAN EL +28,00 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

119 Beton Kolom Lantai Delapan   El. 28,00  s/d el 31,1 21 days Mon 1/23/17 Mon 2/13/17
120 Pembesian  El. 28,00  s/d el 31,1 21 days Mon 1/23/17 Mon 2/13/17  113   SS

121 Begisting  El. 28,00  s/d el 31,1 21 days Mon 1/23/17 Mon 2/13/17  113   SS

122 Pengecoran beton Mutu k300,  El. 28,00  s/d el 31,1 21 days Mon 1/23/17 Mon 2/13/17  113   SS

123 Cor Balok  lantai 9 , El +31,1 21 days Mon 1/30/17 Mon 2/20/17
124 Pembesian, El +31,1 14 days Mon 1/30/17 Mon 2/13/17  122   SS  + 7      days

125 Begisting, El +31,1 14 days Mon 1/30/17 Mon 2/13/17  124   SS

126 Pengecoran beton Mutu k300, El +31,1 14 days Mon 2/6/17 Mon 2/20/17  125   SS  + 7      days

127 Cor Plat   lantai 9, El +31,1 21 days Mon 1/30/17 Mon 2/20/17
128 Pembesian, El +31,1 14 days Mon 1/30/17 Mon 2/13/17  124   SS

129 Begisting, El +31,1 14 days Mon 1/30/17 Mon 2/13/17  124   SS

130 Pengecoran beton Mutu k300, El +31,1 14 days Mon 2/6/17 Mon 2/20/17  126   SS

131 Cor tangga ( asumsi ) dr  Lantai 8 ke lantai 9 14 days Mon 4/3/17 Mon 4/17/17  130   FS  + 42      days

132 Cor Listplank beton 14 days Mon 4/17/17 Mon 5/1/17  131 

133

134 LANTAI SEMBILAN EL +31,1 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

135 Beton Kolom Lantai Sembilan    El. 31,1 s/d el 34,9 14 days Mon 2/6/17 Mon 2/20/17
136 Pembesian  El. 31,1 s/d el 34,9 14 days Mon 2/6/17 Mon 2/20/17  130   SS

137 Begisting  El. 31,1 s/d el 34,9 14 days Mon 2/6/17 Mon 2/20/17  130   SS

138 Pengecoran beton  El. 31,1 s/d el 34,9 14 days Mon 2/6/17 Mon 2/20/17  130   SS

139 Cor Balok  lantai Atap Lift dan Sky lounge El +34,9 21 days Mon 2/6/17 Mon 2/27/17
140 Pembesian El +34,9 21 days Mon 2/6/17 Mon 2/27/17  138   SS

141 Begisting El +34,9 21 days Mon 2/6/17 Mon 2/27/17  138   SS

142 Pengecoran beton El +34,9 14 days Mon 2/13/17 Mon 2/27/17  141   SS  + 7      days

143 Cor Plat   lantai Atap lift dan Sky lounge 21 days Mon 2/6/17 Mon 2/27/17
144 Pembesian 21 days Mon 2/6/17 Mon 2/27/17  140   SS

145 Begisting 21 days Mon 2/6/17 Mon 2/27/17  140   SS

146 Pengecoran beton 14 days Mon 2/13/17 Mon 2/27/17  142   SS

147 RING BALOK, TALANG, PARAPET, LISTPLANK 42 days Mon 2/13/17 Mon 3/27/17  146   SS

148 BALOK KANOPI 42 days Mon 2/13/17 Mon 3/27/17  146   SS

149 PEKERJAAN LAIN LAIN 42 days Mon 2/13/17 Mon 3/27/17  146   SS

150

151 III. Pekerjaan Arsitektur 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

152 PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN 224 days Mon 12/12/16 Tue 8/1/17
153 LANTAI SEMI BASMENT 14 days Mon 12/12/16 Mon 12/26/16  57   SS

154 LANTAI GROUNDFLOOR 21 days Mon 12/26/16 Mon 1/16/17  153 

155 LANTAI MEZANINE 21 days Mon 1/16/17 Mon 2/6/17  154 

156 LAANTAI 02-06 119 days Mon 2/6/17 Mon 6/5/17  155 

157 LANTAI  07 21 days Mon 6/5/17 Tue 7/4/17  156 

158 LANTAI 08 21 days Tue 7/4/17 Tue 7/25/17  157 

159 LANTAI SKY LOUNGE 7 days Tue 7/25/17 Tue 8/1/17  158 

160 PEKERJAAN LANTAI/PELAPIS DINDING 252 days Mon 1/2/17 Tue 9/19/17
161 LANTAI SEMI BASMENT 14 days Mon 1/2/17 Mon 1/16/17  153   SS  + 21      days

162 LANTAI GROUNDFLOOR 35 days Mon 1/16/17 Mon 2/20/17  161 

163 LANTAI MEZANINE 14 days Mon 2/20/17 Mon 3/6/17  162 

164 LAANTAI 02-06 140 days Mon 3/6/17 Tue 8/1/17  163 

165 LANTAI  07 7 days Tue 8/1/17 Tue 8/8/17  164 

166 LANTAI 08 28 days Tue 8/8/17 Tue 9/5/17  165 

167 LANTAI SKY LOUNGE 14 days Tue 9/5/17 Tue 9/19/17  166 

168 PEKERJAAN KOSEN, PENGGANTUNG DLL 259 days Mon 1/23/17 Tue 10/17/17
169 LANTAI SEMI BASMENT 7 days Mon 1/23/17 Mon 1/30/17  161   SS  + 21      days

170 LANTAI GROUNDFLOOR 21 days Mon 1/30/17 Mon 2/20/17  169 

171 LANTAI MEZANINE 21 days Mon 2/20/17 Mon 3/13/17  170 

172 LAANTAI 02-06 168 days Mon 3/13/17 Tue 9/5/17  171 

173 LANTAI  07 21 days Tue 9/5/17 Tue 9/26/17  172 

174 LANTAI 08 14 days Tue 9/26/17 Tue 10/10/17  173 

175 LANTAI SKY LOUNGE 7 days Tue 10/10/17 Tue 10/17/17  174 

176 PEKERJAAN PLAFOND 252 days Mon 1/2/17 Tue 9/19/17
177 LANTAI SEMI BASMENT 21 days Mon 1/2/17 Mon 1/23/17  161   SS

178 LANTAI GROUNDFLOOR 21 days Mon 1/23/17 Mon 2/13/17  177 

179 LANTAI MEZANINE 21 days Mon 2/13/17 Mon 3/6/17  178 

180 LAANTAI 02-06 147 days Mon 3/6/17 Tue 8/8/17  179 

181 LANTAI  07 21 days Tue 8/8/17 Tue 8/29/17  180 

182 LANTAI 08 14 days Tue 8/29/17 Tue 9/12/17  181 

183 LANTAI SKY LOUNGE 7 days Tue 9/12/17 Tue 9/19/17  182 

184 PEKERJAAN CAT-CATAN 259 days Mon 1/23/17 Tue 10/17/17
185 LANTAI SEMI BASMENT 35 days Mon 1/23/17 Mon 2/27/17  169   SS

186 LANTAI GROUNDFLOOR 35 days Mon 2/27/17 Mon 4/3/17  185 

187 LANTAI MEZANINE 21 days Mon 4/3/17 Mon 4/24/17  186 

188 LAANTAI 02-06 105 days Mon 4/24/17 Tue 8/15/17  187 

189 LANTAI  07 28 days Tue 8/15/17 Tue 9/12/17  188 

190 LANTAI 08 28 days Tue 9/12/17 Tue 10/10/17  189 

191 LANTAI SKY LOUNGE 7 days Tue 10/10/17 Tue 10/17/17  190 

192 PEKERJAAN SANITAIR 140 days Mon 5/22/17 Tue 10/17/17
193 LANTAI SEMI BASMENT 7 days Mon 5/22/17 Mon 5/29/17  185   SS  + 119      days

194 LANTAI GROUNDFLOOR 7 days Mon 5/29/17 Mon 6/5/17  193 

195 LANTAI MEZANINE 7 days Mon 6/5/17 Mon 6/12/17  194 

196 LAANTAI 02-06 98 days Mon 6/12/17 Tue 9/26/17  195 

197 LANTAI  07 7 days Tue 9/26/17 Tue 10/3/17  196 

198 LANTAI 08 14 days Tue 10/3/17 Tue 10/17/17  197 

199 PEKERJAAN LAIN-LAIN 112 days Mon 6/19/17 Tue 10/17/17  193   SS  + 28      days

200

201 IV. Pekerjaan Mechanical Electr iikal dan Plumbing 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

202 1. PEKERJAAN MEKANIKAL 350 days Mon 12/5/16 Tue 11/28/17
203 A. PEKERJAAN TATA UDARA 172 days Mon 12/5/16 Fri 5/26/17
204 LANTAI SEMI BASMENT 4 days Mon 12/5/16 Fri 12/9/16  352   SS

205 LANTAI GROUNDFLOOR 14 days Fri 12/9/16 Fri 12/23/16  204 

206 LANTAI MEZZANINE 14 days Fri 12/23/16 Fri 1/6/17  205 

207 LANTAI 2 21 days Fri 1/6/17 Fri 1/27/17  206 

208 LANTAI 3 21 days Fri 1/27/17 Fri 2/17/17  207 

209 LANTAI 4 21 days Fri 2/17/17 Fri 3/10/17  208 

210 LANTAI 5 21 days Fri 3/10/17 Fri 3/31/17  209 

211 LANTAI 6 21 days Fri 3/31/17 Fri 4/21/17  210 

212 LANTAI 7 14 days Fri 4/21/17 Fri 5/5/17  211 

213 LANTAI 8 14 days Fri 5/5/17 Fri 5/19/17  212 

214 LANTAI ATAP 7 days Fri 5/19/17 Fri 5/26/17  213 

215 B. PEKERJAAN INSTALASI FIRE HYDRANT 57 days Fri 5/26/17 Sun 7/30/17
216 PERALATAN UTAMA RUANG POMPA 14 days Fri 5/26/17 Fri 6/9/17  214 

217 ASSESORIES DAN VALVE-VALVE 7 days Fri 6/9/17 Fri 6/16/17  216 

218 PIPA TEGAK/RISER 3 days Fri 6/16/17 Mon 6/19/17  217 

219 LANTAI SEMIBASEMENT 3 days Mon 6/19/17 Thu 6/22/17  218 

220 LANTAI GROUNDFLOOR 3 days Thu 6/22/17 Mon 7/3/17  219 

221 LANTAI MEZZANINE 3 days Mon 7/3/17 Thu 7/6/17  220 

222 LANTAI 02 3 days Thu 7/6/17 Sun 7/9/17  221 

223 LANTAI 03 3 days Sun 7/9/17 Wed 7/12/17  222 

224 LANTAI 04 3 days Wed 7/12/17 Sat 7/15/17  223 

225 LANTAI 05 3 days Sat 7/15/17 Tue 7/18/17  224 

226 LANTAI 06 3 days Tue 7/18/17 Fri 7/21/17  225 

227 LANTAI 07 3 days Fri 7/21/17 Mon 7/24/17  226 

228 LANTAI 08 3 days Mon 7/24/17 Thu 7/27/17  227 

229 LANTAI ATAP 3 days Thu 7/27/17 Sun 7/30/17  228 

230 C. PEKERJAAN INSTALASI FIRE SPRINKLER 61 days Sun 7/30/17 Fri 9/29/17
231 PIPA TEGAK/RISER 5 days Sun 7/30/17 Fri 8/4/17  229 

232 LANTAI SEMIBASEMENT 7 days Fri 8/4/17 Fri 8/11/17  231 

233 LANTAI GROUNDFLOOR 5 days Fri 8/11/17 Wed 8/16/17  232 

234 LANTAI MEZZANINE 5 days Wed 8/16/17 Mon 8/21/17  233 

235 LANTAI 02 5 days Mon 8/21/17 Sat 8/26/17  234 

236 LANTAI 03 5 days Sat 8/26/17 Thu 8/31/17  235 

237 LANTAI 04 5 days Thu 8/31/17 Tue 9/5/17  236 

238 LANTAI 05 5 days Tue 9/5/17 Sun 9/10/17  237 

239 LANTAI 06 5 days Sun 9/10/17 Fri 9/15/17  238 

240 LANTAI 07 5 days Fri 9/15/17 Wed 9/20/17  239 

241 LANTAI 08 5 days Wed 9/20/17 Mon 9/25/17  240 

242 LANTAI ATAP 4 days Mon 9/25/17 Fri 9/29/17  241 

243 D. PEKERJAAN ELEVATOR 60 days Fri 9/29/17 Tue 11/28/17  242 

244 2. PEKERJAAN ELEKTRIKAL 350 days Mon 12/5/16 Tue 11/28/17
245 A. PEKERJAAN PANEL ARUS KUAT DAN KABEL FEDDER 98 days Mon 12/5/16 Mon 3/13/17
246 LINGKUP AREA PLN 7 days Mon 12/5/16 Mon 12/12/16  352   SS

247 PERALATAN UTAMA 14 days Mon 12/12/16 Mon 12/26/16  246 

248 PANEL - PANEL 28 days Mon 12/26/16 Mon 1/23/17  247 

249 KABEL FEDDER 49 days Mon 1/23/17 Mon 3/13/17  248 

250 B. PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN TENAGA 189 days Mon 3/13/17 Tue 9/26/17
251 LANTAI SEMIBASEMENT 7 days Mon 3/13/17 Mon 3/20/17  249 

252 LANTAI GROUNDFLOOR 21 days Mon 3/20/17 Mon 4/10/17  251 

253 LANTAI MEZZANINE 14 days Mon 4/10/17 Mon 4/24/17  252 

254 LANTAI 02 21 days Mon 4/24/17 Mon 5/15/17  253 

255 LANTAI 03 21 days Mon 5/15/17 Mon 6/5/17  254 

256 LANTAI 04 21 days Mon 6/5/17 Tue 7/4/17  255 

257 LANTAI 05 21 days Tue 7/4/17 Tue 7/25/17  256 

258 LANTAI 06 21 days Tue 7/25/17 Tue 8/15/17  257 

259 LANTAI 07 21 days Tue 8/15/17 Tue 9/5/17  258 

260 LANTAI 08 14 days Tue 9/5/17 Tue 9/19/17  259 

261 LANTAI ATAP 7 days Tue 9/19/17 Tue 9/26/17  260 

262 C. PEKERJAAN INSTALASI RAK KABEL 42 days Tue 9/26/17 Tue 11/7/17
263 LANTAI SEMIBASEMENT 3 days Tue 9/26/17 Fri 9/29/17  261 

264 LANTAI GROUNDFLOOR 3 days Fri 9/29/17 Mon 10/2/17  263 

265 LANTAI MEZZANINE 4 days Mon 10/2/17 Fri 10/6/17  264 

266 LANTAI 02 4 days Fri 10/6/17 Tue 10/10/17  265 

267 LANTAI 03 4 days Tue 10/10/17 Sat 10/14/17  266 

268 LANTAI 04 4 days Sat 10/14/17 Wed 10/18/17  267 

269 LANTAI 05 4 days Wed 10/18/17 Sun 10/22/17  268 

270 LANTAI 06 4 days Sun 10/22/17 Thu 10/26/17  269 

271 LANTAI 07 4 days Thu 10/26/17 Mon 10/30/17  270 

272 LANTAI 08 4 days Mon 10/30/17 Fri 11/3/17  271 

273 RISER/TEGAK 4 days Fri 11/3/17 Tue 11/7/17  272 

274 D. PEKERJAAN PENANGKAL PETIR 7 days Tue 11/7/17 Tue 11/14/17  273 

275 E. PEKERJAAN GENERATOR SET 14 days Tue 11/14/17 Tue 11/28/17  274 

276 3. PEKERJAAN ELEKTRONIKA 315 days Mon 12/5/16 Tue 10/24/17  350   SS
277 A. PEKERJAAN INSTALASI FIRE ALARM 62 days Mon 12/5/16 Sun 2/5/17
278 PERALATAN UTAMA FIRE ALARM (R.CONTROL) LANTAI GROUNDFLOOR4 days Mon 12/5/16 Fri 12/9/16  352   SS

279 KABEL FEDDER 5 days Fri 12/9/16 Wed 12/14/16  278 

280 LANTAI SEMIBASEMENT 5 days Wed 12/14/16 Mon 12/19/16  279 

281 LANTAI GROUNDFLOOR 5 days Mon 12/19/16 Sat 12/24/16  280 

282 LANTAI MEZZANINE 5 days Sat 12/24/16 Thu 12/29/16  281 

283 LANTAI 02 5 days Thu 12/29/16 Tue 1/3/17  282 

284 LANTAI 03 5 days Tue 1/3/17 Sun 1/8/17  283 

285 LANTAI 04 5 days Sun 1/8/17 Fri 1/13/17  284 

286 LANTAI 05 5 days Fri 1/13/17 Wed 1/18/17  285 

287 LANTAI 06 5 days Wed 1/18/17 Mon 1/23/17  286 

288 LANTAI 07 5 days Mon 1/23/17 Sat 1/28/17  287 

289 LANTAI 08 5 days Sat 1/28/17 Thu 2/2/17  288 

290 LANTAI ATAP 3 days Thu 2/2/17 Sun 2/5/17  289 

291 B. PEKERJAAN INSTALASI TELEPHONE 55 days Sun 2/5/17 Sat 4/1/17

292 PERALATAN UTAMA TELEPHONE (R.CONTROL) LANTAI GROUNDFLOOR3 days Sun 2/5/17 Wed 2/8/17  290 

293 KABEL FEDDER 5 days Wed 2/8/17 Mon 2/13/17  292 

294 LANTAI SEMIBASMENT 4 days Mon 2/13/17 Fri 2/17/17  293 

295 LANTAI GROUNDFLOOR 5 days Fri 2/17/17 Wed 2/22/17  294 

296 LANTAI MEZZANINE 5 days Wed 2/22/17 Mon 2/27/17  295 

297 LANTAI 02 5 days Mon 2/27/17 Sat 3/4/17  296 

298 LANTAI 03 5 days Sat 3/4/17 Thu 3/9/17  297 

299 LANTAI 04 5 days Thu 3/9/17 Tue 3/14/17  298 

300 LANTAI 05 5 days Tue 3/14/17 Sun 3/19/17  299 

301 LANTAI 06 5 days Sun 3/19/17 Fri 3/24/17  300 

302 LANTAI 07 4 days Fri 3/24/17 Tue 3/28/17  301 

303 LANTAI 08 4 days Tue 3/28/17 Sat 4/1/17  302 

304 C. PEKERJAAN INSTALASI JARINGAN DATA 53 days Sat 4/1/17 Wed 5/24/17
305 LANTAI SEMIBASMENT 3 days Sat 4/1/17 Tue 4/4/17  303 

306 LANTAI GROUNDFLOOR 14 days Tue 4/4/17 Tue 4/18/17  305 

307 LANTAI MEZZANINE 7 days Tue 4/18/17 Tue 4/25/17  306 

308 LANTAI 02 3 days Tue 4/25/17 Fri 4/28/17  307 

309 LANTAI 03 3 days Fri 4/28/17 Mon 5/1/17  308 

310 LANTAI 04 7 days Mon 5/1/17 Mon 5/8/17  309 

311 LANTAI 05 3 days Mon 5/8/17 Thu 5/11/17  310 

312 LANTAI 06 3 days Thu 5/11/17 Sun 5/14/17  311 

313 LANTAI 07 7 days Sun 5/14/17 Sun 5/21/17  312 

314 LANTAI 08 3 days Sun 5/21/17 Wed 5/24/17  313 

315 D. PEKERJAAN INSTALASITATA SUARA 64 days Wed 5/24/17 Fri 8/4/17
316 PERALATAN UTAMA TATA SUARA 4 days Wed 5/24/17 Sun 5/28/17  314 

317 LANTAI SEMIBASMENT 5 days Sun 5/28/17 Fri 6/2/17  316 

318 LANTAI GROUNDFLOOR 7 days Fri 6/2/17 Fri 6/9/17  317 

319 LANTAI MEZZANINE 7 days Fri 6/9/17 Fri 6/16/17  318 

320 LANTAI 02 5 days Fri 6/16/17 Wed 6/21/17  319 

321 LANTAI 03 5 days Wed 6/21/17 Tue 7/4/17  320 

322 LANTAI 04 5 days Tue 7/4/17 Sun 7/9/17  321 

323 LANTAI 05 5 days Sun 7/9/17 Fri 7/14/17  322 

324 LANTAI 06 5 days Fri 7/14/17 Wed 7/19/17  323 

325 LANTAI 07 7 days Wed 7/19/17 Wed 7/26/17  324 

326 LANTAI 08 5 days Wed 7/26/17 Mon 7/31/17  325 

327 LANTAI SKY LOUNGE 4 days Mon 7/31/17 Fri 8/4/17  326 

328 E. PEKERJAAN INSTALASI CCTV 46 days Fri 8/4/17 Tue 9/19/17
329 LANTAI SEMIBASMENT 4 days Fri 8/4/17 Tue 8/8/17  327 

330 LANTAI GROUNDFLOOR 7 days Tue 8/8/17 Tue 8/15/17  329 

331 LANTAI MEZZANINE 4 days Tue 8/15/17 Sat 8/19/17  330 

332 LANTAI 02 4 days Sat 8/19/17 Wed 8/23/17  331 

333 LANTAI 03 4 days Wed 8/23/17 Sun 8/27/17  332 

334 LANTAI 04 4 days Sun 8/27/17 Thu 8/31/17  333 

335 LANTAI 05 4 days Thu 8/31/17 Mon 9/4/17  334 

336 LANTAI 06 4 days Mon 9/4/17 Fri 9/8/17  335 

337 LANTAI 07 4 days Fri 9/8/17 Tue 9/12/17  336 

338 LANTAI 08 4 days Tue 9/12/17 Sat 9/16/17  337 

339 LANTAI SKY LOUNGE 3 days Sat 9/16/17 Tue 9/19/17  338 

340 F. PEKERJAAN INSTALASI MATV 35 days Tue 9/19/17 Tue 10/24/17
341 LANTAI GROUNDFLOOR 4 days Tue 9/19/17 Sat 9/23/17  339 

342 LANTAI MEZZANINE 4 days Sat 9/23/17 Wed 9/27/17  341 

343 LANTAI 02 4 days Wed 9/27/17 Sun 10/1/17  342 

344 LANTAI 03 4 days Sun 10/1/17 Thu 10/5/17  343 

345 LANTAI 04 4 days Thu 10/5/17 Mon 10/9/17  344 

346 LANTAI 05 4 days Mon 10/9/17 Fri 10/13/17  345 

347 LANTAI 06 4 days Fri 10/13/17 Tue 10/17/17  346 

348 LANTAI 07 3 days Tue 10/17/17 Fri 10/20/17  347 

349 LANTAI 08 4 days Fri 10/20/17 Tue 10/24/17  348 

350 4. PEKERJAAN PLUMBING 371 days Mon 12/5/16 Tue 12/19/17

351 A. PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH 185 days Mon 12/5/16 Thu 6/8/17
352 RUANG POMPA 10 days Mon 12/5/16 Thu 12/15/16

353 DEEP WELL 14 days Thu 12/15/16 Thu 12/29/16  352 

354 LANTAI ATAP 35 days Thu 12/29/16 Thu 2/2/17  353 

355 LANTAI SEMIBASEMENT 7 days Thu 2/2/17 Thu 2/9/17  354 

356 LANTAI GROUND FLOOR 14 days Thu 2/9/17 Thu 2/23/17  355 

357 LANTAI MEZZANINE 7 days Thu 2/23/17 Thu 3/2/17  356 

358 LANTAI 02 14 days Thu 3/2/17 Thu 3/16/17  357 

359 LANTAI 03 14 days Thu 3/16/17 Thu 3/30/17  358 

360 LANTAI 04 14 days Thu 3/30/17 Thu 4/13/17  359 

361 LANTAI 05 14 days Thu 4/13/17 Thu 4/27/17  360 

362 LANTAI 06 21 days Thu 4/27/17 Thu 5/18/17  361 

363 LANTAI 07 7 days Thu 5/18/17 Thu 5/25/17  362 

364 LANTAI 08 14 days Thu 5/25/17 Thu 6/8/17  363 

365 B. PEKERJAAN INSTALASI AIR BEKAS, AIR KOTOR, DAN VENT 140 days Thu 6/8/17 Fri 11/3/17
366 LANTAI SEMI BASMENT 14 days Thu 6/8/17 Thu 6/22/17  364 

367 LANTAI SEMI BASMENT 7 days Thu 6/22/17 Fri 7/7/17  366 

368 LANTAI GROUNDFLOOR 14 days Fri 7/7/17 Fri 7/21/17  367 

369 LANTAI  MEZZANINE 7 days Fri 7/21/17 Fri 7/28/17  368 

370 LANTAI 02 14 days Fri 7/28/17 Fri 8/11/17  369 

371 LANTAI 03 14 days Fri 8/11/17 Fri 8/25/17  370 

372 LANTAI 04 14 days Fri 8/25/17 Fri 9/8/17  371 

373 LANTAI 05 14 days Fri 9/8/17 Fri 9/22/17  372 

374 LANTAI 06 14 days Fri 9/22/17 Fri 10/6/17  373 

375 LANTAI 07 7 days Fri 10/6/17 Fri 10/13/17  374 

376 LANTAI 08 14 days Fri 10/13/17 Fri 10/27/17  375 

377 PIPA TEGAK/RISER 7 days Fri 10/27/17 Fri 11/3/17  376 

378 C. PEKERJAAN INSTALASI DRAIN AIR HUJAN 46 days Fri 11/3/17 Tue 12/19/17
379 LANTAI ATAP 4 days Fri 11/3/17 Tue 11/7/17  377 

380 LANTAI 08 4 days Tue 11/7/17 Sat 11/11/17  379 

381 LANTAI 07 4 days Sat 11/11/17 Wed 11/15/17  380 

382 LANTAI 06 4 days Wed 11/15/17 Sun 11/19/17  381 

383 LANTAI 05 4 days Sun 11/19/17 Thu 11/23/17  382 

384 LANTAI 04 4 days Thu 11/23/17 Mon 11/27/17  383 

385 LANTAI 03 4 days Mon 11/27/17 Fri 12/1/17  384 

386 LANTAI 02 4 days Fri 12/1/17 Tue 12/5/17  385 

387 LANTAI MEZZANINE 4 days Tue 12/5/17 Sat 12/9/17  386 

388 LANTAI GROUND FLOOR 4 days Sat 12/9/17 Wed 12/13/17  387 

389 LANTAI SEMI BASMENT 6 days Wed 12/13/17 Tue 12/19/17  388 
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors

1 II. Pekerjaan  Struktur 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

2 A. PONDASI 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

3 Dinding Beton Basment 14 days Mon 12/26/16 Mon 1/9/17  34   FS  + 14      days

4 Groundtank 21 days Mon 1/9/17 Mon 1/30/17  3 

5 STP 21 days Mon 1/9/17 Mon 1/30/17  3 

6 Dinding Lift (Pit Lift) 14 days Mon 12/26/16 Mon 1/9/17  3   SS

7

8 B. LANTAI SEMIBASMENT EL -3,50 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

9 beton plat lantai basement di el -3,50 7 days Mon 1/2/17 Mon 1/9/17
10 Pembesian el -3,50 7 days Mon 1/2/17 Mon 1/9/17  6   FF

11 Pengecoran beton mutu K 300 + Waterproofing integral 7 days Mon 1/2/17 Mon 1/9/17  6   FF

12 Cor Ramp 14 days Mon 1/9/17 Mon 1/23/17  11 

13 Cor tangga ( Beton K 250) dr  bsement ke Groundfloor 14 days Mon 1/23/17 Mon 2/6/17  12 

14

15 C. LANTAI GROUNDFLOOR EL +0,00 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

16 Cor tangga ( asumsi ) dr  Groundfloor ke Lantai Mezanine 14 days Mon 12/26/16 Mon 1/9/17  3   SS

17 Cor Listplank beton 14 days Mon 1/23/17 Mon 2/6/17  16   FS  + 14      days

18 Cor Beton Drop off 14 days Mon 1/23/17 Mon 2/6/17  17   SS

19 Tangga Droo Off 14 days Mon 1/9/17 Mon 1/23/17  16 

20 Tangga samping Ramp Di As A 14 days Mon 1/9/17 Mon 1/23/17  16 

21 Tangga samping Ramp Drop off 14 days Mon 1/9/17 Mon 1/23/17  16 

22 Upper Struktur Bangunan Gardu PLN 14 days Mon 1/9/17 Mon 1/23/17  16 

23

24 D. LANTAI MEZANINE EL +4,25M 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

25 Cor tangga ( asumsi ) dr  Mezanine ke - Lt. 2 14 days Mon 12/26/16 Mon 1/9/17  16   SS

26 Cor Listplank beton 14 days Mon 1/9/17 Mon 1/23/17  25 

27

28 LANTAI DUA EL +8,00 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

29 Cor balok lantai 3, EL+11,0m 7 days Mon 12/5/16 Mon 12/12/16
30 Bekisting, EL+11,0m 7 days Mon 12/5/16 Mon 12/12/16  352   SS

31 Pengecoran beton, EL+11,0m 7 days Mon 12/5/16 Mon 12/12/16  30   SS

32 Cor Plat lantai 3, El 11,1 m 7 days Mon 12/5/16 Mon 12/12/16
33 Bekisting, EL+11,1m 7 days Mon 12/5/16 Mon 12/12/16  30   SS

34 Pengecoran beton, EL+11,1m 7 days Mon 12/5/16 Mon 12/12/16  30   SS

35 Cor tangga (asumsi) dr  Lantai 2 ke Lantai 3 14 days Mon 1/9/17 Mon 1/23/17  34   FS  + 28      days

36 Cor Listplank beton 14 days Mon 1/23/17 Mon 2/6/17  35 

37

38 LANTAI TIGA EL +11,1 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

39 Beton Kolom Lantai Tiga El. 11,10m s/d El. 14,20m 10 days Fri 12/9/16 Mon 12/19/16

40 Bekisting El. 11,10m s/d El. 14,20m 10 days Fri 12/9/16 Mon 12/19/16  34   FF  + 7      days

41 Pengecoran beton K300, El. 11,10m s/d El. 14,20m 7 days Mon 12/12/16 Mon 12/19/16  40   FF

42 Cor Balok  lantai 4 , El +14,20 21 days Mon 12/5/16 Mon 12/26/16
43 Pembesian, El +14,20 10 days Fri 12/16/16 Mon 12/26/16  41   FF  + 7      days

44 Begisting,  El +14,20 10 days Fri 12/16/16 Mon 12/26/16  41   FF  + 7      days

45 Pengecoran beton K300,  El +14,20 21 days Mon 12/5/16 Mon 12/26/16  41   FF  + 7      days

46 Cor Plat   lantai 4, El 14,2 m 21 days Mon 12/5/16 Mon 12/26/16
47 Pembesian, El 14,2 m 10 days Fri 12/16/16 Mon 12/26/16  45   FF

48 Begisting, El 14,2 m 10 days Fri 12/16/16 Mon 12/26/16  45   FF

49 Pengecoran beton K300, El 14,2 m 21 days Mon 12/5/16 Mon 12/26/16  45   FF

50 Cor tangga ( asumsi ) dr  Lantai 3 ke lantai 4 14 days Mon 1/23/17 Mon 2/6/17  49   FS  + 28      days

51 Cor Listplank beton 14 days Mon 2/6/17 Mon 2/20/17  50 

52

53 LANTAI EMPAT EL +14,20 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

54 Beton Kolom Lantai Empat El. 14,20m s/d El. 17,30m 14 days Mon 12/12/16 Mon 12/26/16
55 Pembesian,  El. 14,20m s/d El. 17,30m 7 days Mon 12/19/16 Mon 12/26/16  49   FF

56 Begisting,  El. 14,20m s/d El. 17,30m 7 days Mon 12/19/16 Mon 12/26/16  49   FF

57 Pengecoran beton K300,  El. 14,20m s/d El. 17,30m 14 days Mon 12/12/16 Mon 12/26/16  49   FF

58 Cor Balok  lantai 5 , El +17,30 21 days Mon 12/19/16 Mon 1/9/17
59 Pembesian , El +17,30 21 days Mon 12/19/16 Mon 1/9/17  57   FS  - 7      days

60 Begisting , El +17,30 21 days Mon 12/19/16 Mon 1/9/17  59   SS

61 Pengecoran beton , El +17,30 21 days Mon 12/19/16 Mon 1/9/17  59   SS

62 Cor Plat   lantai 5, El 17,30 m 21 days Mon 12/19/16 Mon 1/9/17
63 Pembesian, El 17,30 m 21 days Mon 12/19/16 Mon 1/9/17  59   SS

64 Begisting, El 17,30 m 21 days Mon 12/19/16 Mon 1/9/17  59   SS

65 Pengecoran beton K300, El 17,30 m 21 days Mon 12/19/16 Mon 1/9/17  59   SS

66 Cor tangga ( asumsi ) dr  Lantai 4 ke lantai 5 14 days Mon 2/6/17 Mon 2/20/17  65   FS  + 28      days

67 Cor Listplank beton 14 days Mon 2/20/17 Mon 3/6/17  66 

68

69 LANTAI LIMA EL +17,10 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

70 Beton Kolom Lantai Lima  El. 17,30  s/d el 20,40 14 days Mon 12/26/16 Mon 1/9/17
71 Pembesian,  El. 17,30  s/d el 20,40 14 days Mon 12/26/16 Mon 1/9/17  65   SS  + 7      days

72 Begisting,   El. 17,30  s/d el 20,40 14 days Mon 12/26/16 Mon 1/9/17  71   SS

73 Pengecoran beton K300,  El. 17,30  s/d el 20,40 14 days Mon 12/26/16 Mon 1/9/17  71   SS

74 Cor Balok  lantai 6 , El +20,40 21 days Mon 12/26/16 Mon 1/16/17
75 Pembesian, El +20,40 21 days Mon 12/26/16 Mon 1/16/17  71   SS

76 Begisting, El +20,40 21 days Mon 12/26/16 Mon 1/16/17  75   FF

77 Pengecoran beton K300, El +20,40 14 days Mon 1/2/17 Mon 1/16/17  75   FF

78 Cor Plat   lantai 6, El 20,40 m 21 days Mon 12/26/16 Mon 1/16/17  75   SS
79 Pembesian, El 20,40 m 21 days Mon 12/26/16 Mon 1/16/17  77   FF

80 Begisting, El 20,40 m 21 days Mon 12/26/16 Mon 1/16/17  77   FF

81 Pengecoran beton K300, El 20,40 m 14 days Mon 1/2/17 Mon 1/16/17  77   FF

82 Cor tangga ( asumsi ) dr  Lantai 5 ke lantai 6 14 days Mon 2/20/17 Mon 3/6/17  81   FS  + 35      days

83 Cor Listplank beton 14 days Mon 3/6/17 Mon 3/20/17  82 

84

85 LANTAI ENAM EL +20,40 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

86 Beton Kolom Lantai Enam   El. 20,40  s/d el 23,50 14 days Mon 1/2/17 Mon 1/16/17
87 Pembesian, El. 20,40  s/d el 23,50 14 days Mon 1/2/17 Mon 1/16/17  81   SS

88 Begisting, El. 20,40  s/d el 23,50 14 days Mon 1/2/17 Mon 1/16/17  81   SS

89 Pengecoran beton K300, El. 20,40  s/d el 23,50 14 days Mon 1/2/17 Mon 1/16/17  81   SS

90 Cor Balok  lantai 7 , El +23,50 21 days Mon 1/9/17 Mon 1/30/17
91 Pembesian , El +23,50 14 days Mon 1/9/17 Mon 1/23/17  89   SS  + 7      days

92 Begisting , El +23,50 14 days Mon 1/9/17 Mon 1/23/17  91   SS

93 Pengecoran beton K300 , El +23,50 14 days Mon 1/16/17 Mon 1/30/17  92   SS  + 7      days

94 Cor Plat   lantai 7 , El 23,50 m 21 days Mon 1/9/17 Mon 1/30/17
95 Pembesian, El 23,50 m 14 days Mon 1/9/17 Mon 1/23/17  91   SS

96 Begisting, El 23,50 m 14 days Mon 1/9/17 Mon 1/23/17  91   SS

97 Pengecoran beton K300, El 23,50 m 14 days Mon 1/16/17 Mon 1/30/17  93   SS

98 Cor tangga ( asumsi ) dr  Lantai 6 ke lantai 7 14 days Mon 3/6/17 Mon 3/20/17  97   FS  + 35      days

99 Cor Listplank beton 14 days Mon 3/20/17 Mon 4/3/17  98 

100

101 LANTAI TUJUH EL +23,50 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

102 Beton Kolom Lantai Tujuh  El. 23,50  s/d el 28,00 14 days Mon 1/16/17 Mon 1/30/17
103 Pembesian, El. 23,50  s/d el 28,00 14 days Mon 1/16/17 Mon 1/30/17  97   SS

104 Begisting, El. 23,50  s/d el 28,00 14 days Mon 1/16/17 Mon 1/30/17  97   SS

105 Pengecoran beton, El. 23,50  s/d el 28,00 14 days Mon 1/16/17 Mon 1/30/17  97   SS

106 Cor Balok  lantai 8 , El +28,00 21 days Mon 1/16/17 Mon 2/6/17
107 Pembesian, El +28,00 21 days Mon 1/16/17 Mon 2/6/17  105   SS

108 Begisting, El +28,00 21 days Mon 1/16/17 Mon 2/6/17  105   SS

109 Pengecoran beton Mutu k300, El +28,00 14 days Mon 1/23/17 Mon 2/6/17  108   SS  + 7      days

110 Cor Plat   lantai 8, El +28,00 21 days Mon 1/16/17 Mon 2/6/17
111 Pembesian, El +28,00 21 days Mon 1/16/17 Mon 2/6/17  105   SS

112 Begisting, El +28,00 21 days Mon 1/16/17 Mon 2/6/17  105   SS

113 Pengecoran beton Mutu k300, El +28,00 14 days Mon 1/23/17 Mon 2/6/17  109   SS

114 Cor tangga ( asumsi ) dr  Lantai 7 ke lantai 8 14 days Mon 3/20/17 Mon 4/3/17  113   FS  + 42      days

115 Cor Listplank beton 14 days Mon 4/3/17 Mon 4/17/17  114 

116 Cor Kolam renang 14 days Mon 1/23/17 Mon 2/6/17  113   SS

117

118 LANTAI DELAPAN EL +28,00 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

119 Beton Kolom Lantai Delapan   El. 28,00  s/d el 31,1 21 days Mon 1/23/17 Mon 2/13/17
120 Pembesian  El. 28,00  s/d el 31,1 21 days Mon 1/23/17 Mon 2/13/17  113   SS

121 Begisting  El. 28,00  s/d el 31,1 21 days Mon 1/23/17 Mon 2/13/17  113   SS

122 Pengecoran beton Mutu k300,  El. 28,00  s/d el 31,1 21 days Mon 1/23/17 Mon 2/13/17  113   SS

123 Cor Balok  lantai 9 , El +31,1 21 days Mon 1/30/17 Mon 2/20/17
124 Pembesian, El +31,1 14 days Mon 1/30/17 Mon 2/13/17  122   SS  + 7      days

125 Begisting, El +31,1 14 days Mon 1/30/17 Mon 2/13/17  124   SS

126 Pengecoran beton Mutu k300, El +31,1 14 days Mon 2/6/17 Mon 2/20/17  125   SS  + 7      days

127 Cor Plat   lantai 9, El +31,1 21 days Mon 1/30/17 Mon 2/20/17
128 Pembesian, El +31,1 14 days Mon 1/30/17 Mon 2/13/17  124   SS

129 Begisting, El +31,1 14 days Mon 1/30/17 Mon 2/13/17  124   SS

130 Pengecoran beton Mutu k300, El +31,1 14 days Mon 2/6/17 Mon 2/20/17  126   SS

131 Cor tangga ( asumsi ) dr  Lantai 8 ke lantai 9 14 days Mon 4/3/17 Mon 4/17/17  130   FS  + 42      days

132 Cor Listplank beton 14 days Mon 4/17/17 Mon 5/1/17  131 

133

134 LANTAI SEMBILAN EL +31,1 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

135 Beton Kolom Lantai Sembilan    El. 31,1 s/d el 34,9 14 days Mon 2/6/17 Mon 2/20/17
136 Pembesian  El. 31,1 s/d el 34,9 14 days Mon 2/6/17 Mon 2/20/17  130   SS

137 Begisting  El. 31,1 s/d el 34,9 14 days Mon 2/6/17 Mon 2/20/17  130   SS

138 Pengecoran beton  El. 31,1 s/d el 34,9 14 days Mon 2/6/17 Mon 2/20/17  130   SS

139 Cor Balok  lantai Atap Lift dan Sky lounge El +34,9 21 days Mon 2/6/17 Mon 2/27/17
140 Pembesian El +34,9 21 days Mon 2/6/17 Mon 2/27/17  138   SS

141 Begisting El +34,9 21 days Mon 2/6/17 Mon 2/27/17  138   SS

142 Pengecoran beton El +34,9 14 days Mon 2/13/17 Mon 2/27/17  141   SS  + 7      days

143 Cor Plat   lantai Atap lift dan Sky lounge 21 days Mon 2/6/17 Mon 2/27/17
144 Pembesian 21 days Mon 2/6/17 Mon 2/27/17  140   SS

145 Begisting 21 days Mon 2/6/17 Mon 2/27/17  140   SS

146 Pengecoran beton 14 days Mon 2/13/17 Mon 2/27/17  142   SS

147 RING BALOK, TALANG, PARAPET, LISTPLANK 42 days Mon 2/13/17 Mon 3/27/17  146   SS

148 BALOK KANOPI 42 days Mon 2/13/17 Mon 3/27/17  146   SS

149 PEKERJAAN LAIN LAIN 42 days Mon 2/13/17 Mon 3/27/17  146   SS

150

151 III. Pekerjaan Arsitektur 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

152 PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN 224 days Mon 12/12/16 Tue 8/1/17
153 LANTAI SEMI BASMENT 14 days Mon 12/12/16 Mon 12/26/16  57   SS

154 LANTAI GROUNDFLOOR 21 days Mon 12/26/16 Mon 1/16/17  153 

155 LANTAI MEZANINE 21 days Mon 1/16/17 Mon 2/6/17  154 

156 LAANTAI 02-06 119 days Mon 2/6/17 Mon 6/5/17  155 

157 LANTAI  07 21 days Mon 6/5/17 Tue 7/4/17  156 

158 LANTAI 08 21 days Tue 7/4/17 Tue 7/25/17  157 

159 LANTAI SKY LOUNGE 7 days Tue 7/25/17 Tue 8/1/17  158 

160 PEKERJAAN LANTAI/PELAPIS DINDING 252 days Mon 1/2/17 Tue 9/19/17
161 LANTAI SEMI BASMENT 14 days Mon 1/2/17 Mon 1/16/17  153   SS  + 21      days

162 LANTAI GROUNDFLOOR 35 days Mon 1/16/17 Mon 2/20/17  161 

163 LANTAI MEZANINE 14 days Mon 2/20/17 Mon 3/6/17  162 

164 LAANTAI 02-06 140 days Mon 3/6/17 Tue 8/1/17  163 

165 LANTAI  07 7 days Tue 8/1/17 Tue 8/8/17  164 

166 LANTAI 08 28 days Tue 8/8/17 Tue 9/5/17  165 

167 LANTAI SKY LOUNGE 14 days Tue 9/5/17 Tue 9/19/17  166 

168 PEKERJAAN KOSEN, PENGGANTUNG DLL 126 days Mon 1/23/17 Mon 5/29/17
169 LANTAI SEMI BASMENT 7 days Mon 1/23/17 Mon 1/30/17  161   SS  + 21      days

170 LANTAI GROUNDFLOOR 21 days Mon 1/30/17 Mon 2/20/17  169 

171 LANTAI MEZANINE 21 days Mon 2/20/17 Mon 3/13/17  170 

172 LAANTAI 02-06 35 days Mon 3/13/17 Mon 4/17/17  171 

173 LANTAI  07 21 days Mon 4/17/17 Mon 5/8/17  172 

174 LANTAI 08 14 days Mon 5/8/17 Mon 5/22/17  173 

175 LANTAI SKY LOUNGE 7 days Mon 5/22/17 Mon 5/29/17  174 

176 PEKERJAAN PLAFOND 252 days Mon 1/2/17 Tue 9/19/17
177 LANTAI SEMI BASMENT 21 days Mon 1/2/17 Mon 1/23/17  161   SS

178 LANTAI GROUNDFLOOR 21 days Mon 1/23/17 Mon 2/13/17  177 

179 LANTAI MEZANINE 21 days Mon 2/13/17 Mon 3/6/17  178 

180 LAANTAI 02-06 147 days Mon 3/6/17 Tue 8/8/17  179 

181 LANTAI  07 21 days Tue 8/8/17 Tue 8/29/17  180 

182 LANTAI 08 14 days Tue 8/29/17 Tue 9/12/17  181 

183 LANTAI SKY LOUNGE 7 days Tue 9/12/17 Tue 9/19/17  182 

184 PEKERJAAN CAT-CATAN 189 days Mon 1/23/17 Tue 8/8/17
185 LANTAI SEMI BASMENT 35 days Mon 1/23/17 Mon 2/27/17  169   SS

186 LANTAI GROUNDFLOOR 35 days Mon 2/27/17 Mon 4/3/17  185 

187 LANTAI MEZANINE 21 days Mon 4/3/17 Mon 4/24/17  186 

188 LAANTAI 02-06 35 days Mon 4/24/17 Mon 5/29/17  187 

189 LANTAI  07 28 days Mon 5/29/17 Tue 7/4/17  188 

190 LANTAI 08 28 days Tue 7/4/17 Tue 8/1/17  189 

191 LANTAI SKY LOUNGE 7 days Tue 8/1/17 Tue 8/8/17  190 

192 PEKERJAAN SANITAIR 53 days Mon 5/22/17 Sat 7/22/17
193 LANTAI SEMI BASMENT 7 days Mon 5/22/17 Mon 5/29/17  185   SS  + 119      days

194 LANTAI GROUNDFLOOR 7 days Mon 5/29/17 Mon 6/5/17  193 

195 LANTAI MEZANINE 7 days Mon 6/5/17 Mon 6/12/17  194 

196 LAANTAI 02-06 11 days Mon 6/12/17 Fri 6/23/17  195 

197 LANTAI  07 7 days Fri 6/23/17 Sat 7/8/17  196 

198 LANTAI 08 14 days Sat 7/8/17 Sat 7/22/17  197 

199 PEKERJAAN LAIN-LAIN 70 days Mon 6/19/17 Tue 9/5/17  193   SS  + 28      days

200

201 IV. Pekerjaan Mechanical Electr iikal dan Plumbing 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

202 1. PEKERJAAN MEKANIKAL 282 days Mon 12/5/16 Thu 9/21/17
203 A. PEKERJAAN TATA UDARA 111 days Mon 12/5/16 Sun 3/26/17
204 LANTAI SEMI BASMENT 1 day Mon 12/5/16 Tue 12/6/16  352   SS

205 LANTAI GROUNDFLOOR 3 days Tue 12/6/16 Fri 12/9/16  204 

206 LANTAI MEZZANINE 14 days Fri 12/9/16 Fri 12/23/16  205 

207 LANTAI 2 14 days Fri 12/23/16 Fri 1/6/17  206 

208 LANTAI 3 14 days Fri 1/6/17 Fri 1/20/17  207 

209 LANTAI 4 14 days Fri 1/20/17 Fri 2/3/17  208 

210 LANTAI 5 14 days Fri 2/3/17 Fri 2/17/17  209 

211 LANTAI 6 14 days Fri 2/17/17 Fri 3/3/17  210 

212 LANTAI 7 7 days Fri 3/3/17 Fri 3/10/17  211 

213 LANTAI 8 14 days Fri 3/10/17 Fri 3/24/17  212 

214 LANTAI ATAP 2 days Fri 3/24/17 Sun 3/26/17  213 

215 B. PEKERJAAN INSTALASI FIRE HYDRANT 54 days Sun 3/26/17 Fri 5/19/17
216 PERALATAN UTAMA RUANG POMPA 14 days Sun 3/26/17 Sun 4/9/17  214 

217 ASSESORIES DAN VALVE-VALVE 4 days Sun 4/9/17 Thu 4/13/17  216 

218 PIPA TEGAK/RISER 3 days Thu 4/13/17 Sun 4/16/17  217 

219 LANTAI SEMIBASEMENT 3 days Sun 4/16/17 Wed 4/19/17  218 

220 LANTAI GROUNDFLOOR 3 days Wed 4/19/17 Sat 4/22/17  219 

221 LANTAI MEZZANINE 3 days Sat 4/22/17 Tue 4/25/17  220 

222 LANTAI 02 3 days Tue 4/25/17 Fri 4/28/17  221 

223 LANTAI 03 3 days Fri 4/28/17 Mon 5/1/17  222 

224 LANTAI 04 3 days Mon 5/1/17 Thu 5/4/17  223 

225 LANTAI 05 3 days Thu 5/4/17 Sun 5/7/17  224 

226 LANTAI 06 3 days Sun 5/7/17 Wed 5/10/17  225 

227 LANTAI 07 3 days Wed 5/10/17 Sat 5/13/17  226 

228 LANTAI 08 3 days Sat 5/13/17 Tue 5/16/17  227 

229 LANTAI ATAP 3 days Tue 5/16/17 Fri 5/19/17  228 

230 C. PEKERJAAN INSTALASI FIRE SPRINKLER 57 days Fri 5/19/17 Sun 7/23/17
231 PIPA TEGAK/RISER 5 days Fri 5/19/17 Wed 5/24/17  229 

232 LANTAI SEMIBASEMENT 3 days Wed 5/24/17 Sat 5/27/17  231 

233 LANTAI GROUNDFLOOR 5 days Sat 5/27/17 Thu 6/1/17  232 

234 LANTAI MEZZANINE 5 days Thu 6/1/17 Tue 6/6/17  233 

235 LANTAI 02 5 days Tue 6/6/17 Sun 6/11/17  234 

236 LANTAI 03 5 days Sun 6/11/17 Fri 6/16/17  235 

237 LANTAI 04 5 days Fri 6/16/17 Wed 6/21/17  236 

238 LANTAI 05 5 days Wed 6/21/17 Tue 7/4/17  237 

239 LANTAI 06 5 days Tue 7/4/17 Sun 7/9/17  238 

240 LANTAI 07 5 days Sun 7/9/17 Fri 7/14/17  239 

241 LANTAI 08 5 days Fri 7/14/17 Wed 7/19/17  240 

242 LANTAI ATAP 4 days Wed 7/19/17 Sun 7/23/17  241 

243 D. PEKERJAAN ELEVATOR 60 days Sun 7/23/17 Thu 9/21/17  242 

244 2. PEKERJAAN ELEKTRIKAL 288 days Mon 12/5/16 Wed 9/27/17
245 A. PEKERJAAN PANEL ARUS KUAT DAN KABEL FEDDER 57 days Mon 12/5/16 Tue 1/31/17
246 LINGKUP AREA PLN 7 days Mon 12/5/16 Mon 12/12/16  352   SS

247 PERALATAN UTAMA 1 day Mon 12/12/16 Tue 12/13/16  246 

248 PANEL - PANEL 21 days Tue 12/13/16 Tue 1/3/17  247 

249 KABEL FEDDER 28 days Tue 1/3/17 Tue 1/31/17  248 

250 B. PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN TENAGA 184 days Tue 1/31/17 Fri 8/11/17
251 LANTAI SEMIBASEMENT 9 days Tue 1/31/17 Thu 2/9/17  249 

252 LANTAI GROUNDFLOOR 21 days Thu 2/9/17 Thu 3/2/17  251 

253 LANTAI MEZZANINE 7 days Thu 3/2/17 Thu 3/9/17  252 

254 LANTAI 02 21 days Thu 3/9/17 Thu 3/30/17  253 

255 LANTAI 03 21 days Thu 3/30/17 Thu 4/20/17  254 

256 LANTAI 04 21 days Thu 4/20/17 Thu 5/11/17  255 

257 LANTAI 05 21 days Thu 5/11/17 Thu 6/1/17  256 

258 LANTAI 06 21 days Thu 6/1/17 Thu 6/22/17  257 

259 LANTAI 07 21 days Thu 6/22/17 Fri 7/21/17  258 

260 LANTAI 08 14 days Fri 7/21/17 Fri 8/4/17  259 

261 LANTAI ATAP 7 days Fri 8/4/17 Fri 8/11/17  260 

262 C. PEKERJAAN INSTALASI RAK KABEL 42 days Fri 8/11/17 Fri 9/22/17
263 LANTAI SEMIBASEMENT 3 days Fri 8/11/17 Mon 8/14/17  261 

264 LANTAI GROUNDFLOOR 3 days Mon 8/14/17 Thu 8/17/17  263 

265 LANTAI MEZZANINE 4 days Thu 8/17/17 Mon 8/21/17  264 

266 LANTAI 02 4 days Mon 8/21/17 Fri 8/25/17  265 

267 LANTAI 03 4 days Fri 8/25/17 Tue 8/29/17  266 

268 LANTAI 04 4 days Tue 8/29/17 Sat 9/2/17  267 

269 LANTAI 05 4 days Sat 9/2/17 Wed 9/6/17  268 

270 LANTAI 06 4 days Wed 9/6/17 Sun 9/10/17  269 

271 LANTAI 07 4 days Sun 9/10/17 Thu 9/14/17  270 

272 LANTAI 08 4 days Thu 9/14/17 Mon 9/18/17  271 

273 RISER/TEGAK 4 days Mon 9/18/17 Fri 9/22/17  272 

274 D. PEKERJAAN PENANGKAL PETIR 2 days Fri 9/22/17 Sun 9/24/17  273 

275 E. PEKERJAAN GENERATOR SET 3 days Sun 9/24/17 Wed 9/27/17  274 

276 3. PEKERJAAN ELEKTRONIKA 277 days Mon 12/5/16 Sat 9/16/17  350   SS
277 A. PEKERJAAN INSTALASI FIRE ALARM 48 days Mon 12/5/16 Sun 1/22/17
278 PERALATAN UTAMA FIRE ALARM (R.CONTROL) LANTAI GROUNDFLOOR4 days Mon 12/5/16 Fri 12/9/16  352   SS

279 KABEL FEDDER 3 days Fri 12/9/16 Mon 12/12/16  278 

280 LANTAI SEMIBASEMENT 1 day Mon 12/12/16 Tue 12/13/16  279 

281 LANTAI GROUNDFLOOR 5 days Tue 12/13/16 Sun 12/18/16  280 

282 LANTAI MEZZANINE 1 day Sun 12/18/16 Mon 12/19/16  281 

283 LANTAI 02 5 days Mon 12/19/16 Sat 12/24/16  282 

284 LANTAI 03 5 days Sat 12/24/16 Thu 12/29/16  283 

285 LANTAI 04 5 days Thu 12/29/16 Tue 1/3/17  284 

286 LANTAI 05 5 days Tue 1/3/17 Sun 1/8/17  285 

287 LANTAI 06 5 days Sun 1/8/17 Fri 1/13/17  286 

288 LANTAI 07 5 days Fri 1/13/17 Wed 1/18/17  287 

289 LANTAI 08 1 day Wed 1/18/17 Thu 1/19/17  288 

290 LANTAI ATAP 3 days Thu 1/19/17 Sun 1/22/17  289 

291 B. PEKERJAAN INSTALASI TELEPHONE 44 days Sun 1/22/17 Tue 3/7/17

292 PERALATAN UTAMA TELEPHONE (R.CONTROL) LANTAI GROUNDFLOOR3 days Sun 1/22/17 Wed 1/25/17  290 

293 KABEL FEDDER 2 days Wed 1/25/17 Fri 1/27/17  292 

294 LANTAI SEMIBASMENT 4 days Fri 1/27/17 Tue 1/31/17  293 

295 LANTAI GROUNDFLOOR 1 day Tue 1/31/17 Wed 2/1/17  294 

296 LANTAI MEZZANINE 1 day Wed 2/1/17 Thu 2/2/17  295 

297 LANTAI 02 5 days Thu 2/2/17 Tue 2/7/17  296 

298 LANTAI 03 5 days Tue 2/7/17 Sun 2/12/17  297 

299 LANTAI 04 5 days Sun 2/12/17 Fri 2/17/17  298 

300 LANTAI 05 5 days Fri 2/17/17 Wed 2/22/17  299 

301 LANTAI 06 5 days Wed 2/22/17 Mon 2/27/17  300 

302 LANTAI 07 4 days Mon 2/27/17 Fri 3/3/17  301 

303 LANTAI 08 4 days Fri 3/3/17 Tue 3/7/17  302 

304 C. PEKERJAAN INSTALASI JARINGAN DATA 43 days Tue 3/7/17 Wed 4/19/17
305 LANTAI SEMIBASMENT 3 days Tue 3/7/17 Fri 3/10/17  303 

306 LANTAI GROUNDFLOOR 7 days Fri 3/10/17 Fri 3/17/17  305 

307 LANTAI MEZZANINE 4 days Fri 3/17/17 Tue 3/21/17  306 

308 LANTAI 02 3 days Tue 3/21/17 Fri 3/24/17  307 

309 LANTAI 03 3 days Fri 3/24/17 Mon 3/27/17  308 

310 LANTAI 04 7 days Mon 3/27/17 Mon 4/3/17  309 

311 LANTAI 05 3 days Mon 4/3/17 Thu 4/6/17  310 

312 LANTAI 06 3 days Thu 4/6/17 Sun 4/9/17  311 

313 LANTAI 07 7 days Sun 4/9/17 Sun 4/16/17  312 

314 LANTAI 08 3 days Sun 4/16/17 Wed 4/19/17  313 

315 D. PEKERJAAN INSTALASITATA SUARA 64 days Wed 4/19/17 Thu 6/22/17
316 PERALATAN UTAMA TATA SUARA 4 days Wed 4/19/17 Sun 4/23/17  314 

317 LANTAI SEMIBASMENT 5 days Sun 4/23/17 Fri 4/28/17  316 

318 LANTAI GROUNDFLOOR 7 days Fri 4/28/17 Fri 5/5/17  317 

319 LANTAI MEZZANINE 7 days Fri 5/5/17 Fri 5/12/17  318 

320 LANTAI 02 5 days Fri 5/12/17 Wed 5/17/17  319 

321 LANTAI 03 5 days Wed 5/17/17 Mon 5/22/17  320 

322 LANTAI 04 5 days Mon 5/22/17 Sat 5/27/17  321 

323 LANTAI 05 5 days Sat 5/27/17 Thu 6/1/17  322 

324 LANTAI 06 5 days Thu 6/1/17 Tue 6/6/17  323 

325 LANTAI 07 7 days Tue 6/6/17 Tue 6/13/17  324 

326 LANTAI 08 5 days Tue 6/13/17 Sun 6/18/17  325 

327 LANTAI SKY LOUNGE 4 days Sun 6/18/17 Thu 6/22/17  326 

328 E. PEKERJAAN INSTALASI CCTV 43 days Thu 6/22/17 Sat 8/12/17
329 LANTAI SEMIBASMENT 4 days Thu 6/22/17 Tue 7/4/17  327 

330 LANTAI GROUNDFLOOR 4 days Tue 7/4/17 Sat 7/8/17  329 

331 LANTAI MEZZANINE 4 days Sat 7/8/17 Wed 7/12/17  330 

332 LANTAI 02 4 days Wed 7/12/17 Sun 7/16/17  331 

333 LANTAI 03 4 days Sun 7/16/17 Thu 7/20/17  332 

334 LANTAI 04 4 days Thu 7/20/17 Mon 7/24/17  333 

335 LANTAI 05 4 days Mon 7/24/17 Fri 7/28/17  334 

336 LANTAI 06 4 days Fri 7/28/17 Tue 8/1/17  335 

337 LANTAI 07 4 days Tue 8/1/17 Sat 8/5/17  336 

338 LANTAI 08 4 days Sat 8/5/17 Wed 8/9/17  337 

339 LANTAI SKY LOUNGE 3 days Wed 8/9/17 Sat 8/12/17  338 

340 F. PEKERJAAN INSTALASI MATV 35 days Sat 8/12/17 Sat 9/16/17
341 LANTAI GROUNDFLOOR 4 days Sat 8/12/17 Wed 8/16/17  339 

342 LANTAI MEZZANINE 4 days Wed 8/16/17 Sun 8/20/17  341 

343 LANTAI 02 4 days Sun 8/20/17 Thu 8/24/17  342 

344 LANTAI 03 4 days Thu 8/24/17 Mon 8/28/17  343 

345 LANTAI 04 4 days Mon 8/28/17 Fri 9/1/17  344 

346 LANTAI 05 4 days Fri 9/1/17 Tue 9/5/17  345 

347 LANTAI 06 4 days Tue 9/5/17 Sat 9/9/17  346 

348 LANTAI 07 3 days Sat 9/9/17 Tue 9/12/17  347 

349 LANTAI 08 4 days Tue 9/12/17 Sat 9/16/17  348 

350 4. PEKERJAAN PLUMBING 282 days Mon 12/5/16 Thu 9/21/17

351 A. PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH 121 days Mon 12/5/16 Wed 4/5/17
352 RUANG POMPA 3 days Mon 12/5/16 Thu 12/8/16

353 DEEP WELL 14 days Thu 12/8/16 Thu 12/22/16  352 

354 LANTAI ATAP 35 days Thu 12/22/16 Thu 1/26/17  353 

355 LANTAI SEMIBASEMENT 2 days Thu 1/26/17 Sat 1/28/17  354 

356 LANTAI GROUND FLOOR 14 days Sat 1/28/17 Sat 2/11/17  355 

357 LANTAI MEZZANINE 2 days Sat 2/11/17 Mon 2/13/17  356 

358 LANTAI 02 2 days Mon 2/13/17 Wed 2/15/17  357 

359 LANTAI 03 2 days Wed 2/15/17 Fri 2/17/17  358 

360 LANTAI 04 2 days Fri 2/17/17 Sun 2/19/17  359 

361 LANTAI 05 7 days Sun 2/19/17 Sun 2/26/17  360 

362 LANTAI 06 21 days Sun 2/26/17 Sun 3/19/17  361 

363 LANTAI 07 3 days Sun 3/19/17 Wed 3/22/17  362 

364 LANTAI 08 14 days Wed 3/22/17 Wed 4/5/17  363 

365 B. PEKERJAAN INSTALASI AIR BEKAS, AIR KOTOR, DAN VENT 115 days Wed 4/5/17 Sun 8/6/17
366 LANTAI SEMI BASMENT 14 days Wed 4/5/17 Wed 4/19/17  364 

367 LANTAI SEMI BASMENT 4 days Wed 4/19/17 Sun 4/23/17  366 

368 LANTAI GROUNDFLOOR 3 days Sun 4/23/17 Wed 4/26/17  367 

369 LANTAI  MEZZANINE 2 days Wed 4/26/17 Fri 4/28/17  368 

370 LANTAI 02 14 days Fri 4/28/17 Fri 5/12/17  369 

371 LANTAI 03 14 days Fri 5/12/17 Fri 5/26/17  370 

372 LANTAI 04 14 days Fri 5/26/17 Fri 6/9/17  371 

373 LANTAI 05 14 days Fri 6/9/17 Fri 6/23/17  372 

374 LANTAI 06 14 days Fri 6/23/17 Sat 7/15/17  373 

375 LANTAI 07 7 days Sat 7/15/17 Sat 7/22/17  374 

376 LANTAI 08 14 days Sat 7/22/17 Sat 8/5/17  375 

377 PIPA TEGAK/RISER 1 day Sat 8/5/17 Sun 8/6/17  376 

378 C. PEKERJAAN INSTALASI DRAIN AIR HUJAN 46 days Sun 8/6/17 Thu 9/21/17
379 LANTAI ATAP 4 days Sun 8/6/17 Thu 8/10/17  377 

380 LANTAI 08 4 days Thu 8/10/17 Mon 8/14/17  379 

381 LANTAI 07 4 days Mon 8/14/17 Fri 8/18/17  380 

382 LANTAI 06 4 days Fri 8/18/17 Tue 8/22/17  381 

383 LANTAI 05 4 days Tue 8/22/17 Sat 8/26/17  382 

384 LANTAI 04 4 days Sat 8/26/17 Wed 8/30/17  383 

385 LANTAI 03 4 days Wed 8/30/17 Sun 9/3/17  384 

386 LANTAI 02 4 days Sun 9/3/17 Thu 9/7/17  385 

387 LANTAI MEZZANINE 4 days Thu 9/7/17 Mon 9/11/17  386 

388 LANTAI GROUND FLOOR 4 days Mon 9/11/17 Fri 9/15/17  387 

389 LANTAI SEMI BASMENT 6 days Fri 9/15/17 Thu 9/21/17  388 
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1 2 / 2 6 /1 7

1 2 / 2 6 /1 7

T u e  8 / 8 /1 7 1 2 / 2 6 /1 7

1 2 / 2 6 /1 7

1 2 / 2 6 /1 7

1 2 / 2 6 /1 7

1 2 /2 6 / 1 7

1 2 /2 6 / 1 7

T u e  8 /2 2 / 1 7 9 /1 2 / 1 7 T u e  8 /2 9 / 1 7 1 2 /2 6 / 1 7

T u e  1 2 /5 / 1 7 1 2 /2 6 / 1 7

T u e  8 /2 9 / 1 7 9 /1 2 / 1 7

T u e  1 2 /5 / 1 7 1 2 /2 6 / 1 7

T u e  1 2 /5 / 1 7 1 2 /2 6 / 1 7

T u e  8 /2 9 / 1 7 9 /1 2 / 1 7 1 2 /1 2 / 1 7 1 2 / 2 6 /1 7

1 2 /2 6 / 1 7

1 2 /2 6 / 1 7

T u e  8 /2 9 / 1 7 9 /1 2 / 1 7

T u e  9 /5 / 1 7 9 / 1 9 /1 7 T u e  9 / 5 /1 7 9 / 1 9 /1 7

1 2 / 2 6 /1 7

1 2 / 2 6 /1 7

T u e  9 / 1 2 /1 7 9 / 2 6 /1 7

T u e  9 /1 2 / 1 7 9 / 2 6 /1 7 1 2 / 1 2 /1 7 1 2 / 2 6 /1 7

1 2 / 2 6 /1 7

1 2 / 2 6 /1 7

T u e  9 /1 2 / 1 7 9 / 2 6 /1 7

T u e  1 2 /5 / 1 7 1 2 / 2 6 /1 7

T u e  9 /1 2 / 1 7 1 0 / 3 /1 7

T u e  1 2 /5 / 1 7 1 2 / 2 6 /1 7

T u e  1 2 /5 / 1 7 1 2 / 2 6 /1 7

T u e  9 /1 9 / 1 7 1 0 / 3 /1 7

T u e  9 / 1 9 /1 7 1 0 /3 / 1 7 1 2 /1 2 / 1 7

1 2 /2 6 / 1 7

1 2 /2 6 / 1 7

T u e  1 2 / 5 /1 7 1 2 /2 6 / 1 7

T u e  1 2 / 5 /1 7 1 2 /2 6 / 1 7

T u e  9 / 1 9 /1 7 1 0 /1 0 / 1 7

T u e  9 / 2 6 /1 7 1 0 /1 0 / 1 7 T u e  9 / 2 6 /1 7 1 0 /1 0 / 1 7

1 2 /2 6 / 1 7

1 2 /2 6 / 1 7

T u e  1 0 / 3 /1 7 1 0 /1 7 / 1 7

T u e  1 0 / 3 /1 7 1 0 / 1 7 /1 7 1 2 /1 2 / 1 7 1 2 /2 6 / 1 7

1 2 /2 6 / 1 7

1 2 /2 6 / 1 7

T u e  1 1 / 7 /1 7 1 1 /2 1 / 1 7

T u e  1 2 /5 / 1 7 1 2 /2 6 / 1 7

T u e  1 1 /7 / 1 7 1 1 /2 8 / 1 7 1 1 /2 8 / 1 7

P e m b e si a n

T u e  1 2 /5 / 1 7 1 2 /2 6 / 1 7

T u e  1 2 /5 / 1 7 1 2 /2 6 / 1 7

P e n g e c o ra n  b e to n

1 1 /2 8 / 1 7 1 2 /2 6 / 1 7

1 2 /2 6 / 1 7

1 2 /2 6 / 1 7

6 / 1 2 /1 7

3 / 2 7 /1 7

7 /1 1 / 1 7

5 /2 9 / 1 7

4 /1 0 / 1 7

T u e  7 /1 1 / 1 7 1 1 /7 / 1 7

6 /1 2 / 1 7

5 /2 2 / 1 7

T u e  7 / 4 /1 7

T u e  1 1 /7 / 1 7 1 1 /2 8 / 1 7

T u e  8 / 1 /1 7

1 1 /7 / 1 7

5 /2 2 / 1 7

6 /1 2 / 1 7

6 /1 2 / 1 7

T u e  8 /8 / 1 7 8 /1 5 / 1 7

T u e  7 /4 / 1 7 T u e  7 / 2 5 /1 7

1 2 /1 9 / 1 7

T u e  8 /1 / 1 7 T u e  8 / 8 /1 7

T u e  1 1 /7 / 1 7 1 1 /1 4 / 1 7

T u e  9 / 5 /1 7

1 1 /1 4 / 1 7

T u e  8 / 8 /1 7

1 1 /1 4 / 1 7

7 /1 1 / 1 7

T u e  8 /1 5 / 1 7 8 /2 2 / 1 7

T u e  9 /5 / 1 7 1 2 /2 6 / 1 7

T u e  7 /2 5 / 1 7 T u e  8 / 1 /1 7

1 2 /2 6 / 1 7

T u e  8 /8 / 1 7 T u e  9 / 5 /1 7

1 2 /1 2 / 1 7

T u e  9 /5 / 1 7 T u e  9 / 2 6 /1 7

1 2 /5 / 1 7

T u e  8 /8 / 1 7 T u e  8 / 2 9 /1 7

1 2 /5 / 1 7

T u e  8 / 1 5 /1 7

T u e  7 /1 1 / 1 7 1 0 /2 4 / 1 7

T u e  8 /2 2 / 1 7 8 /2 9 / 1 7

T u e  9 /5 / 1 7 T u e  9 / 1 9 /1 7

1 2 / 2 6 /1 7

T u e  9 /2 6 / 1 7

T u e  1 2 /5 / 1 7 1 2 / 1 9 /1 7

T u e  8 /2 9 / 1 7 T u e  9 / 1 2 /1 7

T u e  1 2 /5 / 1 7 1 2 / 1 9 /1 7

T u e  8 /1 5 / 1 7 T u e  9 / 1 2 /1 7

1 1 / 2 1 /1 7

T u e  9 / 2 6 /1 7

T u e  8 /2 9 / 1 7 1 2 / 5 /1 7

1 2 / 2 6 /1 7

T u e  9 / 1 2 /1 7 T u e  9 / 1 9 /1 7

1 2 / 2 6 /1 7

T u e  9 / 1 2 /1 7

1 2 / 1 9 /1 7

T u e  9 / 2 6 /1 7 T u e  1 0 / 3 /1 7

T u e  1 2 / 5 /1 7 1 2 / 1 2 /1 7

1 2 / 2 6 /1 7

T u e  1 0 / 3 /1 7

1 2 / 2 6 /1 7

F ri  5 / 2 6 /1 7

6 / 2 3 /1 7

F ri  5 / 2 6 /1 7

F ri  6 / 2 3 /1 7 8 / 2 7 /1 7

F ri  9 / 2 9 /1 7

1 0 / 2 7 /1 7

4 / 1 0 /1 7

T u e  9 / 2 6 /1 7

1 0 / 2 4 /1 7

T u e  9 / 2 6 /1 7 T u e  1 1 / 7 /1 7

1 2 / 5 /1 7

F ri  1 2 / 9 /1 6 F r i 1 2 /9 / 1 6 F r i 1 2 /2 3 / 1 6

F r i 1 /6 / 1 7 1 /2 0 / 1 7

F ri  1 2 / 2 3 /1 6 F r i 1 /6 / 1 7

F ri  1 / 2 0 /1 7

2 /2 0 / 1 71 /2 3 / 1 7

F ri  1 / 6 /1 7 F r i 1 /2 7 / 1 7

F ri  2 / 3 /1 7 2 /2 4 / 1 7

F ri  1 / 2 7 /1 7 F r i 2 /1 7 / 1 7

F ri  2 / 2 4 /1 7 3 /1 7 / 1 7

F ri  2 / 1 7 /1 7 F r i 3 /1 0 / 1 7

F ri  3 / 1 7 /1 7

F ri  3 / 1 0 /1 7 F r i 3 /3 1 / 1 7

F ri  4 / 7 /1 7 4 /2 8 / 1 7

F ri  3 / 3 1 /1 7 F r i 4 /2 1 / 1 7

F ri  4 / 2 8 /1 7 5 /1 9 / 1 7

F r i 4 /2 1 / 1 7 F ri  5 / 5 /1 7

F r i 5 /1 9 / 1 7

F r i 5 /5 / 1 7 F ri  5 / 1 9 /1 7

F r i 6 /2 / 1 7 6 /1 6 / 1 7

F r i 5 /1 9 / 1 7 F ri  5 / 2 6 /1 7

F r i 6 /1 6 / 1 7 6 /2 3 / 1 7

F r i 5 /2 6 / 1 7 F ri  6 / 9 /1 7

F r i 6 /2 3 / 1 7 7 /1 5 / 1 7

K A B E L  F E D D E R

4 /1 0 / 1 7

4 /1 7 / 1 7 5 /2 2 / 1 7 6 /1 2 / 1 7 7 / 1 1 /1 7

T u e  7 / 4 /1 7

T u e  7 /1 1 / 1 7

T u e  7 /4 / 1 7 T u e  7 / 2 5 /1 7

T u e  8 /1 / 1 7 8 /2 2 / 1 7

T u e  7 /2 5 / 1 7 T u e  8 / 1 5 /1 7

T u e  8 /2 2 / 1 7 9 /1 2 / 1 7

F r i 6 /9 / 1 7 F ri  6 / 1 6 /1 7

S a t  7 / 1 5 /1 7 7 /2 2 / 1 7

F r i 6 /1 6 / 1 7 P I P A  T E G A K / R IS E R

S a t  7 / 2 2 /1 7 7 /2 5 / 1 7 T u e  7 /2 5 / 1 7 7 / 2 8 /1 7 F ri  7 / 2 8 /1 7 7 / 3 1 /1 7

We d  7 /1 2 / 1 7 W e d  7 / 1 2 /1 7 S a t 7 /1 5 / 1 7

W e d  8 / 9 /1 7 8 / 1 2 /1 7

S a t  7 / 1 5 /1 7 T u e  7 / 1 8 /1 7

S a t  8 / 1 2 /1 7 8 / 1 5 /1 7

T u e  7 / 1 8 /1 7 F r i 7 /2 1 / 1 7

T u e  8 / 1 5 /1 7 8 /1 8 / 1 7

F ri  7 / 2 1 /1 7

F ri  8 / 1 8 /1 7 8 /2 1 / 1 7 8 /2 4 / 1 7

T u e  8 /1 5 / 1 7 T u e  9 / 5 /1 7

T u e  9 /1 2 / 1 7 1 0 /3 / 1 7

T u e  9 /5 / 1 7 T u e  9 / 1 9 /1 7

T u e  1 0 /3 / 1 7 1 0 /1 7 / 1 7

T u e  9 /1 9 / 1 7 T u e  9 / 2 6 /1 7

1 0 / 2 4 /1 7

T u e  9 / 2 6 /1 7 F ri  9 / 2 9 /1 7

1 0 / 2 7 /1 7

F ri  9 / 2 9 /1 7

F ri  1 0 / 2 7 /1 7 1 0 / 3 0 /1 7

F ri  1 0 / 6 /1 7

1 1 / 3 /1 7

F r i 1 0 /6 / 1 7

F r i 1 1 /3 / 1 7 1 1 / 7 /1 7

S a t 1 0 /1 4 / 1 7

T u e  1 1 /7 / 1 7 1 1 / 1 1 /1 7

S a t  1 0 / 1 4 /1 7

S a t  1 1 / 1 1 /1 7 1 1 / 1 5 /1 7 1 1 /1 9 / 1 7 1 1 /2 3 / 1 7 1 1 /2 7 / 1 7

8 /2 7 / 1 7

P IP A  T E G A K /R I S E R F r i 8 /4 / 1 7 F ri  8 / 4 /1 7 F r i 8 /1 1 / 1 7

F ri  9 / 1 /1 7

F ri  8 / 1 1 /1 7 We d  8 /1 6 / 1 7

F ri  9 / 8 /1 7 9 /1 3 / 1 7

W e d  8 / 1 6 /1 7

W e d  9 / 1 3 /1 7 9 /1 8 / 1 7

S a t 8 /2 6 / 1 7

9 /2 3 / 1 7

S a t  8 / 2 6 /1 7

S a t  9 / 2 3 /1 7 9 /2 8 / 1 7

T u e  9 /5 / 1 7

1 0 /3 / 1 7

T u e  9 /5 / 1 7

T u e  1 0 /3 / 1 7 1 0 /8 / 1 7

1 2 /2 6 / 1 7

T u e  1 1 / 7 /1 7

T u e  1 2 / 5 /1 7 1 2 / 1 2 /1 7

F ri  1 1 / 3 /1 7 R IS E R / T E G A K T u e  1 1 /7 / 1 7

F ri  1 2 / 1 /1 7 1 2 /5 / 1 7

F r i 1 1 /3 / 1 7

1 2 /1 / 1 7

F r i 9 /1 5 / 17

10 / 1 3 /1 7

F ri  9 / 1 5 /1 7 We d  9 /2 0 / 1 7

F ri  1 0 / 1 3 /1 7 1 0 / 1 8 /1 7

We d  9 /2 0 / 1 7

1 0 / 2 3 /1 7

F ri  9 / 2 9 /1 7

1 0 / 2 7 /1 7

F r i 9 /2 9 / 1 7

F r i 1 0 /2 7 / 1 7 1 2 / 2 6 /1 7

F r i 1 0 /2 0 / 1 7

F r i 1 2 /1 5 / 1 7 1 2 /1 9 / 1 7

F ri  1 0 / 2 0 /1 7

1 2 / 1 5 /1 7

F ri  1 0 / 1 3 /1 7

F ri  1 2 / 8 /1 7 1 2 / 1 2 /1 7

F r i 1 0 /1 3 / 1 7

1 2 / 8 /1 71 2 / 4 /1 71 1 / 3 0 /1 7

We d  9 /2 7 / 1 7

1 1 /2 6 / 1 7

S a t  9 / 2 3 /1 7 W e d  9 / 2 7 /1 7

S a t  1 1 / 1 8 /1 7 1 1 /2 2 / 1 7

T u e  9 /1 9 / 1 7 S a t 9 /2 3 / 1 7

1 1 / 1 8 /1 7

S a t  9 / 1 6 /1 7 T u e  9 / 1 9 /1 7

S a t  1 1 / 1 1 /1 7 1 1 / 1 4 /1 7

T u e  9 /1 2 / 1 7 S a t 9 /1 6 / 1 7

T u e  1 1 /7 / 1 7 1 1 / 1 1 /1 7

F r i 9 /8 / 1 7 T u e  9 / 1 2 /1 7

F r i 1 1 /3 / 1 7 1 1 / 7 /1 7

F ri  9 / 8 /1 7

1 1 / 3 /1 71 0 / 3 0 /1 71 0 /2 6 / 1 7

We d  8 /2 3 / 1 7

1 0 /2 2 / 1 7

S a t  8 / 1 9 /1 7 W e d  8 / 2 3 /1 7

S a t  1 0 / 1 4 /1 7 1 0 /1 8 / 1 7

T u e  8 /1 5 / 1 7 S a t  8 / 1 9 /1 7

1 0 /1 4 / 1 7

T u e  8 /8 / 1 7 T u e  8 /1 5 / 1 7

T u e  1 0 /3 / 1 7 1 0 /1 0 / 1 7

F r i 8 /4 / 1 7 T u e  8 / 8 /1 7

F r i 9 /2 9 / 1 7 1 0 /3 / 1 7

F ri  8 / 4 /1 7

9 /2 9 / 1 7

We d  7 /2 6 / 1 7

We d  9 /2 0 / 1 7 9 / 2 5 /1 7

We d  7 /1 9 / 1 7 W e d  7 / 2 6 /1 7

We d  9 /1 3 / 1 7 9 / 2 0 /1 7

F ri  7 / 1 4 /1 7 W e d  7 / 1 9 /1 7

F ri  9 / 8 /1 7 9 / 1 3 /1 7

F r i 7 /1 4 / 1 7T u e  7 / 4 /1 7

T u e  8 / 2 9 /1 7

W e d  6 / 21 / 1 7 T u e  7 /4 / 1 7

8 /2 9 / 1 7

F r i 6 /1 6 / 1 7 We d  6 /2 1 / 1 7

S a t  8 / 1 9 /1 7 8 / 2 4 /1 7

F r i 6 /9 / 1 7 F ri  6 / 1 6 /1 7

S a t  8 / 1 2 /1 7 8 / 1 9 /1 7

F r i 6 /2 / 1 7 F ri  6 / 9 /1 7

S a t  8 / 5 /1 7 8 / 1 2 /1 7

F ri  6 / 2 /1 7We d  5 /2 4 / 1 7

7 / 3 1 /1 7

We d  5 /2 4 / 1 7

7 / 2 7 /1 77/ 2 4 /1 7F r i 7 /1 4 / 1 7 7 /1 7 / 1 7T u e  7 /1 1 / 1 7 7 /1 4 / 1 7T u e  7 /4 / 1 7 7 /1 1 / 1 7

F r i 4 /2 8 / 1 7

F r i 6 /2 3 / 1 7

T u e  4 /2 5 / 1 7 F ri  4 / 2 8 /1 7

T u e  6 /2 0 / 1 7 6 /2 3 / 1 7

T u e  4 / 1 8 /1 7 T u e  4 / 2 5 /1 7

T u e  6 / 1 3 /1 7 6 /2 0 / 1 7

T u e  4 / 4 /1 7 T u e  4 /1 8 / 1 7

T u e  5 / 3 0 /1 7 6 / 1 3 /1 7

S a t 4 /1 / 1 7 T u e  4 /4 / 1 7

S a t 5 /2 7 / 1 7 5 /3 0 / 1 7

T u e  3 / 2 8 /1 7 S a t  4 / 1 /1 7

T u e  5 / 2 3 /1 7 5 /2 7 / 1 7

1 2 / 1 9 /1 7

S a t  1 2 / 9 /1 7

S a t  1 2 / 9 /1 7 12 / 1 3 /1 7

T u e  1 2 /5 / 1 7 S a t  1 2 / 9 /1 7

T u e  1 2 /5 / 1 7 1 2 /9 / 1 7

F r i 1 2 /1 / 1 7 T u e  1 2 /5 / 1 7

F r i 1 2 /1 / 1 7 1 2 /5 / 1 7

F ri  1 2 / 1 /1 7

1 2 /1 / 1 71 1 /2 7 / 1 71 1 /2 3 / 1 71 1 /1 9 / 1 7

S a t 1 1 /1 1 / 1 7

S a t 1 1 /1 1 / 1 7 1 1 / 1 5 /1 7

T u e  1 1 / 7 /1 7 S a t  1 1 / 1 1 /1 7

T u e  1 1 / 7 /1 7 1 1 /1 1 / 1 7

F ri  1 1 / 3 /1 7 T u e  1 1 /7 / 1 7

F ri  1 1 / 3 /1 7 1 1 /7 / 1 7

F ri  3 / 2 4 /1 7 T u e  3 /2 8 / 1 7

F ri  5 / 1 9 /1 7 5 /2 3 / 1 7

F r i 3 /2 4 / 1 7

5 /1 9 / 1 7

T u e  3 / 1 4 /1 7

T u e  5 / 9 /1 7 5 /1 4 / 1 7

T u e  3 / 1 4 /1 7S a t  3 / 4 /1 7

S a t  4 / 2 9 /1 7

S a t 3 /4 / 1 7

4 / 2 9 /1 7

W e d  2 / 2 2 /1 7

W e d  4 / 1 9 /1 7 4 / 2 4 /1 7

F ri  2 / 1 7 /1 7 We d  2 /2 2 / 1 7

F ri  4 / 1 4 /1 7 4 / 1 9 /1 7

F ri  2 / 1 7 /1 7

4 / 1 4 /1 7

W e d  2 / 8 /1 7 K A B E L  F E D D E R

W e d  4 / 5 /1 7 4 / 1 0 /1 7

We d  2 /8 / 1 7

F ri  1 0 / 2 7 /1 7 P IP A  T E G A K /R I S E R F r i 1 1 /3 / 1 7

F ri  1 0 / 2 7 /1 7 1 1 /3 / 1 7

F ri  1 0 / 1 3 /1 7 F r i 1 0 /2 7 / 1 7

F ri  1 0 / 1 3 /1 7 1 0 /2 7 / 1 7

F ri  1 0 / 6 /1 7 F r i 1 0 /1 3 / 1 7

F ri  1 0 / 6 /1 7 1 0 /1 3 / 1 7

F r i 9 /2 2 / 1 7 F ri  1 0 / 6 /1 7

F r i 9 /2 2 / 1 7 1 0 / 6 /1 7

F r i 9 /8 / 1 7 F ri  9 / 2 2 /1 7

F r i 9 /8 / 1 7 9 / 2 2 /1 7

F r i 8 /2 5 / 1 7 F ri  9 / 8 /1 7

F r i 8 /2 5 / 1 7

F r i 8 /1 1 / 1 7 F ri  8 / 2 5 /1 7

F r i 8 /1 1 / 1 7 8 / 2 5 /1 7

F ri  7 / 2 8 /1 7 F ri  8 / 1 1 /1 7

F ri  7 / 2 8 /1 7 8 / 1 1 /1 7

F ri  7 / 2 1 /1 7 F ri  7 / 2 8 /1 7

F ri  7 / 2 1 /1 7 7 / 2 8 /1 7

F r i 7 /1 4 / 1 7 F ri  7 / 2 1 /1 7

F r i 7 /1 4 / 1 7 7 / 2 1 /1 7

F ri  7 / 1 4 /1 7

7 /1 4 / 1 76 /2 2 / 1 7

5 /1 8 / 1 74 / 2 7 /1 74 /1 3 / 1 73 /3 0 / 1 73 /1 6 / 1 72 /2 3 / 1 7

S a t  1 / 2 8 /1 7

S a t  3 / 2 5 /1 7 3 /3 0 / 1 7

S a t 1 /2 8 / 1 7

3 /2 5 / 1 7

W e d  1 / 1 8 /1 7

W e d  3 / 1 5 /1 7 3 /2 0 / 1 7

F r i 1 /1 3 / 1 7 We d  1 /1 8 / 1 7

F r i 3 /1 0 / 1 7 3 / 1 5 /1 7

F r i 1 /1 3 / 1 7

3 /1 0 / 1 7

T u e  1 / 3 /1 7

T u e  2 / 2 8 /1 7

T u e  1 /3 / 1 7

2 /2 8 / 1 7

S a t 1 2 /2 4 / 1 6

S a t 2 /1 8 / 1 7 2 /2 3 / 1 7

S a t  1 2 / 2 4 /1 6

2 /1 8 / 1 7

1 2 / 2 9 /1 61 2 / 1 5 /1 6

F ri  1 1 / 3 /1 7

1 1 / 3 /1 7

F ri  1 1 / 3 /1 7

F ri  1 1 / 3 /1 7 1 2 / 1 9 /1 7

1 2 / 1 9 /1 7

S a t 4 /1 / 1 7

5 / 2 7 /1 7

S a t 4 /1 / 1 7 We d  5 /2 4 / 1 7

S a t 5 /2 7 / 1 7 7 / 2 7 /1 7

We d  5 /2 4 / 1 7 F ri  8 / 4 /1 7

9 / 2 9 /1 7

F ri  8 / 4 /1 7 T u e  9 / 1 9 /1 7

F ri  9 / 2 9 /1 7 1 1 / 1 4 /1 7

T u e  9 / 1 9 /1 7

1 2 / 1 9 /1 7

F ri  1 2 / 9 /1 6 F r i 1 2 /9 / 1 6 K A B E L  F E D D E R

F r i 2 /3 / 1 7 We d  2 /8 / 1 7 2 /1 3 / 1 7

1 2 / 1 9 /1 7

II . P e k e rj a a n   S tr u k tu r  

1 2 / 2 6 /1 7

5 /2 5 / 1 7
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors

1 II. Pekerjaan  Struktur 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

2 A. PONDASI 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

3 Dinding Beton Basment 14 days Mon 12/26/16 Mon 1/9/17  34   FS  + 14      days

4 Groundtank 21 days Mon 1/9/17 Mon 1/30/17  3 

5 STP 21 days Mon 1/9/17 Mon 1/30/17  3 

6 Dinding Lift (Pit Lift) 14 days Mon 12/26/16 Mon 1/9/17  3   SS

7

8 B. LANTAI SEMIBASMENT EL -3,50 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

9 beton plat lantai basement di el -3,50 7 days Mon 1/2/17 Mon 1/9/17
10 Pembesian el -3,50 7 days Mon 1/2/17 Mon 1/9/17  6   FF

11 Pengecoran beton mutu K 300 + Waterproofing integral 7 days Mon 1/2/17 Mon 1/9/17  6   FF

12 Cor Ramp 14 days Mon 1/9/17 Mon 1/23/17  11 

13 Cor tangga ( Beton K 250) dr  bsement ke Groundfloor 14 days Mon 1/23/17 Mon 2/6/17  12 

14

15 C. LANTAI GROUNDFLOOR EL +0,00 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

16 Cor tangga ( asumsi ) dr  Groundfloor ke Lantai Mezanine 14 days Mon 12/26/16 Mon 1/9/17  3   SS

17 Cor Listplank beton 14 days Mon 1/23/17 Mon 2/6/17  16   FS  + 14      days

18 Cor Beton Drop off 14 days Mon 1/23/17 Mon 2/6/17  17   SS

19 Tangga Droo Off 14 days Mon 1/9/17 Mon 1/23/17  16 

20 Tangga samping Ramp Di As A 14 days Mon 1/9/17 Mon 1/23/17  16 

21 Tangga samping Ramp Drop off 14 days Mon 1/9/17 Mon 1/23/17  16 

22 Upper Struktur Bangunan Gardu PLN 14 days Mon 1/9/17 Mon 1/23/17  16 

23

24 D. LANTAI MEZANINE EL +4,25M 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

25 Cor tangga ( asumsi ) dr  Mezanine ke - Lt. 2 14 days Mon 12/26/16 Mon 1/9/17  16   SS

26 Cor Listplank beton 14 days Mon 1/9/17 Mon 1/23/17  25 

27

28 LANTAI DUA EL +8,00 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

29 Cor balok lantai 3, EL+11,0m 7 days Mon 12/5/16 Mon 12/12/16
30 Bekisting, EL+11,0m 7 days Mon 12/5/16 Mon 12/12/16  352   SS

31 Pengecoran beton, EL+11,0m 7 days Mon 12/5/16 Mon 12/12/16  30   SS

32 Cor Plat lantai 3, El 11,1 m 7 days Mon 12/5/16 Mon 12/12/16
33 Bekisting, EL+11,1m 7 days Mon 12/5/16 Mon 12/12/16  30   SS

34 Pengecoran beton, EL+11,1m 7 days Mon 12/5/16 Mon 12/12/16  30   SS

35 Cor tangga (asumsi) dr  Lantai 2 ke Lantai 3 14 days Mon 1/9/17 Mon 1/23/17  34   FS  + 28      days

36 Cor Listplank beton 14 days Mon 1/23/17 Mon 2/6/17  35 

37

38 LANTAI TIGA EL +11,1 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

39 Beton Kolom Lantai Tiga El. 11,10m s/d El. 14,20m 10 days Fri 12/9/16 Mon 12/19/16

40 Bekisting El. 11,10m s/d El. 14,20m 10 days Fri 12/9/16 Mon 12/19/16  34   FF  + 7      days

41 Pengecoran beton K300, El. 11,10m s/d El. 14,20m 7 days Mon 12/12/16 Mon 12/19/16  40   FF

42 Cor Balok  lantai 4 , El +14,20 21 days Mon 12/5/16 Mon 12/26/16
43 Pembesian, El +14,20 10 days Fri 12/16/16 Mon 12/26/16  41   FF  + 7      days

44 Begisting,  El +14,20 10 days Fri 12/16/16 Mon 12/26/16  41   FF  + 7      days

45 Pengecoran beton K300,  El +14,20 21 days Mon 12/5/16 Mon 12/26/16  41   FF  + 7      days

46 Cor Plat   lantai 4, El 14,2 m 21 days Mon 12/5/16 Mon 12/26/16
47 Pembesian, El 14,2 m 10 days Fri 12/16/16 Mon 12/26/16  45   FF

48 Begisting, El 14,2 m 10 days Fri 12/16/16 Mon 12/26/16  45   FF

49 Pengecoran beton K300, El 14,2 m 21 days Mon 12/5/16 Mon 12/26/16  45   FF

50 Cor tangga ( asumsi ) dr  Lantai 3 ke lantai 4 14 days Mon 1/23/17 Mon 2/6/17  49   FS  + 28      days

51 Cor Listplank beton 14 days Mon 2/6/17 Mon 2/20/17  50 

52

53 LANTAI EMPAT EL +14,20 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

54 Beton Kolom Lantai Empat El. 14,20m s/d El. 17,30m 14 days Mon 12/12/16 Mon 12/26/16
55 Pembesian,  El. 14,20m s/d El. 17,30m 7 days Mon 12/19/16 Mon 12/26/16  49   FF

56 Begisting,  El. 14,20m s/d El. 17,30m 7 days Mon 12/19/16 Mon 12/26/16  49   FF

57 Pengecoran beton K300,  El. 14,20m s/d El. 17,30m 14 days Mon 12/12/16 Mon 12/26/16  49   FF

58 Cor Balok  lantai 5 , El +17,30 21 days Mon 12/19/16 Mon 1/9/17
59 Pembesian , El +17,30 21 days Mon 12/19/16 Mon 1/9/17  57   FS  - 7      days

60 Begisting , El +17,30 21 days Mon 12/19/16 Mon 1/9/17  59   SS

61 Pengecoran beton , El +17,30 21 days Mon 12/19/16 Mon 1/9/17  59   SS

62 Cor Plat   lantai 5, El 17,30 m 21 days Mon 12/19/16 Mon 1/9/17
63 Pembesian, El 17,30 m 21 days Mon 12/19/16 Mon 1/9/17  59   SS

64 Begisting, El 17,30 m 21 days Mon 12/19/16 Mon 1/9/17  59   SS

65 Pengecoran beton K300, El 17,30 m 21 days Mon 12/19/16 Mon 1/9/17  59   SS

66 Cor tangga ( asumsi ) dr  Lantai 4 ke lantai 5 14 days Mon 2/6/17 Mon 2/20/17  65   FS  + 28      days

67 Cor Listplank beton 14 days Mon 2/20/17 Mon 3/6/17  66 

68

69 LANTAI LIMA EL +17,10 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

70 Beton Kolom Lantai Lima  El. 17,30  s/d el 20,40 14 days Mon 12/26/16 Mon 1/9/17
71 Pembesian,  El. 17,30  s/d el 20,40 14 days Mon 12/26/16 Mon 1/9/17  65   SS  + 7      days

72 Begisting,   El. 17,30  s/d el 20,40 14 days Mon 12/26/16 Mon 1/9/17  71   SS

73 Pengecoran beton K300,  El. 17,30  s/d el 20,40 14 days Mon 12/26/16 Mon 1/9/17  71   SS

74 Cor Balok  lantai 6 , El +20,40 21 days Mon 12/26/16 Mon 1/16/17
75 Pembesian, El +20,40 21 days Mon 12/26/16 Mon 1/16/17  71   SS

76 Begisting, El +20,40 21 days Mon 12/26/16 Mon 1/16/17  75   FF

77 Pengecoran beton K300, El +20,40 14 days Mon 1/2/17 Mon 1/16/17  75   FF

78 Cor Plat   lantai 6, El 20,40 m 21 days Mon 12/26/16 Mon 1/16/17  75   SS
79 Pembesian, El 20,40 m 21 days Mon 12/26/16 Mon 1/16/17  77   FF

80 Begisting, El 20,40 m 21 days Mon 12/26/16 Mon 1/16/17  77   FF

81 Pengecoran beton K300, El 20,40 m 14 days Mon 1/2/17 Mon 1/16/17  77   FF

82 Cor tangga ( asumsi ) dr  Lantai 5 ke lantai 6 14 days Mon 2/20/17 Mon 3/6/17  81   FS  + 35      days

83 Cor Listplank beton 14 days Mon 3/6/17 Mon 3/20/17  82 

84

85 LANTAI ENAM EL +20,40 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

86 Beton Kolom Lantai Enam   El. 20,40  s/d el 23,50 14 days Mon 1/2/17 Mon 1/16/17
87 Pembesian, El. 20,40  s/d el 23,50 14 days Mon 1/2/17 Mon 1/16/17  81   SS

88 Begisting, El. 20,40  s/d el 23,50 14 days Mon 1/2/17 Mon 1/16/17  81   SS

89 Pengecoran beton K300, El. 20,40  s/d el 23,50 14 days Mon 1/2/17 Mon 1/16/17  81   SS

90 Cor Balok  lantai 7 , El +23,50 21 days Mon 1/9/17 Mon 1/30/17
91 Pembesian , El +23,50 14 days Mon 1/9/17 Mon 1/23/17  89   SS  + 7      days

92 Begisting , El +23,50 14 days Mon 1/9/17 Mon 1/23/17  91   SS

93 Pengecoran beton K300 , El +23,50 14 days Mon 1/16/17 Mon 1/30/17  92   SS  + 7      days

94 Cor Plat   lantai 7 , El 23,50 m 21 days Mon 1/9/17 Mon 1/30/17
95 Pembesian, El 23,50 m 14 days Mon 1/9/17 Mon 1/23/17  91   SS

96 Begisting, El 23,50 m 14 days Mon 1/9/17 Mon 1/23/17  91   SS

97 Pengecoran beton K300, El 23,50 m 14 days Mon 1/16/17 Mon 1/30/17  93   SS

98 Cor tangga ( asumsi ) dr  Lantai 6 ke lantai 7 14 days Mon 3/6/17 Mon 3/20/17  97   FS  + 35      days

99 Cor Listplank beton 14 days Mon 3/20/17 Mon 4/3/17  98 

100

101 LANTAI TUJUH EL +23,50 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

102 Beton Kolom Lantai Tujuh  El. 23,50  s/d el 28,00 14 days Mon 1/16/17 Mon 1/30/17
103 Pembesian, El. 23,50  s/d el 28,00 14 days Mon 1/16/17 Mon 1/30/17  97   SS

104 Begisting, El. 23,50  s/d el 28,00 14 days Mon 1/16/17 Mon 1/30/17  97   SS

105 Pengecoran beton, El. 23,50  s/d el 28,00 14 days Mon 1/16/17 Mon 1/30/17  97   SS

106 Cor Balok  lantai 8 , El +28,00 21 days Mon 1/16/17 Mon 2/6/17
107 Pembesian, El +28,00 21 days Mon 1/16/17 Mon 2/6/17  105   SS

108 Begisting, El +28,00 21 days Mon 1/16/17 Mon 2/6/17  105   SS

109 Pengecoran beton Mutu k300, El +28,00 14 days Mon 1/23/17 Mon 2/6/17  108   SS  + 7      days

110 Cor Plat   lantai 8, El +28,00 21 days Mon 1/16/17 Mon 2/6/17
111 Pembesian, El +28,00 21 days Mon 1/16/17 Mon 2/6/17  105   SS

112 Begisting, El +28,00 21 days Mon 1/16/17 Mon 2/6/17  105   SS

113 Pengecoran beton Mutu k300, El +28,00 14 days Mon 1/23/17 Mon 2/6/17  109   SS

114 Cor tangga ( asumsi ) dr  Lantai 7 ke lantai 8 14 days Mon 3/20/17 Mon 4/3/17  113   FS  + 42      days

115 Cor Listplank beton 14 days Mon 4/3/17 Mon 4/17/17  114 

116 Cor Kolam renang 14 days Mon 1/23/17 Mon 2/6/17  113   SS

117

118 LANTAI DELAPAN EL +28,00 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

119 Beton Kolom Lantai Delapan   El. 28,00  s/d el 31,1 21 days Mon 1/23/17 Mon 2/13/17
120 Pembesian  El. 28,00  s/d el 31,1 21 days Mon 1/23/17 Mon 2/13/17  113   SS

121 Begisting  El. 28,00  s/d el 31,1 21 days Mon 1/23/17 Mon 2/13/17  113   SS

122 Pengecoran beton Mutu k300,  El. 28,00  s/d el 31,1 21 days Mon 1/23/17 Mon 2/13/17  113   SS

123 Cor Balok  lantai 9 , El +31,1 21 days Mon 1/30/17 Mon 2/20/17
124 Pembesian, El +31,1 14 days Mon 1/30/17 Mon 2/13/17  122   SS  + 7      days

125 Begisting, El +31,1 14 days Mon 1/30/17 Mon 2/13/17  124   SS

126 Pengecoran beton Mutu k300, El +31,1 14 days Mon 2/6/17 Mon 2/20/17  125   SS  + 7      days

127 Cor Plat   lantai 9, El +31,1 21 days Mon 1/30/17 Mon 2/20/17
128 Pembesian, El +31,1 14 days Mon 1/30/17 Mon 2/13/17  124   SS

129 Begisting, El +31,1 14 days Mon 1/30/17 Mon 2/13/17  124   SS

130 Pengecoran beton Mutu k300, El +31,1 14 days Mon 2/6/17 Mon 2/20/17  126   SS

131 Cor tangga ( asumsi ) dr  Lantai 8 ke lantai 9 14 days Mon 4/3/17 Mon 4/17/17  130   FS  + 42      days

132 Cor Listplank beton 14 days Mon 4/17/17 Mon 5/1/17  131 

133

134 LANTAI SEMBILAN EL +31,1 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

135 Beton Kolom Lantai Sembilan    El. 31,1 s/d el 34,9 14 days Mon 2/6/17 Mon 2/20/17
136 Pembesian  El. 31,1 s/d el 34,9 14 days Mon 2/6/17 Mon 2/20/17  130   SS

137 Begisting  El. 31,1 s/d el 34,9 14 days Mon 2/6/17 Mon 2/20/17  130   SS

138 Pengecoran beton  El. 31,1 s/d el 34,9 14 days Mon 2/6/17 Mon 2/20/17  130   SS

139 Cor Balok  lantai Atap Lift dan Sky lounge El +34,9 21 days Mon 2/6/17 Mon 2/27/17
140 Pembesian El +34,9 21 days Mon 2/6/17 Mon 2/27/17  138   SS

141 Begisting El +34,9 21 days Mon 2/6/17 Mon 2/27/17  138   SS

142 Pengecoran beton El +34,9 14 days Mon 2/13/17 Mon 2/27/17  141   SS  + 7      days

143 Cor Plat   lantai Atap lift dan Sky lounge 21 days Mon 2/6/17 Mon 2/27/17
144 Pembesian 21 days Mon 2/6/17 Mon 2/27/17  140   SS

145 Begisting 21 days Mon 2/6/17 Mon 2/27/17  140   SS

146 Pengecoran beton 14 days Mon 2/13/17 Mon 2/27/17  142   SS

147 RING BALOK, TALANG, PARAPET, LISTPLANK 42 days Mon 2/13/17 Mon 3/27/17  146   SS

148 BALOK KANOPI 42 days Mon 2/13/17 Mon 3/27/17  146   SS

149 PEKERJAAN LAIN LAIN 42 days Mon 2/13/17 Mon 3/27/17  146   SS

150

151 III. Pekerjaan Arsitektur 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

152 PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN 224 days Mon 12/12/16 Tue 8/1/17
153 LANTAI SEMI BASMENT 14 days Mon 12/12/16 Mon 12/26/16  57   SS

154 LANTAI GROUNDFLOOR 21 days Mon 12/26/16 Mon 1/16/17  153 

155 LANTAI MEZANINE 21 days Mon 1/16/17 Mon 2/6/17  154 

156 LAANTAI 02-06 119 days Mon 2/6/17 Mon 6/5/17  155 

157 LANTAI  07 21 days Mon 6/5/17 Tue 7/4/17  156 

158 LANTAI 08 21 days Tue 7/4/17 Tue 7/25/17  157 

159 LANTAI SKY LOUNGE 7 days Tue 7/25/17 Tue 8/1/17  158 

160 PEKERJAAN LANTAI/PELAPIS DINDING 252 days Mon 1/2/17 Tue 9/19/17
161 LANTAI SEMI BASMENT 14 days Mon 1/2/17 Mon 1/16/17  153   SS  + 21      days

162 LANTAI GROUNDFLOOR 35 days Mon 1/16/17 Mon 2/20/17  161 

163 LANTAI MEZANINE 14 days Mon 2/20/17 Mon 3/6/17  162 

164 LAANTAI 02-06 140 days Mon 3/6/17 Tue 8/1/17  163 

165 LANTAI  07 7 days Tue 8/1/17 Tue 8/8/17  164 

166 LANTAI 08 28 days Tue 8/8/17 Tue 9/5/17  165 

167 LANTAI SKY LOUNGE 14 days Tue 9/5/17 Tue 9/19/17  166 

168 PEKERJAAN KOSEN, PENGGANTUNG DLL 259 days Mon 1/23/17 Tue 10/17/17
169 LANTAI SEMI BASMENT 7 days Mon 1/23/17 Mon 1/30/17  161   SS  + 21      days

170 LANTAI GROUNDFLOOR 21 days Mon 1/30/17 Mon 2/20/17  169 

171 LANTAI MEZANINE 21 days Mon 2/20/17 Mon 3/13/17  170 

172 LAANTAI 02-06 168 days Mon 3/13/17 Tue 9/5/17  171 

173 LANTAI  07 21 days Tue 9/5/17 Tue 9/26/17  172 

174 LANTAI 08 14 days Tue 9/26/17 Tue 10/10/17  173 

175 LANTAI SKY LOUNGE 7 days Tue 10/10/17 Tue 10/17/17  174 

176 PEKERJAAN PLAFOND 252 days Mon 1/2/17 Tue 9/19/17
177 LANTAI SEMI BASMENT 21 days Mon 1/2/17 Mon 1/23/17  161   SS

178 LANTAI GROUNDFLOOR 21 days Mon 1/23/17 Mon 2/13/17  177 

179 LANTAI MEZANINE 21 days Mon 2/13/17 Mon 3/6/17  178 

180 LAANTAI 02-06 147 days Mon 3/6/17 Tue 8/8/17  179 

181 LANTAI  07 21 days Tue 8/8/17 Tue 8/29/17  180 

182 LANTAI 08 14 days Tue 8/29/17 Tue 9/12/17  181 

183 LANTAI SKY LOUNGE 7 days Tue 9/12/17 Tue 9/19/17  182 

184 PEKERJAAN CAT-CATAN 259 days Mon 1/23/17 Tue 10/17/17
185 LANTAI SEMI BASMENT 35 days Mon 1/23/17 Mon 2/27/17  169   SS

186 LANTAI GROUNDFLOOR 35 days Mon 2/27/17 Mon 4/3/17  185 

187 LANTAI MEZANINE 21 days Mon 4/3/17 Mon 4/24/17  186 

188 LAANTAI 02-06 105 days Mon 4/24/17 Tue 8/15/17  187 

189 LANTAI  07 28 days Tue 8/15/17 Tue 9/12/17  188 

190 LANTAI 08 28 days Tue 9/12/17 Tue 10/10/17  189 

191 LANTAI SKY LOUNGE 7 days Tue 10/10/17 Tue 10/17/17  190 

192 PEKERJAAN SANITAIR 140 days Mon 5/22/17 Tue 10/17/17
193 LANTAI SEMI BASMENT 7 days Mon 5/22/17 Mon 5/29/17  185   SS  + 119      days

194 LANTAI GROUNDFLOOR 7 days Mon 5/29/17 Mon 6/5/17  193 

195 LANTAI MEZANINE 7 days Mon 6/5/17 Mon 6/12/17  194 

196 LAANTAI 02-06 98 days Mon 6/12/17 Tue 9/26/17  195 

197 LANTAI  07 7 days Tue 9/26/17 Tue 10/3/17  196 

198 LANTAI 08 14 days Tue 10/3/17 Tue 10/17/17  197 

199 PEKERJAAN LAIN-LAIN 112 days Mon 6/19/17 Tue 10/17/17  193   SS  + 28      days

200

201 IV. Pekerjaan Mechanical Electr iikal dan Plumbing 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

202 1. PEKERJAAN MEKANIKAL 350 days Mon 12/5/16 Tue 11/28/17
203 A. PEKERJAAN TATA UDARA 172 days Mon 12/5/16 Fri 5/26/17
204 LANTAI SEMI BASMENT 4 days Mon 12/5/16 Fri 12/9/16  352   SS

205 LANTAI GROUNDFLOOR 14 days Fri 12/9/16 Fri 12/23/16  204 

206 LANTAI MEZZANINE 14 days Fri 12/23/16 Fri 1/6/17  205 

207 LANTAI 2 21 days Fri 1/6/17 Fri 1/27/17  206 

208 LANTAI 3 21 days Fri 1/27/17 Fri 2/17/17  207 

209 LANTAI 4 21 days Fri 2/17/17 Fri 3/10/17  208 

210 LANTAI 5 21 days Fri 3/10/17 Fri 3/31/17  209 

211 LANTAI 6 21 days Fri 3/31/17 Fri 4/21/17  210 

212 LANTAI 7 14 days Fri 4/21/17 Fri 5/5/17  211 

213 LANTAI 8 14 days Fri 5/5/17 Fri 5/19/17  212 

214 LANTAI ATAP 7 days Fri 5/19/17 Fri 5/26/17  213 

215 B. PEKERJAAN INSTALASI FIRE HYDRANT 57 days Fri 5/26/17 Sun 7/30/17
216 PERALATAN UTAMA RUANG POMPA 14 days Fri 5/26/17 Fri 6/9/17  214 

217 ASSESORIES DAN VALVE-VALVE 7 days Fri 6/9/17 Fri 6/16/17  216 

218 PIPA TEGAK/RISER 3 days Fri 6/16/17 Mon 6/19/17  217 

219 LANTAI SEMIBASEMENT 3 days Mon 6/19/17 Thu 6/22/17  218 

220 LANTAI GROUNDFLOOR 3 days Thu 6/22/17 Mon 7/3/17  219 

221 LANTAI MEZZANINE 3 days Mon 7/3/17 Thu 7/6/17  220 

222 LANTAI 02 3 days Thu 7/6/17 Sun 7/9/17  221 

223 LANTAI 03 3 days Sun 7/9/17 Wed 7/12/17  222 

224 LANTAI 04 3 days Wed 7/12/17 Sat 7/15/17  223 

225 LANTAI 05 3 days Sat 7/15/17 Tue 7/18/17  224 

226 LANTAI 06 3 days Tue 7/18/17 Fri 7/21/17  225 

227 LANTAI 07 3 days Fri 7/21/17 Mon 7/24/17  226 

228 LANTAI 08 3 days Mon 7/24/17 Thu 7/27/17  227 

229 LANTAI ATAP 3 days Thu 7/27/17 Sun 7/30/17  228 

230 C. PEKERJAAN INSTALASI FIRE SPRINKLER 61 days Sun 7/30/17 Fri 9/29/17
231 PIPA TEGAK/RISER 5 days Sun 7/30/17 Fri 8/4/17  229 

232 LANTAI SEMIBASEMENT 7 days Fri 8/4/17 Fri 8/11/17  231 

233 LANTAI GROUNDFLOOR 5 days Fri 8/11/17 Wed 8/16/17  232 

234 LANTAI MEZZANINE 5 days Wed 8/16/17 Mon 8/21/17  233 

235 LANTAI 02 5 days Mon 8/21/17 Sat 8/26/17  234 

236 LANTAI 03 5 days Sat 8/26/17 Thu 8/31/17  235 

237 LANTAI 04 5 days Thu 8/31/17 Tue 9/5/17  236 

238 LANTAI 05 5 days Tue 9/5/17 Sun 9/10/17  237 

239 LANTAI 06 5 days Sun 9/10/17 Fri 9/15/17  238 

240 LANTAI 07 5 days Fri 9/15/17 Wed 9/20/17  239 

241 LANTAI 08 5 days Wed 9/20/17 Mon 9/25/17  240 

242 LANTAI ATAP 4 days Mon 9/25/17 Fri 9/29/17  241 

243 D. PEKERJAAN ELEVATOR 60 days Fri 9/29/17 Tue 11/28/17  242 

244 2. PEKERJAAN ELEKTRIKAL 350 days Mon 12/5/16 Tue 11/28/17
245 A. PEKERJAAN PANEL ARUS KUAT DAN KABEL FEDDER 98 days Mon 12/5/16 Mon 3/13/17
246 LINGKUP AREA PLN 7 days Mon 12/5/16 Mon 12/12/16  352   SS

247 PERALATAN UTAMA 14 days Mon 12/12/16 Mon 12/26/16  246 

248 PANEL - PANEL 28 days Mon 12/26/16 Mon 1/23/17  247 

249 KABEL FEDDER 49 days Mon 1/23/17 Mon 3/13/17  248 

250 B. PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN TENAGA 189 days Mon 3/13/17 Tue 9/26/17
251 LANTAI SEMIBASEMENT 7 days Mon 3/13/17 Mon 3/20/17  249 

252 LANTAI GROUNDFLOOR 21 days Mon 3/20/17 Mon 4/10/17  251 

253 LANTAI MEZZANINE 14 days Mon 4/10/17 Mon 4/24/17  252 

254 LANTAI 02 21 days Mon 4/24/17 Mon 5/15/17  253 

255 LANTAI 03 21 days Mon 5/15/17 Mon 6/5/17  254 

256 LANTAI 04 21 days Mon 6/5/17 Tue 7/4/17  255 

257 LANTAI 05 21 days Tue 7/4/17 Tue 7/25/17  256 

258 LANTAI 06 21 days Tue 7/25/17 Tue 8/15/17  257 

259 LANTAI 07 21 days Tue 8/15/17 Tue 9/5/17  258 

260 LANTAI 08 14 days Tue 9/5/17 Tue 9/19/17  259 

261 LANTAI ATAP 7 days Tue 9/19/17 Tue 9/26/17  260 

262 C. PEKERJAAN INSTALASI RAK KABEL 42 days Tue 9/26/17 Tue 11/7/17
263 LANTAI SEMIBASEMENT 3 days Tue 9/26/17 Fri 9/29/17  261 

264 LANTAI GROUNDFLOOR 3 days Fri 9/29/17 Mon 10/2/17  263 

265 LANTAI MEZZANINE 4 days Mon 10/2/17 Fri 10/6/17  264 

266 LANTAI 02 4 days Fri 10/6/17 Tue 10/10/17  265 

267 LANTAI 03 4 days Tue 10/10/17 Sat 10/14/17  266 

268 LANTAI 04 4 days Sat 10/14/17 Wed 10/18/17  267 

269 LANTAI 05 4 days Wed 10/18/17 Sun 10/22/17  268 

270 LANTAI 06 4 days Sun 10/22/17 Thu 10/26/17  269 

271 LANTAI 07 4 days Thu 10/26/17 Mon 10/30/17  270 

272 LANTAI 08 4 days Mon 10/30/17 Fri 11/3/17  271 

273 RISER/TEGAK 4 days Fri 11/3/17 Tue 11/7/17  272 

274 D. PEKERJAAN PENANGKAL PETIR 7 days Tue 11/7/17 Tue 11/14/17  273 

275 E. PEKERJAAN GENERATOR SET 14 days Tue 11/14/17 Tue 11/28/17  274 

276 3. PEKERJAAN ELEKTRONIKA 315 days Mon 12/5/16 Tue 10/24/17  350   SS
277 A. PEKERJAAN INSTALASI FIRE ALARM 62 days Mon 12/5/16 Sun 2/5/17
278 PERALATAN UTAMA FIRE ALARM (R.CONTROL) LANTAI GROUNDFLOOR4 days Mon 12/5/16 Fri 12/9/16  352   SS

279 KABEL FEDDER 5 days Fri 12/9/16 Wed 12/14/16  278 

280 LANTAI SEMIBASEMENT 5 days Wed 12/14/16 Mon 12/19/16  279 

281 LANTAI GROUNDFLOOR 5 days Mon 12/19/16 Sat 12/24/16  280 

282 LANTAI MEZZANINE 5 days Sat 12/24/16 Thu 12/29/16  281 

283 LANTAI 02 5 days Thu 12/29/16 Tue 1/3/17  282 

284 LANTAI 03 5 days Tue 1/3/17 Sun 1/8/17  283 

285 LANTAI 04 5 days Sun 1/8/17 Fri 1/13/17  284 

286 LANTAI 05 5 days Fri 1/13/17 Wed 1/18/17  285 

287 LANTAI 06 5 days Wed 1/18/17 Mon 1/23/17  286 

288 LANTAI 07 5 days Mon 1/23/17 Sat 1/28/17  287 

289 LANTAI 08 5 days Sat 1/28/17 Thu 2/2/17  288 

290 LANTAI ATAP 3 days Thu 2/2/17 Sun 2/5/17  289 

291 B. PEKERJAAN INSTALASI TELEPHONE 55 days Sun 2/5/17 Sat 4/1/17

292 PERALATAN UTAMA TELEPHONE (R.CONTROL) LANTAI GROUNDFLOOR3 days Sun 2/5/17 Wed 2/8/17  290 

293 KABEL FEDDER 5 days Wed 2/8/17 Mon 2/13/17  292 

294 LANTAI SEMIBASMENT 4 days Mon 2/13/17 Fri 2/17/17  293 

295 LANTAI GROUNDFLOOR 5 days Fri 2/17/17 Wed 2/22/17  294 

296 LANTAI MEZZANINE 5 days Wed 2/22/17 Mon 2/27/17  295 

297 LANTAI 02 5 days Mon 2/27/17 Sat 3/4/17  296 

298 LANTAI 03 5 days Sat 3/4/17 Thu 3/9/17  297 

299 LANTAI 04 5 days Thu 3/9/17 Tue 3/14/17  298 

300 LANTAI 05 5 days Tue 3/14/17 Sun 3/19/17  299 

301 LANTAI 06 5 days Sun 3/19/17 Fri 3/24/17  300 

302 LANTAI 07 4 days Fri 3/24/17 Tue 3/28/17  301 

303 LANTAI 08 4 days Tue 3/28/17 Sat 4/1/17  302 

304 C. PEKERJAAN INSTALASI JARINGAN DATA 53 days Sat 4/1/17 Wed 5/24/17
305 LANTAI SEMIBASMENT 3 days Sat 4/1/17 Tue 4/4/17  303 

306 LANTAI GROUNDFLOOR 14 days Tue 4/4/17 Tue 4/18/17  305 

307 LANTAI MEZZANINE 7 days Tue 4/18/17 Tue 4/25/17  306 

308 LANTAI 02 3 days Tue 4/25/17 Fri 4/28/17  307 

309 LANTAI 03 3 days Fri 4/28/17 Mon 5/1/17  308 

310 LANTAI 04 7 days Mon 5/1/17 Mon 5/8/17  309 

311 LANTAI 05 3 days Mon 5/8/17 Thu 5/11/17  310 

312 LANTAI 06 3 days Thu 5/11/17 Sun 5/14/17  311 

313 LANTAI 07 7 days Sun 5/14/17 Sun 5/21/17  312 

314 LANTAI 08 3 days Sun 5/21/17 Wed 5/24/17  313 

315 D. PEKERJAAN INSTALASITATA SUARA 64 days Wed 5/24/17 Fri 8/4/17
316 PERALATAN UTAMA TATA SUARA 4 days Wed 5/24/17 Sun 5/28/17  314 

317 LANTAI SEMIBASMENT 5 days Sun 5/28/17 Fri 6/2/17  316 

318 LANTAI GROUNDFLOOR 7 days Fri 6/2/17 Fri 6/9/17  317 

319 LANTAI MEZZANINE 7 days Fri 6/9/17 Fri 6/16/17  318 

320 LANTAI 02 5 days Fri 6/16/17 Wed 6/21/17  319 

321 LANTAI 03 5 days Wed 6/21/17 Tue 7/4/17  320 

322 LANTAI 04 5 days Tue 7/4/17 Sun 7/9/17  321 

323 LANTAI 05 5 days Sun 7/9/17 Fri 7/14/17  322 

324 LANTAI 06 5 days Fri 7/14/17 Wed 7/19/17  323 

325 LANTAI 07 7 days Wed 7/19/17 Wed 7/26/17  324 

326 LANTAI 08 5 days Wed 7/26/17 Mon 7/31/17  325 

327 LANTAI SKY LOUNGE 4 days Mon 7/31/17 Fri 8/4/17  326 

328 E. PEKERJAAN INSTALASI CCTV 46 days Fri 8/4/17 Tue 9/19/17
329 LANTAI SEMIBASMENT 4 days Fri 8/4/17 Tue 8/8/17  327 

330 LANTAI GROUNDFLOOR 7 days Tue 8/8/17 Tue 8/15/17  329 

331 LANTAI MEZZANINE 4 days Tue 8/15/17 Sat 8/19/17  330 

332 LANTAI 02 4 days Sat 8/19/17 Wed 8/23/17  331 

333 LANTAI 03 4 days Wed 8/23/17 Sun 8/27/17  332 

334 LANTAI 04 4 days Sun 8/27/17 Thu 8/31/17  333 

335 LANTAI 05 4 days Thu 8/31/17 Mon 9/4/17  334 

336 LANTAI 06 4 days Mon 9/4/17 Fri 9/8/17  335 

337 LANTAI 07 4 days Fri 9/8/17 Tue 9/12/17  336 

338 LANTAI 08 4 days Tue 9/12/17 Sat 9/16/17  337 

339 LANTAI SKY LOUNGE 3 days Sat 9/16/17 Tue 9/19/17  338 

340 F. PEKERJAAN INSTALASI MATV 35 days Tue 9/19/17 Tue 10/24/17
341 LANTAI GROUNDFLOOR 4 days Tue 9/19/17 Sat 9/23/17  339 

342 LANTAI MEZZANINE 4 days Sat 9/23/17 Wed 9/27/17  341 

343 LANTAI 02 4 days Wed 9/27/17 Sun 10/1/17  342 

344 LANTAI 03 4 days Sun 10/1/17 Thu 10/5/17  343 

345 LANTAI 04 4 days Thu 10/5/17 Mon 10/9/17  344 

346 LANTAI 05 4 days Mon 10/9/17 Fri 10/13/17  345 

347 LANTAI 06 4 days Fri 10/13/17 Tue 10/17/17  346 

348 LANTAI 07 3 days Tue 10/17/17 Fri 10/20/17  347 

349 LANTAI 08 4 days Fri 10/20/17 Tue 10/24/17  348 

350 4. PEKERJAAN PLUMBING 371 days Mon 12/5/16 Tue 12/19/17

351 A. PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH 185 days Mon 12/5/16 Thu 6/8/17
352 RUANG POMPA 10 days Mon 12/5/16 Thu 12/15/16

353 DEEP WELL 14 days Thu 12/15/16 Thu 12/29/16  352 

354 LANTAI ATAP 35 days Thu 12/29/16 Thu 2/2/17  353 

355 LANTAI SEMIBASEMENT 7 days Thu 2/2/17 Thu 2/9/17  354 

356 LANTAI GROUND FLOOR 14 days Thu 2/9/17 Thu 2/23/17  355 

357 LANTAI MEZZANINE 7 days Thu 2/23/17 Thu 3/2/17  356 

358 LANTAI 02 14 days Thu 3/2/17 Thu 3/16/17  357 

359 LANTAI 03 14 days Thu 3/16/17 Thu 3/30/17  358 

360 LANTAI 04 14 days Thu 3/30/17 Thu 4/13/17  359 

361 LANTAI 05 14 days Thu 4/13/17 Thu 4/27/17  360 

362 LANTAI 06 21 days Thu 4/27/17 Thu 5/18/17  361 

363 LANTAI 07 7 days Thu 5/18/17 Thu 5/25/17  362 

364 LANTAI 08 14 days Thu 5/25/17 Thu 6/8/17  363 

365 B. PEKERJAAN INSTALASI AIR BEKAS, AIR KOTOR, DAN VENT 140 days Thu 6/8/17 Fri 11/3/17
366 LANTAI SEMI BASMENT 14 days Thu 6/8/17 Thu 6/22/17  364 

367 LANTAI SEMI BASMENT 14 days Thu 6/22/17 Fri 7/14/17  366 

368 LANTAI GROUNDFLOOR 7 days Fri 7/14/17 Fri 7/21/17  367 

369 LANTAI  MEZZANINE 7 days Fri 7/21/17 Fri 7/28/17  368 

370 LANTAI 02 14 days Fri 7/28/17 Fri 8/11/17  369 

371 LANTAI 03 14 days Fri 8/11/17 Fri 8/25/17  370 

372 LANTAI 04 14 days Fri 8/25/17 Fri 9/8/17  371 

373 LANTAI 05 14 days Fri 9/8/17 Fri 9/22/17  372 

374 LANTAI 06 14 days Fri 9/22/17 Fri 10/6/17  373 

375 LANTAI 07 7 days Fri 10/6/17 Fri 10/13/17  374 

376 LANTAI 08 14 days Fri 10/13/17 Fri 10/27/17  375 

377 PIPA TEGAK/RISER 7 days Fri 10/27/17 Fri 11/3/17  376 

378 C. PEKERJAAN INSTALASI DRAIN AIR HUJAN 46 days Fri 11/3/17 Tue 12/19/17
379 LANTAI ATAP 4 days Fri 11/3/17 Tue 11/7/17  377 

380 LANTAI 08 4 days Tue 11/7/17 Sat 11/11/17  379 

381 LANTAI 07 4 days Sat 11/11/17 Wed 11/15/17  380 

382 LANTAI 06 4 days Wed 11/15/17 Sun 11/19/17  381 

383 LANTAI 05 4 days Sun 11/19/17 Thu 11/23/17  382 

384 LANTAI 04 4 days Thu 11/23/17 Mon 11/27/17  383 

385 LANTAI 03 4 days Mon 11/27/17 Fri 12/1/17  384 

386 LANTAI 02 4 days Fri 12/1/17 Tue 12/5/17  385 

387 LANTAI MEZZANINE 4 days Tue 12/5/17 Sat 12/9/17  386 

388 LANTAI GROUND FLOOR 4 days Sat 12/9/17 Wed 12/13/17  387 

389 LANTAI SEMI BASMENT 6 days Wed 12/13/17 Tue 12/19/17  388 
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F ri  3 / 1 7 /1 7 3 /2 1 / 1 7

F r i 3 /1 7 / 1 7

3 /1 7 / 1 7

T u e  3 / 7 /1 7

T u e  3 / 7 /1 7 3 /1 2 / 1 7

T u e  3 / 7 /1 7S a t  2 / 2 5 /1 7

S a t  2 / 2 5 /1 7

S a t 2 /2 5 / 1 7

2 / 2 5 /1 7

W e d  2 / 1 5 /1 7

W e d  2 / 1 5 /1 7 2 / 2 0 /1 7

F ri  2 / 1 0 /1 7 We d  2 /1 5 / 1 7

F ri  2 / 1 0 /1 7 2 / 1 5 /1 7

F ri  2 / 1 0 /1 7

2 / 1 0 /1 7

W e d  2 / 1 /1 7 K A B E L  F E D D E R

W e d  2 / 1 /1 7

We d  2 /1 / 1 7

P IP A  T E G A K /R I S E R

8 /1 0 / 1 7

F ri  7 / 1 4 /1 7

T u e  7 / 1 8 /1 7 7 /2 0 / 1 7

F ri  7 / 1 4 /1 7

T u e  7 /4 / 1 7 7 / 1 8 /1 76 / 1 2 /1 75 / 2 9 /1 75 / 1 5 /1 74 / 2 7 /1 7

W e d  4 / 1 2 /1 7

4 /2 0 / 1 7

W e d  3 / 2 9 /1 7 We d  4 /1 2 / 1 7

4 /1 6 / 1 7

W e d  3 / 2 2 /1 7 We d  3 /2 9 / 1 7W e d  3 / 1 5 /1 7 We d  3 /2 2 / 1 7

3 /2 6 / 1 7

W e d  2 / 2 2 /1 7 We d  3 /1 5 / 1 7

3 /1 9 / 1 7

W e d  2 / 1 5 /1 7 We d  2 /2 2 / 1 7

2 / 2 6 /1 7

W e d  2 / 1 5 /1 7

F ri  2 / 1 7 /1 7 2 /1 9 / 1 7

F ri  2 / 1 0 /1 7 S a t  2 / 1 1 /1 7

T u e  2 / 1 4 /1 7 2 /1 5 / 1 7

F ri  2 / 3 /1 7 F r i 2 /1 0 / 1 7

T u e  2 / 7 /1 7 2 /1 4 / 1 7

F ri  1 / 2 0 /1 7 F r i 2 /3 / 1 7

T u e  1 / 2 4 /1 7

1 /2 9 / 1 7

W e d  1 / 2 5 /1 7

W e d  1 / 2 5 /1 7 1 /2 6 / 1 7

F r i 1 /2 0 / 1 7 We d  1 /2 5 / 1 7

F r i 1 /2 0 / 1 7 1 /2 5 / 1 7

F ri  1 / 2 0 /1 7

1 /2 0 / 1 7

T u e  1 /1 0 / 1 7

T u e  1 /1 0 / 1 7 1 / 1 5 /1 7

T u e  1 /1 0 / 1 7

1 /1 0 / 1 7

S a t 1 2 /3 1 / 1 6

S a t 1 2 /3 1 / 1 6

S a t  1 2 / 3 1 /1 6

1 2 /3 1 / 1 6

S a t 1 2 /2 4 / 1 6

S a t 1 2 /2 4 / 1 6 1 2 /2 6 / 1 6

S a t  1 2 / 2 4 /1 6

1 2 /2 4 / 1 6

W e d  1 / 1 8 /1 7

1 /2 2 / 1 7

S a t 1 2 /1 0 / 1 6

1 2 / 1 8 /1 6

S a t 1 2 /1 0 / 1 6

1 2 / 1 0 /1 6

We d  3 /2 9 / 1 7

8 / 1 0 /1 7

9 / 2 5 /1 7

9 / 2 5 /1 7 1 / 2 9 /1 7

S a t 3 /2 5 / 1 7

3 / 2 5 /1 7

S a t 3 /2 5 / 1 7

S a t 3 /2 5 / 1 7

8 / 2 1 /1 7

9 / 2 5 /1 7

F ri  1 2 / 9 /1 6

1 2 / 9 /1 6

F r i 1 2 /9 / 1 6 K A B E L  F E D D E R

F r i 1 2 /9 / 1 6 1 2 /1 4 / 1 6 1 2 /1 9 / 1 6

We d  1 /1 8 / 1 7 F r i 1 /2 0 / 1 7

1 /2 4 / 1 7

We d  3 /2 9 / 1 7

3 / 2 9 /1 79 / 2 5 /1 7

II . P e k e rj a a n   S tr u k tu r  

1 2 / 2 6 /1 7

S a t 2 /1 1 / 1 7

We d  2 /1 5 / 1 7 2 /1 7 / 1 7
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors

1 II. Pekerjaan  Struktur 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

2 A. PONDASI 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

3 Dinding Beton Basment 14 days Mon 12/26/16 Mon 1/9/17  34   FS  + 14      days

4 Groundtank 21 days Mon 1/9/17 Mon 1/30/17  3 

5 STP 21 days Mon 1/9/17 Mon 1/30/17  3 

6 Dinding Lift (Pit Lift) 14 days Mon 12/26/16 Mon 1/9/17  3   SS

7

8 B. LANTAI SEMIBASMENT EL -3,50 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

9 beton plat lantai basement di el -3,50 7 days Mon 1/2/17 Mon 1/9/17
10 Pembesian el -3,50 7 days Mon 1/2/17 Mon 1/9/17  6   FF

11 Pengecoran beton mutu K 300 + Waterproofing integral 7 days Mon 1/2/17 Mon 1/9/17  6   FF

12 Cor Ramp 14 days Mon 1/9/17 Mon 1/23/17  11 

13 Cor tangga ( Beton K 250) dr  bsement ke Groundfloor 14 days Mon 1/23/17 Mon 2/6/17  12 

14

15 C. LANTAI GROUNDFLOOR EL +0,00 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

16 Cor tangga ( asumsi ) dr  Groundfloor ke Lantai Mezanine 14 days Mon 12/26/16 Mon 1/9/17  3   SS

17 Cor Listplank beton 14 days Mon 1/23/17 Mon 2/6/17  16   FS  + 14      days

18 Cor Beton Drop off 14 days Mon 1/23/17 Mon 2/6/17  17   SS

19 Tangga Droo Off 14 days Mon 1/9/17 Mon 1/23/17  16 

20 Tangga samping Ramp Di As A 14 days Mon 1/9/17 Mon 1/23/17  16 

21 Tangga samping Ramp Drop off 14 days Mon 1/9/17 Mon 1/23/17  16 

22 Upper Struktur Bangunan Gardu PLN 14 days Mon 1/9/17 Mon 1/23/17  16 

23

24 D. LANTAI MEZANINE EL +4,25M 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

25 Cor tangga ( asumsi ) dr  Mezanine ke - Lt. 2 14 days Mon 12/26/16 Mon 1/9/17  16   SS

26 Cor Listplank beton 14 days Mon 1/9/17 Mon 1/23/17  25 

27

28 LANTAI DUA EL +8,00 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

29 Cor balok lantai 3, EL+11,0m 7 days Mon 12/5/16 Mon 12/12/16
30 Bekisting, EL+11,0m 7 days Mon 12/5/16 Mon 12/12/16  352   SS

31 Pengecoran beton, EL+11,0m 7 days Mon 12/5/16 Mon 12/12/16  30   SS

32 Cor Plat lantai 3, El 11,1 m 7 days Mon 12/5/16 Mon 12/12/16
33 Bekisting, EL+11,1m 7 days Mon 12/5/16 Mon 12/12/16  30   SS

34 Pengecoran beton, EL+11,1m 7 days Mon 12/5/16 Mon 12/12/16  30   SS

35 Cor tangga (asumsi) dr  Lantai 2 ke Lantai 3 14 days Mon 1/9/17 Mon 1/23/17  34   FS  + 28      days

36 Cor Listplank beton 14 days Mon 1/23/17 Mon 2/6/17  35 

37

38 LANTAI TIGA EL +11,1 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

39 Beton Kolom Lantai Tiga El. 11,10m s/d El. 14,20m 10 days Fri 12/9/16 Mon 12/19/16

40 Bekisting El. 11,10m s/d El. 14,20m 10 days Fri 12/9/16 Mon 12/19/16  34   FF  + 7      days

41 Pengecoran beton K300, El. 11,10m s/d El. 14,20m 7 days Mon 12/12/16 Mon 12/19/16  40   FF

42 Cor Balok  lantai 4 , El +14,20 21 days Mon 12/5/16 Mon 12/26/16
43 Pembesian, El +14,20 10 days Fri 12/16/16 Mon 12/26/16  41   FF  + 7      days

44 Begisting,  El +14,20 10 days Fri 12/16/16 Mon 12/26/16  41   FF  + 7      days

45 Pengecoran beton K300,  El +14,20 21 days Mon 12/5/16 Mon 12/26/16  41   FF  + 7      days

46 Cor Plat   lantai 4, El 14,2 m 21 days Mon 12/5/16 Mon 12/26/16
47 Pembesian, El 14,2 m 10 days Fri 12/16/16 Mon 12/26/16  45   FF

48 Begisting, El 14,2 m 10 days Fri 12/16/16 Mon 12/26/16  45   FF

49 Pengecoran beton K300, El 14,2 m 21 days Mon 12/5/16 Mon 12/26/16  45   FF

50 Cor tangga ( asumsi ) dr  Lantai 3 ke lantai 4 14 days Mon 1/23/17 Mon 2/6/17  49   FS  + 28      days

51 Cor Listplank beton 14 days Mon 2/6/17 Mon 2/20/17  50 

52

53 LANTAI EMPAT EL +14,20 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

54 Beton Kolom Lantai Empat El. 14,20m s/d El. 17,30m 14 days Mon 12/12/16 Mon 12/26/16
55 Pembesian,  El. 14,20m s/d El. 17,30m 7 days Mon 12/19/16 Mon 12/26/16  49   FF

56 Begisting,  El. 14,20m s/d El. 17,30m 7 days Mon 12/19/16 Mon 12/26/16  49   FF

57 Pengecoran beton K300,  El. 14,20m s/d El. 17,30m 14 days Mon 12/12/16 Mon 12/26/16  49   FF

58 Cor Balok  lantai 5 , El +17,30 21 days Mon 12/19/16 Mon 1/9/17
59 Pembesian , El +17,30 21 days Mon 12/19/16 Mon 1/9/17  57   FS  - 7      days

60 Begisting , El +17,30 21 days Mon 12/19/16 Mon 1/9/17  59   SS

61 Pengecoran beton , El +17,30 21 days Mon 12/19/16 Mon 1/9/17  59   SS

62 Cor Plat   lantai 5, El 17,30 m 21 days Mon 12/19/16 Mon 1/9/17
63 Pembesian, El 17,30 m 21 days Mon 12/19/16 Mon 1/9/17  59   SS

64 Begisting, El 17,30 m 21 days Mon 12/19/16 Mon 1/9/17  59   SS

65 Pengecoran beton K300, El 17,30 m 21 days Mon 12/19/16 Mon 1/9/17  59   SS

66 Cor tangga ( asumsi ) dr  Lantai 4 ke lantai 5 14 days Mon 2/6/17 Mon 2/20/17  65   FS  + 28      days

67 Cor Listplank beton 14 days Mon 2/20/17 Mon 3/6/17  66 

68

69 LANTAI LIMA EL +17,10 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

70 Beton Kolom Lantai Lima  El. 17,30  s/d el 20,40 14 days Mon 12/26/16 Mon 1/9/17
71 Pembesian,  El. 17,30  s/d el 20,40 14 days Mon 12/26/16 Mon 1/9/17  65   SS  + 7      days

72 Begisting,   El. 17,30  s/d el 20,40 14 days Mon 12/26/16 Mon 1/9/17  71   SS

73 Pengecoran beton K300,  El. 17,30  s/d el 20,40 14 days Mon 12/26/16 Mon 1/9/17  71   SS

74 Cor Balok  lantai 6 , El +20,40 21 days Mon 12/26/16 Mon 1/16/17
75 Pembesian, El +20,40 21 days Mon 12/26/16 Mon 1/16/17  71   SS

76 Begisting, El +20,40 21 days Mon 12/26/16 Mon 1/16/17  75   FF

77 Pengecoran beton K300, El +20,40 14 days Mon 1/2/17 Mon 1/16/17  75   FF

78 Cor Plat   lantai 6, El 20,40 m 21 days Mon 12/26/16 Mon 1/16/17  75   SS
79 Pembesian, El 20,40 m 21 days Mon 12/26/16 Mon 1/16/17  77   FF

80 Begisting, El 20,40 m 21 days Mon 12/26/16 Mon 1/16/17  77   FF

81 Pengecoran beton K300, El 20,40 m 14 days Mon 1/2/17 Mon 1/16/17  77   FF

82 Cor tangga ( asumsi ) dr  Lantai 5 ke lantai 6 14 days Mon 2/20/17 Mon 3/6/17  81   FS  + 35      days

83 Cor Listplank beton 14 days Mon 3/6/17 Mon 3/20/17  82 

84

85 LANTAI ENAM EL +20,40 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

86 Beton Kolom Lantai Enam   El. 20,40  s/d el 23,50 14 days Mon 1/2/17 Mon 1/16/17
87 Pembesian, El. 20,40  s/d el 23,50 14 days Mon 1/2/17 Mon 1/16/17  81   SS

88 Begisting, El. 20,40  s/d el 23,50 14 days Mon 1/2/17 Mon 1/16/17  81   SS

89 Pengecoran beton K300, El. 20,40  s/d el 23,50 14 days Mon 1/2/17 Mon 1/16/17  81   SS

90 Cor Balok  lantai 7 , El +23,50 21 days Mon 1/9/17 Mon 1/30/17
91 Pembesian , El +23,50 14 days Mon 1/9/17 Mon 1/23/17  89   SS  + 7      days

92 Begisting , El +23,50 14 days Mon 1/9/17 Mon 1/23/17  91   SS

93 Pengecoran beton K300 , El +23,50 14 days Mon 1/16/17 Mon 1/30/17  92   SS  + 7      days

94 Cor Plat   lantai 7 , El 23,50 m 21 days Mon 1/9/17 Mon 1/30/17
95 Pembesian, El 23,50 m 14 days Mon 1/9/17 Mon 1/23/17  91   SS

96 Begisting, El 23,50 m 14 days Mon 1/9/17 Mon 1/23/17  91   SS

97 Pengecoran beton K300, El 23,50 m 14 days Mon 1/16/17 Mon 1/30/17  93   SS

98 Cor tangga ( asumsi ) dr  Lantai 6 ke lantai 7 14 days Mon 3/6/17 Mon 3/20/17  97   FS  + 35      days

99 Cor Listplank beton 14 days Mon 3/20/17 Mon 4/3/17  98 

100

101 LANTAI TUJUH EL +23,50 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

102 Beton Kolom Lantai Tujuh  El. 23,50  s/d el 28,00 14 days Mon 1/16/17 Mon 1/30/17
103 Pembesian, El. 23,50  s/d el 28,00 14 days Mon 1/16/17 Mon 1/30/17  97   SS

104 Begisting, El. 23,50  s/d el 28,00 14 days Mon 1/16/17 Mon 1/30/17  97   SS

105 Pengecoran beton, El. 23,50  s/d el 28,00 14 days Mon 1/16/17 Mon 1/30/17  97   SS

106 Cor Balok  lantai 8 , El +28,00 21 days Mon 1/16/17 Mon 2/6/17
107 Pembesian, El +28,00 21 days Mon 1/16/17 Mon 2/6/17  105   SS

108 Begisting, El +28,00 21 days Mon 1/16/17 Mon 2/6/17  105   SS

109 Pengecoran beton Mutu k300, El +28,00 14 days Mon 1/23/17 Mon 2/6/17  108   SS  + 7      days

110 Cor Plat   lantai 8, El +28,00 21 days Mon 1/16/17 Mon 2/6/17
111 Pembesian, El +28,00 21 days Mon 1/16/17 Mon 2/6/17  105   SS

112 Begisting, El +28,00 21 days Mon 1/16/17 Mon 2/6/17  105   SS

113 Pengecoran beton Mutu k300, El +28,00 14 days Mon 1/23/17 Mon 2/6/17  109   SS

114 Cor tangga ( asumsi ) dr  Lantai 7 ke lantai 8 14 days Mon 3/20/17 Mon 4/3/17  113   FS  + 42      days

115 Cor Listplank beton 14 days Mon 4/3/17 Mon 4/17/17  114 

116 Cor Kolam renang 14 days Mon 1/23/17 Mon 2/6/17  113   SS

117

118 LANTAI DELAPAN EL +28,00 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

119 Beton Kolom Lantai Delapan   El. 28,00  s/d el 31,1 21 days Mon 1/23/17 Mon 2/13/17
120 Pembesian  El. 28,00  s/d el 31,1 21 days Mon 1/23/17 Mon 2/13/17  113   SS

121 Begisting  El. 28,00  s/d el 31,1 21 days Mon 1/23/17 Mon 2/13/17  113   SS

122 Pengecoran beton Mutu k300,  El. 28,00  s/d el 31,1 21 days Mon 1/23/17 Mon 2/13/17  113   SS

123 Cor Balok  lantai 9 , El +31,1 21 days Mon 1/30/17 Mon 2/20/17
124 Pembesian, El +31,1 14 days Mon 1/30/17 Mon 2/13/17  122   SS  + 7      days

125 Begisting, El +31,1 14 days Mon 1/30/17 Mon 2/13/17  124   SS

126 Pengecoran beton Mutu k300, El +31,1 14 days Mon 2/6/17 Mon 2/20/17  125   SS  + 7      days

127 Cor Plat   lantai 9, El +31,1 21 days Mon 1/30/17 Mon 2/20/17
128 Pembesian, El +31,1 14 days Mon 1/30/17 Mon 2/13/17  124   SS

129 Begisting, El +31,1 14 days Mon 1/30/17 Mon 2/13/17  124   SS

130 Pengecoran beton Mutu k300, El +31,1 14 days Mon 2/6/17 Mon 2/20/17  126   SS

131 Cor tangga ( asumsi ) dr  Lantai 8 ke lantai 9 14 days Mon 4/3/17 Mon 4/17/17  130   FS  + 42      days

132 Cor Listplank beton 14 days Mon 4/17/17 Mon 5/1/17  131 

133

134 LANTAI SEMBILAN EL +31,1 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

135 Beton Kolom Lantai Sembilan    El. 31,1 s/d el 34,9 14 days Mon 2/6/17 Mon 2/20/17
136 Pembesian  El. 31,1 s/d el 34,9 14 days Mon 2/6/17 Mon 2/20/17  130   SS

137 Begisting  El. 31,1 s/d el 34,9 14 days Mon 2/6/17 Mon 2/20/17  130   SS

138 Pengecoran beton  El. 31,1 s/d el 34,9 14 days Mon 2/6/17 Mon 2/20/17  130   SS

139 Cor Balok  lantai Atap Lift dan Sky lounge El +34,9 21 days Mon 2/6/17 Mon 2/27/17
140 Pembesian El +34,9 21 days Mon 2/6/17 Mon 2/27/17  138   SS

141 Begisting El +34,9 21 days Mon 2/6/17 Mon 2/27/17  138   SS

142 Pengecoran beton El +34,9 14 days Mon 2/13/17 Mon 2/27/17  141   SS  + 7      days

143 Cor Plat   lantai Atap lift dan Sky lounge 21 days Mon 2/6/17 Mon 2/27/17
144 Pembesian 21 days Mon 2/6/17 Mon 2/27/17  140   SS

145 Begisting 21 days Mon 2/6/17 Mon 2/27/17  140   SS

146 Pengecoran beton 14 days Mon 2/13/17 Mon 2/27/17  142   SS

147 RING BALOK, TALANG, PARAPET, LISTPLANK 42 days Mon 2/13/17 Mon 3/27/17  146   SS

148 BALOK KANOPI 42 days Mon 2/13/17 Mon 3/27/17  146   SS

149 PEKERJAAN LAIN LAIN 42 days Mon 2/13/17 Mon 3/27/17  146   SS

150

151 III. Pekerjaan Arsitektur 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

152 PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN 224 days Mon 12/12/16 Tue 8/1/17
153 LANTAI SEMI BASMENT 14 days Mon 12/12/16 Mon 12/26/16  57   SS

154 LANTAI GROUNDFLOOR 21 days Mon 12/26/16 Mon 1/16/17  153 

155 LANTAI MEZANINE 21 days Mon 1/16/17 Mon 2/6/17  154 

156 LAANTAI 02-06 119 days Mon 2/6/17 Mon 6/5/17  155 

157 LANTAI  07 21 days Mon 6/5/17 Tue 7/4/17  156 

158 LANTAI 08 21 days Tue 7/4/17 Tue 7/25/17  157 

159 LANTAI SKY LOUNGE 7 days Tue 7/25/17 Tue 8/1/17  158 

160 PEKERJAAN LANTAI/PELAPIS DINDING 252 days Mon 1/2/17 Tue 9/19/17
161 LANTAI SEMI BASMENT 14 days Mon 1/2/17 Mon 1/16/17  153   SS  + 21      days

162 LANTAI GROUNDFLOOR 35 days Mon 1/16/17 Mon 2/20/17  161 

163 LANTAI MEZANINE 14 days Mon 2/20/17 Mon 3/6/17  162 

164 LAANTAI 02-06 140 days Mon 3/6/17 Tue 8/1/17  163 

165 LANTAI  07 7 days Tue 8/1/17 Tue 8/8/17  164 

166 LANTAI 08 28 days Tue 8/8/17 Tue 9/5/17  165 

167 LANTAI SKY LOUNGE 14 days Tue 9/5/17 Tue 9/19/17  166 

168 PEKERJAAN KOSEN, PENGGANTUNG DLL 126 days Mon 1/23/17 Mon 5/29/17
169 LANTAI SEMI BASMENT 7 days Mon 1/23/17 Mon 1/30/17  161   SS  + 21      days

170 LANTAI GROUNDFLOOR 21 days Mon 1/30/17 Mon 2/20/17  169 

171 LANTAI MEZANINE 21 days Mon 2/20/17 Mon 3/13/17  170 

172 LAANTAI 02-06 35 days Mon 3/13/17 Mon 4/17/17  171 

173 LANTAI  07 21 days Mon 4/17/17 Mon 5/8/17  172 

174 LANTAI 08 14 days Mon 5/8/17 Mon 5/22/17  173 

175 LANTAI SKY LOUNGE 7 days Mon 5/22/17 Mon 5/29/17  174 

176 PEKERJAAN PLAFOND 252 days Mon 1/2/17 Tue 9/19/17
177 LANTAI SEMI BASMENT 21 days Mon 1/2/17 Mon 1/23/17  161   SS

178 LANTAI GROUNDFLOOR 21 days Mon 1/23/17 Mon 2/13/17  177 

179 LANTAI MEZANINE 21 days Mon 2/13/17 Mon 3/6/17  178 

180 LAANTAI 02-06 147 days Mon 3/6/17 Tue 8/8/17  179 

181 LANTAI  07 21 days Tue 8/8/17 Tue 8/29/17  180 

182 LANTAI 08 14 days Tue 8/29/17 Tue 9/12/17  181 

183 LANTAI SKY LOUNGE 7 days Tue 9/12/17 Tue 9/19/17  182 

184 PEKERJAAN CAT-CATAN 225 days Mon 1/23/17 Wed 9/13/17
185 LANTAI SEMI BASMENT 1 day Mon 1/23/17 Tue 1/24/17  169   SS

186 LANTAI GROUNDFLOOR 35 days Tue 1/24/17 Tue 2/28/17  185 

187 LANTAI MEZANINE 21 days Tue 2/28/17 Tue 3/21/17  186 

188 LAANTAI 02-06 105 days Tue 3/21/17 Wed 7/12/17  187 

189 LANTAI  07 28 days Wed 7/12/17 Wed 8/9/17  188 

190 LANTAI 08 28 days Wed 8/9/17 Wed 9/6/17  189 

191 LANTAI SKY LOUNGE 7 days Wed 9/6/17 Wed 9/13/17  190 

192 PEKERJAAN SANITAIR 49 days Mon 5/22/17 Tue 7/18/17
193 LANTAI SEMI BASMENT 7 days Mon 5/22/17 Mon 5/29/17  185   SS  + 119      days

194 LANTAI GROUNDFLOOR 7 days Mon 5/29/17 Mon 6/5/17  193 

195 LANTAI MEZANINE 7 days Mon 6/5/17 Mon 6/12/17  194 

196 LAANTAI 02-06 7 days Mon 6/12/17 Mon 6/19/17  195 

197 LANTAI  07 7 days Mon 6/19/17 Tue 7/4/17  196 

198 LANTAI 08 14 days Tue 7/4/17 Tue 7/18/17  197 

199 PEKERJAAN LAIN-LAIN 70 days Mon 6/19/17 Tue 9/5/17  193   SS  + 28      days

200

201 IV. Pekerjaan Mechanical Electr iikal dan Plumbing 0 days Mon 12/5/16 Mon 12/5/16

202 1. PEKERJAAN MEKANIKAL 283 days Mon 12/5/16 Fri 9/22/17
203 A. PEKERJAAN TATA UDARA 105 days Mon 12/5/16 Mon 3/20/17
204 LANTAI SEMI BASMENT 1 day Mon 12/5/16 Tue 12/6/16  352   SS

205 LANTAI GROUNDFLOOR 2 days Tue 12/6/16 Thu 12/8/16  204 

206 LANTAI MEZZANINE 14 days Thu 12/8/16 Thu 12/22/16  205 

207 LANTAI 2 14 days Thu 12/22/16 Thu 1/5/17  206 

208 LANTAI 3 14 days Thu 1/5/17 Thu 1/19/17  207 

209 LANTAI 4 14 days Thu 1/19/17 Thu 2/2/17  208 

210 LANTAI 5 14 days Thu 2/2/17 Thu 2/16/17  209 

211 LANTAI 6 14 days Thu 2/16/17 Thu 3/2/17  210 

212 LANTAI 7 3 days Thu 3/2/17 Sun 3/5/17  211 

213 LANTAI 8 14 days Sun 3/5/17 Sun 3/19/17  212 

214 LANTAI ATAP 1 day Sun 3/19/17 Mon 3/20/17  213 

215 B. PEKERJAAN INSTALASI FIRE HYDRANT 57 days Mon 3/20/17 Tue 5/16/17
216 PERALATAN UTAMA RUANG POMPA 14 days Mon 3/20/17 Mon 4/3/17  214 

217 ASSESORIES DAN VALVE-VALVE 7 days Mon 4/3/17 Mon 4/10/17  216 

218 PIPA TEGAK/RISER 3 days Mon 4/10/17 Thu 4/13/17  217 

219 LANTAI SEMIBASEMENT 3 days Thu 4/13/17 Sun 4/16/17  218 

220 LANTAI GROUNDFLOOR 3 days Sun 4/16/17 Wed 4/19/17  219 

221 LANTAI MEZZANINE 3 days Wed 4/19/17 Sat 4/22/17  220 

222 LANTAI 02 3 days Sat 4/22/17 Tue 4/25/17  221 

223 LANTAI 03 3 days Tue 4/25/17 Fri 4/28/17  222 

224 LANTAI 04 3 days Fri 4/28/17 Mon 5/1/17  223 

225 LANTAI 05 3 days Mon 5/1/17 Thu 5/4/17  224 

226 LANTAI 06 3 days Thu 5/4/17 Sun 5/7/17  225 

227 LANTAI 07 3 days Sun 5/7/17 Wed 5/10/17  226 

228 LANTAI 08 3 days Wed 5/10/17 Sat 5/13/17  227 

229 LANTAI ATAP 3 days Sat 5/13/17 Tue 5/16/17  228 

230 C. PEKERJAAN INSTALASI FIRE SPRINKLER 61 days Tue 5/16/17 Mon 7/24/17
231 PIPA TEGAK/RISER 5 days Tue 5/16/17 Sun 5/21/17  229 

232 LANTAI SEMIBASEMENT 7 days Sun 5/21/17 Sun 5/28/17  231 

233 LANTAI GROUNDFLOOR 5 days Sun 5/28/17 Fri 6/2/17  232 

234 LANTAI MEZZANINE 5 days Fri 6/2/17 Wed 6/7/17  233 

235 LANTAI 02 5 days Wed 6/7/17 Mon 6/12/17  234 

236 LANTAI 03 5 days Mon 6/12/17 Sat 6/17/17  235 

237 LANTAI 04 5 days Sat 6/17/17 Thu 6/22/17  236 

238 LANTAI 05 5 days Thu 6/22/17 Wed 7/5/17  237 

239 LANTAI 06 5 days Wed 7/5/17 Mon 7/10/17  238 

240 LANTAI 07 5 days Mon 7/10/17 Sat 7/15/17  239 

241 LANTAI 08 5 days Sat 7/15/17 Thu 7/20/17  240 

242 LANTAI ATAP 4 days Thu 7/20/17 Mon 7/24/17  241 

243 D. PEKERJAAN ELEVATOR 60 days Mon 7/24/17 Fri 9/22/17  242 

244 2. PEKERJAAN ELEKTRIKAL 275 days Mon 12/5/16 Thu 9/14/17
245 A. PEKERJAAN PANEL ARUS KUAT DAN KABEL FEDDER 57 days Mon 12/5/16 Tue 1/31/17
246 LINGKUP AREA PLN 7 days Mon 12/5/16 Mon 12/12/16  352   SS

247 PERALATAN UTAMA 1 day Mon 12/12/16 Tue 12/13/16  246 

248 PANEL - PANEL 21 days Tue 12/13/16 Tue 1/3/17  247 

249 KABEL FEDDER 28 days Tue 1/3/17 Tue 1/31/17  248 

250 B. PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN TENAGA 174 days Tue 1/31/17 Tue 8/1/17
251 LANTAI SEMIBASEMENT 9 days Tue 1/31/17 Thu 2/9/17  249 

252 LANTAI GROUNDFLOOR 21 days Thu 2/9/17 Thu 3/2/17  251 

253 LANTAI MEZZANINE 14 days Thu 3/2/17 Thu 3/16/17  252 

254 LANTAI 02 7 days Thu 3/16/17 Thu 3/23/17  253 

255 LANTAI 03 21 days Thu 3/23/17 Thu 4/13/17  254 

256 LANTAI 04 21 days Thu 4/13/17 Thu 5/4/17  255 

257 LANTAI 05 21 days Thu 5/4/17 Thu 5/25/17  256 

258 LANTAI 06 21 days Thu 5/25/17 Thu 6/15/17  257 

259 LANTAI 07 21 days Thu 6/15/17 Fri 7/14/17  258 

260 LANTAI 08 14 days Fri 7/14/17 Fri 7/28/17  259 

261 LANTAI ATAP 4 days Fri 7/28/17 Tue 8/1/17  260 

262 C. PEKERJAAN INSTALASI RAK KABEL 42 days Tue 8/1/17 Tue 9/12/17
263 LANTAI SEMIBASEMENT 3 days Tue 8/1/17 Fri 8/4/17  261 

264 LANTAI GROUNDFLOOR 3 days Fri 8/4/17 Mon 8/7/17  263 

265 LANTAI MEZZANINE 4 days Mon 8/7/17 Fri 8/11/17  264 

266 LANTAI 02 4 days Fri 8/11/17 Tue 8/15/17  265 

267 LANTAI 03 4 days Tue 8/15/17 Sat 8/19/17  266 

268 LANTAI 04 4 days Sat 8/19/17 Wed 8/23/17  267 

269 LANTAI 05 4 days Wed 8/23/17 Sun 8/27/17  268 

270 LANTAI 06 4 days Sun 8/27/17 Thu 8/31/17  269 

271 LANTAI 07 4 days Thu 8/31/17 Mon 9/4/17  270 

272 LANTAI 08 4 days Mon 9/4/17 Fri 9/8/17  271 

273 RISER/TEGAK 4 days Fri 9/8/17 Tue 9/12/17  272 

274 D. PEKERJAAN PENANGKAL PETIR 1 day Tue 9/12/17 Wed 9/13/17  273 

275 E. PEKERJAAN GENERATOR SET 1 day Wed 9/13/17 Thu 9/14/17  274 

276 3. PEKERJAAN ELEKTRONIKA 286 days Mon 12/5/16 Mon 9/25/17  350   SS
277 A. PEKERJAAN INSTALASI FIRE ALARM 55 days Mon 12/5/16 Sun 1/29/17
278 PERALATAN UTAMA FIRE ALARM (R.CONTROL) LANTAI GROUNDFLOOR4 days Mon 12/5/16 Fri 12/9/16  352   SS

279 KABEL FEDDER 5 days Fri 12/9/16 Wed 12/14/16  278 

280 LANTAI SEMIBASEMENT 5 days Wed 12/14/16 Mon 12/19/16  279 

281 LANTAI GROUNDFLOOR 5 days Mon 12/19/16 Sat 12/24/16  280 

282 LANTAI MEZZANINE 2 days Sat 12/24/16 Mon 12/26/16  281 

283 LANTAI 02 5 days Mon 12/26/16 Sat 12/31/16  282 

284 LANTAI 03 5 days Sat 12/31/16 Thu 1/5/17  283 

285 LANTAI 04 5 days Thu 1/5/17 Tue 1/10/17  284 

286 LANTAI 05 5 days Tue 1/10/17 Sun 1/15/17  285 

287 LANTAI 06 5 days Sun 1/15/17 Fri 1/20/17  286 

288 LANTAI 07 5 days Fri 1/20/17 Wed 1/25/17  287 

289 LANTAI 08 1 day Wed 1/25/17 Thu 1/26/17  288 

290 LANTAI ATAP 3 days Thu 1/26/17 Sun 1/29/17  289 

291 B. PEKERJAAN INSTALASI TELEPHONE 55 days Sun 1/29/17 Sat 3/25/17

292 PERALATAN UTAMA TELEPHONE (R.CONTROL) LANTAI GROUNDFLOOR3 days Sun 1/29/17 Wed 2/1/17  290 

293 KABEL FEDDER 5 days Wed 2/1/17 Mon 2/6/17  292 

294 LANTAI SEMIBASMENT 4 days Mon 2/6/17 Fri 2/10/17  293 

295 LANTAI GROUNDFLOOR 5 days Fri 2/10/17 Wed 2/15/17  294 

296 LANTAI MEZZANINE 5 days Wed 2/15/17 Mon 2/20/17  295 

297 LANTAI 02 5 days Mon 2/20/17 Sat 2/25/17  296 

298 LANTAI 03 5 days Sat 2/25/17 Thu 3/2/17  297 

299 LANTAI 04 5 days Thu 3/2/17 Tue 3/7/17  298 

300 LANTAI 05 5 days Tue 3/7/17 Sun 3/12/17  299 

301 LANTAI 06 5 days Sun 3/12/17 Fri 3/17/17  300 

302 LANTAI 07 4 days Fri 3/17/17 Tue 3/21/17  301 

303 LANTAI 08 4 days Tue 3/21/17 Sat 3/25/17  302 

304 C. PEKERJAAN INSTALASI JARINGAN DATA 43 days Sat 3/25/17 Sun 5/7/17
305 LANTAI SEMIBASMENT 3 days Sat 3/25/17 Tue 3/28/17  303 

306 LANTAI GROUNDFLOOR 7 days Tue 3/28/17 Tue 4/4/17  305 

307 LANTAI MEZZANINE 4 days Tue 4/4/17 Sat 4/8/17  306 

308 LANTAI 02 3 days Sat 4/8/17 Tue 4/11/17  307 

309 LANTAI 03 3 days Tue 4/11/17 Fri 4/14/17  308 

310 LANTAI 04 7 days Fri 4/14/17 Fri 4/21/17  309 

311 LANTAI 05 3 days Fri 4/21/17 Mon 4/24/17  310 

312 LANTAI 06 3 days Mon 4/24/17 Thu 4/27/17  311 

313 LANTAI 07 7 days Thu 4/27/17 Thu 5/4/17  312 

314 LANTAI 08 3 days Thu 5/4/17 Sun 5/7/17  313 

315 D. PEKERJAAN INSTALASITATA SUARA 55 days Sun 5/7/17 Sun 7/9/17
316 PERALATAN UTAMA TATA SUARA 4 days Sun 5/7/17 Thu 5/11/17  314 

317 LANTAI SEMIBASMENT 5 days Thu 5/11/17 Tue 5/16/17  316 

318 LANTAI GROUNDFLOOR 5 days Tue 5/16/17 Sun 5/21/17  317 

319 LANTAI MEZZANINE 4 days Sun 5/21/17 Thu 5/25/17  318 

320 LANTAI 02 5 days Thu 5/25/17 Tue 5/30/17  319 

321 LANTAI 03 5 days Tue 5/30/17 Sun 6/4/17  320 

322 LANTAI 04 5 days Sun 6/4/17 Fri 6/9/17  321 

323 LANTAI 05 5 days Fri 6/9/17 Wed 6/14/17  322 

324 LANTAI 06 5 days Wed 6/14/17 Mon 6/19/17  323 

325 LANTAI 07 4 days Mon 6/19/17 Fri 6/23/17  324 

326 LANTAI 08 4 days Fri 6/23/17 Wed 7/5/17  325 

327 LANTAI SKY LOUNGE 4 days Wed 7/5/17 Sun 7/9/17  326 

328 E. PEKERJAAN INSTALASI CCTV 43 days Sun 7/9/17 Mon 8/21/17
329 LANTAI SEMIBASMENT 4 days Sun 7/9/17 Thu 7/13/17  327 

330 LANTAI GROUNDFLOOR 4 days Thu 7/13/17 Mon 7/17/17  329 

331 LANTAI MEZZANINE 4 days Mon 7/17/17 Fri 7/21/17  330 

332 LANTAI 02 4 days Fri 7/21/17 Tue 7/25/17  331 

333 LANTAI 03 4 days Tue 7/25/17 Sat 7/29/17  332 

334 LANTAI 04 4 days Sat 7/29/17 Wed 8/2/17  333 

335 LANTAI 05 4 days Wed 8/2/17 Sun 8/6/17  334 

336 LANTAI 06 4 days Sun 8/6/17 Thu 8/10/17  335 

337 LANTAI 07 4 days Thu 8/10/17 Mon 8/14/17  336 

338 LANTAI 08 4 days Mon 8/14/17 Fri 8/18/17  337 

339 LANTAI SKY LOUNGE 3 days Fri 8/18/17 Mon 8/21/17  338 

340 F. PEKERJAAN INSTALASI MATV 35 days Mon 8/21/17 Mon 9/25/17
341 LANTAI GROUNDFLOOR 4 days Mon 8/21/17 Fri 8/25/17  339 

342 LANTAI MEZZANINE 4 days Fri 8/25/17 Tue 8/29/17  341 

343 LANTAI 02 4 days Tue 8/29/17 Sat 9/2/17  342 

344 LANTAI 03 4 days Sat 9/2/17 Wed 9/6/17  343 

345 LANTAI 04 4 days Wed 9/6/17 Sun 9/10/17  344 

346 LANTAI 05 4 days Sun 9/10/17 Thu 9/14/17  345 

347 LANTAI 06 4 days Thu 9/14/17 Mon 9/18/17  346 

348 LANTAI 07 3 days Mon 9/18/17 Thu 9/21/17  347 

349 LANTAI 08 4 days Thu 9/21/17 Mon 9/25/17  348 

350 4. PEKERJAAN PLUMBING 282 days Mon 12/5/16 Thu 9/21/17

351 A. PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH 114 days Mon 12/5/16 Wed 3/29/17
352 RUANG POMPA 5 days Mon 12/5/16 Sat 12/10/16

353 DEEP WELL 4 days Sat 12/10/16 Wed 12/14/16  352 

354 LANTAI ATAP 35 days Wed 12/14/16 Wed 1/18/17  353 

355 LANTAI SEMIBASEMENT 2 days Wed 1/18/17 Fri 1/20/17  354 

356 LANTAI GROUND FLOOR 14 days Fri 1/20/17 Fri 2/3/17  355 

357 LANTAI MEZZANINE 7 days Fri 2/3/17 Fri 2/10/17  356 

358 LANTAI 02 1 day Fri 2/10/17 Sat 2/11/17  357 

359 LANTAI 03 2 days Sat 2/11/17 Mon 2/13/17  358 

360 LANTAI 04 2 days Mon 2/13/17 Wed 2/15/17  359 

361 LANTAI 05 7 days Wed 2/15/17 Wed 2/22/17  360 

362 LANTAI 06 21 days Wed 2/22/17 Wed 3/15/17  361 

363 LANTAI 07 7 days Wed 3/15/17 Wed 3/22/17  362 

364 LANTAI 08 7 days Wed 3/22/17 Wed 3/29/17  363 

365 B. PEKERJAAN INSTALASI AIR BEKAS, AIR KOTOR, DAN VENT 122 days Wed 3/29/17 Sun 8/6/17
366 LANTAI SEMI BASMENT 14 days Wed 3/29/17 Wed 4/12/17  364 

367 LANTAI SEMI BASMENT 4 days Wed 4/12/17 Sun 4/16/17  366 

368 LANTAI GROUNDFLOOR 7 days Sun 4/16/17 Sun 4/23/17  367 

369 LANTAI  MEZZANINE 4 days Sun 4/23/17 Thu 4/27/17  368 

370 LANTAI 02 14 days Thu 4/27/17 Thu 5/11/17  369 

371 LANTAI 03 14 days Thu 5/11/17 Thu 5/25/17  370 

372 LANTAI 04 14 days Thu 5/25/17 Thu 6/8/17  371 

373 LANTAI 05 14 days Thu 6/8/17 Thu 6/22/17  372 

374 LANTAI 06 14 days Thu 6/22/17 Fri 7/14/17  373 

375 LANTAI 07 2 days Fri 7/14/17 Sun 7/16/17  374 

376 LANTAI 08 14 days Sun 7/16/17 Sun 7/30/17  375 

377 PIPA TEGAK/RISER 7 days Sun 7/30/17 Sun 8/6/17  376 

378 C. PEKERJAAN INSTALASI DRAIN AIR HUJAN 46 days Sun 8/6/17 Thu 9/21/17
379 LANTAI ATAP 4 days Sun 8/6/17 Thu 8/10/17  377 

380 LANTAI 08 4 days Thu 8/10/17 Mon 8/14/17  379 

381 LANTAI 07 4 days Mon 8/14/17 Fri 8/18/17  380 

382 LANTAI 06 4 days Fri 8/18/17 Tue 8/22/17  381 

383 LANTAI 05 4 days Tue 8/22/17 Sat 8/26/17  382 

384 LANTAI 04 4 days Sat 8/26/17 Wed 8/30/17  383 

385 LANTAI 03 4 days Wed 8/30/17 Sun 9/3/17  384 

386 LANTAI 02 4 days Sun 9/3/17 Thu 9/7/17  385 

387 LANTAI MEZZANINE 4 days Thu 9/7/17 Mon 9/11/17  386 

388 LANTAI GROUND FLOOR 4 days Mon 9/11/17 Fri 9/15/17  387 

389 LANTAI SEMI BASMENT 6 days Fri 9/15/17 Thu 9/21/17  388 
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LAMPIRAN 6 

PERHITUNGAN BIAYA 

CRASHING 

 

Perhitungan : crashing ke 1&49 lembur,  

crashing ke 1&47 shift. 
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Pekerja Tukang
Kpl.Tukan

g
Mandor total

CRASHING KE 1

B PEKERJAAN INSTALASI AIR BEKAS, AIR KOTOR, DAN VENT
LANTAI SEMI BASMENT (Pipa PVC AW)

2454  - Dia. 150 mm 17.00    meter' 7 0.081 0.135 0.135 0.0041 1 5,876,900Rp               6,474,075Rp           99,529Rp             

2455  - Dia. 100 mm 88.00    meter' 14 0.081 0.135 0.014 0.0041 5 16,007,200Rp             19,875,275Rp         429,786Rp           

2456  - Dia. 80 mm 103.00  meter' 14 0.081 0.135 0.135 0.0041 6 14,873,200Rp             18,427,650Rp         444,306Rp           

973,621.53Rp     

CRASHING KE 49
1. PEKERJAAN MEKANIKAL
C. PEKERJAAN INSTALASI FIRE SPRINKLER
LANTAI SEMIBASEMENT

994 Head Sprinkler Type Upright dia. 20 mm46.00    bh 1 0.15 0.15 0.015 0.0075 1 3,680,000Rp               5,876,283Rp           JENUH

997  - Dia. 100 mm (Back Up Pipa Sprinkler dari Swimming Pool Ke Ground Floor)44.00    mtr 1 0.135 0.225 0.0225 0.0068 1 11,000,000Rp             13,312,588Rp         JENUH

999  - Dia. 65 mm 33.00    mtr 2 0.108 0.18 0.018 0.0054 1 4,950,000Rp               5,772,563Rp           822,563Rp           

1001  - Dia. 32 mm 15.00    mtr 1 0.108 0.18 0.018 0.0054 1 900,000Rp                  2,145,563Rp           jenuh

B. PEKERJAAN INSTALASI FIRE HYDRANT
ASSESORIES DAN VALVE-VALVE

864 Gate Valve dia. 100 mm 7.00      bh 1 0.15 0.15 0.015 0.01 1 49,561,400Rp             50,722,023Rp         JENUH

865 Gate Valve dia. 50 mm 3.00      bh 1 0.1 0.1 0.01 0.002 1 9,495,900Rp               10,532,595Rp         JENUH

879 Pressure Switch 3.00      set 1 0.2 0.2 0.02 0.02 1 1,217,700Rp               2,203,395Rp           JENUH

880 Pressure Gauge 4.00      set 1 0.2 0.2 0.02 0.02 1 1,960,000Rp               2,913,335Rp           JENUH

881 Pressure Tank 1000 Liter 1.00      bh 2 3 4.5 0.9 0.9 1 45,500,000Rp             46,384,623Rp         884,623Rp           

882 WLC & Instalasi 1.00      set 1 0.5 0.56 0.05 0.03 1 3,500,000Rp               4,499,039Rp           JENUH

KEGIATAN KRITIS BARU

1. PEKERJAAN PLUMBING
A. PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH

LANTAI 05
2398 Pipa PPR-PN 10 dia. 1" 211.00  meter' 14 0.054 0.09 0.009 0.0027 6 21,332,100Rp             26,173,650Rp         605,194Rp           

2399 Pipa PPR-PN 10 dia. 3/4" 358.00  meter' 14 0.036 0.06 0.006 0.004 6 22,733,000Rp             27,179,250Rp         555,781Rp           

2404 Pipa PPR-PN 20 dia. 1" 103.00  meter' 14 0.054 0.09 0.009 0.0027 4 20,836,900Rp             23,955,000Rp         311,810Rp           

2405 Pipa PPR-PN 20 dia. 1/2" 110.00  meter' 14 0.036 0.06 0.006 0.004 3 8,877,000Rp               11,247,125Rp         215,466Rp           

3,395,435.91Rp  

No. task Nama pekerjaan kritis
Volume 

sisa
Satuan

Durasi 

Normal

koefisien tenaga kerja (AHS)
Crash Cost Cost Slope

TOTAL COST SLOPE CRASHING KE-1  DENGAN ALTERNATIF LEMBUR

diambil 

durasi crash

Normal cost

TOTAL COST SLOPE CRASHING KE-49 DENGAN ALTERNATIF LEMBUR     
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Pekerja Tukang
Kpl.Tukan

g
Mandor total

CRASHING KE 1

4. PEKERJAAN PLUMBING
B PEKERJAAN INSTALASI AIR BEKAS, AIR KOTOR, DAN VENT

LANTAI GROUNDFLOOR
2467 Bio Septictank 1.00         unit 14 4 2 0.2 0.2 1 5,237,500Rp               6,066,300Rp           63,754Rp                 

2469  - Dia. 100 mm 66.00       meter' 14 0.081 0.135 0.014 0.0041 3 12,005,400Rp             14,695,800Rp         244,582Rp                

2470  - Dia. 80 mm 105.00     meter' 14 0.081 0.135 0.135 0.0041 3 15,162,000Rp             18,051,000Rp         262,636Rp                

570,972.03Rp          

CRASHING KE 47
4. PEKERJAAN PLUMBING
A. PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH
LANTAI 08

2433 Pipa PPR-PN 10 dia. 2" 108.00     meter' 1 0.108 0.18 0.018 0.0054 1 38,253,600Rp             46,299,600Rp         JENUH

2436 Pipa PPR-PN 10 dia. 1/2" 105.00     meter' 1 0.036 0.06 0.006 0.004 1 5,092,500Rp               8,236,500Rp           JENUH

1. PEKERJAAN MEKANIKAL
A. PEKERJAAN TATA UDARA
LANTAI GROUNDFLOOR

634 Pipa PVC AW Dia. 100 mm 10.00       meter' 1 0.081 0.135 0.014 0.0041 1 1,819,000Rp               3,247,000Rp           JENUH

KRITIS BARU

LANTAI 7
797 Dia. 6,4 mm + 9,5mm 40.00       meter' 7 0.036 0.06 0.006 0.002 1 8,228,000Rp               9,196,000Rp           161,333Rp                

798 Dia. 6,4 mm + 12,7mm 60.00       meter' 7 0.036 0.06 0.006 0.002 1 13,662,000Rp             14,472,000Rp         135,000Rp                

800 Dia. 12,7 mm + 28,6mm 60.00       meter' 7 0.036 0.06 0.006 0.002 1 35,310,000Rp             36,123,000Rp         135,500Rp                

804 12" x 8" 53.00       meter' 7 0.25 0.25 0.025 0.0125 2 22,154,000Rp             23,783,200Rp         325,840Rp                

806 26" x 12" 16.00       meter' 7 0.3 0.3 0.03 0.015 2 12,707,200Rp             14,515,200Rp         361,600Rp                

809 FLEXIBLE 30 X 30 cm 20.00       meter' 7 0.3 0.3 0.03 0.015 2 3,190,000Rp               4,808,000Rp           323,600Rp                

810 SAD 30 X 30 cm 20.00       meter' 7 0.3 0.3 0.03 0.015 2 7,436,000Rp               9,054,000Rp           323,600Rp                

1,766,473.33Rp       TOTAL COST SLOPE CRASHING KE-47 DENGAN ALTERNATIF SHIFT    

Crash Cost Cost Slope

TOTAL COST SLOPE CRASHING KE-1  DENGAN ALTERNATIF SHIFT     

diambil 

durasi crash

Normal cost
No. task Nama pekerjaan kritis

Volume 

sisa
Satuan

Durasi 

Normal

koefisien tenaga kerja (AHS)
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LAMPIRAN 7 

REKAPITULASI DURASI 

SETELAH CRASHING 

 

Rekapitulasi : crashing ke 1&49 lembur,  

crashing ke 1&47 shift. 
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ID Uraian Pekerjaan Pekerjaan
Total Durasi 

Normal (hari)
Tanggal pada Ms.Project

II. Pekerjaan  Struktur Non-Kritis 147 5/12/2016 - 30/04/2017

III. Pekerjaan Arsitektur

A Pekerjaan Pasangan dan Plesteran Non-Kritis 224 12/12/2016 - 6/08/2017

Libur Hari Raya Idul Fitri 14 19 Juni 2017 - 2 Juli 2017

B Pekerjaan Lantai/Pelapis Dinding Non-Kritis 252 02/01/2017 - 24/09/2017

Libur Hari Raya Idul Fitri 14 19 Juni 2017 - 2 Juli 2017

C Pekerjaan Kosen, Penggantung, dll Non-Kritis 259 23/01/2017 - 22/10/2017

Libur Hari Raya Idul Fitri 14 19 Juni 2017 - 2 Juli 2017

D Pekerjaan Plafon Non-Kritis 252 02/01/2017 - 24/09/2017

Libur Hari Raya Idul Fitri 14 19 Juni 2017 - 2 Juli 2017

E Pekerjaan Cat-Catan Non-Kritis 259 23/01/2017 - 22/10/2017

Libur Hari Raya Idul Fitri 14 19 Juni 2017 - 2 Juli 2017

F Pekerjaan Sanitair Non-Kritis 140 22/05/2017- 22/10/2017

Libur Hari Raya Idul Fitri 14 19 Juni 2017 - 2 Juli 2017

G Pekerjaan Lain-lain Non-Kritis 112 3/07/2017 - 22/10/2017

IV. Pekerjaan Mechanical Electriikal dan Plumbing

1. Pekerjaan Mekanikal 350
A Pekerjaan Tata Udara Non-Kritis 172 05/12/2016 - 25/05/2017

B Pekerjaan Instalasi Fire Hydrant Non-Kritis 57 25/05/2017 - 04/08/2017

Libur Hari Raya Idul Fitri 14 19 Juni 2017 - 2 Juli 2017

C Pekerjaan Instalasi Fire Sprinkler Non-Kritis 61 05/08/2017 - 04/10/2017

D Pekerjaan Elevator Non-Kritis 60 05/10/2017 - 03/12/2017

2. Pekerjaan Elektrikal 352
A Pekerjaan Panel Arus Kuat dan Kabel Fedder Non-Kritis 98 05/12/2016 - 12/03/2017

B Pekerjaan Instalasi Penerangan dan Tenaga Non-Kritis 191 13/03/2017 - 03/10/2017

Libur Hari Raya Idul Fitri 14 19 Juni 2017 - 2 Juli 2017

C Pekerjaan Instalasi Rak Kabel Non-Kritis 42 04/10/2017 - 14/11/2017

D Pekerjaan Penangkal Petir Non-Kritis 7 15/11/2017 - 21/11/2017

E Pekerjaan Generator Set Non-Kritis 14 22/11/2017 - 05/12/2017

3. Pekerjaan Elektronika 315
A Pekerjaan Instalasi Fire Alarm Non-Kritis 62 05/12/2016 - 04/02/2017

B Pekerjaan Instalasi Telephone Non-Kritis 55  05/02/2017 - 31/03/2017

C Pekerjaan Instalasi Jaringan Data Non-Kritis 53  01/04/2017 - 23/05/2017

D Pekerjaan Instalasi Tata Suara Non-Kritis 64  24/05/2017 - 09/08/2017

Libur Hari Raya Idul Fitri 14 19 Juni 2017 - 2 Juli 2017

E Pekerjaan Instalasi CCTV Non-Kritis 46  10/08/2017 - 24/09/2017

F Pekerjaan Instalasi MATV Non-Kritis 35  25/09/2017 - 29/10/2017

(LINTASAN KRITIS KE-1)

4. Pekerjaan Plumbing 378
A Pekerjaan Instalasi Air Bersih Kritis 185 05/12/2016 - 07/06/2017

B Pekerjaan Instalasi Air Bekas, Air Kotor, dan Vent Kritis 147 08/06/2017 - 15/11/2017

Libur Hari Raya Idul Fitri 14 19 Juni 2017 - 2 Juli 2017

C Pekerjaan Instalasi Drain Air Hujan Kritis 46 16/11/2017 - 31/12/2017

392  05/12/2016 - 31/12/2017Durasi Total Normal 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


ID Uraian Pekerjaan Pekerjaan
Total crash ke-1 

(hari)
Tanggal pada Ms.Project

II. Pekerjaan  Struktur Non-Kritis 147 5/12/2016 - 30/04/2017

III. Pekerjaan Arsitektur

A Pekerjaan Pasangan dan Plesteran Non-Kritis 224 12/12/2016 - 6/08/2017

Libur Hari Raya Idul Fitri 14 19 Juni 2017 - 2 Juli 2017

B Pekerjaan Lantai/Pelapis Dinding Non-Kritis 252 02/01/2017 - 24/09/2017

Libur Hari Raya Idul Fitri 14 19 Juni 2017 - 2 Juli 2017

C Pekerjaan Kosen, Penggantung, dll Non-Kritis 259 23/01/2017 - 22/10/2017

Libur Hari Raya Idul Fitri 14 19 Juni 2017 - 2 Juli 2017

D Pekerjaan Plafon Non-Kritis 252 02/01/2017 - 24/09/2017

Libur Hari Raya Idul Fitri 14 19 Juni 2017 - 2 Juli 2017

E Pekerjaan Cat-Catan Non-Kritis 259 23/01/2017 - 22/10/2017

Libur Hari Raya Idul Fitri 14 19 Juni 2017 - 2 Juli 2017

F Pekerjaan Sanitair Non-Kritis 140 22/05/2017- 22/10/2017

Libur Hari Raya Idul Fitri 14 19 Juni 2017 - 2 Juli 2017

G Pekerjaan Lain-lain Non-Kritis 112 3/07/2017 - 22/10/2017

IV. Pekerjaan Mechanical Electriikal dan Plumbing

1. Pekerjaan Mekanikal 350
A Pekerjaan Tata Udara Non-Kritis 172 05/12/2016 - 25/05/2017

B Pekerjaan Instalasi Fire Hydrant Non-Kritis 57 25/05/2017 - 04/08/2017

Libur Hari Raya Idul Fitri 14 19 Juni 2017 - 2 Juli 2017

C Pekerjaan Instalasi Fire Sprinkler Non-Kritis 61 05/08/2017 - 04/10/2017

D Pekerjaan Elevator Non-Kritis 60 05/10/2017 - 03/12/2017

2. Pekerjaan Elektrikal 352
A Pekerjaan Panel Arus Kuat dan Kabel Fedder Non-Kritis 98 05/12/2016 - 12/03/2017

B Pekerjaan Instalasi Penerangan dan Tenaga Non-Kritis 191 13/03/2017 - 03/10/2017

Libur Hari Raya Idul Fitri 14 19 Juni 2017 - 2 Juli 2017

C Pekerjaan Instalasi Rak Kabel Non-Kritis 42 04/10/2017 - 14/11/2017

D Pekerjaan Penangkal Petir Non-Kritis 7 15/11/2017 - 21/11/2017

E Pekerjaan Generator Set Non-Kritis 14 22/11/2017 - 05/12/2017

3. Pekerjaan Elektronika 315
A Pekerjaan Instalasi Fire Alarm Non-Kritis 62 05/12/2016 - 04/02/2017

B Pekerjaan Instalasi Telephone Non-Kritis 55 05/02/2017 - 31/03/2017

C Pekerjaan Instalasi Jaringan Data Non-Kritis 53 01/04/2017 - 23/05/2017

D Pekerjaan Instalasi Tata Suara Non-Kritis 64 24/05/2017 - 09/08/2017

Libur Hari Raya Idul Fitri 14 19 Juni 2017 - 2 Juli 2017

E Pekerjaan Instalasi CCTV Non-Kritis 46 10/08/2017 - 24/09/2017

F Pekerjaan Instalasi MATV Non-Kritis 35 25/09/2017 - 29/10/2017

4. Pekerjaan Plumbing 371
A Pekerjaan Instalasi Air Bersih Kritis 185 05/12/2016 - 07/06/2017

B Pekerjaan Instalasi Air Bekas, Air Kotor, dan Vent Crash 140 08/06/2017 - 08/11/2017

Libur Hari Raya Idul Fitri 14 19 Juni 2017 - 2 Juli 2017

C Pekerjaan Instalasi Drain Air Hujan Kritis 46 09/11/2017 - 24/12/2017

385  05/12/2016 - 24/12/2017Durasi Total setelah Crash  ke-1  Alternatif Lembur

Kesimpulan : dari crash  ke-1 durasi berkurang 7 hari, dari 392 menjadi 385 hari

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


ID Uraian Pekerjaan Pekerjaan
Total crash ke-49 

(hari)
Tanggal pada Ms.Project

II. Pekerjaan  Struktur Non-Kritis 147 5/12/2016 - 30/04/2017

III. Pekerjaan Arsitektur

A Pekerjaan Pasangan dan Plesteran Non-Kritis 224 12/12/2016 - 6/08/2017

Libur Hari Raya Idul Fitri 14 19 Juni 2017 - 2 Juli 2017

B Pekerjaan Lantai/Pelapis Dinding Non-Kritis 252 02/01/2017 - 24/09/2017

Libur Hari Raya Idul Fitri 14 19 Juni 2017 - 2 Juli 2017

C Pekerjaan Kosen, Penggantung, dll Crash 126 23/01/2017 - 28/05/2017

Libur Hari Raya Idul Fitri 14 19 Juni 2017 - 2 Juli 2017

D Pekerjaan Plafon Non-Kritis 252 02/01/2017 - 24/09/2017

Libur Hari Raya Idul Fitri 14 19 Juni 2017 - 2 Juli 2017

E Pekerjaan Cat-Catan Crash 189 23/01/2017 - 29/08/2017

Libur Hari Raya Idul Fitri 14 19 Juni 2017 - 2 Juli 2017

F Pekerjaan Sanitair Crash 53 22/05/2017- 27/07/2017

Libur Hari Raya Idul Fitri 14 19 Juni 2017 - 2 Juli 2017

G Pekerjaan Lain-lain Crash 70 03/07/2017 - 10/09/2017

IV. Pekerjaan Mechanical Electriikal dan Plumbing

1. Pekerjaan Mekanikal (Baru) 282
A Pekerjaan Tata Udara Crash 111 05/12/2016 - 25/03/2017

B Pekerjaan Instalasi Fire Hydrant Crash 54 26/03/2017 - 01/06/2017

Libur Hari Raya Idul Fitri 14 19 Juni 2017 - 2 Juli 2017

C Pekerjaan Instalasi Fire Sprinkler Crash 57 02/06/2017 - 28/07/2017

D Pekerjaan Elevator Kritis 60 29/07/2017 - 26/09/2017

2. Pekerjaan Elektrikal 281
A Pekerjaan Panel Arus Kuat dan Kabel Fedder Crash 57 05/12/2016 - 30/01/2017

B Pekerjaan Instalasi Penerangan dan Tenaga Crash 177 31/01/2017 - 06/08/2017

Libur Hari Raya Idul Fitri 14 19 Juni 2017 - 2 Juli 2017

C Pekerjaan Instalasi Rak Kabel Non-Kritis 42 07/08/2017 - 17/09/2017

D Pekerjaan Penangkal Petir Crash 2 18/09/2017 - 19/09/2017

E Pekerjaan Generator Set Crash 3 20/09/2017 - 22/09/2017

3. Pekerjaan Elektronika 277
A Pekerjaan Instalasi Fire Alarm Crash 48 05/12/2016 - 21/01/2017

B Pekerjaan Instalasi Telephone Crash 44 22/01/2017 - 6/03/2017

C Pekerjaan Instalasi Jaringan Data Crash 43 7/04/2017 - 18/04/2017

D Pekerjaan Instalasi Tata Suara Non-Kritis 64 19/05/2017 - 05/07/2017

Libur Hari Raya Idul Fitri 14 19 Juni 2017 - 2 Juli 2017

E Pekerjaan Instalasi CCTV Crash 43 6/07/2017 - 17/08/2017

F Pekerjaan Instalasi MATV Non-Kritis 35 18/08/2017 - 21/09/2017

(LINTASAN KRITIS KE-1)

4. Pekerjaan Plumbing (Baru) 282
A Pekerjaan Instalasi Air Bersih Crash 121 05/12/2016 - 4/04/2017

B Pekerjaan Instalasi Air Bekas, Air Kotor, dan Vent Crash 115 5/04/2017 - 11/08/2017

Libur Hari Raya Idul Fitri 14 19 Juni 2017 - 2 Juli 2017

C Pekerjaan Instalasi Drain Air Hujan Kritis 46 12/08/2017 - 26/09/2017

296  05/12/2016 - 26/09/2017Durasi Total setelah Crash  ke-49  Alternatif Lembur

Kesimpulan : dari crash  ke-49 durasi berkurang 7 hari, dari 303 hari menjadi 296 hari 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


ID Uraian Pekerjaan Pekerjaan
Total crash ke-1 

(hari)
Tanggal pada Ms.Project

II. Pekerjaan  Struktur Non-Kritis 147 5/12/2016 - 30/04/2017

III. Pekerjaan Arsitektur

A Pekerjaan Pasangan dan Plesteran Non-Kritis 224 12/12/2016 - 6/08/2017

Libur Hari Raya Idul Fitri 14 19 Juni 2017 - 2 Juli 2017

B Pekerjaan Lantai/Pelapis Dinding Non-Kritis 252 02/01/2017 - 24/09/2017

Libur Hari Raya Idul Fitri 14 19 Juni 2017 - 2 Juli 2017

C Pekerjaan Kosen, Penggantung, dll Non-Kritis 259 23/01/2017 - 22/10/2017

Libur Hari Raya Idul Fitri 14 19 Juni 2017 - 2 Juli 2017

D Pekerjaan Plafon Non-Kritis 252 02/01/2017 - 24/09/2017

Libur Hari Raya Idul Fitri 14 19 Juni 2017 - 2 Juli 2017

E Pekerjaan Cat-Catan Non-Kritis 259 23/01/2017 - 22/10/2017

Libur Hari Raya Idul Fitri 14 19 Juni 2017 - 2 Juli 2017

F Pekerjaan Sanitair Non-Kritis 140 22/05/2017- 22/10/2017

Libur Hari Raya Idul Fitri 14 19 Juni 2017 - 2 Juli 2017

G Pekerjaan Lain-lain Non-Kritis 112 3/07/2017 - 22/10/2017

IV. Pekerjaan Mechanical Electriikal dan Plumbing

1. Pekerjaan Mekanikal 350
A Pekerjaan Tata Udara Non-Kritis 172 05/12/2016 - 25/05/2017

B Pekerjaan Instalasi Fire Hydrant Non-Kritis 57 25/05/2017 - 04/08/2017

Libur Hari Raya Idul Fitri 14 19 Juni 2017 - 2 Juli 2017

C Pekerjaan Instalasi Fire Sprinkler Non-Kritis 61 05/08/2017 - 04/10/2017

D Pekerjaan Elevator Non-Kritis 60 05/10/2017 - 03/12/2017

2. Pekerjaan Elektrikal 352
A Pekerjaan Panel Arus Kuat dan Kabel Fedder Non-Kritis 98 05/12/2016 - 12/03/2017

B Pekerjaan Instalasi Penerangan dan Tenaga Non-Kritis 191 13/03/2017 - 03/10/2017

Libur Hari Raya Idul Fitri 14 19 Juni 2017 - 2 Juli 2017

C Pekerjaan Instalasi Rak Kabel Non-Kritis 42 04/10/2017 - 14/11/2017

D Pekerjaan Penangkal Petir Non-Kritis 7 15/11/2017 - 21/11/2017

E Pekerjaan Generator Set Non-Kritis 14 22/11/2017 - 05/12/2017

3. Pekerjaan Elektronika 315
A Pekerjaan Instalasi Fire Alarm Non-Kritis 62 05/12/2016 - 04/02/2017

B Pekerjaan Instalasi Telephone Non-Kritis 55 05/02/2017 - 31/03/2017

C Pekerjaan Instalasi Jaringan Data Non-Kritis 53 01/04/2017 - 23/05/2017

D Pekerjaan Instalasi Tata Suara Non-Kritis 64 24/05/2017 - 09/08/2017

Libur Hari Raya Idul Fitri 14 19 Juni 2017 - 2 Juli 2017

E Pekerjaan Instalasi CCTV Non-Kritis 46 10/08/2017 - 24/09/2017

F Pekerjaan Instalasi MATV Non-Kritis 35 25/09/2017 - 29/10/2017

4. Pekerjaan Plumbing 371
A Pekerjaan Instalasi Air Bersih Kritis 185 05/12/2016 - 07/06/2017

B Pekerjaan Instalasi Air Bekas, Air Kotor, dan Vent Crash 140 08/06/2017 - 08/11/2017

Libur Hari Raya Idul Fitri 14 19 Juni 2017 - 2 Juli 2017

C Pekerjaan Instalasi Drain Air Hujan Kritis 46 09/11/2017 - 24/12/2017

385  05/12/2016 - 24/12/2017Durasi Total setelah Crash  ke-1  Alternatif Shift

Kesimpulan : dari crash  ke-1 durasi berkurang 7 hari, dari 392 menjadi 385 hari

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


ID Uraian Pekerjaan Pekerjaan
Total crash ke-47 

(hari)
Tanggal pada Ms.Project

II. Pekerjaan  Struktur Non-Kritis 147 5/12/2016 - 30/04/2017

III. Pekerjaan Arsitektur

A Pekerjaan Pasangan dan Plesteran Non-Kritis 224 12/12/2016 - 6/08/2017

Libur Hari Raya Idul Fitri 14 19 Juni 2017 - 2 Juli 2017

B Pekerjaan Lantai/Pelapis Dinding Non-Kritis 252 02/01/2017 - 24/09/2017

Libur Hari Raya Idul Fitri 14 19 Juni 2017 - 2 Juli 2017

C Pekerjaan Kosen, Penggantung, dll Crash 126 23/01/2017 - 28/05/2017

Libur Hari Raya Idul Fitri 14 19 Juni 2017 - 2 Juli 2017

D Pekerjaan Plafon Non-Kritis 252 02/01/2017 - 24/09/2017

Libur Hari Raya Idul Fitri 14 19 Juni 2017 - 2 Juli 2017

E Pekerjaan Cat-Catan Crash 225 23/01/2017 - 18/09/2017

Libur Hari Raya Idul Fitri 14 19 Juni 2017 - 2 Juli 2017

F Pekerjaan Sanitair Crash 49 22/05/2017- 23/07/2017

Libur Hari Raya Idul Fitri 14 19 Juni 2017 - 2 Juli 2017

G Pekerjaan Lain-lain Crash 70 3/07/2017 - 10/09/2017

IV. Pekerjaan Mechanical Electriikal dan Plumbing

1. Pekerjaan Mekanikal 283
A Pekerjaan Tata Udara Crash 105 02/12/2016 - 19/03/2017

B Pekerjaan Instalasi Fire Hydrant Kritis 57 20/04/2017 - 29/05/2017

Libur Hari Raya Idul Fitri 14 19 Juni 2017 - 2 Juli 2017

C Pekerjaan Instalasi Fire Sprinkler Kritis 61 30/06/2017 - 29/07/2017

D Pekerjaan Elevator Kritis 60 30/07/2017 - 27/09/2017

2. Pekerjaan Elektrikal 275
A Pekerjaan Panel Arus Kuat dan Kabel Fedder Crash 57 05/12/2016 - 30/01/2017

B Pekerjaan Instalasi Penerangan dan Tenaga Crash 174 31/01/2017 - 06/08/2017

Libur Hari Raya Idul Fitri 14 19 Juni 2017 - 2 Juli 2017

C Pekerjaan Instalasi Rak Kabel Non-Kritis 42 07/08/2017 - 17/09/2017

D Pekerjaan Penangkal Petir Crash 1 18/09/2017

E Pekerjaan Generator Set Crash 1 19/09/2017

3. Pekerjaan Elektronika (Baru) 286
A Pekerjaan Instalasi Fire Alarm Kritis 55 05/12/2016 - 28/01/2017

B Pekerjaan Instalasi Telephone Kritis 55 29/01/2017 - 24/03/2017

C Pekerjaan Instalasi Jaringan Data Kritis 43 25/03/2017 - 06/05/2017

D Pekerjaan Instalasi Tata Suara Crash 55 07/05/2017 - 14/07/2017

Libur Hari Raya Idul Fitri 14 19 Juni 2017 - 2 Juli 2017

E Pekerjaan Instalasi CCTV Kritis 43 15/08/2017 - 26/08/2017

F Pekerjaan Instalasi MATV Kritis 35 27/08/2017 - 30/09/2017

4. Pekerjaan Plumbing 282
A Pekerjaan Instalasi Air Bersih Crash 114 05/12/2016 - 28/03/2017

B Pekerjaan Instalasi Air Bekas, Air Kotor, dan Vent Crash 122 29/03/2017 - 11/08/2017

Libur Hari Raya Idul Fitri 14 19 Juni 2017 - 2 Juli 2017

C Pekerjaan Instalasi Drain Air Hujan Non-Kritis 46 12/08/2017 - 26/09/2017

300  05/12/2016 - 30/09/2017

Kesimpulan : dari crash  ke-47 durasi berkurang 1 hari, dari 301 hari menjadi 300 hari 

Durasi Total setelah Crash  ke-47  Alternatif Shift

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember
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