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ABSTRAK

Proyek merupakan kegiatan temporer yang dirancang untuk menghasilkan suatu
produk/hasil yang unik dan spesifik, serta memiliki tiga batasan (triple constraint)
yaitu waktu, biaya, dan mutu. Suatu proyek harus diselesaian dengan biaya yang
tidak melebihi anggaran, kualitas produk yang telah ditetapkan, juga harus selesai
pada kurun waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Jika suatu proyek tidak
dapat diselesaikan sesuai dengan kurun waktu yang telah disepakati maka selain
pelaksana proyek mendapatkan denda juga pelaksana proyek harus
memngeluarkan biaya tambahan untuk tenaga kerja langsung. Agar hal tersebut
tidak terjadi, maka digunakan metode penjadwalan. PERT (Project Evaluation
and Review Techniques) merupakan salah satu metode yang digunakan dalam
perencanaan suatu kegiatan proyek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
waktu paling efektif dalam penyelesaian proyek pengembangan gedung FKIP dan
membandingkan antara pelaksanaan dilapangan dengan perhitungan PERT. Hasil
studi menunjukkan adanya perbedaan antara pelaksanaan di lapangan dengan
perhitungan PERT. Hasil di lapangan waktu pelaksanaan proyek selama 120 hari.
Hasil perhitungan dengan menggunakan network planning waktu pelaksanaan
proyek selama 115 hari. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan waktu
normal, dan dengan jumlah tenaga kerja normal.

Kata Kunci : Network planning, PERT, waktu.
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