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RINGKASAN

Analisa Biaya dan Waktu Pelaksanan Penggunaan Dinding Batu Bata dan

Lightweight Structure (Studi Kasus : Rusunawa Unej); Deddy Candra Prahara ,

081903103031; 2013; 43 halaman; Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas

Jember.

Lightweight Structure merupakan material berbahan ringan yang dapat

digunakan sebagai bahan pengganti material struktur. Salah satu material Lightweight

Structure yaitu Kalsi sebagai bahan pengganti dinding (bata). Kelebihan penggunaan

bahan tersebut adalah sifat beratnya yang lebih ringan dan pemasangan dengan

menggunakan dinding kalsi sangat mudah dibandingkan dengan bata. Dalam

penelitian ini akan dicari perbandingan dari segi biaya dan waktu penggunaan dinding

batu bata dan Material Lightweight Structure.

Metode Penelitian ini mengadopsi dari denah gedung Rusunawa Mahasiswa

Universitas Jember. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan material Lightweight

Structure dilakukan analisa terhadap efisiensi biaya dan waktu yang digunakan pada

kedua material dengan menggunakan Microsoft excel 2007. Hasil dimensi balok,

kolom dan pondasi di dapat dari penelitian sebelumnya oleh Rian Ary

Vigiantiningsih 2011. Hasil analisa di mulai dengan melakukan perhitungan volume,

analisa harga satuan, rekapitulasi rencana anggaran biaya, dan time schedulle.

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisa pembahasan dapat disimpulkan

bahwa biaya pembangunan gedung Rusunawa yang menggunakan dinding batu bata

jauh lebih mahal dibandingkan dengan menggunakan material dinding  lightweight

structure yaitu memiliki selisih biaya antara Rp 112.690.000,00 sampai dengan Rp

268.448.000,00 dan efisiensi antara 2,48 % sampai dengan 14,93%. Sedangkan

waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaan pembangunan gedung Rusunawa dinding

lightweight structure jauh lebih  cepat dibandingkan dengan dinding batu bata yaitu

memiliki selisih waktu antara 18 hari sampai dengan 78 hari dan efisiensi waktu

antara 12 % sampai dengan 27,66 %.



ix

SUMMARY

Cost Analysis and Execution Time Using Wall Bricks and Lightweight Structure

(Case Study: Rusunawa Unej); Deddy Candra Prahara, 081903103031; 2013; 43

pages; Department of Civil Engineering Faculty of Engineering, University of

Jember.

Lightweight Structure is made of lightweight material that can be used as a

substitute for structural materials. One of the Structure Lightweight material as a

substitute Kalsi wall (brick). Excess use of such material is a lighter weight properties

and wall mounting using kalsi very easy compared to the brick. In this study a

comparison will be sought in terms of cost and time of use of brick walls and

Lightweight Materials Structure.

This study adopted the method of building plans Rusunawa Jember University

Students. To determine the effect of the use of material Lightweight Structure

analysis of the cost efficiency and time spent in both materials using Microsoft Excel

2007. Results dimensional beams, columns and foundation can be from a previous

study by Rian Ary Vigiantiningsih 2011. Results in the analysis began by calculating

the volume, unit price analysis, the recapitulation of the budget plan, and time

schedulle.

Based on the calculation and analysis of the discussion can be concluded that

the cost of building Rusunawa using brick wall is much more expensive than using

lightweight wall materials have a structure that is the difference in cost between Rp

268.448.000,00 up to Rp 112.690.000,00 and efficiency between 2,48% up to

14,93%. While the time required for construction work Rusunawa lightweight wall

structure is much faster than the brick wall which has a difference of time between 18

days to 78 days and time efficiency between 12% up to 27,66%.
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