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Percepatan Waktu Proyek Konstruksi Dengan Metode Cut and Crashing pada

Proyek Pembangunan Lanjutan Gedung Ma’had Putera/Puteri STAIN Jember

Wildan Musabiq Ulya

Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Jember

ABSTRAK

Setiap proyek konstruksi mempunyai rencana pelaksanaan dan jadwal

pelaksanaan, kapan pelaksanaan proyek tersebut harus dimulai, kapan harus

diselesaikan dan bagaimana penyediaan sumber dayanya (manajemen proyek). Suatu

proyek dapat mengalami keterlambatan penyelesaiannya, keterlambatan tersebut bisa

diatasi dengan percepatan waktu dengan berbagai metode. Penelitian ini bertujuan

untuk mendapatkan percepatan waktu yang paling cepat dengan menggunakan

metode cut dan crashing. Hasil dari pengolahan data yg didapat dari time schedule,

RAB, dan analisa harga upah dan bahan proyek STAIN jember ini adalah pada cut

and crashing pertama  biaya bertambah 12,11%  sedangkan durasinya tidak

mengalami perubahan, cut and crashing kedua biaya bertambah 30,9% dengan durasi

sama, cut and crashing ketiga biaya bertambah 35,26% dengan durasi sama dengan

yang kedua, cut and crahing keempat biaya bertambah 38,32% dengan penurunan

durasi 14,29%, dan untuk cut and crashing kelima biaya bertambah 38,5% dengan

penurunan durasi proyek hingga 21,43%.

Kata Kunci : Percepatan waktu proyek, metode cut and crashing.
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RINGKASAN

Percepatan Waktu Proyek Konstruksi Dengan Metode Cut and Crashing pada
Proyek Pembangunan Lanjutan Gedung Ma’had Putera/Puteri STAIN Jember;

Wildan Musabiq Ulya, 101910301029 ; 2015 : Page 23 ; Civil Engineering
Department The Faculty Of Engineering, University Of Jember .

Pada umumnya setiap proyek konstruksi mempunyai rencana pelaksanaan dan

jadwal pelaksanaan yang tertentu, kapan pelaksanaan proyek tersebut harus dimulai,

kapan harus diselesaikan dan bagaimana penyediaan sumber dayanya. Pembuatan

jadwal pelaksanaan proyek selalu mengacu pada kondisi prakiraan yang ada pada

saat rencana dan jadwal tersebut dibuat, karena itu masalah akan timbul apabila

terjadi ketidaksesuaian antara prakiraan dengan kenyataan yang sebenarnya, dampak

umum yang terjadi adalah keterlambatan waktu pelaksanaan proyek, disamping

meningkatnya biaya pelaksanaan proyek. Seperti pada proyek pembangunan lanjutan

gedung Ma’had Putera/Puteri STAIN Jember yang terhenti pekerjaanya pada tahun

2013 (tahap pertama). Pembangunan gedung ini dilanjutkan kembali pada bulan Juli

tahun 2014 (tahap kedua). Pada pembangunan tahap pertama proyek ini telah selesai

dalam pekerjaan struktur lantai satu seperti pondasi dan kolom, sedangkan gedung

ini direncanakan hingga lima lantai. Pada pembangunan tahap kedua gedung ini

perlu dilakukan percepatan dikarenakan mengalami keterlambatan penyelesaian

proyek. Seharusnya gedung ini selesai pada bulan Nopember 2014 dan mengalami

kemunduran hingga pada bulan desember 2014 proyek ini menyisakan 10%

pekerjaan yang belum dikerjakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan percepatan waktu yang paling

cepat dengan menggunakan metode cut dan crashing. Metode ini dilakukan dengan

cara memotong waktu pelaksanaan kegiatan dengan menambah sumber dayanya.

Hasil dari pengolahan data yg didapat dari time schedule, RAB, dan analisa harga

upah dan bahan proyek STAIN jember ini adalah pada cut and crashing pertama
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biaya bertambah 12,11%  sedangkan durasinya tidak mengalami perubahan, cut and

crashing kedua biaya bertambah 30,9% dengan durasi sama, cut and crashing ketiga

biaya bertambah 35,26% dengan durasi sama dengan yang kedua, cut and crahing

keempat biaya bertambah 38,32% dengan penurunan durasi 14,29%, dan untuk cut

and crashing kelima biaya bertambah 38,5% dengan penurunan durasi proyek hingga

21,43%. (Sumber : Hasil Analisis)
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan melaksanakan proyek konstruksi tepat waktunya adalah salah

satu tujuan terpenting, baik bagi pemilik maupun kontraktor. Keterlambatan adalah

sebuah kondisi yang sangat tidak dikehendaki karena akan sangat merugikan kedua

belah pihak dari segi waktu dan biaya.

Pada umumnya setiap proyek konstruksi mempunyai rencana pelaksanaan

dan jadwal pelaksanaan yang tertentu, kapan pelaksanaan proyek tersebut harus

dimulai, kapan harus diselesaikan dan bagaimana penyediaan sumber dayanya.

Pembuatan jadwal pelaksanaan proyek selalu mengacu pada kondisi prakiraan yang

ada pada saat rencana dan jadwal tersebut dibuat, karena itu masalah akan timbul

apabila terjadi ketidaksesuaian antara prakiraan dengan kenyataan yang sebenarnya,

dampak umum yang terjadi adalah keterlambatan waktu pelaksanaan proyek,

disamping meningkatnya biaya pelaksanaan proyek.

Manajemen konstruksi merupakan suatu sistem bagaimana mengatur jalanya

suatu proyek konstruksi mencakup segala bentuk perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian dan koordinasi suatu proyek konstruksi mulai dari proses awal hingga

akhir dengan menjamin proyek dapat terlaksana tepat waktu, tepat biaya, tepat mutu

serta tepat fungsi.

Seperti pada proyek pembangunan lanjutan gedung Ma’had Putera/Puteri

STAIN Jember yang terhenti pekerjaanya pada tahun 2013 (tahap pertama).

Pembangunan gedung ini dilanjutkan kembali pada bulan Juni tahun 2014 (tahap

kedua). Pada pembangunan tahap pertama proyek ini telah selesai dalam pekerjaan

struktur lantai satu seperti pondasi dan kolom, sedangkan gedung ini direncanakan

hingga lima lantai. Adapun gedung ini akan difungsikan sebagai fasilitas penunjang

berbagai kegiatan akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember.

Pada pembangunan tahap kedua gedung ini perlu dilakukan percepatan dikarenakan
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mengalami keterlambatan penyelesaian proyek. Seharusnya gedung ini mulai

dikerjakan pada bulan Juni dan berakhir pada bulan November 2014, namun ada

persyaratan-persyaratan yang belum dipenuhi oleh pihak kontraktor sehingga proyek

ini baru dikerjakan pada bulan Juli 2014. Proyek ini mengalami kemunduran hingga

pada bulan desember 2014 dan menyisakan 10% pekerjaan yang belum dikerjakan.

Untuk itu proyek ini bisa dilakukan percepatan waktu dengan metode cut and

crashing.

Metode cut dan crashing ini merupakan metode dengan cara memotong

kegiatan jalur kritis untuk mendapatkan percepatan waktu yang efektif dengan

harapan bisa membantu proyek pembangunan gedung ma’had putera dan puteri

STAIN Jember agar dapat selesai tepat waktu dan segera difungsikan.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang didapat dari permasalahan dalam isi dari

perumusan tugas akhir ini adalah:

1. Berapa lama waktu paling cepat akibat percepatan proyek dengan metode

cut and crashing?

2. Berapa besar biaya akibat percepatan proyek dengan metode cut and

crashing?

3. Berapa presentase perbandingan waktu dan biaya proyek sebelum dan

sesudah adanya percepatan dengan metode cut and crashing?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang didapat dari permasalahan dalam isi dari

perumusan tugas akhir ini adalah:

1. Menghitung waktu paling cepat proyek setelah adanya percepatan dengan

metode cut and crashing.
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2. Menghitung biaya proyek setelah adanya percepatan dengan metode cut

and crashing.

3. Membandingkan waktu dan biaya proyek sebelum dan sesudah adanya

percepatan dengan metode cut and crashing.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang didapat dari permasalahan dalam isi dari

perumusan tugas akhir ini adalah:

1. Pembaca dapat memperoleh pengetahuan tentang percepatan proyek

dengan metode cut and crashing.

2. Penulis dapat mendalami metode cut and crashing yang dapat menjadi

bekal untuk memasuki dunia kerja khususnya pada bidang manajemen

kostruksi.

3. Kontraktor dapat mengaplikasikan metode cut and crashing guna

mempercepat proses kontruksi sehingga dapat meningkatkan kinerja

kontraktor.

1.5 Batasan masalah

Adapun batasan masalah yang didapat dari permasalahan dalam isi dari

perumusan tugas akhir ini adalah:

1. Sasaran penelitian tidak termasuk pada pembangunan tahap pertama

2. Tidak melihat adanya inflasi adanya pengaruh inflasi dan cuaca atau di

evaluasi dalam keadaan normal

3. Tidak memperhitungkan proses mekanikal proyek seperti : pekerjaan

sound system dan pekerjaan electrikal.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Manajemen Proyek

Manajemen proyek merupakan suatu sistem bagaimana mengatur suatu

proyek konstruksi yang melibatkan berbagai sumber daya yang dapat diaplikasikan

oleh seorang manajer proyek secara tepat. Manajemen konstruksi ini mencakup

segala bentuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan koordinasi suatu proyek

mulai dari awal hingga akhir dengan menjamin proyek terlaksana tepat waktu, tepat

biaya dan tepat mutu (Wulfram I. Ervianto, 2003). Suatu proyek konstruksi dikelola

oleh suatu tim  dengan berbagai tanggung jawab yang berbeda dengan dipimpin

seorang manajer proyek (PM) ialah orang yang bertanggung jawab terhadap

pelaksanaan suatu proyek dari proses awal hingga selesai. PM dituntut mampu

mengusahakan sumber daya yang memadai serta membuat keputusan secara tepat.

2.2 Percepatan Proyek

Percepatan proyek dilakukan untuk menangani keterlambatan suatu proyek

dengan alasan tertentu. Jika diinginkan suatu percepatan schedule proyek diperlukan

berbagai sumber daya seperti penambahan tenaga kerja, material, peralatan ataupun

jadwal lembur yang tentunya bersamaan dengan bertambahnya dana dengan tujuan

memperpendek jadwal penyelesaian proyek dengan kenaikan biaya minimal.

Hubungan antara biaya dan waktu. Biaya total proyek sama dengan jumlah

biaya langsung ditambah biaya tidak langsung. Biaya total proyek sangat tergantung

terhadap waktu penyelesaian proyek, semakin lama proyek selesai makan biaya yang

dikeluarkan akan semakin besar. Hubungan antara biaya dengan waktu dapat dilihat

pada gambar 2.1. Titik A menunjukkan titik normal, sedangkan titik B adalah titik

dipersingkat. Garis yang menghubungkan antara titik Adan titik B disebut kurva

waktu-biaya.

4
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Gambar 2.1. Hubungan waktu-biaya normal dan dipersingkat untuk suatu

kegiatan (Sumber : Soeharto ,1997)

Dari Gambar 2.1 terlihat bahwa semakin bertambah jumlah jam kerja maka

akan semakin cepat waktu penyelesaian proyek, tetapi biaya tambahan yang harus

dikeluarkan semakin besar.

2.3 Jaringan Kerja (Network Planing)

Network planning digunakan untuk mengkoordinasikan berbagai pekerjaan

satu sama lain yang saling bergantung pada sumber daya, logika proses yang

berlangsung dan hasil proses itu sendiri. Dalam penerapan network planning perlu

dilakukan analisis waktu sebagai langkah awal sebelum melanjutkan langkah

berikutnya yaitu analisis sumber daya dan analisi biaya.

2.4 Critical Path Method (CPM)

Metode ini merupakan teknik perencanaan, penjadwalan serta pengendalian

suatu proyek yang lebih menekankan pada biaya proyek. Dalam metode CPM kita

Biaya Waktu Dipersingkat

Biaya Normal

Biaya

Titik Dipersingkat

Titik Normal

Waktu

Waktu
Normal

Waktu
Dipercepat

A

B
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juga akan mendapatkan lintasan kritis yaitu lintasan yang menghubungkan kegiatan-

kegiatan kritis yaitu kegiatan yang tidak boleh terlambat atau ditunda

pelaksanaannya karena keterlambatan kegiatan kritis akan menyebabkan

keterlambatan pada waktu total penyelesaian proyek. AOA (Activity on Arrow) ialah

jaringan kerja yang termasuk dalam metode ini. AOA digambarkan dengan simbol

dua buah lingkaran yang menunjukan dua peristiwa dan anak panah yang ekornya

merupakan awal kegiatan dan ujung panah ialah akhir kegiatan (lihat Gambar 2.2).

C

A B

D

Gambar 2.2 Hubungan peristiwa dan kegiatan

Keterangan :

A = Peristiwa terdahulu

B = Peristiwa berikutnya

C = Kegiatan

D = Kurun waktu

Adapun keunggulan dari Critycal Path Method (CPM) antara lain:

1. Kegiatan pada jalur kritis akan menentukan jangka waktu pelaksanaan

proyek

2. Dengan Network Diagram ini akan menunjukan keterkaitan hubungan

antar kegiatan sehingga tiap-tiap unit kerja mengerti keikutsertaannya

dalam penyelesaian proyek

3. Waktu mulai dan akhir pekerjaan dapat diketahui secara jelas

sehingga dapat mempermudah proses pengendalian lebih efektif
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4. Dengan network diagram dapat dibuat beberapa alternatif diagram

yang mengaitkan dengan tingkat sumber daya dan perbedaan waktu

penyelesaian

5. Dengan mempelajari hubungan durasi dan biaya maka waktu

pelaksanaan efektif dapat ditentukan.

2.5 Metode Cut and Crashing

Metode cut and crashing adalah metode percepatan yang dapat diterapkan

pada time schedule guna mereduksi waktu pelaksanaan sebuah proyek dengan sistem

pertukaran waktu dan biaya serta penambahan sumber daya dengan biaya

pengeluaran total minimal. Penambahan sumber daya tentunya berpengaruh pada

meningkatnya biaya langsung seperti upah pekerja, peralatan berat material serta

menurunnya biaya tak langsung seperti manajemen, persewaan, alokasi pengeluaran

tetap dan komponen-komponennya.

Prosedur metode percepatan ini (Imam Soeharto, 1995) meliputi :

1. Membuat Network Planing rangkaian kegiatan

2. Menghitung durasi penyelesaian proyek dan identifikasi float dengan

CPM

3. Menentukan biaya normal masing-masing kegiatan

4. Menentukan biaya percepatan masing-masing kegiatan

5. menentukan biaya perhari (slope) masing-masing kegiatan dengan

rumus :

Slope =

6. Mempersingkat durasi kegiatan yang dimulai dari jalur kegiatan kritis

dengan biaya perhari terendah

Biaya Crashing – Biaya Normal

Waktu Normal – Waktu Crashing
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7. Jika terbentuk jalur kritis baru selama proses percepatan, maka

percepat kegiatan-kegiatan kritis yang memiliki kombinasi slope

terendah

8. Meneruskan pereduksian waktu kegiatan sampai mencapai titik TPD

(Titik Proyek Dipersingkat) atau sampai tidak ada lagi jalur yang

kritis

9. Gambarkan dalam bentuk grafik hubungan antara titik normal (biaya

dan waktu normal) dan TPD

10. Hitung dan jumlahkan biaya langsung dan tak langsung untuk mencari

biaya total sebelum pereduksian waktu

11. Periksa durasi penyelesaian proyek dengan biaya terendah pada grafik

biaya total yang telah digambar

12. Membandingkan biaya normal dan biaya percepatan dengan

presentase.

2.6 Preseden Diagram Method (PDM)

PDM adalah jaringan kerja yang termasuk mode diagram on node (AON).

Pada AON kegiatan dituliskan pada node yang umumnya berbentuk segiempat dan

anak panah panah sebagai penunjuk hubungan antar kegiatan yang bersangkutan

(lihat Gambar 2.3). Metode ini banyak digunakan untuk pembangunan gedung,

jembatan dan proyek jalan karena relatif sederhana untuk digunakan.

1
2

3

4
5

Gambar 2.3 Diagram Precedence Sumber: Soeharto (1999)
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Keterangan:

1. Waktu paling awal untuk memulai suatu kegiatan (Earliest start)

2. Waktu paling akhir untuk memulai suatu kegiatan (Latest start)

3. Nama kegiatan

4. Nomor kegiatan

5. Waktu

Pada preseden diagram hubungan antar kegiatan berkembang menjadi

beberapa kemungkinan berupa konstrain. Konstrain menunjukkan hubungan antar

kegiatan dengan satu garis dari node terdahulu ke node berikutnya. Satu konstrain

hanya dapat menghubungkan dua node. Karena setiap node memiliki dua ujung

yaitu ujung awal atau mulai (S) dan ujung akhir (F), maka ada empat macam

konstrain yaitu awal ke awal (SS), awal ke akhir (SF), dan akhir ke awal (FS). Pada

garis konstrain dibubuhkan penjelasan mengenai waktu mendahului (lead) atau

terlambat/tertunda (lag). Bila kegiatan (i) mendahului kegiatan (j) dan satuan waktu

adalah hari.
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BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Proyek pembangunan lanjutan gedung Ma’had putera/puteri STAIN Jember

yang dikerjakan oleh PT. Permata Anugerah Yalapersada.

3.2 Pengumpulan Data

Data yang digunakan berupa gambar perencanaan proyek, time schedule,

Rencana Anggaran Biaya (RAB), kurva S, daftar harga bahan satuan, dan upah

tenaga kerja yang diperoleh dari proyek pembangunan lanjutan gedung ma’had

putera/puteri STAIN Jember (lampiran 1).

3.3 Membuat Jaringan Kerja (network planning)

Jaringan kerja menunjukan jaringan proyek yang harus diselesaikan, urutan

secara logis, keterkaitan antara suatu pekerjaan dengan pekerjaan lainnya, dan waktu

penyelesaian suatu pekerjaan dari start sampai finish, serta menentukan jaringan

kritisnya.

3.4 Menentukan Jalur Kritis (critical path)

Penentuan jalur kritis diperlukan untuk menentukan pekerjaan mana yang

akan dipersingkat durasinya dengan peningkatan biaya terkecil dari biaya per unit

waktu. Pemilihan aktivitas kritis tergantung pada identifikasi waktu normal dan crash

time (waktu terpendek dari suatu aktivitas yang realistis dapat diselesaikan).

3.5 Menganalisis Jalur Kritis dengan Metode Cut and Crashing

Setelah menentukan jalur aktivitas proyek yang kritis, kemudian dapat

dihitung slope yaitu biaya terkecil per unit waktu, lalu dilakukan pemotongan jalur

10
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tersebut sehingga aktivitas dapat dipercepat secara efektif dengan biaya yang paling

efisien.

3.6 Menghitung Biaya Akibat Percepatan

Biaya akibat percepatan dapat dihitung dari Analisa Harga Satuan (AHS)

yang didapat kemudian dikalikan jumlah volume masing-masing pekerjaan. Dari

hasil perhitungan tersebut kemudian disusun rekapitulasi biaya, sehingga dapat

diketahui besar biaya yang harus dikeluarkan.

3.7 Membuat Grafik Hubungan Titik Proyek Normal dan Titik Proyek

Dipercepat (TPD)

Hasil perhitungan dan analisis cut and crashing dituangkan pada grafik

(gambar 1. Hubungan waktu-biaya normal dan dipersingkat untuk suatu kegiatan)

untuk mempermudah menentukan waktu yang paling efektif dengan biaya paling

efisien.

3.8 Analisa Perbandingan Waktu dan Biaya Pelaksanaan Proyek Sebelum

dan Sesudah Adanya Percepatan

Perbandingan waktu dan biaya didapatkan dengan cara membandingkan

durasi pekerjaan dan biaya awal proyek dengan proyek yang telah mengalami

percepatan.

3.9 Kesimpulan

Penarikan kesimpulan didukung oleh hasil perbandingan waktu dan biaya

yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek sebelum dan sesudah dilakukan

percepatan.
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3.10 Diagram Alir

Pengumpulan Data Proyek

Membuat Network Planning

Menentukan Jalur Kritis dan Kegiatan Kritis

Menghitung Slope

Proses Cut and Crashing

Membuat Grafik Perbandingan
Antara Titik Normal dan TPD

Analisis Biaya dan Waktu Proyek

Penarikan Kesimpulan

SELESAI

MULAI
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BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode cut and crashing merupakan salah satu dari beberapa metode

percepatan waktu proyek. Tujuan metode ini untuk memotong durasi tiap-tiap

pekerjaan sesuai kebutuhan sehingga waktu penyelesaian proyek lebih cepat dengan

menambahkan SDA atau SDM-nya. Tahap menganalisis metode ini ialah  dengan

menghitung volume pekerjaan sisa dari RAB dan time schedule proyek, membuat

jaringan kerja, dan menentukan jalur kritis kegiatan. Setelah jalur kritis diketahui,

kegiatan-kegiatan kritis dapat dipotong durasi pekerjaannya sehingga akan diperoleh

hasil percepatan waktunya. Hasil percepatan waktu tadi kemudian dibandingkan

dengan pekerjaan durasi proyek normal sehingga dapat dibuat grafik hubungan

antara titik normal dan TPD ( Titik Proyek Dipersingkat ).

4.1 Menyusun Jaringan Kerja

Penyusunan network planning dimulai dengan menginput data kegiatan pada

microsoft project (software yang digunakan untuk mengelola suatu proyek),

kemudian mengisi predecessor dan successor setiap pekerjaan dengan acuan time

schedule proyek. Dari data yang telah diperoleh, maka jaringan kerja dapat diketahui

serta jalur kritis dapat ditemukan (lampiran 2).

4.2 Menentukan Jalur kritis

Berdasarkan jaringan kerja yang telah dibuat dengan menggunakan microsoft

project tadi, maka secara otomatis dapat diketahui pekerjaan apa saja yang ada pada

jalur kritis pada jendela network diagram (lampiran 3).

4.3 Menentukan Slope

Melihat kondisi jalur kritis yang sebagian besar merupakan jalur kritis maka

memerlukan perhitungan crash time pada masing-masing sub pekerjaan sehingga

13
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Satuan Pekerjaan
Koefisien Upah Pekerja

Kapasitas Produksi  =

Volume Pekerjaan
(Kapasitas Pekerjaan x Durasi Pekerjaan)

Jumlah Tenaga Kerja  =

Crashed cost -Normal cost
Normal duration - Crashed duration

SLOPE  =

Volume Pekerjaan
(Kapasitas Pekerjaan x ∑ Tenaga Kerja Crashed)

 =Durasi Crash

nilai slope tiap pekerjaan pun dapat dihitung guna mempermudah melakukan proses

cutting pada jalur yang diinginkan.

Contoh perhitungan crashed,

Rumus:

Contoh perhitungan :

Sampel     : Pekerjaan cat-catan lantai 1 gedung A

Diketahui : Koefisien upah pekerja = 0,025 org/hari (dari analisa upah dan bahan)

Durasi normal = 7 hari (dari time schedule)

Biaya pekerja = Rp 2.961.000,00

Biaya bahan = Rp 8.261.800,00

Total biaya normal = Rp 11.222.800.00 (dari RAB)

Satuan pekerjaan = 1 m2

Volume = 384,6 m2 (dari RAB)

Tenaga kerja dicrash 50%

Biaya pekerja setelah crashed = Rp 3.418.132,50

Total biaya crashed = Rp 11.679.932,50

Kapasitas produksi = 1/0,025

= 40 m2/org/hari
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Jumlah tenaga kerja normal = 384,6/(40*7)

= 1,37 = 1 orang

Jumlah tenaga kerja crashing = 1+(50%*1)

= 1,5 = 2 orang

Durasi crash = 384,6/40*2

= 5 hari

Slope = (11.679.932,50 - 11.222.800,00) / (7-5)

= Rp 208.498,29 / hari

Tabel 4.1 Hasil perhitungan durasi dan biaya sebelum serta sesudah percepatan
Durasi Normal Durasi Crash Biaya

(hari) (hari) Percepatan
GEDUNG A

1 Pek. Cat - catan Lantai 1 7 11,222,800.00Rp 5 384.6 m2 11,679,932.50Rp 208,498.29Rp
2 Pek. Cat - catan Lantai 2 7 6,679,650.00Rp 3 209.15 m2 28,770,801.88Rp 5,037,173.01Rp
3 Pek. Cat - catan Lantai 3 7 105,298,800.00Rp 3 209.15 m2 127,389,951.88Rp 5,037,173.01Rp
4 Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 14 5,169,800.00Rp 6 28 unit 4,575,920.00Rp 10,117.65Rp
5 Pengecatan tembok Lantai 4 14 40,151,800.00Rp 4 1563.24 m2 32,841,883.60Rp 724,335.18Rp
6 Pengecatan langit-langit Lantai 4 14 13,563,300.00Rp 5 370.158 m2 51,561,278.10Rp 4,053,971.70Rp
7 Pengecatan kalsiplank Lantai 4 14 3,603,650.00Rp 4 37.2995 m2 6,001,360.70Rp 233,466.31Rp

GEDUNG B
8 Pek. Cat - catan Lantai 1 7 10,329,600.00Rp 4 344.5 m2 47,972,875.00Rp 13,974,301.62Rp
9 Pek. Cat - catan Lantai 2 7 10,662,850.00Rp 4 359.5 m2 50,060,375.00Rp 15,719,710.72Rp
10 Pek. Cat - catan Lantai 3 7 11,220,350.00Rp 5 384.5 m2 53,442,906.25Rp 19,246,749.29Rp
11 Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 14 2,297,596.00Rp 7 32.00 Unit 6,113,684.00Rp 163,962.88Rp
12 Pengecatan tembok Lantai 4 14 39,212,050.00Rp 5 1520.60 m2 33,765,408.04Rp 609,836.17Rp
13 Pengecatan langit-langit Lantai 4 14 13,261,000.00Rp 4 357.37 m2 49,762,883.53Rp 3,829,029.90Rp
14 Pengecatan kalsiplank Lantai 4 14 2,297,596.00Rp 7 12.18 m2 1,960,148.00Rp 48,206.86Rp

GEDUNG C
15 Pek. Cat - catan Lantai 1 7 6,453,700.00Rp 2 199 m2 27,374,937.50Rp 4,636,285.32Rp
16 Pek. Cat - catan Lantai 2 7 6,453,700.00Rp 2 199 m2 27,374,937.50Rp 4,636,285.32Rp
17 Pek. Cat - catan Lantai 3 7 6,453,700.00Rp 2 199 m2 27,374,937.50Rp 4,636,285.32Rp
18 Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 14 5,250,185.00Rp 8 38 Unit 5,959,205.00Rp 121,615.78Rp
19 Pengecatan tembok Lantai 4 14 38,374,050.00Rp 5 1483.51 m2 33,161,423.37Rp 575,665.76Rp
20 Pengecatan langit-langit Lantai 4 14 12,634,150.00Rp 4 329.256 m2 45,848,580.73Rp 3,360,319.87Rp
21 Pengecatan kalsiplank Lantai 4 14 3,461,400.00Rp 3 30.919 m2 4,974,773.40Rp 138,738.50Rp

Volume
Sisa

Biaya NormalID Uraian Pekerjaan SLOPE
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Durasi Normal Durasi Crash Biaya
(hari) (hari) Percepatan

D GEDUNG D
22 Pek. Cat - catan Lantai 1 7 6,453,700.00Rp 2 199 m2 27,374,937.50Rp 4,636,285.32Rp
23 Pek. Cat - catan Lantai 2 7 6,453,700.00Rp 2 199 m2 27,374,937.50Rp 4,636,285.32Rp
24 Pek. Cat - catan Lantai 3 7 6,453,700.00Rp 2 199 m2 27,374,937.50Rp 4,636,285.32Rp
25 Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 14 5,302,800.00Rp 8 38 Unit 6,011,820.00Rp 121,615.78Rp
26 Pengecatan tembok Lantai 4 14 38,374,050.00Rp 5 1477.63 M2 33,134,806.57Rp 577,355.52Rp
27 Pengecatan langit-langit Lantai 4 14 12,632,150.00Rp 4 329.391 M2 45,862,368.98Rp 3,362,491.24Rp
28 Pengecatan kalsiplank Lantai 4 14 3,462,750.00Rp 3 30.989 M2 4,985,825.40Rp 139,717.59Rp
E GEDUNG E
29 Pek. Cat - catan Lantai 2 14 6,453,700.00Rp 4 318.2 m2 4,533,752.50Rp 191,994.75Rp
30 Pek. Cat - catan Lantai 3 14 6,453,700.00Rp 4 318.2 m2 4,533,752.50Rp 191,994.75Rp
31 Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 14 4,796,600.00Rp 6 30 Unit 7,053,800.00Rp 282,150.00Rp

Biaya Normal
Volume

SLOPE
Sisa

ID Uraian Pekerjaan

Tabel 4.1 Hasil perhitungan durasi dan biaya sebelum serta sesudah percepatan

(Lanjutan)

Sumber: hasil hitungan

Secara keseluruhan perhitungan durasi crashing dan slope dapat dilihat pada

lampiran 4.

4.4 Pemotongan Pekerjaan kritis

Setelah perhitungan slope pada tiap-tiap pekerjaan terutama pekerjaan kritis

dilakukan pemotongan network planning dimulai dari aktivitas awal proyek hingga

kerjaan akhir ptoyek secara bertahap. Proses cutting pada penelitian ini mencoba

mereduksi durasi pekerjaan dengan penambahan jumlah tenaga kerja sebanyak 50%.

Pada penelitian ini pengelompokan cutting dibagi menjadi 5 kelompok

cutting berdasarkan cost slope .

Kelompok 1: slope Rp 10,000.00 s/d Rp 1,000,000.00

Kelompok 2: slope Rp 1,000,000.00 s/d Rp 5,000,000.00

Kelompok 3: slope Rp 5,000,000,00 s/d Rp 10,000,000.00

Kelompok 4: slope Rp 10,000,000,00 s/d Rp 20,000,000.00
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Tabel 4.2 Kelompok pekerjaan kritis dalam proses cutting

Sumber: hasil hitungan

Proses cutting dilakukan secara berurutan mulai dari kelompok 1 sampai

dengan kelompok 4 dengan kombinasi yang berbeda. Setelah cut and crashing ke-4

masih ada kegiatan yang kritis, maka Crashed ke-5 dilakukan agar aktifitas kritis

berubah menjadi tidak kritis tanpa menggolongkan besarnya cost slope.

Contoh pemotongan kegiatan kritis :

Kelompok cutting SLOPE
10,117.65Rp

121,615.78Rp
121,615.78Rp
163,962.88Rp
191,994.75Rp
191,994.75Rp
208,498.29Rp
282,150.00Rp

4,074,724.13Rp
4,079,564.34Rp
4,487,072.92Rp
4,636,285.32Rp
4,636,285.32Rp
4,636,285.32Rp
4,636,285.32Rp
4,636,285.32Rp
4,636,285.32Rp
5,011,773.19Rp
5,037,173.01Rp
5,037,173.01Rp

13,974,301.62Rp
15,719,710.72Rp
19,246,749.29Rp

121,615.78Rp
121,615.78Rp

Pekerjaan Kritis yang di cutting
Pek. Kusen & Pengunci Lantai 4 Gedung A
Pek. Kusen & Pengunci Lantai 4 Gedung C
Pek. Kusen & Pengunci Lantai 4 Gedung D

Pek. Cat - catan Lantai 3 Gedung E
Pek. Cat - catan Lantai 1 Gedung A

Pek. Kusen & Pengunci Lantai 4 Gedung B

Pek. Kusen & Pengunci Lantai 4 Gedung C

3

4

Pek. Cat - catan Lantai 2 Gedung A
Pek. Cat - catan Lantai 3 Gedung A
Pek. Cat - catan Lantai 1 Gedung B
Pek. Cat - catan Lantai 2 Gedung B
Pek. Cat - catan Lantai 3 Gedung B

Pekerjaan Cat-catan Lantai 4 Gedung A

Pek. Kusen & Pengunci Lantai 4 Gedung D
5

1

2
Pek. Cat - catan Lantai 2 Gedung C
Pek. Cat - catan Lantai 2 Gedung D
Pek. Cat - catan Lantai 3 Gedung C
Pek. Cat - catan Lantai 3 Gedung D

Pekerjaan Cat-catan Lantai 4 Gedung C
Pekerjaan Cat-catan Lantai 4 Gedung D
Pekerjaan Cat-catan Lantai 4 Gedung B

Pek. Cat - catan Lantai 1 Gedung C
Pek. Cat - catan Lantai 1 Gedung D

Pek. Kusen & Pengunci Lantai 4 Gedung E
Pek. Cat - catan Lantai 2 Gedung E
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Dari jaringan kerja yang sudah dibuat dengan menggunakan Microsoft office project

(lampiran 2) diketahui ada 21 kegiatan kritis, cut and crashing dilakukan mulai dari

slope terkecil.

Sampel : Pek. cat – catan lantai 1 gedung A karena kegiatan kritis tersebut masuk

dalam kelompok pertama dengan slope antara Rp 10.000,00 s/d Rp 1.000.000,00.

Pek. cat – catan lantai 1 gedung A

Normal: pekerja = 1 org

Tukang cat = 6 org

Kepala tukang = 1 org

Mandor = 1 org

Durasi = 7 hari

Biaya = Rp 11.222.800,00

Cut and Crashing: pekerja = 2 org

Tukang cat = 9 org

Mandor = 2 org

Kepala tukang = 2 org

Durasi = 5 hari

Biaya = Rp 11.679.932,50

Jadi Pek. cat – catan lantai 1 gedung A durasinya dipotong menjadi 5 hari

lebih cepat dengan Total biaya crashing Rp 11.679.932,50 lebih mahal dari biaya

normal.

Berikut merupakan tabel prubahan kegiatan kritis (K) serta non-kritis (NK)

dan durasi total proyek setelah dilakukan metode cut and crashing.
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1 2 3 4 5
GEDUNG A

2 Pek. Cat - catan  Lan tai 1 K NK NK NK NK NK
3 Pek. Cat - catan  Lan tai 2 K NK NK NK NK NK
4 Pek. Cat - catan  Lan tai 3 K NK NK NK NK NK
8 Pek. Ku s en  &  p en g u n ci Lan tai 4 K NK NK NK NK NK

14 Pen g ecatan  temb o k Lan tai 4 K NK NK NK NK NK
15 Pen g ecatan  lan g it-lan g it Lan tai 4 K NK NK NK NK NK
16 Pen g ecatan  kals ip lan k Lan tai 4 K NK NK NK NK NK

GEDUNG B
24 Pek. Cat - catan  Lan tai 1 K K K K NK NK
25 Pek. Cat - catan  Lan tai 2 K K K K NK NK
26 Pek. Cat - catan  Lan tai 3 K K K K NK NK
17 Pek. Ku s en  &  p en g u n ci Lan tai 4 K K NK NK NK NK
32 Pen g ecatan  temb o k Lan tai 4 K NK NK NK NK NK
33 Pen g ecatan  lan g it-lan g it Lan tai 4 K NK NK NK NK NK
34 Pen g ecatan  kals ip lan k Lan tai 4 K NK NK NK NK NK

GEDUNG C
41 Pek. Cat - catan  Lan tai 1 K NK NK NK NK NK
42 Pek. Cat - catan  Lan tai 2 K NK NK NK NK NK
43 Pek. Cat - catan  Lan tai 3 K NK NK NK NK NK
47 Pek. Ku s en  &  p en g u n ci Lan tai 4 K NK NK NK K NK
55 Pen g ecatan  temb o k Lan tai 4 K NK NK NK NK NK
56 Pen g ecatan  lan g it-lan g it Lan tai 4 K NK NK NK NK NK
57 Pen g ecatan  kals ip lan k Lan tai 4 K NK NK NK NK NK

GEDUNG D
71 Pek. Cat - catan  Lan tai 1 K NK NK NK NK NK
72 Pek. Cat - catan  Lan tai 2 K NK NK NK NK NK
73 Pek. Cat - catan  Lan tai 3 K NK NK NK NK NK
77 Pek. Ku s en  &  p en g u n ci Lan tai 4 K NK NK NK K NK
86 Pen g ecatan  temb o k Lan tai 4 K NK NK NK NK NK
87 Pen g ecatan  lan g it-lan g it Lan tai 4 K NK NK NK NK NK
89 Pen g ecatan  kals ip lan k Lan tai 4 K NK NK NK NK NK

GEDUNG E
102 Pek. Cat - catan  Lan tai 2 K NK NK NK NK NK
103 Pek. Cat - catan  Lan tai 3 K NK NK NK NK NK
107 Pek. Ku s en  &  p en g u n ci Lan tai 4 K NK NK NK NK NK
114 Pen g ecatan  temb o k Lan tai 4 K NK NK NK NK NK
115 Pen g ecatan  lan g it-lan g it Lan tai 4 K NK NK NK NK NK
116 Pen g ecatan  kals ip lan k Lan tai 4 K NK NK NK NK NK

28 28 28 28 24 22

Cut and Crashing

TO TA L D U R A SI (H A R I)

ID N ama K egiatan K ritis N ormal

Tabel 4.3 Perubahan pekerjaan kritis dalam proses cut and crashed.

Sumber: hasil hitungan
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Dari hasil kelima cutting di atas didapatkan biaya dan durasi percepatan proyek.

4.5 Analisis Biaya dan Waktu Percepatan

Pereduksian durasi pekerjaan pada pekerjaan kritis berpengaruh terhadap

biaya total penyelesaian sebuah proyek. Berikut tabel hasil dari perhitungan biaya

dan durasi proyek dari sebelum hingga sesudah dipercepat.

Tabel 4.4 Biaya dan Waktu Proyek Normal dan Cut and Crashing

Tahapan Biaya Durasi
Normal Rp     1,050,970,419.00 28

Cut and crashing 1 Rp     1,195,852,821.00 28
Cut and crashing 2 Rp     1,522,397,760.00 28
Cut and crashing 3 Rp     1,623,367,072.00 28
Cut and crashing 4 Rp     1,703,991,406.00 24
Cut and crashing 5 Rp     1,709,300,457.00 22

Sumber: hasil hitungan cash flow MS. Project

Pada Tabel 4.4 cut and crashing pertama biaya bertambah 12,11%  sedangkan

durasinya tidak mengalami perubahan, cut and crashing kedua biaya bertambah

30,9% dengan durasi sama, cut and crashing ketiga biaya bertambah 35,26% dengan

durasi sama dengan yang kedua, cut and crahing keempat biaya bertambah 38,32%

dengan penurunan durasi 14,29%, dan untuk cut and crashing kelima biaya

bertambah 38,5% dengan penurunan durasi proyrk hingga 21,43%. (Sumber : Hasil

Analisis)

4.6 Pembuatan Grafik Titik Proyek Dipercepat (TPD)

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dibuat grafik hubungan antara titik normal dan

TPD guna mempermudah memilih serta membandingkan waktu dan biaya sebelum

dan sesudah percepatan. Di bawah ini merupakan gambar grafik hubungan antara

durasi dengan biaya langsung setelah adanya percepatan.
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Gambar 4 Grafik hubungan durasi dan biaya langsung

Grafik diatas (Gambar 4) menyatakan bahwa seiring dengan pereduksian

durasi (crashing) maka terdapat peningkatan biaya langsung yang signifikan karena

penambahan jumlah tenaga kerja.

4.7 Pemilihan Waktu Efektif Dengan Biaya Setelah Percepatan

Dari grafik TPD yang telah dibuat, maka tujuan penelitian telah dicapai.

Dengan demikian dipilih cutting ke-5 karena dari kelima proses cutting, cut and

crashing ke-5 memiliki durasi dan biaya proyek yang paling efisien setelah adanya

percepatan. Pada Cut and Crashing ke-5 durasi proyek dapat dipercepat hingga 22

hari atau 6 hari lebih cepat dengan biaya mencapai Rp 1,709,300,457.00 (Sumber :

Hasil Analisis).
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BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari kelima hasil analisis metode cut and

crashing yang telah dilakukan pada time schedule proyek pembangunan gedung

Ma’had Putera dan Puteri STAIN Jember tahap ke-5 ialah bahwa percepatan proyek

dapat dilakukan hingga 22 hari atau 6 hari lebih cepat dari hari normal yaitu 28 hari

dengan biaya percepatan sebesar Rp 1.709.300.457.00 atau mengalami peningkatan

biaya dari biaya normal yaitu Rp 1,050,970,419.00. Persentase perbandingan waktu

percepatan proyek yang dipilih ialah kurang lebih 21,43% lebih cepat dari waktu

normal, sedangkan untuk biaya percepatan ialah kurang lebih 38,5% lebih besar dari

biaya normal.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas perlu dilakukan penelitian lebih lanjut

dengan metode cut and crashing tetapi tidak dengan penambahan jumlah tenaga

kerja melainkan dengan penambahan jam lembur atau merubah metode pelaksanaan.

22
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PROGRAM : PENYELENGGARAAN KEGIATAN DAN USAHA PENDIDIKAN TINGGI STAIN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG MA'HAD PUTRA / PUTERI STAIN JEMBER
LOKASI : KAMPUS SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ( STAIN ) JEMBER
TAHUN ANGGARAN : TAHUN 2014

GEDUNG  A

GEDUNG B

GEDUNG C

GEDUNG D

GEDUNG E

PEKERJAAN LISTRIK

PEKERJAAN   PERSIAPAN DAN LAIN-LAIN

JUMLAH
P P N 10 %
JUMLAH
DIBULATKAN

Surabaya,  Tgl. 07  Juli  2014
PT. PERMATA ANUGERAH YALAPERSADA

TEGUH LAKSONO, ST
Direktur Utama

Lampiran 1

Terbilang : Lima Belas Milyard Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah

REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA

NO U R A I A N JUMLAH

I 2,567,673,143.42

II 2,228,523,379.85

15,674,370,461.63

14,249,427,692.39

15,674,370,000.00

VII 456,598,568.50

III 2,769,887,574.17

2,739,717,214.69

1,424,942,769.24

IV 2,840,444,886.75

V

VI 646,582,925.00

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


PROGRAM : PENYELENGGARAAN KEGIATAN DAN USAHA PENDIDIKAN TINGGI STAIN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG MA'HAD PUTRA / PUTERI STAIN JEMBER
LOKASI : KAMPUS SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ( STAIN ) JEMBER
TAHUN ANGGARAN : TAHUN 2014

PEKERJAAN LANTAI 1 GEDUNG A
A PEKERJAAN PERSIAPAN
B PEKERJAAN GALIAN  TANAH DAN URUGAN
C PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN
D PEKERJAAN BETON
E PEKERJAAN KUSEN DAN PENGUNCI
F PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING
G PEKERJAAN CAT CATAN
H PEKERJAAN INSTALASI AIR

PEKERJAAN LANTAI 2 GEDUNG A
A PEKERJAAN  URUGAN
B PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN
C PEKERJAAN BETON
D PEKERJAAN KUSEN DAN PENGUNCI
E PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING
F PEKERJAAN CAT CATAN
G PEKERJAAN INSTALASI AIR

PEKERJAAN LANTAI 3 GEDUNG A
A PEKERJAAN  URUGAN
B PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN
C PEKERJAAN BETON
D PEKERJAAN KUSEN DAN PENGUNCI
E PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING
F PEKERJAAN CAT CATAN
G PEKERJAAN INSTALASI AIR

PEKERJAAN LANTAI 4 GEDUNG A
A PEKERJAAN  URUGAN
B PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN
C PEKERJAAN BETON
D PEKERJAAN RANGKA DAN PENUTUP ATAP
E PEKERJAAN LANGIT-LANGIT
F PEKERJAAN KUSEN DAN PENGUNCI
G PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING
H PEKERJAAN CAT CATAN
H PEKERJAAN INSTALASI AIR

JUMLAH

SUB REKAPITULASI GEDUNG A

SUBREKAPITULASI PEKERJAAN GEDUNG A

NO U R A I A N JUMLAH

I

IV

1,000,000.00

85,749,038.64
142,955,322.29
74,993,893.20
54,265,756.34
37,977,394.26

17,559,161.67

15,252,125.99
429,752,692.39

II

81,663,365.96
131,912,397.81

471,644,902.40

121,220,191.92

1,631,113.20

691,103,941.25

424,299,714.90

112,623,124.88
43,966,948.35
38,346,088.30
14,156,676.40

43,400,627.10

1,608,838.20

75,584,834.14
394,953,482.99

141,212,185.22
64,731,873.03

2,567,673,143.42

14,156,676.40

57,318,750.00
15,139,836.40

1,022,516,794.89

106,239,590.61

III

121,936,770.03
43,966,948.35
38,874,116.14

1,631,113.20
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PROGRAM : PENYELENGGARAAN KEGIATAN DAN USAHA PENDIDIKAN TINGGI STAIN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG MA'HAD PUTRA / PUTERI STAIN JEMBER
LOKASI : KAMPUS SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ( STAIN ) JEMBER
TAHUN ANGGARAN : TAHUN 2014

Harga
Satuan

PEKERJAAN LANTAI 1 GEDUNG A
PEKERJAAN PERSIAPAN

1 Pembersihan lokasi Ls 1.000 1,000,000.00 1,000,000.00
1,000,000.00

PEKERJAAN GALIAN  TANAH DAN URUGAN
1 Galian tanah pondasi foot plat M3 33.712 36,900.00 1,243,972.80
2 Galian tanah pondasi batu kali M3 50.401 30,000.00 1,512,027.00
3 Urugan pasir bawah pondasi M3 4.337 108,000.00 468,374.40
4 Urugan pasir bawah keramik M3 40.898 108,000.00 4,416,940.80
5 Urugan sirtu bawah lantai M3 102.244 95,000.00 9,713,180.00
6 Urugan tanah kembali M3 20.467 10,000.00 204,666.67

17,559,161.67
PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN

1 Pasang aanstampeng batu kali M3 10.850 196,185.00 2,128,646.49
2 Pasang pondasi batu kali camp. 1pc : 4ps M3 31.437 497,600.00 15,642,827.28
3 Pasang trasraam bata merah camp. 1pc : 2ps M2 28.292 69,295.00 1,960,494.14
4 Pasang dinding bata merah camp. 1pc :  6ps M2 454.227 64,906.00 29,482,057.66
5 Pasang plesteran camp. 1pc : 2ps M2 56.584 28,357.00 1,604,552.49
6 Pasang plesteran camp. 1pc : 6ps M2 957.174 29,899.80 28,619,311.17
7 Pasang benangan camp. 1pc : 2 ps M1 652.842 9,667.20 6,311,149.42

85,749,038.64
PEKERJAAN BETON

1 Cor lantai kerja tebal 5cm ( beton K 100 ) M3 0.784 624,318.25 489,465.51
2 Cor rabat depan gedung tebal 8cm ( beton K 100 ) M3 3.530 624,318.25 2,204,093.16
3 Cor rabat bawah lantai keramik tebal 5cm ( beton K 100 ) M3 20.449 624,318.25 12,766,559.11
4 Cor pondasi foot plat ( beton K 225 ) M3 2.880 2,685,985.38 7,735,637.89
5 Cor sloof 15/20 ( beton K 175 ) M3 1.038 3,984,121.52 4,136,713.37
6 Cor kolom K4 15/30 ( elv  .-2.65 s/d -0.05 ) beton K 225 M3 0.468 4,448,274.82 2,081,792.61
7 Cor kolom K4  15/30( elv  .-0.05 s/d +4.40 ) beton K 225 M3 0.801 4,448,274.82 3,563,068.13
8 Cor kolom K5 15/65 ( elv  .-2.65 s/d -0.05 ) beton K 225 M3 1.014 3,537,721.83 3,587,249.93
9 Cor kolom K5  15/65 ( elv  .-0.05 s/d +4.40 ) beton K 225 M3 1.014 3,537,721.83 3,587,249.93

10 Cor kolom K7  12/12 ( elv  .-0.05 s/d +4.40 ) beton K 225 M3 1.218 6,007,342.34 7,314,059.44
11 Cor balok latei 12/15 ( Elv. +2.75 ) beton K 175 M3 0.861 5,178,224.72 4,457,208.71
12 Cor balok luifel 12/30 ( Elv. +3.10 ) beton K 225 M3 2.789 4,795,275.43 13,375,365.84
13 Cor balok 15/30 ( Elv. +3.10 ) beton K 225 M3 1.747 4,058,086.77 7,089,071.78
14 Cor balok atap 15/65 ( Elv. +4.40 ) beton K 225 M3 0.776 3,275,056.87 2,541,771.64
15 Cor balok atap 15/30 ( Elv. +4.40 ) beton K 225 M3 0.733 4,058,086.77 2,972,954.37
16 Cor balok atap 15/65 ( Elv. +4.40 s/d +5.55) beton K 225 M3 0.776 3,275,056.87 2,541,771.64
17 Cor balok atap 20/40 ( Elv. +4.40 s/d +5.55) beton K 225 M3 0.579 4,214,195.29 2,440,861.91
18 Cor balok atap 15/40 ( Elv. +4.40 s/d +5.55) beton K 225 M3 1.379 3,643,697.31 5,023,929.86
19 Cor balok atap 15/30 ( Elv. +4.40 s/d +5.55) beton K 225 M3 1.615 4,058,086.77 6,552,186.90

JUMLAH

RENCANA ANGGARAN BIAYA GEDUNG A

PERINCIAN

B

SUB JUMLAH

No. Uraian Pekerjaan Sat Kwant.

I
A

SUB JUMLAH
D

SUB JUMLAH

C
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Harga
Satuan

JUMLAHNo. Uraian Pekerjaan Sat Kwant.

20 Cor plat luifel tebal 8 cm lantai  1  ( beton K 225 ) M3 4.407 3,913,659.70 17,248,281.05
21 Cor plat atap tebal 10 cm ( beton K 225 ) M3 9.062 3,319,708.40 30,083,197.50
22 Cor plat meja beton tebal 8 cm ( beton K 225 ) M3 0.345 3,372,482.60 1,162,832.00

142,955,322.29SUB JUMLAH
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Harga
Satuan

JUMLAHNo. Uraian Pekerjaan Sat Kwant.

PEKERJAAN KUSEN DAN PENGUNCI
1 Pasang pintu type P1 Unit 6.000 3,011,382.60 18,068,295.60
2 Pasang pintu jendela type PJ2 Unit 2.000 2,736,095.58 5,472,191.16
3 Pasang pintu jendela type PJ2' Unit 2.000 2,736,095.58 5,472,191.16
4 Pasang jendela J1 Unit 1.000 8,468,587.55 8,468,587.55
5 Pasang jendela J4 Unit 2.000 2,828,147.56 5,656,295.12
6 Pasang jendela J5 Unit 2.000 1,134,828.35 2,269,656.70
7 Pasang jendela J6 Unit 2.000 2,472,598.16 4,945,196.32
8 Pasang jendela J7 Unit 1.000 8,325,160.55 8,325,160.55
9 Pasang jendela J12 Unit 1.000 8,611,579.52 8,611,579.52

10 Pasang jendela J13 Unit 1.000 7,704,739.52 7,704,739.52
74,993,893.20

F PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING
1 Pasang keramik lantai 30 x 30 ( Glossy ) M2 388.551 131,355.00 51,038,050.93
2 Pasang keramik lantai 30 x 30 ( antiselip ) M2 20.426 137,290.00 2,804,216.90
3 Pasang keramik 30 x 30 ( meja beton ) M2 3.224 131,355.00 423,488.52

54,265,756.34
G PEKERJAAN CAT CATAN

1 Pengecatan tembok M2 1,013.758 26,391.50 26,754,594.26
2 Pengecatan langit-langit M2 384.600 28,480.00 11,222,800.00

37,977,394.26
H PEKERJAAN INSTALASI AIR

1 Pasang pipa air kotor cair  PVC type AW Ø 3" M' 33.760 68,084.00 2,298,515.84
2 Pasang pipa air  bersih  PVC type AW Ø 3/4" M' 35.260 15,618.00 550,690.68
3 Pasang floordrain alumunium alumunium Bh 4.000 67,042.00 268,168.00
4 Pasang bak cuci stainless 40x40 cm Bh 4.000 466,260.00 1,865,040.00
5 Pasang kran air 3/4" Bh 4.000 47,480.00 189,920.00
6 Pasang pipa air hujan  PVC type AW Ø 3" M' 44.000 71,844.00 3,161,136.00
7 Pembuatan resapan Unit 4.000 1,729,663.87 6,918,655.47

15,252,125.99

II PEKERJAAN LANTAI 2 GEDUNG A
A PEKERJAAN  URUGAN

1 Urugan pasir bawah keramik M3 15.103 108,000.00 1,631,113.20
1,631,113.20

B PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN
1 Pasang trasraam bata merah camp. 1pc : 2ps M2 43.572 69,295.00 3,019,321.74
2 Pasang dinding bata merah camp. 1pc :  6ps M2 504.603 64,906.00 32,751,768.81
3 Pasang plesteran camp. 1pc : 2ps M2 87.144 28,357.00 2,471,142.41
4 Pasang plesteran camp. 1pc : 6ps M2 1,112.736 29,899.80 33,270,589.83
5 Pasang benangan camp. 1pc : 2 ps M1 1,049.998 9,667.20 10,150,543.17

81,663,365.96
C PEKERJAAN BETON

1 Cor kolom K1  ( elv. +4.40 s/d +5.55 )  beton K 225 M3 1.380 7,007,846.88 9,670,828.69
2 Cor kolom K1  ( elv. +5.55 s/d +8.90 ) beton K 225 M3 4.020 7,007,846.88 28,171,544.45
3 Cor kolom K2  ( elv. +4.40 s/d +5.55 ) beton K 225 M3 3.381 3,912,424.49 13,227,907.21
4 Cor kolom K2  ( elv. +5.55 s/d +8.90 ) beton K 225 M3 9.028 3,912,424.49 35,322,346.42
5 Cor kolom K4  ( elv. +4.40 s/d +5.55 ) beton K 225 M3 0.135 4,448,274.82 600,517.10
6 Cor kolom K5  ( elv. +4.40 s/d +5.55 ) beton K 225 M3 0.195 3,537,721.83 689,855.76
7 Cor kolom K6  ( elv. +4.40 s/d +5.55 ) beton K 175 M3 0.054 5,337,136.76 288,205.39

E

SUB JUMLAH

SUB JUMLAH

SUB JUMLAH

SUB JUMLAH

SUB JUMLAH

SUB JUMLAH
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Harga
Satuan

JUMLAHNo. Uraian Pekerjaan Sat Kwant.

8 Cor kolom K6  ( elv. +5.55 s/d +8.90 ) beton K 175 M3 0.060 5,337,136.76 321,829.35
9 Cor kolom K7  ( elv. +4.40 s/d +5.55 ) beton K 175 M3 0.187 6,007,342.34 1,124,574.49

10 Cor kolom K7  ( elv. +5.55 s/d +8.90 ) beton K 175 M3 1.061 6,007,342.34 6,375,472.28
11 Cor balok latei 12/15  ( Elv. +7.25  ) beton K 175 M3 1.389 5,178,224.72 7,191,932.76
12 Cor balok 12/30 ( Elv.  +7.60 ) beton K 225 M3 2.269 4,795,275.43 10,879,137.27
13 Cor plat luifel tebal 8 cm lantai  2 beton ( K 225 ) M3 3.869 3,913,659.70 15,141,166.66
14 Cor plat meja beton tebal 8 cm ( beton K 225 ) M3 0.862 3,372,482.60 2,907,080.00

131,912,397.81
D PEKERJAAN KUSEN DAN PENGUNCI

1 Pasang pintu jendela type PJ2 Unit 5.000 2,736,095.58 13,680,477.90
2 Pasang pintu jendela type PJ2' Unit 5.000 2,736,095.58 13,680,477.90
3 Pasang jendela J1 Unit 2.000 8,468,587.55 16,937,175.10
4 Pasang jendela J2 Unit 2.000 2,169,164.16 4,338,328.32
5 Pasang jendela J7 Unit 1.000 8,325,160.55 8,325,160.55
6 Pasang jendela J8 Unit 1.000 8,712,579.23 8,712,579.23
7 Pasang jendela J9 Unit 1.000 5,427,958.50 5,427,958.50
8 Pasang jendela J10 Unit 2.000 6,368,711.87 12,737,423.74
9 Pasang jendela J11 Unit 1.000 5,740,846.48 5,740,846.48

10 Pasang jendela J12 Unit 1.000 8,611,579.52 8,611,579.52
11 Pasang jendela J13 Unit 1.000 7,704,739.52 7,704,739.52
12 Pasang railing pagar type PG1 Unit 2.000 1,334,804.27 2,669,608.54
13 Pasang railing pagar type PG2 Unit 1.000 821,857.56 821,857.56
14 Pasang railing pagar type PG6 Unit 1.000 1,305,818.99 1,305,818.99
15 Pasang railing pagar type PG12 Unit 1.000 802,789.92 802,789.92
16 Pasang railing pagar type PG14 Unit 1.000 1,126,303.09 1,126,303.09

112,623,124.88
E PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING

1 Pasang keramik lantai 30 x 30 ( Glossy ) M2 246.390 131,355.00 32,364,558.45
2 Pasang keramik lantai 30 x 30 ( antiselip ) M2 55.668 137,290.00 7,642,659.72
3 Pasang keramik dinding 20 x 25 ( glossy ) M2 18.480 156,981.00 2,901,008.88
4 Pasang keramik 30 x 30 ( meja beton ) M2 8.060 131,355.00 1,058,721.30

43,966,948.35
F PEKERJAAN CAT CATAN

1 Pengecatan tembok M2 1,199.880 26,391.50 31,666,638.30
2 Pengecatan langit-langit M2 209.150 28,480.00 6,679,450.00

38,346,088.30
G PEKERJAAN INSTALASI AIR

1 Pasang pipa air kotor cair  PVC type AW Ø 3" M' 62.200 68,084.00 4,234,824.80
2 Pasang pipa air  bersih  PVC type AW Ø 3/4" M' 69.200 15,618.00 1,080,765.60
3 Pasang pipa air hujan  PVC type AW Ø 3" M' 36.000 71,844.00 2,586,384.00
4 Pasang floordrain alumunium Bh 11.000 67,042.00 737,462.00
5 Pasang bak cuci stainless 40x40 cm Bh 10.000 466,260.00 4,662,600.00
6 Pasang kran air 3/4" Bh 18.000 47,480.00 854,640.00

14,156,676.40
III PEKERJAAN LANTAI 3 GEDUNG A
A PEKERJAAN  URUGAN

1 Urugan pasir bawah keramik M3 15.103 108,000.00 1,631,113.20
1,631,113.20

B PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN
1 Pasang trasraam bata merah camp. 1pc : 2ps M2 43.172 69,295.00 2,991,603.74

SUB JUMLAH

SUB JUMLAH
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Harga
Satuan

JUMLAHNo. Uraian Pekerjaan Sat Kwant.

2 Pasang dinding bata merah camp. 1pc :  6ps M2 468.272 64,906.00 30,393,629.98
3 Pasang plesteran camp. 1pc : 2ps M2 86.344 28,357.00 2,448,456.81
4 Pasang plesteran camp. 1pc : 6ps M2 985.263 29,899.80 29,459,166.65
5 Pasang benangan camp. 1pc : 2 ps M1 1,064.629 9,667.20 10,291,976.96

75,584,834.14
C PEKERJAAN BETON

1 Cor kolom K1  ( elv. +8.90 s/d +13.40 ) beton K 225 M3 5.400 7,007,846.88 37,842,373.14
2 Cor kolom K2  ( elv. +8.90 s/d +13.40 ) beton K 225 M3 12.128 3,912,424.49 47,447,928.03
3 Cor kolom K6  ( elv. +8.90 s/d +13.40 ) beton K 175 M3 0.081 5,337,136.76 432,308.08
4 Cor kolom K7  ( elv. +8.90 s/d +13.40 )  beton K 175 M3 1.555 6,007,342.34 9,342,618.80
5 Cor balok 20/40 ( Elv. +8.90 )  beton K 225 M3 4.278 4,214,195.29 18,030,013.13
6 Cor balok 25/40  ( Elv. +8.90 )  beton K 225 M3 3.764 3,682,258.87 13,860,022.37
7 Cor balok 25/50  ( Elv. +8.90 )  beton K 225 M3 10.815 4,857,881.67 52,537,990.23
8 Cor balok 30/70  ( Elv. +8.90 )  beton K 225 M3 9.740 3,823,786.46 37,242,915.36
9 Cor balok 35/80  ( Elv. +8.90 )  beton K 225 M3 1.870 4,051,235.50 7,577,430.88

10 Cor balok 35/90  ( Elv. +8.90 )  beton K 225 M3 10.080 3,516,218.16 35,443,479.03
11 Cor balok latei 12/15  ( Elv. +11.75  )  beton K 175 M3 1.389 5,178,224.72 7,191,932.76
12 Cor balok 12/30  ( Elv. +12.10 )  beton K 225 M3 2.269 4,795,275.43 10,879,137.27
13 Cor plat lantai 3 tebal 12cm ( Elv. +8.90 )  beton K 225 M3 32.390 3,058,841.12 99,077,087.26
14 Cor plat luifel tebal 8 cm lantai 3  ( beton K 225 ) M3 3.869 3,913,659.70 15,141,166.66
15 Cor plat meja beton tebal 8 cm  ( beton K 225 ) M3 0.862 3,372,482.60 2,907,080.00

394,953,482.99
D PEKERJAAN KUSEN DAN PENGUNCI

1 Pasang pintu jendela type PJ2 Unit 5.000 2,736,095.58 13,680,477.90
2 Pasang pintu jendela type PJ2' Unit 5.000 2,736,095.58 13,680,477.90
3 Pasang jendela J1 Unit 2.000 8,468,587.55 16,937,175.10
4 Pasang jendela J2 Unit 2.000 2,169,164.16 4,338,328.32
5 Pasang jendela J7 Unit 1.000 8,325,160.55 8,325,160.55
6 Pasang jendela J8 Unit 1.000 8,712,579.23 8,712,579.23
7 Pasang jendela J9 Unit 1.000 5,427,958.50 5,427,958.50
8 Pasang jendela J11 Unit 1.000 5,740,846.48 5,740,846.48
9 Pasang jendela J12 Unit 1.000 8,611,579.52 8,611,579.52

10 Pasang jendela J13 Unit 1.000 7,704,739.52 7,704,739.52
11 Pasang jendela J14 Unit 2.000 11,025,534.45 22,051,068.90
12 Pasang railing pagar type PG1 Unit 2.000 1,334,804.27 2,669,608.54
13 Pasang railing pagar type PG2 Unit 1.000 821,857.56 821,857.56
14 Pasang railing pagar type PG6 Unit 1.000 1,305,818.99 1,305,818.99
15 Pasang railing pagar type PG12 Unit 1.000 802,789.92 802,789.92
16 Pasang railing pagar type PG14 Unit 1.000 1,126,303.09 1,126,303.09

121,936,770.03
E PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING

1 Pasang keramik lantai 30 x 30 ( Glossy ) M2 246.390 131,355.00 32,364,558.45
2 Pasang keramik lantai 30 x 30 ( antiselip ) M2 55.668 137,290.00 7,642,659.72
3 Pasang keramik dinding 20 x 25 ( glossy ) M2 18.480 156,981.00 2,901,008.88
4 Pasang keramik 30 x 30 ( meja beton ) M2 8.060 131,355.00 1,058,721.30

43,966,948.35
F PEKERJAAN CAT CATAN

1 Pengecatan tembok M2 1,071.607 26,391.50 28,281,316.14
2 Pengecatan langit-langit M2 209.150 28,480.00 10,592,800.00

38,874,116.14SUB JUMLAH

SUB JUMLAH
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G PEKERJAAN INSTALASI AIR
1 Pasang pipa air kotor cair  PVC type AW Ø  3" M' 62.200 68,084.00 4,234,824.80
2 Pasang pipa air  bersih  PVC type AW Ø  3/4" M' 69.200 15,618.00 1,080,765.60
3 Pasang pipa air hujan  PVC type AW Ø  3" M' 36.000 71,844.00 2,586,384.00
4 Pasang floordrain alumunium Bh 11.000 67,042.00 737,462.00
5 Pasang bak cuci stainless 40x40 cm Bh 10.000 466,260.00 4,662,600.00
6 Pasang kran air 3/4" Bh 18.000 47,480.00 854,640.00

14,156,676.40
IV PEKERJAAN LANTAI 4 GEDUNG A
A PEKERJAAN  URUGAN

1 Urugan pasir bawah keramik M3 14.897 108,000.00 1,608,838.20
1,608,838.20

B PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN
1 Pasang trasraam bata merah camp. 1pc : 2ps M2 43.172 69,295.00 2,991,603.74
2 Pasang dinding bata merah camp. 1pc :  6ps M2 714.089 64,906.00 46,348,628.18
3 Pasang plesteran camp. 1pc : 2ps M2 86.344 28,357.00 2,448,456.81
4 Pasang plesteran camp. 1pc : 6ps M2 1,476.897 29,899.80 44,158,924.92
5 Pasang benangan camp. 1pc : 2 ps M1 1,064.629 9,667.20 10,291,976.96

106,239,590.61SUB JUMLAH

SUB JUMLAH
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C PEKERJAAN BETON
1 Cor kolom K1'  ( elv. +13.40 s/d +18.35 ) beton K 225 M3 5.940 5,091,162.88 30,241,507.50
2 Cor kolom K2'  ( elv. +13.40 s/d +18.35 ) beton K 225 M3 20.010 3,856,577.44 77,171,560.88
3 Cor kolom K6  ( elv. +13.40 s/d +18.35 ) beton K 175 M3 0.089 5,337,136.76 475,538.89
4 Cor kolom K7  ( elv. +13.40 s/d +18.35 ) beton K 175 M3 1.778 6,007,342.34 10,683,457.61
5 Cor balok 20/40 ( Elv. +13.40 ) beton K 225 M3 4.278 4,214,195.29 18,030,013.13
6 Cor balok 25/40  ( Elv. +13.40 ) beton K 225 M3 3.764 3,682,258.87 13,860,022.37
7 Cor balok 25/50 ( Elv. +13.40 ) beton K 225 M3 10.815 4,857,881.67 52,537,990.23
8 Cor balok 30/70  ( Elv. +13.40 ) beton K 225 M3 9.740 3,823,786.46 37,242,915.36
9 Cor balok 35/80  ( Elv. +13.40 ) beton K 225 M3 1.870 4,051,235.50 7,577,430.88

10 Cor balok 35/90   ( Elv. +13.40 ) beton K 225 M3 10.080 3,516,218.16 35,443,479.03
11 Cor balok 12/15  ( Elv. +16.25 ) beton K 175 M3 1.389 5,178,224.72 7,191,932.76
12 Cor balok 12/30 ( Elv. +16.60 ) beton K 225 M3 2.269 4,795,275.43 10,879,137.27
13 Cor balok 12/20 ( Elv. +18.35 ) beton K 225 M3 5.288 4,508,019.15 23,840,208.46
14 Cor balok 35/70  ( Elv. +18.35 ) beton K 225 M3 7.840 3,327,890.94 26,090,664.99
15 Cor talang beton tebal 10cm ( beton K 225 ) M3 0.400 3,319,708.40 1,327,883.36
16 Cor plat lantai 4 tebal 12cm ( Elv. +13.40 ) beton K 225 M3 32.390 3,058,841.12 99,077,087.26
17 Cor plat luifel tebal 8 cm lantai 4 ( beton K 225 ) M3 3.869 3,913,659.70 15,141,166.66
18 Cor ring gewel 12/20 ( beton K 175 ) M3 0.427 4,508,019.15 1,925,825.78
19 Cor plat meja beton tebal 8 cm ( beton K 225 ) M3 0.862 3,372,482.60 2,907,080.00

471,644,902.40
D PEKERJAAN RANGKA DAN PENUTUP ATAP

1 Pasang rangka atap baja ringan M2 489.474 212,750.00 104,135,508.40
2 Pasang genteng beton M2 489.474 47,770.00 23,382,153.87
3 Pasang nok genteng beton M1 50.950 55,650.00 2,835,367.50
4 Pasang papan kompres lebar 10cm M1 21.920 63,696.63 1,396,230.20
5 Pasang kalsiplank 8mmx300mm M1 106.570 73,325.00 7,814,245.25
6 Pasang talang galvalum tebal 1mm M1 17.600 93,675.00 1,648,680.00

141,212,185.22
E PEKERJAAN LANGIT-LANGIT

1 Pasang plafond Gypsumboard rangka metal furing M2 246.390 177,685.00 43,779,807.15
2 Pasang plafond Kalsiboard rangka metal furing M2 123.768 169,285.00 20,952,065.88

64,731,873.03
F PEKERJAAN KUSEN DAN PENGUNCI

1 Pasang pintu jendela type PJ2 Unit 5.000 2,736,095.58 13,680,477.90
2 Pasang pintu jendela type PJ2' Unit 5.000 2,736,095.58 13,680,477.90
3 Pasang jendela J1 Unit 2.000 8,468,587.55 16,937,175.10
4 Pasang jendela J2 Unit 2.000 2,169,164.16 4,338,328.32
5 Pasang jendela J7 Unit 1.000 8,325,160.55 8,325,160.55
6 Pasang jendela J8 Unit 1.000 8,712,579.23 8,712,579.23
7 Pasang jendela J9 Unit 1.000 5,427,958.50 5,427,958.50
8 Pasang jendela J11 Unit 1.000 5,740,846.48 5,740,846.48
9 Pasang jendela J12 Unit 1.000 8,611,579.52 8,611,579.52

10 Pasang jendela J13 Unit 1.000 7,704,739.52 7,704,739.52
11 Pasang jendela J14 Unit 2.000 11,025,534.45 22,051,068.90
12 Pasang railing pagar type PG1 Unit 2.000 976,515.22 1,953,030.43
13 Pasang railing pagar type PG2 Unit 1.000 821,857.56 821,857.56
14 Pasang railing pagar type PG6 Unit 1.000 1,305,818.99 1,305,818.99
15 Pasang railing pagar type PG12 Unit 1.000 802,789.92 802,789.92
16 Pasang railing pagar type PG14 Unit 1.000 1,126,303.09 1,126,303.09
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121,220,191.92
G PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING

1 Pasang keramik lantai 30 x 30 ( Glossy ) M2 246.390 131,355.00 32,364,558.45
2 Pasang keramik lantai 30 x 30 ( antiselip ) M2 51.543 137,290.00 7,076,338.47
3 Pasang keramik dinding 20 x 25 ( glossy ) M2 18.480 156,981.00 2,901,008.88
4 Pasang keramik 30 x 30 ( meja beton ) M2 8.060 131,355.00 1,058,721.30

43,400,627.10SUB JUMLAH
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H PEKERJAAN CAT CATAN
1 Pengecatan tembok M2 1,563.241 25,684.97 40,151,800.00
2 Pengecatan langit-langit M2 370.158 36,641.92 13,563,300.00
3 Pengecatan kalsiplank M2 37.300 96,613.90 3,603,650.00

57,318,750.00
I PEKERJAAN INSTALASI AIR

1 Pasang pipa air kotor cair  PVC type AW Ø  3" M' 62.200 68,084.00 4,234,824.80
2 Pasang pipa air  bersih  PVC type AW Ø  3/4" M' 69.200 15,618.00 1,080,765.60
3 Pasang pipa air hujan  PVC type AW Ø  3" M' 44.000 71,844.00 3,161,136.00
4 Pasang talang kotak PVC M' 7.000 58,344.00 408,408.00
5 Pasang floordrain alumunium Bh 11.000 67,042.00 737,462.00
6 Pasang bak cuci stainless 40x40 cm Bh 10.000 466,260.00 4,662,600.00
7 Pasang kran air 3/4" Bh 18.000 47,480.00 854,640.00

15,139,836.40
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PROGRAM : PENYELENGGARAAN KEGIATAN DAN USAHA PENDIDIKAN TINGGI STAIN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG MA'HAD PUTRA / PUTERI STAIN JEMBER
LOKASI : KAMPUS SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ( STAIN ) JEMBER
TAHUN ANGGARAN : TAHUN 2014

PEKERJAAN LANTAI 1 GEDUNG B
A PEKERJAAN PERSIAPAN
B PEKERJAAN GALIAN  TANAH DAN URUGAN
C PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN
D PEKERJAAN BETON
E PEKERJAAN KUSEN DAN PENGUNCI
F PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING
G PEKERJAAN CAT CATAN
H PEKERJAAN INSTALASI AIR

PEKERJAAN LANTAI 2 GEDUNG B
A PEKERJAAN  URUGAN
B PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN
C PEKERJAAN BETON
D PEKERJAAN KUSEN DAN PENGUNCI
E PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING
F PEKERJAAN CAT CATAN
G PEKERJAAN INSTALASI AIR

PEKERJAAN LANTAI 3 GEDUNG B
A PEKERJAAN  URUGAN
B PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN
C PEKERJAAN BETON
D PEKERJAAN KUSEN DAN PENGUNCI
E PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING
F PEKERJAAN CAT CATAN
G PEKERJAAN INSTALASI AIR

PEKERJAAN LANTAI 4 GEDUNG B
A PEKERJAAN  URUGAN
B PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN
C PEKERJAAN BETON
D PEKERJAAN RANGKA DAN PENUTUP ATAP
E PEKERJAAN LANGIT-LANGIT
F PEKERJAAN KUSEN DAN PENGUNCI
G PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING
H PEKERJAAN CAT CATAN
I PEKERJAAN INSTALASI AIR

JUMLAH

1,000,000.00

65,480,253.16
100,629,974.14

46,635,502.24
70,300,158.78

15,899,608.36

106,366,642.87

SUB REKAPITULASI GEDUNG B

NO U R A I A N JUMLAH

I

II

77,107,340.24
70,447,726.37
50,913,054.48

7,380,490.00

38,287,118.83
12,782,879.20

351,015,494.71

415,581,986.77
III

101,461,233.73
1,905,499.08

102,665,318.92
104,687,572.59

2,058,097.68

82,579,531.40
74,159,687.32
51,731,408.07

7,652,826.00
425,534,441.97

IV

102,170,391.48
465,775,608.31
189,010,270.80

63,498,471.10
85,562,238.40
62,240,162.62
55,517,050.00
10,559,166.00

1,036,391,456.39

2,228,523,379.85

2,058,097.68
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PROGRAM : PENYELENGGARAAN KEGIATAN DAN USAHA PENDIDIKAN TINGGI STAIN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG MA'HAD PUTRA / PUTERI STAIN JEMBER
LOKASI : KAMPUS SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ( STAIN ) JEMBER
TAHUN ANGGARAN : TAHUN 2014

Harga
Satuan

PEKERJAAN LANTAI 1 GEDUNG B
PEKERJAAN PERSIAPAN

1 Pembersihan lokasi Ls 1.000 1,000,000.00 1,000,000.00
1,000,000.00

PEKERJAAN GALIAN  TANAH DAN URUGAN
1 Galian tanah pondasi foot plat M3 14.700 36,900.00 542,430.00
2 Urugan pasir bawah pondasi M3 0.588 108,000.00 63,504.00
3 Urugan pasir bawah keramik M3 38.791 108,000.00 4,189,376.16
4 Urugan sirtu bawah lantai M3 116.372 95,000.00 11,055,298.20
5 Urugan tanah kembali M3 4.900 10,000.00 49,000.00

15,899,608.36
PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN

1 Pasang trasraam bata merah camp. 1pc : 2ps M2 24.652 69,295.00 1,708,260.34
2 Pasang dinding bata merah camp. 1pc :  6ps M2 453.252 64,906.00 29,418,774.31
3 Pasang plesteran camp. 1pc : 2ps M2 49.304 28,357.00 1,398,113.53
4 Pasang plesteran camp. 1pc : 6ps M2 1,010.034 29,899.80 30,199,814.59
5 Pasang benangan camp. 1pc : 2 ps M1 285.014 9,667.20 2,755,290.39

65,480,253.16
PEKERJAAN BETON

1 Cor lantai kerja tebal 5cm ( beton K 100 ) M3 0.294 624,318.25 183,549.57
2 Cor rabat bawah lantai keramik tebal 5cm ( beton K 100 ) M3 19.395 624,318.25 12,108,814.86
3 Cor pondasi foot plat ( beton K 225 ) M3 1.080 2,685,985.38 2,900,864.21
4 Cor kolom tangga K2'  ( elv  .-0.05 s/d +4.40 ) beton K 225 M3 1.923 3,591,368.49 6,907,099.45
5 Cor sloof 15/20 ( beton K 175 ) M3 3.952 4,072,867.52 16,094,343.29
6 Cor kolom K3  ( elv  .-0.05 s/d +4.40 ) beton K 175 M3 2.371 6,007,342.34 14,243,168.39
7 Cor balok latei 12/15  ( Elv. +2.75 ) beton K 175 M3 0.695 5,178,224.72 3,599,694.70
8 Cor balok luifel 12/30 ( Elv. +3.10 ) beton K 225 M3 1.156 4,795,275.43 5,541,420.28
9 Cor plat luifel tebal 8 cm ( Elv. +3.10 ) beton K 225 M3 1.664 3,372,482.60 5,611,811.04

10 Cor plat plat tangga tebal 15cm ( beton K 225 ) M3 7.093 2,743,866.48 19,462,464.48
11 Cor plat bordes tangga tebal 12cm ( beton K 225 ) M3 1.643 4,149,979.30 6,817,585.99
12 Cor dinding beton tangga tebal 10cm ( beton K 225 ) M3 2.116 3,384,144.59 7,159,157.88

100,629,974.14
PEKERJAAN KUSEN DAN PENGUNCI

1 Pasang pintu type P1 Unit 6.000 3,011,382.60 18,068,295.60
2 Pasang pintu type P2 Unit 2.000 1,423,539.40 2,847,078.80
3 Pasang jendela J15 Unit 8.000 3,215,015.98 25,720,127.84

46,635,502.24
PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING

1 Pasang keramik lantai 30 x 30 ( Glossy ) M2 387.905 131,355.00 50,953,287.55
2 Pasang keramik tangga 30 x 30 ( anti selip ) M2 75.395 137,290.00 10,350,979.55
3 Pasang keramik step noising 10 x 30 M1 133.000 67,638.28 8,995,891.68

70,300,158.78
PEKERJAAN CAT CATAN

1 Pengecatan tembok M2 1,059.338 26,391.50 27,957,518.83
2 Pengecatan langit-langit M2 344.500 29,984.33 10,329,600.00

38,287,118.83

RENCANA ANGGARAN BIAYA GEDUNG B

B

SUB JUMLAH

No. Uraian Pekerjaan Sat Kwant. JUMLAH

SUB JUMLAH
D

SUB JUMLAH
E

I
A
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Harga
Satuan

No. Uraian Pekerjaan Sat Kwant. JUMLAH

PEKERJAAN INSTALASI AIR
1 Pasang pipa air kotor cair  PVC type AW Ø  3" M' 8.060 68,084.00 548,757.04
2 Pasang pipa air  bersih  PVC type AW Ø  3/4" M' 13.500 15,618.00 210,843.00
3 Pasang pipa air hujan  PVC type AW Ø  3" M' 55.000 71,844.00 3,951,420.00
4 Pasang floordrain alumunium Bh 13.860 67,042.00 929,202.12
5 Pasang bak cuci stainless 40x40 cm Bh 13.860 466,260.00 6,462,363.60
6 Pasang kran air 3/4" Bh 14.328 47,480.00 680,293.44

12,782,879.20

PEKERJAAN LANTAI 2 GEDUNG B
PEKERJAAN  URUGAN

1 Urugan pasir bawah keramik M3 17.644 108,000.00 1,905,499.08
1,905,499.08

PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN
1 Pasang trasraam bata merah camp. 1pc : 2ps M2 43.924 69,295.00 3,043,713.58
2 Pasang dinding bata merah camp. 1pc :  6ps M2 718.636 64,906.00 46,643,788.22
3 Pasang plesteran camp. 1pc : 2ps M2 87.848 28,357.00 2,491,105.74
4 Pasang plesteran camp. 1pc : 6ps M2 1,437.272 29,899.80 42,974,145.35
5 Pasang benangan camp. 1pc : 2 ps M1 652.565 9,667.20 6,308,480.86

101,461,233.73
PEKERJAAN BETON

1 Cor kolom tangga K2'  ( elv  .+4.40 s/d +8.90 ) beton K 225 M3 1.103 3,591,368.49 3,959,483.76
2 Cor kolom K3  ( elv  .+4.40 s/d +8.90 ) beton K 175 M3 1.361 6,007,342.34 8,174,791.45
3 Cor balok latei 12/15 ( Elv. +7.25 ) beton K 175 M3 1.186 5,178,224.72 6,142,410.17
4 Cor balok luifel 12/30 ( Elv. +7.60 ) beton K 225 M3 0.979 4,795,275.43 4,695,533.70
5 Cor plat luifel tebal 8 cm ( Elv. +7.60 ) beton K 225 M3 1.664 3,913,659.70 6,512,329.75
6 Cor plat tangga tebal 15cm ( beton K 225 ) M3 7.344 2,743,866.48 20,150,955.46
7 Cor plat bordes tangga tebal 12cm ( beton K 225 ) M3 1.639 4,149,979.30 6,802,646.07
8 Cor dinding beton tangga tebal 10cm ( beton K 225 ) M3 4.516 3,384,144.59 15,282,796.97
9 Cor balok  atap tangga ( beton K 225 ) M3 2.525 4,239,298.92 10,705,925.50

10 Cor plat atap tangga tebal  8cm ( beton K 225 ) M3 6.441 3,372,482.60 21,722,025.50
11 Cor plat meja beton tebal 8 cm ( beton K 225 ) M3 0.658 3,372,482.60 2,217,744.55

106,366,642.87
PEKERJAAN KUSEN DAN PENGUNCI

1 Pasang pintu jendela type PJ1 Unit 8.000 2,736,095.58 21,888,764.64
2 Pasang pintu jendela type PJ2 Unit 8.000 2,736,095.58 21,888,764.64
3 Pasang pintu jendela type P2 Unit 2.000 1,423,539.40 2,847,078.80
4 Pasang jendela J16 Unit 8.000 3,810,341.52 30,482,732.16

77,107,340.24
PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING

1 Pasang keramik lantai 30 x 30 ( Glossy ) M2 352.870 131,355.00 46,351,265.12
2 Pasang keramik tangga 30 x 30 ( anti selip ) M2 131.175 137,290.00 18,009,015.75
3 Pasang keramik step noising 10 x 30 M1 90.000 67,638.28 6,087,445.50

70,447,726.37
PEKERJAAN CAT CATAN

1 Pengecatan tembok M2 1,525.120 26,391.50 40,250,204.48
2 Pengecatan langit-langit M2 359.500 29,660.22 10,662,850.00

50,913,054.48
PEKERJAAN INSTALASI AIR

1 Pasang pipa air kotor cair  PVC type AW Ø  3" M' 25.000 68,084.00 1,702,100.00
2 Pasang pipa air  bersih  PVC type AW Ø  3/4" M' 25.000 15,618.00 390,450.00
3 Pasang bak cuci stainless 40x40 cm Bh 4.000 466,260.00 1,865,040.00
4 Pasang kran air 3/4" Bh 4.000 47,480.00 189,920.00
5 Pasang pipa air hujan  PVC type AW Ø  3" M' 45.000 71,844.00 3,232,980.00

7,380,490.00
PEKERJAAN LANTAI 3 GEDUNG B
PEKERJAAN  URUGAN

1 Urugan pasir bawah keramik M3 19.056 108,000.00 2,058,097.68
2,058,097.68
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Harga
Satuan

No. Uraian Pekerjaan Sat Kwant. JUMLAH

PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN
1 Pasang trasraam bata merah camp. 1pc : 2ps M2 44.466 69,295.00 3,081,271.47
2 Pasang dinding bata merah camp. 1pc :  6ps M2 723.036 64,906.00 46,929,374.62
3 Pasang plesteran camp. 1pc : 2ps M2 88.932 28,357.00 2,521,844.72
4 Pasang plesteran camp. 1pc : 6ps M2 1,446.072 29,899.80 43,237,263.59
5 Pasang benangan camp. 1pc : 2 ps M1 713.295 9,667.20 6,895,564.52

102,665,318.92
PEKERJAAN BETON

1 Cor kolom tangga K2'  ( elv  .+8.90 s/d +13.40 ) beton K 225 M3 1.103 3,591,368.49 3,959,483.76
2 Cor kolom K3  ( elv  .+8.90 s/d +13.40 ) beton K 175 M3 1.231 6,007,342.34 7,396,239.89
3 Cor balok latei 12/15 ( Elv. +11.75 ) beton K 175 M3 1.186 5,178,224.72 6,142,410.17
4 Cor balok luifel 12/30 ( Elv. +12.10 ) beton K 225 M3 0.979 4,795,275.43 4,695,533.70
5 Cor plat luifel tebal 8 cm ( Elv. +12.10 ) beton K 225 M3 1.664 3,372,482.60 5,611,811.04
6 Cor plat plat tangga tebal 15cm ( beton K 225 ) M3 7.344 2,743,866.48 20,150,955.46
7 Cor plat bordes tangga tebal 12cm ( beton K 225 ) M3 1.639 4,149,979.30 6,802,646.07
8 Cor dinding beton tangga tebal 10cm ( beton K 225 ) M3 4.516 3,384,144.59 15,282,796.97
9 Cor balok  atap tangga ( beton K 225 ) M3 2.525 4,239,298.92 10,705,925.50

10 Cor plat atap tangga tebal  8cm ( beton K 225 ) M3 6.441 3,372,482.60 21,722,025.50
11 Cor plat meja beton tebal 8 cm ( beton K 225 ) M3 0.658 3,372,482.60 2,217,744.55

104,687,572.59
PEKERJAAN KUSEN DAN PENGUNCI

1 Pasang pintu jendela type PJ1 Unit 9.000 2,736,095.58 24,624,860.22
2 Pasang pintu jendela type PJ2 Unit 9.000 2,736,095.58 24,624,860.22
3 Pasang pintu jendela type P2 Unit 2.000 1,423,539.40 2,847,078.80
4 Pasang jendela J16 Unit 8.000 3,810,341.52 30,482,732.16

82,579,531.40
PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING

1 Pasang keramik lantai 30 x 30 ( Glossy ) M2 381.129 131,355.00 50,063,226.07
2 Pasang keramik tangga 30 x 30 ( anti selip ) M2 131.175 137,290.00 18,009,015.75
3 Pasang keramik step noising 10 x 30 M1 90.000 67,638.28 6,087,445.50

74,159,687.32
PEKERJAAN CAT CATAN

1 Pengecatan tembok M2 1,535.004 26,391.50 40,511,058.07
2 Pengecatan langit-langit M2 384.500 29,181.66 11,220,350.00

51,731,408.07
PEKERJAAN INSTALASI AIR

1 Pasang pipa air kotor cair  PVC type AW Ø  3" M' 29.000 68,084.00 1,974,436.00
2 Pasang pipa air  bersih  PVC type AW Ø  3/4" M' 25.000 15,618.00 390,450.00
3 Pasang pipa air hujan  PVC type AW Ø  3" M' 45.000 71,844.00 3,232,980.00
4 Pasang bak cuci stainless 40x40 cm Bh 4.000 466,260.00 1,865,040.00
5 Pasang kran air 3/4" Bh 4.000 47,480.00 189,920.00

7,652,826.00
PEKERJAAN LANTAI 4 GEDUNG B
PEKERJAAN  URUGAN

1 Urugan pasir bawah keramik M3 19.056 108,000.00 2,058,097.68
2,058,097.68

PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN
1 Pasang trasraam bata merah camp. 1pc : 2ps M2 44.466 69,295.00 3,081,271.47
2 Pasang dinding bata merah camp. 1pc :  6ps M2 715.836 64,906.00 46,462,051.42
3 Pasang plesteran camp. 1pc : 2ps M2 88.932 28,357.00 2,521,844.72
4 Pasang plesteran camp. 1pc : 6ps M2 1,431.672 29,899.80 42,806,706.47
5 Pasang benangan camp. 1pc : 2 ps M1 754.977 9,667.20 7,298,517.40

102,170,391.48
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Harga
Satuan

No. Uraian Pekerjaan Sat Kwant. JUMLAH

PEKERJAAN BETON
1 Cor kolom K1'  ( elv  .+13.40 s/d +18.50 ) beton K 225 M3 19.058 4,512,678.86 86,000,377.44
2 Cor kolom K2'  ( elv  .+13.40 s/d +18.50 ) beton K 225 M3 4.851 3,591,368.49 17,421,728.56
3 Cor kolom K2'  ( elv  .+13.40 s/d +14.85 ) beton K 225 M3 0.355 3,591,368.49 1,275,833.66
4 Cor kolom K3  ( elv  .+13.40 s/d +18.50 ) beton K 175 M3 1.497 6,007,342.34 8,992,270.60
5 Cor balok latei 12/15 ( Elv. +16.25 )  beton K 175 M3 1.186 5,178,224.72 6,142,410.17
6 Cor balok luifel 12/30 ( Elv. +16.60 ) beton K 225 M3 0.979 4,795,275.43 4,695,533.70
7 Cor balok 20/40 ( Elv. +13.40 ) beton K 225 M3 11.642 3,722,578.29 43,336,767.42
8 Cor balok 30/60 ( Elv. +13.40 ) beton K 225 M3 11.340 4,313,272.48 48,912,509.89
9 Cor balok 30/80 ( Elv. +13.40 ) beton K 225 M3 10.800 3,687,960.11 39,829,969.22

10 Cor plat lantai tebal 12 cm ( Elv. +13.40 ) beton K 225 M3 39.419 3,058,841.12 120,575,846.15
11 Cor plat luifel tebal 8 cm ( Elv. +16.60 ) beton K 225 M3 1.664 3,913,659.70 6,512,329.75
12 Cor balok 12/20 ( Elv. +18.35 ) beton K 175 M3 4.593 4,508,019.15 20,706,954.84
13 Cor balok 20/40 ( Elv. +18.35 ) beton K 225 M3 2.835 3,722,578.29 10,554,253.97
14 Cor balok 30/60 ( Elv. +18.35 ) beton K 225 M3 2.750 4,313,272.48 11,863,224.62
15 Cor kolom K2'  ( elv  .+18.35 s/d +21.25 ) beton K 225 M3 2.842 3,591,368.49 10,206,669.25
16 Cor kolom K4  ( elv  .+18.35 s/d +21.25 ) beton K 225 M3 0.464 7,285,999.21 3,380,703.63
17 Cor plat lantai ruang mesin lift tebal 12 cm  ( beton K 225 ) M3 0.932 3,058,841.12 2,852,063.46
18 Cor balok atap 20/40 ( Elv. +21.25 ) beton K 225 M3 4.058 3,722,578.29 15,104,733.67
19 Cor plat atap ruang mesin lift tebal 10 cm ( beton K 225 ) M3 1.565 3,319,708.40 5,193,683.79
20 Cor plat meja beton tebal 8 cm ( beton K 225 ) M3 0.658 3,372,482.60 2,217,744.55

465,775,608.31
PEKERJAAN RANGKA DAN PENUTUP ATAP

1 Pasang rangka atap baja ringan M2 703.078 212,750.00 149,579,738.13
2 Pasang genteng beton M2 703.078 47,770.00 33,586,012.18
3 Pasang nok genteng beton M1 59.170 55,650.00 3,292,810.50
4 Pasang kalsiplank 8mmx300mm M1 34.800 73,325.00 2,551,710.00

189,010,270.80
PEKERJAAN LANGIT-LANGIT

1 Pasang plafond Gypsumboard rangka metal furing M2 357.365 177,685.00 63,498,471.10
63,498,471.10

PEKERJAAN KUSEN DAN PENGUNCI
1 Pasang pintu jendela type PJ1 Unit 9.000 2,736,095.58 24,624,860.22
2 Pasang pintu jendela type PJ2 Unit 9.000 2,736,095.58 24,624,860.22
3 Pasang pintu jendela type P2 Unit 2.000 1,423,539.40 2,847,078.80
4 Pasang jendela J16 Unit 8.000 3,810,341.52 30,482,732.16
5 Pasang jendela J17 Unit 2.000 816,823.00 1,633,646.00
6 Pasang jendela J10 Unit 2.000 674,530.50 1,349,061.00

85,562,238.40
PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING

1 Pasang keramik lantai 30 x 30 ( Glossy ) M2 381.129 131,355.00 50,063,226.07
2 Pasang keramik tangga 30 x 30 ( anti selip ) M2 88.695 137,290.00 12,176,936.55

62,240,162.62
PEKERJAAN CAT CATAN

1 Pengecatan tembok M2 1,520.604 25,787.15 39,212,050.00
2 Pengecatan langit-langit M2 357.365 37,107.68 13,261,000.00
3 Pengecatan kalsiplank M2 12.180 47,691.50 3,044,000.00

55,517,050.00
PEKERJAAN INSTALASI AIR

1 Pasang pipa air kotor cair  PVC type AW Ø  3" M' 29.000 68,084.00 1,974,436.00
2 Pasang pipa air  bersih  PVC type AW Ø  3/4" M' 25.000 15,618.00 390,450.00
3 Pasang pipa air hujan  PVC type AW Ø  3" M' 55.000 71,844.00 3,951,420.00
4 Pasang talang kotak PVC M' 37.500 58,344.00 2,187,900.00
5 Pasang bak cuci stainless 40x40 cm Bh 4.000 466,260.00 1,865,040.00
6 Pasang kran air 3/4" Bh 4.000 47,480.00 189,920.00

10,559,166.00SUB JUMLAH
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PROGRAM : PENYELENGGARAAN KEGIATAN DAN USAHA PENDIDIKAN TINGGI STAIN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG MA'HAD PUTRA / PUTERI STAIN JEMBER
LOKASI : KAMPUS SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ( STAIN ) JEMBER
TAHUN ANGGARAN : TAHUN 2014

PEKERJAAN LANTAI 1 GEDUNG C
A PEKERJAAN PERSIAPAN
B PEKERJAAN  URUGAN
C PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN
D PEKERJAAN BETON
E PEKERJAAN KUSEN DAN PENGUNCI
F PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING
G PEKERJAAN CAT CATAN
H PEKERJAAN INSTALASI AIR

PEKERJAAN LANTAI 2 GEDUNG C
A PEKERJAAN  URUGAN
B PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN
C PEKERJAAN BETON
D PEKERJAAN KUSEN DAN PENGUNCI
E PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING
F PEKERJAAN CAT CATAN
G PEKERJAAN INSTALASI AIR

PEKERJAAN LANTAI 3 GEDUNG C
A PEKERJAAN  URUGAN
B PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN
C PEKERJAAN BETON
D PEKERJAAN KUSEN DAN PENGUNCI
E PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING
F PEKERJAAN CAT CATAN
G PEKERJAAN INSTALASI AIR

PEKERJAAN LANTAI 4 GEDUNG C
A PEKERJAAN  URUGAN
B PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN
C PEKERJAAN BETON
D PEKERJAAN RANGKA DAN PENUTUP ATAP
E PEKERJAAN LANGIT-LANGIT
F PEKERJAAN KUSEN DAN PENGUNCI
G PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING
H PEKERJAAN CAT CATAN
I PEKERJAAN INSTALASI AIR

JUMLAH

1,000,000.00

83,868,954.88
90,096,930.58

145,918,658.97
65,549,379.31

12,543,611.40

166,349,636.98

SUB REKAPITULASI GEDUNG C

NO U R A I A N JUMLAH

I

II

121,143,512.83
65,549,379.31
38,600,763.89
29,153,361.80

35,484,455.57
120,955,301.36
555,417,292.06

508,018,701.89
III

85,951,991.38
1,270,055.70

85,951,991.38
341,979,763.95

1,270,055.70

121,143,512.83
66,933,105.26
38,600,763.89
26,130,432.80

682,009,625.81
IV

100,327,416.95
494,251,691.30

92,246,565.55
57,390,570.32

113,111,584.49
65,549,379.31
54,649,800.00
45,644,890.80

1,024,441,954.42

2,769,887,574.17

1,270,055.70
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PROGRAM : PENYELENGGARAAN KEGIATAN DAN USAHA PENDIDIKAN TINGGI STAIN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG MA'HAD PUTRA / PUTERI STAIN JEMBER
LOKASI : KAMPUS SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ( STAIN ) JEMBER
TAHUN ANGGARAN : TAHUN 2014

Harga
Satuan

PEKERJAAN LANTAI 1 GEDUNG C
PEKERJAAN PERSIAPAN

1 Pembersihan lokasi Ls 1.000 1,000,000.00 1,000,000.00
1,000,000.00

PEKERJAAN  URUGAN
1 Urugan sirtu bawah lantai M3 105.300 95,000.00 10,003,500.00
2 Urugan pasir bawah keramik M3 23.520 108,000.00 2,540,111.40

12,543,611.40
PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN

1 Pasang trasraam bata merah camp. 1pc : 2ps M2 161.690 69,295.00 11,204,308.55
2 Pasang dinding bata merah camp. 1pc :  6ps M2 373.087 64,906.00 24,215,584.82
3 Pasang plesteran camp. 1pc : 2ps M2 323.380 28,357.00 9,170,086.66
4 Pasang plesteran camp. 1pc : 6ps M2 776.624 29,899.80 23,220,902.28
5 Pasang benangan camp. 1pc : 2 ps M1 1,661.088 9,667.20 16,058,072.57

83,868,954.88
PEKERJAAN BETON

1 Cor rabat bawah lantai keramik tebal 5cm ( beton K 100 ) M3 11.760 624,318.25 7,341,842.20
2 Cor kolom K3  ( elv  .-0.05 s/d +4.40 ) beton K 225 M3 2.499 6,075,106.62 15,182,420.46
3 Cor kolom K4  ( elv  .-0.05 s/d +4.40 ) beton K 225 M3 0.356 6,525,789.79 2,323,181.16
4 Cor kolom K5  ( elv  .-0.05 s/d +4.40 ) beton K 225 M3 1.001 3,609,176.47 3,613,687.94
5 Cor balok latei 12/15 ( Elv. +2.75 ) beton K 175 M3 1.215 5,178,224.72 6,291,543.04
6 Cor balok luifel 12/30 ( Elv. +3.10 ) beton K 225 M3 1.904 4,795,275.43 9,132,122.52
7 Cor balok sirip 10/18 ( beton K 225 ) M3 0.292 5,877,033.39 1,713,742.94
8 Cor plat luifel tebal 8 cm ( Elv. +3.10 ) beton K 225 M3 1.853 3,913,659.70 7,251,228.70
9 Cor plat meja beton tebal 8 cm ( beton K 225 ) M3 0.517 3,372,482.60 1,744,248.00

10 Cor plat plat tangga tebal 15cm ( beton K 225 ) M3 6.989 2,743,866.48 19,175,593.24
11 Cor plat bordes tangga tebal 12cm ( beton K 225 ) M3 2.285 4,149,979.30 9,481,872.70
12 Cor dinding beton tangga tebal 10cm ( beton K 225 ) M3 2.023 3,384,144.59 6,845,447.68

90,096,930.58
PEKERJAAN KUSEN DAN PENGUNCI

1 Pasang pintu type P1a Unit 2.000 2,735,242.90 5,470,485.80
2 Pasang pintu type P2 Unit 4.000 1,423,539.40 5,694,157.60
3 Pasang pintu type P3 Unit 1.000 2,143,304.70 2,143,304.70
4 Pasang pintu type P4 Unit 11.000 2,094,431.20 23,038,743.20
5 Pasang pintu jendela type PJ2 Unit 3.000 2,736,095.58 8,208,286.74
6 Pasang pintu jendela type PJ2' Unit 3.000 2,736,095.58 8,208,286.74
7 Pasang jendela J1 Unit 6.000 8,468,587.55 50,811,525.31
8 Pasang jendela JL1 Unit 4.000 677,785.60 2,711,142.40
9 Pasang jendela JL2 Unit 4.000 547,773.60 2,191,094.40

10 Pasang jendela BV 1 Unit 10.000 2,123,975.36 21,239,753.60
11 Pasang jendela BV 2 Unit 18.000 900,104.36 16,201,878.48

145,918,658.97

RENCANA ANGGARAN BIAYA GEDUNG C

No. Uraian Pekerjaan Sat Kwant. JUMLAH
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Harga
Satuan

No. Uraian Pekerjaan Sat Kwant. JUMLAH

PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING
1 Pasang keramik lantai 30 x 30 ( Glossy ) M2 166.133 131,355.00 21,822,334.54
2 Pasang keramik lantai 30 x 30 ( antiselip ) M2 31.185 137,290.00 4,281,388.65
3 Pasang keramik lantai KM/WC 30 x 30 ( antiselip ) M2 37.878 137,290.00 5,200,270.62
4 Pasang keramik dinding KM/WC 20 x 25 ( glossy ) M2 86.460 156,981.00 13,572,577.26
5 Pasang keramik  10 x 20 ( border dinding KM/WC ) M1 6.604 558,660.00 3,689,390.64
6 Pasang keramik meja beton 30 x 30 ( glossy ) M2 5.796 131,355.00 761,333.58
7 Pasang keramik tangga 30 x 30 ( antiselip ) M2 70.272 137,290.00 9,647,642.88
8 Pasang keramik step noising 10 x 30 M1 97.200 67,638.28 6,574,441.14

65,549,379.31
PEKERJAAN CAT CATAN

1 Pengecatan tembok M2 1,100.004 26,391.50 29,030,755.57
2 Pengecatan langit-langit M2 199.000 32,430.65 6,453,700.00

35,484,455.57
PEKERJAAN INSTALASI AIR

1 Pasang pipa air kotor padat  PVC type AW Ø  4" M' 104.000 99,856.50 10,385,076.00
2 Pasang pipa air kotor cair  PVC type AW Ø  3" M' 124.200 68,084.00 8,456,032.80
3 Pasang pipa air bersih  PVC type AW Ø  1" M' 18.000 68,084.00 1,225,512.00
4 Pasang pipa air  bersih  PVC type AW Ø  3/4" M' 40.000 15,618.00 624,720.00
5 Pasang pipa air hujan  PVC type AW Ø  3" M' 27.500 71,844.00 1,975,710.00
6 Pasang floordrain alumunium Bh 18.000 67,042.00 1,206,756.00
7 Pasang bak cuci stainless 40x40 cm Bh 6.000 466,260.00 2,797,560.00
8 Pasang kran air 3/4" Bh 18.000 47,480.00 854,640.00
9 Pasang kloset jongkok Bh 12.000 865,300.00 10,383,600.00

10 Pembuatan resapan Unit 22.000 1,729,663.87 38,052,605.08
11 Pembuatan septictank Unit 16.000 2,812,068.09 44,993,089.48

120,955,301.36

PEKERJAAN LANTAI 2 GEDUNG C
PEKERJAAN  URUGAN

A Urugan pasir bawah keramik M3 11.760 108,000.00 1,270,055.70
1,270,055.70

PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN
1 Pasang trasraam bata merah camp. 1pc : 2ps M2 164.890 69,295.00 11,426,052.55
2 Pasang dinding bata merah camp. 1pc :  6ps M2 428.927 64,906.00 27,839,935.86
3 Pasang plesteran camp. 1pc : 2ps M2 329.780 28,357.00 9,351,571.46
4 Pasang plesteran camp. 1pc : 6ps M2 888.304 29,899.80 26,560,111.94
5 Pasang benangan camp. 1pc : 2 ps M1 1,114.523 9,667.20 10,774,319.57

85,951,991.38
PEKERJAAN BETON

1 Cor kolom K1  ( elv. +4.40 s/d +8.90 )  beton K 225 M3 18.191 4,554,536.49 82,852,711.96
2 Cor kolom K3  ( elv  .+4.40 s/d +8.90 )  beton K 225 M3 2.527 6,075,106.62 15,353,009.46
3 Cor kolom K4  ( elv  .+4.40 s/d +8.90 ) beton K 225 M3 0.356 6,525,789.79 2,323,181.16
4 Cor kolom K5  ( elv  .+4.40 s/d +8.90 ) beton K 225 M3 1.001 3,609,176.47 3,613,687.94
5 Cor balok latei 12/15 ( Elv. +7.25 ) beton K 175 M3 1.215 5,178,224.72 6,291,543.04
6 Cor balok luifel 12/30 ( Elv. +7.60 ) beton K 225 M3 1.904 4,795,275.43 9,132,122.52
7 Cor plat luifel tebal 8 cm ( Elv. +7.60 ) beton K 225 M3 1.853 3,913,659.70 7,251,228.70
8 Cor balok sirip 10/18 ( beton K 225 ) M3 0.389 5,877,033.39 2,284,990.58
9 Cor plat meja beton tebal 8 cm ( beton K 225 ) M3 0.517 3,372,482.60 1,744,248.00

10 Cor plat plat tangga tebal 15cm ( beton K 225 ) M3 6.989 2,743,866.48 19,175,593.24
11 Cor plat bordes tangga tebal 12cm ( beton K 225 ) M3 2.285 4,149,979.30 9,481,872.70
12 Cor dinding beton tangga tebal 10cm ( beton K 225 ) M3 2.023 3,384,144.59 6,845,447.68

166,349,636.98
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Harga
Satuan

No. Uraian Pekerjaan Sat Kwant. JUMLAH

PEKERJAAN KUSEN DAN PENGUNCI
1 Pasang pintu type P1a Unit 2.000 2,735,242.90 5,470,485.80
2 Pasang pintu type P2 Unit 4.000 1,423,539.40 5,694,157.60
3 Pasang pintu type P3 Unit 1.000 2,143,304.70 2,143,304.70
4 Pasang pintu type P4 Unit 11.000 2,094,431.20 23,038,743.20
5 Pasang pintu jendela type PJ2 Unit 3.000 2,736,095.58 8,208,286.74
6 Pasang pintu jendela type PJ2' Unit 3.000 2,736,095.58 8,208,286.74
7 Pasang jendela J1 Unit 6.000 8,468,587.55 50,811,525.31
8 Pasang jendela JL3 Unit 4.000 1,537,881.60 6,151,526.40
9 Pasang jendela JL4 Unit 4.000 1,257,869.60 5,031,478.40

10 Pasang railing pagar type PG1 Unit 3.000 1,334,804.27 4,004,412.81
11 Pasang railing pagar type PG2 Unit 1.000 821,857.56 821,857.56
12 Pasang railing pagar type PG8 Unit 1.000 778,014.02 778,014.02
13 Pasang railing pagar type PG11 Unit 1.000 781,433.54 781,433.54

121,143,512.83
PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING

1 Pasang keramik lantai 30 x 30 ( Glossy ) M2 166.133 131,355.00 21,822,334.54
2 Pasang keramik tangga 30 x 30 ( anti selip ) M2 31.185 137,290.00 4,281,388.65
3 Pasang keramik lantai KM/WC 30 x 30 ( antiselip ) M2 37.878 137,290.00 5,200,270.62
4 Pasang keramik dinding KM/WC 20 x 25 ( glossy ) M2 86.460 156,981.00 13,572,577.26
5 Pasang keramik  10 x 20 ( border dinding KM/WC ) M1 6.604 558,660.00 3,689,390.64
6 Pasang keramik meja beton 30 x 30 ( glossy ) M2 5.796 131,355.00 761,333.58
7 Pasang keramik tangga 30 x 30 ( antiselip ) M2 70.272 137,290.00 9,647,642.88
8 Pasang keramik step noising 10 x 30 M1 97.200 67,638.28 6,574,441.14

65,549,379.31
PEKERJAAN CAT CATAN

1 Pengecatan tembok M2 1,218.084 26,391.50 32,147,063.89
2 Pengecatan langit-langit M2 199.000 32,430.65 6,453,700.00

38,600,763.89
PEKERJAAN INSTALASI AIR

1 Pasang pipa air kotor padat  PVC type AW Ø  4" M' 54.000 99,856.50 5,392,251.00
2 Pasang pipa air kotor cair  PVC type AW Ø  3" M' 74.200 68,084.00 5,051,832.80
3 Pasang pipa air bersih  PVC type AW Ø  1" M' 18.000 68,084.00 1,225,512.00
4 Pasang pipa air  bersih  PVC type AW Ø  3/4" M' 40.000 15,618.00 624,720.00
5 Pasang pipa air hujan  PVC type AW Ø  3" M' 22.500 71,844.00 1,616,490.00
6 Pasang floordrain alumunium Bh 18.000 67,042.00 1,206,756.00
7 Pasang bak cuci stainless 40x40 cm Bh 6.000 466,260.00 2,797,560.00
8 Pasang kran air 3/4" Bh 18.000 47,480.00 854,640.00
9 Pasang kloset jongkok Bh 12.000 865,300.00 10,383,600.00

29,153,361.80
PEKERJAAN LANTAI 3 GEDUNG C
PEKERJAAN  URUGAN

1 Urugan pasir bawah keramik M3 11.760 108,000.00 1,270,055.70
1,270,055.70

PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN
1 Pasang trasraam bata merah camp. 1pc : 2ps M2 164.890 69,295.00 11,426,052.55
2 Pasang dinding bata merah camp. 1pc :  6ps M2 428.927 64,906.00 27,839,935.86
3 Pasang plesteran camp. 1pc : 2ps M2 329.780 28,357.00 9,351,571.46
4 Pasang plesteran camp. 1pc : 6ps M2 888.304 29,899.80 26,560,111.94
5 Pasang benangan camp. 1pc : 2 ps M1 1,114.523 9,667.20 10,774,319.57

85,951,991.38
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Harga
Satuan

No. Uraian Pekerjaan Sat Kwant. JUMLAH

PEKERJAAN BETON
1 Cor kolom K1  ( elv  .+8.90 s/d +13.40 )  beton K 225 M3 18.191 4,554,536.49 82,852,711.96
2 Cor kolom K3  ( elv  .+8.90 s/d +13.40 ) beton K 225 M3 2.527 6,075,106.62 15,353,009.46
3 Cor kolom K4  ( elv  .+8.90 s/d +13.40 )beton K 225 M3 0.360 6,525,789.79 2,349,284.32
4 Cor kolom K5  ( elv  .+8.90 s/d +13.40 )beton K 225 M3 1.013 3,609,176.47 3,654,291.17
5 Cor balok 20/40  ( Elv. +8.90 ) beton K 225 M3 9.112 3,968,386.79 36,159,940.43
6 Cor balok 25/40  ( Elv. +8.90 ) beton K 225 M3 1.925 3,476,360.28 6,691,993.54
7 Cor balok 25/50  ( Elv. +8.90 ) beton K 225 M3 10.645 4,857,881.67 51,712,150.34
8 Cor balok latei 12/15 ( Elv. +11.75 ) beton K 225 M3 1.215 5,178,224.72 6,291,543.04
9 Cor balok luifel 12/30 ( Elv. +12.10 ) beton K 225 M3 1.904 4,795,275.43 9,132,122.52

10 Cor balok sirip 10/18 ( beton K 225 ) M3 0.389 5,877,033.39 2,284,990.58
11 Cor plat lantai 3 tebal 12cm ( Elv. +8.90 ) beton K 225 M3 26.480 3,058,841.12 80,999,336.27
12 Cor plat luifel tebal 8 cm ( Elv. +12.10 ) beton K 225 M3 1.853 3,913,659.70 7,251,228.70
13 Cor plat meja beton tebal 8 cm ( beton K 225 ) M3 0.517 3,372,482.60 1,744,248.00
14 Cor plat plat tangga tebal 15cm  ( beton K 225 ) M3 6.989 2,743,866.48 19,175,593.24
15 Cor plat bordes tangga tebal 12cm  ( beton K 225 ) M3 2.285 4,149,979.30 9,481,872.70
16 Cor dinding beton tangga tebal 10cm  ( beton K 225 ) M3 2.023 3,384,144.59 6,845,447.68

341,979,763.95
PEKERJAAN KUSEN DAN PENGUNCI

1 Pasang pintu type P1a Unit 2.000 2,735,242.90 5,470,485.80
2 Pasang pintu type P2 Unit 4.000 1,423,539.40 5,694,157.60
3 Pasang pintu type P3 Unit 1.000 2,143,304.70 2,143,304.70
4 Pasang pintu type P4 Unit 11.000 2,094,431.20 23,038,743.20
5 Pasang pintu jendela type PJ2 Unit 3.000 2,736,095.58 8,208,286.74
6 Pasang pintu jendela type PJ2' Unit 3.000 2,736,095.58 8,208,286.74
7 Pasang jendela J1 Unit 6.000 8,468,587.55 50,811,525.31
8 Pasang jendela JL3 Unit 4.000 1,537,881.60 6,151,526.40
9 Pasang jendela JL4 Unit 4.000 1,257,869.60 5,031,478.40

10 Pasang railing pagar type PG1 Unit 3.000 1,334,804.27 4,004,412.81
11 Pasang railing pagar type PG2 Unit 1.000 821,857.56 821,857.56
12 Pasang railing pagar type PG8 Unit 1.000 778,014.02 778,014.02
13 Pasang railing pagar type PG11 Unit 1.000 781,433.54 781,433.54

121,143,512.83
PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING

1 Pasang keramik lantai 30 x 30 ( Glossy ) M2 166.133 131,355.00 21,822,334.54
2 Pasang keramik tangga 30 x 30 ( anti selip ) M2 31.185 137,290.00 4,281,388.65
3 Pasang keramik lantai KM/WC 30 x 30 ( antiselip ) M2 37.878 137,290.00 5,200,270.62
4 Pasang keramik dinding KM/WC 30 x 60 ( glossy ) M2 86.460 156,981.00 13,572,577.26
5 Pasang keramik  10 x 20 ( border dinding KM/WC ) M1 6.604 558,660.00 3,689,390.64
6 Pasang keramik meja beton 30 x 30 ( glossy ) M2 5.796 131,355.00 761,333.58
7 Pasang keramik dinding 20 x 25 ( glossy ) M2 70.272 156,981.00 11,031,368.83
8 Pasang keramik step noising 10 x 30 M1 97.200 67,638.28 6,574,441.14

66,933,105.26
PEKERJAAN CAT CATAN

1 Pengecatan tembok M2 1,218.084 26,391.50 32,147,063.89
2 Pengecatan langit-langit M2 199.000 32,430.65 6,453,700.00

38,600,763.89
PEKERJAAN INSTALASI AIR

1 Pasang pipa air kotor padat  PVC type AW Ø  4" M' 36.000 99,856.50 3,594,834.00
2 Pasang pipa air kotor cair  PVC type AW Ø  3" M' 56.200 68,084.00 3,826,320.80
3 Pasang pipa air bersih  PVC type AW Ø  1" M' 18.000 68,084.00 1,225,512.00
4 Pasang pipa air  bersih  PVC type AW Ø  3/4" M' 40.000 15,618.00 624,720.00
5 Pasang pipa air hujan  PVC type AW Ø  3" M' 22.500 71,844.00 1,616,490.00
6 Pasang floordrain alumunium Bh 18.000 67,042.00 1,206,756.00
7 Pasang bak cuci stainless 40x40 cm Bh 6.000 466,260.00 2,797,560.00
8 Pasang kran air 3/4" Bh 18.000 47,480.00 854,640.00
9 Pasang kloset jongkok Bh 12.000 865,300.00 10,383,600.00

26,130,432.80

G

SUB JUMLAH

C

SUB JUMLAH
D

F

SUB JUMLAH

SUB JUMLAH
E

SUB JUMLAH

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


Harga
Satuan

No. Uraian Pekerjaan Sat Kwant. JUMLAH

PEKERJAAN LANTAI 4 GEDUNG C
PEKERJAAN  URUGAN

1 Urugan pasir bawah keramik M3 11.760 108,000.00 1,270,055.70
1,270,055.70

PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN
1 Pasang trasraam bata merah camp. 1pc : 2ps M2 164.890 69,295.00 11,426,052.55
2 Pasang dinding bata merah camp. 1pc :  6ps M2 561.642 64,906.00 36,453,935.65
3 Pasang plesteran camp. 1pc : 2ps M2 329.780 28,357.00 9,351,571.46
4 Pasang plesteran camp. 1pc : 6ps M2 1,153.734 29,899.80 34,496,415.85
5 Pasang benangan camp. 1pc : 2 ps M1 889.548 9,667.20 8,599,441.44

100,327,416.95
PEKERJAAN BETON

1 Cor kolom K2  ( elv  .+13.40 s/d +18.35 ) beton K 225 M3 20.010 4,554,536.49 91,137,983.16
2 Cor kolom K2  ( elv  .+18.35 s/d +22.37 )  beton K 225 M3 1.970 4,554,536.49 8,971,525.98
3 Cor kolom K2  ( elv  .+18.35 s/d +20.08 ) beton K 225 M3 0.848 4,554,536.49 3,860,880.58
4 Cor kolom K3  ( elv  .+13.40 s/d +18.35 ) beton K 225 M3 2.780 6,075,106.62 16,888,310.40
5 Cor kolom K4  ( elv  .+13.40 s/d +22.37 ) beton K 225 M3 0.396 6,525,789.79 2,584,212.75
6 Cor kolom K5  ( elv  .+13.40 s/d +22.375 ) beton K 225 M3 1.114 3,609,176.47 4,019,720.29
7 Cor balok 20/40  ( Elv. +13.40 ) beton K 225 M3 9.112 3,968,386.79 36,159,940.43
8 Cor balok 25/40  ( Elv. +13.40 ) beton K 225 M3 1.925 3,476,360.28 6,691,993.54
9 Cor balok 25/50  ( Elv. +13.40 ) beton K 225 M3 10.645 4,857,881.67 51,712,150.34

10 Cor balok latei 12/15( Elv. +16.25 ) beton K 175 M3 1.215 5,178,224.72 6,291,543.04
11 Cor balok luifel 12/30 ( Elv. +16.60 ) beton K 225 M3 1.904 4,795,275.43 9,132,122.52
12 Cor balok atap 15/30 ( Elv. +17.15 ) beton K 225 M3 1.998 4,058,086.77 8,108,057.36
13 Cor balok 20/40 ( Elv. +17.15 ) beton K 225 M3 6.536 3,968,386.79 25,937,376.06
14 Cor balok 25/40  ( Elv. +17.15 ) beton K 225 M3 1.400 3,476,360.28 4,866,904.39
15 Cor balok 25/50 ( Elv. +17.15 ) beton K 225 M3 5.150 4,857,881.67 25,018,090.58
16 Cor balok sirip 10/18 ( beton K 225 ) M3 0.389 5,877,033.39 2,284,990.58
17 Cor ring balok 12/20  ( Elv. +18.35 )  beton K 175 M3 2.201 4,508,019.15 9,921,248.54
18 Cor plat lantai tebal 12 cm ( Elv. +13.40 )  beton K 225 M3 26.480 3,058,841.12 80,999,336.27
19 Cor plat luifel tebal 8 cm ( Elv. +16.60 )  beton K 225 M3 1.853 3,913,659.70 7,251,228.70
20 Cor plat atap tebal 10 cm ( Elv. +17.15 ) beton K 225 M3 16.618 3,319,708.40 55,166,914.15
21 Cor plat meja beton tebal 8 cm ( beton K 225 ) M3 0.517 3,372,482.60 1,744,248.00
22 Cor plat plat tangga tebal 15cm ( beton K 225 ) M3 6.989 2,743,866.48 19,175,593.24
23 Cor plat bordes tangga tebal 12cm  ( beton K 225 ) M3 2.285 4,149,979.30 9,481,872.70
24 Cor dinding beton tangga tebal 10cm  ( beton K 225 ) M3 2.023 3,384,144.59 6,845,447.68

494,251,691.30
PEKERJAAN RANGKA DAN PENUTUP ATAP

1 Pasang rangka atap baja ringan M2 316.378 212,750.00 67,309,419.50
2 Pasang genteng beton M2 316.378 47,770.00 15,113,377.06
3 Pasang nok genteng beton M1 18.650 55,650.00 1,037,872.50
4 Pasang papan kompres lebar 10cm M1 36.240 63,696.63 2,308,365.99
5 Pasang kalsiplank 8mmx300mm M1 88.340 73,325.00 6,477,530.50

92,246,565.55
PEKERJAAN LANGIT-LANGIT

1 Pasang plafond Gypsumboard rangka metal furing M2 196.733 177,685.00 34,956,414.26
2 Pasang plafond Kalsiboard rangka metal furing M2 132.523 169,285.00 22,434,156.06

57,390,570.32
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Harga
Satuan

No. Uraian Pekerjaan Sat Kwant. JUMLAH

PEKERJAAN KUSEN DAN PENGUNCI
1 Pasang pintu type P1a Unit 2.000 2,735,242.90 5,470,485.80
2 Pasang pintu type P2 Unit 4.000 1,423,539.40 5,694,157.60
3 Pasang pintu type P3 Unit 3.000 2,143,304.70 6,429,914.10
4 Pasang pintu type P4 Unit 11.000 2,094,431.20 23,038,743.20
5 Pasang pintu jendela type PJ2 Unit 3.000 2,736,095.58 8,208,286.74
6 Pasang pintu jendela type PJ2' Unit 3.000 2,736,095.58 8,208,286.74
7 Pasang jendela J1 Unit 6.000 8,468,587.55 50,811,525.31
8 Pasang railing pagar type PG1 Unit 3.000 956,293.29 2,868,879.87
9 Pasang railing pagar type PG2 Unit 1.000 821,857.56 821,857.56

10 Pasang railing pagar type PG8 Unit 1.000 778,014.02 778,014.02
11 Pasang railing pagar type PG11 Unit 1.000 781,433.54 781,433.54

113,111,584.49
PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING

1 Pasang keramik lantai 30 x 30 ( Glossy ) M2 166.133 131,355.00 21,822,334.54
2 Pasang keramik lantai 30 x 30 ( anti selip ) M2 31.185 137,290.00 4,281,388.65
3 Pasang keramik lantai KM/WC 30 x 30 ( antiselip ) M2 37.878 137,290.00 5,200,270.62
4 Pasang keramik dinding 20 x 25 ( glossy ) M2 86.460 156,981.00 13,572,577.26
5 Pasang keramik  10 x 20 ( border dinding KM/WC ) M1 6.604 558,660.00 3,689,390.64
6 Pasang keramik meja beton 30 x 30 ( glossy ) M2 5.796 131,355.00 761,333.58
7 Pasang keramik tangga 30 x 30 ( antiselip ) M2 70.272 137,290.00 9,647,642.88
8 Pasang keramik step noising 10 x 30 M1 97.200 67,638.28 6,574,441.14

65,549,379.31
PEKERJAAN CAT CATAN

1 Pengecatan tembok M2 1,483.514 25,867.00 38,374,050.00
2 Pengecatan langit-langit M2 329.256 38,371.87 12,634,150.00
3 Pengecatan kalsiplank M2 30.919 117,778.71 3,641,600.00

54,649,800.00
PEKERJAAN INSTALASI AIR

1 Pasang pipa air kotor padat  PVC type AW Ø  4" M' 36.000 99,856.50 3,594,834.00
2 Pasang pipa air kotor cair  PVC type AW Ø  3" M' 56.200 68,084.00 3,826,320.80
3 Pasang pipa air bersih  PVC type AW Ø  1" M' 30.000 68,084.00 2,042,520.00
4 Pasang pipa air  bersih  PVC type AW Ø  3/4" M' 40.000 15,618.00 624,720.00
5 Pasang pipa pengisi tandon  PVC type AW Ø  3/4" M' 75.000 15,618.00 1,171,350.00
6 Pasang pipa air hujan  PVC type AW Ø  3" M' 27.500 71,844.00 1,975,710.00
7 Pasang talang kotak PVC M' 20.000 58,344.00 1,166,880.00
8 Pasang floordrain alumunium Bh 18.000 67,042.00 1,206,756.00
9 Pasang bak cuci stainless 40x40 cm Bh 6.000 466,260.00 2,797,560.00

10 Pasang kran air 3/4" Bh 18.000 47,480.00 854,640.00
11 Pasang kloset jongkok Bh 12.000 865,300.00 10,383,600.00
12 Pasang tandon air 1600 ltr stainless steel Bh 4.000 4,000,000.00 16,000,000.00

45,644,890.80SUB JUMLAH
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PROGRAM : PENYELENGGARAAN KEGIATAN DAN USAHA PENDIDIKAN TINGGI STAIN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG MA'HAD PUTRA / PUTERI STAIN JEMBER
LOKASI : KAMPUS SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ( STAIN ) JEMBER
TAHUN ANGGARAN : TAHUN 2014

PEKERJAAN LANTAI 1 GEDUNG D
A PEKERJAAN PERSIAPAN
B PEKERJAAN  URUGAN
C PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN
D PEKERJAAN BETON
E PEKERJAAN KUSEN DAN PENGUNCI
F PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING
G PEKERJAAN CAT CATAN
H PEKERJAAN INSTALASI AIR

PEKERJAAN LANTAI 2 GEDUNG D
A PEKERJAAN  URUGAN
B PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN
C PEKERJAAN BETON
D PEKERJAAN KUSEN DAN PENGUNCI
E PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING
F PEKERJAAN CAT CATAN
G PEKERJAAN INSTALASI AIR

PEKERJAAN LANTAI 3 GEDUNG D
A PEKERJAAN  URUGAN
B PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN
C PEKERJAAN BETON
D PEKERJAAN KUSEN DAN PENGUNCI
E PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING
F PEKERJAAN CAT CATAN
G PEKERJAAN INSTALASI AIR

PEKERJAAN LANTAI 4 GEDUNG D
A PEKERJAAN  URUGAN
B PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN
C PEKERJAAN BETON
D PEKERJAAN RANGKA DAN PENUTUP ATAP
E PEKERJAAN LANGIT-LANGIT
F PEKERJAAN KUSEN DAN PENGUNCI
G PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING
H PEKERJAAN CAT CATAN
I PEKERJAAN INSTALASI AIR

JUMLAH

1,000,000.00

109,501,401.02
103,135,690.56
145,869,785.47

66,134,414.60

50,598,599.40

166,440,375.71

SUB REKAPITULASI GEDUNG D

NO U R A I A N JUMLAH

I

II

121,761,504.03
65,641,972.81
38,445,582.21
29,153,361.80

35,329,273.89
120,955,301.36
632,524,466.28

508,488,734.52
III

85,772,156.26
1,273,781.70

85,772,156.26
342,445,257.18

1,273,781.70

121,209,224.63
65,641,972.81
38,445,582.21
26,130,432.80

680,918,407.59
IV

100,147,581.84
481,854,054.42

92,592,966.59
57,413,423.79

113,955,326.00
66,011,667.32
59,619,585.90
45,644,890.80

1,018,513,278.36

2,840,444,886.75

1,273,781.70
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PROGRAM : PENYELENGGARAAN KEGIATAN DAN USAHA PENDIDIKAN TINGGI STAIN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG MA'HAD PUTRA / PUTERI STAIN JEMBER
LOKASI : KAMPUS SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ( STAIN ) JEMBER
TAHUN ANGGARAN : TAHUN 2014

Harga
Satuan

PEKERJAAN LANTAI 1 GEDUNG D
PEKERJAAN PERSIAPAN

1 Pembersihan lokasi Ls 1.000 1,000,000.00 1,000,000.00
1,000,000.00

PEKERJAAN  URUGAN
1 Urugan sirtu bawah lantai M3 491.400 95,000.00 46,683,000.00
2 Urugan pasir bawah pondasi M3 12.667 108,000.00 1,368,036.00
3 Urugan pasir bawah keramik M3 23.589 108,000.00 2,547,563.40

50,598,599.40
PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN

1 Pasang aanstampeng batu kali 126.67 M3 25.334 196,185.00 4,970,150.79
2 Pasang pondasi batu kali camp. 1pc : 4ps M3 39.901 497,600.00 19,854,762.48
3 Pasang trasraam bata merah camp. 1pc : 2ps M2 161.690 69,295.00 11,204,308.55
4 Pasang dinding bata merah camp. 1pc :  6ps M2 370.147 64,906.00 24,024,761.18
5 Pasang plesteran camp. 1pc : 2ps M2 323.380 28,357.00 9,170,086.66
6 Pasang plesteran camp. 1pc : 6ps M2 770.744 29,899.80 23,045,091.45
7 Pasang benangan camp. 1pc : 2 ps M1 1,782.547 9,667.20 17,232,239.90

109,501,401.02
PEKERJAAN BETON

1 Cor rabat bawah lantai keramik tebal 5cm ( beton K 100 ) M3 11.794 624,318.25 7,363,381.17
2 Cor sloof 15/20  ( elv  .-0.05  ) M3 3.245 3,984,121.52 12,926,482.27
3 Cor kolom K3  ( elv  .-0.05 s/d +4.40 ) M3 2.499 6,075,106.62 15,182,420.46
4 Cor kolom K4  ( elv  .-0.05 s/d +4.40 ) M3 0.356 6,525,789.79 2,323,181.16
5 Cor kolom K5  ( elv  .-0.05 s/d +4.40 ) M3 1.001 3,609,176.47 3,613,687.94
6 Cor balok latei 12/15 ( Elv. +2.75 ) M3 1.219 5,178,224.72 6,310,184.65
7 Cor balok luifel 12/30 ( Elv. +3.10 ) M3 1.912 4,795,275.43 9,166,648.51
8 Cor balok sirip 10/18 M3 0.292 5,877,033.39 1,713,742.94
9 Cor plat luifel tebal 8 cm ( Elv. +3.10 ) M3 1.862 3,913,659.70 7,288,799.83

10 Cor plat meja beton tebal 8 cm M3 0.517 3,372,482.60 1,744,248.00
11 Cor plat plat tangga tebal 15cm M3 6.989 2,743,866.48 19,175,593.24
12 Cor plat bordes tangga tebal 12cm M3 2.285 4,149,979.30 9,481,872.70
13 Cor dinding beton tangga tebal 10cm M3 2.023 3,384,144.59 6,845,447.68

103,135,690.56
PEKERJAAN KUSEN DAN PENGUNCI

1 Pasang pintu type P1a Unit 2.000 2,735,242.90 5,470,485.80
2 Pasang pintu type P2 Unit 4.000 1,423,539.40 5,694,157.60
3 Pasang pintu type P4 Unit 12.000 2,094,431.20 25,133,174.40
4 Pasang pintu jendela type PJ2 Unit 3.000 2,736,095.58 8,208,286.74
5 Pasang pintu jendela type PJ2' Unit 3.000 2,736,095.58 8,208,286.74
6 Pasang jendela J1 Unit 6.000 8,468,587.55 50,811,525.31
7 Pasang jendela JL1 Unit 4.000 677,785.60 2,711,142.40
8 Pasang jendela JL2 Unit 4.000 547,773.60 2,191,094.40
9 Pasang jendela BV 1 Unit 10.000 2,123,975.36 21,239,753.60

10 Pasang jendela BV 2 Unit 18.000 900,104.36 16,201,878.48
145,869,785.47

RENCANA ANGGARAN BIAYA GEDUNG D

No. Uraian Pekerjaan Sat Kwant. JUMLAH

SUB JUMLAH
D

SUB JUMLAH
E

I
A

SUB JUMLAH

C

SUB JUMLAH

B

SUB JUMLAH
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Harga
Satuan

No. Uraian Pekerjaan Sat Kwant. JUMLAH

PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING
1 Pasang keramik lantai 30 x 30 ( Glossy ) M2 83.520 131,355.00 10,970,769.60
2 Pasang keramik lantai 30 x 30 ( antiselip ) M2 114.488 137,290.00 15,717,988.88
3 Pasang keramik lantai KM/WC 30 x 30 ( antiselip ) M2 37.878 137,290.00 5,200,270.62
4 Pasang keramik dinding KM/WC 20 x 25 ( glossy ) M2 86.460 156,981.00 13,572,577.26
5 Pasang keramik  10 x 20 ( border dinding KM/WC ) M2 6.604 558,660.00 3,689,390.64
6 Pasang keramik meja beton 30 x 30 ( glossy ) M2 5.796 131,355.00 761,333.58
7 Pasang keramik tangga 30 x 30 ( antiselip ) M2 70.272 137,290.00 9,647,642.88
8 Pasang keramik step noising 10 x 30 M1 97.200 67,638.28 6,574,441.14

66,134,414.60
PEKERJAAN CAT CATAN

1 Pengecatan tembok M2 1,094.124 26,391.50 28,875,573.55
2 Pengecatan langit-langit M2 199.000 32,430.65 6,453,700.34

35,329,273.89
PEKERJAAN INSTALASI AIR

1 Pasang pipa air kotor padat  PVC type AW Ø  4" M' 104.000 99,856.50 10,385,076.00
2 Pasang pipa air kotor cair  PVC type AW Ø  3" M' 124.200 68,084.00 8,456,032.80
3 Pasang pipa air bersih  PVC type AW Ø  1" M' 18.000 68,084.00 1,225,512.00
4 Pasang pipa air  bersih  PVC type AW Ø  3/4" M' 40.000 15,618.00 624,720.00
5 Pasang pipa air hujan  PVC type AW Ø  3" M' 27.500 71,844.00 1,975,710.00
6 Pasang floordrain alumunium Bh 18.000 67,042.00 1,206,756.00
7 Pasang bak cuci stainless 40x40 cm Bh 6.000 466,260.00 2,797,560.00
8 Pasang kran air 3/4" Bh 18.000 47,480.00 854,640.00
9 Pasang kloset jongkok Bh 12.000 865,300.00 10,383,600.00

10 Pembuatan resapan Unit 22.000 1,729,663.87 38,052,605.08
11 Pembuatan septictank Unit 16.000 2,812,068.09 44,993,089.48

120,955,301.36
PEKERJAAN LANTAI 2 GEDUNG D
PEKERJAAN  URUGAN

1 Urugan pasir bawah keramik M3 11.794 108,000.00 1,273,781.70
1,273,781.70

PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN
1 Pasang trasraam bata merah camp. 1pc : 2ps M2 164.890 69,295.00 11,426,052.55
2 Pasang dinding bata merah camp. 1pc :  6ps M2 425.987 64,906.00 27,649,112.22
3 Pasang plesteran camp. 1pc : 2ps M2 329.780 28,357.00 9,351,571.46
4 Pasang plesteran camp. 1pc : 6ps M2 882.424 29,899.80 26,384,301.12
5 Pasang benangan camp. 1pc : 2 ps M1 1,133.846 9,667.20 10,961,118.92

85,772,156.26
PEKERJAAN BETON

1 Cor kolom K1  ( elv. +4.40 s/d +8.90 )  beton K 225 M3 18.191 4,554,536.49 82,852,711.96
2 Cor kolom K3  ( elv  .+4.40 s/d +8.90 )  beton K 225 M3 2.527 6,075,106.62 15,353,009.46
3 Cor kolom K4  ( elv  .+4.40 s/d +8.90 ) beton K 225 M3 0.356 6,525,789.79 2,323,181.16
4 Cor kolom K5  ( elv  .+4.40 s/d +8.90 ) beton K 225 M3 1.001 3,609,176.47 3,613,687.94
5 Cor balok latei 12/15 ( Elv. +7.25 ) beton K 175 M3 1.219 5,178,224.72 6,310,184.65
6 Cor balok luifel 12/30 ( Elv. +7.60 ) beton K 225 M3 1.912 4,795,275.43 9,166,648.51
7 Cor plat luifel tebal 8 cm ( Elv. +7.60 ) beton K 225 M3 1.862 3,913,659.70 7,288,799.83
8 Cor balok sirip 10/18 ( beton K 225 ) M3 0.389 5,877,033.39 2,284,990.58
9 Cor plat meja beton tebal 8 cm ( beton K 225 ) M3 0.517 3,372,482.60 1,744,248.00

10 Cor plat plat tangga tebal 15cm ( beton K 225 ) M3 6.989 2,743,866.48 19,175,593.24
11 Cor plat bordes tangga tebal 12cm ( beton K 225 ) M3 2.285 4,149,979.30 9,481,872.70
12 Cor dinding beton tangga tebal 10cm ( beton K 225 ) M3 2.023 3,384,144.59 6,845,447.68

166,440,375.71

F

SUB JUMLAH
G

SUB JUMLAH
H

SUB JUMLAH
C

SUB JUMLAH

SUB JUMLAH

A

SUB JUMLAH
II

B
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Harga
Satuan

No. Uraian Pekerjaan Sat Kwant. JUMLAH

PEKERJAAN KUSEN DAN PENGUNCI
1 Pasang pintu type P1a Unit 2.000 3,011,382.60 6,022,765.20
2 Pasang pintu type P2 Unit 4.000 1,423,539.40 5,694,157.60
3 Pasang pintu type P4 Unit 12.000 2,094,431.20 25,133,174.40
4 Pasang pintu jendela type PJ2 Unit 3.000 2,736,095.58 8,208,286.74
5 Pasang pintu jendela type PJ2' Unit 3.000 2,736,095.58 8,208,286.74
6 Pasang jendela J1 Unit 6.000 8,468,587.55 50,811,525.31
7 Pasang jendela JL3 Unit 4.000 1,537,881.60 6,151,526.40
8 Pasang jendela JL4 Unit 4.000 1,257,869.60 5,031,478.40
9 Pasang railing pagar type PG1 Unit 3.000 1,334,804.27 4,004,412.81

10 Pasang railing pagar type PG2 Unit 1.000 821,857.56 821,857.56
11 Pasang railing pagar type PG3 Unit 1.000 832,457.07 832,457.07
12 Pasang railing pagar type PG4 Unit 1.000 841,575.80 841,575.80

121,761,504.03
PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING

1 Pasang keramik lantai 30 x 30 ( Glossy ) M2 166.493 131,355.00 21,869,622.34
2 Pasang keramik lantai 30 x 30 ( antiselip ) M2 31.515 137,290.00 4,326,694.35
3 Pasang keramik lantai KM/WC 30 x 30 ( antiselip ) M2 37.878 137,290.00 5,200,270.62
4 Pasang keramik dinding 20 x 25 ( glossy ) M2 86.460 156,981.00 13,572,577.26
5 Pasang keramik  10 x 20 ( border dinding KM/WC ) M2 6.604 558,660.00 3,689,390.64
6 Pasang keramik meja beton 30 x 30 ( glossy ) M2 5.796 131,355.00 761,333.58
7 Pasang keramik tangga 30 x 30 ( antiselip ) M2 70.272 137,290.00 9,647,642.88
8 Pasang keramik step noising 10 x 30 M1 97.200 67,638.28 6,574,441.14

65,641,972.81
PEKERJAAN CAT CATAN

1 Pengecatan tembok M2 1,212.204 26,391.50 31,991,881.87
2 Pengecatan langit-langit M2 199.000 32,430.65 6,453,700.34

38,445,582.21
PEKERJAAN INSTALASI AIR

1 Pasang pipa air kotor padat  PVC type AW Ø  4" M' 54.000 99,856.50 5,392,251.00
2 Pasang pipa air kotor cair  PVC type AW Ø  3" M' 74.200 68,084.00 5,051,832.80
3 Pasang pipa air bersih  PVC type AW Ø  1" M' 18.000 68,084.00 1,225,512.00
4 Pasang pipa air  bersih  PVC type AW Ø  3/4" M' 40.000 15,618.00 624,720.00
5 Pasang pipa air hujan  PVC type AW Ø  3" M' 22.500 71,844.00 1,616,490.00
6 Pasang floordrain alumunium Bh 18.000 67,042.00 1,206,756.00
7 Pasang bak cuci stainless 40x40 cm Bh 6.000 466,260.00 2,797,560.00
8 Pasang kran air 3/4" Bh 18.000 47,480.00 854,640.00
9 Pasang kloset jongkok Bh 12.000 865,300.00 10,383,600.00

29,153,361.80
PEKERJAAN LANTAI 3 GEDUNG D
PEKERJAAN  URUGAN

1 Urugan pasir bawah keramik M3 11.794 108,000.00 1,273,781.70
1,273,781.70

PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN
1 Pasang trasraam bata merah camp. 1pc : 2ps M2 164.890 69,295.00 11,426,052.55
2 Pasang dinding bata merah camp. 1pc :  6ps M2 425.987 64,906.00 27,649,112.22
3 Pasang plesteran camp. 1pc : 2ps M2 329.780 28,357.00 9,351,571.46
4 Pasang plesteran camp. 1pc : 6ps M2 882.424 29,899.80 26,384,301.12
5 Pasang benangan camp. 1pc : 2 ps M1 1,133.846 9,667.20 10,961,118.92

85,772,156.26

A

D

SUB JUMLAH
E

SUB JUMLAH

III

B

SUB JUMLAH

SUB JUMLAH
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Harga
Satuan

No. Uraian Pekerjaan Sat Kwant. JUMLAH

PEKERJAAN BETON
1 Cor kolom K1  ( elv  .+8.90 s/d +13.40 ) beton K 225 M3 18.191 4,554,536.49 82,852,711.96
2 Cor kolom K3  ( elv  .+8.90 s/d +13.40 ) beton K 225 M3 2.527 6,075,106.62 15,353,009.46
3 Cor kolom K4  ( elv  .+8.90 s/d +13.40 ) beton K 225 M3 0.360 6,525,789.79 2,349,284.32
4 Cor kolom K5  ( elv  .+8.90 s/d +13.40 ) beton K 225 M3 1.013 3,609,176.47 3,654,291.17
5 Cor balok 20/40  ( Elv. +8.90 ) beton K 225 M3 9.144 3,968,386.79 36,286,928.80
6 Cor balok 25/40  ( Elv. +8.90 ) beton K 225 M3 1.925 3,476,360.28 6,691,993.54
7 Cor balok 25/50  ( Elv. +8.90 ) beton K 225 M3 10.645 4,857,881.67 51,712,150.34
8 Cor balok latei 12/15 ( Elv. +11.75 ) beton K 175 M3 1.219 5,178,224.72 6,310,184.65
9 Cor balok luifel 12/30 ( Elv. +12.10 ) beton K 225 M3 1.912 4,795,275.43 9,166,648.51

10 Cor plat lantai 3 tebal 12cm ( Elv. +8.90 ) beton K 225 M3 26.561 3,058,841.12 81,247,102.40
11 Cor plat luifel tebal 8 cm ( Elv. +12.10 ) beton K 225 M3 1.862 3,913,659.70 7,288,799.83
12 Cor balok sirip 10/18 ( beton K 225 ) M3 0.389 5,877,033.39 2,284,990.58
13 Cor plat meja beton tebal 8 cm  ( beton K 225 ) M3 0.517 3,372,482.60 1,744,248.00
14 Cor plat plat tangga tebal 15cm  ( beton K 225 ) M3 6.989 2,743,866.48 19,175,593.24
15 Cor plat bordes tangga tebal 12cm  ( beton K 225 ) M3 2.285 4,149,979.30 9,481,872.70
16 Cor dinding beton tangga tebal 10cm  ( beton K 225 ) M3 2.023 3,384,144.59 6,845,447.68

342,445,257.18
PEKERJAAN KUSEN DAN PENGUNCI

1 Pasang pintu type P1a Unit 2.000 2,735,242.90 5,470,485.80
2 Pasang pintu type P2 Unit 4.000 1,423,539.40 5,694,157.60
3 Pasang pintu type P4 Unit 12.000 2,094,431.20 25,133,174.40
4 Pasang pintu jendela type PJ2 Unit 3.000 2,736,095.58 8,208,286.74
5 Pasang pintu jendela type PJ2' Unit 3.000 2,736,095.58 8,208,286.74
6 Pasang jendela J1 Unit 6.000 8,468,587.55 50,811,525.31
7 Pasang jendela JL3 Unit 4.000 1,537,881.60 6,151,526.40
8 Pasang jendela JL4 Unit 4.000 1,257,869.60 5,031,478.40
9 Pasang railing pagar type PG1 Unit 3.000 1,334,804.27 4,004,412.81

10 Pasang railing pagar type PG2 Unit 1.000 821,857.56 821,857.56
11 Pasang railing pagar type PG3 Unit 1.000 832,457.07 832,457.07
12 Pasang railing pagar type PG4 Unit 1.000 841,575.80 841,575.80

121,209,224.63
PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING

1 Pasang keramik lantai 30 x 30 ( Glossy ) M2 166.493 131,355.00 21,869,622.34
2 Pasang keramik lantai 30 x 30 ( antiselip ) M2 31.515 137,290.00 4,326,694.35
3 Pasang keramik lantai KM/WC 30 x 30 ( antiselip ) M2 37.878 137,290.00 5,200,270.62
4 Pasang keramik dinding 20 x 25 ( glossy ) M2 86.460 156,981.00 13,572,577.26
5 Pasang keramik  10 x 20 ( border dinding KM/WC ) M2 6.604 558,660.00 3,689,390.64
6 Pasang keramik meja beton 30 x 30 ( glossy ) M2 5.796 131,355.00 761,333.58
7 Pasang keramik tangga 30 x 30 ( antiselip ) M2 70.272 137,290.00 9,647,642.88
8 Pasang keramik step noising 10 x 30 M1 97.200 67,638.28 6,574,441.14

65,641,972.81
PEKERJAAN CAT CATAN

1 Pengecatan tembok M2 1,212.204 26,391.50 31,991,881.87
2 Pengecatan langit-langit M2 199.000 32,430.65 6,453,700.34

38,445,582.21
PEKERJAAN INSTALASI AIR

1 Pasang pipa air kotor padat  PVC type AW Ø  4" M' 36.000 99,856.50 3,594,834.00
2 Pasang pipa air kotor cair  PVC type AW Ø  3" M' 56.200 68,084.00 3,826,320.80
3 Pasang pipa air bersih  PVC type AW Ø  1" M' 18.000 68,084.00 1,225,512.00
4 Pasang pipa air  bersih  PVC type AW Ø  3/4" M' 40.000 15,618.00 624,720.00
5 Pasang pipa air hujan  PVC type AW Ø  3" M' 22.500 71,844.00 1,616,490.00
6 Pasang floordrain alumunium Bh 18.000 67,042.00 1,206,756.00
7 Pasang bak cuci stainless 40x40 cm Bh 6.000 466,260.00 2,797,560.00
8 Pasang kran air 3/4" Bh 18.000 47,480.00 854,640.00
9 Pasang kloset jongkok Bh 12.000 865,300.00 10,383,600.00

26,130,432.80

C
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Harga
Satuan

No. Uraian Pekerjaan Sat Kwant. JUMLAH

PEKERJAAN LANTAI 4 GEDUNG D
PEKERJAAN  URUGAN

1 Urugan pasir bawah keramik M3 11.794 108,000.00 1,273,781.70
1,273,781.70

PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN
1 Pasang trasraam bata merah camp. 1pc : 2ps M2 164.890 69,295.00 11,426,052.55
2 Pasang dinding bata merah camp. 1pc :  6ps M2 558.702 64,906.00 36,263,112.01
3 Pasang plesteran camp. 1pc : 2ps M2 329.780 28,357.00 9,351,571.46
4 Pasang plesteran camp. 1pc : 6ps M2 1,147.854 29,899.80 34,320,605.03
5 Pasang benangan camp. 1pc : 2 ps M1 908.871 9,667.20 8,786,240.79

100,147,581.84
PEKERJAAN BETON

1 Cor kolom K2  ( elv  .+13.40 s/d +18.35 )  beton K 225 M3 20.010 4,554,536.49 91,137,983.16
2 Cor kolom K2  ( elv  .+18.35 s/d +22.37 ) beton K 225 M3 1.970 4,554,536.49 8,971,525.98
3 Cor kolom K2  ( elv  .+18.35 s/d +20.08 )  beton K 225 M3 0.848 4,554,536.49 3,860,880.58
4 Cor kolom K3  ( elv  .+13.40 s/d +18.35 )  beton K 225 M3 2.780 6,075,106.62 16,888,310.40
5 Cor kolom K4  ( elv  .+13.40 s/d +22.37 )  beton K 225 M3 0.396 6,525,789.79 2,584,212.75
6 Cor kolom K5  ( elv  .+13.40 s/d +22.37 )  beton K 225 M3 1.114 3,609,176.47 4,019,720.29
7 Cor balok 20/40  ( Elv. +13.40 )  beton K 225 M3 9.144 3,968,386.79 36,286,928.80
8 Cor balok 25/40  ( Elv. +13.40 )  beton K 225 M3 1.925 3,476,360.28 6,691,993.54
9 Cor balok 25/50  ( Elv. +13.40 )  beton K 225 M3 10.645 4,857,881.67 51,712,150.34

10 Cor balok latei 12/15( Elv. +16.25 )  beton K 175 M3 1.219 5,178,224.72 6,310,184.65
11 Cor balok luifel 12/30 ( Elv. +16.60 )  beton K 225 M3 1.912 4,795,275.43 9,166,648.51
12 Cor balok atap 15/30 ( Elv. +17.15 )  beton K 225 M3 1.998 4,058,086.77 8,108,057.36
13 Cor balok 20/40 ( Elv. +17.15 )  beton K 225 M3 6.536 3,968,386.79 25,937,376.06
14 Cor balok 25/40  ( Elv. +17.15 )  beton K 225 M3 1.400 3,476,360.28 4,866,904.39
15 Cor balok 25/50 ( Elv. +17.15 )  beton K 225 M3 5.150 4,857,881.67 25,018,090.58
16 Cor balok sirip 10/18 (  beton K 225 ) M3 0.389 5,877,033.39 2,284,990.58
17 Cor ring balok 12/20  ( Elv. +18.50 )  beton K 175 M3 2.210 4,508,019.15 9,964,525.53
18 Cor plat lantai tebal 12 cm ( Elv. +13.40 )  beton K 225 M3 26.561 3,058,841.12 81,247,102.40
19 Cor plat meja beton tebal 8 cm (  beton K 225 ) M3 0.517 3,372,482.60 1,744,248.00
20 Cor plat luifel tebal 8 cm ( Elv. +16.60 )  beton K 225 M3 1.862 3,913,659.70 7,288,799.83
21 Cor plat atap tebal 10 cm ( Elv. +17.15 )  beton K 225 M3 16.618 3,319,708.40 55,166,914.15
22 Cor plat plat tangga tebal 15cm (  beton K 225 ) M3 2.285 2,743,866.48 6,269,186.14
23 Cor plat bordes tangga tebal 12cm (  beton K 225 ) M3 2.285 4,149,979.30 9,481,872.70
24 Cor dinding beton tangga tebal 10cm (  beton K 225 ) M3 2.023 3,384,144.59 6,845,447.68

481,854,054.42
PEKERJAAN RANGKA DAN PENUTUP ATAP

1 Pasang rangka atap baja ringan M2 317.630 212,750.00 67,575,782.50
2 Pasang genteng beton M2 317.630 47,770.00 15,173,185.10
3 Pasang nok genteng beton M1 18.750 55,650.00 1,043,437.50
4 Pasang papan kompres lebar 10cm M1 36.240 63,696.63 2,308,365.99
5 Pasang kalsiplank 8mmx300mm M1 88.540 73,325.00 6,492,195.50

92,592,966.59
PEKERJAAN LANGIT-LANGIT

1 Pasang plafond Gypsumboard rangka metal furing M2 196.733 177,685.00 34,956,414.26
2 Pasang plafond Kalsiboard rangka metal furing M2 132.658 169,285.00 22,457,009.53

57,413,423.79
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Harga
Satuan

No. Uraian Pekerjaan Sat Kwant. JUMLAH

PEKERJAAN KUSEN DAN PENGUNCI
1 Pasang pintu type P1a Unit 2.000 2,735,242.90 5,470,485.80
2 Pasang pintu type P2 Unit 4.000 1,423,539.40 5,694,157.60
3 Pasang pintu type P3 Unit 2.000 2,143,304.70 4,286,609.40
4 Pasang pintu type P4 Unit 12.000 2,094,431.20 25,133,174.40
5 Pasang pintu jendela type PJ2 Unit 3.000 2,736,095.58 8,208,286.74
6 Pasang pintu jendela type PJ2' Unit 3.000 2,736,095.58 8,208,286.74
7 Pasang jendela J1 Unit 6.000 8,468,587.55 50,811,525.31
8 Pasang railing pagar type PG1 Unit 3.000 1,334,804.27 4,004,412.81
9 Pasang railing pagar type PG2 Unit 1.000 821,857.56 821,857.56

10 Pasang railing pagar type PG3 Unit 1.000 832,457.07 832,457.07
11 Pasang railing pagar type PG4 Unit 1.000 484,072.56 484,072.56

113,955,326.00
PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING

1 Pasang keramik lantai 30 x 30 ( Glossy ) M2 166.493 131,355.00 21,869,622.34
2 Pasang keramik lantai 30 x 30 ( antiselip ) M2 31.515 137,290.00 4,326,694.35
3 Pasang keramik lantai KM/WC 20 x 20 ( antiselip ) M2 37.878 137,290.00 5,200,270.62
4 Pasang keramik dinding 20 x 25 ( glossy ) M2 86.460 156,981.00 13,572,577.26
5 Pasang keramik  10 x 20 ( border dinding KM/WC ) M2 6.604 558,660.00 3,689,390.64
6 Pasang keramik meja beton 30 x 30 ( glossy ) M2 5.796 131,355.00 761,333.58
7 Pasang keramik tangga 30 x 30 ( antiselip ) M2 72.965 137,290.00 10,017,337.39
8 Pasang keramik step noising 10 x 30 M1 97.200 67,638.28 6,574,441.14

66,011,667.32
PEKERJAAN CAT CATAN

1 Pengecatan tembok M2 1,477.634 26,391.50 38,374,050.35
2 Pengecatan langit-langit M2 329.391 28,480.00 12,637,150.44
3 Pengecatan kalsiplank M2 30.989 47,691.50 8,608,385.11

59,619,585.90
PEKERJAAN INSTALASI AIR

1 Pasang pipa air kotor padat  PVC type AW Ø  4" M' 36.000 99,856.50 3,594,834.00
2 Pasang pipa air kotor cair  PVC type AW Ø  3" M' 56.200 68,084.00 3,826,320.80
3 Pasang pipa air bersih  PVC type AW Ø  1" M' 30.000 68,084.00 2,042,520.00
4 Pasang pipa air  bersih  PVC type AW Ø  3/4" M' 40.000 15,618.00 624,720.00
5 Pasang pipa pengisi tandon  PVC type AW Ø  3/4" M' 75.000 15,618.00 1,171,350.00
6 Pasang pipa air hujan  PVC type AW Ø  3" M' 27.500 71,844.00 1,975,710.00
7 Pasang talang kotak PVC M' 20.000 58,344.00 1,166,880.00
8 Pasang floordrain alumunium Bh 18.000 67,042.00 1,206,756.00
9 Pasang bak cuci stainless 40x40 cm Bh 6.000 466,260.00 2,797,560.00

10 Pasang kran air 3/4" Bh 18.000 47,480.00 854,640.00
11 Pasang kloset jongkok Bh 12.000 865,300.00 10,383,600.00
12 Pasang tandon air 1600 ltr stainless steel Bh 4.000 4,000,000.00 16,000,000.00

45,644,890.80
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PROGRAM : PENYELENGGARAAN KEGIATAN DAN USAHA PENDIDIKAN TINGGI STAIN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG MA'HAD PUTRA / PUTERI STAIN JEMBER
LOKASI : KAMPUS SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ( STAIN ) JEMBER
TAHUN ANGGARAN : TAHUN 2014

PEKERJAAN LANTAI 1 GEDUNG E
A PEKERJAAN PERSIAPAN
B PEKERJAAN  URUGAN
C PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN
D PEKERJAAN BETON
E PEKERJAAN KUSEN DAN PENGUNCI
F PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING
G PEKERJAAN CAT CATAN
H PEKERJAAN INSTALASI AIR

PEKERJAAN LANTAI 2 GEDUNG E
A PEKERJAAN  URUGAN
B PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN
C PEKERJAAN BETON
D PEKERJAAN KUSEN DAN PENGUNCI
E PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING
F PEKERJAAN CAT CATAN
G PEKERJAAN INSTALASI AIR

PEKERJAAN LANTAI 3 GEDUNG E
A PEKERJAAN  URUGAN
B PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN
C PEKERJAAN BETON
D PEKERJAAN KUSEN DAN PENGUNCI
E PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING
F PEKERJAAN CAT CATAN
G PEKERJAAN INSTALASI AIR

PEKERJAAN LANTAI 4 GEDUNG E
A PEKERJAAN  URUGAN
B PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN
C PEKERJAAN BETON
D PEKERJAAN RANGKA DAN PENUTUP ATAP
E PEKERJAAN LANGIT-LANGIT
F PEKERJAAN KUSEN DAN PENGUNCI
G PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING
H PEKERJAAN CAT CATAN
I PEKERJAAN INSTALASI AIR

JUMLAH

SUB REKAPITULASI GEDUNG E

NO U R A I A N JUMLAH

I

II

37,522,243.42
22,590,358.27

492,346,476.40

III

76,467,185.33
1,697,571.00

1,000,000.00

75,169,292.63
162,159,720.28
116,515,509.64

60,770,210.17

16,619,142.00

231,308,305.08

141,212,185.22
67,386,253.53

121,825,450.64
55,530,227.83

1,697,571.00

123,878,933.37
60,770,210.17
40,395,322.64
15,096,950.80

71,677,968.93
449,126,555.34

1,697,571.00

123,878,933.37
60,770,210.17
38,368,455.44
15,096,950.80

760,616,645.05

549,614,478.38

IV

54,358,950.72
16,955,270.80

937,139,614.86

2,739,717,214.69

96,419,061.15
381,754,643.98
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PROGRAM : PENYELENGGARAAN KEGIATAN DAN USAHA PENDIDIKAN TINGGI STAIN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG MA'HAD PUTRA / PUTERI STAIN JEMBER
LOKASI : KAMPUS SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ( STAIN ) JEMBER
TAHUN ANGGARAN : TAHUN 2014

Harga
Satuan

PEKERJAAN LANTAI 1 GEDUNG E
PEKERJAAN PERSIAPAN

1 Pembersihan lokasi Ls 1.000 1,000,000.00 1,000,000.00
1,000,000.00

PEKERJAAN  URUGAN
1 Urugan sirtu bawah lantai M3 139.200 95,000.00 13,224,000.00
2 Urugan pasir bawah keramik M3 31.437 108,000.00 3,395,142.00

16,619,142.00
PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN

1 Pasang trasraam bata merah camp. 1pc : 2ps M2 33.272 69,295.00 2,305,583.24
2 Pasang dinding bata merah camp. 1pc :  6ps M2 469.375 64,906.00 30,465,253.75
3 Pasang plesteran camp. 1pc : 2ps M2 66.544 28,357.00 1,886,988.21
4 Pasang plesteran camp. 1pc : 6ps M2 1,011.830 29,899.80 30,253,514.63
5 Pasang benangan camp. 1pc : 2 ps M1 1,061.109 9,667.20 10,257,952.80

75,169,292.63
PEKERJAAN BETON

1 Cor lantai kerja tebal 5cm ( beton K 100 ) M3 0.392 624,318.25 244,732.76
2 Cor pondasi foot plat ( beton K 225 ) M3 1.440 2,685,985.38 3,867,818.94
3 Cor rabat bawah lantai keramik tebal 5cm ( beton K 100 ) M3 15.718 624,318.25 9,813,190.40
4 Cor kolom tangga K2'  ( elv  .-0.05 s/d +4.40 ) beton K 225 M3 3.357 3,591,368.49 12,054,428.34
5 Cor kolom K3  ( elv  .-0.05 s/d +4.40 )  beton K 175 M3 1.153 6,007,342.34 6,929,108.95
6 Cor balok latei 12/15 ( Elv. +2.75 )  beton K 175 M3 1.351 5,245,989.01 7,089,639.39
7 Cor balok luifel 12/30 ( Elv. +3.10 )   beton K 225 M3 2.616 4,727,511.14 12,369,438.35
8 Cor plat luifel tebal 8 cm ( Elv. +3.10 )   beton K 225 M3 3.333 3,913,659.70 13,043,445.06
9 Cor plat  tangga tebal 15cm ( beton K 225 ) M3 8.346 2,743,866.48 22,900,309.68

10 Cor plat bordes tangga tebal 12cm  ( beton K 225 ) M3 3.217 4,149,979.30 13,351,313.40
11 Cor dinding beton tangga tebal 10cm  ( beton K 225 ) M3 5.999 3,384,144.59 20,302,160.22
12 Cor balok  atap tangga  ( beton K 225 ) M3 3.524 4,239,298.92 14,940,985.12
13 Cor plat atap tangga tebal  8cm  ( beton K 225 ) M3 7.488 3,372,482.60 25,253,149.67

162,159,720.28
PEKERJAAN KUSEN DAN PENGUNCI

1 Pasang pintu jendela type PJ2 Unit 5.000 2,736,095.58 13,680,477.90
2 Pasang pintu jendela type PJ2' Unit 5.000 2,736,095.58 13,680,477.90
3 Pasang jendela J1 Unit 10.000 8,468,587.55 84,685,875.52
4 Pasang jendela J2 Unit 1.000 2,169,164.16 2,169,164.16
5 Pasang jendela J2' Unit 1.000 2,299,514.16 2,299,514.16

116,515,509.64
PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING

1 Pasang keramik lantai 30 x 30 ( Glossy ) M2 257.715 131,355.00 33,852,153.83
2 Pasang keramik lantai 30 x 30 ( antiselip ) M2 51.975 137,290.00 7,135,647.75
3 Pasang keramik lantai 30 x 30 ( antiselip ) M2 4.675 137,290.00 641,830.75
4 Pasang keramik dinding 20 x 25 ( glossy ) M2 20.160 156,981.00 3,164,736.96
5 Pasang keramik 30 x 30 ( meja beton ) M2 9.660 131,355.00 1,268,889.30
6 Pasang keramik tangga 30 x 30 ( antiselip ) M2 59.236 137,290.00 8,132,510.44
7 Pasang keramik step noising 10 x 30 M1 97.200 67,638.28 6,574,441.14

60,770,210.17
PEKERJAAN CAT CATAN

1 Pengecatan tembok M2 1,078.374 26,391.50 28,459,907.42
2 Pengecatan langit-langit M2 318.200 28,480.00 9,062,336.00

37,522,243.42
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Harga
Satuan

No. Uraian Pekerjaan Sat Kwant. JUMLAH

PEKERJAAN INSTALASI AIR
1 Pasang pipa air kotor cair  PVC type AW Ø  3" M' 78.800 68,084.00 5,365,019.20
2 Pasang pipa air  bersih  PVC type AW Ø  3/4" M' 69.200 15,618.00 1,080,765.60
3 Pasang pipa air hujan  PVC type AW Ø  3" M' 44.000 71,844.00 3,161,136.00
4 Pasang floordrain alumunium Bh 11.000 67,042.00 737,462.00
5 Pasang bak cuci stainless 40x40 cm Bh 10.000 466,260.00 4,662,600.00
6 Pasang kran air 3/4" Bh 14.000 47,480.00 664,720.00
7 Pembuatan resapan Unit 4.000 1,729,663.87 6,918,655.47

22,590,358.27
PEKERJAAN LANTAI 2 GEDUNG E
PEKERJAAN  URUGAN

1 Urugan pasir bawah keramik M3 15.718 108,000.00 1,697,571.00
1,697,571.00

PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN
1 Pasang trasraam bata merah camp. 1pc : 2ps M2 43.572 69,295.00 3,019,321.74
2 Pasang dinding bata merah camp. 1pc :  6ps M2 469.375 64,906.00 30,465,253.75
3 Pasang plesteran camp. 1pc : 2ps M2 87.144 28,357.00 2,471,142.41
4 Pasang plesteran camp. 1pc : 6ps M2 1,011.830 29,899.80 30,253,514.63
5 Pasang benangan camp. 1pc : 2 ps M1 1,061.109 9,667.20 10,257,952.80

76,467,185.33
PEKERJAAN BETON

1 Cor kolom K1  ( elv. +4.40 s/d +8.90 ) beton K 225 M3 16.538 3,591,368.49 59,392,256.44
2 Cor kolom K2  ( elv. +4.40 s/d +8.90 ) beton K 225 M3 3.780 5,243,573.70 19,820,708.60
3 Cor kolom K3  ( elv  .+4.40 s/d +8.90 ) beton K 175 M3 1.166 6,007,342.34 7,006,964.10
4 Cor balok latei 12/15 ( Elv. +7.25 ) beton K 175 M3 1.351 5,245,989.01 7,089,639.39
5 Cor balok luifel 12/30 ( Elv. +7.60 ) beton K 225 M3 2.616 4,727,511.14 12,369,438.35
6 Cor plat luifel tebal 8 cm ( Elv. +7.60 ) beton K 225 M3 3.333 3,913,659.70 13,043,445.06
7 Cor kolom tangga K2'  ( elv  .+4.40 s/d +8.90 ) beton K 225 M3 4.410 3,591,368.49 15,837,935.05
8 Cor plat plat tangga tebal 15cm ( beton K 225 ) M3 8.346 2,743,866.48 22,900,309.68
9 Cor plat bordes tangga tebal 12cm ( beton K 225 ) M3 3.217 4,149,979.30 13,351,313.40

10 Cor dinding beton tangga tebal 10cm ( beton K 225 ) M3 5.999 3,384,144.59 20,302,160.22
11 Cor balok  atap tangga ( beton K 225 ) M3 3.524 4,239,298.92 14,940,985.12
12 Cor plat atap tangga tebal  8cm ( beton K 225 ) M3 7.488 3,372,482.60 25,253,149.67

231,308,305.08
PEKERJAAN KUSEN DAN PENGUNCI

1 Pasang pintu jendela type PJ2 Unit 5.000 2,736,095.58 13,680,477.90
2 Pasang pintu jendela type PJ2' Unit 5.000 2,736,095.58 13,680,477.90
3 Pasang jendela J1 Unit 10.000 8,468,587.55 84,685,875.52
4 Pasang jendela J2 Unit 1.000 2,169,164.16 2,169,164.16
5 Pasang jendela J2' Unit 1.000 2,299,514.16 2,299,514.16
6 Pasang railing pagar type PG1 Unit 4.000 1,334,804.27 5,339,217.08
7 Pasang railing pagar type PG5 Unit 1.000 575,283.66 575,283.66
8 Pasang railing pagar type PG7 Unit 2.000 398,199.73 796,399.46
9 Pasang railing pagar type PG16 Unit 1.000 652,523.53 652,523.53

123,878,933.37
PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING

1 Pasang keramik lantai 30 x 30 ( Glossy ) M2 257.715 131,355.00 33,852,153.83
2 Pasang keramik lantai 30 x 30 ( antiselip ) M2 51.975 137,290.00 7,135,647.75
3 Pasang keramik lantai 30 x 30 ( antiselip ) M2 4.675 137,290.00 641,830.75
4 Pasang keramik dinding 20 x 25 ( glossy ) M2 20.160 156,981.00 3,164,736.96
5 Pasang keramik 30 x 30 ( meja beton ) M2 9.660 131,355.00 1,268,889.30
6 Pasang keramik tangga 30 x 30 ( antiselip ) M2 59.236 137,290.00 8,132,510.44
7 Pasang keramik step noising 10 x 30 M1 97.200 67,638.28 6,574,441.14

60,770,210.17
PEKERJAAN CAT CATAN

1 Pengecatan tembok M2 1,098.974 26,391.50 29,003,572.32
2 Pengecatan langit-langit M2 318.200 28,480.00 11,391,750.32

40,395,322.64
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Harga
Satuan

No. Uraian Pekerjaan Sat Kwant. JUMLAH

PEKERJAAN INSTALASI AIR
1 Pasang pipa air kotor cair  PVC type AW Ø  3" M' 78.800 68,084.00 5,365,019.20
2 Pasang pipa air  bersih  PVC type AW Ø  3/4" M' 69.200 15,618.00 1,080,765.60
3 Pasang pipa air hujan  PVC type AW Ø  3" M' 36.000 71,844.00 2,586,384.00
4 Pasang floordrain alumunium Bh 11.000 67,042.00 737,462.00
5 Pasang bak cuci stainless 40x40 cm Bh 10.000 466,260.00 4,662,600.00
6 Pasang kran air 3/4" Bh 14.000 47,480.00 664,720.00

15,096,950.80
PEKERJAAN LANTAI 3 GEDUNG E
PEKERJAAN  URUGAN

1 Urugan pasir bawah keramik M3 15.718 108,000.00 1,697,571.00
1,697,571.00

PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN
1 Pasang trasraam bata merah camp. 1pc : 2ps M2 43.172 69,295.00 2,991,603.74
2 Pasang dinding bata merah camp. 1pc :  6ps M2 431.375 64,906.00 27,998,825.75
3 Pasang plesteran camp. 1pc : 2ps M2 86.344 28,357.00 2,448,456.81
4 Pasang plesteran camp. 1pc : 6ps M2 935.830 29,899.80 27,981,129.83
5 Pasang benangan camp. 1pc : 2 ps M1 1,061.109 9,667.20 10,257,952.80

71,677,968.93
PEKERJAAN BETON

1 Cor kolom K1  ( elv  .+8.90 s/d +13.40 ) beton K 225 M3 16.538 3,591,368.49 59,392,256.44
2 Cor kolom K2  ( elv. +4.40 s/d +8.90 ) beton K 225 M3 3.780 5,243,573.70 19,820,708.60
3 Cor kolom K3  ( elv  .+8.90 s/d +13.40 ) beton K 225 M3 1.166 6,007,342.34 7,006,964.10
4 Cor balok 20/40  ( Elv. +8.90 ) beton K 225 M3 12.581 4,214,195.29 53,017,948.10
5 Cor balok 25/40  ( Elv. +8.90 ) beton K 225 M3 1.430 3,476,360.28 4,971,195.20
6 Cor balok 25/50 ( Elv. +8.90 ) beton K 225 M3 6.125 4,635,845.03 28,394,550.79
7 Cor balok 30/40  ( Elv. +8.90 ) beton K 225 M3 0.343 3,295,613.70 1,131,054.62
8 Cor balok 30/65  ( Elv. +8.90 ) beton K 225 M3 5.979 3,551,543.95 21,233,615.84
9 Cor balok latei 12/15 ( Elv. +11.75 ) beton K 175 M3 1.351 5,245,989.01 7,089,639.39

10 Cor balok luifel 12/30 ( Elv. +12.10 ) beton K 225 M3 2.616 4,727,511.14 12,369,438.35
11 Cor plat lantai 3 tebal 12cm ( Elv. +8.90 ) beton K 225 M3 34.046 3,058,841.12 104,142,528.14
12 Cor plat luifel tebal 8 cm ( Elv. +12.10 ) beton K 225 M3 3.333 3,913,659.70 13,043,445.06
13 Cor kolom tangga K2'  ( elv  .+8.90 s/d +14.80 ) beton K 225 M3 5.782 3,591,368.49 20,765,292.62
14 Cor plat plat tangga tebal 15cm ( beton K 225 ) M3 8.346 2,743,866.48 22,900,309.68
15 Cor plat bordes tangga tebal 12cm ( beton K 225 ) M3 3.217 4,149,979.30 13,351,313.40
16 Cor dinding beton tangga tebal 10cm ( beton K 225 ) M3 5.999 3,384,144.59 20,302,160.22
17 Cor balok  atap tangga ( beton K 225 ) M3 3.524 4,239,298.92 14,940,985.12
18 Cor plat atap tangga tebal  8cm ( beton K 225 ) M3 7.488 3,372,482.60 25,253,149.67

449,126,555.34
PEKERJAAN KUSEN DAN PENGUNCI

1 Pasang pintu jendela type PJ2 Unit 5.000 2,736,095.58 13,680,477.90
2 Pasang pintu jendela type PJ2' Unit 5.000 2,736,095.58 13,680,477.90
3 Pasang jendela J1 Unit 10.000 8,468,587.55 84,685,875.52
4 Pasang jendela J2 Unit 1.000 2,169,164.16 2,169,164.16
5 Pasang jendela J2' Unit 1.000 2,299,514.16 2,299,514.16
6 Pasang railing pagar type PG1 Unit 4.000 1,334,804.27 5,339,217.08
7 Pasang railing pagar type PG5 Unit 1.000 575,283.66 575,283.66
8 Pasang railing pagar type PG7 Unit 2.000 398,199.73 796,399.46
9 Pasang railing pagar type PG16 Unit 1.000 652,523.53 652,523.53

123,878,933.37
PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING

1 Pasang keramik lantai 30 x 30 ( Glossy ) M2 257.715 131,355.00 33,852,153.83
2 Pasang keramik lantai 30 x 30 ( antiselip ) M2 51.975 137,290.00 7,135,647.75
3 Pasang keramik lantai 30 x 30 ( antiselip ) M2 4.675 137,290.00 641,830.75
4 Pasang keramik dinding 20 x 25 ( glossy ) M2 20.160 156,981.00 3,164,736.96
5 Pasang keramik 30 x 30 ( meja beton ) M2 9.660 131,355.00 1,268,889.30
6 Pasang keramik tangga 30 x 30 ( antiselip ) M2 59.236 137,290.00 8,132,510.44
7 Pasang keramik step noising 10 x 30 M1 97.200 67,638.28 6,574,441.14

60,770,210.17
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Harga
Satuan

No. Uraian Pekerjaan Sat Kwant. JUMLAH

PEKERJAAN CAT CATAN
1 Pengecatan tembok M2 1,022.174 26,391.50 26,976,705.12
2 Pengecatan langit-langit M2 318.200 28,480.00 11,391,750.32

38,368,455.44
PEKERJAAN INSTALASI AIR

1 Pasang pipa air kotor cair  PVC type AW Ø  3" M' 78.800 68,084.00 5,365,019.20
2 Pasang pipa air  bersih  PVC type AW Ø  3/4" M' 69.200 15,618.00 1,080,765.60
3 Pasang pipa air hujan  PVC type AW Ø  3" M' 36.000 71,844.00 2,586,384.00
4 Pasang floordrain alumunium Bh 11.000 67,042.00 737,462.00
5 Pasang bak cuci stainless 40x40 cm Bh 10.000 466,260.00 4,662,600.00
6 Pasang kran air 3/4" Bh 14.000 47,480.00 664,720.00

15,096,950.80
PEKERJAAN LANTAI 4 GEDUNG E
PEKERJAAN  URUGAN

1 Urugan pasir bawah keramik M3 15.718 108,000.00 1,697,571.00
1,697,571.00

PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN
1 Pasang trasraam bata merah camp. 1pc : 2ps M2 43.172 69,295.00 2,991,603.74
2 Pasang dinding bata merah camp. 1pc :  6ps M2 629.771 64,906.00 40,875,916.53
3 Pasang plesteran camp. 1pc : 2ps M2 86.344 28,357.00 2,448,456.81
4 Pasang plesteran camp. 1pc : 6ps M2 1,332.622 29,899.80 39,845,131.28
5 Pasang benangan camp. 1pc : 2 ps M1 1,061.109 9,667.20 10,257,952.80

96,419,061.15
PEKERJAAN BETON

1 Cor kolom K1  ( elv  .+13.40 s/d +18.50 )  beton K 225 M3 18.191 3,591,368.49 65,331,482.08
2 Cor kolom K2  ( elv  .+13.40 s/d +18.50 ) beton K 225 M3 4.158 5,243,573.70 21,802,779.45
3 Cor kolom K3  ( elv  .+13.40 s/d +18.50 ) beton K 175 M3 1.283 6,007,342.34 7,707,660.51
4 Cor balok 20/40  ( Elv. +13.40 ) beton K 225 M3 12.581 4,214,195.29 53,017,948.10
5 Cor balok 25/40  ( Elv. +13.40 ) beton K 225 M3 1.430 3,476,360.28 4,971,195.20
6 Cor balok 25/50  ( Elv. +13.40 ) beton K 225 M3 6.125 4,635,845.03 28,394,550.79
7 Cor balok 30/40  ( Elv. +13.40 ) beton K 225 M3 0.343 3,295,613.70 1,131,054.62
8 Cor balok 30/65  ( Elv. +13.40 ) beton K 225 M3 5.979 3,551,543.95 21,233,615.84
9 Cor balok latei 12/15 ( Elv. +16.25 ) beton K 175 M3 1.351 5,245,989.01 7,089,639.39

10 Cor balok luifel 12/30 ( Elv. +16.60 ) beton K 225 M3 2.616 4,727,511.14 12,369,438.35
11 Cor ring balok 12/20  ( Elv. +18.50 ) beton K 175 M3 5.292 4,508,019.15 23,855,355.41
12 Cor  balok 20/40  ( Elv. +18.50 ) beton K 225 M3 1.146 4,214,195.29 4,827,782.12
13 Cor  balok 30/65  ( Elv. +18.50 ) beton K 225 M3 2.574 3,551,543.95 9,141,674.14
14 Cor plat lantai tebal 12 cm ( Elv. +13.40 ) beton K 225 M3 34.046 3,058,841.12 104,142,528.14
15 Cor plat luifel tebal 8 cm ( Elv. +16.60 ) beton K 225 M3 4.277 3,913,659.70 16,737,939.82

381,754,643.98
PEKERJAAN RANGKA DAN PENUTUP ATAP

1 Pasang rangka atap baja ringan M2 489.474 212,750.00 104,135,508.40
2 Pasang genteng beton M2 489.474 47,770.00 23,382,153.87
3 Pasang nok genteng beton M1 50.950 55,650.00 2,835,367.50
4 Pasang papan kompres lebar 10cm M1 21.920 63,696.63 1,396,230.20
5 Pasang kalsiplank 8mmx300mm M1 106.570 73,325.00 7,814,245.25
6 Pasang talang galvalum tebal 1mm M1 17.600 93,675.00 1,648,680.00

141,212,185.22
PEKERJAAN LANGIT-LANGIT

1 Pasang plafond Gypsumboard rangka metal furing M2 314.365 177,685.00 55,857,945.03
2 Pasang plafond Kalsiboard rangka metal furing M2 68.100 169,285.00 11,528,308.50

67,386,253.53
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Harga
Satuan

No. Uraian Pekerjaan Sat Kwant. JUMLAH

PEKERJAAN KUSEN DAN PENGUNCI
1 Pasang pintu jendela type PJ2 Unit 5.000 2,736,095.58 13,680,477.90
2 Pasang pintu jendela type PJ2' Unit 5.000 2,736,095.58 13,680,477.90
3 Pasang jendela J1 Unit 10.000 8,468,587.55 84,685,875.52
4 Pasang jendela J2 Unit 1.000 2,169,164.16 2,169,164.16
5 Pasang jendela J2' Unit 1.000 2,299,514.16 2,299,514.16
6 Pasang railing pagar type PG1 Unit 4.000 821,433.59 3,285,734.35
7 Pasang railing pagar type PG5 Unit 1.000 575,283.66 575,283.66
8 Pasang railing pagar type PG7 Unit 2.000 398,199.73 796,399.46
9 Pasang railing pagar type PG16 Unit 1.000 652,523.53 652,523.53

121,825,450.64
PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING

1 Pasang keramik lantai 30 x 30 ( Glossy ) M2 257.715 131,355.00 33,852,153.83
2 Pasang keramik lantai 30 x 30 ( antiselip ) M2 51.975 137,290.00 7,135,647.75
3 Pasang keramik lantai 30 x 30 ( antiselip ) M2 4.675 137,290.00 641,830.75
4 Pasang keramik dinding 20 x 25 ( glossy ) M2 20.160 156,981.00 3,164,736.96
5 Pasang keramik 30 x 30 ( meja beton ) M2 9.660 131,355.00 1,268,889.30
6 Pasang keramik tangga 30 x 30 ( antiselip ) M2 68.956 137,290.00 9,466,969.24

55,530,227.83
PEKERJAAN CAT CATAN

1 Pengecatan tembok M2 1,418.966 26,029.45 36,934,900.33
2 Pengecatan langit-langit M2 382.465 36,135.07 13,820,400.21
3 Pengecatan kalsiplank M2 37.300 96,613.90 3,603,650.18

54,358,950.72
PEKERJAAN INSTALASI AIR

1 Pasang pipa air kotor cair  PVC type AW Ø  3" M' 78.800 68,084.00 5,365,019.20
2 Pasang pipa air  bersih  PVC type AW Ø  3/4" M' 69.200 15,618.00 1,080,765.60
3 Pasang pipa air hujan  PVC type AW Ø  3" M' 44.000 71,844.00 3,161,136.00
4 Pasang talang kotak PVC M' 22.000 58,344.00 1,283,568.00
5 Pasang floordrain alumunium Bh 11.000 67,042.00 737,462.00
6 Pasang bak cuci stainless 40x40 cm Bh 10.000 466,260.00 4,662,600.00
7 Pasang kran air 3/4" Bh 14.000 47,480.00 664,720.00

16,955,270.80

H

SUB JUMLAH

F

SUB JUMLAH
I

SUB JUMLAH
G

SUB JUMLAH

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


I PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN
1 Menggali 1 M3 tanah biasa sedalam 1 m

Upah
0.750 Org Pekerja 38,000.00 28,500.00
0.025 Org Mandor 60,000.00 1,500.00

Menggali 1 M3 tanah biasa sedalam 1 m 30,000.00 30,000.00
2 Menggali 1 M3 tanah biasa sedalam 2 m

Upah
0.900 Org Pekerja 38,000.00 34,200.00
0.045 Org Mandor 60,000.00 2,700.00

Menggali 1 M3 tanah biasa sedalam 2 m 36,900.00 36,900.00
3 Menggali 1 M3 tanah biasa sedalam 3 m

Upah
1.050 Org Pekerja 38,000.00 39,900.00
0.067 Org Mandor 60,000.00 4,020.00

Menggali 1 M3 tanah biasa sedalam 3 m 43,920.00 43,920.00
4 Mengurug kembali 1 M3 galian

Upah
0.333 30,000.00 10,000.00 10,000.00

5 Mengurug 1 M3 pasir urug
Bahan

1.200 M3 Pasir Urug 80,000.00 96,000.00
Upah

0.300 Org Pekerja 38,000.00 11,400.00
0.010 Org Mandor 60,000.00 600.00

Mengurug 1 M3 pasir urug 96,000.00 12,000.00 108,000.00
6 1 M3 Sirtu

Bahan
1.200 M3 Sirtu 70,000.00 84,000.00

Upah
0.250 Org Pekerja 38,000.00 9,500.00
0.025 Org Mandor 60,000.00 1,500.00

1 M3 Sirtu 84,000.00 11,000.00 95,000.00
7 1 M3 Urugan tanah dengan pemadatan

Bahan
1.200 M3 Tanah urug 50,000.00 60,000.00

Upah
0.250 Org Pekerja 38,000.00 9,500.00
0.010 Org Mandor 60,000.00 600.00

1 M3 Urugan tanah dengan pemadatan 60,000.00 10,100.00 70,100.00
II PEKERJAAN PASANGAN
8 Memasang 1 M3. Batu kosongan / amstampeng

Bahan
1.200 M3 Batu belah 15/20 cm 90,000.00 108,000.00
0.432 M3 Pasir Urug 80,000.00 34,560.00

Upah
0.780 Org Pekerja 38,000.00 29,640.00
0.390 Org Tukang Batu 50,000.00 19,500.00
0.039 Org Kepala tukang 55,000.00 2,145.00
0.039 Org Mandor 60,000.00 2,340.00

Memasang 1 M3. Batu kosongan / amstampeng 142,560.00 53,625.00 196,185.00

DAFTAR ANALISA HARGA UPAH DAN BAHAN
UNTUK PEKERJAAN BANGUNAN GEDUNG

KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2014

NO. JENIS PEKERJAAN JUMLAHBAHAN UPAH

Untuk gedung 1/3 pek. galian
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NO. JENIS PEKERJAAN JUMLAHBAHAN UPAH

9 Memasang 1 M3. pondasi batu belah,camp. 1 PC : 4 PP
Bahan

1.200 M3 Batu belah 15/20 cm 90,000.00 108,000.00
160.000 Kg PC 1,550.00 248,000.00

0.520 M3 Pasir pasang 90,000.00 46,800.00
Upah

1.500 Org Pekerja 38,000.00 57,000.00
0.600 Org Tukang batu 50,000.00 30,000.00
0.060 Org Kepala tukang 55,000.00 3,300.00
0.075 Org Mandor 60,000.00 4,500.00

Memasang 1 M3. pondasi batu belah,camp. 1 PC : 4 PP 402,800.00 94,800.00 497,600.00
10 Memasang 1 M3. pondasi batu belah,camp. 1 PC : 6 PP

Bahan
1.200 M3 Batu belah 15/20 cm 90,000.00 108,000.00

117.000 Kg PC 1,550.00 181,350.00
0.561 M3 Pasir pasang 90,000.00 50,490.00

Upah
1.500 Org Pekerja 38,000.00 57,000.00
0.750 Org Tukang batu 50,000.00 37,500.00
0.075 Org Kepala tukang 55,000.00 4,125.00
0.075 Org Mandor 60,000.00 4,500.00

Memasang 1 M3. pondasi batu belah,camp. 1 PC : 6 PP 339,840.00 103,125.00 442,965.00
11 Memasang 1 M3. pondasi batu belah,camp. 1 PC : 8 PP

Bahan
1.200 M3 Batu belah 15/20 cm 90,000.00 108,000.00
91.000 Kg PC 1,550.00 141,050.00
0.584 M3 Pasir pasang 90,000.00 52,560.00

Upah
1.500 Org Pekerja 38,000.00 57,000.00
0.750 Org Tukang batu 50,000.00 37,500.00
0.075 Org Kepala tukang 55,000.00 4,125.00
0.075 Org Mandor 60,000.00 4,500.00

Memasang 1 M3. pondasi batu belah,camp. 1 PC : 8 PP 301,610.00 103,125.00 404,735.00
12 Memasang 1 m2 dinding bata merah Uk. (5x11x22)cm tb. 1/2 bata , camp. 1 PC : 2 PP

Bahan
70.000 Bj Batu Merah 425.00 29,750.00
18.950 Kg PC 1,550.00 29,372.50
0.038 M3 Pasir Pasang 90,000.00 3,420.00

Upah
0.300 Org Pekerja 38,000.00 11,400.00
0.100 Org Tukang Batu 50,000.00 5,000.00
0.010 Org Kepala Tukang 55,000.00 550.00
0.015 Org Mandor 60,000.00 900.00

Memasang 1 m2 dinding bata merah Uk. (5x11x22)cm tb. 1/2 bata , camp. 1 PC : 2 PP 62,542.50 17,850.00 80,392.50
13 Memasang 1 m2 dinding bata merah Uk. (5x11x22)cm tb. 1/2 bata , camp. 1 PC : 4 PP

Bahan
70.000 Bj Batu Merah 425.00 29,750.00
11.500 Kg PC 1,550.00 17,825.00
0.043 M3 Pasir Pasang 90,000.00 3,870.00

Upah
0.300 Org Pekerja 38,000.00 11,400.00
0.100 Org Tukang Batu 50,000.00 5,000.00
0.010 Org Kepala Tukang 55,000.00 550.00
0.015 Org Mandor 60,000.00 900.00

Memasang 1 m2 dinding bata merah Uk. (5x11x22)cm tb. 1/2 bata , camp. 1 PC : 4 PP 51,445.00 17,850.00 69,295.00
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NO. JENIS PEKERJAAN JUMLAHBAHAN UPAH

14 Memasang 1 m2 dinding bata merah Uk. (5x11x22)cm tb. 1/2 bata , camp. 1 PC : 6 PP
Bahan

70.000 Bj Batu Merah 425.00 29,750.00
8.320 Kg PC 1,550.00 12,896.00
0.049 M3 Pasir Pasang 90,000.00 4,410.00

Upah
0.300 Org Pekerja 38,000.00 11,400.00
0.100 Org Tukang Batu 50,000.00 5,000.00
0.010 Org Kepala Tukang 55,000.00 550.00
0.015 Org Mandor 60,000.00 900.00

Memasang 1 m2 dinding bata merah Uk. (5x11x22)cm tb. 1/2 bata , camp. 1 PC : 6 PP 47,056.00 17,850.00 64,906.00
III PEKERJAAN PLESTERAN
14 Memasang 1 M2. Plesteran camp. 1 PC : 2 PS  tebal 15 mm

Bahan
10.224 Kg PC 1,550.00 15,847.20
0.020 m3 Pasir Pasang 90,000.00 1,800.00

Upah
0.300 Org Pekerja 38,000.00 11,400.00
0.150 Org Tukang Batu 50,000.00 7,500.00
0.015 Org Kepala Tukang 55,000.00 825.00
0.015 Org Mandor 60,000.00 900.00

Memasang 1 M2. Plesteran camp. 1 PC : 2 PS  tebal 15 mm 17,647.20 20,625.00 38,272.20
15 Memasang 1 M2. Plesteran camp. 1 PC : 4 PS  tebal 15 mm

Bahan
6.240 Kg PC 1,550.00 9,672.00
0.024 m3 Pasir Pasang 90,000.00 2,160.00

Upah
0.200 Org Pekerja 38,000.00 7,600.00
0.150 Org Tukang Batu 50,000.00 7,500.00
0.015 Org Kepala Tukang 55,000.00 825.00
0.010 Org Mandor 60,000.00 600.00

Memasang 1 M2. Plesteran camp. 1 PC : 4 PS  tebal 15 mm 11,832.00 16,525.00 28,357.00
16 Memasang 1 M2. Plesteran camp. 1 PC : 6 PS  tebal 15 mm

Bahan
4.416 Kg PC 1,550.00 6,844.80
0.027 m3 Pasir Pasang 90,000.00 2,430.00

Upah
0.300 Org Pekerja 38,000.00 11,400.00
0.150 Org Tukang Batu 50,000.00 7,500.00
0.015 Org Kepala Tukang 55,000.00 825.00
0.015 Org Mandor 60,000.00 900.00

Memasang 1 M2. Plesteran camp. 1 PC : 6 PS  tebal 15 mm 9,274.80 20,625.00 29,899.80
17 Memasang 1 M2 Acian

Bahan
3.250 Kg PC 1,550.00 5,037.50

Upah
0.150 Org Pekerja 38,000.00 5,700.00
0.100 Org Tukang Batu 50,000.00 5,000.00
0.010 Org Kepala Tukang 55,000.00 550.00
0.008 Org Mandor 60,000.00 480.00

Memasang 1 M2 Acian 5,037.50 11,730.00 16,767.50
18 Memasang 1 M2. Plesteran ciprat 1 PC : 2 PS

Bahan
4.320 Kg PC 1,550.00 6,696.00
0.006 m3 Pasir Pasang 90,000.00 540.00

Upah
0.250 Org Pekerja 38,000.00 9,500.00
0.100 Org Tukang Batu 50,000.00 5,000.00
0.010 Org Kepala Tukang 55,000.00 550.00
0.013 Org Mandor 60,000.00 780.00

Memasang 1 M2. Plesteran ciprat 1 PC : 2 PS 7,236.00 15,830.00 23,066.00
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NO. JENIS PEKERJAAN JUMLAHBAHAN UPAH

19 1 M2 Finishing siar pasangan batu kali adukan 1 PC : 2 PP
Bahan

6.360 Kg PC 1,550.00Rp 9,858.00
0.012 M3 Pasir Pasang 90,000.00Rp 1,080.00

Upah
0.300 Org Pekerja 38,000.00Rp 11,400.00
0.140 Org Tukang batu 50,000.00Rp 7,000.00
0.014 Org Kepala tukang 55,000.00Rp 770.00
0.015 Org Mandor 60,000.00Rp 900.00

1 M2 Finishing siar pasangan batu kali adukan 1 PC : 2 PP 10,938.00 20,070.00 31,008.00
20 Memasang 1 M' Benangan 1 PC : 2 PP

Bahan
0.344 Kg PC 1,550.00 533.20
0.001 M3 Pasir pasang 90,000.00 90.00

Upah
0.133 Org Pekerja 38,000.00 5,054.00
0.066 Org Tukang Batu 50,000.00 3,300.00
0.006 Org Kepala Tukang 55,000.00 330.00
0.006 Org Mandor 60,000.00 360.00

Memasang 1 M' Benangan 1 PC : 2 PP 623.20 9,044.00 9,667.20
21 1 M2 Finishing siar pasangan batu kali adukan 1 PC : 2 PP

Bahan
0.159 Kg PC 1,550.00 246.45
0.012 M3 Pasir pasang 7,000.00 84.00

Upah
0.300 Org Pekerja 38,000.00 11,400.00
0.140 Org Tukang Batu 50,000.00 7,000.00
0.014 Org Kepala Tukang 55,000.00 770.00
0.015 Org Mandor 60,000.00 900.00

1 M2 Finishing siar pasangan batu kali adukan 1 PC : 2 PP 330.45 20,070.00 20,400.45
IV PEKERJAAN BETON
22 Membuat 1 M3 Rabat beton mutu f'c = 7,4 Mpa ( K100 ), slump ( 3-6 ) cm, w/c = 0,87

Bahan
0.761 M3 Kerikil beton 150,000.00 114,111.11

230.000 Kg PC 1,550.00 356,500.00
0.638 M3 Pasir Beton 90,000.00 57,407.14

200.000 Liter Air 180.00 36,000.00
Upah

1.200 Org Pekerja 38,000.00 45,600.00
0.200 Org Tukang Batu 50,000.00 10,000.00
0.020 Org Kepala tukang 55,000.00 1,100.00
0.060 Org Mandor 60,000.00 3,600.00

Membuat 1 M3 Rabat beton mutu f'c = 7,4 Mpa ( K100 ), slump ( 3-6 ) cm, w/c = 0,87 564,018.25 60,300.00 624,318.25
PEKERJAAN BETON BERTULANG STRUKTUR

A.1 Membuat 1 M3 Beton mutu f'c = 14.5 Mpa (K175) Untuk Beton Struktur Praktis
(Beton untuk kolom,sloof,Ring Balk, Ring Gewel )
Bahan

0.762 m3 Kerikil Beton 150,000.00 114,333.33
326.000 Kg PC 1,550.00 505,300.00

0.543 m3 Pasir Beton 90,000.00 48,857.14
215.000 Liter Air 180.00 38,700.00

Upah
1.650 Org Pekerja 38,000.00 62,700.00
0.250 Org Tukang Batu 50,000.00 12,500.00
0.025 Org Kepala tukang 55,000.00 1,375.00
0.080 Org Mandor 60,000.00 4,800.00

Membuat 1 M3 Beton mutu f'c = 14.5 Mpa (K175) Untuk Beton Struktur Praktis 707,190.48 81,375.00 788,565.48
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NO. JENIS PEKERJAAN JUMLAHBAHAN UPAH

A.2 Membuat 1 m3 Beton mutu f'c = 19.3 Mpa (K225). Untuk Beton Struktur Sederhana
(Beton Untuk Foot Plat,Sloof,Kolom,Balok,Pelat lantai ,Lisplank,Konsol beton)
Bahan

0.776 m3 Kerikil Beton 150,000.00 116,333.33
371.000 Kg PC 1,550.00 575,050.00

0.499 m3 Pasir Beton 90,000.00 44,871.43
215.000 Liter Air 180.00 38,700.00

Upah
1.650 Org Pekerja 38,000.00 62,700.00
0.250 Org Tukang Batu 50,000.00 12,500.00
0.025 Org Kepala tukang 55,000.00 1,375.00
0.080 Org Mandor 60,000.00 4,800.00

Membuat 1 m3 Beton mutu f'c = 19.3 Mpa (K225). Untuk Beton Struktur Sederhana 774,954.76 81,375.00 856,329.76
A.3 Membuat 1 m3 Beton mutu f'c = 31.2 Mpa (K300)

Bahan
0.756 m3 Kerikil Beton 150,000.00 113,445.00

413.000 Kg PC 1,550.00 640,150.00
0.486 m3 Pasir Beton 90,000.00 43,776.00

215.000 Liter Air 180.00 38,700.00
Upah

1.650 Org Pekerja 38,000.00 62,700.00
0.275 Org Tukang Batu 50,000.00 13,750.00
0.028 Org Kepala tukang 55,000.00 1,540.00
0.093 Org Mandor 60,000.00 5,580.00

Membuat 1 m3 Beton mutu f'c = 31.2 Mpa (K300) 836,071.00 83,570.00 919,641.00
B Pembesian per 10 Kg Besi polos

Bahan
10.500 Kg Besi Beton polos 10,550.00 110,775.00
0.150 Kg Kawat Bendrat 14,500.00 2,175.00

Upah
0.070 Org Pekerja 38,000.00 2,660.00
0.070 Org Tukang Batu 50,000.00 3,500.00
0.007 Org Kepala Tukang 55,000.00 385.00
0.004 Org Mandor 60,000.00 240.00

Pembesian per 10 Kg Besi polos 112,950.00 6,785.00 119,735.00
Pembesian per 1 Kg Besi polos 119,735.00 x 0.10 11,973.50

B1 Pembesian per 10 Kg Besi ulir
Bahan

10.500 Kg Besi Beton ulir 11,000.00 115,500.00
0.150 Kg Kawat Bendrat 14,500.00 2,175.00

Upah
0.070 Org Pekerja 38,000.00 2,660.00
0.070 Org Tukang Batu 50,000.00 3,500.00
0.007 Org Kepala Tukang 55,000.00 385.00
0.004 Org Mandor 60,000.00 240.00

Pembesian per 10 Kg Besi ulir 117,675.00 6,785.00 124,460.00
Pembesian per 1 Kg Besi ulir 124,460.00 x 0.10 12,446.00

C.1 Memasang 1 m2 bekisting untuk pondasi
Bahan

0.040 M3 Kayu sengon / bekisting 2,500,000.00 100,000.00
0.300 Kg Paku 12,500.00 3,750.00
0.100 Liter Minyak Olie 25,000.00 2,500.00

Upah
0.520 Org Pekerja 38,000.00 19,760.00
0.260 Org Tukang Kayu 50,000.00 13,000.00
0.026 Org Kepala Tukang 55,000.00 1,430.00
0.026 Org Mandor 60,000.00 1,560.00

Memasang 1 m2 bekisting untuk pondasi 106,250.00 35,750.00 142,000.00
Asumsi 2x pakai 142,000.00 : 2.00 71,000.00
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C.2 Memasang 1 m2 Bekisting untuk Sloof
Bahan

0.040 M3 Kayu sengon / bekisting 2,500,000.00 100,000.00
0.300 Kg Paku 12,500.00 3,750.00
0.100 Liter Minyak Olie 25,000.00 2,500.00

Upah
0.520 Org Pekerja 38,000.00 19,760.00
0.260 Org Tukang Kayu 50,000.00 13,000.00
0.026 Org Kepala Tukang 55,000.00 1,430.00
0.026 Org Mandor 60,000.00 1,560.00

Memasang 1 m2 Bekisting untuk Sloof 106,250.00 35,750.00 142,000.00
Asumsi 2x pakai 142,000.00 : 2.00 71,000.00

C.3 Memasang 1 m2 Bekisting untuk Kolom
Bahan

0.347 lbr Multiplek 9 mm 110,000.00 38,194.44
0.400 Kg Paku 12,500.00 5,000.00
0.200 Liter Minyak Olie 25,000.00 5,000.00
0.015 M3 Kayu sengon / bekisting 2,500,000.00 37,500.00
2.000 Btg Bambu dim 6-10 cm 15,000.00 30,000.00

Upah
0.660 Org Pekerja 38,000.00 25,080.00
0.330 Org Tukang Kayu 50,000.00 16,500.00
0.033 Org Kepala Tukang 55,000.00 1,815.00
0.033 Org Mandor 60,000.00 1,980.00

Memasang 1 m2 Bekisting untuk Kolom 115,694.44 45,375.00 161,069.44
Asumsi 2x pakai 161,069.44 : 2.00 80,534.72

C.4 Memasang 1 m2 Bekisting untuk Balok
Bahan

0.347 lbr Multiplek 9 mm 110,000.00 38,194.44
0.400 Kg Paku 12,500.00 5,000.00
0.200 Liter Minyak Olie 25,000.00 5,000.00
0.018 M3 Kayu sengon / bekisting 2,500,000.00 45,000.00
2.000 Btg Bambu dim 6-10 cm 15,000.00 30,000.00

Upah
0.660 Org Pekerja 38,000.00 25,080.00
0.330 Org Tukang Kayu 50,000.00 16,500.00
0.033 Org Kepala Tukang 55,000.00 1,815.00
0.033 Org Mandor 60,000.00 1,980.00

Memasang 1 m2 Bekisting untuk Balok 123,194.44 45,375.00 168,569.44
Asumsi 2x pakai 168,569.44 : 2.00 84,284.72

C.5 Memasang 1 m2 bekisting untuk Lantai
Bahan

0.347 lbr Multiplek 9 mm 110,000.00 38,194.44
0.400 Kg Paku 12,500.00 5,000.00
0.200 Liter Minyak Olie 25,000.00 5,000.00
0.015 M3 Kayu sengon / bekisting 2,500,000.00 37,500.00
6.000 Btg Bambu dim 6-10 cm 15,000.00 90,000.00

Upah
0.660 Org Pekerja 38,000.00 25,080.00
0.330 Org Tukang Kayu 50,000.00 16,500.00
0.033 Org Kepala Tukang 55,000.00 1,815.00
0.033 Org Mandor 60,000.00 1,980.00

Memasang 1 m2 bekisting untuk Lantai 175,694.44 45,375.00 221,069.44
Asumsi 2x pakai 221,069.44 : 2.00 110,534.72

> HARGA UNTUK 1 M3 BETON BERTULANG STRUKTUR
GEDUNG  A

1 Pasang Pondasi tower crane
1.00 M3 919,641.00 919,641.00

36.71 Kg 12,446.00 456,849.85
0.80 M2 80,534.72 64,427.78

1,440,918.62

Mengecor beton K-300
Pembesian dengan besi beton ulir
Bekisting untuk kolom
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23 Pasang Pondasi footplat
1.00 M3 856,329.76 856,329.76

38.92 Kg 11,973.50 466,032.06
95.30 Kg 12,446.00 1,186,123.56

2.50 M2 71,000.00 177,500.00
2,685,985.38

24 Pasang sloof S1 15/30
1.00 M3 788,565.48 788,565.48

46.81 Kg 11,973.50 560,537.19
154.07 Kg 12,446.00 1,917,605.93

13.33 M2 71,000.00 946,666.67
4,213,375.25

25 Pasang sloof S2 15/20
1.00 M3 788,565.48 788,565.48

187.82 Kg 11,973.50 2,248,889.38
13.33 M2 71,000.00 946,666.67

3,984,121.52
26 Perhitungan pembesian untuk K1 40/50

1.00 M3 856,329.76 856,329.76
53.03 Kg 11,973.50 634,994.62

385.00 Kg 12,446.00 4,791,710.00
9.00 M2 80,534.72 724,812.50

7,007,846.88
27 Perhitungan pembesian untuk K1' 40/50

1.00 M3 856,329.76 856,329.76
53.03 Kg 11,973.50 634,994.62

231.00 Kg 12,446.00 2,875,026.00
9.00 M2 80,534.72 724,812.50

5,091,162.88
28 Perhitungan pembesian untuk K2' 35/35

1.00 M3 856,329.76 856,329.76
66.45 Kg 11,973.50 795,626.86

103.18 Kg 12,446.00 1,284,224.00
11.43 M2 80,534.72 920,396.83

3,856,577.44
29 Perhitungan pembesian untuk K2 35/35

1.00 M3 856,329.76 856,329.76
44.30 Kg 11,973.50 530,417.90

128.98 Kg 12,446.00 1,605,280.00
11.43 M2 80,534.72 920,396.83

3,912,424.49
30 Perhitungan pembesian untuk K3 20/40

1.00 M3 856,329.76 856,329.76
102.95 Kg 11,973.50 1,232,691.78

15.00 M2 80,534.72 1,208,020.83
3,297,042.38

31 Perhitungan pembesian untuk K4 15/30
1.00 M3 856,329.76 856,329.76

165.47 Kg 11,973.50 1,981,250.61
20.00 M2 80,534.72 1,610,694.44

4,448,274.82
32 Perhitungan pembesian untuk K5 15/65

1.00 M3 856,329.76 856,329.76
113.57 Kg 11,973.50 1,359,796.62

16.41 M2 80,534.72 1,321,595.44
3,537,721.83

33 Perhitungan pembesian untuk K6 12/15
1.00 M3 788,565.48 788,565.48

267.79 Kg 11,973.50 3,206,325.91
16.67 M2 80,534.72 1,342,245.37

5,337,136.76

Pembesian dengan besi beton polos
Bekisting untuk kolom

Mengecor beton K-225.
Pembesian dengan besi beton polos
Bekisting untuk kolom

Mengecor beton K-175

Mengecor beton K-225.

Mengecor beton K-225.

Mengecor beton K-175

Pembesian dengan besi beton polos
Pembesian dengan besi beton ulir

Pembesian dengan besi beton polos

Bekisting untuk sloof

Mengecor beton K-225.
Pembesian dengan besi beton polos

Pembesian dengan besi beton ulir

Pembesian dengan besi beton polos

Mengecor beton K-225.

Bekisting untuk sloof

Pembesian dengan besi beton polos
Mengecor beton K-175

Pembesian dengan besi beton ulir

Pembesian dengan besi beton polos
Mengecor beton K-225.

Pembesian dengan besi beton ulir

Bekisting untuk sloof

Mengecor beton K-225.

Pembesian dengan besi beton ulir
Bekisting untuk kolom

Bekisting untuk kolom

Pembesian dengan besi beton ulir

Bekisting untuk kolom

Mengecor beton K-225.
Pembesian dengan besi beton polos
Bekisting untuk kolom

Bekisting untuk kolom

Pembesian dengan besi beton polos

Pembesian dengan besi beton polos
Bekisting untuk kolom
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34 Perhitungan pembesian untuk K7 12/12
1.00 M3 788,565.48 788,565.48

323.76 Kg 11,973.50 3,876,531.49
16.67 M2 80,534.72 1,342,245.37

6,007,342.34
35 Perhitungan pembesian untuk Balok 35/90

1.00 M3 856,329.76 856,329.76
37.90 Kg 11,973.50 453,801.99

136.19 Kg 12,446.00 1,695,026.67
6.06 M2 84,284.72 511,059.74

3,516,218.16
36 Perhitungan pembesian untuk Balok 35/80

1.00 M3 856,329.76 856,329.76
39.11 Kg 11,973.50 468,334.90

177.71 Kg 12,446.00 2,211,832.00
6.11 M2 84,284.72 514,738.84

4,051,235.50
37 Perhitungan pembesian untuk Balok 30/70

1.00 M3 856,329.76 856,329.76
45.10 Kg 11,973.50 540,061.87

147.95 Kg 12,446.00 1,841,415.33
6.95 M2 84,284.72 585,979.50

3,823,786.46
38 Perhitungan pembesian untuk Balok 25/50

1.00 M3 856,329.76 856,329.76
56.04 Kg 11,973.50 671,026.87

212.88 Kg 12,446.00 2,649,504.48
8.08 M2 84,284.72 681,020.56

4,857,881.67
39 Perhitungan pembesian untuk Balok 25/40

1.00 M3 856,329.76 856,329.76
60.19 Kg 11,973.50 720,645.05

114.30 Kg 12,446.00 1,422,577.80
8.10 M2 84,284.72 682,706.25

3,682,258.87
40 Perhitungan pembesian untuk Balok 20/40

1.00 M3 856,329.76 856,329.76
49.33 Kg 11,973.50 590,692.67

158.00 Kg 12,446.00 1,966,468.00
9.50 M2 84,284.72 800,704.86

4,214,195.29
41 Perhitungan pembesian untuk Balok 15/65

1.00 M3 856,329.76 856,329.76
114.65 Kg 11,973.50 1,372,732.10

12.41 M2 84,284.72 1,045,995.01
3,275,056.87

42 Perhitungan pembesian untuk Balok 15/40
1.00 M3 856,329.76 856,329.76

149.50 Kg 11,973.50 1,789,998.34
11.83 M2 84,284.72 997,369.21

3,643,697.31
43 Perhitungan pembesian untuk Balok 15/30

1.00 M3 856,329.76 856,329.76
187.63 Kg 11,973.50 2,246,530.15

11.33 M2 84,284.72 955,226.85
4,058,086.77

44 Perhitungan pembesian untuk Balok sirip 10/18
1.00 M3 856,329.76 856,329.76

270.71 Kg 11,973.50 3,241,359.49
21.11 M2 84,284.72 1,779,344.14

5,877,033.39

Mengecor beton K-225.
Pembesian dengan besi beton polos

Mengecor beton K-225.
Pembesian dengan besi beton polos
Bekisting untuk balok

Bekisting untuk balok

Pembesian dengan besi beton polos

Bekisting untuk balok

Mengecor beton K-225.
Pembesian dengan besi beton polos

Mengecor beton K-225.

Pembesian dengan besi beton ulir

Bekisting untuk balok

Mengecor beton K-225.
Pembesian dengan besi beton polos

Pembesian dengan besi beton ulir
Bekisting untuk balok

Mengecor beton K-225.
Pembesian dengan besi beton polos
Pembesian dengan besi beton ulir
Bekisting untuk balok

Mengecor beton K-225.
Pembesian dengan besi beton polos
Pembesian dengan besi beton ulir
Bekisting untuk balok

Mengecor beton K-225.
Pembesian dengan besi beton polos

Pembesian dengan besi beton polos

Mengecor beton K-225.
Pembesian dengan besi beton polos

Mengecor beton K-175

Bekisting untuk kolom
Pembesian dengan besi beton polos

Mengecor beton K-225.

Bekisting untuk balok

Pembesian dengan besi beton ulir

Pembesian dengan besi beton ulir

Bekisting untuk balok

Bekisting untuk balok
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45 Perhitungan pembesian untuk Balok luifel 12/30
1.00 M3 856,329.76 856,329.76

230.14 Kg 11,973.50 2,755,612.33
16.67 M2 71,000.00 1,183,333.33

4,795,275.43
46 Perhitungan pembesian untuk Balok latai 12/15

1.00 M3 788,565.48 788,565.48
267.79 Kg 11,973.50 3,206,325.91

16.67 M2 71,000.00 1,183,333.33
5,178,224.72

47 Perhitungan pembesian untuk Ring balk 35/70
1.00 M3 856,329.76 856,329.76

40.67 Kg 11,973.50 487,020.08
117.71 Kg 12,446.00 1,465,072.00

6.16 M2 84,284.72 519,469.10
3,327,890.94

48 Perhitungan pembesian untuk Ring balk 12/20
1.00 M3 788,565.48 788,565.48

211.81 Kg 11,973.50 2,536,120.34
16.67 M2 71,000.00 1,183,333.33

4,508,019.15
49 Pasang plat luifel Tbl 8 cm

1.00 M3 856,329.76 856,329.76
124.56 Kg 11,973.50 1,491,421.38

14.17 M2 110,534.72 1,565,908.56
3,913,659.70

50 Cor plat meja beton tebal 8 cm

1.00 M3 856,329.76 856,329.76
105.52 Kg 11,973.50 1,263,425.98

11.33 M2 110,534.72 1,252,726.85
3,372,482.60

50 Pasang plat dinding beton tangga tbl 10 cm

1.00 M3 856,329.76 856,329.76
92.52 Kg 11,973.50 1,107,814.83
20.00 M2 71,000.00 1,420,000.00

3,384,144.59
51 Pasang plat lantai Tbl 12 cm

1.00 M3 856,329.76 856,329.76
107.02 Kg 11,973.50 1,281,388.67

8.33 M2 110,534.72 921,122.69
3,058,841.12

52 Pasang plat atap  Tbl 10 cm

1.00 M3 856,329.76 856,329.76
113.42 Kg 11,973.50 1,358,031.41

10.00 M2 110,534.72 1,105,347.22
3,319,708.40

53 Pasang plat tangga tbl 15 cm

1.00 M3 856,329.76 856,329.76
118.11 Kg 11,973.50 1,414,203.39

6.67 M2 71,000.00 473,333.33
2,743,866.48

54 Pasang plat bordes tangga tbl 12 cm

1.00 M3 856,329.76 856,329.76
107.02 Kg 11,973.50 1,281,388.67

8.33 M2 110,534.72 921,122.69
3,058,841.12

GEDUNG  B
55 Pasang Pondasi footplat

1.00 M3 856,329.76 856,329.76
38.92 Kg 11,973.50 466,032.06
95.30 Kg 12,446.00 1,186,123.56

2.50 M2 71,000.00 177,500.00
2,685,985.38

Bekisting untuk sloof

Mengecor beton K-225.
Pembesian dengan besi beton polos
Pembesian dengan besi beton ulir

Mengecor beton K-225.

Bekisting untuk lantai

Bekisting untuk lantai

Mengecor beton K-225.

Bekisting untuk lantai

Pembesian dengan besi beton polos
Bekisting untuk lantai

Mengecor beton K-225.

Pembesian dengan besi beton polos
Bekisting untuk lantai

Mengecor beton K-225.
Pembesian dengan besi beton polos

Mengecor beton K-225.

Mengecor beton K-175
Pembesian dengan besi beton polos
Bekisting untuk sloof

Pembesian dengan besi beton polos
Mengecor beton K-225.

Bekisting untuk balok

Pembesian dengan besi beton polos
Pembesian dengan besi beton ulir

Mengecor beton K-175

Bekisting untuk sloof

Pembesian dengan besi beton polos

Bekisting untuk lantai

Mengecor beton K-225.
Pembesian dengan besi beton polos

Pembesian dengan besi beton polos

Mengecor beton K-225.

Bekisting untuk sloof

Pembesian dengan besi beton polos

Bekisting untuk sloof

Pembesian dengan besi beton polos
Mengecor beton K-225.
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56 Pasang sloof S2 15/20
1.00 M3 788,565.48 788,565.48

187.82 Kg 12,446.00 2,337,635.38
13.33 M2 71,000.00 946,666.67

4,072,867.52
57 Cor kolom K1' 35/50

1.00 M3 856,329.76 856,329.76
57.09 Kg 11,973.50 683,515.80

176.00 Kg 12,446.00 2,190,496.00
9.71 M2 80,534.72 782,337.30

4,512,678.86
58 Cor kolom K2'  35/35

1.00 M3 856,329.76 856,329.76
44.30 Kg 11,973.50 530,417.90

103.18 Kg 12,446.00 1,284,224.00
11.43 M2 80,534.72 920,396.83

3,591,368.49
59 Cor kolom K4  20/20

1.00 M3 856,329.76 856,329.76
74.00 Kg 11,973.50 886,039.00

316.00 Kg 12,446.00 3,932,936.00
20.00 M2 80,534.72 1,610,694.44

7,285,999.21
60 Cor kolom K3  12/12

1.00 M3 788,565.48 788,565.48
323.76 Kg 11,973.50 3,876,531.49

16.67 M2 80,534.72 1,342,245.37
6,007,342.34

61 Cor balok  30/80
1.00 M3 856,329.76 856,329.76

43.58 Kg 11,973.50 521,778.52
138.75 Kg 12,446.00 1,726,882.50

6.92 M2 84,284.72 582,969.33
3,687,960.11

62 Cor balok  30/60
1.00 M3 856,329.76 856,329.76

47.14 Kg 11,973.50 564,439.66
185.00 Kg 12,446.00 2,302,510.00

7.00 M2 84,284.72 589,993.06
4,313,272.48

63 Perhitungan pembesian untuk Balok 20/40
1.00 M3 856,329.76 856,329.76

49.33 Kg 11,973.50 590,692.67
118.50 Kg 12,446.00 1,474,851.00

9.50 M2 84,284.72 800,704.86
3,722,578.29

64 Perhitungan pembesian untuk Balok luifel 12/30
1.00 M3 856,329.76 856,329.76

230.14 Kg 11,973.50 2,755,612.33
16.67 M2 71,000.00 1,183,333.33

4,795,275.43
65 Perhitungan pembesian untuk Balok latai 12/15

1.00 M3 788,565.48 788,565.48
267.79 Kg 11,973.50 3,206,325.91

16.67 M2 71,000.00 1,183,333.33
5,178,224.72

66 Perhitungan pembesian untuk Ring balk 12/20
1.00 M3 788,565.48 788,565.48

211.81 Kg 11,973.50 2,536,120.34
16.67 M2 71,000.00 1,183,333.33

4,508,019.15

Pembesian dengan besi beton ulir
Bekisting untuk balok

Mengecor beton K-225.
Pembesian dengan besi beton polos
Bekisting untuk sloof

Bekisting untuk sloof

Mengecor beton K-225.
Pembesian dengan besi beton polos
Pembesian dengan besi beton ulir
Bekisting untuk balok

Mengecor beton K-175

Mengecor beton K-175
Pembesian dengan besi beton polos

Mengecor beton K-225.
Pembesian dengan besi beton polos
Pembesian dengan besi beton ulir
Bekisting untuk balok

Mengecor beton K-225.

Pembesian dengan besi beton polos

Bekisting untuk kolom

Mengecor beton K-175

Pembesian dengan besi beton polos

Mengecor beton K-175

Mengecor beton K-225.
Pembesian dengan besi beton polos
Pembesian dengan besi beton ulir

Pembesian dengan besi beton ulir
Bekisting untuk sloof

Mengecor beton K-225.
Pembesian dengan besi beton polos
Pembesian dengan besi beton ulir
Bekisting untuk kolom

Bekisting untuk sloof

Mengecor beton K-225.
Pembesian dengan besi beton polos
Pembesian dengan besi beton ulir
Bekisting untuk kolom

Pembesian dengan besi beton polos
Bekisting untuk kolom
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67 Perhitungan pembesian untuk Balok atap 15/30
1.00 M3 856,329.76 856,329.76

187.63 Kg 11,973.50 2,246,530.15
13.48 M2 84,284.72 1,136,439.00

4,239,298.92
68 Pasang plat luifel Tbl 8 cm

1.00 M3 856,329.76 856,329.76
124.56 Kg 11,973.50 1,491,421.38

14.17 M2 110,534.72 1,565,908.56
3,913,659.70

69 Cor plat meja beton tebal 8 cm

1.00 M3 856,329.76 856,329.76
105.52 Kg 11,973.50 1,263,425.98

11.33 M2 110,534.72 1,252,726.85
3,372,482.60

70 Pasang plat dinding beton tangga tbl 10 cm

1.00 M3 856,329.76 856,329.76
92.52 Kg 11,973.50 1,107,814.83
20.00 M2 71,000.00 1,420,000.00

3,384,144.59
71 Pasang plat lantai Tbl 12 cm

1.00 M3 856,329.76 856,329.76
107.02 Kg 11,973.50 1,281,388.67

8.33 M2 110,534.72 921,122.69
3,058,841.12

72 Pasang plat atap  Tbl 10 cm

1.00 M3 856,329.76 856,329.76
113.42 Kg 11,973.50 1,358,031.41

10.00 M2 110,534.72 1,105,347.22
3,319,708.40

73 Pasang plat tangga tbl 15 cm

1.00 M3 856,329.76 856,329.76
118.11 Kg 11,973.50 1,414,203.39

6.67 M2 71,000.00 473,333.33
2,743,866.48

74 Pasang plat bordes tangga tbl 12 cm

1.00 M3 856,329.76 856,329.76
107.02 Kg 11,973.50 1,281,388.67

8.33 M2 110,534.72 921,122.69
3,058,841.12

GEDUNG  C & D
75 Pasang sloof S2 15/20

1.00 M3 788,565.48 788,565.48
187.82 Kg 11,973.50 2,248,889.38

13.33 M2 71,000.00 946,666.67
3,984,121.52

76 Perhitungan pembesian untuk K2' 35/35
1.00 M3 856,329.76 856,329.76

44.30 Kg 11,973.50 530,417.90
103.18 Kg 12,446.00 1,284,224.00

11.43 M2 80,534.72 920,396.83
3,591,368.49

77 Perhitungan pembesian untuk K2 35/35
1.00 M3 856,329.76 856,329.76

44.30 Kg 11,973.50 530,417.90
180.57 Kg 12,446.00 2,247,392.00

11.43 M2 80,534.72 920,396.83
4,554,536.49

78 Cor kolom K3  12/12
1.00 M3 856,329.76 856,329.76

323.76 Kg 11,973.50 3,876,531.49
16.67 M2 80,534.72 1,342,245.37

6,075,106.62

Mengecor beton K-225.

Bekisting untuk kolom

Bekisting untuk kolom

Mengecor beton K-225.
Pembesian dengan besi beton polos
Bekisting untuk kolom

Pembesian dengan besi beton polos
Bekisting untuk lantai

Mengecor beton K-225.
Pembesian dengan besi beton polos
Bekisting untuk lantai

Mengecor beton K-225.
Pembesian dengan besi beton polos

Pembesian dengan besi beton polos
Bekisting untuk lantai

Mengecor beton K-225.
Pembesian dengan besi beton polos
Bekisting untuk lantai

Mengecor beton K-225.

Pembesian dengan besi beton polos
Bekisting untuk sloof

Mengecor beton K-225.

Bekisting untuk lantai

Mengecor beton K-225.
Pembesian dengan besi beton polos
Bekisting untuk lantai

Mengecor beton K-175
Pembesian dengan besi beton polos
Bekisting untuk sloof

Mengecor beton K-225.
Pembesian dengan besi beton polos
Pembesian dengan besi beton ulir

Mengecor beton K-225.
Pembesian dengan besi beton polos
Pembesian dengan besi beton ulir

Mengecor beton K-225.
Pembesian dengan besi beton polos
Bekisting untuk balok
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79 Cor kolom K4 8/25
1.00 M3 856,329.76 856,329.76

251.54 Kg 11,973.50 3,011,814.19
33.00 M2 80,534.72 2,657,645.83

6,525,789.79
80 Cor kolom K5 15/50

1.00 M3 856,329.76 856,329.76
113.33 Kg 11,973.50 1,356,911.52

17.33 M2 80,534.72 1,395,935.19
3,609,176.47

81 Perhitungan pembesian untuk Balok 25/50
1.00 M3 856,329.76 856,329.76

56.04 Kg 11,973.50 671,026.87
212.88 Kg 12,446.00 2,649,504.48

8.08 M2 84,284.72 681,020.56
4,857,881.67

82 Perhitungan pembesian untuk Balok 25/40
1.00 M3 856,329.76 856,329.76

42.99 Kg 11,973.50 514,746.47
114.30 Kg 12,446.00 1,422,577.80

8.10 M2 84,284.72 682,706.25
3,476,360.28

83 Perhitungan pembesian untuk Balok 20/40
1.00 M3 856,329.76 856,329.76

49.33 Kg 11,973.50 590,692.67
138.25 Kg 12,446.00 1,720,659.50

9.50 M2 84,284.72 800,704.86
3,968,386.79

84 Perhitungan pembesian untuk Balok 15/30
1.00 M3 856,329.76 856,329.76

187.63 Kg 11,973.50 2,246,530.15
11.33 M2 84,284.72 955,226.85

4,058,086.77
85 Perhitungan pembesian untuk Balok luifel 12/30

1.00 M3 856,329.76 856,329.76
230.14 Kg 11,973.50 2,755,612.33

16.67 M2 71,000.00 1,183,333.33
4,795,275.43

86 Perhitungan pembesian untuk Balok latai 12/15
1.00 M3 788,565.48 788,565.48

267.79 Kg 11,973.50 3,206,325.91
16.67 M2 71,000.00 1,183,333.33

5,178,224.72
87 Perhitungan pembesian untuk Ring balk 12/20

1.00 M3 788,565.48 788,565.48
211.81 Kg 11,973.50 2,536,120.34

16.67 M2 71,000.00 1,183,333.33
4,508,019.15

88 Pasang plat luifel Tbl 8 cm

1.00 M3 856,329.76 856,329.76
124.56 Kg 11,973.50 1,491,421.38

14.17 M2 110,534.72 1,565,908.56
3,913,659.70

89 Cor plat meja beton tebal 8 cm

1.00 M3 856,329.76 856,329.76
105.52 Kg 11,973.50 1,263,425.98

11.33 M2 110,534.72 1,252,726.85
3,372,482.60

89 Pasang plat dinding beton tangga tbl 10 cm

1.00 M3 856,329.76 856,329.76
92.52 Kg 11,973.50 1,107,814.83
20.00 M2 71,000.00 1,420,000.00

3,384,144.59

Bekisting untuk kolom

Mengecor beton K-225.

Bekisting untuk kolom

Mengecor beton K-225.
Pembesian dengan besi beton polos

Bekisting untuk balok

Mengecor beton K-225.
Pembesian dengan besi beton polos
Pembesian dengan besi beton ulir

Pembesian dengan besi beton polos

Mengecor beton K-225.

Pembesian dengan besi beton polos

Pembesian dengan besi beton polos
Pembesian dengan besi beton ulir
Bekisting untuk balok

Mengecor beton K-225.

Pembesian dengan besi beton polos
Bekisting untuk lantai

Mengecor beton K-225.
Pembesian dengan besi beton polos
Bekisting untuk sloof

Pembesian dengan besi beton polos
Bekisting untuk sloof

Mengecor beton K-225.
Pembesian dengan besi beton polos

Pembesian dengan besi beton polos

Mengecor beton K-225.
Pembesian dengan besi beton polos
Pembesian dengan besi beton ulir
Bekisting untuk balok

Bekisting untuk lantai

Mengecor beton K-225.

Bekisting untuk sloof

Mengecor beton K-175

Bekisting untuk balok

Mengecor beton K-225.
Pembesian dengan besi beton polos
Bekisting untuk sloof

Mengecor beton K-175
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90 Pasang plat lantai Tbl 12 cm

1.00 M3 856,329.76 856,329.76
107.02 Kg 11,973.50 1,281,388.67

8.33 M2 110,534.72 921,122.69
3,058,841.12

91 Pasang plat atap  Tbl 10 cm

1.00 M3 856,329.76 856,329.76
113.42 Kg 11,973.50 1,358,031.41

10.00 M2 110,534.72 1,105,347.22
3,319,708.40

92 Pasang plat tangga tbl 15 cm

1.00 M3 856,329.76 856,329.76
118.11 Kg 11,973.50 1,414,203.39

6.67 M2 71,000.00 473,333.33
2,743,866.48

93 Pasang plat bordes tangga tbl 12 cm

1.00 M3 856,329.76 856,329.76
107.02 Kg 11,973.50 1,281,388.67

8.33 M2 110,534.72 921,122.69
3,058,841.12

GEDUNG  E
94 Cor kolom K1 35/35

1.00 M3 856,329.76 856,329.76
44.30 Kg 11,973.50 530,417.90

103.18 Kg 12,446.00 1,284,224.00
11.43 M2 80,534.72 920,396.83

3,591,368.49
95 Cor kolom K2  35/40

1.00 M3 856,329.76 856,329.76
62.55 Kg 11,973.50 748,913.92

223.00 Kg 12,446.00 2,775,458.00
10.71 M2 80,534.72 862,872.02

5,243,573.70
96 Cor kolom K3  12/12

1.00 M3 788,565.48 788,565.48
323.76 Kg 11,973.50 3,876,531.49

16.67 M2 80,534.72 1,342,245.37
6,007,342.34

97 Cor balok  30/65
1.00 M3 856,329.76 856,329.76

46.04 Kg 11,973.50 551,313.16
125.03 Kg 12,446.00 1,556,069.13

6.97 M2 84,284.72 587,831.91
3,551,543.95

98 Cor balok  30/40
1.00 M3 856,329.76 856,329.76

54.27 Kg 11,973.50 649,761.93
95.25 Kg 12,446.00 1,185,481.50

7.17 M2 84,284.72 604,040.51
3,295,613.70

99 Cor balok  25/50
1.00 M3 856,329.76 856,329.76

56.04 Kg 11,973.50 671,026.87
195.04 Kg 12,446.00 2,427,467.84

8.08 M2 84,284.72 681,020.56
4,635,845.03

100 Cor balok  25/40
1.00 M3 856,329.76 856,329.76

42.99 Kg 11,973.50 514,746.47
114.30 Kg 12,446.00 1,422,577.80

8.10 M2 84,284.72 682,706.25
3,476,360.28

Bekisting untuk kolom

Bekisting untuk balok

Pembesian dengan besi beton polos
Pembesian dengan besi beton ulir

Bekisting untuk balok

Bekisting untuk kolom

Pembesian dengan besi beton polos

Pembesian dengan besi beton polos

Pembesian dengan besi beton ulir
Bekisting untuk balok

Mengecor beton K-225.
Pembesian dengan besi beton polos

Mengecor beton K-225.

Pembesian dengan besi beton ulir

Pembesian dengan besi beton ulir

Bekisting untuk balok

Mengecor beton K-225.
Pembesian dengan besi beton polos

Bekisting untuk kolom

Mengecor beton K-225.

Pembesian dengan besi beton ulir

Bekisting untuk lantai

Mengecor beton K-225.

Pembesian dengan besi beton polos

Mengecor beton K-225.

Pembesian dengan besi beton polos
Bekisting untuk lantai

Mengecor beton K-225.
Pembesian dengan besi beton polos

Pembesian dengan besi beton polos
Bekisting untuk lantai

Mengecor beton K-225.
Pembesian dengan besi beton polos

Pembesian dengan besi beton polos

Bekisting untuk lantai

Mengecor beton K-225.

Mengecor beton K-175

Pembesian dengan besi beton ulir

Mengecor beton K-225.
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101 Cor balok  20/40
1.00 M3 856,329.76 856,329.76

49.33 Kg 11,973.50 590,692.67
158.00 Kg 12,446.00 1,966,468.00

9.50 M2 84,284.72 800,704.86
4,214,195.29

102 Cor balok latei 12/15
1.00 M3 856,329.76 856,329.76

267.79 Kg 11,973.50 3,206,325.91
16.67 M2 71,000.00 1,183,333.33

5,245,989.01
103 Cor balok luifel 12/30

1.00 M3 788,565.48 788,565.48
230.14 Kg 11,973.50 2,755,612.33

16.67 M2 71,000.00 1,183,333.33
4,727,511.14

104 Pasang plat luifel Tbl 8 cm

1.00 M3 856,329.76 856,329.76
124.56 Kg 11,973.50 1,491,421.38

14.17 M2 110,534.72 1,565,908.56
3,913,659.70

105 Perhitungan pembesian untuk Ring balk 12/20
1.00 M3 788,565.48 788,565.48

211.81 Kg 11,973.50 2,536,120.34
16.67 M2 71,000.00 1,183,333.33

4,508,019.15
106 Cor plat meja beton tebal 8 cm

1.00 M3 856,329.76 856,329.76
105.52 Kg 11,973.50 1,263,425.98

11.33 M2 110,534.72 1,252,726.85
3,372,482.60

105 Pasang plat dinding beton tangga tbl 10 cm

1.00 M3 856,329.76 856,329.76
92.52 Kg 11,973.50 1,107,814.83
20.00 M2 71,000.00 1,420,000.00

3,384,144.59
106 Pasang plat lantai Tbl 12 cm

1.00 M3 856,329.76 856,329.76
107.02 Kg 11,973.50 1,281,388.67

8.33 M2 110,534.72 921,122.69
3,058,841.12

107 Pasang plat atap  Tbl 10 cm

1.00 M3 856,329.76 856,329.76
113.42 Kg 11,973.50 1,358,031.41

10.00 M2 110,534.72 1,105,347.22
3,319,708.40

108 Pasang plat tangga tbl 15 cm

1.00 M3 856,329.76 856,329.76
118.11 Kg 11,973.50 1,414,203.39

6.67 M2 71,000.00 473,333.33
2,743,866.48

109 Pasang plat bordes tangga tbl 12 cm

1.00 M3 856,329.76 856,329.76
198.15 Kg 11,973.50 2,372,526.85

8.33 M2 110,534.72 921,122.69
4,149,979.30

GROUND TANK
110 Pasang plat lantai Tbl 15 cm

1.00 M3 856,329.76 856,329.76
237.78 Kg 11,973.50 2,847,032.22

2.50 M2 110,534.72 276,336.81
3,979,698.79

Mengecor beton K-225.

Pembesian dengan besi beton polos

Bekisting untuk sloof

Pembesian dengan besi beton polos
Bekisting untuk lantai

Bekisting untuk sloof

Mengecor beton K-175

Mengecor beton K-225.
Pembesian dengan besi beton polos
Bekisting untuk lantai

Bekisting untuk lantai

Mengecor beton K-225.
Pembesian dengan besi beton polos
Bekisting untuk sloof

Mengecor beton K-225.

Pembesian dengan besi beton polos
Bekisting untuk lantai

Mengecor beton K-225.

Mengecor beton K-175
Pembesian dengan besi beton polos

Bekisting untuk sloof

Mengecor beton K-225.

Pembesian dengan besi beton polos

Pembesian dengan besi beton polos
Bekisting untuk lantai

Mengecor beton K-225.
Pembesian dengan besi beton polos
Bekisting untuk lantai

Bekisting untuk lantai

Pembesian dengan besi beton polos
Pembesian dengan besi beton ulir
Bekisting untuk balok

Mengecor beton K-225.

Mengecor beton K-225.
Pembesian dengan besi beton polos

Mengecor beton K-225.
Pembesian dengan besi beton polos
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111 Pasang dinding beton Tbl 15 cm
1.00 M3 856,329.76 856,329.76

198.15 Kg 11,973.50 2,372,526.85
13.33 M2 71,000.00 946,666.67

4,175,523.28
112 Pasang plat penutup Tbl 12 cm

1.00 M3 856,329.76 856,329.76
234.16 Kg 11,973.50 2,803,714.76

13.33 M2 110,534.72 1,473,796.30
5,133,840.82

VI PEKERJAAN RANGKA ATAP
54 Memasang 1 M' kalsiplank 8 mm x 30mm x 3 m

Bahan
1.000 M' Kalsiplank 12mm x 30mm x 3 m 57,500.00 57,500.00
0.050 Kg Paku usuk 12,500.00 625.00

Upah
0.100 Org Pekerja 38,000.00 3,800.00
0.200 Org Tukang Kayu 50,000.00 10,000.00
0.020 Org Kepala Tukang 55,000.00 1,100.00
0.005 Org Mandor 60,000.00 300.00

Memasang 1 M' kalsiplank 8 mm x 30mm x 3 m 58,125.00 15,200.00 73,325.00
55 1 M2 Pasang rangka atap baja ringan sudut 35 derajat

Bahan
1.000 M'  bentang 7-10 meter 185,000.00 185,000.00

Upah
0.150 M2 Upah kerja 185,000.00 27,750.00

1 M2 Pasang rangka atap baja ringan sudut 35 derajat 185,000.00 27,750.00 212,750.00
VII PEKERJAAN PENUTUP ATAP
56 Pas. 1 M2 genteng beton

Bahan
11.000 bh Genteng beton 3,400.00 37,400.00

Upah
0.150 Org Pekerja 38,000.00 5,700.00
0.075 Org Tukang Batu 50,000.00 3,750.00
0.008 Org Kepala Tukang 55,000.00 440.00
0.008 Org Mandor 60,000.00 480.00

Pas. 1 M2 genteng beton 37,400.00 10,370.00 47,770.00
57 Pas. 1 M' bubung genteng beton

Bahan
4.000 bh Genteng bubung beton 7,500.00 30,000.00
8.000 kg PC 1,550.00 12,400.00
0.032 m³ Pasir pasang 90,000.00 2,880.00

Upah
0.150 Org Pekerja 38,000.00 5,700.00
0.075 Org Tukang Batu 50,000.00 3,750.00
0.008 Org Kepala Tukang 55,000.00 440.00
0.008 Org Mandor 60,000.00 480.00

Pas. 1 M' bubung genteng beton 45,280.00 10,370.00 55,650.00
61 Memasang 1 M' papan kompres kalsiplank 1/10 tebal 8 mm

Bahan
0.667 M' Papan kompres kalsiplank 57,500.00 38,333.33
0.050 Kg Paku usuk 12,500.00 625.00
0.200 M2 Pengecatan 47,691.50 9,538.30

Upah
0.100 Org Pekerja 38,000.00 3,800.00
0.200 Org Tukang Kayu 50,000.00 10,000.00
0.020 Org Kepala Tukang 55,000.00 1,100.00
0.005 Org Mandor 60,000.00 300.00

Memasang 1 M' papan kompres kalsiplank 1/10 tebal 8 mm 48,496.63 15,200.00 63,696.63

Pembesian dengan besi beton polos

Mengecor beton K-225.
Pembesian dengan besi beton polos

Mengecor beton K-225.

Bekisting untuk sloof

Bekisting untuk lantai
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62 1 M' Pasang talang zincalum
Bahan

1.100 M' Talang zincalum 90 cm 60,000.00 66,000.00
Upah

0.150 Org Pekerja 38,000.00 5,700.00
0.400 Org Tukang kayu 50,000.00 20,000.00
0.025 Org Kepala Tukang 55,000.00 1,375.00
0.010 Org Mandor 60,000.00 600.00

1 M' Pasang talang zincalum 66,000.00 27,675.00 93,675.00
63 1 m1 pekerjaan pasang talang kotak PVC

Bahan
1.000 m' Talang kotak PVC 35,000.00 35,000.00
0.500 bh Hak penggantung talang 7,500.00 3,750.00
0.167 bh Tutup samping talang 7,500.00 1,250.00
0.100 bh Lem PVC 45,000.00 4,500.00
0.200 kg Paku biasa 15,000.00 3,000.00

Upah
0.081 Org Pekerja 38,000.00 3,078.00
0.004 Org Mandor 60,000.00 246.00
0.135 Org Tukang Pipa 50,000.00 6,750.00
0.014 Org Kepala tukang 55,000.00 770.00

1 m1 pekerjaan pasang talang kotak PVC 47,500.00 10,844.00 58,344.00
64 1 m1 pekerjaan pasang talang pembuluh pipa PVC 3"

Bahan
1.200 m' Pipa PVC AW dia. 3 " 45,000.00 54,000.00
0.500 bh Klem PVC 5,000.00 2,500.00
0.100 bh Lem PVC 45,000.00 4,500.00

Upah
0.081 Org Pekerja 38,000.00 3,078.00
0.004 Org Mandor 60,000.00 246.00
0.135 Org Tukang Pipa 50,000.00 6,750.00
0.014 Org Kepala tukang 55,000.00 770.00

1 m1 pekerjaan pasang talang pembuluh pipa PVC 3" 61,000.00 10,844.00 71,844.00
VIII PEKERJAAN PLAFOND
61 Pas. 100 m2 plafond kasiboard rk. Metal furing

Bahan
42.000 Lbr Kalsiboard uk. 120x240 tebal 4.5 mm 60,000.00 2,520,000.00
30.000 Btg TCR 59,000.00 1,770,000.00
46.000 Btg Furring 75,000.00 3,450,000.00

260.000 Bh Connector 2,500.00 650,000.00
90.000 Bh Bracket 2,500.00 225,000.00

100.000 Bh Clip 6,750.00 675,000.00
90.000 Btg Rod 17,000.00 1,530,000.00
70.000 Btg Angle 33,000.00 2,310,000.00

100.000 Bh Mesiu 3,000.00 300,000.00
4.000 Roll Paper Tape 40,000.00 160,000.00
4.000 Zak UB 10 78,000.00 312,000.00

630.000 Bh Scrup 200.00 126,000.00
10.000 Lbr Send Paper 7,000.00 70,000.00

Upah
3.500 Org Kepala Tukang 55,000.00 192,500.00

35.000 Org Tukang Besi 50,000.00 1,750,000.00
21.000 Org Pekerja 38,000.00 798,000.00

1.500 Org Mandor 60,000.00 90,000.00
Pas. 100 m2 plafond kasiboard rk. Metal furing 14,098,000.00 2,830,500.00 16,928,500.00
Pas. 1 m2 plafond gypsum t = 9 mm  rk. Metal furing 169,285.00
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62 Pas. 100 m2 plafond gypsum t = 9 mm  rk. Metal furing
Bahan

42.000 Lbr Papan Gypsum 120 x 240 cm tebal 9 mm 80,000.00 3,360,000.00
30.000 Btg TCR 59,000.00 1,770,000.00
46.000 Btg Furring 75,000.00 3,450,000.00

260.000 Bh Connector 2,500.00 650,000.00
90.000 Bh Bracket 2,500.00 225,000.00

100.000 Bh Clip 6,750.00 675,000.00
90.000 Btg Rod 17,000.00 1,530,000.00
70.000 Btg Angle 33,000.00 2,310,000.00

100.000 Bh Mesiu 3,000.00 300,000.00
4.000 Roll Paper Tape 40,000.00 160,000.00
4.000 Zak UB 10 78,000.00 312,000.00

630.000 Bh Scrup 200.00 126,000.00
10.000 Lbr Send Paper 7,000.00 70,000.00

Upah
3.500 Org Kepala Tukang 55,000.00 192,500.00

35.000 Org Tukang Besi 50,000.00 1,750,000.00
21.000 Org Pekerja 38,000.00 798,000.00

1.500 Org Mandor 60,000.00 90,000.00
Pas. 100 m2 plafond gypsum t = 9 mm  rk. Metal furing 14,938,000.00 2,830,500.00 17,768,500.00
Pas. 1 m2 plafond gypsum t = 9 mm  rk. Metal furing 177,685.00

IX PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING
64 Memasang 1 m2 Lantai Keramik Uk. 30 x 30 cm ( Milan/setara )

Bahan
11.870 Bh Keramik 30 x 30 cm ( Milan/setara ) 4,000.00 47,480.00
10.000 Kg PC 1,550.00 15,500.00
0.045 M3 Pasir pasang 90,000.00 4,050.00
1.500 Kg Semen warna 11,000.00 16,500.00

Upah
0.035 Org Kepala tukang 55,000.00 1,925.00
0.350 Org Tukang Batu 50,000.00 17,500.00
0.700 Org Pekerja 38,000.00 26,600.00
0.030 Org Mandor 60,000.00 1,800.00

1 m2 Lantai keramik Uk. 30 x 30 cm 83,530.00 47,825.00 131,355.00
65 Memasang 1 m2 Lantai Keramik Uk. 30 x 30 cm anti selip ( Milan/setara )

Bahan
11.870 Bh Keramik 30 x 30 cm ( Milan/setara ) 4,500.00 53,415.00
10.000 Kg PC 1,550.00 15,500.00
0.045 M3 Pasir pasang 90,000.00 4,050.00
1.500 Kg Semen warna 11,000.00 16,500.00

Upah
0.035 Org Kepala tukang 55,000.00 1,925.00
0.350 Org Tukang Batu 50,000.00 17,500.00
0.700 Org Pekerja 38,000.00 26,600.00
0.030 Org Mandor 60,000.00 1,800.00

1 m2 Lantai keramik Uk. 30 x 30 cm 89,465.00 47,825.00 137,290.00
66 Memasang 1 m2 dinding keramik Uk. 20 x 25 cm ( Milan/setara )

Bahan
20.000 Bh Keramik 20/25 ( Milan/setara ) 3,500.00 70,000.00
9.320 Kg PC 1,550.00 14,446.00
0.018 M3 Pasir pasang 90,000.00 1,620.00
1.940 Kg Semen warna 11,000.00 21,340.00

Upah
0.045 Org Kepala tukang 55,000.00 2,475.00
0.450 Org Tukang batu 50,000.00 22,500.00
0.600 Org Pekerja 38,000.00 22,800.00
0.030 Org Mandor 60,000.00 1,800.00

Memasang 1 m2 dinding keramik Uk. 20 x 25 cm ( Milan/setara ) 107,406.00 49,575.00 156,981.00
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67 Memasang 1 m2 keramik 10/20 cm
Bahan

53.000 Bh keramik border 10 x 20 8,500.00 450,500.00
9.300 Kg PC 1,550.00 14,415.00
0.018 M3 Pasir pasang 90,000.00 1,620.00
2.750 Kg Semen warna 11,000.00 30,250.00

Upah
0.045 Org Kepala tukang 55,000.00 2,475.00
0.450 Org Tukang batu 50,000.00 22,500.00
0.900 Org Pekerja 38,000.00 34,200.00
0.045 Org Mandor 60,000.00 2,700.00

Memasang 1 m2 keramik 10/20 cm 496,785.00 61,875.00 558,660.00

68 Memasang 1 m' step noising tangga
Bahan

3.333 Bh Step noising 17,500.00 58,333.33
0.029 Kg PC 1,550.00 44.95
0.003 M3 Pasir pasang 90,000.00 270.00
0.025 Kg Semen warna 11,000.00 275.00

Upah
0.009 Org Kepala tukang 55,000.00 495.00
0.090 Org Tukang batu 50,000.00 4,500.00
0.090 Org Pekerja 38,000.00 3,420.00
0.005 Org Mandor 60,000.00 300.00

Memasang 1 m' step noising tangga 58,923.28 8,715.00 67,638.28
69  1 M2 pekerjaan pasang batu piring acak

Bahan
1.100 M2 Batu piring acak 60,000.00 66,000.00
11.750 Kg Semen 40 kg 1,550.00 18,212.50
0.035 M3 Pasir pasang 90,000.00 3,150.00

Upah
0.035 Org Kepala Tukang 55,000.00 1,925.00
0.350 Org Tukang Batu 50,000.00 17,500.00
0.700 Org Pekerja 38,000.00 26,600.00
0.035 Org Mandor 60,000.00 2,100.00

 1 M2 pekerjaan pasang batu piring acak 87,362.50 48,125.00 135,487.50
74 1 Ps pasang engsel pintu

Bahan
1.000 Ps Engsel nylon pintu 27,000.00 27,000.00

Upah
0.015 Org Pekerja 38,000.00 570.00
0.150 Org Tukang kayu 50,000.00 7,500.00
0.015 Org Kepala tukang 55,000.00 825.00
0.001 Org Mandor 60,000.00 45.00

1 Ps pasang engsel pintu 27,000.00 8,940.00 35,940.00
75 1 Ps Pasang engsel jendela

Bahan
1.000 Ps Engsel nylon Jendela 37,500.00 37,500.00

Upah
0.010 Org Pekerja 38,000.00 380.00
0.100 Org Tukang kayu 50,000.00 5,000.00
0.010 Org Kepala Tukang 55,000.00 550.00
0.001 Org Mandor 60,000.00 30.00

1 Ps Pasang engsel jendela 37,500.00 5,960.00 43,460.00
77 1 m2 Pasang kaca tebal 5 mm ribben

Bahan
1.100 m2 Kaca 5 mm ribben 100,000.00 110,000.00

Upah
0.015 Org Pekerja 38,000.00 570.00
0.150 Org Tukang kayu 50,000.00 7,500.00
0.015 Org Kepala Tukang 55,000.00 825.00
0.001 Org Mandor 60,000.00 45.00

1 m2 Pasang kaca tebal 5 mm ribben 110,000.00 8,940.00 118,940.00
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78 1 buah pasang grendel tanam pintu
Bahan

1.000 Bh Grendel tanam silver 65,000.00 65,000.00
Upah

0.010 Org Pekerja 38,000.00 380.00
0.100 Org Tukang kayu 50,000.00 5,000.00
0.010 Org Kepala Tukang 55,000.00 550.00
0.001 Org Mandor 60,000.00 30.00

1 buah pasang grendel tanam pintu 65,000.00 5,960.00 70,960.00
79 1 buah pasang grendel jendela

Bahan
1.000 Bh Grendel pernekel biasa 12,500.00 12,500.00

Upah
0.010 Org Pekerja 38,000.00 380.00
0.100 Org Tukang kayu 50,000.00 5,000.00
0.010 Org Kepala Tukang 55,000.00 550.00
0.001 Org Mandor 60,000.00 30.00

1 buah pasang grendel jendela 12,500.00 5,960.00 18,460.00
80 1 Pas. pasang hak angin

Bahan
1.000 Pas Hak angin lurus biasa ( terkait ) 35,000.00 35,000.00

Upah
0.015 Org Pekerja 38,000.00 570.00
0.150 Org Tukang kayu 50,000.00 7,500.00
0.015 Org Kepala Tukang 55,000.00 825.00
0.001 Org Mandor 60,000.00 48.00

1 Pas. pasang hak angin 35,000.00 8,943.00 43,943.00
XI PEKERJAAN BESI DAN ALUMINIUM

81 Memasang 1 kg besi profil
Bahan

1.150 kg Besi profil 12,000.00 13,800.00
Upah

0.060 Org Pekerja 38,000.00 2,280.00
0.060 Org Tukang Las 50,000.00 3,000.00
0.006 Org Kepala Tukang 55,000.00 330.00
0.003 Org Mandor 60,000.00 180.00

Memasang 1 kg besi profil 13,800.00 5,790.00 19,590.00
83 Memasang 1 M2 teakwood rangkap, rk. Ky. Kamper

Bahan
0.025 M3 Kayu kamper papan 4,500,000.00 112,500.00
0.030 Kg Paku 12,500.00 375.00
0.300 Kg Lem kayu 35,000.00 10,500.00
1.000 Lbr Teakwood t = 4 mm 145,000.00 145,000.00

uk. ( 122 x 242 ) cm
Upah

0.200 Org Pekerja 38,000.00 7,600.00
2.000 Org Tukang Kayu 50,000.00 100,000.00
0.800 Org Kepala Tukang 55,000.00 44,000.00
0.040 Org Mandor 60,000.00 2,400.00

Memasang 1 M2 teakwood rangkap, rk. Ky. Kamper 268,375.00 154,000.00 422,375.00
84 1 M' Pasang kusen aluminium 4" silver

Bahan
1.100 M' Kusen aluminium 4" silver 70,000.00 77,000.00
2.000 Bh Skrup fixer 200.00 400.00
0.060 Tube sealent 75,000.00 4,500.00

Upah
0.004 Org Kepala Tukang 55,000.00 220.00
0.043 Org Tukang besi 50,000.00 2,150.00
0.043 Org Pekerja 38,000.00 1,634.00
0.002 Org Mandor 60,000.00 120.00

1 M' Pasang kusen aluminium 4" silver 81,900.00 4,124.00 86,024.00
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85 1 M' Pasang rangka daun pintu aluminium silver
Bahan

1.100 M' Rangka daun pintu aluminium 75,000.00 82,500.00
silver

Upah
0.035 Org Kepala Tukang 55,000.00 1,925.00
0.350 Org Tukang besi 50,000.00 17,500.00
0.620 Org Pekerja 38,000.00 23,560.00
0.030 Org Mandor 60,000.00 1,800.00

82,500.00 44,785.00 127,285.00
86 1 M' Pasang rangka daun jendela aluminium silver

Bahan
1.100 M' Rangka daun jendela aluminium 75,000.00 82,500.00

silver
Upah

0.035 Org Kepala Tukang 55,000.00 1,925.00
0.350 Org Tukang besi 50,000.00 17,500.00
0.620 Org Pekerja 38,000.00 23,560.00
0.030 Org Mandor 60,000.00 1,800.00

82,500.00 44,785.00 127,285.00
87 1 Unit Pasang jendela type J1

Bahan & Tenaga
35.500 M' Kusen aluminium 4" silver 86,024.00 3,053,852.00
26.560 M' Rangka daun jendela aluminium 127,285.00 3,380,689.60
6.421 M2 Kaca ribben t = 5 mm 118,940.00 763,689.95
12.000 Pas Engsel jendela 43,460.00 521,520.00
12.000 Bh Grendel jendela 18,460.00 221,520.00
12.000 Pas Hak angin 43,943.00 527,316.00

8,468,587.55 - 8,468,587.55
88 1 Unit Pasang jendela type J2

Bahan & Tenaga
11.720 M' Kusen aluminium 4" silver 86,024.00 1,008,201.28
4.740 M' Alumunium  kotak 3/3 32,500.00 154,050.00
5.040 M' Rangka daun jendela aluminium 127,285.00 641,516.40
1.292 M2 Kaca ribben t = 5 mm 118,940.00 153,670.48
2.000 Pas Engsel jendela 43,460.00 86,920.00
2.000 Bh Grendel jendela 18,460.00 36,920.00
2.000 Pas Hak angin 43,943.00 87,886.00

2,169,164.16 - 2,169,164.16
89 1 Unit Pasang jendela type J2'

Bahan & Tenaga
11.720 M' Kusen aluminium 4" silver 86,024.00 1,008,201.28
4.740 M' Alumunium  kotak 3/3 60,000.00 284,400.00
5.040 M' Rangka daun jendela aluminium 127,285.00 641,516.40
1.292 M2 Kaca ribben t = 5 mm 118,940.00 153,670.48
2.000 Pas Engsel jendela 43,460.00 86,920.00
2.000 Bh Grendel jendela 18,460.00 36,920.00
2.000 Pas Hak angin 43,943.00 87,886.00

2,299,514.16 - 2,299,514.16
90 1 Unit Pasang jendela type J4

Bahan & Tenaga
15.550 M' Kusen aluminium 4" silver 86,024.00 1,337,673.20
6.800 M' Rangka daun jendela aluminium 127,285.00 865,538.00
1.694 M2 Kaca ribben t = 5 mm 118,940.00 201,484.36
4.000 Pas Engsel jendela 43,460.00 173,840.00
4.000 Bh Grendel jendela 18,460.00 73,840.00
4.000 Pas Hak angin 43,943.00 175,772.00

2,828,147.56 - 2,828,147.56
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91 1 Unit Pasang jendela type J5
Bahan & Tenaga

4.900 M' Kusen aluminium 4" silver 86,024.00 421,517.60
4.200 M' Rangka daun jendela aluminium 127,285.00 534,597.00
0.613 M2 Kaca ribben t = 5 mm 118,940.00 72,850.75
1.000 Pas Engsel jendela 43,460.00 43,460.00
1.000 Bh Grendel jendela 18,460.00 18,460.00
1.000 Pas Hak angin 43,943.00 43,943.00

1,134,828.35 - 1,134,828.35
92 1 Unit Pasang jendela type J6

Bahan & Tenaga
11.590 M' Kusen aluminium 4" silver 86,024.00 997,018.16
6.640 M' Rangka daun jendela aluminium 127,285.00 845,172.40
1.740 M2 Kaca ribben t = 5 mm 118,940.00 206,955.60
4.000 Pas Engsel jendela 43,460.00 173,840.00
4.000 Bh Grendel jendela 18,460.00 73,840.00
4.000 Pas Hak angin 43,943.00 175,772.00

2,472,598.16 - 2,472,598.16
93 1 Unit Pasang jendela type J7

Bahan & Tenaga
35.300 M' Kusen aluminium 4" silver 86,024.00 3,036,647.20
26.400 M' Rangka daun jendela aluminium 127,285.00 3,360,324.00
5.531 M2 Kaca ribben t = 5 mm 118,940.00 657,833.35
12.000 Pas Engsel jendela 43,460.00 521,520.00
12.000 Bh Grendel jendela 18,460.00 221,520.00
12.000 Pas Hak angin 43,943.00 527,316.00

8,325,160.55 - 8,325,160.55
94 1 Unit Pasang jendela type J8

Bahan & Tenaga
36.500 M' Kusen aluminium 4" silver 86,024.00 3,139,876.00
27.360 M' Rangka daun jendela aluminium 127,285.00 3,482,517.60
6.893 M2 Kaca ribben t = 5 mm 118,940.00 819,829.63
12.000 Pas Engsel jendela 43,460.00 521,520.00
12.000 Bh Grendel jendela 18,460.00 221,520.00
12.000 Pas Hak angin 43,943.00 527,316.00

8,712,579.23 - 8,712,579.23
95 1 Unit Pasang jendela type J9

Bahan & Tenaga
23.400 M' Kusen aluminium 4" silver 86,024.00 2,012,961.60
16.720 M' Rangka daun jendela aluminium 127,285.00 2,128,205.20
3.698 M2 Kaca ribben t = 5 mm 118,940.00 439,887.70
8.000 Pas Engsel jendela 43,460.00 347,680.00
8.000 Bh Grendel jendela 18,460.00 147,680.00
8.000 Pas Hak angin 43,943.00 351,544.00

5,427,958.50 - 5,427,958.50
96 1 Unit Pasang jendela type J10

Bahan & Tenaga
31.930 M' Kusen aluminium 4" silver 86,024.00 2,746,746.32
17.400 M' Rangka daun jendela aluminium 127,285.00 2,214,759.00
4.711 M2 Kaca ribben t = 5 mm 118,940.00 560,302.55
8.000 Pas Engsel jendela 43,460.00 347,680.00
8.000 Bh Grendel jendela 18,460.00 147,680.00
8.000 Pas Hak angin 43,943.00 351,544.00

6,368,711.87 - 6,368,711.87
97 1 Unit Pasang jendela type J11

Bahan & Tenaga
24.650 M' Kusen aluminium 4" silver 86,024.00 2,120,491.60
17.760 M' Rangka daun jendela aluminium 127,285.00 2,260,581.60
4.312 M2 Kaca ribben t = 5 mm 118,940.00 512,869.28
8.000 Pas Engsel jendela 43,460.00 347,680.00
8.000 Bh Grendel jendela 18,460.00 147,680.00
8.000 Pas Hak angin 43,943.00 351,544.00

5,740,846.48 - 5,740,846.48
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98 1 Unit Pasang jendela type J12
Bahan & Tenaga

36.150 M' Kusen aluminium 4" silver 86,024.00 3,109,767.60
27.200 M' Rangka daun jendela aluminium 127,285.00 3,462,152.00
6.468 M2 Kaca ribben t = 5 mm 118,940.00 769,303.92
12.000 Pas Engsel jendela 43,460.00 521,520.00
12.000 Bh Grendel jendela 18,460.00 221,520.00
12.000 Pas Hak angin 43,943.00 527,316.00

8,611,579.52 - 8,611,579.52
99 1 Unit Pasang jendela type J13

Bahan & Tenaga
28.750 M' Kusen aluminium 4" silver 86,024.00 2,473,190.00
25.600 M' Rangka daun jendela aluminium 127,285.00 3,258,496.00
5.908 M2 Kaca ribben t = 5 mm 118,940.00 702,697.52
12.000 Pas Engsel jendela 43,460.00 521,520.00
12.000 Bh Grendel jendela 18,460.00 221,520.00
12.000 Pas Hak angin 43,943.00 527,316.00

7,704,739.52 - 7,704,739.52
100 1 Unit Pasang jendela type J14

Bahan & Tenaga
45.650 M' Kusen aluminium 4" silver 86,024.00 3,926,995.60
34.800 M' Rangka daun jendela aluminium 127,285.00 4,429,518.00
8.199 M2 Kaca ribben t = 5 mm 118,940.00 975,212.85
16.000 Pas Engsel jendela 43,460.00 695,360.00
16.000 Bh Grendel jendela 18,460.00 295,360.00
16.000 Pas Hak angin 43,943.00 703,088.00

11,025,534.45 - 11,025,534.45
101 1 Unit Pasang jendela type J15

Bahan & Tenaga
12.650 M' Kusen aluminium 4" silver 86,024.00 1,088,203.60
10.320 M' Rangka daun jendela aluminium 127,285.00 1,313,581.20
1.497 M2 Kaca ribben t = 5 mm 118,940.00 178,053.18
6.000 Pas Engsel jendela 43,460.00 260,760.00
6.000 Bh Grendel jendela 18,460.00 110,760.00
6.000 Pas Hak angin 43,943.00 263,658.00

3,215,015.98 - 3,215,015.98
102 1 Unit Pasang jendela type J16

Bahan & Tenaga
16.960 M' Kusen aluminium 4" silver 86,024.00 1,458,967.04
7.320 M' Alumunium  kotak 3/3 32,500.00 237,900.00
11.360 M' Rangka daun jendela aluminium 127,285.00 1,445,957.60
2.052 M2 Kaca ribben t = 5 mm 118,940.00 244,064.88
4.000 Pas Engsel jendela 43,460.00 173,840.00
4.000 Bh Grendel jendela 18,460.00 73,840.00
4.000 Pas Hak angin 43,943.00 175,772.00

3,810,341.52 - 3,810,341.52
103 1 Unit Pasang jendela type J17

Bahan & Tenaga
15.200 M' Kusen aluminium 4" silver 86,024.00 1,307,564.80
6.000 M' Alumunium  kotak 3/3 32,500.00 195,000.00
9.600 M' Rangka daun jendela aluminium 127,285.00 1,221,936.00
1.542 M2 Kaca ribben t = 5 mm 118,940.00 183,405.48
4.000 Pas Engsel jendela 43,460.00 173,840.00
4.000 Bh Grendel jendela 18,460.00 73,840.00
4.000 Pas Hak angin 43,943.00 175,772.00

3,331,358.28 - 3,331,358.28
104 1 Unit Pasang jendela type JL1

Bahan & Tenaga
4.400 M' Kusen aluminium 4" silver 86,024.00 378,505.60
0.998 M2 Jalusi kisi-kisi 300,000.00 299,280.00

677,785.60 - 677,785.60
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105 1 Unit Pasang jendela type JL2
Bahan & Tenaga

3.900 M' Kusen aluminium 4" silver 86,024.00 335,493.60
0.708 M2 Jalusi kisi-kisi 300,000.00 212,280.00

547,773.60 - 547,773.60
106 1 Unit Pasang jendela type JL3

Bahan & Tenaga
8.400 M' Kusen aluminium 4" silver 86,024.00 722,601.60
2.718 M2 Jalusi kisi-kisi 300,000.00 815,280.00

1,537,881.60 - 1,537,881.60
107 1 Unit Pasang jendela type JL4

Bahan & Tenaga
7.900 M' Kusen aluminium 4" silver 86,024.00 679,589.60
1.928 M2 Jalusi kisi-kisi 300,000.00 578,280.00

1,257,869.60 - 1,257,869.60
108 1 Unit Pasang jendela type BVA

Bahan & Tenaga
6.400 M' Kusen aluminium 4" silver 86,024.00 550,553.60
6.300 M' Rangka daun jendela aluminium 127,285.00 801,895.50
0.540 M2 Kaca ribben t = 5 mm 118,940.00 64,227.60
3.000 Pas Engsel jendela 43,460.00 130,380.00
3.000 Bh Grendel jendela 18,460.00 55,380.00
3.000 Pas Hak angin 43,943.00 131,829.00

1,734,265.70 - 1,734,265.70
109 1 Unit Pasang jendela type BV1

Bahan & Tenaga
7.900 M' Kusen aluminium 4" silver 86,024.00 679,589.60
8.120 M' Rangka daun jendela aluminium 127,285.00 1,033,554.20
1.674 M2 Kaca ribben t = 5 mm 118,940.00 199,105.56
2.000 Pas Engsel jendela 43,460.00 86,920.00
2.000 Bh Grendel jendela 18,460.00 36,920.00
2.000 Pas Hak angin 43,943.00 87,886.00

2,123,975.36 - 2,123,975.36
110 1 Unit Pasang jendela type BV2

Bahan & Tenaga
7.900 M' Kusen aluminium 4" silver 86,024.00 679,589.60
1.854 M2 Kaca ribben t = 5 mm 118,940.00 220,514.76

900,104.36 - 900,104.36
111 1 Unit Pasang pintu type P1

Bahan & Tenaga
5.700 M' Kusen aluminium 4" silver 86,024.00 490,336.80
10.800 M' Rangka daun pintu aluminium 127,285.00 1,374,678.00
2.870 M2 Kaca ribben t = 5 mm 118,940.00 341,357.80
3.000 Pas Engsel pintu 35,940.00 107,820.00
1.000 Bh Kunci pintu 2x putar setara totti 226,230.00 226,230.00
1.000 Pas Grendel tanam pintu 70,960.00 70,960.00
2.000 Pas Handle pintu stainless steel 200,000.00 400,000.00

3,011,382.60 - 3,011,382.60
112 1 Unit Pasang pintu type P1a

Bahan & Tenaga
5.800 M' Kusen aluminium 4" silver 86,024.00 498,939.20
2.940 M2 Daun pintu multiplek 422,375.00 1,241,782.50
0.360 M2 Kaca ribben t = 5 mm 118,940.00 42,818.40
2.000 Pas Engsel pintu 35,940.00 71,880.00
1.000 Bh Kunci pintu 2x putar setara totti 226,230.00 226,230.00
1.000 Pas Grendel tanam pintu 70,960.00 70,960.00
2.000 Pas Handle pintu stainless steel 200,000.00 400,000.00
5.880 M2 Polituran kayu 31,060.00 182,632.80

2,735,242.90 - 2,735,242.90
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113 1 Unit Pasang pintu type P2
Bahan & Tenaga

3.600 M' Kusen aluminium 4" silver 86,024.00 309,686.40
3.800 M' Rangka daun pintu aluminium 127,285.00 483,683.00
0.560 M2 Kisi-kisi alumunium 300,000.00 168,000.00
1.000 Pas Engsel pintu 35,940.00 35,940.00
1.000 Bh Kunci pintu 2x putar setara totti 226,230.00 226,230.00
1.000 Pas Handle pintu alumunium 200,000.00 200,000.00

1,423,539.40 - 1,423,539.40
114 1 Unit Pasang pintu type P3

Bahan & Tenaga
5.800 M' Kusen aluminium 4" silver 86,024.00 498,939.20
6.600 M' Rangka daun pintu aluminium 127,285.00 840,081.00
1.071 M2 Kisi-kisi alumunium 300,000.00 321,300.00
0.175 M2 Kaca ribben t = 5 mm 118,940.00 20,814.50
1.000 Pas Engsel pintu 35,940.00 35,940.00
1.000 Bh Kunci pintu 2x putar setara totti 226,230.00 226,230.00
1.000 Pas Handle pintu alumunium 200,000.00 200,000.00

2,143,304.70 - 2,143,304.70
115 1 Unit Pasang pintu type P4

Bahan & Tenaga
5.800 M' Kusen aluminium 4" silver 86,024.00 498,939.20
6.600 M' Rangka daun pintu aluminium 127,285.00 840,081.00
0.918 M2 Kisi-kisi alumunium 300,000.00 275,400.00
0.150 M2 Kaca ribben t = 5 mm 118,940.00 17,841.00
1.000 Pas Engsel pintu 35,940.00 35,940.00
1.000 Bh Kunci pintu 2x putar setara totti 226,230.00 226,230.00
1.000 Pas Handle pintu alumunium 200,000.00 200,000.00

2,094,431.20 - 2,094,431.20
112 1 Unit Pasang pintu jendela type PJ1

Bahan & Tenaga
10.220 M' Kusen aluminium 4" silver 86,024.00 879,165.28
4.800 M' Alumunium  kotak 3/3 32,500.00 156,000.00
1.800 M2 Daun pintu multiplek 422,375.00 760,275.00
3.100 M' Rangka daun jendela aluminium 127,285.00 394,583.50
0.620 M2 Kaca ribben t = 5 mm 118,940.00 73,742.80
1.000 Pas Engsel pintu 35,940.00 35,940.00
1.000 Bh Kunci pintu 2x putar setara totti 226,230.00 226,230.00
1.000 Pas Engsel jendela 35,940.00 35,940.00
1.000 Bh Grendel jendela 18,460.00 18,460.00
1.000 Pas Hak angin 43,943.00 43,943.00
3.600 M2 Polituran kayu 31,060.00 111,816.00

2,736,095.58 - 2,736,095.58
113 1 Unit Pasang pintu jendela type PJ1'

Bahan & Tenaga
10.220 M' Kusen aluminium 4" silver 86,024.00 879,165.28
4.800 M' Alumunium  kotak 3/3 32,500.00 156,000.00
1.800 M2 Daun pintu multiplek 422,375.00 760,275.00
3.100 M' Rangka daun jendela aluminium 127,285.00 394,583.50
0.620 M2 Kaca ribben t = 5 mm 118,940.00 73,742.80
1.000 Pas Engsel pintu 35,940.00 35,940.00
1.000 Bh Kunci pintu 2x putar setara totti 226,230.00 226,230.00
1.000 Pas Engsel jendela 35,940.00 35,940.00
1.000 Bh Grendel jendela 18,460.00 18,460.00
1.000 Pas Hak angin 43,943.00 43,943.00
3.600 M2 Polituran kayu 31,060.00 111,816.00

2,736,095.58 - 2,736,095.58
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114 1 Unit Pasang pintu jendela type PJ2
Bahan & Tenaga

10.220 M' Kusen aluminium 4" silver 86,024.00 879,165.28
4.800 M' Alumunium  kotak 3/3 32,500.00 156,000.00
1.800 M2 Daun pintu multiplek 422,375.00 760,275.00
3.100 M' Rangka daun jendela aluminium 127,285.00 394,583.50
0.620 M2 Kaca ribben t = 5 mm 118,940.00 73,742.80
1.000 Pas Engsel pintu 35,940.00 35,940.00
1.000 Bh Kunci pintu 2x putar setara totti 226,230.00 226,230.00
1.000 Pas Engsel jendela 35,940.00 35,940.00
1.000 Bh Grendel jendela 18,460.00 18,460.00
1.000 Pas Hak angin 43,943.00 43,943.00
3.600 M2 Polituran kayu 31,060.00 111,816.00

2,736,095.58 - 2,736,095.58
115 1 Unit Pasang pintu jendela type PJ2'

Bahan & Tenaga
10.220 M' Kusen aluminium 4" silver 86,024.00 879,165.28
4.800 M' Alumunium  kotak 3/3 32,500.00 156,000.00
1.800 M2 Daun pintu multiplek 422,375.00 760,275.00
3.100 M' Rangka daun jendela aluminium 127,285.00 394,583.50
0.620 M2 Kaca ribben t = 5 mm 118,940.00 73,742.80
1.000 Pas Engsel pintu 35,940.00 35,940.00
1.000 Bh Kunci pintu 2x putar setara totti 226,230.00 226,230.00
1.000 Pas Engsel jendela 35,940.00 35,940.00
1.000 Bh Grendel jendela 18,460.00 18,460.00
1.000 Pas Hak angin 43,943.00 43,943.00
3.600 M2 Polituran kayu 31,060.00 111,816.00

2,736,095.58 - 2,736,095.58
117 1 M' Pasang besi hollow stainless steel 4 x 4 cm, t = 1,4 mm

0.1750 Ljr Besi kotak 4 x 4 cm, 1,4 mm 175,000.00 30,625.00
0.5000 Upah kerja 30,625.00 15,312.50

Jumlah harga - 45,937.50 45,937.50
Overhead & profit 10% x 45,937.50 4,593.75
1 M' Pasang besi hollow stainless steel 4 x 4 cm, t = 1,4 mm 50,531.25

118 1 M' Pasang besi hollow 2 x 4 cm, t = 1,4 mm
0.1750 Ljr Besi kotak 2 x 4 cm, 1,4 mm 145,000.00 25,375.00
0.4000 Upah kerja 25,375.00 10,150.00

Jumlah harga - 35,525.00 35,525.00
Overhead & profit 10% x 35,525.00 3,552.50
1 M' Pasang besi hollow 2 x 4 cm, t = 1,4 mm 39,077.50

119 Pasang railing pagar type PG1
13.6100 M' Besi kotak 4 x 4 cm, 1,4 mm 50,531.25 687,730.31
12.2200 M' Besi kotak 2 x 4 cm, 1,4 mm 39,077.50 477,527.05
3.6440 M2 Pengecatan besi 40,380.00 147,144.72
0.2500 Upah pasang 89,608.75 22,402.19

Pasang railing pagar type PG1 1,334,804.27 1,334,804.27
120 Pasang railing pagar type PG2

8.4400 M' Besi kotak 4 x 4 cm, 1,4 mm 50,531.25 426,483.75
7.2500 M' Besi kotak 2 x 4 cm, 1,4 mm 39,077.50 283,311.88
2.2204 M2 Pengecatan besi 40,380.00 89,659.75
0.2500 Upah pasang 89,608.75 22,402.19

Pasang railing pagar type PG2 821,857.56 821,857.56
121 Pasang railing pagar type PG3

8.3100 M' Besi kotak 4 x 4 cm, 1,4 mm 50,531.25 419,914.69
7.6600 M' Besi kotak 2 x 4 cm, 1,4 mm 39,077.50 299,333.65
2.2488 M2 Pengecatan besi 40,380.00 90,806.54
0.2500 Upah pasang 89,608.75 22,402.19

Pasang railing pagar type PG3 832,457.07 832,457.07
122 Pasang railing pagar type PG4

8.4700 M' Besi kotak 4 x 4 cm, 1,4 mm 50,531.25 427,999.69
7.6600 M' Besi kotak 2 x 4 cm, 1,4 mm 39,077.50 299,333.65
2.2744 M2 Pengecatan besi 40,380.00 91,840.27
0.2500 Upah pasang 89,608.75 22,402.19

Pasang railing pagar type PG4 841,575.80 841,575.80
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123 Pasang railing pagar type PG5
6.3100 M' Besi kotak 4 x 4 cm, 1,4 mm 50,531.25 318,852.19
4.4000 M' Besi kotak 2 x 4 cm, 1,4 mm 39,077.50 171,941.00
1.5376 M2 Pengecatan besi 40,380.00 62,088.29
0.2500 Upah pasang 89,608.75 22,402.19

Pasang railing pagar type PG5 575,283.66 575,283.66
124 Pasang railing pagar type PG6

13.9800 M' Besi kotak 4 x 4 cm, 1,4 mm 50,531.25 706,426.88
11.0800 M' Besi kotak 2 x 4 cm, 1,4 mm 39,077.50 432,978.70
3.5664 M2 Pengecatan besi 40,380.00 144,011.23
0.2500 Upah pasang 89,608.75 22,402.19

Pasang railing pagar type PG6 1,305,818.99 1,305,818.99
125 Pasang railing pagar type PG7

4.9600 M' Besi kotak 4 x 4 cm, 1,4 mm 50,531.25 250,635.00
2.1200 M' Besi kotak 2 x 4 cm, 1,4 mm 39,077.50 82,844.30
1.0480 M2 Pengecatan besi 40,380.00 42,318.24
0.2500 Upah pasang 89,608.75 22,402.19

Pasang railing pagar type PG7 398,199.73 398,199.73
126 Pasang railing pagar type PG8

8.1100 M' Besi kotak 4 x 4 cm, 1,4 mm 50,531.25 409,808.44
6.6800 M' Besi kotak 2 x 4 cm, 1,4 mm 39,077.50 261,037.70
2.0992 M2 Pengecatan besi 40,380.00 84,765.70
0.2500 Upah pasang 89,608.75 22,402.19

Pasang railing pagar type PG8 778,014.02 778,014.02
127 Pasang railing pagar type PG11

8.1700 M' Besi kotak 4 x 4 cm, 1,4 mm 50,531.25 412,840.31
6.6800 M' Besi kotak 2 x 4 cm, 1,4 mm 39,077.50 261,037.70
2.1088 M2 Pengecatan besi 40,380.00 85,153.34
0.2500 Upah pasang 89,608.75 22,402.19

Pasang railing pagar type PG11 781,433.54 781,433.54
128 Pasang railing pagar type PG12

9.3000 M' Besi kotak 4 x 4 cm, 1,4 mm 50,531.25 469,940.63
5.7000 M' Besi kotak 2 x 4 cm, 1,4 mm 39,077.50 222,741.75
2.1720 M2 Pengecatan besi 40,380.00 87,705.36
0.2500 Upah pasang 89,608.75 22,402.19

Pasang railing pagar type PG12 802,789.92 802,789.92
129 Pasang railing pagar type PG13

17.1700 M' Besi kotak 4 x 4 cm, 1,4 mm 50,531.25 867,621.56
13.6800 M' Besi kotak 2 x 4 cm, 1,4 mm 39,077.50 534,580.20
4.3888 M2 Pengecatan besi 40,380.00 177,219.74
0.2500 Upah pasang 89,608.75 22,402.19

Pasang railing pagar type PG13 1,601,823.69 1,601,823.69
130 Pasang railing pagar type PG14

12.7800 M' Besi kotak 4 x 4 cm, 1,4 mm 50,531.25 645,789.38
8.5500 M' Besi kotak 2 x 4 cm, 1,4 mm 39,077.50 334,112.63
3.0708 M2 Pengecatan besi 40,380.00 123,998.90
0.2500 Upah pasang 89,608.75 22,402.19

Pasang railing pagar type PG14 1,126,303.09 1,126,303.09
131 Pasang railing pagar type PG15

13.8300 M' Besi kotak 4 x 4 cm, 1,4 mm 50,531.25 698,847.19
10.2600 M' Besi kotak 2 x 4 cm, 1,4 mm 39,077.50 400,935.15
3.4440 M2 Pengecatan besi 40,380.00 139,068.72
0.2500 Upah pasang 89,608.75 22,402.19

Pasang railing pagar type PG15 1,261,253.25 1,261,253.25
132 Pasang railing pagar type PG16

6.9100 M' Besi kotak 4 x 4 cm, 1,4 mm 50,531.25 349,170.94
5.3800 M' Besi kotak 2 x 4 cm, 1,4 mm 39,077.50 210,236.95
1.7512 M2 Pengecatan besi 40,380.00 70,713.46
0.2500 Upah pasang 89,608.75 22,402.19

Pasang railing pagar type PG16 652,523.53 652,523.53
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133 Analisa Sendiri
1 Unit Pasang manhole plat besi

11.304 kg Plat besi 4 mm 11,973.50 135,348.44
7.250 kg Rangka besi siku 40.40.4 19,590.00 142,027.50
1.000 Pas engsel 37,500.00 37,500.00
0.720 M2 pengecatan 40,380.00 29,073.60

1 Unit Pasang manhole plat besi 343,949.54 343,949.54
XII PEKERJAAN PENGECATAN
134 1 M2 Pengecatan tembok baru (1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) Exterior

Bahan
0.100 Kg Mowilex undercoat 85,000.00 8,500.00
0.100 Kg Cat dasar ( mowilek wheater shield ) 97,500.00 9,750.00
0.260 Kg Cat penutup 2x ( mowilek wheater shield ) 97,500.00 25,350.00

Upah
0.020 Org Pekerja 38,000.00 760.00
0.063 Org Tukang Cat 45,000.00 2,835.00
0.006 Org Kepala Tukang 55,000.00 346.50
0.003 Org Mandor 60,000.00 150.00

1 M2 Pengecatan tembok baru 43,600.00 4,091.50 47,691.50
135 1 M2 Pengecatan tembok lama (2 lapis cat penutup) Exterior

Bahan
0.260 Kg Cat penutup 2x ( mowilek wheater shield ) 97,500.00 25,350.00

Upah
0.020 Org Pekerja 38,000.00 760.00
0.063 Org Tukang Cat 45,000.00 2,835.00
0.006 Org Kepala Tukang 55,000.00 346.50
0.003 Org Mandor 60,000.00 150.00

1 M2 Pengecatan tembok lama 25,350.00 4,091.50 29,441.50
136 1 M2 Pengecatan tembok baru (1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) Interior

Bahan
0.100 Kg Plamir tembok 25,000.00 2,500.00
0.100 Kg Cat dasar 55,000.00 5,500.00
0.260 Kg Cat penutup 2x 55,000.00 14,300.00

Upah
0.020 Org Pekerja 38,000.00 760.00
0.063 Org Tukang Cat 45,000.00 2,835.00
0.006 Org Kepala Tukang 55,000.00 346.50
0.003 Org Mandor 60,000.00 150.00

1 M2 Pengecatan tembok baru 22,300.00 4,091.50 26,391.50
137 1 M2 Pengecatan Eternit baru (1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)

Bahan
0.100 Kg Plamir tembok 25,000.00 2,500.00
0.100 Kg Cat dasar 55,000.00 5,500.00
0.260 Kg Cat penutup 2x 55,000.00 14,300.00

Upah
0.025 Org Pekerja 38,000.00 950.00
0.100 Org Tukang Cat 45,000.00 4,500.00
0.010 Org Kepala Tukang 55,000.00 550.00
0.003 Org Mandor 60,000.00 180.00

1 M2 Pengecatan Eternit baru 22,300.00 6,180.00 28,480.00
138 1 M2 Polituran kayu

Bahan
0.150 Kg Politur mentah 65,000.00 9,750.00
0.372 Kg Politur jadi 15,000.00 5,580.00
2.000 Lbr Amplas 6,000.00 12,000.00

Upah
0.060 Org Tukang Cat 45,000.00 2,700.00
0.016 Org Kepala Tukang 55,000.00 880.00
0.003 Org Mandor 60,000.00 150.00

1 M2 Polituran kayu 27,330.00 3,730.00 31,060.00
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139 1 M2 Pengecatan besi
Bahan

0.120 Kg Meni besi 32,500.00 3,900.00
0.260 Kg Cat besi 60,000.00 15,600.00
0.060 Kg Minyak cat 20,000.00 1,200.00

Upah
0.023 Org Pekerja 38,000.00 855.00
0.225 Org Tukang Cat 45,000.00 10,125.00
0.150 Org Kepala Tukang 55,000.00 8,250.00
0.008 Org Mandor 60,000.00 450.00

1 M2 Pengecatan Eternit baru 20,700.00 19,680.00 40,380.00
140 1 M2 Pengecatan batu precast

Bahan
0.100 Kg Cat dasar ( mowilek wheater shield ) 97,500.00 9,750.00
0.260 Kg Cat penutup 2x ( mowilek wheater shield ) 97,500.00 25,350.00

Upah
0.020 Org Pekerja 38,000.00 760.00
0.063 Org Tukang Cat 45,000.00 2,835.00
0.006 Org Kepala Tukang 55,000.00 346.50
0.003 Org Mandor 60,000.00 150.00

1 M2 Pengecatan Eternit baru 35,100.00 4,091.50 39,191.50
142 1 M2 Memasang pelapis waterprofing dengan Sikatop 107 Seal

Bahan
0.460 Kg Sikatop 107 Seal 18,000.00 8,280.00

Upah
0.030 Org Kepala tukang 55,000.00 1,650.00
0.300 Org Tukang Cat 45,000.00 13,500.00
0.600 Org Pekerja 38,000.00 22,800.00
0.020 Org Mandor 60,000.00 1,200.00

1 M2 Memasang pelapis waterprofing dengan Sikatop 107 Seal 8,280.00 39,150.00 47,430.00
XI PEKERJAAN INSTALASI AIR
143 Memasang 1 bh Kloset jongkok porselint setara TOTO

Bahan
1.000 bh kloset jongkok setara KIA 650,000.00 650,000.00
6.000 Kg Pc 1,550.00 9,300.00
0.010 m3 Pasir Pasang 90,000.00 900.00

Upah
1.000 Org Pekerja 38,000.00 38,000.00
1.500 Org Tukang Batu 50,000.00 75,000.00
1.500 Org Kepala tukang 55,000.00 82,500.00
0.160 Org Mandor 60,000.00 9,600.00

Memasang 1 bh Kloset jongkok porselint setara TOTO 660,200.00 205,100.00 865,300.00
144 Memasang 1 bh bak cuci piring stainless 40x40 cm

Bahan
1.000 Bh Bak cuci piring stainless 300,000.00 300,000.00
1.000 Bh Water drain + accessories 150,000.00 150,000.00

Upah
0.030 Org Kepala Tukang 55,000.00
0.300 Org Tukang Batu 50,000.00 15,000.00
0.030 Org Pekerja 38,000.00 1,140.00
0.002 Org Mandor 60,000.00 120.00

Memasang 1 bh bak cuci piring stainless 40x40 cm 450,000.00 16,260.00 466,260.00
145 Memasang 1 m' pipa Gi Ф 1"

Bahan
1.200 m'  PVC tipe AW Ø 4" 70,000.00 84,000.00
0.060 ls perlengkapan 6%hrg pipa 84,000.00 5,040.00

Upah
0.081 Org Pekerja 38,000.00 3,078.00
0.004 Org Mandor 60,000.00 246.00
0.135 Org Tukang Pipa 50,000.00 6,750.00
0.014 Org Kepala tukang 55,000.00 742.50

Memasang 1 m' pipa Gi Ф 1" 89,040.00 10,816.50 99,856.50
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146 Memasang 1 m' pipa PVC tipe AW Ф 4"
Bahan

1.200 m'  PVC tipe AW Ø 4" 70,000.00 84,000.00
0.060 ls perlengkapan 6%hrg pipa 84,000.00 5,040.00

Upah
0.081 Org Pekerja 38,000.00 3,078.00
0.004 Org Mandor 60,000.00 246.00
0.135 Org Tukang Pipa 50,000.00 6,750.00
0.014 Org Kepala tukang 55,000.00 742.50

Memasang 1 m' pipa PVC tipe AW Ф 4" 89,040.00 10,816.50 99,856.50
147 Memasang 1 m' pipa PVC AW Ф 3"

Bahan
1.200 m'  PVC tipe AW Ø 3" 45,000.00 54,000.00
0.060 ls perlengkapan 6%hrg pipa 54,000.00 3,240.00

Upah
0.081 Org Pekerja 38,000.00 3,078.00
0.004 Org Mandor 60,000.00 246.00
0.135 Org Tukang Pipa 50,000.00 6,750.00
0.014 Org Kepala tukang 55,000.00 770.00

Memasang 1 m' pipa PVC AW Ф 3" 57,240.00 10,844.00 68,084.00
148 Memasang 1 m' pipa PVC AW Ф 2"

Bahan
1.200 m' Pipa PVC AW Ø 2" 20,000.00 24,000.00
0.060 ls perlengkapan 6%hrg pipa 24,000.00 1,440.00

Upah
0.054 Org Pekerja 38,000.00 2,052.00
0.003 Org Mandor 60,000.00 162.00
0.090 Org Tukang Pipa 50,000.00 4,500.00
0.009 Org Kepala tukang 55,000.00 495.00

Memasang 1 m' pipa PVC AW Ф 2" 25,440.00 7,209.00 32,649.00
150 Memasang 1 m' pipa PVC AW Ф 3/4"

Bahan
1.200 m' Pipa PVC AW Ø 3/4" 8,500.00 10,200.00
0.060 ls perlengkapan 6%hrg pipa 10,200.00 612.00

Upah
0.036 Org Pekerja 38,000.00 1,368.00
0.002 Org Mandor 60,000.00 108.00
0.060 Org Tukang Pipa 50,000.00 3,000.00
0.006 Org Kepala tukang 55,000.00 330.00

Memasang 1 m' pipa PVC AW Ф 3/4" 10,812.00 4,806.00 15,618.00
151 Memasang 1 bh floordrain

Bahan
1.000 bh floordrain  aluminium 50,000.00 50,000.00

Upah
0.010 Org Pekerja 38,000.00 380.00
0.005 Org Mandor 60,000.00 300.00
0.100 Org Tukang batu 50,000.00 5,000.00
0.010 Org Kepala tukang 55,000.00 550.00

Memasang 1 bh floordrain 60,812.00 6,230.00 67,042.00
152 Memasang 1 bh kran air dia 3/4"

Bahan
1.000 bh kran 3/4" 40,000.00 40,000.00
0.025 bh Seal tape 50,000.00 1,250.00

Upah
0.010 Org Pekerja 38,000.00 380.00
0.005 Org Mandor 60,000.00 300.00
0.100 Org Tukang Pipa 50,000.00 5,000.00
0.010 Org Kepala tukang 55,000.00 550.00

Memasang 1 bh kran air dia 3/4" 41,250.00 6,230.00 47,480.00
153 Tandon air 1600 Ltr

1.000 Bh Tandon air 1600 ltr stainless steel 4,000,000.00 4,000,000.00
4,000,000.00 4,000,000.00
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154 Pembuatan resapan
7.125 M3 Galian tanah 30,000.00 213,750.00
0.079 M3 Pasir urug / sirtu 108,000.00 8,478.00
1.479 M3 Koral 70,000.00 103,525.80

1821.59 Bj Bata merah 425.00 774,176.81
0.160 M3 Tanah urug 70,100.00 11,225.81
0.367 M2 Bata merah tebal 1/2 Bt 1 : 3 80,392.50 29,534.60
0.177 M3 Beton plat tbl 10 cm 3,319,708.40 588,972.84

1,729,663.87 1,729,663.87
155 Pembuatan septictank

11.398 M3 Galian tanah 30,000.00 341,946.00
0.972 M3 Tanah urug 70,100.00 68,137.20
9.650 M2 Bata merah tebal 1/2 Bt 1 : 3 80,392.50 775,787.63
13.520 M2 Plesteran 1 : 3 38,272.20 517,440.14
0.074 M3 Beton balok 12/15 5,178,224.72 383,732.81
0.218 M3 Beton plat 3,319,708.40 725,024.31

2,812,068.09 2,812,068.09
XII PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK
156 Memasang 1 bh titik lampu

Bahan
15.000 m' Kabel NYA 1 x 2,5 mm 4,750.00 71,250.00
3.000 Ljr Pipa paralon 5/8" 7,000.00 21,000.00
1.000 bh Isolator 6,500.00 6,500.00
1.000 bh Las Dop 500.00 500.00
1.000 bh Fiting Plafond 14,000.00 14,000.00
1.000 bh T. Dos PVC 4,500.00 4,500.00

Upah
1.000 Org Pekerja 38,000.00 38,000.00
1.000 Org Tukang Listrik 45,000.00 45,000.00
0.050 Org Kepala Tukang 55,000.00 2,750.00

Memasang 1 bh titik lampu 117,750.00 85,750.00 203,500.00
157 memasang 1 titik saklar tunggal

Bahan
10.000 m' Kabel NYA 1 x 2,5 mm 4,750.00 47,500.00
1.000 Ljr Pipa paralon 5/8" 7,000.00 7,000.00
1.000 bh Saklar tunggal 17,500.00 17,500.00
1.000 bh T. Dos PVC 4,500.00 4,500.00

Upah
0.050 Org Pekerja 38,000.00 1,900.00
0.500 Org Tukang Listrik 45,000.00 22,500.00
0.005 Org Kepala Tukang 55,000.00 275.00

memasang 1 titik saklar tunggal 76,500.00 24,675.00 101,175.00
Analisa SNI DPU

158 memasang 1 titik saklar ganda
Bahan

10.000 m' Kabel NYA 1 x 2,5 mm 4,750.00 47,500.00
1.000 Ljr Pipa paralon 5/8" 7,000.00 7,000.00
1.000 bh Saklar ganda 25,000.00 25,000.00
1.000 bh T. Dos PVC 4,500.00 4,500.00

Upah
0.050 Org Pekerja 38,000.00 1,900.00
0.500 Org Tukang Listrik 45,000.00 22,500.00
0.005 Org Kepala Tukang 55,000.00 275.00

memasang 1 titik saklar ganda 84,000.00 24,675.00 108,675.00
Analisa SNI DPU
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159 memasang 1 titik saklar tukar
Bahan

10.000 m' Kabel NYA 1 x 2,5 mm 4,750.00 47,500.00
2.000 Ljr Pipa paralon 5/8" 7,000.00 14,000.00
1.000 bh Saklar tukar 150,000.00 150,000.00
1.000 bh T. Dos PVC 4,500.00 4,500.00

Upah
0.050 Org Pekerja 38,000.00 1,900.00
0.500 Org Tukang Listrik 45,000.00 22,500.00
0.005 Org Kepala Tukang 55,000.00 275.00

memasang 1 titik saklar tukar 216,000.00 24,675.00 240,675.00
160 memasang 1 titik Instalasi EXHAUST FAN

Bahan
15.000 m' Kabel NYA 1 x 2,5mm 4,750.00 71,250.00
2.000 Ljr Pipa instalasi 7,000.00 14,000.00

Upah
0.050 Org Pekerja 38,000.00 1,900.00
0.500 Org Tukang Listrik 45,000.00 22,500.00
0.005 Org Kepala Tukang 55,000.00 275.00

memasang 1 titik Instalasi EXHAUST FAN 85,250.00 24,675.00 109,925.00
162 memasang 1 titik Instalasi CCTV

Bahan
25.000 m' Kabel coaxial CCTV 16,000.00 400,000.00
5.500 Ljr Pipa instalasi 7,000.00 38,500.00

Upah
0.050 Org Pekerja 38,000.00 1,900.00
0.500 Org Tukang Listrik 45,000.00 22,500.00
0.005 Org Kepala Tukang 55,000.00 275.00

memasang 1 titik Instalasi CCTV 438,500.00 24,675.00 463,175.00
164 memasang 1 titik Instalasi telepon

Bahan
25.000 m' Kabel telepon (2 x0,75mm) 5,000.00 125,000.00
5.500 Ljr Pipa instalasi 7,000.00 38,500.00

Upah
0.050 Org Pekerja 38,000.00 1,900.00
0.500 Org Tukang Listrik 45,000.00 22,500.00
0.005 Org Kepala Tukang 55,000.00 275.00

memasang 1 titik Instalasi telepon 163,500.00 24,675.00 188,175.00
165 memasang 1 titik Instalasi Jaringan komputer

Bahan
25.000 m' Kabel UTP cat 6 9,000.00 225,000.00
5.500 Ljr Pipa instalasi 7,000.00 38,500.00

Upah
0.050 Org Pekerja 38,000.00 1,900.00
0.500 Org Tukang Listrik 45,000.00 22,500.00
0.005 Org Kepala Tukang 55,000.00 275.00

memasang 1 titik Instalasi Jaringan komputer 263,500.00 24,675.00 288,175.00
166 Pasang socket outlet data

Bahan
1.000 bh Outlet data 190,000.00 190,000.00

Upah
0.025 Org Upah kerja 190,000.00 4,750.00

Pasang socket outlet data 190,000.00 4,750.00 194,750.00
167 Pasang socket outlet telepon

Bahan
1.000 bh Outlet telepon 55,000.00 55,000.00

Upah
0.025 Org Upah kerja 55,000.00 1,375.00

Pasang socket outlet telepon 55,000.00 1,375.00 56,375.00
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168 Pasang socket outlet TV
Bahan

1.000 bh Outlet TV 55,000.00 55,000.00
Upah

0.025 Org Upah kerja 55,000.00 1,375.00
Pasang socket outlet TV 55,000.00 1,375.00 56,375.00

161 Pasang Lampu Baret SQUARE 8 32 ACR 20 W " Permatalite/setara "
Bahan

1.000 bh Lampu Baret SQUARE 8 32 ACR 20 W " Permatalite/setara "165,000.00 165,000.00
Upah

0.025 Org Upah kerja 165,000.00 4,125.00
Pasang Lampu Baret SQUARE 8 32 ACR 20 W " Permatalite/setara " 165,000.00 4,125.00 169,125.00

162 Pasang EXHAUST FAN 10" - "Panasonic/setara"
Bahan

1.000 bh EXHAUST FAN 10" PANASONIC/setara 550,000.00 550,000.00
Upah

0.025 Org Upah kerja 550,000.00 13,750.00
Pasang EXHAUST FAN 10" - "Panasonic/setara" 550,000.00 13,750.00 563,750.00

163 Pasang cabel tray
Bahan

1.000 set Cable tray 20 x 5 cm (L=2,4m) 115,000.00 115,000.00
Upah

0.050 Org Upah kerja 115,000.00 5,750.00
Pasang cabel tray 115,000.00 5,750.00 120,750.00

166 Pasang Lampu SL 18 W " Phillip "
Bahan

1.000 bh Lampu SL 18 W " Phillip " 65,000.00 65,000.00
Upah

0.100 Org Upah kerja 6,500.00 650.00
Pasang Lampu SL 18 W " Phillip " 65,000.00 650.00 65,650.00

167 Memasang 1 ttk stop kontak 350 watt ruang ( 1P ) ( Broco )
Bahan

10.000 m' Kabel NYA 1 x 2,5 mm 4,750.00 47,500.00
0.200 Ljr Pipa paralon 5/8" 7,000.00 1,400.00
1.000 bh Stop kontak 27,500.00 27,500.00
1.000 bh T. Dos PVC 4,500.00 4,500.00

Upah
0.050 Org Pekerja 38,000.00 1,900.00
0.500 Org Tukang Listrik 45,000.00 22,500.00
0.050 Org Kepala Tukang 55,000.00 2,750.00

Memasang 1 ttk stop kontak 350 watt ruang ( 1P ) ( Broco ) 80,900.00 27,150.00 108,050.00
168 memasang 1 titik stop kontak lantai

Bahan
10.000 m' Kabel NYA 1 x 4mm 15,000.00 150,000.00
1.000 bh Stop kontak 27,500.00 27,500.00
1.000 bh T. Dos PVC 4,500.00 4,500.00

Upah
0.050 Org Pekerja 38,000.00 1,900.00
0.500 Org Tukang Listrik 45,000.00 22,500.00
0.050 Org Kepala Tukang 55,000.00 2,750.00

memasang 1 titik stop kontak lantai 182,000.00 27,150.00 209,150.00
168 Memasang 1 ttk stop kontak AC 1000 watt ruang  Broco )

Bahan
10.000 m' Kabel NYA 1 x 4 mm 15,000.00 150,000.00
0.200 Ljr Pipa paralon 5/8" 7,000.00 1,400.00
1.000 bh Stop kontak 30,000.00 30,000.00
1.000 bh T. Dos PVC 4,500.00 4,500.00

Upah
0.050 Org Pekerja 38,000.00 1,900.00
0.500 Org Tukang Listrik 45,000.00 22,500.00
0.050 Org Kepala Tukang 55,000.00 2,750.00

Memasang 1 ttk stop kontak AC 1000 watt ruang  Broco ) 185,900.00 27,150.00 213,050.00
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169 memasang 1Set Panel Box ( SDP ) Lt. 1
Bahan

1.000 set Panel box 40x60 cm 650,000.00 650,000.00
1.000 bh MCCB 3P 50A 450,000.00 450,000.00
3.000 bh MCB 1p 25A 55,000.00 165,000.00
4.000 bh MCB 1p 20A 55,000.00 220,000.00
5.000 bh MCB 1p 10A 45,000.00 225,000.00
3.000 bh MCB 1p 6A 45,000.00 135,000.00
10.000 m' Kabel NYY 4 x 16mm 150,000.00 1,500,000.00
10.000 m' Kabel BC 25mm 40,000.00 400,000.00

Upah
1.000 Org Pekerja 38,000.00 38,000.00
2.000 Org Tukang Listrik 45,000.00 90,000.00
0.050 Org Kepala Tukang 55,000.00 2,750.00

Memasang 1 set SDP 1, lt 1 3,745,000.00 130,750.00 3,875,750.00
170 memasang 1Set Panel Box ( SDP ) Lt. 2

Bahan
1.000 set Panel box 40x60 cm 650,000.00 650,000.00
1.000 bh MCCB 3P 50A 450,000.00 450,000.00
8.000 bh MCB 1p 25A 55,000.00 440,000.00
2.000 bh MCB 1p 6A 45,000.00 90,000.00
20.000 m Kabel NYY 4 x 16mm 150,000.00 3,000,000.00
10.000 Set Kabel BC 25mm 40,000.00 400,000.00

Upah
1.000 Org Pekerja 38,000.00 38,000.00
2.000 Org Tukang Listrik 45,000.00 90,000.00
0.050 Org Kepala Tukang 55,000.00 2,750.00

Memasang 1 set SDP 1, lt 1 5,030,000.00 130,750.00 5,160,750.00
171 memasang 1Set Panel Box ( SDP ) Lt. 3

Bahan
1.000 set Panel box 40x60 cm 650,000.00 650,000.00
1.000 bh MCCB 3P 50A 450,000.00 450,000.00
8.000 bh MCB 1p 25A 55,000.00 440,000.00
1.000 bh MCB 1p 6A 45,000.00 45,000.00
30.000 m Kabel NYY 4 x 16mm 150,000.00 4,500,000.00
10.000 Set Kabel BC 25mm 40,000.00 400,000.00

Upah
1.000 Org Pekerja 38,000.00 38,000.00
2.000 Org Tukang Listrik 45,000.00 90,000.00
0.050 Org Kepala Tukang 55,000.00 2,750.00

Memasang 1 set SDP 1, lt 1 6,485,000.00 130,750.00 6,615,750.00
172 memasang 1Set Panel Box ( SDP ) Lt. 4

Bahan
1.000 set Panel box 40x60 cm 650,000.00 650,000.00
1.000 bh MCCB 3P 50A 450,000.00 450,000.00
5.000 bh MCB 1p 25A 55,000.00 275,000.00
1.000 bh MCB 1p 6A 45,000.00 45,000.00
40.000 m Kabel NYY 4 x 16mm 150,000.00 6,000,000.00
10.000 Set Kabel BC 25mm 40,000.00 400,000.00

Upah
1.000 Org Pekerja 38,000.00 38,000.00
2.000 Org Tukang Listrik 45,000.00 90,000.00
0.050 Org Kepala Tukang 55,000.00 2,750.00

Memasang 1 set SDP 1, lt 1 7,820,000.00 130,750.00 7,950,750.00
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170 Memasang 1 set Panel box (MDP)
Bahan

1.000 set Panel box 60x80 cm 1,000,000.00 1,000,000.00
1.000 bh MCCB 3P 250A 600,000.00 600,000.00
4.000 bh MCCB 3P 63A 450,000.00 1,800,000.00
1.000 bh MCCB 3P 32A 450,000.00 450,000.00
1.000 bh MCB 1p 16A 55,000.00 55,000.00
20.000 m Kabel NYY 4 x 70mm 375,000.00 7,500,000.00
10.000 m Kabel BC 50mm 70,000.00 700,000.00

Upah
1.000 Org Pekerja 38,000.00 38,000.00
3.000 Org Tukang Listrik 45,000.00 135,000.00
0.050 Org Kepala Tukang 55,000.00 2,750.00

Memasang 1 set SDP 1, lt 1 12,105,000.00 175,750.00 12,280,750.00
171 Analisa Sendiri

memasang 1 set titik penangkal petir
Bahan

40.000 m' Kabel NYYHY 1x50mm 90,000.00 3,600,000.00
3.000 bh Ground rood 175cm 965,000.00 2,895,000.00
4.000 m' pipa GI 2" 97,500.00 390,000.00
1.000 ls bak kontrol 500,000.00 500,000.00
1.000 bh Penangkal petir non radioaktif R-150m 15,000,000.00 15,000,000.00

Upah
2.000 Org Pekerja 38,000.00 76,000.00
2.000 Org Tukang Listrik 45,000.00 90,000.00
0.050 Org Kepala Tukang 55,000.00 2,750.00

memasang 1 bh titik penangkal petir 22,385,000.00 168,750.00 22,553,750.00
172 Analisa Sendiri

memasang 1 set panel pompa
Bahan

1.000 bh Panel box 30x40 cm 350,000.00 350,000.00
1.000 bh MCB 1p 16A 55,000.00 55,000.00
2.000 bh MCB 1p 6A 45,000.00 90,000.00
75.000 m Kabel NYY 2 x 6mm 32,500.00 2,437,500.00

Upah
1.000 Org Pekerja 38,000.00 38,000.00
2.000 Org Tukang Listrik 45,000.00 90,000.00
0.050 Org Kepala Tukang 55,000.00 2,750.00

memasang 1 bh titik penangkal petir 2,932,500.00 130,750.00 3,063,250.00
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PROGRAM : PENYELENGGARAAN KEGIATAN DAN USAHA PENDIDIKAN TINGGI STAIN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG MA'HAD PUTRA / PUTERI STAIN JEMBER
LOKASI : KAMPUS SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ( STAIN ) JEMBER
TAHUN ANGGARAN : TAHUN 2014 17-Jul 21-Jul 28-Jul 4-Aug 11-Aug 18-Aug 25-Aug 1-Sep 8-Sep 15-Sep 22-Sep 29-Sep 6-Oct 13-Oct 20-Oct 27-Oct 3-Nov 10-Nov 17-Nov 24-Nov 1-Dec 8-Dec

20-Jul 27-Jul 3-Aug 10-Aug 17-Aug 24-Aug 31-Aug 7-Sep 14-Sep 21-Sep 28-Sep 5-Oct 12-Oct 19-Oct 26-Oct 2-Nov 9-Nov 16-Nov 23-Nov 30-Nov 7-Dec 14-Dec
BOBOT

(%) 17 - 20 21 - 27 28 - 03 04 - 10 11 - 17 18 - 24 25 - 31 01 - 07 08 - 14 15 - 21 22 - 28 29 - 05 06 - 12 13 - 19 20 - 26 27 - 02 03 - 09 10 - 16 17 - 23 24 - 30 01 - 07 08 - 14
100

A GEDUNG A
1 LANTAI 1
a Pek. Persiapan 0.007 0.01

b Pek. Galian tanah dan urugan 0.123 0.12

c Pek. Pasangan & plesteran 0.602 0.20 0.20 0.20

d Pek. Beton 1.003 0.50 0.50

e Pek. Kusen & pengunci 0.526 0.26 0.26

f Pek. Pelapis lantai & dinding 0.381 0.19 0.19

g Pek. Cat - catan 0.267 0.09 0.09 0.09

h Pek. Instalasi air 0.107 0.05 0.05

2 LANTAI 2
a Pek. Urugan 0.011 0.01 0.01

b Pek. Pasangan & plesteran 0.573 0.19 0.19 0.19

c Pek. Beton 0.926 0.31 0.31 0.31

d Pek. Kusen & pengunci 0.790 0.40 0.40

e Pek. Pelapis lantai & dinding 0.309 0.15 0.15

f Pek. Cat - catan 0.269 0.09 0.09 0.09

g Pek. Instalasi air 0.099 0.05 0.05

3 LANTAI 3
a Pek. Urugan 0.011 0.01 0.01

b Pek. Pasangan & plesteran 0.530 0.18 0.18 0.18

c Pek. Beton 2.772 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35

d Pek. Kusen & pengunci 0.856 0.43 0.43

e Pek. Pelapis lantai & dinding 0.309 0.15 0.15

f Pek. Cat - catan 0.273 0.09 0.09 0.09

g Pek. Instalasi air 0.099 0.05 0.05

4 LANTAI 4
a Pek. Urugan 0.011 0.01 0.01

b Pek. Pasangan & plesteran 0.746 0.25 0.25 0.25

c Pek. Beton 3.310 0.33 0.99 0.66 0.66 0.33 0.11 0.11 0.11

d Pek. Rangka dan penutup atap 0.991 0.25 0.25 0.25 0.25

e Pek. Langit - langit 0.454 0.23 0.23

f Pek. Kusen & pengunci 0.851 0.43 0.43

g Pek. Pelapis lantai & dinding 0.305 0.15 0.15

h Pek. Cat - catan 0.402 0.20 0.20

i Pek. Instalasi air 0.106 0.05 0.05

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

NO. URAIAN PEKERJAAN SKALA %JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER
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B GEDUNG B
1 LANTAI 1
a Pek. Persiapan 0.007 0.01

b Pek. Galian tanah dan urugan 0.112 0.11

c Pek. Pasangan & plesteran 0.460 0.15 0.15 0.15

d Pek. Beton 0.706 0.35 0.35

e Pek. Kusen & pengunci 0.327 0.16 0.16

f Pek. Pelapis lantai & dinding 0.493 0.25 0.25

g Pek. Cat - catan 0.269 0.09 0.09 0.09

h Pek. Instalasi air 0.090 0.04 0.04

2 LANTAI 2
a Pek. Urugan 0.013 0.01 0.01

b Pek. Pasangan & plesteran 0.712 0.24 0.24 0.24

c Pek. Beton 0.746 0.25 0.25 0.25

d Pek. Kusen & pengunci 0.541 0.27 0.27

e Pek. Pelapis lantai & dinding 0.494 0.25 0.25

f Pek. Cat - catan 0.357 0.12 0.12 0.12

g Pek. Instalasi air 0.052 0.03 0.03

3 LANTAI 3
a Pek. Urugan 0.014 0.01 0.01

b Pek. Pasangan & plesteran 0.720 0.24 0.24 0.24

c Pek. Beton 0.735 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09

d Pek. Kusen & pengunci 0.580 0.29 0.29

e Pek. Pelapis lantai & dinding 0.520 0.26 0.26

f Pek. Cat - catan 0.363 0.12 0.12 0.12

g Pek. Instalasi air 0.054 0.03 0.03

4 LANTAI 4
a Pek. Urugan 0.014 0.01 0.01

b Pek. Pasangan & plesteran 0.717 0.24 0.24 0.24

c Pek. Beton 3.269 0.33 0.11 0.16 0.16 0.33 0.73 0.73 0.73

d Pek. Rangka dan penutup atap 1.326 0.33 0.33 0.33 0.33

e Pek. Langit - langit 0.446 0.22 0.22

f Pek. Kusen & pengunci 0.600 0.30 0.30

g Pek. Pelapis lantai & dinding 0.437 0.22 0.22

h Pek. Cat - catan 0.390 0.19 0.19

i Pek. Instalasi air 0.074 0.04 0.04

C GEDUNG C
1 LANTAI 1
a Pek. Persiapan 0.007 0.01

b Pek. Urugan 0.088 0.09

c Pek. Pasangan & plesteran 0.589 0.20 0.20 0.20

d Pek. Beton 0.632 0.32 0.32

e Pek. Kusen & pengunci 1.024 0.51 0.51

f Pek. Pelapis lantai & dinding 0.460 0.23 0.23

g Pek. Cat - catan 0.249 0.08 0.08 0.08

h Pek. Instalasi air 0.849 0.42 0.42
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2 LANTAI 2
a Pek. Urugan 0.009 0.004 0.004

b Pek. Pasangan & plesteran 0.603 0.30 0.30

c Pek. Beton 1.167 0.39 0.39 0.39

d Pek. Kusen & pengunci 0.850 0.43 0.43

e Pek. Pelapis lantai & dinding 0.460 0.23 0.23

f Pek. Cat - catan 0.271 0.09 0.09 0.09

g Pek. Instalasi air 0.205 0.10 0.10

3 LANTAI 3
a Pek. Urugan 0.009 0.004 0.004

b Pek. Pasangan & plesteran 0.603 0.201 0.201 0.201

c Pek. Beton 2.400 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30

d Pek. Kusen & pengunci 0.850 0.43 0.43

e Pek. Pelapis lantai & dinding 0.470 0.23 0.23

f Pek. Cat - catan 0.271 0.09 0.09 0.09

g Pek. Instalasi air 0.183 0.09 0.09

4 LANTAI 4
a Pek. Urugan 0.009 0.004 0.004

b Pek. Pasangan & plesteran 0.704 0.23 0.23 0.23

c Pek. Beton 3.469 0.35 1.04 0.69 0.69 0.35 0.12 0.12 0.12

d Pek. Rangka dan penutup atap 0.647 0.16 0.16 0.16 0.16

e Pek. Langit - langit 0.403 0.20 0.20

f Pek. Kusen & pengunci 0.794 0.40 0.40

g Pek. Pelapis lantai & dinding 0.460 0.23 0.23

h Pek. Cat - catan 0.384 0.19 0.19

i Pek. Instalasi air 0.320 0.16 0.16

D GEDUNG D
1 LANTAI 1
a Pek. Persiapan 0.007 0.01

b Pek. Urugan 0.355 0.36

c Pek. Pasangan & plesteran 0.768 0.26 0.26 0.26

d Pek. Beton 0.724 0.36 0.36

e Pek. Kusen & pengunci 1.024 0.51 0.51

f Pek. Pelapis lantai & dinding 0.464 0.23 0.23

g Pek. Cat - catan 0.248 0.08 0.08 0.08

h Pek. Instalasi air 0.849 0.42 0.42

2 LANTAI 2
a Pek. Urugan 0.009 0.004 0.004

b Pek. Pasangan & plesteran 0.602 0.20 0.20 0.20

c Pek. Beton 1.168 0.39 0.39 0.39

d Pek. Kusen & pengunci 0.855 0.43 0.43

e Pek. Pelapis lantai & dinding 0.461 0.23 0.23

f Pek. Cat - catan 0.270 0.09 0.09 0.09

g Pek. Instalasi air 0.205 0.10 0.10

L
I B

 U
 R

I D
 U

 L
   

F 
I T

 R
 I

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
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3 LANTAI 3
a Pek. Urugan 0.009 0.004 0.004

b Pek. Pasangan & plesteran 0.602 0.20 0.20 0.20

c Pek. Beton 2.403 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30

d Pek. Kusen & pengunci 0.851 0.43 0.43

e Pek. Pelapis lantai & dinding 0.461 0.23 0.23

f Pek. Cat - catan 0.270 0.09 0.09 0.09

g Pek. Instalasi air 0.183 0.09 0.09

4 LANTAI 4
a Pek. Urugan 0.009 0.004 0.004

b Pek. Pasangan & plesteran 0.703 0.23 0.23 0.23

c Pek. Beton 3.382 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42

d Pek. Rangka dan penutup atap 0.650 0.16 0.16 0.16 0.16

e Pek. Langit - langit 0.403 0.20 0.20

f Pek. Kusen & pengunci 0.800 0.40 0.40

g Pek. Pelapis lantai & dinding 0.463 0.23 0.23

h Pek. Cat - catan 0.418 0.21 0.21

i Pek. Instalasi air 0.320 0.16 0.16

E GEDUNG E
1 LANTAI 1
a Pek. Persiapan 0.007 0.01

b Pek. Urugan 0.117 0.12

c Pek. Pasangan & plesteran 0.528 0.18 0.18 0.18

d Pek. Beton 1.138 0.57 0.57

e Pek. Kusen & pengunci 0.818 0.41 0.41

f Pek. Pelapis lantai & dinding 0.426 0.21 0.21

g Pek. Cat - catan 0.263 0.13 0.13

h Pek. Instalasi air 0.159 0.08 0.08

2 LANTAI 2
a Pek. Urugan 0.012 0.01 0.01

b Pek. Pasangan & plesteran 0.537 0.18 0.18 0.18

c Pek. Beton 1.623 0.54 0.54 0.54

d Pek. Kusen & pengunci 0.869 0.43 0.43

e Pek. Pelapis lantai & dinding 0.426 0.21 0.21

f Pek. Cat - catan 0.283 0.09 0.09 0.09

g Pek. Instalasi air 0.106 0.05 0.05

3 LANTAI 3
a Pek. Urugan 0.012 0.01 0.01

b Pek. Pasangan & plesteran 0.503 0.17 0.17 0.17

c Pek. Beton 3.152 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39

d Pek. Kusen & pengunci 0.869 0.43 0.43

e Pek. Pelapis lantai & dinding 0.426 0.21 0.21

f Pek. Cat - catan 0.269 0.09 0.09 0.09

g Pek. Instalasi air 0.106 0.05 0.05
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4 LANTAI 4
a Pek. Urugan 0.012 0.01 0.01

b Pek. Pasangan & plesteran 0.677 0.23 0.23 0.23

c Pek. Beton 2.679 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33

d Pek. Rangka dan penutup atap 0.991 0.25 0.25 0.25 0.25

e Pek. Langit - langit 0.473 0.24 0.24

f Pek. Kusen & pengunci 0.855 0.43 0.43

g Pek. Pelapis lantai & dinding 0.390 0.19 0.19

h Pek. Cat - catan 0.381 0.19 0.19

i Pek. Instalasi air 0.119 0.06 0.06

F PEKERJAAN LISTRIK
1 LANTAI 1
a Pek. Listrik Gedung A 0.246 0.06 0.06 0.06 0.06

b Pek. Listrik Gedung B 0.190 0.05 0.05 0.05 0.05

c Pek. Listrik Gedung C 0.420 0.10 0.10 0.10 0.10

d Pek. Listrik Gedung D 0.148 0.04 0.04 0.04 0.04

e Pek. Listrik Gedung E 0.141 0.04 0.04 0.04 0.04

2 LANTAI 2
a Pek. Listrik Gedung A 0.201 0.05 0.05 0.05 0.05

b Pek. Listrik Gedung B 0.120 0.03 0.03 0.03 0.03

c Pek. Listrik Gedung C 0.167 0.04 0.04 0.04 0.04

d Pek. Listrik Gedung D 0.131 0.03 0.03 0.03 0.03

e Pek. Listrik Gedung E 0.140 0.03 0.03 0.03 0.03

3 LANTAI 3
a Pek. Listrik Gedung A 0.201 0.05 0.05 0.05 0.05

b Pek. Listrik Gedung B 0.144 0.04 0.04 0.04 0.04

c Pek. Listrik Gedung C 0.177 0.04 0.04 0.04 0.04

d Pek. Listrik Gedung D 0.131 0.03 0.03 0.03 0.03

e Pek. Listrik Gedung E 0.140 0.03 0.03 0.03 0.03

4 LANTAI 4
a Pek. Listrik Gedung A 0.201 0.05 0.05 0.05 0.05

b Pek. Listrik Gedung B 0.144 0.04 0.04 0.04 0.04

c Pek. Listrik Gedung C 0.180 0.05 0.05 0.05 0.05

d Pek. Listrik Gedung D 0.124 0.03 0.03 0.03 0.03

e Pek. Listrik Gedung E 0.140 0.03 0.03 0.03 0.03

5 PEK. PASANG BARU DAYA 105 Kva 1.053 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11

G PEKERJAAN PERSIAPAN DAN LAIN-LAIN
1 PEKERJAAN PERSIAPAN
a Sewa Tower Crane 1.504 0.06 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.06

2 PEKERJAAN DINDING PENAHAN
a Pek. Tanah & urugan 0.164 0.05 0.05 0.05

b Pek. Pasangan & plesteran 0.258 0.09 0.09 0.09

c Pek. Instalasi air 0.025 0.01 0.01
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3 PEMBUATAN GROUND TANK
a Pek. Tanah & urugan 0.010 0.01

b Pek. Pasangan & plesteran 0.003 0.003

c Pek. Beton 0.247 0.06 0.06 0.06 0.06

d Pek. Besi 0.002 0.002

e Pek. Pelapis lantai & dinding 0.048 0.02 0.02

f Pek. Lainnya 0.016 0.01 0.01

4 PEMBUATAN SUMUR DALAM
a Pek. Pemboran 0.676 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07

b Pengadaan pompa air & saraba penunjang 0.249 0.06 0.06 0.06 0.06

TOTAL 100.00
RENCANA KEMAJUAN PEKERJAAN (%) 0.00 0.04 0.00 2.29 4.75 5.10 6.64 8.00 8.44 8.63 8.08 6.86 6.02 4.89 5.43 5.51 4.91 2.92 2.96 3.58 3.80 1.14

RENCANA KEMAJUAN PEKERJAAN KOMULATIF (%)0.00 0.00 0.04 0.00 2.33 7.08 12.18 18.82 26.82 35.27 43.90 51.97 58.83 64.86 69.75 75.17 80.69 85.60 88.52 91.48 95.06 98.86 100.00
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PROGRAM : PENYELENGGARAAN KEGIATAN DAN USAHA PENDIDIKAN TINGGI STAIN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG MA'HAD PUTRA / PUTERI STAIN JEMBER
LOKASI : KAMPUS SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ( STAIN ) JEMBER
TAHUN ANGGARAN : TAHUN 2014 17-Jul 21-Jul 28-Jul 4-Aug 11-Aug 18-Aug 25-Aug 1-Sep 8-Sep 15-Sep 22-Sep 29-Sep 6-Oct 13-Oct 20-Oct 27-Oct 3-Nov 10-Nov 17-Nov 24-Nov 1-Dec 8-Dec

20-Jul 27-Jul 3-Aug 10-Aug 17-Aug 24-Aug 31-Aug 7-Sep 14-Sep 21-Sep 28-Sep 5-Oct 12-Oct 19-Oct 26-Oct 2-Nov 9-Nov 16-Nov 23-Nov 30-Nov 7-Dec 14-Dec

17 - 20 21 - 27 28 - 03 04 - 10 11 - 17 18 - 24 25 - 31 01 - 07 08 - 14 15 - 21 22 - 28 29 - 05 06 - 12 13 - 19 20 - 26 27 - 02 03 - 09 10 - 16 17 - 23 24 - 30 01 - 07 08 - 14

1 TOWER CRANE

2 MOLEN

3 VIBRATOR

4 BAR CUTTER

5 BAR BENDER

6 SCHAFOLDING

7 GENZET

8 THEODOLITE

9 WATERPASS

10 POMPA AIR

11 STAMPER

12 TRUK

13 SEPEDA MOTOR

3 UNIT

3 UNIT

3 UNIT

3 UNIT

1000 SET

3 UNIT

1 UNIT

1UNIT

3 UNIT

JADWAL PENGGUNAAN PERALATAN

NO. KET.

5 UNIT

JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBERJENIS PERALATAN

1 UNIT

NOPEMBER DESEMBERJUMLAH

5 UNIT

3 UNIT
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BOBOT
(%) 17 - 20 21 - 27 28 - 03 04 - 10 11 - 17 18 - 24 25 - 31 01 - 07 08 - 14 15 - 21 22 - 28 29 - 05 06 - 12 13 - 19 20 - 26 27 - 02 03 - 09 10 - 16 17 - 23 24 - 30 01 - 07 08 - 14NO. URAIAN PEKERJAAN SKALA %JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

PROGRAM : PENYELENGGARAAN KEGIATAN DAN USAHA PENDIDIKAN TINGGI STAIN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG MA'HAD PUTRA / PUTERI STAIN JEMBER
LOKASI : KAMPUS SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ( STAIN ) JEMBER
TAHUN ANGGARAN : TAHUN 2014 17-Jul 21-Jul 28-Jul 4-Aug 11-Aug 18-Aug 25-Aug 1-Sep 8-Sep 15-Sep 22-Sep 29-Sep 6-Oct 13-Oct 20-Oct 27-Oct 3-Nov 10-Nov 17-Nov 24-Nov 1-Dec 8-Dec

20-Jul 27-Jul 3-Aug 10-Aug 17-Aug 24-Aug 31-Aug 7-Sep 14-Sep 21-Sep 28-Sep 5-Oct 12-Oct 19-Oct 26-Oct 2-Nov 9-Nov 16-Nov 23-Nov 30-Nov 7-Dec 14-Dec

17 - 20 21 - 27 28 - 03 04 - 10 11 - 17 18 - 24 25 - 31 01 - 07 08 - 14 15 - 21 22 - 28 29 - 05 06 - 12 13 - 19 20 - 26 27 - 02 03 - 09 10 - 16 17 - 23 24 - 30 01 - 07 08 - 14

1 SITE MANAGER

2 AHLI STRUKTUR

3 AHLI ARSITEKTUR

4 AHLI K3

5 AHLI PEL. STRUKTUR

6 AHLI PEL. PLUMBING

7 AHLI PEL. ELEKTRIKAL

8 PENGAWAS MUTU

9 PELAKSANA BANGUNAN

10 MANDOR BESI

11 TUKANG LISTRIK

12 TUKANG PLUMBING

13 TUKANG BETON

14 TUKANG PAS. BATA

15 TUKANG PAS. KERAMIK

16 TUKANG CAT BANGUNAN

17 DRAFTER

18 TEKNISI LAB. BETON

19 OPERATOR ALAT BERAT

20 MEKANIK ALAT BERAT

21 LOGISTIK

22 ADMINISTRASI

2 ORANG

2 ORANG

2 ORANG

2 ORANG

2 ORANG

2 ORANG

2 ORANG

2 ORANG

2 ORANG

1 ORANG

1 ORANG

1 ORANG

1 ORANG

1 ORANG

1 ORANG

2 ORANG

1 ORANG

1 ORANG

1 ORANG

1 ORANG

1 ORANG

1 ORANG

JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBERNO. URAIAN PEKERJAAN JUMLAH KET.NOPEMBER DESEMBER

JADWAL PENUGASAN PERSONIL
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ID Task Name Duration Predecessors

1 GEDUNG A 28 days
2 Pek. Cat - catan Lantai 1 7 days 3
3 Pek. Cat - catan Lantai 2 7 days 4SS
4 Pek. Cat - catan Lantai 3 7 days 13SS+7 days
5 Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4 7 days
8 Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 14 days 9SS+7 days
9 Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4 14 days 17SS+7 days

13 Pek. Cat - catan Lantai 4 14 days 8SS-7 days
17 Pek. Instalasi air Lantai 4 14 days 5SS
22
23 GEDUNG B 28 days
24 Pek. Cat - catan Lantai 1 7 days 25
25 Pek. Cat - catan Lantai 2 7 days 26SS
26 Pek. Cat - catan Lantai 3 7 days 31SS+7 days
27 Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 14 days 28SS
28 Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4 7 days 35SS+7 days
31 Pek. Cat - catan Lantai 4 14 days 27SS
35 Pek. Instalasi air Lantai 4 14 days
39
40 GEDUNG C 28 days
41 Pek. Cat - catan Lantai 1 7 days 42
42 Pek. Cat - catan Lantai 2 7 days 43SS
43 Pek. Cat - catan Lantai 3 7 days 54SS+7 days
44 Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4 7 days
47 Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 14 days 48SS+7 days
48 Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4 14 days 58SS+7 days
54 Pek. Cat - catan Lantai 4 14 days 47SS-7 days
58 Pek. Instalasi air Lantai 4 14 days 44SS
69
70 GEDUNG D 28 days
71 Pek. Cat - catan Lantai 1 7 days 72
72 Pek. Cat - catan Lantai 2 7 days 73SS
73 Pek. Cat - catan Lantai 3 7 days 85SS+7 days
74 Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4 7 days
77 Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 14 days 78SS+7 days
78 Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4 14 days 89SS+7 days
85 Pek. Cat - catan Lantai 4 14 days 77SS-7 days
89 Pek. Instalasi air Lantai 4 14 days 74SS
100
101 GEDUNG E 28 days
102 Pek. Cat - catan Lantai 2 7 days 103SS
103 Pek. Cat - catan Lantai 3 7 days 113SS+7 days
104 Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4 7 days
107 Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 14 days 108SS+7 days
108 Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4 14 days 117SS+7 days
113 Pek. Cat - catan Lantai 4 14 days 107SS-7 days
117 Pek. Instalasi air Lantai 4 14 days 104SS

Pekerja,Tukang Cat[5],Kepala Tukang,Mandor,Plamir Tembok [38.46],Cat Tembok cathilac
Pekerja,Tukang Cat[3],Kepala Tukang,Mandor,Plamir Tembok [20.9],Cat Tembok cathilac / setara cathilac[
Pekerja,Tukang Cat[3],Kepala Tukang,Mandor,Plamir Tembok [38.46],Cat Tembok cathilac / setara cathilac

Pekerja,Kepala Tukang,Tukang kayu,Engsel Jendela Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[12],En

Pekerja,Tukang Cat[5],Kepala Tukang,Mandor,Plamir Tembok [34.5],Cat Tembok cathilac /
Pekerja,Tukang Cat[5],Kepala Tukang,Mandor,Plamir Tembok [35.95],Cat Tembok cathilac / setara cathilac
Pekerja,Tukang Cat[5],Kepala Tukang,Mandor,Plamir Tembok [38.45],Cat Tembok cathilac / setara cathilac
Pekerja,Kepala Tukang,Tukang kayu,Engsel Jendela Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[12],Engsel Pintu Nylon

Pekerja,Tukang Cat[3],Kepala Tukang,Mandor,Plamir Tembok [19.9],Cat Tembok cathilac /
Pekerja,Tukang Cat[3],Kepala Tukang,Mandor,Plamir Tembok [19.9],Cat Tembok cathilac / setara cathilac[
Pekerja,Tukang Cat[3],Kepala Tukang,Mandor,Plamir Tembok [19.9],Cat Tembok cathilac / setara cathilac[

Pekerja,Kepala Tukang,Tukang kayu,Engsel Jendela Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[6],Eng

Pekerja,Tukang Cat[3],Kepala Tukang,Mandor,Plamir Tembok [19.9],Cat Tembok cathilac /
Pekerja,Tukang Cat[3],Kepala Tukang,Mandor,Plamir Tembok [19.9],Cat Tembok cathilac / setara cathilac[
Pekerja,Tukang Cat[3],Kepala Tukang,Mandor,Plamir Tembok [19.9],Cat Tembok cathilac / setara cathilac[

Pekerja,Kepala Tukang,Tukang kayu,Engsel Jendela Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[6],Eng

Pekerja,Tukang Cat[5],Kepala Tukang,Mandor,Plamir Tembok [31.82],Cat Tembok cathilac / setara cathilac
Pekerja,Tukang Cat[5],Kepala Tukang,Mandor,Plamir Tembok [31.82],Cat Tembok cathilac / setara cathilac

Pekerja,Kepala Tukang,Tukang kayu,Engsel Jendela Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[12],En

S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T
Nov 16, '14 Nov 23, '14 Nov 30, '14 Dec 7, '14 Dec 14, '14 Dec 21, '14 Dec 28, '14 Jan 4, '15 Jan 11, '15 Jan 18, '

Task

Split

Progress

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Deadline

Page 1

Project: Project1wildan normal oke
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ID Task Name Duration Predecessors

1 GEDUNG A 26 days
2 Pek. Cat - catan Lantai 1 5 days 3
3 Pek. Cat - catan Lantai 2 7 days 4SS
4 Pek. Cat - catan Lantai 3 7 days 13SS+7 days
5 Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4 7 days
8 Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 6 days 9SS+7 days
9 Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4 14 days 17SS+7 days

13 Pek. Cat - catan Lantai 4 14 days 8SS-7 days
17 Pek. Instalasi air Lantai 4 14 days 5SS
22
23 GEDUNG B 28 days
24 Pek. Cat - catan Lantai 1 7 days 25
25 Pek. Cat - catan Lantai 2 7 days 26SS
26 Pek. Cat - catan Lantai 3 7 days 31SS+7 days
27 Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 7 days 28SS
28 Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4 7 days 35SS+7 days
31 Pek. Cat - catan Lantai 4 14 days 27SS
35 Pek. Instalasi air Lantai 4 14 days
39
40 GEDUNG C 28 days
41 Pek. Cat - catan Lantai 1 7 days 42
42 Pek. Cat - catan Lantai 2 7 days 43SS
43 Pek. Cat - catan Lantai 3 7 days 54SS+7 days
44 Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4 7 days
47 Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 7.55 days 48SS+7 days
48 Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4 14 days 58SS+7 days
54 Pek. Cat - catan Lantai 4 14 days 47SS-7 days
58 Pek. Instalasi air Lantai 4 14 days 44SS
69
70 GEDUNG D 28 days
71 Pek. Cat - catan Lantai 1 7 days 72
72 Pek. Cat - catan Lantai 2 7 days 73SS
73 Pek. Cat - catan Lantai 3 7 days 85SS+7 days
74 Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4 7 days
77 Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 8 days 78SS+7 days
78 Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4 14 days 89SS+7 days
85 Pek. Cat - catan Lantai 4 14 days 77SS-7 days
89 Pek. Instalasi air Lantai 4 14 days 74SS
100
101 GEDUNG E 21 days
102 Pek. Cat - catan Lantai 2 4 days 103SS
103 Pek. Cat - catan Lantai 3 4 days 113SS+7 days
104 Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4 7 days
107 Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 6 days 108SS+7 days
108 Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4 14 days 117SS+7 days
113 Pek. Cat - catan Lantai 4 14 days 107SS-7 days
117 Pek. Instalasi air Lantai 4 14 days 104SS

Pekerja[2],Tukang Cat[9],Kepala Tukang[2],Mandor[2],Plamir Tembok [38.46],Cat Tembok cath
Pekerja,Tukang Cat[3],Kepala Tukang,Mandor,Plamir Tembok [20.9],Cat Tembok cathilac / setara cathilac[
Pekerja,Tukang Cat[3],Kepala Tukang,Mandor,Plamir Tembok [38.46],Cat Tembok cathilac / setara cathilac

Pekerja[2],Kepala Tukang[2],Tukang kayu[2],Engsel Jendela Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[12],Engsel Pintu N

Pekerja,Tukang Cat[5],Kepala Tukang,Mandor,Plamir Tembok [34.5],Cat Tembok cathilac
Pekerja,Tukang Cat[5],Kepala Tukang,Mandor,Plamir Tembok [35.95],Cat Tembok cathilac / setara cathilac
Pekerja,Tukang Cat[5],Kepala Tukang,Mandor,Plamir Tembok [38.45],Cat Tembok cathilac / setara cathilac

Pekerja[2],Kepala Tukang[2],Tukang kayu[2],Engsel Jendela Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[12],Engsel Pintu Nylon ex. Cina (

Pekerja,Tukang Cat[3],Kepala Tukang,Mandor,Plamir Tembok [19.9],Cat Tembok cathilac
Pekerja,Tukang Cat[3],Kepala Tukang,Mandor,Plamir Tembok [19.9],Cat Tembok cathilac / setara cathilac[
Pekerja,Tukang Cat[3],Kepala Tukang,Mandor,Plamir Tembok [19.9],Cat Tembok cathilac / setara cathilac[

Pekerja[2],Kepala Tukang[2],Tukang kayu[2],Engsel Jendela Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[6],Engsel Pint

Pekerja,Tukang Cat[3],Kepala Tukang,Mandor,Plamir Tembok [19.9],Cat Tembok cathilac
Pekerja,Tukang Cat[3],Kepala Tukang,Mandor,Plamir Tembok [19.9],Cat Tembok cathilac / setara cathilac[
Pekerja,Tukang Cat[3],Kepala Tukang,Mandor,Plamir Tembok [19.9],Cat Tembok cathilac / setara cathilac[

Pekerja[2],Kepala Tukang[2],Tukang kayu[2],Engsel Jendela Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[6],Engsel Pin

Pekerja[2],Tukang Cat[5],Kepala Tukang[2],Mandor[2],Plamir Tembok [31.82],Cat Tembok cathilac / setara cathila
Pekerja[2],Tukang Cat[5],Kepala Tukang[2],Mandor[2],Plamir Tembok [31.82],Cat Tembok cathilac / setara cathila

Pekerja[2],Kepala Tukang[2],Tukang kayu[2],Engsel Jendela Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[12],Engsel Pintu N
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ID Task Name Duration Predecessors

1 GEDUNG A 26 days
2 Pek. Cat - catan Lantai 1 5 days 3
3 Pek. Cat - catan Lantai 2 7 days 4SS
4 Pek. Cat - catan Lantai 3 7 days 13SS+7 days
5 Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4 7 days
8 Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 6 days 9SS+7 days
9 Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4 14 days 17SS+7 days

13 Pek. Cat - catan Lantai 4 14 days 8SS-7 days
17 Pek. Instalasi air Lantai 4 14 days 5SS
22
23 GEDUNG B 28 days
24 Pek. Cat - catan Lantai 1 7 days 25
25 Pek. Cat - catan Lantai 2 7 days 26SS
26 Pek. Cat - catan Lantai 3 7 days 31SS+7 days
27 Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 7 days 28SS
28 Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4 7 days 35SS+7 days
31 Pek. Cat - catan Lantai 4 7 days 27SS
35 Pek. Instalasi air Lantai 4 14 days
39
40 GEDUNG C 22 days
41 Pek. Cat - catan Lantai 1 2 days 42
42 Pek. Cat - catan Lantai 2 2 days 43SS
43 Pek. Cat - catan Lantai 3 2 days 54SS+7 days
44 Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4 7 days
47 Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 8 days 48SS+7 days
48 Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4 14 days 58SS+7 days
54 Pek. Cat - catan Lantai 4 5 days 47SS-7 days
58 Pek. Instalasi air Lantai 4 14 days 44SS
69
70 GEDUNG D 22 days
71 Pek. Cat - catan Lantai 1 2 days 72
72 Pek. Cat - catan Lantai 2 2 days 73SS
73 Pek. Cat - catan Lantai 3 2 days 85SS+7 days
74 Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4 7 days
77 Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 8 days 78SS+7 days
78 Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4 14 days 89SS+7 days
85 Pek. Cat - catan Lantai 4 5 days 77SS-7 days
89 Pek. Instalasi air Lantai 4 14 days 74SS
100
101 GEDUNG E 21 days
102 Pek. Cat - catan Lantai 2 4 days 103SS
103 Pek. Cat - catan Lantai 3 4 days 113SS+7 days
104 Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4 7 days
107 Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 6 days 108SS+7 days
108 Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4 14 days 117SS+7 days
113 Pek. Cat - catan Lantai 4 14 days 107SS-7 days
117 Pek. Instalasi air Lantai 4 14 days 104SS

Pekerja[2],Tukang Cat[9],Kepala Tukang[2],Mandor[2],Plamir Tembok [38.46],Cat Tembok cathila
Pekerja,Tukang Cat[3],Kepala Tukang,Mandor,Plamir Tembok [20.9],Cat Tembok cathilac / setara cathilac[75.29]
Pekerja,Tukang Cat[3],Kepala Tukang,Mandor,Plamir Tembok [38.46],Cat Tembok cathilac / setara cathilac[1

Pekerja[2],Kepala Tukang[2],Tukang kayu[2],Engsel Jendela Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[12],Engsel Pintu Nyl

Pekerja,Tukang Cat[5],Kepala Tukang,Mandor,Plamir Tembok [34.5],Cat Tembok cathilac /
Pekerja,Tukang Cat[5],Kepala Tukang,Mandor,Plamir Tembok [35.95],Cat Tembok cathilac / setara cathilac[1
Pekerja,Tukang Cat[5],Kepala Tukang,Mandor,Plamir Tembok [38.45],Cat Tembok cathilac / setara cathilac[1

Pekerja[2],Kepala Tukang[2],Tukang kayu[2],Engsel Jendela Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[12],Engsel Pintu Nylon ex. Cina ( 72

Pekerja[2],Tukang Cat[5],Kepala Tukang[2],Mandor[2],Plamir Tembok [19.9],Cat Tembok cathilac / setara cathilac[71
Pekerja[2],Tukang Cat[5],Kepala Tukang[2],Mandor[2],Plamir Tembok [19.9],Cat Tembok cathilac / setara cathilac[71.64],
Pekerja[2],Tukang Cat[5],Kepala Tukang[2],Mandor[2],Plamir Tembok [19.9],Cat Tembok cathilac / setara cathilac[71.64],

Pekerja[1.89],Kepala Tukang[1.89],Tukang kayu[1.89],Engsel Jendela Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[6],Eng

Pekerja[2],Tukang Cat[5],Kepala Tukang[2],Mandor[2],Plamir Tembok [19.9],Cat Tembok cathilac / setara cathilac[71
Pekerja[2],Tukang Cat[5],Kepala Tukang[2],Mandor[2],Plamir Tembok [19.9],Cat Tembok cathilac / setara cathilac[71.64],
Pekerja[2],Tukang Cat[5],Kepala Tukang[2],Mandor[2],Plamir Tembok [19.9],Cat Tembok cathilac / setara cathilac[71.64],

Pekerja[2],Kepala Tukang[2],Tukang kayu[2],Engsel Jendela Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[6],Engsel Pintu

Pekerja[2],Tukang Cat[5],Kepala Tukang[2],Mandor[2],Plamir Tembok [31.82],Cat Tembok cathilac / setara cathilac[1
Pekerja[2],Tukang Cat[5],Kepala Tukang[2],Mandor[2],Plamir Tembok [31.82],Cat Tembok cathilac / setara cathilac[1

Pekerja[2],Kepala Tukang[2],Tukang kayu[2],Engsel Jendela Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[12],Engsel Pintu Nyl
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ID Task Name Duration Predecessors

1 GEDUNG A 22 days
2 Pek. Cat - catan Lantai 1 5 days 3
3 Pek. Cat - catan Lantai 2 3 days 4SS
4 Pek. Cat - catan Lantai 3 3 days 13SS+7 days
5 Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4 7 days
8 Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 6 days 9SS+7 days
9 Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4 14 days 17SS+7 days

13 Pek. Cat - catan Lantai 4 5 days 8SS-7 days
17 Pek. Instalasi air Lantai 4 14 days 5SS
22
23 GEDUNG B 28 days
24 Pek. Cat - catan Lantai 1 7 days 25
25 Pek. Cat - catan Lantai 2 7 days 26SS
26 Pek. Cat - catan Lantai 3 7 days 31SS+7 days
27 Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 7 days 28SS
28 Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4 7 days 35SS+7 days
31 Pek. Cat - catan Lantai 4 7 days 27SS
35 Pek. Instalasi air Lantai 4 14 days
39
40 GEDUNG C 22 days
41 Pek. Cat - catan Lantai 1 2 days 42
42 Pek. Cat - catan Lantai 2 2 days 43SS
43 Pek. Cat - catan Lantai 3 2 days 54SS+7 days
44 Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4 7 days
47 Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 8 days 48SS+7 days
48 Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4 14 days 58SS+7 days
54 Pek. Cat - catan Lantai 4 5 days 47SS-7 days
58 Pek. Instalasi air Lantai 4 14 days 44SS
69
70 GEDUNG D 22 days
71 Pek. Cat - catan Lantai 1 2 days 72
72 Pek. Cat - catan Lantai 2 2 days 73SS
73 Pek. Cat - catan Lantai 3 2 days 85SS+7 days
74 Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4 7 days
77 Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 8 days 78SS+7 days
78 Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4 14 days 89SS+7 days
85 Pek. Cat - catan Lantai 4 5 days 77SS-7 days
89 Pek. Instalasi air Lantai 4 14 days 74SS
100
101 GEDUNG E 21 days
102 Pek. Cat - catan Lantai 2 4 days 103SS
103 Pek. Cat - catan Lantai 3 4 days 113SS+7 days
104 Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4 7 days
107 Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 6 days 108SS+7 days
108 Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4 14 days 117SS+7 days
113 Pek. Cat - catan Lantai 4 14 days 107SS-7 days
117 Pek. Instalasi air Lantai 4 14 days 104SS

Pekerja[2],Tukang Cat[9],Kepala Tukang[2],Mandor[2],Plamir Tembok [38.46],Cat Tembok cathilac / setar
Pekerja[2],Tukang Cat[5],Kepala Tukang[2],Mandor[2],Plamir Tembok [20.9],Cat Tembok cathilac / setara cathilac[75.
Pekerja[2],Tukang Cat[5],Kepala Tukang[2],Mandor[2],Plamir Tembok [38.46],Cat Tembok cathilac / setara cathilac[1

Pekerja[2],Kepala Tukang[2],Tukang kayu[2],Engsel Jendela Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[12],Engsel Pintu N

Pekerja,Tukang Cat[5],Kepala Tukang,Mandor,Plamir Tembok [34.5],Cat Tembok cathilac /
Pekerja,Tukang Cat[5],Kepala Tukang,Mandor,Plamir Tembok [35.95],Cat Tembok cathilac / setara cathilac[
Pekerja,Tukang Cat[5],Kepala Tukang,Mandor,Plamir Tembok [38.45],Cat Tembok cathilac / setara cathilac[

Pekerja[2],Kepala Tukang[2],Tukang kayu[2],Engsel Jendela Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[12],Engsel Pintu Nylon ex. Cina (

Pekerja[2],Tukang Cat[5],Kepala Tukang[2],Mandor[2],Plamir Tembok [19.9],Cat Tembok cathilac / setara cathilac[
Pekerja[2],Tukang Cat[5],Kepala Tukang[2],Mandor[2],Plamir Tembok [19.9],Cat Tembok cathilac / setara cathilac[71.64
Pekerja[2],Tukang Cat[5],Kepala Tukang[2],Mandor[2],Plamir Tembok [19.9],Cat Tembok cathilac / setara cathilac[71.64

Pekerja[1.89],Kepala Tukang[1.89],Tukang kayu[1.89],Engsel Jendela Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[6],En

Pekerja[2],Tukang Cat[5],Kepala Tukang[2],Mandor[2],Plamir Tembok [19.9],Cat Tembok cathilac / setara cathilac[
Pekerja[2],Tukang Cat[5],Kepala Tukang[2],Mandor[2],Plamir Tembok [19.9],Cat Tembok cathilac / setara cathilac[71.64
Pekerja[2],Tukang Cat[5],Kepala Tukang[2],Mandor[2],Plamir Tembok [19.9],Cat Tembok cathilac / setara cathilac[71.64

Pekerja[2],Kepala Tukang[2],Tukang kayu[2],Engsel Jendela Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[6],Engsel Pint

Pekerja[2],Tukang Cat[5],Kepala Tukang[2],Mandor[2],Plamir Tembok [31.82],Cat Tembok cathilac / setara cathilac
Pekerja[2],Tukang Cat[5],Kepala Tukang[2],Mandor[2],Plamir Tembok [31.82],Cat Tembok cathilac / setara cathilac

Pekerja[2],Kepala Tukang[2],Tukang kayu[2],Engsel Jendela Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[12],Engsel Pintu N
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ID Task Name Duration Predecessors

1 GEDUNG A 22 days
2 Pek. Cat - catan Lantai 1 5 days 3
3 Pek. Cat - catan Lantai 2 3 days 4SS
4 Pek. Cat - catan Lantai 3 3 days 13SS+7 days
5 Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4 7 days
8 Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 6 days 9SS+7 days
9 Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4 14 days 17SS+7 days

13 Pek. Cat - catan Lantai 4 5 days 8SS-7 days
17 Pek. Instalasi air Lantai 4 14 days 5SS
22
23 GEDUNG B 22 days
24 Pek. Cat - catan Lantai 1 4 days 25
25 Pek. Cat - catan Lantai 2 4 days 26SS
26 Pek. Cat - catan Lantai 3 5 days 31SS+7 days
27 Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 7 days 28SS
28 Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4 7 days 35SS+7 days
31 Pek. Cat - catan Lantai 4 7 days 27SS
35 Pek. Instalasi air Lantai 4 14 days
39
40 GEDUNG C 24 days
41 Pek. Cat - catan Lantai 1 2 days 42
42 Pek. Cat - catan Lantai 2 2 days 43SS
43 Pek. Cat - catan Lantai 3 2 days 54SS+7 days
44 Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4 7 days
47 Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 8 days 48SS+7 days
48 Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4 14 days 58SS+7 days
54 Pek. Cat - catan Lantai 4 5 days 47SS-7 days
58 Pek. Instalasi air Lantai 4 14 days 44SS
69
70 GEDUNG D 22 days
71 Pek. Cat - catan Lantai 1 2 days 72
72 Pek. Cat - catan Lantai 2 2 days 73SS
73 Pek. Cat - catan Lantai 3 2 days 85SS+7 days
74 Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4 7 days
77 Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 8 days 78SS+7 days
78 Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4 14 days 89SS+7 days
85 Pek. Cat - catan Lantai 4 5 days 77SS-7 days
89 Pek. Instalasi air Lantai 4 14 days 74SS
100
101 GEDUNG E 21 days
102 Pek. Cat - catan Lantai 2 4 days 103SS
103 Pek. Cat - catan Lantai 3 4 days 113SS+7 days
104 Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4 7 days
107 Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 6 days 108SS+7 days
108 Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4 14 days 117SS+7 days
113 Pek. Cat - catan Lantai 4 14 days 107SS-7 days
117 Pek. Instalasi air Lantai 4 14 days 104SS

Pekerja[2],Tukang Cat[9],Kepala Tukang[2],Mandor[2],Plamir Tembok [38.46],Cat Tembok cathilac / s
Pekerja[2],Tukang Cat[5],Kepala Tukang[2],Mandor[2],Plamir Tembok [20.9],Cat Tembok cathilac / setara cathilac[
Pekerja[2],Tukang Cat[5],Kepala Tukang[2],Mandor[2],Plamir Tembok [38.46],Cat Tembok cathilac / setara cathilac

Pekerja[2],Kepala Tukang[2],Tukang kayu[2],Engsel Jendela Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[12],Engsel Pintu

Pekerja[2],Tukang Cat[8],Kepala Tukang[2],Mandor[2],Plamir Tembok [34.5],Cat Tembok cathilac / set
Pekerja[2],Tukang Cat[8],Kepala Tukang[2],Mandor[2],Plamir Tembok [35.95],Cat Tembok cathilac / setara cathil

Pekerja[2],Tukang Cat[9],Kepala Tukang[2],Mandor[2],Plamir Tembok [38.45],Cat Tembok cathilac / setara cat
Pekerja[2],Kepala Tukang[2],Tukang kayu[2],Engsel Jendela Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[12],Engsel Pintu Nylon ex. Cina

Pekerja[2],Tukang Cat[5],Kepala Tukang[2],Mandor[2],Plamir Tembok [19.9],Cat Tembok cathilac / setara cathila
Pekerja[2],Tukang Cat[5],Kepala Tukang[2],Mandor[2],Plamir Tembok [19.9],Cat Tembok cathilac / setara cathilac[71.
Pekerja[2],Tukang Cat[5],Kepala Tukang[2],Mandor[2],Plamir Tembok [19.9],Cat Tembok cathilac / setara cathilac[71.

Pekerja[1.89],Kepala Tukang[1.89],Tukang kayu[1.89],Engsel Jendela Nylon ex. Cina ( 727 ) seje

Pekerja[2],Tukang Cat[5],Kepala Tukang[2],Mandor[2],Plamir Tembok [19.9],Cat Tembok cathilac / setara cathila
Pekerja[2],Tukang Cat[5],Kepala Tukang[2],Mandor[2],Plamir Tembok [19.9],Cat Tembok cathilac / setara cathilac[71.
Pekerja[2],Tukang Cat[5],Kepala Tukang[2],Mandor[2],Plamir Tembok [19.9],Cat Tembok cathilac / setara cathilac[71.

Pekerja[2],Kepala Tukang[2],Tukang kayu[2],Engsel Jendela Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[6],Engsel

Pekerja[2],Tukang Cat[5],Kepala Tukang[2],Mandor[2],Plamir Tembok [31.82],Cat Tembok cathilac / setara cathil
Pekerja[2],Tukang Cat[5],Kepala Tukang[2],Mandor[2],Plamir Tembok [31.82],Cat Tembok cathilac / setara cathil

Pekerja[2],Kepala Tukang[2],Tukang kayu[2],Engsel Jendela Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[12],Engsel Pintu
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ID Task Name Duration Predecessors

1 GEDUNG A 22 days
2 Pek. Cat - catan Lantai 1 5 days 3
3 Pek. Cat - catan Lantai 2 3 days 4SS
4 Pek. Cat - catan Lantai 3 3 days 13SS+7 days
5 Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4 7 days
8 Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 6 days 9SS+7 days
9 Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4 14 days 17SS+7 days

13 Pek. Cat - catan Lantai 4 5 days 8SS-7 days
17 Pek. Instalasi air Lantai 4 14 days 5SS
22
23 GEDUNG B 22 days
24 Pek. Cat - catan Lantai 1 4 days 25
25 Pek. Cat - catan Lantai 2 4 days 26SS
26 Pek. Cat - catan Lantai 3 5 days 31SS+7 days
27 Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 7 days 28SS
28 Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4 7 days 35SS+7 days
31 Pek. Cat - catan Lantai 4 7 days 27SS
35 Pek. Instalasi air Lantai 4 14 days
39
40 GEDUNG C 21 days
41 Pek. Cat - catan Lantai 1 2 days 42
42 Pek. Cat - catan Lantai 2 2 days 43SS
43 Pek. Cat - catan Lantai 3 2 days 54SS+7 days
44 Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4 7 days
47 Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 5 days 48SS+7 days
48 Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4 14 days 58SS+7 days
54 Pek. Cat - catan Lantai 4 5 days 47SS-7 days
58 Pek. Instalasi air Lantai 4 14 days 44SS
69
70 GEDUNG D 22 days
71 Pek. Cat - catan Lantai 1 2 days 72
72 Pek. Cat - catan Lantai 2 2 days 73SS
73 Pek. Cat - catan Lantai 3 2 days 85SS+7 days
74 Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4 7 days
77 Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 8 days 78SS+7 days
78 Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4 14 days 89SS+7 days
85 Pek. Cat - catan Lantai 4 5 days 77SS-7 days
89 Pek. Instalasi air Lantai 4 14 days 74SS
100
101 GEDUNG E 21 days
102 Pek. Cat - catan Lantai 2 4 days 103FS-7 days
103 Pek. Cat - catan Lantai 3 4 days 113FS-7 days
104 Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4 7 days
107 Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 6 days 108SS+7 days
108 Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4 14 days 117FS-7 days
113 Pek. Cat - catan Lantai 4 14 days 107SS-7 days
117 Pek. Instalasi air Lantai 4 14 days 104SS

Pekerja[2],Tukang Cat[9],Kepala Tukang[2],Mandor[2],Plamir Tembok [38.46],Cat Tembok cat
Pekerja[2],Tukang Cat[5],Kepala Tukang[2],Mandor[2],Plamir Tembok [20.9],Cat Tembok cathilac / setara ca
Pekerja[2],Tukang Cat[5],Kepala Tukang[2],Mandor[2],Plamir Tembok [38.46],Cat Tembok cathilac / setara c

Pekerja[2],Kepala Tukang[2],Tukang kayu[2],Engsel Jendela Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[12],Eng

Pekerja[2],Tukang Cat[8],Kepala Tukang[2],Mandor[2],Plamir Tembok [34.5],Cat Tembok cath
Pekerja[2],Tukang Cat[8],Kepala Tukang[2],Mandor[2],Plamir Tembok [35.95],Cat Tembok cathilac / setar

Pekerja[2],Tukang Cat[9],Kepala Tukang[2],Mandor[2],Plamir Tembok [38.45],Cat Tembok cathilac / se
Pekerja[2],Kepala Tukang[2],Tukang kayu[2],Engsel Jendela Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[12],Engsel Pintu Nylon ex

Pekerja[2],Tukang Cat[5],Kepala Tukang[2],Mandor[2],Plamir Tembok [19.9],Cat Tembok cathilac / setara
Pekerja[2],Tukang Cat[5],Kepala Tukang[2],Mandor[2],Plamir Tembok [19.9],Cat Tembok cathilac / setara cathil
Pekerja[2],Tukang Cat[5],Kepala Tukang[2],Mandor[2],Plamir Tembok [19.9],Cat Tembok cathilac / setara cathil

Pekerja[3.02],Kepala Tukang[3.02],Tukang kayu[3.02],Engsel Jendela Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[6],

Pekerja[2],Tukang Cat[5],Kepala Tukang[2],Mandor[2],Plamir Tembok [19.9],Cat Tembok cathilac / setara
Pekerja[2],Tukang Cat[5],Kepala Tukang[2],Mandor[2],Plamir Tembok [19.9],Cat Tembok cathilac / setara cathil
Pekerja[2],Tukang Cat[5],Kepala Tukang[2],Mandor[2],Plamir Tembok [19.9],Cat Tembok cathilac / setara cathil

Pekerja[3],Kepala Tukang[3],Tukang kayu[3],Engsel Jendela Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[6],

Pekerja[2],Tukang Cat[5],Kepala Tukang[2],Mandor[2],Plamir Tembok [31.82],Cat Tembok cathilac / setara cathila
Pekerja[2],Tukang Cat[5],Kepala Tukang[2],Mandor[2],Plamir Tembok [31.82],Cat Tembok cathilac / setar

Pekerja[2],Kepala Tukang[2],Tukang kayu[2],Engsel Jendela Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[12],Eng
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Pek. Instalasi air Lantai 4
Start:  11/17/14 ID:   117

Finish: 11/30/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4
Start:  11/17/14 ID:   104

Finish: 11/23/14 Dur: 7 days

Comp: 0%

GEDUNG E
Start:  11/17/14 ID:   101

Finish: 12/14/14 Dur: 28 days

Comp: 0%

Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4
Start:  11/17/14 ID:   74

Finish: 11/23/14 Dur: 7 days

Comp: 0%

GEDUNG D
Start:  11/17/14 ID:   70

Finish: 12/14/14 Dur: 28 days

Comp: 0%

Pek. Instalasi air Lantai 4
Start:  11/17/14 ID:   89

Finish: 11/30/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

GEDUNG C
Start:  11/17/14 ID:   40

Finish: 12/14/14 Dur: 28 days

Comp: 0%

Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4
Start:  11/17/14 ID:   44

Finish: 11/23/14 Dur: 7 days

Comp: 0%

GEDUNG B
Start:  11/17/14 ID:   23

Finish: 12/14/14 Dur: 28 days

Comp: 0%

Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   108

Finish: 12/7/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

Pek. Kusen & pengunci Lantai 4
Start:  11/30/14 ID:   107

Finish: 12/14/14 Dur: 14 days

Res:    Pekerja, Kepala Tukang, Tukang kayu, Engsel Jendela Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[12], Engsel Pintu Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[10], besi kotak 4x2[32], Scrup[68], Tube sealent[5], besi kotak 4x4[14], Tukang besi, Mandor

Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   78

Finish: 12/7/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

Pek. Kusen & pengunci Lantai 4
Start:  11/30/14 ID:   77

Finish: 12/14/14 Dur: 14 days

Res:    Pekerja, Kepala Tukang, Tukang kayu, Engsel Jendela Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[6], Engsel Pintu Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[24], besi kotak 4x2[21], Scrup[64], Tube sealent[5], besi kotak 4x4[24], Tukang besi, Mandor

Pek. Instalasi air Lantai 4
Start:  11/17/14 ID:   58

Finish: 11/30/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   48

Finish: 12/7/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

Pek. Kusen & pengunci Lantai 4
Start:  11/30/14 ID:   47

Finish: 12/14/14 Dur: 14 days

Res:    Pekerja, Kepala Tukang, Tukang kayu, Engsel Jendela Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[6], Engsel Pintu Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[24], besi kotak 4x4[24], Scrup[64], Tube sealent[5], besi kotak 4x2[21], Tukang besi, Mandor

Pek. Instalasi air Lantai 4
Start:  11/17/14 ID:   35

Finish: 11/30/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   28

Finish: 11/30/14 Dur: 7 days

Comp: 0%

Pek. Kusen & pengunci Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   27

Finish: 12/7/14 Dur: 14 days

Res:    Pekerja, Kepala Tukang, Tukang kayu, Engsel Jendela Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[12], Engsel Pintu Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[20], Scrup[64], Tube sealent[5], Mandor

Pek. Cat - catan Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   31

Finish: 12/7/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

Pek. Kusen & pengunci Lantai 4
Start:  12/1/14 ID:   8

Finish: 12/14/14 Dur: 14 days

Res:    Pekerja, Kepala Tukang, Tukang kayu, Engsel Jendela Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[12], Engsel Pintu Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[10], Scrup[64], Tube sealent[5], besi kotak 4x4[16], besi kotak 4x2[14], Tukang besi, Mandor

Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   9

Finish: 12/7/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

Pek. Instalasi air Lantai 4
Start:  11/17/14 ID:   17

Finish: 11/30/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4
Start:  11/17/14 ID:   5

Finish: 11/23/14 Dur: 7 days

Comp: 0%

GEDUNG A
Start:  11/17/14 ID:   1

Finish: 12/14/14 Dur: 28 days

Comp: 0%
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Pek. Cat - catan Lantai 1
Start:  12/8/14 ID:   41

Finish: 12/14/14 Dur: 7 days

Res:    Pekerja, Tukang Cat[3], Kepala Tukang, Mandor, Plamir Tembok [19.9], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[71.64]

Pek. Cat - catan Lantai 2
Start:  12/1/14 ID:   42

Finish: 12/7/14 Dur: 7 days

Res:    Pekerja, Tukang Cat[3], Kepala Tukang, Mandor, Plamir Tembok [19.9], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[71.64]

Pek. Cat - catan Lantai 1
Start:  12/8/14 ID:   71

Finish: 12/14/14 Dur: 7 days

Res:    Pekerja, Tukang Cat[3], Kepala Tukang, Mandor, Plamir Tembok [19.9], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[71.64]

Pek. Cat - catan Lantai 2
Start:  12/1/14 ID:   72

Finish: 12/7/14 Dur: 7 days

Res:    Pekerja, Tukang Cat[3], Kepala Tukang, Mandor, Plamir Tembok [19.9], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[71.64]

Pek. Cat - catan Lantai 2
Start:  12/1/14 ID:   102

Finish: 12/7/14 Dur: 7 days

Res:    Pekerja, Tukang Cat[5], Kepala Tukang, Mandor, Plamir Tembok [31.82], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[144.55]

Pek. Cat - catan Lantai 3
Start:  12/1/14 ID:   103

Finish: 12/7/14 Dur: 7 days

Res:    Pekerja, Tukang Cat[5], Kepala Tukang, Mandor, Plamir Tembok [31.82], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[144.55]

Pek. Cat - catan Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   113

Finish: 12/7/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

Pek. Cat - catan Lantai 3
Start:  12/1/14 ID:   43

Finish: 12/7/14 Dur: 7 days

Res:    Pekerja, Tukang Cat[3], Kepala Tukang, Mandor, Plamir Tembok [19.9], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[71.64]

Pek. Cat - catan Lantai 3
Start:  12/1/14 ID:   73

Finish: 12/7/14 Dur: 7 days

Res:    Pekerja, Tukang Cat[3], Kepala Tukang, Mandor, Plamir Tembok [19.9], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[71.64]

Pek. Cat - catan Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   85

Finish: 12/7/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

Pek. Cat - catan Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   54

Finish: 12/7/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

Pek. Cat - catan Lantai 3
Start:  12/1/14 ID:   26

Finish: 12/7/14 Dur: 7 days

Res:    Pekerja, Tukang Cat[5], Kepala Tukang, Mandor, Plamir Tembok [38.45], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[138.42]

Pek. Cat - catan Lantai 2
Start:  12/1/14 ID:   25

Finish: 12/7/14 Dur: 7 days

Res:    Pekerja, Tukang Cat[5], Kepala Tukang, Mandor, Plamir Tembok [35.95], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[129.42]

Pek. Cat - catan Lantai 1
Start:  12/8/14 ID:   24

Finish: 12/14/14 Dur: 7 days

Res:    Pekerja, Tukang Cat[5], Kepala Tukang, Mandor, Plamir Tembok [34.5], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[124.02]

Pek. Cat - catan Lantai 1
Start:  12/8/14 ID:   2

Finish: 12/14/14 Dur: 7 days

Res:    Pekerja, Tukang Cat[5], Kepala Tukang, Mandor, Plamir Tembok [38.46], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[138.46]

Pek. Cat - catan Lantai 2
Start:  12/1/14 ID:   3

Finish: 12/7/14 Dur: 7 days

Res:    Pekerja, Tukang Cat[3], Kepala Tukang, Mandor, Plamir Tembok [20.9], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[75.29]

Pek. Cat - catan Lantai 3
Start:  12/1/14 ID:   4

Finish: 12/7/14 Dur: 7 days

Res:    Pekerja, Tukang Cat[3], Kepala Tukang, Mandor, Plamir Tembok [38.46], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[138.46]

Pek. Cat - catan Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   13

Finish: 12/7/14 Dur: 14 days

Comp: 0%
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Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4
Start:  11/17/14 ID:   104

Finish: 11/23/14 Dur: 7 days

Comp: 0%

GEDUNG E
Start:  11/17/14 ID:   101

Finish: 12/7/14 Dur: 21 days

Comp: 0%

Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4
Start:  11/17/14 ID:   74

Finish: 11/23/14 Dur: 7 days

Comp: 0%

GEDUNG D
Start:  11/17/14 ID:   70

Finish: 12/14/14 Dur: 28 days

Comp: 0%

GEDUNG B
Start:  11/17/14 ID:   23

Finish: 12/14/14 Dur: 28 days

Comp: 0%

GEDUNG C
Start:  11/17/14 ID:   40

Finish: 12/14/14 Dur: 28 days

Comp: 0%

Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4
Start:  11/17/14 ID:   44

Finish: 11/23/14 Dur: 7 days

Comp: 0%

Pek. Instalasi air Lantai 4
Start:  11/17/14 ID:   35

Finish: 11/30/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

Pek. Instalasi air Lantai 4
Start:  11/17/14 ID:   89

Finish: 11/30/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

Pek. Instalasi air Lantai 4
Start:  11/17/14 ID:   117

Finish: 11/30/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

Pek. Instalasi air Lantai 4
Start:  11/17/14 ID:   17

Finish: 11/30/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4
Start:  11/17/14 ID:   5

Finish: 11/23/14 Dur: 7 days

Comp: 0%

Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   28

Finish: 11/30/14 Dur: 7 days

Comp: 0%

Pek. Instalasi air Lantai 4
Start:  11/17/14 ID:   58

Finish: 11/30/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

GEDUNG A
Start:  11/17/14 ID:   1

Finish: 12/14/14 Dur: 28 days

Comp: 0%
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Pek. Cat - catan Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   113

Finish: 12/7/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

Pek. Kusen & pengunci Lantai 4
Start:  11/30/14 ID:   107

Finish: 12/6/14 Dur: 6 days

Res:    Pekerja[2], Kepala Tukang[2], Tukang kayu[2], Engsel Jendela Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[12], Engsel Pintu Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[10], besi kotak 4x2[32], Scrup[68], Tube sealent[5], besi kotak 4x4[14], Tukang besi[2]

Pek. Cat - catan Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   85

Finish: 12/7/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   78

Finish: 12/7/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

Pek. Kusen & pengunci Lantai 4
Start:  11/30/14 ID:   77

Finish: 12/8/14 Dur: 8 days

Res:    Pekerja[2], Kepala Tukang[2], Tukang kayu[2], Engsel Jendela Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[6], Engsel Pintu Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[24], besi kotak 4x2[21], Scrup[64], Tube sealent[5], besi kotak 4x4[24], Tukang besi[2]

Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   108

Finish: 12/7/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

Pek. Kusen & pengunci Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   27

Finish: 11/30/14 Dur: 7 days

Res:    Pekerja[2], Kepala Tukang[2], Tukang kayu[2], Engsel Jendela Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[12], Engsel Pintu Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[20], Scrup[64], Tube sealent[5], Mandor[2]

Pek. Cat - catan Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   31

Finish: 12/7/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

Pek. Cat - catan Lantai 3
Start:  12/1/14 ID:   26

Finish: 12/7/14 Dur: 7 days

Res:    Pekerja, Tukang Cat[5], Kepala Tukang, Mandor, Plamir Tembok [38.45], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[138.42]

Pek. Cat - catan Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   13

Finish: 12/7/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

Pek. Kusen & pengunci Lantai 4
Start:  12/1/14 ID:   8

Finish: 12/6/14 Dur: 6 days

Res:    Pekerja[2], Kepala Tukang[2], Tukang kayu[2], Engsel Jendela Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[12], Engsel Pintu Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[10], Scrup[64], Tube sealent[5], besi kotak 4x4[16], besi kotak 4x2[14], Tukang besi[2], Mandor[2]

Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   9

Finish: 12/7/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   48

Finish: 12/7/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

Pek. Cat - catan Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   54

Finish: 12/7/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

Pek. Kusen & pengunci Lantai 4
Start:  11/30/14 ID:   47

Finish: 12/8/14 Dur: 8 days

Res:    Pekerja[2], Kepala Tukang[2], Tukang kayu[2], Engsel Jendela Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[6], Engsel Pintu Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[24], besi kotak 4x4[24], Scrup[64], Tube sealent[5], besi kotak 4x2[21], Tukang besi[2]
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Pek. Cat - catan Lantai 2
Start:  12/1/14 ID:   72

Finish: 12/7/14 Dur: 7 days

Res:    Pekerja, Tukang Cat[3], Kepala Tukang, Mandor, Plamir Tembok [19.9], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[71.64]

Pek. Cat - catan Lantai 2
Start:  12/1/14 ID:   42

Finish: 12/7/14 Dur: 7 days

Res:    Pekerja, Tukang Cat[3], Kepala Tukang, Mandor, Plamir Tembok [19.9], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[71.64]

Pek. Cat - catan Lantai 1
Start:  12/8/14 ID:   41

Finish: 12/14/14 Dur: 7 days

Res:    Pekerja, Tukang Cat[3], Kepala Tukang, Mandor, Plamir Tembok [19.9], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[71.64]

Pek. Cat - catan Lantai 1
Start:  12/8/14 ID:   71

Finish: 12/14/14 Dur: 7 days

Res:    Pekerja, Tukang Cat[3], Kepala Tukang, Mandor, Plamir Tembok [19.9], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[71.64]

Pek. Cat - catan Lantai 2
Start:  12/1/14 ID:   102

Finish: 12/7/14 Dur: 7 days

Res:    Pekerja, Tukang Cat[5], Kepala Tukang, Mandor, Plamir Tembok [31.82], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[144.55]

Pek. Cat - catan Lantai 3
Start:  12/1/14 ID:   103

Finish: 12/7/14 Dur: 7 days

Res:    Pekerja, Tukang Cat[5], Kepala Tukang, Mandor, Plamir Tembok [31.82], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[144.55]

Pek. Cat - catan Lantai 3
Start:  12/1/14 ID:   73

Finish: 12/7/14 Dur: 7 days

Res:    Pekerja, Tukang Cat[3], Kepala Tukang, Mandor, Plamir Tembok [19.9], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[71.64]

Pek. Cat - catan Lantai 2
Start:  12/1/14 ID:   25

Finish: 12/7/14 Dur: 7 days

Res:    Pekerja, Tukang Cat[5], Kepala Tukang, Mandor, Plamir Tembok [35.95], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[129.42]

Pek. Cat - catan Lantai 1
Start:  12/8/14 ID:   24

Finish: 12/14/14 Dur: 7 days

Res:    Pekerja, Tukang Cat[5], Kepala Tukang, Mandor, Plamir Tembok [34.5], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[124.02]

Pek. Cat - catan Lantai 1
Start:  12/8/14 ID:   2

Finish: 12/14/14 Dur: 7 days

Res:    Pekerja, Tukang Cat[5], Kepala Tukang, Mandor, Plamir Tembok [38.46], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[138.46]

Pek. Cat - catan Lantai 2
Start:  12/1/14 ID:   3

Finish: 12/7/14 Dur: 7 days

Res:    Pekerja, Tukang Cat[3], Kepala Tukang, Mandor, Plamir Tembok [20.9], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[75.29]

Pek. Cat - catan Lantai 3
Start:  12/1/14 ID:   4

Finish: 12/7/14 Dur: 7 days

Res:    Pekerja, Tukang Cat[3], Kepala Tukang, Mandor, Plamir Tembok [38.46], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[138.46]

Pek. Cat - catan Lantai 3
Start:  12/1/14 ID:   43

Finish: 12/7/14 Dur: 7 days

Res:    Pekerja, Tukang Cat[3], Kepala Tukang, Mandor, Plamir Tembok [19.9], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[71.64]
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Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4
Start:  11/17/14 ID:   104

Finish: 11/23/14 Dur: 7 days

Comp: 0%

GEDUNG E
Start:  11/17/14 ID:   101

Finish: 12/8/14 Dur: 22 days

Comp: 0%

Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4
Start:  11/17/14 ID:   74

Finish: 11/23/14 Dur: 7 days

Comp: 0%

GEDUNG D
Start:  11/17/14 ID:   70

Finish: 12/8/14 Dur: 22 days

Comp: 0%

GEDUNG C
Start:  11/17/14 ID:   40

Finish: 12/8/14 Dur: 22 days

Comp: 0%

Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4
Start:  11/17/14 ID:   44

Finish: 11/23/14 Dur: 7 days

Comp: 0%

Pek. Instalasi air Lantai 4
Start:  11/17/14 ID:   89

Finish: 11/30/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

Pek. Instalasi air Lantai 4
Start:  11/17/14 ID:   117

Finish: 11/30/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

Pek. Instalasi air Lantai 4
Start:  11/17/14 ID:   17

Finish: 11/30/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4
Start:  11/17/14 ID:   5

Finish: 11/23/14 Dur: 7 days

Comp: 0%

Pek. Instalasi air Lantai 4
Start:  11/17/14 ID:   58

Finish: 11/30/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   28

Finish: 11/30/14 Dur: 7 days

Comp: 0%

Pek. Instalasi air Lantai 4
Start:  11/17/14 ID:   35

Finish: 11/30/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

GEDUNG B
Start:  11/17/14 ID:   23

Finish: 12/5/14 Dur: 19 days

Comp: 0%

GEDUNG A
Start:  11/17/14 ID:   1

Finish: 12/7/14 Dur: 21 days

Comp: 0%
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Pek. Cat - catan Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   13

Finish: 11/28/14 Dur: 5 days

Comp: 0%

Pek. Kusen & pengunci Lantai 4
Start:  12/1/14 ID:   8

Finish: 12/6/14 Dur: 6 days

Res:    Pekerja[2], Kepala Tukang[2], Tukang kayu[2], Engsel Jendela Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[12], Engsel Pintu Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[10], Scrup[64], Tube sealent[5], besi kotak 4x4[16], besi kotak 4x2[14], Tukang besi[2], Mandor[2]

Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   9

Finish: 12/7/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   48

Finish: 12/7/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

Pek. Cat - catan Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   54

Finish: 11/28/14 Dur: 5 days

Comp: 0%

Pek. Kusen & pengunci Lantai 4
Start:  11/30/14 ID:   47

Finish: 12/8/14 Dur: 8 days

Res:    Pekerja[2], Kepala Tukang[2], Tukang kayu[2], Engsel Jendela Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[6], Engsel Pintu Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[24], besi kotak 4x4[24], Scrup[64], Tube sealent[5], besi kotak 4x2[21], Tukang besi[2]

Pek. Kusen & pengunci Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   27

Finish: 11/30/14 Dur: 7 days

Res:    Pekerja[2], Kepala Tukang[2], Tukang kayu[2], Engsel Jendela Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[12], Engsel Pintu Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[20], Scrup[64], Tube sealent[5], Mandor[2]

Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   78

Finish: 12/7/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

Pek. Cat - catan Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   85

Finish: 11/28/14 Dur: 5 days

Comp: 0%

Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   108

Finish: 12/7/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

Pek. Kusen & pengunci Lantai 4
Start:  11/30/14 ID:   77

Finish: 12/8/14 Dur: 8 days

Res:    Pekerja[2], Kepala Tukang[2], Tukang kayu[2], Engsel Jendela Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[6], Engsel Pintu Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[24], besi kotak 4x2[21], Scrup[64], Tube sealent[5], besi kotak 4x4[24], Tukang besi[2]

Pek. Kusen & pengunci Lantai 4
Start:  11/30/14 ID:   107

Finish: 12/6/14 Dur: 6 days

Res:    Pekerja[2], Kepala Tukang[2], Tukang kayu[2], Engsel Jendela Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[12], Engsel Pintu Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[10], besi kotak 4x2[32], Scrup[68], Tube sealent[5], besi kotak 4x4[14], Tukang besi[2]

Pek. Cat - catan Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   113

Finish: 12/8/14 Dur: 15 days

Comp: 0%

Pek. Cat - catan Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   31

Finish: 11/28/14 Dur: 5 days

Comp: 0%

Pek. Cat - catan Lantai 3
Start:  11/22/14 ID:   26

Finish: 11/28/14 Dur: 7 days

Res:    Pekerja, Tukang Cat[5], Kepala Tukang, Mandor, Plamir Tembok [38.45], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[138.42]

Page 2

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


Pek. Cat - catan Lantai 1
Start:  11/29/14 ID:   41

Finish: 12/5/14 Dur: 7 days

Res:    Pekerja, Tukang Cat[3], Kepala Tukang, Mandor, Plamir Tembok [19.9], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[71.64]

Pek. Cat - catan Lantai 3
Start:  11/22/14 ID:   4

Finish: 11/28/14 Dur: 7 days

Res:    Pekerja, Tukang Cat[3], Kepala Tukang, Mandor, Plamir Tembok [38.46], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[138.46]

Pek. Cat - catan Lantai 3
Start:  11/22/14 ID:   43

Finish: 11/28/14 Dur: 7 days

Res:    Pekerja, Tukang Cat[3], Kepala Tukang, Mandor, Plamir Tembok [19.9], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[71.64]

Pek. Cat - catan Lantai 3
Start:  11/22/14 ID:   73

Finish: 11/28/14 Dur: 7 days

Res:    Pekerja, Tukang Cat[3], Kepala Tukang, Mandor, Plamir Tembok [19.9], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[71.64]

Pek. Cat - catan Lantai 1
Start:  11/29/14 ID:   71

Finish: 12/5/14 Dur: 7 days

Res:    Pekerja, Tukang Cat[3], Kepala Tukang, Mandor, Plamir Tembok [19.9], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[71.64]

Pek. Cat - catan Lantai 2
Start:  11/22/14 ID:   3

Finish: 11/28/14 Dur: 7 days

Res:    Pekerja, Tukang Cat[3], Kepala Tukang, Mandor, Plamir Tembok [20.9], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[75.29]

Pek. Cat - catan Lantai 2
Start:  11/22/14 ID:   42

Finish: 11/28/14 Dur: 7 days

Res:    Pekerja, Tukang Cat[3], Kepala Tukang, Mandor, Plamir Tembok [19.9], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[71.64]

Pek. Cat - catan Lantai 2
Start:  11/22/14 ID:   72

Finish: 11/28/14 Dur: 7 days

Res:    Pekerja, Tukang Cat[3], Kepala Tukang, Mandor, Plamir Tembok [19.9], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[71.64]

Pek. Cat - catan Lantai 2
Start:  12/2/14 ID:   102

Finish: 12/8/14 Dur: 7 days

Res:    Pekerja, Tukang Cat[5], Kepala Tukang, Mandor, Plamir Tembok [31.82], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[144.55]

Pek. Cat - catan Lantai 3
Start:  12/2/14 ID:   103

Finish: 12/8/14 Dur: 7 days

Res:    Pekerja, Tukang Cat[5], Kepala Tukang, Mandor, Plamir Tembok [31.82], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[144.55]

Pek. Cat - catan Lantai 2
Start:  11/22/14 ID:   25

Finish: 11/28/14 Dur: 7 days

Res:    Pekerja, Tukang Cat[5], Kepala Tukang, Mandor, Plamir Tembok [35.95], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[129.42]

Pek. Cat - catan Lantai 1
Start:  11/29/14 ID:   24

Finish: 12/5/14 Dur: 7 days

Res:    Pekerja, Tukang Cat[5], Kepala Tukang, Mandor, Plamir Tembok [34.5], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[124.02]

Pek. Cat - catan Lantai 1
Start:  11/29/14 ID:   2

Finish: 12/5/14 Dur: 7 days

Res:    Pekerja, Tukang Cat[5], Kepala Tukang, Mandor, Plamir Tembok [38.46], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[138.46]
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Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4
Start:  11/17/14 ID:   104

Finish: 11/23/14 Dur: 7 days

Comp: 0%

GEDUNG E
Start:  11/17/14 ID:   101

Finish: 12/7/14 Dur: 21 days

Comp: 0%

Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4
Start:  11/17/14 ID:   74

Finish: 11/23/14 Dur: 7 days

Comp: 0%

GEDUNG D
Start:  11/17/14 ID:   70

Finish: 12/8/14 Dur: 22 days

Comp: 0%

GEDUNG C
Start:  11/17/14 ID:   40

Finish: 12/8/14 Dur: 22 days

Comp: 0%

Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4
Start:  11/17/14 ID:   44

Finish: 11/23/14 Dur: 7 days

Comp: 0%

Pek. Instalasi air Lantai 4
Start:  11/17/14 ID:   89

Finish: 11/30/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

Pek. Instalasi air Lantai 4
Start:  11/17/14 ID:   117

Finish: 11/30/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

Pek. Instalasi air Lantai 4
Start:  11/17/14 ID:   17

Finish: 11/30/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4
Start:  11/17/14 ID:   5

Finish: 11/23/14 Dur: 7 days

Comp: 0%

Pek. Instalasi air Lantai 4
Start:  11/17/14 ID:   58

Finish: 11/30/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

Pek. Instalasi air Lantai 4
Start:  11/17/14 ID:   35

Finish: 11/30/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

GEDUNG B
Start:  11/17/14 ID:   23

Finish: 12/5/14 Dur: 19 days

Comp: 0%

Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   28

Finish: 11/30/14 Dur: 7 days

Comp: 0%

GEDUNG A
Start:  11/17/14 ID:   1

Finish: 12/7/14 Dur: 21 days

Comp: 0%
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Pek. Kusen & pengunci Lantai 4
Start:  12/1/14 ID:   8

Finish: 12/6/14 Dur: 6 days

Res:    Pekerja[2], Kepala Tukang[2], Tukang kayu[2], Engsel Jendela Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[12], Engsel Pintu Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[10], Scrup[64], Tube sealent[5], besi kotak 4x4[16], besi kotak 4x2[14], Tukang besi[2], Mandor[2]

Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   9

Finish: 12/7/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   48

Finish: 12/7/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

Pek. Kusen & pengunci Lantai 4
Start:  11/30/14 ID:   47

Finish: 12/8/14 Dur: 8 days

Res:    Pekerja[2], Kepala Tukang[2], Tukang kayu[2], Engsel Jendela Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[6], Engsel Pintu Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[24], besi kotak 4x4[24], Scrup[64], Tube sealent[5], besi kotak 4x2[21], Tukang besi[2]

Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   78

Finish: 12/7/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

Pek. Kusen & pengunci Lantai 4
Start:  11/30/14 ID:   77

Finish: 12/8/14 Dur: 8 days

Res:    Pekerja[2], Kepala Tukang[2], Tukang kayu[2], Engsel Jendela Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[6], Engsel Pintu Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[24], besi kotak 4x2[21], Scrup[64], Tube sealent[5], besi kotak 4x4[24], Tukang besi[2]

Pek. Cat - catan Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   13

Finish: 11/28/14 Dur: 5 days

Comp: 0%

Pek. Cat - catan Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   54

Finish: 11/28/14 Dur: 5 days

Comp: 0%

Pek. Cat - catan Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   85

Finish: 11/28/14 Dur: 5 days

Comp: 0%

Pek. Kusen & pengunci Lantai 4
Start:  11/30/14 ID:   107

Finish: 12/6/14 Dur: 6 days

Res:    Pekerja[2], Kepala Tukang[2], Tukang kayu[2], Engsel Jendela Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[12], Engsel Pintu Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[10], besi kotak 4x2[32], Scrup[68], Tube sealent[5], besi kotak 4x4[14], Tukang besi[2]

Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   108

Finish: 12/7/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

Pek. Cat - catan Lantai 3
Start:  11/22/14 ID:   26

Finish: 11/28/14 Dur: 7 days

Res:    Pekerja, Tukang Cat[5], Kepala Tukang, Mandor, Plamir Tembok [38.45], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[138.42]

Pek. Cat - catan Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   31

Finish: 11/28/14 Dur: 5 days

Comp: 0%

Pek. Kusen & pengunci Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   27

Finish: 11/30/14 Dur: 7 days

Res:    Pekerja[2], Kepala Tukang[2], Tukang kayu[2], Engsel Jendela Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[12], Engsel Pintu Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[20], Scrup[64], Tube sealent[5], Mandor[2]

Pek. Cat - catan Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   113

Finish: 12/7/14 Dur: 14 days

Comp: 0%
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Pek. Cat - catan Lantai 1
Start:  11/29/14 ID:   41

Finish: 12/5/14 Dur: 7 days

Res:    Pekerja, Tukang Cat[3], Kepala Tukang, Mandor, Plamir Tembok [19.9], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[71.64]

Pek. Cat - catan Lantai 3
Start:  11/22/14 ID:   43

Finish: 11/28/14 Dur: 7 days

Res:    Pekerja, Tukang Cat[3], Kepala Tukang, Mandor, Plamir Tembok [19.9], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[71.64]

Pek. Cat - catan Lantai 3
Start:  11/22/14 ID:   73

Finish: 11/23/14 Dur: 2 days

Res:    Pekerja[2], Tukang Cat[5], Kepala Tukang[2], Mandor[2], Plamir Tembok [19.9], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[71.64]

Pek. Cat - catan Lantai 1
Start:  11/24/14 ID:   71

Finish: 11/30/14 Dur: 7 days

Res:    Pekerja, Tukang Cat[3], Kepala Tukang, Mandor, Plamir Tembok [19.9], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[71.64]

Pek. Cat - catan Lantai 2
Start:  11/22/14 ID:   42

Finish: 11/28/14 Dur: 7 days

Res:    Pekerja, Tukang Cat[3], Kepala Tukang, Mandor, Plamir Tembok [19.9], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[71.64]

Pek. Cat - catan Lantai 2
Start:  11/17/14 ID:   72

Finish: 11/23/14 Dur: 7 days

Res:    Pekerja, Tukang Cat[3], Kepala Tukang, Mandor, Plamir Tembok [19.9], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[71.64]

Pek. Cat - catan Lantai 2
Start:  12/1/14 ID:   102

Finish: 12/7/14 Dur: 7 days

Res:    Pekerja, Tukang Cat[5], Kepala Tukang, Mandor, Plamir Tembok [31.82], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[144.55]

Pek. Cat - catan Lantai 3
Start:  12/1/14 ID:   103

Finish: 12/7/14 Dur: 7 days

Res:    Pekerja, Tukang Cat[5], Kepala Tukang, Mandor, Plamir Tembok [31.82], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[144.55]

Pek. Cat - catan Lantai 2
Start:  11/22/14 ID:   25

Finish: 11/28/14 Dur: 7 days

Res:    Pekerja, Tukang Cat[5], Kepala Tukang, Mandor, Plamir Tembok [35.95], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[129.42]

Pek. Cat - catan Lantai 1
Start:  11/29/14 ID:   24

Finish: 12/5/14 Dur: 7 days

Res:    Pekerja, Tukang Cat[5], Kepala Tukang, Mandor, Plamir Tembok [34.5], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[124.02]

Pek. Cat - catan Lantai 1
Start:  11/29/14 ID:   2

Finish: 12/5/14 Dur: 7 days

Res:    Pekerja, Tukang Cat[5], Kepala Tukang, Mandor, Plamir Tembok [38.46], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[138.46]

Pek. Cat - catan Lantai 2
Start:  11/22/14 ID:   3

Finish: 11/28/14 Dur: 7 days

Res:    Pekerja, Tukang Cat[3], Kepala Tukang, Mandor, Plamir Tembok [20.9], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[75.29]

Pek. Cat - catan Lantai 3
Start:  11/22/14 ID:   4

Finish: 11/28/14 Dur: 7 days

Res:    Pekerja, Tukang Cat[3], Kepala Tukang, Mandor, Plamir Tembok [38.46], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[138.46]
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Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4
Start:  11/17/14 ID:   104

Finish: 11/23/14 Dur: 7 days

Comp: 0%

GEDUNG E
Start:  11/17/14 ID:   101

Finish: 12/7/14 Dur: 21 days

Comp: 0%

Pek. Instalasi air Lantai 4
Start:  11/17/14 ID:   117

Finish: 11/30/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

Pek. Instalasi air Lantai 4
Start:  11/17/14 ID:   89

Finish: 11/30/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

GEDUNG B
Start:  11/17/14 ID:   23

Finish: 12/8/14 Dur: 22 days

Comp: 0%

Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   28

Finish: 11/30/14 Dur: 7 days

Comp: 0%

GEDUNG D
Start:  11/17/14 ID:   70

Finish: 12/8/14 Dur: 22 days

Comp: 0%

Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4
Start:  11/17/14 ID:   74

Finish: 11/23/14 Dur: 7 days

Comp: 0%

Pek. Instalasi air Lantai 4
Start:  11/17/14 ID:   35

Finish: 11/30/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

GEDUNG A
Start:  11/17/14 ID:   1

Finish: 12/8/14 Dur: 22 days

Comp: 0%

Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4
Start:  11/17/14 ID:   5

Finish: 11/23/14 Dur: 7 days

Comp: 0%

Pek. Instalasi air Lantai 4
Start:  11/17/14 ID:   17

Finish: 11/30/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

Pek. Instalasi air Lantai 4
Start:  11/17/14 ID:   58

Finish: 11/30/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4
Start:  11/17/14 ID:   44

Finish: 11/23/14 Dur: 7 days

Comp: 0%

GEDUNG C
Start:  11/17/14 ID:   40

Finish: 12/10/14 Dur: 24 days

Comp: 0%
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Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   108

Finish: 12/7/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

Pek. Cat - catan Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   113

Finish: 12/7/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

Pek. Cat - catan Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   85

Finish: 11/28/14 Dur: 5 days

Comp: 0%

Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   78

Finish: 12/7/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

Pek. Kusen & pengunci Lantai 4
Start:  11/30/14 ID:   107

Finish: 12/6/14 Dur: 6 days

Res:    Pekerja[2], Kepala Tukang[2], Tukang kayu[2], Engsel Jendela Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[12], Engsel Pintu Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[10], besi kotak 4x2[32], Scrup[68], Tube sealent[5], besi kotak 4x4[14], Tukang besi[2], Mandor[2], slope e[8]

Pek. Kusen & pengunci Lantai 4
Start:  11/30/14 ID:   77

Finish: 12/8/14 Dur: 8 days

Res:    Pekerja[2], Kepala Tukang[2], Tukang kayu[2], Engsel Jendela Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[6], Engsel Pintu Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[24], besi kotak 4x2[21], Scrup[64], Tube sealent[5], besi kotak 4x4[24], Tukang besi[2], Mandor[2], slope cat 4d[6]

Pek. Kusen & pengunci Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   27

Finish: 11/30/14 Dur: 7 days

Res:    Pekerja[2], Kepala Tukang[2], Tukang kayu[2], Engsel Jendela Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[12], Engsel Pintu Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[20], Scrup[64], Tube sealent[5], Mandor[2], slope cat 4b[7]

Pek. Cat - catan Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   31

Finish: 11/30/14 Dur: 7 days

Comp: 0%

Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   9

Finish: 12/7/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

Pek. Kusen & pengunci Lantai 4
Start:  11/30/14 ID:   8

Finish: 12/6/14 Dur: 6 days

Res:    Pekerja[2], Kepala Tukang[2], Tukang kayu[2], Engsel Jendela Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[12], Engsel Pintu Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[10], Scrup[64], Tube sealent[5], besi kotak 4x4[16], besi kotak 4x2[14], Tukang besi[2], Mandor[2], slope cat 4a..

Pek. Cat - catan Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   13

Finish: 11/28/14 Dur: 5 days

Comp: 0%

Pek. Cat - catan Lantai 3
Start:  12/1/14 ID:   26

Finish: 12/5/14 Dur: 5 days

Res:    Pekerja[2], Tukang Cat[9], Kepala Tukang[2], Mandor[2], Plamir Tembok [38.45], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[138.42]

Pek. Cat - catan Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   54

Finish: 11/28/14 Dur: 5 days

Comp: 0%

Pek. Kusen & pengunci Lantai 4
Start:  12/1/14 ID:   47

Finish: 12/10/14 Dur: 8 days

Res:    Pekerja[1.89], Kepala Tukang[1.89], Tukang kayu[1.89], Engsel Jendela Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[6], Engsel Pintu Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[24], besi kotak 4x4[24], Scrup[64], Tube sealent[5], besi kotak 4x2[21], Tukang besi[2.64], Mandor[1.89...

Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   48

Finish: 12/7/14 Dur: 14 days

Comp: 0%
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Pek. Cat - catan Lantai 2
Start:  12/1/14 ID:   102

Finish: 12/4/14 Dur: 4 days

Res:    Pekerja[2], Tukang Cat[5], Kepala Tukang[2], Mandor[2], Plamir Tembok [31.82], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[144.55], Slope cat l2e[3]

Pek. Cat - catan Lantai 1
Start:  12/3/14 ID:   71

Finish: 12/4/14 Dur: 2 days

Res:    Pekerja[2], Tukang Cat[5], Kepala Tukang[2], Mandor[2], Plamir Tembok [19.9], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[71.64], slope cat l2a[5]

Pek. Cat - catan Lantai 3
Start:  12/1/14 ID:   103

Finish: 12/4/14 Dur: 4 days

Res:    Pekerja[2], Tukang Cat[5], Kepala Tukang[2], Mandor[2], Plamir Tembok [31.82], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[144.55], Slope cat l2e[3]

Pek. Cat - catan Lantai 2
Start:  12/1/14 ID:   72

Finish: 12/2/14 Dur: 2 days

Res:    Pekerja[2], Tukang Cat[5], Kepala Tukang[2], Mandor[2], Plamir Tembok [19.9], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[71.64], slope cat l2d[5]

Pek. Cat - catan Lantai 3
Start:  12/1/14 ID:   73

Finish: 12/2/14 Dur: 2 days

Res:    Pekerja[2], Tukang Cat[5], Kepala Tukang[2], Mandor[2], Plamir Tembok [19.9], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[71.64], slope cat l3d[5]

Pek. Cat - catan Lantai 1
Start:  12/2/14 ID:   41

Finish: 12/4/14 Dur: 2 days

Res:    Pekerja[2], Tukang Cat[5], Kepala Tukang[2], Mandor[2], Plamir Tembok [19.9], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[71.64], Slope cat l1a[5]

Pek. Cat - catan Lantai 2
Start:  12/1/14 ID:   42

Finish: 12/2/14 Dur: 2 days

Res:    Pekerja[2], Tukang Cat[5], Kepala Tukang[2], Mandor[2], Plamir Tembok [19.9], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[71.64], slope cat l2b[5]

Pek. Cat - catan Lantai 3
Start:  12/1/14 ID:   43

Finish: 12/2/14 Dur: 2 days

Res:    Pekerja[2], Tukang Cat[5], Kepala Tukang[2], Mandor[2], Plamir Tembok [19.9], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[71.64], slope cat l3c[5]

Pek. Cat - catan Lantai 2
Start:  12/1/14 ID:   25

Finish: 12/4/14 Dur: 4 days

Res:    Pekerja[2], Tukang Cat[8], Kepala Tukang[2], Mandor[2], Plamir Tembok [35.95], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[129.42], slope cat l2b[3]

Pek. Cat - catan Lantai 1
Start:  12/5/14 ID:   24

Finish: 12/8/14 Dur: 4 days

Res:    Pekerja[2], Tukang Cat[8], Kepala Tukang[2], Mandor[2], Plamir Tembok [34.5], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[124.02], Slope cat l1b[3]

Pek. Cat - catan Lantai 1
Start:  12/4/14 ID:   2

Finish: 12/8/14 Dur: 5 days

Res:    Pekerja[2], Tukang Cat[9], Kepala Tukang[2], Mandor[2], Plamir Tembok [38.46], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[138.46], Slope cat l1a[2]

Pek. Cat - catan Lantai 2
Start:  12/1/14 ID:   3

Finish: 12/3/14 Dur: 3 days

Res:    Pekerja[2], Tukang Cat[5], Kepala Tukang[2], Mandor[2], Plamir Tembok [20.9], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[75.29], slope cat l2a[4]

Pek. Cat - catan Lantai 3
Start:  12/1/14 ID:   4

Finish: 12/3/14 Dur: 3 days

Res:    Pekerja[2], Tukang Cat[5], Kepala Tukang[2], Mandor[2], Plamir Tembok [38.46], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[138.46], slope cat l3a[4]
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Pek. Instalasi air Lantai 4
Start:  11/17/14 ID:   117

Finish: 11/30/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   108

Finish: 12/7/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4
Start:  11/17/14 ID:   104

Finish: 11/23/14 Dur: 7 days

Comp: 0%

GEDUNG E
Start:  11/17/14 ID:   101

Finish: 12/7/14 Dur: 21 days

Comp: 0%

Pek. Kusen & pengunci Lantai 4
Start:  11/30/14 ID:   107

Finish: 12/6/14 Dur: 6 days

Res:    Pekerja[2], Kepala Tukang[2], Tukang kayu[2], Engsel Jendela Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[12], Engsel Pintu Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[10], besi kotak 4x2[32], Scrup[68], Tube sealent[5], besi kotak 4x4[14], Tukang besi[2], Mandor[2], slope e[8]

Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4
Start:  11/17/14 ID:   44

Finish: 11/23/14 Dur: 7 days

Comp: 0%

Pek. Instalasi air Lantai 4
Start:  11/17/14 ID:   58

Finish: 11/30/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   48

Finish: 12/7/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

Pek. Kusen & pengunci Lantai 4
Start:  11/30/14 ID:   47

Finish: 12/5/14 Dur: 5 days

Res:    Pekerja[3.02], Kepala Tukang[3.02], Tukang kayu[3.02], Engsel Jendela Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[6], Engsel Pintu Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[24], besi kotak 4x4[24], Scrup[64], Tube sealent[5], besi kotak 4x2[21], Tukang besi[3.19], Mandor[3.02...

Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   28

Finish: 11/30/14 Dur: 7 days

Comp: 0%

Pek. Instalasi air Lantai 4
Start:  11/17/14 ID:   35

Finish: 11/30/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

Pek. Kusen & pengunci Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   27

Finish: 11/30/14 Dur: 7 days

Res:    Pekerja[2], Kepala Tukang[2], Tukang kayu[2], Engsel Jendela Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[12], Engsel Pintu Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[20], Scrup[64], Tube sealent[5], Mandor[2], slope cat 4b[7]

Pek. Cat - catan Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   31

Finish: 11/30/14 Dur: 7 days

Comp: 0%

Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4
Start:  11/17/14 ID:   5

Finish: 11/23/14 Dur: 7 days

Comp: 0%

Pek. Instalasi air Lantai 4
Start:  11/17/14 ID:   17

Finish: 11/30/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   9

Finish: 12/7/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

Pek. Kusen & pengunci Lantai 4
Start:  12/1/14 ID:   8

Finish: 12/6/14 Dur: 6 days

Res:    Pekerja[2], Kepala Tukang[2], Tukang kayu[2], Engsel Jendela Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[12], Engsel Pintu Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[10], Scrup[64], Tube sealent[5], besi kotak 4x4[16], besi kotak 4x2[14], Tukang besi[2], Mandor[2], slope cat 4a..

Pek. Kusen & pengunci Lantai 4
Start:  12/1/14 ID:   77

Finish: 12/8/14 Dur: 8 days

Res:    Pekerja[3], Kepala Tukang[3], Tukang kayu[3], Engsel Jendela Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[6], Engsel Pintu Nylon ex. Cina ( 727 ) sejenis[24], besi kotak 4x2[21], Scrup[64], Tube sealent[5], besi kotak 4x4[20], Tukang besi[3], Mandor[2], slope cat 4d[4]

Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   78

Finish: 12/7/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

Pek. Instalasi air Lantai 4
Start:  11/17/14 ID:   89

Finish: 11/30/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4
Start:  11/17/14 ID:   74

Finish: 11/23/14 Dur: 7 days

Comp: 0%

GEDUNG D
Start:  11/17/14 ID:   70

Finish: 12/8/14 Dur: 22 days

Comp: 0%

GEDUNG C
Start:  11/17/14 ID:   40

Finish: 12/7/14 Dur: 21 days

Comp: 0%

GEDUNG B
Start:  11/17/14 ID:   23

Finish: 12/1/14 Dur: 15 days

Res:

GEDUNG A
Start:  11/17/14 ID:   1

Finish: 12/7/14 Dur: 21 days

Res:
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Pek. Cat - catan Lantai 2
Start:  11/28/14 ID:   102

Finish: 12/1/14 Dur: 4 days

Res:    Pekerja[2], Tukang Cat[5], Kepala Tukang[2], Mandor[2], Plamir Tembok [31.82], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[144.55], Slope cat l2e[3]

Pek. Cat - catan Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   113

Finish: 12/7/14 Dur: 14 days

Comp: 0%

Pek. Cat - catan Lantai 3
Start:  12/1/14 ID:   103

Finish: 12/4/14 Dur: 4 days

Res:    Pekerja[2], Tukang Cat[5], Kepala Tukang[2], Mandor[2], Plamir Tembok [31.82], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[144.55], Slope cat l2e[3]

Pek. Cat - catan Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   54

Finish: 11/28/14 Dur: 5 days

Comp: 0%

Pek. Cat - catan Lantai 3
Start:  12/1/14 ID:   43

Finish: 12/2/14 Dur: 2 days

Res:    Pekerja[2], Tukang Cat[5], Kepala Tukang[2], Mandor[2], Plamir Tembok [19.9], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[71.64], slope cat l3c[5]

Pek. Cat - catan Lantai 1
Start:  12/2/14 ID:   41

Finish: 12/4/14 Dur: 2 days

Res:    Pekerja[2], Tukang Cat[5], Kepala Tukang[2], Mandor[2], Plamir Tembok [19.9], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[71.64], Slope cat l1a[5]

Pek. Cat - catan Lantai 3
Start:  11/24/14 ID:   26

Finish: 11/28/14 Dur: 5 days

Res:    Pekerja[2], Tukang Cat[9], Kepala Tukang[2], Mandor[2], Plamir Tembok [38.45], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[138.42], slope cat l3b[2]

Pek. Cat - catan Lantai 2
Start:  11/24/14 ID:   25

Finish: 11/27/14 Dur: 4 days

Res:    Pekerja[2], Tukang Cat[8], Kepala Tukang[2], Mandor[2], Plamir Tembok [35.95], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[129.42], slope cat l2b[3]

Pek. Cat - catan Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   13

Finish: 11/28/14 Dur: 5 days

Comp: 0%

Pek. Cat - catan Lantai 3
Start:  11/22/14 ID:   4

Finish: 11/24/14 Dur: 3 days

Res:    Pekerja[2], Tukang Cat[5], Kepala Tukang[2], Mandor[2], Plamir Tembok [38.46], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[138.46], slope cat l3a[4]

Pek. Cat - catan Lantai 1
Start:  11/25/14 ID:   2

Finish: 11/29/14 Dur: 5 days

Res:    Pekerja[2], Tukang Cat[9], Kepala Tukang[2], Mandor[2], Plamir Tembok [38.46], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[138.46], Slope cat l1a[2]

Pek. Cat - catan Lantai 2
Start:  11/22/14 ID:   3

Finish: 11/24/14 Dur: 3 days

Res:    Pekerja[2], Tukang Cat[5], Kepala Tukang[2], Mandor[2], Plamir Tembok [20.9], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[75.29], slope cat l2a[4]

Pek. Cat - catan Lantai 1
Start:  11/28/14 ID:   24

Finish: 12/1/14 Dur: 4 days

Res:    Pekerja[2], Tukang Cat[8], Kepala Tukang[2], Mandor[2], Plamir Tembok [34.5], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[124.02], Slope cat l1b[3]

Pek. Cat - catan Lantai 2
Start:  12/1/14 ID:   42

Finish: 12/2/14 Dur: 2 days

Res:    Pekerja[2], Tukang Cat[5], Kepala Tukang[2], Mandor[2], Plamir Tembok [19.9], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[71.64], slope cat l2b[5]

Pek. Cat - catan Lantai 1
Start:  12/3/14 ID:   71

Finish: 12/4/14 Dur: 2 days

Res:    Pekerja[2], Tukang Cat[5], Kepala Tukang[2], Mandor[2], Plamir Tembok [19.9], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[71.64], slope cat l2a[5]

Pek. Cat - catan Lantai 2
Start:  12/1/14 ID:   72

Finish: 12/2/14 Dur: 2 days

Res:    Pekerja[2], Tukang Cat[5], Kepala Tukang[2], Mandor[2], Plamir Tembok [19.9], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[71.64], slope cat l2d[5]

Pek. Cat - catan Lantai 3
Start:  12/1/14 ID:   73

Finish: 12/2/14 Dur: 2 days

Res:    Pekerja[2], Tukang Cat[5], Kepala Tukang[2], Mandor[2], Plamir Tembok [19.9], Cat Tembok cathilac / setara cathilac[71.64], slope cat l3d[5]

Pek. Cat - catan Lantai 4
Start:  11/24/14 ID:   85

Finish: 11/28/14 Dur: 5 days

Comp: 0%
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Lampiran 4
Durasi Normal biaya Durasi Crash

(hari) normal (hari)
GEDUNG A

1 Pek. Cat - catan Lantai 1 7 11,222,800.00Rp 5 384.6 m2
2 Pek. Cat - catan Lantai 2 7 6,679,650.00Rp 3 209.15 m2
3 Pek. Cat - catan Lantai 3 7 105,298,800.00Rp 3 209.15 m2
4 Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 14 5,169,800.00Rp 6 28 unit
5 Pengecatan tembok Lantai 4 14 40,151,800.00Rp 4 1563.24 m2
6 Pengecatan langit-langit Lantai 4 14 13,563,300.00Rp 5 370.158 m2
7 Pengecatan kalsiplank Lantai 4 14 3,603,650.00Rp 4 37.2995 m2

GEDUNG B
8 Pek. Cat - catan Lantai 1 7 10,329,600.00Rp 4 344.5 m2
9 Pek. Cat - catan Lantai 2 7 10,662,850.00Rp 4 359.5 m2

10 Pek. Cat - catan Lantai 3 7 11,220,350.00Rp 5 384.5 m2
11 Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 14 2,297,596.00Rp 7 32.00 Unit
12 Pengecatan tembok Lantai 4 14 39,212,050.00Rp 5 1520.60 m2
13 Pengecatan langit-langit Lantai 4 14 13,261,000.00Rp 4 357.37 m2
14 Pengecatan kalsiplank Lantai 4 14 3,044,000.00Rp 1 12.18 m2

GEDUNG C
15 Pek. Cat - catan Lantai 1 7 6,453,700.00Rp 2 199 m2
16 Pek. Cat - catan Lantai 2 7 6,453,700.00Rp 2 199 m2
17 Pek. Cat - catan Lantai 3 7 6,453,700.00Rp 2 199 m2
18 Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 14 5,250,185.00Rp 8 38 Unit
19 Pengecatan tembok Lantai 4 14 38,374,050.00Rp 5 1483.51 m2
20 Pengecatan langit-langit Lantai 4 14 12,634,150.00Rp 4 329.256 m2
21 Pengecatan kalsiplank Lantai 4 14 3,461,400.00Rp 3 30.919 m2
D GEDUNG D
22 Pek. Cat - catan Lantai 1 7 6,453,700.00Rp 2 199 m2
23 Pek. Cat - catan Lantai 2 7 6,453,700.00Rp 2 199 m2
24 Pek. Cat - catan Lantai 3 7 6,453,700.00Rp 2 199 m2
25 Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 14 5,302,800.00Rp 8 38 Unit
26 Pengecatan tembok Lantai 4 14 38,374,050.00Rp 5 1477.63 M2
27 Pengecatan langit-langit Lantai 4 14 12,632,150.00Rp 4 329.391 M2
28 Pengecatan kalsiplank Lantai 4 14 3,462,750.00Rp 3 30.989 M2
E GEDUNG E

29 Pek. Cat - catan Lantai 2 14 6,453,700.00Rp 4 318.2 m2
30 Pek. Cat - catan Lantai 3 14 6,453,700.00Rp 4 318.2 m2
31 Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 14 4,796,600.00Rp 6 30 Unit

Uraian PekerjaanNO. Volume
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1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
D
22
23
24
25
26
27
28
E

29
30
31

NO.
pekerja kepala tukang Tukang cat Tukang besi Tukang kayu Tukang las Mandor pekerja kepala tukang Tukang cat Tukang besiTukang kayu Tukang las Mandor

0.0250 0.0100 0.1000 0.0030 40.00 100.00 10.00 333.33
0.0250 0.0100 0.1000 0.0030 40.00 100.00 10.00 333.33
0.0250 0.0100 0.1000 0.0030 40.00 100.00 10.00 333.33
0.4300 0.0040 0.0430 0.0600 0.0150 0.0020 2.33 250.00 23.26 16.67 66.67 500.00
0.0200 0.0063 0.0600 0.0025 50.00 158.73 16.67 400.00
0.0250 0.0100 0.1000 0.0030 40.00 100.00 10.00 333.33
0.2000 0.0063 0.0600 0.0025 5.00 158.73 16.67 400.00

0.0250 0.0100 0.1000 0.0030 40.00 100.00 10.00 333.33
0.0250 0.0100 0.1000 0.0030 40.00 100.00 10.00 333.33
0.0250 0.0100 0.1000 0.0030 40.00 100.00 10.00 333.33
0.4300 0.0040 0.0430 0.0600 0.0150 0.0020 2.33 250.00 23.26 16.67 66.67 500.00
0.0200 0.0063 0.0600 0.0025 50.00 158.73 16.67 400.00
0.0250 0.0100 0.1000 0.0030 40.00 100.00 10.00 333.33
0.2000 0.0063 0.0600 0.0025 5.00 158.73 16.67 400.00

0.0250 0.0100 0.1000 0.0030 40.00 100.00 10.00 333.33
0.0250 0.0100 0.1000 0.0030 40.00 100.00 10.00 333.33
0.0250 0.0100 0.1000 0.0030 40.00 100.00 10.00 333.33
0.4300 0.0040 0.0430 0.0600 0.0150 0.0020 2.33 250.00 23.26 16.67 66.67 500.00
0.0200 0.0063 0.0600 0.0025 50.00 158.73 16.67 400.00
0.0250 0.0100 0.1000 0.0030 40.00 100.00 10.00 333.33
0.2000 0.0063 0.0600 0.0025 5.00 158.73 16.67 400.00

0.0250 0.0100 0.1000 0.0030 40.00 100.00 10.00 333.33
0.0250 0.0100 0.1000 0.0030 40.00 100.00 10.00 333.33
0.0250 0.0100 0.1000 0.0030 40.00 100.00 10.00 333.33
0.4300 0.0040 0.0430 0.0600 0.0150 0.0020 2.33 250.00 23.26 16.67 66.67 500.00
0.0200 0.0063 0.0600 0.0025 50.00 158.73 16.67 400.00
0.0250 0.0100 0.1000 0.0030 40.00 100.00 10.00 333.33
0.2000 0.0063 0.0600 0.0025 5.00 158.73 16.67 400.00

0.0250 0.0100 0.1000 0.0030 40.00 100.00 10.00 333.33
0.0250 0.0100 0.1000 0.0030 40.00 100.00 10.00 333.33
0.4300 0.0040 0.0430 0.0600 0.0150 0.0020 2.33 250.00 23.26 16.67 66.67 500.00

Koefisien Kapasitas Produksi (V/0rang/hari)
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1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
D
22
23
24
25
26
27
28
E

29
30
31

NO.
pekerja kepala tukang Tukang cat Tukang besi Tukang kayuTukang las Mandor

1 1 6 1
1 1 3 1
1 1 3 1
1 1 1 1 1 1
5 1 14 1
1 1 5 1
1 1 1 1

1 1 5 1
1 1 5 1
1 1 6 1
1 1 1 1 1 1
4 1 14 1
1 1 5 1
1 1 1 1

1 1 3 1
1 1 3 1
1 1 3 1
1 1 1 1 1 1
4 1 13 1
1 1 5 1
1 1 1 1

1 1 3 1
1 1 3 1
1 1 3 1
1 1 1 1 1 1
4 1 13 1
1 1 5 1
1 1 1 1

1 1 3 1
1 1 3 1
1 1 1 1 1 1

Jumlah Tenaga Kerja Normal
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NO.
Pekerja Kepala Tukang Tukang Cat Tukang Besi Tukang Kayu Tukang Las Mandor Jumlah

266,000.00Rp 385,000.00Rp 1,890,000.00Rp 420,000.00Rp 2,961,000.00Rp
266,000.00Rp 385,000.00Rp 945,000.00Rp 420,000.00Rp 2,016,000.00Rp
266,000.00Rp 385,000.00Rp 945,000.00Rp 420,000.00Rp 2,016,000.00Rp
532,000.00Rp 770,000.00Rp 700,000.00Rp 700,000.00Rp 700,000.00Rp 840,000.00Rp 4,242,000.00Rp
2,660,000.00Rp 770,000.00Rp 8,820,000.00Rp 840,000.00Rp 13,090,000.00Rp
532,000.00Rp 770,000.00Rp 3,150,000.00Rp 840,000.00Rp 5,292,000.00Rp
532,000.00Rp 770,000.00Rp 630,000.00Rp 840,000.00Rp 2,772,000.00Rp

266,000.00Rp 385,000.00Rp 1,575,000.00Rp 420,000.00Rp 2,646,000.00Rp
266,000.00Rp 385,000.00Rp 1,575,000.00Rp 420,000.00Rp 2,646,000.00Rp
266,000.00Rp 385,000.00Rp 1,890,000.00Rp 420,000.00Rp 2,961,000.00Rp
532,000.00Rp 770,000.00Rp 700,000.00Rp 700,000.00Rp 700,000.00Rp 840,000.00Rp 4,242,000.00Rp
2,128,000.00Rp 770,000.00Rp 8,820,000.00Rp 840,000.00Rp 12,558,000.00Rp
532,000.00Rp 770,000.00Rp 3,150,000.00Rp 840,000.00Rp 5,292,000.00Rp
532,000.00Rp 770,000.00Rp 630,000.00Rp 840,000.00Rp 2,772,000.00Rp

266,000.00Rp 385,000.00Rp 945,000.00Rp 420,000.00Rp 2,016,000.00Rp
266,000.00Rp 385,000.00Rp 945,000.00Rp 420,000.00Rp 2,016,000.00Rp
266,000.00Rp 385,000.00Rp 945,000.00Rp 420,000.00Rp 2,016,000.00Rp
532,000.00Rp 770,000.00Rp 700,000.00Rp 700,000.00Rp 700,000.00Rp 840,000.00Rp 4,242,000.00Rp
2,128,000.00Rp 770,000.00Rp 8,190,000.00Rp 840,000.00Rp 11,928,000.00Rp
532,000.00Rp 770,000.00Rp 3,150,000.00Rp 840,000.00Rp 5,292,000.00Rp
532,000.00Rp 770,000.00Rp 630,000.00Rp 840,000.00Rp 2,772,000.00Rp

266,000.00Rp 385,000.00Rp 945,000.00Rp 420,000.00Rp 2,016,000.00Rp
266,000.00Rp 385,000.00Rp 945,000.00Rp 420,000.00Rp 2,016,000.00Rp
266,000.00Rp 385,000.00Rp 945,000.00Rp 420,000.00Rp 2,016,000.00Rp
532,000.00Rp 770,000.00Rp 700,000.00Rp 700,000.00Rp 700,000.00Rp 840,000.00Rp 4,242,000.00Rp
2,128,000.00Rp 770,000.00Rp 8,190,000.00Rp 840,000.00Rp 11,928,000.00Rp
532,000.00Rp 770,000.00Rp 3,150,000.00Rp 840,000.00Rp 5,292,000.00Rp
532,000.00Rp 770,000.00Rp 630,000.00Rp 840,000.00Rp 2,772,000.00Rp

532,000.00Rp 770,000.00Rp 1,890,000.00Rp 840,000.00Rp 4,032,000.00Rp
532,000.00Rp 770,000.00Rp 1,890,000.00Rp 840,000.00Rp 4,032,000.00Rp
532,000.00Rp 770,000.00Rp 700,000.00Rp 700,000.00Rp 700,000.00Rp 840,000.00Rp 4,242,000.00Rp

Normal Cost
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NO.
pekerja kepala tukang Tukang cat Tukang besi Tukang kayu Tukang las Mandor

2 2 9 2
2 2 5 2
2 2 5 2
2 2 2 2 2 2
8 2 21 2
2 2 8 2
2 2 2 2

2 2 8 2
2 2 8 2
2 2 9 2
2 2 2 2 2 2
6 2 21 2
2 2 8 2
2 2 2 2

2 2 5 2
2 2 5 2
2 2 5 2
2 2 2 2 2 2
6 2 20 2
2 2 8 2
2 2 2 2

2 2 5 2
2 2 5 2
2 2 5 2
2 2 2 2 2 2
6 2 20 2
2 2 8 2
2 2 2 2

2 2 5 2
2 2 5 2
2 2 2 2 2 2

Jumlah Tenaga Kerja Crash 50%
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365,370.00Rp 528,825.00Rp 1,947,037.50Rp 576,900.00Rp 3,418,132.50Rp 8,261,800.00Rp 11,679,932.50Rp 208,498.29Rp
198,692.50Rp 23,006,500.00Rp 588,234.38Rp 313,725.00Rp 24,107,151.88Rp 4,663,650.00Rp 28,770,801.88Rp 5,037,173.01Rp
198,692.50Rp 23,006,500.00Rp 588,234.38Rp 313,725.00Rp 24,107,151.88Rp 103,282,800.00Rp 127,389,951.88Rp 5,037,173.01Rp
457,520.00Rp 662,200.00Rp 602,000.00Rp 602,000.00Rp 602,000.00Rp 722,400.00Rp 3,648,120.00Rp 927,800.00Rp 4,575,920.00Rp 10,117.65Rp
1,188,063.16Rp 429,891.28Rp 3,693,156.86Rp 468,972.30Rp 5,780,083.60Rp 27,061,800.00Rp 32,841,883.60Rp 724,335.18Rp
351,650.10Rp 40,717,380.00Rp 1,665,711.00Rp 555,237.00Rp 43,289,978.10Rp 8,271,300.00Rp 51,561,278.10Rp 4,053,971.70Rp
283,476.20Rp 4,102,945.00Rp 335,695.50Rp 447,594.00Rp 5,169,710.70Rp 831,650.00Rp 6,001,360.70Rp 233,466.31Rp

1,944,404.00Rp 5,011,773.19Rp
327,275.00Rp 37,895,000.00Rp 1,550,250.00Rp 516,750.00Rp 40,289,275.00Rp 7,683,600.00Rp 47,972,875.00Rp 13,974,301.62Rp
341,525.00Rp 39,545,000.00Rp 1,617,750.00Rp 539,250.00Rp 42,043,525.00Rp 8,016,850.00Rp 50,060,375.00Rp 15,719,710.72Rp
365,275.00Rp 42,295,000.00Rp 1,946,531.25Rp 576,750.00Rp 45,183,556.25Rp 8,259,350.00Rp 53,442,906.25Rp 19,246,749.29Rp
522,880.00Rp 756,800.00Rp 688,000.00Rp 688,000.00Rp 688,000.00Rp 825,600.00Rp 4,169,280.00Rp 1,944,404.00Rp 6,113,684.00Rp 535,967.42Rp
1,155,659.04Rp 557,554.80Rp 4,789,902.60Rp 608,241.60Rp 7,111,358.04Rp 26,654,050.00Rp 33,765,408.04Rp 609,836.17Rp
339,497.13Rp 39,310,194.00Rp 1,608,144.30Rp 536,048.10Rp 41,793,883.53Rp 7,969,000.00Rp 49,762,883.53Rp 3,829,029.90Rp
92,568.00Rp 1,339,800.00Rp 109,620.00Rp 146,160.00Rp 1,688,148.00Rp 272,000.00Rp 1,960,148.00Rp 84,795.18Rp

4,523,661.24Rp
189,050.00Rp 21,890,000.00Rp 559,687.50Rp 298,500.00Rp 22,937,237.50Rp 4,437,700.00Rp 27,374,937.50Rp 4,636,285.32Rp
189,050.00Rp 21,890,000.00Rp 559,687.50Rp 298,500.00Rp 22,937,237.50Rp 4,437,700.00Rp 27,374,937.50Rp 4,636,285.32Rp
189,050.00Rp 21,890,000.00Rp 559,687.50Rp 298,500.00Rp 22,937,237.50Rp 4,437,700.00Rp 27,374,937.50Rp 4,636,285.32Rp
620,920.00Rp 898,700.00Rp 817,000.00Rp 817,000.00Rp 817,000.00Rp 980,400.00Rp 4,951,020.00Rp 1,008,185.00Rp 5,959,205.00Rp 121,615.78Rp
1,127,470.64Rp 543,955.13Rp 4,450,542.00Rp 593,405.60Rp 6,715,373.37Rp 26,446,050.00Rp 33,161,423.37Rp 575,665.76Rp
312,792.73Rp 36,218,105.00Rp 1,481,649.75Rp 493,883.25Rp 38,506,430.73Rp 7,342,150.00Rp 45,848,580.73Rp 3,360,319.87Rp
234,984.40Rp 3,401,090.00Rp 278,271.00Rp 371,028.00Rp 4,285,373.40Rp 689,400.00Rp 4,974,773.40Rp 138,738.50Rp

4,074,724.13Rp
189,050.00Rp 21,890,000.00Rp 559,687.50Rp 298,500.00Rp 22,937,237.50Rp 4,437,700.00Rp 27,374,937.50Rp 4,636,285.32Rp
189,050.00Rp 21,890,000.00Rp 559,687.50Rp 298,500.00Rp 22,937,237.50Rp 4,437,700.00Rp 27,374,937.50Rp 4,636,285.32Rp
189,050.00Rp 21,890,000.00Rp 559,687.50Rp 298,500.00Rp 22,937,237.50Rp 4,437,700.00Rp 27,374,937.50Rp 4,636,285.32Rp
620,920.00Rp 898,700.00Rp 817,000.00Rp 817,000.00Rp 817,000.00Rp 980,400.00Rp 4,951,020.00Rp 1,060,800.00Rp 6,011,820.00Rp 121,615.78Rp
1,123,001.84Rp 541,799.13Rp 4,432,902.00Rp 591,053.60Rp 6,688,756.57Rp 26,446,050.00Rp 33,134,806.57Rp 577,355.52Rp
312,920.98Rp 36,232,955.00Rp 1,482,257.25Rp 494,085.75Rp 38,522,218.98Rp 7,340,150.00Rp 45,862,368.98Rp 3,362,491.24Rp
235,516.40Rp 3,408,790.00Rp 278,901.00Rp 371,868.00Rp 4,295,075.40Rp 690,750.00Rp 4,985,825.40Rp 139,717.59Rp

4,079,564.34Rp
302,290.00Rp 437,525.00Rp 894,937.50Rp 477,300.00Rp 2,112,052.50Rp 2,421,700.00Rp 4,533,752.50Rp 191,563.73Rp
302,290.00Rp 437,525.00Rp 894,937.50Rp 477,300.00Rp 2,112,052.50Rp 2,421,700.00Rp 4,533,752.50Rp 191,563.73Rp
490,200.00Rp 3,300,000.00Rp 645,000.00Rp 645,000.00Rp 645,000.00Rp 774,000.00Rp 6,499,200.00Rp 554,600.00Rp 7,053,800.00Rp 298,966.89Rp

harga Bahan SLOPEBiaya Crashing
Crash cost
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GEDUNG A

Pek. Cat - catan Lantai 2 Rp4,771,036 Rp4,771,036
Pek. Cat - catan Lantai 3 Rp7,566,286 Rp7,566,286
Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4

Pasang plesteran camp. 1pc : 6ps Lantai 4 Rp26,795,903 Rp26,795,903
Pasang benangan camp. 1pc : 2 ps Lantai 4 Rp4,195,417 Rp4,195,417

Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 Rp37,498,321 Rp37,498,321
Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4

Pasang keramik lantai 30 x 30 ( Glossy ) Lantai 4 Rp16,165,798 Rp16,165,798 Rp32,331,596
Pasang keramik lantai 30 x 30 ( antiselip ) Lantai 4 Rp3,921,818 Rp3,921,818 Rp7,843,636
Pasang keramik dinding 20 x 25 ( glossy ) Lantai 4 Rp1,947,538 Rp1,947,538 Rp3,895,076

Pek. Cat - catan Lantai 4
Pengecatan tembok Lantai 4 Rp16,706,929 Rp13,024,929 Rp29,731,857
Pengecatan langit-langit Lantai 4 Rp4,844,036 Rp4,844,036 Rp9,688,071
Pengecatan kalsiplank Lantai 4 Rp1,287,018 Rp1,287,018 Rp2,574,036

Pek. Instalasi air Lantai 4
Pasang talang kotak PVC Lantai 4 Rp1,133,732 Rp1,133,732 Rp2,267,464
Pasang floordrain alumunium Lantai 4 Rp1,211,429 Rp1,211,429 Rp2,422,857
Pasang bak cuci stainless 40x40 cm Lantai 4 Rp2,622,143 Rp2,622,143 Rp5,244,286
Pasang kran air 3/4" Lantai 4 Rp1,280,179 Rp1,280,179 Rp2,560,357

GEDUNG B
Pek. Cat - catan Lantai 1 Rp7,378,286 Rp7,378,286
Pek. Cat - catan Lantai 2 Rp7,616,321 Rp7,616,321
Pek. Cat - catan Lantai 3 Rp8,014,536 Rp8,014,536
Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 Rp24,632,414 Rp24,632,414
Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4

Pasang keramik lantai 30 x 30 ( Glossy ) Lantai 4 Rp34,944,707 Rp34,944,707
Pasang keramik tangga 30 x 30 ( anti selip ) Lantai 4 Rp61,546,907 Rp61,546,907

Pek. Cat - catan Lantai 4
Pengecatan tembok Lantai 4 Rp16,029,304 Rp12,879,304 Rp28,908,607
Pengecatan langit-langit Lantai 4 Rp4,736,071 Rp4,736,071 Rp9,472,143
Pengecatan kalsiplank Lantai 4 Rp1,087,143 Rp1,087,143 Rp2,174,286

Pek. Instalasi air Lantai 4
Pasang talang kotak PVC Lantai 4 Rp1,401,161 Rp1,401,161 Rp2,802,321
Pasang bak cuci stainless 40x40 cm Lantai 4 Rp1,407,857 Rp1,407,857 Rp2,815,714
Pasang kran air 3/4" Lantai 4 Rp823,929 Rp823,929 Rp1,647,857

GEDUNG C
Pek. Cat - catan Lantai 1 Rp4,609,786 Rp4,609,786
Pek. Cat - catan Lantai 2 Rp4,609,786 Rp4,609,786
Pek. Cat - catan Lantai 3 Rp4,609,786 Rp4,609,786
Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4

Pasang plesteran camp. 1pc : 6ps Lantai 4 Rp21,452,716 Rp21,452,716
Pasang benangan camp. 1pc : 2 ps Lantai 4 Rp6,201,000 Rp6,201,000

Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 Rp21,041,813 Rp2,225,681 Rp23,267,495
Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4

Pasang keramik lantai 30 x 30 ( Glossy ) Lantai 4 Rp11,184,109 Rp11,184,109 Rp22,368,218
Pasang keramik lantai 30 x 30 ( anti selip ) Lantai 4 Rp51,047,327 Rp46,637,327 Rp97,684,654
Pasang keramik dinding 20 x 25 ( glossy ) Lantai 4 Rp5,654,961 Rp3,890,961 Rp9,545,921
Pasang keramik  10 x 20 ( border dinding KM/WC ) Lantai 4 Rp2,186,368 Rp2,186,368 Rp4,372,736
Pasang keramik step noising 10 x 30 Lantai 4 Rp3,074,423 Rp3,074,423 Rp6,148,846

Pek. Cat - catan Lantai 4
Pengecatan tembok Lantai 4 Rp15,847,018 Rp12,390,018 Rp28,237,036
Pengecatan langit-langit Lantai 4 Rp4,512,196 Rp4,512,196 Rp9,024,393
Pengecatan kalsiplank Lantai 4 Rp1,236,214 Rp1,236,214 Rp2,472,429

Pek. Instalasi air Lantai 4
Pasang pipa air kotor padat  PVC type AW Ø  4" Lantai 4 Rp2,159,800 Rp2,159,800 Rp4,319,600
Pasang pipa air kotor cair  PVC type AW Ø  3" Lantai 4 Rp3,082,529 Rp2,582,529 Rp5,665,057
Pasang pipa air  bersih  PVC type AW Ø  3/4" Lantai 4 Rp1,890,929 Rp1,890,929 Rp3,781,857
Pasang pipa air hujan  PVC type AW Ø  3" Lantai 4 Rp1,601,339 Rp1,601,339 Rp3,202,679
Pasang talang kotak PVC Lantai 4 Rp1,354,277 Rp1,354,277 Rp2,708,554
Pasang floordrain alumunium Lantai 4 Rp1,336,429 Rp1,336,429 Rp2,672,857
Pasang bak cuci stainless 40x40 cm Lantai 4 Rp1,979,286 Rp1,979,286 Rp3,958,571
Pasang kran air 3/4" Lantai 4 Rp1,280,179 Rp1,280,179 Rp2,560,357
Pasang kloset jongkok Lantai 4 Rp3,844,429 Rp3,844,429 Rp7,688,857
Pasang tandon air 1600 ltr stainless steel Lantai 4

GEDUNG D
Pek. Cat - catan Lantai 1 Rp4,609,786 Rp4,609,786
Pek. Cat - catan Lantai 2 Rp4,609,786 Rp4,609,786
Pek. Cat - catan Lantai 3 Rp4,609,786 Rp4,609,786
Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4

Pasang plesteran camp. 1pc : 6ps Lantai 4 Rp14,599,106 Rp14,599,106
Pasang benangan camp. 1pc : 2 ps Lantai 4 Rp6,184,648 Rp6,184,648

Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 Rp19,391,366 Rp3,878,273 Rp23,269,640
Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4

Pasang keramik lantai 30 x 30 ( Glossy ) Lantai 4 Rp11,210,611 Rp11,210,611 Rp22,421,221
Pasang keramik lantai 30 x 30 ( antiselip ) Lantai 4 Rp25,844,412 Rp25,012,412 Rp50,856,824
Pasang keramik dinding 20 x 25 ( glossy ) Lantai 4 Rp6,720,961 Rp6,720,961 Rp13,441,921
Pasang keramik  10 x 20 ( border dinding KM/WC ) Lantai 4 Rp2,186,368 Rp2,186,368 Rp4,372,736
Pasang keramik tangga 30 x 30 ( antiselip ) Lantai 4 Rp5,236,121 Rp5,236,121 Rp10,472,242
Pasang keramik step noising 10 x 30 Lantai 4 Rp3,074,423 Rp3,074,423 Rp6,148,846

Pek. Cat - catan Lantai 4
Pengecatan tembok Lantai 4 Rp15,847,018 Rp12,390,018 Rp28,237,036
Pengecatan langit-langit Lantai 4 Rp4,513,268 Rp4,513,268 Rp9,026,536
Pengecatan kalsiplank Lantai 4 Rp1,236,696 Rp1,236,696 Rp2,473,393

Pek. Instalasi air Lantai 4
Pasang pipa air kotor padat  PVC type AW Ø  4" Lantai 4 Rp3,520,600 Rp3,520,600 Rp7,041,200
Pasang pipa air kotor cair  PVC type AW Ø  3" Lantai 4 Rp2,199,957 Rp2,199,957 Rp4,399,914
Pasang pipa air  bersih  PVC type AW Ø  3/4" Lantai 4 Rp1,482,714 Rp1,482,714 Rp2,965,429
Pasang pipa air hujan  PVC type AW Ø  3" Lantai 4 Rp1,601,339 Rp1,601,339 Rp3,202,679
Pasang talang kotak PVC Lantai 4 Rp1,354,277 Rp1,354,277 Rp2,708,554
Pasang floordrain alumunium Lantai 4 Rp1,336,429 Rp1,336,429 Rp2,672,857
Pasang bak cuci stainless 40x40 cm Lantai 4 Rp1,979,286 Rp1,979,286 Rp3,958,571
Pasang kran air 3/4" Lantai 4 Rp1,280,179 Rp1,280,179 Rp2,560,357
Pasang kloset jongkok Lantai 4 Rp3,844,429 Rp3,844,429 Rp7,688,857
Pasang tandon air 1600 ltr stainless steel Lantai 4

GEDUNG E
Pek. Cat - catan Lantai 2 Rp30,230,850 Rp30,230,850
Pek. Cat - catan Lantai 3 Rp30,230,850 Rp30,230,850
Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4

Pasang plesteran camp. 1pc : 6ps Lantai 4 Rp15,583,372 Rp15,583,372
Pasang benangan camp. 1pc : 2 ps Lantai 4 Rp5,421,664 Rp5,421,664

Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 Rp6,012,313 Rp6,012,313
Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4

Pasang keramik lantai 30 x 30 ( Glossy ) Lantai 4 Rp16,931,155 Rp16,931,155 Rp33,862,309
Pasang keramik lantai 30 x 30 ( antiselip ) Lantai 4 Rp46,068,681 Rp42,098,681 Rp88,167,362
Pasang keramik dinding 20 x 25 ( glossy ) Lantai 4 Rp1,978,228 Rp1,978,228 Rp3,956,457
Pasang keramik tangga 30 x 30 ( antiselip ) Lantai 4 Rp5,108,024 Rp5,108,024 Rp10,216,049

Pek. Cat - catan Lantai 4
Pengecatan tembok Lantai 4 Rp14,991,036 Rp12,066,036 Rp27,057,071
Pengecatan langit-langit Lantai 4 Rp5,160,857 Rp5,070,857 Rp10,231,714
Pengecatan kalsiplank Lantai 4 Rp1,287,018 Rp1,287,018 Rp2,574,036

Pek. Instalasi air Lantai 4
Pasang pipa air kotor cair  PVC type AW Ø  3" Lantai 4 Rp2,926,314 Rp2,426,314 Rp5,352,629
Pasang pipa air  bersih  PVC type AW Ø  3/4" Lantai 4 Rp1,641,586 Rp1,641,586 Rp3,283,171
Pasang pipa air hujan  PVC type AW Ø  3" Lantai 4 Rp1,601,339 Rp1,601,339 Rp3,202,679
Pasang talang kotak PVC  Lantai 4 Rp1,388,223 Rp1,388,223 Rp2,776,446
Pasang floordrain alumunium Lantai 4 Rp1,211,429 Rp1,211,429 Rp2,422,857
Pasang bak cuci stainless 40x40 cm Lantai 4 Rp2,622,143 Rp2,622,143 Rp5,244,286
Pasang kran air 3/4" Lantai 4 Rp1,221,250 Rp1,221,250 Rp2,442,500

Total Rp160,054,942 Rp508,608,290 Rp491,938,981 Rp35,250,608 Rp1,195,852,821

Total11/16/14 11/23/14 11/30/14 12/7/14 12/14/14 12/21/14

Cash Flow as of Thu 5/28/15
Project1wildan 1
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GEDUNG A

Pek. Cat - catan Lantai 2 Rp4,771,036 Rp4,771,036
Pek. Cat - catan Lantai 3 Rp7,566,286 Rp7,566,286
Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4

Pasang plesteran camp. 1pc : 6ps Lantai 4 Rp26,795,903 Rp26,795,903
Pasang benangan camp. 1pc : 2 ps Lantai 4 Rp4,195,417 Rp4,195,417

Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 Rp37,498,321 Rp37,498,321
Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4

Pasang keramik lantai 30 x 30 ( Glossy ) Lantai 4 Rp16,165,798 Rp16,165,798 Rp32,331,596
Pasang keramik lantai 30 x 30 ( antiselip ) Lantai 4 Rp3,921,818 Rp3,921,818 Rp7,843,636
Pasang keramik dinding 20 x 25 ( glossy ) Lantai 4 Rp1,947,538 Rp1,947,538 Rp3,895,076

Pek. Cat - catan Lantai 4
Pengecatan tembok Lantai 4 Rp16,706,929 Rp13,024,929 Rp29,731,857
Pengecatan langit-langit Lantai 4 Rp4,844,036 Rp4,844,036 Rp9,688,071
Pengecatan kalsiplank Lantai 4 Rp1,287,018 Rp1,287,018 Rp2,574,036

Pek. Instalasi air Lantai 4
Pasang talang kotak PVC Lantai 4 Rp1,133,732 Rp1,133,732 Rp2,267,464
Pasang floordrain alumunium Lantai 4 Rp1,211,429 Rp1,211,429 Rp2,422,857
Pasang bak cuci stainless 40x40 cm Lantai 4 Rp2,622,143 Rp2,622,143 Rp5,244,286
Pasang kran air 3/4" Lantai 4 Rp1,280,179 Rp1,280,179 Rp2,560,357

GEDUNG B
Pek. Cat - catan Lantai 1 Rp7,378,286 Rp7,378,286
Pek. Cat - catan Lantai 2 Rp7,616,321 Rp7,616,321
Pek. Cat - catan Lantai 3 Rp8,014,536 Rp8,014,536
Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 Rp24,632,414 Rp24,632,414
Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4

Pasang keramik lantai 30 x 30 ( Glossy ) Lantai 4 Rp34,944,707 Rp34,944,707
Pasang keramik tangga 30 x 30 ( anti selip ) Lantai 4 Rp61,546,907 Rp61,546,907

Pek. Cat - catan Lantai 4
Pengecatan tembok Lantai 4 Rp79,135,706 Rp79,135,706
Pengecatan langit-langit Lantai 4 Rp10,633,000 Rp10,633,000
Pengecatan kalsiplank Lantai 4 Rp2,174,286 Rp2,174,286

Pek. Instalasi air Lantai 4
Pasang talang kotak PVC Lantai 4 Rp1,401,161 Rp1,401,161 Rp2,802,321
Pasang bak cuci stainless 40x40 cm Lantai 4 Rp1,407,857 Rp1,407,857 Rp2,815,714
Pasang kran air 3/4" Lantai 4 Rp823,929 Rp823,929 Rp1,647,857

GEDUNG C
Pek. Cat - catan Lantai 1 Rp6,092,192 Rp6,092,192
Pek. Cat - catan Lantai 2 Rp84,098,254 Rp84,098,254
Pek. Cat - catan Lantai 3 Rp28,681,127 Rp28,681,127
Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4

Pasang plesteran camp. 1pc : 6ps Lantai 4 Rp21,452,716 Rp21,452,716
Pasang benangan camp. 1pc : 2 ps Lantai 4 Rp6,201,000 Rp6,201,000

Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 Rp19,880,485 Rp3,851,553 Rp23,732,038
Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4

Pasang keramik lantai 30 x 30 ( Glossy ) Lantai 4 Rp11,184,109 Rp11,184,109 Rp22,368,218
Pasang keramik lantai 30 x 30 ( anti selip ) Lantai 4 Rp51,047,327 Rp46,637,327 Rp97,684,654
Pasang keramik dinding 20 x 25 ( glossy ) Lantai 4 Rp5,654,961 Rp3,890,961 Rp9,545,921
Pasang keramik  10 x 20 ( border dinding KM/WC ) Lantai 4 Rp2,186,368 Rp2,186,368 Rp4,372,736
Pasang keramik step noising 10 x 30 Lantai 4 Rp3,074,423 Rp3,074,423 Rp6,148,846

Pek. Cat - catan Lantai 4
Pengecatan tembok Lantai 4 Rp76,544,567 Rp76,544,567
Pengecatan langit-langit Lantai 4 Rp10,006,150 Rp10,006,150
Pengecatan kalsiplank Lantai 4 Rp1,877,400 Rp1,877,400

Pek. Instalasi air Lantai 4
Pasang pipa air kotor padat  PVC type AW Ø  4" Lantai 4 Rp2,159,800 Rp2,159,800 Rp4,319,600
Pasang pipa air kotor cair  PVC type AW Ø  3" Lantai 4 Rp3,082,529 Rp2,582,529 Rp5,665,057
Pasang pipa air  bersih  PVC type AW Ø  3/4" Lantai 4 Rp1,890,929 Rp1,890,929 Rp3,781,857
Pasang pipa air hujan  PVC type AW Ø  3" Lantai 4 Rp1,601,339 Rp1,601,339 Rp3,202,679
Pasang talang kotak PVC Lantai 4 Rp1,354,277 Rp1,354,277 Rp2,708,554
Pasang floordrain alumunium Lantai 4 Rp1,336,429 Rp1,336,429 Rp2,672,857
Pasang bak cuci stainless 40x40 cm Lantai 4 Rp1,979,286 Rp1,979,286 Rp3,958,571
Pasang kran air 3/4" Lantai 4 Rp1,280,179 Rp1,280,179 Rp2,560,357
Pasang kloset jongkok Lantai 4 Rp3,844,429 Rp3,844,429 Rp7,688,857
Pasang tandon air 1600 ltr stainless steel Lantai 4

GEDUNG D
Pek. Cat - catan Lantai 1 Rp30,685,565 Rp30,685,565
Pek. Cat - catan Lantai 2 Rp28,681,127 Rp28,681,127
Pek. Cat - catan Lantai 3 Rp28,681,127 Rp28,681,127
Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4

Pasang plesteran camp. 1pc : 6ps Lantai 4 Rp14,599,106 Rp14,599,106
Pasang benangan camp. 1pc : 2 ps Lantai 4 Rp6,184,648 Rp6,184,648

Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 Rp19,391,366 Rp3,878,273 Rp23,269,640
Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4

Pasang keramik lantai 30 x 30 ( Glossy ) Lantai 4 Rp11,210,611 Rp11,210,611 Rp22,421,221
Pasang keramik lantai 30 x 30 ( antiselip ) Lantai 4 Rp25,844,412 Rp25,012,412 Rp50,856,824
Pasang keramik dinding 20 x 25 ( glossy ) Lantai 4 Rp6,720,961 Rp6,720,961 Rp13,441,921
Pasang keramik  10 x 20 ( border dinding KM/WC ) Lantai 4 Rp2,186,368 Rp2,186,368 Rp4,372,736
Pasang keramik tangga 30 x 30 ( antiselip ) Lantai 4 Rp5,236,121 Rp5,236,121 Rp10,472,242
Pasang keramik step noising 10 x 30 Lantai 4 Rp3,074,423 Rp3,074,423 Rp6,148,846

Pek. Cat - catan Lantai 4
Pengecatan tembok Lantai 4 Rp74,586,567 Rp74,586,567
Pengecatan langit-langit Lantai 4 Rp10,009,150 Rp10,009,150
Pengecatan kalsiplank Lantai 4 Rp1,878,750 Rp1,878,750

Pek. Instalasi air Lantai 4
Pasang pipa air kotor padat  PVC type AW Ø  4" Lantai 4 Rp3,520,600 Rp3,520,600 Rp7,041,200
Pasang pipa air kotor cair  PVC type AW Ø  3" Lantai 4 Rp2,199,957 Rp2,199,957 Rp4,399,914
Pasang pipa air  bersih  PVC type AW Ø  3/4" Lantai 4 Rp1,482,714 Rp1,482,714 Rp2,965,429
Pasang pipa air hujan  PVC type AW Ø  3" Lantai 4 Rp1,601,339 Rp1,601,339 Rp3,202,679
Pasang talang kotak PVC Lantai 4 Rp1,354,277 Rp1,354,277 Rp2,708,554
Pasang floordrain alumunium Lantai 4 Rp1,336,429 Rp1,336,429 Rp2,672,857
Pasang bak cuci stainless 40x40 cm Lantai 4 Rp1,979,286 Rp1,979,286 Rp3,958,571
Pasang kran air 3/4" Lantai 4 Rp1,280,179 Rp1,280,179 Rp2,560,357
Pasang kloset jongkok Lantai 4 Rp3,844,429 Rp3,844,429 Rp7,688,857
Pasang tandon air 1600 ltr stainless steel Lantai 4

GEDUNG E
Pek. Cat - catan Lantai 2 Rp30,230,850 Rp30,230,850
Pek. Cat - catan Lantai 3 Rp30,230,850 Rp30,230,850
Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4

Pasang plesteran camp. 1pc : 6ps Lantai 4 Rp15,583,372 Rp15,583,372
Pasang benangan camp. 1pc : 2 ps Lantai 4 Rp5,421,664 Rp5,421,664

Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 Rp6,012,313 Rp6,012,313
Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4

Pasang keramik lantai 30 x 30 ( Glossy ) Lantai 4 Rp16,931,155 Rp16,931,155 Rp33,862,309
Pasang keramik lantai 30 x 30 ( antiselip ) Lantai 4 Rp46,068,681 Rp42,098,681 Rp88,167,362
Pasang keramik dinding 20 x 25 ( glossy ) Lantai 4 Rp1,978,228 Rp1,978,228 Rp3,956,457
Pasang keramik tangga 30 x 30 ( antiselip ) Lantai 4 Rp5,108,024 Rp5,108,024 Rp10,216,049

Pek. Cat - catan Lantai 4
Pengecatan tembok Lantai 4 Rp14,991,036 Rp12,066,036 Rp27,057,071
Pengecatan langit-langit Lantai 4 Rp5,160,857 Rp5,070,857 Rp10,231,714
Pengecatan kalsiplank Lantai 4 Rp1,287,018 Rp1,287,018 Rp2,574,036

Pek. Instalasi air Lantai 4
Pasang pipa air kotor cair  PVC type AW Ø  3" Lantai 4 Rp2,926,314 Rp2,426,314 Rp5,352,629
Pasang pipa air  bersih  PVC type AW Ø  3/4" Lantai 4 Rp1,641,586 Rp1,641,586 Rp3,283,171
Pasang pipa air hujan  PVC type AW Ø  3" Lantai 4 Rp1,601,339 Rp1,601,339 Rp3,202,679
Pasang talang kotak PVC  Lantai 4 Rp1,388,223 Rp1,388,223 Rp2,776,446
Pasang floordrain alumunium Lantai 4 Rp1,211,429 Rp1,211,429 Rp2,422,857
Pasang bak cuci stainless 40x40 cm Lantai 4 Rp2,622,143 Rp2,622,143 Rp5,244,286
Pasang kran air 3/4" Lantai 4 Rp1,221,250 Rp1,221,250 Rp2,442,500

Total Rp160,054,942 Rp710,408,938 Rp624,276,971 Rp27,656,909 Rp1,522,397,760

Total11/16/14 11/23/14 11/30/14 12/7/14 12/14/14 12/21/14

Cash Flow as of Thu 5/28/15
Project1wildan 2
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GEDUNG A
Pek. Cat - catan Lantai 1 Rp5,019,519 Rp2,509,759 Rp7,529,278
Pek. Cat - catan Lantai 2 Rp26,405,142 Rp26,405,142
Pek. Cat - catan Lantai 3 Rp30,318,492 Rp30,318,492
Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4

Pasang plesteran camp. 1pc : 6ps Lantai 4 Rp26,795,903 Rp26,795,903
Pasang benangan camp. 1pc : 2 ps Lantai 4 Rp4,195,417 Rp4,195,417

Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 Rp37,498,321 Rp37,498,321
Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4

Pasang keramik lantai 30 x 30 ( Glossy ) Lantai 4 Rp16,165,798 Rp16,165,798 Rp32,331,596
Pasang keramik lantai 30 x 30 ( antiselip ) Lantai 4 Rp3,921,818 Rp3,921,818 Rp7,843,636
Pasang keramik dinding 20 x 25 ( glossy ) Lantai 4 Rp1,947,538 Rp1,947,538 Rp3,895,076

Pek. Cat - catan Lantai 4
Pengecatan tembok Lantai 4 Rp89,579,532 Rp89,579,532
Pengecatan langit-langit Lantai 4 Rp11,601,300 Rp11,601,300
Pengecatan kalsiplank Lantai 4 Rp2,415,650 Rp2,415,650

Pek. Instalasi air Lantai 4
Pasang talang kotak PVC Lantai 4 Rp1,133,732 Rp1,133,732 Rp2,267,464
Pasang floordrain alumunium Lantai 4 Rp1,211,429 Rp1,211,429 Rp2,422,857
Pasang bak cuci stainless 40x40 cm Lantai 4 Rp2,622,143 Rp2,622,143 Rp5,244,286
Pasang kran air 3/4" Lantai 4 Rp1,280,179 Rp1,280,179 Rp2,560,357

GEDUNG B
Pek. Cat - catan Lantai 1 Rp7,378,286 Rp7,378,286
Pek. Cat - catan Lantai 2 Rp7,616,321 Rp7,616,321
Pek. Cat - catan Lantai 3 Rp8,014,536 Rp8,014,536
Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 Rp24,632,414 Rp24,632,414
Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4

Pasang keramik lantai 30 x 30 ( Glossy ) Lantai 4 Rp34,944,707 Rp34,944,707
Pasang keramik tangga 30 x 30 ( anti selip ) Lantai 4 Rp61,546,907 Rp61,546,907

Pek. Cat - catan Lantai 4
Pengecatan tembok Lantai 4 Rp79,135,706 Rp79,135,706
Pengecatan langit-langit Lantai 4 Rp10,633,000 Rp10,633,000
Pengecatan kalsiplank Lantai 4 Rp2,174,286 Rp2,174,286

Pek. Instalasi air Lantai 4
Pasang talang kotak PVC Lantai 4 Rp1,401,161 Rp1,401,161 Rp2,802,321
Pasang bak cuci stainless 40x40 cm Lantai 4 Rp1,407,857 Rp1,407,857 Rp2,815,714
Pasang kran air 3/4" Lantai 4 Rp823,929 Rp823,929 Rp1,647,857

GEDUNG C
Pek. Cat - catan Lantai 1 Rp6,092,192 Rp6,092,192
Pek. Cat - catan Lantai 2 Rp84,098,254 Rp84,098,254
Pek. Cat - catan Lantai 3 Rp28,681,127 Rp28,681,127
Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4

Pasang plesteran camp. 1pc : 6ps Lantai 4 Rp21,452,716 Rp21,452,716
Pasang benangan camp. 1pc : 2 ps Lantai 4 Rp6,201,000 Rp6,201,000

Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 Rp19,880,485 Rp3,851,553 Rp23,732,038
Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4

Pasang keramik lantai 30 x 30 ( Glossy ) Lantai 4 Rp11,184,109 Rp11,184,109 Rp22,368,218
Pasang keramik lantai 30 x 30 ( anti selip ) Lantai 4 Rp51,047,327 Rp46,637,327 Rp97,684,654
Pasang keramik dinding 20 x 25 ( glossy ) Lantai 4 Rp5,654,961 Rp3,890,961 Rp9,545,921
Pasang keramik  10 x 20 ( border dinding KM/WC ) Lantai 4 Rp2,186,368 Rp2,186,368 Rp4,372,736
Pasang keramik step noising 10 x 30 Lantai 4 Rp3,074,423 Rp3,074,423 Rp6,148,846

Pek. Cat - catan Lantai 4
Pengecatan tembok Lantai 4 Rp76,544,567 Rp76,544,567
Pengecatan langit-langit Lantai 4 Rp10,006,150 Rp10,006,150
Pengecatan kalsiplank Lantai 4 Rp1,877,400 Rp1,877,400

Pek. Instalasi air Lantai 4
Pasang pipa air kotor padat  PVC type AW Ø  4" Lantai 4 Rp2,159,800 Rp2,159,800 Rp4,319,600
Pasang pipa air kotor cair  PVC type AW Ø  3" Lantai 4 Rp3,082,529 Rp2,582,529 Rp5,665,057
Pasang pipa air  bersih  PVC type AW Ø  3/4" Lantai 4 Rp1,890,929 Rp1,890,929 Rp3,781,857
Pasang pipa air hujan  PVC type AW Ø  3" Lantai 4 Rp1,601,339 Rp1,601,339 Rp3,202,679
Pasang talang kotak PVC Lantai 4 Rp1,354,277 Rp1,354,277 Rp2,708,554
Pasang floordrain alumunium Lantai 4 Rp1,336,429 Rp1,336,429 Rp2,672,857
Pasang bak cuci stainless 40x40 cm Lantai 4 Rp1,979,286 Rp1,979,286 Rp3,958,571
Pasang kran air 3/4" Lantai 4 Rp1,280,179 Rp1,280,179 Rp2,560,357
Pasang kloset jongkok Lantai 4 Rp3,844,429 Rp3,844,429 Rp7,688,857
Pasang tandon air 1600 ltr stainless steel Lantai 4

GEDUNG D
Pek. Cat - catan Lantai 1 Rp30,685,565 Rp30,685,565
Pek. Cat - catan Lantai 2 Rp28,681,127 Rp28,681,127
Pek. Cat - catan Lantai 3 Rp28,681,127 Rp28,681,127
Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4

Pasang plesteran camp. 1pc : 6ps Lantai 4 Rp14,599,106 Rp14,599,106
Pasang benangan camp. 1pc : 2 ps Lantai 4 Rp6,184,648 Rp6,184,648

Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 Rp19,391,366 Rp3,878,273 Rp23,269,640
Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4

Pasang keramik lantai 30 x 30 ( Glossy ) Lantai 4 Rp11,210,611 Rp11,210,611 Rp22,421,221
Pasang keramik lantai 30 x 30 ( antiselip ) Lantai 4 Rp25,844,412 Rp25,012,412 Rp50,856,824
Pasang keramik dinding 20 x 25 ( glossy ) Lantai 4 Rp6,720,961 Rp6,720,961 Rp13,441,921
Pasang keramik  10 x 20 ( border dinding KM/WC ) Lantai 4 Rp2,186,368 Rp2,186,368 Rp4,372,736
Pasang keramik tangga 30 x 30 ( antiselip ) Lantai 4 Rp5,236,121 Rp5,236,121 Rp10,472,242
Pasang keramik step noising 10 x 30 Lantai 4 Rp3,074,423 Rp3,074,423 Rp6,148,846

Pek. Cat - catan Lantai 4
Pengecatan tembok Lantai 4 Rp74,586,567 Rp74,586,567
Pengecatan langit-langit Lantai 4 Rp10,009,150 Rp10,009,150
Pengecatan kalsiplank Lantai 4 Rp1,878,750 Rp1,878,750

Pek. Instalasi air Lantai 4
Pasang pipa air kotor padat  PVC type AW Ø  4" Lantai 4 Rp3,520,600 Rp3,520,600 Rp7,041,200
Pasang pipa air kotor cair  PVC type AW Ø  3" Lantai 4 Rp2,199,957 Rp2,199,957 Rp4,399,914
Pasang pipa air  bersih  PVC type AW Ø  3/4" Lantai 4 Rp1,482,714 Rp1,482,714 Rp2,965,429
Pasang pipa air hujan  PVC type AW Ø  3" Lantai 4 Rp1,601,339 Rp1,601,339 Rp3,202,679
Pasang talang kotak PVC Lantai 4 Rp1,354,277 Rp1,354,277 Rp2,708,554
Pasang floordrain alumunium Lantai 4 Rp1,336,429 Rp1,336,429 Rp2,672,857
Pasang bak cuci stainless 40x40 cm Lantai 4 Rp1,979,286 Rp1,979,286 Rp3,958,571
Pasang kran air 3/4" Lantai 4 Rp1,280,179 Rp1,280,179 Rp2,560,357
Pasang kloset jongkok Lantai 4 Rp3,844,429 Rp3,844,429 Rp7,688,857
Pasang tandon air 1600 ltr stainless steel Lantai 4

GEDUNG E
Pek. Cat - catan Lantai 2 Rp30,230,850 Rp30,230,850
Pek. Cat - catan Lantai 3 Rp30,230,850 Rp30,230,850
Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4

Pasang plesteran camp. 1pc : 6ps Lantai 4 Rp15,583,372 Rp15,583,372
Pasang benangan camp. 1pc : 2 ps Lantai 4 Rp5,421,664 Rp5,421,664

Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 Rp6,012,313 Rp6,012,313
Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4

Pasang keramik lantai 30 x 30 ( Glossy ) Lantai 4 Rp16,931,155 Rp16,931,155 Rp33,862,309
Pasang keramik lantai 30 x 30 ( antiselip ) Lantai 4 Rp46,068,681 Rp42,098,681 Rp88,167,362
Pasang keramik dinding 20 x 25 ( glossy ) Lantai 4 Rp1,978,228 Rp1,978,228 Rp3,956,457
Pasang keramik tangga 30 x 30 ( antiselip ) Lantai 4 Rp5,108,024 Rp5,108,024 Rp10,216,049

Pek. Cat - catan Lantai 4
Pengecatan tembok Lantai 4 Rp14,991,036 Rp12,066,036 Rp27,057,071
Pengecatan langit-langit Lantai 4 Rp5,160,857 Rp5,070,857 Rp10,231,714
Pengecatan kalsiplank Lantai 4 Rp1,287,018 Rp1,287,018 Rp2,574,036

Pek. Instalasi air Lantai 4
Pasang pipa air kotor cair  PVC type AW Ø  3" Lantai 4 Rp2,926,314 Rp2,426,314 Rp5,352,629
Pasang pipa air  bersih  PVC type AW Ø  3/4" Lantai 4 Rp1,641,586 Rp1,641,586 Rp3,283,171
Pasang pipa air hujan  PVC type AW Ø  3" Lantai 4 Rp1,601,339 Rp1,601,339 Rp3,202,679
Pasang talang kotak PVC  Lantai 4 Rp1,388,223 Rp1,388,223 Rp2,776,446
Pasang floordrain alumunium Lantai 4 Rp1,211,429 Rp1,211,429 Rp2,422,857
Pasang bak cuci stainless 40x40 cm Lantai 4 Rp2,622,143 Rp2,622,143 Rp5,244,286
Pasang kran air 3/4" Lantai 4 Rp1,221,250 Rp1,221,250 Rp2,442,500

Total Rp160,054,942 Rp791,167,438 Rp654,526,820 Rp17,617,872 Rp1,623,367,072

Total11/16/14 11/23/14 11/30/14 12/7/14 12/14/14 12/21/14

Cash Flow as of Thu 5/28/15
Project1wildan 3
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GEDUNG A
Pek. Cat - catan Lantai 1 Rp5,019,519 Rp2,509,759 Rp7,529,278
Pek. Cat - catan Lantai 2 Rp26,405,142 Rp26,405,142
Pek. Cat - catan Lantai 3 Rp30,318,492 Rp30,318,492
Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4

Pasang plesteran camp. 1pc : 6ps Lantai 4 Rp26,795,903 Rp26,795,903
Pasang benangan camp. 1pc : 2 ps Lantai 4 Rp4,195,417 Rp4,195,417

Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 Rp37,498,321 Rp37,498,321
Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4

Pasang keramik lantai 30 x 30 ( Glossy ) Lantai 4 Rp16,165,798 Rp16,165,798 Rp32,331,596
Pasang keramik lantai 30 x 30 ( antiselip ) Lantai 4 Rp3,921,818 Rp3,921,818 Rp7,843,636
Pasang keramik dinding 20 x 25 ( glossy ) Lantai 4 Rp1,947,538 Rp1,947,538 Rp3,895,076

Pek. Cat - catan Lantai 4
Pengecatan tembok Lantai 4 Rp89,579,532 Rp89,579,532
Pengecatan langit-langit Lantai 4 Rp11,601,300 Rp11,601,300
Pengecatan kalsiplank Lantai 4 Rp2,415,650 Rp2,415,650

Pek. Instalasi air Lantai 4
Pasang talang kotak PVC Lantai 4 Rp1,133,732 Rp1,133,732 Rp2,267,464
Pasang floordrain alumunium Lantai 4 Rp1,211,429 Rp1,211,429 Rp2,422,857
Pasang bak cuci stainless 40x40 cm Lantai 4 Rp2,622,143 Rp2,622,143 Rp5,244,286
Pasang kran air 3/4" Lantai 4 Rp1,280,179 Rp1,280,179 Rp2,560,357

GEDUNG B
Pek. Cat - catan Lantai 1 Rp13,067,626 Rp12,914,626 Rp25,982,252
Pek. Cat - catan Lantai 2 Rp57,686,982 Rp57,686,982
Pek. Cat - catan Lantai 3 Rp12,129,350 Rp12,129,350
Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 Rp24,632,414 Rp24,632,414
Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4

Pasang keramik lantai 30 x 30 ( Glossy ) Lantai 4 Rp34,944,707 Rp34,944,707
Pasang keramik tangga 30 x 30 ( anti selip ) Lantai 4 Rp61,546,907 Rp61,546,907

Pek. Cat - catan Lantai 4
Pengecatan tembok Lantai 4 Rp79,135,706 Rp79,135,706
Pengecatan langit-langit Lantai 4 Rp10,633,000 Rp10,633,000
Pengecatan kalsiplank Lantai 4 Rp2,174,286 Rp2,174,286

Pek. Instalasi air Lantai 4
Pasang talang kotak PVC Lantai 4 Rp1,401,161 Rp1,401,161 Rp2,802,321
Pasang bak cuci stainless 40x40 cm Lantai 4 Rp1,407,857 Rp1,407,857 Rp2,815,714
Pasang kran air 3/4" Lantai 4 Rp823,929 Rp823,929 Rp1,647,857

GEDUNG C
Pek. Cat - catan Lantai 1 Rp6,092,192 Rp6,092,192
Pek. Cat - catan Lantai 2 Rp84,098,254 Rp84,098,254
Pek. Cat - catan Lantai 3 Rp28,681,127 Rp28,681,127
Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4

Pasang plesteran camp. 1pc : 6ps Lantai 4 Rp21,452,716 Rp21,452,716
Pasang benangan camp. 1pc : 2 ps Lantai 4 Rp6,201,000 Rp6,201,000

Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 Rp19,880,485 Rp11,686,447 Rp31,566,931
Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4

Pasang keramik lantai 30 x 30 ( Glossy ) Lantai 4 Rp11,184,109 Rp11,184,109 Rp22,368,218
Pasang keramik lantai 30 x 30 ( anti selip ) Lantai 4 Rp51,047,327 Rp46,637,327 Rp97,684,654
Pasang keramik dinding 20 x 25 ( glossy ) Lantai 4 Rp5,654,961 Rp3,890,961 Rp9,545,921
Pasang keramik  10 x 20 ( border dinding KM/WC ) Lantai 4 Rp2,186,368 Rp2,186,368 Rp4,372,736
Pasang keramik step noising 10 x 30 Lantai 4 Rp3,074,423 Rp3,074,423 Rp6,148,846

Pek. Cat - catan Lantai 4
Pengecatan tembok Lantai 4 Rp76,544,567 Rp76,544,567
Pengecatan langit-langit Lantai 4 Rp10,006,150 Rp10,006,150
Pengecatan kalsiplank Lantai 4 Rp1,877,400 Rp1,877,400

Pek. Instalasi air Lantai 4
Pasang pipa air kotor padat  PVC type AW Ø  4" Lantai 4 Rp2,159,800 Rp2,159,800 Rp4,319,600
Pasang pipa air kotor cair  PVC type AW Ø  3" Lantai 4 Rp3,082,529 Rp2,582,529 Rp5,665,057
Pasang pipa air  bersih  PVC type AW Ø  3/4" Lantai 4 Rp1,890,929 Rp1,890,929 Rp3,781,857
Pasang pipa air hujan  PVC type AW Ø  3" Lantai 4 Rp1,601,339 Rp1,601,339 Rp3,202,679
Pasang talang kotak PVC Lantai 4 Rp1,354,277 Rp1,354,277 Rp2,708,554
Pasang floordrain alumunium Lantai 4 Rp1,336,429 Rp1,336,429 Rp2,672,857
Pasang bak cuci stainless 40x40 cm Lantai 4 Rp1,979,286 Rp1,979,286 Rp3,958,571
Pasang kran air 3/4" Lantai 4 Rp1,280,179 Rp1,280,179 Rp2,560,357
Pasang kloset jongkok Lantai 4 Rp3,844,429 Rp3,844,429 Rp7,688,857
Pasang tandon air 1600 ltr stainless steel Lantai 4

GEDUNG D
Pek. Cat - catan Lantai 1 Rp30,685,565 Rp30,685,565
Pek. Cat - catan Lantai 2 Rp28,681,127 Rp28,681,127
Pek. Cat - catan Lantai 3 Rp28,681,127 Rp28,681,127
Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4

Pasang plesteran camp. 1pc : 6ps Lantai 4 Rp14,599,106 Rp14,599,106
Pasang benangan camp. 1pc : 2 ps Lantai 4 Rp6,184,648 Rp6,184,648

Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 Rp19,391,366 Rp3,878,273 Rp23,269,640
Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4

Pasang keramik lantai 30 x 30 ( Glossy ) Lantai 4 Rp11,210,611 Rp11,210,611 Rp22,421,221
Pasang keramik lantai 30 x 30 ( antiselip ) Lantai 4 Rp25,844,412 Rp25,012,412 Rp50,856,824
Pasang keramik dinding 20 x 25 ( glossy ) Lantai 4 Rp6,720,961 Rp6,720,961 Rp13,441,921
Pasang keramik  10 x 20 ( border dinding KM/WC ) Lantai 4 Rp2,186,368 Rp2,186,368 Rp4,372,736
Pasang keramik tangga 30 x 30 ( antiselip ) Lantai 4 Rp5,236,121 Rp5,236,121 Rp10,472,242
Pasang keramik step noising 10 x 30 Lantai 4 Rp3,074,423 Rp3,074,423 Rp6,148,846

Pek. Cat - catan Lantai 4
Pengecatan tembok Lantai 4 Rp74,586,567 Rp74,586,567
Pengecatan langit-langit Lantai 4 Rp10,009,150 Rp10,009,150
Pengecatan kalsiplank Lantai 4 Rp1,878,750 Rp1,878,750

Pek. Instalasi air Lantai 4
Pasang pipa air kotor padat  PVC type AW Ø  4" Lantai 4 Rp3,520,600 Rp3,520,600 Rp7,041,200
Pasang pipa air kotor cair  PVC type AW Ø  3" Lantai 4 Rp2,199,957 Rp2,199,957 Rp4,399,914
Pasang pipa air  bersih  PVC type AW Ø  3/4" Lantai 4 Rp1,482,714 Rp1,482,714 Rp2,965,429
Pasang pipa air hujan  PVC type AW Ø  3" Lantai 4 Rp1,601,339 Rp1,601,339 Rp3,202,679
Pasang talang kotak PVC Lantai 4 Rp1,354,277 Rp1,354,277 Rp2,708,554
Pasang floordrain alumunium Lantai 4 Rp1,336,429 Rp1,336,429 Rp2,672,857
Pasang bak cuci stainless 40x40 cm Lantai 4 Rp1,979,286 Rp1,979,286 Rp3,958,571
Pasang kran air 3/4" Lantai 4 Rp1,280,179 Rp1,280,179 Rp2,560,357
Pasang kloset jongkok Lantai 4 Rp3,844,429 Rp3,844,429 Rp7,688,857
Pasang tandon air 1600 ltr stainless steel Lantai 4

GEDUNG E
Pek. Cat - catan Lantai 2 Rp30,230,850 Rp30,230,850
Pek. Cat - catan Lantai 3 Rp30,230,850 Rp30,230,850
Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4

Pasang plesteran camp. 1pc : 6ps Lantai 4 Rp15,583,372 Rp15,583,372
Pasang benangan camp. 1pc : 2 ps Lantai 4 Rp5,421,664 Rp5,421,664

Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 Rp6,012,313 Rp6,012,313
Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4

Pasang keramik lantai 30 x 30 ( Glossy ) Lantai 4 Rp16,931,155 Rp16,931,155 Rp33,862,309
Pasang keramik lantai 30 x 30 ( antiselip ) Lantai 4 Rp46,068,681 Rp42,098,681 Rp88,167,362
Pasang keramik dinding 20 x 25 ( glossy ) Lantai 4 Rp1,978,228 Rp1,978,228 Rp3,956,457
Pasang keramik tangga 30 x 30 ( antiselip ) Lantai 4 Rp5,108,024 Rp5,108,024 Rp10,216,049

Pek. Cat - catan Lantai 4
Pengecatan tembok Lantai 4 Rp14,991,036 Rp12,066,036 Rp27,057,071
Pengecatan langit-langit Lantai 4 Rp5,160,857 Rp5,070,857 Rp10,231,714
Pengecatan kalsiplank Lantai 4 Rp1,287,018 Rp1,287,018 Rp2,574,036

Pek. Instalasi air Lantai 4
Pasang pipa air kotor cair  PVC type AW Ø  3" Lantai 4 Rp2,926,314 Rp2,426,314 Rp5,352,629
Pasang pipa air  bersih  PVC type AW Ø  3/4" Lantai 4 Rp1,641,586 Rp1,641,586 Rp3,283,171
Pasang pipa air hujan  PVC type AW Ø  3" Lantai 4 Rp1,601,339 Rp1,601,339 Rp3,202,679
Pasang talang kotak PVC  Lantai 4 Rp1,388,223 Rp1,388,223 Rp2,776,446
Pasang floordrain alumunium Lantai 4 Rp1,211,429 Rp1,211,429 Rp2,422,857
Pasang bak cuci stainless 40x40 cm Lantai 4 Rp2,622,143 Rp2,622,143 Rp5,244,286
Pasang kran air 3/4" Lantai 4 Rp1,221,250 Rp1,221,250 Rp2,442,500

Total Rp160,054,942 Rp791,167,438 Rp721,779,922 Rp30,989,105 Rp1,703,991,406

Total11/16/14 11/23/14 11/30/14 12/7/14 12/14/14
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GEDUNG A
Pek. Cat - catan Lantai 1 Rp5,019,519 Rp2,509,759 Rp7,529,278
Pek. Cat - catan Lantai 2 Rp26,405,142 Rp26,405,142
Pek. Cat - catan Lantai 3 Rp30,318,492 Rp30,318,492
Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4

Pasang plesteran camp. 1pc : 6ps Lantai 4 Rp26,795,903 Rp26,795,903
Pasang benangan camp. 1pc : 2 ps Lantai 4 Rp4,195,417 Rp4,195,417

Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 Rp37,498,321 Rp37,498,321
Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4

Pasang keramik lantai 30 x 30 ( Glossy ) Lantai 4 Rp16,165,798 Rp16,165,798 Rp32,331,596
Pasang keramik lantai 30 x 30 ( antiselip ) Lantai 4 Rp3,921,818 Rp3,921,818 Rp7,843,636
Pasang keramik dinding 20 x 25 ( glossy ) Lantai 4 Rp1,947,538 Rp1,947,538 Rp3,895,076

Pek. Cat - catan Lantai 4
Pengecatan tembok Lantai 4 Rp89,579,532 Rp89,579,532
Pengecatan langit-langit Lantai 4 Rp11,601,300 Rp11,601,300
Pengecatan kalsiplank Lantai 4 Rp2,415,650 Rp2,415,650

Pek. Instalasi air Lantai 4
Pasang talang kotak PVC Lantai 4 Rp1,133,732 Rp1,133,732 Rp2,267,464
Pasang floordrain alumunium Lantai 4 Rp1,211,429 Rp1,211,429 Rp2,422,857
Pasang bak cuci stainless 40x40 cm Lantai 4 Rp2,622,143 Rp2,622,143 Rp5,244,286
Pasang kran air 3/4" Lantai 4 Rp1,280,179 Rp1,280,179 Rp2,560,357

GEDUNG B
Pek. Cat - catan Lantai 1 Rp13,067,626 Rp12,914,626 Rp25,982,252
Pek. Cat - catan Lantai 2 Rp57,686,982 Rp57,686,982
Pek. Cat - catan Lantai 3 Rp50,622,849 Rp50,622,849
Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 Rp24,632,414 Rp24,632,414
Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4

Pasang keramik lantai 30 x 30 ( Glossy ) Lantai 4 Rp34,944,707 Rp34,944,707
Pasang keramik tangga 30 x 30 ( anti selip ) Lantai 4 Rp61,546,907 Rp61,546,907

Pek. Cat - catan Lantai 4
Pengecatan tembok Lantai 4 Rp79,135,706 Rp79,135,706
Pengecatan langit-langit Lantai 4 Rp10,633,000 Rp10,633,000
Pengecatan kalsiplank Lantai 4 Rp2,174,286 Rp2,174,286

Pek. Instalasi air Lantai 4
Pasang talang kotak PVC Lantai 4 Rp1,401,161 Rp1,401,161 Rp2,802,321
Pasang bak cuci stainless 40x40 cm Lantai 4 Rp1,407,857 Rp1,407,857 Rp2,815,714
Pasang kran air 3/4" Lantai 4 Rp823,929 Rp823,929 Rp1,647,857

GEDUNG C
Pek. Cat - catan Lantai 1 Rp6,092,192 Rp6,092,192
Pek. Cat - catan Lantai 2 Rp84,098,254 Rp84,098,254
Pek. Cat - catan Lantai 3 Rp28,681,127 Rp28,681,127
Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4
Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 Rp18,588,255 Rp18,588,255
Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4
Pek. Cat - catan Lantai 4
Pek. Instalasi air Lantai 4

Pasang pipa air kotor padat  PVC type AW Ø  4" Lantai 4 Rp2,159,800 Rp2,159,800 Rp4,319,600
Pasang pipa air kotor cair  PVC type AW Ø  3" Lantai 4 Rp3,082,529 Rp2,582,529 Rp5,665,057
Pasang pipa air  bersih  PVC type AW Ø  3/4" Lantai 4 Rp1,890,929 Rp1,890,929 Rp3,781,857
Pasang pipa air hujan  PVC type AW Ø  3" Lantai 4 Rp1,601,339 Rp1,601,339 Rp3,202,679
Pasang talang kotak PVC Lantai 4 Rp1,354,277 Rp1,354,277 Rp2,708,554
Pasang floordrain alumunium Lantai 4 Rp1,336,429 Rp1,336,429 Rp2,672,857
Pasang bak cuci stainless 40x40 cm Lantai 4 Rp1,979,286 Rp1,979,286 Rp3,958,571
Pasang kran air 3/4" Lantai 4 Rp1,280,179 Rp1,280,179 Rp2,560,357
Pasang kloset jongkok Lantai 4 Rp3,844,429 Rp3,844,429 Rp7,688,857
Pasang tandon air 1600 ltr stainless steel Lantai 4

GEDUNG D
Pek. Cat - catan Lantai 1 Rp30,685,565 Rp30,685,565
Pek. Cat - catan Lantai 2 Rp28,681,127 Rp28,681,127
Pek. Cat - catan Lantai 3 Rp28,681,127 Rp28,681,127
Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4

Pasang plesteran camp. 1pc : 6ps Lantai 4 Rp14,599,106 Rp14,599,106
Pasang benangan camp. 1pc : 2 ps Lantai 4 Rp6,184,648 Rp6,184,648

Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 Rp15,631,911 Rp2,547,382 Rp18,179,293
Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4

Pasang keramik lantai 30 x 30 ( Glossy ) Lantai 4 Rp11,210,611 Rp11,210,611 Rp22,421,221
Pasang keramik lantai 30 x 30 ( antiselip ) Lantai 4 Rp25,844,412 Rp25,012,412 Rp50,856,824
Pasang keramik dinding 20 x 25 ( glossy ) Lantai 4 Rp6,720,961 Rp6,720,961 Rp13,441,921
Pasang keramik  10 x 20 ( border dinding KM/WC ) Lantai 4 Rp2,186,368 Rp2,186,368 Rp4,372,736
Pasang keramik tangga 30 x 30 ( antiselip ) Lantai 4 Rp5,236,121 Rp5,236,121 Rp10,472,242
Pasang keramik step noising 10 x 30 Lantai 4 Rp3,074,423 Rp3,074,423 Rp6,148,846

Pek. Cat - catan Lantai 4
Pengecatan tembok Lantai 4 Rp74,586,567 Rp74,586,567
Pengecatan langit-langit Lantai 4 Rp10,009,150 Rp10,009,150
Pengecatan kalsiplank Lantai 4 Rp1,878,750 Rp1,878,750

Pek. Instalasi air Lantai 4
Pasang pipa air kotor padat  PVC type AW Ø  4" Lantai 4 Rp3,520,600 Rp3,520,600 Rp7,041,200
Pasang pipa air kotor cair  PVC type AW Ø  3" Lantai 4 Rp2,199,957 Rp2,199,957 Rp4,399,914
Pasang pipa air  bersih  PVC type AW Ø  3/4" Lantai 4 Rp1,482,714 Rp1,482,714 Rp2,965,429
Pasang pipa air hujan  PVC type AW Ø  3" Lantai 4 Rp1,601,339 Rp1,601,339 Rp3,202,679
Pasang talang kotak PVC Lantai 4 Rp1,354,277 Rp1,354,277 Rp2,708,554
Pasang floordrain alumunium Lantai 4 Rp1,336,429 Rp1,336,429 Rp2,672,857
Pasang bak cuci stainless 40x40 cm Lantai 4 Rp1,979,286 Rp1,979,286 Rp3,958,571
Pasang kran air 3/4" Lantai 4 Rp1,280,179 Rp1,280,179 Rp2,560,357
Pasang kloset jongkok Lantai 4 Rp3,844,429 Rp3,844,429 Rp7,688,857
Pasang tandon air 1600 ltr stainless steel Lantai 4

GEDUNG E
Pek. Cat - catan Lantai 2 Rp7,557,713 Rp7,557,713 Rp15,115,425
Pek. Cat - catan Lantai 3 Rp30,230,850 Rp30,230,850
Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4

Pasang plesteran camp. 1pc : 6ps Lantai 4 Rp15,583,372 Rp15,583,372
Pasang benangan camp. 1pc : 2 ps Lantai 4 Rp5,421,664 Rp5,421,664

Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 Rp6,012,313 Rp6,012,313
Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4

Pasang keramik lantai 30 x 30 ( Glossy ) Lantai 4 Rp16,931,155 Rp16,931,155 Rp33,862,309
Pasang keramik lantai 30 x 30 ( antiselip ) Lantai 4 Rp46,068,681 Rp42,098,681 Rp88,167,362
Pasang keramik dinding 20 x 25 ( glossy ) Lantai 4 Rp1,978,228 Rp1,978,228 Rp3,956,457
Pasang keramik tangga 30 x 30 ( antiselip ) Lantai 4 Rp5,108,024 Rp5,108,024 Rp10,216,049

Pek. Cat - catan Lantai 4
Pengecatan tembok Lantai 4 Rp14,991,036 Rp12,066,036 Rp27,057,071
Pengecatan langit-langit Lantai 4 Rp5,160,857 Rp5,070,857 Rp10,231,714
Pengecatan kalsiplank Lantai 4 Rp1,287,018 Rp1,287,018 Rp2,574,036

Pek. Instalasi air Lantai 4
Pasang pipa air kotor cair  PVC type AW Ø  3" Lantai 4 Rp2,926,314 Rp2,426,314 Rp5,352,629
Pasang pipa air  bersih  PVC type AW Ø  3/4" Lantai 4 Rp1,641,586 Rp1,641,586 Rp3,283,171
Pasang pipa air hujan  PVC type AW Ø  3" Lantai 4 Rp1,601,339 Rp1,601,339 Rp3,202,679
Pasang talang kotak PVC  Lantai 4 Rp1,388,223 Rp1,388,223 Rp2,776,446
Pasang floordrain alumunium Lantai 4 Rp1,211,429 Rp1,211,429 Rp2,422,857
Pasang bak cuci stainless 40x40 cm Lantai 4 Rp2,622,143 Rp2,622,143 Rp5,244,286
Pasang kran air 3/4" Lantai 4 Rp1,221,250 Rp1,221,250 Rp2,442,500

Total Rp160,054,942 Rp798,725,150 Rp732,548,597 Rp17,971,768 Rp1,709,300,457

Total11/16/14 11/23/14 11/30/14 12/7/14 12/14/14
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GEDUNG A

Pek. Cat - catan Lantai 2 Rp4,771,036 Rp4,771,036
Pek. Cat - catan Lantai 3 Rp7,566,286 Rp7,566,286
Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4

Pasang plesteran camp. 1pc : 6ps Lantai 4 Rp26,795,903 Rp26,795,903
Pasang benangan camp. 1pc : 2 ps Lantai 4 Rp4,195,417 Rp4,195,417

Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 Rp2,146,357 Rp2,146,357 Rp4,292,714
Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4

Pasang keramik lantai 30 x 30 ( Glossy ) Lantai 4 Rp16,165,798 Rp16,165,798 Rp32,331,596
Pasang keramik lantai 30 x 30 ( antiselip ) Lantai 4 Rp3,921,818 Rp3,921,818 Rp7,843,636
Pasang keramik dinding 20 x 25 ( glossy ) Lantai 4 Rp1,947,538 Rp1,947,538 Rp3,895,076

Pek. Cat - catan Lantai 4
Pengecatan tembok Lantai 4 Rp16,706,929 Rp13,024,929 Rp29,731,857
Pengecatan langit-langit Lantai 4 Rp4,844,036 Rp4,844,036 Rp9,688,071
Pengecatan kalsiplank Lantai 4 Rp1,287,018 Rp1,287,018 Rp2,574,036

Pek. Instalasi air Lantai 4
Pasang talang kotak PVC Lantai 4 Rp1,133,732 Rp1,133,732 Rp2,267,464
Pasang floordrain alumunium Lantai 4 Rp1,211,429 Rp1,211,429 Rp2,422,857
Pasang bak cuci stainless 40x40 cm Lantai 4 Rp2,622,143 Rp2,622,143 Rp5,244,286
Pasang kran air 3/4" Lantai 4 Rp1,280,179 Rp1,280,179 Rp2,560,357

GEDUNG B
Pek. Cat - catan Lantai 1 Rp7,378,286 Rp7,378,286
Pek. Cat - catan Lantai 2 Rp7,616,321 Rp7,616,321
Pek. Cat - catan Lantai 3 Rp8,014,536 Rp8,014,536
Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 Rp1,214,978 Rp982,071 Rp2,197,049
Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4

Pasang keramik lantai 30 x 30 ( Glossy ) Lantai 4 Rp34,944,707 Rp34,944,707
Pasang keramik tangga 30 x 30 ( anti selip ) Lantai 4 Rp61,546,907 Rp61,546,907

Pek. Cat - catan Lantai 4
Pengecatan tembok Lantai 4 Rp16,029,304 Rp12,879,304 Rp28,908,607
Pengecatan langit-langit Lantai 4 Rp4,736,071 Rp4,736,071 Rp9,472,143
Pengecatan kalsiplank Lantai 4 Rp1,087,143 Rp1,087,143 Rp2,174,286

Pek. Instalasi air Lantai 4
Pasang talang kotak PVC Lantai 4 Rp1,401,161 Rp1,401,161 Rp2,802,321
Pasang bak cuci stainless 40x40 cm Lantai 4 Rp1,407,857 Rp1,407,857 Rp2,815,714
Pasang kran air 3/4" Lantai 4 Rp823,929 Rp823,929 Rp1,647,857

GEDUNG C
Pek. Cat - catan Lantai 1 Rp4,609,786 Rp4,609,786
Pek. Cat - catan Lantai 2 Rp4,609,786 Rp4,609,786
Pek. Cat - catan Lantai 3 Rp4,609,786 Rp4,609,786
Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4

Pasang plesteran camp. 1pc : 6ps Lantai 4 Rp21,452,716 Rp21,452,716
Pasang benangan camp. 1pc : 2 ps Lantai 4 Rp6,201,000 Rp6,201,000

Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 Rp2,123,732 Rp1,691,368 Rp3,815,100
Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4

Pasang keramik lantai 30 x 30 ( Glossy ) Lantai 4 Rp11,184,109 Rp11,184,109 Rp22,368,218
Pasang keramik lantai 30 x 30 ( anti selip ) Lantai 4 Rp51,047,327 Rp46,637,327 Rp97,684,654
Pasang keramik dinding 20 x 25 ( glossy ) Lantai 4 Rp5,654,961 Rp3,890,961 Rp9,545,921
Pasang keramik  10 x 20 ( border dinding KM/WC ) Lantai 4 Rp2,186,368 Rp2,186,368 Rp4,372,736
Pasang keramik step noising 10 x 30 Lantai 4 Rp3,074,423 Rp3,074,423 Rp6,148,846

Pek. Cat - catan Lantai 4
Pengecatan tembok Lantai 4 Rp15,847,018 Rp12,390,018 Rp28,237,036
Pengecatan langit-langit Lantai 4 Rp4,512,196 Rp4,512,196 Rp9,024,393
Pengecatan kalsiplank Lantai 4 Rp1,236,214 Rp1,236,214 Rp2,472,429

Pek. Instalasi air Lantai 4
Pasang pipa air kotor padat  PVC type AW Ø  4" Lantai 4 Rp2,159,800 Rp2,159,800 Rp4,319,600
Pasang pipa air kotor cair  PVC type AW Ø  3" Lantai 4 Rp3,082,529 Rp2,582,529 Rp5,665,057
Pasang pipa air  bersih  PVC type AW Ø  3/4" Lantai 4 Rp1,890,929 Rp1,890,929 Rp3,781,857
Pasang pipa air hujan  PVC type AW Ø  3" Lantai 4 Rp1,601,339 Rp1,601,339 Rp3,202,679
Pasang talang kotak PVC Lantai 4 Rp1,354,277 Rp1,354,277 Rp2,708,554
Pasang floordrain alumunium Lantai 4 Rp1,336,429 Rp1,336,429 Rp2,672,857
Pasang bak cuci stainless 40x40 cm Lantai 4 Rp1,979,286 Rp1,979,286 Rp3,958,571
Pasang kran air 3/4" Lantai 4 Rp1,280,179 Rp1,280,179 Rp2,560,357
Pasang kloset jongkok Lantai 4 Rp3,844,429 Rp3,844,429 Rp7,688,857
Pasang tandon air 1600 ltr stainless steel Lantai 4

GEDUNG D
Pek. Cat - catan Lantai 1 Rp4,609,786 Rp4,609,786
Pek. Cat - catan Lantai 2 Rp4,609,786 Rp4,609,786
Pek. Cat - catan Lantai 3 Rp4,609,786 Rp4,609,786
Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4

Pasang plesteran camp. 1pc : 6ps Lantai 4 Rp14,599,106 Rp14,599,106
Pasang benangan camp. 1pc : 2 ps Lantai 4 Rp6,184,648 Rp6,184,648

Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 Rp2,193,857 Rp2,193,857 Rp4,387,714
Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4

Pasang keramik lantai 30 x 30 ( Glossy ) Lantai 4 Rp11,210,611 Rp11,210,611 Rp22,421,221
Pasang keramik lantai 30 x 30 ( antiselip ) Lantai 4 Rp25,844,412 Rp25,012,412 Rp50,856,824
Pasang keramik dinding 20 x 25 ( glossy ) Lantai 4 Rp6,720,961 Rp6,720,961 Rp13,441,921
Pasang keramik  10 x 20 ( border dinding KM/WC ) Lantai 4 Rp2,186,368 Rp2,186,368 Rp4,372,736
Pasang keramik tangga 30 x 30 ( antiselip ) Lantai 4 Rp5,236,121 Rp5,236,121 Rp10,472,242
Pasang keramik step noising 10 x 30 Lantai 4 Rp3,074,423 Rp3,074,423 Rp6,148,846

Pek. Cat - catan Lantai 4
Pengecatan tembok Lantai 4 Rp15,847,018 Rp12,390,018 Rp28,237,036
Pengecatan langit-langit Lantai 4 Rp4,513,268 Rp4,513,268 Rp9,026,536
Pengecatan kalsiplank Lantai 4 Rp1,236,696 Rp1,236,696 Rp2,473,393

Pek. Instalasi air Lantai 4
Pasang pipa air kotor padat  PVC type AW Ø  4" Lantai 4 Rp3,520,600 Rp3,520,600 Rp7,041,200
Pasang pipa air kotor cair  PVC type AW Ø  3" Lantai 4 Rp2,199,957 Rp2,199,957 Rp4,399,914
Pasang pipa air  bersih  PVC type AW Ø  3/4" Lantai 4 Rp1,482,714 Rp1,482,714 Rp2,965,429
Pasang pipa air hujan  PVC type AW Ø  3" Lantai 4 Rp1,601,339 Rp1,601,339 Rp3,202,679
Pasang talang kotak PVC Lantai 4 Rp1,354,277 Rp1,354,277 Rp2,708,554
Pasang floordrain alumunium Lantai 4 Rp1,336,429 Rp1,336,429 Rp2,672,857
Pasang bak cuci stainless 40x40 cm Lantai 4 Rp1,979,286 Rp1,979,286 Rp3,958,571
Pasang kran air 3/4" Lantai 4 Rp1,280,179 Rp1,280,179 Rp2,560,357
Pasang kloset jongkok Lantai 4 Rp3,844,429 Rp3,844,429 Rp7,688,857
Pasang tandon air 1600 ltr stainless steel Lantai 4

GEDUNG E
Pek. Cat - catan Lantai 2 Rp8,136,964 Rp8,136,964
Pek. Cat - catan Lantai 3 Rp8,136,964 Rp8,136,964
Pek. Pasangan & plesteran Lantai 4

Pasang plesteran camp. 1pc : 6ps Lantai 4 Rp15,583,372 Rp15,583,372
Pasang benangan camp. 1pc : 2 ps Lantai 4 Rp5,421,664 Rp5,421,664

Pek. Kusen & pengunci Lantai 4 Rp2,118,071 Rp1,707,412 Rp3,825,484
Pek. Pelapis lantai & dinding Lantai 4

Pasang keramik lantai 30 x 30 ( Glossy ) Lantai 4 Rp16,931,155 Rp16,931,155 Rp33,862,309
Pasang keramik lantai 30 x 30 ( antiselip ) Lantai 4 Rp46,068,681 Rp42,098,681 Rp88,167,362
Pasang keramik dinding 20 x 25 ( glossy ) Lantai 4 Rp1,978,228 Rp1,978,228 Rp3,956,457
Pasang keramik tangga 30 x 30 ( antiselip ) Lantai 4 Rp5,108,024 Rp5,108,024 Rp10,216,049

Pek. Cat - catan Lantai 4
Pengecatan tembok Lantai 4 Rp14,991,036 Rp12,066,036 Rp27,057,071
Pengecatan langit-langit Lantai 4 Rp5,160,857 Rp5,070,857 Rp10,231,714
Pengecatan kalsiplank Lantai 4 Rp1,287,018 Rp1,287,018 Rp2,574,036

Pek. Instalasi air Lantai 4
Pasang pipa air kotor cair  PVC type AW Ø  3" Lantai 4 Rp2,926,314 Rp2,426,314 Rp5,352,629
Pasang pipa air  bersih  PVC type AW Ø  3/4" Lantai 4 Rp1,641,586 Rp1,641,586 Rp3,283,171
Pasang pipa air hujan  PVC type AW Ø  3" Lantai 4 Rp1,601,339 Rp1,601,339 Rp3,202,679
Pasang talang kotak PVC  Lantai 4 Rp1,388,223 Rp1,388,223 Rp2,776,446
Pasang floordrain alumunium Lantai 4 Rp1,211,429 Rp1,211,429 Rp2,422,857
Pasang bak cuci stainless 40x40 cm Lantai 4 Rp2,622,143 Rp2,622,143 Rp5,244,286
Pasang kran air 3/4" Lantai 4 Rp1,221,250 Rp1,221,250 Rp2,442,500

Total Rp160,054,942 Rp485,190,854 Rp373,371,486 Rp32,353,137 Rp1,050,970,419

Total11/16/14 11/23/14 11/30/14 12/7/14 12/14/14 12/21/14

Cash Flow as of Thu 5/28/15
Project1wildan normal oke
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Pek. Cat - catan Lantai Rp11,222,800,                                                                                       Rp11,222,800
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