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MOTTO 

 

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 

selesai (dari sesuatu urusnan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). 

Dan hanya kepada Tuhanmu-lah engkau berharap.  

(Terjemahan Qur’an Surat Al-Insyirah Ayat 7 – 8)*) 
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*) Departemen Agama Republik Indonesia. 2015. Al Qur’an dan Terjemahannya. 

Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo. 
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RINGKASAN 

 

Perencanaan Penjadwalan dan Pemodelan Gedung IsDB Integrated 

Laboratory For Plant And Natural Medicine Universitas Jember Dengan 

Menggunakan Metode BIM; Syafira Rahma, 151910301093; 2019; 81 halaman; 

Jurusan Sipil Fakultas Teknik Universitas Jember. 

 

Universitas Jember sedang melakukan pengembangan di bidang 

infrastruktur sehingga membutuhkan manajemen proyek yang tepat. Kegiatan 

konstruksi yang terus berkembang mengakibatkan kompleksitas manajemen 

proyek tinggi. Penggunaan BIM pada kegiatan konstruksi mampu mengintegrasi 

dan akan membantu manajemen proyek tersebut. 

Penelitian kali ini menggunakan salah satu fitur dari program bantu BIM 

(Revit) yaitu fitur Revit Architecture karena mampu memberi output gambar kerja 

dalam 2D, pemodelan 3D dan perhitungan volume tiap item pekerjaan. Setelah 

didapatkan volume pekerjaan (output Revit Architecture), maka dilakukan 

penyusunan penjadwalan proyek menggunakan Ms. Project guna mengetahui 

durasi dari masing – masing aktivitas. Pemodelan dilakukan pada salah satu 

Gedung IsDB yakni Integrated Laboratory for Plant and Natural Medicine 

Universitas Jember. Pekerjaan yang ditinjau hanya pekerjaan struktural dan 

arsitektural (tanpa MEP dan perhitungan analisis struktur). 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah – langkah 

memodelkan gedung IsDB Integrated Laboratory for Plant and Natural Medicine 

Universitas Jember menggunakan Revit Architecture dan lama waktu yang 

dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek gedung tersebut berdasarkan volume 

pekerjaan hasil pemodelan Revit Architecture. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah memodelkan bangunan gedung IsDB Integrated Laboratory 

for Plant and Natural Medicine Universtias Jember menggunakan program bantu 

Revit Architecture serta menyusun penjadwalan menggunakan Ms. Project. 

Validasi dilakukan untuk mengecek keakuratan hasil pemodelan yang telah 

dilakukan. Validasi didapatkan dengan cara membandingkan antara perhitungan 
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manual dengan hasil pemodelan sehingga diperoleh galat. Validasi mengambil 3 

sampel acak dari setiap pekerjaan, jika hasil valid maka dilanjutkan pada tahap 

berikutnya, jika hasil tidak valid maka dilakukan pengecekan ulang pada 

pekerjaan yang ditinjau. Validasi memiliki galat mencapai 0% – 1,52%. Galat 

yang lebih dari 0% tersebut merupakan hasil dari pemodelan tulangan. Hal ini 

disebabkan oleh perhitungan manual untuk tekukan maupun kait pada tulangan 

berdasarkan pada gambar proyek dan SNI 03 – 2847 – 2013. Akan tetapi, setting 

tulangan pada Revit merupakan default setting sehingga menyebabkan terjadinya 

galat lebih dari 0%. 

Pemodelan menggunakan Revit Architecture dimulai dari pengaturan project 

template, kemudian dilakukan pemodelan struktur dan arsitektur, hingga 

didapatkan volume masing – masing pekerjaan. Lama waktu pelaksanaan 

pembangunan Gedung Integrated Laboratory for Plant and Natural Medicine 

didapatkan 240 hari atau 8 bulan dengan start date 25 Oktober 2018 dan finish 

date 21 Juni 2019. 
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SUMMARY 

 

The Scheduling and Modeling Design of IsDB Integrated Laboratory for 

Plant and Natural Medicine of Jember University using BIM Method; Syafira 

Rahma, 151910301093; 2019; 81 pages; Department of Civil Engineering, 

Faculty of Engineering,  Jember University. 

 

Jember University is developing in the infrastructure sector so that it 

requires proper project management. Construction activities that continue to 

evolve lead to high complexity of project management. The use of BIM in 

construction activities is able to integrate and will help the project management. 

This research uses one of the features of the BIM (Revit) assistive program, 

Revit Architecture because it is able to output work images in 2D, 3D modeling 

and calculation of the volume of each work item. After obtaining the work volume 

(Revit Architecture output), the project scheduling is done using Ms. Project to 

find out the duration of each activity. Modeling was carried out in one of the IsDB 

Buildings, the Integrated Laboratory for Plant and Natural Medicine, University 

of Jember. The work reviewed was only structural and architectural work (without 

MEP and structural analysis calculations). 

The purpose of this study was to find out the steps to model the IsDB 

Integrated Laboratory for Plant and Natural Medicine, University of Jember using 

Revit Architecture and the length of time needed for the implementation of the 

building project based on the work volume of Revit Architecture modeling results. 

The method used in this study is to model the IsDB Integrated Laboratory 

building for Plant and Natural Medicine of the University of Jember using the 

Revit Architecture assistance program and arrange scheduling using Ms. Project. 

Validation is done to check the accuracy of the results of the modeling that 

has been done. Validation is obtained by comparing between manual calculations 

with modeling results so that errors can be obtained. Validation takes 3 random 

samples from each job, if the results are valid then proceed to the next stage, if the 

results are invalid then do a re-check on the work being reviewed. Validation has 
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errors reaching 0% - 1.52%. Errors of more than 0% are the result of 

reinforcement modeling. This is caused by manual calculations for bending and 

latching on the basis of the project drawings and SNI 03-2847 - 2013. However, 

the reinforcement setting in Revit is a default setting that causes errors of more 

than 0%. 

Modeling using Revit Architecture starts from setting the template project, 

then modeling the structure and architecture, to get the volume of each job. The 

length of time the construction of the Integrated Laboratory for Plant and Natural 

Medicine building was obtained 240 days or 8 months with start date October 25 

2018 and finish date June 21, 2019. 
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1 

 

BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Universitas Jember saat ini sedang melakukan pembangunan demi memenuhi 

kebutuhan sarana dan prasarana yang belum tersedia. Proyek yang dijalankan 

berada di Jubung dan Tegal Boto, proyek tersebut mendapat pendanaan dari Islamic 

Development Bank (IsDB). Proyek di Jubung meliputi Training Center and 

Showroom,  General Public Facilities, Musholla, Tenant Facility, Limited Field 

Trial Facility, Green House, Agrotechnopark Integrated Facility, Product Storage, 

Pilot Industry for Biofertilizer, Training Center Dormitory, dan Infrastructure. 

Proyek di Kampus Tegal Boto sebanyak 6 gedung yaitu Auditorium, Integrated 

Laboratory for Science Policy and Communication, Integrated Laboratory for 

Natural Science and Food Technology, Integrated Laboratory for Engineering 

Biotechnology, Integrated Laboratory for Plant and Natural Medicine dan 

Integrated Labortory for Health Science. Dari banyaknya pembangunan yang 

dilaksanakan, menghasilkan tingkat kompleksitas tinggi sehingga dibutuhkan suatu 

manajemen proyek yang tepat. 

Manajemen proyek merupakan cara mengontrol, mengorganisir dan 

mengelola sumber daya dalam rangka tercapainya tujuan proyek. Dasar dari 

manajemen proyek yang merupakan kunci keberhasilan dalam penyelenggaraannya 

terdiri dari pengelolaan lingkup kerja seperti biaya, mutu dan waktu (Hergiana, 

2016). Penggunaan BIM pada kegiatan konstruksi mampu mengintegrasi dan akan 

membantu dalam hal manajemen proyek tersebut. 

Model BIM itu sendiri merupakan database yang berisi mengenai beberapa 

informasi dasar bangunan dengan model virtual yang dibuat secara digital. Prinsip 

dasar dari pemodelan BIM adalah dengan menggunakan model bangunan 3D untuk 

mendapatkan semua gambar proyek yang diperlukan, termasuk tampak, potongan, 

gambar presentasi dan rendering serta gambar detail konstruksi, serta perhitungan 

kuantitas dan estimasi harga. Perubahan pada satu elemen model secara otomatis 

akan memperbarui semua gambar, perhitungan kuantitas dan estimasi harga 

(Ramadiaprani, 2012). 
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Keunggulan utama dari BIM adalah mengintegrasi beberapa jenis elemen 

dalam proyek pada satu jenis file sehingga mempermudah koordinasi (proses 

berlangsung lebih cepat), mendeteksi terjadinya tabrakan desain, memperkecil 

kebutuhan SDM yang mengakibatkan biaya berkurang. Penelitian terkait BIM 

pernah dilakukan oleh Cinthia Ayu Berlian P., dkk (2016). Penelitian tersebut 

menyebutkan bahwa metode BIM mampu mempercepat waktu perencanaan proyek 

±50% dan mengurangi kebutuhan SDM sebesar 26,66%, serta meminimalisir 

pengeluaran biaya personil sebesar 52,25% dibandingkan menggunakan metode 

konvensional. Maka dengan digunakannya BIM pada kegiatan konstruksi akan 

memberikan keuntungan pada proyek. 

Beberapa program bantu yang berbasis BIM meliputi Autodesk Revit, Bentley 

AECOsim, Tekla Structures dan masih banyak lagi. Dalam Autodesk Revit terdapat 

beberapa fitur yaitu Revit Architecture, Revit Structure, Revit MEP, dan Revit for 

Construction Professional. Penelitian kali ini menggunakan salah satu fitur yaitu 

Revit Architecture karena mampu memberi output gambar kerja dalam 2D, 

pemodelan 3D dan perhitungan volume tiap item pekerjaan. Setelah didapatkan 

volume pekerjaan (output Revit Architecture), maka dilakukan penyusunan 

penjadwalan proyek menggunakan Ms. Project guna mengetahui durasi dari masing 

– masing aktivitas. 

Pemodelan dilakukan pada salah satu Gedung IsDB yakni Integrated 

Laboratory for Plant and Natural Medicine Universitas Jember dikarenakan 

gedung tersebut kembar dengan gedung yang berada di belakangnya (Integrated 

Labortory for Health Science). Kesamaan yang dimiliki kedua gedung tersebut 

memberi kemudahan yaitu hanya memodelkan dan menjadwalkan salah satu 

gedung saja karena hasil yang diperoleh dapat dipakai untuk keduanya. Fungsi 

bangunan tersebut sebagai gedung laboratorium penunjang fakultas rumpun 

kesehatan seperti Kedokteran Gigi, Kesehatan Masyarakat, Farmasi dan 

Keperawatan untuk penelitian mengenai kesehatan dan obat – obatan alami yang 

dibangun diatas lahan seluas 840.84 m2. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah 

1. Bagaimana langkah – langkah memodelkan gedung IsDB Integrated 

Laboratory for Plant and Natural Medicine Universitas Jember 

menggunakan Revit Architecture? 

2. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek gedung IsDB 

Integrated Laboratory for Plant and Natural Medicine Universitas Jember 

berdasarkan volume pekerjaan hasil pemodelan Revit Architecture? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui langkah – langkah memodelkan gedung IsDB Integrated 

Laboratory for Plant and Natural Medicine Universitas Jember dengan 

menggunakan Revit Architecture. 

2. Mengetahui lama waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek gedung 

IsDB Integrated Laboratory for Plant and Natural Medicine Universitas 

Jember berdasarkan volume pekerjaan hasil pemodelan Revit Architecture. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat Khusus: 

1. Dapat memodelkan gedung IsDB Integrated Laboratory for Plant and 

Natural Medicine Universtias Jember dengan program bantu Revit 

Architecture. 

2. Dapat menyusun penjadwalan proyek gedung IsDB Integrated Laboratory 

for Plant and Natural Medicine Universitas Jember yang berdasarkan volume 

pekerjaan hasil pemodelan Revit Architecture. 

Manfaat Umum: 

1. Dapat menjadi referensi dan informasi bagi pembaca khusunya mahasiswa 

Teknik Sipil mengenai Building Information Modeling (BIM) dengan 

menggunakan Revit Architecture. 
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1.5 Batasan Masalah 

1. Pemodelan yang dilakukan meninjau gedung IsDB Integrated Laboratory for 

Plant and Natural Medicine Universitas Jember. 

2. Pemodelan dilakukan dengan program bantu Revit Architecture. 

3. Pekerjaan yang ditinjau adalah pekerjaan struktural dan arsitektural hasil 

output Revit Architecture. 

4. Tampilan pemodelan bangunan secara 2D, 3D serta volume setiap 

pekerjaannya. 

5. Penjadwalan dibatasi oleh waktu (jumlah pekerja tidak terbatas). 

6. Penjadwalan dibantu dengan software Ms. Project.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Studi literasi mengenai penelitian terdahulu mencakup perkembangan BIM 

terdiri dari beberapa komponen yang belum terintegrasi yaitu seperti perhitungan 

volume pekerjaan secara manual, penggambaran, penjadwalan proyek, hingga 

menuju metode yang lebih terintegrasi yaitu BIM itu sendiri. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Penulis Topik Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

I Putu Widjaja 

Thomas 

Brunner, 

M. Denny 

Dhipawardana 

(2011) 

Pengaruh per-

hitungan volume 

pekerjaan ter-

hadap margin 

profit sebagai 

acuan penentuan 

harga satuan 

pekerjaan di RS. 

Boromeus 

Bandung 

perbandingan 

perhitungan 

volume pekerja-

an versi kontrak-

tor terhadap 

konsultan 

Nilai volume pekerjaan 

yang berbeda disebab-

kan oleh kondisi bahan 

(ukuran fisik yang ada 

di lapangan). 

Semakin sedikit selisih 

nilai volume pekerjaan 

kontraktor terhadap 

konsultan, maka akan 

semakin besar peluang 

kontraktor pelaksana 

mendapatkan kontrak. 

Febrina 

Saputri 

(2012) 

Penerapan BIM 

(software Tekla 

Structures 17) 

pada pem-

bangunan 

Gedung Perpus 

IPB 

Pemodelan 3D 

dan 4D (pen-

jadwalan). 

Kelebihan BIM yaitu 

koordinasi lebih muda 

(penyampaian informasi 

lebih cepat), 

mengurangi biaya 

pengeluaran sehingga 

menambah pemasukan. 
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Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Penulis Topik Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

Azka G. 

Napsiyana 

(2014) 

Perencanaan dan 

pengendalian 

jadwal 

mengguna-kan 

Ms. Project 2013 

dalam pe-

ngelolaan proyek 

Perencanaan 

ulang 

penjadwal-an 

untuk me-

ngetahui ke-

efektifan Ms. 

Project 2013 

dalam 

perencana-an 

dan pe-

ngendalian pada 

proyek. 

Ms. Project 2013 

mempermudah proses 

perencanaan, 

penyesuai-an 

pembiayaan, pe-

ngendalian waktu, 

monitoring dan update 

progress di lapangan, 

software ini mampu 

mempercepat waktu 

dalam menganalisa data, 

pengaturan (leveling) 

atau penjadwalan ulang. 

Melia 

Hergiana 

(2016) 

Aplikasi BIM dan 

analisa kinerja 

waktu pada 

pembangunan 

Gedung Fakultas 

Ekonomi dan 

Manajemen IPB 

dengan Tekla 

Structures 

Pemodelan 3D 

dan penjadwalan 

4D. 

Telah dilakukan pe-

modelan 3D dan 4D. 

Pemodelan 3D tanpa 

analisis pembebanan. 

Pemodelan 4D adalah 

penjadwalan yang ter-

hubung dengan pe-

modelan 3D. Hasil 

penjadwalan diekspor 

pada Tekla BIMSight. 
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Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Penulis Topik Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

Shubhan 

AlFajri, 

Irma 

Novrianty 

Nasution 

(2016) 

Menggambar 

Teknik Bangunan 

dengan metode 

manual dan digital 

Membahas 

tahapan – tahapan 

dalam meng-

gambar teknik 

bangunan (rumah 

tinggal) dengan 

menggunakan 

metode manual 

dan digital 

(SketchUp). 

Menggambar manual 

lebih leluasa dalam 

mendesain, tetapi harus 

menyediakan banyak 

duplikasi gambar. Meng-

gambar secara digital 

mampu menduplikasi 

sesuka hati, tetapi jika 

listrik padam/baterai 

habis maka hasil hanya 

sampai perancang me-

nyimpan data (kecuali 

diatur Autosave). 

 

Setelah dilakukan pengkajian pada penelitian terdahulu, penelitian mengenai 

pemodelan bangunan (lingkup manajemen konstruksi) diawali dengan 

penggambaran, perhitungan volume pekerjaan secara manual dan penjadwalan 

proyek. Metode BIM mampu mengintegrasi beberapa variabel tersebut dalam satu 

jenis file. 

2.2 Perencanaan Proyek 

Perencanaan proyek merupakan salah satu unsur terpenting dalam 

manajemen proyek. Perencanaan yaitu meletakkan suatu dasar dan tujuan serta 

langkah apa yang harus dilakukan untuk mencapainya (Soeharto, 1999). Menurut 

Soeharto (1999), proses dari perencanaan adalah sebagai berikut: 

a. menentukan tujuan 

b. menentukan sasaran 
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c. mengkaji posisi awal dari tujuan agar mengetahui kemampuan dalam hal 

pencapaian tujuan 

d. pemilihan alternatif dengan memilih yang paling efektif dan efisien 

e. menyusun langkah – langkah yang harus dilakukan untuk mencapai 

tujuan 

2.3 Proyek Konstruksi 

Proyek merupakan serangkaian kegiatan yang memiliki variabel waktu, fisik 

dan biaya untuk mewujudkan gagasan/ide serta mendapatkan tujuan tertentu 

(Iwawo, 2016). Proyek konstruksi mempunyai tujuan mewujudkan bangunan sipil 

dengan batasan kendala berupa biaya, mutu dan waktu.  Kendala tersebut harus 

terpenuhi agar didapatkan keuntungan, tercapainya kualitas dan durasi sesuai 

dengan spesifikasi yang diharapkan. Keuntungan yang bisa didapatkan dari proyek 

konstruksi dapat melalui penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, 

penjadwalan yang tepat serta memilih metode pelaksanaan konstruksi yang tepat 

untuk mencapai tujuan. 

2.4 Manajemen Proyek 

Manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisir, memimpin dan 

mengendalikan kegiatan anggota serta sumber daya lain untuk mencapai tujuan 

yang telah ditentukan (Hergiana, 2016). Proyek adalah sebuah kegiatan yang unik 

yang tidak mungkin sama dengan lainnya dan berlangsung dalam waktu yang 

terbatas. 

Manajemen proyek merupakan cara mengontrol, mengorganisir dan 

mengelola sumber daya dalam rangka tercapainya tujuan proyek. Dasar dari 

manajemen proyek terdiri dari pengelolaan lingkup kerja seperti waktu, biaya, 

mutu, yang merupakan kunci keberhasilan dalam penyelenggaraan suatu proyek 

(Hergiana, 2016). 

2.5 Volume Pekerjaan 

Volume pekerjaan dapat diartikan sebagai uraian secara rinci mengenai 

besarnya volume atau kubikasi dari suatu pekerjaan sesuai dengan gambar bestek 
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dan gambar detail (Ibrahim, 2001). Volume pekerjaan bukan merupakan isi 

sesungguhnya akan tetapi merupakan jumlah volume pekerjaan dalam satu 

kesatuan. 

2.6 Penjadwalan Proyek 

Jadwal proyek adalah urutan dari seluruh kegiatan pelaksanaan proyek yang 

dibagi sesuai dengan jenis pekerjaannya. Dengan adanya penjadwalan proyek maka 

dapat diketahui secara jelas perincian rencana keja yang akan dilakukan, kapan 

pekerjaan itu akan dimulai atau diakhiri. Tujuan utama dari penjadwalan menurut 

Ramadiaprani (2012) antara lain sebagai berikut: 

a. Menjadi pedoman pelaksanaan proyek untuk melakukan tiap pekerjaannya. 

b. Sebagai pedoman alokasi sumber daya yang harus disediakan. 

c. Sebagai progress control pekerjaan apakah lebih cepat, tepat waktu, atau 

terlambat dari waktu yang direncanakan sehingga jika terjadi keterlambatan 

maka dapat dilakukan pengendalian. 

d. Agar target waktu yang diminta oleh owner dapat terpenuhi. 

Metode yang sering digunakan dalam penjadwalan waktu pelaksanaan proyek 

adalah sebagai berikut: 

a. Metode Bar/Gantt Chart 

b. Metode Network Diagram (CPM, PDM, PERT) 

c. Metode Penjadwalan Linear (LOB, TCD) 

d. Metode Penjadwalan Komputasi (Ms. Project) 

2.7 Estimasi Durasi Aktivitas 

Estimasi durasi aktivitas adalah perkiraan lama waktu yang diperlukan dalam 

menyelesaikan suatu aktivitas. Estimasi durasi aktivitas dihitung berdasarkan 

volume pekerjaan, produktivitas tenaga kerja, sumber daya, dan kondisi di lapangan 

(Napsiyana, 2014).  Rumus yang digunakan untuk menghitung durasi menurut 

Muliyadi (2016) adalah sebagai berikut:  

Durasi  = 
������ ��	�
���

�
���	������� � ������ ����� ��
��
    (2.1) 
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Produktivitas kerja digunakan untuk menentukan aktivitas proyek. Penentuan 

angka produktivitas tenaga kerja dapat dihitung melalui nilai koefisien yang ada 

pada AHS (Analisa Harga Satuan). Rumus yang digunakan untuk menghitung 

produktivitas pekerja menurut Nizar (2018) adalah sebagai berikut: 

Produktivitas Tenaga Kerja = 
�

��������
     (2.2) 

Rumus yang digunakan untuk menghitung produktivitas alat menurut 

Rochmanhadi (1982) adalah sebagai berikut: 

Produktivitas Alat  = q x N x C      (2.3) 

2.8 Building Information Modeling (BIM) 

Building Information Modeling (BIM) merupakan inovasi dalam bidang 

konstruksi yang mengikuti kemajuan jaman. BIM adalah representasi evolusi 

digital dari model 2D menjadi 3D berupa pemodelan struktur seperti dimensinya 

dan pemodelan yang terintegrasi yaitu 4D berupa penjadwalan proyek dan bahkan 

5D berupa estimasi biaya berdasarkan basis data yang tersedia (Ramadiaprani, 

2012). 

Tujuan utama dari teknologi BIM adalah untuk mendukung seluruh proses 

proyek konstruksi dari tahap pra-konstruksi hingga tahap pemeliharaan pada siklus 

hidup bangunan mengenai waktu, biaya, dll. Keunggulan dan kekurangan BIM 

akan diuraikan pada sub – subbab berikut. 

2.8.1 Keunggulan BIM 

1. Mempermudah Koordinasi 

Data dari suatu proyek dapat disimpan dalam satu file yang akan 

memudahkan koordinasi antara owner, perencana, konstraktor dan pihak lainnya 

yang saling bersangkutan. Basis data tersebut berupa ukuran (dimensi), tulangan, 

hingga manajemen proyek, dan lain sebagainya. 

2. Mempercepat Penyampaian Informasi 

Data proyek yang telah terkumpul dalam satu file akan mempermudah dan 

mempercepat penyampaian informasinya. Hanya dengan membutuhkan satu jenis 
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software BIM akan didapatkan berbagai macam data proyek yakni seperti ukuran 

(dimensi), tulangan, hingga manajemen proyek, dan lain sebagainya. 

Kelebihan dan kekurangan BIM pernah diteliti oleh Chintia Ayu Berlian P., 

dkk pada tahun 2016 dengan menggunakan kuesioner. Hasil dari kuesoner tersebut 

menyebutkan kelebihan BIM adalah sebagai berikut. 

1. Integrasi Perangkat Lunak  

Secara konvensional, proyek menggunakan banyak aplikasi sebagai 

pendukung berjalannya kegiatan konstruksi. Aplikasi yang biasanya digunakan 

adalah aplikasi untuk mendesain struktur bangunan, aplikasi penggambaran model 

bangunan, aplikasi yang menunjang penjadwalan, dan lain sebagainya. Akan tetapi 

jika BIM diterapkan dalam kegiatan proyek konstruksi, maka seluruh objek yang 

dibutuhkan dalam kegiatan proyek akan terintegrasi dalam satu pemodelan yang 

memiliki kompleksitas tinggi yang jika nanti terjadi suatu perubahan, maka seluruh 

hal yang terkait akan bisa berubah. Selain itu juga dapat dilakukan dengan satu orag 

saja sehingga hal ini akan mempermudah pekerjaan. 

2. Deteksi Tabrakan Desain 

Tabrakan desain merupakan kejadian yang tidak sinkron dari suatu pekerjaan 

dengan pekerjaan lain dikarenakan jenis pekerjaan yang berbeda dan tidak adanya 

kontrol yang dilakukan sehingga jika secara konvensional hal ini kerap kali terjadi. 

Tabrakan desain biasa terjadi antara desain arsitek struktu dan MEP. Dengan 

digunakannya BIM, hal tersebut dapat dihindari karena terdapat deteksi crash dari 

perangkat lunak BIM sehingga hal ini akan menguntungkan dikarenakan revisi dan 

kesalahan desain akan berkurang. 

3. Proses yang Lebih Cepat 

Penerapan pemodelan BIM akan membantu mempercepat proses konstruksi 

dikarenakan BIM telah terintegrasi dengan berbagai elemen yang dibutuhkan untuk 

memodelkan sebuah bangunan. Perangkat desain yang terintegrasi maupun 

perangkat untuk berbagi informasi yang sudah mobile membuat segala proses 

menjadi lebih cepat. 
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4. Penghematan Sumber Daya 

Penggunaan aplikasi konvensional membutuhkan lebih banyak sumber daya 

dalam bidangnya masing-masing. Sementara dengan penerapan pemodelan BIM 

kebutuhan sumber daya dapat diminimalisir karena beberapa pekerjaan dapat 

dikerjakan oleh satu orang saja. 

5. Penghematan Biaya 

Penggunakan aplikasi BIM dapat berkurang jika dibandingkan dengan 

penggunaan aplikasi konvensional dikarenakan adanya efisiensi waktu dan sumber 

daya manusia sehingga berimbas pada biaya yang lebih minim. 

2.8.2 Kekurangan BIM 

Hasil penelitian Chintia Ayu Berlian P., dkk pada tahun 2016 dengan 

menggunakan kuesioner mengenai kekurangan dari BIM adalah sebagai berikut: 

1. Mahalnya harga lisensi. Seperti yang telah kita ketahui, biaya merupakan 

salah satu penghambat untuk berkembang, maka kekurangan dari 

diterapkannya pemodelan BIM salah satunya adalah biaya yang mahal untuk 

me-lisensikan program bantu penunjang BIM. 

2. Dibutuhkan spesifikasi hardware yang besar. Program bantu penunjang BIM 

dapat bekerja dengan baik pada RAM minimal 16 GB, dan graphics card 

minimal NVIDIA Quadro Series atau yang sejenisnya. 

3. BIM kurang mampu mendetail gambar dengan skala yang cukup kecil. 

Penggambaran dengan skala dibawah 1:20 masih membutuhkan penggunaan 

AutoCAD. 

2.10 Autodesk Revit 

Autodesk Revit merupakan salah satu program bantu pendukung Building 

Information Modeling (BIM) yang mampu mengintegrasikan multi-disiplin mulai 

dari arsitek, insinyur listrik, mekanik, hingga insinyur sipil dalam keberhasilan 

merancang, menganalisis, membangun dan mengelola bangunan dari semua jenis 

dan skala dengan akurat dan efisien. 

Autodesk Revit secara efektif mengkomunikasikan maksud desain dengan 

hasil yang kaya akan informasi proyek. Informasi yang diinginkan dapat diperoleh 
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dengan menggunakan beberapa fitur umum salah satu aplikasi pendukung BIM 

yang pada penelitian ini menggunakan Autodesk Revit, yaitu akan disajikan pada 

tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Fitur-fitur Umum BIM (Revit) 

1. Modeling Dalam Autodesk Revit, hal yang pertama kali dilakukan 

untuk sebuah proyek adalah membangun model. Untuk 

membangun sebuah model dalam Autodesk Revit dapat 

langsung dilakukan secara internal maupun external yaitu 

seperti menghubungkan file dengan software Autodesk 

lainnya. 

2. Massing Luasan, volumetri dan visualisasi dari bentuk bangunan 

digambarkan pada tahap massing ini. Selain itu juga 

membandingkan luas per lantai ataupun untuk keperluan 

analisis lainnya. 

3. Pashing Pashing pada Autodesk Revit diartikan bahwa software ini 

mampu melakukan perubahan pada model sesuai dengan 

yang diinginkan untuk tahapan-tahapan proyek tertentu. 

Untuk setiap tahapan proyek dapat ditentukan komponen 

bangunan yang ingin dihilangkan ataupun dimunculkan.   

4. Rendering Untuk merepresentasikan model bangunan 3 dimensi 

dalam bentuk realistis dengan material yang terlihat nyata 

serta dukungan pencahayaan yang tepat, Autodesk Revit 

juga mampu melakukan rendering seperti yang bisa 

dilakukan pada software gambar 3D lainnya. 

5. Colaboration Bila diperlukan suatu model, Autodesk Revit dapat 

dikerjakan bersama-sama dan diakses dari komputer yang 

berbeda. Lewat berbagai metoda akan dibuat salinan setiap 

kali dilakukan perubahan terhadap model pertama. 

Sumber: Rayendra, dkk. 2014 
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Dalam Autodesk Revit terdapat beberapa fitur yaitu Revit Architecture, Revit 

Structure, Revit MEP, dan Revit for Construction Professional. Dalam penelitian 

kali ini hanya menggunakan salah satu fitur yaitu Revit Architecture karena mampu 

menghitung volume pada setiap pekerjaan. Selain itu, Revit Architecture memiliki 

kemampuan seperti yang dijelaskan pada tabel 2.3 sebagai berikut: 

Tabel 2.3 Kemampuan Revit Architecture 

Design and 

documentation 

Meletakkan elemen-elemen arsitektural seperti dinding, 

pintu dan jendela. Revit menghasilkan floor plan, elevasi, 

potongan, schedule (quantity tiap pekerjaan), 3D view, 

serta renderan. 

Analysis Mengoptimalkan kinerja bangunan awal dalam proses 

desain, menjalankan perkiraan biaya, dan memantau 

kinerja perubahan atas proyek dan bangunan. 

Visualization Menghasilkan fotorealistik rendering. Membuat 

dokumentasi dengan potongan maupun tampilan 3D, serta 

stereo panorama untuk menampilkan desain dalam segi 

realistiknya. 

Multidiscipline 

coordination 

Karena Revit merupakan platform multidisiplin BIM, 

maka mampu berbagi model data dengan insinyur dan 

kontraktor dalam Revit sehingga mampu mengurangi 

koordinasi tugas. 

(Sumber: Autodesk, 2018) 
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Gambar 2.1 Tampilan Awal Revit 

 

 

Gambar 2.2 Tampilan New Document pada Revit Architecture 

2.11 Microsoft Project 

Microsoft Project (Ms. Project) merupakan software yang membantu dalam 

bidang manajemen proyek dalam hal mengembangkan rencana, mengelola 

anggaran dan menganalisis beban kerja (Napsiyana, 2014). 
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Gambar 2.3 Tampilan New Document pada Ms. Project 

 

Hubungan logika yang digunakan dalam Ms. Project terdapat 4 

ketergantungan task yaitu: 

1. Finish-to-Start (FS) adalah waktu penyelesaian sebuah tugas memicu 

awal dari tugas lain. 

 

Gambar 2.4 Hubungan Logis Finish-to-Start 

(Sumber: Napsiyana, 2014) 

2. Start-to-Start (SS) adalah awal dari sebuah tugas memicu awal dari 

tugas lain. 

 

Gambar 2.5 Hubungan Logis Start-to-Start 

(Sumber: Napsiyana, 2014) 
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3. Finish-to-Finish (FF) adalah dua tugas yang memiliki waktu yang 

sama saat selesai. 

 

Gambar 2.6 Hubungan Logis Finish-to-Finish 

(Sumber: Napsiyana, 2014) 

4. Start-to-Finish (SF) adalah awal dari sebuah tugas menandakan 

selesainya tugas lain. 

 

Gambar 2.7 Hubungan Logis Start-to-Finish 

(Sumber: Napsiyana, 2014) 
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BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN5 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Proyek IsDB Universitas Jember, khususnya 

pada Gedung Integrated Laboratory for Plant and Natural Medicine yang 

perencanaan pelaksanaannya dimulai pada bulan Oktober 2018. 

 

Gambar 3.1 Lokasi Proyek Gedung IsDB Integrated Laboratory for Plant and 

Natural Medicine Universitas Jember 

(Sumber : Google Maps) 

3.2 Jenis Data 

Secara umum terdapat dua jenis data dalam penelitian yaitu data primer dan 

data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung oleh 

peneliti, sedangkan untuk data sekunder merupakan data yang didapatkan secara 

tidak langsung oleh peneliti seperti misalnya data tersebut didapatkan dari 

narasumber/pihak yang bersangkutan baik melalui wawancara, kuesioner, atau 

bahkan penyerahan file, dll. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah mengenai data shop drawing 

yang mana nantinya akan didapatkan informasi mengenai detail konstruksi proyek 

yang digunakan sebagai pedoman untuk pemodelan struktur proyek Gedung IsDB 

Integrated Laboratory for Plant and Natural Medicine Universitas Jember, selain 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


19 

 

itu juga dibutuhkan data Kurva S dan Bill of Quantity proyek sebagai pedoman 

penyusunan penjadwalan dan AHS Kabupaten Jember 2018 sebagai pedoman 

kofisien pekerja yang didapatkan dari PU Cipta Karya. 

3.3 Tahapan Penelitian 

1. Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan dengan mencari referensi dari jurnal, buku, artikel 

yang berkaitan dengan Building Information Modeling (BIM), perencanaan 

pembiayaan, serta penjadwalan yang digunakan dalam suatu proyek. 

2. Identifikasi Masalah 

Setelah dilakukan studi literatur mengenai BIM, tahap selanjutnya adalah 

identifikasi masalah sehingga penelitian kali ini mengangkat studi kasus proyek 

Gedung IsDB Integrated Laboratory for Plant and Natural Medicine Universitas 

Jember untuk dimodelkan dengan BIM dengan menggunakan program bantu Revit 

Architecture. 

3. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data mengenai informasi dan data proyek berupa shop drawing, 

Kurva S dan Bill of Quantity proyek Gedung IsDB Integrated Laboratory for Plant 

and Natural Medicine Universitas Jember yang diperoleh dari kontraktor proyek 

IsDB. 

4. Pengolahan, Analisis dan Pemodelan Data menggunakan Revit Architecture 

Tahapan BIM menggunakan Revit Architecture: 

Pengaturan Awal 

a. Menentukan Unit Satuan yang akan dipakai 

b. Memasukkan data dari AutoCAD untuk menjadi gambar template dalam 

Revit Architecture. 

c. Membuat grid untuk mempermudah proses penggambaran yang akan 

dilakukan. 

d. Membuat level yang digunakan untuk menentukan ketinggian bangunan 

(elevasi) serta jumlah lantainya. 

e. Membuat dan memasukkan family. 
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Pemodelan Struktur 

a. Membuat pemodelan pondasi, balok, kolom, shear wall dan plat serta 

tulangannya sesuai dengan yang tertera di Shop drawing. 

b. Memodelkan tulangan berdasarkan masing – masing jenis struktur 

sesuai data dari Shop drawing. 

Pemodelan Arsitektur 

a. Pemodelan dinding, pintu, jendela, lantai dan plafon sesuai dengan 

template gambar yang telah dimasukkan dalam Revit Architecture. 

Hasil 

a. Setelah melakukan langkah-langkah diatas, maka didapatkan tampilan 

gambar 2D, 3D dan volume pekerjaan. 

5. Validasi 

Validasi dilakukan dengan mengambil 3 sampel acak dari setiap pekerjaan, 

jika hasil valid maka dilanjutkan pada tahap berikutnya, jika hasil tidak valid 

maka dilakukan pengecekan ulang pada pekerjaan yang ditinjau. 

6. Penjadwalan proyek menggunakan Ms. Project 

a. Menyusun dan input aktivitas – aktivitas yang dikerjakan dalam proyek 

(Work Breakdown Structure) 

b. Menentukan lamanya pelaksanaan durasi proyek (kalender proyek). 

c. Menghitung produktivitas dan durasi setiap aktivitas 

d. Menentukan hubungan ketergantungan antar pekerjaan. 

e. Setelah dilakukan tahapan diatas maka akan didapatkan hasil dari 

penjadwalan yaitu durasi proyek. 

7. Kesimpulan dan Saran 

Hasil dari data – data pemodelan dan penyusunan penjadwalan disimpulkan 

dan diberikan saran agar penelitian ini kedepannya dapat dilanjutkan dan 

dikembangkan menjadi lebih baik lagi dengan cara menambah variabel yang akan 

diteliti. 
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3.4  Kerangka Kerja Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Kerangka Kerja Penelitian 

 

 

 

TIDAK OK 

OK 

Mulai 

Studi Literatur 

Identifikasi Masalah 

Selesai 

Pengolahan, Analisis dan Pemodelan Data 

dengan Revit Architecture 

Validasi 

Kesimpulan dan Saran 

Pengumpulan Data: 

1. Shop drawing 

2. Kurva S 

3. BoQ 

4. AHSP 

Jember 

Perencanaan penjadwalan dengan MS. 

Project 
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3.5 Diagram Alir Pengerjaan Revit Architecture 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Diagram Alir Pengerjaan Revit Architecture 

 

Mulai 

Pembuatan Level dan Grid 

Pemodelan arsitektur berupa: 

Dinding, pintu, jendela, plafon dan 

lantai 

Pemodelan struktur berupa: 

1. Pondasi, kolom, balok, 

shear wall dan plat. 

2. Tulangan 
 

Selesai 

Input data dari AutoCAD 

Penentuan Unit Satuan 

Output pemodelan berupa: 

1. Gambar 2D 

2. Gambar 3D 

3. Volume tiap pekerjaan 

 

Membuat dan Input family  
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3.6 Diagram Alir Pengerjaan Ms. Project 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Diagram Alir Pengerjaan Ms. Project 
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3.7 Schedule Penelitian 

 

Gambar 3.5 Waktu Penelitian 

 

3.8 Matriks Penelitian 

Tabel 3.1 Matriks Penelitian 

JUDUL Perencanaan Penjadwalan dan Pemodelan Gedung IsDB 

Integrated Laboratory for Plan and Natural Medicinne 

Universitas Jember dengan Menggunakan Metode BIM 

LATAR 

BELAKANG 

Universitas Jember yang sedang melakukan 

pengembangan di bidang infrastruktur membutuhkan 

manajemen proyek yang tepat. Manajemen proyek merupakan 

cara mengontrol, mengorganisir dan mengelola sumber daya 

dalam rangka tercapainya tujuan proyek. Dasar dari 

manajemen proyek yang merupakan kunci keberhasilan dalam 

penyelenggaraannya terdiri dari pengelolaan lingkup kerja 

seperti biaya, mutu dan waktu (Hergiana, 2016). Penggunaan 

BIM pada kegiatan konstruksi mampu mengintegrasi dan akan 

membantu dalam hal manajemen proyek. Penelitian terkait 

BIM pernah dilakukan oleh Cinthia Ayu Berlian P., dkk 

(2016). Penelitian tersebut menyebutkan bahwa metode BIM 

mampu mempercepat waktu perencanaan proyek ±50% dan 

mengurangi kebutuhan SDM sebesar 26,66%, serta 

Juli Agustus September Oktober November Desember Januari Februari Maret April Mei Juni

1 Konsultasi Topik Penelitian

2 Studi Literasi

3 Penentuan Topik Penelitian

4 Pembelajaran Program Bantu

5 Pengumpulan Data

6 Bimbingan Proposal

7 Penyusunan Proposal

8 Seminar Proposal

9 Revisi

11 Pemodelan dan Analisis Data

10 Bimbingan Penelitian

12 Seminar Hasil

13 Revisi Akhir

14 Sidang Tugas Akhir

NO URAIAN KEGIATAN
WAKTU KEGIATAN
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meminimalisir pengeluaran biaya personil sebesar 52,25% 

dibandingkan menggunakan metode konvensional. 

Penelitian kali ini menggunakan salah satu fitur dari 

program bantu BIM (Revit) yaitu fitur Revit Architecture 

karena mampu memberi output gambar kerja dalam 2D, 

pemodelan 3D dan perhitungan volume tiap item pekerjaan. 

Setelah didapatkan volume pekerjaan (output Revit 

Architecture), maka dilakukan penyusunan penjadwalan 

proyek menggunakan Ms. Project guna mengetahui durasi dari 

masing – masing aktivitas. Pemodelan dilakukan pada salah 

satu Gedung IsDB yakni Integrated Laboratory for Plant and 

Natural Medicine Universitas Jember. Pekerjaan yang ditinjau 

hanya pekerjaan struktural dan arsitektural (tanpa MEP dan 

perhitungan analisis struktur). Penjadwalan akan dibantu 

dengan software Ms. Project. 

TUJUAN 

PENELITIAN 

1. Mengetahui langkah – langkah memodelkan gedung IsDB 

Integrated Laboratory for Plant and Natural Medicine 

Universitas Jember dengan menggunakan Revit 

Architecture. 

2. Mengetahui lama waktu yang dibutuhkan dalam 

pelaksanaan proyek gedung IsDB Integrated Laboratory 

for Plant and Natural Medicine Universitas Jember 

berdasarkan volume pekerjaan hasil pemodelan Revit 

Architecture. 

DATA & 

SUMBER 

Data Sekunder: 

a. File shop drawing proyek Gedung IsDB Integrated 

Laboratory for Plant and Natural Medicine Universitas 

Jember yang diperoleh dari kontraktor proyek IsDB. 

b. Kurva S proyek Gedung IsDB Integrated Laboratory for 

Plant and Natural Medicine Universitas Jember yang 

diperoleh dari kontraktor proyek IsDB. 
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c. Bill of Quantity proyek Gedung IsDB Integrated 

Laboratory for Plant and Natural Medicine Universitas 

Jember yang diperoleh dari kontraktor proyek IsDB. 

d. AHSP Kabupaten Jember 2018 yang diperoleh dari PU 

Cipta Karya 

METODE 

PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

memodelkan bangunan gedung IsDB Integrated Laboratory 

for Plant and Natural Medicine Universtias Jember dengan 

menggunakan program bantu Revit Architecture serta 

menyusun penjadwalan menggunakan Ms. Project. 

HASIL 

PENELITIAN 

Pemodelan bangunan gedung IsDB Integrated Laboratory for 

Plant and Natural Medicine Universtias Jember dengan 

menggunakan program bantu Revit Architecture serta 

penjadwalannya. 
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BAB 5. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil pemodelan dan perencanaan penjadwalan Gedung Integrated 

Laboratory for Plant and Natural Medicine, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Langkah – langkah pemodelan menggunakan Revit Architecture dimulai dari 

pengaturan project template, kemudian dilakukan pemodelan struktur dan 

arsitektur, hingga didapatkan volume masing – masing pekerjaan yang telah 

dimodelkan. 

2. Lama waktu pelaksanaan pembangunan Gedung Integrated Laboratory for 

Plant and Natural Medicine adalah 240 hari, atau 8 bulan dengan start date 

25 Oktober 2018 dan finish date 21 Juni 2019. 

5.2 Saran 

Dalam penelitian ini, peneliti hanya memodelkan dan menjadwalkan struktur 

dan arsitektur saja. Sehingga, diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat 

dikembangkan pada seluruh lingkup pekerjaan agar didapatkan durasi secara total. 

Selain itu, diharapkan pula untuk menggunakan program BIM selain Revit guna 

memberi wawasan yang lebih luas mengenai BIM. 
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4.3.1 Volume Hasil Pemodelan Pondasi 

Structural Foundation Schedule 

Type Area Volume Unit Volume Total 

  m2 m3   m3 

600mm Diameter 0.28 1.70 156 265.2 

PC1 1.21 1.09     

PC1 1.21 1.09     

PC2 3.19 2.87     

PC3 5.49 6.04     

PC3 5.49 6.04     

PC3 5.49 6.04     

PC3 5.49 6.04     

PC3 5.49 6.04     

PC3' 5.59 6.15     

PC3' 5.59 6.15     

PC3A 5.17 4.65     

PC4 8.41 9.25     

PC4 8.41 9.25     

PC4 8.41 9.25     

PC4 8.41 9.25     

PC4 8.41 9.25     

PC4 8.41 9.25     

PC4 8.41 9.25     

PC4 8.41 9.25     

PC5 8.41 11.35     

PC5A 8.91 12.02     

PC8 17.98 19.78     

PC8 17.98 19.78     

PC8 17.98 19.78     

PC8 17.98 19.78     

PC26 51.87 70.03     

PC28 55.73 75.23   373.95 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 
 

4.3.2 Volume Hasil Pemodelan Tulangan Pondasi 

Total berat tulangan untuk seluruh pondasi adalah 36274,23 kg. 

Rebar Schedule 

Host Mark Bar Diameter Bar Length Quantity Berat 

  mm mm   kg 

PC1 16 2533 7 28.01 

PC1 16 2533 7 28.01 

PC1 16 2502 7 27.67 

PC1 16 2502 7 27.67 

PC1 19 2504 7 39.09 

PC1 19 2504 7 39.09 

PC1 19 2466 7 38.49 

PC1 19 2466 7 38.49 

PC1 13 4116 1 4.09 

PC1 13 4116 1 4.09 

PC2 19 2503 19 106.05 

PC2 22 4244 7 88.53 

PC2 16 2533 19 76.04 

PC2 16 4302 7 47.58 

PC2 13 7713 1 7.67 
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4.3.3 Volume Hasil Pemodelan Tie Beam 

Structural Framing Schedule 

Family and Type Length Cut Length Volume 

      m3 

M_Concrete-Rectangular Beam: TB3 300/500 900 mm 864.87 mm 0.08 

M_Concrete-Rectangular Beam: TB3 300/500 900 mm 865.11 mm 0.08 

M_Concrete-Rectangular Beam: TB3 300/500 580 mm 565.16 mm 0.07 

M_Concrete-Rectangular Beam: TB1 400/700 40000 mm 37100 mm 7.38 

M_Concrete-Rectangular Beam: TB1 400/700 51200 mm 51114.65 mm 9.4 

M_Concrete-Rectangular Beam: TB1 400/700 5780 mm 5763.96 mm 1.56 

M_Concrete-Rectangular Beam: TB1 400/700 5780 mm 5764.01 mm 1.56 

M_Concrete-Rectangular Beam: TB1 400/700 8000 mm 5100 mm 1.43 

M_Concrete-Rectangular Beam: TB1 400/700 8000 mm 4950 mm 1.39 

M_Concrete-Rectangular Beam: TB1 400/700 55950 mm 53416.74 mm 10.05 

M_Concrete-Rectangular Beam: TB1 400/700 4660 mm 4660 mm 1.3 

M_Concrete-Rectangular Beam: TB1 400/700 4660 mm 4650.04 mm 1.3 

M_Concrete-Rectangular Beam: TB2 400/500 1320 mm 1302.83 mm 0.25 

M_Concrete-Rectangular Beam: TB2 400/500 2050 mm 2026.8 mm 0.39 

M_Concrete-Rectangular Beam: TB2 400/500 2450 mm 1377.2 mm 0.28 

M_Concrete-Rectangular Beam: TB2 400/500 2450 mm 2250 mm 0.45 

M_Concrete-Rectangular Beam: TB2 400/500 5925 mm 5405 mm 0.83 

M_Concrete-Rectangular Beam: TB1 400/700 8000 mm 4950 mm 1.39 

M_Concrete-Rectangular Beam: TB1 400/700 8000 mm 4950 mm 1.39 

M_Concrete-Rectangular Beam: TB1 400/700 8000 mm 4950 mm 1.39 

M_Concrete-Rectangular Beam: TB1 400/700 8000 mm 5100 mm 1.43 

      43.4 
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4.3.4 Volume Hasil Pemodelan Tulangan Tie Beam 

Hasil pemodelan tulangan tie beam dicontohkan pada tabel dengan meninjau 

TB1. Total berat tulangan untuk seluruh tie beam adalah 11770,39 kg. 

Rebar Schedule 

Type Bar Diameter Bar Length Quantity Berat 

  mm mm   kg 

TB1 10 1950 35 42.11 

TB1 22 8870 1 26.43 

TB1 22 8870 1 26.43 

TB1 22 8870 1 26.43 

TB1 22 8870 1 26.43 

TB1 22 8870 1 26.43 

TB1 22 8870 1 26.43 

TB1 22 8826 1 26.30 

TB1 22 8826 1 26.30 

TB1 22 8826 1 26.30 

TB1 22 8826 1 26.30 

TB1 22 8826 1 26.30 

TB1 22 8826 1 26.30 

TB1 13 8300 1 8.25 

TB1 13 8300 1 8.25 
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4.3.5 Volume Hasil Pemodelan Kolom 

Hasil pemodelan struktur kolom dicontohkan pada table. Kolom yang 

ditinjau terletak pada lantai 1. Total volume beton per lantai adalah: 

Lantai 1 = 69,54 m3           Lantai 5 = 42,95 m3 

Lantai 2 = 48,63 m3           Lantai 6 = 42,81 m3 

Lantai 3 = 48,63 m3  Atap = 7,51   m3 

Lantai 4 = 42,95 m3 

Structural Column Schedule 

Family and Type Base Level Base Offset Top Level Length Volume 

          m3 

C1 500x700 Level 1 -700 mm Level 2 5650 mm 1.98 

C1 500x700 Level 1 -700 mm Level 2 5650 mm 1.98 

C1 500x700 Level 1 -700 mm Level 2 5650 mm 1.98 

C1 500x700 Level 1 -700 mm Level 2 5650 mm 1.98 

C1 500x700 Level 1 -700 mm Level 2 5650 mm 1.98 

C1 500x700 Level 1 -700 mm Level 2 5650 mm 1.98 

C1 500x700 Level 1 -700 mm Level 2 5650 mm 1.98 

C1 500x700 Level 1 -700 mm Level 2 5650 mm 1.98 

C1 500x700 Level 1 -700 mm Level 2 5650 mm 1.98 

C1 500x700 Level 1 -700 mm Level 2 5650 mm 1.98 

C1 500x700 Level 1 -700 mm Level 2 5650 mm 1.98 

C1 500x700 Level 1 -700 mm Level 2 5650 mm 1.98 

C1 500x700 Level 1 -700 mm Level 2 5650 mm 1.98 

C1 500x700 Level 1 -700 mm Level 2 5650 mm 1.98 

C1 500x700 Level 1 -700 mm Level 2 5650 mm 1.98 

C1 500x700 Level 1 -700 mm Level 2 5650 mm 1.98 

C1 500x700 Level 1 -700 mm Level 2 5650 mm 1.98 

C1 500x700 Level 1 -700 mm Level 2 5650 mm 1.98 

C1 500x700 Level 1 -700 mm Level 2 5650 mm 1.98 

C1 500x700 Level 1 -700 mm Level 2 5650 mm 1.98 

C4 400X1370 Level 1 -700 mm Level 2 5650 mm 3.1 

C1 500x700 Level 1 -700 mm Level 2 5650 mm 1.98 

C1 500x700 Level 1 -700 mm Level 2 5650 mm 1.98 

C1 500x700 Level 1 -700 mm Level 2 5650 mm 1.98 

CL 400X400X250 Level 1 -700 mm Level 2 5650 mm 0.78 

CL 400X400X250 Level 1 -700 mm Level 2 5650 mm 0.78 

CL 400X400X250 Level 1 -700 mm Level 2 5650 mm 0.78 
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C2 500X600 Level 1 -700 mm Level 2 5650 mm 1.7 

C3 250X400 Level 1 -700 mm Level 2 5650 mm 0.57 

C3 250X400 Level 1 -700 mm Level 2 5650 mm 0.57 

C3 250X400 Level 1 -700 mm Level 2 5650 mm 0.57 

C3 250X400 Level 1 -700 mm Level 2 5650 mm 0.57 

CL 400X400X250 Level 1 -2000 mm Level 2 6950 mm 0.96 

CL 400X400X250 Level 1 -2000 mm Level 2 6950 mm 0.96 

CL 400X400X250 Level 1 -2000 mm Level 2 6950 mm 0.96 

CL 400X400X250 Level 1 -2000 mm Level 2 6950 mm 0.96 

C1 500x700 Level 1 -700 mm Level 2 5650 mm 1.98 

C1 500x700 Level 1 -700 mm Level 2 5650 mm 1.98 

C1 500x700 Level 1 -700 mm Level 2 5650 mm 1.98 

C4 400X1370 Level 1 -700 mm Level 2 5650 mm 3.1 

C2 500X600 Level 1 -700 mm Level 2 5650 mm 1.7 

          69.54 
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4.3.6 Volume Hasil Pemodelan Tulangan Kolom 

Hasil pemodelan tulangan kolom dicontohkan pada tabel. Kolom yang 

ditinjau hanya sebagian saja dengan lokasi yang berbeda – beda. Total berat 

tulangan per lantai adalah: 

Lantai 1 = 16772,24 kg            Lantai 5 = 9338,08   kg 

Lantai 2 = 12304,03 kg            Lantai 6 = 8303,86   kg 

Lantai 3 = 12473,80 kg   Atap = 1762,15   kg 

Lantai 4 = 9319,41   kg 

Rebar Schedule 

Host Mark Bar Diameter Bar Length Quantity Weight 

  mm mm   kg 

Level 1 C1 22 5600 1 16.69 

Level 1 C1 22 5600 1 16.69 

Level 1 C1 22 5600 1 16.69 

Level 1 C1 22 5600 1 16.69 

Level 1 C1 22 5600 1 16.69 

Level 1 C1 22 5600 1 16.69 

Level 1 C1 22 5600 1 16.69 

Level 1 C1 22 5600 1 16.69 

Level 1 C1 22 5600 1 16.69 

Level 1 C1 22 5600 1 16.69 

Level 1 C1 22 5600 1 16.69 

Level 1 C1 22 5600 1 16.69 

Level 1 C1 22 5600 1 16.69 

Level 1 C1 22 5600 1 16.69 

Level 1 C1 22 5600 1 16.69 

Level 1 C1 22 5600 1 16.69 

Level 1 C1 22 5600 1 16.69 

Level 1 C1 22 5600 1 16.69 

Level 1 C1 22 5600 1 16.69 

Level 1 C1 22 5600 1 16.69 

Level 1 C1 22 880 1 2.62 

Level 1 C1 22 880 1 2.62 

Level 1 C1 22 880 1 2.62 

Level 1 C1 22 880 1 2.62 

Level 1 C1 22 880 1 2.62 

Level 1 C1 22 880 1 2.62 
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Level 1 C1 22 880 1 2.62 

Level 1 C1 22 880 1 2.62 

Level 1 C1 22 880 1 2.62 

Level 1 C1 22 880 1 2.62 

Level 1 C1 22 880 1 2.62 

Level 1 C1 22 880 1 2.62 

Level 1 C1 22 880 1 2.62 

Level 1 C1 22 880 1 2.62 

Level 1 C1 22 880 1 2.62 

Level 1 C1 22 880 1 2.62 

Level 1 C1 22 880 1 2.62 

Level 1 C1 22 880 1 2.62 

Level 1 C1 22 880 1 2.62 

Level 1 C1 22 880 1 2.62 

Level 1 C1 10 2150 15 19.90 

Level 1 C1 10 2150 17 22.55 

Level 1 C1 10 2150 15 19.90 

Level 1 C1 10 810 15 7.50 

Level 1 C1 10 810 17 8.50 

Level 1 C1 10 810 15 7.50 

Level 1 C1 10 590 15 5.46 

Level 1 C1 10 590 17 6.19 

Level 1 C1 10 590 15 5.46 
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4.3.7 Volume Hasil Pemodelan Balok 

Hasil pemodelan struktur balok dicontohkan pada tabel. Balok yang ditinjau 

terletak pada lantai 2. Total volume beton per lantai adalah: 

Lantai 2 = 125,48 m3  Lantai 6   = 125,48 m3 

Lantai 3 = 119,46 m3  Atap     = 119,46 m3 

Lantai 4 = 125,48 m3  El.+2480 = 5,48     m3 

Lantai 5 = 119,46 m3 

Structural Framing Schedule 

Reference Level Type Length Cut Length Volume 

        m3 

Level 2 B1A 400/700 16000 mm 15550 mm 4.31 

Level 2 B1A 400/700 24000 mm 23500 mm 6.3 

Level 2 B1A 400/700 8475.35 mm 8030.79 mm 2.23 

Level 2 B1A 400/700 56000 mm 55500 mm 14.7 

Level 2 B1A 400/700 24000 mm 23500 mm 6.3 

Level 2 B1A 400/700 8475.35 mm 8030.79 mm 2.23 

Level 2 B1A 400/700 16000 mm 15550 mm 4.17 

Level 2 B1A' 400/700 1816.47 mm 1445.84 mm 0.39 

Level 2 B1A' 400/700 1816.47 mm 1445.84 mm 0.39 

Level 2 B1Ac 400/700 1216.51 mm 835.22 mm 0.22 

Level 2 B1Ac 400/700 716.66 mm 323.02 mm 0.08 

Level 2 B1Ac 400/700 1216.51 mm 835.22 mm 0.22 

Level 2 B1Ac 400/700 716.66 mm 323.02 mm 0.08 

Level 2 B1Ac 400/700 1510.21 mm 1128.32 mm 0.3 

Level 2 B1Ac 400/700 1510.21 mm 1128.32 mm 0.3 

Level 2 B1B 400/700 8000 mm 7300 mm 2.04 

Level 2 B1B 400/700 8000 mm 7300 mm 2.04 

Level 2 B1B 400/700 8000 mm 7300 mm 2.04 

Level 2 B1B 400/700 8000 mm 7300 mm 2.04 

Level 2 B1B 400/700 8000 mm 7300 mm 2.04 

Level 2 B1B 400/700 8000 mm 7300 mm 2.04 

Level 2 B1B 400/700 8335 mm 7300 mm 1.85 

Level 2 B2A 350/600 8000 mm 7600 mm 1.52 

Level 2 B2A 350/600 8000 mm 7600 mm 1.52 

Level 2 B2A 350/600 8000 mm 7600 mm 1.52 

Level 2 B2A 350/600 7850 mm 7450 mm 1.56 

Level 2 B2A 350/600 8000 mm 7600 mm 1.52 
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Level 2 B2A 350/600 7850 mm 7450 mm 1.56 

Level 2 B2A 350/600 8000 mm 7600 mm 1.52 

Level 2 B2A 350/600 8000 mm 7600 mm 1.6 

Level 2 B2A 350/600 8000 mm 7600 mm 1.6 

Level 2 B2A 350/600 8000 mm 7600 mm 1.6 

Level 2 B2A 350/600 7850 mm 7450 mm 1.56 

Level 2 B2A 350/600 8000 mm 7600 mm 1.52 

Level 2 B2A 350/600 1593.45 mm 1393.45 mm 0.29 

Level 2 B2B 350/600 5546.43 mm 5196.43 mm 1.09 

Level 2 B2B 350/600 3123.47 mm 2847.4 mm 0.59 

Level 2 B3A 400/500 3000 mm 2300 mm 0.46 

Level 2 B3A 400/500 3000 mm 2300 mm 0.46 

Level 2 B3A 400/500 3000 mm 2300 mm 0.46 

Level 2 B3A 400/500 3000 mm 2300 mm 0.46 

Level 2 B3A 400/500 3000 mm 2300 mm 0.46 

Level 2 B3A 400/500 3000 mm 2300 mm 0.46 

Level 2 B3A 400/500 3917.24 mm 3547.6 mm 0.7 

Level 2 B3A 400/500 4322.99 mm 3798.92 mm 0.75 

Level 2 B3A 400/500 3972.99 mm 3798.92 mm 0.75 

Level 2 B3A 400/500 3663.71 mm 3294.07 mm 0.65 

Level 2 B3B 400/500 11700 mm 11300 mm 1.92 

Level 2 B3B 400/500 3125 mm 2950 mm 0.59 

Level 2 B4A 350/450 3000 mm 2550 mm 0.4 

Level 2 B4A 350/450 3000 mm 2600 mm 0.41 

Level 2 B4A 350/450 3000 mm 2600 mm 0.41 

Level 2 B4A 350/450 3000 mm 2600 mm 0.41 

Level 2 B4A 350/450 3000 mm 2550 mm 0.4 

Level 2 B4A 350/450 903.87 mm 664.82 mm 0.1 

Level 2 B4A 350/450 654.31 mm 404.43 mm 0.06 

Level 2 B4A 350/450 903.87 mm 664.82 mm 0.1 

Level 2 B4B 350/450 2950 mm 2400 mm 0.38 

Level 2 B4B 350/450 2850 mm 2400 mm 0.38 

Level 2 B5 350/700 7100 mm 6399.65 mm 1.57 

Level 2 B5 350/700 7100 mm 6399.65 mm 1.57 

Level 2 B6A 500/800 8000 mm 7500 mm 3 

Level 2 B6A 500/800 8000 mm 7500 mm 3 

Level 2 B6A 500/800 8000 mm 7750 mm 3.1 

Level 2 B6B 500/800 12000 mm 11500 mm 4.6 

Level 2 B6B 500/800 7200 mm 6950 mm 2.47 

Level 2 B7 300/600 8000 mm 7300 mm 1.12 

Level 2 B7 300/600 7850 mm 7450 mm 1.21 
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Level 2 B8L 5646.62 mm 5822.62 mm 0.81 

Level 2 B8L 32203.12 mm 32318.7 mm 4.51 

Level 2 B8L 3241.07 mm 3417.06 mm 0.43 

Level 2 B9L 4590.79 mm 4406.26 mm 0.98 

Level 2 B9L 4590.79 mm 4406.26 mm 0.98 

Level 2 B9L 5182.28 mm 5182.95 mm 0.99 

Level 2 B9L 8602.9 mm 8603.57 mm 1.91 

Level 2 B9L 5182.28 mm 5182.95 mm 0.99 

Level 2 B9L 8602.9 mm 8603.57 mm 1.91 

Level 2 BL 250/400 2575.63 mm 2050 mm 0.21 

Level 2 BL 250/400 2600 mm 2200 mm 0.21 

Level 2 BL 250/400 2699.24 mm 2150 mm 0.22 

Level 2 BL 250/400 2480 mm 1925 mm 0.19 

Level 2 BL 250/400 2450.31 mm 2150 mm 0.2 

Level 2 BT 250/400 2350 mm 1850 mm 0.19 

Level 2 BT 250/400 2400 mm 2000 mm 0.2 

Level 2 BT 250/400 2350 mm 1850 mm 0.19 

Level 2 BT 250/400 2423.89 mm 2415.81 mm 0.2 

Level 2 BT 250/400 2423.89 mm 2415.81 mm 0.2 

Level 2 BT 250/400 2974.11 mm 2731.14 mm 0.27 

        125.48 
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4.3.8 Volume Hasil Pemodelan Tulangan Balok 

Hasil pemodelan tulangan balok dicontohkan pada tabel. Balok yang 

ditinjau terletak pada lantai yang berbeda – beda. Total berat tulangan per lantai 

adalah: 

Lantai 2 = 1149,55   kg  Lantai 6  = 1149,55   kg  

Lantai 3 = 22331,30 kg  Atap    = 22331,30 kg 

Lantai 4 = 1149,55   kg  El.28150 = 1149,55  kg 

Lantai 5 = 22331,30 kg 

Rebar Schedule 

Host Mark Bar Diameter Bar Length Quantity Weight 

  mm mm   kg 

BALOK B1A 10 1950 19 22.86 

BALOK B1A 10 1950 25 30.08 

BALOK B1A 10 1950 20 24.06 

BALOK B1A 10 1950 19 22.86 

BALOK B1A 10 1950 25 30.08 

BALOK B1A 10 1950 20 24.06 

BALOK B1A 22 4876 1 14.53 

BALOK B1A 22 8888 1 26.49 

BALOK B1A 22 4929 1 14.69 

BALOK B1A 22 4876 1 14.53 

BALOK B1A 22 8900 1 26.52 

BALOK B1A 22 4929 1 14.69 

BALOK B1A 22 4876 1 14.53 

BALOK B1A 22 8904 1 26.53 

BALOK B1A 22 4929 1 14.69 

BALOK B1A 22 8855 1 26.39 

BALOK B1A 22 8909 1 26.55 

BALOK B1A 22 8855 1 26.39 

BALOK B1A 22 8909 1 26.55 

BALOK B1A 22 8855 1 26.39 

BALOK B1A 22 8909 1 26.55 

BALOK B1A 22 8855 1 26.39 

BALOK B1A 22 8909 1 26.55 

BALOK B1A 22 2851 1 8.50 

BALOK B1A 22 2851 1 8.50 

BALOK B1A 22 2851 1 8.50 
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BALOK B1A 22 2851 1 8.50 

BALOK B1A 22 4923 1 14.67 

BALOK B1A 22 4923 1 14.67 

BALOK B1A 22 4923 1 14.67 

BALOK B1A 22 4923 1 14.67 

BALOK B1A 22 2938 1 8.76 

BALOK B1A 22 2938 1 8.76 

BALOK B1A 22 2938 1 8.76 

BALOK B1A 22 2938 1 8.76 

BALOK B1A 22 4655 1 13.87 

BALOK B1A 22 4630 1 13.80 

BALOK B1A 13 16350 1 16.25 

BALOK B1A 13 16350 1 16.25 

BALOK B1B 10 2030 4 5.01 

BALOK B1B 10 2030 6 7.52 

BALOK B1B 10 2030 5 6.26 

BALOK B1B 10 2030 12 15.03 

BALOK B1B 10 2030 16 20.04 

BALOK B1B 10 2030 13 16.28 

BALOK B1B 22 2275 1 6.78 

BALOK B1B 22 5056 1 15.07 

BALOK B1B 22 4306 1 12.83 

BALOK B1B 22 2275 1 6.78 

BALOK B1B 22 5056 1 15.07 

BALOK B1B 22 4306 1 12.83 

BALOK B1B 22 2275 1 6.78 

BALOK B1B 22 5056 1 15.07 

BALOK B1B 22 4306 1 12.83 

BALOK B1B 22 3490 1 10.40 

BALOK B1B 22 7214 1 21.50 

BALOK B1B 22 3490 1 10.40 

BALOK B1B 22 7214 1 21.50 

BALOK B1B 22 3490 1 10.40 

BALOK B1B 22 7214 1 21.50 

BALOK B1B 22 1719 1 5.12 

BALOK B1B 22 1719 1 5.12 

BALOK B1B 22 3010 1 8.97 

BALOK B1B 22 3010 1 8.97 

BALOK B1B 22 3151 1 9.39 

BALOK B1B 22 3151 1 9.39 

BALOK B1B 22 1548 1 4.61 
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BALOK B1B 22 3293 1 9.81 

BALOK B1B 13 9290 1 9.23 

BALOK B1B 13 9290 1 9.23 

BALOK B1B 10 840 13 6.74 

BALOK B1B 10 840 16 8.29 

BALOK B1B 10 840 12 6.22 

BALOK B3A 10 1630 9 9.05 

BALOK B3A 10 1630 13 13.07 

BALOK B3A 10 1630 10 10.06 

BALOK B3A 22 2538 1 7.56 

BALOK B3A 22 1848 1 5.51 

BALOK B3A 22 1588 1 4.73 

BALOK B3A 22 2229 1 6.64 

BALOK B3A 22 2538 1 7.56 

BALOK B3A 22 1848 1 5.51 

BALOK B3A 22 1588 1 4.73 

BALOK B3A 22 2229 1 6.64 

BALOK B3A 22 2538 1 7.56 

BALOK B3A 22 1848 1 5.51 

BALOK B3A 22 1588 1 4.73 

BALOK B3A 22 2229 1 6.64 

BALOK B3A 22 5495 1 16.38 

BALOK B3A 22 5484 1 16.34 

BALOK B3B 10 1630 6 6.03 

BALOK B3B 10 1630 9 9.05 

BALOK B3B 10 1630 7 7.04 

BALOK B3B 10 1630 3 3.02 

BALOK B3B 10 1630 4 4.02 

BALOK B3B 10 1630 4 4.02 

BALOK B3B 10 1630 5 5.03 

BALOK B3B 10 1630 7 7.04 

BALOK B3B 10 1630 6 6.03 

BALOK B3B 10 1630 3 3.02 

BALOK B3B 10 1630 4 4.02 

BALOK B3B 10 1630 4 4.02 

BALOK B3B 10 1630 6 6.03 

BALOK B3B 10 1630 9 9.05 

BALOK B3B 10 1630 7 7.04 

BALOK B3B 22 2600 1 7.75 

BALOK B3B 22 3250 1 9.69 

BALOK B3B 22 2963 1 8.83 
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BALOK B3B 22 2099 1 6.26 

BALOK B3B 22 2604 1 7.76 

BALOK B3B 22 4113 1 12.26 

BALOK B3B 22 2600 1 7.75 

BALOK B3B 22 3250 1 9.69 

BALOK B3B 22 2963 1 8.83 

BALOK B3B 22 2099 1 6.26 

BALOK B3B 22 2604 1 7.76 

BALOK B3B 22 4113 1 12.26 

BALOK B3B 22 2600 1 7.75 

BALOK B3B 22 3250 1 9.69 

BALOK B3B 22 2963 1 8.83 

BALOK B3B 22 2099 1 6.26 

BALOK B3B 22 2604 1 7.76 

BALOK B3B 22 4113 1 12.26 

BALOK B3B 22 4140 1 12.34 

BALOK B3B 22 2488 1 7.41 

BALOK B3B 22 3438 1 10.25 

BALOK B3B 22 5744 1 17.12 

BALOK B3B 22 4140 1 12.34 

BALOK B3B 22 2488 1 7.41 

BALOK B3B 22 3438 1 10.25 

BALOK B3B 22 5744 1 17.12 

BALOK B3B 22 4140 1 12.34 

BALOK B3B 22 2488 1 7.41 

BALOK B3B 22 3438 1 10.25 

BALOK B3B 22 5744 1 17.12 

BALOK B5 10 1850 16 18.26 

BALOK B5 10 1850 21 23.97 

BALOK B5 10 1850 17 19.40 

BALOK B5 22 4590 1 13.68 

BALOK B5 22 4573 1 13.63 

BALOK B5 22 4587 1 13.67 

BALOK B5 22 4571 1 13.62 

BALOK B5 22 4590 1 13.68 

BALOK B5 22 4573 1 13.63 

BALOK B5 22 8226 1 24.51 

BALOK B5 22 8226 1 24.51 

BALOK B5 22 8226 1 24.51 

BALOK B5 22 8226 1 24.51 

BALOK B5 22 2865 1 8.54 
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BALOK B5 22 2864 1 8.53 

BALOK B5 22 2865 1 8.54 

BALOK B5 22 2865 1 8.54 

BALOK B5 22 2866 1 8.54 

BALOK B5 22 2865 1 8.54 

BALOK B5 13 7700 1 7.65 

BALOK B5 13 7700 1 7.65 

BALOK B5 10 830 16 8.19 

BALOK B5 10 830 21 10.75 

BALOK B5 10 830 17 8.71 

BALOK BT 10 1130 7 4.88 

BALOK BT 10 1130 10 6.97 

BALOK BT 10 1130 7 4.88 

BALOK BT 16 2084 1 3.29 

BALOK BT 16 1988 1 3.14 

BALOK BT 16 2084 1 3.29 

BALOK BT 16 1988 1 3.14 

BALOK BT 16 2084 1 3.29 

BALOK BT 16 1988 1 3.14 

BALOK BT 16 3404 1 5.38 

BALOK BT 16 3404 1 5.38 

BALOK BT 16 3404 1 5.38 

BALOK BT 16 1371 1 2.17 

BALOK BT 16 1121 1 1.77 

BALOK BT 16 2065 1 3.26 

BALOK BT 10 1050 19 12.31 

BALOK BT 16 1850 1 2.92 

BALOK BT 16 1952 1 3.08 

BALOK BT 16 1850 1 2.92 

BALOK BT 16 1952 1 3.08 

BALOK BT 16 1850 1 2.92 

BALOK BT 16 1952 1 3.08 

BALOK BT 16 3135 1 4.95 

BALOK BT 16 3135 1 4.95 

BALOK BT 16 3135 1 4.95 

BALOK BT 16 1261 1 1.99 

BALOK BT 16 1461 1 2.31 

BALOK BT 16 1405 1 2.22 

BALOK BT 10 1050 19 12.31 

BALOK BT 16 1850 1 2.92 

BALOK BT 16 1952 1 3.08 
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BALOK BT 16 1850 1 2.92 

BALOK BT 16 1952 1 3.08 

BALOK BT 16 1850 1 2.92 

BALOK BT 16 1952 1 3.08 

BALOK BT 16 3135 1 4.95 

BALOK BT 16 3135 1 4.95 

BALOK BT 16 3135 1 4.95 

BALOK BT 16 1261 1 1.99 

BALOK BT 16 1461 1 2.31 

BALOK BT 16 1405 1 2.22 

BALOK BT 10 1050 20 12.96 

BALOK BT 16 1875 1 2.96 

BALOK BT 16 1877 1 2.97 

BALOK BT 16 1875 1 2.96 

BALOK BT 16 1877 1 2.97 

BALOK BT 16 1875 1 2.96 

BALOK BT 16 1877 1 2.97 

BALOK BT 16 3085 1 4.87 

BALOK BT 16 3085 1 4.87 

BALOK BT 16 3085 1 4.87 

BALOK BT 16 1298 1 2.05 

BALOK BT 16 1298 1 2.05 

BALOK BT 16 1480 1 2.34 

B11 10 1050 4 2.59 

B11 10 1050 4 2.59 

B11 10 1050 5 3.24 

B11 19 3193 1 7.12 

B11 19 3193 1 7.12 

B11 19 3151 1 7.03 

B11 19 3151 1 7.03 

B11 19 1382 1 3.08 

B11 19 1382 1 3.08 

B11 19 1760 1 3.92 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 
 

4.3.9 Volume Hasil Pemodelan Shear Wall 

Shear Wall Schedule 

Family and Type Base Constraint Length Width Area Volume 

    mm mm m2 m3 

SW2 Level 1 5700 250 30.9694 7.73 

SW1 Level 1 4395.32 250 23.56766 5.83 

SW2 Level 1 5700 250 30.9694 7.73 

SW1 Level 1 4395.32 250 23.56766 5.83 

          27.12 

SW2 Level 2 5700 250 21.92524 5.48 

SW1 Level 2 4395.32 250 16.68507 4.13 

SW2 Level 2 5700 250 21.92524 5.48 

SW1 Level 2 4395.32 250 16.68507 4.13 

          19.22 

SW2 Level 3 5700 250 21.92524 5.48 

SW1 Level 3 4395.32 250 16.68507 4.13 

SW2 Level 3 5700 250 21.92524 5.48 

SW1 Level 3 4395.32 250 16.68507 4.13 

          19.22 

SW2 Level 4 5700 250 22.24524 5.56 

SW1 Level 4 4395.32 250 16.68507 4.13 

SW2 Level 4 5700 250 22.24524 5.56 

SW1 Level 4 4395.32 250 16.68507 4.13 

          19.38 

SW2 Level 5 5700 250 22.24524 5.56 

SW1 Level 5 4395.32 250 16.68507 4.13 

SW2 Level 5 5700 250 22.24524 5.56 

SW1 Level 5 4395.32 250 16.68507 4.13 

          19.38 

SW2 Level 6 5700 250 22.24524 5.56 

SW1 Level 6 4395.32 250 16.68507 4.13 

SW2 Level 6 5700 250 22.24524 5.56 

SW1 Level 6 4395.32 250 16.68507 4.13 

          19.38 
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4.3.10 Volume Hasil Pemodelan Tulangan Shear Wall 

Hasil pemodelan tulangan shear wall dicontohkan pada tabel. Shear wall 

jenis SW1 yang ditinjau terletak pada lantai 1. Total berat tulangan per lantai 

adalah: 

Lantai 1 = 5881,39 kg  Lantai 4 = 4322,46 kg 

Lantai 2 = 4322,46 kg  Lantai 5 = 4322,46 kg 

Lantai 3 = 4297,23 kg  Lantai 6 = 4259,26 kg    

Rebar Schedule 

Host Mark Bar Diameter Bar Length Quantity Weight 

  mm mm   kg 

LEVEL 1 SW1 13 4176 55 228.30 

LEVEL 1 SW1 13 4176 55 228.30 

LEVEL 1 SW1 16.00 5650.00 43 383.86 

LEVEL 1 SW1 16 5650 43 383.86 

LEVEL 1 SW1 13.00 380.00 8 3.02 

LEVEL 1 SW1 13 380 8 3.02 

LEVEL 1 SW1 13 380 8 3.02 

LEVEL 1 SW1 13 380 8 3.02 

LEVEL 1 SW1 13 380 8 3.02 

LEVEL 1 SW1 13 380 8 3.02 

LEVEL 1 SW1 13 380 8 3.02 

LEVEL 1 SW1 13 380 8 3.02 

LEVEL 1 SW1 13 380 8 3.02 

LEVEL 1 SW1 13 380 8 3.02 

LEVEL 1 SW1 13 4176 55 228.30 

LEVEL 1 SW1 13 4176 55 228.30 

LEVEL 1 SW1 16 5650 43 383.86 

LEVEL 1 SW1 16 5650 43 383.86 

LEVEL 1 SW1 13 380 8 3.02 

LEVEL 1 SW1 13 380 8 3.02 

LEVEL 1 SW1 13 380 8 3.02 

LEVEL 1 SW1 13 380 8 3.02 

LEVEL 1 SW1 13 380 8 3.02 

LEVEL 1 SW1 13 380 8 3.02 

LEVEL 1 SW1 13 380 8 3.02 

LEVEL 1 SW1 13 380 8 3.02 

LEVEL 1 SW1 13 380 8 3.02 

LEVEL 1 SW1 13 380 8 3.02 
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4.3.11 Volume Hasil Pemodelan Plat 

Hasil pemodelan struktur plat dicontohkan pada tabel. Plat yang ditinjau 

terletak pada lantai 2. Total volume beton per lantai adalah: 

Lantai 1 = 763,75 m2       Lantai 6   = 78,71   m3 

Lantai 2 = 78,71   m3  Atap    = 81,38   m3 

Lantai 3 = 81,38   m3  Atap elv. 28150 = 1,58   m3 

Lantai 4 = 78,71   m3  P. tangga   = 2.39   m3 

Lantai 5 = 81,38   m3 

Floor Schedule 

Family and Type Area Default Thickness Volume Level 

m2 m3 

Floor: PLAT LANTAI 130 9.29 130 mm 1.21 Level 2 

Floor: PLAT LANTAI 130 23.67 130 mm 3.08 Level 2 

Floor: PLAT LANTAI 130 24.19 130 mm 3.14 Level 2 

Floor: PLAT LANTAI 130 23.34 130 mm 3.03 Level 2 

Floor: PLAT LANTAI 130 51.46 130 mm 6.69 Level 2 

Floor: PLAT LANTAI 130 18.82 130 mm 2.45 Level 2 

Floor: PLAT LANTAI 130 52.53 130 mm 6.83 Level 2 

Floor: PLAT LANTAI 130 18.46 130 mm 2.4 Level 2 

Floor: PLAT LANTAI 130 52.53 130 mm 6.83 Level 2 

Floor: PLAT LANTAI 130 52.53 130 mm 6.83 Level 2 

Floor: PLAT LANTAI 130 51.46 130 mm 6.69 Level 2 

Floor: PLAT LANTAI 130 51.46 130 mm 6.69 Level 2 

Floor: PLAT LANTAI 130 18.82 130 mm 2.45 Level 2 

Floor: PLAT LANTAI 130 18.82 130 mm 2.45 Level 2 

Floor: PLAT LANTAI 130 18.46 130 mm 2.4 Level 2 

Floor: PLAT LANTAI 130 23.44 130 mm 3.05 Level 2 

Floor: PLAT LANTAI 130 24.43 130 mm 3.18 Level 2 

Floor: PLAT LANTAI 130 1.01 130 mm 0.13 Level 2 

Floor: PLAT LANTAI 130 1.01 130 mm 0.13 Level 2 

Floor: PLAT LANTAI 130 23.65 130 mm 3.07 Level 2 

Floor: PLAT LANTAI 130 10.08 130 mm 1.31 Level 2 

Floor: PLAT LANTAI 130 15.84 130 mm 2.06 Level 2 

Floor: PLAT LANTAI 130 20.1 130 mm 2.61 Level 2 

  605.4   78.71   
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4.3.12 Volume Hasil Pemodelan Tulangan Plat 

Hasil pemodelan tulangan plat dicontohkan pada tabel. Plat yang ditinjau 

terletak pada lantai 2. Total berat tulangan per lantai adalah: 

Lantai 2 = 12482,31 kg  Lantai 6   = 12482,31 kg 

Lantai 3 = 12943,78 kg  Atap    = 12943,78 kg  

Lantai 4 = 12482,31 kg  Atap elv. 28150 = 268.83    kg 

Lantai 5 = 12943,78 kg  P. tangga   = 354,00     kg 

Rebar Schedule 

Family and Type Bar Diameter Bar Length Quantity Berat Partition 

  Mm mm   kg   

Rebar Bar: 10M 10 2170 1 1.34 Lantai 2 

Rebar Bar: 10M 10 7809 1 4.82 Lantai 2 

Rebar Bar: 10M 10 10559 1 6.51 Lantai 2 

Rebar Bar: 10M 10 12672 1 7.82 Lantai 2 

Rebar Bar: 10M 10 14451 1 8.92 Lantai 2 

Rebar Bar: 10M 10 16016 1 9.88 Lantai 2 

Rebar Bar: 10M 10 17434 1 10.76 Lantai 2 

Rebar Bar: 10M 10 429 1 0.26 Lantai 2 

Rebar Bar: 10M 10 18887 1 11.65 Lantai 2 

Rebar Bar: 10M 10 939 1 0.58 Lantai 2 

Rebar Bar: 10M 10 1250 1 0.77 Lantai 2 

Rebar Bar: 10M 10 20462 1 12.63 Lantai 2 

Rebar Bar: 10M 10 2334 1 1.44 Lantai 2 

Rebar Bar: 10M 10 2130 1 1.31 Lantai 2 

Rebar Bar: 10M 10 22194 1 13.69 Lantai 2 

Rebar Bar: 10M 10 3787 1 2.34 Lantai 2 

Rebar Bar: 10M 10 3084 1 1.90 Lantai 2 

Rebar Bar: 10M 10 24140 1 14.89 Lantai 2 

Rebar Bar: 10M 10 5314 1 3.28 Lantai 2 

Rebar Bar: 10M 10 4131 1 2.55 Lantai 2 

Rebar Bar: 10M 10 26402 1 16.29 Lantai 2 

Rebar Bar: 10M 10 6935 1 4.28 Lantai 2 

Rebar Bar: 10M 10 5308 1 3.28 Lantai 2 

Rebar Bar: 10M 10 29209 1 18.02 Lantai 2 

Rebar Bar: 10M 10 8686 1 5.36 Lantai 2 

Rebar Bar: 10M 10 59951 1 36.99 Lantai 2 

Rebar Bar: 10M 10 60125 1 37.10 Lantai 2 
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4.3.13 Volume Hasil Pemodelan Dinding 

Hasil pemodelan dinding disajikan rekapan untuk seluruh dinding pada 

gedung. 

Rekap Dinding 

Level Type Total Area 

    m2 

1 Dinding 150 557.33 

1 Dinding Perimeter 219.28 

1 Partisi Kamar Mandi (male) 9.39 

1 Partisi Kamar Mandi (female) 11.9 

2 Dinding 150 685.1 

2 Dinding Perimeter 211.38 

2 Partisi Kamar Mandi (male) 11.9 

2 Partisi Kamar Mandi (female) 9.39 

3 Dinding 150 786.91 

3 Dinding Perimeter 233.96 

3 Partisi Kamar Mandi (male) 11.9 

3 Partisi Kamar Mandi (female) 9.43 

4 Dinding 150 660.25 

4 Dinding Perimeter 208.97 

4 Partisi Kamar Mandi (male) 11.9 

4 Partisi Kamar Mandi (female) 9.39 

5 Dinding 150 729.7 

5 Dinding Perimeter 210.44 

5 Partisi Kamar Mandi (male) 11.9 

5 Partisi Kamar Mandi (female) 9.39 

6 Dinding 150 567.57 

6 Dinding Perimeter 222.9 

6 Partisi Kamar Mandi (male) 11.9 

6 Partisi Kamar Mandi (female) 9.39 

Atap Dinding Perimeter 103.61 
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4.3.14 Volume Hasil Pemodelan Pintu 

Door Schedule 

Level Type Total Unit 

      

Level 1 PB-1 2 

Level 1 PB-2 1 

Level 1 PB-3 1 

Level 1 PK-1 4 

Level 1 PK-5 1 

Level 1 PK-10 1 

Level 2 PB-1 2 

Level 2 PB-2 1 

Level 2 PB-3 1 

Level 2 PK-1 3 

Level 2 PK-2 2 

Level 2 PK-3 2 

Level 2 PK-5 1 

Level 2 PK-6 1 

Level 2 PK-7 3 

Level 3 PB-1 2 

Level 3 PB-2 1 

Level 3 PB-3 2 

Level 3 PK-1 4 

Level 3 PK-2 2 

Level 3 PK-3 1 

Level 3 PK-4 1 

Level 3 PK-5 1 

Level 3 PK-6 1 

Level 3 PK-7 1 

Level 4 PB-1 3 

Level 4 PB-2 1 

Level 4 PJA-1 2 

Level 4 PK-1 6 

Level 4 PK-5 2 

Level 4 PK-6 1 

Level 4 PK-8 1 

Level 5 PB-1 2 

Level 5 PB-2 1 

Level 5 PB-3 1 

Level 5 PJA-1 1 

Level 5 PK-1 3 

Level 5 PK-2 1 

Level 5 PK-3 2 

Level 5 PK-4 4 

Level 5 PK-5 1 

Level 5 PK-6 1 

Level 5 PK-8 1 

Level 5 PK-9 1 

Level 5 PJP-3 1 

Level 6 PB-1 2 

Level 6 PB-2 1 

Level 6 PB-3 1 

Level 6 PK-1 4 

Level 6 PK-5 1 

Level 6 PK-6 1 

Level 6 PK-8 1 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 
 

4.3.15 Volume Hasil Pemodelan Jendela 

Window Schedule 

Level Type Total Unit 

      

Level 1 BVL-1 6 

Level 1 KS-1 1 

Level 1 KS-2 1 

Level 2 BVL-1 6 

Level 2 KS-2 2 

Level 2 P-1 1 

Level 2 P-2 1 

Level 3 BVL-1 6 

Level 3 J-1 2 

Level 3 P-1 1 

Level 3 KS-2 2 

Level 4 BVL-1 6 

Level 4 J-2 2 

Level 4 KS-2 2 

Level 4 P-1 2 

Level 4 P-2 2 

Level 5 BVL-1 6 

Level 5 P-1 1 

Level 5 KS-2 2 

Level 5 P-2 1 

Level 6 BVL-1 6 

Level 6 J-1 4 

Level 6 KS-2 2 
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4.3.16 Volume Hasil Pemodelan Penutup Lantai 

Floor Schedule 

Level Mark Type 

Default 

Thickness Area 

        m2 

Level 1 Copy Machine Room Lantai 60x60 50 mm 7.078 

Level 1 

Transit and Adminitration 

Room Lantai 60x60 50 mm 31.358 

Level 1 1st Classroom Lantai 60x60 50 mm 71.395 

Level 1 2nd Classroom Lantai 60x60 50 mm 64.09 

Level 1 3rd Classroom Lantai 60x60 50 mm 64.09 

Level 1 Koridor Lantai 60x60 50 mm 259.537 

Level 1 Lobby Lift Floor Hardener 10 mm 6.493 

Level 1 Smoke Lobby Floor Hardener 10 mm 4.809 

Level 1 Male Toilet Lantai 30x30 30 mm 22.011 

Level 1 Female Toilet Lantai 30x30 30 mm 19.264 

Level 1 Lectures Toilet Lantai 30x30 30 mm 4.027 

Level 1 Panel Room Floor Hardener 10 mm 7.626 

Level 1 Depan Tangga Lantai 60x60 50 mm 3.017 

          

Level 2 Koridor Lantai 60x60 50 mm 199.958 

Level 2 Male Toilet Lantai 30x30 30 mm 22.011 

Level 2 Female Toilet Lantai 30x30 30 mm 19.264 

Level 2 Lecture Toilet Lantai 30x30 30 mm 3.724 

Level 2 OutDoor AC Floor Hardener 10 mm 7.626 

Level 2 Lobby Loft Floor Hardener 10 mm 6.493 

Level 2 Discussion Room V1 Lantai 60x60 50 mm 24.945 

Level 2 Foyer Lantai 60x60 50 mm 19.997 

Level 2 

Technician and Assistance 

Room Lantai 60x60 50 mm 13.393 

Level 2 Materials Room Lantai 60x60 50 mm 11.07 

Level 2 Incubation Culture Room Lantai 60x60 50 mm 27.263 

Level 2 Sterilization Room Lantai 60x60 50 mm 12.302 

Level 2 Lab Invitro Lantai 60x60 50 mm 40.617 

Level 2 Lab Practicum Invitro Lantai 60x60 50 mm 107.47 

Level 2 Lab Agrobiotechnology Lantai 60x60 50 mm 149.344 

Level 2 Lecture Room Lantai 60x60 50 mm 51.158 

Level 2 Head of the Lab Lantai 60x60 50 mm 10.081 

Level 2 Head of the Lab Lantai 60x60 50 mm 10.36 

Level 2 Smoke Lobby Floor Hardener 10 mm 4.809 

Level 2 Depan Tangga Lantai 60x60 50 mm 3.017 
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Level 3 Material Room V2 Lantai 60x60 50 mm 11.16 

Level 3 Koridor Lantai 60x60 50 mm 199.117 

Level 3 Equipment Storage Space Lantai 60x60 50 mm 49.15 

Level 3 Lab Agroecology Lantai 60x60 50 mm 150.666 

Level 3 Lab Microbiology Lantai 60x60 50 mm 150.816 

Level 3 Discussion Room Lantai 60x60 50 mm 25.148 

Level 3 

Technician and Assistance 

Room Lantai 60x60 50 mm 13.503 

Level 3 Foyer Lantai 60x60 50 mm 19.96 

Level 3 Lecture Room Lantai 60x60 50 mm 59.758 

Level 3 Head of the Lab Lantai 60x60 50 mm 10.081 

Level 3 Head of the Lab Lantai 60x60 50 mm 10.36 

Level 3 Lobby Lift Floor Hardener 10 mm 6.493 

Level 3 Male Toilet Lantai 30x30 30 mm 22.011 

Level 3 Female Toilet Lantai 30x30 30 mm 19.264 

Level 3 Lectures Toilet Lantai 30x30 30 mm 3.724 

Level 3 OutDoor AC Floor Hardener 10 mm 7.626 

Level 3 Smoke Lobby Floor Hardener 10 mm 4.809 

Level 3 Depan Tangga Lantai 60x60 50 mm 3.017 

          

Level 4 Koridor Lantai 60x60 50 mm 202.548 

Level 4 

Technician and Assistance 

Room Lantai 60x60 50 mm 13.642 

Level 4 Foyer Lantai 60x60 50 mm 20.155 

Level 4 Materials Room Lantai 60x60 50 mm 11.295 

Level 4 

Technician and Assistance 

Room Lantai 60x60 50 mm 13.642 

Level 4 Materials Room Lantai 60x60 50 mm 11.295 

Level 4 Lecture Room Lantai 60x60 50 mm 71.57 

Level 4 Laboratorium Practicum I Lantai 60x60 50 mm 147.338 

Level 4 Laboratorium Practicum II Lantai 60x60 50 mm 147.338 

Level 4 Musholla Lantai 60x60 50 mm 30.372 

Level 4 Lobby Lift Floor Hardener 10 mm 6.514 

Level 4 Male Toilet Lantai 30x30 30 mm 22.053 

Level 4 Female Toilet Lantai 30x30 30 mm 19.281 

Level 4 Lectures Toilet Lantai 30x30 30 mm 3.726 

Level 4 OutDoor AC Floor Hardener 10 mm 7.688 

Level 4 Tempat Wudhu Lantai 30x30 30 mm 9.834 

Level 4 Smoke Lobby Floor Hardener 10 mm 4.819 

Level 4 Depan Tangga Lantai 60x60 50 mm 3.045 
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Level 5 Buffer Room V3 Lantai 60x60 50 mm 7.9 

Level 5 Koridor Lantai 60x60 50 mm 200.997 

Level 5 Foyer Lantai 60x60 50 mm 20.19 

Level 5 

Technician and Assistance 

Room Lantai 60x60 50 mm 13.526 

Level 5 Materials Room Lantai 60x60 50 mm 11.205 

Level 5 Discussion Room Lantai 60x60 50 mm 16.689 

Level 5 Test Chamber Bioactivation Lantai 60x60 50 mm 140.34 

Level 5 Incubator Room Lantai 60x60 50 mm 12.131 

Level 5 Lobby Lift Floor Hardener 10 mm 6.514 

Level 5 Preparation Room Lantai 60x60 50 mm 60.411 

Level 5 Instrumention Room Lantai 60x60 50 mm 78.32 

Level 5 Incubator Room Lantai 60x60 50 mm 8.914 

Level 5 Buffer Room Lantai 60x60 50 mm 5.583 

Level 5 

Planting Living Tissue 

Culture Lantai 60x60 50 mm 12.522 

Level 5 

Planting Living Tissue 

Culture Lantai 60x60 50 mm 27.787 

Level 5 Lecture Room Lantai 60x60 50 mm 79.931 

Level 5 Male Toilet Lantai 30x30 30 mm 22.053 

Level 5 Female Toilet Lantai 30x30 30 mm 19.281 

Level 5 Lectures Toilet Lantai 30x30 30 mm 3.726 

Level 5 OutDoor AC Floor Hardener 10 mm 7.688 

Level 5 Smoke Lobby Floor Hardener 10 mm 4.819 

Level 5 Depan Tangga Lantai 60x60 50 mm 3.045 

          

Level 6 Koridor Lantai 60x60 50 mm 199.844 

Level 6 Coffe Corner Lantai 60x60 50 mm 80.559 

Level 6 2nd Classroom Lantai 60x60 50 mm 75.528 

Level 6 1st Classroom Lantai 60x60 50 mm 67.448 

Level 6 Multimedia Room Lantai 60x60 50 mm 145.829 

Level 6 Musholla Lantai 60x60 50 mm 30.372 

Level 6 Lecture Room Lantai 60x60 50 mm 51.479 

Level 6 Server Room Lantai 60x60 50 mm 19.554 

Level 6 Lobby Lift Floor Hardener 10 mm 6.514 

Level 6 Male Toilet Lantai 30x30 30 mm 22.053 

Level 6 Female Toilet Lantai 30x30 30 mm 19.281 

Level 6 Lectures Toilet Lantai 30x30 30 mm 3.726 

Level 6 OutDoor AC Floor Hardener 10 mm 7.688 

Level 6 Tempat Wudhu Lantai 30x30 30 mm 9.834 

Level 6 Smoke Lobby Floor Hardener 10 mm 4.819 

Level 6 Depan Tangga Lantai 60x60 50 mm 3.045 
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4.3.17 Volume Hasil Pemodelan Plafon 

Ceiling Schedule 

Level Mark Area Perimeter 

    m2 mm 

Level 1 Male Toilet 22.24 26860.95 

Level 1 Female Toilet 19.49 25066.22 

Level 1 Lecture Toilet 3.89 8097.79 

Level 1 Panel Room 7.45 13708.11 

Level 1 Smoke Lobby 4.66 9219.11 

Level 1 Lobby Lift 6.27 10300 

Level 1 Koridor 259.78 151199.05 

Level 1 Copy Machine Area 6.72 10621.5 

Level 1 Transit and Adminitration Room 30.81 22932.24 

Level 1 3rd Classroom 63.52 32503.84 

Level 1 2nd Classroom 63.52 32503.84 

Level 1 1st Classroom 70.65 38136.12 

Level 2 Discussion Room V1 24.69 23600.29 

Level 2 Male Toilet 22.24 26860.95 

Level 2 Female Toilet 19.49 25066.22 

Level 2 Lecture Toilet 3.59 7850 

Level 2 Outdoor AC 7.45 13708.11 

Level 2 Smoke Lobby 4.66 9219.11 

Level 2 Lobby Lift 6.27 10300 

Level 2 Koridor 201.27 139942.66 

Level 2 Incubation Culture Room 27.24 24922.17 

Level 2 Sterilization Room 12.2 16426.77 

Level 2 Lab Invitro 40.34 27395.09 

Level 2 Lab Practicum Invitro 107.02 50939.12 

Level 2 Lab Agrobiotechnology 148.7 61358.44 

Level 2 Lecture Room 50.99 31260.63 

Level 2 Head of the Lab 9.93 13264.82 

Level 2 Head of the Lab 10.19 13102.02 

Level 2 Foyer 19.74 20409.67 

Level 2 Technician and Assistance Room 13.27 15496.53 

Level 2 Materials Room 10.93 13899.57 

Level 3 Male Toilet 22.24 26860.95 

Level 3 Female Toilet 19.49 25066.22 

Level 3 Lecture Toilet 3.59 7850 

Level 3 Outdoor AC 7.45 13708.11 

Level 3 Smoke Lobby 4.66 9219.11 
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Level 3 Lobby Lift 6.27 10300 

Level 3 Koridor 200.47 140192.41 

Level 3 Equipment Storage Space 49 31086.94 

Level 3 Lab Agroecology 150.44 61358.31 

Level 3 Lab Microbiology 150.44 61358.31 

Level 3 Lecture Room 59.5 33110.87 

Level 3 Head of the Lab 9.93 13264.82 

Level 3 Head of the Lab 10.19 13102.02 

Level 3 Discussion Room 24.89 23650 

Level 3 Foyer 19.74 20409.67 

Level 3 Technician and Assistance Room 13.38 15546.28 

Level 3 Materials Room V2 11.04 14049.33 

Level 4 Male Toilet 22.27 26818.72 

Level 4 Female Toilet 19.5 25066.36 

Level 4 Lecture Toilet 3.59 7850 

Level 4 Outdoor AC 7.6 13708.21 

Level 4 Smoke Lobby 4.66 9219.11 

Level 4 Lobby Lift 6.29 10300 

Level 4 Koridor 204.06 143292.41 

Level 4 Musholla 30.07 25009.29 

Level 4 Tempat Wudhu 10.11 14544.74 

Level 4 Laboratorium Practicum II 146.94 59800.07 

Level 4 Laboratorium Practicum I 146.94 59800.07 

Level 4 Lecture Room 71.48 40492.4 

Level 4 Technician and Assistance Room 13.52 15596.67 

Level 4 Materials Room 11.16 14099.72 

Level 4 Technician and Assistance Room 13.52 15596.67 

Level 4 Materials Room 11.16 14099.72 

Level 4 Foyer 19.9 20450 

Level 5 Male Toilet 22.27 26818.72 

Level 5 Female Toilet 19.5 25066.36 

Level 5 Lecture Toilet 3.59 7850 

Level 5 Outdoor AC 7.6 13708.21 

Level 5 Smoke Lobby 4.66 9219.11 

Level 5 Lobby Lift 6.29 10300 

Level 5 Koridor 202.47 141692.8 

Level 5 Planting Living Tissue Culture 27.63 22866.94 

Level 5 Incubator Room 12 14000 

Level 5 Buffer Room V3 7.75 11750 

Level 5 Test Chamber Bioactivation 140.11 57944.3 

Level 5 Preparation Room 60.12 34038.45 
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Level 5 Instrumention Room 78.38 35527.29 

Level 5 Planting Living Tissue 12.37 15343.88 

Level 5 Buffer Room 5.43 9400 

Level 5 Incubator Room 8.76 12650 

Level 5 Lecture Room 79.67 42418.68 

Level 5 Technician and Assistance Room 16.54 17546.67 

Level 5 Technician and Assistance Room 13.41 15546.67 

Level 5 Materials Room 11.07 14049.72 

Level 5 Foyer 19.71 20400 

Level 6 Male Toilet 22.27 26818.72 

Level 6 Female Toilet 19.5 25066.36 

Level 6 Lecture Toilet 3.59 7850 

Level 6 Outdoor AC 7.6 13708.21 

Level 6 Smoke Lobby 4.66 9219.11 

Level 6 Lobby Lift 6.29 10300 

Level 6 Koridor 200.49 142642.21 

Level 6 Musholla 30.07 25009.29 

Level 6 Tempat Wudhu 10.11 14544.74 

Level 6 Lecture Room 51.31 31361.77 

Level 6 Server Room 19.43 18580.63 

Level 6 Coffe Corner 80.56 36615.78 

Level 6 1st Classroom 67.45 35703.84 

Level 6 2nd Classroom 75.76 38739.15 

Level 6 Multimedia Room 146.43 54262.59 
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4.4.1 Perhitungan Produktivitas dan Durasi Pekerjaan Persiapan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durasi (Hari) Pembulatan

a b c d e f = 1/e g h = c/(f x g) i

1 Pekerjaan Pembersihan Area 840.84 m²

Pekerja OH 0.1000

Mandor OH 0.0500

2 Pengukuran dan Bouwplank 163.80 m¹

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.1000

Kepala Tukang OH 0.0100

Mandor OH 0.0050

3 Kantor Sementara Kontraktor/ Direksi Keet 628.00 m²

Pekerja OH 2.0000

Tukang Kayu OH 2.0000

Tukang Batu OH 1.0000

Kepala Tukang OH 0.3000

Mandor OH 0.0500

4 Gudang Sementara Kontraktor 35.20 m²

Pekerja OH 1.0000

Tukang Kayu OH 2.0000

Kepala Tukang OH 0.2000

Mandor OH 0.0500

5 Barak Pekerja 720.00 m²

Pekerja OH 1.0000

Tukang Kayu OH 2.0000

Kepala Tukang OH 0.2000

Mandor OH 0.0500

6 Pemagaran Sementara 295.90 m¹

Pekerja OH 0.2000

Tukang Kayu OH 0.4000

Kepala Tukang OH 0.0200

Mandor OH 0.0200

Tenaga 

Kerja

Waktu Pelaksanaan

I. PEKERJAAN PERSIAPAN

10 15 5.61 6

No. Uraian Pekerjaan  Volume Satuan
Tenaga 

Kerja 

2

0.3 30 62.80 63

2.5 15 7.89 8

Produktivita

s 

0.5 9 7.82 8

0.5 30 48.00 48

10 9 1.82
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4.4.2 Perhitungan Produktivitas dan Durasi Pekerjaan Struktur 

 

Durasi (Hari) Pembulatan

a b c d e f = 1/e g h = c/(f x g) i

A

1 Pekerjaan Mob & Demob Bor 1.00 ls

Driver OH 2.0000

Helper OH 2.0000

Tool Pusher OH 2.0000

2

Pekerjaan Pengeboran diameter 60 cm 

sedalam 6 meter sebanyak 156 titik
1061.80

m¹

Bored Pile Machine Hari/Titik 0.0526

3 Pekerjaan Penulangan dengan besi beton 25268.84 kg

Pekerja OH 0.0700

Tukang Besi OH 0.0700

Kepala Tukang OH 0.0070

Mandor OH 0.0040

4 Pekerjaan Supply Beton K-250 265.20 m3

Beton Ready Mix OH 0.0043

5 PDA Test 3.00 titik

Pekerja OH 1.0000

B

B.1

1

Tapak Bangunan (termasuk pengurugan dan 

pemadatan)
586.23

m³

Pengurugan

Pekerja OH 0.2500

Mandor OH 0.0250

Pemadatan

Pekerja OH 0.5000

Mandor OH 0.0500

2

Galian Tanah (termasuk urugan kembali dan 

pembuangan tanah ke luar lokasi)

a GWT 561.38 m³

Pengurugan Kembali

Pekerja OH 0.5000

Mandor OH 0.0500

Pembuangan Tanah

Pekerja OH 0.3300

Mandor OH 0.0100

b Pile Cap 529.59 m³

Pengurugan Kembali

Pekerja OH 0.5000

Mandor OH 0.0500

Pembuangan Tanah

Pekerja OH 0.3300

Mandor OH 0.0100

c Tie Beam 108.81 m³

Pengurugan Kembali

Pekerja OH 0.5000

Mandor OH 0.0500

Pembuangan Tanah

Pekerja OH 0.3300

Mandor OH 0.0100

B.2

1 Pekerjaan Potong Kepala Bored Pile 156.00 titik

Pekerja OH 1.0000

Tukang Pancang OH 0.5000

2 Pekerjaan Pasir Urug 32.19 m³

Pekerja OH 0.3000

Mandor OH 0.0100

19 1 8.21 9

Tenaga 

Kerja

Waktu Pelaksanaan

II. PEKERJAAN STRUKTUR

PEKERJAAN PONDASI

0.5 2 1.00 1

No. Uraian Pekerjaan  Volume Satuan Koefisien

1 3 1.00 1

PEKERJAAN STRUKTUR BETON LANTAI 1

PEKERJAAN TANAH

142.9 14 12.63 13

233.3 1 1.14 2

2.0 20 14.03 15

3.0 20 9.26 10

4.0 20 7.33 8

2.0 20 14.66 15

2.0 11 4.95 5

3.0 11 3.26 4

2.0 20 13.24 14

3.0 20 8.74 9

PEKERJAAN PILE CAP

2 12 6.50 7

3.3 6 1.61 2

Produktivita

s 
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3 Pekerjaan Lantai Kerja 16.10 m³

Pekerja OH 1.2000

Tukang Batu OH 0.2000

Kepala Tukang OH 0.0200

Mandor OH 0.0600

4 Pekerjaan Penulangan dengan Besi beton 36274.23 kg

Pekerja OH 0.0700

Tukang Besi OH 0.0700

Kepala Tukang OH 0.0070

Mandor OH 0.0040

5 Pekerjaan Bekisting 363.99 m²

Pekerja OH 0.5200

Tukang Kayu OH 0.2600

Kepala Tukang OH 0.0260

Mandor OH 0.0260

6 Pekerjaan Beton K-350 373.95 m³

Beton Ready Mix OH 0.0043

B.3

1 Pekerjaan Pasir Urug 6.53 m³

Pekerja OH 0.3000

Mandor OH 0.0100

2 Pekerjaan Lantai Kerja 3.27 m³

Pekerja OH 1.2000

Tukang Batu OH 0.2000

Kepala Tukang OH 0.0200

Mandor OH 0.0600

3 Pekerjaan Penulangan dengan Besi beton 9146.53 kg

Pekerja OH 0.0700

Tukang Besi OH 0.0700

Kepala Tukang OH 0.0070

Mandor OH 0.0040

4 Pekerjaan Bekisting 289.12 m²

Pekerja OH 0.5200

Tukang Kayu OH 0.2600

Kepala Tukang OH 0.0260

Mandor OH 0.0260

5 Pekerjaan Beton K-350 43.40 m³

Beton Ready Mix OH 0.0043

B.4

1

 Tanah urug t=45 cm (dalam bangunan) + 

pemadatan CBR >35% )
376.86

m³

Pengurugan

Pekerja OH 0.2500

Mandor OH 0.0250

Pemadatan

Pekerja OH 0.5000

Mandor OH 0.0500

2 Pekerjaan Lantai Kerja 41.87 m³

Pekerja OH 1.2000

Tukang Batu OH 0.2000

Kepala Tukang OH 0.0200

Mandor OH 0.0600

3 Pekerjaan Pasir Urug 83.75 m³

Pekerja OH 0.3000

Mandor OH 0.0100

4 Pekerjaan Penulangan dengan Wiremesh 645.47 m²

Pekerja OH 0.0070

Tukang Besi OH 0.0070

Kepala Tukang OH 0.0007

Mandor OH 0.0003

5 Pekerjaan Beton K-350 93.35 m³

Beton Ready Mix OH 0.0043

B.5

1 Pekerjaan Penulangan dengan Besi beton 16772.24 kg

Pekerja OH 0.0700

Tukang Besi OH 0.0700

Kepala Tukang OH 0.0070

Mandor OH 0.0040

3.8 16 5.91 6

233.3 1 1.60 2

5 4 0.80 1

142.9 20 12.70 13

142.9 10 6.40 7

3.8 12 6.26 7

PEKERJAAN TIE BEAM

3.3 2 0.98 1

5 2 0.33 1

233.3 1 0.19 1

PEKERJAAN PLAT LANTAI

4.0 13 7.25 8

3.3 8 3.14 4

142.9 6 0.75 1

2.0 25 7.54 8

5 8 1.05 2

233.3 1 0.40 1

PEKERJAAN KOLOM

142.9 15 7.83 8
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2 Pekerjaan Bekisting 522.21 m²

Pekerja OH 0.6600

Tukang Kayu OH 0.3300

Kepala Tukang OH 0.0330

Mandor OH 0.0330

3 Pekerjaan Beton K-350 69.54 m³

Beton Ready Mix OH 0.0043

B.6

1 Pekerjaan Penulangan dengan Besi beton 5881.39 kg

Pekerja OH 0.0700

Tukang Besi OH 0.0700

Kepala Tukang OH 0.0070

Mandor OH 0.0040

2 Pekerjaan Bekisting 221.98 m²

Pekerja OH 0.6600

Tukang Kayu OH 0.3300

Kepala Tukang OH 0.0330

Mandor OH 0.0330

3 Pekerjaan Beton K-350 27.12 m³

Beton Ready Mix OH 0.0043

B.7

1 Pekerjaan Penulangan dengan Besi beton 3723.43 kg

Pekerja OH 0.0700

Tukang Besi OH 0.0700

Kepala Tukang OH 0.0070

Mandor OH 0.0040

2 Pekerjaan Bekisting 80.00 m²

Pekerja OH 0.6600

Tukang Kayu OH 0.3300

Kepala Tukang OH 0.0330

Mandor OH 0.0330

3 Pekerjaan Beton K-350 8.00 m³

Beton Ready Mix OH 0.0043

B.8

1  Pondasi batu kali   1:3  (30x53 cm) 31.68 m³

Pekerja OH 1.5000

Tukang Batu OH 0.7500

Kepala Tukang OH 0.0750

Mandor OH 0.0750

B.9

1 Pekerjaan Penulangan dengan Besi beton 1526.75 kg

Pekerja OH 0.0700

Tukang Besi OH 0.0700

Kepala Tukang OH 0.0070

Mandor OH 0.0040

2 Pekerjaan Bekisting 73.55 m²

Pekerja OH 0.6600

Tukang Kayu OH 0.3300

Kepala Tukang OH 0.0330

Mandor OH 0.0330

3 Pekerjaan Beton K-350 8.18 m³

Beton Ready Mix OH 0.0043

C

C.1

1 Pekerjaan Penulangan dengan Besi beton 22241.78 kg

Pekerja OH 0.0700

Tukang Besi OH 0.0700

Kepala Tukang OH 0.0070

Mandor OH 0.0040

2 Pekerjaan Bekisting 913.23 m²

Pekerja OH 0.6600

Tukang Kayu OH 0.3300

Kepala Tukang OH 0.0330

Mandor OH 0.0330

3 Pekerjaan Beton K-350 125.48 m³

Beton Ready Mix OH 0.0043

3 25 6.89 7

233.3 1 0.30 1

PEKERJAAN SHEAR WALL

142.9 15 2.74 3

3.0 20 3.66 4

3.0 14 1.89 2

233.3 1 0.03 1

233.3 1 0.12 1

PEKERJAAN PIT LIFT

142.9 13 2.00 3

142.9 14 0.76 1

3.0 15 1.62 2

PEKERJAAN PONDASI KELILING BANGUNAN

1.3 11 2.16 3

PEKERJAAN TANGGA

142.9 23 6.77 7

3.0 30 10.05 11

233.3 1 0.04 1

PEKERJAAN STRUKTUR BETON LANTAI 2

PEKERJAAN BALOK

233.3 1 0.54 1
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C.2

1 Pekerjaan Penulangan dengan Besi beton 12482.31 kg

Pekerja OH 0.0700

Tukang Besi OH 0.0700

Kepala Tukang OH 0.0070

Mandor OH 0.0040

2 Pekerjaan Bekisting 588.74 m²

Pekerja OH 0.6600

Tukang Kayu OH 0.3300

Kepala Tukang OH 0.0330

Mandor OH 0.0330

3 Pekerjaan Beton K-350 78.71 m³

Beton Ready Mix OH 0.0043

C.3

1 Pekerjaan Penulangan dengan Besi beton 12304.03 kg

Pekerja OH 0.0700

Tukang Besi OH 0.0700

Kepala Tukang OH 0.0070

Mandor OH 0.0040

2 Pekerjaan Bekisting 359.72 m²

Pekerja OH 0.6600

Tukang Kayu OH 0.3300

Kepala Tukang OH 0.0330

Mandor OH 0.0330

3 Pekerjaan Beton K-350 48.63 m³

Beton Ready Mix OH 0.0043

C.4

1 Pekerjaan Penulangan dengan Besi beton 4322.46 kg

Pekerja OH 0.0700

Tukang Besi OH 0.0700

Kepala Tukang OH 0.0070

Mandor OH 0.0040

2 Pekerjaan Bekisting 157.15 m²

Pekerja OH 0.6600

Tukang Kayu OH 0.3300

Kepala Tukang OH 0.0330

Mandor OH 0.0330

3 Pekerjaan Beton K-350 19.22 m³

Beton Ready Mix OH 0.0043

C.5

1 Pekerjaan Penulangan dengan Besi beton 512.26 kg

Pekerja OH 0.0700

Tukang Besi OH 0.0700

Kepala Tukang OH 0.0070

Mandor OH 0.0040

2 Pekerjaan Bekisting 44.33 m²

Pekerja OH 0.6600

Tukang Kayu OH 0.3300

Kepala Tukang OH 0.0330

Mandor OH 0.0330

3 Pekerjaan Beton K-350 5.06 m³

Beton Ready Mix OH 0.0043

C.6

1 Pekerjaan Penulangan dengan Besi beton 418.55 kg

Pekerja OH 0.0700

Tukang Besi OH 0.0700

Kepala Tukang OH 0.0070

Mandor OH 0.0040

2 Pekerjaan Bekisting 24.92 m²

Pekerja OH 0.6600

Tukang Kayu OH 0.3300

Kepala Tukang OH 0.0330

Mandor OH 0.0330

3 Pekerjaan Beton K-350 2.58 m³

Beton Ready Mix OH 0.0043

3.0 30 6.48 7

233.3 1 0.34 1

PEKERJAAN PLAT LANTAI

142.9 17 5.14 6

PEKERJAAN KOLOM

142.9 17 5.07 6

3.0 24 4.95 5

3.0 19 2.73 3

233.3 1 0.08 1

233.3 1 0.21 1

PEKERJAAN SHEAR WALL

142.9 20 1.51 2

PEKERJAAN TANGGA TYPE 1

142.9 5 0.72 1

3.0 10 1.46 2

3.0 13 0.63 1

233.3 1 0.01 1

233.3 1 0.02 1

PEKERJAAN TANGGAN TYPE 2

142.9 7 0.42 1
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D

D.1

1 Pekerjaan Penulangan dengan Besi beton 22331.30 kg

Pekerja OH 0.0700

Tukang Besi OH 0.0700

Kepala Tukang OH 0.0070

Mandor OH 0.0040

2 Pekerjaan Bekisting 1040.68 m²

Pekerja OH 0.6600

Tukang Kayu OH 0.3300

Kepala Tukang OH 0.0330

Mandor OH 0.0330

3 Pekerjaan Beton K-350 119.46 m³

Beton Ready Mix OH 0.0043

D.2

1 Pekerjaan Penulangan dengan Besi beton 12943.78 kg

Pekerja OH 0.0700

Tukang Besi OH 0.0700

Kepala Tukang OH 0.0070

Mandor OH 0.0040

2 Pekerjaan Bekisting 629.16 m²

Pekerja OH 0.6600

Tukang Kayu OH 0.3300

Kepala Tukang OH 0.0330

Mandor OH 0.0330

3 Pekerjaan Beton K-350 78.71 m³

Beton Ready Mix OH 0.0043

D.3

1 Pekerjaan Penulangan dengan Besi beton 12473.80 kg

Pekerja OH 0.0700

Tukang Besi OH 0.0700

Kepala Tukang OH 0.0070

Mandor OH 0.0040

2 Pekerjaan Bekisting 359.72 m²

Pekerja OH 0.6600

Tukang Kayu OH 0.3300

Kepala Tukang OH 0.0330

Mandor OH 0.0330

3 Pekerjaan Beton K-350 48.63 m³

Beton Ready Mix OH 0.0043

D.4

1 Pekerjaan Penulangan dengan Besi beton 4297.23 kg

Pekerja OH 0.0700

Tukang Besi OH 0.0700

Kepala Tukang OH 0.0070

Mandor OH 0.0040

2 Pekerjaan Bekisting 157.15 m²

Pekerja OH 0.6600

Tukang Kayu OH 0.3300

Kepala Tukang OH 0.0330

Mandor OH 0.0330

3 Pekerjaan Beton K-350 19.22 m³

Beton Ready Mix OH 0.0043

D.5

1 Pekerjaan Penulangan dengan Besi beton 512.26 kg

Pekerja OH 0.0700

Tukang Besi OH 0.0700

Kepala Tukang OH 0.0070

Mandor OH 0.0040

2 Pekerjaan Bekisting 44.33 m²

Pekerja OH 0.6600

Tukang Kayu OH 0.3300

Kepala Tukang OH 0.0330

Mandor OH 0.0330

3 Pekerjaan Beton K-350 5.06 m³

Beton Ready Mix OH 0.0043

3.0 30 11.45 12

233.3 1 0.51 1

PEKERJAAN STRUKTUR BETON LANTAI 3

PEKERJAAN BALOK

142.9 23 6.80 7

PEKERJAAN PLAT LANTAI

142.9 17 5.33 6

3.0 30 6.92 7

3.0 24 4.95 5

233.3 1 0.21 1

233.3 1 0.34 1

PEKERJAAN KOLOM

142.9 17 5.14 6

PEKERJAAN SHEAR WALL

142.9 20 1.50 2

3.0 19 2.73 3

3.0 10 1.46 2

233.3 1 0.02 1

233.3 1 0.08 1

PEKERJAAN TANGGA TYPE 1

142.9 5 0.72 1
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D.6

1 Pekerjaan Penulangan dengan Besi beton 418.55 kg

Pekerja OH 0.0700

Tukang Besi OH 0.0700

Kepala Tukang OH 0.0070

Mandor OH 0.0040

2 Pekerjaan Bekisting 24.92 m²

Pekerja OH 0.6600

Tukang Kayu OH 0.3300

Kepala Tukang OH 0.0330

Mandor OH 0.0330

3 Pekerjaan Beton K-350 2.58 m³

Beton Ready Mix OH 0.0043

E

E.1

1 Pekerjaan Penulangan dengan Besi beton 22241.78 kg

Pekerja OH 0.0700

Tukang Besi OH 0.0700

Kepala Tukang OH 0.0070

Mandor OH 0.0040

2 Pekerjaan Bekisting 1040.68 m²

Pekerja OH 0.6600

Tukang Kayu OH 0.3300

Kepala Tukang OH 0.0330

Mandor OH 0.0330

3 Pekerjaan Beton K-350 125.48 m³

Beton Ready Mix OH 0.0043

E.2

1 Pekerjaan Penulangan dengan Besi beton 12482.31 kg

Pekerja OH 0.0700

Tukang Besi OH 0.0700

Kepala Tukang OH 0.0070

Mandor OH 0.0040

2 Pekerjaan Bekisting 629.16 m²

Pekerja OH 0.6600

Tukang Kayu OH 0.3300

Kepala Tukang OH 0.0330

Mandor OH 0.0330

3 Pekerjaan Beton K-350 78.71 m³

Beton Ready Mix OH 0.0043

E.3

1 Pekerjaan Penulangan dengan Besi beton 9319.41 kg

Pekerja OH 0.0700

Tukang Besi OH 0.0700

Kepala Tukang OH 0.0070

Mandor OH 0.0040

2 Pekerjaan Bekisting 337.32 m²

Pekerja OH 0.6600

Tukang Kayu OH 0.3300

Kepala Tukang OH 0.0330

Mandor OH 0.0330

3 Pekerjaan Beton K-350 42.95 m³

Beton Ready Mix OH 0.0043

E.4

1 Pekerjaan Penulangan dengan Besi beton 4322.46 kg

Pekerja OH 0.0700

Tukang Besi OH 0.0700

Kepala Tukang OH 0.0070

Mandor OH 0.0040

2 Pekerjaan Bekisting 157.15 m²

Pekerja OH 0.6600

Tukang Kayu OH 0.3300

Kepala Tukang OH 0.0330

Mandor OH 0.0330

3 Pekerjaan Beton K-350 19.38 m³

Beton Ready Mix OH 0.0043

PEKERJAAN TANGGA TYPE 2

142.9 7 0.42 1

3.0 13 0.63 1

142.9 23 6.77 7

3.0 30 11.45 12

233.3 1 0.01 1

PEKERJAAN STRUKTUR BETON LANTAI 4

PEKERJAAN BALOK

3.0 30 6.92 7

233.3 1 0.34 1

233.3 1 0.54 1

PEKERJAAN PLAT LANTAI

142.9 17 5.14 6

PEKERJAAN KOLOM

142.9 18 3.62 4

3.0 22 5.06 6

3.0 19 2.73 3

233.3 1 0.08 1

233.3 1 0.18 1

PEKERJAAN SHEAR WALL

142.9 17 1.78 2
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E.5

1 Pekerjaan Penulangan dengan Besi beton 512.26 kg

Pekerja OH 0.0700

Tukang Besi OH 0.0700

Kepala Tukang OH 0.0070

Mandor OH 0.0040

2 Pekerjaan Bekisting 44.33 m²

Pekerja OH 0.6600

Tukang Kayu OH 0.3300

Kepala Tukang OH 0.0330

Mandor OH 0.0330

3 Pekerjaan Beton K-350 5.06 m³

Beton Ready Mix OH 0.0043

E.6

1 Pekerjaan Penulangan dengan Besi beton 418.55 kg

Pekerja OH 0.0700

Tukang Besi OH 0.0700

Kepala Tukang OH 0.0070

Mandor OH 0.0040

2 Pekerjaan Bekisting 24.92 m²

Pekerja OH 0.6600

Tukang Kayu OH 0.3300

Kepala Tukang OH 0.0330

Mandor OH 0.0330

3 Pekerjaan Beton K-350 2.58 m³

Beton Ready Mix OH 0.0043

F

F.1

1 Pekerjaan Penulangan dengan Besi beton 22331.30 kg

Pekerja OH 0.0700

Tukang Besi OH 0.0700

Kepala Tukang OH 0.0070

Mandor OH 0.0040

2 Pekerjaan Bekisting 1040.68 m²

Pekerja OH 0.6600

Tukang Kayu OH 0.3300

Kepala Tukang OH 0.0330

Mandor OH 0.0330

3 Pekerjaan Beton K-350 119.46 m³

Beton Ready Mix OH 0.0043

F.2

1 Pekerjaan Penulangan dengan Besi beton 12943.78 kg

Pekerja OH 0.0700

Tukang Besi OH 0.0700

Kepala Tukang OH 0.0070

Mandor OH 0.0040

2 Pekerjaan Bekisting 629.16 m²

Pekerja OH 0.6600

Tukang Kayu OH 0.3300

Kepala Tukang OH 0.0330

Mandor OH 0.0330

3 Pekerjaan Beton K-350 81.38 m³

Beton Ready Mix OH 0.0043

F.3

1 Pekerjaan Penulangan dengan Besi beton 9338.08 kg

Pekerja OH 0.0700

Tukang Besi OH 0.0700

Kepala Tukang OH 0.0070

Mandor OH 0.0040

2 Pekerjaan Bekisting 337.32 m²

Pekerja OH 0.6600

Tukang Kayu OH 0.3300

Kepala Tukang OH 0.0330

Mandor OH 0.0330

3 Pekerjaan Beton K-350 42.95 m³

Beton Ready Mix OH 0.0043

PEKERJAAN TANGGA TYPE 1

142.9 5 0.72 1

3.0 10 1.46 2

3.0 13 0.63 1

233.3 1 0.01 1

233.3 1 0.02 1

PEKERJAAN TANGGA TYPE 2

142.9 7 0.42 1

3.0 30 11.45 12

233.3 1 0.51 1

PEKERJAAN STRUKTUR BETON LANTAI 5

PEKERJAAN BALOK

142.9 23 6.80 7

PEKERJAAN PLAT LANTAI

142.9 17 5.33 6

3.0 30 6.92 7

3.0 22 5.06 6

233.3 1 0.18 1

233.3 1 0.35 1

PEKERJAAN KOLOM

142.9 18 3.63 4
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F.4

1 Pekerjaan Penulangan dengan Besi beton 4322.46 kg

Pekerja OH 0.0700

Tukang Besi OH 0.0700

Kepala Tukang OH 0.0070

Mandor OH 0.0040

2 Pekerjaan Bekisting 157.15 m²

Pekerja OH 0.6600

Tukang Kayu OH 0.3300

Kepala Tukang OH 0.0330

Mandor OH 0.0330

3 Pekerjaan Beton K-350 19.38 m³

Beton Ready Mix OH 0.0043

F.5

1 Pekerjaan Penulangan dengan Besi beton 512.26 kg

Pekerja OH 0.0700

Tukang Besi OH 0.0700

Kepala Tukang OH 0.0070

Mandor OH 0.0040

2 Pekerjaan Bekisting 44.33 m²

Pekerja OH 0.6600

Tukang Kayu OH 0.3300

Kepala Tukang OH 0.0330

Mandor OH 0.0330

3 Pekerjaan Beton K-350 5.06 m³

Beton Ready Mix OH 0.0043

F.6

1 Pekerjaan Penulangan dengan Besi beton 418.55 kg

Pekerja OH 0.0700

Tukang Besi OH 0.0700

Kepala Tukang OH 0.0070

Mandor OH 0.0040

2 Pekerjaan Bekisting 24.92 m²

Pekerja OH 0.6600

Tukang Kayu OH 0.3300

Kepala Tukang OH 0.0330

Mandor OH 0.0330

3 Pekerjaan Beton K-350 2.58 m³

Beton Ready Mix OH 0.0043

G

G.1

1 Pekerjaan Penulangan dengan Besi beton 22241.78 kg

Pekerja OH 0.0700

Tukang Besi OH 0.0700

Kepala Tukang OH 0.0070

Mandor OH 0.0040

2 Pekerjaan Bekisting 1040.68 m²

Pekerja OH 0.6600

Tukang Kayu OH 0.3300

Kepala Tukang OH 0.0330

Mandor OH 0.0330

3 Pekerjaan Beton K-350 125.48 m³

Beton Ready Mix OH 0.0043

G.2

1 Pekerjaan Penulangan dengan Besi beton 12482.31 kg

Pekerja OH 0.0700

Tukang Besi OH 0.0700

Kepala Tukang OH 0.0070

Mandor OH 0.0040

2 Pekerjaan Bekisting 629.16 m²

Pekerja OH 0.6600

Tukang Kayu OH 0.3300

Kepala Tukang OH 0.0330

Mandor OH 0.0330

3 Pekerjaan Beton K-350 78.71 m³

Beton Ready Mix OH 0.0043

PEKERJAAN SHEAR WALL

142.9 17 1.78 2

3.0 19 2.73 3

3.0 10 1.46 2

233.3 1 0.02 1

233.3 1 0.08 1

PEKERJAAN TANGGA TYPE 1

142.9 5 0.72 1

PEKERJAAN TANGGA TYPE 2

142.9 7 0.42 1

3.0 13 0.63 1

142.9 23 6.77 7

3.0 30 11.45 12

233.3 1 0.01 1

PEKERJAAN STRUKTUR BETON LANTAI 6

PEKERJAAN BALOK

3.0 30 6.92 7

233.3 1 0.34 1

233.3 1 0.54 1

PEKERJAAN PLAT LANTAI

142.9 17 5.14 6
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G.3

1 Pekerjaan Penulangan dengan Besi beton 8303.86 kg

Pekerja OH 0.0700

Tukang Besi OH 0.0700

Kepala Tukang OH 0.0070

Mandor OH 0.0040

2 Pekerjaan Bekisting 252.99 m²

Pekerja OH 0.6600

Tukang Kayu OH 0.3300

Kepala Tukang OH 0.0330

Mandor OH 0.0330

3 Pekerjaan Beton K-350 42.81 m³

Beton Ready Mix OH 0.0043

G.4

1 Pekerjaan Penulangan dengan Besi beton 4259.26 kg

Pekerja OH 0.0700

Tukang Besi OH 0.0700

Kepala Tukang OH 0.0070

Mandor OH 0.0040

2 Pekerjaan Bekisting 117.86 m²

Pekerja OH 0.6600

Tukang Kayu OH 0.3300

Kepala Tukang OH 0.0330

Mandor OH 0.0330

3 Pekerjaan Beton K-350 19.38 m³

Beton Ready Mix OH 0.0043

G.5

1 Pekerjaan Penulangan dengan Besi beton 512.26 kg

Pekerja OH 0.0700

Tukang Besi OH 0.0700

Kepala Tukang OH 0.0070

Mandor OH 0.0040

2 Pekerjaan Bekisting 44.33 m²

Pekerja OH 0.6600

Tukang Kayu OH 0.3300

Kepala Tukang OH 0.0330

Mandor OH 0.0330

3 Pekerjaan Beton K-350 5.06 m³

Beton Ready Mix OH 0.0043

G.6

1 Pekerjaan Penulangan dengan Besi beton 418.55 kg

Pekerja OH 0.0700

Tukang Besi OH 0.0700

Kepala Tukang OH 0.0070

Mandor OH 0.0040

2 Pekerjaan Bekisting 24.92 m²

Pekerja OH 0.6600

Tukang Kayu OH 0.3300

Kepala Tukang OH 0.0330

Mandor OH 0.0330

3 Pekerjaan Beton K-350 2.58 m³

Beton Ready Mix OH 0.0043

H

H.1

1 Pekerjaan Penulangan dengan Besi beton 22331.30 kg

Pekerja OH 0.0700

Tukang Besi OH 0.0700

Kepala Tukang OH 0.0070

Mandor OH 0.0040

2 Pekerjaan Bekisting 963.00 m²

Pekerja OH 0.6600

Tukang Kayu OH 0.3300

Kepala Tukang OH 0.0330

Mandor OH 0.0330

3 Pekerjaan Beton K-350 119.46 m³

Beton Ready Mix OH 0.0043

PEKERJAAN KOLOM

142.9 18 3.23 4

3.0 22 3.79 4

3.0 18 2.16 3

233.3 1 0.08 1

233.3 1 0.18 1

PEKERJAAN SHEAR WALL

142.9 17 1.75 2

PEKERJAAN TANGGA TYPE 1

142.9 5 0.72 1

3.0 10 1.46 2

3.0 13 0.63 1

233.3 1 0.01 1

233.3 1 0.02 1

PEKERJAAN TANGGA TYPE 2

142.9 7 0.42 1

3.0 30 10.593 11

233.3 1 0.512 1

PEKERJAAN STRUKTUR BETON LANTAI ATAP

PEKERJAAN BALOK

142.9 23 6.796 7
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H.2

1 Pekerjaan Penulangan dengan Besi beton 12943.78 kg

Pekerja OH 0.0700

Tukang Besi OH 0.0700

Kepala Tukang OH 0.0070

Mandor OH 0.0040

2 Pekerjaan Bekisting 629.16 m²

Pekerja OH 0.6600

Tukang Kayu OH 0.3300

Kepala Tukang OH 0.0330

Mandor OH 0.0330

3 Pekerjaan Beton K-350 81.38 m³

Beton Ready Mix OH 0.0043

H.3

1 Pekerjaan Penulangan dengan Besi beton 1762.15 kg

Pekerja OH 0.0700

Tukang Besi OH 0.0700

Kepala Tukang OH 0.0070

Mandor OH 0.0040

2 Pekerjaan Bekisting 81.76 m²

Pekerja OH 0.6600

Tukang Kayu OH 0.3300

Kepala Tukang OH 0.0330

Mandor OH 0.0330

3 Pekerjaan Beton K-350 7.51 m³

Beton Ready Mix OH 0.0043

H.4

1 Pekerjaan Penulangan dengan Besi beton 354.00 kg

Pekerja OH 0.0700

Tukang Besi OH 0.0700

Kepala Tukang OH 0.0070

Mandor OH 0.0040

2 Pekerjaan Bekisting 57.59 m²

Pekerja OH 0.6600

Tukang Kayu OH 0.3300

Kepala Tukang OH 0.0330

Mandor OH 0.0330

3 Pekerjaan Beton K-350 2.39 m³

Beton Ready Mix OH 0.0043

H.5

1 Pekerjaan Penulangan dengan Besi beton 268.83 kg

Pekerja OH 0.0700

Tukang Besi OH 0.0700

Kepala Tukang OH 0.0070

Mandor OH 0.0040

2 Pekerjaan Bekisting 24.13 m²

Pekerja OH 0.6600

Tukang Kayu OH 0.3300

Kepala Tukang OH 0.0330

Mandor OH 0.0330

3 Pekerjaan Beton K-350 1.58 m³

Beton Ready Mix OH 0.0043

H.6

1 Pekerjaan Penulangan dengan Besi beton 3327.79 kg

Pekerja OH 0.0700

Tukang Besi OH 0.0700

Kepala Tukang OH 0.0070

Mandor OH 0.0040

2 Pekerjaan Bekisting Perimeter 373.71 m²

Pekerja OH 0.6600

Tukang Kayu OH 0.3300

Kepala Tukang OH 0.0330

Mandor OH 0.0330

3 Pekerjaan Beton K-350 28.03 m³

Beton Ready Mix OH 0.0043

4 Pekerjaan Waterproofing 958.20 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Batu OH 0.2000

Kepala Tukang OH 0.0200

Mandor OH 0.0100

PEKERJAAN PLAT LANTAI

142.9 17 5.33 6

3.0 30 6.92 7

3.0 25 1.08 2

233.3 1 0.03 1

233.3 1 0.35 1

PEKERJAAN KOLOM

142.9 16 0.77 1

RUANG MESIN DAN ATAP PENUTUP TANGGA

142.9 3 0.83 1

3.0 10 1.90 2

0.01 1

233.3 1 0.01 1

PEKERJAAN PLAT

142.9 2 0.94 1

3.0 10 0.80 1

233.3 1

233.3 1 0.12 1

5 24 7.98 8

PEKERJAAN PARAPHET

142.9 12 1.94 2

3.0 17 7.25 8
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4.4.3 Perhitungan Produktivitas dan Durasi Pekerjaan Arsitektur 

 

Durasi (Hari) Pembulatan

a b c d e f = 1/e g h = c/(f x g) i

A

A.1

1 Dinding Perimeter 219.28 m²

Pekerja OH 0.3500

Tukang Batu OH 0.1300

Kepala Tukang OH 0.0130

Mandor OH 0.0030

2 Dinding Pembatas Ruang 557.33 m²

Pekerja OH 0.3500

Tukang Batu OH 0.1300

Kepala Tukang OH 0.0130

Mandor OH 0.0030

1 Dinding Perimeter 272.00 m¹

Pekerja OH 0.1800

Tukang Batu OH 0.0200

Tukang Kayu OH 0.0200

Tukang Besi OH 0.0200

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0090

2 Dinding Pembatas Ruang 200.00 m¹

Pekerja OH 0.1800

Tukang Batu OH 0.0200

Tukang Kayu OH 0.0200

Tukang Besi OH 0.0200

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0090

1 Dinding Perimeter 199.34 m²

a Plesteran

Pekerja OH 0.3000

Tukang Batu OH 0.1500

Kepala Tukang OH 0.0150

Mandor OH 0.0150

b Acian

Pekerja OH 0.2000

Tukang Batu OH 0.1000

Kepala Tukang OH 0.0100

Mandor OH 0.0100

2 Dinding Pembatas Ruang 1114.66 m²

a Plesteran

Pekerja OH 0.3000

Tukang Batu OH 0.1500

Kepala Tukang OH 0.0150

Mandor OH 0.0150

b Acian

Pekerja OH 0.2000

Tukang Batu OH 0.1000

Kepala Tukang OH 0.0100

Mandor OH 0.0100

1 Toilet Pria 11.90 m²

Pekerja OH 0.2500

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0130

2 Toilet Wanita 9.39 m²

Pekerja OH 0.2500

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0130

Pekerjaan Kubikal Toilet

4 3 0.99 1

4 3 0.78 1

6.7 28 5.97 6

10.0 20 5.57 6

Pekerjaan Plesteran dan Acian

6.7 5 5.98 6

10.0 4 4.98 5

Tenaga 

Kerja

Waktu Pelaksanaan

III. PEKERJAAN ARSITEKTUR

PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1

PEKERJAAN PASANGAN DINDING

Produktivita

s 
No. Uraian Pekerjaan  Volume Satuan Koefisien

Pekerjaan Kolom dan Balok Praktis

16.7 3 5.44 6

16.7 2 6.00 6

Pekerjaan pasangan bata ringan tebal 10 cm

7.7 6 4.75 5

7.7 13 5.57 6
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A.2

1 R. Kelas 1 71.40 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

2 R. Kelas 2 64.09 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

3 R. Kelas 3 64.09 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

4 R. Tunggu Dosen dan R. Adm 31.36 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

5 R. Fotokopi 7.08 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

6 Koridor Terbuka 259.54 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

1 Bordes Tangga Utama 2.93 m²

Pekerja OH 0.3000

Tukang Batu OH 0.1500

Kepala Tukang OH 0.0150

Mandor OH 0.0150

1 Tangga Utama 15.57 m²

Pekerja OH 0.3000

Tukang Batu OH 0.1500

Kepala Tukang OH 0.0150

Mandor OH 0.0150

1 Tangga Utama 33.60 m1

Pekerja OH 0.1000

Tukang Batu OH 0.0100

Kepala Tukang OH 0.0500

Mandor OH 0.0010

2 Tangga Darurat 35.50 m1

Pekerja OH 0.1000

Tukang Batu OH 0.0100

Kepala Tukang OH 0.0500

Mandor OH 0.0010

1 Toilet Pria 22.01 m²

Pekerja OH 0.7000

Tukang Batu OH 0.3500

Kepala Tukang OH 0.0350

Mandor OH 0.0350

2 Toilet Wanita 19.26 m²

Pekerja OH 0.7000

Tukang Batu OH 0.3500

Kepala Tukang OH 0.0350

Mandor OH 0.0350

4 5 3.20 4

4 5 3.20 4

PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING

Pekerjaan Pasangan Homogeneous Tile ukuran  60 cm x 60 cm

4 5 3.57 4

Pekerjaan Pasangan Homogeneous Tile 20x40

6.7 3 0.78 1

Pekerjaan Step Niozing 10x40 

4 10 6.49 7

Pekerjaan Pasangan Homogeneous Tile 40x40

6.7 1 0.44 1

4 4 1.96 2

4 2 0.88 1

Pekerjaan Pasangan Keramik ukuran  30 cm x 30 cm Anti Slip

2.9 4 1.93 2

2.9 4 1.69 2

100 1 0.34 1

100 1 0.36 1
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3 Toilet Difable 4.03 m²

Pekerja OH 0.7000

Tukang Batu OH 0.3500

Kepala Tukang OH 0.0350

Mandor OH 0.0350

1 Toilet Pria 81.30 m²

Pekerja OH 0.3000

Tukang Batu OH 0.3000

Kepala Tukang OH 0.0300

Mandor OH 0.0030

2 Toilet Wanita 79.76 m²

Pekerja OH 0.3000

Tukang Batu OH 0.3000

Kepala Tukang OH 0.0300

Mandor OH 0.0030

3 Toilet Dosen 22.22 m²

Pekerja OH 0.3000

Tukang Batu OH 0.3000

Kepala Tukang OH 0.0300

Mandor OH 0.0030

1 Ruang Panel 7.63 m²

Pekerja OH 0.1200

Tukang Batu OH 0.1200

Kepala Tukang OH 0.0120

Mandor OH 0.0060

2 Lobby Lift Barang 6.49 m²

Pekerja OH 0.1200

Tukang Batu OH 0.1200

Kepala Tukang OH 0.0120

Mandor OH 0.0060

3 Lantai R. Tangga Darurat 5.17 m²

Pekerja OH 0.1200

Tukang Batu OH 0.1200

Kepala Tukang OH 0.0120

Mandor OH 0.0060

4 Bordes Tangga Darurat 1.99 m²

Pekerja OH 0.1200

Tukang Batu OH 0.1200

Kepala Tukang OH 0.0120

Mandor OH 0.0060

5 Smoke Lobby 4.81 m²

Pekerja OH 0.1200

Tukang Batu OH 0.1200

Kepala Tukang OH 0.0120

Mandor OH 0.0060

1 Pekerjaan Plint Lantai 203.81 m1

Pekerja OH 0.0900

Tukang Batu OH 0.0900

Kepala Tukang OH 0.0090

Mandor OH 0.0050

A.3

1 R. Kelas 1 70.65 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

2 R. Kelas 2 63.52 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

3.3 6 3.99 4

3.3 4 1.67 2

2.9 2 0.70 1

Pekerjaan Pasangan Keramik Dinding 30 cm x 30 cm

3.3 6 4.06 5

8.3 1 0.62 1

8.3 1 0.24 1

Pekerjaan Floor Hardener 

8.3 1 0.92 1

8.3 1 0.78 1

20 4 0.79 1

PEKERJAAN PLAFOND

Pekerjaan plafon, termasuk rangka metal hollow, penggantung, pelapis gypsum board t 9 mm

20 4 0.88 1

8.3 1 0.58 1

Pekerjaan Plint Lantai

11.111111 9 2.04 3
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3 R. Kelas 3 63.52 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

4 R. Tunggu Dosen dan R. Adm 30.81 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

5 R. Fotokopi 6.72 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

6 Bidang Langit-langit Smoke Lobby 4.66 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

1 Toilet Pria 22.24 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

2 Toilet Wanita 19.49 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

3 Toilet Difable 3.89 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

1 Tangga Utama 14.38 m²

Pekerja OH 0.2000

Tukang Batu OH 0.1000

Kepala Tukang OH 0.0100

Mandor OH 0.0100

2 Tangga Darurat 79.58 m²

Pekerja OH 0.2000

Tukang Batu OH 0.1000

Kepala Tukang OH 0.0100

Mandor OH 0.0100

A.4

1 Tipe PK1 16.66 m²

Pekerja OH 0.8000

Tukang Kayu OH 2.4000

Kepala Tukang OH 0.2400

Mandor OH 0.0400

2 Tipe PK5 1.96 m²

Pekerja OH 0.8000

Tukang Kayu OH 2.4000

Kepala Tukang OH 0.2400

Mandor OH 0.0400

3 PK10 2.21 m²

Pekerja OH 0.8000

Tukang Kayu OH 2.4000

Kepala Tukang OH 0.2400

Mandor OH 0.0400

20 4 0.79 1

20 1 0.23 1

Pekerjaan Kalsiboard

20 2 0.56 1

20 2 0.77 1

20 1 0.34 1

Pekerjaan Beton Exposed

10.0 2 0.72 1

10.0 5 1.59 2

20 1 0.97 1

20 1 0.19 1

0.4 2 2.35 3

0.4 2 2.65 3

PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA

Pekerjaan Pintu dan jendela sudah termasuk kaca, penggantung dan pengunci serta finishingnya

0.4 10 4.00 4
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4 Tipe PB1 4.90 m²

Pekerja OH 1.0500

Tukang Las OH 1.0500

Kepala Tukang OH 0.1050

Mandor OH 0.0520

5 Tipe PB2 3.68 m²

Pekerja OH 1.0500

Tukang Las OH 1.0500

Kepala Tukang OH 0.1050

Mandor OH 0.0520

6 Tipe PB3 1.72 m²

Pekerja OH 1.0500

Tukang Las OH 1.0500

Kepala Tukang OH 0.1050

Mandor OH 0.0520

7 BVL-1 2.29 m²

Pekerja OH 0.8000

Tukang Kayu OH 2.4000

Kepala Tukang OH 0.2400

Mandor OH 0.0400

8 KS2 6.72 m²

Pekerja OH 0.2500

Tukang Besi OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0130

9 KS1 8.96 m²

Pekerja OH 0.8000

Tukang Besi OH 2.4000

Kepala Tukang OH 0.2400

Mandor OH 0.0400

A.5

1 Permukaan Bagian Luar Dinding Perimeter 199.34 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

1 Permukaan bagian dalam dinding 1114.66 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

1 Ruang Kelas I 70.65 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

2 Ruang Kelas II 63.52 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

3 Ruang Kelas III 63.52 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

4 Ruang Transit Dosen &Administrasi 30.81 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

1.0 4 1.29 2

1.0 4 0.96 1

PEKERJAAN PENGECATAN

Pekerjaan Pengecatan dinding bagian luar bangunan dengan cat dasar dan 2x pelapis cat weathershield

16.7 6 1.99 2

4.0 2 0.84 1

0.4 8 2.69 3

1.0 2 0.90 1

0.4 2 2.75 3

16.7 4 0.95 1

16.7 2 0.92 1

16.7 5 0.85 1

16.7 4 0.95 1

Pekerjaan Pengecatan dinding bagian dalam bangunan dengan cat dasar dan 2x pelapis cat emulsion 

16.7 17 3.93 4

Pekerjaan Pengecatan Bidang Plafond dengan cat dasar dan 2x pelapis cat emulsion
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5 Ruang Fotokopi 6.72 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

6 Toilet Pria 22.24 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

7 Toilet Wanita 19.49 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

8 Ruang Panel 7.45 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

9 Toilet Difable 3.89 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

10 Lobby Lift 6.27 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

1 Pekerjaan Beton Exposed Kolom 433.22 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

2 Pekerjaan Pengecatan Kolom 433.22 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

3 Tangga Utama 14.38 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

4 Tangga Darurat 79.58 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

A.6

1 Pekerjaan Kloset Jongkok 2.00 Unit

Pekerja OH 1.0000

Tukang Batu OH 1.5000

Kepala Tukang OH 0.1500

Mandor OH 0.1600

2 Pekerjaan Kloset Duduk 5.00 Unit

Pekerja OH 3.3000

Tukang Batu OH 1.1000

Kepala Tukang OH 0.0100

Mandor OH 0.1600

3 Jet Washer 5.00 Unit

Pekerja OH 1.2000

Tukang Batu OH 1.4500

Kepala Tukang OH 0.1500

Mandor OH 0.0600

16.7 1 0.23 1

16.7 1 0.38 1

16.7 2 0.58 1

16.7 1 0.45 1

16.7 1 0.40 1

16.7 2 0.67 1

16.7 1 0.86 1

16.7 3 1.59 2

Pekerjaan Beton Exposed

16.7 5 5.20 6

16.7 5 5.20 6

0.7 4 1.81 2

PEKERJAAN SANITARY DAN FITTING

0.7 3 1.00 1

0.9 3 1.83 2
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4 Pekerjaan Wastafel 5.00 Unit

Pekerja OH 1.2000

Tukang Batu OH 1.4500

Kepala Tukang OH 0.1500

Mandor OH 0.0600

5 Pekerjaan Urinal 5.00 Unit

Pekerja OH 1.0000

Tukang Batu OH 1.0000

Kepala Tukang OH 0.1000

Mandor OH 0.0500

6 Pekerjaan Kran Dinding 2.00 Unit

Pekerja OH 0.0100

Tukang Batu OH 0.1000

Kepala Tukang OH 0.0100

Mandor OH 0.0050

7

Pekerjaan Kaca Cermin Ukuran 2100x975 

mm untuk Toilet Wanita 1.00 Unit

Pekerja OH 0.0150

Tukang Kayu OH 0.1500

Kepala Tukang OH 0.0150

Mandor OH 0.0080

8

Pekerjaan Kaca Cermin Ukuran 1700x975 

mm untuk Toilet Wanita 1.00 Unit

Pekerja OH 0.0150

Tukang Kayu OH 0.1500

Kepala Tukang OH 0.0150

Mandor OH 0.0080

9

Pekerjaan Kaca cermin Ukuran 800x900 mm 

untuk Toilet Dosen 1.00 Unit

Pekerja OH 0.0150

Tukang Kayu OH 0.1500

Kepala Tukang OH 0.0150

Mandor OH 0.0080

A.7

1 ukuran 2700x600x700 untuk Toilet Wanita 1.00 Unit

Pekerja OH 1.2000

Tukang Batu OH 1.4500

Kepala Tukang OH 0.1500

Mandor OH 0.0600

2 ukuran 1700x600x700 untuk Toilet Pria 1.00 Unit

Pekerja OH 1.2000

Tukang Batu OH 1.4500

Kepala Tukang OH 0.1500

Mandor OH 0.0600

3 ukuran 810x600x700 untuk Toilet Difable 1.00 Unit

Pekerja OH 1.2000

Tukang Batu OH 1.4500

Kepala Tukang OH 0.1500

Mandor OH 0.0600

1 Tangga Darurat 17.86 m¹

Pekerja OH 0.3250

Tukang Besi OH 0.3250

Kepala Tukang OH 0.0325

Mandor OH 0.0160

1 Void 17.86 m'

Pekerja OH 0.3250

Tukang Besi OH 0.3250

Kepala Tukang OH 0.0325

Mandor OH 0.0160

1.0 3 1.67 2

10.0 1 0.20 1

0.7 7 1.04 2

0.7 2 0.73 1

0.7 2 0.73 1

6.7 1 0.15 1

PEKERJAAN FITMENT

Pekerjaan Meja Wastafel terbuat dari beton bertulang dengan finishing Homogeneous Tile 60x60, serta termasuk pembuatan lubang untuk dudukan wastafel :

6.7 1 0.15 1

6.7 1 0.15 1

Pekerjaan Railing Tangga, terbuat dari Besi Hollow 40 mm x 40mm dan 20 mm x 40 mm, Finishing Cat Anti Karat

3.1 6 0.97 1

0.7 2 0.73 1

Pekerjaan Railing Tangga, terbuat dari Pipa Hitam, Finishing Cat Anti Karat

3.1 6 0.97 1
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B

B.1

1 Dinding Perimeter 211.38 m²

Pekerja OH 0.3500

Tukang Batu OH 0.1300

Kepala Tukang OH 0.0130

Mandor OH 0.0030

2 Dinding Pembatas Ruang 685.10 m²

Pekerja OH 0.3500

Tukang Batu OH 0.1300

Kepala Tukang OH 0.0130

Mandor OH 0.0030

1 Dinding Perimeter 253.33 m¹

Pekerja OH 0.1800

Tukang Batu OH 0.0200

Tukang Kayu OH 0.0200

Tukang Besi OH 0.0200

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0090

2 Dinding Pembatas Ruang 389.07 m¹

Pekerja OH 0.1800

Tukang Batu OH 0.0200

Tukang Kayu OH 0.0200

Tukang Besi OH 0.0200

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0090

1 Dinding Perimeter 218.22 m²

a Plesteran

Pekerja OH 0.3000

Tukang Batu OH 0.1500

Kepala Tukang OH 0.0150

Mandor OH 0.0150

b Acian

Pekerja OH 0.2000

Tukang Batu OH 0.1000

Kepala Tukang OH 0.0100

Mandor OH 0.0100

2 Dinding Pembatas Ruang 1370.20 m²

a Plesteran

Pekerja OH 0.3000

Tukang Batu OH 0.1500

Kepala Tukang OH 0.0150

Mandor OH 0.0150

b Acian

Pekerja OH 0.2000

Tukang Batu OH 0.1000

Kepala Tukang OH 0.0100

Mandor OH 0.0100

1 Toilet Pria 11.90 m²

Pekerja OH 0.2500

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0130

2 Toilet Wanita 9.39 m²

Pekerja OH 0.2500

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0130

PEKERJAAN PASANGAN DINDING

Pekerjaan pasangan bata ringan tebal 10 cm

7.7 5 5.50 6

PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 2

16.7 4 5.84 6

Pekerjaan Plesteran 1 PC : 3 PS tebal 15 mm dan Acian

6.7 6 5.46 6

7.7 8 11.13 12

Pekerjaan Kolom dan Balok Praktis 

16.7 3 5.07 6

4 3 0.78 1

10.0 20 6.85 7

Pekerjaan Kubikal Toilet

4 3 0.99 1

10.0 4 5.46 6

6.7 30 6.85 7
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B.2

1 R. Ka. Lab 1 10.08 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

2 R. Ka. Lab 2 10.36 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

3 R. Dosen 51.16 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

4 Lab Agrobioteknologi 149.34 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

5 Lab Praktikum Invitro 107.47 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

6 Lab Invitro dan Propagasi 40.62 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

7 R. Sterilisasi 12.30 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

8 R. Inkubasi Kultur 27.26 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

9 Koridor 199.96 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

10 R. Material 11.07 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

11 R. Teknisi 13.39 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

12 Foyer 20.00 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

13 R. Diskusi 24.95 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING

Pekerjaan Pasangan Homogeneous Tile ukuran  60 cm x 60 cm

4 7 3.84 4

4 6 1.69 2

4 5 2.56 3

4 7 5.33 6

4 3 0.84 1

4 3 0.86 1

4 3 1.12 2

4 5 1.00 1

4 9 5.55 6

4 3 0.92 1

4 3 1.03 2

4 5 1.36 2

4 5 1.25 2
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1 Bordes Tangga Utama 1.99 m²

Pekerja OH 0.3000

Tukang Batu OH 0.1500

Kepala Tukang OH 0.0150

Mandor OH 0.0150

1 Tangga Utama 9.15 m²

Pekerja OH 0.3000

Tukang Batu OH 0.1500

Kepala Tukang OH 0.0150

Mandor OH 0.0150

1 Tangga Utama 26.40 m1

Pekerja OH 0.1000

Tukang Batu OH 0.0100

Kepala Tukang OH 0.0500

Mandor OH 0.0010

2 Tangga Darurat 28.20 m1

Pekerja OH 0.1000

Tukang Batu OH 0.0100

Kepala Tukang OH 0.0500

Mandor OH 0.0010

1 Toilet Pria 22.01 m²

Pekerja OH 0.7000

Tukang Batu OH 0.3500

Kepala Tukang OH 0.0350

Mandor OH 0.0350

2 Toilet Wanita 19.26 m²

Pekerja OH 0.7000

Tukang Batu OH 0.3500

Kepala Tukang OH 0.0350

Mandor OH 0.0350

3 Toilet Dosen 3.72 m²

Pekerja OH 0.7000

Tukang Batu OH 0.3500

Kepala Tukang OH 0.0350

Mandor OH 0.0350

1 Toilet Pria 81.30 m²

Pekerja OH 0.3000

Tukang Batu OH 0.3000

Kepala Tukang OH 0.0300

Mandor OH 0.0030

2 Toilet Wanita 79.76 m²

Pekerja OH 0.3000

Tukang Batu OH 0.3000

Kepala Tukang OH 0.0300

Mandor OH 0.0030

3 Toilet Dosen 22.22 m²

Pekerja OH 0.3000

Tukang Batu OH 0.3000

Kepala Tukang OH 0.0300

Mandor OH 0.0030

1 Tangga Darurat 21.78 m²

Pekerja OH 0.1200

Tukang Batu OH 0.1200

Kepala Tukang OH 0.0120

Mandor OH 0.0060

2 Smoke Lobby 4.81 m²

Pekerja OH 0.1200

Tukang Batu OH 0.1200

Kepala Tukang OH 0.0120

Mandor OH 0.0060

100 1 0.26 1

100 1 0.28 1

Pekerjaan Pasangan Homogeneous Tile ukuran  20 cm x 40 cm

6.7 2 0.69 1

Pekerjaan Step Niozing 10x40 

Pekerjaan Pasangan Homogeneous Tile ukuran  40 cm x 40 cm

6.7 1 0.30 1

2.9 2 0.65 1

Pekerjaan Pasangan Keramik Dinding 30 cm x 30 cm

3.3 6 4.06 5

Pekerjaan Pasangan Keramik ex lokal ukuran  30 cm x 30 cm Anti Slip

2.9 4 1.93 2

2.9 4 1.69 2

Pekerjaan Floor Hardener 

8.3 3 0.87 1

8.3 1 0.58 1

3.3 6 3.99 4

3.3 4 1.67 2
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3 Lobby Lift 6.49 m²

Pekerja OH 0.1200

Tukang Batu OH 0.1200

Kepala Tukang OH 0.0120

Mandor OH 0.0060

4 Outdoor AC 7.63 m²

Pekerja OH 0.1200

Tukang Batu OH 0.1200

Kepala Tukang OH 0.0120

Mandor OH 0.0060

1 Pekerjaan Plint Lantai 390.29 m1

Pekerja OH 0.0900

Tukang Batu OH 0.0900

Kepala Tukang OH 0.0090

Mandor OH 0.0050

B.3

1 R. Ka. Lab 1 9.93 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

2 R. Ka. Lab 2 10.19 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

3 R. Dosen 50.99 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

4 Lab Agrobioteknologi 148.70 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

5 Lab Praktikum Invitro 107.02 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

6 Lab Invitro dan Propagasi 40.34 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

7 R. Sterilisasi 12.20 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

8 R. Inkubasi Kultur 27.24 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

9 Koridor 199.96 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

Pekerjaan plafon, termasuk rangka metal hollow, penggantung, pelapis gypsum board t 9 mm

20 1 0.50 1

20 1 0.51 1

Pekerjaan Plint Lantai

11.111111 9 3.90 4

PEKERJAAN PLAFOND

8.3 1 0.78 1

8.3 1 0.92 1

20 1 0.61 1

20 2 0.68 1

20 3 1.78 2

20 3 0.67 1

20 3 0.85 1

20 4 1.86 2

20 5 2.00 2
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10 R. Material 10.93 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

11 R. Teknisi 13.27 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

12 Foyer 19.74 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

13 R. Diskusi 24.69 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

14 Smoke Lobby 4.66 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

15 Lobby Lift 7.45 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

16 Outdoor AC 8.05 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

1 Toilet Pria 22.24 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

2 Toilet Wanita 19.49 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

3 Toilet Dosen 3.59 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

1 Tangga Utama 13.47 m²

Pekerja OH 0.2000

Tukang Batu OH 0.1000

Kepala Tukang OH 0.0100

Mandor OH 0.0100

2 Tangga Darurat 88.27 m²

Pekerja OH 0.2000

Tukang Batu OH 0.1000

Kepala Tukang OH 0.0100

Mandor OH 0.0100

20 2 0.62 1

20 1 0.23 1

20 1 0.66 1

20 1 0.99 1

20 1 0.55 1

Pekerjaan Kalsiboard

20 2 0.56 1

20 1 0.97 1

20 1 0.37 1

20 1 0.40 1

10.0 5 1.77 2

20 1 0.18 1

Pekerjaan Beton Exposed

10.0 2 0.67 1
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1 Pekerjaan List Plafond 390.29 m1

Pekerja OH 0.0500

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0030

B.4

1 Tipe PK1 12.50 m²

Pekerja OH 0.8000

Tukang Kayu OH 2.4000

Kepala Tukang OH 0.2400

Mandor OH 0.0400

2 Tipe PK2 7.35 m²

Pekerja OH 0.8000

Tukang Kayu OH 2.4000

Kepala Tukang OH 0.2400

Mandor OH 0.0400

3 Tipe PK3 4.90 m²

Pekerja OH 0.8000

Tukang Kayu OH 2.4000

Kepala Tukang OH 0.2400

Mandor OH 0.0400

4 Tipe PK5 2.45 m²

Pekerja OH 0.8000

Tukang Kayu OH 2.4000

Kepala Tukang OH 0.2400

Mandor OH 0.0400

5 Tipe PK6 1.96 m²

Pekerja OH 0.8000

Tukang Kayu OH 2.4000

Kepala Tukang OH 0.2400

Mandor OH 0.0400

6 Tipe PK7 5.88 m²

Pekerja OH 0.8000

Tukang Kayu OH 2.4000

Kepala Tukang OH 0.2400

Mandor OH 0.0400

7 Tipe PB1 4.90 m²

Pekerja OH 1.0500

Tukang Las OH 1.0500

Kepala Tukang OH 0.1050

Mandor OH 0.0520

8 Tipe PB2 3.68 m²

Pekerja OH 1.0500

Tukang Las OH 1.0500

Kepala Tukang OH 0.1050

Mandor OH 0.0520

9 Tipe PB3 1.72 m²

Pekerja OH 1.0500

Tukang Las OH 1.0500

Kepala Tukang OH 0.1050

Mandor OH 0.0520

10 Tipe P1 10.80 m²

Pekerja OH 0.8000

Tukang Kayu OH 2.4000

Kepala Tukang OH 0.2400

Mandor OH 0.0400

11 Tipe P2 6.15 m²

Pekerja OH 0.8000

Tukang Kayu OH 2.4000

Kepala Tukang OH 0.2400

Mandor OH 0.0400

Pekerjaan List Plafond

20 5 3.90 4

0.4 3 1.96 2

0.4 3 1.57 2

0.4 6 2.94 3

0.4 10 1.18 2

PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA

Pekerjaan Pintu dan jendela sudah termasuk kaca, penggantung dan pengunci serta finishingnya

0.4 10 3.00 3

0.4 10 2.59 3

0.4 8 1.85 2

1.0 4 0.96 1

1.0 2 0.90 1

0.4 6 2.35 3

1.0 3 1.72 2
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12 Tipe BVL-1 2.29 m²

Pekerja OH 0.8000

Tukang Kayu OH 2.4000

Kepala Tukang OH 0.2400

Mandor OH 0.0400

13 Tipe KS2 13.44 m²

Pekerja OH 0.2500

Tukang Besi OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0130

B.5

1 Permukaan Bagian Luar Dinding Perimeter 218.22 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

1 Permukaan bagian dalam dinding 1370.20 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

1 R. Ka. Lab 1 9.93 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

2 R. Ka. Lab 2 10.19 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

3 R. Dosen 50.99 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

4 Lab Agrobioteknologi 148.70 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

5 Lab Praktikum Invitro 107.02 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

6 Lab Invitro dan Propagasi 40.34 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

7 R. Sterilisasi 12.20 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

8 R. Inkubasi Kultur 27.24 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

Pekerjaan Pengecatan dinding bagian dalam bangunan dengan cat dasar dan 2x pelapis cat emulsion 

16.7 14 5.87 6

Pekerjaan Pengecatan Bidang Plafond dengan cat dasar dan 2x pelapis cat emulsion

PEKERJAAN PENGECATAN

Pekerjaan Pengecatan dinding bagian luar bangunan dengan cat dasar dan 2x pelapis cat weathershield

16.7 7 1.87 2

0.4 2 2.75 3

4.0 4 0.84 1

16.7 7 0.92 1

16.7 3 0.81 1

16.7 4 0.76 1

16.7 9 0.99 1

16.7 1 0.60 1

16.7 1 0.61 1

16.7 1 0.73 1

16.7 2 0.82 1
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9 Koridor 199.96 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

10 R. Material 10.93 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

11 R. Teknisi 13.27 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

12 Foyer 19.74 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

13 R. Diskusi 24.69 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

14 Toilet Pria 22.24 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

15 Toilet Wanita 19.49 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

16 Toilet Dosen 3.59 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

17 Smoke Lobby 4.66 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

18 Lobby Lift 6.27 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

19 Outdoor AC 7.45 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

1 Pekerjaan Beton Exposed Kolom 336.61 m2

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

2 Pekerjaan Pengecatan Kolom 336.61 m2

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

16.7 1 0.80 1

16.7 2 0.59 1

16.7 6 2.00 2

16.7 1 0.66 1

16.7 1 0.28 1

16.7 1 0.38 1

16.7 2 0.58 1

16.7 1 0.22 1

16.7 2 0.74 1

16.7 2 0.67 1

16.7 4 5.05 6

16.7 1 0.45 1

Pekerjaan Beton Exposed

16.7 4 5.05 6
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3 Tangga Utama 13.47 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

4 Tangga Darurat 88.27 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

B.6

1 Pekerjaan Kloset Jongkok 2.00 Unit

Pekerja OH 1.0000

Tukang Batu OH 1.5000

Kepala Tukang OH 0.1500

Mandor OH 0.1600

2 Pekerjaan Kloset Duduk 5.00 Unit

Pekerja OH 3.3000

Tukang Batu OH 1.1000

Kepala Tukang OH 0.0100

Mandor OH 0.1600

3 Pekerjaan Jet Washer 5.00 Unit

Pekerja OH 1.2000

Tukang Batu OH 1.4500

Kepala Tukang OH 0.1500

Mandor OH 0.0600

4 Pekerjaan Wastafel 9.00 Unit

Pekerja OH 1.2000

Tukang Batu OH 1.4500

Kepala Tukang OH 0.1500

Mandor OH 0.0600

5 Pekerjaan Urinal 5.00 Unit

Pekerja OH 1.0000

Tukang Batu OH 1.0000

Kepala Tukang OH 0.1000

Mandor OH 0.0500

6 Pekerjaan Kran Dinding 2.00 Unit

Pekerja OH 0.0100

Tukang Batu OH 0.1000

Kepala Tukang OH 0.0100

Mandor OH 0.0050

7

Pekerjaan Kaca Cermin Ukuran 2100x975 

mm untuk Toilet Wanita 1.00 Unit

Pekerja OH 0.0150

Tukang Kayu OH 0.1500

Kepala Tukang OH 0.0150

Mandor OH 0.0080

8

Pekerjaan Kaca Cermin Ukuran 1700x975 

mm untuk Toilet Pria 1.00 Unit

Pekerja OH 0.0150

Tukang Kayu OH 0.1500

Kepala Tukang OH 0.0150

Mandor OH 0.0080

9

Pekerjaan Kaca cermin Ukuran 800x900 mm 

untuk Toilet Dosen 1.00 Unit

Pekerja OH 0.0150

Tukang Kayu OH 0.1500

Kepala Tukang OH 0.0150

Mandor OH 0.0080

B.7

1 ukuran 2700x600x700 untuk Toilet Wanita 1.00 Unit

Pekerja OH 1.2000

Tukang Batu OH 1.4500

Kepala Tukang OH 0.1500

Mandor OH 0.0600

16.7 1 0.81 1

0.7 7 1.86 2

1.0 3 1.67 2

0.9 3 1.83 2

0.7 4 1.81 2

16.7 3 1.77 2

PEKERJAAN SANITARY DAN FITTING

0.7 3 1.00 1

PEKERJAAN FITMENT

Pekerjaan Meja Wastafel terbuat dari beton bertulang dengan finishing Homogeneous Tile 60x60, serta termasuk pembuatan lubang untuk dudukan wastafel :

0.7 2 0.73 1

6.7 1 0.15 1

6.7 1 0.15 1

10.0 1 0.20 1

6.7 1 0.15 1

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 
 

 

 

2 ukuran 1700x600x700 untuk Toilet Pria 1.00 Unit

Pekerja OH 1.2000

Tukang Batu OH 1.4500

Kepala Tukang OH 0.1500

Mandor OH 0.0600

3 ukuran 810x600x700 untuk Toilet Difable 1.00 Unit

Pekerja OH 1.2000

Tukang Batu OH 1.4500

Kepala Tukang OH 0.1500

Mandor OH 0.0600

1 Tangga Darurat 17.86 m¹

Pekerja OH 0.3250

Tukang Besi OH 0.3250

Kepala Tukang OH 0.0325

Mandor OH 0.0160

1 Void 42.28 m'

Pekerja OH 0.3250

Tukang Besi OH 0.3250

Kepala Tukang OH 0.0325

Mandor OH 0.0160

C

C.1

1 Dinding Perimeter 233.96 m²

Pekerja OH 0.3500

Tukang Batu OH 0.1300

Kepala Tukang OH 0.0130

Mandor OH 0.0030

2 Dinding Pembatas Ruang 786.91 m²

Pekerja OH 0.3500

Tukang Batu OH 0.1300

Kepala Tukang OH 0.0130

Mandor OH 0.0030

1 Dinding Perimeter 253.33 m¹

Pekerja OH 0.1800

Tukang Batu OH 0.0200

Tukang Kayu OH 0.0200

Tukang Besi OH 0.0200

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0090

2 Dinding Pembatas Ruang 389.07 m¹

Pekerja OH 0.1800

Tukang Batu OH 0.0200

Tukang Kayu OH 0.0200

Tukang Besi OH 0.0200

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0090

1 Dinding Perimeter 264.28 m²

a Plesteran

Pekerja OH 0.3000

Tukang Batu OH 0.1500

Kepala Tukang OH 0.0150

Mandor OH 0.0150

b Acian

Pekerja OH 0.2000

Tukang Batu OH 0.1000

Kepala Tukang OH 0.0100

Mandor OH 0.0100

3.1 14 0.98 1

PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 3

PEKERJAAN PASANGAN DINDING

Pekerjaan Railing Tangga, terbuat dari Pipa Hitam, Finishing Cat Anti Karat

3.1 6 0.97 1

Pekerjaan Railing Tangga, terbuat dari Besi Hollow 40 mm x 40mm dan 20 mm x 40 mm, Finishing Cat Anti Karat

0.7 2 0.73 1

0.7 2 0.73 1

Pekerjaan Kolom dan Balok Praktis 

16.7 3 5.07 6

16.7 4 5.84 6

Pekerjaan pasangan bata ringan tebal 10 cm

7.7 6 5.07 6

7.7 9 11.37 12

Pekerjaan Plesteran 1 PC : 3 PS tebal 15 mm dan Acian

6.7 7 5.66 6

10.0 5 5.29 6
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2 Dinding Pembatas Ruang 1573.82 m²

a Plesteran

Pekerja OH 0.3000

Tukang Batu OH 0.1500

Kepala Tukang OH 0.0150

Mandor OH 0.0150

b Acian

Pekerja OH 0.2000

Tukang Batu OH 0.1000

Kepala Tukang OH 0.0100

Mandor OH 0.0100

1 Toilet Pria 11.90 m²

Pekerja OH 0.2500

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0130

2 Toilet Wanita 9.43 m²

Pekerja OH 0.2500

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0130

C.2

1 R. Ka. Lab 1 10.08 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

2 R. Ka. Lab 2 10.36 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

3 R. Dosen 59.76 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

4 Lab. Mikrobiologi 150.82 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

5 Lab. Agroekologi 150.67 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

6 R. Peralatan 49.15 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

7 R. Material 11.16 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

8 R. Teknisi 13.50 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

6.7 30 7.87 8

10.0 20 7.87 8

4 3 0.86 1

4 6 2.49 3

PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING

Pekerjaan Pasangan Homogeneous Tile ukuran  60 cm x 60 cm

4 3 0.84 1

Pekerjaan Kubikal Toilet

4 3 0.99 1

4 3 0.79 1

4 3 1.13 2

4 5 2.46 3

4 3 0.93 1

4 8 4.71 5

4 8 4.71 5
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9 Foyer 19.96 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

10 R. Diskusi 25.15 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

11 Koridor 199.12 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

1 Bordes Tangga Utama 2.86 m²

Pekerja OH 0.3000

Tukang Batu OH 0.1500

Kepala Tukang OH 0.0150

Mandor OH 0.0150

1 Tangga Utama 9.15 m²

Pekerja OH 0.3000

Tukang Batu OH 0.1500

Kepala Tukang OH 0.0150

Mandor OH 0.0150

1 Tangga Utama 26.40 m1

Pekerja OH 0.1000

Tukang Batu OH 0.0100

Kepala Tukang OH 0.0500

Mandor OH 0.0010

2 Tangga Darurat 28.20 m1

Pekerja OH 0.1000

Tukang Batu OH 0.0100

Kepala Tukang OH 0.0500

Mandor OH 0.0010

1 Toilet Pria 22.01 m²

Pekerja OH 0.7000

Tukang Batu OH 0.3500

Kepala Tukang OH 0.0350

Mandor OH 0.0350

2 Toilet Wanita 19.26 m²

Pekerja OH 0.7000

Tukang Batu OH 0.3500

Kepala Tukang OH 0.0350

Mandor OH 0.0350

3 Toilet Dosen 3.72 m²

Pekerja OH 0.7000

Tukang Batu OH 0.3500

Kepala Tukang OH 0.0350

Mandor OH 0.0350

1 Toilet Pria 85.05 m²

Pekerja OH 0.3000

Tukang Batu OH 0.3000

Kepala Tukang OH 0.0300

Mandor OH 0.0030

2 Toilet Wanita 79.84 m²

Pekerja OH 0.3000

Tukang Batu OH 0.3000

Kepala Tukang OH 0.0300

Mandor OH 0.0030

4 3 1.66 2

6.7 2 0.69 1

Pekerjaan Step Niozing 10x40 

100 1 0.26 1

Pekerjaan Pasangan Homogeneous Tile ukuran  40 cm x 40 cm

6.7 1 0.43 1

Pekerjaan Pasangan Homogeneous Tile ukuran  20 cm x 40 cm

4 4 1.57 2

4 9 5.53 6

2.9 4 1.69 2

2.9 2 0.65 1

100 1 0.28 1

Pekerjaan Pasangan Keramik ex lokal ukuran  30 cm x 30 cm Anti Slip

2.9 4 1.93 2

Pekerjaan Pasangan Keramik Dinding 30 cm x 30 cm

3.3 6 4.25 5

3.3 6 3.99 4
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3 Toilet Dosen 21.63 m²

Pekerja OH 0.3000

Tukang Batu OH 0.3000

Kepala Tukang OH 0.0300

Mandor OH 0.0030

1 Smoke Lobby 4.81 m²

Pekerja OH 0.1200

Tukang Batu OH 0.1200

Kepala Tukang OH 0.0120

Mandor OH 0.0060

2 Tangga Darurat 21.78 m²

Pekerja OH 0.1200

Tukang Batu OH 0.1200

Kepala Tukang OH 0.0120

Mandor OH 0.0060

3 Lobby Lift 6.49 m²

Pekerja OH 0.1200

Tukang Batu OH 0.1200

Kepala Tukang OH 0.0120

Mandor OH 0.0060

4 Outdoor AC 7.63 m²

Pekerja OH 0.1200

Tukang Batu OH 0.1200

Kepala Tukang OH 0.0120

Mandor OH 0.0060

1 Pekerjaan Plint Lantai 369.92 m1

Pekerja OH 0.0900

Tukang Batu OH 0.0900

Kepala Tukang OH 0.0090

Mandor OH 0.0050

C.3

1 R. Ka. Lab 1 9.93 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

2 R. Ka. Lab 2 10.19 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

3 R. Dosen 59.50 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

4 Lab. Mikrobiologi 150.44 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

5 Lab. Agroekologi 150.44 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

6 R. Peralatan 49.00 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

3.3 4 1.62 2

Pekerjaan Floor Hardener 

8.3 1 0.58 1

PEKERJAAN PLAFOND

Pekerjaan plafon, termasuk rangka metal hollow, penggantung, pelapis gypsum board t 9 mm

20 1 0.50 1

8.3 1 0.92 1

Pekerjaan Plint Lantai

11.111111 9 3.70 4

8.3 3 0.87 1

8.3 1 0.78 1

20 3 0.82 1

20 4 1.88 2

20 4 1.88 2

20 1 0.51 1

20 3 0.99 1
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7 R. Material 11.04 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

8 R. Teknisi 13.38 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

9 Foyer 19.74 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

10 R. Diskusi 24.89 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

11 Koridor 200.47 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

12 Smoke Lobby 4.66 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

13 Lobby Lift 6.27 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

14 Outdoor AC 7.45 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

1 Toilet Pria 22.24 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

2 Toilet Wanita 19.49 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

3 Toilet Dosen 3.59 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

1 Tangga Utama 13.47 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

20 1 0.55 1

20 1 0.23 1

20 1 0.31 1

20 2 0.62 1

20 6 1.67 2

20 1 0.67 1

20 1 0.99 1

20 1 0.97 1

20 1 0.18 1

20 1 0.37 1

Pekerjaan Kalsiboard

20 2 0.56 1

Pekerjaan Beton Exposed

20 1 0.67 1
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2 Tangga Darurat 88.27 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

1 Pekerjaan List Plafond 369.92 m1

Pekerja OH 0.0500

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0030

C.4

1 Tipe PK1 16.66 m²

Pekerja OH 0.8000

Tukang Kayu OH 2.4000

Kepala Tukang OH 0.2400

Mandor OH 0.0400

2 Tipe PK2 7.35 m²

Pekerja OH 0.8000

Tukang Kayu OH 2.4000

Kepala Tukang OH 0.2400

Mandor OH 0.0400

3 Tipe PK3 2.45 m²

Pekerja OH 0.8000

Tukang Kayu OH 2.4000

Kepala Tukang OH 0.2400

Mandor OH 0.0400

4 Tipe PK4 2.45 m²

Pekerja OH 0.8000

Tukang Kayu OH 2.4000

Kepala Tukang OH 0.2400

Mandor OH 0.0400

5 Tipe PK5 1.96 m²

Pekerja OH 0.8000

Tukang Kayu OH 2.4000

Kepala Tukang OH 0.2400

Mandor OH 0.0400

6 Tipe PK6 1.96 m²

Pekerja OH 0.8000

Tukang Kayu OH 2.4000

Kepala Tukang OH 0.2400

Mandor OH 0.0400

7 Tipe PK7 1.96 m²

Pekerja OH 0.8000

Tukang Kayu OH 2.4000

Kepala Tukang OH 0.2400

Mandor OH 0.0400

8 Tipe PB1 4.90 m²

Pekerja OH 1.0500

Tukang Las OH 1.0500

Kepala Tukang OH 0.1050

Mandor OH 0.0520

9 Tipe PB2 3.68 m²

Pekerja OH 1.0500

Tukang Las OH 1.0500

Kepala Tukang OH 0.1050

Mandor OH 0.0520

10 Tipe PB3 3.43 m²

Pekerja OH 1.0500

Tukang Las OH 1.0500

Kepala Tukang OH 0.1050

Mandor OH 0.0520

Pekerjaan Pintu dan jendela sudah termasuk kaca, penggantung dan pengunci serta finishingnya

0.4 10 4.00 4

0.4 6 2.94 3

Pekerjaan List Plafond

20 5 3.70 4

PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA

20 5 0.88 1

0.4 3 1.57 2

1.0 3 1.72 2

0.4 3 1.57 2

0.4 3 1.57 2

0.4 3 1.96 2

0.4 3 1.96 2

1.0 3 1.29 2

1.0 3 1.20 2
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6 Tipe P1 10.80 m²

Pekerja OH 0.8000

Tukang Kayu OH 2.4000

Kepala Tukang OH 0.2400

Mandor OH 0.0400

7 Tipe J1 7.60 m²

Pekerja OH 0.8000

Tukang Kayu OH 2.4000

Kepala Tukang OH 0.2400

Mandor OH 0.0400

8 Tipe BVL-1 2.29 m²

Pekerja OH 0.8000

Tukang Kayu OH 2.4000

Kepala Tukang OH 0.2400

Mandor OH 0.0400

8 KS2 13.44 m²

Pekerja OH 0.2500

Tukang Besi OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0130

C.5

1 Permukaan Bagian Luar Dinding Perimeter 264.28 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

1 Permukaan bagian dalam dinding 1573.82 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

1 R. Ka. Lab 1 9.93 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

2 R. Ka. Lab 2 10.19 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

3 R. Dosen 59.50 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

4 Lab. Mikrobiologi 150.44 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

5 Lab. Agroekologi 150.44 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

6 R. Peralatan 49.00 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

0.4 3 1.83 2

4.0 3 1.12 2

0.4 6 4.32 5

0.4 5 3.65 4

16.7 1 0.60 1

16.7 1 0.61 1

Pekerjaan Pengecatan dinding bagian dalam bangunan dengan cat dasar dan 2x pelapis cat emulsion 

16.7 16 5.90 6

Pekerjaan Pengecatan Bidang Plafond dengan cat dasar dan 2x pelapis cat emulsion

PEKERJAAN PENGECATAN

Pekerjaan Pengecatan dinding bagian luar bangunan dengan cat dasar dan 2x pelapis cat weathershield

16.7 8 1.98 2

16.7 10 0.90 1

16.7 3 0.98 1

16.7 4 0.89 1

16.7 10 0.90 1
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7 R. Material 11.04 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

8 R. Teknisi 13.38 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

9 Foyer 19.74 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

10 R. Diskusi 24.89 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

11 Koridor 200.47 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

12 Toilet Pria 22.24 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

13 Toilet Wanita 19.49 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

14 Toilet Dosen 3.59 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

15 Smoke Lobby 4.66 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

16 Lobby Lift 6.27 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

17 Outdoor AC 7.45 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

1 Pekerjaan Beton Exposed Kolom 336.61 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

2 Pekerjaan Pengecatan Kolom 336.61 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

16.7 1 0.66 1

16.7 1 0.80 1

16.7 2 0.58 1

16.7 2 0.11 1

16.7 13 0.93 1

16.7 2 0.67 1

16.7 2 0.59 1

16.7 2 0.75 1

16.7 1 0.45 1

Pekerjaan Beton Exposed

16.7 4 5.05 6

16.7 1 0.28 1

16.7 1 0.38 1

16.7 4 5.05 6
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3 Tangga Utama 13.47 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

4 Tangga Darurat 88.27 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

C.6

1 Pekerjaan Kloset Jongkok 2.00 Unit

Pekerja OH 1.0000

Tukang Batu OH 1.5000

Kepala Tukang OH 0.1500

Mandor OH 0.1600

2 Pekerjaan Kloset Duduk 5.00 Unit

Pekerja OH 3.3000

Tukang Batu OH 1.1000

Kepala Tukang OH 0.0100

Mandor OH 0.1600

3 Pekerjaan Jet Washer 5.00 Unit

Pekerja OH 1.2000

Tukang Batu OH 1.4500

Kepala Tukang OH 0.1500

Mandor OH 0.0600

4 Pekerjaan Wastafel 9.00 Unit

Pekerja OH 1.2000

Tukang Batu OH 1.4500

Kepala Tukang OH 0.1500

Mandor OH 0.0600

5 Pekerjaan Urinal 5.00 Unit

Pekerja OH 1.0000

Tukang Batu OH 1.0000

Kepala Tukang OH 0.1000

Mandor OH 0.0500

6 Pekerjaan Kran Dinding 2.00 Unit

Pekerja OH 0.0100

Tukang Batu OH 0.1000

Kepala Tukang OH 0.0100

Mandor OH 0.0050

7

Pekerjaan Kaca Cermin Ukuran 2100x975 

mm untuk Toilet Wanita 1.00 Unit

Pekerja OH 0.0150

Tukang Kayu OH 0.1500

Kepala Tukang OH 0.0150

Mandor OH 0.0080

8

Pekerjaan Kaca Cermin Ukuran 1700x975 

mm untuk Toilet Pria 1.00 Unit

Pekerja OH 0.0150

Tukang Kayu OH 0.1500

Kepala Tukang OH 0.0150

Mandor OH 0.0080

9

Pekerjaan Kaca cermin Ukuran 800x900 mm 

untuk Toilet Dosen 1.00 Unit

Pekerja OH 0.0150

Tukang Kayu OH 0.1500

Kepala Tukang OH 0.0150

Mandor OH 0.0080

C.7

1 ukuran 2700x600x700 untuk Toilet Wanita 1.00 Unit

Pekerja OH 1.2000

Tukang Batu OH 1.4500

Kepala Tukang OH 0.1500

Mandor OH 0.0600

16.7 3 1.77 2

PEKERJAAN SANITARY DAN FITTING

0.7 3 1.00 1

16.7 1 0.81 1

10.0 1 0.20 1

6.7 1 0.15 1

0.7 7 1.86 2

1.0 3 1.67 2

0.9 3 1.83 2

0.7 4 1.81 2

PEKERJAAN FITMENT

Pekerjaan Meja Wastafel terbuat dari beton bertulang dengan finishing Homogeneous Tile 60x60, serta termasuk pembuatan lubang untuk dudukan wastafel :

0.7 2 0.73 1

6.7 1 0.15 1

6.7 1 0.15 1

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 
 

 

2 ukuran 1700x600x700 untuk Toilet Pria 1.00 Unit

Pekerja OH 1.2000

Tukang Batu OH 1.4500

Kepala Tukang OH 0.1500

Mandor OH 0.0600

3 ukuran 810x600x700 untuk Toilet Difable 1.00 Unit

Pekerja OH 1.2000

Tukang Batu OH 1.4500

Kepala Tukang OH 0.1500

Mandor OH 0.0600

1 Tangga Darurat 17.86 m¹

Pekerja OH 0.3250

Tukang Besi OH 0.3250

Kepala Tukang OH 0.0325

Mandor OH 0.0160

D.1

D.1

1 Dinding Perimeter 208.97 m²

Pekerja OH 0.3500

Tukang Batu OH 0.1300

Kepala Tukang OH 0.0130

Mandor OH 0.0030

2 Dinding Pembatas Ruang 660.25 m²

Pekerja OH 0.3500

Tukang Batu OH 0.1300

Kepala Tukang OH 0.0130

Mandor OH 0.0030

1 Dinding Perimeter 253.33 m¹

Pekerja OH 0.1800

Tukang Batu OH 0.0200

Tukang Kayu OH 0.0200

Tukang Besi OH 0.0200

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0090

2 Dinding Pembatas Ruang 442.40 m¹

Pekerja OH 0.1800

Tukang Batu OH 0.0200

Tukang Kayu OH 0.0200

Tukang Besi OH 0.0200

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0090

1 Dinding Perimeter 213.40 m²

a Plesteran

Pekerja OH 0.3000

Tukang Batu OH 0.1500

Kepala Tukang OH 0.0150

Mandor OH 0.0150

b Acian

Pekerja OH 0.2000

Tukang Batu OH 0.1000

Kepala Tukang OH 0.0100

Mandor OH 0.0100

2 Dinding Pembatas Ruang 1320.50 m²

a Plesteran

Pekerja OH 0.3000

Tukang Batu OH 0.1500

Kepala Tukang OH 0.0150

Mandor OH 0.0150

b Acian

Pekerja OH 0.2000

Tukang Batu OH 0.1000

Kepala Tukang OH 0.0100

Mandor OH 0.0100

0.7 2 0.73 1

0.7 2 0.73 1

7.7 8 10.73 11

Pekerjaan Kolom dan Balok Praktis

16.7 3 5.07 6

PEKERJAAN PASANGAN DINDING

Pekerjaan pasangan bata ringan tebal 10 cm

7.7 5 5.43 6

Pekerjaan Railing Tangga, terbuat dari Pipa Hitam, Finishing Cat Anti Karat

3.1 6 0.97 1

PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 4

10.0 4 5.34 6

6.7 30 6.60 7

16.7 5 5.31 6

Pekerjaan Plesteran dan Acian

6.7 6 5.34 6

10.0 20 6.60 7
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1 Toilet Pria 11.90 m²

Pekerja OH 0.2500

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0130

2 Toilet Wanita 9.39 m²

Pekerja OH 0.2500

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0130

D.2

1 R. Dosen 71.57 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

2 Lab Praktikum 1 147.34 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

3 Lab Praktikum 2 147.34 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

4 R. Material 11.30 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

5 R. Teknisi 13.64 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

6 Foyer 20.16 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

7 R. Teknisi 13.64 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

8 R. Material 11.30 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

9 Mushalla 30.37 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

10 T. Wudhu 9.83 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

4 5 3.58 4

4 7 5.26 6

4 3 0.78 1

PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING

Pekerjaan Pasangan Homogeneous Tile ukuran  60 cm x 60 cm

Pekerjaan Kubikal Toilet

4 3 0.99 1

4 3 1.14 2

4 3 0.94 1

4 3 1.14 2

4 4 1.26 2

4 7 5.26 6

4 3 0.94 1

4 8 0.95 1

4 3 0.82 1
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11 Koridor 202.55 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

1 Bordes Tangga Utama 2.86 m²

Pekerja OH 0.3000

Tukang Batu OH 0.1500

Kepala Tukang OH 0.0150

Mandor OH 0.0150

1 Anak Tangga Utama 9.15 m²

Pekerja OH 0.3000

Tukang Batu OH 0.1500

Kepala Tukang OH 0.0150

Mandor OH 0.0150

1 Tangga Utama 26.40 m1

Pekerja OH 0.1000

Tukang Batu OH 0.0100

Kepala Tukang OH 0.0500

Mandor OH 0.0010

2 Tangga Darurat 28.20 m1

Pekerja OH 0.1000

Tukang Batu OH 0.0100

Kepala Tukang OH 0.0500

Mandor OH 0.0010

1 Toilet Pria 22.05 m²

Pekerja OH 0.7000

Tukang Batu OH 0.3500

Kepala Tukang OH 0.0350

Mandor OH 0.0350

2 Toilet Wanita 19.28 m²

Pekerja OH 0.7000

Tukang Batu OH 0.3500

Kepala Tukang OH 0.0350

Mandor OH 0.0350

3 Toilet Dosen 3.73 m²

Pekerja OH 0.7000

Tukang Batu OH 0.3500

Kepala Tukang OH 0.0350

Mandor OH 0.0350

1 Toilet Pria 85.05 m²

Pekerja OH 0.3000

Tukang Batu OH 0.3000

Kepala Tukang OH 0.0300

Mandor OH 0.0030

2 Toilet Wanita 79.84 m²

Pekerja OH 0.3000

Tukang Batu OH 0.3000

Kepala Tukang OH 0.0300

Mandor OH 0.0030

3 Toilet Dosen 21.63 m²

Pekerja OH 0.3000

Tukang Batu OH 0.3000

Kepala Tukang OH 0.0300

Mandor OH 0.0030

1 Smoke Lobby 4.82 m²

Pekerja OH 0.1200

Tukang Batu OH 0.1200

Kepala Tukang OH 0.0120

Mandor OH 0.0060

Pekerjaan Pasangan Homogeneous Tile 20x40

6.7 2 0.69 1

Pekerjaan Step Niozing 10x40 

4 9 5.63 6

Pekerjaan Pasangan Homogeneous Tile 40x40

6.7 1 0.43 1

Pekerjaan Pasangan Keramik ukuran  30 cm x 30 cm Anti Slip

2.9 4 1.93 2

2.9 4 1.69 2

100 1 0.26 1

100 1 0.28 1

3.3 6 3.99 4

3.3 4 1.62 2

2.9 2 0.65 1

Pekerjaan Pasangan Keramik Dinding 30 cm x 30 cm

3.3 6 4.25 5

Pekerjaan Floor Hardener 

8.3 1 0.58 1
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2 Tangga Darurat 21.78 m²

Pekerja OH 0.1200

Tukang Batu OH 0.1200

Kepala Tukang OH 0.0120

Mandor OH 0.0060

3 Lobby Lift 6.51 m²

Pekerja OH 0.1200

Tukang Batu OH 0.1200

Kepala Tukang OH 0.0120

Mandor OH 0.0060

4 Outdoor AC 7.69 m²

Pekerja OH 0.1200

Tukang Batu OH 0.1200

Kepala Tukang OH 0.0120

Mandor OH 0.0060

1 Pekerjaan Plint Lantai 377.51 m1

Pekerja OH 0.0900

Tukang Batu OH 0.0900

Kepala Tukang OH 0.0090

Mandor OH 0.0050

D.3

1 R. Dosen 71.48 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

2 Lab Praktikum 1 146.94 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

3 Lab Praktikum 2 146.94 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

4 R. Material 11.16 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

5 R. Teknisi 13.52 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

6 Foyer 19.90 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

7 R. Teknisi 13.52 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

8 R. Material 11.16 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

Pekerjaan Plint Lantai

11.111111 6 5.66 6

PEKERJAAN PLAFOND

8.3 1 0.78 1

8.3 1 0.92 1

8.3 3 0.87 1

20 1 0.68 1

20 1 1.00 1

20 4 1.84 2

20 1 0.56 1

Pekerjaan plafon, termasuk rangka metal hollow, penggantung, pelapis gypsum board t 9 mm

20 2 1.79 2

20 4 1.84 2

20 1 0.68 1

20 1 0.56 1
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9 Mushalla 30.07 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

10 T. Wudhu 10.11 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

11 Koridor 204.06 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

12 Smoke Lobby 4.66 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

13 Lobby Lift 6.29 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

14 Outdoor AC 7.60 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

1 Toilet Pria 22.27 m2

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

2 Toilet Wanita 19.50 m2

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

3 Toilet Dosen 3.59 m2

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

1 Tangga Utama 13.47 m²

Pekerja OH 0.2000

Tukang Batu OH 0.1000

Kepala Tukang OH 0.0100

Mandor OH 0.0100

2 Tangga Darurat 88.27 m²

Pekerja OH 0.2000

Tukang Batu OH 0.1000

Kepala Tukang OH 0.0100

Mandor OH 0.0100

1 Pekerjaan List Plafond 377.51 m1

Pekerja OH 0.0500

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0030

20 6 1.70 2

20 1 0.23 1

20 2 0.75 1

20 1 0.51 1

Pekerjaan Kalsiboard

20 2 0.56 1

20 1 0.98 1

20 1 0.31 1

20 1 0.38 1

10.0 5 1.77 2

Pekerjaan List Plafond

20 5 3.78 4

20 1 0.18 1

Pekerjaan Beton Exposed

10.0 2 0.67 1
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D.4

1 Tipe PK1 24.99 m²

Pekerja OH 0.8000

Tukang Kayu OH 2.4000

Kepala Tukang OH 0.2400

Mandor OH 0.0400

2 Tipe PK5 3.92 m²

Pekerja OH 0.8000

Tukang Kayu OH 2.4000

Kepala Tukang OH 0.2400

Mandor OH 0.0400

3 Tipe PK6 1.96 m²

Pekerja OH 0.8000

Tukang Kayu OH 2.4000

Kepala Tukang OH 0.2400

Mandor OH 0.0400

4 Tipe PK8 2.21 m²

Pekerja OH 0.8000

Tukang Kayu OH 2.4000

Kepala Tukang OH 0.2400

Mandor OH 0.0400

5 Tipe PB1 7.35 m²

Pekerja OH 1.0500

Tukang Las OH 1.0500

Kepala Tukang OH 0.1050

Mandor OH 0.0520

6 Tipe PB2 3.68 m²

Pekerja OH 1.0500

Tukang Las OH 1.0500

Kepala Tukang OH 0.1050

Mandor OH 0.0520

7 Tipe PJA1 18.00 m²

Pekerja OH 1.0500

Tukang Las OH 1.0500

Kepala Tukang OH 0.1050

Mandor OH 0.0520

8 Tipe P1 21.60 m²

Pekerja OH 0.8000

Tukang Kayu OH 2.4000

Kepala Tukang OH 0.2400

Mandor OH 0.0400

9 Tipe P2 12.30 m²

Pekerja OH 0.8000

Tukang Kayu OH 2.4000

Kepala Tukang OH 0.2400

Mandor OH 0.0400

10 Tipe J2 7.44 m²

Pekerja OH 0.8000

Tukang Kayu OH 2.4000

Kepala Tukang OH 0.2400

Mandor OH 0.0400

11 Tipe BVL1 2.29 m²

Pekerja OH 0.8000

Tukang Kayu OH 2.4000

Kepala Tukang OH 0.2400

Mandor OH 0.0400

12 KS2 13.44 m²

Pekerja OH 0.2500

Tukang Besi OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0130

PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA

Pekerjaan Pintu dan jendela sudah termasuk kaca, penggantung dan pengunci serta finishingnya

0.4 12 5.00 5

1.0 4 0.96 1

1.0 6 3.15 4

0.4 6 0.88 1

1.0 4 1.93 2

0.4 6 1.57 2

0.4 4 1.18 2

4.0 4 0.84 1

0.4 4 4.46 5

0.4 2 2.75 3

0.4 12 4.32 5

0.4 12 2.46 3
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D.5

1 Permukaan Bagian Luar Dinding Perimeter 213.40 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

1 Permukaan bagian dalam dinding 1320.50 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

1 R. Dosen 71.48 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

2 Lab Praktikum 1 146.94 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

3 Lab Praktikum 2 146.94 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

4 R. Material 11.16 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

5 R. Teknisi 13.52 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

6 Foyer 19.90 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

7 R. Teknisi 13.52 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

8 R. Material 11.16 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

9 Mushalla 30.07 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

10 T. Wudhu 10.11 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

PEKERJAAN PENGECATAN

Pekerjaan Pengecatan dinding bagian luar bangunan dengan cat dasar dan 2x pelapis cat weathershield

Pekerjaan Pengecatan Bidang Plafond dengan cat dasar dan 2x pelapis cat emulsion

16.7 5 0.86 1

16.7 9 0.98 1

16.7 7 1.83 2

Pekerjaan Pengecatan dinding bagian dalam bangunan dengan cat dasar dan 2x pelapis cat emulsion 

16.7 14 5.66 6

16.7 1 0.81 1

16.7 1 0.67 1

16.7 1 0.81 1

16.7 2 0.60 1

16.7 9 0.98 1

16.7 1 0.67 1

16.7 2 0.90 1

16.7 1 0.61 1
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11 Koridor 204.06 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

12 Toilet Pria 22.27 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

13 Toilet Wanita 19.50 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

14 Toilet Dosen 3.59 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

15 Smoke Lobby 4.66 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

16 Lobby Lift 6.29 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

17 Outdoor AC 7.60 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

1 Pekerjaan Beton Exposed Kolom 314.17 m2

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

2 Pekerjaan Pengecatan Kolom 314.17 m2

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

3 Tangga Utama 13.47 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

4 Tangga Darurat 88.27 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

D.6

1 Pekerjaan Kloset Jongkok 2.00 Unit

Pekerja OH 1.0000

Tukang Batu OH 1.5000

Kepala Tukang OH 0.1500

Mandor OH 0.1600

2 Pekerjaan Kloset Duduk 5.00 Unit

Pekerja OH 3.3000

Tukang Batu OH 1.1000

Kepala Tukang OH 0.0100

Mandor OH 0.1600

16.7 2 0.59 1

16.7 1 0.22 1

16.7 10 1.22 2

16.7 2 0.67 1

16.7 1 0.46 1

Pekerjaan Beton Exposed

16.7 4 4.71 5

16.7 1 0.28 1

16.7 1 0.38 1

16.7 3 1.77 2

PEKERJAAN SANITARY DAN FITTING

0.7 3 1.00 1

16.7 4 4.71 5

16.7 1 0.81 1

0.9 3 1.83 2
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3 Pekerjaan Jet Washer 5.00 Unit

Pekerja OH 1.2000

Tukang Batu OH 1.4500

Kepala Tukang OH 0.1500

Mandor OH 0.0600

4 Pekerjaan Wastafel 9.00 Uniit

Pekerja OH 1.2000

Tukang Batu OH 1.4500

Kepala Tukang OH 0.1500

Mandor OH 0.0600

5 Pekerjaan Urinal 5.00 Unit

Pekerja OH 1.0000

Tukang Batu OH 1.0000

Kepala Tukang OH 0.1000

Mandor OH 0.0500

6 Pekerjaan Kran Dinding 2.00 Unit

Pekerja OH 0.0100

Tukang Batu OH 0.1000

Kepala Tukang OH 0.0100

Mandor OH 0.0050

7

Pekerjaan Kaca Cermin Ukuran 2100x975 

mm untuk Toilet Wanita 1.00 Unit

Pekerja OH 0.0150

Tukang Kayu OH 0.1500

Kepala Tukang OH 0.0150

Mandor OH 0.0080

8

Pekerjaan Kaca Cermin Ukuran 1700x975 

mm untuk Toilet Wanita 1.00 Unit

Pekerja OH 0.0150

Tukang Kayu OH 0.1500

Kepala Tukang OH 0.0150

Mandor OH 0.0080

9

Pekerjaan Kaca cermin Ukuran 800x900 mm 

untuk Toilet Dosen 1.00 Unit

Pekerja OH 0.0150

Tukang Kayu OH 0.1500

Kepala Tukang OH 0.0150

Mandor OH 0.0080

D.7

1 ukuran 2700x600x700 untuk Toilet Wanita 1.00 Unit

Pekerja OH 1.2000

Tukang Batu OH 1.4500

Kepala Tukang OH 0.1500

Mandor OH 0.0600

2 ukuran 1700x600x700 untuk Toilet Pria 1.00 Unit

Pekerja OH 1.2000

Tukang Batu OH 1.4500

Kepala Tukang OH 0.1500

Mandor OH 0.0600

3 ukuran 810x600x700 untuk Toilet Difable 1.00 Unit

Pekerja OH 1.2000

Tukang Batu OH 1.4500

Kepala Tukang OH 0.1500

Mandor OH 0.0600

1 Tangga Darurat 17.86 m¹

Pekerja OH 0.3250

Tukang Besi OH 0.3250

Kepala Tukang OH 0.0325

Mandor OH 0.0160

10.0 1 0.20 1

6.7 1 0.15 1

0.7 7 1.86 2

1.0 3 1.67 2

0.7 4 1.81 2

0.7 2 0.73 1

0.7 2 0.73 1

PEKERJAAN FITMENT

Pekerjaan Meja Wastafel terbuat dari beton bertulang dengan finishing Homogeneous Tile 60x60, serta termasuk pembuatan lubang untuk dudukan wastafel :

0.7 2 0.73 1

6.7 1 0.15 1

6.7 1 0.15 1

Pekerjaan Railing Tangga, terbuat dari Pipa Hitam, Finishing Cat Anti Karat

3.1 6 0.97 1
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E

E.1

1 Dinding Perimeter 210.44 m²

Pekerja OH 0.3500

Tukang Batu OH 0.1300

Kepala Tukang OH 0.0130

Mandor OH 0.0030

2 Dinding Pembatas Ruang 729.70 m²

Pekerja OH 0.3500

Tukang Batu OH 0.1300

Kepala Tukang OH 0.0130

Mandor OH 0.0030

1 Dinding Perimeter 253.33 m¹

Pekerja OH 0.1800

Tukang Batu OH 0.0200

Tukang Kayu OH 0.0200

Tukang Besi OH 0.0200

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0090

2 Dinding Pembatas Ruang 450.52 m¹

Pekerja OH 0.1800

Tukang Batu OH 0.0200

Tukang Kayu OH 0.0200

Tukang Besi OH 0.0200

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0090

1 Dinding Perimeter 217.24 m²

a Plesteran

Pekerja OH 0.3000

Tukang Batu OH 0.1500

Kepala Tukang OH 0.0150

Mandor OH 0.0150

b Acian

Pekerja OH 0.2000

Tukang Batu OH 0.1000

Kepala Tukang OH 0.0100

Mandor OH 0.0100

2 Dinding Pembatas Ruang 1459.40 m²

a Plesteran

Pekerja OH 0.3000

Tukang Batu OH 0.1500

Kepala Tukang OH 0.0150

Mandor OH 0.0150

b Acian

Pekerja OH 0.2000

Tukang Batu OH 0.1000

Kepala Tukang OH 0.0100

Mandor OH 0.0100

1 Toilet Pria 11.90 m²

Pekerja OH 0.2500

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0130

2 Toilet Wanita 9.39 m²

Pekerja OH 0.2500

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0130

7.7 8 11.86 12

Pekerjaan Kolom dan Balok Praktis 

16.7 3 5.07 6

PEKERJAAN PASANGAN DINDING

Pekerjaan pasangan bata ringan tebal 10 cm

7.7 5 5.47 6

PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 5

10.0 4 5.43 6

6.7 30 7.30 8

16.7 5 5.41 6

Pekerjaan Plesteran 1 PC : 3 PS tebal 15 mm dan Acian

6.7 6 5.43 6

4 3 0.78 1

10.0 20 7.30 8

Pekerjaan Kubikal Toilet

4 3 0.99 1
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E.2

1 R. Dosen 79.93 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

2 R. Penanaman Kultur Jaringan 1 12.52 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

3 R. Buffer 1 5.58 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

4 R. Inkubator 1 8.91 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

5 R. Instrumentasi 78.32 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

6 R. Preparasi 60.41 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

7 Lab. Uji Bioaktivitas 140.34 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

8 R. Penanaman Kultur Jaringan 2 27.79 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

9 R. Buffer 2 7.90 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

10 R. Inkubator 2 12.13 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

11 Koridor 201.00 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

1 Bordes Tangga Utama 1.99 m²

Pekerja OH 0.3000

Tukang Batu OH 0.1500

Kepala Tukang OH 0.0150

Mandor OH 0.0150

4 5 4.00 4

4 4 0.78 1

PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING

Pekerjaan Pasangan Homogeneous Tile ukuran  60 cm x 60 cm

4 6 5.85 6

4 4 1.74 2

4 5 3.92 4

4 4 3.78 4

4 2 0.70 1

4 3 0.74 1

4 9 5.58 6

Pekerjaan Pasangan Homogeneous Tile ukuran  40 cm x 40 cm

6.7 1 0.30 1

4 2 0.99 1

4 4 0.76 1
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1 Anak Tangga Utama 9.15 m²

Pekerja OH 0.3000

Tukang Batu OH 0.1500

Kepala Tukang OH 0.0150

Mandor OH 0.0150

1 Tangga Utama 26.40 m1

Pekerja OH 0.1000

Tukang Batu OH 0.0100

Kepala Tukang OH 0.0500

Mandor OH 0.0010

2 Tangga Darurat 28.20 m1

Pekerja OH 0.1000

Tukang Batu OH 0.0100

Kepala Tukang OH 0.0500

Mandor OH 0.0010

1 Toilet Pria 22.05 m²

Pekerja OH 0.7000

Tukang Batu OH 0.3500

Kepala Tukang OH 0.0350

Mandor OH 0.0350

2 Toilet Wanita 19.28 m²

Pekerja OH 0.7000

Tukang Batu OH 0.3500

Kepala Tukang OH 0.0350

Mandor OH 0.0350

3 Toilet Dosen 3.73 m²

Pekerja OH 0.7000

Tukang Batu OH 0.3500

Kepala Tukang OH 0.0350

Mandor OH 0.0350

1 Toilet Pria 85.05 m²

Pekerja OH 0.3000

Tukang Batu OH 0.3000

Kepala Tukang OH 0.0300

Mandor OH 0.0030

2 Toilet Wanita 79.84 m²

Pekerja OH 0.3000

Tukang Batu OH 0.3000

Kepala Tukang OH 0.0300

Mandor OH 0.0030

3 Toilet Dosen 21.63 m²

Pekerja OH 0.3000

Tukang Batu OH 0.3000

Kepala Tukang OH 0.0300

Mandor OH 0.0030

1 Tangga Darurat 21.78 m²

Pekerja OH 0.1200

Tukang Batu OH 0.1200

Kepala Tukang OH 0.0120

Mandor OH 0.0060

2 Smoke Lobby 4.82 m²

Pekerja OH 0.1200

Tukang Batu OH 0.1200

Kepala Tukang OH 0.0120

Mandor OH 0.0060

3 Lift Lobby 6.51 m²

Pekerja OH 0.1200

Tukang Batu OH 0.1200

Kepala Tukang OH 0.0120

Mandor OH 0.0060

Pekerjaan Pasangan Homogeneous Tile ukuran  20 cm x 40 cm

6.7 2 0.69 1

Pekerjaan Step Niozing 10x40 

Pekerjaan Pasangan Keramik ex lokal ukuran  30 cm x 30 cm Anti Slip

2.9 4 1.93 2

2.9 4 1.69 2

100 1 0.26 1

100 1 0.28 1

3.3 6 3.99 4

3.3 4 1.62 2

2.9 2 0.65 1

Pekerjaan Pasangan Keramik Dinding 30 cm x 30 cm

3.3 6 4.25 5

8.3 1 0.78 1

Pekerjaan Floor Hardener 

8.3 3 0.87 1

8.3 1 0.58 1
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4 Outdoor AC 7.69 m²

Pekerja OH 0.1200

Tukang Batu OH 0.1200

Kepala Tukang OH 0.0120

Mandor OH 0.0060

1 Pekerjaan Plint Lantai 398.32 m1

Pekerja OH 0.0900

Tukang Batu OH 0.0900

Kepala Tukang OH 0.0090

Mandor OH 0.0050

E.3

1 R. Dosen 79.67 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

2 R. Penanaman Kultur Jaringan 1 12.37 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

3 R. Buffer 1 5.43 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

4 R. Inkubator 1 8.76 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

5 R. Instrumentasi 78.38 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

6 R. Preparasi 60.12 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

7 Lab. Uji Bioaktivitas 140.11 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

8 R. Penanaman Kultur Jaringan 2 27.63 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

9 R. Buffer 2 7.75 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

10 R. Inkubator 2 12.00 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

Pekerjaan Plint Lantai

11.111111 6 5.97 6

PEKERJAAN PLAFOND

8.3 1 0.92 1

20 4 0.98 1

20 4 0.75 1

20 1 0.27 1

20 1 0.44 1

Pekerjaan plafon, termasuk rangka metal hollow, penggantung, pelapis gypsum board t 9 mm

20 4 1.00 1

20 1 0.62 1

20 1 0.39 1

20 1 0.60 1

20 4 1.75 2

20 2 0.69 1
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11 Koridor 202.47 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

12 Smoke Lobby 4.66 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

13 Lobby Lift 6.29 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

14 Outdoor AC 7.60 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

1 Toilet Pria 22.27 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

2 Toilet Wanita 19.50 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

3 Toilet Dosen 3.59 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

1 Tangga Utama 13.47 m²

Pekerja OH 0.2000

Tukang Batu OH 0.1000

Kepala Tukang OH 0.0100

Mandor OH 0.0100

2 Tangga Darurat 88.27 m²

Pekerja OH 0.2000

Tukang Batu OH 0.1000

Kepala Tukang OH 0.0100

Mandor OH 0.0100

1 Pekerjaan List Plafond 398.32 m1

Pekerja OH 0.0500

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0030

E.4

1 Tipe PK1 12.50 m²

Pekerja OH 0.8000

Tukang Kayu OH 2.4000

Kepala Tukang OH 0.2400

Mandor OH 0.0400

2 Tipe PK2 3.68 m²

Pekerja OH 0.8000

Tukang Kayu OH 2.4000

Kepala Tukang OH 0.2400

Mandor OH 0.0400

20 6 1.69 2

20 1 0.23 1

Pekerjaan Kalsiboard

20 2 0.56 1

20 1 0.98 1

20 1 0.31 1

20 1 0.38 1

PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA

Pekerjaan Pintu dan jendela sudah termasuk kaca, penggantung dan pengunci serta finishingnya

0.4 10 3.00 3

10.0 5 1.77 2

Pekerjaan List Plafond

20 5 3.98 4

20 1 0.18 1

Pekerjaan Beton Exposed

10.0 2 0.67 1

0.4 4 2.21 3
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3 Tipe PK3 4.90 m²

Pekerja OH 0.8000

Tukang Kayu OH 2.4000

Kepala Tukang OH 0.2400

Mandor OH 0.0400

4 Tipe PK4 9.80 m²

Pekerja OH 0.8000

Tukang Kayu OH 2.4000

Kepala Tukang OH 0.2400

Mandor OH 0.0400

5 Tipe PK5 1.96 m²

Pekerja OH 0.8000

Tukang Kayu OH 2.4000

Kepala Tukang OH 0.2400

Mandor OH 0.0400

6 Tipe PK6 1.96 m²

Pekerja OH 0.8000

Tukang Kayu OH 2.4000

Kepala Tukang OH 0.2400

Mandor OH 0.0400

7 Tipe PK8 2.21 m²

Pekerja OH 0.8000

Tukang Kayu OH 2.4000

Kepala Tukang OH 0.2400

Mandor OH 0.0400

8 Tipe PK9 3.68 m²

Pekerja OH 0.8000

Tukang Kayu OH 2.4000

Kepala Tukang OH 0.2400

Mandor OH 0.0400

9 Tipe PB1 4.90 m²

Pekerja OH 1.0500

Tukang Las OH 1.0500

Kepala Tukang OH 0.1050

Mandor OH 0.0520

10 Tipe PB2 3.68 m²

Pekerja OH 1.0500

Tukang Las OH 1.0500

Kepala Tukang OH 0.1050

Mandor OH 0.0520

11 Tipe PB3 1.72 m²

Pekerja OH 1.0500

Tukang Las OH 1.0500

Kepala Tukang OH 0.1050

Mandor OH 0.0520

12 Tipe J1 3.72 m²

Pekerja OH 0.8000

Tukang Kayu OH 2.4000

Kepala Tukang OH 0.2400

Mandor OH 0.0400

13 BVL1 2.29 m²

Pekerja OH 0.8000

Tukang Kayu OH 2.4000

Kepala Tukang OH 0.2400

Mandor OH 0.0400

14 P1 10.80 m²

Pekerja OH 0.8000

Tukang Kayu OH 2.4000

Kepala Tukang OH 0.2400

Mandor OH 0.0400

15 P2 6.15 m²

Pekerja OH 0.8000

Tukang Kayu OH 2.4000

Kepala Tukang OH 0.2400

Mandor OH 0.0400

0.4 5 0.94 1

0.4 6 0.88 1

0.4 12 1.96 2

0.4 5 0.94 1

0.4 8 1.47 2

0.4 6 1.49 2

0.4 6 0.92 1

1.0 4 0.96 1

1.0 2 0.90 1

0.4 5 1.76 2

1.0 6 0.86 1

0.4 10 2.59 3

0.4 10 1.48 2
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16 KS2 13.44 m²

Pekerja OH 0.2500

Tukang Besi OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0130

17 PJP3 19.07 m²

Pekerja OH 0.8000

Tukang Kayu OH 2.4000

Kepala Tukang OH 0.2400

Mandor OH 0.0400

E.5

1 Permukaan Bagian Luar Dinding Perimeter 217.24 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

1 Permukaan bagian dalam dinding 1459.40 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

1 R. Dosen 79.67 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

2 R. Penanaman Kultur Jaringan 1 12.37 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

3 R. Buffer 1 5.43 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

4 R. Inkubator 1 8.76 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

5 R. Instrumentasi 78.38 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

6 R. Preparasi 60.12 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

7 Lab. Uji Bioaktivitas 140.11 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

8 R. Penanaman Kultur Jaringan 2 27.63 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

PEKERJAAN PENGECATAN

Pekerjaan Pengecatan dinding bagian luar bangunan dengan cat dasar dan 2x pelapis cat weathershield

16.7 7 1.86 2

4.0 4 0.84 1

0.4 10 4.58 5

16.7 1 0.33 1

16.7 1 0.53 1

16.7 5 0.96 1

16.7 1 0.74 1

Pekerjaan Pengecatan dinding bagian dalam bangunan dengan cat dasar dan 2x pelapis cat emulsion 

16.7 15 5.84 6

Pekerjaan Pengecatan Bidang Plafond dengan cat dasar dan 2x pelapis cat emulsion

16.7 9 0.93 1

16.7 2 0.83 1

16.7 5 0.94 1

16.7 4 0.90 1
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9 R. Buffer 2 7.75 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

10 R. Inkubator 2 12.00 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

11 Koridor 202.47 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

12 Toilet Pria 22.27 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

13 Toilet Wanita 19.50 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

14 Toilet Dosen 3.59 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

15 Smoke Lobby 4.66 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

16 Lobby Lift 6.29 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

17 Outdoor AC 7.60 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

1 Pekerjaan Beton Exposed Kolom 314.17 m2

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

2 Pekerjaan Pengecatan Kolom 314.17 m2

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

3 Tangga Utama 13.47 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

4 Tangga Darurat 88.27 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

16.7 1 0.47 1

16.7 1 0.72 1

16.7 1 0.28 1

16.7 1 0.38 1

16.7 2 0.59 1

16.7 1 0.22 1

16.7 7 1.74 2

16.7 2 0.67 1

16.7 4 4.71 5

16.7 1 0.81 1

16.7 1 0.46 1

Pekerjaan Beton Exposed

16.7 4 4.71 5

16.7 3 1.77 2
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E.6

1 Pekerjaan Kloset Jongkok 2.00 Unit

Pekerja OH 1.0000

Tukang Batu OH 1.5000

Kepala Tukang OH 0.1500

Mandor OH 0.1600

2 Pekerjaan Kloset Duduk 5.00 Unit

Pekerja OH 3.3000

Tukang Batu OH 1.1000

Kepala Tukang OH 0.0100

Mandor OH 0.1600

3 Pekerjaan Jet Washer 5.00 Unit

Pekerja OH 1.2000

Tukang Batu OH 1.4500

Kepala Tukang OH 0.1500

Mandor OH 0.0600

4 Pekerjaan Wastafel 9.00 Uniit

Pekerja OH 1.2000

Tukang Batu OH 1.4500

Kepala Tukang OH 0.1500

Mandor OH 0.0600

5 Pekerjaan Urinal 5.00 Unit

Pekerja OH 1.0000

Tukang Batu OH 1.0000

Kepala Tukang OH 0.1000

Mandor OH 0.0500

6 Pekerjaan Kran Dinding 2.00 Unit

Pekerja OH 0.0100

Tukang Batu OH 0.1000

Kepala Tukang OH 0.0100

Mandor OH 0.0050

7

Pekerjaan Kaca Cermin Ukuran 2100x975 

mm untuk Toilet Wanita 1.00 Unit

Pekerja OH 0.0150

Tukang Kayu OH 0.1500

Kepala Tukang OH 0.0150

Mandor OH 0.0080

8

Pekerjaan Kaca Cermin Ukuran 1700x975 

mm untuk Toilet Pria 1.00 Unit

Pekerja OH 0.0150

Tukang Kayu OH 0.1500

Kepala Tukang OH 0.0150

Mandor OH 0.0080

9

Pekerjaan Kaca cermin Ukuran 800x900 mm 

untuk Toilet Dosen 1.00 Unit

Pekerja OH 0.0150

Tukang Kayu OH 0.1500

Kepala Tukang OH 0.0150

Mandor OH 0.0080

E.7

1 ukuran 2700x600x700 untuk Toilet Wanita 1.00 Unit

Pekerja OH 1.2000

Tukang Batu OH 1.4500

Kepala Tukang OH 0.1500

Mandor OH 0.0600

2 ukuran 1700x600x700 untuk Toilet Pria 1.00 Unit

Pekerja OH 1.2000

Tukang Batu OH 1.4500

Kepala Tukang OH 0.1500

Mandor OH 0.0600

3 ukuran 810x600x700 untuk Toilet Difable 1.00 Unit

Pekerja OH 1.2000

Tukang Batu OH 1.4500

Kepala Tukang OH 0.1500

Mandor OH 0.0600

0.7 7 1.86 2

1.0 3 1.67 2

0.9 3 1.83 2

0.7 4 1.81 2

PEKERJAAN SANITARY DAN FITTING

0.7 3 1.00 1

PEKERJAAN FITMENT

Pekerjaan Meja Wastafel terbuat dari beton bertulang dengan finishing Homogeneous Tile 60x60, serta termasuk pembuatan lubang untuk dudukan wastafel :

0.7 2 0.73 1

6.7 1 0.15 1

6.7 1 0.15 1

10.0 1 0.20 1

6.7 1 0.15 1

0.7 2 0.73 1

0.7 2 0.73 1
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1 Tangga Darurat 17.86 m¹

Pekerja OH 0.3250

Tukang Besi OH 0.3250

Kepala Tukang OH 0.0325

Mandor OH 0.0160

F

F.1

1 Dinding Perimeter 222.90 m²

Pekerja OH 0.3500

Tukang Batu OH 0.1300

Kepala Tukang OH 0.0130

Mandor OH 0.0030

2 Dinding Pembatas Ruang 567.57 m²

Pekerja OH 0.3500

Tukang Batu OH 0.1300

Kepala Tukang OH 0.0130

Mandor OH 0.0030

1 Dinding Perimeter 260.20 m¹

Pekerja OH 0.1800

Tukang Batu OH 0.0200

Tukang Kayu OH 0.0200

Tukang Besi OH 0.0200

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0090

2 Dinding Pembatas Ruang 423.73 m¹

Pekerja OH 0.1800

Tukang Batu OH 0.0200

Tukang Kayu OH 0.0200

Tukang Besi OH 0.0200

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0090

1 Dinding Perimeter 241.26 m²

a Plesteran

Pekerja OH 0.3000

Tukang Batu OH 0.1500

Kepala Tukang OH 0.0150

Mandor OH 0.0150

b Acian

Pekerja OH 0.2000

Tukang Batu OH 0.1000

Kepala Tukang OH 0.0100

Mandor OH 0.0100

2 Dinding Pembatas Ruang 1135.14 m²

a Plesteran

Pekerja OH 0.3000

Tukang Batu OH 0.1500

Kepala Tukang OH 0.0150

Mandor OH 0.0150

b Acian

Pekerja OH 0.2000

Tukang Batu OH 0.1000

Kepala Tukang OH 0.0100

Mandor OH 0.0100

1 Toilet Pria 11.90 m²

Pekerja OH 0.2500

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0130

PEKERJAAN PASANGAN DINDING

Pekerjaan pasangan bata ringan tebal 10 cm

7.7 5 5.80 6

Pekerjaan Railing Tangga, terbuat dari Pipa Hitam, Finishing Cat Anti Karat

3.1 6 0.97 1

PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 6

16.7 5 5.08 6

Pekerjaan Plesteran 1 PC : 3 PS tebal 15 mm dan Acian

6.7 7 5.17 6

7.7 7 10.54 11

Pekerjaan Kolom dan Balok Praktis 

16.7 3 5.20 6

10.0 20 5.68 6

Pekerjaan Kubikal Toilet

4 3 0.99 1

10.0 5 4.83 5

6.7 30 5.68 6
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2 Toilet Wanita 9.39 m²

Pekerja OH 0.2500

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0130

F.2

1 R. Server 19.55 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

2 R. Dosen 51.48 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

3 R. Multimedia 145.83 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

4 Coffee Corner 80.56 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

5 R. Kelas 2 75.53 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

6 R. Kelas 1 67.45 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

7 Mushalla 30.37 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

8 T. Wudhu 9.83 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

9 Koridor 199.84 m²

Pekerja OH 0.5000

Tukang Batu OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0050

1 Bordes Tangga Utama 2.86 m²

Pekerja OH 0.3000

Tukang Batu OH 0.1500

Kepala Tukang OH 0.0150

Mandor OH 0.0150

1 Tangga Utama 9.15 m²

Pekerja OH 0.3000

Tukang Batu OH 0.1500

Kepala Tukang OH 0.0150

Mandor OH 0.0150

4 3 0.78 1

PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING

Pekerjaan Pasangan Homogeneous Tile ukuran  60 cm x 60 cm

4 5 3.78 4

4 5 3.37 4

4 7 5.21 6

4 6 3.36 4

4 5 0.98 1

4 7 1.84 2

Pekerjaan Pasangan Homogeneous Tile ukuran  20 cm x 40 cm

6.7 2 0.69 1

4 9 5.55 6

Pekerjaan Pasangan Homogeneous Tile ukuran  40 cm x 40 cm

6.7 1 0.43 1

4 4 1.90 2

4 3 0.82 1
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1 Tangga Utama 26.40 m1

Pekerja OH 0.1000

Tukang Batu OH 0.0100

Kepala Tukang OH 0.0500

Mandor OH 0.0010

2 Tangga Darurat 28.20 m1

Pekerja OH 0.1000

Tukang Batu OH 0.0100

Kepala Tukang OH 0.0500

Mandor OH 0.0010

1 Toilet Pria 22.05 m²

Pekerja OH 0.7000

Tukang Batu OH 0.3500

Kepala Tukang OH 0.0350

Mandor OH 0.0350

2 Toilet Wanita 19.28 m²

Pekerja OH 0.7000

Tukang Batu OH 0.3500

Kepala Tukang OH 0.0350

Mandor OH 0.0350

3 Toilet Dosen 3.73 m²

Pekerja OH 0.7000

Tukang Batu OH 0.3500

Kepala Tukang OH 0.0350

Mandor OH 0.0350

1 Toilet Pria 85.05 m²

Pekerja OH 0.3000

Tukang Batu OH 0.3000

Kepala Tukang OH 0.0300

Mandor OH 0.0030

2 Toilet Wanita 79.84 m²

Pekerja OH 0.3000

Tukang Batu OH 0.3000

Kepala Tukang OH 0.0300

Mandor OH 0.0030

3 Toilet Dosen 82.04 m²

Pekerja OH 0.3000

Tukang Batu OH 0.3000

Kepala Tukang OH 0.0300

Mandor OH 0.0030

1 Smoke Lobby 4.82 m²

Pekerja OH 0.1200

Tukang Batu OH 0.1200

Kepala Tukang OH 0.0120

Mandor OH 0.0060

2 Tangga Darurat 21.78 m²

Pekerja OH 0.1200

Tukang Batu OH 0.1200

Kepala Tukang OH 0.0120

Mandor OH 0.0060

3 Lobby Lift 6.51 m²

Pekerja OH 0.1200

Tukang Batu OH 0.1200

Kepala Tukang OH 0.0120

Mandor OH 0.0060

4 Outdoor AC 7.69 m²

Pekerja OH 0.1200

Tukang Batu OH 0.1200

Kepala Tukang OH 0.0120

Mandor OH 0.0060

Pekerjaan Step Niozing 10x40 

Pekerjaan Pasangan Keramik ex lokal ukuran  30 cm x 30 cm Anti Slip

2.9 4 1.93 2

2.9 4 1.69 2

100 1 0.26 1

100 1 0.28 1

3.3 6 3.99 4

3.3 4 6.15 7

2.9 2 0.65 1

Pekerjaan Pasangan Keramik Dinding 30 cm x 30 cm

3.3 6 4.25 5

8.3 1 0.78 1

8.3 1 0.92 1

Pekerjaan Floor Hardener 

8.3 1 0.58 1

8.3 3 0.87 1
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1 Pekerjaan Plint Lantai 284.72 m1

Pekerja OH 0.0900

Tukang Batu OH 0.0900

Kepala Tukang OH 0.0090

Mandor OH 0.0050

F.3

1 R. Server 19.43 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

2 R. Dosen 51.31 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

3 R. Multimedia 146.43 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

4 Coffee Corner 80.56 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

5 R. Kelas 2 75.76 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

6 R. Kelas 1 67.45 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

7 Mushalla 30.37 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

8 T. Wudhu 10.11 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

9 Koridor 200.49 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

10 Smoke Lobby 4.66 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

11 Lobby Lift 6.29 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

Pekerjaan Plint Lantai

11.111111 7 3.66 4

PEKERJAAN PLAFOND

20 4 1.83 2

20 3 1.34 2

Pekerjaan plafon, termasuk rangka metal hollow, penggantung, pelapis gypsum board t 9 mm

20 1 0.97 1

20 3 0.86 1

20 6 1.67 2

20 1 0.23 1

20 2 0.76 1

20 1 0.51 1

20 3 1.26 2

20 3 1.12 2

20 1 0.31 1
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12 Outdoor AC 7.60 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

1 Toilet Pria 22.27 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

2 Toilet Wanita 19.50 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

3 Toilet Dosen 3.59 m²

Pekerja OH 0.1000

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0050

1 Tangga Utama 13.47 m²

Pekerja OH 0.2000

Tukang Batu OH 0.1000

Kepala Tukang OH 0.0100

Mandor OH 0.0100

2 Tangga Darurat 88.27 m²

Pekerja OH 0.2000

Tukang Batu OH 0.1000

Kepala Tukang OH 0.0100

Mandor OH 0.0100

1 Pekerjaan List Plafond 284.72 m1

Pekerja OH 0.0500

Tukang Kayu OH 0.0500

Kepala Tukang OH 0.0050

Mandor OH 0.0030

F.4

1 Tipe PK1 16.66 m²

Pekerja OH 0.8000

Tukang Kayu OH 2.4000

Kepala Tukang OH 0.2400

Mandor OH 0.0400

2 Tipe PK5 1.96 m²

Pekerja OH 0.8000

Tukang Kayu OH 2.4000

Kepala Tukang OH 0.2400

Mandor OH 0.0400

3 Tipe PK6 1.96 m²

Pekerja OH 0.8000

Tukang Kayu OH 2.4000

Kepala Tukang OH 0.2400

Mandor OH 0.0400

4 Tipe PK8 2.21 m²

Pekerja OH 0.8000

Tukang Kayu OH 2.4000

Kepala Tukang OH 0.2400

Mandor OH 0.0400

8 Tipe PB1 4.90 #REF!

Pekerja OH 1.0500

Tukang Las OH 1.0500

Kepala Tukang OH 0.1050

Mandor OH 0.0520

Pekerjaan Kalsiboard

20 2 0.56 1

20 1 0.98 1

20 1 0.38 1

10.0 5 1.77 2

Pekerjaan List Plafond

20 4 3.56 4

20 1 0.18 1

Pekerjaan Beton Exposed

10.0 2 0.67 1

0.4 6 0.88 1

1.0 6 0.86 1

0.4 5 0.94 1

0.4 5 0.94 1

PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA

Pekerjaan Pintu dan jendela sudah termasuk kaca, penggantung dan pengunci serta finishingnya

0.4 10 4.00 4
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9 Tipe PB2 3.68 m²

Pekerja OH 1.0500

Tukang Las OH 1.0500

Kepala Tukang OH 0.1050

Mandor OH 0.0520

10 Tipe PB3 1.72 m²

Pekerja OH 1.0500

Tukang Las OH 1.0500

Kepala Tukang OH 0.1050

Mandor OH 0.0520

6 Tipe J1 14.88 m²

Pekerja OH 0.8000

Tukang Kayu OH 2.4000

Kepala Tukang OH 0.2400

Mandor OH 0.0400

8 Tipe BVL1 2.29 m²

Pekerja OH 0.8000

Tukang Kayu OH 2.4000

Kepala Tukang OH 0.2400

Mandor OH 0.0400

8 KS2 13.44 m²

Pekerja OH 0.2500

Tukang Besi OH 0.2500

Kepala Tukang OH 0.0250

Mandor OH 0.0130

F.5

1 Permukaan Bagian Luar Dinding Perimeter 241.26 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

1 Permukaan bagian dalam dinding 1135.14 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

1 R. Server 19.43 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

2 R. Dosen 51.31 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

3 R. Multimedia 146.43 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

4 Coffee Corner 80.56 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

5 R. Kelas 2 75.76 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

4.0 4 0.84 1

PEKERJAAN PENGECATAN

Pekerjaan Pengecatan dinding bagian luar bangunan dengan cat dasar dan 2x pelapis cat weathershield

0.4 9 3.97 4

0.4 6 0.92 1

1.0 4 0.96 1

1.0 2 0.90 1

Pekerjaan Pengecatan Bidang Plafond dengan cat dasar dan 2x pelapis cat emulsion

16.7 2 0.58 1

16.7 4 0.77 1

16.7 8 1.81 2

Pekerjaan Pengecatan dinding bagian dalam bangunan dengan cat dasar dan 2x pelapis cat emulsion 

16.7 12 5.68 6

16.7 5 0.91 1

16.7 9 0.98 1

16.7 5 0.97 1
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6 R. Kelas 1 67.45 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

7 Mushalla 30.37 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

8 T. Wudhu 10.11 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

9 Koridor 200.49 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

10 Toilet Pria 22.27 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

11 Toilet Wanita 19.50 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

12 Toilet Dosen 3.59 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

13 Smoke Lobby 4.66 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

14 Lobby Lift 6.29 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

15 Outdoor AC 7.60 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

1 Pekerjaan Beton Exposed Kolom 314.17 m2

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

2 Pekerjaan Pengecatan Kolom 314.17 m2

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

3 Tangga Utama 13.47 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

16.7 2 0.91 1

16.7 1 0.61 1

16.7 5 0.81 1

16.7 1 0.28 1

16.7 1 0.38 1

16.7 2 0.59 1

16.7 1 0.22 1

16.7 10 1.20 2

16.7 2 0.67 1

16.7 4 4.71 5

16.7 1 0.81 1

16.7 1 0.46 1

Pekerjaan Beton Exposed

16.7 4 4.71 5
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4 Tangga Darurat 88.27 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

F.6

1 Pekerjaan Kloset Jongkok 2.00 Unit

Pekerja OH 1.0000

Tukang Batu OH 1.5000

Kepala Tukang OH 0.1500

Mandor OH 0.1600

2 Pekerjaan Kloset Duduk 5.00 Unit

Pekerja OH 3.3000

Tukang Batu OH 1.1000

Kepala Tukang OH 0.0100

Mandor OH 0.1600

3 Pekerjaan Jet Washer 5.00 Unit

Pekerja OH 1.2000

Tukang Batu OH 1.4500

Kepala Tukang OH 0.1500

Mandor OH 0.0600

4 Pekerjaan Wastafel 9.00 Uniit

Pekerja OH 1.2000

Tukang Batu OH 1.4500

Kepala Tukang OH 0.1500

Mandor OH 0.0600

5 Pekerjaan Urinal 5.00 Unit

Pekerja OH 1.0000

Tukang Batu OH 1.0000

Kepala Tukang OH 0.1000

Mandor OH 0.0500

6 Pekerjaan Kran Dinding 2.00 Unit

Pekerja OH 0.0100

Tukang Batu OH 0.1000

Kepala Tukang OH 0.0100

Mandor OH 0.0050

7

Pekerjaan Kaca Cermin Ukuran 2100x975 

mm untuk Toilet Wanita 1.00 Unit

Pekerja OH 0.0150

Tukang Kayu OH 0.1500

Kepala Tukang OH 0.0150

Mandor OH 0.0080

8

Pekerjaan Kaca Cermin Ukuran 1700x975 

mm untuk Toilet Pria 1.00 Unit

Pekerja OH 0.0150

Tukang Kayu OH 0.1500

Kepala Tukang OH 0.0150

Mandor OH 0.0080

9

Pekerjaan Kaca cermin Ukuran 800x900 mm 

untuk Toilet Dosen 1.00 Unit

Pekerja OH 0.0150

Tukang Kayu OH 0.1500

Kepala Tukang OH 0.0150

Mandor OH 0.0080

F.7

1 ukuran 2700x600x700 untuk Toilet Wanita 1.00 Unit

Pekerja OH 1.2000

Tukang Batu OH 1.4500

Kepala Tukang OH 0.1500

Mandor OH 0.0600

2 ukuran 1700x600x700 untuk Toilet Pria 1.00 Unit

Pekerja OH 1.2000

Tukang Batu OH 1.4500

Kepala Tukang OH 0.1500

Mandor OH 0.0600

0.9 3 1.83 2

0.7 4 1.81 2

16.7 3 1.77 2

PEKERJAAN SANITARY DAN FITTING

0.7 3 1.00 1

6.7 1 0.15 1

6.7 1 0.15 1

10.0 1 0.20 1

6.7 1 0.15 1

0.7 7 1.86 2

1.0 3 1.67 2

0.7 2 0.73 1

PEKERJAAN FITMENT

Pekerjaan Meja Wastafel terbuat dari beton bertulang dengan finishing Homogeneous Tile 60x60, serta termasuk pembuatan lubang untuk dudukan wastafel :

0.7 2 0.73 1
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3 ukuran 810x600x700 untuk Toilet Difable 1.00 Unit

Pekerja OH 1.2000

Tukang Batu OH 1.4500

Kepala Tukang OH 0.1500

Mandor OH 0.0600

1 Tangga Darurat 17.86 m¹

Pekerja OH 0.3250

Tukang Besi OH 0.3250

Kepala Tukang OH 0.0325

Mandor OH 0.0160

G

G.1

1 Dinding Perimeter 103.61 m²

Pekerja OH 0.3500

Tukang Batu OH 0.1300

Kepala Tukang OH 0.0130

Mandor OH 0.0030

1 Dinding Perimeter 24.00 m¹

Pekerja OH 0.1800

Tukang Batu OH 0.0200

Tukang Kayu OH 0.0200

Tukang Besi OH 0.0200

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0090

1 Dinding Perimeter 207.22 m²

a Plesteran

Pekerja OH 0.3000

Tukang Batu OH 0.1500

Kepala Tukang OH 0.0150

Mandor OH 0.0150

b Acian

Pekerja OH 0.2000

Tukang Batu OH 0.1000

Kepala Tukang OH 0.0100

Mandor OH 0.0100

G.2

1 Paraphet 198.00 m²

Pekerja OH 0.0190

Tukang Batu OH 0.1900

Kepala Tukang OH 0.0190

Mandor OH 0.0020

2 Plafond Tangga 12.00 m²

Pekerja OH 0.0190

Tukang Batu OH 0.1900

Kepala Tukang OH 0.0190

Mandor OH 0.0020

G.3

1 Tangga Darurat 1.72 m2

Pekerja OH 1.0500

Tukang Las OH 1.0500

Kepala Tukang OH 0.1050

Mandor OH 0.0520

G.4

1  Permukaan Bagian Luar Dinding Perimeter 103.61 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

Pekerjaan Railing Tangga, terbuat dari Pipa Hitam, Finishing Cat Anti Karat

3.1 6 0.97 1

PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI ATAP

0.7 2 0.73 1

6.7 11 2.83 3

10.0 8 2.59 3

Pekerjaan Kolom dan Balok Praktis 

16.7 2 0.72 1

Pekerjaan Plesteran 1 PC : 3 PS tebal 15 mm dan Acian

PEKERJAAN PASANGAN DINDING

Pekerjaan pasangan bata ringan tebal 10 cm

7.7 5 2.69 3

1.0 2 0.90 1

PEKERJAAN PENGECATAN

Pekerjaan Pengecatan dinding bagian luar bangunan dengan cat dasar dan 2x pelapis cat weathershield

5.3 3 0.76 1

PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA

Pekerjaan Pintu Besi 

PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING

Pekerjaan Perapihan Beton Exposed 

5.3 13 2.89 3

16.7 3 2.07 3
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2  Paraphet 198.00 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

1 Permukaan bagian dalam dinding 103.61 m²

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

2 Pekerjaan Beton Exposed Kolom 314.17 m2

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

3 Pekerjaan Pengecatan Kolom 314.17 m2

Pekerja OH 0.0300

Tukang Cat OH 0.0600

Kepala Tukang OH 0.0060

Mandor OH 0.0030

H

1 Pekerjaan KC2 Tampak Depan Lantai 1 167.13 m²

Pekerja OH 1.5000

Tukang OH 1.5000

Kepala Tukang OH 0.1500

Mandor OH 0.6000

2 Pekerjaan KC2 Tampak Depan Lantai 2 169.87 m²

Pekerja OH 1.5000

Tukang OH 1.5000

Kepala Tukang OH 0.1500

Mandor OH 0.6000

3 Pekerjaan KC2 Tampak Depan Lantai 3 169.87 m²

Pekerja OH 1.5000

Tukang OH 1.5000

Kepala Tukang OH 0.1500

Mandor OH 0.6000

4 Pekerjaan KC2 Tampak Depan Lantai 4 169.87 m²

Pekerja OH 1.5000

Tukang OH 1.5000

Kepala Tukang OH 0.1500

Mandor OH 0.6000

5 Pekerjaan KC2 Tampak Depan Lantai 5 169.87 m²

Pekerja OH 1.5000

Tukang OH 1.5000

Kepala Tukang OH 0.1500

Mandor OH 0.6000

6 Pekerjaan KC2 Tampak Depan Lantai 6 169.87 m²

Pekerja OH 1.5000

Tukang OH 1.5000

Kepala Tukang OH 0.1500

Mandor OH 0.6000

1 Pekerjaan ACP Tampak Depan Lantai 1 134.40 m²

Pekerja OH 0.1500

Tukang OH 0.0750

Kepala Tukang OH 0.0080

Mandor OH 0.0080

2 Pekerjaan ACP Tampak Depan Lantai 2 134.40 m²

Pekerja OH 0.1500

Tukang OH 0.0750

Kepala Tukang OH 0.0080

Mandor OH 0.0080

16.7 3 6.28 7

PEKERJAAN ARSITEKTUR FAÇADE

Pekerjaan KC2 Tampak Depan

Pekerjaan Pengecatan dinding bagian dalam bangunan dengan cat dasar dan 2x pelapis cat emulsion 

16.7 3 2.07 3

16.7 3 6.28 7

16.7 4 2.97 3

0.7 19 13.41 14

0.7 19 13.41 14

0.7 19 13.41 14

0.7 19 13.41 14

0.7 20 12.53 13

0.7 19 13.41 14

Pekerjaan ACP Tampak Depan

13.3 6 1.68 2

13.3 6 1.68 2
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3 Pekerjaan ACP Tampak Depan Lantai 3 134.40 m²

Pekerja OH 0.1500

Tukang OH 0.0750

Kepala Tukang OH 0.0080

Mandor OH 0.0080

4 Pekerjaan ACP Tampak Depan Lantai 4 134.40 m²

Pekerja OH 0.1500

Tukang OH 0.0750

Kepala Tukang OH 0.0080

Mandor OH 0.0080

5 Pekerjaan ACP Tampak Depan Lantai 5 134.40 m²

Pekerja OH 0.1500

Tukang OH 0.0750

Kepala Tukang OH 0.0080

Mandor OH 0.0080

6 Pekerjaan ACP Tampak Depan Lantai 6 134.40 m²

Pekerja OH 0.1500

Tukang OH 0.0750

Kepala Tukang OH 0.0080

Mandor OH 0.0080

1 Pekerjaan ACP Tampak Samping Kiri 142.08 m²

Pekerja OH 0.1500

Tukang OH 0.0750

Kepala Tukang OH 0.0080

Mandor OH 0.0080

2 Pekerjaan ACP Tampak Samping Kanan 142.08 m²

Pekerja OH 0.1500

Tukang OH 0.0750

Kepala Tukang OH 0.0080

Mandor OH 0.0080

1 Pekerjaan Grill Tampak Belakang Lantai 1 30.97 m²

Pekerja OH 1.5000

Tukang OH 1.5000

Kepala Tukang OH 0.1500

Mandor OH 0.6000

2 Pekerjaan Grill Tampak Belakang Lantai 2 18.48 m²

Pekerja OH 1.5000

Tukang OH 1.5000

Kepala Tukang OH 0.1500

Mandor OH 0.6000

3 Pekerjaan Grill Tampak Belakang Lantai 3 18.48 m²

Pekerja OH 1.5000

Tukang OH 1.5000

Kepala Tukang OH 0.1500

Mandor OH 0.6000

4 Pekerjaan Grill Tampak Belakang Lantai 4 18.48 m²

Pekerja OH 1.5000

Tukang OH 1.5000

Kepala Tukang OH 0.1500

Mandor OH 0.6000

5 Pekerjaan Grill Tampak Belakang Lantai 5 18.48 m²

Pekerja OH 1.5000

Tukang OH 1.5000

Kepala Tukang OH 0.1500

Mandor OH 0.6000

6 Pekerjaan Grill Tampak Belakang Lantai 6 18.48 m²

Pekerja OH 1.5000

Tukang OH 1.5000

Kepala Tukang OH 0.1500

Mandor OH 0.6000

13.3 6 1.68 2

13.3 6 1.68 2

Pekerjaan ACP Tampak Samping

13.3 6 1.78 2

13.3 6 1.78 2

13.3 6 1.68 2

13.3 6 1.68 2

0.7 15 1.85 2

0.7 15 1.85 2

0.7 15 1.85 2

0.7 15 1.85 2

Pekerjaan Grill Tampak Belakang 

0.7 15 3.10 4

0.7 15 1.85 2

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


ID Task 

Mode

Task Name Duration Start Finish

1 PEKERJAAN PERSIAPAN 68 days Thu 10/25/18 Mon 12/31/18

8 PEKERJAAN STRUKTUR 230 daysTue 10/30/18 Sun 6/16/19

9 PEKERJAAN PONDASI (BORED 

PILE)

17 days Tue 10/30/18 Thu 11/15/18

15 PEKERJAAN STRUKTUR BETON 

LANTAI 1

48 days Wed 

10/31/18

Mon 12/17/18

58 PEKERJAAN STRUKTUR BETON 

LANTAI 2

26 days Sun 12/16/18 Thu 1/10/19

83 PEKERJAAN STRUKTUR BETON 

LANTAI 3

24 days Sat 1/12/19 Mon 2/4/19

108 PEKERJAAN STRUKTUR BETON 

LANTAI 4

26 days Thu 2/7/19 Mon 3/4/19

133 PEKERJAAN STRUKTUR BETON 

LANTAI 5

26 days Thu 3/7/19 Mon 4/1/19

158 PEKERJAAN STRUKTUR BETON 

LANTAI 6

24 days Thu 4/4/19 Sat 4/27/19

183 PEKERJAAN STRUKTUR BETON 

LANTAI ATAP

48 days Tue 4/30/19 Sun 6/16/19

209 PEKERJAAN ARSITEKTUR 172 daysTue 1/1/19 Fri 6/21/19

210 PEKERJAAN ARSITEKTUR 

LANTAI 1

36 days Tue 1/1/19 Tue 2/5/19

319 PEKERJAAN ARSITEKTUR 

LANTAI 2

38 days Mon 1/28/19 Wed 3/6/19

459 PEKERJAAN ARSITEKTUR 

LANTAI 3

46 days Sun 2/24/19 Wed 4/10/19

593 PEKERJAAN ARSITEKTUR 

LANTAI 4

31 days Sun 3/24/19 Tue 4/23/19

725 PEKERJAAN ARSITEKTUR 

LANTAI 5

47 days Sun 4/21/19 Thu 6/6/19

862 PEKERJAAN ARSITEKTUR 

LANTAI 6

37 days Thu 5/16/19 Fri 6/21/19

986 PEKERJAAN ARSITEKTUR 

LANTAI ATAP

16 days Wed 5/29/19 Thu 6/13/19

1007 PEKERJAAN FAÇADE 24 days Wed 5/29/19 Fri 6/21/19

14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

Nov '18 Dec '18 Jan '19 Feb '19 Mar '19 Apr '19 May '19 Jun '19

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Critical

Critical Split

Progress

Manual Progress

Page 1

Project: Project1

Date: Wed 6/19/19
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