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RINGKASAN

Evaluasi Pekerjaan Dinding Batu Bata, Batako dan Bata Ringan Ditinjau

Dari Segi Biaya Dan Waktu (Studi Kasus Perumahan Tipe 36 Di Jember) ;

Bobby Fisher Setiawan ; 111903103016 ; 57 halaman ; Jurusan Teknik Sipil ;

Fakultas Teknik ; Universitas Jember.

Rumah untuk manusia berupa bangunan yang memiliki atap, tembok,

pintu, jendela dan lain-lain. Dinding merupakan salah satu elemen penting dari

sebuah rumah. Pekerjaan dinding terdapat berbagai macam material yang

digunakan seperti batu bata, batako dan bata ringan. Pekerjaan dinding terdiri dari

pekerjaan pasangan dinding, pekerjaan plesteran dan pekerjaan acian. Tujuan dari

penelitian ini adalah untuk mengetahui biaya dan waktu dalam pekerjaan dinding

agar didapatkan kebutuhan biaya per m2 untuk tiap pekerjaan dan waktu untuk

sebuah rumah yang akan dibangun.

Biaya dan waktu untuk pekerjaan dinding pada rumah tipe 36 didapatkan

dari hasil survey di lapangan. Survey yang dilakukan berupa pengamatan biaya-

biaya material yang digunakan dan produktifitas pekerjaan dalam mengerjakan

tiap-tiap pekerjaan dinding. Pada rumah tipe 36 di perumahan Permata Permai

menggunakan batu bata sebagai material utama dalam pekerjaan dindingnya. Pada

rumah tersebut memiliki volume sebesar 92,58 m2 untuk satu rumah. Kebutuhan

biaya dan waktu untuk tiap-tiap pekerjaan dinding menggunakan batu bata, batako

dan bata ringan sangatlah berbeda maka dari ketiga material tersebut dapat

diambil biaya dan waktu pekerjaan dinding yang paling effisien.

Pekerjaan dinding memiliki beberapa item pekerjaan seperti pekerjaan

pasangan dinding, pekerjaan plesteran dan pekerjaan acian. Tiap pekerjaan

memiliki biaya dan waktu tersendiri karena memiliki tingkat kesulitan yang

berbeda. Pekerjaan dinding menggunakan batu bata untuk satu rumah tipe 36 yang

terdiri dari pekerjaan pasangan bata, pekerjaan plesteran dan pekerjaan acian

membutuhkan biaya sebesar Rp. 170.200,-/m2 dengan waktu pengerjaan selama
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49,29 hari/rumah. Pekerjaan dinding menggunakan batako untuk satu rumah tipe

36 yang terdiri dari pekerjaan pasangan bata, pekerjaan plesteran dan pekerjaan

acian membutuhkan biaya sebesar Rp. 169.200,-/m2 dengan waktu pengerjaan

selama 46,02 hari/rumah. Pekerjaan dinding menggunakan bata ringan untuk

rumah tipe 36 yang terdiri dari pekerjaan pasangan bata dan pekerjaan acian

membutuhkan biaya sebesar Rp. 164.000,-/m2 dengan waktu pekerjaan selama

24,62 hari/rumah. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan bata ringan sebagai

material dinding lebih effisien dibandingkan dengan batu bata dan batako.
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SUMMARY

The Evaluation of The Works of Brick Stone, Concrete Brick and

Lightweight Brick Observed From The Cost and Time (Case Study of

Residence tpe 36 in Jember) Bobby Fisher Setiawan ; 111903103016 ; 57 pages

; Department of Civil Engineering ; Faculty of Engineering ; Jember University.

Building a house for a man who has a roof, walls, doors, windows, and

others. Wall is one of the important elements of a home. Job walls there are

various kinds of materials are used such as bricks, concrete brick and lightweight

brick. The work consists of a wall of the wall pair work, stucco work and work

acian. The purpose of this study was to determine the cost and time in the work of

the wall in order to get the cost per m2 for the needs of each job and the time for a

house to be built.

The cost and time to work on the house wall type 36 obtained from the

results of the field survey. The survey was done by observation of the costs of

materials used and the productivity of work in doing the job every wall. In type 36

in Jewel Permai housing using brick as the primary material in the work of the

walls. At the house has a volume of 92.58 m2 for a house. The costs and time for

each job using brick walls, concrete block and brick light of these three very

different then the material can be taken and the cost of the wall work time most

efficiently.

Job walls have several items of work such as pair work walls, stucco work

and work acian. Each job has its own costs and time because it has different

difficulty levels. The work uses a brick wall for a house consisting of 36 types of

masonry work, stucco work and work acian cost of Rp. 170 200, -/m2 with 49.29

days processing time/house. Work using concrete brick wall for a house

consisting of 36 types of masonry work, stucco work and work acian cost of Rp.

169 200, -/m2 with 46.02 days processing time/house. The work lightweight brick
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for walls  home consisting of 36 types of masonry work and work acian cost of

Rp. 164,000, -/m2 with 24.62 days processing time / house. It can be concluded

that the use of lightweight brick wall material is more efficient compared to brick

and concrete brick.
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