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RINGKASAN

Perhitungan Biaya dan Waktu Pekerjaan Saluran Drainase Dengan

Konsep Penambahan Biopori (Study Kasus: Perumahan “Rembangan Hill
Residence”,Jember), Fachmi Dwiyan, 101910301088; 2017: 43 Halaman;

Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Jember.

Fungsi lahan yang berubah akibat pembangunan perumahan dan

konstruksi lain yang dapat menyebabkan perubahan pada permukaan tanah.

Perumahan Rebangan Hill Residence merupakan salah satu bukti perubahan tata

guna lahan yang dulunya dapat dengan baik menyerap kembali air kedalam tanah

kemudian beralih menjadi permukaan tanah yang di atasnya terdapat lapis

perkerasan.Jika permukaan tanah mengalamiperubahan, maka air hujan tidak

dapat langsung terserap kembali kedalam tanah. Hal tersebut dapat terjadi karena

permukaan tanah tertutup oleh lapisan perkerasan berupa perumahan, jalan serta

konstruksi lainnya. Untuk itu, diperlukan upaya yang efektif agar air hujan serta

air buangan dapat meresap kembali kedalam tanah. Perlu di terapkannya sistem

drainase berwawasan lingkungan berupa drainase berteknologi biopori. Lubang

resapan biopori (LRB) difungsikan untuk memperbaiki fungsi ekosistem

lingkungan, terutama pada fungsi muka air tanah sebagai tempat peresapan air

hujan dan air buangan. Sehingga Sistem drainase berteknologi biopori ini dapat

mencegah terjadinya genangan serta banjirdi perumahan Rembangan Hill

Residence.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui biaya serta perbandingan waktu

pelaksanaan pembuatan drainase yang menggunakan biopori dan yang tidak

menggunakan biopori. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data

primer dan data skunder sebagai syarat dalam perhitungan biaya dan durasi waktu

pekerjaan saluran drainase dengan konsep penambahan biopori dan yang tidak

menggunakan konsep penambahan biopori.

Hasil perhitungan rencana anggaran biaya dalam pekerjaan drainase

pasangan batu kali yang menggunakan konsep penambahan biopori didapatkan
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biaya pekerjaan sebesar Rp. 1,581,261,447.00 sedangkan rencana anggaran biaya

pekerjaan drainase yang tidak menggunakan konsep penambahan biopori

didapatkan biaya sebesar Rp. 1,507,051,216.00 Dari hasil penelitian tersebut

didapatkan selisih biaya sebesar Rp. 74,210,231.00 sehingga drainase pasangan

batu kali dengan konsep penambahan biopori lebih mahal dibandingkan drainase

pasangan batu kali yang tidak menggunakan konsep penambahan biopori. Waktu

durasi pekerjaan yang didapat dalam pekerjaan drainase pasangan batu kali

dengan konsep penambahan biopori dan yang tidak menggunakan konsep

penambahan bioporiadalah 154 hari.
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SUMMARY

Calculation Cost And Time On Stone Drainage With Increament Of

Biopore Concept (Case Study of Rembangan Hill Residence, Jember), Fahmi

Dwiyan, 101910301088; 2017: 43 pages; Civil Engineering Department, Faculty

of Engineering, Jember University.

A changing land function because of housing estate construction and the

other construction can make the changing of ground surface. Residence of

rembangan hill is one of proving that changing of land faction from absorption to

land that have hard top layer. When the land surface have changing, so the rain

water cannot absorb directly to the land. It can be happen because the land surface

closed by hard layer such as housing, road, and other construction. Because of it

that area need some effective treatment to make the rain water and waste water

can absorb by the land very well. That situation make that area need to apply

drainage system with environment knowledge such as biopore drainage

technology. Biopore Absorption Hole (LRB) functioned to repair environment

ecosystem function, especially on land absorption function. That solution hope to

prohibit of flood on housing rembangan hill residence area.

The aim of the research is to know the cost and comparison time between

of making biopore drainage and usual drainage. This research using primary and

secondary data collection method as requirement on cost calculation project with

biopore concept and usual drainage concept.

The result of cost calculating planning on biopore drainage project is IDR

1,581,261,447.00meanwhile the budget for drainage construction without

additional concept of biopore is IDR 1,507,051,216.00From the research, the cost

gap is IDR 74,210,231.00It makes the installation of biopore drainage more

expensive than the drainage without biopore concept. The time consuming on

biopore drainage is 154 day, and time consuming on standart drainage project is

154 day. From this calculation we get a same time consuming because that project

have some work item do together such as biopore absorbtion hole and sand filling.
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BAB.1  PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Pertambahan dan meningkatnya jumlah penduduk di suatu kawasan menjadi 

tujuan penting untuk menata lingkungan agar dapat difungsikan sebagai lahan 

pembangunan konstruksi. Di kota-kota besar, telah banyak dirancang bangunan yang 

berfungsi sebagai hunian tempat tinggal, tempat usaha, pabrik, perkantoran maupun 

fasilitas publik lainnya yang terintegrasi. Hal ini di maksudkan agar penggunaan lahan 

dapat difungsikan sebaik mungkin sehingga tidak terjadi alih fungsi lahan untuk 

mencukupi kebutuhan tempat tinggal serta fasilitas publik yang dibutuhkan. 

Kabupaten Jember merupakan kota berkembang dengan luas wilayah 3.293,34 

km2 dengan luas lahan 43,6% berada di daerah perkotaan dan sisanya di daerah 

perdesaan, dengan jumlah penduduk yang semakin hari semakin meningkat, dilihat dari 

data terahir pada tahun 2015 jumlah penduduk jember adalah 2.345.851 jiwa. 

(https://jatim.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/323). 

Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Jember, kebutuhan akan 

pembangunan hunian perumahan juga semakin meningkat guna memenuhi kebutuhan 

penduduk. Jumlah lahan yang semakin sedikit membuat para pengembang membuat 

alih fungsi lahan dengan sebaik mungkin agar dapat digunakan sebagai kompleks 

perumahan yang berwawasan lingkungan. Bentuk muka tanah (ground cover) yang 

dapat menyerap air hujan, berubah menjadi muka tanah terdapat  perkerasan sehingga 

air hujan tidak langsung terserap kembali ke dalam tanah. 

 Air sebagai sumber daya alami  memiliki peranan penting dalam kehidupan 

manusia, hewan serta tumbuhan. Maka dari itu peranan air dalam kehidupan sangatlah 

penting, peranan kita sebagai makhluk hidup dalam menyelamatkan air bukanlah upaya 

yang mengada-ada, tetapi merupakan salah satu hal terpenting. 

 Mengingat kebutuhan air terus meningkat dan sumber air utama berasal dari 

curah hujan, maka diperlukan adanya upaya untuk meresapkan air hujan yang efektif ke 

dalam tanah.  

Beberapa teknologi peresapan air ke dalam tanah seperti kolam resapan 

(infiltration basin), parit resapan (infiltration trench), sumur resapan (french drain) dan 
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lubang resapan biopori (LRB) telah lama diperkenalkan kepada masyarakat. Selain itu 

juga upaya holistik lainnya, yaitu dengan pendekatan vegetative melalui rebosiasi, 

perluasan hutan kota, taman kota, perumahan, hingga gedung-gedung perkantoran. Saat 

ini telah ditemukan teknologi peresapan air baru. Lubang resapan biopori (LRB) 

dikembangkan atas dasar pinsip ekohidrologis, yaitu dengan memperbaiki kondisi 

ekosistem tanah untuk perbaikan fungsi hidrologis ekosistem tersebut. 

Perumahan “Rembangan Hill Residance” merupakan bukti perubahan tata guna 

lahan yang dulunya mampu meresapkan air hujan secara langsung ke dalam tanah, 

kemudian tertutup oleh lapisan perkerasan berupa perumahan, jalan serta jenis 

konstruksi lainnya. Hal ini menyebabkan air tidak dapat langsung masuk ke tanah 

sehingga terjadinya genangan serta berdampak terhadap terjadinya banjir.  

Salah satu sistem drainase berwawasan lingkungan ialah drainsae berteknologi 

biopori yang diharapkan dapat menangani permasalahan seperti genangan, banjir, dan 

kekeringan. Pengaliran air yang terkendali dengan baik dapat menstabilkan kondisi air 

tanah yang semakin baik. Diharapkan Perumahan “Rembangan Hill Residence” dapat 

menjadi salah satu hunian dengan model drainase yang berwawasan lingkungan.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti melakukan penelitian 

dengan judul “PERHITUNGAN BIAYA DAN WAKTU PEKERJAAN DRAINASE 

PASANGAN BATU KALI DENGAN KONSEP PENAMBAHAN LUBANG 

RESAPAN BIOPORI”  (Studi Kasus Perumahan “Rembangan Hill Residence” 

Jember). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari penjelasan latar belakang di atas maka dapat di ambil rumusan masalah 

yaitu:  

1. Berapa biaya yang dibutuhkan dalam pekerjaan drainase yang menggunakan 

biopori dan yang tidak menggunakan biopori. 

2. Bagaimana perbandingan waktu antara pembuatan drainase yang menggunakan 

biopori dan yang tidak menggunakan biopori. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui berapa biaya yang dibutuhkan dalam pekerjaan drainase 

menggunakan biopori dan yang tidak menggunakan biopori. 

2. Untuk mengetahui perbandingan waktu pelaksanaa pembuatan drainase yang 

menggunakan biopori dan yang tidak menggunakan biopori. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Agar tidak keluar dari lingkup permasalahn maka penelitian ini telah dibatasi, 

yaitu : 

1. Peneliti tidak melakukan desain ulang konstruksi drainase pasangan batu kali secara 

keseluruhan, namun hanya melakukan modifikasi berupa penambahan konsep 

biopori. 

2. Penelitian ini tidak melakukan perhitungan debit banjir di lokasi penelitian. 

3. Peraturan dalam perencanaan lubang resapan biopori menggunakan Peraturan 

Menteri Lingkunga Hidup Nomor 12 Tahun 2009, Tentang Pemanfaatan Air 

Hujan), dan tidak mengacu pada SNI. 

4. Referensi menghitung anggaran biaya dan waktu pekerjaan tidak menggunakan 

asumsi sendiri tetapi mengacu pada perhitungan program pengembangan dan 

pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan irigasi lainnya. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini yaitu : 

1. Untuk ke depannya penelitian ini dapat berguna sebagai acuan bagi penelitian 

lanjutan tentang tingkat waktu dan harga dalam pembuatan drainase pasangan batu 

kali yang tidak menggunakan biopori dan yang menggunakan biopori. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baik terhadap ilmu 

pengetahuan dan teknologi, khususnya di jasa konstruksi pembuatan drainase. 

3. Penelitian ini jelas sangat berguna bagi jasa konstruksi, karena kunci utama dalam 

perhitungan pembiayaan pekerjaan dan waktu pekerjaan yang sudah diketahui. 

4. Mempermudah pelaksanaan dan penerapan terhadap investasi proyek. 
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Drainase  

“Secara umum drainase dapat didefinisikan sebagai serangkaian buangan air 

yang berfungsi untuk mengurangi dan atau membuang kelebihan air dari suatu 

kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal” (Suripin, 2004). 

Berdasarkan tujuan dan sasarannya, drainase dibagi menjadi beberapa bagian salah 

satunya drainase perkotaan. “Drainase perkotaan memfokuskan pada pengeringan atau 

pengaliran air dari wilayah perkotaan menuju sungai yang melintasi wilayah 

perkotaan” (Wesli, 2008). Drainase yang dirancang haruslah memenuhi seluruh aspek 

yang mempengaruhi, sehingga drainase dapat bekerja secara maksimal dan dapat 

menanggulangi genangan maupun banjir yang terjadi. 

  

2.1.1 Klasifikasi Drainase 

a. Drainase berdasarkan cara terbentuknya 

Klasifikasi drainase ditinjau berdasarkan dari cara terbentuknya dapat 

dikelompokkan menjadi dua ialah sebagai berikut. 

1) Drainase alamiah  

Drainase alamia merupakan drainase yang terbentuk secara alami tanpa unsur 

campur tangan manusia. Drainase alami ini terbentuk karena gerusan air yang terjadi 

pada rentang waktu yang cukup lama dan terbentuk pada kondisi tanah yang 

kemiringannya cukup, sehingga air akan mengalir dengan sendirinya masuk ke sungai-

sungai. 

2) Drainase Buatan  

Drainase buatan adalah drainase ini terbentuk karena sistem yang dibuat dengan 

maksud untuk tujuan tertentu dan merupakan hasil rekayasa berdasarkan hasil 

perhitungan yang di lakukan untuk tujuan untuk mengetahui bentuk dari drainase yang 

upaya penyempurnaan atau melengkapi kekurangan sistem drainase alamiah. 
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b. Drainase berdasarkan sistem pengalirannya 

Jenis drainase ini ditinjau berdasarkan sistem pengalirannya, dapat dibagi menjadi 

dua ialah sebagai berikut. 

1) Drainase dengan sistem jaringan  

Drainase dengan sistem jaringan adalah sistem pengeringan atau pengaliran air 

pada suatu kawasan yang dilakukan dengan mengalirkan air melalui sitem tata saluran 

dengan bangunan-bangunan pelengkapnya. 

2) Drainase dengan sistem resapan  

Drainase sistem resapan adalah sistem pengeringan air yang dilakukan dengan  

cara meresapkan air ke dalam tanah sebagai manfaat untuk mengembalikan fungsi air 

tanah, mencegah terjadinya genangan serta banjir. 

 

c. Drainase berdasarkan tata letaknya 

Drainase yang direncanakan sebagai sarana aliran air berdasarkan tata letaknya, 

ialah sebagai berikut. 

1) Drainase permukaan tanah (surface drainage) 

Drainase permukaan tanah adalah sistem drainase yang salurannya berada di atas 

permukaan tanah yang pengaliran air terjadi karena adanya beda tinggi 

permukaan saluran. 

2) Drainase bawah permukaan tanah (Subsurface drainage) 

Drainase permukaan tanah adalah sistem drainase yang dialirkan di bawah tanah 

biasanya karena pada suatu areal yang tidak memungkinkan untuk mengalirkan 

air di atas permukaan tanah sebagai fungsi dan kegunaan yang sama. 

 

d. Drainase berdasarkan fungsinya 

Drainase ditinjau berdasarkan dari fungsinya, dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1. Drainase single purpose  

Drainase single purpose adalah saluran drainase dengan fungsinya sebagai 

prasarana untuk mengalirkan satu jenis air buangan. 

2. Drainase multi purpose 

Drainase multi purpose adalah saluran drainase dengan fungsinya sebagai tujuan 
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mengalirkan lebih dari satu jenis air buangan baik secara bercampur maupun 

bergantian. 

 

e. Drainase berdasarkan konstruksinya 

Drainase ditinjau berdasarkan jenis konstruksinya, dapat dikelompokkan sebagai 

berikut. 

1) Drainase saluran terbuka 

Drainase saluran terbuka biasanya mempunyai luasan yang cukup dan digunakan 

untuk mengalirkan air hujan atau air limbah yang tidak membahayakan kesehatan 

lingkungan sehingga menghasilkan manfaat yang baik. 

2) Drainase saluran tertutup 

Drainase saluran tertutup ini sering digunakan sebagai tujuan untuk mengalirkan 

air limbah atau air kotor yang mengganggu kesehatan lingkungan sekitar. 

 

2.1.2 Pola Jaringan Drainase 

Menurut Wesli (2008), sistem jaringan drainase terdiri dari beberapa saluran 

yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu pola jaringan. Dari bentuk pola 

jaringan dapat dibedakan sebagai berikut: 

a. Pola siku 

Pola siku adalah suatu pola dengan tipe saluran cabang yang membentuk siku-

siku pada saluran utama sehingga biasanya memiliki perbedaan sedikit lebih tinggi dari 

pada sungai di mana sungai merupakan saluran pembuang utama berada di tengan kota.  

 

 

 

 

 

 

(Gambar 2.1 Pola Jaringan Siku. Wesli, 2008)  
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b. Pola Paralel 

Pola paralel adalah suatu pola di mana jenis saluran utama terletak sejajar dengan 

saluran cabang yang pada bagian akhir saluran, cabang dibelokkan menuju saluran 

utama. 

 

 

 

(Gambar 2.2 Pola Jaringan Paralel. Wesli, 2008) 

c. Pola Grid Iron 

Pola grid icon merupakan pola jaringan drainase di mana sungai terletak di 

pinggiran kota sehingga saluran-saluran cabang akan dikumpulkan pada saluran 

pengumpul sebagai wadah yang kemudian dialirkan pada sungai. 

 

 

  

(Gambar 2.3 Pola Gird Iron. Wesli, 2008) 

d. Pola Alamiah  

Pola alamiah adalah suatu pola jaringan drainase yang hampir sama dengan pola 

siku, dimana sungai sebagai saluran utama berada di tengah kota, namun jaringan 

saluran cabang tidak terlalu berbentuk siku terhadap saluran utama sehingga air dapat 

mengalir dengan baik. 

 

 

 

 

 (Gambar 2.4 Pola Jaringan Alamiah, Wesli, 2008) 
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e. Pola Radial 

Pola radial adalah pola jaringan drainase yang dapat mengalirkan air dari pusat 

sumber air dan kemudian memencar ke berbagai arah. Pola ini sangat cocok untuk 

daerah berbukit dikarenakan dorongan untuk memancarkan air sangatlah baik. 

 

 

 

 

(Gambar 2.5 Pola Jaringan Radial. Wesli, 2008) 

f. Pola Jaring jaring 

Pola jaring-jaring adalah pola drainase yang mempunyai bagian saluran-saluran 

pembuang mengikuti arah jalan raya. Pola ini sangat cocok untuk daerah dengan 

topografi datar karena fungsinya maka air akan mengalir dengan baik.. 

 

 

 

 

(Gambar 2.6 Pola Jaringan Jaring-jaring. Wesli, 2008) 

 

2.1.3 Bentuk Penampang Saluran Drainase  

Bentuk-bentuk saluran untuk drainase tidak jauh berbeda dengan saluran irigasi 

pada umumnya. Dalam perancangan dimensi saluran harus diusahakan dapat 

membentuk dimensi yang ekonomis, sebaliknya dimensi yang terlalu kecil akan 

menimbulkan permasalahan karena daya omesti yang tidak memadai. Adapun bentuk-

bentuk saluran antara lain : 
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a. Trapesium 

Pada umumnya saluran ini terbuat dari tanah akan tetapi tidak menutup 

kemungkinan saluran ini dibuat dari pasangan batu dan beton. Saluran ini memerlukan 

cukup ruang. Berfungsi untuk menampung dan menyalurkan limpasan air hujan serta air 

buangan domestik dengan debit yang besar. 

 

  

 

 

 

 

 

(Gambar 2.7 Penampang Trapesium. Wesli, 2008) 

 

b. Persegi  

Saluran persegi ini terbuat dari pasangan batu kali. Bentuk saluran ini tidak 

memerlukan banyak ruang dan areal karena bentuk yang persegi sehingga mudah untuk 

tingkat pembuatannya. Drainase ini berfungsi untuk menampung dan menyalurkan 

limpasan air hujan serta air buangan domestik dengan debit yang besar. 

 

(Gambar 2.8 Penampang Trapesium. Wesli 2008) 
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2.2 Drainase Pasangan Batu Kali 

Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu 

kawasan ke badan air penerima (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

12/PRT/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan). 

Pekerjaan Pasangan Batu Kali 

a. Pasangan batu merupakan pekerjaan pasangan batu yang dibelah (15/20) hingga 

menjadi 3 muka. Pasangan ini diawali dengan pasangan plester dibawah permukaan, 

kemudian batu disusun sedemikian rupa sehingga terbentuk hierarki yang sesuai.  

b. Pekerjaan Pasangan Batu Belah merupakan pondasi batu belah dengan campuran 

sesuai spesifikasi dalam perencanaan. 

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa saluran drainase 

pasangan batu kali adalah suatu prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air 

dari suatu kawasan ke badan air penerima. Dengan konstruksinya yang terbuat dari 

susunan batu belah yang diawali dengan pasangan plester dibawah permukaan 

kemudian batu disusun sedemikian rupa sehingga membentuk saluran drainase yang 

direncanakan atau sesuai dengan ketentuan. Contoh gambar saluran drainase pasangan 

batu kali dapat dilihat pada gambar 2.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gambar 2.9 Saluran Drainase Pasangan Batu Kali. PT.SBL) 
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2.3 Biopori 

2.3.1 Pengertian Biopori 

Lubang Resapan Biopori menurut peraturan menteri kehutanan Nomor: 

P.70/Menhut-II/ 2008/ Tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan, adalah 

lubang-lubang di dalam tanah yang terbentuk akibat berbagai aktivitas organisme di 

dalamnya, seperti cacing, perakaran tanaman, rayap, dan fauna tanah lainnya. Lubang-

lubang yang terbentuk akan terisi udara dan akan menjadi tempat berlalunya air di 

dalam tanah.  

 

2.3.2 Manfaat Lubang Resapan Biopori (LRB) 

Manfaat lubang resapan biopori memiliki fungsi yang baik sebagai cadangan air 

tanah serta berdampak baik untuk lingkungan. Manfaat lubang resapan biopori ialah 

sebagai beriku. 

a. Mencegah Banjir 

Banjir sendiri telah menjadi bencana yang merugikan bagi warga. Keberdaan 

lubang biopori dapat menjadi jawaban dari masalah tersebut. Bayangkan bila 

setiap rumah,kantor atau tiap bangunan memiliki biopori berarti jumlah air yang 

segera masuk ke tanah tentu banyak pula dan dapat mencegah terjadinya banjir. 

b. Tempat pembungan sampah organik 

Banyaknya sampah yang bertumpuk juga telah menjadi masalah tersendiri saat 

ini, kita dapat pula membantu mengurangi masalah ini dengan memisahkan 

sampah rumah tangga kita menjadi sampah organik dan non organik. Untuk 

sampah organik dapat kita buang dalam lubang biopori yang kita buat. 

c. Menyuburkan Tanaman  

Sampah organik yang kita buang di lubang biopori merupakan makanan untuk 

organisme yang ada di dalam tanah. Organisme tersebut dapat membuat sampah 

menjadi kompos yang merupakan pupuk bagi tanaman di sekitarnya. 

d. Meningkatkan Kualitas Air Tanah 

Organisme dalam tanah mampu membuat sampah menjadi mineral-mineral yang 

kemudian dapat larut dalam air. Hasilnya, air tanah menjadi berkualitas karena 

mengandung mineral.  
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2.3.3 Perhitungan Lubang Resapan Biopori (Peraturan Menteri Negara Lingkungan 

Hidup Nomor 12 Tahun 2009, Tentang Pemanfaatan Air Hujan.) 

Lubang Resapan Biopori (LRB) 

1. Persyaratan Lokasi 

a. Daerah sekitar pemukiman, taman, halaman parkir dan sekitar pohon. 

b. Pada daerah yang dilewati aliran air hujan  

2. Konstruksi 

a. Membuat lubang selindris ke dalam tanah dengan diameter 10 cm, 

kedalaman 100 cm atau tidak melampaui kedalaman air tanah. Jarak 

pembuatan lubang resapan biopori antara 50-100 cm. 

b. Memperkuat mulut atau pangkal lubang dengan meggunakan: 

1)  Paralon dengan diameter 10 cm, panjang minimal 10 cm. 

2)  Adukan semen selebar 2-3 cm, setebal 2 cm disekeliling mulut lubang. 

c. Mengisi lubang resapan biopori dengan sampah organik yang berasal dari 

dedaunan, pangkasan rumput dari halaman atau sampah dapur dan menutup 

lubang resapan biopori dengan kawat saringan. 

3. Pemeliharaan  

a. Mengisi sampah organik kedalam lubang resapan biopori. 

b. Memasukan sampah organik secara berkala pada saat terjadi penurunan 

volume sampah oorganic pada lubang resapan biopori. 

c. Mengambil sampah organik yang ada dalam lubang resapan biopori 

setelah menjadi kompos diperkirakan 2-3 bulan telah terjadi proses 

pelapukan 

 

2.3.4 Perhitungan Jumlah Lubang Resapan Biopori (LRB) 

Jumlah lubang yang perlu dibuat dapat dihitung dengan menggunakan 

persamaan: 

 ∑ ��� =   
���������� �����(��/���) � ���� ��� ����� (��)

���� ��������� ��� ��� ������ �
�����

���
�

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2.1)  
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Gambar 0.10 Biopori 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Lubang Resapan Biopori IPB) 

 

2.4 Analisis Biaya dan Waktu 

2.4.1 Rencana Anggaran Biaya 

Menurut Soedrajat (1998), rencana anggara biaya adalah proses perhitungan 

volume pekerjaan harga dari berbagai macam pekerjaan dan bahan yang akan terjadi 

pada suatu konstruksi. Taksiran harga bila dibuat oleh kontraktor biasanya dipakai 

untuk pengecekan perhitungan yang dibuat oleh kontraktor atau untuk permohonan 

biaya. 

Menurut Bachtiar (1998), anggaran biaya untuk suatu proyek akan bangunan 

adalah menghitung banyaknya biaya yang akan di perlukan untuk bahan dan upah 

tenaga kerja berdasarkan analisis serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan 

pelaksanaan pekerjaan proyek. Secara umum dapat disimpulkan RAB= ∑ (Volume × 

Harga Satuan). 

Rencana anggaran biaya menggunakan standart BOW, dalam standart BOW 

didapat koefisien tiap tahapan pekerjaan guna mengetahui harga satuan tiap tahapan 

pekerjaan yang akan mempengaruhi efisien harga dan waktu pelaksanaan pekerjaan. 

Secara umum tahapan pekerjaan dapat meliputi: 

a. Perencanaan Volume Pekerjaan 

Volume suatu pekerjaan adalah menampung jumlah banyaknya volume 

pekerjaan dalam satu satuan, volume juga disebut kubikasi pekerjaan. Jadi 

volume suatu pekerjaan, bukanlah suatu volume (isi sesungguhnya), melainkan 
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jumlah volume bagi suatu pekerjaan dalam satu kesatuan. Volume merupakan 

perkalian panjang, lebar dan tinggi. Untuk mengukurnya tinggal memeriksa 

pada gambar bestek. Pekerjaan menghitung volume dilakukan dengan 

memperhatikan skala gambar. 

b. Menentukan Analisis Bahan Suatau Pekerjaan  

Yang dimaksud dengan analisis suatu pekerjaan adalah menghitung 

banyaknya volume masing-masing bahan serta besarnya biaya yang di butuhkan. 

Sedangkan analisis upah pekerjan adalah menghitung banyaknya tenaga kerja 

yang diperlukan serta besarnya biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut. 

c. Menghitung Harga Satuan Pekerjaan  

Yang dimaksud dengan harga satuan pekerjaan adalah jumlah harga bahan 

dan upah tenaga kerja berdasarkan perhitungan analisis. Analisis suatu pekerjaan 

merupakan penjumlahan dari harga satuan bahan dan harga satuan upah. 

Perhitungan harga satuan pekerjaan pada proyek akhir dilakukan setelah analisis 

harga satuan dan bahan selesai. 

d. Menentukan Total Biaya 

Menentukan harga keseluruhan dalam suatu proyek dapat dicari dengan 

mengalihkan harga satuan pekerjaan dengan volume pekerjaan dalam suatu 

proyek tersebut. 

e. Menetukan Waktu Pelaksanaan 

 Waktu pelaksanaan atau bisa disebut Time Schedulle, diartikan sebagai 

jadwal pelaksanaan pekerjaan atau urutan-urutan pekerjaan ini harus teratur dan 

berkesinambungan sesuai dengan urutan-urutan elemen struktur yang harus 

dibangun dan dikerjakan terlebih dahulu dalam suatu bangunan proyek. Selain 

itu juga dihitung lama pekerjaan dari setiap pekerjaan yang dilakukan sesuai 

dengan bobot pekerjaan yang dibagi dengan produktifitas dari pekerja. 

 

2.4.2 Jadwal Pelaksanaan (Time Schedule) 

Menurut H. Bachtiar (1998) time berarti waktu, schedule berarti memasukan 

kedalam daftar, time schedule meliputi kegiatan sebagai berikut: 
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a. Kebutuhan tenaga kerja 

Kebutuhan tenaga kerja meliputi banyaknya jumlah-jumlah pekerja yang 

dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam proyek suatu 

bangunan. 

b. Kebutuhan material dan bahan 

Setelah jumlah pekerja telah diketahui, untuk selanjutnya ditentukan jumlah 

volume material dan bahan yang digunakan sebagai bahan baku dalam 

pekerjaan-pekerjaan dalam proyek. Jumlah bahan sangat ditentukan oleh 

luasan dan volume elemen struktur yang di rencanakan dalam bangunan 

tersebut. 

c. Kebutuhan waktu 

Dalam menyusun jadwal kerja juga harus dihitung jumlah waktu yang 

dibutuhkan dalam melakukan suatu pekerjaan. Lama waktu dari setiap 

pekerjaan tersebut harus diperhitungkan agar dapat direncanakan terlebih 

dahulu persiapan-persiapan dari pekerjaan selanjutnya. 

 

Berdasarkan time schedule akan didapat gambaran lama pekerjaan yang dapat 

diselesaikan, serta bagian-bagian pekerjaan yang paling terkait antara satu dengan yang 

lainnya. 

Penyusunan time schedule didasarkan pada Net Work Project (NWP) yang telah 

dibuat sebelumnya akan lebih mudah memberikan informasi untuk dibaca pihak 

pelaksana dan pengawas sehingga digunakan sebagai acuan untuk mengukur kemajuan 

proyek dengan cara memasukan nilai bobot pekerjaan yang sudah dilaksanakan (NWP). 

Biasanya dibuat dengan menggunakan diagram panah (arrow diagram) yang 

menggambarkan hubungan aktifitas proyek secara berurutan dan dilengkapi dengan 

waktu yang sudah dilaksanakan. Sebelum penyusunan NWP harus diketahui dulu 

produktifitas dan ketergantungan suatu pekerjaan.  
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            ∑(koef. HSP × U) 
  ∑p =             Up 
 

                                         Volume 
  Durasi = 
                  (Prod. Perkelompok x Jumlah Kelompok 
 

2.4.3 Produktifitas 

Produktifitas merupakan durasi/ lama pekerjaan pada suatu proyek. Sebelum 

mengetahui durasi proyek suatu pekerjaan harus diketahui dulu jumlah tenaga kerja 

yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam satu harinya. Perhitungan 

produktifitas melalui beberapa tahap diantaranya  

a. Menghitung jumlah pekerja 

Perhitungan jumlah pekerja dengan menggunakan rumus 2.2 ialah sebagai 

berikut. 

  

             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2.2) 

 

dengan: 

∑p  = jumlah pekerja 

Koef. HSP= koef. Tenaga kerja pada harga satuan pekerjaan  

U   = upah tenaga kerja 

Up  = upah pekerja 

b. Menghitung produktifitas perkelompok dan jumlah kelompok untuk 

perhitungan perkelompok dan jumlah kelompok dengan asumsi yang logis. 

c. Menghitung durasi  

Perhitungan durasi menggunakan rumus (2.3) ialah sebagai berikut. 

 

         . . . . . . . . . . . . . .(2.3)

        

 

2.4.4 CPM (Critical Path Method) 

Menurut Levin dan Kirkpatrick (1972), metode jalur kritis (Critical Path 

Method-CPM), yakni metode untuk merencanakan dan mengawasi proyek-proyek 

merupakan sistem yang paling banyak dipergunakan diantara semua sistem lain yang 

memakai prinsip pembentukan jaringan. Dengan CPM, jumlah waktu yang dibutuhkan 

untuk menyelesaikan berbagai tahap suatu proyek dianggap diketahui dengan pasti, 

demikian pula hubungan antara sumber yang digunakan dan waktu yang diperlukan 
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untuk menyelesaikan proyek. CPM merupakan analisis jaringan kerja yang berusaha 

mengoptimalkan biaya total proyek melalui pengurangan  atau percepatan waktu 

penyelesaian total proyek yang bersangkutan. 

Menurut Heizer dan Render (2005), ada dua pendekatan untuk menggambarkan 

jaringan proyek, yaitu kegiatan pada titik (activity on node-AON) dan kegiatan pada 

panah (activity on arrow-AOA). Pada pendekatan AON, titik menunjukan kegiatan, 

sedangkan AOA, panah menunjukan kegiatan, bulatan-bulatan atau lingkaran-lingkaran 

adalah titik-titik mulai dan selesainya hanya dapat menunjukan ketergantungan finish-

to-start (akhir-ke-awal). 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


18 
 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Lokasi penelitian dilakukan di kawasan perumahan yang ada di Kecamatan 

Patrang, tepatnya Perumahan “Rembangan Hill Residence”, Kabupaten Jember. waktu 

penelitian akan dilakukan pada tanggal 22 April 2017 yang bertepatan dengan hari 

bumi. Peta lokasi penelitian dapat dilihat pada gambar 3.1 

 

 

Gambar 3.1 Peta Perumahan “Rembangan Hill Residence” Kec.Patrang, Kab.Jember 

(Sumber : Google Earth) 
 

3.2 Subjek Penelitian 

 Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan subjek penelitian adalah saluran 

drainase di perumahan “Rembangan Hill Residence” Kecamatan Patrang. 

 

3.3 Pengumpulan Data 

Data yang dipakai pada penelitian ini adalah Data Sekunder dan Data Primer, 

Rincian data yang akan dipakai adalah sebagai berikut: 

1. Data Sekunder adalah data yang didapat dari berbagai instansi dan data dari 

perumahan  tersebut yang berhubungan dengan penelitian. Data yang didapat dari 
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perumahan “Rembangan Hill Residence” yang berhubungan dengan penelitian. 

Data sekunder yang akan digunakan diantaranya: 

a. Peta Perumahan (google earth) 

b. Data Site Plan 

c. Data Penampang Drainase 

d. Data Analisis Harga Satuan 

2. Data Primer adalah data yang diperoleh dari observasi atau kondisi fisik secara 

langsung dilapangan yang dilakukan untuk mengamati dan meninjau sistem saluran 

drainase. Data primer yang akan digunakan adalah hasil survey dilapangan untuk 

perencanaan biaya dan durasi waktu pekerjaan.  

 

3.4 Analisis Data 

3.4.1 Perencanaan Lubang Resapan Biopori 

 Analisis data sekunder digunakan sebagai pelengkap data primer dalam 

perencanaan anggaran biaya dan waktu pekerjaan lubang resapan biopori (LRB) di 

perumahan “Rembangan Hill Residence”. Adapun metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Layout 

Tujuan utama layout adalah menampilkan elemen gambar dan teks agar menjadi 

komunikatif dalam sebuah cara yang dapat memudahkan pembaca menerima informasi 

yang disajikan. 

b. Luas penampang biopori 

Luas penampang biopori bertujuan untuk mendapatkan bidang peresap air 

sebagai data untuk mecari jumlah lubang resapan biopori. 

c. Jumlah lubang resapan biopori 

Tujuan mencari jumlah lubang resapan biopori untuk memenuhi kebutuhan 

peresapan ke dalam tanah sehingga mendapatkan hasil penyerapan yang maksimal. 
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3.4.2 Analisis Anggaran Biaya Pembuatan Lubang Resapan Biopori. 

a. Perhitungan Volume Pekerjaan. 

Gambar bangunan yang berisi informasi bentuk bangunan, ukuran-ukuran detail 

bangunan, serta material yang digunakan dalam setiap detail bangunan. Dari 

gambar perencanaan akan didapat volume sebagai satuan pekerjaan. 

b. Analisa SNI 

Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHS-SNI) adalah pedoman baku alat untuk 

menghitung harga standard satuan pekerjaan konstruksi. AHS-SNI diterbitkan 

oleh setiap instansi terkait di setiap Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota 

Madya di seluruh wilayah Indonesia dalam hal ini oleh Dinas Pekerjaan Umum 

Kab/Kodya. 

c. Perhitungan Anggaran Biaya. 

RAB (Rencana Anggaran Biaya Bangunan) adalah perhitungan perkiraan harga 

yang dibutuhkan untuk membangun bangunan dari segi kebutuhan bahan 

bangunan dan tenaga kerja bahan bangunan. Rencana anggaran biaya didapat 

dari volume pekerjaan dikali analisa harga satuan pekerjaan per satuan volume. 

d.  Perhtungan Durasi Waktu Pekerjaan 

Waktu pelaksanaan pembangunan, perbedaan waktu pelaksanaan pekerjaan 

pembangunan tentu dapat menghasilkan perbedaan biaya bangunan baik secara 

harga maupun perbedaan nilai uang yang digunakan. 
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3.5 Diagram alir penelitian 

Diagram alir penelitian dapat dilihat pada gambar 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 3.2 Flowchart Penelitian Tugas Akhir. 

Mulai 

Pengambilan Data: 
1. Data Primer 
2. Data Sekunder 

Data Primer: 
Observasi/ 
Pengamatan Kondisi 
Fisik Perumahan 

Data Sekunder: 
1. Peta Perumahan 
2. Data Site Plan 
3. Data Drainase 
4. Data Analisis Harga 

Satuan (AHS) 

Analisis Data: 

1. Perhitungan anggaran biaya 
 Menghitung volume pekerjaan 
 Menghitung harga satuan pekerjaan 
 Menghitung anggaran biaya 

2. Perhitungan durasi waktu pekerjaan (Time Schedule) 
 

Selesai 

Kesimpulan 
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BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari perhitungan biaya dan waktu pekerjaan drainase 

pasangan batu kali dengan konsep penambahan biopori pada perumahan 

“Rembangan Hill Residence” Jember, dapat disimpulkan : 

1. Rencana anggaran biaya pekerjaan drainase pasangan batu kali dengan 

konsep penambahan biopori didapatkan biaya sebesar Rp. 1,581,261,447.00 

sedangkan rencana anggaran biaya pekerjaan drainase tanpa biopori didapatkan 

biaya sebesar Rp. 1,507,051,217.00 dengan selisih biaya Rp. 74,210,231.00. 

Sehingga drainase pasangan batu kali yang menggunakan konsep penambahan 

biopori lebih mahal dibandingkan drainase pasangan batu kali yang tidak 

menggunakan biopori.      

2. Perhitungan waktu durasi pekerjaan drainase pasangan batu kali dengan 

konsep penambahan biopori dan yang tidak menggunakan konsep penambahan 

biopori memiliki waktu pekerjaan 154 hari. 

 

5.2 Saran 

Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk merencanakan resapan 

dengan lubang biopori yang bidang kedapnya menyangkut rumah dan fasilitas 

umum, untuk kemudian dilakukan berbagai perbandingan dimensi agar 

mendapatkan daya resap yang lebih optimal dan memperhitungkan kondisi fisik 

disekitar lubang resapan karenan akan berdampak terhadap penurunan tanah. 

Perlu dilakukannya pemeliharaan terhadap lubang resapan biopori, karena 

berdampak terhadap laju resapan air dan dilakukan kajian ulang untuk segi 

pembiayaan pemeliharaan drainase dengan konsep penambahan biopori. 

Air limbah merupakan pencemaran serta dapat merusak ekosistem 

lingkungan, perlu adanya penambahan pembuatan bak kontrol yang berfungsi 

sebagai penetralisir sehingga air yang di alirkan ke saluran drainase merupakan air 

bersih hasil penetrasi yang dapat menjaga ekosistem tanah dan lingkungan. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


DAFTAR PUSTAKA 

 

A.Kirkpatrick dan I.Levin. 1972. Perencanaan dan pengawasan dengan PERT dan CPM. 

Bhatara : Jakarta 

Badan Pusat Statistik. 2015. Hasil Survey Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi 2011-2015 

Kabupaten/Kota. JawaTimur. 

Chow, V.T. 1985. Hidrolika Saluran Terbuka. Erlangga: Surabaya 

Departemen Lingkungan Hidup. 2009. Pemanfaatan Air Hujan.Jakarta. Kementerian Negara 

Lingkungan Hidup. 

Departemen Pekerjaan Umum. 2014. Tentang Penyelenggaraan Ketentuan Tata Cara 

Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan. Jakarta: Kementerian 

Pekerjaan Umum. 

Ibrahim, B. 1998.Rencana Estimate Real of Cost. Jakarta: Bumi Aksara. 

J. Heizerdan, B. Render. 2005. Operations Management. Jakarta: Salemba Empat. 

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup. 2009. Pemanfaatan Air Hujan. Peraturan 

Menteri. 

Soedrajat. 1998. Analisa Anggaran Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova.  

Soeharto.1995. Manajemen Proyek Konstruksi. Surabaya: Kartika Yuda. 

Wesli. 2008. Drainase Perkotaan. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu. 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
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Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


LAMPIRAN B

MENGHITUNG SEBARAN HUJAN

Distribusi hujan jam-jaman dihitung menggunakan model " Mononoba",
dengan rumus sbb :

maka RT = × /
KET
:

RT = rerata intensitas hujan daro awal sampai jarak ke T (mm/jam)
R24 = curah hujan efektif dalam 1 hari (mm)
T = waktu konsentrasi  (jam)
t = lamanya hujan terpusat = 6 jam

tc = 0,0195 × ,
S = 0.0021
L= 4053.5 meter

tc = 125.606 menit = 2.0934 jam

tc= 2.09343 Jam RT = 0,336

nisbah hujan jam-jaman

Rt = t . RT - (t-1) (Rt-1)

dimana :
Rt = curah hujan pada jam ke T
(t-1)= intensitas hujan dengan (t-1)jam
t = waktu hujan terpusat
RT = rerata intensitas hujan dalam t jam

untuk :

t= 1 jam RT 1= 0.3363 *R24
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Menghitung Hujan Netto Jam-Jaman (Log Pearson)
Hujan Netto adalah bagian hujan total yang menghasilkan limpasan langsung
untuk menghitung hujan netto digunakan rumuz

Rn = C . R
dimana :

Rn = hujan netto (mm)
C = koefisien pengaliran
R = Curah hujan rancangan (mm)

Kala Ulang (T) 1 2 5 10
Hujan Rancangan (R) 28.6270 73.2500 85.4030 91.7560
Koef. Pengaliran (C) 1.00 1.00 1.00 1.00

Hujan Netto (Rn) 28.6270 73.2500 85.4030 91.7560

Hujan Netto Jam-Jaman
Data Hujan Jam-Jaman Kala Ulang Tahunan

Periode 1 2 5 10
No RT 28.6270 73.2500 85.4030 91.7560
1 0.3363 9.6269 24.6331 28.7200 30.8564
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Judul Data  : Debit Maksimum Kec. Patrang
Cara Urut Data  : b Ket. :  B  =  urutan debit besar ke kecil   ;   K  =  kecil ke besar

UJI CHI-SQUARE

Jumlah kelas  : 5 Ket. : Jumlah kelas yang dikehendaki untuk uji Chi-Kuadrat
Confidence Interval

: 0.05 Ket. : Derajat Ketidak-percayaan yang diinginkan

KALA-ULANG

Jumlah kasus  : 4 Ket. :  Jumlah probabilitas yang dikehendaki

Tahun
Debit

(m3/dt) Probabilitas
2007 79.00 .999
2008 73.50 .500
2009 73.50 .200
2010 73.50 .100
2011 64.00
2012 53.50
2013 105.00
2014 63.50
2015 62.00
2016 85.00
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UJI CHI - SQUARE Debit Maksimum DPS Kec. Patrang

1. Aplikasi NORMAL

Kelas P(x >= Xm) Ef Debit  (m3/dt) Of Ef - Of ( Ef-Of )2 / Ef

5
0.200 0 < P <= 0.2 2.000 85.403 1.000 1.000 0.500
0.400 0.2 < P <= 0.4 2.000 76.908 2.000 0.000 0.000
0.600 0.4 < P <= 0.6 2.000 69.592 3.000 1.000 0.500
0.800 0.6 < P <= 0.8 2.000 61.097 3.000 1.000 0.500
0.999 0.8 < P <= 0.999 2.000 28.627 1.000 1.000 0.500

10.000 10.000 Chi-Kuadrat  = 2.000
DK  = 2

Distribusi NORMAL Diterima Chi-Kritik  = 5.991

Ket. : Chi-Kuadrat  = Harga Chi-Kuadrat
Ef  = Frekuensi sesuai pembagian kelasnya
Of  = Frekuensi dengan aplikasi distribusi frekuensi

DK  = Derajat Kebebasan
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2. Aplikasi LOG-NORMAL

Kelas P(x >= Xm) Ef Debit  (m3/dt) Of Ef - Of ( Ef-Of )2 / Ef

5 0.200 0 < P <= 0.2 2.000 84.450 2.000 0.000 0.000
0.400 0.2 < P <= 0.4 2.000 75.583 1.000 1.000 0.500
0.600 0.4 < P <= 0.6 2.000 68.696 3.000 1.000 0.500
0.800 0.6 < P <= 0.8 2.000 61.484 3.000 1.000 0.500
0.999 0.8 < P <= 0.999 2.000 40.236 1.000 1.000 0.500

10.000 10.000 Chi-Kuadrat  = 2.000
DK  = 2

Distribusi LOG-NORMAL Diterima Chi-Kritik  = 5.991

Ket. : Chi-Kuadrat  = Harga Chi-Kuadrat
Ef  = Frekuensi sesuai pembagian kelasnya
Of  = Frekuensi dengan aplikasi distribusi frekuensi

DK  = Derajat Kebebasan
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3. Aplikasi GUMBEL

Kelas P(x >= Xm) Ef Debit  (m3/dt) Of Ef - Of ( Ef-Of )2 / Ef

5 0.200 0 < P <= 0.2 2.000 83.639 2.000 0.000 0.000
0.400 0.2 < P <= 0.4 2.000 74.314 1.000 1.000 0.500
0.600 0.4 < P <= 0.6 2.000 67.736 3.000 1.000 0.500
0.800 0.6 < P <= 0.8 2.000 61.393 3.000 1.000 0.500
0.999 0.8 < P <= 0.999 2.000 44.992 1.000 1.000 0.500

10.000 10.000 Chi-Kuadrat  = 2.000
DK  = 2

Distribusi GUMBEL Diterima Chi-Kritik  = 5.991

Ket. : Chi-Kuadrat  = Harga Chi-Kuadrat
Ef  = Frekuensi sesuai pembagian kelasnya
Of = Frekuensi dengan aplikasi distribusi frekuensi

DK  = Derajat Kebebasan
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4. Aplikasi LOG-PEARSON III

Kelas P(x >= Xm) Ef Debit  (m3/dt) Of Ef - Of ( Ef-Of )2 / Ef

5 0.200 0 < P <= 0.2 2.000 83.873 2.000 0.000 0.000
0.400 0.2 < P <= 0.4 2.000 74.388 1.000 1.000 0.500
0.600 0.4 < P <= 0.6 2.000 67.706 3.000 1.000 0.500
0.800 0.6 < P <= 0.8 2.000 61.322 3.000 1.000 0.500
0.999 0.8 < P <= 0.999 2.000 46.000 1.000 1.000 0.500

10.000 10.000 Chi-Kuadrat  = 2.000
DK  = 1

Distribusi LOG-PEARSON III Diterima Chi-Kritik  = 3.841

Ket. : Chi-Kuadrat  = Harga Chi-Kuadrat
Ef  = Frekuensi sesuai pembagian kelasnya
Of  = Frekuensi dengan aplikasi distribusi frekuensi

DK  = Derajat Kebebasan

Kesimpulan : 1. Menurut Uji Chi-Kuadrat, Distribusi  yang terbaik adalah NORMAL
2. Dengan nilai Chi-Kritik =  5.991
3. Dan nilai Chi-Kuadrat adalah  2.000
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KALA - ULANG Debit Maksimum Kec. Patrang

P(x >= Xm) T Karakteristik Debit (m3/dt) Menurut Probabilitasnya
Probabilitas Kala-Ulang NORMAL LOG-NORMAL GUMBEL LOG-PEARSON III

XT KT XT KT XT KT XT KT

0.999 1. 28.627 -3.090 40.236 -2.286 44.992 -1.957 46.000 -2.380
0.5 2. 73.250 0.000 72.058 -0.083 70.878 -0.164 70.895 -0.086
0.2 5. 85.403 0.842 84.450 0.776 83.639 0.719 83.873 0.805
0.1 10. 91.756 1.282 91.754 1.281 92.088 1.305 92.474 1.323

Ket  : 1. XT = m + KT * s
2. Menurut Uji Chi-Kuadrat, yang terbaik menggunakan distribusi NORMAL
3. Sedangkan menurut  Uji Smirnov-Kolmogorov, yang terbaik menggunakan distribusi LOG-NORMAL
4. Hitungan dilakukan menggunakan rumus dalam buku 'Applied Hidrology', 1988, Ven Te Chow, et. al.
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LAMPIRAN C

PERHITUNGAN JUMLAH LUBANG RESAPAN BIOPORI BERDASARKAN

LOKASI YANG TELAH DIRENCANAKAN

Jumlah Lubang Resapan Biopori Lokasi 1 (Blok A-B-C)

Intensitas Hujan (mm/jam) x Luas Bidang Kedap (m2)
∑LRB =

Laju Peresapan Air Per Lubang (liter/Jam)

24,6331 (mm/jam) x 93,6 (m2)
∑LRB =

32760 (cm3/Jam)

0,246331 (dm/jam) x 9360 (dm2)
= = 70 Buah LRB, (1 LRB/1,7 m).

32,7 (liter/Jam)

Jumlah Lubang Resapan Biopori Lokasi 2 (Blok B-D)

Intensitas Hujan (mm/jam) x Luas Bidang Kedap (m2)
∑LRB =

Laju Peresapan Air Per Lubang (liter/Jam)

24,6331 (mm/jam) x 86,4 (m2)
∑LRB =

32760 (cm3/Jam)

0,246331 (dm/jam) x 8640 (dm2)
= = 60 Buah LRB, (1 LRB/1,7 m).

32,7 (liter/Jam)

Jumlah Lubang Resapan Biopori Lokasi 3 (Blok B-C-F)

Intensitas Hujan (mm/jam) x Luas Bidang Kedap (m2)
∑LRB =

Laju Peresapan Air Per Lubang (liter/Jam)

24,6331 (mm/jam) x 153,6 (m2)
∑LRB =

32760 (cm3/Jam)

0,246331 (dm/jam) x 15360 (dm2)
= = 115 Buah LRB, (1 LRB/1,7 m).

32,7 (liter/Jam)
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Jumlah Lubang Resapan Biopori Lokasi 4 (Blok B-D-E)

Intensitas Hujan (mm/jam) x Luas Bidang Kedap (m2)
∑LRB =

Laju Peresapan Air Per Lubang (liter/Jam)

24,6331 (mm/jam) x 83,2 (m2)
∑LRB =

32760 (cm3/Jam)

0,246331 (dm/jam) x 8320 (dm2)
= = 62 Buah LRB, (1 LRB/1,7 m).

32,7 (liter/Jam)

Jumlah Lubang Resapan Biopori Lokasi 5 (Blok B-E-G)

Intensitas Hujan (mm/jam) x Luas Bidang Kedap (m2)
∑LRB =

Laju Peresapan Air Per Lubang (liter/Jam)

24,6331 (mm/jam) x 96,8 (m2)
∑LRB =

32760 (cm3/Jam)

0,246331 (dm/jam) x 9680 (dm2)
= = 72 Buah LRB, (1 LRB/1,7 m).

32,7 (liter/Jam)

Jumlah Lubang Resapan Biopori Lokasi 6 (Blok G)

Intensitas Hujan (mm/jam) x Luas Bidang Kedap (m2)
∑LRB =

Laju Peresapan Air Per Lubang (liter/Jam)

24,6331 (mm/jam) x 45,2 (m2)
∑LRB =

32760 (cm3/Jam)

0,246331 (dm/jam) x 4520 (dm2)
= = 34 Buah LRB, (1 LRB/1,7 m).

32,7 (liter/Jam)
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Jumlah Lubang Resapan Biopori Lokasi 7 (Blok B-G)

Intensitas Hujan (mm/jam) x Luas Bidang Kedap (m2)
∑LRB =

Laju Peresapan Air Per Lubang (liter/Jam)

24,6331 (mm/jam) x 98,4 (m2)
∑LRB =

32760 (cm3/Jam)

0,246331 (dm/jam) x 9840 (dm2)
= = 74 Buah LRB, (1 LRB/1,7 m).

32,7 (liter/Jam)

Jumlah Lubang Resapan Biopori Lokasi 8 (Blok B-G-O)

Intensitas Hujan (mm/jam) x Luas Bidang Kedap (m2)
∑LRB =

Laju Peresapan Air Per Lubang (liter/Jam)

24,6331 (mm/jam) x 71,2 (m2)
∑LRB =

32760 (cm3/Jam)

0,246331 (dm/jam) x 7120 (dm2)
= = 53 Buah LRB, (1 LRB/1,7 m).

32,7 (liter/Jam)

Jumlah Lubang Resapan Biopori Lokasi 9 (Blok B-H)

Intensitas Hujan (mm/jam) x Luas Bidang Kedap (m2)
∑LRB =

Laju Peresapan Air Per Lubang (liter/Jam)

24,6331 (mm/jam) x 156,8 (m2)
∑LRB =

32760 (cm3/Jam)

0,246331 (dm/jam) x 15680 (dm2)
= = 118 Buah LRB, (1 LRB/1,7 m).

32,7 (liter/Jam)
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Jumlah Lubang Resapan Biopori Lokasi 10 (Blok H-I)

Intensitas Hujan (mm/jam) x Luas Bidang Kedap (m2)
∑LRB =

Laju Peresapan Air Per Lubang (liter/Jam)

24,6331 (mm/jam) x 156,8 (m2)
∑LRB =

32760 (cm3/Jam)

0,246331 (dm/jam) x 15680 (dm2)
= = 118 Buah LRB, (1 LRB/1,7 m).

32,7 (liter/Jam)

4.3.11. Jumlah Lubang Resapan Biopori Lokasi 11 (Blok B-H)

Intensitas Hujan (mm/jam) x Luas Bidang Kedap (m2)
∑LRB = . . . . . . . . . (4.13)

Laju Peresapan Air Per Lubang (liter/Jam)

24,6331 (mm/jam) x 156,8 (m2)
∑LRB =

32760 (cm3/Jam)

0,246331 (dm/jam) x 15680 (dm2)
= = 118 Buah LRB, (1 LRB/1,7 m).

32,7 (liter/Jam)

Jumlah Lubang Resapan Biopori Lokasi 12 (Blok J-K)

Intensitas Hujan (mm/jam) x Luas Bidang Kedap (m2)
∑LRB =

Laju Peresapan Air Per Lubang (liter/Jam)

24,6331 (mm/jam) x 156,8 (m2)
∑LRB =

32760 (cm3/Jam)

0,246331 (dm/jam) x 15680 (dm2)
= = 118 Buah LRB, (1 LRB/1,7 m).

32,7 (liter/Jam)
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Jumlah Lubang Resapan Biopori Lokasi 13 (Blok B-N-O)

Intensitas Hujan (mm/jam) x Luas Bidang Kedap (m2)
∑LRB =

Laju Peresapan Air Per Lubang (liter/Jam)

24,6331 (mm/jam) x 172,8 (m2)
∑LRB =

32760 (cm3/Jam)

0,246331 (dm/jam) x 17280 (dm2)
= = 130 Buah LRB, (1 LRB/1,7 m).

32,7 (liter/Jam)

Jumlah Lubang Resapan Biopori Lokasi 14 (Blok B-O-P)

Intensitas Hujan (mm/jam) x Luas Bidang Kedap (m2)
∑LRB =

Laju Peresapan Air Per Lubang (liter/Jam)

24,6331 (mm/jam) x 172,8 (m2)
∑LRB =

32760 (cm3/Jam)

0,246331 (dm/jam) x 17280 (dm2)
= = 130 Buah LRB, (1 LRB/1,7 m).

32,7 (liter/Jam)

Jumlah Lubang Resapan Biopori Lokasi 15 (Blok B-O-P)

Intensitas Hujan (mm/jam) x Luas Bidang Kedap (m2)
∑LRB =

Laju Peresapan Air Per Lubang (liter/Jam)

24,6331 (mm/jam) x 77,2 (m2)
∑LRB =

32760 (cm3/Jam)

0,246331 (dm/jam) x 7720 (dm2)
= = 58 Buah LRB, (1 LRB/1,7 m).

32,7 (liter/Jam)
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Jumlah Lubang Resapan Biopori Lokasi 16 (Blok B-P-Q)

Intensitas Hujan (mm/jam) x Luas Bidang Kedap (m2)
∑LRB =

Laju Peresapan Air Per Lubang (liter/Jam)

24,6331 (mm/jam) x 172,8 (m2)
∑LRB =

32760 (cm3/Jam)

0,246331 (dm/jam) x 17280 (dm2)
= = 130 Buah LRB, (1 LRB/1,7m).

32,7 (liter/Jam)

Jumlah Lubang Resapan Biopori Lokasi 17 (Blok B-P-Q)

Intensitas Hujan (mm/jam) x Luas Bidang Kedap (m2)
∑LRB =

Laju Peresapan Air Per Lubang (liter/Jam)

24,6331 (mm/jam) x 61,2 (m2)
∑LRB =

32760 (cm3/Jam)

0,246331 (dm/jam) x 6120 (dm2)
= = 46 Buah LRB, (1 LRB/1,7 m).

32,7 (liter/Jam)

Jumlah Lubang Resapan Biopori Lokasi 18 (Blok B-Q-S)

Intensitas Hujan (mm/jam) x Luas Bidang Kedap (m2)
∑LRB =

Laju Peresapan Air Per Lubang (liter/Jam)

24,6331 (mm/jam) x 172,8 (m2)
∑LRB =

32760 (cm3/Jam)

0,246331 (dm/jam) x 17280 (dm2)
= = 130 Buah LRB, (1 LRB/1,7 m).

32,7 (liter/Jam)
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Jumlah Lubang Resapan Biopori Lokasi 19 (Blok B-Q-S)

Intensitas Hujan (mm/jam) x Luas Bidang Kedap (m2)
∑LRB =

Laju Peresapan Air Per Lubang (liter/Jam)

24,6331 (mm/jam) x 212,8 (m2)
∑LRB =

32760 (cm3/Jam)

0,246331 (dm/jam) x 21280 (dm2)
= = 160 Buah LRB, (1 LRB/1,7 m).

32,7 (liter/Jam)

Jumlah Lubang Resapan Biopori Lokasi 20 (Blok S-Y)

Intensitas Hujan (mm/jam) x Luas Bidang Kedap (m2)
∑LRB =

Laju Peresapan Air Per Lubang (liter/Jam)

24,6331 (mm/jam) x 145,6 (m2)
∑LRB =

32760 (cm3/Jam)

0,246331 (dm/jam) x 14560 (dm2)
= = 109 Buah LRB, (1 LRB/1,7 m).

32,7 (liter/Jam)

Jumlah Lubang Resapan Biopori Lokasi 21 (Blok S-Y)

Intensitas Hujan (mm/jam) x Luas Bidang Kedap (m2)
∑LRB =

Laju Peresapan Air Per Lubang (liter/Jam)

24,6331 (mm/jam) x 208,8 (m2)
∑LRB =

32760 (cm3/Jam)

0,246331 (dm/jam) x 20880 (dm2)
= = 157 Buah LRB, (1 LRB/1,7 m).

32,7 (liter/Jam)
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Jumlah Lubang Resapan Biopori Lokasi 22 (Blok Y-Z)

Intensitas Hujan (mm/jam) x Luas Bidang Kedap (m2)
∑LRB =

Laju Peresapan Air Per Lubang (liter/Jam)

24,6331 (mm/jam) x 145,6 (m2)
∑LRB =

32760 (cm3/Jam)

0,246331 (dm/jam) x 14560 (dm2)
= = 109 Buah LRB, (1 LRB/1,7 m).

32,7 (liter/Jam)

Jumlah Lubang Resapan Biopori Lokasi 23 (Blok Y-Z)

Intensitas Hujan (mm/jam) x Luas Bidang Kedap (m2)
∑LRB =

Laju Peresapan Air Per Lubang (liter/Jam)

24,6331 (mm/jam) x 198,4 (m2)
∑LRB =

32760 (cm3/Jam)

0,246331 (dm/jam) x 19840 (dm2)
= = 149 Buah LRB, (1 LRB/1,7 m).

32,7 (liter/Jam)

Jumlah Lubang Resapan Biopori Lokasi 24 (Blok Z)

Intensitas Hujan (mm/jam) x Luas Bidang Kedap (m2)
∑LRB =

Laju Peresapan Air Per Lubang (liter/Jam)

24,6331 (mm/jam) x 146,4 (m2)
∑LRB =

32760 (cm3/Jam)

0,246331 (dm/jam) x 14640 (dm2)
= = 110 Buah LRB, (1 LRB/1,7 m).

32,7 (liter/Jam)
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LAMPIRAN D

WILAYAH : KABUPATEN JEMBER
LANGSIRAN : 1 M3
PERENCANAAN : SALURAN DRAINASE  DAN LUBANG RESAPAN BIOPORI

1. Bh : Uizet /Pengukuran

No Kode Satuan Koefis ien

1 3 4 5

A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 3.750 Rp. 68,000.00 Rp. 255,000.00
2 Pembantu juru ukur L.17 OH 0.750 Rp. 75,000.00 Rp. 56,250.00
3 Juru ukur L.16 OH 1.500 Rp. 90,000.00 Rp. 135,000.00

Rp. 446,250.00
B Bahan
1 Kayu uk. 5 cm x 7 cm M3 0.012 Rp. 4,000,000.00 Rp. 48,000.00
2 Cat meni Kg 0.120 Rp. 32,000.00 Rp. 3,840.00
3 Paku 5 cm - 7 cm Kg 0.050 Rp. 15,000.00 Rp. 750.00

Rp. 52,590.00
C Peralatan
1 Waterpass / Theodolith E.34/52 Bh 0.001 Rp. 250,000.00 Rp. 250.00

Rp. 250.00
REPRODUKSI

1 Copy buku MC Lbr 100.000 Rp. 250.00 Rp. 25,000.00
D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) Rp. 524,090.00
E Overhead + Profit 15% x D Rp. 78,613.50
F Harga Satuan Pekerjaan(D+E) Rp. 602,703.50

Harga satuan pekerjaan dibulatkan Rp. 602,700.00

DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

Jumlah
(Rp)

2 6 7

Uraian Harga Satuan
(Rp)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan
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4. M3 : Galian Tanah biasa Untuk Timbunan / Dibuang
( termasuk peralatan dan perapian )

No Kode Satuan Koefis ien

1 3 4 5

A Tenaga Kerja
1 Tukang gali L.02 OH 0.5630 Rp. 70,000.00 Rp. 39,410.00
2 Mandor L.15 OH 0.0563 Rp. 80,000.00 Rp. 4,504.00

Rp. 43,914.00
B Bahan

Rp. -
C Peralatan

Rp. -

D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) Rp. 43,914.00
E Overhead + Profit 15% x D Rp. 6,587.10
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) Rp. 50,501.10

Harga satuan pekerjaan dibulatkan Rp. 50,500.00

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

6

Jumlah
(Rp)

2 7

Uraian
Harga Satuan

(Rp)
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M3 : Timbunan Tanah ( Tanah Hasil Galian /  Tanah Tersedia Dilokas i )
( termasuk peralatan dan perapian )

No Kode Satuan Koefis ien

1 3 4 5

A Tenaga Kerja
1 Tukang gali L.02 OH 0.330 Rp. 70,000.00 Rp. 23,100.00
2 Mandor L.15 OH 0.012 Rp. 80,000.00 Rp. 960.00

Rp. 24,060.00
B Bahan

Rp. -
C Peralatan
1 Pemadat timbunan ( Stamper ) E.04 Hari-sewa 0.050 Rp. 75,000.00 Rp. 3,750.00

Rp. 3,750.00

D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) Rp. 27,810.00
E Overhead + Profit 15% x D Rp. 4,171.50
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) Rp. 31,981.50

Harga satuan pekerjaan dibulatkan Rp. 31,900.00

Jumlah
(Rp)

2 6 7

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Uraian
Harga Satuan

(Rp)
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 M3 : Urugan Pas ir
No Kode Satuan Koefis ien

1 3 4 5

A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0.300 Rp. 68,000.00 Rp. 20,400.00
4 Mandor L.15 OH 0.010 Rp. 80,000.00 Rp. 800.00

Rp. 21,200.00
B Bahan
1 Pasir Urug - M3 1.200 Rp. 121,000.00 Rp. 145,200.00

Rp. 145,200.00
C Peralatan

Rp. -

D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) Rp. 166,400.00
E Overhead + Profit 15% x D Rp. 24,960.00
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) Rp. 191,360.00

Harga satuan pekerjaan dibulatkan Rp. 191,300.00

Uraian Harga Satuan Jumlah
2 6 7

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


1 M3 : Pekerjaan Anstampeng
No Kode Satuan Koefis ien

1 3 4 5

A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 1.800 Rp. 68,000.00 Rp. 122,400.00
2 Tukang batu L.04 OH 0.900 Rp. 72,000.00 Rp. 64,800.00
3 Kepala tukang L.05 OH 0.090 Rp. 77,000.00 Rp. 6,930.00
4 Mandor L.15 OH 0.180 Rp. 80,000.00 Rp. 14,400.00

Rp. 208,530.00
B Bahan
1 Pasir pasang M.08 M3 0.520 Rp. 159,500.00 Rp. 82,940.00

Rp. 82,940.00

D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B) Rp. 291,470.00
E Overhead + Profit 15% x D Rp. 43,720.50
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) Rp. 335,190.50

Harga satuan pekerjaan dibulatkan Rp. 335,100.00

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Uraian Harga Satuan Jumlah
2 6 7
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M3 : Pasangan Batu Dengan Camp. 1 PC : 4  PP

No Kode Satuan Koefis ien

1 3 4 5

A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 1.8000 Rp. 68,000.00 Rp. 122,400.00
2 Tukang batu L.04 OH 0.9000 Rp. 72,000.00 Rp. 64,800.00
3 Kepala tukang L.05 OH Rp. 77,000.00 Rp. -
4 Mandor L.15 OH 0.1800 Rp. 80,000.00 Rp. 14,400.00

Rp. 201,600.00
B Bahan
1 Batu belah / kali M.11 M3 1.200 Rp. 148,500.00 Rp. 178,200.00
2 Pasir pasang M.08 M3 0.520 Rp. 159,500.00 Rp. 82,940.00
3 Portland Cement M.18 Kg 163.000 Rp. 1,612.88 Rp. 262,898.63

Rp. 524,038.63
C Peralatan
1 Molen 350 liter E.09 Unit/hari 0.0890 Rp. 100,000.00 Rp. 8,900.00

Rp. 8,900.00

D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) Rp. 734,538.63
E Overhead + Profit 15% x D Rp. 110,180.79
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) Rp. 844,719.42

Harga satuan pekerjaan dibulatkan Rp. 844,700.00

7

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Uraian
Harga Satuan

(Rp)
Jumlah
(Rp)

2 6
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M3 : Pekerjaan Siaran Dengan Camp. 1 PC : 2  PP

No Kode Satuan Koefis ien

1 3 4 5

A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0.300 Rp. 68,000.00 Rp. 20,400.00
2 Tukang batu L.04 OH 0.150 Rp. 72,000.00 Rp. 10,800.00
3 Kepala tukang L.05 OH 0.015 Rp. 77,000.00 Rp. 1,155.00
4 Mandor L.15 OH 0.030 Rp. 80,000.00 Rp. 2,400.00

Rp. 34,755.00
B Bahan
1 Pasir pasang M.08 M3 0.012 Rp. 159,500.00 Rp. 1,914.00
2 Portland Cement M.18 Kg 6.340 Rp. 1,612.88 Rp. 10,225.63

Rp. 12,139.63
C Peralatan

Rp. -

D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) Rp. 46,894.63
E Overhead + Profit 15% x D Rp. 7,034.19
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) Rp. 53,928.82

Harga satuan pekerjaan dibulatkan Rp. 53,900.00

2 6 7

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Uraian
Harga Satuan

(Rp)
Jumlah
(Rp)
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M3 : Plesteran Tebal 1  cm Dengan Camp. 1 PC : 3  PP

No Kode Satuan Koefis ien

1 3 4 5

A Tenaga Kerja
1 Pekerja L.01 OH 0.300 Rp. 68,000.00 Rp. 20,400.00
2 Tukang batu L.04 OH 0.150 Rp. 72,000.00 Rp. 10,800.00
3 Kepala tukang L.05 OH 0.015 Rp. 77,000.00 Rp. 1,155.00
4 Mandor L.15 OH 0.015 Rp. 80,000.00 Rp. 1,200.00

Rp. 33,555.00
B Bahan
1 Pasir pasang M.08 M3 0.015 Rp. 159,500.00 Rp. 2,392.50
2 Portland Cement M.18 Kg 5.840 Rp. 1,612.88 Rp. 9,419.19

Rp. 11,811.69
C Peralatan

Rp. -

D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) Rp. 45,366.69
E Overhead + Profit 15% x D Rp. 6,805.00
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) Rp. 52,171.69

Harga satuan pekerjaan dibulatkan Rp. 52,100.00

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah
(Rp)

2 6 7

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Uraian
Harga Satuan

(Rp)

Jumlah Harga Bahan
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1 Lbg : Biopori
No Kode Satuan Koefis ien

1 3 4 5

A Tenaga Kerja
1 Tukang Gali L. 02 OH 0.100 Rp. 70,000.00 Rp. 7,000.00

Rp. 7,000.00
B Bahan
1 Pipa PVC 4" - Btg 0.100 Rp. 131,000.00 Rp. 13,100.00
2 Portland Cement (PC 40 Kg / Zak) - Zag 0.010 Rp. 64,515.00 Rp. 645.15

Rp. 13,745.15
C Peralatan
1 Bor Tanah Tipe L01 - Unit/hari 0.0010 Rp 175.000 Rp. 0.18

Rp. 0.18

D Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C) Rp. 20,745.33
E Overhead + Profit 15% x D Rp. 3,111.80
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) Rp. 23,857.12

Harga satuan pekerjaan dibulatkan Rp. 23,800.00

Uraian Harga Satuan Jumlah
2 6 7

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


LAMPIRAN E

PERHITUNGAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PEKERJAAN DRAINASE PASANGAN BATU KALI DENGAN KONSEP PENAMBAHAN BIOPORI DAN YANG TIDAK

MENGGUNAKAN BIOPORI

REKAPAN RAB DRAINASE MENGGUNAKAN BIOPORI

NO Sat. Vol.
1 3 4

I PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Pengukuran Bh 1.000 Rp. 602,700.00 Rp. 602,700.00

Rp. 602,700.00
II PEKERJAAN TANAH
1 Galian Tanah Biasa Untuk Timbunan / Dibuang M3 4,134.570 Rp. 50,500.00 Rp. 208,795,785.00
2 Timbunan Tanah ( Tanah Hasil Galian / Tanah Tersedia Dilokasi ) M3 624.239 Rp. 31,900.00 Rp. 19,913,224.10
3 Urugan Pasir M3 223.956 Rp. 191,300.00 Rp. 42,842,758.89

Rp. 271,551,767.99
III PEKERJAAN PASANGAN
1 Pekerjaan Anstampeng M3 486.420 Rp. 335,100.00 Rp. 162,999,342.00
2 Pasangan Batu Dengan Camp. 1 PC : 4 PP M3 912.038 Rp. 844,700.00 Rp. 770,398,076.25
3 Pekerjaan Siaran Dengan Camp. 1 PC : 2 PP M2 3,242.800 Rp. 53,900.00 Rp. 174,786,920.00
4 Plesteran Tebal 1 cm Dengan Camp. 1 PC : 3 PP M2 2,432.100 Rp. 52,100.00 Rp. 126,712,410.00

Rp. 1,234,896,748.25
IV Pekerjaan Lubang Resapan Biopori (LRB)
1 Pekerjaan Lubang Resapan Biopori Ttk 3,118.077 Rp. 23,800.00 Rp. 74,210,230.77

Rp. 74,210,230.77

JUMLAH TOTAL Rp. 1,581,261,447.01

URAIAN PEKERJAAN HARGA SAT. (Rp.) JUMLAH HARGA (Rp)
2 5 6
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REKAPAN RAB YANG TIDAK MENGGUNAKAN BIOPORI

NO Sat. Vol.
1 3 4

I PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Pengukuran Bh 1.000 Rp. 602,700.00 Rp. 602,700.00

Rp. 602,700.00
II PEKERJAAN TANAH
1 Galian Tanah Biasa Untuk Timbunan / Dibuang M3 4,134.570 Rp. 50,500.00 Rp. 208,795,785.00
2 Timbunan Tanah ( Tanah Hasil Galian / Tanah Tersedia Dilokasi ) M3 624.239 Rp. 31,900.00 Rp. 19,913,224.10
3 Urugan Pasir M3 223.956 Rp. 191,300.00 Rp. 42,842,758.89

Rp. 271,551,767.99
III PEKERJAAN PASANGAN
1 Pekerjaan Anstampeng M3 486.420 Rp. 335,100.00 Rp. 162,999,342.00
2 Pasangan Batu Dengan Camp. 1 PC : 4 PP M3 912.038 Rp. 844,700.00 Rp. 770,398,076.25
3 Pekerjaan Siaran Dengan Camp. 1 PC : 2 PP M2 3,242.800 Rp. 53,900.00 Rp. 174,786,920.00
4 Plesteran Tebal 1 cm Dengan Camp. 1 PC : 3 PP M2 2,432.100 Rp. 52,100.00 Rp. 126,712,410.00

Rp. 1,234,896,748.25

JUMLAH TOTAL Rp. 1,507,051,216.24
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PERHITUNGAN RAB SALURAN DRAINASE DENGAN MENGGUNAKAN BIOPORI  YANG DIRINCIKAN
BERDASARKAN LOKASI 1-24 TERHADAP LUAS KESELURUHAN PERUMAHAN “REMBANGAN HILL RESIDENCE”

JEMBER

LOKASI 1 BLOK A-B-C (PANJANG DRAINASE 117 M)

NO Sat. Vol
1 3 4

I PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Pengukuran Bh 1.000 Rp. 602,700.00 Rp. 602,700.00

Rp. 602,700.00
II PEKERJAAN TANAH
1 Galian Tanah Biasa Untuk Timbunan / Dibuang M3 119.340 Rp. 50,500.00 Rp. 6,026,670.00
2 Timbunan Tanah ( Tanah Hasil Galian / Tanah Tersedia Dilokasi ) M3 18.018 Rp. 31,900.00 Rp. 574,774.20
3 Urugan Pasir M3 6.464 191,300.00 Rp. 1,236,611.03

Rp. 7,838,055.23
III PEKERJAAN PASANGAN
1 Pekerjaan Anstampeng M3 14.040 335,100.00 Rp. 4,704,804.00
2 Pasangan Batu Dengan Camp. 1 PC : 4 PP M3 26.325 Rp. 844,700.00 Rp. 22,236,727.50
3 Pekerjaan Siaran Dengan Camp. 1 PC : 2 PP M2 93.600 Rp. 53,900.00 Rp. 5,045,040.00
4 Plesteran Tebal 1 cm Dengan Camp. 1 PC : 3 PP M2 70.200 Rp. 52,100.00 Rp. 3,657,420.00

Rp. 35,643,991.50
IV Pekerjaan Lubang Resapan Biopori (LRB)
1 Pekerjaan Lubang Resapan Biopori Ttk 90.000 23,800.00 Rp. 2,142,000.00

Rp. 2,142,000.00

JUMLAH TOTAL Rp. 46,226,746.73
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LOKASI 2 BLOK B-D (PANJANG DRAINASE 108 M)

NO Sat. Vol.
1 3 4

I PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Pengukuran Bh 1.000 Rp. 602,700.00 Rp. 602,700.00

Rp. 602,700.00
II PEKERJAAN TANAH
1 Galian Tanah Biasa Untuk Timbunan / Dibuang M3 110.160 Rp. 50,500.00 Rp. 5,563,080.00
2 Timbunan Tanah ( Tanah Hasil Galian / Tanah Tersedia Dilokasi ) M3 16.632 Rp. 31,900.00 Rp. 530,560.80
3 Urugan Pasir M3 5.967 Rp. 191,300.00 Rp. 1,141,487.10

Rp. 7,235,127.90
III PEKERJAAN PASANGAN
1 Pekerjaan Anstampeng M3 12.960 Rp. 335,100.00 Rp. 4,342,896.00
2 Pasangan Batu Dengan Camp. 1 PC : 4 PP M3 24.300 Rp. 844,700.00 Rp. 20,526,210.00
3 Pekerjaan Siaran Dengan Camp. 1 PC : 2 PP M2 86.400 Rp. 53,900.00 Rp. 4,656,960.00
4 Plesteran Tebal 1 cm Dengan Camp. 1 PC : 3 PP M2 64.800 Rp. 52,100.00 Rp. 3,376,080.00

Rp. 32,902,146.00
IV Pekerjaan Lubang Resapan Biopori (LRB)
1 Pekerjaan Lubang Resapan Biopori Ttk 83.077 Rp. 23,800.00 Rp. 1,977,230.77

Rp. 1,977,230.77

JUMLAH TOTAL Rp. 42,717,204.67
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LOKASI 3 BLOK B-C-F (PANJANG DRAINASE 192 M)

NO Sat. Vol.
1 3 4

I PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Pengukuran Bh 1.000 Rp. 844,700.00 Rp. 844,700.00

Rp. 844,700.00
II PEKERJAAN TANAH
1 Galian Tanah Biasa Untuk Timbunan / Dibuang M3 195.840 Rp. 50,500.00 Rp. 9,889,920.00
2 Timbunan Tanah ( Tanah Hasil Galian / Tanah Tersedia Dilokasi ) M3 29.568 Rp. 31,900.00 Rp. 943,219.20
3 Urugan Pasir M3 10.608 Rp. 191,300.00 Rp. 2,029,310.40

Rp. 12,862,449.60
III PEKERJAAN PASANGAN
1 Pekerjaan Anstampeng M3 23.040 Rp. 335,100.00 Rp. 7,720,704.00
2 Pasangan Batu Dengan Camp. 1 PC : 4 PP M3 43.200 Rp. 844,700.00 Rp. 36,491,040.00
3 Pekerjaan Siaran Dengan Camp. 1 PC : 2 PP M2 153.600 Rp. 53,900.00 Rp. 8,279,040.00
4 Plesteran Tebal 1 cm Dengan Camp. 1 PC : 3 PP M2 115.200 Rp. 52,100.00 Rp. 6,001,920.00

Rp. 58,492,704.00
IV Pekerjaan Lubang Resapan Biopori (LRB)
1 Pekerjaan Lubang Resapan Biopori Ttk 147.692 Rp. 23,800.00 Rp. 3,515,076.92

Rp. 3,515,076.92

JUMLAH TOTAL Rp. 75,714,930.52
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LOKASI 4 BLOK B-D-E (PANJANG DRAINASE 104 M)

NO Sat. Vol.
1 3 4

I PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Pengukuran Bh 1.000 Rp. 844,700.00 Rp. 844,700.00

Rp. 844,700.00
II PEKERJAAN TANAH
1 Galian Tanah Biasa Untuk Timbunan / Dibuang M3 106.080 Rp. 50,500.00 Rp. 5,357,040.00
2 Timbunan Tanah ( Tanah Hasil Galian / Tanah Tersedia Dilokasi ) M3 16.016 Rp. 31,900.00 Rp. 510,910.40
3 Urugan Pasir M3 5.746 Rp. 191,300.00 Rp. 1,099,209.80

Rp. 6,967,160.20

III PEKERJAAN PASANGAN
1 Pekerjaan Anstampeng M3 12.480 Rp. 335,100.00 Rp. 4,182,048.00
2 Pasangan Batu Dengan Camp. 1 PC : 4 PP M3 23.400 Rp. 844,700.00 Rp. 19,765,980.00
3 Pekerjaan Siaran Dengan Camp. 1 PC : 2 PP M2 83.200 Rp. 53,900.00 Rp. 4,484,480.00
4 Plesteran Tebal 1 cm Dengan Camp. 1 PC : 3 PP M2 62.400 Rp. 52,100.00 Rp. 3,251,040.00

Rp. 31,683,548.00
IV Pekerjaan Lubang Resapan Biopori (LRB)
1 Pekerjaan Lubang Resapan Biopori Ttk 80.000 Rp. 23,800.00 Rp. 1,904,000.00

Rp. 1,904,000.00

JUMLAH TOTAL Rp. 41,399,408.20
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LOKASI 5 BLOK B-E-G (PANJANG DRAINASE 121 M)

NO Sat. Vol.
1 3 4

I PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Pengukuran Bh 1.000 Rp. 844,700.00 Rp. 844,700.00

Rp. 844,700.00
II PEKERJAAN TANAH
1 Galian Tanah Biasa Untuk Timbunan / Dibuang M3 123.420 Rp. 50,500.00 Rp. 6,232,710.00
2 Timbunan Tanah ( Tanah Hasil Galian / Tanah Tersedia Dilokasi ) M3 18.634 Rp. 31,900.00 Rp. 594,424.60
3 Urugan Pasir M3 6.685 Rp. 191,300.00 Rp. 1,278,888.33

Rp. 8,106,022.93
III PEKERJAAN PASANGAN
1 Pekerjaan Anstampeng M3 14.520 Rp. 335,100.00 Rp. 4,865,652.00
2 Pasangan Batu Dengan Camp. 1 PC : 4 PP M3 27.225 Rp. 844,700.00 Rp. 22,996,957.50
3 Pekerjaan Siaran Dengan Camp. 1 PC : 2 PP M2 96.800 Rp. 53,900.00 Rp. 5,217,520.00
4 Plesteran Tebal 1 cm Dengan Camp. 1 PC : 3 PP M2 72.600 Rp. 52,100.00 Rp. 3,782,460.00

Rp. 36,862,589.50
IV Pekerjaan Lubang Resapan Biopori (LRB)
1 Pekerjaan Lubang Resapan Biopori Ttk 93.077 Rp. 23,800.00 Rp. 2,215,230.77

Rp. 2,215,230.77

JUMLAH TOTAL Rp. 48,028,543.19
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LOKASI 6 BLOK G (PANJANG DRAINASE 56.5 M)

NO Sat. Vol.
1 3 4

I PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Pengukuran Bh 1.000 Rp. 335,100.00 Rp. 335,100.00

Rp. 335,100.00
II PEKERJAAN TANAH
1 Galian Tanah Biasa Untuk Timbunan / Dibuang M3 57.630 Rp. 50,500.00 Rp. 2,910,315.00
2 Timbunan Tanah ( Tanah Hasil Galian / Tanah Tersedia Dilokasi ) M3 8.701 Rp. 31,900.00 Rp. 277,561.90
3 Urugan Pasir M3 3.122 Rp. 191,300.00 Rp. 597,166.86

Rp. 3,785,043.76
III PEKERJAAN PASANGAN
1 Pekerjaan Anstampeng M3 6.780 Rp. 335,100.00 Rp. 2,271,978.00
2 Pasangan Batu Dengan Camp. 1 PC : 4 PP M3 12.713 Rp. 844,700.00 Rp. 10,738,248.75
3 Pekerjaan Siaran Dengan Camp. 1 PC : 2 PP M2 45.200 Rp. 53,900.00 Rp. 2,436,280.00
4 Plesteran Tebal 1 cm Dengan Camp. 1 PC : 3 PP M2 33.900 Rp. 52,100.00 Rp. 1,766,190.00

Rp. 17,212,696.75
IV Pekerjaan Lubang Resapan Biopori (LRB)
1 Pekerjaan Lubang Resapan Biopori Ttk 43.462 Rp. 23,800.00 Rp. 1,034,384.62

Rp. 1,034,384.62

JUMLAH TOTAL Rp. 22,367,225.13
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LOKASI 7 BLOK B-G (PANJANG DRAINASE 123 M)

NO Sat. Vol.
1 3 4

I PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Pengukuran Bh 1.000 Rp. 335,100.00 Rp. 335,100.00

Rp. 335,100.00
II PEKERJAAN TANAH
1 Galian Tanah Biasa Untuk Timbunan / Dibuang M3 125.460 Rp. 50,500.00 Rp. 6,335,730.00
2 Timbunan Tanah ( Tanah Hasil Galian / Tanah Tersedia Dilokasi ) M3 18.942 Rp. 31,900.00 Rp. 604,249.80
3 Urugan Pasir M3 6.796 Rp. 191,300.00 Rp. 1,300,026.98

Rp. 8,240,006.78
III PEKERJAAN PASANGAN
1 Pekerjaan Anstampeng M3 14.760 Rp. 335,100.00 Rp. 4,946,076.00
2 Pasangan Batu Dengan Camp. 1 PC : 4 PP M3 27.675 Rp. 844,700.00 Rp. 23,377,072.50
3 Pekerjaan Siaran Dengan Camp. 1 PC : 2 PP M2 98.400 Rp. 53,900.00 Rp. 5,303,760.00
4 Plesteran Tebal 1 cm Dengan Camp. 1 PC : 3 PP M2 73.800 Rp. 52,100.00 Rp. 3,844,980.00

Rp. 37,471,888.50
IV Pekerjaan Lubang Resapan Biopori (LRB)
1 Pekerjaan Lubang Resapan Biopori Ttk 94.615 Rp. 23,800.00 Rp. 2,251,846.15

Rp. 2,251,846.15

JUMLAH TOTAL Rp. 48,298,841.43
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LOKASI 8 BLOK B-G-O (PANJANG DRAINASE 89 M)

NO Sat. Vol.
1 3 4

I PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Pengukuran Bh 1.000 Rp. 335,100.00 Rp. 335,100.00

Rp. 335,100.00
II PEKERJAAN TANAH
1 Galian Tanah Biasa Untuk Timbunan / Dibuang M3 90.780 Rp. 50,500.00 Rp. 4,584,390.00
2 Timbunan Tanah ( Tanah Hasil Galian / Tanah Tersedia Dilokasi ) M3 13.706 Rp. 31,900.00 Rp. 437,221.40
3 Urugan Pasir M3 4.917 Rp. 191,300.00 Rp. 940,669.93

Rp. 5,962,281.33
III PEKERJAAN PASANGAN
1 Pekerjaan Anstampeng M3 10.680 Rp. 335,100.00 Rp. 3,578,868.00
2 Pasangan Batu Dengan Camp. 1 PC : 4 PP M3 20.025 Rp. 844,700.00 Rp. 16,915,117.50
3 Pekerjaan Siaran Dengan Camp. 1 PC : 2 PP M2 71.200 Rp. 53,900.00 Rp. 3,837,680.00
4 Plesteran Tebal 1 cm Dengan Camp. 1 PC : 3 PP M2 53.400 Rp. 52,100.00 Rp. 2,782,140.00

Rp. 27,113,805.50
IV Pekerjaan Lubang Resapan Biopori (LRB)
1 Pekerjaan Lubang Resapan Biopori Ttk 68.462 Rp. 23,800.00 Rp. 1,629,384.62

Rp. 1,629,384.62

JUMLAH TOTAL Rp. 35,040,571.44
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LOKASI 9 BLOK B-H (PANJANG DRAINASE 196 M)

NO Sat. Vol.
1 3 4

I PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Pengukuran Bh 1.000 Rp. 335,100.00 Rp. 335,100.00

Rp. 335,100.00
II PEKERJAAN TANAH
1 Galian Tanah Biasa Untuk Timbunan / Dibuang M3 199.920 Rp. 50,500.00 Rp. 10,095,960.00
2 Timbunan Tanah ( Tanah Hasil Galian / Tanah Tersedia Dilokasi ) M3 30.184 Rp. 31,900.00 Rp. 962,869.60
3 Urugan Pasir M3 10.829 Rp. 191,300.00 Rp. 2,071,587.70

Rp. 13,130,417.30
III PEKERJAAN PASANGAN
1 Pekerjaan Anstampeng M3 23.520 Rp. 335,100.00 Rp. 7,881,552.00
2 Pasangan Batu Dengan Camp. 1 PC : 4 PP M3 44.100 Rp. 844,700.00 Rp. 37,251,270.00
3 Pekerjaan Siaran Dengan Camp. 1 PC : 2 PP M2 156.800 Rp. 53,900.00 Rp. 8,451,520.00
4 Plesteran Tebal 1 cm Dengan Camp. 1 PC : 3 PP M2 117.600 Rp. 52,100.00 Rp. 6,126,960.00

Rp. 59,711,302.00
IV Pekerjaan Lubang Resapan Biopori (LRB)
1 Pekerjaan Lubang Resapan Biopori Ttk 150.769 Rp. 23,800.00 Rp. 3,588,307.69

Rp. 3,588,307.69

JUMLAH TOTAL Rp. 76,765,126.99
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LOKASI 10 BLOK H-I (PANJANG DRAINASE 196 M)

NO Sat. Vol.
1 3 4

I PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Pengukuran Bh 1.000 Rp. 335,100.00 Rp. 335,100.00

Rp. 335,100.00
II PEKERJAAN TANAH
1 Galian Tanah Biasa Untuk Timbunan / Dibuang M3 199.920 Rp. 50,500.00 Rp. 10,095,960.00
2 Timbunan Tanah ( Tanah Hasil Galian / Tanah Tersedia Dilokasi ) M3 30.184 Rp. 31,900.00 Rp. 962,869.60
3 Urugan Pasir M3 10.829 Rp. 191,300.00 Rp. 2,071,587.70

Rp. 13,130,417.30
III PEKERJAAN PASANGAN
1 Pekerjaan Anstampeng M3 23.520 Rp. 335,100.00 Rp. 7,881,552.00
2 Pasangan Batu Dengan Camp. 1 PC : 4 PP M3 44.100 Rp. 844,700.00 Rp. 37,251,270.00
3 Pekerjaan Siaran Dengan Camp. 1 PC : 2 PP M2 156.800 Rp. 53,900.00 Rp. 8,451,520.00
4 Plesteran Tebal 1 cm Dengan Camp. 1 PC : 3 PP M2 117.600 Rp. 52,100.00 Rp. 6,126,960.00

Rp. 59,711,302.00
IV Pekerjaan Lubang Resapan Biopori (LRB)
1 Pekerjaan Lubang Resapan Biopori Ttk 150.769 Rp. 23,800.00 Rp. 3,588,307.69

Rp. 3,588,307.69

JUMLAH TOTAL Rp. 76,765,126.99
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LOKASI 11 BLOK I-J (PANJANG DRAINASE 196 M)

NO Sat. Vol.
1 3 4

I PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Pengukuran Bh 1.000 Rp. 335,100.00 Rp. 335,100.00

Rp. 335,100.00
II PEKERJAAN TANAH
1 Galian Tanah Biasa Untuk Timbunan / Dibuang M3 199.920 Rp. 50,500.00 Rp. 10,095,960.00
2 Timbunan Tanah ( Tanah Hasil Galian / Tanah Tersedia Dilokasi ) M3 30.184 Rp. 31,900.00 Rp. 962,869.60
3 Urugan Pasir M3 10.829 Rp. 191,300.00 Rp. 2,071,587.70

Rp. 13,130,417.30
III PEKERJAAN PASANGAN
1 Pekerjaan Anstampeng M3 23.520 Rp. 335,100.00 Rp. 7,881,552.00
2 Pasangan Batu Dengan Camp. 1 PC : 4 PP M3 44.100 Rp. 844,700.00 Rp. 37,251,270.00
3 Pekerjaan Siaran Dengan Camp. 1 PC : 2 PP M2 156.800 Rp. 53,900.00 Rp. 8,451,520.00
4 Plesteran Tebal 1 cm Dengan Camp. 1 PC : 3 PP M2 117.600 Rp. 52,100.00 Rp. 6,126,960.00

Rp. 59,711,302.00
IV Pekerjaan Lubang Resapan Biopori (LRB)
1 Pekerjaan Lubang Resapan Biopori Ttk 150.769 Rp. 23,800.00 Rp. 3,588,307.69

Rp. 3,588,307.69

JUMLAH TOTAL Rp. 76,765,126.99
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LOKASI 12 BLOK J-K (PANJANG DRAINASE 196 M)

NO Sat. Vol.
1 3 4

I PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Pengukuran Bh 1.000 Rp. 335,100.00 Rp. 335,100.00

Rp. 335,100.00
II PEKERJAAN TANAH
1 Galian Tanah Biasa Untuk Timbunan / Dibuang M3 199.920 Rp. 50,500.00 Rp. 10,095,960.00
2 Timbunan Tanah ( Tanah Hasil Galian / Tanah Tersedia Dilokasi ) M3 30.184 Rp. 31,900.00 Rp. 962,869.60
3 Urugan Pasir M3 10.829 Rp. 191,300.00 Rp. 2,071,587.70

Rp. 13,130,417.30
III PEKERJAAN PASANGAN
1 Pekerjaan Anstampeng M3 23.520 Rp. 335,100.00 Rp. 7,881,552.00
2 Pasangan Batu Dengan Camp. 1 PC : 4 PP M3 44.100 Rp. 844,700.00 Rp. 37,251,270.00
3 Pekerjaan Siaran Dengan Camp. 1 PC : 2 PP M2 156.800 Rp. 53,900.00 Rp. 8,451,520.00
4 Plesteran Tebal 1 cm Dengan Camp. 1 PC : 3 PP M2 117.600 Rp. 52,100.00 Rp. 6,126,960.00

Rp. 59,711,302.00
IV Pekerjaan Lubang Resapan Biopori (LRB)
1 Pekerjaan Lubang Resapan Biopori Ttk 150.769 Rp. 23,800.00 Rp. 3,588,307.69

Rp. 3,588,307.69

JUMLAH TOTAL Rp. 76,765,126.99
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LOKASI 13 BLOK B-N-O (PANJANG DRAINASE 216M)

NO Sat. Vol.
1 3 4

I PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Pengukuran Bh 1.000 Rp. 335,100.00 Rp. 335,100.00

Rp. 335,100.00
II PEKERJAAN TANAH
1 Galian Tanah Biasa Untuk Timbunan / Dibuang M3 220.320 Rp. 50,500.00 Rp. 11,126,160.00
2 Timbunan Tanah ( Tanah Hasil Galian / Tanah Tersedia Dilokasi ) M3 33.264 Rp. 31,900.00 Rp. 1,061,121.60
3 Urugan Pasir M3 11.934 Rp. 191,300.00 Rp. 2,282,974.20

Rp. 14,470,255.80
III PEKERJAAN PASANGAN
1 Pekerjaan Anstampeng M3 25.920 Rp. 335,100.00 Rp. 8,685,792.00
2 Pasangan Batu Dengan Camp. 1 PC : 4 PP M3 48.600 Rp. 844,700.00 Rp. 41,052,420.00
3 Pekerjaan Siaran Dengan Camp. 1 PC : 2 PP M2 172.800 Rp. 53,900.00 Rp. 9,313,920.00
4 Plesteran Tebal 1 cm Dengan Camp. 1 PC : 3 PP M2 129.600 Rp. 52,100.00 Rp. 6,752,160.00

Rp. 65,804,292.00
IV Pekerjaan Lubang Resapan Biopori (LRB)
1 Pekerjaan Lubang Resapan Biopori Ttk 166.154 Rp. 23,800.00 Rp. 3,954,461.54

Rp. 3,954,461.54

JUMLAH TOTAL Rp. 84,564,109.34
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LOKASI 14 BLOK B-O-P (PANJANG DRAINASE 216 M)

NO Sat. Vol.
1 3 4

I PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Pengukuran Bh 1.000 Rp. 335,100.00 Rp. 335,100.00

Rp. 335,100.00
II PEKERJAAN TANAH
1 Galian Tanah Biasa Untuk Timbunan / Dibuang M3 220.320 Rp. 50,500.00 Rp. 11,126,160.00
2 Timbunan Tanah ( Tanah Hasil Galian / Tanah Tersedia Dilokasi ) M3 33.264 Rp. 31,900.00 Rp. 1,061,121.60
3 Urugan Pasir M3 11.934 Rp. 191,300.00 Rp. 2,282,974.20

Rp. 14,470,255.80
III PEKERJAAN PASANGAN
1 Pekerjaan Anstampeng M3 25.920 Rp. 335,100.00 Rp. 8,685,792.00
2 Pasangan Batu Dengan Camp. 1 PC : 4 PP M3 48.600 Rp. 844,700.00 Rp. 41,052,420.00
3 Pekerjaan Siaran Dengan Camp. 1 PC : 2 PP M2 172.800 Rp. 53,900.00 Rp. 9,313,920.00
4 Plesteran Tebal 1 cm Dengan Camp. 1 PC : 3 PP M2 129.600 Rp. 52,100.00 Rp. 6,752,160.00

Rp. 65,804,292.00
IV Pekerjaan Lubang Resapan Biopori (LRB)
1 Pekerjaan Lubang Resapan Biopori Ttk 166.154 Rp. 23,800.00 Rp. 3,954,461.54

Rp. 3,954,461.54

JUMLAH TOTAL Rp. 84,564,109.34

URAIAN PEKERJAAN HARGA SAT. (Rp.) JUMLAH HARGA (Rp)
2 5 6
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LOKASI 15 BLOK B-O-P (PANJANG DRAINASE 96.5 M)

NO Sat. Vol.
1 3 4

I PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Pengukuran Bh 1.000 Rp. 335,100.00 Rp. 335,100.00

Rp. 335,100.00
II PEKERJAAN TANAH
1 Galian Tanah Biasa Untuk Timbunan / Dibuang M3 98.430 Rp. 50,500.00 Rp. 4,970,715.00
2 Timbunan Tanah ( Tanah Hasil Galian / Tanah Tersedia Dilokasi ) M3 14.861 Rp. 31,900.00 Rp. 474,065.90
3 Urugan Pasir M3 5.332 Rp. 191,300.00 Rp. 1,019,939.86

Rp. 6,464,720.76
III PEKERJAAN PASANGAN
1 Pekerjaan Anstampeng M3 11.580 Rp. 335,100.00 Rp. 3,880,458.00
2 Pasangan Batu Dengan Camp. 1 PC : 4 PP M3 21.713 Rp. 844,700.00 Rp. 18,340,548.75
3 Pekerjaan Siaran Dengan Camp. 1 PC : 2 PP M2 77.200 Rp. 53,900.00 Rp. 4,161,080.00
4 Plesteran Tebal 1 cm Dengan Camp. 1 PC : 3 PP M2 57.900 Rp. 52,100.00 Rp. 3,016,590.00

Rp. 29,398,676.75
IV Pekerjaan Lubang Resapan Biopori (LRB)
1 Pekerjaan Lubang Resapan Biopori Ttk 74.231 Rp. 23,800.00 Rp. 1,766,692.31

Rp. 1,766,692.31

JUMLAH TOTAL Rp. 37,965,189.82

URAIAN PEKERJAAN HARGA SAT. (Rp.) JUMLAH HARGA (Rp)
2 5 6
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LOKASI 16 BLOK B-P-Q (PANJANG DRAINASE 216 M)

NO Sat. Vol.
1 3 4

I PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Pengukuran Bh 1.000 Rp. 335,100.00 Rp. 335,100.00

Rp. 335,100.00
II PEKERJAAN TANAH
1 Galian Tanah Biasa Untuk Timbunan / Dibuang M3 220.320 Rp. 50,500.00 Rp. 11,126,160.00
2 Timbunan Tanah ( Tanah Hasil Galian / Tanah Tersedia Dilokasi ) M3 33.264 Rp. 31,900.00 Rp. 1,061,121.60
3 Urugan Pasir M3 11.934 Rp. 191,300.00 Rp. 2,282,974.20

Rp. 14,470,255.80
III PEKERJAAN PASANGAN
1 Pekerjaan Anstampeng M3 25.920 Rp. 335,100.00 Rp. 8,685,792.00
2 Pasangan Batu Dengan Camp. 1 PC : 4 PP M3 48.600 Rp. 844,700.00 Rp. 41,052,420.00
3 Pekerjaan Siaran Dengan Camp. 1 PC : 2 PP M2 172.800 Rp. 53,900.00 Rp. 9,313,920.00
4 Plesteran Tebal 1 cm Dengan Camp. 1 PC : 3 PP M2 129.600 Rp. 52,100.00 Rp. 6,752,160.00

Rp. 65,804,292.00
IV Pekerjaan Lubang Resapan Biopori (LRB)
1 Pekerjaan Lubang Resapan Biopori Ttk 166.154 Rp. 23,800.00 Rp. 3,954,461.54

Rp. 3,954,461.54

JUMLAH TOTAL Rp. 84,564,109.34

URAIAN PEKERJAAN HARGA SAT. (Rp.) JUMLAH HARGA (Rp)
2 5 6
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LOKASI 17 BLOK B-P-Q (PANJANG DRAINASE 76.5 M)

NO Sat. Vol.
1 3 4

I PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Pengukuran Bh 1.000 Rp. 335,100.00 Rp. 335,100.00

Rp. 335,100.00
II PEKERJAAN TANAH
1 Galian Tanah Biasa Untuk Timbunan / Dibuang M3 78.030 Rp. 50,500.00 Rp. 3,940,515.00
2 Timbunan Tanah ( Tanah Hasil Galian / Tanah Tersedia Dilokasi ) M3 11.781 Rp. 31,900.00 Rp. 375,813.90
3 Urugan Pasir M3 4.227 Rp. 191,300.00 Rp. 808,553.36

Rp. 5,124,882.26
III PEKERJAAN PASANGAN
1 Pekerjaan Anstampeng M3 9.180 Rp. 335,100.00 Rp. 3,076,218.00
2 Pasangan Batu Dengan Camp. 1 PC : 4 PP M3 17.213 Rp. 844,700.00 Rp. 14,539,398.75
3 Pekerjaan Siaran Dengan Camp. 1 PC : 2 PP M2 61.200 Rp. 53,900.00 Rp. 3,298,680.00
4 Plesteran Tebal 1 cm Dengan Camp. 1 PC : 3 PP M2 45.900 Rp. 52,100.00 Rp. 2,391,390.00

Rp. 23,305,686.75
IV Pekerjaan Lubang Resapan Biopori (LRB)
1 Pekerjaan Lubang Resapan Biopori Ttk 58.846 Rp. 23,800.00 Rp. 1,400,538.46

Rp. 1,400,538.46

JUMLAH TOTAL Rp. 30,166,207.47

URAIAN PEKERJAAN HARGA SAT. (Rp.) JUMLAH HARGA (Rp)
2 5 6
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LOKASI 18 BLOK B-Q-S (PANJANG DRAINASE 216 M)

NO Sat. Vol.
1 3 4

I PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Pengukuran Bh 1.000 Rp. 335,100.00 Rp. 335,100.00

Rp. 335,100.00
II PEKERJAAN TANAH
1 Galian Tanah Biasa Untuk Timbunan / Dibuang M3 220.320 Rp. 50,500.00 Rp. 11,126,160.00
2 Timbunan Tanah ( Tanah Hasil Galian / Tanah Tersedia Dilokasi ) M3 33.264 Rp. 31,900.00 Rp. 1,061,121.60
3 Urugan Pasir M3 11.934 Rp. 191,300.00 Rp. 2,282,974.20

Rp. 14,470,255.80
III PEKERJAAN PASANGAN
1 Pekerjaan Anstampeng M3 25.920 Rp. 335,100.00 Rp. 8,685,792.00
2 Pasangan Batu Dengan Camp. 1 PC : 4 PP M3 48.600 Rp. 844,700.00 Rp. 41,052,420.00
3 Pekerjaan Siaran Dengan Camp. 1 PC : 2 PP M2 172.800 Rp. 53,900.00 Rp. 9,313,920.00
4 Plesteran Tebal 1 cm Dengan Camp. 1 PC : 3 PP M2 129.600 Rp. 52,100.00 Rp. 6,752,160.00

Rp. 65,804,292.00
IV Pekerjaan Lubang Resapan Biopori (LRB)
1 Pekerjaan Lubang Resapan Biopori Ttk 166.154 Rp. 23,800.00 Rp. 3,954,461.54

Rp. 3,954,461.54

JUMLAH TOTAL Rp. 84,564,109.34

URAIAN PEKERJAAN HARGA SAT. (Rp.) JUMLAH HARGA (Rp)
2 5 6
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LOKASI 19 BLOK B-Q-S (PANJANG DRAINASE 266 M)

NO Sat. Vol.
1 3 4

I PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Pengukuran Bh 1.000 Rp. 335,100.00 Rp. 335,100.00

Rp. 335,100.00
II PEKERJAAN TANAH
1 Galian Tanah Biasa Untuk Timbunan / Dibuang M3 271.320 Rp. 50,500.00 Rp. 13,701,660.00
2 Timbunan Tanah ( Tanah Hasil Galian / Tanah Tersedia Dilokasi ) M3 40.964 Rp. 31,900.00 Rp. 1,306,751.60
3 Urugan Pasir M3 14.697 Rp. 191,300.00 Rp. 2,811,440.45

Rp. 17,819,852.05
III PEKERJAAN PASANGAN
1 Pekerjaan Anstampeng M3 31.920 Rp. 335,100.00 Rp. 10,696,392.00
2 Pasangan Batu Dengan Camp. 1 PC : 4 PP M3 59.850 Rp. 844,700.00 Rp. 50,555,295.00
3 Pekerjaan Siaran Dengan Camp. 1 PC : 2 PP M2 212.800 Rp. 53,900.00 Rp. 11,469,920.00
4 Plesteran Tebal 1 cm Dengan Camp. 1 PC : 3 PP M2 159.600 Rp. 52,100.00 Rp. 8,315,160.00

Rp. 81,036,767.00
IV Pekerjaan Lubang Resapan Biopori (LRB)
1 Pekerjaan Lubang Resapan Biopori Ttk 204.615 Rp. 23,800.00 Rp. 4,869,846.15

Rp. 4,869,846.15

JUMLAH TOTAL Rp. 104,061,565.20

URAIAN PEKERJAAN HARGA SAT. (Rp.) JUMLAH HARGA (Rp)
2 5 6
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LOKASI 20 BLOK S-Y (PANJANG DRAINASE 182 M)

NO Sat. Vol.
1 3 4

I PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Pengukuran Bh 1.000 Rp. 335,100.00 Rp. 335,100.00

Rp. 335,100.00
II PEKERJAAN TANAH
1 Galian Tanah Biasa Untuk Timbunan / Dibuang M3 185.640 Rp. 50,500.00 Rp. 9,374,820.00
2 Timbunan Tanah ( Tanah Hasil Galian / Tanah Tersedia Dilokasi ) M3 28.028 Rp. 31,900.00 Rp. 894,093.20
3 Urugan Pasir M3 10.056 Rp. 191,300.00 Rp. 1,923,617.15

Rp. 12,192,530.35
III PEKERJAAN PASANGAN
1 Pekerjaan Anstampeng M3 21.840 Rp. 335,100.00 Rp. 7,318,584.00
2 Pasangan Batu Dengan Camp. 1 PC : 4 PP M3 40.950 Rp. 844,700.00 Rp. 34,590,465.00
3 Pekerjaan Siaran Dengan Camp. 1 PC : 2 PP M2 145.600 Rp. 53,900.00 Rp. 7,847,840.00
4 Plesteran Tebal 1 cm Dengan Camp. 1 PC : 3 PP M2 109.200 Rp. 52,100.00 Rp. 5,689,320.00

Rp. 55,446,209.00
IV Pekerjaan Lubang Resapan Biopori (LRB)
1 Pekerjaan Lubang Resapan Biopori Ttk 140.000 Rp. 23,800.00 Rp. 3,332,000.00

Rp. 3,332,000.00

JUMLAH TOTAL Rp. 71,305,839.35

URAIAN PEKERJAAN HARGA SAT. (Rp.) JUMLAH HARGA (Rp)
2 5 6
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LOKASI 21 BLOK S-Y (PANJANG DRAINASE 261 M)

NO Sat. Vol.
1 3 4

I PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Pengukuran Bh 1.000 Rp. 335,100.00 Rp. 335,100.00

Rp. 335,100.00
II PEKERJAAN TANAH
1 Galian Tanah Biasa Untuk Timbunan / Dibuang M3 266.220 Rp. 50,500.00 Rp. 13,444,110.00
2 Timbunan Tanah ( Tanah Hasil Galian / Tanah Tersedia Dilokasi ) M3 40.194 Rp. 31,900.00 Rp. 1,282,188.60
3 Urugan Pasir M3 14.420 Rp. 191,300.00 Rp. 2,758,593.83

Rp. 17,484,892.43
III PEKERJAAN PASANGAN
1 Pekerjaan Anstampeng M3 31.320 Rp. 335,100.00 Rp. 10,495,332.00
2 Pasangan Batu Dengan Camp. 1 PC : 4 PP M3 58.725 Rp. 844,700.00 Rp. 49,605,007.50
3 Pekerjaan Siaran Dengan Camp. 1 PC : 2 PP M2 208.800 Rp. 53,900.00 Rp. 11,254,320.00
4 Plesteran Tebal 1 cm Dengan Camp. 1 PC : 3 PP M2 156.600 Rp. 52,100.00 Rp. 8,158,860.00

Rp. 79,513,519.50
IV Pekerjaan Lubang Resapan Biopori (LRB)
1 Pekerjaan Lubang Resapan Biopori Ttk 200.769 Rp. 23,800.00 Rp. 4,778,307.69

Rp. 4,778,307.69

JUMLAH TOTAL Rp. 102,111,819.62

URAIAN PEKERJAAN HARGA SAT. (Rp.) JUMLAH HARGA (Rp)
2 5 6
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LOKASI 22 BLOK Y-Z (PANJANG DRAINASE 182 M)

NO Sat. Vol.
1 3 4

I PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Pengukuran Bh 1.000 Rp. 335,100.00 Rp. 335,100.00

Rp. 335,100.00
II PEKERJAAN TANAH
1 Galian Tanah Biasa Untuk Timbunan / Dibuang M3 185.640 Rp. 50,500.00 Rp. 9,374,820.00
2 Timbunan Tanah ( Tanah Hasil Galian / Tanah Tersedia Dilokasi ) M3 28.028 Rp. 31,900.00 Rp. 894,093.20
3 Urugan Pasir M3 10.056 Rp. 191,300.00 Rp. 1,923,617.15

Rp. 12,192,530.35
III PEKERJAAN PASANGAN
1 Pekerjaan Anstampeng M3 21.840 Rp. 335,100.00 Rp. 7,318,584.00
2 Pasangan Batu Dengan Camp. 1 PC : 4 PP M3 40.950 Rp. 844,700.00 Rp. 34,590,465.00
3 Pekerjaan Siaran Dengan Camp. 1 PC : 2 PP M2 145.600 Rp. 53,900.00 Rp. 7,847,840.00
4 Plesteran Tebal 1 cm Dengan Camp. 1 PC : 3 PP M2 109.200 Rp. 52,100.00 Rp. 5,689,320.00

Rp. 55,446,209.00
IV Pekerjaan Lubang Resapan Biopori (LRB)
1 Pekerjaan Lubang Resapan Biopori Ttk 140.000 Rp. 23,800.00 Rp. 3,332,000.00

Rp. 3,332,000.00

JUMLAH TOTAL Rp. 71,305,839.35

URAIAN PEKERJAAN HARGA SAT. (Rp.) JUMLAH HARGA (Rp)
2 5 6
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LOKASI 23 BLOK Y-Z (PANJANG DRAINASE 248 M)

NO Sat. Vol.
1 3 4

I PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Pengukuran Bh 1.000 Rp. 335,100.00 Rp. 335,100.00

Rp. 335,100.00
II PEKERJAAN TANAH
1 Galian Tanah Biasa Untuk Timbunan / Dibuang M3 252.960 Rp. 50,500.00 Rp. 12,774,480.00
2 Timbunan Tanah ( Tanah Hasil Galian / Tanah Tersedia Dilokasi ) M3 38.192 Rp. 31,900.00 Rp. 1,218,324.80
3 Urugan Pasir M3 13.702 Rp. 191,300.00 Rp. 2,621,192.60

Rp. 16,613,997.40
III PEKERJAAN PASANGAN
1 Pekerjaan Anstampeng M3 29.760 Rp. 335,100.00 Rp. 9,972,576.00
2 Pasangan Batu Dengan Camp. 1 PC : 4 PP M3 55.800 Rp. 844,700.00 Rp. 47,134,260.00
3 Pekerjaan Siaran Dengan Camp. 1 PC : 2 PP M2 198.400 Rp. 53,900.00 Rp. 10,693,760.00
4 Plesteran Tebal 1 cm Dengan Camp. 1 PC : 3 PP M2 148.800 Rp. 52,100.00 Rp. 7,752,480.00

Rp. 75,553,076.00
IV Pekerjaan Lubang Resapan Biopori (LRB)
1 Pekerjaan Lubang Resapan Biopori Ttk 190.769 Rp. 23,800.00 Rp. 4,540,307.69

Rp. 4,540,307.69

JUMLAH TOTAL Rp. 97,042,481.09

URAIAN PEKERJAAN HARGA SAT. (Rp.) JUMLAH HARGA (Rp)
2 5 6
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LOKASI 24 BLOK Z (PANJANG DRAINASE 183 M)

NO Sat. Vol.
1 3 4

I PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Pengukuran Bh 1.000 Rp. 335,100.00 Rp. 335,100.00

Rp. 335,100.00
II PEKERJAAN TANAH
1 Galian Tanah Biasa Untuk Timbunan / Dibuang M3 186.660 Rp. 50,500.00 Rp. 9,426,330.00
2 Timbunan Tanah ( Tanah Hasil Galian / Tanah Tersedia Dilokasi ) M3 28.182 Rp. 31,900.00 Rp. 899,005.80
3 Urugan Pasir M3 10.111 Rp. 191,300.00 Rp. 1,934,186.48

Rp. 12,259,522.28
III PEKERJAAN PASANGAN
1 Pekerjaan Anstampeng M3 21.960 Rp. 335,100.00 Rp. 7,358,796.00
2 Pasangan Batu Dengan Camp. 1 PC : 4 PP M3 41.175 Rp. 844,700.00 Rp. 34,780,522.50
3 Pekerjaan Siaran Dengan Camp. 1 PC : 2 PP M2 146.400 Rp. 53,900.00 Rp. 7,890,960.00
4 Plesteran Tebal 1 cm Dengan Camp. 1 PC : 3 PP M2 109.800 Rp. 52,100.00 Rp. 5,720,580.00

Rp. 55,750,858.50
IV Pekerjaan Lubang Resapan Biopori (LRB)
1 Pekerjaan Lubang Resapan Biopori Ttk 140.769 Rp. 23,800.00 Rp. 3,350,307.69

Rp. 3,350,307.69

JUMLAH TOTAL Rp. 71,695,788.47

URAIAN PEKERJAAN HARGA SAT. (Rp.) JUMLAH HARGA (Rp)
2 5 6
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LAMPIRAN F

DURASI WAKTU PEKERJAAN MENGGUNAKAN (KURVA S)
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LAMPIRAN G

No KODE SATUAN

I UPAH TENAGA KERJA

1 Pekerja L. 01 OH Rp. 68,000.00

2 Tukang Gali L. 02 OH Rp. 70,000.00

3 Tukang Batu L. 04 OH Rp. 72,000.00

4 Kepala Tukang L. 05 OH Rp. 77,000.00

5 Mandor L. 15 OH Rp. 80,000.00

6 Juru Ukur L. 16 OH Rp. 90,000.00

7 Pembantu Juru Ukur L. 17 OH Rp. 75,000.00

II BAHAN

1 Batu Kali / Belah M. 11 m3 Rp. 148,500.00

2 Pasir Pasang M. 08 m3 Rp. 159,500.00

3 Pasir Urug M. 05 m3 Rp. 121,000.00

4 Portland Cement (PC 40 Kg / Zak) M. 18 Zak Rp. 64,515.00

5 Portland Cement (PC 40 Kg / Zak) M. 18 Kg Rp. 1,612.88

6 Kayu uk. 5 cm x 7 cm M. 54 M3 Rp. 4,000,000.00

7 Cat Meni Kg Rp. 32,000.00

8 Paku 5 cm - 7 cm Kg Rp. 15,000.00
9 Pipa PVC 4" 1 Btg Rp. 131,000.00

DAFTAR UPAH TENAGA KERJA
DAN HARGA BAHAN

HARGA SATUAN (Rp)URAIAN UPAH TENAGA KERJA DAN HARGA BAHAN
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2

No KODE SATUAN

III JENIS PERALATAN

1 Waterpass / Theodolith E. 34/52 Hari-Sewa Rp. 250,000.00

2 Pemadat Timbunan ( Stamper ) E. 04 Hari-Sewa Rp. 75,000.00

3 Molen 350 liter E. 09 Unit/hari Rp. 100,000.00

4 Bor Tanah Tipe L01 Unit/hari Rp. 175,000,00

DAFTAR HARGA PERALATAN

HARGA SATUAN (Rp)URAIAN JENIS PERALATAN
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