
 
 

i 
 

 

 

 

SISTEM INFORMASI PENJADWALAN PEKERJAAN  

PROYEK PADA PT. YOSCO UTAMA DENGAN  

CRITICAL PATH METHOD (CPM) 

 

 

 

SKRIPSI 
 

 

 

 

 
oleh 

Siti Masruroh  

NIM 102410101021 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI  

UNIVERSITAS JEMBER 

2014 



 
 

i 
 

 

 

 

SISTEM INFORMASI PENJADWALAN PEKERJAAN  

PROYEK PADA PT. YOSCO UTAMA DENGAN  

CRITICAL PATH METHOD (CPM) 

 

 

 

SKRIPSI 

 

 

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk 

menyelesaikan Program Studi Sistem Informasi (S1) dan mencapai gelar Sarjana 

Sistem Informasi 

 

 

 
oleh 

Siti Masruroh  

NIM 102410101021 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI 

UNIVERSITAS JEMBER 

2014 

  



 
 

ii 
 

PERSEMBAHAN 

Skripsi ini saya persembahkan untuk: 

1. Alloh SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan segala 

kenikmatan dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini; 

2. Yang terhormat dan tercinta Ibunda Almh. Sa’adah dan ayahanda Mujairi yang 

senantiasa memberi kasih sayang, segenap do’a, keringat, pengorbanan, air 

matanya demi kesuksesan perjalanan hidup penulis di dunia dan akhirat; 

3. Keluargaku tersayang terima kasih atas nasehat dan perhatian yang diberikan  

untuk semua keberhasilanku selama ini; 

4. Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing; Bapak Anang Andrianto, ST., MT dan 

Bapak M.Arief Hidayat, S. Kom. M. Kom yang selalu memberikan motivasi 

dalam mengerjakan hingga menyelesaikan skripsi ini; 

5. Guru-guruku sejak TK sampai Perguruan Tinggi terhormat, yang telah 

memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran; 

6. Almamater yang kubanggakan Program Studi Sistem Informasi Universitas 

Jember sebagai tempat menuntut ilmu. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iii 
 

MOTTO 

Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu 

kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan 

kemajuan selangkah pun 

(Bung Karno) 

 

 

 

Kesuksesan sejati ditentukan oleh dua faktor. Pertama adalah keyakinan,  

dan kedua adalah tindakan. 

(Reza M. Syarief) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

iv 
 

PERNYATAAN 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : SITI MASRUROH 

NIM  : 102410101021 

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah dengan judul “Sistem 

Informasi Penjadwalan Pekerjaan Proyek Pada PT. Yosco Utama Dengan Critical 

Path Method (CPM)” adalah benar - benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang 

sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan 

bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya 

sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada  

tekanan dan paksaan dari pihak manapun, serta bersedia mendapat sanksi akademik 

jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar. 

 

 

 

 Jember, 29 September 2014 

  Yang menyatakan, 

   

 

 Siti Masruroh 

 NIM.102410101021 

  



 
 

v 
 

PENGESAHAN PEMBIMBING 

 

Skripsi berjudul “Sistem Informasi Penjadawalan Pekerjaan Proyek Pada PT. Yosco 

Utama Dengan Critical Path Method (CPM)”, telah diuji dan disahkan pada: 

Hari, tanggal : Senin, 29 September 2014 

Tempat : Program Studi Sistem Informasi Universitas Jember 

 

Disetujui oleh: 

 

Pembimbing I, 

 

 

Anang Andrianto, ST., MT 

NIP.196906151997021002 

 

 

Pembimbing II, 

 

 

M.Arief Hidayat, S. Kom. M. Kom  

NIP. 198101232010121003 

 

 

 

  



 
 

vi 
 

SKRIPSI 

HALAMAN PEMBIMBINGAN 
SISTEM INFORMASI PENJADWALAN 

PEKERJAAN PROYEK PADA PT. YOSCO UTAMA DENGAN 

CRITICAL PATH METHOD (CPM) 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh 

Siti Masruroh 

NIM 102410101021 

 

 

 

 

 

 

 

Pembimbing 

 

Pembimbing Utama    :  Anang Andrianto, ST., MT 

Pembimbing Pendamping   :  M.Arief Hidayat, S. Kom. M. Kom 

 



 
 

vii 
 

PENGESAHAN 

 

Skripsi yang berjudul “Sistem Informasi Penjadwalan Pekerjaan Proyek Pada PT. 

Yosco Utama Dengan Critical Path Method (CPM)” , telah diuji dan disahkan pada: 

Hari   : Senin 

Tanggal  : 29 September 2014 

Tempat  : Program Studi Sistem Informasi Universitas Jember. 

Tim Penguji 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Anggota I,         Anggota II, 

 

 

Prof Drs. Slamin M.Comp Sc, Ph.D  Yanuar Nurdiansyah ST., M.Cs. 

     NIP.196704201992011001            NIP. 198201012010121004 

 

 

 

  

Mengesahkan, 

Ketua Program Studi Sistem Informasi 

Universitas Jember, 

 

 

 

Prof Drs. Slamin M. Comp Sc, Ph.D 

NIP. 196704201992011001 

 

Ketua  

Tim Penguji, 

 

 

 

Dr. Saiful Bukhori, ST., M.Kom 

NIP. 196811131994121001 

 



 
 

viii 
 

Information System of Job Project Scheduling in PT. Yosco Utama with Critical Path 

Method (CPM) 

Siti Masruroh 

Information System, Information System Study Program, University Of Jember 

ABSTRACT 

PT. Yosco Utama is a company engaged in construction field in Jember, with many 

projects under taken by the company so requires good project management. Project 

management consists of three stages: planning, scheduling, and coordination. 

Scheduling is the most crucial stage for success or failure of a project, because it 

determines dependencies among project activities as a whole. Problems that are often 

faced by PT.Yosco Utama is delay of the planned schedule therefore it is necessary to 

optimize the analysis of the duration of the project so that it can be seen how much 

time a project takes to complete. This research is to design and build a web-based 

management information system by applying Ciritacl Path Method which is a method 

of project scheduling aimed to help manage the planning and controling of project 

timeline. The resulting software has been tested to analyze project scheduling of 

drainage development in UPP Muncar district Banyuwangi. The software is expected 

to be scheduling and controlling tool for projects that can help PT.Yosco Utama to 

obtain information of critical actvities and probability of delay time.  

Keywords: PT. Yosco Utama, project, management project, project scheduling, 

information system management, Critical Path Method (CPM) 
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RINGKASAN 

 

Sistem Informasi Penjadwalan Pekerjaan Proyek Pada PT. Yosco Utama 

Dengan Critical Path Method (CPM), Siti Masruroh, 102410101021; 2014: 219 

halaman; Program Studi Sistem Informasi Universitas Jember. 

 

PT. Yosco Utama merupakan perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi 

bangunan di Kabupaten Jember, berdasarkan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana 

Konstruksi (SBJUK) yang telah ditetapkan oleh Badan Pelaksana LPJK nasional,  

perusahaan ini memiliki kemampuan dengan klasifikasi pada subbidang pekerjaan 

pembangunan jalan dan perawatannya, jembatan termasuk perawatannya, pelabuhan, 

dermaga dan perawatannya, pembangunan sumber daya air terdiri dari irigasi, 

drainase, plengsengan dan perawatannya, persungaian rawa dan pantai, bendungan, 

pengerukan dan pengurugan termasuk perawatannya dengan kemampuan keuangan 

sebesar Rp.85.224.003.664.  

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu membuat sebuah perangkat lunak yang 

dapat digunakan sebagai alat perencanaan dan pengendali proyek diharapkan dapat 

membantu PT. Yosco Utama dalam memanajemen waktu, biaya, dan tenaga kerja. 

Penerapan Critical Path Method (CPM) dalam penjadwalan proyek dapat digunakan 

sebagai alat perencanaan dan alat kendali selain menggunakan kurva S dan barchart 

sesuai dengan standart internasional yang harus dimiliki oleh pelaksana proyek. 

Dalam penelitian ini metode CPM diterapkan pada proyek pembangunan 

sumber daya air. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan observasi 

secara langsung yang obyeknya terdiri dari data komponen pekerjaan untuk masing – 

masing jenis proyek sumber daya air dengan sub pekerjaan drainase, plengsengan, 

dan saluran irigasi, data daftar kebutuhan dan harga meliputi bahan, alat, dan tenaga 

kerja, data analisis jaringan kerja proyek dan data pendukung lainnya.  

  



 
 

x 
 

 Perangkat lunak ini dibangun dengan menggunakan metode incremental 

dengan proses pengerjaan dibagi permodul, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 

dengan mengimplementasikan metode CPM dapat memberikan informasi pekerjaan 

yang berada pada lintasan kritis atau pekerjaan yang memiliki kepekaan sangat tinggi 

atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan, sehingga kontraktor dapat mengontrol  

jalannya suatu proyek dengan memiliki alat kendali yang memberikan informasi 

batas waktu maksimum dan minimum suatu pekerjaan harus diselesaikan atau 

dilakukan penundaan untuk mencapai deadline yang telah ditetapkan.  

 Metode penjadwalan dengan CPM memakai prinsip pembentukan jaringan 

kerja, dengan metode ini jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu 

proyek dianggap diketahui secara pasti dalam mengestimasi dan menganilisis waktu 

akan didapatkan satu atau lintasan tertentu dari kegiatan – kegiatan pada jaringan 

kerja tersebut yang menentukan jangka waktu penyelesaian seluruh proyek.   

Pertimbangan penggunaan metode – metode penjadwalan proyek didasarkan atas 

kebutuhan dan hasil yang ingin di capai untuk lebih tepatnya penggunaan metode 

CPM digunakan sebagai alat kendali dan perencanaan awal dalam menyusun jadwal 

proyek dan metode kurva S digunakan sebagai alat ukur untuk menunjukan kemajuan 

proyek. 

 

 

 

 

  



 
 

xi 
 

PRAKATA 

 

 Puji syukur kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, hidayat dan 

karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sistem 

Informasi Penjadwalan Pekerjaan Proyek Pada PT. Yosco Utama Dengan Critical 

Path Method (CPM)”. Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir dan sebagai 

salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi 

Sistem Informasi Universitas Jember. 

 Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan berbagai 

pihak. Maka dari itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak 

terima kasih kepada: 

1. Bapak Anang Andrianto, ST., MT dan Bapak M.Arief Hidayat, S.Kom,.M.Kom 

sebagai Dosen Pembimbing utama dan Pendamping; 

2. Bapak Prof. Drs. Slamin, M.Comp.Sc.,Ph.D selaku ketua Program Studi Sistem 

Informasi yang menjadi tempat mahasiswa menuntut ilmu; 

3. Ayahanda tercinta Bapak Mujairi dan keluwarga tercinta yang memberikan doa 

dan semangat demi terselesainya skripsi ini; 

4. PT.Yosco Utama yang bersedia memberi ijin kepada peneliti untuk dijadikan 

objek dalam penelitian ini; 

5. Karisma ardi pranata yang senantiasa memberikan motivasi dan inspirasi; 

6. Teman – teman seperjuangan Annisa, Ratih, Umam, Erick, Ridwan, Gayatri, 

Hawwin, Roqib, Nurum ilmiyah, Dawim, Anggi, Ayu priyanti, Yusa dan Sayid. 

  Demi kesempurnaan skripsi ini, penulis akan menerima segala masukan baik 

berupa kritik atau saran dari semua pihak. Harapan penulis dengan terselesaikannya 

skripsi ini adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak - pihak yang 

membutuhkan. 

 Jember, 29 September 2014 

 

 Penulis  



 
 

xii 
 

DATFAR ISI 

                                                              

               Halaman 

PERSEMBAHAN ..................................................................................................... ii 

MOTTO................................................................................................................... iii 

PERNYATAAN ...................................................................................................... iv 

PENGESAHAN PEMBIMBING .............................................................................. v 

HALAMAN PEMBIMBINGAN ............................................................................. vi 

PENGESAHAN ...................................................................................................... vii 

RINGKASAN .......................................................................................................... ix 

PRAKATA .............................................................................................................. xi 

DATFAR ISI .......................................................................................................... xii 

DAFTAR TABEL ................................................................................................. xvi 

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ xvii 

DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................................... xix 

BAB 1. PENDAHULUAN....................................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang ............................................................................................ 1 

1.2 Rumusan Masalah ....................................................................................... 3 

1.3 Tujuan dan Manfaat .................................................................................... 3 

1.3.1 Tujuan ................................................................................................. 3 

1.3.2 Manfaat ............................................................................................... 3 

1.4 Batasan Masalah ......................................................................................... 4 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi ...................................................................... 5 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .............................................................................. 7 

2.1 Proyek ......................................................................................................... 7 

2.1.1 Pengertian Proyek ................................................................................ 7 

2.1.2 Sasaran Proyek .................................................................................... 7 

2.1.3 Tahapan Proyek Konstruksi  (Life Cycle) ............................................. 8 



 
 

xiii 
 

2.1.4 Penjadwalan Proyek............................................................................. 8 

2.2 Metode Kurva S .......................................................................................... 9 

2.2.1 Pengertian kurva S ............................................................................... 9 

2.2.2 Kekurangan metode kurva s ............................................................... 10 

2.3 Metode Critical Path ................................................................................. 10 

2.4 Sistem Informasi Manajemen .................................................................... 16 

2.5 Model Incremental .................................................................................... 17 

2.6 Kebutuhan Software .................................................................................. 18 

2.7 Pengujian Sistem ....................................................................................... 20 

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN ................................................................. 21 

3.1 Pendekatan Penelitian................................................................................ 21 

3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian ................................................................... 21 

3.3 Alur Penelitian .......................................................................................... 21 

3.3.1 Studi Literatur.................................................................................... 22 

3.3.2 Tahap pengumpulan data ................................................................... 23 

3.3.3 Teknik Pengumpulan Data ................................................................. 23 

3.4 Critical Path Method untuk Menghitung Lintasan kritis ............................ 24 

3.5 Metode Pembuatan Sistem ........................................................................ 25 

3.5.1 Analisis ............................................................................................. 26 

3.5.2 Desain ............................................................................................... 26 

3.5.3 Coding ............................................................................................... 26 

3.5.4 Testing ............................................................................................... 27 

BAB 4. ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM .......................................... 28 

4.1 Pengumpulan Data .................................................................................... 28 

4.2 Analisis Kebutuhan ................................................................................... 35 

4.3 Desain sistem ............................................................................................ 37 



 
 

xiv 
 

4.3.1 Business Process ............................................................................... 37 

4.3.2 Usecase Diagram .............................................................................. 38 

4.3.3 Scenario Usecase Manajemen Jadwal ................................................ 41 

4.3.4 Activty Diagram Manajemen Jadwal .................................................. 46 

4.3.5 Sequence Diagram Manajemen Jadwal .............................................. 48 

4.3.6 Class Diagram Manajemen Jadwal .................................................... 51 

4.3.7 Entity Relation Diagram  Jadwal ........................................................ 52 

4.3.8 Pengkodean ....................................................................................... 55 

4.4 Pengujian Sistem ....................................................................................... 55 

4.4.1 Pengujian White Box Modul Increment 4 Manajemen Jadwal ............ 56 

4.4.2 Pengujian Black Box Modul increment 4 Manajemen Jadwal ............. 65 

BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN.................................................................. 70 

5.1 Hasil Penelitian ......................................................................................... 70 

5.2 Hasil Analisa ............................................................................................. 70 

5.2.1 Hasil Analisa Perhitungan Harga satuan pekerjaan dan bobot pekerjaan

 ……………………………………………………………………….. 70 

5.2.2 Hasil Analisis Jaringan Kerja Pembangunan Drainase UPP Muncar ... 72 

5.2.3 Hasil Analisa Perhitungan Metode Critical Path ................................ 72 

5.3 Implementasi Sistem ................................................................................. 74 

5.4 Pengujian Sistem ....................................................................................... 85 

5.5 Perbandingan penyusunan jadwal dengan CPM dan penyusunan jadwal 

dengan kurva S .......................................................................................... 86 

BAB 6. KESIMPULAN ......................................................................................... 90 

6.1 Kesimpulan ............................................................................................... 90 

6.2 Saran ......................................................................................................... 91 



 
 

xv 
 

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................. 92 

LAMPIRAN ........................................................................................................... 94 

SURAT PENELITIAN ......................................................................................... 199 

 

  



 
 

xvi 
 

DAFTAR TABEL 

             Halaman 

Tabel 4.1 Data Jenis Proyek Sumber Daya Air ........................................................ 28 

Tabel 4.2 Data Item Pekerjaan Proyek Pembangunan Drainase ............................... 29 

Tabel 4.3 Data Item Pekerjaan Proyek Pembangunan Plengsengan ......................... 29 

Tabel 4.4 Data Item Pekerjaan Proyek Pembangunan Saluran Irigasi ...................... 30 

Tabel 4.5 Daftar Harga Bahan, Alat, Dan Tenaga Kerja Pembangunan Proyek 

Drainase .................................................................................................. 30 

Tabel 4.6 Daftar Harga Bahan, Alat, Dan Tenaga Kerja Pembangunan Proyek 

Plengsengan ............................................................................................ 32 

Tabel 4.7 Daftar Harga Bahan, Alat, Dan Tenaga Kerja Pembangunan Proyek Saluran 

Irigasi ..................................................................................................... 33 

Tabel 4.8 Kebutuhan Fungsional ............................................................................. 36 

Tabel 4.9 Kebutuhan Non Fungsional Sistem .......................................................... 36 

Tabel 4.10  Definisi Aktor Dan Hak Akses ............................................................. 40 

Tabel 4.11 Definisi Usecase Diagram SIPPP .......................................................... 40 

Tabel 4.12 Scenario Usecase Tambah Jadwal ......................................................... 42 

Tabel 4.13 Scenario Usecase Edit Jadwal ............................................................... 44 

Tabel 4.14 Scenario Usecase Lihat Jadwal .............................................................. 45 

Tabel 4.15 Pengujian Black Box fitur tambah jadwal ............................................... 65 

Tabel 4.16 Pengujian Black Box Fitur Edit Jadwal .................................................. 67 

Tabel 4.17 Pengujian Black Box Fitur Lihat Jadwal ................................................. 68 

Tabel 5.1 Hasil Analiis Perhitungan Satuan Pekerjaan ............................................ 71 

Tabel 5.2 Hasil perhitungan Bobot pekerjaan .......................................................... 71 

Tabel 5.3 Analisis Jaringan Kerja Jadwal Pembangunan Proyek Drainase UPP 

Muncar ................................................................................................... 72 

Tabel 5.4 Hasil Analisis Metode CPM Pada Jadwal Pembangunan Drainase UPP 

Muncar ................................................................................................... 74 

 



 
 

xvii 
 

DAFTAR GAMBAR 

             Halaman 

Gambar 2.1 Sasaran proyek yang juga merupakan tiga kendala ................................. 8 

Gambar 2.2  Proses Menyusun CPM ....................................................................... 11 

Gambar 2.3 Aspek Manajemen Waktu .................................................................... 16 

Gambar 2.4 Incremental Model (Original: Mills) .................................................... 18 

Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian ....................................................................... 22 

Gambar 3.2 Flowchart Penerapan CPM pada Sistem Informasi Penjadwalan .......... 24 

Gambar 4.1 Business Process SIPPP ....................................................................... 38 

Gambar 4.2 Usecase Diagram SIPPP ...................................................................... 39 

Gambar 4.3 Activity Diagram Tambah Jadwal ........................................................ 46 

Gambar 4.4 Activity Diagram Edit Jadwal............................................................... 47 

Gambar 4.5 Activity Diagram Lihat Jadwal ............................................................. 48 

Gambar 4.6 Sequence Diagram Tambah Jadwal...................................................... 49 

Gambar 4.7 Sequence Diagram Edit Jadwal ............................................................ 50 

Gambar 4.8  Sequence Diagram Lihat Jadwal ......................................................... 51 

Gambar 4.9 Class Diagram Manajemen Jadwal ...................................................... 52 

Gambar 4.10 Entity Relation Diagram Jadwal......................................................... 52 

Gambar 4.11 Class Diagram Sistem Informasi ....................................................... 53 

Gambar 4.12 Entity Relation Diagram Sistem Informasi ......................................... 54 

Gambar 4.13 Kode Program Metode CPM .............................................................. 57 

Gambar 4.14 Diagram Alir Metode CPM ................................................................ 58 

Gambar 4.15 Grafik Alir Metode CPM ................................................................... 58 

Gambar 5.1 Flowchart metode CPM ....................................................................... 73 

Gambar 5.2 Tampilan Login untuk User Pada SIPPP .............................................. 75 

Gambar 5.3 Tampilan Menu Untuk User Admin Pada SIPPP.................................. 75 

Gambar 5.4 Tampilan Menu untuk User Operator Penjadwalan Pada SIPPP ........... 76 

Gambar 5.5 Tampilan Menu Jadwal Proyek Pada SIPPP ......................................... 77 

Gambar 5.6 Tampilan Hasil Perhitungan Bobot Pekerjaan Pada Menu .................... 78 



 
 

xviii 
 

Gambar 5.7 Tampilan Form Tambah Jadwal Pada SIPPP ....................................... 78 

Gambar 5.8 Kode Program Controller Simpan Jadwal ............................................ 79 

Gambar 5.9 Kode Program Model Simpan Jadwal .................................................. 80 

Gambar 5.10 Tampilan Tabel Jadwal Pembangunan Drainase UPP Muncar Pada 

SIPPP ..................................................................................................................... 80 

Gambar 5.11 Kode Program Controller View Jadwal .............................................. 81 

Gambar 5.12 Kode Program Model View Jadwal .................................................... 81 

Gambar 5.13  Tampilan Tabel Lintasan Kritis Pada SIPPP ...................................... 82 

Gambar 5.14 Kode Program Model Hitung Lintasan Kritis ..................................... 83 

Gambar 5.15 Kode Program Controller Hitung Lintasan Kritis ............................... 83 

Gambar 5.16 Cetak Jadwal Proyek Pembanguan Drainase UPP .............................. 84 

Gambar 5.17 Cetak Tabel Informasi Lintasan Kritis Proyek Pembanguan Drainase 

UPP Muncar Kabupaten Bayuwangi ....................................................................... 84 

Gambar 5.18 Tampilan Menu Untuk User Kepala Proyek Pada SIPPP.................... 85 

Gambar 5.19  Bentuk Kurva S Untuk Proyek Yang Mengalami Keterlambatan ....... 87 

 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 
 

xix 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

Halaman 

Lampiran A. Modul Increment ................................................................................ 94 

Lampiran B. Implementasi Sistem ........................................................................ 143 

Lampiran C. Pengujian White Box ......................................................................... 158 

Lampiran D. Pengujian Black Box ......................................................................... 184 

Lampiran E. Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (SBUJK) PT. Yosco 

Utama Dan Sub Bidang Pekerjaan .................................................... 195 

Lampiran F. Teknik perhitungan Analisis harga satuan pekerjaan dan bobot ......... 196 

 

  


