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RINGKASAN 

 

Percepatan Time Schedule Proyek Pembangunan Gedung Dekanat Fakultas 

Teknik Universitas Jember Dengan Metode Cut and Crashing; Novine 

Maharstuti, 091910301089; 2013: 43 halaman; Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik 

Universitas Jember. 

 

Proyek pembangunan gedung Dekanat Fakultas Teknik Universitas Jember 

merupakan salah satu fasilitas fisik penunjang untuk kelancaran kegiatan akademis 

fakultas. Penyelesaian proyek tahap pertama sempat tertunda beberapa tahun terakhir 

karena beberapa faktor. Proyek pembangunan tahap dua yang dilaksanakan pada 

akhir 2012  merupakan lanjutan pekerjaan proyek dari tahap sebelumnya yang terdiri 

dari pekerjaan struktur lantai satu seperti kolom dan plat lantai dua. Proyek ini 

direncanakan hingga mencapai tiga lantai dan dilaksanakan pada awal bulan Oktober 

2012 hingga akhir bulan Desember 2012. Karena beberapa faktor kendala sehingga 

kinerja proyek terhambat dan Tim Pelaksana meminta penambahan waktu kerja di 

awal tahun 2013. Oleh karena itu penelitian ini akan mengevaluasi time schedule 

proyek tersebut dengan menerapkan salah satu metode percepatan. Kali ini metode 

yang akan digunakan ialah metode cut and crashing dimana tujuannya ialah 

mereduksi durasi tiap-tiap pekerjaan sesuai kebutuhan sehingga waktu penyelesaian 

proyek lebih cepat, keterlambatan yang berlebihan dapat dihindari serta biaya proyek 

pun lebih efisien. Adapun tahap dalam menganalisis metode ini ialah menyusun 

jaringan kerja (network planing), menentukan jalur kritis (crtical path) kegiatan, 

analisis metode cut and crashing, menggambar grafik hubungan antara titik normal 

dan TPD (Titik Proyek Dipersingkat), memilih waktu terefektif  dengan biaya paling 

efisien dan membandingkan waktu dan biaya sebelum dan sesudah dipersingkat. 

Dengan data yang ada seperti time schedule dan kurva S dapat membantu 

proses penyusunan network planing seluruh item pekerjaan. Melalui penyusunan 

network planing ini akan ditemukan jalur aktivitas proyek yang kritis dimana jalur 

tersebut akan direduksi durasinya. Setelah itu perhitungan slope pada tiap-tiap 
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pekerjaan dilakukan pemotongan network planing dimulai dari awal proyek hingga 

pada akhir proyek secara bertahap.  

Cutting terhadap network planing dilakukan sebanyak enam kali simulasi, 

kemudian total biaya dapat dihitung dengan menjumlah biaya normal dan biaya 

crashing pada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang masuk dalam proses cutting.Pada  

Cut and Crashing A durasi proyek dapat dipercepat hingga 85 hari atau 1 hari lebih 

cepat dengan biaya mencapai Rp 9.552.615.573,62 begitu pun selanjutnya hingga cut 

and crashing terakhir didapat durasi 71 hari dengan biaya Rp 9.397.368.110,02. Dari 

keenam hasil analisis metode cut and crashing yang telah dilakukan pada time 

schedule proyek pembangunan Gedung Dekanat Fakultas Teknik Universitas Jember 

tahap ke-2 ialah bahwa percepatan proyek dapat dilakukan hingga 71 hari atau 15 hari 

lebih cepat dari hari normal yaitu 86 hari dengan biaya percepatan sebesar Rp 

9.397.368.110,02 atau mengalami penurunan biaya dari biaya normal yaitu Rp 

9.566.572.563,62. Persentase perbandingan waktu percepatan proyek yang dipilih 

ialah kurang lebih 17,44 % lebih cepat dari waktu normal, sedangkan untuk biaya 

percepatan ialah kurang lebih 1,77 % lebih kecil dari biaya normal dengan 

keuntungan per hari sebesar Rp 2.383.161,32. 
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SUMMARY 

 

The Time Schedule Acceleration Of Engineering Faculty Jember University 

Dean Building Project Using Cut And Crashing Method; Novine Maharstuti, 

091910301089; 2013: 43 Pages; Civil Engineering Department Faculty of 

Engineering, University of Jember. 

 

Building projects Jember University Dean of the Faculty of Engineering is 

one of the physical facilities for the smooth supporting academic activities of faculty. 

Completion of the first phase of the project was delayed for several years due to 

several factors. Second phase development projects carried out in late 2012 is a 

continuation of the previous stage project work consisting of a floor structure work 

such as columns and floor plate two. The project is planned to achieve three floors 

and implemented in early October 2012 to the end of December 2012. Constraints 

due to several factors that hampered the performance of the project and asked for 

additional time Executive Team work in early 2013. Therefore this study will 

evaluate the time schedule of the project by applying one of the methods of 

acceleration. This time the method to be used is the method of cut and crashing. The 

cutting goal is to reduce the duration of each job as needed to faster project 

completion time, excessive delays can be avoided as well as the cost of the project 

was more efficient. The stages in this method is compiled to analyze networks, 

determine the critical path activities, cut and crashing analysis methods, the drawing 

graphs of the relationship between normal and TPD (Point Shortened Project), select 

the most effective time with the least cost efficient and compare the time and cost 

before and after shortened. 

The existing data such as the time schedule and S-curve can help the process 

of preparing the entire network planing work items. Through the network planing 

preparation will be found that the critical path project activity where the lines will be 

reduced duration. After the calculation of slope on each network planing cutting work 

is done starting from the beginning of the project until the end of the project in 

phases. 
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Cutting of the network planing held six simulations, then the total cost can be 

calculated by adding up the normal cost and the cost of crashing on certain jobs are 

included in the process. At the first cutting, Cut and Crashing A duration of the 

project can be accelerated up to 85 days or 1 day earlier at a cost of Rp 

9,552,615,573.62 so anything further until the final cut and come crashing duration of 

71 days at a cost of Rp 9,397,368,110.02. From six analysis of cut and crashing that 

have been performed on a time schedule building construction project Dean Faculty 

of  Engineering, University of Jember 2nd stage is that the acceleration of the project 

can be done up to 71 days or 15 days earlier than normal days is 86 days at a cost of 

acceleration Rp 9,397,368,110.02 or decrease the cost of the normal cost of Rp 

9,566,572,563.62. Percentage comparison of projects selected acceleration time is 

approximately 17.44% faster than normal time, while the cost of acceleration is less 

than 1.77% less than the normal cost with profit of Rp 2,383,161.32 everyday. 
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