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RINGKASAN 

 

Perencanaan Penjadwalan Proyek Konstruksi Menggunakan CPM (Critical 

Path Method) (Studi Kasus Pembangunan Gedung Integrated Laboratory For 

Health Science Universitas Jember); Nita Ainindia Ayuningtyas, 

151910301048; 2019: 87 halaman; Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik 

Universitas Jember. 

 

Perencanaan penjadwalan sangat perlu diterapkan pada setiap pembangunan. 

Dalam melaksanakan suatu pembangunan proyek maka perlu adanya perencanaan 

penjadwalan yang matang karena pekerjaan konstruksi akan berkualitas apabila 

dapat direalisasikan dengan sempurna dan sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan. Jika pekerjaan konstruksi dapat dilaksanakan dengan baik sesuai 

rencana penjadwalan, maka akan memberikan keuntungan bagi para pelaksana 

proyek dan agar terhindar dari masalah yang kompleks seperti pembengkakan 

biaya atau bahkan terhentinya suatu proyek. Tetapi pada kenyataannya 

pelaksanaan proyek yang berkualitas sulit untuk diwujudkan dikarenakan adanya 

hambatan dalam proses pelaksanaan. 

Pembangunan gedung Integrated Laboratory for Health Science Universitas 

Jember merupakan lokasi penelitian yang terletak pada Jalan Kalimantan No.37, 

Kabupaten Jember. Gedung Integrated Laboratory for Health Science Universitas 

Jember memiliki fungsi sebagai laboratorium untuk fakultas bagian kesehatan. 

Tujuan dilakukannya penelitian pada gedung tersebut untuk mencegah 

keterlambatan yang akan terjadi pada gedung yang masih dalam proses 

pembangunan tersebut. Penelitian ini menggunakan CPM (Critical Path Method) 

yang dibantu dengan Ms. Project. CPM (Critical Path Method) merupakan dasar 

dari sistem perencanaan dan pengendalian kemajuan pekerjaan yang didasarkan 

pada jaringan kerja, dimana bisa menunjukkan keterkaitan antara kegiatan satu 

dengan kegiatan lainnya dan bisa melihat adanya lintasan kritis pada suatu jadwal 

proyek sehingga bisa diketahui apabila ada keterlambatan pada pekerjaan proyek. 
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Data analisis yang digunakan adalah gambar rencana, Bill Of Quantity (BQ), 

dan AHS Kota Jember 2018. Dari data tersebut kemudian dapat menyusun WBS 

(Work Breakdown Structure), perhitungan durasi setiap pekerjaan, penyusunan 

urutan aktivitas antar pekerjaan, pembuatan jaringan kerja menggunakan software 

manajemen proyek, mengidentifikasi lintasan kritis, dan menentukan durasi 

proyek. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa terdapat 90 pekerjaan yang 

termasuk dalam lintasan kritis yang terdiri dari 6 pekerjaan dibagian persiapan, 35 

pekerjaan dibagian struktur, 26 pekerjaan dibagian arsitektur, 15 pekerjaan 

dibagian bangunan penunjang, 5 pekerjaan dibagian luar bangunan, dan 3 

pekerjaan dibagian elektronika. Dari penelitian ini juga didapatkan hasil bahwa 

pengerjaan proyek pembangunan gedung Integrated Laboratory for Health 

Science Universitas Jember memerlukan waktu yaitu selama 220 hari atau 7 bulan 

25 hari dengan waktu awal pengerjaan yaitu pada tangal 1 November 2018 dan 

waktu penyelesaiannya yaitu pada 25 Juni 2019. 
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SUMMARY 

Scheduling Planning of Construction Project Using CPM (Critical Path 

Method) (Case Study in Integrated Laboratory For Health Science Building 

Of Jember University); Nita Ainindia Ayuningtyas, 151910301048; 2019; 87 

pages; Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Jember 

University. 

 

 Plan scheduling is needed to be applied at every development. In carrying 

out a development project, the schedule planning is needed because the 

construction work will have high quality if it can be implemented perfectly and 

correspond to what has been planned. If the construction work can be carried out 

with good schedule according to plan, it will give some advantages for the 

implementers of the project and it can avoid any kind of problems such as 

swelling costs or even suspension of a project. But in fact, the implementation of 

quality projects are difficult to be implemented due to the presence of obstacles in 

the process. 

 The construction of the Integrated Laboratory for Health Science 

University of Jember is a research site located on Kalimantan Road No. 37, 

Regency of Jember. The building Integrated Laboratory for Health Science 

University of Jember has function as a laboratory for Faculty of health section. 

The purpose of doing research on this building is to prevent the delay that will 

occur when the building still under development. This research uses CPM 

(Critical Path Method) assisted with Ms. Project. CPM (Critical Path Method) is 

the Foundation of the system on planning and controlling the progress of the work 

based on the work network, it could show the linkages between every activities 

and show the presence critical path in a project schedule so that can be known if 

there’s a delay in the project. 

 The data was analyzed using image plans, Bill Of Quantity (BQ), and AHS 

of Jember town in 2018. Based on these data, we can compiled a WBS (Work 

Breakdown Structure), the calculation of the duration of each job, the drafting 
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order of activity on every jobs, making the network work using a software project 

management, identify the critical path, and specify the duration of the project. The 

result shows that there were 90 jobs are included in the critical path consists of 6 

works on the preparation, 35 works on the structure, 26 works on the architecture, 

15 works on the support building, 5 works on the outside building, and 3 works on 

the electronics. This research also obtained some results that the workmanship of 

the project construction of the Integrated Laboratory for Health Science 

University of Jember needs 220 days or 7 months 25 days starts from November 

1st , 2018 until June 25th, 2019. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini perkembangan di dunia konstruksi mengalami peningkatan. Hal 

yang dapat dilakukan untuk menghadapi perkembangan dan persaingan di dunia 

konstruksi, yaitu dengan adanya peningkatan kualitas perencanaan dan 

pengelolaan pekerjaan konstruksi. Perencanaan dan pengelolaan pekerjaan 

konstruksi yang berkualitas merupakan keinginan setiap pelaksana proyek. Proses 

pekerjaan konstruksi akan berkualitas apabila dapat direalisasikan dengan 

sempurna dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Jika pekerjaan 

konstruksi dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan memberikan keuntungan 

bagi para pelaksana proyek. Tetapi pada kenyataannya pelaksanaan proyek yang 

berkualitas sulit untuk diwujudkan dikarenakan adanya hambatan dalam proses 

pelaksanaan. Sebagai contoh hambatan yang sering terjadi pada pelaksanaan 

proyek adalah keterlambatan waktu penyelesaian proyek yang dapat menimbulkan 

masalah yang kompleks, seperti pembengkakan biaya pelaksanaan proyek atau 

bahkan bisa menyebabkan terhentinya suatu proyek (Sulaiman dkk., 2017).  

Dalam melaksanakan suatu pembangunan proyek maka perlu adanya 

perencanaan yang matang agar terhindar dari hambatan yang bisa menyebabkan 

terhentinya suatu proyek. Keberhasilan atau kegagalan dalam penyelesaian proyek 

tergantung dari perencanaan, penjadwalan dan pengendalian proyek yang dikelola 

secara efektif dan efisien (Telaumbanua dkk., 2017). Keterlambatan yang terjadi 

pada suatu proyek ada kaitannya dengan waktu dan biaya. Semakin lama waktu 

pelaksanaan proyek maka biaya akan mengalami pembengkakan sehingga perlu 

adanya manajemen proyek untuk meminimalisir kegagalan suatu proyek. 

Suatu pelaksanaan proyek yang sesuai dengan perencanaan perlu membuat 

penjadwalan agar pelaksanaan proyek berjalan sesuai jadwal dan tidak terjadi 

keterlambatan. Perencanaan penjadwalan sangat perlu diterapkan pada setiap 

pembangunan, seperti pada proyek pembangunan gedung Integrated Laboratory 

for Health Science Universitas Jember yang menjadi lokasi pada 
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penelitian ini. Pembangunan gedung Integrated Laboratory for Health Science 

terletak di kawasan Universitas Jember yaitu lebih tepatnya di Jalan Kalimantan 

No.37, Kabupaten Jember. Gedung Integrated Laboratory for Health Science 

dibangun di atas lahan seluas 840,84 m2 dan terdiri dari 6 lantai. Gedung 

Integrated Laboratory for Health Science memiliki kembaran yaitu gedung 

Integrated Laboratory for Plant and Natural Medicine yang terletak di 

belakangnya dan kedua gedung tersebut memiliki fungsi sebagai laboratorium 

untuk fakultas bagian kesehatan. Penjadwalan yang dilakukan pada proyek 

pembangunan gedung Integrated Laboratory for Health Science Universitas 

Jember bertujuan untuk mencegah keterlambatan yang akan terjadi pada gedung 

yang masih akan dibangun tersebut. 

Penelitian mengenai penjadwalan telah dilakukan sebelumnya oleh Shofan 

Shofyan Teknik Sipil Universitas Jember (2018) menggunakan metode Gantt 

Chart dengan hasil penelitiannya, yaitu pembangunan gedung fakultas keguruan 

dan ilmu pendidikan durasinya 384 hari dengan asumsi hari efektif senin sampai 

sabtu dan jam efektif 8 jam. Namun, pada metode Gantt Chart memiliki 

kelemahan, yaitu tidak bisa menunjukkan secara spesifik mengenai hubungan 

ketergantungan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya.  

Pada penelitian ini menggunakan metode CPM (Critical Path Method) yang 

memiliki kelebihan, yaitu bisa menunjukkan keterkaitan antara kegiatan satu 

dengan kegiatan lainnya, metode ini juga bisa melihat adanya lintasan kritis pada 

suatu jadwal proyek sehingga bisa diketahui apabila ada keterlambatan pada 

pekerjaan proyek. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dilakukan perencanaan 

penjadwalan pada proyek pembangunan gedung Integrated Laboratory for Health 

Science Universitas Jember dengan menggunakan CPM (Critical Path Method). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan 

yang dapat dirumuskan pada Skripsi ini adalah sebagai berikut :  

a. Lintasan kritis pada pekerjaan apa saja yang terdapat pada pekerjaan proyek 

pembangunan gedung Integrated Laboratory for Health Science Universitas 

Jember ? 

b. Berapa durasi pelaksanaan proyek pembangunan Integrated Laboratory for 

Health Science Universitas Jember menggunakan CPM (Critical Path 

Method) ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk menentukan pekerjaan yang termasuk dalam lintasan kritis yang 

terdapat pada pekerjaan proyek pembangunan gedung Integrated Laboratory 

for Health Science Universitas Jember; 

b. Untuk menghitung durasi pelaksanaan proyek pembangunan gedung 

Integrated Laboratory for Health Science Universitas Jember dengan 

menggunakan CPM (Critical Path Method). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

a. Bagi Mahasiswa 

Sebagai referensi untuk menambah wawasan mengenai perencanaan 

penjadwalan menggunakan CPM (Critical Path Method). 

b. Bagi Perusahaan 

Sebagai opsi penjadwalan yang bisa diterapkan di perusahaan dan sebagai 

pembanding dalam perencanaan penjadwalan selanjutnya. 

c. Bagi Penulis 

Dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama menuntut ilmu di 

Fakultas Teknik Universitas Jember. 
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1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Penelitian ini hanya meninjau satu gedung di lokasi pembangunan gedung 

Integrated Laboratory for Health Science Universitas Jember; 

b. Perencanaan penjadwalan menggunakan Software Manajemen Proyek dan 

CPM (Critical Path Method); 

c. Kebutuhan sumber daya manusia selalu tersedia; 

d. Harga Satuan berdasarkan pada AHS (Analisa Harga Satuan) Kota Jember 

tahun 2018; 

e. Penelitian ini hanya mengacu pada waktu tanpa memperhitungkan biaya; 

f. Volume pekerjaan pada pelaksanaan proyek pembangunan gedung Integrated 

Laboratory for Health Science Universitas Jember mengacu pada kontrak 

awal. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai bahan kajian dan pembanding antara 

penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilaksanakan. Hasil penelitian yang 

akan dikaji tidak terlepas dari pembahasan penelitian ini yang berupa perencanaan 

penjadwalan proyek konstruksi menggunakan CPM (Critical Path Method). 

Penelitian mengenai perencanaan penjadwalan proyek konstruksi telah banyak 

dilakukan sebelumnya. 

Penelitian yang dilakukan Telaumbanua dkk. (2017) mengenai Perencanaan 

Waktu Penyelesaian Proyek Toko Modisland Manado dengan Metode CPM. Hasil 

dari penelitian tersebut adalah mendapatkan durasi Pembangunan Toko 

Modisland Manado selama 168 hari dengan menggunakan perhitungan metode 

CPM, sedangkan perhitungan yang telah dilakukan oleh CV. MEKANIK BAJA 

UTAMA mendapatkan durasi selama 192 hari sehingga akan memberikan 

keuntungan penyelesaian proyek akan menjadi lebih cepat 24 hari. 

Dharmawan dkk. (2017) menyajikan penelitian yang berjudul Evaluasi 

Penjadwalan Proyek Pembangunan Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu. 

Penelitian ini menggunakan metode CPM dan analisis kurva S dengan hasil 

penelitian yang menunjukkan jika menggunakan analisa Kurva S, maka biaya 

pelaksanaan dapat berkurang 10% dari biaya realisasi sebesar Rp 12.423.077.000 

menjadi Rp 11.293.707.000. Percepatan menggunakan CPM mendapatkan hasil 

yaitu lintasan kritis berkurang dari 3 lintasan menjadi 1 lintasan dan durasi proyek 

berkurang dari 448 hari menjadi 360 hari. 

Yulianto (2013) melakukan penelitian mengenai Optimasi Penjadwalan 

Proyek Menggunakan CPM dengan Algoritma Genetika pada Studi Kasus Proyek 

Pembangunan Laboratorium Ekonomi Ubhara Surabaya. Metodologi penelitian 

yang digunakan adalah algoritma genetika dengan bantuan CPM.  Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa durasi yang paling optimal adalah 133 hari dengan biaya 

sebesar Rp 760.100.093,82   

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


6 
 

 
 

Penelitian mengenai Penerapan Metode CPM pada Proyek Konstruksi juga 

telah dilakukan oleh Iwawo dkk. (2016). Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian CPM dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa waktu 

pelaksanaan pekerjaan pembangunan selama 241 hari, sedangkan penjadwalan 

yang telah dikerjakan oleh pihak pelaksana selama 259 hari. 

 

2.2 Manajemen Proyek 

2.2.1 Pengertian Manajemen Proyek 

Manajemen adalah perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan 

pengawasan terhadap usaha anggota organisasi dan penggunaan sumber daya 

organisasi lainnya. Ruang lingkup manajemen proyek ini cukup luas, karena 

mencakup tahap kegiatan awal pelaksanaan pekerjaan sampai dengan akhir 

pelaksanaan (Telaumbanua dkk., 2017). 

 

2.2.2 Fungsi Manajemen Proyek 

Menurut Soeharto (1999), fungsi manajemen proyek ada lima yaitu : 

a. Merencanakan 

Memilih dan menentukan langkah-langkah kegiatan yang akan dikerjakan 

untuk mencapai sasaran. 

b. Mengorganisir 

Segala sesuatu yang berhubungan dengan cara mengatur dan mengalokasi 

kegiatan serta sumber daya kepada para peserta kelompok agar dapat 

mencapai sasaran secara efisien. 

c. Memimpin 

Mengarahkan dan mempengaruhi sumber daya manusia agar mau bekerja 

untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

d. Mengendalikan 

Memantau, mengkaji, dan melakukan koreksi agar hasil kegiatan sesuai 

dengan apa yang telah ditentukan. 
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e. Staffing 

Pengrekrutan, pelatihan, dan penyeleksian sumber daya manusia untuk 

menempati posisi-posisi dalam organisasi. 

 

2.3 Time Schedule 

Menurut Warsika (2016), time schedule adalah rencana alokasi waktu untuk 

menyelesaikan masing-masing item pekerjaan proyek. Time schedule meliputi 

kegiatan-kegiatan antara lain : 

a. Schedule bahan 

Jadwal bahan-bahan yang akan dipergunakan oleh proyek menurut jumlah dan 

jenis persatuan waktu. 

b. Schedule peralatan 

Jadwal peralatan yang akan dipergunakan pada proyek menurut jumlah dan 

fungsi persatuan waktu. 

c. Schedule tenaga kerja 

Jadwal tenaga kerja yang dibutuhkan pada proyek sesuai keahlian bidang 

masing-masing. 

d. Schedule biaya 

Jadwal biaya yang harus dikeluarkan sesuai schedule bahan, peralatan, tenaga 

kerja, dan waktu. 

Dari time schedule maka akan didapatkan berapa lama durasi yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, serta bagian-bagian 

pekerjaan yang saling berkaitan. Berikut ini adalah tujuan dan manfaat pembuatan 

time schedule menurut Warsika (2016) : 

a. Pedoman waktu untuk pengadaan alat-alat berat; 

b. Alat untuk mengendalikan waktu pelaksanaan proyek; 

c. Pedoman waktu untuk mendatangkan material yang sesuai dengan item 

pekerjaan yang akan dilaksanakan; 

d. Sebagai tolok ukur pencapaian target waktu pelaksanaan pekerjaan; 

e. Pedoman untuk penentuan batas waktu denda atas keterlambatan proyek atau 

bonus atas percepatan proyek; 
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f. Pedoman untuk mengukur nilai investasi; 

g. Sebagai acuan untuk memulai atau mengakhiri sebuah kontrak proyek 

konstruksi; 

h. Sebagai pedoman pencapaian program pekerjaan setiap waktu yang telah 

ditentukan. 

 

2.4 Penjadwalan Proyek 

Menurut Iwawo dkk. (2016), penjadwalan proyek merupakan kegiatan 

menetapkan jangka waktu kegiatan proyek yang harus diselesaikan, bahan baku, 

tenaga kerja serta waktu yang dibutuhkan oleh setiap aktivitas. Berikut ini adalah 

tujuan penjadwalan proyek menurut Kusnanto (2010), yaitu : 

a. Pekerjaan lebih terorganisir; 

b. Menentukan metode yang sesuai; 

c. Mendapatkan hasil yang optimum; 

d. Mempermudah perumusan masalah proyek. 

Menurut Husen (2010), manfaat dari penjadwalan proyek sebagai berikut : 

a. Memberikan pedoman terhadap unit kegiatan mengenai batasan waktu untuk 

memulai dan mengakhiri masing-masing pekerjaan; 

b. Memberikan sarana bagi manajemen untuk koordinasi secara sistematis dan 

realistis dalam penentuan alokasi prioritas terhadap sumber daya dan waktu; 

c. Memberikan sarana untuk melakukan penilaian terhadap kemajuan pekerjaan; 

d. Menghindari pemakaian sumber daya yang berlebihan; 

e. Memberikan kepastian waktu pelaksanaan pekerjaan; 

f. Merupakan saran penting dalam pengendalian proyek. 

 

2.4.1 Faktor-Faktor Penjadwalan Proyek 

Menurut Telaumbanua dkk. (2017), ada beberapa faktor yang mendasari 

dalam pembuatan jadwal proyek : 

a. Produktivitas sumber daya, peralatan proyek dan tenaga proyek, selama 

operasional berlangsung dengan referensi dan perhtiungan yang memenuhi 

aturan teknis; 
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b. Kapasitas daya tampung area proyek terhadap sumber daya yang 

dipergunakan selama operasional pelaksanaan berlangsung; 

c. Alasan sosial politis lainnya, apabila proyek tersebut milik pemerintah; 

d. Kondisi alam dan lokasi proyek; 

e. Keterjangkauan lokasi proyek ditinjau dari fasilitas perhubungannya; 

f. Kebutuhan dan fungsi dari proyek tersebut; 

g. Ketersediaan dan keterkaitan sumber daya material, peralatan, dan material 

pelengkap lainnya yang menunjang terwujudnya proyek tersebut. 

 

2.4.2 Jenis-Jenis Penjadwalan 

Menurut Kusnanto (2010) penjadwalan terbagi menjadi dua yaitu : 

a. Penjadwalan Determenistik 

Penjadwalan yang dimana pekerjaan yang akan dilakukan saling keterkaitan. 

Setiap tugas memiliki durasi yang direncanakan. Penjadwalan deterministik 

dibagi menjadi dua : 

1. CPM (Critical Path Method) : Arrow Diagram, Time Scale, dan PDM 

(Precedence Diagram Method); 

2. Non CPM : Bar/Gantt Chart, Line Diagram. 

b. Penjadwalan Probabilistik 

Jaringan dengan semua elemen dari rencana deterministik, tetapi jangka waktu 

tugas adalah variabel-variabel acak. Contoh penjadwalan probabilistik adalah 

PERT dan Montercalo. 

 

2.5 Metode Penjadwalan Proyek 

Menurut Husen (2010), ada beberapa metode penjadwalan proyek yang 

digunakan untuk mengelola waktu dan sumber daya proyek, yaitu : 

a. Bagan Balok (Bar Chart); 

b. Kurva S (Hannum Curve); 

c. Diagram Jaringan Kerja (Network Planning Diagram). 
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2.6 Diagram Balok (Bar Chart) 

Diagram balok (Bar Chart) sering disebut dengan Gantt Chart sesuai 

dengan nama penciptanya yaitu Henry L. Gantt. Diagram balok terdiri atas sumbu 

y yang menyatakan kegiatan di proyek, sedangkan sumbu x menyatakan satuan 

waktu dalam hari, minggu, atau bulan sebagai durasinya (Husen, 2010). Panjang 

balok tergantung dengan durasi pekerjaan sesuai dengan skala yang telah 

ditentukan. Keuntungan diagram ini adalah dapat digunakan untuk menunjukkan 

jadwal secara terpisah (Suparno, 2015). Menurut Suparno (2015), berikut ini 

merupakan beberapa kelemahan dari Bar Chart dalam menyajikan informasi 

mengenai : 

a. Detail kemajuan pekerjaan; 

b. Penggunaan sumber daya secara efisien; 

c. Tahapan pra pelaksanaan di lapangan. 

Bar Chart  masih digunakan secara luas, baik berdiri sendiri maupun digabungkan 

dengan Kurva S. Hal ini dikarenakan Bar Chart mudah dipahami. 

 

2.7 Kurva S (Hannum Curve) 

Kurva S adalah sebuah grafik yang dikembangkan oleh Warren T. Hanumm 

atas dasar pengamatan terhadap sejumlah proyek besar sejak awal hingga akhir 

proyek. Kurva S dapat menunjukkan kemajuan proyek berdasarkan kegiatan, 

waktu, dan bobot pekerjaan yang direpresentasikan menjadi presentase kumulatif 

dari seluruh kegiatan proyek. Visualisasi kurva S dapat memberikan informasi 

mengenai kemajuan proyek dengan membandingkannya terhadap jadwal rencana. 

Untuk membuat kurva S, jumlah persentase kumulatif bobot masing-masing 

kegiatan pada suatu periode di antara durasi proyek diplotkan pada sumbu vertikal 

sehingga bila hasilnya dihubungkan dengan garis, akan membentuk kurva S. 

Bentuk demikian terjadi karena volume kegiatan pada bagian awal masih sedikit, 

kemudian pada pertengahan meningkat dalam jumlah yang cukup besar, lalu pada 

akhir proyek volume kegiatan kembali mengecil (Husen, 2010). 
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2.8 Jaringan Kerja (Network Planning) 

Network planning adalah gambaran kegiatan-kegiatan secara kronologis 

serta saling berkaitan dan berhubungan antara kegiatan satu dengan kegiatan 

lainnya. Network planning merupakan alat ukur bagi seorang pimpinan proyek 

untuk melaksanakan penjadwalan pelaksanaan proyek konstruksi. Semenjak tahun 

1950, network planning telah mulai dikembangkan di Amerika Serikat 

(Wirantika, 2016). Manfaat network planning menurut Wirantika (2016) : 

a. Untuk membantu menyelesaikan pelaksanaan proyek tepat waktu; 

b. Untuk mengorganisir data yang tidak teratur; 

c. Dapat menunjukkan urutan pekerjaan sebuah proyek konstruksi yang paling 

efisien. 

 

2.8.1 Tahapan Penyusunan Network Planning 

Berikut ini merupakan tahapan penyusunan network planning menurut 

Husen (2010) : 

a. Menginventarisasi kegiatan-kegiatan dari paket WBS berdasarkan item 

pekerjaan; 

b. Memperkirakan durasi setiap kegiatan dengan mempertimbangkan jenis 

pekerjaan, volume pekerjaan, jumlah sumber daya, lingkungan kerja, serta 

produktivitas pekerja. 

c. Menentukan logika ketergantungan antar kegiatan dilakukan dengan tiga 

kemungkinan hubungan, yaitu kegiatan yang mendahului (predecessor), 

kegiatan yang didahului (successor), serta bebas. 

d. Menghitung analisis waktu serta alokasi sumber daya. 

 

2.8.2 Simbol-Simbol pada Network Planning 

Network planning digambarkan dalam bentuk diagram yang berupa simbol-

simbol dan lintasan kegiatan yang saling berkaitan selama kegiatan proyek 

berlangsung (Wirantika, 2016). Adapun pengertian dari simbol-simbol tersebut : 
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a. Anak Panah  

Anak panah menggambarkan adanya suatu pekerjaan, dimana arah anak panah 

menunjukkan arah kegiatan, sehingga dapat diketahui kegiatan mana yang 

terlebih dahulu dikerjakan. Contoh anak panah dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Anak panah (Sumber : Wirantika, 2016) 

 

b. Lingkaran 

Lingkaran menggambarkan kegiatan di proyek. Kegiatan yang dimaksudkan 

adalah awal atau akhir dari pekerjaan tersebut. Kemudian lingkaran akan 

diberi nomor yang bertujuan untuk membedakan kegiatan satu dengan 

kegiatan lainnya. Penomoran dimulai dari nomor terkecil ke nomor yang 

besar. Contoh lingkaran dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 

 

 

Gambar 2.2 Lingkaran (Sumber : Wirantika, 2016) 

 

c. Anak Panah Terputus-Putus (dummy) 

Peristiwa dummy menunjukkan adanya hubungan antara dua kegiatan yang 

dimaksud dengan kegiatan semu. Dalam hubungan antar kegiatan dummy 

tidak perlu diperhitungkan karena tidak memiliki nama dalam perhitungan 

waktu, sumber daya, dan ruang sehingga lamanya sama dengan nol, tetapi 

hubungan antar kegiatan harus ada untuk menyatakan logika ketergantungan 

kegiatan (Wirantika, 2016). Contoh anak panah terputus-putus dapat dilihat 

pada Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3 Anak panah terputus-putus (Sumber : Wirantika, 2016) 
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2.9 Kebutuhan Tenaga Kerja dan Produktivitas 

Jumlah tenaga kerja dibutuhkan dalam perhitungan durasi setiap pekerjaan. 

Berikut adalah rumus jumlah tenaga kerja dalam sehari (Mulyadi,2016): 

 

Jumlah Tenaga Kerja = 
                

             
 ....................................... 2.1 

Sebelum menghitung jumlah tenaga kerja, maka harus menghitung 

produktivitas tenaga kerja per hari seperti pada rumus berikut ini (Mulyadi, 2016): 

 

Produktivitas Tenaga Kerja =  
 

                  
 ............................ 2.2 

 

Sedangkan berikut ini merupakan rumus perhitungan produktivitas alat bagi 

pekerjaan yang menggunakan alat berat (PERMEN PUPR, 2016): 

 

Produktivitas Alat =     
  

  
     .............................................. 2.3 

Dimana :  q = kapasitas alat (m3/siklus) 

  Ws = waktu siklus (menit)   

  E = efisiensi kerja 

Tabel efisiensi kerja alat didapatkan dari Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2016. Berikut ini tabel efisiensi kerja alat 

dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1 Faktor efisiensi alat 

Kondisi Operasi 
Pemeliharaan Mesin 

Baik Sekali Baik Sedang Buruk Buruk Sekali 

Baik Sekali 0,83 0,81 0,76 0,70 0,63 

Baik 0,78 0,75 0,71 0,65 0,60 

(Sumber : PERMEN PUPR, 2016) 
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2.10 Waktu dan Durasi Kegiatan 

Terdapat dua perbedaan antara waktu (time) dan kurun waktu (duration). 

Waktu menyatakan siang atau malam, sedangkan kurun waktu menyatakan 

lamanya waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Menentukan 

durasi kegiatan didasari dengan perhitungan volume pekerjaan dan produktivitas 

tenaga kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan (Husen, 2010). Berikut adalah 

rumus untuk menghitung durasi kegiatan (Mulyadi, 2016) : 

 

        
                

                                    
 ....................................... 2.4 

 

2.11 CPM (Critical Path Method) 

Menurut Iwawo dkk. (2016), CPM (Critical Path Method) merupakan dasar 

dari sistem perencanaan dan pengendalian kemajuan pekerjaan yang didasarkan 

pada jaringan kerja. CPM pertama kali digunakan di Inggris pada pertengahan 

tahun 50an pada suatu proyek pembangkit tenaga listrik. CPM digambarkan 

dalam bentuk jaringan. Berikut merupakan komponen-komponen dalam metode 

CPM menurut Setiawati dkk. (2016) : 

a. Diagram Network; 

b. Hubungan antar simbol dan urutan kegiatan; 

c. Jalur kritis; 

d. Tenggang waktu kegiatan; 

e. Limit jadwal kegiatan. 

Karakteristik dan cara membuat diagram jaringan kerja (CPM) adalah sebagai 

berikut : 

a. Suatu kegiatan disimbolkan dengan bentuk lingkaran ataupun bentuk kotak; 

b. Hubungan pekerjaan disimbolkan dengan garis anak panah; 

c. Nama kegiatan beserta durasinya dinyatakan dalam lingkaran dari kegiatan; 

d. Adapun keterangan dalam diagram jaringan kerja seperti ES, LS, EF, LF. 
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Gambar 2.4 Diagram Jaringan Kerja 

 

Gambar 2.4 Diagram jaringan kerja (Sumber : Suparno,2015) 

 

Dimana : 

I dan J  : Nomor urutan suatu peristiwa 

X : Nama dari suatu kegiatan 

Y : Lamanya suatu kegiatan 

EET : Saat paling awal suatu kegiatan 

LET : Saat paling akhir suatu kegiatan 

ES : Saat paling cepat untuk mulai suatu kegiatan 

EF : Saat paling cepat untuk akhir suatu kegiatan 

LS : Saat paling lambat untuk mulai suatu kegiatan 

LF : Saat paling lambat untuk akhir suatu kegiatan 

 

Menurut Dundu dan Sibi (2015), perencanaan waktu dengan CPM pada 

umumnya terdiri dari tiga bagian utama, antara lain sebagai berikut: 

a. Tahap perencanaan, yaitu membagi proyek kedalam kegiatan yang berbeda. 

Kemudian menentukan durasi dan membuat diagram panah untuk 

memberikan gambaran grafis diantara kegiatan-kegiatan dalam proyek. 

b. Tahap penjadwalan, pembuatan jadwal untuk memperlihatkan awal dan akhir 

dari tiap kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan lain.  

c. Tahap pengontrolan, meliputi penggunaan bagan waktu dan diagram panah 

untuk membuat laporan kemajuan periodik. 

 

2.12 Lintasan Kritis dan Float 

Lintasan kritis merupakan lintasan yang terdiri dari rangkaian pekerjaan 

kritis, dimulai dari pekerjaan pertama hingga terakhir. Pada lintasan ini terletak 

kegiatan-kegiatan yang apabila pelaksanaannya mengalami keterlambatan maka 
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akan menyebabkan keterlambatan pekerjaan secara menyeluruh (Widiasanti dan 

Lenggogeni, 2013). Syarat-syarat umum lintasan kritis menurut Soeharto (1999) 

yaitu: 

a. Pada pekerjaan pertama, ES = LS = 0; 

b. Pada pekerjaan terakhir, LF = EF; 

c. Total Float, TF = 0. 

Menurut Arifudin (2011) perhitungan lintasan kritits terbagi menjadi dua 

tahap yaitu perhitungan maju (forward pass) dan perhitungan mundur (backward 

pass). Widiasanti dan Lenggogeni (2013) pernah menuliskan bahwa ada beberapa 

istilah dalam perhitungan maju dan perhitungan mundur yaitu sebagai berikut : 

a. Early Start (ES) : waktu paling awal sebuah kegiatan dapat dimulai setelah 

kegiatan sebelumnya selesai; 

b. Early Finish (EF) : waktu paling awal sebuah kegiatan dapat diselesaikan jika 

dimulai sesuai waktu paling awalnya dan dapat diselesaikan sesuai dengan 

durasinya; 

c. Late Start (LS) : waktu paling akhir sebuah kegiatan dapat diselesaikan tanpa 

memperlambat penyelesaian proyek; 

d. Late Finish (LF) : waktu paling akhir sebuah kegiatan dapat dimulai tanpa 

memperlambat penyelesaian proyek.  

 

2.12.1 Perhitungan Maju (Forward Pass) 

Pada perhitungan maju digunakan untuk menghitung saat yang paling awal 

terjadinya dan penyelesaian suatu proyek (Arifudin, 2011). Menurut Widiasanti 

dan Lenggogeni (2013) bahwa dalam mengidentifikasi jalur kritis memakai 

hitungan maju dengan aturan-aturan yang berlaku sebagai berikut : 

a. Kegiatan baru dapat dimulai apabila kegiatan yang mendahuluinya telah 

selesai kecuali kegiatan awal; 

b. Waktu paling awal suatu kegiatan adalah = 0; 

c. Waktu selesai paling awal suatu kegiatan sama dengan waktu mulai paling 

awal dan ditambah kurun waktu kegiatan yang bersangkutan seperti rumus 

berikut ini (Widiasanti dan Lenggogeni, 2013): 
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EF = ES + D......................................................................................... 2.5 

Dimana : EF = waktu selesai paling awal suatu kegiatan 

 ES = waktu mulai paling awal suatu kegiatan 

 D = durasi kegiatan 

d.  Bila suatu kegiatan memiliki dua kegiatan pendahulunya atau lebih, maka ES 

adalah EF terbesar dari kegiatan-kegiatan tersebut. 

 

2.12.2 Perhitungan Mundur (Backward Pass) 

Pada perhitungan mundur digunakan untuk menghitung saat yang paling 

akhir penyelesaian dan terjadinya dari kegiatan suatu proyek (Arifudin, 2011). 

Menurut Widiasanti dan Lenggogeni (2013) bahwa aturan yang berlaku dalam 

perhitungan mundur adalah sebagai berikut : 

a. Hitungan mundur dimulai dari ujung kanan, yaitu dari hari terakhir 

penyelesaian proyek; 

b. Waktu mulai paling akhir suatu kegiatan sama dengan waktu selesai paling 

akhir dan dikurangi kurun waktu yang bersangkutan seperti rumus sebagai 

berikut (Widiasanti dan Lenggogeni, 2013) : 

LS = LF – D ......................................................................................... 2.6 

Dimana : LS = waktu paling akhir kegiatan boleh mulai 

 LF = waktu paling akhir kegiatan boleh selesai 

 D = durasi kegiatan 

c. Bila suatu kegiatan memiliki dua atau lebih kegiatan, maka LF kegiatan 

tersebut sama dengan LS kegiatan berikutnya yang terkecil. 

 

2.12.3 Total Float (TF) 

Total float adalah jumlah waktu diperbolehkannya suatu kegiatan ditunda, 

tanpa mempengaruhi jadwal proyek secara keseluruhan. Total Float suatu 

kegiatan sama dengan waktu selesai paling akhir dikurangi waktu selesai paling 

awal, atau waktu mulai paling akhir dikurangi waktu mulai paling awal dari 

kegiatan tersebut seperti pada rumus berikut ini (Widiasanti dan Lenggogeni, 

2013) : 
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TF = LF – EF = LS – ES ................................................................... 2.7 

Dimana : TF = total float 

 LF = waktu paling akhir kegiatan boleh selesai 

 EF = waktu selesai paling awal suatu kegiatan 

 LS = waktu paling akhir kegiatan boleh mulai 

 ES = waktu mulai paling awal suatu kegiatan 

 

2.13 Hubungan Antar Pekerjaan 

Ada 4 tipe ketergantungan tugas (task) yang nantinya akan digunakan dalam 

proses pengolahan data menggunakan Microsoft Project (Emanuel dkk., 20009) : 

a. Finish to start (FS) : kegiatan awal harus selesai sebelum kegiatan selanjutnya 

boleh dimulai. Hubungan finish to start (FS) bisa digambarkan dalam bentuk 

diagram seperti pada Gambar 2.5. 

 

 

 

Gambar 2.5 Hubungan finish to start (FS) (Sumber : Emanuel dkk., 2016) 

 

b. Finish to finish (FF) : kegiatan awal harus selesai sebelum kegiatan 

selanjutnya boleh selesai atau dapat selesai bersamaan. Hubungan finish to 

finish (FF) bisa digambarkan dalam bentuk diagram seperti pada Gambar 2.6. 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Hubungan finish to finish (FF) (Sumber : Emanuel dkk., 2016) 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


19 
 

 
 

c. Start to start (SS) : kegiatan awal harus dimulai sebelum kegiatan selanjutnya 

boleh dimulai atau dapat mulai bersamaan. Hubungan start to start (SS) bisa 

digambarkan dalam bentuk diagram seperti pada Gambar 2.7 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Hubungan start to start (SS) (Sumber : Emanuel dkk., 2016) 

 

d. Start to finish (SF) : kegiatan awal harus dimulai sebelum kegiatan selanjutnya 

boleh selesai, dengan kata lain memulai kegiatan awal harus menunggu 

kegiatan selanjutnya selesai. Hubungan start to finish (SF) bisa digambarkan 

dalam bentuk diagram seperti pada Gambar 2.8 

 

 

 

  

Gambar 2.8 Hubungan start to finish (SF) (Sumber : Emanuel dkk., 2016) 

 

2.14 Work Breakdown Structure (WBS) 

Work Breakdown Structure merupakan penguraian pekerjaan menjadi item 

pekerjaan secara detail. Struktur WBS menyerupai piramida dimana posisi puncak 

merupakan keseluruhan pekerjaan. Level dibagian bawah merupakan 

penggambaran rincian level di atasnya. Level-level terbawah WBS merupakan 

level terpenting, karena setiap elemen pada level ini menggambarkan bagian 

terperinci pekerjaan dengan perlengkapan, data, atau tugas yang akan dikerjakan. 

Kontraktor harus memperkirakan anggaran pekerjaan secara detail. Susunan WBS 

tidak selalu sama untuk setiap proyek (Shofyan, 2018). 

Terdapat beberapa hal yang dapat dipakai sebagai pedoman penyusunan 

WBS menurut Shofyan (2018) antara lain : 
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a. Susunan WBS dibuat bertingkat menurut ketelitian spesifikasi pekerjaan; 

b. Susunan WBS dibuat atas dasar penguraian yang distrik dan logis; 

c. Jumlah tingkat hierarki sesuai dengan kebutuhan tingkat pengelolanya; 

d. Jumlah elemen pekerjaan tiap hierarki sesuai dengan kebutuhan pengelolanya; 

e. Tiap elemen WBS diberi nomor, penomoran yang sesuai dengan tingkat 

hierarkinya; 

f. Elemen pekerjaan dalam WBS merupakan pekerjaan yang terukur. 

  

2.15 Penggunaan Software Manajemen Proyek 

Microsoft Project merupakan salah satu software pendukung dalam suatu 

proyek konstruksi yaitu membantu bagaimana mengembangkan suatu rencana, 

menetapkan sumber daya, menganalisa beban kerja, mengelola anggaran, serta 

menetapkan suatu penjadwalan dalam proyek (Warsika, 2016). Tahapan 

penyusunan rencana sebuah proyek konstruksi menurut Warsika (2016) yaitu 

memasukkan data-data kegiatan seperti jenis kegiatan (task name), durasi kegiatan 

(duration), awal kegiatan (start), serta hubungan masing-masing kegiatan 

dimasukkan ke dalam lembaran kerja (spread sheet) pada Microsoft Project. 

Setelah memasukkan data, Microsoft Project akan memberikan hasil berupa 

diagram. 

Microsoft Project menyediakan beberapa format dasar sebuah laporan, 

diantaranya : 

a. Over View, berisi bentuk laporan umum proyek secara keseluruhan; 

b. Current Activity, berisi laporan mengenai kegiatan yang akan dikerjakan 

maupun yang telah dikerjakan; 

c. Cost, berisi laporan biaya proyek; 

d. Assignment,berisi laporan pemakaian sumber daya; 

e. Work Load, berisi laporan mengenai tanggung jawab oleh sumber daya dan 

proyek yang bersangkutan; 

f. Custom, berisi laporan yang ingin ditambahkan serta ditentukan oleh pembuat 

laporan. 
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Setelah menyusun pekerjaan menggunakan Microsoft Project, maka akan 

ditemukan pekerjaan yang termasuk lintasan kritis. Lintasan kritis merupakan 

pekerjaan yang tidak mempunyai waktu penundaan (float). Pekerjaan yang 

termasuk lintasan kritis inilah yang akan dipercepat karena jika pekerjaan tersebut 

mengalami penundaan maka akan menyebabkan pekerjaan lainnya tidak dapat 

berjalan juga dan akan berpengaruh terhadap waktu total pelaksanaan proyek 

(Marthea, 2017). 

 

2.16 Analisa Harga Satuan 

Analisa harga satuan pekerjaan adalah suatu metode yang digunakan untuk 

menghitung harga satuan untuk setiap elemen pekerjaan dari kebutuhan bahan 

bangunan, upah pekerja, dan peralatan yang digunakan dalam menyelesaikan per 

satuan pekerjaan konstruksi (Suryono dkk., 2016). Spesifikasi dan cara pengerjaan 

setiap jenis pekerjaan disesuaikan dengan standar spesifikasi teknis pekerjaan 

yang telah dibakukan (Roehman, 2011). Pelaksanaan perhitungan satuan 

pekerjaan harus didasarkan pada gambar teknis, RKS, dan koefisien pekerja yang 

tercantum pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2016 Tentang Pedoman Analisis Harga 

Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum. Pada pedoman Analisis Harga Satuan 

Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum Nomor 28/PRT/M/2016 telah diatur harga 

satuan pekerjaan pada berbagai pekerjaan, antara lain : 

a. Pekerjaan persiapan; 

b. Pekerjaan tanah; 

c. Pekerjaan pondasi; 

d. Pekerjaan beton; 

e. Pekerjaan lantai; 

f. Pekerjaan dinding; 

g. Pekerjaan pengecatan; 

h. Pekerjaan kayu; 

i. Pekerjaan kunci dan kaca; 

j. Pekerjaan plafond; 
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k. Pekerjaan sanitasi dan perpipaan; 

l. Pekerjaan besi dan alumunium; 

m. Pekerjaan penutup atap. 
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BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Konsep Penelitian 

Penelitian ini merupakan studi kasus untuk mengetahui durasi waktu 

pelaksanaan pembangunan gedung Integrated Laboratory for Health Science 

Universitas Jember dengan menggunakan CPM (Critical Path Method). 

Penjadwalan menggunakan bantuan Software Manajemen Proyek. 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Proyek pembangunan gedung Integrated Laboratory for Health Science 

Universitas Jember terletak di Jalan Kalimantan No.37, Kabupaten Jember - Jawa 

Timur. Lokasi penelitian ini lebih tepatnya terletak di depan Fakultas Kedokteran 

Gigi Universitas Jember. Lokasi dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut ini :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Lokasi penelitian (Sumber : Google, 2018) 
  
 

 

LOKASI 
PENELITIAN 
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3.3 Data Penelitian  

Data merupakan sebuah fakta yang sifatnya mentah dan belum dianalisis. 

Dalam penelitian ini dibutuhkan data untuk mendukung keakuratan dari hasil 

penelitian. Data yang dibutuhkan pada penelitian ini hanya data sekunder. Data 

sekunder merupakan data yang diperoleh dari proyek yang menjadi lokasi 

penelitian, yaitu gambar rencana, Bill of Quantity (BoQ), dan Analisa Harga 

Satuan (AHS). 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh untuk mendukung keakuratan hasil penelitian ini hanya 

berasal dari proyek yang ditinjau, yaitu gedung Integrated Laboratory for Health 

Science Universitas Jember. Data didapatkan dengan cara melakukan perizinan 

permohonan data ke proyek tersebut. 

 

3.5 Tahapan Analisa Data 

Pada tahap ini dilakukan analisa data untuk perencanaan penjadwalan 

menggunakan CPM (Critical Path Method) serta bantuan Software Manajemen 

Proyek, maka akan terlihat lintasan kritisnya dan durasi waktu pelaksanaan 

pembangunan gedung Integrated Laboratory for Health Science Universitas 

Jember.  

3.5.1 Studi Literatur 

Melakukan studi literatur yang sesuai dengan topik penelitian yaitu 

penjadwalan. Studi literatur ini didapatkan dari jurnal-jurnal, skripsi, dan referensi 

lainnya. Selanjutnya melakukan pencarian sumber-sumber data yang terkait 

dengan produktivitas tenaga kerja, produktivitas alat, dan standar sirkulasi. 

3.5.2 Pengumpulan Data 

Data yang telah diperoleh dari proyek pembangunan gedung Integrated 

Laboratory for Health Science Universitas Jember terdiri dari gambar rencana, 

Bill of Quantity (BoQ), dan AHS Kota Jember 2018. Kemudian data tersebut 

dikumpulkan dan disiapkan untuk dianalisa. 
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3.5.3 Menyusun WBS (Work Breakdown Structure) 

Data yang telah diperoleh dijadikan dasar pembuatan WBS (Work 

Breakdown Structure). Pada pembuatan WBS (Work Breakdown Structure) setiap 

pekerjaan dalam pelaksanaan proyek diuraikan menjadi beberapa item pekerjaan 

agar mudah dalam menghitung durasi waktu. WBS (Work Breakdown Structure) 

dibuat sebagai acuan dalam pembuatan jadwal dengan menggunakan CPM 

(Critical Path Method) yang kemudian menggunakan bantuan Software 

Manajemen Proyek. 

 

3.5.4 Penentuan Durasi Setiap Pekerjaan 

Langkah awal pada perhitungan durasi setiap pekerjaan yaitu mencari 

produktivitas tenaga kerja yang didapatkan dari koefisien tenaga kerja pada AHS 

Kota Jember 2018. Selanjutnya dilakukan perhitungan jumlah tenaga kerja yang 

nantinya kedua perhitungan tersebut digunakan untuk mencari durasi setiap 

pekerjaan. 

 

3.5.5 Pembuatan Jaringan Kerja Menggunakan Software Manajemen Proyek 

Setelah semua pekerjaan telah disusun secara sistematis, pekerjaan tersebut 

diinput ke dalam Microsoft Project dengan memasukkan data WBS (Work 

Breakdown Structure), durasi setiap pekerjaan, dan predecessors. Berikut 

langkah-langkah pembuatan jaringan kerja menggunakan Microsoft Project: 

a. Membuka lembar kerja pada Microsoft Project 

b. Memasukkan informasi tentang proyek 

Informasi tentang proyek yang dimasukkan yaitu hanya tanggal dimulainya 

proyek (start date) kemudian Microsoft Project nantinya akan menghitung 

waktu penyelesaiannya (finish date). Berikut ini langkah-langkah untuk 

memasukkan informasi tentang proyek: 

1. Pilih menu project; 

2. Klik project information; 

3. Masukkan tanggal dimulainya proyek pada start date; 

4. Klik ok. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


26 
 

 
 

c. Mengatur Kalender Proyek 

Hal-hal yang harus diatur dalam kalender proyek yaitu hari kerja, jam kerja 

dan juga hari libur Nasional dan cuti bersama. Berikut langkah-langkah untuk 

mengatur kalender proyek: 

1. Pilih menu tools; 

2. Klik change working time; 

3. Klik create new calendar; 

4. Masukkan nama dari kalender misalnya full dan pilih create new base 

calendar; 

5. Lalu pilihlah tab work weeks dan klik details; 

6. Pilihlah set day(s) to these specific working times dan tentukanlah jam 

kerja tersebut; 

7. Lalu untuk memasukkan hari libur Nasional, klik tab exceptions. 

d. Memasukkan Work Breakdown Structure (WBS) dan Durasi Setiap Pekerjaan 

Semua pekerjaan dimasukkan pada kolom Task Name sesuai urutan Work 

Breakdown Structure (WBS) yang sebelumnya telah disusun. Kemudian 

memasukkan durasi setiap pekerjaan yang telah dihitung sebelumnya pada 

kolom duration. 

e. Penyusunan Urutan Aktivitas Antar Pekerjaan 

Setelah durasi setiap pekerjaan telah dimasukkan pada kolom duration, 

selanjutnya yaitu mengurutkan pekerjaan-pekerjaan tersebut berdasarkan 

predecessors (pekerjaan sebelum atau yang mendahului pekerjaan yang 

bersangkutan). Penyusunan harus sistematis agar jadwal proyek bisa 

dilaksanakan dengan baik.  

f. Identifikasi Lintasan Kritis 

Pada tahap ini dilakukan pengidentifikasian terhadap lintasan kritis karena 

lintasan kritis ini sangat berpengaruh dalam penentuan waktu penyelesaian 

proyek. Oleh karena itu, pekerjaan pada lintasan kritis tidak boleh mengalami 

penundaan karena bisa menyebabkan pekerjaan lain tertunda juga dan 

akhirnya menyebabkan keterlambatan pada pelaksanaan proyek. Berikut 

langkah-langkah menampilkan lintasan kritis pada Microsoft Project: 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


27 
 

 
 

1. Klik kanan pada area Gantt Chart; 

2. Pilih Gantt Chart Wizard; 

3. Kemudian pilih opsi critical path; 

4. Lalu klik finish dan format it; 

5. Kemudian exit wizard. 

g. Menentukan Durasi Proyek 

Durasi proyek akan dihasilkan setelah menyelesaikan proses pengerjaan 

menggunakan Microsoft Project. Setelah semua proses selesai maka pada 

Microsoft Project akan memunculkan waktu memulai pekerjaan, waktu selesai 

pekerjaan, dan durasi penyelesaiannya. 
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3.6  Diagram Alir Penelitian 

Berikut diagram alir penelitian yang dapat dilihat pada Gambar 3.2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Diagram alir penelitian 

 

Evaluasi Scope Pekerjaan 
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Latar Belakang  

 

Penyusunan WBS (Work Breakdown Structure) 

Perhitungan Produktivitas Pekerja dan Durasi Setiap Pekerjaan 

Tujuan Penelitian  

Studi Literatur  

Pengumpulan Data Sekunder : 
1. Gambar rencana 
2. BQ 
3. AHS 

Penyusunan jaringan kerja dengan metode CPM 

Lintasan Kritis dan Durasi Proyek 

Hasil dan Pembahasan 
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3.7  Matriks Penelitian dan Jadwal Penelitian 

Berikut tabel matriks dari penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1, 

sedangkan untuk jadwal penelitian dapat dilihat pada Lampiran 3.1. 

Tabel 3.1 Matriks penelitian 

Latar 
Belakang 

Rumusan 
Masalah 

Batasan Masalah Data Sumber 
Data 

Variabel Metode 

Penjadwalan 
proyek sangat 
penting 
diterapkan 
pada setiap 
pembangunan 
agar 
pelaksanaan 
proyek 
berjalan 
sesuai dengan 
jadwal dan 
terhindar dari 
masalah yang 
kompleks 
hingga 
menyebabkan 
terhentinya 
suatu proyek. 

1. Lintasan 
kritis apa saja 
yang terdapat 
pada pekerjaan 
proyek 
pembangunan 
gedung 
Integrated 
Laboratory for 
Health Science 
Universitas 
Jember ? 

1. Penelitian ini 
hanya meninjau 
satu gedung di 
lokasi 
pembangunan 
gedung  
Integrated 
Laboratory for 
Health Science 
Universitas 
Jember. 

2. Perencanaan 
penjadwalan 
menggunakan 
Software 
Manajemen 
Proyek dan CPM 

3. Harga satuan 
berdasarkan AHS 
kota Jember 
2018. 

4. Volume 
pekerjaan pada 
pelaksanaan 
proyek 
tergantung pada 
kontrak awal. 

5. Tidak ada 
batasan waktu 
dan sumber daya 

6. Penelitian ini 
tidak 
memperhitungkan 
biaya. 

Data 
Sekunder 
: Gambar 
Rencana, 
BQ, dan 
AHS. 

Pihak 
pelaksana 
proyek 
pembangu
nan 
gedung 
Integrated 
Laboratory 
for Health 
Science 
Universitas 
Jember. 

1.Variabel 
Bebas : 
volume 
pekerjaan 
dan jumlah 
tenaga 
kerja. 

2. Variabel 
Terikat : 
Waktu. 

Perencanaan 
penjadwalan 
pada 
penelitian ini 
menggunakan 
CPM (Critical 
Path Method) 
dengan 
bantuan 
Software 
Manajemen 
Proyek. 

2. Berapa durasi 
pelaksanaan 
proyek 
pembangunan 
Integrated 
Laboratory for 
Health Science 
Universitas 
Jember 
menggunakan 
CPM ? 

Data 
Sekunder 
: Gambar 
Rencana, 
BQ, dan 
AHS. 

Pihak 
pelaksana 
proyek 
pembangu
nan 
gedung 
Integrated 
Laboratory 
for Health 
Science 
Universitas 
Jember. 

Variabel 
Bebas : 
volume 
pekerjaan 
dan jumlah 
tenaga 
kerja. 

2. Variabel 
Terikat : 
Waktu. 
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BAB 5. PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada Bab 4 dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Pekerjaan pada pembangunan gedung Integrated Laboratory for Health 

Science Universitas Jember yang termasuk ke dalam lintasan kritis yaitu 

sebagai berikut : 

a. Pekerjaan Persiapan 

Pembersihan area, pengukuran bouwplank, pembuatan kantor sementara, 

gudang sementara, barak pekerja, dan pemagaran sementara. 

b. Pekerjaan Pondasi 

Pekerjaan Mob dan demob bor dan pekerjaan pengeboran. 

c. Pekerjaan Struktur Beton Lantai 1 

Pekerjaan tanah, pekerjaan pile cap, pekerjaan tie beam, pekerjaan plat 

lantai, pekerjaan kolom, pekerjaan shear wall, dan pekerjaan pondasi 

keliling bangunan. 

d. Pekerjaan Struktur Beton Lantai 2, 3, 4, 5, dan 6 

Pekerjaan balok, pekerjaan plat lantai, pekerjaan kolom, pekerjaan shear 

wall.  

e. Pekerjaan Struktur Beton Lantai Atap 

Pekerjaan balok, pekerjaan plat lantai, pekerjaan kolom, ruang mesin dan 

atap penutup tangga, pekerjaan plat, dan pekerjaan dudukan gondola. 

f. Pekerjaan Arsitektur Lantai 1, 2, 3, 4, dan 5 

Pekerjaan pasangan bata ringan pada dinding perimeter. 

g. Pekerjaan Arsitektur Lantai 6 

Pekerjaan pasangan bata ringan pada dinding perimeter, pekerjaan kolom 

dan balok praktis, pekerjaan plesteran dan acian, pekerjaan kubikal toilet, 

pekerjaan pasangan homogeneous tile, pekerjaan pasangan keramik ex 

local pada toilet pria, pekerjaan pasangan keramik dinding pada toilet pria, 
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pekerjaan plafond gypsum board, pekerjaan kusen, pintu, dan jendela, 

pekerjaan pengecatan, pekerjaan sanitary dan fitting, pekerjaan meja 

wastafel toilet wanita, pekerjaan railing tangga. 

h. Pekerjaan Arsitektur Lantai Atap 

Pekerjaan pasangan bata ringan pada dinding perimeter, pekerjaan kolom 

dan balok praktis, pekerjaan plesteran dan acian, pekerjaan penutup lantai 

dan dinding, pekerjaan kusen, pintu dan jendela, pekerjaan pengecatan 

dinding bagian luar bangunan. 

i. Pekerjaan Struktur Rumah Genset 

Pondasi tapak, kolom pedestal, pondasi atau dudukan genset, sloof, plat 

lantai, kolom, balok ring, dag beton atap. 

j. Pekerjaan Arsitektur Rumah Genset 

Pekerjaan pasangan bata ringan, pekerjaan plesteran dan acian, pekerjaan 

floor hardener, pekerjaan insuli dengan rockwool, pekerjaan perapihan 

beton exposed, dan pekerjaan waterproofing. 

k. Pekerjaan Luar Bangunan 

Pekerjaan urugan, pekerjaan pemadatan, pekerjaan saluran, pekerjaan bak 

control, pekerjaan paving block. 

l. Pekerjaan Instalasi Fire Alarm Lantai 6 

m. Pekerjaan Instalasi Kabel Feeder 

n. Pekerjaan Sistem Fire Alarm 

Pengadaan dan pemasangan peralatan kabel control ke sistem lain lengkap 

dengan peralatan bantu. 

 

2. Pelaksanaan pembangunan gedung Integrated Laboratory for Health Science 

Universitas Jember memerlukan waktu 220 hari atau 7 bulan 25 hari dengan 

waktu awal pengerjaan yaitu pada tanggal 1 November 2018 dan waktu 

penyelesaiannya yaitu pada 25 Juni 2019. 
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5.2  Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dituliskan di atas, maka saran yang 

dapat diberikan sebagai berikut : 

1. Pada proyek pembangunan gedung Integrated Laboratory for Health Science 

Universitas Jember sebaiknya menggunakan software manajemen proyek 

selain Microsoft Project yaitu menggunakan Building Information Modelling 

(BIM) yang dapat menyajikan data lebih cepat dan akurat; 

2. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya dicoba dengan metode penjadwalan 

lainnya sehingga dapat dijadikan pembanding untuk mendapatkan metode 

penjadwalan yang optimal. 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 
 

85 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Aji, M. W. 2017. Analisis Pendekatan Program Arsitektur. Skripsi. Semarang: 
Arsitektur Universitas Katolik Soegijapranata. 

 
Arifudin, R. 2011. Optimasi penjadwalan proyek dengan penyeimbangan biaya 

menggunakan kombinasi CPM dan algoritma genetika. Jurnal Masyarakat 
Informatika. 2(4): 1-14. 

 
Dharmawan, W. I., D. Oktarina, dan T. C. Wibowo. 2017. Evaluasi penjadwalan 

proyek pembangunan Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu. Media 
Komunikasi Teknik Sipil. 23(1): 59-68. 

 
Dundu, J. S. S. A. K. T., dan M. Sibi. 2015. Pengaruh percepatan durasi terhadap 

waktu pada proyek konstruksi (Studi kasus pembangunan persekolahan 
Eben Haezar Manado). Jurnal Sipil Statik. 3(5): 281-291. 

 
Emanuel, A.W.R., H. Toba, dan Y.M. Djajalaksana. 2009. Panduan Lengkap 

Mengelola Proyek dengan Microsoft Project Professional 2007. Cetakan 
Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu. 

 
Febryanti, A. P., M. H. Hasyim, dan S. E. Unas. 2014. Penjadwalan proyek 

pembangunan gedung yang mengalami keterbatasan sumber daya 
menggunakan metode perataan penuh (Full leveling) dengan Microsoft 
Excel dan Overall located (Leveling) sumber daya dengan Microsoft 
Project. Jurnal Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil. 1(2): 1-10.  

 
Fransisco, T. 2010. Landasan Konseptual Perencanaan dan Perancangan Museum 

Budaya Dayak di Kota Palangka Raya. Skripsi. Yogyakarta: Arsitektur 
Universitas Atma Jaya. 

 
Husen, A. 2010. Manajemen Proyek. Revisi. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET. 

 
Iwawo, E. R. M., J. Tjakra, dan P. A. K. Pratasis. 2016. Penerapan metode CPM 

pada proyek konstruksi (Studi kasus pembangunan Gedung Baru 
Kompleks Eben Haezar Manado). Jurnal Sipil Statik. 4(9): 551-558. 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


86 
 

 
 

Kusnanto. 2010. Penjadwalan Proyek Konstruksi dengan Metode PERT (Studi 
Kasus Proyek Pembangunan Gedung R. Kuliah dan Perpustakaan PGSD 
Kleco FKIP UNS Tahap 1). Skripsi. Surakarta: Teknik Sipil Universitas 
Sebelas Maret. 

 
Marthea, R. 2017. Perencanaan Penjadwalan Proyek dengan Metode Fast Track 

(Studi Kasus Proyek Tower Caspian Grand Sungkono Lagoon). Skripsi. 
Jember: S1 Teknik Sipil Universitas Jember. 

 
Muliyadi. 2016. Penjadawalan Ulang Proyek Konstruksi dengan Preseden 

Diagram Method (Studi Kasus Pembangunan Unit Sarana Belajar TK 
Pembina Kabupaten Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat). 
Skripsi. Aceh: S1 Teknik Sipil Universitas Teuku Umar. 

 
Nasrul. 2013. Studi analisa harga satuan pekerjaan beton dengan metode BOW, 

SNI dan lapangan pada proyek Irigasi Batang Anai II. Jurnal Momentum. 
15(2): 103-114. 

 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

28/PRT/M/2016. Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan 
Umum. Jakarta. 

 
Roehman, F. 2011. Analisa harga satuan pekerjaan dengan metode BOW, SNI, 

dan lapangan (Pekerjaan beton bertulang pada pembangunan Rumah 
Tinggal Perum Bugel, Jepara). Jurnal Teknik UNISFAT. 7(1): 14-23. 

 
Setiawati, S. 2016. Penerapan Metode CPM dan PERT pada Penjadwalan Proyek 

Konstruksi (Studi Kasus Rehabilitasi/Perbaikan dan Peningkatan 
Infrastruktur Irigasi Daerah Lintas Kabupaten Kota D.I Pekan Dolok. 
Skripsi. Medan: Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara. 

 
Shofyan, S. 2018. Penjadwalan Proyek Pembangunan Gedung Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember Menggunakan Metode Gantt 
Chart. Skripsi. Jember: Teknik Sipil Universitas Jember. 

 
Soeharto, I. 1999. Manajemen Proyek (Dari Konseptual Sampai Operasional). 2. 

Jakarta: Erlangga. 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


87 
 

 
 

Sulaiman, M., Munirwansyah, dan Azmeri. 2017. Analisis penyebab 
keterlambatan pelaksanaan proyek ditinjau dari waktu pelaksanaan di 
Provinsi Aceh. Jurnal Teknik Sipil. 1(2): 405-418. 

 
Suparno. 2015. Perencanaan dan Penjadwalan Proyek pada Pembangunan 

Gedung. 56-67. 

 
Suryono, D., S. E. Unas, dan E. Andi. 2016. Analisis risiko penggunaan analisa 

harga satuan pekerjaan beton bertulang yang sama untuk elemen bangunan 
yang berbeda. Jurnal Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil. 1(3): 1-14. 

 
Telaumbanua, T. A., J. B. Mangare, dan M. Sibi. 2017. Perencanaan waktu 

penyelesaian proyek Toko Modisland Manado dengan metode CPM. 
Jurnal Sipil Statik. 5(8): 549-557. 

 
Warsika, P. D. 2016. Analisa Biaya dan Waktu dengan Metode Fast Track pada 

Pelaksanaan Proyek Konstruksi (Studi Kasus Proyek Pembangunan 
Gedung di Kabupaten Badung). Skripsi. Denpasar: Teknik Sipil 
Universitas Udayana. 

 
Widiasanti, I. dan Lenggogeni. 2013. Manajemen Konstruksi. Cetakan pertama. 

Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 

 
Wijaya, G. D., F. Marsiano, dan S. Limanto. 2013. Studi kasus penjadwalan 

proyek pada proyek rumah toko x menggunakan Microsoft Projecct 2010. 
Jurnal Dimensi Pratama Teknik Sipil. 2(2): 1-8. 

 
Wirantika, H. 2016. Pengendalian Waktu dan Biaya Pembangunan Proyek Jember 

Icon Fase Dua dengan Critical Path Method (CPM). Skripsi. Jember: S1 
Teknik Sipil Universitas Jember. 

 
Yulianto, A. 2013. Optimasi penjadwalan proyek menggunakan CPM dengan 

algoritma genetika pada studi kasus proyek pembangunan Laboratorium 
Ekonomi Ubhara Surabaya. Jurnal Teknik Sipil Untag Surabaya. 6(2): 35-
42. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


ID Task Name Duration Start Finish Predecessors

1 PEKERJAAN PERSIAPAN 17 days Thu 01/11/18 Sat 17/11/18

2 Pekerjaan Pembersihan Area 6 days Thu 01/11/18 Tue 06/11/18 1SS

3 Pengukuran dan Bouwplank 2 days Wed 07/11/18 Thu 08/11/18 2

4 Pembuatan Kantor Sementara Kontraktor /
Direksi Keet

8 days Fri 09/11/18 Fri 16/11/18 3

5 Pembuatan Gudang Sementara Kontraktor 8 days Fri 09/11/18 Fri 16/11/18 4SS

6 Pembuatan Barak Pekerja 8 days Fri 09/11/18 Fri 16/11/18 5SS

7 Pemagaran Sementara 5 days Tue 13/11/18 Sat 17/11/18 6FF+1 day

8 PEKERJAAN STRUKTUR 137 days Sat 17/11/18 Tue 09/04/19

9 PEKERJAAN PONDASI 
(BORED PILE)

17 days Sat 17/11/18 Tue 04/12/18

10 Pekerjaan Mob dan Demob Bor 1 day Sat 17/11/18 Sat 17/11/18 7FS-1 day

11 Pekerjaan Pengeboran 9 days Sat 17/11/18 Mon 26/11/18 10SS

12 Pekerjaan Supply Beton K-250 2 days Mon 03/12/18 Tue 04/12/18 13FS-1 day

13 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 14 days Mon 19/11/18 Mon 03/12/18 11SS+2 days

14 Pengerjaan Pengetesan dengan PDA Test 1 day Tue 04/12/18 Tue 04/12/18 12FS-1 day

15 PEKERJAAN STRUKTUR 
BETON LANTAI 1

62 days Mon 26/11/18 Tue 29/01/19

16 Pekerjaan Tanah 13 days Mon 26/11/18 Sat 08/12/18

17 Tapak Bangunan ( pengurugan ) 5 days Mon 26/11/18 Fri 30/11/18 11FS-1 day

18 Tapak Bangunan ( pemadatan ) 7 days Tue 27/11/18 Mon 03/12/18 17SS+1 day

19 Pekerjaan Galian Tanah untuk GWT ( 
Pengurugan Kembali )

1 day Sat 01/12/18 Sat 01/12/18 18FS-3 days

20 Pekerjaan Galian Tanah untuk GWT ( 
Pembuangan Tanah )

1 day Sun 02/12/18 Sun 02/12/18 19SS+1 day

21 Pekerjaan Galian Tanah untuk Pile Cap ( 
Pengurugan Kembali )

12 days Mon 26/11/18 Fri 07/12/18 17SS

22 Pekerjaan Galian Tanah untuk Pile Cap ( 
Pembuangan Tanah )

10 days Thu 29/11/18 Sat 08/12/18 21FF+1 day

23 Pekerjaan Galian Tanah untuk Tie Beam (
Pengurugan Kembali )

3 days Mon 26/11/18 Wed 28/11/18 17SS

24 Pekerjaan Galian Tanah untuk Tie Beam (
Pembuangan Tanah )

2 days Wed 28/11/18 Thu 29/11/18 23FF+1 day

25 Pekerjaan Pile Cap 28 days Sun 09/12/18 Tue 08/01/19

26 Pekerjaan Potong Kepala Bored Pile 7 days Sun 09/12/18 Sat 15/12/18 22

27 Pekerjaan Pasir Urug 2 days Sun 16/12/18 Mon 17/12/18 26

28 Pekerjaan Lantai Kerja 1 day Tue 18/12/18 Tue 18/12/18 27

29 Pekerjaan Beton K-350 2 days Mon 07/01/19 Tue 08/01/19 35FF

30 Pekerjaan Bekisting 7 days Wed 19/12/18 Thu 27/12/18 28

31 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 14 days Sat 15/12/18 Sun 30/12/18 30FF+3 days

32 Pekerjaan Tie Beam 14 days Sun 23/12/18 Tue 08/01/19

33 Pekerjaan Pasir Urug 1 day Sun 23/12/18 Sun 23/12/18 26SS+14 days

34 Pekerjaan Lantai Kerja 1 day Wed 26/12/18 Wed 26/12/18 33

35 Pekerjaan Beton K-350 1 day Tue 08/01/19 Tue 08/01/19 37

36 Pekerjaan Bekisting 4 days Thu 27/12/18 Sun 30/12/18 34

37 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 7 days Mon 31/12/18 Mon 07/01/19 36

38 Pekerjaan Plat Lantai 10 days Fri 11/01/19 Sun 20/01/19

39 Pekerjaan Tanah Urug ( Pengurugan ) 7 days Fri 11/01/19 Thu 17/01/19 58

40 Pekerjaan Tanah Urug ( Pemadatan ) 7 days Fri 11/01/19 Thu 17/01/19 39SS

41 Pekerjaan Lantai Kerja 1 day Fri 18/01/19 Fri 18/01/19 42FF
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors

42 Pekerjaan Pasir Urug 3 days Wed 16/01/19 Fri 18/01/19 39FF+1 day

43 Pekerjaan Beton K-350 1 day Sun 20/01/19 Sun 20/01/19 44

44 Pekerjaan Penulangan dengan Wiremesh 1 day Sat 19/01/19 Sat 19/01/19 41

45 Pekerjaan Kolom 9 days Mon 21/01/19 Tue 29/01/19

46 Pekerjaan Beton K-350 1 day Tue 29/01/19 Tue 29/01/19 47FS-1 day

47 Pekerjaan Bekisting 7 days Wed 23/01/19 Tue 29/01/19 48SS+2 days

48 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 4 days Mon 21/01/19 Thu 24/01/19 43

49 Pekerjaan Shear Wall 6 days Mon 21/01/19 Sat 26/01/19

50 Pekerjaan Beton K-350 1 day Sat 26/01/19 Sat 26/01/19 51FS-1 day

51 Pekerjaan Bekisting 4 days Wed 23/01/19 Sat 26/01/19 52FF+2 days

52 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 4 days Mon 21/01/19 Thu 24/01/19 48SS

53 Pekerjaan Pit Lift 18 days Wed 19/12/18 Tue 08/01/19

54 Pekerjaan Beton K-350 1 day Tue 08/01/19 Tue 08/01/19 35FF

55 Pekerjaan Bekisting 2 days Wed 19/12/18 Thu 20/12/18 30SS

56 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 1 day Thu 20/12/18 Thu 20/12/18 55FS-1 day

57 Pekerjaan Pondasi Keliling Bangunan 2 days Wed 09/01/19 Thu 10/01/19

58 Pondasi Batu Kali 1:3 (30x53cm) 2 days Wed 09/01/19 Thu 10/01/19 29

59 Pekerjaan Tangga 4 days Wed 23/01/19 Sat 26/01/19

60 Pekerjaan Beton K-350 1 day Sat 26/01/19 Sat 26/01/19 62

61 Pekerjaan Bekisting 2 days Wed 23/01/19 Thu 24/01/19 51SS

62 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 1 day Fri 25/01/19 Fri 25/01/19 61

63 PEKERJAAN STRUKTUR 
BETON LANTAI 2

11 days Wed 30/01/19 Sun 10/02/19

64 Pekerjaan Balok 11 days Wed 30/01/19 Sun 10/02/19

65 Pekerjaan Beton K-350 1 day Sun 10/02/19 Sun 10/02/19 67FF

66 Pekerjaan Bekisting 10 days Wed 30/01/19 Sat 09/02/19 50FS+3 days

67 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 7 days Sun 03/02/19 Sun 10/02/19 66FF+1 day

68 Pekerjaan Plat Lantai 8 days Wed 30/01/19 Thu 07/02/19

69 Pekerjaan Beton K-350 1 day Thu 07/02/19 Thu 07/02/19 71FF

70 Pekerjaan Bekisting 7 days Wed 30/01/19 Wed 06/02/19 66SS

71 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 5 days Sat 02/02/19 Thu 07/02/19 70FF+1 day

72 Pekerjaan Kolom 8 days Sat 02/02/19 Sun 10/02/19

73 Pekerjaan Beton K-350 1 day Sun 10/02/19 Sun 10/02/19 74FS-1 day

74 Pekerjaan Bekisting 5 days Wed 06/02/19 Sun 10/02/19 75FS-2 days

75 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 5 days Sat 02/02/19 Thu 07/02/19 71SS

76 Pekerjaan Shear Wall 4 days Sat 02/02/19 Wed 06/02/19

77 Pekerjaan Beton K-350 1 day Wed 06/02/19 Wed 06/02/19 78FS-1 day

78 Pekerjaan Bekisting 3 days Sun 03/02/19 Wed 06/02/19 79FS-1 day

79 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 2 days Sat 02/02/19 Sun 03/02/19 75SS

80 Pekerjaan Tangga Type 1 3 days Sun 03/02/19 Wed 06/02/19

81 Pekerjaan Beton K-350 1 day Wed 06/02/19 Wed 06/02/19 83

82 Pekerjaan Bekisting 1 day Sun 03/02/19 Sun 03/02/19 78SS

83 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 1 day Mon 04/02/19 Mon 04/02/19 82

84 Pekerjaan Tangga Type 2 3 days Sun 03/02/19 Wed 06/02/19

85 Pekerjaan Beton K-350 1 day Wed 06/02/19 Wed 06/02/19 87

86 Pekerjaan Bekisting 1 day Sun 03/02/19 Sun 03/02/19 82SS

87 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 1 day Mon 04/02/19 Mon 04/02/19 86

88 PEKERJAAN STRUKTUR 
BETON LANTAI 3

11 days Sun 10/02/19 Wed 20/02/19
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89 Pekerjaan Balok 11 days Sun 10/02/19 Wed 20/02/19

90 Pekerjaan Beton K-350 1 day Wed 20/02/19 Wed 20/02/19 92FF

91 Pekerjaan Bekisting 10 days Sun 10/02/19 Tue 19/02/19 77FS+3 days

92 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 5 days Sat 16/02/19 Wed 20/02/19 91FF+1 day

93 Pekerjaan Plat Lantai 8 days Sun 10/02/19 Sun 17/02/19

94 Pekerjaan Beton K-350 1 day Sun 17/02/19 Sun 17/02/19 96FF

95 Pekerjaan Bekisting 7 days Sun 10/02/19 Sat 16/02/19 91SS

96 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 5 days Wed 13/02/19 Sun 17/02/19 95FF+1 day

97 Pekerjaan Kolom 8 days Wed 13/02/19 Wed 20/02/19

98 Pekerjaan Beton K-350 1 day Wed 20/02/19 Wed 20/02/19 99FS-1 day

99 Pekerjaan Bekisting 5 days Sat 16/02/19 Wed 20/02/19 100FS-2 days

100 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 5 days Wed 13/02/19 Sun 17/02/19 96SS

101 Pekerjaan Shear Wall 4 days Wed 13/02/19 Sat 16/02/19

102 Pekerjaan Beton K-350 1 day Sat 16/02/19 Sat 16/02/19 103FS-1 day

103 Pekerjaan Bekisting 3 days Thu 14/02/19 Sat 16/02/19 104FS-1 day

104 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 2 days Wed 13/02/19 Thu 14/02/19 100SS

105 Pekerjaan Tangga Type 1 3 days Thu 14/02/19 Sat 16/02/19

106 Pekerjaan Beton K-350 1 day Sat 16/02/19 Sat 16/02/19 108

107 Pekerjaan Bekisting 1 day Thu 14/02/19 Thu 14/02/19 103SS

108 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 1 day Fri 15/02/19 Fri 15/02/19 107

109 Pekerjaan Tangga Type 2 3 days Thu 14/02/19 Sat 16/02/19

110 Pekerjaan Beton K-350 1 day Sat 16/02/19 Sat 16/02/19 112

111 Pekerjaan Bekisting 1 day Thu 14/02/19 Thu 14/02/19 107SS

112 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 1 day Fri 15/02/19 Fri 15/02/19 111

113 PEKERJAAN STRUKTUR 
BETON LANTAI 4

11 days Wed 20/02/19 Sat 02/03/19

114 Pekerjaan Balok 11 days Wed 20/02/19 Sat 02/03/19

115 Pekerjaan Beton K-350 1 day Sat 02/03/19 Sat 02/03/19 117FF

116 Pekerjaan Bekisting 10 days Wed 20/02/19 Fri 01/03/19 102FS+3 days

117 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 7 days Sun 24/02/19 Sat 02/03/19 116FF+1 day

118 Pekerjaan Plat Lantai 8 days Wed 20/02/19 Wed 27/02/19

119 Pekerjaan Beton K-350 1 day Wed 27/02/19 Wed 27/02/19 121FF

120 Pekerjaan Bekisting 7 days Wed 20/02/19 Tue 26/02/19 116SS

121 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 5 days Sat 23/02/19 Wed 27/02/19 120FF+1 day

122 Pekerjaan Kolom 7 days Sat 23/02/19 Fri 01/03/19

123 Pekerjaan Beton K-350 1 day Fri 01/03/19 Fri 01/03/19 124FS-1 day

124 Pekerjaan Bekisting 5 days Mon 25/02/19 Fri 01/03/19 125FS-2 days

125 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 4 days Sat 23/02/19 Tue 26/02/19 121SS

126 Pekerjaan Shear Wall 4 days Sat 23/02/19 Tue 26/02/19

127 Pekerjaan Beton K-350 1 day Tue 26/02/19 Tue 26/02/19 128FS-1 day

128 Pekerjaan Bekisting 3 days Sun 24/02/19 Tue 26/02/19 129FS-1 day

129 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 2 days Sat 23/02/19 Sun 24/02/19 125SS

130 Pekerjaan Tangga Type 1 3 days Sun 24/02/19 Tue 26/02/19

131 Pekerjaan Beton K-350 1 day Tue 26/02/19 Tue 26/02/19 133

132 Pekerjaan Bekisting 1 day Sun 24/02/19 Sun 24/02/19 128SS

133 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 1 day Mon 25/02/19 Mon 25/02/19 132SS+1 day

134 Pekerjaan Tangga Type 2 3 days Sun 24/02/19 Tue 26/02/19

135 Pekerjaan Beton K-350 1 day Tue 26/02/19 Tue 26/02/19 137

136 Pekerjaan Bekisting 1 day Sun 24/02/19 Sun 24/02/19 132SS
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137 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 1 day Mon 25/02/19 Mon 25/02/19 136

138 PEKERJAAN STRUKTUR 
BETON LANTAI 5

11 days Sat 02/03/19 Wed 13/03/19

139 Pekerjaan Balok 11 days Sat 02/03/19 Wed 13/03/19

140 Pekerjaan Beton K-350 1 day Wed 13/03/19 Wed 13/03/19 142FF

141 Pekerjaan Bekisting 10 days Sat 02/03/19 Tue 12/03/19 127FS+3 days

142 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 7 days Wed 06/03/19 Wed 13/03/19 141FF+1 day

143 Pekerjaan Plat Lantai 8 days Sat 02/03/19 Sun 10/03/19

144 Pekerjaan Beton K-350 1 day Sun 10/03/19 Sun 10/03/19 146FF

145 Pekerjaan Bekisting 7 days Sat 02/03/19 Sat 09/03/19 141SS

146 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 5 days Tue 05/03/19 Sun 10/03/19 145FF+1 day

147 Pekerjaan Kolom 7 days Tue 05/03/19 Tue 12/03/19

148 Pekerjaan Beton K-350 1 day Tue 12/03/19 Tue 12/03/19 149FS-1 day

149 Pekerjaan Bekisting 5 days Fri 08/03/19 Tue 12/03/19 150FS-2 days

150 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 4 days Tue 05/03/19 Sat 09/03/19 146SS

151 Pekerjaan Shear Wall 4 days Tue 05/03/19 Sat 09/03/19

152 Pekerjaan Beton K-350 1 day Sat 09/03/19 Sat 09/03/19 153FS-1 day

153 Pekerjaan Bekisting 3 days Wed 06/03/19 Sat 09/03/19 154FS-1 day

154 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 2 days Tue 05/03/19 Wed 06/03/19 150SS

155 Pekerjaan Tangga Type 1 3 days Wed 06/03/19 Sat 09/03/19

156 Pekerjaan Beton K-350 1 day Sat 09/03/19 Sat 09/03/19 158

157 Pekerjaan Bekisting 1 day Wed 06/03/19 Wed 06/03/19 153SS

158 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 1 day Fri 08/03/19 Fri 08/03/19 157

159 Pekerjaan Tangga Type 2 3 days Wed 06/03/19 Sat 09/03/19

160 Pekerjaan Beton K-350 1 day Sat 09/03/19 Sat 09/03/19 162

161 Pekerjaan Bekisting 1 day Wed 06/03/19 Wed 06/03/19 157SS

162 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 1 day Fri 08/03/19 Fri 08/03/19 161

163 PEKERJAAN STRUKTUR 
BETON LANTAI 6

11 days Wed 13/03/19 Sat 23/03/19

164 Pekerjaan Balok 11 days Wed 13/03/19 Sat 23/03/19

165 Pekerjaan Beton K-350 1 day Sat 23/03/19 Sat 23/03/19 167FF

166 Pekerjaan Bekisting 10 days Wed 13/03/19 Fri 22/03/19 152FS+3 days

167 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 7 days Sun 17/03/19 Sat 23/03/19 166FF+1 day

168 Pekerjaan Plat Lantai 8 days Wed 13/03/19 Wed 20/03/19

169 Pekerjaan Beton K-350 1 day Wed 20/03/19 Wed 20/03/19 171FF

170 Pekerjaan Bekisting 7 days Wed 13/03/19 Tue 19/03/19 166SS

171 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 5 days Sat 16/03/19 Wed 20/03/19 170FF+1 day

172 Pekerjaan Kolom 7 days Sat 16/03/19 Fri 22/03/19

173 Pekerjaan Beton K-350 1 day Fri 22/03/19 Fri 22/03/19 174FS-1 day

174 Pekerjaan Bekisting 5 days Mon 18/03/19 Fri 22/03/19 175FS-2 days

175 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 4 days Sat 16/03/19 Tue 19/03/19 171SS

176 Pekerjaan Shear Wall 5 days Sat 16/03/19 Wed 20/03/19

177 Pekerjaan Beton K-350 1 day Wed 20/03/19 Wed 20/03/19 178FS-1 day

178 Pekerjaan Bekisting 4 days Sun 17/03/19 Wed 20/03/19 179FS-1 day

179 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 2 days Sat 16/03/19 Sun 17/03/19 175SS

180 Pekerjaan Tangga Type 1 3 days Sun 17/03/19 Tue 19/03/19

181 Pekerjaan Beton K-350 1 day Tue 19/03/19 Tue 19/03/19 183

182 Pekerjaan Bekisting 1 day Sun 17/03/19 Sun 17/03/19 178SS

183 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 1 day Mon 18/03/19 Mon 18/03/19 182
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184 Pekerjaan Tangga Type 2 3 days Sun 17/03/19 Tue 19/03/19

185 Pekerjaan Beton K-350 1 day Tue 19/03/19 Tue 19/03/19 187

186 Pekerjaan Bekisting 1 day Sun 17/03/19 Sun 17/03/19 182SS

187 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 1 day Mon 18/03/19 Mon 18/03/19 186

188 PEKERJAAN STRUKTUR 
BETON LANTAI ATAP

16 days Sun 24/03/19 Tue 09/04/19

189 Pekerjaan Balok 11 days Sun 24/03/19 Thu 04/04/19

190 Pekerjaan Beton K-350 1 day Thu 04/04/19 Thu 04/04/19 192FF

191 Pekerjaan Bekisting 10 days Sun 24/03/19 Tue 02/04/19 178FS+3 days

192 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 7 days Thu 28/03/19 Thu 04/04/19 191FF+1 day

193 Pekerjaan Plat Lantai 8 days Sun 24/03/19 Sun 31/03/19

194 Pekerjaan Beton K-350 1 day Sun 31/03/19 Sun 31/03/19 196FF

195 Pekerjaan Bekisting 7 days Sun 24/03/19 Sat 30/03/19 191SS

196 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 4 days Thu 28/03/19 Sun 31/03/19 195FF+1 day

197 Pekerjaan Kolom 2 days Thu 28/03/19 Fri 29/03/19

198 Pekerjaan Beton K-350 1 day Fri 29/03/19 Fri 29/03/19 199FS-1 day

199 Pekerjaan Bekisting 1 day Fri 29/03/19 Fri 29/03/19 200

200 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 1 day Thu 28/03/19 Thu 28/03/19 196SS

201 Ruang Mesin dan Atap Penutup 
Tangga

3 days Thu 28/03/19 Sat 30/03/19

202 Pekerjaan Beton K-350 1 day Sat 30/03/19 Sat 30/03/19 204

203 Pekerjaan Bekisting 1 day Thu 28/03/19 Thu 28/03/19 200SS

204 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 1 day Fri 29/03/19 Fri 29/03/19 203

205 Pekerjaan Plat 3 days Thu 28/03/19 Sat 30/03/19

206 Pekerjaan Beton K-350 1 day Sat 30/03/19 Sat 30/03/19 208

207 Pekerjaan Bekisting 1 day Thu 28/03/19 Thu 28/03/19 203SS

208 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 1 day Fri 29/03/19 Fri 29/03/19 207

209 Pekerjaan Dudukan Gondola 11 days Thu 28/03/19 Mon 08/04/19

210 Pekerjaan Beton K-350 1 day Sat 30/03/19 Sat 30/03/19 212

211 Pekerjaan Bekisting Perimeter 2 days Thu 28/03/19 Fri 29/03/19 207SS

212 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 1 day Fri 29/03/19 Fri 29/03/19 211FF

213 Plat Besi untuk Base Plate 8 days Sun 31/03/19 Mon 08/04/19 210

214 Angkur diameter 22 mm 3 days Sat 06/04/19 Mon 08/04/19 213FF

215 Pekerjaan Paraphet 9 days Sun 31/03/19 Tue 09/04/19

216 Pekerjaan Beton K-350 1 day Thu 04/04/19 Thu 04/04/19 217FF

217 Pekerjaan Bekisting Perimeter 4 days Sun 31/03/19 Thu 04/04/19 218SS

218 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 3 days Sun 31/03/19 Tue 02/04/19 206

219 Pekerjaan Waterproofing 6 days Thu 04/04/19 Tue 09/04/19 216SS

220 PEKERJAAN ARSITEKTUR 102 days Sat 09/02/19 Sun 26/05/19

221 PEKERJAAN ARSITEKTUR 
LANTAI 1

30 days Sat 09/02/19 Mon 11/03/19

222 PEKERJAAN PASANGAN 
DINDING

29 days Sat 09/02/19 Sun 10/03/19

223 Pekerjaan Pasangan Bata Ringan 6 days Sat 09/02/19 Thu 14/02/19

224 Dinding Perimeter 6 days Sat 09/02/19 Thu 14/02/19 91SS-1 day

225 Dinding Pembatas Ruangan 4 days Sat 09/02/19 Tue 12/02/19 224SS

226 Pekerjaan Kolom dan Balok Praktis 2 days Thu 14/02/19 Fri 15/02/19

227 Dinding Perimeter 2 days Thu 14/02/19 Fri 15/02/19 224FS-1 day

228 Dinding Pembatas Ruangan 1 day Fri 15/02/19 Fri 15/02/19 227FF
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229 Pekerjaan Plesteran dan Acian 11 days Tue 26/02/19 Sat 09/03/19

230 Dinding Perimeter ( Plesteran ) 9 days Thu 28/02/19 Sat 09/03/19 236

231 Dinding Perimeter ( Acian ) 7 days Fri 01/03/19 Fri 08/03/19 230SS+1 day

232 Dinding Pembatas Ruangan ( Plesteran ) 9 days Tue 26/02/19 Wed 06/03/19 231FF-1 day

233 Dinding Pembatas Ruangan ( Acian ) 7 days Wed 27/02/19 Tue 05/03/19 232SS+1 day

234 Pekerjaan Kubikal Toilet 1 day Wed 27/02/19 Wed 27/02/19

235 Toilet Pria 1 day Wed 27/02/19 Wed 27/02/19 236SS

236 Toilet Wanita 1 day Wed 27/02/19 Wed 27/02/19 318

237 PEKERJAAN PENUTUP 
LANTAI DAN DINDING

7 days Fri 15/02/19 Thu 21/02/19

238 Pekerjaan Pasangan Homogeneous
Tile 60 cm x 60 cm

3 days Fri 15/02/19 Sun 17/02/19

239 Ruang Kelas I 2 days Fri 15/02/19 Sat 16/02/19 228FS-1 day

240 Ruang Kelas II 2 days Fri 15/02/19 Sat 16/02/19 239FF

241 Ruang Kelas III 2 days Fri 15/02/19 Sat 16/02/19 240FF

242 Ruang Administrasi 2 days Fri 15/02/19 Sat 16/02/19 241SS

243 Ruang Arsip 1 day Fri 15/02/19 Fri 15/02/19 242SS

244 Mushola 2 days Sat 16/02/19 Sun 17/02/19 243

245 Lobby Lift Barang 1 day Sun 17/02/19 Sun 17/02/19 244FS-1 day

246 Ruang Panel 1 day Sun 17/02/19 Sun 17/02/19 245SS

247 Pekerjaan Pasangan Keramik 30 
cm x 30 cm Anti Slip

2 days Mon 18/02/19 Tue 19/02/19

248 Toilet Pria 2 days Mon 18/02/19 Tue 19/02/19 246

249 Toilet Wanita 2 days Mon 18/02/19 Tue 19/02/19 248SS

250 Toilet Difable 1 day Tue 19/02/19 Tue 19/02/19 249FF

251 Pekerjaan Pasangan Homogeneous
Tile 20 cm x 40 cm

1 day Wed 20/02/19 Wed 20/02/19

252 Tangga Utama 1 day Wed 20/02/19 Wed 20/02/19 250

253 Pekerjaan Pasangan Keramik 
Dinding 30cm x 30 cm

2 days Wed 20/02/19 Thu 21/02/19

254 Toilet Pria 2 days Wed 20/02/19 Thu 21/02/19 250

255 Toilet Wanita 2 days Wed 20/02/19 Thu 21/02/19 254SS

256 Toilet Difable 1 day Thu 21/02/19 Thu 21/02/19 255FF

257 Pekerjaan Floor Hardener 2 days Wed 20/02/19 Thu 21/02/19

258 Tangga Darurat 1 day Wed 20/02/19 Wed 20/02/19 252SS

259 Smoke Lobby 1 day Thu 21/02/19 Thu 21/02/19 258

260 Pekerjaan Step Nozing 10 x 40 1 day Wed 20/02/19 Wed 20/02/19

261 Tangga Utama 1 day Wed 20/02/19 Wed 20/02/19 252SS

262 Tangga Darurat 1 day Wed 20/02/19 Wed 20/02/19 258SS

263 PEKERJAAN PLAFOND 2 days Sat 23/02/19 Sun 24/02/19

264 Pekerjaan Plafond Gypsum Board 2 days Sat 23/02/19 Sun 24/02/19

265 Ruang Kelas I 1 day Sat 23/02/19 Sat 23/02/19 283

266 Ruang Kelas II 1 day Sat 23/02/19 Sat 23/02/19 265SS

267 Ruang Kelas III 1 day Sat 23/02/19 Sat 23/02/19 266SS

268 Ruang Administrasi 1 day Sat 23/02/19 Sat 23/02/19 267SS

269 Ruang Arsip 1 day Sat 23/02/19 Sat 23/02/19 268SS

270 Mushola 1 day Sat 23/02/19 Sat 23/02/19 269SS

271 Lobby Lift Barang 1 day Sat 23/02/19 Sat 23/02/19 270SS

272 Ruang Panel 1 day Sat 23/02/19 Sat 23/02/19 271SS
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273 Bidang Langit-langit Smoke Lobby 1 day Sat 23/02/19 Sat 23/02/19 272SS

274 Toilet Pria 1 day Sun 24/02/19 Sun 24/02/19 273

275 Toilet Wanita 1 day Sun 24/02/19 Sun 24/02/19 274SS

276 Toilet Difable 1 day Sun 24/02/19 Sun 24/02/19 275SS

277 PEKERJAAN KUSEN, PINTU 
DAN JENDELA

2 days Thu 21/02/19 Fri 22/02/19

278 Tipe PK1 1 day Fri 22/02/19 Fri 22/02/19 259

279 Tipe PK6 1 day Fri 22/02/19 Fri 22/02/19 278SS

280 Tipe PB1 1 day Fri 22/02/19 Fri 22/02/19 279FF

281 Tipe PB2 1 day Fri 22/02/19 Fri 22/02/19 280FF

282 Tipe PB3 1 day Fri 22/02/19 Fri 22/02/19 281FF

283 Tipe BV1 2 days Thu 21/02/19 Fri 22/02/19 282SS-1 day

284 PEKERJAAN PENGECATAN 5 days Wed 06/03/19 Mon 11/03/19

285 Pekerjaan Pengecatan Dinding 
Bagian Luar Bangunan

3 days Wed 06/03/19 Sat 09/03/19

286 Permukaan Bagian Luar Dinding Perimeter 3 days Wed 06/03/19 Sat 09/03/19 233

287 Pekerjaan Pengecatan Dinding 
Bagian Dalam Bangunan

5 days Wed 06/03/19 Mon 11/03/19

288 Permukaan Bagian Dalam Dinding 5 days Wed 06/03/19 Mon 11/03/19 286SS

289 Pekerjaan Pengecatan Bidang Plafond 3 days Fri 08/03/19 Sun 10/03/19

290 Ruang Kelas I 1 day Fri 08/03/19 Fri 08/03/19 288SS+1 day

291 Ruang Kelas II 1 day Fri 08/03/19 Fri 08/03/19 290SS

292 Ruang Kelas III 1 day Fri 08/03/19 Fri 08/03/19 291SS

293 Ruang Administrasi 1 day Sat 09/03/19 Sat 09/03/19 292

294 Ruang Arsip 1 day Sat 09/03/19 Sat 09/03/19 293FF

295 Mushola 1 day Sat 09/03/19 Sat 09/03/19 294FF

296 Lobby Lift Barang 1 day Sat 09/03/19 Sat 09/03/19 295FF

297 Ruang Panel 1 day Sat 09/03/19 Sat 09/03/19 296FF

298 Bidang Langit-langit Smoke Lobby 1 day Sat 09/03/19 Sat 09/03/19 297FF

299 Toilet Pria 1 day Sun 10/03/19 Sun 10/03/19 298

300 Toilet Wanita 1 day Sun 10/03/19 Sun 10/03/19 299FF

301 Toilet Difable 1 day Sun 10/03/19 Sun 10/03/19 300FF

302 PEKERJAAN SANITARY 
DAN FITTING

2 days Mon 25/02/19 Tue 26/02/19

303 Pekerjaan Kloset Jongkok 1 day Mon 25/02/19 Mon 25/02/19 276

304 Pekerjaan Kloset Duduk 1 day Mon 25/02/19 Mon 25/02/19 303SS

305 Pekerjaan Wastafel 1 day Mon 25/02/19 Mon 25/02/19 304FS-1 day

306 Pekerjaan Urinal 1 day Mon 25/02/19 Mon 25/02/19 305SS

307 Pekerjaan Kran Dinding 1 day Mon 25/02/19 Mon 25/02/19 306SS

308 Pekerjaan Floor Drain 1 day Mon 25/02/19 Mon 25/02/19 307SS

309 Pekerjaan Kaca Cermin Ukuran 2100x975
mm untuk Toilet Wanita

1 day Tue 26/02/19 Tue 26/02/19 308

310 Pekerjaan Kaca Cermin Ukuran 1700x975
mm untuk Toilet Pria

1 day Tue 26/02/19 Tue 26/02/19 309SS

311 Pekerjaan Kaca cermin Ukuran 800x900 
mm untuk Toilet Dosen

1 day Tue 26/02/19 Tue 26/02/19 310SS

312 PEKERJAAN FITMENT 1 day Tue 26/02/19 Tue 26/02/19

313 Pekerjaan Meja Wastafel 1 day Tue 26/02/19 Tue 26/02/19

314 Ukuran 2700 x 600 x 700 untuk Toilet 
Wanita

1 day Tue 26/02/19 Tue 26/02/19 311FS-1 day
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315 Ukuran 1700 x 600 x 700 untuk Toilet Pria 1 day Tue 26/02/19 Tue 26/02/19 314SS

316 Ukuran 810 x 600 x 700 untuk Toilet Difable 1 day Tue 26/02/19 Tue 26/02/19 315SS

317 Pekerjaan Railing Tangga 1 day Tue 26/02/19 Tue 26/02/19

318 Tangga Darurat 1 day Tue 26/02/19 Tue 26/02/19 314SS

319 PEKERJAAN ARSITEKTUR 
LANTAI 2

42 days Sat 23/02/19 Sun 07/04/19

320 PEKERJAAN PASANGAN 
DINDING

35 days Sat 23/02/19 Sat 30/03/19

321 Pekerjaan Pasangan Bata Ringan 6 days Sat 23/02/19 Thu 28/02/19

322 Dinding Perimeter 5 days Sat 23/02/19 Wed 27/02/19 224SS+14 days

323 Dinding Pembatas Ruangan 6 days Sat 23/02/19 Thu 28/02/19 322SS

324 Pekerjaan Kolom dan Balok Praktis 2 days Thu 28/02/19 Fri 01/03/19

325 Dinding Perimeter 2 days Thu 28/02/19 Fri 01/03/19 323FS-1 day

326 Dinding Pembatas Ruangan 2 days Thu 28/02/19 Fri 01/03/19 325FF

327 Pekerjaan Plesteran 1 PC : 3PS 
tebal 15 mm dan Acian

11 days Wed 20/03/19 Sat 30/03/19

328 Dinding Perimeter ( Plesteran ) 10 days Wed 20/03/19 Fri 29/03/19 334FS-1 day

329 Dinding Perimeter ( Acian ) 7 days Thu 21/03/19 Wed 27/03/19 328SS+1 day

330 Dinding Pembatas Ruangan ( Plesteran ) 10 days Wed 20/03/19 Fri 29/03/19 328SS

331 Dinding Pembatas Ruangan ( Acian ) 10 days Thu 21/03/19 Sat 30/03/19 330FF+1 day

332 Pekerjaan Kubikal Toilet 1 day Wed 20/03/19 Wed 20/03/19

333 Toilet Pria 1 day Wed 20/03/19 Wed 20/03/19 441

334 Toilet Wanita 1 day Wed 20/03/19 Wed 20/03/19 333SS

335 PEKERJAAN PENUTUP 
LANTAI DAN DINDING

9 days Fri 01/03/19 Sun 10/03/19

336 Pekerjaan Pasangan Homogeneous
Tile ukuran 60 cm x 60 cm

4 days Fri 01/03/19 Mon 04/03/19

337 Ruang Kepala Lab 2 days Fri 01/03/19 Sat 02/03/19 326FS-1 day

338 Ruang Dosen 2 days Fri 01/03/19 Sat 02/03/19 337FF

339 Ruang Counter Cell 2 days Fri 01/03/19 Sat 02/03/19 338FF

340 Lobby Lift Barang 1 day Sat 02/03/19 Sat 02/03/19 339FF

341 Ruang Outdoor AC 1 day Sat 02/03/19 Sat 02/03/19 340FF

342 Selasar / Koridor 1 day Sun 03/03/19 Sun 03/03/19 341

343 Ruang Praktikum 1 2 days Sun 03/03/19 Mon 04/03/19 342SS

344 Ruang Praktikum 2 2 days Sun 03/03/19 Mon 04/03/19 343SS

345 Ruang Infeksius 2 days Sat 02/03/19 Sun 03/03/19 341FS-1 day

346 Ruang Sterilisasi 2 days Sat 02/03/19 Sun 03/03/19 345SS

347 Ruang Bahan 2 days Sat 02/03/19 Sun 03/03/19 346SS

348 Ruang Sterilisasi Alat 2 days Sun 03/03/19 Mon 04/03/19 344FF

349 Ruang Teknisi 2 days Sun 03/03/19 Mon 04/03/19 348FF

350 Ruang Counter Cell 2 days Sun 03/03/19 Mon 04/03/19 349FF

351 Pekerjaan Pasangan Keramik 
ukuran 30 cm x 30 cm Anti Slip

2 days Tue 05/03/19 Wed 06/03/19

352 Toilet Pria 2 days Tue 05/03/19 Wed 06/03/19 350

353 Toilet Wanita 2 days Tue 05/03/19 Wed 06/03/19 352SS

354 Toilet Difable 1 day Tue 05/03/19 Tue 05/03/19 353SS

355 Pekerjaan Pasangan Homogeneous
Tile 20 cm x 40 cm

1 day Wed 06/03/19 Wed 06/03/19

356 Tangga Utama 1 day Wed 06/03/19 Wed 06/03/19 352FS-1 day
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357 Pekerjaan Step Nozing 10 x 40 cm 3 days Wed 06/03/19 Sat 09/03/19

358 Tangga Darurat 1 day Sat 09/03/19 Sat 09/03/19 361SS

359 Tangga Utama 1 day Wed 06/03/19 Wed 06/03/19 356SS

360 Pekerjaan Floor Hardener 2 days Sat 09/03/19 Sun 10/03/19

361 Tangga Darurat 1 day Sat 09/03/19 Sat 09/03/19 356SS

362 Smoke Lobby 1 day Sun 10/03/19 Sun 10/03/19 361

363 Lift Lobby 1 day Sun 10/03/19 Sun 10/03/19 362SS

364 Pekerjaan Pasangan Keramik 
Dinding 30cm x 30 cm

2 days Fri 08/03/19 Sat 09/03/19

365 Toilet Pria 2 days Fri 08/03/19 Sat 09/03/19 352

366 Toilet Wanita 2 days Fri 08/03/19 Sat 09/03/19 365SS

367 Toilet Dosen 1 day Sat 09/03/19 Sat 09/03/19 366FF

368 PEKERJAAN PLAFOND 5 days Wed 13/03/19 Sun 17/03/19

369 Pekerjaan Plafond Gypsum Board 5 days Wed 13/03/19 Sun 17/03/19

370 Ruang Kepala Lab 1 day Wed 13/03/19 Wed 13/03/19 399

371 Ruang Dosen 1 day Wed 13/03/19 Wed 13/03/19 370SS

372 Ruang Counter Cell 1 day Wed 13/03/19 Wed 13/03/19 371SS

373 Lobby Lift Barang 1 day Thu 14/03/19 Thu 14/03/19 372

374 Ruang Outdoor AC 1 day Thu 14/03/19 Thu 14/03/19 373FF

375 Selasar / Koridor 1 day Fri 15/03/19 Fri 15/03/19 374

376 Ruang Praktikum 1 1 day Fri 15/03/19 Fri 15/03/19 375SS

377 Ruang Praktikum 2 1 day Fri 15/03/19 Fri 15/03/19 376SS

378 Ruang Infeksius 1 day Sat 16/03/19 Sat 16/03/19 377SS+1 day

379 Ruang Sterilisasi 1 day Sat 16/03/19 Sat 16/03/19 378FF

380 Ruang Bahan 1 day Sat 16/03/19 Sat 16/03/19 379FF

381 Ruang Sterilisasi Alat 1 day Sat 16/03/19 Sat 16/03/19 380FF

382 Ruang Teknisi 1 day Sat 16/03/19 Sat 16/03/19 381FF

383 Ruang Counter Cell 1 day Sat 16/03/19 Sat 16/03/19 382FF

384 Bidang Langit-langit Smoke Lobby 1 day Sat 16/03/19 Sat 16/03/19 383FF

385 Toilet Pria 1 day Sun 17/03/19 Sun 17/03/19 384

386 Toilet Wanita 1 day Sun 17/03/19 Sun 17/03/19 385SS

387 Toilet Dosen 1 day Sun 17/03/19 Sun 17/03/19 386SS

388 Ruang Outdoor AC 1 day Thu 14/03/19 Thu 14/03/19 374SS

389 PEKERJAAN KUSEN, PINTU 
DAN JENDELA

2 days Mon 11/03/19 Tue 12/03/19

390 Tipe PK1 1 day Mon 11/03/19 Mon 11/03/19 363

391 Tipe PK2 1 day Mon 11/03/19 Mon 11/03/19 390SS

392 Tipe PK3 1 day Mon 11/03/19 Mon 11/03/19 391SS

393 Tipe PK4 1 day Mon 11/03/19 Mon 11/03/19 392SS

394 Tipe PK6 1 day Mon 11/03/19 Mon 11/03/19 393SS

395 Tipe PB1 1 day Tue 12/03/19 Tue 12/03/19 394

396 Tipe PB2 1 day Tue 12/03/19 Tue 12/03/19 395FF

397 Tipe PB3 1 day Tue 12/03/19 Tue 12/03/19 396FF

398 Tipe J1 1 day Tue 12/03/19 Tue 12/03/19 397SS

399 Tipe BV1 2 days Mon 11/03/19 Tue 12/03/19 398SS-1 day

400 PEKERJAAN PENGECATAN 7 days Sun 31/03/19 Sun 07/04/19

401 Pekerjaan Pengecatan Dinding 
Bagian Luar Bangunan

3 days Sun 31/03/19 Tue 02/04/19

402 Permukaan Bagian Luar Dinding Perimeter 3 days Sat 30/03/19 Mon 01/04/19 331FS-1 day
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403 Pekerjaan Pengecatan Dinding 
Bagian Dalam Bangunan

7 days Sun 31/03/19 Sun 07/04/19

404 Permukaan Bagian Dalam Dinding 7 days Sat 30/03/19 Sat 06/04/19 402SS

405 Pekerjaan Pengecatan Bidang Plafond 5 days Mon 01/04/19 Sat 06/04/19

406 Ruang Kepala Lab 1 day Sun 31/03/19 Sun 31/03/19 404SS+1 day

407 Ruang Dosen 1 day Sun 31/03/19 Sun 31/03/19 406FF

408 Ruang Counter Cell 1 day Sun 31/03/19 Sun 31/03/19 407FF

409 Lobby Lift Barang 1 day Mon 01/04/19 Mon 01/04/19 408

410 Ruang Outdoor AC 1 day Mon 01/04/19 Mon 01/04/19 409SS

411 Selasar / Koridor 2 days Tue 02/04/19 Thu 04/04/19 410

412 Ruang Praktikum 1 2 days Tue 02/04/19 Thu 04/04/19 411FF

413 Ruang Praktikum 2 2 days Tue 02/04/19 Thu 04/04/19 412FF

414 Ruang Infeksius 1 day Fri 05/04/19 Fri 05/04/19 413

415 Ruang Sterilisasi 1 day Fri 05/04/19 Fri 05/04/19 414FF

416 Ruang Bahan 1 day Fri 05/04/19 Fri 05/04/19 415FF

417 Ruang Sterilisasi Alat 1 day Fri 05/04/19 Fri 05/04/19 416FF

418 Ruang Teknisi 1 day Fri 05/04/19 Fri 05/04/19 417FF

419 Ruang Counter Cell 1 day Fri 05/04/19 Fri 05/04/19 418FF

420 Bidang Langit-langit Smoke Lobby 1 day Fri 05/04/19 Fri 05/04/19 419FF

421 Toilet Pria 1 day Sun 31/03/19 Sun 31/03/19 406SS

422 Toilet Wanita 1 day Sun 31/03/19 Sun 31/03/19 407SS

423 Toilet Dosen 1 day Sun 31/03/19 Sun 31/03/19 408SS

424 Ruang Outdoor AC 1 day Mon 01/04/19 Mon 01/04/19 410SS

425 PEKERJAAN SANITARY 
DAN FITTING

2 days Mon 18/03/19 Tue 19/03/19

426 Pekerjaan Kloset Jongkok 1 day Mon 18/03/19 Mon 18/03/19 387

427 Pekerjaan Kloset Duduk 1 day Mon 18/03/19 Mon 18/03/19 426SS

428 Pekerjaan Wastafel 1 day Mon 18/03/19 Mon 18/03/19 427FS-1 day

429 Pekerjaan Urinal 1 day Mon 18/03/19 Mon 18/03/19 428SS

430 Pekerjaan Kran Dinding 1 day Mon 18/03/19 Mon 18/03/19 429SS

431 Pekerjaan Floor Drain 1 day Mon 18/03/19 Mon 18/03/19 430SS

432 Pekerjaan Kaca Cermin Ukuran 2100x975
mm untuk Toilet Wanita

1 day Tue 19/03/19 Tue 19/03/19 431

433 Pekerjaan Kaca Cermin Ukuran 1700x975
mm untuk Toilet Pria

1 day Tue 19/03/19 Tue 19/03/19 432SS

434 Pekerjaan Kaca cermin Ukuran 800x900 
mm untuk Toilet Dosen

1 day Tue 19/03/19 Tue 19/03/19 433SS

435 PEKERJAAN FITMENT 1 day Tue 19/03/19 Tue 19/03/19

436 Pekerjaan Meja Wastafel 1 day Tue 19/03/19 Tue 19/03/19

437 Ukuran 2700 x 600 x 700 untuk Toilet 
Wanita

1 day Tue 19/03/19 Tue 19/03/19 434SS

438 Ukuran 1700 x 600 x 700 untuk Toilet Pria 1 day Tue 19/03/19 Tue 19/03/19 437SS

439 Ukuran 810 x 600 x 700 untuk Toilet Difable 1 day Tue 19/03/19 Tue 19/03/19 438SS

440 Pekerjaan Railing Tangga 1 day Tue 19/03/19 Tue 19/03/19

441 Tangga Darurat 1 day Tue 19/03/19 Tue 19/03/19 437FS-1 day

442 PEKERJAAN ARSITEKTUR 
LANTAI 3

41 days Sun 10/03/19 Sun 21/04/19

443 PEKERJAAN PASANGAN 
DINDING

35 days Sun 10/03/19 Sun 14/04/19

444 Pekerjaan Pasangan Bata Ringan 6 days Sun 10/03/19 Fri 15/03/19
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445 Dinding Perimeter 5 days Sun 10/03/19 Thu 14/03/19 322SS+14 days

446 Dinding Pembatas Ruangan 6 days Sun 10/03/19 Fri 15/03/19 445SS

447 Pekerjaan Kolom dan Balok Praktis 2 days Fri 15/03/19 Sat 16/03/19

448 Dinding Perimeter 2 days Fri 15/03/19 Sat 16/03/19 446FS-1 day

449 Dinding Pembatas Ruangan 2 days Fri 15/03/19 Sat 16/03/19 448FF

450 Pekerjaan Plesteran 1 PC : 3PS 
tebal 15 mm dan Acian

12 days Tue 02/04/19 Sun 14/04/19

451 Dinding Perimeter ( Plesteran ) 10 days Fri 05/04/19 Sun 14/04/19 457

452 Dinding Perimeter ( Acian ) 8 days Sat 06/04/19 Sat 13/04/19 451SS+1 day

453 Dinding Pembatas Ruangan ( Plesteran ) 12 days Tue 02/04/19 Sun 14/04/19 452FF+1 day

454 Dinding Pembatas Ruangan ( Acian ) 10 days Thu 04/04/19 Sat 13/04/19 453SS+1 day

455 Pekerjaan Kubikal Toilet 1 day Thu 04/04/19 Thu 04/04/19

456 Toilet Pria 1 day Thu 04/04/19 Thu 04/04/19 576

457 Toilet Wanita 1 day Thu 04/04/19 Thu 04/04/19 456SS

458 PEKERJAAN PENUTUP 
LANTAI DAN DINDING

9 days Sat 16/03/19 Sun 24/03/19

459 Pekerjaan Pasangan Homogeneous
Tile ukuran 60 cm x 60 cm

5 days Sat 16/03/19 Wed 20/03/19

460 Tangga Utama 1 day Sat 16/03/19 Sat 16/03/19 449FS-1 day

461 Selasar / Koridor 1 day Sun 17/03/19 Sun 17/03/19 460

462 Ruang Diskusi 2 days Sun 17/03/19 Mon 18/03/19 461SS

463 Ruang Dosen 2 days Sun 17/03/19 Mon 18/03/19 462SS

464 Ruang Kelas 2 days Sun 17/03/19 Mon 18/03/19 462FF

465 Scanning Electron Microscope 2 days Sun 17/03/19 Mon 18/03/19 463SS

466 Ruang Teknisi 2 days Tue 19/03/19 Wed 20/03/19 464

467 Ruang Kepala Lab 2 days Tue 19/03/19 Wed 20/03/19 466FF

468 Ruang Inkubasi 2 days Tue 19/03/19 Wed 20/03/19 467FF

469 Ruang Sterilisasi 1 day Mon 18/03/19 Mon 18/03/19 464FS-1 day

470 Ruang Stem Cell 2 days Sun 17/03/19 Mon 18/03/19 469FF

471 Ruang Persiapan Stem Cell 2 days Sun 17/03/19 Mon 18/03/19 470FF

472 Ruang Sterilisasi 2 days Sun 17/03/19 Mon 18/03/19 471FF

473 Ruang Bahan 2 days Sun 17/03/19 Mon 18/03/19 472FF

474 Laboratorium Praktikum 1 2 days Sat 16/03/19 Sun 17/03/19 460SS

475 Laboratorium Oral Molecular 2 days Sat 16/03/19 Sun 17/03/19 474SS

476 Ruang X-Ray Defractometer 2 days Sun 17/03/19 Mon 18/03/19 461SS

477 Pekerjaan Pasangan Keramik 
ukuran 30 cm x 30 cm Anti Slip

2 days Thu 21/03/19 Fri 22/03/19

478 Toilet Pria 2 days Thu 21/03/19 Fri 22/03/19 468

479 Toilet Wanita 2 days Thu 21/03/19 Fri 22/03/19 478SS

480 Toilet Dosen 1 day Thu 21/03/19 Thu 21/03/19 479SS

481 Pekerjaan Pasangan Homogeneous
Tile 20 cm x 40 cm

1 day Fri 22/03/19 Fri 22/03/19

482 Tangga Utama 1 day Fri 22/03/19 Fri 22/03/19 478FS-1 day

483 Pekerjaan Step Nozing 10 x 40 cm 3 days Fri 22/03/19 Sun 24/03/19

484 Tangga Utama 1 day Fri 22/03/19 Fri 22/03/19 482SS

485 Tangga Darurat 1 day Sun 24/03/19 Sun 24/03/19 488SS

486 Pekerjaan Floor Hardener 2 days Sat 23/03/19 Sun 24/03/19

487 Smoke Lobby 1 day Sat 23/03/19 Sat 23/03/19 482

488 Tangga Darurat 1 day Sun 24/03/19 Sun 24/03/19 487
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489 Lobby Lift 1 day Sat 23/03/19 Sat 23/03/19 487SS

490 Pekerjaan Pasangan Keramik 
Dinding 30cm x 30 cm

2 days Sat 23/03/19 Sun 24/03/19

491 Toilet Pria 2 days Sat 23/03/19 Sun 24/03/19 478

492 Toilet Wanita 2 days Sat 23/03/19 Sun 24/03/19 491SS

493 Toilet Dosen 1 day Sat 23/03/19 Sat 23/03/19 492SS

494 PEKERJAAN PLAFOND 4 days Thu 28/03/19 Sun 31/03/19

495 Pekerjaan Plafond Gypsum Board 4 days Thu 28/03/19 Sun 31/03/19

496 Tangga Utama 1 day Thu 28/03/19 Thu 28/03/19 532

497 Selasar / Koridor 1 day Fri 29/03/19 Fri 29/03/19 496

498 Ruang Diskusi 1 day Sat 30/03/19 Sat 30/03/19 497SS+1 day

499 Ruang Dosen 1 day Sat 30/03/19 Sat 30/03/19 498SS

500 Ruang Kelas 1 day Sat 30/03/19 Sat 30/03/19 498FF

501 Scanning Electron Microscope 1 day Sat 30/03/19 Sat 30/03/19 499SS

502 Ruang Teknisi 1 day Sun 31/03/19 Sun 31/03/19 500

503 Ruang Kepala Lab 1 day Sun 31/03/19 Sun 31/03/19 502FF

504 Ruang Inkubasi 1 day Sun 31/03/19 Sun 31/03/19 503FF

505 Ruang Sterilisasi 1 day Sat 30/03/19 Sat 30/03/19 500FS-1 day

506 Ruang Stem Cell 1 day Sat 30/03/19 Sat 30/03/19 505FF

507 Ruang Persiapan Stem Cell 1 day Sat 30/03/19 Sat 30/03/19 506FF

508 Ruang Sterilisasi 1 day Sat 30/03/19 Sat 30/03/19 507FF

509 Ruang Bahan 1 day Sat 30/03/19 Sat 30/03/19 508FF

510 Laboratorium Praktikum 1 1 day Thu 28/03/19 Thu 28/03/19 496SS

511 Laboratorium Oral Molecular 1 day Thu 28/03/19 Thu 28/03/19 510SS

512 Ruang X-Ray Defractometer 1 day Fri 29/03/19 Fri 29/03/19 497SS

513 Toilet Pria 1 day Sat 30/03/19 Sat 30/03/19 512

514 Toilet Wanita 1 day Sat 30/03/19 Sat 30/03/19 513SS

515 Toilet Dosen 1 day Sat 30/03/19 Sat 30/03/19 514SS

516 Bidang Langit-langit Smoke Lobby 1 day Thu 28/03/19 Thu 28/03/19 496FS-1 day

517 PEKERJAAN KUSEN, PINTU 
DAN JENDELA

3 days Mon 25/03/19 Wed 27/03/19

518 Tipe PK1 1 day Mon 25/03/19 Mon 25/03/19 488

519 Tipe PK2 1 day Mon 25/03/19 Mon 25/03/19 518SS

520 Tipe PK3 1 day Mon 25/03/19 Mon 25/03/19 519SS

521 Tipe PK4 1 day Mon 25/03/19 Mon 25/03/19 520SS

522 Tipe PK5 1 day Mon 25/03/19 Mon 25/03/19 521SS

523 Tipe PK6 1 day Mon 25/03/19 Mon 25/03/19 522SS

524 Tipe PK7 1 day Mon 25/03/19 Mon 25/03/19 523SS

525 Tipe PB1 1 day Tue 26/03/19 Tue 26/03/19 524

526 Tipe PB2 1 day Tue 26/03/19 Tue 26/03/19 525SS

527 Tipe PB3 1 day Tue 26/03/19 Tue 26/03/19 526SS

528 Tipe PJA2 1 day Wed 27/03/19 Wed 27/03/19 527

529 Tipe P3 1 day Wed 27/03/19 Wed 27/03/19 528SS

530 Tipe P4 1 day Wed 27/03/19 Wed 27/03/19 529SS

531 Tipe P5 1 day Wed 27/03/19 Wed 27/03/19 530SS

532 Tipe BV1 2 days Tue 26/03/19 Wed 27/03/19 525SS

533 PEKERJAAN PENGECATAN 7 days Sun 14/04/19 Sun 21/04/19

534 Pekerjaan Pengecatan Dinding 
Bagian Luar Bangunan

3 days Sun 14/04/19 Tue 16/04/19

535 Permukaan Bagian Luar Dinding Perimeter 3 days Sun 14/04/19 Tue 16/04/19 454
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536 Pekerjaan Pengecatan Dinding 
Bagian Dalam Bangunan

7 days Sun 14/04/19 Sun 21/04/19

537 Permukaan Bagian Dalam Dinding 7 days Sun 14/04/19 Sun 21/04/19 535SS

538 Pekerjaan Pengecatan Bidang Plafond 4 days Mon 15/04/19 Thu 18/04/19

539 Tangga Utama 1 day Mon 15/04/19 Mon 15/04/19 537SS+1 day

540 Selasar / Koridor 2 days Tue 16/04/19 Wed 17/04/19 539

541 Ruang Diskusi 1 day Wed 17/04/19 Wed 17/04/19 540SS+1 day

542 Ruang Dosen 1 day Wed 17/04/19 Wed 17/04/19 541SS

543 Ruang Kelas 1 day Wed 17/04/19 Wed 17/04/19 541FF

544 Scanning Electron Microscope 1 day Wed 17/04/19 Wed 17/04/19 542SS

545 Ruang Teknisi 1 day Thu 18/04/19 Thu 18/04/19 543

546 Ruang Kepala Lab 1 day Thu 18/04/19 Thu 18/04/19 545FF

547 Ruang Inkubasi 1 day Thu 18/04/19 Thu 18/04/19 546FF

548 Ruang Sterilisasi 1 day Wed 17/04/19 Wed 17/04/19 543FS-1 day

549 Ruang Stem Cell 1 day Wed 17/04/19 Wed 17/04/19 548FF

550 Ruang Persiapan Stem Cell 1 day Wed 17/04/19 Wed 17/04/19 549FF

551 Ruang Sterilisasi 1 day Wed 17/04/19 Wed 17/04/19 550FF

552 Ruang Bahan 1 day Wed 17/04/19 Wed 17/04/19 551FF

553 Laboratorium Praktikum 1 1 day Mon 15/04/19 Mon 15/04/19 539SS

554 Laboratorium Oral Molecular 1 day Mon 15/04/19 Mon 15/04/19 553SS

555 Ruang X-Ray Defractometer 1 day Tue 16/04/19 Tue 16/04/19 540SS

556 Toilet Pria 1 day Wed 17/04/19 Wed 17/04/19 555

557 Toilet Wanita 1 day Wed 17/04/19 Wed 17/04/19 556SS

558 Toilet Dosen 1 day Wed 17/04/19 Wed 17/04/19 557SS

559 Bidang Langit-langit Smoke Lobby 1 day Mon 15/04/19 Mon 15/04/19 539FS-1 day

560 PEKERJAAN SANITARY 
DAN FITTING

2 days Mon 01/04/19 Tue 02/04/19

561 Pekerjaan Kloset Jongkok 1 day Mon 01/04/19 Mon 01/04/19 504

562 Pekerjaan Kloset Duduk 1 day Mon 01/04/19 Mon 01/04/19 561SS

563 Pekerjaan Wastafel 1 day Mon 01/04/19 Mon 01/04/19 562FS-1 day

564 Pekerjaan Urinal 1 day Mon 01/04/19 Mon 01/04/19 563SS

565 Pekerjaan Kran Dinding 1 day Mon 01/04/19 Mon 01/04/19 564SS

566 Pekerjaan Floor Drain 1 day Mon 01/04/19 Mon 01/04/19 565SS

567 Pekerjaan Kaca Cermin Ukuran 2100x975
mm untuk Toilet Wanita

1 day Tue 02/04/19 Tue 02/04/19 566

568 Pekerjaan Kaca Cermin Ukuran 1700x975
mm untuk Toilet Pria

1 day Tue 02/04/19 Tue 02/04/19 567SS

569 Pekerjaan Kaca cermin Ukuran 800x900 
mm untuk Toilet Dosen

1 day Tue 02/04/19 Tue 02/04/19 568SS

570 PEKERJAAN FITMENT 1 day Tue 02/04/19 Tue 02/04/19

571 Pekerjaan Meja Wastafel 1 day Tue 02/04/19 Tue 02/04/19

572 Ukuran 2700 x 600 x 700 untuk Toilet 
Wanita

1 day Tue 02/04/19 Tue 02/04/19 569FS-1 day

573 Ukuran 1700 x 600 x 700 untuk Toilet Pria 1 day Tue 02/04/19 Tue 02/04/19 572SS

574 Ukuran 810 x 600 x 700 untuk Toilet Difable 1 day Tue 02/04/19 Tue 02/04/19 573SS

575 Pekerjaan Railing Tangga 1 day Tue 02/04/19 Tue 02/04/19

576 Tangga Darurat 1 day Tue 02/04/19 Tue 02/04/19 572FS-1 day

577 PEKERJAAN ARSITEKTUR 
LANTAI 4

45 days Sun 24/03/19 Fri 10/05/19
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578 PEKERJAAN PASANGAN 
DINDING

33 days Sun 24/03/19 Sat 27/04/19

579 Pekerjaan Pasangan Bata Ringan 7 days Sun 24/03/19 Sat 30/03/19

580 Dinding Perimeter 5 days Sun 24/03/19 Thu 28/03/19 445SS+14 days

581 Dinding Pembatas Ruangan 7 days Sun 24/03/19 Sat 30/03/19 580SS

582 Pekerjaan Kolom dan Balok Praktis 3 days Fri 29/03/19 Sun 31/03/19

583 Dinding Perimeter 2 days Sat 30/03/19 Sun 31/03/19 581FS-1 day

584 Dinding Pembatas Ruangan 3 days Fri 29/03/19 Sun 31/03/19 583FF

585 Pekerjaan Plesteran 1 PC : 3PS 
tebal 15 mm dan Acian

16 days Thu 11/04/19 Sat 27/04/19

586 Dinding Perimeter ( Plesteran ) 10 days Wed 17/04/19 Sat 27/04/19 592

587 Dinding Perimeter ( Acian ) 6 days Thu 18/04/19 Wed 24/04/19 586SS+1 day

588 Dinding Pembatas Ruangan ( Plesteran ) 14 days Thu 11/04/19 Thu 25/04/19 587FF+1 day

589 Dinding Pembatas Ruangan ( Acian ) 10 days Fri 12/04/19 Mon 22/04/19 588SS+1 day

590 Pekerjaan Kubikal Toilet 1 day Tue 16/04/19 Tue 16/04/19

591 Toilet Pria 1 day Tue 16/04/19 Tue 16/04/19 696

592 Toilet Wanita 1 day Tue 16/04/19 Tue 16/04/19 591SS

593 PEKERJAAN PENUTUP 
LANTAI DAN DINDING

7 days Sun 31/03/19 Sun 07/04/19

594 Pekerjaan Pasangan Homogeneous
Tile ukuran 60 cm x 60 cm

3 days Sun 31/03/19 Tue 02/04/19

595 Ruang Dosen 2 days Sun 31/03/19 Mon 01/04/19 584FS-1 day

596 Ruang Pertemuan 1 2 days Sun 31/03/19 Mon 01/04/19 595SS

597 Ruang Pertemuan 2 2 days Sun 31/03/19 Mon 01/04/19 596SS

598 Gudang Alat 2 days Sun 31/03/19 Mon 01/04/19 596SS

599 Area Lobby Lift 1 day Sun 31/03/19 Sun 31/03/19 598SS

600 Selasar / Koridor 1 day Sun 31/03/19 Sun 31/03/19 599SS

601 Ruang Archipelago 2 days Mon 01/04/19 Tue 02/04/19 600

602 Ruang Occupational Medicine 2 days Mon 01/04/19 Tue 02/04/19 601SS

603 Ruang Rural Medicine 2 days Mon 01/04/19 Tue 02/04/19 602SS

604 Ruang Traveling Medicine 2 days Mon 01/04/19 Tue 02/04/19 603SS

605 Ruang Chemical 2 days Mon 01/04/19 Tue 02/04/19 604SS

606 Ruang Tropical Medicine 2 days Mon 01/04/19 Tue 02/04/19 605SS

607 Ruang Infeksius 2 days Mon 01/04/19 Tue 02/04/19 606SS

608 Ruang Steril 2 days Mon 01/04/19 Tue 02/04/19 607SS

609 Pekerjaan Pasangan Keramik ex 
Lokal Ukuran 30 cm x 30 cm Anti 
Slip 

2 days Thu 04/04/19 Fri 05/04/19

610 Toilet Pria 2 days Thu 04/04/19 Fri 05/04/19 608

611 Toilet Wanita 2 days Thu 04/04/19 Fri 05/04/19 610SS

612 Toilet Dosen 1 day Thu 04/04/19 Thu 04/04/19 611SS

613 Pekerjaan Pasangan Homogeneous
Tile 20 cm x 40 cm

1 day Fri 05/04/19 Fri 05/04/19

614 Tangga Utama 1 day Fri 05/04/19 Fri 05/04/19 610FS-1 day

615 Pekerjaan Floor Hardener 2 days Fri 05/04/19 Sat 06/04/19

616 Tangga Darurat 1 day Fri 05/04/19 Fri 05/04/19 614SS

617 Smoke Lobby 1 day Sat 06/04/19 Sat 06/04/19 616

618 Lift Lobby 1 day Sat 06/04/19 Sat 06/04/19 617SS
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619 Pekerjaan Pasangan Keramik 
Dinding ex Lokal Ukuran 30 cm x 
40 cm

3 days Fri 05/04/19 Sun 07/04/19

620 Toilet Pria 3 days Fri 05/04/19 Sun 07/04/19 610FS-1 day

621 Toilet Wanita 3 days Fri 05/04/19 Sun 07/04/19 620SS

622 Toilet Dosen 1 day Fri 05/04/19 Fri 05/04/19 621SS

623 Pekerjaan Step Nozing 10 x 40 cm 1 day Fri 05/04/19 Fri 05/04/19

624 Tangga Utama 1 day Fri 05/04/19 Fri 05/04/19 614SS

625 Tangga Darurat 1 day Fri 05/04/19 Fri 05/04/19 616SS

626 PEKERJAAN PLAFOND 3 days Thu 11/04/19 Sat 13/04/19

627 Pekerjaan Plafond Gypsum Board 3 days Thu 11/04/19 Sat 13/04/19

628 Ruang Dosen 1 day Thu 11/04/19 Thu 11/04/19 652

629 Ruang Pertemuan 1 1 day Thu 11/04/19 Thu 11/04/19 628SS

630 Ruang Pertemuan 2 1 day Thu 11/04/19 Thu 11/04/19 629SS

631 Gudang Alat 1 day Thu 11/04/19 Thu 11/04/19 629SS

632 Area Lobby Lift 1 day Thu 11/04/19 Thu 11/04/19 631SS

633 Selasar / Koridor 1 day Thu 11/04/19 Thu 11/04/19 630SS

634 Ruang Archipelago 1 day Fri 12/04/19 Fri 12/04/19 633

635 Ruang Occupational Medicine 1 day Fri 12/04/19 Fri 12/04/19 634SS

636 Ruang Rural Medicine 1 day Fri 12/04/19 Fri 12/04/19 635SS

637 Ruang Traveling Medicine 1 day Fri 12/04/19 Fri 12/04/19 636SS

638 Ruang Chemical 1 day Fri 12/04/19 Fri 12/04/19 637FS-1 day

639 Ruang Tropical Medicine 1 day Fri 12/04/19 Fri 12/04/19 637SS

640 Ruang Infeksius 1 day Fri 12/04/19 Fri 12/04/19 638SS

641 Ruang Steril 1 day Fri 12/04/19 Fri 12/04/19 639SS

642 Toilet Pria 1 day Sat 13/04/19 Sat 13/04/19 641

643 Toilet Wanita 1 day Sat 13/04/19 Sat 13/04/19 642SS

644 Toilet Dosen 1 day Sat 13/04/19 Sat 13/04/19 643SS

645 Bidang Langit-langit Smoke Lobby 1 day Thu 11/04/19 Thu 11/04/19 628FS-1 day

646 PEKERJAAN KUSEN, PINTU 
DAN JENDELA

3 days Mon 08/04/19 Wed 10/04/19

647 Tipe PK1 3 days Mon 08/04/19 Wed 10/04/19 620

648 Tipe PK6 1 day Mon 08/04/19 Mon 08/04/19 647SS

649 Tipe PB1 1 day Mon 08/04/19 Mon 08/04/19 648SS

650 Tipe PB2 1 day Mon 08/04/19 Mon 08/04/19 649SS

651 Tipe PB3 1 day Mon 08/04/19 Mon 08/04/19 650SS

652 Tipe BV1 2 days Tue 09/04/19 Wed 10/04/19 651

653 PEKERJAAN PENGECATAN 17 days Tue 23/04/19 Fri 10/05/19

654 Pekerjaan Pengecatan Dinding 
Bagian Luar Bangunan

3 days Tue 23/04/19 Thu 25/04/19

655 Permukaan Bagian Luar Dinding Perimeter 3 days Tue 23/04/19 Thu 25/04/19 589

656 Pekerjaan Pengecatan Dinding 
Bagian Dalam Bangunan

6 days Tue 23/04/19 Sun 28/04/19

657 Permukaan Bagian Dalam Dinding 6 days Tue 23/04/19 Sun 28/04/19 655SS

658 Pekerjaan Pengecatan Bidang Plafond 3 days Wed 08/05/19 Fri 10/05/19

659 Ruang Dosen 1 day Wed 08/05/19 Wed 08/05/19 657SS+1 day

660 Ruang Pertemuan 1 1 day Wed 08/05/19 Wed 08/05/19 659SS

661 Ruang Pertemuan 2 1 day Wed 08/05/19 Wed 08/05/19 660SS

662 Gudang Alat 1 day Wed 08/05/19 Wed 08/05/19 661SS

663 Area Lobby Lift 1 day Wed 08/05/19 Wed 08/05/19 662SS

664 Selasar / Koridor 2 days Wed 08/05/19 Thu 09/05/19 661SS
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665 Ruang Archipelago 1 day Thu 09/05/19 Thu 09/05/19 663

666 Ruang Occupational Medicine 1 day Thu 09/05/19 Thu 09/05/19 665SS

667 Ruang Rural Medicine 1 day Thu 09/05/19 Thu 09/05/19 666SS

668 Ruang Traveling Medicine 1 day Thu 09/05/19 Thu 09/05/19 667SS

669 Ruang Chemical 1 day Thu 09/05/19 Thu 09/05/19 668FS-1 day

670 Ruang Tropical Medicine 1 day Thu 09/05/19 Thu 09/05/19 668SS

671 Ruang Infeksius 1 day Thu 09/05/19 Thu 09/05/19 669SS

672 Ruang Steril 1 day Thu 09/05/19 Thu 09/05/19 670SS

673 Toilet Pria 1 day Fri 10/05/19 Fri 10/05/19 672

674 Toilet Wanita 1 day Fri 10/05/19 Fri 10/05/19 673SS

675 Toilet Dosen 1 day Fri 10/05/19 Fri 10/05/19 674SS

676 Bidang Langit-langit Smoke Lobby 1 day Wed 08/05/19 Wed 08/05/19 659FS-1 day

677 Toilet Pria 1 day Fri 10/05/19 Fri 10/05/19 673SS

678 Toilet Wanita 1 day Fri 10/05/19 Fri 10/05/19 674SS

679 Toilet Dosen 1 day Fri 10/05/19 Fri 10/05/19 675SS

680 PEKERJAAN SANITARY 
DAN FITTING

2 days Sun 14/04/19 Mon 15/04/19

681 Pekerjaan Kloset Jongkok 1 day Sun 14/04/19 Sun 14/04/19 644

682 Pekerjaan Kloset Duduk 1 day Sun 14/04/19 Sun 14/04/19 681SS

683 Pekerjaan Wastafel 1 day Sun 14/04/19 Sun 14/04/19 682FS-1 day

684 Pekerjaan Urinal 1 day Sun 14/04/19 Sun 14/04/19 683SS

685 Pekerjaan Kran Dinding 1 day Sun 14/04/19 Sun 14/04/19 684SS

686 Pekerjaan Floor Drain 1 day Sun 14/04/19 Sun 14/04/19 685SS

687 Pekerjaan Kaca Cermin Ukuran 2100x975
mm untuk Toilet Wanita

1 day Mon 15/04/19 Mon 15/04/19 686

688 Pekerjaan Kaca Cermin Ukuran 1700x975
mm untuk Toilet Pria

1 day Mon 15/04/19 Mon 15/04/19 687SS

689 Pekerjaan Kaca cermin Ukuran 800x900 
mm untuk Toilet Dosen

1 day Mon 15/04/19 Mon 15/04/19 688SS

690 PEKERJAAN FITMENT 1 day Mon 15/04/19 Mon 15/04/19

691 Pekerjaan Meja Wastafel 1 day Mon 15/04/19 Mon 15/04/19

692 Ukuran 2700 x 600 x 700 untuk Toilet 
Wanita

1 day Mon 15/04/19 Mon 15/04/19 689FS-1 day

693 Ukuran 1700 x 600 x 700 untuk Toilet Pria 1 day Mon 15/04/19 Mon 15/04/19 692SS

694 Ukuran 810 x 600 x 700 untuk Toilet Difable 1 day Mon 15/04/19 Mon 15/04/19 693SS

695 Pekerjaan Railing Tangga 1 day Mon 15/04/19 Mon 15/04/19

696 Tangga Darurat 1 day Mon 15/04/19 Mon 15/04/19 692FS-1 day

697 PEKERJAAN ARSITEKTUR 
LANTAI 5

40 days Mon 08/04/19 Mon 20/05/19

698 PEKERJAAN PASANGAN 
DINDING

37 days Mon 08/04/19 Thu 16/05/19

699 Pekerjaan Pasangan Bata Ringan 6 days Mon 08/04/19 Sat 13/04/19

700 Dinding Perimeter 5 days Mon 08/04/19 Fri 12/04/19 580SS+14 days

701 Dinding Pembatas Ruangan 6 days Mon 08/04/19 Sat 13/04/19 700SS

702 Pekerjaan Kolom dan Balok Praktis 3 days Fri 12/04/19 Sun 14/04/19

703 Dinding Perimeter 2 days Sat 13/04/19 Sun 14/04/19 701FS-1 day

704 Dinding Pembatas Ruangan 3 days Fri 12/04/19 Sun 14/04/19 703FF

705 Pekerjaan Plesteran 1 PC : 3PS 
tebal 15 mm dan Acian

14 days Fri 03/05/19 Thu 16/05/19

706 Dinding Perimeter ( Plesteran ) 8 days Tue 07/05/19 Tue 14/05/19 712
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707 Dinding Perimeter ( Acian ) 8 days Wed 08/05/19 Wed 15/05/19 706FF+1 day

708 Dinding Pembatas Ruangan ( Plesteran ) 14 days Fri 03/05/19 Thu 16/05/19 707FF+1 day

709 Dinding Pembatas Ruangan ( Acian ) 10 days Sat 04/05/19 Mon 13/05/19 708SS+1 day

710 Pekerjaan Kubikal Toilet 1 day Mon 06/05/19 Mon 06/05/19

711 Toilet Pria 1 day Mon 06/05/19 Mon 06/05/19 819

712 Toilet Wanita 1 day Mon 06/05/19 Mon 06/05/19 711SS

713 PEKERJAAN PENUTUP 
LANTAI DAN DINDING

9 days Sun 14/04/19 Tue 23/04/19

714 Pekerjaan Pasangan Homogeneous
Tile ukuran 60 cm x 60 cm

5 days Sun 14/04/19 Thu 18/04/19

715 Ruang Kuliah 2 days Sun 14/04/19 Mon 15/04/19 704FS-1 day

716 Ruang Tunggu Dosen 2 days Sun 14/04/19 Mon 15/04/19 715SS

717 Gudang Alat 2 days Sun 14/04/19 Mon 15/04/19 716SS

718 Ruang Outdoor AC 1 day Sun 14/04/19 Sun 14/04/19 717SS

719 Area Lobby Lift 1 day Sun 14/04/19 Sun 14/04/19 718SS

720 Selasar / Koridor 1 day Sun 14/04/19 Sun 14/04/19 719SS

721 Laboratorium Udara 2 days Mon 15/04/19 Tue 16/04/19 720

722 Laboratorium Air 2 days Mon 15/04/19 Tue 16/04/19 721SS

723 Laboratorium Tanah 2 days Mon 15/04/19 Tue 16/04/19 722SS

724 Laboratorium Kesegaran Jasmani 2 days Mon 15/04/19 Tue 16/04/19 723SS

725 Laboratorium Makanan 2 days Mon 15/04/19 Tue 16/04/19 724SS

726 Laboratorium AKK 2 days Mon 15/04/19 Tue 16/04/19 725SS

727 Laboratorium Epidemilogi 2 days Mon 15/04/19 Tue 16/04/19 726SS

728 Ruang Media 2 days Wed 17/04/19 Thu 18/04/19 727

729 Laboratorium Vector & Rodent 2 days Wed 17/04/19 Thu 18/04/19 728SS

730 Laboaratorium AVA 2 days Wed 17/04/19 Thu 18/04/19 729SS

731 Pekerjaan Pasangan Keramik ex 
Lokal Ukuran 30 cm x 30 cm Anti 
Slip 

2 days Sat 20/04/19 Sun 21/04/19

732 Toilet Pria 2 days Sat 20/04/19 Sun 21/04/19 730

733 Toilet Wanita 2 days Sat 20/04/19 Sun 21/04/19 732SS

734 Toilet Dosen 1 day Sat 20/04/19 Sat 20/04/19 733SS

735 Pekerjaan Pasangan Homogeneous
Tile 20 cm x 40 cm

1 day Sun 21/04/19 Sun 21/04/19

736 Tangga Utama 1 day Sun 21/04/19 Sun 21/04/19 732FS-1 day

737 Pekerjaan Floor Hardener 2 days Sun 21/04/19 Mon 22/04/19

738 Tangga Darurat 1 day Sun 21/04/19 Sun 21/04/19 736SS

739 Smoke Lobby 1 day Mon 22/04/19 Mon 22/04/19 738

740 Lift Lobby 1 day Mon 22/04/19 Mon 22/04/19 739SS

741 Pekerjaan Pasangan Keramik 
Dinding ex Lokal Ukuran 30 cm x 
40 cm

3 days Sun 21/04/19 Tue 23/04/19

742 Toilet Pria 3 days Sun 21/04/19 Tue 23/04/19 732FS-1 day

743 Toilet Wanita 3 days Sun 21/04/19 Tue 23/04/19 742SS

744 Toilet Dosen 1 day Sun 21/04/19 Sun 21/04/19 743SS

745 Pekerjaan Step Nozing 10 x 40 cm 1 day Sun 21/04/19 Sun 21/04/19

746 Tangga Utama 1 day Sun 21/04/19 Sun 21/04/19 736SS

747 Tangga Darurat 1 day Sun 21/04/19 Sun 21/04/19 738SS

748 PEKERJAAN PLAFOND 5 days Sun 28/04/19 Fri 03/05/19

749 Pekerjaan Plafond Gypsum Board 5 days Sun 28/04/19 Fri 03/05/19
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750 Ruang Kuliah 1 day Sun 28/04/19 Sun 28/04/19 777

751 Ruang Tunggu Dosen 1 day Sun 28/04/19 Sun 28/04/19 750SS

752 Gudang Alat 1 day Sun 28/04/19 Sun 28/04/19 763SS

753 Ruang Outdoor AC 1 day Sun 28/04/19 Sun 28/04/19 750FS-1 day

754 Area Lobby Lift 1 day Sun 28/04/19 Sun 28/04/19 753SS

755 Selasar / Koridor 2 days Mon 29/04/19 Tue 30/04/19 754

756 Laboratorium Udara 1 day Thu 02/05/19 Thu 02/05/19 755

757 Laboratorium Air 1 day Thu 02/05/19 Thu 02/05/19 756SS

758 Laboratorium Tanah 1 day Fri 03/05/19 Fri 03/05/19 757SS+1 day

759 Laboratorium Kesegaran Jasmani 1 day Fri 03/05/19 Fri 03/05/19 758SS

760 Laboratorium Makanan 1 day Fri 03/05/19 Fri 03/05/19 759SS

761 Laboratorium AKK 1 day Thu 02/05/19 Thu 02/05/19 756SS

762 Laboratorium Epidemilogi 1 day Thu 02/05/19 Thu 02/05/19 761SS

763 Ruang Media 1 day Sun 28/04/19 Sun 28/04/19 750SS

764 Laboratorium Vector & Rodent 1 day Thu 02/05/19 Thu 02/05/19 761SS

765 Laboratorium AVA 1 day Thu 02/05/19 Thu 02/05/19 764SS

766 Toilet Pria 1 day Fri 03/05/19 Fri 03/05/19 765

767 Toilet Wanita 1 day Fri 03/05/19 Fri 03/05/19 766SS

768 Toilet Dosen 1 day Fri 03/05/19 Fri 03/05/19 767SS

769 Bidang Langit-langit Smoke Lobby 1 day Sun 28/04/19 Sun 28/04/19 750SS

770 PEKERJAAN KUSEN, PINTU 
DAN JENDELA

4 days Wed 24/04/19 Sat 27/04/19

771 Tipe PK1 4 days Wed 24/04/19 Sat 27/04/19 742

772 Tipe PK6 1 day Wed 24/04/19 Wed 24/04/19 771SS

773 Tipe PB1 1 day Wed 24/04/19 Wed 24/04/19 772SS

774 Tipe PB2 1 day Wed 24/04/19 Wed 24/04/19 773SS

775 Tipe PB3 1 day Wed 24/04/19 Wed 24/04/19 774SS

776 Tipe J1 2 days Thu 25/04/19 Fri 26/04/19 775

777 Tipe BV1 3 days Thu 25/04/19 Sat 27/04/19 776SS

778 PEKERJAAN PENGECATAN 6 days Tue 14/05/19 Mon 20/05/19

779 Pekerjaan Pengecatan Dinding 
Bagian Luar Bangunan

3 days Tue 14/05/19 Thu 16/05/19

780 Permukaan Bagian Luar Dinding Perimeter 3 days Tue 14/05/19 Thu 16/05/19 709

781 Pekerjaan Pengecatan Dinding 
Bagian Dalam Bangunan

6 days Tue 14/05/19 Mon 20/05/19

782 Permukaan Bagian Dalam Dinding 6 days Tue 14/05/19 Mon 20/05/19 780SS

783 Pekerjaan Pengecatan Bidang Plafond 4 days Wed 15/05/19 Sat 18/05/19

784 Ruang Kuliah 1 day Wed 15/05/19 Wed 15/05/19 782SS+1 day

785 Ruang Tunggu Dosen 1 day Wed 15/05/19 Wed 15/05/19 784SS

786 Gudang Alat 1 day Wed 15/05/19 Wed 15/05/19 785SS

787 Ruang Outdoor AC 1 day Wed 15/05/19 Wed 15/05/19 784FS-1 day

788 Area Lobby Lift 1 day Wed 15/05/19 Wed 15/05/19 787SS

789 Selasar / Koridor 2 days Wed 15/05/19 Thu 16/05/19 788SS

790 Laboratorium Udara 1 day Fri 17/05/19 Fri 17/05/19 789

791 Laboratorium Air 1 day Fri 17/05/19 Fri 17/05/19 790SS

792 Laboratorium Tanah 1 day Fri 17/05/19 Fri 17/05/19 791SS

793 Laboratorium Kesegaran Jasmani 1 day Fri 17/05/19 Fri 17/05/19 792SS

794 Laboratorium Makanan 1 day Fri 17/05/19 Fri 17/05/19 793SS

795 Laboratorium AKK 1 day Fri 17/05/19 Fri 17/05/19 790SS

796 Laboratorium Epidemilogi 1 day Fri 17/05/19 Fri 17/05/19 795SS
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797 Ruang Media 1 day Sat 18/05/19 Sat 18/05/19 796

798 Laboratorium Vector & Rodent 1 day Sat 18/05/19 Sat 18/05/19 797SS

799 Laboratorium AVA 1 day Sat 18/05/19 Sat 18/05/19 798SS

800 Toilet Pria 1 day Sat 18/05/19 Sat 18/05/19 799SS

801 Toilet Wanita 1 day Sat 18/05/19 Sat 18/05/19 800SS

802 Toilet Dosen 1 day Sat 18/05/19 Sat 18/05/19 801SS

803 PEKERJAAN SANITARY 
DAN FITTING

2 days Sat 04/05/19 Sun 05/05/19

804 Pekerjaan Kloset Jongkok 1 day Sat 04/05/19 Sat 04/05/19 768

805 Pekerjaan Kloset Duduk 1 day Sat 04/05/19 Sat 04/05/19 804SS

806 Pekerjaan Wastafel 1 day Sat 04/05/19 Sat 04/05/19 805FS-1 day

807 Pekerjaan Urinal 1 day Sat 04/05/19 Sat 04/05/19 806SS

808 Pekerjaan Kran Dinding 1 day Sat 04/05/19 Sat 04/05/19 807SS

809 Pekerjaan Floor Drain 1 day Sat 04/05/19 Sat 04/05/19 808SS

810 Pekerjaan Kaca Cermin Ukuran 2100x975
mm untuk Toilet Wanita

1 day Sun 05/05/19 Sun 05/05/19 809

811 Pekerjaan Kaca Cermin Ukuran 1700x975
mm untuk Toilet Pria

1 day Sun 05/05/19 Sun 05/05/19 810SS

812 Pekerjaan Kaca cermin Ukuran 800x900 
mm untuk Toilet Dosen

1 day Sun 05/05/19 Sun 05/05/19 811SS

813 PEKERJAAN FITMENT 1 day Sun 05/05/19 Sun 05/05/19

814 Pekerjaan Meja Wastafel 1 day Sun 05/05/19 Sun 05/05/19

815 Ukuran 2700 x 600 x 700 untuk Toilet 
Wanita

1 day Sun 05/05/19 Sun 05/05/19 812FS-1 day

816 Ukuran 1700 x 600 x 700 untuk Toilet Pria 1 day Sun 05/05/19 Sun 05/05/19 815SS

817 Ukuran 810 x 600 x 700 untuk Toilet Difable 1 day Sun 05/05/19 Sun 05/05/19 816SS

818 Pekerjaan Railing Tangga 1 day Sun 05/05/19 Sun 05/05/19

819 Tangga Darurat 1 day Sun 05/05/19 Sun 05/05/19 815FS-1 day

820 PEKERJAAN ARSITEKTUR 
LANTAI 6

32 days Tue 23/04/19 Sun 26/05/19

821 PEKERJAAN PASANGAN 
DINDING

31 days Tue 23/04/19 Sat 25/05/19

822 Pekerjaan Pasangan Bata Ringan 6 days Tue 23/04/19 Sun 28/04/19

823 Dinding Perimeter 6 days Tue 23/04/19 Sun 28/04/19 700SS+14 days

824 Dinding Pembatas Ruangan 6 days Tue 23/04/19 Sun 28/04/19 823SS

825 Pekerjaan Kolom dan Balok Praktis 3 days Sat 27/04/19 Mon 29/04/19

826 Dinding Perimeter 2 days Sun 28/04/19 Mon 29/04/19 823FS-1 day

827 Dinding Pembatas Ruangan 3 days Sat 27/04/19 Mon 29/04/19 826FF

828 Pekerjaan Plesteran 1 PC : 3PS 
tebal 15 mm dan Acian

14 days Sat 11/05/19 Sat 25/05/19

829 Dinding Perimeter ( Plesteran ) 8 days Thu 16/05/19 Fri 24/05/19 835SS

830 Dinding Perimeter ( Acian ) 8 days Thu 16/05/19 Fri 24/05/19 829SS

831 Dinding Pembatas Ruangan ( Plesteran ) 14 days Sat 11/05/19 Sat 25/05/19 830FF+1 day

832 Dinding Pembatas Ruangan ( Acian ) 10 days Sat 11/05/19 Tue 21/05/19 831SS

833 Pekerjaan Kubikal Toilet 1 day Thu 16/05/19 Thu 16/05/19

834 Toilet Pria 1 day Thu 16/05/19 Thu 16/05/19 939

835 Toilet Wanita 1 day Thu 16/05/19 Thu 16/05/19 834SS

836 PEKERJAAN PENUTUP 
LANTAI DAN DINDING

9 days Mon 29/04/19 Wed 08/05/19
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837 Pekerjaan Pasangan Homogeneous
Tile ukuran 60 cm x 60 cm

5 days Mon 29/04/19 Sat 04/05/19

838 Ruang Adm Lab 2 days Mon 29/04/19 Tue 30/04/19 827FS-1 day

839 Skill Lab Rawat Inap 2 days Mon 29/04/19 Tue 30/04/19 838SS

840 Skill Lab UGD 2 days Mon 29/04/19 Tue 30/04/19 838SS

841 Skill Lab ICU 2 days Mon 29/04/19 Tue 30/04/19 840SS

842 Ruang Demo Multi Skill Lab 2 days Mon 29/04/19 Tue 30/04/19 841SS

843 Skill Lab General Nursing 1 2 days Mon 29/04/19 Tue 30/04/19 842SS

844 SLGN -2 dan SLGN -3 2 days Thu 02/05/19 Fri 03/05/19 843

845 SLGN -4 dan SLGN -5 2 days Thu 02/05/19 Fri 03/05/19 844SS

846 SLGN -6 dan SLGN -7 2 days Thu 02/05/19 Fri 03/05/19 845SS

847 SLGN -8 2 days Thu 02/05/19 Fri 03/05/19 846SS

848 Ruang Outdoor AC 1 day Sat 04/05/19 Sat 04/05/19 847

849 Ruang Tangga Area Lift Penumpang 2 days Fri 03/05/19 Sat 04/05/19 847FS-1 day

850 Ruang Tangga Area Lift Barang 2 days Fri 03/05/19 Sat 04/05/19 849SS

851 Lobby Lift Barang 1 day Sat 04/05/19 Sat 04/05/19 848SS

852 Selasar / Koridor 1 day Sat 04/05/19 Sat 04/05/19 851FF

853 Pekerjaan Pasangan Keramik ex 
Lokal Ukuran 30 cm x 30 cm Anti 
Slip 

2 days Sun 05/05/19 Mon 06/05/19

854 Toilet Pria 2 days Sun 05/05/19 Mon 06/05/19 852

855 Toilet Wanita 2 days Sun 05/05/19 Mon 06/05/19 854SS

856 Toilet Dosen 1 day Sun 05/05/19 Sun 05/05/19 855SS

857 Pekerjaan Pasangan Homogeneous
Tile 20 cm x 40 cm

1 day Mon 06/05/19 Mon 06/05/19

858 Tangga Utama 1 day Mon 06/05/19 Mon 06/05/19 854FS-1 day

859 Pekerjaan Floor Hardener 2 days Mon 06/05/19 Tue 07/05/19

860 Smoke Lobby 1 day Tue 07/05/19 Tue 07/05/19 858

861 Tangga Darurat 1 day Mon 06/05/19 Mon 06/05/19 858SS

862 Pekerjaan Pasangan Keramik 
Dinding ex Lokal Ukuran 30 cm x 
30 cm

3 days Mon 06/05/19 Wed 08/05/19

863 Toilet Pria 3 days Mon 06/05/19 Wed 08/05/19 854FS-1 day

864 Toilet Wanita 3 days Mon 06/05/19 Wed 08/05/19 863SS

865 Toilet Dosen 1 day Mon 06/05/19 Mon 06/05/19 864SS

866 Pekerjaan Step Nozing 10 x 40 cm 1 day Mon 06/05/19 Mon 06/05/19

867 Tangga Utama 1 day Mon 06/05/19 Mon 06/05/19 858SS

868 Tangga Darurat 1 day Mon 06/05/19 Mon 06/05/19 861SS

869 PEKERJAAN PLAFOND 2 days Sun 12/05/19 Mon 13/05/19

870 Pekerjaan Plafond Gypsum Board 2 days Sun 12/05/19 Mon 13/05/19

871 Ruang Adm Lab 1 day Sun 12/05/19 Sun 12/05/19 897

872 Skill Lab Rawat Inap 1 day Sun 12/05/19 Sun 12/05/19 871SS

873 Skill Lab UGD 1 day Sun 12/05/19 Sun 12/05/19 871SS

874 Skill Lab ICU 1 day Sun 12/05/19 Sun 12/05/19 873FS-1 day

875 Ruang Demo Multi Skill Lab 1 day Sun 12/05/19 Sun 12/05/19 874FS-1 day

876 Skill Lab General Nursing 1 1 day Sun 12/05/19 Sun 12/05/19 875SS

877 SLGN -2 dan SLGN -3 1 day Mon 13/05/19 Mon 13/05/19 876

878 SLGN -4 dan SLGN -5 1 day Mon 13/05/19 Mon 13/05/19 877SS

879 SLGN -6 dan SLGN -7 1 day Mon 13/05/19 Mon 13/05/19 878SS

880 SLGN -8 1 day Mon 13/05/19 Mon 13/05/19 877SS

881 Ruang Outdoor AC 1 day Mon 13/05/19 Mon 13/05/19 880SS
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882 Ruang Tangga Area Lift Penumpang 1 day Mon 13/05/19 Mon 13/05/19 881SS

883 Ruang Tangga Area Lift Barang 1 day Mon 13/05/19 Mon 13/05/19 879SS

884 Lobby Lift Barang 1 day Mon 13/05/19 Mon 13/05/19 879SS

885 Selasar / Koridor 2 days Sun 12/05/19 Mon 13/05/19 884FF

886 Toilet Pria 1 day Mon 13/05/19 Mon 13/05/19 884SS

887 Toilet Wanita 1 day Mon 13/05/19 Mon 13/05/19 886SS

888 Toilet Dosen 1 day Mon 13/05/19 Mon 13/05/19 887SS

889 Bidang Langit-langit Smoke Lobby 1 day Sun 12/05/19 Sun 12/05/19 885SS

890 PEKERJAAN KUSEN, PINTU 
DAN JENDELA

4 days Thu 09/05/19 Sun 12/05/19

891 Tipe PK1 4 days Thu 09/05/19 Sun 12/05/19 863

892 Tipe PK6 1 day Thu 09/05/19 Thu 09/05/19 891SS

893 Tipe PB1 1 day Thu 09/05/19 Thu 09/05/19 892SS

894 Tipe PB2 1 day Thu 09/05/19 Thu 09/05/19 893SS

895 Tipe PB3 1 day Thu 09/05/19 Thu 09/05/19 894SS

896 Tipe J1 2 days Fri 10/05/19 Sat 11/05/19 895

897 Tipe BV1 2 days Fri 10/05/19 Sat 11/05/19 896SS

898 PEKERJAAN PENGECATAN 5 days Wed 22/05/19 Sun 26/05/19

899 Pekerjaan Pengecatan Dinding 
Bagian Luar Bangunan

3 days Wed 22/05/19 Fri 24/05/19

900 Permukaan Bagian Luar Dinding Perimeter 3 days Wed 22/05/19 Fri 24/05/19 832

901 Pekerjaan Pengecatan Dinding 
Bagian Dalam Bangunan

5 days Wed 22/05/19 Sun 26/05/19

902 Permukaan Bagian Dalam Dinding 5 days Wed 22/05/19 Sun 26/05/19 900SS

903 Pekerjaan Pengecatan Bidang Plafond 2 days Wed 22/05/19 Thu 23/05/19

904 Ruang Adm Lab 1 day Wed 22/05/19 Wed 22/05/19 902SS

905 Skill Lab Rawat Inap 1 day Wed 22/05/19 Wed 22/05/19 904SS

906 Skill Lab UGD 1 day Wed 22/05/19 Wed 22/05/19 904SS

907 Skill Lab ICU 1 day Wed 22/05/19 Wed 22/05/19 906FS-1 day

908 Ruang Demo Multi Skill Lab 1 day Wed 22/05/19 Wed 22/05/19 907FS-1 day

909 Skill Lab General Nursing 1 1 day Wed 22/05/19 Wed 22/05/19 908SS

910 SLGN -2 dan SLGN -3 1 day Thu 23/05/19 Thu 23/05/19 909

911 SLGN -4 dan SLGN -5 1 day Thu 23/05/19 Thu 23/05/19 910SS

912 SLGN -6 dan SLGN -7 1 day Thu 23/05/19 Thu 23/05/19 911SS

913 SLGN -8 1 day Thu 23/05/19 Thu 23/05/19 912SS

914 Ruang Outdoor AC 1 day Thu 23/05/19 Thu 23/05/19 913SS

915 Ruang Tangga Area Lift Penumpang 1 day Thu 23/05/19 Thu 23/05/19 914SS

916 Ruang Tangga Area Lift Barang 1 day Thu 23/05/19 Thu 23/05/19 915SS

917 Lobby Lift Barang 1 day Thu 23/05/19 Thu 23/05/19 912FF

918 Selasar / Koridor 2 days Wed 22/05/19 Thu 23/05/19 917FF

919 Toilet Pria 1 day Wed 22/05/19 Wed 22/05/19 918SS

920 Toilet Wanita 1 day Wed 22/05/19 Wed 22/05/19 919SS

921 Toilet Dosen 1 day Wed 22/05/19 Wed 22/05/19 920SS

922 Bidang Langit-langit Smoke Lobby 1 day Thu 23/05/19 Thu 23/05/19 917SS

923 PEKERJAAN SANITARY 
DAN FITTING

2 days Tue 14/05/19 Wed 15/05/19

924 Pekerjaan Kloset Jongkok 1 day Tue 14/05/19 Tue 14/05/19 882

925 Pekerjaan Kloset Duduk 1 day Tue 14/05/19 Tue 14/05/19 924SS

926 Pekerjaan Wastafel 1 day Tue 14/05/19 Tue 14/05/19 925FS-1 day

927 Pekerjaan Urinal 1 day Tue 14/05/19 Tue 14/05/19 926SS

S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T
14 Oct '18 04 Nov '18 25 Nov '18 16 Dec '18 06 Jan '19 27 Jan '19 17 Feb '19 10 Mar '19 31 Mar '19 21 Apr '19 12 May '19 02 Jun '19 23 Jun '19

Task

Critical Task

Milestone

Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Critical Task

Rolled Up Milestone

Rolled Up Progress

Split

External Tasks

Project Summary

Group By Summary

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Progress

Deadline

Page 21

Project: Project1
Date: Sat 13/07/19

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


ID Task Name Duration Start Finish Predecessors

928 Pekerjaan Kran Dinding 1 day Tue 14/05/19 Tue 14/05/19 927SS

929 Pekerjaan Floor Drain 1 day Tue 14/05/19 Tue 14/05/19 928SS

930 Pekerjaan Kaca Cermin Ukuran 2100x975
mm untuk Toilet Wanita

1 day Wed 15/05/19 Wed 15/05/19 929

931 Pekerjaan Kaca Cermin Ukuran 1700x975
mm untuk Toilet Pria

1 day Wed 15/05/19 Wed 15/05/19 930SS

932 Pekerjaan Kaca cermin Ukuran 800x900 
mm untuk Toilet Dosen

1 day Wed 15/05/19 Wed 15/05/19 931SS

933 PEKERJAAN FITMENT 1 day Wed 15/05/19 Wed 15/05/19

934 Pekerjaan Meja Wastafel 1 day Wed 15/05/19 Wed 15/05/19

935 Ukuran 2700 x 600 x 700 untuk Toilet 
Wanita

1 day Wed 15/05/19 Wed 15/05/19 926

936 Ukuran 1700 x 600 x 700 untuk Toilet Pria 1 day Wed 15/05/19 Wed 15/05/19 935SS

937 Ukuran 810 x 600 x 700 untuk Toilet Difable 1 day Wed 15/05/19 Wed 15/05/19 936SS

938 Pekerjaan Railing Tangga 1 day Wed 15/05/19 Wed 15/05/19

939 Tangga Darurat 1 day Wed 15/05/19 Wed 15/05/19 935FS-1 day

940 PEKERJAAN ARSITEKTUR 
LANTAI ATAP

7 days Wed 08/05/19 Tue 14/05/19

941 PEKERJAAN PASANGAN 
DINDING

4 days Wed 08/05/19 Sat 11/05/19

942 Pekerjaan Pasangan Bata Ringan 1 day Wed 08/05/19 Wed 08/05/19

943 Dinding Perimeter 1 day Wed 08/05/19 Wed 08/05/19 823SS+14 days

944 Pekerjaan Kolom dan Balok Praktis 1 day Wed 08/05/19 Wed 08/05/19

945 Dinding Perimeter 1 day Wed 08/05/19 Wed 08/05/19 943FS-1 day

946 Pekerjaan Plesteran 1 PC : 3PS 
tebal 15 mm dan Acian

2 days Fri 10/05/19 Sat 11/05/19

947 Dinding Perimeter ( Plesteran ) 1 day Sat 11/05/19 Sat 11/05/19 953

948 Dinding Perimeter ( Acian ) 1 day Sat 11/05/19 Sat 11/05/19 947SS

949 PEKERJAAN PENUTUP 
LANTAI DAN DINDING

1 day Thu 09/05/19 Thu 09/05/19

950 Pekerjaan Perapihan Beton Exposed untuk
Paraphet

1 day Thu 09/05/19 Thu 09/05/19 945

951 Pekerjaan Perapihan Beton Exposed 
Plafond Tangga

1 day Thu 09/05/19 Thu 09/05/19 950SS

952 PEKERJAAN KUSEN, PINTU 
DAN JENDELA

1 day Fri 10/05/19 Fri 10/05/19

953 Pekerjaan Pintu Besi untuk Tangga Darurat 1 day Fri 10/05/19 Fri 10/05/19 951

954 PEKERJAAN PENGECATAN 3 days Sun 12/05/19 Tue 14/05/19

955 Pekerjaan Pengecatan Dinding 
Bagian Luar Bangunan

3 days Sun 12/05/19 Tue 14/05/19

956 Permukaan Bagian Luar Dinding Perimeter 1 day Sun 12/05/19 Sun 12/05/19 948

957 Paraphet 3 days Sun 12/05/19 Tue 14/05/19 956FS-1 day

958 Pekerjaan Pengecatan Dinding 
Bagian Dalam Bangunan

1 day Sun 12/05/19 Sun 12/05/19

959 Permukaan Bagian Dalam Dinding 1 day Sun 12/05/19 Sun 12/05/19 956SS

960 PEKERJAAN FAÇADE 13 days Wed 08/05/19 Tue 21/05/19

961 Pekerjaan KC2 Tampak Depan Lantai 1 9 days Wed 08/05/19 Thu 16/05/19 943SS

962 Pekerjaan KC2 Tampak Depan Lantai 2 8 days Wed 08/05/19 Wed 15/05/19 961SS

963 Pekerjaan KC2 Tampak Depan Lantai 3 8 days Wed 08/05/19 Wed 15/05/19 962SS
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964 Pekerjaan KC2 Tampak Depan Lantai 4 8 days Wed 08/05/19 Wed 15/05/19 963SS

965 Pekerjaan KC2 Tampak Depan Lantai 5 8 days Wed 08/05/19 Wed 15/05/19 964SS

966 Pekerjaan KC2 Tampak Depan Lantai 6 8 days Wed 08/05/19 Wed 15/05/19 965SS

967 Pekerjaan ACP Tampak Depan Lantai 1 1 day Thu 16/05/19 Thu 16/05/19 966

968 Pekerjaan ACP Tampak Depan Lantai 2 1 day Thu 16/05/19 Thu 16/05/19 967SS

969 Pekerjaan ACP Tampak Depan Lantai 3 1 day Thu 16/05/19 Thu 16/05/19 968SS

970 Pekerjaan ACP Tampak Depan Lantai 4 1 day Thu 16/05/19 Thu 16/05/19 969SS

971 Pekerjaan ACP Tampak Depan Lantai 5 1 day Thu 16/05/19 Thu 16/05/19 970SS

972 Pekerjaan ACP Tampak Depan Lantai 6 1 day Thu 16/05/19 Thu 16/05/19 971SS

973 Pekerjaan ACP Tampak Samping Kiri 1 day Thu 16/05/19 Thu 16/05/19 972SS

974 Pekerjaan ACP Tampak Samping Kanan 1 day Thu 16/05/19 Thu 16/05/19 973SS

975 Pekerjaan Grill Tampak Belakang Lantai 1 4 days Fri 17/05/19 Tue 21/05/19 974

976 Pekerjaan Grill Tampak Belakang Lantai 2 4 days Fri 17/05/19 Tue 21/05/19 975SS

977 Pekerjaan Grill Tampak Belakang Lantai 3 4 days Fri 17/05/19 Tue 21/05/19 976SS

978 Pekerjaan Grill Tampak Belakang Lantai 4 4 days Fri 17/05/19 Tue 21/05/19 977SS

979 Pekerjaan Grill Tampak Belakang Lantai 5 4 days Fri 17/05/19 Tue 21/05/19 978SS

980 Pekerjaan Grill Tampak Belakang Lantai 6 4 days Fri 17/05/19 Tue 21/05/19 979SS

981 PERKERJAAN BANGUNAN 
PENUNJANG

168 days Sun 02/12/18 Mon 27/05/19

982 PEKERJAAN RUMAH GENSET 41 days Sun 14/04/19 Mon 27/05/19

983 PEKERJAAN STRUKTUR 
RUMAH GENSET

31 days Sun 14/04/19 Thu 16/05/19

984 Pondasi Tapak 6 days Sun 14/04/19 Sat 20/04/19

985 Galian 1 day Sun 14/04/19 Sun 14/04/19 214FS+5 days

986 Urugan Kembali 1 day Sun 14/04/19 Sun 14/04/19 985FF

987 Urug Pasir 1 day Mon 15/04/19 Mon 15/04/19 986

988 Lantai Kerja 1 day Tue 16/04/19 Tue 16/04/19 987

989 Beton 1 day Sat 20/04/19 Sat 20/04/19 991

990 Bekisting Bata 1 day Wed 17/04/19 Wed 17/04/19 988

991 Penulangan dengan Besi Beton 1 day Thu 18/04/19 Thu 18/04/19 990

992 Kolom Pedestal 3 days Sun 21/04/19 Tue 23/04/19

993 Beton 1 day Tue 23/04/19 Tue 23/04/19 994

994 Bekisting Bata 1 day Mon 22/04/19 Mon 22/04/19 995

995 Penulangan dengan Besi Beton 1 day Sun 21/04/19 Sun 21/04/19 989

996 Pondasi / Dudukan Genset 7 days Wed 24/04/19 Tue 30/04/19

997 Galian 1 day Wed 24/04/19 Wed 24/04/19 993

998 Urugan Kembali 1 day Wed 24/04/19 Wed 24/04/19 997FF

999 Urug Pasir 1 day Thu 25/04/19 Thu 25/04/19 998

1000 Lantai Kerja 1 day Fri 26/04/19 Fri 26/04/19 999

1001 Beton 1 day Tue 30/04/19 Tue 30/04/19 1003

1002 Bekisting 1 day Sat 27/04/19 Sat 27/04/19 1000

1003 Penulangan dengan Besi Beton 3 days Sat 27/04/19 Mon 29/04/19 1002SS

1004 Sloof 6 days Tue 30/04/19 Mon 06/05/19

1005 Galian 1 day Tue 30/04/19 Tue 30/04/19 1003

1006 Urugan Kembali 1 day Tue 30/04/19 Tue 30/04/19 1005FF

1007 Urug Pasir 1 day Thu 02/05/19 Thu 02/05/19 1006

1008 Lantai Kerja 1 day Fri 03/05/19 Fri 03/05/19 1007

1009 Beton 1 day Mon 06/05/19 Mon 06/05/19 1010

1010 Bekisting 1 day Sun 05/05/19 Sun 05/05/19 1011

1011 Penulangan dengan Besi Beton 1 day Sat 04/05/19 Sat 04/05/19 1008
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1012 Plat Lantai 3 days Tue 07/05/19 Thu 09/05/19

1013 Beton 1 day Thu 09/05/19 Thu 09/05/19 1015

1014 Bekisting Perimeter 1 day Tue 07/05/19 Tue 07/05/19 1009

1015 Penulangan dengan Besi Beton 1 day Wed 08/05/19 Wed 08/05/19 1014

1016 Kolom 3 days Wed 08/05/19 Fri 10/05/19

1017 Beton 1 day Fri 10/05/19 Fri 10/05/19 1018FS-1 day

1018 Bekisting 2 days Thu 09/05/19 Fri 10/05/19 1019

1019 Penulangan dengan Besi Beton 1 day Wed 08/05/19 Wed 08/05/19 1015SS

1020 Balok Ring 3 days Sat 11/05/19 Mon 13/05/19

1021 Beton 1 day Mon 13/05/19 Mon 13/05/19 1023

1022 Bekisting 1 day Sat 11/05/19 Sat 11/05/19 1017

1023 Penulangan dengan Besi Beton 1 day Sun 12/05/19 Sun 12/05/19 1022

1024 Dag Beton Atap 4 days Mon 13/05/19 Thu 16/05/19

1025 Beton 1 day Thu 16/05/19 Thu 16/05/19 1027

1026 Bekisting 2 days Mon 13/05/19 Tue 14/05/19 1021SS

1027 Penulangan dengan Wiremesh 1 day Wed 15/05/19 Wed 15/05/19 1026

1028 PEKERJAAN ARSITEKTUR 
RUMAH GENSET

10 days Fri 17/05/19 Mon 27/05/19

1029 Pekerjaan Pasangan Bata Ringan 1 day Fri 17/05/19 Fri 17/05/19 1035FF

1030 Pekerjaan Plesteran 2 days Sat 18/05/19 Mon 20/05/19 1029SS+1 day

1031 Pekerjaan Acian 2 days Sat 18/05/19 Mon 20/05/19 1030SS

1032 Pekerjaan Floor Hardener 1 day Tue 21/05/19 Tue 21/05/19 1031

1033 Pekerjaan Insuli dengan Rockwool 7 days Tue 21/05/19 Mon 27/05/19 1032SS

1034 Pekerjaan Cat Weathershield 1 day Tue 21/05/19 Tue 21/05/19 1031

1035 Pekerjaan Perapihan Beton Exposed 1 day Fri 17/05/19 Fri 17/05/19 1025

1036 Pekerjaan Waterproofing 1 day Mon 27/05/19 Mon 27/05/19 1033FF

1037 PEKERJAAN GWT 14 days Sun 02/12/18 Sat 15/12/18

1038 PEKERJAAN STRUKTUR GWT 12 days Sun 02/12/18 Thu 13/12/18

1039 Pondasi Tapak 5 days Sun 02/12/18 Thu 06/12/18

1040 Pasir Urug 1 day Sun 02/12/18 Sun 02/12/18 19

1041 Lantai Kerja 1 day Mon 03/12/18 Mon 03/12/18 1040

1042 Beton 1 day Thu 06/12/18 Thu 06/12/18 1044

1043 Bekisting 1 day Tue 04/12/18 Tue 04/12/18 1041

1044 Besi Beton 1 day Wed 05/12/18 Wed 05/12/18 1043

1045 GWT 7 days Fri 07/12/18 Thu 13/12/18

1046 Pasir Urug 1 day Fri 07/12/18 Fri 07/12/18 1042

1047 Lantai Kerja 1 day Sat 08/12/18 Sat 08/12/18 1046

1048 Beton 1 day Tue 11/12/18 Tue 11/12/18 1050

1049 Bekisting 2 days Sun 09/12/18 Mon 10/12/18 1047

1050 Besi Beton 2 days Sun 09/12/18 Mon 10/12/18 1049SS

1051 Pekerjaan Waterproofing non Toxic 2 days Wed 12/12/18 Thu 13/12/18 1048

1052 PEKERJAAN ARSITEKTUR 
GWT

4 days Wed 12/12/18 Sat 15/12/18

1053 Pekerjaan Keramik 30 x 30 2 days Wed 12/12/18 Thu 13/12/18 1048

1054 Pekerjaan Tangga Stainless Steel 2" 1 day Fri 14/12/18 Fri 14/12/18 1053

1055 Pekerjaan Manhole 60 cm x 60 cm 1 day Sat 15/12/18 Sat 15/12/18 1054

1056 PEKERJAAN LUAR 
BANGUNAN

19 days Sun 02/06/19 Tue 25/06/19

1057 Pekerjaan Urugan 10 days Tue 28/05/19 Thu 13/06/19 1036
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1058 Pekerjaan Pemadatan 15 days Sun 02/06/19 Fri 21/06/19 1057SS+3 days

1059 Pekerjaan Saluran 1 day Fri 21/06/19 Fri 21/06/19 1058FS-1 day

1060 Pekerjaan Bak Kontrol 1 day Fri 21/06/19 Fri 21/06/19 1059SS

1061 Pekerjaan Paving Block 4 days Sat 22/06/19 Tue 25/06/19 1060

1062 Pekerjaan Kanstin 1 day Mon 24/06/19 Mon 24/06/19 1061SS+2 days

1063 Pekerjaan Taman 4 days Fri 21/06/19 Mon 24/06/19 1062FF

1064 Pekerjaan Signage 1 day Fri 21/06/19 Fri 21/06/19 1063SS

1065 PEKERJAAN MEKANIKAL 91 days Sat 09/02/19 Tue 14/05/19

1066 PEKERJAAN TATA UDARA 84 days Sat 09/02/19 Tue 07/05/19

1067 PEKERJAAN TATA UDARA 
LANTAI 1

15 days Sat 09/02/19 Sat 23/02/19

1068 Pekerjaan AC Variabel Air Cooled
Split

1 day Sat 09/02/19 Sat 09/02/19

1069 IU - 1 - 1 1 day Sat 09/02/19 Sat 09/02/19 224SS

1070 IU - 1 - 2 & 3 1 day Sat 09/02/19 Sat 09/02/19 1069SS

1071 IU - 1 - 4 & 5 1 day Sat 09/02/19 Sat 09/02/19 1070SS

1072 IU - 1 - 1a & 1b 1 day Sat 09/02/19 Sat 09/02/19 1071SS

1073 OUV - 1 - 1 1 day Sat 09/02/19 Sat 09/02/19 1072SS

1074 Pekerjaan Mekanikal Fan 1 day Thu 21/02/19 Thu 21/02/19

1075 EF - 1 - 1 1 day Thu 21/02/19 Thu 21/02/19 1118

1076 EF - 1 - 2 1 day Thu 21/02/19 Thu 21/02/19 1075SS

1077 EF - 1 - 5 1 day Thu 21/02/19 Thu 21/02/19 1076SS

1078 Pekerjaan Instalasi Ducting 4 days Sun 10/02/19 Wed 13/02/19

1079 Pekerjaan Ducting Supply Area Lobby & 
Office

1 day Sun 10/02/19 Sun 10/02/19

1080 550 x 250 PIR 1 day Sun 10/02/19 Sun 10/02/19 1073

1081 450 x 250 PIR 1 day Sun 10/02/19 Sun 10/02/19 1080SS

1082 300 x 250 PIR 1 day Sun 10/02/19 Sun 10/02/19 1081SS

1083 250 x 250 PIR 1 day Sun 10/02/19 Sun 10/02/19 1082SS

1084 250 x 200 PIR 1 day Sun 10/02/19 Sun 10/02/19 1083SS

1085 200 x 200 PIR 1 day Sun 10/02/19 Sun 10/02/19 1084SS

1086 Pekerjaan Ducting Toilet Tanpa Isolasi 1 day Mon 11/02/19 Mon 11/02/19

1087 300 x 250 PIR 1 day Mon 11/02/19 Mon 11/02/19 1085

1088 300 x 200 PIR 1 day Mon 11/02/19 Mon 11/02/19 1087SS

1089 250 x 250 PIR 1 day Mon 11/02/19 Mon 11/02/19 1088SS

1090 200 x 200 PIR 1 day Mon 11/02/19 Mon 11/02/19 1089SS

1091 200 x 150 PIR 1 day Mon 11/02/19 Mon 11/02/19 1090SS

1092 150 x 150 PIR 1 day Mon 11/02/19 Mon 11/02/19 1091SS

1093 Ø150  PVC 1 day Mon 11/02/19 Mon 11/02/19 1092SS

1094 Pekerjaan Ducting Fresh Air ke Unit 
Tanpa Isolasi

1 day Tue 12/02/19 Tue 12/02/19

1095 250 x 250 PIR 1 day Tue 12/02/19 Tue 12/02/19 1093

1096 200 x 200 PIR 1 day Tue 12/02/19 Tue 12/02/19 1095SS

1097 150 x 150 PIR 1 day Tue 12/02/19 Tue 12/02/19 1096SS

1098 Pekerjaan Ducting Return ke Unit Tanpa 
Isolasi

1 day Wed 13/02/19 Wed 13/02/19

1099 400 x 250 PIR 1 day Wed 13/02/19 Wed 13/02/19 1097

1100 350 x 200 PIR 1 day Wed 13/02/19 Wed 13/02/19 1099SS

1101 250 x 250 PIR 1 day Wed 13/02/19 Wed 13/02/19 1100SS
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1102 Pengadaan dan Pekerjaan Air 
Terminal c/w Accessories

7 days Thu 14/02/19 Wed 20/02/19

1103 Supply Air Diffuser 300 x 300 mm c/w 
Spliter Damper

1 day Thu 14/02/19 Thu 14/02/19 1101

1104 Supply Air Diffuser 250 x 250 mm c/w 
Spliter Damper

1 day Thu 14/02/19 Thu 14/02/19 1103SS

1105 Return Air Grille 300 x 300 mm c/w Bok 1 day Fri 15/02/19 Fri 15/02/19 1104

1106  Fresh Air Grille 200 x 200 mm c/w Bok 1 day Sat 16/02/19 Sat 16/02/19 1105

1107  Fresh Air Grille 300 x 300 mm c/w Bok 1 day Sat 16/02/19 Sat 16/02/19 1106SS

1108  Fresh Air Grille 400 x 400 mm c/w Bok 1 day Sat 16/02/19 Sat 16/02/19 1107SS

1109 Spigot dia 200 mm 1 day Sun 17/02/19 Sun 17/02/19 1108

1110 Spigot dia 250 mm 1 day Sun 17/02/19 Sun 17/02/19 1109SS

1111 Flexible Duct  c/w  Isolasi dia.  200 mm 1 day Mon 18/02/19 Mon 18/02/19 1110

1112 Flexible Duct  c/w  Isolasi dia.  250 mm 1 day Mon 18/02/19 Mon 18/02/19 1111SS

1113 Louver 400x300 mm  c/w Rain Hood, 
Wire Mesh & Anti Serangga

1 day Tue 19/02/19 Tue 19/02/19 1112

1114 Louver 450x350 mm  c/w Rain Hood, 
Wire Mesh & Anti Serangga

1 day Tue 19/02/19 Tue 19/02/19 1113SS

1115 Fire Dumper 1 day Wed 20/02/19 Wed 20/02/19 1114

1116 Flexible Canvas Join ke indoor unit 1 day Wed 20/02/19 Wed 20/02/19 1115SS

1117  - Plenum Return BOX Isolasi Dalam 
pada Indoor Unit

1 day Wed 20/02/19 Wed 20/02/19 1116SS

1118  - Bak Drain Pan c/w Insulation pada 
Indoor Unit

1 day Wed 20/02/19 Wed 20/02/19 1117SS

1119 Pekerjaan Instalasi Perpipaan 2 days Fri 22/02/19 Sat 23/02/19

1120 Perpipaan Refrigerant ASTM B280 
Lengkap dengan Isolasi Class APDM 
tebal 20-25 mm

1 day Fri 22/02/19 Fri 22/02/19

1121  - Dia 1/4" (6,4mm) 1 day Fri 22/02/19 Fri 22/02/19 1077

1122  - Dia 3/8" (9,5mm) 1 day Fri 22/02/19 Fri 22/02/19 1121SS

1123  - Dia 5/8" (15,9mm) 1 day Fri 22/02/19 Fri 22/02/19 1122SS

1124  - Dia 3/4" (19,1mm) 1 day Fri 22/02/19 Fri 22/02/19 1123SS

1125  - Dia 7/8" (22,2mm) 1 day Fri 22/02/19 Fri 22/02/19 1124SS

1126  - Dia 1 1/8" (28,6mm) 1 day Fri 22/02/19 Fri 22/02/19 1125SS

1127  - Dia 1 3/8" (34,9mm) 1 day Fri 22/02/19 Fri 22/02/19 1126SS

1128  - Fitting Y Branch & Touch Panel 
Kontrol dan Acesories

1 day Fri 22/02/19 Fri 22/02/19 1127SS

1129 Perpipaan drain, PVC Class AW Lengkap
dengan Isolasi Class 1 APDM

1 day Sat 23/02/19 Sat 23/02/19

1130  - Dia 3/4" (20mm) 1 day Sat 23/02/19 Sat 23/02/19 1128

1131  - Dia 1" (25mm) 1 day Sat 23/02/19 Sat 23/02/19 1130SS

1132 Pekerjaan Pengkabelan Kontrol & Tray 1 day Sat 23/02/19 Sat 23/02/19

1133  - Wiring Panel AC 1 day Sat 23/02/19 Sat 23/02/19 1131SS

1134 PEKERJAAN TATA UDARA 
LANTAI 2

16 days Sun 24/02/19 Tue 12/03/19

1135 Pekerjaan AC Variabel Air Cooled
Split

1 day Sun 24/02/19 Sun 24/02/19

1136 IU - 2 - 1 1 day Sun 24/02/19 Sun 24/02/19 1133

1137 IU - 2 - 2, 8 & 9 1 day Sun 24/02/19 Sun 24/02/19 1136SS

1138 IU - 2 - 3, 4, 5 & 16 1 day Sun 24/02/19 Sun 24/02/19 1137SS

1139 IU - 2 - 6 & 10 1 day Sun 24/02/19 Sun 24/02/19 1138SS
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1140 IU - 2 - 13, 14 & 15 1 day Sun 24/02/19 Sun 24/02/19 1139SS

1141 IU - 2 - 17 1 day Sun 24/02/19 Sun 24/02/19 1140SS

1142 OUV - 2 - 1 1 day Sun 24/02/19 Sun 24/02/19 1141SS

1143 OUV - 2 - 2 1 day Sun 24/02/19 Sun 24/02/19 1142SS

1144 Pekerjaan Mekanikal Fan 1 day Sun 10/03/19 Sun 10/03/19

1145 EF - 2 - 1 1 day Sun 10/03/19 Sun 10/03/19 1196

1146 EF - 2 - 2 1 day Sun 10/03/19 Sun 10/03/19 1145SS

1147 EF - 2 - 5 1 day Sun 10/03/19 Sun 10/03/19 1146SS

1148 EF - 2 - 7 1 day Sun 10/03/19 Sun 10/03/19 1147SS

1149 Pekerjaan Instalasi Ducting 4 days Mon 25/02/19 Thu 28/02/19

1150 Pekerjaan Ducting Area Lobby & Office 1 day Mon 25/02/19 Mon 25/02/19

1151 550 x 250 PIR 1 day Mon 25/02/19 Mon 25/02/19 1143

1152 500 x 250 PIR 1 day Mon 25/02/19 Mon 25/02/19 1151SS

1153 450 x 250 PIR 1 day Mon 25/02/19 Mon 25/02/19 1152SS

1154 350 x 250 PIR 1 day Mon 25/02/19 Mon 25/02/19 1153SS

1155 300 x 250 PIR 1 day Mon 25/02/19 Mon 25/02/19 1154SS

1156 250 x 250 PIR 1 day Mon 25/02/19 Mon 25/02/19 1155SS

1157 250 x 200 PIR 1 day Mon 25/02/19 Mon 25/02/19 1156SS

1158 200 x 200 PIR 1 day Mon 25/02/19 Mon 25/02/19 1157SS

1159 Pekerjaan Ducting Toilet dan Exhaust 
Tanpa Isolasi

1 day Tue 26/02/19 Tue 26/02/19

1160 300 x 250 PIR 1 day Tue 26/02/19 Tue 26/02/19 1158

1161 300 x 200 PIR 1 day Tue 26/02/19 Tue 26/02/19 1160SS

1162 250 x 250 PIR 1 day Tue 26/02/19 Tue 26/02/19 1161SS

1163 200 x 200 PIR 1 day Tue 26/02/19 Tue 26/02/19 1162SS

1164 200 x 150 PIR 1 day Tue 26/02/19 Tue 26/02/19 1163SS

1165 150 x 150 PIR 1 day Tue 26/02/19 Tue 26/02/19 1164SS

1166 Ø150  PVC 1 day Tue 26/02/19 Tue 26/02/19 1165SS

1167 Pekerjaan Ducting Fresh Air ke Unit 
Tanpa Isolasi

1 day Wed 27/02/19 Wed 27/02/19

1168 250 x 250 PIR 1 day Wed 27/02/19 Wed 27/02/19 1166

1169 200 x 200 PIR 1 day Wed 27/02/19 Wed 27/02/19 1168SS

1170 200 x 150 PIR 1 day Wed 27/02/19 Wed 27/02/19 1169SS

1171 150 x 150 PIR 1 day Wed 27/02/19 Wed 27/02/19 1170SS

1172 Pekerjaan Ducting Return ke Unit Tanpa 
Isolasi

1 day Thu 28/02/19 Thu 28/02/19

1173 500 x 250 PIR 1 day Thu 28/02/19 Thu 28/02/19 1171

1174 450 x 250 PIR 1 day Thu 28/02/19 Thu 28/02/19 1173SS

1175 400 x 250 PIR 1 day Thu 28/02/19 Thu 28/02/19 1174SS

1176 250 x 250 PIR 1 day Thu 28/02/19 Thu 28/02/19 1175SS

1177 Pengadaan dan Pekerjaan Air 
Terminal c/w Accessories

8 days Fri 01/03/19 Sat 09/03/19

1178 Supply Air Diffuser 250 x 250 mm c/w 
Spliter Damper

1 day Fri 01/03/19 Fri 01/03/19 1176

1179 Supply Air Diffuser 300 x 300 mm c/w 
Spliter Damper

1 day Fri 01/03/19 Fri 01/03/19 1178SS

1180 Return Air Grille 650 x 150 mm c/w Bok 1 day Sat 02/03/19 Sat 02/03/19 1179

1181 Fresh Air Grille 200 x 200 mm c/w Bok 1 day Sun 03/03/19 Sun 03/03/19 1180

1182 Fresh Air Grille 250 x 250 mm c/w Bok 1 day Sun 03/03/19 Sun 03/03/19 1181SS

1183 Fresh Air Grille 300 x 300 mm c/w Bok 1 day Sun 03/03/19 Sun 03/03/19 1182SS

1184 Fresh Air Grille 350 x 350 mm c/w Bok 1 day Sun 03/03/19 Sun 03/03/19 1183SS
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1185 Spigot dia 200 mm 1 day Mon 04/03/19 Mon 04/03/19 1184

1186 Spigot dia 250 mm 1 day Mon 04/03/19 Mon 04/03/19 1185SS

1187 Flexible Duct c/w Isolasi dia. 200 mm 1 day Tue 05/03/19 Tue 05/03/19 1186

1188 Flexible Duct c/w Isolasi dia. 250 mm 1 day Tue 05/03/19 Tue 05/03/19 1187SS

1189 EAG 300 x 150 mm c/w Spliter Damper 
(Toilet)

1 day Wed 06/03/19 Wed 06/03/19 1188

1190 Louver 400x300 mm  c/w Rain Hood, 
Wire Mesh & Anti Serangga

1 day Fri 08/03/19 Fri 08/03/19 1189

1191 Louver 450x350 mm  c/w Rain Hood, 
Wire Mesh & Anti Serangga

1 day Fri 08/03/19 Fri 08/03/19 1190SS

1192 Fire Dumper 1 day Sat 09/03/19 Sat 09/03/19 1191

1193 Flexible Canvas Join ke indoor unit 1 day Sat 09/03/19 Sat 09/03/19 1192SS

1194  - Plenum Return Box Isolasi Dalam pada 
Indoor Unit

1 day Sat 09/03/19 Sat 09/03/19 1193SS

1195  - Bak Drain Pan c/w Insulation pada 
Indoor Unit

1 day Sat 09/03/19 Sat 09/03/19 1194SS

1196 Pengadaan dan Pemasangan Flexible 
Canvas Joint ke Fan

1 day Sat 09/03/19 Sat 09/03/19 1195SS

1197 Pekerjaan Instalasi Perpipaan 2 days Mon 11/03/19 Tue 12/03/19

1198 Perpipaan Refrigerant ASTM B280 
Lengkap dengan Isolasi Class APDM 
tebal 20-25 mm

1 day Mon 11/03/19 Mon 11/03/19

1199  - Dia 1/4" (6,4mm) 1 day Mon 11/03/19 Mon 11/03/19 1148

1200  - Dia 3/8" (9,5mm) 1 day Mon 11/03/19 Mon 11/03/19 1199SS

1201  - Dia 1/2" (12,7mm) 1 day Mon 11/03/19 Mon 11/03/19 1200SS

1202  - Dia 5/8" (15,9mm) 1 day Mon 11/03/19 Mon 11/03/19 1201SS

1203  - Dia 3/4" (19,1mm) 1 day Mon 11/03/19 Mon 11/03/19 1202SS

1204  - Dia 7/8" (22,2mm) 1 day Mon 11/03/19 Mon 11/03/19 1203SS

1205  - Dia 1 1/8" (28,6mm) 1 day Mon 11/03/19 Mon 11/03/19 1204SS

1206  - Dia 1 3/8" (34,9mm) 1 day Mon 11/03/19 Mon 11/03/19 1205SS

1207  - Dia 1 5/8"(42mm) 1 day Mon 11/03/19 Mon 11/03/19 1206SS

1208  - Fitting Y Branch & Touch Panel 
Kontrol dan Acesories

1 day Mon 11/03/19 Mon 11/03/19 1207SS

1209 Perpipaan drain, PVC Class AW Lengkap
dengan Isolasi Class 1 APDM

1 day Tue 12/03/19 Tue 12/03/19

1210  - Dia 3/4" (20mm) 1 day Tue 12/03/19 Tue 12/03/19 1208

1211  - Dia 1" (25mm) 1 day Tue 12/03/19 Tue 12/03/19 1210SS

1212 Pekerjaan Pengkabelan Kontrol & Tray 1 day Tue 12/03/19 Tue 12/03/19

1213  - Wiring Panel AC 1 day Tue 12/03/19 Tue 12/03/19 1211SS

1214 PEKERJAAN TATA UDARA 
LANTAI 3

16 days Tue 12/03/19 Wed 27/03/19

1215 Pekerjaan AC Variabel Air Cooled
Split

1 day Tue 12/03/19 Tue 12/03/19

1216 IU - 3 - 1, 2, 12 & 16 1 day Tue 12/03/19 Tue 12/03/19 1213FS-1 day

1217 IU - 3 - 3, 7, 8, 11 & 15 1 day Tue 12/03/19 Tue 12/03/19 1216SS

1218 IU - 3 - 4 1 day Tue 12/03/19 Tue 12/03/19 1217SS

1219 IU - 3 - 5 & 18 1 day Tue 12/03/19 Tue 12/03/19 1218SS

1220 IU - 3 - 6 & 17 1 day Tue 12/03/19 Tue 12/03/19 1219SS

1221 IU - 3 - 9, 10, 13 & 14 1 day Tue 12/03/19 Tue 12/03/19 1220SS

1222 IU - 3 - 19 & 20 1 day Tue 12/03/19 Tue 12/03/19 1221SS

1223 IU - 3 - 21 1 day Tue 12/03/19 Tue 12/03/19 1222SS
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1224 OUV - 3 - 1 1 day Tue 12/03/19 Tue 12/03/19 1223SS

1225 OUV - 3 - 2 1 day Tue 12/03/19 Tue 12/03/19 1224SS

1226 Pekerjaan Mekanikal Fan 1 day Mon 25/03/19 Mon 25/03/19

1227 EF - 3 - 1 1 day Mon 25/03/19 Mon 25/03/19 1283

1228 EF - 3 - 2 1 day Mon 25/03/19 Mon 25/03/19 1227SS

1229 EF - 3 - 5 1 day Mon 25/03/19 Mon 25/03/19 1228SS

1230 EF - 3 - 7 1 day Mon 25/03/19 Mon 25/03/19 1229SS

1231 Pekerjaan Instalasi Ducting 4 days Wed 13/03/19 Sat 16/03/19

1232 Pekerjaan Ducting Area Lobby & Office 1 day Wed 13/03/19 Wed 13/03/19

1233 550 x 250 PIR 1 day Wed 13/03/19 Wed 13/03/19 1225

1234 500 x 250 PIR 1 day Wed 13/03/19 Wed 13/03/19 1233SS

1235 450 x 250 PIR 1 day Wed 13/03/19 Wed 13/03/19 1234SS

1236 350 x 250 PIR 1 day Wed 13/03/19 Wed 13/03/19 1235SS

1237 300 x 250 PIR 1 day Wed 13/03/19 Wed 13/03/19 1236SS

1238 250 x 250 PIR 1 day Wed 13/03/19 Wed 13/03/19 1237SS

1239 200 x 200 PIR 1 day Wed 13/03/19 Wed 13/03/19 1238SS

1240 Pekerjaan Ducting Toilet dan Exhaust 
Tanpa Isolasi

1 day Thu 14/03/19 Thu 14/03/19

1241 300 x 250 PIR 1 day Thu 14/03/19 Thu 14/03/19 1239

1242 300 x 200 PIR 1 day Thu 14/03/19 Thu 14/03/19 1241SS

1243 250 x 250 PIR 1 day Thu 14/03/19 Thu 14/03/19 1242SS

1244 200 x 200 PIR 1 day Thu 14/03/19 Thu 14/03/19 1243SS

1245 200 x 150 PIR 1 day Thu 14/03/19 Thu 14/03/19 1244SS

1246 150 x 150 PIR 1 day Thu 14/03/19 Thu 14/03/19 1245SS

1247 Ø150  PVC 1 day Thu 14/03/19 Thu 14/03/19 1246SS

1248 Pekerjaan Ducting Fresh Air ke Unit 
Tanpa Isolasi

1 day Fri 15/03/19 Fri 15/03/19

1249 250 x 250 PIR 1 day Fri 15/03/19 Fri 15/03/19 1247

1250 200 x 200 PIR 1 day Fri 15/03/19 Fri 15/03/19 1249SS

1251 200 x 150 PIR 1 day Fri 15/03/19 Fri 15/03/19 1250SS

1252 150 x 150 PIR 1 day Fri 15/03/19 Fri 15/03/19 1251SS

1253 Pekerjaan Ducting Return Area Lobby & 
Office

1 day Sat 16/03/19 Sat 16/03/19

1254 500 x 250 PIR 1 day Sat 16/03/19 Sat 16/03/19 1252

1255 450 x 250 PIR 1 day Sat 16/03/19 Sat 16/03/19 1254SS

1256 400 x 250 PIR 1 day Sat 16/03/19 Sat 16/03/19 1255SS

1257 300 x 250 PIR 1 day Sat 16/03/19 Sat 16/03/19 1256SS

1258 250 x 250 PIR 1 day Sat 16/03/19 Sat 16/03/19 1257SS

1259 Pengadaan dan Pekerjaan Air 
Terminal c/w Accessories

8 days Sun 17/03/19 Sun 24/03/19

1260 Supply Air Diffuser 250 x 250 mm c/w 
Spliter Damper

1 day Sun 17/03/19 Sun 17/03/19 1258

1261 Supply Air Diffuser 300 x 300 mm c/w 
Spliter Damper

1 day Sun 17/03/19 Sun 17/03/19 1260SS

1262 Return Air Grille 900 x 450 mm c/w Bok 1 day Mon 18/03/19 Mon 18/03/19 1261

1263 Return Air Grille 800 x 450 mm c/w Bok 1 day Mon 18/03/19 Mon 18/03/19 1262SS

1264 Return Air Grille 750 x 450 mm c/w Bok 1 day Mon 18/03/19 Mon 18/03/19 1263SS

1265 Return Air Grille 650 x 450 mm c/w Bok 1 day Mon 18/03/19 Mon 18/03/19 1264SS

1266 Return Air Grille 650 x 150 mm c/w Bok 1 day Mon 18/03/19 Mon 18/03/19 1265SS

1267 Return Air Grille 500 x 400 mm c/w Bok 1 day Mon 18/03/19 Mon 18/03/19 1266SS

1268 Fresh Air Grille 200 x 200 mm c/w Bok 1 day Tue 19/03/19 Tue 19/03/19 1267
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1269 Fresh Air Grille 250 x 250 mm c/w Bok 1 day Tue 19/03/19 Tue 19/03/19 1268SS

1270 Fresh Air Grille 300 x 300 mm c/w Bok 1 day Tue 19/03/19 Tue 19/03/19 1269SS

1271 Fresh Air Grille 350 x 350 mm c/w Bok 1 day Tue 19/03/19 Tue 19/03/19 1270SS

1272 Spigot dia 200 mm 1 day Wed 20/03/19 Wed 20/03/19 1271

1273 Spigot dia 250 mm 1 day Wed 20/03/19 Wed 20/03/19 1272SS

1274 Flexible Duct c/w Isolasi dia. 200 mm 1 day Thu 21/03/19 Thu 21/03/19 1273

1275 Flexible Duct c/w Isolasi dia. 250 mm 1 day Thu 21/03/19 Thu 21/03/19 1274SS

1276 EAG 300 x 150 mm c/w Spliter Damper 
(Toilet)

1 day Fri 22/03/19 Fri 22/03/19 1275

1277 Louver 400x300 mm  c/w Rain Hood, 
Wire Mesh & Anti Serangga

1 day Sat 23/03/19 Sat 23/03/19 1276

1278 Louver 450x350 mm  c/w Rain Hood, 
Wire Mesh & Anti Serangga

1 day Sat 23/03/19 Sat 23/03/19 1277SS

1279 Fire Dumper 1 day Sun 24/03/19 Sun 24/03/19 1278

1280 Flexible Canvas Join ke indoor unit 1 day Sun 24/03/19 Sun 24/03/19 1279SS

1281  - Plenum Return Box Isolasi Dalam pada 
Indoor Unit

1 day Sun 24/03/19 Sun 24/03/19 1280SS

1282  - Bak Drain Pan c/w Insulation pada 
Indoor Unit

1 day Sun 24/03/19 Sun 24/03/19 1281SS

1283 Pengadaan dan Pemasangan Flexible 
Canvas Joint ke Fan

1 day Sun 24/03/19 Sun 24/03/19 1282SS

1284 Pekerjaan Instalasi Perpipaan 2 days Tue 26/03/19 Wed 27/03/19

1285 Perpipaan Refrigerant ASTM B280 
Lengkap dengan Isolasi Class APDM 
tebal 20-25 mm

1 day Tue 26/03/19 Tue 26/03/19

1286  - Dia 1/4" (6,4mm) 1 day Tue 26/03/19 Tue 26/03/19 1230

1287  - Dia 3/8" (9,5mm) 1 day Tue 26/03/19 Tue 26/03/19 1286SS

1288  - Dia 1/2" (12,7mm) 1 day Tue 26/03/19 Tue 26/03/19 1287SS

1289  - Dia 5/8" (15,9mm) 1 day Tue 26/03/19 Tue 26/03/19 1288SS

1290  - Dia 3/4" (19,1mm) 1 day Tue 26/03/19 Tue 26/03/19 1289SS

1291  - Dia 7/8" (22,2mm) 1 day Tue 26/03/19 Tue 26/03/19 1290SS

1292  - Dia 1 1/8" (28,6mm) 1 day Tue 26/03/19 Tue 26/03/19 1291SS

1293  - Dia 1 3/8" (34,9mm) 1 day Tue 26/03/19 Tue 26/03/19 1292SS

1294  - Dia 1 5/8"(42mm) 1 day Tue 26/03/19 Tue 26/03/19 1293SS

1295  - Fitting Y Branch & Touch Panel 
Kontrol dan Acesories

1 day Tue 26/03/19 Tue 26/03/19 1294SS

1296 Perpipaan drain, PVC Class AW Lengkap
dengan Isolasi Class 1 APDM

1 day Wed 27/03/19 Wed 27/03/19

1297  - Dia 1" (25mm) 1 day Wed 27/03/19 Wed 27/03/19 1295

1298  - Dia 1 3/4" (32mm) 1 day Wed 27/03/19 Wed 27/03/19 1297SS

1299  - Dia 2" (50mm) 1 day Wed 27/03/19 Wed 27/03/19 1298SS

1300 Pekerjaan Pengkabelan Kontrol & Tray 1 day Wed 27/03/19 Wed 27/03/19

1301  - Wiring Panel AC 1 day Wed 27/03/19 Wed 27/03/19 1299SS

1302 PEKERJAAN TATA UDARA 
LANTAI 4

16 days Mon 25/03/19 Wed 10/04/19

1303 Pekerjaan AC Variabel Air Cooled
Split

1 day Mon 25/03/19 Mon 25/03/19

1304 IU - 4 - 1, 3, 8 & 10 1 day Mon 25/03/19 Mon 25/03/19 1301FS-3 days

1305 IU - 4 - 2, 4, 8 & 9 1 day Mon 25/03/19 Mon 25/03/19 1304SS

1306 IU - 4 - 5, 15 & 20 1 day Mon 25/03/19 Mon 25/03/19 1305SS

1307 IU - 4 - 7 1 day Mon 25/03/19 Mon 25/03/19 1306SS
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1308 IU - 4 - 11 1 day Mon 25/03/19 Mon 25/03/19 1307SS

1309 IU - 4 - 12, 13, 14 & 21 1 day Mon 25/03/19 Mon 25/03/19 1308SS

1310 IU - 4 - 16, 17, 18 & 19 1 day Mon 25/03/19 Mon 25/03/19 1309SS

1311 IU - 4 - 24 1 day Mon 25/03/19 Mon 25/03/19 1310SS

1312 OUV - 4 - 1 1 day Mon 25/03/19 Mon 25/03/19 1311SS

1313 OUV - 4 - 2 1 day Mon 25/03/19 Mon 25/03/19 1312SS

1314 Pekerjaan Mekanikal Fan 1 day Mon 08/04/19 Mon 08/04/19

1315 EF - 4 - 1 1 day Mon 08/04/19 Mon 08/04/19 1368

1316 EF - 4 - 2 1 day Mon 08/04/19 Mon 08/04/19 1315SS

1317 EF - 4- 5 1 day Mon 08/04/19 Mon 08/04/19 1316SS

1318 EF - 4 - 7 1 day Mon 08/04/19 Mon 08/04/19 1317SS

1319 EF - 4 - 8 1 day Mon 08/04/19 Mon 08/04/19 1318SS

1320 EF - 4 - 10 1 day Mon 08/04/19 Mon 08/04/19 1319SS

1321 Pekerjaan Instalasi Ducting 4 days Tue 26/03/19 Fri 29/03/19

1322 Pekerjaan Ducting Area Lobby & Office 1 day Tue 26/03/19 Tue 26/03/19

1323 550 x 250 PIR 1 day Tue 26/03/19 Tue 26/03/19 1313

1324 500 x 250 PIR 1 day Tue 26/03/19 Tue 26/03/19 1323SS

1325 450 x 250 PIR 1 day Tue 26/03/19 Tue 26/03/19 1324SS

1326 350 x 250 PIR 1 day Tue 26/03/19 Tue 26/03/19 1325SS

1327 300 x 250 PIR 1 day Tue 26/03/19 Tue 26/03/19 1326SS

1328 250 x 250 PIR 1 day Tue 26/03/19 Tue 26/03/19 1327SS

1329 200 x 200 PIR 1 day Tue 26/03/19 Tue 26/03/19 1328SS

1330 Pekerjaan Ducting Toilet dan Exhaust 
Tanpa Isolasi

1 day Wed 27/03/19 Wed 27/03/19

1331 300 x 250 PIR 1 day Wed 27/03/19 Wed 27/03/19 1329

1332 300 x 200 PIR 1 day Wed 27/03/19 Wed 27/03/19 1331SS

1333 250 x 250 PIR 1 day Wed 27/03/19 Wed 27/03/19 1332SS

1334 200 x 200 PIR 1 day Wed 27/03/19 Wed 27/03/19 1333SS

1335 200 x 150 PIR 1 day Wed 27/03/19 Wed 27/03/19 1334SS

1336 150 x 150 PIR 1 day Wed 27/03/19 Wed 27/03/19 1335SS

1337 Ø150  PVC 1 day Wed 27/03/19 Wed 27/03/19 1336SS

1338 Pekerjaan Ducting Fresh Air ke Unit 
Tanpa Isolasi

1 day Thu 28/03/19 Thu 28/03/19

1339 300 x 250 PIR 1 day Thu 28/03/19 Thu 28/03/19 1337

1340 250 x 250 PIR 1 day Thu 28/03/19 Thu 28/03/19 1339SS

1341 250 x 200 PIR 1 day Thu 28/03/19 Thu 28/03/19 1340SS

1342 200 x 150 PIR 1 day Thu 28/03/19 Thu 28/03/19 1341SS

1343 150 x 150 PIR 1 day Thu 28/03/19 Thu 28/03/19 1342SS

1344 Pekerjaan Ducting Return ke Unit Tanpa 
Isolasi

1 day Fri 29/03/19 Fri 29/03/19

1345 500 x 250 PIR 1 day Fri 29/03/19 Fri 29/03/19 1343

1346 400 x 250 PIR 1 day Fri 29/03/19 Fri 29/03/19 1345SS

1347 300 x 250 PIR 1 day Fri 29/03/19 Fri 29/03/19 1346SS

1348 Pengadaan dan Pekerjaan Air 
Terminal c/w Accessories

8 days Sat 30/03/19 Sun 07/04/19

1349 Supply Air Diffuser 250 x 250 mm c/w 
Spliter Damper

1 day Sat 30/03/19 Sat 30/03/19 1347

1350 Supply Air Diffuser 300 x 300 mm c/w 
Spliter Damper

1 day Sat 30/03/19 Sat 30/03/19 1349SS

1351 Return Air Grille 900 x 400 mm c/w Bok 1 day Sun 31/03/19 Sun 31/03/19 1350

1352 Return Air Grille 700 x 400 mm c/w Bok 1 day Sun 31/03/19 Sun 31/03/19 1351SS
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1353 Return Air Grille 600 x 400 mm c/w Bok 1 day Sun 31/03/19 Sun 31/03/19 1352SS

1354 Return Air Grille 650 x 150 mm c/w Bok 1 day Sun 31/03/19 Sun 31/03/19 1353SS

1355 Fresh Air Grille 200 x 200 mm c/w Bok 1 day Mon 01/04/19 Mon 01/04/19 1354

1356 Fresh Air Grille 250 x 250 mm c/w Bok 1 day Mon 01/04/19 Mon 01/04/19 1355SS

1357 Spigot dia 200 mm 1 day Tue 02/04/19 Tue 02/04/19 1356

1358 Spigot dia 250 mm 1 day Tue 02/04/19 Tue 02/04/19 1357SS

1359 Flexible Duct c/w Isolasi dia. 200 mm 1 day Thu 04/04/19 Thu 04/04/19 1358

1360 Flexible Duct c/w Isolasi dia. 250 mm 1 day Thu 04/04/19 Thu 04/04/19 1359SS

1361 EAG 300 x 150 mm c/w Spliter Damper 
(Toilet)

1 day Fri 05/04/19 Fri 05/04/19 1360

1362 Louver 400x300 mm  c/w Rain Hood, 
Wire Mesh & Anti Serangga

1 day Sat 06/04/19 Sat 06/04/19 1361

1363 Louver 450x350 mm  c/w Rain Hood, 
Wire Mesh & Anti Serangga

1 day Sat 06/04/19 Sat 06/04/19 1362SS

1364 Fire Dumper 1 day Sun 07/04/19 Sun 07/04/19 1363

1365 Flexible Canvas Join ke indoor unit 1 day Sun 07/04/19 Sun 07/04/19 1364SS

1366  - Plenum Return BOX Isolasi Dalam 
pada Indoor Unit

1 day Sun 07/04/19 Sun 07/04/19 1365SS

1367  - Bak Drain Pan c/w Insulation pada 
Indoor Unit

1 day Sun 07/04/19 Sun 07/04/19 1366SS

1368 Pengadaan dan Pemasangan Flexible 
Canvas Joint ke Fan

1 day Sun 07/04/19 Sun 07/04/19 1367SS

1369 Pekerjaan Instalasi Perpipaan 2 days Tue 09/04/19 Wed 10/04/19

1370 Perpipaan Refrigerant ASTM B280 
Lengkap dengan Isolasi Class APDM 
tebal 20-25 mm

1 day Tue 09/04/19 Tue 09/04/19

1371  - Dia 1/4" (6,4mm) 1 day Tue 09/04/19 Tue 09/04/19 1320

1372  - Dia 3/8" (9,5mm) 1 day Tue 09/04/19 Tue 09/04/19 1371SS

1373  - Dia 1/2" (12,7mm) 1 day Tue 09/04/19 Tue 09/04/19 1372SS

1374  - Dia 5/8" (15,9mm) 1 day Tue 09/04/19 Tue 09/04/19 1373SS

1375  - Dia 3/4" (19,1mm) 1 day Tue 09/04/19 Tue 09/04/19 1374SS

1376  - Dia 7/8" (22,2mm) 1 day Tue 09/04/19 Tue 09/04/19 1375SS

1377  - Dia 1 1/8" (28,6mm) 1 day Tue 09/04/19 Tue 09/04/19 1376SS

1378  - Dia 1 3/8" (34,9mm) 1 day Tue 09/04/19 Tue 09/04/19 1377SS

1379  - Dia 1 5/8"(42mm) 1 day Tue 09/04/19 Tue 09/04/19 1378SS

1380 Fitting Y branch & Touch panel kontrol 
dan acesories

1 day Tue 09/04/19 Tue 09/04/19 1379SS

1381 Perpipaan drain, PVC Class AW 
Lengkap dengan Isolasi Class 1 
APDM

1 day Wed 10/04/19 Wed 10/04/19

1382  - Dia 1" (25mm) 1 day Wed 10/04/19 Wed 10/04/19 1380

1383  - Dia 1 3/4" (32mm) 1 day Wed 10/04/19 Wed 10/04/19 1382SS

1384  - Dia 2" (50mm) 1 day Wed 10/04/19 Wed 10/04/19 1383SS

1385 Pekerjaan Pengkabelan Kontrol & Tray 1 day Wed 10/04/19 Wed 10/04/19

1386  - Wiring Panel AC 1 day Wed 10/04/19 Wed 10/04/19 1384SS

1387 PEKERJAAN TATA UDARA 
LANTAI 5

16 days Mon 08/04/19 Wed 24/04/19

1388 Pekerjaan AC Variabel Air Cooled
Split

1 day Mon 08/04/19 Mon 08/04/19

1389 IU -5 - 1 1 day Mon 08/04/19 Mon 08/04/19 1386FS-3 days

1390 IU - 5 - 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 & 12 1 day Mon 08/04/19 Mon 08/04/19 1389SS

1391 IU - 5 - 4 1 day Mon 08/04/19 Mon 08/04/19 1390SS
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1392 IU - 5 - 9 1 day Mon 08/04/19 Mon 08/04/19 1391SS

1393 IU - 5 -16 1 day Mon 08/04/19 Mon 08/04/19 1392SS

1394 IU - 5 - 17 & 18 1 day Mon 08/04/19 Mon 08/04/19 1393SS

1395 OUV - 5 - 1 1 day Mon 08/04/19 Mon 08/04/19 1394SS

1396 OUV - 5 - 2 1 day Mon 08/04/19 Mon 08/04/19 1395SS

1397 Pekerjaan Mekanikal Fan 1 day Mon 22/04/19 Mon 22/04/19

1398 EF - 5 - 1 1 day Mon 22/04/19 Mon 22/04/19 1456

1399 EF - 5 - 2 1 day Mon 22/04/19 Mon 22/04/19 1398SS

1400 EF - 5 - 5 1 day Mon 22/04/19 Mon 22/04/19 1399SS

1401 FA - 5 - 1 1 day Mon 22/04/19 Mon 22/04/19 1400SS

1402 FA - 5 - 2 1 day Mon 22/04/19 Mon 22/04/19 1401SS

1403 Pekerjaan Instalasi Ducting 4 days Tue 09/04/19 Fri 12/04/19

1404 Pekerjaan Ducting Area Lobby & Office 1 day Tue 09/04/19 Tue 09/04/19

1405 550 x 250 PIR 1 day Tue 09/04/19 Tue 09/04/19 1396

1406 500 x 250 PIR 1 day Tue 09/04/19 Tue 09/04/19 1405SS

1407 450 x 250 PIR 1 day Tue 09/04/19 Tue 09/04/19 1406SS

1408 350 x 250 PIR 1 day Tue 09/04/19 Tue 09/04/19 1407SS

1409 300 x 250 PIR 1 day Tue 09/04/19 Tue 09/04/19 1408SS

1410 250 x 250 PIR 1 day Tue 09/04/19 Tue 09/04/19 1409SS

1411 250 x 200 PIR 1 day Tue 09/04/19 Tue 09/04/19 1410SS

1412 200 x 200 PIR 1 day Tue 09/04/19 Tue 09/04/19 1411SS

1413 Pekerjaan Ducting Toilet dan Exhaust 
Tanpa Isolasi

1 day Wed 10/04/19 Wed 10/04/19

1414 300 x 250 PIR 1 day Wed 10/04/19 Wed 10/04/19 1412

1415 300 x 200 PIR 1 day Wed 10/04/19 Wed 10/04/19 1414SS

1416 250 x 250 PIR 1 day Wed 10/04/19 Wed 10/04/19 1415SS

1417 200 x 200 PIR 1 day Wed 10/04/19 Wed 10/04/19 1416SS

1418 200 x 150 PIR 1 day Wed 10/04/19 Wed 10/04/19 1417SS

1419 150 x 150 PIR 1 day Wed 10/04/19 Wed 10/04/19 1418SS

1420 Ø150  PVC 1 day Wed 10/04/19 Wed 10/04/19 1419SS

1421 Pekerjaan Ducting Fresh Air ke Unit 
Tanpa Isolasi

1 day Thu 11/04/19 Thu 11/04/19

1422 350 x 250 PIR 1 day Thu 11/04/19 Thu 11/04/19 1420

1423 300 x 250 PIR 1 day Thu 11/04/19 Thu 11/04/19 1422SS

1424 250 x 250 PIR 1 day Thu 11/04/19 Thu 11/04/19 1423SS

1425 250 x 200 PIR 1 day Thu 11/04/19 Thu 11/04/19 1424SS

1426 200 x 150 PIR 1 day Thu 11/04/19 Thu 11/04/19 1425SS

1427 150 x 150 PIR 1 day Thu 11/04/19 Thu 11/04/19 1426SS

1428 Pekerjaan Ducting Return Area Lobby
& Office

1 day Fri 12/04/19 Fri 12/04/19

1429 500 x 250 PIR 1 day Fri 12/04/19 Fri 12/04/19 1427

1430 450 x 250 PIR 1 day Fri 12/04/19 Fri 12/04/19 1429SS

1431 400 x 250 PIR 1 day Fri 12/04/19 Fri 12/04/19 1430SS

1432 300 x 250 PIR 1 day Fri 12/04/19 Fri 12/04/19 1431SS

1433 250 x 250 PIR 1 day Fri 12/04/19 Fri 12/04/19 1432SS

1434 Pengadaan dan Pekerjaan Air 
Terminal c/w Accessories

8 days Sat 13/04/19 Sun 21/04/19

1435 Supply Air Diffuser 250 x 250 mm c/w 
Spliter Damper

1 day Sat 13/04/19 Sat 13/04/19 1433

1436 Supply Air Diffuser 300 x 300 mm c/w 
Spliter Damper

1 day Sat 13/04/19 Sat 13/04/19 1435SS
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1437 Return Air Grille 900 x 450 mm c/w Bok 1 day Sun 14/04/19 Sun 14/04/19 1436

1438 Return Air Grille 900 x 400 mm c/w Bok 1 day Mon 15/04/19 Mon 15/04/19 1437

1439 Return Air Grille 700 x 350 mm c/w Bok 1 day Mon 15/04/19 Mon 15/04/19 1438SS

1440 Return Air Grille 550 x 350 mm c/w Bok 1 day Mon 15/04/19 Mon 15/04/19 1439SS

1441 Return Air Grille 450 x 350 mm c/w Bok 1 day Mon 15/04/19 Mon 15/04/19 1440SS

1442 Return Air Grille 650 x 150 mm c/w Bok 1 day Mon 15/04/19 Mon 15/04/19 1441SS

1443 Fresh Air Grille 200 x 200 mm c/w Bok 1 day Mon 15/04/19 Mon 15/04/19 1442SS

1444 Fresh Air Grille 250 x 250 mm c/w Bok 1 day Mon 15/04/19 Mon 15/04/19 1443SS

1445 Spigot dia 200 mm 1 day Tue 16/04/19 Tue 16/04/19 1444

1446 Spigot dia 250 mm 1 day Tue 16/04/19 Tue 16/04/19 1445SS

1447 Flexible Duct c/w Isolasi dia. 200 mm 1 day Wed 17/04/19 Wed 17/04/19 1446

1448 Flexible Duct c/w Isolasi dia. 250 mm 1 day Wed 17/04/19 Wed 17/04/19 1447SS

1449 EAG 300 x 150 mm c/w Spliter Damper 
(Toilet)

1 day Thu 18/04/19 Thu 18/04/19 1448

1450 Louver 400x300 mm  c/w Rain Hood, 
Wire Mesh & Anti Serangga

1 day Sat 20/04/19 Sat 20/04/19 1449

1451 Louver 450x350 mm  c/w Rain Hood, 
Wire Mesh & Anti Serangga

1 day Sat 20/04/19 Sat 20/04/19 1450SS

1452 Fire Dumper 1 day Sun 21/04/19 Sun 21/04/19 1451

1453 Flexible Canvas Join ke indoor unit 1 day Sun 21/04/19 Sun 21/04/19 1452SS

1454  - Plenum Return Box Isolasi Dalam pada 
Indoor Unit

1 day Sun 21/04/19 Sun 21/04/19 1453SS

1455  - Bak Drain Pan c/w Insulation pada 
Indoor Unit

1 day Sun 21/04/19 Sun 21/04/19 1454SS

1456 Pengadaan dan Pemasangan Flexible 
Canvas Joint ke Fan

1 day Sun 21/04/19 Sun 21/04/19 1455SS

1457 Pekerjaan Instalasi Perpipaan 2 daysTue 23/04/19Wed 24/04/19
1458 Perpipaan Refrigerant ASTM B280 

Lengkap dengan Isolasi Class APDM 
tebal 20-25 mm

1 day Tue 23/04/19 Tue 23/04/19

1459  - Dia 1/4" (6,4mm) 1 day Tue 23/04/19 Tue 23/04/19 1402

1460  - Dia 3/8" (9,5mm) 1 day Tue 23/04/19 Tue 23/04/19 1459SS

1461  - Dia 1/2" (12,7mm) 1 day Tue 23/04/19 Tue 23/04/19 1460SS

1462  - Dia 5/8" (15,9mm) 1 day Tue 23/04/19 Tue 23/04/19 1461SS

1463  - Dia 3/4" (19,1mm) 1 day Tue 23/04/19 Tue 23/04/19 1462SS

1464  - Dia 7/8" (22,2mm) 1 day Tue 23/04/19 Tue 23/04/19 1463SS

1465  - Dia 1 1/8" (28,6mm) 1 day Tue 23/04/19 Tue 23/04/19 1464SS

1466  - Dia 1 3/8" (34,9mm) 1 day Tue 23/04/19 Tue 23/04/19 1465SS

1467  - Dia 1 5/8"(42mm) 1 day Tue 23/04/19 Tue 23/04/19 1466SS

1468  - Fitting Y Branch & Touch Panel 
Kontrol dan Acesories

1 day Tue 23/04/19 Tue 23/04/19 1467SS

1469 Perpipaan drain, PVC Class AW Lengkap
dengan Isolasi Class 1 APDM

1 day Wed 24/04/19 Wed 24/04/19

1470  - Dia 1" (25mm) 1 day Wed 24/04/19 Wed 24/04/19 1468

1471  - Dia 1 3/4" (32mm) 1 day Wed 24/04/19 Wed 24/04/19 1470SS

1472  - Dia 2" (50mm) 1 day Wed 24/04/19 Wed 24/04/19 1471SS

1473 Pekerjaan Pengkabelan Kontrol & Tray 1 dayWed 24/04/19Wed 24/04/19
1474  - Wiring Panel AC 1 day Wed 24/04/19 Wed 24/04/19 1472SS

1475 PEKERJAAN TATA UDARA 
LANTAI 6

16 days Sun 21/04/19 Tue 07/05/19
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1476 Pekerjaan AC Variabel Air Cooled
Split

1 day Sun 21/04/19 Sun 21/04/19

1477 IU - 6 - 1 1 day Sun 21/04/19 Sun 21/04/19 1474FS-4 days

1478 IU - 6 - 2, 3 & 4 1 day Sun 21/04/19 Sun 21/04/19 1477SS

1479 IU - 6 - 5 1 day Sun 21/04/19 Sun 21/04/19 1478SS

1480 IU - 6 - 6 1 day Sun 21/04/19 Sun 21/04/19 1479SS

1481 IU - 6 - 7, 8, 9, 10, 11 & 12 1 day Sun 21/04/19 Sun 21/04/19 1480SS

1482 IU - 6 - 13 1 day Sun 21/04/19 Sun 21/04/19 1481SS

1483 OUV - 6 - 1 1 day Sun 21/04/19 Sun 21/04/19 1482SS

1484 OUV - 6 - 2 1 day Sun 21/04/19 Sun 21/04/19 1483SS

1485 Pekerjaan Mekanikal Fan 1 day Sun 05/05/19 Sun 05/05/19

1486 EF - 6 - 1 1 day Sun 05/05/19 Sun 05/05/19 1547

1487 EF - 6 - 2 1 day Sun 05/05/19 Sun 05/05/19 1486SS

1488 EF - 6 - 5 1 day Sun 05/05/19 Sun 05/05/19 1487SS

1489 FA - 6 - 1 1 day Sun 05/05/19 Sun 05/05/19 1488SS

1490 Pekerjaan Instalasi Ducting 4 days Mon 22/04/19 Thu 25/04/19

1491 Pekerjaan Ducting Area Lobby & Office 1 day Mon 22/04/19 Mon 22/04/19

1492 550 x 250 PIR 1 day Mon 22/04/19 Mon 22/04/19 1484

1493 450 x 250 PIR 1 day Mon 22/04/19 Mon 22/04/19 1492SS

1494 400 x 250 PIR 1 day Mon 22/04/19 Mon 22/04/19 1493SS

1495 350 x 250 PIR 1 day Mon 22/04/19 Mon 22/04/19 1494SS

1496 300 x 250 PIR 1 day Mon 22/04/19 Mon 22/04/19 1495SS

1497 250 x 250 PIR 1 day Mon 22/04/19 Mon 22/04/19 1496SS

1498 250 x 200 PIR 1 day Mon 22/04/19 Mon 22/04/19 1497SS

1499 200 x 200 PIR 1 day Mon 22/04/19 Mon 22/04/19 1498SS

1500 Pekerjaan Ducting Toilet dan Exhaust 
Tanpa Isolasi

1 day Tue 23/04/19 Tue 23/04/19

1501 300 x 250 PIR 1 day Tue 23/04/19 Tue 23/04/19 1499

1502 300 x 200 PIR 1 day Tue 23/04/19 Tue 23/04/19 1501SS

1503 250 x 250 PIR 1 day Tue 23/04/19 Tue 23/04/19 1502SS

1504 200 x 200 PIR 1 day Tue 23/04/19 Tue 23/04/19 1503SS

1505 200 x 150 PIR 1 day Tue 23/04/19 Tue 23/04/19 1504SS

1506 150 x 150 PIR 1 day Tue 23/04/19 Tue 23/04/19 1505SS

1507 Ø150  PVC 1 day Tue 23/04/19 Tue 23/04/19 1506SS

1508 Pekerjaan Ducting Fresh Air ke Unit 
Tanpa Isolasi

1 day Wed 24/04/19 Wed 24/04/19

1509 400 x 250 PIR 1 day Wed 24/04/19 Wed 24/04/19 1507

1510 300 x 250 PIR 1 day Wed 24/04/19 Wed 24/04/19 1509SS

1511 250 x 250 PIR 1 day Wed 24/04/19 Wed 24/04/19 1510SS

1512 250 x 200 PIR 1 day Wed 24/04/19 Wed 24/04/19 1511SS

1513 200 x 200 PIR 1 day Wed 24/04/19 Wed 24/04/19 1512SS

1514 200 x 150 PIR 1 day Wed 24/04/19 Wed 24/04/19 1513SS

1515 150 x 150 PIR 1 day Wed 24/04/19 Wed 24/04/19 1514SS

1516 Pekerjaan Ducting Return Area Lobby & 
Office

1 day Thu 25/04/19 Thu 25/04/19

1517 500 x 250 PIR 1 day Thu 25/04/19 Thu 25/04/19 1515

1518 450 x 250 PIR 1 day Thu 25/04/19 Thu 25/04/19 1517SS

1519 400 x 250 PIR 1 day Thu 25/04/19 Thu 25/04/19 1518SS

1520 350 x 250 PIR 1 day Thu 25/04/19 Thu 25/04/19 1519SS

1521 300 x 250 PIR 1 day Thu 25/04/19 Thu 25/04/19 1520SS

1522 250 x 250 PIR 1 day Thu 25/04/19 Thu 25/04/19 1521SS
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1523 200 x 150 PIR 1 day Thu 25/04/19 Thu 25/04/19 1522SS

1524 Pengadaan dan Pekerjaan Air 
Terminal c/w Accessories

8 days Fri 26/04/19 Sat 04/05/19

1525 Supply Air Diffuser 250 x 250 mm c/w 
Spliter Damper

1 day Fri 26/04/19 Fri 26/04/19 1523

1526 Supply Air Diffuser 300 x 300 mm c/w 
Spliter Damper

1 day Fri 26/04/19 Fri 26/04/19 1525SS

1527 Return Air Grille 900 x 450 mm c/w Bok 1 day Sat 27/04/19 Sat 27/04/19 1526

1528 Return Air Grille 900 x 400 mm c/w Bok 1 day Sat 27/04/19 Sat 27/04/19 1527SS

1529 Return Air Grille 750 x 400 mm c/w Bok 1 day Sat 27/04/19 Sat 27/04/19 1528SS

1530 Return Air Grille 700 x 350 mm c/w Bok 1 day Sat 27/04/19 Sat 27/04/19 1529SS

1531 Return Air Grille 600 x 350 mm c/w Bok 1 day Sat 27/04/19 Sat 27/04/19 1530SS

1532 Return Air Grille 650 x 150 mm c/w Bok 1 day Sat 27/04/19 Sat 27/04/19 1531SS

1533 Return Air Grille 250 x 250 mm c/w Bok 1 day Sat 27/04/19 Sat 27/04/19 1532SS

1534 Fresh Air Grille 250 x 250 mm c/w Bok 1 day Sun 28/04/19 Sun 28/04/19 1533

1535 Fresh Air Grille 300 x 300 mm c/w Bok 1 day Sun 28/04/19 Sun 28/04/19 1534SS

1536 Spigot dia 200 mm 1 day Mon 29/04/19 Mon 29/04/19 1535

1537 Spigot dia 250 mm 1 day Mon 29/04/19 Mon 29/04/19 1536SS

1538 Flexible Duct c/w Isolasi dia. 200 mm 1 day Tue 30/04/19 Tue 30/04/19 1537

1539 Flexible Duct c/w Isolasi dia. 250 mm 1 day Tue 30/04/19 Tue 30/04/19 1538SS

1540 EAG 300 x 150 mm c/w Spliter Damper 
(Toilet)

1 day Thu 02/05/19 Thu 02/05/19 1539

1541 Louver 400x300 mm  c/w Rain Hood, 
Wire Mesh & Anti Serangga

1 day Fri 03/05/19 Fri 03/05/19 1540

1542 Louver 450x350 mm  c/w Rain Hood, 
Wire Mesh & Anti Serangga

1 day Fri 03/05/19 Fri 03/05/19 1541SS

1543 Fire Dumper 1 day Sat 04/05/19 Sat 04/05/19 1542

1544 Flexible Canvas Join ke indoor unit 1 day Sat 04/05/19 Sat 04/05/19 1543SS

1545  - Plenum Return Box Isolasi Dalam pada 
Indoor Unit

1 day Sat 04/05/19 Sat 04/05/19 1544SS

1546  - Bak Drain Pan c/w Insulation pada 
Indoor Unit

1 day Sat 04/05/19 Sat 04/05/19 1545SS

1547 Pengadaan dan Pemasangan Flexible 
Canvas Joint ke Fan

1 day Sat 04/05/19 Sat 04/05/19 1546SS

1548 Pekerjaan Instalasi Perpipaan 2 days Mon 06/05/19 Tue 07/05/19

1549 Perpipaan Refrigerant ASTM B280 
Lengkap dengan Isolasi Class APDM 
tebal 20-25 mm

1 day Mon 06/05/19 Mon 06/05/19

1550  - Dia 1/4" (6,4mm) 1 day Mon 06/05/19 Mon 06/05/19 1489

1551  - Dia 3/8" (9,5mm) 1 day Mon 06/05/19 Mon 06/05/19 1550SS

1552  - Dia 1/2" (12,7mm) 1 day Mon 06/05/19 Mon 06/05/19 1551SS

1553  - Dia 5/8" (15,9mm) 1 day Mon 06/05/19 Mon 06/05/19 1552SS

1554  - Dia 3/4" (19,1mm) 1 day Mon 06/05/19 Mon 06/05/19 1553SS

1555  - Dia 7/8" (22,2mm) 1 day Mon 06/05/19 Mon 06/05/19 1554SS

1556  - Dia 1 1/8" (28,6mm) 1 day Mon 06/05/19 Mon 06/05/19 1555SS

1557  - Dia 1 3/8" (34,9mm) 1 day Mon 06/05/19 Mon 06/05/19 1556SS

1558  - Dia 1 5/8"(42mm) 1 day Mon 06/05/19 Mon 06/05/19 1557SS

1559  - Fitting Y Branch & Touch Panel Kontrol dan 
Acesories

1 day Mon 06/05/19 Mon 06/05/19 1558SS

1560 Perpipaan drain, PVC Class AW Lengkap
dengan Isolasi Class 1 APDM

1 day Tue 07/05/19 Tue 07/05/19

1561  - Dia 1" (25mm) 1 day Tue 07/05/19 Tue 07/05/19 1559

1562  - Dia 1 3/4" (32mm) 1 day Tue 07/05/19 Tue 07/05/19 1561SS
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1563  - Dia 2" (50mm) 1 day Tue 07/05/19 Tue 07/05/19 1562SS

1564 Pekerjaan Pengkabelan Kontrol & Tray 1 day Tue 07/05/19 Tue 07/05/19

1565  - Wiring Panel AC 1 day Tue 07/05/19 Tue 07/05/19 1563SS

1566 PEKERJAAN TATA UDARA 
LANTAI ATAP

5 days Thu 02/05/19 Mon 06/05/19

1567 Pekerjaan AC Air Cooled Split 1 day Thu 02/05/19 Thu 02/05/19

1568 IU/OU - RML - 1, 2 & 3 1 day Thu 02/05/19 Thu 02/05/19 1565FS-6 days

1569 Pekerjaan Mekanikal Fan 1 day Sun 05/05/19 Sun 05/05/19

1570 EF - AT - 1 1 day Sun 05/05/19 Sun 05/05/19 1579

1571 EF - AT - 2 1 day Sun 05/05/19 Sun 05/05/19 1570SS

1572 Pekerjaan Instalasi Ducting 1 day Fri 03/05/19 Fri 03/05/19

1573 Pekerjaan Ducting Toilet dan Exhaust 
Tanpa Isolasi

1 day Fri 03/05/19 Fri 03/05/19

1574 350 x 300 PIR 1 day Fri 03/05/19 Fri 03/05/19 1568

1575 250 x 250 PIR 1 day Fri 03/05/19 Fri 03/05/19 1574SS

1576 200 x 150 PIR 1 day Fri 03/05/19 Fri 03/05/19 1575SS

1577 150 x 150 PIR 1 day Fri 03/05/19 Fri 03/05/19 1576SS

1578 Pengadaan dan Pekerjaan Air 
Terminal c/w Accessories

1 day Sat 04/05/19 Sat 04/05/19

1579 Louver 400 x 400 mm c/w Rain Hood, 
Wire Mesh & Anti Serangga

1 day Sat 04/05/19 Sat 04/05/19 1577

1580 Pekerjaan Instalasi Perpipaan 2 days Sun 05/05/19 Mon 06/05/19

1581 Perpipaan Refrigerant ASTM B280 
Lengkap dengan Isolasi Class APDM 
tebal 20-25 mm

1 day Mon 06/05/19 Mon 06/05/19

1582  - Dia 1/4" (6,4mm) 1 day Mon 06/05/19 Mon 06/05/19 1571

1583  - Dia 1/2" (12,7mm) 1 day Mon 06/05/19 Mon 06/05/19 1582SS

1584 Perpipaan drain, PVC Class AW Lengkap
dengan Isolasi Class 1 APDM

1 day Mon 06/05/19 Mon 06/05/19

1585  - Dia 3/4" (20mm) 1 day Mon 06/05/19 Mon 06/05/19 1583SS

1586 Pekerjaan Pengkabelan Kontrol & Tray 1 day Mon 06/05/19 Mon 06/05/19

1587  - Wiring Panel AC 1 day Mon 06/05/19 Mon 06/05/19 1585SS

1588 PEKERJAAN ELEVATOR 
GEDUNG

3 days Sun 12/05/19 Tue 14/05/19

1589 PENGADAAN DAN 
PEMASANGAN ELEVATOR

1 day Sun 12/05/19 Sun 12/05/19

1590 Pengadaan dan Pemasangan Lengkap 
Accessories Type Passenger Elevator

1 day Sun 12/05/19 Sun 12/05/19 948

1591 Pengadaan dan Pemasangan Lengkap 
Accessories Type Lift Service/ Bed Lift/ 
Pemadam Kebakaran

1 day Sun 12/05/19 Sun 12/05/19 1590SS

1592 BIAYA PEMASANGAN 
PERALATAN PASSENGER 
ELEVATOR LENGKAP 
DENGAN MATERIAL BANTU

1 day Mon 13/05/19 Mon 13/05/19

1593 Biaya Pemasangan Peralatan Passenger 
Elevator Lengkap dengan Material Bantu

1 day Mon 13/05/19 Mon 13/05/19 1591

1594 TESTING & COMMISSIONING 1 day Tue 14/05/19 Tue 14/05/19 1593

1595 PEKERJAAN GONDOLA 12 days Fri 29/03/19 Wed 10/04/19
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1596 PENGADAAN DAN 
PEMASANGAN GONDOLA

9 days Fri 29/03/19 Sun 07/04/19

1597 Pengadaan dan Pemasangan Gondola 
Davit Socket Arm

1 day Fri 29/03/19 Fri 29/03/19 1615FS-1 day

1598 FLOOR MOUNTED SOCKET 1 day Fri 29/03/19 Fri 29/03/19 1597SS

1599 SAFETY DEVICE 1 day Fri 29/03/19 Fri 29/03/19 1598SS

1600 PLAT FORM 1 day Fri 29/03/19 Fri 29/03/19 1599SS

1601 WIRE WINDER 1 day Fri 29/03/19 Fri 29/03/19 1600SS

1602 WIRE ROPE 14 days Tue 26/03/19 Tue 09/04/19 1601SS-3 days

1603 PANEL LISTRIK 1 day Fri 29/03/19 Fri 29/03/19 1601SS

1604 KABEL POWER NYYHY 4 X 2,5 MM2 1 day Fri 29/03/19 Fri 29/03/19 1603SS

1605 SAFETY EQUIPMENT 8 days Sat 30/03/19 Sun 07/04/19

1606 Nilon Rope dia. 10,5 mm 7 days Sat 30/03/19 Sat 06/04/19 1604

1607 Safety Helmet & Body Hardness 1 day Sun 07/04/19 Sun 07/04/19 1606

1608 Safety Rollip 1 day Sun 07/04/19 Sun 07/04/19 1607SS

1609 Auto Stop 1 day Sun 07/04/19 Sun 07/04/19 1608SS

1610 Carbiner 1 day Sun 07/04/19 Sun 07/04/19 1609SS

1611 HT 1 day Sun 07/04/19 Sun 07/04/19 1610SS

1612 KONSTRUKSI 1 day Fri 29/03/19 Fri 29/03/19

1613 Konstruksi David Socket Tiap Jarak 
2000mm

1 day Fri 29/03/19 Fri 29/03/19 212SS

1614  - Siting David Socket 1 day Fri 29/03/19 Fri 29/03/19 1613SS

1615  - Gear Trully Kondo 1 Ton 1 day Fri 29/03/19 Fri 29/03/19 1614SS

1616 TEST AND COMMISSIONING 1 day Wed 10/04/19 Wed 10/04/19 1602

1617 PEKERJAAN ELEKTRIKAL 175 days Wed 12/12/18 Thu 20/06/19

1618 PEKERJAAN INSTALASI 
LISTRIK

173 days Wed 12/12/18 Tue 18/06/19

1619 INSTALASI LISTRIK RUANG 
POMPA

4 days Wed 12/12/18 Sat 15/12/18

1620 Pengadaan dan Pemasangan 
Armatur Lampu dan Peralatan 
Bantu

1 day Thu 13/12/18 Thu 13/12/18

1621 Balk TL 1 x 28 Watt (T5) 1 day Thu 13/12/18 Thu 13/12/18 1622SS

1622 Balk TL 1 x 28 Watt (T5) + Battery NICAD 1 day Thu 13/12/18 Thu 13/12/18 1623SS

1623 Saklar Seri 1 day Thu 13/12/18 Thu 13/12/18 1624SS

1624 Stop Kontak 10A 1P 1 day Thu 13/12/18 Thu 13/12/18 1627

1625 Instalasi Penerangan dan Stop 
Kontak dengan Kabel NYM 3 x 
2,5 mm2 (o) PVC dia. 3/4"

1 day Wed 12/12/18 Wed 12/12/18

1626 Instalasi Penerangan 1 day Wed 12/12/18 Wed 12/12/18 2168

1627 Instalasi Stop Kontak 10A 1P 1 day Wed 12/12/18 Wed 12/12/18 1626SS

1628 Pengadaan dan Pemasangan Panel 
Listrik 

1 day Sat 15/12/18 Sat 15/12/18

1629 PP - HY 1 day Sat 15/12/18 Sat 15/12/18 1636

1630 PP - PUMP 1 day Sat 15/12/18 Sat 15/12/18 1629SS

1631 Pengadaan dan Pemasangan Kabel
Feeder dan Peralatan Bantu 

1 day Fri 14/12/18 Fri 14/12/18

1632 Dari Panel PP - Pump NYY 4x4 mm2 + 
BC dari PP - Pump ke Pompa Transfer

1 day Fri 14/12/18 Fri 14/12/18 1621
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1633 FRC 4x120 mm2 + BC dari PP - HY ke 
MCC - Pompa Elektrik Hidran

1 day Fri 14/12/18 Fri 14/12/18 1632SS

1634 FRC 4x4 mm2 + BC dari PP - HY ke 
MCC - Pompa Jokey

1 day Fri 14/12/18 Fri 14/12/18 1633SS

1635 FRC 4x1cx120 mm2 + BC dari MCC - 
Pompa Elektrik ke Pompa Elektrik Hidran

1 day Fri 14/12/18 Fri 14/12/18 1634SS

1636 FRC 4x1cx4 mm2 + BC dari MCC - 
Pompa Jokey ke Pompa Jockey Pump

1 day Fri 14/12/18 Fri 14/12/18 1635SS

1637 INSTALASI LISTRIK RUANG 
GENSET

19 days Sat 18/05/19 Thu 13/06/19

1638 Pengadaan dan Pemasangan 
Armatur Lampu dan Peralatan 
Bantu

1 day Mon 20/05/19 Mon 20/05/19

1639 Balk TL 1 x 28 Watt (T5) 1 day Mon 20/05/19 Mon 20/05/19 1640SS

1640 Balk TL 1 x 28 Watt (T5) + Battery NICAD 1 day Mon 20/05/19 Mon 20/05/19 1641SS

1641 Saklar Seri 1 day Mon 20/05/19 Mon 20/05/19 1642SS

1642 Stop Kontak 10A 1P 1 day Mon 20/05/19 Mon 20/05/19 1645

1643 Instalasi Penerangan dan Stop 
Kontak dengan Kabel NYM 3 x 
2,5 mm2 (o) PVC dia. 3/4"

1 day Sat 18/05/19 Sat 18/05/19

1644 Instalasi Penerangan 1 day Sat 18/05/19 Sat 18/05/19 1029

1645 Instalasi Stop Kontak 10A 1P 1 day Sat 18/05/19 Sat 18/05/19 1644SS

1646 Pengadaan dan Pemasangan Panel 
Listrik 

1 day Thu 13/06/19 Thu 13/06/19

1647 LVMDP 1 day Thu 13/06/19 Thu 13/06/19 1655

1648 Capasitor Bank 400 kVAR (12 
STEP) c/w Detune Reactor

1 day Thu 13/06/19 Thu 13/06/19 1647SS

1649 Pengadaan dan Pemasangan Kabel
Feeder dan Peralatan Bantu 

16 days Tue 21/05/19 Wed 12/06/19

1650 NYY 2 x NYFGBY 4 x 240 mm2 dari 
LVMDP ke MPD - 1.1

5 days Tue 21/05/19 Sat 25/05/19 1639

1651 Ke MDP - 1.2 10 days Sun 26/05/19 Tue 11/06/19 1650

1652 NYY 4 x 35 mm2 + BC dari LVMDP ke 
DP - PH

1 day Wed 12/06/19 Wed 12/06/19 1651

1653 FRC 4 x 240 mm2 + BC dari LVMDP ke 
PP - HY

1 day Wed 12/06/19 Wed 12/06/19 1652SS

1654 NYY 4 x 10 mm2 + BC dari DP - PH ke 
PP - Pump

1 day Wed 12/06/19 Wed 12/06/19 1653SS

1655 NYY 4 x 6 mm2 + BC dari DP - PH ke 
LP - OL

1 day Wed 12/06/19 Wed 12/06/19 1654SS

1656 INSTALASI LISTRIK 
BANGUNAN UTAMA LANTAI
1

12 days Tue 12/02/19 Sat 23/02/19

1657 Pengadaan dan Pemasangan 
Armatur Lampu dan Peralatan 
Bantu

3 days Thu 14/02/19 Sat 16/02/19

1658 TKI TL 2 x 14 Watt (T5) 1 day Thu 14/02/19 Thu 14/02/19 1659SS

1659 RM5 TL 2 x 28 Watt (T5) 2 days Thu 14/02/19 Fri 15/02/19 1660FS-1 day

1660 GMS TL 1 x 28 Watt (T5) 1 day Thu 14/02/19 Thu 14/02/19 1661SS

1661 Barret Lamp TL E 32 Watt + Battery Nicad 1 day Thu 14/02/19 Thu 14/02/19 1662SS

1662 Down Light LED, 7 Watt 3 days Thu 14/02/19 Sat 16/02/19 1663FS-1 day
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1663 Exit Lamp TL 10 Watt + Battery Nicad 1 day Thu 14/02/19 Thu 14/02/19 1664SS

1664 Saklar Engkel 1 day Thu 14/02/19 Thu 14/02/19 1665SS

1665 Saklar Seri 1 day Thu 14/02/19 Thu 14/02/19 1666SS

1666 Stop Kontak 10A 1P 1 day Thu 14/02/19 Thu 14/02/19 1667SS

1667 Stop Kontak Outbow 2 x 10A 1P 1 day Thu 14/02/19 Thu 14/02/19 1668SS

1668 Stop Kontak 10A 1P Proyektor 1 day Thu 14/02/19 Thu 14/02/19 1689

1669 Instalasi Penerangan dan Stop 
Kontak dengan Kabel NYM 3 x 
2,5 mm2 (o) PVC dia. 3/4"

3 days Tue 12/02/19 Thu 14/02/19

1670 Instalasi Penerangan 3 days Tue 12/02/19 Thu 14/02/19 224FS-3 days

1671 Instalasi Stop Kontak 10A 1P 1 day Tue 12/02/19 Tue 12/02/19 1670SS

1672 Pengadaan dan Pemasangan Panel 
Listrik 

1 day Sat 23/02/19 Sat 23/02/19

1673 MDP - 1 1 day Sat 23/02/19 Sat 23/02/19 1686

1674 DP - 1.1 1 day Sat 23/02/19 Sat 23/02/19 1673SS

1675 PP - VAC/1.1 1 day Sat 23/02/19 Sat 23/02/19 1674SS

1676 PP - KONTROL/1 1 day Sat 23/02/19 Sat 23/02/19 1675SS

1677 Pengadaan dan Pemasangan Kabel
Feeder dan Peralatan Bantu 

8 days Fri 15/02/19 Fri 22/02/19

1678 NYY 4 x 70 mm2 + BC dari MDP - 1 ke 
DP - 1.1

1 day Fri 15/02/19 Fri 15/02/19 1658

1679 NYY 4 x 16 mm2 + BC dari DP - 1.1 ke 
PP - VAC/1.1

1 day Fri 15/02/19 Fri 15/02/19 1678SS

1680 NYY 4 x 70 mm2 + BC dari MDP - 1.1 
ke DP - 2.1

1 day Fri 15/02/19 Fri 15/02/19 1679SS

1681 NYY 4 x 70 mm2 + BC dari MDP - 1.1 
ke DP - 3.1

1 day Fri 15/02/19 Fri 15/02/19 1680SS

1682 NYY 4 x 70 mm2 + BC dari MDP - 1.1 
ke DP - 4.1

1 day Fri 15/02/19 Fri 15/02/19 1681SS

1683 NYY 4 x 70 mm2 + BC dari MDP - 1.1 
ke DP - 5.1

1 day Fri 15/02/19 Fri 15/02/19 1682SS

1684 NYY 4 x 70 mm2 + BC dari MDP - 1.1 
ke DP - 6.1

2 days Fri 15/02/19 Sat 16/02/19 1683FS-1 day

1685 FRC 4 x 1 x 35 mm2 + BC dari MDP - 
1.1 ke PP - LIFTP.1

3 days Sat 16/02/19 Mon 18/02/19 1684FS-1 day

1686 FRC 4 x 1 x 16 mm2 + BC dari MDP - 
1.1 ke PP - LIFT/S.1

5 days Mon 18/02/19 Fri 22/02/19 1685FS-1 day

1687 Pengadaan dan Pemasangan Cable 
Tray & Cable Ladder Lengkap 
dengan Peralatan Bantu

1 day Wed 13/02/19 Wed 13/02/19

1688 Cable Ladder 800 mm, h = 100 mm (Vertikal) 1 day Wed 13/02/19 Wed 13/02/19 1671

1689 Cable Tray 300 mm 1 day Wed 13/02/19 Wed 13/02/19 1688SS

1690 INSTALASI LISTRIK 
BANGUNAN UTAMA LANTAI
2

8 days Tue 26/02/19 Tue 05/03/19

1691 Pengadaan dan Pemasangan 
Armatur Lampu dan Peralatan 
Bantu

5 days Thu 28/02/19 Mon 04/03/19

1692 TKI TL 2 x 28 Watt (T5) + Cover Prismatic 1 day Sun 03/03/19 Sun 03/03/19 1693SS

1693 TKI TL 2 x 14 Watt (T5) 1 day Sun 03/03/19 Sun 03/03/19 1694SS

1694 RM5 TL 2 x 28 Watt (T5) 1 day Sun 03/03/19 Sun 03/03/19 1695SS
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1695 GMS TL 1 x 28 Watt (T5) 1 day Sun 03/03/19 Sun 03/03/19 1696SS

1696 Barret Lamp TL E 32 Watt + Battery Nicad 1 day Sun 03/03/19 Sun 03/03/19 1697SS

1697 Down Light LED, 7 Watt 1 day Sun 03/03/19 Sun 03/03/19 1698FF-1 day

1698 Down Light LED, 11 Watt 4 days Fri 01/03/19 Mon 04/03/19 1699

1699 Exit Lamp TL 10 Watt + Battery Nicad 1 day Thu 28/02/19 Thu 28/02/19 1700SS

1700 Saklar Engkel 1 day Thu 28/02/19 Thu 28/02/19 1701SS

1701 Saklar Seri 1 day Thu 28/02/19 Thu 28/02/19 1702SS

1702 Saklar Kelompok 4 Gang 1 day Thu 28/02/19 Thu 28/02/19 1703SS

1703 Saklar Kelompok 3 Gang 1 day Thu 28/02/19 Thu 28/02/19 1704SS

1704 Stop Kontak 10A 1P 1 day Thu 28/02/19 Thu 28/02/19 1705SS

1705 Stop Kontak Outbow 2 x 10A 1P 1 day Thu 28/02/19 Thu 28/02/19 1706SS

1706 Stop Kontak Outbow 3 x 10A 1P 1 day Thu 28/02/19 Thu 28/02/19 1707SS

1707 Stop Kontak 10A 1P Floor Mounted 1 day Thu 28/02/19 Thu 28/02/19 1708SS

1708 Stop Kontak 16A 1P Hand Dryer 1 day Thu 28/02/19 Thu 28/02/19 1709SS

1709 Stop Kontak 16A 1P 1 day Thu 28/02/19 Thu 28/02/19 1710SS

1710 Stop Kontak 16A 3P 1 day Thu 28/02/19 Thu 28/02/19 1725

1711 Instalasi Penerangan dan Stop 
Kontak dengan Kabel NYM 3 x 
2,5 mm2 (o) PVC dia. 3/4"

3 days Tue 26/02/19 Thu 28/02/19

1712 Instalasi Penerangan 3 days Tue 26/02/19 Thu 28/02/19 323FS-3 days

1713 Instalasi Stop Kontak 10A 1P 1 day Tue 26/02/19 Tue 26/02/19 1712SS

1714 Instalasi Stop Kontak 16A 1P 1 day Tue 26/02/19 Tue 26/02/19 1713SS

1715 Instalasi Stop Kontak 16A 3P 1 day Tue 26/02/19 Tue 26/02/19 1714SS

1716 Pengadaan dan Pemasangan Panel 
Listrik 

1 day Tue 05/03/19 Tue 05/03/19

1717 DP - 2.1 1 day Tue 05/03/19 Tue 05/03/19 1723

1718 PP - VAC/2.1 1 day Tue 05/03/19 Tue 05/03/19 1717SS

1719 DP - 2.2 1 day Tue 05/03/19 Tue 05/03/19 1718SS

1720 PP - VAC/2.2 1 day Tue 05/03/19 Tue 05/03/19 1719SS

1721 Pengadaan dan Pemasangan Kabel
Feeder dan Peralatan Bantu 

1 day Mon 04/03/19 Mon 04/03/19

1722 NYY 4 x 35 mm2 + BC dari DP - 2.1 ke 
PP - VAC/2.1

1 day Mon 04/03/19 Mon 04/03/19 1692

1723 NYY 4 x 35 mm2 + BC dari DP - 2.2 ke 
PP - VAC/2.2

1 day Mon 04/03/19 Mon 04/03/19 1722SS

1724 Pengadaan dan Pemasangan Cable 
Tray & Cable Ladder Lengkap 
dengan Peralatan Bantu

1 day Wed 27/02/19 Wed 27/02/19

1725 Cable Tray 300 mm 1 day Wed 27/02/19 Wed 27/02/19 1715

1726 INSTALASI LISTRIK 
BANGUNAN UTAMA LANTAI
3

7 days Wed 13/03/19 Tue 19/03/19

1727 Pengadaan dan Pemasangan 
Armatur Lampu dan Peralatan 
Bantu

4 days Fri 15/03/19 Mon 18/03/19

1728 TKI TL 2 x 28 Watt (T5) + Cover Prismatic 1 day Sun 17/03/19 Sun 17/03/19 1729SS

1729 TKI TL 2 x 14 Watt (T5) 1 day Sun 17/03/19 Sun 17/03/19 1730SS

1730 RM5 TL 2 x 28 Watt (T5) 1 day Sun 17/03/19 Sun 17/03/19 1731SS

1731 GMS TL 1 x 28 Watt (T5) 1 day Sun 17/03/19 Sun 17/03/19 1732SS

1732 Barret Lamp TL E 32 Watt + Battery Nicad 1 day Sun 17/03/19 Sun 17/03/19 1733SS
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1733 Down Light LED, 7 Watt 1 day Sun 17/03/19 Sun 17/03/19 1734FF-1 day

1734 Down Light LED, 11 Watt 3 days Sat 16/03/19 Mon 18/03/19 1735

1735 Exit Lamp TL 10 Watt + Battery Nicad 1 day Fri 15/03/19 Fri 15/03/19 1736SS

1736 Saklar Engkel 1 day Fri 15/03/19 Fri 15/03/19 1737SS

1737 Saklar Seri 1 day Fri 15/03/19 Fri 15/03/19 1738SS

1738 Saklar Kelompok 4 Gang 1 day Fri 15/03/19 Fri 15/03/19 1739SS

1739 Saklar Kelompok 3 Gang 1 day Fri 15/03/19 Fri 15/03/19 1740SS

1740 Saklar Kelompok 6 Gang 1 day Fri 15/03/19 Fri 15/03/19 1741SS

1741 Stop Kontak 10A 1P 1 day Fri 15/03/19 Fri 15/03/19 1742SS

1742 Stop Kontak Outbow 2 x 10A 1P 1 day Fri 15/03/19 Fri 15/03/19 1743SS

1743 Stop Kontak Outbow 3 x 10A 1P 1 day Fri 15/03/19 Fri 15/03/19 1744SS

1744 Stop Kontak 10A 1P Floor Mounted 1 day Fri 15/03/19 Fri 15/03/19 1745SS

1745 Stop Kontak 10A 1P Proyektor 1 day Fri 15/03/19 Fri 15/03/19 1746SS

1746 Stop Kontak 16A 1P Hand Dryer 1 day Fri 15/03/19 Fri 15/03/19 1757

1747 Instalasi Penerangan dan Stop 
Kontak dengan Kabel NYM 3 x 
2,5 mm2 (o) PVC dia. 3/4"

3 days Wed 13/03/19 Fri 15/03/19

1748 Instalasi Penerangan 3 days Wed 13/03/19 Fri 15/03/19 446FS-3 days

1749 Instalasi Stop Kontak 10A 1P 1 day Wed 13/03/19 Wed 13/03/19 1748SS

1750 Instalasi Stop Kontak 16A 1P 1 day Wed 13/03/19 Wed 13/03/19 1749SS

1751 Pengadaan dan Pemasangan Panel 
Listrik 

1 day Tue 19/03/19 Tue 19/03/19

1752 DP - 3.1 1 day Tue 19/03/19 Tue 19/03/19 1755

1753 PP - VAC/3.1 1 day Tue 19/03/19 Tue 19/03/19 1752SS

1754 Pengadaan dan Pemasangan Kabel
Feeder dan Peralatan Bantu 

1 day Mon 18/03/19 Mon 18/03/19

1755 NYY 4 x 35 mm2 + BC dari DP - 3.1 ke 
PP - VAC/3.1

1 day Mon 18/03/19 Mon 18/03/19 1728

1756 Pengadaan dan Pemasangan Cable 
Tray & Cable Ladder Lengkap 
dengan Peralatan Bantu

1 day Thu 14/03/19 Thu 14/03/19

1757 Cable Tray 300 mm 1 day Thu 14/03/19 Thu 14/03/19 1750

1758 INSTALASI LISTRIK 
BANGUNAN UTAMA LANTAI
4

8 days Thu 28/03/19 Fri 05/04/19

1759 Pengadaan dan Pemasangan 
Armatur Lampu dan Peralatan 
Bantu

4 days Sun 31/03/19 Thu 04/04/19

1760 TKI TL 2 x 28 Watt (T5) + Cover Prismatic 1 day Tue 02/04/19 Tue 02/04/19 1761SS

1761 TKI TL 2 x 14 Watt (T5) 1 day Tue 02/04/19 Tue 02/04/19 1762SS

1762 RM5 TL 2 x 28 Watt (T5) 2 days Tue 02/04/19 Thu 04/04/19 1763SS

1763 GMS TL 1 x 28 Watt (T5) 1 day Tue 02/04/19 Tue 02/04/19 1764SS

1764 Barret Lamp TL E 32 Watt + Battery Nicad 1 day Tue 02/04/19 Tue 02/04/19 1765SS

1765 Down Light LED, 7 Watt 1 day Tue 02/04/19 Tue 02/04/19 1766FF-1 day

1766 Down Light LED, 11 Watt 4 days Sun 31/03/19 Thu 04/04/19 1767

1767 Exit Lamp TL 10 Watt + Battery Nicad 1 day Sat 30/03/19 Sat 30/03/19 1768SS

1768 Saklar Engkel 1 day Sat 30/03/19 Sat 30/03/19 1769SS

1769 Saklar Seri 1 day Sat 30/03/19 Sat 30/03/19 1770SS

1770 Saklar Kelompok 4 Gang 1 day Sat 30/03/19 Sat 30/03/19 1771SS

1771 Saklar Kelompok 3 Gang 1 day Sat 30/03/19 Sat 30/03/19 1772SS
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1772 Saklar Kelompok 6 Gang 1 day Sat 30/03/19 Sat 30/03/19 1773SS

1773 Stop Kontak 10A 1P 1 day Sat 30/03/19 Sat 30/03/19 1774SS

1774 Stop Kontak Outbow 2 x 10A 1P 1 day Sat 30/03/19 Sat 30/03/19 1775SS

1775 Stop Kontak 10A 1P Floor Mounted 1 day Sat 30/03/19 Sat 30/03/19 1776SS

1776 Stop Kontak 16A 1P Hand Dryer 1 day Sat 30/03/19 Sat 30/03/19 1787

1777 Instalasi Penerangan dan Stop 
Kontak dengan Kabel NYM 3 x 
2,5 mm2 (o) PVC dia. 3/4"

4 days Thu 28/03/19 Sun 31/03/19

1778 Instalasi Penerangan 4 days Thu 28/03/19 Sun 31/03/19 581FS-3 days

1779 Instalasi Stop Kontak 10A 1P 1 day Thu 28/03/19 Thu 28/03/19 1778SS

1780 Instalasi Stop Kontak 16A 1P 1 day Thu 28/03/19 Thu 28/03/19 1779SS

1781 Pengadaan dan Pemasangan Panel 
Listrik 

1 day Fri 05/04/19 Fri 05/04/19

1782 DP - 4.1 1 day Fri 05/04/19 Fri 05/04/19 1785

1783 PP - VAC/4.1 1 day Fri 05/04/19 Fri 05/04/19 1782SS

1784 Pengadaan dan Pemasangan Kabel
Feeder dan Peralatan Bantu 

1 day Thu 04/04/19 Thu 04/04/19

1785 NYY 4 x 35 mm2 + BC dari DP - 4.1 ke 
PP - VAC/4.1

1 day Thu 04/04/19 Thu 04/04/19 1760

1786 Pengadaan dan Pemasangan Cable 
Tray & Cable Ladder Lengkap 
dengan Peralatan Bantu

1 day Fri 29/03/19 Fri 29/03/19

1787 Cable Tray 300 mm 1 day Fri 29/03/19 Fri 29/03/19 1780

1788 INSTALASI LISTRIK 
BANGUNAN UTAMA LANTAI
5

10 days Thu 11/04/19 Sun 21/04/19

1789 Pengadaan dan Pemasangan 
Armatur Lampu dan Peralatan 
Bantu

7 days Sat 13/04/19 Sat 20/04/19

1790 TKI TL 2 x 28 Watt (T5) + Cover Prismatic 1 day Thu 18/04/19 Thu 18/04/19 1791SS

1791 TKI TL 2 x 14 Watt (T5) 1 day Thu 18/04/19 Thu 18/04/19 1792FF-1 day

1792 RM5 TL 2 x 28 Watt (T5) 3 days Wed 17/04/19 Sat 20/04/19 1793

1793 GMS TL 1 x 28 Watt (T5) 1 day Tue 16/04/19 Tue 16/04/19 1794SS

1794 Barret Lamp TL E 32 Watt + Battery Nicad 1 day Tue 16/04/19 Tue 16/04/19 1795SS

1795 Down Light LED, 7 Watt 1 day Tue 16/04/19 Tue 16/04/19 1796SS+2 days

1796 Down Light LED, 11 Watt 5 days Sun 14/04/19 Thu 18/04/19 1797

1797 Exit Lamp TL 10 Watt + Battery Nicad 1 day Sat 13/04/19 Sat 13/04/19 1798SS

1798 Saklar Engkel 1 day Sat 13/04/19 Sat 13/04/19 1799SS

1799 Saklar Seri 1 day Sat 13/04/19 Sat 13/04/19 1800SS

1800 Saklar Kelompok 4 Gang 1 day Sat 13/04/19 Sat 13/04/19 1801SS

1801 Saklar Kelompok 3 Gang 1 day Sat 13/04/19 Sat 13/04/19 1802SS

1802 Saklar Kelompok 6 Gang 1 day Sat 13/04/19 Sat 13/04/19 1803SS

1803 Stop Kontak 10A 1P 1 day Sat 13/04/19 Sat 13/04/19 1804SS

1804 Stop Kontak Outbow 2 x 10A 1P 1 day Sat 13/04/19 Sat 13/04/19 1805SS

1805 Stop Kontak 16A 1P Hand Dryer 1 day Sat 13/04/19 Sat 13/04/19 1806SS

1806 Stop Kontak 16A 3P 1 day Sat 13/04/19 Sat 13/04/19 1819

1807 Instalasi Penerangan dan Stop 
Kontak dengan Kabel NYM 3 x 
2,5 mm2 (o) PVC dia. 3/4"

4 days Thu 11/04/19 Sun 14/04/19

1808 Instalasi Penerangan 4 days Thu 11/04/19 Sun 14/04/19 701FS-3 days
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1809 Instalasi Stop Kontak 10A 1P 1 day Thu 11/04/19 Thu 11/04/19 1808SS

1810 Instalasi Stop Kontak 16A 1P 1 day Thu 11/04/19 Thu 11/04/19 1809SS

1811 Instalasi Stop Kontak 16A 3P 1 day Thu 11/04/19 Thu 11/04/19 1810SS

1812 Pengadaan dan Pemasangan Panel 
Listrik 

1 day Sun 21/04/19 Sun 21/04/19

1813 DP - 5.1 1 day Sun 21/04/19 Sun 21/04/19 1817

1814 PP - VAC/5.1 1 day Sun 21/04/19 Sun 21/04/19 1813SS

1815 Pengadaan dan Pemasangan Kabel
Feeder dan Peralatan Bantu 

1 day Sat 20/04/19 Sat 20/04/19

1816 NYY 4 x 35 mm2 + BC dari DP - 5.1 ke 
PP - VAC/5.1

1 day Sat 20/04/19 Sat 20/04/19 1790

1817 NYY 4 x 35 mm2 + BC dari DP - 5.2 ke 
PP - VAC/5.2

1 day Sat 20/04/19 Sat 20/04/19 1816SS

1818 Pengadaan dan Pemasangan Cable 
Tray & Cable Ladder Lengkap 
dengan Peralatan Bantu

1 day Fri 12/04/19 Fri 12/04/19

1819 Cable Tray 300 mm 1 day Fri 12/04/19 Fri 12/04/19 1811

1820 INSTALASI LISTRIK 
BANGUNAN UTAMA LANTAI
6

10 days Fri 26/04/19 Mon 06/05/19

1821 Pengadaan dan Pemasangan 
Armatur Lampu dan Peralatan 
Bantu

7 days Sun 28/04/19 Sun 05/05/19

1822 TKI TL 2 x 14 Watt (T5) 1 day Sat 04/05/19 Sat 04/05/19 1823FF-1 day

1823 RM5 TL 2 x 28 Watt (T5) 3 days Fri 03/05/19 Sun 05/05/19 1824

1824 GMS TL 1 x 28 Watt (T5) 1 day Thu 02/05/19 Thu 02/05/19 1825SS

1825 Barret Lamp TL E 32 Watt + Battery Nicad 1 day Thu 02/05/19 Thu 02/05/19 1826SS

1826 Down Light LED, 7 Watt 1 day Thu 02/05/19 Thu 02/05/19 1827SS+2 days

1827 Down Light LED, 11 Watt 5 days Mon 29/04/19 Sat 04/05/19 1828

1828 Exit Lamp TL 10 Watt + Battery Nicad 1 day Sun 28/04/19 Sun 28/04/19 1829SS

1829 Saklar Engkel 1 day Sun 28/04/19 Sun 28/04/19 1830SS

1830 Saklar Seri 1 day Sun 28/04/19 Sun 28/04/19 1831SS

1831 Saklar Kelompok 4 Gang 1 day Sun 28/04/19 Sun 28/04/19 1832SS

1832 Saklar Kelompok 3 Gang 1 day Sun 28/04/19 Sun 28/04/19 1833SS

1833 Saklar Kelompok 6 Gang 1 day Sun 28/04/19 Sun 28/04/19 1834SS

1834 Stop Kontak 10A 1P 1 day Sun 28/04/19 Sun 28/04/19 1835SS

1835 Stop Kontak Outbow 2 x 10A 1P 1 day Sun 28/04/19 Sun 28/04/19 1836SS

1836 Stop Kontak 10A 1P Proyektor 1 day Sun 28/04/19 Sun 28/04/19 1846

1837 Instalasi Penerangan dan Stop 
Kontak dengan Kabel NYM 3 x 
2,5 mm2 (o) PVC dia. 3/4"

4 days Fri 26/04/19 Mon 29/04/19

1838 Instalasi Penerangan 4 days Fri 26/04/19 Mon 29/04/19 824FS-3 days

1839 Instalasi Stop Kontak 10A 1P 1 day Fri 26/04/19 Fri 26/04/19 1838SS

1840 Pengadaan dan Pemasangan Panel 
Listrik 

1 day Mon 06/05/19 Mon 06/05/19

1841 DP - 6.1 1 day Mon 06/05/19 Mon 06/05/19 1844

1842 PP - VAC/6.1 1 day Mon 06/05/19 Mon 06/05/19 1841SS

1843 Pengadaan dan Pemasangan Kabel
Feeder dan Peralatan Bantu 

1 day Sun 05/05/19 Sun 05/05/19
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1844 NYY 4 x 35 mm2 + BC dari DP - 6.1 ke 
PP - VAC/6.1

1 day Sun 05/05/19 Sun 05/05/19 1822

1845 Pengadaan dan Pemasangan Cable 
Tray & Cable Ladder Lengkap 
dengan Peralatan Bantu

1 day Sat 27/04/19 Sat 27/04/19

1846 Cable Tray 300 mm 1 day Sat 27/04/19 Sat 27/04/19 1839

1847 INSTALASI LISTRIK 
BANGUNAN UTAMA LANTAI
ATAP

4 days Mon 06/05/19 Thu 09/05/19

1848 Pengadaan dan Pemasangan 
Armatur Lampu dan Peralatan 
Bantu

1 day Tue 07/05/19 Tue 07/05/19

1849 Barret Lamp TL E 32 Watt 1 day Tue 07/05/19 Tue 07/05/19 1850SS

1850 Saklar Seri 1 day Tue 07/05/19 Tue 07/05/19 1851SS

1851 Stop Kontak 10A 1P 1 day Tue 07/05/19 Tue 07/05/19 1854

1852 Instalasi Penerangan dan Stop 
Kontak dengan Kabel NYM 3 x 
2,5 mm2 (o) PVC dia. 3/4"

1 day Mon 06/05/19 Mon 06/05/19

1853 Instalasi Penerangan 1 day Mon 06/05/19 Mon 06/05/19 943FS-3 days

1854 Instalasi Stop Kontak 10A 1P 1 day Mon 06/05/19 Mon 06/05/19 1853SS

1855 Pengadaan dan Pemasangan Panel 
Listrik 

1 day Thu 09/05/19 Thu 09/05/19

1856 SDP - ATAP 1 day Thu 09/05/19 Thu 09/05/19 1862

1857 PP - LIFT/P1 1 day Thu 09/05/19 Thu 09/05/19 1856SS

1858 PP - LIFT/S1 1 day Thu 09/05/19 Thu 09/05/19 1857SS

1859 PP - GD 1 day Thu 09/05/19 Thu 09/05/19 1858SS

1860 Pengadaan dan Pemasangan Kabel
Feeder dan Peralatan Bantu 

1 day Wed 08/05/19 Wed 08/05/19

1861 NYY 4 x 4 mm2 + BC dari SDP - ATAP 
ke MCC - BP

1 day Wed 08/05/19 Wed 08/05/19 1849

1862 NYY 4 x 4 mm2 + BC dari SDP - ATAP 
ke PP - GD

1 day Wed 08/05/19 Wed 08/05/19 1861SS

1863 INSTALASI LISTRIK LUAR 
BANGUNAN

9 days Fri 31/05/19 Fri 14/06/19

1864 Lampu Jalan LED 100 W dengan Tinggi 
Tiang 9 Lengkap dengan Pondasi

1 day Sun 02/06/19 Sun 02/06/19 1867

1865 Lampu Jalan LED 2 x 100 W dengan 
Tinggi Tiang 9 Lengkap dengan Pondasi

1 day Sun 02/06/19 Sun 02/06/19 1864SS

1866 Lampu Taman LED 9 Watt dengan Tiang 
1,5 Meter Lengkap dengan Pondasi

1 day Sun 02/06/19 Sun 02/06/19 1868

1867 Instalasi Lampu Jalan Termasuk Gali 
Urug dan Pipa Sparing

1 day Fri 31/05/19 Fri 31/05/19 1057SS+2 days

1868 Instalasi Lampu Taman Termasuk Gali 
Urug dan Pipa Sparing

1 day Fri 31/05/19 Fri 31/05/19 1867SS

1869 Pengadaan dan Pemasangan Panel Listrik 
LP - OL/1

1 day Fri 14/06/19 Fri 14/06/19 1872

1870 Pengadaan dan Pemasangan Kabel Feeder
dan Peralatan Bantu 

7 days Sun 02/06/19 Thu 13/06/19

1871  - NYFGBY 4 x 6 mm2 dari LP - OL/1 ke
LP - OL/2

1 day Sun 02/06/19 Sun 02/06/19 1868
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1872  - NYFGBY 4 x 4 mm2 dari LP - OL ke 
Masing-masing Tiang Lampu

7 days Sun 02/06/19 Thu 13/06/19 1871SS

1873 INSTALASI PENANGKAL 
PETIR DAN PENTANAHAN

4 days Sat 15/06/19 Tue 18/06/19 2039

1874 Air Terminal Penangkal Petir Type 
Electrostatic Radius 50 Meter & Tiang 
Galvanized Tinggi 3 Meter

1 day Tue 18/06/19 Tue 18/06/19 1875

1875 Kabel Penghantar Penurunan NYY Cable 
70 mm2 dengan Klem Tiap 60 cm 
(Penghantar Penurunan)

2 days Sun 16/06/19 Mon 17/06/19 1879SS

1876 Grounding Penangkal Petir + Bak Kontrol
Lengkap dengan Eletrode Prntanahan 
dengan Tahanan Maksimum 2 ohm

1 day Sat 15/06/19 Sat 15/06/19 1869

1877 Grounding Panel Listrik + Bak Kontrol 
Lengkap dengan Eletrode Pentanahan 
dengan Tahanan Maksimum 0,2 ohm

1 day Sat 15/06/19 Sat 15/06/19 1876SS

1878 Grounding Panel Elektronika + Bak 
Kontrol Lengkap dengan Eletrode 
Pentanahan dengan Tahanan Maksimum 
0,2 ohm

1 day Sat 15/06/19 Sat 15/06/19 1877SS

1879 Obstruction Lamp, LED 3 x 18 Watt 
Lengkap dengan Photo Electric Switch 
Lengkap dengan Alat Bantu

1 day Sun 16/06/19 Sun 16/06/19 1878

1880 Testing dan Commisioning (Termauk 
Perijinan & Sertifikasi Depnaker)

1 day Tue 18/06/19 Tue 18/06/19 1874FS-1 day

1881 PEKERJAAN 
TRANSFORMATOR

3 days Tue 18/06/19 Thu 20/06/19

1882 INSTALASI TRAFO DAN 
PANEL TEGANGAN 
MENENGAH (MVMDP)

3 days Tue 18/06/19 Thu 20/06/19

1883 Pengadaan dan Pemasangan Panel 
Lengkap dengan Peralatan Bantu

1 day Tue 18/06/19 Tue 18/06/19

1884 Incoming Cubicle 1 day Tue 18/06/19 Tue 18/06/19 1880FS-1 day

1885 Outgoing Cubicle 1 day Tue 18/06/19 Tue 18/06/19 1884SS

1886 Pengadaan dan Pemasangan 
Transformator

1 day Tue 18/06/19 Tue 18/06/19

1887  Transformator kap. 800 KVA, 20KV/0,4 
KV, 50 HZ

1 day Tue 18/06/19 Tue 18/06/19 1885SS

1888 Pengadaan dan Pemasangan Kabel
Feeder dan Peralatan Bantu 

3 days Tue 18/06/19 Thu 20/06/19

1889 N2XSEBY 3 x 95 mm2 dari KWH meter 
ke PUTM

1 day Tue 18/06/19 Tue 18/06/19 1887SS

1890 N2XSY 3 x 1 x 50 mm2 dari MVMDP ke
Sisi Primer Transformator

3 days Tue 18/06/19 Thu 20/06/19 1889SS

1891 Cable Ladder 600 mm 2 days Wed 19/06/19 Thu 20/06/19 1890SS+1 day

1892 Grounding System Netral Trafo 
dengan Kabel NYY 50 mm2, 
Lengkap dengan Elektrode 
Pentanahan Maks. 0,2 ohm

1 day Wed 19/06/19 Wed 19/06/19

1893  Kabel NYY 50 mm2 lengkap dengan 
elektrode pentanahan maks. 0,2 ohm

1 day Wed 19/06/19 Wed 19/06/19 1891SS
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1894 Pentanahan dengan Kabel BC 50 
mm2 Untuk Body Panel PUTM, 
Pintu dan Cable Ladder + Bak 
Kontrol dan Elektrode Pentanahan

1 day Wed 19/06/19 Wed 19/06/19

1895 Kabel BC 50 mm2, pintu dan cable ladder
+ bak kontrol dan elektrode pentanahan

1 day Wed 19/06/19 Wed 19/06/19 1893SS

1896 PENYAMBUNGAN PLN 1 day Wed 19/06/19 Wed 19/06/19

1897 Penyambungan PLN Daya Tersambung 
752 KVA 

1 day Wed 19/06/19 Wed 19/06/19 1895SS

1898 TESTING DAN 
COMMISSIONING

1 day Wed 19/06/19 Wed 19/06/19 1897SS

1899 PEKERJAAN GENERATOR 
SET

4 days Fri 17/05/19 Tue 21/05/19

1900 PEKERJAAN GENSET 3 days Fri 17/05/19 Mon 20/05/19

1901 Pengadaan dan Pemasangan Diesel 
Generator Set Kapasitas 250 KVA Silent 
Type (Bonded)

1 day Fri 17/05/19 Fri 17/05/19 1025

1902 Pengadaan dan Pemasangan Daily Fuel 
Tank Kapasitas 1000 Liter (t = 3mm)

1 day Fri 17/05/19 Fri 17/05/19 1901SS

1903 Pengadaan dan Pemasangan Fuel Storage 
Tank Kapasitas 600 Liter

1 day Fri 17/05/19 Fri 17/05/19 1902SS

1904 Pengadaan dan Pemasangan Electrical 
Fuel Pump Kapasitas 40 Liter / Menit dan 
)

1 day Fri 17/05/19 Fri 17/05/19 1903SS

1905 Manual Pump (Hand Fuel Pump 1 day Fri 17/05/19 Fri 17/05/19 1904SS

1906 Pengadaan dan Pemasangan Kabel Kontrol 1 day Fri 17/05/19 Fri 17/05/19 1905SS

1907  - Grounding System Netral Genset 1 day Sat 18/05/19 Sat 18/05/19 1906

1908  - Grounding Body Genset, Panel, Kabel 
Tray dan Pintu Ruang Genset

1 day Sat 18/05/19 Sat 18/05/19 1907SS

1909 Instalasi Pipa Bahan Bakar, Pipa Silincer, 
Kabel Kontrol, Accessories dan Peralatan 
Bantu

1 day Mon 20/05/19 Mon 20/05/19 1908

1910 Pengadaan dan Pemasangan Pelat Ducting
Radiator

1 day Mon 20/05/19 Mon 20/05/19 1909SS

1911 TESTING DAN 
COMMISSIONING

1 day Tue 21/05/19 Tue 21/05/19 1910

1912 PEKERJAAN ELEKTRONIKA 102 days Wed 20/02/19 Thu 13/06/19

1913 PEKERJAAN FIRE ALARM 88 days Wed 20/02/19 Thu 23/05/19

1914 PERALATAN UTAMA 1 day Wed 20/02/19 Wed 20/02/19

1915 Pengadaan dan Pemasangan 
Peralatan Lengkap dengan Alat 
Bantu

1 day Wed 20/02/19 Wed 20/02/19

1916 Master Control Panel Fire Alarm 
(MCPFA) Kapasitas 2 Loop Lengkap 
dengan LCD Display Back Up Battery, 
Rectifier dan Surge Arrester

1 day Wed 20/02/19 Wed 20/02/19 276FS-5 days

1917 JB - FA Lengkap dengan Modul 1 day Wed 20/02/19 Wed 20/02/19 1916SS

1918 Instalasi dari MCP - FA ke MDF - FA 1 day Wed 20/02/19 Wed 20/02/19 1917SS

1919 Rackmount UPS 500VA + Battery Nicad 
30 Menit Untukk General Alarm

1 day Wed 20/02/19 Wed 20/02/19 1918SS

1920 Annunciator 1 day Wed 20/02/19 Wed 20/02/19 1919SS
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1921 INSTALASI PERALATAN 
FIRE ALARM

86 days Fri 22/02/19 Thu 23/05/19

1922 Lantai 1 18 days Fri 22/02/19 Tue 12/03/19

1923 Manual Push Button 1 day Mon 11/03/19 Mon 11/03/19 1924SS

1924 Alarm Bell 1 day Mon 11/03/19 Mon 11/03/19 1925SS

1925 Fire Indicating Lamp 1 day Mon 11/03/19 Mon 11/03/19 1926SS

1926 Photo Electric Smoke Detector 1 day Mon 11/03/19 Mon 11/03/19 301

1927  - Instalasi Detector dengan Instalasi 
Detector dengan STP 18 AWG dalam 
PVC Conduit dia. 3/4"

1 day Fri 22/02/19 Fri 22/02/19 1928SS

1928  - Instalasi Manual Alarm, Alarm Bell, ke 
Panel AC, Tamper Switch, Central Tata 
Suara, Indikator Lamp

1 day Fri 22/02/19 Fri 22/02/19 265SS-1 day

1929 Lantai 2 26 days Tue 12/03/19 Sun 07/04/19

1930 Manual Push Button 1 day Sat 06/04/19 Sat 06/04/19 1931SS

1931 Alarm Bell 1 day Sat 06/04/19 Sat 06/04/19 1932SS

1932 Fire Indicating Lamp 1 day Sat 06/04/19 Sat 06/04/19 1933SS

1933 Photo Electric Smoke Detector 1 day Sat 06/04/19 Sat 06/04/19 420

1934  - Instalasi Detector dengan Instalasi 
Detector dengan STP 18 AWG dalam 
PVC Conduit dia. 3/4"

1 day Tue 12/03/19 Tue 12/03/19 1935SS

1935  - Instalasi Manual Alarm, Alarm Bell, ke 
Panel AC, Tamper Switch, Central Tata 
Suara, Indikator Lamp

1 day Tue 12/03/19 Tue 12/03/19 370SS-1 day

1936 Lantai 3 23 days Wed 27/03/19 Sat 20/04/19

1937 Manual Push Button 1 day Sat 20/04/19 Sat 20/04/19 1938SS

1938 Alarm Bell 1 day Sat 20/04/19 Sat 20/04/19 1939SS

1939 Fire Indicating Lamp 1 day Sat 20/04/19 Sat 20/04/19 1940SS

1940 Photo Electric Smoke Detector 1 day Sat 20/04/19 Sat 20/04/19 547

1941  - Instalasi Detector dengan Instalasi 
Detector dengan STP 18 AWG dalam 
PVC Conduit dia. 3/4"

1 day Wed 27/03/19 Wed 27/03/19 1942SS

1942  - Instalasi Manual Alarm, Alarm Bell, ke 
Panel AC, Tamper Switch, Central Tata 
Suara, Indikator Lamp

1 day Wed 27/03/19 Wed 27/03/19 496SS-1 day

1943 Lantai 4 30 days Wed 10/04/19 Sat 11/05/19

1944 Manual Push Button 1 day Sat 11/05/19 Sat 11/05/19 1945SS

1945 Alarm Bell 1 day Sat 11/05/19 Sat 11/05/19 1946SS

1946 Fire Indicating Lamp 1 day Sat 11/05/19 Sat 11/05/19 1947SS

1947 Photo Electric Smoke Detector 1 day Sat 11/05/19 Sat 11/05/19 679

1948  - Instalasi Detector dengan Instalasi 
Detector dengan STP 18 AWG dalam 
PVC Conduit dia. 3/4"

1 day Wed 10/04/19 Wed 10/04/19 1949SS

1949  - Instalasi Manual Alarm, Alarm Bell, ke 
Panel AC, Tamper Switch, Central Tata 
Suara, Indikator Lamp

1 day Wed 10/04/19 Wed 10/04/19 628SS-1 day

1950 Lantai 5 22 days Sat 27/04/19 Mon 20/05/19

1951 Manual Push Button 1 day Mon 20/05/19 Mon 20/05/19 1952SS

1952 Alarm Bell 1 day Mon 20/05/19 Mon 20/05/19 1953SS

1953 Fire Indicating Lamp 1 day Mon 20/05/19 Mon 20/05/19 1954SS

1954 Photo Electric Smoke Detector 1 day Mon 20/05/19 Mon 20/05/19 802
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1955  - Instalasi Detector dengan Instalasi 
Detector dengan STP 18 AWG dalam 
PVC Conduit dia. 3/4"

1 day Sat 27/04/19 Sat 27/04/19 1956SS

1956  - Instalasi Manual Alarm, Alarm Bell, ke 
Panel AC, Tamper Switch, Central Tata 
Suara, Indikator Lamp

1 day Sat 27/04/19 Sat 27/04/19 750SS-1 day

1957 Lantai 6 12 days Sat 11/05/19 Thu 23/05/19

1958 Manual Push Button 1 day Thu 23/05/19 Thu 23/05/19 1959SS

1959 Alarm Bell 1 day Thu 23/05/19 Thu 23/05/19 1960SS

1960 Fire Indicating Lamp 1 day Thu 23/05/19 Thu 23/05/19 1961SS

1961 Photo Electric Smoke Detector 1 day Thu 23/05/19 Thu 23/05/19 921

1962  - Instalasi Detector dengan Instalasi 
Detector dengan STP 18 AWG dalam 
PVC Conduit dia. 3/4"

1 day Sat 11/05/19 Sat 11/05/19 1963SS

1963  - Instalasi Manual Alarm, Alarm Bell, ke 
Panel AC, Tamper Switch, Central Tata 
Suara, Indikator Lamp

1 day Sat 11/05/19 Sat 11/05/19 871SS-1 day

1964 PEKERJAAN INSTALASI 
KABEL FEEDER

1 day Thu 23/05/19 Thu 23/05/19

1965 Pengadaan dan Pemasangan Kabel
Feeder Lengkap dengan Alat 
Bantu dan Gali Urug

1 day Thu 23/05/19 Thu 23/05/19

1966 Loop 1 : Kabel dari MCPFA ke JB - FA 
1, JB - FA 2, JB - FA 3, JB - FA 4, JB - 
FA 5, JB - FA 6 ke MCP - FA

1 day Thu 23/05/19 Thu 23/05/19 1958FS-1 day

1967 Loop 2 : Kabel dari MCPFA ke JB - FA 
1, JB - FA 2, JB - FA 3, JB - FA 4, JB - 
FA 5, JB - FA 6 ke MCP - FA

1 day Thu 23/05/19 Thu 23/05/19 1966SS

1968 PEKERJAAN SISTEM FIRE 
ALARM

1 day Thu 23/05/19 Thu 23/05/19

1969 Pengadaan dan Pemasangan 
Peralatan Kabel Control ke Sistem 
Lain Lengkap dengan Peralatan 
Bantu

1 day Thu 23/05/19 Thu 23/05/19

1970 Panel AC, FRC 2 x 1,5 mm 1 day Thu 23/05/19 Thu 23/05/19 1967FS-1 day

1971 LVMDP, FRC 2 x 1,5 mm 1 day Thu 23/05/19 Thu 23/05/19 1970SS

1972 Annouciator, FRC 2 x 1,5 mm 1 day Thu 23/05/19 Thu 23/05/19 1971SS

1973 Sentral Tata Suara, FRC 2 x 1,5 mm 1 day Thu 23/05/19 Thu 23/05/19 1972SS

1974 Control Pane Lift, FRC 2 x 1,5 mm 1 day Thu 23/05/19 Thu 23/05/19 1973SS

1975 PABX, FRC 2 x 1,5 mm 1 day Thu 23/05/19 Thu 23/05/19 1974SS

1976 PEKERJAAN TATA SUARA 14 days Fri 24/05/19 Thu 13/06/19

1977 PERALATAN UTAMA 1 day Fri 24/05/19 Fri 24/05/19

1978 Pengadaan dan Pemasangan 
Peralatan Tata Suara Lengkap 
dengan Peralatan Bantu

1 day Fri 24/05/19 Fri 24/05/19

1979 Mixer / Zone Selection / Power Amplifier 
240 Watt

1 day Fri 24/05/19 Fri 24/05/19 1975

1980 Power Amplifier 240 Watt 1 day Fri 24/05/19 Fri 24/05/19 1979SS

1981 Microphone Pagging System 1 day Fri 24/05/19 Fri 24/05/19 1980SS

1982 Radio & Antena AM / FM Tuner, DVD 
Player, MP3

1 day Fri 24/05/19 Fri 24/05/19 1981SS
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1983 MDF - TS 1 day Fri 24/05/19 Fri 24/05/19 1982SS

1984 Rack Peralatan Tata Suara 1 day Fri 24/05/19 Fri 24/05/19 1983SS

1985 INSTALASI TATA SUARA 13 days Fri 24/05/19 Wed 12/06/19

1986 Lantai 1 1 day Fri 24/05/19 Fri 24/05/19

1987 Horn Speaker 10 Watt 1 day Fri 24/05/19 Fri 24/05/19 1989SS

1988 Ceiling Speaker 6 Watt dapat Ditapping 3 
Watt

1 day Fri 24/05/19 Fri 24/05/19 1990SS

1989  Instalasi Sound System dengan 
menggunakan kabel NYMHY 2 x 1.5 
mm2 (o) PVC dia. 3/4 (Horn Speaker 10 
Watt )

1 day Fri 24/05/19 Fri 24/05/19 1984FS-1 day

1990  Instalasi Sound System dengan 
menggunakan kabel NYMHY 2 x 1.5 
mm2 (o) PVC dia. 3/4 (Ceiling Speaker 6 
Watt dapat ditapping 3 Watt)

1 day Fri 24/05/19 Fri 24/05/19 1989SS

1991 Lantai 2 3 days Fri 24/05/19 Sun 26/05/19

1992 Ceiling Speaker 6 Watt dapat Ditapping 3 
Watt

3 days Fri 24/05/19 Sun 26/05/19 1993SS

1993 Instalasi Sound System dengan 
Menggunakan Kabel NYMHY 2 x 1,5 
mm2 (o) PVC dia. 3/4" Ceiling Speaker 6 
Watt dapat Ditapping 3 Watt

3 days Fri 24/05/19 Sun 26/05/19 1988SS

1994 Lantai 3 4 days Fri 24/05/19 Mon 27/05/19

1995 Ceiling Speaker 6 Watt dapat Ditapping 3 
Watt

4 days Fri 24/05/19 Mon 27/05/19 1996SS

1996 Instalasi Sound System dengan 
Menggunakan Kabel NYMHY 2 x 1,5 
mm2 (o) PVC dia. 3/4" Ceiling Speaker 6 
Watt dapat Ditapping 3 Watt

4 days Fri 24/05/19 Mon 27/05/19 1992SS

1997 Lantai 4 3 days Tue 28/05/19 Fri 31/05/19

1998 Ceiling Speaker 6 Watt dapat Ditapping 3 
Watt

3 days Tue 28/05/19 Fri 31/05/19 1999SS

1999 Instalasi Sound System dengan 
Menggunakan Kabel NYMHY 2 x 1,5 
mm2 (o) PVC dia. 3/4" Ceiling Speaker 6 
Watt dapat Ditapping 3 Watt

3 days Tue 28/05/19 Fri 31/05/19 1995

2000 Lantai 5 3 days Sun 02/06/19 Sun 09/06/19

2001 Ceiling Speaker 6 Watt dapat Ditapping 3 
Watt

3 days Sun 02/06/19 Sun 09/06/19 2002SS

2002 Instalasi Sound System dengan 
Menggunakan Kabel NYMHY 2 x 1,5 
mm2 (o) PVC dia. 3/4"  Ceiling Speaker 6
Watt dapat Ditapping 3 Watt

3 days Sun 02/06/19 Sun 09/06/19 1998

2003 Lantai 6 3 days Mon 10/06/19 Wed 12/06/19

2004 Ceiling Speaker 6 Watt dapat Ditapping 3 
Watt

3 days Mon 10/06/19 Wed 12/06/19 2005SS

2005 Instalasi Sound System dengan 
Menggunakan Kabel NYMHY 2 x 1,5 
mm2 (o) PVC dia. 3/4" Ceiling Speaker 6 
Watt dapat Ditapping 3 Watt

3 days Mon 10/06/19 Wed 12/06/19 2001

2006 KABEL FEEDER 1 day Thu 13/06/19 Thu 13/06/19

2007 Lantai 2 1 day Thu 13/06/19 Thu 13/06/19
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2008 Dari MDF - TS ke JB - TS/2 dengan 
Kabel NYY 4 x 1,5 mm2

1 day Thu 13/06/19 Thu 13/06/19 2005

2009 Lantai 3 1 day Thu 13/06/19 Thu 13/06/19

2010 Dari MDF - TS ke JB - TS/3 dengan 
Kabel NYY 4 x 1,5 mm2

1 day Thu 13/06/19 Thu 13/06/19 2008SS

2011 Lantai 4 1 day Thu 13/06/19 Thu 13/06/19

2012 Dari MDF - TS ke JB - TS/4 dengan 
Kabel NYY 4 x 1,5 mm2

1 day Thu 13/06/19 Thu 13/06/19 2010SS

2013 Lantai 5 1 day Thu 13/06/19 Thu 13/06/19

2014 Dari MDF - TS ke JB - TS/5 dengan 
Kabel NYY 4 x 1,5 mm2

1 day Thu 13/06/19 Thu 13/06/19 2012SS

2015 Lantai 6 1 day Thu 13/06/19 Thu 13/06/19

2016 Dari MDF - TS ke JB - TS/6 dengan 
Kabel NYY 4 x 1,5 mm2

1 day Thu 13/06/19 Thu 13/06/19 2014SS

2017 PEKERJAAN INTEGRASI 5 days Fri 14/06/19 Tue 18/06/19

2018 PERALATAN UTAMA 1 day Fri 14/06/19 Fri 14/06/19

2019 Pengadaan, Pemasangan dan 
Pengujian Peralatan Utama 
Lengkap dengan Peralatan Bantu

1 day Fri 14/06/19 Fri 14/06/19

2020 NVR Kap. 16 Channel + LCD Monitor 32" 1 day Fri 14/06/19 Fri 14/06/19 2016

2021 PC Client + LED Monitor 22" untuk CCTV 1 day Fri 14/06/19 Fri 14/06/19 2020SS

2022 SIP PABX Server Kap. 100 User 1 day Fri 14/06/19 Fri 14/06/19 2021SS

2023 19" Rack 15U Lengkap Accessories 
Terpasang

1 day Fri 14/06/19 Fri 14/06/19 2022SS

2024 Kabel management Horizontal 1 U 1 day Fri 14/06/19 Fri 14/06/19 2023SS

2025 UPS 5 KVA Lengkap Battery Back Up 1 
Jam

1 day Fri 14/06/19 Fri 14/06/19 2024SS

2026 Cabling in Control Room 1 day Fri 14/06/19 Fri 14/06/19 2025SS

2027 INSTALASI GEDUNG 4 days Fri 14/06/19 Mon 17/06/19

2028 Lantai 1 1 day Fri 14/06/19 Fri 14/06/19

2029 DATA 1 day Fri 14/06/19 Fri 14/06/19

2030  - Patchpanel Data Cat6 24 Port c/w 
Pacthcord UTP Panjang 1 m

1 day Fri 14/06/19 Fri 14/06/19 2026FS-1 day

2031  - Wire Manajemen 1U 1 day Fri 14/06/19 Fri 14/06/19 2030SS

2032  - BMF + LSA untuk Terminasi Telepon 1 day Fri 14/06/19 Fri 14/06/19 2031SS

2033  - Instalasi Kabel UTP Cat 6 dalam PVC 
Conduit H.I Lengkap Terpasang untuk 
Data

1 day Fri 14/06/19 Fri 14/06/19 2032SS

2034  - Outlet Data RJ 45 1 day Fri 14/06/19 Fri 14/06/19 2033SS

2035 CCTV 1 day Fri 14/06/19 Fri 14/06/19

2036  - Instalasi Kabel UTP Cat 6 dalam PVC 
Conduit H.I Lengkap Terpasang untuk 
CCTV

1 day Fri 14/06/19 Fri 14/06/19 2034SS

2037  - PoE Injector 8 Port 1 day Fri 14/06/19 Fri 14/06/19 2036SS

2038  - IP Dome Camera 1 day Fri 14/06/19 Fri 14/06/19 2037SS

2039 TELEPON 1 day Fri 14/06/19 Fri 14/06/19

2040  - Instalasi Kabel UTP Cat 6 dalam PVC 
Conduit H.I Lengkap Accessories 
Terpasang

1 day Fri 14/06/19 Fri 14/06/19 2038SS

2041  - Outlet Telepon Extention 1 day Fri 14/06/19 Fri 14/06/19 2040SS
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2042 KABEL TRAY 1 day Fri 14/06/19 Fri 14/06/19

2043  - Kabel Tray 100 mm, Tinggi 100 mm 1 day Fri 14/06/19 Fri 14/06/19 2041SS

2044 Lantai 2 1 day Fri 14/06/19 Fri 14/06/19

2045 DATA 1 day Fri 14/06/19 Fri 14/06/19

2046  - Patchpanel Data Cat6 24 Port c/w 
Pacthcord UTP Panjang 1 m

1 day Fri 14/06/19 Fri 14/06/19 2043SS

2047  - Wire Manajemen 1U 1 day Fri 14/06/19 Fri 14/06/19 2046SS

2048  - BMF + LSA untuk Terminasi Telepon 1 day Fri 14/06/19 Fri 14/06/19 2047SS

2049  - Instalasi Kabel UTP Cat 6 dalam PVC 
Conduit H.I Lengkap Terpasang untuk 
Data

1 day Fri 14/06/19 Fri 14/06/19 2048SS

2050  - Outlet Data RJ 45 1 day Fri 14/06/19 Fri 14/06/19 2049SS

2051  - 2 x Outlet Data RJ 45 1 day Fri 14/06/19 Fri 14/06/19 2050SS

2052 CCTV 1 day Fri 14/06/19 Fri 14/06/19

2053  - Instalasi Kabel UTP Cat 6 dalam PVC 
Conduit H.I Lengkap Terpasang untuk 
CCTV

1 day Fri 14/06/19 Fri 14/06/19 2051SS

2054  - PoE Injector 8 Port 1 day Fri 14/06/19 Fri 14/06/19 2053SS

2055  - IP Dome Camera 1 day Fri 14/06/19 Fri 14/06/19 2054SS

2056 TELEPON 1 day Fri 14/06/19 Fri 14/06/19

2057  - Instalasi Kabel UTP Cat 6 dalam PVC 
Conduit H.I Lengkap Accessories 
Terpasang

1 day Fri 14/06/19 Fri 14/06/19 2055SS

2058  - Outlet Telepon Extention 1 day Fri 14/06/19 Fri 14/06/19 2057SS

2059 KABEL TRAY 1 day Fri 14/06/19 Fri 14/06/19

2060  - Kabel Tray 300 mm, Tinggi 100 mm 1 day Fri 14/06/19 Fri 14/06/19 2058SS

2061 Lantai 3 2 days Fri 14/06/19 Sat 15/06/19

2062 DATA 2 days Fri 14/06/19 Sat 15/06/19

2063  - Patchpanel Data Cat6 24 Port c/w 
Pacthcord UTP Panjang 1 m

1 day Fri 14/06/19 Fri 14/06/19 2060SS

2064  - Wire Manajemen 1U 1 day Fri 14/06/19 Fri 14/06/19 2063SS

2065  - BMF + LSA untuk Terminasi Telepon 1 day Fri 14/06/19 Fri 14/06/19 2064SS

2066  - Instalasi Kabel UTP Cat 6 dalam PVC 
Conduit H.1 Lengkap Terpasang untuk 
Data

2 days Fri 14/06/19 Sat 15/06/19 2065SS

2067  - Outlet Data RJ 45 1 day Fri 14/06/19 Fri 14/06/19 2066SS

2068  - 2 x Outlet Data RJ 45 1 day Fri 14/06/19 Fri 14/06/19 2067SS

2069 CCTV 1 day Fri 14/06/19 Fri 14/06/19

2070  - Instalasi Kabel UTP Cat 6 dalam PVC 
Conduit H.I Lengkap Terpasang untuik 
CCTV

1 day Fri 14/06/19 Fri 14/06/19 2068SS

2071  - PoE Injector 8 Port 1 day Fri 14/06/19 Fri 14/06/19 2070SS

2072  - IP Dome Camera 1 day Fri 14/06/19 Fri 14/06/19 2071SS

2073 TELEPON 1 day Fri 14/06/19 Fri 14/06/19

2074  - Instalasi Kabel UTP Cat 6 dalam PVC 
Conduit H.I Lengkap Accessories 
Terpasang

1 day Fri 14/06/19 Fri 14/06/19 2072SS

2075  - Outlet Telepon Extention 1 day Fri 14/06/19 Fri 14/06/19 2074SS

2076 KABEL TRAY 1 day Fri 14/06/19 Fri 14/06/19

2077  - Kabel Tray 300 mm, Tinggi 100 mm 1 day Fri 14/06/19 Fri 14/06/19 2075SS

2078 Lantai 4 1 day Sat 15/06/19 Sat 15/06/19

2079 DATA 1 day Sat 15/06/19 Sat 15/06/19
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2080  - Patchpanel Data Cat6 24 Port c/w 
Pacthcord UTP Panjang 1 m

1 day Sat 15/06/19 Sat 15/06/19 2077

2081  - Wire Manajemen 1U 1 day Sat 15/06/19 Sat 15/06/19 2080SS

2082  - BMF + LSA untuk Terminasi Telepon 1 day Sat 15/06/19 Sat 15/06/19 2081SS

2083  - Instalasi Kabel UTP Cat 6 dalam PVC 
Conduit H.I Lengkap Terpasang untuk 
Data

1 day Sat 15/06/19 Sat 15/06/19 2082SS

2084  - Outlet Data RJ 45 1 day Sat 15/06/19 Sat 15/06/19 2083SS

2085  - 2 x Outlet Data RJ 45 1 day Sat 15/06/19 Sat 15/06/19 2084SS

2086 CCTV 1 day Sat 15/06/19 Sat 15/06/19

2087  - Instalasi Kabel UTP Cat 6 dalam PVC 
Conduit H.I Lengkap Terpasang untuk 
CCTV

1 day Sat 15/06/19 Sat 15/06/19 2085SS

2088  - PoE Injector 8 Port 1 day Sat 15/06/19 Sat 15/06/19 2087SS

2089  - IP Dome Camera 1 day Sat 15/06/19 Sat 15/06/19 2088SS

2090 TELEPON 1 day Sat 15/06/19 Sat 15/06/19

2091  - Instalasi Kabel UTP Cat 6 dalam PVC 
Conduit H.I Lengkap Accessories 
Terpasang

1 day Sat 15/06/19 Sat 15/06/19 2089SS

2092  - Outlet Telepon Extention 1 day Sat 15/06/19 Sat 15/06/19 2091SS

2093 KABEL TRAY 1 day Sat 15/06/19 Sat 15/06/19

2094  - Kabel Tray 300 mm, Tinggi 100 mm 1 day Sat 15/06/19 Sat 15/06/19 2092SS

2095 Lantai 5 1 day Sun 16/06/19 Sun 16/06/19

2096 DATA 1 day Sun 16/06/19 Sun 16/06/19

2097  - Patchpanel Data Cat6 24 Port c/w 
Pacthcord UTP Panjang 1 m

1 day Sun 16/06/19 Sun 16/06/19 2094

2098  - Wire Manajemen 1U 1 day Sun 16/06/19 Sun 16/06/19 2097SS

2099  - BMF + LSA untuk Terminasi Telepon 1 day Sun 16/06/19 Sun 16/06/19 2098SS

2100  - Instalasi Kabel UTP Cat 6 dalam PVC 
Conduit H.I Lengkap Terpasang untuk 
Data

1 day Sun 16/06/19 Sun 16/06/19 2099SS

2101  - Outlet Data RJ 45 1 day Sun 16/06/19 Sun 16/06/19 2100SS

2102  - 2 x Outlet Data RJ 45 1 day Sun 16/06/19 Sun 16/06/19 2101SS

2103 CCTV 1 day Sun 16/06/19 Sun 16/06/19

2104  - Instalasi Kabel UTP Cat 6 dalam PVC 
Conduit H.I Lengkap Terpasang untuk 
CCTV

1 day Sun 16/06/19 Sun 16/06/19 2102SS

2105  - PoE Injector 8 Port 1 day Sun 16/06/19 Sun 16/06/19 2104SS

2106  - IP Dome Camera 1 day Sun 16/06/19 Sun 16/06/19 2105SS

2107 TELEPON 1 day Sun 16/06/19 Sun 16/06/19

2108  - Instalasi Kabel UTP Cat 6 dalam PVC 
Conduit H.I Lengkap Accessories 
Terpasang

1 day Sun 16/06/19 Sun 16/06/19 2106SS

2109  - Outlet Telepon Extention 1 day Sun 16/06/19 Sun 16/06/19 2108SS

2110 KABEL TRAY 1 day Sun 16/06/19 Sun 16/06/19

2111  - Kabel Tray 300 mm, Tinggi 100 mm 1 day Sun 16/06/19 Sun 16/06/19 2109SS

2112 Lantai 6 1 day Mon 17/06/19 Mon 17/06/19

2113 DATA 1 day Mon 17/06/19 Mon 17/06/19

2114  - Patchpanel Data Cat6 24 Port c/w 
Pacthcord UTP Panjang 1 m

1 day Mon 17/06/19 Mon 17/06/19 2111

2115  - Wire Manajemen 1U 1 day Mon 17/06/19 Mon 17/06/19 2114SS

2116  - BMF + LSA untuk Terminasi Telepon 1 day Mon 17/06/19 Mon 17/06/19 2115SS
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2117  - Instalasi Kabel UTP Cat 6 dalam PVC 
Conduit H.I Lengkap Terpasang untuk 
Data

1 day Mon 17/06/19 Mon 17/06/19 2116SS

2118  - Outlet Data RJ 45 1 day Mon 17/06/19 Mon 17/06/19 2117SS

2119 CCTV 1 day Mon 17/06/19 Mon 17/06/19

2120  - Instalasi Kabel UTP Cat 6 dalam PVC 
Conduit H.I Lengkap Terpasang untuk 
CCTV

1 day Mon 17/06/19 Mon 17/06/19 2118SS

2121  - PoE Injector 8 Port 1 day Mon 17/06/19 Mon 17/06/19 2120SS

2122  - IP Dome Camera 1 day Mon 17/06/19 Mon 17/06/19 2121SS

2123 TELEPON 1 day Mon 17/06/19 Mon 17/06/19

2124  - Instalasi Kabel UTP Cat 6 dalam PVC 
Conduit H.I Lengkap Accessories 
Terpasang

1 day Mon 17/06/19 Mon 17/06/19 2122SS

2125  - Outlet Telepon Extention 1 day Mon 17/06/19 Mon 17/06/19 2124SS

2126 KABEL TRAY 1 day Mon 17/06/19 Mon 17/06/19

2127  - Kabel Tray 300 mm, Tinggi 100 mm 1 day Mon 17/06/19 Mon 17/06/19 2125SS

2128 INSTALASI RUANG GENSET 1 day Tue 18/06/19 Tue 18/06/19

2129 TELEPON 1 day Tue 18/06/19 Tue 18/06/19

2130 Instalasi Kabel UTP Cat 6 dalam PVC 
Conduit H.I Lengkap Accessories 
Terpasang

1 day Tue 18/06/19 Tue 18/06/19 2127

2131 Outlet Telepon Extention 1 day Tue 18/06/19 Tue 18/06/19 2130SS

2132 PEKERJAAN PLUMBING 186 days Sat 17/11/18 Sun 02/06/19

2133 PEKERJAAN PLUMBING 159 days Wed 05/12/18 Tue 21/05/19

2134 PERALATAN UTAMA 1 day Wed 05/12/18 Wed 05/12/18

2135 Pompa Transfer Air Bersih 1 day Wed 05/12/18 Wed 05/12/18 2548SS

2136 Pompa Sumpit Air Bekas di Ruang Pompa 1 day Wed 05/12/18 Wed 05/12/18 2135SS

2137 INSTALASI RUANG POMPA 
& GROUND TANK

6 days Thu 06/12/18 Tue 11/12/18

2138 HEADER LENGKAP DENGAN 
ACCESSORIES

1 day Thu 06/12/18 Thu 06/12/18

2139 Header dia. 100 mm (Panjang 2m) 
Lengkap dengan Accessories

1 day Thu 06/12/18 Thu 06/12/18 2136

2140 Pengadaan dan Pemasangan Pipa 
GIP Medium Class & Fitting (Air 
Bersih)

1 day Fri 07/12/18 Fri 07/12/18

2141 Dia. 32 mm 1 day Fri 07/12/18 Fri 07/12/18 2139

2142 Dia. 40 mm 1 day Fri 07/12/18 Fri 07/12/18 2141SS

2143 Dia. 50 mm 1 day Fri 07/12/18 Fri 07/12/18 2142SS

2144 Dia. 65 mm 1 day Fri 07/12/18 Fri 07/12/18 2143SS

2145 Pengadaan dan Pemasangan Kabel
Power dari Panel MCC Pump ke 
Panel Kontrol Pompa

1 day Sat 08/12/18 Sat 08/12/18

2146 NYY 4 x 4 mm2 (Transfer) 1 day Sat 08/12/18 Sat 08/12/18 2144

2147 Accessories 2 days Sun 09/12/18 Mon 10/12/18

2148 Gate Valve 1 day Sun 09/12/18 Sun 09/12/18

2149  - Dia. 32 mm 1 day Sun 09/12/18 Sun 09/12/18 2146

2150  - Dia. 40 mm 1 day Sun 09/12/18 Sun 09/12/18 2149SS

2151  - Dia. 50 mm 1 day Sun 09/12/18 Sun 09/12/18 2150SS
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2152 Check Valve 1 day Sun 09/12/18 Sun 09/12/18

2153  - Dia. 40 mm 1 day Sun 09/12/18 Sun 09/12/18 2162SS

2154 Flexible Joint 1 day Sun 09/12/18 Sun 09/12/18

2155  - Dia. 40 mm 1 day Sun 09/12/18 Sun 09/12/18 2158SS

2156  - Dia. 50 mm 1 day Sun 09/12/18 Sun 09/12/18 2155SS

2157 Strainer 1 day Sun 09/12/18 Sun 09/12/18

2158  - Dia. 50 mm 1 day Sun 09/12/18 Sun 09/12/18 2153SS

2159 Foot Valve 1 day Sun 09/12/18 Sun 09/12/18

2160  - Dia. 50 mm 1 day Sun 09/12/18 Sun 09/12/18 2156SS

2161 Butterfly 1 day Sun 09/12/18 Sun 09/12/18

2162  - Dia. 150 mm 1 day Sun 09/12/18 Sun 09/12/18 2151SS

2163 Flooater Valve 1 day Mon 10/12/18 Mon 10/12/18

2164  - Dia. 50 mm 1 day Mon 10/12/18 Mon 10/12/18 2160

2165 Pressure Gauge 1 day Mon 10/12/18 Mon 10/12/18 2164SS

2166 Pressure Switch 1 day Mon 10/12/18 Mon 10/12/18 2165SS

2167 Anti Water Hammer 1 day Mon 10/12/18 Mon 10/12/18 2166SS

2168 Material Bantu 1 day Tue 11/12/18 Tue 11/12/18 2167

2169 INSTALASI LUAR BANGUNAN 6 days Wed 12/12/18 Mon 17/12/18

2170 Pengadaan dan Pemasangan Pipa 
GIP Medium Class & Fitting (Air 
Bersih)

1 day Wed 12/12/18 Wed 12/12/18

2171 Dia. 20 mm 1 day Wed 12/12/18 Wed 12/12/18 2168

2172 Dia. 32 mm 1 day Wed 12/12/18 Wed 12/12/18 2171SS

2173 Dia. 50 mm 1 day Wed 12/12/18 Wed 12/12/18 2172SS

2174 Dia. 65 mm 1 day Wed 12/12/18 Wed 12/12/18 2173SS

2175 Pengadaan dan Pemasangan Pipa 
PVC Class 10 kg (AW) & Fitting 
(Pipa Air Kotor, Air Bekas, Vent)

3 days Thu 13/12/18 Sat 15/12/18

2176 Dia. 80 mm (Pipa Air Bekas) 1 day Thu 13/12/18 Thu 13/12/18 2174

2177 Dia. 100 mm (Pipa Air Kotor) 1 day Thu 13/12/18 Thu 13/12/18 2176SS

2178 Dia. 150 mm (Pipa Air Kotor) 1 day Thu 13/12/18 Thu 13/12/18 2177SS

2179 Dia. 150 mm (Pipa Air Hujan) 1 day Thu 13/12/18 Thu 13/12/18 2178SS

2180 Dia. 200 mm (Pipa Air Hujan) 3 days Thu 13/12/18 Sat 15/12/18 2179SS

2181 Accessories 1 day Sun 16/12/18 Sun 16/12/18

2182 Gate Valve 1 day Sun 16/12/18 Sun 16/12/18

2183  - Dia. 50 mm 1 day Sun 16/12/18 Sun 16/12/18 2180

2184 Clean Out 1 day Sun 16/12/18 Sun 16/12/18

2185  - Dia. 80 mm 1 day Sun 16/12/18 Sun 16/12/18 2183SS

2186  - Dia. 100 mm 1 day Sun 16/12/18 Sun 16/12/18 2185SS

2187  - Dia. 150 mm 1 day Sun 16/12/18 Sun 16/12/18 2186SS

2188 Bak Kontrol (600 x 600) mm 1 day Sun 16/12/18 Sun 16/12/18 2187SS

2189 Material Bantu 1 day Mon 17/12/18 Mon 17/12/18 2188

2190 PEKERJAAN RISER 2 days Tue 18/12/18 Wed 19/12/18

2191 Pengadaan dan Pemasangan Pipa 
GIP Medium Class & Fitting (Air 
Bersih)

1 day Tue 18/12/18 Tue 18/12/18

2192 Dia. 32 mm 1 day Tue 18/12/18 Tue 18/12/18 2189

2193 Dia. 50 mm 1 day Tue 18/12/18 Tue 18/12/18 2192SS
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2194 Pengadaan dan Pemasangan Pipa 
PVC Class 10 kg (AW) & Fitting 
(Pipa Air Kotor, Air Bekas)

1 day Wed 19/12/18 Wed 19/12/18

2195 Dia. 50 mm (Riser Pipa Ven) 1 day Wed 19/12/18 Wed 19/12/18 2193

2196 Dia. 80 mm (Riser Pipa Air Bekas) 1 day Wed 19/12/18 Wed 19/12/18 2195SS

2197 Dia. 100 mm (Riser Pipa Air Kotor) 1 day Wed 19/12/18 Wed 19/12/18 2196SS

2198 Dia. 150 mm (Riser Pipa Air Hujan) 1 day Wed 19/12/18 Wed 19/12/18 2197SS

2199 PEKERJAAN INSTALASI 
PLUMBING LANTAI 1

4 days Tue 12/02/19 Fri 15/02/19

2200 Pengadaan dan Pemasangan Pipa 
PPR - PN 10 Class & Fitting (Pipa
Air Bersih)

1 day Tue 12/02/19 Tue 12/02/19

2201 Dia. 20 mm 1 day Tue 12/02/19 Tue 12/02/19 224SS+3 days

2202 Dia. 25 mm 1 day Tue 12/02/19 Tue 12/02/19 2201SS

2203 Dia. 32 mm 1 day Tue 12/02/19 Tue 12/02/19 2202SS

2204 Dia. 40 mm 1 day Tue 12/02/19 Tue 12/02/19 2203SS

2205 Pengadaan dan Pemasangan Pipa 
PVC Class 10 kg (AW) & Fitting 
(Pipa Air Kotor, Air Bekas, Vent)

1 day Wed 13/02/19 Wed 13/02/19

2206 Dia. 32 mm (Pipa Air Vent) 1 day Wed 13/02/19 Wed 13/02/19 2204

2207 Dia. 32 mm (Pipa Air Bekas) 1 day Wed 13/02/19 Wed 13/02/19 2206SS

2208 Dia. 40 mm (Pipa Air Vent) 1 day Wed 13/02/19 Wed 13/02/19 2207SS

2209 Dia. 50 mm (Pipa Air Kotor) 1 day Wed 13/02/19 Wed 13/02/19 2208SS

2210 Dia. 80 mm (Pipa Air Bekas) 1 day Wed 13/02/19 Wed 13/02/19 2209SS

2211 Dia. 80 mm (Pipa Air Kotor) 1 day Wed 13/02/19 Wed 13/02/19 2210SS

2212 Dia. 100 mm (Pipa Air Kotor) 1 day Wed 13/02/19 Wed 13/02/19 2211SS

2213 Accessories 1 day Thu 14/02/19 Thu 14/02/19

2214 Gate Valve 1 day Thu 14/02/19 Thu 14/02/19

2215  - Dia. 40 mm 1 day Thu 14/02/19 Thu 14/02/19 2212

2216 Floor Drain 1 day Thu 14/02/19 Thu 14/02/19

2217  - Dia. 80 mm 1 day Thu 14/02/19 Thu 14/02/19 2222SS

2218 Clean Out 1 day Thu 14/02/19 Thu 14/02/19

2219  - Dia. 100 mm 1 day Thu 14/02/19 Thu 14/02/19 2215SS

2220 Floor Clean Out 1 day Thu 14/02/19 Thu 14/02/19

2221  - Dia. 80 mm 1 day Thu 14/02/19 Thu 14/02/19 2219SS

2222  - Dia. 100 mm 1 day Thu 14/02/19 Thu 14/02/19 2221SS

2223 Material Bantu 1 day Fri 15/02/19 Fri 15/02/19 2217

2224 PEKERJAAN INSTALASI 
PLUMBING LANTAI 2

4 days Tue 26/02/19 Fri 01/03/19

2225 Pengadaan dan Pemasangan Pipa 
PPR - PN 10 Class & Fitting (Pipa
Air Bersih)

1 day Tue 26/02/19 Tue 26/02/19

2226 Dia. 20 mm 1 day Tue 26/02/19 Tue 26/02/19 323SS+3 days

2227 Dia. 25 mm 1 day Tue 26/02/19 Tue 26/02/19 2226SS

2228 Dia. 32 mm 1 day Tue 26/02/19 Tue 26/02/19 2227SS

2229 Dia. 40 mm 1 day Tue 26/02/19 Tue 26/02/19 2228SS
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2230 Pengadaan dan Pemasangan Pipa 
PVC Class 10 kg (AW) & Fitting 
(Pipa Air Kotor, Air Bekas, Vent)

1 day Wed 27/02/19 Wed 27/02/19

2231 Dia. 32 mm (Pipa Vent) 1 day Wed 27/02/19 Wed 27/02/19 2229

2232 Dia. 32 mm (Pipa Air Bekas) 1 day Wed 27/02/19 Wed 27/02/19 2231SS

2233 Dia. 40 mm (Pipa Vent) 1 day Wed 27/02/19 Wed 27/02/19 2232SS

2234 Dia. 50 mm (Pipa Air Bekas) 1 day Wed 27/02/19 Wed 27/02/19 2233SS

2235 Dia. 50 mm (Pipa Air Kotor) 1 day Wed 27/02/19 Wed 27/02/19 2234SS

2236 Dia. 80 mm (Pipa Air Bekas) 1 day Wed 27/02/19 Wed 27/02/19 2235SS

2237 Dia. 100 mm (Pipa Air Kotor) 1 day Wed 27/02/19 Wed 27/02/19 2236SS

2238 Accessories 1 day Thu 28/02/19 Thu 28/02/19

2239 Gate Valve 1 day Thu 28/02/19 Thu 28/02/19

2240  - Dia. 40 mm 1 day Thu 28/02/19 Thu 28/02/19 2237

2241 Floor Drain 1 day Thu 28/02/19 Thu 28/02/19

2242  - Dia. 80 mm 1 day Thu 28/02/19 Thu 28/02/19 2246SS

2243 Clean Out 1 day Thu 28/02/19 Thu 28/02/19

2244  - Dia. 100 mm 1 day Thu 28/02/19 Thu 28/02/19 2240SS

2245 Floor Clean Out 1 day Thu 28/02/19 Thu 28/02/19

2246  - Dia. 100 mm 1 day Thu 28/02/19 Thu 28/02/19 2244SS

2247 Material Bantu 1 day Fri 01/03/19 Fri 01/03/19 2242

2248 PEKERJAAN INSTALASI 
PLUMBING LANTAI 3

4 days Wed 13/03/19 Sat 16/03/19

2249 Pengadaan dan Pemasangan Pipa 
PPR - PN 10 Class & Fitting (Pipa
Air Bersih)

1 day Wed 13/03/19 Wed 13/03/19

2250 Dia. 20 mm 1 day Wed 13/03/19 Wed 13/03/19 446SS+3 days

2251 Dia. 25 mm 1 day Wed 13/03/19 Wed 13/03/19 2250SS

2252 Dia. 32 mm 1 day Wed 13/03/19 Wed 13/03/19 2251SS

2253 Dia. 40 mm 1 day Wed 13/03/19 Wed 13/03/19 2252SS

2254 Pengadaan dan Pemasangan Pipa 
PVC Class 10 kg (AW) & Fitting 
(Pipa Air Kotor, Air Bekas, Vent)

1 day Thu 14/03/19 Thu 14/03/19

2255 Dia. 32 mm (Pipa Vent) 1 day Thu 14/03/19 Thu 14/03/19 2253

2256 Dia. 32 mm (Pipa Air Bekas) 1 day Thu 14/03/19 Thu 14/03/19 2255SS

2257 Dia. 40 mm (Pipa Vent) 1 day Thu 14/03/19 Thu 14/03/19 2256SS

2258 Dia. 50 mm (Pipa Air Bekas) 1 day Thu 14/03/19 Thu 14/03/19 2257SS

2259 Dia. 50 mm (Pipa Air Kotor) 1 day Thu 14/03/19 Thu 14/03/19 2258SS

2260 Dia. 50 mm (Pipa Air Hujan) 1 day Thu 14/03/19 Thu 14/03/19 2259SS

2261 Dia. 100 mm (Pipa Air Kotor) 1 day Thu 14/03/19 Thu 14/03/19 2260SS

2262 Accessories 1 day Fri 15/03/19 Fri 15/03/19

2263 Gate Valve 1 day Fri 15/03/19 Fri 15/03/19

2264  - Dia. 40 mm 1 day Fri 15/03/19 Fri 15/03/19 2261

2265 Floor Drain 1 day Fri 15/03/19 Fri 15/03/19

2266  - Dia. 80 mm 1 day Fri 15/03/19 Fri 15/03/19 2270SS

2267 Clean Out 1 day Fri 15/03/19 Fri 15/03/19

2268  - Dia. 100 mm 1 day Fri 15/03/19 Fri 15/03/19 2264SS

2269 Floor Clean Out 1 day Fri 15/03/19 Fri 15/03/19

2270  - Dia. 100 mm 1 day Fri 15/03/19 Fri 15/03/19 2268SS

2271 Material Bantu 1 day Sat 16/03/19 Sat 16/03/19 2266
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2272 PEKERJAAN INSTALASI 
PLUMBING LANTAI 4

4 days Wed 27/03/19 Sat 30/03/19

2273 Pengadaan dan Pemasangan Pipa 
PPR - PN 10 Class & Fitting (Pipa
Air Bersih)

1 day Wed 27/03/19 Wed 27/03/19

2274 Dia. 20 mm 1 day Wed 27/03/19 Wed 27/03/19 581SS+3 days

2275 Dia. 25 mm 1 day Wed 27/03/19 Wed 27/03/19 2274SS

2276 Dia. 32 mm 1 day Wed 27/03/19 Wed 27/03/19 2275SS

2277 Dia. 40 mm 1 day Wed 27/03/19 Wed 27/03/19 2276SS

2278 Pengadaan dan Pemasangan Pipa 
PVC Class 10 kg (AW) & Fitting 
(Pipa Air Kotor, Air Bekas, Vent)

1 day Thu 28/03/19 Thu 28/03/19

2279 Dia. 32 mm (Pipa Vent) 1 day Thu 28/03/19 Thu 28/03/19 2277

2280 Dia. 32 mm (Pipa Air Bekas) 1 day Thu 28/03/19 Thu 28/03/19 2279SS

2281 Dia. 40 mm (Pipa Vent) 1 day Thu 28/03/19 Thu 28/03/19 2280SS

2282 Dia. 50 mm (Pipa Air Bekas) 1 day Thu 28/03/19 Thu 28/03/19 2281SS

2283 Dia. 50 mm (Pipa Air Kotor) 1 day Thu 28/03/19 Thu 28/03/19 2282SS

2284 Dia. 50 mm (Pipa Air Hujan) 1 day Thu 28/03/19 Thu 28/03/19 2283SS

2285 Dia. 100 mm ( Pipa Air Kotor) 1 day Thu 28/03/19 Thu 28/03/19 2284SS

2286 Accessories 1 day Fri 29/03/19 Fri 29/03/19

2287 Gate Valve 1 day Fri 29/03/19 Fri 29/03/19

2288  - Dia. 40 mm 1 day Fri 29/03/19 Fri 29/03/19 2285

2289 Floor Drain 1 day Fri 29/03/19 Fri 29/03/19

2290  - Dia. 80 mm 1 day Fri 29/03/19 Fri 29/03/19 2294SS

2291 Clean Out 1 day Fri 29/03/19 Fri 29/03/19

2292  - Dia. 100 mm 1 day Fri 29/03/19 Fri 29/03/19 2288SS

2293 Floor Clean Out 1 day Fri 29/03/19 Fri 29/03/19

2294  - Dia. 100 mm 1 day Fri 29/03/19 Fri 29/03/19 2292SS

2295 Material Bantu 1 day Sat 30/03/19 Sat 30/03/19 2290

2296 PEKERJAAN INSTALASI 
PLUMBING LANTAI 5

4 days Thu 11/04/19 Sun 14/04/19

2297 Pengadaan dan Pemasangan Pipa 
PPR - PN 10 Class & Fitting (Pipa
Air Bersih)

1 day Thu 11/04/19 Thu 11/04/19

2298 Dia. 20 mm 1 day Thu 11/04/19 Thu 11/04/19 701SS+3 days

2299 Dia. 25 mm 1 day Thu 11/04/19 Thu 11/04/19 2298SS

2300 Dia. 32 mm 1 day Thu 11/04/19 Thu 11/04/19 2299SS

2301 Dia. 40 mm 1 day Thu 11/04/19 Thu 11/04/19 2300SS

2302 Pengadaan dan Pemasangan Pipa 
PVC Class 10 kg (AW) & Fitting 
(Pipa Air Kotor, Air Bekas, Vent)

1 day Fri 12/04/19 Fri 12/04/19

2303 Dia. 32 mm (Pipa Vent) 1 day Fri 12/04/19 Fri 12/04/19 2301

2304 Dia. 32 mm (Pipa Air Bekas) 1 day Fri 12/04/19 Fri 12/04/19 2303SS

2305 Dia. 40 mm (Pipa Vent) 1 day Fri 12/04/19 Fri 12/04/19 2304SS

2306 Dia. 50 mm (Pipa Air Bekas) 1 day Fri 12/04/19 Fri 12/04/19 2305SS

2307 Dia. 50 mm (Pipa Air Kotor) 1 day Fri 12/04/19 Fri 12/04/19 2306SS

2308 Dia. 50 mm (Pipa Air Hujan) 1 day Fri 12/04/19 Fri 12/04/19 2307SS

2309 Dia. 100 mm ( Pipa Air Kotor) 1 day Fri 12/04/19 Fri 12/04/19 2308SS

2310 Accessories 1 day Sat 13/04/19 Sat 13/04/19
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2311 Gate Valve 1 day Sat 13/04/19 Sat 13/04/19

2312  - Dia. 40 mm 1 day Sat 13/04/19 Sat 13/04/19 2309

2313 Floor Drain 1 day Sat 13/04/19 Sat 13/04/19

2314  - Dia. 80 mm 1 day Sat 13/04/19 Sat 13/04/19 2318SS

2315 Clean Out 1 day Sat 13/04/19 Sat 13/04/19

2316  - Dia. 100 mm 1 day Sat 13/04/19 Sat 13/04/19 2312SS

2317 Floor Clean Out 1 day Sat 13/04/19 Sat 13/04/19

2318  - Dia. 100 mm 1 day Sat 13/04/19 Sat 13/04/19 2316SS

2319 Material Bantu 1 day Sun 14/04/19 Sun 14/04/19 2314

2320 PEKERJAAN INSTALASI 
PLUMBING LANTAI 6

4 days Fri 26/04/19 Mon 29/04/19

2321 Pengadaan dan Pemasangan Pipa 
PPR - PN 10 Class & Fitting (Pipa
Air Bersih)

1 day Fri 26/04/19 Fri 26/04/19

2322 Dia. 20 mm 1 day Fri 26/04/19 Fri 26/04/19 824SS+3 days

2323 Dia. 25 mm 1 day Fri 26/04/19 Fri 26/04/19 2322SS

2324 Dia. 32 mm 1 day Fri 26/04/19 Fri 26/04/19 2323SS

2325 Dia. 40 mm 1 day Fri 26/04/19 Fri 26/04/19 2324SS

2326 Pengadaan dan Pemasangan Pipa 
PVC Class 10 kg (AW) & Fitting 
(Pipa Air Kotor, Air Bekas, Vent)

1 day Sat 27/04/19 Sat 27/04/19

2327 Dia. 32 mm (Pipa Vent) 1 day Sat 27/04/19 Sat 27/04/19 2325

2328 Dia. 32 mm (Pipa Air Bekas) 1 day Sat 27/04/19 Sat 27/04/19 2327SS

2329 Dia. 40 mm (Pipa Vent) 1 day Sat 27/04/19 Sat 27/04/19 2328SS

2330 Dia. 50 mm (Pipa Air Bekas) 1 day Sat 27/04/19 Sat 27/04/19 2329SS

2331 Dia. 50 mm (Pipa Air Kotor) 1 day Sat 27/04/19 Sat 27/04/19 2330SS

2332 Dia. 80 mm (Pipa Air Bekas) 1 day Sat 27/04/19 Sat 27/04/19 2331SS

2333 Dia. 100 mm ( Pipa Air Kotor) 1 day Sat 27/04/19 Sat 27/04/19 2332SS

2334 Accessories 1 day Sun 28/04/19 Sun 28/04/19

2335 Gate Valve 1 day Sun 28/04/19 Sun 28/04/19

2336  - Dia. 40 mm 1 day Sun 28/04/19 Sun 28/04/19 2333

2337 Floor Drain 1 day Sun 28/04/19 Sun 28/04/19

2338  - Dia. 80 mm 1 day Sun 28/04/19 Sun 28/04/19 2342SS

2339 Clean Out 1 day Sun 28/04/19 Sun 28/04/19

2340  - Dia. 100 mm 1 day Sun 28/04/19 Sun 28/04/19 2336SS

2341 Floor Clean Out 1 day Sun 28/04/19 Sun 28/04/19

2342  - Dia. 100 mm 1 day Sun 28/04/19 Sun 28/04/19 2340SS

2343 Material Bantu 1 day Mon 29/04/19 Mon 29/04/19 2338

2344 PEKERJAAN INSTALASI 
PLUMBING LANTAI ATAP

8 days Sun 12/05/19 Mon 20/05/19

2345 Instalasi Air Bersih 1 day Sun 12/05/19 Sun 12/05/19

2346 Pompa Packaged Booster Air Bersih di 
Lantai Atap

1 day Sun 12/05/19 Sun 12/05/19 943FS+3 days

2347 Roof Tank Air Bersih Kapasitas 8000 Lt 
Lengkap dengan Pipa Header dan Valve

1 day Sun 12/05/19 Sun 12/05/19 2346SS

2348 Pengadaan dan Pemasangan Pipa 
GIP Medium Class & Fitting (Air 
Bersih)

3 days Mon 13/05/19 Wed 15/05/19

2349  - Dia. 40 mm 1 day Mon 13/05/19 Mon 13/05/19 2347
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2350  - Dia. 50 mm 2 days Mon 13/05/19 Tue 14/05/19 2349SS

2351  - Dia. 65 mm 3 days Mon 13/05/19 Wed 15/05/19 2350SS

2352 Floater Valve 1 day Sat 18/05/19 Sat 18/05/19 2354

2353 Roof Drain 1 day Fri 17/05/19 Fri 17/05/19

2354 Dia. 100mm 1 day Fri 17/05/19 Fri 17/05/19 2358

2355 Accessories 1 day Thu 16/05/19 Thu 16/05/19

2356 Gate Valve Dia. 40 mm 1 day Thu 16/05/19 Thu 16/05/19 2351

2357 Gate Valve Dia. 50 mm 1 day Thu 16/05/19 Thu 16/05/19 2356SS

2358 Gate ValveDia. 65 mm 1 day Thu 16/05/19 Thu 16/05/19 2357SS

2359 Material Bantu 1 day Mon 20/05/19 Mon 20/05/19 2352

2360 PEKERJAAN STP 1 day Mon 20/05/19 Mon 20/05/19

2361 Pengadaan Tanki STP Lengkap dengan 
Blower, Equipment, Kontrol Panel dan 
Perijinan

1 day Mon 20/05/19 Mon 20/05/19 2359FS-1 day

2362 TESTING DAN 
COMMISSIONING

1 day Tue 21/05/19 Tue 21/05/19 2361

2363 PEKERJAAN PEMADAM 
KEBAKARAN

102 days Thu 14/02/19 Sun 02/06/19

2364 SISTEM HYDRANT 102 days Thu 14/02/19 Sun 02/06/19

2365 Peralatan Utama 1 day Mon 13/05/19 Mon 13/05/19

2366 Pengadaan dan Pemasangan Pompa 
Pemadam Lengkap dengan Peralatan, 
Fitting & Accessories Electric Hydrant 
Pump Lengkap dengan Panel Kontrol 
NFPA 20

1 day Mon 13/05/19 Mon 13/05/19 2346

2367 Diesel Hydrant Pump Lengkap dengan 
Panel Kontrol NFPA 20

1 day Mon 13/05/19 Mon 13/05/19 2366FS-1 day

2368 Jockey Pump Lengkap dengan Panel 
Kontrol NFPA 20

1 day Mon 13/05/19 Mon 13/05/19 2367FS-1 day

2369 Instalasi Ruang Pompa 9 days Tue 14/05/19 Thu 23/05/19

2370 Header dia. 200 mm 1 day Tue 14/05/19 Tue 14/05/19 2368

2371 Pengadaan dan Pemasangan Pipa BS sch 
40

1 day Wed 15/05/19 Wed 15/05/19

2372  - Dia. 40 mm 1 day Wed 15/05/19 Wed 15/05/19 2370

2373  - Dia. 50 mm 1 day Wed 15/05/19 Wed 15/05/19 2372SS

2374  - Dia. 100 mm 1 day Wed 15/05/19 Wed 15/05/19 2373SS

2375  - Dia. 150 mm 1 day Wed 15/05/19 Wed 15/05/19 2374SS

2376 Gate Valve 1 day Thu 16/05/19 Thu 16/05/19

2377  - Dia. 40 mm 1 day Thu 16/05/19 Thu 16/05/19 2375

2378  - Dia. 50 mm 1 day Thu 16/05/19 Thu 16/05/19 2377SS

2379  - Dia. 100 mm 1 day Thu 16/05/19 Thu 16/05/19 2378SS

2380  - Dia. 150 mm 1 day Thu 16/05/19 Thu 16/05/19 2379SS

2381 Strainer Valve 1 day Sat 18/05/19 Sat 18/05/19

2382  - Dia. 50 mm 1 day Sat 18/05/19 Sat 18/05/19 2386

2383  - Dia. 150 mm 1 day Sat 18/05/19 Sat 18/05/19 2382SS

2384 Check Valve 1 day Fri 17/05/19 Fri 17/05/19

2385  - Dia. 40 mm 1 day Fri 17/05/19 Fri 17/05/19 2380

2386  - Dia. 150 mm 1 day Fri 17/05/19 Fri 17/05/19 2385SS

2387 Flexible Joint 1 day Mon 20/05/19 Mon 20/05/19

2388  - Dia. 40 mm 1 day Mon 20/05/19 Mon 20/05/19 2383

2389  - Dia. 50 mm 1 day Mon 20/05/19 Mon 20/05/19 2388SS
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2390  - Dia. 150 mm 1 day Mon 20/05/19 Mon 20/05/19 2389SS

2391 Foot Valve 2 days Tue 21/05/19 Wed 22/05/19

2392  - Dia. 50 mm 1 day Wed 22/05/19 Wed 22/05/19 2395FS-1 day

2393  - Dia. 150 mm 1 day Wed 22/05/19 Wed 22/05/19 2392SS

2394 Safety Valve dia. 100 mm, Lengkap 
dengan Instalasi Perpipaan ke Ground 
Tank

1 day Wed 22/05/19 Wed 22/05/19 2393FS-1 day

2395 Main Control Valve Lengkap dengan 
Accessories dan Alarm Gong

1 day Wed 22/05/19 Wed 22/05/19 2398

2396 Pressure Switch 1 day Wed 22/05/19 Wed 22/05/19 2397SS

2397 Pressure Gauge 1 day Wed 22/05/19 Wed 22/05/19 2394FS-1 day

2398 Pondasi Pompa 2 x 2 m Lengkap dengan 
Pagar Pengaman

1 day Tue 21/05/19 Tue 21/05/19 2390

2399 Pengadaan dan Pemasangan Kabel Power 
dari Panel PP Hidran ke Panel Kontrol 
Pompa

1 day Thu 23/05/19 Thu 23/05/19

2400  - FRC 4 x 1 x 300 mm2 (Pompa Elektrik) 1 day Thu 23/05/19 Thu 23/05/19 2396

2401  - FRC 4 x 1 x 10 mm2 (Pompa Jockey) 1 day Thu 23/05/19 Thu 23/05/19 2400SS

2402 Material Bantu 1 day Thu 23/05/19 Thu 23/05/19 2401FS-1 day

2403 Instalasi Hidran Luar Bangunan 4 days Fri 24/05/19 Mon 27/05/19

2404 Outdoor Hydrant Box 1 day Sun 26/05/19 Sun 26/05/19 2406

2405 Hidrant Pilar 1 day Fri 24/05/19 Fri 24/05/19 2408SS

2406 Siamice Conection 1 day Sat 25/05/19 Sat 25/05/19 2405

2407 Pengadaan dan Pemasangan BS sch 40 
Lengkap dengan Isolasi dan Gali urug

1 day Fri 24/05/19 Fri 24/05/19

2408  - Dia. 100 mm 1 day Fri 24/05/19 Fri 24/05/19 2402

2409 Accessories 1 day Mon 27/05/19 Mon 27/05/19

2410  - Gate Valve Dia. 100 mm 1 day Mon 27/05/19 Mon 27/05/19 2404

2411  - Check Valve Dia. 100 mm 1 day Mon 27/05/19 Mon 27/05/19 2410SS

2412 Material Bantu 1 day Mon 27/05/19 Mon 27/05/19 2411FS-1 day

2413 Instalasi Dalam Bangunan 101 days Tue 12/02/19 Tue 28/05/19

2414 Instalasi Hydrant Ruang Shaft (Riser) 1 day Tue 28/05/19 Tue 28/05/19

2415 Pengadaan dan Pemasangan Pipa BS sch 
40 Dia. 100 mm

1 day Tue 28/05/19 Tue 28/05/19 2412

2416 Material Bantu 1 day Tue 28/05/19 Tue 28/05/19 2415SS

2417 Instalasi Hydrant Lantai 1 1 day Tue 12/02/19 Tue 12/02/19

2418 Pengadaan dan Pemasangan Pipa BS sch 
40 Dia. 65 mm

1 day Tue 12/02/19 Tue 12/02/19 2201SS

2419 Indoor Hydrant Box lengkap dengan 
nozzel dan Accessories 

1 day Tue 12/02/19 Tue 12/02/19 2418SS

2420 Gate Valve Dia. 65 mm 1 day Tue 12/02/19 Tue 12/02/19 2419FS-1 day

2421 Material Bantu 1 day Tue 12/02/19 Tue 12/02/19 2420FS-1 day

2422 Instalasi Hydrant Lantai 2 1 day Tue 26/02/19 Tue 26/02/19

2423 Pengadaan dan Pemasangan Pipa BS sch 
40  Dia. 65 mm

1 day Tue 26/02/19 Tue 26/02/19 2226SS

2424 Indoor Hydrant Box lengkap dengan 
nozzel dan Accessories 

1 day Tue 26/02/19 Tue 26/02/19 2423SS

2425 Gate Valve Dia. 65 mm 1 day Tue 26/02/19 Tue 26/02/19 2424FS-1 day

2426 Material Bantu 1 day Tue 26/02/19 Tue 26/02/19 2425FS-1 day

2427 Instalasi Hydrant Lantai 3 1 day Wed 13/03/19 Wed 13/03/19

2428 Pengadaan dan Pemasangan Pipa BS sch 
40 Dia. 65 mm

1 day Wed 13/03/19 Wed 13/03/19 2250SS
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2429 Indoor Hydrant Box lengkap dengan 
nozzel dan Accessories 

1 day Wed 13/03/19 Wed 13/03/19 2428SS

2430 Gate Valve Dia. 65 mm 1 day Wed 13/03/19 Wed 13/03/19 2429FS-1 day

2431 Material Bantu 1 day Wed 13/03/19 Wed 13/03/19 2430FS-1 day

2432 Instalasi Hydrant Lantai 4 1 day Wed 27/03/19 Wed 27/03/19

2433 Pengadaan dan Pemasangan Pipa BS sch 
40 Dia. 65 mm

1 day Wed 27/03/19 Wed 27/03/19 2274SS

2434 Indoor Hydrant Box lengkap dengan 
nozzel dan Accessories 

1 day Wed 27/03/19 Wed 27/03/19 2433SS

2435 Gate Valve Dia. 65 mm 1 day Wed 27/03/19 Wed 27/03/19 2434FS-1 day

2436 Material Bantu 1 day Wed 27/03/19 Wed 27/03/19 2435FS-1 day

2437 Instalasi Hydrant Lantai 5 1 day Thu 11/04/19 Thu 11/04/19

2438 Pengadaan dan Pemasangan Pipa BS sch 
40 Dia. 65 mm

1 day Thu 11/04/19 Thu 11/04/19 2298SS

2439 Indoor Hydrant Box lengkap dengan 
nozzel dan Accessories 

1 day Thu 11/04/19 Thu 11/04/19 2438SS

2440 Gate Valve Dia. 65 mm 1 day Thu 11/04/19 Thu 11/04/19 2439FS-1 day

2441 Material Bantu 1 day Thu 11/04/19 Thu 11/04/19 2440FS-1 day

2442 Instalasi Hydrant Lantai 6 1 day Fri 26/04/19 Fri 26/04/19

2443 Pengadaan dan Pemasangan Pipa BS sch 
40 Dia. 65 mm

1 day Fri 26/04/19 Fri 26/04/19 2322SS

2444 Indoor Hydrant Box lengkap dengan 
nozzel dan Accessories 

1 day Fri 26/04/19 Fri 26/04/19 2443SS

2445 Gate Valve Dia. 65 mm 1 day Fri 26/04/19 Fri 26/04/19 2444FS-1 day

2446 Material Bantu 1 day Fri 26/04/19 Fri 26/04/19 2445FS-1 day

2447 PENGADAAN DAN 
PEMASANGAN SPRINKLER

1 day Wed 29/05/19 Wed 29/05/19

2448 Sistem Sprinkler 1 day Wed 29/05/19 Wed 29/05/19

2449 Instalasi Hidran Ruang Shaft (Riser) 1 day Wed 29/05/19 Wed 29/05/19

2450 Pengadaan dan Pemasangan Pipa BS sch 
40 Dia. 100 mm

1 day Wed 29/05/19 Wed 29/05/19 2415

2451 Pengadaan dan Pemasangan Pipa BS sch 
40Dia. 65 mm (Pipa Drain)

1 day Wed 29/05/19 Wed 29/05/19 2450SS

2452 Pengadaan dan Pemasangan Pipa BS sch 
40 Dia. 32 mm

1 day Wed 29/05/19 Wed 29/05/19 2451SS

2453 Instalasi Sprinkler Lantai 1 2 days Tue 12/02/19 Wed 13/02/19

2454 Head Sprinkler Pendant 1 day Wed 13/02/19 Wed 13/02/19 2459

2455 Pengadaan dan Pemasangan Pipa BS sch 
40 Dia. 25 mm

1 day Tue 12/02/19 Tue 12/02/19 2418SS

2456 Pengadaan dan Pemasangan Pipa BS sch 
40 Dia. 32 mm

1 day Tue 12/02/19 Tue 12/02/19 2455SS

2457 Pengadaan dan Pemasangan Pipa BS sch 
40 Dia. 40 mm

1 day Tue 12/02/19 Tue 12/02/19 2456SS

2458 Pengadaan dan Pemasangan Pipa BS sch 
40 Dia. 50 mm

1 day Tue 12/02/19 Tue 12/02/19 2457SS

2459 Pengadaan dan Pemasangan Pipa BS sch 
40  Dia. 65 mm

1 day Tue 12/02/19 Tue 12/02/19 2458SS

2460 Branch Control Valve Lengkap dengan 
Accessories

1 day Wed 13/02/19 Wed 13/02/19 2454FS-1 day

2461 Instalasi Sprinkler Lantai 2 5 days Tue 26/02/19 Sat 02/03/19

2462 Head Sprinkler Pendant 1 day Wed 27/02/19 Wed 27/02/19 2468
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2463 Pengadaan dan Pemasangan Pipa BS sch 
40 Dia. 25 mm

5 days Tue 26/02/19 Sat 02/03/19 2423SS

2464 Pengadaan dan Pemasangan Pipa BS sch 
40 Dia. 32 mm

1 day Tue 26/02/19 Tue 26/02/19 2463SS

2465 Pengadaan dan Pemasangan Pipa BS sch 
40 Dia. 40 mm

1 day Tue 26/02/19 Tue 26/02/19 2464SS

2466 Pengadaan dan Pemasangan Pipa BS sch 
40 Dia. 50 mm

1 day Tue 26/02/19 Tue 26/02/19 2465SS

2467 Pengadaan dan Pemasangan Pipa BS sch 
40 Dia. 65 mm

1 day Tue 26/02/19 Tue 26/02/19 2466SS

2468 Pengadaan dan Pemasangan Pipa BS sch 
40 Dia. 80 mm

1 day Tue 26/02/19 Tue 26/02/19 2467SS

2469 Branch Control Valve Lengkap dengan 
Accessories

1 day Wed 27/02/19 Wed 27/02/19 2462FS-1 day

2470 Instalasi Sprinkler Lantai 3 5 days Wed 13/03/19 Sun 17/03/19

2471 Head Sprinkler Pendant 1 day Thu 14/03/19 Thu 14/03/19 2477

2472 Pengadaan dan Pemasangan Pipa BS sch 
40 Dia. 25 mm

5 days Wed 13/03/19 Sun 17/03/19 2428SS

2473 Pengadaan dan Pemasangan Pipa BS sch 
40 Dia. 32 mm

1 day Wed 13/03/19 Wed 13/03/19 2472SS

2474 Pengadaan dan Pemasangan Pipa BS sch 
40 Dia. 40 mm

1 day Wed 13/03/19 Wed 13/03/19 2473SS

2475 Pengadaan dan Pemasangan Pipa BS sch 
40 Dia. 50 mm

1 day Wed 13/03/19 Wed 13/03/19 2474SS

2476 Pengadaan dan Pemasangan Pipa BS sch 
40 Dia. 65 mm

1 day Wed 13/03/19 Wed 13/03/19 2475SS

2477 Pengadaan dan Pemasangan Pipa BS sch 
40 Dia. 80 mm

1 day Wed 13/03/19 Wed 13/03/19 2476SS

2478 Branch Control Valve Lengkap dengan 
Accessories

1 day Thu 14/03/19 Thu 14/03/19 2471FS-1 day

2479 Instalasi Sprinkler Lantai 4 5 days Wed 27/03/19 Sun 31/03/19

2480 Head Sprinkler Pendant 1 day Thu 28/03/19 Thu 28/03/19 2486

2481 Pengadaan dan Pemasangan Pipa BS sch 
40 Dia. 25 mm

5 days Wed 27/03/19 Sun 31/03/19 2433SS

2482 Pengadaan dan Pemasangan Pipa BS sch 
40 Dia. 32 mm

1 day Wed 27/03/19 Wed 27/03/19 2481SS

2483 Pengadaan dan Pemasangan Pipa BS sch 
40 Dia. 40 mm

1 day Wed 27/03/19 Wed 27/03/19 2482SS

2484 Pengadaan dan Pemasangan Pipa BS sch 
40 Dia. 50 mm

1 day Wed 27/03/19 Wed 27/03/19 2483SS

2485 Pengadaan dan Pemasangan Pipa BS sch 
40 Dia. 65 mm

1 day Wed 27/03/19 Wed 27/03/19 2484SS

2486 Pengadaan dan Pemasangan Pipa BS sch 
40 Dia. 80 mm

1 day Wed 27/03/19 Wed 27/03/19 2485SS

2487 Branch Control Valve Lengkap dengan 
Accessories

1 day Thu 28/03/19 Thu 28/03/19 2480FS-1 day

2488 Instalasi Sprinkler Lantai 5 5 days Thu 11/04/19 Mon 15/04/19

2489 Head Sprinkler Pendant 1 day Fri 12/04/19 Fri 12/04/19 2495

2490 Pengadaan dan Pemasangan Pipa BS sch 
40 Dia. 25 mm

5 days Thu 11/04/19 Mon 15/04/19 2438SS

2491 Pengadaan dan Pemasangan Pipa BS sch 
40 Dia. 32 mm

1 day Thu 11/04/19 Thu 11/04/19 2490SS
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2492 Pengadaan dan Pemasangan Pipa BS sch 
40 Dia. 40 mm

1 day Thu 11/04/19 Thu 11/04/19 2491SS

2493 Pengadaan dan Pemasangan Pipa BS sch 
40 Dia. 50 mm

1 day Thu 11/04/19 Thu 11/04/19 2492SS

2494  Pengadaan dan Pemasangan Pipa BS sch 
40 Dia. 65 mm

1 day Thu 11/04/19 Thu 11/04/19 2493SS

2495 Pengadaan dan Pemasangan Pipa BS sch 
40 Dia. 80 mm

1 day Thu 11/04/19 Thu 11/04/19 2494SS

2496 Branch Control Valve Lengkap dengan 
Accessories

1 day Fri 12/04/19 Fri 12/04/19 2489FS-1 day

2497 Instalasi Sprinkler Lantai 6 3 days Fri 26/04/19 Sun 28/04/19

2498 Head Sprinkler Pendant 1 day Sat 27/04/19 Sat 27/04/19 2504

2499 Pengadaan dan Pemasangan Pipa BS sch 
40 Dia. 25 mm

3 days Fri 26/04/19 Sun 28/04/19 2443SS

2500 Pengadaan dan Pemasangan Pipa BS sch 
40 Dia. 32 mm

1 day Fri 26/04/19 Fri 26/04/19 2499SS

2501 Pengadaan dan Pemasangan Pipa BS sch 
40 Dia. 40 mm

1 day Fri 26/04/19 Fri 26/04/19 2500SS

2502 Pengadaan dan Pemasangan Pipa BS sch 
40 Dia. 50 mm

1 day Fri 26/04/19 Fri 26/04/19 2501SS

2503 Pengadaan dan Pemasangan Pipa BS sch 
40 Dia. 65 mm

1 day Fri 26/04/19 Fri 26/04/19 2502SS

2504 Pengadaan dan Pemasangan Pipa BS sch 
40 Dia. 80 mm

1 day Fri 26/04/19 Fri 26/04/19 2503SS

2505 Branch Control Valve Lengkap dengan 
Accessories

1 day Fri 26/04/19 Fri 26/04/19 2504FS-1 day

2506 PENGADAAN DAN 
PEMASANGAN FIRE 
EXTINGIUSHER

72 days Wed 13/03/19 Mon 27/05/19

2507 Lantai 1 1 day Wed 13/03/19 Wed 13/03/19

2508 FE Kap : 4,5 Kg 1 day Tue 12/03/19 Tue 12/03/19 288

2509 FE Kap : 23 Kg (Ruang Genset) 1 day Tue 12/03/19 Tue 12/03/19 2508FF

2510 Lantai 2 1 day Mon 08/04/19 Mon 08/04/19

2511 FE Kap : 4,5 Kg 1 day Sun 07/04/19 Sun 07/04/19 404

2512 FE Kap : 10 Kg 1 day Sun 07/04/19 Sun 07/04/19 2511FF

2513 Lantai 3 1 day Mon 22/04/19 Mon 22/04/19

2514 FE Kap : 4,5 Kg 1 day Mon 22/04/19 Mon 22/04/19 537

2515 FE Kap : 10 Kg 1 day Mon 22/04/19 Mon 22/04/19 2514FF

2516 Lantai 4 1 day Mon 29/04/19 Mon 29/04/19

2517 FE Kap : 4,5 Kg 1 day Mon 29/04/19 Mon 29/04/19 657

2518 FE Kap : 10 Kg 1 day Mon 29/04/19 Mon 29/04/19 2517FF

2519 Lantai 5 1 day Tue 21/05/19 Tue 21/05/19

2520 FE Kap : 4,5 Kg 1 day Tue 21/05/19 Tue 21/05/19 782

2521 FE Kap : 10 Kg 1 day Tue 21/05/19 Tue 21/05/19 2520FF

2522 Lantai 6 1 day Mon 27/05/19 Mon 27/05/19

2523 FE Kap : 4,5 Kg 1 day Mon 27/05/19 Mon 27/05/19 902

2524 FE Kap : 10 Kg 1 day Mon 27/05/19 Mon 27/05/19 2523FF

2525 PEKERJAAN DEEP WELL 24 days Sat 17/11/18 Tue 11/12/18

2526 PEKERJAAN PERSIAPAN 1 day Sat 17/11/18 Sat 17/11/18

2527 Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan & 
Tenaga Ahli

1 day Sat 17/11/18 Sat 17/11/18 7FS-1 day
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2528 Pekerjaan Persiapan 1 day Sat 17/11/18 Sat 17/11/18 2527SS

2529 PEKERJAAN PENGEBORAN 
DAN PEMASANGAN PIPA

19 days Sun 18/11/18 Fri 07/12/18

2530 Geo Listrik 1 day Tue 27/11/18 Tue 27/11/18 2531

2531 Biaya Boring Dia. 150 mm 8 days Sun 18/11/18 Mon 26/11/18 2528

2532 Biaya Boring Dia. 200 mm 3 days Wed 28/11/18 Fri 30/11/18 2530

2533 Biaya Pumping Test / Loging Test 1 day Mon 03/12/18 Mon 03/12/18 2541

2534 Pembuatan Bak dan Tutup 1 x 1 m 1 day Fri 07/12/18 Fri 07/12/18 2547

2535 Koral Jagung 1 day Sun 02/12/18 Sun 02/12/18 2538

2536 Check Valve Dia. 65 mm 1 day Wed 05/12/18 Wed 05/12/18 2548FF

2537 Saringan Stainless Stell Dia. 100 mm 1 day Sat 01/12/18 Sat 01/12/18 2539SS

2538 Pipa Tegak GIP Dia. 65 mm 1 day Sat 01/12/18 Sat 01/12/18 2537SS

2539 Pipa Casing GIP Dia. 100 mm 1 day Sat 01/12/18 Sat 01/12/18 2540SS

2540 Pipa Casing GIP Dia. 150 mm 3 days Sat 01/12/18 Mon 03/12/18 2532

2541 Isolasi Cor Waterproof 1 day Sun 02/12/18 Sun 02/12/18 2546FS-1 day

2542 Kabel Sling 6 mm2 1 day Thu 06/12/18 Thu 06/12/18 2544SS

2543 Kabel NYYHY 3 x 1,5 mm2 dari P 
Kontrol ke WLC Deep Well

1 day Thu 06/12/18 Thu 06/12/18 2536

2544 Kabel Power NYFGBY dari P Kontrol ke 
Pompa Deep Well

1 day Thu 06/12/18 Thu 06/12/18 2543SS

2545 WLC Pompa Deep Well 1 day Tue 04/12/18 Tue 04/12/18 2533

2546 Pembuatan Saluran dan Angkat Lumpur 
dan Pembersihan Akhir

1 day Sun 02/12/18 Sun 02/12/18 2535FS-1 day

2547 Panel Kontrol Deep Well (Out Door Type) 1 day Thu 06/12/18 Thu 06/12/18 2542SS

2548 Pengadaan Pompa 1 day Wed 05/12/18 Wed 05/12/18 2545

2549 INSTALASI DARI DEEP 
WELL KE GROUND TANK

1 day Sat 08/12/18 Sat 08/12/18

2550 Pipa GIP Dia. 65 mm 1 day Sat 08/12/18 Sat 08/12/18 2534

2551 Bak Kontrol 1 day Sat 08/12/18 Sat 08/12/18 2552SS

2552 Gate Valve Dia. 65 mm 1 day Sat 08/12/18 Sat 08/12/18 2550SS

2553 Fitting dan Material Bantu 1 day Sat 08/12/18 Sat 08/12/18 2551FS-1 day

2554 PEKERJAAN ELEKTRIKAL 2 days Sun 09/12/18 Mon 10/12/18

2555 Kabel NYFGBY 4 x 6 mm2 dari Panel 
Kontrol ke PP - DW

2 days Sun 09/12/18 Mon 10/12/18 2556SS

2556 Kabel NYYHY 3 x 1,5 mm2 dari Panel 
Kontrol ke WLC di Ground Tank

1 day Sun 09/12/18 Sun 09/12/18 2557SS

2557 WLC di Ground Tank 1 day Sun 09/12/18 Sun 09/12/18 2553

2558 BIAYA PERIJINAN DAN TES 
MUTU

1 day Tue 11/12/18 Tue 11/12/18 2555

2559 DURASI TOTAL 220 days Thu 01/11/18 Tue 25/06/19
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