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RINGKASAN 

 

Rencana Anggaran Biaya Dan Penjadwalan Sisa Pekerjaan Proyek 

Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik Universitas 

Jember Menggunakan Metode Critical Path Method (CPM); Anandarajad 

Surya Sadewa, 171910301159; 2019: 53 halaman; Jurusan Teknik Sipil Fakultas 

Teknik Universitas Jember. 

 

Perencanaan rencana anggaran biaya dan penjadwalan merupakan aspek 

terpenting pada setiap pembangunan. Dalam melaksanakan suatu pembangunan 

proyek maka perlu adanya perencanaan tentang rencana anggaran biaya dan 

penjadwalan yang matang karena pekerjaan konstruksi akan berkualitas apabila 

dapat direalisasikan dengan sempurna dan sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan di awal. Jika pekerjaan konstruksi dapat dilaksanakan dengan baik 

sesuai rencana anggaran biaya dan penjadwalan, maka akan memberikan 

keuntungan bagi para pelaksana proyek dan agar terhindar dari masalah yang 

kompleks seperti pembengkakan biaya atau bahkan terhentinya suatu proyek. 

Lokasi penelitian ini berada di proyek pembangunan gedung Laboratorium 

Terpadu Fakultas Teknik Universitas Jember yang terletak di Jalan Kalimantan 

No.37, Kabupaten Jember. Gedung Laboratoirum Terpadu Fakultas Teknik 

Universitas Jember memiliki fungsi sebagai laboratorium bagi mahasiswa 

Fakultas Teknik. Tujuan dilakukannya penelitian pada gedung tersebut untuk 

mengetahui berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa lama waktu pembangunan 

dari sisa pekerjaan akibat pembangunan tahap 2. Untuk Rencana Anggaran Biaya 

(RAB) menggunakan Analisa Harga Satuan (AHS) Kabupaten Jember Tahun 

2018. Sedangkan untuk penjadwalan proyek pada penelitian ini menggunakan 

metode Critical Path Method (CPM) yang dibantu dengan software Microsoft 

Project. Critical Path Method (CPM) merupakan dasar dari sistem perencanaan 

dan pengendalian kemajuan pekerjaan yang didasarkan pada jaringan kerja atau 

network planning, dimana bisa menunjukkan keterkaitan antara kegiatan satu 

dengan kegiatan lainnya dan dapat mengetahui lintasan kritis pada suatu kegiatan 
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sehingga dapat diketahui apabila terjadi sebuah keterlambatan pada suatu 

pekerjaan di dalam proyek. 

Data sekunder yang digunakan adalah laporan akhir proyek pembangunan 

tahap 1, Bill of Quantity (BQ) dari perencanaan awal, Analisa Harga Satuan 

(AHS) Kabupaten Jember Tahun 2018, Bill of Quantity (BQ) proyek 

pembangunan tahap 2, Gambar kerja atau Detail Engineering Design (DED) dan 

Mutual Check (MC) 0 dan 100 pembangunan tahap 2. Dari data tersebut 

kemudian dapat menyusun Work Breakdown Structure (WBS), perhitungan 

rencana anggaran biaya, durasi setiap pekerjaan, penyusunan urutan aktivitas antar 

pekerjaan, pembuatan jaringan kerja menggunakan software Microsoft Project, 

mengidentifikasi lintasan kritis, dan menentukan durasi penyelesaian proyek 

pembangunan tahap selanjutnya. Hasil dari penelitian ini didapatkan pada 

Perencanaan Anggaran Biaya (RAB) menggunakan Analisa Harga Satuan (AHS) 

Kabupaten Jember 2018 didapatkan nilai dari sisa pekerjaan pada proyek 

pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Teknik Universitas Jember adalah  

senilai Rp. 30.880.773.000,- (tiga puluh milyar delapan ratus delapan puluh juta 

tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). Sedangkan untuk perencanaan 

penjadwalan pembangunan gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik 

Universitas Jember menggunakan metode Critical Path Method (CPM) 

didapatkan durasi penyelesaian proyek selama 130 hari kalender. 
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SUMMARY 

 

Budget Plan and Scheduling of Work Time for the Integrated Laboratory 

Building Construction Project at Jember University using the Critical Path 

Method (CPM); Anandarajad Surya Sadewa, 171910301159; 2019: 53 pages; 

Department of Civil Engineering , Faculty of Engineering, University of Jember. 

 

Planning a budget plan and scheduling is a crucial aspect in any 

construction. In carrying out a project development, it is necessary to have a plan 

regarding the budget plan and careful scheduling because the construction work 

will be of high quality if it can be realized perfectly and in accordance with what 

was planned in the beginning. If the construction work can be carried out properly 

according to the budget plan and scheduling, it will provide benefits to the project 

implementers and to avoid complex problems such as cost overruns or even the 

cessation of a project. 

The location of this research is in the building project of the Integrated 

Laboratory Building in the Faculty of Engineering Jember University, located at 

St. Kalimantan No.37, Jember. The Integrated Laboratoirum Building Faculty of 

Engineering University of Jember has a function as a laboratory for students of the 

Faculty of Engineering. The purpose of doing research on the building is to find 

out how much it costs and how long the construction of the remaining work due to 

the construction phase 2. For Budget Plan using the Unit Price Analysis Jember 

2018. As for the scheduling of the project on this research using methods Critical 

Path Method (CPM) who assisted with software Microsoft Project. Critical Path 

Method (CPM) is the basis of the planning system and control the progress of 

work based on the network or network planning, which can show the correlation 

between the one with the activities of others and be aware of the critical path in an 

activity so that it can be known if there was a delay on a job in the project. 

Secondary data that used are the final report of the project phase 1, the Bill 

of Quantity (BQ) from the initial planning, Unit Price Analysis (AHS) of Jember 

2018, the Bill of Quantity (BQ) of the project phase 2, Details Engineering Design 
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(DED) and Mutual Check (MC) 0 and 100 project phase 2. From the data, the 

Work Breakdown Structure (WBS) can be compiled , the calculation of the budget 

plan, the duration of each work, the sequence of activities between jobs, the 

creation of a network using software Microsoft Project, identify critical 

trajectories, and determine the duration of the completion of the next stage of 

development projects. The results of this study in budget planning using Unit 

Price Analysis Jember 2018 the value of the remaining work on the Jember 

University Integrated Engineering Laboratory Building construction project is 

worth Rp. 30,880,773,000 (thirty billion eight hundred eighty million seven rat us 

seventy three thousand rupiah). While for the planning of scheduling the 

construction of the Integrated Laboratory Faculty of Engineering, University of 

Jember using the Critical Path Method (CPM) the duration of project completion 

is 130 days. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Proyek konstruksi berkembang semakin pesat dan kompleks seiring 

berjalannya waktu dari segi fisik maupun biaya. Pada dasarnya suatu proyek 

mempunyai keterbatasan akan sumber daya, baik berupa sumber daya manusia, 

material, biaya maupun alat yang digunakan. Dari hal tersebut membutuhkan 

suatu manajemen proyek dari mulai tahap awal proyek hingga tahap penyelesaian 

proyek agar proyek dapat dikelola dengan baik. 

Langkah awal dari perencanaan suatu proyek adalah dengan membuat 

rencana kerja. Perencanaan dibuat agar proyek dapat mencapai efektiftas dan 

efisiensi yang tinggi dari sumber daya yang akan digunakan selama masa 

pelaksanaan proyek pembangunan. Beberapa sumber daya yang akan 

direncanakan meliputi beberapa aspek, diantaranya adalah tenaga kerja (man), 

metode (method), bahan (material), peralatan (machine) dan uang (money). 

Sumber daya tersebut harus direncanakan seefisien dan seefektif mungkin agar 

didapatkan biaya pelaksanaan yang minimum. Penjadwalan yang tepat dengan 

pengalokasian sumber daya yang tepat akan mendukung keberhasilan dari suatu 

proyek pembangunan. 

Dalam pelaksanaan suatu proyek besar sangat jarang ditemui suatu proyek 

yang dapat berjalan sesuai dengan perencanaan. Pada umumnya mengalami 

sebuah keterlambatan, baik dalam segi waktu maupun kemajuan pekerjaan dari 

perencanaan awal. Salah satunya adalah proyek pembangunan Gedung 

Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik Universitas Jember dengan struktur 6 

lantai. Untuk proyek pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas 

Teknik Universitas Jember sudah dikerjakan dua tahap yaitu tahap 1 dan tahap 2. 

Pada tahap 1 pekerjaan pembangunan terselesaikan sebesar 30% hingga 

kontrak selesai. Hal tersebut menyisakan 70% pekerjaan yang tersisa pada 

pembangunan tahap 1. Sedangkan pada tahap 2 pekerjaan meliputi sisa pekerjaan 

dari tahap 1 hingga pekerjaan plat lantai 3. Dikarenakan pada tahap 2 pekerjaan 

yang dikerjakan hanya sampai pekerjaan lantai 2, maka berpengaruh pada harga 

TUGAS 1 TUGAS 1 TUGAS 1 TUGAS 1 
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dan penjadwalan untuk pembangunan tahap selanjutnya. Sehingga perlu 

dilakukan perhitungan rencana anggaran biaya serta penjadwalan ulang dari sisa 

pekerjaan dari perencanaan awal proyek. Perencanaan anggaran biaya dan 

penjadwalan ulang ini dimulai dari pekerjaan terakhir pada tahap 2 hingga 

pekerjaan lantai 6 dengan menggunakan metode CPM atau Critical Path Method. 

Untuk perhitungan rencana anggaran biaya menggunakan Analisa Harga Satuan 

(AHS) Kabupaten Jember Tahun 2018 dan untuk perhitungan durasi setiap 

pekerjaan digunakan produktivitas para pekerja yang didapatkan dari analisa 

harga satuan. Hasil perhitungan rencana anggaran biaya dan penjadwalan ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam penentuan harga dan 

mengatur waktu penyelesaian proyek pembangunan Gedung Laboratorium 

Terpadu Fakultas Teknik Universitas Jember pada tahap selanjutnya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang didapat dari permasalahan dalam isi dari 

perumusan tugas akhir ini adalah “Bagaimana rencana anggaran biaya dan 

penjadwalan dari sisa pekerjaan proyek pembangunan Gedung Laboratorium  

Terpadu Fakultas Teknik Universitas Jember menggunakan metode CPM?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang didapat dari permasalahan dalam isi dari 

perumusan tugas akhir ini adalah untuk merencanakan anggaran biaya dan 

penjadwalan sisa pekerjaan proyek pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu 

Fakultas Teknik Universitas Jember menggunakan metode Critical Path Method 

(CPM). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang didapat dari permasalahan dalam isi dari 

perumusan tugas akhir ini adalah: 

1. Pembaca dapat memperoleh pengetahuan mengenai perencanaan anggaran 

biaya suatu proyek pembangunan. 
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2. Pembaca dapat memperoleh pengetahuan mengenai penjadwalan ulang 

sebuah proyek menggunakan metode Critical Path Method (CPM). 

3. Memberi rekomendasi kepada owner mengenai hasil dari penelitian untuk 

proses lelang pada pembangunan tahap selanjutnya. 

4. Memberi rekomendasi perencanaan penjadwalan kepada pihak kontraktor. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Adapun beberapa batasan masalah yang didapat dari permasalahan yang 

sudah tercantum pada rumusan masalah tugas akhir ini diantaranya adalah: 

1. Pengambilan data dilakukan pada Proyek Gedung Laboratorium Terpadu 

Fakultas Teknik Universitas Jember. 

2. Perencanaan anggaran biaya menggunakan analisa harga satuan atau AHS 

Kabupaten Jember Tahun 2018.  

3. Penjadwalan ulang proyek menggunakan metode Critical Path Method 

(CPM). 

4. Volume yang digunakan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

menggunakan volume perencanaan awal dikurangi dengan volume yang 

sudah terselesaikan pada tahap 2. 

5. Penelitian ini menggunakan bantuan software Microsoft Project untuk 

membuat penjadwalan proyek.  
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Proyek Konstruksi  

 Proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu 

kali dilaksanakan dan umumnya berjangka waktu pendek. Suatu rangkaian 

kegiatan dalam proyek konstruksi dapat dibedakan atas 2 jenis, yaitu kegiatan 

rutin dan kegiatan proyek. Kegiatan rutin adalah suatu rangkaian kegiatan yang 

terus-menerus yang berulang dan berlangsung lama, sementara kegiatan proyek 

adalah suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan dan 

umumnya dalam jangka watu yang pendek (Ervianto, 2002).  

Penjadwalan adalah rencana durasi pekerjaan yang tersedia untuk 

melaksanakan masing-masing pekerjaan suatu proyek hingga tercapai hasil 

optimal dengan mempertimbangkan keterbasan yang ada. Penjadwalan proyek 

merupakan salah satu produk hasil perencanaan, yang memberikan informasi 

tentang jadwal rencana dan kemajuan proyek (Husen, 2010). Perencanaan 

adalah suatu proses yang mencoba meletakkan dasar tujuan dan sasaran 

termasuk menyiapkan segala sumber daya untuk mencapainya. Perencanaan 

memberikan pegangan bagi pelaksanaan mengenai alokasi sumber daya untuk 

melaksanakan kegiatan (Soeharto, 1999). 

2.2 Manajemen Konstruksi 

 Rani (2016), manajemen konstruksi adalah usaha yang dilakukan melalui 

proses manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian terhadap 

kegiatan-kegiatan proyek dari awal sampai akhir dengan mengalokasikan 

sumber-sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu hasil yang 

memuaskan sesuai sasaran yang diinginkan.  

 Tujuan suatu proyek akan tercapai apabila telah memenuhi parameter yang 

meliputi biaya, waktu dan mutu. Ketiga hal tersebut merupakan parameter 

penting dalam penyelenggaraan suatu proyek. Ketiga batasan itu disebut t iga 

kendala (triple constrain) yang saling memiliki keterikatan (Gambar 2.1). 

Artinya bahwa apabila ingin meningkatkan mutu, maka akan berdampak pada 
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kenaikan biaya. Sebaliknya, apabila ini menekan biaya maka harus 

mempertimbangkan mutu dan waktu pelaksanaan (schedule). Tolak ukur 

keberhasilan proyek dapat dilihat dari sejauh mana ketiga parameter tersebut 

dapat terpenuhi.  

 

Gambar 2.1 Hubungan Triple Constrain (Soeharto, 1997) 

 

2.3 Penjadwalan Proyek 

 Penjadwalan adalah kegiatan untuk menentukan waktu yang dibutuhkan 

dan urutan kegiatan serta menentukan waktu proyek dapat diselesaikan 

(Ervianto, 2002: 154). Penjadwalan adalah berfikir secara mendalam melalui 

berbagai persoalan-persoalan, menguji jalur-jalur  yang logis, serta menyusun 

berbagai macam tugas yang menghasilkan suatu kegiatan lengkap, dan 

menuliskan bermacam-macam kegiatan dalam rangka yang logis dan rangkaian 

waktu yang tepat (Luthan dan Syafiriadi, 2006: 8). 

 Dalam sebuah proyek konstruksi diharapkan dapat berjalan dengan sesuai 

dengan perencanaan maka perlu dibuat sebuah penjadwalan proyek. Beberapa 

manfaat dari perencanaan penjadwalan adalah untuk menentukan metode yang 

sesuai dalam sebuah pekerjaan, membuat kegiatan lebih terorganisir dan proyek 

mendapatkan hasil yang lebih optimum.  

   

2.3.1 Jenis-jenis Penjadwalan Proyek 

Secara umum penjadwalan proyek dibagi menjadi 2, yaitu: 

1. Penjadwalan Deterministik merupakan penjadwalan dengan informasi 
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yang diperoleh relatif pasti sehingga menggambarkan pekerjaan yang 

akan dilakukan , masa kerja dan rencana penyelesaian proyek. Pada setiap 

pekerjaan memiliki durasi yang sudah direncanakan. Penjadwalan ini 

dibagi menjadi 2. Pertama adalah CPM (Critical Path Method) meliputi 

Arrow Diagram, Time Scale Diagram dan PDM (Precedence Diagram 

Method). Kedua adalah Non-CPM meliputi Bar/Gantt Chart dan Line 

Diagram. 

2. Penjadwalan Probabilistik merupakan penjadwalan dengan tidak dipakai 

sebuah angka estimasi yang pasti untuk setiap aktivitas. Waktu 

penyelesaian suatu aktivitas tidak dapat diketahui dengan pasti, namun 

dapat diberikan suatu rentang waktu penyelesaian. Contoh dari 

penjadwalan probabilistik adalah PERT (Project Evaluation and Review 

Technique) dan Montecarlo. 

 

2.4 Metode CPM (Critical Path Method) 

 CPM atau Critical Path Method adalah suatu metode penjadwalan dengan 

menggunakan diagram anak panah dalam menentukan lintasan kritis dari scope 

pekerjaan. Metode ini menentukan jalur yang memiliki rangkaian komponen-

komponen kegiatan dengan total jumlah waktu terlama dan menunjukkan durasi 

penyelesaian proyek tercepat. Jadi, jalur kritis terdiri dari rangkaian kegiatan 

kritis mulai dari kegiatan pertama sampai kegiatan terakhir proyek (Soeharto, 

1995). Dengan metode CPM akan didapatkan lintasan kritis yang 

menghubungkan scope pekerjaan yang tidak boleh ditunda pekerjaannya dan 

jika kegiatan kritis terlambat akan menyebabkan keterlambatan pada 

penyelesaian proyek yang sudah direncanakan. Apabila terjadi keterlambatan 

penyelesaian proyek, maka perlu dilakukan percepatan penjadwalan untuk 

memenuhi target dari kontrak yang sudah disepakati pada kontrak pekerjaan.  

 

2.4.1 Jaringan Kerja 

Jaringan kerja atau network planning  adalah hubungan ketergantungan 

antara bagian-bagian pekerjaan yang digambarkan dalam diagram network. 
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Dengan demikian dapat dikemukakan bagian-bagian pekerjaan tertentu yang 

harus didahulukan, sehingga dapat dijadikan dasar untuk melakukan pekerjaan 

selanjutnya dan dapat dilihat beberapa pekerjaan yang belum dapat dimulai 

apabila kegiatan sebelumnya belum terselesaikan. 

Menurut Hayun (2005) ada beberapa simbol yang digunakan dalam 

menggambarkan suatu network yaitu: 

1.    (anak panah/busur), mewakili sebuah kegiatan atau aktivitas 

yaitu tugas yang dibutuhkan oleh proyek. Kegiatan di sini didefinisikan 

sebagai hal yang memerlukan duration (jangka waktu tertentu) dalam 

pemakaian sejumlah resources (sumber tenaga, peralatan, material, 

biaya). Kepala anak panah yang menunjukkan arah tiap kegiatan, yang 

menunjukkan bahwa suatu kegiatan dimulai pada permulaan dan berjalan 

maju sampai akhir dengan arah dari kiri ke kanan. Baik panjang maupung 

kemiringan anak panah ini sama sekali tidak mempunyai arti. Jadi, tak 

perlu menggunakan skala. 

2.    (lingkaran kecil/simpul/node), mewakili sebuah kejadian atau 

peristiwa atau event. Kejadian (event) didefinisikan sebagai ujung atau 

pertemuan dari satu atau beberapa kegiatan. Sebuah kejadian mewakili 

satu titik dalam waktu yang menyatakan penyelesaian beberapa kegiatan 

dan awal beberapa kegiatan baru. Titik awal dan akhir dari sebuah 

kegiatan karena itu dijabarkan dengan dua kejadian yang biasanya dikenal 

sebagai kejadian kepala dan ekor. Kegiatan-kegiatan yang berawal dari 

saat kejadian tertentu tidak dapat dimulai sampai kegiatan-kegiatan yang 

berakhir pada kejadian yang sama diselesaikan. Suatu kejadian harus 

mendahulukan kegiatan yang keluar dari simpul/node tersebut. 

3.   (anak panah terputus-putus), menyatakan kegiatan semu atau 

dummy activity. Setiap anak panah memiliki peranan ganda dalam 

mewakili kegiatan dan membantu untuk menunjukkan hubungan utama 

antara berbagai kegiatan. Dummy di sini berguna untuk membatasi 

mulainya kegiatan seperti halnya kegiatan biasa, panjang dan kemiringan 

dummy ini juga tak berarti apa-apa sehingga tidak perlu berskala. Bedanya 
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dengan kegiatan biasa ialah bahwa kegiatan dummy tidak memakan 

waktu dan sumber daya, jadi waktu kegiatan dan biaya sama dengan nol. 

4.   (anak panah tebal), merupakan kegiatan pada lintasan kritis.  

Menurut Hayun (2005) dalam penggunaan simbol-simbol tersebut harus 

mengikuti beberapa aturan yaitu: 

1. Di antara dua kejadian (event) yang sama, hanya boleh digambarkan 

satu anak panah. 

2. Nama suatu aktivitas dinyatakan dengan huruf atau dengan nomor 

kejadian. 

3. Aktivitas harus mengalir dari kejadian bernomor rendah ke kejadian 

bernomor tinggi. 

4. Diagram hanya memiliki sebuah saat paling cepat dimulainya kejadian 

(initial event) dan sebuah saat paling cepat diselesaikannya kejadian 

(terminal event). 

 

2.4.2 Lintasan Kritis 

 Dalam metode CPM dikenal dengan adanya jalur kritis, yaitu jalur yang 

memiliki rangkaian komponen-komponen kegiatan dengan total jumlah waktu 

terlama. Jalur kritis terdiri dari rangkaian kegiatan kritis, dimulai dari kegiatan 

awal sampai kegiatan akhir proyek. Lintasan kritis atau critical path  melalui 

aktivitas aktivitas yang jumlah waktu pelaksanaannya paling lama. Jadi, 

lintasan kritis adalah lintasan yang paling menentukan waktu penyelesaian 

proyek secara keseluruhan, dan digambarkan dengan anak panah tebal.  

 Heizer dan Render (2005) menjelaskan bahwa dalam melakukan analisa 

jalur kritis, dibutuhkan dua proses atau two-pass, yang terdiri dari foward pass 

dan backward pass. ES (Early Start) dan EF (Early Finish) ditentukan selama 

foward pass, LS (Latest Start) dan LF (Latest Finish) ditentukan selama 

bacward pass. Notasi tersebut dapat dilihat seperti pada gambar 2.2. ES adalah 

waktu terdahulu suatu kegiatan dapat dimulai, dengan asumsi semua pekerjaan 

pendahulu sudah terselesaikan. EF adalah waktu terdahulu suatu kegiatan yang 
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dapat selesai. LS adalah waktu terakhir dari suatu kegiatan dapat dimulai, 

sehingga tidak menunda waktu penyelesaian keseluruhan proyek. LF adalah 

waktu terakhir suatu kegiatan dapat selesai sehingga tidak menunda waktu 

penyelesaian keseluruhan proyek. Untuk mencari nilai ES, EF, LS dan LF dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus 2.1 sampai rumus 2.4. 

ES = Max {EF semua pendahulu langsung} ....................................... (2.1) 

EF = ES + Waktu Kegiatan ................................................................ (2.2) 

LF = Min {LS dari seluruh kegiatan yang langsung mengikutinya} .. (2.3) 

LS = LF – Waktu kegiatan ................................................................. (2.4) 

 Setelah waktu terdahulu dan waktu terakhir dari semua kegiatan dihitung, 

kemudian jumlah waktu keterlambatan/slack (slack time) dapat diketahui. Slack 

adalah waktu yang dimiliki oleh sebuah kegiatan untuk bisa diundur, tanpa 

menyebabkan keterlambatan proyek keseluruhan (Heizer dan Render, 2005). 

Untuk mengetahui berapa besar slack dapat dicari dengan menggunakan rumus 

2.5 atau rumus 2.6. 

Slack = LS – ES ................................................................................. (2.5) 

atau 

Slack = LF – EF ................................................................................. (2.6) 

 

 

Gambar 2.2 Notasi yang Digunakan pada Node Kegiatan  

Sumber : Operations Management : Manajemen Operasi, 2005 
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2.5 Aplikasi Penunjang Penelitian 

Digunakan software Microsoft Project untuk membantu mempercepat 

pengolahan data yang sudah didapatkan. Microsoft project adalah suatu 

perangkat lunak project management yang dapat mempermudah pekerjaan 

konstruksi dalam hal penjadwalan. Microsoft project sendiri memiliki beberapa 

versi yang  dapat digunakan hingga saat ini, diantaranya versi 2000, 2002, 

2007, 2010 dan versi yang paling baru yaitu versi 2013. Software ini membantu 

pekerjaan konstruksi yang diharuskan bekerja dengan cermat, tepat, dan benar. 

Beberapa kelebihan dari Microsoft Project adalah:  

a. Menyimpan detail mengenai suatu proyek dalam database-nya yang 

meliputi detail tugas-tugas beserta hubungan satu dengan yang lain, sumber 

daya yang dipakai, biaya, jalur kritis dan lain-lain. 

b. Menggunakan informasi tersebut untuk menghitung dan memlihara jadwal, 

biaya, dan elemen-elemen lain, termasuk juga menciptakan suatu rencana 

proyek. Semakin banyak informasi yang disediakan, semakin akurat 

planning proyek.  

c. Melakukan pelacakan selama proyek berjalan untuk menentukan apakah 

proyek akan dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan anggaran 

yang direncanakan atau tidak. Apabila proyek berjalan telambat atau 

anggaran sekarang telah melebihi dari yang seharusnya maka seorang 

manajer proyek bisa melakukan beberapa langkah untuk mengembalikan 

proyek sesuai jalurnya.  

Aplikasi Microsoft project dapat memperlihatkan hasil perhitungan secara 

langsung. Rencana proyek akan tersusun dengan baik setelah informasi kritis 

mengenai proyek dan kegiatannya dimasukkan (Emmanuel dkk, 2009). 

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

 Sumber referensi penelitian dapat dilihat pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1. Tabel Penelitian Terdahulu 

No. Judul Penelitian Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1. Pengendalian Waktu dan Biaya 

Pelaksanaan Menggunakan 

Metode CPM (Critical Path 

Method) 

(Studi Kasus Proyek Hotel dan 

Kondotel Horison Pasuruan) 

Untuk menganalisa total 

biaya dengan waktu 

penyelesaian yang 

dipercepat dan untuk 

mengetahui efisiensi waktu 

dan biaya menggunakan 

metode CPM secara manual. 

Metode CPM yang 

dihitung secara 

manual 

Biaya proyek dengan penambahan jam 

kerja (lembur) dapat diselesaikan 112 

hari dengan biaya total  

Rp 32.271.559.156,20. Proyek ini 

mendapatkan efisiensi waktu 70 hari 

dengan penambahan biaya sebesar  

Rp 365.448.573,51. 

Sumber: 

Safitri, Ficka Ayu. 2018. Pengendalian Waktu dan Biaya Pelaksanaan Menggunakan Metode CPM (Critical Path Method) 

(Studi Kasus Proyek Hotel dan Kondotel Horison Pasuruan). Skripsi. Jember: Fakultas Teknik Universitas Jember. 

2. Menganalisis Sensitivitas 

Keterlambatan Durasi Proyek 

Dengan Metode CPM 

(Studi Kasus : Perumahan Puri 

Kelapa Gading) 

 

untuk mengetahui efisiensi 

waktu menggunakan metode 

CPM dan penambahan jam 

kerja. 

Metode CPM dan 

penambahan jam 

kerja 

Percepatan durasi pelaksanaan proyek 

pada penambahan jam kerja lebih cepat 

16 hari kerja dari jadwal pelaksanaan 

proyek sebelumnya. Penambahan jam 

kerja berpengaruh pada biaya konstruksi 

yang meningkat. 

 

1
1
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1
2
 

No. Judul Penelitian Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

Sumber: 

Pratasik, Failen., Malingkas, G.Y., Arsjad, Tisano., Tarore, H. 2013. Menganalisis Sensitivitas Keterlambatan Durasi Proyek 

Dengan Metode CPM (Studi Kasus : Perumahan Puri Kelapa Gading). Jurnal Sipil Statik Vol.1 No.9, Agustus 2013 (603-607) ISSN: 

2337-6732. 

3. Sistem Pengendalian Waktu 

Degan Critical Path Method 

(CPM) Pada Proyek Konstruksi 

(Studi Kasus : Menara Alfa 

Omega Tomohon) 

Untuk membandingkan umur 

proyek pembangunan hingga 

selesai menggunakan metode 

CPM dengan Barr Chart 

Metode CPM dan 

Barr Chart 

Penjadwalan rencana pembangunan 

Menara Alfa Omega Tomohon yang 

menggunakan Barr Chart adalah 270 hari. 

Dengan menggunakan Critical Path 

Method CPM pembanggunan proyek ini 

membutuhkan waktu 249 hari. Jadi, 

terdapat selisih 21 hari dari kedua metode 

ini. 

Sumber: 

Polii, Rovel Brando., Walangitan, D. R. O., Tjakra, Jermias. 2017. Sistem Pengendalian Waktu Degan Critical Path Method 

(CPM) Pada Proyek Konstruksi (Studi Kasus : Menara Alfa Omega Tomohon). Jurnal Sipil Statik Vol.5 No.6 Agustus 2017 (363-371) 

ISSN: 2337-6732. 
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BAB 3. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian yang dilakukan Perhitungan Rencana Anggaran biaya 

(RAB) dan penjadwalan adalah proyek pembangunan Gedung Laboratorium 

Terpadu Fakultas Teknik Universitas Jember. Proyek ini direncanakan memiliki 6 

lantai yang akan digunakan sebagai gedung laboratorium bagi mahasiswa 

Fakultas Teknik Universitas Jember. Proyek pembangunan ini berlokasi di 

Kampus Universitas Jember dengan alamat Jl. Kalimantan No. 37, Sumbersari, 

Krajan Timur, Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Peta lokasi 

pembangunan dapat dilihat pada gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1. Lokasi Proyek Pembangunan 

(Sumber: Google Maps) 

Keterangan: 

= Area lokasi pembangunan gedung Laboratorium Fakultas     

     Teknik Universitas Jember 

 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh 

data yang dibutuhkan. Data yang akan digunakan dalam analisis adalah data yang 
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diperoleh dari lapangan yang berupa data sekunder, sedangkan untuk data primer 

tidak digunakan dalam penelitian ini karena tidak melakukan survey langsung di 

lapangan. Data-data yang berkaitan langsung dengan proyek tersebut dapat 

membantu dalam penjadwalan ulang atau reschedule. Data yang digunakan antara 

lain: 

a. Laporan akhir proyek pembangunan tahap 1 

b. Bill of Quantity (BQ) dari perencanaan awal 

c. Analisa Harga Satuan (AHS) Kabupaten Jember Tahun 2018 

d. Bill of Quantity (BQ) proyek pembangunan tahap 2 

e. Gambar kerja atau DED (Detail Engineering Design) 

f. Mutual Check (MC) 0 dan 100 pembangunan tahap 2 

 

3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk merencanakan Rencana Anggaran Biaya 

(RAB) dan penjadwalan ulang dari sisa pekerjaan yang telah terselesaikan pada 

tahap 2 hingga selesai pada proyek pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu 

Fakultas Teknik Universitas Jember. Penelitian ini menggunakan metode CPM 

(Critical Path Method) untuk mendapatkan lintasan kritis dari sebuah kegiatan. 

Untuk perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) digunakan data dari lapangan 

berupa BQ dan AHS Kabupaten Jember Tahun 2018. Untuk penjadwalan 

digunakan bantuan software Microsoft Project untuk mempermudah dan 

mempercepat perencanaan penjadwalan dengan metode CPM. 

 

3.4 Tahapan Penelitian 

Tahapan dalam proses analisis ini merupakan langkah-langkah yang 

dilakukan secara sistematis yang sesuai dengan rumusan permasalahan sehingga 

akan didapatkan hasil analisis yang akurat. Berikut adalah tahapan-tahapan 

penelitian yang akan dilakukan: 

1. Studi literatur, untuk menambah wawasan dan memperdalam ilmu tentang 

materi-materi yang berkaitan dengan topik pembahasan. 

2. Merumuskan permasalahan berdasarkan latar belakang penelitian. 
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3. Pengumpulan data sekunder proyek berupa laporan akhir proyek 

pembangunan tahap 1, Bill of Quantity (BQ) dari perencanaan awal, Analisa 

Harga Satuan (AHS) Kabupaten Jember Tahun 2018, Bill of Quantity (BQ) 

proyek pembangunan tahap 2, Gambar kerja atau DED (Detail Engineering 

Design) dan Mutual Check (MC) 0 dan 100 pembangunan tahap 2. 

4. Menentukan Work Breakdown Structure (WBS) sisa pekerjaan yang belum 

terselesaikan dengan menggunakan data sekunder Bill of Quantity (BQ) dari 

perencanaan awal dan Bill of Quantity (BQ) pembangunan tahap 2. 

5. Menghitung RAB sisa pekerjaan yang belum tercapai dengan menggunakan 

Analisa Harga Satuan (AHS) Kabupaten Jember Tahun 2018. 

6. Menghitung produktivitas dan durasi dari setiap pekerjaan. 

7. Membuat penjadwalan dengan menggunakan software Microsoft Project. 

8. Menentukan pekerjaan yang masuk dalam lintasan kritis. 

9. Melakukan analisa dari hasil perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

dan penjadwalan sisa pekerjaan.  

10. Pembahasan dan kesimpulan dari hasil perencanaan anggaran biaya dan 

penjadwalan sisa pekerjaan yang belum terselesaikan. 

 

3.5 Diagram Alir Penelitian 

Tahapan yang dilakukan  dalam  tugas  akhir dapat dilihat pada diagram alir 

penelitian pada gambar 3.2.   

 

 

 

 

 

  

Studi Literatur 

Mulai 

 Penentuan Rumusan Masalah  

A 
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Gambar 3.2. Diagram Alir Penelitian 

 

3.6 Matrik Penelitian 

Matrik penelitian  selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1.   

 

A 

M

ul

ai 

 Pengumpulan Data: 

1. Laporan akhir proyek pembangunan tahap 1 

2. AHS 2018 Kabupaten Jember 

3. Bill of Quantity (BQ) perencanaan awal 

4. Gambar Kerja atau DED 

5. Bill of Quantity (BQ) tahap 2 

6. Mutual Check (MC) 0 dan 100 tahap 2 

Analisa Hasil Pengolahan Data     

Pengolahan Data  

1. Mencari sisa pekerjaan 

2. Merencanakan RAB sisa pekerjaan 

3. Merencanakan Durasi Pekerjaan 

4. Merencanakan Penjadwalan 

5. Mengidentifikasi Lintasan Kritis 

Kesimpulan dan Saran   

Selesai 
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Tabel 3.1 Matrik Penelitian 

Judul 
Rumusan 

Masalah 

Hipotesis 

Tindakan 

Metode Penelitian 

Objek 

Penelitian 

Pengumpul

an data 

Analisis Data 

Rencana 

Anggaran Biaya 

dan Penjadwalan 

Sisa Pekerjaan 

Proyek 

Pembangunan 

Gedung  

Laboratorium 

Terpadu Fakultas 

Teknik 

Universitas 

Jember 

Menggunakan 

Metode Critical 

Path Method 

(CPM) 

Bagaimana 

rencana 

anggaran 

biaya dan 

penjadwalan 

dari sisa 

pekerjaan 

proyek 

pembanguna

n Gedung 

Laboratoriu

m  Terpadu 

Fakultas 

Teknik 

Universitas 

Jember 

menggunaka

n metode 

CPM 

Dari hasil 

penelitian dapat 

memberikan 

rekomendasi 

kepada pihak 

proyek tentang 

hasil 

perencanaan 

anggaran biaya 

dan 

penjadwalan 

serta dapat 

menambah 

wawasan dalam 

bidang 

penjadwalan 

menggunakan 

metode CPM 

Pembangunan 

gedung 

Laboratorium 

Terpadu 

Fakultas 

Teknik 

Universitas 

Jember 

Data 

Sekunder 

- RAB awal 

- Gambar 

- Laporan 

akhir tahap 1 

- BQ tahap 2 

- AHS 

Kabupaten 

Jember 

Tahun 2018 

- Mutual 

Check (MC) 

0 dan 100 

tahap 2 

Membuat 

RAB dan 

penjadwalan 

dari pekerjaan 

sisa pada 

pembangunan 

ini, sehingga 

mendapatkan 

penjadwalan 

baru yang 

dapat 

dijadikan 

rekomendasi 

dalam 

pembangunan 

tahap 

selanjutnya. 
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BAB 5. PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Pada Perencanaan Anggaran Biaya (RAB) menggunakan Analisa Harga 

Satuan (AHS) Kabupaten Jember 2018 dan perencanaan penjadwalan 

menggunakan metode Critical Path Method (CPM) didapatkan nilai dari sisa 

pekerjaan pada proyek pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Teknik 

Universitas Jember adalah senilai Rp. 30.880.773.000,- (tiga puluh milyar delapan 

ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan durasi 

penyelesaian proyek adalah selama 130 hari kalender. 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dituliskan di atas, maka saran yang dapat 

diberikan sebagai berikut : 

1. Pada perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) menggunakan Analisa 

Harga Satuan (AHS) yang terbaru untuk mendapatkan harga yang lebih 

akurat sesuai kondisi pasar. 

2. Pada perencanaan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan penjadwalan proyek 

pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik Universitas 

Jember sebaiknya menggunakan bantuan software manajemen proyek selain 

Microsoft Project yaitu bisa menggunakan Building Information Modelling 

(BIM) yang dapat menyajikan data lebih cepat, efektif dan akurat. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


LAMPIRAN

Lampiran 4.1 Gambar Detail Engineering Design (DED)
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No Uraian Pekerjaan

A LANTAI 1
I Pekerjaan Kusen Pintu, Jendela, dan Daunan

A. Pekerjaan Railling Tangga
1 Pasang Railling Tangga Utama dari Stainless Steel 13,76 m2
2 Pasang Railling Tangga Darurat dari Stainless Steel 12,48 m2
II Pekerjaan Langit-langit
1 Pembuatan Signane 1,00 Set

III Pekerjaan Tata Udara
1 Pasang AC 2 PK 3,00 Unit
2 Pasang AC 1 1/2 PK 1,00 Unit
3 Pasang AC 1 PK 2,00 Unit
4 Pasang AC 3/4 PK 18,00 Unit
5 Kipas angin Gantung  Ex Jepang 55,00 Unit

IV Pekerjaan Instalasi  Telepon
1 Pasang Instalasi Telepon 22,00 Titik
2 Pasang Outlet Telepon 21,00 Titik
3 Switch Hub 16 port 1,00 Unit
4 Terminal Box 1,00 Unit
5 Material bantu untuk pemasangan pada lantai 1 s/d lantai 6 1,00 ls
V Pekerjaan CCTV
1 DVR kapasitas 16 input kamera dan HDD 2TB 1,00 Unit
2 Kamera CCTV HD 7,00 Unit
3 Monitor LCD 32" 1,00 Unit
4 Instalasi kabel coaxial RG6 untuk kamera CCTV 11,00 Titik
5 Terminal Box 1,00 Unit
6 Material bantu dan testing commissioning 1,00 ls

VI Pekerjaan Sound System
1 Peralatan Utama Sound System

Microphone 1,00 Unit
Mixer Amplifier 60 Watt 1,00 Unit
Power Amplifire 480 Watt 1,00 Unit
Sirine moduler 1,00 Unit
Kabinet Rack lengkap blower junction dan aksesories 1,00 Unit

2 Celling speaker 6 W 10,00 Titik
3 Volume control 1,00 Titik
4 Instalasi Celling speaker 12,00 lot
5 Terminal Box 1,00 Unit
6 Kabel Feeder dari rack cabinet ke terminal box, NYMH 3x2.5mm 5,00 m'
7 Material bantu dan testing commissioning 1,00 ls

VII Pekerjaan Alat Pemadam Kebakaran
I. Peralatan Utama
1 Pasang Instalasi dan Pompa Transfer Lengkap 1,00 Unit
2 Ground Tank uk.8.00 x 4.00 x 3.00 m Untuk Hydrant dan Air Bersih 1,00  Unit

2.1 Galian Tanah 113,47  m3
2.2 Urugan Pasir 1,85  m3
2.3 Lantai Kerja 3,70  m3
2.4 Plat Lantai Groundtank

Beton K 300 11,09  m3
Pembesian 1046,17  Kg
Bekisting 44,64  m2

2.5 Plat Dinding Groundtank
Beton K 300 14,85  m3
Pembesian 1502,46  Kg
Bekisting 76,80  m2

2.6 Plat Penutup Groundtank
Beton K 300 4,47  m3
Pembesian 1072,24  Kg
Bekisting 39,94  m2

2.7 Balok BG
Beton K 300 2,05  m3
Pembesian 357,76  Kg
Bekisting 30,72  m3

2.8 Pas. Keramik 30/30 80,00  m2
2.9 Pasang plat penutup man hole lengkap dengan kunci 1,00  ls
2.10 Pekerjaan water proofing 80,00  m2
2.11 Pasang pipa udara lengkap Ø 1 1/2 " 0,80  m1
2.12 Pasang instalasi conecting pipa ground tank ke tanki Ø 2 " lengkap 36,00  m1
III PEKERJAAN RUMAH POMPA
A. PEKERJAAN TANAH
1 Galian tanah 20,85  m3
2 Urugan tanah kembali 5,21  m3
3 Urugan pasir bawah pondasi 1,40  m3

Lampiran 4.2 Work Breakdown Structure  (WBS)

Volume
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B. PEKERJAAN PONDASI
1 Pondasi anstamping ( batu kosong ) 2,80  m3
2 Pondasi batu kali camp. 1 : 6 6,16  m3
C. PEKERJAAN STRUKTUR
1 Beton Sloof struktur 15/20 mutu beton K 175 0,42  m3
2 Plat lantai tebal 10 cm mutu beton K 175 1,10  m3
4 Beton kolom 15/15 mutu beton KP 0,19  m1
5 Beton Ringbalk 15/20 mutu beton K175 0,42  m3
6 Plat atap tebal 10 cm mutu beton K 175 2,04  m3
D. PEKERJAAN DINDING BATA MERAH
1 Pasang dinding 1/2 bata 1 PC : 6 Psr 47,00  m2
2 Plesteran dinding interior dan exterior camp. 1 PC : 6 Psr 94,00  m2
E PEKERJAAN CAT-CATAN
1 Cat dinding 94,00  m2
2 Cat Waterproofing 13,07  m2
F PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA
1 Pasang pintu P4' 1,00  bh
2 Pasang jendela J5 3,00  bh
G PEKERJAAN LISTRIK
1 Pasang titik lampu 2,00  Ttk
2 Pasang lampu TL 20 watt 2,00  bh
3 Pasang stop kontak 1 Phase 1,00  bh
4 Pasang Panel Box (MCB) 1,00  bh
5 Pasang saklar 2,00  bh
H PEKERJAAN INSTALASI POMPA
1  Electric main hydrant pump 1,00 Unit
2  Jockey Pump 1,00 Unit
3  Diesel hydrant pump 1,00 Unit
4 Panel starter otomatis c/w charger, wlc dan assesories 1,00 Unit
5 Pengkabelan dari pompa kepanel starter 1,00 ls
6 Instalasi Pressure Switch 3,00 ttk
7  BSP Sch.40.

 dia. 1/2" 12,00 m'
 dia. 1" 6,00 m'
 dia. 11/2" 12,00 m'
 dia. 2 " 12,00 m'
 dia. 2 1/2 " 12,00 m'
 dia. 3 " 6,00 m'
 dia. 4 " 6,00 m'
 dia. 6 " 18,00 m'

8  Gate valve- Screw type
 dia. 1/2 " 9,00 bh
 dia. 1 " 1,00 bh
 Gate valve- Flange type - Protector
 dia. 2 1/2 " , OS&Y type 1,00 bh
 dia. 4 ", OS&Y type 1,00 bh
 dia. 6 ", OS&Y type 2,00 bh

9 Ball valve
 dia. 11/2 " 1,00 bh
 dia. 2 " 2,00 bh

10  Flexible joint
 dia. 11/2 " 2,00 bh
 dia. 4 " 2,00 bh
 dia. 6 " 2,00 bh

11  Check valve
 dia. 1/2" c/w niplle 3,00 bh
 dia. 11/2" 1,00 bh
 dia. 4" wafer 2,00 bh

12  Foot valve
 dia. 11/2" 1,00 bh
 dia. 6 " 2,00 bh

13  "Y" strainer
 dia. 11/2" 1,00 bh
 dia. 6 " - 2,00 bh

14  Pressure Gauge 1,00 bh
15  Pressure switch 3,00 bh
16 Pressure Tank Kap. 500 lt 1,00 set
17 Main Control Valve dia. 4" 1,00 Unit
18 Pressure safety valve 11/2" 2,00 bh
19  Header dia. 8" 1,00 bh
20 Primming tank 250 liter 1,00 bh
21  Fitting pipa 1,00 ls
22  Material bantu 1,00 ls
III  PEKERJAAN PERALATAN FIRE HYDRANT di halaman
1  Siamese 4" x 2 1/2" x 2 1/2" 1,00 Unit
2  Hydrant Pillar 4" x 2 1/2" x 2 1/2" - 4,00 Unit
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3  Hydrant Box outdoor, type C c/w 4,00 Unit
4 Check valve dia. 6" , wafer type - 1,00 Unit
5 Gate valve dia. 6" , OS&Y type - 1,00 Unit
6 Instalasi Pipa SCH 40.  c/w fitting2 , Material bantu & galian

- dia. 6 " 176,20 m'
VIII Pekerjaan Listrik
A. Pekerjaan Kabel Feeder
a. Instalasi dari LVMDP ke panel SDP utama
1 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 LVMDP ke SDP Fire Lift 3,00 m'
2 Instalasi kabel NYY 4x1x120 mm2 + NYA 10 mm2 LVMDP ke SDP Hydrant 12,00 m'
b. Instalasi kabel feeder dari SDP 02 utama ke SDP Unit lantai 2
1 Instalasi kabel NYY 4x16 mm2 + NYA 16 mm2 SDP 02 ke SDP Lab. 0201 41,00 m'
2 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 02 ke SDP Lab. 0202 28,60 m'
3 Instalasi kabel NYY 4x25 mm2 + NYA 16 mm2 SDP 02 ke SDP Umum 02 3,00 m'
d. Instalasi kabel feeder dari SDP 03 utama ke SDP Unit lantai 3
1 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 03 ke SDP Lab. 0301 32,50 m'
2 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 03 ke SDP Lab. 0302 50,00 m'
3 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 03 ke SDP Lab. 0303 41,00 m'
4 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 03 ke SDP Lab. 0304 32,00 m'
5 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 03 ke SDP Lab. 0305 35,50 m'
6 Instalasi kabel NYY 4x16 mm2 + NYA 16 mm2 SDP 03 ke SDP Lab. 0306 45,00 m'
7 Instalasi kabel NYY 4x16 mm2 + NYA 16 mm2 SDP 03 ke SDP Lab. 0307 45,00 m'
8 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 03 ke SDP Lab. 0308 33,50 m'
9 Instalasi kabel NYY 4x6 mm2 + NYA 6 mm2 SDP 03 ke SDP Umum 03 3,00 m'
e. Instalasi kabel feeder dari SDP 04 utama ke SDP Unit lantai 4
1 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0401 33,50 m'
2 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0402 41,50 m'
3 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0403 43,00 m'
4 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0404 43,50 m'
5 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0405 41,50 m'
6 Instalasi kabel NYY 4x16 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0406 33,00 m'
7 Instalasi kabel NYY 4x16 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0407 36,00 m'
8 Instalasi kabel NYY 4x16 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0408 43,50 m'
9 Instalasi kabel NYY 4x16 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0409 45,00 m'
10 Instalasi kabel NYY 4x16 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0410 45,00 m'
11 Instalasi kabel NYY 4x16 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0411 42,50 m'
12 Instalasi kabel NYY 4x16 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0412 34,00 m'
13 Instalasi kabel NYY 4x6 mm2 + NYA 6 mm2 SDP 04 ke SDP Umum 04 3,00 m'
f. Instalasi kabel feeder dari SDP 06 utama ke SDP Umum 05
1 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 06 ke SDP Lab. 0601 3,00 m'
g. Instalasi kabel feeder dari SDP 06 utama ke SDP Unit lantai 6
1 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 06 ke SDP Lab. 0601 35,50 m'
2 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 06 ke SDP Auditorium 42,00 m'
3 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 06 ke SDP Umum 06 2,00 m'

XVIII Pekerjaan Drainase
1 Saluran terbuka dari pasangan buis beton U dia.30 cm 236,72 m'
2 Pasang bak kontrol ukuran 45 x 45 x 50 cm 36,00 Unit
3 Pasang plat beton penutup saluran drainase 1,90  m3
B LANTAI 2

VII Pekerjaan Kusen Pintu, Jendela, dan Daunan
C. Pekerjaan Railling Tangga
1 Pasang Railling Tangga Utama dari Stainless Steel 13,76 m2
2 Pasang Railling Tangga Darurat dari Stainless Steel 12,48 m2

VIII Pekerjaan Tata Udara
1 Unit AC Split Wall 3/4PK + instalasi 4,00 Unit

IX PEKERJAAN TELEPON
1 Pasang Instalasi Telepon 6,00 Unit
2 Pasang Outlet Telepon 4,00 Titik
3 Switch Hub 16 port 1,00 Unit
4 Terminal Box 1,00 Unit
5 Material bantu 1,00 ls
X Pekerjaan CCTV
1 Kamera CCTV HD 4,00 Unit
2 Instalasi kabel coaxial RG6 untuk kamera CCTV 4,00 m'
3 Material bantu dan testing commissioning 1,00 ls

XI Pekerjaan Sound System
1 Celling speaker 6 W 9,00 Titik
2 Volume control 1,00 Titik
3 Instalasi Celling speaker 11,00 lot
4 Terminal Box 1,00 Unit
5 Kabel Feeder dari rack cabinet ke terminal box, NYMH 3x2.5mm 1,50 m'
6 Material bantu dan testing commissioning 1,00 ls
C LANTAI 3
I Pekerjaan Pasangan
1 Mengurug pasir bawah lantai setebal 5 cm 89,45 m3
2 Pasangan dinding 1/2 batu bata spesi 1 Pc : 6 Psr 1348,99 m2
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II Pekerjaan Beton
1 Kolom Praktis uk. 11 x 11 cm 340,00 m1
2 Kolom uk. 30 x 30 cm ( K 2 ) 0,72 m3
3 Kolom uk. 40 x 40 cm ( K 3 ) 3,84 m3
4 Kolom uk. 50 x 50 cm ( K 4 ) 4,00 m3
5 Kolom uk. 60 x 60 cm ( K 5 ) 28,80 m3
6 Kolom uk. 70 x 70 cm ( K 6 ) 23,52 m3
7 Balok Tangga Utama dan Tangga Darurat uk. 20 x 40 cm 7,20 m3
8 Plat meja beton tebal 10 cm 5,31 m3
9 Anak Tangga Utama dan Tangga Darurat ( Trap ) uk.20 x 30 cm 3,33 m3
10 Plat Tangga Utama dan Darurat Tebal 15 cm 7,15 m3
11 Plat Bordes Tangga Utama dan Tangga Darurat Tebal 25 cm 7,05 m3
III Pekerjaan Plesteran dan Benangan
1 Pekerjaan plesteran interior spesi 1 Pc : 6 Psr 2975,35 m2
2 Pekerjaan plesteran eksterior spesi 1 Pc : 6 Psr 681,11 m2
3 Pekerjaan acian interior 2975,35 m2
4 Pekerjaan acian eksterior 681,11 m2

IV Pekerjaan Lantai
1 Pasang Keramik Lantai 60 x 60 1298,71 m2
2 Pasang Keramik Lantai 30 x 30 134,58 m2
3 Pasang Keramik Hard Rock 30 x 30 Lantai KM/WC 23,13 m2
4 Pasang Keramik Dinding 30 x 60 (KM/WC) 76,00 m2
5 Pasang Batu Alam 23,33 m2
V Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium dan Partisi
A. Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium,Partisi,Railling tangga dan Sunscreen
1 Pas. Kusen Type J2 28,00 Unit
2 Pas. Kusen Type J3 1,00 Unit
3 Pas. Kusen Type J4 10,00 Unit
4 Pas. Kusen Type J8 12,00 Unit
5 Pas. Kusen Type J9 22,00 Unit
6 Pas. Kusen Type J12 4,00 Unit
7 Pas. Kusen Type P2 10,00 Unit
8 Pas. Kusen Type P3 21,00 Unit
9 Pas. Kusen Type P4 10,00 Unit
10 Pas. Kusen Type P5 5,00 Unit
11 Pasang pintu darurat anti api 2,00 Unit
B. Pekerjaan Partisi
1 Memasang 1m2 Unit Partisi Type I 178,35 m2
2 Memasang 1m2 Unit Partisi Type II 6,65 m2
3 Memasang 1 Unit Pintu Type I untuk partisi 17,00 Unit
4 Memasang 1 jendela Pintu Type I untuk partisi 20,00 Unit
5 Memasang 1 jendela Pintu Type II untuk partisi 1,00 Unit
C. Pekerjaan Railling Tangga
1 Pasang Railling Tangga Utama dari Stainless Steel 13,76  m2
2 Pasang Railling Tangga Darurat dari Stainless Steel 12,48  m2
D. Curtain Wall
1 Curtain Wall ( CW2 ) 1,00 m2

VI Pekerjaan Langit-langit
1 Pasang Plafond Acoustic Rangka Cross Tee Main Tee 1141,44 m2

VII Pekerjaan Pengecatan
1 Pengecatan dinding interior 2975,35 m2
2 Pengecatan dinding eksterior 681,11 m2
3 Pengecatan plafon 1271,00 m2

VIII Pekerjaan Tata Udara
1 Unit AC Cassete 5PK 2,00 Unit
2 Unit AC Cassete 4PK 9,00 Unit
3 Unit AC Split Wall Mountain 3/4 PK 16,00 Unit
4 Exhaust Fan ex jepang 2,00 Unit

IX PEKERJAAN TELEPON
1 Pasang Instalasi Telepon 18,00 Unit
2 Pasang Outlet Telepon 16,00 Titik
3 Switch Hub 16 port 1,00 Unit
4 Terminal Box 1,00 Unit
5 Material bantu 1,00 ls
X Pekerjaan CCTV
1 Kamera CCTV HD 4,00 Unit
2 Instalasi kamera CCTV 4,00 m'
3 Material bantu dan testing commissioning 1,00 ls

XI Pekerjaan Sound System
1 Celling speaker 6 W 8,00 Titik
2 Volume control 1,00 Titik
3 Instalasi Celling speaker 10,00 Unit
4 Terminal Box 1,00 Unit
5 Kabel Feeder dari rack cabinet ke terminal box, NYMH 3x2.5mm 5,00 m'
6 Material bantu dan testing commissioning 1,00 ls

XII Pekerjaan Fire Alarm
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1 INSTALASI LANTAI 3
Peralatan Fixture
 - Conv. Optical Smoke Detector 52,00 pcs
 - Conv. Manual Break glass 2,00 pcs
 - Junction Box Fire Alarm 1,00 pcs
 - Remote Indicating Lamp 4,00 pcs
 - Alarm Bell 2,00 Unit
 - Terminal Box 30 x 40 x 12 1,00 Unit

2 Pekerjaan Instalasi
  -Detector dan manual break glass 55,00 ttk
 - Junction Box Fire Alarm 1,00 ttk
 - Remote Indicating Lamp 4,00 ttk

XIII Pekerjaan Alat Pemadam Kebakaran
1 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu

 dia. 3 " 81,30 m'
2 Hydrant Box Indoor, type B c/w 2,00 Unit
3 Gate valve dia. 21/2" , OS&Y type 1,00 bh

 - Fire Extinguiser 6 kg 2,00 Unit
B Instalasi Sprinkler
1 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu

 dia. 1 " 150,00 m'
 dia. 1 1/4 " 107,00 m'
 dia. 2 " 8,50 m'
 dia. 2 1/2 " 8,00 m'
 dia. 3 " 63,50 m'

2 Sprinkler head dia. 1/2", 68'C, pendent 71,00 bh
3 Branch Control Valve dia. 3" 1,00 Unit

XIII Pekerjaan Sanitair & Sanitasi
1 Pasang Klosed Duduk 10,00  Bh
2 Pasang Wastafel single 6,00  Bh
3 Pasang Jet washer 10,00  Bh
4 Pasang Kran Diameter Air 1/2 " 24,00  Bh
5 Pasang Floor Drain 10,00  Bh
A Instalasi Air Bersih
1 Pasang Pipa Air Bersih PVC AW Diameter 3/4" 108,35  m'
B Instalasi Air Kotor
1 Pasang Cleant Out 3" 2,00  Unit
2 Pasang Pipa air kotor Ø 3 " 16,52 m'
3 Pasang Pipa air kotor Ø 4 " 82,77 m'

XI Pekerjaan Listrik
1 Pas. instalasi Cable Tray 30x10x240 cm lengkap dengan assesories 47,08 btg
2 Pas. instalasi Cable ladder 20x10x240 cm lengkap dengan assesories 47,08 btg
3 Pasang Instalasi Titik Lampu 152,00 Titik
4 LAMPU EXIT LED AL 1MK HUGO (Komplit) 3,00 Titik
5 DOWNLIGHT INBOW / RD 150 E27 + KACA LED BULB 6w 14,00 Titik
6 LAMPU GMS TP ACR 1X36, T-LED ESSENTIAL 1X36W 2,00 Titik
7 LAMPU GMS TP ACR 1X36, T-LED ESSENTIAL 1X36W + BATT 2,00 Titik
8 LAMPU TK CG T8 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY 1,00 Titik
9 RMO T 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY 125,00 Titik
10 RMO T 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY+Batt 3,00 Titik
11 Pasang Saklar Tunggal 10,00 Titik
12 Pasang Saklar Ganda 15,00 Titik
13 Instalasi stop kontak 149,00 Titik
14 Pasang Stop Kontak 1 Phase 149,00 Titik
15 Pasang Stop Kontak under floor (lab. komputer dan mekatronika) 84,00 Titik
D LANTAI 4
I Pekerjaan Pasangan
1 Mengurug pasir bawah lantai setebal 5 cm 97,93 m3
2 Pasangan dinding 1/2 batu bata spesi 1 Pc : 6 Psr 1246,75 m2
II Pekerjaan Beton
1 Pembuatan Plat Lantai 192,48 m3
2 Kolom Praktis uk. 11 x 11 cm 432,00 m1
3 Kolom uk. 30 x 30 cm ( K 2 ) 0,72 m3
4 Kolom uk. 40 x 40 cm ( K 3 ) 3,84 m3
5 Kolom uk. 50 x 50 cm ( K 4 ) 28,00 m3
6 Kolom uk. 70 x 70 cm ( K 6 ) 23,52 m3
7 Balok Latai uk.11 x 20 cm 6,34 m3
8 Balok Type B.1 13,44 m3
9 Balok Type B.2 48,64 m3
10 Balok Type B.3 63,60 m3
11 Balok Type B.4 23,76 m3
12 Balok Type B.5 15,21 m3
13 Balok Type B.6 31,62 m3
14 Balok Type B.7 17,82 m3
15 Balok Type B.8 5,16 m3
16 Balok Type B.9 3,12 m3
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17 Balok Type B.10 5,46 m3
18 Balok Type B.11 3,60 m3
19 Balok Type B.12 2,10 m3
20 Balok Type B.13 4,86 m3
21 Balok Type B.14 0,56 m3
22 Balok Type B.15 0,96 m3
23 Balok Type B.20 5,76 m3
24 Balok Type B.27 6,00 m3
25 Balok Meja Beton 2,69 m3
26 Balok Tangga Utama dan Tangga Darurat uk. 20 x 40 cm 7,20 m3
27 Balok uk.15 x 30 cm untuk Dinding Box Lift A 0,86 m3
28 Balok uk.15 x 30 cm untuk Dinding Box Lift BARANG 0,54 m3
29 Plat meja beton tebal 10 cm 7,08 m3
30 Anak Tangga Utama dan Tangga Darurat ( Trap ) uk.20 x 30 cm 3,33 m3
31 Plat Tangga Utama dan Darurat Tebal 15 cm 7,15 m3
32 Plat Bordes Tangga Utama dan Tangga Darurat Tebal 25 cm 7,05 m3
III Pekerjaan Plesteran dan Benangan
1 Pekerjaan plesteran interior spesi 1 Pc : 6 Psr 2175,04 m2
2 Pekerjaan plesteran eksterior spesi 1 Pc : 6 Psr 548,06 m2
3 Pekerjaan acian interior 2175,04 m2
4 Pekerjaan acian eksterior 548,06 m2
5 Pekerjaan benangan interior spesi 1 Pc : 2 Psr 463,56 m1
6 Pekerjaan benangan eksterior spesi 1 Pc : 2 Psr 244,12 m1

IV Pekerjaan Lantai
1 Pasang Keramik Lantai 60 x 60 1292,80 m2
2 Pasang Keramik Lantai 30 x 30 134,58 m2
3 Pasang Keramik Hard Rock 30 x 30 Lantai KM/WC 23,13 m2
4 Pasang Keramik Dinding 30 x 60 (KM/WC) 76,00 m2
5 Keramik Meja Beton 20 x 20 91,16 m2
6 Keramik Dinding Meja Beton 20 x 25 66,47 m2
7 Pasang Batu Alam 23,33 m2
V Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium dan Partisi
A. Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium,Partisi,Railling tangga dan Sunscreen
1 Pas. Kusen Type J2 28,00 Unit
2 Pas. Kusen Type J3 2,00 Unit
3 Pas. Kusen Type J4 10,00 Unit
4 Pas. Kusen Type J8 24,00 Unit
5 Pas. Kusen Type J9 24,00 Unit
6 Pas. Kusen Type P2 10,00 Unit
7 Pas. Kusen Type P3 28,00 Unit
8 Pas. Kusen Type P4 10,00 Unit
9 Pas. Kusen Type P5 5,00 Unit
10 Pasang pintu darurat anti api 2,00 Unit
B. Pekerjaan Partisi
1 Memasang 1m2 Unit Partisi Type I 383,08 m2
2 Memasang 1 Unit Pintu Type I untuk partisi 24,00 Unit
3 Memasang 1 Unit Pintu Type II untuk partisi 6,00 Unit
4 Memasang 1 jendela Pintu Type I untuk partisi 48,00 Unit
C. Pekerjaan Railling Tangga
1 Pasang Railling Tangga Utama dari Stainless Steel 13,76 m2
2 Pasang Railling Tangga Darurat dari Stainless Steel 12,48 m2
D. Curtain Wall
1 Curtain Wall ( CW2 ) 1,00 m2

VI Pekerjaan Langit-langit
1 Pasang Plafond Acoustic Rangka Cross Tee Main Tee 1135,53 m2

VII Pekerjaan Pengecatan
1 Pengecatan dinding interior 2175,04 m2
2 Pengecatan dinding eksterior 548,06 m2
3 Pengecatan plafon 1271,00 m2

VIII Pekerjaan Tata Udara
1 Unit AC Cassete 5PK 11,00 Unit
2 Unit AC Split Wall 3/4 PK 24,00 Unit
3 Kipas angin 4,00 Unit
4 Exhaust Fan 3,00 Unit

IX PEKERJAAN TELEPON
1 Pasang Instalasi Telepon 26,00 Unit
2 Pasang Outlet Telepon 24,00 Titik
3 Switch Hub 16 port 1,00 Unit
4 Terminal Box 1,00 Unit
5 Material bantu 1,00 ls
X Pekerjaan CCTV
1 Kamera CCTV HD 4,00 Unit
2 Instalasi kamera CCTV 4,00 m'
3 Material bantu dan testing commissioning 1,00 ls

XI Pekerjaan Sound System
1 Celling speaker 6 W 12,00 Titik
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2 Volume control 1,00 Titik
3 Instalasi Celling speaker 14,00 Unit
4 Terminal Box 1,00 Unit
5 Kabel Feeder dari rack cabinet ke terminal box, NYMH 3x2.5mm 5,00 m'
6 Material bantu dan testing commissioning 1,00 ls

XII Pekerjaan Fire Alarm
1 INSTALASI LANTAI 4

Peralatan Fixture
 - Conv. Optical Smoke Detector 41,00 pcs
 - Conv. Manual Break glass 2,00 pcs
 - Junction Box Fire Alarm 1,00 pcs
 - Remote Indicating Lamp 4,00 pcs
 - Alarm Bell 2,00 Unit
 - Terminal Box 30 x 40 x 12 1,00 Unit

2 Pekerjaan Instalasi
  -Detector dan manual break glass 44,00 ttk
 - Junction Box Fire Alarm 1,00 ttk
 - Remote Indicating Lamp 5,00 ttk

XIII Pekerjaan Alat Pemadam Kebakaran
1 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu

 dia. 3 " 81,83 m'
2 Hydrant Box Indoor, type B c/w 2,00 Unit
3 Gate valve dia. 21/2" , OS&Y type 1,00 bh

 - Fire Extinguiser 6 kg 2,00 Unit
B Instalasi Sprinkler
1 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu

 dia. 1 " 164,00 m'
 dia. 1 1/4 " 79,00 m'
 dia. 2 " 8,50 m'
 dia. 2 1/2 " 8,00 m'
 dia. 3 " 63,50 m'

2 Sprinkler head dia. 1/2", 68'C, pendent 69,00 bh
3 Branch Control Valve dia. 3" 1,00 Unit

XIII Pekerjaan Sanitair & Sanitasi
1 Pasang Klosed Duduk 10,00  Bh
2 Pasang Wastafel single 4,00  Bh
3 Pasang Jet washer 10,00  Bh
4 Pasang Kran Diameter Air 1/2 " 35,00  Bh
5 Pasang Floor Drain 10,00  Bh
A Instalasi Air Bersih
1 Pasang Pipa Air Bersih PVC AW Diameter 3/4" 190,49  m'
B Instalasi Air Kotor
1 Pasang Cleant Out 3" 2,00  Unit
2 Pasang Pipa air kotor Ø 3 " 16,52 m'
3 Pasang Pipa air kotor Ø 4 " 35,42 m'

XI Pekerjaan Listrik
1 Pas. instalasi Cable Tray 30x10x240 cm lengkap dengan assesories 47,08 btg
2 Pas. instalasi Cable ladder 20x10x240 cm lengkap dengan assesories 47,08 btg
3 Pasang Instalasi Titik Lampu 151,00 Titik
4 LAMPU EXIT LED AL 1MK HUGO (Komplit) 3,00 Titik
5 DOWNLIGHT INBOW / RD 150 E27 + KACA LED BULB 6w 14,00 Titik
6 LAMPU GMS TP ACR 1X36, T-LED ESSENTIAL 1X36W 2,00 Titik
7 LAMPU GMS TP ACR 1X36, T-LED ESSENTIAL 1X36W + BATT 2,00 Titik
8 LAMPU TK CG T8 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY 1,00 Titik
9 RMO T 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY 137,00 Titik
10 RMO T 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY+Batt 3,00 Titik
11 Pasang Saklar Tunggal 34,00 Titik
12 Pasang Saklar Ganda 18,00 Titik
13 Instalasi stop kontak 19,00 Titik
14 Instalasi stop kontak 3 phase 49,00 Titik
15 Pasang Stop Kontak 1 Phase 19,00 Titik
16 Pasang Stop Kontak 3 Phase 49,00 Titik
E LANTAI 5
I Pekerjaan Pasangan
1 Mengurug pasir bawah lantai setebal 5 cm 94,80 m3
2 Pasangan tembok 1/2 bt, spesi 1 Pc : 6 Psr 862,75 m2
II Pekerjaan Beton
1 Pembuatan Plat Lantai 192,48 m3
2 Kolom Praktis uk. 11 x 11 cm 176,00 m1
3 Kolom uk. 30 x 30 cm ( K 2 ) 0,72 m3
4 Kolom uk. 40 x 40 cm ( K 3 ) 6,40 m3
5 Kolom uk. 50 x 50 cm ( K 4 ) 20,00 m3
6 Balok Latai uk.11 x 20 cm 4,40 m3
7 Balok Type B.1 13,44 m3
8 Balok Type B.2 48,64 m3
9 Balok Type B.3 63,60 m3
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10 Balok Type B.4 23,76 m3
11 Balok Type B.5 15,21 m3
12 Balok Type B.6 31,62 m3
13 Balok Type B.7 17,82 m3
14 Balok Type B.8 5,16 m3
15 Balok Type B.9 3,12 m3
16 Balok Type B.10 5,46 m3
17 Balok Type B.11 3,60 m3
18 Balok Type B.12 2,10 m3
19 Balok Type B.13 4,86 m3
20 Balok Type B.14 0,56 m3
21 Balok Type B.15 0,96 m3
22 Balok Type B.20 5,76 m3
23 Balok Type B.27 6,00 m3
24 Balok Tangga Utama dan Tangga Darurat uk. 20 x 40 cm 7,20 m3
25 Balok uk.15 x 30 cm untuk Dinding Box Lift A 0,86 m3
26 Balok uk.15 x 30 cm untuk Dinding Box Lift BARANG 0,54 m3
27 Anak Tangga Utama dan Tangga Darurat ( Trap ) uk.20 x 30 cm 3,33 m3
28 Plat Tangga Utama dan Darurat Tebal 15 cm 7,15 m3
29 Plat Bordes Tangga Utama dan Tangga Darurat Tebal 25 cm 7,05 m3
III Pekerjaan Plesteran dan Benangan
1 Pekerjaan plesteran interior spesi 1 Pc : 6 Psr 1393,36 m2
2 Pekerjaan plesteran eksterior spesi 1 Pc : 6 Psr 554,86 m2
3 Pekerjaan acian interior 1393,36 m2
4 Pekerjaan acian eksterior 554,86 m2
5 Pekerjaan benangan interior spesi 1 Pc : 2 Psr 1131,19 m1
6 Pekerjaan benangan eksterior spesi 1 Pc : 2 Psr 805,34 m1

IV Pekerjaan Lantai
1 Pasang Keramik Lantai 60 x 60 1297,23 m2
2 Pasang Keramik Lantai 30 x 30 134,58 m2
3 Pasang Keramik Hard Rock 30 x 30 Lantai KM/WC 23,13 m2
4 Pasang Keramik Dinding 30 x 60 (KM/WC) 76,00 m2
5 Pasang Batu Alam 23,33 m2
V Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium dan Partisi
A. Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium,Partisi,Railling tangga dan Sunscreen
1 Pas. Kusen Type J2 28,00 Unit
2 Pas. Kusen Type J3 2,00 Unit
3 Pas. Kusen Type J4 10,00 Unit
4 Pas. Kusen Type J12 12,00 Unit
5 Pas. Kusen Type P2 13,00 Unit
6 Pas. Kusen Type P3 3,00 Unit
7 Pas. Kusen Type P4 10,00 Unit
8 Pas. Kusen Type P5 5,00 Unit
9 Pasang pintu darurat anti api 2,00 Unit
B. Pekerjaan Partisi
1 Memasang 1m2 Unit Partisi Type I 132,81 m2
2 Memasang 1 Unit Pintu Type II untuk partisi 7,00 Unit
3 Memasang 1 jendela Pintu Type I untuk partisi 32,00 Unit
C. Pekerjaan Railling Tangga
1 Pasang Railling Tangga Utama dari Stainless Steel 13,76 m2
2 Pasang Railling Tangga Darurat dari Stainless Steel 12,48 m2
D. Curtin Wall
1 Curtain Wall ( CW2 ) 1,00 m2

VII Pekerjaan Langit-langit
1 Pasang Plafond Acoustic Rangka Cross Tee Main Tee 1139,96 m2

VIII Pekerjaan Pengecatan
1 Pengecatan dinding interior 1393,36 m2
2 Pengecatan dinding eksterior 554,86 m2
3 Pengecatan plafon 1271,00 m2
X Pekerjaan Tata Udara
1 Unit AC Cassete 5PK 9,00 Unit
2 Unit AC Cassete 4PK 4,00 Unit

XI Pekerjaan CCTV
1 Kamera CCTV HD 4,00 Unit
2 Instalasi kamera CCTV 4,00 titik
3 Material bantu 1,00 ls

XII Pekerjaan Sound System
1 Celling speaker 6 W 9,00 Titik
2 Volume control 1,00 Titik
3 Instalasi Celling speaker 11,00 Unit
4 Terminal Box 1,00 Unit
5 Kabel Feeder dari rack cabinet ke terminal box, NYMH 3x2.5mm 5,00 m'
6 Material bantu dan testing commissioning 1,00 ls

XIII Pekerjaan Fire Alarm
1 INSTALASI LANTAI 5

Peralatan Fixture
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 - Conv. Optical Smoke Detector 51,00 pcs
 - Conv. Manual Break glass 2,00 pcs
 - Junction Box Fire Alarm 1,00 pcs
 - Remote Indicating Lamp 4,00 pcs
 - Alarm Bell 2,00 Unit
 - Terminal Box 30 x 40 x 12 1,00 Unit

2 Pekerjaan Instalasi
  -Detector dan manual break glass 54,00 ttk
 - Junction Box Fire Alarm 1,00 ttk
 - Remote Indicating Lamp 5,00 ttk

XIV Pekerjaan Alat Pemadam Kebakaran
1 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu

 dia. 3 " 81,83 m'
2 Hydrant Box Indoor, type B c/w 2,00 Unit
3 Gate valve dia. 21/2" , OS&Y type 1,00 bh
4 Fire Extinguiser 6 kg 2,00 Unit
B Instalasi Sprinkler
1 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu

 dia. 1 " 164,00 m'
 dia. 1 1/4 " 79,00 m'
 dia. 2 " 8,50 m'
 dia. 2 1/2 " 8,00 m'
 dia. 3 " 63,50 m'

2 Sprinkler head dia. 1/2", 68'C, pendent 69,00 bh
3 Branch Control Valve dia. 3" 1,00 Unit

IX Pekerjaan Sanitair & Sanitasi
1 Pasang Klosed Duduk 10,00  Bh
2 Pasang Wastafel single 4,00  Bh
3 Pasang Jet washer 10,00  Bh
4 Pasang Kran Diameter Air 1/2 " 14,00  Bh
5 Pasang Floor Drain 10,00  Bh
A Instalasi Air Bersih
1 Pasang Pipa Air Bersih PVC AW Diameter 3/4" 40,14  m1
B Instalasi Air Kotor
1 Pasang Clean Out 2,00  Unit
2 Pasang Pipa air kotor Ø 3 " 16,52 m1
3 Pasang Pipa air kotor Ø 4 " 35,42 m1
X Pekerjaan Listrik
1 Pas. instalasi Cable Tray 30x10x240 cm lengkap dengan assesories 47,08 btg
2 Pas. instalasi Cable ladder 20x10x240 cm lengkap dengan assesories 47,08 btg
3 Pasang Instalasi Titik Lampu 164,00 Titik
4 LAMPU EXIT LED AL 1MK HUGO (Komplit) 3,00 Titik
5 DOWNLIGHT INBOW / RD 150 E27 + KACA LED BULB 6w 14,00 Titik
6 LAMPU GMS TP ACR 1X36, T-LED ESSENTIAL 1X36W 2,00 Titik
7 LAMPU GMS TP ACR 1X36, T-LED ESSENTIAL 1X36W + BATT 2,00 Titik
8 LAMPU TK CG T8 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY 1,00 Titik
9 RMO T 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY 131,00 Titik
10 RMO T 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY+Batt 3,00 Titik
11 Pasang Saklar Tunggal 24,00 Titik
12 Instalasi stop kontak 23,00 Titik
13 Pasang Stop Kontak 1 Phase 23,00 Titik
F LANTAI 6 DAN ATAP
I Pekerjaan Pasangan
1 Mengurug pasir bawah lantai setebal 5 cm 90,30 m3
2 Pasangan dinding 1/2 batu bata spesi 1 Pc : 6 Psr 1010,63 m3
II Pekerjaan Beton
1 Pembuatan Plat Lantai 192,48 m3
2 Kolom Praktis uk. 11 x 11 cm 200,00 m1
3 Kolom uk. 30 x 30 cm ( K 2 ) 0,72 m3
4 Kolom uk. 40 x 40 cm ( K 3 ) 6,40 m3
5 Kolom uk. 50 x 50 cm ( K 4 ) 32,00 m3
6 Balok Latai uk.11 x 20 cm 4,25 m3
7 BALOK LANTAI
8 Balok Type B.1 13,44 m3
9 Balok Type B.2 48,64 m3
10 Balok Type B.3 63,60 m3
11 Balok Type B.4 23,76 m3
12 Balok Type B.5 15,21 m3
13 Balok Type B.6 31,62 m3
14 Balok Type B.7 17,82 m3
15 Balok Type B.8 5,16 m3
16 Balok Type B.9 3,12 m3
17 Balok Type B.10 5,46 m3
18 Balok Type B.11 3,60 m3
19 Balok Type B.12 2,10 m3
20 Balok Type B.13 4,86 m3
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21 Balok Type B.14 0,56 m3
22 Balok Type B.15 0,96 m3
23 Balok Type B.20 5,76 m3
24 Balok Type B.27 6,00 m3

BALOK ATAP
25 Balok Type B.14 2,24 m3
26 Balok Type B.15 0,36 m3
27 Balok Type B.16 40,80 m3
28 Balok Type B.17 59,85 m3
29 Balok Type B.18 9,45 m3
30 Balok Type B.19 53,76 m3
31 Balok Type B.20 4,32 m3
32 Balok Type B.21 21,24 m3
33 Balok Type B.22 1,80 m3
34 Balok Type B.26 4,48 m3
35 Balok Type B.29 2,94 m3
36 Balok Type B.30 1,80 m3
37 Balok Type B.31 6,66 m3
38 Balok Tangga Utama dan Tangga Darurat uk. 20 x 40 cm 7,20 m3
39 Balok uk.15 x 30 cm untuk Dinding Box Lift A 0,86 m3
40 Balok uk.15 x 30 cm untuk Dinding Box Lift BARANG 0,54 m3
41 Plat Atap Tebal 10 cm 153,74 m3
42 Anak Tangga Utama dan Tangga Darurat ( Trap ) uk.20 x 30 cm 3,33 m3
43 Plat Tangga Utama dan Darurat Tebal 15 cm 7,15 m3
44 Plat Bordes Tangga Utama dan Tangga Darurat Tebal 25 cm 7,05 m3
45 Waterprofing plat atap 1477,44 m2
III Pekerjaan Plesteran dan Benangan
1 Pekerjaan plesteran interior spesi 1 Pc : 6 Psr 1529,08 m2
2 Pekerjaan plesteran eksterior spesi 1 Pc : 6 Psr 702,73 m2
3 Pekerjaan acian interior 1529,08 m2
4 Pekerjaan acian eksterior 702,73 m2
5 Pekerjaan benangan interior spesi 1 Pc : 2 Psr 463,56 m1
6 Pekerjaan benangan eksterior spesi 1 Pc : 2 Psr 244,12 m1

IV Pekerjaan Lantai
1 Pasang Keramik Lantai 60 x 60 1300,72 m2
2 Pasang Keramik Lantai 30 x 30 32,75 m2
3 Pasang Keramik Hard Rock 30 x 30 Lantai KM/WC 23,13 m2
4 Pasang Keramik Dinding 30 x 60 (KM/WC) 76,00 m2
5 Pasang Batu Alam 23,33 m2

VI Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium dan Partisi
A. Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium,Partisi,Railling tangga dan Sunscreen
1 Pas. Kusen Type J2 28,00 Unit
2 Pas. Kusen Type J3 2,00 Unit
3 Pas. Kusen Type J4 10,00 Unit
4 Pas. Kusen Type J8 2,00 Unit
5 Pas. Kusen Type J9 1,00 Unit
6 Pas. Kusen Type J12 8,00 Unit
7 Pas. Kusen Type P2 9,00 Unit
8 Pas. Kusen Type P3 5,00 Unit
9 Pas. Kusen Type P4 10,00 Unit
10 Pas. Kusen Type P5 5,00 Unit
11 Pasang pintu darurat anti api 2,00 Unit
B. Pekerjaan Partisi
1 Memasang 1m2 Unit Partisi Type I 100,75 m2
2 Memasang 1 Unit Pintu Type I untuk partisi 2,00 Unit
3 Memasang 1 Unit Pintu Type II untuk partisi 5,00 Unit
4 Memasang 1 jendela  Type I untuk partisi 18,00 Unit
C. Pekerjaan Railling Tangga
1 Pasang Railling Tangga Utama dari Stainless Steel 13,76 m2
2 Pasang Railling Tangga Darurat dari Stainless Steel 12,48 m2
D. Curtin Wall
1 Curtain Wall ( CW2 ) 1,00 m2

VII Pekerjaan Langit-langit
1 Pasang Plafond Acoustic Rangka Cross Tee Main Tee 1188,41 m2

VIII Pekerjaan Pengecatan
1 Pengecatan dinding interior 1529,08 m2
2 Pengecatan dinding eksterior 702,73 m2
3 Pengecatan plafon 1271,00 m2
X Pekerjaan Tata Udara
1 Unit AC Cassete 5PK 7,00 Unit
2 Unit AC Cassete 4PK 9,00 Unit
3 Unit AC Split wall 3/4PK 2,00 Unit

XI PEKERJAAN TELEPON
1 Pasang Instalasi Telepon 4,00 Unit
2 Pasang Outlet Telepon 2,00 Titik
3 Switch Hub 16 port 1,00 Unit
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4 Terminal Box 1,00 Unit
5 Material bantu 1,00 ls

XII Pekerjaan CCTV
1 Kamera CCTV HD 4,00 Unit
2 Instalasi kamera CCTV 4,00 titik
3 Material bantu dan testing commissioning 1,00 ls

XIII Pekerjaan Sound System
1 Celling speaker 6 W 9,00 Titik
2 Volume control 1,00 Titik
3 Instalasi Celling speaker 11,00 Unit
4 Terminal Box 1,00 Unit
5 Kabel Feeder dari rack cabinet ke terminal box, NYMH 3x2.5mm 5,00 m'
6 Material bantu dan testing commissioning 1,00 ls

XIV Pekerjaan Fire Alarm
A INSTALASI LANTAI 6
1 Peralatan Fixture

 - Conv. Optical Smoke Detector 42,00 pcs
 - Conv. Manual Break glass 2,00 pcs
 - Junction Box Fire Alarm 1,00 pcs
 - Remote Indicating Lamp 4,00 pcs
 - Alarm Bell 2,00 Unit
 - Terminal Box 30 x 40 x 12 1,00 Unit

2 Pekerjaan Instalasi
  -Detector dan manual break glass 45,00 Titik
 - Junction Box Fire Alarm 1,00 Titik
 - Remote Indicating Lamp 5,00 Titik

3 Testing & Commisioning 1,00 ls
XV Pekerjaan Alat Pemadam Kebakaran
1 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu

 dia. 3 " 81,30 m'
2 Hydrant Box Indoor, type B c/w - 2,00 Unit
3 Gate valve dia. 21/2" , OS&Y type 1,00 bh
4  - Fire Extinguiser 6 kg 2,00 Unit
B Instalasi Sprinkler
1 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu

 dia. 1 " 164,00 m'
 dia. 1 1/4 " 79,00 m'
 dia. 2 " 8,50 m'
 dia. 2 1/2 " 8,00 m'
 dia. 3 " 63,50 m'

2 Sprinkler head dia. 1/2", 68'C, pendent - Protector c/w plate 69,00 bh
3 Branch Control Valve dia. 3" 1,00 Unit
6 Fitting (elbow, reducer, knie dl) 1,00 ls
7 Material bantu dan testing commissioning 1,00 ls
C INSTALASI SPRINGKLER DAN HYDRANT Lt  Atap

Galv. Pipe Med. c/w fitting2 & Material bantu
1  dia. 1 " 4,00 m'
2 ARV c/w Gate valve dia. 1" 2,00 Unit
3 Presure gauge c/w gate valve dia. 1/2" 2,00 Unit
4 Ball valve  dia. 1" - 1,00 bh
5 Sprinkler head dia. 1/2", 68'C, pendent - 1,00 bh
D Fire Extinguisher
1 Apar ABC Kap. 4 kg 1,00  bh
2 Apar CO2 Kap. 3 kg (SDP area) 8,00  bh
3 Apar CO2 Kap. 23 kg (Panel room) 1,00  bh
E Testing & Commisioning 1,00  ls
F Ijin PMK & Depnaker (Exc. Restribusi PMK) 1,00 ls

IX Pekerjaan Sanitair & Sanitasi
1 Pasang Klosed Duduk Porslen 10,00  Bh
2 Pasang Wastafel single Porslen 4,00  Bh
3 Pasang Jet washer 10,00  Bh
4 Pasang Kran Diameter Air 1/2 " 14,00  Bh
5 Pasang Floor Drain 10,00  Bh
A Instalasi Air Bersih
1 Pasang Pipa Air Bersih PVC AW Diameter 3/4" 36,14  m1
2 Tangki air bersih kapasitas 1500 ltr 4,00  Unit
B Instalasi Air Kotor
1 Pasang Roofdrain 28,00  Unit
2 Pasang Clean Out 2,00  Unit
3 Pasang Pipa air kotor Ø 3 " 16,52 m1
4 Pasang Pipa air kotor Ø 4 " 35,42 m1
5 Pasang instalasi Pipa  Air Hujan 4" 361,39  m1
X Pekerjaan Listrik
1 Pas. instalasi Cable Tray 30x10x240 cm lengkap dengan assesories 47,08 btg
2 Pas. instalasi Cable ladder 20x10x240 cm lengkap dengan assesories 47,08 btg
3 Pasang Instalasi Titik Lampu 155,00 Titik
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4 LAMPU EXIT LED AL 1MK HUGO (Komplit) 3,00 Titik
5 DOWNLIGHT INBOW / RD 150 E27 + KACA LED BULB 6w 14,00 Titik
7 LAMPU GMS TP ACR 1X36, T-LED ESSENTIAL 1X36W 2,00 Titik
8 LAMPU GMS TP ACR 1X36, T-LED ESSENTIAL 1X36W + BATT 2,00 Titik
9 LAMPU TK CG T8 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY 1,00 Titik
10 RMO T 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY 131,00 Titik
11 RMO T 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY+Batt 3,00 Titik
12 Pasang Saklar Tunggal 13,00 Titik
13 Pasang Saklar Ganda 16,00 Titik
14 Instalasi stop kontak 25,00 Titik
15 Pasang Stop Kontak 1 Phase 25,00 Titik
XI Pekerjaan Instalasi Penangkal Petir
1 Air lighting terminal viking V6 radius 60 m 1,00 Unit
2 Obstruction Lamp 1,00 Bh
3 Instalasi Obstruction lamp 1,00 ls
4 Pasang Kabel BC 1x70 mm2 +PVC AW Ø 1.5" 32,00  m'
5 Pasang Dudukan Tiang dan Penangkal Petir 1,00  ls
6 Pasang Grounding System Rod Ø 1" Panjang 12m 3,00  Bh
7 Pasang Bak Kontrol Grounding 1,00  Bh
8 Material Alat Bantu 1,00  Ls
9 Perijinan DEPNAKER 1,00  Ls
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No Uraian Pekerjaan
 Harga Satuan

(Rp)
 Jumlah Harga

(Rp)
Bobot
(%)

A LANTAI 1
I Pekerjaan Kusen Pintu, Jendela, dan Daunan

A. Pekerjaan Railling Tangga
1 Pasang Railling Tangga Utama dari Stainless Steel 13,76 m2            1.430.300             19.680.928 0,0701
2 Pasang Railling Tangga Darurat dari Stainless Steel 12,48 m2            1.430.300             17.850.144 0,0636
II Pekerjaan Langit-langit
1 Pembuatan Signane 1,00 Set          10.000.000             10.000.000 0,0356

III Pekerjaan Tata Udara
1 Pasang AC 2 PK 3,00 Unit            7.916.100             23.748.300 0,0846
2 Pasang AC 1 1/2 PK 1,00 Unit            6.131.100               6.131.100 0,0218
3 Pasang AC 1 PK 2,00 Unit            3.715.100               7.430.200 0,0265
4 Pasang AC 3/4 PK 18,00 Unit            3.169.100             57.043.800 0,2032
5 Kipas angin Gantung  Ex Jepang 55,00 Unit               799.200             43.956.000 0,1566

IV Pekerjaan Instalasi  Telepon
1 Pasang Instalasi Telepon 22,00 Titik               146.500               3.223.000 0,0115
2 Pasang Outlet Telepon 21,00 Titik                 47.500                  997.500 0,0036
3 Switch Hub 16 port 1,00 Unit               205.000                  205.000 0,0007
4 Terminal Box 1,00 Unit               325.000                  325.000 0,0012
5 Material bantu untuk pemasangan pada lantai 1 s/d lantai 6 1,00 ls               800.000                  800.000 0,0028
V Pekerjaan CCTV
1 DVR kapasitas 16 input kamera dan HDD 2TB 1,00 Unit            1.612.200               1.612.200 0,0057
2 Kamera CCTV HD 7,00 Unit               243.700               1.705.900 0,0061
3 Monitor LCD 32" 1,00 Unit            3.257.200               3.257.200 0,0116
4 Instalasi kabel coaxial RG6 untuk kamera CCTV 11,00 Titik               155.700               1.712.700 0,0061
5 Terminal Box 1,00 Unit               325.000                  325.000 0,0012
6 Material bantu dan testing commissioning 1,00 ls               800.000                  800.000 0,0028

VI Pekerjaan Sound System
1 Peralatan Utama Sound System

Microphone 1,00 Unit               850.000                  850.000 0,0030
Mixer Amplifier 60 Watt 1,00 Unit            1.650.000               1.650.000 0,0059
Power Amplifire 480 Watt 1,00 Unit            3.950.000               3.950.000 0,0141
Sirine moduler 1,00 Unit               350.000                  350.000 0,0012
Kabinet Rack lengkap blower junction dan aksesories 1,00 Unit            9.160.000               9.160.000 0,0326

2 Celling speaker 6 W 10,00 Titik               185.000               1.850.000 0,0066
3 Volume control 1,00 Titik               145.000                  145.000 0,0005
4 Instalasi Celling speaker 12,00 lot               275.000               3.300.000 0,0118
5 Terminal Box 1,00 Unit               325.000                  325.000 0,0012
6 Kabel Feeder dari rack cabinet ke terminal box, NYMH 3x2.5mm 5,00 m'                 27.600                  138.000 0,0005
7 Material bantu dan testing commissioning 1,00 ls               800.000                  800.000 0,0028

VII Pekerjaan Alat Pemadam Kebakaran
I. Peralatan Utama
1 Pasang Instalasi dan Pompa Transfer Lengkap 1,00 Unit          28.870.100             28.870.100 0,1028
2 Ground Tank uk.8.00 x 4.00 x 3.00 m Untuk Hydrant dan Air Bersih 1,00  Unit

2.1 Galian Tanah 113,47  m3                 85.037               9.648.882 0,0344
2.2 Urugan Pasir 1,85  m3               165.694                  306.203 0,0011
2.3 Lantai Kerja 3,70  m3               878.925               3.248.508 0,0116
2.4 Plat Lantai Groundtank

Beton K 300 11,09  m3            1.177.828             13.059.761 0,0465
Pembesian 1046,17  Kg                 28.347             29.656.242 0,1056
Bekisting 44,64  m2               371.043             16.563.372 0,0590

2.5 Plat Dinding Groundtank
Beton K 300 14,85  m3            1.177.828             17.488.395 0,0623
Pembesian 1502,46  Kg                 28.347             42.590.982 0,1517
Bekisting 76,80  m2               371.043             28.496.123 0,1015

2.6 Plat Penutup Groundtank
Beton K 300 4,47  m3            1.177.828               5.266.306 0,0188
Pembesian 1072,24  Kg                 28.347             30.395.240 0,1083
Bekisting 39,94  m2               371.043             14.817.984 0,0528

2.7 Balok BG
Beton K 300 2,05  m3            1.177.828               2.412.192 0,0086
Pembesian 357,76  Kg                 28.347             10.141.568 0,0361
Bekisting 30,72  m3               371.043             11.398.449 0,0406

2.8 Pas. Keramik 30/30 80,00  m2               146.329             11.706.310 0,0417
2.9 Pasang plat penutup man hole lengkap dengan kunci 1,00  ls            1.177.828               1.177.828 0,0042

2.10 Pekerjaan water proofing 80,00  m2                 32.800               2.624.000 0,0093
2.11 Pasang pipa udara lengkap Ø 1 1/2 " 0,80  m1                 60.186                    48.149 0,0002
2.12 Pasang instalasi conecting pipa ground tank ke tanki Ø 2 " lengkap 36,00  m1                 84.955               3.058.397 0,0109
III PEKERJAAN RUMAH POMPA
A. PEKERJAAN TANAH
1 Galian tanah 20,85  m3                 85.037               1.773.101 0,0063
2 Urugan tanah kembali 5,21  m3                 42.263                  220.304 0,0008
3 Urugan pasir bawah pondasi 1,40  m3               165.694                  231.972 0,0008
B. PEKERJAAN PONDASI
1 Pondasi anstamping ( batu kosong ) 2,80  m3               418.633               1.172.172 0,0042
2 Pondasi batu kali camp. 1 : 6 6,16  m3               737.317               4.541.871 0,0162
C. PEKERJAAN STRUKTUR
1 Beton Sloof struktur 15/20 mutu beton K 175 0,42  m3            8.124.800               3.412.416 0,0122
2 Plat lantai tebal 10 cm mutu beton K 175 1,10  m3            9.438.200             10.356.065 0,0369
4 Beton kolom 15/15 mutu beton KP 0,19  m1          12.587.500               2.428.884 0,0087
5 Beton Ringbalk 15/20 mutu beton K175 0,42  m3          10.534.100               4.424.322 0,0158
6 Plat atap tebal 10 cm mutu beton K 175 2,04  m3            9.438.200             19.296.400 0,0687
D. PEKERJAAN DINDING BATA MERAH

Volume

Lampiran 4.3 Rencana Anggaran Biaya (RAB) Proyek
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1 Pasang dinding 1/2 bata 1 PC : 6 Psr 47,00  m2                 97.132               4.565.198 0,0163
2 Plesteran dinding interior dan exterior camp. 1 PC : 6 Psr 94,00  m2                 49.765               4.677.865 0,0167
E PEKERJAAN CAT-CATAN
1 Cat dinding 94,00  m2                 36.150               3.398.124 0,0121
2 Cat Waterproofing 13,07  m2                 32.800                  428.778 0,0015
F PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA
1 Pasang pintu P4' 1,00  bh            1.916.100               1.916.100 0,0068
2 Pasang jendela J5 3,00  bh            4.188.100             12.564.300 0,0448
G PEKERJAAN LISTRIK
1 Pasang titik lampu 2,00  Ttk               217.837                  435.675 0,0016
2 Pasang lampu TL 20 watt 2,00  bh               248.266                  496.533 0,0018
3 Pasang stop kontak 1 Phase 1,00  bh                 95.306                    95.306 0,0003
4 Pasang Panel Box (MCB) 1,00  bh               562.011                  562.011 0,0020
5 Pasang saklar 2,00  bh                 95.306                  190.613 0,0007
H PEKERJAAN INSTALASI POMPA
1  Electric main hydrant pump 1,00 Unit          77.087.500             77.087.500 0,2746
2  Jockey Pump 1,00 Unit          33.677.500             33.677.500 0,1200
3  Diesel hydrant pump 1,00 Unit        176.185.000           176.185.000 0,6276
4 Panel starter otomatis c/w charger, wlc dan assesories 1,00 Unit          30.000.000             30.000.000 0,1069
5 Pengkabelan dari pompa kepanel starter 1,00 ls            4.750.000               4.750.000 0,0169
6 Instalasi Pressure Switch 3,00 ttk               450.000               1.350.000 0,0048
7  BSP Sch.40.

 dia. 1/2" 12,00 m'                 47.600                  571.200 0,0020
 dia. 1" 6,00 m'                 80.900                  485.400 0,0017
 dia. 11/2" 12,00 m'               128.800               1.545.600 0,0055
 dia. 2 " 12,00 m'               159.600               1.915.200 0,0068
 dia. 2 1/2 " 12,00 m'               270.700               3.248.400 0,0116
 dia. 3 " 6,00 m'               346.300               2.077.800 0,0074
 dia. 4 " 6,00 m'               474.800               2.848.800 0,0101
 dia. 6 " 18,00 m'               819.300             14.747.400 0,0525

8  Gate valve- Screw type
 dia. 1/2 " 9,00 bh               120.000               1.080.000 0,0038
 dia. 1 " 1,00 bh               200.000                  200.000 0,0007
 Gate valve- Flange type - Protector
 dia. 2 1/2 " , OS&Y type 1,00 bh            3.410.000               3.410.000 0,0121
 dia. 4 ", OS&Y type 1,00 bh            5.060.000               5.060.000 0,0180
 dia. 6 ", OS&Y type 2,00 bh            9.240.000             18.480.000 0,0658

9 Ball valve
 dia. 11/2 " 1,00 bh               902.000                  902.000 0,0032
 dia. 2 " 2,00 bh               990.000               1.980.000 0,0071

10  Flexible joint
 dia. 11/2 " 2,00 bh            2.090.000               4.180.000 0,0149
 dia. 4 " 2,00 bh            3.247.000               6.494.000 0,0231
 dia. 6 " 2,00 bh            4.190.000               8.380.000 0,0299

11  Check valve
 dia. 1/2" c/w niplle 3,00 bh               138.600                  415.800 0,0015
 dia. 11/2" 1,00 bh               671.000                  671.000 0,0024
 dia. 4" wafer 2,00 bh            1.245.000               2.490.000 0,0089

12  Foot valve
 dia. 11/2" 1,00 bh               750.000                  750.000 0,0027
 dia. 6 " 2,00 bh            3.750.000               7.500.000 0,0267

13  "Y" strainer
 dia. 11/2" 1,00 bh               886.000                  886.000 0,0032
 dia. 6 " - 2,00 bh            6.864.000             13.728.000 0,0489

14  Pressure Gauge 1,00 bh               341.000                  341.000 0,0012
15  Pressure switch 3,00 bh            1.386.000               4.158.000 0,0148
16 Pressure Tank Kap. 500 lt 1,00 set          35.700.000             35.700.000 0,1272
17 Main Control Valve dia. 4" 1,00 Unit          21.876.000             21.876.000 0,0779
18 Pressure safety valve 11/2" 2,00 bh            4.379.000               8.758.000 0,0312
19  Header dia. 8" 1,00 bh            5.750.000               5.750.000 0,0205
20 Primming tank 250 liter 1,00 bh            2.950.000               2.950.000 0,0105
21  Fitting pipa 1,00 ls            7.500.000               7.500.000 0,0267
22  Material bantu 1,00 ls            6.000.000               6.000.000 0,0214
III  PEKERJAAN PERALATAN FIRE HYDRANT di halaman
1  Siamese 4" x 2 1/2" x 2 1/2" 1,00 Unit            3.100.000               3.100.000 0,0110
2  Hydrant Pillar 4" x 2 1/2" x 2 1/2" - 4,00 Unit            3.250.000             13.000.000 0,0463
3  Hydrant Box outdoor, type C c/w 4,00 Unit            4.719.300             18.877.200 0,0672
4 Check valve dia. 6" , wafer type - 1,00 Unit            4.290.000               4.290.000 0,0153
5 Gate valve dia. 6" , OS&Y type - 1,00 Unit            9.240.000               9.240.000 0,0329
6 Instalasi Pipa SCH 40.  c/w fitting2 , Material bantu & galian

- dia. 6 " 176,20 m'               819.300           144.360.660 0,5142
VIII Pekerjaan Listrik
A. Pekerjaan Kabel Feeder
a. Instalasi dari LVMDP ke panel SDP utama
1 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 LVMDP ke SDP Fire Lift 3,00 m'                 92.100                  276.300 0,0010
2 Instalasi kabel NYY 4x1x120 mm2 + NYA 10 mm2 LVMDP ke SDP Hydrant 12,00 m'               537.200               6.446.400 0,0230
b. Instalasi kabel feeder dari SDP 02 utama ke SDP Unit lantai 2
1 Instalasi kabel NYY 4x16 mm2 + NYA 16 mm2 SDP 02 ke SDP Lab. 0201 41,00 m'               118.000               4.838.000 0,0172
2 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 02 ke SDP Lab. 0202 28,60 m'                 92.100               2.634.060 0,0094
3 Instalasi kabel NYY 4x25 mm2 + NYA 16 mm2 SDP 02 ke SDP Umum 02 3,00 m'               170.900                  512.700 0,0018
d. Instalasi kabel feeder dari SDP 03 utama ke SDP Unit lantai 3
1 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 03 ke SDP Lab. 0301 32,50 m'                 92.100               2.993.250 0,0107
2 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 03 ke SDP Lab. 0302 50,00 m'                 92.100               4.605.000 0,0164
3 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 03 ke SDP Lab. 0303 41,00 m'                 92.100               3.776.100 0,0135
4 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 03 ke SDP Lab. 0304 32,00 m'                 92.100               2.947.200 0,0105
5 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 03 ke SDP Lab. 0305 35,50 m'                 92.100               3.269.550 0,0116
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6 Instalasi kabel NYY 4x16 mm2 + NYA 16 mm2 SDP 03 ke SDP Lab. 0306 45,00 m'               118.000               5.310.000 0,0189
7 Instalasi kabel NYY 4x16 mm2 + NYA 16 mm2 SDP 03 ke SDP Lab. 0307 45,00 m'               118.000               5.310.000 0,0189
8 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 03 ke SDP Lab. 0308 33,50 m'                 92.100               3.085.350 0,0110
9 Instalasi kabel NYY 4x6 mm2 + NYA 6 mm2 SDP 03 ke SDP Umum 03 3,00 m'                 46.700                  140.100 0,0005
e. Instalasi kabel feeder dari SDP 04 utama ke SDP Unit lantai 4
1 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0401 33,50 m'                 92.100               3.085.350 0,0110
2 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0402 41,50 m'                 92.100               3.822.150 0,0136
3 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0403 43,00 m'                 92.100               3.960.300 0,0141
4 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0404 43,50 m'                 92.100               4.006.350 0,0143
5 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0405 41,50 m'                 92.100               3.822.150 0,0136
6 Instalasi kabel NYY 4x16 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0406 33,00 m'               122.000               4.026.000 0,0143
7 Instalasi kabel NYY 4x16 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0407 36,00 m'               122.000               4.392.000 0,0156
8 Instalasi kabel NYY 4x16 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0408 43,50 m'               122.000               5.307.000 0,0189
9 Instalasi kabel NYY 4x16 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0409 45,00 m'               122.000               5.490.000 0,0196

10 Instalasi kabel NYY 4x16 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0410 45,00 m'               122.000               5.490.000 0,0196
11 Instalasi kabel NYY 4x16 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0411 42,50 m'               122.000               5.185.000 0,0185
12 Instalasi kabel NYY 4x16 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0412 34,00 m'               122.000               4.148.000 0,0148
13 Instalasi kabel NYY 4x6 mm2 + NYA 6 mm2 SDP 04 ke SDP Umum 04 3,00 m'                 46.700                  140.100 0,0005
f. Instalasi kabel feeder dari SDP 06 utama ke SDP Umum 05
1 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 06 ke SDP Lab. 0601 3,00 m'                 92.100                  276.300 0,0010
g. Instalasi kabel feeder dari SDP 06 utama ke SDP Unit lantai 6
1 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 06 ke SDP Lab. 0601 35,50 m'                 92.100               3.269.550 0,0116
2 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 06 ke SDP Auditorium 42,00 m'                 92.100               3.868.200 0,0138
3 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 06 ke SDP Umum 06 2,00 m'                 92.100                  184.200 0,0007

XVIII Pekerjaan Drainase
1 Saluran terbuka dari pasangan buis beton U dia.30 cm 236,72 m'               551.600           130.574.752 0,4651
2 Pasang bak kontrol ukuran 45 x 45 x 50 cm 36,00 Unit               577.332             20.783.939 0,0740
3 Pasang plat beton penutup saluran drainase 1,90  m3            8.124.800             15.472.869 0,0551
B LANTAI 2

VII Pekerjaan Kusen Pintu, Jendela, dan Daunan
C. Pekerjaan Railling Tangga
1 Pasang Railling Tangga Utama dari Stainless Steel 13,76 m2            1.430.300             19.680.928 0,0701
2 Pasang Railling Tangga Darurat dari Stainless Steel 12,48 m2            1.430.300             17.850.144 0,0636

VIII Pekerjaan Tata Udara
1 Unit AC Split Wall 3/4PK + instalasi 4,00 Unit            3.169.100             12.676.400 0,0452

IX PEKERJAAN TELEPON
1 Pasang Instalasi Telepon 6,00 Unit               146.500                  879.000 0,0031
2 Pasang Outlet Telepon 4,00 Titik                 47.500                  190.000 0,0007
3 Switch Hub 16 port 1,00 Unit               205.000                  205.000 0,0007
4 Terminal Box 1,00 Unit               325.000                  325.000 0,0012
5 Material bantu 1,00 ls               800.000                  800.000 0,0028
X Pekerjaan CCTV
1 Kamera CCTV HD 4,00 Unit               243.700                  974.800 0,0035
2 Instalasi kabel coaxial RG6 untuk kamera CCTV 4,00 m'               155.700                  622.800 0,0022
3 Material bantu dan testing commissioning 1,00 ls            1.500.000               1.500.000 0,0053

XI Pekerjaan Sound System
1 Celling speaker 6 W 9,00 Titik               185.000               1.665.000 0,0059
2 Volume control 1,00 Titik               145.000                  145.000 0,0005
3 Instalasi Celling speaker 11,00 lot               275.000               3.025.000 0,0108
4 Terminal Box 1,00 Unit               325.000                  325.000 0,0012
5 Kabel Feeder dari rack cabinet ke terminal box, NYMH 3x2.5mm 1,50 m'                 27.600                    41.400 0,0001
6 Material bantu dan testing commissioning 1,00 ls               800.000                  800.000 0,0028
C LANTAI 3
I Pekerjaan Pasangan
1 Mengurug pasir bawah lantai setebal 5 cm 89,45 m3               165.694             14.820.846 0,0528
2 Pasangan dinding 1/2 batu bata spesi 1 Pc : 6 Psr 1348,99 m2                 97.132           131.030.006 0,4667
II Pekerjaan Beton
1 Kolom Praktis uk. 11 x 11 cm 340,00 m1                 86.446             29.391.494 0,1047
2 Kolom uk. 30 x 30 cm ( K 2 ) 0,72 m3            7.520.400               5.414.688 0,0193
3 Kolom uk. 40 x 40 cm ( K 3 ) 3,84 m3            5.904.900             22.674.816 0,0808
4 Kolom uk. 50 x 50 cm ( K 4 ) 4,00 m3            7.550.600             30.202.400 0,1076
5 Kolom uk. 60 x 60 cm ( K 5 ) 28,80 m3            6.451.500           185.803.200 0,6618
6 Kolom uk. 70 x 70 cm ( K 6 ) 23,52 m3            5.783.300           136.023.216 0,4845
7 Balok Tangga Utama dan Tangga Darurat uk. 20 x 40 cm 7,20 m3            7.276.200             52.388.640 0,1866
8 Plat meja beton tebal 10 cm 5,31 m3          10.786.800             57.277.908 0,2040
9 Anak Tangga Utama dan Tangga Darurat ( Trap ) uk.20 x 30 cm 3,33 m3          10.786.800             35.932.179 0,1280

10 Plat Tangga Utama dan Darurat Tebal 15 cm 7,15 m3          10.786.800             77.082.473 0,2746
11 Plat Bordes Tangga Utama dan Tangga Darurat Tebal 25 cm 7,05 m3          10.786.800             76.046.940 0,2709
III Pekerjaan Plesteran dan Benangan
1 Pekerjaan plesteran interior spesi 1 Pc : 6 Psr 2975,35 m2                 49.765           148.067.039 0,5274
2 Pekerjaan plesteran eksterior spesi 1 Pc : 6 Psr 681,11 m2                 49.765             33.895.136 0,1207
3 Pekerjaan acian interior 2975,35 m2                 30.378             90.385.187 0,3220
4 Pekerjaan acian eksterior 681,11 m2                 30.378             20.690.750 0,0737

IV Pekerjaan Lantai
1 Pasang Keramik Lantai 60 x 60 1298,71 m2               248.641           322.911.834 1,1502
2 Pasang Keramik Lantai 30 x 30 134,58 m2               146.329             19.692.208 0,0701
3 Pasang Keramik Hard Rock 30 x 30 Lantai KM/WC 23,13 m2               146.329               3.383.855 0,0121
4 Pasang Keramik Dinding 30 x 60 (KM/WC) 76,00 m2               304.500             23.142.000 0,0824
5 Pasang Batu Alam 23,33 m2               346.900               8.093.177 0,0288
V Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium dan Partisi
A. Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium,Partisi,Railling tangga dan Sunscreen
1 Pas. Kusen Type J2 28,00 Unit            2.754.400             77.123.200 0,2747
2 Pas. Kusen Type J3 1,00 Unit            3.175.200               3.175.200 0,0113
3 Pas. Kusen Type J4 10,00 Unit               366.700               3.667.000 0,0131
4 Pas. Kusen Type J8 12,00 Unit            3.426.900             41.122.800 0,1465
5 Pas. Kusen Type J9 22,00 Unit            1.874.000             41.228.000 0,1469
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6 Pas. Kusen Type J12 4,00 Unit            6.532.700             26.130.800 0,0931
7 Pas. Kusen Type P2 10,00 Unit            4.556.900             45.569.000 0,1623
8 Pas. Kusen Type P3 21,00 Unit            1.797.100             37.739.100 0,1344
9 Pas. Kusen Type P4 10,00 Unit            1.916.100             19.161.000 0,0683

10 Pas. Kusen Type P5 5,00 Unit            3.246.500             16.232.500 0,0578
11 Pasang pintu darurat anti api 2,00 Unit            3.750.000               7.500.000 0,0267
B. Pekerjaan Partisi
1 Memasang 1m2 Unit Partisi Type I 178,35 m2               869.000           154.989.278 0,5521
2 Memasang 1m2 Unit Partisi Type II 6,65 m2               986.500               6.560.225 0,0234
3 Memasang 1 Unit Pintu Type I untuk partisi 17,00 Unit            1.904.000             32.368.000 0,1153
4 Memasang 1 jendela Pintu Type I untuk partisi 20,00 Unit            2.644.400             52.888.000 0,1884
5 Memasang 1 jendela Pintu Type II untuk partisi 1,00 Unit            1.611.300               1.611.300 0,0057
C. Pekerjaan Railling Tangga
1 Pasang Railling Tangga Utama dari Stainless Steel 13,76  m2            1.430.300             19.680.928 0,0701
2 Pasang Railling Tangga Darurat dari Stainless Steel 12,48  m2            1.430.300             17.850.144 0,0636
D. Curtain Wall
1 Curtain Wall ( CW2 ) 1,00 m2            9.041.300               9.041.300 0,0322

VI Pekerjaan Langit-langit
1 Pasang Plafond Acoustic Rangka Cross Tee Main Tee 1141,44 m2                 46.413             52.977.908 0,1887

VII Pekerjaan Pengecatan                          -
1 Pengecatan dinding interior 2975,35 m2                 43.999           130.912.565 0,4663
2 Pengecatan dinding eksterior 681,11 m2                 59.697             40.659.907 0,1448
3 Pengecatan plafon 1271,00 m2                 42.400             53.890.400 0,1920

VIII Pekerjaan Tata Udara
1 Unit AC Cassete 5PK 2,00 Unit          30.976.100             61.952.200 0,2207
2 Unit AC Cassete 4PK 9,00 Unit          27.181.100           244.629.900 0,8714
3 Unit AC Split Wall Mountain 3/4 PK 16,00 Unit            3.169.100             50.705.600 0,1806
4 Exhaust Fan ex jepang 2,00 Unit            1.099.500               2.199.000 0,0078

IX PEKERJAAN TELEPON
1 Pasang Instalasi Telepon 18,00 Unit               146.500               2.637.000 0,0094
2 Pasang Outlet Telepon 16,00 Titik                 47.500                  760.000 0,0027
3 Switch Hub 16 port 1,00 Unit               205.000                  205.000 0,0007
4 Terminal Box 1,00 Unit               325.000                  325.000 0,0012
5 Material bantu 1,00 ls               800.000                  800.000 0,0028
X Pekerjaan CCTV
1 Kamera CCTV HD 4,00 Unit               243.700                  974.800 0,0035
2 Instalasi kamera CCTV 4,00 m'               155.700                  622.800 0,0022
3 Material bantu dan testing commissioning 1,00 ls               800.000                  800.000 0,0028

XI Pekerjaan Sound System
1 Celling speaker 6 W 8,00 Titik               185.000               1.480.000 0,0053
2 Volume control 1,00 Titik               145.000                  145.000 0,0005
3 Instalasi Celling speaker 10,00 Unit               275.000               2.750.000 0,0098
4 Terminal Box 1,00 Unit               325.000                  325.000 0,0012
5 Kabel Feeder dari rack cabinet ke terminal box, NYMH 3x2.5mm 5,00 m'                 27.600                  138.000 0,0005
6 Material bantu dan testing commissioning 1,00 ls               800.000                  800.000 0,0028

XII Pekerjaan Fire Alarm
1 INSTALASI LANTAI 3

Peralatan Fixture
 - Conv. Optical Smoke Detector 52,00 pcs               132.500               6.890.000 0,0245
 - Conv. Manual Break glass 2,00 pcs               126.000                  252.000 0,0009
 - Junction Box Fire Alarm 1,00 pcs               450.000                  450.000 0,0016
 - Remote Indicating Lamp 4,00 pcs               115.200                  460.800 0,0016
 - Alarm Bell 2,00 Unit               205.000                  410.000 0,0015
 - Terminal Box 30 x 40 x 12 1,00 Unit               757.000                  757.000 0,0027

2 Pekerjaan Instalasi
  -Detector dan manual break glass 55,00 ttk               182.300             10.026.500 0,0357
 - Junction Box Fire Alarm 1,00 ttk               182.300                  182.300 0,0006
 - Remote Indicating Lamp 4,00 ttk                 75.000                  300.000 0,0011

XIII Pekerjaan Alat Pemadam Kebakaran
1 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu

 dia. 3 " 81,30 m'               346.300             28.154.190 0,1003
2 Hydrant Box Indoor, type B c/w 2,00 Unit            7.963.000             15.926.000 0,0567
3 Gate valve dia. 21/2" , OS&Y type 1,00 bh            3.410.000               3.410.000 0,0121

 - Fire Extinguiser 6 kg 2,00 Unit               461.000                  922.000 0,0033
B Instalasi Sprinkler
1 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu

 dia. 1 " 150,00 m'                 80.900             12.135.000 0,0432
 dia. 1 1/4 " 107,00 m'               105.400             11.277.800 0,0402
 dia. 2 " 8,50 m'               159.600               1.356.600 0,0048
 dia. 2 1/2 " 8,00 m'               270.700               2.165.600 0,0077
 dia. 3 " 63,50 m'               346.300             21.990.050 0,0783

2 Sprinkler head dia. 1/2", 68'C, pendent 71,00 bh                 52.500               3.727.500 0,0133
3 Branch Control Valve dia. 3" 1,00 Unit            6.540.000               6.540.000 0,0233

XIII Pekerjaan Sanitair & Sanitasi
1 Pasang Klosed Duduk 10,00  Bh            2.278.035             22.780.350 0,0811
2 Pasang Wastafel single 6,00  Bh               627.210               3.763.260 0,0134
3 Pasang Jet washer 10,00  Bh               195.000               1.950.000 0,0069
4 Pasang Kran Diameter Air 1/2 " 24,00  Bh                 75.717               1.817.201 0,0065
5 Pasang Floor Drain 10,00  Bh                 40.969                  409.688 0,0015
A Instalasi Air Bersih
1 Pasang Pipa Air Bersih PVC AW Diameter 3/4" 108,35  m'                 33.016               3.577.335 0,0127
B Instalasi Air Kotor
1 Pasang Cleant Out 3" 2,00  Unit               108.300                  216.600 0,0008
2 Pasang Pipa air kotor Ø 3 " 16,52 m'               139.387               2.302.678 0,0082
3 Pasang Pipa air kotor Ø 4 " 82,77 m'               174.940             14.479.811 0,0516

XI Pekerjaan Listrik

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


86

1 Pas. instalasi Cable Tray 30x10x240 cm lengkap dengan assesories 47,08 btg               421.800             19.859.750 0,0707
2 Pas. instalasi Cable ladder 20x10x240 cm lengkap dengan assesories 47,08 btg               361.000             16.997.083 0,0605
3 Pasang Instalasi Titik Lampu 152,00 Titik               217.837             33.111.272 0,1179
4 LAMPU EXIT LED AL 1MK HUGO (Komplit) 3,00 Titik            1.095.000               3.285.000 0,0117
5 DOWNLIGHT INBOW / RD 150 E27 + KACA LED BULB 6w 14,00 Titik               185.600               2.598.400 0,0093
6 LAMPU GMS TP ACR 1X36, T-LED ESSENTIAL 1X36W 2,00 Titik               484.000                  968.000 0,0034
7 LAMPU GMS TP ACR 1X36, T-LED ESSENTIAL 1X36W + BATT 2,00 Titik            1.765.000               3.530.000 0,0126
8 LAMPU TK CG T8 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY 1,00 Titik               534.500                  534.500 0,0019
9 RMO T 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY 125,00 Titik               698.600             87.325.000 0,3111

10 RMO T 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY+Batt 3,00 Titik            1.917.500               5.752.500 0,0205
11 Pasang Saklar Tunggal 10,00 Titik                 48.400                  484.000 0,0017
12 Pasang Saklar Ganda 15,00 Titik                 70.900               1.063.500 0,0038
13 Instalasi stop kontak 149,00 Titik                 52.000               7.748.000 0,0276
14 Pasang Stop Kontak 1 Phase 149,00 Titik               143.500             21.381.500 0,0762
15 Pasang Stop Kontak under floor (lab. komputer dan mekatronika) 84,00 Titik               586.700             49.282.800 0,1755
D LANTAI 4
I Pekerjaan Pasangan
1 Mengurug pasir bawah lantai setebal 5 cm 97,93 m3               165.694             16.226.857 0,0578
2 Pasangan dinding 1/2 batu bata spesi 1 Pc : 6 Psr 1246,75 m2                 97.132           121.099.243 0,4314
II Pekerjaan Beton
1 Pembuatan Plat Lantai 192,48 m3          11.428.300        2.199.719.184 7,8356
2 Kolom Praktis uk. 11 x 11 cm 432,00 m1                 86.446             37.344.487 0,1330
3 Kolom uk. 30 x 30 cm ( K 2 ) 0,72 m3            7.520.400               5.414.688 0,0193
4 Kolom uk. 40 x 40 cm ( K 3 ) 3,84 m3            5.904.900             22.674.816 0,0808
5 Kolom uk. 50 x 50 cm ( K 4 ) 28,00 m3            7.550.600           211.416.800 0,7531
6 Kolom uk. 70 x 70 cm ( K 6 ) 23,52 m3            5.783.300           136.023.216 0,4845
7 Balok Latai uk.11 x 20 cm 6,34 m3            6.817.000             43.192.512 0,1539
8 Balok Type B.1 13,44 m3            5.918.900             79.550.016 0,2834
9 Balok Type B.2 48,64 m3            6.452.500           313.849.600 1,1180

10 Balok Type B.3 63,60 m3            5.489.800           349.151.280 1,2437
11 Balok Type B.4 23,76 m3            7.201.600           171.110.016 0,6095
12 Balok Type B.5 15,21 m3            6.530.600             99.330.426 0,3538
13 Balok Type B.6 31,62 m3            5.984.200           189.220.404 0,6740
14 Balok Type B.7 17,82 m3            6.745.200           120.199.464 0,4282
15 Balok Type B.8 5,16 m3            5.918.900             30.541.524 0,1088
16 Balok Type B.9 3,12 m3            6.117.800             19.087.536 0,0680
17 Balok Type B.10 5,46 m3            5.733.600             31.305.456 0,1115
18 Balok Type B.11 3,60 m3            5.857.500             21.087.000 0,0751
19 Balok Type B.12 2,10 m3            6.881.300             14.450.730 0,0515
20 Balok Type B.13 4,86 m3            5.620.600             27.316.116 0,0973
21 Balok Type B.14 0,56 m3            7.058.100               3.952.536 0,0141
22 Balok Type B.15 0,96 m3            6.760.100               6.489.696 0,0231
23 Balok Type B.20 5,76 m3            6.457.400             37.194.624 0,1325
24 Balok Type B.27 6,00 m3            5.038.800             30.232.800 0,1077
25 Balok Meja Beton 2,69 m3            8.077.300             21.706.128 0,0773
26 Balok Tangga Utama dan Tangga Darurat uk. 20 x 40 cm 7,20 m3            7.276.200             52.388.640 0,1866
27 Balok uk.15 x 30 cm untuk Dinding Box Lift A 0,86 m3            8.334.800               7.126.254 0,0254
28 Balok uk.15 x 30 cm untuk Dinding Box Lift BARANG 0,54 m3            8.334.800               4.500.792 0,0160
29 Plat meja beton tebal 10 cm 7,08 m3          10.786.800             76.413.691 0,2722
30 Anak Tangga Utama dan Tangga Darurat ( Trap ) uk.20 x 30 cm 3,33 m3          10.786.800             35.932.179 0,1280
31 Plat Tangga Utama dan Darurat Tebal 15 cm 7,15 m3          10.786.800             77.082.473 0,2746
32 Plat Bordes Tangga Utama dan Tangga Darurat Tebal 25 cm 7,05 m3          10.786.800             76.046.940 0,2709
III Pekerjaan Plesteran dan Benangan
1 Pekerjaan plesteran interior spesi 1 Pc : 6 Psr 2175,04 m2                 49.765           108.239.992 0,3856
2 Pekerjaan plesteran eksterior spesi 1 Pc : 6 Psr 548,06 m2                 49.765             27.273.866 0,0972
3 Pekerjaan acian interior 2175,04 m2                 30.378             66.073.394 0,2354
4 Pekerjaan acian eksterior 548,06 m2                 30.378             16.648.901 0,0593
5 Pekerjaan benangan interior spesi 1 Pc : 2 Psr 463,56 m1                 23.556             10.919.804 0,0389
6 Pekerjaan benangan eksterior spesi 1 Pc : 2 Psr 244,12 m1                 23.556               5.750.588 0,0205

IV Pekerjaan Lantai
1 Pasang Keramik Lantai 60 x 60 1292,80 m2               248.641           321.442.366 1,1450
2 Pasang Keramik Lantai 30 x 30 134,58 m2               146.329             19.692.208 0,0701
3 Pasang Keramik Hard Rock 30 x 30 Lantai KM/WC 23,13 m2               146.329               3.383.855 0,0121
4 Pasang Keramik Dinding 30 x 60 (KM/WC) 76,00 m2               304.500             23.142.000 0,0824
5 Keramik Meja Beton 20 x 20 91,16 m2               193.301             17.621.478 0,0628
6 Keramik Dinding Meja Beton 20 x 25 66,47 m2               218.100             14.496.017 0,0516
7 Pasang Batu Alam 23,33 m2               346.900               8.093.177 0,0288
V Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium dan Partisi
A. Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium,Partisi,Railling tangga dan Sunscreen
1 Pas. Kusen Type J2 28,00 Unit            2.754.400             77.123.200 0,2747
2 Pas. Kusen Type J3 2,00 Unit            3.175.200               6.350.400 0,0226
3 Pas. Kusen Type J4 10,00 Unit               366.700               3.667.000 0,0131
4 Pas. Kusen Type J8 24,00 Unit            3.426.900             82.245.600 0,2930
5 Pas. Kusen Type J9 24,00 Unit            1.874.000             44.976.000 0,1602
6 Pas. Kusen Type P2 10,00 Unit            4.556.900             45.569.000 0,1623
7 Pas. Kusen Type P3 28,00 Unit            1.797.100             50.318.800 0,1792
8 Pas. Kusen Type P4 10,00 Unit            1.916.100             19.161.000 0,0683
9 Pas. Kusen Type P5 5,00 Unit            3.246.500             16.232.500 0,0578

10 Pasang pintu darurat anti api 2,00 Unit            3.750.000               7.500.000 0,0267
B. Pekerjaan Partisi
1 Memasang 1m2 Unit Partisi Type I 383,08 m2               869.000           332.899.301 1,1858
2 Memasang 1 Unit Pintu Type I untuk partisi 24,00 Unit            1.904.000             45.696.000 0,1628
3 Memasang 1 Unit Pintu Type II untuk partisi 6,00 Unit            2.644.400             15.866.400 0,0565
4 Memasang 1 jendela Pintu Type I untuk partisi 48,00 Unit            1.189.400             57.091.200 0,2034
C. Pekerjaan Railling Tangga
1 Pasang Railling Tangga Utama dari Stainless Steel 13,76 m2            1.430.300             19.680.928 0,0701
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2 Pasang Railling Tangga Darurat dari Stainless Steel 12,48 m2            1.430.300             17.850.144 0,0636
D. Curtain Wall
1 Curtain Wall ( CW2 ) 1,00 m2            9.041.300               9.041.300 0,0322

VI Pekerjaan Langit-langit
1 Pasang Plafond Acoustic Rangka Cross Tee Main Tee 1135,53 m2                 46.413             52.703.604 0,1877

VII Pekerjaan Pengecatan
1 Pengecatan dinding interior 2175,04 m2                 43.999             95.699.726 0,3409
2 Pengecatan dinding eksterior 548,06 m2                 59.697             32.717.168 0,1165
3 Pengecatan plafon 1271,00 m2                 42.400             53.890.400 0,1920

VIII Pekerjaan Tata Udara
1 Unit AC Cassete 5PK 11,00 Unit          30.976.100           340.737.100 1,2137
2 Unit AC Split Wall 3/4 PK 24,00 Unit            3.169.100             76.058.400 0,2709
3 Kipas angin 4,00 Unit               799.200               3.196.800 0,0114
4 Exhaust Fan 3,00 Unit            1.099.500               3.298.500 0,0117

IX PEKERJAAN TELEPON
1 Pasang Instalasi Telepon 26,00 Unit               146.500               3.809.000 0,0136
2 Pasang Outlet Telepon 24,00 Titik                 47.500               1.140.000 0,0041
3 Switch Hub 16 port 1,00 Unit               205.000                  205.000 0,0007
4 Terminal Box 1,00 Unit               325.000                  325.000 0,0012
5 Material bantu 1,00 ls               800.000                  800.000 0,0028
X Pekerjaan CCTV
1 Kamera CCTV HD 4,00 Unit               243.700                  974.800 0,0035
2 Instalasi kamera CCTV 4,00 m'               155.700                  622.800 0,0022
3 Material bantu dan testing commissioning 1,00 ls               800.000                  800.000 0,0028

XI Pekerjaan Sound System
1 Celling speaker 6 W 12,00 Titik               185.000               2.220.000 0,0079
2 Volume control 1,00 Titik               145.000                  145.000 0,0005
3 Instalasi Celling speaker 14,00 Unit               275.000               3.850.000 0,0137
4 Terminal Box 1,00 Unit               325.000                  325.000 0,0012
5 Kabel Feeder dari rack cabinet ke terminal box, NYMH 3x2.5mm 5,00 m'                 27.600                  138.000 0,0005
6 Material bantu dan testing commissioning 1,00 ls               800.000                  800.000 0,0028

XII Pekerjaan Fire Alarm
1 INSTALASI LANTAI 4

Peralatan Fixture
 - Conv. Optical Smoke Detector 41,00 pcs               132.500               5.432.500 0,0194
 - Conv. Manual Break glass 2,00 pcs               126.000                  252.000 0,0009
 - Junction Box Fire Alarm 1,00 pcs               450.000                  450.000 0,0016
 - Remote Indicating Lamp 4,00 pcs               115.200                  460.800 0,0016
 - Alarm Bell 2,00 Unit               205.000                  410.000 0,0015
 - Terminal Box 30 x 40 x 12 1,00 Unit               757.000                  757.000 0,0027

2 Pekerjaan Instalasi
  -Detector dan manual break glass 44,00 ttk               182.300               8.021.200 0,0286
 - Junction Box Fire Alarm 1,00 ttk               182.300                  182.300 0,0006
 - Remote Indicating Lamp 5,00 ttk                 75.000                  375.000 0,0013

XIII Pekerjaan Alat Pemadam Kebakaran
1 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu

 dia. 3 " 81,83 m'               346.300             28.337.729 0,1009
2 Hydrant Box Indoor, type B c/w 2,00 Unit            7.963.000             15.926.000 0,0567
3 Gate valve dia. 21/2" , OS&Y type 1,00 bh            3.410.000               3.410.000 0,0121

 - Fire Extinguiser 6 kg 2,00 Unit                 75.717                  151.433 0,0005
B Instalasi Sprinkler
1 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu

 dia. 1 " 164,00 m'                 80.900             13.267.600 0,0473
 dia. 1 1/4 " 79,00 m'               105.400               8.326.600 0,0297
 dia. 2 " 8,50 m'               159.600               1.356.600 0,0048
 dia. 2 1/2 " 8,00 m'               270.700               2.165.600 0,0077
 dia. 3 " 63,50 m'               346.300             21.990.050 0,0783

2 Sprinkler head dia. 1/2", 68'C, pendent 69,00 bh                 52.500               3.622.500 0,0129
3 Branch Control Valve dia. 3" 1,00 Unit            6.540.000               6.540.000 0,0233

XIII Pekerjaan Sanitair & Sanitasi
1 Pasang Klosed Duduk 10,00  Bh            2.278.035             22.780.350 0,0811
2 Pasang Wastafel single 4,00  Bh               627.210               2.508.840 0,0089
3 Pasang Jet washer 10,00  Bh               195.000               1.950.000 0,0069
4 Pasang Kran Diameter Air 1/2 " 35,00  Bh                 75.717               2.650.085 0,0094
5 Pasang Floor Drain 10,00  Bh                 40.969                  409.688 0,0015
A Instalasi Air Bersih
1 Pasang Pipa Air Bersih PVC AW Diameter 3/4" 190,49  m'                 33.016               6.289.308 0,0224
B Instalasi Air Kotor
1 Pasang Cleant Out 3" 2,00  Unit               108.300                  216.600 0,0008
2 Pasang Pipa air kotor Ø 3 " 16,52 m'               139.387               2.302.678 0,0082
3 Pasang Pipa air kotor Ø 4 " 35,42 m'               174.940               6.196.386 0,0221

XI Pekerjaan Listrik
1 Pas. instalasi Cable Tray 30x10x240 cm lengkap dengan assesories 47,08 btg               421.800             19.859.750 0,0707
2 Pas. instalasi Cable ladder 20x10x240 cm lengkap dengan assesories 47,08 btg               361.000             16.997.083 0,0605
3 Pasang Instalasi Titik Lampu 151,00 Titik               217.837             32.893.434 0,1172
4 LAMPU EXIT LED AL 1MK HUGO (Komplit) 3,00 Titik            1.095.000               3.285.000 0,0117
5 DOWNLIGHT INBOW / RD 150 E27 + KACA LED BULB 6w 14,00 Titik               185.600               2.598.400 0,0093
6 LAMPU GMS TP ACR 1X36, T-LED ESSENTIAL 1X36W 2,00 Titik               484.000                  968.000 0,0034
7 LAMPU GMS TP ACR 1X36, T-LED ESSENTIAL 1X36W + BATT 2,00 Titik            1.765.000               3.530.000 0,0126
8 LAMPU TK CG T8 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY 1,00 Titik               534.500                  534.500 0,0019
9 RMO T 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY 137,00 Titik               698.600             95.708.200 0,3409

10 RMO T 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY+Batt 3,00 Titik            1.917.500               5.752.500 0,0205
11 Pasang Saklar Tunggal 34,00 Titik                 48.400               1.645.600 0,0059
12 Pasang Saklar Ganda 18,00 Titik                 70.900               1.276.200 0,0045
13 Instalasi stop kontak 19,00 Titik                 52.000                  988.000 0,0035
14 Instalasi stop kontak 3 phase 49,00 Titik                 70.400               3.449.600 0,0123
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15 Pasang Stop Kontak 1 Phase 19,00 Titik               143.500               2.726.500 0,0097
16 Pasang Stop Kontak 3 Phase 49,00 Titik               575.200             28.184.800 0,1004
E LANTAI 5
I Pekerjaan Pasangan
1 Mengurug pasir bawah lantai setebal 5 cm 94,80 m3               165.694             15.708.275 0,0560
2 Pasangan tembok 1/2 bt, spesi 1 Pc : 6 Psr 862,75 m2                 97.132             83.800.603 0,2985
II Pekerjaan Beton
1 Pembuatan Plat Lantai 192,48 m3          11.428.300        2.199.719.184 7,8356
2 Kolom Praktis uk. 11 x 11 cm 176,00 m1                 86.446             15.214.421 0,0542
3 Kolom uk. 30 x 30 cm ( K 2 ) 0,72 m3            7.520.400               5.414.688 0,0193
4 Kolom uk. 40 x 40 cm ( K 3 ) 6,40 m3            5.904.900             37.791.360 0,1346
5 Kolom uk. 50 x 50 cm ( K 4 ) 20,00 m3            7.550.600           151.012.000 0,5379
6 Balok Latai uk.11 x 20 cm 4,40 m3            6.817.000             29.994.800 0,1068
7 Balok Type B.1 13,44 m3            5.918.900             79.550.016 0,2834
8 Balok Type B.2 48,64 m3            6.452.500           313.849.600 1,1180
9 Balok Type B.3 63,60 m3            5.489.800           349.151.280 1,2437

10 Balok Type B.4 23,76 m3            7.201.600           171.110.016 0,6095
11 Balok Type B.5 15,21 m3            6.530.600             99.330.426 0,3538
12 Balok Type B.6 31,62 m3            5.984.200           189.220.404 0,6740
13 Balok Type B.7 17,82 m3            6.745.200           120.199.464 0,4282
14 Balok Type B.8 5,16 m3            5.918.900             30.541.524 0,1088
15 Balok Type B.9 3,12 m3            6.117.800             19.087.536 0,0680
16 Balok Type B.10 5,46 m3            5.733.600             31.305.456 0,1115
17 Balok Type B.11 3,60 m3            5.857.500             21.087.000 0,0751
18 Balok Type B.12 2,10 m3            6.881.300             14.450.730 0,0515
19 Balok Type B.13 4,86 m3            5.620.600             27.316.116 0,0973
20 Balok Type B.14 0,56 m3            7.058.100               3.952.536 0,0141
21 Balok Type B.15 0,96 m3            6.760.100               6.489.696 0,0231
22 Balok Type B.20 5,76 m3            6.457.400             37.194.624 0,1325
23 Balok Type B.27 6,00 m3            5.038.800             30.232.800 0,1077
24 Balok Tangga Utama dan Tangga Darurat uk. 20 x 40 cm 7,20 m3            7.276.200             52.388.640 0,1866
25 Balok uk.15 x 30 cm untuk Dinding Box Lift A 0,86 m3            8.334.800               7.126.254 0,0254
26 Balok uk.15 x 30 cm untuk Dinding Box Lift BARANG 0,54 m3            8.334.800               4.500.792 0,0160
27 Anak Tangga Utama dan Tangga Darurat ( Trap ) uk.20 x 30 cm 3,33 m3          10.786.800             35.932.179 0,1280
28 Plat Tangga Utama dan Darurat Tebal 15 cm 7,15 m3          10.786.800             77.082.473 0,2746
29 Plat Bordes Tangga Utama dan Tangga Darurat Tebal 25 cm 7,05 m3          10.786.800             76.046.940 0,2709
III Pekerjaan Plesteran dan Benangan
1 Pekerjaan plesteran interior spesi 1 Pc : 6 Psr 1393,36 m2                 49.765             69.340.058 0,2470
2 Pekerjaan plesteran eksterior spesi 1 Pc : 6 Psr 554,86 m2                 49.765             27.612.265 0,0984
3 Pekerjaan acian interior 1393,36 m2                 30.378             42.327.544 0,1508
4 Pekerjaan acian eksterior 554,86 m2                 30.378             16.855.471 0,0600
5 Pekerjaan benangan interior spesi 1 Pc : 2 Psr 1131,19 m1                 23.556             26.646.834 0,0949
6 Pekerjaan benangan eksterior spesi 1 Pc : 2 Psr 805,34 m1                 23.556             18.970.954 0,0676

IV Pekerjaan Lantai
1 Pasang Keramik Lantai 60 x 60 1297,23 m2               248.641           322.544.467 1,1489
2 Pasang Keramik Lantai 30 x 30 134,58 m2               146.329             19.692.208 0,0701
3 Pasang Keramik Hard Rock 30 x 30 Lantai KM/WC 23,13 m2               146.329               3.383.855 0,0121
4 Pasang Keramik Dinding 30 x 60 (KM/WC) 76,00 m2               304.500             23.142.000 0,0824
5 Pasang Batu Alam 23,33 m2               346.900               8.093.177 0,0288
V Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium dan Partisi
A. Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium,Partisi,Railling tangga dan Sunscreen
1 Pas. Kusen Type J2 28,00 Unit            2.754.400             77.123.200 0,2747
2 Pas. Kusen Type J3 2,00 Unit            3.175.200               6.350.400 0,0226
3 Pas. Kusen Type J4 10,00 Unit               366.700               3.667.000 0,0131
4 Pas. Kusen Type J12 12,00 Unit            6.532.700             78.392.400 0,2792
5 Pas. Kusen Type P2 13,00 Unit            4.556.900             59.239.700 0,2110
6 Pas. Kusen Type P3 3,00 Unit            1.797.100               5.391.300 0,0192
7 Pas. Kusen Type P4 10,00 Unit            1.916.100             19.161.000 0,0683
8 Pas. Kusen Type P5 5,00 Unit            3.246.500             16.232.500 0,0578
9 Pasang pintu darurat anti api 2,00 Unit            3.750.000               7.500.000 0,0267
B. Pekerjaan Partisi
1 Memasang 1m2 Unit Partisi Type I 132,81 m2               869.000           115.411.890 0,4111
2 Memasang 1 Unit Pintu Type II untuk partisi 7,00 Unit            2.644.400             18.510.800 0,0659
3 Memasang 1 jendela Pintu Type I untuk partisi 32,00 Unit            1.189.400             38.060.800 0,1356
C. Pekerjaan Railling Tangga
1 Pasang Railling Tangga Utama dari Stainless Steel 13,76 m2            1.430.300             19.680.928 0,0701
2 Pasang Railling Tangga Darurat dari Stainless Steel 12,48 m2            1.430.300             17.850.144 0,0636
D. Curtin Wall
1 Curtain Wall ( CW2 ) 1,00 m2            9.041.300               9.041.300 0,0322

VII Pekerjaan Langit-langit
1 Pasang Plafond Acoustic Rangka Cross Tee Main Tee 1139,96 m2                 46.413             52.909.332 0,1885

VIII Pekerjaan Pengecatan
1 Pengecatan dinding interior 1393,36 m2                 43.999             61.306.587 0,2184
2 Pengecatan dinding eksterior 554,86 m2                 59.697             33.123.104 0,1180
3 Pengecatan plafon 1271,00 m2                 43.999             55.922.729 0,1992
X Pekerjaan Tata Udara
1 Unit AC Cassete 5PK 9,00 Unit          30.976.100           278.784.900 0,9931
2 Unit AC Cassete 4PK 4,00 Unit          27.181.100           108.724.400 0,3873

XI Pekerjaan CCTV
1 Kamera CCTV HD 4,00 Unit               243.700                  974.800 0,0035
2 Instalasi kamera CCTV 4,00 titik               155.700                  622.800 0,0022
3 Material bantu 1,00 ls               800.000                  800.000 0,0028

XII Pekerjaan Sound System
1 Celling speaker 6 W 9,00 Titik               185.000               1.665.000 0,0059
2 Volume control 1,00 Titik               145.000                  145.000 0,0005
3 Instalasi Celling speaker 11,00 Unit               275.000               3.025.000 0,0108
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4 Terminal Box 1,00 Unit               325.000                  325.000 0,0012
5 Kabel Feeder dari rack cabinet ke terminal box, NYMH 3x2.5mm 5,00 m'                 27.600                  138.000 0,0005
6 Material bantu dan testing commissioning 1,00 ls               800.000                  800.000 0,0028

XIII Pekerjaan Fire Alarm
1 INSTALASI LANTAI 5

Peralatan Fixture
 - Conv. Optical Smoke Detector 51,00 pcs               132.500               6.757.500 0,0241
 - Conv. Manual Break glass 2,00 pcs               126.000                  252.000 0,0009
 - Junction Box Fire Alarm 1,00 pcs               450.000                  450.000 0,0016
 - Remote Indicating Lamp 4,00 pcs               115.200                  460.800 0,0016
 - Alarm Bell 2,00 Unit               205.000                  410.000 0,0015
 - Terminal Box 30 x 40 x 12 1,00 Unit               757.000                  757.000 0,0027

2 Pekerjaan Instalasi
  -Detector dan manual break glass 54,00 ttk               182.300               9.844.200 0,0351
 - Junction Box Fire Alarm 1,00 ttk               182.300                  182.300 0,0006
 - Remote Indicating Lamp 5,00 ttk                 75.000                  375.000 0,0013

XIV Pekerjaan Alat Pemadam Kebakaran
1 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu dia. 3 " 81,83 m'               346.300             28.337.729 0,1009
2 Hydrant Box Indoor, type B c/w 2,00 Unit            7.963.000             15.926.000 0,0567
3 Gate valve dia. 21/2" , OS&Y type 1,00 bh            3.410.000               3.410.000 0,0121
4 Fire Extinguiser 6 kg 2,00 Unit               461.000                  922.000 0,0033
B Instalasi Sprinkler
1 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu

 dia. 1 " 164,00 m'                 80.900             13.267.600 0,0473
 dia. 1 1/4 " 79,00 m'               105.400               8.326.600 0,0297
 dia. 2 " 8,50 m'               159.600               1.356.600 0,0048
 dia. 2 1/2 " 8,00 m'               270.700               2.165.600 0,0077
 dia. 3 " 63,50 m'               346.300             21.990.050 0,0783

2 Sprinkler head dia. 1/2", 68'C, pendent 69,00 bh                 52.500               3.622.500 0,0129
3 Branch Control Valve dia. 3" 1,00 Unit            6.540.000               6.540.000 0,0233

IX Pekerjaan Sanitair & Sanitasi
1 Pasang Klosed Duduk 10,00  Bh            2.278.035             22.780.350 0,0811
2 Pasang Wastafel single 4,00  Bh               627.210               2.508.840 0,0089
3 Pasang Jet washer 10,00  Bh               195.000               1.950.000 0,0069
4 Pasang Kran Diameter Air 1/2 " 14,00  Bh                 75.717               1.060.034 0,0038
5 Pasang Floor Drain 10,00  Bh                 40.969                  409.688 0,0015
A Instalasi Air Bersih
1 Pasang Pipa Air Bersih PVC AW Diameter 3/4" 40,14  m1                 33.016               1.325.281 0,0047
B Instalasi Air Kotor
1 Pasang Clean Out 2,00  Unit               108.300                  216.600 0,0008
2 Pasang Pipa air kotor Ø 3 " 16,52 m1               139.387               2.302.678 0,0082
3 Pasang Pipa air kotor Ø 4 " 35,42 m1               174.940               6.196.386 0,0221
X Pekerjaan Listrik
1 Pas. instalasi Cable Tray 30x10x240 cm lengkap dengan assesories 47,08 btg               421.800             19.859.750 0,0707
2 Pas. instalasi Cable ladder 20x10x240 cm lengkap dengan assesories 47,08 btg               361.000             16.997.083 0,0605
3 Pasang Instalasi Titik Lampu 164,00 Titik               217.837             35.725.319 0,1273
4 LAMPU EXIT LED AL 1MK HUGO (Komplit) 3,00 Titik            1.095.000               3.285.000 0,0117
5 DOWNLIGHT INBOW / RD 150 E27 + KACA LED BULB 6w 14,00 Titik               185.600               2.598.400 0,0093
6 LAMPU GMS TP ACR 1X36, T-LED ESSENTIAL 1X36W 2,00 Titik               484.000                  968.000 0,0034
7 LAMPU GMS TP ACR 1X36, T-LED ESSENTIAL 1X36W + BATT 2,00 Titik            1.765.000               3.530.000 0,0126
8 LAMPU TK CG T8 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY 1,00 Titik               534.500                  534.500 0,0019
9 RMO T 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY 131,00 Titik               698.600             91.516.600 0,3260

10 RMO T 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY+Batt 3,00 Titik            1.917.500               5.752.500 0,0205
11 Pasang Saklar Tunggal 24,00 Titik                 48.400               1.161.600 0,0041
12 Instalasi stop kontak 23,00 Titik                 52.000               1.196.000 0,0043
13 Pasang Stop Kontak 1 Phase 23,00 Titik               143.500               3.300.500 0,0118
F LANTAI 6 DAN ATAP
I Pekerjaan Pasangan
1 Mengurug pasir bawah lantai setebal 5 cm 90,30 m3               165.694             14.962.920 0,0533
2 Pasangan dinding 1/2 batu bata spesi 1 Pc : 6 Psr 1010,63 m3                 97.132             98.163.979 0,3497
II Pekerjaan Beton
1 Pembuatan Plat Lantai 192,48 m3          11.428.300        2.199.719.184 7,8356
2 Kolom Praktis uk. 11 x 11 cm 200,00 m1                 86.446             17.289.114 0,0616
3 Kolom uk. 30 x 30 cm ( K 2 ) 0,72 m3            7.520.400               5.414.688 0,0193
4 Kolom uk. 40 x 40 cm ( K 3 ) 6,40 m3            5.904.900             37.791.360 0,1346
5 Kolom uk. 50 x 50 cm ( K 4 ) 32,00 m3            7.550.600           241.619.200 0,8607
6 Balok Latai uk.11 x 20 cm 4,25 m3            6.817.000             28.944.982 0,1031
7 BALOK LANTAI
8 Balok Type B.1 13,44 m3            5.918.900             79.550.016 0,2834
9 Balok Type B.2 48,64 m3            6.452.500           313.849.600 1,1180

10 Balok Type B.3 63,60 m3            5.489.800           349.151.280 1,2437
11 Balok Type B.4 23,76 m3            7.201.600           171.110.016 0,6095
12 Balok Type B.5 15,21 m3            6.530.600             99.330.426 0,3538
13 Balok Type B.6 31,62 m3            5.984.200           189.220.404 0,6740
14 Balok Type B.7 17,82 m3            6.745.200           120.199.464 0,4282
15 Balok Type B.8 5,16 m3            5.918.900             30.541.524 0,1088
16 Balok Type B.9 3,12 m3            6.117.800             19.087.536 0,0680
17 Balok Type B.10 5,46 m3            5.733.600             31.305.456 0,1115
18 Balok Type B.11 3,60 m3            5.857.500             21.087.000 0,0751
19 Balok Type B.12 2,10 m3            6.881.300             14.450.730 0,0515
20 Balok Type B.13 4,86 m3            5.620.600             27.316.116 0,0973
21 Balok Type B.14 0,56 m3            7.058.100               3.952.536 0,0141
22 Balok Type B.15 0,96 m3            6.760.100               6.489.696 0,0231
23 Balok Type B.20 5,76 m3            6.457.400             37.194.624 0,1325
24 Balok Type B.27 6,00 m3            5.038.800             30.232.800 0,1077
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25 Balok Type B.14 2,24 m3            7.058.100             15.810.144 0,0563
26 Balok Type B.15 0,36 m3            6.760.100               2.433.636 0,0087
27 Balok Type B.16 40,80 m3            6.143.900           250.671.120 0,8929
28 Balok Type B.17 59,85 m3            6.631.000           396.865.350 1,4137
29 Balok Type B.18 9,45 m3            5.447.000             51.474.150 0,1834
30 Balok Type B.19 53,76 m3            6.506.300           349.778.688 1,2459
31 Balok Type B.20 4,32 m3            6.457.400             27.895.968 0,0994
32 Balok Type B.21 21,24 m3            4.864.400           103.319.856 0,3680
33 Balok Type B.22 1,80 m3            5.675.900             10.216.620 0,0364
34 Balok Type B.26 4,48 m3            5.690.800             25.494.784 0,0908
35 Balok Type B.29 2,94 m3            5.150.200             15.141.588 0,0539
36 Balok Type B.30 1,80 m3            4.720.900               8.497.620 0,0303
37 Balok Type B.31 6,66 m3            5.227.500             34.815.150 0,1240
38 Balok Tangga Utama dan Tangga Darurat uk. 20 x 40 cm 7,20 m3            7.276.200             52.388.640 0,1866
39 Balok uk.15 x 30 cm untuk Dinding Box Lift A 0,86 m3            8.334.800               7.126.254 0,0254
40 Balok uk.15 x 30 cm untuk Dinding Box Lift BARANG 0,54 m3            8.334.800               4.500.792 0,0160
41 Plat Atap Tebal 10 cm 153,74 m3          10.786.800        1.658.319.485 5,9071
42 Anak Tangga Utama dan Tangga Darurat ( Trap ) uk.20 x 30 cm 3,33 m3          10.786.800             35.932.179 0,1280
43 Plat Tangga Utama dan Darurat Tebal 15 cm 7,15 m3          10.786.800             77.082.473 0,2746
44 Plat Bordes Tangga Utama dan Tangga Darurat Tebal 25 cm 7,05 m3          10.786.800             76.046.940 0,2709
45 Waterprofing plat atap 1477,44 m2                 32.800             48.460.032 0,1726
III Pekerjaan Plesteran dan Benangan
1 Pekerjaan plesteran interior spesi 1 Pc : 6 Psr 1529,08 m2                 49.765             76.093.850 0,2711
2 Pekerjaan plesteran eksterior spesi 1 Pc : 6 Psr 702,73 m2                 49.765             34.971.194 0,1246
3 Pekerjaan acian interior 1529,08 m2                 30.378             46.450.290 0,1655
4 Pekerjaan acian eksterior 702,73 m2                 30.378             21.347.613 0,0760
5 Pekerjaan benangan interior spesi 1 Pc : 2 Psr 463,56 m1                 23.556             10.919.804 0,0389
6 Pekerjaan benangan eksterior spesi 1 Pc : 2 Psr 244,12 m1                 23.556               5.750.588 0,0205

IV Pekerjaan Lantai
1 Pasang Keramik Lantai 60 x 60 1300,72 m2               248.641           323.412.535 1,1520
2 Pasang Keramik Lantai 30 x 30 32,75 m2               146.329               4.791.539 0,0171
3 Pasang Keramik Hard Rock 30 x 30 Lantai KM/WC 23,13 m2               146.329               3.383.855 0,0121
4 Pasang Keramik Dinding 30 x 60 (KM/WC) 76,00 m2               304.500             23.142.000 0,0824
5 Pasang Batu Alam 23,33 m2               346.900               8.093.177 0,0288

VI Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium dan Partisi
A. Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium,Partisi,Railling tangga dan Sunscreen
1 Pas. Kusen Type J2 28,00 Unit            2.754.400             77.123.200 0,2747
2 Pas. Kusen Type J3 2,00 Unit            3.175.200               6.350.400 0,0226
3 Pas. Kusen Type J4 10,00 Unit               366.700               3.667.000 0,0131
4 Pas. Kusen Type J8 2,00 Unit            3.426.900               6.853.800 0,0244
5 Pas. Kusen Type J9 1,00 Unit            1.874.000               1.874.000 0,0067
6 Pas. Kusen Type J12 8,00 Unit            6.532.700             52.261.600 0,1862
7 Pas. Kusen Type P2 9,00 Unit            4.556.900             41.012.100 0,1461
8 Pas. Kusen Type P3 5,00 Unit            1.797.100               8.985.500 0,0320
9 Pas. Kusen Type P4 10,00 Unit            1.916.100             19.161.000 0,0683

10 Pas. Kusen Type P5 5,00 Unit            3.246.500             16.232.500 0,0578
11 Pasang pintu darurat anti api 2,00 Unit            3.750.000               7.500.000 0,0267
B. Pekerjaan Partisi
1 Memasang 1m2 Unit Partisi Type I 100,75 m2               869.000             87.547.926 0,3119
2 Memasang 1 Unit Pintu Type I untuk partisi 2,00 Unit            1.904.000               3.808.000 0,0136
3 Memasang 1 Unit Pintu Type II untuk partisi 5,00 Unit            2.644.400             13.222.000 0,0471
4 Memasang 1 jendela  Type I untuk partisi 18,00 Unit            1.189.400             21.409.200 0,0763
C. Pekerjaan Railling Tangga
1 Pasang Railling Tangga Utama dari Stainless Steel 13,76 m2            1.430.300             19.680.928 0,0701
2 Pasang Railling Tangga Darurat dari Stainless Steel 12,48 m2            1.430.300             17.850.144 0,0636
D. Curtin Wall
1 Curtain Wall ( CW2 ) 1,00 m2            9.041.300               9.041.300 0,0322

VII Pekerjaan Langit-langit
1 Pasang Plafond Acoustic Rangka Cross Tee Main Tee 1188,41 m2                 46.413             55.158.062 0,1965

VIII Pekerjaan Pengecatan
1 Pengecatan dinding interior 1529,08 m2                 43.999             67.277.912 0,2396
2 Pengecatan dinding eksterior 702,73 m2                 59.697             41.950.724 0,1494
3 Pengecatan plafon 1271,00 m2                 42.400             53.890.400 0,1920
X Pekerjaan Tata Udara
1 Unit AC Cassete 5PK 7,00 Unit          30.976.100           216.832.700 0,7724
2 Unit AC Cassete 4PK 9,00 Unit          27.181.100           244.629.900 0,8714
3 Unit AC Split wall 3/4PK 2,00 Unit            3.169.100               6.338.200 0,0226

XI PEKERJAAN TELEPON
1 Pasang Instalasi Telepon 4,00 Unit               146.500                  586.000 0,0021
2 Pasang Outlet Telepon 2,00 Titik                 47.500                    95.000 0,0003
3 Switch Hub 16 port 1,00 Unit               205.000                  205.000 0,0007
4 Terminal Box 1,00 Unit               325.000                  325.000 0,0012
5 Material bantu 1,00 ls               800.000                  800.000 0,0028

XII Pekerjaan CCTV
1 Kamera CCTV HD 4,00 Unit               243.700                  974.800 0,0035
2 Instalasi kamera CCTV 4,00 titik               155.700                  622.800 0,0022
3 Material bantu dan testing commissioning 1,00 ls               800.000                  800.000 0,0028

XIII Pekerjaan Sound System
1 Celling speaker 6 W 9,00 Titik               185.000               1.665.000 0,0059
2 Volume control 1,00 Titik               145.000                  145.000 0,0005
3 Instalasi Celling speaker 11,00 Unit               275.000               3.025.000 0,0108
4 Terminal Box 1,00 Unit               325.000                  325.000 0,0012
5 Kabel Feeder dari rack cabinet ke terminal box, NYMH 3x2.5mm 5,00 m'                 27.600                  138.000 0,0005
6 Material bantu dan testing commissioning 1,00 ls               800.000                  800.000 0,0028

XIV Pekerjaan Fire Alarm
A INSTALASI LANTAI 6
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1 Peralatan Fixture
 - Conv. Optical Smoke Detector 42,00 pcs               132.500               5.565.000 0,0198
 - Conv. Manual Break glass 2,00 pcs               126.000                  252.000 0,0009
 - Junction Box Fire Alarm 1,00 pcs               450.000                  450.000 0,0016
 - Remote Indicating Lamp 4,00 pcs               115.200                  460.800 0,0016
 - Alarm Bell 2,00 Unit               205.000                  410.000 0,0015
 - Terminal Box 30 x 40 x 12 1,00 Unit               757.000                  757.000 0,0027

2 Pekerjaan Instalasi
  -Detector dan manual break glass 45,00 Titik               182.300               8.203.500 0,0292
 - Junction Box Fire Alarm 1,00 Titik               182.300                  182.300 0,0006
 - Remote Indicating Lamp 5,00 Titik                 75.000                  375.000 0,0013

3 Testing & Commisioning 1,00 ls            5.000.000               5.000.000 0,0178
XV Pekerjaan Alat Pemadam Kebakaran
1 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu

 dia. 3 " 81,30 m'               346.300             28.154.190 0,1003
2 Hydrant Box Indoor, type B c/w - 2,00 Unit            7.963.000             15.926.000 0,0567
3 Gate valve dia. 21/2" , OS&Y type 1,00 bh            3.410.000               3.410.000 0,0121
4  - Fire Extinguiser 6 kg 2,00 Unit               461.000                  922.000 0,0033
B Instalasi Sprinkler
1 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu

 dia. 1 " 164,00 m'                 80.900             13.267.600 0,0473
 dia. 1 1/4 " 79,00 m'               105.400               8.326.600 0,0297
 dia. 2 " 8,50 m'               159.600               1.356.600 0,0048
 dia. 2 1/2 " 8,00 m'               270.700               2.165.600 0,0077
 dia. 3 " 63,50 m'               346.300             21.990.050 0,0783

2 Sprinkler head dia. 1/2", 68'C, pendent - Protector c/w plate 69,00 bh                 52.500               3.622.500 0,0129
3 Branch Control Valve dia. 3" 1,00 Unit            6.540.000               6.540.000 0,0233
6 Fitting (elbow, reducer, knie dl) 1,00 ls            3.000.000               3.000.000 0,0107
7 Material bantu dan testing commissioning 1,00 ls            1.500.000               1.500.000 0,0053
C INSTALASI SPRINGKLER DAN HYDRANT Lt  Atap

Galv. Pipe Med. c/w fitting2 & Material bantu
1  dia. 1 " 4,00 m'                 80.900                  323.600 0,0012
2 ARV c/w Gate valve dia. 1" 2,00 Unit            2.750.000               5.500.000 0,0196
3 Presure gauge c/w gate valve dia. 1/2" 2,00 Unit               165.000                  330.000 0,0012
4 Ball valve  dia. 1" - 1,00 bh               285.000                  285.000 0,0010
5 Sprinkler head dia. 1/2", 68'C, pendent - 1,00 bh                 52.500                    52.500 0,0002
D Fire Extinguisher
1 Apar ABC Kap. 4 kg 1,00  bh               310.000                  310.000 0,0011
2 Apar CO2 Kap. 3 kg (SDP area) 8,00  bh               630.000               5.040.000 0,0180
3 Apar CO2 Kap. 23 kg (Panel room) 1,00  bh            4.150.000               4.150.000 0,0148
E Testing & Commisioning 1,00  ls            5.500.000               5.500.000 0,0196
F Ijin PMK & Depnaker (Exc. Restribusi PMK) 1,00 ls          11.000.000             11.000.000 0,0392

IX Pekerjaan Sanitair & Sanitasi
1 Pasang Klosed Duduk Porslen 10,00  Bh            2.278.035             22.780.350 0,0811
2 Pasang Wastafel single Porslen 4,00  Bh               627.210               2.508.840 0,0089
3 Pasang Jet washer 10,00  Bh               195.000               1.950.000 0,0069
4 Pasang Kran Diameter Air 1/2 " 14,00  Bh                 75.717               1.060.034 0,0038
5 Pasang Floor Drain 10,00  Bh                 40.969                  409.688 0,0015
A Instalasi Air Bersih
1 Pasang Pipa Air Bersih PVC AW Diameter 3/4" 36,14  m1                 33.016               1.193.215 0,0043
2 Tangki air bersih kapasitas 1500 ltr 4,00  Unit            6.542.800             26.171.200 0,0932
B Instalasi Air Kotor
1 Pasang Roofdrain 28,00  Unit                 40.969               1.147.125 0,0041
2 Pasang Clean Out 2,00  Unit               108.300                  216.600 0,0008
3 Pasang Pipa air kotor Ø 3 " 16,52 m1               139.387               2.302.678 0,0082
4 Pasang Pipa air kotor Ø 4 " 35,42 m1               174.940               6.196.386 0,0221
5 Pasang instalasi Pipa  Air Hujan 4" 361,39  m1               174.940             63.221.685 0,2252
X Pekerjaan Listrik
1 Pas. instalasi Cable Tray 30x10x240 cm lengkap dengan assesories 47,08 btg               421.800             19.859.750 0,0707
2 Pas. instalasi Cable ladder 20x10x240 cm lengkap dengan assesories 47,08 btg               361.000             16.997.083 0,0605
3 Pasang Instalasi Titik Lampu 155,00 Titik               217.837             33.764.783 0,1203
4 LAMPU EXIT LED AL 1MK HUGO (Komplit) 3,00 Titik            1.095.000               3.285.000 0,0117
5 DOWNLIGHT INBOW / RD 150 E27 + KACA LED BULB 6w 14,00 Titik               185.600               2.598.400 0,0093
7 LAMPU GMS TP ACR 1X36, T-LED ESSENTIAL 1X36W 2,00 Titik               484.000                  968.000 0,0034
8 LAMPU GMS TP ACR 1X36, T-LED ESSENTIAL 1X36W + BATT 2,00 Titik            1.765.000               3.530.000 0,0126
9 LAMPU TK CG T8 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY 1,00 Titik               534.500                  534.500 0,0019

10 RMO T 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY 131,00 Titik               698.600             91.516.600 0,3260
11 RMO T 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY+Batt 3,00 Titik            1.917.500               5.752.500 0,0205
12 Pasang Saklar Tunggal 13,00 Titik                 48.400                  629.200 0,0022
13 Pasang Saklar Ganda 16,00 Titik                 70.900               1.134.400 0,0040
14 Instalasi stop kontak 25,00 Titik                 52.000               1.300.000 0,0046
15 Pasang Stop Kontak 1 Phase 25,00 Titik               143.500               3.587.500 0,0128
XI Pekerjaan Instalasi Penangkal Petir
1 Air lighting terminal viking V6 radius 60 m 1,00 Unit          20.500.000             20.500.000 0,0730
2 Obstruction Lamp 1,00 Bh               800.000                  800.000 0,0028
3 Instalasi Obstruction lamp 1,00 ls                 80.000                    80.000 0,0003
4 Pasang Kabel BC 1x70 mm2 +PVC AW Ø 1.5" 32,00  m'                 93.300               2.985.600 0,0106
5 Pasang Dudukan Tiang dan Penangkal Petir 1,00  ls            2.000.000               2.000.000 0,0071
6 Pasang Grounding System Rod Ø 1" Panjang 12m 3,00  Bh               880.000               2.640.000 0,0094
7 Pasang Bak Kontrol Grounding 1,00  Bh               712.215                  712.215 0,0025
8 Material Alat Bantu 1,00  Ls               300.000                  300.000 0,0011
9 Perijinan DEPNAKER 1,00  Ls            3.000.000               3.000.000 0,0107

Sub Total      28.073.430.902
PPN 10%        2.807.343.090

     30.880.773.992
     33.688.117.000

100
Total
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Pengukuran dan pemasangan 1 m’ Bouwplank
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,100 65.000,00 6.500,00Rp
Tukang kayu L.02.3 OH 0,100 75.000,00 7.500,00Rp
Kepala tukang L.03 OH 0,010 80.000,00 800,00Rp
Mandor L.04 OH 0,005 85.000,00 425,00Rp

 JUMLAH TENAGA KERJA 15.225,00Rp
 B  BAHAN

Kayu 5/7 BK9 m³ 0,012 4.725.000,00 56.700,00Rp
Paku biasa 2"-3" BP5 Kg 0,020 15.750,00 315,00Rp
 Kayu papan 3/20 BK18 m³ 0,007 4.911.007,50 34.377,05Rp

 JUMLAH HARGA BAHAN 91.392,05Rp
 C  PERALATAN

 JUMLAH HARGA ALAT -Rp
 D  Jumlah (A+B+C) 106.617,05Rp
 E  Overhead & Profit (Contoh 15 %)  15% x D (maksimum) 15.992,56Rp
 F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 122.609,61Rp

Pembersihan 1 m2 lapangan dan perataan
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,100 65.000,00 6.500,00Rp
Mandor L.04 OH 0,050 85.000,00 4.250,00Rp

 JUMLAH TENAGA KERJA 10.750,00Rp
 B  BAHAN

 JUMLAH HARGA BAHAN -Rp
 C  PERALATAN

 JUMLAH HARGA ALAT -Rp
 D  Jumlah (A+B+C) 10.750,00Rp
 E  Overhead & Profit (Contoh 15 %)  15% x D (maksimum) 1.612,50Rp
 F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 12.362,50Rp

Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 1 m
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,750 65.000,00 48.750,00Rp
Mandor L.04 OH 0,025 85.000,00 2.125,00Rp

JUMLAH TENAGA KERJA 50.875,00Rp
 B  BAHAN

 JUMLAH HARGA BAHAN -Rp
 C  PERALATAN

 JUMLAH HARGA ALAT -Rp
 D  Jumlah (A+B+C) 50.875,00Rp
 E  Overhead & Profit (Contoh 15 %)  15% x D (maksimum) 7.631,25Rp
 F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 58.506,25Rp

Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 2 m
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,900 65.000,00 58.500,00Rp
Mandor L.04 OH 0,045 85.000,00 3.825,00Rp

JUMLAH TENAGA KERJA 62.325,00Rp
 B  BAHAN

 JUMLAH HARGA BAHAN -Rp
 C  PERALATAN

 JUMLAH HARGA ALAT -Rp
 D  Jumlah (A+B+C) 62.325,00Rp
 E  Overhead & Profit (Contoh 15 %)  15% x D (maksimum) 9.348,75Rp
 F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 71.673,75Rp

Menggali 1 m3 tanah biasa sedalam 3 m
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,050 65.000,00 68.250,00Rp
Mandor L.04 OH 0,067 85.000,00 5.695,00Rp

JUMLAH TENAGA KERJA 73.945,00Rp
 B  BAHAN

 JUMLAH HARGA BAHAN -Rp
 C  PERALATAN

Lampiran 4.4 Analisa Harga Satuan (AHS)
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 JUMLAH HARGA ALAT -Rp
 D  Jumlah (A+B+C) 73.945,00Rp
 E  Overhead & Profit (Contoh 15 %)  15% x D (maksimum) 11.091,75Rp
 F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 85.036,75Rp

Pengurugan kembali 1 m3 galian tanah
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,500 65.000,00 32.500,00Rp
Mandor L.04 OH 0,050 85.000,00 4.250,00Rp

 JUMLAH TENAGA KERJA 36.750,00Rp
 B  BAHAN

 JUMLAH HARGA BAHAN -Rp
 C  PERALATAN

 JUMLAH HARGA ALAT -Rp
 D  Jumlah (A+B+C) 36.750,00Rp
 E  Overhead & Profit (Contoh 15 %)  15% x D (maksimum) 5.512,50Rp
 F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 42.262,50Rp

Pemadatan tanah 1 m3 tanah ( per 20 cm)
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,500 65.000,00 32.500,00Rp
Mandor L.04 OH 0,050 85.000,00 4.250,00Rp

 JUMLAH TENAGA KERJA 36.750,00Rp
 B  BAHAN

 JUMLAH HARGA BAHAN -Rp
 C  PERALATAN

 JUMLAH HARGA ALAT -Rp
 D  Jumlah (A+B+C) 36.750,00Rp
 E  Overhead & Profit (Contoh 15 %)  15% x D (maksimum) 5.512,50Rp
 F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 42.262,50Rp

Pengurugan 1 m3 dengan pasir urug
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,300 65.000,00 19.500,00Rp
Mandor L.04 OH 0,010 85.000,00 850,00Rp

 JUMLAH TENAGA KERJA 20.350,00Rp
 B  BAHAN

 Pasir urug BPS16 m³ 1,200 103.110,00 123.732,00Rp
 JUMLAH HARGA BAHAN 123.732,00Rp

 C  PERALATAN
 JUMLAH HARGA ALAT -Rp

 D  Jumlah (A+B+C) 144.082,00Rp
 E  Overhead & Profit (Contoh 15 %)  15% x D (maksimum) 21.612,30Rp
 F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 165.694,30Rp

Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 4PP
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,500 65.000,00 97.500,00Rp
Tukang batu/tembok L.02.2 OH 0,750 75.000,00 56.250,00Rp
Kepala tukang L.03 OH 0,075 80.000,00 6.000,00Rp
Mandor L.04 OH 0,075 85.000,00 6.375,00Rp

JUMLAH TENAGA KERJA 166.125,00Rp
 B  BAHAN

Batu pecah / belah 15/20 BPS2 m³ 1,200 194.250,00 233.100,00Rp
Semen PC (Portland Cement) / Semen Gresik (50 Kg) BPS20 Kg 163,000 1.312,50 213.937,50Rp
Pasir pasang BPS15 m³ 0,520 157.500,00 81.900,00Rp

 JUMLAH HARGA BAHAN 528.937,50Rp
 C  PERALATAN

 JUMLAH HARGA ALAT -Rp
 D  Jumlah (A+B+C) 695.062,50Rp
 E  Overhead & Profit (Contoh 15 %)  15% x D (maksimum) 104.259,38Rp
 F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 799.321,88Rp

Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 6PP
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,500 65.000,00 97.500,00Rp
Tukang batu/tembok L.02.2 OH 0,750 75.000,00 56.250,00Rp
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Kepala tukang L.03 OH 0,075 80.000,00 6.000,00Rp
Mandor L.04 OH 0,075 85.000,00 6.375,00Rp

JUMLAH TENAGA KERJA 166.125,00Rp
 B  BAHAN

Batu pecah / belah 15/20 BPS2 m³ 1,200 194.250,00 233.100,00Rp
Semen PC (Portland Cement) / Semen Gresik (50 Kg) BPS20 Kg 117,000 1.312,50 153.562,50Rp
Pasir pasang BPS15 m³ 0,561 157.500,00 88.357,50Rp

JUMLAH HARGA BAHAN 475.020,00Rp
 C  PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT -Rp
 D  Jumlah (A+B+C) 641.145,00Rp
 E  Overhead & Profit (Contoh 15 %)  15% x D (maksimum) 96.171,75Rp
 F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 737.316,75Rp

Pemasangan 1 m3 batu kosong (anstamping )
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,780 65.000,00 50.700,00Rp
Tukang batu/tembok L.02.2 OH 0,390 75.000,00 29.250,00Rp
Kepala tukang L.03 OH 0,039 80.000,00 3.120,00Rp
Mandor L.04 OH 0,039 85.000,00 3.315,00Rp

JUMLAH TENAGA KERJA 86.385,00Rp
 B  BAHAN

Batu pecah / belah 15/20 BPS2 m³ 1,200 194.250,00 233.100,00Rp
pasir urug BPS16 m³ 0,432 103.110,00 44.543,52Rp

 JUMLAH HARGA BAHAN 277.643,52Rp
 C  PERALATAN

 JUMLAH HARGA ALAT -Rp
 D  Jumlah (A+B+C) 364.028,52Rp
 E  Overhead & Profit (Contoh 15 %)  15% x D (maksimum) 54.604,28Rp
 F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 418.632,80Rp

Membuat 1 m3 lantai kerja beton mutu f’c = 7,4 Mpa (K100)  slump (3-6) cm, w/c = 0,87
s Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,200 65.000,00 78.000,00Rp
Tukang batu/tembok L.02.2 OH 0,200 75.000,00 15.000,00Rp
Kepala tukang L.03 OH 0,020 80.000,00 1.600,00Rp
Mandor L.04 OH 0,060 85.000,00 5.100,00Rp

JUMLAH TENAGA KERJA 99.700,00Rp
 B BAHAN

Semen PC (Portland Cement) / Semen Gresik (50 Kg) BPS20 kg 230,000 1.312,50 301.875,00Rp
 Pasir beton BT124 kg 893,000 112,50 100.459,82Rp
 Kerikil (Maks 30 mm) BT125 kg 1027,000 163,34 167.748,13Rp
Air BPS31 Liter 200,000 472,50 94.500,00Rp

 JUMLAH HARGA BAHAN 664.582,95Rp
 C  PERALATAN

 JUMLAH HARGA ALAT -Rp
 D  Jumlah (A+B+C) 764.282,95Rp
 E  Overhead & Profit (Contoh 15 %)  15% x D (maksimum) 114.642,44Rp
 F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 878.925,39Rp

Membuat 1 m3 beton mutu f’c = 14,5 MPa, (K175) slump (120 ± 20) mm
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,650 65.000,00 107.250,00Rp
Tukang batu/tembok L.02.2 OH 0,275 75.000,00 20.625,00Rp
Kepala tukang L.03 OH 0,028 80.000,00 2.240,00Rp
Mandor L.04 OH 0,083 85.000,00 7.055,00Rp

JUMLAH TENAGA KERJA 137.170,00Rp
 B BAHAN

Semen PC (Portland Cement) / Semen Gresik (50 Kg) BPS20 kg 326,000 1.312,50 427.875,00Rp
 Pasir beton BT124 kg 760,000 112,50 85.497,72Rp
 Kerikil (Maks 30 mm) BT125 kg 1029,000 163,34 168.074,80Rp
Air BPS31 Liter 215,000 472,50 101.587,50Rp

 JUMLAH HARGA BAHAN 783.035,02Rp
 C  PERALATAN

 JUMLAH HARGA ALAT -Rp
 D  Jumlah (A+B+C) 920.205,02Rp
 E  Overhead & Profit (Contoh 15 %)  15% x D (maksimum) 138.030,75Rp
 F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.058.235,78Rp
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Membuat 1 m3 beton mutu f’c = 26,4 MPa (K300)
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,650 65.000,00 107.250,00Rp
Tukang batu/tembok L.02.2 OH 0,275 75.000,00 20.625,00Rp
Kepala tukang L.03 OH 0,028 80.000,00 2.240,00Rp
Mandor L.04 OH 0,083 85.000,00 7.055,00Rp

JUMLAH TENAGA KERJA 137.170,00Rp
 B BAHAN

Semen PC (Portland Cement) / Semen Gresik (50 Kg) BPS20 kg 413,000 1.312,50 542.062,50Rp
 Pasir beton BT124 kg 681,000 112,50 76.610,46Rp
 Kerikil (Maks 30 mm) BT125 kg 1021,000 163,34 166.768,10Rp
Air BPS31 Liter 215,000 472,50 101.587,50Rp

JUMLAH HARGA BAHAN 887.028,56Rp
 C  PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT -Rp
 D  Jumlah (A+B+C) 1.024.198,56Rp
 E  Overhead & Profit (Contoh 15 %)  15% x D (maksimum) 153.629,78Rp
 F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.177.828,34Rp

Membuat 1 m3 beton mutu f’c = 31,2 MPa,(K350) slump (120 ± 20) mm
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 2,100 65.000,00 136.500,00Rp
Tukang batu/tembok L.02.2 OH 0,350 75.000,00 26.250,00Rp
Kepala tukang L.03 OH 0,035 80.000,00 2.800,00Rp
Mandor L.04 OH 0,105 85.000,00 8.925,00Rp

JUMLAH TENAGA KERJA 174.475,00Rp
 B BAHAN

Semen PC (Portland Cement) / Semen Gresik (50 Kg) BPS20 kg 448,000 1.312,50 588.000,00Rp
 Pasir beton BT124 kg 667,000 112,50 75.035,50Rp
 Kerikil (Maks 30 mm) BT125 kg 1000,000 163,34 163.338,00Rp
Air BPS31 Liter 215,000 472,50 101.587,50Rp

JUMLAH HARGA BAHAN 927.961,00Rp
 C  PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT -Rp
 D  Jumlah (A+B+C) 1.102.436,00Rp
 E  Overhead & Profit (Contoh 15 %)  15% x D (maksimum) 165.365,40Rp
 F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.267.801,40Rp

Pembesian 10 kg dengan besi polos atau besi ulir
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,070 65.000,00 4.550,00Rp
Tukang besi/besi beton L.02.4 OH 0,070 75.000,00 5.250,00Rp
Kepala tukang L.03 OH 0,007 80.000,00 560,00Rp
Mandor L.04 OH 0,004 85.000,00 340,00Rp

JUMLAH TENAGA KERJA 10.700,00Rp
 B  BAHAN

Besi beton ulir BL3 kg 10,500 11.025,00 115.762,50Rp
Kawat ikat beton BL49 kg 0,150 19.499,55 2.924,93Rp

JUMLAH HARGA BAHAN 118.687,43Rp
 C  PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT -Rp
 D  Jumlah (A+B+C) 129.387,43Rp
 E  Overhead & Profit (Contoh 15 %)  15% x D (maksimum) 19.408,11Rp
 F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 148.795,55Rp

Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,070 65.000,00 4.550,00Rp
Tukang besi/besi beton L.02.4 OH 0,070 75.000,00 5.250,00Rp
Kepala tukang L.03 OH 0,007 80.000,00 560,00Rp
Mandor L.04 OH 0,004 85.000,00 340,00Rp

JUMLAH TENAGA KERJA 10.700,00Rp
 B  BAHAN

Besi beton ulir BL3 kg 1,000 11.025,00 11.025,00Rp
Kawat ikat beton BL49 kg 0,150 19.499,55 2.924,93Rp

JUMLAH HARGA BAHAN 13.949,93Rp
 C  PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT -Rp
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 D  Jumlah (A+B+C) 24.649,93Rp
 E  Overhead & Profit (Contoh 15 %)  15% x D (maksimum) 3.697,49Rp
 F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 28.347,42Rp

Pemasangan 10 kg jaring kawat baja (wiremesh)
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,025 65.000,00 1.625,00Rp
Tukang besi/besi beton L.02.4 OH 0,025 75.000,00 1.875,00Rp
Kepala tukang L.03 OH 0,025 80.000,00 2.000,00Rp
Mandor L.04 OH 0,004 85.000,00 340,00Rp

JUMLAH TENAGA KERJA 5.840,00Rp
 B  BAHAN

Jaring Kawat BT4 kg/ 10,200 26.250,00 267.750,00Rp
Kawat ikat beton BL49 kg 0,050 19.499,55 974,98Rp

JUMLAH HARGA BAHAN 268.724,98Rp
 C  PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT -Rp
 D  Jumlah (A+B+C) 274.564,98Rp
 E  Overhead & Profit (Contoh 15 %)  15% x D (maksimum) 41.184,75Rp
 F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 315.749,72Rp

Pemasangan 1 m2 bekisting untuk pondasi
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,520 65.000,00 33.800,00Rp
Tukang kayu L.02.3 OH 0,260 75.000,00 19.500,00Rp
Kepala tukang L.03 OH 0,026 80.000,00 2.080,00Rp
Mandor L.04 OH 0,026 85.000,00 2.210,00Rp

JUMLAH TENAGA KERJA 57.590,00Rp
 B  BAHAN

Kayu kelas III (Papan) BK8 m³ 0,040 4.911.007,50 196.440,30Rp
Paku biasa 2"- 5" BP4 kg 0,300 15.750,00 4.725,00Rp
Minyak bekesting / pelumas BK23 Liter 0,100 32.025,00 3.202,50Rp

JUMLAH HARGA BAHAN 204.367,80Rp
 C  PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT -Rp
 D  Jumlah (A+B+C) 261.957,80Rp
 E  Overhead & Profit (Contoh 15 %)  15% x D (maksimum) 39.293,67Rp
 F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 301.251,47Rp

Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,520 65.000,00 33.800,00Rp
Tukang kayu L.02.3 OH 0,260 75.000,00 19.500,00Rp
Kepala tukang L.03 OH 0,026 80.000,00 2.080,00Rp
Mandor L.04 OH 0,026 85.000,00 2.210,00Rp

JUMLAH TENAGA KERJA 57.590,00Rp
 B  BAHAN

Kayu kelas III (Papan) BK8 m³ 0,045 4.911.007,50 220.995,34Rp
Paku biasa 2"- 5" BP4 kg 0,300 15.750,00 4.725,00Rp
Minyak bekesting / pelumas BK23 liter 0,100 32.025,00 3.202,50Rp

JUMLAH HARGA BAHAN 228.922,84Rp
 C  PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT -Rp
 D  Jumlah (A+B+C) 286.512,84Rp
 E  Overhead & Profit (Contoh 15 %)  15% x D (maksimum) 42.976,93Rp
 F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 329.489,76Rp

Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,660 65.000,00 42.900,00Rp
Tukang kayu L.02.3 OH 0,330 75.000,00 24.750,00Rp
Kepala tukang L.03 OH 0,033 80.000,00 2.640,00Rp
Mandor L.04 OH 0,033 85.000,00 2.805,00Rp

JUMLAH TENAGA KERJA 73.095,00Rp
 B  BAHAN

Kayu kelas III (Papan) BK8 m³ 0,040 4.911.007,50 196.440,30Rp
Paku biasa 2"- 5" BP4 kg 0,400 15.750,00 6.300,00Rp
Minyak bekesting / pelumas BK23 Liter 0,200 32.025,00 6.405,00Rp
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Kayu kelas II (Balok) BK5 m³ 0,015 7.694.741,25 115.421,12Rp
Plywood tebal 9 mm (1.22 x 2.44) BB45 Lbr 0,350 300.720,00 105.252,00Rp
Dolken kayu Ø8-10/400 cm BK2 Batang 2,000 23.100,00 46.200,00Rp

JUMLAH HARGA BAHAN 476.018,42Rp
Asumsi Bahan Dipakai 2 Kali 238.009,21Rp

 C  PERALATAN
JUMLAH HARGA ALAT -Rp

 D  Jumlah (A+B+C) 311.104,21Rp
 E  Overhead & Profit (Contoh 15 %)  15% x D (maksimum) 46.665,63Rp
 F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 357.769,84Rp

Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,660 65.000,00 42.900,00Rp
Tukang kayu L.02.3 OH 0,330 75.000,00 24.750,00Rp
Kepala tukang L.03 OH 0,033 80.000,00 2.640,00Rp
Mandor L.04 OH 0,033 85.000,00 2.805,00Rp

JUMLAH TENAGA KERJA 73.095,00Rp
 B  BAHAN

Kayu kelas III (Papan) BK8 m³ 0,040 4.911.007,50 196.440,30Rp
Paku biasa 2"- 5" BP4 kg 0,400 15.750,00 6.300,00Rp
Minyak bekesting / pelumas BK23 Liter 0,200 32.025,00 6.405,00Rp
Kayu kelas II (Balok) BK5 m³ 0,018 7.694.741,25 138.505,34Rp
Plywood tebal 9 mm (1.22 x 2.44) BB45 Lbr 0,350 300.720,00 105.252,00Rp
Dolken kayu Ø8-10/400 cm BK2 Batang 2,000 23.100,00 46.200,00Rp

JUMLAH HARGA BAHAN 499.102,64Rp
Asumsi Bahan Dipakai 2 Kali 249.551,32Rp

 C  PERALATAN
JUMLAH HARGA ALAT -Rp

 D  Jumlah (A+B+C) 322.646,32Rp
 E  Overhead & Profit (Contoh 15 %)  15% x D (maksimum) 48.396,95Rp
 F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 371.043,27Rp

Pemasangan 1 m2 bekisting untuk lantai
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,660 65.000,00 42.900,00Rp
Tukang kayu L.02.3 OH 0,330 75.000,00 24.750,00Rp
Kepala tukang L.03 OH 0,033 80.000,00 2.640,00Rp
Mandor L.04 OH 0,033 85.000,00 2.805,00Rp

JUMLAH TENAGA KERJA 73.095,00Rp
 B  BAHAN

Kayu kelas III (Papan) BK8 m³ 0,040 4.911.007,50 196.440,30Rp
Paku biasa 2"- 5" BP4 kg 0,400 15.750,00 6.300,00Rp
Minyak bekesting / pelumas BK23 Liter 0,200 32.025,00 6.405,00Rp
Kayu kelas II (Balok) BK5 m³ 0,015 7.694.741,25 115.421,12Rp
Plywood tebal 9 mm (1.22 x 2.44) BB45 Lbr 0,350 300.720,00 105.252,00Rp
Dolken kayu Ø8-10/400 cm BK2 Batang 6,000 23.100,00 138.600,00Rp

JUMLAH HARGA BAHAN 568.418,42Rp
 C  PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT -Rp
 D  Jumlah (A+B+C) 641.513,42Rp
 E  Overhead & Profit (Contoh 15 %)  15% x D (maksimum) 96.227,01Rp
 F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 737.740,43Rp

Membuat 1 m’ kolom praktis beton bertulang (11 x 11) cm
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,180 65.000,00 11.700,00Rp
Tukang batu/tembok L.02.2 OH 0,020 75.000,00 1.500,00Rp
Tukang kayu L.02.3 OH 0,020 75.000,00 1.500,00Rp
Tukang besi/besi beton L.02.4 OH 0,020 75.000,00 1.500,00Rp
Kepala tukang L.03 OH 0,006 80.000,00 480,00Rp
Mandor L.04 OH 0,009 85.000,00 765,00Rp

JUMLAH TENAGA KERJA 17.445,00Rp
 B BAHAN

Kayu kelas III (Papan) BK8 m³ 0,002 4.911.007,50 9.822,02Rp
Paku biasa 2"- 5" BP4 kg 0,010 15.750,00 157,50Rp
Minyak bekesting / pelumas BK23 Liter 0,150 32.025,00 4.803,75Rp
Besi beton polos BL2 kg 3,000 8.662,50 25.987,50Rp
Kawat ikat beton BL49 kg 0,450 19.499,55 8.774,80Rp
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Semen PC (Portland Cement) / Semen Gresik (50 Kg) BPS20 kg 4,000 1.312,50 5.250,00Rp
Pasir cor / beton BPS14 kg 0,006 157.500,00 945,00Rp
Batu kerikil beton / koral beton BPS11 m³ 0,009 220.500,00 1.984,50Rp

 JUMLAH HARGA BAHAN 57.725,06Rp
C PERALATAN

 JUMLAH HARGA ALAT -Rp
D Jumlah (A+B+C) 75.170,06Rp
E Overhead & Profit (Contoh 15%)  15% x D (maksimum) 11.275,51Rp
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 86.445,57Rp

Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 6PP
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,600 65.000,00 39.000,00Rp
Tukang batu/tembok L.02.2 OH 0,200 75.000,00 15.000,00Rp
Kepala tukang L.03 OH 0,020 80.000,00 1.600,00Rp
Mandor L.04 OH 0,030 85.000,00 2.550,00Rp

JUMLAH TENAGA KERJA 58.150,00Rp
 B  BAHAN

Batu bata merah BPS1  buah 140,000 525,00 73.500,00Rp
Semen PC (Portland Cement) / Semen Gresik (50 Kg) BPS20 Kg 18,500 1.312,50 24.281,25Rp
Pasir pasang BPS15 m³ 0,122 157.500,00 19.215,00Rp

 JUMLAH HARGA BAHAN 116.996,25Rp
 C  PERALATAN

 JUMLAH HARGA ALAT -Rp
 D  Jumlah (A+B+C) 175.146,25Rp
 E  Overhead & Profit (Contoh 15%)  15% x D (maksimum) 26.271,94Rp
 F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 201.418,19Rp

Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu campuran 1SP : 3PP
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,300 65.000,00 19.500,00Rp
Tukang batu/tembok L.02.2 OH 0,100 75.000,00 7.500,00Rp
Kepala tukang L.03 OH 0,010 80.000,00 800,00Rp
Mandor L.04 OH 0,015 85.000,00 1.275,00Rp

JUMLAH TENAGA KERJA 29.075,00Rp
 B  BAHAN

Batu bata merah BPS1 buah 70,000 525,00 36.750,00Rp
Semen PC (Portland Cement) / Semen Gresik (50 Kg) BPS20 Kg 14,370 1.312,50 18.860,63Rp
Pasir pasang BPS15 m³ 0,040 157.500,00 6.300,00Rp

 JUMLAH HARGA BAHAN 61.910,63Rp
 C  PERALATAN

 JUMLAH HARGA ALAT -Rp
 D  Jumlah (A+B+C) 90.985,63Rp
 E  Overhead & Profit (Contoh 15%)  15% x D (maksimum) 13.647,84Rp
 F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 104.633,47Rp

Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu campuran 1SP : 6PP
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,300 65.000,00 19.500,00Rp
Tukang batu/tembok L.02.2 OH 0,100 75.000,00 7.500,00Rp
Kepala tukang L.03 OH 0,010 80.000,00 800,00Rp
Mandor L.04 OH 0,015 85.000,00 1.275,00Rp

JUMLAH TENAGA KERJA 29.075,00Rp
 B  BAHAN

Batu bata merah BPS1 buah 70,000 525,00 36.750,00Rp
Semen PC (Portland Cement) / Semen Gresik (50 Kg) BPS20 Kg 8,320 1.312,50 10.920,00Rp
Pasir pasang BPS15 m³ 0,049 157.500,00 7.717,50Rp

 JUMLAH HARGA BAHAN 55.387,50Rp
 C  PERALATAN

 JUMLAH HARGA ALAT -Rp
 D  Jumlah (A+B+C) 84.462,50Rp
 E  Overhead & Profit (Contoh 15%)  15% x D (maksimum) 12.669,38Rp
 F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 97.131,88Rp

Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,300 65.000,00 19.500,00Rp
Tukang batu/tembok L.02.2 OH 0,150 75.000,00 11.250,00Rp
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Kepala tukang L.03 OH 0,015 80.000,00 1.200,00Rp
Mandor L.04 OH 0,015 85.000,00 1.275,00Rp

JUMLAH TENAGA KERJA 33.225,00Rp
 B  BAHAN

Semen PC ( 40 kg ) BPS22 Kg 7,776 1.312,50 10.206,00Rp
PP BT21 m³ 0,023 157.500,00 3.622,50Rp

 JUMLAH HARGA BAHAN 13.828,50Rp
 C  PERALATAN

 JUMLAH HARGA ALAT -Rp
 D  Jumlah (A+B+C) 47.053,50Rp
 E  Overhead & Profit (Contoh 15%)  15% x D (maksimum) 7.058,03Rp
 F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 54.111,53Rp

Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,300 65.000,00 19.500,00Rp
Tukang batu/tembok L.02.2 OH 0,150 75.000,00 11.250,00Rp
Kepala tukang L.03 OH 0,015 80.000,00 1.200,00Rp
Mandor L.04 OH 0,015 85.000,00 1.275,00Rp

JUMLAH TENAGA KERJA 33.225,00Rp
 B  BAHAN

Semen PC ( 40 kg ) BPS22 Kg 4,416 1.312,50 5.796,00Rp
PP BT21 m³ 0,027 157.500,00 4.252,50Rp

 JUMLAH HARGA BAHAN 10.048,50Rp
 C  PERALATAN

 JUMLAH HARGA ALAT -Rp
 D  Jumlah (A+B+C) 43.273,50Rp
 E  Overhead & Profit (Contoh 15%)  15% x D (maksimum) 6.491,03Rp
 F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 49.764,53Rp

Pemasangan 1 m2 acian
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,200 65.000,00 13.000,00Rp
Tukang batu/tembok L.02.2 OH 0,100 75.000,00 7.500,00Rp
Kepala tukang L.03 OH 0,010 80.000,00 800,00Rp
Mandor L.04 OH 0,010 85.000,00 850,00Rp

JUMLAH TENAGA KERJA 22.150,00Rp
 B  BAHAN

Semen PC ( 40 kg ) BPS22 Kg 3,250 1.312,50 4.265,63Rp
 JUMLAH HARGA BAHAN 4.265,63Rp

 C  PERALATAN
 JUMLAH HARGA ALAT -Rp

 D  Jumlah (A+B+C) 26.415,63Rp
 E  Overhead & Profit (Contoh 15%)  15% x D (maksimum) 3.962,34Rp
 F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 30.377,97Rp

Pemasangan 1 m' Sponengan / benangan sudut
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,167 65.000,00 10.832,90Rp
Tukang batu/tembok L.02.2 OH 0,083 75.000,00 6.249,98Rp
Kepala tukang L.03 OH 0,008 80.000,00 666,40Rp
Mandor L.04 OH 0,008 85.000,00 708,05Rp

JUMLAH TENAGA KERJA 18.457,33Rp
 B  BAHAN

Semen PC (Portland Cement) / Semen Gresik (50 Kg) BPS20 Kg 0,344 1.312,50 451,50Rp
Pasir pasang BPS15 m³ 0,010 157.500,00 1.575,00Rp

 JUMLAH HARGA BAHAN 2.026,50Rp
 C  PERALATAN

 JUMLAH HARGA ALAT
 D  Jumlah (A+B+C) 20.483,83Rp
 E  Overhead & Profit (Contoh 15%)  15% x D (maksimum) 3.072,57Rp
 F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 23.556,40Rp

Pemasangan 1m2 lantai keramik ukuran 30 cm x 30 cm
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,700 65.000,00 45.500,00Rp
Tukang batu/tembok L.02.2 OH 0,350 75.000,00 26.250,00Rp
Kepala tukang L.03 OH 0,035 80.000,00 2.800,00Rp
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Mandor L.04 OH 0,035 85.000,00 2.975,00Rp
JUMLAH TENAGA KERJA 77.525,00Rp

B  BAHAN
Ubin keramik BT39 Bh 9,000 2.520,00 22.680,00Rp
Semen PC (Portland Cement) / Semen Gresik (50 Kg) BPS20 Kg 10,000 1.312,50 13.125,00Rp
Pasir pasang BPS15 m³ 0,045 157.500,00 7.087,50Rp
Semen berwarna yiyitan BPS19 Kg 0,500 13.650,00 6.825,00Rp

JUMLAH HARGA BAHAN 49.717,50Rp
C  PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT
D  Jumlah (A+B+C) 127.242,50Rp
E  Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D (maksimum) 19.086,38Rp
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 146.328,88Rp

Pemasangan 1 m2 lantai keramik ukuran 60 x 60 cm
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,26 65000 16.900,00Rp
Tukang batu/tembok L.02.2 OH 0,13 75000 9.750,00Rp
Kepala tukang L.03 OH 0,013 80000 1.040,00Rp
Mandor L.04 OH 0,013 85000 1.105,00Rp

JUMLAH TENAGA KERJA 28.795,00Rp
B  BAHAN

Keramik 60x60 LD39 m2 1,02 143850 146.727,00Rp
Semen PC (Portland Cement) / Semen Gresik (50 Kg) BPS20 kg 10 1312,5 13.125,00Rp
Semen berwarna yiyitan BPS19 Kg 1,5 13650 20.475,00Rp
Pasir pasang BPS15 m³ 0,045 157500 7.087,50Rp

JUMLAH HARGA BAHAN 187.414,50Rp
C  PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT -Rp
D  Jumlah (A+B+C) 216.209,50Rp
E  Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D (maksimum) 32.431,43Rp
 F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 248.640,93Rp

Pemasangan 1 m2 langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,100 65.000,00 6.500,00Rp
Tukang batu/tembok L.02.2 OH 0,050 75.000,00 3.750,00Rp
Kepala tukang L.03 OH 0,005 80.000,00 400,00Rp
Mandor L.04 OH 0,005 85.000,00 425,00Rp

JUMLAH TENAGA KERJA 11.075,00Rp
B  BAHAN

Gypsum board (gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm)
BT57 Lembar (BB65) 0,364 63.000,00 22.932,00Rp

 Paku/skrup 5 cm BT51 kg 0,110 57.750,00 6.352,50Rp
JUMLAH HARGA BAHAN 29.284,50Rp

C  PERALATAN
JUMLAH HARGA ALAT -Rp

D  Jumlah (A+B+C) 40.359,50Rp
E  Overhead & Profit (Contoh 15%)  15% x D (maksimum) 6.053,93Rp
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 46.413,43Rp

Pengecatan 1 m2 tembok baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,020 65.000,00 1.300,00Rp
Tukang cat/pelitur L.02.5 OH 0,063 75.000,00 4.725,00Rp
Kepala tukang L.03 OH 0,006 80.000,00 480,00Rp
Mandor L.04 OH 0,003 85.000,00 255,00Rp

JUMLAH TENAGA KERJA 6.760,00Rp
 B BAHAN

Plamur tembok P18 Kg 0,100 10.500,00 1.050,00Rp
Cat dasar BT85 Kg 0,100 31.500,00 3.150,00Rp
Cat penutup 2 BT88 Kg 0,260 78.750,00 20.475,00Rp

JUMLAH HARGA BAHAN 24.675,00Rp
 C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT
 D Jumlah (A+B+C) 31.435,00Rp
 E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D (maksimum) 4.715,25Rp
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 36.150,25Rp
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Pengecatan 1 m2 tembok baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) Interior
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,020 65.000,00 1.300,00Rp
Tukang cat/pelitur L.02.5 OH 0,063 75.000,00 4.725,00Rp
Kepala tukang L.03 OH 0,006 80.000,00 480,00Rp
Mandor L.04 OH 0,003 85.000,00 255,00Rp

JUMLAH TENAGA KERJA 6.760,00Rp
 B BAHAN

Plamur tembok P18 Kg 0,100 10.500,00 1.050,00Rp
Cat dasar BT85 Kg 0,100 31.500,00 3.150,00Rp
Cat tembok (premium) Mowilex P31 Kg 0,260 105.000,00 27.300,00Rp

JUMLAH HARGA BAHAN 31.500,00Rp
 C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT
 D Jumlah (A+B+C) 38.260,00Rp
 E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D (maksimum) 5.739,00Rp
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 43.999,00Rp
Pengecatan 1 m2 tembok baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) Eksterior
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,020 65.000,00 1.300,00Rp
Tukang cat/pelitur L.02.5 OH 0,063 75.000,00 4.725,00Rp
Kepala tukang L.03 OH 0,006 80.000,00 480,00Rp
Mandor L.04 OH 0,003 85.000,00 255,00Rp

JUMLAH TENAGA KERJA 6.760,00Rp
 B BAHAN

Plamur tembok P18 Kg 0,100 10.500,00 1.050,00Rp
Cat dasar BT85 Kg 0,100 31.500,00 3.150,00Rp
Cat water shill setara mowilek ( untuk bagian luar ) P11 Kg 0,260 157.500,00 40.950,00Rp

JUMLAH HARGA BAHAN 45.150,00Rp
 C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT
 D Jumlah (A+B+C) 51.910,00Rp
 E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D (maksimum) 7.786,50Rp
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 59.696,50Rp

Pemasangan 1 buah closet duduk/monoblock
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 3,300 65.000,00 214.500,00Rp
Tukang batu/tembok L.02.2 OH 1,100 75.000,00 82.500,00Rp
Kepala tukang L.03 OH 0,010 80.000,00 800,00Rp
Mandor L.04 OH 0,160 85.000,00 13.600,00Rp

JUMLAH TENAGA KERJA 311.400,00Rp
B  BAHAN

Closet duduk putih porselin komplit KM2 Unit 1,000 1.575.000,00 1.575.000,00Rp
Perlengkapan % 6,000 - 94.500,00Rp

JUMLAH HARGA BAHAN 1.669.500,00Rp
C  PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT
D  Jumlah (A+B+C) 1.980.900,00Rp
E  Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D (maksimum) 297.135,00Rp
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 2.278.035,00Rp

Pemasangan 1 buah wastafel
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,200 65.000,00 78.000,00Rp
Tukang batu/tembok L.02.2 OH 1,450 75.000,00 108.750,00Rp
Kepala tukang L.03 OH 0,150 80.000,00 12.000,00Rp
Mandor L.04 OH 0,150 85.000,00 12.750,00Rp

JUMLAH TENAGA KERJA 211.500,00Rp
B  BAHAN

Wastafel KM9 1,000 210.000,00 210.000,00Rp
Perlengkapan % 12,000 25.200,00Rp
Kran leher angsa dia 1/2 tipe T30 AR13V7N KM80 1,000 89.250,00 89.250,00Rp
Semen PC (Portland Cement) / Semen Gresik (50 Kg) BPS20 kg 6,000 1.312,50 7.875,00Rp
Pasir pasang BPS15 m³ 0,010 157.500,00 1.575,00Rp

JUMLAH HARGA BAHAN 333.900,00Rp
C  PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT
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D  Jumlah (A+B+C) 545.400,00Rp
E  Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D (maksimum) 81.810,00Rp
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 627.210,00Rp

Pemasangan 1 buah floor drain
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,010 65.000,00 650,00Rp
Tukang batu/tembok L.02.2 OH 0,100 75.000,00 7.500,00Rp
Kepala tukang L.03 OH 0,010 80.000,00 800,00Rp
Mandor L.04 OH 0,005 85.000,00 425,00Rp

JUMLAH TENAGA KERJA 9.375,00Rp
B BAHAN

Floor drain KM13 Unit 1,000 26.250,00 26.250,00Rp
JUMLAH HARGA BAHAN 26.250,00Rp

C PERALATAN
JUMLAH HARGA ALAT -Rp

D Jumlah (A+B+C) 35.625,00Rp
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D (maksimum) 5.343,75Rp
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 40.968,75Rp

Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 45cm x 45cm tinggi 50 cm
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
A TENAGA

Pekerja L.01 OH 3,200 65.000,00 208.000,00Rp
Tukang batu/tembok L.02.2 OH 1,150 75.000,00 86.250,00Rp
Kepala tukang L.03 OH 0,011 80.000,00 880,00Rp
Mandor L.04 OH 0,016 85.000,00 1.360,00Rp

JUMLAH TENAGA KERJA 296.490,00Rp
B BAHAN

Batu bata merah BPS1 buah 70,000 525,00 36.750,00Rp
Semen PC (Portland Cement) / Semen Gresik (50 Kg) BPS20 Kg 77,000 1.312,50 101.062,50Rp
Pasir pasang BPS15 m³ 0,130 157.500,00 20.475,00Rp
Pasir cor / beton BPS14 m³ 0,090 157.500,00 14.175,00Rp
Batu kerikil beton / koral beton BPS11 m³ 0,020 220.500,00 4.410,00Rp
Baja tulangan BT103 Kg 2,600 11.025,00 28.665,00Rp

JUMLAH HARGA BAHAN 205.537,50Rp
C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT -Rp
D Jumlah (A+B+C) 502.027,50Rp
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D (maksimum) 75.304,13Rp
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 577.331,63Rp

Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 60 cm x 60 cm tinggi 65 cm
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 3,200 65.000,00 208.000,00Rp
Tukang batu/tembok L.02.2 OH 1,150 75.000,00 86.250,00Rp
Kepala tukang L.03 OH 0,011 80.000,00 880,00Rp
Mandor L.04 OH 0,016 85.000,00 1.360,00Rp

JUMLAH TENAGA KERJA 296.490,00Rp
B  BAHAN

Batu bata merah BPS1 buah 123,000 525,00 64.575,00Rp
Semen PC (Portland Cement) / Semen Gresik (50 Kg) BPS20 Kg 114,000 1.312,50 149.625,00Rp
Pasir pasang BPS15 m³ 0,184 157.500,00 28.980,00Rp
Pasir cor / beton BPS14 m³ 0,120 157.500,00 18.900,00Rp
Batu kerikil beton / koral beton BPS11 m³ 0,033 220.500,00 7.276,50Rp
Baja tulangan BT103 Kg 4,850 11.025,00 53.471,25Rp

JUMLAH HARGA BAHAN 322.827,75Rp
C  PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT -Rp
D  Jumlah (A+B+C) 619.317,75Rp
E  Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D (maksimum) 92.897,66Rp
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 712.215,41Rp

Pemasangan 1 buah kran diameter ½” atau ¾ ”
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
A TENAGA KERJA

Pekerja L.01 OH 0,010 65.000,00 650,00Rp
Tukang batu/tembok L.02.2 OH 0,400 75.000,00 30.000,00Rp
Kepala tukang L.03 OH 0,040 80.000,00 3.200,00Rp
Mandor L.04 OH 0,005 85.000,00 425,00Rp
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JUMLAH TENAGA KERJA 34.275,00Rp
B BAHAN

Kran Air diameter 0,50" BL114 M 1,000 31.500,00 31.500,00Rp
Sealtape BT109 Buah 0,025 2.625,00 65,63Rp

JUMLAH HARGA BAHAN 31.565,63Rp
C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT -Rp
D Jumlah (A+B+C) 65.840,63Rp
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D (maksimum) 9.876,09Rp
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 75.716,72Rp

Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe AW diameter ¾ ”
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,036 65.000,00 2.340,00Rp
Tukang batu/tembok L.02.2 OH 0,060 75.000,00 4.500,00Rp
Kepala tukang L.03 OH 0,006 80.000,00 480,00Rp
Mandor L.04 OH 0,002 85.000,00 170,00Rp

JUMLAH TENAGA KERJA 7.490,00Rp
B  BAHAN

Pipa PVC 3/4” BT116 M 1,200 13.098,75 15.718,50Rp
Perlengkapan % 35,000 - 5.501,48Rp

JUMLAH HARGA BAHAN 21.219,98Rp
C  PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT -Rp
D  Jumlah (A+B+C) 28.709,98Rp
E  Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D (maksimum) 4.306,50Rp
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 33.016,47Rp

Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe AW diameter 1 ½ ”
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,054 65.000,00 3.510,00Rp
Tukang batu/tembok L.02.2 OH 0,090 75.000,00 6.750,00Rp
Kepala tukang L.03 OH 0,009 80.000,00 720,00Rp
Mandor L.04 OH 0,003 85.000,00 255,00Rp

JUMLAH TENAGA KERJA 11.235,00Rp
B  BAHAN

Pipa PVC 11/2” BT118 M 1,200 25.370,63 30.444,75Rp
Perlengkapan % 35,000 - 10.655,66Rp

JUMLAH HARGA BAHAN 41.100,41Rp
C  PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT -Rp
D  Jumlah (A+B+C) 52.335,41Rp
E  Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D (maksimum) 7.850,31Rp
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 60.185,72Rp

Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe AW diameter 2”
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,054 65.000,00 3.510,00Rp
Tukang batu/tembok L.02.2 OH 0,090 75.000,00 6.750,00Rp
Kepala tukang L.03 OH 0,009 80.000,00 720,00Rp
Mandor L.04 OH 0,003 85.000,00 255,00Rp

JUMLAH TENAGA KERJA 11.235,00Rp
B  BAHAN

Pipa PVC 2” BT119 M 1,200 38.666,25 46.399,50Rp
Perlengkapan % 35,000 - 16.239,83Rp

JUMLAH HARGA BAHAN 62.639,33Rp
C  PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT -Rp
D  Jumlah (A+B+C) 73.874,33Rp
E  Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D (maksimum) 11.081,15Rp
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 84.955,47Rp

Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe AW diameter 3”
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,081 65.000,00 5.265,00Rp
Tukang batu/tembok L.02.2 OH 0,135 75.000,00 10.125,00Rp
Kepala tukang L.03 OH 0,014 80.000,00 1.120,00Rp
Mandor L.04 OH 0,004 85.000,00 340,00Rp
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JUMLAH TENAGA KERJA 16.850,00Rp
B  BAHAN

Pipa PVC 3” BT121 M 1,200 64.417,50 77.301,00Rp
Perlengkapan % 35,000 - 27.055,35Rp

JUMLAH HARGA BAHAN 104.356,35Rp
C  PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT -Rp
D  Jumlah (A+B+C) 121.206,35Rp
E  Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D (maksimum) 18.180,95Rp
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 139.387,30Rp

Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe AW diameter 4”
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,081 65.000,00 5.265,00Rp
Tukang batu/tembok L.02.2 OH 0,135 75.000,00 10.125,00Rp
Kepala tukang L.03 OH 0,014 80.000,00 1.120,00Rp
Mandor L.04 OH 0,004 85.000,00 340,00Rp

JUMLAH TENAGA KERJA 16.850,00Rp
B  BAHAN

Pipa PVC 4” BT122 M 1,200 83.501,25 100.201,50Rp
Perlengkapan % 35,000 - 35.070,53Rp

JUMLAH HARGA BAHAN 135.272,03Rp
C  PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT -Rp
D  Jumlah (A+B+C) 152.122,03Rp
E  Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D (maksimum) 22.818,30Rp
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 174.940,33Rp

Pemasangan 1 buah Roof Drain Untuk Plat Atap
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,010 65.000,00 650,00Rp
Tukang batu/tembok L.02.2 OH 0,100 75.000,00 7.500,00Rp
Kepala tukang L.03 OH 0,010 80.000,00 800,00Rp
Mandor L.04 OH 0,005 85.000,00 425,00Rp

JUMLAH TENAGA KERJA 9.375,00Rp
B BAHAN

Floor drain KM13 Unit 1,000 26.250,00 26.250,00Rp
JUMLAH HARGA BAHAN 26.250,00Rp

C PERALATAN
JUMLAH HARGA ALAT -Rp

D Jumlah (A+B+C) 35.625,00Rp
E Overhead & Profit (Contoh 15%) 15% x D (maksimum) 5.343,75Rp
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 40.968,75Rp

Pemasangan 1 buah titik lampu
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
A  TENAGA

Tukang Listrik L.02.13 OH 1,000 75.000,00 75.000,00Rp
JUMLAH TENAGA KERJA 75.000,00Rp

B  BAHAN
 Pipa listrik 5/8” BT242 btg 1,000 7.875,00 7.875,00Rp
Kabel NYA 1 x 2,5 mm PL7 m 24,000 2.415,00 57.960,00Rp
 T Dus BT243 buah 1,000 1.050,00 1.050,00Rp
Las Dop PL9 buah 1,000 708,75 708,75Rp
Klem BT249 buah 24,000 682,50 16.380,00Rp
 Mongkok BT245 buah 1,000 9.187,50 9.187,50Rp
 Saklar BT246 buah 1,000 15.750,00 15.750,00Rp
 Fitting BT247 buah 1,000 5.512,50 5.512,50Rp

JUMLAH HARGA BAHAN 114.423,75Rp
C  PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT -Rp
D  Jumlah (A+B+C) 189.423,75Rp
E  Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D (maksimum) 28.413,56Rp
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 217.837,31Rp

Pemasangan 1 set lampu TL 1 x 20 Watt Full Reflector Satuan
No Uraian Kode Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
A  TENAGA

Tukang Listrik L.02.13 OH 1,000 75.000,00 75.000,00Rp
JUMLAH TENAGA KERJA 75.000,00Rp
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B  BAHAN
Lampu TL 20 W / 220 V Komplit balas, kaca PL5 btg 1,000 140.883,75 140.883,75Rp

JUMLAH HARGA BAHAN 140.883,75Rp
C  PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT -Rp
D  Jumlah (A+B+C) 215.883,75Rp
E  Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D (maksimum) 32.382,56Rp
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 248.266,31Rp

Pemasangan 1  titik Stop Kontak / Saklar Satuan
No Uraian Kode Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
A  TENAGA

Tukang Listrik L.02.13 OH 1,000 75.000,00 75.000,00Rp
JUMLAH TENAGA KERJA 75.000,00Rp

B  BAHAN
Pipa paralon 5/8" panjang 4.00 mt PVC9 btg 1,000 7.875,00 7.875,00Rp
Kabel NYA 1 x 2,5 mm PL7 m 15,000 2.415,00 36.225,00Rp
T.Dos PVC PL11 Buah 1,000 1.050,00 1.050,00Rp
Stop kontak Kwalitas I PL1 Buah 1,000 15.750,00 15.750,00Rp

JUMLAH HARGA BAHAN 7.875,00Rp
C  PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT -Rp
D  Jumlah (A+B+C) 82.875,00Rp
E  Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D (maksimum) 12.431,25Rp
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 95.306,25Rp
Pemasangan 1  Buah Panel Box Satuan
No Uraian Kode Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,000 65.000,00 65.000,00Rp
Tukang Listrik L.02.13 OH 2,000 75.000,00 150.000,00Rp
Kepala tukang L.03 OH 3,000 80.000,00 240.000,00Rp

JUMLAH TENAGA KERJA 455.000,00Rp
B  BAHAN

Panel Box PL12 btg 1,000 33.705,00 33.705,00Rp
MCB 40 A 1 Phase PL71 m 15,000 72.213,75 1.083.206,25Rp
Miniswitch 32 Amp PL14 Buah 1,000 280.350,00 280.350,00Rp

JUMLAH HARGA BAHAN 33.705,00Rp
C  PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT -Rp
D  Jumlah (A+B+C) 488.705,00Rp
E  Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D (maksimum) 73.305,75Rp
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 562.010,75Rp
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Pasang sloof Uk. 30 x 40 K. 300

1,00 M3 Mengecor beton K-300 Rp 1.177.828,34 1.177.828,34

85,97 Kg Pembesian  besi beton polos Rp 14.879,55 1.279.195,32

9,167 M2 Bekisting untuk sloof Rp 329.489,76 3.020.322,83

5.477.346,49 5.477.346,49 5.477.400,00

Pasang sloof Uk. 30 x 50 K. 300

1,00 M3 Mengecor beton K-300 Rp 1.177.828,34 1.177.828,34

128,11 Kg Pembesian  besi beton polos Rp 14.879,55 1.906.219,76

9,167 M2 Bekisting untuk sloof Rp 329.489,76 3.020.322,83

6.104.370,92 6.104.370,92 6.104.400,00

Pasang sloof Uk. 30 x 60 K. 300

1,00 M3 Mengecor beton K-300 Rp 1.177.828,34 1.177.828,34

153,74 Kg Pembesian  besi beton polos Rp 14.879,55 2.287.582,75

8,330 M2 Bekisting untuk sloof Rp 329.489,76 2.744.649,73

6.210.060,81 6.210.060,81 6.210.100,00

Kolom Type K6 uk. 70 x 70 cm

Membuat 1 m3  beton mutu f'c = 26.4  Mpa (K300), slump (12 ± 2) cm, W/C = 0.52

1,00 M3 Mengecor beton K-300 Rp 1.177.828,34 1.177.828,34

124,231 Kg Besi beton Polos Rp 14.879,55 1.848.501,37

23,846 Kg Besi beton Ulir Rp 14.879,55 354.814,67

6,714 M2 Memasang 1 m3 bekisting untuk Kolom Rp 357.769,84 2.402.168,93

Jumlah Total 5.783.313,31 5.783.313,31 5.783.300,00

Kolom Type K5 uk. 60 x 60 cm

Membuat 1 m3  beton mutu f'c = 26.4  Mpa (K300), slump (12 ± 2) cm, W/C = 0.52

1,00 M3 Mengecor beton K-300 Rp 1.177.828,34 1.177.828,34

169,092 Kg Besi beton Polos Rp 14.879,55 2.516.013,67

21,568 Kg Besi beton Ulir Rp 14.879,55 320.922,24

6,811 M2 Memasang 1 m3 bekisting untuk Kolom Rp 357.769,84 2.436.770,39

Jumlah Total 6.451.534,63 6.451.534,63 6.451.500,00

Kolom Type K4 uk. 50 x 50 cm

Membuat 1 m3  beton mutu f'c = 26.4  Mpa (K300), slump (12 ± 2) cm, W/C = 0.52

1,00 M3 Mengecor beton K-300 Rp 1.177.828,34 1.177.828,34

243,493 Kg Besi beton Polos Rp 14.879,55 3.623.067,42

21,034 Kg Besi beton Ulir Rp 14.879,55 312.976,55

6,811 M2 Memasang 1 m3 bekisting untuk Kolom Rp 357.769,84 2.436.770,39

Jumlah Total 7.550.642,70 7.550.642,70 7.550.600,00

Kolom Type K3 uk. 40 x 40 cm

Membuat 1 m3  beton mutu f'c = 26.4  Mpa (K300), slump (12 ± 2) cm, W/C = 0.52

1,00 M3 Mengecor beton K-300 Rp 1.177.828,34 1.177.828,34

116,790 Kg Besi beton Polos Rp 14.879,55 1.737.783,20

26,292 Kg Besi beton Ulir Rp 14.879,55 391.213,25

7,262 M2 Memasang 1 m3 bekisting untuk Kolom Rp 357.769,84 2.598.124,58

Jumlah Total 5.904.949,37 5.904.949,37 5.904.900,00

Kolom Type K2 uk. 30 x 30 cm

Membuat 1 m3  beton mutu f'c = 26.4  Mpa (K300), slump (12 ± 2) cm, W/C = 0.52

1,00 M3 Mengecor beton K-300 Rp 1.177.828,34 1.177.828,34

207,627 Kg Besi beton Polos Rp 14.879,55 3.089.397,31

35,056 Kg Besi beton Ulir Rp 14.879,55 521.617,67

7,635 M2 Memasang 1 m3 bekisting untuk Kolom Rp 357.769,84 2.731.572,73

Jumlah Total 7.520.416,05 7.520.416,05 7.520.400,00

Kolom Type K1 uk. 20 x 20 cm

Membuat 1 m3  beton mutu f'c = 26.4  Mpa (K300), slump (12 ± 2) cm, W/C = 0.52

1,00 M3 Mengecor beton K-300 Rp 1.177.828,34 1.177.828,34

93,173 Kg Besi beton Polos Rp 14.879,55 1.386.372,75

52,585 Kg Besi beton Ulir Rp 14.879,55 782.441,39

20,000 M2 Memasang 1 m3 bekisting untuk Kolom Rp 357.769,84 7.155.396,82

Jumlah Total 10.502.039,29 10.502.039,29 10.502.000,00

Balok Latai uk. 11 x 20 cm

Membuat 1 m3  beton mutu f'c = 26.4  Mpa (K300), slump (12 ± 2) cm, W/C = 0.52

1,00 M3 Mengecor beton K-300 Rp 1.177.828,34 1.177.828,34

169,406 Kg Besi beton Polos Rp 14.879,55 2.520.685,85

74,096 Kg Besi beton Ulir Rp 14.879,55 1.102.515,49

5,433 M2 Memasang 1 m3 bekisting untuk balok Rp 371.043,27 2.016.001,76

Lanjutan Lampiran 4.4 Analisa Harga Satuan (AHS)
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Jumlah Total 6.817.031,44 6.817.031,44 6.817.000,00

Balok Meja Beton uk. 11 x 20 cm

Membuat 1 m3  beton mutu f'c = 26.4  Mpa (K300), slump (12 ± 2) cm, W/C = 0.52

1,00 M3 Mengecor beton K-300 Rp 1.177.828,34 1.177.828,34

254,109 Kg Besi beton Polos Rp 14.879,55 3.781.028,77

74,096 Kg Besi beton Ulir Rp 14.879,55 1.102.521,26

5,433 M2 Memasang 1 m3 bekisting untuk balok Rp 371.043,27 2.016.001,76

Jumlah Total 8.077.380,14 8.077.380,14 8.077.300,00

Balok  tangga uk. 20 x 40 cm

Membuat 1 m3  beton mutu f'c = 26.4  Mpa (K300), slump (12 ± 2) cm, W/C = 0.52

1,00 M3 Mengecor beton K-300 Rp 1.177.828,34 1.177.828,34

124,425 Kg Besi beton Polos Rp 14.879,55 1.851.388,60

48,528 Kg Besi beton Ulir Rp 14.879,55 722.075,03

9,500 M2 Memasang 1 m3 bekisting untuk balok Rp 371.043,27 3.524.911,06

Jumlah Total 7.276.203,03 7.276.203,03 7.276.200,00

Balok  Beton uk. 15 x 30 cm

Membuat 1 m3  beton mutu f'c = 26.4  Mpa (K300), slump (12 ± 2) cm, W/C = 0.52

1,00 M3 Mengecor beton K-300 Rp 1.177.828,34 1.177.828,34

145,799 Kg Besi beton Polos Rp 14.879,55 2.169.421,75

52,585 Kg Besi beton Ulir Rp 14.879,55 782.434,44

11,333 M2 Memasang 1 m3 bekisting untuk balok Rp 371.043,27 4.205.157,05

Jumlah Total 8.334.841,58 8.334.841,58 8.334.800,00

Plat atap kanopi dan ornamen

Membuat 1 m3  beton mutu f'c = 26.4  Mpa (K300), slump (12 ± 2) cm, W/C = 0.52

1,00 M3 Mengecor beton K-300 Rp 1.177.828,34 1.177.828,34

42,089 Kg Besi beton Polos Rp 14.879,55 626.264,20

25,257 Kg Besi beton Ulir Rp 14.879,55 375.805,83

11,667 M2 Memasang 1 m3 bekisting untuk plat lantai Rp 737.740,43 8.606.971,70

Jumlah Total 10.786.870,06 10.786.870,06 10.786.800,00

Analisa  SNI  DPU Cipta Karya dan Tata Ruang

Memasang 1 m2 Dinding Keramik  uk 30 x 60 cm

Bahan

11,870 Bh Keramik uk. 30 x 60 cm Rp 13.833,33 164.201,67

10,000 Kg PC Rp 1.312,50 13.125,00

0,045 m3 Pasir Kali Rp 157.500,00 7.087,50

1,500 Kg Semen warna Rp 13.650,00 20.475,00

Upah

0,900 Oh Pekerja Rp 65.000,00 58.500,00

0,450 Oh Tukang Rp 75.000,00 33.750,00

0,045 Oh Kepala Tukang Rp 80.000,00 3.600,00

0,045 Oh Mandor Rp 85.000,00 3.825,00

204.889,17 99.675,00 304.500,00

Analisa  SNI  DPU Cipta Karya dan Tata Ruang

Memasang 1 m2 Dinding Keramik  uk 20 x 25 cm

Bahan

20,000 Bh Keramik uk. 20 x 25 cm Rp 3.850,00 77.000,00

9,300 Kg PC Rp 1.312,50 12.206,25

0,018 m3 Pasir Kali Rp 157.500,00 2.835,00

1,940 Kg Semen warna Rp 13.650,00 26.481,00

Upah

0,900 Oh Pekerja Rp 65.000,00 58.500,00

0,450 Oh Tukang Rp 75.000,00 33.750,00

0,045 Oh Kepala Tukang Rp 80.000,00 3.600,00

0,045 Oh Mandor Rp 85.000,00 3.825,00

118.522,25 99.675,00 218.100,00

Analisa  SNI  DPU Cipta Karya dan Tata Ruang

Memasang 1 m2 Lantai batu alam Uk. 40 x 60 cm

Bahan

1,079 m2 Lantai batu alam Rp 217.200,00 234.358,80

10,000 Kg PC Rp 1.312,50 13.125,00

0,045 m3 Pasir Kali Rp 157.500,00 7.087,50

1,500 Kg Semen warna Rp 13.650,00 20.475,00

Upah

0,620 Oh Pekerja Rp 65.000,00 40.300,00
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0,350 Oh Tukang Rp 75.000,00 26.250,00

0,035 Oh Kepala Tukang Rp 80.000,00 2.800,00

0,030 Oh Mandor Rp 85.000,00 2.550,00

275.046,30 71.900,00 346.900,00

Analisa Sendiri

Memasang 1 unit Kusen dan daun Jendela kaca Aluminium 4" Type J.1

Bahan

24,560 m' Alumunium 4" Rp 117.400,00 2.883.344,00

13,536 m2 Kaca bening 5 mm Rp 178.700,00 2.418.883,20

29,440 m' Karet sponing Rp 3.000,00 88.320,00

8,491 Tube Sealent Rp 69.100,00 586.728,10

Upah

0,043 Oh Pekerja Rp 65.000,00 2.795,00

0,043 Oh Tukang Alumunium Rp 75.000,00 3.225,00

0,004 Oh Kepala Tukang Rp 80.000,00 344,00

0,002 Oh Mandor Rp 85.000,00 178,50

5.977.275,30 6.542,50 5.983.800,00

Analisa Sendiri

Memasang 1 unit Kusen dan daun Jendela kaca Aluminium 4" Type J.2

Bahan

9,32 m' Alumunium 4" Rp 117.400,00 1.094.168,00

1,504 m2 Daun Jendela Rp 525.000,00 789.600,00

2,879 m2 Kaca bening 5 mm Rp 178.700,00 514.477,30

10,360 m' karet sponing Rp 3.000,00 31.080,00

3,345 tube Sealent Rp 69.100,00 231.170,91

2,000 bh Engsel Jendela Rp 16.500,00 33.000,00

1,000 bh Grendel Jendela Rp 12.200,00 12.200,00

2,000 bh Hak Angin Rp 21.100,00 42.200,00

Upah

0,043 Oh Pekerja Rp 65.000,00 2.795,00

0,043 Oh Tukang Alumunium Rp 75.000,00 3.225,00

0,004 Oh Kepala Tukang Rp 80.000,00 344,00

0,002 Oh Mandor Rp 85.000,00 178,50

2.747.896,21 6.542,50 2.754.400,00

Analisa Sendiri

Memasang 1 unit Kusen dan daun Jendela kaca Aluminium 4" Type J.7

Bahan

13,520 m' Alumunium 4" Rp 117.400,00 1.587.248,00

3,478 m2 Daun Jendela Rp 525.000,00 1.825.950,00

6,628 m2 Kaca bening 5 mm Rp 178.700,00 1.184.495,08

14,560 m' karet sponing Rp 3.000,00 43.680,00

5,255 tube Sealent Rp 69.100,00 363.089,09

2,000 bh Engsel Jendela Rp 16.500,00 33.000,00

1,000 bh Grendel Jendela Rp 12.200,00 12.200,00

2,000 bh Hak Angin Rp 21.100,00 42.200,00

Upah

0,043 Oh Pekerja Rp 65.000,00 2.795,00

0,043 Oh Tukang Alumunium Rp 75.000,00 3.225,00

0,004 Oh Kepala Tukang Rp 80.000,00 344,00

0,002 Oh Mandor Rp 85.000,00 178,50

5.091.862,17 6.542,50 5.098.400,00

Analisa Sendiri

Memasang 1 unit Kusen dan daun Jendela kaca Aluminium 4" Type J.8

Bahan

8,880 m' Alumunium 4" Rp 117.400,00 1.042.512,00

2,880 m2 Daun Jendela Rp 525.000,00 1.512.000,00

2,446 m2 Kaca bening 5 mm Rp 178.700,00 437.135,94

9,280 m' karet sponing Rp 3.000,00 27.840,00

3,273 tube Sealent Rp 69.100,00 226.145,45

4,000 bh Engsel Jendela Rp 16.500,00 66.000,00

2,000 bh Grendel Jendela Rp 12.200,00 24.400,00

4,000 bh Hak Angin Rp 21.100,00 84.400,00

Upah

0,043 Oh Pekerja Rp 65.000,00 2.795,00
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0,043 Oh Tukang Alumunium Rp 75.000,00 3.225,00

0,004 Oh Kepala Tukang Rp 80.000,00 344,00

0,002 Oh Mandor Rp 85.000,00 178,50

3.420.433,39 6.542,50 3.426.900,00

Analisa Sendiri

Memasang 1 unit Kusen dan daun Jendela kaca Aluminium 4" Type J.9

Bahan

5,320 m' Alumunium 4" Rp 117.400,00 624.568,00

1,440 m2 Daun Jendela Rp 525.000,00 756.000,00

1,223 m2 Kaca bening 5 mm Rp 178.700,00 218.567,97

4,640 m' karet sponing Rp 3.000,00 13.920,00

2,418 tube Sealent Rp 69.100,00 167.096,36

2,000 bh Engsel Jendela Rp 16.500,00 33.000,00

1,000 bh Grendel Jendela Rp 12.200,00 12.200,00

2,000 bh Hak Angin Rp 21.100,00 42.200,00

Upah

0,043 Oh Pekerja Rp 65.000,00 2.795,00

0,043 Oh Tukang Alumunium Rp 75.000,00 3.225,00

0,004 Oh Kepala Tukang Rp 80.000,00 344,00

0,002 Oh Mandor Rp 85.000,00 178,50

1.867.552,33 6.542,50 1.874.000,00

Analisa Sendiri

Memasang 1 unit Kusen dan daun Jendela kaca Aluminium 4" Type J.10

Bahan

25,000 m' Alumunium 4" Rp 117.400,00 2.935.000,00

6,956 m2 Daun Jendela Rp 525.000,00 3.651.900,00

9,533 m2 Kaca bening 5 mm Rp 178.700,00 1.703.582,84

28,840 m' karet sponing Rp 3.000,00 86.520,00

8,691 tube Sealent Rp 69.100,00 600.541,82

4,000 bh Engsel Jendela Rp 16.500,00 66.000,00

2,000 bh Grendel Jendela Rp 12.200,00 24.400,00

4,000 bh Hak Angin Rp 21.100,00 84.400,00

Upah

0,043 Oh Pekerja Rp 65.000,00 2.795,00

0,043 Oh Tukang Alumunium Rp 75.000,00 3.225,00

0,004 Oh Kepala Tukang Rp 80.000,00 344,00

0,002 Oh Mandor Rp 85.000,00 178,50

9.152.344,66 6.542,50 9.158.800,00

Analisa Sendiri

Memasang 1 unit Kusen dan daun Jendela kaca Aluminium 4" Type J.11

Bahan

23,750 m' Alumunium 4" Rp 117.400,00 2.788.250,00

6,031 m2 Daun Jendela Rp 525.000,00 3.166.275,00

9,071 m2 Kaca bening 5 mm Rp 178.700,00 1.620.934,09

27,840 m' karet sponing Rp 3.000,00 83.520,00

8,464 tube Sealent Rp 69.100,00 584.837,27

4,000 bh Engsel Jendela Rp 16.500,00 66.000,00

2,000 bh Grendel Jendela Rp 12.200,00 24.400,00

4,000 bh Hak Angin Rp 21.100,00 84.400,00

Upah

0,043 Oh Pekerja Rp 65.000,00 2.795,00

0,043 Oh Tukang Alumunium Rp 75.000,00 3.225,00

0,004 Oh Kepala Tukang Rp 80.000,00 344,00

0,002 Oh Mandor Rp 85.000,00 178,50

8.418.616,36 6.542,50 8.425.100,00

Analisa Sendiri

Memasang 1 unit Kusen dan daun Jendela kaca Aluminium 4" Type J.12

Bahan

16,000 m' Alumunium 4" Rp 117.400,00 1.878.400,00

5,760 m2 Daun Jendela Rp 525.000,00 3.024.000,00

4,892 m2 Kaca bening 5 mm Rp 178.700,00 874.271,88

18,560 m' karet sponing Rp 3.000,00 55.680,00

4,982 tube Sealent Rp 69.100,00 344.243,64

8,000 bh Engsel Jendela Rp 16.500,00 132.000,00
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4,000 bh Grendel Jendela Rp 12.200,00 48.800,00

8,000 bh Hak Angin Rp 21.100,00 168.800,00

Upah

0,043 Oh Pekerja Rp 65.000,00 2.795,00

0,043 Oh Tukang Alumunium Rp 75.000,00 3.225,00

0,004 Oh Kepala Tukang Rp 80.000,00 344,00

0,002 Oh Mandor Rp 85.000,00 178,50

6.526.195,52 6.542,50 6.532.700,00

Analisa Sendiri

Memasang 1 unit Kusen Pintu Aluminium 4" Type P1

Bahan

6,400 m2 Pasang Kaca Tempered Warna tebal 12 mm Rp 1.104.000,00 7.065.600,00

2,000 bh Pasang engsel tanam pintu kaca tempered Rp 2.450.000,00 4.900.000,00

2,000 bh Handle Pintu Rp 575.000,00 1.150.000,00

Upah

0,043 Oh Pekerja Rp 65.000,00 2.795,00

0,043 Oh Tukang Alumunium Rp 75.000,00 3.225,00

0,004 Oh Kepala Tukang Rp 80.000,00 344,00

0,002 Oh Mandor Rp 85.000,00 178,50

13.115.600,00 6.542,50 13.122.100,00

Analisa Sendiri

Memasang 1 unit Kusen Pintu Aluminium 4" Type P2

Bahan

5,760 m' Alumunium 4" Rp 117.400,00 676.224,00

3,200 m2 pintu double Triplek lps HPL Rp 395.000,00 1.264.000,00

3,200 m2 Daun Jendela Rp 525.000,00 1.680.000,00

0,247 m2 Kaca bening 5 mm Rp 178.700,00 44.138,90

6,000 bh Engsel Pintu Rp 40.700,00 244.200,00

3,382 Tube Sealent Rp 69.100,00 233.683,64

4,320 m1 karet sponing Rp 3.000,00 12.960,00

2,000 bh Handle Pintu Rp 93.500,00 187.000,00

1,000 bh Grendel tanam pintu Rp 66.000,00 66.000,00

1,000 bh Pasang kunci Tanam 2 x Putar Antik Rp 142.200,00 142.200,00

Upah

0,043 Oh Pekerja Rp 65.000,00 2.795,00

0,043 Oh Tukang Alumunium Rp 75.000,00 3.225,00

0,004 Oh Kepala Tukang Rp 80.000,00 344,00

0,002 Oh Mandor Rp 85.000,00 178,50

4.550.406,54 6.542,50 4.556.900,00

Analisa Sendiri

Memasang 1 unit Kusen Pintu Aluminium 4" Type P3

Bahan

4,960 m' Alumunium 4" Rp 117.400,00 582.304,00

1,600 m2 pintu double Triplek lps HPL Rp 395.000,00 632.000,00

0,124 m2 Kaca bening 5 mm Rp 178.700,00 22.069,45

3,000 bh Engsel Pintu Rp 40.700,00 122.100,00

2,655 Tube Sealent Rp 69.100,00 183.429,09

4,320 m1 karet sponing Rp 3.000,00 12.960,00

1,000 bh Handle Pintu Rp 93.500,00 93.500,00

1,000 bh Pasang kunci Tanam 2 x Putar Antik Rp 142.200,00 142.200,00

Upah

0,043 Oh Pekerja Rp 65.000,00 2.795,00

0,043 Oh Tukang Alumunium Rp 75.000,00 3.225,00

0,004 Oh Kepala Tukang Rp 80.000,00 344,00

0,002 Oh Mandor Rp 85.000,00 178,50

1.790.562,54 6.542,50 1.797.100,00

Analisa Sendiri

Memasang 1 unit Kusen Pintu Aluminium 4" Type P4

Bahan

4,780 m' Alumunium 4" Rp 117.400,00 561.172,00

1,000 bh pintu  alluminium km/wc komplit Rp 816.000,00 816.000,00

3,000 bh Engsel Pintu Rp 40.700,00 122.100,00

2,527 Tube Sealent Rp 69.100,00 174.634,55

1,000 bh Handle Pintu Rp 93.500,00 93.500,00
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1,000 bh Pasang kunci Tanam 2 x Putar Antik Rp 142.200,00 142.200,00

Upah

0,043 Oh Pekerja Rp 65.000,00 2.795,00

0,043 Oh Tukang Alumunium Rp 75.000,00 3.225,00

0,004 Oh Kepala Tukang Rp 80.000,00 344,00

0,002 Oh Mandor Rp 85.000,00 178,50

1.909.606,55 6.542,50 1.916.100,00

Analisa Sendiri

Memasang 1 unit Pintu Baja Type P5

Bahan

1,000 Set Kusen Baja Tbl 2mm + daun pintu plat 1.5mm Rp 3.120.000,00 3.120.000,00

1,000 Set Alat bantu dan assesories Rp 120.000,00 120.000,00

Upah

0,043 Oh Pekerja Rp 65.000,00 2.795,00

0,043 Oh Tukang Alumunium Rp 75.000,00 3.225,00

0,004 Oh Kepala Tukang Rp 80.000,00 344,00

0,002 Oh Mandor Rp 85.000,00 178,50

3.240.000,00 6.542,50 3.246.500,00

Analisa Sendiri

Memasang 1 unit Kusen Pintu Harmonika Type P6

Bahan

12,000 m2 Harmonika Rp 1.863.600,00 22.363.200,00

Upah

0,043 Oh Pekerja Rp 65.000,00 2.795,00

0,043 Oh Tukang Alumunium Rp 75.000,00 3.225,00

0,004 Oh Kepala Tukang Rp 80.000,00 344,00

0,002 Oh Mandor Rp 85.000,00 178,50

22.363.200,00 6.542,50 22.369.700,00

Analisa Sendiri

Memasang 1m2 unit Partisi Type I

Bahan

9,000 m1 Pipa hollow 40 x 40 x 1.40 mm Rp 19.000,00 171.000,00

18,000 Bh Baut Dynabolt Ø 10 mm Rp 5.300,00 95.400,00

0,055 Kg Baut srew Rp 39.000,00 2.145,00

36,000 cm Pekerjaan las Rp 5.800,00 208.800,00

2,000 m2 Gypsum board  9mm Rp 135.000,00 270.000,00

0,120 kg Cat dasar Rp 31.500,00 3.780,00

0,180 kg Cat penutup Rp 63.000,00 11.340,00

1,000 Set Alat bantu Rp 100.000,00 100.000,00

Upah

0,250 Oh Pekerja Rp 65.000,00 2.795,00

0,250 Oh Tukang Alumunium Rp 75.000,00 3.225,00

0,025 Oh Kepala Tukang Rp 80.000,00 344,00

0,013 Oh Mandor Rp 85.000,00 178,50

862.465,00 6.542,50 869.000,00

Analisa Sendiri

Memasang 1 unit Kusen Pintu  Aluminium 4" Type i

Bahan

4,880 m' Kusen aluminium 4" Rp 117.400,00 572.912,00

1,760 m2 Daun Pintu tunggal multiplek lapis HPL Rp 384.000,00 675.840,00

2,764 Tube Sealant Rp 69.100,00 190.967,27

3,000 bh Engsel Pintu Rp 40.700,00 122.100,00

1,000 bh Kunci pintu Rp 142.200,00 142.200,00

1,000 set Handel stainless uk. 60 cm Rp 93.500,00 93.500,00

1,000 ls Aksessories dan alat bantu Rp 100.000,00 100.000,00

Upah

0,085 Oh Pekerja Rp 65.000,00 2.795,00

0,085 Oh Tukang Alumunium Rp 75.000,00 3.225,00

0,009 Oh Kepala Tukang Rp 80.000,00 344,00

0,004 Oh Mandor Rp 85.000,00 178,50

1.897.519,27 6.542,50 1.904.000,00

Analisa Sendiri

Memasang 1 unit Kusen Pintu  Aluminium 4" Type II

Bahan
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5,680 m' Kusen aluminium 4" Rp 117.400,00 666.832,00

3,200 m2 Daun Pintu tunggal multiplek lapis HPL Rp 384.000,00 1.228.800,00

2,764 Tube Sealant Rp 69.100,00 190.967,27

3,000 bh Engsel Pintu Rp 40.700,00 122.100,00

1,000 bh Kunci pintu Rp 142.200,00 142.200,00

2,000 set Handel stainless uk. 60 cm Rp 93.500,00 187.000,00

1,000 ls Aksessories dan alat bantu Rp 100.000,00 100.000,00

Upah

0,085 Oh Pekerja Rp 65.000,00 2.795,00

0,085 Oh Tukang Alumunium Rp 75.000,00 3.225,00

0,009 Oh Kepala Tukang Rp 80.000,00 344,00

0,004 Oh Mandor Rp 85.000,00 178,50

2.637.899,27 6.542,50 2.644.400,00

Analisa Sendiri

Memasang 1 unit Kusen Jendela kaca Aluminium 4" Type I

Bahan

5,040 m' Kusen aluminium 4" Rp 117.400,00 591.696,00

1,335 m2 Kaca bening tebal 5 mm Rp 178.700,00 238.528,76

5,040 m1 Karet sponeng Rp 3.000,00 15.120,00

2,000 Tube Sealant Rp 69.100,00 138.200,00

2,000 bh Engsel Jendela Rp 16.500,00 33.000,00

1,000 bh Gerendel Jendela Rp 12.200,00 12.200,00

1,000 set Handel Jendela Rp 12.000,00 12.000,00

2,000 bh Hak Angin Rp 21.100,00 42.200,00

1,000 ls Aksessories dan alat bantu Rp 100.000,00 100.000,00

Upah

0,085 Oh Pekerja Rp 65.000,00 2.795,00

0,085 Oh Tukang Alumunium Rp 75.000,00 3.225,00

0,009 Oh Kepala Tukang Rp 80.000,00 344,00

0,004 Oh Mandor Rp 85.000,00 178,50

1.182.944,76 6.542,50 1.189.400,00

Analisa Sendiri

Memasang 1 unit Kusen Jendela kaca Aluminium 4" Type II

Bahan

6,400 m' Kusen aluminium 4" Rp 117.400,00 751.360,00

2,300 m2 Kaca bening tebal 5 mm Rp 178.700,00 411.081,48

6,400 m1 Karet sponeng Rp 3.000,00 19.200,00

3,000 Tube Sealant Rp 69.100,00 207.300,00

3,000 bh Engsel Jendela Rp 16.500,00 49.500,00

1,000 bh Gerendel Jendela Rp 12.200,00 12.200,00

1,000 set Handel Jendela Rp 12.000,00 12.000,00

2,000 bh Hak Angin Rp 21.100,00 42.200,00

1,000 ls Aksessories dan alat bantu Rp 100.000,00 100.000,00

Upah

0,085 Oh Pekerja Rp 65.000,00 2.795,00

0,085 Oh Tukang Alumunium Rp 75.000,00 3.225,00

0,009 Oh Kepala Tukang Rp 80.000,00 344,00

0,004 Oh Mandor Rp 85.000,00 178,50

1.604.841,48 6.542,50 1.611.300,00

Analisa Sendiri

1 M2 Pasang pagar railling besi stainless Steel

Bahan

0,405 Btg Besi Stainless Steel 5 x 5 cm Rp 383.500,00 155.317,50

0,750 Btg Besi Stainless Steel 2 x 4 cm Rp 214.000,00 160.500,00

0,875 Btg Besi Stainless Steel 2 x 2 cm Rp 171.000,00 149.625,00

1,000 Bh Dop Rp 8.500,00 8.500,00

5,000 Bh Baut Dynabolt Rp 5.300,00 26.500,00

145,840 cm Las Besi stainless Rp 5.800,00 845.872,00

Upah

0,390 Oh pekerja Rp 65.000,00 25.350,00

0,700 Oh tukang besi Rp 75.000,00 52.500,00

0,070 Oh kepala tukang besi Rp 80.000,00 5.600,00

0,007 Oh mandor Rp 85.000,00 595,00

1.346.314,50 84.045,00 1.430.300,00
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Analisa Sendiri

Memasang 1 unit Kusen Jendela kaca Curtain Wall 4" Type CW1

Bahan

30,270 m' Kusen Curtain wall 4" Rp 46.000,00 1.392.420,00

30,270 m' Tutup Curtain wall 4" Rp 23.500,00 711.345,00

21,295 m' Kusen aluminium 4" Rp 213.800,00 4.552.828,24

45,405 m2 Kaca Bening tebal 8 mm Rp 250.850,00 11.389.844,25

31,942 m2 Kaca Bening pintu tebal 8 mm Rp 250.850,00 8.012.700,87

10,090 m1 Karet sponeng Rp 3.000,00 30.270,00

15,135 Tube Sealant Rp 69.100,00 1.045.828,50

6,000 bh Engsel Pintu Rp 40.700,00 244.200,00

1,000 bh Kunci pintu Rp 142.200,00 142.200,00

2,000 set Handel stainless uk. 60 cm Rp 93.500,00 187.000,00

1,000 Ls Aksessories dan alat bantu Rp 100.000,00 100.000,00

Upah

0,390 Oh pekerja Rp 65.000,00 25.350,00

0,700 Oh tukang besi Rp 75.000,00 52.500,00

0,070 Oh kepala tukang besi Rp 80.000,00 5.600,00

0,007 Oh mandor Rp 85.000,00 595,00

27.808.636,86 84.045,00 27.892.600,00

Analisa Sendiri

Memasang 1 unit Kusen Jendela kaca Curtain Wall 4" Type CW2

Bahan

41,290 m' Kusen Curtain wall 4" Rp 46.000,00 1.899.340,00

41,290 m' Tutup Curtain wall 4" Rp 23.500,00 970.315,00

21,184 m2 Kaca Bening tebal 8 mm Rp 250.850,00 5.313.906,06

61,935 m1 Karet sponeng Rp 3.000,00 185.805,00

7,061 Tube Sealant Rp 69.100,00 487.928,92

1,000 Ls Aksessories dan alat bantu Rp 100.000,00 100.000,00

Upah

0,390 Oh pekerja Rp 65.000,00 25.350,00

0,700 Oh tukang besi Rp 75.000,00 52.500,00

0,070 Oh kepala tukang besi Rp 80.000,00 5.600,00

0,007 Oh mandor Rp 85.000,00 595,00

8.957.294,98 84.045,00 9.041.300,00

Analisa  SNI  DPU Cipta Karya dan Tata Ruang

1 m2 Pengecatan Plafond (1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) Catilac INTERIOR

Bahan

0,100 Kg Plamir tembok Rp 52.800,00 5.280,00

0,100 Kg Cat dasar tembok interior Rp 31.500,00 3.150,00

0,260 Kg Cat penutup tembok interior 2x Rp 105.000,00 27.300,00

Upah

0,020 Oh Pekerja Rp 65.000,00 1.300,00

0,063 Oh Tukang Cat Rp 75.000,00 4.725,00

0,0063 Oh Kepala Tukang Rp 80.000,00 504,00

0,0025 Oh Mandor Rp 85.000,00 212,50

35.730,00 6.741,50 42.400,00

Analisa  sendiri

Memasang AC. Window 2 PK Ex Jepang

Bahan

1 Unit AC. Window 2 PK Rp 7.500.000,00 7.500.000,00

1 Unit Assesories Rp 375.000,00 375.000,00

Upah

0,050 Oh Pekerja Rp 65.000,00 3.250,00

0,500 Oh Tukang listrik Rp 75.000,00 37.500,00

0,005 Oh Kepala tukang Rp 80.000,00 400,00

7.875.000,00 41.150,00 7.916.100,00

Analisa  sendiri

Memasang AC. Window 1,5 PK Ex Jepang

Bahan

1 Unit AC. Window 1,5 PK Rp 5.800.000,00 5.800.000,00

1 Unit Assesories Rp 290.000,00 290.000,00

Upah

0,050 Oh Pekerja Rp 65.000,00 3.250,00
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0,500 Oh Tukang listrik Rp 75.000,00 37.500,00

0,005 Oh Kepala tukang Rp 80.000,00 400,00

6.090.000,00 41.150,00 6.131.100,00

Analisa  sendiri

Memasang AC. Window 1 PK Ex Jepang

Bahan

1 Unit AC. Window 1 PK Rp 3.499.000,00 3.499.000,00

1 Unit Assesories Rp 174.950,00 174.950,00

Upah

0,050 Oh Pekerja Rp 65.000,00 3.250,00

0,500 Oh Tukang listrik Rp 75.000,00 37.500,00

0,005 Oh Kepala tukang Rp 80.000,00 400,00

3.673.950,00 41.150,00 3.715.100,00

Analisa  sendiri

Memasang AC. Window 3/4 PK Ex Jepang

Bahan

1 Unit AC. Window 3/4 PK Rp 2.979.000,00 2.979.000,00

1 Unit Assesories Rp 148.950,00 148.950,00

Upah

0,050 Oh Pekerja Rp 65.000,00 3.250,00

0,500 Oh Tukang listrik Rp 75.000,00 37.500,00

0,005 Oh Kepala tukang Rp 80.000,00 400,00

3.127.950,00 41.150,00 3.169.100,00

Analisa  sendiri

Memasang AC. Cassete 5 PK Ex Jepang

Bahan

1 Unit AC. Cassete 5 PK Rp 26.900.000,00 26.900.000,00

1 Unit Assesories dan Instalasi Rp 4.035.000,00 4.035.000,00

Upah

0,050 Oh Pekerja Rp 65.000,00 3.250,00

0,500 Oh Tukang listrik Rp 75.000,00 37.500,00

0,005 Oh Kepala tukang Rp 80.000,00 400,00

30.935.000,00 41.150,00 30.976.100,00

Analisa  sendiri

Memasang AC. Cassete 4 PK Ex Jepang

Bahan

1 Unit AC. Cassete 4 PK Rp 23.600.000,00 23.600.000,00

1 Unit Assesories dan Instalasi Rp 3.540.000,00 3.540.000,00

Upah

0,050 Oh Pekerja Rp 65.000,00 3.250,00

0,500 Oh Tukang listrik Rp 75.000,00 37.500,00

0,005 Oh Kepala tukang Rp 80.000,00 400,00

27.140.000,00 41.150,00 27.181.100,00

Analisa  sendiri

Memasang Exhaust Fan Ex Jepang

Bahan

1 Unit Exhaust fan Rp 1.008.000,00 1.008.000,00

1 Unit Assesories Rp 50.400,00 50.400,00

Upah

0,050 Oh Pekerja Rp 65.000,00 3.250,00

0,500 Oh Tukang listrik Rp 75.000,00 37.500,00

0,005 Oh Kepala tukang Rp 80.000,00 400,00

1.058.400,00 41.150,00 1.099.500,00

Analisa  sendiri

Memasang kipas angin gantung Ex Jepang

Bahan

1 Unit Kipas angin gantung Rp 722.000,00 722.000,00

1 Unit Assesories Rp 36.100,00 36.100,00

Upah

0,050 Oh Pekerja Rp 65.000,00 3.250,00

0,500 Oh Tukang listrik Rp 75.000,00 37.500,00

0,005 Oh Kepala tukang Rp 80.000,00 400,00

758.100,00 41.150,00 799.200,00

Memasang 1 buah Insalasi  titik Telepon
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Bahan

12,000 m Kabel ITC 4x0,6 mm Rp 3.131,40 37.576,80

12,000 m Conduit pipa dia. 20 Rp 4.000,00 48.000,00

15,000 % Perlengkapan instalasi Rp 12.836,52

Upah

0,150 Oh Pembantu tukang llistrik Rp 65.000,00 9.750,00

0,150 Oh Tukang llistrik Rp 75.000,00 11.250,00

0,180 Oh Kepala tukang llistrik Rp 80.000,00 14.400,00

0,150 Oh Mandor Rp 85.000,00 12.750,00

 Total upah+bahan : 98.413,32 48.150,00 146.500,00

Memasang DVR kapasitas 16 input kamera dan HDD 2TB

Bahan

1,000 bh DVR kapasitas 16 input kamera dan HDD 2TB Rp 1.400.000,00 1.400.000,00

15,000 % Perlengkapan instalasi Rp 210.000,00

Upah

0,015 Oh Pembantu tukang llistrik Rp 65.000,00 975,00

0,015 Oh Tukang llistrik Rp 75.000,00 1.125,00

0,001 Oh Kepala tukang listrik Rp 80.000,00 80,00

0,001 Oh Mandor Rp 85.000,00 85,00

 Total upah+bahan : 1.610.000,00 2.265,00 1.612.200,00

Memasang kamera CCTV

Bahan

1,000 bh Kamera cctv Rp 210.000,00 210.000,00

15,000 % Perlengkapan instalasi Rp 31.500,00

Upah

0,015 Oh Pembantu tukang llistrik Rp 65.000,00 975,00

0,015 Oh Tukang llistrik Rp 75.000,00 1.125,00

0,001 Oh Kepala tukang listrik Rp 80.000,00 80,00

0,001 Oh Mandor Rp 85.000,00 85,00

 Total upah+bahan : 241.500,00 2.265,00 243.700,00

Memasang 1 M  Kabel Power ( NYM 3x2,5 mm )

Bahan

1,000 m NYM 3x2,5 mm Rp 14.769,00 14.769,00

1,000 m Conduit pipa dia. 20 Rp 4.000,00 4.000,00

15,000 % Perlengkapan instalasi 2.815,35

Upah

0,025 Oh Pembantu tukang llistrik Rp 65.000,00 1.625,00

0,025 Oh Tukang llistrik Rp 75.000,00 1.875,00

0,017 Oh Kepala tukang listrik Rp 80.000,00 1.328,00

0,014 Oh Mandor Rp 85.000,00 1.190,00

 Total upah+bahan : 21.584,35 6.018,00 27.600,00

Memasang 1 buah Instalasi titik Detector

Bahan

15,000 m Kabel NYA 2x1,5 mm2 Rp 4.580,00 68.700,00

12,000 m Conduit pipa dia. 20 Rp 4.000,00 48.000,00

15,000 % Perlengkapan instalasi 17.505,00

Upah

0,150 Oh Pembantu tukang llistrik Rp 65.000,00 9.750,00

0,150 Oh Tukang llistrik Rp 75.000,00 11.250,00

0,180 Oh Kepala tukang listrik Rp 80.000,00 14.400,00

0,150 Oh Mandor Rp 85.000,00 12.750,00

 Total upah+bahan : 134.205,00 48.150,00 182.300,00

Memasang R.O.R heat Detector

Bahan

1,000 bh R.O.R. Heat Detektor Rp 195.000,00 195.000,00

15,000 % Perlengkapan instalasi Rp 29.250,00

Upah

0,025 Oh Pembantu tukang llistrik Rp 65.000,00 1.625,00

0,025 Oh Tukang llistrik Rp 75.000,00 1.875,00

0,017 Oh Kepala tukang listrik Rp 80.000,00 1.328,00

0,014 Oh Mandor Rp 85.000,00 1.190,00

 Total upah+bahan : 224.250,00 6.018,00 230.200,00

Memasang Smoke Detector

Bahan
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1,000 bh Smoke detector Rp 110.000,00 110.000,00

15,000 % Perlengkapan instalasi Rp 16.500,00

Upah

0,025 Oh Pembantu tukang llistrik Rp 65.000,00 1.625,00

0,025 Oh Tukang llistrik Rp 75.000,00 1.875,00

0,017 Oh Kepala tukang listrik Rp 80.000,00 1.328,00

0,014 Oh Mandor Rp 85.000,00 1.190,00

 Total upah+bahan : 126.500,00 6.018,00 132.500,00

Memasang Lampu indikator

Bahan

1,000 bh Indikator Lamp Rp 95.000,00 95.000,00

15,000 % Perlengkapan instalasi Rp 14.250,00

Upah

0,025 Oh Pembantu tukang llistrik Rp 65.000,00 1.625,00

0,025 Oh Tukang llistrik Rp 75.000,00 1.875,00

0,017 Oh Kepala tukang listrik Rp 80.000,00 1.328,00

0,014 Oh Mandor Rp 85.000,00 1.190,00

 Total upah+bahan : 109.250,00 6.018,00 115.200,00

Analisa  SNI  DPU Cipta Karya dan Tata Ruang

1 m2 Pekerjaan Waterprofing

Bahan

0,338 Kg Waterprofing Rp 67.000,00 22.646,00

Upah

0,025 Oh Pekerja Rp 65.000,00 1.625,00

0,100 Oh Tukang Cat Rp 75.000,00 7.500,00

0,0100 Oh Kepala Tukang Rp 80.000,00 800,00

0,0030 Oh Mandor Rp 85.000,00 255,00

 Total upah+bahan : 22.646,00 10.180,00 32.800,00

Pasang sloof Uk. 15 x 20 K. 175  (4 Ø 10 mm / Beugel Ø 8 - 150 mm )

1,00 M3 Mengecor beton K-175 Rp 1.058.235,78 1.058.235,78

179,66 Kg Pembesian  besi beton polos Rp 14.879,55 2.673.317,68

13,333 M2 Bekisting untuk sloof Rp 329.489,76 4.393.196,84

8.124.750,29 8.124.750,29 8.124.800,00

Pasang PLAT Tebal : 10 cm K. 175  (Ø 10 - 150mm / Ø 8 - 150 mm)

1,00 M3 Mengecor beton K-175 Rp 1.058.235,78 1.058.235,78

67,37 Kg Pembesian  besi beton polos Rp 14.879,55 1.002.494,13

10,00 M2 Bekisting untuk plat Rp 737.740,43 7.377.404,32

9.438.134,22 9.438.134,22 9.438.200,00

Pasang Kolom Uk. 15 x 15 K. 175  (4 Ø 10 mm / Beugel Ø 8 - 150 mm )

1,00 M3 Mengecor beton K-175 Rp 1.058.235,78 1.058.235,78

133,65 Kg Pembesian  besi beton polos Rp 14.879,55 1.988.687,54

26,67 M2 Bekisting untuk kolom Rp 357.769,84 9.540.529,09

12.587.452,40 12.587.452,40 12.587.500,00

Pasang Balok  Uk. 15 x 20 K. 175  (4 Ø 12 mm / Beugel Ø 8 - 150 mm )

1,00 M3 Mengecor beton K-175 Rp 1.058.235,78 1.058.235,78

179,66 Kg Pembesian  besi beton polos Rp 14.879,55 2.673.317,68

18,33 M2 Bekisting untuk balok Rp 371.043,27 6.802.459,94

10.534.013,39 10.534.013,39 10.534.100,00

Memasang 1 bh Main Electrick Pump

Bahan

1,000 bh Main Electrik Pump Rp 76.000.000,00 76.000.000,00

1,000 % Perlengkapan 760.000,00

Upah

1,300 Oh Pembantu tukang Rp 65.000,00 84.500,00

1,700 Oh Tukang Rp 75.000,00 127.500,00

0,700 Oh Kepala tukang Rp 80.000,00 56.000,00

0,700 Oh Mandor Rp 85.000,00 59.500,00

 Total upah+bahan : 76.760.000,00 327.500,00 77.087.500,00

Memasang 1 bh jockey pump (pemadam kebakaran)

Bahan

1,000 bh jockey pump Rp 29.000.000,00 29.000.000,00

15,000 % Perlengkapan 4.350.000,00

Upah

1,300 Oh Pembantu tukang Rp 65.000,00 84.500,00
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1,700 Oh Tukang Rp 75.000,00 127.500,00

0,700 Oh Kepala tukang Rp 80.000,00 56.000,00

0,700 Oh Mandor Rp 85.000,00 59.500,00

 Total upah+bahan : 33.350.000,00 327.500,00 33.677.500,00

Memasang 1 bh pompa diesel (pemadam kebakaran)

Bahan

1,000 bh diesel fire pump Rp 174.000.000,00 174.000.000,00

1,000 % Perlengkapan 1.740.000,00

Upah

2,000 Oh Pembantu tukang Rp 65.000,00 130.000,00

2,000 Oh Tukang Rp 75.000,00 150.000,00

1,000 Oh Kepala tukang Rp 80.000,00 80.000,00

1,000 Oh Mandor Rp 85.000,00 85.000,00

 Total upah+bahan : 175.740.000,00 445.000,00 176.185.000,00

Memasang 1 m' pipa BSP sch. 40 ø 1/2"

Bahan

1,000 m' Pipa BSP sch 40 Rp 25.465,00 25.465,00

35,000 % Perlengkapan 8.912,75

Upah

0,054 Oh Pembantu tukang Rp 65.000,00 3.510,00

0,090 Oh Tukang Rp 75.000,00 6.750,00

0,009 Oh Kepala tukang Rp 80.000,00 720,00

0,027 Oh Mandor Rp 85.000,00 2.295,00

 Total upah+bahan : 34.377,75 13.275,00 47.600,00

Memasang 1 m' pipa BSP sch. 40 ø 1"

Bahan

1,000 m' Pipa BSP sch 40 Rp 50.105,00 50.105,00

35,000 % Perlengkapan 17.536,75

Upah

0,054 Oh Pembantu tukang Rp 65.000,00 3.510,00

0,090 Oh Tukang Rp 75.000,00 6.750,00

0,009 Oh Kepala tukang Rp 80.000,00 720,00

0,027 Oh Mandor Rp 85.000,00 2.295,00

0,180  Total upah+bahan : 67.641,75 13.275,00 80.900,00

Memasang 1 m' pipa BSP sch. 40 ø 1,25"

Bahan

1,000 m' Pipa BSP sch 40 Rp 68.291,67 68.291,67

35,000 % Perlengkapan 23.902,08

Upah

0,054 Oh Pembantu tukang Rp 65.000,00 3.510,00

0,090 Oh Tukang Rp 75.000,00 6.750,00

0,009 Oh Kepala tukang Rp 80.000,00 720,00

0,027 Oh Mandor Rp 85.000,00 2.295,00

 Total upah+bahan : 92.193,75 13.275,00 105.400,00

Memasang 1 m' pipa BSP sch. 40 ø 1,5"

Bahan

1,000 m' Pipa BSP sch 40 Rp 85.616,67 85.616,67

35,000 % Perlengkapan 29.965,83

Upah

0,054 Oh Pembantu tukang Rp 65.000,00 3.510,00

0,090 Oh Tukang Rp 75.000,00 6.750,00

0,009 Oh Kepala tukang Rp 80.000,00 720,00

0,027 Oh Mandor Rp 85.000,00 2.295,00

 Total upah+bahan : 115.582,50 13.275,00 128.800,00

Memasang 1 m' pipa BSP sch. 40 ø 2"

Bahan

1,000 m' Pipa BSP sch 40 Rp 108.460,00 108.460,00

35,000 % Perlengkapan 37.961,00

Upah

0,054 Oh Pembantu tukang Rp 65.000,00 3.510,00

0,090 Oh Tukang Rp 75.000,00 6.750,00

0,009 Oh Kepala tukang Rp 80.000,00 720,00

0,027 Oh Mandor Rp 85.000,00 2.295,00

 Total upah+bahan : 146.421,00 13.275,00 159.600,00
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Memasang 1 m' pipa BSP sch. 40 ø 2,5"

Bahan

1,000 m' Pipa BSP sch 40 Rp 172.626,67 172.626,67

35,000 % Perlengkapan 60.419,33

Upah

0,054 Oh Pekerja Rp 65.000,00 3.510,00

0,090 Oh Tukang Rp 75.000,00 6.750,00

0,009 Oh Kepala tukang Rp 80.000,00 720,00

0,250 Oh Tukang las Rp 75.000,00 18.750,00

0,100 Oh Tukang cat Rp 75.000,00 7.500,00

0,005 Oh Mandor Rp 85.000,00 459,00

 Total upah+bahan : 233.046,00 37.689,00 270.700,00

Memasang 1 m' pipa BSP sch. 40 ø 3"

Bahan

1,000 m' Pipa BSP sch 40 Rp 225.298,33 225.298,33

35,000 % Perlengkapan 78.854,42

Upah

0,054 Oh Pekerja Rp 65.000,00 3.510,00

0,090 Oh Tukang Rp 75.000,00 6.750,00

0,009 Oh Kepala tukang Rp 80.000,00 720,00

0,250 Oh Tukang las Rp 75.000,00 18.750,00

0,160 Oh Tukang cat Rp 75.000,00 12.000,00

0,005 Oh Mandor Rp 85.000,00 459,00

 Total upah+bahan : 304.152,75 42.189,00 346.300,00

Memasang 1 m' pipa BSP sch. 40 ø 4"

Bahan

1,000 m' Pipa BSP sch 40 Rp 320.466,67 320.466,67

35,000 % Perlengkapan 112.163,33

Upah

0,054 Oh Pekerja Rp 65.000,00 3.510,00

0,090 Oh Tukang Rp 75.000,00 6.750,00

0,009 Oh Kepala tukang Rp 80.000,00 720,00

0,250 Oh Tukang las Rp 75.000,00 18.750,00

0,160 Oh Tukang cat Rp 75.000,00 12.000,00

0,005 Oh Mandor Rp 85.000,00 459,00

 Total upah+bahan : 432.630,00 42.189,00 474.800,00

Memasang 1 m' pipa BSP sch. 40 ø 6"

Bahan

1,000 m' Pipa BSP sch 40 Rp 571.120,00 571.120,00

35,000 % Perlengkapan 199.892,00

Upah

0,054 Oh Pekerja Rp 65.000,00 3.510,00

0,090 Oh Tukang Rp 75.000,00 6.750,00

0,009 Oh Kepala tukang Rp 80.000,00 720,00

0,290 Oh Tukang las Rp 75.000,00 21.750,00

0,200 Oh Tukang cat Rp 75.000,00 15.000,00

0,007 Oh Mandor Rp 85.000,00 595,00

 Total upah+bahan : 771.012,00 48.325,00 819.300,00

Memasang 1 bh outdoor Hydran Box (OHB) Type C, termasuk fire hose 2,5"x30 m c/w coupling machino jet nozzel 2,5"

Bahan

1,000 bh Outdoor Hydrant Box ( OHB) Rp 3.750.000,00 3.750.000,00

25,000 % Perlengkapan 937.500,00

Upah

0,180 Oh Pekerja Rp 65.000,00 11.700,00

0,180 Oh Tukang Rp 75.000,00 13.500,00

0,040 Oh Kepala tukang Rp 80.000,00 3.200,00

0,040 Oh Mandor Rp 85.000,00 3.400,00

0,440  Total upah+bahan : 4.687.500,00 31.800,00 4.719.300,00

Memasang 1 bh indoor Hydran Box (IHB) Type B, termasuk fire hose 2,5"x30 m c/w coupling machino jet nozzel 2,5"

Bahan

1,000 bh Indoor Hydrant Box ( IHB) Rp 6.345.000,00 6.345.000,00

25,000 % Perlengkapan 1.586.250,00

Upah

0,180 Oh Pekerja Rp 65.000,00 11.700,00
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0,180 Oh Tukang Rp 75.000,00 13.500,00

0,040 Oh Kepala tukang Rp 80.000,00 3.200,00

0,040 Oh Mandor Rp 85.000,00 3.400,00

 Total upah+bahan : 7.931.250,00 31.800,00 7.963.000,00

Memasang 1 unit Biofilter septictank kap. 3 m3

Bahan

1,000 unit Septictank biofilter Rp 14.000.000,00 14.000.000,00

1,000 % Perlengkapan 140.000,00

Upah

2,000 Oh Pembantu tukang Rp 65.000,00 130.000,00

2,000 Oh Tukang Rp 75.000,00 150.000,00

1,500 Oh Kepala tukang Rp 80.000,00 120.000,00

1,500 Oh Mandor Rp 85.000,00 127.500,00

 Total upah+bahan : 14.140.000,00 527.500,00 14.667.500,00

Memasang 1 bh Clean out (FCO) 3" (80 mm)

Bahan

1,000 bh Clean out  3" Rp 70.000,00 70.000,00

10,000 % Perlengkapan 7.000,00

Upah

0,200 Oh Pembantu tukang Rp 65.000,00 13.000,00

0,200 Oh Tukang Rp 75.000,00 15.000,00

0,020 Oh Kepala tukang Rp 80.000,00 1.600,00

0,020 Oh Mandor Rp 85.000,00 1.700,00

 Total upah+bahan : 77.000,00 31.300,00 108.300,00

Analisa  SNI  DPU Cipta Karya dan Tata Ruang

Memasang 1 bh Sakelar Tunggal

Bahan

1,000 Bh Sakkelar Tunggal Rp 22.500,00 22.500,00

Upah

0,150 Oh Pembantu tukang Rp 65.000,00 9.750,00

0,150 Oh Tukang Listrik Rp 75.000,00 11.250,00

0,030 Oh Kepala tukang Rp 80.000,00 2.400,00

0,030 Oh Mandor Rp 85.000,00 2.550,00

22.500,00 25.950,00 48.400,00

Analisa  SNI  DPU Cipta Karya dan Tata Ruang

Memasang 1 bh Sakelar Ganda

Bahan

1,000 Bh Sakkelar Ganda Rp 45.000,00 45.000,00

Upah

0,150 Oh Pembantu tukang Rp 65.000,00 9.750,00

0,150 Oh Tukang Listrik Rp 75.000,00 11.250,00

0,030 Oh Kepala tukang Rp 80.000,00 2.400,00

0,030 Oh Mandor Rp 85.000,00 2.550,00

45.000,00 25.950,00 70.900,00

Memasang Instalasi 1 titik stop kontak biasa (NYM 3x1,5 mm)

Bahan

5,000 m NYM 3x1,5 mm Rp 7.200,00 36.000,00

1,000 m Conduit pipa dia. 20 Rp 4.000,00 4.000,00

15,000 % Perlengkapan instalasi 6.000,00

Upah

0,025 Oh Pembantu tukang listrik Rp 65.000,00 1.625,00

0,025 Oh Tukang listrik Rp 75.000,00 1.875,00

0,017 Oh Kepala Tukang Listrik Rp 80.000,00 1.328,00

0,014 Oh Mandor Rp 85.000,00 1.190,00

 Total upah+bahan : 46.000,00 6.018,00 52.000,00

Memasang Instalasi 1 titik stop kontak biasa (NYM 3x2,5 mm)

Bahan

5,000 m NYM 3x2,5 mm Rp 10.400,00 52.000,00

1,000 m Conduit pipa dia. 20 Rp 4.000,00 4.000,00

15,000 % Perlengkapan instalasi 8.400,00

Upah

0,025 Oh Pembantu tukang listrik Rp 65.000,00 1.625,00

0,025 Oh Tukang listrik Rp 75.000,00 1.875,00

0,017 Oh Kepala Tukang Listrik Rp 80.000,00 1.328,00
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0,014 Oh Mandor Rp 85.000,00 1.190,00

 Total upah+bahan : 64.400,00 6.018,00 70.400,00

Analisa  SNI  DPU Cipta Karya dan Tata Ruang

Memasang 1 Titik Stop Kontak

Bahan

10,000 m' Kabel NYA 1x2,5 mm Rp 4.600,00 46.000,00

0,200 ljr Pipa paralon 5/8" Rp 14.400,00 2.880,00

1,000 Bh Stop kontak Rp 50.500,00 50.500,00

1,000 Bh T.Dos PVC Rp 3.000,00 3.000,00

Upah

0,05 Oh Pekerja Rp 65.000,00 3.250,00

0,5 Oh Tukang listrik Rp 75.000,00 37.500,00

0,005 Oh Kepala Tukang Rp 80.000,00 400,00

102.380,00 41.150,00 143.500,00

Analisa  SNI  DPU Cipta Karya dan Tata Ruang

Memasang 1 titik Stop Kontak 3 phase

Bahan

1,000 bh Stop kontak Rp 495.000,00 495.000,00

15,000 % Perlengkapan instalasi 74.250,00

Upah

0,025 Oh Pembantu tukang listrik Rp 65.000,00 1.625,00

0,025 Oh Tukang listrik Rp 75.000,00 1.875,00

0,0166 Oh Kepala Tukang Listrik Rp 80.000,00 1.328,00

0,014 Oh Mandor Rp 85.000,00 1.190,00

569.250,00 6.018,00 575.200,00

Memasang 1 M  Kabel Power NYY 4x4x240 mm2

Bahan

1,000 m NYY 4x240 mm Rp 985.000,00 985.000,00

1,000 m NYY 4x240 mm Rp 985.000,00 985.000,00

1,000 m NYY 4x240 mm Rp 985.000,00 985.000,00

1,000 m NYY 4x240 mm Rp 985.000,00 985.000,00

15,000 % Perlengkapan instalasi 591.000,00

Upah

0,033 Oh Pembantu tukang listrik Rp 65.000,00 2.112,50

0,033 Oh Tukang listrik Rp 75.000,00 2.437,50

0,017 Oh Kepala Tukang Listrik Rp 80.000,00 1.328,00

0,014 Oh Mandor Rp 85.000,00 1.190,00

 Total upah+bahan : 4.531.000,00 7.068,00 4.538.000,00

Memasang 1 M  Kabel Power ( NYY 4x300 mm2 + NYA 185mm2 )

Bahan

1,000 m NYY 4x300 mm Rp 1.450.000,00 1.450.000,00

1,000 m NYA 185 mm Rp 224.500,00 224.500,00

15,000 % Perlengkapan instalasi 251.175,00

Upah

0,033 Oh Pembantu tukang listrik Rp 65.000,00 2.112,50

0,033 Oh Tukang listrik Rp 75.000,00 2.437,50

0,017 Oh Kepala Tukang Listrik Rp 80.000,00 1.328,00

0,014 Oh Mandor Rp 85.000,00 1.190,00

 Total upah+bahan : 1.925.675,00 7.068,00 1.932.700,00

Memasang 1 M  Kabel Power ( NYY 4x50 mm2 + NYA 35mm2 )

Bahan

1,000 m NYY 4x50 mm Rp 235.000,00 235.000,00

1,000 m NYA 35 mm Rp 37.800,00 37.800,00

15,000 % Perlengkapan instalasi 40.920,00

Upah

0,033 Oh Pembantu tukang listrik Rp 65.000,00 2.112,50

0,033 Oh Tukang listrik Rp 75.000,00 2.437,50

0,017 Oh Kepala Tukang Listrik Rp 80.000,00 1.328,00

0,014 Oh Mandor Rp 85.000,00 1.190,00

 Total upah+bahan : 313.720,00 7.068,00 320.700,00

Memasang 1 M  Kabel Power ( NYY 4x95 mm2 + NYA 50 mm2 )

Bahan

1,000 m NYY 4x95 mm Rp 560.000,00 560.000,00

1,000 m NYA 50 mm Rp 58.700,00 58.700,00
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15,000 % Perlengkapan instalasi 92.805,00

Upah

0,033 Oh Pembantu tukang listrik Rp 65.000,00 2.112,50

0,033 Oh Tukang listrik Rp 75.000,00 2.437,50

0,017 Oh Kepala Tukang Listrik Rp 80.000,00 1.328,00

0,014 Oh Mandor Rp 85.000,00 1.190,00

 Total upah+bahan : 711.505,00 7.068,00 718.500,00

Memasang 1 M  Kabel Power ( NYY 4x150 mm2 + NYA 70 mm2 )

Bahan

1,000 m NYY 4x150 mm Rp 850.000,00 850.000,00

1,000 m NYA 70 mm Rp 79.600,00 79.600,00

15,000 % Perlengkapan instalasi 139.440,00

Upah

0,033 Oh Pembantu tukang listrik Rp 65.000,00 2.112,50

0,033 Oh Tukang listrik Rp 75.000,00 2.437,50

0,017 Oh Kepala Tukang Listrik Rp 80.000,00 1.328,00

0,014 Oh Mandor Rp 85.000,00 1.190,00

 Total upah+bahan : 1.069.040,00 7.068,00 1.076.100,00

Memasang 1 M  Kabel Power ( NYY 4x25 mm2 + NYA 16 mm2 )

Bahan

1,000 m NYY 4x25 mm Rp 125.000,00 125.000,00

1,000 m NYA 16 mm Rp 17.500,00 17.500,00

15,000 % Perlengkapan instalasi 21.375,00

Upah

0,033 Oh Pembantu tukang listrik Rp 65.000,00 2.112,50

0,033 Oh Tukang listrik Rp 75.000,00 2.437,50

0,017 Oh Kepala Tukang Listrik Rp 80.000,00 1.328,00

0,014 Oh Mandor Rp 85.000,00 1.190,00

 Total upah+bahan : 163.875,00 7.068,00 170.900,00

Memasang 1 M  Kabel Power ( NYY 4x70 mm2 + NYA 50mm2 )

Bahan

1,000 m NYY 4x70 mm Rp 315.000,00 315.000,00

1,000 m NYA 50 mm Rp 42.000,00 42.000,00

15,000 % Perlengkapan instalasi 53.550,00

Upah

0,033 Oh Pembantu tukang listrik Rp 65.000,00 2.112,50

0,033 Oh Tukang listrik Rp 75.000,00 2.437,50

0,017 Oh Kepala Tukang Listrik Rp 80.000,00 1.328,00

0,014 Oh Mandor Rp 85.000,00 1.190,00

 Total upah+bahan : 410.550,00 7.068,00 417.600,00

Memasang 1 M  Kabel Power ( NYY 4x50 mm2 + NYA 120 mm2 )

Bahan

1,000 m NYY 4x50 mm Rp 235.000,00 235.000,00

1,000 m NYA 120 mm Rp 126.500,00 126.500,00

15,000 % Perlengkapan instalasi 54.225,00

Upah

0,033 Oh Pembantu tukang listrik Rp 65.000,00 2.112,50

0,033 Oh Tukang listrik Rp 75.000,00 2.437,50

0,017 Oh Kepala Tukang Listrik Rp 80.000,00 1.328,00

0,014 Oh Mandor Rp 85.000,00 1.190,00

 Total upah+bahan : 415.725,00 7.068,00 422.700,00

Memasang 1 M  Kabel Power ( NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 )

Bahan

1,000 m NYY 4x10 mm Rp 53.000,00 53.000,00

1,000 m NYA 10 mm Rp 21.000,00 21.000,00

15,000 % Perlengkapan instalasi 11.100,00

Upah

0,033 Oh Pembantu tukang listrik Rp 65.000,00 2.112,50

0,033 Oh Tukang listrik Rp 75.000,00 2.437,50

0,017 Oh Kepala Tukang Listrik Rp 80.000,00 1.328,00

0,014 Oh Mandor Rp 85.000,00 1.190,00

 Total upah+bahan : 85.100,00 7.068,00 92.100,00

Memasang 1 M  Kabel Power ( NYY 4x120 mm2 + NYA 10 mm2 )

Bahan
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1,000 m NYY 4x120 mm Rp 440.000,00 440.000,00

1,000 m NYA 10 mm Rp 21.000,00 21.000,00

15,000 % Perlengkapan instalasi 69.150,00

Upah

0,033 Oh Pembantu tukang listrik Rp 65.000,00 2.112,50

0,033 Oh Tukang listrik Rp 75.000,00 2.437,50

0,017 Oh Kepala Tukang Listrik Rp 80.000,00 1.328,00

0,014 Oh Mandor Rp 85.000,00 1.190,00

 Total upah+bahan : 530.150,00 7.068,00 537.200,00

Memasang 1 M  Kabel Power ( NYY 4x16 mm2 + NYA 10 mm2 )

Bahan

1,000 m NYY 4x16 mm Rp 79.000,00 79.000,00

1,000 m NYA 10 mm Rp 21.000,00 21.000,00

15,000 % Perlengkapan instalasi 15.000,00

Upah

0,033 Oh Pembantu tukang listrik Rp 65.000,00 2.112,50

0,033 Oh Tukang listrik Rp 75.000,00 2.437,50

0,017 Oh Kepala Tukang Listrik Rp 80.000,00 1.328,00

0,014 Oh Mandor Rp 85.000,00 1.190,00

 Total upah+bahan : 115.000,00 7.068,00 122.000,00

Memasang 1 M  Kabel Power ( NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 )

Bahan

1,000 m NYY 4x10 mm Rp 53.000,00 53.000,00

1,000 m NYA 10 mm Rp 21.000,00 21.000,00

15,000 % Perlengkapan instalasi 11.100,00

Upah

0,033 Oh Pembantu tukang listrik Rp 65.000,00 2.112,50

0,033 Oh Tukang listrik Rp 75.000,00 2.437,50

0,017 Oh Kepala Tukang Listrik Rp 80.000,00 1.328,00

0,014 Oh Mandor Rp 85.000,00 1.190,00

 Total upah+bahan : 85.100,00 7.068,00 92.100,00

Memasang 1 M  Kabel Power ( NYY 4x6 mm2 + NYA 6 mm2 )

Bahan

1,000 m NYY 4x6 mm Rp 25.000,00 25.000,00

1,000 m NYA 6 mm Rp 9.500,00 9.500,00

15,000 % Perlengkapan instalasi 5.175,00

Upah

0,033 Oh Pembantu tukang listrik Rp 65.000,00 2.112,50

0,033 Oh Tukang listrik Rp 75.000,00 2.437,50

0,017 Oh Kepala Tukang Listrik Rp 80.000,00 1.328,00

0,014 Oh Mandor Rp 85.000,00 1.190,00

 Total upah+bahan : 39.675,00 7.068,00 46.700,00

Memasang 1 M  Kabel Power ( NYY 4x16 mm2 + NYA 16 mm2 )

Bahan

1,000 m NYY 4x16 mm Rp 79.000,00 79.000,00

1,000 m NYA 16 mm Rp 17.500,00 17.500,00

15,000 % Perlengkapan instalasi 14.475,00

Upah

0,033 Oh Pembantu tukang listrik Rp 65.000,00 2.112,50

0,033 Oh Tukang listrik Rp 75.000,00 2.437,50

0,017 Oh Kepala Tukang Listrik Rp 80.000,00 1.328,00

0,014 Oh Mandor Rp 85.000,00 1.190,00

 Total upah+bahan : 110.975,00 7.068,00 118.000,00

Analisa  SNI  Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang

1 M' Pemasangan Saluran terbuka Buis Beton U 30 cm

Bahan

0,520 m3 Galian tanah Rp 58.506,25 30.423,25

0,074 m3 Urugan pasir Rp 42.262,50 3.127,43

1,200 m2 Pas.Bt.merah 1:6 Rp 201.418,19 241.701,83

1,000 m' Buis beton U 30 cm Rp 122.900,00 122.900,00

1,000 m2 Plesteran 1:3 Rp 54.111,53 54.111,53

4,000 m' Benangan 1:2 Rp 23.556,40 94.225,60

Upah

0,053 Oh Pembantu tukang Rp 65.000,00 3.445,00
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0,018 Oh Tukang batu Rp 75.000,00 1.350,00

0,005 Oh Kepala tukang batu Rp 80.000,00 400,00

546.489,62 5.195,00 551.600,00

Plat Lantai

Membuat 1 m3  beton mutu f'c = 26.4  Mpa (K300), slump (12 ± 2) cm, W/C = 0.52

1,00 M3 Mengecor beton K-300 Rp 1.177.828,34 1.177.828,34

69,096 Kg Besi beton Polos Rp 14.879,55 1.028.123,73

133,251 Kg Besi beton Ulir Rp 14.879,55 1.982.721,86

9,813 M2 Memasang 1 m3 bekisting untuk Plat Rp 737.740,43 7.239.692,77

Jumlah Total 11.428.366,70 11.428.366,70 11.428.300,00

Memasang 1 bh tangki air fiber kapasitas 1500 ltr
Bahan

1,000 bh tangki air 1500 liter Rp 6.176.000,00 6.176.000,00
1,000 % Perlengkapan 61.760,00

Upah
1,500 Oh Pekerja Rp 65.000,00 97.500,00
1,600 Oh Tukang Rp 75.000,00 120.000,00
0,500 Oh Kepala tukang Rp 80.000,00 40.000,00
0,560 Oh Mandor Rp 85.000,00 47.600,00

 Total upah+bahan : 6.237.760,00 305.100,00 6.542.800,00
Memasang 1 M Kabel pentanahan ( BC 50 mm )
Bahan

1,000 m BC-50 mm Rp 75.000,00 75.000,00
15,000 % Perlengkapan instalasi 11.250,00

Upah
0,033 Oh Pembantu tukang listrik Rp 65.000,00 2.112,50
0,033 Oh Tukang listrik Rp 75.000,00 2.437,50
0,017 Oh Kepala Tukang Listrik Rp 80.000,00 1.328,00
0,014 Oh Mandor Rp 85.000,00 1.190,00

 Total upah+bahan : 86.250,00 7.068,00 93.300,00

Balok Type B.1 uk. 30 x 80 cm

Membuat 1 m3  beton mutu f'c = 26.4  Mpa (K300), slump (12 ± 2) cm, W/C = 0.52

1,00 M3 Mengecor beton K-300 Rp 1.177.828,34 1.177.828,34

132,557 Kg Besi beton Polos Rp 14.879,55 1.972.389,14

32,388 Kg Besi beton Ulir Rp 14.879,55 481.919,02

6,163 M2 Memasang 1 m3 bekisting untuk Balok Rp 371.043,27 2.286.838,11

Jumlah Total 5.918.974,60 5.918.974,60 5.918.900,00

Balok Type B.2 uk. 40 x 80 cm

Membuat 1 m3  beton mutu f'c = 26.4  Mpa (K300), slump (12 ± 2) cm, W/C = 0.52

1,00 M3 Mengecor beton K-300 Rp 1.177.828,34 1.177.828,34

149,126 Kg Besi beton Polos Rp 14.879,55 2.218.928,48

30,811 Kg Besi beton Ulir Rp 14.879,55 458.453,96

7,000 M2 Memasang 1 m3 bekisting untuk Balok Rp 371.043,27 2.597.302,89

Jumlah Total 6.452.513,67 6.452.513,67 6.452.500,00

Balok Type B.3 uk. 30 x 70 cm

Membuat 1 m3  beton mutu f'c = 26.4  Mpa (K300), slump (12 ± 2) cm, W/C = 0.52

1,00 M3 Mengecor beton K-300 Rp 1.177.828,34 1.177.828,34

112,286 Kg Besi beton Polos Rp 14.879,55 1.670.765,68

25,040 Kg Besi beton Ulir Rp 14.879,55 372.584,05

6,114 M2 Memasang 1 m3 bekisting untuk Balok Rp 371.043,27 2.268.664,56

Jumlah Total 5.489.842,63 5.489.842,63 5.489.800,00

Balok Type B.4 uk. 30 x 50 cm

Membuat 1 m3  beton mutu f'c = 26.4  Mpa (K300), slump (12 ± 2) cm, W/C = 0.52

1,00 M3 Mengecor beton K-300 Rp 1.177.828,34 1.177.828,34

139,185 Kg Besi beton Polos Rp 14.879,55 2.071.010,83

28,757 Kg Besi beton Ulir Rp 14.879,55 427.891,36

9,500 M2 Memasang 1 m3 bekisting untuk Balok Rp 371.043,27 3.524.911,06

Jumlah Total 7.201.641,58 7.201.641,58 7.201.600,00

Balok Type B.5 uk. 30 x 50 cm

Membuat 1 m3  beton mutu f'c = 26.4  Mpa (K300), slump (12 ± 2) cm, W/C = 0.52

1,00 M3 Mengecor beton K-300 Rp 1.177.828,34 1.177.828,34

94,800 Kg Besi beton Polos Rp 14.879,55 1.410.581,79

28,045 Kg Besi beton Ulir Rp 14.879,55 417.297,11

9,500 M2 Memasang 1 m3 bekisting untuk Balok Rp 371.043,27 3.524.911,06

Jumlah Total 6.530.618,30 6.530.618,30 6.530.600,00

Balok Type B.6 uk. 30 x 60 cm

Membuat 1 m3  beton mutu f'c = 26.4  Mpa (K300), slump (12 ± 2) cm, W/C = 0.52

1,00 M3 Mengecor beton K-300 Rp 1.177.828,34 1.177.828,34

105,333 Kg Besi beton Polos Rp 14.879,55 1.567.308,14
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43,136 Kg Besi beton Ulir Rp 14.879,55 641.844,47

7,000 M2 Memasang 1 m3 bekisting untuk Balok Rp 371.043,27 2.597.302,89

Jumlah Total 5.984.283,84 5.984.283,84 5.984.200,00

Balok Type B.7 uk. 40 x 80 cm

Membuat 1 m3  beton mutu f'c = 26.4  Mpa (K300), slump (12 ± 2) cm, W/C = 0.52

1,00 M3 Mengecor beton K-300 Rp 1.177.828,34 1.177.828,34

130,486 Kg Besi beton Polos Rp 14.879,55 1.941.573,58

69,125 Kg Besi beton Ulir Rp 14.879,55 1.028.549,22

7,000 M2 Memasang 1 m3 bekisting untuk Balok Rp 371.043,27 2.597.302,89

Jumlah Total 6.745.254,03 6.745.254,03 6.745.200,00

Balok Type B.8 uk. 30 x 80 cm

Membuat 1 m3  beton mutu f'c = 26.4  Mpa (K300), slump (12 ± 2) cm, W/C = 0.52

1,00 M3 Mengecor beton K-300 Rp 1.177.828,34 1.177.828,34

136,699 Kg Besi beton Polos Rp 14.879,55 2.034.020,25

28,244 Kg Besi beton Ulir Rp 14.879,55 420.258,14

6,163 M2 Memasang 1 m3 bekisting untuk Balok Rp 371.043,27 2.286.838,11

Jumlah Total 5.918.944,84 5.918.944,84 5.918.900,00

Balok Type B.9 uk. 40 x 80 cm

Membuat 1 m3  beton mutu f'c = 26.4  Mpa (K300), slump (12 ± 2) cm, W/C = 0.52

1,00 M3 Mengecor beton K-300 Rp 1.177.828,34 1.177.828,34

130,486 Kg Besi beton Polos Rp 14.879,55 1.941.573,58

26,960 Kg Besi beton Ulir Rp 14.879,55 401.152,80

7,000 M2 Memasang 1 m3 bekisting untuk Balok Rp 371.043,27 2.597.302,89

Jumlah Total 6.117.857,60 6.117.857,60 6.117.800,00

Balok Type B.10 uk. 30 x 60 cm

Membuat 1 m3  beton mutu f'c = 26.4  Mpa (K300), slump (12 ± 2) cm, W/C = 0.52

1,00 M3 Mengecor beton K-300 Rp 1.177.828,34 1.177.828,34

105,333 Kg Besi beton Polos Rp 14.879,55 1.567.308,14

26,292 Kg Besi beton Ulir Rp 14.879,55 391.213,25

7,000 M2 Memasang 1 m3 bekisting untuk Balok Rp 371.043,27 2.597.302,89

Jumlah Total 5.733.652,62 5.733.652,62 5.733.600,00

Balok Type B.11 uk. 30 x 60 cm

Membuat 1 m3  beton mutu f'c = 26.4  Mpa (K300), slump (12 ± 2) cm, W/C = 0.52

1,00 M3 Mengecor beton K-300 Rp 1.177.828,34 1.177.828,34

115,987 Kg Besi beton Polos Rp 14.879,55 1.725.838,47

23,964 Kg Besi beton Ulir Rp 14.879,55 356.578,20

7,000 M2 Memasang 1 m3 bekisting untuk Balok Rp 371.043,27 2.597.302,89

Jumlah Total 5.857.547,89 5.857.547,89 5.857.500,00

Balok Type B.12 uk. 30 x 50 cm

Membuat 1 m3  beton mutu f'c = 26.4  Mpa (K300), slump (12 ± 2) cm, W/C = 0.52

1,00 M3 Mengecor beton K-300 Rp 1.177.828,34 1.177.828,34

105,333 Kg Besi beton Polos Rp 14.879,55 1.567.308,14

41,082 Kg Besi beton Ulir Rp 14.879,55 611.281,87

9,500 M2 Memasang 1 m3 bekisting untuk Balok Rp 371.043,27 3.524.911,06

Jumlah Total 6.881.329,40 6.881.329,40 6.881.300,00

Balok Type B.13 uk. 30 x 60 cm

Membuat 1 m3  beton mutu f'c = 26.4  Mpa (K300), slump (12 ± 2) cm, W/C = 0.52

1,00 M3 Mengecor beton K-300 Rp 1.177.828,34 1.177.828,34

82,950 Kg Besi beton Polos Rp 14.879,55 1.234.259,07

41,082 Kg Besi beton Ulir Rp 14.879,55 611.276,91

7,000 M2 Memasang 1 m3 bekisting untuk Balok Rp 371.043,27 2.597.302,89

Jumlah Total 5.620.667,20 5.620.667,20 5.620.600,00

Balok Type B.14 uk. 20 x 40 cm

Membuat 1 m3  beton mutu f'c = 26.4  Mpa (K300), slump (12 ± 2) cm, W/C = 0.52

1,00 M3 Mengecor beton K-300 Rp 1.177.828,34 1.177.828,34

123,018 Kg Besi beton Polos Rp 14.879,55 1.830.449,60

39,438 Kg Besi beton Ulir Rp 14.879,55 586.825,83

9,333 M2 Memasang 1 m3 bekisting untuk Balok Rp 371.043,27 3.463.070,51

Jumlah Total 7.058.174,28 7.058.174,28 7.058.100,00

Balok Type B.15 uk. 20 x 30 cm

Membuat 1 m3  beton mutu f'c = 26.4  Mpa (K300), slump (12 ± 2) cm, W/C = 0.52

1,00 M3 Mengecor beton K-300 Rp 1.177.828,34 1.177.828,34

91,124 Kg Besi beton Polos Rp 14.879,55 1.355.888,59

43,820 Kg Besi beton Ulir Rp 14.879,55 652.028,70
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9,633 M2 Memasang 1 m3 bekisting untuk Balok Rp 371.043,27 3.574.383,50

Jumlah Total 6.760.129,13 6.760.129,13 6.760.100,00

Balok Type B.16 uk. 30 x 70 cm

Membuat 1 m3  beton mutu f'c = 26.4  Mpa (K300), slump (12 ± 2) cm, W/C = 0.52

1,00 M3 Mengecor beton K-300 Rp 1.177.828,34 1.177.828,34

151,943 Kg Besi beton Polos Rp 14.879,55 2.260.851,31

29,344 Kg Besi beton Ulir Rp 14.879,55 436.626,36

6,114 M2 Memasang 1 m3 bekisting untuk Balok Rp 371.043,27 2.268.664,56

Jumlah Total 6.143.970,57 6.143.970,57 6.143.900,00

Balok Type B.17 uk. 30 x 60 cm

Membuat 1 m3  beton mutu f'c = 26.4  Mpa (K300), slump (12 ± 2) cm, W/C = 0.52

1,00 M3 Mengecor beton K-300 Rp 1.177.828,34 1.177.828,34

159,068 Kg Besi beton Polos Rp 14.879,55 2.366.864,19

32,865 Kg Besi beton Ulir Rp 14.879,55 489.021,53

7,000 M2 Memasang 1 m3 bekisting untuk Balok Rp 371.043,27 2.597.302,89

Jumlah Total 6.631.016,94 6.631.016,94 6.631.000,00

Balok Type B.18 uk. 30 x 50 cm

Membuat 1 m3  beton mutu f'c = 26.4  Mpa (K300), slump (12 ± 2) cm, W/C = 0.52

1,00 M3 Mengecor beton K-300 Rp 1.177.828,34 1.177.828,34

119,301 Kg Besi beton Polos Rp 14.879,55 1.775.148,14

24,649 Kg Besi beton Ulir Rp 14.879,55 366.766,14

5,733 M2 Memasang 1 m3 bekisting untuk Balok Rp 371.043,27 2.127.302,38

Jumlah Total 5.447.045,00 5.447.045,00 5.447.000,00

Balok Type B.19 uk. 30 x 70 cm

Membuat 1 m3  beton mutu f'c = 26.4  Mpa (K300), slump (12 ± 2) cm, W/C = 0.52

1,00 M3 Mengecor beton K-300 Rp 1.177.828,34 1.177.828,34

170,430 Kg Besi beton Polos Rp 14.879,55 2.535.925,91

35,213 Kg Besi beton Ulir Rp 14.879,55 523.951,64

6,114 M2 Memasang 1 m3 bekisting untuk Balok Rp 371.043,27 2.268.664,56

Jumlah Total 6.506.370,45 6.506.370,45 6.506.300,00

Balok Type B.20 uk. 30 x 60 cm

Membuat 1 m3  beton mutu f'c = 26.4  Mpa (K300), slump (12 ± 2) cm, W/C = 0.52

1,00 M3 Mengecor beton K-300 Rp 1.177.828,34 1.177.828,34

139,185 Kg Besi beton Polos Rp 14.879,55 2.071.006,16

41,082 Kg Besi beton Ulir Rp 14.879,55 611.276,91

7,000 M2 Memasang 1 m3 bekisting untuk Balok Rp 371.043,27 2.597.302,89

Jumlah Total 6.457.414,30 6.457.414,30 6.457.400,00

Balok Type B.21 uk. 30 x 60 cm

Membuat 1 m3  beton mutu f'c = 26.4  Mpa (K300), slump (12 ± 2) cm, W/C = 0.52

1,00 M3 Mengecor beton K-300 Rp 1.177.828,34 1.177.828,34

52,667 Kg Besi beton Polos Rp 14.879,55 783.656,55

20,541 Kg Besi beton Ulir Rp 14.879,55 305.638,45

7,000 M2 Memasang 1 m3 bekisting untuk Balok Rp 371.043,27 2.597.302,89

Jumlah Total 4.864.426,23 4.864.426,23 4.864.400,00

Balok Type B.22 uk. 30 x 50 cm

Membuat 1 m3  beton mutu f'c = 26.4  Mpa (K300), slump (12 ± 2) cm, W/C = 0.52

1,00 M3 Mengecor beton K-300 Rp 1.177.828,34 1.177.828,34

63,200 Kg Besi beton Polos Rp 14.879,55 940.387,86

24,649 Kg Besi beton Ulir Rp 14.879,55 366.766,14

8,600 M2 Memasang 1 m3 bekisting untuk Balok Rp 371.043,27 3.190.972,12

Jumlah Total 5.675.954,46 5.675.954,46 5.675.900,00

Balok Type B.23 uk. 30 x 70 cm

Membuat 1 m3  beton mutu f'c = 26.4  Mpa (K300), slump (12 ± 2) cm, W/C = 0.52

1,00 M3 Mengecor beton K-300 Rp 1.177.828,34 1.177.828,34

170,430 Kg Besi beton Polos Rp 14.879,55 2.535.925,91

35,213 Kg Besi beton Ulir Rp 14.879,55 523.951,64

6,114 M2 Memasang 1 m3 bekisting untuk Balok Rp 371.043,27 2.268.664,56

Jumlah Total 6.506.370,45 6.506.370,45 6.506.300,00

Balok Type B.24 uk. 30 x 70 cm

Membuat 1 m3  beton mutu f'c = 26.4  Mpa (K300), slump (12 ± 2) cm, W/C = 0.52

1,00 M3 Mengecor beton K-300 Rp 1.177.828,34 1.177.828,34

170,430 Kg Besi beton Polos Rp 14.879,55 2.535.925,91

35,213 Kg Besi beton Ulir Rp 14.879,55 523.951,64

4,251 M2 Memasang 1 m3 bekisting untuk Balok Rp 371.043,27 1.577.304,94
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Jumlah Total 5.815.010,83 5.815.010,83 5.815.000,00

Balok Type B.25 uk. 30 x 60 cm

Membuat 1 m3  beton mutu f'c = 26.4  Mpa (K300), slump (12 ± 2) cm, W/C = 0.52

1,00 M3 Mengecor beton K-300 Rp 1.177.828,34 1.177.828,34

52,667 Kg Besi beton Polos Rp 14.879,55 783.656,55

20,541 Kg Besi beton Ulir Rp 14.879,55 305.638,45

7,000 M2 Memasang 1 m3 bekisting untuk Balok Rp 371.043,27 2.597.302,89

Jumlah Total 4.864.426,23 4.864.426,23 4.864.400,00

Balok Type B.26 uk. 30 x 70 cm

Membuat 1 m3  beton mutu f'c = 26.4  Mpa (K300), slump (12 ± 2) cm, W/C = 0.52

1,00 M3 Mengecor beton K-300 Rp 1.177.828,34 1.177.828,34

112,687 Kg Besi beton Polos Rp 14.879,55 1.676.731,73

38,147 Kg Besi beton Ulir Rp 14.879,55 567.614,27

6,114 M2 Memasang 1 m3 bekisting untuk Balok Rp 371.043,27 2.268.664,56

Jumlah Total 5.690.838,90 5.690.838,90 5.690.800,00

Balok Type B.27 uk. 30 x 50 cm

Membuat 1 m3  beton mutu f'c = 26.4  Mpa (K300), slump (12 ± 2) cm, W/C = 0.52

1,00 M3 Mengecor beton K-300 Rp 1.177.828,34 1.177.828,34

88,480 Kg Besi beton Polos Rp 14.879,55 1.316.543,00

28,045 Kg Besi beton Ulir Rp 14.879,55 417.298,37

5,733 M2 Memasang 1 m3 bekisting untuk Balok Rp 371.043,27 2.127.191,06

Jumlah Total 5.038.860,77 5.038.860,77 5.038.800,00

Balok Type B.1 Uk. 30x80 cm

Membuat 1 m3  beton mutu f'c = 26.4  Mpa (K300), slump (12 ± 2) cm, W/C = 0.52

1,00 M3 Mengecor beton K-300 Rp 1.177.828,34 1.177.828,34

132,557 Kg Besi beton Polos Rp 14.879,55 1.972.389,14

32,388 Kg Besi beton Ulir Rp 14.879,55 481.919,02

6,163 M2 Memasang 1 m3 bekisting untuk Balok Rp 371.043,27 2.286.838,11

Jumlah Total 5.918.974,60 5.918.974,60 5.918.900,00

Balok Type B.29 uk. 30 x 70 cm

Membuat 1 m3  beton mutu f'c = 26.4  Mpa (K300), slump (12 ± 2) cm, W/C = 0.52

1,00 M3 Mengecor beton K-300 Rp 1.177.828,34 1.177.828,34

85,156 Kg Besi beton Polos Rp 14.879,55 1.267.089,07

29,344 Kg Besi beton Ulir Rp 14.879,55 436.626,36

6,114 M2 Memasang 1 m3 bekisting untuk Balok Rp 371.043,27 2.268.664,56

Jumlah Total 5.150.208,33 5.150.208,33 5.150.200,00

Balok Type B.30 uk. 30 x 80 cm

Membuat 1 m3  beton mutu f'c = 26.4  Mpa (K300), slump (12 ± 2) cm, W/C = 0.52

1,00 M3 Mengecor beton K-300 Rp 1.177.828,34 1.177.828,34

91,920 Kg Besi beton Polos Rp 14.879,55 1.367.732,08

25,676 Kg Besi beton Ulir Rp 14.879,55 382.048,07

4,833 M2 Memasang 1 m3 bekisting untuk Balok Rp 371.043,27 1.793.375,80

Jumlah Total 4.720.984,29 4.720.984,29 4.720.900,00

Balok Type B.31 uk. 30 x 60 cm

Membuat 1 m3  beton mutu f'c = 26.4  Mpa (K300), slump (12 ± 2) cm, W/C = 0.52

1,00 M3 Mengecor beton K-300 Rp 1.177.828,34 1.177.828,34

70,222 Kg Besi beton Polos Rp 14.879,55 1.044.875,40

27,388 Kg Besi beton Ulir Rp 14.879,55 407.517,94

7,000 M2 Memasang 1 m3 bekisting untuk Balok Rp 371.043,27 2.597.302,89

Jumlah Total 5.227.524,56 5.227.524,56 5.227.500,00

Memasang 1 titik Stop Kontak lantai (under floor type DU 5915 jt-1)
Bahan

1,000 bh Stop kontak lantai DU 5915 Rp 505.000,00 505.000,00
15,000 % Perlengkapan instalasi 75.750,00

Upah
0,025 Oh Pembantu tukang listrik Rp 65.000,00 1.625,00
0,025 Oh Tukang listrik Rp 75.000,00 1.875,00
0,017 Oh Kepala Tukang Listrik Rp 80.000,00 1.328,00
0,014 Oh Mandor Rp 85.000,00 1.190,00

 Total upah+bahan : 580.750,00 6.018,00 586.700,00
Analisa Sendiri
Memasang 1 unit Kusen dan daun Jendela kaca Aluminium 4" Type J.3
Bahan

9,93 m' Alumunium 4" Rp 117.400,00 1.165.782,00
1,8582 m2 Daun Jendela Rp 525.000,00 975.555,00
3,6678 m2 Kaca bening 5 mm Rp 178.700,00 655.435,86
10,980 m' karet sponing Rp 3.000,00 32.940,00

3,736 tube Sealent Rp 69.100,00 258.182,73
2,000 bh Engsel Jendela Rp 16.500,00 33.000,00
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1,000 bh Grendel Jendela Rp 12.200,00 12.200,00
2,000 bh Hak Angin Rp 21.100,00 42.200,00

3.175.295,59 3.175.200,00
Analisa Sendiri
Memasang 1 unit Kusen dan daun Jendela kaca Aluminium 4" Type J.4
Bahan

2,16 m' Alumunium 4" Rp 117.400,00 253.584,00
0,192 m2 Kaca bening 5 mm Rp 178.700,00 34.310,40
3,680 m' karet sponing Rp 3.000,00 11.040,00
0,982 tube Sealent Rp 69.100,00 67.843,64

366.778,04 366.700,00
Analisa  SNI  DPU Cipta Karya dan Tata Ruang
Pondasi Type I
Membuat 1 m3  beton mutu f'c = 31.2 Mpa (K350), slump (12 ± 2) cm, W/C = 0.48  (readymix)

1,000 m3 Beton K 350 Rp 1.267.801,40 1.267.801,40
78,452 Kg Besi beton Ulir Rp 14.879,55 1.167.330,83

2,533 M2  bekisting 1 m3 untuk pondasi Rp 301.251,47 763.170,39
Jumlah Total 3.198.302,62 3.198.302,62 3.198.300,00

Analisa  SNI  DPU Cipta Karya dan Tata Ruang
Pondasi Type I I
Membuat 1 m3  beton mutu f'c = 31.2 Mpa (K350), slump (12 ± 2) cm, W/C = 0.48  (readymix)

1,000 m3 Beton K 350 Rp 1.267.801,40 1.267.801,40
195,127 Kg Besi beton Ulir Rp 14.879,55 2.903.402,88

3,713 M2  bekisting 1 m3 untuk pondasi Rp 329.489,76 1.223.395,49
Jumlah Total 5.394.599,77 5.394.599,77 5.394.500,00

Memasang 1 bh pompa transfer pump
Bahan

1,000 bh Pompa transfer  275 LPM Rp 28.260.000,00 28.260.000,00
1,000 % Perlengkapan 282.600,00

Upah
1,300 Oh Pembantu tukang Rp 65.000,00 84.500,00
1,700 Oh Tukang Rp 75.000,00 127.500,00
0,700 Oh Kepala tukang Rp 80.000,00 56.000,00
0,700 Oh Mandor Rp 85.000,00 59.500,00

 Total upah+bahan : 28.542.600,00 327.500,00 28.870.100,00
Memasang Monitor LCD 32"
Bahan

1,000 bh Monitor LCD 32" Rp 3.100.000,00 3.100.000,00
5,000 % Perlengkapan instalasi Rp 155.000,00

Upah
0,015 Oh Pembantu tukang llistrik Rp 65.000,00 975,00
0,015 Oh Tukang llistrik Rp 75.000,00 1.125,00
0,001 Oh Kepala tukang listrik Rp 80.000,00 80,00
0,001 Oh Mandor Rp 85.000,00 85,00

 Total upah+bahan : 3.255.000,00 2.265,00 3.257.200,00
Analisa Sendiri
Memasang 1 unit Kusen dan daun Jendela kaca Aluminium 4" Type J.5
Bahan

12,02 m' Alumunium 4" Rp 117.400,00 1.411.148,00
2,6508 m2 Daun Jendela Rp 525.000,00 1.391.670,00
5,2392 m2 Kaca bening 5 mm Rp 178.700,00 936.245,04
13,040 m' karet sponing Rp 3.000,00 39.120,00

4,573 tube Sealent Rp 69.100,00 315.975,45
2,000 bh Engsel Jendela Rp 16.500,00 33.000,00
1,000 bh Grendel Jendela Rp 12.200,00 12.200,00
2,000 bh Hak Angin Rp 21.100,00 42.200,00

Upah
0,043 Oh Pekerja Rp 65.000,00 2.795,00
0,043 Oh Tukang Alumunium Rp 75.000,00 3.225,00
0,004 Oh Kepala Tukang Rp 80.000,00 344,00
0,002 Oh Mandor Rp 85.000,00 178,50

4.181.558,49 6.542,50 4.188.100,00
Analisa Sendiri
Memasang 1 unit Kusen dan daun Jendela kaca Aluminium 4" Type J.6
Bahan

8,49 m' Alumunium 4" Rp 117.400,00 996.726,00
1,311 m2 Daun Jendela Rp 525.000,00 688.275,00
2,424 m2 Kaca bening 5 mm Rp 178.700,00 433.168,80
8,800 m' karet sponing Rp 3.000,00 26.400,00
3,300 tube Sealent Rp 69.100,00 228.030,00
2,000 bh Engsel Jendela Rp 16.500,00 33.000,00
1,000 bh Grendel Jendela Rp 12.200,00 12.200,00
2,000 bh Hak Angin Rp 21.100,00 42.200,00

Upah
0,043 Oh Pekerja Rp 65.000,00 2.795,00
0,043 Oh Tukang Alumunium Rp 75.000,00 3.225,00
0,004 Oh Kepala Tukang Rp 80.000,00 344,00
0,002 Oh Mandor Rp 85.000,00 178,50

2.459.999,80 6.542,50 2.466.500,00
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PRODUKTI
VITAS

JUMLAH
TENAGA
KERJA

(OH) (HARI)
A LANTAI 1
I Pekerjaan Kusen Pintu, Jendela, Dan Daunan

A. Pekerjaan Railling Tangga
1 Pasang Railling Tangga Utama Dari Stainless Steel 13,76 m2 1,43 3 4
2 Pasang Railling Tangga Darurat Dari Stainless Steel 12,48 m2 1,43 3 3
II Pekerjaan Langit-Langit
1 Pembuatan Signane 1 Set 0,40 2 2

III Pekerjaan Tata Udara
1 Pasang Ac 2 Pk 3 Unit 2,00 1 2
2 Pasang Ac 1 1/2 Pk 1 Unit 2,00 1 1
3 Pasang Ac 1 Pk 2 Unit 2,00 1 1
4 Pasang Ac 3/4 Pk 18 Unit 2,00 3 3
5 Kipas Angin Gantung  Ex Jepang 55 Unit 2,00 5 6

IV Pekerjaan Instalasi  Telepon
1 Pasang Instalasi Telepon 22 Titik 6,67 2 2
2 Pasang Outlet Telepon 21 Titik 6,67 2 2
3 Switch Hub 16 Port 1 unit 6,67 1 1
4 Terminal Box 1 unit 6,67 1 1
V Pekerjaan Cctv
1 Dvr Kapasitas 16 Input Kamera Dan Hdd 2tb 1 Unit 66,67 1 1
2 Kamera Cctv Hd 7 Unit 66,67 1 1
3 Monitor Lcd 32" 1 Unit 66,67 1 1
4 Instalasi Kabel Coaxial Rg6 Untuk Kamera Cctv 11 Titik 2,00 3 2
5 Terminal Box 1 Unit 66,67 1 1

VI Pekerjaan Sound System
1 Peralatan Utama Sound System

Microphone 1 Unit 2,00 1 1
Mixer Amplifier 60 Watt 1 Unit 2,00 1 1
Power Amplifire 480 Watt 1 Unit 2,00 1 1
Sirine Moduler 1 Unit 2,00 1 1
Kabinet Rack Lengkap Blower Junction Dan Aksesories 1 Unit 2,00 1 1

2 Celling Speaker 6 W 10 Titik 2,00 1 5
3 Volume Control 1 Titik 2,00 1 1
4 Instalasi Celling Speaker 12 lot 2,00 1 6
5 Terminal Box 1 Unit 66,67 1 1
6 Kabel Feeder Dari Rack Cabinet Ke Terminal Box, Nymh 3x2.5mm 5 m' 40,00 1 1

VII Pekerjaan Alat Pemadam Kebakaran
I. Peralatan Utama
1 Pasang Instalasi Dan Pompa Transfer Lengkap 1 Unit 0,59 1 2
2 Ground Tank Uk.8.00 X 4.00 X 3.00 M Untuk Hydrant Dan Air Bersih 1 Unit

2.1 Galian Tanah 113,4672 m3 0,95 15 8
2.2 Urugan Pasir 1,848 m3 3,33 1 1
2.3 Lantai Kerja 3,696 m3 5,00 1 1
2.4 Plat Lantai Groundtank

Beton K 300 11,088 m3 3,64 1 4
Pembesian 1046,1707 Kg 14,29 11 7
Bekisting 44,64 m2 3,03 4 4

2.5 Plat Dinding Groundtank
Beton K 300 14,848 m3 3,64 1 5
Pembesian 1502,464 Kg 14,29 12 9
Bekisting 76,8 m2 3,03 5 6

2.6 Plat Penutup Groundtank
Beton K 300 4,4712 m3 3,64 2 1
Pembesian 1072,24 Kg 14,29 11 7
Bekisting 39,936 m2 3,03 5 3

2.7 Balok Bg
Beton K 300 2,048 m3 3,64 1 1
Pembesian 357,7598 Kg 14,29 9 3
Bekisting 30,72 m2 3,03 5 3

2.8 Pas. Keramik 30/30 80 m2 2,86 5 6
2.9 Pasang Plat Penutup Man Hole Lengkap Dengan Kunci 1 ls 3,64 1 1

2.10 Pekerjaan Water Proofing 80 m2 10,00 5 2
2.11 Pasang Pipa Udara Lengkap Ø 1 1/2 " 0,8 m1 11,11 1 1
2.12 Pasang Instalasi Conecting Pipa Ground Tank Ke Tanki Ø 2 " Lengkap 36 m1 11,11 2 2
III Pekerjaan Rumah Pompa
A. Pekerjaan Tanah
1 Galian Tanah 20,851 m3 0,95 6 4
2 Urugan Tanah Kembali 5,21275 m3 2,00 6 1
3 Urugan Pasir Bawah Pondasi 1,4 m3 3,33 6 1
B. Pekerjaan Pondasi
1 Pondasi Anstamping ( Batu Kosong ) 2,8 m3 2,56 2 1
2 Pondasi Batu Kali Camp. 1 : 6 6,16 m3 1,33 4 2
C. Pekerjaan Struktur
1 Beton Sloof Struktur 15/20 Mutu Beton K 175 0,42 m3 1,65 1 1
2 Plat Lantai Tebal 10 Cm Mutu Beton K 175 1,09725 m3 1,48 1 1
3 Beton Kolom 15/15 Mutu Beton Kp 0,19296 m1 1,48 1 1
4 Beton Ringbalk 15/20 Mutu Beton K175 0,42 m3 1,48 1 1
5 Plat Atap Tebal 10 Cm Mutu Beton K 175 2,0445 m3 1,48 1 2
D. Pekerjaan Dinding Bata Merah

1 Pasang Dinding 1/2 Bata 1 Pc : 6 Psr 47 m2 10,00 2 3

NO JENIS PEKERJAAN VOLUME
DURASI
(HARI)

Lampiran 4.5 Produktivitas dan Durasi
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E Pekerjaan Cat-Catan
1 Cat Dinding 94 m2 15,87 2 3
2 Cat Waterproofing 13,0725 m2 10,00 2 1
F Pekerjaan Pintu Dan Jendela
1 Pasang Pintu P4' 1 bh 23,26 1 1
2 Pasang Jendela J5 3 bh 23,26 1 1
G Pekerjaan Listrik
1 Pasang Titik Lampu 2 Ttk 1,00 2 1
2 Pasang Lampu Tl 20 Watt 2 bh 1,00 2 1
3 Pasang Stop Kontak 1 Phase 1 bh 1,00 1 1
4 Pasang Panel Box (Mcb) 1 bh 0,50 1 2
5 Pasang Saklar 2 bh 1,00 2 1
1  Electric Main Hydrant Pump 1 unit 0,59 2 1
2  Jockey Pump 1 unit 0,59 2 1
3  Diesel Hydrant Pump 1 unit 0,50 2 1
4 Panel Starter Otomatis C/W Charger, Wlc Dan Assesories 1 unit 50,00 1 1
5 Pengkabelan Dari Pompa Kepanel Starter 1 ls 50,00 1 1
6 Instalasi Pressure Switch 3 ttk 50,00 1 1
7  Bsp Sch.40.

 Dia. 1/2" 12 m' 11,11 1 2
 Dia. 1" 6 m' 11,11 1 1
 Dia. 11/2" 12 m' 11,11 1 2
 Dia. 2 " 12 m' 11,11 1 2
 Dia. 2 1/2 " 12 m' 2,27 4 2
 Dia. 3 " 6 m' 2,00 2 2
 Dia. 4 " 6 m' 2,00 2 2
 Dia. 6 " 18 m' 1,72 4 3

8  Gate Valve- Screw Type
 Dia. 1/2 " 9 bh 11,11 1 1
 Dia. 1 " 1 bh 11,11 1 1
 Gate Valve- Flange Type - Protector
 Dia. 2 1/2 " , Os&Y Type 1 bh 2,27 1 1
 Dia. 4 ", Os&Y Type 1 bh 2,00 1 1
 Dia. 6 ", Os&Y Type 2 bh 1,72 2 1

9 Ball Valve
 Dia. 11/2 " 1 bh 11,11 1 1
 Dia. 2 " 2 bh 11,11 1 1

10  Flexible Joint
 Dia. 11/2 " 2 bh 11,11 1 1
 Dia. 4 " 2 bh 2,00 1 1
 Dia. 6 " 2 bh 1,72 2 1

11  Check Valve
 Dia. 1/2" C/W Niplle 3 bh 11,11 1 1
 Dia. 11/2" 1 bh 11,11 1 1
 Dia. 4" Wafer 2 bh 2,00 1 1

12  Foot Valve
 Dia. 11/2" 1 bh 11,11 1 1
 Dia. 6 " 2 bh 1,72 2 1

13  "Y" Strainer
 Dia. 11/2" 1 bh 11,11 1 1
 Dia. 6 " - 2 bh 1,72 2 1

14  Pressure Gauge 1 bh 50,00 1 1
15  Pressure Switch 3 bh 50,00 1 1
16 Pressure Tank Kap. 500 Lt 1 set 50,00 1 1
17 Main Control Valve Dia. 4" 1 unit 50,00 1 1
18 Pressure Safety Valve 11/2" 2 bh 50,00 1 1
19  Header Dia. 8" 1 bh 50,00 1 1
20 Primming Tank 250 Liter 1 bh 50,00 1 1
21  Fitting Pipa 1 ls 50,00 1 1
III  Pekerjaan Peralatan Fire Hydrant Di Halaman
1  Siamese 4" X 2 1/2" X 2 1/2" 1 unit 5,56 1 1
2  Hydrant Pillar 4" X 2 1/2" X 2 1/2" - 4 unit 5,56 1 1
3  Hydrant Box Outdoor, Type C C/W 4 unit 5,56 1 1
4 Check Valve Dia. 6" , Wafer Type - 1 unit 1,72 1 1
5 Gate Valve Dia. 6" , Os&Y Type - 1 unit 1,72 1 1
6 Instalasi Pipa Sch 40.  C/W Fitting2 , Material Bantu & Galian

- Dia. 6 " 176,2 m' 1,72 12 9
VIII Pekerjaan Listrik
A. Pekerjaan Kabel Feeder
a. Instalasi Dari Lvmdp Ke Panel Sdp Utama
1 Instalasi Kabel Nyy 4x10 Mm2 + Nya 10 Mm2 Lvmdp Ke Sdp Fire Lift 3 m' 30,77 1 1
2 Instalasi Kabel Nyy 4x1x120 Mm2 + Nya 10 Mm2 Lvmdp Ke Sdp Hydrant 12 m' 30,77 1 1
b. Instalasi Kabel Feeder Dari Sdp 02 Utama Ke Sdp Unit Lantai 2
1 Instalasi Kabel Nyy 4x16 Mm2 + Nya 16 Mm2 Sdp 02 Ke Sdp Lab. 0201 41 m' 30,77 2 1
2 Instalasi Kabel Nyy 4x10 Mm2 + Nya 10 Mm2 Sdp 02 Ke Sdp Lab. 0202 28,6 m' 30,77 1 1
3 Instalasi Kabel Nyy 4x10 Mm2 + Nya 10 Mm2 Sdp 06 Ke Sdp Umum 06 2 m' 30,77 1 1
c. Instalasi kabel feeder dari SDP 03 utama ke SDP Unit lantai 3
1 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 03 ke SDP Lab. 0301 32,5 m' 30,77 1 2
2 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 03 ke SDP Lab. 0302 50 m' 30,77 1 2
3 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 03 ke SDP Lab. 0303 41 m' 30,77 1 2
4 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 03 ke SDP Lab. 0304 32 m' 30,77 1 2
5 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 03 ke SDP Lab. 0305 35,5 m' 30,77 1 2
6 Instalasi kabel NYY 4x16 mm2 + NYA 16 mm2 SDP 03 ke SDP Lab. 0306 45 m' 30,77 1 2
7 Instalasi kabel NYY 4x16 mm2 + NYA 16 mm2 SDP 03 ke SDP Lab. 0307 45 m' 30,77 1 2
8 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 03 ke SDP Lab. 0308 33,5 m' 30,77 1 2
9 Instalasi kabel NYY 4x6 mm2 + NYA 6 mm2 SDP 03 ke SDP Umum 03 3 m' 30,77 1 1
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d. Instalasi kabel feeder dari SDP 04 utama ke SDP Unit lantai 4
1 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0401 33,5 m' 30,77 1 2
2 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0402 41,5 m' 30,77 1 2
3 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0403 43 m' 30,77 1 2
4 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0404 43,5 m' 30,77 1 2
5 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0405 41,5 m' 30,77 1 2
6 Instalasi kabel NYY 4x16 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0406 33 m' 30,77 1 2
7 Instalasi kabel NYY 4x16 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0407 36 m' 30,77 1 2
8 Instalasi kabel NYY 4x16 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0408 43,5 m' 30,77 1 2
9 Instalasi kabel NYY 4x16 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0409 45 m' 30,77 1 2

10 Instalasi kabel NYY 4x16 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0410 45 m' 30,77 1 2
11 Instalasi kabel NYY 4x16 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0411 42,5 m' 30,77 1 2
12 Instalasi kabel NYY 4x16 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0412 34 m' 30,77 1 2
13 Instalasi kabel NYY 4x6 mm2 + NYA 6 mm2 SDP 04 ke SDP Umum 04 3 m' 30,77 1 1
e. Instalasi kabel feeder dari SDP 06 utama ke SDP Umum 05
1 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 06 ke SDP Lab. 0601 3 m' 30,77 1 1
f. Instalasi kabel feeder dari SDP 06 utama ke SDP Unit lantai 6
1 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 06 ke SDP Lab. 0601 35,5 m' 30,77 1 2
2 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 06 ke SDP Auditorium 42 m' 30,77 1 2
3 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 06 ke SDP Umum 06 2 m' 30,77 1 1

IX Pekerjaan Drainase
1 Saluran Terbuka Dari Pasangan Buis Beton U Dia.30 Cm 236,72 m' 55,56 1 5
2 Pasang Bak Kontrol Ukuran 45 X 45 X 50 Cm 36 Unit 0,87 6 7
3 Pasang Plat Beton Penutup Saluran Drainase 1,9044 m3 1,65 2 1
B LANTAI 2
I Pekerjaan Kusen Pintu, Jendela, Dan Daunan
A Pekerjaan Railling Tangga
1 Pasang Railling Tangga Utama Dari Stainless Steel 13,76 m2 1,43 3 4
2 Pasang Railling Tangga Darurat Dari Stainless Steel 12,48 m2 1,43 3 3
II Pekerjaan Tata Udara
1 Unit Ac Split Wall 3/4pk + Instalasi 4 Unit 2,00 2 1

III Pekerjaan Instalasi  Telepon
1 Pasang Instalasi Telepon 6 Titik 6,67 1 1
2 Pasang Outlet Telepon 4 Titik 6,67 1 1
3 Switch Hub 16 Port 1 unit 6,67 1 1
4 Terminal Box 1 unit 6,67 1 1

IV Pekerjaan Cctv
1 Kamera Cctv Hd 4 Unit 66,67 1 1
2 Instalasi Kabel Coaxial Rg6 Untuk Kamera Cctv 11 Titik 2,00 3 2
V Pekerjaan Sound System
1 Celling Speaker 6 W 9 Titik 2,00 3 2
2 Volume Control 1 Titik 2,00 1 1
3 Instalasi Celling Speaker 11 lot 2,00 3 2
4 Terminal Box 1 Unit 66,67 1 1
5 Kabel Feeder Dari Rack Cabinet Ke Terminal Box, Nymh 3x2.5mm 1,5 m' 40,00 1 1
C LANTAI 3
I Pekerjaan Pasangan
1 Mengurug Pasir Bawah Lantai Setebal 5 Cm 89,446925 m3 3,33 9 3
2 Pasangan Dinding 1/2 Batu Bata Spesi 1 Pc : 6 Psr 1348,9908 m2 10,00 10 14
II Pekerjaan Beton
1 Kolom Praktis Uk. 11 X 11 Cm 340 m1 16,67 5 5
2 Kolom Uk. 30 X 30 Cm ( K 2 ) 0,72 m3 1,34 1 1
3 Kolom Uk. 40 X 40 Cm ( K 3 ) 3,84 m3 1,34 2 2
4 Kolom Uk. 50 X 50 Cm ( K 4 ) 4 m3 1,34 2 2
5 Kolom Uk. 60 X 60 Cm ( K 5 ) 28,8 m3 1,34 5 5
6 Kolom Uk. 70 X 70 Cm ( K 6 ) 23,52 m3 1,34 5 4
7 Balok Tangga Utama Dan Tangga Darurat Uk. 20 X 40 Cm 7,2 m3 1,34 2 3
8 Plat Meja Beton Tebal 10 Cm 5,31 m3 1,34 2 2
9 Anak Tangga Utama Dan Tangga Darurat ( Trap ) Uk.20 X 30 Cm 3,331125 m3 1,34 2 2

10 Plat Tangga Utama Dan Darurat Tebal 15 Cm 7,146 m3 1,34 2 3
11 Plat Bordes Tangga Utama Dan Tangga Darurat Tebal 25 Cm 7,05 m3 1,34 2 3
III Pekerjaan Plesteran Dan Benangan
1 Pekerjaan Plesteran Interior Spesi 1 Pc : 6 Psr 2975,3532 m2 6,67 15 30
2 Pekerjaan Plesteran Eksterior Spesi 1 Pc : 6 Psr 681,1104 m2 6,67 10 11
3 Pekerjaan Acian Interior 2975,3532 m2 10,00 10 30
4 Pekerjaan Acian Eksterior 681,1104 m2 10,00 8 9

IV Pekerjaan Lantai
1 Pasang Keramik Lantai 60 X 60 1298,7075 m2 7,69 8 22
2 Pasang Keramik Lantai 30 X 30 134,575 m2 2,86 6 8
3 Pasang Keramik Hard Rock 30 X 30 Lantai Km/Wc 23,125 m2 2,86 4 3
4 Pasang Keramik Dinding 30 X 60 (Km/Wc) 76 m2 2,22 5 7
5 Pasang Batu Alam 23,33 m2 2,86 4 3
V Pekerjaan Pintu Dan Jendela Aluminium Dan Partisi
A. Pekerjaan Pintu Dan Jendela Aluminium,Partisi,Railling Tangga Dan Sunscreen
1 Pas. Kusen Type J2 28 Unit 23,26 2 1
2 Pas. Kusen Type J3 1 Unit 23,26 1 1
3 Pas. Kusen Type J4 10 Unit 23,26 1 1
4 Pas. Kusen Type J8 12 Unit 23,26 1 1
5 Pas. Kusen Type J9 22 Unit 23,26 1 1
6 Pas. Kusen Type J12 4 Unit 23,26 1 1
7 Pas. Kusen Type P2 10 Unit 23,26 1 1
8 Pas. Kusen Type P3 21 Unit 23,26 1 1
9 Pas. Kusen Type P4 10 Unit 23,26 1 1

10 Pas. Kusen Type P5 5 Unit 23,26 1 1
11 Pasang Pintu Darurat Anti Api 2 Unit 11,76 1 1
B. Pekerjaan Partisi
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1 Memasang 1m2 Unit Partisi Type I 178,3536 m2 4,00 7 7
2 Memasang 1m2 Unit Partisi Type Ii 6,65 m2 4,00 2 1
3 Memasang 1 Unit Pintu Type I Untuk Partisi 17 unit 11,76 2 1
4 Memasang 1 Jendela Pintu Type I Untuk Partisi 20 unit 11,76 2 1
5 Memasang 1 Jendela Pintu Type Ii Untuk Partisi 1 unit 11,76 1 1
C. Pekerjaan Railling Tangga
1 Pasang Railling Tangga Utama Dari Stainless Steel 13,76 m2 1,43 3 4
2 Pasang Railling Tangga Darurat Dari Stainless Steel 12,48 m2 1,43 3 3
D. Curtain Wall
1 Curtain Wall ( Cw2 ) 1 m2 1,43 1 1

VI Pekerjaan Langit-Langit
1 Pasang Plafond Acoustic Rangka Cross Tee Main Tee 1141,435 m2 20,00 8 8

VII Pekerjaan Pengecatan
1 Pengecatan Dinding Interior 2975,3532 m2 15,87 8 24
2 Pengecatan Dinding Eksterior 681,1104 m2 15,87 6 8
3 Pengecatan Plafon 1271 m2 15,87 6 14

VIII Pekerjaan Tata Udara
1 Unit Ac Cassete 5pk 2 Unit 2,00 2 1
2 Unit Ac Cassete 4pk 9 Unit 2,00 2 3
3 Unit Ac Split Wall Mountain 3/4 Pk 16 Unit 2,00 2 4
4 Exhaust Fan Ex Jepang 2 Unit 2,00 2 1

IX Pekerjaan Instalasi  Telepon
1 Pasang Instalasi Telepon 18 Titik 6,67 2 2
2 Pasang Outlet Telepon 16 Titik 6,67 2 2
3 Switch Hub 16 Port 1 unit 6,67 1 1
4 Terminal Box 1 unit 6,67 1 1
X Pekerjaan Cctv
1 Kamera Cctv Hd 4 Unit 66,67 1 1
2 Instalasi Kabel Coaxial Rg6 Untuk Kamera Cctv 4 Titik 2,00 2 1

XI Pekerjaan Sound System
1 Celling Speaker 6 W 8 Titik 2,00 2 2
2 Volume Control 1 Titik 2,00 1 1
3 Instalasi Celling Speaker 10 Unit 2,00 3 2
4 Terminal Box 1 Unit 66,67 1 1
5 Kabel Feeder Dari Rack Cabinet Ke Terminal Box, Nymh 3x2.5mm 5 m' 40,00 1 1

XII Pekerjaan Fire Alarm
Instalasi Lantai 3

1 Peralatan Fixture
 - Conv. Optical Smoke Detector 52 pcs 40,00 2 1
 - Conv. Manual Break Glass 2 pcs 2,00 1 1
 - Junction Box Fire Alarm 1 pcs 2,00 1 1
 - Remote Indicating Lamp 4 pcs 40,00 1 1
 - Alarm Bell 2 unit 2,00 1 1
 - Terminal Box 30 X 40 X 12 1 unit 2,00 1 1

2 Pekerjaan Instalasi
  -Detector Dan Manual Break Glass 55 ttk 6,67 3 3
 - Junction Box Fire Alarm 1 ttk 6,67 1 1
 - Remote Indicating Lamp 4 ttk 6,67 1 1

XIII Pekerjaan Alat Pemadam Kebakaran
1 Bsp Sch.40 C/W Fitting2 & Material Bantu

 Dia. 3 " 81,3 m' 5,73 8 2
2 Hydrant Box Indoor, Type B C/W 2 unit 5,56 1 1
3 Gate Valve Dia. 21/2" , Os&Y Type 1 bh 2,27 1 1

 - Fire Extinguiser 6 Kg 2 unit 6,67 1 1
B Instalasi Sprinkler
1 Bsp Sch.40 C/W Fitting2 & Material Bantu

 Dia. 1 " 150 m' 11,11 5 3
 Dia. 1 1/4 " 107 m' 11,11 4 3
 Dia. 2 " 8,5 m' 11,11 1 1
 Dia. 2 1/2 " 8 m' 2,27 4 1
 Dia. 3 " 63,5 m' 2,00 5 7

2 Sprinkler Head Dia. 1/2", 68'c, Pendent 71 bh 2,00 6 6
3 Branch Control Valve Dia. 3" 1 unit 2,00 1 1

XIV Pekerjaan Sanitair & Sanitasi
1 Pasang Klosed Duduk 10 Bh 0,91 3 4
2 Pasang Wastafel Single 6 Bh 0,69 3 3
3 Pasang Jet Washer 10 Bh 0,69 3 5
4 Pasang Kran Diameter Air 1/2 " 24 Bh 2,50 3 4
5 Pasang Floor Drain 10 Bh 10,00 1 1
A Instalasi Air Bersih
1 Pasang Pipa Air Bersih Pvc Aw Diameter 3/4" 108,35 m' 16,67 2 4
B Instalasi Air Kotor
1 Pasang Cleant Out 3" 2 Unit 5,00 1 1
2 Pasang Pipa Air Kotor Ø 3 " 16,52 m' 7,41 1 3
3 Pasang Pipa Air Kotor Ø 4 " 82,77 m' 7,41 3 4

XV Pekerjaan Listrik
1 Pas. Instalasi Cable Tray 30x10x240 Cm Lengkap Dengan Assesories 47,083333 btg 6,67 4 2
2 Pas. Instalasi Cable Ladder 20x10x240 Cm Lengkap Dengan Assesories 47,083333 btg 6,67 4 2
3 Pasang Instalasi Titik Lampu 152 Titik 1,00 10 16
4 Lampu Exit Led Al 1mk Hugo (Komplit) 3 Titik 6,67 1 1
5 Downlight Inbow / Rd 150 E27 + Kaca Led Bulb 6w 14 Titik 6,67 2 2
6 Lampu Gms Tp Acr 1x36, T-Led Essential 1x36w 2 Titik 6,67 1 1
7 Lampu Gms Tp Acr 1x36, T-Led Essential 1x36w + Batt 2 Titik 6,67 1 1
8 Lampu Tk Cg T8 2x36, T-Led Essential 2x16w Savy 1 Titik 6,67 1 1
9 Rmo T 2x36, T-Led Essential 2x16w Savy 125 Titik 6,67 4 5

10 Rmo T 2x36, T-Led Essential 2x16w Savy+Batt 3 Titik 6,67 1 1
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11 Pasang Saklar Tunggal 10 Titik 6,67 1 2
12 Pasang Saklar Ganda 15 Titik 6,67 2 2
13 Instalasi Stop Kontak 149 Titik 40,00 2 2
14 Pasang Stop Kontak 1 Phase 149 Titik 2,00 8 10
15 Pasang Stop Kontak Under Floor (Lab. Komputer Dan Mekatronika) 84 Titik 40,00 2 2
D LANTAI 2
I Pekerjaan Pasangan
1 Mengurug Pasir Bawah Lantai Setebal 5 Cm 97,9325 m3 3,33 9 4
2 Pasangan Dinding 1/2 Batu Bata Spesi 1 Pc : 6 Psr 1246,7508 m2 10,00 10 13
II Pekerjaan Beton
1 Pembuatan Plat Lantai 192,48 m3 1,34 10 15
2 Kolom Praktis Uk. 11 X 11 Cm 432 m1 16,67 3 3
3 Kolom Uk. 30 X 30 Cm ( K 2 ) 0,72 m3 1,34 1 1
4 Kolom Uk. 40 X 40 Cm ( K 3 ) 3,84 m3 1,34 2 2
5 Kolom Uk. 50 X 50 Cm ( K 4 ) 28 m3 1,34 5 5
6 Kolom Uk. 70 X 70 Cm ( K 6 ) 23,52 m3 1,34 4 5
7 Balok Lantai Uk.11 X 20 Cm 6,336 m3 1,34 2 3
8 Balok Type B.1 13,44 m3 1,34 4 3
9 Balok Type B.2 48,64 m3 1,34 7 6

10 Balok Type B.3 63,6 m3 1,34 7 7
11 Balok Type B.4 23,76 m3 1,34 3 6
12 Balok Type B.5 15,21 m3 1,34 3 4
13 Balok Type B.6 31,62 m3 1,34 4 6
14 Balok Type B.7 17,82 m3 1,34 3 5
15 Balok Type B.8 5,16 m3 1,34 2 2
16 Balok Type B.9 3,12 m3 1,34 1 3
17 Balok Type B.10 5,46 m3 1,34 1 5
18 Balok Type B.11 3,6 m3 1,34 1 3
19 Balok Type B.12 2,1 m3 1,34 1 2
20 Balok Type B.13 4,86 m3 1,34 2 2
21 Balok Type B.14 0,56 m3 1,34 1 1
22 Balok Type B.15 0,96 m3 1,34 1 1
23 Balok Type B.20 5,76 m3 1,34 2 3
24 Balok Type B.27 6 m3 1,34 2 3
25 Balok Meja Beton 2,6873 m3 1,34 1 3
26 Balok Tangga Utama Dan Tangga Darurat Uk. 20 X 40 Cm 7,2 m3 1,34 2 3
27 Balok Uk.15 X 30 Cm Untuk Dinding Box Lift A 0,855 m3 1,34 1 1
28 Balok Uk.15 X 30 Cm Untuk Dinding Box Lift Barang 0,54 m3 1,34 1 1
29 Plat Meja Beton Tebal 10 Cm 7,084 m3 1,34 2 3
30 Anak Tangga Utama Dan Tangga Darurat ( Trap ) Uk.20 X 30 Cm 3,331125 m3 1,34 1 3
31 Plat Tangga Utama Dan Darurat Tebal 15 Cm 7,146 m3 1,34 2 3
32 Plat Bordes Tangga Utama Dan Tangga Darurat Tebal 25 Cm 7,05 m3 1,34 2 3
III Pekerjaan Plesteran Dan Benangan
1 Pekerjaan Plesteran Interior Spesi 1 Pc : 6 Psr 2175,0432 m2 6,67 15 22
2 Pekerjaan Plesteran Eksterior Spesi 1 Pc : 6 Psr 548,0584 m2 6,67 10 9
3 Pekerjaan Acian Interior 2175,0432 m2 10,00 10 22
4 Pekerjaan Acian Eksterior 548,0584 m2 10,00 8 7
5 Pekerjaan Benangan Interior Spesi 1 Pc : 2 Psr 463,56 m1 12,00 6 7
6 Pekerjaan Benangan Eksterior Spesi 1 Pc : 2 Psr 244,12 m1 12,00 5 5

IV Pekerjaan Lantai
1 Pasang Keramik Lantai 60 X 60 1292,7975 m2 7,69 8 22
2 Pasang Keramik Lantai 30 X 30 134,575 m2 2,86 6 8
3 Pasang Keramik Hard Rock 30 X 30 Lantai Km/Wc 23,125 m2 2,86 4 3
4 Pasang Keramik Dinding 30 X 60 (Km/Wc) 76 m2 2,22 5 7
5 Keramik Meja Beton 20 X 20 91,161 m2 2,86 5 7
6 Keramik Dinding Meja Beton 20 X 25 66,465 m2 2,22 5 6
7 Pasang Batu Alam 23,33 m2 2,86 4 3
V Pekerjaan Pintu Dan Jendela Aluminium Dan Partisi
A. Pekerjaan Pintu Dan Jendela Aluminium,Partisi,Railling Tangga Dan Sunscreen
1 Pas. Kusen Type J2 28 Unit 23,26 2 1
2 Pas. Kusen Type J3 2 Unit 23,26 1 1
3 Pas. Kusen Type J4 10 Unit 23,26 1 1
4 Pas. Kusen Type J8 24 Unit 23,26 1 2
5 Pas. Kusen Type J9 24 Unit 23,26 1 2
6 Pas. Kusen Type P2 10 Unit 23,26 1 1
7 Pas. Kusen Type P3 28 Unit 23,26 1 2
8 Pas. Kusen Type P4 10 Unit 23,26 1 1
9 Pas. Kusen Type P5 5 Unit 23,26 1 1

10 Pasang Pintu Darurat Anti Api 2 Unit 11,76 1 1
B. Pekerjaan Partisi
1 Memasang 1m2 Unit Partisi Type I 383,0832 m2 4,00 7 14
2 Memasang 1 Unit Pintu Type I Untuk Partisi 24 unit 11,76 2 2
3 Memasang 1 Unit Pintu Type Ii Untuk Partisi 6 unit 11,76 2 1
4 Memasang 1 Jendela Pintu Type I Untuk Partisi 48 unit 11,76 2 3
C. Pekerjaan Railling Tangga
1 Pasang Railling Tangga Utama Dari Stainless Steel 13,76 m2 1,43 3 4
2 Pasang Railling Tangga Darurat Dari Stainless Steel 12,48 m2 1,43 3 3
D. Curtain Wall
1 Curtain Wall ( Cw2 ) 1 m2 1,43 1 1

VI Pekerjaan Langit-Langit
1 Pasang Plafond Acoustic Rangka Cross Tee Main Tee 1135,525 m2 20,00 8 8

VII Pekerjaan Pengecatan
1 Pengecatan Dinding Interior 2175,0432 m2 15,87 8 18
2 Pengecatan Dinding Eksterior 548,0584 m2 15,87 6 6
3 Pengecatan Plafon 1271 m2 15,87 6 14

VIII Pekerjaan Tata Udara

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


133

1 Unit Ac Cassete 5pk 11 Unit 2,00 2 3
2 Unit Ac Cassete 4pk 24 Unit 2,00 3 4
3 Unit Ac Split Wall Mountain 3/4 Pk 4 Unit 2,00 1 2
4 Exhaust Fan Ex Jepang 3 Unit 2,00 1 2

IX Pekerjaan Instalasi  Telepon
1 Pasang Instalasi Telepon 26 Titik 6,67 2 2
2 Pasang Outlet Telepon 24 Titik 6,67 2 2
3 Switch Hub 16 Port 1 unit 6,67 1 1
4 Terminal Box 1 unit 6,67 1 1
X Pekerjaan Cctv
1 Kamera Cctv Hd 4 Unit 66,67 1 1
2 Instalasi Kabel Coaxial Rg6 Untuk Kamera Cctv 4 Titik 2,00 2 1

XI Pekerjaan Sound System
1 Celling Speaker 6 W 12 Titik 2,00 2 3
2 Volume Control 1 Titik 2,00 2 1
3 Instalasi Celling Speaker 14 Unit 2,00 2 4
4 Terminal Box 1 Unit 66,67 1 1
5 Kabel Feeder Dari Rack Cabinet Ke Terminal Box, Nymh 3x2.5mm 5 m' 40,00 1 1

XII Pekerjaan Fire Alarm
Instalasi Lantai 4

1 Peralatan Fixture
 - Conv. Optical Smoke Detector 41 pcs 40,00 2 1
 - Conv. Manual Break Glass 2 pcs 2,00 1 1
 - Junction Box Fire Alarm 1 pcs 2,00 1 1
 - Remote Indicating Lamp 4 pcs 40,00 1 1
 - Alarm Bell 2 unit 2,00 1 1
 - Terminal Box 30 X 40 X 12 1 unit 2,00 1 1

2 Pekerjaan Instalasi
  -Detector Dan Manual Break Glass 44 ttk 6,67 3 3
 - Junction Box Fire Alarm 1 ttk 6,67 1 1
 - Remote Indicating Lamp 5 ttk 6,67 1 1

XIII Pekerjaan Alat Pemadam Kebakaran
1 Bsp Sch.40 C/W Fitting2 & Material Bantu

 Dia. 3 " 81,83 m' 2,00 8 6
2 Hydrant Box Indoor, Type B C/W 2 unit 5,56 1 1
3 Gate Valve Dia. 21/2" , Os&Y Type 1 bh 2,27 1 1

 - Fire Extinguiser 6 Kg 2 unit 6,67 1 1
B Instalasi Sprinkler
1 Bsp Sch.40 C/W Fitting2 & Material Bantu

 Dia. 1 " 164 m' 11,11 5 3
 Dia. 1 1/4 " 79 m' 11,11 4 2
 Dia. 2 " 8,5 m' 11,11 1 1
 Dia. 2 1/2 " 8 m' 2,27 4 1
 Dia. 3 " 63,5 m' 2,00 5 7

2 Sprinkler Head Dia. 1/2", 68'c, Pendent 69 bh 2,00 6 6
3 Branch Control Valve Dia. 3" 1 unit 2,00 1 1

XIV Pekerjaan Sanitair & Sanitasi
1 Pasang Klosed Duduk 10 Bh 0,91 3 4
2 Pasang Wastafel Single 4 Bh 0,69 3 2
3 Pasang Jet Washer 10 Bh 0,69 3 5
4 Pasang Kran Diameter Air 1/2 " 35 Bh 2,50 3 5
5 Pasang Floor Drain 10 Bh 10,00 1 1
A Instalasi Air Bersih
1 Pasang Pipa Air Bersih Pvc Aw Diameter 3/4" 190,49 m' 16,67 2 6
B Instalasi Air Kotor
1 Pasang Cleant Out 3" 2 Unit 5,00 1 1
2 Pasang Pipa Air Kotor Ø 3 " 16,52 m' 7,41 1 3
3 Pasang Pipa Air Kotor Ø 4 " 35,42 m' 7,41 3 2

XV Pekerjaan Listrik
1 Pas. Instalasi Cable Tray 30x10x240 Cm Lengkap Dengan Assesories 47,083333 btg 6,67 4 2
2 Pas. Instalasi Cable Ladder 20x10x240 Cm Lengkap Dengan Assesories 47,083333 btg 6,67 4 2
3 Pasang Instalasi Titik Lampu 151 Titik 1,00 10 16
4 Lampu Exit Led Al 1mk Hugo (Komplit) 3 Titik 6,67 1 1
5 Downlight Inbow / Rd 150 E27 + Kaca Led Bulb 6w 14 Titik 6,67 2 2
6 Lampu Gms Tp Acr 1x36, T-Led Essential 1x36w 2 Titik 6,67 1 1
7 Lampu Gms Tp Acr 1x36, T-Led Essential 1x36w + Batt 2 Titik 6,67 1 1
8 Lampu Tk Cg T8 2x36, T-Led Essential 2x16w Savy 1 Titik 6,67 1 1
9 Rmo T 2x36, T-Led Essential 2x16w Savy 137 Titik 6,67 4 6

10 Rmo T 2x36, T-Led Essential 2x16w Savy+Batt 3 Titik 6,67 1 1
11 Pasang Saklar Tunggal 34 Titik 6,67 1 6
12 Pasang Saklar Ganda 18 Titik 6,67 2 2
13 Instalasi Stop Kontak 19 Titik 40,00 2 1
14 Instalasi Stop Kontak 3 Phase 49 Titik 40,00 2 1
15 Pasang Stop Kontak 1 Phase 19 Titik 2,00 8 2
16 Pasang Stop Kontak 3 Phase 49 Titik 40,00 2 1
E LANTAI 5
I Pekerjaan Pasangan
1 Mengurug Pasir Bawah Lantai Setebal 5 Cm 94,80275 m3 3,33 9 4
2 Pasangan Dinding 1/2 Batu Bata Spesi 1 Pc : 6 Psr 862,7508 m2 10,00 10 9
II Pekerjaan Beton
1 Pembuatan Plat Lantai 192,48 m3 1,34 10 15
2 Kolom Praktis Uk. 11 X 11 Cm 432 m1 16,67 3 3
3 Kolom Uk. 30 X 30 Cm ( K 2 ) 0,72 m3 1,34 1 1
4 Kolom Uk. 40 X 40 Cm ( K 3 ) 6,4 m3 1,34 2 3
5 Kolom Uk. 50 X 50 Cm ( K 4 ) 20 m3 1,34 3 5
6 Balok Lantai Uk.11 X 20 Cm 4,4 m3 1,34 2 2
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7 Balok Type B.1 13,44 m3 1,34 4 3
8 Balok Type B.2 48,64 m3 1,34 7 6
9 Balok Type B.3 63,6 m3 1,34 7 7

10 Balok Type B.4 23,76 m3 1,34 3 6
11 Balok Type B.5 15,21 m3 1,34 3 4
12 Balok Type B.6 31,62 m3 1,34 4 6
13 Balok Type B.7 17,82 m3 1,34 3 5
14 Balok Type B.8 5,16 m3 1,34 2 2
15 Balok Type B.9 3,12 m3 1,34 1 3
16 Balok Type B.10 5,46 m3 1,34 2 3
17 Balok Type B.11 3,6 m3 1,34 1 3
18 Balok Type B.12 2,1 m3 1,34 1 2
19 Balok Type B.13 4,86 m3 1,34 2 2
20 Balok Type B.14 0,56 m3 1,34 1 1
21 Balok Type B.15 0,96 m3 1,34 1 1
22 Balok Type B.20 5,76 m3 1,34 2 3
23 Balok Type B.27 6 m3 1,34 2 3
24 Balok Tangga Utama Dan Tangga Darurat Uk. 20 X 40 Cm 7,2 m3 1,34 2 3
25 Balok Uk.15 X 30 Cm Untuk Dinding Box Lift A 0,855 m3 1,34 1 1
26 Balok Uk.15 X 30 Cm Untuk Dinding Box Lift Barang 0,54 m3 1,34 1 1
27 Plat Meja Beton Tebal 10 Cm 7,084 m3 1,34 2 3
28 Anak Tangga Utama Dan Tangga Darurat ( Trap ) Uk.20 X 30 Cm 3,331125 m3 1,34 1 3
29 Plat Tangga Utama Dan Darurat Tebal 15 Cm 7,146 m3 1,34 2 3
30 Plat Bordes Tangga Utama Dan Tangga Darurat Tebal 25 Cm 7,05 m3 1,34 2 3
III Pekerjaan Plesteran Dan Benangan
1 Pekerjaan Plesteran Interior Spesi 1 Pc : 6 Psr 1393,3632 m2 6,67 15 14
2 Pekerjaan Plesteran Eksterior Spesi 1 Pc : 6 Psr 554,8584 m2 6,67 10 9
3 Pekerjaan Acian Interior 1393,3632 m2 10,00 10 14
4 Pekerjaan Acian Eksterior 554,8584 m2 10,00 8 7
5 Pekerjaan Benangan Interior Spesi 1 Pc : 2 Psr 1131,193 m1 12,00 6 16
6 Pekerjaan Benangan Eksterior Spesi 1 Pc : 2 Psr 805,34186 m1 12,00 5 14

IV Pekerjaan Lantai
1 Pasang Keramik Lantai 60 X 60 1297,23 m2 7,69 8 22
2 Pasang Keramik Lantai 30 X 30 134,575 m2 2,86 6 8
3 Pasang Keramik Hard Rock 30 X 30 Lantai Km/Wc 23,125 m2 2,86 4 3
4 Pasang Keramik Dinding 30 X 60 (Km/Wc) 76 m2 2,22 5 7
7 Pasang Batu Alam 23,33 m2 2,86 4 3
V Pekerjaan Pintu Dan Jendela Aluminium Dan Partisi
A. Pekerjaan Pintu Dan Jendela Aluminium,Partisi,Railling Tangga Dan Sunscreen
1 Pas. Kusen Type J2 28 Unit 23,26 2 1
2 Pas. Kusen Type J3 2 Unit 23,26 1 1
3 Pas. Kusen Type J4 10 Unit 23,26 1 1
4 Pas. Kusen Type J12 12 Unit 23,26 1 1
5 Pas. Kusen Type P2 13 Unit 23,26 1 1
6 Pas. Kusen Type P3 3 Unit 23,26 1 1
7 Pas. Kusen Type P4 10 Unit 23,26 1 1
8 Pas. Kusen Type P5 5 Unit 23,26 1 1
9 Pasang Pintu Darurat Anti Api 2 Unit 11,76 1 1
B. Pekerjaan Partisi
1 Memasang 1m2 Unit Partisi Type I 132,81 m2 4,00 7 5
2 Memasang 1 Unit Pintu Type Ii Untuk Partisi 7 unit 11,76 2 1
3 Memasang 1 Jendela Pintu Type I Untuk Partisi 32 unit 11,76 2 2
C. Pekerjaan Railling Tangga
1 Pasang Railling Tangga Utama Dari Stainless Steel 13,76 m2 1,43 3 4
2 Pasang Railling Tangga Darurat Dari Stainless Steel 12,48 m2 1,43 3 3
D. Curtain Wall
1 Curtain Wall ( Cw2 ) 1 m2 1,43 1 1

VI Pekerjaan Langit-Langit
1 Pasang Plafond Acoustic Rangka Cross Tee Main Tee 1139,9575 m2 20,00 8 8

VII Pekerjaan Pengecatan
1 Pengecatan Dinding Interior 1393,3632 m2 15,87 8 11
2 Pengecatan Dinding Eksterior 554,8584 m2 15,87 6 6
3 Pengecatan Plafon 1271 m2 15,87 6 14

VIII Pekerjaan Tata Udara
1 Unit Ac Cassete 5pk 9 Unit 2,00 2 3
2 Unit Ac Cassete 4pk 4 Unit 2,00 2 1

IX Pekerjaan Cctv
1 Kamera Cctv Hd 4 Unit 66,67 1 1
2 Instalasi Kabel Coaxial Rg6 Untuk Kamera Cctv 4 Titik 2,00 2 1
X Pekerjaan Sound System
1 Celling Speaker 6 W 9 Titik 2,00 2 3
2 Volume Control 1 Titik 2,00 1 1
3 Instalasi Celling Speaker 11 Unit 2,00 2 3
4 Terminal Box 1 Unit 66,67 1 1
5 Kabel Feeder Dari Rack Cabinet Ke Terminal Box, Nymh 3x2.5mm 5 m' 40,00 1 1

XI Pekerjaan Fire Alarm
Instalasi Lantai 5

1 Peralatan Fixture
 - Conv. Optical Smoke Detector 51 pcs 40,00 2 1
 - Conv. Manual Break Glass 2 pcs 2,00 1 1
 - Junction Box Fire Alarm 1 pcs 2,00 1 1
 - Remote Indicating Lamp 4 pcs 40,00 1 1
 - Alarm Bell 2 unit 2,00 1 1
 - Terminal Box 30 X 40 X 12 1 unit 2,00 1 1

2 Pekerjaan Instalasi
  -Detector Dan Manual Break Glass 54 ttk 6,67 3 3
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 - Junction Box Fire Alarm 1 ttk 6,67 1 1
 - Remote Indicating Lamp 5 ttk 6,67 1 1

XII Pekerjaan Alat Pemadam Kebakaran
1 Bsp Sch.40 C/W Fitting2 & Material Bantu

 Dia. 3 " 81,83 m' 2,00 8 6
2 Hydrant Box Indoor, Type B C/W 2 unit 5,56 1 1
3 Gate Valve Dia. 21/2" , Os&Y Type 1 bh 2,27 1 1
4  - Fire Extinguiser 6 Kg 2 unit 6,67 1 1
B Instalasi Sprinkler
1 Bsp Sch.40 C/W Fitting2 & Material Bantu

 Dia. 1 " 164 m' 11,11 5 3
 Dia. 1 1/4 " 79 m' 11,11 4 2
 Dia. 2 " 8,5 m' 11,11 1 1
 Dia. 2 1/2 " 8 m' 2,27 4 1
 Dia. 3 " 63,5 m' 2,00 5 7

2 Sprinkler Head Dia. 1/2", 68'c, Pendent 69 bh 2,00 6 6
3 Branch Control Valve Dia. 3" 1 unit 2,00 1 1

XIII Pekerjaan Sanitair & Sanitasi
1 Pasang Klosed Duduk 10 Bh 0,91 3 4
2 Pasang Wastafel Single 4 Bh 0,69 3 2
3 Pasang Jet Washer 10 Bh 0,69 3 5
4 Pasang Kran Diameter Air 1/2 " 14 Bh 2,50 3 2
5 Pasang Floor Drain 10 Bh 10,00 1 1
A Instalasi Air Bersih
1 Pasang Pipa Air Bersih Pvc Aw Diameter 3/4" 40,14 m' 16,67 2 2
B Instalasi Air Kotor
1 Pasang Cleant Out 3" 2 Unit 5,00 1 1
2 Pasang Pipa Air Kotor Ø 3 " 16,52 m' 7,41 1 3
3 Pasang Pipa Air Kotor Ø 4 " 35,42 m' 7,41 3 2

XIV Pekerjaan Listrik
1 Pas. Instalasi Cable Tray 30x10x240 Cm Lengkap Dengan Assesories 47,083333 btg 6,67 4 2
2 Pas. Instalasi Cable Ladder 20x10x240 Cm Lengkap Dengan Assesories 47,083333 btg 6,67 4 2
3 Pasang Instalasi Titik Lampu 164 Titik 1,00 10 17
4 Lampu Exit Led Al 1mk Hugo (Komplit) 3 Titik 6,67 1 1
5 Downlight Inbow / Rd 150 E27 + Kaca Led Bulb 6w 14 Titik 6,67 2 2
6 Lampu Gms Tp Acr 1x36, T-Led Essential 1x36w 2 Titik 6,67 1 1
7 Lampu Gms Tp Acr 1x36, T-Led Essential 1x36w + Batt 2 Titik 6,67 1 1
8 Lampu Tk Cg T8 2x36, T-Led Essential 2x16w Savy 1 Titik 6,67 1 1
9 Rmo T 2x36, T-Led Essential 2x16w Savy 131 Titik 6,67 4 5

10 Rmo T 2x36, T-Led Essential 2x16w Savy+Batt 3 Titik 6,67 1 1
11 Pasang Saklar Tunggal 24 Titik 6,67 1 4
12 Instalasi Stop Kontak 23 Titik 40,00 2 1
13 Pasang Stop Kontak 1 Phase 23 Titik 2,00 8 2
F LANTAI 6 DAN ATAP
I Pekerjaan Pasangan
1 Mengurug Pasir Bawah Lantai Setebal 5 Cm 90,304375 m3 3,33 9 4
2 Pasangan Dinding 1/2 Batu Bata Spesi 1 Pc : 6 Psr 1010,6258 m2 10,00 10 11
II Pekerjaan Beton
1 Pembuatan Plat Lantai 192,48 m3 1,34 10 15
2 Kolom Praktis Uk. 11 X 11 Cm 200 m1 16,67 3 3
3 Kolom Uk. 30 X 30 Cm ( K 2 ) 0,72 m3 1,34 1 1
4 Kolom Uk. 40 X 40 Cm ( K 3 ) 6,4 m3 1,34 2 3
5 Kolom Uk. 50 X 50 Cm ( K 4 ) 32 m3 1,34 4 6
6 Balok Lantai Uk.11 X 20 Cm 4,246 m3 1,34 2 2

Balok Lantai
7 Balok Type B.1 13,44 m3 1,34 3 4
8 Balok Type B.2 48,64 m3 1,34 7 6
9 Balok Type B.3 63,6 m3 1,34 7 7

10 Balok Type B.4 23,76 m3 1,34 3 6
11 Balok Type B.5 15,21 m3 1,34 3 4
12 Balok Type B.6 31,62 m3 1,34 4 6
13 Balok Type B.7 17,82 m3 1,34 3 5
14 Balok Type B.8 5,16 m3 1,34 2 2
15 Balok Type B.9 3,12 m3 1,34 1 3
16 Balok Type B.10 5,46 m3 1,34 2 3
17 Balok Type B.11 3,6 m3 1,34 1 3
18 Balok Type B.12 2,1 m3 1,34 1 2
19 Balok Type B.13 4,86 m3 1,34 2 2
20 Balok Type B.14 0,56 m3 1,34 1 1
21 Balok Type B.15 0,96 m3 1,34 1 1
22 Balok Type B.20 5,76 m3 1,34 2 3
23 Balok Type B.27 6 m3 1,34 2 3

Balok Atap
24 Balok Type B.14 2,24 m3 1,34 1 2
25 Balok Type B.15 0,36 m3 1,34 1 1
26 Balok Type B.16 40,8 m3 1,34 5 7
27 Balok Type B.17 59,85 m3 1,34 6 8
28 Balok Type B.18 9,45 m3 1,34 3 3
29 Balok Type B.19 53,76 m3 1,34 6 7
30 Balok Type B.20 4,32 m3 1,34 2 2
31 Balok Type B.21 21,24 m3 1,34 3 6
32 Balok Type B.22 1,8 m3 1,34 1 2
33 Balok Type B.26 4,48 m3 1,34 2 2
34 Balok Type B.29 2,94 m3 1,34 1 3
35 Balok Type B.30 1,8 m3 1,34 1 2
36 Balok Type B.31 6,66 m3 1,34 2 3
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37 Balok Tangga Utama Dan Tangga Darurat Uk. 20 X 40 Cm 7,2 m3 1,34 2 3
38 Balok Uk.15 X 30 Cm Untuk Dinding Box Lift A 0,855 m3 1,34 1 1
39 Balok Uk.15 X 30 Cm Untuk Dinding Box Lift Barang 0,54 m3 1,34 1 1
40 Plat Meja Beton Tebal 10 Cm 153,736 m3 1,34 10 12
41 Anak Tangga Utama Dan Tangga Darurat ( Trap ) Uk.20 X 30 Cm 3,331125 m3 1,34 2 2
42 Plat Tangga Utama Dan Darurat Tebal 15 Cm 7,146 m3 1,34 2 3
43 Plat Bordes Tangga Utama Dan Tangga Darurat Tebal 25 Cm 7,05 m3 1,34 2 3
44 Waterprofing Plat Atap 1477,44 m2 10,00 10 15
III Pekerjaan Plesteran Dan Benangan
1 Pekerjaan Plesteran Interior Spesi 1 Pc : 6 Psr 1529,0782 m2 6,67 15 16
2 Pekerjaan Plesteran Eksterior Spesi 1 Pc : 6 Psr 702,7334 m2 6,67 10 11
3 Pekerjaan Acian Interior 1529,0782 m2 10,00 10 16
4 Pekerjaan Acian Eksterior 702,7334 m2 10,00 8 9
5 Pekerjaan Benangan Interior Spesi 1 Pc : 2 Psr 463,56 m1 12,00 6 7
6 Pekerjaan Benangan Eksterior Spesi 1 Pc : 2 Psr 244,12 m1 12,00 5 5

IV Pekerjaan Lantai
1 Pasang Keramik Lantai 60 X 60 1300,7213 m2 7,69 10 17
2 Pasang Keramik Lantai 30 X 30 32,745 m2 2,86 5 3
3 Pasang Keramik Hard Rock 30 X 30 Lantai Km/Wc 23,125 m2 2,86 4 3
4 Pasang Keramik Dinding 30 X 60 (Km/Wc) 76 m2 2,22 5 7
5 Pasang Batu Alam 23,33 m2 2,86 4 3
V Pekerjaan Pintu Dan Jendela Aluminium Dan Partisi
A. Pekerjaan Pintu Dan Jendela Aluminium,Partisi,Railling Tangga Dan Sunscreen
1 Pas. Kusen Type J2 28 Unit 23,26 2 1
2 Pas. Kusen Type J3 2 Unit 23,26 1 1
3 Pas. Kusen Type J4 10 Unit 23,26 1 1
4 Pas. Kusen Type J8 2 Unit 23,26 1 1
5 Pas. Kusen Type J9 1 Unit 23,26 1 1
6 Pas. Kusen Type J12 8 Unit 23,26 1 1
7 Pas. Kusen Type P2 9 Unit 23,26 1 1
8 Pas. Kusen Type P3 5 Unit 23,26 1 1
9 Pas. Kusen Type P4 10 Unit 23,26 1 1

10 Pas. Kusen Type P5 5 Unit 23,26 1 1
11 Pasang Pintu Darurat Anti Api 2 Unit 11,76 1 1
B. Pekerjaan Partisi
1 Memasang 1m2 Unit Partisi Type I 100,7456 m2 4,00 7 4
2 Memasang 1 Unit Pintu Type I Untuk Partisi 2 unit 11,76 1 1
3 Memasang 1 Unit Pintu Type Ii Untuk Partisi 5 unit 11,76 2 1
4 Memasang 1 Jendela Pintu Type I Untuk Partisi 18 unit 11,76 2 1
C. Pekerjaan Railling Tangga
1 Pasang Railling Tangga Utama Dari Stainless Steel 13,76 m2 1,43 3 4
2 Pasang Railling Tangga Darurat Dari Stainless Steel 12,48 m2 1,43 3 3
D. Curtain Wall
1 Curtain Wall ( Cw2 ) 1 m2 1,43 1 1

VI Pekerjaan Langit-Langit
1 Pasang Plafond Acoustic Rangka Cross Tee Main Tee 1188,4075 m2 20,00 8 8

VII Pekerjaan Pengecatan
1 Pengecatan Dinding Interior 1529,0782 m2 15,87 8 13
2 Pengecatan Dinding Eksterior 702,7334 m2 15,87 6 8
3 Pengecatan Plafon 1271 m2 15,87 6 14

VIII Pekerjaan Tata Udara
1 Unit Ac Cassete 5pk 9 Unit 2,00 2 3
2 Unit Ac Cassete 4pk 4 Unit 2,00 2 1
3 Unit Ac Split Wall 3/4pk 2 Unit 2,00 1 1

IX Pekerjaan Instalasi  Telepon
1 Pasang Instalasi Telepon 4 Titik 6,67 2 1
2 Pasang Outlet Telepon 2 Titik 6,67 2 1
3 Switch Hub 16 Port 1 unit 6,67 1 1
4 Terminal Box 1 unit 6,67 1 1
X Pekerjaan Cctv
1 Kamera Cctv Hd 4 Unit 66,67 1 1
2 Instalasi Kabel Coaxial Rg6 Untuk Kamera Cctv 4 Titik 2,00 2 1

XI Pekerjaan Sound System
1 Celling Speaker 6 W 9 Titik 2,00 2 3
2 Volume Control 1 Titik 2,00 1 1
3 Instalasi Celling Speaker 11 Unit 2,00 2 3
4 Terminal Box 1 Unit 66,67 1 1
5 Kabel Feeder Dari Rack Cabinet Ke Terminal Box, Nymh 3x2.5mm 5 m' 40,00 1 1

XII Pekerjaan Fire Alarm
Instalasi Lantai 6

1 Peralatan Fixture
 - Conv. Optical Smoke Detector 42 pcs 40,00 2 1
 - Conv. Manual Break Glass 2 pcs 2,00 1 1
 - Junction Box Fire Alarm 1 pcs 2,00 1 1
 - Remote Indicating Lamp 4 pcs 40,00 1 1
 - Alarm Bell 2 unit 2,00 1 1
 - Terminal Box 30 X 40 X 12 1 unit 2,00 1 1

2 Pekerjaan Instalasi
  -Detector Dan Manual Break Glass 45 ttk 6,67 3 3
 - Junction Box Fire Alarm 1 ttk 6,67 1 1
 - Remote Indicating Lamp 5 ttk 6,67 1 1

XIII Pekerjaan Alat Pemadam Kebakaran
1 Bsp Sch.40 C/W Fitting2 & Material Bantu

 Dia. 3 " 81,3 m' 2,00 8 6
2 Hydrant Box Indoor, Type B C/W 2 unit 5,56 1 1
3 Gate Valve Dia. 21/2" , Os&Y Type 1 bh 2,27 1 1
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 - Fire Extinguiser 6 Kg 2 unit 6,67 1 1
B Instalasi Sprinkler
1 Bsp Sch.40 C/W Fitting2 & Material Bantu

 Dia. 1 " 164 m' 11,11 5 3
 Dia. 1 1/4 " 79 m' 11,11 4 2
 Dia. 2 " 8,5 m' 11,11 1 1
 Dia. 2 1/2 " 8 m' 2,27 4 1
 Dia. 3 " 63,5 m' 2,00 5 7

2 Sprinkler Head Dia. 1/2", 68'c, Pendent 69 bh 2,00 6 6
3 Branch Control Valve Dia. 3" 1 unit 2,00 1 1
6 Fitting (Elbow, Reducer, Knie Dl) 1 ls 2,00 1 1
C Instalasi Springkler Dan Hydrant Lt  Atap

Galv. Pipe Med. C/W Fitting2 & Material Bantu
1  Dia. 1 " 4 m' 11,11 1 1
2 Arv C/W Gate Valve Dia. 1" 2 unit 11,11 1 1
3 Presure Gauge C/W Gate Valve Dia. 1/2" 2 unit 2,00 1 1

4 Ball Valve  Dia. 1" - 1 bh 11,11 1 1
5 Sprinkler Head Dia. 1/2", 68'c, Pendent - 1 bh 2,00 1 1
D Fire Extinguisher
1 Apar Abc Kap. 4 Kg 1 bh 20,00 1 1
2 Apar Co2 Kap. 3 Kg (Sdp Area) 8 bh 20,00 1 1
3 Apar Co2 Kap. 23 Kg (Panel Room) 1 bh 20,00 1 1

XIV Pekerjaan Sanitair & Sanitasi
1 Pasang Klosed Duduk 10 Bh 0,91 3 4
2 Pasang Wastafel Single 4 Bh 0,69 3 2
3 Pasang Jet Washer 10 Bh 0,69 3 5
4 Pasang Kran Diameter Air 1/2 " 14 Bh 2,50 3 2
5 Pasang Floor Drain 10 Bh 10,00 1 1
A Instalasi Air Bersih
1 Pasang Pipa Air Bersih Pvc Aw Diameter 3/4" 36,14 m1 16,67 2 2
2 Tangki Air Bersih Kapasitas 1500 Ltr 4 unit 0,63 3 3
B Instalasi Air Kotor
1 Pasang Roofdrain 28 Unit 10,00 1 3
2 Pasang Cleant Out 3" 2 Unit 5,00 1 1
3 Pasang Pipa Air Kotor Ø 3 " 16,52 m' 7,41 1 3
4 Pasang Pipa Air Kotor Ø 4 " 35,42 m' 7,41 3 2
5 Pasang Instalasi Pipa  Air Hujan 4" 361,39 m1 7,41 5 10

XV Pekerjaan Listrik
1 Pas. Instalasi Cable Tray 30x10x240 Cm Lengkap Dengan Assesories 47,083333 btg 6,67 4 2
2 Pas. Instalasi Cable Ladder 20x10x240 Cm Lengkap Dengan Assesories 47,083333 btg 6,67 4 2
3 Pasang Instalasi Titik Lampu 155 Titik 1,00 10 16
4 Lampu Exit Led Al 1mk Hugo (Komplit) 3 Titik 6,67 1 1
5 Downlight Inbow / Rd 150 E27 + Kaca Led Bulb 6w 14 Titik 6,67 2 2
6 Lampu Gms Tp Acr 1x36, T-Led Essential 1x36w 2 Titik 6,67 1 1
7 Lampu Gms Tp Acr 1x36, T-Led Essential 1x36w + Batt 2 Titik 6,67 1 1
8 Lampu Tk Cg T8 2x36, T-Led Essential 2x16w Savy 1 Titik 6,67 1 1
9 Rmo T 2x36, T-Led Essential 2x16w Savy 131 Titik 6,67 4 5

10 Rmo T 2x36, T-Led Essential 2x16w Savy+Batt 3 Titik 6,67 1 1
11 Pasang Saklar Tunggal 13 Titik 6,67 1 2
12 Pasang Saklar Ganda 16 Titik 6,67 2 2
13 Instalasi Stop Kontak 25 Titik 40,00 2 1
14 Pasang Stop Kontak 1 Phase 25 Titik 2,00 8 2

XVI Pekerjaan Instalasi Penangkal Petir
1 Air Lighting Terminal Viking V6 Radius 60 M 1 unit 2,00 1 1
2 Obstruction Lamp 1 Bh 6,67 1 1
3 Instalasi Obstruction Lamp 1 ls 2,00 1 1
4 Pasang Kabel Bc 1x70 Mm2 +Pvc Aw Ø 1.5" 32 m' 30,77 1 2
5 Pasang Dudukan Tiang Dan Penangkal Petir 1 ls 2,00 1 1
6 Pasang Grounding System Rod Ø 1" Panjang 12 Mtr 3 Bh 50,00 1
7 Pasang Bak Kontrol Grounding 1 Bh 0,87 2 1
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NO JENIS PEKERJAAN PRODECESSOR
DURASI
(HARI)

A LANTAI 1
I Pekerjaan Kusen Pintu, Jendela, dan Daunan

A. Pekerjaan Railling Tangga
1 Pasang Railling Tangga Utama dari Stainless Steel 13,76 m2 41SS 4 hari
2 Pasang Railling Tangga Darurat dari Stainless Steel 12,48 m2 4FF 3 hari
II Pekerjaan Langit-langit
1 Pembuatan Signane 1 Set 2 hari

III Pekerjaan Tata Udara
1 Pasang AC 2 PK 3 Unit 13FF 2 hari
2 Pasang AC 1 1/2 PK 1 Unit 11 1 hari
3 Pasang AC 1 PK 2 Unit 12 1 hari
4 Pasang AC 3/4 PK 18 Unit 13SS 3 hari
5 Kipas angin Gantung  Ex Jepang 55 Unit 7SS 6 hari

IV Pekerjaan Instalasi  Telepon
1 Pasang Instalasi Telepon 22 Titik 13SS 2 hari
2 Pasang Outlet Telepon 21 Titik 15FS-1 hari 2 hari
3 Switch Hub 16 port 1 unit 15 1 hari
4 Terminal Box 1 unit 15 1 hari
V Pekerjaan CCTV
1 DVR kapasitas 16 input kamera dan HDD 2TB 1 Unit 23 1 hari
2 Kamera CCTV HD 7 Unit 23 1 hari
3 Monitor LCD 32" 1 Unit 23 1 hari
4 Instalasi kabel coaxial RG6 untuk kamera CCTV 11 Titik 15SS 2 hari
5 Terminal Box 1 Unit 23 1 hari

VI Pekerjaan Sound System
1 Peralatan Utama Sound System

Microphone 1 Unit 31FF 1 hari
Mixer Amplifier 60 Watt 1 Unit 31FF 1 hari
Power Amplifire 480 Watt 1 Unit 31FF 1 hari
Sirine moduler 1 Unit 31FF 1 hari
Kabinet Rack lengkap blower junction dan aksesories 1 Unit 34FS-4 hari 5 hari

2 Celling speaker 6 W 10 Titik 34FS-4 hari 5 hari
3 Volume control 1 Titik 31FF 1 hari
4 Instalasi Celling speaker 12 lot 23SS 6 hari
5 Terminal Box 1 Unit 31FF 1 hari
6 Kabel Feeder dari rack cabinet ke terminal box, NYMH 3x2.5mm 5 m' 34SS 1 hari

VII Pekerjaan Alat Pemadam Kebakaran
I. Peralatan Utama
1 Pasang Instalasi dan Pompa Transfer Lengkap 1 Unit 64FF 2 hari
2 Ground Tank uk.8.00 x 4.00 x 3.00 m Untuk Hydrant dan Air Bersih 1 Unit

2.1 Galian Tanah 113,4672 m3 8 hari
2.2 Urugan Pasir 1,848 m3 41,00 1 hari
2.3 Lantai Kerja 3,696 m3 42,00 1 hari
2.4 Plat Lantai Groundtank

Beton K 300 11,088 m3 47FF+2 hari 4 hari
Pembesian 1046,171 Kg 41SS 7 hari
Bekisting 44,64 m2 46FF+2 hari 4 hari

2.5 Plat Dinding Groundtank
Beton K 300 14,848 m3 51FF+2 hari 5 hari
Pembesian 1502,464 Kg 46SS 9 hari
Bekisting 76,8 m2 50FF+3 hari 6 hari

2.6 Plat Penutup Groundtank
Beton K 300 4,4712 m3 54,00 1 hari
Pembesian 1072,24 Kg 46SS 7 hari
Bekisting 39,936 m2 59SS 3 hari

2.7 Balok BG
Beton K 300 2,048 m3 58,00 1 hari
Pembesian 357,7598 Kg 46SS 3 hari
Bekisting 30,72 m2 60,00 3 hari

2.8 Pas. Keramik 30/30 80 m2 62SS+1 hari 6 hari
2.9 Pasang plat penutup man hole lengkap dengan kunci 1 ls 53,00 1 hari

2.10 Pekerjaan water proofing 80 m2 49,00 2 hari
2.11 Pasang pipa udara lengkap Ø 1 1/2 " 0,8 m1 54FF 1 hari
2.12 Pasang instalasi conecting pipa ground tank ke tanki Ø 2 " lengkap 36 m1 54FF 4 hari
III Pekerjaan RUMAH POMPA
A. Pekerjaan TANAH
1 Galian tanah 20,851 m3 41SS+3 hari 4 hari
2 Urugan tanah kembali 5,21275 m3 76SS 1 hari
3 Urugan pasir bawah pondasi 1,4 m3 67FF 1 hari
B. Pekerjaan PONDASI
1 Pondasi anstamping ( batu kosong ) 2,8 m3 69,00 1 hari
2 Pondasi batu kali camp. 1 : 6 6,16 m3 71,00 2 hari
C. Pekerjaan STRUKTUR
1 Beton Sloof struktur 15/20 mutu beton K 175 0,42 m3 72,00 1 hari
2 Plat lantai tebal 10 cm mutu beton K 175 1,09725 m3 74SS 1 hari
3 Beton kolom 15/15 mutu beton KP 0,19296 m1 74,00 1 hari
4 Beton Ringbalk 15/20 mutu beton K175 0,42 m3 80,00 1 hari
5 Plat atap tebal 10 cm mutu beton K 175 2,0445 m3 77,00 2 hari
D. Pekerjaan DINDING BATA MERAH
1 Pasang dinding 1/2 bata 1 PC : 6 Psr 47 m2 68SS 3 hari
E Pekerjaan CAT-CATAN
1 Cat dinding 94 m2 78,00 3 hari

VOLUME

Lampiran 4.6 Prodecessor Seluruh Pekerjaan
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2 Cat Waterproofing 13,0725 m2 82SS 1 hari
F Pekerjaan PINTU DAN JENDELA
1 Pasang pintu P4' 1 bh 82,00 1 hari
2 Pasang jendela J5 3 bh 85SS 1 hari
G Pekerjaan LISTRIK
1 Pasang titik lampu 2 Ttk 91SS 1 hari
2 Pasang lampu TL 20 watt 2 bh 88,00 1 hari
3 Pasang stop kontak 1 Phase 1 bh 89SS 1 hari
4 Pasang Panel Box (MCB) 1 bh 150,00 2 hari
5 Pasang saklar 2 bh 89SS 1 hari

PEKERJAAN INSTALASI POMPA
1  Electric main hydrant pump 1 unit 78,00 1 hari
2  Jockey Pump 1 unit 94SS 1 hari
3  Diesel hydrant pump 1 unit 94SS 1 hari
4 Panel starter otomatis c/w charger, wlc dan assesories 1 unit 94SS 1 hari
5 Pengkabelan dari pompa kepanel starter 1 ls 94SS 1 hari
6 Instalasi Pressure Switch 3 ttk 94SS 1 hari
7  BSP Sch.40.

 dia. 1/2" 12 m' 148FF-2 hari 2 hari
 dia. 1" 6 m' 101SS 1 hari
 dia. 11/2" 12 m' 101SS 2 hari
 dia. 2 " 12 m' 101SS 2 hari
 dia. 2 1/2 " 12 m' 101SS 2 hari
 dia. 3 " 6 m' 101SS 2 hari
 dia. 4 " 6 m' 101SS 2 hari
 dia. 6 " 18 m' 101SS 3 hari

8  Gate valve- Screw type
 dia. 1/2 " 9 bh 101 1 hari
 dia. 1 " 1 bh 102 1 hari
 Gate valve- Flange type - Protector
 dia. 2 1/2 " , OS&Y type 1 bh 105 1 hari
 dia. 4 ", OS&Y type 1 bh 107 1 hari
 dia. 6 ", OS&Y type 2 bh 108 1 hari

9 Ball valve
 dia. 11/2 " 1 bh 103 1 hari
 dia. 2 " 2 bh 104 1 hari

10  Flexible joint
 dia. 11/2 " 2 bh 103 1 hari
 dia. 4 " 2 bh 107 1 hari
 dia. 6 " 2 bh 108 1 hari

11  Check valve
 dia. 1/2" c/w niplle 3 bh 101 1 hari
 dia. 11/2" 1 bh 103 1 hari
 dia. 4" wafer 2 bh 107 1 hari

12  Foot valve
 dia. 11/2" 1 bh 103 1 hari
 dia. 6 " 2 bh 108 1 hari

13  "Y" strainer
 dia. 11/2" 1 bh 103 1 hari
 dia. 6 " - 2 bh 108 1 hari

14  Pressure Gauge 1 bh 132FF 1 hari
15  Pressure switch 3 bh 132FF 1 hari
16 Pressure Tank Kap. 500 lt 1 set 132FF 1 hari
17 Main Control Valve dia. 4" 1 unit 132FF 1 hari
18 Pressure safety valve 11/2" 2 bh 132FF 1 hari
19  Header dia. 8" 1 bh 132FF 1 hari
20 Primming tank 250 liter 1 bh 132FF 1 hari
21  Fitting pipa 1 ls 132FF 1 hari
III  Pekerjaan PERALATAN FIRE HYDRANT di halaman
1  Siamese 4" x 2 1/2" x 2 1/2" 1 unit 132FF 1 hari
2  Hydrant Pillar 4" x 2 1/2" x 2 1/2" - 4 unit 132FF 1 hari
3  Hydrant Box outdoor, type C c/w 4 unit 132FF 1 hari
4 Check valve dia. 6" , wafer type - 1 unit 132FF 1 hari
5 Gate valve dia. 6" , OS&Y type - 1 unit 132FF 1 hari
6 Instalasi Pipa SCH 40.  c/w fitting2 , Material bantu & galian

- dia. 6 " 176,2 m' 96 9 hari
VIII Pekerjaan Listrik
A. Pekerjaan Kabel Feeder
a. Instalasi dari LVMDP ke panel SDP utama
1 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 LVMDP ke SDP Fire Lift 3 m' 82 1 hari
2 Instalasi kabel NYY 4x1x120 mm2 + NYA 10 mm2 LVMDP ke SDP Hydrant 12 m' 151SS 1 hari
b. Instalasi kabel feeder dari SDP 02 utama ke SDP unit lantai 2
1 Instalasi kabel NYY 4x16 mm2 + NYA 16 mm2 SDP 02 ke SDP Lab. 0201 41 m' 151SS 1 hari
2 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 02 ke SDP Lab. 0202 28,6 m' 151SS 1 hari
3 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 06 ke SDP Umum 06 2 m' 151SS 1 hari
c. Instalasi kabel feeder dari SDP 03 utama ke SDP Unit lantai 3
1 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 03 ke SDP Lab. 0301 32,5 m' 214FF 2 hari
2 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 03 ke SDP Lab. 0302 50 m' 158FF 2 hari
3 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 03 ke SDP Lab. 0303 41 m' 158FF 2 hari
4 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 03 ke SDP Lab. 0304 32 m' 158FF 2 hari
5 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 03 ke SDP Lab. 0305 35,5 m' 158FF 2 hari
6 Instalasi kabel NYY 4x16 mm2 + NYA 16 mm2 SDP 03 ke SDP Lab. 0306 45 m' 158FF 2 hari
7 Instalasi kabel NYY 4x16 mm2 + NYA 16 mm2 SDP 03 ke SDP Lab. 0307 45 m' 158FF 2 hari
8 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 03 ke SDP Lab. 0308 33,5 m' 158FF 2 hari
9 Instalasi kabel NYY 4x6 mm2 + NYA 6 mm2 SDP 03 ke SDP Umum 03 3 m' 158FF 1 hari
d. Instalasi kabel feeder dari SDP 04 utama ke SDP Unit lantai 4
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1 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0401 33,5 m' 380FF 2 hari
2 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0402 41,5 m' 168FF 2 hari
3 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0403 43 m' 168FF 2 hari
4 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0404 43,5 m' 168FF 2 hari
5 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0405 41,5 m' 168FF 2 hari
6 Instalasi kabel NYY 4x16 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0406 33 m' 168FF 2 hari
7 Instalasi kabel NYY 4x16 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0407 36 m' 168FF 2 hari
8 Instalasi kabel NYY 4x16 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0408 43,5 m' 168FF 2 hari
9 Instalasi kabel NYY 4x16 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0409 45 m' 168FF 2 hari

10 Instalasi kabel NYY 4x16 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0410 45 m' 168FF 2 hari
11 Instalasi kabel NYY 4x16 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0411 42,5 m' 168FF 2 hari
12 Instalasi kabel NYY 4x16 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0412 34 m' 168FF 2 hari
13 Instalasi kabel NYY 4x6 mm2 + NYA 6 mm2 SDP 04 ke SDP Umum 04 3 m' 168FF 1 hari
e. Instalasi kabel feeder dari SDP 06 utama ke SDP Umum 05
1 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 06 ke SDP Lab. 0601 3 m' 533FF 1 hari
f. Instalasi kabel feeder dari SDP 06 utama ke SDP Unit lantai 6
1 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 06 ke SDP Lab. 0601 35,5 m' 688FF 2 hari
2 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 06 ke SDP Auditorium 42 m' 184FF 2 hari
3 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 06 ke SDP Umum 06 2 m' 184FF 1 hari

IX Pekerjaan Drainase
1 Saluran terbuka dari pasangan buis beton U dia.30 cm 236,72 m' 61FF 5 hari
2 Pasang bak kontrol ukuran 45 x 45 x 50 cm 36 Unit 158FF 7 hari
3 Pasang plat beton penutup saluran drainase 1,9044 m3 158FF 1 hari
B LANTAI 2
I Pekerjaan Kusen Pintu, Jendela, dan Daunan
A Pekerjaan Railling Tangga
1 Pasang Railling Tangga Utama dari Stainless Steel 13,76 m2 4 4 hari
2 Pasang Railling Tangga Darurat dari Stainless Steel 12,48 m2 163FF 3 hari
II Pekerjaan Tata Udara
1 Unit AC Split Wall 3/4PK + instalasi 4 Unit 152 1 hari

III Pekerjaan Instalasi  Telepon
1 Pasang Instalasi Telepon 6 Titik 166SS 1 hari
2 Pasang Outlet Telepon 4 Titik 168 1 hari
3 Switch Hub 16 port 1 unit 169SS 1 hari
4 Terminal Box 1 unit 169SS 1 hari

IV Pekerjaan CCTV
1 Kamera CCTV HD 4 Unit 174FF 1 hari
2 Instalasi kabel coaxial RG6 untuk kamera CCTV 11 Titik 166SS 2 hari
V Pekerjaan Sound System
1 Celling speaker 6 W 9 Titik 178 2 hari
2 Volume control 1 Titik 176FF 1 hari
3 Instalasi Celling speaker 11 lot 166SS 2 hari
4 Terminal Box 1 Unit 176FF 1 hari
5 Kabel Feeder dari rack cabinet ke terminal box, NYMH 3x2.5mm 1,5 m' 166SS 1 hari
C LANTAI 3
I Pekerjaan Pasangan
1 Mengurug pasir bawah lantai setebal 5 cm 89,44693 m3 200SS+8 hari 3 hari
2 Pasangan dinding 1/2 batu bata spesi 1 Pc : 6 Psr 1348,991 m2 471SS 14 hari
II Pekerjaan Beton
1 Kolom Praktis uk. 11 x 11 cm 340 m1 184FF 5 hari
2 Kolom uk. 30 x 30 cm ( K 2 ) 0,72 m3 1 hari
3 Kolom uk. 40 x 40 cm ( K 3 ) 3,84 m3 187SS 2 hari
4 Kolom uk. 50 x 50 cm ( K 4 ) 4 m3 187SS 2 hari
5 Kolom uk. 60 x 60 cm ( K 5 ) 28,8 m3 187SS 5 hari
6 Kolom uk. 70 x 70 cm ( K 6 ) 23,52 m3 187SS 4 hari
7 Balok Tangga Utama dan Tangga Darurat uk. 20 x 40 cm 7,2 m3 190FS+2 hari 3 hari
8 Plat meja beton tebal 10 cm 5,31 m3 190FS+2 hari 2 hari
9 Anak Tangga Utama dan Tangga Darurat ( Trap ) uk.20 x 30 cm 3,331125 m3 190FS+2 hari 2 hari

10 Plat Tangga Utama dan Darurat Tebal 15 cm 7,146 m3 190FS+2 hari 3 hari
11 Plat Bordes Tangga Utama dan Tangga Darurat Tebal 25 cm 7,05 m3 190FS+2 hari 3 hari
III Pekerjaan Plesteran dan Benangan

1 Pekerjaan plesteran interior spesi 1 Pc : 6 Psr 2975,353 m2 184FS-7 hari 30 hari
2 Pekerjaan plesteran eksterior spesi 1 Pc : 6 Psr 681,1104 m2 184FS-7 hari 11 hari
3 Pekerjaan acian interior 2975,353 m2 198SS+2 hari 30 hari
4 Pekerjaan acian eksterior 681,1104 m2 199 9 hari

IV Pekerjaan Lantai
1 Pasang Keramik Lantai 60 x 60 1298,708 m2 183SS 22 hari
2 Pasang Keramik Lantai 30 x 30 134,575 m2 203SS 8 hari
3 Pasang Keramik Hard Rock 30 x 30 Lantai KM/WC 23,125 m2 206 3 hari
4 Pasang Keramik Dinding 30 x 60 (KM/WC) 76 m2 204 7 hari
5 Pasang Batu Alam 23,33 m2 236FF 3 hari
V Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium dan Partisi
A. Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium,Partisi,Railling tangga dan Sunscreen
1 Pas. Kusen Type J2 28 Unit 222 1 hari
2 Pas. Kusen Type J3 1 Unit 210SS 1 hari
3 Pas. Kusen Type J4 10 Unit 210SS 1 hari
4 Pas. Kusen Type J8 12 Unit 210SS 1 hari
5 Pas. Kusen Type J9 22 Unit 210SS 1 hari
6 Pas. Kusen Type J12 4 Unit 210SS 1 hari
7 Pas. Kusen Type P2 10 Unit 210SS 1 hari
8 Pas. Kusen Type P3 21 Unit 210SS 1 hari
9 Pas. Kusen Type P4 10 Unit 210SS 1 hari

10 Pas. Kusen Type P5 5 Unit 210SS 1 hari
11 Pasang pintu darurat anti api 2 Unit 210SS 1 hari
B. Pekerjaan Partisi
1 Memasang 1m2 unit Partisi Type I 178,3536 m2 203 7 hari
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2 Memasang 1m2 unit Partisi Type II 6,65 m2 222FF 1 hari
3 Memasang 1 unit Pintu Type I untuk partisi 17 unit 210 1 hari
4 Memasang 1 jendela Pintu Type I untuk partisi 20 unit 224SS 1 hari
5 Memasang 1 jendela Pintu Type II untuk partisi 1 unit 224SS 1 hari
C. Pekerjaan Railling Tangga
1 Pasang Railling Tangga Utama dari Stainless Steel 13,76 m2 222FF 4 hari
2 Pasang Railling Tangga Darurat dari Stainless Steel 12,48 m2 228FF 3 hari
D. Curtain Wall
1 Curtain Wall ( CW2 ) 1 m2 222FF 1 hari

VI Pekerjaan Langit-langit
1 Pasang Plafond Acoustic Rangka Cross Tee Main Tee 1141,435 m2 203FS-7 hari 8 hari

VII Pekerjaan Pengecatan
1 Pengecatan dinding interior 2975,353 m2 233SS 24 hari
2 Pengecatan dinding eksterior 681,1104 m2 235FF 8 hari
3 Pengecatan plafon 1271 m2 233FS-5 hari 14 hari

VIII Pekerjaan Tata Udara
1 Unit AC Cassete 5PK 2 Unit 241SS 1 hari
2 Unit AC Cassete 4PK 9 Unit 241FF 3 hari
3 Unit AC Split Wall Mountain 3/4 PK 16 Unit 773SS 5 hari
4 Exhaust Fan ex jepang 2 Unit 241SS 1 hari

IX Pekerjaan Instalasi  Telepon
1 Pasang Instalasi Telepon 18 Titik 198FF 2 hari
2 Pasang Outlet Telepon 16 Titik 241SS 2 hari
3 Switch Hub 16 port 1 unit 245FF 1 hari
4 Terminal Box 1 unit 245FF 1 hari
X Pekerjaan CCTV
1 Kamera CCTV HD 4 Unit 241SS 1 hari
2 Instalasi kabel coaxial RG6 untuk kamera CCTV 4 Titik 198FF 1 hari

XI Pekerjaan Sound System
1 Celling speaker 6 W 8 Titik 241SS 2 hari
2 Volume control 1 Titik 252FF 1 hari
3 Instalasi Celling speaker 10 Unit 198FF 2 hari
4 Terminal Box 1 Unit 252FF 1 hari
5 Kabel Feeder dari rack cabinet ke terminal box, NYMH 3x2.5mm 5 m' 198FF 1 hari

XII Pekerjaan Fire Alarm
INSTALASI LANTAI 3

1 Peralatan Fixture
 - Conv. Optical Smoke Detector 52 pcs 237FS+1 hari 1 hari
 - Conv. Manual Break glass 2 pcs 260SS 1 hari
 - Junction Box Fire Alarm 1 pcs 260SS 1 hari
 - Remote Indicating Lamp 4 pcs 260SS 1 hari
 - Alarm Bell 2 unit 260SS 1 hari
 - Terminal Box 30 x 40 x 12 1 unit 260SS 1 hari

2 Pekerjaan Instalasi
  -Detector dan manual break glass 55 ttk 198FF 3 hari
 - Junction Box Fire Alarm 1 ttk 198FF 1 hari
 - Remote Indicating Lamp 4 ttk 198FF 1 hari

XIII Pekerjaan Alat Pemadam Kebakaran
1 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu

 dia. 3 " 81,3 m' 280FF 6 hari
2 Hydrant Box Indoor, type B c/w 2 unit 198FF 1 hari
3 Gate valve dia. 21/2" , OS&Y type 1 bh 198FF 1 hari

 - Fire Extinguiser 6 kg 2 unit 241SS 1 hari
B Instalasi Sprinkler
1 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu

 dia. 1 " 150 m' 280FF 3 hari
 dia. 1 1/4 " 107 m' 280FF 3 hari
 dia. 2 " 8,5 m' 280FF 1 hari
 dia. 2 1/2 " 8 m' 280FF 1 hari
 dia. 3 " 63,5 m' 198FF 7 hari

2 Sprinkler head dia. 1/2", 68'C, pendent 71 bh 280FF 6 hari
3 Branch Control Valve dia. 3" 1 unit 280FF 1 hari

XIV Pekerjaan Sanitair & Sanitasi
1 Pasang Klosed Duduk 10 Bh 286FF 4 hari
2 Pasang Wastafel single 6 Bh 286SS 3 hari
3 Pasang Jet washer 10 Bh 241SS 5 hari
4 Pasang Kran Diameter Air 1/2 " 24 Bh 286FF 4 hari
5 Pasang Floor Drain 10 Bh 286SS 1 hari
A Instalasi Air Bersih
1 Pasang Pipa Air Bersih PVC AW Diameter 3/4" 108,35 m' 198FF 4 hari
B Instalasi Air Kotor
1 Pasang Cleant Out 3" 2 Unit 198FF 1 hari
2 Pasang Pipa air kotor Ø 3 " 16,52 m' 198FF 3 hari
3 Pasang Pipa air kotor Ø 4 " 82,77 m' 198FF 4 hari

XV Pekerjaan Listrik
1 Pas. instalasi Cable Tray 30x10x240 cm lengkap dengan assesories 47,08333 btg 198FF 2 hari
2 Pas. instalasi Cable ladder 20x10x240 cm lengkap dengan assesories 47,08333 btg 198FF 2 hari
3 Pasang Instalasi Titik Lampu 152 Titik 198 16 hari
4 LAMPU EXIT LED AL 1MK HUGO (Komplit) 3 Titik 300 1 hari
5 DOWNLIGHT INBOW / RD 150 E27 + KACA LED BULB 6w 14 Titik 304 2 hari
6 LAMPU GMS TP ACR 1X36, T-LED ESSENTIAL 1X36W 2 Titik 299SS 1 hari
7 LAMPU GMS TP ACR 1X36, T-LED ESSENTIAL 1X36W + BATT 2 Titik 301 1 hari
8 LAMPU TK CG T8 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY 1 Titik 309FF 1 hari
9 RMO T 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY 125 Titik 309SS 5 hari

10 RMO T 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY+Batt 3 Titik 304FF 1 hari
11 Pasang Saklar Tunggal 10 Titik 304FF 2 hari
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12 Pasang Saklar Ganda 15 Titik 300SS 2 hari
13 Instalasi stop kontak 149 Titik 198FF 2 hari
14 Pasang Stop Kontak 1 Phase 149 Titik 298FF 10 hari
15 Pasang Stop Kontak under floor (lab. komputer dan mekatronika) 84 Titik 309FF 2 hari
D LANTAI 4
I Pekerjaan Pasangan
1 Mengurug pasir bawah lantai setebal 5 cm 97,9325 m3 353FF 4 hari
2 Pasangan dinding 1/2 batu bata spesi 1 Pc : 6 Psr 1246,751 m2 610SS 13 hari
II Pekerjaan Beton
1 Pembuatan Plat Lantai 192,48 m3 190 15 hari
2 Kolom Praktis uk. 11 x 11 cm 432 m1 314FF 9 hari
3 Kolom uk. 30 x 30 cm ( K 2 ) 0,72 m3 321FF 1 hari
4 Kolom uk. 40 x 40 cm ( K 3 ) 3,84 m3 321FF 2 hari
5 Kolom uk. 50 x 50 cm ( K 4 ) 28 m3 321FF 5 hari
6 Kolom uk. 70 x 70 cm ( K 6 ) 23,52 m3 316FS-1 hari 5 hari
7 Balok Lantai uk.11 x 20 cm 6,336 m3 316FF 3 hari
8 Balok Type B.1 13,44 m3 316FF 3 hari
9 Balok Type B.2 48,64 m3 316FF 6 hari

10 Balok Type B.3 63,6 m3 316FF 7 hari
11 Balok Type B.4 23,76 m3 316FF 6 hari
12 Balok Type B.5 15,21 m3 316FF 4 hari
13 Balok Type B.6 31,62 m3 316FF 6 hari
14 Balok Type B.7 17,82 m3 316FF 5 hari
15 Balok Type B.8 5,16 m3 316FF 2 hari
16 Balok Type B.9 3,12 m3 316FF 3 hari
17 Balok Type B.10 5,46 m3 316FF 5 hari
18 Balok Type B.11 3,6 m3 316FF 3 hari
19 Balok Type B.12 2,1 m3 316FF 2 hari
20 Balok Type B.13 4,86 m3 316FF 2 hari
21 Balok Type B.14 0,56 m3 316FF 1 hari
22 Balok Type B.15 0,96 m3 316FF 1 hari
23 Balok Type B.20 5,76 m3 316FF 3 hari
24 Balok Type B.27 6 m3 316FF 3 hari
25 Balok Meja Beton 2,6873 m3 317SF+1 hari 2 hari
26 Balok Tangga Utama dan Tangga Darurat uk. 20 x 40 cm 7,2 m3 316FF 3 hari
27 Balok uk.15 x 30 cm untuk Dinding Box Lift A 0,855 m3 316FF 1 hari
28 Balok uk.15 x 30 cm untuk Dinding Box Lift BARANG 0,54 m3 316FF 1 hari
29 Plat meja beton tebal 10 cm 7,084 m3 340SS 3 hari
30 Anak Tangga Utama dan Tangga Darurat ( Trap ) uk.20 x 30 cm 3,331125 m3 316FF 3 hari
31 Plat Tangga Utama dan Darurat Tebal 15 cm 7,146 m3 316FF 3 hari
32 Plat Bordes Tangga Utama dan Tangga Darurat Tebal 25 cm 7,05 m3 316FF 3 hari
III Pekerjaan Plesteran dan Benangan
1 Pekerjaan plesteran interior spesi 1 Pc : 6 Psr 2175,043 m2 314FS-7 hari 22 hari
2 Pekerjaan plesteran eksterior spesi 1 Pc : 6 Psr 548,0584 m2 314FS-7 hari 9 hari
3 Pekerjaan acian interior 2175,043 m2 349SS+3 hari 22 hari
4 Pekerjaan acian eksterior 548,0584 m2 350 7 hari
5 Pekerjaan benangan interior spesi 1 Pc : 2 Psr 463,56 m1 351FF+1 hari 7 hari
6 Pekerjaan benangan eksterior spesi 1 Pc : 2 Psr 244,12 m1 352FF+2 hari 5 hari

IV Pekerjaan Lantai
1 Pasang Keramik Lantai 60 x 60 1292,798 m2 313SS 22 hari
2 Pasang Keramik Lantai 30 x 30 134,575 m2 356SS 8 hari
3 Pasang Keramik Hard Rock 30 x 30 Lantai KM/WC 23,125 m2 359 3 hari
4 Pasang Keramik Dinding 30 x 60 (KM/WC) 76 m2 356SS 7 hari
5 Keramik Meja Beton 20 x 20 91,161 m2 361FS-1 hari 7 hari
6 Keramik Dinding Meja Beton 20 x 25 66,465 m2 358 6 hari
7 Pasang Batu Alam 23,33 m2 389FF 3 hari
V Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium dan Partisi
A. Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium,Partisi,Railling tangga dan Sunscreen
1 Pas. Kusen Type J2 28 Unit 369FF 1 hari
2 Pas. Kusen Type J3 2 Unit 369FF 1 hari
3 Pas. Kusen Type J4 10 Unit 369FF 1 hari
4 Pas. Kusen Type J8 24 Unit 377 2 hari
5 Pas. Kusen Type J9 24 Unit 369FF 2 hari
6 Pas. Kusen Type P2 10 Unit 369FF 1 hari
7 Pas. Kusen Type P3 28 Unit 369FF 2 hari
8 Pas. Kusen Type P4 10 Unit 369FF 1 hari
9 Pas. Kusen Type P5 5 Unit 369FF 1 hari

10 Pasang pintu darurat anti api 2 Unit 369FF 1 hari
B. Pekerjaan Partisi
1 Memasang 1m2 unit Partisi Type I 383,0832 m2 368FF 1 hari
2 Memasang 1 unit Pintu Type I untuk partisi 24 unit 368FF 1 hari
3 Memasang 1 unit Pintu Type II untuk partisi 6 unit 368FF 1 hari
4 Memasang 1 jendela Pintu Type I untuk partisi 48 unit 376 2 hari
C. Pekerjaan Railling Tangga 368FF 2 hari
1 Pasang Railling Tangga Utama dari Stainless Steel 13,76 m2 368FF 1 hari
2 Pasang Railling Tangga Darurat dari Stainless Steel 12,48 m2 368FF 2 hari
D. Curtain Wall 368FF 1 hari
1 Curtain Wall ( CW2 ) 1 m2 368FF 1 hari

VI Pekerjaan Langit-langit
1 Pasang Plafond Acoustic Rangka Cross Tee Main Tee 1135,525 m2 356FS-7 hari 8 hari

VII Pekerjaan Pengecatan
1 Pengecatan dinding interior 2175,043 m2 386SS 18 hari
2 Pengecatan dinding eksterior 548,0584 m2 388FF 6 hari
3 Pengecatan plafon 1271 m2 386FS-5 hari 14 hari

VIII Pekerjaan Tata Udara
1 Unit AC Cassete 5PK 11 Unit 393FF 3 hari
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2 Unit AC Cassete 4PK 24 Unit 241 4 hari
3 Unit AC Split Wall Mountain 3/4 PK 4 Unit 393SS 2 hari
4 Exhaust Fan ex jepang 3 Unit 393FF 2 hari

IX Pekerjaan Instalasi  Telepon
1 Pasang Instalasi Telepon 26 Titik 349FF 2 hari
2 Pasang Outlet Telepon 24 Titik 393SS 2 hari
3 Switch Hub 16 port 1 unit 398FF 1 hari
4 Terminal Box 1 unit 398FF 1 hari
X Pekerjaan CCTV
1 Kamera CCTV HD 4 Unit 393SS 1 hari
2 Instalasi kabel coaxial RG6 untuk kamera CCTV 4 Titik 349FF 1 hari

XI Pekerjaan Sound System
1 Celling speaker 6 W 12 Titik 393SS 3 hari
2 Volume control 1 Titik 405FF 1 hari
3 Instalasi Celling speaker 14 Unit 349FF 4 hari
4 Terminal Box 1 Unit 405FF 1 hari
5 Kabel Feeder dari rack cabinet ke terminal box, NYMH 3x2.5mm 5 m' 349FF 1 hari

XII Pekerjaan Fire Alarm
INSTALASI LANTAI 4

1 Peralatan Fixture
 - Conv. Optical Smoke Detector 41 pcs 390FS+1 hari 1 hari
 - Conv. Manual Break glass 2 pcs 413SS 1 hari
 - Junction Box Fire Alarm 1 pcs 413SS 1 hari
 - Remote Indicating Lamp 4 pcs 413SS 1 hari
 - Alarm Bell 2 unit 413SS 1 hari
 - Terminal Box 30 x 40 x 12 1 unit 413SS 1 hari

2 Pekerjaan Instalasi
  -Detector dan manual break glass 44 ttk 349FF 3 hari
 - Junction Box Fire Alarm 1 ttk 349FF 1 hari
 - Remote Indicating Lamp 5 ttk 349FF 1 hari

XIII Pekerjaan Alat Pemadam Kebakaran
1 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu

 dia. 3 " 81,83 m' 349FF 6 hari
2 Hydrant Box Indoor, type B c/w 2 unit 424FF 1 hari
3 Gate valve dia. 21/2" , OS&Y type 1 bh 424FF 1 hari

 - Fire Extinguiser 6 kg 2 unit 393SS 1 hari
B Instalasi Sprinkler
1 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu

 dia. 1 " 164 m' 349FF 3 hari
 dia. 1 1/4 " 79 m' 349FF 2 hari
 dia. 2 " 8,5 m' 349FF 1 hari
 dia. 2 1/2 " 8 m' 349FF 1 hari
 dia. 3 " 63,5 m' 349FF 7 hari

2 Sprinkler head dia. 1/2", 68'C, pendent 69 bh 349FF 6 hari
3 Branch Control Valve dia. 3" 1 unit 349FF 1 hari

XIV Pekerjaan Sanitair & Sanitasi
1 Pasang Klosed Duduk 10 Bh 440FF 4 hari
2 Pasang Wastafel single 4 Bh 440SS 2 hari
3 Pasang Jet washer 10 Bh 393SS 5 hari
4 Pasang Kran Diameter Air 1/2 " 35 Bh 440FF 5 hari
5 Pasang Floor Drain 10 Bh 440SS 1 hari
A Instalasi Air Bersih
1 Pasang Pipa Air Bersih PVC AW Diameter 3/4" 190,49 m' 349FF 6 hari
B Instalasi Air Kotor
1 Pasang Cleant Out 3" 2 Unit 349FF 1 hari
2 Pasang Pipa air kotor Ø 3 " 16,52 m' 349FF 3 hari
3 Pasang Pipa air kotor Ø 4 " 35,42 m' 349FF 2 hari

XV Pekerjaan Listrik
1 Pas. instalasi Cable Tray 30x10x240 cm lengkap dengan assesories 47,08333 btg 349FF 2 hari
2 Pas. instalasi Cable ladder 20x10x240 cm lengkap dengan assesories 47,08333 btg 349FF 2 hari
3 Pasang Instalasi Titik Lampu 151 Titik 349 16 hari
4 LAMPU EXIT LED AL 1MK HUGO (Komplit) 3 Titik 460SS 1 hari
5 DOWNLIGHT INBOW / RD 150 E27 + KACA LED BULB 6w 14 Titik 453 2 hari
6 LAMPU GMS TP ACR 1X36, T-LED ESSENTIAL 1X36W 2 Titik 454 1 hari
7 LAMPU GMS TP ACR 1X36, T-LED ESSENTIAL 1X36W + BATT 2 Titik 455 1 hari
8 LAMPU TK CG T8 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY 1 Titik 456 1 hari
9 RMO T 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY 137 Titik 460FF 6 hari

10 RMO T 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY+Batt 3 Titik 460FF 1 hari
11 Pasang Saklar Tunggal 34 Titik 452FF 6 hari
12 Pasang Saklar Ganda 18 Titik 460SS 2 hari
13 Instalasi stop kontak 19 Titik 349FF 1 hari
14 Instalasi stop kontak 3 phase 49 Titik 349FF 1 hari
15 Pasang Stop Kontak 1 Phase 19 Titik 461 2 hari
16 Pasang Stop Kontak 3 Phase 49 Titik 464 1 hari
E LANTAI 5
I Pekerjaan Pasangan
1 Mengurug pasir bawah lantai setebal 5 cm 94,80275 m3 504FF 4 hari
2 Pasangan dinding 1/2 batu bata spesi 1 Pc : 6 Psr 862,7508 m2 655SS 9 hari
II Pekerjaan Beton
1 Pembuatan Plat Lantai 192,48 m3 320 15 hari
2 Kolom Praktis uk. 11 x 11 cm 432 m1 469FF 9 hari
3 Kolom uk. 30 x 30 cm ( K 2 ) 0,72 m3 475FF 1 hari
4 Kolom uk. 40 x 40 cm ( K 3 ) 6,4 m3 475FF 3 hari
5 Kolom uk. 50 x 50 cm ( K 4 ) 20 m3 471FS-1 hari 5 hari
6 Balok Lantai uk.11 x 20 cm 4,4 m3 471FF 2 hari
7 Balok Type B.1 13,44 m3 471FF 3 hari
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8 Balok Type B.2 48,64 m3 471FF 6 hari
9 Balok Type B.3 63,6 m3 471FF 7 hari

10 Balok Type B.4 23,76 m3 471FF 6 hari
11 Balok Type B.5 15,21 m3 471FF 4 hari
12 Balok Type B.6 31,62 m3 471FF 6 hari
13 Balok Type B.7 17,82 m3 471FF 5 hari
14 Balok Type B.8 5,16 m3 471FF 2 hari
15 Balok Type B.9 3,12 m3 471FF 3 hari
16 Balok Type B.10 5,46 m3 471FF 3 hari
17 Balok Type B.11 3,6 m3 471FF 3 hari
18 Balok Type B.12 2,1 m3 471FF 2 hari
19 Balok Type B.13 4,86 m3 471FF 2 hari
20 Balok Type B.14 0,56 m3 471FF 1 hari
21 Balok Type B.15 0,96 m3 471FF 1 hari
22 Balok Type B.20 5,76 m3 471FF 3 hari
23 Balok Type B.27 6 m3 471FF 3 hari
24 Balok Tangga Utama dan Tangga Darurat uk. 20 x 40 cm 7,2 m3 471FF 3 hari
25 Balok uk.15 x 30 cm untuk Dinding Box Lift A 0,855 m3 471FF 1 hari
26 Balok uk.15 x 30 cm untuk Dinding Box Lift BARANG 0,54 m3 471FF 1 hari
27 Plat meja beton tebal 10 cm 7,084 m3 472SS 3 hari
28 Anak Tangga Utama dan Tangga Darurat ( Trap ) uk.20 x 30 cm 3,331125 m3 471FF 3 hari
29 Plat Tangga Utama dan Darurat Tebal 15 cm 7,146 m3 471FF 3 hari
30 Plat Bordes Tangga Utama dan Tangga Darurat Tebal 25 cm 7,05 m3 471FF 3 hari
III Pekerjaan Plesteran dan Benangan
1 Pekerjaan plesteran interior spesi 1 Pc : 6 Psr 1393,363 m2 469FS-7 hari 14 hari
2 Pekerjaan plesteran eksterior spesi 1 Pc : 6 Psr 554,8584 m2 469FS-7 hari 9 hari
3 Pekerjaan acian interior 1393,363 m2 502SS+2 hari 14 hari
4 Pekerjaan acian eksterior 554,8584 m2 503FF+1 hari 7 hari
5 Pekerjaan benangan interior spesi 1 Pc : 2 Psr 1131,193 m1 504SS+1 hari 16 hari
6 Pekerjaan benangan eksterior spesi 1 Pc : 2 Psr 805,3419 m1 505SS+2 hari 14 hari

IV Pekerjaan Lantai
1 Pasang Keramik Lantai 60 x 60 1297,23 m2 468SS 22 hari
2 Pasang Keramik Lantai 30 x 30 134,575 m2 509SS+2 hari 8 hari
3 Pasang Keramik Hard Rock 30 x 30 Lantai KM/WC 23,125 m2 512 3 hari
4 Pasang Keramik Dinding 30 x 60 (KM/WC) 76 m2 510 7 hari
7 Pasang Batu Alam 23,33 m2 538FF 3 hari
V Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium dan Partisi
A. Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium,Partisi,Railling tangga dan Sunscreen
1 Pas. Kusen Type J2 28 Unit 526 1 hari
2 Pas. Kusen Type J3 2 Unit 516SS 1 hari
3 Pas. Kusen Type J4 10 Unit 516SS 1 hari
4 Pas. Kusen Type J12 12 Unit 516SS 1 hari
5 Pas. Kusen Type P2 13 Unit 516SS 1 hari
6 Pas. Kusen Type P3 3 Unit 516SS 1 hari
7 Pas. Kusen Type P4 10 Unit 516SS 1 hari
8 Pas. Kusen Type P5 5 Unit 516SS 1 hari
9 Pasang pintu darurat anti api 2 Unit 516SS 1 hari
B. Pekerjaan Partisi
1 Memasang 1m2 unit Partisi Type I 132,81 m2 509 5 hari
2 Memasang 1 unit Pintu Type II untuk partisi 7 unit 528SS 1 hari
3 Memasang 1 jendela Pintu Type I untuk partisi 32 unit 516 2 hari
C. Pekerjaan Railling Tangga
1 Pasang Railling Tangga Utama dari Stainless Steel 13,76 m2 526FF 4 hari
2 Pasang Railling Tangga Darurat dari Stainless Steel 12,48 m2 526SS 3 hari
D. Curtain Wall
1 Curtain Wall ( CW2 ) 1 m2 526FF 1 hari

VI Pekerjaan Langit-langit
1 Pasang Plafond Acoustic Rangka Cross Tee Main Tee 1139,958 m2 509FS-7 hari 8 hari

VII Pekerjaan Pengecatan
1 Pengecatan dinding interior 1393,363 m2 535SS 11 hari
2 Pengecatan dinding eksterior 554,8584 m2 537FF 6 hari
3 Pengecatan plafon 1271 m2 535FS-5 hari 14 hari

VIII Pekerjaan Tata Udara
1 Unit AC Cassete 5PK 9 Unit 393 3 hari
2 Unit AC Cassete 4PK 4 Unit 541SS 1 hari

IX Pekerjaan CCTV
1 Kamera CCTV HD 4 Unit 541SS 1 hari
2 Instalasi kabel coaxial RG6 untuk kamera CCTV 4 Titik 502FF 1 hari
X Pekerjaan Sound System
1 Celling speaker 6 W 9 Titik 541SS 3 hari
2 Volume control 1 Titik 547FF 1 hari
3 Instalasi Celling speaker 11 Unit 502FF 3 hari
4 Terminal Box 1 Unit 547FF 1 hari
5 Kabel Feeder dari rack cabinet ke terminal box, NYMH 3x2.5mm 5 m' 502FF 1 hari

XI Pekerjaan Fire Alarm
INSTALASI LANTAI 5

1 Peralatan Fixture
 - Conv. Optical Smoke Detector 51 pcs 539FS+1 hari 1 hari
 - Conv. Manual Break glass 2 pcs 555SS 1 hari
 - Junction Box Fire Alarm 1 pcs 555SS 1 hari
 - Remote Indicating Lamp 4 pcs 555SS 1 hari
 - Alarm Bell 2 unit 555SS 1 hari
 - Terminal Box 30 x 40 x 12 1 unit 555SS 1 hari

2 Pekerjaan Instalasi
  -Detector dan manual break glass 54 ttk 502FF 3 hari
 - Junction Box Fire Alarm 1 ttk 502FF 1 hari
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 - Remote Indicating Lamp 5 ttk 502FF 1 hari
XII Pekerjaan Alat Pemadam Kebakaran
1 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu

 dia. 3 " 81,83 m' 502FF 6 hari
2 Hydrant Box Indoor, type B c/w 2 unit 566FF 1 hari
3 Gate valve dia. 21/2" , OS&Y type 1 bh 566FF 1 hari
4  - Fire Extinguiser 6 kg 2 unit 541SS 1 hari
B Instalasi Sprinkler
1 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu

 dia. 1 " 164 m' 502FF 3 hari
 dia. 1 1/4 " 79 m' 502FF 2 hari
 dia. 2 " 8,5 m' 502FF 1 hari
 dia. 2 1/2 " 8 m' 502FF 1 hari
 dia. 3 " 63,5 m' 502FF 7 hari

2 Sprinkler head dia. 1/2", 68'C, pendent 69 bh 502FF 6 hari
3 Branch Control Valve dia. 3" 1 unit 502FF 1 hari

XIII Pekerjaan Sanitair & Sanitasi
1 Pasang Klosed Duduk 10 Bh 582FF 4 hari
2 Pasang Wastafel single 4 Bh 582SS 2 hari
3 Pasang Jet washer 10 Bh 541SS 5 hari
4 Pasang Kran Diameter Air 1/2 " 14 Bh 581 2 hari
5 Pasang Floor Drain 10 Bh 582FF 1 hari
A Instalasi Air Bersih
1 Pasang Pipa Air Bersih PVC AW Diameter 3/4" 40,14 m' 502FF 2 hari
B Instalasi Air Kotor
1 Pasang Cleant Out 3" 2 Unit 502FF 1 hari
2 Pasang Pipa air kotor Ø 3 " 16,52 m' 502FF 3 hari
3 Pasang Pipa air kotor Ø 4 " 35,42 m' 502FF 2 hari

XIV Pekerjaan Listrik
1 Pas. instalasi Cable Tray 30x10x240 cm lengkap dengan assesories 47,08333 btg 502FF 2 hari
2 Pas. instalasi Cable ladder 20x10x240 cm lengkap dengan assesories 47,08333 btg 502FF 2 hari
3 Pasang Instalasi Titik Lampu 164 Titik 502 17 hari
4 LAMPU EXIT LED AL 1MK HUGO (Komplit) 3 Titik 600SS 1 hari
5 DOWNLIGHT INBOW / RD 150 E27 + KACA LED BULB 6w 14 Titik 595 2 hari
6 LAMPU GMS TP ACR 1X36, T-LED ESSENTIAL 1X36W 2 Titik 596 1 hari
7 LAMPU GMS TP ACR 1X36, T-LED ESSENTIAL 1X36W + BATT 2 Titik 600FF 1 hari
8 LAMPU TK CG T8 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY 1 Titik 597 1 hari
9 RMO T 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY 131 Titik 594FF 5 hari

10 RMO T 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY+Batt 3 Titik 602 1 hari
11 Pasang Saklar Tunggal 24 Titik 600SS 4 hari
12 Instalasi stop kontak 23 Titik 502FF 1 hari
13 Pasang Stop Kontak 1 Phase 23 Titik 600FF 2 hari
F LANTAI 6 DAN ATAP
I Pekerjaan Pasangan
1 Mengurug pasir bawah lantai setebal 5 cm 90,30438 m3 661FF 4 hari
2 Pasangan dinding 1/2 batu bata spesi 1 Pc : 6 Psr 1010,626 m2 655FS+7 hari 11 hari
II Pekerjaan Beton
1 Pembuatan Plat Lantai 192,48 m3
2 Kolom Praktis uk. 11 x 11 cm 200 m1
3 Kolom uk. 30 x 30 cm ( K 2 ) 0,72 m3
4 Kolom uk. 40 x 40 cm ( K 3 ) 6,4 m3
5 Kolom uk. 50 x 50 cm ( K 4 ) 32 m3
6 Balok Lantai uk.11 x 20 cm 4,246 m3

BALOK LANTAI
7 Balok Type B.1 13,44 m3 610FF 4 hari
8 Balok Type B.2 48,64 m3 610FF 6 hari
9 Balok Type B.3 63,6 m3 610FF 7 hari

10 Balok Type B.4 23,76 m3 610FF 6 hari
11 Balok Type B.5 15,21 m3 610FF 4 hari
12 Balok Type B.6 31,62 m3 610FF 6 hari
13 Balok Type B.7 17,82 m3 610FF 5 hari
14 Balok Type B.8 5,16 m3 610FF 2 hari
15 Balok Type B.9 3,12 m3 610FF 3 hari
16 Balok Type B.10 5,46 m3 610FF 3 hari
17 Balok Type B.11 3,6 m3 610FF 3 hari
18 Balok Type B.12 2,1 m3 610FF 2 hari
19 Balok Type B.13 4,86 m3 610FF 2 hari
20 Balok Type B.14 0,56 m3 610FF 1 hari
21 Balok Type B.15 0,96 m3 610FF 1 hari
22 Balok Type B.20 5,76 m3 610FF 3 hari
23 Balok Type B.27 6 m3 610FF 3 hari

BALOK ATAP
24 Balok Type B.14 2,24 m3 655FF 2 hari
25 Balok Type B.15 0,36 m3 655FF 1 hari
26 Balok Type B.16 40,8 m3 655FF 7 hari
27 Balok Type B.17 59,85 m3 655FF 8 hari
28 Balok Type B.18 9,45 m3 655FF 3 hari
29 Balok Type B.19 53,76 m3 655FF 7 hari
30 Balok Type B.20 4,32 m3 655FF 2 hari
31 Balok Type B.21 21,24 m3 655FF 6 hari
32 Balok Type B.22 1,8 m3 655FF 2 hari
33 Balok Type B.26 4,48 m3 655FF 2 hari
34 Balok Type B.29 2,94 m3 655FF 3 hari
35 Balok Type B.30 1,8 m3 655FF 2 hari
36 Balok Type B.31 6,66 m3 655FF 3 hari
37 Balok Tangga Utama dan Tangga Darurat uk. 20 x 40 cm 7,2 m3 610FF 3 hari
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38 Balok uk.15 x 30 cm untuk Dinding Box Lift A 0,855 m3 610FF 1 hari
39 Balok uk.15 x 30 cm untuk Dinding Box Lift BARANG 0,54 m3 610FF 1 hari
40 Plat meja beton tebal 10 cm 153,736 m3 608FF 12 hari
41 Anak Tangga Utama dan Tangga Darurat ( Trap ) uk.20 x 30 cm 3,331125 m3 610FF 2 hari
42 Plat Tangga Utama dan Darurat Tebal 15 cm 7,146 m3 610FF 3 hari
43 Plat Bordes Tangga Utama dan Tangga Darurat Tebal 25 cm 7,05 m3 610FF 3 hari
44 Waterprofing plat atap 1477,44 m2 614 15 hari
III Pekerjaan Plesteran dan Benangan
1 Pekerjaan plesteran interior spesi 1 Pc : 6 Psr 1529,078 m2 608FS-7 hari 16 hari
2 Pekerjaan plesteran eksterior spesi 1 Pc : 6 Psr 702,7334 m2 608FS-7 hari 11 hari
3 Pekerjaan acian interior 1529,078 m2 657SS+2 hari 16 hari
4 Pekerjaan acian eksterior 702,7334 m2 658SS+3 hari 9 hari
5 Pekerjaan benangan interior spesi 1 Pc : 2 Psr 463,56 m1 659FF+1 hari 7 hari
6 Pekerjaan benangan eksterior spesi 1 Pc : 2 Psr 244,12 m1 660 5 hari

IV Pekerjaan Lantai
1 Pasang Keramik Lantai 60 x 60 1300,721 m2 607SS 17 hari
2 Pasang Keramik Lantai 30 x 30 32,745 m2 664SS+2 hari 3 hari
3 Pasang Keramik Hard Rock 30 x 30 Lantai KM/WC 23,125 m2 667 3 hari
4 Pasang Keramik Dinding 30 x 60 (KM/WC) 76 m2 665 7 hari
5 Pasang Batu Alam 23,33 m2 696FF 3 hari
V Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium dan Partisi
A. Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium,Partisi,Railling tangga dan Sunscreen
1 Pas. Kusen Type J2 28 Unit 683 1 hari
2 Pas. Kusen Type J3 2 Unit 671SS 1 hari
3 Pas. Kusen Type J4 10 Unit 671SS 1 hari
4 Pas. Kusen Type J8 2 Unit 671SS 1 hari
5 Pas. Kusen Type J9 1 Unit 671SS 1 hari
6 Pas. Kusen Type J12 8 Unit 671SS 1 hari
7 Pas. Kusen Type P2 9 Unit 671SS 1 hari
8 Pas. Kusen Type P3 5 Unit 671SS 1 hari
9 Pas. Kusen Type P4 10 Unit 671SS 1 hari

10 Pas. Kusen Type P5 5 Unit 671SS 1 hari
11 Pasang pintu darurat anti api 2 Unit 671SS 1 hari
B. Pekerjaan Partisi
1 Memasang 1m2 unit Partisi Type I 100,7456 m2 664 4 hari
2 Memasang 1 unit Pintu Type I untuk partisi 2 unit 671 1 hari
3 Memasang 1 unit Pintu Type II untuk partisi 5 unit 684SS 1 hari
4 Memasang 1 jendela Pintu Type I untuk partisi 18 unit 684SS 1 hari
C. Pekerjaan Railling Tangga
1 Pasang Railling Tangga Utama dari Stainless Steel 13,76 m2 683FF 4 hari
2 Pasang Railling Tangga Darurat dari Stainless Steel 12,48 m2 688FF 3 hari
D. Curtain Wall
1 Curtain Wall ( CW2 ) 1 m2 683FF 1 hari

VI Pekerjaan Langit-langit
1 Pasang Plafond Acoustic Rangka Cross Tee Main Tee 1188,408 m2 664FS-7 hari 8 hari

VII Pekerjaan Pengecatan
1 Pengecatan dinding interior 1529,078 m2 693SS 13 hari
2 Pengecatan dinding eksterior 702,7334 m2 695FF 8 hari
3 Pengecatan plafon 1271 m2 693FS-5 hari 14 hari

VIII Pekerjaan Tata Udara
1 Unit AC Cassete 5PK 9 Unit 541 3 hari
2 Unit AC Cassete 4PK 4 Unit 699FF 1 hari
3 Unit AC Split wall 3/4PK 2 Unit 699FF 1 hari

IX Pekerjaan Instalasi  Telepon
1 Pasang Instalasi Telepon 4 Titik 657FF 1 hari
2 Pasang Outlet Telepon 2 Titik 699SS 1 hari
3 Switch Hub 16 port 1 unit 704SS 1 hari
4 Terminal Box 1 unit 704SS 1 hari
X Pekerjaan CCTV
1 Kamera CCTV HD 4 Unit 699SS 1 hari
2 Instalasi kabel coaxial RG6 untuk kamera CCTV 4 Titik 657FF 1 hari

XI Pekerjaan Sound System
1 Celling speaker 6 W 9 Titik 699SS 3 hari
2 Volume control 1 Titik 711FF 1 hari
3 Instalasi Celling speaker 11 Unit 657FF 3 hari
4 Terminal Box 1 Unit 711FF 1 hari
5 Kabel Feeder dari rack cabinet ke terminal box, NYMH 3x2.5mm 5 m' 657FF 1 hari

XII Pekerjaan Fire Alarm
INSTALASI LANTAI 6

1 Peralatan Fixture
 - Conv. Optical Smoke Detector 42 pcs 639FS+1 hari 1 hari
 - Conv. Manual Break glass 2 pcs 719SS 1 hari
 - Junction Box Fire Alarm 1 pcs 719SS 1 hari
 - Remote Indicating Lamp 4 pcs 719SS 1 hari
 - Alarm Bell 2 unit 719SS 1 hari
 - Terminal Box 30 x 40 x 12 1 unit 719SS 1 hari

2 Pekerjaan Instalasi
  -Detector dan manual break glass 45 ttk 657FF 3 hari
 - Junction Box Fire Alarm 1 ttk 657FF 1 hari
 - Remote Indicating Lamp 5 ttk 657FF 1 hari

XIII Pekerjaan Alat Pemadam Kebakaran
1 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu

 dia. 3 " 81,3 m' 657FF 6 hari
2 Hydrant Box Indoor, type B c/w 2 unit 730FF 1 hari
3 Gate valve dia. 21/2" , OS&Y type 1 bh 730FF 1 hari

 - Fire Extinguiser 6 kg 2 unit 699SS 1 hari
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B Instalasi Sprinkler
1 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu

 dia. 1 " 164 m' 657FF 3 hari
 dia. 1 1/4 " 79 m' 657FF 2 hari
 dia. 2 " 8,5 m' 657FF 1 hari
 dia. 2 1/2 " 8 m' 657FF 1 hari
 dia. 3 " 63,5 m' 657FF 7 hari

2 Sprinkler head dia. 1/2", 68'C, pendent 69 bh 657FF 6 hari
3 Branch Control Valve dia. 3" 1 unit 657FF 1 hari
6 Fitting (elbow, reducer, knie dl) 1 ls 657FF 1 hari
C INSTALASI SPRINGKLER DAN HYDRANT Lt  Atap

Galv. Pipe Med. c/w fitting2 & Material bantu
1  dia. 1 " 4 m' 657FF 1 hari
2 ARV c/w Gate valve dia. 1" 2 unit 657FF 1 hari
3 Presure gauge c/w gate valve dia. 1/2" 2 unit 657FF 1 hari

4 Ball valve  dia. 1" - 1 bh 657FF 1 hari
5 Sprinkler head dia. 1/2", 68'C, pendent - 1 bh 657FF 1 hari
D Fire Extinguisher
1 Apar ABC Kap. 4 kg 1 bh 699SS 1 hari
2 Apar CO2 Kap. 3 kg (SDP area) 8 bh 699SS 1 hari
3 Apar CO2 Kap. 23 kg (Panel room) 1 bh 699SS 1 hari

XIV Pekerjaan Sanitair & Sanitasi
1 Pasang Klosed Duduk 10 Bh 758SS 4 hari
2 Pasang Wastafel single 4 Bh 758FF 2 hari
3 Pasang Jet washer 10 Bh 699SS 5 hari
4 Pasang Kran Diameter Air 1/2 " 14 Bh 758SS 2 hari
5 Pasang Floor Drain 10 Bh 758FF 1 hari
A Instalasi Air Bersih
1 Pasang Pipa Air Bersih PVC AW Diameter 3/4" 36,14 m1 657FF 2 hari
2 Tangki air bersih kapasitas 1500 ltr 4 unit 773FS-2 hari 3 hari
B Instalasi Air Kotor
1 Pasang Roofdrain 28 Unit 763SS 3 hari
2 Pasang Cleant Out 3" 2 Unit 657FF 1 hari
3 Pasang Pipa air kotor Ø 3 " 16,52 m' 657FF 3 hari
4 Pasang Pipa air kotor Ø 4 " 35,42 m' 657FF 2 hari
5 Pasang instalasi Pipa  Air Hujan 4" 361,39 m1 657FF 10 hari

XV Pekerjaan Listrik
1 Pas. instalasi Cable Tray 30x10x240 cm lengkap dengan assesories 47,08333 btg 657FF 2 hari
2 Pas. instalasi Cable ladder 20x10x240 cm lengkap dengan assesories 47,08333 btg 657FF 2 hari
3 Pasang Instalasi Titik Lampu 155 Titik 693SS 16 hari
4 LAMPU EXIT LED AL 1MK HUGO (Komplit) 3 Titik 779FF 1 hari
5 DOWNLIGHT INBOW / RD 150 E27 + KACA LED BULB 6w 14 Titik 779SS 2 hari
6 LAMPU GMS TP ACR 1X36, T-LED ESSENTIAL 1X36W 2 Titik 779FF 1 hari
7 LAMPU GMS TP ACR 1X36, T-LED ESSENTIAL 1X36W + BATT 2 Titik 779FF 1 hari
8 LAMPU TK CG T8 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY 1 Titik 779FF 1 hari
9 RMO T 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY 131 Titik 773FF 5 hari

10 RMO T 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY+Batt 3 Titik 779FF 1 hari
11 Pasang Saklar Tunggal 13 Titik 779SS 2 hari
12 Pasang Saklar Ganda 16 Titik 779SS 2 hari
13 Instalasi stop kontak 25 Titik 657FF 1 hari
14 Pasang Stop Kontak 1 Phase 25 Titik 779SS 2 hari

XVI Pekerjaan Instalasi Penangkal Petir
1 Air lighting terminal viking V6 radius 60 m 1 unit 787FF 1 hari
2 Obstruction Lamp 1 Bh 788FF 1 hari
3 Instalasi Obstruction lamp 1 ls 790FF 1 hari
4 Pasang Kabel BC 1x70 mm2 +PVC AW Ø 1.5" 32 m' 791SS 2 hari
5 Pasang Dudukan Tiang dan Penangkal Petir 1 ls 789FF 1 hari
6 Pasang Grounding System Rod Ø 1" Panjang 12 mtr 3 Bh 792SS 1 hari
7 Pasang Bak Kontrol Grounding 1 Bh 763SS 1 hari
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ID Task Name
Durasi
(Hari)

Early Start Early Finish Late Start Late Finish
Total
Float
(Hari)

Free Float
(Hari)

Independent
Float (Hari)

1 Lantai 1 40 01/01/20 30/04/20 15/04/20 30/05/20 26 26 0
2 Pekerjaan Kusen Pintu, Jendela, dan Daunan 4 01/01/20 04/01/20 22/05/20 30/05/20 122 122 0
3 Pekerjaan Railling Tangga 4 01/01/20 04/01/20 22/05/20 30/05/20 122 122 0
4 Pasang Railling Tangga Utama dari Stainless Steel 4 01/01/20 04/01/20 22/05/20 26/05/20 122 0 122
5 Pasang Railling Tangga Darurat dari Stainless Steel 3 02/01/20 04/01/20 28/05/20 30/05/20 126 126 0
6 Pekerjaan Langit-langit 2 13/01/20 14/01/20 23/05/20 25/05/20 113 113 0
7 Pembuatan Signane 2 13/01/20 14/01/20 23/05/20 25/05/20 113 0 113
8 Pekerjaan Tata Udara 6 13/01/20 18/01/20 23/05/20 30/05/20 113 113 0
9 Pasang AC 2 PK 2 17/01/20 18/01/20 29/05/20 30/05/20 114 114 0
10 Pasang AC 1 1/2 PK 1 17/01/20 17/01/20 30/05/20 30/05/20 115 115 0
11 Pasang AC 1 PK 1 16/01/20 16/01/20 29/05/20 29/05/20 115 0 115
12 Pasang AC 3/4 PK 3 13/01/20 15/01/20 26/05/20 28/05/20 115 0 115
13 Kipas angin Gantung Ex Jepang 6 13/01/20 18/01/20 23/05/20 29/05/20 113 0 113
14 Pekerjaan Instalasi Telepon 3 13/01/20 15/01/20 23/05/20 30/05/20 113 113 0
15 Pasang Instalasi Telepon 2 13/01/20 14/01/20 23/05/20 25/05/20 113 0 113
16 Pasang Outlet Telepon 2 14/01/20 15/01/20 29/05/20 30/05/20 117 117 0
17 Switch Hub 16 port 1 15/01/20 15/01/20 30/05/20 30/05/20 117 117 0
18 Terminal Box 1 15/01/20 15/01/20 30/05/20 30/05/20 117 117 0
19 Pekerjaan CCTV 3 13/01/20 15/01/20 23/05/20 30/05/20 113 113 0
20 DVR kapasitas 16 input kamera dan HDD 2TB 1 15/01/20 15/01/20 30/05/20 30/05/20 117 117 0
21 Kamera CCTV HD 1 15/01/20 15/01/20 30/05/20 30/05/20 117 117 0
22 Monitor LCD 32" 1 15/01/20 15/01/20 30/05/20 30/05/20 117 117 0
23 Instalasi kabel coaxial RG6 untuk kamera CCTV 2 13/01/20 14/01/20 23/05/20 25/05/20 113 0 113
24 Terminal Box 1 15/01/20 15/01/20 30/05/20 30/05/20 117 117 0
25 Pekerjaan Sound System 7 13/01/20 20/01/20 23/05/20 30/05/20 113 113 0
26 Peralatan Utama Sound System 7 13/01/20 20/01/20 23/05/20 30/05/20 113 113 0
27 Microphone 1 20/01/20 20/01/20 30/05/20 30/05/20 113 113 0
28 Mixer Amplifier 60 Watt 1 20/01/20 20/01/20 30/05/20 30/05/20 113 113 0
29 Power Amplifire 480 Watt 1 20/01/20 20/01/20 30/05/20 30/05/20 113 113 0
30 Sirine moduler 1 20/01/20 20/01/20 30/05/20 30/05/20 113 113 0
31 Kabinet Rack lengkap blower junction dan aksesories 5 15/01/20 20/01/20 26/05/20 30/05/20 113 0 113
32 Celling speaker 6 W 5 15/01/20 20/01/20 26/05/20 30/05/20 113 113 0
33 Volume control 1 20/01/20 20/01/20 30/05/20 30/05/20 113 113 0
34 Instalasi Celling speaker 6 13/01/20 18/01/20 23/05/20 29/05/20 113 0 113
35 Terminal Box 1 20/01/20 20/01/20 30/05/20 30/05/20 113 113 0
36 Kabel Feeder dari rack cabinet ke terminal box, NYMH 3x2.5mm 1 13/01/20 13/01/20 30/05/20 30/05/20 119 119 0
37 Pekerjaan Alat Pemadam Kebakaran 40 01/01/20 15/02/20 15/04/20 30/05/20 90 90 0
38 Peralatan Utama 40 01/01/20 15/02/20 15/04/20 30/05/20 90 90 0
39 Pasang Instalasi dan Pompa Transfer Lengkap 2 14/02/20 15/02/20 29/05/20 30/05/20 90 90 0
40 Ground Tank uk.8.00 x 4.00 x 3.00 m Untuk Hydrant dan Air Bersih 40 01/01/20 15/02/20 15/04/20 30/05/20 90 90 0
41 Galian Tanah 8 01/01/20 09/01/20 15/04/20 23/04/20 90 0 90
42 Urugan Pasir 1 10/01/20 10/01/20 29/05/20 29/05/20 120 0 120
43 Lantai Kerja 1 11/01/20 11/01/20 30/05/20 30/05/20 120 120 0
44 Plat Lantai Groundtank 19 01/01/20 22/01/20 15/04/20 30/05/20 90 90 0
45 Beton K 300 4 18/01/20 22/01/20 27/05/20 30/05/20 111 111 0
46 Pembesian 7 01/01/20 17/01/20 15/04/20 01/05/20 90 0 90
47 Bekisting 4 16/01/20 20/01/20 25/05/20 28/05/20 111 0 111
48 Plat Dinding Groundtank 26 01/01/20 30/01/20 20/04/20 19/05/20 94 94 0
49 Beton K 300 5 25/01/20 30/01/20 14/05/20 19/05/20 94 0 94
50 Pembesian 9 01/01/20 24/01/20 20/04/20 13/05/20 94 0 94
51 Bekisting 6 22/01/20 28/01/20 11/05/20 16/05/20 94 0 94
52 Plat Penutup Groundtank 39 01/01/20 14/02/20 15/04/20 30/05/20 90 90 0
53 Beton K 300 1 14/02/20 14/02/20 29/05/20 29/05/20 90 0 90
54 Pembesian 7 01/01/20 13/02/20 15/04/20 28/05/20 90 0 90
55 Bekisting 3 08/02/20 11/02/20 28/05/20 30/05/20 94 94 0
56 Balok BG 39 01/01/20 14/02/20 16/04/20 30/05/20 91 91 0
57 Beton K 300 1 14/02/20 14/02/20 30/05/20 30/05/20 91 91 0
58 Pembesian 3 01/01/20 13/02/20 16/04/20 29/05/20 91 0 91
59 Bekisting 3 08/02/20 11/02/20 28/05/20 30/05/20 94 0 94
60 Pas. Keramik 30/30 6 01/02/20 07/02/20 21/05/20 27/05/20 94 0 94
61 Pasang plat penutup man hole lengkap dengan kunci 1 15/02/20 15/02/20 30/05/20 30/05/20 90 0 90
62 Pekerjaan water proofing 2 31/01/20 01/02/20 20/05/20 21/05/20 94 0 94
63 Pasang pipa udara lengkap Ø 1 1/2 " 1 13/02/20 13/02/20 30/05/20 30/05/20 92 92 0
64 Pasang instalasi conecting pipa ground tank ke tanki Ø 2 " lengkap 4 12/02/20 15/02/20 27/05/20 30/05/20 90 0 90

65 Pekerjaan Rumah Pompa 14 04/01/20 20/01/20 04/05/20 30/05/20 103 103 0
66 Pekerjaan Tanah 9 04/01/20 14/01/20 04/05/20 13/05/20 103 103 0
67 Galian tanah 4 04/01/20 08/01/20 04/05/20 07/05/20 103 0 103
68 Urugan tanah kembali 1 14/01/20 14/01/20 13/05/20 13/05/20 103 0 103
69 Urugan pasir bawah pondasi 1 08/01/20 08/01/20 07/05/20 07/05/20 103 0 103
70 Pekerjaan Pondasi 3 09/01/20 11/01/20 08/05/20 11/05/20 103 103 0
71 Pondasi anstamping ( batu kosong ) 1 09/01/20 09/01/20 08/05/20 08/05/20 103 0 103
72 Pondasi batu kali camp. 1 : 6 2 10/01/20 11/01/20 09/05/20 11/05/20 103 0 103
73 Pekerjaan Struktur 7 13/01/20 20/01/20 12/05/20 30/05/20 103 103 0
74 Beton Sloof struktur 15/20 mutu beton K 175 1 13/01/20 13/01/20 12/05/20 12/05/20 103 0 103
75 Plat lantai tebal 10 cm mutu beton K 175 1 13/01/20 13/01/20 30/05/20 30/05/20 119 119 0
76 Beton kolom 15/15 mutu beton KP 1 14/01/20 14/01/20 13/05/20 13/05/20 103 0 103
77 Beton Ringbalk 15/20 mutu beton K175 1 17/01/20 17/01/20 16/05/20 16/05/20 103 0 103
78 Plat atap tebal 10 cm mutu beton K 175 2 18/01/20 20/01/20 18/05/20 19/05/20 103 0 103
79 PEKERJAAN DINDING BATA MERAH 3 14/01/20 16/01/20 13/05/20 15/05/20 103 103 0
80 Pasang dinding 1/2 bata 1 PC : 6 Psr 3 14/01/20 16/01/20 13/05/20 15/05/20 103 0 103
81 PEKERJAAN CAT-CATAN 3 21/01/20 23/01/20 22/05/20 30/05/20 105 105 0
82 Cat dinding 3 21/01/20 23/01/20 22/05/20 25/05/20 105 0 105
83 Cat Waterproofing 1 21/01/20 21/01/20 30/05/20 30/05/20 112 112 0
84 PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA 1 24/01/20 24/01/20 30/05/20 30/05/20 109 109 0
85 Pasang pintu P4' 1 24/01/20 24/01/20 30/05/20 30/05/20 109 0 109
86 Pasang jendela J5 1 24/01/20 24/01/20 30/05/20 30/05/20 109 109 0
87 PEKERJAAN LISTRIK 2 25/01/20 27/01/20 29/05/20 30/05/20 107 107 0
88 Pasang titik lampu 1 25/01/20 25/01/20 29/05/20 29/05/20 107 0 107
89 Pasang lampu TL 20 watt 1 27/01/20 27/01/20 30/05/20 30/05/20 107 0 107
90 Pasang stop kontak 1 Phase 1 27/01/20 27/01/20 30/05/20 30/05/20 107 107 0
91 Pasang Panel Box (MCB) 2 25/01/20 27/01/20 29/05/20 30/05/20 107 0 107
92 Pasang saklar 1 27/01/20 27/01/20 30/05/20 30/05/20 107 107 0
93 PEKERJAAN INSTALASI POMPA 10 21/01/20 31/01/20 20/05/20 30/05/20 103 103 0

Lampiran 4.7 Perhitungan Float Time
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94 Electric main hydrant pump 1 21/01/20 21/01/20 20/05/20 20/05/20 103 0 103
95 Jockey Pump 1 21/01/20 21/01/20 30/05/20 30/05/20 112 112 0
96 Diesel hydrant pump 1 21/01/20 21/01/20 20/05/20 20/05/20 103 0 103
97 Panel starter otomatis c/w charger, wlc dan assesories 1 21/01/20 21/01/20 30/05/20 30/05/20 112 112 0
98 Pengkabelan dari pompa kepanel starter 1 21/01/20 21/01/20 30/05/20 30/05/20 112 112 0
99 Instalasi Pressure Switch 1 21/01/20 21/01/20 30/05/20 30/05/20 112 112 0
100 BSP Sch.40. 3 28/01/20 30/01/20 27/05/20 30/05/20 103 103 0
101 dia. 1/2" 2 28/01/20 29/01/20 27/05/20 28/05/20 103 0 103
102 dia. 1" 1 28/01/20 28/01/20 29/05/20 29/05/20 105 0 105
103 dia. 1 1/2" 2 28/01/20 29/01/20 28/05/20 29/05/20 104 0 104
104 dia. 2 " 2 28/01/20 29/01/20 28/05/20 29/05/20 104 0 104
105 dia. 2 1/2 " 2 28/01/20 29/01/20 28/05/20 29/05/20 104 0 104
106 dia. 3 " 2 28/01/20 29/01/20 29/05/20 30/05/20 105 105 0
107 dia. 4 " 2 28/01/20 29/01/20 28/05/20 29/05/20 104 0 104
108 dia. 6 " 3 28/01/20 30/01/20 27/05/20 29/05/20 103 0 103
109 Gate valve- Screw type 2 29/01/20 30/01/20 30/05/20 30/05/20 104 104 0
110 dia. 1/2 " 1 30/01/20 30/01/20 30/05/20 30/05/20 104 104 0
111 dia. 1 " 1 29/01/20 29/01/20 30/05/20 30/05/20 105 105 0
112 Gate valve- Flange type - Protector 2 30/01/20 31/01/20 30/05/20 30/05/20 103 103 0
113 dia. 2 1/2 " , OS&Y type 1 30/01/20 30/01/20 30/05/20 30/05/20 104 104 0
114 dia. 4 ", OS&Y type 1 30/01/20 30/01/20 30/05/20 30/05/20 104 104 0
115 dia. 6 ", OS&Y type 1 31/01/20 31/01/20 30/05/20 30/05/20 103 103 0
116 Ball valve 1 30/01/20 30/01/20 30/05/20 30/05/20 104 104 0
117 dia. 1 1/2 " 1 30/01/20 30/01/20 30/05/20 30/05/20 104 104 0
118 dia. 2 " 1 30/01/20 30/01/20 30/05/20 30/05/20 104 104 0
119 Flexible joint 2 30/01/20 31/01/20 30/05/20 30/05/20 103 103 0
120 dia. 1 1/2 " 1 30/01/20 30/01/20 30/05/20 30/05/20 104 104 0
121 dia. 4 " 1 30/01/20 30/01/20 30/05/20 30/05/20 104 104 0
122 dia. 6 " 1 31/01/20 31/01/20 30/05/20 30/05/20 103 103 0
123 Check valve 1 30/01/20 30/01/20 30/05/20 30/05/20 104 104 0
124 dia. 1/2" c/w niplle 1 30/01/20 30/01/20 30/05/20 30/05/20 104 104 0
125 dia. 1 1/2" 1 30/01/20 30/01/20 30/05/20 30/05/20 104 104 0
126 dia. 4" wafer 1 30/01/20 30/01/20 30/05/20 30/05/20 104 104 0
127 Foot valve 2 30/01/20 31/01/20 30/05/20 30/05/20 103 103 0
128 dia. 1 1/2" 1 30/01/20 30/01/20 30/05/20 30/05/20 104 104 0
129 dia. 6 " 1 31/01/20 31/01/20 30/05/20 30/05/20 103 103 0
130 "Y" strainer 2 30/01/20 31/01/20 30/05/20 30/05/20 103 103 0
131 dia. 1 1/2" 1 30/01/20 30/01/20 30/05/20 30/05/20 104 104 0
132 dia. 6 " - 1 31/01/20 31/01/20 30/05/20 30/05/20 103 0 103
133 Pressure Gauge 1 31/01/20 31/01/20 30/05/20 30/05/20 103 103 0
134 Pressure switch 1 31/01/20 31/01/20 30/05/20 30/05/20 103 103 0
135 Pressure Tank Kap. 500 lt 1 31/01/20 31/01/20 30/05/20 30/05/20 103 103 0
136 Main Control Valve dia. 4" 1 31/01/20 31/01/20 30/05/20 30/05/20 103 103 0
137 Pressure safety valve 11/2" 1 31/01/20 31/01/20 30/05/20 30/05/20 103 103 0
138 Header dia. 8" 1 31/01/20 31/01/20 30/05/20 30/05/20 103 103 0
139 Primming tank 250 liter 1 31/01/20 31/01/20 30/05/20 30/05/20 103 103 0
140 Fitting pipa 1 31/01/20 31/01/20 30/05/20 30/05/20 103 103 0
141 PEKERJAAN PERALATAN FIRE HYDRANT di halaman 1 31/01/20 31/01/20 30/05/20 30/05/20 103 103 0
142 Siamese 4" x 2 1/2" x 2 1/2" 1 31/01/20 31/01/20 30/05/20 30/05/20 103 103 0
143 Hydrant Pillar 4" x 2 1/2" x 2 1/2" - 1 31/01/20 31/01/20 30/05/20 30/05/20 103 103 0
144 Hydrant Box outdoor, type C c/w 1 31/01/20 31/01/20 30/05/20 30/05/20 103 103 0
145 Check valve dia. 6" , wafer type - 1 31/01/20 31/01/20 30/05/20 30/05/20 103 103 0
146 Gate valve dia. 6" , OS&Y type - 1 31/01/20 31/01/20 30/05/20 30/05/20 103 103 0
147 Instalasi Pipa SCH 40. c/w fitting2 , Material bantu & galian 9 22/01/20 31/01/20 21/05/20 30/05/20 103 103 0
148 - dia. 6 " 9 22/01/20 31/01/20 21/05/20 30/05/20 103 0 103
149 Pekerjaan Kabel Feeder 1 24/01/20 30/04/20 26/05/20 30/05/20 26 26 0
150 Instalasi dari LVMDP ke panel SDP utama 1 24/01/20 24/01/20 26/05/20 26/05/20 105 0 0
151 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 LVMDP ke SDP Fire Lift 1 24/01/20 24/01/20 26/05/20 26/05/20 105 0 105
152 Instalasi kabel NYY 4x1x120 mm2 + NYA 10 mm2 LVMDP ke SDP

Hydrant
1 24/01/20 24/01/20 26/05/20 26/05/20 105 0 105

153 Instalasi kabel feeder dari SDP 02 utama ke SDP unit lantai 2 1 24/01/20 24/01/20 30/05/20 30/05/20 109 109 0
154 Instalasi kabel NYY 4x16 mm2 + NYA 16 mm2 SDP 02 ke SDP Lab. 0201 1 24/01/20 24/01/20 30/05/20 30/05/20 109 109 0
155 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 02 ke SDP Lab. 0202 1 24/01/20 24/01/20 30/05/20 30/05/20 109 109 0
156 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 06 ke SDP Umum 06 1 24/01/20 24/01/20 30/05/20 30/05/20 109 109 0
157 Instalasi kabel feeder dari SDP 03 utama ke SDP Unit lantai 3 2 12/02/20 13/02/20 29/05/20 30/05/20 92 92 0
158 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 03 ke SDP Lab. 0301 2 12/02/20 13/02/20 29/05/20 30/05/20 92 0 92
159 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 03 ke SDP Lab. 0302 2 12/02/20 13/02/20 29/05/20 30/05/20 92 92 0
160 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 03 ke SDP Lab. 0303 2 12/02/20 13/02/20 29/05/20 30/05/20 92 92 0
161 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 03 ke SDP Lab. 0304 2 12/02/20 13/02/20 29/05/20 30/05/20 92 92 0
162 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 03 ke SDP Lab. 0305 2 12/02/20 13/02/20 29/05/20 30/05/20 92 92 0
163 Instalasi kabel NYY 4x16 mm2 + NYA 16 mm2 SDP 03 ke SDP Lab. 0306 2 12/02/20 13/02/20 29/05/20 30/05/20 92 92 0
164 Instalasi kabel NYY 4x16 mm2 + NYA 16 mm2 SDP 03 ke SDP Lab. 0307 2 12/02/20 13/02/20 29/05/20 30/05/20 92 92 0
165 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 03 ke SDP Lab. 0308 2 12/02/20 13/02/20 29/05/20 30/05/20 92 92 0
166 Instalasi kabel NYY 4x6 mm2 + NYA 6 mm2 SDP 03 ke SDP Umum 03 1 13/02/20 13/02/20 30/05/20 30/05/20 92 92 0
167 Instalasi kabel feeder dari SDP 04 utama ke SDP Unit lantai 4 2 21/03/20 23/03/20 29/05/20 30/05/20 59 59 0
168 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0401 2 21/03/20 23/03/20 29/05/20 30/05/20 59 0 59
169 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0402 2 21/03/20 23/03/20 29/05/20 30/05/20 59 59 0
170 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0403 2 21/03/20 23/03/20 29/05/20 30/05/20 59 59 0
171 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0404 2 21/03/20 23/03/20 29/05/20 30/05/20 59 59 0
172 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0405 2 21/03/20 23/03/20 29/05/20 30/05/20 59 59 0
173 Instalasi kabel NYY 4x16 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0406 2 21/03/20 23/03/20 29/05/20 30/05/20 59 59 0
174 Instalasi kabel NYY 4x16 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0407 2 21/03/20 23/03/20 29/05/20 30/05/20 59 59 0
175 Instalasi kabel NYY 4x16 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0408 2 21/03/20 23/03/20 29/05/20 30/05/20 59 59 0
176 Instalasi kabel NYY 4x16 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0409 2 21/03/20 23/03/20 29/05/20 30/05/20 59 59 0
177 Instalasi kabel NYY 4x16 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0410 2 21/03/20 23/03/20 29/05/20 30/05/20 59 59 0
178 Instalasi kabel NYY 4x16 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0411 2 21/03/20 23/03/20 29/05/20 30/05/20 59 59 0
179 Instalasi kabel NYY 4x16 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0412 2 21/03/20 23/03/20 29/05/20 30/05/20 59 59 0
180 Instalasi kabel NYY 4x6 mm2 + NYA 6 mm2 SDP 04 ke SDP Umum 04 1 23/03/20 23/03/20 30/05/20 30/05/20 59 59 0
181 Instalasi kabel feeder dari SDP 06 utama ke SDP Umum 05 1 31/03/20 31/03/20 30/05/20 30/05/20 52 52 0
182 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 06 ke SDP Lab. 0601 1 31/03/20 31/03/20 30/05/20 30/05/20 52 52 0
183 Instalasi kabel feeder dari SDP 06 utama ke SDP Unit lantai 6 2 29/04/20 30/04/20 29/05/20 30/05/20 26 26 0
184 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 06 ke SDP Lab. 0601 2 29/04/20 30/04/20 29/05/20 30/05/20 26 0 26
185 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 06 ke SDP Auditorium 2 29/04/20 30/04/20 29/05/20 30/05/20 26 26 0
186 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2 + NYA 10 mm2 SDP 06 ke SDP Umum 06 1 30/04/20 30/04/20 30/05/20 30/05/20 26 26 0
187 Pekerjaan Drainase 7 08/02/20 15/02/20 23/05/20 30/05/20 90 90 0
188 Saluran terbuka dari pasangan buis beton U dia.30 cm 5 11/02/20 15/02/20 26/05/20 30/05/20 90 0 90
189 Pasang bak kontrol ukuran 45 x 45 x 50 cm 7 08/02/20 15/02/20 23/05/20 30/05/20 90 90 0
190 Pasang plat beton penutup saluran drainase 1 15/02/20 15/02/20 30/05/20 30/05/20 90 90 0
191 Lantai 2 21 06/01/20 29/01/20 27/05/20 30/05/20 105 105 0
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192 Pekerjaan Railling Tangga 4 06/01/20 09/01/20 27/05/20 30/05/20 122 122 0
193 Pasang Railling Tangga Utama dari Stainless Steel 4 06/01/20 09/01/20 27/05/20 30/05/20 122 0 122
194 Pasang Railling Tangga Darurat dari Stainless Steel 3 07/01/20 09/01/20 28/05/20 30/05/20 122 122 0
195 Pekerjaan Tata Udara 1 25/01/20 25/01/20 27/05/20 27/05/20 105 105 0
196 Unit AC Split Wall 3/4PK + instalasi 1 25/01/20 25/01/20 27/05/20 27/05/20 105 0 105
197 PEKERJAAN TELEPON 2 25/01/20 27/01/20 29/05/20 30/05/20 107 107 0
198 Pasang Instalasi Telepon 1 25/01/20 25/01/20 29/05/20 29/05/20 107 0 107
199 Pasang Outlet Telepon 1 27/01/20 27/01/20 30/05/20 30/05/20 107 0 107
200 Switch Hub 16 port 1 27/01/20 27/01/20 30/05/20 30/05/20 107 107 0
201 Terminal Box 1 27/01/20 27/01/20 30/05/20 30/05/20 107 107 0
202 Pekerjaan CCTV 2 25/01/20 27/01/20 29/05/20 30/05/20 107 107 0
203 Kamera CCTV HD 1 27/01/20 27/01/20 30/05/20 30/05/20 107 107 0
204 Instalasi kabel coaxial RG6 untuk kamera CCTV 2 25/01/20 27/01/20 29/05/20 30/05/20 107 0 107
205 Pekerjaan Sound System 4 25/01/20 29/01/20 27/05/20 30/05/20 105 105 0
206 Celling speaker 6 W 2 28/01/20 29/01/20 29/05/20 30/05/20 105 0 105
207 Volume control 1 29/01/20 29/01/20 30/05/20 30/05/20 105 105 0
208 Instalasi Celling speaker 2 25/01/20 27/01/20 27/05/20 28/05/20 105 0 105
209 Terminal Box 1 29/01/20 29/01/20 30/05/20 30/05/20 105 105 0
210 Kabel Feeder dari rack cabinet ke terminal box, NYMH 3x2.5mm 1 25/01/20 25/01/20 30/05/20 30/05/20 108 108 0
211 LANTAI 3 118 01/01/20 16/05/20 01/01/20 30/05/20 0 0 0
212 Pekerjaan Pasangan 20 29/01/20 20/02/20 27/03/20 18/04/20 50 50 0
213 Mengurug pasir bawah lantai setebal 5 cm 3 18/02/20 20/02/20 16/04/20 18/04/20 50 0 50
214 Pasangan dinding 1/2 batu bata spesi 1 Pc : 6 Psr 14 29/01/20 13/02/20 27/03/20 11/04/20 50 0 50
215 Pekerjaan Beton 38 01/01/20 13/02/20 01/01/20 30/05/20 0 0 0
216 Kolom Praktis uk. 11 x 11 cm 5 08/02/20 13/02/20 26/05/20 30/05/20 92 92 0
217 Kolom uk. 30 x 30 cm ( K 2 ) 1 01/01/20 01/01/20 01/01/20 01/01/20 0 0 0
218 Kolom uk. 40 x 40 cm ( K 3 ) 2 01/01/20 02/01/20 29/05/20 30/05/20 128 128 0
219 Kolom uk. 50 x 50 cm ( K 4 ) 2 01/01/20 02/01/20 29/05/20 30/05/20 128 128 0
220 Kolom uk. 60 x 60 cm ( K 5 ) 5 01/01/20 06/01/20 01/01/20 06/01/20 0 0 0
221 Kolom uk. 70 x 70 cm ( K 6 ) 4 01/01/20 04/01/20 27/05/20 30/05/20 126 126 0
222 Balok Tangga Utama dan Tangga Darurat uk. 20 x 40 cm 3 09/01/20 11/01/20 28/05/20 30/05/20 120 120 0
223 Plat meja beton tebal 10 cm 2 09/01/20 10/01/20 29/05/20 30/05/20 121 121 0
224 Anak Tangga Utama dan Tangga Darurat ( Trap ) uk.20 x 30 cm 2 09/01/20 10/01/20 29/05/20 30/05/20 121 121 0
225 Plat Tangga Utama dan Darurat Tebal 15 cm 3 09/01/20 11/01/20 28/05/20 30/05/20 120 120 0
226 Plat Bordes Tangga Utama dan Tangga Darurat Tebal 25 cm 3 09/01/20 11/01/20 28/05/20 30/05/20 120 120 0
227 Pekerjaan Plesteran dan Benangan 32 06/02/20 13/03/20 04/04/20 30/05/20 50 50 0
228 Pekerjaan plesteran interior spesi 1 Pc : 6 Psr 30 06/02/20 11/03/20 04/04/20 08/05/20 50 0 50
229 Pekerjaan plesteran eksterior spesi 1 Pc : 6 Psr 11 06/02/20 18/02/20 08/05/20 20/05/20 79 0 79
230 Pekerjaan acian interior 30 08/02/20 13/03/20 07/04/20 11/05/20 50 0 50
231 Pekerjaan acian eksterior 9 19/02/20 28/02/20 21/05/20 30/05/20 79 79 0
232 Pekerjaan Lantai 39 18/02/20 02/04/20 16/04/20 30/05/20 50 50 0
233 Pasang Keramik Lantai 60 x 60 22 18/02/20 13/03/20 16/04/20 11/05/20 50 0 50
234 Pasang Keramik Lantai 30 x 30 8 18/02/20 26/02/20 11/05/20 19/05/20 71 0 71
235 Pasang Keramik Hard Rock 30 x 30 Lantai KM/WC 3 06/03/20 09/03/20 28/05/20 30/05/20 71 71 0
236 Pasang Keramik Dinding 30 x 60 (KM/WC) 7 27/02/20 05/03/20 20/05/20 27/05/20 71 0 71
237 Pasang Batu Alam 3 31/03/20 02/04/20 28/05/20 30/05/20 50 50 0
238 Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium dan Partisi 9 14/03/20 24/03/20 21/05/20 30/05/20 58 58 0
239 Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium,Partisi,Railling tangga dan Sunscreen 1 23/03/20 23/03/20 29/05/20 30/05/20 58 58 0
240 Pas. Kusen Type J2 1 23/03/20 23/03/20 29/05/20 29/05/20 58 0 58
241 Pas. Kusen Type J3 1 23/03/20 23/03/20 30/05/20 30/05/20 59 59 0
242 Pas. Kusen Type J4 1 23/03/20 23/03/20 30/05/20 30/05/20 59 59 0
243 Pas. Kusen Type J8 1 23/03/20 23/03/20 30/05/20 30/05/20 59 59 0
244 Pas. Kusen Type J9 1 23/03/20 23/03/20 30/05/20 30/05/20 59 59 0
245 Pas. Kusen Type J12 1 23/03/20 23/03/20 30/05/20 30/05/20 59 59 0
246 Pas. Kusen Type P2 1 23/03/20 23/03/20 30/05/20 30/05/20 59 59 0
247 Pas. Kusen Type P3 1 23/03/20 23/03/20 30/05/20 30/05/20 59 59 0
248 Pas. Kusen Type P4 1 23/03/20 23/03/20 30/05/20 30/05/20 59 59 0
249 Pas. Kusen Type P5 1 23/03/20 23/03/20 30/05/20 30/05/20 59 59 0
250 Pasang pintu darurat anti api 1 23/03/20 23/03/20 30/05/20 30/05/20 59 59 0
251 Pekerjaan Partisi 9 14/03/20 24/03/20 21/05/20 30/05/20 58 58 0
252 Memasang 1m2 unit Partisi Type I 7 14/03/20 21/03/20 21/05/20 28/05/20 58 0 58
253 Memasang 1m2 unit Partisi Type II 1 21/03/20 21/03/20 30/05/20 30/05/20 60 60 0
254 Memasang 1 unit Pintu Type I untuk partisi 1 24/03/20 24/03/20 30/05/20 30/05/20 58 0 58
255 Memasang 1 jendela Pintu Type I untuk partisi 1 24/03/20 24/03/20 30/05/20 30/05/20 58 58 0
256 Memasang 1 jendela Pintu Type II untuk partisi 1 24/03/20 24/03/20 30/05/20 30/05/20 58 58 0
257 Pekerjaan Railling Tangga 4 18/03/20 21/03/20 27/05/20 30/05/20 60 60 0
258 Pasang Railling Tangga Utama dari Stainless Steel 4 18/03/20 21/03/20 27/05/20 30/05/20 60 0 60
259 Pasang Railling Tangga Darurat dari Stainless Steel 3 19/03/20 21/03/20 28/05/20 30/05/20 60 60 0
260 Curtain Wall 1 21/03/20 21/03/20 30/05/20 30/05/20 60 60 0
261 Curtain Wall ( CW2 ) 1 21/03/20 21/03/20 30/05/20 30/05/20 60 60 0
262 Pekerjaan Langit-langit 8 06/03/20 14/03/20 04/05/20 12/05/20 50 50 0
263 Pasang Plafond Acoustic Rangka Cross Tee Main Tee 8 06/03/20 14/03/20 04/05/20 12/05/20 50 0 50
264 Pekerjaan Pengecatan 24 06/03/20 02/04/20 04/05/20 30/05/20 50 50 0
265 Pengecatan dinding interior 24 06/03/20 02/04/20 04/05/20 30/05/20 50 0 50
266 Pengecatan dinding eksterior 8 25/03/20 02/04/20 22/05/20 30/05/20 50 0 50
267 Pengecatan plafon 14 10/03/20 25/03/20 13/05/20 28/05/20 55 0 55
268 Pekerjaan Tata Udara 5 12/05/20 16/05/20 12/05/20 30/05/20 0 0 0
269 Unit AC Cassete 5PK 1 12/05/20 12/05/20 30/05/20 30/05/20 16 16 0
270 Unit AC Cassete 4PK 3 14/05/20 16/05/20 28/05/20 30/05/20 12 12 0
271 Unit AC Split Wall Mountain 3/4 PK 5 12/05/20 16/05/20 12/05/20 16/05/20 0 0 0
272 Exhaust Fan ex jepang 1 12/05/20 12/05/20 30/05/20 30/05/20 16 16 0
273 Pekerjaan Instalasi Telepon 56 10/03/20 13/05/20 29/05/20 30/05/20 15 15 0
274 Pasang Instalasi Telepon 2 10/03/20 11/03/20 29/05/20 30/05/20 69 69 0
275 Pasang Outlet Telepon 2 12/05/20 13/05/20 29/05/20 30/05/20 15 0 15
276 Switch Hub 16 port 1 13/05/20 13/05/20 30/05/20 30/05/20 15 15 0
277 Terminal Box 1 13/05/20 13/05/20 30/05/20 30/05/20 15 15 0
278 Pekerjaan CCTV 54 11/03/20 12/05/20 30/05/20 30/05/20 16 16 0
279 Kamera CCTV HD 1 12/05/20 12/05/20 30/05/20 30/05/20 16 16 0
280 Instalasi kabel coaxial RG6 untuk kamera CCTV 1 11/03/20 11/03/20 30/05/20 30/05/20 69 69 0
281 Pekerjaan Sound System 56 10/03/20 13/05/20 29/05/20 30/05/20 15 15 0
282 Celling speaker 6 W 2 12/05/20 13/05/20 29/05/20 30/05/20 15 0 15
283 Volume control 1 13/05/20 13/05/20 30/05/20 30/05/20 15 15 0
284 Instalasi Celling speaker 2 10/03/20 11/03/20 29/05/20 30/05/20 69 69 0
285 Terminal Box 1 13/05/20 13/05/20 30/05/20 30/05/20 15 15 0
286 Kabel Feeder dari rack cabinet ke terminal box, NYMH 3x2.5mm 1 11/03/20 11/03/20 30/05/20 30/05/20 69 69 0
287 Pekerjaan Fire Alarm 17 09/03/20 27/03/20 28/05/20 30/05/20 55 55 0
288 INSTALASI LANTAI 3 17 09/03/20 27/03/20 28/05/20 30/05/20 55 55 0
289 Peralatan Fixture 1 27/03/20 27/03/20 30/05/20 30/05/20 55 55 0
290 - Conv. Optical Smoke Detector 1 27/03/20 27/03/20 30/05/20 30/05/20 55 0 55
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291 - Conv. Manual Break glass 1 27/03/20 27/03/20 30/05/20 30/05/20 55 55 0
292 - Junction Box Fire Alarm 1 27/03/20 27/03/20 30/05/20 30/05/20 55 55 0
293 - Remote Indicating Lamp 1 27/03/20 27/03/20 30/05/20 30/05/20 55 55 0
294 - Alarm Bell 1 27/03/20 27/03/20 30/05/20 30/05/20 55 55 0
295 - Terminal Box 30 x 40 x 12 1 27/03/20 27/03/20 30/05/20 30/05/20 55 55 0
296 Pekerjaan Instalasi 3 09/03/20 11/03/20 28/05/20 30/05/20 69 69 0
297 -Detector dan manual break glass NYA Cable 2x1,5mm + Pipa Conduit

20mm
3 09/03/20 11/03/20 28/05/20 30/05/20 69 69 0

298 - Junction Box Fire Alarm NYA cable 2 x 1,5 mm + pipa conduit 20mm 1 11/03/20 11/03/20 30/05/20 30/05/20 69 69 0
299 - Remote Indicating Lamp ITC 2 pairs 0.6 mm+ pipa conduit 20 mm 1 11/03/20 11/03/20 30/05/20 30/05/20 69 69 0
300 Pekerjaan Alat Pemadam Kebakaran 60 04/03/20 12/05/20 23/05/20 30/05/20 16 16 0
301 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu dia. 3 " 6 05/03/20 11/03/20 25/05/20 30/05/20 69 69 0
302 Hydrant Box Indoor, type B c/w 1 11/03/20 11/03/20 30/05/20 30/05/20 69 69 0
303 Gate valve dia. 21/2" , OS&Y type 1 11/03/20 11/03/20 30/05/20 30/05/20 69 69 0
304 - Fire Extinguiser 6 kg 1 12/05/20 12/05/20 30/05/20 30/05/20 16 16 0
305 Instalasi Sprinkler 7 04/03/20 11/03/20 23/05/20 30/05/20 69 69 0
306 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu 7 04/03/20 11/03/20 23/05/20 30/05/20 69 69 0
307 dia. 1 " 3 09/03/20 11/03/20 28/05/20 30/05/20 69 69 0
308 dia. 1 1/4 " 3 09/03/20 11/03/20 28/05/20 30/05/20 69 69 0
309 dia. 2 " 1 11/03/20 11/03/20 30/05/20 30/05/20 69 69 0
310 dia. 2 1/2 " 1 11/03/20 11/03/20 30/05/20 30/05/20 69 69 0
311 dia. 3 " 7 04/03/20 11/03/20 23/05/20 30/05/20 69 0 69
312 Sprinkler head dia. 1/2", 68'C, pendent 6 05/03/20 11/03/20 25/05/20 30/05/20 69 69 0
313 Branch Control Valve dia. 3" 1 11/03/20 11/03/20 30/05/20 30/05/20 69 69 0
314 Pekerjaan Sanitair & Sanitasi 61 07/03/20 16/05/20 26/05/20 30/05/20 12 12 0
315 Pasang Klosed Duduk 4 13/05/20 16/05/20 27/05/20 30/05/20 12 12 0
316 Pasang Wastafel single 3 12/05/20 14/05/20 28/05/20 30/05/20 14 14 0
317 Pasang Jet washer 5 12/05/20 16/05/20 26/05/20 30/05/20 12 0 12
318 Pasang Kran Diameter Air 1/2 " 4 13/05/20 16/05/20 27/05/20 30/05/20 12 12 0
319 Pasang Floor Drain 1 12/05/20 12/05/20 30/05/20 30/05/20 16 16 0
320 Instalasi Air Bersih 4 07/03/20 11/03/20 27/05/20 30/05/20 69 69 0
321 Pasang Pipa Air Bersih PVC AW Diameter 3/4" 4 07/03/20 11/03/20 27/05/20 30/05/20 69 69 0
322 Instalasi Air Kotor 4 07/03/20 11/03/20 27/05/20 30/05/20 69 69 0
323 Pasang Cleant Out 3" 1 11/03/20 11/03/20 30/05/20 30/05/20 69 69 0
324 Pasang Pipa air kotor Ø 3 " 3 09/03/20 11/03/20 28/05/20 30/05/20 69 69 0
325 Pasang Pipa air kotor Ø 4 " 4 07/03/20 11/03/20 27/05/20 30/05/20 69 69 0
326 Pekerjaan Listrik 18 10/03/20 30/03/20 13/05/20 30/05/20 53 53 0
327 Pas. instalasi Cable Tray 30x10x240 cm lengkap dengan assesories 2 10/03/20 11/03/20 29/05/20 30/05/20 69 69 0
328 Pas. instalasi Cable ladder 20x10x240 cm lengkap dengan assesories 2 10/03/20 11/03/20 29/05/20 30/05/20 69 69 0
329 Pasang Instalasi Titik Lampu 16 12/03/20 30/03/20 13/05/20 30/05/20 53 0 53
330 LAMPU EXIT LED AL 1MK HUGO (Komplit) 1 27/03/20 27/03/20 29/05/20 29/05/20 54 0 54
331 DOWNLIGHT INBOW / RD 150 E27 + KACA LED BULB 6w 2 25/03/20 26/03/20 27/05/20 28/05/20 54 0 54
332 LAMPU GMS TP ACR 1X36, T-LED ESSENTIAL 1X36W 1 27/03/20 27/03/20 29/05/20 29/05/20 54 0 54
333 LAMPU GMS TP ACR 1X36, T-LED ESSENTIAL 1X36W + BATT 1 28/03/20 28/03/20 30/05/20 30/05/20 54 54 0
334 LAMPU TK CG T8 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY 1 30/03/20 30/03/20 30/05/20 30/05/20 53 53 0
335 RMO T 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY 5 19/03/20 24/03/20 21/05/20 26/05/20 54 0 54
336 RMO T 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY+Batt 1 24/03/20 24/03/20 30/05/20 30/05/20 58 58 0
337 Pasang Saklar Tunggal 2 23/03/20 24/03/20 29/05/20 30/05/20 58 58 0
338 Pasang Saklar Ganda 2 25/03/20 26/03/20 29/05/20 30/05/20 56 56 0
339 Instalasi stop kontak 2 10/03/20 11/03/20 29/05/20 30/05/20 69 69 0
340 Pasang Stop Kontak 1 Phase 10 19/03/20 30/03/20 20/05/20 30/05/20 53 0 53
341 Pasang Stop Kontak under floor (lab. komputer dan mekatronika) 2 28/03/20 30/03/20 29/05/20 30/05/20 53 53 0
342 LANTAI 4 118 07/01/20 22/05/20 07/01/20 30/05/20 0 0 0
343 Pekerjaan Pasangan 32 20/02/20 27/03/20 12/03/20 17/04/20 18 18 0
344 Mengurug pasir bawah lantai setebal 5 cm 4 24/03/20 27/03/20 14/04/20 17/04/20 18 0 18
345 Pasangan dinding 1/2 batu bata spesi 1 Pc : 6 Psr 13 20/02/20 05/03/20 12/03/20 26/03/20 18 0 18
346 Pekerjaan Beton 51 07/01/20 05/03/20 07/01/20 30/05/20 0 0 0
347 Pembuatan Plat Lantai 15 07/01/20 23/01/20 07/01/20 23/01/20 0 0 0
348 Kolom Praktis uk. 11 x 11 cm 9 25/02/20 05/03/20 21/05/20 30/05/20 74 0 74
349 Kolom uk. 30 x 30 cm ( K 2 ) 1 28/01/20 28/01/20 30/05/20 30/05/20 106 106 0
350 Kolom uk. 40 x 40 cm ( K 3 ) 2 27/01/20 28/01/20 29/05/20 30/05/20 106 106 0
351 Kolom uk. 50 x 50 cm ( K 4 ) 5 23/01/20 28/01/20 23/01/20 28/01/20 0 0 0
352 Kolom uk. 70 x 70 cm ( K 6 ) 5 23/01/20 28/01/20 23/01/20 28/01/20 0 0 0
353 Balok Lantai uk.11 x 20 cm 3 21/01/20 23/01/20 28/05/20 30/05/20 110 110 0
354 Balok Type B.1 3 21/01/20 23/01/20 28/05/20 30/05/20 110 110 0
355 Balok Type B.2 6 17/01/20 23/01/20 25/05/20 30/05/20 110 110 0
356 Balok Type B.3 7 16/01/20 23/01/20 23/05/20 30/05/20 110 110 0
357 Balok Type B.4 6 17/01/20 23/01/20 25/05/20 30/05/20 110 110 0
358 Balok Type B.5 4 20/01/20 23/01/20 27/05/20 30/05/20 110 110 0
359 Balok Type B.6 6 17/01/20 23/01/20 25/05/20 30/05/20 110 110 0
360 Balok Type B.7 5 18/01/20 23/01/20 26/05/20 30/05/20 110 110 0
361 Balok Type B.8 2 22/01/20 23/01/20 29/05/20 30/05/20 110 110 0
362 Balok Type B.9 3 21/01/20 23/01/20 28/05/20 30/05/20 110 110 0
363 Balok Type B.10 5 18/01/20 23/01/20 26/05/20 30/05/20 110 110 0
364 Balok Type B.11 3 21/01/20 23/01/20 28/05/20 30/05/20 110 110 0
365 Balok Type B.12 2 22/01/20 23/01/20 29/05/20 30/05/20 110 110 0
366 Balok Type B.13 2 22/01/20 23/01/20 29/05/20 30/05/20 110 110 0
367 Balok Type B.14 1 23/01/20 23/01/20 30/05/20 30/05/20 110 110 0
368 Balok Type B.15 1 23/01/20 23/01/20 30/05/20 30/05/20 110 110 0
369 Balok Type B.20 3 21/01/20 23/01/20 28/05/20 30/05/20 110 110 0
370 Balok Type B.27 3 21/01/20 23/01/20 28/05/20 30/05/20 110 110 0
371 Balok Meja Beton 2 24/02/20 25/02/20 28/05/20 29/05/20 81 0 81
372 Balok Tangga Utama dan Tangga Darurat uk. 20 x 40 cm 3 21/01/20 23/01/20 28/05/20 30/05/20 110 110 0
373 Balok uk.15 x 30 cm untuk Dinding Box Lift A 1 23/01/20 23/01/20 30/05/20 30/05/20 110 110 0
374 Balok uk.15 x 30 cm untuk Dinding Box Lift BARANG 1 23/01/20 23/01/20 30/05/20 30/05/20 110 110 0
375 Plat meja beton tebal 10 cm 3 24/02/20 26/02/20 28/05/20 30/05/20 81 81 0
376 Anak Tangga Utama dan Tangga Darurat ( Trap ) uk.20 x 30 cm 3 21/01/20 23/01/20 28/05/20 30/05/20 110 110 0
377 Plat Tangga Utama dan Darurat Tebal 15 cm 3 21/01/20 23/01/20 28/05/20 30/05/20 110 110 0
378 Plat Bordes Tangga Utama dan Tangga Darurat Tebal 25 cm 3 21/01/20 23/01/20 28/05/20 30/05/20 110 110 0
379 Pekerjaan Plesteran dan Benangan 26 27/02/20 27/03/20 19/03/20 30/05/20 18 18 0
380 Pekerjaan plesteran interior spesi 1 Pc : 6 Psr 22 27/02/20 23/03/20 19/03/20 13/04/20 18 0 18
381 Pekerjaan plesteran eksterior spesi 1 Pc : 6 Psr 9 27/02/20 07/03/20 11/05/20 20/05/20 63 0 63
382 Pekerjaan acian interior 22 02/03/20 26/03/20 23/03/20 16/04/20 18 0 18
383 Pekerjaan acian eksterior 7 09/03/20 16/03/20 21/05/20 28/05/20 63 0 63
384 Pekerjaan benangan interior spesi 1 Pc : 2 Psr 7 20/03/20 27/03/20 10/04/20 17/04/20 18 0 18
385 Pekerjaan benangan eksterior spesi 1 Pc : 2 Psr 5 13/03/20 18/03/20 26/05/20 30/05/20 63 63 0
386 Pekerjaan Lantai 33 24/03/20 30/04/20 14/04/20 30/05/20 18 18 0
387 Pasang Keramik Lantai 60 x 60 22 24/03/20 17/04/20 14/04/20 08/05/20 18 0 18
388 Pasang Keramik Lantai 30 x 30 8 24/03/20 01/04/20 22/05/20 30/05/20 51 51 0
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389 Pasang Keramik Hard Rock 30 x 30 Lantai KM/WC 3 01/04/20 03/04/20 14/05/20 16/05/20 37 0 37
390 Pasang Keramik Dinding 30 x 60 (KM/WC) 7 24/03/20 31/03/20 06/05/20 13/05/20 37 0 37
391 Keramik Meja Beton 20 x 20 7 10/04/20 17/04/20 23/05/20 30/05/20 37 37 0
392 Keramik Dinding Meja Beton 20 x 25 6 04/04/20 10/04/20 18/05/20 23/05/20 37 0 37
393 Pasang Batu Alam 3 28/04/20 30/04/20 28/05/20 30/05/20 26 26 0
394 Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium dan Partisi 19 18/04/20 09/05/20 09/05/20 30/05/20 18 18 0
395 Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium,Partisi,Railling tangga dan Sunscreen 2 05/05/20 06/05/20 26/05/20 30/05/20 18 18 0
396 Pas. Kusen Type J2 1 06/05/20 06/05/20 30/05/20 30/05/20 21 21 0
397 Pas. Kusen Type J3 1 06/05/20 06/05/20 30/05/20 30/05/20 21 21 0
398 Pas. Kusen Type J4 1 06/05/20 06/05/20 30/05/20 30/05/20 21 21 0
399 Pas. Kusen Type J8 2 05/05/20 06/05/20 26/05/20 27/05/20 18 0 18
400 Pas. Kusen Type J9 2 05/05/20 06/05/20 29/05/20 30/05/20 21 21 0
401 Pas. Kusen Type P2 1 06/05/20 06/05/20 30/05/20 30/05/20 21 21 0
402 Pas. Kusen Type P3 2 05/05/20 06/05/20 29/05/20 30/05/20 21 21 0
403 Pas. Kusen Type P4 1 06/05/20 06/05/20 30/05/20 30/05/20 21 21 0
404 Pas. Kusen Type P5 1 06/05/20 06/05/20 30/05/20 30/05/20 21 21 0
405 Pasang pintu darurat anti api 1 06/05/20 06/05/20 30/05/20 30/05/20 21 21 0
406 Pekerjaan Partisi 19 18/04/20 09/05/20 09/05/20 30/05/20 18 18 0
407 Memasang 1m2 unit Partisi Type I 14 18/04/20 04/05/20 09/05/20 25/05/20 18 0 18
408 Memasang 1 unit Pintu Type I untuk partisi 2 07/05/20 08/05/20 28/05/20 29/05/20 18 0 18
409 Memasang 1 unit Pintu Type II untuk partisi 1 07/05/20 07/05/20 30/05/20 30/05/20 20 20 0
410 Memasang 1 jendela Pintu Type I untuk partisi 3 07/05/20 09/05/20 28/05/20 30/05/20 18 18 0
411 Pekerjaan Railling Tangga 4 30/04/20 04/05/20 27/05/20 30/05/20 23 23 0
412 Pasang Railling Tangga Utama dari Stainless Steel 4 30/04/20 04/05/20 27/05/20 30/05/20 23 0 23
413 Pasang Railling Tangga Darurat dari Stainless Steel 3 30/04/20 02/05/20 28/05/20 30/05/20 24 24 0
414 Curtain Wall 1 04/05/20 04/05/20 30/05/20 30/05/20 23 23 0
415 Curtain Wall ( CW2 ) 1 04/05/20 04/05/20 30/05/20 30/05/20 23 23 0
416 Pekerjaan Langit-langit 8 10/04/20 18/04/20 09/05/20 18/05/20 25 25 0
417 Pasang Plafond Acoustic Rangka Cross Tee Main Tee 8 10/04/20 18/04/20 09/05/20 18/05/20 25 0 25
418 Pekerjaan Pengecatan 18 10/04/20 30/04/20 11/05/20 30/05/20 26 26 0
419 Pengecatan dinding interior 18 10/04/20 30/04/20 11/05/20 30/05/20 26 0 26
420 Pengecatan dinding eksterior 6 24/04/20 30/04/20 25/05/20 30/05/20 26 0 26
421 Pengecatan plafon 14 14/04/20 29/04/20 13/05/20 28/05/20 25 0 25
422 Pekerjaan Tata Udara 4 18/05/20 21/05/20 18/05/20 30/05/20 0 0 0
423 Unit AC Cassete 5PK 3 19/05/20 21/05/20 28/05/20 30/05/20 8 8 0
424 Unit AC Cassete 4PK 4 18/05/20 21/05/20 18/05/20 21/05/20 0 0 0
425 Unit AC Split Wall Mountain 3/4 PK 2 18/05/20 19/05/20 29/05/20 30/05/20 10 10 0
426 Exhaust Fan ex jepang 2 20/05/20 21/05/20 29/05/20 30/05/20 8 8 0
427 Pekerjaan Instalasi Telepon 51 21/03/20 19/05/20 29/05/20 30/05/20 10 10 0
428 Pasang Instalasi Telepon 2 21/03/20 23/03/20 29/05/20 30/05/20 59 59 0
429 Pasang Outlet Telepon 2 18/05/20 19/05/20 29/05/20 30/05/20 10 0 10
430 Switch Hub 16 port 1 19/05/20 19/05/20 30/05/20 30/05/20 10 10 0
431 Terminal Box 1 19/05/20 19/05/20 30/05/20 30/05/20 10 10 0
432 Pekerjaan CCTV 49 23/03/20 18/05/20 30/05/20 30/05/20 11 11 0
433 Kamera CCTV HD 1 18/05/20 18/05/20 30/05/20 30/05/20 11 11 0
434 Instalasi kabel coaxial RG6 untuk kamera CCTV 1 23/03/20 23/03/20 30/05/20 30/05/20 59 59 0
435 Pekerjaan Sound System 54 19/03/20 20/05/20 27/05/20 30/05/20 9 9 0
436 Celling speaker 6 W 3 18/05/20 20/05/20 28/05/20 30/05/20 9 0 9
437 Volume control 1 20/05/20 20/05/20 30/05/20 30/05/20 9 9 0
438 Instalasi Celling speaker 4 19/03/20 23/03/20 27/05/20 30/05/20 59 59 0
439 Terminal Box 1 20/05/20 20/05/20 30/05/20 30/05/20 9 9 0
440 Kabel Feeder dari rack cabinet ke terminal box, NYMH 3x2.5mm 1 23/03/20 23/03/20 30/05/20 30/05/20 59 59 0
441 Pekerjaan Fire Alarm 37 20/03/20 01/05/20 28/05/20 30/05/20 25 25 0
442 INSTALASI LANTAI 4 37 20/03/20 01/05/20 28/05/20 30/05/20 25 25 0
443 Peralatan Fixture 1 01/05/20 01/05/20 30/05/20 30/05/20 25 25 0
444 - Conv. Optical Smoke Detector 1 01/05/20 01/05/20 30/05/20 30/05/20 25 0 25
445 - Conv. Manual Break glass 1 01/05/20 01/05/20 30/05/20 30/05/20 25 25 0
446 - Junction Box Fire Alarm 1 01/05/20 01/05/20 30/05/20 30/05/20 25 25 0
447 - Remote Indicating Lamp 1 01/05/20 01/05/20 30/05/20 30/05/20 25 25 0
448 - Alarm Bell 1 01/05/20 01/05/20 30/05/20 30/05/20 25 25 0
449 - Terminal Box 30 x 40 x 12 1 01/05/20 01/05/20 30/05/20 30/05/20 25 25 0
450 Pekerjaan Instalasi 3 20/03/20 23/03/20 28/05/20 30/05/20 59 59 0
451 -Detector dan manual break glass NYA Cable 2x1,5mm + Pipa Conduit

20mm
3 20/03/20 23/03/20 28/05/20 30/05/20 59 59 0

452 - Junction Box Fire Alarm NYA Cable 2x1,5mm + Pipa Conduit 20mm 1 23/03/20 23/03/20 30/05/20 30/05/20 59 59 0
453 - Remote Indicating Lamp ITC 2 pairs 0.6 mm+ pipa conduit 20 mm 1 23/03/20 23/03/20 30/05/20 30/05/20 59 59 0
454 Pekerjaan Alat Pemadam Kebakaran 55 16/03/20 18/05/20 23/05/20 30/05/20 11 11 0
455 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu dia. 3 " 6 17/03/20 23/03/20 25/05/20 30/05/20 59 0 59
456 Hydrant Box Indoor, type B c/w 1 23/03/20 23/03/20 30/05/20 30/05/20 59 59 0
457 Gate valve dia. 21/2" , OS&Y type 1 23/03/20 23/03/20 30/05/20 30/05/20 59 59 0
458 - Fire Extinguiser 6 kg 1 18/05/20 18/05/20 30/05/20 30/05/20 11 11 0
459 Instalasi Sprinkler 7 16/03/20 23/03/20 23/05/20 30/05/20 59 59 0
460 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu 7 16/03/20 23/03/20 23/05/20 30/05/20 59 59 0
461 dia. 1 " 3 20/03/20 23/03/20 28/05/20 30/05/20 59 59 0
462 dia. 1 1/4 " 2 21/03/20 23/03/20 29/05/20 30/05/20 59 59 0
463 dia. 2 " 1 23/03/20 23/03/20 30/05/20 30/05/20 59 59 0
464 dia. 2 1/2 " 1 23/03/20 23/03/20 30/05/20 30/05/20 59 59 0
465 dia. 3 " 7 16/03/20 23/03/20 23/05/20 30/05/20 59 59 0
466 Sprinkler head dia. 1/2", 68'C, pendent 6 17/03/20 23/03/20 25/05/20 30/05/20 59 59 0
467 Branch Control Valve dia. 3" 1 23/03/20 23/03/20 30/05/20 30/05/20 59 59 0
468 Pekerjaan Sanitair & Sanitasi 58 17/03/20 22/05/20 25/05/20 30/05/20 7 7 0
469 Pasang Klosed Duduk 4 19/05/20 22/05/20 27/05/20 30/05/20 7 7 0
470 Pasang Wastafel single 2 18/05/20 19/05/20 29/05/20 30/05/20 10 10 0
471 Pasang Jet washer 5 18/05/20 22/05/20 26/05/20 30/05/20 7 0 7
472 Pasang Kran Diameter Air 1/2 " 5 18/05/20 22/05/20 26/05/20 30/05/20 7 7 0
473 Pasang Floor Drain 1 18/05/20 18/05/20 30/05/20 30/05/20 11 11 0
474 Instalasi Air Bersih 6 17/03/20 23/03/20 25/05/20 30/05/20 59 59 0
475 Pasang Pipa Air Bersih PVC AW Diameter 3/4" 6 17/03/20 23/03/20 25/05/20 30/05/20 59 59 0
476 Instalasi Air Kotor 3 20/03/20 23/03/20 28/05/20 30/05/20 59 59 0
477 Pasang Cleant Out 3" 1 23/03/20 23/03/20 30/05/20 30/05/20 59 59 0
478 Pasang Pipa air kotor Ø 3 " 3 20/03/20 23/03/20 28/05/20 30/05/20 59 59 0
479 Pasang Pipa air kotor Ø 4 " 2 21/03/20 23/03/20 29/05/20 30/05/20 59 59 0
480 Pekerjaan Listrik 18 21/03/20 10/04/20 13/05/20 30/05/20 43 43 0
481 Pas. instalasi Cable Tray 30x10x240 cm lengkap dengan assesories 2 21/03/20 23/03/20 29/05/20 30/05/20 59 59 0
482 Pas. instalasi Cable ladder 20x10x240 cm lengkap dengan assesories 2 21/03/20 23/03/20 29/05/20 30/05/20 59 59 0
483 Pasang Instalasi Titik Lampu 16 24/03/20 10/04/20 13/05/20 30/05/20 43 0 43
484 LAMPU EXIT LED AL 1MK HUGO (Komplit) 1 04/04/20 04/04/20 25/05/20 25/05/20 43 0 43
485 DOWNLIGHT INBOW / RD 150 E27 + KACA LED BULB 6w 2 06/04/20 07/04/20 26/05/20 27/05/20 43 0 43
486 LAMPU GMS TP ACR 1X36, T-LED ESSENTIAL 1X36W 1 08/04/20 08/04/20 28/05/20 28/05/20 43 0 43
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487 LAMPU GMS TP ACR 1X36, T-LED ESSENTIAL 1X36W + BATT 1 09/04/20 09/04/20 29/05/20 29/05/20 43 0 43
488 LAMPU TK CG T8 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY 1 10/04/20 10/04/20 30/05/20 30/05/20 43 43 0
489 RMO T 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY 6 04/04/20 10/04/20 25/05/20 30/05/20 43 43 0
490 RMO T 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY+Batt 1 10/04/20 10/04/20 30/05/20 30/05/20 43 43 0
491 Pasang Saklar Tunggal 6 04/04/20 10/04/20 25/05/20 30/05/20 43 0 43
492 Pasang Saklar Ganda 2 04/04/20 06/04/20 26/05/20 27/05/20 44 0 44
493 Instalasi stop kontak 1 23/03/20 23/03/20 30/05/20 30/05/20 59 59 0
494 Instalasi stop kontak 3 phase 1 23/03/20 23/03/20 30/05/20 30/05/20 59 59 0
495 Pasang Stop Kontak 1 Phase 2 07/04/20 08/04/20 28/05/20 29/05/20 44 0 44
496 Pasang Stop Kontak 3 Phase 1 09/04/20 09/04/20 30/05/20 30/05/20 44 44 0
497 LANTAI 5 103 29/01/20 27/05/20 29/01/20 30/05/20 0 0 0
498 Pekerjaan Pasangan 18 13/03/20 02/04/20 06/04/20 25/04/20 20 20 0
499 Mengurug pasir bawah lantai setebal 5 cm 4 30/03/20 02/04/20 22/04/20 25/04/20 20 0 20
500 Pasangan dinding 1/2 batu bata spesi 1 Pc : 6 Psr 9 13/03/20 23/03/20 06/04/20 15/04/20 20 0 20
501 Pekerjaan Beton 47 29/01/20 23/03/20 29/01/20 30/05/20 0 0 0
502 Pembuatan Plat Lantai 15 29/01/20 14/02/20 29/01/20 14/02/20 0 0 0
503 Kolom Praktis uk. 11 x 11 cm 9 13/03/20 23/03/20 21/05/20 30/05/20 59 0 59
504 Kolom uk. 30 x 30 cm ( K 2 ) 1 19/02/20 19/02/20 30/05/20 30/05/20 87 87 0
505 Kolom uk. 40 x 40 cm ( K 3 ) 3 17/02/20 19/02/20 28/05/20 30/05/20 87 87 0
506 Kolom uk. 50 x 50 cm ( K 4 ) 5 14/02/20 19/02/20 14/02/20 19/02/20 0 0 0
507 Balok Lantai uk.11 x 20 cm 2 13/02/20 14/02/20 29/05/20 30/05/20 91 91 0
508 Balok Type B.1 3 12/02/20 14/02/20 28/05/20 30/05/20 91 91 0
509 Balok Type B.2 6 08/02/20 14/02/20 25/05/20 30/05/20 91 91 0
510 Balok Type B.3 7 07/02/20 14/02/20 23/05/20 30/05/20 91 91 0
511 Balok Type B.4 6 08/02/20 14/02/20 25/05/20 30/05/20 91 91 0
512 Balok Type B.5 4 11/02/20 14/02/20 27/05/20 30/05/20 91 91 0
513 Balok Type B.6 6 08/02/20 14/02/20 25/05/20 30/05/20 91 91 0
514 Balok Type B.7 5 10/02/20 14/02/20 26/05/20 30/05/20 91 91 0
515 Balok Type B.8 2 13/02/20 14/02/20 29/05/20 30/05/20 91 91 0
516 Balok Type B.9 3 12/02/20 14/02/20 28/05/20 30/05/20 91 91 0
517 Balok Type B.10 3 12/02/20 14/02/20 28/05/20 30/05/20 91 91 0
518 Balok Type B.11 3 12/02/20 14/02/20 28/05/20 30/05/20 91 91 0
519 Balok Type B.12 2 13/02/20 14/02/20 29/05/20 30/05/20 91 91 0
520 Balok Type B.13 2 13/02/20 14/02/20 29/05/20 30/05/20 91 91 0
521 Balok Type B.14 1 14/02/20 14/02/20 30/05/20 30/05/20 91 91 0
522 Balok Type B.15 1 14/02/20 14/02/20 30/05/20 30/05/20 91 91 0
523 Balok Type B.20 3 12/02/20 14/02/20 28/05/20 30/05/20 91 91 0
524 Balok Type B.27 3 12/02/20 14/02/20 28/05/20 30/05/20 91 91 0
525 Balok Tangga Utama dan Tangga Darurat uk. 20 x 40 cm 3 12/02/20 14/02/20 28/05/20 30/05/20 91 91 0
526 Balok uk.15 x 30 cm untuk Dinding Box Lift A 1 14/02/20 14/02/20 30/05/20 30/05/20 91 91 0
527 Balok uk.15 x 30 cm untuk Dinding Box Lift BARANG 1 14/02/20 14/02/20 30/05/20 30/05/20 91 91 0
528 Plat meja beton tebal 10 cm 3 13/03/20 16/03/20 28/05/20 30/05/20 65 65 0
529 Anak Tangga Utama dan Tangga Darurat ( Trap ) uk.20 x 30 cm 3 12/02/20 14/02/20 28/05/20 30/05/20 91 91 0
530 Plat Tangga Utama dan Darurat Tebal 15 cm 3 12/02/20 14/02/20 28/05/20 30/05/20 91 91 0
531 Plat Bordes Tangga Utama dan Tangga Darurat Tebal 25 cm 3 12/02/20 14/02/20 28/05/20 30/05/20 91 91 0
532 Pekerjaan Plesteran dan Benangan 19 16/03/20 06/04/20 08/04/20 30/05/20 20 20 0
533 Pekerjaan plesteran interior spesi 1 Pc : 6 Psr 14 16/03/20 31/03/20 08/04/20 23/04/20 20 0 20
534 Pekerjaan plesteran eksterior spesi 1 Pc : 6 Psr 9 16/03/20 25/03/20 09/05/20 19/05/20 47 0 47
535 Pekerjaan acian interior 14 18/03/20 02/04/20 10/04/20 25/04/20 20 0 20
536 Pekerjaan acian eksterior 7 19/03/20 26/03/20 13/05/20 20/05/20 47 0 47
537 Pekerjaan benangan interior spesi 1 Pc : 2 Psr 16 19/03/20 06/04/20 13/05/20 30/05/20 47 47 0
538 Pekerjaan benangan eksterior spesi 1 Pc : 2 Psr 14 21/03/20 06/04/20 15/05/20 30/05/20 47 47 0
539 Pekerjaan Lantai 26 30/03/20 28/04/20 22/04/20 30/05/20 20 20 0
540 Pasang Keramik Lantai 60 x 60 22 30/03/20 23/04/20 22/04/20 16/05/20 20 0 20
541 Pasang Keramik Lantai 30 x 30 8 01/04/20 09/04/20 11/05/20 19/05/20 34 0 34
542 Pasang Keramik Hard Rock 30 x 30 Lantai KM/WC 3 18/04/20 21/04/20 28/05/20 30/05/20 34 34 0
543 Pasang Keramik Dinding 30 x 60 (KM/WC) 7 10/04/20 17/04/20 20/05/20 27/05/20 34 0 34
544 Pasang Batu Alam 3 25/04/20 28/04/20 28/05/20 30/05/20 28 28 0
545 Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium dan Partisi 8 24/04/20 02/05/20 22/05/20 30/05/20 24 24 0
546 Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium,Partisi,Railling tangga dan Sunscreen 1 30/04/20 30/04/20 28/05/20 30/05/20 24 24 0
547 Pas. Kusen Type J2 1 30/04/20 30/04/20 28/05/20 28/05/20 24 0 24
548 Pas. Kusen Type J3 1 30/04/20 30/04/20 30/05/20 30/05/20 26 26 0
549 Pas. Kusen Type J4 1 30/04/20 30/04/20 30/05/20 30/05/20 26 26 0
550 Pas. Kusen Type J12 1 30/04/20 30/04/20 30/05/20 30/05/20 26 26 0
551 Pas. Kusen Type P2 1 30/04/20 30/04/20 30/05/20 30/05/20 26 26 0
552 Pas. Kusen Type P3 1 30/04/20 30/04/20 30/05/20 30/05/20 26 26 0
553 Pas. Kusen Type P4 1 30/04/20 30/04/20 30/05/20 30/05/20 26 26 0
554 Pas. Kusen Type P5 1 30/04/20 30/04/20 30/05/20 30/05/20 26 26 0
555 Pasang pintu darurat anti api 1 30/04/20 30/04/20 30/05/20 30/05/20 26 26 0
556 Pekerjaan Partisi 8 24/04/20 02/05/20 22/05/20 30/05/20 24 24 0
557 Memasang 1m2 unit Partisi Type I 5 24/04/20 29/04/20 22/05/20 27/05/20 24 0 24
558 Memasang 1 unit Pintu Type II untuk partisi 1 01/05/20 01/05/20 30/05/20 30/05/20 25 25 0
559 Memasang 1 jendela Pintu Type I untuk partisi 2 01/05/20 02/05/20 29/05/20 30/05/20 24 0 24
560 Pekerjaan Railling Tangga 5 24/04/20 29/04/20 27/05/20 30/05/20 27 27 0
561 Pasang Railling Tangga Utama dari Stainless Steel 4 25/04/20 29/04/20 27/05/20 30/05/20 27 27 0
562 Pasang Railling Tangga Darurat dari Stainless Steel 3 24/04/20 27/04/20 28/05/20 30/05/20 29 29 0
563 Curtain Wall 1 29/04/20 29/04/20 30/05/20 30/05/20 27 27 0
564 Curtain Wall ( CW2 ) 1 29/04/20 29/04/20 30/05/20 30/05/20 27 27 0
565 Pekerjaan Langit-langit 8 16/04/20 24/04/20 09/05/20 18/05/20 20 20 0
566 Pasang Plafond Acoustic Rangka Cross Tee Main Tee 8 16/04/20 24/04/20 09/05/20 18/05/20 20 0 20
567 Pekerjaan Pengecatan 17 16/04/20 05/05/20 13/05/20 30/05/20 22 22 0
568 Pengecatan dinding interior 11 16/04/20 28/04/20 19/05/20 30/05/20 28 0 28
569 Pengecatan dinding eksterior 6 22/04/20 28/04/20 25/05/20 30/05/20 28 0 28
570 Pengecatan plafon 14 20/04/20 05/05/20 13/05/20 28/05/20 20 0 20
571 Pekerjaan Tata Udara 3 22/05/20 25/05/20 22/05/20 30/05/20 0 0 0
572 Unit AC Cassete 5PK 3 22/05/20 25/05/20 22/05/20 25/05/20 0 0 0
573 Unit AC Cassete 4PK 1 22/05/20 22/05/20 30/05/20 30/05/20 7 7 0
574 Pekerjaan CCTV 46 31/03/20 22/05/20 30/05/20 30/05/20 7 7 0
575 Kamera CCTV HD 1 22/05/20 22/05/20 30/05/20 30/05/20 7 7 0
576 Instalasi kabel coaxial RG6 untuk kamera CCTV 1 31/03/20 31/03/20 30/05/20 30/05/20 52 52 0
577 Pekerjaan Sound System 50 28/03/20 25/05/20 28/05/20 30/05/20 5 5 0
578 Celling speaker 6 W 3 22/05/20 25/05/20 28/05/20 30/05/20 5 0 5
579 Volume control 1 25/05/20 25/05/20 30/05/20 30/05/20 5 5 0
580 Instalasi Celling speaker 3 28/03/20 31/03/20 28/05/20 30/05/20 52 52 0
581 Terminal Box 1 25/05/20 25/05/20 30/05/20 30/05/20 5 5 0
582 Kabel Feeder dari rack cabinet ke terminal box, NYMH 3x2.5mm 1 31/03/20 31/03/20 30/05/20 30/05/20 52 52 0
583 Pekerjaan Fire Alarm 35 28/03/20 07/05/20 28/05/20 30/05/20 20 20 0
584 INSTALASI LANTAI 5 35 28/03/20 07/05/20 28/05/20 30/05/20 20 20 0
585 Peralatan Fixture 1 07/05/20 07/05/20 30/05/20 30/05/20 20 20 0
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586 - Conv. Optical Smoke Detector 1 07/05/20 07/05/20 30/05/20 30/05/20 20 0 20
587 - Conv. Manual Break glass 1 07/05/20 07/05/20 30/05/20 30/05/20 20 20 0
588 - Junction Box Fire Alarm 1 07/05/20 07/05/20 30/05/20 30/05/20 20 20 0
589 - Remote Indicating Lamp 1 07/05/20 07/05/20 30/05/20 30/05/20 20 20 0
590 - Alarm Bell 1 07/05/20 07/05/20 30/05/20 30/05/20 20 20 0
591 - Terminal Box 30 x 40 x 12 1 07/05/20 07/05/20 30/05/20 30/05/20 20 20 0
592 Pekerjaan Instalasi 3 28/03/20 31/03/20 28/05/20 30/05/20 52 52 0
593 -Detector dan manual break glass NYA Cable 2x1,5mm + Pipa Conduit

20mm
3 28/03/20 31/03/20 28/05/20 30/05/20 52 52 0

594 - Junction Box Fire Alarm NYA Cable 2x1,5mm + Pipa Conduit 20mm 1 31/03/20 31/03/20 30/05/20 30/05/20 52 52 0
595 - Remote Indicating Lamp ITC 2 pairs 0.6 mm+ pipa conduit 20 mm 1 31/03/20 31/03/20 30/05/20 30/05/20 52 52 0
596 Pekerjaan Alat Pemadam Kebakaran 52 24/03/20 22/05/20 23/05/20 30/05/20 7 7 0
597 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu dia. 3 " 6 25/03/20 31/03/20 25/05/20 30/05/20 52 0 52
598 Hydrant Box Indoor, type B c/w 1 31/03/20 31/03/20 30/05/20 30/05/20 52 52 0
599 Gate valve dia. 21/2" , OS&Y type 1 31/03/20 31/03/20 30/05/20 30/05/20 52 52 0
600 - Fire Extinguiser 6 kg 1 22/05/20 22/05/20 30/05/20 30/05/20 7 7 0
601 Instalasi Sprinkler 7 24/03/20 31/03/20 23/05/20 30/05/20 52 52 0
602 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu 7 24/03/20 31/03/20 23/05/20 30/05/20 52 52 0
603 dia. 1 " 3 28/03/20 31/03/20 28/05/20 30/05/20 52 52 0
604 dia. 1 1/4 " 2 30/03/20 31/03/20 29/05/20 30/05/20 52 52 0
605 dia. 2 " 1 31/03/20 31/03/20 30/05/20 30/05/20 52 52 0
606 dia. 2 1/2 " 1 31/03/20 31/03/20 30/05/20 30/05/20 52 52 0
607 dia. 3 " 7 24/03/20 31/03/20 23/05/20 30/05/20 52 52 0
608 Sprinkler head dia. 1/2", 68'C, pendent 6 25/03/20 31/03/20 25/05/20 30/05/20 52 52 0
609 Branch Control Valve dia. 3" 1 31/03/20 31/03/20 30/05/20 30/05/20 52 52 0
610 Pekerjaan Sanitair & Sanitasi 52 28/03/20 27/05/20 26/05/20 30/05/20 3 3 0
611 Pasang Klosed Duduk 4 23/05/20 27/05/20 27/05/20 30/05/20 3 3 0
612 Pasang Wastafel single 2 22/05/20 23/05/20 27/05/20 28/05/20 4 0 4
613 Pasang Jet washer 5 22/05/20 27/05/20 26/05/20 30/05/20 3 0 3
614 Pasang Kran Diameter Air 1/2 " 2 25/05/20 26/05/20 29/05/20 30/05/20 4 4 0
615 Pasang Floor Drain 1 27/05/20 27/05/20 30/05/20 30/05/20 3 3 0
616 Instalasi Air Bersih 2 30/03/20 31/03/20 29/05/20 30/05/20 52 52 0
617 Pasang Pipa Air Bersih PVC AW Diameter 3/4" 2 30/03/20 31/03/20 29/05/20 30/05/20 52 52 0
618 Instalasi Air Kotor 3 28/03/20 31/03/20 28/05/20 30/05/20 52 52 0
619 Pasang Cleant Out 3" 1 31/03/20 31/03/20 30/05/20 30/05/20 52 52 0
620 Pasang Pipa air kotor Ø 3 " 3 28/03/20 31/03/20 28/05/20 30/05/20 52 52 0
621 Pasang Pipa air kotor Ø 4 " 2 30/03/20 31/03/20 29/05/20 30/05/20 52 52 0
622 Pekerjaan Listrik 19 30/03/20 20/04/20 12/05/20 30/05/20 35 35 0
623 Pas. instalasi Cable Tray 30x10x240 cm lengkap dengan assesories 2 30/03/20 31/03/20 29/05/20 30/05/20 52 52 0
624 Pas. instalasi Cable ladder 20x10x240 cm lengkap dengan assesories 2 30/03/20 31/03/20 29/05/20 30/05/20 52 52 0
625 Pasang Instalasi Titik Lampu 17 01/04/20 20/04/20 12/05/20 30/05/20 35 0 35
626 LAMPU EXIT LED AL 1MK HUGO (Komplit) 1 15/04/20 15/04/20 26/05/20 26/05/20 35 0 35
627 DOWNLIGHT INBOW / RD 150 E27 + KACA LED BULB 6w 2 16/04/20 17/04/20 27/05/20 28/05/20 35 0 35
628 LAMPU GMS TP ACR 1X36, T-LED ESSENTIAL 1X36W 1 18/04/20 18/04/20 29/05/20 29/05/20 35 0 35
629 LAMPU GMS TP ACR 1X36, T-LED ESSENTIAL 1X36W + BATT 1 20/04/20 20/04/20 30/05/20 30/05/20 35 35 0
630 LAMPU TK CG T8 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY 1 20/04/20 20/04/20 30/05/20 30/05/20 35 35 0
631 RMO T 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY 5 15/04/20 20/04/20 26/05/20 30/05/20 35 0 35
632 RMO T 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY+Batt 1 20/04/20 20/04/20 30/05/20 30/05/20 35 35 0
633 Pasang Saklar Tunggal 4 15/04/20 18/04/20 26/05/20 29/05/20 35 0 35
634 Instalasi stop kontak 1 31/03/20 31/03/20 30/05/20 30/05/20 52 52 0
635 Pasang Stop Kontak 1 Phase 2 18/04/20 20/04/20 29/05/20 30/05/20 35 35 0
636 LANTAI 6 DAN ATAP 87 20/02/20 30/05/20 20/02/20 30/05/20 0 0 0
637 Pekerjaan Pasangan 23 08/04/20 04/05/20 08/04/20 04/05/20 0 0 0
638 Mengurug pasir bawah lantai setebal 5 cm 4 30/04/20 04/05/20 30/04/20 04/05/20 0 0 0
639 Pasangan dinding 1/2 batu bata spesi 1 Pc : 6 Psr 11 08/04/20 20/04/20 08/04/20 20/04/20 0 0 0
640 Pekerjaan Beton 52 20/02/20 20/04/20 20/02/20 30/05/20 0 0 0
641 Pembuatan Plat Lantai 15 20/02/20 07/03/20 20/02/20 07/03/20 0 0 0
642 Kolom Praktis uk. 11 x 11 cm 4 16/04/20 20/04/20 27/05/20 30/05/20 35 35 0
643 Kolom uk. 30 x 30 cm ( K 2 ) 1 12/03/20 12/03/20 30/05/20 30/05/20 68 68 0
644 Kolom uk. 40 x 40 cm ( K 3 ) 3 10/03/20 12/03/20 28/05/20 30/05/20 68 68 0
645 Kolom uk. 50 x 50 cm ( K 4 ) 6 06/03/20 12/03/20 06/03/20 12/03/20 0 0 0
646 Balok Lantai uk.11 x 20 cm 2 06/03/20 07/03/20 29/05/20 30/05/20 72 72 0
647 BALOK LANTAI 44 29/02/20 20/04/20 18/05/20 30/05/20 35 35 0
648 Balok Type B.1 4 04/03/20 07/03/20 27/05/20 30/05/20 72 72 0
649 Balok Type B.2 6 02/03/20 07/03/20 25/05/20 30/05/20 72 72 0
650 Balok Type B.3 7 29/02/20 07/03/20 23/05/20 30/05/20 72 72 0
651 Balok Type B.4 6 02/03/20 07/03/20 25/05/20 30/05/20 72 72 0
652 Balok Type B.5 4 04/03/20 07/03/20 27/05/20 30/05/20 72 72 0
653 Balok Type B.6 6 02/03/20 07/03/20 25/05/20 30/05/20 72 72 0
654 Balok Type B.7 5 03/03/20 07/03/20 26/05/20 30/05/20 72 72 0
655 Balok Type B.8 2 06/03/20 07/03/20 29/05/20 30/05/20 72 72 0
656 Balok Type B.9 3 05/03/20 07/03/20 28/05/20 30/05/20 72 72 0
657 Balok Type B.10 3 05/03/20 07/03/20 28/05/20 30/05/20 72 72 0
658 Balok Type B.11 3 05/03/20 07/03/20 28/05/20 30/05/20 72 72 0
659 Balok Type B.12 2 06/03/20 07/03/20 29/05/20 30/05/20 72 72 0
660 Balok Type B.13 2 06/03/20 07/03/20 29/05/20 30/05/20 72 72 0
661 Balok Type B.14 1 07/03/20 07/03/20 30/05/20 30/05/20 72 72 0
662 Balok Type B.15 1 07/03/20 07/03/20 30/05/20 30/05/20 72 72 0
663 Balok Type B.20 3 05/03/20 07/03/20 28/05/20 30/05/20 72 72 0
664 Balok Type B.27 3 05/03/20 07/03/20 28/05/20 30/05/20 72 72 0
665 Balok Tangga Utama dan Tangga Darurat uk. 20 x 40 cm 3 05/03/20 07/03/20 28/05/20 30/05/20 72 72 0
666 Balok uk.15 x 30 cm untuk Dinding Box Lift A 1 07/03/20 07/03/20 30/05/20 30/05/20 72 72 0
667 Balok uk.15 x 30 cm untuk Dinding Box Lift BARANG 1 07/03/20 07/03/20 30/05/20 30/05/20 72 72 0
668 Plat meja beton tebal 10 cm 12 07/04/20 20/04/20 18/05/20 30/05/20 35 35 0
669 Anak Tangga Utama dan Tangga Darurat ( Trap ) uk.20 x 30 cm 2 06/03/20 07/03/20 29/05/20 30/05/20 72 72 0
670 Plat Tangga Utama dan Darurat Tebal 15 cm 3 05/03/20 07/03/20 26/05/20 28/05/20 70 0 70
671 Plat Bordes Tangga Utama dan Tangga Darurat Tebal 25 cm 3 05/03/20 07/03/20 28/05/20 30/05/20 72 72 0
672 BALOK ATAP 15 13/03/20 30/03/20 13/03/20 30/05/20 0 0 0
673 Balok Type B.14 2 28/03/20 30/03/20 29/05/20 30/05/20 53 53 0
674 Balok Type B.15 1 30/03/20 30/03/20 30/05/20 30/05/20 53 53 0
675 Balok Type B.16 7 23/03/20 30/03/20 23/05/20 30/05/20 53 53 0
676 Balok Type B.17 8 21/03/20 30/03/20 22/05/20 30/05/20 53 53 0
677 Balok Type B.18 3 27/03/20 30/03/20 28/05/20 30/05/20 53 53 0
678 Balok Type B.19 7 23/03/20 30/03/20 23/05/20 30/05/20 53 53 0
679 Balok Type B.20 2 28/03/20 30/03/20 29/05/20 30/05/20 53 53 0
680 Balok Type B.21 6 24/03/20 30/03/20 25/05/20 30/05/20 53 53 0
681 Balok Type B.22 2 28/03/20 30/03/20 29/05/20 30/05/20 53 53 0
682 Balok Type B.26 2 28/03/20 30/03/20 29/05/20 30/05/20 53 53 0
683 Balok Type B.29 3 27/03/20 30/03/20 28/05/20 30/05/20 53 53 0
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684 Balok Type B.30 2 28/03/20 30/03/20 29/05/20 30/05/20 53 53 0
685 Balok Type B.31 3 27/03/20 30/03/20 28/05/20 30/05/20 53 53 0
686 Waterprofing plat atap 15 13/03/20 30/03/20 13/03/20 30/03/20 0 0 0
687 Pekerjaan Plesteran dan Benangan 19 13/04/20 04/05/20 13/04/20 30/05/20 0 0 0
688 Pekerjaan plesteran interior spesi 1 Pc : 6 Psr 16 13/04/20 30/04/20 13/04/20 30/04/20 0 0 0
689 Pekerjaan plesteran eksterior spesi 1 Pc : 6 Psr 11 13/04/20 24/04/20 12/05/20 23/05/20 25 0 25
690 Pekerjaan acian interior 16 15/04/20 02/05/20 15/04/20 02/05/20 0 0 0
691 Pekerjaan acian eksterior 9 16/04/20 25/04/20 15/05/20 25/05/20 25 0 25
692 Pekerjaan benangan interior spesi 1 Pc : 2 Psr 7 27/04/20 04/05/20 27/04/20 04/05/20 0 0 0
693 Pekerjaan benangan eksterior spesi 1 Pc : 2 Psr 5 27/04/20 01/05/20 26/05/20 30/05/20 25 25 0
694 Pekerjaan Lantai 23 30/04/20 26/05/20 30/04/20 30/05/20 0 0 0
695 Pasang Keramik Lantai 60 x 60 17 30/04/20 19/05/20 30/04/20 19/05/20 0 0 0
696 Pasang Keramik Lantai 30 x 30 3 02/05/20 05/05/20 16/05/20 19/05/20 12 0 12
697 Pasang Keramik Hard Rock 30 x 30 Lantai KM/WC 3 14/05/20 16/05/20 28/05/20 30/05/20 12 12 0
698 Pasang Keramik Dinding 30 x 60 (KM/WC) 7 06/05/20 13/05/20 20/05/20 27/05/20 12 0 12
699 Pasang Batu Alam 3 23/05/20 26/05/20 28/05/20 30/05/20 4 4 0
700 Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium dan Partisi 6 20/05/20 26/05/20 25/05/20 30/05/20 4 4 0
701 Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium,Partisi,Railling tangga dan Sunscreen 1 25/05/20 25/05/20 29/05/20 30/05/20 4 4 0
702 Pas. Kusen Type J2 1 25/05/20 25/05/20 29/05/20 29/05/20 4 0 4
703 Pas. Kusen Type J3 1 25/05/20 25/05/20 30/05/20 30/05/20 5 5 0
704 Pas. Kusen Type J4 1 25/05/20 25/05/20 30/05/20 30/05/20 5 5 0
705 Pas. Kusen Type J8 1 25/05/20 25/05/20 30/05/20 30/05/20 5 5 0
706 Pas. Kusen Type J9 1 25/05/20 25/05/20 30/05/20 30/05/20 5 5 0
707 Pas. Kusen Type J12 1 25/05/20 25/05/20 30/05/20 30/05/20 5 5 0
708 Pas. Kusen Type P2 1 25/05/20 25/05/20 30/05/20 30/05/20 5 5 0
709 Pas. Kusen Type P3 1 25/05/20 25/05/20 30/05/20 30/05/20 5 5 0
710 Pas. Kusen Type P4 1 25/05/20 25/05/20 30/05/20 30/05/20 5 5 0
711 Pas. Kusen Type P5 1 25/05/20 25/05/20 30/05/20 30/05/20 5 5 0
712 Pasang pintu darurat anti api 1 25/05/20 25/05/20 30/05/20 30/05/20 5 5 0
713 Pekerjaan Partisi 6 20/05/20 26/05/20 25/05/20 30/05/20 4 4 0
714 Memasang 1m2 unit Partisi Type I 4 20/05/20 23/05/20 25/05/20 28/05/20 4 0 4
715 Memasang 1 unit Pintu Type I untuk partisi 1 26/05/20 26/05/20 30/05/20 30/05/20 4 0 4
716 Memasang 1 unit Pintu Type II untuk partisi 1 26/05/20 26/05/20 30/05/20 30/05/20 4 4 0
717 Memasang 1 jendela Pintu Type I untuk partisi 1 26/05/20 26/05/20 30/05/20 30/05/20 4 4 0
718 Pekerjaan Railling Tangga 4 20/05/20 23/05/20 27/05/20 30/05/20 6 6 0
719 Pasang Railling Tangga Utama dari Stainless Steel 4 20/05/20 23/05/20 27/05/20 30/05/20 6 0 6
720 Pasang Railling Tangga Darurat dari Stainless Steel 3 21/05/20 23/05/20 28/05/20 30/05/20 6 6 0
721 Curtain Wall 1 23/05/20 23/05/20 30/05/20 30/05/20 6 6 0
722 Curtain Wall ( CW2 ) 1 23/05/20 23/05/20 30/05/20 30/05/20 6 6 0
723 Pekerjaan Langit-langit 8 12/05/20 20/05/20 12/05/20 20/05/20 0 0 0
724 Pasang Plafond Acoustic Rangka Cross Tee Main Tee 8 12/05/20 20/05/20 12/05/20 20/05/20 0 0 0
725 Pekerjaan Pengecatan 17 12/05/20 30/05/20 15/05/20 30/05/20 0 0 0
726 Pengecatan dinding interior 13 12/05/20 26/05/20 16/05/20 30/05/20 4 0 4
727 Pengecatan dinding eksterior 8 18/05/20 26/05/20 22/05/20 30/05/20 4 0 4
728 Pengecatan plafon 14 15/05/20 30/05/20 15/05/20 30/05/20 0 0 0
729 Pekerjaan Tata Udara 3 26/05/20 28/05/20 26/05/20 30/05/20 0 0 0
730 Unit AC Cassete 5PK 3 26/05/20 28/05/20 26/05/20 28/05/20 0 0 0
731 Unit AC Cassete 4PK 1 28/05/20 28/05/20 30/05/20 30/05/20 2 2 0
732 Unit AC Split wall 3/4PK 1 28/05/20 28/05/20 30/05/20 30/05/20 2 2 0
733 Pekerjaan Instalasi Telepon 23 30/04/20 26/05/20 30/05/20 30/05/20 4 4 0
734 Pasang Instalasi Telepon 1 30/04/20 30/04/20 30/05/20 30/05/20 26 26 0
735 Pasang Outlet Telepon 1 26/05/20 26/05/20 30/05/20 30/05/20 4 0 4
736 Switch Hub 16 port 1 26/05/20 26/05/20 30/05/20 30/05/20 4 4 0
737 Terminal Box 1 26/05/20 26/05/20 30/05/20 30/05/20 4 4 0
738 Pekerjaan CCTV 23 30/04/20 26/05/20 30/05/20 30/05/20 4 4 0
739 Kamera CCTV HD 1 26/05/20 26/05/20 30/05/20 30/05/20 4 4 0
740 Instalasi kabel coaxial RG6 untuk kamera CCTV 1 30/04/20 30/04/20 30/05/20 30/05/20 26 26 0
741 Pekerjaan Sound System 27 28/04/20 28/05/20 28/05/20 30/05/20 2 2 0
742 Celling speaker 6 W 3 26/05/20 28/05/20 28/05/20 30/05/20 2 0 2
743 Volume control 1 28/05/20 28/05/20 30/05/20 30/05/20 2 2 0
744 Instalasi Celling speaker 3 28/04/20 30/04/20 28/05/20 30/05/20 26 26 0
745 Terminal Box 1 28/05/20 28/05/20 30/05/20 30/05/20 2 2 0
746 Kabel Feeder dari rack cabinet ke terminal box, NYMH 3x2.5mm 1 30/04/20 30/04/20 30/05/20 30/05/20 26 26 0
747 Pekerjaan Fire Alarm 45 10/03/20 30/04/20 28/05/20 30/05/20 26 26 0
748 INSTALASI LANTAI 6 45 10/03/20 30/04/20 28/05/20 30/05/20 26 26 0
749 Peralatan Fixture 1 10/03/20 10/03/20 30/05/20 30/05/20 70 70 0
750 - Conv. Optical Smoke Detector 1 10/03/20 10/03/20 30/05/20 30/05/20 70 0 70
751 - Conv. Manual Break glass 1 10/03/20 10/03/20 30/05/20 30/05/20 70 70 0
752 - Junction Box Fire Alarm 1 10/03/20 10/03/20 30/05/20 30/05/20 70 70 0
753 - Remote Indicating Lamp 1 10/03/20 10/03/20 30/05/20 30/05/20 70 70 0
754 - Alarm Bell 1 10/03/20 10/03/20 30/05/20 30/05/20 70 70 0
755 - Terminal Box 30 x 40 x 12 1 10/03/20 10/03/20 30/05/20 30/05/20 70 70 0
756 Pekerjaan Instalasi 3 28/04/20 30/04/20 28/05/20 30/05/20 26 26 0
757 -Detector dan manual break glass NYA Cable 2x1,5mm + Pipa Conduit

20mm
3 28/04/20 30/04/20 28/05/20 30/05/20 26 26 0

758 - Junction Box Fire Alarm NYA Cable 2x1,5mm + Pipa Conduit 20mm 1 30/04/20 30/04/20 30/05/20 30/05/20 26 26 0
759 - Remote Indicating Lamp ITC 2 pairs 0.6 mm+ pipa conduit 20 mm 1 30/04/20 30/04/20 30/05/20 30/05/20 26 26 0
760 Pekerjaan Alat Pemadam Kebakaran 29 23/04/20 26/05/20 23/05/20 30/05/20 4 4 0
761 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu dia. 3 " 6 24/04/20 30/04/20 25/05/20 30/05/20 26 0 26
762 Hydrant Box Indoor, type B c/w 1 30/04/20 30/04/20 30/05/20 30/05/20 26 26 0
763 Gate valve dia. 21/2" , OS&Y type 1 30/04/20 30/04/20 30/05/20 30/05/20 26 26 0
764 - Fire Extinguiser 6 kg 1 26/05/20 26/05/20 30/05/20 30/05/20 4 4 0
765 Instalasi Sprinkler 7 23/04/20 30/04/20 23/05/20 30/05/20 26 26 0
766 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu 7 23/04/20 30/04/20 23/05/20 30/05/20 26 26 0
767 dia. 1 " 3 28/04/20 30/04/20 28/05/20 30/05/20 26 26 0
768 dia. 1 1/4 " 2 29/04/20 30/04/20 29/05/20 30/05/20 26 26 0
769 dia. 2 " 1 30/04/20 30/04/20 30/05/20 30/05/20 26 26 0
770 dia. 2 1/2 " 1 30/04/20 30/04/20 30/05/20 30/05/20 26 26 0
771 dia. 3 " 7 23/04/20 30/04/20 23/05/20 30/05/20 26 26 0
772 Sprinkler head dia. 1/2", 68'C, pendent 6 24/04/20 30/04/20 25/05/20 30/05/20 26 26 0
773 Branch Control Valve dia. 3" 1 30/04/20 30/04/20 30/05/20 30/05/20 26 26 0
774 Fitting (elbow, reducer, knie dl) 1 30/04/20 30/04/20 30/05/20 30/05/20 26 26 0
775 INSTALASI SPRINGKLER DAN HYDRANT Lt Atap 23 30/04/20 26/05/20 30/05/20 30/05/20 4 4 0
776 Galv. Pipe Med. c/w fitting2 & Material bantu 1 30/04/20 30/04/20 30/05/20 30/05/20 26 26 0
777 dia. 1 " 1 30/04/20 30/04/20 30/05/20 30/05/20 26 26 0
778 ARV c/w Gate valve dia. 1" 1 30/04/20 30/04/20 30/05/20 30/05/20 26 26 0
779 Presure gauge c/w gate valve dia. 1/2" 1 30/04/20 30/04/20 30/05/20 30/05/20 26 26 0
780 Ball valve dia. 1" - 1 30/04/20 30/04/20 30/05/20 30/05/20 26 26 0
781 Sprinkler head dia. 1/2", 68'C, pendent - 1 30/04/20 30/04/20 30/05/20 30/05/20 26 26 0
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782 Fire Extinguisher 1 26/05/20 26/05/20 30/05/20 30/05/20 4 4 0
783 Apar ABC Kap. 4 kg 1 26/05/20 26/05/20 30/05/20 30/05/20 4 4 0
784 Apar CO2 Kap. 3 kg (SDP area) 1 26/05/20 26/05/20 30/05/20 30/05/20 4 4 0
785 Apar CO2 Kap. 23 kg (Panel room) 1 26/05/20 26/05/20 30/05/20 30/05/20 4 4 0
786 Pekerjaan Sanitair & Sanitasi 36 20/04/20 30/05/20 20/05/20 30/05/20 0 0 0
787 Pasang Klosed Duduk 4 26/05/20 29/05/20 27/05/20 30/05/20 1 1 0
788 Pasang Wastafel single 2 29/05/20 30/05/20 29/05/20 30/05/20 0 0 0
789 Pasang Jet washer 5 26/05/20 30/05/20 26/05/20 30/05/20 0 0 0
790 Pasang Kran Diameter Air 1/2 " 2 26/05/20 27/05/20 29/05/20 30/05/20 3 3 0
791 Pasang Floor Drain 1 30/05/20 30/05/20 30/05/20 30/05/20 0 0 0
792 Instalasi Air Bersih 28 29/04/20 30/05/20 28/05/20 30/05/20 0 0 0
793 Pasang Pipa Air Bersih PVC AW Diameter 3/4" 2 29/04/20 30/04/20 29/05/20 30/05/20 26 26 0
794 Tangki air bersih kapasitas 1500 ltr 3 28/05/20 30/05/20 28/05/20 30/05/20 0 0 0
795 Instalasi Air Kotor 36 20/04/20 30/05/20 20/05/20 30/05/20 0 0 0
796 Pasang Roofdrain 3 28/05/20 30/05/20 28/05/20 30/05/20 0 0 0
797 Pasang Cleant Out 3" 1 30/04/20 30/04/20 30/05/20 30/05/20 26 26 0
798 Pasang Pipa air kotor Ø 3 " 3 28/04/20 30/04/20 28/05/20 30/05/20 26 26 0
799 Pasang Pipa air kotor Ø 4 " 2 29/04/20 30/04/20 29/05/20 30/05/20 26 26 0
800 Pasang instalasi Pipa Air Hujan 4" 10 20/04/20 30/04/20 20/05/20 30/05/20 26 26 0
801 Pekerjaan Listrik 27 29/04/20 29/05/20 12/05/20 30/05/20 1 1 0
802 Pas. instalasi Cable Tray 30x10x240 cm lengkap dengan assesories 2 29/04/20 30/04/20 29/05/20 30/05/20 26 26 0
803 Pas. instalasi Cable ladder 20x10x240 cm lengkap dengan assesories 2 29/04/20 30/04/20 29/05/20 30/05/20 26 26 0
804 Pasang Instalasi Titik Lampu 16 12/05/20 29/05/20 12/05/20 29/05/20 0 0 0
805 LAMPU EXIT LED AL 1MK HUGO (Komplit) 1 29/05/20 29/05/20 30/05/20 30/05/20 1 1 0
806 DOWNLIGHT INBOW / RD 150 E27 + KACA LED BULB 6w 2 25/05/20 26/05/20 29/05/20 30/05/20 4 4 0
807 LAMPU GMS TP ACR 1X36, T-LED ESSENTIAL 1X36W 1 29/05/20 29/05/20 30/05/20 30/05/20 1 1 0
808 LAMPU GMS TP ACR 1X36, T-LED ESSENTIAL 1X36W + BATT 1 29/05/20 29/05/20 30/05/20 30/05/20 1 1 0
809 LAMPU TK CG T8 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY 1 29/05/20 29/05/20 30/05/20 30/05/20 1 1 0
810 RMO T 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY 5 25/05/20 29/05/20 26/05/20 30/05/20 1 0 1
811 RMO T 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY+Batt 1 29/05/20 29/05/20 30/05/20 30/05/20 1 1 0
812 Pasang Saklar Tunggal 2 25/05/20 26/05/20 29/05/20 30/05/20 4 4 0
813 Pasang Saklar Ganda 2 25/05/20 26/05/20 29/05/20 30/05/20 4 4 0
814 Instalasi stop kontak 1 30/04/20 30/04/20 30/05/20 30/05/20 26 26 0
815 Pasang Stop Kontak 1 Phase 2 25/05/20 26/05/20 29/05/20 30/05/20 4 4 0
816 Pekerjaan Instalasi Penangkal Petir 2 28/05/20 29/05/20 29/05/20 30/05/20 1 1 0
817 Air lighting terminal viking V6 radius 60 m 1 29/05/20 29/05/20 30/05/20 30/05/20 1 1 0
818 Obstruction Lamp 1 29/05/20 29/05/20 30/05/20 30/05/20 1 0 1
819 Instalasi Obstruction lamp 1 29/05/20 29/05/20 30/05/20 30/05/20 1 0 1
820 Pasang Kabel BC 1x70 mm2 +PVC AW Ø 1.5" 2 28/05/20 29/05/20 29/05/20 30/05/20 1 0 1
821 Pasang Dudukan Tiang dan Penangkal Petir 1 29/05/20 29/05/20 30/05/20 30/05/20 1 0 1
822 Pasang Grounding System Rod Ø 1" Panjang 12 mtr 1 28/05/20 28/05/20 29/05/20 29/05/20 1 0 1
823 Pasang Bak Kontrol Grounding 1 28/05/20 28/05/20 29/05/20 29/05/20 1 0 1
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ID ID Task Name DurationStart Finish Predecessors

1 1 Lantai 1 104

days

01/01/2020 30/04/2020

2 2 Pekerjaan Kusen Pintu, Jendela,

dan Daunan

4 days 01/01/2020 04/01/2020

3 3 Pekerjaan Railling Tangga 4 days 01/01/2020 04/01/2020

4 4 Pasang Railling Tangga Utama
dari Stainless Steel

4 days 01/01/2020 04/01/2020 41SS

5 5 Pasang Railling Tangga Darurat
dari Stainless Steel

3 days 02/01/2020 04/01/2020 4FF

6 6 Pekerjaan Langit-langit 2 days 13/01/2020 14/01/2020

7 7 Pembuatan Signane 2 days 13/01/2020 14/01/2020

8 8 Pekerjaan Tata Udara 6 days 13/01/2020 18/01/2020

9 9 Pasang AC 2 PK 2 days 17/01/2020 18/01/2020 13FF

10 10 Pasang AC 1 1/2 PK 1 day 17/01/2020 17/01/2020 11

11 11 Pasang AC 1 PK 1 day 16/01/2020 16/01/2020 12

12 12 Pasang AC 3/4 PK 3 days 13/01/2020 15/01/2020 13SS

13 13 Kipas angin Gantung Ex Jepang 6 days 13/01/2020 18/01/2020 7SS

14 14 Pekerjaan Instalasi Telepon 3 days 13/01/2020 15/01/2020

15 15 Pasang Instalasi Telepon 2 days 13/01/2020 14/01/2020 13SS

16 16 Pasang Outlet Telepon 2 days 14/01/2020 15/01/2020 15FS-1 day

17 17 Switch Hub 16 port 1 day 15/01/2020 15/01/2020 15

18 18 Terminal Box 1 day 15/01/2020 15/01/2020 15

19 19 Pekerjaan CCTV 3 days 13/01/2020 15/01/2020

20 20 DVR kapasitas 16 input kamera
dan HDD 2TB

1 day 15/01/2020 15/01/2020 23

21 21 Kamera CCTV HD 1 day 15/01/2020 15/01/2020 23

22 22 Monitor LCD 32" 1 day 15/01/2020 15/01/2020 23

23 23 Instalasi kabel coaxial RG6 untuk
kamera CCTV

2 days 13/01/2020 14/01/2020 15SS

24 24 Terminal Box 1 day 15/01/2020 15/01/2020 23

25 25 Pekerjaan Sound System 7 days 13/01/2020 20/01/2020

26 26 Peralatan Utama Sound System 7 days 13/01/2020 20/01/2020

27 27 Microphone 1 day 20/01/2020 20/01/2020 31FF

28 28 Mixer Amplifier 60 Watt 1 day 20/01/2020 20/01/2020 31FF

29 29 Power Amplifire 480 Watt 1 day 20/01/2020 20/01/2020 31FF

30 30 Sirine moduler 1 day 20/01/2020 20/01/2020 31FF

31 31 Kabinet Rack lengkap blower
junction dan aksesories

5 days 15/01/2020 20/01/2020 34FS-4 days

32 32 Celling speaker 6 W 5 days 15/01/2020 20/01/2020 34FS-4 days

33 33 Volume control 1 day 20/01/2020 20/01/2020 31FF

34 34 Instalasi Celling speaker 6 days 13/01/2020 18/01/2020 23SS

35 35 Terminal Box 1 day 20/01/2020 20/01/2020 31FF

36 36 Kabel Feeder dari rack cabinet
ke terminal box, NYMH
3x2.5mm

1 day 13/01/2020 13/01/2020 34SS

37 37 Pekerjaan Alat Pemadam

Kebakaran

40 days 01/01/2020 15/02/2020

38 38 Peralatan Utama 40 days 01/01/2020 15/02/2020

39 39 Pasang Instalasi dan Pompa
Transfer Lengkap

2 days 14/02/2020 15/02/2020 64FF

40 40 Ground Tank uk.8.00 x 4.00 x

3.00 m Untuk Hydrant dan Air

Bersih

40 days 01/01/2020 15/02/2020

41 41 Galian Tanah 8 days 01/01/2020 09/01/2020

42 42 Urugan Pasir 1 day 10/01/2020 10/01/2020 41

43 43 Lantai Kerja 1 day 11/01/2020 11/01/2020 42

44 44 Plat Lantai Groundtank 19 days 01/01/2020 22/01/2020

45 45 Beton K 300 4 days 18/01/2020 22/01/2020 47FF+2 days

46 46 Pembesian 7 days 01/01/2020 17/01/2020 41SS

47 47 Bekisting 4 days 16/01/2020 20/01/2020 46FF+2 days

48 48 Plat Dinding Groundtank 26 days 01/01/2020 30/01/2020

49 49 Beton K 300 5 days 25/01/2020 30/01/2020 51FF+2 days

50 50 Pembesian 9 days 01/01/2020 24/01/2020 46SS
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51 51 Bekisting 6 days 22/01/2020 28/01/2020 50FF+3 days

52 52 Plat Penutup Groundtank 39 days 01/01/2020 14/02/2020

53 53 Beton K 300 1 day 14/02/2020 14/02/2020 54

54 54 Pembesian 7 days 01/01/2020 13/02/2020 46SS

55 55 Bekisting 3 days 08/02/2020 11/02/2020 59SS

56 56 Balok BG 39 days 01/01/2020 14/02/2020

57 57 Beton K 300 1 day 14/02/2020 14/02/2020 58

58 58 Pembesian 3 days 01/01/2020 13/02/2020 46SS

59 59 Bekisting 3 days 08/02/2020 11/02/2020 60

60 60 Pas. Keramik 30/30 6 days 01/02/2020 07/02/2020 62SS+1 day

61 61 Pasang plat penutup man hole
lengkap dengan kunci

1 day 15/02/2020 15/02/2020 53

62 62 Pekerjaan water proofing 2 days 31/01/2020 01/02/2020 49

63 63 Pasang pipa udara lengkap Ø
1 1/2 "

1 day 13/02/2020 13/02/2020 54FF

64 64 Pasang instalasi conecting
pipa ground tank ke tanki Ø 2
" lengkap

4 days 12/02/2020 15/02/2020 54FF

65 65 Pekerjaan Rumah Pompa 14 days 04/01/2020 20/01/2020

66 66 Pekerjaan Tanah 9 days 04/01/2020 14/01/2020

67 67 Galian tanah 4 days 04/01/2020 08/01/2020 41SS+3 days

68 68 Urugan tanah kembali 1 day 14/01/2020 14/01/2020 76SS

69 69 Urugan pasir bawah pondasi 1 day 08/01/2020 08/01/2020 67FF

70 70 Pekerjaan Pondasi 3 days 09/01/2020 11/01/2020

71 71 Pondasi anstamping ( batu
kosong )

1 day 09/01/2020 09/01/2020 69

72 72 Pondasi batu kali camp. 1 : 6 2 days 10/01/2020 11/01/2020 71

73 73 Pekerjaan Struktur 7 days 13/01/2020 20/01/2020

74 74 Beton Sloof struktur 15/20 mutu
beton K 175

1 day 13/01/2020 13/01/2020 72

75 75 Plat lantai tebal 10 cm mutu
beton K 175

1 day 13/01/2020 13/01/2020 74SS

76 76 Beton kolom 15/15 mutu beton
KP

1 day 14/01/2020 14/01/2020 74

77 77 Beton Ringbalk 15/20 mutu
beton K175

1 day 17/01/2020 17/01/2020 80

78 78 Plat atap tebal 10 cm mutu beton
K 175

2 days 18/01/2020 20/01/2020 77

79 79 PEKERJAAN DINDING BATA

MERAH
3 days 14/01/202016/01/2020

80 80 Pasang dinding 1/2 bata 1 PC : 6
Psr

3 days 14/01/2020 16/01/2020 68SS

81 81 PEKERJAAN CAT-CATAN 3 days 21/01/2020 23/01/2020

82 82 Cat dinding 3 days 21/01/2020 23/01/2020 78

83 83 Cat Waterproofing 1 day 21/01/2020 21/01/2020 82SS

84 84 PEKERJAAN PINTU DAN

JENDELA

1 day 24/01/2020 24/01/2020

85 85 Pasang pintu P4' 1 day 24/01/2020 24/01/2020 82

86 86 Pasang jendela J5 1 day 24/01/2020 24/01/2020 85SS

87 87 PEKERJAAN LISTRIK 2 days 25/01/202027/01/2020

88 88 Pasang titik lampu 1 day 25/01/2020 25/01/2020 91SS

89 89 Pasang lampu TL 20 watt 1 day 27/01/2020 27/01/2020 88

90 90 Pasang stop kontak 1 Phase 1 day 27/01/2020 27/01/2020 89SS

91 91 Pasang Panel Box (MCB) 2 days 25/01/2020 27/01/2020 150

92 92 Pasang saklar 1 day 27/01/2020 27/01/2020 89SS

93 93 PEKERJAAN INSTALASI

POMPA

10 days 21/01/2020 31/01/2020

94 94 Electric main hydrant pump 1 day 21/01/2020 21/01/2020 78

95 95 Jockey Pump 1 day 21/01/2020 21/01/2020 94SS

96 96 Diesel hydrant pump 1 day 21/01/2020 21/01/2020 94SS

97 97 Panel starter otomatis c/w charger,
wlc dan assesories

1 day 21/01/2020 21/01/2020 94SS

98 98 Pengkabelan dari pompa kepanel
starter

1 day 21/01/2020 21/01/2020 94SS

99 99 Instalasi Pressure Switch 1 day 21/01/2020 21/01/2020 94SS
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100 100 BSP Sch.40. 3 days 28/01/2020 30/01/2020

101 101 dia. 1/2" 2 days 28/01/2020 29/01/2020 148FF-2 days

102 102 dia. 1" 1 day 28/01/2020 28/01/2020 101SS

103 103 dia. 1 1/2" 2 days 28/01/2020 29/01/2020 101SS

104 104 dia. 2 " 2 days 28/01/2020 29/01/2020 101SS

105 105 dia. 2 1/2 " 2 days 28/01/2020 29/01/2020 101SS

106 106 dia. 3 " 2 days 28/01/2020 29/01/2020 101SS

107 107 dia. 4 " 2 days 28/01/2020 29/01/2020 101SS

108 108 dia. 6 " 3 days 28/01/2020 30/01/2020 101SS

109 109 Gate valve- Screw type 2 days 29/01/2020 30/01/2020

110 110 dia. 1/2 " 1 day 30/01/2020 30/01/2020 101

111 111 dia. 1 " 1 day 29/01/2020 29/01/2020 102

112 112 Gate valve- Flange type -

Protector

2 days 30/01/2020 31/01/2020

113 113 dia. 2 1/2 " , OS&Y type 1 day 30/01/2020 30/01/2020 105

114 114 dia. 4 ", OS&Y type 1 day 30/01/2020 30/01/2020 107

115 115 dia. 6 ", OS&Y type 1 day 31/01/2020 31/01/2020 108

116 116 Ball valve 1 day 30/01/2020 30/01/2020

117 117 dia. 1 1/2 " 1 day 30/01/2020 30/01/2020 103

118 118 dia. 2 " 1 day 30/01/2020 30/01/2020 104

119 119 Flexible joint 2 days 30/01/2020 31/01/2020

120 120 dia. 1 1/2 " 1 day 30/01/2020 30/01/2020 103

121 121 dia. 4 " 1 day 30/01/2020 30/01/2020 107

122 122 dia. 6 " 1 day 31/01/2020 31/01/2020 108

123 123 Check valve 1 day 30/01/2020 30/01/2020

124 124 dia. 1/2" c/w niplle 1 day 30/01/2020 30/01/2020 101

125 125 dia. 1 1/2" 1 day 30/01/2020 30/01/2020 103

126 126 dia. 4" wafer 1 day 30/01/2020 30/01/2020 107

127 127 Foot valve 2 days 30/01/2020 31/01/2020

128 128 dia. 1 1/2" 1 day 30/01/2020 30/01/2020 103

129 129 dia. 6 " 1 day 31/01/2020 31/01/2020 108

130 130 "Y" strainer 2 days 30/01/2020 31/01/2020

131 131 dia. 1 1/2" 1 day 30/01/2020 30/01/2020 103

132 132 dia. 6 " - 1 day 31/01/2020 31/01/2020 108

133 133 Pressure Gauge 1 day 31/01/2020 31/01/2020 132FF

134 134 Pressure switch 1 day 31/01/2020 31/01/2020 132FF

135 135 Pressure Tank Kap. 500 lt 1 day 31/01/2020 31/01/2020 132FF

136 136 Main Control Valve dia. 4" 1 day 31/01/2020 31/01/2020 132FF

137 137 Pressure safety valve 11/2" 1 day 31/01/2020 31/01/2020 132FF

138 138 Header dia. 8" 1 day 31/01/2020 31/01/2020 132FF

139 139 Primming tank 250 liter 1 day 31/01/2020 31/01/2020 132FF

140 140 Fitting pipa 1 day 31/01/2020 31/01/2020 132FF

141 141 PEKERJAAN PERALATAN

FIRE HYDRANT di halaman

1 day 31/01/2020 31/01/2020

142 142 Siamese 4" x 2 1/2" x 2 1/2" 1 day 31/01/2020 31/01/2020 132FF

143 143 Hydrant Pillar 4" x 2 1/2" x 2
1/2" -

1 day 31/01/2020 31/01/2020 132FF

144 144 Hydrant Box outdoor, type C
c/w

1 day 31/01/2020 31/01/2020 132FF

145 145 Check valve dia. 6" , wafer type
-

1 day 31/01/2020 31/01/2020 132FF

146 146 Gate valve dia. 6" , OS&Y type - 1 day 31/01/2020 31/01/2020 132FF

147 147 Instalasi Pipa SCH 40. c/w

fitting2 , Material bantu & galian

9 days 22/01/2020 31/01/2020

148 148 - dia. 6 " 9 days 22/01/2020 31/01/2020 96

149 149 Pekerjaan Kabel Feeder 84 days 24/01/2020 30/04/2020

150 150 Instalasi dari LVMDP ke panel

SDP utama

1 day 24/01/2020 24/01/2020

151 151 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2
+ NYA 10 mm2 LVMDP ke
SDP Fire Lift

1 day 24/01/2020 24/01/2020 82
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152 152 Instalasi kabel NYY 4x1x120
mm2 + NYA 10 mm2 LVMDP
ke SDP Hydrant

1 day 24/01/2020 24/01/2020 151SS

153 153 Instalasi kabel feeder dari SDP

02 utama ke SDP unit lantai 2

1 day 24/01/2020 24/01/2020

154 154 Instalasi kabel NYY 4x16 mm2
+ NYA 16 mm2 SDP 02 ke SDP
Lab. 0201

1 day 24/01/2020 24/01/2020 151SS

155 155 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2
+ NYA 10 mm2 SDP 02 ke SDP
Lab. 0202

1 day 24/01/2020 24/01/2020 151SS

156 156 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2
+ NYA 10 mm2 SDP 06 ke SDP
Umum 06

1 day 24/01/2020 24/01/2020 151SS

157 157 Instalasi kabel feeder dari SDP

03 utama ke SDP Unit lantai 3

2 days 12/02/2020 13/02/2020

158 158 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2
+ NYA 10 mm2 SDP 03 ke SDP
Lab. 0301

2 days 12/02/2020 13/02/2020 214FF

159 159 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2
+ NYA 10 mm2 SDP 03 ke SDP
Lab. 0302

2 days 12/02/2020 13/02/2020 158FF

160 160 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2
+ NYA 10 mm2 SDP 03 ke SDP
Lab. 0303

2 days 12/02/2020 13/02/2020 158FF

161 161 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2
+ NYA 10 mm2 SDP 03 ke SDP
Lab. 0304

2 days 12/02/2020 13/02/2020 158FF

162 162 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2
+ NYA 10 mm2 SDP 03 ke SDP
Lab. 0305

2 days 12/02/2020 13/02/2020 158FF

163 163 Instalasi kabel NYY 4x16 mm2
+ NYA 16 mm2 SDP 03 ke SDP
Lab. 0306

2 days 12/02/2020 13/02/2020 158FF

164 164 Instalasi kabel NYY 4x16 mm2
+ NYA 16 mm2 SDP 03 ke SDP
Lab. 0307

2 days 12/02/2020 13/02/2020 158FF

165 165 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2
+ NYA 10 mm2 SDP 03 ke SDP
Lab. 0308

2 days 12/02/2020 13/02/2020 158FF

166 166 Instalasi kabel NYY 4x6 mm2 +
NYA 6 mm2 SDP 03 ke SDP
Umum 03

1 day 13/02/2020 13/02/2020 158FF

167 167 Instalasi kabel feeder dari SDP

04 utama ke SDP Unit lantai 4

2 days 21/03/2020 23/03/2020

168 168 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2
+ NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP
Lab. 0401

2 days 21/03/2020 23/03/2020 380FF

169 169 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2
+ NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP
Lab. 0402

2 days 21/03/2020 23/03/2020 168FF

170 170 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2
+ NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP
Lab. 0403

2 days 21/03/2020 23/03/2020 168FF

171 171 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2
+ NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP
Lab. 0404

2 days 21/03/2020 23/03/2020 168FF

172 172 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2
+ NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP
Lab. 0405

2 days 21/03/2020 23/03/2020 168FF

173 173 Instalasi kabel NYY 4x16 mm2
+ NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP
Lab. 0406

2 days 21/03/2020 23/03/2020 168FF

174 174 Instalasi kabel NYY 4x16 mm2
+ NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP
Lab. 0407

2 days 21/03/2020 23/03/2020 168FF

175 175 Instalasi kabel NYY 4x16 mm2
+ NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP
Lab. 0408

2 days 21/03/2020 23/03/2020 168FF
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176 176 Instalasi kabel NYY 4x16 mm2
+ NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP
Lab. 0409

2 days 21/03/2020 23/03/2020 168FF

177 177 Instalasi kabel NYY 4x16 mm2
+ NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP
Lab. 0410

2 days 21/03/2020 23/03/2020 168FF

178 178 Instalasi kabel NYY 4x16 mm2
+ NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP
Lab. 0411

2 days 21/03/2020 23/03/2020 168FF

179 179 Instalasi kabel NYY 4x16 mm2
+ NYA 10 mm2 SDP 04 ke SDP
Lab. 0412

2 days 21/03/2020 23/03/2020 168FF

180 180 Instalasi kabel NYY 4x6 mm2 +
NYA 6 mm2 SDP 04 ke SDP
Umum 04

1 day 23/03/2020 23/03/2020 168FF

181 181 Instalasi kabel feeder dari SDP

06 utama ke SDP Umum 05

1 day 31/03/2020 31/03/2020

182 182 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2
+ NYA 10 mm2 SDP 06 ke SDP
Lab. 0601

1 day 31/03/2020 31/03/2020 533FF

183 183 Instalasi kabel feeder dari SDP

06 utama ke SDP Unit lantai 6

2 days 29/04/2020 30/04/2020

184 184 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2
+ NYA 10 mm2 SDP 06 ke SDP
Lab. 0601

2 days 29/04/2020 30/04/2020 688FF

185 185 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2
+ NYA 10 mm2 SDP 06 ke SDP
Auditorium

2 days 29/04/2020 30/04/2020 184FF

186 186 Instalasi kabel NYY 4x10 mm2
+ NYA 10 mm2 SDP 06 ke SDP
Umum 06

1 day 30/04/2020 30/04/2020 184FF

187 187 Pekerjaan Drainase 7 days 08/02/2020 15/02/2020

188 188 Saluran terbuka dari pasangan buis
beton U dia.30 cm

5 days 11/02/2020 15/02/2020 61FF

189 189 Pasang bak kontrol ukuran 45 x 45
x 50 cm

7 days 08/02/2020 15/02/2020 188FF

190 190 Pasang plat beton penutup saluran
drainase

1 day 15/02/2020 15/02/2020 188FF

191 191 Lantai 2 21 days 06/01/2020 29/01/2020

192 192 Pekerjaan Railling Tangga 4 days 06/01/2020 09/01/2020

193 193 Pasang Railling Tangga Utama dari
Stainless Steel

4 days 06/01/2020 09/01/2020 4

194 194 Pasang Railling Tangga Darurat
dari Stainless Steel

3 days 07/01/2020 09/01/2020 193FF

195 195 Pekerjaan Tata Udara 1 day 25/01/2020 25/01/2020

196 196 Unit AC Split Wall 3/4PK +
instalasi

1 day 25/01/2020 25/01/2020 152

197 197 PEKERJAAN TELEPON 2 days 25/01/2020 27/01/2020

198 198 Pasang Instalasi Telepon 1 day 25/01/2020 25/01/2020 196SS

199 199 Pasang Outlet Telepon 1 day 27/01/2020 27/01/2020 198

200 200 Switch Hub 16 port 1 day 27/01/2020 27/01/2020 199SS

201 201 Terminal Box 1 day 27/01/2020 27/01/2020 199SS

202 202 Pekerjaan CCTV 2 days 25/01/2020 27/01/2020

203 203 Kamera CCTV HD 1 day 27/01/2020 27/01/2020 204FF

204 204 Instalasi kabel coaxial RG6 untuk
kamera CCTV

2 days 25/01/2020 27/01/2020 196SS

205 205 Pekerjaan Sound System 4 days 25/01/2020 29/01/2020

206 206 Celling speaker 6 W 2 days 28/01/2020 29/01/2020 208

207 207 Volume control 1 day 29/01/2020 29/01/2020 206FF

208 208 Instalasi Celling speaker 2 days 25/01/2020 27/01/2020 196SS

209 209 Terminal Box 1 day 29/01/2020 29/01/2020 206FF

210 210 Kabel Feeder dari rack cabinet ke
terminal box, NYMH 3x2.5mm

1 day 25/01/2020 25/01/2020 196SS

211 211 LANTAI 3 118 days 01/01/2020 16/05/2020

212 212 Pekerjaan Pasangan 20 days 29/01/2020 20/02/2020

213 213 Mengurug pasir bawah lantai
setebal 5 cm

3 days 18/02/2020 20/02/2020 230SS+8
days
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214 214 Pasangan dinding 1/2 batu bata
spesi 1 Pc : 6 Psr

14 days 29/01/2020 13/02/2020 502SS

215 215 Pekerjaan Beton 38 days 01/01/2020 13/02/2020

216 216 Kolom Praktis uk. 11 x 11 cm 5 days 08/02/2020 13/02/2020 214FF

217 217 Kolom uk. 30 x 30 cm ( K 2 ) 1 day 01/01/2020 01/01/2020

218 218 Kolom uk. 40 x 40 cm ( K 3 ) 2 days 01/01/2020 02/01/2020 217SS

219 219 Kolom uk. 50 x 50 cm ( K 4 ) 2 days 01/01/2020 02/01/2020 217SS

220 220 Kolom uk. 60 x 60 cm ( K 5 ) 5 days 01/01/2020 06/01/2020 217SS

221 221 Kolom uk. 70 x 70 cm ( K 6 ) 4 days 01/01/2020 04/01/2020 217SS

222 222 Balok Tangga Utama dan Tangga
Darurat uk. 20 x 40 cm

3 days 09/01/2020 11/01/2020 220FS+2
days

223 223 Plat meja beton tebal 10 cm 2 days 09/01/2020 10/01/2020 220FS+2 days

224 224 Anak Tangga Utama dan Tangga
Darurat ( Trap ) uk.20 x 30 cm

2 days 09/01/2020 10/01/2020 220FS+2
days

225 225 Plat Tangga Utama dan Darurat
Tebal 15 cm

3 days 09/01/2020 11/01/2020 220FS+2
days

226 226 Plat Bordes Tangga Utama dan
Tangga Darurat Tebal 25 cm

3 days 09/01/2020 11/01/2020 220FS+2
days

227 227 Pekerjaan Plesteran dan Benangan 32 days 06/02/2020 13/03/2020

228 228 Pekerjaan plesteran interior spesi 1
Pc : 6 Psr

30 days 06/02/2020 11/03/2020 214FS-7
days

229 229 Pekerjaan plesteran eksterior spesi
1 Pc : 6 Psr

11 days 06/02/2020 18/02/2020 214FS-7
days

230 230 Pekerjaan acian interior 30 days 08/02/2020 13/03/2020 228SS+2 days

231 231 Pekerjaan acian eksterior 9 days 19/02/2020 28/02/2020 229

232 232 Pekerjaan Lantai 39 days 18/02/2020 02/04/2020

233 233 Pasang Keramik Lantai 60 x 60 22 days 18/02/2020 13/03/2020 213SS

234 234 Pasang Keramik Lantai 30 x 30 8 days 18/02/2020 26/02/2020 233SS

235 235 Pasang Keramik Hard Rock 30 x
30 Lantai KM/WC

3 days 06/03/2020 09/03/2020 236

236 236 Pasang Keramik Dinding 30 x 60
(KM/WC)

7 days 27/02/2020 05/03/2020 234

237 237 Pasang Batu Alam 3 days 31/03/2020 02/04/2020 266FF

238 238 Pekerjaan Pintu dan Jendela

Aluminium dan Partisi

9 days 14/03/2020 24/03/2020

239 239 Pekerjaan Pintu dan Jendela

Aluminium,Partisi,Railling

tangga dan Sunscreen

1 day 23/03/2020 23/03/2020

240 240 Pas. Kusen Type J2 1 day 23/03/2020 23/03/2020 252

241 241 Pas. Kusen Type J3 1 day 23/03/2020 23/03/2020 240SS

242 242 Pas. Kusen Type J4 1 day 23/03/2020 23/03/2020 240SS

243 243 Pas. Kusen Type J8 1 day 23/03/2020 23/03/2020 240SS

244 244 Pas. Kusen Type J9 1 day 23/03/2020 23/03/2020 240SS

245 245 Pas. Kusen Type J12 1 day 23/03/2020 23/03/2020 240SS

246 246 Pas. Kusen Type P2 1 day 23/03/2020 23/03/2020 240SS

247 247 Pas. Kusen Type P3 1 day 23/03/2020 23/03/2020 240SS

248 248 Pas. Kusen Type P4 1 day 23/03/2020 23/03/2020 240SS

249 249 Pas. Kusen Type P5 1 day 23/03/2020 23/03/2020 240SS

250 250 Pasang pintu darurat anti api 1 day 23/03/2020 23/03/2020 240SS

251 251 Pekerjaan Partisi 9 days 14/03/2020 24/03/2020

252 252 Memasang 1m2 unit Partisi Type
I

7 days 14/03/2020 21/03/2020 233

253 253 Memasang 1m2 unit Partisi Type
II

1 day 21/03/2020 21/03/2020 252FF

254 254 Memasang 1 unit Pintu Type I
untuk partisi

1 day 24/03/2020 24/03/2020 240

255 255 Memasang 1 jendela Pintu Type
I untuk partisi

1 day 24/03/2020 24/03/2020 254SS

256 256 Memasang 1 jendela Pintu Type
II untuk partisi

1 day 24/03/2020 24/03/2020 254SS

257 257 Pekerjaan Railling Tangga 4 days 18/03/2020 21/03/2020

258 258 Pasang Railling Tangga Utama
dari Stainless Steel

4 days 18/03/2020 21/03/2020 252FF

259 259 Pasang Railling Tangga Darurat
dari Stainless Steel

3 days 19/03/2020 21/03/2020 258FF
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260 260 Curtain Wall 1 day 21/03/2020 21/03/2020

261 261 Curtain Wall ( CW2 ) 1 day 21/03/2020 21/03/2020 252FF

262 262 Pekerjaan Langit-langit 8 days 06/03/2020 14/03/2020

263 263 Pasang Plafond Acoustic Rangka
Cross Tee Main Tee

8 days 06/03/2020 14/03/2020 233FS-7
days

264 264 Pekerjaan Pengecatan 24 days 06/03/2020 02/04/2020

265 265 Pengecatan dinding interior 24 days 06/03/2020 02/04/2020 263SS

266 266 Pengecatan dinding eksterior 8 days 25/03/2020 02/04/2020 265FF

267 267 Pengecatan plafon 14 days 10/03/2020 25/03/2020 263FS-5 days

268 268 Pekerjaan Tata Udara 5 days 12/05/2020 16/05/2020

269 269 Unit AC Cassete 5PK 1 day 12/05/2020 12/05/2020 271SS

270 270 Unit AC Cassete 4PK 3 days 14/05/2020 16/05/2020 271FF

271 271 Unit AC Split Wall Mountain 3/4
PK

5 days 12/05/2020 16/05/2020 804SS

272 272 Exhaust Fan ex jepang 1 day 12/05/2020 12/05/2020 271SS

273 273 Pekerjaan Instalasi Telepon 56 days 10/03/2020 13/05/2020

274 274 Pasang Instalasi Telepon 2 days 10/03/2020 11/03/2020 228FF

275 275 Pasang Outlet Telepon 2 days 12/05/2020 13/05/2020 271SS

276 276 Switch Hub 16 port 1 day 13/05/2020 13/05/2020 275FF

277 277 Terminal Box 1 day 13/05/2020 13/05/2020 275FF

278 278 Pekerjaan CCTV 54 days 11/03/2020 12/05/2020

279 279 Kamera CCTV HD 1 day 12/05/2020 12/05/2020 271SS

280 280 Instalasi kabel coaxial RG6 untuk
kamera CCTV

1 day 11/03/2020 11/03/2020 228FF

281 281 Pekerjaan Sound System 56 days 10/03/2020 13/05/2020

282 282 Celling speaker 6 W 2 days 12/05/2020 13/05/2020 271SS

283 283 Volume control 1 day 13/05/2020 13/05/2020 282FF

284 284 Instalasi Celling speaker 2 days 10/03/2020 11/03/2020 228FF

285 285 Terminal Box 1 day 13/05/2020 13/05/2020 282FF

286 286 Kabel Feeder dari rack cabinet ke
terminal box, NYMH 3x2.5mm

1 day 11/03/2020 11/03/2020 228FF

287 287 Pekerjaan Fire Alarm 17 days 09/03/2020 27/03/2020

288 288 INSTALASI LANTAI 3 17 days 09/03/2020 27/03/2020

289 289 Peralatan Fixture 1 day 27/03/2020 27/03/2020

290 290 - Conv. Optical Smoke
Detector

1 day 27/03/2020 27/03/2020 267FS+1 day

291 291 - Conv. Manual Break glass 1 day 27/03/2020 27/03/2020 290SS

292 292 - Junction Box Fire Alarm 1 day 27/03/2020 27/03/2020 290SS

293 293 - Remote Indicating Lamp 1 day 27/03/2020 27/03/2020 290SS

294 294 - Alarm Bell 1 day 27/03/2020 27/03/2020 290SS

295 295 - Terminal Box 30 x 40 x 12 1 day 27/03/2020 27/03/2020 290SS

296 296 Pekerjaan Instalasi 3 days 09/03/2020 11/03/2020

297 297  -Detector dan manual break
glass NYA Cable 2x1,5mm +
Pipa Conduit 20mm

3 days 09/03/2020 11/03/2020 228FF

298 298 - Junction Box Fire Alarm
NYA cable 2 x 1,5 mm + pipa
conduit 20 mm

1 day 11/03/2020 11/03/2020 228FF

299 299 - Remote Indicating Lamp
ITC 2 pairs 0.6 mm+ pipa
conduit 20 mm

1 day 11/03/2020 11/03/2020 228FF

300 300 Pekerjaan Alat Pemadam

Kebakaran

60 days 04/03/2020 12/05/2020

301 301 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material
bantu dia. 3 "

6 days 05/03/2020 11/03/2020 311FF

302 302 Hydrant Box Indoor, type B c/w 1 day 11/03/2020 11/03/2020 311FF

303 303 Gate valve dia. 21/2" , OS&Y type 1 day 11/03/2020 11/03/2020 228FF

304 304 - Fire Extinguiser 6 kg 1 day 12/05/2020 12/05/2020 271SS

305 305 Instalasi Sprinkler 7 days 04/03/2020 11/03/2020

306 306 BSP Sch.40 c/w fitting2 &

Material bantu

7 days 04/03/2020 11/03/2020

307 307 dia. 1 " 3 days 09/03/2020 11/03/2020 311FF

308 308 dia. 1 1/4 " 3 days 09/03/2020 11/03/2020 311FF
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309 309 dia. 2 " 1 day 11/03/2020 11/03/2020 311FF

310 310 dia. 2 1/2 " 1 day 11/03/2020 11/03/2020 311FF

311 311 dia. 3 " 7 days 04/03/2020 11/03/2020 228FF

312 312 Sprinkler head dia. 1/2", 68'C,
pendent

6 days 05/03/2020 11/03/2020 311FF

313 313 Branch Control Valve dia. 3" 1 day 11/03/2020 11/03/2020 311FF

314 314 Pekerjaan Sanitair & Sanitasi 61 days 07/03/2020 16/05/2020

315 315 Pasang Klosed Duduk 4 days 13/05/2020 16/05/2020 317FF

316 316 Pasang Wastafel single 3 days 12/05/2020 14/05/2020 317SS

317 317 Pasang Jet washer 5 days 12/05/2020 16/05/2020 271SS

318 318 Pasang Kran Diameter Air 1/2 " 4 days 13/05/2020 16/05/2020 317FF

319 319 Pasang Floor Drain 1 day 12/05/2020 12/05/2020 317SS

320 320 Instalasi Air Bersih 4 days 07/03/2020 11/03/2020

321 321 Pasang Pipa Air Bersih PVC
AW Diameter 3/4"

4 days 07/03/2020 11/03/2020 228FF

322 322 Instalasi Air Kotor 4 days 07/03/2020 11/03/2020

323 323 Pasang Cleant Out 3" 1 day 11/03/2020 11/03/2020 228FF

324 324 Pasang Pipa air kotor Ø 3 " 3 days 09/03/2020 11/03/2020 228FF

325 325 Pasang Pipa air kotor Ø 4 " 4 days 07/03/2020 11/03/2020 228FF

326 326 Pekerjaan Listrik 18 days 10/03/2020 30/03/2020

327 327 Pas. instalasi Cable Tray
30x10x240 cm lengkap dengan
assesories

2 days 10/03/2020 11/03/2020 228FF

328 328 Pas. instalasi Cable ladder
20x10x240 cm lengkap dengan
assesories

2 days 10/03/2020 11/03/2020 228FF

329 329 Pasang Instalasi Titik Lampu 16 days 12/03/2020 30/03/2020 228

330 330 LAMPU EXIT LED AL 1MK
HUGO (Komplit)

1 day 27/03/2020 27/03/2020 331

331 331 DOWNLIGHT INBOW / RD 150
E27 + KACA LED BULB 6w

2 days 25/03/2020 26/03/2020 335

332 332 LAMPU GMS TP ACR 1X36,
T-LED ESSENTIAL 1X36W

1 day 27/03/2020 27/03/2020 330SS

333 333 LAMPU GMS TP ACR 1X36,
T-LED ESSENTIAL 1X36W +
BATT

1 day 28/03/2020 28/03/2020 332

334 334 LAMPU TK CG T8 2X36, T-LED
ESSENTIAL 2X16W SAVY

1 day 30/03/2020 30/03/2020 340FF

335 335 RMO T 2X36, T-LED
ESSENTIAL 2X16W SAVY

5 days 19/03/2020 24/03/2020 340SS

336 336 RMO T 2X36, T-LED
ESSENTIAL 2X16W SAVY+Batt

1 day 24/03/2020 24/03/2020 335FF

337 337 Pasang Saklar Tunggal 2 days 23/03/2020 24/03/2020 335FF

338 338 Pasang Saklar Ganda 2 days 25/03/2020 26/03/2020 331SS

339 339 Instalasi stop kontak 2 days 10/03/2020 11/03/2020 228FF

340 340 Pasang Stop Kontak 1 Phase 10 days 19/03/2020 30/03/2020 329FF

341 341 Pasang Stop Kontak under floor
(lab. komputer dan mekatronika)

2 days 28/03/2020 30/03/2020 340FF

342 342 LANTAI 4 118 days 07/01/2020 22/05/2020

343 343 Pekerjaan Pasangan 32 days 20/02/2020 27/03/2020

344 344 Mengurug pasir bawah lantai
setebal 5 cm

4 days 24/03/2020 27/03/2020 384FF

345 345 Pasangan dinding 1/2 batu bata
spesi 1 Pc : 6 Psr

13 days 20/02/2020 05/03/2020 641SS

346 346 Pekerjaan Beton 51 days 07/01/2020 05/03/2020

347 347 Pembuatan Plat Lantai 15 days 07/01/2020 23/01/2020 220

348 348 Kolom Praktis uk. 11 x 11 cm 9 days 25/02/2020 05/03/2020 345FF

349 349 Kolom uk. 30 x 30 cm ( K 2 ) 1 day 28/01/2020 28/01/2020 352FF

350 350 Kolom uk. 40 x 40 cm ( K 3 ) 2 days 27/01/2020 28/01/2020 352FF

351 351 Kolom uk. 50 x 50 cm ( K 4 ) 5 days 23/01/2020 28/01/2020 352FF

352 352 Kolom uk. 70 x 70 cm ( K 6 ) 5 days 23/01/2020 28/01/2020 347FS-1 day

353 353 Balok Lantai uk.11 x 20 cm 3 days 21/01/2020 23/01/2020 347FF
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354 354 Balok Type B.1 3 days 21/01/2020 23/01/2020 347FF

355 355 Balok Type B.2 6 days 17/01/2020 23/01/2020 347FF

356 356 Balok Type B.3 7 days 16/01/2020 23/01/2020 347FF

357 357 Balok Type B.4 6 days 17/01/2020 23/01/2020 347FF

358 358 Balok Type B.5 4 days 20/01/2020 23/01/2020 347FF

359 359 Balok Type B.6 6 days 17/01/2020 23/01/2020 347FF

360 360 Balok Type B.7 5 days 18/01/2020 23/01/2020 347FF

361 361 Balok Type B.8 2 days 22/01/2020 23/01/2020 347FF

362 362 Balok Type B.9 3 days 21/01/2020 23/01/2020 347FF

363 363 Balok Type B.10 5 days 18/01/2020 23/01/2020 347FF

364 364 Balok Type B.11 3 days 21/01/2020 23/01/2020 347FF

365 365 Balok Type B.12 2 days 22/01/2020 23/01/2020 347FF

366 366 Balok Type B.13 2 days 22/01/2020 23/01/2020 347FF

367 367 Balok Type B.14 1 day 23/01/2020 23/01/2020 347FF

368 368 Balok Type B.15 1 day 23/01/2020 23/01/2020 347FF

369 369 Balok Type B.20 3 days 21/01/2020 23/01/2020 347FF

370 370 Balok Type B.27 3 days 21/01/2020 23/01/2020 347FF

371 371 Balok Meja Beton 2 days 24/02/2020 25/02/2020 348SF+1 day

372 372 Balok Tangga Utama dan Tangga
Darurat uk. 20 x 40 cm

3 days 21/01/2020 23/01/2020 347FF

373 373 Balok uk.15 x 30 cm untuk Dinding
Box Lift A

1 day 23/01/2020 23/01/2020 347FF

374 374 Balok uk.15 x 30 cm untuk Dinding
Box Lift BARANG

1 day 23/01/2020 23/01/2020 347FF

375 375 Plat meja beton tebal 10 cm 3 days 24/02/2020 26/02/2020 371SS

376 376 Anak Tangga Utama dan Tangga
Darurat ( Trap ) uk.20 x 30 cm

3 days 21/01/2020 23/01/2020 347FF

377 377 Plat Tangga Utama dan Darurat
Tebal 15 cm

3 days 21/01/2020 23/01/2020 347FF

378 378 Plat Bordes Tangga Utama dan
Tangga Darurat Tebal 25 cm

3 days 21/01/2020 23/01/2020 347FF

379 379 Pekerjaan Plesteran dan Benangan 26 days 27/02/2020 27/03/2020

380 380 Pekerjaan plesteran interior spesi 1
Pc : 6 Psr

22 days 27/02/2020 23/03/2020 345FS-7
days

381 381 Pekerjaan plesteran eksterior spesi
1 Pc : 6 Psr

9 days 27/02/2020 07/03/2020 345FS-7
days

382 382 Pekerjaan acian interior 22 days 02/03/2020 26/03/2020 380SS+3 days

383 383 Pekerjaan acian eksterior 7 days 09/03/2020 16/03/2020 381

384 384 Pekerjaan benangan interior spesi 1
Pc : 2 Psr

7 days 20/03/2020 27/03/2020 382FF+1 day

385 385 Pekerjaan benangan eksterior spesi
1 Pc : 2 Psr

5 days 13/03/2020 18/03/2020 383FF+2
days

386 386 Pekerjaan Lantai 33 days 24/03/2020 30/04/2020

387 387 Pasang Keramik Lantai 60 x 60 22 days 24/03/2020 17/04/2020 344SS

388 388 Pasang Keramik Lantai 30 x 30 8 days 24/03/2020 01/04/2020 387SS

389 389 Pasang Keramik Hard Rock 30 x
30 Lantai KM/WC

3 days 01/04/2020 03/04/2020 390

390 390 Pasang Keramik Dinding 30 x 60
(KM/WC)

7 days 24/03/2020 31/03/2020 387SS

391 391 Keramik Meja Beton 20 x 20 7 days 10/04/2020 17/04/2020 392FS-1 day

392 392 Keramik Dinding Meja Beton 20 x
25

6 days 04/04/2020 10/04/2020 389

393 393 Pasang Batu Alam 3 days 28/04/2020 30/04/2020 420FF

394 394 Pekerjaan Pintu dan Jendela

Aluminium dan Partisi

19 days 18/04/2020 09/05/2020

395 395 Pekerjaan Pintu dan Jendela

Aluminium,Partisi,Railling

tangga dan Sunscreen

2 days 05/05/2020 06/05/2020

396 396 Pas. Kusen Type J2 1 day 06/05/2020 06/05/2020 399FF

397 397 Pas. Kusen Type J3 1 day 06/05/2020 06/05/2020 399FF

398 398 Pas. Kusen Type J4 1 day 06/05/2020 06/05/2020 399FF

399 399 Pas. Kusen Type J8 2 days 05/05/2020 06/05/2020 407

400 400 Pas. Kusen Type J9 2 days 05/05/2020 06/05/2020 399FF

401 401 Pas. Kusen Type P2 1 day 06/05/2020 06/05/2020 399FF
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402 402 Pas. Kusen Type P3 2 days 05/05/2020 06/05/2020 399FF

403 403 Pas. Kusen Type P4 1 day 06/05/2020 06/05/2020 399FF

404 404 Pas. Kusen Type P5 1 day 06/05/2020 06/05/2020 399FF

405 405 Pasang pintu darurat anti api 1 day 06/05/2020 06/05/2020 399FF

406 406 Pekerjaan Partisi 19 days 18/04/2020 09/05/2020

407 407 Memasang 1m2 unit Partisi Type
I

14 days 18/04/2020 04/05/2020 387

408 408 Memasang 1 unit Pintu Type I
untuk partisi

2 days 07/05/2020 08/05/2020 399

409 409 Memasang 1 unit Pintu Type II
untuk partisi

1 day 07/05/2020 07/05/2020 408SS

410 410 Memasang 1 jendela Pintu Type
I untuk partisi

3 days 07/05/2020 09/05/2020 408SS

411 411 Pekerjaan Railling Tangga 4 days 30/04/2020 04/05/2020

412 412 Pasang Railling Tangga Utama
dari Stainless Steel

4 days 30/04/2020 04/05/2020 407FF

413 413 Pasang Railling Tangga Darurat
dari Stainless Steel

3 days 30/04/2020 02/05/2020 412SS

414 414 Curtain Wall 1 day 04/05/2020 04/05/2020

415 415 Curtain Wall ( CW2 ) 1 day 04/05/2020 04/05/2020 407FF

416 416 Pekerjaan Langit-langit 8 days 10/04/2020 18/04/2020

417 417 Pasang Plafond Acoustic Rangka
Cross Tee Main Tee

8 days 10/04/2020 18/04/2020 387FS-7
days

418 418 Pekerjaan Pengecatan 18 days 10/04/2020 30/04/2020

419 419 Pengecatan dinding interior 18 days 10/04/2020 30/04/2020 417SS

420 420 Pengecatan dinding eksterior 6 days 24/04/2020 30/04/2020 419FF

421 421 Pengecatan plafon 14 days 14/04/2020 29/04/2020 417FS-5 days

422 422 Pekerjaan Tata Udara 4 days 18/05/2020 21/05/2020

423 423 Unit AC Cassete 5PK 3 days 19/05/2020 21/05/2020 424FF

424 424 Unit AC Cassete 4PK 4 days 18/05/2020 21/05/2020 271

425 425 Unit AC Split Wall Mountain 3/4
PK

2 days 18/05/2020 19/05/2020 424SS

426 426 Exhaust Fan ex jepang 2 days 20/05/2020 21/05/2020 424FF

427 427 Pekerjaan Instalasi Telepon 51 days 21/03/2020 19/05/2020

428 428 Pasang Instalasi Telepon 2 days 21/03/2020 23/03/2020 380FF

429 429 Pasang Outlet Telepon 2 days 18/05/2020 19/05/2020 424SS

430 430 Switch Hub 16 port 1 day 19/05/2020 19/05/2020 429FF

431 431 Terminal Box 1 day 19/05/2020 19/05/2020 429FF

432 432 Pekerjaan CCTV 49 days 23/03/2020 18/05/2020

433 433 Kamera CCTV HD 1 day 18/05/2020 18/05/2020 424SS

434 434 Instalasi kabel coaxial RG6 untuk
kamera CCTV

1 day 23/03/2020 23/03/2020 380FF

435 435 Pekerjaan Sound System 54 days 19/03/2020 20/05/2020

436 436 Celling speaker 6 W 3 days 18/05/2020 20/05/2020 424SS

437 437 Volume control 1 day 20/05/2020 20/05/2020 436FF

438 438 Instalasi Celling speaker 4 days 19/03/2020 23/03/2020 380FF

439 439 Terminal Box 1 day 20/05/2020 20/05/2020 436FF

440 440 Kabel Feeder dari rack cabinet ke
terminal box, NYMH 3x2.5mm

1 day 23/03/2020 23/03/2020 380FF

441 441 Pekerjaan Fire Alarm 37 days 20/03/2020 01/05/2020

442 442 INSTALASI LANTAI 4 37 days 20/03/2020 01/05/2020

443 443 Peralatan Fixture 1 day 01/05/2020 01/05/2020

444 444 - Conv. Optical Smoke
Detector

1 day 01/05/2020 01/05/2020 421FS+1 day

445 445 - Conv. Manual Break glass 1 day 01/05/2020 01/05/2020 444SS

446 446 - Junction Box Fire Alarm 1 day 01/05/2020 01/05/2020 444SS

447 447 - Remote Indicating Lamp 1 day 01/05/2020 01/05/2020 444SS

448 448 - Alarm Bell 1 day 01/05/2020 01/05/2020 444SS

449 449 - Terminal Box 30 x 40 x 12 1 day 01/05/2020 01/05/2020 444SS

450 450 Pekerjaan Instalasi 3 days 20/03/2020 23/03/2020

451 451  -Detector dan manual break
glass  NYA Cable 2x1,5mm +
Pipa Conduit 20mm

3 days 20/03/2020 23/03/2020 380FF
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452 452 - Junction Box Fire Alarm
NYA Cable 2x1,5mm + Pipa
Conduit 20mm

1 day 23/03/2020 23/03/2020 380FF

453 453 - Remote Indicating Lamp
ITC 2 pairs 0.6 mm+ pipa
conduit 20 mm

1 day 23/03/2020 23/03/2020 380FF

454 454 Pekerjaan Alat Pemadam

Kebakaran

55 days 16/03/2020 18/05/2020

455 455 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material
bantu dia. 3 "

6 days 17/03/2020 23/03/2020 380FF

456 456 Hydrant Box Indoor, type B c/w 1 day 23/03/2020 23/03/2020 455FF

457 457 Gate valve dia. 21/2" , OS&Y type 1 day 23/03/2020 23/03/2020 455FF

458 458 - Fire Extinguiser 6 kg 1 day 18/05/2020 18/05/2020 424SS

459 459 Instalasi Sprinkler 7 days 16/03/2020 23/03/2020

460 460 BSP Sch.40 c/w fitting2 &

Material bantu

7 days 16/03/2020 23/03/2020

461 461 dia. 1 " 3 days 20/03/2020 23/03/2020 380FF

462 462 dia. 1 1/4 " 2 days 21/03/2020 23/03/2020 380FF

463 463 dia. 2 " 1 day 23/03/2020 23/03/2020 380FF

464 464 dia. 2 1/2 " 1 day 23/03/2020 23/03/2020 380FF

465 465 dia. 3 " 7 days 16/03/2020 23/03/2020 380FF

466 466 Sprinkler head dia. 1/2", 68'C,
pendent

6 days 17/03/2020 23/03/2020 380FF

467 467 Branch Control Valve dia. 3" 1 day 23/03/2020 23/03/2020 380FF

468 468 Pekerjaan Sanitair & Sanitasi 58 days 17/03/2020 22/05/2020

469 469 Pasang Klosed Duduk 4 days 19/05/2020 22/05/2020 471FF

470 470 Pasang Wastafel single 2 days 18/05/2020 19/05/2020 471SS

471 471 Pasang Jet washer 5 days 18/05/2020 22/05/2020 424SS

472 472 Pasang Kran Diameter Air 1/2 " 5 days 18/05/2020 22/05/2020 471FF

473 473 Pasang Floor Drain 1 day 18/05/2020 18/05/2020 471SS

474 474 Instalasi Air Bersih 6 days 17/03/2020 23/03/2020

475 475 Pasang Pipa Air Bersih PVC
AW Diameter 3/4"

6 days 17/03/2020 23/03/2020 380FF

476 476 Instalasi Air Kotor 3 days 20/03/2020 23/03/2020

477 477 Pasang Cleant Out 3" 1 day 23/03/2020 23/03/2020 380FF

478 478 Pasang Pipa air kotor Ø 3 " 3 days 20/03/2020 23/03/2020 380FF

479 479 Pasang Pipa air kotor Ø 4 " 2 days 21/03/2020 23/03/2020 380FF

480 480 Pekerjaan Listrik 18 days 21/03/2020 10/04/2020

481 481 Pas. instalasi Cable Tray
30x10x240 cm lengkap dengan
assesories

2 days 21/03/2020 23/03/2020 380FF

482 482 Pas. instalasi Cable ladder
20x10x240 cm lengkap dengan
assesories

2 days 21/03/2020 23/03/2020 380FF

483 483 Pasang Instalasi Titik Lampu 16 days 24/03/2020 10/04/2020 380

484 484 LAMPU EXIT LED AL 1MK
HUGO (Komplit)

1 day 04/04/2020 04/04/2020 491SS

485 485 DOWNLIGHT INBOW / RD 150
E27 + KACA LED BULB 6w

2 days 06/04/2020 07/04/2020 484

486 486 LAMPU GMS TP ACR 1X36,
T-LED ESSENTIAL 1X36W

1 day 08/04/2020 08/04/2020 485

487 487 LAMPU GMS TP ACR 1X36,
T-LED ESSENTIAL 1X36W +
BATT

1 day 09/04/2020 09/04/2020 486

488 488 LAMPU TK CG T8 2X36, T-LED
ESSENTIAL 2X16W SAVY

1 day 10/04/2020 10/04/2020 487

489 489 RMO T 2X36, T-LED
ESSENTIAL 2X16W SAVY

6 days 04/04/2020 10/04/2020 491FF

490 490 RMO T 2X36, T-LED
ESSENTIAL 2X16W SAVY+Batt

1 day 10/04/2020 10/04/2020 491FF

491 491 Pasang Saklar Tunggal 6 days 04/04/2020 10/04/2020 483FF

492 492 Pasang Saklar Ganda 2 days 04/04/2020 06/04/2020 491SS

493 493 Instalasi stop kontak 1 day 23/03/2020 23/03/2020 380FF
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494 494 Instalasi stop kontak 3 phase 1 day 23/03/2020 23/03/2020 380FF

495 495 Pasang Stop Kontak 1 Phase 2 days 07/04/2020 08/04/2020 492

496 496 Pasang Stop Kontak 3 Phase 1 day 09/04/2020 09/04/2020 495

497 497 LANTAI 5 103 days 29/01/2020 27/05/2020

498 498 Pekerjaan Pasangan 18 days 13/03/2020 02/04/2020

499 499 Mengurug pasir bawah lantai
setebal 5 cm

4 days 30/03/2020 02/04/2020 535FF

500 500 Pasangan dinding 1/2 batu bata
spesi 1 Pc : 6 Psr

9 days 13/03/2020 23/03/2020 686SS

501 501 Pekerjaan Beton 47 days 29/01/2020 23/03/2020

502 502 Pembuatan Plat Lantai 15 days 29/01/2020 14/02/2020 351

503 503 Kolom Praktis uk. 11 x 11 cm 9 days 13/03/2020 23/03/2020 500FF

504 504 Kolom uk. 30 x 30 cm ( K 2 ) 1 day 19/02/2020 19/02/2020 506FF

505 505 Kolom uk. 40 x 40 cm ( K 3 ) 3 days 17/02/2020 19/02/2020 506FF

506 506 Kolom uk. 50 x 50 cm ( K 4 ) 5 days 14/02/2020 19/02/2020 502FS-1 day

507 507 Balok Lantai uk.11 x 20 cm 2 days 13/02/2020 14/02/2020 502FF

508 508 Balok Type B.1 3 days 12/02/2020 14/02/2020 502FF

509 509 Balok Type B.2 6 days 08/02/2020 14/02/2020 502FF

510 510 Balok Type B.3 7 days 07/02/2020 14/02/2020 502FF

511 511 Balok Type B.4 6 days 08/02/2020 14/02/2020 502FF

512 512 Balok Type B.5 4 days 11/02/2020 14/02/2020 502FF

513 513 Balok Type B.6 6 days 08/02/2020 14/02/2020 502FF

514 514 Balok Type B.7 5 days 10/02/2020 14/02/2020 502FF

515 515 Balok Type B.8 2 days 13/02/2020 14/02/2020 502FF

516 516 Balok Type B.9 3 days 12/02/2020 14/02/2020 502FF

517 517 Balok Type B.10 3 days 12/02/2020 14/02/2020 502FF

518 518 Balok Type B.11 3 days 12/02/2020 14/02/2020 502FF

519 519 Balok Type B.12 2 days 13/02/2020 14/02/2020 502FF

520 520 Balok Type B.13 2 days 13/02/2020 14/02/2020 502FF

521 521 Balok Type B.14 1 day 14/02/2020 14/02/2020 502FF

522 522 Balok Type B.15 1 day 14/02/2020 14/02/2020 502FF

523 523 Balok Type B.20 3 days 12/02/2020 14/02/2020 502FF

524 524 Balok Type B.27 3 days 12/02/2020 14/02/2020 502FF

525 525 Balok Tangga Utama dan Tangga
Darurat uk. 20 x 40 cm

3 days 12/02/2020 14/02/2020 502FF

526 526 Balok uk.15 x 30 cm untuk Dinding
Box Lift A

1 day 14/02/2020 14/02/2020 502FF

527 527 Balok uk.15 x 30 cm untuk Dinding
Box Lift BARANG

1 day 14/02/2020 14/02/2020 502FF

528 528 Plat meja beton tebal 10 cm 3 days 13/03/2020 16/03/2020 503SS

529 529 Anak Tangga Utama dan Tangga
Darurat ( Trap ) uk.20 x 30 cm

3 days 12/02/2020 14/02/2020 502FF

530 530 Plat Tangga Utama dan Darurat
Tebal 15 cm

3 days 12/02/2020 14/02/2020 502FF

531 531 Plat Bordes Tangga Utama dan
Tangga Darurat Tebal 25 cm

3 days 12/02/2020 14/02/2020 502FF

532 532 Pekerjaan Plesteran dan Benangan 19 days 16/03/2020 06/04/2020

533 533 Pekerjaan plesteran interior spesi 1
Pc : 6 Psr

14 days 16/03/2020 31/03/2020 500FS-7
days

534 534 Pekerjaan plesteran eksterior spesi
1 Pc : 6 Psr

9 days 16/03/2020 25/03/2020 500FS-7
days

535 535 Pekerjaan acian interior 14 days 18/03/2020 02/04/2020 533SS+2 days

536 536 Pekerjaan acian eksterior 7 days 19/03/2020 26/03/2020 534FF+1 day

537 537 Pekerjaan benangan interior spesi 1
Pc : 2 Psr

16 days 19/03/2020 06/04/2020 535SS+1 day

538 538 Pekerjaan benangan eksterior spesi
1 Pc : 2 Psr

14 days 21/03/2020 06/04/2020 536SS+2
days

539 539 Pekerjaan Lantai 26 days 30/03/2020 28/04/2020

540 540 Pasang Keramik Lantai 60 x 60 22 days 30/03/2020 23/04/2020 499SS

541 541 Pasang Keramik Lantai 30 x 30 8 days 01/04/2020 09/04/2020 540SS+2 days

542 542 Pasang Keramik Hard Rock 30 x
30 Lantai KM/WC

3 days 18/04/2020 21/04/2020 543

543 543 Pasang Keramik Dinding 30 x 60
(KM/WC)

7 days 10/04/2020 17/04/2020 541
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544 544 Pasang Batu Alam 3 days 25/04/2020 28/04/2020 569FF

545 545 Pekerjaan Pintu dan Jendela

Aluminium dan Partisi

8 days 24/04/2020 02/05/2020

546 546 Pekerjaan Pintu dan Jendela

Aluminium,Partisi,Railling

tangga dan Sunscreen

1 day 30/04/2020 30/04/2020

547 547 Pas. Kusen Type J2 1 day 30/04/2020 30/04/2020 557

548 548 Pas. Kusen Type J3 1 day 30/04/2020 30/04/2020 547SS

549 549 Pas. Kusen Type J4 1 day 30/04/2020 30/04/2020 547SS

550 550 Pas. Kusen Type J12 1 day 30/04/2020 30/04/2020 547SS

551 551 Pas. Kusen Type P2 1 day 30/04/2020 30/04/2020 547SS

552 552 Pas. Kusen Type P3 1 day 30/04/2020 30/04/2020 547SS

553 553 Pas. Kusen Type P4 1 day 30/04/2020 30/04/2020 547SS

554 554 Pas. Kusen Type P5 1 day 30/04/2020 30/04/2020 547SS

555 555 Pasang pintu darurat anti api 1 day 30/04/2020 30/04/2020 547SS

556 556 Pekerjaan Partisi 8 days 24/04/2020 02/05/2020

557 557 Memasang 1m2 unit Partisi Type
I

5 days 24/04/2020 29/04/2020 540

558 558 Memasang 1 unit Pintu Type II
untuk partisi

1 day 01/05/2020 01/05/2020 559SS

559 559 Memasang 1 jendela Pintu Type
I untuk partisi

2 days 01/05/2020 02/05/2020 547

560 560 Pekerjaan Railling Tangga 5 days 24/04/2020 29/04/2020

561 561 Pasang Railling Tangga Utama
dari Stainless Steel

4 days 25/04/2020 29/04/2020 557FF

562 562 Pasang Railling Tangga Darurat
dari Stainless Steel

3 days 24/04/2020 27/04/2020 557SS

563 563 Curtain Wall 1 day 29/04/2020 29/04/2020

564 564 Curtain Wall ( CW2 ) 1 day 29/04/2020 29/04/2020 557FF

565 565 Pekerjaan Langit-langit 8 days 16/04/2020 24/04/2020

566 566 Pasang Plafond Acoustic Rangka
Cross Tee Main Tee

8 days 16/04/2020 24/04/2020 540FS-7
days

567 567 Pekerjaan Pengecatan 17 days 16/04/2020 05/05/2020

568 568 Pengecatan dinding interior 11 days 16/04/2020 28/04/2020 566SS

569 569 Pengecatan dinding eksterior 6 days 22/04/2020 28/04/2020 568FF

570 570 Pengecatan plafon 14 days 20/04/2020 05/05/2020 566FS-5 days

571 571 Pekerjaan Tata Udara 3 days 22/05/2020 25/05/2020

572 572 Unit AC Cassete 5PK 3 days 22/05/2020 25/05/2020 424

573 573 Unit AC Cassete 4PK 1 day 22/05/2020 22/05/2020 572SS

574 574 Pekerjaan CCTV 46 days 31/03/2020 22/05/2020

575 575 Kamera CCTV HD 1 day 22/05/2020 22/05/2020 572SS

576 576 Instalasi kabel coaxial RG6 untuk
kamera CCTV

1 day 31/03/2020 31/03/2020 533FF

577 577 Pekerjaan Sound System 50 days 28/03/2020 25/05/2020

578 578 Celling speaker 6 W 3 days 22/05/2020 25/05/2020 572SS

579 579 Volume control 1 day 25/05/2020 25/05/2020 578FF

580 580 Instalasi Celling speaker 3 days 28/03/2020 31/03/2020 533FF

581 581 Terminal Box 1 day 25/05/2020 25/05/2020 578FF

582 582 Kabel Feeder dari rack cabinet ke
terminal box, NYMH 3x2.5mm

1 day 31/03/2020 31/03/2020 533FF

583 583 Pekerjaan Fire Alarm 35 days 28/03/2020 07/05/2020

584 584 INSTALASI LANTAI 5 35 days 28/03/2020 07/05/2020

585 585 Peralatan Fixture 1 day 07/05/2020 07/05/2020

586 586 - Conv. Optical Smoke
Detector

1 day 07/05/2020 07/05/2020 570FS+1 day

587 587 - Conv. Manual Break glass 1 day 07/05/2020 07/05/2020 586SS

588 588 - Junction Box Fire Alarm 1 day 07/05/2020 07/05/2020 586SS

589 589 - Remote Indicating Lamp 1 day 07/05/2020 07/05/2020 586SS

590 590 - Alarm Bell 1 day 07/05/2020 07/05/2020 586SS

591 591 - Terminal Box 30 x 40 x 12 1 day 07/05/2020 07/05/2020 586SS

592 592 Pekerjaan Instalasi 3 days 28/03/2020 31/03/2020
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593 593  -Detector dan manual break
glass  NYA Cable 2x1,5mm +
Pipa Conduit 20mm

3 days 28/03/2020 31/03/2020 533FF

594 594 - Junction Box Fire Alarm
NYA Cable 2x1,5mm + Pipa
Conduit 20mm

1 day 31/03/2020 31/03/2020 533FF

595 595 - Remote Indicating Lamp
ITC 2 pairs 0.6 mm+ pipa
conduit 20 mm

1 day 31/03/2020 31/03/2020 533FF

596 596 Pekerjaan Alat Pemadam

Kebakaran

52 days 24/03/2020 22/05/2020

597 597 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material
bantu dia. 3 "

6 days 25/03/2020 31/03/2020 533FF

598 598 Hydrant Box Indoor, type B c/w 1 day 31/03/2020 31/03/2020 597FF

599 599 Gate valve dia. 21/2" , OS&Y type 1 day 31/03/2020 31/03/2020 597FF

600 600 - Fire Extinguiser 6 kg 1 day 22/05/2020 22/05/2020 572SS

601 601 Instalasi Sprinkler 7 days 24/03/2020 31/03/2020

602 602 BSP Sch.40 c/w fitting2 &

Material bantu

7 days 24/03/2020 31/03/2020

603 603 dia. 1 " 3 days 28/03/2020 31/03/2020 533FF

604 604 dia. 1 1/4 " 2 days 30/03/2020 31/03/2020 533FF

605 605 dia. 2 " 1 day 31/03/2020 31/03/2020 533FF

606 606 dia. 2 1/2 " 1 day 31/03/2020 31/03/2020 533FF

607 607 dia. 3 " 7 days 24/03/2020 31/03/2020 533FF

608 608 Sprinkler head dia. 1/2", 68'C,
pendent

6 days 25/03/2020 31/03/2020 533FF

609 609 Branch Control Valve dia. 3" 1 day 31/03/2020 31/03/2020 533FF

610 610 Pekerjaan Sanitair & Sanitasi 52 days 28/03/2020 27/05/2020

611 611 Pasang Klosed Duduk 4 days 23/05/2020 27/05/2020 613FF

612 612 Pasang Wastafel single 2 days 22/05/2020 23/05/2020 613SS

613 613 Pasang Jet washer 5 days 22/05/2020 27/05/2020 572SS

614 614 Pasang Kran Diameter Air 1/2 " 2 days 25/05/2020 26/05/2020 612

615 615 Pasang Floor Drain 1 day 27/05/2020 27/05/2020 613FF

616 616 Instalasi Air Bersih 2 days 30/03/2020 31/03/2020

617 617 Pasang Pipa Air Bersih PVC
AW Diameter 3/4"

2 days 30/03/2020 31/03/2020 533FF

618 618 Instalasi Air Kotor 3 days 28/03/2020 31/03/2020

619 619 Pasang Cleant Out 3" 1 day 31/03/2020 31/03/2020 533FF

620 620 Pasang Pipa air kotor Ø 3 " 3 days 28/03/2020 31/03/2020 533FF

621 621 Pasang Pipa air kotor Ø 4 " 2 days 30/03/2020 31/03/2020 533FF

622 622 Pekerjaan Listrik 19 days 30/03/2020 20/04/2020

623 623 Pas. instalasi Cable Tray
30x10x240 cm lengkap dengan
assesories

2 days 30/03/2020 31/03/2020 533FF

624 624 Pas. instalasi Cable ladder
20x10x240 cm lengkap dengan
assesories

2 days 30/03/2020 31/03/2020 533FF

625 625 Pasang Instalasi Titik Lampu 17 days 01/04/2020 20/04/2020 533

626 626 LAMPU EXIT LED AL 1MK
HUGO (Komplit)

1 day 15/04/2020 15/04/2020 631SS

627 627 DOWNLIGHT INBOW / RD 150
E27 + KACA LED BULB 6w

2 days 16/04/2020 17/04/2020 626

628 628 LAMPU GMS TP ACR 1X36,
T-LED ESSENTIAL 1X36W

1 day 18/04/2020 18/04/2020 627

629 629 LAMPU GMS TP ACR 1X36,
T-LED ESSENTIAL 1X36W +
BATT

1 day 20/04/2020 20/04/2020 631FF

630 630 LAMPU TK CG T8 2X36, T-LED
ESSENTIAL 2X16W SAVY

1 day 20/04/2020 20/04/2020 628

631 631 RMO T 2X36, T-LED
ESSENTIAL 2X16W SAVY

5 days 15/04/2020 20/04/2020 625FF

632 632 RMO T 2X36, T-LED
ESSENTIAL 2X16W SAVY+Batt

1 day 20/04/2020 20/04/2020 633
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633 633 Pasang Saklar Tunggal 4 days 15/04/2020 18/04/2020 631SS

634 634 Instalasi stop kontak 1 day 31/03/2020 31/03/2020 533FF

635 635 Pasang Stop Kontak 1 Phase 2 days 18/04/2020 20/04/2020 631FF

636 636 LANTAI 6 DAN ATAP 87 days 20/02/2020 30/05/2020

637 637 Pekerjaan Pasangan 23 days 08/04/2020 04/05/2020

638 638 Mengurug pasir bawah lantai
setebal 5 cm

4 days 30/04/2020 04/05/2020 692FF

639 639 Pasangan dinding 1/2 batu bata
spesi 1 Pc : 6 Psr

11 days 08/04/2020 20/04/2020 686FS+7
days

640 640 Pekerjaan Beton 52 days 20/02/2020 20/04/2020

641 641 Pembuatan Plat Lantai 15 days 20/02/2020 07/03/2020 506

642 642 Kolom Praktis uk. 11 x 11 cm 4 days 16/04/2020 20/04/2020 639FF

643 643 Kolom uk. 30 x 30 cm ( K 2 ) 1 day 12/03/2020 12/03/2020 645FF

644 644 Kolom uk. 40 x 40 cm ( K 3 ) 3 days 10/03/2020 12/03/2020 645FF

645 645 Kolom uk. 50 x 50 cm ( K 4 ) 6 days 06/03/2020 12/03/2020 641FS-2 days

646 646 Balok Lantai uk.11 x 20 cm 2 days 06/03/2020 07/03/2020 641FF

647 647 BALOK LANTAI 44 days 29/02/2020 20/04/2020

648 648 Balok Type B.1 4 days 04/03/2020 07/03/2020 641FF

649 649 Balok Type B.2 6 days 02/03/2020 07/03/2020 641FF

650 650 Balok Type B.3 7 days 29/02/2020 07/03/2020 641FF

651 651 Balok Type B.4 6 days 02/03/2020 07/03/2020 641FF

652 652 Balok Type B.5 4 days 04/03/2020 07/03/2020 641FF

653 653 Balok Type B.6 6 days 02/03/2020 07/03/2020 641FF

654 654 Balok Type B.7 5 days 03/03/2020 07/03/2020 641FF

655 655 Balok Type B.8 2 days 06/03/2020 07/03/2020 641FF

656 656 Balok Type B.9 3 days 05/03/2020 07/03/2020 641FF

657 657 Balok Type B.10 3 days 05/03/2020 07/03/2020 641FF

658 658 Balok Type B.11 3 days 05/03/2020 07/03/2020 641FF

659 659 Balok Type B.12 2 days 06/03/2020 07/03/2020 641FF

660 660 Balok Type B.13 2 days 06/03/2020 07/03/2020 641FF

661 661 Balok Type B.14 1 day 07/03/2020 07/03/2020 641FF

662 662 Balok Type B.15 1 day 07/03/2020 07/03/2020 641FF

663 663 Balok Type B.20 3 days 05/03/2020 07/03/2020 641FF

664 664 Balok Type B.27 3 days 05/03/2020 07/03/2020 641FF

665 665 Balok Tangga Utama dan
Tangga Darurat uk. 20 x 40 cm

3 days 05/03/2020 07/03/2020 641FF

666 666 Balok uk.15 x 30 cm untuk
Dinding Box Lift A

1 day 07/03/2020 07/03/2020 641FF

667 667 Balok uk.15 x 30 cm untuk
Dinding Box Lift BARANG

1 day 07/03/2020 07/03/2020 641FF

668 668 Plat meja beton tebal 10 cm 12 days 07/04/2020 20/04/2020 639FF

669 669 Anak Tangga Utama dan Tangga
Darurat ( Trap ) uk.20 x 30 cm

2 days 06/03/2020 07/03/2020 641FF

670 670 Plat Tangga Utama dan Darurat
Tebal 15 cm

3 days 05/03/2020 07/03/2020 641FF

671 671 Plat Bordes Tangga Utama dan
Tangga Darurat Tebal 25 cm

3 days 05/03/2020 07/03/2020 641FF

672 672 BALOK ATAP 15 days 13/03/2020 30/03/2020

673 673 Balok Type B.14 2 days 28/03/2020 30/03/2020 686FF

674 674 Balok Type B.15 1 day 30/03/2020 30/03/2020 686FF

675 675 Balok Type B.16 7 days 23/03/2020 30/03/2020 686FF

676 676 Balok Type B.17 8 days 21/03/2020 30/03/2020 686FF

677 677 Balok Type B.18 3 days 27/03/2020 30/03/2020 686FF

678 678 Balok Type B.19 7 days 23/03/2020 30/03/2020 686FF

679 679 Balok Type B.20 2 days 28/03/2020 30/03/2020 686FF

680 680 Balok Type B.21 6 days 24/03/2020 30/03/2020 686FF

681 681 Balok Type B.22 2 days 28/03/2020 30/03/2020 686FF

682 682 Balok Type B.26 2 days 28/03/2020 30/03/2020 686FF

683 683 Balok Type B.29 3 days 27/03/2020 30/03/2020 686FF

684 684 Balok Type B.30 2 days 28/03/2020 30/03/2020 686FF

27 30 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 03 06

January 2020 February 2020 March 2020 April 2020 May 2020 June 2020

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Critical

Critical Split

Progress

Manual Progress

Project: Schedule Proyek Tahap

Lampiran 4.8 Gantt Chart dan Network Planning

171

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


ID ID Task Name DurationStart Finish Predecessors

685 685 Balok Type B.31 3 days 27/03/2020 30/03/2020 686FF

686 686 Waterprofing plat atap 15 days 13/03/2020 30/03/2020 645

687 687 Pekerjaan Plesteran dan Benangan 19 days 13/04/2020 04/05/2020

688 688 Pekerjaan plesteran interior spesi 1
Pc : 6 Psr

16 days 13/04/2020 30/04/2020 639FS-7
days

689 689 Pekerjaan plesteran eksterior spesi
1 Pc : 6 Psr

11 days 13/04/2020 24/04/2020 639FS-7
days

690 690 Pekerjaan acian interior 16 days 15/04/2020 02/05/2020 688SS+2 days

691 691 Pekerjaan acian eksterior 9 days 16/04/2020 25/04/2020 689SS+3 days

692 692 Pekerjaan benangan interior spesi 1
Pc : 2 Psr

7 days 27/04/2020 04/05/2020 690FF+1 day

693 693 Pekerjaan benangan eksterior spesi
1 Pc : 2 Psr

5 days 27/04/2020 01/05/2020 691

694 694 Pekerjaan Lantai 23 days 30/04/2020 26/05/2020

695 695 Pasang Keramik Lantai 60 x 60 17 days 30/04/2020 19/05/2020 638SS

696 696 Pasang Keramik Lantai 30 x 30 3 days 02/05/2020 05/05/2020 695SS+2 days

697 697 Pasang Keramik Hard Rock 30 x
30 Lantai KM/WC

3 days 14/05/2020 16/05/2020 698

698 698 Pasang Keramik Dinding 30 x 60
(KM/WC)

7 days 06/05/2020 13/05/2020 696

699 699 Pasang Batu Alam 3 days 23/05/2020 26/05/2020 727FF

700 700 Pekerjaan Pintu dan Jendela

Aluminium dan Partisi

6 days 20/05/2020 26/05/2020

701 701 Pekerjaan Pintu dan Jendela

Aluminium,Partisi,Railling

tangga dan Sunscreen

1 day 25/05/2020 25/05/2020

702 702 Pas. Kusen Type J2 1 day 25/05/2020 25/05/2020 714

703 703 Pas. Kusen Type J3 1 day 25/05/2020 25/05/2020 702SS

704 704 Pas. Kusen Type J4 1 day 25/05/2020 25/05/2020 702SS

705 705 Pas. Kusen Type J8 1 day 25/05/2020 25/05/2020 702SS

706 706 Pas. Kusen Type J9 1 day 25/05/2020 25/05/2020 702SS

707 707 Pas. Kusen Type J12 1 day 25/05/2020 25/05/2020 702SS

708 708 Pas. Kusen Type P2 1 day 25/05/2020 25/05/2020 702SS

709 709 Pas. Kusen Type P3 1 day 25/05/2020 25/05/2020 702SS

710 710 Pas. Kusen Type P4 1 day 25/05/2020 25/05/2020 702SS

711 711 Pas. Kusen Type P5 1 day 25/05/2020 25/05/2020 702SS

712 712 Pasang pintu darurat anti api 1 day 25/05/2020 25/05/2020 702SS

713 713 Pekerjaan Partisi 6 days 20/05/2020 26/05/2020

714 714 Memasang 1m2 unit Partisi Type
I

4 days 20/05/2020 23/05/2020 695

715 715 Memasang 1 unit Pintu Type I
untuk partisi

1 day 26/05/2020 26/05/2020 702

716 716 Memasang 1 unit Pintu Type II
untuk partisi

1 day 26/05/2020 26/05/2020 715SS

717 717 Memasang 1 jendela Pintu Type
I untuk partisi

1 day 26/05/2020 26/05/2020 715SS

718 718 Pekerjaan Railling Tangga 4 days 20/05/2020 23/05/2020

719 719 Pasang Railling Tangga Utama
dari Stainless Steel

4 days 20/05/2020 23/05/2020 714FF

720 720 Pasang Railling Tangga Darurat
dari Stainless Steel

3 days 21/05/2020 23/05/2020 719FF

721 721 Curtain Wall 1 day 23/05/2020 23/05/2020

722 722 Curtain Wall ( CW2 ) 1 day 23/05/2020 23/05/2020 714FF

723 723 Pekerjaan Langit-langit 8 days 12/05/2020 20/05/2020

724 724 Pasang Plafond Acoustic Rangka
Cross Tee Main Tee

8 days 12/05/2020 20/05/2020 695FS-7
days

725 725 Pekerjaan Pengecatan 17 days 12/05/2020 30/05/2020

726 726 Pengecatan dinding interior 13 days 12/05/2020 26/05/2020 724SS

727 727 Pengecatan dinding eksterior 8 days 18/05/2020 26/05/2020 726FF

728 728 Pengecatan plafon 14 days 15/05/2020 30/05/2020 724FS-5 days

729 729 Pekerjaan Tata Udara 3 days 26/05/2020 28/05/2020

730 730 Unit AC Cassete 5PK 3 days 26/05/2020 28/05/2020 572

731 731 Unit AC Cassete 4PK 1 day 28/05/2020 28/05/2020 730FF

732 732 Unit AC Split wall 3/4PK 1 day 28/05/2020 28/05/2020 730FF
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ID ID Task Name DurationStart Finish Predecessors

733 733 Pekerjaan Instalasi Telepon 23 days 30/04/2020 26/05/2020

734 734 Pasang Instalasi Telepon 1 day 30/04/2020 30/04/2020 688FF

735 735 Pasang Outlet Telepon 1 day 26/05/2020 26/05/2020 730SS

736 736 Switch Hub 16 port 1 day 26/05/2020 26/05/2020 735SS

737 737 Terminal Box 1 day 26/05/2020 26/05/2020 735SS

738 738 Pekerjaan CCTV 23 days 30/04/2020 26/05/2020

739 739 Kamera CCTV HD 1 day 26/05/2020 26/05/2020 730SS

740 740 Instalasi kabel coaxial RG6 untuk
kamera CCTV

1 day 30/04/2020 30/04/2020 688FF

741 741 Pekerjaan Sound System 27 days 28/04/2020 28/05/2020

742 742 Celling speaker 6 W 3 days 26/05/2020 28/05/2020 730SS

743 743 Volume control 1 day 28/05/2020 28/05/2020 742FF

744 744 Instalasi Celling speaker 3 days 28/04/2020 30/04/2020 688FF

745 745 Terminal Box 1 day 28/05/2020 28/05/2020 742FF

746 746 Kabel Feeder dari rack cabinet ke
terminal box, NYMH 3x2.5mm

1 day 30/04/2020 30/04/2020 688FF

747 747 Pekerjaan Fire Alarm 45 days 10/03/2020 30/04/2020

748 748 INSTALASI LANTAI 6 45 days 10/03/2020 30/04/2020

749 749 Peralatan Fixture 1 day 10/03/2020 10/03/2020

750 750 - Conv. Optical Smoke
Detector

1 day 10/03/2020 10/03/2020 670FS+1 day

751 751 - Conv. Manual Break glass 1 day 10/03/2020 10/03/2020 750SS

752 752 - Junction Box Fire Alarm 1 day 10/03/2020 10/03/2020 750SS

753 753 - Remote Indicating Lamp 1 day 10/03/2020 10/03/2020 750SS

754 754 - Alarm Bell 1 day 10/03/2020 10/03/2020 750SS

755 755 - Terminal Box 30 x 40 x 12 1 day 10/03/2020 10/03/2020 750SS

756 756 Pekerjaan Instalasi 3 days 28/04/2020 30/04/2020

757 757  -Detector dan manual break
glass  NYA Cable 2x1,5mm +
Pipa Conduit 20mm

3 days 28/04/2020 30/04/2020 688FF

758 758 - Junction Box Fire Alarm
NYA Cable 2x1,5mm + Pipa
Conduit 20mm

1 day 30/04/2020 30/04/2020 688FF

759 759 - Remote Indicating Lamp
ITC 2 pairs 0.6 mm+ pipa
conduit 20 mm

1 day 30/04/2020 30/04/2020 688FF

760 760 Pekerjaan Alat Pemadam

Kebakaran

29 days 23/04/2020 26/05/2020

761 761 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material
bantu dia. 3 "

6 days 24/04/2020 30/04/2020 688FF

762 762 Hydrant Box Indoor, type B c/w 1 day 30/04/2020 30/04/2020 761FF

763 763 Gate valve dia. 21/2" , OS&Y type 1 day 30/04/2020 30/04/2020 761FF

764 764 - Fire Extinguiser 6 kg 1 day 26/05/2020 26/05/2020 730SS

765 765 Instalasi Sprinkler 7 days 23/04/2020 30/04/2020

766 766 BSP Sch.40 c/w fitting2 &

Material bantu

7 days 23/04/2020 30/04/2020

767 767 dia. 1 " 3 days 28/04/2020 30/04/2020 688FF

768 768 dia. 1 1/4 " 2 days 29/04/2020 30/04/2020 688FF

769 769 dia. 2 " 1 day 30/04/2020 30/04/2020 688FF

770 770 dia. 2 1/2 " 1 day 30/04/2020 30/04/2020 688FF

771 771 dia. 3 " 7 days 23/04/2020 30/04/2020 688FF

772 772 Sprinkler head dia. 1/2", 68'C,
pendent

6 days 24/04/2020 30/04/2020 688FF

773 773 Branch Control Valve dia. 3" 1 day 30/04/2020 30/04/2020 688FF

774 774 Fitting (elbow, reducer, knie dl) 1 day 30/04/2020 30/04/2020 688FF

775 775 INSTALASI SPRINGKLER

DAN HYDRANT Lt Atap

23 days 30/04/2020 26/05/2020

776 776 Galv. Pipe Med. c/w fitting2 &

Material bantu

1 day 30/04/2020 30/04/2020

777 777 dia. 1 " 1 day 30/04/2020 30/04/2020 688FF

778 778 ARV c/w Gate valve dia. 1" 1 day 30/04/2020 30/04/2020 688FF

779 779 Presure gauge c/w gate valve
dia. 1/2"

1 day 30/04/2020 30/04/2020 688FF

780 780 Ball valve dia. 1" - 1 day 30/04/2020 30/04/2020 688FF
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781 781 Sprinkler head dia. 1/2", 68'C,
pendent -

1 day 30/04/2020 30/04/2020 688FF

782 782 Fire Extinguisher 1 day 26/05/2020 26/05/2020

783 783 Apar ABC Kap. 4 kg 1 day 26/05/2020 26/05/2020 730SS

784 784 Apar CO2 Kap. 3 kg (SDP
area)

1 day 26/05/2020 26/05/2020 730SS

785 785 Apar CO2 Kap. 23 kg (Panel
room)

1 day 26/05/2020 26/05/2020 730SS

786 786 Pekerjaan Sanitair & Sanitasi 36 days 20/04/2020 30/05/2020

787 787 Pasang Klosed Duduk 4 days 26/05/2020 29/05/2020 789SS

788 788 Pasang Wastafel single 2 days 29/05/2020 30/05/2020 789FF

789 789 Pasang Jet washer 5 days 26/05/2020 30/05/2020 730SS

790 790 Pasang Kran Diameter Air 1/2 " 2 days 26/05/2020 27/05/2020 789SS

791 791 Pasang Floor Drain 1 day 30/05/2020 30/05/2020 789FF

792 792 Instalasi Air Bersih 28 days 29/04/2020 30/05/2020

793 793 Pasang Pipa Air Bersih PVC
AW Diameter 3/4"

2 days 29/04/2020 30/04/2020 688FF

794 794 Tangki air bersih kapasitas 1500
ltr

3 days 28/05/2020 30/05/2020 804FS-2
days

795 795 Instalasi Air Kotor 36 days 20/04/2020 30/05/2020

796 796 Pasang Roofdrain 3 days 28/05/2020 30/05/2020 794SS

797 797 Pasang Cleant Out 3" 1 day 30/04/2020 30/04/2020 688FF

798 798 Pasang Pipa air kotor Ø 3 " 3 days 28/04/2020 30/04/2020 688FF

799 799 Pasang Pipa air kotor Ø 4 " 2 days 29/04/2020 30/04/2020 688FF

800 800 Pasang instalasi Pipa Air Hujan
4"

10 days 20/04/2020 30/04/2020 688FF

801 801 Pekerjaan Listrik 27 days 29/04/2020 29/05/2020

802 802 Pas. instalasi Cable Tray
30x10x240 cm lengkap dengan
assesories

2 days 29/04/2020 30/04/2020 688FF

803 803 Pas. instalasi Cable ladder
20x10x240 cm lengkap dengan
assesories

2 days 29/04/2020 30/04/2020 688FF

804 804 Pasang Instalasi Titik Lampu 16 days 12/05/2020 29/05/2020 724SS

805 805 LAMPU EXIT LED AL 1MK
HUGO (Komplit)

1 day 29/05/2020 29/05/2020 810FF

806 806 DOWNLIGHT INBOW / RD 150
E27 + KACA LED BULB 6w

2 days 25/05/2020 26/05/2020 810SS

807 807 LAMPU GMS TP ACR 1X36,
T-LED ESSENTIAL 1X36W

1 day 29/05/2020 29/05/2020 810FF

808 808 LAMPU GMS TP ACR 1X36,
T-LED ESSENTIAL 1X36W +
BATT

1 day 29/05/2020 29/05/2020 810FF

809 809 LAMPU TK CG T8 2X36, T-LED
ESSENTIAL 2X16W SAVY

1 day 29/05/2020 29/05/2020 810FF

810 810 RMO T 2X36, T-LED
ESSENTIAL 2X16W SAVY

5 days 25/05/2020 29/05/2020 804FF

811 811 RMO T 2X36, T-LED
ESSENTIAL 2X16W SAVY+Batt

1 day 29/05/2020 29/05/2020 810FF

812 812 Pasang Saklar Tunggal 2 days 25/05/2020 26/05/2020 810SS

813 813 Pasang Saklar Ganda 2 days 25/05/2020 26/05/2020 810SS

814 814 Instalasi stop kontak 1 day 30/04/2020 30/04/2020 688FF

815 815 Pasang Stop Kontak 1 Phase 2 days 25/05/2020 26/05/2020 810SS

816 816 Pekerjaan Instalasi Penangkal

Petir

2 days 28/05/2020 29/05/2020

817 817 Air lighting terminal viking V6
radius 60 m

1 day 29/05/2020 29/05/2020 818FF

818 818 Obstruction Lamp 1 day 29/05/2020 29/05/2020 819FF

819 819 Instalasi Obstruction lamp 1 day 29/05/2020 29/05/2020 821FF

820 820 Pasang Kabel BC 1x70 mm2 +PVC
AW Ø 1.5"

2 days 28/05/2020 29/05/2020 822SS

821 821 Pasang Dudukan Tiang dan
Penangkal Petir

1 day 29/05/2020 29/05/2020 820FF

822 822 Pasang Grounding System Rod Ø
1" Panjang 12 mtr

1 day 28/05/2020 28/05/2020 823SS
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823 823 Pasang Bak Kontrol Grounding 1 day 28/05/2020 28/05/2020 794SS
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Pasang AC 1 1/2 PK Predecessors: 11

ID: 10 Dur: 1 day

ES: 17/01/2020 EF: 17/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang AC 1 PK Predecessors: 12

ID: 11 Dur: 1 day

ES: 16/01/2020 EF: 16/01/2020

LS: 29/05/2020 LF: 29/05/2020

Pasang Instalasi

Telepon
Predecessors: 13SS

ID: 15 Dur: 2 days

ES: 13/01/2020 EF: 14/01/2020

LS: 23/05/2020 LF: 25/05/2020

Pasang Outlet

Telepon

Predecessors:

15FS-1 day

ID: 16 Dur: 2 days

ES: 14/01/2020 EF: 15/01/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Switch Hub 16 port Predecessors: 15

ID: 17 Dur: 1 day

ES: 15/01/2020 EF: 15/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Terminal Box Predecessors: 15

ID: 18 Dur: 1 day

ES: 15/01/2020 EF: 15/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

DVR kapasitas 16

input kamera dan

HDD 2TB

Predecessors: 23

ID: 20 Dur: 1 day

ES: 15/01/2020 EF: 15/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Kamera CCTV HD Predecessors: 23

ID: 21 Dur: 1 day

ES: 15/01/2020 EF: 15/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Monitor LCD 32" Predecessors: 23

ID: 22 Dur: 1 day

ES: 15/01/2020 EF: 15/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Instalasi kabel

coaxial RG6 untuk

kamera CCTV

Predecessors: 15SS

ID: 23 Dur: 2 days

ES: 13/01/2020 EF: 14/01/2020

LS: 23/05/2020 LF: 25/05/2020

Terminal Box Predecessors: 23

ID: 24 Dur: 1 day

ES: 15/01/2020 EF: 15/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Microphone Predecessors: 31FF

ID: 27 Dur: 1 day

ES: 20/01/2020 EF: 20/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Mixer Amplifier 60

Watt
Predecessors: 31FF

ID: 28 Dur: 1 day

ES: 20/01/2020 EF: 20/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Power Amplifire

480 Watt
Predecessors: 31FF

ID: 29 Dur: 1 day

ES: 20/01/2020 EF: 20/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Sirine moduler Predecessors: 31FF

ID: 30 Dur: 1 day

ES: 20/01/2020 EF: 20/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Instalasi Celling

speaker
Predecessors: 23SS

ID: 34 Dur: 6 days

ES: 13/01/2020 EF: 18/01/2020

LS: 23/05/2020 LF: 29/05/2020

Terminal Box Predecessors: 31FF

ID: 35 Dur: 1 day

ES: 20/01/2020 EF: 20/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang AC 3/4 PK Predecessors: 13SS

ID: 12 Dur: 3 days

ES: 13/01/2020 EF: 15/01/2020

LS: 26/05/2020 LF: 28/05/2020

Pasang AC 2 PK Predecessors: 13FF

ID: 9 Dur: 2 days

ES: 17/01/2020 EF: 18/01/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Kipas angin

Gantung Ex Jepang
Predecessors: 7SS

ID: 13 Dur: 6 days

ES: 13/01/2020 EF: 18/01/2020

LS: 23/05/2020 LF: 29/05/2020

Kabel Feeder dari

rack cabinet ke

terminal box, NYMH 3x2.5mm

Predecessors: 34SS

ID: 36 Dur: 1 day

ES: 13/01/2020 EF: 13/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Kabinet Rack

lengkap blower

junction dan aksesories

Predecessors:

34FS-4 days

ID: 31 Dur: 5 days

ES: 15/01/2020 EF: 20/01/2020

LS: 26/05/2020 LF: 30/05/2020

Volume control Predecessors: 31FF

ID: 33 Dur: 1 day

ES: 20/01/2020 EF: 20/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Celling speaker 6 W
Predecessors:

34FS-4 days

ID: 32 Dur: 5 days

ES: 15/01/2020 EF: 20/01/2020

LS: 26/05/2020 LF: 30/05/2020

Pembuatan

Signane
Predecessors:

ID: 7 Dur: 2 days

ES: 13/01/2020 EF: 14/01/2020

LS: 23/05/2020 LF: 25/05/2020
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Pasang Instalasi

dan Pompa

Transfer Lengkap

Predecessors: 64FF

ID: 39 Dur: 2 days

ES: 14/02/2020 EF: 15/02/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Galian Tanah Predecessors:

ID: 41 Dur: 8 days

ES: 01/01/2020 EF: 09/01/2020

LS: 15/04/2020 LF: 23/04/2020

Lantai Kerja Predecessors: 42

ID: 43 Dur: 1 day

ES: 11/01/2020 EF: 11/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Beton K 300
Predecessors:

47FF+2 days

ID: 45 Dur: 4 days

ES: 18/01/2020 EF: 22/01/2020

LS: 27/05/2020 LF: 30/05/2020

Pembesian Predecessors: 41SS

ID: 46 Dur: 7 days

ES: 01/01/2020 EF: 17/01/2020

LS: 15/04/2020 LF: 01/05/2020

Bekisting
Predecessors:

46FF+2 days

ID: 47 Dur: 4 days

ES: 16/01/2020 EF: 20/01/2020

LS: 25/05/2020 LF: 28/05/2020

Beton K 300
Predecessors:

51FF+2 days

ID: 49 Dur: 5 days

ES: 25/01/2020 EF: 30/01/2020

LS: 14/05/2020 LF: 19/05/2020

Pembesian Predecessors: 46SS

ID: 50 Dur: 9 days

ES: 01/01/2020 EF: 24/01/2020

LS: 20/04/2020 LF: 13/05/2020

Bekisting
Predecessors:

50FF+3 days

ID: 51 Dur: 6 days

ES: 22/01/2020 EF: 28/01/2020

LS: 11/05/2020 LF: 16/05/2020

Beton K 300 Predecessors: 54

ID: 53 Dur: 1 day

ES: 14/02/2020 EF: 14/02/2020

LS: 29/05/2020 LF: 29/05/2020

Pembesian Predecessors: 46SS

ID: 54 Dur: 7 days

ES: 01/01/2020 EF: 13/02/2020

LS: 15/04/2020 LF: 28/05/2020

Beton K 300 Predecessors: 58

ID: 57 Dur: 1 day

ES: 14/02/2020 EF: 14/02/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pembesian Predecessors: 46SS

ID: 58 Dur: 3 days

ES: 01/01/2020 EF: 13/02/2020

LS: 16/04/2020 LF: 29/05/2020

Pasang plat

penutup man hole

lengkap dengan kunci

Predecessors: 53

ID: 61 Dur: 1 day

ES: 15/02/2020 EF: 15/02/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang pipa udara

lengkap Ø 1 1/2 "
Predecessors: 54FF

ID: 63 Dur: 1 day

ES: 13/02/2020 EF: 13/02/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang instalasi

conecting pipa

ground tank ke tanki Ø 2 " lengkap

Predecessors: 54FF

ID: 64 Dur: 4 days

ES: 12/02/2020 EF: 15/02/2020

LS: 27/05/2020 LF: 30/05/2020

Galian tanah
Predecessors:

41SS+3 days

ID: 67 Dur: 4 days

ES: 04/01/2020 EF: 08/01/2020

LS: 04/05/2020 LF: 07/05/2020

Urugan pasir

bawah pondasi
Predecessors: 67FF

ID: 69 Dur: 1 day

ES: 08/01/2020 EF: 08/01/2020

LS: 07/05/2020 LF: 07/05/2020

Pondasi

anstamping ( batu

kosong )

Predecessors: 69

ID: 71 Dur: 1 day

ES: 09/01/2020 EF: 09/01/2020

LS: 08/05/2020 LF: 08/05/2020

Pondasi batu kali

camp. 1 : 6
Predecessors: 71

ID: 72 Dur: 2 days

ES: 10/01/2020 EF: 11/01/2020

LS: 09/05/2020 LF: 11/05/2020

Pasang Railling

Tangga Utama dari

Stainless Steel

Predecessors: 4

ID: 193 Dur: 4 days

ES: 06/01/2020 EF: 09/01/2020

LS: 27/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Railling

Tangga Darurat

dari Stainless Steel

Predecessors:

193FF

ID: 194 Dur: 3 days

ES: 07/01/2020 EF: 09/01/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Railling

Tangga Utama dari

Stainless Steel

Predecessors: 41SS

ID: 4 Dur: 4 days

ES: 01/01/2020 EF: 04/01/2020

LS: 22/05/2020 LF: 26/05/2020

Urugan Pasir

Start:  10/01/2020 ID:   42

Finish: 10/01/2020 Dur: 1 day

Comp: 0%

Pasang Railling

Tangga Darurat

dari Stainless Steel

Predecessors: 4FF

ID: 5 Dur: 3 days

ES: 02/01/2020 EF: 04/01/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020
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Pasang titik lampu Predecessors: 91SS

ID: 88 Dur: 1 day

ES: 25/01/2020 EF: 25/01/2020

LS: 29/05/2020 LF: 29/05/2020

Pasang lampu TL 20

watt
Predecessors: 88

ID: 89 Dur: 1 day

ES: 27/01/2020 EF: 27/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang stop kontak

1 Phase
Predecessors: 89SS

ID: 90 Dur: 1 day

ES: 27/01/2020 EF: 27/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Panel Box

(MCB)
Predecessors: 150

ID: 91 Dur: 2 days

ES: 25/01/2020 EF: 27/01/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang saklar Predecessors: 89SS

ID: 92 Dur: 1 day

ES: 27/01/2020 EF: 27/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Kolom uk. 30 x 30

cm ( K 2 )
Predecessors:

ID: 217 Dur: 1 day

ES: 01/01/2020 EF: 01/01/2020

LS: 01/01/2020 LF: 01/01/2020

Kolom uk. 40 x 40

cm ( K 3 )

Predecessors:

217SS

ID: 218 Dur: 2 days

ES: 01/01/2020 EF: 02/01/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Kolom uk. 60 x 60

cm ( K 5 )

Predecessors:

217SS

ID: 220 Dur: 5 days

ES: 01/01/2020 EF: 06/01/2020

LS: 01/01/2020 LF: 06/01/2020

Balok Tangga

Utama dan Tangga

Darurat uk. 20 x 40 cm

Predecessors:

220FS+2 days

ID: 222 Dur: 3 days

ES: 09/01/2020 EF: 11/01/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Pembuatan Plat

Lantai
Predecessors: 220

ID: 347 Dur: 15 days

ES: 07/01/2020 EF: 23/01/2020

LS: 07/01/2020 LF: 23/01/2020

Kolom uk. 50 x 50

cm ( K 4 )

Predecessors:

352FF

ID: 351 Dur: 5 days

ES: 23/01/2020 EF: 28/01/2020

LS: 23/01/2020 LF: 28/01/2020

Balok Tangga

Utama dan Tangga

Darurat uk. 20 x 40 cm

Predecessors:

347FF

ID: 372 Dur: 3 days

ES: 21/01/2020 EF: 23/01/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok uk.15 x 30 cm

untuk Dinding Box

Lift A

Predecessors:

347FF

ID: 373 Dur: 1 day

ES: 23/01/2020 EF: 23/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok uk.15 x 30 cm

untuk Dinding Box

Lift BARANG

Predecessors:

347FF

ID: 374 Dur: 1 day

ES: 23/01/2020 EF: 23/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Anak Tangga

Utama dan Tangga

Darurat ( Trap ) uk.20 x 30 cm

Predecessors:

347FF

ID: 376 Dur: 3 days

ES: 21/01/2020 EF: 23/01/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Plat Bordes Tangga

Utama dan Tangga

Darurat Tebal 25 cm

Predecessors:

347FF

ID: 378 Dur: 3 days

ES: 21/01/2020 EF: 23/01/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Kolom uk. 50 x 50

cm ( K 4 )

Predecessors:

217SS

ID: 219 Dur: 2 days

ES: 01/01/2020 EF: 02/01/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Kolom uk. 70 x 70

cm ( K 6 )

Predecessors:

347FS-1 day

ID: 352 Dur: 5 days

ES: 23/01/2020 EF: 28/01/2020

LS: 23/01/2020 LF: 28/01/2020

Plat Tangga Utama

dan Darurat Tebal

15 cm

Predecessors:

347FF

ID: 377 Dur: 3 days

ES: 21/01/2020 EF: 23/01/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020
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Kolom uk. 70 x 70

cm ( K 6 )

Predecessors:

217SS

ID: 221 Dur: 4 days

ES: 01/01/2020 EF: 04/01/2020

LS: 27/05/2020 LF: 30/05/2020

Plat meja beton

tebal 10 cm

Predecessors:

220FS+2 days

ID: 223 Dur: 2 days

ES: 09/01/2020 EF: 10/01/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Anak Tangga

Utama dan Tangga

Darurat ( Trap ) uk.20 x 30 cm

Predecessors:

220FS+2 days

ID: 224 Dur: 2 days

ES: 09/01/2020 EF: 10/01/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Kolom uk. 30 x 30

cm ( K 2 )

Predecessors:

352FF

ID: 349 Dur: 1 day

ES: 28/01/2020 EF: 28/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Type B.3
Predecessors:

347FF

ID: 356 Dur: 7 days

ES: 16/01/2020 EF: 23/01/2020

LS: 23/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Type B.4
Predecessors:

347FF

ID: 357 Dur: 6 days

ES: 17/01/2020 EF: 23/01/2020

LS: 25/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Type B.5
Predecessors:

347FF

ID: 358 Dur: 4 days

ES: 20/01/2020 EF: 23/01/2020

LS: 27/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Type B.6
Predecessors:

347FF

ID: 359 Dur: 6 days

ES: 17/01/2020 EF: 23/01/2020

LS: 25/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Type B.7
Predecessors:

347FF

ID: 360 Dur: 5 days

ES: 18/01/2020 EF: 23/01/2020

LS: 26/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Type B.8
Predecessors:

347FF

ID: 361 Dur: 2 days

ES: 22/01/2020 EF: 23/01/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Type B.9
Predecessors:

347FF

ID: 362 Dur: 3 days

ES: 21/01/2020 EF: 23/01/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Type B.10
Predecessors:

347FF

ID: 363 Dur: 5 days

ES: 18/01/2020 EF: 23/01/2020

LS: 26/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Type B.11
Predecessors:

347FF

ID: 364 Dur: 3 days

ES: 21/01/2020 EF: 23/01/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Type B.12
Predecessors:

347FF

ID: 365 Dur: 2 days

ES: 22/01/2020 EF: 23/01/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Type B.13
Predecessors:

347FF

ID: 366 Dur: 2 days

ES: 22/01/2020 EF: 23/01/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Type B.14
Predecessors:

347FF

ID: 367 Dur: 1 day

ES: 23/01/2020 EF: 23/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Type B.15
Predecessors:

347FF

ID: 368 Dur: 1 day

ES: 23/01/2020 EF: 23/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Type B.20
Predecessors:

347FF

ID: 369 Dur: 3 days

ES: 21/01/2020 EF: 23/01/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Plat Bordes Tangga

Utama dan Tangga

Darurat Tebal 25 cm

Predecessors:

220FS+2 days

ID: 226 Dur: 3 days

ES: 09/01/2020 EF: 11/01/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Plat Tangga Utama

dan Darurat Tebal

15 cm

Predecessors:

220FS+2 days

ID: 225 Dur: 3 days

ES: 09/01/2020 EF: 11/01/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Type B.27
Predecessors:

347FF

ID: 370 Dur: 3 days

ES: 21/01/2020 EF: 23/01/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Type B.2
Predecessors:

347FF

ID: 355 Dur: 6 days

ES: 17/01/2020 EF: 23/01/2020

LS: 25/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Type B.1
Predecessors:

347FF

ID: 354 Dur: 3 days

ES: 21/01/2020 EF: 23/01/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Lantai uk.11

x 20 cm

Predecessors:

347FF

ID: 353 Dur: 3 days

ES: 21/01/2020 EF: 23/01/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Kolom uk. 40 x 40

cm ( K 3 )

Predecessors:

352FF

ID: 350 Dur: 2 days

ES: 27/01/2020 EF: 28/01/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020
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Bekisting Predecessors: 59SS

ID: 55 Dur: 3 days

ES: 08/02/2020 EF: 11/02/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Bekisting Predecessors: 60

ID: 59 Dur: 3 days

ES: 08/02/2020 EF: 11/02/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Pas. Keramik 30/30
Predecessors:

62SS+1 day

ID: 60 Dur: 6 days

ES: 01/02/2020 EF: 07/02/2020

LS: 21/05/2020 LF: 27/05/2020

Pekerjaan water

proofing
Predecessors: 49

ID: 62 Dur: 2 days

ES: 31/01/2020 EF: 01/02/2020

LS: 20/05/2020 LF: 21/05/2020

Urugan tanah

kembali
Predecessors: 76SS

ID: 68 Dur: 1 day

ES: 14/01/2020 EF: 14/01/2020

LS: 13/05/2020 LF: 13/05/2020

Beton Sloof

struktur 15/20

mutu beton K 175

Predecessors: 72

ID: 74 Dur: 1 day

ES: 13/01/2020 EF: 13/01/2020

LS: 12/05/2020 LF: 12/05/2020

Beton kolom 15/15

mutu beton KP
Predecessors: 74

ID: 76 Dur: 1 day

ES: 14/01/2020 EF: 14/01/2020

LS: 13/05/2020 LF: 13/05/2020

Beton Ringbalk

15/20 mutu beton

K175

Predecessors: 80

ID: 77 Dur: 1 day

ES: 17/01/2020 EF: 17/01/2020

LS: 16/05/2020 LF: 16/05/2020

Plat atap tebal 10

cm mutu beton K

175

Predecessors: 77

ID: 78 Dur: 2 days

ES: 18/01/2020 EF: 20/01/2020

LS: 18/05/2020 LF: 19/05/2020

Pasang dinding 1/2

bata 1 PC : 6 Psr
Predecessors: 68SS

ID: 80 Dur: 3 days

ES: 14/01/2020 EF: 16/01/2020

LS: 13/05/2020 LF: 15/05/2020

Saluran terbuka

dari pasangan buis

beton U dia.30 cm

Predecessors: 61FF

ID: 188 Dur: 5 days

ES: 11/02/2020 EF: 15/02/2020

LS: 26/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang bak kontrol

ukuran 45 x 45 x 50

cm

Predecessors:

188FF

ID: 189 Dur: 7 days

ES: 08/02/2020 EF: 15/02/2020

LS: 23/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang plat beton

penutup saluran

drainase

Predecessors:

188FF

ID: 190 Dur: 1 day

ES: 15/02/2020 EF: 15/02/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Plat lantai tebal 10

cm mutu beton K

175

Predecessors: 74SS

ID: 75 Dur: 1 day

ES: 13/01/2020 EF: 13/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020
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Pasang Instalasi

Telepon

Predecessors:

228FF

ID: 274 Dur: 2 days

ES: 10/03/2020 EF: 11/03/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Instalasi kabel

coaxial RG6 untuk

kamera CCTV

Predecessors:

228FF

ID: 280 Dur: 1 day

ES: 11/03/2020 EF: 11/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Kabel Feeder dari

rack cabinet ke

terminal box, NYMH 3x2.5mm

Predecessors:

228FF

ID: 286 Dur: 1 day

ES: 11/03/2020 EF: 11/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

 -Detector dan

manual break glass

NYA Cable 2x1,5mm + Pipa Conduit 20mm

Predecessors:

228FF

ID: 297 Dur: 3 days

ES: 09/03/2020 EF: 11/03/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

- Junction Box Fire

Alarm NYA cable 2

x 1,5 mm + pipa conduit 20 mm

Predecessors:

228FF

ID: 298 Dur: 1 day

ES: 11/03/2020 EF: 11/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

- Remote Indicating

Lamp ITC 2 pairs

0.6 mm+ pipa conduit 20 mm

Predecessors:

228FF

ID: 299 Dur: 1 day

ES: 11/03/2020 EF: 11/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

BSP Sch.40 c/w

fitting2 & Material

bantu dia. 3 "

Predecessors:

311FF

ID: 301 Dur: 6 days

ES: 05/03/2020 EF: 11/03/2020

LS: 25/05/2020 LF: 30/05/2020

dia. 1 "
Predecessors:

311FF

ID: 307 Dur: 3 days

ES: 09/03/2020 EF: 11/03/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

dia. 1 1/4 "
Predecessors:

311FF

ID: 308 Dur: 3 days

ES: 09/03/2020 EF: 11/03/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

dia. 2 "
Predecessors:

311FF

ID: 309 Dur: 1 day

ES: 11/03/2020 EF: 11/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

dia. 2 1/2 "
Predecessors:

311FF

ID: 310 Dur: 1 day

ES: 11/03/2020 EF: 11/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

dia. 3 "
Predecessors:

228FF

ID: 311 Dur: 7 days

ES: 04/03/2020 EF: 11/03/2020

LS: 23/05/2020 LF: 30/05/2020

Sprinkler head dia.

1/2", 68'C, pendent

Predecessors:

311FF

ID: 312 Dur: 6 days

ES: 05/03/2020 EF: 11/03/2020

LS: 25/05/2020 LF: 30/05/2020

Branch Control

Valve dia. 3"

Predecessors:

311FF

ID: 313 Dur: 1 day

ES: 11/03/2020 EF: 11/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasangan dinding

1/2 batu bata spesi

1 Pc : 6 Psr

Predecessors:

502SS

ID: 214 Dur: 14 days

ES: 29/01/2020 EF: 13/02/2020

LS: 27/03/2020 LF: 11/04/2020

Instalasi Celling

speaker

Predecessors:

228FF

ID: 284 Dur: 2 days

ES: 10/03/2020 EF: 11/03/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Pekerjaan

plesteran interior

spesi 1 Pc : 6 Psr

Predecessors:

214FS-7 days

ID: 228 Dur: 30 days

ES: 06/02/2020 EF: 11/03/2020

LS: 04/04/2020 LF: 08/05/2020

Kolom Praktis uk.

11 x 11 cm

Predecessors:

214FF

ID: 216 Dur: 5 days

ES: 08/02/2020 EF: 13/02/2020

LS: 26/05/2020 LF: 30/05/2020

Pembuatan Plat

Lantai
Predecessors: 351

ID: 502 Dur: 15 days

ES: 29/01/2020 EF: 14/02/2020

LS: 29/01/2020 LF: 14/02/2020

Hydrant Box

Indoor, type B c/w

Predecessors:

311FF

ID: 302 Dur: 1 day

ES: 11/03/2020 EF: 11/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020Pasang Cleant Out

3"

Predecessors:

228FF

ID: 323 Dur: 1 day

ES: 11/03/2020 EF: 11/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Pipa Air

Bersih PVC AW

Diameter 3/4"

Predecessors:

228FF

ID: 321 Dur: 4 days

ES: 07/03/2020 EF: 11/03/2020

LS: 27/05/2020 LF: 30/05/2020
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Mengurug pasir

bawah lantai

setebal 5 cm

Predecessors:

230SS+8 days

ID: 213 Dur: 3 days

ES: 18/02/2020 EF: 20/02/2020

LS: 16/04/2020 LF: 18/04/2020

Pekerjaan acian

interior

Predecessors:

228SS+2 days

ID: 230 Dur: 30 days

ES: 08/02/2020 EF: 13/03/2020

LS: 07/04/2020 LF: 11/05/2020

Pasang Keramik

Lantai 60 x 60

Predecessors:

213SS

ID: 233 Dur: 22 days

ES: 18/02/2020 EF: 13/03/2020

LS: 16/04/2020 LF: 11/05/2020

Pasang Pipa air

kotor Ø 3 "

Predecessors:

228FF

ID: 324 Dur: 3 days

ES: 09/03/2020 EF: 11/03/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Pipa air

kotor Ø 4 "

Predecessors:

228FF

ID: 325 Dur: 4 days

ES: 07/03/2020 EF: 11/03/2020

LS: 27/05/2020 LF: 30/05/2020

Pas. instalasi Cable

Tray 30x10x240 cm

lengkap dengan assesories

Predecessors:

228FF

ID: 327 Dur: 2 days

ES: 10/03/2020 EF: 11/03/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Pas. instalasi Cable

ladder 20x10x240

cm lengkap dengan assesories

Predecessors:

228FF

ID: 328 Dur: 2 days

ES: 10/03/2020 EF: 11/03/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Instalasi

Titik Lampu
Predecessors: 228

ID: 329 Dur: 16 days

ES: 12/03/2020 EF: 30/03/2020

LS: 13/05/2020 LF: 30/05/2020

LAMPU TK CG T8

2X36, T-LED

ESSENTIAL 2X16W SAVY

Predecessors:

340FF

ID: 334 Dur: 1 day

ES: 30/03/2020 EF: 30/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

RMO T 2X36, T-LED

ESSENTIAL 2X16W

SAVY

Predecessors:

340SS

ID: 335 Dur: 5 days

ES: 19/03/2020 EF: 24/03/2020

LS: 21/05/2020 LF: 26/05/2020

Instalasi stop

kontak

Predecessors:

228FF

ID: 339 Dur: 2 days

ES: 10/03/2020 EF: 11/03/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Stop Kontak

1 Phase

Predecessors:

329FF

ID: 340 Dur: 10 days

ES: 19/03/2020 EF: 30/03/2020

LS: 20/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Stop Kontak

under floor (lab.

komputer dan mekatronika)

Predecessors:

340FF

ID: 341 Dur: 2 days

ES: 28/03/2020 EF: 30/03/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Gate valve dia.

21/2" , OS&Y type

Predecessors:

228FF

ID: 303 Dur: 1 day

ES: 11/03/2020 EF: 11/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020
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Pekerjaan

plesteran eksterior

spesi 1 Pc : 6 Psr

Predecessors:

214FS-7 days

ID: 229 Dur: 11 days

ES: 06/02/2020 EF: 18/02/2020

LS: 08/05/2020 LF: 20/05/2020

Pekerjaan acian

eksterior
Predecessors: 229

ID: 231 Dur: 9 days

ES: 19/02/2020 EF: 28/02/2020

LS: 21/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Lantai uk.11

x 20 cm

Predecessors:

502FF

ID: 507 Dur: 2 days

ES: 13/02/2020 EF: 14/02/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Type B.1
Predecessors:

502FF

ID: 508 Dur: 3 days

ES: 12/02/2020 EF: 14/02/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Type B.2
Predecessors:

502FF

ID: 509 Dur: 6 days

ES: 08/02/2020 EF: 14/02/2020

LS: 25/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Type B.3
Predecessors:

502FF

ID: 510 Dur: 7 days

ES: 07/02/2020 EF: 14/02/2020

LS: 23/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Type B.4
Predecessors:

502FF

ID: 511 Dur: 6 days

ES: 08/02/2020 EF: 14/02/2020

LS: 25/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Type B.5
Predecessors:

502FF

ID: 512 Dur: 4 days

ES: 11/02/2020 EF: 14/02/2020

LS: 27/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Type B.6
Predecessors:

502FF

ID: 513 Dur: 6 days

ES: 08/02/2020 EF: 14/02/2020

LS: 25/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Type B.7
Predecessors:

502FF

ID: 514 Dur: 5 days

ES: 10/02/2020 EF: 14/02/2020

LS: 26/05/2020 LF: 30/05/2020

Instalasi kabel NYY

4x10 mm2 + NYA

10 mm2 SDP 03 ke SDP Lab. 0301

Predecessors:

214FF

ID: 158 Dur: 2 days

ES: 12/02/2020 EF: 13/02/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Instalasi kabel NYY

4x10 mm2 + NYA

10 mm2 SDP 03 ke SDP Lab. 0302

Predecessors:

158FF

ID: 159 Dur: 2 days

ES: 12/02/2020 EF: 13/02/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Instalasi kabel NYY

4x10 mm2 + NYA

10 mm2 SDP 03 ke SDP Lab. 0303

Predecessors:

158FF

ID: 160 Dur: 2 days

ES: 12/02/2020 EF: 13/02/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Instalasi kabel NYY

4x10 mm2 + NYA

10 mm2 SDP 03 ke SDP Lab. 0304

Predecessors:

158FF

ID: 161 Dur: 2 days

ES: 12/02/2020 EF: 13/02/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Instalasi kabel NYY

4x10 mm2 + NYA

10 mm2 SDP 03 ke SDP Lab. 0305

Predecessors:

158FF

ID: 162 Dur: 2 days

ES: 12/02/2020 EF: 13/02/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Instalasi kabel NYY

4x16 mm2 + NYA

16 mm2 SDP 03 ke SDP Lab. 0306

Predecessors:

158FF

ID: 163 Dur: 2 days

ES: 12/02/2020 EF: 13/02/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Instalasi kabel NYY

4x16 mm2 + NYA

16 mm2 SDP 03 ke SDP Lab. 0307

Predecessors:

158FF

ID: 164 Dur: 2 days

ES: 12/02/2020 EF: 13/02/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Instalasi kabel NYY

4x10 mm2 + NYA

10 mm2 SDP 03 ke SDP Lab. 0308

Predecessors:

158FF

ID: 165 Dur: 2 days

ES: 12/02/2020 EF: 13/02/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Instalasi kabel NYY

4x6 mm2 + NYA 6

mm2 SDP 03 ke SDP Umum 03

Predecessors:

158FF

ID: 166 Dur: 1 day

ES: 13/02/2020 EF: 13/02/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020
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Pasangan dinding

1/2 batu bata spesi

1 Pc : 6 Psr

Predecessors:

641SS

ID: 345 Dur: 13 days

ES: 20/02/2020 EF: 05/03/2020

LS: 12/03/2020 LF: 26/03/2020

Kolom Praktis uk.

11 x 11 cm

Predecessors:

345FF

ID: 348 Dur: 9 days

ES: 25/02/2020 EF: 05/03/2020

LS: 21/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Meja Beton
Predecessors:

348SF+1 day

ID: 371 Dur: 2 days

ES: 24/02/2020 EF: 25/02/2020

LS: 28/05/2020 LF: 29/05/2020

Kolom uk. 50 x 50

cm ( K 4 )

Predecessors:

502FS-1 day

ID: 506 Dur: 5 days

ES: 14/02/2020 EF: 19/02/2020

LS: 14/02/2020 LF: 19/02/2020

Balok Type B.8
Predecessors:

502FF

ID: 515 Dur: 2 days

ES: 13/02/2020 EF: 14/02/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Type B.9
Predecessors:

502FF

ID: 516 Dur: 3 days

ES: 12/02/2020 EF: 14/02/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Type B.10
Predecessors:

502FF

ID: 517 Dur: 3 days

ES: 12/02/2020 EF: 14/02/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Type B.11
Predecessors:

502FF

ID: 518 Dur: 3 days

ES: 12/02/2020 EF: 14/02/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Type B.12
Predecessors:

502FF

ID: 519 Dur: 2 days

ES: 13/02/2020 EF: 14/02/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Type B.13
Predecessors:

502FF

ID: 520 Dur: 2 days

ES: 13/02/2020 EF: 14/02/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Type B.14
Predecessors:

502FF

ID: 521 Dur: 1 day

ES: 14/02/2020 EF: 14/02/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Type B.15
Predecessors:

502FF

ID: 522 Dur: 1 day

ES: 14/02/2020 EF: 14/02/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Type B.20
Predecessors:

502FF

ID: 523 Dur: 3 days

ES: 12/02/2020 EF: 14/02/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Type B.27
Predecessors:

502FF

ID: 524 Dur: 3 days

ES: 12/02/2020 EF: 14/02/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Tangga

Utama dan Tangga

Darurat uk. 20 x 40 cm

Predecessors:

502FF

ID: 525 Dur: 3 days

ES: 12/02/2020 EF: 14/02/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok uk.15 x 30 cm

untuk Dinding Box

Lift A

Predecessors:

502FF

ID: 526 Dur: 1 day

ES: 14/02/2020 EF: 14/02/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok uk.15 x 30 cm

untuk Dinding Box

Lift BARANG

Predecessors:

502FF

ID: 527 Dur: 1 day

ES: 14/02/2020 EF: 14/02/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Anak Tangga

Utama dan Tangga

Darurat ( Trap ) uk.20 x 30 cm

Predecessors:

502FF

ID: 529 Dur: 3 days

ES: 12/02/2020 EF: 14/02/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Plat Tangga Utama

dan Darurat Tebal

15 cm

Predecessors:

502FF

ID: 530 Dur: 3 days

ES: 12/02/2020 EF: 14/02/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Plat Bordes Tangga

Utama dan Tangga

Darurat Tebal 25 cm

Predecessors:

502FF

ID: 531 Dur: 3 days

ES: 12/02/2020 EF: 14/02/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Pembuatan Plat

Lantai
Predecessors: 506

ID: 641 Dur: 15 days

ES: 20/02/2020 EF: 07/03/2020

LS: 20/02/2020 LF: 07/03/2020

Plat meja beton

tebal 10 cm

Predecessors:

371SS

ID: 375 Dur: 3 days

ES: 24/02/2020 EF: 26/02/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020
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Instalasi kabel

coaxial RG6 untuk

kamera CCTV

Predecessors:

380FF

ID: 434 Dur: 1 day

ES: 23/03/2020 EF: 23/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Instalasi Celling

speaker

Predecessors:

380FF

ID: 438 Dur: 4 days

ES: 19/03/2020 EF: 23/03/2020

LS: 27/05/2020 LF: 30/05/2020

Kabel Feeder dari

rack cabinet ke

terminal box, NYMH 3x2.5mm

Predecessors:

380FF

ID: 440 Dur: 1 day

ES: 23/03/2020 EF: 23/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

 -Detector dan

manual break glass

NYA Cable 2x1,5mm + Pipa Conduit 20mm

Predecessors:

380FF

ID: 451 Dur: 3 days

ES: 20/03/2020 EF: 23/03/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

- Junction Box Fire

Alarm NYA Cable

2x1,5mm + Pipa Conduit 20mm

Predecessors:

380FF

ID: 452 Dur: 1 day

ES: 23/03/2020 EF: 23/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

- Remote Indicating

Lamp ITC 2 pairs

0.6 mm+ pipa conduit 20 mm

Predecessors:

380FF

ID: 453 Dur: 1 day

ES: 23/03/2020 EF: 23/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

BSP Sch.40 c/w

fitting2 & Material

bantu dia. 3 "

Predecessors:

380FF

ID: 455 Dur: 6 days

ES: 17/03/2020 EF: 23/03/2020

LS: 25/05/2020 LF: 30/05/2020

Hydrant Box

Indoor, type B c/w

Predecessors:

455FF

ID: 456 Dur: 1 day

ES: 23/03/2020 EF: 23/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

dia. 2 "
Predecessors:

380FF

ID: 463 Dur: 1 day

ES: 23/03/2020 EF: 23/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

dia. 2 1/2 "
Predecessors:

380FF

ID: 464 Dur: 1 day

ES: 23/03/2020 EF: 23/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

dia. 3 "
Predecessors:

380FF

ID: 465 Dur: 7 days

ES: 16/03/2020 EF: 23/03/2020

LS: 23/05/2020 LF: 30/05/2020

Branch Control

Valve dia. 3"

Predecessors:

380FF

ID: 467 Dur: 1 day

ES: 23/03/2020 EF: 23/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Gate valve dia.

21/2" , OS&Y type

Predecessors:

455FF

ID: 457 Dur: 1 day

ES: 23/03/2020 EF: 23/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Instalasi

Telepon

Predecessors:

380FF

ID: 428 Dur: 2 days

ES: 21/03/2020 EF: 23/03/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020
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Pasang Pipa Air

Bersih PVC AW

Diameter 3/4"

Predecessors:

380FF

ID: 475 Dur: 6 days

ES: 17/03/2020 EF: 23/03/2020

LS: 25/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Cleant Out

3"

Predecessors:

380FF

ID: 477 Dur: 1 day

ES: 23/03/2020 EF: 23/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Pipa air

kotor Ø 3 "

Predecessors:

380FF

ID: 478 Dur: 3 days

ES: 20/03/2020 EF: 23/03/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Pipa air

kotor Ø 4 "

Predecessors:

380FF

ID: 479 Dur: 2 days

ES: 21/03/2020 EF: 23/03/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Pas. instalasi Cable

Tray 30x10x240 cm

lengkap dengan assesories

Predecessors:

380FF

ID: 481 Dur: 2 days

ES: 21/03/2020 EF: 23/03/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Pas. instalasi Cable

ladder 20x10x240

cm lengkap dengan assesories

Predecessors:

380FF

ID: 482 Dur: 2 days

ES: 21/03/2020 EF: 23/03/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Instalasi

Titik Lampu
Predecessors: 380

ID: 483 Dur: 16 days

ES: 24/03/2020 EF: 10/04/2020

LS: 13/05/2020 LF: 30/05/2020

Instalasi stop

kontak

Predecessors:

380FF

ID: 493 Dur: 1 day

ES: 23/03/2020 EF: 23/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Instalasi stop

kontak 3 phase

Predecessors:

380FF

ID: 494 Dur: 1 day

ES: 23/03/2020 EF: 23/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Lampiran 4.8 Gantt Chart dan Network Planning 186

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


Balok Type B.1
Predecessors:

641FF

ID: 648 Dur: 4 days

ES: 04/03/2020 EF: 07/03/2020

LS: 27/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Type B.2
Predecessors:

641FF

ID: 649 Dur: 6 days

ES: 02/03/2020 EF: 07/03/2020

LS: 25/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Type B.3
Predecessors:

641FF

ID: 650 Dur: 7 days

ES: 29/02/2020 EF: 07/03/2020

LS: 23/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Type B.4
Predecessors:

641FF

ID: 651 Dur: 6 days

ES: 02/03/2020 EF: 07/03/2020

LS: 25/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Type B.5
Predecessors:

641FF

ID: 652 Dur: 4 days

ES: 04/03/2020 EF: 07/03/2020

LS: 27/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Type B.6
Predecessors:

641FF

ID: 653 Dur: 6 days

ES: 02/03/2020 EF: 07/03/2020

LS: 25/05/2020 LF: 30/05/2020

Pekerjaan acian

eksterior
Predecessors: 381

ID: 383 Dur: 7 days

ES: 09/03/2020 EF: 16/03/2020

LS: 21/05/2020 LF: 28/05/2020

Pekerjaan

plesteran eksterior

spesi 1 Pc : 6 Psr

Predecessors:

345FS-7 days

ID: 381 Dur: 9 days

ES: 27/02/2020 EF: 07/03/2020

LS: 11/05/2020 LF: 20/05/2020

Pekerjaan

benangan eksterior

spesi 1 Pc : 2 Psr

Predecessors:

383FF+2 days

ID: 385 Dur: 5 days

ES: 13/03/2020 EF: 18/03/2020

LS: 26/05/2020 LF: 30/05/2020
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Balok Type B.7
Predecessors:

641FF

ID: 654 Dur: 5 days

ES: 03/03/2020 EF: 07/03/2020

LS: 26/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Type B.8
Predecessors:

641FF

ID: 655 Dur: 2 days

ES: 06/03/2020 EF: 07/03/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Type B.9
Predecessors:

641FF

ID: 656 Dur: 3 days

ES: 05/03/2020 EF: 07/03/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Type B.10
Predecessors:

641FF

ID: 657 Dur: 3 days

ES: 05/03/2020 EF: 07/03/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Type B.11
Predecessors:

641FF

ID: 658 Dur: 3 days

ES: 05/03/2020 EF: 07/03/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Type B.12
Predecessors:

641FF

ID: 659 Dur: 2 days

ES: 06/03/2020 EF: 07/03/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Type B.13
Predecessors:

641FF

ID: 660 Dur: 2 days

ES: 06/03/2020 EF: 07/03/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Type B.14
Predecessors:

641FF

ID: 661 Dur: 1 day

ES: 07/03/2020 EF: 07/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Type B.15
Predecessors:

641FF

ID: 662 Dur: 1 day

ES: 07/03/2020 EF: 07/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Type B.20
Predecessors:

641FF

ID: 663 Dur: 3 days

ES: 05/03/2020 EF: 07/03/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Type B.27
Predecessors:

641FF

ID: 664 Dur: 3 days

ES: 05/03/2020 EF: 07/03/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Tangga

Utama dan Tangga

Darurat uk. 20 x 40 cm

Predecessors:

641FF

ID: 665 Dur: 3 days

ES: 05/03/2020 EF: 07/03/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok uk.15 x 30 cm

untuk Dinding Box

Lift A

Predecessors:

641FF

ID: 666 Dur: 1 day

ES: 07/03/2020 EF: 07/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok uk.15 x 30 cm

untuk Dinding Box

Lift BARANG

Predecessors:

641FF

ID: 667 Dur: 1 day

ES: 07/03/2020 EF: 07/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Anak Tangga

Utama dan Tangga

Darurat ( Trap ) uk.20 x 30 cm

Predecessors:

641FF

ID: 669 Dur: 2 days

ES: 06/03/2020 EF: 07/03/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Plat Tangga Utama

dan Darurat Tebal

15 cm

Predecessors:

641FF

ID: 670 Dur: 3 days

ES: 05/03/2020 EF: 07/03/2020

LS: 26/05/2020 LF: 28/05/2020

- Conv. Optical

Smoke Detector

Predecessors:

670FS+1 day

ID: 750 Dur: 1 day

ES: 10/03/2020 EF: 10/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

- Conv. Manual

Break glass

Predecessors:

750SS

ID: 751 Dur: 1 day

ES: 10/03/2020 EF: 10/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

- Junction Box Fire

Alarm

Predecessors:

750SS

ID: 752 Dur: 1 day

ES: 10/03/2020 EF: 10/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

- Remote Indicating

Lamp

Predecessors:

750SS

ID: 753 Dur: 1 day

ES: 10/03/2020 EF: 10/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

- Alarm Bell
Predecessors:

750SS

ID: 754 Dur: 1 day

ES: 10/03/2020 EF: 10/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

- Terminal Box 30 x

40 x 12

Predecessors:

750SS

ID: 755 Dur: 1 day

ES: 10/03/2020 EF: 10/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020
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Pasangan dinding

1/2 batu bata spesi

1 Pc : 6 Psr

Predecessors:

686SS

ID: 500 Dur: 9 days

ES: 13/03/2020 EF: 23/03/2020

LS: 06/04/2020 LF: 15/04/2020

Kolom uk. 30 x 30

cm ( K 2 )

Predecessors:

506FF

ID: 504 Dur: 1 day

ES: 19/02/2020 EF: 19/02/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Kolom uk. 30 x 30

cm ( K 2 )

Predecessors:

645FF

ID: 643 Dur: 1 day

ES: 12/03/2020 EF: 12/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Kolom uk. 40 x 40

cm ( K 3 )

Predecessors:

645FF

ID: 644 Dur: 3 days

ES: 10/03/2020 EF: 12/03/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Kolom uk. 50 x 50

cm ( K 4 )

Predecessors:

641FS-2 days

ID: 645 Dur: 6 days

ES: 06/03/2020 EF: 12/03/2020

LS: 06/03/2020 LF: 12/03/2020

Balok Lantai uk.11

x 20 cm

Predecessors:

641FF

ID: 646 Dur: 2 days

ES: 06/03/2020 EF: 07/03/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Plat Bordes Tangga

Utama dan Tangga

Darurat Tebal 25 cm

Predecessors:

641FF

ID: 671 Dur: 3 days

ES: 05/03/2020 EF: 07/03/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Type B.15
Predecessors:

686FF

ID: 674 Dur: 1 day

ES: 30/03/2020 EF: 30/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Type B.17
Predecessors:

686FF

ID: 676 Dur: 8 days

ES: 21/03/2020 EF: 30/03/2020

LS: 22/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Type B.18
Predecessors:

686FF

ID: 677 Dur: 3 days

ES: 27/03/2020 EF: 30/03/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Type B.19
Predecessors:

686FF

ID: 678 Dur: 7 days

ES: 23/03/2020 EF: 30/03/2020

LS: 23/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Type B.20
Predecessors:

686FF

ID: 679 Dur: 2 days

ES: 28/03/2020 EF: 30/03/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Type B.21
Predecessors:

686FF

ID: 680 Dur: 6 days

ES: 24/03/2020 EF: 30/03/2020

LS: 25/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Type B.29
Predecessors:

686FF

ID: 683 Dur: 3 days

ES: 27/03/2020 EF: 30/03/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Type B.30
Predecessors:

686FF

ID: 684 Dur: 2 days

ES: 28/03/2020 EF: 30/03/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Waterprofing plat

atap
Predecessors: 645

ID: 686 Dur: 15 days

ES: 13/03/2020 EF: 30/03/2020

LS: 13/03/2020 LF: 30/03/2020

Balok Type B.14
Predecessors:

686FF

ID: 673 Dur: 2 days

ES: 28/03/2020 EF: 30/03/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Type B.31
Predecessors:

686FF

ID: 685 Dur: 3 days

ES: 27/03/2020 EF: 30/03/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Type B.26
Predecessors:

686FF

ID: 682 Dur: 2 days

ES: 28/03/2020 EF: 30/03/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Type B.22
Predecessors:

686FF

ID: 681 Dur: 2 days

ES: 28/03/2020 EF: 30/03/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Balok Type B.16
Predecessors:

686FF

ID: 675 Dur: 7 days

ES: 23/03/2020 EF: 30/03/2020

LS: 23/05/2020 LF: 30/05/2020

Kolom uk. 40 x 40

cm ( K 3 )

Predecessors:

506FF

ID: 505 Dur: 3 days

ES: 17/02/2020 EF: 19/02/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020
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Cat dinding Predecessors: 78

ID: 82 Dur: 3 days

ES: 21/01/2020 EF: 23/01/2020

LS: 22/05/2020 LF: 25/05/2020

Pasang pintu P4' Predecessors: 82

ID: 85 Dur: 1 day

ES: 24/01/2020 EF: 24/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang jendela J5 Predecessors: 85SS

ID: 86 Dur: 1 day

ES: 24/01/2020 EF: 24/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Instalasi kabel NYY

4x10 mm2 + NYA

10 mm2 LVMDP ke SDP Fire Lift

Predecessors: 82

ID: 151 Dur: 1 day

ES: 24/01/2020 EF: 24/01/2020

LS: 26/05/2020 LF: 26/05/2020

Instalasi kabel NYY

4x1x120 mm2 +

NYA 10 mm2 LVMDP ke SDP Hydrant

Predecessors:

151SS

ID: 152 Dur: 1 day

ES: 24/01/2020 EF: 24/01/2020

LS: 26/05/2020 LF: 26/05/2020

Unit AC Split Wall

3/4PK + instalasi
Predecessors: 152

ID: 196 Dur: 1 day

ES: 25/01/2020 EF: 25/01/2020

LS: 27/05/2020 LF: 27/05/2020

Pasang Instalasi

Telepon

Predecessors:

196SS

ID: 198 Dur: 1 day

ES: 25/01/2020 EF: 25/01/2020

LS: 29/05/2020 LF: 29/05/2020

Pasang Outlet

Telepon
Predecessors: 198

ID: 199 Dur: 1 day

ES: 27/01/2020 EF: 27/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Switch Hub 16 port
Predecessors:

199SS

ID: 200 Dur: 1 day

ES: 27/01/2020 EF: 27/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Kamera CCTV HD
Predecessors:

204FF

ID: 203 Dur: 1 day

ES: 27/01/2020 EF: 27/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Celling speaker 6 W Predecessors: 208

ID: 206 Dur: 2 days

ES: 28/01/2020 EF: 29/01/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Volume control
Predecessors:

206FF

ID: 207 Dur: 1 day

ES: 29/01/2020 EF: 29/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Instalasi Celling

speaker

Predecessors:

196SS

ID: 208 Dur: 2 days

ES: 25/01/2020 EF: 27/01/2020

LS: 27/05/2020 LF: 28/05/2020

Terminal Box
Predecessors:

206FF

ID: 209 Dur: 1 day

ES: 29/01/2020 EF: 29/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Cat Waterproofing Predecessors: 82SS

ID: 83 Dur: 1 day

ES: 21/01/2020 EF: 21/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Terminal Box
Predecessors:

199SS

ID: 201 Dur: 1 day

ES: 27/01/2020 EF: 27/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Kabel Feeder dari

rack cabinet ke

terminal box, NYMH 3x2.5mm

Predecessors:

196SS

ID: 210 Dur: 1 day

ES: 25/01/2020 EF: 25/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Instalasi kabel

coaxial RG6 untuk

kamera CCTV

Predecessors:

196SS

ID: 204 Dur: 2 days

ES: 25/01/2020 EF: 27/01/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020
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Electric main

hydrant pump
Predecessors: 78

ID: 94 Dur: 1 day

ES: 21/01/2020 EF: 21/01/2020

LS: 20/05/2020 LF: 20/05/2020

Diesel hydrant

pump
Predecessors: 94SS

ID: 96 Dur: 1 day

ES: 21/01/2020 EF: 21/01/2020

LS: 20/05/2020 LF: 20/05/2020

Pengkabelan dari

pompa kepanel

starter

Predecessors: 94SS

ID: 98 Dur: 1 day

ES: 21/01/2020 EF: 21/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

dia. 1/2"
Predecessors:

148FF-2 days

ID: 101 Dur: 2 days

ES: 28/01/2020 EF: 29/01/2020

LS: 27/05/2020 LF: 28/05/2020

dia. 1"
Predecessors:

101SS

ID: 102 Dur: 1 day

ES: 28/01/2020 EF: 28/01/2020

LS: 29/05/2020 LF: 29/05/2020

dia. 1 1/2"
Predecessors:

101SS

ID: 103 Dur: 2 days

ES: 28/01/2020 EF: 29/01/2020

LS: 28/05/2020 LF: 29/05/2020

dia. 2 "
Predecessors:

101SS

ID: 104 Dur: 2 days

ES: 28/01/2020 EF: 29/01/2020

LS: 28/05/2020 LF: 29/05/2020

dia. 2 1/2 "
Predecessors:

101SS

ID: 105 Dur: 2 days

ES: 28/01/2020 EF: 29/01/2020

LS: 28/05/2020 LF: 29/05/2020

dia. 3 "
Predecessors:

101SS

ID: 106 Dur: 2 days

ES: 28/01/2020 EF: 29/01/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

dia. 4 "
Predecessors:

101SS

ID: 107 Dur: 2 days

ES: 28/01/2020 EF: 29/01/2020

LS: 28/05/2020 LF: 29/05/2020

dia. 1 " Predecessors: 102

ID: 111 Dur: 1 day

ES: 29/01/2020 EF: 29/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

dia. 2 1/2 " , OS&Y

type
Predecessors: 105

ID: 113 Dur: 1 day

ES: 30/01/2020 EF: 30/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

dia. 4 ", OS&Y type Predecessors: 107

ID: 114 Dur: 1 day

ES: 30/01/2020 EF: 30/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

dia. 1 1/2 " Predecessors: 103

ID: 117 Dur: 1 day

ES: 30/01/2020 EF: 30/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

dia. 2 " Predecessors: 104

ID: 118 Dur: 1 day

ES: 30/01/2020 EF: 30/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

dia. 1 1/2 " Predecessors: 103

ID: 120 Dur: 1 day

ES: 30/01/2020 EF: 30/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

dia. 4 " Predecessors: 107

ID: 121 Dur: 1 day

ES: 30/01/2020 EF: 30/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

dia. 1 1/2" Predecessors: 103

ID: 125 Dur: 1 day

ES: 30/01/2020 EF: 30/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

dia. 4" wafer Predecessors: 107

ID: 126 Dur: 1 day

ES: 30/01/2020 EF: 30/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

dia. 1 1/2" Predecessors: 103

ID: 128 Dur: 1 day

ES: 30/01/2020 EF: 30/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

dia. 1 1/2" Predecessors: 103

ID: 131 Dur: 1 day

ES: 30/01/2020 EF: 30/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

- dia. 6 " Predecessors: 96

ID: 148 Dur: 9 days

ES: 22/01/2020 EF: 31/01/2020

LS: 21/05/2020 LF: 30/05/2020

Instalasi kabel NYY

4x16 mm2 + NYA

16 mm2 SDP 02 ke SDP Lab. 0201

Predecessors:

151SS

ID: 154 Dur: 1 day

ES: 24/01/2020 EF: 24/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Instalasi kabel NYY

4x10 mm2 + NYA

10 mm2 SDP 02 ke SDP Lab. 0202

Predecessors:

151SS

ID: 155 Dur: 1 day

ES: 24/01/2020 EF: 24/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Instalasi kabel NYY

4x10 mm2 + NYA

10 mm2 SDP 06 ke SDP Umum 06

Predecessors:

151SS

ID: 156 Dur: 1 day

ES: 24/01/2020 EF: 24/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

dia. 1/2" c/w niplle Predecessors: 101

ID: 124 Dur: 1 day

ES: 30/01/2020 EF: 30/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

dia. 1/2 " Predecessors: 101

ID: 110 Dur: 1 day

ES: 30/01/2020 EF: 30/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Instalasi Pressure

Switch
Predecessors: 94SS

ID: 99 Dur: 1 day

ES: 21/01/2020 EF: 21/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Panel starter

otomatis c/w

charger, wlc dan assesories

Predecessors: 94SS

ID: 97 Dur: 1 day

ES: 21/01/2020 EF: 21/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Jockey Pump Predecessors: 94SS

ID: 95 Dur: 1 day

ES: 21/01/2020 EF: 21/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020
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dia. 6 "
Predecessors:

101SS

ID: 108 Dur: 3 days

ES: 28/01/2020 EF: 30/01/2020

LS: 27/05/2020 LF: 29/05/2020

dia. 6 ", OS&Y type Predecessors: 108

ID: 115 Dur: 1 day

ES: 31/01/2020 EF: 31/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

dia. 6 " Predecessors: 108

ID: 122 Dur: 1 day

ES: 31/01/2020 EF: 31/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

dia. 6 " Predecessors: 108

ID: 129 Dur: 1 day

ES: 31/01/2020 EF: 31/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

dia. 6 " - Predecessors: 108

ID: 132 Dur: 1 day

ES: 31/01/2020 EF: 31/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pressure switch
Predecessors:

132FF

ID: 134 Dur: 1 day

ES: 31/01/2020 EF: 31/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pressure Tank Kap.

500 lt

Predecessors:

132FF

ID: 135 Dur: 1 day

ES: 31/01/2020 EF: 31/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Main Control Valve

dia. 4"

Predecessors:

132FF

ID: 136 Dur: 1 day

ES: 31/01/2020 EF: 31/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pressure safety

valve 11/2"

Predecessors:

132FF

ID: 137 Dur: 1 day

ES: 31/01/2020 EF: 31/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Header dia. 8"
Predecessors:

132FF

ID: 138 Dur: 1 day

ES: 31/01/2020 EF: 31/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Primming tank 250

liter

Predecessors:

132FF

ID: 139 Dur: 1 day

ES: 31/01/2020 EF: 31/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Fitting pipa
Predecessors:

132FF

ID: 140 Dur: 1 day

ES: 31/01/2020 EF: 31/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Siamese 4" x 2 1/2"

x 2 1/2"

Predecessors:

132FF

ID: 142 Dur: 1 day

ES: 31/01/2020 EF: 31/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Hydrant Pillar 4" x

2 1/2" x 2 1/2" -

Predecessors:

132FF

ID: 143 Dur: 1 day

ES: 31/01/2020 EF: 31/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Hydrant Box

outdoor, type C

c/w

Predecessors:

132FF

ID: 144 Dur: 1 day

ES: 31/01/2020 EF: 31/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Check valve dia. 6"

, wafer type -

Predecessors:

132FF

ID: 145 Dur: 1 day

ES: 31/01/2020 EF: 31/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pressure Gauge
Predecessors:

132FF

ID: 133 Dur: 1 day

ES: 31/01/2020 EF: 31/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Gate valve dia. 6" ,

OS&Y type -

Predecessors:

132FF

ID: 146 Dur: 1 day

ES: 31/01/2020 EF: 31/01/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020
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Pasang Keramik

Lantai 30 x 30

Predecessors:

233SS

ID: 234 Dur: 8 days

ES: 18/02/2020 EF: 26/02/2020

LS: 11/05/2020 LF: 19/05/2020

Pasang Keramik

Hard Rock 30 x 30

Lantai KM/WC

Predecessors: 236

ID: 235 Dur: 3 days

ES: 06/03/2020 EF: 09/03/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Keramik

Dinding 30 x 60

(KM/WC)

Predecessors: 234

ID: 236 Dur: 7 days

ES: 27/02/2020 EF: 05/03/2020

LS: 20/05/2020 LF: 27/05/2020

Pasang Plafond

Acoustic Rangka

Cross Tee Main Tee

Predecessors:

233FS-7 days

ID: 263 Dur: 8 days

ES: 06/03/2020 EF: 14/03/2020

LS: 04/05/2020 LF: 12/05/2020

Pengecatan plafon
Predecessors:

263FS-5 days

ID: 267 Dur: 14 days

ES: 10/03/2020 EF: 25/03/2020

LS: 13/05/2020 LF: 28/05/2020

- Conv. Optical

Smoke Detector

Predecessors:

267FS+1 day

ID: 290 Dur: 1 day

ES: 27/03/2020 EF: 27/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

- Conv. Manual

Break glass

Predecessors:

290SS

ID: 291 Dur: 1 day

ES: 27/03/2020 EF: 27/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

- Junction Box Fire

Alarm

Predecessors:

290SS

ID: 292 Dur: 1 day

ES: 27/03/2020 EF: 27/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

- Remote Indicating

Lamp

Predecessors:

290SS

ID: 293 Dur: 1 day

ES: 27/03/2020 EF: 27/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

- Alarm Bell
Predecessors:

290SS

ID: 294 Dur: 1 day

ES: 27/03/2020 EF: 27/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

- Terminal Box 30 x

40 x 12

Predecessors:

290SS

ID: 295 Dur: 1 day

ES: 27/03/2020 EF: 27/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

LAMPU EXIT LED AL

1MK HUGO

(Komplit)

Predecessors: 331

ID: 330 Dur: 1 day

ES: 27/03/2020 EF: 27/03/2020

LS: 29/05/2020 LF: 29/05/2020

DOWNLIGHT

INBOW / RD 150

E27 + KACA LED BULB 6w

Predecessors: 335

ID: 331 Dur: 2 days

ES: 25/03/2020 EF: 26/03/2020

LS: 27/05/2020 LF: 28/05/2020

LAMPU GMS TP

ACR 1X36, T-LED

ESSENTIAL 1X36W

Predecessors:

330SS

ID: 332 Dur: 1 day

ES: 27/03/2020 EF: 27/03/2020

LS: 29/05/2020 LF: 29/05/2020

LAMPU GMS TP

ACR 1X36, T-LED

ESSENTIAL 1X36W + BATT

Predecessors: 332

ID: 333 Dur: 1 day

ES: 28/03/2020 EF: 28/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

RMO T 2X36, T-LED

ESSENTIAL 2X16W

SAVY+Batt

Predecessors:

335FF

ID: 336 Dur: 1 day

ES: 24/03/2020 EF: 24/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Saklar

Tunggal

Predecessors:

335FF

ID: 337 Dur: 2 days

ES: 23/03/2020 EF: 24/03/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Saklar

Ganda

Predecessors:

331SS

ID: 338 Dur: 2 days

ES: 25/03/2020 EF: 26/03/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020
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Pasang Batu Alam
Predecessors:

266FF

ID: 237 Dur: 3 days

ES: 31/03/2020 EF: 02/04/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Pas. Kusen Type J2 Predecessors: 252

ID: 240 Dur: 1 day

ES: 23/03/2020 EF: 23/03/2020

LS: 29/05/2020 LF: 29/05/2020

Pas. Kusen Type J3
Predecessors:

240SS

ID: 241 Dur: 1 day

ES: 23/03/2020 EF: 23/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pas. Kusen Type J4
Predecessors:

240SS

ID: 242 Dur: 1 day

ES: 23/03/2020 EF: 23/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pas. Kusen Type J8
Predecessors:

240SS

ID: 243 Dur: 1 day

ES: 23/03/2020 EF: 23/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pas. Kusen Type J9
Predecessors:

240SS

ID: 244 Dur: 1 day

ES: 23/03/2020 EF: 23/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pas. Kusen Type J12
Predecessors:

240SS

ID: 245 Dur: 1 day

ES: 23/03/2020 EF: 23/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pas. Kusen Type P2
Predecessors:

240SS

ID: 246 Dur: 1 day

ES: 23/03/2020 EF: 23/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pas. Kusen Type P3
Predecessors:

240SS

ID: 247 Dur: 1 day

ES: 23/03/2020 EF: 23/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pas. Kusen Type P4
Predecessors:

240SS

ID: 248 Dur: 1 day

ES: 23/03/2020 EF: 23/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pas. Kusen Type P5
Predecessors:

240SS

ID: 249 Dur: 1 day

ES: 23/03/2020 EF: 23/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang pintu

darurat anti api

Predecessors:

240SS

ID: 250 Dur: 1 day

ES: 23/03/2020 EF: 23/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Memasang 1m2

unit Partisi Type I
Predecessors: 233

ID: 252 Dur: 7 days

ES: 14/03/2020 EF: 21/03/2020

LS: 21/05/2020 LF: 28/05/2020

Memasang 1m2

unit Partisi Type II

Predecessors:

252FF

ID: 253 Dur: 1 day

ES: 21/03/2020 EF: 21/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Memasang 1 unit

Pintu Type I untuk

partisi

Predecessors: 240

ID: 254 Dur: 1 day

ES: 24/03/2020 EF: 24/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Memasang 1

jendela Pintu Type I

untuk partisi

Predecessors:

254SS

ID: 255 Dur: 1 day

ES: 24/03/2020 EF: 24/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Memasang 1

jendela Pintu Type

II untuk partisi

Predecessors:

254SS

ID: 256 Dur: 1 day

ES: 24/03/2020 EF: 24/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Railling

Tangga Utama dari

Stainless Steel

Predecessors:

252FF

ID: 258 Dur: 4 days

ES: 18/03/2020 EF: 21/03/2020

LS: 27/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Railling

Tangga Darurat

dari Stainless Steel

Predecessors:

258FF

ID: 259 Dur: 3 days

ES: 19/03/2020 EF: 21/03/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Curtain Wall ( CW2

)

Predecessors:

252FF

ID: 261 Dur: 1 day

ES: 21/03/2020 EF: 21/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pengecatan dinding

interior

Predecessors:

263SS

ID: 265 Dur: 24 days

ES: 06/03/2020 EF: 02/04/2020

LS: 04/05/2020 LF: 30/05/2020

Pengecatan dinding

eksterior

Predecessors:

265FF

ID: 266 Dur: 8 days

ES: 25/03/2020 EF: 02/04/2020

LS: 22/05/2020 LF: 30/05/2020
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Mengurug pasir

bawah lantai

setebal 5 cm

Predecessors:

384FF

ID: 344 Dur: 4 days

ES: 24/03/2020 EF: 27/03/2020

LS: 14/04/2020 LF: 17/04/2020

Pekerjaan

benangan interior

spesi 1 Pc : 2 Psr

Predecessors:

382FF+1 day

ID: 384 Dur: 7 days

ES: 20/03/2020 EF: 27/03/2020

LS: 10/04/2020 LF: 17/04/2020

Pasang Keramik

Hard Rock 30 x 30

Lantai KM/WC

Predecessors: 390

ID: 389 Dur: 3 days

ES: 01/04/2020 EF: 03/04/2020

LS: 14/05/2020 LF: 16/05/2020

Pasang Keramik

Dinding 30 x 60

(KM/WC)

Predecessors:

387SS

ID: 390 Dur: 7 days

ES: 24/03/2020 EF: 31/03/2020

LS: 06/05/2020 LF: 13/05/2020

Keramik Dinding

Meja Beton 20 x 25
Predecessors: 389

ID: 392 Dur: 6 days

ES: 04/04/2020 EF: 10/04/2020

LS: 18/05/2020 LF: 23/05/2020

Pasang Batu Alam
Predecessors:

420FF

ID: 393 Dur: 3 days

ES: 28/04/2020 EF: 30/04/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Pas. Kusen Type J2
Predecessors:

399FF

ID: 396 Dur: 1 day

ES: 06/05/2020 EF: 06/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pas. Kusen Type J3
Predecessors:

399FF

ID: 397 Dur: 1 day

ES: 06/05/2020 EF: 06/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pas. Kusen Type J4
Predecessors:

399FF

ID: 398 Dur: 1 day

ES: 06/05/2020 EF: 06/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pas. Kusen Type J9
Predecessors:

399FF

ID: 400 Dur: 2 days

ES: 05/05/2020 EF: 06/05/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Pas. Kusen Type P2
Predecessors:

399FF

ID: 401 Dur: 1 day

ES: 06/05/2020 EF: 06/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pas. Kusen Type P3
Predecessors:

399FF

ID: 402 Dur: 2 days

ES: 05/05/2020 EF: 06/05/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Pas. Kusen Type P4
Predecessors:

399FF

ID: 403 Dur: 1 day

ES: 06/05/2020 EF: 06/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pas. Kusen Type P5
Predecessors:

399FF

ID: 404 Dur: 1 day

ES: 06/05/2020 EF: 06/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang pintu

darurat anti api

Predecessors:

399FF

ID: 405 Dur: 1 day

ES: 06/05/2020 EF: 06/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Memasang 1 unit

Pintu Type I untuk

partisi

Predecessors: 399

ID: 408 Dur: 2 days

ES: 07/05/2020 EF: 08/05/2020

LS: 28/05/2020 LF: 29/05/2020

Memasang 1 unit

Pintu Type II untuk

partisi

Predecessors:

408SS

ID: 409 Dur: 1 day

ES: 07/05/2020 EF: 07/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Railling

Tangga Utama dari

Stainless Steel

Predecessors:

407FF

ID: 412 Dur: 4 days

ES: 30/04/2020 EF: 04/05/2020

LS: 27/05/2020 LF: 30/05/2020

Pengecatan dinding

interior

Predecessors:

417SS

ID: 419 Dur: 18 days

ES: 10/04/2020 EF: 30/04/2020

LS: 11/05/2020 LF: 30/05/2020

Pengecatan dinding

eksterior

Predecessors:

419FF

ID: 420 Dur: 6 days

ES: 24/04/2020 EF: 30/04/2020

LS: 25/05/2020 LF: 30/05/2020

Pengecatan plafon
Predecessors:

417FS-5 days

ID: 421 Dur: 14 days

ES: 14/04/2020 EF: 29/04/2020

LS: 13/05/2020 LF: 28/05/2020

- Conv. Optical

Smoke Detector

Predecessors:

421FS+1 day

ID: 444 Dur: 1 day

ES: 01/05/2020 EF: 01/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

- Conv. Manual

Break glass

Predecessors:

444SS

ID: 445 Dur: 1 day

ES: 01/05/2020 EF: 01/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

- Junction Box Fire

Alarm

Predecessors:

444SS

ID: 446 Dur: 1 day

ES: 01/05/2020 EF: 01/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

- Remote Indicating

Lamp

Predecessors:

444SS

ID: 447 Dur: 1 day

ES: 01/05/2020 EF: 01/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

- Alarm Bell
Predecessors:

444SS

ID: 448 Dur: 1 day

ES: 01/05/2020 EF: 01/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Keramik

Lantai 30 x 30

Predecessors:

387SS

ID: 388 Dur: 8 days

ES: 24/03/2020 EF: 01/04/2020

LS: 22/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Keramik

Lantai 60 x 60

Predecessors:

344SS

ID: 387 Dur: 22 days

ES: 24/03/2020 EF: 17/04/2020

LS: 14/04/2020 LF: 08/05/2020

- Terminal Box 30 x

40 x 12

Predecessors:

444SS

ID: 449 Dur: 1 day

ES: 01/05/2020 EF: 01/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pekerjaan

plesteran interior

spesi 1 Pc : 6 Psr

Predecessors:

345FS-7 days

ID: 380 Dur: 22 days

ES: 27/02/2020 EF: 23/03/2020

LS: 19/03/2020 LF: 13/04/2020

Pekerjaan acian

interior

Predecessors:

380SS+3 days

ID: 382 Dur: 22 days

ES: 02/03/2020 EF: 26/03/2020

LS: 23/03/2020 LF: 16/04/2020

Keramik Meja

Beton 20 x 20

Predecessors:

392FS-1 day

ID: 391 Dur: 7 days

ES: 10/04/2020 EF: 17/04/2020

LS: 23/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Plafond

Acoustic Rangka

Cross Tee Main Tee

Predecessors:

387FS-7 days

ID: 417 Dur: 8 days

ES: 10/04/2020 EF: 18/04/2020

LS: 09/05/2020 LF: 18/05/2020

Memasang 1

jendela Pintu Type I

untuk partisi

Predecessors:

408SS

ID: 410 Dur: 3 days

ES: 07/05/2020 EF: 09/05/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Pas. Kusen Type J8 Predecessors: 407

ID: 399 Dur: 2 days

ES: 05/05/2020 EF: 06/05/2020

LS: 26/05/2020 LF: 27/05/2020

Memasang 1m2

unit Partisi Type I
Predecessors: 387

ID: 407 Dur: 14 days

ES: 18/04/2020 EF: 04/05/2020

LS: 09/05/2020 LF: 25/05/2020

Curtain Wall ( CW2

)

Predecessors:

407FF

ID: 415 Dur: 1 day

ES: 04/05/2020 EF: 04/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Railling

Tangga Darurat

dari Stainless Steel

Predecessors:

412SS

ID: 413 Dur: 3 days

ES: 30/04/2020 EF: 02/05/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020
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LAMPU EXIT LED AL

1MK HUGO

(Komplit)

Predecessors:

491SS

ID: 484 Dur: 1 day

ES: 04/04/2020 EF: 04/04/2020

LS: 25/05/2020 LF: 25/05/2020

DOWNLIGHT

INBOW / RD 150

E27 + KACA LED BULB 6w

Predecessors: 484

ID: 485 Dur: 2 days

ES: 06/04/2020 EF: 07/04/2020

LS: 26/05/2020 LF: 27/05/2020

LAMPU GMS TP

ACR 1X36, T-LED

ESSENTIAL 1X36W

Predecessors: 485

ID: 486 Dur: 1 day

ES: 08/04/2020 EF: 08/04/2020

LS: 28/05/2020 LF: 28/05/2020

LAMPU GMS TP

ACR 1X36, T-LED

ESSENTIAL 1X36W + BATT

Predecessors: 486

ID: 487 Dur: 1 day

ES: 09/04/2020 EF: 09/04/2020

LS: 29/05/2020 LF: 29/05/2020

LAMPU TK CG T8

2X36, T-LED

ESSENTIAL 2X16W SAVY

Predecessors: 487

ID: 488 Dur: 1 day

ES: 10/04/2020 EF: 10/04/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

RMO T 2X36, T-LED

ESSENTIAL 2X16W

SAVY

Predecessors:

491FF

ID: 489 Dur: 6 days

ES: 04/04/2020 EF: 10/04/2020

LS: 25/05/2020 LF: 30/05/2020

RMO T 2X36, T-LED

ESSENTIAL 2X16W

SAVY+Batt

Predecessors:

491FF

ID: 490 Dur: 1 day

ES: 10/04/2020 EF: 10/04/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Saklar

Tunggal

Predecessors:

483FF

ID: 491 Dur: 6 days

ES: 04/04/2020 EF: 10/04/2020

LS: 25/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Saklar

Ganda

Predecessors:

491SS

ID: 492 Dur: 2 days

ES: 04/04/2020 EF: 06/04/2020

LS: 26/05/2020 LF: 27/05/2020

Pasang Stop Kontak

1 Phase
Predecessors: 492

ID: 495 Dur: 2 days

ES: 07/04/2020 EF: 08/04/2020

LS: 28/05/2020 LF: 29/05/2020

Pasang Stop Kontak

3 Phase
Predecessors: 495

ID: 496 Dur: 1 day

ES: 09/04/2020 EF: 09/04/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020
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dia. 1 "
Predecessors:

380FF

ID: 461 Dur: 3 days

ES: 20/03/2020 EF: 23/03/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Sprinkler head dia.

1/2", 68'C, pendent

Predecessors:

380FF

ID: 466 Dur: 6 days

ES: 17/03/2020 EF: 23/03/2020

LS: 25/05/2020 LF: 30/05/2020

Instalasi kabel NYY

4x10 mm2 + NYA

10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0401

Predecessors:

380FF

ID: 168 Dur: 2 days

ES: 21/03/2020 EF: 23/03/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Instalasi kabel NYY

4x10 mm2 + NYA

10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0402

Predecessors:

168FF

ID: 169 Dur: 2 days

ES: 21/03/2020 EF: 23/03/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Instalasi kabel NYY

4x10 mm2 + NYA

10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0403

Predecessors:

168FF

ID: 170 Dur: 2 days

ES: 21/03/2020 EF: 23/03/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Instalasi kabel NYY

4x10 mm2 + NYA

10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0405

Predecessors:

168FF

ID: 172 Dur: 2 days

ES: 21/03/2020 EF: 23/03/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Instalasi kabel NYY

4x16 mm2 + NYA

10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0406

Predecessors:

168FF

ID: 173 Dur: 2 days

ES: 21/03/2020 EF: 23/03/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Instalasi kabel NYY

4x16 mm2 + NYA

10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0407

Predecessors:

168FF

ID: 174 Dur: 2 days

ES: 21/03/2020 EF: 23/03/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Instalasi kabel NYY

4x16 mm2 + NYA

10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0408

Predecessors:

168FF

ID: 175 Dur: 2 days

ES: 21/03/2020 EF: 23/03/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Instalasi kabel NYY

4x16 mm2 + NYA

10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0409

Predecessors:

168FF

ID: 176 Dur: 2 days

ES: 21/03/2020 EF: 23/03/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Instalasi kabel NYY

4x16 mm2 + NYA

10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0410

Predecessors:

168FF

ID: 177 Dur: 2 days

ES: 21/03/2020 EF: 23/03/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Instalasi kabel NYY

4x16 mm2 + NYA

10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0411

Predecessors:

168FF

ID: 178 Dur: 2 days

ES: 21/03/2020 EF: 23/03/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Instalasi kabel NYY

4x16 mm2 + NYA

10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0412

Predecessors:

168FF

ID: 179 Dur: 2 days

ES: 21/03/2020 EF: 23/03/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Instalasi kabel NYY

4x6 mm2 + NYA 6

mm2 SDP 04 ke SDP Umum 04

Predecessors:

168FF

ID: 180 Dur: 1 day

ES: 23/03/2020 EF: 23/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Instalasi kabel NYY

4x10 mm2 + NYA

10 mm2 SDP 04 ke SDP Lab. 0404

Predecessors:

168FF

ID: 171 Dur: 2 days

ES: 21/03/2020 EF: 23/03/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

dia. 1 1/4 "
Predecessors:

380FF

ID: 462 Dur: 2 days

ES: 21/03/2020 EF: 23/03/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020
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Mengurug pasir

bawah lantai

setebal 5 cm

Predecessors:

535FF

ID: 499 Dur: 4 days

ES: 30/03/2020 EF: 02/04/2020

LS: 22/04/2020 LF: 25/04/2020

Plat meja beton

tebal 10 cm

Predecessors:

503SS

ID: 528 Dur: 3 days

ES: 13/03/2020 EF: 16/03/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Pekerjaan

plesteran interior

spesi 1 Pc : 6 Psr

Predecessors:

500FS-7 days

ID: 533 Dur: 14 days

ES: 16/03/2020 EF: 31/03/2020

LS: 08/04/2020 LF: 23/04/2020

Pekerjaan acian

interior

Predecessors:

533SS+2 days

ID: 535 Dur: 14 days

ES: 18/03/2020 EF: 02/04/2020

LS: 10/04/2020 LF: 25/04/2020

Pekerjaan

benangan interior

spesi 1 Pc : 2 Psr

Predecessors:

535SS+1 day

ID: 537 Dur: 16 days

ES: 19/03/2020 EF: 06/04/2020

LS: 13/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Keramik

Lantai 60 x 60

Predecessors:

499SS

ID: 540 Dur: 22 days

ES: 30/03/2020 EF: 23/04/2020

LS: 22/04/2020 LF: 16/05/2020

Pasang Keramik

Lantai 30 x 30

Predecessors:

540SS+2 days

ID: 541 Dur: 8 days

ES: 01/04/2020 EF: 09/04/2020

LS: 11/05/2020 LF: 19/05/2020

Pasang Batu Alam
Predecessors:

569FF

ID: 544 Dur: 3 days

ES: 25/04/2020 EF: 28/04/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Plafond

Acoustic Rangka

Cross Tee Main Tee

Predecessors:

540FS-7 days

ID: 566 Dur: 8 days

ES: 16/04/2020 EF: 24/04/2020

LS: 09/05/2020 LF: 18/05/2020

Pengecatan dinding

interior

Predecessors:

566SS

ID: 568 Dur: 11 days

ES: 16/04/2020 EF: 28/04/2020

LS: 19/05/2020 LF: 30/05/2020

Pengecatan dinding

eksterior

Predecessors:

568FF

ID: 569 Dur: 6 days

ES: 22/04/2020 EF: 28/04/2020

LS: 25/05/2020 LF: 30/05/2020

Pengecatan plafon
Predecessors:

566FS-5 days

ID: 570 Dur: 14 days

ES: 20/04/2020 EF: 05/05/2020

LS: 13/05/2020 LF: 28/05/2020

- Conv. Optical

Smoke Detector

Predecessors:

570FS+1 day

ID: 586 Dur: 1 day

ES: 07/05/2020 EF: 07/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

- Conv. Manual

Break glass

Predecessors:

586SS

ID: 587 Dur: 1 day

ES: 07/05/2020 EF: 07/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

- Junction Box Fire

Alarm

Predecessors:

586SS

ID: 588 Dur: 1 day

ES: 07/05/2020 EF: 07/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

- Remote Indicating

Lamp

Predecessors:

586SS

ID: 589 Dur: 1 day

ES: 07/05/2020 EF: 07/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

- Alarm Bell
Predecessors:

586SS

ID: 590 Dur: 1 day

ES: 07/05/2020 EF: 07/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Kolom Praktis uk.

11 x 11 cm

Predecessors:

500FF

ID: 503 Dur: 9 days

ES: 13/03/2020 EF: 23/03/2020

LS: 21/05/2020 LF: 30/05/2020

- Terminal Box 30 x

40 x 12

Predecessors:

586SS

ID: 591 Dur: 1 day

ES: 07/05/2020 EF: 07/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Keramik

Dinding 30 x 60

(KM/WC)

Predecessors: 541

ID: 543 Dur: 7 days

ES: 10/04/2020 EF: 17/04/2020

LS: 20/05/2020 LF: 27/05/2020

Pasang Keramik

Hard Rock 30 x 30

Lantai KM/WC

Predecessors: 543

ID: 542 Dur: 3 days

ES: 18/04/2020 EF: 21/04/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020
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Pas. Kusen Type J2 Predecessors: 557

ID: 547 Dur: 1 day

ES: 30/04/2020 EF: 30/04/2020

LS: 28/05/2020 LF: 28/05/2020

Pas. Kusen Type J4
Predecessors:

547SS

ID: 549 Dur: 1 day

ES: 30/04/2020 EF: 30/04/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pas. Kusen Type J12
Predecessors:

547SS

ID: 550 Dur: 1 day

ES: 30/04/2020 EF: 30/04/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pas. Kusen Type P2
Predecessors:

547SS

ID: 551 Dur: 1 day

ES: 30/04/2020 EF: 30/04/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pas. Kusen Type P3
Predecessors:

547SS

ID: 552 Dur: 1 day

ES: 30/04/2020 EF: 30/04/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pas. Kusen Type P4
Predecessors:

547SS

ID: 553 Dur: 1 day

ES: 30/04/2020 EF: 30/04/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pas. Kusen Type P5
Predecessors:

547SS

ID: 554 Dur: 1 day

ES: 30/04/2020 EF: 30/04/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang pintu

darurat anti api

Predecessors:

547SS

ID: 555 Dur: 1 day

ES: 30/04/2020 EF: 30/04/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Memasang 1m2

unit Partisi Type I
Predecessors: 540

ID: 557 Dur: 5 days

ES: 24/04/2020 EF: 29/04/2020

LS: 22/05/2020 LF: 27/05/2020

Memasang 1 unit

Pintu Type II untuk

partisi

Predecessors:

559SS

ID: 558 Dur: 1 day

ES: 01/05/2020 EF: 01/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Memasang 1

jendela Pintu Type I

untuk partisi

Predecessors: 547

ID: 559 Dur: 2 days

ES: 01/05/2020 EF: 02/05/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Railling

Tangga Utama dari

Stainless Steel

Predecessors:

557FF

ID: 561 Dur: 4 days

ES: 25/04/2020 EF: 29/04/2020

LS: 27/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Railling

Tangga Darurat

dari Stainless Steel

Predecessors:

557SS

ID: 562 Dur: 3 days

ES: 24/04/2020 EF: 27/04/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Instalasi kabel

coaxial RG6 untuk

kamera CCTV

Predecessors:

533FF

ID: 576 Dur: 1 day

ES: 31/03/2020 EF: 31/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Instalasi Celling

speaker

Predecessors:

533FF

ID: 580 Dur: 3 days

ES: 28/03/2020 EF: 31/03/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Kabel Feeder dari

rack cabinet ke

terminal box, NYMH 3x2.5mm

Predecessors:

533FF

ID: 582 Dur: 1 day

ES: 31/03/2020 EF: 31/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

 -Detector dan

manual break glass

NYA Cable 2x1,5mm + Pipa Conduit 20mm

Predecessors:

533FF

ID: 593 Dur: 3 days

ES: 28/03/2020 EF: 31/03/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

- Junction Box Fire

Alarm NYA Cable

2x1,5mm + Pipa Conduit 20mm

Predecessors:

533FF

ID: 594 Dur: 1 day

ES: 31/03/2020 EF: 31/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

- Remote Indicating

Lamp ITC 2 pairs

0.6 mm+ pipa conduit 20 mm

Predecessors:

533FF

ID: 595 Dur: 1 day

ES: 31/03/2020 EF: 31/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Curtain Wall ( CW2

)

Predecessors:

557FF

ID: 564 Dur: 1 day

ES: 29/04/2020 EF: 29/04/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pas. Kusen Type J3
Predecessors:

547SS

ID: 548 Dur: 1 day

ES: 30/04/2020 EF: 30/04/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020
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BSP Sch.40 c/w

fitting2 & Material

bantu dia. 3 "

Predecessors:

533FF

ID: 597 Dur: 6 days

ES: 25/03/2020 EF: 31/03/2020

LS: 25/05/2020 LF: 30/05/2020

Hydrant Box

Indoor, type B c/w

Predecessors:

597FF

ID: 598 Dur: 1 day

ES: 31/03/2020 EF: 31/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

dia. 1 "
Predecessors:

533FF

ID: 603 Dur: 3 days

ES: 28/03/2020 EF: 31/03/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

dia. 1 1/4 "
Predecessors:

533FF

ID: 604 Dur: 2 days

ES: 30/03/2020 EF: 31/03/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

dia. 2 "
Predecessors:

533FF

ID: 605 Dur: 1 day

ES: 31/03/2020 EF: 31/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

dia. 2 1/2 "
Predecessors:

533FF

ID: 606 Dur: 1 day

ES: 31/03/2020 EF: 31/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

dia. 3 "
Predecessors:

533FF

ID: 607 Dur: 7 days

ES: 24/03/2020 EF: 31/03/2020

LS: 23/05/2020 LF: 30/05/2020

Sprinkler head dia.

1/2", 68'C, pendent

Predecessors:

533FF

ID: 608 Dur: 6 days

ES: 25/03/2020 EF: 31/03/2020

LS: 25/05/2020 LF: 30/05/2020

Branch Control

Valve dia. 3"

Predecessors:

533FF

ID: 609 Dur: 1 day

ES: 31/03/2020 EF: 31/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Pipa Air

Bersih PVC AW

Diameter 3/4"

Predecessors:

533FF

ID: 617 Dur: 2 days

ES: 30/03/2020 EF: 31/03/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Cleant Out

3"

Predecessors:

533FF

ID: 619 Dur: 1 day

ES: 31/03/2020 EF: 31/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Pipa air

kotor Ø 3 "

Predecessors:

533FF

ID: 620 Dur: 3 days

ES: 28/03/2020 EF: 31/03/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Pipa air

kotor Ø 4 "

Predecessors:

533FF

ID: 621 Dur: 2 days

ES: 30/03/2020 EF: 31/03/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Pas. instalasi Cable

Tray 30x10x240 cm

lengkap dengan assesories

Predecessors:

533FF

ID: 623 Dur: 2 days

ES: 30/03/2020 EF: 31/03/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Pas. instalasi Cable

ladder 20x10x240

cm lengkap dengan assesories

Predecessors:

533FF

ID: 624 Dur: 2 days

ES: 30/03/2020 EF: 31/03/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Instalasi

Titik Lampu
Predecessors: 533

ID: 625 Dur: 17 days

ES: 01/04/2020 EF: 20/04/2020

LS: 12/05/2020 LF: 30/05/2020

LAMPU EXIT LED AL

1MK HUGO

(Komplit)

Predecessors:

631SS

ID: 626 Dur: 1 day

ES: 15/04/2020 EF: 15/04/2020

LS: 26/05/2020 LF: 26/05/2020

LAMPU GMS TP

ACR 1X36, T-LED

ESSENTIAL 1X36W + BATT

Predecessors:

631FF

ID: 629 Dur: 1 day

ES: 20/04/2020 EF: 20/04/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

RMO T 2X36, T-LED

ESSENTIAL 2X16W

SAVY

Predecessors:

625FF

ID: 631 Dur: 5 days

ES: 15/04/2020 EF: 20/04/2020

LS: 26/05/2020 LF: 30/05/2020

RMO T 2X36, T-LED

ESSENTIAL 2X16W

SAVY+Batt

Predecessors: 633

ID: 632 Dur: 1 day

ES: 20/04/2020 EF: 20/04/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Saklar

Tunggal

Predecessors:

631SS

ID: 633 Dur: 4 days

ES: 15/04/2020 EF: 18/04/2020

LS: 26/05/2020 LF: 29/05/2020

Instalasi stop

kontak

Predecessors:

533FF

ID: 634 Dur: 1 day

ES: 31/03/2020 EF: 31/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Stop Kontak

1 Phase

Predecessors:

631FF

ID: 635 Dur: 2 days

ES: 18/04/2020 EF: 20/04/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

LAMPU TK CG T8

2X36, T-LED

ESSENTIAL 2X16W SAVY

Predecessors: 628

ID: 630 Dur: 1 day

ES: 20/04/2020 EF: 20/04/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Gate valve dia.

21/2" , OS&Y type

Predecessors:

597FF

ID: 599 Dur: 1 day

ES: 31/03/2020 EF: 31/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

LAMPU GMS TP

ACR 1X36, T-LED

ESSENTIAL 1X36W

Predecessors: 627

ID: 628 Dur: 1 day

ES: 18/04/2020 EF: 18/04/2020

LS: 29/05/2020 LF: 29/05/2020

DOWNLIGHT

INBOW / RD 150

E27 + KACA LED BULB 6w

Predecessors: 626

ID: 627 Dur: 2 days

ES: 16/04/2020 EF: 17/04/2020

LS: 27/05/2020 LF: 28/05/2020

Instalasi kabel NYY

4x10 mm2 + NYA

10 mm2 SDP 06 ke SDP Lab. 0601

Predecessors:

533FF

ID: 182 Dur: 1 day

ES: 31/03/2020 EF: 31/03/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020
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Pekerjaan

plesteran eksterior

spesi 1 Pc : 6 Psr

Predecessors:

500FS-7 days

ID: 534 Dur: 9 days

ES: 16/03/2020 EF: 25/03/2020

LS: 09/05/2020 LF: 19/05/2020

Kolom Praktis uk.

11 x 11 cm

Predecessors:

639FF

ID: 642 Dur: 4 days

ES: 16/04/2020 EF: 20/04/2020

LS: 27/05/2020 LF: 30/05/2020

Pekerjaan

plesteran interior

spesi 1 Pc : 6 Psr

Predecessors:

639FS-7 days

ID: 688 Dur: 16 days

ES: 13/04/2020 EF: 30/04/2020

LS: 13/04/2020 LF: 30/04/2020

Pekerjaan acian

interior

Predecessors:

688SS+2 days

ID: 690 Dur: 16 days

ES: 15/04/2020 EF: 02/05/2020

LS: 15/04/2020 LF: 02/05/2020

Pasangan dinding

1/2 batu bata spesi

1 Pc : 6 Psr

Predecessors:

686FS+7 days

ID: 639 Dur: 11 days

ES: 08/04/2020 EF: 20/04/2020

LS: 08/04/2020 LF: 20/04/2020

Pekerjaan acian

eksterior

Predecessors:

534FF+1 day

ID: 536 Dur: 7 days

ES: 19/03/2020 EF: 26/03/2020

LS: 13/05/2020 LF: 20/05/2020

Pekerjaan

benangan eksterior

spesi 1 Pc : 2 Psr

Predecessors:

536SS+2 days

ID: 538 Dur: 14 days

ES: 21/03/2020 EF: 06/04/2020

LS: 15/05/2020 LF: 30/05/2020

Pekerjaan

benangan interior

spesi 1 Pc : 2 Psr

Predecessors:

690FF+1 day

ID: 692 Dur: 7 days

ES: 27/04/2020 EF: 04/05/2020

LS: 27/04/2020 LF: 04/05/2020

Mengurug pasir

bawah lantai

setebal 5 cm

Predecessors:

692FF

ID: 638 Dur: 4 days

ES: 30/04/2020 EF: 04/05/2020

LS: 30/04/2020 LF: 04/05/2020

Pasang Plafond

Acoustic Rangka

Cross Tee Main Tee

Predecessors:

695FS-7 days

ID: 724 Dur: 8 days

ES: 12/05/2020 EF: 20/05/2020

LS: 12/05/2020 LF: 20/05/2020

Pasang Keramik

Lantai 60 x 60

Predecessors:

638SS

ID: 695 Dur: 17 days

ES: 30/04/2020 EF: 19/05/2020

LS: 30/04/2020 LF: 19/05/2020

Pasang Keramik

Lantai 30 x 30

Predecessors:

695SS+2 days

ID: 696 Dur: 3 days

ES: 02/05/2020 EF: 05/05/2020

LS: 16/05/2020 LF: 19/05/2020
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Pas. Kusen Type J2 Predecessors: 714

ID: 702 Dur: 1 day

ES: 25/05/2020 EF: 25/05/2020

LS: 29/05/2020 LF: 29/05/2020

Pas. Kusen Type J4
Predecessors:

702SS

ID: 704 Dur: 1 day

ES: 25/05/2020 EF: 25/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pas. Kusen Type J8
Predecessors:

702SS

ID: 705 Dur: 1 day

ES: 25/05/2020 EF: 25/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pas. Kusen Type J9
Predecessors:

702SS

ID: 706 Dur: 1 day

ES: 25/05/2020 EF: 25/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pas. Kusen Type J12
Predecessors:

702SS

ID: 707 Dur: 1 day

ES: 25/05/2020 EF: 25/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pas. Kusen Type P2
Predecessors:

702SS

ID: 708 Dur: 1 day

ES: 25/05/2020 EF: 25/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pas. Kusen Type P3
Predecessors:

702SS

ID: 709 Dur: 1 day

ES: 25/05/2020 EF: 25/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pas. Kusen Type P4
Predecessors:

702SS

ID: 710 Dur: 1 day

ES: 25/05/2020 EF: 25/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pas. Kusen Type P5
Predecessors:

702SS

ID: 711 Dur: 1 day

ES: 25/05/2020 EF: 25/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang pintu

darurat anti api

Predecessors:

702SS

ID: 712 Dur: 1 day

ES: 25/05/2020 EF: 25/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Memasang 1m2

unit Partisi Type I
Predecessors: 695

ID: 714 Dur: 4 days

ES: 20/05/2020 EF: 23/05/2020

LS: 25/05/2020 LF: 28/05/2020

Memasang 1 unit

Pintu Type I untuk

partisi

Predecessors: 702

ID: 715 Dur: 1 day

ES: 26/05/2020 EF: 26/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Memasang 1 unit

Pintu Type II untuk

partisi

Predecessors:

715SS

ID: 716 Dur: 1 day

ES: 26/05/2020 EF: 26/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Railling

Tangga Utama dari

Stainless Steel

Predecessors:

714FF

ID: 719 Dur: 4 days

ES: 20/05/2020 EF: 23/05/2020

LS: 27/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Railling

Tangga Darurat

dari Stainless Steel

Predecessors:

719FF

ID: 720 Dur: 3 days

ES: 21/05/2020 EF: 23/05/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Instalasi

Telepon

Predecessors:

688FF

ID: 734 Dur: 1 day

ES: 30/04/2020 EF: 30/04/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Instalasi kabel

coaxial RG6 untuk

kamera CCTV

Predecessors:

688FF

ID: 740 Dur: 1 day

ES: 30/04/2020 EF: 30/04/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Instalasi Celling

speaker

Predecessors:

688FF

ID: 744 Dur: 3 days

ES: 28/04/2020 EF: 30/04/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Curtain Wall ( CW2

)

Predecessors:

714FF

ID: 722 Dur: 1 day

ES: 23/05/2020 EF: 23/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pas. Kusen Type J3
Predecessors:

702SS

ID: 703 Dur: 1 day

ES: 25/05/2020 EF: 25/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Memasang 1

jendela Pintu Type I

untuk partisi

Predecessors:

715SS

ID: 717 Dur: 1 day

ES: 26/05/2020 EF: 26/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020
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Instalasi Celling

speaker

Predecessors:

688FF

ID: 744 Dur: 3 days

ES: 28/04/2020 EF: 30/04/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Kabel Feeder dari

rack cabinet ke

terminal box, NYMH 3x2.5mm

Predecessors:

688FF

ID: 746 Dur: 1 day

ES: 30/04/2020 EF: 30/04/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

 -Detector dan

manual break glass

NYA Cable 2x1,5mm + Pipa Conduit 20mm

Predecessors:

688FF

ID: 757 Dur: 3 days

ES: 28/04/2020 EF: 30/04/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

- Junction Box Fire

Alarm NYA Cable

2x1,5mm + Pipa Conduit 20mm

Predecessors:

688FF

ID: 758 Dur: 1 day

ES: 30/04/2020 EF: 30/04/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

- Remote Indicating

Lamp ITC 2 pairs

0.6 mm+ pipa conduit 20 mm

Predecessors:

688FF

ID: 759 Dur: 1 day

ES: 30/04/2020 EF: 30/04/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

BSP Sch.40 c/w

fitting2 & Material

bantu dia. 3 "

Predecessors:

688FF

ID: 761 Dur: 6 days

ES: 24/04/2020 EF: 30/04/2020

LS: 25/05/2020 LF: 30/05/2020

Hydrant Box

Indoor, type B c/w

Predecessors:

761FF

ID: 762 Dur: 1 day

ES: 30/04/2020 EF: 30/04/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Gate valve dia.

21/2" , OS&Y type

Predecessors:

761FF

ID: 763 Dur: 1 day

ES: 30/04/2020 EF: 30/04/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

dia. 1 "
Predecessors:

688FF

ID: 767 Dur: 3 days

ES: 28/04/2020 EF: 30/04/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

dia. 1 1/4 "
Predecessors:

688FF

ID: 768 Dur: 2 days

ES: 29/04/2020 EF: 30/04/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

dia. 2 "
Predecessors:

688FF

ID: 769 Dur: 1 day

ES: 30/04/2020 EF: 30/04/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

dia. 2 1/2 "
Predecessors:

688FF

ID: 770 Dur: 1 day

ES: 30/04/2020 EF: 30/04/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

dia. 3 "
Predecessors:

688FF

ID: 771 Dur: 7 days

ES: 23/04/2020 EF: 30/04/2020

LS: 23/05/2020 LF: 30/05/2020

Sprinkler head dia.

1/2", 68'C, pendent

Predecessors:

688FF

ID: 772 Dur: 6 days

ES: 24/04/2020 EF: 30/04/2020

LS: 25/05/2020 LF: 30/05/2020

Branch Control

Valve dia. 3"

Predecessors:

688FF

ID: 773 Dur: 1 day

ES: 30/04/2020 EF: 30/04/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Fitting (elbow,

reducer, knie dl)

Predecessors:

688FF

ID: 774 Dur: 1 day

ES: 30/04/2020 EF: 30/04/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

dia. 1 "
Predecessors:

688FF

ID: 777 Dur: 1 day

ES: 30/04/2020 EF: 30/04/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

ARV c/w Gate valve

dia. 1"

Predecessors:

688FF

ID: 778 Dur: 1 day

ES: 30/04/2020 EF: 30/04/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Presure gauge c/w

gate valve dia. 1/2"

Predecessors:

688FF

ID: 779 Dur: 1 day

ES: 30/04/2020 EF: 30/04/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020
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Plat meja beton

tebal 10 cm

Predecessors:

639FF

ID: 668 Dur: 12 days

ES: 07/04/2020 EF: 20/04/2020

LS: 18/05/2020 LF: 30/05/2020

Pekerjaan

plesteran eksterior

spesi 1 Pc : 6 Psr

Predecessors:

639FS-7 days

ID: 689 Dur: 11 days

ES: 13/04/2020 EF: 24/04/2020

LS: 12/05/2020 LF: 23/05/2020

Pekerjaan acian

eksterior

Predecessors:

689SS+3 days

ID: 691 Dur: 9 days

ES: 16/04/2020 EF: 25/04/2020

LS: 15/05/2020 LF: 25/05/2020

Pekerjaan

benangan eksterior

spesi 1 Pc : 2 Psr

Predecessors: 691

ID: 693 Dur: 5 days

ES: 27/04/2020 EF: 01/05/2020

LS: 26/05/2020 LF: 30/05/2020

Presure gauge c/w

gate valve dia. 1/2"

Predecessors:

688FF

ID: 779 Dur: 1 day

ES: 30/04/2020 EF: 30/04/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Ball valve dia. 1" -
Predecessors:

688FF

ID: 780 Dur: 1 day

ES: 30/04/2020 EF: 30/04/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Sprinkler head dia.

1/2", 68'C, pendent

-

Predecessors:

688FF

ID: 781 Dur: 1 day

ES: 30/04/2020 EF: 30/04/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Pipa Air

Bersih PVC AW

Diameter 3/4"

Predecessors:

688FF

ID: 793 Dur: 2 days

ES: 29/04/2020 EF: 30/04/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Cleant Out

3"

Predecessors:

688FF

ID: 797 Dur: 1 day

ES: 30/04/2020 EF: 30/04/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Pipa air

kotor Ø 3 "

Predecessors:

688FF

ID: 798 Dur: 3 days

ES: 28/04/2020 EF: 30/04/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Pipa air

kotor Ø 4 "

Predecessors:

688FF

ID: 799 Dur: 2 days

ES: 29/04/2020 EF: 30/04/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang instalasi

Pipa Air Hujan 4"

Predecessors:

688FF

ID: 800 Dur: 10 days

ES: 20/04/2020 EF: 30/04/2020

LS: 20/05/2020 LF: 30/05/2020

Pas. instalasi Cable

Tray 30x10x240 cm

lengkap dengan assesories

Predecessors:

688FF

ID: 802 Dur: 2 days

ES: 29/04/2020 EF: 30/04/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Pas. instalasi Cable

ladder 20x10x240

cm lengkap dengan assesories

Predecessors:

688FF

ID: 803 Dur: 2 days

ES: 29/04/2020 EF: 30/04/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Instalasi stop

kontak

Predecessors:

688FF

ID: 814 Dur: 1 day

ES: 30/04/2020 EF: 30/04/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Instalasi kabel NYY

4x10 mm2 + NYA

10 mm2 SDP 06 ke SDP Lab. 0601

Predecessors:

688FF

ID: 184 Dur: 2 days

ES: 29/04/2020 EF: 30/04/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Instalasi kabel NYY

4x10 mm2 + NYA

10 mm2 SDP 06 ke SDP Auditorium

Predecessors:

184FF

ID: 185 Dur: 2 days

ES: 29/04/2020 EF: 30/04/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Instalasi kabel NYY

4x10 mm2 + NYA

10 mm2 SDP 06 ke SDP Umum 06

Predecessors:

184FF

ID: 186 Dur: 1 day

ES: 30/04/2020 EF: 30/04/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020
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Pasang Keramik

Hard Rock 30 x 30

Lantai KM/WC

Predecessors: 698

ID: 697 Dur: 3 days

ES: 14/05/2020 EF: 16/05/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Batu Alam
Predecessors:

727FF

ID: 699 Dur: 3 days

ES: 23/05/2020 EF: 26/05/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Pengecatan dinding

interior

Predecessors:

724SS

ID: 726 Dur: 13 days

ES: 12/05/2020 EF: 26/05/2020

LS: 16/05/2020 LF: 30/05/2020

Pengecatan dinding

eksterior

Predecessors:

726FF

ID: 727 Dur: 8 days

ES: 18/05/2020 EF: 26/05/2020

LS: 22/05/2020 LF: 30/05/2020

Pengecatan plafon
Predecessors:

724FS-5 days

ID: 728 Dur: 14 days

ES: 15/05/2020 EF: 30/05/2020

LS: 15/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Instalasi

Titik Lampu

Predecessors:

724SS

ID: 804 Dur: 16 days

ES: 12/05/2020 EF: 29/05/2020

LS: 12/05/2020 LF: 29/05/2020

LAMPU EXIT LED AL

1MK HUGO

(Komplit)

Predecessors:

810FF

ID: 805 Dur: 1 day

ES: 29/05/2020 EF: 29/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

DOWNLIGHT

INBOW / RD 150

E27 + KACA LED BULB 6w

Predecessors:

810SS

ID: 806 Dur: 2 days

ES: 25/05/2020 EF: 26/05/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

LAMPU GMS TP

ACR 1X36, T-LED

ESSENTIAL 1X36W

Predecessors:

810FF

ID: 807 Dur: 1 day

ES: 29/05/2020 EF: 29/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

LAMPU GMS TP

ACR 1X36, T-LED

ESSENTIAL 1X36W + BATT

Predecessors:

810FF

ID: 808 Dur: 1 day

ES: 29/05/2020 EF: 29/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

LAMPU TK CG T8

2X36, T-LED

ESSENTIAL 2X16W SAVY

Predecessors:

810FF

ID: 809 Dur: 1 day

ES: 29/05/2020 EF: 29/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

RMO T 2X36, T-LED

ESSENTIAL 2X16W

SAVY

Predecessors:

804FF

ID: 810 Dur: 5 days

ES: 25/05/2020 EF: 29/05/2020

LS: 26/05/2020 LF: 30/05/2020

RMO T 2X36, T-LED

ESSENTIAL 2X16W

SAVY+Batt

Predecessors:

810FF

ID: 811 Dur: 1 day

ES: 29/05/2020 EF: 29/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Saklar

Tunggal

Predecessors:

810SS

ID: 812 Dur: 2 days

ES: 25/05/2020 EF: 26/05/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Saklar

Ganda

Predecessors:

810SS

ID: 813 Dur: 2 days

ES: 25/05/2020 EF: 26/05/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Keramik

Dinding 30 x 60

(KM/WC)

Predecessors: 696

ID: 698 Dur: 7 days

ES: 06/05/2020 EF: 13/05/2020

LS: 20/05/2020 LF: 27/05/2020
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Unit AC Cassete

5PK

Predecessors:

271SS

ID: 269 Dur: 1 day

ES: 12/05/2020 EF: 12/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Unit AC Cassete

4PK

Predecessors:

271FF

ID: 270 Dur: 3 days

ES: 14/05/2020 EF: 16/05/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Unit AC Split Wall

Mountain 3/4 PK

Predecessors:

804SS

ID: 271 Dur: 5 days

ES: 12/05/2020 EF: 16/05/2020

LS: 12/05/2020 LF: 16/05/2020

Pasang Outlet

Telepon

Predecessors:

271SS

ID: 275 Dur: 2 days

ES: 12/05/2020 EF: 13/05/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Switch Hub 16 port
Predecessors:

275FF

ID: 276 Dur: 1 day

ES: 13/05/2020 EF: 13/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Terminal Box
Predecessors:

275FF

ID: 277 Dur: 1 day

ES: 13/05/2020 EF: 13/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Kamera CCTV HD
Predecessors:

271SS

ID: 279 Dur: 1 day

ES: 12/05/2020 EF: 12/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Celling speaker 6 W
Predecessors:

271SS

ID: 282 Dur: 2 days

ES: 12/05/2020 EF: 13/05/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Volume control
Predecessors:

282FF

ID: 283 Dur: 1 day

ES: 13/05/2020 EF: 13/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Terminal Box
Predecessors:

282FF

ID: 285 Dur: 1 day

ES: 13/05/2020 EF: 13/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

- Fire Extinguiser 6

kg

Predecessors:

271SS

ID: 304 Dur: 1 day

ES: 12/05/2020 EF: 12/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Unit AC Cassete

5PK

Predecessors:

424FF

ID: 423 Dur: 3 days

ES: 19/05/2020 EF: 21/05/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Unit AC Cassete

4PK
Predecessors: 271

ID: 424 Dur: 4 days

ES: 18/05/2020 EF: 21/05/2020

LS: 18/05/2020 LF: 21/05/2020

Unit AC Split Wall

Mountain 3/4 PK

Predecessors:

424SS

ID: 425 Dur: 2 days

ES: 18/05/2020 EF: 19/05/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Exhaust Fan ex

jepang

Predecessors:

424FF

ID: 426 Dur: 2 days

ES: 20/05/2020 EF: 21/05/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Outlet

Telepon

Predecessors:

424SS

ID: 429 Dur: 2 days

ES: 18/05/2020 EF: 19/05/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Switch Hub 16 port
Predecessors:

429FF

ID: 430 Dur: 1 day

ES: 19/05/2020 EF: 19/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Terminal Box
Predecessors:

429FF

ID: 431 Dur: 1 day

ES: 19/05/2020 EF: 19/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Tangki air bersih

kapasitas 1500 ltr

Predecessors:

804FS-2 days

ID: 794 Dur: 3 days

ES: 28/05/2020 EF: 30/05/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Roofdrain
Predecessors:

794SS

ID: 796 Dur: 3 days

ES: 28/05/2020 EF: 30/05/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Stop Kontak

1 Phase

Predecessors:

810SS

ID: 815 Dur: 2 days

ES: 25/05/2020 EF: 26/05/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Kabel BC

1x70 mm2 +PVC

AW Ø 1.5"

Predecessors:

822SS

ID: 820 Dur: 2 days

ES: 28/05/2020 EF: 29/05/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Dudukan

Tiang dan

Penangkal Petir

Predecessors:

820FF

ID: 821 Dur: 1 day

ES: 29/05/2020 EF: 29/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Bak Kontrol

Grounding

Predecessors:

794SS

ID: 823 Dur: 1 day

ES: 28/05/2020 EF: 28/05/2020

LS: 29/05/2020 LF: 29/05/2020

Pasang Grounding

System Rod Ø 1"

Panjang 12 mtr

Predecessors:

823SS

ID: 822 Dur: 1 day

ES: 28/05/2020 EF: 28/05/2020

LS: 29/05/2020 LF: 29/05/2020

Exhaust Fan ex

jepang

Predecessors:

271SS

ID: 272 Dur: 1 day

ES: 12/05/2020 EF: 12/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Instalasi

Obstruction lamp

Predecessors:

821FF

ID: 819 Dur: 1 day

ES: 29/05/2020 EF: 29/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Obstruction Lamp
Predecessors:

819FF

ID: 818 Dur: 1 day

ES: 29/05/2020 EF: 29/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Air lighting

terminal viking V6

radius 60 m

Predecessors:

818FF

ID: 817 Dur: 1 day

ES: 29/05/2020 EF: 29/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020
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Kamera CCTV HD
Predecessors:

424SS

ID: 433 Dur: 1 day

ES: 18/05/2020 EF: 18/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Celling speaker 6 W
Predecessors:

424SS

ID: 436 Dur: 3 days

ES: 18/05/2020 EF: 20/05/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Volume control
Predecessors:

436FF

ID: 437 Dur: 1 day

ES: 20/05/2020 EF: 20/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Terminal Box
Predecessors:

436FF

ID: 439 Dur: 1 day

ES: 20/05/2020 EF: 20/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

- Fire Extinguiser 6

kg

Predecessors:

424SS

ID: 458 Dur: 1 day

ES: 18/05/2020 EF: 18/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Klosed

Duduk

Predecessors:

471FF

ID: 469 Dur: 4 days

ES: 19/05/2020 EF: 22/05/2020

LS: 27/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Wastafel

single

Predecessors:

471SS

ID: 470 Dur: 2 days

ES: 18/05/2020 EF: 19/05/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Jet washer
Predecessors:

424SS

ID: 471 Dur: 5 days

ES: 18/05/2020 EF: 22/05/2020

LS: 26/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Kran

Diameter Air 1/2 "

Predecessors:

471FF

ID: 472 Dur: 5 days

ES: 18/05/2020 EF: 22/05/2020

LS: 26/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Floor Drain
Predecessors:

471SS

ID: 473 Dur: 1 day

ES: 18/05/2020 EF: 18/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Unit AC Cassete

5PK
Predecessors: 424

ID: 572 Dur: 3 days

ES: 22/05/2020 EF: 25/05/2020

LS: 22/05/2020 LF: 25/05/2020

Unit AC Cassete

4PK

Predecessors:

572SS

ID: 573 Dur: 1 day

ES: 22/05/2020 EF: 22/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Kamera CCTV HD
Predecessors:

572SS

ID: 575 Dur: 1 day

ES: 22/05/2020 EF: 22/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Celling speaker 6 W
Predecessors:

572SS

ID: 578 Dur: 3 days

ES: 22/05/2020 EF: 25/05/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Volume control
Predecessors:

578FF

ID: 579 Dur: 1 day

ES: 25/05/2020 EF: 25/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Terminal Box
Predecessors:

578FF

ID: 581 Dur: 1 day

ES: 25/05/2020 EF: 25/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Jet washer
Predecessors:

572SS

ID: 613 Dur: 5 days

ES: 22/05/2020 EF: 27/05/2020

LS: 26/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Floor Drain
Predecessors:

613FF

ID: 615 Dur: 1 day

ES: 27/05/2020 EF: 27/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Unit AC Cassete

5PK
Predecessors: 572

ID: 730 Dur: 3 days

ES: 26/05/2020 EF: 28/05/2020

LS: 26/05/2020 LF: 28/05/2020

Unit AC Cassete

4PK

Predecessors:

730FF

ID: 731 Dur: 1 day

ES: 28/05/2020 EF: 28/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Unit AC Split wall

3/4PK

Predecessors:

730FF

ID: 732 Dur: 1 day

ES: 28/05/2020 EF: 28/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

- Fire Extinguiser 6

kg

Predecessors:

572SS

ID: 600 Dur: 1 day

ES: 22/05/2020 EF: 22/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Wastafel

single

Predecessors:

613SS

ID: 612 Dur: 2 days

ES: 22/05/2020 EF: 23/05/2020

LS: 27/05/2020 LF: 28/05/2020

Pasang Klosed

Duduk

Predecessors:

613FF

ID: 611 Dur: 4 days

ES: 23/05/2020 EF: 27/05/2020

LS: 27/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Kran

Diameter Air 1/2 "
Predecessors: 612

ID: 614 Dur: 2 days

ES: 25/05/2020 EF: 26/05/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020
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Pasang Klosed

Duduk

Predecessors:

317FF

ID: 315 Dur: 4 days

ES: 13/05/2020 EF: 16/05/2020

LS: 27/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Wastafel

single

Predecessors:

317SS

ID: 316 Dur: 3 days

ES: 12/05/2020 EF: 14/05/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Jet washer
Predecessors:

271SS

ID: 317 Dur: 5 days

ES: 12/05/2020 EF: 16/05/2020

LS: 26/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Kran

Diameter Air 1/2 "

Predecessors:

317FF

ID: 318 Dur: 4 days

ES: 13/05/2020 EF: 16/05/2020

LS: 27/05/2020 LF: 30/05/2020

Unit AC Split wall

3/4PK

Predecessors:

730FF

ID: 732 Dur: 1 day

ES: 28/05/2020 EF: 28/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Outlet

Telepon

Predecessors:

730SS

ID: 735 Dur: 1 day

ES: 26/05/2020 EF: 26/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Terminal Box
Predecessors:

735SS

ID: 737 Dur: 1 day

ES: 26/05/2020 EF: 26/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Kamera CCTV HD
Predecessors:

730SS

ID: 739 Dur: 1 day

ES: 26/05/2020 EF: 26/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Celling speaker 6 W
Predecessors:

730SS

ID: 742 Dur: 3 days

ES: 26/05/2020 EF: 28/05/2020

LS: 28/05/2020 LF: 30/05/2020

Volume control
Predecessors:

742FF

ID: 743 Dur: 1 day

ES: 28/05/2020 EF: 28/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Terminal Box
Predecessors:

742FF

ID: 745 Dur: 1 day

ES: 28/05/2020 EF: 28/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

- Fire Extinguiser 6

kg

Predecessors:

730SS

ID: 764 Dur: 1 day

ES: 26/05/2020 EF: 26/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Apar ABC Kap. 4 kg
Predecessors:

730SS

ID: 783 Dur: 1 day

ES: 26/05/2020 EF: 26/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Apar CO2 Kap. 3 kg

(SDP area)

Predecessors:

730SS

ID: 784 Dur: 1 day

ES: 26/05/2020 EF: 26/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Apar CO2 Kap. 23

kg (Panel room)

Predecessors:

730SS

ID: 785 Dur: 1 day

ES: 26/05/2020 EF: 26/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Klosed

Duduk

Predecessors:

789SS

ID: 787 Dur: 4 days

ES: 26/05/2020 EF: 29/05/2020

LS: 27/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Wastafel

single

Predecessors:

789FF

ID: 788 Dur: 2 days

ES: 29/05/2020 EF: 30/05/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Jet washer
Predecessors:

730SS

ID: 789 Dur: 5 days

ES: 26/05/2020 EF: 30/05/2020

LS: 26/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Kran

Diameter Air 1/2 "

Predecessors:

789SS

ID: 790 Dur: 2 days

ES: 26/05/2020 EF: 27/05/2020

LS: 29/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Floor Drain
Predecessors:

789FF

ID: 791 Dur: 1 day

ES: 30/05/2020 EF: 30/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Switch Hub 16 port
Predecessors:

735SS

ID: 736 Dur: 1 day

ES: 26/05/2020 EF: 26/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020

Pasang Floor Drain
Predecessors:

317SS

ID: 319 Dur: 1 day

ES: 12/05/2020 EF: 12/05/2020

LS: 30/05/2020 LF: 30/05/2020
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