

E. JADWAL KEGIATAN

Program IbM ini dilaksanakan selama 6 (enam) bulan efektif dimulai Juni sampai dengan November 2011. Jadwal kegiatan IPTEKS bagi pengusaha industri batu bata di Kelurahan Patrang ditunjukkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Pelaksanaan IbM Pengusaha Industri Batu Bata

No.	Bulan	Kegiatan
1	Juni	<ul style="list-style-type: none">• Rapat persiapan pelaksanaan IbM• Pengumuman penjangkaran mahasiswa yang ikut program IbM• Tes Penjangkaran mahasiswa yang ikut program Ibm• Rapat antara pelaksana dan mahasiswa terpilih
2	Juli	<ul style="list-style-type: none">• Rapat penjangkaran peserta penyuluhan dan pelatihan• Survey lapangan• Penerimaan peserta penyuluhan dan pelatihan• Mendesain alat pembuatan pupuk• Pencarian bahan dan pemesanan alat pembuat pupuk• Pembuatan materi penyuluhan dan pelatihan• Pengolahan tanah• Pembibitan• Pembuatan pagar lahan• Penanaman• Pemupukan• Penyemprotan dengan pupuk silikon• Pengairan
3	Agustus	<ul style="list-style-type: none">• Penyuluhan• Pengairan• Pemupukan• Penyemprotan dengan pupuk silikon• Pengendalian gulma• Pengamatan parameter pertumbuhan
4	September	<ul style="list-style-type: none">• Penyuluhan• Pengairan• Pemupukan• Penyemprotan dengan pupuk silikon• Pengendalian gulma• Pengamatan parameter pertumbuhan• Pembuatan laporan sementara
5	Oktober	<ul style="list-style-type: none">• Pelatihan• Pengairan• Pemupukan• Penyemprotan dengan pupuk silikon• Pengendalian gulma• Pengamatan parameter pertumbuhan

6	November	<ul style="list-style-type: none">• Pengairan• Pemupukan• Penyemprotan dengan pupuk silikon• Pengendalian gulma• Pemanenan• Pengeringan• Pengovenan• Pengamatan parameter produksi• Pembuatan laporan akhir• Pembuatan artikel ilmiah
---	----------	--