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BAB 1.  METODE PELAKSANAAN 

 

Metode yang dilaksanakan dalam pelaksanaan kegiatan besarnya antara 

lain adalah : 

1. Survey dan identifikasi potensi energi aliran sungai, kondisi hidrologi dan 

hidrolika yang meliputi kegiatan-kegiatan: 

Mengukur Lebar Sungai 

Mengukur Kedalaman Rata Rata Sungai 

Mengukur Kecepatan Mengalir Air 

Mengukur Ketinggian Jatuh Air 

Menentukan pilihan Tata Letak Bangunan Rumah Turbin 

Menggambar Denah Lokasi 

Melakukan Pemotretan 

2. Perencanaan teknis PLTMH 

Pekerjaan Bangunan Sipil 1 (pembuatan intake dan saluran pembawa) 

Pekerjaan Bangunan Sipil 2 (pembuatan surge tank, penstock dan power 

house)  

Pekerjaan Mekanikal (penyedian turbin) 

Pekerjaan Elektrikal (sistem elektrikel dan panel)  

3. Instalasi dan Uji coba PLTMH 

Setelah semua pekerjaan pada no 2 diatas selesai maka langkah berikutnya 

adalah melakukan aplikasinya dilapangan, serta uji coba. Apakah sudah dilakukan 

dengan tepat atau belum dan terus dilakukan evaluasi sampai terpenuhinya target 

yang diinginkan. 

4. Sosialisasi kepada Masyarakat dan Mitra 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada 

masyarakat dan mitra tentang segala aspek yang berkaitan dengan pembangunan 

PLTMH yang direncanakan. Selain itu, kegiatan ini juga untuk mendapatkan 

umpan balik dan informasi yang penting untuk dipertimbangkan dalam setiap 

tahapan kegiatan. 


