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RINGKASAN 

 

 

Penjadwalan Proyek Konstruksi Menggunakan CPM (Critical Path Method) 

(Studi Kasus: Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik Universitas 

Jember); Ahmad Maulidi, 161910301004; 2020: 138 halaman; Jurusan Teknik 

Sipil Fakultas Teknik Universitas Jember. 

 

 Pada era saat ini perkembangan pembangunan konstruksi sangat 

diperlukannya penerapan pelaksanaan yang berkualitas dengan aspek pada 

peningkatan kuliatas perencanaan dan pengelolahan pekerjaan konstruksi, agar 

terwujudnya suatu pekerjaan kontruksi yang dapat dilaksakan dengan baik serta 

sesuai dengan rencana penjadwalan, dengan begitu akan memberikan keuntungan 

bagi para pelaksana proyek agar terhindar dari masalah kompleks seperti 

pembengkakan biaya pelaksanaan proyek sampai terhentinya suatu proyek. 

 Pembangunan gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik Universitas 

Jember merupakan lokasi penelitin yang terleltak di Jalan Kalimantan No, 37 

Kabupaten Jember. Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik Universitas 

Jember memiliki fungsi bangunan sebagai laboratorium dan gedung perkuliahan 

untuk Fakultas Teknik. Tujuan dilakukan penelitian pada gedung tersebut sebagai 

referensi terhadap perencanaan penjadwalan yang akan dilakukan pada 

pembangunan lanjutan lantai 3 sampai 6 maupun atap. Penelitian ini 

menggunakan  metode CPM (Critical Path Method) merupakan metode yang 

berorientasi pada waktu yang mengarah pada penentuan jadwal dan estimasi 

waktu yang bersifat determenistik, serta kegunaan metode tersebut dapat dipakai 

dalam mengontrol koordinasi kegiatan sehingga proyek dapat diselesaikan dengan 

tepat waktu.. 

Data analisis yang digunakan adalah kuisioner civitas akademik Fakultas 

Teknik Universitas Jember, gambar rencana, Bill Of Quantity (BQ), dan AHS 

UNEJ 2019. Dari data tersebut dapatkannya penyusun WBS (Work Breakdown 

Structure), perhitungan durasi setiap pekerjaan, penyusunan urutan aktivitas antar 
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pekerjaan, pembuatan jaringan kerjan menggunakan software manajemen proyek, 

serta dapat mengidentifikasi lintasan kritis, dan menentukan durasi total proyek. 

Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa lintasan kritis pada item-item pekerjaan 

persiapan, pada pekerjaan pasangan, pekerjaan beton, pekerjaan plesteran dan 

benangan, pekerjaan lantai, pekerjaan langit-langit, pekerjaan tata udara, 

pekerjaan telepon, pekerjaan sound system, alat pemadam kebakaran, pekerjaan 

sanitair dan sanitasi, instalasi air bersih, instalasi air kotor , instalasi springkler 

dan hydran atap, pekeraan listrik dan instalasi penangkal petir. Dari penelitian ini 

juga telah dilakukan perhitungan total pada durasi normal dengan alat bantu 

manajemen menggunakan metode CPM (Critical Path Method) didapatkannya 

hasil terselesainya Proyek Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik 

Universitas Jember yaitu selama 127 atau  6 bulan 5 hari, sedangkan rata-rata 

keinginan civitas akademik Fakultas Teknik Universitas Jember adalah 6 bulan 18 

hari. Dengan begitu pada perhitungan penelitian ini sesuai dengan keinginan 

civitas akademik Fakultas Teknik terhadap pembangunan tersebut. 
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SUMMARY 

 

 

Construction Project Scheduling Using CPM (Critical Path Method) (Case 

Study: Integrated Laboratory Building, Faculty of Engineering, University of 

Jember); Ahmad Maulidi, 161910301004; 2020: 138 pages; Department of Civil 

Engineering, Faculty of Engineering, University of Jember. 

 

The development of construction projects in Indonesia has increased 

significantly so that the aspects of scheduling planning are very necessary to 

improve the quality and management of construction work in order to realize a 

construction work that can be carried out well and in accordance with the 

scheduling plan, so that it will benefit the project implementers and avoid the 

project from complex issues such as the swelling of project implementation costs 

to the cessation of a project. 

The construction of the Integrated Laboratory Building of the Faculty of 

Engineering, University of Jember is a research location located on Jalan 

Kalimantan No, 37, Jember Regency. The Integrated Laboratory Building of the 

Faculty of Engineering, University of Jember has the function of the building as a 

laboratory and lecture buildings for the Faculty of Engineering. The purpose of 

this research is to conduct the building as a reference to the scheduling planning 

that will be carried out on the continued construction of floors 3 to 6 and the roof. 

This study uses the CPM (Critical Path Method) method which is the basis of a 

planning and control system of work progress that is based on a network, where 

the method can show the relationship between one activity and another and can 

also inform the existence of a critical trajectory in a project schedule, so can be 

known if there are delays in project work. 

The analysis data used are the Jember University Faculty of Engineering 

academic community questionnaire, plan drawings, Bill Of Quantity (BQ), and 

AHS UNEJ 2019. From these data, the WBS compilers (Work Breakdown 

Structure) are obtained, the calculation of the duration of each job, preparation of 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


xi 

 

the sequence of activities between jobs , making network work using project 

management software, identifying critical trajectories, and determining the total 

duration of the project. The results of this study found that critical trajectories on 

preparatory work items, on pair work, concrete work, plastering and thread work, 

floor work, ceiling work, air work, telephone work, sound system work, fire 

extinguishers, sanitation and sanitation works, clean water installations, dirty 

water installations, sprinkler and roof hydrant installations, electrical installations 

and lightning rod installations. This study also calculated total duration of normal 

duration with management aids using the CPM (Critical Path Method) method of 

obtaining the completion of the Integrated Laboratory Building Project at the 

Faculty of Engineering, University of Jember, 127 days for 6 months and 5 days. 

While the average desire of the academic community of the Faculty of 

Engineering, University of Jember is 6 months 18 days. Thus the calculation of 

this study is in accordance with the wishes of the Faculty of Engineering's 

academic community towards the development. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di saat ini perkembangan pembangungan proyek konstruksi di Indonesia 

mengalami peningkatan tinggi. Terdapat beberapa aspek yang wajib dilakukan 

dalam menghadapi perkembangan dan kemajuan di dunia konstruksi saat ini, yaitu 

dengan adanya peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan pekerjaan 

konstuksi. Proses dalam pekerjaan proyek kostruksi yang berkualitas, jika 

perencanaan yang telah dibuat dapat terlaksana sempurna di lapangan, akan tetapi 

pada kenyataannya pelaksanaan proyek yang berkualitas sulit untuk diwujudkan 

dikarenakan terdapat hambatan dalam proses pelaksanaannya. Salah satu contoh 

hambatan yang sering terjadi di lapangan yaitu adanya keterlambatan dalam 

waktu penyelesaian proyek, sehingga hambatan ini sangat menimbulkan masalah 

yang kompkles, dari pembengkakan biaya pelaksanaan proyek sampai terhentinya 

suatu proyek. (Sulaiman dkk, 2017) 

Suatu pelaksanaan proyek yang sesuai dengan perencanaan perlu membuat 

penjadwalan agar pelaksanaan proyek dapat berjalan dengan lancar. Menurut 

Telaumbanua dkk, (2017) keberhasilan maupun kegagalan dalam penyelesaian 

proyek tergantung dari perencanaan, penjadwalan maupun pengendalian proyek 

yang dikelola secara efekif dan efisien. Perencanaan penjadwalan perlu diterapkan 

pada pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik. Proyek 

tersebut merupakan salah satu pembangunan yang terdapat di Universitas Jember, 

berlokasi di Jalan Kalimantan no 37, Kabupaten Jember. Gedung Laboratorium 

Terpadu Fakultas Teknik dibangun di atas lahan seluas 1490,75 m2 yang terdiri 

dari 6 lantai. Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik 

dilakukan bertahap pada lantai 1 sampai 2, dengan pembangunan lanjutan lantai 3 

sampai lantai 6 yang akan diadakan tender terbuka oleh Universitas Jember, 

dengan begitu penelitian ini bisa membantu sebagai opsi maupun referensi dalam 

suatu perencanaan penjadwalan proyek konstruksi yang akan dilakukan di tempat 

tersebut. 
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Penelitian ini memfokuskan pekerjaan struktur, arsitektur, dan MEP 

(Mechanical, Electrical, Plumbing) pada lantai 3 sampai 6 maupun atap. 

Penelitian ini merencanakan anggaran biaya dengan menggunakan AHS 

Universitas Jember 2019, serta schedule pekerjaan untuk kebutuhan lantai 3 

sampai lantai 6 durasi tersebut dibuat untuk dibandingkan dari hasil rata-rata 

keinginan civitas akademik Fakultas Teknik Universitas Jember dengan Google 

Form kuisioner, sehingga pembangunan ini dapat direncanakan dengan anggaran 

dan waktu yang efisien. 

Pada penelitian ini menerapkan metode CPM (Critical Path Method) yaitu 

metode yang berorientasi pada waktu yang mengarah pada penentuan jadwal dan 

estimasi waktunya bersifat deterministik atau pasti, kegunaan metode ini dapat 

dipakai dalam mengontrol koordinasi setiap kegiatan sehingga proyek dapat 

diselesaikan dengan tepat waktu, serta metode ini dapat menunjukkan terhadap 

keterkaitan antara setiap pekerjaan satu dengan kegiatan lainnya, dan metode ini 

dapat memperlihatkan lintasan kritis pada suatu penjadwalan proyek sehingga 

diketahuinya jika terdapat suatu keterlambatan pada pekerjaan proyek, dengan 

itu pada penelitian ini akan dilakukan suatu perencanaan penjadwalan proyek 

pada pembangungan gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik Universitas 

Jember dengan menggunakan CPM (Critical Path Method). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Inti permasalahan dari penelitian agar mempunyai suatu kejelasan dalam 

pengerjaannya, maka rumusan masalah yang dapat diangkat dari latar belakang 

yaitu: 

1. Apa saja pekerjaan yang terdapat pada lintasan kritis di proyek pembangunan 

Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik Universitas Jember dengan 

menggunakan aplikasi Manajemen Proyek ? 

2. Apakah durasi perencanaan normal yang dibuat melebihi dari durasi civitas 

Fakultas Teknik Universitas Jember, sehingga adanya alternative percepatan 

dalam durasi pekerjaan proyek dengan penambahan tenaga kerja dan waktu 

jam kerja ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini antara lain: 

1. Menentukan pekerjaan apa saja yang termasuk dalam lintasan kritis pada 

pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik Universitas 

Jember dengan menggunakan program bantu aplikasi Manajemen Proyek. 

2. Mengetahui perbedaan durasi normal yang dibuat dengan durasi keinginan 

civitas akademik Fakultas Teknik Universitas Jember, jika mengalami 

keterlambatan dalam durasi perencanaan maka adanya percepatan dengan 

alternative penambahan tenaga kerja dan waktu jam kerja. 

1.4 Manfaat Penelitian 

   Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini: 

1.  Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan dalam ilmu manajemen proyek yang berkaitan  

perencanaan penjadwalan dan dapat menjadi bekal pengaplikasian ilmu yang 

telah didapatkan selama menuntut ilmu di Fakultas Teknik Universitas 

Jember. 

2.  Bagi Mahasiswa 

Digunakan sebagai salah satu bahan bacaan atau referensi dalam   

menggunakan CPM (Critical Path Method). 
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3.  Bagi Perusahaan 

Sebagai opsi penjadwalan yang dapat diterapkan di perusahaan dalam suatu 

perencanaan penjadwalan selanjutnya. 

1.5 Batasan Masalah 

 Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1.  Penelitian ini hanya meninjau satu gedung di lokasi pembangunan  Gedung       

Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik Universitas Jember pada lantai 3 

sampai lantai 6. 

2.  Perencanaan penjadwalan menggunakan software Manajemen Proyek dan   

 diolah menggunakan CPM (Critical Path Method). 

3.  Harga satuan berdasarkan pada AHS (Analisa Harga Satuan) Universitas   

 Jember 2019. 

4.  Penelitian ini menghitung waktu serta biaya tanpa memperhatikan  

 perhitungan struktur bangunan dan alat berat pendukung operasional. 

5.  Kebutuhan sumber daya tidak terbatas. 

6.  Volume pekerjaan pada pelaksanaan proyek pembangunan Gedung   

 Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik Universitas Jember didapat dari  

 pihak Konsultan Perencana. 

7.  Durasi normal adalah durasi yang diperlukan proyek dalam melakukan   

 rangkaian kegiatan sampai selesai tanpa adanya penambahan sumber daya,   

 dan penambahan  jam kerja. 

8.  Durasi dipercepat adalah durasi paling singkat dalam menyelesaikan   

 keseluruhan kegiatan proyek dengan menganalisa alternative pada jaringan   

 kerja seperti penambahan tenaga kerja maupun jam kerja. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Manajemen Proyek  

Manajemen proyek menurut Telaumbanua, dkk (2017) ialah suatu 

perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap usaha 

anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya. Ruang 

lingkup manajemen proyek ini cukup luas dikarenakan mencakup tahap kegiatan 

awal pelaksanan sampai akir pelaksanaan. Menurut Soeharto (1999), terdapat lima 

fungsi manajemen proyek yaitu: 

a. Merencanakan adalah memilih dan menentukan langkah-langkah kegiatan     

yang akan dikerjakan dalam mencapai sasaran. 

b. Mengorganisir adalah mengatur dan mengalokasikan segala sesuatu  kegiatan  

serta sumber daya kepada para peserta kelompok agar mencapai sasaran 

secara efisien. 

c. Memimpin adalah mengarahkan semua sumber daya manusia agar bekerja 

untuk mencapai tujuan yang ditentukan. 

d. Mengendalikan adalah mengatur, mengkaji, dan mengoreksi agar hasil 

kegiatan sesuai dengan apa yang telah ditentukan. 

2.2 Time Schedule 

Time Schedule merupakan suatu perencanaan waktu pekerjaan proyek dari 

awal kegiatan hingga akhir kegiatan proyek. Selain itu Time Schedule suatu cara 

mengatur waktu agar terselesainya suatu item pekerjaan pada suatu proyek yang 

dapat menggambarkan jangka waktu pekerjaan yang harus diselesaikan dan 

bagian pekerjaan yang berkaitan satu dengan pekerjaan lainnya (Ahadi, 2011). 

2.2.1 Tujuan Time Schedule 

Menurut Ahadi (2011), menyatkan bahwa tujuan atau manfaat dari Time 

Schedule pada suatu proyek yaitu: 

1. Menentukan urutan dari setiap pekerjaan untuk mengendalikan waktu 

pelaksanaan proyek. 
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2. Mendeteksi terjadinya keterlambatan dari pekerjaan proyek, apabila dalam 

suatu proyek mengalami keterlambatan dapat dicegah dan dapat segera 

mengambil kebijakan yang tidak mengganggu kelancaran pekerjaan lain. 

3. Alat pengendali waktu pelaksanaan proyek untuk mengetahui setiap progres 

pekerjaan proyek. 

4. Pedoman waktu untuk pengadaan baik berupa sumber daya yang dibutuhkan 

seperti material, pekerja maupun alat-alat kerja. 

2.2.2 Fungsi Time Schedule  

Fungsi dari Time Schedule yaitu: 

1. Pengontrol waktu pelaksanaan proyek, sehingga dapat memonitoring segala  

 akifitas. 

2. Pedoman bagi Owner, Kontraktor dan Konsultan pengawas untuk mengontrol 

 kemajuan pekerjaan pada proyek serta mengevaluasi pekerjaan yang 

 terselesaikan. 

3. Memperkirakan jumlah sumber daya manusia, material, dan alat–alat yang 

 harus  disediakan pada waktu tertentu. 

2.3 Penjadwalan Proyek 

Penjadwalan proyek merupakan suatu cara menetapkan jangka waktu 

kegiatan proyek yang harus diselesakan, bahan baku, tenaga kerja serta waktu 

yang dibutuhkan di setiap aktivitas (Iwawo, dkk,. 2016). 

Menurut Kusnanto (2010) terdapat beberapa tujuan penjadwalan proyek yaitu 

sebagai berikut: 

a. Setiap pekerjaan lebih terorganisir. 

b. Menentukan metode yang sesuai. 

c. Mendapatkan hasil yang optimum, dan 

d. Mempermudah dalam perumusan permasalah proyek. 

Menurut Husen (2010), Manfaat dari penjadwalan proyek sebagai berikut: 

a. Sebagai pedoman terhadap unit kegiatan mengenai batasan waktu memulai 

dan mengakhiri setiap pekerjaan. 
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b. Memberikan sarana bagi manajemen untuk koordinasi secara sistematis dan 

realistis dalam penentuan alokasi prioritas terhadap sumber daya dan waktu. 

c. Memberikan sarana untuk melakukan penilaian terhadap kemajuan pekerjaan. 

d. Menghindari pemakaian sumber daya yang berlebihan. 

e. Memberikan kepastian waktu pelaksanaan pekerjaan. 

f. Merupakan saran penting dalam pengendalian proyek. 

Menurut Telaumbanua dkk (201), terdapat beberapa faktor yang mendasari 

pembuatan jadwal proyek yaitu: 

a. Produktivitas sumber daya, peralatan proyek dan tenaga kerja, selama 

operasional berlangsung serta perhitungan yang memenuhi aturan teknis. 

b. Kapasitas daya tampung area proyek terdapat sumber daya yang 

dipergunakan selama operasional pelaksanaaan belangsung. 

c. Alasan sosial politis lainnya, apabila proyek tersebut milik pemerintah. 

d. Kondisi alam dan lokasi proyek. 

e. Keterjangkauan lokasi proyek ditinjau dari fasilitas perhubungannya. 

f. Kebutuhan dan fungsi dari proyek tersebut. 

g. Ketersediaan dan keterkaitan sumber daya material, peralatan, dan material 

pelengkap lainnya yang menunjang terwujudnya proyek tersebut. 

2.4  WBS (Work Breakdown Structure) 

Work Breakdown Structure merupakan penguraian pekerjaan menjadi item 

pekerjaan secara detail. Struktur WBS menyerupai piramida yang artinya posisi 

puncak merupakan keseluruhan pekerjaan. Level di bagian bawah merupakan 

penggambaran rincian level di atasnya. Level-level terbawah WBS merupakan 

level terpenting, karena setiap elemen pada level ini menggambarkan bagian 

terperinci pekerjaan dengan perlengkapan data, atau tugas yang akan dikerjakan. 

Kontraktor harus memperkirakan anggaran pekerjaan secara detail. Susunan WBS 

tidak selalu sama untuk setiap proyek (Shofyan, 2018). 

Terdapat beberapa hal yang dapat dipakai sebagai pedoman penyusunan WBS 

menurut Shofyan (2018) antara lain: 

a. Sususnan WBS dibuat bertingkat menurut ketelitian spesifikasi pekerjaan. 
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b. Susunan WBS dibuat atas dasar penguraian yang distrik dan logis. 

c. Jumlah tingkat hierarki sesuai dengan kebutuhan tingkat pengelolanya. 

d. Jumlah elemen pekerjaan tiap hierarki sesuai dengan kebutuhan pengelolanya. 

e. Tiap elemen WBS diberi nomor, penomoran yang sesuai dengan tingkat 

hierarkinya. 

f. Elemen pekerjaan dalam WBS merupakan pekerjaan yang terukur. 

2.5  Analisa Harga Satuan (AHS) 

Menurut Suryono, dkk (2016), analisa harga satuan pekerjaan adalah metode 

yang digunakan dalam menghitung harga satuan setiap elemen pekerjaan dari 

kebutuhan bahan bangunan, upah pekerja, dan peralatan yang akan digunakan 

dalam menyelesaikan per satuan pekerjaan konstruksi. Pelaksanaan perhitungan 

satuan pekerjaan harus didasarkan pada gambar teknis, RKS, maupun koefisien 

pekerjaan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2016 tentang pedoman 

Analisi Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum, pada pedoman tersebut 

telah diatur harga satuan pekerjaan pada berbagai pekerjaan, yaitu: 

a. Pekerjaan persiapan. 

b. Pekerjaan tanah. 

c. Pekerjaan pondasi. 

d. Pekerjaan beton. 

e. Pekerjaan lantai. 

f. Pekerjaan dinding. 

g. Pekerjaan pengecetan. 

h. Pekerjaan kayu. 

i. Pekerjaan kunci dan kaca. 

j. Pekerjaan plafond. 

k. Pekerjaan sanitasi dan perpipaan. 

l. Pekerjaan besi dan aluminium. 

m. Pekerjaan penutup atap. 
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2.6 Analisa Biaya 

Menurut Wahyuni (2017), analisa biaya pada setiap sistem konstruksi dapat 

dihitung berdasarkan volume setiap item pekerjaan, jumlah pekerja dan peralatan 

yang digunakan. Analisa biaya dibutuhkan dalam menyusun Rencana Anggaran 

Biaya (RAB) untuk mengetahui besaran biaya serta anggaran biaya yang 

dibutuhkan pada masing-masing sistem konstruksi proyek tersebut. Terdapat 

beberapa tahap dalam perhitungan rencana anggaran yaitu: 

a. Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) 

Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) merupakan jumlah kebutuhan bahan 

dan upah tenaga kerja yang diperlukan untuk mengerjakan suatu pekerjaan dalam 

satu satuan tertentu. Analisa harga satuan berfungsi sebagai pedoman awal 

perhitungan rencana anggaran biaya, koefisien analisa harga satuan menjadi kunci 

menghitung dengan tepat perkiraan anggaran biaya. Dalam membuat Analisa 

Harga Satuan (AHS) suatu pekerjaan dihitung berdasarkan kebutuhan harga upah 

dan bahan setiap 1m3 volume pekerjaan. Harga satuan pekerjaan adalah jumlah 

harga bahan dan upah tenaga kerja atau harga yang harus dibayar untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan berdasarkan perhitungan analisa. 

b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

Menentukan harga keseluruhan dalam suatu proyek dapat dicari dengan 

mengalikan harga satuan pekerjaan dengan volume total pekerjaan dalam proyek. 

Secara umum dapat disimpulkan seperti rumus 2.1 : 

RAB = ∑ (Volume x Harga Satuan Pekerjaan) .......................................... 2.1 

Menurut Simatupang (2015) adapun biaya-biaya dalam proyek adalah sebagai 

berikut: 

1. Biaya Langsung (Direct Cost), adalah biaya-biaya yang langsung 

berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan, seperti: 

biaya bahan/material, pekerja/upah, dan peralatan. 

2. Biaya Tak Langsung (Indirect Cost), adalah biaya proyek yang harus ada 

serta harus diperhatikan walaupun tidak ada hubungan secara langsung 

dengan proyek konstruksi pembangunan, seperti: biaya Over-head, biaya tak 

terduga dan keuntungan/profit. 
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2.7 Jaringan Kejra (Network Planning) 

Perencanaan jaringan Kejra (Network Planning) adalah gambaran kegiatan-

kegiatan secara kronologis yang saling berkaitan dan berhubungan. Network 

Planning merupakan alat ukur bagi seorang pemimpin proyek dalam 

melaksanakan penjadwalan pelaksanaan proyek konstruksi. Semenjak tahun 1950, 

Network Planning telah mulai dikembangkan di Amerika Serikat (Wirantika, 

2016). Ada beberapa manfaat Network Planning menurut Wirantika (2016): 

a. Membantu menyelesaikan pelaksanaan proyek secara tepat waktu. 

b. Mengorganisir data yang tidak teratur. 

c. Menunjukkan urutan pekerjaan sebuah proyek konstruksi yang paling  efisien. 

2.7.1 Tahapan Penyusunan Network Planning 

Menurut Husen (2010), ada beberapa tahap penyusunan Network Planning 

yaitu: 

1. Mencatatat kegiatan-kegiatan dari paket WBS berdasarkan item pekerjaan. 

2. Memperkirakan durasi setiap kegiatan dengan mempertimbangkan jenis 

pekerjaan, volume pekerjaan, jumlah sumber daya, lingkungan kerja, serta 

produktivitas pekerja. 

3. Menentukan logika ketergantungan antar kegiatan dilakukan dengan tiga 

kemungkinan hubungan, yaitu kegiatan yang mendahului (predecessor), 

kegiatan yang didahului (successor), serta bebas. 

4. Menghitung analisis waktu serta alokasi sumber daya.  

2.7.2 Simbol–Simbol Pada Network Planning 

Menurut Wirantika (2016), Network Planning digambarkan dalam bentuk 

diagram yang berupa simbol-simbol dan lintasan kegiatan yang saling berkaitan 

selama kegiatan proyek berlangsung. Ada beberapa pengertian dari simbol-simbol 

tersebut yaitu : 

a. Anak Panah 

Anak panah menggambarkan adanya suatu pekerjaan, dan arah anak panah 

menunjukkan arah kegiatan, sehingga dapat diketahui kegiatan mana yang terlebih 

dahulu dikerjakan. Contoh anak panah dapat dilihat pada Gambar 2.1 
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Gambar 2.1 Anak panah  

(Sumber: Wirantika, 2016) 

b. Lingkaran 

Lingkaran menggambarkan kegiatan di proyek. Kegiatan yang dimaksudkan 

adalah awal atau akhir dari pekerjaan tersebut. Kemudian lingkaran akan diberi 

nomor yang bertujuan untuk membedakan kegiatan satu dengan kegiatan lainnya. 

Penomoran dimulai dari nomor terkecil ke nomor yang besar. Contoh lingkaran 

dapat dilihat pada Gambar 2.2 

 

 

Gambar 2.2 Lingkaran  

(Sumber: Wirantika, 2016) 

c. Anak Panah Terputus-Putus (Dummy) 

Menurut Wirantika (2016), peristiwa dummy menunjukkan adanya hubungan 

antara dua kegiatan yang dimaksud dengan kegiatan semu. Dalam hubungan antar 

kegiatan dummy tidak perlu diperhitungkan karena tidak memiliki nama dalam 

perhitungan waktu, sumber daya, dan ruang sehingga lamanya sama dengan nol, 

tetapi hubungan antar kegiatan harus ada untuk menyatakan logika 

ketergantungan kegiatan. Contoh anak panah terputus-putus dapat dilihat pada 

Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3 Anak panah terputus-putus  

(Sumber: Wirantika, 2016) 
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2.8 Produkivitas Tenaga Kerja  

Dalam menghitung produktivitas tenaga kerja per hari dapat dirumuskan 

seperti rumus 2.2 (Mulyadi, 2016): 

Produktivitas Tenaga Kerja per hari  = 
1

Koef.Pekerja 
  ..................................... 2.2 

 Untuk kebutuhan jumlah tenaga kerja dapat direncanakan menyesuaikan 

dengan volume yang ada di lapangan. 

2.9 Waktu dan Durasi Pekerjaan 

Durasi kegiatan memiliki dua perbedaan waktu (time) dan kurun waktu 

(duration). Waktu menjelaskan siang atau malam, sedangkan kurun waktu 

menjelaskan lamanya waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu kegiatan 

pekerjaan. Untuk menentukan durasi kegiatan dapat didasari dengan volume 

pekerjaan dan produktivitas tenaga kerja untuk menyelesaikan suatu pekerjaan 

(Husen, 2010), rumus dalam memperhitungkan durasi kegiatan seperti pada rumus 

2.3 (Mulyadi, 2016): 

 Durasi = 
Volume Pekerjaan

Produktivitas x Jumlah Tenaga Kerja
  ............................................. 2.3 

2.10 Critical Path Method (CPM) 

Menurut Iwawo dkk. (2016), metode CPM merupakan dasar dari suatu sistem 

perencanaan maupun pengendalian terhadap kemajuan suatu pekerjaan yang 

didasari pada jaringan kerja yang dapat dilihat dari segi waktu maupun biaya. 

Kata lain dari Critical Path Method dalam proyek ialah suatu bentuk jaringan 

aktivitas yang fungsinya untuk menentukan waktu tercepat agar proyek dapat 

diselesaikan dengan tepat waktu. Dengan CPM, jumlah waktu yang dibutuhkan 

untuk menyelesaikan berbagai tahap suatu proyek dianggap diketahui dengan 

pasti, demikin pula dengan antara sumber daya yang akan digunakan maupun 

waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek, kedua perkiraan yang dapat 

memperkirakan waktu terselesainya maupun biaya yang sifatnya normal (normal 

estimate) serta perkiraan waktu penyelesaian dan biaya yang sifatnya dipercepat 
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(crash estimate). Menurut Setiawati dkk (2016), terdapat beberapa komponen-

komponen dalam metode CPM: 

a. Diagram Network Planning. 

b. Hubungan antar simbol dan urutan kegiatan. 

c. Jalur kritis. 

d. Tenggang waktu kegiatan. 

e. Limit jadwal kegiatan. 

Terdapat beberapa karakteristik maupun cara dalam membuat diagram CPM 

yaitu: 

a. Setiap kegiatan dapat disimbolkan dalam bentuk lingkaran maupun kotak. 

b. Hubungan sub pekerjaan disimbolkan dengan garis anak panah. 

c. Nama kegiatan dan durasi waktu dinyatakan dalam lingkaran kegiatan. 

d. Adanya keterangan dalam diagram jaringan kerja seperti ES, LS, EF, LF 

seperti pada gambar 2.4 

 

.Gambar 2.4 Diagram jaringan kerja  

(Sumber: Suparno, 2015) 

Keterangan: 

I dan J : Nomor urutan suatu peristiwa. 

X  : Nama suatu kegiatan. 

Y  : Durasi suatu kegiatan. 

EET : Saat paling awal suatu kegiatan. 

LET : Saat paling akhir suatu kegiatan. 

ES  : Saat paling cepat dalam memulai suatu kegiatan. 

EF  : Saat paling cepat untuk akhir suatu kegiatan. 

LS  : Saat paling lambat untuk mulai suatu kegiatan. 

LF  : Saat paling lambat untuk akir suatu kegiatan. 
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Menurut Dundu dan Sibi (2015), perencanaan waktu dengan CPM pada 

umumnya terdiri dari tiga bagian utama, antara lain sebagai berikut: 

a. Tahap perencanaan, yaitu membagi proyek kedalam kegiatan yang berbeda, 

kemudian menentukan durasi dan membuat diagram panah untuk 

memberikan gambaran grafis diantar kegiatan-kegiatan dalam proyek. 

b. Tahap penjadwalan, pembuatan jadwal untuk memperhatikan awal dan akhir 

dari tiap kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan lain. 

c. Tahap pengontrolan, meliputi penggunaan bagan waktu dan diagram panah 

untuk membuat laporan kemajuan periodik. 

2.10.1 Durasi dan Biaya Proyek 

Jalur kritis dalam CPM memiliki rangkaian serta komponen-komponen 

kegiatan dengan total jumlah waktu terlama dan menunjukan kurun waktu 

penyelesaian proyek tercepat. Selain itu metode CPM juga dapat 

mengidentifikasikan waktu kelonggaran (slack) paling lambat suatu kegiatan dapat 

dimulai tanpa menghambat jadwal proyek keseluruhan. Dalam suatu proyek 

terdapat hubungan antara waktu terhadap biaya. Biaya yang dimaksud berupa 

biaya langsung (direct cost) misalnya biaya tenaga kerja, pembelian material, 

tanpa memasukkan biaya tak langsung (indirect cost) seperti biaya umum maupun 

biaya adminitrasi maupun sebagainya. Menurut Simon Patabang (2017), terdapat 

beberapa istilah yang biasanya digunakan dalam menggambarkan hubungan 

antara waktu penyelesaian proyek dengan biaya yang dikeluarkan adalah: 

1. Waktu Normal. 

Merupakan waktu yang diperlukan proyek dalam melakukan rangkaian 

kegiatan sampai selesai tanpa ada pertimbangan terhadap penambahan 

sumber daya maupun penambahan jam kerja dengan shift. 

2. Biaya Normal. 

Merupakan biaya langsung yang dikeluarkan selama penyelesaian 

kegiatan proyek sesuai dengan waktu normalnya. 

3. Waktu Dipercepat (Crash Time). 

Merupakan waktu paling singkat dalam menyelesaikan seluruh kegiatan 
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proyek. Biasanya digunakan untuk mengurangi durasi keseluruhan 

proyek dengan menganalisa alternatif–alternatif yang ada dari jaringan 

kerja seperti dengan penambahan tenaga kerja maupun jam kerja. 

4. Biaya untuk Waktu dipercepat (Crash Cost). 

Merupakan biaya langsung yang dikeluarkan untuk menyelesaikan 

kegiatan proyek dengan waktu yang dipercepat. 

Hubungan waktu dan biaya pada keadaan normal dapat dilihat pada 

gambar 2.5: 

Gambar 2.5 Hubungan waktu-biaya normal dan dipersingkat untuk suatu kegiatan 

(Sumber: Fika Giri Aspira Nigrum, et all ) 

2.10.2 Lintasan Kritis dan Float 

Menurut Widiasanti dan Lenggogeni (2013) menjelaskan lintasan kritis 

terletak pada suatu kegiatan apabila mengalami keterlambatan akan menyebabkan 

keterlambatan pekerjaan secara menyeluruh. Ketentuan umum lintasan kritis 

menurut Soeharto (1999) yaitu: 

a. Pada pekerjaan pertama, ES=LS=0 

b. Pada pekerjaan terakhir, LF=EF 

c. Total Float, TF=0 

Perhitungan lintasan kritis terbagi menjadi dua yaiu perhitungan maju 

(forward pass) dan perhitungan mundur (backward pass) (Arifudin, 2011). Istilah 

yang terdapat pada perhitungan maju dan mundur (Widiasanti dan Lenggogeni, 

2013) yaitu: 
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a) ES (Early Start): waktu paling awal kegiatan dapat dimulai setelah kegiatan 

sebelumnya selesai. 

b) EF (Early Finish): waktu paling awal kegiatan dapat diselesaikan jika dimulai 

sesuai waktu paling awalnya dan dapat diselesaikan sesuai dengan durasinya. 

c) LS (Late Start): waktu paling akhir sebuah kegiatan dapat diselesaikan tanpa 

memperlambat penyelesaian proyek. 

d) LF (Late Finish): waktu paling akhir sebuah kegiatan dapat dimulai tanpa 

memperlambat penyelesaian proyek. 

2.10.3 Perhitungan Maju (Forward Pass) 

Menurut Arifudin (2011), perhitungan maju digunakan untuk menghitung 

saat paling awal terjadinya dan penyelesaian suatu proyek. Dalam 

mengidentifikasi jalur kritis perhitungan maju terdapat aturan-aturan yang berlaku 

sebagai berikut (Widiasanti dan Lenggogeni, 2013): 

a. Kegiatan baru dapat dimulai jika kegiatan sebelumnya telah selesai terkecuali 

kegiatan awal. 

b. Waktu paling awal suatu kegiatan adalah 0. 

c. Waktu selesai paling awal suatu kegiatan sama dengan waktu mulai paling 

awal dan ditambah kurun waktu kegiatan yang bersangkutan seperti rumus 

2.4 (Widiasanti dan Lenggogeni, 2013): 

EF = ES + D ......................................................................................... 2.4 

Keterangan :  

EF = Waktu selesai paling awal suatu kegiatan. 

ES = Waktu mulai paling awal suatu kegiatan. 

D  = Durasi kegiatan. 

d. Jika suatu kegiatan memiliki dua kegiatan pendahulunya atau lebih, maka ES 

merupakan EF terbesar dari kegiatan tersebut. 

2.10.4 Perhitungan Mundur (Backward Pass) 

Menurut Arifudin (2011) menyatakan pada perhitungan mundur digunakan 

untuk menghitung saat yang paling akhir penyelesaian dan terjadinya dari 

kegiatan suatu proyek. Dalam mengidentifikasi jalur kritis perhitungan mundur 
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terdapat aturan-aturan yang berlaku sebagai berikut (Widiasanti dan Lenggogeni, 

2013): 

a. Hitungan mundur dapat dimulai dari hari terakhir penyelesaian proyek. 

b. Menurut Widiasanti dan Lenggogeni (2013), menyatakan bahwa waktu mulai 

paling akhir suatu kegiatan sama dengan waktu selesai paling akhir dan 

dikurangi kurun waktu yang bersangkutan, dapat dilihat pada rumus  2.5 di 

bawah ini: 

LS = LF-D  ........................................................................................... 2.5 

Keterangan:  

LS = Waktu paling akhir kegiatan boleh mulai. 

LF = Waktu paling akhir kegiatan boleh selesai. 

D  = Durasi kegiatan. 

c. Jika suatu memiliki dua atau lebih kegiatan, maka LF kegiatan tersebut sama 

dengan LS kegiatan berikutnya yang terkecil. 

2.10.5 Total Float (TF) 

Menurut Widiasanti dan Lenggogeni (2013) menjelaskan total float suatu 

kegiatan sama dengan waktu selesai paling akhir dikurangi waktu mulai awal dari 

suatu kegiatan, dihitung dengan rumus 2.6: 

TF = LF - EF = LS – ES .....................................................................  2.6 

Keterangan:  

TF = Total Float 

LF = Waktu paling akhir kegiatan boleh selesai. 

EF = Waktu selesai paling awal suatu kegiatan. 

LS = Waktu paling akhir kegiatan boleh mulai. 

ES = Waktu mulai paling awal suatu kegiatan. 

2.10.6 Slope dalam Percepatan Waktu Penyelesaian 

Mempercepat waktu penyelesaian proyek adalah suatu usaha menyelesaikan 

proyek lebih awal dari waktu normal. Tujuannya yaitu untuk mempercepat waktu 

penyelesaian proyek awal dengan perbandingan kenaikan biaya seminimal 

mungkin. Dengan diadakannya percepatan proyek ini akan terjadi pengurangan 
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durasi kegiatan yang akan diadakan crash program. Dengan menggunakan 

program crash schedule tentu biaya akan jauh lebih besar dari biaya normal 

schedule. Dari crash schedule akan dipilih kegiatan-kegiatan kritis dengan waktu 

dan biaya terkecil untuk mempercepat pelaksanaannya. Menurut Simon Patabang 

(2017), perhitungan slope biaya merupakan metode perhitungan yang dilakukan 

untuk menentukan kemiringan (waktu dan biaya suatu kegiatan) dapat dilihat pada 

rumus 2.7: 

 Slope Biaya = 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝐷𝑖𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡 −𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙−𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝐷𝑖𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡
 ..................................... 2.7 

2.10.7 Alternatif Penambahan Jam Kerja  

Crashing dengan penambahan jam kerja akan mempengaruhi efisiensi proyek. 

Menurut Fika Giri Aspia Ningrum,dkk, rumus produktivitas untuk alternative ini 

dapat dihitung dengan rumus 2.8 dan 2.9: 

 Produktivitas Harian            = 
Volume

Durasi Normal 
 ........................................... 2.8 

 Produtivitas / jam                 = 
Produktivitas Harian 

Jam Kerja Normal
  .................................. 2.9 

Menurut Ida Ayu Mita Yoni, dkk rumus produktivitas sesudah crash dapat 

dilihat dengan rumus 2.10: 

  Produktivitas sesudah Crash = (8jam x Produktivitas tiap jam)+ 

 (a x b x produktivitas / jam) ............ 2.10 

Keterangan: 

a = Jumlah Jam Lembur. 

b = Koef. Penurunan produktivitas kerja lembur, dapat dilihat pada tabel 2.1: 

Tabel 2.1 Nilai koefisien penurunan produktivitas 

Jam 

Lembur 

Penurunan Indeks Produktivitas Prestasi Kerja 

1 jam 0,1 90 
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Tabel 2.1 Nilai koefisien penurunan produktivitas (Lanjutan) 

2 jam 0,2 80 

3 jam 0,3 70 

Sumber : Soeharto, 1997 

 Menurut Mila Nata (2015:20), dari nilai produktivitas harian sesudah crash 

tersebut dapat dicari dalam penyelesaian percepatan proyek (crash duration), 

seperti rumus 2.11: 

 Crash Duration  = 
Volume

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑑𝑎ℎ 𝐶𝑟𝑎𝑠ℎ
  ....................................... 2.11 

2.10.8 Alternatif Penambahan Tenaga Kerja 

Menurut Ida Ayu Mita Yoni, dkk, dalam penambahan tenaga kerja harus 

dapat diperhatikan dari lingkup ruang kerja yang tersedia, dikarenakan 

penambahan tenaga kerja pada suatu aktivitas tidak boleh mengganggu pemakaian 

tenaga kerja untuk aktivitas lainnya yang sedang berjalan bersamaan. Perhitungan 

dalam penambahan tenaga kerja dapat dilihat pada rumus 2.12: 

Jumlah Tenaga  

Kerja Dipercepat  =    
(𝐾𝑜𝑒𝑓.  𝑇𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑥 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒)

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝐷𝑖𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡
  .............................. 2.12 

2.10.9 Biaya Tambahan Pekerja (Crash Cost) 

Menurut Ida Ayu Mita Yoni, dkk, penambahan waktu jam kerja akan 

menambah besar biaya dalam tenaga kerja dari biaya normal tenaga kerja. 

Menurut Keputusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 

KEP. 102/MEN/IV/2004 pasal diperhitungkan bahwa upah penambahan kerja 

bervariasi. Perhitungan dalam biaya tambahan pekerja dapat dirumuskan sebagai 

rumus 2.13:  

 Crash Cost  = Crash Duration x rata-rata upah tenaga kerja / hari 

                                x Jumlah tenaga kerja setelah penambahan .............. 2.13 
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2.11 Program Bantu Microsoft Project 

Microsoft Project merupakan salah satu software pendukung dalam suatu 

proyek konstruksi yaitu membantu bagaimana mengembangkan suatu rencana, 

menetapkan sumber daya, menganalisa beban kerja, mengelola anggaran, serta 

menetapkan suatu penjadwalan dalam proyek (Warsika, 2016). Tahapan 

penyusunan rencana sebuah proyek konstruksi menurut Warsika (2016) yaitu 

memasukkan data-data kegiatan seperti jenis kegiatan (task name), durasi 

kegiatan (duration), awal kegiatan (start), serta hubungan masing-masing 

kegiatan dimasukkan ke dalam lembaran kerja (spread sheet) pada Microsoft 

Project. Setelah memasukkan data, Microsoft Project akan memberikan hasil 

berupa diagram Microsoft Project menyediakan beberapa format dasar sebuah 

laporan, yaitu:  

a) Over View, berisi bentuk laporan umum proyek secara keseluruhan; 

b) Current Activity, berisi laporan mengenai kegiatan yang akan dikerjakan  

maupun yang telah dikerjakan; 

c) Cost, berisi laporan biaya proyek; 

d) Assignment, berisi laporan pemakaian sumber daya; 

e) Work Load, berisi laporan mengenai tanggung jawab oleh sumber daya dan  

proyek yang bersangkutan; 

f) Custom, berisi laporan yang ingin ditambahkan serta ditentukan oleh pembuat 

laporan; 

Setelah menyusun pekerjaan menggunakan Microsoft Project, maka akan  

ditemukan pekerjaan yang termasuk lintasan kritis. Lintasan kritis merupakan 

pekerjaan yang tidak mempunyai waktu penundaan (float). Pekerjaan yang 

termasuk lintasan kritis inilah yang akan dipercepat karena jika pekerjaan tersebut 

mengalami penundaan maka akan menyebabkan pekerjaan lainnya tidak dapat 

berjalan juga dan akan berpengaruh terhadap waktu total pelaksanaan proyek 

(Marthea, 2017). 

Beberapa tipe ketergantungan tugas (task) yang digunakan dalam proses 

pengelolahan data menggunakan Microsoft Project (Emanuel dkk, 2009): 

a. FS (Finish to Start) merupakan suatu kegiatan awal yang harus diselesaikan 
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sebelum kegiatan selanjutnya boleh dimulai. Hubungan finish to start dapat 

dilihat pada gambar 2.6 

 

Gambar 2.6 Hubungan finish to start (FS) 

      (Sumber : Emaunuel dkk, 2016) 

b. FF (Finish to Finish) merupakan suatu kegiatan awal harus diselesai sebelum 

kegiatan selanjutnya atau dapat diselesaikan bersamaan. Hubungan finish to 

finish dapat dilihat pada gambar 2.7 

 

Gambar 2.7 Hubungan finish to finish (FF) 

(Sumber : Emaunuel dkk, 2016) 

c. SS (Start to Start) merupakan kegiatan awal dan kegiatan selanjutnya dapat 

dimulai bersamaan. Hubungan start to start dapat dilihat pada gambar 2.8 

 

Gambar 2.8 Hubungan start to start (SS) 

(Sumber : Emaunuel dkk, 2016) 

d. SF (Start to Finish) merupakan kegiatan awal harus dimulai sebelum kegiatan 

selanjutnya boleh selesai. Hubungan start to finish dapat dilihat pada gambar 

2.9 

 

Gambar 2.9 Hubungan start to finish (SF) 

(Sumber : Emaunuel dkk, 2016) 
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2.12 Perhitungan Statistik Rata-Rata 

Croxton dan Cowden mengatakan statistik merupakan suatu metode atau 

asas-asas guna “mengerjakan” atau “memanipulasi” data kuantitaif agar angka-

angka tersebut agar “berbicara” (Kemdikbud, 2014). Mean (rata-rata) merupakan 

jumlah nilai-nilai dibagi dengan banyaknya individu. Perumusan Mean (rata-

rata) dapat dilihat pada rumus 2.14: 

Mean = 
∑ 𝑋𝑖

𝑁

𝑖=1

𝑁
 (N= 1,2,3,4,….N)  .................................................... 2.14 

Keterangan: 

𝑋𝑖 = Nilai sampel ke-i 

N = Jumlah sampel 

2.13 Pengertian dan Cara Pembuatan Google Form 

Maxi research (2018:2) PT. Mulia Karya Inovasi mengatakan 

bahwasanya Google Forms adalah aplikasi untuk membuat form berbasis web 

dan mengumpulkan jawaban secara online. Sebagai platform, Google Form 

dapat digunakan untuk berbagai tujuan pengumpulan data. Google Form popular 

digunakan sebagai kuesioner online untuk tugas sekolah ataupun kuliah serta 

profesional untuk mengerjakan tugas perusahaan. Google Forms juga memiliki 

fitur quiz yang dapat memberi skor pada jawaban pertanyaan kuesioner. Fitur ini 

merubah kuesioner menjadi alat pendukung proses belajar. Pengajar atau trainer 

dapat memanfaatkan Google Form untuk melakukan quiz terhadap murid 

ataupun peserta training melalui device yang mereka gunakan (smartphone, 

tablet atau laptop). Google Form gratis, tidak ada biaya unuk menggunakan 

produk tersebut.  

Langkah-langkah membuat Google Form, seperti yang ditulis oleh 

Fanandi Prima Ratriyansyah (2018): 

a. Buat Akun Google 

Memastikan dalam mempunyai akun Google, jika belum mempunyai akun 

Google buatlah akun seperti biasanya. 
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b. Buka Situs Google Form 

Selanjutnya, bisa menuju link docs.google.com. Di situs tersebut, bisa  

langsung memilih template formulir yang diinginkan dengan sesuai 

kebutuhan. Jika ingin membuat formulir dari Google Drive, menekan menu 

setelah itu New yang terletak di sudut kiri atas. Klik More, lalu pilih Google 

Forms, dan jika kebutuhan survey untuk spreadsheet-mu di Google Sheet, 

dengan membuatnya dengan klik Insert lalu pilih Form. 

c. Membuat Sebuah Form 

Google Form memiliki banyak variasi pilihan pertanyaan yang disesuaikan 

dengan jenis data yang dibutuhkan. Jenis-jenis pertanyakan yang 

memberikan responden antara lain: Jawaban Singkat, Paragraf, Pilihan 

Ganda, hingga Kotak Centang, serta dapat membuat responden mengisi 

dengan mengunggah file seperti foto, video maupun dokumen. Jika telah 

selesai menyusun pertanyaan dilanjutkan dengan menekan tombol kirim 

yang terletak di sudut atas, dan bagikan link Google Forms kepada 

responden. 

d. Melihat Tanggapan Responden 

Setelah membagikan Google Form tentu dapat melihat hasil survey yang 

telah dilakukuan, dapat melihatnya dibagian tanggapan yang berada di 

sebelah bagian pertanyaan, dan juga dapat melihat versi spreadsheetnya 

dengan melakukan klik pada ikon berwarna merah yang terletak di sebelah 

pojok kanan atas. 

2.14 Penelitian Terdahulu dan Penelitian yang Akan dilakukan 

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai bahan kajian maupun referensi dan 

pembanding antar penelitian terdahulu dengan rencana penelitian yang akan 

dilaksanakan. Hasil penelitian yang akan dikaji tidak lepas dari pembahasan 

penelitian yang berupa percepatan maupun perencanaan penjadwalan proyek 

konsturksi menggunakan metode Critical Path Method. Penelitian mengenal 

perencanaan penjadwalan proyek maupun percepatan proyek konstruksi yang 

telah banyak dilakukan sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.2
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Tabel 2.2 Konsep Penelitian Terdahulu 

No Perbedaan R.M. Iwawo 

Ezekiel 

Pratasik Failen Liston Hari Aryono Ahmad Maulidi 

1

. 

Judul Penelitian Penerapan Metode 

CPM Pada Proyek 

Konstruksi (Studi 

Kasus: 

Pembangunan 

Gedung Baru 

Kompleks Eben 

Haezar Manado) 

Menganalisis 

Sensitivitas 

Keterlambatan Durasi 

Proyek Dengan 

Metode CPM 

(Studi Kasus: 

Perumahan Puri 

Kelapa Gading) 

Evaluasi Pengendalian 

Biaya dan Waktu 

Menggunakan CPM Pada 

Proyek Jembatan Limpas 

Pengkol Kecamatan 

Karanggede Kabupaten 

Boyolali 

(Studi Kasus Proyek 

Jembatan Limpas pengkol 

Kecamatan Karanggede 

Kabupaten Boyolali) 

 

 

Penjadwalan Proyek 

Konstruksi Menggunakan 

Metode CPM (Critical Path 

Method) 

(Studi Kasus : Gedung 

Laboratorium Terpadu 

Fakultas Teknik Universitas 

Jember) 
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2

. 

Tujuan Penerapan metode 

CPM dalam 

penjadwalan kembali 

proyek 

pembangunan 

Gedung Baru 

Kompleks Eben 

Haezar Manado 

Mengetahui pengaruh 

percepatan durasi 

dengan metode CPM 

pada proyek 

Perumahan Puri 

Kelapa Gading dan 

mengetahui pengaruh 

percepatan durasi 

terhadap peningkatan 

biaya pada 

pelaksanaan proyek 

Puri Kelapa Gading. 

Penerapan metode CPM 

dalam mempercepat 

pelaksanaan proyek dari 

waktu rencana yang sudah 

tercantum dalam kontrak. 

Menentukan waktu dan biaya 

dalam keinginan civitas 

akademik fakultas teknik 

universitas jember pada 

proyek pembangunan 

konstruksi secara efektif dan 

efisien pada pembangunan 

lanjutan Gedung 

Laboratorium Terpadu 

Fakultas Teknik Universitas 

Jember. 

3

. 

Metodologi CPM (Critical Path 

Metod) 

CPM (Critical Path 

Metod) 

CPM (Critical Path Metod) Critical Path Method (CPM) 

4

. 

Output Hasil Akhir yang 

diperoleh 

menunjukkan proyek 

dapat diselesaikan 

Dari hasil analisi 

didapatkan biaya 

optimum pada 

penambahan jam 

Dari hasil penelitian 

optimis biaya pekerjaan 

proyek pada alternatif 

pekerjaan I, Alternatif 

Hasil Akhir yang didapatkan 

berupa item pekerjaan yang 

termasuk dalam lintasan kritis. 

Mengethui perbandingan 
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menggunakan 

metode CPM selama 

241 hari dalam 

menyelesaikan 

rangkaian pekerjaan 

persiapan, tanah dan 

struktur, sedangkan 

penjadwalan yang 

direncakan oleh 

pihak pelaksana pada 

pembangunan 

tersebut selama 259 

hari. 

kerja pada masing-

masing kegiatan 

dengan biaya 

penambahan sebesar 

Rp. 7.540.000,00 dan 

waktu pemendekan 

durasi pada lintasan 

kritis 16 hari. 

Pekerjaan II, Alternatif 

Pekerjaan III, di dapatkan 

alternatif I menjadi yang 

paling efisein karena waktu 

percepatan waktu 

percepatan, waktu kritis, 

lintasan kritis dan biaya 

kritisnya lebih efisien dan 

ditunjukkan pada biaya 

normal Rp. 311.615.402,87 

dan optimis biaya alternatif 

pekerjaan I 

Rp.50.579.077,54 dengan 

waktu normal 49 hari, dan 

optimis waktu alternatif 

pekerjaan I 42 hari. 

perencanaan penjawadwalan 

normal dengna keinginan 

civitas akademik Fakultas 

Teknik Universitas Jember 

pada pembangunan Gedung 

Laboratorium Terpadu 

Fakultas Teknik Universitas 

Jember, jika mengalami 

keterlambatan dalam durasi 

yang disusun maka adanya 

alternative penambahan tenaga 

kerja dan waktu jam kerja. 
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BAB 3. METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Proyek 

Proyek pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik 

Universitas Jember berlokasi di  Jl. Kalimantan no 37, Krajan Timur, Sumbersari, 

Kabupaten Jember Jawa Timur dan Proyek ini berlokasi di lingkungan Fakultas 

Teknik. Lokasi dapat dilihat pada gambar 3.1: 

 

Gambar 3.1 Lokasi Proyek (sumber: google earth) 

3.2 Sumber Data 

Data yang akan dibutuhkan dalam mendukung keakuratan penelitian ini 

merupakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang 

diperoleh dari survey sebagai kebutuhan penelitian, data primer yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini yaitu: 

Google Form yang dibagikan pada lingkup mahasiswa dan mahasiswi maupun 

dosen Teknik Sipil,Teknik Mesin, dan Teknik Elektro. Data Sekunder  merupakan 

data yang diperoleh dari proyek, data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian 

ini yaitu : 

1. Analisa Harga Satuan UNEJ 2019 

2. Gambar Kerja 

3. BQ (Bill Of Quantity) 

LOKASI 
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Data-data tersebut dapat membantu dalam pekerjaan penelitian ini dengan 

menganalisa data proyek yang ada, dan dapat merencanakan dalam penjadwalan 

proyek konstruksi dengan acuan data primer dalam durasi keinginan terselesainya 

proyek Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik Universitas Jember. 

3.3 Analisis Data 

Penelitian ini secara urut dan sistematis sesuai dasar teori permasalahan, 

sehingga didapatkan analisis yang akurat untuk mencapai tujuan. Tahapan 

penelitian ini menggunakan program bantu aplikasi Software Manajemen sebagai 

berikut: 

1. Studi Literatur 

Kegiatan studi literatur yang sesuai dengan topik penelitian yaitu perencanaan 

penjadwalan. Studi literatur ini diperoleh dari jurnal-jurnal, skripsi maupun 

refernsi lainnya. Selanjutnya melakukan pencarian sumber-sumber data yang 

terkait dengan produktivitas tenaga kerja, alternative penamabahan tenaga 

kerja, dan penambahan waktu jam kerja.   

2. Pengumpulan Data 

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini merupakan data primer dan 

data sekunder, data primer merupakan data yang diperoleh dari survey, data 

primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu: 

Google Form yang dibagikan pada lingkup mahasiswa dan mahasiswi maupun 

dosen Teknik Sipil, Teknik Mesin, dan Teknik Elektro. Data Sekunder 

merupakan data yang diperoleh dari proyek, data sekunder yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini yaitu: 

a) Analisa Harga Satuan Pekerjaa UNEJ 2019, 

b) Gambar Kerja,  

c) BQ (Bill Of Quantity). 

3. Tahapan Analisa Data 

Tahapan Analisa Data merupakan urutan perencanaan dari suatu pekerjaan 

penelitian ini, seperti:  

a) Menyusun WBS (Work Breakdown Structure) yaitu menyusun setiap 
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pekerjaan dalam pelaksanaan proyek yang diuraikan menjadi beberapa 

item pekerjaan agar mempermudah dalam menghitung durasi waktu, 

maupun kebutuhan pekerja.  

b) Penentuan durasi setiap pekerjaan merupakan langkah awal dalam 

mencari produktivitas tenaga kerja yang didapatkan dari koefisien tenaga 

kerja AHS UNEJ 2019, setelah itu dilakukan dalam perhitungan jumlah 

tenaga kerja yang nantinya  kedua perhitungan tersebut digunakan untuk 

mencari durasi setiap pekerjaan 

c) Menyusun Network Planning merupakan suatu kegiatan dalam menyusun 

kegiatan pekerjaan yang akan dilakukan di lapangan dengan keterbatasan 

pekerja maupun dengan waktu normal, penyusunan ini di bantu dengan 

program bantu Software Manajemen dengan Metode CPM. 

d) Identifikasi Lintasan Kritis merupakan pengidentifikasian terhadap 

pekerjaan yang tidak boleh mengalami penundaan, dikarenakan akan bisa 

menyebabkan keterlambatan pada pelaksanaan proyek. 

e) Menentukan Durasi Proyek merupakan hasil seletah penyelesaian proses 

pengerjaan menggunakan Software Manajemen dengan memunculkan 

waktu memulai pekerjaan, waktu selesai pekerjaan, dan durasi 

penyelesaiannya. 

f) Perbandingan antara durasi rencana dengan durasi keinginan, jika durasi 

rencana ≤ durasi keinginan maka tidak adanya percepatan penjadwalan 

suatu proyek, dan sebaliknya. 

g) Waktu Dipercepat merupakan suatu usaha agar mempersingkat dalam 

penyelesaian seluruh kegiatan proyek dengan menganalisa pada jaringan 

kerja, seperti penambahan tenaga kerja maupun jam kerja. 

h) Waktu Normal merupakan waktu yang diperlukan proyek dalam 

melakukan rangkaian kegiatan sampai selesai tanpa ada pertimbangan 

terhadap penambahan sumber daya maupun penambahan jam kerja. 

i) Menghitung Slope biaya merupakan metode perhitungan yang dilakukan 

untuk kemiringan waktu dan biaya kegiatan dengan menggunakan Crash 

Schedule (Simon Patabang, 2017). 
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j) Menghitung Biaya merupakan biaya konstruksi dari setiap pekerjaan, 

jumlah pekerja dan peralatan yang digunakan, serta mengetahui besar 

biaya anggaran yang dibutuhkan dalam penyelesaian sistem konstruksi 

tanpa adanya Crash Schedule. 

4. Hasil dan Pembahasan merupakan suatu usaha dalam menganalisa dari 

perbandingan durasi keinginan dengan durasi rencana, dibutuhkannya 

alternative percepatan maupun tidak pada perencanaan penjadwalan tersebut, 

serta mengetahui pekerjaan yang termasuk pada lintasan kritis pada pekerjaan 

lantai 3 sampai lantai 6 di Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik 

Universitas Jember. 
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3.4 Diagram Alir Penelitian 

Berikut diagram alir penelitian yang dapat dilihat pada Gambar 3.2: 

 

 

 

  

Lintasan Kritis dan Durasi Proyek 

 

Data Sekunder : 

1. AHS UNEJ 2019. 

2. Gambar Kerja 

3. BQ (Bill Of Quantity) 

MULAI 

Latar Belakang 

Tujuan Penelitian 

Studi Literatur 

TAHAPAN ANALISA DATA: 

1. Menyusun WBS (Work Breakdown Structure). 

2. Perhitungan produktivitas pekerjaan dan Durasi 

setiap pekerjaan. 

3. Menyusun jaringan kerja dengan Software 

Manajemen dengan metode CPM 

 

 

 

Data Primer : 

1. Google Form  

A 
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YA TIDAK 

Adanya Percepatan yaitu: 

1. Alternatife Penambahan Tenga 

Kerja. 

2. Alternatife Penambahan Jam Kerja 

MENGHITUNG SLOPE  BIAYA 

A 

Durasi rencana ≤ 

Durasi keinginan  

Tanpa Adanya Percepatan  

MENGHITUNG ANGGARAN BIAYA 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

KESIMPULAN DAN SARAN  

SELESAI 

Gambar 3.2 Flowchart penelitian 
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3.5 Matrik Penelitian 

Matrik penelitian ini merupakan gambaran keseluruhan suatu pekerjaan, isi 

penilitian terbuat meliputi judul, latar belakang, tujuan, metodologi dan output. 

Matrik ini digunakan agar mempermudah dalam melakukan suatu penelitian. 

Dengan adanya Matrik Penelitian ini semua yang akan dilakukan terstruktur dan 

bisa mendapatkan hasil penelitian sesuai dengan yang diinginkan. Matrik Penelitian 

ini dapat dilihat pada tabel 3.1 dan Rencana Penelitian dapat dilihat pada tabel 3.2: 
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Tabel 3.1 Matrik Penelitian  

JUDUL 
LATAR 

BELAKANG 

RUMUSAN 

MASALAH 
VARIABEL DATA 

JENIS 

DATA 
SUMBER METODE OUTPUT 

PENJADWLAN 

PROYEK 

KONSTRUKSI 

MENGGUNAKAN 

CPM (Critical Path 

Method) 

(Studi Kasus: 

Gedung 

Laboratorium 

Terpadu Fakultas 

Teknik Universitas 

Jember) 

Pada pembangunan 

proyek Gedung 

Laboratorium 

Terpadu Fakultas 

Teknik Universitas 

Jember dilakukan 

bertahap dari lantai 1 

sampai 2, dengan 

pembangunan 

lanjutan lantai 3 

sampai lantai 6, 

dengan begitu 

penelitian ini bisa 

membantu sebagai 

opsi maupun 

referensi dalam 

suatu penjadwalan 

konstruksi yang 

akan dilakukan di 

tempat tersebut. 

1. Apa saja  

pekerjaan yang 

terdapat pada 

lintasan kritis  

di proyek 

pembangunan 

Gedung Lab 

Terpadu 

Fakultas 

Teknik 

Universitas 

Jember dengan 

menggunakan 

aplikasi 

Manajemen 

Proyek ? 

Volume BQ  

 

 

Data 

Sekunder 

Dari pihak 

Konsultan 

Perencana 

Perencanaan 

penjadwalan 

pada 

penelitian ini 

menggunakan 

CPM 

(Critical Path 

Method) 

dengan bantu 

Software 

Manajemen 

Proyek 

Mengetahui 

pekerjaan apa 

saja yang 

termasuk 

dalam lintasan 

kritis pada 

pembangunan 

Gedung Lab 

Terpadu 

Fakultas 

Teknik 

Universitas 

Jember dengan 

menggunakan 

program bantu 

aplikasi 

Manajemen 

Proyek. 

Koefisien 

Tenaga Kerja 

 

 

AHS Unej 

2019 

Dokumen 

RAB pada 

lantai 1 sampai 

lantai 2 dari 

pihak 

Konsultan 

Perencana 

Produktivitas 

Tenaga Kerja 

Tenaga Kerja Jumlah 

Tenaga 

Kerja 

Data 

Primer 

Perencanaan 

kebutuhan 

tenaga kerja 

Durasi Waktu Data 

Primer 

Hasil dari 

perhitungan 

yang 

didapatkan 
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 2. Apakah durasi 

perencanaan 

normal yang 

dibuat melebihi 

dari durasi 

civitas Fakultas 

Teknik 

Universitas 

Jember, 

sehingga 

adanya 

alternative 

percepatan 

dalam durasi 

pekerjaan 

proyek dengan 

penambahan 

tenaga kerja 

dan waktu jam 

kerja ? 

Durasi Waktu Data 

Primer 

Hasil dari 

perhitungan 

yang di 

dapatkan  

mahasiswa, 

mahasiswi 

serta dosen 

Teknik 

Universitas 

Jember 

Statistik 

rata-rata dari 

data 

kelompok. 

Mengetahui 

perbedaan 

durasi normal 

yang dibuat 

dengan durasi 

keinginan 

civitas 

akademik 

Fakultas 

Teknik 

Universitas 

Jember, jika 

mengalami 

keterlambatan 

dalam durasi 

perencanaan 

maka adanya 

percepatan 

dengan 

alternative 

penambahan 

tenaga kerja 

dan waktu jam 

kerja . 

Volume BQ  

 

 

 

Data 

Sekunder 

Dari pihak 

Konsultan 

Perencana 

 

 

 

Perencanaan 

penjadwalan 

pada 

penelitian ini 

menggunakan 

CPM (Critical 

Path Method). 

Koefisien 

Tenaga Kerja 

 

 

AHS UNEJ 

2019 

Dokumen 

RAB pada 

lantai 1 sampai 

lantai 2 dari 

pihak 

Konsultan 

Perencana 

Produktivitas 

Tenaga Kerja 

Tenaga Kerja 

 

 

 

 

Kebutuhan 

tenaga 

kerja 

Data 

Primer 

Perencanaan 

kebutuhan 

tenaga kerja 
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Tabel 3.2 Rencana  Penelitian 

 

Bulan Desember Januari Februari Maret April Mei Juni 

Minggu 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 2 3 4 

Pengambilan Data dan Pembuatan 

Proposal                                                  

    

Pengumpulan Proposal                                                 
    

Seminar Proposal                                                 
    

Analisis Data dan Penyusunan 

laporan                                                 

    

Seminar Hasil                                                 
    

Ujian Skripsi                                                 
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BAB 5. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada Bab 4 dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Pekerjaan yang termasuk dalam lintasan kritis pada pembangunan gedung 

Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik Universitas Jember adalah sebagai 

berikut: Pekerjaan Pasangan Lantai 6, Pekerjaan Beton Lantai 3, 4, 5 dan 6, 

Pekerjaan Plesteran dan Benangan Lantai 6, Pekerjaan Lantai pada Lantai 

6, Pekerjaan Langit-Langit pada Lantai 6, Pekerjaan Tata Udara Lantai 3, 

4, 5 dan 6, Pekerjaan Sound System Lantai 6, Pekerjaan Sanitair dan 

Sanitasi Lantai 6,Instalasi Air Bersih Lantai 6, Intsalasi Air Kotor Lantai 6, 

Pekerjaan Listrik Lantai 6. 

2. Setelah dilakukan perhitungan total pada durasi normal dengan alat bantu 

Program CPM (Critical Path Method) didapatkan hasil terselesaikannya 

Proyek Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik Universitas Jember 

selama 123 hari atau 6 bulan. Sedangkan rata-rata keinginan civitas 

akademik Fakultas Teknik Universitas Jember adalah 6 bulan 18 hari. 

Dengan begitu pada perhitungan penelitian ini sesuai dengan keinginan 

civitas akademik Fatkultas Teknik terhadap pembangunan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


122 
 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dituliskan diatas, maka saran yang 

dapat diberikan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian ini, dapat dijadikannya sebagai opsi pilihan terhadap 

penjadwalan  serta pada penerapan di lapangan dengan pengawasan terhadap 

pengelolaan yang sangat ketat terkait pelaksanaan pembangunan lanjutan di 

gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik Universitas Jember. 

2. Pada penelitian ini, hanya melakukan penjadwalan pada pekerjaan persiapan, 

struktur, arsitek, bangunan penunjang, dan MEP dengan menggunakan BoQ 

(Bill of Quantity) yang diperoleh dari pihak konsultan. Maka dari itu, pada 

penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menghitung sendiri dalam 

penetuan BoQ (Bill of Quantity). Hal itu dikarenakan supaya proyek pada 

pembangunan lanjutan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik 

Universitas Jember bisa  mendapatkan hal-hal mana yang lebih efisien yang 

akan terjadi di lapangan. 
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Timestamp Name NIM atau NIP Jenis 
Kelamin 

Jurusan Apakah Bapak/Ibu 
dan teman-teman 
mengetahui lokasi 

"GEDUNG 
LABORATORIUM 

TERPADU 
FAKULTAS 

TEKNIK 
UNIVERSITAS 

JEMBER" ? 

Apakah Bapak/Ibu 
dan Teman-teman 
memahami dalam 

Perencanaan 
Penjadwalan 

Proyek Konstruksi 
? 

Berapa Bulan 
keinginan waktu 

terselesainya 
Proyek "GEDUNG 
LABORATORIUM 

TERPADU 
FAKULTAS 

TEKNIK 
UNIVERSITAS 
JEMBER" pada 
lantai 3 sampai 

lantai 6 ? 

12/19/2019 

19:58:54 

Muhammad 

Yusuf Priambodo 

161910201063 Laki-Laki teknik sipil Tidak Tidak 
(*alasannya) 

6 

12/19/2019 

19:59:00 

Bayu Bangun 

Putra Perkasa 

161910301056 Laki-Laki teknik sipil Iya Tidak 
(*alasannya) 

4 

12/19/2019 

19:59:27 

Samuel 123456789 Peremouan teknik sipil Tidak Iya (*alasannya) 8 

12/19/2019 

19:59:58 

Anita Dewi P 161910301068 Peremouan teknik sipil Iya Tidak 
(*alasannya) 

8 

12/19/2019 

20:00:47 

TIARA AYU 

RAHMAWATY 

161910301030 Peremouan teknik sipil Tidak Tidak 
(*alasannya) 

7 

12/19/2019 

20:01:36 

Ahmad 

Kurniawan 

Wicaksono 

161903103004 Laki-Laki teknik sipil Iya Tidak 
(*alasannya) 

4 

12/19/2019 

20:01:41 

Muhammad 

Fahmi Ibrahim 

161910301035 Laki-Laki teknik sipil Iya Iya (*alasannya) 8 

12/19/2019 

20:01:51 

Handini 161910301137 Peremouan teknik sipil Iya Tidak 
(*alasannya) 

6 

12/19/2019 

20:02:05 

Endah 

Nurhidayah 

161910301031 Peremouan teknik sipil Iya Iya (*alasannya) 8 

12/19/2019 

20:02:37 

Ahmad Rendi 

Maulana 

161910101035 Laki-Laki teknik 
mesin 

Iya Penjadwalan 
proyek adalah 

5 
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kegiatan 
menetapkan 
jangka waktu 

kegiatan proyek 
yang harus 

diselesaikan, 
bahan baku, 

tenaga kerja serta 
waktu yang 

dibutuhkan oleh 
setiap aktivitas 

12/19/2019 

20:03:01 

AHYA 

ATHO'ILLAH 

PUTRA 

161910301023 Laki-Laki teknik sipil Iya Tidak 
(*alasannya) 

6 

12/19/2019 

20:03:22 

Fath 171910301154 Laki-Laki teknik sipil Iya Tidak 
(*alasannya) 

4 

12/19/2019 

20:03:48 

Marco Sukma 

Widanar 

161910301027 Laki-Laki teknik sipil Iya Tidak begitu 
paham 

8 

12/19/2019 

20:06:18 

Zulfa Majida 

A'yuni 

161910301061 Peremouan teknik sipil Iya Tidak 
(*alasannya) 

5 

12/19/2019 

20:06:37 

Aldio D. P. 161910301104 Laki-Laki teknik sipil Iya Tidak 
(*alasannya) 

7 

12/19/2019 

20:07:01 

Akhmad Yunior 

Zamzami 

161910301021 Laki-Laki teknik sipil Iya Tidak 
(*alasannya) 

8 

12/19/2019 

20:07:11 

AFIFAH IZZA 

FARISA 

161910301111 Peremouan teknik sipil Iya Tidak 
(*alasannya) 

4 

12/19/2019 

20:07:58 

Fahir Aunillah 161910301121 Laki-Laki teknik sipil Iya Tidak 
(*alasannya) 

7 

12/19/2019 

20:23:43 

Risky Andika 161910301069 Laki-Laki teknik sipil Iya Iya (*alasannya) 8 

12/19/2019 

20:24:05 

kamaluddin 181910401032 Laki-Laki teknik kimia Iya Tidak 
(*alasannya) 

4 
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12/19/2019 

20:31:33 

dzaki naufal 161903103006 Laki-Laki teknik sipil Tidak Iya (*alasannya) 4 

12/19/2019 

20:35:27 

Ahmad 

habiburrahman 

181910201106 Laki-Laki Teknik 
elektro 

Iya Tidak 
(*alasannya) 

4 

12/19/2019 

20:38:23 

Rexi 181910201033 Laki-Laki Elektro Iya Tidak 
(*alasannya) 

4 

12/19/2019 

20:38:43 

Bagus Rahmad 

Hidayat 

161910301083 Laki-Laki Teknik Sipil Iya Tidak 
(*alasannya) 

4 

12/19/2019 

20:41:39 

Arbaatun Luh 

Noviati 

181910201016 Peremouan Teknik 
Elektro 

Tidak Belum 
berpengalaman 

dan belum pernah 
mempelajari 

5 

12/19/2019 

20:48:31 

Taufik 181910201013 Laki-Laki Teknik 
elektro 

Iya Tidak 
(*alasannya) 

6 

12/19/2019 

20:51:21 

Bagus Prakoso 161910301122 Laki-Laki Teknik Sipil Iya Karena 
paham...itu aja 

mad 

8 

12/19/2019 

21:01:33 

Moh. Ziyan 

Shuyyabi 

191910201115 Laki-Laki Teknik 
Elektro 

Iya Iya (*alasannya) 4 

12/19/2019 

21:03:41 

Galih setiaji 181910201064 Laki-Laki T. Elektro Iya Tidak 
(*alasannya) 

4 

12/19/2019 

21:04:07 

Mochammad 

Roziqin 

161910301047 Laki-Laki S1 Teknik 
Sipil 

Iya Iya (*alasannya) 6 

12/19/2019 

21:09:47 

Wildan Abror 

Alhasimy 

161910301109 Laki-Laki Teknik Sipil Iya Kurang 
memahami sistem 

penjadwalan 
proyek 

8 

12/19/2019 

21:13:07 

Andi Martin 161910301124 Laki-Laki Teknik sipil Iya Tidak 
(*alasannya) 

8 

12/19/2019 

21:14:04 

FAJRIN NUR 

ARLISYAH 

161910301042 Peremouan TEKNIK 
SIPIL 

Iya Iya (*alasannya) 7 

12/19/2019 

21:17:56 

Risqi Sofiana 161910301043 Peremouan Teknik Sipil Iya Iya (*alasannya) 6 
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12/19/2019 

21:20:58 

Zainul Atiqi 161910101037 Laki-Laki Teknik 
Mesin 

Iya Tidak 
(*alasannya) 

6 

12/19/2019 

21:21:14 

Shofana Elfa 

Hidayah 

161910301059 Peremouan Sipil Iya Karena ada natkul 
mk 

7 

12/19/2019 

21:38:49 

Sareiyang adam 

jannataa 

161910301131 Laki-Laki Teknik sipil Iya Tidak 
(*alasannya) 

4 

12/19/2019 

21:45:16 

Alfan ridho 181910201005 Laki-Laki teknik 
elektro 

Tidak Tidak 
(*alasannya) 

4 

12/19/2019 

23:02:34 

Nuryantika 

Rahayu Pertiwi 

161910301048 Peremouan S1 T. Sipil Iya Iya (*alasannya) 6 

12/19/2019 

23:35:02 

Trias Firdausi 

A.N 

16191030106 Peremouan Teknik sipil Iya Iya (*alasannya) 6 

12/20/2019 

1:57:23 

m baroq arkham 181910201120 Laki-Laki teknik 
elektro 

Iya Tidak 
(*alasannya) 

8 

12/20/2019 

2:27:46 

Galang K. 181910301010 Laki-Laki Teknik sipil Iya Tidak 
(*alasannya) 

4 

12/20/2019 

5:08:30 

Yoni Ariprayoga 161910301108 Laki-Laki Teknik Sipil Iya Iya (*alasannya) 5 

12/20/2019 

5:30:26 

Yogis Pranidhana 161910301092 Perempuan Teknik Sipil Iya Iya (*alasannya) 5 

12/20/2019 

6:03:33 

Hasbi Ikhlashul 

Ariq 

161910301146 Laki-Laki Teknik Sipil Iya Iya (*alasannya) 4 

12/20/2019 

6:55:22 

Khoiriyah Dwi K 161910301093 Perempuan Teknik sipil Iya Iya (*alasannya) 8 

12/20/2019 

7:06:33 

Edo Aditya Natha 

Yuda 

161910301028 Laki-Laki Teknik Sipil Iya Tidak 
(*alasannya) 

4 

12/20/2019 

7:46:07 

Adam savero 161910301077 Laki-Laki Teknik sipil Iya Iya (*alasannya) 8 

12/20/2019 

8:21:58 

Muhammad 

Hamdy 

151910301065 Laki-Laki Teknik Sipil Iya Iya (*alasannya) 8 

12/20/2019 

8:31:03 

Afri 161910301007 Laki-Laki S1 teknik 
sipil 

Iya Iya (*alasannya) 8 
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12/20/2019 

8:31:37 

Milda Ruly 

Fajariyanti 

161910301085 Perempuan Teknuk 
Sipil 

Iya karena sudah 
diajarin di 

perkuliahan 

8 

12/20/2019 

8:31:55 

Andini Wihenda 

Lafatza 

151910301118 Perempuan Teknik Sipil Iya Iya (*alasannya) 8 

12/20/2019 

8:32:07 

Ahmad Ulul 

Albab 

151910301064 Laki-Laki Teknik Sipil Iya Iya (*alasannya) 8 

12/20/2019 

8:32:41 

Arif 

Hidayathulloh 

141910101074 Laki-Laki Teknik 
Mesin 

Iya Tidak 
(*alasannya) 

8 

12/20/2019 

8:32:59 

Anggraini 

Sulistiyowati 

151910301023 Perempuan Teknik Sipil Iya Iya (*alasannya) 8 

12/20/2019 

8:33:05 

Wardatul Jannah 161910101043 Perempuan Teknik 
Mesin 

Iya Tidak 
(*alasannya) 

8 

12/20/2019 

8:33:43 

Nadya Rezky R 181910301167 Perempuan S1 Teknik 
Sipil 

Iya Iya (*alasannya) 8 

12/20/2019 

8:50:01 

Ichwan faisal 

rizki 

171910301115 Laki-Laki Teknik sipil Iya Iya (*alasannya) 4 

12/20/2019 

8:50:30 

Nita Ainindia 

Ayuningtyas 

151910301048 Perempuan Teknik Sipil Iya Karena di 
perkuliahan 

sudah dipelajari 

8 

12/20/2019 

8:52:29 

Anita Trisiana 198009232015

042001 
Perempuan Teknik Sipil Iya Iya (*alasannya) 6 

12/20/2019 

8:52:56 

Eri kusworowati 151910301002 Perempuan Sipil Iya Iya (*alasannya) 8 

12/20/2019 

9:04:28 

winda 760016772 Perempuan sipil Iya Iya (*alasannya) 6 

12/20/2019 

9:13:17 

Aldio 161910301104 Laki-Laki Sipil Iya Tidak 
(*alasannya) 

8 

12/20/2019 

9:30:46 

Rinaldi pratama 161910301020 Laki-Laki Teknik sipil Iya Iya (*alasannya) 8 

12/20/2019 

9:32:02 

Andre lausi 161910301084 Laki-Laki T sipil Iya Iya (*alasannya) 8 
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12/20/2019 

9:40:46 

Moh. Wafir 161910101058 Laki-Laki Teknik 
Mesin 

Iya Tidak 
(*alasannya) 

8 

12/20/2019 

9:48:22 

Muhammad 

Firmansyah 

Abriyawan 

161910301086 Laki-Laki Teknik Sipil Iya Iya (*alasannya) 8 

12/20/2019 

10:32:26 

Moh ilham hanif 161910301065 Laki-Laki Teknik sipil Iya Iya (*alasannya) 8 

12/20/2019 

10:35:36 

Muhammad 

Priandana 

Soeharto 

161910301098 Laki-Laki Sipil Iya Karena saya 
orang sipil 

8 

12/20/2019 

10:55:01 

Radhea AR 161910101010 Laki-Laki Teknik 
mesin 

Iya Tidak 
(*alasannya) 

8 

12/20/2019 

11:15:13 

Bagus Prakoso 161910301122 Laki-Laki Teknik Sipil Iya Iya (*alasannya) 8 

12/20/2019 

11:37:51 

cici izza shafira 191910601063 Perempuan teknik 
lingkungan 

Tidak Tidak 
(*alasannya) 

8 

12/20/2019 

12:52:05 

Nur Ahmad 

Faizal 

161910301010 Laki-Laki Teknik Sipil Iya Karena saya 
orang sipil 

8 

12/20/2019 

15:07:14 

Mohammad Dwi 

Prayugo 

161910301009 Laki-Laki S1 teknik 
sipil 

Iya Iya (*alasannya) 8 

12/20/2019 

15:47:02 

Afifa N 181910301098 Perempuan Teknik sipil Iya Tidak 
(*alasannya) 

8 

12/20/2019 

19:12:29 

Dhaniar Muchlis 

Prayoga 

161910301139 Laki-Laki Teknik Sipil Iya Saya Pernah 
menempuh Kuliah 

MKAH dan 
Ekonomi Teknik 

8 

12/20/2019 

20:12:13 

Hafid Ahmad 161903103007 Laki-Laki Sipil Iya Iya (*alasannya) 8 

12/20/2019 

23:49:01 

Rizky Ilham 

Mardhani 

161910301147 Laki-Laki Teknik Sipil Iya Iya (*alasannya) 6 

12/21/2019 

16:10:22 

Noer Intan Syafni 161910301017 Perempuan Teknik Sipil Iya Tidak 
(*alasannya) 

6 
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12/22/2019 

8:48:07 

Shafa 181910301044 Perempuan Teknik Sipil Iya kurangnya 
informasi dan 

rasa 
keingintahuan 

7 

12/22/2019 

8:53:50 

Widelia 181910301106 Perempuan Sipil Iya Karena tidak ada 
pemberitahuan 

perihal 
perencanaan. 

7 

12/22/2019 

9:05:12 

Muhammad 

Fawaid 

181910301055 Laki-Laki Teknik sipil Iya Iya (*alasannya) 6 

12/22/2019 

9:05:19 

Muhammad 

Fawaid 

181910301055 Laki-Laki Teknik sipil Iya Iya (*alasannya) 6 

12/22/2019 

11:04:52 

Ghifari 181910301153 Laki-Laki Teknik sipil Iya Karena tidak ada 
info 

6 

12/22/2019 

12:49:17 

Alfina Kh 181910301152 Perempuan Sipil Tidak Tidak ada 
pemberitahuan 

publik 

5 

12/22/2019 

17:50:23 

Farikha 181910301029 Perempuan Teknik sipil Iya Tidak pernah ada 
sosialisasi nya 

8 

12/22/2019 

20:20:58 

Moch. Faishal 

Fadlillah 

181910301172 Laki-Laki Teknik Sipil Iya Tidak 
(*alasannya) 

6 

1/8/2020 

10:34:22 

Luthfi Amri W 760016771 Laki-Laki Teknik Sipil Iya Iya (*alasannya) 4 

1/8/2020 

13:39:03 

Paksitya Purnama 

Putra 

199006062019

031022 
Laki-Laki Teknik Sipil Iya Iya (*alasannya) 6 

1/8/2020 

23:59:27 

Sri Sukmawati, 

S.T ., M.T., Ph. D 

197112091998

032001 
Perempuan Teknik Sipil Iya Iya (*alasannya) 6 

1/9/2020 

0:09:24 

Dr. Ir. 

Krisnamurti, M.T 

196612281999

031002 
Laki-Laki Teknik Sipil Iya Iya (*alasannya) 6 

1/9/2020 

0:10:53 

Willy 

Kriswardhana, 

S.T., M.T. 

199005232019

031013 
Laki-Laki Teknik Sipil Iya Iya (*alasannya) 6 
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1/9/2020 

0:13:32 

AL'ADILAH 161910301106 Laki-Laki Teknik Sipil Iya Iya (*alasannya) 8 

1/9/2020 

0:15:10 

Yanuar Rahman 

Ferdiansyah 

161910301013 Laki-Laki Teknik Sipil Iya Iya (*alasannya) 8 

1/9/2020 

0:16:57 

Muhammad 

Amrulloh 

171910301001 Laki-Laki Teknik Sipil Iya Iya (*alasannya) 8 

1/9/2020 

0:18:30 

Kusumawardhany 

Suryanto P 

191910301034 Laki-Laki Teknik Sipil Iya Iya (*alasannya) 6 

1/9/2020 

0:20:34 

Ahmad Edo Dwi 

Setiawan 

181910301034 Laki-Laki Teknik Sipil Iya Iya (*alasannya) 8 

1/9/2020 

0:22:04 

Alma Dyah 

Pratitasari 

161910301040 Perempuan Teknik Sipil Iya Iya (*alasannya) 8 

1/9/2020 

0:23:25 

Hafi Anshori 

Ramadhani 

161910301041 Laki-Laki Teknik Sipil Iya Iya (*alasannya) 8 

1/9/2020 

0:25:51 

Bayu Rifqi Itsarus 

A 

181903103003 Laki-Laki Teknik Sipil Iya Iya (*alasannya) 8 

1/9/2020 

10:07:54 

Mirtha 

Firmansyah 

760017059 Laki-Laki Teknik Sipil 
Prodi 

Perencana
an wilayah 
dan kota 

Iya Belum pernah ikut 
projek 

penjadwalan 

6 

1/9/2020 

11:03:10 

Vigit Saputra 161910301050 Laki-Laki Teknik Sipil Iya Iya (*alasannya) 8 

1/9/2020 

11:07:23 

Raka Aminul 

Ramadhani 

161910301119 Laki-Laki S1 Teknik 
Sipil 

Iya Karena saya 
kuliah jurusan 

teknik sipil 

4 

1/9/2020 

11:10:21 

Muhammad 

Yusuf Priambodo 

161910201063 Laki-Laki Teknik 
Elektro 

Iya Tidak 
(*alasannya) 

8 

1/9/2020 

11:21:38 

Ririn Endah 

Badriani 

197205281998

022001 
Perempuan Teknik Sipil Iya Iya (*alasannya) 4 

1/9/2020 

11:26:55 

Tri Vicca 

Kusumadewi 

760018075 Perempuan Teknik 
Mesin 

Iya Saya tidak pernah 
mendalami ilmu 

4 
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perencanaan 
konstruksi 

1/9/2020 

11:38:46 

Sartika 760017049 Perempuan Teknik 
minyak 

Iya Tidak tau 
sosialisasinya 

4 

1/9/2020 

12:04:05 

Nillam yahaya 161910301033 Perempuan Teknik sipil Iya Tidak 
(*alasannya) 

4 

1/9/2020 

12:04:56 

HAFID AHMAD 

A.G. 

161903103007 Laki-Laki SIPIL Iya Iya (*alasannya) 8 

1/9/2020 

12:25:47 

Muhammad 

Hasan Habibi 

161910301044 Laki-Laki Teknik sipil Iya Iya (*alasannya) 5 

1/9/2020 

12:30:35 

Puranggo Ganjar 

Widityo 

198606072019

031012 
Laki-Laki Teknik 

Konstruksi 
Perkapalan 

Tidak Belum diberi tau 4 

1/9/2020 

12:30:40 

Nur Ahmad 

Faizal 

161910301010 Laki-Laki Teknik Sipil Iya Tidak 
(*alasannya) 

4 

1/9/2020 

12:40:38 

F.X. Kristianta 196501202001

121001 
Laki-Laki T. Mesin Iya Tdk ada 

sosialisasi 
5 

1/9/2020 

12:56:25 

Ivana 161910301110 Perempuan T sipil Iya Tidak 
(*alasannya) 

4 

1/9/2020 

13:04:46 

Bellian Arix 

Arifin 

151910301091 Laki-Laki Teknij sipil Iya Kurang mengerti 
tentang 

penjadwalan 

7 

1/9/2020 

13:07:36 

Bagus Rahmad 

Hidayat 

161910301083 Perempuan S1 Teknik 
Sipil 

Iya Tidak 
(*alasannya) 

5 

1/9/2020 

13:14:39 

Hanif 

Hidayatullah 

161903103030 Laki-Laki Teknik sipil Iya Iya (*alasannya) 6 

1/9/2020 

13:29:12 

A. Royyan 

Maulana MA 

151910301130 Laki-Laki teknik sipil Iya tidak tau 6 

1/9/2020 

13:33:45 

Sumarji, ST., MT 196802021997

021001 
Laki-Laki T. Mesin Iya Karena tidak 

terlibat dalam 
proyek dan minim 

sosialisasi 

4 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


144 

  

1/9/2020 

13:49:20 

Marco Sukma 

Widanar 

161910301027 Laki-Laki Teknik Sipil Iya Kurang begitu 
paham 

8 

1/9/2020 

13:54:47 

Milda Ruly 

Fajariyanti 

161910301085 Perempuan Teknik Sipil Iya Tidak 
(*alasannya) 

7 

1/9/2020 

14:04:11 

Ahmad kurniawan 

wicaksono 

161903103004 Laki-Laki D3 Teknik 
Sipil 

Iya Iya (*alasannya) 4 

1/9/2020 

14:40:53 

Yanuar Rahman 

Ferdiansyah 

161910301013 Laki-Laki Teknik sipil Iya Tidak 
(*alasannya) 

8 

2/10/2020 

1:33:09 

Haqni Riwayatul 

Faizah 

191910301153 Perempuan Teknik Sipil Iya Iya (*alasannya) 7 

2/10/2020 

1:34:47 

Alvina praha laili 171910301022 Perempuan Teknik Sipil Iya Iya (*alasannya) 7 

2/10/2020 

1:56:37 

Mudzakir 151910301041 Laki-Laki Teknik Sipil Iya Iya (*alasannya) 7 

2/10/2020 

1:57:25 

greeman 

caesarulah 

151910301124 Laki-Laki Teknik Sipil Iya Iya (*alasannya) 7 

2/10/2020 

1:58:28 

Indah ludiana 

putri 

171910501007 Perempuan PWK Iya Tidak 
(*alasannya) 

7 

2/10/2020 

1:59:09 

Rosida Amalia 

Nurul Qoyima 

161910201029 Perempuan Teknik 
Elektro 

Iya Tidak 
(*alasannya) 

7 

2/10/2020 

1:59:53 

Mariska 161910301016 Perempuan Teknik Sipil Iya Iya (*alasannya) 6 

2/10/2020 

2:00:55 

Ach Dzikri 

Mustofa 

191910201108 Laki-Laki Teknik 
Elektro 

Iya Tidak 
(*alasannya) 

7 

2/10/2020 

2:01:28 

Bagas Prima 

Abdillah 

191910201010 Laki-Laki Teknik 
Elektro 

Iya Tidak 
(*alasannya) 

6 

2/10/2020 

2:02:00 

Achmad 

Syaifullah Yusuf 

191910201093 Laki-Laki Teknik 
Elektro 

Iya Tidak 
(*alasannya) 

6 

2/10/2020 

2:03:25 

Muhammad 

Azmil Ramadhan 

181910201007 Laki-Laki Teknik 
Elektro 

Iya Tidak 
(*alasannya) 

6 

2/10/2020 

2:03:53 

DHEA KANA 

ZHAFIRA 

181910401056 Perempuan Teknik 
Mesin 

Iya Tidak 
(*alasannya) 

7 
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2/10/2020 

2:04:34 

Ahmad Miftahul 

Royan 

161910101012 Laki-Laki Teknik 
Mesin 

Iya Tidak 
(*alasannya) 

7 

2/10/2020 

2:05:34 

Ismi Afifah 191910501001 Perempuan PWK Iya Tidak 
(*alasannya) 

7 

2/10/2020 

2:06:08 

Rahmanivia 

Permatasari 

191910501002 Perempuan PWK Iya Tidak 
(*alasannya) 

7 

2/10/2020 

2:06:45 

Adinda Nurul 

Aini 

191910501003 Perempuan PWK Iya Tidak 
(*alasannya) 

6 

2/10/2020 

2:07:23 

Dea Ardhia Ajeng 

Pramesti 

191910501004 Perempuan PWK Iya Tidak 
(*alasannya) 

7 

2/10/2020 

23:09:46 

Mayla Risya 

Diyanti 

191910501005 Perempuan PWK Iya Tidak 
(*alasannya) 

8 

2/10/2020 

23:10:15 

Sulistiana 191910501006 Perempuan PWK Iya Tidak 
(*alasannya) 

7 

2/10/2020 

23:10:45 

Zhahwanda 

Anasty 

Prassadewi 

191910501007 Perempuan PWK Iya Tidak 
(*alasannya) 

7 

2/10/2020 

23:11:17 

Dwi Setianingrum 191910501008 Perempuan PWK Iya Iya (*alasannya) 7 

2/10/2020 

23:12:04 

Jihan Dwi Ariyani 191910501009 Perempuan PWK Iya Tidak 
(*alasannya) 

7 

2/10/2020 

23:12:48 

Freska Meliniar 

Alfian 

191910201001 Laki-Laki Teknik 
Elektro 

Iya Tidak 
(*alasannya) 

6 

2/10/2020 

23:13:17 

BUNGA 

JASMINE 

ALVRIYANTO 

191910201079 Perempuan Teknik 
Elektro 

Iya Tidak 
(*alasannya) 

7 

2/10/2020 

23:13:50 

Pratama Budi 

Wicaksono 

191910201030 Laki-Laki Teknik 
Elektro 

Iya Tidak 
(*alasannya) 

7 

2/10/2020 

23:14:21 

Betriqil Jannah 191910101007 Perempuan Teknik 
Mesin 

Iya Tidak 
(*alasannya) 

7 

2/10/2020 

23:15:00 

Mochammad 

Iqbal Fitrah 

Anugerah 

191910101066 Laki-Laki Teknik 
Mesin 

Iya Tidak 
(*alasannya) 

7 
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2/10/2020 

23:16:03 

MOCHAMMAD 

HILDAN 

TARAFIDY 

191910101098 Laki-Laki Teknik 
Mesin 

Iya Tidak 
(*alasannya) 

7 

2/10/2020 

23:16:40 

Achmad 

Choiruddin 

Syahrul A 

191910201019 Laki-Laki Teknik 
Elektro 

Iya Tidak 
(*alasannya) 

7 

2/10/2020 

23:18:23 

MANAR 

NASUHA 

191910501038 Perempuan PWK Iya Tidak 
(*alasannya) 

8 

2/10/2020 

23:19:10 

Agam patria alam 161910201102 Laki-Laki Teknik 
Elektro 

Iya Tidak 
(*alasannya) 

8 

2/10/2020 

23:19:46 

CLARISSA 

PUTRI 

191910101029 Perempuan Teknik 
Mesin 

Iya Tidak 
(*alasannya) 

8 

2/10/2020 

23:20:41 

Habibullah 151910201034 Laki-Laki Teknik 
Elektro 

Iya Tidak 
(*alasannya) 

8 

2/10/2020 

23:21:16 

R. A. Irwanto 181910101093 Laki-Laki Teknik 
Mesin 

Iya Tidak 
(*alasannya) 

8 

2/10/2020 

23:21:51 

Muchammad 

Rifki Ardiansyah 

181910301049 Laki-Laki Teknik Sipil Iya Tidak 
(*alasannya) 

8 

2/10/2020 

23:22:48 

Fahir Hassan 760017043 Laki-Laki PWK Iya Tidak 
(*alasannya) 

4 

2/10/2020 

23:23:56 

Ratih Novi 

Listyawati 

760018081 Perempuan PWK Iya Iya (*alasannya) 6 

2/10/2020 

23:24:37 

Indra N 197010241998

032001 
Perempuan Teknik Sipil Iya Iya (*alasannya) 7 

2/10/2020 

23:25:14 

Gamma Aditya 

Rahardi, S.T.,MT 

199101282019

031018 
Laki-Laki Teknik 

Elektro 
Iya Iya (*alasannya) 7 

2/10/2020 

23:25:40 

Dr. Widjnarko, 

S.T., MT 

197109081999

031001 
Laki-Laki Teknik 

Elektro 
Iya Iya (*alasannya) 7 

2/10/2020 

23:26:26 

Dr. Bambang Sri 

Kaloko, S.T., MT 

197104022003

121001 
Laki-Laki Teknik 

Elektro 
Iya Iya (*alasannya) 7 

2/10/2020 

23:28:30 

Wahyu Mulyadi, 

S.T., M.T 

76016799 Laki-Laki Teknik 
Elektro 

Iya Iya (*alasannya) 7 
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2/10/2020 

23:29:16 

Audiananti 

Meganandi 

Kartini S.Si.,M.T 

760016800 Perempuan Teknik Sipil Iya Iya (*alasannya) 7 

2/10/2020 

23:30:07 

Dwi Nurtanto 197310151998

021001 
Laki-Laki Teknik Sipil Iya Iya (*alasannya) 4 

2/10/2020 

23:30:37 

Moch gozali 198906081998

031002 
Laki-Laki Teknik 

Elektro 
Iya Iya (*alasannya) 8 

2/10/2020 

23:31:10 

Rendra Suprobo 

Aji 

760017109 Laki-Laki PWK Iya Tidak 
(*alasannya) 

4 

2/10/2020 

23:34:00 

Desinta Indri 

Wahyuni 

191910501015 Perempuan PWK Iya Tidak 
(*alasannya) 

7 

2/10/2020 

23:34:34 

Yulistiana 

Sholiqhah Marli 

191910501012 Perempuan PWK Iya Tidak 
(*alasannya) 

7 

2/10/2020 

23:36:57 

Reny Dwi 

Kurniawati 

191910501021 Perempuan PWK Iya Tidak 
(*alasannya) 

7 

2/10/2020 

23:38:07 

Manik Masminto 

Radarani 

191910501024 Perempuan PWK Iya Tidak 
(*alasannya) 

6 

2/10/2020 

23:38:44 

Kelvian Bekti 

Dewangga 

191910201054 Laki-Laki Teknik 
Elektro 

Iya Tidak 
(*alasannya) 

6 

2/10/2020 

23:39:32 

Yanuar Hennry 

Christian 

191910101041 Laki-Laki Teknik 
Mesin 

Iya Tidak 
(*alasannya) 

8 

2/10/2020 

23:40:26 

M. Hilmi Shyhab 191910101109 Laki-Laki Teknik 
Mesin 

Iya Tidak 
(*alasannya) 

6 

2/10/2020 

23:41:06 

KUMBANG 

YUDHA 

WIBAWA 

191910501069 Laki-Laki PWK Iya Tidak 
(*alasannya) 

8 

2/10/2020 

23:42:53 

Revaldy 

Ardiansyah 

Wardana 

191910201111 Laki-Laki Teknik 
Elektro 

Iya Tidak 
(*alasannya) 

7 

2/10/2020 

23:43:56 

NUR HAMID 

MAJID ANDIKA 

PRATAMA 

191910101084 Laki-Laki Teknik 
Mesin 

Iya Tidak 
(*alasannya) 

8 
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2/10/2020 

23:44:29 

ADIB AL WAFI 191910101057 Laki-Laki Teknik 
Mesin 

Iya Tidak 
(*alasannya) 

8 

2/10/2020 

23:45:10 

AZIIZ 

OKTOBIMA 

PUTRA 

191910501071 Laki-Laki PWK Iya Tidak 
(*alasannya) 

8 

2/10/2020 

23:46:03 

Dian Islamiati 191910501018 Perempuan PWK Iya Tidak 
(*alasannya) 

7 

2/10/2020 

23:47:06 

Teeusa Cahyani 

Adiningsih 

191910501014 Perempuan PWK Iya Tidak 
(*alasannya) 

8 

     Rata-rata 6,56 
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Lampiran 4.3 Hasil Penyusunan Work Breakdown Structure (WBS) 

No. Uraian Pekerjaan 

A Pekerjaan Persiapan 

1 Pembersihan lokasi 

2 Pembuatan kantor Direksi keet 

3 Pembuatan pagar keliling 

4. Instalasi Tower Crane 

5. Pemasangan Polynet 

    

C LANTAI 3 

I Pekerjaan Pasangan 

1 Mengurug pasir bawah lantai setebal 5 cm 

2 Pasangan dinding 1/2 batu bata spesi 1 Pc : 6 Psr 

    

II Pekerjaan Beton 

1 Pembuatan Plat Lantai 

2 Kolom  Praktis uk. 11 x 11 cm 

3 Kolom  uk. 30 x 30 cm ( K 2 ) 

4 Kolom  uk. 40 x 40 cm ( K 3 ) 

5 Kolom  uk. 50 x 50 cm ( K 4 ) 

6 Kolom  uk. 60 x 60 cm ( K 5 ) 

7 Kolom  uk. 70 x 70 cm ( K 6 ) 

8 Balok Tangga Utama dan Tangga Darurat uk. 20 x 40 cm 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


150 

  

9 Plat meja beton tebal 10 cm 

10 Anak Tangga Utama dan Tangga Darurat ( Trap ) uk.20 x 30 cm 

11 Plat Tangga Utama dan Darurat Tebal 15 cm 

12 Plat Bordes Tangga Utama dan Tangga Darurat Tebal 25 cm 

    

III Pekerjaan Plesteran dan Benangan 

1 Pekerjaan plesteran interior spesi 1 Pc : 6 Psr 

2 Pekerjaan plesteran eksterior spesi 1 Pc : 6 Psr 

3 Pekerjaan acian interior 

4 Pekerjaan acian eksterior 

    

IV Pekerjaan Lantai 

1 Pasang Keramik Lantai 60 x 60 

2 Pasang Keramik Lantai 30 x 30 

3 Pasang Keramik Hard Rock  30 x 30 Lantai KM/WC 

4 Pasang Keramik Dinding  30 x 60 (KM/WC) 

5 Pasang Batu Alam 

    

V Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium dan Partisi 

A. Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium,Partisi,Railling tangga dan Sunscreen 

1 Pas. Kusen Type J2          J2 

2 Pas. Kusen Type J3          J3 

3 Pas. Kusen Type J4          J4 

4 Pas. Kusen Type J8          J8 
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5 Pas. Kusen Type J9          J9 

6 Pas. Kusen Type J12        J12 

7 Pas. Kusen Type P2          P2 

8 Pas. Kusen Type P3          P3 

9 Pas. Kusen Type P4          P4 

10 Pas. Kusen Type P5          P5 

11 Pasang pintu darurat anti api 

    

B. Pekerjaan Partisi 

1 Memasang 1m2  unit Partisi Type I 

2 Memasang 1m2  unit Partisi Type II 

3 Memasang 1 unit Pintu Type I untuk  partisi 

4 Memasang 1 jendela Pintu Type I untuk  partisi 

5 Memasang 1 jendela Pintu Type II untuk  partisi 

    

C. Pekerjaan Railling Tangga 

1 Pasang Railling Tangga Utama dari Stainless Steel 

2 Pasang Railling Tangga Darurat dari Stainless Steel 

    

D. Curtin Wall 

1 Curtain Wall ( CW2 ) 

    

VI Pekerjaan Langit-langit 

1 Pasang Plafond Acoustic Rangka Cross Tee Main Tee 
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VII Pekerjaan Pengecatan 

1 Pengecatan dinding interior 

2 Pengecatan dinding eksterior 

3 Pengecatan plafon 

    

VIII Pekerjaan Tata Udara 

1 Unit AC Cassete 5PK 

2 Unit AC Cassete 4PK 

3 Unit AC Split Wall Mountain 3/4 PK 

4 Exhaust Fan ex jepang 

    

IX PEKERJAAN TELEPON 

1 Pasang Instalasi Telepon 

2 Pasang Outlet Telepon 

3 Switch Hub 16 port 

4 Terminal Box 

    

X Pekerjaan CCTV 

1 Kamera CCTV HD 

2 Instalasi kabel coaxial RG6 untuk kamera CCTV 

    

XI Pekerjaan Sound System 

1 Celling speaker 6 W 
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2 Volume control 

3 Instalasi Celling speaker 

4 Terminal Box 

5 Kabel Feeder dari rack cabinet ke terminal box,  NYMH 3x2.5mm 

    

XII Pekerjaan Fire Alarm 

  INSTALASI LANTAI 3 

A. Peralatan Fixture 

1 - Conv. Optical Smoke Detector 

2 - Conv. Manual Break glass 

3 - Junction Box Fire Alarm 

4 - Remote Indicating Lamp 

5 - Alarm Bell 

6 - Terminal Box 30 x 40 x 12 

    

B Pekerjaan Instalasi 

1 Instalasi Smoke Detector dan manual break glass 

  NYA Cable 2x1,5mm + Pipa Conduit 20mm 

2 - Junction Box Fire Alarm 

  NYA cable 2 x 1,5  mm  + pipa conduit 20 mm 

3 - Remote Indicating Lamp 

  ITC 2 pairs 0.6  mm+  pipa conduit 20 mm 

    

XIII Pekerjaan Alat Pemadam Kebakaran 
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1 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu 

  dia. 3 " 

2 Hydrant Box Indoor, type B c/w 

  -hydrant valve dia. 11/2" 

  -fire hose 11/2"x30 m 

  -hose rack dia. 11/2" 

  -Spray nozzle dia. 11/2" 

  -kaca dan kunci 

3 Gate valve dia. 21/2"  , OS&Y type 

4 - Fire Extinguiser 6 kg 

    

B Instalasi Sprinkler 

1 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu 

  dia. 1 " 

  dia. 1 1/4 " 

  dia. 2 " 

  dia. 2 1/2 " 

  dia. 3 " 

2 Sprinkler head dia. 1/2", 68'C, pendent 

3 Branch Control Valve dia. 3" 

    

XIII Pekerjaan Sanitair & Sanitasi 

1 Pasang Klosed Duduk 

2 Pasang Wastafel single 
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3 Pasang Jet washer 

4 Pasang  Kran Diameter Air 1/2 " 

5 Pasang Floor  Drain 

A Instalasi Air Bersih 

1 Pasang Pipa Air Bersih PVC AW Diameter 3/4" 

B Instalasi Air Kotor 

1 Pasang Cleant Out 3" 

2 Pasang Pipa air kotor  Ø 3 " 

3 Pasang Pipa air kotor  Ø 4 " 

    

XI Pekerjaan Listrik 

1 Pas. instalasi Cable Tray 30x10x240 cm lengkap dengan assesories 

2 Pas. instalasi Cable ladder 20x10x240 cm  lengkap dengan assesories 

3 Pasang Instalasi Titik Lampu 

4 LAMPU EXIT LED AL 1MK HUGO  (Komplit) 

5 DOWNLIGHT INBOW  / RD 150  E27  + KACA LED BULB 6w 

6 LAMPU GMS TP ACR 1X36,  T-LED ESSENTIAL 1X36W 

7 LAMPU GMS TP ACR 1X36,  T-LED ESSENTIAL 1X36W  + BATT 

8 LAMPU TK CG T8 2X36,  T-LED ESSENTIAL 2X16W  SAVY 

9 RMO T 2X36,  T-LED ESSENTIAL 2X16W  SAVY 

10 RMO T 2X36,  T-LED ESSENTIAL 2X16W  SAVY+Batt 

11 Pasang Saklar Tunggal 

12 Pasang Saklar Ganda 

13 Instalasi stop kontak 
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14 Pasang  Stop Kontak 1 Phase 

15 Pasang  Stop Kontak under floor (lab. komputer dan mekatronika) 

    

  

Lantai 4   

  

No. Uraian Pekerjaan 

1 2 

D LANTAI 4 

I Pekerjaan Pasangan 

1 Mengurug pasir bawah lantai setebal 5 cm 

2 Pasangan dinding 1/2 batu bata spesi 1 Pc : 6 Psr 

    

II Pekerjaan Beton 

1 Pembuatan Plat Lantai 

2 Kolom  Praktis uk. 11 x 11 cm 

3 Kolom  uk. 30 x 30 cm ( K 2 ) 

4 Kolom  uk. 40 x 40 cm ( K 3 ) 

5 Kolom  uk. 50 x 50 cm ( K 4 ) 

6 Kolom  uk. 70 x 70 cm ( K 6 ) 

7 Balok Latai uk.11 x 20 cm 

8 Balok Type B.1                     uk. 30 x 80 cm 

9 Balok Type B.2                     uk. 40 x 80 cm 

10 Balok Type B.3                     uk. 30 x 70 cm 
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11 Balok Type B.4                     uk. 30 x 50 cm 

12 Balok Type B.5                     uk. 30 x 50 cm 

13 Balok Type B.6                     uk. 30 x 60 cm 

14 Balok Type B.7                     uk. 40 x 80 cm 

15 Balok Type B.8                     uk. 30 x 80 cm 

16 Balok Type B.9                     uk. 40 x 80 cm 

17 Balok Type B.10                   uk. 30 x 60 cm 

18 Balok Type B.11                   uk. 30 x 60 cm 

19 Balok Type B.12                   uk. 30 x 50 cm 

20 Balok Type B.13                   uk. 30 x 60 cm 

21 Balok Type B.14                   uk. 20 x 40 cm 

22 Balok Type B.15                   uk. 20 x 30 cm 

23 Balok Type B.20                   uk. 30 x 60 cm 

24 Balok Type B.27                   uk. 30 x 50 cm 

25 Balok Meja Beton 

26 Balok Tangga Utama dan Tangga Darurat uk. 20 x 40 cm 

27 Balok uk.15 x 30 cm untuk  Dinding  Box Lift A 

28 Balok uk.15 x 30 cm untuk  Dinding  Box Lift BARANG 

29 Plat meja beton tebal 10 cm 

30 Anak Tangga Utama dan Tangga Darurat ( Trap ) uk.20 x 30 cm 

31 Plat Tangga Utama dan Darurat Tebal 15 cm 

32 Plat Bordes Tangga Utama dan Tangga Darurat Tebal 25 cm 

    

III Pekerjaan Plesteran dan Benangan 
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1 Pekerjaan plesteran interior spesi 1 Pc : 6 Psr 

2 Pekerjaan plesteran eksterior spesi 1 Pc : 6 Psr 

3 Pekerjaan acian interior 

4 Pekerjaan acian eksterior 

5 Pekerjaan benangan interior spesi 1 Pc : 2 Psr 

6 Pekerjaan benangan eksterior spesi 1 Pc : 2 Psr 

    

IV Pekerjaan Lantai 

1 Pasang Keramik Lantai 60 x 60 

2 Pasang Keramik Lantai 30 x 30 

3 Pasang Keramik Hard Rock  30 x 30 Lantai KM/WC 

4 Pasang Keramik Dinding  30 x 60 (KM/WC) 

5 Keramik Meja Beton 20 x 20 

6 Keramik Dinding  Meja Beton 20 x 25 

7 Pasang Batu Alam 

    

V Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium dan Partisi 

A. Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium,Partisi,Railling tangga dan Sunscreen         

1 Pas. Kusen Type J2 

2 Pas. Kusen Type J3 

3 Pas. Kusen Type J4 

4 Pas. Kusen Type J8 

5 Pas. Kusen Type J9 

6 Pas. Kusen Type P2 
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7 Pas. Kusen Type P3 

8 Pas. Kusen Type P4 

9 Pas. Kusen Type P5 

10 Pasang pintu darurat anti api 

              

B. Pekerjaan Partisi 

1 Memasang 1m2  unit Partisi Type I 

2 Memasang 1 unit Pintu Type I untuk  partisi 

3 Memasang 1 unit Pintu Type II untuk  partisi 

4 Memasang 1 jendela Pintu Type I untuk  partisi 

              

C. Pekerjaan Railling Tangga 

1 Pasang Railling Tangga Utama dari Stainless Steel 

2 Pasang Railling Tangga Darurat dari Stainless Steel 

              

D. Curtin Wall 

1 Curtain Wall ( CW2 ) 

    

VI Pekerjaan Langit-langit 

1 Pasang Plafond Acoustic Rangka Cross Tee Main Tee 

    

VII Pekerjaan Pengecatan 

1 Pengecatan dinding interior 

2 Pengecatan dinding eksterior 
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3 Pengecatan plafon 

    

VIII Pekerjaan Tata Udara 

1 Unit AC Cassete 5PK 

2 Unit AC Split Wall 3/4 PK 

3 Kipas angin 

4 Exhaust Fan 

    

IX PEKERJAAN TELEPON 

1 Pasang Instalasi Telepon 

2 Pasang Outlet Telepon 

3 Switch Hub 16 port 

4 Terminal Box 

    

X Pekerjaan CCTV 

1 Kamera CCTV HD 

2 Instalasi kamera CCTV 

    

XI Pekerjaan Sound System 

1 Celling speaker 6 W 

2 Volume control 

3 Instalasi Celling speaker 

4 Terminal Box 

5 Kabel Feeder dari rack cabinet ke terminal box,  NYMH 3x2.5mm 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


161 

  

    

XII Pekerjaan Fire Alarm 

  INSTALASI LANTAI 4 

A. Peralatan Fixture 

1 - Conv. Optical Smoke Detector 

2 - Conv. Manual Break glass 

3 - Junction Box Fire Alarm 

4 - Remote Indicating Lamp 

5 - Alarm Bell 

6 - Terminal Box 30 x 40 x 12 

    

B. Pekerjaan Instalasi 

1 Instalasi Detector dan manual break glass 

  NYA Cable 2x1,5mm + Pipa Conduit 20mm 

2 - Junction Box Fire Alarm 

  NYA cable 2 x 1,5  mm  + pipa conduit 20 mm 

3 - Remote Indicating Lamp 

  ITC 2 pairs 0.6  mm+  pipa conduit 20 mm 

    

XIII Pekerjaan Alat Pemadam Kebakaran 

1 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu 

  dia. 3 " 

2 Hydrant Box Indoor, type B c/w 

  -hydrant valve dia. 11/2" 
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  -fire hose 11/2"x30 m 

  -hose rack dia. 11/2" 

  -Spray nozzle dia. 11/2" 

  -kaca dan kunci 

3 Gate valve dia. 21/2"  , OS&Y type 

4 - Fire Extinguiser 6 kg 

    

B Instalasi Sprinkler 

1 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu 

  dia. 1 " 

  dia. 1 1/4 " 

  dia. 2 " 

  dia. 2 1/2 " 

  dia. 3 " 

2 Sprinkler head dia. 1/2", 68'C, pendent 

3 Branch Control Valve dia. 3" 

    

XIII Pekerjaan Sanitair & Sanitasi 

1 Pasang Klosed Duduk 

2 Pasang Wastafel single 

3 Pasang Jet washer 

4 Pasang  Kran Diameter Air 1/2 " 

5 Pasang Floor  Drain 
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A Instalasi Air Bersih 

1 Pasang Pipa Air Bersih PVC AW Diameter 3/4" 

              

B Instalasi Air Kotor 

1 Pasang Cleant Out 3" 

2 Pasang Pipa air kotor  Ø 3 " 

3 Pasang Pipa air kotor  Ø 4 " 

    

XI Pekerjaan Listrik 

1 Pas. instalasi Cable Tray 30x10x240 cm lengkap dengan assesories 

2 Pas. instalasi Cable ladder 20x10x240 cm  lengkap dengan assesories 

3 Pasang Instalasi Titik Lampu 

4 LAMPU EXIT LED AL 1MK HUGO  (Komplit) 

5 DOWNLIGHT INBOW  / RD 150  E27  + KACA LED BULB 6w 

6 LAMPU GMS TP ACR 1X36,  T-LED ESSENTIAL 1X36W 

7 LAMPU GMS TP ACR 1X36,  T-LED ESSENTIAL 1X36W  + BATT 

8 LAMPU TK CG T8 2X36,  T-LED ESSENTIAL 2X16W  SAVY 

9 RMO T 2X36,  T-LED ESSENTIAL 2X16W  SAVY 

10 RMO T 2X36,  T-LED ESSENTIAL 2X16W  SAVY+Batt 

11 Pasang Saklar Tunggal 

12 Pasang Saklar Ganda 

13 Instalasi stop kontak 

14 Instalasi stop kontak 3 phase 

15 Pasang  Stop Kontak 1 Phase 
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16 Pasang  Stop Kontak 3 Phase 

    

  

LANTAI 5   

  

No. Uraian Pekerjaan 

1 2 

E LANTAI 5 

I Pekerjaan Pasangan 

1 Mengurug pasir bawah lantai setebal 5 cm 

2 Pasangan tembok 1/2 bt, spesi 1 Pc : 6 Psr 

    

II Pekerjaan Beton 

1 Pembuatan Plat Lantai 

2 Kolom  Praktis uk. 11 x 11 cm 

3 Kolom  uk. 30 x 30 cm ( K 2 ) 

4 Kolom  uk. 40 x 40 cm ( K 3 ) 

5 Kolom  uk. 50 x 50 cm ( K 4 ) 

6 Balok Latai uk.11 x 20 cm 

7 Balok Type B.1                     uk. 30 x 80 cm 

8 Balok Type B.2                     uk. 40 x 80 cm 

9 Balok Type B.3                     uk. 30 x 70 cm 

10 Balok Type B.4                     uk. 30 x 50 cm 

11 Balok Type B.5                     uk. 30 x 50 cm 
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12 Balok Type B.6                     uk. 30 x 60 cm 

13 Balok Type B.7                     uk. 40 x 80 cm 

14 Balok Type B.8                     uk. 30 x 80 cm 

15 Balok Type B.9                     uk. 40 x 80 cm 

16 Balok Type B.10                   uk. 30 x 60 cm 

17 Balok Type B.11                   uk. 30 x 60 cm 

18 Balok Type B.12                   uk. 30 x 50 cm 

19 Balok Type B.13                   uk. 30 x 60 cm 

20 Balok Type B.14                   uk. 20 x 40 cm 

21 Balok Type B.15                   uk. 20 x 30 cm 

22 Balok Type B.20                   uk. 30 x 60 cm 

23 Balok Type B.27                   uk. 30 x 50 cm 

24 Balok Tangga Utama dan Tangga Darurat uk. 20 x 40 cm 

25 Balok uk.15 x 30 cm untuk  Dinding  Box Lift A 

26 Balok uk.15 x 30 cm untuk  Dinding  Box Lift BARANG 

27 Plat meja beton tebal 10 cm 

28 Anak Tangga Utama dan Tangga Darurat ( Trap ) uk.20 x 30 cm 

29 Plat Tangga Utama dan Darurat Tebal 15 cm 

30 Plat Bordes Tangga Utama dan Tangga Darurat Tebal 25 cm 

    

III Pekerjaan Plesteran dan Benangan 

1 Pekerjaan plesteran interior spesi 1 Pc : 6 Psr 

2 Pekerjaan plesteran eksterior spesi 1 Pc : 6 Psr 

3 Pekerjaan acian interior 
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4 Pekerjaan acian eksterior 

5 Pekerjaan benangan interior spesi 1 Pc : 2 Psr 

6 Pekerjaan benangan eksterior spesi  1 Pc : 2 Psr 

    

IV Pekerjaan Lantai 

1 Pasang Keramik Lantai 60 x 60 

2 Pasang Keramik Lantai 30 x 30 

3 Pasang Keramik Hard Rock  30 x 30 Lantai KM/WC 

4 Pasang Keramik Dinding  30 x 60 (KM/WC) 

5 Pasang Batu Alam 

    

V Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium dan Partisi 

A. Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium,Partisi,Railling tangga dan Sunscreen 

1 Pas. Kusen Type J2 

2 Pas. Kusen Type J3 

3 Pas. Kusen Type J4 

4 Pas. Kusen Type J12 

5 Pas. Kusen Type P2 

6 Pas. Kusen Type P3 

7 Pas. Kusen Type P4 

8 Pas. Kusen Type P5 

9 Pasang pintu darurat anti api 

    

B.   Pekerjaan Partisi 
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1 Memasang 1m2  unit Partisi Type I 

2 Memasang 1 unit Pintu Type II untuk  partisi 

3 Memasang 1 jendela Pintu Type I untuk  partisi 

    

C. Pekerjaan Railling Tangga 

1 Pasang Railling Tangga Utama dari Stainless Steel 

2 Pasang Railling Tangga Darurat dari Stainless Steel 

    

D. Curtin Wall 

1 Curtain Wall ( CW2 ) 

    

VII Pekerjaan Langit-langit 

1 Pasang Plafond Acoustic Rangka Cross Tee Main Tee 

    

VIII Pekerjaan Pengecatan 

1 Pengecatan dinding interior 

2 Pengecatan dinding eksterior 

3 Pengecatan plafon 

    

X Pekerjaan Tata Udara 

1 Unit AC Cassete 5PK   

2 Unit AC Cassete 4PK 

    

XI Pekerjaan CCTV 
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1 Kamera CCTV HD 

2 Instalasi kamera CCTV 

    

XII Pekerjaan Sound System 

1 Celling speaker 6 W 

2 Volume control 

3 Instalasi Celling speaker 

4 Terminal Box 

5 Kabel Feeder dari rack cabinet ke terminal box,  NYMH 3x2.5mm 

    

XIII Pekerjaan Fire Alarm 

A INSTALASI LANTAI 5 

  Peralatan Fixture 

1 - Conv. Optical Smoke Detector 

2 - Conv. Manual Break glass 

3 - Junction Box Fire Alarm 

4 - Remote Indicating Lamp 

5 - Alarm Bell 

6 - Terminal Box 30 x 40 x 12 

    

B Pekerjaan Instalasi 

1 -Detector dan manual break glass 

  NYA Cable 2x1,5mm + Pipa Conduit 20mm 

2 - Junction Box Fire Alarm 
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  NYA cable 2 x 1,5  mm  + pipa conduit 20 mm 

3 - Remote Indicating Lamp 

  ITC 2 pairs 0.6  mm+  pipa conduit 20 mm 

    

XIV Pekerjaan Alat Pemadam Kebakaran 

1 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu 

  dia. 3 " 

2 Hydrant Box Indoor, type B c/w 

  -hydrant valve dia. 11/2" 

  -fire hose 11/2"x30 m 

  -hose rack dia. 11/2" 

  -Spray nozzle dia. 11/2" 

  -kaca dan kunci 

3 Gate valve dia. 21/2"  , OS&Y type 

4 Fire Extinguiser 6 kg 

    

B Instalasi Sprinkler 

1 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu 

  dia. 1 " 

  dia. 1 1/4 " 

  dia. 2 " 

  dia. 2 1/2 " 

  dia. 3 " 

2 Sprinkler head dia. 1/2", 68'C, pendent 
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3 Branch Control Valve dia. 3" 

    

IX Pekerjaan Sanitair & Sanitasi 

1 Pasang Klosed Duduk 

2 Pasang Wastafel single 

3 Pasang Jet washer 

4 Pasang  Kran Diameter Air 1/2 " 

5 Pasang Floor  Drain 

              

A Instalasi Air Bersih 

1 Pasang Pipa Air Bersih PVC AW Diameter 3/4" 

              

B Instalasi Air Kotor 

1 Pasang Clean Out 

2 Pasang Pipa air kotor  Ø 3 " 

3 Pasang Pipa air kotor  Ø 4 " 

    

X Pekerjaan Listrik 

1 Pas. instalasi Cable Tray 30x10x240 cm lengkap dengan assesories 

2 Pas. instalasi Cable ladder 20x10x240 cm  lengkap dengan assesories 

3 Pasang Instalasi Titik Lampu 

4 LAMPU EXIT LED AL 1MK HUGO  (Komplit) 

5 DOWNLIGHT INBOW  / RD 150  E27  + KACA LED BULB 6w 

6 LAMPU GMS TP ACR 1X36,  T-LED ESSENTIAL 1X36W 
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7 LAMPU GMS TP ACR 1X36,  T-LED ESSENTIAL 1X36W  + BATT 

8 LAMPU TK CG T8 2X36,  T-LED ESSENTIAL 2X16W  SAVY 

9 RMO T 2X36,  T-LED ESSENTIAL 2X16W  SAVY 

10 RMO T 2X36,  T-LED ESSENTIAL 2X16W  SAVY+Batt 

11 Pasang Saklar Tunggal 

12 Instalasi stop kontak 

13 Pasang  Stop Kontak 1 Phase 

    

  

LANTAI 6 
  

  

  

No. Uraian Pekerjaan 

F LANTAI 6 DAN ATAP 

  Pekerjaan Pasangan 

1 Mengurug pasir bawah lantai setebal 5 cm 

2 Pasangan dinding 1/2 batu bata spesi 1 Pc : 6 Psr 

    

II Pekerjaan Beton 

1 Pembuatan Plat Lantai 

2 Kolom  Praktis uk. 11 x 11 cm 

3 Kolom  uk. 30 x 30 cm ( K 2 ) 

4 Kolom  uk. 40 x 40 cm ( K 3 ) 

5 Kolom  uk. 50 x 50 cm ( K 4 ) 
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6 Balok Latai uk.11 x 20 cm 

  BALOK LANTAI 

7 Balok Type B.1                     uk. 30 x 80 cm 

8 Balok Type B.2                     uk. 40 x 80 cm 

9 Balok Type B.3                     uk. 30 x 70 cm 

10 Balok Type B.4                     uk. 30 x 50 cm 

11 Balok Type B.5                     uk. 30 x 50 cm 

12 Balok Type B.6                     uk. 30 x 60 cm 

13 Balok Type B.7                     uk. 40 x 80 cm 

14 Balok Type B.8                     uk. 30 x 80 cm 

15 Balok Type B.9                     uk. 40 x 80 cm 

16 Balok Type B.10                   uk. 30 x 60 cm 

17 Balok Type B.11                   uk. 30 x 60 cm 

18 Balok Type B.12                   uk. 30 x 50 cm 

19 Balok Type B.13                   uk. 30 x 60 cm 

20 Balok Type B.14                   uk. 20 x 40 cm 

21 Balok Type B.15                   uk. 20 x 30 cm 

22 Balok Type B.20                   uk. 30 x 60 cm 

23 Balok Type B.27                   uk. 30 x 50 cm 

  BALOK ATAP 

25 Balok Type B.14                   uk. 20 x 40 cm 

26 Balok Type B.15                   uk. 20 x 30 cm 

27 Balok Type B.16                   uk. 30 x 70 cm 

28 Balok Type B.17                   uk. 30 x 60 cm 
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29 Balok Type B.18                   uk. 30 x 50 cm 

30 Balok Type B.19                   uk. 40 x 70 cm 

31 Balok Type B.20                   uk. 30 x 60 cm 

32 Balok Type B.21                   uk. 30 x 60 cm 

33 Balok Type B.22                   uk. 30 x 50 cm 

34 Balok Type B.26                   uk. 40 x 70 cm 

35 Balok Type B.29                   uk. 30 x 70 cm 

36 Balok Type B.30                   uk. 30 x 80 cm 

37 Balok Type B.31                   uk. 30 x 60 cm 

38 Balok Tangga Utama dan Tangga Darurat uk. 20 x 40 cm 

39 Balok uk.15 x 30 cm untuk  Dinding  Box Lift A 

40 Balok uk.15 x 30 cm untuk  Dinding  Box Lift BARANG 

41 Plat Atap Tebal 10 cm 

42 Anak Tangga Utama dan Tangga Darurat ( Trap ) uk.20 x 30 cm 

43 Plat Tangga Utama dan Darurat Tebal 15 cm 

44 Plat Bordes Tangga Utama dan Tangga Darurat Tebal 25 cm 

45 Waterprofing Plat Atap 

    

III Pekerjaan Plesteran dan Benangan 

1 Pekerjaan plesteran interior spesi 1 Pc : 6 Psr 

2 Pekerjaan plesteran eksterior spesi 1 Pc : 6 Psr 

3 Pekerjaan acian interior 

4 Pekerjaan acian eksterior 

5 Pekerjaan benangan interior spesi 1 Pc : 2 Psr 
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6 Pekerjaan benangan eksterior spesi 1 Pc : 2 Psr 

    

IV Pekerjaan Lantai 

1 Pasang Keramik Lantai 60 x 60 

2 Pasang Keramik Lantai 30 x 30 

3 Pasang Keramik Hard Rock  30 x 30 Lantai KM/WC 

4 Pasang Keramik Dinding  30 x 60 (KM/WC) 

5 Pasang Batu Alam 

    

VI Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium dan Partisi 

A. Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium,Partisi,Railling tangga dan Sunscreen 

1 Pas. Kusen Type J2 

2 Pas. Kusen Type J3 

3 Pas. Kusen Type J4 

4 Pas. Kusen Type J8 

5 Pas. Kusen Type J9 

6 Pas. Kusen Type J12 

7 Pas. Kusen Type P2 

8 Pas. Kusen Type P3 

9 Pas. Kusen Type P4 

10 Pas. Kusen Type P5 

11 Pasang pintu darurat anti api 

    

B. Pekerjaan Partisi 
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1 Memasang 1m2  unit Partisi Type I 

2 Memasang 1 unit Pintu Type I untuk  partisi 

3 Memasang 1 unit Pintu Type II untuk  partisi 

4 Memasang 1 jendela  Type I untuk  partisi 

    

C. Pekerjaan Railling Tangga 

1 Pasang Railling Tangga Utama dari Stainless Steel 

2 Pasang Railling Tangga Darurat dari Stainless Steel 

    

D. Curtin Wall 

1 Curtain Wall ( CW1 ) 

    

VII Pekerjaan Langit-langit 

1 Pasang Plafond Acoustic Rangka Cross Tee Main Tee 

    

VIII Pekerjaan Pengecatan 

1 Pengecatan dinding interior 

2 Pengecatan dinding eksterior 

3 Pengecatan plafon 

    

X Pekerjaan Tata Udara 

1 Unit AC Cassete 5PK 

2 Unit AC Cassete 4PK 

3 Unit AC Split wall 3/4PK 
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XI PEKERJAAN TELEPON 

1 Pasang Instalasi Telepon 

2 Pasang Outlet Telepon 

3 Switch Hub 16 port 

4 Terminal Box 

    

XII Pekerjaan CCTV 

1 Kamera CCTV HD 

2 Instalasi kamera CCTV 

    

XIII Pekerjaan Sound System 

1 Celling speaker 6 W 

2 Volume control 

3 Instalasi Celling speaker 

4 Terminal Box 

5 Kabel Feeder dari rack cabinet ke terminal box,  NYMH 3x2.5mm 

    

XIV Pekerjaan Fire Alarm 

A INSTALASI LANTAI 6 

  Peralatan Fixture 

1 - Conv. Optical Smoke Detector 

2 - Conv. Manual Break glass 

3 - Junction Box Fire Alarm 
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4 - Remote Indicating Lamp 

5 - Alarm Bell 

6 - Terminal Box 30 x 40 x 12 

B. Pekerjaan Instalasi 

1 -Detector dan manual break glass 

  NYA Cable 2x1,5mm + Pipa Conduit 20mm 

2 - Junction Box Fire Alarm 

  NYA cable 2 x 1,5  mm  + pipa conduit 20 mm 

3 - Remote Indicating Lamp 

  ITC 2 pairs 0.6  mm+  pipa conduit 20 mm 

    

XV Pekerjaan Alat Pemadam Kebakaran 

1 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu 

  dia. 3 " 

2 Hydrant Box Indoor, type B c/w - 

  -hydrant valve dia. 11/2" 

  -fire hose 11/2"x30 m 

  -hose rack dia. 11/2" 

  -Spray nozzle dia. 11/2" 

  -kaca dan kunci 

3 Gate valve dia. 21/2"  , OS&Y type 

4 - Fire Extinguiser 6 kg 

B Instalasi Sprinkler 

1 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu 
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  dia. 1 " 

  dia. 1 1/4 " 

  dia. 2 " 

  dia. 2 1/2 " 

  dia. 3 " 

2 Sprinkler head dia. 1/2", 68'C, pendent - Protector c/w plate 

3 Branch Control Valve dia. 3" 

4 Fitting  (elbow, reducer, knie dl) 

    

C INSTALASI SPRINGKLER DAN HYDRANT  Lt  Atap 

  Galv. Pipe Med. c/w fitting2 & Material bantu 

1 dia. 1 " 

2 ARV c/w Gate valve dia. 1" 

3 Presure gauge c/w gate valve dia. 1/2" 

4 Ball valve  dia. 1" - 

5 Sprinkler head dia. 1/2", 68'C, pendent - 

D Fire Extinguisher 

1 Apar ABC Kap. 4 kg 

2 Apar CO2  Kap. 3 kg (SDP area) 

3 Apar CO2  Kap. 23 kg (Panel room) 

XIV PEKERJAAN SANITAIR DAN SANITASI  

1 Pasang Klosed Duduk 

2 Pasang Wastafel single 

3 Pasang Jet washer 
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4 Pasang  Kran Diameter Air 1/2 " 

5 Pasang Floor  Drain 

  

A Instalasi Air Bersih 

1 Pasang Pipa Air Bersih PVC AW Diameter 3/4" 

2 Tangki air bersih kapasitas 1500 ltr 

B Instalasi Air Kotor 

1 Pasang Roofdrain 

2 Pasang Clean Out 

3 Pasang Pipa air kotor Ø 3 " 

4 Pasang Pipa air kotor Ø 4 " 

5 Pasang instalasi Pipa  Air Hujan 4" 

    

XV Pekerjaan Listrik 

1 Pas. instalasi Cable Tray 30x10x240 cm lengkap dengan assesories 

2 Pas. instalasi Cable ladder 20x10x240 cm lengkap dengan assesories 

3 Pasang Instalasi Titik Lampu 

4 LAMPU EXIT LED AL 1MK HUGO (Komplit) 

5 DOWNLIGHT INBOW / RD 150 E27 + KACA LED BULB 6w 

6 LAMPU GMS TP ACR 1X36, T-LED ESSENTIAL 1X36W 

7 LAMPU GMS TP ACR 1X36, T-LED ESSENTIAL 1X36W + BATT 

8 LAMPU TK CG T8 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY 

9 RMO T 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY 

10 RMO T 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY+Batt 
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11 Pasang Saklar Tunggal 

12 Pasang Saklar Ganda 

13 Instalasi stop kontak 

14 Pasang Stop Kontak 1 Phase 

    

XVI Pekerjaan Instalasi Penangkal Petir 

1 Air lighting terminal viking V6 radius 60 m 

2 Obstruction Lamp 

3 Instalasi Obstruction lamp 

4 Pasang Kabel BC 1x70 mm2 +PVC AW Ø 1.5" 

5 Pasang Dudukan Tiang dan Penangkal Petir 

6 Pasang Grounding System Rod Ø 1" Panjang 12 mtr 

7 Pasang Bak Kontrol Grounding 

    

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


181 

  

Lampiran 4.4 Perhitungan Produktivitas Tenaga Kerja dan Durasi 

No. Uraian Pekerjaan  Volume Satuan Koefisien 
Produktivitas  

Jumlah 

Tenaga 

Kerja 

Waktu Pelaksanaan 

(bh/OH) (Ls/Hari) (m²/OH) (m³/OH) (m/OH) Durasi (Hari) Pembulatan 

a b c d e   f = 1/e g h = c/(f x g) i 

1. Pembersihan lokasi 1600 m2       10     20 8 8 

  Pekerja   Oh 0,100                 

  Mandor   Oh 0,050                 

2. Pembuatan kantor Direksi keet 24 m2       0,5     8 6 6 

  Pekerja   Oh 1,000                 

  Tukang kayu   Oh 2,000                 

  Kepala tukang   Oh 0,200                 

  Mandor   Oh 0,050                 

3. Pembuatan pagar keliling 160 m'          5 10 3,2 4 

  Pekerja   Oh 0,30                 

  Tukang kayu   Oh 0,20                 

  Kepala tukang   Oh 0,02                 

  Mandor   Oh 0,02                 

4 Pemansangan TC 1 ls Hasil Wawancara 6 5 

5 Pembongkaran TC 1 ls Hasil Wawancara 6 4 

6 Pemasangan Polynet Biru 824 m' Hasil Wawancara 4 1 
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Lantai 3 

NO 
JENIS 

PEKERJAAN 
VOLUME 

TENAGA KERJA PRODUKTIVITAS 
JUMLAH 

TK 

DURASI 

JENIS 
KOEFISIEN 

(OH) 
(m¹/OH) (m²/OH) (m³/OH) 

(Set/OH) 

(Unit/OH) 

(Kg/OH) 

(/hari) 

I. Pekerjaan Pasangan 

1 

Mengurug 

pasir bawah 

lantai setebal 5 

cm 

       

89,45  
 m3  

Pekerja 0,300 

    3,333333333   9 2,981564167 = 3 
Mandor 0,010 

2 

Pasangan 

dinding 1/2 

batu bata spesi 

1 Pc : 6 Psr 

   

1.348,

99  

 m2  

Pekerja 0,300 

  3,333333333     45 8,993272 = 9 

Tukang 

batu/tembok 
0,100 

Kepala 

tukang 
0,010 

Mandor 0,015 

II. Pekerjaan Beton 

2 
Kolom Praktis 

uk. 11 x 11 cm 
340 m1 

Pekerja 0,180 

5,555555556       15 4,08 = 5 

Tukang 

batu/tembok 
0,020 

Tukang 

kayu 
0,020 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,020 

Kepala 

tukang 
0,060 

Mandor 0,009 

3 
Kolom uk. 30 

x 30 cm ( K 2 ) 
0,72 m3         0,408163265   3 0,588 = 1 
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Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembok 
0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk kolom 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

4 

Kolom uk. 40 

x 40 cm ( K 3 ) 

3,84 m3 

    

    0,408163265   10 0,9408 = 1 
Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembok 
0,275 
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Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk kolom 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

5 

Kolom uk. 50 

x 50 cm ( K 4 ) 

4 m3 

    

    0,408163265   10 0,98 = 1 
Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembok 
0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 
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Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk kolom 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

6 

Kolom uk. 60 

x 60 cm ( K 5 ) 

28,8 m3 

    

    0,408163265   15 4,704 = 5 Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembok 
0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pekerja 0,070 
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Pembesian  

besi beton 

polos 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk kolom 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

7 

Kolom uk. 70 

x 70 cm ( K 6 ) 

23,52 m3 

    

    0,408163265   15 3,8416 = 4 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembok 
0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 
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Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk kolom 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

26 

Balok Tangga 

Utama dan 

Tangga 

Darurat uk. 20 

x 40 cm 

         

7,20  
 m3  

    

    0,408163265   10 1,764 = 2 Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembok 
0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 
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Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

29 

Plat meja 

beton tebal 10 

cm 

5,31 m3 

    

    0,408163265   8 1,6261875 = 2 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembok 
0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 
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Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk plat 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

30 

Anak Tangga 

Utama dan 

Tangga 

Darurat (Trap) 

uk.20 x 30 cm 

3,3311

25 
m3 

    

    0,408163265   9 0,90680625 = 1 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembok 
0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 
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Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk plat 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

31 

Plat Tangga 

Utama dan 

Darurat Tebal 

15 cm 

7,146 m3 

    

    0,408163265   10 1,75077 = 2 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembok 
0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 
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Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk plat 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

32 

Plat Bordes 

Tangga Utama 

dan Tangga 

Darurat Tebal 

25 cm 

         

7,05  
 m3  

    

    0,408163265   9 1,919166667 = 2 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembok 
0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 
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Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk plat 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

III. Pekerjaan Plesteran dan Benangan 

1 

Pekerjaan 

plesteran 

interior spesi 1 

Pc : 6 Psr 

2975,3

532 
m2 

Pekerja 0,300 

  3,333333333     30 29,753532 = 30 

Tukang 

batu/tembok 
0,150 

Kepala 

tukang 
0,015 

Mandor 0,015 

2 

Pekerjaan 

plesteran 

eksterior spesi 

1 Pc : 6 Psr 

     

681,11  
m2 

Pekerja 0,300 

  3,333333333     30 6,811104 = 7 

Tukang 

batu/tembok 
0,150 

Kepala 

tukang 
0,015 

Mandor 0,015 

3 
Pekerjaan 

acian interior 

2975,3

532 
m2 

Pekerja 0,200 

  5     30 19,835688 = 20 Tukang 

batu/tembok 
0,100 
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Kepala 

tukang 
0,010 

Mandor 0,010 

4 
Pekerjaan 

acian eksterior 

681,11

04 
m2 

Pekerja 0,200 

  5     30 4,540736 = 5 

Tukang 

batu/tembok 
0,100 

Kepala 

tukang 
0,010 

Mandor 0,010 

IV. Pekerjaan Lantai 

1 

Pasang 

Keramik 

Lantai 60 x 60 

1298,7

075 
m2 

Pekerja 0,900 

  1,111111111     60 19,4806125 = 20 

Tukang 

batu/tembok 
0,450 

Kepala 

tukang 
0,045 

Mandor 0,045 

2 

Pasang 

Keramik 

Lantai 30 x 30 

134,58 m2 

Pekerja 0,700 

  1,428571429     20 4,710125 = 5 

Tukang 

batu/tembok 
0,350 

Kepala 

tukang 
0,035 

Mandor 0,035 

3 

Pasang 

Keramik Hard 

Rock 30 x 30 

Lantai 

KM/WC 

23,13 m2 

Pekerja 0,700 

  1,428571429     6 2,697916667 = 3 

Tukang 

batu/tembok 
0,350 

Kepala 

tukang 
0,035 

Mandor 0,035 
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4 

Pasang 

Keramik 

Dinding 30 x 

60 (KM/WC) 

76,00 m2 

Pekerja 0,900 

  1,111111111     15 4,56 = 5 

Tukang 0,450 

Kepala 

Tukang 
0,045 

Mandor 0,045 

5 
Pasang Batu 

Alam 
23,33 m2 

Pekerja 0,620 

  1,612903226     7 2,066371429 = 3 

Tukang 0,350 

Kepala 

Tukang 
0,035 

Mandor 0,030 

V. Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium dan Partisi 

A. Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium,Partisi,Railling tangga dan Sunscreen 

1 
Pas. Kusen 

Type J2 
28 Unit 

Pekerja 0,043 

      23,25581395 2 0,602 = 1 

Tukang 

Alumunium 
0,043 

Kepala 

Tukang 
0,004 

Mandor 0,002 

2 
Pas. Kusen 

Type J3 
1,00 Unit 

Pekerja 0,043 

      23,25581395 1 0,043 = 1 

Tukang 

Alumunium 
0,043 

Kepala 

Tukang 
0,004 

Mandor 0,002 

3 
Pas. Kusen 

Type J4 
10,00 Unit 

Pekerja 0,043 

      23,25581395 1 0,43 = 1 Tukang 

Alumunium 
0,043 
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Kepala 

Tukang 
0,004 

Mandor 0,002 

4 
Pas. Kusen 

Type J8 
12,00 Unit 

Pekerja 0,043 

      23,25581395 1 0,516 = 1 

Tukang 

Alumunium 
0,043 

Kepala 

Tukang 
0,004 

Mandor 0,002 

5 
Pas. Kusen 

Type J9 
22,00 Unit 

Pekerja 0,043 

      23,25581395 1 0,946 = 1 

Tukang 

Alumunium 
0,043 

Kepala 

Tukang 
0,004 

Mandor 0,002 

6 
Pas. Kusen 

Type J12 
4 Unit 

Pekerja 0,043 

      23,25581395 1 0,172 = 1 

Tukang 

Alumunium 
0,043 

Kepala 

Tukang 
0,004 

Mandor 0,002 

7 
Pas. Kusen 

Type P2 
10 Unit 

Pekerja 0,043 

      23,25581395 1 0,43 = 1 

Tukang 

Alumunium 
0,043 

Kepala 

Tukang 
0,004 

Mandor 0,002 

8 
Pas. Kusen 

Type P3 
21 Unit 

Pekerja 0,043 

      23,25581395 1 0,903 = 1 Tukang 

Alumunium 
0,043 
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Kepala 

Tukang 
0,004 

Mandor 0,002 

9 
Pas. Kusen 

Type P4 
10 Unit 

Pekerja 0,043 

      23,25581395 1 0,43 = 1 

Tukang 

Alumunium 
0,043 

Kepala 

Tukang 
0,004 

Mandor 0,002 

10 
Pas. Kusen 

Type P5 
5 Unit 

Pekerja 0,043 

      23,25581395 1 0,215 = 1 

Tukang 

Alumunium 
0,043 

Kepala 

Tukang 
0,004 

Mandor 0,002 

11 
Pasang pintu 

darurat anti api 
2,00 Unit 

pekerja 0,085 

      11,76470588 1 0,17 = 1 

tukang 

alumunium 
0,085 

kepala 

tukang 
0,009 

mandor 0,005 

B. Pekerjaan Partisi 

1 

Memasang 

1m2 unit 

Partisi Type I 

178,35 m2 

Pekerja 0,015 

  6,666666667     8 3,34413 = 4 

Tukang 

Alumunium 
0,150 

Kepala 

Tukang 
0,015 

Mandor 0,001 
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2 

Memasang 

1m2 unit 

Partisi Type II 

6,65 m2 

Pekerja 0,015 

  6,666666667     1 0,9975 = 1 

Tukang 

Alumunium 
0,150 

Kepala 

Tukang 
0,015 

Mandor 0,001 

3 

Memasang 1 

unit Pintu 

Type I untuk 

partisi 

17,00 unit 

Pekerja 0,085 

      11,76470588 2 0,7225 = 1 

Tukang 

Alumunium 
0,085 

Kepala 

Tukang 
0,009 

Mandor 0,005 

4 

Memasang 1 

jendela Pintu 

Type I untuk 

partisi 

20,00 unit 

Pekerja 0,085 

      11,76470588 2 0,85 = 1 

Tukang 

Alumunium 
0,085 

Kepala 

Tukang 
0,009 

Mandor 0,005 

5 

Memasang 1 

jendela Pintu 

Type II untuk 

partisi 

1,00 unit 

Pekerja 0,085 

      11,76470588 1 0,085 = 1 

Tukang 

Alumunium 
0,085 

Kepala 

Tukang 
0,009 

Mandor 0,005 

C. Pekerjaan Railling Tangga 

1 

Pasang 

Railling 

Tangga Utama 

dari Stainless 

Steel 

13,76 M2 

pekerja 0,390 

  1,428571429     4 2,408 = 3 tukang besi 0,700 

kepala 

tukang besi 
0,070 
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mandor 0,007 

2 

Pasang 

Railling 

Tangga 

Darurat dari 

Stainless Steel 

12,48 M2 

pekerja 0,390 

  1,428571429     3 2,912 = 3 

tukang besi 0,700 

kepala 

tukang besi 
0,070 

mandor 0,007 

D. Curtain Wall 

1 
Curtain Wall ( 

CW2 ) 
1 M2 

pekerja 0,390 

  1,428571429     2 0,35 = 1 

tukang besi 0,700 

kepala 

tukang besi 
0,070 

mandor 0,007 

VI. Pekerjaan Langit-langit 

1 

Pasang 

Plafond 

Acoustic 

Rangka Cross 

Tee Main Tee 

1141,4

4 
m2 

Pekerja 0,100 

  10     30 3,804783333 = 4 

Tukang 

batu/tembok 
0,050 

Kepala 

tukang 
0,005 

Mandor 0,005 

VII. Pekerjaan Pengecatan 

1 

Pengecatan 

dinding 

interior 

2975,3

532 
m2 

Pekerja 0,020 

  15,87301587     20 9,37236258 = 10 

Tukang 

cat/pelitur 
0,063 

Kepala 

tukang 
0,006 

Mandor 0,003 
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2 

Pengecatan 

dinding 

eksterior 

681,11

04 
m2 

Pekerja 0,020 

  15,87301587     6 7,1516592 = 8 

Tukang 

cat/pelitur 
0,063 

Kepala 

tukang 
0,006 

Mandor 0,003 

3 
Pengecatan 

plafon 
1271 m2 

Pekerja 0,020 

  15,87301587     15 5,3382 = 6 

Tukang Cat 0,063 

Kepala 

Tukang 
0,006 

Mandor 0,003 

VIII. Pekerjaan Tata Udara 

1 
Unit AC 

Cassete 5PK 
2 Unit 

Pekerja 0,050 

      2 2 0,5 = 1 
Tukang 

Listrik 
0,500 

Kepala 

Tukang 
0,005 

2 
Unit AC 

Cassete 4PK 
9 Unit 

Pekerja 0,050 

      2 2 2,25 = 3 
Tukang 

Listrik 
0,500 

Kepala 

Tukang 
0,005 

3 

Unit AC Split 

Wall Mountain 

3/4 PK 

16 Unit 

Pekerja 0,050 

      2 2 4 = 4 
Tukang 

Listrik 
0,500 

Kepala 

Tukang 
0,005 

4 
Exhaust Fan 

ex jepang 
2 Unit 

Pekerja 0,050 

      2 2 0,5 = 1 Tukang 

Listrik 
0,500 
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Kepala 

Tukang 
0,005 

XI. Pekerjaan Instalasi  Telepon 

1 

Pasang 

Instalasi 

Telepon 

18 Titik 

Pembantu 

tukang 

listrik 

0,150 

      6,666666667 2 1,35 = 2 

Tukang 

llistrik 
0,150 

Kepala 

tukang 

llistrik 

0,180 

Mandor 0,150 

2 
Pasang Outlet 

Telepon 
16 Titik 

Pembantu 

tukang 

listrik 

0,150 

      6,666666667 2 1,2 = 2 

Tukang 

llistrik 
0,150 

Kepala 

tukang 

llistrik 

0,180 

Mandor 0,150 

3 
Switch Hub 16 

port 
1 unit 

Pembantu 

tukang 

listrik 

0,150 

      6,666666667 2 0,075 = 1 

Tukang 

llistrik 
0,150 

Kepala 

tukang 

llistrik 

0,180 

Mandor 0,150 

4 Terminal Box 1 unit 

Pembantu 

tukang 

listrik 

0,150       6,666666667 2 0,075 = 1 
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Tukang 

llistrik 
0,150 

Kepala 

tukang 

llistrik 

0,180 

Mandor 0,150 

X. Pekerjaan CCTV 

1 
Kamera CCTV 

HD 
4 Unit 

Pembantu 

tukang 

llistrik 

0,015 

      66,66666667 2 0,03 = 1 

Tukang 

llistrik 
0,015 

Kepala 

tukang 

listrik 

0,001 

Mandor 0,001 

2 

Instalasi kabel 

coaxial RG6 

untuk kamera 

CCTV 

4 Titik 

Pekerja 0,050 

      2 2 1 = 1 
Tukang 

Listrik 
0,500 

Kepala 

Tukang 
0,005 

XI. Pekerjaan Sound System 

1 
Celling 

speaker 6 W 
8,00 Titik 

Tukang 

Listrik 
0,500       2 2 2 = 2 

2 
Volume 

control 
1,00 Titik 

Tukang 

Listrik 
0,500       2 1 0,5 = 1 

3 

Instalasi 

Celling 

speaker 

10,00 Unit 
Tukang 

Listrik 
0,500       2 3 1,666666667 = 2 

4 Terminal Box 1,00 Unit 

Pembantu 

tukang 

llistrik 

0,015 

      66,66666667 2 0,0075 = 1 

Tukang 

llistrik 
0,015 
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Kepala 

tukang 

listrik 

0,001 

Mandor 0,001 

5 

Kabel Feeder 

dari rack 

cabinet ke 

terminal box, 

NYMH 

3x2.5mm 

5,00 m' 

Pembantu 

tukang 

llistrik 

0,025 

40       2 0,0625 = 1 

Tukang 

llistrik 
0,025 

Kepala 

tukang 

listrik 

0,017 

Mandor 0,014 

XII. Pekerjaan Fire Alarm 

INSTALASI LANTAI 3 

1 

Peralatan Fixture 

 - Conv. 

Optical Smoke 

Detector  

52 pcs 

Pembantu 

tukang 

listrik 

0,025 

      40 2 0,65 = 1 

Tukang 

llistrik 
0,025 

Kepala 

tukang 

listrik 

0,017 

Mandor 0,014 

 - Conv. 

Manual Break 

glass 

2 pcs 

pekerja 0,050 

      2 2 0,5 = 1 

tukang 

listrik 
0,500 

kepala 

tukang 
0,005 
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 - Junction 

Box Fire 

Alarm 

1,00 pcs 

pekerja 0,050 

      2 2 0,25 = 1 
tukang 

listrik 
0,500 

kepala 

tukang 
0,005 

 - Remote 

Indicating 

Lamp 

4 pcs 

Pembantu 

tukang 

listrik 

0,025 

      40 2 0,05 = 1 

Tukang 

llistrik 
0,025 

Kepala 

tukang 

listrik 

0,017 

Mandor 0,014 

 - Alarm Bell 2 unit 

pekerja 0,050 

      2 2 0,5 = 1 
tukang 

listrik 
0,500 

kepala 

tukang 
0,005 

 - Terminal 

Box 30 x 40 x 

12  

1 unit 

pekerja 0,050 

      2 2 0,25 = 1 
tukang 

listrik 
0,500 

kepala 

tukang 
0,005 

2 Pekerjaan 

Instalasi 
                        

  -Detector dan 

manual break 

glass 

55 ttk 

Pembantu 

tukang 

listrik 

0,150 

      6,666666667 3 2,75 = 3 
  NYA Cable 

2x1,5mm + 

Pipa Conduit 

20mm 

Tukang 

llistrik 
0,150 

Kepala 

tukang 

listrik 

0,180 
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Mandor 0,150 

 - Junction 

Box Fire 

Alarm 

1 ttk 

Pembantu 

tukang 

listrik 

0,150 

      6,666666667 2 0,075 = 1   NYA cable 2 

x 1,5 mm + 

pipa conduit 

20 mm 

Tukang 

llistrik 
0,150 

Kepala 

tukang 

listrik 

0,180 

Mandor 0,150 

 - Remote 

Indicating 

Lamp 

4 ttk 

Pembantu 

tukang 

listrik 

0,150 

      6,666666667 2 0,3 = 1 
  ITC 2 pairs 

0.6 mm+ pipa 

conduit 20 mm 

Tukang 

llistrik 
0,150 

Kepala 

tukang 

listrik 

0,180 

Mandor 0,150 

XIII. Pekerjaan Alat Pemadam Kebakaran 

1 

BSP Sch.40 

c/w fitting2 & 

Material bantu 

                        

 dia. 3 " 81,3 m' 

Pekerja 0,054 

4       4 5,08125 = 6 

Tukang 0,090 

Kepala 

tukang 
0,009 

Tukang las 0,250 

Tukang cat 0,160 

Mandor 0,005 
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2 

Hydrant Box 

Indoor, type B 

c/w  

2 unit 

Pekerja 0,180 

      5,555555556 2 0,18 = 1 

   -hydrant 

valve dia. 

11/2" 

Tukang 0,180 

   -fire hose 

11/2"x30 m 

Kepala 

tukang 
0,040 

   -hose rack 

dia. 11/2" 
Mandor 0,040 

   -Spray 

nozzle dia. 

11/2" 

    

   -kaca dan 

kunci 
    

3 

Gate valve dia. 

21/2" , OS&Y 

type  

1 bh 

Pekerja 0,054 

      4 2 0,125 = 1 

Tukang 0,090 

Kepala 

Tukang 
0,009 

Tukang las 0,250 

Tukang cat 0,100 

Mandor 0,005 

 - Fire 

Extinguiser 6 

kg 

2 unit 

pekerja 0,150 

      6,666666667 2 0,15 = 1 

tukang batu 0,150 

kepala 

tukang 
0,180 

mandor 0,150 

B. Instalasi Sprinkler 

1 

BSP Sch.40 

c/w fitting2 & 

Material bantu 
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 dia. 1 " 150 m' 

Pembantu 

tukang 
0,054 

11,11111111       5 2,7 = 3 
Tukang 0,090 

Kepala 

tukang 
0,009 

Mandor 0,027 

 dia. 1 1/4 " 107 m' 

Pembantu 

tukang 
0,054 

11,11111111       4 2,4075 = 3 
Tukang 0,090 

Kepala 

tukang 
0,009 

Mandor 0,027 

 dia. 2 " 8,5 m' 

Pembantu 

tukang 
0,054 

11,11111111       1 0,765 = 1 
Tukang 0,090 

Kepala 

tukang 
0,009 

Mandor 0,027 

 dia. 2 1/2 " 8 m' 

Pekerja 0,054 

4       4 0,5 = 1 

Tukang 0,090 

Kepala 

tukang 
0,009 

Tukang las 0,250 

Tukang cat 0,100 

Mandor 0,005 

 dia. 3 " 63,5 m' 
Pekerja 0,054 

4       3 5,291666667 = 6 
Tukang 0,090 
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Kepala 

tukang 
0,009 

Tukang las 0,250 

Tukang cat 0,160 

Mandor 0,005 

2 

Sprinkler head 

dia. 1/2", 68'C, 

pendent 

71 bh 

pekerja 0,050 

      2 6 5,916666667 = 6 
tukang 

listrik 
0,500 

kepala 

tukang 
0,005 

3 

Branch 

Control Valve 

dia. 3"  

1 unit 

pekerja 0,050 

      2 1 0,5 = 1 
tukang 

listrik 
0,500 

kepala 

tukang 
0,005 

XIII. Pekerjaan Sanitair & Sanitasi 

1 
Pasang Klosed 

Duduk  
10 Bh 

Pekerja 3,300 

      0,303030303 10 3,3 = 4 

Tukang 

batu/tembok 
1,100 

Kepala 

tukang 
0,001 

Mandor 0,160 

2 

Pasang 

Wastafel 

single  

6 Bh 

Pekerja 1,200 

      0,689655172 3 2,9 = 3 

Tukang 

batu/tembok 
1,450 

Kepala 

tukang 
0,150 

Mandor 0,100 
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3 
Pasang Jet 

washer 
10 Bh 

pekerja 1,200 

      0,689655172 3 4,833333333 = 5 

tukang batu 1,450 

kepala 

tukang 
0,150 

mandor 0,100 

4 

Pasang Kran 

Diameter Air 

1/2 " 

24 Bh 

Pekerja 0,010 

      10 3 0,8 = 1 

Tukang 

batu/tembok 
0,100 

Kepala 

tukang 
0,010 

Mandor 0,005 

5 
Pasang Floor 

Drain 
10 Bh 

Pekerja 0,010 

      10 1 1 = 1 

Tukang 

batu/tembok 
0,100 

Kepala 

tukang 
0,010 

Mandor 0,005 

A. Instalasi Air Bersih 

1 

Pasang Pipa 

Air Bersih 

PVC AW 

Diameter 3/4"  

108,35 m' 

Pekerja 0,036 

16,66666667       2 3,2505 = 4 

Tukang 

batu/tembok 
0,060 

Kepala 

tukang 
0,006 

Mandor 0,002 

B. Instalasi Air Kotor 

1 
Pasang Cleant 

Out 3" 
2 Unit 

Pembantu 

tukang 
0,400 

      2,5 2 0,4 = 1 

Tukang 0,200 
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Kepala 

tukang 
0,020 

Mandor 0,020 

2 
Pasang Pipa 

air kotor Ø 3 " 
16,52 m' 

Pekerja 0,081 

      7,407407407 2 1,1151 = 2 

Tukang 

batu/tembok 
0,135 

Kepala 

tukang 
0,014 

Mandor 0,004 

3 
Pasang Pipa 

air kotor Ø 4 " 
82,77 m' 

Pekerja 0,081 

      7,407407407 3 3,72465 = 4 

Tukang 

batu/tembok 
0,135 

Kepala 

tukang 
0,014 

Mandor 0,004 

XI. Pekerjaan Listrik 

1 

Pas. instalasi 

Cable Tray 

30x10x240 cm 

lengkap 

dengan 

assesories 

47,08 batang 

pekerja 0,150 

      6,666666667 4 1,765625 = 2 

tukang 

listrik 
0,150 

kepala 

tukang 
0,030 

mandor 0,030 

2 

Pas. instalasi 

Cable ladder 

20x10x240 cm 

lengkap 

dengan 

assesories 

47,08 batang 

pekerja 0,150 

      6,666666667 4 1,765625 = 2 

tukang 

listrik 
0,150 

kepala 

tukang 
0,030 

mandor 0,030 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


210 

  

3 

Pasang 

Instalasi Titik 

Lampu  

152 Titik 
Tukang 

Listrik 
1,000       1 10 15,2 = 16 

4 

LAMPU EXIT 

LED AL 1MK 

HUGO 

(Komplit) 

3 Titik 

pekerja 0,150 

      6,666666667 2 0,225 = 1 

tukang 

listrik 
0,150 

kepala 

tukang 
0,030 

mandor 0,030 

5 

DOWNLIGHT 

INBOW / RD 

150 E27 + 

KACA LED 

BULB 6w 

14 Titik 

pekerja 0,150 

      6,666666667 2 1,05 = 2 

tukang 

listrik 
0,150 

kepala 

tukang 
0,030 

mandor 0,030 

6 

LAMPU GMS 

TP ACR 

1X36, T-LED 

ESSENTIAL 

1X36W 

2 Titik 

pekerja 0,150 

      6,666666667 2 0,15 = 1 

tukang 

listrik 
0,150 

kepala 

tukang 
0,030 

mandor 0,030 

7 

LAMPU GMS 

TP ACR 

1X36, T-LED 

ESSENTIAL 

1X36W + 

BATT 

2 Titik 

pekerja 0,150 

      6,666666667 2 0,15 = 1 

tukang 

listrik 
0,150 

kepala 

tukang 
0,030 

mandor 0,030 

8 

LAMPU TK 

CG T8 2X36, 

T-LED 

1 Titik 

pekerja 0,150 

      6,666666667 1 0,15 = 1 tukang 

listrik 
0,150 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


211 

  

ESSENTIAL 

2X16W 

SAVY 

kepala 

tukang 
0,030 

mandor 0,030 

9 

RMO T 2X36, 

T-LED 

ESSENTIAL 

2X16W 

SAVY 

125 Titik 

pekerja 0,150 

      6,666666667 8 2,34375 = 3 

tukang 

listrik 
0,150 

kepala 

tukang 
0,030 

mandor 0,030 

10 

RMO T 2X36, 

T-LED 

ESSENTIAL 

2X16W 

SAVY+Batt 

3 Titik 

pekerja 0,150 

      6,666666667 2 0,225 = 1 

tukang 

listrik 
0,150 

kepala 

tukang 
0,030 

mandor 0,030 

11 
Pasang Saklar 

Tunggal 
10 Titik 

Pembantu 

tukang 
0,150 

      6,666666667 5 0,3 = 1 

Tukang 

Listrik 
0,150 

Kepala 

tukang 
0,030 

Mandor 0,030 

12 
Pasang Saklar 

Ganda 
15 Titik 

Pembantu 

tukang 
0,150 

      6,666666667 4 0,5625 = 1 

Tukang 

Listrik 
0,150 

Kepala 

tukang 
0,030 

Mandor 0,030 

13 
Instalasi stop 

kontak 
149 Titik 

Pembantu 

tukang 

listrik 

0,025       40 8 0,465625 = 1 
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Tukang 

listrik 
0,025 

Kepala 

tukang 

istrik 

0,017 

Mandor 0,014 

14 

Pasang Stop 

Kontak 1 

Phase 

149 Titik 

Pekerja 0,050 

      2 15 4,966666667 = 5 
Tukang 

listrik 
0,500 

Kepala 

Tukang 
0,005 

15 

Pasang Stop 

Kontak under 

floor (lab. 

komputer dan 

mekatronika) 

84 Titik 

Pembantu 

tukang 

listrik 

0,025 

      40 8 0,2625 = 1 

Tukang 

listrik 
0,025 

Kepala 

tukang 

istrik 

0,017 

Mandor 0,014 

Lantai 4 

NO 
JENIS 

PEKERJAAN 
VOLUME 

TENAGA KERJA PRODUKTIVITAS 
JUMLA

H TK 

DURASI 

JENIS 
KOEFISIE

N (OH) 
(m¹/OH) (m²/OH) (m³/OH) 

(Set/OH) 

(Unit/OH) 

(Kg/OH) 

(/hari) 

I. Pekerjaan Pasangan 

1 

Mengurug 

pasir bawah 

lantai setebal 5 

cm 

97,93 m3 

Pekerja 0,300 

    
3,33333333

3 
  10 2,937975 = 3 

Mandor 0,010 
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2 

Pasangan 

dinding 1/2 

batu bata spesi 

1 Pc : 6 Psr 

1246,7

5 
m2 

Pekerja 0,300 

  
3,33333333

3 
    55 

6,800458

9 
= 7 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,100 

Kepala 

tukang 
0,010 

Mandor 0,015 

II. Pekerjaan Beton 

1 
Pembuatan 

Plat Lantai  

192,48 m3 

    

    
0,40816326

5 
  48 9,8245 = 

1

0 
  

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pekerja 0,660 
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Bekisting 

untuk plat 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

2 
Kolom Praktis 

uk. 11 x 11 cm 
432,00 m1 

Pekerja 0,180 

5,55555555

6 
      20 3,888 = 4 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,020 

Tukang 

kayu 
0,020 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,020 

Kepala 

tukang 
0,060 

Mandor 0,009 

3 

Kolom uk. 30 

x 30 cm (K 2) 

0,72 m3 

    

    
0,40816326

5 
  2 0,882 = 1 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 
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Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk kolom 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

4 

Kolom uk. 40 

x 40 cm (K 3) 

3,84 m3 

    

    
0,40816326

5 
  5 1,8816 = 2 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 
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Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk kolom 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

5 

Kolom uk. 50 

x 50 cm (K 4) 

28,00 m3 

    

    
0,40816326

5 
  14 4,9 = 5 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 
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Bekisting 

untuk kolom 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

6 

Kolom uk. 70 

x 70 cm (K 6) 

23,52 m3 

    

    
0,40816326

5 
  12 4,802 = 5 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk kolom 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 
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Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

7 

Balok Lantai 

uk.11 x 20 cm  

6,34 m3 

    

    
0,40816326

5 
  6 2,5872 = 3 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 
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8 

Balok Type 

B.1 

13,44 m3 

    

    
0,40816326

5 
  12 2,744 = 3 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

9 

Balok Type 

B.2 48,64 m3 
    

    
0,40816326

5 
  20 5,9584 = 6 

Pekerja 1,650 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


220 

  

Mengecor 

beton K-300 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

10 

Balok Type 

B.3 

63,60 m3 

    

    
0,40816326

5 
  25 6,2328 = 7 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 
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Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

11 

Balok Type 

B.4 

23,76 m3 

    

    
0,40816326

5 
  11 5,292 = 6 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 
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Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

12 

Balok Type 

B.5 

15,21 m3 

    

    
0,40816326

5 
  12 3,105375 = 4 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 
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Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

13 

Balok Type 

B.6 

31,62 m3 

    

    
0,40816326

5 
  13 

5,959153

8 
= 6 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 
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Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

14 

Balok Type 

B.7 

17,82 m3 

    

    
0,40816326

5 
  10 4,3659 = 5 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 
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Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

15 

Balok Type 

B.8 

5,16 m3 

    

    
0,40816326

5 
  7 1,806 = 2 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 
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Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

16 

Balok Type 

B.9 

3,12 m3 

    

    
0,40816326

5 
  4 1,911 = 2 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 
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Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

17 

Balok Type 

B.10 

5,46 m3 

    

    
0,40816326

5 
  8 1,672125 = 2 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 
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18 

Balok Type 

B.11 

3,60 M3 

    

    
0,40816326

5 
  5 1,764 = 2 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

19 

Balok Type 

B.12 2,10 M3 
    

    
0,40816326

5 
  5 1,029 = 2 

Pekerja 1,650 
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Mengecor 

beton K-300 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

20 

Balok Type 

B.13 

4,86 M3 

    

    
0,40816326

5 
  6 1,9845 = 2 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 
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Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

21 

Balok Type 

B.14 

0,56 M3 

    

    
0,40816326

5 
  2 0,686 = 1 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 
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Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

22 

Balok Type 

B.15 

0,96 M3 

    

    
0,40816326

5 
  3 0,784 = 1 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 
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Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

23 

Balok Type 

B.20 

5,76 M3 

    

    
0,40816326

5 
  5 2,8224 = 3 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


233 

  

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

24 

Balok Type 

B.27 

6,00 M3 

    

    
0,40816326

5 
  5 2,94 = 3 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 
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Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

25 

Balok Meja 

Beton 

2,69 m3 

    

    
0,40816326

5 
  4 

1,645971

3 
= 2 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 
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Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

26 

Balok Tangga 

Utama dan 

Tangga 

Darurat uk. 20 

x 40 cm 

7,20 m3 

    

    
0,40816326

5 
  10 1,764 = 2 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pekerja 0,660 
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Bekisting 

untuk balok 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

27 

Balok uk.15 x 

30 cm untuk 

Dinding Box 

Lift A 

0,86 m3 

    

    
0,40816326

5 
  3 0,69825 = 1 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 
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Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

28 

Balok uk.15 x 

30 cm untuk 

Dinding Box 

Lift BARANG 

0,54 m3 

    

    
0,40816326

5 
  2 0,6615 = 1 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 
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Mandor 0,033 

29 

Plat meja 

beton tebal 10 

cm 

7,08 m3 

    

    
0,40816326

5 
  6 

2,892633

3 
= 3 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk plat 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

30 
Anak Tangga 

Utama dan 
3,33 m3         

0,40816326

5 
  5 

1,632251

3 
= 2 
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Tangga 

Darurat ( Trap 

) uk.20 x 30 

cm 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk plat 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

31 
Plat Tangga 

Utama dan 
7,15 m3         

0,40816326

5 
  6 2,91795 = 3 
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Darurat Tebal 

15 cm 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk plat 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

32 

Plat Bordes 

Tangga Utama 

dan Tangga 

7,05 m3         
0,40816326

5 
  6 2,87875 = 3 
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Darurat Tebal 

25 cm 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk plat 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

 III. Pekerjaan Plesteran dan Benangan 
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1 

Pekerjaan 

plesteran 

interior spesi 1 

Pc : 6 Psr 

2175,0

4 
m2 

Pekerja 0,300 

  
3,33333333

3 
    30 

21,75043

2 
= 

2

2 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,150 

Kepala 

tukang 
0,015 

Mandor 0,015 

2 

Pekerjaan 

plesteran 

eksterior spesi 

1 Pc : 6 Psr 

548,06 m2 

Pekerja 0,300 

  
3,33333333

3 
    24 6,85073 = 7 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,150 

Kepala 

tukang 
0,015 

Mandor 0,015 

3 
Pekerjaan 

acian interior 

2175,0

4 
m2 

Pekerja 0,200 

  5     24 18,12536 = 
1

9 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,100 

Kepala 

tukang 
0,010 

Mandor 0,010 

4 
Pekerjaan 

acian eksterior 
548,06 m2 

Pekerja 0,200 

  5     20 5,480584 = 6 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,100 

Kepala 

tukang 
0,010 

Mandor 0,010 

5 

Pekerjaan 

benangan 

interior spesi 1 

Pc : 2 Psr 

463,56 m1 

Pekerja 0,133 

7,50187546

9 
      12 5,149379 = 6 Tukang 

batu/tembo

k 

0,067 
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Kepala 

tukang 
0,007 

Mandor 0,007 

6 

Pekerjaan 

benangan 

eksterior spesi 

1 Pc : 2 Psr 

244,12 m1 

Pekerja 0,133 

7,50187546

9 
      12 

2,711766

3 
= 3 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,067 

Kepala 

tukang 
0,007 

Mandor 0,007 

IV. Pekerjaan Lantai 

1 

Pasang 

Keramik 

Lantai 60 x 60 

1292,8

0 
m2 

Pekerja 0,900 

  
1,11111111

1 
    60 

19,39196

3 
= 

2

0 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,450 

Kepala 

tukang 
0,045 

Mandor 0,045 

2 

Pasang 

Keramik 

Lantai 30 x 30 

134,58 m2 

Pekerja 0,700 

  
1,42857142

9 
    12 

7,850208

3 
= 8 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,350 

Kepala 

tukang 
0,035 

Mandor 0,035 

3 

Pasang 

Keramik Hard 

Rock 30 x 30 

Lantai 

KM/WC 

23,13 m2 

Pekerja 0,700 

  
1,42857142

9 
    8 

2,023437

5 
= 3 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,350 

Kepala 

tukang 
0,035 

Mandor 0,035 
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4 

Pasang 

Keramik 

Dinding 30 x 

60 (KM/WC) 

76,00 m2 

Pekerja 0,9 

  
1,11111111

1 
    16 4,275 = 5 

Tukang 0,45 

Kepala 

Tukang 
0,045 

Mandor 0,045 

5 
Keramik Meja 

Beton 20 x 20 
91,16 m2 

Pekerja 0,700 

  
1,42857142

9 
    10 6,38127 = 7 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,350 

Kepala 

tukang 
0,035 

Mandor 0,035 

6 

Keramik 

Dinding Meja 

Beton 20 x 25 

66,47 m2 

Pekerja 0,900 

  
1,11111111

1 
    10 5,98185 = 6 

Tukang 0,450 

Kepala 

Tukang 
0,045 

Mandor 0,045 

7 
Pasang Batu 

Alam 
23,33 m2 

Pekerja 0,62 

  
1,61290322

6 
    5 2,89292 = 3 

Tukang 0,35 

Kepala 

Tukang 
0,035 

Mandor 0,03 

V. Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium dan Partisi 

A. Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium,Partisi,Railling tangga dan Sunscreen 

1 
Pas. Kusen 

Type J2 
28,00 Unit 

Pekerja 0,043 

      
23,2558139

5 
2 0,602 = 1 

Tukang 

Alumunium 
0,043 

Kepala 

Tukang 
0,004 

Mandor 0,002 
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2 
Pas. Kusen 

Type J3 
2,00 Unit 

Pekerja 0,043 

      
23,2558139

5 
1 0,086 = 1 

Tukang 

Alumunium 
0,043 

Kepala 

Tukang 
0,004 

Mandor 0,002 

3 
Pas. Kusen 

Type J4 
10,00 Unit 

Pekerja 0,043 

      
23,2558139

5 
1 0,43 = 1 

Tukang 

Alumunium 
0,043 

Kepala 

Tukang 
0,004 

Mandor 0,002 

4 
Pas. Kusen 

Type J8 
24,00 Unit 

Pekerja 0,043 

      
23,2558139

5 
2 0,516 = 1 

Tukang 

Alumunium 
0,043 

Kepala 

Tukang 
0,004 

Mandor 0,002 

5 
Pas. Kusen 

Type J9 
24,00 Unit 

Pekerja 0,043 

      
23,2558139

5 
2 0,516 = 1 

Tukang 

Alumunium 
0,043 

Kepala 

Tukang 
0,004 

Mandor 0,002 

6 
Pas. Kusen 

Type P2 
10,00 Unit 

Pekerja 0,043 

      
23,2558139

5 
1 0,43 = 1 

Tukang 

Alumunium 
0,043 

Kepala 

Tukang 
0,004 

Mandor 0,002 
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7 
Pas. Kusen 

Type P3 
28,00 Unit 

Pekerja 0,043 

      
23,2558139

5 
2 0,602 = 1 

Tukang 

Alumunium 
0,043 

Kepala 

Tukang 
0,004 

Mandor 0,002 

8 
Pas. Kusen 

Type P4 
10,00 Unit 

Pekerja 0,043 

      
23,2558139

5 
1 0,43 = 1 

Tukang 

Alumunium 
0,043 

Kepala 

Tukang 
0,004 

Mandor 0,002 

9 
Pas. Kusen 

Type P5 
5,00 Unit 

Pekerja 0,043 

      
23,2558139

5 
1 0,215 = 1 

Tukang 

Alumunium 
0,043 

Kepala 

Tukang 
0,004 

Mandor 0,002 

10 
Pasang pintu 

darurat anti api 
2,00 Unit 

pekerja 0,085 

      
11,7647058

8 
1 0,17 = 1 

tukang 

alumunium 
0,085 

kepala 

tukang 
0,009 

mandor 0,005 

B. Pekerjaan Partisi 

1 

Memasang 

1m2 unit 

Partisi Type I 

383,08 m2 

Pekerja 0,015 

  
6,66666666

7 
    10 5,746248 = 6 

Tukang 

Alumunium 
0,150 

Kepala 

Tukang 
0,015 

Mandor 0,001 
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2 

Memasang 1 

unit Pintu 

Type I untuk 

partisi 

24,00 unit 

Pekerja 0,085 

      
11,7647058

8 
2 1,02 = 2 

Tukang 

Alumunium 
0,085 

Kepala 

Tukang 
0,009 

Mandor 0,005 

3 

Memasang 1 

unit Pintu 

Type II untuk 

partisi 

6,00 unit 

Pekerja 0,085 

      
11,7647058

8 
2 0,255 = 1 

Tukang 

Alumunium 
0,085 

Kepala 

Tukang 
0,009 

Mandor 0,005 

4 

Memasang 1 

jendela Pintu 

Type I untuk 

partisi 

48,00 unit 

Pekerja 0,085 

      
11,7647058

8 
2 2,04 = 3 

Tukang 

Alumunium 
0,085 

Kepala 

Tukang 
0,009 

Mandor 0,005 

C. Pekerjaan Railling Tangga 

1 

Pasang 

Railling 

Tangga Utama 

dari Stainless 

Steel 

13,76 M2 

pekerja 0,39 

  
1,42857142

9 
    3 

3,210666

7 
= 4 

tukang besi 0,7 

kepala 

tukang besi 
0,07 

mandor 0,007 

2 

Pasang 

Railling 

Tangga 

Darurat dari 

Stainless Steel 

12,48 M2 

pekerja 0,39 

  
1,42857142

9 
    3 2,912 = 3 

tukang besi 0,7 

kepala 

tukang besi 
0,07 

mandor 0,007 

D. Curtain Wall 
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1 
Curtain Wall ( 

CW2 ) 
1 M2 

pekerja 0,390 

  
1,42857142

9 
    2 0,35 = 1 

tukang besi 0,700 

kepala 

tukang besi 
0,070 

mandor 0,007 

VI. Pekerjaan Langit-langit 

1 

Pasang 

Plafond 

Acoustic 

Rangka Cross 

Tee Main Tee 

1135,5

3 
m2 

Pekerja 0,100 

  10     16 
7,097031

3 
= 8 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,050 

Kepala 

tukang 
0,005 

Mandor 0,005 

VII. Pekerjaan Pengecatan 

1 

Pengecatan 

dinding 

interior 

2175,0

4 
m2 

Pekerja 0,020 

  
15,8730158

7 
    12 

11,41897

7 
= 

1

2 

Tukang 

cat/pelitur 
0,063 

Kepala 

tukang 
0,006 

Mandor 0,003 

2 

Pengecatan 

dinding 

eksterior 

548,06 m2 

Pekerja 0,020 

  
15,8730158

7 
    6 

5,754613

2 
= 6 

Tukang 

cat/pelitur 
0,063 

Kepala 

tukang 
0,006 

Mandor 0,003 

3 
Pengecatan 

plafon 

1271,0

0 
m2 

Pekerja 0,020 

  
15,8730158

7 
    10 8,0073 = 9 Tukang Cat 0,063 

Kepala 

Tukang 
0,006 
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Mandor 0,003 

VIII. Pekerjaan Tata Udara 

1 
Unit AC 

Cassete 5PK 
11 Unit 

Pekerja 0,050 

      2 2 2,75 = 3 
Tukang 

Listrik 
0,500 

Kepala 

Tukang 
0,005 

2 
Unit AC 

Cassete 4PK 
24 Unit 

Pekerja 0,050 

      2 4 3 = 3 
Tukang 

Listrik 
0,500 

Kepala 

Tukang 
0,005 

3 

Unit AC Split 

Wall Mountain 

3/4 PK 

4 Unit 

Pekerja 0,050 

      2 2 1 = 1 
Tukang 

Listrik 
0,500 

Kepala 

Tukang 
0,005 

4 
Exhaust Fan 

ex jepang 
3 Unit 

Pekerja 0,050 

      2 2 0,75 = 1 
Tukang 

Listrik 
0,500 

Kepala 

Tukang 
0,005 

XI. Pekerjaan Instalasi  Telepon 

1 

Pasang 

Instalasi 

Telepon 

26 Titik 

Pembantu 

tukang 

listrik 

0,150 

      
6,66666666

7 
2 1,95 = 2 

Tukang 

llistrik 
0,150 

Kepala 

tukang 

llistrik 

0,180 

Mandor 0,150 
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2 
Pasang Outlet 

Telepon 
24 Titik 

Pembantu 

tukang 

listrik 

0,150 

      
6,66666666

7 
2 1,8 = 2 

Tukang 

llistrik 
0,150 

Kepala 

tukang 

llistrik 

0,180 

Mandor 0,150 

3 
Switch Hub 16 

port 
1 unit 

Pembantu 

tukang 

listrik 

0,150 

      
6,66666666

7 
1 0,15 = 1 

Tukang 

llistrik 
0,150 

Kepala 

tukang 

llistrik 

0,180 

Mandor 0,150 

4 Terminal Box 1 unit 

Pembantu 

tukang 

listrik 

0,150 

      
6,66666666

7 
1 0,15 = 1 

Tukang 

llistrik 
0,150 

Kepala 

tukang 

llistrik 

0,180 

Mandor 0,150 

X. Pekerjaan CCTV 

1 
Kamera CCTV 

HD 
4 Unit 

Pembantu 

tukang 

llistrik 

0,015 

      
66,6666666

7 
1 0,06 = 1 

Tukang 

llistrik 
0,015 
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Kepala 

tukang 

listrik 

0,001 

Mandor 0,001 

2 

Instalasi kabel 

coaxial RG6 

untuk kamera 

CCTV 

4 Titik 

Pekerja 0,050 

      2 2 1 = 1 
Tukang 

Listrik 
0,500 

Kepala 

Tukang 
0,005 

XI. Pekerjaan Sound System 

1 
Celling 

speaker 6 W 
12,00 Titik 

Tukang 

Listrik 
0,500       2 2 3 = 3 

2 
Volume 

control 
1,00 Titik 

Tukang 

Listrik 
0,500       2 1 0,5 = 1 

3 

Instalasi 

Celling 

speaker 

14,00 Unit 
Tukang 

Listrik 
0,500       2 2 3,5 = 4 

4 Terminal Box 1,00 Unit 

Pembantu 

tukang 

llistrik 

0,015 

      
66,6666666

7 
1 0,015 = 1 

Tukang 

llistrik 
0,015 

Kepala 

tukang 

listrik 

0,001 

Mandor 0,001 

5 

Kabel Feeder 

dari rack 

cabinet ke 

terminal box, 

NYMH 

3x2.5mm 

5,00 m' 

Pembantu 

tukang 

llistrik 

0,025 

40       1 0,125 = 1 

Tukang 

llistrik 
0,025 

Kepala 

tukang 

listrik 

0,017 

Mandor 0,014 
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XII. Pekerjaan Fire Alarm 

INSTALASI LANTAI 4 

Peralatan Fixture 

1. 

 - Conv. 

Optical Smoke 

Detector  

41 pcs 

Pembantu 

tukang 

listrik 

0,025 

      40 2 0,5125 = 1 

Tukang 

llistrik 
0,025 

Kepala 

tukang 

listrik 

0,017 

Mandor 0,014 

 - Conv. 

Manual Break 

glass 

2,00 pcs 

pekerja 0,050 

      2 2 0,5 = 1 
tukang 

listrik 
0,500 

kepala 

tukang 
0,005 

 - Junction 

Box Fire 

Alarm 

1,00 pcs 

pekerja 0,050 

      2 1 0,5 = 1 
tukang 

listrik 
0,500 

kepala 

tukang 
0,005 

 - Remote 

Indicating 

Lamp 

4,00 pcs 

Pembantu 

tukang 

listrik 

0,025 

      40 1 0,1 = 1 

Tukang 

llistrik 
0,025 

Kepala 

tukang 

listrik 

0,017 

Mandor 0,014 

 - Alarm Bell 2,00 unit pekerja 0,050       2 1 1 = 1 
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tukang 

listrik 
0,500 

kepala 

tukang 
0,005 

 - Terminal 

Box 30 x 40 x 

12  

1,00 unit 

pekerja 0,050 

      2 1 0,5 = 1 
tukang 

listrik 
0,500 

kepala 

tukang 
0,005 

Pekerjaan Instalasi 

2 

  -Detector dan 

manual break 

glass 

44 ttk 

Pembantu 

tukang 

listrik 

0,150 

      
6,66666666

7 
3 2,2 = 3   NYA Cable 

2x1,5mm + 

Pipa Conduit 

20mm 

Tukang 

llistrik 
0,150 

Kepala 

tukang 

listrik 

0,180 

Mandor 0,150 

 - Junction 

Box Fire 

Alarm 

1,00 ttk 

Pembantu 

tukang 

listrik 

0,150 

      
6,66666666

7 
1 0,15 = 1   NYA cable 2 

x 1,5 mm + 

pipa conduit 

20 mm 

Tukang 

llistrik 
0,150 

Kepala 

tukang 

listrik 

0,180 

Mandor 0,150 

 - Remote 

Indicating 

Lamp 5 ttk 

Pembantu 

tukang 

listrik 

0,150 

      
6,66666666

7 
1 0,75 = 1 

Tukang 

llistrik 
0,150 
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  ITC 2 pairs 

0.6 mm+ pipa 

conduit 20 mm 

Kepala 

tukang 

listrik 

0,180 

Mandor 0,150 

XIII. Pekerjaan Alat Pemadam Kebakaran 

1 

BSP Sch.40 

c/w fitting2 & 

Material bantu 

81,83 m' 

    

4       4 5,114375 = 6 

 dia. 3 " 

Pekerja 0,054 

Tukang 0,090 

Kepala 

tukang 
0,009 

Tukang las 0,250 

Tukang cat 0,160 

Mandor 0,005 

2 

Hydrant Box 

Indoor, type B 

c/w  

2 unit 

Pekerja 0,180 

      
5,55555555

6 
1 0,36 = 1 

   -hydrant 

valve dia. 

11/2" 

Tukang 0,180 

   -fire hose 

11/2"x30 m 

Kepala 

tukang 
0,040 

   -hose rack 

dia. 11/2" 
Mandor 0,040 

   -Spray 

nozzle dia. 

11/2" 

    

   -kaca dan 

kunci 
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3 

Gate valve dia. 

21/2" , OS&Y 

type  

1 bh 

Pekerja 0,054 

      4 1 0,25 = 1 

Tukang 0,090 

Kepala 

Tukang 
0,009 

Tukang las 0,250 

Tukang cat 0,100 

Mandor 0,005 

 - Fire 

Extinguiser 6 

kg 

2 unit 

pekerja 0,150 

      
6,66666666

7 
1 0,3 = 1 

tukang batu 0,150 

kepala 

tukang 
0,180 

mandor 0,150 

B. Instalasi Sprinkler 

BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu 

1 

 dia. 1 " 164 m' 

Pembantu 

tukang 
0,054 

11,1111111

1 
      5 2,952 = 3 

Tukang 0,090 

Kepala 

tukang 
0,009 

Mandor 0,027 

 dia. 1 1/4 " 79 m' 

Pembantu 

tukang 
0,054 

11,1111111

1 
      4 1,7775 = 2 

Tukang 0,090 

Kepala 

tukang 
0,009 

Mandor 0,027 

 dia. 2 " 8,5 m' 

Pembantu 

tukang 
0,054 11,1111111

1 
      1 0,765 = 1 

Tukang 0,090 
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Kepala 

tukang 
0,009 

Mandor 0,027 

 dia. 2 1/2 " 8 m' 

Pekerja 0,054 

4       4 0,5 = 1 

Tukang 0,090 

Kepala 

tukang 
0,009 

Tukang las 0,250 

Tukang cat 0,100 

Mandor 0,005 

 dia. 3 " 63,5 m' 

Pekerja 0,054 

4       3 
5,291666

7 
= 6 

Tukang 0,090 

Kepala 

tukang 
0,009 

Tukang las 0,250 

Tukang cat 0,160 

Mandor 0,005 

2 

Sprinkler head 

dia. 1/2", 68'C, 

pendent 

69 bh 

pekerja 0,050 

      2 6 5,75 = 6 
tukang 

listrik 
0,500 

kepala 

tukang 
0,005 

3 

Branch 

Control Valve 

dia. 3"  

1 unit 

pekerja 0,050 

      2 1 0,5 = 1 
tukang 

listrik 
0,500 

kepala 

tukang 
0,005 

XIII. Pekerjaan Sanitair & Sanitasi 
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1 
Pasang Klosed 

Duduk  
10 Bh 

Pekerja 3,300 

      
0,30303030

3 
9 

3,666666

7 
= 4 

Tukang 

batu/tembo

k 

1,100 

Kepala 

tukang 
0,001 

Mandor 0,160 

2 

Pasang 

Wastafel 

single  

4 Bh 

Pekerja 1,200 

      
0,68965517

2 
3 

1,933333

3 
= 2 

Tukang 

batu/tembo

k 

1,450 

Kepala 

tukang 
0,150 

Mandor 0,100 

3 
Pasang Jet 

washer 
10 Bh 

pekerja 1,200 

      
0,68965517

2 
3 

4,833333

3 
= 5 

tukang batu 1,450 

kepala 

tukang 
0,150 

mandor 0,100 

4 

Pasang Kran 

Diameter Air 

1/2 " 

35 Bh 

Pekerja 0,010 

      10 3 
1,166666

7 
= 2 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,100 

Kepala 

tukang 
0,010 

Mandor 0,005 

5 
Pasang Floor 

Drain 
10 Bh 

Pekerja 0,010 

      10 1 1 = 1 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,100 

Kepala 

tukang 
0,010 
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Mandor 0,005 

A. Instalasi Air Bersih 

1 

Pasang Pipa 

Air Bersih 

PVC AW 

Diameter 3/4"  

190,49 m' 

Pekerja 0,036 

16,6666666

7 
      2 5,7147 = 6 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,060 

Kepala 

tukang 
0,006 

Mandor 0,002 

B. Instalasi Air Kotor 

1 
Pasang Cleant 

Out 3" 
2 Unit 

Pembantu 

tukang 
0,400 

      2,5 1 0,8 = 1 
Tukang 0,200 

Kepala 

tukang 
0,020 

Mandor 0,020 

2 
Pasang Pipa 

air kotor Ø 3 " 
16,520 m' 

Pekerja 0,081 

      
7,40740740

7 
1 2,2302 = 3 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,135 

Kepala 

tukang 
0,014 

Mandor 0,004 

3 
Pasang Pipa 

air kotor Ø 4 " 
35,42 m' 

Pekerja 0,081 

      
7,40740740

7 
3 1,5939 = 2 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,135 

Kepala 

tukang 
0,014 

Mandor 0,004 

XI. Pekerjaan Listrik 
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1 

Pas. instalasi 

Cable Tray 

30x10x240 cm 

lengkap 

dengan 

assesories 

47,08 
batan

g 

pekerja 0,150 

      
6,66666666

7 
4 1,765625 = 2 

tukang 

listrik 
0,150 

kepala 

tukang 
0,030 

mandor 0,030 

2 

Pas. instalasi 

Cable ladder 

20x10x240 cm 

lengkap 

dengan 

assesories 

47,08 
batan

g 

pekerja 0,150 

      
6,66666666

7 
4 1,765625 = 2 

tukang 

listrik 
0,150 

kepala 

tukang 
0,030 

mandor 0,030 

3 

Pasang 

Instalasi Titik 

Lampu  

151,00 Titik 
Tukang 

Listrik 
1,000       1 12 

12,58333

3 
= 

1

3 

4 

LAMPU EXIT 

LED AL 1MK 

HUGO 

(Komplit) 

3,00 Titik 

pekerja 0,150 

      
6,66666666

7 
1 0,45 = 1 

tukang 

listrik 
0,150 

kepala 

tukang 
0,030 

mandor 0,030 

5 

DOWNLIGH

T INBOW / 

RD 150 E27 + 

KACA LED 

BULB 6w 

14,00 Titik 

pekerja 0,150 

      
6,66666666

7 
2 1,05 = 2 

tukang 

listrik 
0,150 

kepala 

tukang 
0,030 

mandor 0,030 

6 

LAMPU GMS 

TP ACR 

1X36, T-LED 

ESSENTIAL 

1X36W 

2,00 Titik 

pekerja 0,150 

      
6,66666666

7 
1 0,3 = 1 

tukang 

listrik 
0,150 

kepala 

tukang 
0,030 
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mandor 0,030 

7 

LAMPU GMS 

TP ACR 

1X36, T-LED 

ESSENTIAL 

1X36W + 

BATT 

2,00 Titik 

pekerja 0,150 

      
6,66666666

7 
1 0,3 = 1 

tukang 

listrik 
0,150 

kepala 

tukang 
0,030 

mandor 0,030 

8 

LAMPU TK 

CG T8 2X36, 

T-LED 

ESSENTIAL 

2X16W 

SAVY 

1,00 Titik 

pekerja 0,150 

      
6,66666666

7 
1 0,15 = 1 

tukang 

listrik 
0,150 

kepala 

tukang 
0,030 

mandor 0,030 

9 

RMO T 2X36, 

T-LED 

ESSENTIAL 

2X16W 

SAVY 

137,00 Titik 

pekerja 0,150 

      
6,66666666

7 
4 5,1375 = 6 

tukang 

listrik 
0,150 

kepala 

tukang 
0,030 

mandor 0,030 

10 

RMO T 2X36, 

T-LED 

ESSENTIAL 

2X16W 

SAVY+Batt 

3,00 Titik 

pekerja 0,150 

      
6,66666666

7 
1 0,45 = 1 

tukang 

listrik 
0,150 

kepala 

tukang 
0,030 

mandor 0,030 

11 
Pasang Saklar 

Tunggal 
34,00 Titik 

pekerja 0,150 

      
6,66666666

7 
1 5,1 = 6 

tukang 

listrik 
0,150 

kepala 

tukang 
0,030 

mandor 0,030 
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12 
Pasang Saklar 

Ganda 
18,00 Titik 

pekerja 0,150 

      
6,66666666

7 
2 1,35 = 2 

tukang 

listrik 
0,150 

kepala 

tukang 
0,030 

mandor 0,030 

13 
Instalasi stop 

kontak 
19,00 Titik 

Pembantu 

tukang 

listrik 

0,025 

      40 2 0,2375 = 1 

Tukang 

listrik 
0,025 

Kepala 

tukang 

istrik 

0,017 

Mandor 0,014 

14 
Instalasi stop 

kontak 3 phase 
49,00 Titik 

Pembantu 

tukang 

listrik 

0,025 

      40 2 0,6125 = 1 

Tukang 

listrik 
0,025 

Kepala 

tukang 

istrik 

0,017 

Mandor 0,014 

15 

Pasang Stop 

Kontak 1 

Phase 

19,00 Titik 

Pekerja 0,050 

      2 8 1,1875 = 2 
Tukang 

listrik 
0,500 

Kepala 

Tukang 
0,005 

16 

Pasang Stop 

Kontak 3 

Phase 

49,00 Titik 

Pembantu 

tukang 

listrik 

0,025 

      40 2 0,6125 = 1 

Tukang 

listrik 
0,025 
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Kepala 

tukang 

istrik 

0,017 

Mandor 0,014 

Lantai 5 

NO 
JENIS 

PEKERJAAN 
VOLUME 

TENAGA KERJA PRODUKTIVITAS 
JUMLA

H TK 

DURASI 

JENIS 
KOEFISIE

N (OH) 
(m¹/OH) (m²/OH) (m³/OH) 

(Set/OH) 

(Unit/OH) 

(Kg/OH) 

(/hari) 

I. Pekerjaan Pasangan 

1 

Mengurug 

pasir bawah 

lantai setebal 5 

cm 

94,80 m3 

Pekerja 0,300 

    
3,3333333

3 
  9 

3,16009

2 
= 4 

Mandor 0,010 

2 

Pasangan 

dinding 1/2 

batu bata spesi 

1 Pc : 6 Psr 

862,75 m2 

Pekerja 0,300 

  
3,33333333

3 
    50 

5,17650

5 
= 6 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,100 

Kepala 

tukang 
0,010 

Mandor 0,015 

II. Pekerjaan Beton 

1 Pembuatan 

Plat Lantai  

192,48 m3 

    

    
0,4081632

7 
  48 9,8245 = 

1

0 Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 
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Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk plat 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

2 
Kolom Praktis 

uk. 11 x 11 cm 
176,00 m1 

Pekerja 0,180 

5,55555555

6 
      12 2,64 = 3 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,020 

Tukang 

kayu 
0,020 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,020 

Kepala 

tukang 
0,060 

Mandor 0,009 
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3 

Kolom uk. 30 

x 30 cm ( K 2 

) 

0,72 m3 

    

    
0,4081632

7 
  2 0,882 = 1 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk kolom 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

4 

Kolom uk. 40 

x 40 cm ( K 3 

) 

6,4 m3         
0,4081632

7 
  6 

2,61333

3 
= 3 
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Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk kolom 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

5 

Kolom uk. 50 

x 50 cm (K 4) 

20 m3 

    

    
0,4081632

7 
  12 

4,08333

3 
= 5 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 
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Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk kolom 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

6 

Balok Lantai 

uk.11 x 20 cm  

4,4 m3 

    

    
0,4081632

7 
  6 

1,79666

7 
= 2 Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pekerja 0,070 
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Pembesian  

besi beton 

polos 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

7 

Balok Type 

B.1 

13,44 m3 

    

    
0,4081632

7 
  12 2,744 = 3 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 
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Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

8 

Balok Type 

B.2 

48,64 m3 

    

    
0,4081632

7 
  20 5,9584 = 6 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pekerja 0,070 
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Pembesian  

besi beton ulir 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

9 

Balok Type 

B.3 

63,60 m3 

    

    
0,4081632

7 
  28 5,565 = 6 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 
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Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

10 

Balok Type 

B.4 

23,76 m3 

    

    
0,4081632

7 
  20 2,9106 = 3 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 
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Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

11 

Balok Type 

B.5 

15,21 m3 

    

    
0,4081632

7 
  10 3,72645 = 4 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 
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12 

Balok Type 

B.6 

31,62 m3 

    

    
0,4081632

7 
  20 3,87345 = 4 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

13 

Balok Type 

B.7 17,82 m3 
    

    
0,4081632

7 
  12 3,63825 = 4 

Pekerja 1,650 
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Mengecor 

beton K-300 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

14 

Balok Type 

B.8 

5,16 m3 

    

    
0,4081632

7 
  8 1,58025 = 2 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 
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Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

15 

Balok Type 

B.9 

3,12 m3 

    

    
0,4081632

7 
  4 1,911 = 2 Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pekerja 0,070 
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Pembesian  

besi beton 

polos 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

16 

Balok Type 

B.10 

5,46 m3 

    

    
0,4081632

7 
  6 2,2295 = 3 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 
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Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

17 

Balok Type 

B.11 

3,60 M3 

    

    
0,4081632

7 
  6 1,47 = 2 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pekerja 0,070 
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Pembesian  

besi beton ulir 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

18 

Balok Type 

B.12 

2,10 M3 

    

    
0,4081632

7 
  3 1,715 = 2 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 
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Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

19 

Balok Type 

B.13 

4,86 M3 

    

    
0,4081632

7 
  6 1,9845 = 2 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 
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Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

20 

Balok Type 

B.14 

0,56 M3 

    

    
0,4081632

7 
  2 0,686 = 1 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 
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21 

Balok Type 

B.15 

0,96 M3 

    

    
0,4081632

7 
  3 0,784 = 1 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

22 

Balok Type 

B.20 5,76 M3 
    

    
0,4081632

7 
  5 2,8224 = 3 

Pekerja 1,650 
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Mengecor 

beton K-300 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

23 

Balok Type 

B.27 

6,00 M3 

    

    
0,4081632

7 
  5 2,94 = 3 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 
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Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

24 

Balok Tangga 

Utama dan 

Tangga 

Darurat uk. 20 

x 40 cm 

7,20 m3 

    

    
0,4081632

7 
  6 2,94 = 3 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 
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Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

25 

Balok uk.15 x 

30 cm untuk 

Dinding Box 

Lift A 

0,86 m3 

    

    
0,4081632

7 
  3 0,69825 = 1 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pekerja 0,070 
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Pembesian  

besi beton 

polos 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

26 

Balok uk.15 x 

30 cm untuk 

Dinding Box 

Lift BARANG 

0,54 m3 

    

    
0,4081632

7 
  2 0,6615 = 1 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 
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Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

27 

Plat meja 

beton tebal 10 

cm 

7,08 m3 

    

    
0,4081632

7 
  10 1,73558 = 2 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 
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Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk plat 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

28 

Anak Tangga 

Utama dan 

Tangga 

Darurat ( Trap 

) uk.20 x 30 

cm 

3,33 m3 

    

    
0,4081632

7 
  5 

1,63225

1 
= 2 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pekerja 0,070 
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Pembesian  

besi beton ulir 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk plat 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

29 

Plat Tangga 

Utama dan 

Darurat Tebal 

15 cm 

7,15 m3 

    

    
0,4081632

7 
  10 1,75077 = 2 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 
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Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk plat 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

30 

Plat Bordes 

Tangga Utama 

dan Tangga 

Darurat Tebal 

25 cm 

7,05 m3 

    

    
0,4081632

7 
  10 1,72725 = 2 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 
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Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk plat 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

III. Pekerjaan Plesteran dan Benangan 

1 

Pekerjaan 

plesteran 

interior spesi 1 

Pc : 6 Psr 

1393,36 m2 

Pekerja 0,300 

  
3,33333333

3 
    20 

20,9004

5 
= 

2

1 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,150 

Kepala 

tukang 
0,015 

Mandor 0,015 

2 

Pekerjaan 

plesteran 

eksterior spesi 

1 Pc : 6 Psr 

554,86 m2 

Pekerja 0,300 

  
3,33333333

3 
    20 

8,32287

6 
= 9 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,150 

Kepala 

tukang 
0,015 

Mandor 0,015 

3 
Pekerjaan 

acian interior 
1393,36 m2 

Pekerja 0,200 

  5     16 
17,4170

4 
= 

1

8 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,100 

Kepala 

tukang 
0,010 

Mandor 0,010 

4 
Pekerjaan 

acian eksterior 
554,86 m2 

Pekerja 0,200 

  5     24 4,62382 = 5 Tukang 

batu/tembo

k 

0,100 
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Kepala 

tukang 
0,010 

Mandor 0,010 

5 

Pekerjaan 

benangan 

interior spesi 1 

Pc : 2 Psr 

1131,19 m1 

Pekerja 0,133 

7,50187546

9 
      28 

5,38528

7 
= 6 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,067 

Kepala 

tukang 
0,007 

Mandor 0,007 

6 

Pekerjaan 

benangan 

eksterior spesi 

1 Pc : 2 Psr 

805,34 m1 

Pekerja 0,133 

7,50187546

9 
      24 

4,47300

3 
= 5 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,067 

Kepala 

tukang 
0,007 

Mandor 0,007 

IV. Pekerjaan Lantai 

1 

Pasang 

Keramik 

Lantai 60 x 60 

1297,23 m2 

Pekerja 0,900 

  
1,11111111

1 
    60 

19,4584

5 
= 

2

0 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,450 

Kepala 

tukang 
0,045 

Mandor 0,045 

2 

Pasang 

Keramik 

Lantai 30 x 30 

134,575 m2 

Pekerja 0,700 

  
1,42857142

9 
    12 

7,85020

8 
= 8 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,350 

Kepala 

tukang 
0,035 
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Mandor 0,035 

3 

Pasang 

Keramik Hard 

Rock 30 x 30 

Lantai 

KM/WC 

23,125 m2 

Pekerja 0,700 

  
1,42857142

9 
    8 

2,02343

8 
= 3 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,350 

Kepala 

tukang 
0,035 

Mandor 0,035 

4 

Pasang 

Keramik 

Dinding 30 x 

60 (KM/WC) 

76,00 m2 

Pekerja 0,9 

  
1,11111111

1 
    16 4,275 = 5 

Tukang 0,45 

Kepala 

Tukang 
0,045 

Mandor 0,045 

5 
Pasang Batu 

Alam 
23,33 m2 

Pekerja 0,62 

  
1,61290322

6 
    5 2,89292 = 3 

Tukang 0,35 

Kepala 

Tukang 
0,035 

Mandor 0,03 

V. Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium dan Partisi 

A. Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium,Partisi,Railling tangga dan Sunscreen 

1 
Pas. Kusen 

Type J2 
28,00 Unit 

Pekerja 0,043 

      
23,2558139

5 
2 0,602 = 1 

Tukang 

Alumunium 
0,043 

Kepala 

Tukang 
0,004 

Mandor 0,002 

2 
Pas. Kusen 

Type J3 
2,00 Unit 

Pekerja 0,043 

      
23,2558139

5 
1 0,086 = 1 Tukang 

Alumunium 
0,043 
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Kepala 

Tukang 
0,004 

Mandor 0,002 

3 
Pas. Kusen 

Type J4 
10,00 Unit 

Pekerja 0,043 

      
23,2558139

5 
1 0,43 = 1 

Tukang 

Alumunium 
0,043 

Kepala 

Tukang 
0,004 

Mandor 0,002 

4 
Pas. Kusen 

Type J12 
12,00 Unit 

Pekerja 0,043 

      
23,2558139

5 
1 0,516 = 1 

Tukang 

Alumunium 
0,043 

Kepala 

Tukang 
0,004 

Mandor 0,002 

5 
Pas. Kusen 

Type P2 
13,00 Unit 

Pekerja 0,043 

      
23,2558139

5 
1 0,559 = 1 

Tukang 

Alumunium 
0,043 

Kepala 

Tukang 
0,004 

Mandor 0,002 

6 
Pas. Kusen 

Type P3 
3,00 Unit 

Pekerja 0,043 

      
23,2558139

5 
1 0,129 = 1 

Tukang 

Alumunium 
0,043 

Kepala 

Tukang 
0,004 

Mandor 0,002 

7 
Pas. Kusen 

Type P4 
10,00 Unit 

Pekerja 0,043 

      
23,2558139

5 
1 0,43 = 1 

Tukang 

Alumunium 
0,043 

Kepala 

Tukang 
0,004 

Mandor 0,002 
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8 
Pas. Kusen 

Type P5 
5,00 Unit 

Pekerja 0,043 

      
23,2558139

5 
1 0,215 = 1 

Tukang 

Alumunium 
0,043 

Kepala 

Tukang 
0,004 

Mandor 0,002 

9 
Pasang pintu 

darurat anti api 
2,00 Unit 

pekerja 0,085 

      
11,7647058

8 
1 0,17 = 1 

tukang 

alumunium 
0,085 

kepala 

tukang 
0,009 

mandor 0,005 

B. Pekerjaan Partisi 

1 

Memasang 

1m2 unit 

Partisi Type I 

132,81 m2 

Pekerja 0,015 

  
6,66666666

7 
    3 6,6405 = 7 

Tukang 

Alumunium 
0,150 

Kepala 

Tukang 
0,015 

Mandor 0,001 

2 

Memasang 1 

unit Pintu 

Type II untuk 

partisi 

7 unit 

Pekerja 0,085 

      
11,7647058

8 
2 0,2975 = 1 

Tukang 

Alumunium 
0,085 

Kepala 

Tukang 
0,009 

Mandor 0,005 

3 

Memasang 1 

jendela Pintu 

Type I untuk 

partisi 

32 unit 

Pekerja 0,085 

      
11,7647058

8 
2 1,36 = 2 

Tukang 

Alumunium 
0,085 

Kepala 

Tukang 
0,009 

Mandor 0,005 

C. Pekerjaan Railling Tangga 
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1 

Pasang 

Railling 

Tangga Utama 

dari Stainless 

Steel 

13,76 M2 

pekerja 0,39 

  
1,42857142

9 
    3 

3,21066

7 
= 4 

tukang besi 0,7 

kepala 

tukang besi 
0,07 

mandor 0,007 

2 

Pasang 

Railling 

Tangga 

Darurat dari 

Stainless Steel 

12,48 M2 

pekerja 0,39 

  
1,42857142

9 
    3 2,912 = 3 

tukang besi 0,7 

kepala 

tukang besi 
0,07 

mandor 0,007 

D. Curtain Wall 

1 
Curtain Wall ( 

CW2 ) 
1 M2 

pekerja 0,390 

  
1,42857142

9 
    1 0,7 = 1 

tukang besi 0,700 

kepala 

tukang besi 
0,070 

mandor 0,007 

VII. Pekerjaan Langit-langit 

1 

Pasang 

Plafond 

Acoustic 

Rangka Cross 

Tee Main Tee 

1139,96 m2 

Pekerja 0,100 

  10     16 
7,12473

4 
= 8 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,050 

Kepala 

tukang 
0,005 

Mandor 0,005 

VIII. Pekerjaan Pengecatan 

1 

Pengecatan 

dinding 

interior 

1393,363

2 
m2 

Pekerja 0,020 

  
15,8730158

7 
    8 

10,9727

4 
= 

1

1 

Tukang 

cat/pelitur 
0,063 

Kepala 

tukang 
0,006 
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Mandor 0,003 

2 

Pengecatan 

dinding 

eksterior 

554,8584 m2 

Pekerja 0,020 

  
15,8730158

7 
    6 

5,82601

3 
= 6 

Tukang 

cat/pelitur 
0,063 

Kepala 

tukang 
0,006 

Mandor 0,003 

3 
Pengecatan 

plafon 
1271 m2 

Pekerja 0,020 

  
15,8730158

7 
    10 8,0073 = 9 

Tukang Cat 0,063 

Kepala 

Tukang 
0,006 

Mandor 0,003 

X. Pekerjaan Tata Udara 

1 
Unit AC 

Cassete 5PK 
9 Unit 

Pekerja 0,050 

      2 2 2,25 = 3 
Tukang 

Listrik 
0,500 

Kepala 

Tukang 
0,005 

2 
Unit AC 

Cassete 4PK 
4 Unit 

Pekerja 0,050 

      2 2 1 = 1 
Tukang 

Listrik 
0,500 

Kepala 

Tukang 
0,005 

X. Pekerjaan CCTV 

1 
Kamera CCTV 

HD 
4 Unit 

Pembantu 

tukang 

llistrik 

0,015 

      
66,6666666

7 
1 0,06 = 1 

Tukang 

llistrik 
0,015 

Kepala 

tukang 

listrik 

0,001 
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Mandor 0,001 

2 

Instalasi kabel 

coaxial RG6 

untuk kamera 

CCTV 

4 Titik 

Pekerja 0,050 

      2 2 1 = 1 
Tukang 

Listrik 
0,500 

Kepala 

Tukang 
0,005 

XI. Pekerjaan Sound System 

1 
Celling 

speaker 6 W 
9 Titik 

Tukang 

Listrik 
0,500       2 2 2,25 = 3 

2 
Volume 

control 
1,00 Titik 

Tukang 

Listrik 
0,500       2 1 0,5 = 1 

3 

Instalasi 

Celling 

speaker 

11 Unit 
Tukang 

Listrik 
0,500       2 2 2,75 = 3 

4 Terminal Box 1,00 Unit 

Pembantu 

tukang 

llistrik 

0,015 

      
66,6666666

7 
1 0,015 = 1 

Tukang 

llistrik 
0,015 

Kepala 

tukang 

listrik 

0,001 

Mandor 0,001 

5 

Kabel Feeder 

dari rack 

cabinet ke 

terminal box, 

NYMH 

3x2.5mm 

5,00 m' 

Pembantu 

tukang 

llistrik 

0,025 

40       1 0,125 = 1 

Tukang 

llistrik 
0,025 

Kepala 

tukang 

listrik 

0,017 

Mandor 0,014 

XII. Pekerjaan Fire Alarm 
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INSTALASI LANTAI 5 

1 

Peralatan Fixture 

 - Conv. 

Optical Smoke 

Detector  

51 pcs 

Pembantu 

tukang 

listrik 

0,025 

      40 2 0,6375 = 1 

Tukang 

llistrik 
0,025 

Kepala 

tukang 

listrik 

0,017 

Mandor 0,014 

 - Conv. 

Manual Break 

glass 

2,00 pcs 

pekerja 0,050 

      2 1 1 = 1 
tukang 

listrik 
0,500 

kepala 

tukang 
0,005 

 - Junction 

Box Fire 

Alarm 

1,00 pcs 

pekerja 0,050 

      2 1 0,5 = 1 
tukang 

listrik 
0,500 

kepala 

tukang 
0,005 

 - Remote 

Indicating 

Lamp 

4,00 pcs 

Pembantu 

tukang 

listrik 

0,025 

      40 1 0,1 = 1 

Tukang 

llistrik 
0,025 

Kepala 

tukang 

listrik 

0,017 

Mandor 0,014 

 - Alarm Bell 2,00 unit 

pekerja 0,050 

      2 1 1 = 1 tukang 

listrik 
0,500 
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kepala 

tukang 
0,005 

 - Terminal 

Box 30 x 40 x 

12  

1,00 unit 

pekerja 0,050 

      2 1 0,5 = 1 
tukang 

listrik 
0,500 

kepala 

tukang 
0,005 

2 

Pekerjaan Instalasi 

  -Detector dan 

manual break 

glass 

54 ttk 

Pembantu 

tukang 

listrik 

0,150 

      
6,66666666

7 
3 2,7 = 3   NYA Cable 

2x1,5mm + 

Pipa Conduit 

20mm 

Tukang 

llistrik 
0,150 

Kepala 

tukang 

listrik 

0,180 

Mandor 0,150 

 - Junction 

Box Fire 

Alarm 

1,00 ttk 

Pembantu 

tukang 

listrik 

0,150 

      
6,66666666

7 
1 0,15 = 1   NYA cable 2 

x 1,5 mm + 

pipa conduit 

20 mm 

Tukang 

llistrik 
0,150 

Kepala 

tukang 

listrik 

0,180 

Mandor 0,150 

 - Remote 

Indicating 

Lamp 

5 ttk 

Pembantu 

tukang 

listrik 

0,150 

      
6,66666666

7 
1 0,75 = 1 

  ITC 2 pairs 

0.6 mm+ pipa 

conduit 20 mm 

Tukang 

llistrik 
0,150 

Kepala 

tukang 

listrik 

0,180 

Mandor 0,150 
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XIII. Pekerjaan Alat Pemadam Kebakaran 

1 

BSP Sch.40 

c/w fitting2 & 

Material bantu 

        

4       4 
5,11437

5 
= 6 

 dia. 3 " 81,83 m' 

Pekerja 0,054 

Tukang 0,090 

Kepala 

tukang 
0,009 

Tukang las 0,250 

Tukang cat 0,160 

Mandor 0,005 

2 

Hydrant Box 

Indoor, type B 

c/w  

2 unit 

Pekerja 0,180 

      
5,55555555

6 
1 0,36 = 1 

   -hydrant 

valve dia. 

11/2" 

Tukang 0,180 

   -fire hose 

11/2"x30 m 

Kepala 

tukang 
0,040 

   -hose rack 

dia. 11/2" 
Mandor 0,040 

   -Spray 

nozzle dia. 

11/2" 

    

   -kaca dan 

kunci 
    

3 

Gate valve dia. 

21/2" , OS&Y 

type  

1 bh 

Pekerja 0,054 

      4 1 0,25 = 1 

Tukang 0,090 

Kepala 

Tukang 
0,009 

Tukang las 0,250 

Tukang cat 0,100 
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Mandor 0,005 

4 

 - Fire 

Extinguiser 6 

kg 

2 unit 

pekerja 0,150 

      
6,66666666

7 
1 0,3 = 1 

tukang batu 0,150 

kepala 

tukang 
0,180 

mandor 0,150 

B. Instalasi Sprinkler 

1 

BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu 

 dia. 1 " 164 m' 

Pembantu 

tukang 
0,054 

11,1111111

1 
      5 2,952 = 3 

Tukang 0,090 

Kepala 

tukang 
0,009 

Mandor 0,027 

 dia. 1 1/4 " 79 m' 

Pembantu 

tukang 
0,054 

11,1111111

1 
      4 1,7775 = 2 

Tukang 0,090 

Kepala 

tukang 
0,009 

Mandor 0,027 

 dia. 2 " 8,5 m' 

Pembantu 

tukang 
0,054 

11,1111111

1 
      1 0,765 = 1 

Tukang 0,090 

Kepala 

tukang 
0,009 

Mandor 0,027 

 dia. 2 1/2 " 8 m' 

Pekerja 0,054 

4       4 0,5 = 1 Tukang 0,090 

Kepala 

tukang 
0,009 
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Tukang las 0,250 

Tukang cat 0,100 

Mandor 0,005 

 dia. 3 " 63,5 m' 

Pekerja 0,054 

4       3 
5,29166

7 
= 6 

Tukang 0,090 

Kepala 

tukang 
0,009 

Tukang las 0,250 

Tukang cat 0,160 

Mandor 0,005 

2 

Sprinkler head 

dia. 1/2", 68'C, 

pendent 

69 bh 

pekerja 0,050 

      2 6 5,75 = 6 
tukang 

listrik 
0,500 

kepala 

tukang 
0,005 

3 

Branch 

Control Valve 

dia. 3"  

1 unit 

pekerja 0,050 

      2 1 0,5 = 1 
tukang 

listrik 
0,500 

kepala 

tukang 
0,005 

XIII. Pekerjaan Sanitair & Sanitasi 

1 
Pasang Klosed 

Duduk  
10 Bh 

Pekerja 3,300 

      
0,30303030

3 
9 

3,66666

7 
= 4 

Tukang 

batu/tembo

k 

1,100 

Kepala 

tukang 
0,001 

Mandor 0,160 

2 4 Bh Pekerja 1,200       3 = 2 
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Pasang 

Wastafel 

single  

Tukang 

batu/tembo

k 

1,450 

0,68965517

2 

1,93333

3 Kepala 

tukang 
0,150 

Mandor 0,100 

3 
Pasang Jet 

washer 
10 Bh 

pekerja 1,200 

      
0,68965517

2 
3 

4,83333

3 
= 5 

tukang batu 1,450 

kepala 

tukang 
0,150 

mandor 0,100 

4 

Pasang Kran 

Diameter Air 

1/2 " 

14 Bh 

Pekerja 0,010 

      10 3 
0,46666

7 
= 1 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,100 

Kepala 

tukang 
0,010 

Mandor 0,005 

5 
Pasang Floor 

Drain 
10 Bh 

Pekerja 0,010 

      10 1 1 = 1 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,100 

Kepala 

tukang 
0,010 

Mandor 0,005 

A. Instalasi Air Bersih 

1 

Pasang Pipa 

Air Bersih 

PVC AW 

Diameter 3/4"  

40,14 m' 

Pekerja 0,036 

16,6666666

7 
      2 1,2042 = 2 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,060 

Kepala 

tukang 
0,006 

Mandor 0,002 
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B. Instalasi Air Kotor 

1 
Pasang Cleant 

Out 3" 
2 Unit 

Pembantu 

tukang 
0,400 

      2,5 1 0,8 = 1 
Tukang 0,200 

Kepala 

tukang 
0,020 

Mandor 0,020 

2 
Pasang Pipa 

air kotor Ø 3 " 
16,520 m' 

Pekerja 0,081 

      
7,40740740

7 
1 2,2302 = 3 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,135 

Kepala 

tukang 
0,014 

Mandor 0,004 

3 
Pasang Pipa 

air kotor Ø 4 " 
35,42 m' 

Pekerja 0,081 

      
7,40740740

7 
3 1,5939 = 2 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,135 

Kepala 

tukang 
0,014 

Mandor 0,004 

XI. Pekerjaan Listrik 

1 

Pas. instalasi 

Cable Tray 

30x10x240 cm 

lengkap 

dengan 

assesories 

47,08 
batan

g 

pekerja 0,150 

      
6,66666666

7 
4 

1,76562

5 
= 2 

tukang 

listrik 
0,150 

kepala 

tukang 
0,030 

mandor 0,030 

2 

Pas. instalasi 

Cable ladder 

20x10x240 cm 

47,08 
batan

g 

pekerja 0,150 

      
6,66666666

7 
4 

1,76562

5 
= 2 tukang 

listrik 
0,150 
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lengkap 

dengan 

assesories 

kepala 

tukang 
0,030 

mandor 0,030 

3 

Pasang 

Instalasi Titik 

Lampu  

164 Titik 
Tukang 

Listrik 
1,000       1 15 

10,9333

3 
= 

1

1 

4 

LAMPU EXIT 

LED AL 1MK 

HUGO 

(Komplit) 

3,00 Titik 

pekerja 0,150 

      
6,66666666

7 
1 0,45 = 1 

tukang 

listrik 
0,150 

kepala 

tukang 
0,030 

mandor 0,030 

5 

DOWNLIGH

T INBOW / 

RD 150 E27 + 

KACA LED 

BULB 6w 

14,00 Titik 

pekerja 0,150 

      
6,66666666

7 
2 1,05 = 2 

tukang 

listrik 
0,150 

kepala 

tukang 
0,030 

mandor 0,030 

6 

LAMPU GMS 

TP ACR 

1X36, T-LED 

ESSENTIAL 

1X36W 

2,00 Titik 

pekerja 0,150 

      
6,66666666

7 
1 0,3 = 1 

tukang 

listrik 
0,150 

kepala 

tukang 
0,030 

mandor 0,030 

7 

LAMPU GMS 

TP ACR 

1X36, T-LED 

ESSENTIAL 

1X36W + 

BATT 

2,00 Titik 

pekerja 0,150 

      
6,66666666

7 
1 0,3 = 1 

tukang 

listrik 
0,150 

kepala 

tukang 
0,030 

mandor 0,030 
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8 

LAMPU TK 

CG T8 2X36, 

T-LED 

ESSENTIAL 

2X16W 

SAVY 

1,00 Titik 

pekerja 0,150 

      
6,66666666

7 
1 0,15 = 1 

tukang 

listrik 
0,150 

kepala 

tukang 
0,030 

mandor 0,030 

9 

RMO T 2X36, 

T-LED 

ESSENTIAL 

2X16W 

SAVY 

131 Titik 

pekerja 0,150 

      
6,66666666

7 
4 4,9125 = 5 

tukang 

listrik 
0,150 

kepala 

tukang 
0,030 

mandor 0,030 

10 

RMO T 2X36, 

T-LED 

ESSENTIAL 

2X16W 

SAVY+Batt 

3,00 Titik 

pekerja 0,150 

      
6,66666666

7 
1 0,45 = 1 

tukang 

listrik 
0,150 

kepala 

tukang 
0,030 

mandor 0,030 

11 
Pasang Saklar 

Tunggal 
24 Titik 

pekerja 0,150 

      
6,66666666

7 
1 3,6 = 4 

tukang 

listrik 
0,150 

kepala 

tukang 
0,030 

mandor 0,030 

12 
Instalasi stop 

kontak 
23 Titik 

Pembantu 

tukang 

listrik 

0,025 

      40 2 0,2875 = 1 
Tukang 

listrik 
0,025 

Kepala 

tukang 

istrik 

0,017 
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Mandor 0,014 

13 

Pasang Stop 

Kontak 1 

Phase 

23 Titik 

Pekerja 0,050 

      2 8 1,4375 = 2 
Tukang 

listrik 
0,500 

Kepala 

Tukang 
0,005 

 

Lantai 6 

NO 
JENIS 

PEKERJAAN 
VOLUME 

TENAGA KERJA PRODUKTIVITAS 
JUMLA

H TK 

DURASI 

JENIS 
KOEFISIEN 

(OH) 
(m¹/OH) (m²/OH) (m³/OH) 

(Set/OH) 

(Unit/OH) 

(Kg/OH) 

(/hari) 

I. Pekerjaan Pasangan 

1 

Mengurug 

pasir bawah 

lantai setebal 

5 cm 

90,30 m3 

Pekerja 0,300 

    
3,33333333

3 
  9 

3,01014583

3 
= 4 

Mandor 0,010 

11 

Pasangan 

dinding 1/2 

batu bata 

spesi 1 Pc : 6 

Psr 

1010,63 m2 

Pekerja 0,300 

  
3,33333333

3 
    30 10,106258 = 11 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,100 

Kepala 

tukang 
0,010 

Mandor 0,015 

II. Pekerjaan Beton 

1 

Pembuatan 

Plat Lantai  192,48 m3 
    

    
0,40816326

5 
  48 9,8245 = 10 

Pekerja 1,650 
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Mengecor 

beton K-300 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk plat 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

2 

Kolom Praktis 

uk. 11 x 11 

cm 

200 m1 

Pekerja 0,180 

5,55555555

6 
      9 4 = 4 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,020 

Tukang 

kayu 
0,020 
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Tukang 

besi/besi 

beton 

0,020 

Kepala 

tukang 
0,060 

Mandor 0,009 

3 

Kolom uk. 30 

x 30 cm (K 2) 

0,72 m3 

    

    
0,40816326

5 
  2 0,882 = 1 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pekerja 0,660 
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Bekisting 

untuk kolom 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

4 

Kolom uk. 40 

x 40 cm (K 3) 

6,4 m3 

    

    
0,40816326

5 
  6 

2,61333333

3 
= 3 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk kolom 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 
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Mandor 0,033 

5 

Kolom uk. 50 

x 50 cm (K 4) 

32 m3 

    

    
0,40816326

5 
  15 

5,22666666

7 
= 6 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk kolom 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

6 

Balok Lantai 

uk.11 x 20 cm  4,246 m3 
    

    
0,40816326

5 
  6 

1,73378333

3 
= 2 

Pekerja 1,650 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


311 

  

Mengecor 

beton K-300 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

BALOK LANTAI 

7 

Balok Type 

B.1 

13,44 m3 

    

    
0,40816326

5 
  10 3,2928 = 4 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


312 

  

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

8 

Balok Type 

B.2 

48,64 m3 

    

    
0,40816326

5 
  20 5,9584 = 6 Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pekerja 0,070 
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Pembesian  

besi beton 

polos 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

9 

Balok Type 

B.3 

63,6 m3 

    

    
0,40816326

5 
  25 6,2328 = 7 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 
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Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

10 

Balok Type 

B.4 

23,76 m3 

    

    
0,40816326

5 
  12 4,851 = 5 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pekerja 0,070 
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Pembesian  

besi beton ulir 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

11 

Balok Type 

B.5 

15,21 m3 

    

    
0,40816326

5 
  12 3,105375 = 4 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 
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Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

12 

Balok Type 

B.6 

31,62 m3 

    

    
0,40816326

5 
  20 3,87345 = 4 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 
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Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

13 

Balok Type 

B.7 

17,82 m3 

    

    
0,40816326

5 
  12 3,63825 = 4 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 
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14 

Balok Type 

B.8 

5,16 m3 

    

    
0,40816326

5 
  8 1,58025 = 2 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

15 

Balok Type 

B.9 3,12 m3 
    

    
0,40816326

5 
  4 1,911 = 2 

Pekerja 1,650 
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Mengecor 

beton K-300 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

16 

Balok Type 

B.10 

5,46 m3 

    

    
0,40816326

5 
  5 2,6754 = 3 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 
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Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

17 

Balok Type 

B.11 

3,6 M3 

    

    
0,40816326

5 
  5 1,764 = 2 Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pekerja 0,070 
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Pembesian  

besi beton 

polos 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

18 

Balok Type 

B.12 

2,1 M3 

    

    
0,40816326

5 
  3 1,715 = 2 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 
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Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

19 

Balok Type 

B.13 

4,86 M3 

    

    
0,40816326

5 
  6 1,9845 = 2 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pekerja 0,070 
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Pembesian  

besi beton ulir 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

20 

Balok Type 

B.14 

0,56 M3 

    

    
0,40816326

5 
  2 0,686 = 1 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 
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Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

21 

Balok Type 

B.15 

0,96 M3 

    

    
0,40816326

5 
  3 0,784 = 1 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 
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Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

22 

Balok Type 

B.20 

5,76 M3 

    

    
0,40816326

5 
  5 2,8224 = 3 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 
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23 

Balok Type 

B.27 

6 M3 

    

    
0,40816326

5 
  5 2,94 = 3 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

  
BALOK 

ATAP 
                        

24 
Balok Type 

B.14 
2,24 M3         

0,40816326

5 
  4 1,372 = 2 
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Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

25 

Balok Type 

B.15 

0,36 M3 

    

    
0,40816326

5 
  1 0,882 = 1 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 
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Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

26 

Balok Type 

B.16 

40,8 M3 

    

    
0,40816326

5 
  20 4,998 = 5 Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pekerja 0,070 
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Pembesian  

besi beton 

polos 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

27 

Balok Type 

B.17 

59,85 M3 

    

    
0,40816326

5 
  30 4,88775 = 5 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 
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Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

28 

Balok Type 

B.18 

9,45 M3 

    

    
0,40816326

5 
  8 2,8940625 = 3 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pekerja 0,070 
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Pembesian  

besi beton ulir 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

29 

Balok Type 

B.19 

53,76 M3 

    

    
0,40816326

5 
  22 

5,98690909

1 
= 6 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 
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Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

30 

Balok Type 

B.20 

4,32 M3 

    

    
0,40816326

5 
  6 1,764 = 2 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 
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Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

31 

Balok Type 

B.21 

21,24 M3 

    

    
0,40816326

5 
  14 3,717 = 4 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 
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32 

Balok Type 

B.22 

1,8 M3 

    

    
0,40816326

5 
  3 1,47 = 2 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

33 

Balok Type 

B.26 4,48 M3 
    

    
0,40816326

5 
  6 

1,82933333

3 
= 2 

Pekerja 1,650 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


335 

  

Mengecor 

beton K-300 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

34 

Balok Type 

B.29 

2,94 M3 

    

    
0,40816326

5 
  4 1,80075 = 2 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 
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Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

35 

Balok Type 

B.30 

1,8 M3 

    

    
0,40816326

5 
  3 1,47 = 2 Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pekerja 0,070 
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Pembesian  

besi beton 

polos 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

36 

Balok Type 

B.31 

6,66 M3 

    

    
0,40816326

5 
  9 1,813 = 2 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 
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Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

37 

Balok Tangga 

Utama dan 

Tangga 

Darurat uk. 20 

x 40 cm 

7,20 m3 

    

    
0,40816326

5 
  6 2,94 = 3 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 
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Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

38 

Balok uk.15 x 

30 cm untuk 

Dinding Box 

Lift A 

0,86 m3 

    

    
0,40816326

5 
  3 0,69825 = 1 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pekerja 0,070 
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Pembesian  

besi beton ulir 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

39 

Balok uk.15 x 

30 cm untuk 

Dinding Box 

Lift 

BARANG 

0,54 m3 

    

    
0,40816326

5 
  2 0,6615 = 1 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pekerja 0,070 
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Pembesian  

besi beton ulir 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk balok 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

40 

Plat meja 

beton tebal 10 

cm 

153,74 m3 

    

    
0,40816326

5 
  63 

5,97862222

2 
= 6 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 
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Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk plat 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

41 

Anak Tangga 

Utama dan 

Tangga 

Darurat ( Trap 

) uk.20 x 30 

cm 

3,33 m3 

    

    
0,40816326

5 
  5 1,63225125 = 2 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 
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Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Bekisting 

untuk plat 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

42 

Plat Tangga 

Utama dan 

Darurat Tebal 

15 cm 

7,15 m3 

    

    
0,40816326

5 
  6 2,91795 = 3 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 
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Bekisting 

untuk plat 

Pekerja 0,660 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

43 

Plat Bordes 

Tangga 

Utama dan 

Tangga 

Darurat Tebal 

25 cm 

7,05 m3 

    

    
0,40816326

5 
  6 2,87875 = 3 

Mengecor 

beton K-300 

Pekerja 1,650 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,275 

Kepala 

Tukang 
0,028 

Mandor 0,083 

Pembesian  

besi beton 

polos 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pembesian  

besi beton ulir 

Pekerja 0,070 

Tukang 

besi/besi 

beton 

0,070 

Kepala 

Tukang 
0,007 

Mandor 0,004 

Pekerja 0,660 
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Bekisting 

untuk plat 

Tukang 

kayu 
0,330 

Kepala 

Tukang 
0,033 

Mandor 0,033 

44 
Waterprofing 

plat atap 
1477,44 m2 

Pekerja 0,025 

  10     20 7,3872 = 8 

Tukang Cat 0,100 

Kepala 

Tukang 
0,010 

Mandor 0,003 

III. Pekerjaan Plesteran dan Benangan 

1 

Pekerjaan 

plesteran 

interior spesi 

1 Pc : 6 Psr 

1529,0782 m2 

Pekerja 0,300 

  
3,33333333

3 
    24 19,1134775 = 

2

0 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,150 

Kepala 

tukang 
0,015 

Mandor 0,015 

2 

Pekerjaan 

plesteran 

eksterior spesi 

1 Pc : 6 Psr 

702,7334 m2 

Pekerja 0,300 

  
3,33333333

3 
    30 7,027334 = 8 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,150 

Kepala 

tukang 
0,015 

Mandor 0,015 

3 
Pekerjaan 

acian interior 
1529,0782 m2 

Pekerja 0,200 

  5     20 15,290782 = 
1

6 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,100 

Kepala 

tukang 
0,010 

Mandor 0,010 
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4 

Pekerjaan 

acian 

eksterior 

702,7334 m2 

Pekerja 0,200 

  5     30 
4,68488933

3 
= 5 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,100 

Kepala 

tukang 
0,010 

Mandor 0,010 

5 

Pekerjaan 

benangan 

interior spesi 

1 Pc : 2 Psr 

463,56 m1 

Pekerja 0,133 

7,50187546

9 
      12 5,149379 = 6 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,067 

Kepala 

tukang 
0,007 

Mandor 0,007 

6 

Pekerjaan 

benangan 

eksterior spesi 

1 Pc : 2 Psr 

244,12 m1 

Pekerja 0,133 

7,50187546

9 
      12 

2,71176633

3 
= 3 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,067 

Kepala 

tukang 
0,007 

Mandor 0,007 

IV. Pekerjaan Lantai 

1 

Pasang 

Keramik 

Lantai 60 x 60 

1300,7212

5 
m2 

Pekerja 0,900 

  
1,11111111

1 
    60 

19,5108187

5 
= 

2

0 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,450 

Kepala 

tukang 
0,045 

Mandor 0,045 

2 

Pasang 

Keramik 

Lantai 30 x 30 

32,745 m2 

Pekerja 0,700 

  
1,42857142

9 
    10 2,29215 = 3 Tukang 

batu/tembo

k 

0,350 
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Kepala 

tukang 
0,035 

Mandor 0,035 

3 

Pasang 

Keramik Hard 

Rock 30 x 30 

Lantai 

KM/WC 

23,125 m2 

Pekerja 0,700 

  
1,42857142

9 
    8 2,0234375 = 3 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,350 

Kepala 

tukang 
0,035 

Mandor 0,035 

4 

Pasang 

Keramik 

Dinding 30 x 

60 (KM/WC) 

76,00 m2 

Pekerja 0,9 

  
1,11111111

1 
    16 4,275 = 5 

Tukang 0,45 

Kepala 

Tukang 
0,045 

Mandor 0,045 

5 
Pasang Batu 

Alam 
23,33 m2 

Pekerja 0,62 

  
1,61290322

6 
    7 

2,06637142

9 
= 3 

Tukang 0,35 

Kepala 

Tukang 
0,035 

Mandor 0,03 

V. Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium dan Partisi 

A.. Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium,Partisi,Railling tangga dan Sunscreen 

1 
Pas. Kusen 

Type J2 
28,00 Unit 

Pekerja 0,043 

      
23,2558139

5 
2 0,602 = 1 

Tukang 

Alumuniu

m 

0,043 

Kepala 

Tukang 
0,004 

Mandor 0,002 
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2 
Pas. Kusen 

Type J3 
2,00 Unit 

Pekerja 0,043 

      
23,2558139

5 
1 0,086 = 1 

Tukang 

Alumuniu

m 

0,043 

Kepala 

Tukang 
0,004 

Mandor 0,002 

3 
Pas. Kusen 

Type J4 
10,00 Unit 

Pekerja 0,043 

      
23,2558139

5 
1 0,43 = 1 

Tukang 

Alumuniu

m 

0,043 

Kepala 

Tukang 
0,004 

Mandor 0,002 

4 
Pas. Kusen 

Type J8 
2 Unit 

Pekerja 0,043 

      
23,2558139

5 
1 0,086 = 1 

Tukang 

Alumuniu

m 

0,043 

Kepala 

Tukang 
0,004 

Mandor 0,002 

5 
Pas. Kusen 

Type J9 
1 Unit 

Pekerja 0,043 

      
23,2558139

5 
1 0,043 = 1 

Tukang 

Alumuniu

m 

0,043 

Kepala 

Tukang 
0,004 

Mandor 0,002 

6 
Pas. Kusen 

Type J12 
8 Unit 

Pekerja 0,043 

      
23,2558139

5 
1 0,344 = 1 Tukang 

Alumuniu

m 

0,043 
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Kepala 

Tukang 
0,004 

Mandor 0,002 

7 
Pas. Kusen 

Type P2 
9 Unit 

Pekerja 0,043 

      
23,2558139

5 
1 0,387 = 1 

Tukang 

Alumuniu

m 

0,043 

Kepala 

Tukang 
0,004 

Mandor 0,002 

8 
Pas. Kusen 

Type P3 
5 Unit 

Pekerja 0,043 

      
23,2558139

5 
1 0,215 = 1 

Tukang 

Alumuniu

m 

0,043 

Kepala 

Tukang 
0,004 

Mandor 0,002 

9 
Pas. Kusen 

Type P4 
10,00 Unit 

Pekerja 0,043 

      
23,2558139

5 
1 0,43 = 1 

Tukang 

Alumuniu

m 

0,043 

Kepala 

Tukang 
0,004 

Mandor 0,002 

10 
Pas. Kusen 

Type P5 
5,00 Unit 

Pekerja 0,043 

      
23,2558139

5 
1 0,215 = 1 

Tukang 

Alumuniu

m 

0,043 

Kepala 

Tukang 
0,004 

Mandor 0,002 
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11 

Pasang pintu 

darurat anti 

api 

2,00 Unit 

pekerja 0,085 

      
11,7647058

8 
1 0,17 = 1 

tukang 

alumunium 
0,085 

kepala 

tukang 
0,009 

mandor 0,005 

B. Pekerjaan Partisi 

1 

Memasang 

1m2 unit 

Partisi Type I 

100,7456 m2 

Pekerja 0,015 

  
66,6666666

7 
    7 

0,21588342

9 
= 1 

Tukang 

Alumuniu

m 

0,150 

Kepala 

Tukang 
0,015 

Mandor 0,001 

2 

Memasang 1 

unit Pintu 

Type I untuk 

partisi 

2 unit 

Pekerja 0,085 

      
11,7647058

8 
1 0,17 = 1 

Tukang 

Alumuniu

m 

0,085 

Kepala 

Tukang 
0,009 

Mandor 0,005 

3 

Memasang 1 

unit Pintu 

Type II untuk 

partisi 

5 unit 

Pekerja 0,085 

      
11,7647058

8 
2 0,2125 = 1 

Tukang 

Alumuniu

m 

0,085 

Kepala 

Tukang 
0,009 

Mandor 0,005 

4 

Memasang 1 

jendela Pintu 

Type I untuk 

partisi 

18 unit 

Pekerja 0,085 

      
11,7647058

8 
2 0,765 = 1 Tukang 

Alumuniu

m 

0,085 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


351 

  

Kepala 

Tukang 
0,009 

Mandor 0,005 

C. Pekerjaan Railling Tangga 

1 

Pasang 

Railling 

Tangga 

Utama dari 

Stainless Steel 

13,76 M2 

pekerja 0,39 

  
1,42857142

9 
    3 

3,21066666

7 
= 4 

tukang besi 0,7 

kepala 

tukang besi 
0,07 

mandor 0,007 

2 

Pasang 

Railling 

Tangga 

Darurat dari 

Stainless Steel 

12,48 M2 

pekerja 0,39 

  
1,42857142

9 
    3 2,912 = 3 

tukang besi 0,7 

kepala 

tukang besi 
0,07 

mandor 0,007 

D. Curtain Wall 

1 
Curtain Wall ( 

CW2 ) 
1 M2 

pekerja 0,390 

  
1,42857142

9 
    1 0,7 = 1 

tukang besi 0,700 

kepala 

tukang besi 
0,070 

mandor 0,007 

VII Pekerjaan Langit-langit 

1 

Pasang 

Plafond 

Acoustic 

Rangka Cross 

Tee Main Tee 

1188,41 m2 

Pekerja 0,100 

  10     20 5,9420375 = 6 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,050 

Kepala 

tukang 
0,005 

Mandor 0,005 

VIII. Pekerjaan Pengecatan 
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1 

Pengecatan 

dinding 

interior 

1529,0782 m2 

Pekerja 0,020 

  
15,8730158

7 
    12 8,02766055 = 9 

Tukang 

cat/pelitur 
0,063 

Kepala 

tukang 
0,006 

Mandor 0,003 

2 

Pengecatan 

dinding 

eksterior 

702,7334 m2 

Pekerja 0,020 

  
15,8730158

7 
    6 7,3787007 = 8 

Tukang 

cat/pelitur 
0,063 

Kepala 

tukang 
0,006 

Mandor 0,003 

3 
Pengecatan 

plafon 
1271 m2 

Pekerja 0,020 

  
15,8730158

7 
    15 5,3382 = 6 

Tukang Cat 0,063 

Kepala 

Tukang 
0,006 

Mandor 0,003 

X. Pekerjaan Tata Udara 

1 
Unit AC 

Cassete 5PK 
7 Unit 

Pekerja 0,050 

      2 2 1,75 = 2 
Tukang 

Listrik 
0,500 

Kepala 

Tukang 
0,005 

2 
Unit AC 

Cassete 4PK 
9 Unit 

Pekerja 0,050 

      2 2 2,25 = 3 
Tukang 

Listrik 
0,500 

Kepala 

Tukang 
0,005 

3 
Unit AC Split 

wall 3/4PK 
2 Unit 

Pekerja 0,050 

      2 1 1 = 1 Tukang 

Listrik 
0,500 
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Kepala 

Tukang 
0,005 

XI. Pekerjaan Instalasi  Telepon 

1 

Pasang 

Instalasi 

Telepon 

4 Titik 

Pembantu 

tukang 

listrik 

0,150 

      
6,66666666

7 
2 0,3 = 1 

Tukang 

llistrik 
0,150 

Kepala 

tukang 

llistrik 

0,180 

Mandor 0,150 

2 
Pasang Outlet 

Telepon 
2 Titik 

Pembantu 

tukang 

listrik 

0,150 

      
6,66666666

7 
2 0,15 = 1 

Tukang 

llistrik 
0,150 

Kepala 

tukang 

llistrik 

0,180 

Mandor 0,150 

3 
Switch Hub 

16 port 
1,00 unit 

Pembantu 

tukang 

listrik 

0,150 

      
6,66666666

7 
1 0,15 = 1 

Tukang 

llistrik 
0,150 

Kepala 

tukang 

llistrik 

0,180 

Mandor 0,150 

4 Terminal Box 1,00 unit 

Pembantu 

tukang 

listrik 

0,150 

      
6,66666666

7 
1 0,15 = 1 

Tukang 

llistrik 
0,150 
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Kepala 

tukang 

llistrik 

0,180 

Mandor 0,150 

X. Pekerjaan CCTV 

1 
Kamera 

CCTV HD 
4 Unit 

Pembantu 

tukang 

llistrik 

0,015 

      
66,6666666

7 
1 0,06 = 1 

Tukang 

llistrik 
0,015 

Kepala 

tukang 

listrik 

0,001 

Mandor 0,001 

2 

Instalasi kabel 

coaxial RG6 

untuk kamera 

CCTV 

4 Titik 

Pekerja 0,050 

      2 2 1 = 1 
Tukang 

Listrik 
0,500 

Kepala 

Tukang 
0,005 

XI. Pekerjaan Sound System 

1 
Celling 

speaker 6 W 
9 Titik 

Tukang 

Listrik 
0,500       2 2 2,25 = 3 

2 
Volume 

control 
1,00 Titik 

Tukang 

Listrik 
0,500       2 1 0,5 = 1 

3 

Instalasi 

Celling 

speaker 

11 Unit 
Tukang 

Listrik 
0,500       2 2 2,75 = 3 

4 Terminal Box 1,00 Unit 

Pembantu 

tukang 

llistrik 

0,015 

      
66,6666666

7 
1 0,015 = 1 

Tukang 

llistrik 
0,015 

Kepala 

tukang 

listrik 

0,001 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


355 

  

Mandor 0,001 

5 

Kabel Feeder 

dari rack 

cabinet ke 

terminal box, 

NYMH 

3x2.5mm 

5,00 m' 

Pembantu 

tukang 

llistrik 

0,025 

40       1 0,125 = 1 

Tukang 

llistrik 
0,025 

Kepala 

tukang 

listrik 

0,017 

Mandor 0,014 

XII. Pekerjaan Fire Alarm 

INSTALASI LANTAI 6 

1 

Peralatan Fixture 

 - Conv. 

Optical 

Smoke 

Detector  

42 pcs 

Pembantu 

tukang 

listrik 

0,025 

      40 2 0,525 = 1 

Tukang 

llistrik 
0,025 

Kepala 

tukang 

listrik 

0,017 

Mandor 0,014 

 - Conv. 

Manual Break 

glass 

2,00 pcs 

pekerja 0,050 

      2 1 1 = 1 
tukang 

listrik 
0,500 

kepala 

tukang 
0,005 

 - Junction 

Box Fire 

Alarm 

1,00 pcs 

pekerja 0,050 

      2 1 0,5 = 1 
tukang 

listrik 
0,500 

kepala 

tukang 
0,005 
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 - Remote 

Indicating 

Lamp 

4,00 pcs 

Pembantu 

tukang 

listrik 

0,025 

      40 1 0,1 = 1 

Tukang 

llistrik 
0,025 

Kepala 

tukang 

listrik 

0,017 

Mandor 0,014 

 - Alarm Bell 2,00 unit 

pekerja 0,050 

      2 1 1 = 1 
tukang 

listrik 
0,500 

kepala 

tukang 
0,005 

 - Terminal 

Box 30 x 40 x 

12  

1,00 unit 

pekerja 0,050 

      2 1 0,5 = 1 
tukang 

listrik 
0,500 

kepala 

tukang 
0,005 

2 

Pekerjaan Instalasi 

  -Detector 

dan manual 

break glass 

45 ttk 

Pembantu 

tukang 

listrik 

0,150 

      
6,66666666

7 
3 2,25 = 3   NYA Cable 

2x1,5mm + 

Pipa Conduit 

20mm 

Tukang 

llistrik 
0,150 

Kepala 

tukang 

listrik 

0,180 

Mandor 0,150 

 - Junction 

Box Fire 

Alarm 1,00 ttk 

Pembantu 

tukang 

listrik 

0,150 

      
6,66666666

7 
1 0,15 = 1 

  NYA cable 2 

x 1,5 mm + 

Tukang 

llistrik 
0,150 
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pipa conduit 

20 mm 

Kepala 

tukang 

listrik 

0,180 

Mandor 0,150 

 - Remote 

Indicating 

Lamp 

5 ttk 

Pembantu 

tukang 

listrik 

0,150 

      
6,66666666

7 
1 0,75 = 1   ITC 2 pairs 

0.6 mm+ pipa 

conduit 20 

mm 

Tukang 

llistrik 
0,150 

Kepala 

tukang 

listrik 

0,180 

Mandor 0,150 

XIII. Pekerjaan Alat Pemadam Kebakaran 

1 

BSP Sch.40 

c/w fitting2 & 

Material 

bantu 

        

4       4 5,08125 = 6 

 dia. 3 " 81,3 m' 

Pekerja 0,054 

Tukang 0,090 

Kepala 

tukang 
0,009 

Tukang las 0,250 

Tukang cat 0,160 

Mandor 0,005 

2 

Hydrant Box 

Indoor, type B 

c/w  

2 unit 

Pekerja 0,180 

      
5,55555555

6 
1 0,36 = 1 

   -hydrant 

valve dia. 

11/2" 

Tukang 0,180 

   -fire hose 

11/2"x30 m 

Kepala 

tukang 
0,040 
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   -hose rack 

dia. 11/2" 
Mandor 0,040 

   -Spray 

nozzle dia. 

11/2" 

    

   -kaca dan 

kunci 
    

3 

Gate valve 

dia. 21/2" , 

OS&Y type  

1 bh 

Pekerja 0,054 

      4 1 0,25 = 1 

Tukang 0,090 

Kepala 

Tukang 
0,009 

Tukang las 0,250 

Tukang cat 0,100 

Mandor 0,005 

 - Fire 

Extinguiser 6 

kg 

2 unit 

pekerja 0,150 

      
6,66666666

7 
1 0,3 = 1 

tukang batu 0,150 

kepala 

tukang 
0,180 

mandor 0,150 

B. Instalasi Sprinkler 

1 

BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu 

 dia. 1 " 164 m' 

Pembantu 

tukang 
0,054 

11,1111111

1 
      5 2,952 = 3 

Tukang 0,090 

Kepala 

tukang 
0,009 

Mandor 0,027 

 dia. 1 1/4 " 79 m' 

Pembantu 

tukang 
0,054 

11,1111111

1 
      4 1,7775 = 2 Tukang 0,090 

Kepala 

tukang 
0,009 
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Mandor 0,027 

 dia. 2 " 8,5 m' 

Pembantu 

tukang 
0,054 

11,1111111

1 
      1 0,765 = 1 

Tukang 0,090 

Kepala 

tukang 
0,009 

Mandor 0,027 

 dia. 2 1/2 " 8 m' 

Pekerja 0,054 

4       4 0,5 = 1 

Tukang 0,090 

Kepala 

tukang 
0,009 

Tukang las 0,250 

Tukang cat 0,100 

Mandor 0,005 

 dia. 3 " 63,5 m' 

Pekerja 0,054 

2       8 3,96875 = 4 

Tukang 0,090 

Kepala 

tukang 
0,009 

Tukang las 0,250 

Tukang cat 0,160 

Mandor 0,005 

2 

Sprinkler 

head dia. 1/2", 

68'C, pendent 

69 bh 

pekerja 0,050 

      2 8 4,3125 = 5 
tukang 

listrik 
0,500 

kepala 

tukang 
0,005 

3 

Branch 

Control Valve 

dia. 3"  

1 unit 

pekerja 0,050 

      2 1 0,5 = 1 
tukang 

listrik 
0,500 

kepala 

tukang 
0,005 
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6 

Fitting 

(elbow, 

reducer, knie 

dl) 

1 ls 

pekerja 0,05 

      2 1 0,5 = 1 
tukang 

listrik 
0,5 

kepala 

tukang 
0,005 

C. INSTALASI SPRINGKLER DAN HYDRANT Lt  Atap 

Galv. Pipe Med. c/w fitting2 & Material bantu 

1  dia. 1 " 4 m' 

Pembantu 

tukang 
0,054 

11,1111111

1 
      1 0,36 = 1 

Tukang 0,090 

Kepala 

tukang 
0,009 

Mandor 0,027 

2 

ARV c/w 

Gate valve 

dia. 1" 

2 unit 

Pembantu 

tukang 
0,054 

      
11,1111111

1 
1 0,18 = 1 

Tukang 0,090 

Kepala 

tukang 
0,009 

Mandor 0,027 

3 

Presure gauge 

c/w gate valve 

dia. 1/2" 

2 unit 

pekerja 0,05 

      2 1 1 = 1 
tukang 

listrik 
0,5 

kepala 

tukang 
0,005 

4 
Ball valve  

dia. 1" - 
1 bh 

Pembantu 

tukang 
0,054 

      
11,1111111

1 
1 0,09 = 1 

Tukang 0,090 

Kepala 

tukang 
0,009 

Mandor 0,027 

5 
Sprinkler 

head dia. 1/2", 
1 bh 

pekerja 0,050 

      2 1 0,5 = 1 tukang 

listrik 
0,500 
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68'C, pendent 

- 

kepala 

tukang 
0,005 

D. Fire Extinguisher 

1 
Apar ABC 

Kap. 4 kg 
1 bh Pekerja 0,050       20 1 0,05 = 1 

2 

Apar CO2 

Kap. 3 kg 

(SDP area) 

8 bh Pekerja 0,050       20 1 0,4 = 1 

3 

Apar CO2 

Kap. 23 kg 

(Panel room) 

1 bh Pekerja 0,050       20 1 0,05 = 1 

XIII. Pekerjaan Sanitair & Sanitasi 

1 
Pasang 

Klosed Duduk  
10 Bh 

Pekerja 3,300 

      
0,30303030

3 
12 2,75 = 3 

Tukang 

batu/tembo

k 

1,100 

Kepala 

tukang 
0,001 

Mandor 0,160 

2 

Pasang 

Wastafel 

single  

4 Bh 

Pekerja 1,200 

      
0,68965517

2 
3 

1,93333333

3 
= 2 

Tukang 

batu/tembo

k 

1,450 

Kepala 

tukang 
0,150 

Mandor 0,100 

3 
Pasang Jet 

washer 
10 Bh 

pekerja 1,200 

      
0,68965517

2 
5 2,9 = 3 

tukang batu 1,450 

kepala 

tukang 
0,150 

mandor 0,100 
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4 

Pasang Kran 

Diameter Air 

1/2 " 

14 Bh 

Pekerja 0,010 

      10 3 
0,46666666

7 
= 1 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,100 

Kepala 

tukang 
0,010 

Mandor 0,005 

5 
Pasang Floor 

Drain 
10 Bh 

Pekerja 0,010 

      10 1 1 = 1 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,100 

Kepala 

tukang 
0,010 

Mandor 0,005 

A. Instalasi Air Bersih 

1 

Pasang Pipa 

Air Bersih 

PVC AW 

Diameter 3/4"  

36,14 M1 

Pekerja 0,036 

16,6666666

7 
      2 1,0842 = 2 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,060 

Kepala 

tukang 
0,006 

Mandor 0,002 

2 

Tangki air 

bersih 

kapasitas 

1500 ltr 

4 unit 

Pekerja 1,5 

      0,625 3 
2,13333333

3 
= 3 

Tukang 1,6 

Kepala 

tukang 
0,5 

Mandor 0,56 

B. Instalasi Air Kotor 

1 
Pasang 

Roofdrain 
28 Unit 

Pekerja 0,01 

      10 1 2,8 = 3 Tukang 

batu/tembo

k 

0,1 
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Kepala 

tukang 
0,01 

Mandor 0,005 

2 
Pasang Cleant 

Out 3" 
2 Unit 

Pembantu 

tukang 
0,400 

      2,5 1 0,8 = 1 
Tukang 0,200 

Kepala 

tukang 
0,020 

Mandor 0,020 

3 
Pasang Pipa 

air kotor Ø 3 " 
16,520 m' 

Pekerja 0,081 

7,40740740

7 
      1 2,2302 = 3 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,135 

Kepala 

tukang 
0,0135 

Mandor 0,0041 

4 
Pasang Pipa 

air kotor Ø 4 " 
35,42 m' 

Pekerja 0,081 

7,40740740

7 
      3 1,5939 = 2 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,135 

Kepala 

tukang 
0,0135 

Mandor 0,0041 

5 

Pasang 

instalasi Pipa  

Air Hujan 4" 

361,39 M1 

Pekerja 0,081 

7,40740740

7 
      15 3,25251 = 4 

Tukang 

batu/tembo

k 

0,135 

Kepala 

tukang 
0,0135 

Mandor 0,0041 

XI. Pekerjaan Listrik 
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1 

Pas. instalasi 

Cable Tray 

30x10x240 

cm lengkap 

dengan 

assesories 

47,08 
batan

g 

pekerja 0,150 

      
6,66666666

7 
4 1,765625 = 2 

tukang 

listrik 
0,150 

kepala 

tukang 
0,030 

mandor 0,030 

2 

Pas. instalasi 

Cable ladder 

20x10x240 

cm lengkap 

dengan 

assesories 

47,08 
batan

g 

pekerja 0,150 

      
6,66666666

7 
4 1,765625 = 2 

tukang 

listrik 
0,150 

kepala 

tukang 
0,030 

mandor 0,030 

3 

Pasang 

Instalasi Titik 

Lampu  

155 Titik 
Tukang 

Listrik 
1,000       1 13 

11,9230769

2 
= 

1

2 

4 

LAMPU 

EXIT LED 

AL 1MK 

HUGO 

(Komplit) 

3,00 Titik 

pekerja 0,150 

      
6,66666666

7 
1 0,45 = 1 

tukang 

listrik 
0,150 

kepala 

tukang 
0,030 

mandor 0,030 

5 

DOWNLIGH

T INBOW / 

RD 150 E27 + 

KACA LED 

BULB 6w 

14,00 Titik 

pekerja 0,150 

      
6,66666666

7 
2 1,05 = 2 

tukang 

listrik 
0,150 

kepala 

tukang 
0,030 

mandor 0,030 

6 

LAMPU 

GMS TP 

ACR 1X36, 

T-LED 

ESSENTIAL 

1X36W 

2,00 Titik 

pekerja 0,150 

      
6,66666666

7 
1 0,3 = 1 

tukang 

listrik 
0,150 

kepala 

tukang 
0,030 

mandor 0,030 
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7 

LAMPU 

GMS TP 

ACR 1X36, 

T-LED 

ESSENTIAL 

1X36W + 

BATT 

2,00 Titik 

pekerja 0,150 

      
6,66666666

7 
1 0,3 = 1 

tukang 

listrik 
0,150 

kepala 

tukang 
0,030 

mandor 0,030 

8 

LAMPU TK 

CG T8 2X36, 

T-LED 

ESSENTIAL 

2X16W 

SAVY 

1,00 Titik 

pekerja 0,150 

      
6,66666666

7 
1 0,15 = 1 

tukang 

listrik 
0,150 

kepala 

tukang 
0,030 

mandor 0,030 

9 

RMO T 

2X36, T-LED 

ESSENTIAL 

2X16W 

SAVY 

131 Titik 

pekerja 0,150 

      
6,66666666

7 
4 4,9125 = 5 

tukang 

listrik 
0,150 

kepala 

tukang 
0,030 

mandor 0,030 

10 

RMO T 

2X36, T-LED 

ESSENTIAL 

2X16W 

SAVY+Batt 

3,00 Titik 

pekerja 0,150 

      
6,66666666

7 
1 0,45 = 1 

tukang 

listrik 
0,150 

kepala 

tukang 
0,030 

mandor 0,030 

11 
Pasang Saklar 

Tunggal 
13 Titik 

pekerja 0,150 

      
6,66666666

7 
1 1,95 = 2 

tukang 

listrik 
0,150 

kepala 

tukang 
0,030 

mandor 0,030 

12 
Pasang Saklar 

Ganda 
16 Titik 

pekerja 0,150 

      
6,66666666

7 
2 1,2 = 2 tukang 

listrik 
0,150 
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kepala 

tukang 
0,030 

mandor 0,030 

13 
Instalasi stop 

kontak 
25 Titik 

Pembantu 

tukang 

listrik 

0,025 

      40 2 0,3125 = 1 

Tukang 

listrik 
0,025 

Kepala 

tukang 

istrik 

0,017 

Mandor 0,014 

14 

Pasang Stop 

Kontak 1 

Phase 

25 Titik 

Pekerja 0,050 

      2 8 1,5625 = 2 
Tukang 

listrik 
0,500 

Kepala 

Tukang 
0,005 

XI. Pekerjaan Instalasi Penangkal Petir 

1 

Air lighting 

terminal 

viking V6 

radius 60 m 

1,00 unit 
Tukang 

listrik 
0,500       2 1 0,5 = 1 

2 
Obstruction 

Lamp 
1,00 Bh 

pekerja 0,150 

      
6,66666666

7 
1 0,15 = 1 

tukang 

listrik 
0,150 

kepala 

tukang 
0,030 

mandor 0,030 

3 

Instalasi 

Obstruction 

lamp 

1,00 ls 
Tukang 

listrik 
0,500       2 1 0,5 = 1 
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4 

Pasang Kabel 

BC 1x70 

mm2 +PVC 

AW Ø 1.5" 

32,00 m' 

Pembantu 

tukang 

listrik 

0,033 

      
30,7692307

7 
1 1,04 = 2 

Tukang 

listrik 
0,033 

Kepala 

tukang 

istrik 

0,017 

Mandor 0,014 

5 

Pasang 

Dudukan 

Tiang dan 

Penangkal 

Petir 

1,00 ls 

Pekerja 0,050 

      2 1 0,5 = 1 
Tukang 

listrik 
0,500 

Kepala 

Tukang 
0,005 

6 

Pasang 

Grounding 

System Rod 

Ø 1" Panjang 

12 mtr 

3,00 Bh 

Pekerja 0,200 

      5 1 0,6 = 1 

Tukang 

batu/tembok 
0,020 

Kepala 

tukang 
0,020 

7 

Pasang Bak 

Kontrol 

Grounding 

1,00 Bh 

Pekerja 3,200 

      0,3125 4 0,8 = 1 

Tukang 

batu/tembo

k 

1,150 

Kepala 

tukang 
0,011 

Mandor 0,016 
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Lampiran 4.5 Hubungan Antar Pekerjaan 

No Task Name Duration Start_Date Finish_Date Predecessors 

1 Pekerjaan Persiapan 75 days 02/01/2020 8:00 26/03/2020 17:00   

2 Pembersihan Lokasi 8 days 02/01/2020 8:00 10/01/2020 17:00   

3 Pembuatan Kantor direksi keet 6 days 07/01/2020 8:00 13/01/2020 17:00 2 

4 Pembuatan pagar keliling 4 days 10/01/2020 8:00 14/01/2020 17:00 3FF+1d 

5 Pemasangan TC 5 days 15/01/2020 8:00 20/01/2020 17:00 4 

6 Pembongkaran TC 4 days 21/03/2020 8:00 26/03/2020 17:00 482FF 

7 Pemasangan Polynet Biru 1 day 20/01/2020 8:00 20/01/2020 17:00 5FF-1d 

8 LANTAI 3 
99 days 21/01/2020 8:00 19/05/2020 17:00   

9 Pekerjaan Pasangan 9 days 13/02/2020 8:00 22/02/2020 17:00   

10 Mengurug pasir bawah lantai setebal 5 cm 3 days 20/02/2020 8:00 22/02/2020 17:00 27SS+2d 

11 Pasangan dinding 1/2 batu bata spesi 1 Pc : 6 Psr 9 days 13/02/2020 8:00 22/02/2020 17:00 299SS 

12 Pekerjaan Beton 28 days 21/01/2020 8:00 22/02/2020 17:00   

13 Kolom Praktis uk. 11 x 11 cm 
5 days 18/02/2020 8:00 22/02/2020 17:00 11FF 

14 Kolom uk. 30 x 30 cm ( K 2 ) 1 day 21/01/2020 8:00 21/01/2020 17:00 5 

15 Kolom uk. 40 x 40 cm ( K 3 ) 1 day 21/01/2020 8:00 21/01/2020 17:00 14SS 

16 Kolom uk. 50 x 50 cm ( K 4 ) 1 day 21/01/2020 8:00 21/01/2020 17:00 14SS 
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17 Kolom uk. 60 x 60 cm ( K 5 ) 5 days 21/01/2020 8:00 27/01/2020 17:00 14SS 

18 Kolom uk. 70 x 70 cm ( K 6 ) 4 days 21/01/2020 8:00 24/01/2020 17:00 14SS 

19 Balok Tangga Utama dan Tangga Darurat uk. 20 x 40 cm 2 days 30/01/2020 8:00 31/01/2020 17:00 17FS+2d 

20 Plat meja beton tebal 10 cm 2 days 30/01/2020 8:00 31/01/2020 17:00 17FS+2d 

21 Anak Tangga Utama dan Tangga Darurat ( Trap ) uk.20 x 30 cm 
1 day 30/01/2020 8:00 30/01/2020 17:00 17FS+2d 

22 Plat Tangga Utama dan Darurat Tebal 15 cm 2 days 30/01/2020 8:00 31/01/2020 17:00 17FS+2d 

23 Plat Bordes Tangga Utama dan Tangga Darurat Tebal 25 cm 2 days 30/01/2020 8:00 31/01/2020 17:00 17FS+2d 

24 Pekerjaan Plesteran dan Benangan 30 days 15/02/2020 8:00 20/03/2020 17:00   

25 Pekerjaan plesteran interior spesi 1 Pc : 6 Psr 30 days 15/02/2020 8:00 20/03/2020 17:00 11FS-7d 

26 Pekerjaan plesteran eksterior spesi 1 Pc : 6 Psr 
7 days 15/02/2020 8:00 22/02/2020 17:00 11FS-7d 

27 Pekerjaan acian interior 20 days 18/02/2020 8:00 11/03/2020 17:00 25SS+2d 

28 Pekerjaan acian eksterior 5 days 24/02/2020 8:00 28/02/2020 17:00 26 

29 Pekerjaan Lantai 23 days 20/02/2020 8:00 17/03/2020 17:00   

30 Pasang Keramik Lantai 60 x 60 20 days 20/02/2020 8:00 13/03/2020 17:00 10SS 

31 Pasang Keramik Lantai 30 x 30 
5 days 20/02/2020 8:00 25/02/2020 17:00 30SS 

32 Pasang Keramik Hard Rock 30 x 30 Lantai KM/WC 3 days 03/03/2020 8:00 05/03/2020 17:00 33 

33 Pasang Keramik Dinding 30 x 60 (KM/WC) 5 days 26/02/2020 8:00 02/03/2020 17:00 31 

34 Pasang Batu Alam 3 days 14/03/2020 8:00 17/03/2020 17:00 63FF 
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35 Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium dan Partisi 6 days 14/03/2020 8:00 20/03/2020 17:00   

36 
Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium,Partisi,Railling tangga dan 

Sunscreen 
1 day 19/03/2020 8:00 19/03/2020 17:00   

37 Pas. Kusen Type J2 1 day 19/03/2020 8:00 19/03/2020 17:00 49 

38 Pas. Kusen Type J3 1 day 19/03/2020 8:00 19/03/2020 17:00 37SS 

39 Pas. Kusen Type J4 1 day 19/03/2020 8:00 19/03/2020 17:00 37SS 

40 Pas. Kusen Type J8 1 day 19/03/2020 8:00 19/03/2020 17:00 37SS 

41 Pas. Kusen Type J9 1 day 19/03/2020 8:00 19/03/2020 17:00 37SS 

42 Pas. Kusen Type J12 
1 day 19/03/2020 8:00 19/03/2020 17:00 37SS 

43 Pas. Kusen Type P2 1 day 19/03/2020 8:00 19/03/2020 17:00 37SS 

44 Pas. Kusen Type P3 1 day 19/03/2020 8:00 19/03/2020 17:00 37SS 

45 Pas. Kusen Type P4 1 day 19/03/2020 8:00 19/03/2020 17:00 37SS 

46 Pas. Kusen Type P5 1 day 19/03/2020 8:00 19/03/2020 17:00 37SS 

47 Pasang pintu darurat anti api 
1 day 19/03/2020 8:00 19/03/2020 17:00 37SS 

48 Pekerjaan Partisi 6 days 14/03/2020 8:00 20/03/2020 17:00   

49 Memasang 1m2 unit Partisi Type I 4 days 14/03/2020 8:00 18/03/2020 17:00 30 

50 Memasang 1m2 unit Partisi Type II 1 day 18/03/2020 8:00 18/03/2020 17:00 49FF 

51 Memasang 1 unit Pintu Type I untuk partisi 1 day 20/03/2020 8:00 20/03/2020 17:00 37 

52 Memasang 1 jendela Pintu Type I untuk partisi 1 day 20/03/2020 8:00 20/03/2020 17:00 51SS 
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53 Memasang 1 jendela Pintu Type II untuk partisi 1 day 20/03/2020 8:00 20/03/2020 17:00 51SS 

54 Pekerjaan Railling Tangga 3 days 16/03/2020 8:00 18/03/2020 17:00   

55 Pasang Railling Tangga Utama dari Stainless Steel 3 days 16/03/2020 8:00 18/03/2020 17:00 49FF 

56 Pasang Railling Tangga Darurat dari Stainless Steel 3 days 16/03/2020 8:00 18/03/2020 17:00 55FF 

57 Curtain Wall 
1 day 18/03/2020 8:00 18/03/2020 17:00   

58 Curtain Wall ( CW2 ) 1 day 18/03/2020 8:00 18/03/2020 17:00 49FF 

59 Pekerjaan Langit-langit 4 days 06/03/2020 8:00 10/03/2020 17:00   

60 Pasang Plafond Acoustic Rangka Cross Tee Main Tee 4 days 06/03/2020 8:00 10/03/2020 17:00 30FS-7d 

61 Pekerjaan Pengecatan 11 days 05/03/2020 8:00 17/03/2020 17:00   

62 Pengecatan dinding interior 
10 days 06/03/2020 8:00 17/03/2020 17:00 60SS 

63 Pengecatan dinding eksterior 8 days 09/03/2020 8:00 17/03/2020 17:00 62FF 

64 Pengecatan plafon 6 days 05/03/2020 8:00 11/03/2020 17:00 60FS-5d 

65 Pekerjaan Tata Udara 4 days 14/05/2020 8:00 18/05/2020 17:00   

66 Unit AC Cassete 5PK 1 day 14/05/2020 8:00 14/05/2020 17:00 68SS 

67 Unit AC Cassete 4PK 
3 days 15/05/2020 8:00 18/05/2020 17:00 68FF 

68 Unit AC Split Wall Mountain 3/4 PK 4 days 14/05/2020 8:00 18/05/2020 17:00 601SS 

69 Exhaust Fan ex jepang 1 day 14/05/2020 8:00 14/05/2020 17:00 68SS 

70 Pekerjaan Instalasi Telepon 47 days 19/03/2020 8:00 15/05/2020 17:00   
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71 Pasang Instalasi Telepon 2 days 19/03/2020 8:00 20/03/2020 17:00 25FF 

72 Pasang Outlet Telepon 2 days 14/05/2020 8:00 15/05/2020 17:00 68SS 

73 Switch Hub 16 port 1 day 15/05/2020 8:00 15/05/2020 17:00 72FF 

74 Terminal Box 1 day 15/05/2020 8:00 15/05/2020 17:00 72FF 

75  Pekerjaan CCTV 45 days 20/03/2020 8:00 14/05/2020 17:00   

76 Kamera CCTV HD 1 day 14/05/2020 8:00 14/05/2020 17:00 68SS 

77 Instalasi kabel coaxial RG6 untuk kamera CCTV 1 day 20/03/2020 8:00 20/03/2020 17:00 25FF 

78 Pekerjaan Sound System 
47 days 19/03/2020 8:00 15/05/2020 17:00   

79 Celling speaker 6 W 2 days 14/05/2020 8:00 15/05/2020 17:00 68SS 

80 Volume control 1 day 15/05/2020 8:00 15/05/2020 17:00 79FF 

81 Instalasi Celling speaker 2 days 19/03/2020 8:00 20/03/2020 17:00 25FF 

82 Terminal Box 1 day 15/05/2020 8:00 15/05/2020 17:00 79FF 

83 Kabel Feeder dari rack cabinet ke terminal box, NYMH 3x2.5mm 
1 day 20/03/2020 8:00 20/03/2020 17:00 25FF 

84 Pekerjaan Fire Alarm 7 days 13/03/2020 8:00 20/03/2020 17:00   

85 INSTALASI LANTAI 3 7 days 13/03/2020 8:00 20/03/2020 17:00   

86 Peralatan Fixture 1 day 13/03/2020 8:00 13/03/2020 17:00   

87 - Conv. Optical Smoke Detector 1 day 13/03/2020 8:00 13/03/2020 17:00 64FS+1d 

88 - Conv. Manual Break glass 
1 day 13/03/2020 8:00 13/03/2020 17:00 87SS 
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89 - Junction Box Fire Alarm 1 day 13/03/2020 8:00 13/03/2020 17:00 87SS 

90 - Remote Indicating Lamp 1 day 13/03/2020 8:00 13/03/2020 17:00 87SS 

91 - Alarm Bell 1 day 13/03/2020 8:00 13/03/2020 17:00 87SS 

92 - Terminal Box 30 x 40 x 12 1 day 13/03/2020 8:00 13/03/2020 17:00 87SS 

93 Pekerjaan Instalasi 
3 days 18/03/2020 8:00 20/03/2020 17:00   

94 
-Detector dan manual break glass NYA Cable 2x1,5mm + Pipa 

Conduit 20mm 
3 days 18/03/2020 8:00 20/03/2020 17:00 25FF 

95 
- Junction Box Fire Alarm NYA cable 2 x 1,5 mm + pipa conduit 20 

mm 
1 day 20/03/2020 8:00 20/03/2020 17:00 25FF 

96 - Remote Indicating Lamp ITC 2 pairs 0.6 mm+ pipa conduit 20 mm 1 day 20/03/2020 8:00 20/03/2020 17:00 25FF 

97 Pekerjaan Alat Pemadam Kebakaran 50 days 14/03/2020 8:00 14/05/2020 17:00   

98 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu dia. 3 " 6 days 14/03/2020 8:00 20/03/2020 17:00 108FF 

99 Hydrant Box Indoor, type B c/w  
1 day 20/03/2020 8:00 20/03/2020 17:00 108FF 

100 Gate valve dia. 21/2" , OS&Y type 1 day 20/03/2020 8:00 20/03/2020 17:00 25FF 

101 - Fire Extinguiser 6 kg 1 day 14/05/2020 8:00 14/05/2020 17:00 68SS 

102 Instalasi Sprinkler 7 days 13/03/2020 8:00 20/03/2020 17:00   

103 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu 7 days 13/03/2020 8:00 20/03/2020 17:00   

104 dia. 1 " 3 days 18/03/2020 8:00 20/03/2020 17:00 108FF 

105 dia. 1 1/4 " 3 days 18/03/2020 8:00 20/03/2020 17:00 108FF 

106 dia. 2 " 1 day 20/03/2020 8:00 20/03/2020 17:00 108FF 
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107 dia. 2 1/2 " 1 day 20/03/2020 8:00 20/03/2020 17:00 108FF 

108 dia. 3 " 7 days 13/03/2020 8:00 20/03/2020 17:00 25FF 

109 Sprinkler head dia. 1/2", 68'C, pendent 6 days 14/03/2020 8:00 20/03/2020 17:00 108FF 

110 Branch Control Valve dia. 3" 1 day 20/03/2020 8:00 20/03/2020 17:00 108FF 

111 Pekerjaan Sanitair & Sanitasi 
52 days 17/03/2020 8:00 19/05/2020 17:00   

112 Pasang Klosed Duduk 4 days 14/05/2020 8:00 18/05/2020 17:00 66SS 

113 Pasang Wastafel single 3 days 14/05/2020 8:00 16/05/2020 17:00 114SS 

114 Pasang Jet washer 5 days 14/05/2020 8:00 19/05/2020 17:00 68SS 

115 Pasang Kran Diameter Air 1/2 " 1 day 19/05/2020 8:00 19/05/2020 17:00 114FF 

116 Pasang Floor Drain 
1 day 14/05/2020 8:00 14/05/2020 17:00 114SS 

117 Instalasi Air Bersih 4 days 17/03/2020 8:00 20/03/2020 17:00   

118 Pasang Pipa Air Bersih PVC AW Diameter 3/4" 4 days 17/03/2020 8:00 20/03/2020 17:00 25FF 

119 Instalasi Air Kotor 4 days 17/03/2020 8:00 20/03/2020 17:00   

120 Pasang Cleant Out 3" 1 day 20/03/2020 8:00 20/03/2020 17:00 25FF 

121 Pasang Pipa air kotor Ø 3 " 
2 days 19/03/2020 8:00 20/03/2020 17:00 25FF 

122 Pasang Pipa air kotor Ø 4 " 4 days 17/03/2020 8:00 20/03/2020 17:00 25FF 

123 Pekerjaan Listrik 18 days 19/03/2020 8:00 09/04/2020 17:00   

124 Pas. instalasi Cable Tray 30x10x240 cm lengkap dengan assesories 2 days 19/03/2020 8:00 20/03/2020 17:00 25FF 
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125 Pas. instalasi Cable ladder 20x10x240 cm lengkap dengan assesories 2 days 19/03/2020 8:00 20/03/2020 17:00 25FF 

126 Pasang Instalasi Titik Lampu 16 days 21/03/2020 8:00 09/04/2020 17:00 25 

127 LAMPU EXIT LED AL 1MK HUGO (Komplit) 1 day 19/03/2020 8:00 19/03/2020 17:00 125SS 

128 DOWNLIGHT INBOW / RD 150 E27 + KACA LED BULB 6w 2 days 08/04/2020 8:00 09/04/2020 17:00 132 

129 LAMPU GMS TP ACR 1X36, T-LED ESSENTIAL 1X36W 
1 day 19/03/2020 8:00 19/03/2020 17:00 127SS 

130 
LAMPU GMS TP ACR 1X36, T-LED ESSENTIAL 1X36W + 

BATT 
1 day 20/03/2020 8:00 20/03/2020 17:00 129 

131 LAMPU TK CG T8 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY 1 day 09/04/2020 8:00 09/04/2020 17:00 137FF 

132 RMO T 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY 
3 days 04/04/2020 8:00 07/04/2020 17:00 137SS 

133 RMO T 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY+Batt 1 day 07/04/2020 8:00 07/04/2020 17:00 132FF 

134 Pasang Saklar Tunggal 1 day 07/04/2020 8:00 07/04/2020 17:00 132FF 

135 Pasang Saklar Ganda 1 day 08/04/2020 8:00 08/04/2020 17:00 128SS 

136 Instalasi stop kontak 1 day 20/03/2020 8:00 20/03/2020 17:00 25FF 

137 Pasang Stop Kontak 1 Phase 
5 days 04/04/2020 8:00 09/04/2020 17:00 126FF 

138 Pasang Stop Kontak under floor (lab. komputer dan mekatronika) 1 day 09/04/2020 8:00 09/04/2020 17:00 137FF 

139 LANTAI 4 98 days 28/01/2020 8:00 26/05/2020 17:00   

140 Pekerjaan Pasangan 23 days 29/02/2020 8:00 27/03/2020 17:00   

141 Mengurug pasir bawah lantai setebal 5 cm 3 days 24/03/2020 8:00 27/03/2020 17:00 181FF 

142 Pasangan dinding 1/2 batu bata spesi 1 Pc : 6 Psr 7 days 29/02/2020 8:00 07/03/2020 17:00 438SS 
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143 Pekerjaan Beton 35 days 28/01/2020 8:00 07/03/2020 17:00   

144 Pembuatan Plat Lantai 10 days 28/01/2020 8:00 07/02/2020 17:00 17 

145 Kolom Praktis uk. 11 x 11 cm 4 days 04/03/2020 8:00 07/03/2020 17:00 142FF 

146 Kolom uk. 30 x 30 cm ( K 2 ) 1 day 12/02/2020 8:00 12/02/2020 17:00 149FF 

147 Kolom uk. 40 x 40 cm ( K 3 ) 
2 days 11/02/2020 8:00 12/02/2020 17:00 149FF 

148 Kolom uk. 50 x 50 cm ( K 4 ) 5 days 07/02/2020 8:00 12/02/2020 17:00 149FF 

149 Kolom uk. 70 x 70 cm ( K 6 ) 5 days 07/02/2020 8:00 12/02/2020 17:00 144FS-1d 

150 Balok Lantai uk.11 x 20 cm 3 days 05/02/2020 8:00 07/02/2020 17:00 144FF 

151 Balok Type B.1 3 days 05/02/2020 8:00 07/02/2020 17:00 144FF 

152 Balok Type B.2 
6 days 01/02/2020 8:00 07/02/2020 17:00 144FF 

153 Balok Type B.3 7 days 31/01/2020 8:00 07/02/2020 17:00 144FF 

154 Balok Type B.4 6 days 01/02/2020 8:00 07/02/2020 17:00 144FF 

155 Balok Type B.5 4 days 04/02/2020 8:00 07/02/2020 17:00 144FF 

156 Balok Type B.6 6 days 01/02/2020 8:00 07/02/2020 17:00 144FF 

157 Balok Type B.7 
5 days 03/02/2020 8:00 07/02/2020 17:00 144FF 

158 Balok Type B.8 2 days 06/02/2020 8:00 07/02/2020 17:00 144FF 

159 Balok Type B.9 2 days 06/02/2020 8:00 07/02/2020 17:00 144FF 

160 Balok Type B.10 2 days 06/02/2020 8:00 07/02/2020 17:00 144FF 
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161 Balok Type B.11 2 days 06/02/2020 8:00 07/02/2020 17:00 144FF 

162 Balok Type B.12 1 day 07/02/2020 8:00 07/02/2020 17:00 144FF 

163 Balok Type B.13 2 days 06/02/2020 8:00 07/02/2020 17:00 144FF 

164 Balok Type B.14 1 day 07/02/2020 8:00 07/02/2020 17:00 144FF 

165 Balok Type B.15 
1 day 07/02/2020 8:00 07/02/2020 17:00 144FF 

166 Balok Type B.20 3 days 05/02/2020 8:00 07/02/2020 17:00 144FF 

167 Balok Type B.27 3 days 05/02/2020 8:00 07/02/2020 17:00 144FF 

168 Balok Meja Beton 2 days 03/03/2020 8:00 04/03/2020 17:00 145SF+1d 

169 Balok Tangga Utama dan Tangga Darurat uk. 20 x 40 cm 2 days 06/02/2020 8:00 07/02/2020 17:00 144FF 

170 Balok uk.15 x 30 cm untuk Dinding Box Lift A 
1 day 07/02/2020 8:00 07/02/2020 17:00 144FF 

171 Balok uk.15 x 30 cm untuk Dinding Box Lift BARANG 1 day 07/02/2020 8:00 07/02/2020 17:00 144FF 

172 Plat meja beton tebal 10 cm 3 days 03/03/2020 8:00 05/03/2020 17:00 168SS 

173 Anak Tangga Utama dan Tangga Darurat ( Trap ) uk.20 x 30 cm 2 days 06/02/2020 8:00 07/02/2020 17:00 144FF 

174 Plat Tangga Utama dan Darurat Tebal 15 cm 3 days 05/02/2020 8:00 07/02/2020 17:00 144FF 

175 Plat Bordes Tangga Utama dan Tangga Darurat Tebal 25 cm 
3 days 05/02/2020 8:00 07/02/2020 17:00 144FF 

176 Pekerjaan Plesteran dan Benangan 23 days 29/02/2020 8:00 27/03/2020 17:00   

177 Pekerjaan plesteran interior spesi 1 Pc : 6 Psr 22 days 29/02/2020 8:00 26/03/2020 17:00 142FS-7d 

178 Pekerjaan plesteran eksterior spesi 1 Pc : 6 Psr 7 days 29/02/2020 8:00 07/03/2020 17:00 142FS-7d 
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179 Pekerjaan acian interior 19 days 04/03/2020 8:00 26/03/2020 17:00 177SS+3d 

180 Pekerjaan acian eksterior 6 days 09/03/2020 8:00 14/03/2020 17:00 178 

181 Pekerjaan benangan interior spesi 1 Pc : 2 Psr 6 days 20/03/2020 8:00 27/03/2020 17:00 179FF+1d 

182 Pekerjaan benangan eksterior spesi 1 Pc : 2 Psr 3 days 14/03/2020 8:00 17/03/2020 17:00 180FF+2d 

183 Pekerjaan Lantai 
25 days 24/03/2020 8:00 22/04/2020 17:00   

184 Pasang Keramik Lantai 60 x 60 20 days 24/03/2020 8:00 16/04/2020 17:00 141SS 

185 Pasang Keramik Lantai 30 x 30 8 days 24/03/2020 8:00 02/04/2020 17:00 184SS 

186 Pasang Keramik Hard Rock 30 x 30 Lantai KM/WC 3 days 31/03/2020 8:00 02/04/2020 17:00 187 

187 Pasang Keramik Dinding 30 x 60 (KM/WC) 5 days 24/03/2020 8:00 30/03/2020 17:00 184SS 

188 Keramik Meja Beton 20 x 20 
7 days 09/04/2020 8:00 16/04/2020 17:00 189FS-1d 

189 Keramik Dinding Meja Beton 20 x 25 6 days 03/04/2020 8:00 09/04/2020 17:00 186 

190 Pasang Batu Alam 3 days 20/04/2020 8:00 22/04/2020 17:00 217FF 

191 Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium dan Partisi 10 days 17/04/2020 8:00 28/04/2020 17:00   

192 
Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium,Partisi,Railling tangga dan 

Sunscreen 
1 day 24/04/2020 8:00 24/04/2020 17:00   

193 Pas. Kusen Type J2 1 day 24/04/2020 8:00 24/04/2020 17:00 196FF 

194 Pas. Kusen Type J3 1 day 24/04/2020 8:00 24/04/2020 17:00 196FF 

195 Pas. Kusen Type J4 1 day 24/04/2020 8:00 24/04/2020 17:00 196FF 

196 Pas. Kusen Type J8 1 day 24/04/2020 8:00 24/04/2020 17:00 204 
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197 Pas. Kusen Type J9 1 day 24/04/2020 8:00 24/04/2020 17:00 196FF 

198 Pas. Kusen Type P2 1 day 24/04/2020 8:00 24/04/2020 17:00 196FF 

199 Pas. Kusen Type P3 1 day 24/04/2020 8:00 24/04/2020 17:00 196FF 

200 Pas. Kusen Type P4 1 day 24/04/2020 8:00 24/04/2020 17:00 196FF 

201 Pas. Kusen Type P5 
1 day 24/04/2020 8:00 24/04/2020 17:00 196FF 

202 Pasang pintu darurat anti api 1 day 24/04/2020 8:00 24/04/2020 17:00 196FF 

203 Pekerjaan Partisi 10 days 17/04/2020 8:00 28/04/2020 17:00   

204 Memasang 1m2 unit Partisi Type I 6 days 17/04/2020 8:00 23/04/2020 17:00 184 

205 Memasang 1 unit Pintu Type I untuk partisi 2 days 25/04/2020 8:00 27/04/2020 17:00 196 

206 Memasang 1 unit Pintu Type II untuk partisi 
1 day 25/04/2020 8:00 25/04/2020 17:00 205SS 

207 Memasang 1 jendela Pintu Type I untuk partisi 3 days 25/04/2020 8:00 28/04/2020 17:00 205SS 

208 Pekerjaan Railling Tangga 4 days 20/04/2020 8:00 23/04/2020 17:00   

209 Pasang Railling Tangga Utama dari Stainless Steel 4 days 20/04/2020 8:00 23/04/2020 17:00 204FF 

210 Pasang Railling Tangga Darurat dari Stainless Steel 3 days 20/04/2020 8:00 22/04/2020 17:00 209SS 

211 Curtain Wall 
1 day 23/04/2020 8:00 23/04/2020 17:00   

212 Curtain Wall ( CW2 ) 1 day 23/04/2020 8:00 23/04/2020 17:00 204FF 

213 Pekerjaan Langit-langit 8 days 09/04/2020 8:00 17/04/2020 17:00   

214 Pasang Plafond Acoustic Rangka Cross Tee Main Tee 8 days 09/04/2020 8:00 17/04/2020 17:00 184FS-7d 
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215 Pekerjaan Pengecatan 12 days 09/04/2020 8:00 22/04/2020 17:00   

216 Pengecatan dinding interior 12 days 09/04/2020 8:00 22/04/2020 17:00 214SS 

217 Pengecatan dinding eksterior 6 days 16/04/2020 8:00 22/04/2020 17:00 216FF 

218 Pengecatan plafon 9 days 13/04/2020 8:00 22/04/2020 17:00 214FS-5d 

219 Pekerjaan Tata Udara 
3 days 19/05/2020 8:00 22/05/2020 17:00   

220 Unit AC Cassete 5PK 3 days 19/05/2020 8:00 22/05/2020 17:00 221FF 

221 Unit AC Cassete 4PK 3 days 19/05/2020 8:00 22/05/2020 17:00 68 

222 Unit AC Split Wall Mountain 3/4 PK 1 day 19/05/2020 8:00 19/05/2020 17:00 221SS 

223 Exhaust Fan ex jepang 1 day 22/05/2020 8:00 22/05/2020 17:00 221FF 

224 Pekerjaan Instalasi Telepon 
33 days 02/04/2020 8:00 12/05/2020 17:00   

225 Pasang Instalasi Telepon 2 days 02/04/2020 8:00 03/04/2020 17:00 177FF+7d 

226 Pasang Outlet Telepon 2 days 11/05/2020 8:00 12/05/2020 17:00 221SS-7d 

227 Switch Hub 16 port 1 day 12/05/2020 8:00 12/05/2020 17:00 226FF 

228 Terminal Box 1 day 12/05/2020 8:00 12/05/2020 17:00 226FF 

229 Pekerjaan CCTV 
31 days 03/04/2020 8:00 11/05/2020 17:00   

230 Kamera CCTV HD 1 day 11/05/2020 8:00 11/05/2020 17:00 221SS-7d 

231 Instalasi kabel coaxial RG6 untuk kamera CCTV 1 day 03/04/2020 8:00 03/04/2020 17:00 177FF+7d 

232 Pekerjaan Sound System 36 days 31/03/2020 8:00 13/05/2020 17:00   
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233 Celling speaker 6 W 3 days 11/05/2020 8:00 13/05/2020 17:00 221SS-7d 

234 Volume control 1 day 13/05/2020 8:00 13/05/2020 17:00 233FF 

235 Instalasi Celling speaker 4 days 31/03/2020 8:00 03/04/2020 17:00 177FF+7d 

236 Terminal Box 1 day 13/05/2020 8:00 13/05/2020 17:00 233FF 

237 Kabel Feeder dari rack cabinet ke terminal box, NYMH 3x2.5mm 
1 day 03/04/2020 8:00 03/04/2020 17:00 177FF+7d 

238 Pekerjaan Fire Alarm 28 days 23/03/2020 8:00 24/04/2020 17:00   

239 INSTALASI LANTAI 4 28 days 23/03/2020 8:00 24/04/2020 17:00   

240 Peralatan Fixture 1 day 24/04/2020 8:00 24/04/2020 17:00   

241 - Conv. Optical Smoke Detector 1 day 24/04/2020 8:00 24/04/2020 17:00 218FS+1d 

242 - Conv. Manual Break glass 
1 day 24/04/2020 8:00 24/04/2020 17:00 241SS 

243 - Junction Box Fire Alarm 1 day 24/04/2020 8:00 24/04/2020 17:00 241SS 

244 - Remote Indicating Lamp 1 day 24/04/2020 8:00 24/04/2020 17:00 241SS 

245 - Alarm Bell 1 day 24/04/2020 8:00 24/04/2020 17:00 241SS 

246 - Terminal Box 30 x 40 x 12 1 day 24/04/2020 8:00 24/04/2020 17:00 241SS 

247 Pekerjaan Instalasi 
3 days 23/03/2020 8:00 26/03/2020 17:00   

248 
-Detector dan manual break glass NYA Cable 2x1,5mm + Pipa 

Conduit 20mm 
3 days 23/03/2020 8:00 26/03/2020 17:00 177FF 

249 
- Junction Box Fire Alarm NYA Cable 2x1,5mm + Pipa Conduit 

20mm 
1 day 26/03/2020 8:00 26/03/2020 17:00 177FF 

250 - Remote Indicating Lamp ITC 2 pairs 0.6 mm+ pipa conduit 20 mm 1 day 26/03/2020 8:00 26/03/2020 17:00 177FF 
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251 Pekerjaan Alat Pemadam Kebakaran 43 days 19/03/2020 8:00 11/05/2020 17:00   

252 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu dia. 3 " 6 days 19/03/2020 8:00 26/03/2020 17:00 177FF 

253 Hydrant Box Indoor, type B c/w 1 day 26/03/2020 8:00 26/03/2020 17:00 252FF 

254 Gate valve dia. 21/2" , OS&Y type 1 day 26/03/2020 8:00 26/03/2020 17:00 252FF 

255 - Fire Extinguiser 6 kg 
1 day 11/05/2020 8:00 11/05/2020 17:00 221SS-7d 

256 Instalasi Sprinkler 7 days 18/03/2020 8:00 26/03/2020 17:00   

257 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu 7 days 18/03/2020 8:00 26/03/2020 17:00   

258 dia. 1 " 3 days 23/03/2020 8:00 26/03/2020 17:00 177FF 

259 dia. 1 1/4 " 2 days 24/03/2020 8:00 26/03/2020 17:00 177FF 

260 dia. 2 " 
1 day 26/03/2020 8:00 26/03/2020 17:00 177FF 

261 dia. 2 1/2 " 1 day 26/03/2020 8:00 26/03/2020 17:00 177FF 

262 dia. 3 " 7 days 18/03/2020 8:00 26/03/2020 17:00 177FF 

263 Sprinkler head dia. 1/2", 68'C, pendent 6 days 19/03/2020 8:00 26/03/2020 17:00 177FF 

264 Branch Control Valve dia. 3" 1 day 26/03/2020 8:00 26/03/2020 17:00 177FF 

265 Pekerjaan Sanitair & Sanitasi 
54 days 19/03/2020 8:00 26/05/2020 17:00   

266 Pasang Klosed Duduk 4 days 19/05/2020 8:00 23/05/2020 17:00 219SS 

267 Pasang Wastafel single 2 days 19/05/2020 8:00 20/05/2020 17:00 268SS 

268 Pasang Jet washer 5 days 19/05/2020 8:00 26/05/2020 17:00 221SS 
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269 Pasang Kran Diameter Air 1/2 " 2 days 23/05/2020 8:00 26/05/2020 17:00 268FF 

270 Pasang Floor Drain 1 day 19/05/2020 8:00 19/05/2020 17:00 268SS 

271 Instalasi Air Bersih 6 days 19/03/2020 8:00 26/03/2020 17:00   

272 Pasang Pipa Air Bersih PVC AW Diameter 3/4" 6 days 19/03/2020 8:00 26/03/2020 17:00 177FF 

273 Instalasi Air Kotor 
3 days 23/03/2020 8:00 26/03/2020 17:00   

274 Pasang Cleant Out 3" 1 day 26/03/2020 8:00 26/03/2020 17:00 177FF 

275 Pasang Pipa air kotor Ø 3 " 3 days 23/03/2020 8:00 26/03/2020 17:00 177FF 

276 Pasang Pipa air kotor Ø 4 " 2 days 24/03/2020 8:00 26/03/2020 17:00 177FF 

277 Pekerjaan Listrik 15 days 24/03/2020 8:00 10/04/2020 17:00   

278 Pas. instalasi Cable Tray 30x10x240 cm lengkap dengan assesories 
2 days 24/03/2020 8:00 26/03/2020 17:00 177FF 

279 Pas. instalasi Cable ladder 20x10x240 cm lengkap dengan assesories 2 days 24/03/2020 8:00 26/03/2020 17:00 177FF 

280 Pasang Instalasi Titik Lampu 13 days 27/03/2020 8:00 10/04/2020 17:00 177 

281 LAMPU EXIT LED AL 1MK HUGO (Komplit) 1 day 04/04/2020 8:00 04/04/2020 17:00 288SS 

282 DOWNLIGHT INBOW / RD 150 E27 + KACA LED BULB 6w 2 days 06/04/2020 8:00 07/04/2020 17:00 281 

283 LAMPU GMS TP ACR 1X36, T-LED ESSENTIAL 1X36W 
1 day 08/04/2020 8:00 08/04/2020 17:00 282 

284 
LAMPU GMS TP ACR 1X36, T-LED ESSENTIAL 1X36W + 

BATT 
1 day 09/04/2020 8:00 09/04/2020 17:00 283 

285 LAMPU TK CG T8 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY 1 day 10/04/2020 8:00 10/04/2020 17:00 284 

286 RMO T 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY 6 days 04/04/2020 8:00 10/04/2020 17:00 288FF 
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287 RMO T 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY+Batt 1 day 10/04/2020 8:00 10/04/2020 17:00 288FF 

288 Pasang Saklar Tunggal 6 days 04/04/2020 8:00 10/04/2020 17:00 280FF 

289 Pasang Saklar Ganda 2 days 04/04/2020 8:00 06/04/2020 17:00 288SS 

290 Instalasi stop kontak 1 day 26/03/2020 8:00 26/03/2020 17:00 177FF 

291 Instalasi stop kontak 3 phase 
1 day 26/03/2020 8:00 26/03/2020 17:00 177FF 

292 Pasang Stop Kontak 1 Phase 2 days 07/04/2020 8:00 08/04/2020 17:00 289 

293 Pasang Stop Kontak 3 Phase 1 day 09/04/2020 8:00 09/04/2020 17:00 292 

294 LANTAI 5 87 days 13/02/2020 8:00 29/05/2020 17:00   

295 Pekerjaan Pasangan 19 days 17/03/2020 8:00 08/04/2020 17:00   

296 Mengurug pasir bawah lantai setebal 5 cm 
4 days 04/04/2020 8:00 08/04/2020 17:00 332FF 

297 Pasangan dinding 1/2 batu bata spesi 1 Pc : 6 Psr 6 days 17/03/2020 8:00 23/03/2020 17:00 483SS 

298 Pekerjaan Beton 34 days 13/02/2020 8:00 23/03/2020 17:00   

299 Pembuatan Plat Lantai 10 days 13/02/2020 8:00 24/02/2020 17:00 148 

300 Kolom Praktis uk. 11 x 11 cm 3 days 20/03/2020 8:00 23/03/2020 17:00 297FF 

301 Kolom uk. 30 x 30 cm ( K 2 ) 
1 day 28/02/2020 8:00 28/02/2020 17:00 303FF 

302 Kolom uk. 40 x 40 cm ( K 3 ) 3 days 26/02/2020 8:00 28/02/2020 17:00 303FF 

303 Kolom uk. 50 x 50 cm ( K 4 ) 5 days 24/02/2020 8:00 28/02/2020 17:00 299FS-1d 

304 Balok Lantai uk.11 x 20 cm 2 days 22/02/2020 8:00 24/02/2020 17:00 299FF 
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305 Balok Type B.1 3 days 21/02/2020 8:00 24/02/2020 17:00 299FF 

306 Balok Type B.2 6 days 18/02/2020 8:00 24/02/2020 17:00 299FF 

307 Balok Type B.3 6 days 18/02/2020 8:00 24/02/2020 17:00 299FF 

308 Balok Type B.4 3 days 21/02/2020 8:00 24/02/2020 17:00 299FF 

309 Balok Type B.5 
4 days 20/02/2020 8:00 24/02/2020 17:00 299FF 

310 Balok Type B.6 4 days 20/02/2020 8:00 24/02/2020 17:00 299FF 

311 Balok Type B.7 4 days 20/02/2020 8:00 24/02/2020 17:00 299FF 

312 Balok Type B.8 2 days 22/02/2020 8:00 24/02/2020 17:00 299FF 

313 Balok Type B.9 2 days 22/02/2020 8:00 24/02/2020 17:00 299FF 

314 Balok Type B.10 
3 days 21/02/2020 8:00 24/02/2020 17:00 299FF 

315 Balok Type B.11 2 days 22/02/2020 8:00 24/02/2020 17:00 299FF 

316 Balok Type B.12 2 days 22/02/2020 8:00 24/02/2020 17:00 299FF 

317 Balok Type B.13 2 days 22/02/2020 8:00 24/02/2020 17:00 299FF 

318 Balok Type B.14 1 day 24/02/2020 8:00 24/02/2020 17:00 299FF 

319 Balok Type B.15 
1 day 24/02/2020 8:00 24/02/2020 17:00 299FF 

320 Balok Type B.20 3 days 21/02/2020 8:00 24/02/2020 17:00 299FF 

321 Balok Type B.27 3 days 21/02/2020 8:00 24/02/2020 17:00 299FF 

322 Balok Tangga Utama dan Tangga Darurat uk. 20 x 40 cm 3 days 21/02/2020 8:00 24/02/2020 17:00 299FF 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


386 

  

323 Balok uk.15 x 30 cm untuk Dinding Box Lift A 1 day 24/02/2020 8:00 24/02/2020 17:00 299FF 

324 Balok uk.15 x 30 cm untuk Dinding Box Lift BARANG 1 day 24/02/2020 8:00 24/02/2020 17:00 299FF 

325 Plat meja beton tebal 10 cm 2 days 20/03/2020 8:00 21/03/2020 17:00 300SS 

326 Anak Tangga Utama dan Tangga Darurat ( Trap ) uk.20 x 30 cm 2 days 22/02/2020 8:00 24/02/2020 17:00 299FF 

327 Plat Tangga Utama dan Darurat Tebal 15 cm 
2 days 22/02/2020 8:00 24/02/2020 17:00 299FF 

328 Plat Bordes Tangga Utama dan Tangga Darurat Tebal 25 cm 2 days 22/02/2020 8:00 24/02/2020 17:00 299FF 

329 Pekerjaan Plesteran dan Benangan 21 days 16/03/2020 8:00 09/04/2020 17:00   

330 Pekerjaan plesteran interior spesi 1 Pc : 6 Psr 21 days 16/03/2020 8:00 09/04/2020 17:00 297FS-7d 

331 Pekerjaan plesteran eksterior spesi 1 Pc : 6 Psr 9 days 16/03/2020 8:00 26/03/2020 17:00 297FS-7d 

332 Pekerjaan acian interior 
18 days 18/03/2020 8:00 08/04/2020 17:00 330SS+2d 

333 Pekerjaan acian eksterior 5 days 21/03/2020 8:00 27/03/2020 17:00 331FF+1d 

334 Pekerjaan benangan interior spesi 1 Pc : 2 Psr 6 days 19/03/2020 8:00 26/03/2020 17:00 332SS+1d 

335 Pekerjaan benangan eksterior spesi 1 Pc : 2 Psr 5 days 24/03/2020 8:00 30/03/2020 17:00 333SS+2d 

336 Pekerjaan Lantai 24 days 04/04/2020 8:00 02/05/2020 17:00   

337 Pasang Keramik Lantai 60 x 60 
20 days 04/04/2020 8:00 27/04/2020 17:00 296SS 

338 Pasang Keramik Lantai 30 x 30 8 days 07/04/2020 8:00 15/04/2020 17:00 337SS+2d 

339 Pasang Keramik Hard Rock 30 x 30 Lantai KM/WC 3 days 22/04/2020 8:00 24/04/2020 17:00 340 

340 Pasang Keramik Dinding 30 x 60 (KM/WC) 5 days 16/04/2020 8:00 21/04/2020 17:00 338 
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341 Pasang Batu Alam 3 days 29/04/2020 8:00 02/05/2020 17:00 366FF 

342 Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium dan Partisi 10 days 28/04/2020 8:00 11/05/2020 17:00   

343 
Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium,Partisi,Railling tangga dan 

Sunscreen 
1 day 08/05/2020 8:00 08/05/2020 17:00   

344 Pas. Kusen Type J2 1 day 08/05/2020 8:00 08/05/2020 17:00 354 

345 Pas. Kusen Type J3 1 day 08/05/2020 8:00 08/05/2020 17:00 344SS 

346 Pas. Kusen Type J4 1 day 08/05/2020 8:00 08/05/2020 17:00 344SS 

347 Pas. Kusen Type J12 1 day 08/05/2020 8:00 08/05/2020 17:00 344SS 

348 Pas. Kusen Type P2 
1 day 08/05/2020 8:00 08/05/2020 17:00 344SS 

349 Pas. Kusen Type P3 1 day 08/05/2020 8:00 08/05/2020 17:00 344SS 

350 Pas. Kusen Type P4 1 day 08/05/2020 8:00 08/05/2020 17:00 344SS 

351 Pas. Kusen Type P5 1 day 08/05/2020 8:00 08/05/2020 17:00 344SS 

352 Pasang pintu darurat anti api 1 day 08/05/2020 8:00 08/05/2020 17:00 344SS 

353 Pekerjaan Partisi 
10 days 28/04/2020 8:00 11/05/2020 17:00   

354 Memasang 1m2 unit Partisi Type I 7 days 28/04/2020 8:00 06/05/2020 17:00 337 

355 Memasang 1 unit Pintu Type II untuk partisi 1 day 09/05/2020 8:00 09/05/2020 17:00 356SS 

356 Memasang 1 jendela Pintu Type I untuk partisi 2 days 09/05/2020 8:00 11/05/2020 17:00 344 

357 Pekerjaan Railling Tangga 7 days 28/04/2020 8:00 06/05/2020 17:00   

358 Pasang Railling Tangga Utama dari Stainless Steel 4 days 02/05/2020 8:00 06/05/2020 17:00 354FF 
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359 Pasang Railling Tangga Darurat dari Stainless Steel 3 days 28/04/2020 8:00 30/04/2020 17:00 354SS 

360 Curtain Wall 1 day 06/05/2020 8:00 06/05/2020 17:00   

361 Curtain Wall ( CW2 ) 1 day 06/05/2020 8:00 06/05/2020 17:00 354FF 

362 Pekerjaan Langit-langit 8 days 20/04/2020 8:00 28/04/2020 17:00   

363 Pasang Plafond Acoustic Rangka Cross Tee Main Tee 
8 days 20/04/2020 8:00 28/04/2020 17:00 337FS-7d 

364 Pekerjaan Pengecatan 12 days 20/04/2020 8:00 04/05/2020 17:00   

365 Pengecatan dinding interior 11 days 20/04/2020 8:00 02/05/2020 17:00 363SS 

366 Pengecatan dinding eksterior 6 days 25/04/2020 8:00 02/05/2020 17:00 365FF 

367 Pengecatan plafon 9 days 23/04/2020 8:00 04/05/2020 17:00 363FS-5d 

368 Pekerjaan Tata Udara 
3 days 23/05/2020 8:00 27/05/2020 17:00   

369 Unit AC Cassete 5PK 3 days 23/05/2020 8:00 27/05/2020 17:00 221 

370 Unit AC Cassete 4PK 1 day 23/05/2020 8:00 23/05/2020 17:00 369SS 

371 Pekerjaan CCTV 36 days 09/04/2020 8:00 23/05/2020 17:00   

372 Kamera CCTV HD 1 day 23/05/2020 8:00 23/05/2020 17:00 369SS 

373 Instalasi kabel coaxial RG6 untuk kamera CCTV 
1 day 09/04/2020 8:00 09/04/2020 17:00 330FF 

374 Pekerjaan Sound System 40 days 07/04/2020 8:00 27/05/2020 17:00   

375 Celling speaker 6 W 3 days 23/05/2020 8:00 27/05/2020 17:00 369SS 

376 Volume control 1 day 27/05/2020 8:00 27/05/2020 17:00 375FF 
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377 Instalasi Celling speaker 3 days 07/04/2020 8:00 09/04/2020 17:00 330FF 

378 Terminal Box 1 day 27/05/2020 8:00 27/05/2020 17:00 375FF 

379 Kabel Feeder dari rack cabinet ke terminal box, NYMH 3x2.5mm 1 day 09/04/2020 8:00 09/04/2020 17:00 330FF 

380 Pekerjaan Fire Alarm 25 days 07/04/2020 8:00 06/05/2020 17:00   

381 INSTALASI LANTAI 5 
25 days 07/04/2020 8:00 06/05/2020 17:00   

382 Peralatan Fixture 1 day 06/05/2020 8:00 06/05/2020 17:00   

383 - Conv. Optical Smoke Detector 1 day 06/05/2020 8:00 06/05/2020 17:00 367FS+1d 

384 - Conv. Manual Break glass 1 day 06/05/2020 8:00 06/05/2020 17:00 383SS 

385 - Junction Box Fire Alarm 1 day 06/05/2020 8:00 06/05/2020 17:00 383SS 

386 - Remote Indicating Lamp 
1 day 06/05/2020 8:00 06/05/2020 17:00 383SS 

387 - Alarm Bell 1 day 06/05/2020 8:00 06/05/2020 17:00 383SS 

388 - Terminal Box 30 x 40 x 12 1 day 06/05/2020 8:00 06/05/2020 17:00 383SS 

389 Pekerjaan Instalasi 3 days 07/04/2020 8:00 09/04/2020 17:00   

390 
-Detector dan manual break glass NYA Cable 2x1,5mm + Pipa 

Conduit 20mm 
3 days 07/04/2020 8:00 09/04/2020 17:00 330FF 

391 
- Junction Box Fire Alarm NYA Cable 2x1,5mm + Pipa Conduit 

20mm 
1 day 09/04/2020 8:00 09/04/2020 17:00 330FF 

392 - Remote Indicating Lamp ITC 2 pairs 0.6 mm+ pipa conduit 20 mm 1 day 09/04/2020 8:00 09/04/2020 17:00 330FF 

393 Pekerjaan Alat Pemadam Kebakaran 41 days 03/04/2020 8:00 23/05/2020 17:00   

394 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu dia. 3 " 6 days 03/04/2020 8:00 09/04/2020 17:00 330FF 
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395 Hydrant Box Indoor, type B c/w 1 day 09/04/2020 8:00 09/04/2020 17:00 394FF 

396 Gate valve dia. 21/2" , OS&Y type 1 day 09/04/2020 8:00 09/04/2020 17:00 394FF 

397 - Fire Extinguiser 6 kg 1 day 23/05/2020 8:00 23/05/2020 17:00 369SS 

398 Instalasi Sprinkler 7 days 02/04/2020 8:00 09/04/2020 17:00   

399 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu 
7 days 02/04/2020 8:00 09/04/2020 17:00   

400 dia. 1 " 3 days 07/04/2020 8:00 09/04/2020 17:00 330FF 

401 dia. 1 1/4 " 2 days 08/04/2020 8:00 09/04/2020 17:00 330FF 

402 dia. 2 " 1 day 09/04/2020 8:00 09/04/2020 17:00 330FF 

403 dia. 2 1/2 " 1 day 09/04/2020 8:00 09/04/2020 17:00 330FF 

404 dia. 3 " 
7 days 02/04/2020 8:00 09/04/2020 17:00 330FF 

405 Sprinkler head dia. 1/2", 68'C, pendent 6 days 03/04/2020 8:00 09/04/2020 17:00 330FF 

406 Branch Control Valve dia. 3" 1 day 09/04/2020 8:00 09/04/2020 17:00 330FF 

407 Pekerjaan Sanitair & Sanitasi 42 days 07/04/2020 8:00 29/05/2020 17:00   

408 Pasang Klosed Duduk 4 days 23/04/2020 8:00 27/04/2020 17:00 367SS 

409 Pasang Wastafel single 
2 days 23/05/2020 8:00 26/05/2020 17:00 410SS 

410 Pasang Jet washer 5 days 23/05/2020 8:00 29/05/2020 17:00 369SS 

411 Pasang Kran Diameter Air 1/2 " 1 day 27/05/2020 8:00 27/05/2020 17:00 409 

412 Pasang Floor Drain 1 day 29/05/2020 8:00 29/05/2020 17:00 410FF 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


391 

  

413 Instalasi Air Bersih 2 days 08/04/2020 8:00 09/04/2020 17:00   

414 Pasang Pipa Air Bersih PVC AW Diameter 3/4" 2 days 08/04/2020 8:00 09/04/2020 17:00 330FF 

415 Instalasi Air Kotor 3 days 07/04/2020 8:00 09/04/2020 17:00   

416 Pasang Cleant Out 3" 1 day 09/04/2020 8:00 09/04/2020 17:00 330FF 

417 Pasang Pipa air kotor Ø 3 " 
3 days 07/04/2020 8:00 09/04/2020 17:00 330FF 

418 Pasang Pipa air kotor Ø 4 " 2 days 08/04/2020 8:00 09/04/2020 17:00 330FF 

419 Pekerjaan Listrik 13 days 08/04/2020 8:00 22/04/2020 17:00   

420 Pas. instalasi Cable Tray 30x10x240 cm lengkap dengan assesories 2 days 08/04/2020 8:00 09/04/2020 17:00 330FF 

421 Pas. instalasi Cable ladder 20x10x240 cm lengkap dengan assesories 2 days 08/04/2020 8:00 09/04/2020 17:00 330FF 

422 Pasang Instalasi Titik Lampu 
11 days 10/04/2020 8:00 22/04/2020 17:00 330 

423 LAMPU EXIT LED AL 1MK HUGO (Komplit) 1 day 17/04/2020 8:00 17/04/2020 17:00 428SS 

424 DOWNLIGHT INBOW / RD 150 E27 + KACA LED BULB 6w 2 days 18/04/2020 8:00 20/04/2020 17:00 423 

425 LAMPU GMS TP ACR 1X36, T-LED ESSENTIAL 1X36W 1 day 21/04/2020 8:00 21/04/2020 17:00 424 

426 
LAMPU GMS TP ACR 1X36, T-LED ESSENTIAL 1X36W + 

BATT 
1 day 09/04/2020 8:00 09/04/2020 17:00 420FF 

427 LAMPU TK CG T8 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY 1 day 22/04/2020 8:00 22/04/2020 17:00 425 

428 RMO T 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY 5 days 17/04/2020 8:00 22/04/2020 17:00 422FF 

429 RMO T 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY+Batt 1 day 22/04/2020 8:00 22/04/2020 17:00 430 

430 Pasang Saklar Tunggal 4 days 17/04/2020 8:00 21/04/2020 17:00 428SS 
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431 Instalasi stop kontak 1 day 09/04/2020 8:00 09/04/2020 17:00 330FF 

432 Pasang Stop Kontak 1 Phase 2 days 21/04/2020 8:00 22/04/2020 17:00 428FF 

433 LANTAI 6 DAN ATAP 74 days 29/02/2020 8:00 30/05/2020 17:00   

434 Pekerjaan Pasangan 23 days 04/04/2020 8:00 30/04/2020 17:00   

435 Mengurug pasir bawah lantai setebal 5 cm 
4 days 27/04/2020 8:00 30/04/2020 17:00 489FF 

436 Pasangan dinding 1/2 batu bata spesi 1 Pc : 6 Psr 11 days 04/04/2020 8:00 16/04/2020 17:00 483FS+7d 

437 Pekerjaan Beton 40 days 29/02/2020 8:00 16/04/2020 17:00   

438 Pembuatan Plat Lantai 10 days 29/02/2020 8:00 11/03/2020 17:00 303 

439 Kolom Praktis uk. 11 x 11 cm 4 days 13/04/2020 8:00 16/04/2020 17:00 436FF 

440 Kolom uk. 30 x 30 cm ( K 2 ) 
1 day 16/03/2020 8:00 16/03/2020 17:00 442FF 

441 Kolom uk. 40 x 40 cm ( K 3 ) 3 days 13/03/2020 8:00 16/03/2020 17:00 442FF 

442 Kolom uk. 50 x 50 cm ( K 4 ) 6 days 10/03/2020 8:00 16/03/2020 17:00 438FS-2d 

443 Balok Lantai uk.11 x 20 cm 2 days 10/03/2020 8:00 11/03/2020 17:00 438FF 

444 BALOK LANTAI 37 days 04/03/2020 8:00 16/04/2020 17:00   

445 Balok Type B.1 
4 days 07/03/2020 8:00 11/03/2020 17:00 438FF 

446 Balok Type B.2 6 days 05/03/2020 8:00 11/03/2020 17:00 438FF 

447 Balok Type B.3 7 days 04/03/2020 8:00 11/03/2020 17:00 438FF 

448 Balok Type B.4 5 days 06/03/2020 8:00 11/03/2020 17:00 438FF 
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449 Balok Type B.5 4 days 07/03/2020 8:00 11/03/2020 17:00 438FF 

450 Balok Type B.6 4 days 07/03/2020 8:00 11/03/2020 17:00 438FF 

451 Balok Type B.7 4 days 07/03/2020 8:00 11/03/2020 17:00 438FF 

452 Balok Type B.8 2 days 10/03/2020 8:00 11/03/2020 17:00 438FF 

453 Balok Type B.9 
2 days 10/03/2020 8:00 11/03/2020 17:00 438FF 

454 Balok Type B.10 3 days 09/03/2020 8:00 11/03/2020 17:00 438FF 

455 Balok Type B.11 2 days 10/03/2020 8:00 11/03/2020 17:00 438FF 

456 Balok Type B.12 2 days 10/03/2020 8:00 11/03/2020 17:00 438FF 

457 Balok Type B.13 2 days 10/03/2020 8:00 11/03/2020 17:00 438FF 

458 Balok Type B.14 
1 day 11/03/2020 8:00 11/03/2020 17:00 438FF 

459 Balok Type B.15 1 day 11/03/2020 8:00 11/03/2020 17:00 438FF 

460 Balok Type B.20 3 days 09/03/2020 8:00 11/03/2020 17:00 438FF 

461 Balok Type B.27 3 days 09/03/2020 8:00 11/03/2020 17:00 438FF 

462 Balok Tangga Utama dan Tangga Darurat uk. 20 x 40 cm 3 days 09/03/2020 8:00 11/03/2020 17:00 438FF 

463 Balok uk.15 x 30 cm untuk Dinding Box Lift A 
1 day 11/03/2020 8:00 11/03/2020 17:00 438FF 

464 Balok uk.15 x 30 cm untuk Dinding Box Lift BARANG 1 day 11/03/2020 8:00 11/03/2020 17:00 438FF 

465 Plat meja beton tebal 10 cm 6 days 10/04/2020 8:00 16/04/2020 17:00 436FF 

466 Anak Tangga Utama dan Tangga Darurat ( Trap ) uk.20 x 30 cm 2 days 10/03/2020 8:00 11/03/2020 17:00 438FF 
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467 Plat Tangga Utama dan Darurat Tebal 15 cm 3 days 09/03/2020 8:00 11/03/2020 17:00 438FF 

468 Plat Bordes Tangga Utama dan Tangga Darurat Tebal 25 cm 3 days 09/03/2020 8:00 11/03/2020 17:00 438FF 

469 BALOK ATAP 8 days 17/03/2020 8:00 26/03/2020 17:00   

470 Balok Type B.14 2 days 24/03/2020 8:00 26/03/2020 17:00 483FF 

471 Balok Type B.15 
1 day 26/03/2020 8:00 26/03/2020 17:00 483FF 

472 Balok Type B.16 5 days 20/03/2020 8:00 26/03/2020 17:00 483FF 

473 Balok Type B.17 5 days 20/03/2020 8:00 26/03/2020 17:00 483FF 

474 Balok Type B.18 3 days 23/03/2020 8:00 26/03/2020 17:00 483FF 

475 Balok Type B.19 6 days 19/03/2020 8:00 26/03/2020 17:00 483FF 

476 Balok Type B.20 
2 days 24/03/2020 8:00 26/03/2020 17:00 483FF 

477 Balok Type B.21 4 days 21/03/2020 8:00 26/03/2020 17:00 483FF 

478 Balok Type B.22 2 days 24/03/2020 8:00 26/03/2020 17:00 483FF 

479 Balok Type B.26 2 days 24/03/2020 8:00 26/03/2020 17:00 483FF 

480 Balok Type B.29 2 days 24/03/2020 8:00 26/03/2020 17:00 483FF 

481 Balok Type B.30 
2 days 24/03/2020 8:00 26/03/2020 17:00 483FF 

482 Balok Type B.31 2 days 24/03/2020 8:00 26/03/2020 17:00 483FF 

483 Waterprofing plat atap 8 days 17/03/2020 8:00 26/03/2020 17:00 442 

484 Pekerjaan Plesteran dan Benangan 20 days 09/04/2020 8:00 02/05/2020 17:00   
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485 Pekerjaan plesteran interior spesi 1 Pc : 6 Psr 20 days 09/04/2020 8:00 02/05/2020 17:00 436FS-7d 

486 Pekerjaan plesteran eksterior spesi 1 Pc : 6 Psr 8 days 09/04/2020 8:00 17/04/2020 17:00 436FS-7d 

487 Pekerjaan acian interior 16 days 11/04/2020 8:00 29/04/2020 17:00 485SS+2d 

488 Pekerjaan acian eksterior 5 days 13/04/2020 8:00 17/04/2020 17:00 486SS+3d 

489 Pekerjaan benangan interior spesi 1 Pc : 2 Psr 
6 days 24/04/2020 8:00 30/04/2020 17:00 487FF+1d 

490 Pekerjaan benangan eksterior spesi 1 Pc : 2 Psr 4 days 18/04/2020 8:00 22/04/2020 17:00 488 

491 Pekerjaan Lantai 22 days 27/04/2020 8:00 26/05/2020 17:00   

492 Pasang Keramik Lantai 60 x 60 20 days 27/04/2020 8:00 22/05/2020 17:00 435SS 

493 Pasang Keramik Lantai 30 x 30 3 days 29/04/2020 8:00 02/05/2020 17:00 492SS+2d 

494 Pasang Keramik Hard Rock 30 x 30 Lantai KM/WC 
3 days 11/05/2020 8:00 13/05/2020 17:00 495 

495 Pasang Keramik Dinding 30 x 60 (KM/WC) 5 days 04/05/2020 8:00 09/05/2020 17:00 493 

496 Pasang Batu Alam 3 days 22/05/2020 8:00 26/05/2020 17:00 524FF 

497 Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium dan Partisi 5 days 23/05/2020 8:00 29/05/2020 17:00   

498 
Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium,Partisi,Railling tangga dan 

Sunscreen 
1 day 28/05/2020 8:00 28/05/2020 17:00   

499 Pas. Kusen Type J2 1 day 28/05/2020 8:00 28/05/2020 17:00 511 

500 Pas. Kusen Type J3 1 day 28/05/2020 8:00 28/05/2020 17:00 499SS 

501 Pas. Kusen Type J4 1 day 28/05/2020 8:00 28/05/2020 17:00 499SS 

502 Pas. Kusen Type J8 1 day 28/05/2020 8:00 28/05/2020 17:00 499SS 
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503 Pas. Kusen Type J9 1 day 28/05/2020 8:00 28/05/2020 17:00 499SS 

504 Pas. Kusen Type J12 1 day 28/05/2020 8:00 28/05/2020 17:00 499SS 

505 Pas. Kusen Type P2 1 day 28/05/2020 8:00 28/05/2020 17:00 499SS 

506 Pas. Kusen Type P3 1 day 28/05/2020 8:00 28/05/2020 17:00 499SS 

507 Pas. Kusen Type P4 
1 day 28/05/2020 8:00 28/05/2020 17:00 499SS 

508 Pas. Kusen Type P5 1 day 28/05/2020 8:00 28/05/2020 17:00 499SS 

509 Pasang pintu darurat anti api 1 day 28/05/2020 8:00 28/05/2020 17:00 499SS 

510 Pekerjaan Partisi 5 days 23/05/2020 8:00 29/05/2020 17:00   

511 Memasang 1m2 unit Partisi Type I 3 days 23/05/2020 8:00 27/05/2020 17:00 492 

512 Memasang 1 unit Pintu Type I untuk partisi 
1 day 29/05/2020 8:00 29/05/2020 17:00 499 

513 Memasang 1 unit Pintu Type II untuk partisi 1 day 29/05/2020 8:00 29/05/2020 17:00 512SS 

514 Memasang 1 jendela Pintu Type I untuk partisi 1 day 29/05/2020 8:00 29/05/2020 17:00 512SS 

515 Pekerjaan Railling Tangga 4 days 22/05/2020 8:00 27/05/2020 17:00   

516 Pasang Railling Tangga Utama dari Stainless Steel 4 days 22/05/2020 8:00 27/05/2020 17:00 511FF 

517 Pasang Railling Tangga Darurat dari Stainless Steel 
3 days 23/05/2020 8:00 27/05/2020 17:00 516FF 

518 Curtain Wall 1 day 27/05/2020 8:00 27/05/2020 17:00   

519 Curtain Wall ( CW2 ) 1 day 27/05/2020 8:00 27/05/2020 17:00 511FF 

520 Pekerjaan Langit-langit 6 days 14/05/2020 8:00 20/05/2020 17:00   
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521 Pasang Plafond Acoustic Rangka Cross Tee Main Tee 6 days 14/05/2020 8:00 20/05/2020 17:00 492FS-7d 

522 Pekerjaan Pengecatan 9 days 14/05/2020 8:00 26/05/2020 17:00   

523 Pengecatan dinding interior 9 days 14/05/2020 8:00 26/05/2020 17:00 521SS 

524 Pengecatan dinding eksterior 8 days 15/05/2020 8:00 26/05/2020 17:00 523FF 

525 Pengecatan plafon 6 days 15/05/2020 8:00 22/05/2020 17:00 521FS-5d 

526 Pekerjaan Tata Udara 3 days 27/05/2020 8:00 29/05/2020 17:00   

527 Unit AC Cassete 5PK 2 days 28/05/2020 8:00 29/05/2020 17:00 369 

528 Unit AC Cassete 4PK 
3 days 27/05/2020 8:00 29/05/2020 17:00 527FF 

529 Unit AC Split wall 3/4PK 1 day 29/05/2020 8:00 29/05/2020 17:00 527FF 

530 Pekerjaan Instalasi Telepon 20 days 02/05/2020 8:00 28/05/2020 17:00   

531 Pasang Instalasi Telepon 1 day 02/05/2020 8:00 02/05/2020 17:00 485FF 

532 Pasang Outlet Telepon 1 day 28/05/2020 8:00 28/05/2020 17:00 527SS 

533 Switch Hub 16 port 
1 day 28/05/2020 8:00 28/05/2020 17:00 532SS 

534 Terminal Box 1 day 28/05/2020 8:00 28/05/2020 17:00 532SS 

535 Pekerjaan CCTV 20 days 02/05/2020 8:00 28/05/2020 17:00   

536 Kamera CCTV HD 1 day 28/05/2020 8:00 28/05/2020 17:00 527SS 

537 Instalasi kabel coaxial RG6 untuk kamera CCTV 1 day 02/05/2020 8:00 02/05/2020 17:00 485FF 

538 Pekerjaan Sound System 
24 days 29/04/2020 8:00 30/05/2020 17:00   
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539 Celling speaker 6 W 3 days 28/05/2020 8:00 30/05/2020 17:00 527SS 

540 Volume control 1 day 30/05/2020 8:00 30/05/2020 17:00 539FF 

541 Instalasi Celling speaker 3 days 29/04/2020 8:00 02/05/2020 17:00 485FF 

542 Terminal Box 1 day 30/05/2020 8:00 30/05/2020 17:00 539FF 

543 Kabel Feeder dari rack cabinet ke terminal box, NYMH 3x2.5mm 
1 day 02/05/2020 8:00 02/05/2020 17:00 485FF 

544 Pekerjaan Fire Alarm 42 days 13/03/2020 8:00 02/05/2020 17:00   

545 INSTALASI LANTAI 6 42 days 13/03/2020 8:00 02/05/2020 17:00   

546 Peralatan Fixture 1 day 13/03/2020 8:00 13/03/2020 17:00   

547 - Conv. Optical Smoke Detector 1 day 13/03/2020 8:00 13/03/2020 17:00 467FS+1d 

548 - Conv. Manual Break glass 
1 day 13/03/2020 8:00 13/03/2020 17:00 547SS 

549 - Junction Box Fire Alarm 1 day 13/03/2020 8:00 13/03/2020 17:00 547SS 

550 - Remote Indicating Lamp 1 day 13/03/2020 8:00 13/03/2020 17:00 547SS 

551 - Alarm Bell 1 day 13/03/2020 8:00 13/03/2020 17:00 547SS 

552 - Terminal Box 30 x 40 x 12 1 day 13/03/2020 8:00 13/03/2020 17:00 547SS 

553 Pekerjaan Instalasi 
3 days 29/04/2020 8:00 02/05/2020 17:00   

554 
-Detector dan manual break glass NYA Cable 2x1,5mm + Pipa 

Conduit 20mm 
3 days 29/04/2020 8:00 02/05/2020 17:00 485FF 

555 
- Junction Box Fire Alarm NYA Cable 2x1,5mm + Pipa Conduit 

20mm 
1 day 02/05/2020 8:00 02/05/2020 17:00 485FF 

556 - Remote Indicating Lamp ITC 2 pairs 0.6 mm+ pipa conduit 20 mm 1 day 02/05/2020 8:00 02/05/2020 17:00 485FF 
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557 Pekerjaan Alat Pemadam Kebakaran 25 days 25/04/2020 8:00 28/05/2020 17:00   

558 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu dia. 3 " 6 days 25/04/2020 8:00 02/05/2020 17:00 485FF 

559 Hydrant Box Indoor, type B c/w 1 day 02/05/2020 8:00 02/05/2020 17:00 558FF 

560 Gate valve dia. 21/2" , OS&Y type 1 day 02/05/2020 8:00 02/05/2020 17:00 558FF 

561 - Fire Extinguiser 6 kg 
1 day 28/05/2020 8:00 28/05/2020 17:00 527SS 

562 Instalasi Sprinkler 5 days 27/04/2020 8:00 02/05/2020 17:00   

563 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu 5 days 27/04/2020 8:00 02/05/2020 17:00   

564 dia. 1 " 3 days 29/04/2020 8:00 02/05/2020 17:00 485FF 

565 dia. 1 1/4 " 2 days 30/04/2020 8:00 02/05/2020 17:00 485FF 

566 dia. 2 " 
1 day 02/05/2020 8:00 02/05/2020 17:00 485FF 

567 dia. 2 1/2 " 1 day 02/05/2020 8:00 02/05/2020 17:00 485FF 

568 dia. 3 " 4 days 28/04/2020 8:00 02/05/2020 17:00 485FF 

569 Sprinkler head dia. 1/2", 68'C, pendent 5 days 27/04/2020 8:00 02/05/2020 17:00 485FF 

570 Branch Control Valve dia. 3" 1 day 02/05/2020 8:00 02/05/2020 17:00 485FF 

571 Fitting (elbow, reducer, knie dl) 
1 day 02/05/2020 8:00 02/05/2020 17:00 485FF 

572 INSTALASI SPRINGKLER DAN HYDRANT Lt Atap 20 days 02/05/2020 8:00 28/05/2020 17:00   

573 Galv. Pipe Med. c/w fitting2 & Material bantu 1 day 02/05/2020 8:00 02/05/2020 17:00   

574 dia. 1 " 1 day 02/05/2020 8:00 02/05/2020 17:00 485FF 
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575 ARV c/w Gate valve dia. 1" 1 day 02/05/2020 8:00 02/05/2020 17:00 485FF 

576 Presure gauge c/w gate valve dia. 1/2" 1 day 02/05/2020 8:00 02/05/2020 17:00 485FF 

577 Ball valve dia. 1" - 1 day 02/05/2020 8:00 02/05/2020 17:00 485FF 

578 Sprinkler head dia. 1/2", 68'C, pendent - 1 day 02/05/2020 8:00 02/05/2020 17:00 485FF 

579 Fire Extinguisher 
1 day 28/05/2020 8:00 28/05/2020 17:00   

580 Apar ABC Kap. 4 kg 1 day 28/05/2020 8:00 28/05/2020 17:00 527SS 

581 Apar CO2 Kap. 3 kg (SDP area) 1 day 28/05/2020 8:00 28/05/2020 17:00 527SS 

582 Apar CO2 Kap. 23 kg (Panel room) 1 day 28/05/2020 8:00 28/05/2020 17:00 527SS 

583 Pekerjaan Sanitair & Sanitasi 25 days 28/04/2020 8:00 30/05/2020 17:00   

584 Pasang Klosed Duduk 
3 days 15/05/2020 8:00 18/05/2020 17:00 525SS 

585 Pasang Wastafel single 2 days 29/05/2020 8:00 30/05/2020 17:00 586FF 

586 Pasang Jet washer 3 days 28/05/2020 8:00 30/05/2020 17:00 527SS 

587 Pasang Kran Diameter Air 1/2 " 1 day 28/05/2020 8:00 28/05/2020 17:00 586SS 

588 Pasang Floor Drain 1 day 30/05/2020 8:00 30/05/2020 17:00 586FF 

589 Instalasi Air Bersih 
23 days 30/04/2020 8:00 30/05/2020 17:00   

590 Pasang Pipa Air Bersih PVC AW Diameter 3/4" 2 days 30/04/2020 8:00 02/05/2020 17:00 485FF 

591 Tangki air bersih kapasitas 1500 ltr 3 days 28/05/2020 8:00 30/05/2020 17:00 601FS-2d 

592 Instalasi Air Kotor 25 days 28/04/2020 8:00 30/05/2020 17:00   
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593 Pasang Roofdrain 3 days 28/05/2020 8:00 30/05/2020 17:00 591SS 

594 Pasang Cleant Out 3" 1 day 02/05/2020 8:00 02/05/2020 17:00 485FF 

595 Pasang Pipa air kotor Ø 3 " 3 days 29/04/2020 8:00 02/05/2020 17:00 485FF 

596 Pasang Pipa air kotor Ø 4 " 2 days 30/04/2020 8:00 02/05/2020 17:00 485FF 

597 Pasang instalasi Pipa Air Hujan 4" 
4 days 28/04/2020 8:00 02/05/2020 17:00 485FF 

598 Pekerjaan Listrik 22 days 30/04/2020 8:00 29/05/2020 17:00   

599 Pas. instalasi Cable Tray 30x10x240 cm lengkap dengan assesories 2 days 30/04/2020 8:00 02/05/2020 17:00 485FF 

600 Pas. instalasi Cable ladder 20x10x240 cm lengkap dengan assesories 2 days 30/04/2020 8:00 02/05/2020 17:00 485FF 

601 Pasang Instalasi Titik Lampu 12 days 14/05/2020 8:00 29/05/2020 17:00 521SS 

602 LAMPU EXIT LED AL 1MK HUGO (Komplit) 
1 day 29/05/2020 8:00 29/05/2020 17:00 607FF 

603 DOWNLIGHT INBOW / RD 150 E27 + KACA LED BULB 6w 2 days 23/05/2020 8:00 26/05/2020 17:00 607SS 

604 LAMPU GMS TP ACR 1X36, T-LED ESSENTIAL 1X36W 1 day 29/05/2020 8:00 29/05/2020 17:00 607FF 

605 
LAMPU GMS TP ACR 1X36, T-LED ESSENTIAL 1X36W + 

BATT 
1 day 02/05/2020 8:00 02/05/2020 17:00 599FF 

606 LAMPU TK CG T8 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY 1 day 29/05/2020 8:00 29/05/2020 17:00 607FF 

607 RMO T 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY 5 days 23/05/2020 8:00 29/05/2020 17:00 601FF 

608 RMO T 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY+Batt 1 day 29/05/2020 8:00 29/05/2020 17:00 607FF 

609 Pasang Saklar Tunggal 2 days 23/05/2020 8:00 26/05/2020 17:00 607SS 

610 Pasang Saklar Ganda 2 days 23/05/2020 8:00 26/05/2020 17:00 607SS 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


402 

  

611 Instalasi stop kontak 1 day 02/05/2020 8:00 02/05/2020 17:00 485FF 

612 Pasang Stop Kontak 1 Phase 2 days 23/05/2020 8:00 26/05/2020 17:00 607SS 

613 Pekerjaan Instalasi Penangkal Petir 2 days 28/05/2020 8:00 29/05/2020 17:00   

614 Air lighting terminal viking V6 radius 60 m 1 day 28/05/2020 8:00 28/05/2020 17:00 615FF 

615 Obstruction Lamp 
1 day 28/05/2020 8:00 28/05/2020 17:00 617SS 

616 Instalasi Obstruction lamp 1 day 29/05/2020 8:00 29/05/2020 17:00 618FF 

617 Pasang Kabel BC 1x70 mm2 +PVC AW Ø 1.5" 2 days 28/05/2020 8:00 29/05/2020 17:00 619SS 

618 Pasang Dudukan Tiang dan Penangkal Petir 1 day 29/05/2020 8:00 29/05/2020 17:00 617FF 

619 Pasang Grounding System Rod Ø 1" Panjang 12 mtr 1 day 28/05/2020 8:00 28/05/2020 17:00 620SS 

620 Pasang Bak Kontrol Grounding 
1 day 28/05/2020 8:00 28/05/2020 17:00 591SS 
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Lampiran 4.6 Pehitungan Maju, Mundur dan Total Slack 

No Task Name Early_Start Early_Finish Late_Start Late_Finish Total_Slack 

1 Pekerjaan Persiapan 02/01/2020 26/03/2020 03/01/2020 27/03/2020 1d 

2 Pembersihan Lokasi 02/01/2020 10/01/2020 03/01/2020 11/01/2020 0d 

3 Pembuatan Kantor direksi keet 
07/01/2020 13/01/2020 08/01/2020 14/01/2020 0d 

4 Pembuatan pagar keliling 10/01/2020 14/01/2020 11/01/2020 15/01/2020 0d 

5 Pemasangan TC 15/01/2020 20/01/2020 16/01/2020 21/01/2020 0d 

6 Pembongkaran TC 21/03/2020 26/03/2020 23/03/2020 27/03/2020 1d 

7 Pemasangan Polynet Biru 
20/01/2020 20/01/2020 21/01/2020 21/01/2020 1d 

8 LANTAI 3 21/01/2020 19/05/2020 31/01/2020 30/05/2020 0d 

9 Pekerjaan Pasangan 13/02/2020 22/02/2020 14/02/2020 24/02/2020 1d 

10 Mengurug pasir bawah lantai setebal 5 cm 20/02/2020 22/02/2020 21/02/2020 24/02/2020 1d 

11 Pasangan dinding 1/2 batu bata spesi 1 Pc : 6 Psr 
13/02/2020 22/02/2020 14/02/2020 24/02/2020 1d 

12 Pekerjaan Beton 21/01/2020 22/02/2020 21/01/2020 22/02/2020 1d 

13 Kolom Praktis uk. 11 x 11 cm 18/02/2020 22/02/2020 19/02/2020 24/02/2020 1d 

14 Kolom uk. 30 x 30 cm ( K 2 ) 21/01/2020 21/01/2020 21/01/2020 21/01/2020 0d 

15 Kolom uk. 40 x 40 cm ( K 3 ) 21/01/2020 21/01/2020 22/01/2020 22/01/2020 5d 

16 Kolom uk. 50 x 50 cm ( K 4 ) 21/01/2020 21/01/2020 22/01/2020 22/01/2020 5d 
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17 Kolom uk. 60 x 60 cm ( K 5 ) 21/01/2020 27/01/2020 21/01/2020 27/01/2020 0d 

18 Kolom uk. 70 x 70 cm ( K 6 ) 21/01/2020 24/01/2020 21/01/2020 24/01/2020 2d 

19 Balok Tangga Utama dan Tangga Darurat uk. 20 x 40 cm 30/01/2020 31/01/2020 31/01/2020 01/02/2020 1d 

20 Plat meja beton tebal 10 cm 
30/01/2020 31/01/2020 31/01/2020 01/02/2020 1d 

21 
Anak Tangga Utama dan Tangga Darurat ( Trap ) uk.20 x 30 

cm 
30/01/2020 30/01/2020 01/02/2020 01/02/2020 2d 

22 Plat Tangga Utama dan Darurat Tebal 15 cm 30/01/2020 31/01/2020 31/01/2020 01/02/2020 1d 

23 Plat Bordes Tangga Utama dan Tangga Darurat Tebal 25 cm 30/01/2020 31/01/2020 31/01/2020 01/02/2020 1d 

24 Pekerjaan Plesteran dan Benangan 15/02/2020 20/03/2020 17/02/2020 21/03/2020 1d 

25 Pekerjaan plesteran interior spesi 1 Pc : 6 Psr 15/02/2020 20/03/2020 17/02/2020 21/03/2020 1d 

26 Pekerjaan plesteran eksterior spesi 1 Pc : 6 Psr 15/02/2020 22/02/2020 09/03/2020 16/03/2020 19d 

27 Pekerjaan acian interior 18/02/2020 11/03/2020 19/02/2020 12/03/2020 1d 

28 Pekerjaan acian eksterior 24/02/2020 28/02/2020 17/03/2020 21/03/2020 19d 

29 Pekerjaan Lantai 20/02/2020 17/03/2020 21/02/2020 18/03/2020 1d 

30 Pasang Keramik Lantai 60 x 60 20/02/2020 13/03/2020 21/02/2020 14/03/2020 1d 

31 Pasang Keramik Lantai 30 x 30 20/02/2020 25/02/2020 04/03/2020 09/03/2020 11d 

32 Pasang Keramik Hard Rock 30 x 30 Lantai KM/WC 03/03/2020 05/03/2020 16/03/2020 18/03/2020 11d 

33 Pasang Keramik Dinding 30 x 60 (KM/WC) 26/02/2020 02/03/2020 10/03/2020 14/03/2020 11d 

34 Pasang Batu Alam 
14/03/2020 17/03/2020 16/03/2020 18/03/2020 1d 
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35 Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium dan Partisi 14/03/2020 20/03/2020 23/05/2020 30/05/2020 1d 

36 
Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium,Partisi,Railling 

tangga dan Sunscreen 
19/03/2020 19/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 1d 

37 Pas. Kusen Type J2 19/03/2020 19/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 1d 

38 Pas. Kusen Type J3 19/03/2020 19/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 1d 

39 Pas. Kusen Type J4 19/03/2020 19/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 1d 

40 Pas. Kusen Type J8 19/03/2020 19/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 1d 

41 Pas. Kusen Type J9 19/03/2020 19/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 1d 

42 Pas. Kusen Type J12 19/03/2020 19/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 1d 

43 Pas. Kusen Type P2 19/03/2020 19/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 1d 

44 Pas. Kusen Type P3 19/03/2020 19/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 1d 

45 Pas. Kusen Type P4 19/03/2020 19/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 1d 

46 Pas. Kusen Type P5 19/03/2020 19/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 1d 

47 Pasang pintu darurat anti api 19/03/2020 19/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 1d 

48 Pekerjaan Partisi 14/03/2020 20/03/2020 16/03/2020 21/03/2020 1d 

49 Memasang 1m2 unit Partisi Type I 14/03/2020 18/03/2020 16/03/2020 19/03/2020 1d 

50 Memasang 1m2 unit Partisi Type II 18/03/2020 18/03/2020 21/03/2020 21/03/2020 3d 

51 Memasang 1 unit Pintu Type I untuk partisi 20/03/2020 20/03/2020 21/03/2020 21/03/2020 1d 

52 Memasang 1 jendela Pintu Type I untuk partisi 
20/03/2020 20/03/2020 21/03/2020 21/03/2020 1d 
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53 Memasang 1 jendela Pintu Type II untuk partisi 20/03/2020 20/03/2020 21/03/2020 21/03/2020 1d 

54 Pekerjaan Railling Tangga 16/03/2020 18/03/2020 17/03/2020 19/03/2020 1d 

55 Pasang Railling Tangga Utama dari Stainless Steel 16/03/2020 18/03/2020 17/03/2020 19/03/2020 1d 

56 Pasang Railling Tangga Darurat dari Stainless Steel 
16/03/2020 18/03/2020 17/03/2020 19/03/2020 1d 

57 Curtain Wall 18/03/2020 18/03/2020 19/03/2020 19/03/2020 1d 

58 Curtain Wall ( CW2 ) 18/03/2020 18/03/2020 19/03/2020 19/03/2020 1d 

59 Pekerjaan Langit-langit 06/03/2020 10/03/2020 07/03/2020 11/03/2020 2d 

60 Pasang Plafond Acoustic Rangka Cross Tee Main Tee 
06/03/2020 10/03/2020 07/03/2020 11/03/2020 1d 

61 Pekerjaan Pengecatan 05/03/2020 17/03/2020 06/03/2020 18/03/2020 1d 

62 Pengecatan dinding interior 06/03/2020 17/03/2020 07/03/2020 18/03/2020 1d 

63 Pengecatan dinding eksterior 09/03/2020 17/03/2020 10/03/2020 18/03/2020 1d 

64 Pengecatan plafon 
05/03/2020 11/03/2020 06/03/2020 12/03/2020 6d 

65 Pekerjaan Tata Udara 14/05/2020 18/05/2020 15/05/2020 19/05/2020 0d 

66 Unit AC Cassete 5PK 14/05/2020 14/05/2020 16/05/2020 16/05/2020 1d 

67 Unit AC Cassete 4PK 15/05/2020 18/05/2020 16/05/2020 19/05/2020 0d 

68 Unit AC Split Wall Mountain 3/4 PK 
14/05/2020 18/05/2020 14/05/2020 18/05/2020 0d 

69 Exhaust Fan ex jepang 14/05/2020 14/05/2020 19/05/2020 19/05/2020 3d 

70 Pekerjaan Instalasi Telepon 19/03/2020 15/05/2020 20/03/2020 16/05/2020 0d 
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71 Pasang Instalasi Telepon 19/03/2020 20/03/2020 15/05/2020 16/05/2020 45d 

72 Pasang Outlet Telepon 14/05/2020 15/05/2020 15/05/2020 16/05/2020 0d 

73 Switch Hub 16 port 15/05/2020 15/05/2020 16/05/2020 16/05/2020 0d 

74 Terminal Box 
15/05/2020 15/05/2020 16/05/2020 16/05/2020 0d 

75  Pekerjaan CCTV 20/03/2020 14/05/2020 21/03/2020 15/05/2020 1d 

76 Kamera CCTV HD 14/05/2020 14/05/2020 15/05/2020 15/05/2020 1d 

77 Instalasi kabel coaxial RG6 untuk kamera CCTV 20/03/2020 20/03/2020 15/05/2020 15/05/2020 45d 

78 Pekerjaan Sound System 
19/03/2020 15/05/2020 20/03/2020 16/05/2020 0d 

79 Celling speaker 6 W 14/05/2020 15/05/2020 15/05/2020 16/05/2020 0d 

80 Volume control 15/05/2020 15/05/2020 16/05/2020 16/05/2020 0d 

81 Instalasi Celling speaker 19/03/2020 20/03/2020 15/05/2020 16/05/2020 45d 

82 Terminal Box 
15/05/2020 15/05/2020 16/05/2020 16/05/2020 0d 

83 
Kabel Feeder dari rack cabinet ke terminal box, NYMH 

3x2.5mm 
20/03/2020 20/03/2020 16/05/2020 16/05/2020 45d 

84 Pekerjaan Fire Alarm 13/03/2020 20/03/2020 14/03/2020 21/03/2020 1d 

85 INSTALASI LANTAI 3 13/03/2020 20/03/2020 14/03/2020 21/03/2020 1d 

86 Peralatan Fixture 13/03/2020 13/03/2020 14/03/2020 14/03/2020 7d 

87 - Conv. Optical Smoke Detector 13/03/2020 13/03/2020 14/03/2020 14/03/2020 7d 

88 - Conv. Manual Break glass 
13/03/2020 13/03/2020 14/03/2020 14/03/2020 7d 
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89 - Junction Box Fire Alarm 13/03/2020 13/03/2020 14/03/2020 14/03/2020 7d 

90 - Remote Indicating Lamp 13/03/2020 13/03/2020 14/03/2020 14/03/2020 7d 

91 - Alarm Bell 13/03/2020 13/03/2020 14/03/2020 14/03/2020 7d 

92 - Terminal Box 30 x 40 x 12 
13/03/2020 13/03/2020 14/03/2020 14/03/2020 7d 

93 Pekerjaan Instalasi 18/03/2020 20/03/2020 19/03/2020 21/03/2020 1d 

94 
-Detector dan manual break glass NYA Cable 2x1,5mm + 

Pipa Conduit 20mm 
18/03/2020 20/03/2020 19/03/2020 21/03/2020 1d 

95 
- Junction Box Fire Alarm NYA cable 2 x 1,5 mm + pipa 

conduit 20 mm 
20/03/2020 20/03/2020 21/03/2020 21/03/2020 1d 

96 
- Remote Indicating Lamp ITC 2 pairs 0.6 mm+ pipa 

conduit 20 mm 
20/03/2020 20/03/2020 21/03/2020 21/03/2020 1d 

97 Pekerjaan Alat Pemadam Kebakaran 
14/03/2020 14/05/2020 16/03/2020 15/05/2020 0d 

98 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu dia. 3 " 14/03/2020 20/03/2020 09/05/2020 15/05/2020 44d 

99 Hydrant Box Indoor, type B c/w  20/03/2020 20/03/2020 15/05/2020 15/05/2020 44d 

100 Gate valve dia. 21/2" , OS&Y type 20/03/2020 20/03/2020 15/05/2020 15/05/2020 44d 

101 - Fire Extinguiser 6 kg 
14/05/2020 14/05/2020 15/05/2020 15/05/2020 0d 

102 Instalasi Sprinkler 13/03/2020 20/03/2020 14/03/2020 21/03/2020 1d 

103 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu 13/03/2020 20/03/2020 14/03/2020 21/03/2020 1d 

104 dia. 1 " 18/03/2020 20/03/2020 19/03/2020 21/03/2020 1d 

105 dia. 1 1/4 " 
18/03/2020 20/03/2020 19/03/2020 21/03/2020 1d 

106 dia. 2 " 20/03/2020 20/03/2020 21/03/2020 21/03/2020 1d 
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107 dia. 2 1/2 " 20/03/2020 20/03/2020 21/03/2020 21/03/2020 1d 

108 dia. 3 " 13/03/2020 20/03/2020 14/03/2020 21/03/2020 1d 

109 Sprinkler head dia. 1/2", 68'C, pendent 14/03/2020 20/03/2020 16/03/2020 21/03/2020 1d 

110 Branch Control Valve dia. 3" 
20/03/2020 20/03/2020 21/03/2020 21/03/2020 1d 

111 Pekerjaan Sanitair & Sanitasi 17/03/2020 19/05/2020 18/03/2020 20/05/2020 0d 

112 Pasang Klosed Duduk 14/05/2020 18/05/2020 16/05/2020 20/05/2020 1d 

113 Pasang Wastafel single 14/05/2020 16/05/2020 18/05/2020 20/05/2020 2d 

114 Pasang Jet washer 
14/05/2020 19/05/2020 15/05/2020 20/05/2020 0d 

115 Pasang Kran Diameter Air 1/2 " 19/05/2020 19/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 0d 

116 Pasang Floor Drain 14/05/2020 14/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 4d 

117 Instalasi Air Bersih 17/03/2020 20/03/2020 18/03/2020 21/03/2020 1d 

118 Pasang Pipa Air Bersih PVC AW Diameter 3/4" 
17/03/2020 20/03/2020 18/03/2020 21/03/2020 1d 

119 Instalasi Air Kotor 17/03/2020 20/03/2020 18/03/2020 21/03/2020 1d 

120 Pasang Cleant Out 3" 20/03/2020 20/03/2020 21/03/2020 21/03/2020 1d 

121 Pasang Pipa air kotor Ø 3 " 19/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 21/03/2020 1d 

122 Pasang Pipa air kotor Ø 4 " 
17/03/2020 20/03/2020 18/03/2020 21/03/2020 1d 

123 Pekerjaan Listrik 19/03/2020 09/04/2020 20/03/2020 10/04/2020 1d 

124 
Pas. instalasi Cable Tray 30x10x240 cm lengkap dengan 

assesories 
19/03/2020 20/03/2020 09/04/2020 10/04/2020 17d 
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125 
Pas. instalasi Cable ladder 20x10x240 cm lengkap dengan 

assesories 
19/03/2020 20/03/2020 09/04/2020 10/04/2020 17d 

126 Pasang Instalasi Titik Lampu 21/03/2020 09/04/2020 23/03/2020 10/04/2020 1d 

127 LAMPU EXIT LED AL 1MK HUGO (Komplit) 19/03/2020 19/03/2020 09/04/2020 09/04/2020 17d 

128 
DOWNLIGHT INBOW / RD 150 E27 + KACA LED 

BULB 6w 
08/04/2020 09/04/2020 09/04/2020 10/04/2020 1d 

129 
LAMPU GMS TP ACR 1X36, T-LED ESSENTIAL 

1X36W 
19/03/2020 19/03/2020 09/04/2020 09/04/2020 17d 

130 
LAMPU GMS TP ACR 1X36, T-LED ESSENTIAL 

1X36W + BATT 
20/03/2020 20/03/2020 10/04/2020 10/04/2020 17d 

131 
LAMPU TK CG T8 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W 

SAVY 
09/04/2020 09/04/2020 10/04/2020 10/04/2020 1d 

132 RMO T 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY 04/04/2020 07/04/2020 06/04/2020 08/04/2020 1d 

133 RMO T 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY+Batt 07/04/2020 07/04/2020 10/04/2020 10/04/2020 3d 

134 Pasang Saklar Tunggal 07/04/2020 07/04/2020 10/04/2020 10/04/2020 3d 

135 Pasang Saklar Ganda 08/04/2020 08/04/2020 10/04/2020 10/04/2020 2d 

136 Instalasi stop kontak 20/03/2020 20/03/2020 10/04/2020 10/04/2020 17d 

137 Pasang Stop Kontak 1 Phase 04/04/2020 09/04/2020 06/04/2020 10/04/2020 1d 

138 
Pasang Stop Kontak under floor (lab. komputer dan 

mekatronika) 
09/04/2020 09/04/2020 10/04/2020 10/04/2020 1d 

139 LANTAI 4 28/01/2020 26/05/2020 29/01/2020 27/05/2020 0d 

140 Pekerjaan Pasangan 29/02/2020 27/03/2020 02/03/2020 28/03/2020 0d 

141 Mengurug pasir bawah lantai setebal 5 cm 24/03/2020 27/03/2020 26/03/2020 28/03/2020 0d 

142 Pasangan dinding 1/2 batu bata spesi 1 Pc : 6 Psr 29/02/2020 07/03/2020 02/03/2020 09/03/2020 0d 
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143 Pekerjaan Beton 28/01/2020 07/03/2020 28/01/2020 07/03/2020 0d 

144 Pembuatan Plat Lantai 28/01/2020 07/02/2020 28/01/2020 07/02/2020 0d 

145 Kolom Praktis uk. 11 x 11 cm 04/03/2020 07/03/2020 05/03/2020 09/03/2020 0d 

146 Kolom uk. 30 x 30 cm ( K 2 ) 
12/02/2020 12/02/2020 13/02/2020 13/02/2020 0d 

147 Kolom uk. 40 x 40 cm ( K 3 ) 11/02/2020 12/02/2020 12/02/2020 13/02/2020 0d 

148 Kolom uk. 50 x 50 cm ( K 4 ) 07/02/2020 12/02/2020 07/02/2020 12/02/2020 0d 

149 Kolom uk. 70 x 70 cm ( K 6 ) 07/02/2020 12/02/2020 07/02/2020 12/02/2020 0d 

150 Balok Lantai uk.11 x 20 cm 
05/02/2020 07/02/2020 06/02/2020 08/02/2020 4d 

151 Balok Type B.1 05/02/2020 07/02/2020 06/02/2020 08/02/2020 4d 

152 Balok Type B.2 01/02/2020 07/02/2020 03/02/2020 08/02/2020 4d 

153 Balok Type B.3 31/01/2020 07/02/2020 01/02/2020 08/02/2020 4d 

154 Balok Type B.4 
01/02/2020 07/02/2020 03/02/2020 08/02/2020 4d 

155 Balok Type B.5 04/02/2020 07/02/2020 05/02/2020 08/02/2020 4d 

156 Balok Type B.6 01/02/2020 07/02/2020 03/02/2020 08/02/2020 4d 

157 Balok Type B.7 03/02/2020 07/02/2020 04/02/2020 08/02/2020 4d 

158 Balok Type B.8 
06/02/2020 07/02/2020 07/02/2020 08/02/2020 4d 

159 Balok Type B.9 06/02/2020 07/02/2020 07/02/2020 08/02/2020 4d 

160 Balok Type B.10 06/02/2020 07/02/2020 07/02/2020 08/02/2020 4d 
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161 Balok Type B.11 06/02/2020 07/02/2020 07/02/2020 08/02/2020 4d 

162 Balok Type B.12 07/02/2020 07/02/2020 08/02/2020 08/02/2020 4d 

163 Balok Type B.13 06/02/2020 07/02/2020 07/02/2020 08/02/2020 4d 

164 Balok Type B.14 
07/02/2020 07/02/2020 08/02/2020 08/02/2020 4d 

165 Balok Type B.15 07/02/2020 07/02/2020 08/02/2020 08/02/2020 4d 

166 Balok Type B.20 05/02/2020 07/02/2020 06/02/2020 08/02/2020 4d 

167 Balok Type B.27 05/02/2020 07/02/2020 06/02/2020 08/02/2020 4d 

168 Balok Meja Beton 
03/03/2020 04/03/2020 04/03/2020 05/03/2020 2d 

169 Balok Tangga Utama dan Tangga Darurat uk. 20 x 40 cm 06/02/2020 07/02/2020 07/02/2020 08/02/2020 4d 

170 Balok uk.15 x 30 cm untuk Dinding Box Lift A 07/02/2020 07/02/2020 08/02/2020 08/02/2020 4d 

171 Balok uk.15 x 30 cm untuk Dinding Box Lift BARANG 07/02/2020 07/02/2020 08/02/2020 08/02/2020 4d 

172 Plat meja beton tebal 10 cm 
03/03/2020 05/03/2020 04/03/2020 06/03/2020 2d 

173 
Anak Tangga Utama dan Tangga Darurat ( Trap ) uk.20 x 30 

cm 
06/02/2020 07/02/2020 07/02/2020 08/02/2020 4d 

174 Plat Tangga Utama dan Darurat Tebal 15 cm 05/02/2020 07/02/2020 06/02/2020 08/02/2020 4d 

175 Plat Bordes Tangga Utama dan Tangga Darurat Tebal 25 cm 05/02/2020 07/02/2020 06/02/2020 08/02/2020 4d 

176 Pekerjaan Plesteran dan Benangan 29/02/2020 27/03/2020 02/03/2020 28/03/2020 0d 

177 Pekerjaan plesteran interior spesi 1 Pc : 6 Psr 29/02/2020 26/03/2020 02/03/2020 27/03/2020 0d 

178 Pekerjaan plesteran eksterior spesi 1 Pc : 6 Psr 
29/02/2020 07/03/2020 11/03/2020 18/03/2020 8d 
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179 Pekerjaan acian interior 04/03/2020 26/03/2020 05/03/2020 27/03/2020 0d 

180 Pekerjaan acian eksterior 09/03/2020 14/03/2020 19/03/2020 26/03/2020 8d 

181 Pekerjaan benangan interior spesi 1 Pc : 2 Psr 20/03/2020 27/03/2020 21/03/2020 28/03/2020 0d 

182 Pekerjaan benangan eksterior spesi 1 Pc : 2 Psr 
14/03/2020 17/03/2020 26/03/2020 28/03/2020 8d 

183 Pekerjaan Lantai 24/03/2020 22/04/2020 28/04/2020 30/05/2020 0d 

184 Pasang Keramik Lantai 60 x 60 24/03/2020 16/04/2020 26/03/2020 17/04/2020 0d 

185 Pasang Keramik Lantai 30 x 30 24/03/2020 02/04/2020 15/04/2020 23/04/2020 17d 

186 Pasang Keramik Hard Rock 30 x 30 Lantai KM/WC 
31/03/2020 02/04/2020 07/04/2020 09/04/2020 5d 

187 Pasang Keramik Dinding 30 x 60 (KM/WC) 24/03/2020 30/03/2020 01/04/2020 06/04/2020 5d 

188 Keramik Meja Beton 20 x 20 09/04/2020 16/04/2020 16/04/2020 23/04/2020 5d 

189 Keramik Dinding Meja Beton 20 x 25 03/04/2020 09/04/2020 10/04/2020 16/04/2020 5d 

190 Pasang Batu Alam 
20/04/2020 22/04/2020 21/04/2020 23/04/2020 0d 

191 Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium dan Partisi 17/04/2020 28/04/2020 18/04/2020 29/04/2020 1d 

192 
Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium,Partisi,Railling 

tangga dan Sunscreen 
24/04/2020 24/04/2020 25/04/2020 25/04/2020 1d 

193 Pas. Kusen Type J2 24/04/2020 24/04/2020 25/04/2020 25/04/2020 1d 

194 Pas. Kusen Type J3 24/04/2020 24/04/2020 25/04/2020 25/04/2020 1d 

195 Pas. Kusen Type J4 24/04/2020 24/04/2020 25/04/2020 25/04/2020 1d 

196 Pas. Kusen Type J8 
24/04/2020 24/04/2020 25/04/2020 25/04/2020 1d 
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197 Pas. Kusen Type J9 24/04/2020 24/04/2020 25/04/2020 25/04/2020 1d 

198 Pas. Kusen Type P2 24/04/2020 24/04/2020 25/04/2020 25/04/2020 1d 

199 Pas. Kusen Type P3 24/04/2020 24/04/2020 25/04/2020 25/04/2020 1d 

200 Pas. Kusen Type P4 
24/04/2020 24/04/2020 25/04/2020 25/04/2020 1d 

201 Pas. Kusen Type P5 24/04/2020 24/04/2020 25/04/2020 25/04/2020 1d 

202 Pasang pintu darurat anti api 24/04/2020 24/04/2020 25/04/2020 25/04/2020 1d 

203 Pekerjaan Partisi 17/04/2020 28/04/2020 18/04/2020 29/04/2020 1d 

204 Memasang 1m2 unit Partisi Type I 
17/04/2020 23/04/2020 18/04/2020 24/04/2020 1d 

205 Memasang 1 unit Pintu Type I untuk partisi 25/04/2020 27/04/2020 27/04/2020 28/04/2020 1d 

206 Memasang 1 unit Pintu Type II untuk partisi 25/04/2020 25/04/2020 29/04/2020 29/04/2020 3d 

207 Memasang 1 jendela Pintu Type I untuk partisi 25/04/2020 28/04/2020 27/04/2020 29/04/2020 1d 

208 Pekerjaan Railling Tangga 
20/04/2020 23/04/2020 21/04/2020 24/04/2020 1d 

209 Pasang Railling Tangga Utama dari Stainless Steel 20/04/2020 23/04/2020 21/04/2020 24/04/2020 1d 

210 Pasang Railling Tangga Darurat dari Stainless Steel 20/04/2020 22/04/2020 22/04/2020 24/04/2020 2d 

211 Curtain Wall 23/04/2020 23/04/2020 24/04/2020 24/04/2020 1d 

212 Curtain Wall ( CW2 ) 
23/04/2020 23/04/2020 24/04/2020 24/04/2020 1d 

213 Pekerjaan Langit-langit 09/04/2020 17/04/2020 10/04/2020 18/04/2020 0d 

214 Pasang Plafond Acoustic Rangka Cross Tee Main Tee 09/04/2020 17/04/2020 10/04/2020 18/04/2020 0d 
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215 Pekerjaan Pengecatan 09/04/2020 22/04/2020 10/04/2020 23/04/2020 1d 

216 Pengecatan dinding interior 09/04/2020 22/04/2020 10/04/2020 23/04/2020 0d 

217 Pengecatan dinding eksterior 16/04/2020 22/04/2020 17/04/2020 23/04/2020 0d 

218 Pengecatan plafon 
13/04/2020 22/04/2020 14/04/2020 23/04/2020 1d 

219 Pekerjaan Tata Udara 19/05/2020 22/05/2020 20/05/2020 23/05/2020 0d 

220 Unit AC Cassete 5PK 19/05/2020 22/05/2020 20/05/2020 23/05/2020 0d 

221 Unit AC Cassete 4PK 19/05/2020 22/05/2020 19/05/2020 22/05/2020 0d 

222 Unit AC Split Wall Mountain 3/4 PK 
19/05/2020 19/05/2020 23/05/2020 23/05/2020 2d 

223 Exhaust Fan ex jepang 22/05/2020 22/05/2020 23/05/2020 23/05/2020 0d 

224 Pekerjaan Instalasi Telepon 02/04/2020 12/05/2020 03/04/2020 13/05/2020 1d 

225 Pasang Instalasi Telepon 02/04/2020 03/04/2020 12/05/2020 13/05/2020 32d 

226 Pasang Outlet Telepon 
11/05/2020 12/05/2020 12/05/2020 13/05/2020 1d 

227 Switch Hub 16 port 12/05/2020 12/05/2020 13/05/2020 13/05/2020 1d 

228 Terminal Box 12/05/2020 12/05/2020 13/05/2020 13/05/2020 1d 

229 Pekerjaan CCTV 03/04/2020 11/05/2020 04/04/2020 12/05/2020 1d 

230 Kamera CCTV HD 
11/05/2020 11/05/2020 12/05/2020 12/05/2020 1d 

231 Instalasi kabel coaxial RG6 untuk kamera CCTV 03/04/2020 03/04/2020 12/05/2020 12/05/2020 31d 

232 Pekerjaan Sound System 31/03/2020 13/05/2020 01/04/2020 14/05/2020 1d 
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233 Celling speaker 6 W 11/05/2020 13/05/2020 12/05/2020 14/05/2020 1d 

234 Volume control 13/05/2020 13/05/2020 14/05/2020 14/05/2020 1d 

235 Instalasi Celling speaker 31/03/2020 03/04/2020 11/05/2020 14/05/2020 33d 

236 Terminal Box 
13/05/2020 13/05/2020 14/05/2020 14/05/2020 1d 

237 
Kabel Feeder dari rack cabinet ke terminal box, NYMH 

3x2.5mm 
03/04/2020 03/04/2020 14/05/2020 14/05/2020 33d 

238 Pekerjaan Fire Alarm 23/03/2020 24/04/2020 24/03/2020 25/04/2020 1d 

239 INSTALASI LANTAI 4 23/03/2020 24/04/2020 24/03/2020 25/04/2020 1d 

240 Peralatan Fixture 24/04/2020 24/04/2020 25/04/2020 25/04/2020 1d 

241 - Conv. Optical Smoke Detector 24/04/2020 24/04/2020 25/04/2020 25/04/2020 1d 

242 - Conv. Manual Break glass 24/04/2020 24/04/2020 25/04/2020 25/04/2020 1d 

243 - Junction Box Fire Alarm 24/04/2020 24/04/2020 25/04/2020 25/04/2020 1d 

244 - Remote Indicating Lamp 24/04/2020 24/04/2020 25/04/2020 25/04/2020 1d 

245 - Alarm Bell 24/04/2020 24/04/2020 25/04/2020 25/04/2020 1d 

246 - Terminal Box 30 x 40 x 12 24/04/2020 24/04/2020 25/04/2020 25/04/2020 1d 

247 Pekerjaan Instalasi 23/03/2020 26/03/2020 24/03/2020 27/03/2020 1d 

248 
-Detector dan manual break glass NYA Cable 2x1,5mm + 

Pipa Conduit 20mm 
23/03/2020 26/03/2020 24/03/2020 27/03/2020 1d 

249 
- Junction Box Fire Alarm NYA Cable 2x1,5mm + Pipa 

Conduit 20mm 
26/03/2020 26/03/2020 27/03/2020 27/03/2020 1d 

250 
- Remote Indicating Lamp ITC 2 pairs 0.6 mm+ pipa 

conduit 20 mm 
26/03/2020 26/03/2020 27/03/2020 27/03/2020 1d 
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251 Pekerjaan Alat Pemadam Kebakaran 19/03/2020 11/05/2020 20/03/2020 12/05/2020 0d 

252 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu dia. 3 " 19/03/2020 26/03/2020 05/05/2020 12/05/2020 37d 

253 Hydrant Box Indoor, type B c/w 26/03/2020 26/03/2020 12/05/2020 12/05/2020 37d 

254 Gate valve dia. 21/2" , OS&Y type 
26/03/2020 26/03/2020 12/05/2020 12/05/2020 37d 

255 - Fire Extinguiser 6 kg 11/05/2020 11/05/2020 12/05/2020 12/05/2020 0d 

256 Instalasi Sprinkler 18/03/2020 26/03/2020 19/03/2020 27/03/2020 1d 

257 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu 18/03/2020 26/03/2020 19/03/2020 27/03/2020 1d 

258 dia. 1 " 
23/03/2020 26/03/2020 24/03/2020 27/03/2020 1d 

259 dia. 1 1/4 " 24/03/2020 26/03/2020 26/03/2020 27/03/2020 1d 

260 dia. 2 " 26/03/2020 26/03/2020 27/03/2020 27/03/2020 1d 

261 dia. 2 1/2 " 26/03/2020 26/03/2020 27/03/2020 27/03/2020 1d 

262 dia. 3 " 
18/03/2020 26/03/2020 19/03/2020 27/03/2020 1d 

263 Sprinkler head dia. 1/2", 68'C, pendent 19/03/2020 26/03/2020 20/03/2020 27/03/2020 1d 

264 Branch Control Valve dia. 3" 26/03/2020 26/03/2020 27/03/2020 27/03/2020 1d 

265 Pekerjaan Sanitair & Sanitasi 19/03/2020 26/05/2020 20/03/2020 27/05/2020 0d 

266 Pasang Klosed Duduk 
19/05/2020 23/05/2020 22/05/2020 27/05/2020 1d 

267 Pasang Wastafel single 19/05/2020 20/05/2020 26/05/2020 27/05/2020 3d 

268 Pasang Jet washer 19/05/2020 26/05/2020 20/05/2020 27/05/2020 0d 
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269 Pasang Kran Diameter Air 1/2 " 23/05/2020 26/05/2020 26/05/2020 27/05/2020 0d 

270 Pasang Floor Drain 19/05/2020 19/05/2020 27/05/2020 27/05/2020 4d 

271 Instalasi Air Bersih 19/03/2020 26/03/2020 20/03/2020 27/03/2020 1d 

272 Pasang Pipa Air Bersih PVC AW Diameter 3/4" 
19/03/2020 26/03/2020 20/03/2020 27/03/2020 1d 

273 Instalasi Air Kotor 23/03/2020 26/03/2020 24/03/2020 27/03/2020 1d 

274 Pasang Cleant Out 3" 26/03/2020 26/03/2020 27/03/2020 27/03/2020 1d 

275 Pasang Pipa air kotor Ø 3 " 23/03/2020 26/03/2020 24/03/2020 27/03/2020 1d 

276 Pasang Pipa air kotor Ø 4 " 
24/03/2020 26/03/2020 26/03/2020 27/03/2020 1d 

277 Pekerjaan Listrik 24/03/2020 10/04/2020 26/03/2020 11/04/2020 1d 

278 
Pas. instalasi Cable Tray 30x10x240 cm lengkap dengan 

assesories 
24/03/2020 26/03/2020 10/04/2020 11/04/2020 14d 

279 
Pas. instalasi Cable ladder 20x10x240 cm lengkap dengan 

assesories 
24/03/2020 26/03/2020 10/04/2020 11/04/2020 14d 

280 Pasang Instalasi Titik Lampu 27/03/2020 10/04/2020 28/03/2020 11/04/2020 1d 

281 LAMPU EXIT LED AL 1MK HUGO (Komplit) 04/04/2020 04/04/2020 06/04/2020 06/04/2020 1d 

282 
DOWNLIGHT INBOW / RD 150 E27 + KACA LED 

BULB 6w 
06/04/2020 07/04/2020 07/04/2020 08/04/2020 1d 

283 
LAMPU GMS TP ACR 1X36, T-LED ESSENTIAL 

1X36W 
08/04/2020 08/04/2020 09/04/2020 09/04/2020 1d 

284 
LAMPU GMS TP ACR 1X36, T-LED ESSENTIAL 

1X36W + BATT 
09/04/2020 09/04/2020 10/04/2020 10/04/2020 1d 

285 
LAMPU TK CG T8 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W 

SAVY 
10/04/2020 10/04/2020 11/04/2020 11/04/2020 1d 

286 RMO T 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY 04/04/2020 10/04/2020 06/04/2020 11/04/2020 1d 
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287 RMO T 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY+Batt 10/04/2020 10/04/2020 11/04/2020 11/04/2020 1d 

288 Pasang Saklar Tunggal 04/04/2020 10/04/2020 06/04/2020 11/04/2020 1d 

289 Pasang Saklar Ganda 04/04/2020 06/04/2020 07/04/2020 08/04/2020 2d 

290 Instalasi stop kontak 
26/03/2020 26/03/2020 11/04/2020 11/04/2020 14d 

291 Instalasi stop kontak 3 phase 26/03/2020 26/03/2020 11/04/2020 11/04/2020 14d 

292 Pasang Stop Kontak 1 Phase 07/04/2020 08/04/2020 09/04/2020 10/04/2020 2d 

293 Pasang Stop Kontak 3 Phase 09/04/2020 09/04/2020 11/04/2020 11/04/2020 2d 

294 LANTAI 5 
13/02/2020 29/05/2020 14/02/2020 30/05/2020 0d 

295 Pekerjaan Pasangan 17/03/2020 08/04/2020 18/03/2020 09/04/2020 0d 

296 Mengurug pasir bawah lantai setebal 5 cm 04/04/2020 08/04/2020 06/04/2020 09/04/2020 0d 

297 Pasangan dinding 1/2 batu bata spesi 1 Pc : 6 Psr 17/03/2020 23/03/2020 18/03/2020 24/03/2020 0d 

298 Pekerjaan Beton 
13/02/2020 23/03/2020 14/02/2020 24/03/2020 0d 

299 Pembuatan Plat Lantai 13/02/2020 24/02/2020 13/02/2020 24/02/2020 0d 

300 Kolom Praktis uk. 11 x 11 cm 20/03/2020 23/03/2020 21/03/2020 24/03/2020 0d 

301 Kolom uk. 30 x 30 cm ( K 2 ) 28/02/2020 28/02/2020 29/02/2020 29/02/2020 0d 

302 Kolom uk. 40 x 40 cm ( K 3 ) 
26/02/2020 28/02/2020 27/02/2020 29/02/2020 0d 

303 Kolom uk. 50 x 50 cm ( K 4 ) 24/02/2020 28/02/2020 24/02/2020 28/02/2020 0d 

304 Balok Lantai uk.11 x 20 cm 22/02/2020 24/02/2020 24/02/2020 25/02/2020 4d 
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305 Balok Type B.1 21/02/2020 24/02/2020 22/02/2020 25/02/2020 4d 

306 Balok Type B.2 18/02/2020 24/02/2020 19/02/2020 25/02/2020 4d 

307 Balok Type B.3 18/02/2020 24/02/2020 19/02/2020 25/02/2020 4d 

308 Balok Type B.4 
21/02/2020 24/02/2020 22/02/2020 25/02/2020 4d 

309 Balok Type B.5 20/02/2020 24/02/2020 21/02/2020 25/02/2020 4d 

310 Balok Type B.6 20/02/2020 24/02/2020 21/02/2020 25/02/2020 4d 

311 Balok Type B.7 20/02/2020 24/02/2020 21/02/2020 25/02/2020 4d 

312 Balok Type B.8 
22/02/2020 24/02/2020 24/02/2020 25/02/2020 4d 

313 Balok Type B.9 22/02/2020 24/02/2020 24/02/2020 25/02/2020 4d 

314 Balok Type B.10 21/02/2020 24/02/2020 22/02/2020 25/02/2020 4d 

315 Balok Type B.11 22/02/2020 24/02/2020 24/02/2020 25/02/2020 4d 

316 Balok Type B.12 
22/02/2020 24/02/2020 24/02/2020 25/02/2020 4d 

317 Balok Type B.13 22/02/2020 24/02/2020 24/02/2020 25/02/2020 4d 

318 Balok Type B.14 24/02/2020 24/02/2020 25/02/2020 25/02/2020 4d 

319 Balok Type B.15 24/02/2020 24/02/2020 25/02/2020 25/02/2020 4d 

320 Balok Type B.20 
21/02/2020 24/02/2020 22/02/2020 25/02/2020 4d 

321 Balok Type B.27 21/02/2020 24/02/2020 22/02/2020 25/02/2020 4d 

322 Balok Tangga Utama dan Tangga Darurat uk. 20 x 40 cm 21/02/2020 24/02/2020 22/02/2020 25/02/2020 4d 
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323 Balok uk.15 x 30 cm untuk Dinding Box Lift A 24/02/2020 24/02/2020 25/02/2020 25/02/2020 4d 

324 Balok uk.15 x 30 cm untuk Dinding Box Lift BARANG 24/02/2020 24/02/2020 25/02/2020 25/02/2020 4d 

325 Plat meja beton tebal 10 cm 20/03/2020 21/03/2020 21/03/2020 23/03/2020 0d 

326 
Anak Tangga Utama dan Tangga Darurat ( Trap ) uk.20 x 30 

cm 
22/02/2020 24/02/2020 24/02/2020 25/02/2020 4d 

327 Plat Tangga Utama dan Darurat Tebal 15 cm 22/02/2020 24/02/2020 24/02/2020 25/02/2020 4d 

328 Plat Bordes Tangga Utama dan Tangga Darurat Tebal 25 cm 22/02/2020 24/02/2020 24/02/2020 25/02/2020 4d 

329 Pekerjaan Plesteran dan Benangan 16/03/2020 09/04/2020 17/03/2020 10/04/2020 0d 

330 Pekerjaan plesteran interior spesi 1 Pc : 6 Psr 16/03/2020 09/04/2020 17/03/2020 10/04/2020 0d 

331 Pekerjaan plesteran eksterior spesi 1 Pc : 6 Psr 16/03/2020 26/03/2020 28/03/2020 07/04/2020 9d 

332 Pekerjaan acian interior 18/03/2020 08/04/2020 19/03/2020 09/04/2020 0d 

333 Pekerjaan acian eksterior 21/03/2020 27/03/2020 03/04/2020 08/04/2020 9d 

334 Pekerjaan benangan interior spesi 1 Pc : 2 Psr 19/03/2020 26/03/2020 04/04/2020 10/04/2020 12d 

335 Pekerjaan benangan eksterior spesi 1 Pc : 2 Psr 24/03/2020 30/03/2020 06/04/2020 10/04/2020 9d 

336 Pekerjaan Lantai 04/04/2020 02/05/2020 06/04/2020 04/05/2020 0d 

337 Pasang Keramik Lantai 60 x 60 04/04/2020 27/04/2020 06/04/2020 28/04/2020 0d 

338 Pasang Keramik Lantai 30 x 30 07/04/2020 15/04/2020 15/04/2020 23/04/2020 6d 

339 Pasang Keramik Hard Rock 30 x 30 Lantai KM/WC 22/04/2020 24/04/2020 30/04/2020 04/05/2020 6d 

340 Pasang Keramik Dinding 30 x 60 (KM/WC) 
16/04/2020 21/04/2020 24/04/2020 29/04/2020 6d 
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341 Pasang Batu Alam 29/04/2020 02/05/2020 30/04/2020 04/05/2020 0d 

342 Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium dan Partisi 28/04/2020 11/05/2020 29/04/2020 12/05/2020 1d 

343 
Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium,Partisi,Railling 

tangga dan Sunscreen 
08/05/2020 08/05/2020 09/05/2020 09/05/2020 1d 

344 Pas. Kusen Type J2 08/05/2020 08/05/2020 09/05/2020 09/05/2020 1d 

345 Pas. Kusen Type J3 08/05/2020 08/05/2020 09/05/2020 09/05/2020 1d 

346 Pas. Kusen Type J4 08/05/2020 08/05/2020 09/05/2020 09/05/2020 1d 

347 Pas. Kusen Type J12 08/05/2020 08/05/2020 09/05/2020 09/05/2020 1d 

348 Pas. Kusen Type P2 08/05/2020 08/05/2020 09/05/2020 09/05/2020 1d 

349 Pas. Kusen Type P3 08/05/2020 08/05/2020 09/05/2020 09/05/2020 1d 

350 Pas. Kusen Type P4 08/05/2020 08/05/2020 09/05/2020 09/05/2020 1d 

351 Pas. Kusen Type P5 08/05/2020 08/05/2020 09/05/2020 09/05/2020 1d 

352 Pasang pintu darurat anti api 08/05/2020 08/05/2020 09/05/2020 09/05/2020 1d 

353 Pekerjaan Partisi 28/04/2020 11/05/2020 29/04/2020 12/05/2020 1d 

354 Memasang 1m2 unit Partisi Type I 28/04/2020 06/05/2020 29/04/2020 08/05/2020 1d 

355 Memasang 1 unit Pintu Type II untuk partisi 09/05/2020 09/05/2020 12/05/2020 12/05/2020 2d 

356 Memasang 1 jendela Pintu Type I untuk partisi 09/05/2020 11/05/2020 11/05/2020 12/05/2020 1d 

357 Pekerjaan Railling Tangga 28/04/2020 06/05/2020 29/04/2020 08/05/2020 1d 

358 Pasang Railling Tangga Utama dari Stainless Steel 
02/05/2020 06/05/2020 04/05/2020 08/05/2020 1d 
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359 Pasang Railling Tangga Darurat dari Stainless Steel 28/04/2020 30/04/2020 05/05/2020 08/05/2020 5d 

360 Curtain Wall 06/05/2020 06/05/2020 09/05/2020 09/05/2020 1d 

361 Curtain Wall ( CW2 ) 06/05/2020 06/05/2020 09/05/2020 09/05/2020 1d 

362 Pekerjaan Langit-langit 
20/04/2020 28/04/2020 21/04/2020 29/04/2020 0d 

363 Pasang Plafond Acoustic Rangka Cross Tee Main Tee 20/04/2020 28/04/2020 21/04/2020 29/04/2020 0d 

364 Pekerjaan Pengecatan 20/04/2020 04/05/2020 21/04/2020 05/05/2020 1d 

365 Pengecatan dinding interior 20/04/2020 02/05/2020 21/04/2020 04/05/2020 0d 

366 Pengecatan dinding eksterior 
25/04/2020 02/05/2020 27/04/2020 04/05/2020 0d 

367 Pengecatan plafon 23/04/2020 04/05/2020 24/04/2020 05/05/2020 1d 

368 Pekerjaan Tata Udara 23/05/2020 27/05/2020 23/05/2020 27/05/2020 0d 

369 Unit AC Cassete 5PK 23/05/2020 27/05/2020 23/05/2020 27/05/2020 0d 

370 Unit AC Cassete 4PK 
23/05/2020 23/05/2020 28/05/2020 28/05/2020 2d 

371 Pekerjaan CCTV 09/04/2020 23/05/2020 11/04/2020 27/05/2020 1d 

372 Kamera CCTV HD 23/05/2020 23/05/2020 27/05/2020 27/05/2020 1d 

373 Instalasi kabel coaxial RG6 untuk kamera CCTV 09/04/2020 09/04/2020 27/05/2020 27/05/2020 36d 

374 Pekerjaan Sound System 
07/04/2020 27/05/2020 08/04/2020 28/05/2020 1d 

375 Celling speaker 6 W 23/05/2020 27/05/2020 26/05/2020 28/05/2020 1d 

376 Volume control 27/05/2020 27/05/2020 28/05/2020 28/05/2020 1d 
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377 Instalasi Celling speaker 07/04/2020 09/04/2020 26/05/2020 28/05/2020 38d 

378 Terminal Box 27/05/2020 27/05/2020 28/05/2020 28/05/2020 1d 

379 
Kabel Feeder dari rack cabinet ke terminal box, NYMH 

3x2.5mm 
09/04/2020 09/04/2020 28/05/2020 28/05/2020 38d 

380 Pekerjaan Fire Alarm 07/04/2020 06/05/2020 09/04/2020 09/05/2020 1d 

381 INSTALASI LANTAI 5 07/04/2020 06/05/2020 09/04/2020 09/05/2020 1d 

382 Peralatan Fixture 06/05/2020 06/05/2020 09/05/2020 09/05/2020 1d? 

383 - Conv. Optical Smoke Detector 06/05/2020 06/05/2020 09/05/2020 09/05/2020 1d 

384 - Conv. Manual Break glass 06/05/2020 06/05/2020 09/05/2020 09/05/2020 1d 

385 - Junction Box Fire Alarm 06/05/2020 06/05/2020 09/05/2020 09/05/2020 1d 

386 - Remote Indicating Lamp 06/05/2020 06/05/2020 09/05/2020 09/05/2020 1d 

387 - Alarm Bell 06/05/2020 06/05/2020 09/05/2020 09/05/2020 1d 

388 - Terminal Box 30 x 40 x 12 06/05/2020 06/05/2020 09/05/2020 09/05/2020 1d 

389 Pekerjaan Instalasi 07/04/2020 09/04/2020 08/04/2020 10/04/2020 1d 

390 
-Detector dan manual break glass NYA Cable 2x1,5mm + 

Pipa Conduit 20mm 
07/04/2020 09/04/2020 08/04/2020 10/04/2020 1d 

391 
- Junction Box Fire Alarm NYA Cable 2x1,5mm + Pipa 

Conduit 20mm 
09/04/2020 09/04/2020 10/04/2020 10/04/2020 1d 

392 
- Remote Indicating Lamp ITC 2 pairs 0.6 mm+ pipa 

conduit 20 mm 
09/04/2020 09/04/2020 10/04/2020 10/04/2020 1d 

393 Pekerjaan Alat Pemadam Kebakaran 03/04/2020 23/05/2020 06/04/2020 27/05/2020 0d 

394 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu dia. 3 " 03/04/2020 09/04/2020 19/05/2020 27/05/2020 35d 
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395 Hydrant Box Indoor, type B c/w 09/04/2020 09/04/2020 27/05/2020 27/05/2020 35d 

396 Gate valve dia. 21/2" , OS&Y type 09/04/2020 09/04/2020 27/05/2020 27/05/2020 35d 

397 - Fire Extinguiser 6 kg 23/05/2020 23/05/2020 27/05/2020 27/05/2020 0d 

398 Instalasi Sprinkler 
02/04/2020 09/04/2020 03/04/2020 10/04/2020 1d 

399 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu 02/04/2020 09/04/2020 03/04/2020 10/04/2020 1d 

400 dia. 1 " 07/04/2020 09/04/2020 08/04/2020 10/04/2020 1d 

401 dia. 1 1/4 " 08/04/2020 09/04/2020 09/04/2020 10/04/2020 1d 

402 dia. 2 " 
09/04/2020 09/04/2020 10/04/2020 10/04/2020 1d 

403 dia. 2 1/2 " 09/04/2020 09/04/2020 10/04/2020 10/04/2020 1d 

404 dia. 3 " 02/04/2020 09/04/2020 03/04/2020 10/04/2020 1d 

405 Sprinkler head dia. 1/2", 68'C, pendent 03/04/2020 09/04/2020 04/04/2020 10/04/2020 1d 

406 Branch Control Valve dia. 3" 
09/04/2020 09/04/2020 10/04/2020 10/04/2020 1d 

407 Pekerjaan Sanitair & Sanitasi 07/04/2020 29/05/2020 08/04/2020 30/05/2020 0d 

408 Pasang Klosed Duduk 23/04/2020 27/04/2020 27/05/2020 30/05/2020 24d 

409 Pasang Wastafel single 23/05/2020 26/05/2020 28/05/2020 29/05/2020 2d 

410 Pasang Jet washer 
23/05/2020 29/05/2020 26/05/2020 30/05/2020 0d 

411 Pasang Kran Diameter Air 1/2 " 27/05/2020 27/05/2020 30/05/2020 30/05/2020 2d 

412 Pasang Floor Drain 29/05/2020 29/05/2020 30/05/2020 30/05/2020 0d 
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413 Instalasi Air Bersih 08/04/2020 09/04/2020 09/04/2020 10/04/2020 1d 

414 Pasang Pipa Air Bersih PVC AW Diameter 3/4" 08/04/2020 09/04/2020 09/04/2020 10/04/2020 1d 

415 Instalasi Air Kotor 07/04/2020 09/04/2020 08/04/2020 10/04/2020 1d 

416 Pasang Cleant Out 3" 
09/04/2020 09/04/2020 10/04/2020 10/04/2020 1d 

417 Pasang Pipa air kotor Ø 3 " 07/04/2020 09/04/2020 08/04/2020 10/04/2020 1d 

418 Pasang Pipa air kotor Ø 4 " 08/04/2020 09/04/2020 09/04/2020 10/04/2020 1d 

419 Pekerjaan Listrik 08/04/2020 22/04/2020 09/04/2020 23/04/2020 1d 

420 
Pas. instalasi Cable Tray 30x10x240 cm lengkap dengan 

assesories 
08/04/2020 09/04/2020 22/04/2020 23/04/2020 12d 

421 
Pas. instalasi Cable ladder 20x10x240 cm lengkap dengan 

assesories 
08/04/2020 09/04/2020 22/04/2020 23/04/2020 12d 

422 Pasang Instalasi Titik Lampu 10/04/2020 22/04/2020 11/04/2020 23/04/2020 1d 

423 LAMPU EXIT LED AL 1MK HUGO (Komplit) 17/04/2020 17/04/2020 18/04/2020 18/04/2020 1d 

424 
DOWNLIGHT INBOW / RD 150 E27 + KACA LED 

BULB 6w 
18/04/2020 20/04/2020 20/04/2020 21/04/2020 1d 

425 
LAMPU GMS TP ACR 1X36, T-LED ESSENTIAL 

1X36W 
21/04/2020 21/04/2020 22/04/2020 22/04/2020 1d 

426 
LAMPU GMS TP ACR 1X36, T-LED ESSENTIAL 

1X36W + BATT 
09/04/2020 09/04/2020 23/04/2020 23/04/2020 12d 

427 
LAMPU TK CG T8 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W 

SAVY 
22/04/2020 22/04/2020 23/04/2020 23/04/2020 1d 

428 RMO T 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY 17/04/2020 22/04/2020 18/04/2020 23/04/2020 1d 

429 RMO T 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY+Batt 22/04/2020 22/04/2020 23/04/2020 23/04/2020 1d 

430 Pasang Saklar Tunggal 17/04/2020 21/04/2020 18/04/2020 22/04/2020 1d 
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431 Instalasi stop kontak 09/04/2020 09/04/2020 23/04/2020 23/04/2020 12d 

432 Pasang Stop Kontak 1 Phase 21/04/2020 22/04/2020 22/04/2020 23/04/2020 1d 

433 LANTAI 6 DAN ATAP 29/02/2020 30/05/2020 29/02/2020 30/05/2020 0d 

434 Pekerjaan Pasangan 
04/04/2020 30/04/2020 04/04/2020 30/04/2020 0d 

435 Mengurug pasir bawah lantai setebal 5 cm 27/04/2020 30/04/2020 27/04/2020 30/04/2020 0d 

436 Pasangan dinding 1/2 batu bata spesi 1 Pc : 6 Psr 04/04/2020 16/04/2020 04/04/2020 16/04/2020 0d 

437 Pekerjaan Beton 29/02/2020 16/04/2020 02/03/2020 17/04/2020 0d 

438 Pembuatan Plat Lantai 
29/02/2020 11/03/2020 29/02/2020 11/03/2020 0d 

439 Kolom Praktis uk. 11 x 11 cm 13/04/2020 16/04/2020 14/04/2020 17/04/2020 0d 

440 Kolom uk. 30 x 30 cm ( K 2 ) 16/03/2020 16/03/2020 17/03/2020 17/03/2020 1d 

441 Kolom uk. 40 x 40 cm ( K 3 ) 13/03/2020 16/03/2020 14/03/2020 17/03/2020 1d 

442 Kolom uk. 50 x 50 cm ( K 4 ) 
10/03/2020 16/03/2020 10/03/2020 16/03/2020 0d 

443 Balok Lantai uk.11 x 20 cm 10/03/2020 11/03/2020 16/03/2020 17/03/2020 64d 

444 BALOK LANTAI 04/03/2020 16/04/2020 05/03/2020 17/04/2020 0d 

445 Balok Type B.1 07/03/2020 11/03/2020 09/03/2020 12/03/2020 1d 

446 Balok Type B.2 
05/03/2020 11/03/2020 06/03/2020 12/03/2020 1d 

447 Balok Type B.3 04/03/2020 11/03/2020 05/03/2020 12/03/2020 1d 

448 Balok Type B.4 06/03/2020 11/03/2020 07/03/2020 12/03/2020 1d 
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449 Balok Type B.5 07/03/2020 11/03/2020 09/03/2020 12/03/2020 1d 

450 Balok Type B.6 07/03/2020 11/03/2020 09/03/2020 12/03/2020 1d 

451 Balok Type B.7 
07/03/2020 11/03/2020 09/03/2020 12/03/2020 1d 

452 Balok Type B.8 10/03/2020 11/03/2020 11/03/2020 12/03/2020 1d 

453 Balok Type B.9 10/03/2020 11/03/2020 11/03/2020 12/03/2020 1d 

454 Balok Type B.10 09/03/2020 11/03/2020 10/03/2020 12/03/2020 1d 

455 Balok Type B.11 
10/03/2020 11/03/2020 11/03/2020 12/03/2020 1d 

456 Balok Type B.12 10/03/2020 11/03/2020 11/03/2020 12/03/2020 1d 

457 Balok Type B.13 10/03/2020 11/03/2020 11/03/2020 12/03/2020 1d 

458 Balok Type B.14 11/03/2020 11/03/2020 12/03/2020 12/03/2020 1d 

459 Balok Type B.15 11/03/2020 11/03/2020 12/03/2020 12/03/2020 1d 

460 Balok Type B.20 09/03/2020 11/03/2020 10/03/2020 12/03/2020 1d 

461 Balok Type B.27 09/03/2020 11/03/2020 10/03/2020 12/03/2020 1d 

462 Balok Tangga Utama dan Tangga Darurat uk. 20 x 40 cm 09/03/2020 11/03/2020 10/03/2020 12/03/2020 1d 

463 Balok uk.15 x 30 cm untuk Dinding Box Lift A 11/03/2020 11/03/2020 12/03/2020 12/03/2020 1d 

464 Balok uk.15 x 30 cm untuk Dinding Box Lift BARANG 11/03/2020 11/03/2020 12/03/2020 12/03/2020 1d 

465 Plat meja beton tebal 10 cm 10/04/2020 16/04/2020 11/04/2020 17/04/2020 0d 

466 
Anak Tangga Utama dan Tangga Darurat ( Trap ) uk.20 x 30 

cm 
10/03/2020 11/03/2020 11/03/2020 12/03/2020 64d 
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467 Plat Tangga Utama dan Darurat Tebal 15 cm 09/03/2020 11/03/2020 10/03/2020 12/03/2020 62d 

468 Plat Bordes Tangga Utama dan Tangga Darurat Tebal 25 cm 09/03/2020 11/03/2020 10/03/2020 12/03/2020 64d 

469 BALOK ATAP 17/03/2020 26/03/2020 18/03/2020 27/03/2020 0d 

470 Balok Type B.14 
24/03/2020 26/03/2020 26/03/2020 27/03/2020 0d 

471 Balok Type B.15 26/03/2020 26/03/2020 27/03/2020 27/03/2020 0d 

472 Balok Type B.16 20/03/2020 26/03/2020 21/03/2020 27/03/2020 0d 

473 Balok Type B.17 20/03/2020 26/03/2020 21/03/2020 27/03/2020 0d 

474 Balok Type B.18 
23/03/2020 26/03/2020 24/03/2020 27/03/2020 0d 

475 Balok Type B.19 19/03/2020 26/03/2020 20/03/2020 27/03/2020 0d 

476 Balok Type B.20 24/03/2020 26/03/2020 26/03/2020 27/03/2020 0d 

477 Balok Type B.21 21/03/2020 26/03/2020 23/03/2020 27/03/2020 0d 

478 Balok Type B.22 
24/03/2020 26/03/2020 26/03/2020 27/03/2020 0d 

479 Balok Type B.26 24/03/2020 26/03/2020 26/03/2020 27/03/2020 0d 

480 Balok Type B.29 24/03/2020 26/03/2020 26/03/2020 27/03/2020 0d 

481 Balok Type B.30 24/03/2020 26/03/2020 26/03/2020 27/03/2020 0d 

482 Balok Type B.31 
24/03/2020 26/03/2020 26/03/2020 27/03/2020 0d 

483 Waterprofing plat atap 17/03/2020 26/03/2020 17/03/2020 26/03/2020 0d 

484 Pekerjaan Plesteran dan Benangan 09/04/2020 02/05/2020 09/04/2020 02/05/2020 0d 
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485 Pekerjaan plesteran interior spesi 1 Pc : 6 Psr 09/04/2020 02/05/2020 09/04/2020 02/05/2020 0d 

486 Pekerjaan plesteran eksterior spesi 1 Pc : 6 Psr 09/04/2020 17/04/2020 18/04/2020 27/04/2020 8d 

487 Pekerjaan acian interior 11/04/2020 29/04/2020 11/04/2020 29/04/2020 0d 

488 Pekerjaan acian eksterior 
13/04/2020 17/04/2020 22/04/2020 27/04/2020 8d 

489 Pekerjaan benangan interior spesi 1 Pc : 2 Psr 24/04/2020 30/04/2020 24/04/2020 30/04/2020 0d 

490 Pekerjaan benangan eksterior spesi 1 Pc : 2 Psr 18/04/2020 22/04/2020 28/04/2020 02/05/2020 8d 

491 Pekerjaan Lantai 27/04/2020 26/05/2020 28/04/2020 27/05/2020 0d 

492 Pasang Keramik Lantai 60 x 60 
27/04/2020 22/05/2020 27/04/2020 22/05/2020 0d 

493 Pasang Keramik Lantai 30 x 30 29/04/2020 02/05/2020 13/05/2020 15/05/2020 9d 

494 Pasang Keramik Hard Rock 30 x 30 Lantai KM/WC 11/05/2020 13/05/2020 23/05/2020 27/05/2020 9d 

495 Pasang Keramik Dinding 30 x 60 (KM/WC) 04/05/2020 09/05/2020 16/05/2020 22/05/2020 9d 

496 Pasang Batu Alam 
22/05/2020 26/05/2020 23/05/2020 27/05/2020 0d 

497 Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium dan Partisi 23/05/2020 29/05/2020 26/05/2020 30/05/2020 1d 

498 
Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium,Partisi,Railling 

tangga dan Sunscreen 
28/05/2020 28/05/2020 29/05/2020 29/05/2020 1d 

499 Pas. Kusen Type J2 28/05/2020 28/05/2020 29/05/2020 29/05/2020 1d 

500 Pas. Kusen Type J3 28/05/2020 28/05/2020 29/05/2020 29/05/2020 1d 

501 Pas. Kusen Type J4 28/05/2020 28/05/2020 29/05/2020 29/05/2020 1d 

502 Pas. Kusen Type J8 
28/05/2020 28/05/2020 29/05/2020 29/05/2020 1d 
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503 Pas. Kusen Type J9 28/05/2020 28/05/2020 29/05/2020 29/05/2020 1d 

504 Pas. Kusen Type J12 28/05/2020 28/05/2020 29/05/2020 29/05/2020 1d 

505 Pas. Kusen Type P2 28/05/2020 28/05/2020 29/05/2020 29/05/2020 1d 

506 Pas. Kusen Type P3 
28/05/2020 28/05/2020 29/05/2020 29/05/2020 1d 

507 Pas. Kusen Type P4 28/05/2020 28/05/2020 29/05/2020 29/05/2020 1d 

508 Pas. Kusen Type P5 28/05/2020 28/05/2020 29/05/2020 29/05/2020 1d 

509 Pasang pintu darurat anti api 28/05/2020 28/05/2020 29/05/2020 29/05/2020 1d 

510 Pekerjaan Partisi 
23/05/2020 29/05/2020 26/05/2020 30/05/2020 1d 

511 Memasang 1m2 unit Partisi Type I 23/05/2020 27/05/2020 26/05/2020 28/05/2020 1d 

512 Memasang 1 unit Pintu Type I untuk partisi 29/05/2020 29/05/2020 30/05/2020 30/05/2020 1d 

513 Memasang 1 unit Pintu Type II untuk partisi 29/05/2020 29/05/2020 30/05/2020 30/05/2020 1d 

514 Memasang 1 jendela Pintu Type I untuk partisi 
29/05/2020 29/05/2020 30/05/2020 30/05/2020 1d 

515 Pekerjaan Railling Tangga 22/05/2020 27/05/2020 23/05/2020 28/05/2020 1d 

516 Pasang Railling Tangga Utama dari Stainless Steel 22/05/2020 27/05/2020 23/05/2020 28/05/2020 1d 

517 Pasang Railling Tangga Darurat dari Stainless Steel 23/05/2020 27/05/2020 26/05/2020 28/05/2020 1d 

518 Curtain Wall 
27/05/2020 27/05/2020 28/05/2020 28/05/2020 1d 

519 Curtain Wall ( CW2 ) 27/05/2020 27/05/2020 28/05/2020 28/05/2020 1d 

520 Pekerjaan Langit-langit 14/05/2020 20/05/2020 14/05/2020 20/05/2020 0d 
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521 Pasang Plafond Acoustic Rangka Cross Tee Main Tee 14/05/2020 20/05/2020 14/05/2020 20/05/2020 0d 

522 Pekerjaan Pengecatan 14/05/2020 26/05/2020 15/05/2020 27/05/2020 0d 

523 Pengecatan dinding interior 14/05/2020 26/05/2020 15/05/2020 27/05/2020 0d 

524 Pengecatan dinding eksterior 
15/05/2020 26/05/2020 16/05/2020 27/05/2020 0d 

525 Pengecatan plafon 15/05/2020 22/05/2020 19/05/2020 27/05/2020 2d 

526 Pekerjaan Tata Udara 27/05/2020 29/05/2020 28/05/2020 30/05/2020 1d 

527 Unit AC Cassete 5PK 28/05/2020 29/05/2020 28/05/2020 29/05/2020 0d 

528 Unit AC Cassete 4PK 
27/05/2020 29/05/2020 28/05/2020 30/05/2020 1d 

529 Unit AC Split wall 3/4PK 29/05/2020 29/05/2020 30/05/2020 30/05/2020 1d 

530 Pekerjaan Instalasi Telepon 02/05/2020 28/05/2020 04/05/2020 29/05/2020 1d 

531 Pasang Instalasi Telepon 02/05/2020 02/05/2020 29/05/2020 29/05/2020 20d 

532 Pasang Outlet Telepon 
28/05/2020 28/05/2020 29/05/2020 29/05/2020 1d 

533 Switch Hub 16 port 28/05/2020 28/05/2020 29/05/2020 29/05/2020 1d 

534 Terminal Box 28/05/2020 28/05/2020 29/05/2020 29/05/2020 1d 

535 Pekerjaan CCTV 02/05/2020 28/05/2020 04/05/2020 29/05/2020 1d 

536 Kamera CCTV HD 
28/05/2020 28/05/2020 29/05/2020 29/05/2020 1d 

537 Instalasi kabel coaxial RG6 untuk kamera CCTV 02/05/2020 02/05/2020 29/05/2020 29/05/2020 20d 

538 Pekerjaan Sound System 29/04/2020 30/05/2020 29/04/2020 30/05/2020 0d 
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539 Celling speaker 6 W 28/05/2020 30/05/2020 28/05/2020 30/05/2020 0d 

540 Volume control 30/05/2020 30/05/2020 30/05/2020 30/05/2020 0d 

541 Instalasi Celling speaker 29/04/2020 02/05/2020 28/05/2020 30/05/2020 21d 

542 Terminal Box 
30/05/2020 30/05/2020 30/05/2020 30/05/2020 0d 

543 
Kabel Feeder dari rack cabinet ke terminal box, NYMH 

3x2.5mm 
02/05/2020 02/05/2020 30/05/2020 30/05/2020 21d 

544 Pekerjaan Fire Alarm 13/03/2020 02/05/2020 08/04/2020 30/05/2020 1d 

545 INSTALASI LANTAI 6 13/03/2020 02/05/2020 08/04/2020 30/05/2020 1d 

546 Peralatan Fixture 13/03/2020 13/03/2020 14/03/2020 14/03/2020 1d 

547 - Conv. Optical Smoke Detector 13/03/2020 13/03/2020 14/03/2020 14/03/2020 1d 

548 - Conv. Manual Break glass 13/03/2020 13/03/2020 14/03/2020 14/03/2020 1d 

549 - Junction Box Fire Alarm 13/03/2020 13/03/2020 14/03/2020 14/03/2020 1d 

550 - Remote Indicating Lamp 13/03/2020 13/03/2020 14/03/2020 14/03/2020 1d 

551 - Alarm Bell 13/03/2020 13/03/2020 14/03/2020 14/03/2020 1d 

552 - Terminal Box 30 x 40 x 12 13/03/2020 13/03/2020 14/03/2020 14/03/2020 1d 

553 Pekerjaan Instalasi 29/04/2020 02/05/2020 02/05/2020 05/05/2020 1d 

554 
-Detector dan manual break glass NYA Cable 2x1,5mm + 

Pipa Conduit 20mm 
29/04/2020 02/05/2020 02/05/2020 05/05/2020 1d 

555 
- Junction Box Fire Alarm NYA Cable 2x1,5mm + Pipa 

Conduit 20mm 
02/05/2020 02/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 1d 

556 
- Remote Indicating Lamp ITC 2 pairs 0.6 mm+ pipa 

conduit 20 mm 
02/05/2020 02/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 1d 
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557 Pekerjaan Alat Pemadam Kebakaran 25/04/2020 28/05/2020 27/04/2020 29/05/2020 0d 

558 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu dia. 3 " 25/04/2020 02/05/2020 22/05/2020 29/05/2020 19d 

559 Hydrant Box Indoor, type B c/w 02/05/2020 02/05/2020 29/05/2020 29/05/2020 19d 

560 Gate valve dia. 21/2" , OS&Y type 
02/05/2020 02/05/2020 29/05/2020 29/05/2020 19d 

561 - Fire Extinguiser 6 kg 28/05/2020 28/05/2020 29/05/2020 29/05/2020 0d 

562 Instalasi Sprinkler 27/04/2020 02/05/2020 29/04/2020 05/05/2020 1d 

563 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu 27/04/2020 02/05/2020 29/04/2020 05/05/2020 1d 

564 dia. 1 " 
29/04/2020 02/05/2020 02/05/2020 05/05/2020 1d 

565 dia. 1 1/4 " 30/04/2020 02/05/2020 04/05/2020 05/05/2020 1d 

566 dia. 2 " 02/05/2020 02/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 1d 

567 dia. 2 1/2 " 02/05/2020 02/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 1d 

568 dia. 3 " 
28/04/2020 02/05/2020 30/04/2020 05/05/2020 1d 

569 Sprinkler head dia. 1/2", 68'C, pendent 27/04/2020 02/05/2020 29/04/2020 05/05/2020 1d 

570 Branch Control Valve dia. 3" 02/05/2020 02/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 1d 

571 Fitting (elbow, reducer, knie dl) 02/05/2020 02/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 1d 

572 INSTALASI SPRINGKLER DAN HYDRANT Lt Atap 
02/05/2020 28/05/2020 04/05/2020 29/05/2020 0d 

573 Galv. Pipe Med. c/w fitting2 & Material bantu 02/05/2020 02/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 0d 

574 dia. 1 " 02/05/2020 02/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 0d 
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575 ARV c/w Gate valve dia. 1" 02/05/2020 02/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 0d 

576 Presure gauge c/w gate valve dia. 1/2" 02/05/2020 02/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 0d 

577 Ball valve dia. 1" - 02/05/2020 02/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 0d 

578 Sprinkler head dia. 1/2", 68'C, pendent - 
02/05/2020 02/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 0d 

579 Fire Extinguisher 28/05/2020 28/05/2020 29/05/2020 29/05/2020 0d 

580 Apar ABC Kap. 4 kg 28/05/2020 28/05/2020 29/05/2020 29/05/2020 0d 

581 Apar CO2 Kap. 3 kg (SDP area) 28/05/2020 28/05/2020 29/05/2020 29/05/2020 0d 

582 Apar CO2 Kap. 23 kg (Panel room) 
28/05/2020 28/05/2020 29/05/2020 29/05/2020 0d 

583 Pekerjaan Sanitair & Sanitasi 28/04/2020 30/05/2020 28/04/2020 30/05/2020 0d 

584 Pasang Klosed Duduk 15/05/2020 18/05/2020 28/05/2020 30/05/2020 9d 

585 Pasang Wastafel single 29/05/2020 30/05/2020 29/05/2020 30/05/2020 0d 

586 Pasang Jet washer 
28/05/2020 30/05/2020 28/05/2020 30/05/2020 0d 

587 Pasang Kran Diameter Air 1/2 " 28/05/2020 28/05/2020 30/05/2020 30/05/2020 2d 

588 Pasang Floor Drain 30/05/2020 30/05/2020 30/05/2020 30/05/2020 0d 

589 Instalasi Air Bersih 30/04/2020 30/05/2020 30/04/2020 30/05/2020 0d 

590 Pasang Pipa Air Bersih PVC AW Diameter 3/4" 
30/04/2020 02/05/2020 29/05/2020 30/05/2020 21d 

591 Tangki air bersih kapasitas 1500 ltr 28/05/2020 30/05/2020 28/05/2020 30/05/2020 0d 

592 Instalasi Air Kotor 28/04/2020 30/05/2020 28/04/2020 30/05/2020 0d 
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593 Pasang Roofdrain 28/05/2020 30/05/2020 28/05/2020 30/05/2020 0d 

594 Pasang Cleant Out 3" 02/05/2020 02/05/2020 30/05/2020 30/05/2020 21d 

595 Pasang Pipa air kotor Ø 3 " 29/04/2020 02/05/2020 28/05/2020 30/05/2020 21d 

596 Pasang Pipa air kotor Ø 4 " 
30/04/2020 02/05/2020 29/05/2020 30/05/2020 21d 

597 Pasang instalasi Pipa Air Hujan 4" 28/04/2020 02/05/2020 27/05/2020 30/05/2020 21d 

598 Pekerjaan Listrik 30/04/2020 29/05/2020 02/05/2020 30/05/2020 1d 

599 
Pas. instalasi Cable Tray 30x10x240 cm lengkap dengan 

assesories 
30/04/2020 02/05/2020 29/05/2020 30/05/2020 21d 

600 
Pas. instalasi Cable ladder 20x10x240 cm lengkap dengan 

assesories 
30/04/2020 02/05/2020 29/05/2020 30/05/2020 21d 

601 Pasang Instalasi Titik Lampu 14/05/2020 29/05/2020 14/05/2020 29/05/2020 0d 

602 LAMPU EXIT LED AL 1MK HUGO (Komplit) 29/05/2020 29/05/2020 30/05/2020 30/05/2020 1d 

603 
DOWNLIGHT INBOW / RD 150 E27 + KACA LED 

BULB 6w 
23/05/2020 26/05/2020 29/05/2020 30/05/2020 4d 

604 
LAMPU GMS TP ACR 1X36, T-LED ESSENTIAL 

1X36W 
29/05/2020 29/05/2020 30/05/2020 30/05/2020 1d 

605 
LAMPU GMS TP ACR 1X36, T-LED ESSENTIAL 

1X36W + BATT 
02/05/2020 02/05/2020 30/05/2020 30/05/2020 21d 

606 
LAMPU TK CG T8 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W 

SAVY 
29/05/2020 29/05/2020 30/05/2020 30/05/2020 1d 

607 RMO T 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY 23/05/2020 29/05/2020 26/05/2020 30/05/2020 1d 

608 RMO T 2X36, T-LED ESSENTIAL 2X16W SAVY+Batt 29/05/2020 29/05/2020 30/05/2020 30/05/2020 1d 

609 Pasang Saklar Tunggal 23/05/2020 26/05/2020 29/05/2020 30/05/2020 4d 

610 Pasang Saklar Ganda 23/05/2020 26/05/2020 29/05/2020 30/05/2020 4d 
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611 Instalasi stop kontak 02/05/2020 02/05/2020 30/05/2020 30/05/2020 21d 

612 Pasang Stop Kontak 1 Phase 23/05/2020 26/05/2020 29/05/2020 30/05/2020 4d 

613 Pekerjaan Instalasi Penangkal Petir 28/05/2020 29/05/2020 29/05/2020 30/05/2020 0d 

614 Air lighting terminal viking V6 radius 60 m 
28/05/2020 28/05/2020 30/05/2020 30/05/2020 1d 

615 Obstruction Lamp 28/05/2020 28/05/2020 30/05/2020 30/05/2020 1d 

616 Instalasi Obstruction lamp 29/05/2020 29/05/2020 30/05/2020 30/05/2020 0d 

617 Pasang Kabel BC 1x70 mm2 +PVC AW Ø 1.5" 28/05/2020 29/05/2020 29/05/2020 30/05/2020 0d 

618 Pasang Dudukan Tiang dan Penangkal Petir 
29/05/2020 29/05/2020 30/05/2020 30/05/2020 0d 

619 Pasang Grounding System Rod Ø 1" Panjang 12 mtr 28/05/2020 28/05/2020 29/05/2020 29/05/2020 0d 

620 Pasang Bak Kontrol Grounding 28/05/2020 28/05/2020 29/05/2020 29/05/2020 0d 
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Lampiran 4.7 Perhitungan Kebutuhan Anggaran Biaya 

Lantai 3 

No. Uraian Pekerjaan Volume Harga Satuan Jumlah Harga Bobot 

Pekerjaan 

A Pekerjaan Persiapan             

1 Pembersihan lokasi 1600 m2 
 Rp                                                                    

12.300,00  
 Rp  

                                      

19.680.000,00  0,0713% 

2 Pembuatan kantor Direksi keet 24 m2 
 Rp                                                                  

845.500,00  
 Rp  

                                      

20.292.000,00  0,0735% 

3 Pembuatan pagar keliling 160 m' 
 Rp                                                                  

193.400,00  
 Rp  

                                      

30.944.000,00  0,1121% 

4. Instalasi Tower Crane 1 Ls 
 Rp  

6019354839  Rp  
                                 

6.019.354.839,00  

21,8064

% 

5. Pemasangan Polynet Biru 824 m' 
 Rp  

6500  Rp  
                                        

5.356.000,00  0,0194% 

                

I Pekerjaan Pasangan             

1 Mengurug pasir bawah lantai setebal 5 cm 89,45 m3 
 Rp  

136.400,00  Rp  
                                      

12.200.980,00  0,0442% 

2 
Pasangan dinding 1/2 batu bata spesi 1 Pc : 

6 Psr 

1.348,9

9 
m2 

 Rp  
184.400,00  Rp  

                                    

248.753.756,00  0,9012% 

                

II Pekerjaan Beton             

2 Kolom  Praktis uk. 11 x 11 cm 340 M1 
 Rp                                                                    

86.700,00  
 Rp  

                                      

29.478.000,00  0,1068% 

3 Kolom  uk. 30 x 30 cm ( K 2 ) 0,72 m3 
 Rp                                                               

6.989.900,00  
 Rp  

                                        

5.032.728,00  0,0182% 

4 Kolom  uk. 40 x 40 cm ( K 3 ) 3,84 m3 
 Rp                                                               

5.298.400,00  
 Rp  

                                      

20.345.856,00  0,0737% 
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5 Kolom  uk. 50 x 50 cm ( K 4 ) 4 m3 
 Rp                                                               

7.154.200,00  
 Rp  

                                      

28.616.800,00  0,1037% 

6 Kolom  uk. 60 x 60 cm ( K 5 ) 28,8 m3 
 Rp                                                               

5.962.800,00  
 Rp  

                                    

171.728.640,00  0,6221% 

7 Kolom  uk. 70 x 70 cm ( K 6 ) 23,52 m3 
 Rp                                                               

5.254.000,00  
 Rp  

                                    

123.574.080,00  0,4477% 

27 
Balok Tangga Utama dan Tangga Darurat 

uk. 20 x 40 cm 
7,2 m3 

 Rp                                                               

6.335.400,00  
 Rp  

                                      

45.614.880,00  0,1652% 

30 Plat meja beton tebal 10 cm 5,31 m3 
 Rp                                                               

5.498.600,00  
 Rp  

                                      

29.197.566,00  0,1058% 

32 
Anak Tangga Utama dan Tangga Darurat ( 

Trap ) uk.20 x 30 cm 
3,33 m3 

 Rp                                                               

5.498.600,00  
 Rp  

                                      

18.310.338,00  0,0663% 

33 
Plat Tangga Utama dan Darurat Tebal 15 

cm 
7,15 m3 

 Rp                                                               

5.498.600,00  
 Rp  

                                      

39.314.990,00  0,1424% 

34 
Plat Bordes Tangga Utama dan Tangga 

Darurat Tebal 25 cm 
7,05 m3 

 Rp                                                               

5.498.600,00  
 Rp  

                                      

38.765.130,00  0,1404% 

                

III Pekerjaan Plesteran dan Benangan             

1 
Pekerjaan plesteran interior spesi 1 Pc : 6 

Psr 

2.975,3

5 
m2 

 Rp                                                                    

46.400,00  
 Rp  

                                    

138.056.240,00  0,5001% 

2 
Pekerjaan plesteran eksterior spesi 1 Pc : 6 

Psr 
681,11 m2 

 Rp                                                                    

46.400,00  
 Rp  

                                      

31.603.504,00  0,1145% 

3 Pekerjaan acian interior 
2.975,3

5 
m2 

 Rp                                                                    

29.000,00  
 Rp  

                                      

86.285.150,00  0,3126% 

4 Pekerjaan acian eksterior 
681,11

04 
m2 

 Rp                                                                    

29.000,00  
 Rp  

                                      

19.752.201,60  0,0716% 

                

IV Pekerjaan Lantai             

1 Pasang Keramik Lantai 60 x 60 
1.298,7

1 
m2 

 Rp                                                                  

296.300,00  
 Rp  

                                    

384.807.773,00  1,3941% 

2 Pasang Keramik Lantai 30 x 30 134,58 m2 
 Rp                                                                  

203.300,00  
 Rp  

                                      

27.360.114,00  0,0991% 
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3 
Pasang Keramik Hard Rock  30 x 30 Lantai 

KM/WC 
23,13 m2 

 Rp                                                                  

203.300,00  
 Rp  

                                        

4.702.329,00  0,0170% 

4 
Pasang Keramik Dinding  30 x 60 

(KM/WC) 
76 m2 

 Rp                                                                  

267.000,00  
 Rp  

                                      

20.292.000,00  0,0735% 

5 Pasang Batu Alam 23,33 m2 
 Rp                                                                  

102.200,00  
 Rp  

                                        

2.384.326,00  0,0086% 

                

V 
Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium 

dan Partisi 
  

          

A. 

Pekerjaan Pintu dan Jendela 

Aluminium,Partisi,Railling tangga dan 

Sunscreen 

        

          

1 Pas. Kusen Type J2          J2 28 Unit 
 Rp                                                               

1.851.600,00  

 Rp                                        

51.844.800,00  0,1878% 

2 Pas. Kusen Type J3          J3 1 Unit 
 Rp                                                               

2.025.000,00  

 Rp                                          

2.025.000,00  0,0073% 

3 Pas. Kusen Type J4          J4 10 Unit 
 Rp                                                                  

304.100,00  

 Rp                                          

3.041.000,00  0,0110% 

4 Pas. Kusen Type J8          J8 12 Unit 
 Rp                                                               

1.728.100,00  

 Rp                                        

20.737.200,00  0,0751% 

5 Pas. Kusen Type J9          J9 22 Unit 
 Rp                                                                  

993.300,00  

 Rp                                        

21.852.600,00  0,0792% 

6 Pas. Kusen Type J12        J12 4 Unit 
 Rp                                                               

3.197.500,00  

 Rp                                        

12.790.000,00  0,0463% 

7 Pas. Kusen Type P2          P2 10 Unit 
 Rp                                                               

1.046.400,00  

 Rp                                        

10.464.000,00  0,0379% 

8 Pas. Kusen Type P3          P3 21 Unit 
 Rp                                                               

1.704.000,00  

 Rp                                        

35.784.000,00  0,1296% 

9 Pas. Kusen Type P4          P4 10 Unit 
 Rp                                                               

1.570.500,00  

 Rp                                        

15.705.000,00  0,0569% 

10 Pas. Kusen Type P5          P5 5 Unit 
 Rp                                                               

5.199.300,00  

 Rp                                        

25.996.500,00  0,0942% 
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11 Pasang pintu darurat anti api 2 Unit 
 Rp  

4000000 

 Rp                                          

8.000.000,00  0,0290% 

                

B. Pekerjaan Partisi             

1 Memasang 1m2  unit Partisi Type I 178,35 m2 
 Rp                                                                  

985.700,00  

 Rp                                      

175.799.595,00  0,6369% 

2 Memasang 1m2  unit Partisi Type II 6,65 m2 
 Rp  

1986500 

 Rp                                        

13.210.225,00  0,0479% 

3 
Memasang 1 unit Pintu Type I untuk  

partisi 
17 Unit 

 Rp                                                               

2.118.800,00  

 Rp                                        

36.019.600,00  0,1305% 

4 
Memasang 1 jendela Pintu Type I untuk  

partisi 
20 Unit 

 Rp                                                               

1.267.000,00  

 Rp                                        

25.340.000,00  0,0918% 

5 
Memasang 1 jendela Pintu Type II untuk  

partisi 
1 Unit 

 Rp                                                               

1.634.000,00  

 Rp                                          

1.634.000,00  0,0059% 

                

C. Pekerjaan Railling Tangga             

1 
Pasang Railling Tangga Utama dari 

Stainless Steel 
13,76 m2 

 Rp                                                               

1.610.800,00  

 Rp                                        

22.164.608,00  0,0803% 

2 
Pasang Railling Tangga Darurat dari 

Stainless Steel 
12,48 m2 

 Rp                                                               

1.610.800,00  

 Rp                                        

20.102.784,00  0,0728% 

                

D. Curtin Wall             

2 Curtain Wall ( CW2 ) 1 m2 
 Rp                                                               

9.771.200,00  

 Rp                                          

9.771.200,00  0,0354% 

                

VI Pekerjaan Langit-langit             

1 
Pasang Plafond Acoustic Rangka Cross Tee 

Main Tee 

1.141,4

4 
m2 

 Rp                                                                  

239.300,00  

 Rp                                      

273.146.592,00  0,9895% 

                

VII Pekerjaan Pengecatan             

1 Pengecatan dinding interior 
2.975,3

5 
m2 

 Rp                                                                    

23.300,00  

 Rp                                        

69.325.655,00  0,2511% 
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2 Pengecatan dinding eksterior 681,11 m2 
 Rp                                                                    

52.200,00  

 Rp                                        

35.553.942,00  0,1288% 

3 Pengecatan plafon 
1.271,0

0 
m2 

 Rp                                                                    

23.300,00  

 Rp                                        

29.614.300,00  0,1073% 

                

VII

I 
Pekerjaan Tata Udara   

          

1 Unit AC Cassete 5PK 2 Unit 
 Rp  

3717129 

 Rp                                          

7.434.258,00  0,0269% 

2 Unit AC Cassete 4PK 9 Unit 
 Rp  

3261729 

 Rp                                        

29.355.561,00  0,1063% 

3 Unit AC Split Wall Mountain 3/4 PK 16 Unit 
 Rp  

380283 

 Rp                                          

6.084.528,00  0,0220% 

4 Exhaust Fan ex jepang 2 Unit 
 Rp  

131937 

 Rp                                             

263.874,00  0,0010% 

                

IX PEKERJAAN TELEPON             

1 Pasang Instalasi Telepon 18 titik 
 Rp  

119.550,00  

 Rp                                          

2.151.900,00  0,0078% 

2 Pasang Outlet Telepon 16 titik 
 Rp  

47500 

 Rp                                             

760.000,00  0,0028% 

3 Switch Hub 16 port 1 Unit 
 Rp  

205000 

 Rp                                             

205.000,00  0,0007% 

4 Terminal Box 1 Unit 
 Rp  

325000 

 Rp                                             

325.000,00  0,0012% 

                

X Pekerjaan CCTV             

1 Kamera CCTV HD 4 Unit 
 Rp  

1.037.970,00  

 Rp                                          

4.151.880,00  0,0150% 

2 
Instalasi kabel coaxial RG6 untuk kamera 

CCTV 
4 titik 

 Rp  

155891,25 

 Rp                                             

623.565,00  0,0023% 
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XI Pekerjaan Sound System             

1 Celling speaker 6 W 8 titik 
 Rp  

185000 

 Rp                                          

1.480.000,00  0,0054% 

2 Volume control 1 titik 
 Rp  

145000 

 Rp                                             

145.000,00  0,0005% 

3 Instalasi Celling speaker 10 Unit 
 Rp  

275000 

 Rp                                          

2.750.000,00  0,0100% 

4 Terminal Box 1 Unit 
 Rp  

325000 

 Rp                                             

325.000,00  0,0012% 

5 
Kabel Feeder dari rack cabinet ke terminal 

box,  NYMH 3x2.5mm 
5 m' 

 Rp  

18.431,00  

 Rp                                               

92.155,00  0,0003% 

                

XII Pekerjaan Fire Alarm             

A. Peralatan Fixture             

1 - Conv. Optical Smoke Detector 52 pcs 
 Rp  

470.381,00  

 Rp                                        

24.459.812,00  0,0886% 

2 - Conv. Manual Break glass 2 pcs 
 Rp  

126000 

 Rp                                             

252.000,00  0,0009% 

3 - Junction Box Fire Alarm 1 pcs 
 Rp  

450000 

 Rp                                             

450.000,00  0,0016% 

4 - Remote Indicating Lamp 4 pcs 
 Rp  

102.036,00  

 Rp                                             

408.144,00  0,0015% 

5 - Alarm Bell 2 Unit 
 Rp  

205000 

 Rp                                             

410.000,00  0,0015% 

6 - Terminal Box 30 x 40 x 12 1 Unit 
 Rp  

757000 

 Rp                                             

757.000,00  0,0027% 

                

B Pekerjaan Instalasi             

1 
Instalasi Smoke Detector dan manual break 

glass 
55 titik 

 Rp  

470.381,00  

 Rp                                        

25.870.955,00  0,0937% 

  
NYA Cable 2x1,5mm + Pipa Conduit 

20mm 
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2 - Junction Box Fire Alarm 1 titik 
 Rp  

470.381,00  

 Rp                                             

470.381,00  0,0017% 

  
NYA cable 2 x 1,5  mm  + pipa conduit 20 

mm 
  

          

3 - Remote Indicating Lamp 4 titik 
 Rp  

75000 

 Rp                                             

300.000,00  0,0011% 

  ITC 2 pairs 0.6  mm+  pipa conduit 20 mm             

                

XII

I 
Pekerjaan Alat Pemadam Kebakaran   

          

1 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu             

  dia. 3 " 81,3 m' 
 Rp                                                                  

346.300,00  

 Rp                                        

28.154.190,00  0,1020% 

2 Hydrant Box Indoor, type B c/w 2 Unit 
 Rp                                                               

7.963.200,00  

 Rp                                        

15.926.400,00  0,0577% 

  -hydrant valve dia. 11/2"             

  -fire hose 11/2"x30 m             

  -hose rack dia. 11/2"             

  -Spray nozzle dia. 11/2"             

  -kaca dan kunci             

3 Gate valve dia. 21/2"  , OS&Y type 1 bh 
 Rp  

3410000 

 Rp                                          

3.410.000,00  0,0124% 

4 - Fire Extinguiser 6 kg 2 Unit 
 Rp  

461000 

 Rp                                             

922.000,00  0,0033% 

B Instalasi Sprinkler             

                

1 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu             

  dia. 1 " 150 m' 
 Rp                                                                    

81.000,00  

 Rp                                        

12.150.000,00  0,0440% 

  dia. 1 1/4 " 107 m' 
 Rp                                                                  

105.600,00  

 Rp                                        

11.299.200,00  0,0409% 
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  dia. 2 " 8,5 m' 
 Rp                                                                  

159.800,00  

 Rp                                          

1.358.300,00  0,0049% 

  dia. 2 1/2 " 8 m' 
 Rp                                                                  

270.700,00  

 Rp                                          

2.165.600,00  0,0078% 

  dia. 3 " 63,5 m' 
 Rp                                                                  

346.300,00  

 Rp                                        

21.990.050,00  0,0797% 

2 Sprinkler head dia. 1/2", 68'C, pendent 71 bh 
 Rp  

52500 

 Rp                                          

3.727.500,00  0,0135% 

3 Branch Control Valve dia. 3" 1 unit 
 Rp  

6540000 

 Rp                                          

6.540.000,00  0,0237% 

                

XII

I 
Pekerjaan Sanitair & Sanitasi   

          

1 Pasang Klosed Duduk 10 bh 
 Rp                                                               

2.193.500,00  

 Rp                                        

21.935.000,00  0,0795% 

2 Pasang Wastafel single 6 bh 
 Rp                                                                  

863.600,00  

 Rp                                          

5.181.600,00  0,0188% 

3 Pasang Jet washer 10 bh 
 Rp  

195000 

 Rp                                          

1.950.000,00  0,0071% 

4 Pasang  Kran Diameter Air 1/2 " 24 bh 
 Rp                                                                    

62.600,00  

 Rp                                          

1.502.400,00  0,0054% 

5 Pasang Floor  Drain 10 bh 
 Rp                                                                    

94.100,00  

 Rp                                             

941.000,00  0,0034% 

                

A Instalasi Air Bersih             

1 
Pasang Pipa Air Bersih PVC AW Diameter 

3/4" 
108,35 m' 

 Rp                                                                    

26.000,00  

 Rp                                          

2.817.100,00  0,0102% 

                

B Instalasi Air Kotor             

1 Pasang Cleant Out 3" 2 Unit 
 Rp                                                                  

108.100,00  

 Rp                                             

216.200,00  0,0008% 

2 Pasang Pipa air kotor  Ø 3 " 16,52 m' 
 Rp                                                                  

126.000,00  

 Rp                                          

2.081.520,00  0,0075% 
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3 Pasang Pipa air kotor  Ø 4 " 82,77 m' 
 Rp                                                                  

167.900,00  

 Rp                                        

13.897.083,00  0,0503% 

                

XI Pekerjaan Listrik                   

1 
Pas. instalasi Cable Tray 30x10x240 cm 

lengkap dengan assesories 
47,08 batang 

 Rp  

421800 

 Rp                                        

19.858.344,00  0,0719% 

2 
Pas. instalasi Cable ladder 20x10x240 cm  

lengkap dengan assesories 
47,08 batang 

 Rp  

361000 

 Rp                                        

16.995.880,00  0,0616% 

3 Pasang Instalasi Titik Lampu 152 Titik 
 Rp                                                                  

215.200,00  

 Rp                                        

32.710.400,00  0,1185% 

4 
LAMPU EXIT LED AL 1MK HUGO  

(Komplit) 
3 Titik 

 Rp  

1095000 

 Rp                                          

3.285.000,00  0,0119% 

5 
DOWNLIGHT INBOW  / RD 150  E27  + 

KACA LED BULB 6w 
14 Titik 

 Rp  

185600 

 Rp                                          

2.598.400,00  0,0094% 

6 
LAMPU GMS TP ACR 1X36,  T-LED 

ESSENTIAL 1X36W 
2 Titik 

 Rp  

484000 

 Rp                                             

968.000,00  0,0035% 

7 
LAMPU GMS TP ACR 1X36,  T-LED 

ESSENTIAL 1X36W  + BATT 
2 Titik 

 Rp  

1765000 

 Rp                                          

3.530.000,00  0,0128% 

8 
LAMPU TK CG T8 2X36,  T-LED 

ESSENTIAL 2X16W  SAVY 
1 Titik 

 Rp  

534500 

 Rp                                             

534.500,00  0,0019% 

9 
RMO T 2X36,  T-LED ESSENTIAL 

2X16W  SAVY 
125 Titik 

 Rp  

698600 

 Rp                                        

87.325.000,00  0,3164% 

10 
RMO T 2X36,  T-LED ESSENTIAL 

2X16W  SAVY+Batt 
3 Titik 

 Rp  

1917500 

 Rp                                          

5.752.500,00  0,0208% 

11 Pasang Saklar Tunggal 10 Titik 
 Rp                                                                  

103.000,00  

 Rp                                          

1.030.000,00  0,0037% 

12 Pasang Saklar Ganda 15 Titik 
 Rp                                                                    

85.300,00  

 Rp                                          

1.279.500,00  0,0046% 

13 Instalasi stop kontak 149 Titik 
 Rp                                                                    

18.431,00  

 Rp                                          

2.746.219,00  0,0099% 

14 Pasang  Stop Kontak 1 Phase 149 Titik 
 Rp                                                                  

107.000,00  

 Rp                                        

15.943.000,00  0,0578% 
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15 
Pasang  Stop Kontak under floor (lab. 

komputer dan mekatronika) 
84 Titik 

 Rp  

491.081,00  

 Rp                                        

41.250.804,00  0,1494% 

                

           
   

                                 

9.045.225.524,60  

32,7683

% 

Lantai 4 

No. Uraian Pekerjaan Volume 
Harga Satuan Jumlah Harga Bobot 

Pekerjaan 

I Pekerjaan Pasangan             

1 Mengurug pasir bawah lantai setebal 5 cm 97,93 m3 
 Rp  

136.400,00  Rp  
                                      

13.357.652,00  0,0484% 

2 
Pasangan dinding 1/2 batu bata spesi 1 Pc : 

6 Psr 
1.246,75 m2 

 Rp  
184.400,00  Rp  

                                    

229.900.700,00  0,8329% 

                

II Pekerjaan Beton             

1 Pembuatan Plat Lantai 192,48 m3 
 Rp                                                               

7.173.900,00  
 Rp  

                                 

1.380.832.272,00  5,0024% 

2 Kolom  Praktis uk. 11 x 11 cm 432 m1 
 Rp                                                                    

86.700,00  
 Rp  

                                      

37.454.400,00  0,1357% 

3 Kolom  uk. 30 x 30 cm ( K 2 ) 0,72 m3 
 Rp                                                               

6.989.900,00  
 Rp  

                                        

5.032.728,00  0,0182% 

4 Kolom  uk. 40 x 40 cm ( K 3 ) 3,84 m3 
 Rp                                                               

5.298.400,00  
 Rp  

                                      

20.345.856,00  0,0737% 

5 Kolom  uk. 50 x 50 cm ( K 4 ) 28 m3 
 Rp                                                               

7.154.200,00  
 Rp  

                                    

200.317.600,00  0,7257% 

6 Kolom  uk. 70 x 70 cm ( K 6 ) 23,52 m3 
 Rp                                                               

5.254.000,00  
 Rp  

                                    

123.574.080,00  0,4477% 

7 Balok Latai uk.11 x 20 cm 6,34 m3 
 Rp                                                               

6.526.300,00  
 Rp  

                                      

41.376.742,00  0,1499% 

8 Balok Type B.1                     uk. 30 x 80 cm 13,44 m3 
 Rp                                                               

5.429.300,00  
 Rp  

                                      

72.969.792,00  0,2643% 
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9 Balok Type B.2                     uk. 40 x 80 cm 48,64 m3 
 Rp                                                               

5.865.900,00  
 Rp  

                                    

285.317.376,00  1,0336% 

10 Balok Type B.3                     uk. 30 x 70 cm 63,6 m3 
 Rp                                                               

4.972.500,00  
 Rp  

                                    

316.251.000,00  1,1457% 

11 Balok Type B.4                     uk. 30 x 50 cm 23,76 m3 
 Rp                                                               

6.254.600,00  
 Rp  

                                    

148.609.296,00  0,5384% 

12 Balok Type B.5                     uk. 30 x 50 cm 15,21 m3 
 Rp                                                               

5.527.300,00  
 Rp  

                                      

84.070.233,00  0,3046% 

13 Balok Type B.6                     uk. 30 x 60 cm 31,62 m3 
 Rp                                                               

5.358.400,00  
 Rp  

                                    

169.432.608,00  0,6138% 

14 Balok Type B.7                     uk. 40 x 80 cm 17,82 m3 
 Rp                                                               

6.183.200,00  
 Rp  

                                    

110.184.624,00  0,3992% 

15 Balok Type B.8                     uk. 30 x 80 cm 5,16 m3 
 Rp                                                               

5.429.300,00  
 Rp  

                                      

28.015.188,00  0,1015% 

16 Balok Type B.9                     uk. 40 x 80 cm 3,12 m3 
 Rp                                                               

5.503.200,00  
 Rp  

                                      

17.169.984,00  0,0622% 

17 Balok Type B.10                   uk. 30 x 60 cm 5,46 m3 
 Rp                                                               

5.086.800,00  
 Rp  

                                      

27.773.928,00  0,1006% 

18 Balok Type B.11                   uk. 30 x 60 cm 3,6 m3 
 Rp                                                               

5.221.100,00  
 Rp  

                                      

18.795.960,00  0,0681% 

19 Balok Type B.12                   uk. 30 x 50 cm 2,1 m3 
 Rp                                                               

5.907.400,00  
 Rp  

                                      

12.405.540,00  0,0449% 

20 Balok Type B.13                   uk. 30 x 60 cm 4,86 m3 
 Rp                                                               

4.964.300,00  
 Rp  

                                      

24.126.498,00  0,0874% 

21 Balok Type B.14                   uk. 20 x 40 cm 0,56 m3 
 Rp                                                               

6.127.300,00  
 Rp  

                                        

3.431.288,00  0,0124% 

22 Balok Type B.15                   uk. 20 x 30 cm 0,96 m3 
 Rp                                                               

5.753.500,00  
 Rp  

                                        

5.523.360,00  0,0200% 

23 Balok Type B.20                   uk. 30 x 60 cm 5,76 m3 
 Rp                                                               

5.871.300,00  
 Rp  

                                      

33.818.688,00  0,1225% 

24 Balok Type B.27                   uk. 30 x 50 cm 6 m3 
 Rp                                                               

4.548.200,00  
 Rp  

                                      

27.289.200,00  0,0989% 
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25 Balok Meja Beton 2,69 m3 
 Rp                                                               

7.892.400,00  
 Rp  

                                      

21.230.556,00  0,0769% 

26 
Balok Tangga Utama dan Tangga Darurat 

uk. 20 x 40 cm 
7,2 m3 

 Rp                                                               

6.335.400,00  
 Rp  

                                      

45.614.880,00  0,1652% 

27 
Balok uk.15 x 30 cm untuk  Dinding  Box 

Lift A 
0,86 m3 

 Rp                                                               

7.172.500,00  
 Rp  

                                        

6.168.350,00  0,0223% 

28 
Balok uk.15 x 30 cm untuk  Dinding  Box 

Lift BARANG 
0,54 m3 

 Rp                                                               

7.172.500,00  
 Rp  

                                        

3.873.150,00  0,0140% 

29 Plat meja beton tebal 10 cm 7,08 m3 
 Rp                                                               

5.498.600,00  
 Rp  

                                      

38.930.088,00  0,1410% 

30 
Anak Tangga Utama dan Tangga Darurat ( 

Trap ) uk.20 x 30 cm 
3,33 m3 

 Rp                                                               

5.498.600,00  
 Rp  

                                      

18.310.338,00  0,0663% 

31 
Plat Tangga Utama dan Darurat Tebal 15 

cm 
7,15 m3 

 Rp                                                               

5.498.600,00  
 Rp  

                                      

39.314.990,00  0,1424% 

32 
Plat Bordes Tangga Utama dan Tangga 

Darurat Tebal 25 cm 
7,05 m3 

 Rp                                                               

5.498.600,00  
 Rp  

                                      

38.765.130,00  0,1404% 

                

III Pekerjaan Plesteran dan Benangan             

1 
Pekerjaan plesteran interior spesi 1 Pc : 6 

Psr 

2.175,0

4 
m2 

 Rp                                                                    

46.400,00  
 Rp  

                                    

100.921.856,00  0,3656% 

2 
Pekerjaan plesteran eksterior spesi 1 Pc : 6 

Psr 
548,06 m2 

 Rp                                                                    

46.400,00  
 Rp  

                                      

25.429.984,00  0,0921% 

3 Pekerjaan acian interior 2.175,04 m2 
 Rp                                                                    

29.000,00  
 Rp  

                                      

63.076.160,00  0,2285% 

4 Pekerjaan acian eksterior 548,06 m2 
 Rp                                                                    

29.000,00  
 Rp  

                                      

15.893.740,00  0,0576% 

5 
Pekerjaan benangan interior spesi 1 Pc : 2 

Psr 
463,56 m1 

 Rp                                                                    

16.900,00  
 Rp  

                                        

7.834.164,00  0,0284% 

6 
Pekerjaan benangan eksterior spesi 1 Pc : 2 

Psr 
244,12 m1 

 Rp                                                                    

16.900,00  
 Rp  

                                        

4.125.628,00  0,0149% 
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IV Pekerjaan Lantai             

1 Pasang Keramik Lantai 60 x 60 
1.292,8

0 
m2 

 Rp                                                                  

296.300,00  
 Rp  

                                    

383.056.640,00  1,3877% 

2 Pasang Keramik Lantai 30 x 30 134,58 m2 
 Rp                                                                  

203.300,00  
 Rp  

                                      

27.360.114,00  0,0991% 

3 
Pasang Keramik Hard Rock  30 x 30 Lantai 

KM/WC 
23,13 m2 

 Rp                                                                  

203.300,00  
 Rp  

                                        

4.702.329,00  0,0170% 

4 
Pasang Keramik Dinding  30 x 60 

(KM/WC) 
76 m2 

 Rp                                                                  

267.000,00  
 Rp  

                                      

20.292.000,00  0,0735% 

5 Keramik Meja Beton 20 x 20 91,16 m2 
 Rp                                                                  

189.300,00  
 Rp  

                                      

17.256.588,00  0,0625% 

6 Keramik Dinding  Meja Beton 20 x 25 66,47 m2 
 Rp                                                                  

223.900,00  
 Rp  

                                      

14.882.633,00  0,0539% 

7 Pasang Batu Alam 23,33 m2 
 Rp                                                                  

102.200,00  
 Rp  

                                        

2.384.326,00  0,0086% 

                

V 
Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium 

dan Partisi 
  

        

  

A. 

Pekerjaan Pintu dan Jendela 

Aluminium,Partisi,Railling tangga dan 

Sunscreen 

          

        

  

1 Pas. Kusen Type J2 28 Unit 
 Rp                                                               

1.851.600,00  

 Rp                                        

51.844.800,00  0,1878% 

2 Pas. Kusen Type J3 2 Unit 
 Rp                                                               

2.025.000,00  

 Rp                                          

4.050.000,00  0,0147% 

3 Pas. Kusen Type J4 10 Unit 
 Rp                                                                  

304.100,00  

 Rp                                          

3.041.000,00  0,0110% 

4 Pas. Kusen Type J8 24 Unit 
 Rp                                                               

1.728.100,00  

 Rp                                        

41.474.400,00  0,1503% 

5 Pas. Kusen Type J9 24 Unit 
 Rp                                                                  

993.300,00  

 Rp                                        

23.839.200,00  0,0864% 

6 Pas. Kusen Type P2 10 Unit 
 Rp                                                               

1.046.400,00  

 Rp                                        

10.464.000,00  0,0379% 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


473 

  

7 Pas. Kusen Type P3 28 Unit 
 Rp                                                               

1.704.000,00  

 Rp                                        

47.712.000,00  0,1728% 

8 Pas. Kusen Type P4 10 Unit 
 Rp                                                               

1.570.500,00  

 Rp                                        

15.705.000,00  0,0569% 

9 Pas. Kusen Type P5 5 Unit 
 Rp                                                               

5.199.300,00  

 Rp                                        

25.996.500,00  0,0942% 

10 Pasang pintu darurat anti api 2 Unit 
 Rp  

4000000 

 Rp                                          

8.000.000,00  0,0290% 

                

B. Pekerjaan Partisi             

1 Memasang 1m2  unit Partisi Type I 383,08 m2 
 Rp                                                                  

985.700,00  

 Rp                                      

377.601.956,00  1,3679% 

2 Memasang 1 unit Pintu Type I untuk  partisi 24 Unit 
 Rp                                                               

2.118.800,00  

 Rp                                        

50.851.200,00  0,1842% 

3 
Memasang 1 unit Pintu Type II untuk  

partisi 
6 Unit 

 Rp                                                               

2.984.200,00  

 Rp                                        

17.905.200,00  0,0649% 

4 
Memasang 1 jendela Pintu Type I untuk  

partisi 
48 Unit 

 Rp                                                               

1.267.000,00  

 Rp                                        

60.816.000,00  0,2203% 

                

C. Pekerjaan Railling Tangga             

1 
Pasang Railling Tangga Utama dari 

Stainless Steel 
13,76 m2 

 Rp                                                               

1.610.800,00  

 Rp                                        

22.164.608,00  0,0803% 

2 
Pasang Railling Tangga Darurat dari 

Stainless Steel 
12,48 m2 

 Rp                                                               

1.610.800,00  

 Rp                                        

20.102.784,00  0,0728% 

                

D. Curtin Wall             

1 Curtain Wall ( CW2 ) 1 m2 
 Rp                                                               

9.771.200,00  

 Rp                                          

9.771.200,00  0,0354% 

                

VI Pekerjaan Langit-langit             

1 
Pasang Plafond Acoustic Rangka Cross Tee 

Main Tee 

1.135,5

3 
m2 

 Rp                                                                  

239.300,00  

 Rp                                      

271.732.329,00  0,9844% 
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VII Pekerjaan Pengecatan             

1 Pengecatan dinding interior 
2.175,0

4 
m2 

 Rp                                                                    

23.300,00  

 Rp                                        

50.678.432,00  0,1836% 

2 Pengecatan dinding eksterior 548,06 m2 
 Rp                                                                    

52.200,00  

 Rp                                        

28.608.732,00  0,1036% 

3 Pengecatan plafon 
1.271,0

0 
m2 

 Rp                                                                    

23.300,00  

 Rp                                        

29.614.300,00  0,1073% 

                

VII

I 
Pekerjaan Tata Udara   

        

  

1 Unit AC Cassete 5PK 11 Unit 
 Rp  

3717129 

 Rp                                        

40.888.419,00  0,1481% 

2 Unit AC Split Wall 3/4 PK 24 Unit 
 Rp  

380283 

 Rp                                          

9.126.792,00  0,0331% 

3 Kipas angin 4 Unit 
 Rp                                                                  

770.300,00  

 Rp                                          

3.081.200,00  0,0112% 

4 Exhaust Fan 3 Unit 
 Rp  

131937 

 Rp                                             

395.811,00  0,0014% 

                

IX PEKERJAAN TELEPON             

1 Pasang Instalasi Telepon 26 Titik 
 Rp  

119.550,00  

 Rp                                          

3.108.300,00  0,0113% 

2 Pasang Outlet Telepon 24 Titik 
 Rp  

47500 

 Rp                                          

1.140.000,00  0,0041% 

3 Switch Hub 16 port 1 Unit 
 Rp  

205000 

 Rp                                             

205.000,00  0,0007% 

4 Terminal Box 1 Unit 
 Rp  

325000 

 Rp                                             

325.000,00  0,0012% 

                

X Pekerjaan CCTV             

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


475 

  

1 Kamera CCTV HD 4 Unit 
 Rp  

1.037.970,00  

 Rp                                          

4.151.880,00  0,0150% 

2 Instalasi kamera CCTV 4 Titik 
 Rp  

155891,25 

 Rp                                             

623.565,00  0,0023% 

                

XI Pekerjaan Sound System             

1 Celling speaker 6 W 12 Titik 
 Rp  

185000 

 Rp                                          

2.220.000,00  0,0080% 

2 Volume control 1 Titik 
 Rp  

145000 

 Rp                                             

145.000,00  0,0005% 

3 Instalasi Celling speaker 14 Unit 
 Rp  

275000 

 Rp                                          

3.850.000,00  0,0139% 

4 Terminal Box 1 Unit 
 Rp  

325000 

 Rp                                             

325.000,00  0,0012% 

5 
Kabel Feeder dari rack cabinet ke terminal 

box,  NYMH 3x2.5mm 
5 ml 

 Rp  

18.431,00  

 Rp                                               

92.155,00  0,0003% 

                

XII Pekerjaan Fire Alarm             

  INSTALASI LANTAI 4             

A. Peralatan Fixture             

1 - Conv. Optical Smoke Detector 41 pcs 
 Rp  

470.381,00  

 Rp                                        

19.285.621,00  0,0699% 

2 - Conv. Manual Break glass 2 pcs 
 Rp  

126000 

 Rp                                             

252.000,00  0,0009% 

3 - Junction Box Fire Alarm 1 pcs 
 Rp  

450000 

 Rp                                             

450.000,00  0,0016% 

4 - Remote Indicating Lamp 4 pcs 
 Rp  

102.036,00  

 Rp                                             

408.144,00  0,0015% 

5 - Alarm Bell 2 Unit 
 Rp  

205000 

 Rp                                             

410.000,00  0,0015% 

6 - Terminal Box 30 x 40 x 12 1 Unit 
 Rp  

757000 

 Rp                                             

757.000,00  0,0027% 
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B. Pekerjaan Instalasi             

1 Instalasi Detector dan manual break glass 44 Titik 
 Rp  

470.381,00  

 Rp                                        

20.696.764,00  0,0750% 

  
NYA Cable 2x1,5mm + Pipa Conduit 

20mm 
  

          

2 - Junction Box Fire Alarm 1 Titik 
 Rp  

470.381,00  

 Rp                                             

470.381,00  0,0017% 

  
NYA cable 2 x 1,5  mm  + pipa conduit 20 

mm 
  

          

3 - Remote Indicating Lamp 5 Titik 
 Rp  

75000 

 Rp                                             

375.000,00  0,0014% 

  ITC 2 pairs 0.6  mm+  pipa conduit 20 mm             

                

XII

I 
Pekerjaan Alat Pemadam Kebakaran   

        

  

1 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu             

  dia. 3 " 81,83 ml 
 Rp                                                                  

346.300,00  

 Rp                                        

28.337.729,00  0,1027% 

2 Hydrant Box Indoor, type B c/w 2 Unit 
 Rp                                                               

7.963.200,00  

 Rp                                        

15.926.400,00  0,0577% 

  -hydrant valve dia. 11/2"             

  -fire hose 11/2"x30 m             

  -hose rack dia. 11/2"             

  -Spray nozzle dia. 11/2"             

  -kaca dan kunci             

3 Gate valve dia. 21/2"  , OS&Y type 1 bh 
 Rp  

3410000 

 Rp                                          

3.410.000,00  0,0124% 

4 - Fire Extinguiser 6 kg 2 Unit 
 Rp  

461000 

 Rp                                             

922.000,00  0,0033% 

                

B Instalasi Sprinkler             
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1 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu             

  dia. 1 " 164 m' 
 Rp                                                                    

81.000,00  

 Rp                                        

13.284.000,00  0,0481% 

  dia. 1 1/4 " 79 m' 
 Rp                                                                  

105.600,00  

 Rp                                          

8.342.400,00  0,0302% 

  dia. 2 " 8,5 m' 
 Rp                                                                  

159.800,00  

 Rp                                          

1.358.300,00  0,0049% 

  dia. 2 1/2 " 8 m' 
 Rp                                                                  

270.700,00  

 Rp                                          

2.165.600,00  0,0078% 

  dia. 3 " 63,5 m' 
 Rp                                                                  

346.300,00  

 Rp                                        

21.990.050,00  0,0797% 

2 Sprinkler head dia. 1/2", 68'C, pendent 69 bh 
 Rp  

52500 

 Rp                                          

3.622.500,00  0,0131% 

3 Branch Control Valve dia. 3" 1 Unit 
 Rp  

6540000 

 Rp                                          

6.540.000,00  0,0237% 

                

XII

I 
Pekerjaan Sanitair & Sanitasi   

          

1 Pasang Klosed Duduk 10 bh 
 Rp                                                               

2.193.500,00  

 Rp                                        

21.935.000,00  0,0795% 

2 Pasang Wastafel single 4 bh 
 Rp                                                                  

863.600,00  

 Rp                                          

3.454.400,00  0,0125% 

3 Pasang Jet washer 10 bh 
 Rp  

195000 

 Rp                                          

1.950.000,00  0,0071% 

4 Pasang  Kran Diameter Air 1/2 " 35 bh 
 Rp                                                                    

62.600,00  

 Rp                                          

2.191.000,00  0,0079% 

5 Pasang Floor  Drain 10 bh 
 Rp                                                                    

94.100,00  

 Rp                                             

941.000,00  0,0034% 

                

A Instalasi Air Bersih             

1 
Pasang Pipa Air Bersih PVC AW Diameter 

3/4" 
190,49 m' 

 Rp                                                                    

26.000,00  

 Rp                                          

4.952.740,00  0,0179% 
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B Instalasi Air Kotor             

1 Pasang Cleant Out 3" 2 Unit 
 Rp                                                                  

108.100,00  

 Rp                                             

216.200,00  0,0008% 

2 Pasang Pipa air kotor  Ø 3 " 16,52 m' 
 Rp                                                                  

126.000,00  

 Rp                                          

2.081.520,00  0,0075% 

3 Pasang Pipa air kotor  Ø 4 " 35,42 m' 
 Rp                                                                  

167.900,00  

 Rp                                          

5.947.018,00  0,0215% 

                

XI Pekerjaan Listrik             

1 
Pas. instalasi Cable Tray 30x10x240 cm 

lengkap dengan assesories 
47,08 batang 

 Rp  

421800 

 Rp                                        

19.858.344,00  0,0719% 

2 
Pas. instalasi Cable ladder 20x10x240 cm  

lengkap dengan assesories 
47,08 batang 

 Rp  

361000 

 Rp                                        

16.995.880,00  0,0616% 

3 Pasang Instalasi Titik Lampu 151 Titik 
 Rp                                                                  

215.200,00  

 Rp                                        

32.495.200,00  0,1177% 

4 
LAMPU EXIT LED AL 1MK HUGO  

(Komplit) 
3 Titik 

 Rp  

1095000 

 Rp                                          

3.285.000,00  0,0119% 

5 
DOWNLIGHT INBOW  / RD 150  E27  + 

KACA LED BULB 6w 
14 Titik 

 Rp  

185600 

 Rp                                          

2.598.400,00  0,0094% 

6 
LAMPU GMS TP ACR 1X36,  T-LED 

ESSENTIAL 1X36W 
2 Titik 

 Rp  

484000 

 Rp                                             

968.000,00  0,0035% 

7 
LAMPU GMS TP ACR 1X36,  T-LED 

ESSENTIAL 1X36W  + BATT 
2 Titik 

 Rp  

1765000 

 Rp                                          

3.530.000,00  0,0128% 

8 
LAMPU TK CG T8 2X36,  T-LED 

ESSENTIAL 2X16W  SAVY 
1 Titik 

 Rp  

534500 

 Rp                                             

534.500,00  0,0019% 

9 
RMO T 2X36,  T-LED ESSENTIAL 

2X16W  SAVY 
137 Titik 

 Rp  

698600 

 Rp                                        

95.708.200,00  0,3467% 

10 
RMO T 2X36,  T-LED ESSENTIAL 

2X16W  SAVY+Batt 
3 Titik 

 Rp  

1917500 

 Rp                                          

5.752.500,00  0,0208% 

11 Pasang Saklar Tunggal 34 Titik 
 Rp                                                                    

51.500,00  

 Rp                                          

1.751.000,00  0,0063% 

12 Pasang Saklar Ganda 18 Titik 
 Rp                                                                    

85.300,00  

 Rp                                          

1.535.400,00  0,0056% 
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13 Instalasi stop kontak 19 Titik 
 Rp                                                                    

18.431,00  

 Rp                                             

350.189,00  0,0013% 

14 Instalasi stop kontak 3 phase 49 Titik 
 Rp                                                                    

48.561,00  

 Rp                                          

2.379.489,00  0,0086% 

15 Pasang  Stop Kontak 1 Phase 19  Titik 
 Rp                                                                  

107.000,00  

 Rp                                          

2.033.000,00  0,0074% 

16 Pasang  Stop Kontak 3 Phase 49  Titik 
 Rp                                                                  

455.661,00  

 Rp                                        

22.327.389,00  0,0809% 

                

           

        

                                 

5.983.227.258,0

0  

21,6756

% 

Lantai 5 

No. Uraian Pekerjaan Volume 
Harga Satuan Jumlah Harga Bobot 

Pekerjaan 

I Pekerjaan Pasangan             

1 Mengurug pasir bawah lantai setebal 5 cm 94,8 m3 
 Rp  

136.400,00  Rp  
                                      

12.930.720,00  0,0468% 

2 Pasangan tembok 1/2 bt, spesi 1 Pc : 6 Psr 862,75  m2 
 Rp  

184.400,00  Rp  
                                    

159.091.100,00  0,5763% 

                

II Pekerjaan Beton             

1 Pembuatan Plat Lantai 192,48 m3 
 Rp                                                               

7.173.900,00  
 Rp  

                                 

1.380.832.272,00  5,0024% 

2 Kolom  Praktis uk. 11 x 11 cm 176 m1 
 Rp                                                                    

86.700,00  
 Rp  

                                      

15.259.200,00  0,0553% 

3 Kolom  uk. 30 x 30 cm ( K 2 ) 0,72 m3 
 Rp                                                               

6.989.900,00  
 Rp  

                                        

5.032.728,00  0,0182% 

4 Kolom  uk. 40 x 40 cm ( K 3 ) 6,4 m3 
 Rp                                                               

5.298.400,00  
 Rp  

                                      

33.909.760,00  0,1228% 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


480 

  

5 Kolom  uk. 50 x 50 cm ( K 4 ) 20 m3 
 Rp                                                               

7.154.200,00  
 Rp  

                                    

143.084.000,00  0,5184% 

6 Balok Latai uk.11 x 20 cm 4,4 m3 
 Rp                                                               

6.526.300,00  
 Rp  

                                      

28.715.720,00  0,1040% 

7 
Balok Type B.1                     uk. 30 x 80 

cm 
13,44 m3 

 Rp                                                               

5.429.300,00  
 Rp  

                                      

72.969.792,00  0,2643% 

8 
Balok Type B.2                     uk. 40 x 80 

cm 
48,64 m3 

 Rp                                                               

5.865.900,00  
 Rp  

                                    

285.317.376,00  1,0336% 

9 
Balok Type B.3                     uk. 30 x 70 

cm 
63,6 m3 

 Rp                                                               

4.972.500,00  
 Rp  

                                    

316.251.000,00  1,1457% 

10 
Balok Type B.4                     uk. 30 x 50 

cm 
23,76 m3 

 Rp                                                               

6.254.600,00  
 Rp  

                                    

148.609.296,00  0,5384% 

11 
Balok Type B.5                     uk. 30 x 50 

cm 
15,21 m3 

 Rp                                                               

5.527.300,00  
 Rp  

                                      

84.070.233,00  0,3046% 

12 
Balok Type B.6                     uk. 30 x 60 

cm 
31,62 m3 

 Rp                                                               

5.358.400,00  
 Rp  

                                    

169.432.608,00  0,6138% 

13 
Balok Type B.7                     uk. 40 x 80 

cm 
17,82 m3 

 Rp                                                               

6.183.200,00  
 Rp  

                                    

110.184.624,00  0,3992% 

14 
Balok Type B.8                     uk. 30 x 80 

cm 
5,16 m3 

 Rp                                                               

5.429.300,00  
 Rp  

                                      

28.015.188,00  0,1015% 

15 
Balok Type B.9                     uk. 40 x 80 

cm 
3,12 m3 

 Rp                                                               

5.503.200,00  
 Rp  

                                      

17.169.984,00  0,0622% 

16 
Balok Type B.10                   uk. 30 x 60 

cm 
5,46 m3 

 Rp                                                               

5.086.800,00  
 Rp  

                                      

27.773.928,00  0,1006% 

17 
Balok Type B.11                   uk. 30 x 60 

cm 
3,6 M3 

 Rp                                                               

5.221.100,00  
 Rp  

                                      

18.795.960,00  0,0681% 

18 
Balok Type B.12                   uk. 30 x 50 

cm 
2,1 M3 

 Rp                                                               

5.907.400,00  
 Rp  

                                      

12.405.540,00  0,0449% 

19 
Balok Type B.13                   uk. 30 x 60 

cm 
4,86 M3 

 Rp                                                               

4.964.300,00  
 Rp  

                                      

24.126.498,00  0,0874% 

20 
Balok Type B.14                   uk. 20 x 40 

cm 
0,56 M3 

 Rp                                                               

6.127.300,00  
 Rp  

                                        

3.431.288,00  0,0124% 
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21 
Balok Type B.15                   uk. 20 x 30 

cm 
0,96 M3 

 Rp                                                               

5.753.500,00  
 Rp  

                                        

5.523.360,00  0,0200% 

22 
Balok Type B.20                   uk. 30 x 60 

cm 
5,76 M3 

 Rp                                                               

5.871.300,00  
 Rp  

                                      

33.818.688,00  0,1225% 

23 
Balok Type B.27                   uk. 30 x 50 

cm 
6 M3 

 Rp                                                               

4.548.200,00  
 Rp  

                                      

27.289.200,00  0,0989% 

24 
Balok Tangga Utama dan Tangga Darurat 

uk. 20 x 40 cm 
7,2 m3 

 Rp                                                               

6.335.400,00  
 Rp  

                                      

45.614.880,00  0,1652% 

25 
Balok uk.15 x 30 cm untuk  Dinding  Box 

Lift A 
0,86 m3 

 Rp                                                               

7.172.500,00  
 Rp  

                                        

6.168.350,00  0,0223% 

26 
Balok uk.15 x 30 cm untuk  Dinding  Box 

Lift BARANG 
0,54 m3 

 Rp                                                               

7.172.500,00  
 Rp  

                                        

3.873.150,00  0,0140% 

27  

  
Plat Meja beton tebal 10 cm 7,08 m3 

 Rp                                                               

5.498.600,00  
 Rp  

                                      

38.930.088,00  0,1410% 

28 
Anak Tangga Utama dan Tangga Darurat ( 

Trap ) uk.20 x 30 cm 
3,33 m3 

 Rp                                                               

5.498.600,00  
 Rp  

                                      

18.310.338,00  0,0663% 

29 
Plat Tangga Utama dan Darurat Tebal 15 

cm 
7,15 m3 

 Rp                                                               

5.498.600,00  
 Rp  

                                      

39.314.990,00  0,1424% 

30 
Plat Bordes Tangga Utama dan Tangga 

Darurat Tebal 25 cm 
7,05 m3 

 Rp                                                               

5.498.600,00  
 Rp  

                                      

38.765.130,00  0,1404% 

                

III Pekerjaan Plesteran dan Benangan             

1 
Pekerjaan plesteran interior spesi 1 Pc : 6 

Psr 

1.393,

36 
m2 

 Rp                                                                    

46.400,00  
 Rp  

                                      

64.651.904,00  0,2342% 

2 
Pekerjaan plesteran eksterior spesi 1 Pc : 6 

Psr 
554,86 m2 

 Rp                                                                    

46.400,00  
 Rp  

                                      

25.745.504,00  0,0933% 

3 Pekerjaan acian interior 
1.393,

36 
m2 

 Rp                                                                    

29.000,00  
 Rp  

                                      

40.407.440,00  0,1464% 

4 Pekerjaan acian eksterior 554,86 m2 
 Rp                                                                    

29.000,00  
 Rp  

                                      

16.090.940,00  0,0583% 

5 
Pekerjaan benangan interior spesi 1 Pc : 2 

Psr 

1.131,

19 
m1 

 Rp                                                                    

16.900,00  
 Rp  

                                      

19.117.111,00  0,0693% 
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6 
Pekerjaan benangan eksterior spesi  1 Pc : 

2 Psr 
805,34 m1 

 Rp                                                                    

16.900,00  
 Rp  

                                      

13.610.246,00  0,0493% 

                

IV Pekerjaan Lantai             

1 Pasang Keramik Lantai 60 x 60 
1.297,

23 
m2 

 Rp                                                                  

296.300,00  
 Rp  

                                    

384.369.249,00  1,3925% 

2 Pasang Keramik Lantai 30 x 30 134,58 m2 
 Rp                                                                  

203.300,00  
 Rp  

                                      

27.360.114,00  0,0991% 

3 
Pasang Keramik Hard Rock  30 x 30 

Lantai KM/WC 
23,13 m2 

 Rp                                                                  

203.300,00  
 Rp  

                                        

4.702.329,00  0,0170% 

4 
Pasang Keramik Dinding  30 x 60 

(KM/WC) 
76 m2 

 Rp                                                                  

267.000,00  
 Rp  

                                      

20.292.000,00  0,0735% 

5 Pasang Batu Alam 23,33 m2 
 Rp                                                                  

102.200,00  
 Rp  

                                        

2.384.326,00  0,0086% 

                

V 
Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium 

dan Partisi 
  

        

  

A. 

Pekerjaan Pintu dan Jendela 

Aluminium,Partisi,Railling tangga dan 

Sunscreen 

  

        

  

1 Pas. Kusen Type J2 28 Unit 
 Rp                                                               

1.851.600,00  

 Rp                                        

51.844.800,00  0,1878% 

2 Pas. Kusen Type J3 2 Unit 
 Rp                                                               

2.025.000,00  

 Rp                                          

4.050.000,00  0,0147% 

3 Pas. Kusen Type J4 10 Unit 
 Rp                                                                  

304.100,00  

 Rp                                          

3.041.000,00  0,0110% 

4 Pas. Kusen Type J12 12 Unit 
 Rp                                                               

3.197.500,00  

 Rp                                        

38.370.000,00  0,1390% 

5 Pas. Kusen Type P2 13 Unit 
 Rp                                                               

1.046.400,00  

 Rp                                        

13.603.200,00  0,0493% 

6 Pas. Kusen Type P3 3 Unit 
 Rp                                                               

1.704.000,00  

 Rp                                          

5.112.000,00  0,0185% 
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7 Pas. Kusen Type P4 10 Unit 
 Rp                                                               

1.570.500,00  

 Rp                                        

15.705.000,00  0,0569% 

8 Pas. Kusen Type P5 5 Unit 
 Rp                                                               

5.199.300,00  

 Rp                                        

25.996.500,00  0,0942% 

9 Pasang pintu darurat anti api 2 Unit 
 Rp  

4000000 

 Rp                                          

8.000.000,00  0,0290% 

                

B

. 
  Pekerjaan Partisi         

        

  

1 Memasang 1m2  unit Partisi Type I 132,81 m2 
 Rp                                                                  

985.700,00  

 Rp                                      

130.910.817,00  0,4743% 

2 
Memasang 1 unit Pintu Type II untuk  

partisi 
7 unit 

 Rp                                                               

2.984.200,00  

 Rp                                        

20.889.400,00  0,0757% 

3 
Memasang 1 jendela Pintu Type I untuk  

partisi 
32 unit 

 Rp                                                               

1.267.000,00  

 Rp                                        

40.544.000,00  0,1469% 

                

C. Pekerjaan Railling Tangga             

1 
Pasang Railling Tangga Utama dari 

Stainless Steel 
13,76 m2 

 Rp                                                               

1.610.800,00  

 Rp                                        

22.164.608,00  0,0803% 

2 
Pasang Railling Tangga Darurat dari 

Stainless Steel 
12,48 m2 

 Rp                                                               

1.610.800,00  

 Rp                                        

20.102.784,00  0,0728% 

                

D. Curtin Wall             

1 Curtain Wall ( CW2 ) 1 m2 
 Rp                                                               

9.771.200,00  

 Rp                                          

9.771.200,00  0,0354% 

                

VII Pekerjaan Langit-langit             

1 
Pasang Plafond Acoustic Rangka Cross 

Tee Main Tee 

1.139,

96 
m2 

 Rp                                                                  

239.300,00  

 Rp                                      

272.792.428,00  0,9883% 

                

VIII Pekerjaan Pengecatan             

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


484 

  

1 Pengecatan dinding interior 
1.393,

36 
m2 

 Rp                                                                    

23.300,00  

 Rp                                        

32.465.288,00  0,1176% 

2 Pengecatan dinding eksterior 554,86 m2 
 Rp                                                                    

52.200,00  

 Rp                                        

28.963.692,00  0,1049% 

3 Pengecatan plafon 
1.271,

00 
m2 

 Rp                                                                    

23.300,00  

 Rp                                        

29.614.300,00  0,1073% 

                

X Pekerjaan Tata Udara             

1 Unit AC Cassete 5PK   9 Unit 
 Rp  

3717129 

 Rp                                        

33.454.161,00  0,1212% 

2 Unit AC Cassete 4PK 4 Unit 
 Rp  

3261729 

 Rp                                        

13.046.916,00  0,0473% 

                

XI Pekerjaan CCTV             

1 Kamera CCTV HD 4 Unit 
 Rp  

1.037.970,00  

 Rp                                          

4.151.880,00  0,0150% 

2 Instalasi kamera CCTV 4 Titik 
 Rp  

155891,25 

 Rp                                             

623.565,00  0,0023% 

                

XII Pekerjaan Sound System             

1 Celling speaker 6 W 9 Titik 
 Rp  

185000 

 Rp                                          

1.665.000,00  0,0060% 

2 Volume control 1 Titik 
 Rp  

145000 

 Rp                                             

145.000,00  0,0005% 

3 Instalasi Celling speaker 11 Unit 
 Rp  

275000 

 Rp                                          

3.025.000,00  0,0110% 

4 Terminal Box 1 Unit 
 Rp  

325000 

 Rp                                             

325.000,00  0,0012% 

5 
Kabel Feeder dari rack cabinet ke terminal 

box,  NYMH 3x2.5mm 
5 m' 

 Rp  

18.431,00  

 Rp                                               

92.155,00  0,0003% 

6 Material bantu dan testing commissioning 1 ls 
 Rp  

1.500.000,00  

 Rp                                          

1.500.000,00  0,0054% 
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XIII Pekerjaan Fire Alarm             

A INSTALASI LANTAI 5             

  Peralatan Fixture             

1 - Conv. Optical Smoke Detector 51 pcs 
 Rp  

470.381,00  

 Rp                                        

23.989.431,00  0,0869% 

2 - Conv. Manual Break glass 2 pcs 
 Rp  

126000 

 Rp                                             

252.000,00  0,0009% 

3 - Junction Box Fire Alarm 1 pcs 
 Rp  

450000 

 Rp                                             

450.000,00  0,0016% 

4 - Remote Indicating Lamp 4 pcs 
 Rp  

102.036,00  

 Rp                                             

408.144,00  0,0015% 

5 - Alarm Bell 2 Unit 
 Rp  

205000 

 Rp                                             

410.000,00  0,0015% 

6 - Terminal Box 30 x 40 x 12 1 Unit 
 Rp  

757000 

 Rp                                             

757.000,00  0,0027% 

                

B Pekerjaan Instalasi             

1 -Detector dan manual break glass 54 Titik 
 Rp  

470.381,00  

 Rp                                        

25.400.574,00  0,0920% 

  
NYA Cable 2x1,5mm + Pipa Conduit 

20mm 
  

          

2 - Junction Box Fire Alarm 1 Titik 
 Rp  

470.381,00  

 Rp                                             

470.381,00  0,0017% 

  
NYA cable 2 x 1,5  mm  + pipa conduit 20 

mm 
  

          

3 - Remote Indicating Lamp 5 Titik 
 Rp  

75000 

 Rp                                             

375.000,00  0,0014% 

  ITC 2 pairs 0.6  mm+  pipa conduit 20 mm             

                

XI

V 
Pekerjaan Alat Pemadam Kebakaran   
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1 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu             

  dia. 3 " 81,83 m' 
 Rp                                                                  

346.300,00  

 Rp                                        

28.337.729,00  0,1027% 

2 Hydrant Box Indoor, type B c/w 2 unit 
 Rp                                                               

7.963.200,00  

 Rp                                        

15.926.400,00  0,0577% 

  -hydrant valve dia. 11/2"             

  -fire hose 11/2"x30 m             

  -hose rack dia. 11/2"             

  -Spray nozzle dia. 11/2"             

  -kaca dan kunci             

3 Gate valve dia. 21/2"  , OS&Y type 1 bh 
 Rp  

3410000 

 Rp                                          

3.410.000,00  0,0124% 

4 Fire Extinguiser 6 kg 2 Unit 
 Rp  

461000 

 Rp                                             

922.000,00  0,0033% 

                

B Instalasi Sprinkler             

1 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu             

  dia. 1 " 164 m' 
 Rp                                                                    

81.000,00  

 Rp                                        

13.284.000,00  0,0481% 

  dia. 1 1/4 " 79 m' 
 Rp                                                                  

105.600,00  

 Rp                                          

8.342.400,00  0,0302% 

  dia. 2 " 8,5 m' 
 Rp                                                                  

159.800,00  

 Rp                                          

1.358.300,00  0,0049% 

  dia. 2 1/2 " 8 m' 
 Rp                                                                  

270.700,00  

 Rp                                          

2.165.600,00  0,0078% 

  dia. 3 " 63,5 m' 
 Rp                                                                  

346.300,00  

 Rp                                        

21.990.050,00  0,0797% 

2 Sprinkler head dia. 1/2", 68'C, pendent 69 bh 
 Rp  

52500 

 Rp                                          

3.622.500,00  0,0131% 

3 Branch Control Valve dia. 3" 1 Unit 
 Rp  

6540000 

 Rp                                          

6.540.000,00  0,0237% 
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IX Pekerjaan Sanitair & Sanitasi             

1 Pasang Klosed Duduk 10 Bh 
 Rp                                                               

2.193.500,00  

 Rp                                        

21.935.000,00  0,0795% 

2 Pasang Wastafel single 4 Bh 
 Rp                                                                  

863.600,00  

 Rp                                          

3.454.400,00  0,0125% 

3 Pasang Jet washer 10 Bh 
 Rp  

195000 

 Rp                                          

1.950.000,00  0,0071% 

4 Pasang  Kran Diameter Air 1/2 " 14 Bh 
 Rp                                                                    

62.600,00  

 Rp                                             

876.400,00  0,0032% 

5 Pasang Floor  Drain 10 Bh 
 Rp                                                                    

94.100,00  

 Rp                                             

941.000,00  0,0034% 

                

A Instalasi Air Bersih             

1 
Pasang Pipa Air Bersih PVC AW Diameter 

3/4" 
40,14 m' 

 Rp                                                                    

26.000,00  

 Rp                                          

1.043.640,00  0,0038% 

                

B Instalasi Air Kotor             

1 Pasang Clean Out 2 Unit 
 Rp                                                                  

108.100,00  

 Rp                                             

216.200,00  0,0008% 

2 Pasang Pipa air kotor  Ø 3 " 16,52 m' 
 Rp                                                                  

126.000,00  

 Rp                                          

2.081.520,00  0,0075% 

3 Pasang Pipa air kotor  Ø 4 " 35,42 m' 
 Rp                                                                  

167.900,00  

 Rp                                          

5.947.018,00  0,0215% 

                

X Pekerjaan Listrik             

1 
Pas. instalasi Cable Tray 30x10x240 cm 

lengkap dengan assesories 
47,08 

bata

ng 

 Rp  

421800 

 Rp                                        

19.858.344,00  0,0719% 

2 
Pas. instalasi Cable ladder 20x10x240 cm  

lengkap dengan assesories 
47,08 

bata

ng 

 Rp  

361000 

 Rp                                        

16.995.880,00  0,0616% 

3 Pasang Instalasi Titik Lampu 164 Titik 
 Rp                                                                  

215.200,00  

 Rp                                        

35.292.800,00  0,1279% 
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4 
LAMPU EXIT LED AL 1MK HUGO  

(Komplit) 
3 Titik 

 Rp  

1095000 

 Rp                                          

3.285.000,00  0,0119% 

5 
DOWNLIGHT INBOW  / RD 150  E27  + 

KACA LED BULB 6w 
14 Titik 

 Rp  

185600 

 Rp                                          

2.598.400,00  0,0094% 

6 
LAMPU GMS TP ACR 1X36,  T-LED 

ESSENTIAL 1X36W 
2 Titik 

 Rp  

484000 

 Rp                                             

968.000,00  0,0035% 

7 
LAMPU GMS TP ACR 1X36,  T-LED 

ESSENTIAL 1X36W  + BATT 
2 Titik 

 Rp  

1765000 

 Rp                                          

3.530.000,00  0,0128% 

8 
LAMPU TK CG T8 2X36,  T-LED 

ESSENTIAL 2X16W  SAVY 
1 Titik 

 Rp  

534500 

 Rp                                             

534.500,00  0,0019% 

9 
RMO T 2X36,  T-LED ESSENTIAL 

2X16W  SAVY 
131 Titik 

 Rp  

698600 

 Rp                                        

91.516.600,00  0,3315% 

10 
RMO T 2X36,  T-LED ESSENTIAL 

2X16W  SAVY+Batt 
3 Titik 

 Rp  

1917500 

 Rp                                          

5.752.500,00  0,0208% 

11 Pasang Saklar Tunggal 24 Titik 
 Rp                                                                    

51.500,00  

 Rp                                          

1.236.000,00  0,0045% 

12 Instalasi stop kontak 23 Titik 
 Rp                                                                    

18.431,00  

 Rp                                             

423.913,00  0,0015% 

13 Pasang  Stop Kontak 1 Phase 23 Titik 
 Rp                                                                  

107.000,00  

 Rp                                          

2.461.000,00  0,0089% 

                

           
        

                                 

5.187.027.470,00  

18,7911

% 

Lantai 6 

No

. 
Uraian Pekerjaan Volume 

          

  Pekerjaan Pasangan             

1 Mengurug pasir bawah lantai setebal 5 cm 90,3 m3 
 Rp  

136.400,00  Rp  
                                      

12.316.920,00  0,0446% 

2 
Pasangan dinding 1/2 batu bata spesi 1 Pc : 

6 Psr 

1.010

,63 
m3 

 Rp  
184.400,00  Rp  

                                    

186.360.172,00  0,6751% 
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II Pekerjaan Beton             

1 Pembuatan Plat Lantai 
192,4

8 
m3 

 Rp                                                               

7.173.900,00  
 Rp  

                                 

1.380.832.272,00  5,0024% 

2 Kolom  Praktis uk. 11 x 11 cm 200 m1 
 Rp                                                                    

86.700,00  
 Rp  

                                      

17.340.000,00  0,0628% 

3 Kolom  uk. 30 x 30 cm ( K 2 ) 0,72 m3 
 Rp                                                               

6.989.900,00  
 Rp  

                                        

5.032.728,00  0,0182% 

4 Kolom  uk. 40 x 40 cm ( K 3 ) 6,4 m3 
 Rp                                                               

5.298.400,00  
 Rp  

                                      

33.909.760,00  0,1228% 

5 Kolom  uk. 50 x 50 cm ( K 4 ) 32 m3 
 Rp                                                               

7.154.200,00  
 Rp  

                                    

228.934.400,00  0,8294% 

6 Balok Latai uk.11 x 20 cm 4,25 m3 
 Rp                                                               

6.526.300,00  
 Rp  

                                      

27.736.775,00  0,1005% 

  BALOK LANTAI             

7 Balok Type B.1                     uk. 30 x 80 cm 13,44 m3 
 Rp                                                               

5.429.300,00  
 Rp  

                                      

72.969.792,00  0,2643% 

8 Balok Type B.2                     uk. 40 x 80 cm 48,64 m3 
 Rp                                                               

5.865.900,00  
 Rp  

                                    

285.317.376,00  1,0336% 

9 Balok Type B.3                     uk. 30 x 70 cm 63,6 m3 
 Rp                                                               

4.972.500,00  
 Rp  

                                    

316.251.000,00  1,1457% 

10 Balok Type B.4                     uk. 30 x 50 cm 23,76 m3 
 Rp                                                               

6.254.600,00  
 Rp  

                                    

148.609.296,00  0,5384% 

11 Balok Type B.5                     uk. 30 x 50 cm 15,21 m3 
 Rp                                                               

5.527.300,00  
 Rp  

                                      

84.070.233,00  0,3046% 

12 Balok Type B.6                     uk. 30 x 60 cm 31,62 m3 
 Rp                                                               

5.358.400,00  
 Rp  

                                    

169.432.608,00  0,6138% 

13 Balok Type B.7                     uk. 40 x 80 cm 17,82 m3 
 Rp                                                               

6.183.200,00  
 Rp  

                                    

110.184.624,00  0,3992% 

14 Balok Type B.8                     uk. 30 x 80 cm 5,16 m3 
 Rp                                                               

5.429.300,00  
 Rp  

                                      

28.015.188,00  0,1015% 

15 Balok Type B.9                     uk. 40 x 80 cm 3,12 m3 
 Rp                                                               

5.503.200,00  
 Rp  

                                      

17.169.984,00  0,0622% 
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16 Balok Type B.10                   uk. 30 x 60 cm 5,46 m3 
 Rp                                                               

5.086.800,00  
 Rp  

                                      

27.773.928,00  0,1006% 

17 Balok Type B.11                   uk. 30 x 60 cm 3,6 m3 
 Rp                                                               

5.221.100,00  
 Rp  

                                      

18.795.960,00  0,0681% 

18 Balok Type B.12                   uk. 30 x 50 cm 2,1 m3 
 Rp                                                               

5.907.400,00  
 Rp  

                                      

12.405.540,00  0,0449% 

19 Balok Type B.13                   uk. 30 x 60 cm 4,86 m3 
 Rp                                                               

4.964.300,00  
 Rp  

                                      

24.126.498,00  0,0874% 

20 Balok Type B.14                   uk. 20 x 40 cm 0,56 m3 
 Rp                                                               

6.127.300,00  
 Rp  

                                        

3.431.288,00  0,0124% 

21 Balok Type B.15                   uk. 20 x 30 cm 0,96 m3 
 Rp                                                               

5.753.500,00  
 Rp  

                                        

5.523.360,00  0,0200% 

22 Balok Type B.20                   uk. 30 x 60 cm 5,76 m3 
 Rp                                                               

5.871.300,00  
 Rp  

                                      

33.818.688,00  0,1225% 

23 Balok Type B.27                   uk. 30 x 50 cm 6 m3 
 Rp                                                               

4.548.200,00  
 Rp  

                                      

27.289.200,00  0,0989% 

  BALOK ATAP             

25 Balok Type B.14                   uk. 20 x 40 cm 2,24 m3 
 Rp                                                               

6.127.300,00  
 Rp  

                                      

13.725.152,00  0,0497% 

26 Balok Type B.15                   uk. 20 x 30 cm 0,36 m3 
 Rp                                                               

5.753.500,00  
 Rp  

                                        

2.071.260,00  0,0075% 

27 Balok Type B.16                   uk. 30 x 70 cm 40,8 m3 
 Rp                                                               

5.681.500,00  
 Rp  

                                    

231.805.200,00  0,8398% 

28 Balok Type B.17                   uk. 30 x 60 cm 59,85 m3 
 Rp                                                               

6.059.400,00  
 Rp  

                                    

362.655.090,00  1,3138% 

29 Balok Type B.18                   uk. 30 x 50 cm 9,45 m3 
 Rp                                                               

4.990.600,00  
 Rp  

                                      

47.161.170,00  0,1709% 

30 Balok Type B.19                   uk. 40 x 70 cm 53,76 m3 
 Rp                                                               

6.074.300,00  
 Rp  

                                    

326.554.368,00  1,1830% 

31 Balok Type B.20                   uk. 30 x 60 cm 4,32 m3 
 Rp                                                               

5.871.300,00  
 Rp  

                                      

25.364.016,00  0,0919% 

32 Balok Type B.21                   uk. 30 x 60 cm 21,24 m3 
 Rp                                                               

4.144.600,00  
 Rp  

                                      

88.031.304,00  0,3189% 
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33 Balok Type B.22                   uk. 30 x 50 cm 1,8 m3 
 Rp                                                               

4.753.300,00  
 Rp  

                                        

8.555.940,00  0,0310% 

34 Balok Type B.26                   uk. 40 x 70 cm 4,48 m3 
 Rp                                                               

5.190.300,00  
 Rp  

                                      

23.252.544,00  0,0842% 

35 Balok Type B.29                   uk. 30 x 70 cm 2,94 m3 
 Rp                                                               

4.604.300,00  
 Rp  

                                      

13.536.642,00  0,0490% 

36 Balok Type B.30                   uk. 30 x 80 cm 1,8 m3 
 Rp                                                               

4.356.000,00  
 Rp  

                                        

7.840.800,00  0,0284% 

37 Balok Type B.31                   uk. 30 x 60 cm 6,66 m3 
 Rp                                                               

4.538.200,00  
 Rp  

                                      

30.224.412,00  0,1095% 

38 
Balok Tangga Utama dan Tangga Darurat 

uk. 20 x 40 cm 
7,2 m3 

 Rp                                                               

6.335.400,00  
 Rp  

                                      

45.614.880,00  0,1652% 

39 
Balok uk.15 x 30 cm untuk  Dinding  Box 

Lift A 
0,86 m3 

 Rp                                                               

7.172.500,00  
 Rp  

                                        

6.168.350,00  0,0223% 

40 
Balok uk.15 x 30 cm untuk  Dinding  Box 

Lift BARANG 
0,54 m3 

 Rp                                                               

7.172.500,00  
 Rp  

                                        

3.873.150,00  0,0140% 

41 Plat Atap Tebal 10 cm 
153,7

4 
m3 

 Rp                                                               

5.498.600,00  
 Rp  

                                    

845.354.764,00  3,0625% 

42 
Anak Tangga Utama dan Tangga Darurat ( 

Trap ) uk.20 x 30 cm 
3,33 m3 

 Rp                                                               

5.498.600,00  
 Rp  

                                      

18.310.338,00  0,0663% 

43 
Plat Tangga Utama dan Darurat Tebal 15 

cm 
7,15 m3 

 Rp                                                               

5.498.600,00  
 Rp  

                                      

39.314.990,00  0,1424% 

44 
Plat Bordes Tangga Utama dan Tangga 

Darurat Tebal 25 cm 
7,05 m3 

 Rp                                                               

5.498.600,00  
 Rp  

                                      

38.765.130,00  0,1404% 

45 Waterprofing Plat Atap 
1477,

44 
m2 

 Rp                                                                    

30.600,00  
 Rp  

                                      

45.209.664,00  0,1638% 

                

III Pekerjaan Plesteran dan Benangan             

1 
Pekerjaan plesteran interior spesi 1 Pc : 6 

Psr 

1.529

,08 
m2 

 Rp                                                                    

46.400,00  
 Rp  

                                      

70.949.312,00  0,2570% 

2 
Pekerjaan plesteran eksterior spesi 1 Pc : 6 

Psr 

702,7

3 
m2 

 Rp                                                                    

46.400,00  
 Rp  

                                      

32.606.672,00  0,1181% 
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3 Pekerjaan acian interior 
1.529

,08 
m2 

 Rp                                                                    

29.000,00  
 Rp  

                                      

44.343.320,00  0,1606% 

4 Pekerjaan acian eksterior 
702,7

3 
m2 

 Rp                                                                    

29.000,00  
 Rp  

                                      

20.379.170,00  0,0738% 

5 
Pekerjaan benangan interior spesi 1 Pc : 2 

Psr 

463,5

6 
m1 

 Rp                                                                    

16.900,00  
 Rp  

                                        

7.834.164,00  0,0284% 

6 
Pekerjaan benangan eksterior spesi 1 Pc : 2 

Psr 

244,1

2 
m1 

 Rp                                                                    

16.900,00  
 Rp  

                                        

4.125.628,00  0,0149% 

                

IV Pekerjaan Lantai             

1 Pasang Keramik Lantai 60 x 60 
1.300

,72 
m2 

 Rp                                                                  

296.300,00  
 Rp  

                                    

385.403.336,00  1,3962% 

2 Pasang Keramik Lantai 30 x 30 32,75 m2 
 Rp                                                                  

203.300,00  
 Rp  

                                        

6.658.075,00  0,0241% 

3 
Pasang Keramik Hard Rock  30 x 30 Lantai 

KM/WC 
23,13 m2 

 Rp                                                                  

203.300,00  
 Rp  

                                        

4.702.329,00  0,0170% 

4 
Pasang Keramik Dinding  30 x 60 

(KM/WC) 
76 m2 

 Rp                                                                  

267.000,00  
 Rp  

                                      

20.292.000,00  0,0735% 

5 Pasang Batu Alam 23,33 m2 
 Rp                                                                  

102.200,00  
 Rp  

                                        

2.384.326,00  0,0086% 

                

VI 
Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium 

dan Partisi 
  

          

A. 

Pekerjaan Pintu dan Jendela Aluminium,Partisi,Railling 

tangga dan Sunscreen  

  
          

1 Pas. Kusen Type J2 28 Unit 
 Rp                                                               

1.851.600,00  

 Rp                                        

51.844.800,00  0,1878% 

2 Pas. Kusen Type J3 2 Unit 
 Rp                                                               

2.025.000,00  

 Rp                                          

4.050.000,00  0,0147% 

3 Pas. Kusen Type J4 10 Unit 
 Rp                                                                  

304.100,00  

 Rp                                          

3.041.000,00  0,0110% 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


493 

  

4 Pas. Kusen Type J8 2 Unit 
 Rp                                                               

1.728.100,00  

 Rp                                          

3.456.200,00  0,0125% 

5 Pas. Kusen Type J9 1 Unit 
 Rp                                                                  

993.300,00  

 Rp                                             

993.300,00  0,0036% 

6 Pas. Kusen Type J12 8 Unit 
 Rp                                                               

3.197.500,00  

 Rp                                        

25.580.000,00  0,0927% 

7 Pas. Kusen Type P2 9 Unit 
 Rp                                                               

1.046.400,00  

 Rp                                          

9.417.600,00  0,0341% 

8 Pas. Kusen Type P3 5 Unit 
 Rp                                                               

1.704.000,00  

 Rp                                          

8.520.000,00  0,0309% 

9 Pas. Kusen Type P4 10 Unit 
 Rp                                                               

1.570.500,00  

 Rp                                        

15.705.000,00  0,0569% 

10 Pas. Kusen Type P5 5 Unit 
 Rp                                                               

5.199.300,00  

 Rp                                        

25.996.500,00  0,0942% 

11 Pasang pintu darurat anti api 2 Unit 
 Rp  

4000000 

 Rp                                          

8.000.000,00  0,0290% 

                

B. Pekerjaan Partisi             

1 Memasang 1m2  unit Partisi Type I 
100,7

5 
m2 

 Rp                                                                  

985.700,00  

 Rp                                        

99.309.275,00  0,3598% 

2 Memasang 1 unit Pintu Type I untuk  partisi 2 unit 
 Rp                                                               

2.118.800,00  

 Rp                                          

4.237.600,00  0,0154% 

3 
Memasang 1 unit Pintu Type II untuk  

partisi 
5 unit 

 Rp                                                               

2.984.200,00  

 Rp                                        

14.921.000,00  0,0541% 

4 Memasang 1 jendela  Type I untuk  partisi 18 unit 
 Rp                                                               

1.267.000,00  

 Rp                                        

22.806.000,00  0,0826% 

                

C. Pekerjaan Railling Tangga             

1 
Pasang Railling Tangga Utama dari 

Stainless Steel 
13,76 m2 

 Rp                                                               

1.610.800,00  

 Rp                                        

22.164.608,00  0,0803% 

2 
Pasang Railling Tangga Darurat dari 

Stainless Steel 
12,48 m2 

 Rp                                                               

1.610.800,00  

 Rp                                        

20.102.784,00  0,0728% 
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D. Curtin Wall             

1 Curtain Wall ( CW2 ) 1 m2 
 Rp                                                               

9.771.200,00  

 Rp                                          

9.771.200,00  0,0354% 

                

VII Pekerjaan Langit-langit             

1 
Pasang Plafond Acoustic Rangka Cross Tee 

Main Tee 

1.188

,41 
m2 

 Rp                                                                  

239.300,00  

 Rp                                      

284.386.513,00  1,0303% 

                

VII

I 
Pekerjaan Pengecatan   

          

1 Pengecatan dinding interior 
1.529

,08 
m2 

 Rp                                                                    

23.300,00  

 Rp                                        

35.627.564,00  0,1291% 

2 Pengecatan dinding eksterior 
702,7

3 
m2 

 Rp                                                                    

52.200,00  

 Rp                                        

36.682.506,00  0,1329% 

3 Pengecatan plafon 
1.271

,00 
m2 

 Rp                                                                    

23.300,00  

 Rp                                        

29.614.300,00  0,1073% 

                

X Pekerjaan Tata Udara             

1 Unit AC Cassete 5PK 7 Unit 
 Rp  

3717129 

 Rp                                        

26.019.903,00  0,0943% 

2 Unit AC Cassete 4PK 9 Unit 
 Rp  

3261729 

 Rp                                        

29.355.561,00  0,1063% 

3 Unit AC Split wall 3/4PK 2 Unit 
 Rp  

380283 

 Rp                                             

760.566,00  0,0028% 

                

XI PEKERJAAN TELEPON             

1 Pasang Instalasi Telepon 4 Unit 
 Rp  

119.550,00  

 Rp                                             

478.200,00  0,0017% 

2 Pasang Outlet Telepon 2 Titik 
 Rp  

47500 

 Rp                                               

95.000,00  0,0003% 

3 Switch Hub 16 port 1 unit 
 Rp  

205000 

 Rp                                             

205.000,00  0,0007% 
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4 Terminal Box 1 unit 
 Rp  

325000 

 Rp                                             

325.000,00  0,0012% 

                

XII Pekerjaan CCTV             

1 Kamera CCTV HD 4 Unit 
 Rp  

1.037.970,00  

 Rp                                          

4.151.880,00  0,0150% 

2 Instalasi kamera CCTV 4 titik 
 Rp  

155891,25 

 Rp                                             

623.565,00  0,0023% 

                

XII

I 
Pekerjaan Sound System   

          

1 Celling speaker 6 W 9 Titik 
 Rp  

185000 

 Rp                                          

1.665.000,00  0,0060% 

2 Volume control 1 Titik 
 Rp  

145000 

 Rp                                             

145.000,00  0,0005% 

3 Instalasi Celling speaker 11 Unit 
 Rp  

275000 

 Rp                                          

3.025.000,00  0,0110% 

4 Terminal Box 1 Unit 
 Rp  

325000 

 Rp                                             

325.000,00  0,0012% 

5 
Kabel Feeder dari rack cabinet ke terminal 

box,  NYMH 3x2.5mm 
5 m' 

 Rp  

18.431,00  

 Rp                                               

92.155,00  0,0003% 

                

XI

V 
Pekerjaan Fire Alarm   

        

  

  Peralatan Fixture             

1 - Conv. Optical Smoke Detector 42 pcs 
 Rp  

470.381,00  

 Rp                                        

19.756.002,00  0,0716% 

2 - Conv. Manual Break glass 2 pcs 
 Rp  

126000 

 Rp                                             

252.000,00  0,0009% 

3 - Junction Box Fire Alarm 1 pcs 
 Rp  

450000 

 Rp                                             

450.000,00  0,0016% 

4 - Remote Indicating Lamp 4 pcs 
 Rp  

102.036,00  

 Rp                                             

408.144,00  0,0015% 
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5 - Alarm Bell 2 unit 
 Rp  

205000 

 Rp                                             

410.000,00  0,0015% 

6 - Terminal Box 30 x 40 x 12 1 unit 
 Rp  

757000 

 Rp                                             

757.000,00  0,0027% 

B. Pekerjaan Instalasi             

1 -Detector dan manual break glass             

  
NYA Cable 2x1,5mm + Pipa Conduit 

20mm 
45 Titik 

 Rp  

470.381,00  

 Rp                                        

21.167.145,00  0,0767% 

2 - Junction Box Fire Alarm             

  
NYA cable 2 x 1,5  mm  + pipa conduit 20 

mm 
1 Titik 

 Rp  

470.381,00  

 Rp                                             

470.381,00  0,0017% 

3 - Remote Indicating Lamp             

  ITC 2 pairs 0.6  mm+  pipa conduit 20 mm 5 Titik 
 Rp  

75000 

 Rp                                             

375.000,00  0,0014% 

                

X

V 
Pekerjaan Alat Pemadam Kebakaran   

          

1 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu               

  dia. 3 " 81,3 m' 
 Rp                                                                  

346.300,00  

 Rp                                        

28.154.190,00  0,1020% 

2 Hydrant Box Indoor, type B c/w - 2 unit 
 Rp                                                               

7.963.200,00  

 Rp                                        

15.926.400,00  0,0577% 

  -hydrant valve dia. 11/2"             

  -fire hose 11/2"x30 m             

  -hose rack dia. 11/2"             

  -Spray nozzle dia. 11/2"             

  -kaca dan kunci             

3 Gate valve dia. 21/2"  , OS&Y type 1 bh 
 Rp  

3410000 

 Rp                                          

3.410.000,00  0,0124% 

4 - Fire Extinguiser 6 kg 2 unit 
 Rp  

461000 

 Rp                                             

922.000,00  0,0033% 
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B Instalasi Sprinkler             

1 BSP Sch.40 c/w fitting2 & Material bantu             

  dia. 1 " 164 m' 
 Rp                                                                    

81.000,00  

 Rp                                        

13.284.000,00  0,0481% 

  dia. 1 1/4 " 79 m' 
 Rp                                                                  

105.600,00  

 Rp                                          

8.342.400,00  0,0302% 

  dia. 2 " 8,5 m' 
 Rp                                                                  

159.800,00  

 Rp                                          

1.358.300,00  0,0049% 

  dia. 2 1/2 " 8 m' 
 Rp                                                                  

270.700,00  

 Rp                                          

2.165.600,00  0,0078% 

  dia. 3 " 63,5 m' 
 Rp                                                                  

346.300,00  

 Rp                                        

21.990.050,00  0,0797% 

2 
Sprinkler head dia. 1/2", 68'C, pendent - 

Protector c/w plate 
69 bh 

 Rp  

52500 

 Rp                                          

3.622.500,00  0,0131% 

3 Branch Control Valve dia. 3" 1 unit 
 Rp  

6540000 

 Rp                                          

6.540.000,00  0,0237% 

4 Fitting  (elbow, reducer, knie dl) 1 ls 
 Rp  

3000000 

 Rp                                          

3.000.000,00  0,0109% 

                

C 
INSTALASI SPRINGKLER DAN 

HYDRANT  Lt  Atap 
  

          

  
Galv. Pipe Med. c/w fitting2 & Material 

bantu 
  

  

  

  
  

  

1 dia. 1 " 4 m' 
 Rp                                                                    

81.000,00  

 Rp                                             

324.000,00  0,0012% 

2 ARV c/w Gate valve dia. 1" 2 unit 
 Rp  

2750000 

 Rp                                          

5.500.000,00  0,0199% 

3 Presure gauge c/w gate valve dia. 1/2" 2 unit 
 Rp  

165000 

 Rp                                             

330.000,00  0,0012% 

4 Ball valve  dia. 1" - 1 bh 
 Rp  

285000 

 Rp                                             

285.000,00  0,0010% 

5 Sprinkler head dia. 1/2", 68'C, pendent - 1 bh 
 Rp  

52500 

 Rp                                               

52.500,00  0,0002% 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


498 

  

                

D Fire Extinguisher             

1 Apar ABC Kap. 4 kg 1 bh 
 Rp                                                                  

310.000,00  

 Rp                                             

310.000,00  0,0011% 

2 Apar CO2  Kap. 3 kg (SDP area) 8 bh 
 Rp                                                                  

630.000,00  

 Rp                                          

5.040.000,00  0,0183% 

3 Apar CO2  Kap. 23 kg (Panel room) 1 bh 
 Rp                                                               

4.150.000,00  

 Rp                                          

4.150.000,00  0,0150% 

                

XI

V 

PEKERJAAN SANITAIR DAN 

SANITASI  
    

          

1 Pasang Klosed Duduk 10 Bh 
 Rp                                                               

2.193.500,00  

 Rp                                        

21.935.000,00  0,0795% 

2 Pasang Wastafel single 4 Bh 
 Rp                                                                  

863.600,00  

 Rp                                          

3.454.400,00  0,0125% 

3 Pasang Jet washer 10 Bh 
 Rp  

195000 

 Rp                                          

1.950.000,00  0,0071% 

4 Pasang  Kran Diameter Air 1/2 " 14 Bh 
 Rp                                                                    

62.600,00  

 Rp                                             

876.400,00  0,0032% 

5 Pasang Floor  Drain 10 Bh 
 Rp                                                                    

94.100,00  

 Rp                                             

941.000,00  0,0034% 

                

A Instalasi Air Bersih             

1 
Pasang Pipa Air Bersih PVC AW Diameter 

3/4" 
36,14 ml 

 Rp                                                                    

26.000,00  

 Rp                                             

939.640,00  0,0034% 

2 Tangki air bersih kapasitas 1500 ltr 4 unit 
 Rp                                                                  

371.400,00  

 Rp                                          

1.485.600,00  0,0054% 

                

B Instalasi Air Kotor               

1 Pasang Roofdrain 28 Unit 
 Rp                                                                    

94.100,00  

 Rp                                          

2.634.800,00  0,0095% 
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2 Pasang Clean Out 2 Unit 
 Rp                                                                  

108.100,00  

 Rp                                             

216.200,00  0,0008% 

3 Pasang Pipa air kotor Ø 3 " 16,52 M1 
 Rp                                                                  

108.100,00  

 Rp                                          

1.785.812,00  0,0065% 

4 Pasang Pipa air kotor Ø 4 " 35,42 M1 
 Rp                                                                  

126.000,00  

 Rp                                          

4.462.920,00  0,0162% 

5 Pasang instalasi Pipa  Air Hujan 4" 
361,3

9 
M1 

 Rp                                                                  

167.900,00  

 Rp                                        

60.677.381,00  0,2198% 

                

X

V 
Pekerjaan Listrik     

          

1 
Pas. instalasi Cable Tray 30x10x240 cm 

lengkap dengan assesories 
47,08 

batan

g 

 Rp  

421800 

 Rp                                        

19.858.344,00  0,0719% 

2 
Pas. instalasi Cable ladder 20x10x240 cm 

lengkap dengan assesories 
47,08 

batan

g 

 Rp  

361000 

 Rp                                        

16.995.880,00  0,0616% 

3 Pasang Instalasi Titik Lampu 155 Titik 
 Rp                                                                  

215.200,00  

 Rp                                        

33.356.000,00  0,1208% 

4 
LAMPU EXIT LED AL 1MK HUGO 

(Komplit) 
3 Titik 

 Rp  

1095000 

 Rp                                          

3.285.000,00  0,0119% 

5 
DOWNLIGHT INBOW / RD 150 E27 + 

KACA LED BULB 6w 
14 Titik 

 Rp  

185600 

 Rp                                          

2.598.400,00  0,0094% 

6 
LAMPU GMS TP ACR 1X36, T-LED 

ESSENTIAL 1X36W 
2 Titik 

 Rp  

484000 

 Rp                                             

968.000,00  0,0035% 

7 
LAMPU GMS TP ACR 1X36, T-LED 

ESSENTIAL 1X36W + BATT 
2 Titik 

 Rp  

1765000 

 Rp                                          

3.530.000,00  0,0128% 

8 
LAMPU TK CG T8 2X36, T-LED 

ESSENTIAL 2X16W SAVY 
1 Titik 

 Rp  

534500 

 Rp                                             

534.500,00  0,0019% 

9 
RMO T 2X36, T-LED ESSENTIAL 

2X16W SAVY 
131 Titik 

 Rp  

698600 

 Rp                                        

91.516.600,00  0,3315% 

10 
RMO T 2X36, T-LED ESSENTIAL 

2X16W SAVY+Batt 
3 Titik 

 Rp  

1917500 

 Rp                                          

5.752.500,00  0,0208% 

11 Pasang Saklar Tunggal 13 Titik 
 Rp                                                                    

51.500,00  

 Rp                                             

669.500,00  0,0024% 
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12 Pasang Saklar Ganda 16 Titik 
 Rp                                                                    

85.300,00  

 Rp                                          

1.364.800,00  0,0049% 

13 Instalasi stop kontak 25 Titik 
 Rp                                                                    

18.431,00  

 Rp                                             

460.775,00  0,0017% 

14 Pasang Stop Kontak 1 Phase 25 Titik 
 Rp                                                                  

107.000,00  

 Rp                                          

2.675.000,00  0,0097% 

                

X

VI 
Pekerjaan Instalasi Penangkal Petir   

          

1 Air lighting terminal viking V6 radius 60 m 1 unit 
 Rp                                                             

20.500.000,00  

 Rp                                        

20.500.000,00  0,0743% 

2 Obstruction Lamp 1 Bh 
 Rp                                                                  

800.000,00  

 Rp                                             

800.000,00  0,0029% 

3 Instalasi Obstruction lamp 1 ls 
 Rp                                                                    

80.000,00  

 Rp                                               

80.000,00  0,0003% 

4 
Pasang Kabel BC 1x70 mm2 +PVC AW Ø 

1.5" 
32 m' 

 Rp                                                                  

108.606,00  

 Rp                                          

3.475.392,00  0,0126% 

5 Pasang Dudukan Tiang dan Penangkal Petir 1 ls 
 Rp                                                               

2.000.000,00  

 Rp                                          

2.000.000,00  0,0072% 

6 
Pasang Grounding System Rod Ø 1" 

Panjang 12 mtr 
3 Bh 

 Rp                                                                  

880.000,00  

 Rp                                          

2.640.000,00  0,0096% 

7 Pasang Bak Kontrol Grounding 1 Bh 
 Rp                                                                  

712.215,41  

 Rp                                             

712.215,41  0,0026% 

                

           
        

                                 

7.388.094.337,41  

26,7650

% 

           
    Total Proyek 

                               

27.603.574.590,01  

100,0000

% 
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