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RINGKASAN 

Analisis Probabilitas Ketepatan Biaya Dan Waktu Dengan Metode Monte 

Carlo Pada Konsep Nilai Hasil (Earned Value) Untuk Proyek Jalan (Studi 

Kasus: Paket Rekontruksi Dan Pelebaran Jalan Bts. Kota Bojonegoro-

Pajeng Sta 28+230 – 32+230); Chinta Eva Agustin; 171910301011; 2021; 59 

Halaman; Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Jember. 

Perencanaan dan pelaksanaan suatu proyek konstruksi melibatkan 

beberapa faktor yang harus dipertimbangkan meliputi biaya, mutu dan waktu. Hal 

tersebut adalah tantangan utama dalam suatu proyek dengan melakukan 

pengendalian biaya dan waktu tanpa mengurangi mutu pekerjaan.  

Pada penelitian ini kasus pembangunan Paket Rekontruksi dan  Pelebaran  

Jalan  Bts. Kota Bojonegoro-Pajeng Sta 28+230 - 32+230 dianggap perlu 

dilakukan suatu pengendalian biaya dan waktu dengan Konsep Nilai Hasil 

(Earned Value) dan Monte Carlo untuk mencari indikator lebih dalam  

menganalisis proyek tersebut sehingga mendapat perkiraan biaya dan waktu yang 

optimal. Terdapat 3 (tiga) parameter yang dipakai dalam  konsep nilai hasil, yaitu 

ACWP (Actual Cost Work Performed), BCWS (Budgeted Cost of Work 

Scheduled), BCWP (Budgeted Cost Work Performed). Dari ketiga parameter 

tersebut dapat menghasilkan berbagai faktor yang menunjukan kemajuan dan 

kinerja pelaksanaan  proyek, seperti: CV,SV, CPI, SPI, ETC, EAC, dan ECD. 

Tahap awal penelitian adalah pengumpulan data. Selanjutnya hasil perhitungan 

dapat ditarik kesimpulan. Analisis dilakukan dengan mencari variasi perhitungan 

secara manual dan menggunakan bantuan software Crystal Ball. Dengan analisis 

kemungkinan pengerjaan proyek secara beragam membuat kontraktor lebih aman 

dalam menghadapi fluktuasi harga upah dan bahan.  

Hasil monitoring dengan Konsep Nilai Hasil adalah perbandingan nilai 

BCWP di bawah nilai ACWP yang membuktikan proyek mengalami 

pembengkakan dana, dan nilai BCWS di atas nilai BCWP membuktikan proyek 

mengalami keterlambatan. Sedangkan hasil monitoring Konsep Nilai Hasil 
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menggunakan metode Monte Carlo menghasilkan nilai maksimum dan minumum 

dari semua parameter sehingga dapat dijadikan acuan kontraktor menentukan time 

scheduling ulang untuk sisa pengerjaan proyek agar biaya dan waktu pengerjaan 

proyek sesuai dengan perencanaan. 
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SUMMARY 

Probability Analysis Of Cost And Time Accuracy With Monte Carlo Method 

On Earned Value Concept For Road Projects (Case Study: Package for Re-

construction and Road Widening of Bojonegoro-Pajeng City Boundary Sta 

28+230 - 32+230)Chinta Eva Agustin; 171910301011; 2021; 59 Pages; 

Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Jember. 

Planning and implementing a construction project involves several factors 

that must be considered including cost, quality and time. This is the main 

challenge in a project by controlling costs and time without reducing the quality of 

work. 

In this study the case of the construction of the Bts Road Reconstruction 

Package and Widening Package. Kota Bojonegoro-Pajeng Sta 28 + 230 - 32 + 230 

is deemed necessary to carry out a cost and time control with the Concept of 

Earned Value and Monte Carlo to look for more indicators in analyzing the 

project so that an optimal cost and time estimate is obtained. There are 3 (three) 

parameters used in the result value concept, namely ACWP (Actual Cost Work 

Performed), BCWS (Budgeted Cost of Work Scheduled), BCWP (Budgeted Cost 

Work Performed). Of the three parameters, it can produce various factors that 

indicate the progress and performance of project implementation, such as: CV, 

SV, CPI, SPI, ETC, EAC, and ECD. The initial stage of the research was data 

collection. Furthermore, the calculation results can be concluded. The analysis 

was performed by looking for variations in the calculation manually and using the 

help of Crystal Ball software. By analyzing the possibility of working on various 

projects, it makes contractors safer in dealing with fluctuations in wage and 

material prices. 

The monitoring result with the Result Value Concept is a comparison of 

the BCWP value below the ACWP value which proves the project is experiencing 

fund swelling, and the BCWS value above the BCWP value proves the project is 

experiencing delays. Meanwhile, the results of monitoring the Result Value 
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Concept using the Monte Carlo method produce the maximum and minimum 

value of all parameters so that it can be used as a reference for the contractor to 

determine the rescheduling time for the remainder of the project so that the cost 

and time of the project are in accordance with the plan. 
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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perencanaan dan pelaksanaan suatu proyek konstruksi melibatkan beberapa 

faktor yang harus dipertimbangkan dan diperhitungkan meliputi biaya, mutu dan 

waktu. Penentuan durasi pekerjaan merupakan faktor yang sangat krusial. 

Penerapan seluruh item kegiatan yang direncanakan merupakan hal yang sangat 

diharapkan oleh pelaku yang terlibat dalam dunia konstruksi. 

Oleh karena itu, tantangan utama dalam suatu proyek adalah pengendalian 

biaya dan waktu tanpa mengurangi mutu pekerjaan. Menurut Husen (2009) 

pengendalian proyek yang bersakala besar dan cukup kompleks harus ditangani 

secara sistematis, terbuka dan komunikatif. Salah satu metode pengendalian 

kinerja proyek yang lebih progresif adalah metode Earned Value, yang dapat 

memberikan informasi mengenai posisi kemajuan proyek dalam jangka waktu 

tertentu serta dapat memperkirakan progres proyek pada periode selanjutnya 

dalam hal biaya dan waktu penyelesaian proyek, dan juga dapat mendeteksi lebih 

dini pada setiap periode waktu pelaporan apabila terjadi peyimpangan biaya dan 

waktu pelaksanaan. Sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi apa yang akan 

dilakukan selanjutnya.  

Menurut Fadjar (2008), Simulasi Monte Carlo adalah teknik sampling yang 

digunakan untuk memperkirakan solusi terhadap masalah-masalah kuantitatif. 

Simulasi Monte Carlo digunakan untuk mengintegrasi waktu sebuah data baik 

proyek ataupun lainnya dengan menggunakan nilai-nilai yang dipilih secara 

random dari distribusi probabilitas waktu yang mungkin terjadi dengan tujuan 

menghitung distribusi kemungkinan waktu total. Simulasi ini telah banyak 

digunakan selama puluhan tahun untuk mensimulasikan berbagai situasi 

matematis dan ilmiah. Dan Crystal Ball adalah sebuah perangkat lunak dalam 

Microsoft Exel yang menyediakan fasilitas untuk mengaplikasikan Simulasi 

Monte Carlo. 

Terdapat metode lain yang digunakan juga dalam menentukan teknik 

sampling yaitu Purposive Sampling. Perbedaannya adalah teknik ini hanya bisa 
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digunakan oleh para peneliti jika sebuah penelitian membutuhkan kriteria khusus 

agar sampel yang diambil nanti sesuai dengan tujuan penelitian itu sendiri dan 

dapat memecahkan masalah serta memberikan nilai yang lebih representatif, 

sehingga teknik yang diambil dapat memenuhi objektif dilakukannya suatu 

penelitian. Teknik ini juga memiliki kekurangan yaitu tidak ada jaminan bahwa 

jumlah sampel yang digunakan representatif dalam segi jumlah, tidak dapat 

digunakan sebagai generalisasi untuk mengambil kesimpulan statistic, dan tidak 

dapat memberikan analisis terkait rangkaian waktu, peramalan, optimasi dan 

analisis pilihan nyata. 

Untuk penelitian ini penulis menggunakan Simulasi Monte Carlo 

dikarenakan dapat Dalam simulasi Monte Carlo sebuah model dibangun 

berdasarkan sistem yang sebenarnya. Setiap variabel dalam model tersebut 

memiliki nilai yang memiliki probabilitas yang berbeda, yang ditunjukkan oleh 

distribusi probabilitas atau biasa disebut dengan probability distribution function 

(pdf) dari setiap variabel. Bukan hanya itu penerapan simulasi Monte Carlo pada 

Konsep nilai hasil belum mendapat tumpuan yang kuat pada dunia manajemen 

proyek, oleh sebab itu penelitian dengan ini perlu dilakukan dengan harapan akan 

menghasilkan alternatif dalam penjadwalan/alokasi durasi yang dapat dipakai dan 

membantu dalam pengambilan keputusan dan penanganan risiko durasi pekerjaan. 

Proyek Paket Rekontruksi dan Pelebaran Jalan Bts. Kota Bojonegoro ~ 

Pajeng (Bts. Kab. Nganjuk) dengan kuasa pengguna anggaran Pembangunan dan 

Rekonstruksi Jalan Wilayah UPT Bojonegoro, yang Secara topografis ruas 

jalannya terletak di daerah hutan, sehingga dapat dikatakan topografis daerah 

tanjakan, turunan serta jalan berkelok – kelok, serta secara geografis letak lokasi 

ruas jalan Bts. Kota Bojonegoro ~ (Pajeng) Bts. Kab. Nganjuk pedesaan (hutan). 

Dengan panjang penanganan efektif 4,000 Km’ dan lokasinya terletak di 

Kabupaten Bojonegoro. Progam Penanganan yang dikerjakan adalah penanganan 

penambahan kapasitas ( expantion capacity ) jalan berupa pelebaran dan 

peninggian dengan mengoptimalkan lahan yang ada dikarenakan peningkatan 

volume kendaraan cukup tinggi. Proyek paket jalan ini direncanakan akan 

diselesaikan dalam waktu 8 bulan, yang mana dalam proses pengerjaannya 
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terdapat hambatan seperti surat perijinan dari perhutani untuk cutting pohon 

belum keluar saat pelaksanaan pekerjaan pelebaran jalan dan membuat proses 

pengerjaan diberhentikan sementara. Penelitian yang akan dilakukan terhitung 

dari minggu ke-1 sampai minggu ke-20 dengan proggres pekerjaannya yaitu 

41,72%. 

Berdasarkan latar belakang di atas, akan dilakukan suatu penelitian guna 

menganalisis apakah hambatan yang terjadi di proyek selama proses pelaksanaan 

mempengaruhi penjadwalan pekerjaan baik dari perkiraan waktu maupun rencana 

anggaran biaya. Penggunaan simulasi tersebut diharapkan memberikan 

kemudahan dalam menjalankan proyek konstruksi, terutama  dalam hal 

perencanaan dan pengendalian jadwal pelaksanaan pekerjaan di semua proyek.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana perbandingan perkembangan jadwal di perencanaan proyek 

dengan realisasi jadwal pelaksanaan pekerjaan ditinjau dari monitoring 

dengan menggunakan konsep nilai hasil berdasarkan waktu dan progress? 

2. Bagaimana Bagaimana hasil analisis probabilitas dari penerapan simulasi 

metode monte carlo dengan bantuan software Crystal Ball pada konsep nilai 

hasil untuk penjadwalan Proyek Paket Bojonegoro-pajeng? 

3. Apakah  kontraktor  mengalami keuntungan atau  kerugian dalam 

mengerjakan proyek ini? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian adalah: 

1. Mengetahui perbandingan perkembangan jadwal di perencanaan proyek 

dengan realisasi jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditinjau dari monitoring 

dengan menggunakan konsep nilai hasil berdasarkan waktu dan progress. 

2. Mengetahui hasil penerapan simulasi metode Monte Carlo pada konsep nilai 

hasil untuk penjadwalan Proyek Paket Bojonegoro-Pajeng 
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3. Owner dapat mengetahui apakah kontraktor  mengalami keuntungan atau 

kerugian dalam  mengerjakan  proyek. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak: 

1. Sebagai sarana bagi peneliti untuk menambah wawasan tentang berbagai 

metode yang mungkin digunakan dalam proses perencanaan khususnya 

penjadwalan. 

2. Memperdalam pengetahuan dalam ilmu manajemen konstruksi khususnya 

biaya pelaksanaan proyek 

3. Sebagai gambaran umum dan masukan atau informasi kepada pihak-pihak 

yang terlibat dalam pembangunan konstruksi dalam perencanaan dan 

pengendalian penjadwalan 

4. Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai referensi bagi peneliti-peneliti 

selanjutnya, terutama bagi mahasiswa Teknik Sipil Universitas Jember. 

1.5 Batasan Masalah  

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Data yang digunakan meliputi laporan harian, mingguan, bulanan; Rencana 

Anggaran Biaya (RAB), dan kurva S disediakan oleh UPT Pengelolahan 

Jalan & Jembatan Bojonegoro 

2. Penelitian dititikberatkan pada faktor waktu atau durasi pelaksanaan proyek. 

3. Nilai relative error yang digunakan adalah 2%. 

4. Simulasi Monte Carlo dilakukan dengan software Crystal Ball. Distribusi 

yang digunakan pada metode Monte Carlo adalah distribusi triangular.  
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Definisi Proyek 

Proyek dapat didefinisikan sebagai sekumpulan aktivitas yang saling 

berhubungan dimana ada titik awal dan titik akhir serta hasil tertentu, proyek 

biasanya bersifat lintas fungsi organisasi sehingga membutuhkan bermacam 

keahlian (skills) dari berbagai profesi dan organisasi. Dipohusodo (1995) 

menyatakan bahwa suatu proyek merupakan upaya yang mengerahkan sumber 

daya yang tersedia, yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan, sasaran dan 

harapan penting tertentu serta harus diselesaikan dalam jangka waktu terbatas 

sesuai dengan kesepakatan.  

Menurut Firda & Putra (2019), menjelaskan tujuan utama proyek adalah 

memuaskan kebutuhan pelanggan. Disamping kemiripan, karakteristik dari sebuah 

proyek membantu membedakan proyek tersebut dari yang lainnya dalam 

organisasi.  Karakteriktik utama proyek adalah :  

1. Penetapan tujuan  

2. Masa hidup yang terdefinisi mulai awal hingga akhir 

3. Melibatkan beberapa departemen dan professional 

4. Melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya 

5. Waktu, biaya dan kebutuhan yang spesifik 

Menurut Malik (2010), pengertian proyek sendiri menginformasikan 

bahwa proyek memiliki produk akhir (output) berupa barang atau jasa yang 

diperoleh dari hasil transformasi sejumlah sumber daya (input). Proses 

transformasi input menjadi output dilakukan selama jangka waktu tertentu 

(terbatas) dengan biaya dan kualitas yang telah ditetapkan melalui surat perjanjian 

(kontrak) kerja. Produk dari sebuah proyek harus memiliki minimal salah satu dari 

nilai sebagai berikut : nilai teknis, nilai ekonomi, nilai sosial, manfaat (benefit) 

dan dampak (impact) yang setara dengan atau lebih besar dari input proyek itu 

sendiri. Berdasarkan pengertian proyek di atas, ciri-ciri proyek antara lain :  

1. Sistem satu siklus 

2. Bersifat dinamis 
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3. Hanya ada satu kali kegiatan tanpa berulang untuk kegiatan 

sejenis 

4. Dibatasi oleh waktu, biaya, dan kualitas tertentu 

5. Memiliki banyak aktivitas yang saling terkait 

6. Melibatkan banyak ragam sumber daya, keahlian, 

keterampilan, dan teknologi 

7. Dipengaruhi oleh faktor lingkungan. 

Dalam proses mencapai tujuan ada batasan yang harus dipenuhi yaitu 

besar biaya (anggaran) yang dialokasikan, jadwal, serta mutu yang harus dipenuhi. 

Seperti terlihat pada gambar 2.1 

1. Anggaran Proyek harus diselesaikan dengan biaya yang tidak 

melebihi anggaran.  

2. Jadwal Proyek harus dikerjakan sesuai dengan kurun waktu dan 

tanggal akhir yang telah ditentukan.  

3. Mutu Produk atau hasil kegiatan proyek harus memenuhi 

spesifikasi dan kriteria yang dipersyaratkan. 

 

Gambar 2. 1 Hubungan Triple Constrain (Imam Soeharto; 1997:3) 

Ketiga batasan diatas disebut tiga kendala (Triple Constraint) seperti 

diperlihatkan oleh Gambar  diatas, bersifat tarik – menarik. Artinya, jika ingin 

meningkatkan kinerja produk yang telah disepakatidalam kontrak, maka 

umumnya harus diikuti dengan menaikkan mutu, yang selanjutnya berakibat pada 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


7 

 

  

 

naiknya biaya melebihi anggaran. Sebaliknya bila ingin menekan biaya, maka 

biasanya harus berkompromi dengan mutu dan jadwal. Dari segi teknis, ukuran 

keberhasilan dalam pelaksanaan pekerjaan suatu proyek dikaitkan dengan sejauh 

mana ketiga sasaran tersebut dapat dipenuhi. 

2.2 Manajemen Proyek 

Menurut Kerzner dalam Soeharto (1999), manajemen proyek didefinisikan 

sebagai : Project manajement is the planning, organizing, directing, and 

controlling of company resources for a relatively short term objective that has 

been establish to complete specific goals and objectives. Furthermore, project 

management utilizes the systems approach to management by having functional 

personnel (the vertical hierarchy) assigned to a specific project (the horizontal 

hierarchy). 

“Manajemen proyek adalah merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan 

mengendalikan sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran jangka pendek 

yang telah ditentukan. Lebih jauh, manajemen proyek menggunakan pendekatan 

sistem dan hierarki (arus kegiatan) vertikal dan horisontal”. Dalam pendefinisian 

manajemen proyek selalu terdapat unsur-unsur : 

 Dilaksanakan dalam waktu tertentu. 

 Mempunyai tujuan yang jelas. 

 Manajemen proyek mengelola kegiatan yang tidak biasa dan tidak 

rutin serta terasa asing. (Soeharto, 1999) 

Menurut Soeharto (1999), Sistem manajemen proyek bertujuan untuk 

dapat menjalankan setiap proyek secara efektif dan efisien sehingga dapat 

memberikan pelayanan maksimal bagi semua pelanggan. Sistem manajemen 

proyek diterapkan karena didukung oleh sumber daya manusia yang profesional di 

bidang - bidang yang dibutuhkan dalam menjalankan setiap proyek. Manajer 

proyek secara aktif melakukan kegiatan - kegiatan proyek dan bertanggung jawab 

dalam hal: 

1. Melakukan konsolidasi dan integrasi rencana pelaksanaan proyek 

untuk menentukan secara layak uraian kegiatan, penjadwalan, 

anggaran, alokasi sumber daya dan pengendaliannya. 
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2. Melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait baik 

internal maupun eksternal perusahaan dalam merealisasikan 

kegiatan proyek menyangkut desain / rekayasa sistem, 

pengembangan produk, operasi / produksi, instalasi / testing / 

commissioning dan purna jual serta mengendalikan penyerahan 

hasil proyek agar sesuai dengan permintaan baik dari aspek waktu, 

anggaran biaya dan tingkat kualitas yang dibutuhkan. 

3. Melaporkan status proyek dan proses kemajuannya secara berkala. 

4. Melakukan pengendalian terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan 

proyek dan perubahan-perubahan rencana proyek serta melakukan 

koreksi dan pencegahan yang diperlukan untuk menjaga tingkat 

keberhasilan pelaksanaan perkerjaan suatu proyek (Soeharto, 

1999). 

2.3 Metode Dan Teknik Pengendalian Biaya Dan Waktu 

Metode pengendalian proyek yang digunakan adalah Metode Pengendalian 

Biaya dan Jadwal Terpadu (Earned Value). Metode ini mengkaji kecenderungan 

varian jadwal dan varian biaya pada suatu periode waktu selama proyek 

berlangsung (Soeharto,1997). Menurut Asiyanto (2005) yang dikutip dari jurnal 

Amaliyah Riski (2012) perkiraraan anggaran biaya yang telah dibuat pada tahap 

perencanaan digunakan sebagai patokan untuk pengendalian biaya. Pengendalian 

biaya proyek diperlukan agar proyek dapat terlaksana sesuai dengan biaya awal 

yang telah direncanakan. Dalam gambar 2.2 Dapat dijelaskan komponen biaya 

proyek: 

1. Biaya langsung, yang terdiri dari biaya material, biaya tenaga 

kerja, biaya sub- kontraktor dan biaya peralatan. 

2. Biaya tidak langsung yang terdiri dari overhead kantor dan 

lapangan. 
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Total biaya 
proyek 

Biaya langsung Biaya tidak langsung 

material Tenaga 

Kerja 

Sub 

kontraktor 
alat Overhead kantor Overhead 

lapangan 

 

Gambar diatas adalah komponen-komponen biaya proyek. Sedangkan 

pengendalian pada waktu yaitu mengenai penjadwalan. Penjadwalan dibuat untuk 

menggambarkan perencanaan dalam skala waktu. Penjadwalan menetukan kapan 

aktifitas dimulai, ditunda, dan diselesaikan. Sehingga pembiayaan dan pemakaian 

akan disesuaikan waktunya menurut kebutuhan yang akan ditentukan. Lamanya 

waktu penyelesaian proyek berpengaruh kepada pertambahan biaya proyek 

keseluruhan. Maka dari itu dibutuhkan laporan proggres harian,mingguan, dan 

bulanan untuk melaporkan hasil pekerjaan dan waktu penyelesaian untuk setiap 

item pekerjaan proyek dan dibandingkan dengan waktu penyelesaian rencana agar 

waktu penyelesaian suatu pekerjaan di proyek dapat terkontrol setiap periodenya. 

2.3.1 Pengertian Earned Value Analysis 

Metode “Nilai Hasil” (Earned Value) adalah suatu metode pengendalian 

yang digunakan untuk mengendalikan rencana anggran biaya dan penjadwalan 

pekerjaan proyek sevara terpadu. Metode ini memberikan informasi status kinerja 

proyek pada suatu periode pelaporan dan memberikan informasi prediksi biaya 

yang dibutuhkan dan waktu untuk penyelesaian seluruh pekerjaan berdasarkan 

indikator kinerja saat pelaporan. Menurut Soemardi et al (2007) mengatakan dari 

ketiga kegiatan tersebut dengan metode earned value, dapat dihubungkan antara 

kinerja waktu dan biaya yang berasal dari perhitungan varian biaya dan waktu. 

Berdasarkan kinerja biaya dan waktu maka dapat dinilai kinerja proyek sehingga 

dapat memprediksi kinerja biaya dan waktu pada suatu proyek. Hasil dari 

Gambar 2. 2 Komponen Biaya Proyek 
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penilaian kinerja proyek dapat digunakan sebagai evaluasi apabila terjadi 

keterlambatan dan pembengkakan biaya,sehingga dapat segera dilakukan 

penanganan dengan melakukan perubahan-perubahan kebijakan manajemen dan 

perubahan metode pelaksanaan. Untuk menghitung denganmenggunakan metode 

earned value kita harus mendefinisikan tiga dasar perhitungan dalam mencapai 

sasaran project. Dengan mengetahui tiga dasar perhitungan anggaran yaitu biaya 

aktual, serta jadwal dan kinerja, dapat diketahui varians nilai hasil yang diperoleh 

dari kinerja semua pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. 

Flemming dan Koppelman (1994) menjelaskan konsep Earned Value 

dibandingkan manajemen biaya tradisional. Seperti dijelaskan pada gambar 2.3a. 

Manajemen biaya tradisional hanya menyajikan dua dimensi saja yaitu hubungan 

yang sederhana antara biaya aktual dengan biaya rencana. Dengan manajemen 

biaya tradisioanl, status kinerja tak dapat diketahui. Pada gambar 2.3b dapat 

diketahui bahwa biaya aktual memang lebih rendah, namun kenyataan bahwa 

biaya aktual yang lebih rendah dari rencana ini tak dapat menunjukkan bahwa 

kinerja yang telah dilakukan telah sesuai dengan target rencana. Sedangkan earned 

value memberikan dimensi ketiga selain biaya aktual dan biaya rencana. Dimensi 

yang ketiga ini adalah besarnya secara fisik pekerjaan yang telah dicai atau 

disebut dengan earned value/present complete. Dengan adanya dimensi ketiga ini, 

seorang manajer proyek akan dapat lebih memahami seberapa besar kinerja yang 

dihasilakn dari sejumlah biaya yang dikeluarkan. (Gambar 2.3) 

 
Gambar 2. 3 Perbandingan Manajemen Biaya Tradisional Dengan Konsep Earned 

Value (sumber: Soemardi et al.,2007) 
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2.3.2 Metode Analisis Varians 

Metode analisis varians adalah metode yang digunakan untuk 

mengendalikan biaya dan jadwal suatu kegiatan proyek konstruksi. Dalam metode 

ini identifikasi dilakukan dengan membandingkan jumlah biaya yang dikeluarkan 

dengan biaya anggaran. Analisis Varians dilakukan dengan mengumpulkan 

informasi kemajuan proyek pada saat pelaporan, dengan menghitung jumlah unit 

pekerjaan yang telah diselesaikan. Kemudian dibandingkan dengan perencanaan 

atau melihat catatan penggunaan sumber daya. Metode ini akan memperlihatkan 

perbedaan antara biaya pelaksanaan terhadap anggaran dan waktu pelaksanaan 

terhadap jadwal. 

2.3.3 Varians Dengan Grafik “S” 

Cara lain untuk memperlihatkan adanya varians adalah dengan 

menggunakan grafik. Bentuk kurva yang menyerupai huruf “S” disebabkan 

kegiatan proyek mengalami kemajuan pada awalnya bergerak lambat, berikutnya 

kegiatan bergerak cepat dalam waktu yang lebih lama, dan akhirnya kecepatan 

kemajuan menurun dan berhenti pada titik akhir. 

Penggunaan grafik “S” dijumpai dalam analisis kemajuan proyek secara 

keseluruhan, pada kegiatan engineering dan pembelian untuk menganalisis 

persentase (%) penyelesaian pekerjaan, misalnya jam-orang untuk menyiapkan 

rancangan, produksi gambar, menyusun pengajuan pembelian, terhadap waktu, 

Pada kegiatan konstruksi, untuk menganalisis pemakaian tenaga kerja atau 

jamorang dan juga untuk menganalisis persentase (%) penyelesaian 

pekerjaanpekerjaan lain yang dinyatakan dalam unit versus waktu. 

Grafik “S” sangat berguna untuk dipakai sebagai laporan bulanan dan 

laporan kepada pemimpin proyek, karena grafik ini dapat dengan jelas 

menunjukkan kemajuan proyek dalam bentuk yang mudah dimengerti. 

2.4 Penilaian Kinerja Proyek dengan Earned Value Analysis 

Penggunaan konsep earned value dalam penilaian kinerja proyek dapat 

dijelaskan melalui gambar 2.4 Beberapa istilah yang terkait dalam penilaian ini 

adalah cost variance, schedule variance, cost performance index, schedule 
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variance, cost performance index, estimatioan at complication, estimation 

completion date.  

 

Konsep dasar nilai hasil dapat dipergunakan untuk menganalisis kinerja dan 

membuat perkiraan pencapaian sasaran biaya aktual ( Actual Cost), Nilai 

hasil(Earned Value) dan jadwal anggaran (Planed Value) 

a. Biaya Aktual (Actual Cost for Work Performed =ACWP) 

ACWP (Actual Cost of Work Performed) adalah jumlah biaya 

aktual dari pekerjaan yang telah dilaksanakan, yaitu segala biaya 

pengeluaran dari paket kerja termasuk perhitungan overhead. Jadi 

ACWP merupakan jumlah aktual dari pengeluaran atau dana yang 

digunakan untuk melaksanakan pekerjaan pada kurun waktu tertentu. 

b. Nilai Hasil BCWP (Budgeted Cost of Work Performed)  

Indikator BCWP (Budgeted Cost of Work Performed) ini 

menunjukkan nilai hasil dari sudut pandang nilai pekerjaan yang telah 

diselesaikan terhadap anggaran yang disediakan untuk melaksanakan 

pekerjaan tersebut. 

c. Jadwal Anggaran BCWS (Budgeted Cost of Work Schedule) 

BCWS (Budgeted Cost of Work Schedule) merupakan anggaran 

suatu paket pekerjaan yang disusun berkaitan dengan jadwal 

pelaksanaan. Jadi dalam hal ini terjadi perpaduan antara biaya, jadwal 

dan lingkup kerja, dimana pada setiap elemen pekerjaan telah 

dialokasikan biaya dan jadwal yang nantinya dapat menjadi tolak ukur 

Gambar 2. 4 Grafik Kurva S Earned Value (Sumber: Soemardi et al., 2007) 
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dalam pelaksanaan. Faktor yang menunjukkan kemajuan dan 

pelaksanaan proyek seperti :  

 varians biaya/Cost Varians (CV), varians jadwal/Schedule 

Varians (SV), 

 memantau perubahan varians terhadap angka standar, 

 indeks produktivitas dan kinerja, dan 

 prakiraan biaya penyelesaian proyek. 

d. Varians Biaya dan Jadwal Terpadu  

Telah disebutkan sebelumnya bahwa menganalisis kemajuan 

proyek dengan analiasis varians sederhana dianggap kurang 

mencukupi karena metode ini mengintregasikan aspek biaya dan waktu 

penjadwalan. Untuk mengatasi hal tersebut indikator PV, EV, dan AC 

digunakan dalam menetukan varians biaya dan Jadwal secara terpadu. 

Varians biaya/Cost Varian (CV) dan Varians jadwal/Schedule Varians 

(SV) diinformasikan sebagai berikut:  

CV= BCWP-ACWP................................................................(2.1)              

 Negatif (-) = Cost Overrun (biaya diatas rencana)  

 Nol (0)  = Sesuai Biaya  

 Positif (+) = Cost Underrun (Biaya di bawah rencana)  

SV=BCWP-BCWS..................................................................(2.2) 

 Negatif (-) = terlambat dari jadwal  

 Nol (0) = tepat waktu  

 Positif (+) = lebih cepat dari jadwal  

Kriteria untuk kedua indikator di atas, SV (schedule varians) 

dan CV (cost varians) ditabelkan oleh Imam Soeharto seperti dibawah 

ini pada tabel 2.1 

 

Tabel 2. 1 Analisa Varians Terpadu 

Varians jadwal 

SV=BCWP-

BCWS 

Varians biaya 

CV= BCWP-

ACWP 

Keterangan 
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Varians jadwal 

SV=BCWP-

BCWS 

Varians biaya 

CV= BCWP-

ACWP 

Keterangan 

 

Positif 

 

Positif 

Pekerjaan terlaksana lebih cepat 

daripada jadwal dan biaya lebih 

kecil daripada anggaran. biaya lebih 

kecil daripada 

 

Nol 

 

Positif 

Pekerjaan terlaksana sesuai anggaran 

dan selesai lebih cepat dari jadwal.  

 

Positif 

 

Nol 

Pekerjaan terlaksana sesuai anggaran 

dan selesai lebih cepat dari jadwal. 

 

Nol 

 

Nol 

Pekerjaan terlaksana sesuai jadwal 

dan anggaran.  

 

Negatif 

 

Negatif 

Pekerjaan selesai terlambat dari 

jadwal dan menelan biaya lebih 

tinggi dari anggaran.  

 

Nol 

 

Negatif 

Pekerjaan terlaksana sesuai jadwal 

dan menelan biaya diatas anggaran. 

 

Negatif 

 

Nol 

Pekerjaan selesai terlambat dan 

menelan biaya sesuai anggaran.  

 

Positif 

 

Negatif 

Pekerjaan selesai lebih cepat dari 

jadwal dan menelan biaya diatas 

anggaran. 

e. Indeks produktifitas dan pekerja  

Pengelola proyek seringkali ingin mengetahui penggunaan 

sumberdaya, yang dapat dinyatakan sebagai indeks produktivitas atau 

indeks kinerja Indeks kinerja ini terdiri dari indeks kinerja biaya (Cost 

Performance Index=CPI) dan indeks kinerja jadwal (Schedule 

Performance Index=SPI) 

CPI= BCWP/ACWP..........................................................(2.3) 

SPI= BCWP/BCWS...........................................................(2.4) 

Dengan kriteria indeks kinerja (performance indeks) : 
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 Indeks kinerja < 1, berarti pengeluaran lebih  besar  daripada  

anggaran atau waktu pelaksanaan lebih lama dari jadwal yang 

direncanakan. Bila anggaran dan jadwal sudah dibuat secara 

realistis, maka berarti ada sesuatu yang tidak benar dalam 

pelaksanaan kegiatan. 

 Indeks kinerja > 1,  maka  kinerja  penyelenggaraan  proyek  

lebih baik dari perencanaan, dalam arti peneluaran lebih  kecil  

dari anggaran atau jadwal lebih cepat dari rencana. 

 Indeks kinerja makin besar perbedaannya dari angka 1, maka 

makin besar penyimpangannya dari perencanaan dasar atau 

anggaran. Bahkan bila didapat angka yang terlalu tinggi berarti 

prestasi pelaksanaan pekerjaan sangat baik, perlu pengkajian 

lebih dalam apakah mungkin perencanaannya atau anggaran 

yang justru tidak realistis. 

f. Proyeksi Pengeluaran Biaya dan Jangka Waktu Penyelesaian 

Proyek 

Membuat prakiraan biaya atau jadwal penyelesaian proyek 

berdasarkan atas indikator yang diperoleh saat pelaporan akan 

memberikan petunjuk besarnya biaya pada akhir proyek (estimasi at 

completion = EAC) dan prakiraan waktu penyelesaian proyek 

(estimate completion date = ECD). Prakiraan biaya atau jadwal 

bermanfaat karena memberikan peringatan dini mengenai hal-hal yang 

akan terjadi pada masa yang akan dating, bila kecenderungan yang ada 

pada saat pelaporan tidak mengalami perubahan. Bila pada pekerjaan 

tersisa dianggap kinerjanya tetap seperti pada saat pelaporan, maka 

prakiraan biaya untuk pekerjaan tersisa (ETC) adalah : Bila pekerjaan 

dibawah 50% menggunakan rumus: 

ETC=Anggaran-BCWP..........................................................(2.6) 

Bila pekerjaan diatas 50% menggunakan rumus:  

ETC=(Anggaran total-BCWP)/CPI.......................................(2.7) 
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Sedangkan perhitungan akhir biaya kontruksi (EAC) 

dihitung dengan menggunakan rumus : 

EAC=ACWP+ETC...............................................................(2.8) 

2.5 Estimasi Biaya Langsung Dan Tidak Langsung 

Kegiatan estimasi memegang peranan penting dalam suatu pelaksanaan 

proyek konstruksi. Proses estimasi berada pada tahap perencanaan. Perancangan 

biaya yang dilakukan meliputi dua komponen, yaitu biaya langsung dan biaya 

tidak langsung. Biaya langsung (direct cost) merupakan semua biaya yang terkait 

langsung dengan volume pekerjaan yang meliputi biaya material, biaya upah 

tenaga kerja, dan biaya peralatan. Sedangkan biaya tidak langsung (indirect cost) 

adalah biaya yang tidak terkait langsung dengan volume pekerjaan yang meliputi 

biaya overhead, pajak, keuntungan (profit), dan biaya tak terduga (contingency). 

Estimasi biaya langsung (direct cost) dapat dihitung berdasarkan perkalian harga 

satuan penawaran dengan volume pekerjaan yang mengacu pada gambar dan 

spesifikasi teknis, sedangkan untuk biaya tidak langsung (indirect cost) 

perhitungannya tidak mudah dilakukan karena tidak ada rujukan informasi yang 

akurat sebagaimana halnya dengan gambar dan spesifikasi teknis. Ketidakpastian 

dalam menentukan biaya tidak langsung dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 

lokasi, waktu pelaksanaan, nilai proyek, jenis proyek dan kondisi di mana proyek 

berada. Estimasi biaya tidak langsung yang dilakukan oleh perusahaan jasa 

konstruksi seringkali didasarkan pada pengalaman dari seorang estimator. 

Meskipun terdapat ketidakpastian biaya tidak langsung memiliki peranan penting 

dalam keberhasilan memenangkan lelang proyek konstruksi ( Nugroho.P.L & 

Mulyono.B,2014). 

2.6   Motode Monte Carlo 

Simulasi Monte Carlo didefinisikan sebagai semua teknik sampling statistik 

yang digunakan untuk memperkirakan solusi terhadap masalah-masalah 

kuantitatif (Monte Carlo Method, 2008).  Dalam simulasi Monte Carlo sebuah 

model dibangun berdasarkan sistem yang sebenarnya. Setiap variabel dalam 

model tersebut memiliki nilai yang memiliki probabilitas yang berbeda, yang 

ditunjukkan oleh distribusi probabilitas atau biasa disebut dengan probability 
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distribution function (pdf) dari setiap variabel. Metode Monte Carlo 

mengsimulasikan sistem tersebut berulang-ulang kali, ratusan bahkan sampai 

ribuan kali tergantung sistem yang ditinjau, dengan cara memilih sebuah nilai 

random untuk setiap variabel dari distribusi probabilitasnya. Hasil yang 

didapatkan dari simulasi tersebut adalah sebuah distribusi probabilitas dari nilai 

sebuah sistem secara keseluruhan (Adnan Fadjar, 2008). 

Dalam bidang manajemen proyek simulasi Monte Carlo digunakan untuk 

menghitung atau mengiterasi biaya dan waktu sebuah proyek dengan 

menggunakan nilai-nilai yang dipilih secara random dari distribusi probabilitas 

biaya dan waktu yang mungkin terjadi, dengan tujuan untuk menghitung distribusi 

kemungkinan biaya dan waktu total dari sebuah proyek (Project Management 

Institute, 2004). 

Pada umumnya literatur-literatur manajemen proyek menempatkan simulasi 

Monte Carlo dibawah topik manajemen resiko, atau kadang berada pada topik 

manajemen waktu dan manajemen biaya. Project Management Institute (2004) 

menerapkan sebuah pendekatan standar manajemen resiko yang meliputi enam 

proses; Perencanaan Manajemen Resiko, Identifikasi Resiko, Kualifikasi Resiko, 

Kuantifikasi Resiko, Perencanaan Respon Resiko, dan Pemantauan & Evaluasi 

Resiko, simulasi Monte Carlo ditempatkan sebagai bagian dari proses 

Kuantifikasi Resiko. Data sekunder yang diperlukan pada penelitian ini meliputi 

jadwal pelaksanaan proyek, daftar harga material, daftar biaya alat dan upah 

buruh, RAB penawaran, jadwal perencanaan proyek, dan laporan bulanan.  

Simulasi Monte Carlo adalah simulasi terhadap model matematika yang 

menggunakan bilangan random dengan distribusi probabilitas tertentu (Pilcher, 

1976; Lav dan Kelton, 1991). Salah satu fungsi pada simulasi ini adalah 

membangkitkan bilangan random yang digunakan untuk menggambarkan suatu 

kejadian proses secara numerik.  

Proses simulasi Monie Carlo adalah memilih bilangan random berdasarkan 

pada distribusi probabilitas dengan menentukan angka random. untuk 

mengilustrasikan bagaimana simulasi bekerja, permintaan rata-rata seharusnya 

lebih mendekati hitungan anailisis dengan menggunakan rumus untuk nilai yang 
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diharapkan, atau rata-rata untuk satu peramalan untuk setiap minggu dapat 

dihitung dengan menggunakan persamaan : 

 

E(x) = ∑  ( )   
    

Keterangan :  

xi = nilai permintaan i 

P(xi) = Probabilitas dari permintaan 

n = bilangan yang berbeda dari permintaan yang berbeda 

Menurut jurnal Gumelar Rizky (tanpa tahun) perhitungan analisis metode 

monte carlo pada konsep nilai hasil dilakukan dengan cara :  

 menghitung BCWS, BCWP, dan ACWP dengan simulasi Monte Carlo 

pada software Crystal Ball. Kemudian 

 melakukan analisis perubahan waktu dan biaya pelaksanaan proyek : 

SV, CV, SPI, dan CPI dengan simulasi Monte Carlo pada software 

Crystal Ball, dan 

 menghitung nilai EAC dan ETC dengan simulasi Monte Carlo pada 

Crystal Ball software. Selanjutnya yang terakhir 

 penarikan kesimpulan. Setelah didapat hasil perhitungan dari metode 

konsep nilai hasil dan metode Monte Carlo kemudian dibandingkan 

dan didapat kesimpulan. 

Data yang dibutuhkan untuk perhitungan Metode Monte Carlo adalah 

Rencana Anggaran Biaya (RAB) minimum dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

maksimum yang didapatkan dari harga upah dan bahan minimum dan maksimum 

hasil wawancara dengan pihak kontraktor. Ssehingga didapat nilai BCWS rata-

rata, median, minimum, maksimum dan nilai BCWP rata-rata, median, minimum, 

dan maksimum.  

Kemudian dari harga upah dan bahan didapat nilai Rencana Anggaran Biaya 

(RAB) minimum dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) maksimum sebesar. Dari 

RAB minimum dan maksimum didapat nilai BCWS minimum, maksimum dan 

nilai BCWP minimum dan maksimum. 
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Pada Microsoft Excel, setelah memasukkan data BCWS minimum dan 

maksimum, mencari: 

 standar absolute error [=0,02 x rata-rata],  

 dilanjutkan dengan mencari iterasi,  

 kemudian membangkitkan angka random sebanyak jumlah iterasi 

[=RANDBEETWEEN(BCWSMIN, BCWSmaks)].  

 Kemudian dengan bantuan software Minitab maka akan didapat nilai 

BCWS rata-rata  

Selanjutnya analisis data dengan metode Monte Carlo yang dibantu dengan 

menggunakan software Crystal Ball. Langkah-langkah yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

 Memasukan data BCWS, BCWS minimum dan maksimum.  

 Memilih asumsi untuk setiap nilai BCWS tiap minggu dengan memilih 

Define Assumtion pada toolbar kemudian pilih Uniform Distribution.  

 Setelah itu memasukkan nilai BCWSminimum dan maksimum pada 

Gambar Uniform Distribution. 

 Kemudian memasukan jumlah iterasi pada kotak trial yang terdapat 

pada toolbar.  

 Kemudian pilih icon start pada toolbar untuk memulai simulasi. 

Sehingga didapat nilai BCWS rata-rata  

Jika mendapatkan selisih yang kecil antara hasil perhitungan Microsoft 

Excel dengan software Crystal Ball maka hasil perhitungan dari software Crystal 

Ball dapat digunakan. Dengan pengulangan langkah perhitungan metode Monte 

Carlo dengan software Crystal Ball, sehingga didapatkan hasil nilai BCWS mean, 

median, minimum, maksimum. Kemudian nilai BCWS mean, median, minimum, 

maksimum tersebut masing-masing dibandingkan dengan nilai BCWP. Dari hasil 

nilai BCWP terhadap nilai BCWS mean, median, minimum, maksimum 

didapatkan hasil CV (Cost Varian) mean, median, minimum, maksimum dengan 

cara yang hampir sama dengan perhitungan sebelumnya dan nilai-nilai CV 

tersebut dianalisis berdasarkan biaya dan jadwal. Selanjutnya dilakukan analisis 

varian dan indeks kinerja BCWP mean, Dengan cara yang sama, analisis varian 
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dilakukan masing-masing terhadap BCWP median, minimum dan maksimum. 

(Gumelar Rizky) 

Monitoring dengan menggunakan Konsep Nilai Hasil dengan metode Monte 

Carlo akan menghasilkan nilai BCWS mean, median, minimum, dan maksimum 

sehingga akan menghasilkan juga nilai BCWP mean, median, minimum, dan 

maksimum. Nilai BCWP mean, median, minimum, maksimum akan 

menghasilkan nilai CV (Cost Varians), SV (Schedule Varians), CPI (Cost 

Performance Index), SPI (Schedule Performance Index), ETC (Estimate to 

Complete), EAC (Estimate at Completion) secara mean, median, minimum, dan 

maksimum.  
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BAB 3 METODE PENELITIAN 

3.1 Lingkup Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini  adalah deskriptif kuantitatif, 

penelitian yang menggambarkan kondisi  proyek  tertentu dengan analisis  data-

data yang ada. Analisis data menggunakan metode analitis dan deskriptif. Analitis 

berarti data yang sudah ada diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan hasil 

akhir yang dapat disimpulkan. Sedangkan deskriptif maksudnya adalah dengan 

memaparkan masalah-masalah yang sudah ada atau tampak. Konsep Nilai Hasil 

(Earned Value Analysis) dalam Metode Monte Carlo mengkaji kecenderungan 

varian jadwal dan varian biaya pada suatu periode waktu selama proyek 

belangsung. Pengambilan data dan Analisis dilakukan berdasarkan data dari 

owner proyek paket Rekontruksi Jalan Bojonegoro-Pajeng. Sedangkan peninjauan 

progres proyek dilakukan selama 20 minggu, terhitung mulai minggu 1 sampai 

minggu ke-20. 

3.2 Pengumpulan Data 

Untuk mendukung analisis tersebut, studi kasus dilakukan pada proyek 

paket Rekontruksi Jalan Bojonegoro-Pajeng Data- data yang digunakan dalam 

penelitian tugas akhir ini adalah : 

 Time Schedule rencana proyek 

 Rencana Anggaran Biaya 

 Laporan Mingguan Proyek 

 Laporan Harian pelaksanaan pekerjaan proyek 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Data-data yang diperlukan untuk penelitian ini didapatkan dari Kuasa 

Pengguna Anggaran Pembangunan dan Rekontruksi Jalan Wilayah UPT 

Bojonegoro. 

3.4 Tahap Dan Prosedur Penelitian 

Tahapan dalam analisis data merupakan urutan langkah yang dilaksanakan 

secara sistematis dan logis sesuai dasar teori permasalahan sehingga didapat 
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analisis yang akurat untuk mencapai tujuan. Tahapan penelitian dalam penelitian 

ini yaitu studi literatur, pengumpulan data, pengolahan data, yaitu menghitung  

tiga indikator penting antara lain BCWP,BCWS, dan ACWP. Kemudian dari 

ketiga indikator tersebut bisa didapatkan nilai kinerja proyek dari parameter waktu 

dan biaya, yaitu SPI dan CPI. Selanjutnya menentukan biaya untuk pekerjaan 

tersisa (ETC), waktu untuk penyelesaian proyek (ECD) dan biaya total akhir 

proyek (EAC), lalu melakukan analisis monte carlo. 

Dalam metode monte carlo ada beberapa tahapan yang nantinya digunakan 

untuk memperoleh hasil analisis akhir, menghitung BCWS, BCWP, dan ACWP 

dengan simulasi Monte Carlo pada software Crystal Ball. Kemudian, melakukan 

analisis perubahan waktu dan biaya pelaksanaan proyek : SV, CV, SPI, dan CPI 

dengan simulasi Monte Carlo pada software Crystal Ball, dan, menghitung nilai 

EAC dan ETC dengan simulasi Monte Carlo pada Crystal Ball software. 

Selanjutnya yang terakhir penarikan kesimpulan. Setelah didapat hasil 

perhitungan dari metode konsep nilai hasil dan metode Monte Carlo kemudian 

dibandingkan dan didapat kesimpulan. Hasil yang didapat adalah nilai BCWS 

mean, median, minimum, dan maksimum sehingga akan menghasilkan juga nilai 

BCWP mean, median, minimum, dan maksimum. Nilai BCWP mean, median, 

minimum, maksimum akan menghasilkan nilai CV (Cost Varians), SV (Schedule 

Varians), CPI (Cost Performance Index), SPI (Schedule Performance Index), ETC 

(Estimate to Complete), EAC (Estimate at Completion) secara mean, median, 

minimum, dan maksimum. Yang nantinya hasil dari analisis metode monte carlo 

ini digunakan untuk membandingkan perhitungan secara manual dan dengan 

menggunakan bantuan software Crystal Ball. Dengan mendapat rentang biaya 

yang bervariasi akan mendapatkan analisis keuntungan dan kerugian proyek 

secara beragam baik waktu penjadwalan yang terhitung lebih cepat atau lambat 

dan sebagainya, sehingga kontraktor akan lebih aman jika menghadapi fluktuasi 

harga upah dan bahan yang terjadi selama pengerjaan proyek. 
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3.5 Diagram Alir Penelitian 

Agar setiap kegiatan berjalan lancar, dilakukan teratur dalam bentuk 

sistematis baik sebelum maupun pada saat pelaksanaan kegiatan. Tahapan 

kegiatan dapat dilihat dalam bentuk diagram alir pada gambar 3.1 berikut
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Hasil nilai 

BCWS,BCWP,ACWP 

CV,SV,CPI,SPI 

Simulasi Monte Carlo pada data dengan 

software Crystal Ball 

SELESAI 

Menentukan nilai minimum, maksimum, 

dengan Ms.excel pada 

BCWS,BCWP,ACWP,CV,SV,CPI,SPI 

Mencari angka random 

[=RANDBEETWEEN(B

CWSmin,BCWSmaks)] 

 

Membuat pemisalan 

trial iterasi 

 

Memasukkan 

data yang akan 

disimulasi 

 

Pilih asumsi data setiap 

minggu 

(Define assumtion) 

Masukkan nilai 

data min-maks  

(Uniform 

Distribution) 

Memulai 

simulasi  

(klik icon start) 

Masukkan Jumlah 

iterasi 

(pada kotak trial) 

Hasil Analisi 

Kesimpulan dan Saran 

Gambar 3. 1 Diagram Alir Penelitian 

A 
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BAB 5. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisa perhitungan yang telah dilakukan, maka hal-hal yang 

dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah: 

1. Pada akhir peninjauan pada minggu ke-20, kinerja jadwal proyek (SPI) 

sebesar 0,425857328 lebih kecil dari 1, menunjukkan bahwa proyek 

mengalami keterlambatan sebesar 23,96% dari rencana awal proyek 41,72% 

dengan realisasi pekerjaan 17,76%. Sedangkan dari kinerja biaya, nilai CPI 

adalah 0,8355071317  lebih kecil dari 1 yang berarti terjadi pemborosann 

atau biaya aktual yang lebih besar dari pekerjaan yang sudah terlaksana. 

2. Dari perhitungan simulasi metode monte carlo menghasilkan nilai 

maksimum dan minumum dari semua parameter dalam Konsep Nilai Hasil, 

dan mendapatkan hasil analisis probabilitas dari nilai BCWS, 

maksimum,minumum. Yaitu nilai Probabilitas Bcws adalah 13,97%, Bcws 

Min sebesar 10,1851%, dan Bcws Max sebesar 17,7667%  pada akhir 

periode peninjauan. 

3. Berdasarkan pelaporan pada minggu terakhir nilai CV pada akhir 

peninjauan adalah -3,178% dimana terjadi biaya aktual yang lebih banyak 

atau kontraktor mengalami keuntungan selama pelaporan proyek 

berlangsung.  

5.2 Saran 

Berdasarkan analisis dari penelitian yang dilakukan, didapatkan beberapa 

saran seperti berikut: 

1. Komunikasi dan koordinasi yang baik antara pihak pengelola proyek sangat 

diperlukan sehingga tidak terjadi hambatan yang berakibat keterlambatan 

pada pekerjaan 

2. Untuk peneliti selanjutnya, simulasi ini dibutuhkan keakuratan data-data 

diantaranya RAB, Time Schedule, Laporan harian pelaksanaan pekerjaan 

dan Laporan Mingguan proyek. 
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3. Karena terjadi keterlambatan, disarankan agar pihak terkait mengontrol 

progres kinerja pada minggu-minggu selanjutnya dan mencari solusi agar 

proyek selesai tepat waktu dengan biaya tersisa. 
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LAMPIRAN 

1. Dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di proyek. 

   

Pekerjaan Pasangan Batu 

  

Pekerjaan Persiapan Drainase 

  

Pekerjaan Pasangan Batu di Sta berbeda 
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2. RAB (Rencana Anggaran Biaya) 

No.             

Harga Satuan 

RIIL (Rp) 

Jmlah Harga 

RIIL 

  

Item Uraian 
Sat

uan 

Kuant

itas 

Harga 

Satuan 

Jml

ah 

Harga 

Bobot 

Bobot 

yaran       ( Rp ) ( Rp ) ( % ) ( Rp ) ( % ) 

a   c d e f g       

  DIVISI 1 UMUM                 

1.2 Mobilisasi Ls 1 
 Rp     
106.108.448  

106.108.

448,00 
0,698 

  
Rp106.108.44

8   

SKh 

1.18.(1)

h 

Relokasi Tiang Lampu Penerangan Jalan Ls 1 5.000.000,00 
5.000.00

0,00 
0,032 

  Rp5.000.000   

                    

Jumlah Harga Penawaran Divisi 1 ( masuk pada Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga ) 
111.108.

448,00 
0,73 

  
Rp111.108.44

8   

  DIVISI 2. DRAINASE                 

2.2.(1) Pasangan Batu dengan Mortar M3 48 555.000,00 
26.640.0

00,00 
0,17 

Rp744.800 Rp35.750.400 0,170 

2.3.(2).c 
Gorong-gorong Persegi Beton Bertulang 

Pracetak, Ukuran 150 cm x 150 cm 
M' 86,4 5.950.000,00 

514.080.

000,00 
3,285 

Rp6.287.417 
Rp543.232.82

9 3,285 

2.3.(5).a 

Saluran Beton Bertulang Pracetak 

berbentuk U Ukuran 60 cm x 60 cm x 120 

cm 

M' 600 500.000,00 
300.000.

000,00 
1,917 

Rp579.333 
Rp347.599.80

0 1,917 

2.3.(6).a 
Tutup Saluran Beton Bertulang Pracetak 

berbentuk U Ukuran 60 cm x 120 cm 
M' 12 300.000,00 

3.600.00

0,00 
0,023 

Rp367.583 Rp4.410.996 0,023 

              

Jumlah Harga Penawaran Divisi 2 ( masuk pada Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga ) 
844.320.

000,00 
5,395 

  
Rp930.994.02

5   

  DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH                 
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3.1.(1a) Galian Biasa M3 6.339,00 24.000,00 
152.136.

000,00 
0,972 

Rp30.000 
Rp190.170.00

0 0,97 

3.1.(7) 
Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold 

Milling 
M3 380 117.000,00 

44.460.0

00,00 
0,284 

Rp90.350 Rp34.333.000 0,28 

3.2.(1b) Timbunan Biasa dari Galian M3 403 22.000,00 
8.866.00

0,00 
0,057 

Rp20.000 Rp8.060.000 0,06 

3.2.(2a) Timbunan Pilihan dari Sumber Galian M3 241 110.000,00 
26.510.0

00,00 
0,169 

Rp94.000 Rp22.654.000 0,17 

3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan M2 
17.725,0

0 
2.400,00 

42.540.0

00,00 
0,272 

Rp2.400 Rp42.540.000 0,27 

3.4.(2) 
Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 - 

30 cm 
Bh 120 179.000,00 

21.480.0

00,00 
0,137 

Rp139.500 Rp16.740.000 0,14 

3.4.(3) 
Pemotongan Pohon Pilihan diameter 30 - 

50 cm 
Bh 145 216.000,00 

31.320.0

00,00 
0,2 

Rp209.500 Rp30.377.500 0,20 

3.4.(4) 
Pemotongan Pohon Pilihan diameter 50 - 

75 cm 
Bh 70 305.000,00 

21.350.0

00,00 
0,136 

Rp329.500 Rp23.065.000 0,14 

3.4.(5) 
Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 75 

cm 
Bh 17 553.000,00 

9.401.00

0,00 
0,06 

Rp950.682 Rp16.161.594 0,06 

                    

Jumlah Harga Penawaran Divisi 3 ( masuk pada Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga ) 
358.063.

000,00 
2,288 

  
Rp384.101.09

4   

  
DIVISI 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU 

JALAN 
      

      

Jumlah Harga Penawaran Divisi 4 ( masuk pada Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga )           

  DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR                 

5.1.(2) Lapis Pondasi Agregat Kelas B M3 6.204,00 173.000,00 
1.073.29

2.000,00 
6,858 

Rp234.800 
Rp1.456.699.

200 6,86 

  
Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A 

(Cement Treated Base)(CTB) 

        
       

5.5.(1) M3 5.597,00 331.000,00 
1.852.60

7.000,00 
11,838 

Rp492.000 
Rp2.753.724.

000 11,84 

                  

Jumlah Harga Penawaran Divisi 5 ( masuk pada Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga ) 
2.925.89

9.000,00 
18,696 

  
Rp4.210.423.

200   
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  DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL                 

6.1.(2b) Lapis Perekat - Aspal Emulsi Ltr 
25.880,0

0 
7.000,00 

181.160.

000,00 
1,158 

      

6.3.(7a) Laston Lapis Permukaan (AC) Ton 2.805,00 941.000,00 
2.639.50

5.000,00 
16,866 

      

6.3.(8b) Laston Lapis Pondasi Perata (ATB (L)) Ton 3.946,00 936.000,00 
3.693.45

6.000,00 
23,6 

      

                  

Jumlah Harga Penawaran Divisi 6 ( masuk pada Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga ) 
6.514.12

1.000,00 
41,623 

      

  DIVISI 7. STRUKTUR                 

  
Beton mutu sedang, fc' 30 MPa untuk 

Gorong- Gorong 

        
       

7.1.(5).b M3 50 1.022.000,00 
51.100.0

00,00 
0,327 

Rp1.023.800 Rp51.190.000 0,33 

7.1.(7).a Beton mutu sedang, fc' 20 Mpa M3 4.045,00 737.000,00 
2.981.16

5.000,00 
19,049 

Rp743.800 
Rp3.008.671.

000 19,05 

7.1.(10) Beton mutu rendah, fc' 10 MPa M3 26 622.000,00 
16.172.0

00,00 
0,103 

Rp716.300 Rp18.623.800 0,10 

7.3.(3) Baja Tulangan U32 Ulir Kg 
42.251,0

0 
12.700,00 

536.587.

700,00 
3,429 

Rp17.500 
Rp739.392.50

0 3,43 

7.6.(1) 
Fondasi Cerucuk, Penyediaan & 

Pemancangan 
M' 600 39.000,00 

23.400.0

00,00 
0,15 

Rp27.500 Rp16.500.000 0,15 

7.6.(10).

b 

Penyediaan Tiang Pancang Beton 

Bertulang Pracetak ukuran 250 mm x 250 

mm 

M' 749 215.000,00 
161.035.

000,00 
1,029 

Rp256.900 
Rp192.418.10

0 1,03 

7.6.(16).

b 

Pemancangan Tiang Pancang Beton 

Bertulang Pracetak ukuran 250 mm x 250 

mm 

M' 749 95.000,00 
71.155.0

00,00 
0,455 

Rp80.350 Rp60.182.150 0,46 

7.9.(1) Pasangan Batu M3 1.624,00 511.000,00 
829.864.

000,00 
5,303 

Rp489.800 
Rp795.435.20

0 5,30 

                  

Jumlah Harga Penawaran Divisi 7 ( masuk pada Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga ) 
4.670.47

8.700,00 
29,843 

  
Rp4.882.412.

750   
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DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN 

PEKERJAAN MINOR 
      

      

8.4.(1) Marka Jalan Termoplastik M2 1.140,00 129.000,00 
147.060.

000,00 
0,94 

      

8.4.(5) Patok Pengarah Bh 500 152.000,00 
76.000.0

00,00 
0,486 

      

                    

Jumlah Harga Penawaran Divisi 8 ( masuk pada Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga ) 
223.060.

000,00 
1,425 

      

  DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN                 

Jumlah Harga Penawaran Divisi 9 ( masuk pada Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga ) - -       

  
DIVISI 10. PEKERJAAN 

PEMELIHARAAN RUTIN 
          

      

Jumlah Harga Penawaran Divisi 10 ( masuk pada Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga ) - -       
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3. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya 

No.   Jumlah 

Harga 
Bobot 

Divis

i 

Uraian 

  ( Rp. ) ( % ) 

1 Persyaratan Umum 114.256.000,00 0,73 

2 Drainase 844.320.000,00 5,395 

3 Pekerjaan Tanah 358.063.000,00 2,288 

4 Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan - - 

5 Perkerasan Berbutir 2.925.899.000,00 18,696 

6 Perkerasan Aspal 6.514.121.000,00 41,623 

7 Struktur 4.670.478.700,00 29,843 

8 Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor 223.060.000,00 1,425 

9 Pekerjaan Harian - - 

10 Pekerjaan Pemeliharaan Rutin - - 

( A ) Jumlah 15.650.197.700,00 100 

( B ) Pajak Pertambahan Nilai ( PPn ) = 10 % x ( A ) 1.565.019.770,00 

  ( C ) JUMLAH TOTAL HARGA = ( A ) + ( B ) 17.215.217.470,00 

JUMLAH TOTAL KONTRAK 17.215.217.470,00 

  
 

Tujuh belas milyar 

dua ratus lima belas 

juta dua ratus tujuh 

belas ribu empat ratus 

tujuh puluh rupiah 

Terbi

lang 
: 
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4. Perhitungan BCWS 

 

Minggu Ke-1 

Hasil perhitungan BCWS Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-1 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB 

%Rencana 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWS 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 
Rp114.256.000 0,0698 0,73 Rp10.924.752 

2     0 0   

3     0 0   

4     0 0   

5     0 0   

6     0 0   

Jumlah Rp10.924.752 

 

Minggu Ke-2 

Hasil perhitungan BCWS Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-2 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB 

%Rencana 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWS 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 
Rp114.256.000 0,1396 0,73 Rp21.849.504 

2     0 0   

3     0 0   

4     0 0   

5     0 0   

6     0 0   

Jumlah Rp21.849.504 

 

Minggu ke-3 

Hasil perhitungan BCWS Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-3 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB 

%Rencana 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWS 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 
Rp114.256.000 0,2084 0,73 Rp32.617.740 

2     0 0   

3     0 0   

4     0 0   

5     0 0   

6     0 0   

Jumlah Rp32.617.740 
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Minggu Ke-4 

Hasil perhitungan BCWS Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-4 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB 

%Rencana 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWS 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 
Rp114.256.000 0,2782 0,73 Rp43.542.492 

2     0 0   

3     0 0   

4     0 0   

5     0 0   

6     0 0   

Jumlah Rp43.542.492 

 

Minggu ke-5 

Hasil perhitungan BCWS Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-5 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB 

%Rencana 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWS 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 
Rp114.256.000 0,348 0,73 Rp54.467.244 

2     0 0   

3     0 0   

4     0 0   

5     0 0   

6     0 0   

Jumlah Rp54.467.244 

 

Minggu ke-6 

Hasil perhitungan BCWS Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-6 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB 

%Rencana 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWS 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 
Rp114.256.000 0,3829 0,73 Rp59.929.620 

2     0 0   

3     0 0   

4     0 0   

5     0 0   

6     0 0   

Jumlah Rp59.929.620 
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Minggu ke-7 

Hasil perhitungan BCWS Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-7 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB 

%Rencana 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWS 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 
Rp114.256.000 0,4179 0,73 Rp65.407.647 

2     0 0   

3     0 0   

4     0 0   

5     0 0   

6     0 0   

Jumlah Rp65.407.647 

 

Minggu ke-8 

Hasil perhitungan BCWS Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-8 

No 

Rencana 

Uraian 

Pekerjaan 

Item RAB 
%Rencana 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWS 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 
Rp114.256.000 0,4877 0,73 Rp76.332.399 

2     0 0   

3     0 0   

4     0 0   

5     0 0   

6     0 0   

Jumlah Rp76.332.399 

 

Minggu ke-9 

Hasil perhitungan BCWS Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-9 

No 

Rencana 

Uraian 

Pekerjaan 

Item RAB 
%Rencana 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWS 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 
Rp114.256.000 0,5575 0,73 Rp87.257.151 

2     0 0   

3     0 0   

4     0 0   

5     0 0   

6     0 0   

Jumlah Rp87.257.151 
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Minggu ke-10 

Hasil perhitungan BCWS Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-10 

No 

Rencana 

Uraian 

Pekerjaan 

Item RAB 
%Rencana 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWS 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 
Rp114.256.000 0,699428571 0,73 Rp109.471.111 

2       0   

3       0   

4       0   

5       0   

6       0   

Jumlah Rp109.471.111 

 

Minggu ke-11 

Hasil perhitungan BCWS Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-11 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB 

%Rencana 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWS 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 
Rp114.256.000 0,699428571 0,73 Rp109.471.111 

2 

DIVISI 3. 

PEKERJAAN 

TANAH 

Rp358.063.000 0,14 2,288 Rp22.054.767 

3 

DIVISI 5. 

PERKERASAN 

BERBUTIR 

Rp2.925.899.000 0,53 18,696 Rp82.559.064 

4   Rp0 0 0   

5   Rp0 0 0   

Jumlah Rp214.084.942 

 

Minggu ke-12 

Hasil perhitungan BCWS Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-12 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB 

%Rencana 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWS 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 
Rp114.256.000 0,72 0,73 Rp111.975.352 

2 

DIVISI 3. 

PEKERJAAN 

TANAH 

Rp358.063.000 0,29 2,288 Rp45.383.859 

3 

DIVISI 5. 

PERKERASAN 

BERBUTIR 

Rp2.925.899.000 1,06 18,696 Rp165.118.128 

4 
DIVISI 7. 

STRUKTUR 
Rp4.670.478.700 0,05 29,843 Rp8.059.835 

Jumlah 
 Rp           
330.537.174  
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Minggu ke-13 

Hasil perhitungan BCWS Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-13 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB 

%Rencana 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWS 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 
Rp114.256.000 0,73 0,73 Rp114.479.593 

2 

DIVISI 3. 

PEKERJAAN 

TANAH 

Rp358.063.000 0,44 2,288 Rp68.712.951 

3 

DIVISI 5. 

PERKERASAN 

BERBUTIR 

Rp2.925.899.000 3,27 18,696 Rp512.338.787 

4 
DIVISI 7. 

STRUKTUR 
Rp4.670.478.700 0,43 29,843 Rp67.295.709 

5   Rp0 0 0   

6   Rp0 0 0   

Jumlah Rp762.827.041 

 

Minggu ke-14 

Hasil perhitungan BCWS Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-14 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB 

%Rencana 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWS 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 
Rp114.256.000 0,731428571 0,73 Rp114.479.593 

2 

DIVISI 3. 

PEKERJAAN 

TANAH 

Rp358.063.000 0,59 2,288 Rp92.042.044 

3 

DIVISI 5. 

PERKERASAN 

BERBUTIR 

Rp2.925.899.000 5,49 18,696 Rp859.559.447 

4 
DIVISI 7. 

STRUKTUR 
Rp4.670.478.700 0,94 29,843 Rp147.646.264 

5   Rp0 0 0   

6   Rp0 0 0   

Jumlah Rp1.213.727.347 

 

Minggu ke-15 

Hasil perhitungan BCWS Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-15 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB 

%Rencana 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWS 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 
Rp114.256.000 0,731428571 0,73 Rp114.479.593 

2 
DIVISI 2. 

DRAINASE 
Rp844.320.000 0 5,395 Rp0 

3 
DIVISI 3. 

PEKERJAAN 
Rp358.063.000 0,74 2,288 Rp115.371.136 
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Hasil perhitungan BCWS Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-15 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB 

%Rencana 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWS 

TANAH 

4 

DIVISI 5. 

PERKERASAN 

BERBUTIR 

Rp2.925.899.000 7,71 18,696 Rp1.206.780.106 

5 
DIVISI 7. 

STRUKTUR 
Rp4.670.478.700 2,05 29,843 Rp320.211.068 

6   Rp0 0 0   

Jumlah Rp1.756.841.903 

 

Minggu ke-16 

Hasil perhitungan BCWS Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-16 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB 

%Rencana 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWS 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 
Rp114.256.000 0,731428571 0,73 Rp114.479.593 

2 
DIVISI 2. 

DRAINASE 
Rp844.320.000 0,49 5,395 Rp75.902.725 

3 

DIVISI 3. 

PEKERJAAN 

TANAH 

Rp358.063.000 0,91 2,288 Rp141.638.876 

4 

DIVISI 5. 

PERKERASAN 

BERBUTIR 

Rp2.925.899.000 9,93 18,696 Rp1.554.000.766 

5 
DIVISI 7. 

STRUKTUR 
Rp4.670.478.700 5,02 29,843 Rp785.929.543 

6   
 Rp                                  

-  
0 0   

Jumlah Rp2.671.951.503 

 

Minggu ke-17 

Hasil perhitungan BCWS Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-17 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB 

%Rencana 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWS 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 
Rp114.256.000 0,731428571 0,73 Rp114.479.593 

2 
DIVISI 2. 

DRAINASE 
Rp844.320.000 0,97 5,395 Rp151.805.449 

3 

DIVISI 3. 

PEKERJAAN 

TANAH 

Rp358.063.000 1,11 2,288 Rp174.255.886 

4 

DIVISI 5. 

PERKERASAN 

BERBUTIR 

Rp2.925.899.000 12,15 18,696 Rp1.901.221.426 

5 
DIVISI 7. 

STRUKTUR 
Rp4.670.478.700 7,50 29,843 Rp1.174.231.870 
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Hasil perhitungan BCWS Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-17 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB 

%Rencana 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWS 

6   Rp0 0 0   

Jumlah Rp3.515.994.224 

 

Minggu ke-18 

Hasil perhitungan BCWS Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-18 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB 

%Rencana 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWS 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 
Rp114.256.000 0,731428571 0,73 Rp114.479.593 

2 
DIVISI 2. 

DRAINASE 
Rp844.320.000 1,46 5,395 Rp227.708.174 

3 

DIVISI 3. 

PEKERJAAN 

TANAH 

Rp358.063.000 1,38 2,288 Rp215.662.758 

4 

DIVISI 5. 

PERKERASAN 

BERBUTIR 

Rp2.925.899.000 14,37 18,696 Rp2.248.442.085 

5 
DIVISI 7. 

STRUKTUR 
Rp4.670.478.700 9,98 29,843 Rp1.562.534.196 

6   Rp0 0 0   

Jumlah Rp4.368.826.806 

 

Minggu ke-19 

Hasil perhitungan BCWS Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-19 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB 

%Rencana 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWS 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 
Rp114.256.000 0,731428571 0,73 Rp114.479.593 

2 
DIVISI 2. 

DRAINASE 
Rp844.320.000 2,76 5,395 Rp432.136.905 

3 

DIVISI 3. 

PEKERJAAN 

TANAH 

Rp358.063.000 1,62 2,288 Rp252.754.810 

4 

DIVISI 5. 

PERKERASAN 

BERBUTIR 

Rp2.925.899.000 16,59 18,696 Rp2.595.662.745 

5 
DIVISI 7. 

STRUKTUR 
Rp4.670.478.700 12,47 29,843 Rp1.950.836.523 

6   Rp0   0   

Jumlah Rp5.345.870.575 
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Minggu ke-20 

Hasil perhitungan BCWS Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-20 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB 

%Rencana 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWS 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 
Rp114.256.000 0,731428571 0,73 Rp114.479.593 

2 
DIVISI 2. 

DRAINASE 
Rp844.320.000 3,58 5,395 Rp560.662.910 

3 

DIVISI 3. 

PEKERJAAN 

TANAH 

Rp358.063.000 1,87 2,288 Rp292.887.356 

4 

DIVISI 5. 

PERKERASAN 

BERBUTIR 

Rp2.925.899.000 17,11 18,696 Rp2.678.221.809 

5 
DIVISI 7. 

STRUKTUR 
Rp4.670.478.700 14,95 29,843 Rp2.339.138.849 

6 

DIVISI 6. 

PERKERASAN 

ASPAL 

Rp6.514.121.000 3,45 41,623 Rp540.583.440 

Jumlah Rp6.525.973.957 

 

5. Perhitungan Nilai BCWP 

 

Minggu ke-1 

Hasil perhitungan BCWP Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-1 

No 

Rencana 

Uraian 

Pekerjaan 

Item RAB 
%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWP 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 
Rp114.256.000 0,105 0,73 Rp16.434.082 

2           

3           

4           

5           

6           

Jumlah Rp16.434.082 

 

Minggu ke-2 

Hasil perhitungan BCWP Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-2 

No 

Rencana 

Uraian 

Pekerjaan 

Item RAB 
%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWP 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 
Rp114.256.000 0,14 0,73 Rp21.912.110 

2           

3           
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Hasil perhitungan BCWP Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-2 

No 

Rencana 

Uraian 

Pekerjaan 

Item RAB 
%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWP 

4           

5           

6           

Jumlah Rp21.912.110 

 

Minggu ke-3 

Hasil perhitungan BCWP Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-3 

No 

Rencana 

Uraian 

Pekerjaan 

Item RAB 
%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWP 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 
Rp114.256.000 0,244 0,73 Rp38.189.677 

2           

3           

4           

5           

6           

Jumlah Rp38.189.677 

 

Minggu ke-4 

Hasil perhitungan BCWP Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-4 

No 

Rencana 

Uraian 

Pekerjaan 

Item RAB 
%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWP 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 
Rp114.256.000 0,279 0,73 Rp43.667.704 

2           

3           

4           

5           

6           

Jumlah Rp43.667.704 

 

Minggu ke-5 

Hasil perhitungan BCWP Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-5 

No 

Rencana 

Uraian 

Pekerjaan 

Item RAB 
%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWP 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 
Rp114.256.000 0,384 0,73 Rp60.101.786 
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Hasil perhitungan BCWP Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-5 

No 

Rencana 

Uraian 

Pekerjaan 

Item RAB 
%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWP 

2           

3           

4           

5           

6           

Jumlah Rp60.101.786 

 

Minggu ke-6 

Hasil perhitungan BCWP Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-6 

No 

Rencana 

Uraian 

Pekerjaan 

Item RAB 
%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWP 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 
Rp114.256.000 0,419 0,73 Rp65.579.814 

2           

3           

4           

5           

6           

Jumlah Rp65.579.814 

 

Minggu ke-7 

Hasil perhitungan BCWP Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-7 

No 

Rencana 

Uraian 

Pekerjaan 

Item RAB 
%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWP 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 
Rp114.256.000 0,419 0,73 Rp65.579.814 

2           

3           

4           

5           

6           

Jumlah Rp65.579.814 

 

Minggu ke-8 
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Hasil perhitungan BCWP Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-8 

No 

Rencana 

Uraian 

Pekerjaan 

Item RAB 
%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWP 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 
Rp114.256.000 0,489 0,73 Rp76.535.868 

2           

3           

4           

5           

6           

Jumlah Rp76.535.868 

 

Minggu ke-9 

Hasil perhitungan BCWP Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-9 

No 

Rencana 

Uraian 

Pekerjaan 

Item RAB 
%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWP 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 
Rp114.256.000 0,489 0,73 Rp76.535.868 

2           

3           

4           

5           

6           

Jumlah Rp76.535.868 

 

Minggu ke-10 

Hasil perhitungan BCWP Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-10 

No 

Rencana 

Uraian 

Pekerjaan 

Item RAB 
%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWP 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 
Rp114.256.000 0,489 0,73 Rp76.535.868 

2           

3           

4           

5           

6           

Jumlah Rp76.535.868 
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Minggu ke-11 

Hasil perhitungan BCWP Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-11 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB 

%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWP 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 
Rp114.256.000 0,489 0,73 Rp76.535.868 

2 

DIVISI 3. 

PEKERJAAN 

TANAH 

Rp358.063.000 0,053 2,288 Rp8.294.292 

3 

DIVISI 5. 

PERKERASAN 

BERBUTIR 

Rp2.925.899.000 0,15 18,696 Rp23.474.799 

4   Rp0       

5   Rp0       

6   Rp0       

Jumlah Rp108.304.959 

 

 Minggu ke-12 

Hasil perhitungan BCWP Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-12 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB 

%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWP 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 
Rp114.256.000 0,489 0,73 Rp76.535.868 

2 

DIVISI 3. 

PEKERJAAN 

TANAH 

Rp358.063.000 0,152 2,288 Rp23.787.402 

3 

DIVISI 5. 

PERKERASAN 

BERBUTIR 

Rp2.925.899.000 0,568 18,696 Rp88.891.240 

4 
DIVISI 7. 

STRUKTUR 
Rp4.670.478.700 0,195 29,843 Rp30.517.821 

5   Rp0       

6   Rp0       

Jumlah Rp219.732.333 

 

 Minggu ke-13 

Hasil perhitungan BCWP Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-13 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB 

%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWP 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 
Rp114.256.000 0,489 0,73 Rp76.535.868 

2 

DIVISI 3. 

PEKERJAAN 

TANAH 

Rp358.063.000 0,239 2,288 Rp37.402.560 

3 
DIVISI 5. 

PERKERASAN 
Rp2.925.899.000 1,02 18,696 Rp159.628.636 
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Hasil perhitungan BCWP Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-13 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB 

%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWP 

BERBUTIR 

4 
DIVISI 7. 

STRUKTUR 
Rp4.670.478.700 0,424 29,843 Rp66.356.699 

5   Rp0       

6           

Jumlah Rp339.923.763 

 

Minggu ke-14 

Hasil perhitungan BCWP Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-14 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB 

%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWP 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 
Rp114.256.000 0,489 0,73 Rp76.535.868 

2 

DIVISI 3. 

PEKERJAAN 

TANAH 

Rp358.063.000 0,368 2,288 Rp57.590.552 

3 

DIVISI 5. 

PERKERASAN 

BERBUTIR 

Rp2.925.899.000 1,542 18,696 Rp241.320.938 

4 
DIVISI 7. 

STRUKTUR 
Rp4.670.478.700 1,156 29,843 Rp180.915.906 

5   
 Rp                                             

-  
      

6   
 Rp                                             

-  
      

Jumlah Rp556.363.265 

 Minggu ke-15 

Hasil perhitungan BCWP Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-15 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB 

%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWP 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 
Rp114.256.000 0,489 0,73 Rp76.535.868 

2 
DIVISI 2. 

DRAINASE 
Rp844.320.000 0,303 5,395 Rp47.419.640 

3 

DIVISI 3. 

PEKERJAAN 

TANAH 

Rp358.063.000 0,488 2,288 Rp76.370.080 

4 

DIVISI 5. 

PERKERASAN 

BERBUTIR 

Rp2.925.899.000 2,046 18,696 Rp320.196.264 

5 
DIVISI 7. 

STRUKTUR 
Rp4.670.478.700 1,434 29,843 Rp224.423.364 

6   Rp0       

Jumlah Rp744.945.218 
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 Minggu ke-16 

Hasil perhitungan BCWP Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-16 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB 

%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWP 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 
Rp114.256.000 0,489 0,73 Rp76.535.868 

2 
DIVISI 2. 

DRAINASE 
Rp844.320.000 1,489 5,395 Rp233.029.190 

3 

DIVISI 3. 

PEKERJAAN 

TANAH 

Rp358.063.000 0,721 2,288 Rp112.833.664 

4 

DIVISI 5. 

PERKERASAN 

BERBUTIR 

Rp2.925.899.000 2,708 18,696 Rp423.798.379 

5 
DIVISI 7. 

STRUKTUR 
Rp4.670.478.700 3,165 29,843 Rp495.327.718 

6   
 Rp                                             

-  
0     

Jumlah Rp1.341.524.819 

 

 Minggu ke-17 

Hasil perhitungan BCWP Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-17 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB 

%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWP 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 
Rp114.256.000 0,489 0,73 Rp76.535.868 

2 
DIVISI 2. 

DRAINASE 
Rp844.320.000 1,945 5,395 Rp304.393.401 

3 

DIVISI 3. 

PEKERJAAN 

TANAH 

Rp358.063.000 0,846 2,288 Rp132.395.672 

4 

DIVISI 5. 

PERKERASAN 

BERBUTIR 

Rp2.925.899.000 5,173 18,696 Rp809.567.583 

5 
DIVISI 7. 

STRUKTUR 
Rp4.670.478.700 5,411 29,843 Rp846.830.421 

6   Rp0 0     

Jumlah Rp2.169.722.945 

 

 Minggu ke-18 

Hasil perhitungan BCWP Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-18 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB 

%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWP 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 
Rp114.256.000 0,505 0,73 Rp79.040.110 

2 
DIVISI 2. 

DRAINASE 
Rp844.320.000 1,945 5,395 Rp304.393.401 

3 

DIVISI 3. 

PEKERJAAN 

TANAH 

Rp358.063.000 0,866 2,288 Rp135.525.594 
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Hasil perhitungan BCWP Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-18 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB 

%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWP 

4 

DIVISI 5. 

PERKERASAN 

BERBUTIR 

Rp2.925.899.000 5,491 18,696 Rp859.334.158 

5 
DIVISI 7. 

STRUKTUR 
Rp4.670.478.700 5,453 29,843 Rp853.403.490 

6   Rp0 0 0   

Jumlah Rp2.231.696.752 

  

 Minggu ke-19 

Hasil perhitungan BCWP Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-19 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB 

%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWP 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 
Rp114.256.000 0,505 0,73 Rp79.040.110 

2 
DIVISI 2. 

DRAINASE 
Rp844.320.000 2,447 5,395 Rp382.956.634 

3 

DIVISI 3. 

PEKERJAAN 

TANAH 

Rp358.063.000 1,033 2,288 Rp161.660.437 

4 

DIVISI 5. 

PERKERASAN 

BERBUTIR 

Rp2.925.899.000 5,741 18,696 Rp898.458.823 

5 
DIVISI 7. 

STRUKTUR 
Rp4.670.478.700 5,885 29,843 Rp921.012.202 

6   Rp0 0 0   

Jumlah Rp2.443.128.206 

 

 Minggu ke-20 

Hasil perhitungan BCWP Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-20 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB 

%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWP 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 
Rp114.256.000 0,505 0,73 Rp79.040.110 

2 
DIVISI 2. 

DRAINASE 
Rp844.320.000 3,268 5,395 Rp511.443.514 

3 

DIVISI 3. 

PEKERJAAN 

TANAH 

Rp358.063.000 1,132 2,288 Rp177.153.547 

4 

DIVISI 5. 

PERKERASAN 

BERBUTIR 

Rp2.925.899.000 6,374 18,696 Rp997.522.477 

5 
DIVISI 7. 

STRUKTUR 
Rp4.670.478.700 6,479 29,843 Rp1.013.974.181 

6   Rp0 0 0   

Jumlah Rp2.779.133.829 
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6. Perhitungan Nilai ACWP 

 

Minggu ke-1 

Hasil perhitungan ACWP Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-1 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB Riil 

%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
ACWP 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 

 Rp                          

111.108.448  
0,105 0,73 

 Rp            

15.981.352  

2   
 Rp                                             

-  
      

3   
 Rp                                             

-  
      

4   
 Rp                                             

-  
      

5   
 Rp                                             

-  
      

6   
 Rp                                             

-  
      

Jumlah 
 Rp                     
15.981.352  

 

Minggu ke-2 

Hasil perhitungan ACWP Setiap Pekerjaan pada sd Minggu ke-2 

No 

Rencana 

Uraian 

Pekerjaan 

Item RAB Riil 
%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
ACWP 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 

 Rp                          

111.108.448  
0,14 0,73 

 Rp            

21.308.469  

2   
 Rp                                             

-  
      

3   
 Rp                                             

-  
      

4   
 Rp                                             

-  
      

5   
 Rp                                             

-  
      

6   
 Rp                                             

-  
      

Jumlah 
 Rp                     
21.308.469  

 

 Minggu ke-3 

Hasil perhitungan ACWP Setiap Pekerjaan pada sd Minggu ke-3 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB Riil 

%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
ACWP 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 

 Rp                          

111.108.448  
0,244 0,73 

 Rp            

37.137.618  

2    Rp                                                   
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Hasil perhitungan ACWP Setiap Pekerjaan pada sd Minggu ke-3 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB Riil 

%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
ACWP 

-  

3   
 Rp                                             

-  
      

4   
 Rp                                             

-  
      

5   
 Rp                                             

-  
      

6   
 Rp                                             

-  
      

Jumlah 
 Rp                     
37.137.618  

 

Minggu ke-4  

Hasil perhitungan ACWP Setiap Pekerjaan pada sd Minggu ke-4 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB Riil 

%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
ACWP 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 

 Rp                          

111.108.448  
0,279 0,73 

 Rp            

42.464.736  

2   
 Rp                                             

-  
      

3   
 Rp                                             

-  
      

4   
 Rp                                             

-  
      

5   
 Rp                                             

-  
      

6   
 Rp                                             

-  
      

Jumlah 
 Rp                     
42.464.736  

 

 Minggu ke-5 

Hasil perhitungan ACWP Setiap Pekerjaan pada sd Minggu ke-5 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB Riil 

%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
ACWP 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 

 Rp                          

111.108.448  
0,384 0,73 

 Rp            

58.446.088  

2   
 Rp                                             

-  
      

3   
 Rp                                             

-  
      

4   
 Rp                                             

-  
      

5   
 Rp                                             

-  
      

6    Rp                                                   
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Hasil perhitungan ACWP Setiap Pekerjaan pada sd Minggu ke-5 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB Riil 

%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
ACWP 

-  

Jumlah 
 Rp                     
58.446.088  

 

 Minggu ke-6 

Hasil perhitungan ACWP Setiap Pekerjaan pada sd Minggu ke-6 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB Riil 

%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
ACWP 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 

 Rp                          

111.108.448  
0,419 0,73 

 Rp            

63.773.205  

2   
 Rp                                             

-  
      

3   
 Rp                                             

-  
      

4   
 Rp                                             

-  
      

5   
 Rp                                             

-  
      

6   
 Rp                                             

-  
      

Jumlah 
 Rp                     
63.773.205  

 

Minggu ke-7 

Hasil perhitungan ACWP Setiap Pekerjaan pada sd Minggu ke-7 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB Riil 

%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
ACWP 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 

 Rp                          

111.108.448  
0,419 0,73 

 Rp            

63.773.205  

2   
 Rp                                             

-  
      

3   
 Rp                                             

-  
      

4   
 Rp                                             

-  
      

5   
 Rp                                             

-  
      

6   
 Rp                                             

-  
      

Jumlah 
 Rp                     
63.773.205  
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Minggu ke-8 

Hasil perhitungan ACWP Setiap Pekerjaan pada sd Minggu ke-8 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB Riil 

%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
ACWP 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 

 Rp                          

111.108.448  
0,489 0,73 

 Rp            

74.427.440  

2   
 Rp                                             

-  
      

3   
 Rp                                             

-  
      

4   
 Rp                                             

-  
      

5   
 Rp                                             

-  
      

6   
 Rp                                             

-  
      

Jumlah 
 Rp                     
74.427.440  

 

 Minggu ke-9 

Hasil perhitungan ACWP Setiap Pekerjaan pada sd Minggu ke-9 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB Riil 

%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
ACWP 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 

 Rp                          

111.108.448  
0,489 0,73 

 Rp            

74.427.440  

2   
 Rp                                             

-  
      

3   
 Rp                                             

-  
      

4   
 Rp                                             

-  
      

5   
 Rp                                             

-  
      

6   
 Rp                                             

-  
      

Jumlah 
 Rp                     
74.427.440  

 

 Minggu ke-10 

Hasil perhitungan ACWP Setiap Pekerjaan pada sd Minggu ke-10 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB Riil 

%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
ACWP 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 

 Rp                          

111.108.448  
0,489 0,73 

 Rp            

74.427.440  

2   
 Rp                                             

-  
      

3   
 Rp                                             

-  
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Hasil perhitungan ACWP Setiap Pekerjaan pada sd Minggu ke-10 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB Riil 

%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
ACWP 

4   
 Rp                                             

-  
      

5   
 Rp                                             

-  
      

6   
 Rp                                             

-  
      

Jumlah 
 Rp                     
74.427.440  

 

Minggu ke-11 

Hasil perhitungan ACWP Setiap Pekerjaan pada sd Minggu ke-11 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB Riil 

%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
ACWP 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 

 Rp                          

111.108.448  
0,489 0,73 

 Rp            

74.427.440  

2 

DIVISI 3. 

PEKERJAAN 

TANAH 

 Rp                          

384.101.094  
0,053 2,288 

 Rp              

8.897.447  

3 

DIVISI 5. 

PERKERASAN 

BERBUTIR 

 Rp                       

4.210.423.200  
0,15 18,696 

 Rp            

33.780.674  

4   
 Rp                                             

-  
      

5   
 Rp                                             

-  
      

6   
 Rp                                             

-  
      

Jumlah 
 Rp                  
117.105.560  

 

 Minggu ke-12 

Hasil perhitungan ACWP Setiap Pekerjaan pada sd Minggu ke-12 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB Riil 

%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
ACWP 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 
Rp111.108.448 0,489 0,73 Rp74.427.440 

2 

DIVISI 3. 

PEKERJAAN 

TANAH 

Rp384.101.094 0,152 2,288 Rp25.517.206 

3 

DIVISI 5. 

PERKERASAN 

BERBUTIR 

Rp4.210.423.200 0,568 18,696 Rp127.916.152 

4 
DIVISI 7. 

STRUKTUR 
Rp4.882.412.750 0,195 29,843 Rp31.902.640 

Jumlah Rp259.763.437 
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 Minggu ke-13 

Hasil perhitungan ACWP Setiap Pekerjaan pada sd Minggu ke-13 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB Riil 

%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
ACWP 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 

 Rp                          

111.108.448  
0,489 0,73 

 Rp            

74.427.440  

2 

DIVISI 3. 

PEKERJAAN 

TANAH 

 Rp                          

384.101.094  
0,239 2,288 

 Rp            

40.122.448  

3 

DIVISI 5. 

PERKERASAN 

BERBUTIR 

 Rp                       

4.210.423.200  
1,02 18,696 

 Rp          

229.708.583  

4 
DIVISI 7. 

STRUKTUR 

 Rp                       

4.882.412.750  
0,424 29,843 

 Rp            

69.367.792  

5   
 Rp                                             

-  
      

6           

Jumlah 
 Rp                  
413.626.262  

 

Minggu ke-14 

Hasil perhitungan ACWP Setiap Pekerjaan pada sd Minggu ke-14 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB Riil 

%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
ACWP 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 

 Rp                          

111.108.448  
0,489 0,73 

 Rp            

74.427.440  

2 

DIVISI 3. 

PEKERJAAN 

TANAH 

 Rp                          

384.101.094  
0,368 2,288 

 Rp            

61.778.498  

3 

DIVISI 5. 

PERKERASAN 

BERBUTIR 

 Rp                       

4.210.423.200  
1,542 18,696 

 Rp          

347.265.328  

4 
DIVISI 7. 

STRUKTUR 

 Rp                       

4.882.412.750  
1,156 29,843 

 Rp          

189.125.394  

5   
 Rp                                             

-  
      

6   
 Rp                                             

-  
      

Jumlah 
 Rp                  
672.596.660  

 

 Minggu ke-15 

Hasil perhitungan ACWP Setiap Pekerjaan pada sd Minggu ke-15 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB Riil 

%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
ACWP 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 

 Rp                          

111.108.448  
0,489 0,73 

 Rp            

74.427.440  

2 DIVISI 2.  Rp                          0,303 5,395  Rp            
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Hasil perhitungan ACWP Setiap Pekerjaan pada sd Minggu ke-15 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB Riil 

%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
ACWP 

DRAINASE 930.994.025  52.287.524  

3 

DIVISI 3. 

PEKERJAAN 

TANAH 

 Rp                          

384.101.094  
0,488 2,288 

 Rp            

81.923.660  

4 

DIVISI 5. 

PERKERASAN 

BERBUTIR 

 Rp                       

4.210.423.200  
2,046 18,696 

 Rp          

460.768.393  

5 
DIVISI 7. 

STRUKTUR 

 Rp                       

4.882.412.750  
1,434 29,843 

 Rp          

234.607.107  

6   
 Rp                                             

-  
      

Jumlah 
 Rp                  
904.014.122  

 

 Minggu Ke-16 

Hasil perhitungan ACWP Setiap Pekerjaan pada sd Minggu ke-16 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB Riil 

%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
ACWP 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 

 Rp                          

111.108.448  
0,489 0,73 

 Rp            

74.427.440  

2 
DIVISI 2. 

DRAINASE 

 Rp                          

930.994.025  
1,489 5,395 

 Rp          

256.950.900  

3 

DIVISI 3. 

PEKERJAAN 

TANAH 

 Rp                          

384.101.094  
0,721 2,288 

 Rp          

121.038.850  

4 

DIVISI 5. 

PERKERASAN 

BERBUTIR 

 Rp                       

4.210.423.200  
2,708 18,696 

 Rp          

609.853.767  

5 
DIVISI 7. 

STRUKTUR 

 Rp                       

4.882.412.750  
3,165 29,843 

 Rp          

517.804.388  

6   
 Rp                                             

-  
0     

Jumlah 
 Rp               
1.580.075.344  

 

Minggu ke-17 

Hasil perhitungan ACWP Setiap Pekerjaan pada sd Minggu ke-17 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB Riil 

%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
ACWP 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 

 Rp                          

111.108.448  
0,489 0,73 

 Rp            

74.427.440  

2 
DIVISI 2. 

DRAINASE 

 Rp                          

930.994.025  
1,945 5,395 

 Rp          

335.641.034  

3 

DIVISI 3. 

PEKERJAAN 

TANAH 

 Rp                          

384.101.094  
0,846 2,288 

 Rp          

142.023.394  
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Hasil perhitungan ACWP Setiap Pekerjaan pada sd Minggu ke-17 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB Riil 

%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
ACWP 

4 

DIVISI 5. 

PERKERASAN 

BERBUTIR 

 Rp                       

4.210.423.200  
5,173 18,696 

 Rp       

1.164.982.842  

5 
DIVISI 7. 

STRUKTUR 

 Rp                       

4.882.412.750  
5,411 29,843 

 Rp          

885.257.360  

6   
 Rp                                             

-  
0     

Jumlah 
 Rp               
2.602.332.070  

 

Minggu ke-18 

Hasil perhitungan ACWP Setiap Pekerjaan pada sd Minggu ke-18 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB Riil 

%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
ACWP 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 

 Rp                          

111.108.448  
0,505 0,73 

 Rp            

76.862.693  

2 
DIVISI 2. 

DRAINASE 

 Rp                          

930.994.025  
1,945 5,395 

 Rp          

335.641.034  

3 

DIVISI 3. 

PEKERJAAN 

TANAH 

 Rp                          

384.101.094  
0,866 2,288 

 Rp          

145.380.921  

4 

DIVISI 5. 

PERKERASAN 

BERBUTIR 

 Rp                       

4.210.423.200  
5,491 18,696 

 Rp       

1.236.597.871  

5 
DIVISI 7. 

STRUKTUR 

 Rp                       

4.882.412.750  
5,453 29,843 

 Rp          

892.128.698  

6   
 Rp                                             

-  
0 0   

Jumlah 
 Rp               
2.686.611.217  

 

Minggu ke-19 

Hasil perhitungan ACWP Setiap Pekerjaan pada sd Minggu ke-19 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB Riil 

%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
ACWP 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 

 Rp                          

111.108.448  
0,505 0,73 

 Rp            

76.862.693  

2 
DIVISI 2. 

DRAINASE 

 Rp                          

930.994.025  
2,447 5,395 

 Rp          

422.269.208  

3 

DIVISI 3. 

PEKERJAAN 

TANAH 

 Rp                          

384.101.094  
1,033 2,288 

 Rp          

173.416.272  

4 

DIVISI 5. 

PERKERASAN 

BERBUTIR 

 Rp                       

4.210.423.200  
5,741 18,696 

 Rp       

1.292.898.994  

5 
DIVISI 7. 

STRUKTUR 

 Rp                       

4.882.412.750  
5,885 29,843 

 Rp          

962.805.316  
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Hasil perhitungan ACWP Setiap Pekerjaan pada sd Minggu ke-19 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB Riil 

%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
ACWP 

6   
 Rp                                             

-  
0 0   

Jumlah 
 Rp               
2.928.252.483  

 

Minggu ke-20 

Hasil perhitungan ACWP Setiap Pekerjaan pada sd Minggu ke-20 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB Riil 

%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
ACWP 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 

 Rp                          

111.108.448  
0,505 0,73 

 Rp            

76.862.693  

2 
DIVISI 2. 

DRAINASE 

 Rp                          

930.994.025  
3,268 5,395 

 Rp          

563.945.963  

3 

DIVISI 3. 

PEKERJAAN 

TANAH 

 Rp                          

384.101.094  
1,132 2,288 

 Rp          

190.036.031  

4 

DIVISI 5. 

PERKERASAN 

BERBUTIR 

 Rp                       

4.210.423.200  
6,374 18,696 

 Rp       

1.435.453.438  

5 
DIVISI 7. 

STRUKTUR 

 Rp                       

4.882.412.750  
6,479 29,843 

 Rp       

1.059.985.665  

6   
 Rp                                             

-  
0 0   

Jumlah 
 Rp               
3.326.283.791  

 

7. Perhitungan BCWS Rencana 

Minggu ke-21 

Hasil perhitungan BCWS Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-21 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB 

%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWS 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 
Rp114.256.000 0,505 0,73 Rp79.040.110 

2 
DIVISI 2. 

DRAINASE 
Rp844.320.000 3,521 5,395 Rp551.038.132 

3 

DIVISI 3. 

PEKERJAAN 

TANAH 

Rp358.063.000 1,147 2,288 Rp179.500.988 

4 

DIVISI 5. 

PERKERASAN 

BERBUTIR 

Rp2.925.899.000 8,956 18,696 Rp1.401.602.024 

5 
DIVISI 7. 

STRUKTUR 
Rp4.670.478.700 7,344 29,843 Rp1.149.348.108 

Jumlah 
 Rp               
3.360.529.361  
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Minggu ke-22 

Hasil perhitungan BCWS Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-22 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB 

%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWS 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 
Rp114.256.000 0,505 0,73 Rp79.040.110 

2 
DIVISI 2. 

DRAINASE 
Rp844.320.000 4,251 5,395 Rp665.283.470 

3 

DIVISI 3. 

PEKERJAAN 

TANAH 

Rp358.063.000 1,167 2,288 Rp182.630.910 

4 

DIVISI 5. 

PERKERASAN 

BERBUTIR 

Rp2.925.899.000 11,982 18,696 Rp1.875.166.978 

5 
DIVISI 7. 

STRUKTUR 
Rp4.670.478.700 8,353 29,843 Rp1.307.258.271 

6           

Jumlah Rp4.109.379.738 
 

Minggu ke-23 

Hasil perhitungan BCWS Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-23 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB 

%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWS 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 
Rp114.256.000 0,505 0,73 Rp79.040.110 

2 
DIVISI 2. 

DRAINASE 
Rp844.320.000 4,42 5,395 Rp691.732.048 

3 

DIVISI 3. 

PEKERJAAN 

TANAH 

Rp358.063.000 11,982 2,288 Rp1.875.135.868 

4 

DIVISI 5. 

PERKERASAN 

BERBUTIR 

Rp2.925.899.000 2,758 18,696 Rp431.623.312 

5 
DIVISI 7. 

STRUKTUR 
Rp4.670.478.700 8,687 29,843 Rp1.359.529.822 

6 

DIVISI 6. 

PERKERASAN 

ASPAL 

Rp6.514.121.000 2,758 41,623 Rp431.635.051 

Jumlah Rp4.868.696.210 
 

Minggu ke-24 

Hasil perhitungan BCWS Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-24 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB 

%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWS 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 
Rp114.256.000 0,505 0,73 Rp79.040.110 

2 
DIVISI 2. 

DRAINASE 
Rp844.320.000 4,57 5,395 Rp715.207.118 
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Hasil perhitungan BCWS Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-24 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB 

%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWS 

3 

DIVISI 3. 

PEKERJAAN 

TANAH 

Rp358.063.000 1,244 2,288 Rp194.681.107 

4 

DIVISI 5. 

PERKERASAN 

BERBUTIR 

Rp2.925.899.000 13,785 18,696 Rp2.157.334.067 

5 
DIVISI 7. 

STRUKTUR 
Rp4.670.478.700 10,412 29,843 Rp1.629.495.166 

6 

DIVISI 6. 

PERKERASAN 

ASPAL 

Rp6.514.121.000 2,758 41,623 Rp431.635.051 

Jumlah Rp5.207.392.617 
 

Minggu ke-25 

Hasil perhitungan BCWS Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-25 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB 

%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWS 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 
Rp114.256.000 0,505 0,73 Rp79.040.110 

2 
DIVISI 2. 

DRAINASE 
Rp844.320.000 4,57 5,395 Rp715.207.118 

3 

DIVISI 3. 

PEKERJAAN 

TANAH 

Rp358.063.000 1,246 2,288 Rp194.994.099 

4 

DIVISI 5. 

PERKERASAN 

BERBUTIR 

Rp2.925.899.000 14,786 18,696 Rp2.313.989.228 

5 
DIVISI 7. 

STRUKTUR 
Rp4.670.478.700 13,774 29,843 Rp2.155.653.708 

6 

DIVISI 6. 

PERKERASAN 

ASPAL 

Rp6.514.121.000 

4,983 

41,623 Rp779.854.046 

Jumlah Rp6.238.738.308 
 

Minggu ke-26 

Hasil perhitungan BCWS Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-26 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB 

%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWS 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 
Rp114.256.000 0,505 0,73 Rp79.040.110 

2 
DIVISI 2. 

DRAINASE 
Rp844.320.000 4,57 5,395 Rp715.207.118 

3 

DIVISI 3. 

PEKERJAAN 

TANAH 

Rp358.063.000 1,319 2,288 Rp206.418.312 
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Hasil perhitungan BCWS Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-26 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB 

%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWS 

4 

DIVISI 5. 

PERKERASAN 

BERBUTIR 

Rp2.925.899.000 14,786 18,696 Rp2.313.989.228 

5 
DIVISI 7. 

STRUKTUR 
Rp4.670.478.700 15,994 29,843 Rp2.503.087.368 

6 

DIVISI 6. 

PERKERASAN 

ASPAL 

Rp6.514.121.000 9,175 41,623 Rp1.435.914.282 

Jumlah Rp7.253.656.418 

 

Minggu ke-27 

Hasil perhitungan BCWS Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-27 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB 

%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWS 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 
Rp114.256.000 0,505 0,73 Rp79.040.110 

2 
DIVISI 2. 

DRAINASE 
Rp844.320.000 4,57 5,395 Rp715.207.118 

3 

DIVISI 3. 

PEKERJAAN 

TANAH 

Rp358.063.000 1,319 2,288 Rp206.418.312 

4 

DIVISI 5. 

PERKERASAN 

BERBUTIR 

Rp2.925.899.000 14,786 18,696 Rp2.313.989.228 

5 
DIVISI 7. 

STRUKTUR 
Rp4.670.478.700 18,356 29,843 Rp2.872.744.262 

6 

DIVISI 6. 

PERKERASAN 

ASPAL 

Rp6.514.121.000 11,135 41,623 Rp1.742.660.004 

Jumlah Rp7.930.059.033 
 

Minggu ke-28 

Hasil perhitungan BCWS Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-28 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB 

%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWS 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 
Rp114.256.000 0,505 0,73 Rp79.040.110 

2 
DIVISI 2. 

DRAINASE 
Rp844.320.000 4,57 5,395 Rp715.207.118 

3 

DIVISI 3. 

PEKERJAAN 

TANAH 

Rp358.063.000 1,353 2,288 Rp211.739.178 

4 

DIVISI 5. 

PERKERASAN 

BERBUTIR 

Rp2.925.899.000 14,786 18,696 Rp2.313.989.228 
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Hasil perhitungan BCWS Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-28 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB 

%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWS 

5 
DIVISI 7. 

STRUKTUR 
Rp4.670.478.700 20,085 29,843 Rp3.143.335.613 

6 

DIVISI 6. 

PERKERASAN 

ASPAL 

Rp6.514.121.000 15,209 41,623 Rp2.380.252.896 

Jumlah Rp8.843.564.142 
 

Minggu ke-29 

Hasil perhitungan BCWS Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-29 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB 

%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWS 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 
Rp114.256.000 0,505 0,73 Rp79.040.110 

2 
DIVISI 2. 

DRAINASE 
Rp844.320.000 4,57 5,395 Rp715.207.118 

3 

DIVISI 3. 

PEKERJAAN 

TANAH 

Rp358.063.000 1,391 2,288 Rp217.686.028 

4 

DIVISI 5. 

PERKERASAN 

BERBUTIR 

Rp2.925.899.000 15,133 18,696 Rp2.368.294.264 

5 
DIVISI 7. 

STRUKTUR 
Rp4.670.478.700 21,971 29,843 Rp3.438.497.722 

6 

DIVISI 6. 

PERKERASAN 

ASPAL 

Rp6.514.121.000 20,329 41,623 Rp3.181.547.842 

Jumlah Rp10.000.273.084 
 

Minggu ke-30 

Hasil perhitungan BCWS Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-30 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB 

%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWS 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 
Rp114.256.000 0,505 0,73 Rp79.040.110 

2 
DIVISI 2. 

DRAINASE 
Rp844.320.000 4,57 5,395 Rp715.207.118 

3 

DIVISI 3. 

PEKERJAAN 

TANAH 

Rp358.063.000 1,443 2,288 Rp225.823.824 

4 

DIVISI 5. 

PERKERASAN 

BERBUTIR 

Rp2.925.899.000 15,306 18,696 Rp2.395.368.533 

5 
DIVISI 7. 

STRUKTUR 
Rp4.670.478.700 23,569 29,843 Rp3.688.587.357 

6 
DIVISI 6. 

PERKERASAN 
Rp6.514.121.000 22,306 41,623 Rp3.490.954.113 
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Hasil perhitungan BCWS Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-30 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB 

%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWS 

ASPAL 

Jumlah Rp10.594.981.053 
 

Minggu ke-31 

Hasil perhitungan BCWS Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-31 

No 
Rencana Uraian 

Pekerjaan 
Item RAB 

%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWS 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 
Rp114.256.000 0,505 0,73 Rp79.040.110 

2 
DIVISI 2. 

DRAINASE 
Rp844.320.000 5,145 5,395 Rp805.194.884 

3 

DIVISI 3. 

PEKERJAAN 

TANAH 

Rp358.063.000 1,496 2,288 Rp234.118.115 

4 

DIVISI 5. 

PERKERASAN 

BERBUTIR 

Rp2.925.899.000 15,48 18,696 Rp2.422.599.300 

5 
DIVISI 7. 

STRUKTUR 
Rp4.670.478.700 24,868 29,843 Rp3.891.882.998 

6 

DIVISI 6. 

PERKERASAN 

ASPAL 

Rp6.514.121.000 24,37 41,623 Rp3.813.976.137 

Jumlah Rp11.246.811.545 
 

Minggu ke-32 

Hasil perhitungan BCWS Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-32 

No 

Rencana 

Uraian 

Pekerjaan 

Item RAB 
%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWS 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 
Rp114.256.000 0,505 0,73 Rp79.040.110 

2 
DIVISI 2. 

DRAINASE 
Rp844.320.000 5,302 5,395 Rp829.765.457 

3 

DIVISI 3. 

PEKERJAAN 

TANAH 

Rp358.063.000 1,705 2,288 Rp266.825.793 

4 

DIVISI 5. 

PERKERASA

N BERBUTIR 

Rp2.925.899.000 16,359 18,696 Rp2.560.161.625 

5 
DIVISI 7. 

STRUKTUR 
Rp4.670.478.700 27,907 29,843 Rp4.367.491.508 

6 

DIVISI 6. 

PERKERASA

N ASPAL 

Rp6.514.121.000 30,318 41,623 Rp4.744.855.500 
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Hasil perhitungan BCWS Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-32 

No 

Rencana 

Uraian 

Pekerjaan 

Item RAB 
%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWS 

7 

DIVISI 8. 

PENGEMBAL

IAN KONDISI 

DAN 

PEKERJAAN 

MINOR Rp223.060.000 0,197 1,425 Rp30.837.067 

Jumlah Rp12.878.977.060 

 

Minggu ke-33 

Hasil perhitungan BCWS Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-33 

No 

Rencana 

Uraian 

Pekerjaan 

Item RAB 
%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWS 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 
Rp114.256.000 0,505 0,73 Rp79.040.110 

2 
DIVISI 2. 

DRAINASE 
Rp844.320.000 5,549 5,395 Rp868.421.071 

3 

DIVISI 3. 

PEKERJAAN 

TANAH 

Rp358.063.000 1,869 2,288 Rp292.491.148 

4 

DIVISI 5. 

PERKERASA

N BERBUTIR 

Rp2.925.899.000 17,17 18,696 Rp2.687.082.041 

5 
DIVISI 7. 

STRUKTUR 
Rp4.670.478.700 38,806 29,843 Rp6.073.202.977 

6 

DIVISI 6. 

PERKERASA

N ASPAL 

Rp6.514.121.000 30,277 41,623 Rp4.738.438.880 

7 

DIVISI 8. 

PENGEMBAL

IAN KONDISI 

DAN 

PEKERJAAN 

MINOR Rp223.060.000 0,541 1,425 Rp84.684.533 

Jumlah Rp14.823.360.760 

 

Minggu ke-34 

Hasil perhitungan BCWS Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-34 

No 

Rencana 

Uraian 

Pekerjaan 

Item RAB 
%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWS 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 
Rp114.256.000 1,48 0,73 Rp231.642.301 

2 
DIVISI 2. 

DRAINASE 
Rp844.320.000 5,589 5,395 Rp874.681.090 
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Hasil perhitungan BCWS Setiap Pekerjaan pada Minggu ke-34 

No 

Rencana 

Uraian 

Pekerjaan 

Item RAB 
%Realisasi 

Pekerjaan 

Bobot 

Pekerjaan 
BCWS 

1 
DIVISI 1. 

UMUM 
Rp114.256.000 1,48 0,73 Rp231.642.301 

3 

DIVISI 3. 

PEKERJAAN 

TANAH 

Rp358.063.000 1,97 2,288 Rp308.297.251 

4 

DIVISI 5. 

PERKERASA

N BERBUTIR 

Rp2.925.899.000 17,17 18,696 Rp2.687.082.041 

5 
DIVISI 7. 

STRUKTUR 
Rp4.670.478.700 30,958 29,843 Rp4.844.978.038 

6 

DIVISI 6. 

PERKERASA

N ASPAL 

Rp6.514.121.000 40,993 41,623 Rp6.415.524.161 

7 

DIVISI 8. 

PENGEMBAL

IAN KONDISI 

DAN 

PEKERJAAN 

MINOR 

Rp223.060.000 1,84 1,425 Rp288.021.333 

            

Jumlah Rp15.650.226.215 
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8. Tabel Bobot Presentase BCWS,BCWP dan ACWP 

 

Minggu 
ke- BCWP BCWS ACWP 

1 0,0955% 0,0635% 0,0925% 

2 0,1273% 0,1269% 0,1236% 

3 0,2218% 0,1895% 0,2154% 

4 0,2537% 0,2529% 0,2455% 

5 0,3491% 0,3164% 0,2814% 

6 0,3809% 0,3481% 0,2457% 

7 0,3809% 0,3799% 0,2457% 

8 0,4446% 0,4434% 0,4293% 

9 0,4446% 0,5069% 0,4293% 

10 0,4446% 0,6359% 0,4293% 

11 0,6291% 1,2436% 0,5635% 

12 1,2764% 1,9200% 1,5993% 

13 1,9746% 4,4311% 2,2568% 

14 3,2318% 7,0503% 3,1601% 

15 4,3272% 10,2052% 4,6882% 

16 7,7927% 15,5209% 8,3125% 

17 12,6035% 20,4238% 11,3315% 

18 12,9635% 25,3777% 10,6269% 

19 14,1917% 31,0532% 13,0316% 

20 16,1435% 37,9082% 15,3224% 
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9. Laporan Mingguan Selama masa Peninjauan 

 

Minggu ke-1 

 

      Harga satuan Bobot Volume 
Jumlah 

Harga 
Bobot 

No 
JENIS 

PEKERJAAN 
Sat 

( Rp ) ( % ) 

Kontr

ak 

s/d 

Ming

gu 
Min

ggu ini 

s/d 

Mingg

u (Rp) (%) 

      Asal lalu ini 

                      

  DIVISI 1. UMUM                   

1.2 Mobilisasi Ls 109.256.000,00 0,698 1 - 0,15 0,15 
16.388.400

,00 
0,105 

SKh 

1.18.(1)

h 

Relokasi Tiang Lampu 

Penerangan Jalan 
Ls 5.000.000,00 0,032 1 - - - - - 

      114.256.000,00 0,73           0,105 

                      

  DIVISI 2. DRAINASE                   

2.2.(

1) 

Pasangan Batu dengan 

Mortar 
M3 555.000,00 0,17 48 - - - - - 

  Gorong-gorong Persegi 

Beton Bertulang Pracetak, 

Ukuran 150 cm x 150 cm 

                  

2.3.(

2).c 
M' 5.950.000,00 3,285 86,4 - - - - - 

  Saluran Beton Bertulang 

Pracetak berbentuk U 

Ukuran 60 cm x 60 cm x 

120 cm 

                  

2.3.(

5).a 
M' 500.000,00 1,917 600 - - - - - 
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  Tutup Saluran Beton 

Bertulang Pracetak 

berbentuk U Ukuran 60 cm 

x 120 cm 

                  

2.3.(

6).a 
M' 300.000,00 0,023 12 - - - - - 

      7.305.000,00 5,395           - 

                      

  
DIVISI 3. PEKERJAAN 

TANAH 
                  

3.1.(

1a) 
Galian Biasa M3 24.000,00 0,972 

6.339,

00 
- - - - - 

3.1.(

7) 

Galian Perkerasan 

Beraspal tanpa Cold 

Milling Machine 

M3 117.000,00 0,284 380 - - - - - 

3.2.(

1b) 

Timbunan Biasa dari 

Galian 
M3 22.000,00 0,057 403 - - - - - 

3.2.(

2a) 

Timbunan Pilihan dari 

Sumber Galian 
M3 110.000,00 0,169 241 - - - - - 

3.3.(

1) 
Penyiapan Badan Jalan M2 2.400,00 0,272 

17.72

5,00 
- - - - - 

3.4.(

2) 

Pemotongan Pohon Pilihan 

diameter 15-30 cm 
Bh 179.000,00 0,137 120 - - - - - 

3.4.(

3) 

Pemotongan Pohon Pilihan 

diameter 30-50 cm 
Bh 216.000,00 0,2 145 - - - - - 

3.4.(

4) 

Pemotongan Pohon Pilihan 

diameter 50-75 cm 
Bh 305.000,00 0,136 70 - - - - - 

3.4.(

5) 

Pemotongan Pohon Pilihan 

diameter > 75 cm 
Bh 553.000,00 0,06 17 - - - - - 

      1.528.400,00 2,288           - 

  

DIVISI 5. 

PERKERASAN 

BERBUTIR 
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5.1.(

2) 

Lapis pondasi agregat 

kelas B 
M3 173.000,00 6,858 

6.204,

00 
- - - - - 

5.5.(

1) 

Lapis Pondasi Agregat 

Semen kelas A ( Cement 

Treated Base)(CTB) 

M3 331.000,00 11,838 
5.597,

00 
- - - - - 

      504.000,00 18,696           - 

                      

  
DIVISI 6. 

PERKERASAN ASPAL 
                  

6.1.(

2b) 

Lapis perekat Aspal 

Emulsi 
Ltr 7.000,00 1,158 

25.88

0,00 
- - - - - 

6.3.(

7a) 

Laston Lapis Permukaan 

(AC) 
Ton 941.000,00 16,866 

2.805,

00 
- - - - - 

6.3.(

8b) 

Laston Lapis Pondasi 

Perata (ATB(L)) 
Ton 936.000,00 23,6 

3.946,

00 
- - - - - 

      1.884.000,00 41,623           - 

                      

  
DIVISI 7. 

STRUKTUR 
                  

7.1.(

5).b 

Beton mutu sedang, fc' 30 

MPa untuk Gorong- M3 1.022.000,00 0,327 50 - - - - - 

Gorong 

7.1.(

7).a 

Beton mutu sedang, fc' 20 

Mpa 
M3 737.000,00 19,049 

4.045,

00 
- - - - - 

7.1.(

10) 

Beton mutu rendah, fc' 10 

MPa 
M3 622.000,00 0,103 26 - - - - - 

7.3.(

3) 
Baja Tulangan U32 Ulir Kg 12.700,00 3,429 

42.25

1,00 
- - - - - 

           

7.6.(

1) 

Fondasi Cerucuk, 

Penyediaan & 
M' 39.000,00 0,15 600 - - - - - 
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Pemancangan 

  Penyediaan Tiang Pancang 

Beton Bertulang Pracetak 

ukuran 250 mm x 250 mm 

                  

7.6.(10)

.b 
M' 215.000,00 1,029 749 - - - - - 

  Pemancangan Tiang 

Pancang Beton Bertulang 

Pracetak ukuran 250 mm x 

250 mm 

                  

7.6.(16)

.b 
M' 95.000,00 0,455 749 - - - - - 

7.9.(

1) 
Pasangan Batu M3 511.000,00 5,303 

1.624,

00 
- - - - - 

      3.253.700,00 29,843           - 

                      

  
DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN 

PEKERJAAN MINOR 
              

8.4.(

1) 
Marka jalan Termoplastik M2 

129.00

0,00 
0,94 

1.140,

00 
- - - - - 

8.4.(

5) 
Patok pengarah Bh 

152.00

0,00 
0,486 500 - - - - - 

      
281.00

0,00 
1,425           - 

                      

  100,00   
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 Minggu ke-2 

      
Harga 

satuan 
Bobot Volume 

Jumlah 

Harga 
Bobot 

No JENIS PEKERJAAN Sat. 
( Rp ) ( % ) 

Kont

rak 

s/d 

Ming

gu 
Mingg

u ini 

s/d 

Mingg

u (Rp) (%) 

      Asal lalu ini 

                      

  DIVISI 1. UMUM                   

1.2 Mobilisasi Ls 
109.256.0

00,00 
0,698 1 0,15 0,05 0,2 

21.851.200

,00 
0,14 

SKh 

1.18.(1)

h 

Relokasi Tiang Lampu Penerangan 

Jalan 
Ls 

5.000.000

,00 
0,032 1 - - - - - 

        0,73           0,14 

                      

  DIVISI 2. DRAINASE                   

2.2.(

1) 
Pasangan Batu dengan Mortar M3 

555.000,0

0 
0,17 48 - - - - - 

  Gorong-gorong Persegi Beton 

Bertulang Pracetak, Ukuran 150 cm x 

150 cm 

                  

2.3.(

2).c 
M' 

5.950.000

,00 
3,285 86,4 - - - - - 

  Saluran Beton Bertulang Pracetak 

berbentuk U Ukuran 60 cm x 60 cm x 

120 cm 

                  

2.3.(

5).a 
M' 

500.000,0

0 
1,917 600 - - - - - 

  Tutup Saluran Beton Bertulang 

Pracetak berbentuk U Ukuran 60 cm 

x 120 cm 

                  

2.3.(

6).a 
M' 

300.000,0

0 
0,023 12 - - - - - 
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        5,395           - 

                      

  DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH                   

3.1.(

1a) 
Galian Biasa M3 24.000,00 0,972 

6.339

,00 
- - - - - 

3.1.(

7) 

Galian Perkerasan Beraspal tanpa 

Cold Milling Machine 
M3 

117.000,0

0 
0,284 380 - - - - - 

3.2.(

1b) 
Timbunan Biasa dari Galian M3 22.000,00 0,057 403 - - - - - 

3.2.(

2a) 

Timbunan Pilihan dari Sumber 

Galian 
M3 

110.000,0

0 
0,169 241 - - - - - 

3.3.(

1) 
Penyiapan Badan Jalan M2 2.400,00 0,272 

17.72

5,00 
- - - - - 

3.4.(

2) 

Pemotongan Pohon Pilihan diameter 

15-30 cm 
Bh 

179.000,0

0 
0,137 120 - - - - - 

3.4.(

3) 

Pemotongan Pohon Pilihan diameter 

30-50 cm 
Bh 

216.000,0

0 
0,2 145 - - - - - 

3.4.(

4) 

Pemotongan Pohon Pilihan diameter 

50-75 cm 
Bh 

305.000,0

0 
0,136 70 - - - - - 

3.4.(

5) 

Pemotongan Pohon Pilihan diameter 

> 75 cm 
Bh 

553.000,0

0 
0,06 17 - - - - - 

        2,288           - 

                      

  
DIVISI 5. PERKERASAN 

BERBUTIR 
                  

5.1.(

2) 
Lapis pondasi agregat kelas B M3 

173.000,0

0 
6,858 

6.204

,00 
- - - - - 

5.5.(

1) 

Lapis Pondasi Agregat Semen kelas 

A ( Cement Treated Base)(CTB) 
M3 

331.000,0

0 
11,838 

5.597

,00 
- - - - - 

        18,696           - 
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  DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL                   

6.1.(

2b) 
Lapis perekat Aspal Emulsi Ltr 7.000,00 1,158 

25.88

0,00 
- - - - - 

6.3.(

7a) 
Laston Lapis Permukaan (AC) Ton 

941.000,0

0 
16,866 

2.805

,00 
- - - - - 

6.3.(

8b) 

Laston Lapis Pondasi Perata 

(ATB(L)) 
Ton 

936.000,0

0 
23,6 

3.946

,00 
- - - - - 

        41,623           - 

                      

  DIVISI 7. STRUKTUR                   

7.1.(

5).b 

Beton mutu sedang, fc' 30 MPa untuk 

Gorong- M3 
1.022.000

,00 
0,327 50 - - - - - 

Gorong 

7.1.(

7).a 
Beton mutu sedang, fc' 20 Mpa M3 

737.000,0

0 
19,049 

4.045

,00 
- - - - - 

7.1.(

10) 
Beton mutu rendah, fc' 10 MPa M3 

622.000,0

0 
0,103 26 - - - - - 

7.3.(

3) 
Baja Tulangan U32 Ulir Kg 12.700,00 3,429 

42.25

1,00 
- - - - - 

                      

7.6.(

1) 

Fondasi Cerucuk, Penyediaan & 

Pemancangan 
M' 39.000,00 0,15 600 - - - - - 

  Penyediaan Tiang Pancang Beton 

Bertulang Pracetak ukuran 250 mm x 

250 mm 

                  

7.6.(10)

.b 
M' 

215.000,0

0 
1,029 749 - - - - - 

  Pemancangan Tiang Pancang Beton 

Bertulang Pracetak ukuran 250 mm x 

250 mm 

                  

7.6.(16)

.b 
M' 95.000,00 0,455 749 - - - - - 
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7.9.(

1) 
Pasangan Batu M3 

511.000,0

0 
5,303 

1.624

,00 
- - - - - 

        29,843           - 

                      

  
DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN 

PEKERJAAN MINOR 
              

8.4.(

1) 
Marka jalan Termoplastik M2 

129.000,0

0 
0,94 

1.140

,00 
- - - - - 

8.4.(

5) 
Patok pengarah Bh 

152.000,0

0 
0,486 500 - - - - - 

        1,425           - 

                      

  100   

 Minggu ke-3 

      
Harga 

satuan 

Bob

ot 
Volume 

Jumlah 

Harga 
Bobot 

No JENIS PEKERJAAN Sat. ( Rp 

) 
( % ) 

Kont

rak 

s/d 

Ming

gu 
Min

ggu ini 

s/d 

Mingg

u (Rp) (%) 

      Asal lalu ini 

                      

  DIVISI 1. UMUM                   

1.2 Mobilisasi Ls 
109.256.0

00,00 

0,69

8 
1 0,2 0,15 

0

,35 

38.239.600

,00 
0,244 

SKh 

1.18.(1)

h 

Relokasi Tiang Lampu Penerangan 

Jalan 
Ls 

5.000.000

,00 

0,03

2 
1 - - - - - 

        0,73           0,244 
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  DIVISI 2. DRAINASE                   

2.2.(

1) 
Pasangan Batu dengan Mortar M3 

555.000,0

0 
0,17 48 - - - - - 

  Gorong-gorong Persegi Beton 

Bertulang Pracetak, Ukuran 150 cm x 

150 cm 

                  

2.3.(

2).c 
M' 

5.950.000

,00 

3,28

5 
86,4 - - - - - 

  Saluran Beton Bertulang Pracetak 

berbentuk U Ukuran 60 cm x 60 cm x 

120 cm 

                  

2.3.(

5).a 
M' 

500.000,0

0 

1,91

7 
600 - - - - - 

  Tutup Saluran Beton Bertulang 

Pracetak berbentuk U Ukuran 60 cm 

x 120 cm 

                  

2.3.(

6).a 
M' 

300.000,0

0 

0,02

3 
12 - - - - - 

        
5,39

5 
          - 

                      

  DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH                   

3.1.(

1a) 
Galian Biasa M3 24.000,00 

0,97

2 

6.339

,00 
- - - - - 

3.1.(

7) 

Galian Perkerasan Beraspal tanpa 

Cold Milling Machine 
M3 

117.000,0

0 

0,28

4 
380 - - - - - 

3.2.(

1b) 
Timbunan Biasa dari Galian M3 22.000,00 

0,05

7 
403 - - - - - 

3.2.(

2a) 

Timbunan Pilihan dari Sumber 

Galian 
M3 

110.000,0

0 

0,16

9 
241 - - - - - 

3.3.(

1) 
Penyiapan Badan Jalan M2 2.400,00 

0,27

2 

17.72

5,00 
- - - - - 

3.4.(

2) 

Pemotongan Pohon Pilihan diameter 

15-30 cm 

 

Bh 
179.000,0

0 

0,13

7 
120 - - - - - 
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3.4.(

3) 

Pemotongan Pohon Pilihan diameter 

30-50 cm 
Bh 

216.000,0

0 
0,2 145 - - - - - 

3.4.(

4) 

Pemotongan Pohon Pilihan diameter 

50-75 cm 
Bh 

305.000,0

0 

0,13

6 
70 - - - - - 

3.4.(

5) 

Pemotongan Pohon Pilihan diameter 

> 75 cm 
Bh 

553.000,0

0 
0,06 17 - - - - - 

        
2,28

8 
          - 

                      

  
DIVISI 5. PERKERASAN 

BERBUTIR 
                  

5.1.(

2) 
Lapis pondasi agregat kelas B M3 

173.000,0

0 

6,85

8 

6.204

,00 
- - - - - 

5.5.(

1) 

Lapis Pondasi Agregat Semen kelas 

A ( Cement Treated Base)(CTB) 
M3 

331.000,0

0 

11,8

38 

5.597

,00 
- - - - - 

        18,696           - 

                      

  DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL                   

6.1.(

2b) 
Lapis perekat Aspal Emulsi Ltr 7.000,00 

1,15

8 

25.88

0,00 
- - - - - 

6.3.(

7a) 
Laston Lapis Permukaan (AC) Ton 

941.000,0

0 

16,8

66 

2.805

,00 
- - - - - 

6.3.(

8b) 

Laston Lapis Pondasi Perata 

(ATB(L)) 
Ton 

936.000,0

0 
23,6 

3.946

,00 
- - - - - 

        41,623           - 

                      

  DIVISI 7. STRUKTUR                   

7.1.(

5).b 

Beton mutu sedang, fc' 30 MPa untuk 

Gorong- M3 
1.022.000

,00 

0,32

7 
50 - - - - - 

Gorong 
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7.1.(

7).a 
Beton mutu sedang, fc' 20 Mpa M3 

737.000,0

0 

19,0

49 

4.045

,00 
- - - - - 

7.1.(

10) 
Beton mutu rendah, fc' 10 MPa M3 

622.000,0

0 

0,10

3 
26 - - - - - 

7.3.(

3) 
Baja Tulangan U32 Ulir Kg 12.700,00 

3,42

9 

42.25

1,00 
- - - - - 

                      

7.6.(

1) 

Fondasi Cerucuk, Penyediaan & 

Pemancangan 
M' 39.000,00 0,15 600 - - - - - 

  Penyediaan Tiang Pancang Beton 

Bertulang Pracetak ukuran 250 mm x 

250 mm 

                  

7.6.(10)

.b 
M' 

215.000,0

0 

1,02

9 
749 - - - - - 

  Pemancangan Tiang Pancang Beton 

Bertulang Pracetak ukuran 250 mm x 

250 mm 

                  

7.6.(16)

.b 
M' 95.000,00 

0,45

5 
749 - - - - - 

7.9.(

1) 
Pasangan Batu M3 

511.000,0

0 

5,30

3 

1.624

,00 
- - - - - 

        29,843           - 

                      

  
DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN 

PEKERJAAN MINOR 
              

8.4.(

1) 
Marka jalan Termoplastik M2 

129.000,0

0 
0,94 

1.140

,00 
- - - - - 

8.4.(

5) 
Patok pengarah Bh 

152.000,0

0 

0,48

6 
500 - - - - - 

        
1,42

5 
          - 

                      

  

 
100   
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 Minggu ke-4 

      
Harga 

satuan 

Bob

ot 
Volume 

Jumlah 

Harga 
Bobot 

No JENIS PEKERJAAN Sat. ( Rp 

) 
( % ) 

Kont

rak 

s/d 

Ming

gu 
Min

ggu ini 

s/d 

Mingg

u (Rp) (%) 

      Asal lalu ini 

                      

  DIVISI 1. UMUM                   

1.2 Mobilisasi Ls 
109.256.0

00,00 

0,69

8 
1 0,35 0,05 

0

,4 

43.702.400

,00 
0,279 

SKh 

1.18.(1)

h 

Relokasi Tiang Lampu Penerangan 

Jalan 
Ls 

5.000.000

,00 

0,03

2 
1 - - - - - 

        0,73           0,279 

                      

  DIVISI 2. DRAINASE                   

2.2.(

1) 
Pasangan Batu dengan Mortar M3 

555.000,0

0 
0,17 48 - - - - - 

  Gorong-gorong Persegi Beton 

Bertulang Pracetak, Ukuran 150 cm x 

150 cm 

                  

2.3.(

2).c 
M' 

5.950.000

,00 

3,28

5 
86,4 - - - - - 

  Saluran Beton Bertulang Pracetak 

berbentuk U Ukuran 60 cm x 60 cm x 

120 cm 

                  

2.3.(

5).a 
M' 

500.000,0

0 

1,91

7 
600 - - - - - 

  Tutup Saluran Beton Bertulang 

Pracetak berbentuk U Ukuran 60 cm 

x 120 cm 

                  

2.3.(

6).a 
M' 

300.000,0

0 

0,02

3 
12 - - - - - 
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5,39

5 
          - 

                      

  DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH                   

3.1.(

1a) 
Galian Biasa M3 24.000,00 

0,97

2 

6.339

,00 
- - - - - 

3.1.(

7) 

Galian Perkerasan Beraspal tanpa 

Cold Milling Machine 
M3 

117.000,0

0 

0,28

4 
380 - - - - - 

3.2.(

1b) 
Timbunan Biasa dari Galian M3 22.000,00 

0,05

7 
403 - - - - - 

3.2.(

2a) 

Timbunan Pilihan dari Sumber 

Galian 
M3 

110.000,0

0 

0,16

9 
241 - - - - - 

3.3.(

1) 
Penyiapan Badan Jalan M2 2.400,00 

0,27

2 

17.72

5,00 
- - - - - 

3.4.(

2) 

Pemotongan Pohon Pilihan diameter 

15-30 cm 
Bh 

179.000,0

0 

0,13

7 
120 - - - - - 

3.4.(

3) 

Pemotongan Pohon Pilihan diameter 

30-50 cm 
Bh 

216.000,0

0 
0,2 145 - - - - - 

3.4.(

4) 

Pemotongan Pohon Pilihan diameter 

50-75 cm 
Bh 

305.000,0

0 

0,13

6 
70 - - - - - 

3.4.(

5) 

Pemotongan Pohon Pilihan diameter 

> 75 cm 
Bh 

553.000,0

0 
0,06 17 - - - - - 

        
2,28

8 
          - 

                      

  
DIVISI 5. PERKERASAN 

BERBUTIR 
                  

5.1.(

2) 
Lapis pondasi agregat kelas B M3 

173.000,0

0 

6,85

8 

6.204

,00 
- - - - - 

5.5.(

1) 

Lapis Pondasi Agregat Semen kelas 

A ( Cement Treated Base)(CTB) 

 

M3 
331.000,0

0 

11,8

38 

5.597

,00 
- - - - - 
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        18,696           - 

                      

  DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL                   

6.1.(

2b) 
Lapis perekat Aspal Emulsi Ltr 7.000,00 

1,15

8 

25.88

0,00 
- - - - - 

6.3.(

7a) 
Laston Lapis Permukaan (AC) Ton 

941.000,0

0 

16,8

66 

2.805

,00 
- - - - - 

6.3.(

8b) 

Laston Lapis Pondasi Perata 

(ATB(L)) 
Ton 

936.000,0

0 
23,6 

3.946

,00 
- - - - - 

        41,623           - 

  DIVISI 7. STRUKTUR                   

7.1.(

5).b 

Beton mutu sedang, fc' 30 MPa untuk 

Gorong- M3 
1.022.000

,00 

0,32

7 
50 - - - - - 

Gorong 

7.1.(

7).a 
Beton mutu sedang, fc' 20 Mpa M3 

737.000,0

0 

19,0

49 

4.045

,00 
- - - - - 

7.1.(

10) 
Beton mutu rendah, fc' 10 MPa M3 

622.000,0

0 

0,10

3 
26 - - - - - 

7.3.(

3) 
Baja Tulangan U32 Ulir Kg 12.700,00 

3,42

9 

42.25

1,00 
- - - - - 

                      

7.6.(

1) 

Fondasi Cerucuk, Penyediaan & 

Pemancangan 
M' 39.000,00 0,15 600 - - - - - 

  Penyediaan Tiang Pancang Beton 

Bertulang Pracetak ukuran 250 mm x 

250 mm 

                  

7.6.(10)

.b 
M' 

215.000,0

0 

1,02

9 
749 - - - - - 

  Pemancangan Tiang Pancang Beton 

Bertulang Pracetak ukuran 250 mm x 

250 mm 

                  

7.6.(16)

.b 
M' 95.000,00 

0,45

5 
749 - - - - - 
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7.9.(

1) 
Pasangan Batu M3 

511.000,0

0 

5,30

3 

1.624

,00 
- - - - - 

        29,843           - 

                      

           

  
DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN 

PEKERJAAN MINOR 
              

8.4.(

1) 
Marka jalan Termoplastik M2 

129.000,0

0 
0,94 

1.140

,00 
- - - - - 

8.4.(

5) 
Patok pengarah Bh 

152.000,0

0 

0,48

6 
500 - - - - - 

        
1,42

5 
          - 

                      

  100   

 Minggu ke-5 

      
Harga 

satuan 

Bob

ot 
Volume 

Jumlah 

Harga 
Bobot 

No JENIS PEKERJAAN Sat. ( Rp 

) 
( % ) 

Kont

rak 

s/d 

Ming

gu 
Min

ggu ini 

s/d 

Mingg

u (Rp) (%) 

      Asal lalu ini 

                      

  DIVISI 1. UMUM                   

1.2 Mobilisasi Ls 
109.256.0

00,00 

0,69

8 
1 0,4 0,15 

0

,55 

60.090.800

,00 
0,384 

SKh 

1.18.(1)

h 

Relokasi Tiang Lampu Penerangan 

Jalan 
Ls 

5.000.000

,00 

0,03

2 
1 - - - - - 
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        0,73           0,384 

                      

  DIVISI 2. DRAINASE                   

2.2.(

1) 
Pasangan Batu dengan Mortar M3 

555.000,0

0 
0,17 48 - - - - - 

  Gorong-gorong Persegi Beton 

Bertulang Pracetak, Ukuran 150 cm x 

150 cm 

                  

2.3.(

2).c 
M' 

5.950.000

,00 

3,28

5 
86,4 - - - - - 

  Saluran Beton Bertulang Pracetak 

berbentuk U Ukuran 60 cm x 60 cm x 

120 cm 

                  

2.3.(

5).a 
M' 

500.000,0

0 

1,91

7 
600 - - - - - 

  Tutup Saluran Beton Bertulang 

Pracetak berbentuk U Ukuran 60 cm 

x 120 cm 

                  

2.3.(

6).a 
M' 

300.000,0

0 

0,02

3 
12 - - - - - 

        
5,39

5 
          - 

                      

  DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH                   

3.1.(

1a) 
Galian Biasa M3 24.000,00 

0,97

2 

6.339

,00 
- - - - - 

3.1.(

7) 

Galian Perkerasan Beraspal tanpa 

Cold Milling Machine 
M3 

117.000,0

0 

0,28

4 
380 - - - - - 

3.2.(

1b) 
Timbunan Biasa dari Galian M3 22.000,00 

0,05

7 
403 - - - - - 

3.2.(

2a) 

Timbunan Pilihan dari Sumber 

Galian 
M3 

110.000,0

0 

0,16

9 
241 - - - - - 

3.3.(

1) 
Penyiapan Badan Jalan M2 2.400,00 

0,27

2 

17.72

5,00 
- - - - - 

3.4.(

2) 

Pemotongan Pohon Pilihan diameter 

15-30 cm 
Bh 

179.000,0

0 

0,13

7 
120 - - - - - 
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3.4.(

3) 

Pemotongan Pohon Pilihan diameter 

30-50 cm 
Bh 

216.000,0

0 
0,2 145 - - - - - 

3.4.(

4) 

Pemotongan Pohon Pilihan diameter 

50-75 cm 
Bh 

305.000,0

0 

0,13

6 
70 - - - - - 

3.4.(

5) 

Pemotongan Pohon Pilihan diameter 

> 75 cm 
Bh 

553.000,0

0 
0,06 17 - - - - - 

        
2,28

8 
          - 

                      

  
DIVISI 5. PERKERASAN 

BERBUTIR 
                  

5.1.(

2) 
Lapis pondasi agregat kelas B M3 

173.000,0

0 

6,85

8 

6.204

,00 
- - - - - 

5.5.(

1) 

Lapis Pondasi Agregat Semen kelas 

A ( Cement Treated Base)(CTB) 
M3 

331.000,0

0 

11,8

38 

5.597

,00 
- - - - - 

        18,696           - 

                      

  DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL                   

6.1.(

2b) 
Lapis perekat Aspal Emulsi Ltr 7.000,00 

1,15

8 

25.88

0,00 
- - - - - 

6.3.(

7a) 
Laston Lapis Permukaan (AC) Ton 

941.000,0

0 

16,8

66 

2.805

,00 
- - - - - 

6.3.(

8b) 

Laston Lapis Pondasi Perata 

(ATB(L)) 
Ton 

936.000,0

0 
23,6 

3.946

,00 
- - - - - 

        41,623           - 

                      

  DIVISI 7. STRUKTUR                   

7.1.(

5).b 

Beton mutu sedang, fc' 30 MPa untuk 

Gorong- M3 
1.022.000

,00 

0,32

7 
50 - - - - - 

Gorong 
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7.1.(

7).a 
Beton mutu sedang, fc' 20 Mpa M3 

737.000,0

0 

19,0

49 

4.045

,00 
- - - - - 

7.1.(

10) 
Beton mutu rendah, fc' 10 MPa M3 

622.000,0

0 

0,10

3 
26 - - - - - 

7.3.(

3) 
Baja Tulangan U32 Ulir Kg 12.700,00 

3,42

9 

42.25

1,00 
- - - - - 

                      

7.6.(

1) 

Fondasi Cerucuk, Penyediaan & 

Pemancangan 
M' 39.000,00 0,15 600 - - - - - 

  Penyediaan Tiang Pancang Beton 

Bertulang Pracetak ukuran 250 mm x 

250 mm 

                  

7.6.(10)

.b 
M' 

215.000,0

0 

1,02

9 
749 - - - - - 

  Pemancangan Tiang Pancang Beton 

Bertulang Pracetak ukuran 250 mm x 

250 mm 

                  

7.6.(16)

.b 
M' 95.000,00 

0,45

5 
749 - - - - - 

7.9.(

1) 
Pasangan Batu M3 

511.000,0

0 

5,30

3 

1.624

,00 
- - - - - 

        29,843           - 

                      

  
DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN 

PEKERJAAN MINOR 
              

8.4.(

1) 
Marka jalan Termoplastik M2 

129.000,0

0 
0,94 

1.140

,00 
- - - - - 

8.4.(

5) 
Patok pengarah Bh 

152.000,0

0 

0,48

6 
500 - - - - - 

        
1,42

5 
          - 

                      

  

 
100   
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 Minggu ke-6 

      
Harga 

satuan 

Bob

ot 
Volume 

Jumlah 

Harga 
Bobot 

No JENIS PEKERJAAN Sat. ( Rp 

) 
( % ) 

Kont

rak 

s/d 

Ming

gu 
Min

ggu ini 

s/d 

Mingg

u (Rp) (%) 

      Asal lalu ini 

                      

  DIVISI 1. UMUM                   

1.2 Mobilisasi Ls 
109.256.0

00,00 

0,69

8 
1 0,55 0,05 

0

,6 

65.553.600

,00 
0,419 

SKh 

1.18.(1)

h 

Relokasi Tiang Lampu Penerangan 

Jalan 
Ls 

5.000.000

,00 

0,03

2 
1 - - - - - 

        0,73           0,419 

                      

  DIVISI 2. DRAINASE                   

2.2.(

1) 
Pasangan Batu dengan Mortar M3 

555.000,0

0 
0,17 48 - - - - - 

  Gorong-gorong Persegi Beton 

Bertulang Pracetak, Ukuran 150 cm x 

150 cm 

                  

2.3.(

2).c 
M' 

5.950.000

,00 

3,28

5 
86,4 - - - - - 

  Saluran Beton Bertulang Pracetak 

berbentuk U Ukuran 60 cm x 60 cm x 

120 cm 

                  

2.3.(

5).a 
M' 

500.000,0

0 

1,91

7 
600 - - - - - 

  Tutup Saluran Beton Bertulang 

Pracetak berbentuk U Ukuran 60 cm 

x 120 cm 

                  

2.3.(

6).a 
M' 

300.000,0

0 

0,02

3 
12 - - - - - 
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5,39

5 
          - 

                      

  DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH                   

3.1.(

1a) 
Galian Biasa M3 24.000,00 

0,97

2 

6.339

,00 
- - - - - 

3.1.(

7) 

Galian Perkerasan Beraspal tanpa 

Cold Milling Machine 
M3 

117.000,0

0 

0,28

4 
380 - - - - - 

3.2.(

1b) 
Timbunan Biasa dari Galian M3 22.000,00 

0,05

7 
403 - - - - - 

3.2.(

2a) 

Timbunan Pilihan dari Sumber 

Galian 
M3 

110.000,0

0 

0,16

9 
241 - - - - - 

3.3.(

1) 
Penyiapan Badan Jalan M2 2.400,00 

0,27

2 

17.72

5,00 
- - - - - 

3.4.(

2) 

Pemotongan Pohon Pilihan diameter 

15-30 cm 
Bh 

179.000,0

0 

0,13

7 
120 - - - - - 

3.4.(

3) 

Pemotongan Pohon Pilihan diameter 

30-50 cm 
Bh 

216.000,0

0 
0,2 145 - - - - - 

3.4.(

4) 

Pemotongan Pohon Pilihan diameter 

50-75 cm 
Bh 

305.000,0

0 

0,13

6 
70 - - - - - 

3.4.(

5) 

Pemotongan Pohon Pilihan diameter 

> 75 cm 
Bh 

553.000,0

0 
0,06 17 - - - - - 

        
2,28

8 
          - 

                      

  
DIVISI 5. PERKERASAN 

BERBUTIR 
                  

5.1.(

2) 
Lapis pondasi agregat kelas B M3 

173.000,0

0 

6,85

8 

6.204

,00 
- - - - - 

5.5.(

1) 

Lapis Pondasi Agregat Semen kelas 

A ( Cement Treated Base)(CTB) 
M3 

331.000,0

0 

11,8

38 

5.597

,00 
- - - - - 
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        18,696           - 

                      

  DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL                   

6.1.(

2b) 
Lapis perekat Aspal Emulsi Ltr 7.000,00 

1,15

8 

25.88

0,00 
- - - - - 

6.3.(

7a) 
Laston Lapis Permukaan (AC) Ton 

941.000,0

0 

16,8

66 

2.805

,00 
- - - - - 

6.3.(

8b) 

Laston Lapis Pondasi Perata 

(ATB(L)) 
Ton 

936.000,0

0 
23,6 

3.946

,00 
- - - - - 

        41,623           - 

                      

  DIVISI 7. STRUKTUR                   

7.1.(

5).b 

Beton mutu sedang, fc' 30 MPa untuk 

Gorong- M3 
1.022.000

,00 

0,32

7 
50 - - - - - 

Gorong 

7.1.(

7).a 
Beton mutu sedang, fc' 20 Mpa M3 

737.000,0

0 

19,0

49 

4.045

,00 
- - - - - 

7.1.(

10) 
Beton mutu rendah, fc' 10 MPa M3 

622.000,0

0 

0,10

3 
26 - - - - - 

7.3.(

3) 
Baja Tulangan U32 Ulir Kg 12.700,00 

3,42

9 

42.25

1,00 
- - - - - 

                      

7.6.(

1) 

Fondasi Cerucuk, Penyediaan & 

Pemancangan 
M' 39.000,00 0,15 600 - - - - - 

  Penyediaan Tiang Pancang Beton 

Bertulang Pracetak ukuran 250 mm x 

250 mm 

 

 

 

                  

7.6.(10)

.b 
M' 

215.000,0

0 

1,02

9 
749 - - - - - 
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  Pemancangan Tiang Pancang Beton 

Bertulang Pracetak ukuran 250 mm x 

250 mm 

                  

7.6.(16)

.b 
M' 95.000,00 

0,45

5 
749 - - - - - 

7.9.(

1) 
Pasangan Batu M3 

511.000,0

0 

5,30

3 

1.624

,00 
- - - - - 

        29,843           - 

                      

  
DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN 

PEKERJAAN MINOR 
              

8.4.(

1) 
Marka jalan Termoplastik M2 

129.000,0

0 
0,94 

1.140

,00 
- - - - - 

8.4.(

5) 
Patok pengarah Bh 

152.000,0

0 

0,48

6 
500 - - - - - 

        
1,42

5 
          - 

                      

  100   

 Minggu ke-7 

      
Harga 

satuan 
Bobot Volume 

Jumlah 

Harga 
Bobot 

No JENIS PEKERJAAN Sat. ( Rp 

) 
( % ) 

Kont

rak 

s/d 

Ming

gu 
Mingg

u ini 

s/d 

Mingg

u (Rp) (%) 

      Asal lalu ini 

                      

  DIVISI 1. UMUM                   

1.2 

Mobilisasi 

 

 

Ls 
109.256.0

00,00 
0,698 1 0,6 - 0,6 

65.553.600

,00 
0,419 
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SKh 

1.18.(1)

h 

Relokasi Tiang Lampu Penerangan 

Jalan 
Ls 

5.000.000

,00 
0,032 1 - - - - - 

        0,73           0,419 

                      

  DIVISI 2. DRAINASE                   

2.2.(

1) 
Pasangan Batu dengan Mortar M3 

555.000,0

0 
0,17 48 - - - - - 

  Gorong-gorong Persegi Beton 

Bertulang Pracetak, Ukuran 150 cm x 

150 cm 

                  

2.3.(

2).c 
M' 

5.950.000

,00 
3,285 86,4 - - - - - 

  Saluran Beton Bertulang Pracetak 

berbentuk U Ukuran 60 cm x 60 cm x 

120 cm 

                  

2.3.(

5).a 
M' 

500.000,0

0 
1,917 600 - - - - - 

  Tutup Saluran Beton Bertulang 

Pracetak berbentuk U Ukuran 60 cm 

x 120 cm 

                  

2.3.(

6).a 
M' 

300.000,0

0 
0,023 12 - - - - - 

        5,395           - 

                      

  DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH                   

3.1.(

1a) 
Galian Biasa M3 24.000,00 0,972 

6.339

,00 
- - - - - 

3.1.(

7) 

Galian Perkerasan Beraspal tanpa 

Cold Milling Machine 
M3 

117.000,0

0 
0,284 380 - - - - - 

3.2.(

1b) 
Timbunan Biasa dari Galian M3 22.000,00 0,057 403 - - - - - 

3.2.(

2a) 

Timbunan Pilihan dari Sumber 

Galian 
M3 

110.000,0

0 
0,169 241 - - - - - 

3.3.(

1) 
Penyiapan Badan Jalan M2 2.400,00 0,272 

17.72

5,00 
- - - - - 
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3.4.(

2) 

Pemotongan Pohon Pilihan diameter 

15-30 cm 
Bh 

179.000,0

0 
0,137 120 - - - - - 

3.4.(

3) 

Pemotongan Pohon Pilihan diameter 

30-50 cm 
Bh 

216.000,0

0 
0,2 145 - - - - - 

3.4.(

4) 

Pemotongan Pohon Pilihan diameter 

50-75 cm 
Bh 

305.000,0

0 
0,136 70 - - - - - 

3.4.(

5) 

Pemotongan Pohon Pilihan diameter 

> 75 cm 
Bh 

553.000,0

0 
0,06 17 - - - - - 

        2,288           - 

                      

  
DIVISI 5. PERKERASAN 

BERBUTIR 
                  

5.1.(

2) 
Lapis pondasi agregat kelas B M3 

173.000,0

0 
6,858 

6.204

,00 
- - - - - 

5.5.(

1) 

Lapis Pondasi Agregat Semen kelas 

A ( Cement Treated Base)(CTB) 
M3 

331.000,0

0 
11,838 

5.597

,00 
- - - - - 

        18,696           - 

                      

  DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL                   

6.1.(

2b) 
Lapis perekat Aspal Emulsi Ltr 7.000,00 1,158 

25.88

0,00 
- - - - - 

6.3.(

7a) 
Laston Lapis Permukaan (AC) Ton 

941.000,0

0 
16,866 

2.805

,00 
- - - - - 

6.3.(

8b) 

Laston Lapis Pondasi Perata 

(ATB(L)) 
Ton 

936.000,0

0 
23,6 

3.946

,00 
- - - - - 

        41,623           - 

                      

  
DIVISI 7. STRUKTUR 
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7.1.(

5).b 

Beton mutu sedang, fc' 30 MPa untuk 

Gorong- M3 
1.022.000

,00 
0,327 50 - - - - - 

Gorong 

7.1.(

7).a 
Beton mutu sedang, fc' 20 Mpa M3 

737.000,0

0 
19,049 

4.045

,00 
- - - - - 

7.1.(

10) 
Beton mutu rendah, fc' 10 MPa M3 

622.000,0

0 
0,103 26 - - - - - 

7.3.(

3) 
Baja Tulangan U32 Ulir Kg 12.700,00 3,429 

42.25

1,00 
- - - - - 

                      

7.6.(

1) 

Fondasi Cerucuk, Penyediaan & 

Pemancangan 
M' 39.000,00 0,15 600 - - - - - 

  Penyediaan Tiang Pancang Beton 

Bertulang Pracetak ukuran 250 mm x 

250 mm 

                  

7.6.(10)

.b 
M' 

215.000,0

0 
1,029 749 - - - - - 

  Pemancangan Tiang Pancang Beton 

Bertulang Pracetak ukuran 250 mm x 

250 mm 

                  

7.6.(16)

.b 
M' 95.000,00 0,455 749 - - - - - 

7.9.(

1) 
Pasangan Batu M3 

511.000,0

0 
5,303 

1.624

,00 
- - - - - 

        29,843           - 

                      

  
DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN 

PEKERJAAN MINOR 
              

8.4.(

1) 
Marka jalan Termoplastik M2 

129.000,0

0 
0,94 

1.140

,00 
- - - - - 

8.4.(

5) 
Patok pengarah Bh 

152.000,0

0 
0,486 500 - - - - - 

        1,425           - 

                      

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


125 

 

  

 

  100   

 Minggu ke-8 

      Bobot Bobot 

Volume   
Jumlah 

Harga 
Bobot 

      Asal 
Add - 

02 

No JENIS PEKERJAAN Sat. 
( % ) ( % ) 

Kontra

k ADD - 

02 

s/d 

Ming

gu 
Ming

gu ini 

s/d 

Minggu (Rp) (%) 

      Asal lalu ini 

                        

  DIVISI 1. UMUM                     

1.2 Mobilisasi Ls 0,698 0,698 1 1 0,6 0,1 
0

,7 

76.479.200,

00 
0,489 

SKh 

1.18.(1)

h 

Relokasi Tiang Lampu Penerangan 

Jalan 
Ls 0,032 0,032 1 1 - - - - - 

      0,73 0,73             0,489 

                        

  DIVISI 2. DRAINASE                     

2.2.(1) Pasangan Batu dengan Mortar M3 0,17 0,271 48 76,29 - - - - - 

  Gorong-gorong Persegi Beton 

Bertulang Pracetak, Ukuran 150 cm 

x 150 cm 

                    

2.3.(2).c M' 3,285 3,695 86,4 97,2 - - - - - 

  Saluran Beton Bertulang Pracetak                     

2.3.(5).a 
berbentuk U Ukuran 60 cm x 60 cm 

x 120 cm 
M' 1,917 1,706 600 534 - - - - - 

2.3.(6).a 

Tutup Saluran Beton Bertulang 

Pracetak 
M' 0,023 0,023 12 12 - - - - - 

berbentuk U Ukuran 60 cm x 120 

cm 
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      5,395 5,695             - 

                        

  DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH                     

3.1.(1a) Galian Biasa M3 0,972 1,046 6.339,00 6.824,09 - - - - - 

3.1.(7) 
Galian Perkerasan Beraspal tanpa 

Cold Milling Machine 
M3 0,284 0,3 380 401,76 - - - - - 

3.2.(1b) Timbunan Biasa dari Galian M3 0,057 0,054 403 382,64 - - - - - 

3.2.(2a) 
Timbunan Pilihan dari Sumber 

Galian 
M3 0,169 0,169 241 240,69 - - - - - 

3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan M2 0,272 0,235 
17.725,0

0 

15.297,9

6 
- - - - - 

3.4.(2) 
Pemotongan Pohon Pilihan Ø 15-30 

cm 
Bh 0,137 0,137 120 120 - - - - - 

3.4.(3) 
Pemotongan Pohon Pilihan Ø 30-50 

cm 
Bh 0,2 0,2 145 145 - - - - - 

3.4.(4) 
Pemotongan Pohon Pilihan Ø 50-75 

cm 
Bh 0,136 0,136 70 70 - - - - - 

3.4.(5) 
Pemotongan Pohon Pilihan Ø > 75 

cm 
Bh 0,06 0,06 17 17 - - - - - 

      2,288 2,338             - 

                        

  
DIVISI 5. PERKERASAN 

BERBUTIR 
                    

5.1.(2) Lapis pondasi agregat kelas B M3 6,858 6,291 6.204,00 5.690,77 - - - - - 

5.5.(1) 
Lapis Pondasi Agregat Semen kelas 

A ( Cement Treated Base)(CTB) 
M3 

11,83

8 
11,433 5.597,00 5.405,70 - - - - - 

      
18,69

6 
17,724             - 

                        

  
DIVISI 6. PERKERASAN 

ASPAL 
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6.1.(2b) Lapis perekat Aspal Emulsi Ltr 1,158 1,134 
25.880,0

0 

25.362,5

0 
- - - - - 

6.3.(7a) Laston Lapis Permukaan (AC) Ton 
16,86

6 
17,153 2.805,00 2.852,75 - - - - - 

6.3.(8b) 
Laston Lapis Pondasi Perata 

(ATB(L)) 
Ton 23,6 23,316 3.946,00 3.898,44 - - - - - 

      
41,62

3 
41,603             - 

                        

  DIVISI 7. STRUKTUR                     

7.1.(5).b 

Beton mutu sedang, fc' 30 MPa 

untuk M3 0,327 0,457 50 69,98 - - - - - 

Gorong-Gorong 

7.1.(7).a Beton mutu sedang, fc' 20 Mpa M3 
19,04

9 
17,765 4.045,00 3.772,42 - - - - - 

7.1.(10) Beton mutu rendah, fc' 10 MPa M3 0,103 0,103 26 25,82 - - - - - 

7.3.(3) Baja Tulangan U32 Ulir Kg 3,429 1,919 
42.251,0

0 

23.652,8

4 
- - - - - 

7.6.(1) 
Fondasi Cerucuk, Penyediaan & 

M' 0,15 0,15 600 600 - - - - - 
Pemancangan 

7.6.(1) 
Fondasi Cerucuk, Penyediaan & 

M' - 0,023 - 97,5 - - - - - 
Pemancangan 

  Penyediaan Tiang Pancang Beton 

BertulangPracetakukuran 

250mmx250mm 

                    

7.6.(10).

b 
M' 1,029 0,51 749 371 - - - - - 

  Pemancangan TiangPancang Beton 

BertulangPracetakukuran 

250mmx250mm 

                    

7.6.(16).

b 
M' 0,455 0,225 749 371 - - - - - 

7.9.(1) Pasangan Batu M3 5,303 5,833 1.624,00 1.786,40 - - - - - 

7.9.(1) Pasangan Batu M3 - 3,452 - 1.060,23 - - - - - 
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29,84

3 
30,437             - 

                        

  
DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN 

PEKERJAAN MINOR 
                

8.4.(1) Marka jalan Termoplastik M2 0,94 0,988 1.140,00 1.198,13 - - - - - 

8.4.(5) Patok pengarah Bh 0,486 0,486 500 500 - - - - - 

      1,425 1,473             - 

                        

  100 100   

  

Minggu ke-9 

      Bobot Bobot 

Volume   
Jumlah 

Harga 
Bobot 

      Asal 
Add - 

02 

No JENIS PEKERJAAN Sat. 
( % ) ( % ) 

Kontra

k ADD - 

02 

s/d 

Ming

gu 
Minggu 

ini 

s/d 

Minggu (Rp) (%) 

      Asal lalu ini 

                        

  DIVISI 1. UMUM                     

1.2 Mobilisasi Ls 0,698 0,698 1 1 0,7 - 
0

,7 

76.479.200,

00 
0,489 

SKh 

1.18.(1)

h 

Relokasi Tiang Lampu Penerangan 

Jalan 
Ls 0,032 0,032 1 1 - - - - - 

      0,73 0,73             0,489 
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  DIVISI 2. DRAINASE                     

2.2.(1) Pasangan Batu dengan Mortar M3 0,17 0,271 48 76,29 - - - - - 

  Gorong-gorong Persegi Beton 

Bertulang Pracetak, Ukuran 150 cm 

x 150 cm 

                    

2.3.(2).c M' 3,285 3,695 86,4 97,2 - - - - - 

  Saluran Beton Bertulang Pracetak                     

2.3.(5).a 
berbentuk U Ukuran 60 cm x 60 cm 

x 120 cm 
M' 1,917 1,706 600 534 - - - - - 

2.3.(6).a 

Tutup Saluran Beton Bertulang 

Pracetak 
M' 0,023 0,023 12 12 - - - - - 

berbentuk U Ukuran 60 cm x 120 

cm 

      5,395 5,695             - 

                        

  DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH                     

3.1.(1a) Galian Biasa M3 0,972 1,046 6.339,00 6.824,09 - - - - - 

3.1.(7) 
Galian Perkerasan Beraspal tanpa 

Cold Milling Machine 
M3 0,284 0,3 380 401,76 - - - - - 

3.2.(1b) Timbunan Biasa dari Galian M3 0,057 0,054 403 382,64 - - - - - 

3.2.(2a) 
Timbunan Pilihan dari Sumber 

Galian 
M3 0,169 0,169 241 240,69 - - - - - 

3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan M2 0,272 0,235 
17.725,0

0 

15.297,9

6 
- - - - - 

3.4.(2) 
Pemotongan Pohon Pilihan Ø 15-30 

cm 
Bh 0,137 0,137 120 120 - - - - - 

3.4.(3) 
Pemotongan Pohon Pilihan Ø 30-50 

cm 
Bh 0,2 0,2 145 145 - - - - - 

3.4.(4) 
Pemotongan Pohon Pilihan Ø 50-75 

cm 
Bh 0,136 0,136 70 70 - - - - - 

3.4.(5) 
Pemotongan Pohon Pilihan Ø > 75 

cm 
Bh 0,06 0,06 17 17 - - - - - 

      2,288 2,338             - 
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DIVISI 5. PERKERASAN 

BERBUTIR 
                    

5.1.(2) Lapis pondasi agregat kelas B M3 6,858 6,291 6.204,00 5.690,77 - - - - - 

5.5.(1) 
Lapis Pondasi Agregat Semen kelas 

A ( Cement Treated Base)(CTB) 
M3 

11,83

8 
11,433 5.597,00 5.405,70 - - - - - 

      
18,69

6 
17,724             - 

                        

  
DIVISI 6. PERKERASAN 

ASPAL 
                    

6.1.(2b) Lapis perekat Aspal Emulsi Ltr 1,158 1,134 
25.880,0

0 

25.362,5

0 
- - - - - 

6.3.(7a) Laston Lapis Permukaan (AC) Ton 
16,86

6 
17,153 2.805,00 2.852,75 - - - - - 

6.3.(8b) 
Laston Lapis Pondasi Perata 

(ATB(L)) 
Ton 23,6 23,316 3.946,00 3.898,44 - - - - - 

      
41,62

3 
41,603             - 

                        

  DIVISI 7. STRUKTUR                     

7.1.(5).b 

Beton mutu sedang, fc' 30 MPa 

untuk M3 0,327 0,457 50 69,98 - - - - - 

Gorong-Gorong 

7.1.(7).a Beton mutu sedang, fc' 20 Mpa M3 
19,04

9 
17,765 4.045,00 3.772,42 - - - - - 

7.1.(10) Beton mutu rendah, fc' 10 MPa M3 0,103 0,103 26 25,82 - - - - - 

7.3.(3) Baja Tulangan U32 Ulir Kg 3,429 1,919 
42.251,0

0 

23.652,8

4 
- - - - - 

7.6.(1) 
Fondasi Cerucuk, Penyediaan & 

M' 0,15 0,15 600 600 - - - - - 
Pemancangan 
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7.6.(1) 
Fondasi Cerucuk, Penyediaan & 

M' - 0,023 - 97,5 - - - - - 
Pemancangan 

  Penyediaan Tiang Pancang Beton 

BertulangPracetakukuran 

250mmx250mm 

                    

7.6.(10).

b 
M' 1,029 0,51 749 371 - - - - - 

  Pemancangan TiangPancang Beton 

BertulangPracetakukuran 

250mmx250mm 

                    

7.6.(16).

b 
M' 0,455 0,225 749 371 - - - - - 

7.9.(1) Pasangan Batu M3 5,303 5,833 1.624,00 1.786,40 - - - - - 

7.9.(1) Pasangan Batu M3 - 3,452 - 1.060,23 - - - - - 

      
29,84

3 
30,437             - 

                        

  
DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN 

PEKERJAAN MINOR 
                

8.4.(1) Marka jalan Termoplastik M2 0,94 0,988 1.140,00 1.198,13 - - - - - 

8.4.(5) Patok pengarah Bh 0,486 0,486 500 500 - - - - - 

      1,425 1,473             - 

                        

  100 100   

 Minggu ke-10 

      Bobot Bobot 

Volume   
Jumlah 

Harga 
Bobot 

      Asal 
Add - 

02 

No JENIS PEKERJAAN Sat. 
( % ) ( % ) 

Kontra

k ADD - 

02 

s/d 

Ming

gu 
Minggu 

ini 

s/d 

Minggu (Rp) (%) 

      Asal lalu ini 
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  DIVISI 1. UMUM                     

1.2 Mobilisasi Ls 0,698 0,698 1 1 0,7 - 
0

,7 

76.479.200,

00 
0,489 

SKh 

1.18.(1)

h 

Relokasi Tiang Lampu Penerangan 

Jalan 
Ls 0,032 0,032 1 1 - - - - - 

      0,73 0,73             0,489 

                        

  DIVISI 2. DRAINASE                     

2.2.(1) Pasangan Batu dengan Mortar M3 0,17 0,271 48 76,29 - - - - - 

  Gorong-gorong Persegi Beton 

Bertulang Pracetak, Ukuran 150 cm 

x 150 cm 

                    

2.3.(2).c M' 3,285 3,695 86,4 97,2 - - - - - 

  Saluran Beton Bertulang Pracetak                     

2.3.(5).a 
berbentuk U Ukuran 60 cm x 60 cm 

x 120 cm 
M' 1,917 1,706 600 534 - - - - - 

2.3.(6).a 

Tutup Saluran Beton Bertulang 

Pracetak 
M' 0,023 0,023 12 12 - - - - - 

berbentuk U Ukuran 60 cm x 120 

cm 

      5,395 5,695             - 

                        

  DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH                     

3.1.(1a) Galian Biasa M3 0,972 1,046 6.339,00 6.824,09 - - - - - 

3.1.(7) 
Galian Perkerasan Beraspal tanpa 

Cold Milling Machine 
M3 0,284 0,3 380 401,76 - - - - - 

3.2.(1b) Timbunan Biasa dari Galian M3 0,057 0,054 403 382,64 - - - - - 

3.2.(2a) 
Timbunan Pilihan dari Sumber 

Galian 
M3 0,169 0,169 241 240,69 - - - - - 
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3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan M2 0,272 0,235 
17.725,0

0 

15.297,9

6 
- - - - - 

3.4.(2) 
Pemotongan Pohon Pilihan Ø 15-30 

cm 
Bh 0,137 0,137 120 120 - - - - - 

3.4.(3) 
Pemotongan Pohon Pilihan Ø 30-50 

cm 
Bh 0,2 0,2 145 145 - - - - - 

3.4.(4) 
Pemotongan Pohon Pilihan Ø 50-75 

cm 
Bh 0,136 0,136 70 70 - - - - - 

3.4.(5) 
Pemotongan Pohon Pilihan Ø > 75 

cm 
Bh 0,06 0,06 17 17 - - - - - 

      2,288 2,338             - 

                        

  
DIVISI 5. PERKERASAN 

BERBUTIR 
                    

5.1.(2) Lapis pondasi agregat kelas B M3 6,858 6,291 6.204,00 5.690,77 - - - - - 

5.5.(1) 
Lapis Pondasi Agregat Semen kelas 

A ( Cement Treated Base)(CTB) 
M3 

11,83

8 
11,433 5.597,00 5.405,70 - - - - - 

      
18,69

6 
17,724             - 

                        

  
DIVISI 6. PERKERASAN 

ASPAL 
                    

6.1.(2b) Lapis perekat Aspal Emulsi Ltr 1,158 1,134 
25.880,0

0 

25.362,5

0 
- - - - - 

6.3.(7a) Laston Lapis Permukaan (AC) Ton 
16,86

6 
17,153 2.805,00 2.852,75 - - - - - 

6.3.(8b) 
Laston Lapis Pondasi Perata 

(ATB(L)) 
Ton 23,6 23,316 3.946,00 3.898,44 - - - - - 

      
41,62

3 
41,603             - 

                        

  
DIVISI 7. STRUKTUR 
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7.1.(5).b 

Beton mutu sedang, fc' 30 MPa 

untuk M3 0,327 0,457 50 69,98 - - - - - 

Gorong-Gorong 

7.1.(7).a Beton mutu sedang, fc' 20 Mpa M3 
19,04

9 
17,765 4.045,00 3.772,42 - - - - - 

7.1.(10) Beton mutu rendah, fc' 10 MPa M3 0,103 0,103 26 25,82 - - - - - 

7.3.(3) Baja Tulangan U32 Ulir Kg 3,429 1,919 
42.251,0

0 

23.652,8

4 
- - - - - 

7.6.(1) 
Fondasi Cerucuk, Penyediaan & 

M' 0,15 0,15 600 600 - - - - - 
Pemancangan 

7.6.(1) 
Fondasi Cerucuk, Penyediaan & 

M' - 0,023 - 97,5 - - - - - 
Pemancangan 

  Penyediaan Tiang Pancang Beton 

BertulangPracetakukuran 

250mmx250mm 

                    

7.6.(10).

b 
M' 1,029 0,51 749 371 - - - - - 

  Pemancangan TiangPancang Beton 

BertulangPracetakukuran 

250mmx250mm 

                    

7.6.(16).

b 
M' 0,455 0,225 749 371 - - - - - 

7.9.(1) Pasangan Batu M3 5,303 5,833 1.624,00 1.786,40 - - - - - 

7.9.(1) Pasangan Batu M3 - 3,452 - 1.060,23 - - - - - 

      
29,84

3 
30,437             - 

                        

  
DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN 

PEKERJAAN MINOR 
                

8.4.(1) Marka jalan Termoplastik M2 0,94 0,988 1.140,00 1.198,13 - - - - - 

8.4.(5) Patok pengarah Bh 0,486 0,486 500 500 - - - - - 

      1,425 1,473             - 
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  100 100   

 Minggu ke-11 

      Bobot Bobot 

Volume   
Jumlah 

Harga 
Bobot 

      Asal 
Add - 

02 

No JENIS PEKERJAAN Sat. 
( % ) ( % ) 

Kontra

k ADD - 

02 

s/d 

Ming

gu 
Ming

gu ini 

s/d 

Minggu (Rp) (%) 

      Asal lalu ini 

                        

  DIVISI 1. UMUM                     

1.2 Mobilisasi Ls 0,698 0,698 1 1 0,7 - 0,7 
76.479.200,

00 
0,489 

SKh 

1.18.(1)

h 

Relokasi Tiang Lampu Penerangan 

Jalan 
Ls 0,032 0,032 1 1 - - - - - 

      0,73 0,73             0,489 

                        

  DIVISI 2. DRAINASE                     

2.2.(1) Pasangan Batu dengan Mortar M3 0,17 0,271 48 76,29 - - - - - 

  Gorong-gorong Persegi Beton 

Bertulang Pracetak, Ukuran 150 cm 

x 150 cm 

                    

2.3.(2).c M' 3,285 3,695 86,4 97,2 - - - - - 

  Saluran Beton Bertulang Pracetak                     

2.3.(5).a 
berbentuk U Ukuran 60 cm x 60 cm 

x 120 cm 
M' 1,917 1,706 600 534 - - - - - 

2.3.(6).a 

Tutup Saluran Beton Bertulang 

Pracetak 
M' 0,023 0,023 12 12 - - - - - 

berbentuk U Ukuran 60 cm x 120 

cm 
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      5,395 5,695             - 

                        

  DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH                     

3.1.(1a) Galian Biasa M3 0,972 1,046 6.339,00 6.824,09 - 306,38 306,38 
7.353.186,7

5 
0,047 

3.1.(7) 
Galian Perkerasan Beraspal tanpa 

Cold Milling Machine 
M3 0,284 0,3 380 401,76 - - - - - 

3.2.(1b) Timbunan Biasa dari Galian M3 0,057 0,054 403 382,64 - - - - - 

3.2.(2a) 
Timbunan Pilihan dari Sumber 

Galian 
M3 0,169 0,169 241 240,69 - - - - - 

3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan M2 0,272 0,235 
17.725,0

0 

15.297,9

6 
- 398,52 398,52 956.448,00 0,006 

3.4.(2) 
Pemotongan Pohon Pilihan Ø 15-30 

cm 
Bh 0,137 0,137 120 120 - - - - - 

3.4.(3) 
Pemotongan Pohon Pilihan Ø 30-50 

cm 
Bh 0,2 0,2 145 145 - - - - - 

3.4.(4) 
Pemotongan Pohon Pilihan Ø 50-75 

cm 
Bh 0,136 0,136 70 70 - - - - - 

3.4.(5) 
Pemotongan Pohon Pilihan Ø > 75 

cm 
Bh 0,06 0,06 17 17 - - - - - 

      2,288 2,338             0,053 

                        

  
DIVISI 5. PERKERASAN 

BERBUTIR 
                    

5.1.(2) Lapis pondasi agregat kelas B M3 6,858 6,291 6.204,00 5.690,77 - 135,74 135,74 
23.483.712,

00 
0,15 

5.5.(1) 
Lapis Pondasi Agregat Semen kelas 

A ( Cement Treated Base)(CTB) 
M3 

11,83

8 
11,433 5.597,00 5.405,70 -   - - - 

      
18,69

6 
17,724             0,15 

                        

  
DIVISI 6. PERKERASAN 

ASPAL 
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6.1.(2b) Lapis perekat Aspal Emulsi Ltr 1,158 1,134 
25.880,0

0 

25.362,5

0 
- - - - - 

6.3.(7a) Laston Lapis Permukaan (AC) Ton 
16,86

6 
17,153 2.805,00 2.852,75 - - - - - 

6.3.(8b) 
Laston Lapis Pondasi Perata 

(ATB(L)) 
Ton 23,6 23,316 3.946,00 3.898,44 - - - - - 

      
41,62

3 
41,603             - 

                        

  DIVISI 7. STRUKTUR                     

7.1.(5).b 

Beton mutu sedang, fc' 30 MPa 

untuk M3 0,327 0,457 50 69,98 - - - - - 

Gorong-Gorong 

7.1.(7).a Beton mutu sedang, fc' 20 Mpa M3 
19,04

9 
17,765 4.045,00 3.772,42 - - - - - 

7.1.(10) Beton mutu rendah, fc' 10 MPa M3 0,103 0,103 26 25,82 - - - - - 

7.3.(3) Baja Tulangan U32 Ulir Kg 3,429 1,919 
42.251,0

0 

23.652,8

4 
- - - - - 

7.6.(1) 
Fondasi Cerucuk, Penyediaan & 

M' 0,15 0,15 600 600 - - - - - 
Pemancangan 

7.6.(1) 
Fondasi Cerucuk, Penyediaan & 

M' - 0,023 - 97,5 - - - - - 
Pemancangan 

  Penyediaan Tiang Pancang Beton 

BertulangPracetakukuran 

250mmx250mm 

                    

7.6.(10).

b 
M' 1,029 0,51 749 371 - - - - - 

  Pemancangan TiangPancang Beton 

BertulangPracetakukuran 

250mmx250mm 

                    

7.6.(16).

b 
M' 0,455 0,225 749 371 - - - - - 

7.9.(1) Pasangan Batu M3 5,303 5,833 1.624,00 1.786,40 - - - - - 

7.9.(1) Pasangan Batu M3 - 3,452 - 1.060,23 - - - - - 
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29,84

3 
30,437             - 

                        

  
DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN 

PEKERJAAN MINOR 
                

8.4.(1) Marka jalan Termoplastik M2 0,94 0,988 1.140,00 1.198,13 - - - - - 

8.4.(5) Patok pengarah Bh 0,486 0,486 500 500 - - - - - 

      1,425 1,473             - 

                        

  100 100   

 Minggu ke-12 

 

      Bobot Bobot 

Volume   
Jumlah 

Harga 
Bobot 

      Asal 
Add - 

02 

No JENIS PEKERJAAN Sat. 
( % ) ( % ) 

Kontra

k ADD - 

02 

s/d 

Ming

gu 
Ming

gu ini 

s/d 

Minggu (Rp) (%) 

      Asal lalu ini 

                        

  DIVISI 1. UMUM                     

1.2 Mobilisasi Ls 0,698 0,698 1 1 0,7 - 0,7 
76.479.200,

00 
0,489 

SKh 

1.18.(1)

h 

Relokasi Tiang Lampu Penerangan 

Jalan 
Ls 0,032 0,032 1 1 - - - - - 

      0,73 0,73             0,489 
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  DIVISI 2. DRAINASE                     

2.2.(1) Pasangan Batu dengan Mortar M3 0,17 0,271 48 76,29 - - - - - 

  Gorong-gorong Persegi Beton 

Bertulang Pracetak, Ukuran 150 cm 

x 150 cm 

                    

2.3.(2).c M' 3,285 3,695 86,4 97,2 - - - - - 

  Saluran Beton Bertulang Pracetak                     

2.3.(5).a 
berbentuk U Ukuran 60 cm x 60 cm 

x 120 cm 
M' 1,917 1,706 600 534 - - - - - 

2.3.(6).a 

Tutup Saluran Beton Bertulang 

Pracetak 
M' 0,023 0,023 12 12 - - - - - 

berbentuk U Ukuran 60 cm x 120 

cm 

      5,395 5,695             - 

                        

  DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH                     

3.1.(1a) Galian Biasa M3 0,972 1,046 6.339,00 6.824,09 
306,3

8 
499,11 805,49 

19.331.740,

01 
0,124 

3.1.(7) 
Galian Perkerasan Beraspal tanpa 

Cold Milling Machine 
M3 0,284 0,3 380 401,76 - - - - - 

3.2.(1b) Timbunan Biasa dari Galian M3 0,057 0,054 403 382,64 - - - - - 

3.2.(2a) 
Timbunan Pilihan dari Sumber 

Galian 
M3 0,169 0,169 241 240,69 - - - - - 

3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan M2 0,272 0,235 
17.725,0

0 

15.297,9

6 

398,5

2 
1.465,69 1.864,21 

4.474.113,6

0 
0,029 

3.4.(2) 
Pemotongan Pohon Pilihan Ø 15-30 

cm 
Bh 0,137 0,137 120 120 - - - - - 

3.4.(3) 
Pemotongan Pohon Pilihan Ø 30-50 

cm 
Bh 0,2 0,2 145 145 - - - - - 

3.4.(4) 
Pemotongan Pohon Pilihan Ø 50-75 

cm 
Bh 0,136 0,136 70 70 - - - - - 

3.4.(5) 
Pemotongan Pohon Pilihan Ø > 75 

cm 
Bh 0,06 0,06 17 17 - - - - - 
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      2,288 2,338             0,152 

                        

  
DIVISI 5. PERKERASAN 

BERBUTIR 
                    

5.1.(2) Lapis pondasi agregat kelas B M3 6,858 6,291 6.204,00 5.690,77 
135,7

4 
378,16 513,91 

88.906.064,

28 
0,568 

5.5.(1) 
Lapis Pondasi Agregat Semen kelas 

A ( Cement Treated Base)(CTB) 
M3 

11,83

8 
11,433 5.597,00 5.405,70 - - - - - 

      
18,69

6 
17,724             0,568 

                        

  
DIVISI 6. PERKERASAN 

ASPAL 
                    

6.1.(2b) Lapis perekat Aspal Emulsi Ltr 1,158 1,134 
25.880,0

0 

25.362,5

0 
- - - - - 

6.3.(7a) Laston Lapis Permukaan (AC) Ton 
16,86

6 
17,153 2.805,00 2.852,75 - - - - - 

6.3.(8b) 
Laston Lapis Pondasi Perata 

(ATB(L)) 
Ton 23,6 23,316 3.946,00 3.898,44 - - - - - 

      
41,62

3 
41,603             - 

                        

  DIVISI 7. STRUKTUR                     

7.1.(5).b 

Beton mutu sedang, fc' 30 MPa 

untuk M3 0,327 0,457 50 69,98 - - - - - 

Gorong-Gorong 

7.1.(7).a Beton mutu sedang, fc' 20 Mpa M3 
19,04

9 
17,765 4.045,00 3.772,42 - - - - - 

7.1.(10) Beton mutu rendah, fc' 10 MPa M3 0,103 0,103 26 25,82 - - - - - 

7.3.(3) 

Baja Tulangan U32 Ulir 

 

 

Kg 3,429 1,919 
42.251,0

0 

23.652,8

4 
- - - - - 
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7.6.(1) 
Fondasi Cerucuk, Penyediaan & 

M' 0,15 0,15 600 600 - - - - - 
Pemancangan 

7.6.(1) 
Fondasi Cerucuk, Penyediaan & 

M' - 0,023 - 97,5 - - - - - 
Pemancangan 

  Penyediaan Tiang Pancang Beton 

BertulangPracetakukuran 

250mmx250mm 

                    

7.6.(10).

b 
M' 1,029 0,51 749 371 - - - - - 

  Pemancangan TiangPancang Beton 

BertulangPracetakukuran 

250mmx250mm 

                    

7.6.(16).

b 
M' 0,455 0,225 749 371 - - - - - 

7.9.(1) Pasangan Batu M3 5,303 5,833 1.624,00 1.786,40 - 59,69 59,69 
30.502.867,

50 
0,195 

7.9.(1) Pasangan Batu M3 - 3,452 - 1.060,23 - - - - - 

      
29,84

3 
30,437             0,195 

                        

  
DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN 

PEKERJAAN MINOR 
                

8.4.(1) Marka jalan Termoplastik M2 0,94 0,988 1.140,00 1.198,13 - - - - - 

8.4.(5) Patok pengarah Bh 0,486 0,486 500 500 - - - - - 

      1,425 1,473             - 

                        

  100 100   
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Minggu ke-13 

      Bobot Bobot 

Volume   
Jumlah 

Harga 
Bobot 

      Asal 
Add - 

02 

No JENIS PEKERJAAN Sat. 
( % ) ( % ) 

Kontra

k ADD - 

02 

s/d 

Ming

gu 
Ming

gu ini 

s/d 

Minggu (Rp) (%) 

      Asal lalu ini 

                        

  DIVISI 1. UMUM                     

1.2 Mobilisasi Ls 0,698 0,698 1 1 0,7 - 0,7 
76.479.200,

00 
0,489 

SKh 

1.18.(1)

h 

Relokasi Tiang Lampu Penerangan 

Jalan 
Ls 0,032 0,032 1 1 - - - - - 

      0,73 0,73             0,489 

                        

  DIVISI 2. DRAINASE                     

2.2.(1) Pasangan Batu dengan Mortar M3 0,17 0,271 48 76,29 - - - - - 

  Gorong-gorong Persegi Beton 

Bertulang Pracetak, Ukuran 150 cm 

x 150 cm 

                    

2.3.(2).c M' 3,285 3,695 86,4 97,2 - - - - - 

  Saluran Beton Bertulang Pracetak                     

2.3.(5).a 
berbentuk U Ukuran 60 cm x 60 cm 

x 120 cm 
M' 1,917 1,706 600 534 - - - - - 

2.3.(6).a 

Tutup Saluran Beton Bertulang 

Pracetak 
M' 0,023 0,023 12 12 - - - - - 

berbentuk U Ukuran 60 cm x 120 

cm 

      5,395 5,695             - 
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  DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH                     

3.1.(1a) Galian Biasa M3 0,972 1,046 6.339,00 6.824,09 
805,4

9 
478,84 1.284,33 

30.823.888,

88 
0,197 

3.1.(7) 
Galian Perkerasan Beraspal tanpa 

Cold Milling Machine 
M3 0,284 0,3 380 401,76 - - - - - 

3.2.(1b) Timbunan Biasa dari Galian M3 0,057 0,054 403 382,64 - - - - - 

3.2.(2a) 
Timbunan Pilihan dari Sumber 

Galian 
M3 0,169 0,169 241 240,69 - - - - - 

3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan M2 0,272 0,235 
17.725,0

0 

15.297,9

6 

1.864,

21 
845,57 2.709,79 

6.503.486,4

0 
0,042 

3.4.(2) 
Pemotongan Pohon Pilihan Ø 15-30 

cm 
Bh 0,137 0,137 120 120 - - - - - 

3.4.(3) 
Pemotongan Pohon Pilihan Ø 30-50 

cm 
Bh 0,2 0,2 145 145 - - - - - 

3.4.(4) 
Pemotongan Pohon Pilihan Ø 50-75 

cm 
Bh 0,136 0,136 70 70 - - - - - 

3.4.(5) 
Pemotongan Pohon Pilihan Ø > 75 

cm 
Bh 0,06 0,06 17 17 - - - - - 

      2,288 2,338             0,239 

                        

  
DIVISI 5. PERKERASAN 

BERBUTIR 
                    

5.1.(2) Lapis pondasi agregat kelas B M3 6,858 6,291 6.204,00 5.690,77 
513,9

1 
408,66 922,56 

159.603.731

,51 
1,02 

5.5.(1) 
Lapis Pondasi Agregat Semen kelas 

A ( Cement Treated Base)(CTB) 
M3 

11,83

8 
11,433 5.597,00 5.405,70 - - - - - 

      
18,69

6 
17,724             1,02 

                        

  
DIVISI 6. PERKERASAN 

ASPAL 
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6.1.(2b) Lapis perekat Aspal Emulsi Ltr 1,158 1,134 
25.880,0

0 

25.362,5

0 
- - - - - 

6.3.(7a) Laston Lapis Permukaan (AC) Ton 
16,86

6 
17,153 2.805,00 2.852,75 - - - - - 

6.3.(8b) 
Laston Lapis Pondasi Perata 

(ATB(L)) 
Ton 23,6 23,316 3.946,00 3.898,44 - - - - - 

      
41,62

3 
41,603             - 

                        

  DIVISI 7. STRUKTUR                     

7.1.(5).b 

Beton mutu sedang, fc' 30 MPa 

untuk M3 0,327 0,457 50 69,98 - - - - - 

Gorong-Gorong 

7.1.(7).a Beton mutu sedang, fc' 20 Mpa M3 
19,04

9 
17,765 4.045,00 3.772,42 - - - - - 

7.1.(10) Beton mutu rendah, fc' 10 MPa M3 0,103 0,103 26 25,82 - - - - - 

7.3.(3) Baja Tulangan U32 Ulir Kg 3,429 1,919 
42.251,0

0 

23.652,8

4 
- - - - - 

7.6.(1) 
Fondasi Cerucuk, Penyediaan & 

M' 0,15 0,15 600 600 - - - - - 
Pemancangan 

7.6.(1) 
Fondasi Cerucuk, Penyediaan & 

M' - 0,023 - 97,5 - - - - - 
Pemancangan 

  Penyediaan Tiang Pancang Beton 

BertulangPracetakukuran 

250mmx250mm 

                    

7.6.(10).

b 
M' 1,029 0,51 749 371 - - - - - 

  Pemancangan TiangPancang Beton 

BertulangPracetakukuran 

250mmx250mm 

                    

7.6.(16).

b 
M' 0,455 0,225 749 371 - - - - - 

7.9.(1) Pasangan Batu M3 5,303 5,833 1.624,00 1.786,40 59,69 70,08 129,77 
66.313.747,

50 
0,424 

7.9.(1) Pasangan Batu M3 - 3,452 - 1.060,23 - - - - - 
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29,84

3 
30,437             0,424 

                        

  
DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN 

PEKERJAAN MINOR 
                

8.4.(1) Marka jalan Termoplastik M2 0,94 0,988 1.140,00 1.198,13 - - - - - 

8.4.(5) Patok pengarah Bh 0,486 0,486 500 500 - - - - - 

      1,425 1,473             - 

                        

  100 100   

 

 Minggu ke-14 

      Bobot Bobot 

Volume   
Jumlah 

Harga 
Bobot 

      Asal 
Add - 

02 

No JENIS PEKERJAAN Sat. 
( % ) ( % ) 

Kontra

k ADD - 

02 

s/d 

Ming

gu 
Ming

gu ini 

s/d 

Minggu (Rp) (%) 

      Asal lalu ini 

                        

  DIVISI 1. UMUM                     

1.2 Mobilisasi Ls 0,698 0,698 1 1 0,7 - 0,7 
76.479.200,

00 
0,489 

SKh 

1.18.(1)

h 

Relokasi Tiang Lampu Penerangan 

Jalan 
Ls 0,032 0,032 1 1 - - - - - 

      0,73 0,73             0,489 

                        

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


146 

 

  

 

  DIVISI 2. DRAINASE                     

2.2.(1) Pasangan Batu dengan Mortar M3 0,17 0,271 48 76,29 - - - - - 

  Gorong-gorong Persegi Beton 

Bertulang Pracetak, Ukuran 150 cm 

x 150 cm 

                    

2.3.(2).c M' 3,285 3,695 86,4 97,2 - - - - - 

  Saluran Beton Bertulang Pracetak                     

2.3.(5).a 
berbentuk U Ukuran 60 cm x 60 cm 

x 120 cm 
M' 1,917 1,706 600 534 - - - - - 

2.3.(6).a 

Tutup Saluran Beton Bertulang 

Pracetak 
M' 0,023 0,023 12 12 - - - - - 

berbentuk U Ukuran 60 cm x 120 

cm 

      5,395 5,695             - 

                        

  DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH                     

3.1.(1a) Galian Biasa M3 0,972 1,046 6.339,00 6.824,09 
1.284,

33 
559,79 1.844,12 

44.258.777,

36 
0,283 

3.1.(7) 
Galian Perkerasan Beraspal tanpa 

Cold Milling Machine 
M3 0,284 0,3 380 401,76 - 30,18 30,18 

3.531.060,0

0 
0,023 

3.2.(1b) Timbunan Biasa dari Galian M3 0,057 0,054 403 382,64 - - - - - 

3.2.(2a) 
Timbunan Pilihan dari Sumber 

Galian 
M3 0,169 0,169 241 240,69 - - - - - 

3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan M2 0,272 0,235 
17.725,0

0 

15.297,9

6 

2.709,

79 
1.391,76 4.101,54 

9.843.703,2

0 
0,063 

3.4.(2) 
Pemotongan Pohon Pilihan Ø 15-30 

cm 
Bh 0,137 0,137 120 120 - - - - - 

3.4.(3) 
Pemotongan Pohon Pilihan Ø 30-50 

cm 
Bh 0,2 0,2 145 145 - - - - - 

3.4.(4) 
Pemotongan Pohon Pilihan Ø 50-75 

cm 
Bh 0,136 0,136 70 70 - - - - - 

3.4.(5) 
Pemotongan Pohon Pilihan Ø > 75 

cm 
Bh 0,06 0,06 17 17 - - - - - 
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      2,288 2,338             0,368 

                        

  
DIVISI 5. PERKERASAN 

BERBUTIR 
                    

5.1.(2) Lapis pondasi agregat kelas B M3 6,858 6,291 6.204,00 5.690,77 
922,5

6 
472,22 1.394,79 

241.298.288

,02 
1,542 

5.5.(1) 
Lapis Pondasi Agregat Semen kelas 

A ( Cement Treated Base)(CTB) 
M3 

11,83

8 
11,433 5.597,00 5.405,70 - - - - - 

      
18,69

6 
17,724             1,542 

                        

  
DIVISI 6. PERKERASAN 

ASPAL 
                    

6.1.(2b) Lapis perekat Aspal Emulsi Ltr 1,158 1,134 
25.880,0

0 

25.362,5

0 
- - - - - 

6.3.(7a) Laston Lapis Permukaan (AC) Ton 
16,86

6 
17,153 2.805,00 2.852,75 - - - - - 

6.3.(8b) 
Laston Lapis Pondasi Perata 

(ATB(L)) 
Ton 23,6 23,316 3.946,00 3.898,44 - - - - - 

      
41,62

3 
41,603             - 

                        

  DIVISI 7. STRUKTUR                     

7.1.(5).b 

Beton mutu sedang, fc' 30 MPa 

untuk M3 0,327 0,457 50 69,98 - - - - - 

Gorong-Gorong 

7.1.(7).a Beton mutu sedang, fc' 20 Mpa M3 
19,04

9 
17,765 4.045,00 3.772,42 - - - - - 

7.1.(10) Beton mutu rendah, fc' 10 MPa M3 0,103 0,103 26 25,82 - - - - - 

7.3.(3) 

Baja Tulangan U32 Ulir 

 

 

Kg 3,429 1,919 
42.251,0

0 

23.652,8

4 
- - - - - 
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7.6.(1) 
Fondasi Cerucuk, Penyediaan & 

M' 0,15 0,15 600 600 - - - - - 
Pemancangan 

7.6.(1) 
Fondasi Cerucuk, Penyediaan & 

M' - 0,023 - 97,5 - - - - - 
Pemancangan 

  Penyediaan Tiang Pancang Beton 

BertulangPracetakukuran 

250mmx250mm 

                    

7.6.(10).

b 
M' 1,029 0,51 749 371 - 371 371 

79.765.000,

00 
0,51 

  Pemancangan TiangPancang Beton 

BertulangPracetakukuran 

250mmx250mm 

                    

7.6.(16).

b 
M' 0,455 0,225 749 371 - - - - - 

7.9.(1) Pasangan Batu M3 5,303 5,833 1.624,00 1.786,40 
129,7

7 
68,21 197,98 

101.167.013

,50 
0,646 

7.9.(1) Pasangan Batu M3 - 3,452 - 1.060,23 -   - - - 

      
29,84

3 
30,437             1,156 

                        

  
DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN 

PEKERJAAN MINOR 
                

8.4.(1) Marka jalan Termoplastik M2 0,94 0,988 1.140,00 1.198,13 - - - - - 

8.4.(5) Patok pengarah Bh 0,486 0,486 500 500 - - - - - 

      1,425 1,473             - 

                        

  

 
100 100   
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Minggu ke-15 

      Bobot Bobot 

Volume   
Jumlah 

Harga 
Bobot 

      Asal 
Add - 

02 

No JENIS PEKERJAAN Sat. 
( % ) ( % ) 

Kontra

k ADD - 

02 

s/d 

Ming

gu 
Ming

gu ini 

s/d 

Minggu (Rp) (%) 

      Asal lalu ini 

                        

  DIVISI 1. UMUM                     

1.2 Mobilisasi Ls 0,698 0,698 1 1 0,7 - 0,7 
76.479.200,

00 
0,489 

SKh 

1.18.(1)

h 

Relokasi Tiang Lampu Penerangan 

Jalan 
Ls 0,032 0,032 1 1 - - - - - 

      0,73 0,73             0,489 

                        

  DIVISI 2. DRAINASE                     

2.2.(1) Pasangan Batu dengan Mortar M3 0,17 0,271 48 76,29 - - - - - 

  Gorong-gorong Persegi Beton 

Bertulang Pracetak, Ukuran 150 cm 

x 150 cm 

                    

2.3.(2).c M' 3,285 3,695 86,4 97,2 - - - - - 

  Saluran Beton Bertulang Pracetak                     

2.3.(5).a 
berbentuk U Ukuran 60 cm x 60 cm 

x 120 cm 
M' 1,917 1,706 600 534 - 94,8 94,8 

47.400.000,

00 
0,303 

2.3.(6).a 

Tutup Saluran Beton Bertulang 

Pracetak 
M' 0,023 0,023 12 12 - - - - - 

berbentuk U Ukuran 60 cm x 120 

cm 

      5,395 5,695             0,303 
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  DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH                     

3.1.(1a) Galian Biasa M3 0,972 1,046 6.339,00 6.824,09 
1.844,

12 
399,77 2.243,89 

53.853.257,

36 
0,344 

3.1.(7) 
Galian Perkerasan Beraspal tanpa 

Cold Milling Machine 
M3 0,284 0,3 380 401,76 30,18 57,83 88,01 

10.297.170,

00 
0,066 

3.2.(1b) Timbunan Biasa dari Galian M3 0,057 0,054 403 382,64 - - - - - 

3.2.(2a) 
Timbunan Pilihan dari Sumber 

Galian 
M3 0,169 0,169 241 240,69 - - - - - 

3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan M2 0,272 0,235 
17.725,0

0 

15.297,9

6 

4.101,

54 
1.013,88 5.115,42 

12.277.003,

20 
0,078 

3.4.(2) 
Pemotongan Pohon Pilihan Ø 15-30 

cm 
Bh 0,137 0,137 120 120 - - - - - 

3.4.(3) 
Pemotongan Pohon Pilihan Ø 30-50 

cm 
Bh 0,2 0,2 145 145 - - - - - 

3.4.(4) 
Pemotongan Pohon Pilihan Ø 50-75 

cm 
Bh 0,136 0,136 70 70 - - - - - 

3.4.(5) 
Pemotongan Pohon Pilihan Ø > 75 

cm 
Bh 0,06 0,06 17 17 - - - - - 

      2,288 2,338             0,488 

                        

  
DIVISI 5. PERKERASAN 

BERBUTIR 
                    

5.1.(2) Lapis pondasi agregat kelas B M3 6,858 6,291 6.204,00 5.690,77 
1.394,

79 
350,3 1.745,09 

301.900.188

,02 
1,929 

5.5.(1) 
Lapis Pondasi Agregat Semen kelas 

A ( Cement Treated Base)(CTB) 
M3 

11,83

8 
11,433 5.597,00 5.405,70 - 55,06 55,06 

18.224.860,

00 
0,116 

      
18,69

6 
17,724             2,046 

                        

  
DIVISI 6. PERKERASAN 

ASPAL 
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6.1.(2b) Lapis perekat Aspal Emulsi Ltr 1,158 1,134 
25.880,0

0 

25.362,5

0 
- - - - - 

6.3.(7a) Laston Lapis Permukaan (AC) Ton 
16,86

6 
17,153 2.805,00 2.852,75 - - - - - 

6.3.(8b) 
Laston Lapis Pondasi Perata 

(ATB(L)) 
Ton 23,6 23,316 3.946,00 3.898,44 - - - - - 

      
41,62

3 
41,603             - 

                        

  DIVISI 7. STRUKTUR                     

7.1.(5).b 

Beton mutu sedang, fc' 30 MPa 

untuk M3 0,327 0,457 50 69,98 - - - - - 

Gorong-Gorong 

7.1.(7).a Beton mutu sedang, fc' 20 Mpa M3 
19,04

9 
17,765 4.045,00 3.772,42 - - - - - 

7.1.(10) Beton mutu rendah, fc' 10 MPa M3 0,103 0,103 26 25,82 - 3,65 3,65 
2.269.056,0

0 
0,014 

7.3.(3) Baja Tulangan U32 Ulir Kg 3,429 1,919 
42.251,0

0 

23.652,8

4 
-   - - - 

7.6.(1) 
Fondasi Cerucuk, Penyediaan & 

M' 0,15 0,15 600 600 - 105 105 
4.095.000,0

0 
0,026 

Pemancangan 

7.6.(1) 
Fondasi Cerucuk, Penyediaan & 

M' - 0,023 - 97,5 - - - - - 
Pemancangan 

  Penyediaan Tiang Pancang Beton 

BertulangPracetakukuran 

250mmx250mm 

                    

7.6.(10).

b 
M' 1,029 0,51 749 371 371 - 371 

79.765.000,

00 
0,51 

  Pemancangan TiangPancang Beton 

BertulangPracetakukuran 

250mmx250mm 

                    

7.6.(16).

b 
M' 0,455 0,225 749 371 - - - - - 

7.9.(1) Pasangan Batu M3 5,303 5,833 1.624,00 1.786,40 
197,9

8 
72,58 270,56 

138.255.393

,50 
0,883 
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7.9.(1) Pasangan Batu M3 - 3,452 - 1.060,23 - - - - - 

      
29,84

3 
30,437             1,434 

                        

  
DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN 

PEKERJAAN MINOR 
                

8.4.(1) Marka jalan Termoplastik M2 0,94 0,988 1.140,00 1.198,13 - - - - - 

8.4.(5) Patok pengarah Bh 0,486 0,486 500 500 - - - - - 

      1,425 1,473             - 

                        

  100 100   

 Minggu ke-16 

      Bobot Bobot 

Volume   
Jumlah 

Harga 
Bobot 

      Asal 
Add - 

02 

No JENIS PEKERJAAN Sat. 
( % ) ( % ) 

Kontra

k ADD - 

02 

s/d 

Ming

gu 
Ming

gu ini 

s/d 

Minggu (Rp) (%) 

      Asal lalu ini 

                        

  DIVISI 1. UMUM                     

1.2 Mobilisasi Ls 0,698 0,698 1 1 0,7 - 0,7 
76.479.200,

00 
0,489 

SKh 

1.18.(1)

h 

Relokasi Tiang Lampu Penerangan 

Jalan 
Ls 0,032 0,032 1 1 - - - - - 

      0,73 0,73             0,489 
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  DIVISI 2. DRAINASE                     

2.2.(1) Pasangan Batu dengan Mortar M3 0,17 0,271 48 76,29 - - - - - 

  Gorong-gorong Persegi Beton 

Bertulang Pracetak, Ukuran 150 cm 

x 150 cm 

                    

2.3.(2).c M' 3,285 3,695 86,4 97,2 - 31,2 31,2 
185.640.000

,00 
1,186 

  Saluran Beton Bertulang Pracetak                     

2.3.(5).a 
berbentuk U Ukuran 60 cm x 60 cm 

x 120 cm 
M' 1,917 1,706 600 534 94,8 - 94,8 

47.400.000,

00 
0,303 

2.3.(6).a 

Tutup Saluran Beton Bertulang 

Pracetak 
M' 0,023 0,023 12 12 - - - - - 

berbentuk U Ukuran 60 cm x 120 

cm 

      5,395 5,695             1,489 

                        

  DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH                     

3.1.(1a) Galian Biasa M3 0,972 1,046 6.339,00 6.824,09 
2.243,

89 
766,54 3.010,43 

72.250.217,

36 
0,462 

3.1.(7) 
Galian Perkerasan Beraspal tanpa 

Cold Milling Machine 
M3 0,284 0,3 380 401,76 88,01 118,02 206,03 

24.105.510,

00 
0,154 

3.2.(1b) Timbunan Biasa dari Galian M3 0,057 0,054 403 382,64 - - - - - 

3.2.(2a) 
Timbunan Pilihan dari Sumber 

Galian 
M3 0,169 0,169 241 240,69 - - - - - 

3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan M2 0,272 0,235 
17.725,0

0 

15.297,9

6 

5.115,

42 
1.732,00 6.847,42 

16.433.803,

20 
0,105 

3.4.(2) 
Pemotongan Pohon Pilihan Ø 15-30 

cm 
Bh 0,137 0,137 120 120 - - - - - 

3.4.(3) 
Pemotongan Pohon Pilihan Ø 30-50 

cm 
Bh 0,2 0,2 145 145 - - - - - 

3.4.(4) 
Pemotongan Pohon Pilihan Ø 50-75 

cm 
Bh 0,136 0,136 70 70 - - - - - 

3.4.(5) 
Pemotongan Pohon Pilihan Ø > 75 

cm 
Bh 0,06 0,06 17 17 - - - - - 
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      2,288 2,338             0,721 

                        

  
DIVISI 5. PERKERASAN 

BERBUTIR 
                    

5.1.(2) Lapis pondasi agregat kelas B M3 6,858 6,291 6.204,00 5.690,77 
1.745,

09 
599,63 2.344,72 

405.636.178

,02 
2,592 

5.5.(1) 
Lapis Pondasi Agregat Semen kelas 

A ( Cement Treated Base)(CTB) 
M3 

11,83

8 
11,433 5.597,00 5.405,70 55,06 - 55,06 

18.224.860,

00 
0,116 

      
18,69

6 
17,724             2,708 

                        

  
DIVISI 6. PERKERASAN 

ASPAL 
                    

6.1.(2b) Lapis perekat Aspal Emulsi Ltr 1,158 1,134 
25.880,0

0 

25.362,5

0 
- - - - - 

6.3.(7a) Laston Lapis Permukaan (AC) Ton 
16,86

6 
17,153 2.805,00 2.852,75 - - - - - 

6.3.(8b) 
Laston Lapis Pondasi Perata 

(ATB(L)) 
Ton 23,6 23,316 3.946,00 3.898,44 - - - - - 

      
41,62

3 
41,603             - 

                        

  DIVISI 7. STRUKTUR                     

7.1.(5).b 

Beton mutu sedang, fc' 30 MPa 

untuk M3 0,327 0,457 50 69,98 - 11,88 11,88 
12.141.360,

00 
0,078 

Gorong-Gorong 

7.1.(7).a Beton mutu sedang, fc' 20 Mpa M3 
19,04

9 
17,765 4.045,00 3.772,42 - 280,29 280,29 

206.573.730

,00 
1,32 

7.1.(10) Beton mutu rendah, fc' 10 MPa M3 0,103 0,103 26 25,82 3,65 4,56 8,21 
5.105.376,0

0 
0,033 

7.3.(3) 

Baja Tulangan U32 Ulir 

 

 

Kg 3,429 1,919 
42.251,0

0 

23.652,8

4 
- 1.709,12 1.709,12 

21.705.824,

00 
0,139 
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7.6.(1) 
Fondasi Cerucuk, Penyediaan & 

M' 0,15 0,15 600 600 105 135 240 
9.360.000,0

0 
0,06 

Pemancangan 

7.6.(1) 
Fondasi Cerucuk, Penyediaan & 

M' - 0,023 - 97,5 - - - - - 
Pemancangan 

  Penyediaan Tiang Pancang Beton 

BertulangPracetakukuran 

250mmx250mm 

                    

7.6.(10).

b 
M' 1,029 0,51 749 371 371 - 371 

79.765.000,

00 
0,51 

  Pemancangan TiangPancang Beton 

BertulangPracetakukuran 

250mmx250mm 

                    

7.6.(16).

b 
M' 0,455 0,225 749 371 - - - - - 

7.9.(1) Pasangan Batu M3 5,303 5,833 1.624,00 1.786,40 
270,5

6 
43,93 314,49 

160.704.134

,50 
1,027 

7.9.(1) Pasangan Batu M3 - 3,452 - 1.060,23 -   - - - 

      
29,84

3 
30,437             3,165 

                        

  
DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN 

PEKERJAAN MINOR 
                

8.4.(1) Marka jalan Termoplastik M2 0,94 0,988 1.140,00 1.198,13 - - - - - 

8.4.(5) Patok pengarah Bh 0,486 0,486 500 500 - - - - - 

      1,425 1,473             - 

                        

  

 
100 100   
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Minggu ke-17 

      Bobot Bobot 

Volume   
Jumlah 

Harga 
Bobot 

      Asal 
Add - 

02 

No JENIS PEKERJAAN Sat. 
( % ) ( % ) 

Kontra

k ADD - 

02 

s/d 

Ming

gu 
Ming

gu ini 

s/d 

Minggu (Rp) (%) 

      Asal lalu ini 

                        

  DIVISI 1. UMUM                     

1.2 Mobilisasi Ls 0,698 0,698 1 1 0,7 - 0,7 
76.479.200,

00 
0,489 

SKh 

1.18.(1)

h 

Relokasi Tiang Lampu Penerangan 

Jalan 
Ls 0,032 0,032 1 1 - - - - - 

      0,73 0,73             0,489 

                        

  DIVISI 2. DRAINASE                     

2.2.(1) Pasangan Batu dengan Mortar M3 0,17 0,271 48 76,29 -   - - - 

  Gorong-gorong Persegi Beton 

Bertulang Pracetak, Ukuran 150 cm 

x 150 cm 

                    

2.3.(2).c M' 3,285 3,695 86,4 97,2 31,2 12 43,2 
257.040.000

,00 
1,642 

  Saluran Beton Bertulang Pracetak                     

2.3.(5).a 
berbentuk U Ukuran 60 cm x 60 cm 

x 120 cm 
M' 1,917 1,706 600 534 94,8 - 94,8 

47.400.000,

00 
0,303 

2.3.(6).a 

Tutup Saluran Beton Bertulang 

Pracetak 
M' 0,023 0,023 12 12 - - - - - 

berbentuk U Ukuran 60 cm x 120 

cm 

      5,395 5,695             1,945 
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  DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH                     

3.1.(1a) Galian Biasa M3 0,972 1,046 6.339,00 6.824,09 
3.010,

43 
635,36 3.645,79 

87.498.857,

36 
0,559 

3.1.(7) 
Galian Perkerasan Beraspal tanpa 

Cold Milling Machine 
M3 0,284 0,3 380 401,76 

206,0

3 
- 206,03 

24.105.510,

00 
0,154 

3.2.(1b) Timbunan Biasa dari Galian M3 0,057 0,054 403 382,64 - - - - - 

3.2.(2a) 
Timbunan Pilihan dari Sumber 

Galian 
M3 0,169 0,169 241 240,69 - - - - - 

3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan M2 0,272 0,235 
17.725,0

0 

15.297,9

6 

6.847,

42 
1.849,15 8.696,57 

20.871.772,

80 
0,133 

3.4.(2) 
Pemotongan Pohon Pilihan Ø 15-30 

cm 
Bh 0,137 0,137 120 120 - - - - - 

3.4.(3) 
Pemotongan Pohon Pilihan Ø 30-50 

cm 
Bh 0,2 0,2 145 145 - - - - - 

3.4.(4) 
Pemotongan Pohon Pilihan Ø 50-75 

cm 
Bh 0,136 0,136 70 70 - - - - - 

3.4.(5) 
Pemotongan Pohon Pilihan Ø > 75 

cm 
Bh 0,06 0,06 17 17 - - - - - 

      2,288 2,338             0,846 

                        

  
DIVISI 5. PERKERASAN 

BERBUTIR 
                    

5.1.(2) Lapis pondasi agregat kelas B M3 6,858 6,291 6.204,00 5.690,77 
2.344,

72 
443,77 2.788,49 

482.408.388

,02 
3,082 

5.5.(1) 
Lapis Pondasi Agregat Semen kelas 

A ( Cement Treated Base)(CTB) 
M3 

11,83

8 
11,433 5.597,00 5.405,70 55,06 933,25 988,31 

327.128.955

,00 
2,09 

      
18,69

6 
17,724             5,173 

                        

  
DIVISI 6. PERKERASAN 

ASPAL 
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6.1.(2b) Lapis perekat Aspal Emulsi Ltr 1,158 1,134 
25.880,0

0 

25.362,5

0 
- - - - - 

6.3.(7a) Laston Lapis Permukaan (AC) Ton 
16,86

6 
17,153 2.805,00 2.852,75 - - - - - 

6.3.(8b) 
Laston Lapis Pondasi Perata 

(ATB(L)) 
Ton 23,6 23,316 3.946,00 3.898,44 - - - - - 

      
41,62

3 
41,603             - 

                        

  DIVISI 7. STRUKTUR                     

7.1.(5).b 

Beton mutu sedang, fc' 30 MPa 

untuk M3 0,327 0,457 50 69,98 11,88 15,84 27,72 
28.329.840,

00 
0,181 

Gorong-Gorong 

7.1.(7).a Beton mutu sedang, fc' 20 Mpa M3 
19,04

9 
17,765 4.045,00 3.772,42 

280,2

9 
402,43 682,72 

503.164.640

,00 
3,215 

7.1.(10) Beton mutu rendah, fc' 10 MPa M3 0,103 0,103 26 25,82 8,21   8,21 
5.105.376,0

0 
0,033 

7.3.(3) Baja Tulangan U32 Ulir Kg 3,429 1,919 
42.251,0

0 

23.652,8

4 

1.709,

12 
1.281,84 2.990,96 

37.985.192,

00 
0,243 

7.6.(1) 
Fondasi Cerucuk, Penyediaan & 

M' 0,15 0,15 600 600 240 - 240 
9.360.000,0

0 
0,06 

Pemancangan 

7.6.(1) 
Fondasi Cerucuk, Penyediaan & 

M' - 0,023 - 97,5 - - - - - 
Pemancangan 

  Penyediaan Tiang Pancang Beton 

BertulangPracetakukuran 

250mmx250mm 

                    

7.6.(10).

b 
M' 1,029 0,51 749 371 371 - 371 

79.765.000,

00 
0,51 

  Pemancangan TiangPancang Beton 

BertulangPracetakukuran 

250mmx250mm 

 

 

 

                    

7.6.(16).

b 
M' 0,455 0,225 749 371 - - - - - 
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7.9.(1) Pasangan Batu M3 5,303 5,833 1.624,00 1.786,40 
314,4

9 
43,87 358,35 

183.119.149

,50 
1,17 

7.9.(1) Pasangan Batu M3 - 3,452 - 1.060,23 -   - - - 

      
29,84

3 
30,437             5,411 

                        

  
DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN 

PEKERJAAN MINOR 
                

8.4.(1) Marka jalan Termoplastik M2 0,94 0,988 1.140,00 1.198,13 - - - - - 

8.4.(5) Patok pengarah Bh 0,486 0,486 500 500 - - - - - 

      1,425 1,473             - 

                        

  100 100   

 Minggu ke-18 

      Bobot Bobot 

Volume   
Jumlah 

Harga 
Bobot 

      Asal 
Add - 

02 

No JENIS PEKERJAAN Sat. 
( % ) ( % ) 

Kontra

k ADD - 

02 

s/d 

Ming

gu 
Ming

gu ini 

s/d 

Minggu (Rp) (%) 

      Asal lalu ini 

                        

  DIVISI 1. UMUM                     

1.2 Mobilisasi Ls 0,698 0,698 1 1 0,7 - 0,7 
76.479.200,

00 
0,489 

SKh 

1.18.(1)

h 

Relokasi Tiang Lampu Penerangan 

Jalan 
Ls 0,032 0,032 1 1 - 0,5 0,5 

2.500.000,0

0 
0,016 

      0,73 0,73             0,505 
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  DIVISI 2. DRAINASE                     

2.2.(1) Pasangan Batu dengan Mortar M3 0,17 0,271 48 76,29 - - - - - 

  Gorong-gorong Persegi Beton 

Bertulang Pracetak, Ukuran 150 cm 

x 150 cm 

                    

2.3.(2).c M' 3,285 3,695 86,4 97,2 43,2 - 43,2 
257.040.000

,00 
1,642 

  Saluran Beton Bertulang Pracetak                     

2.3.(5).a 
berbentuk U Ukuran 60 cm x 60 cm 

x 120 cm 
M' 1,917 1,706 600 534 94,8 - 94,8 

47.400.000,

00 
0,303 

2.3.(6).a 

Tutup Saluran Beton Bertulang 

Pracetak 
M' 0,023 0,023 12 12 - - - - - 

berbentuk U Ukuran 60 cm x 120 

cm 

      5,395 5,695             1,945 

                        

  DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH                     

3.1.(1a) Galian Biasa M3 0,972 1,046 6.339,00 6.824,09 
3.645,

79 
96,29 3.742,08 

89.809.817,

36 
0,574 

3.1.(7) 
Galian Perkerasan Beraspal tanpa 

Cold Milling Machine 
M3 0,284 0,3 380 401,76 

206,0

3 
- 206,03 

24.105.510,

00 
0,154 

3.2.(1b) Timbunan Biasa dari Galian M3 0,057 0,054 403 382,64 - - - - - 

3.2.(2a) 
Timbunan Pilihan dari Sumber 

Galian 
M3 0,169 0,169 241 240,69 - - - - - 

3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan M2 0,272 0,235 
17.725,0

0 

15.297,9

6 

8.696,

57 
283,25 8.979,82 

21.551.572,

80 
0,138 

3.4.(2) 
Pemotongan Pohon Pilihan Ø 15-30 

cm 
Bh 0,137 0,137 120 120 - - - - - 

3.4.(3) 
Pemotongan Pohon Pilihan Ø 30-50 

cm 
Bh 0,2 0,2 145 145 - - - - - 

3.4.(4) 
Pemotongan Pohon Pilihan Ø 50-75 

cm 
Bh 0,136 0,136 70 70 - - - - - 
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3.4.(5) 
Pemotongan Pohon Pilihan Ø > 75 

cm 
Bh 0,06 0,06 17 17 - - - - - 

      2,288 2,338             0,866 

                        

  
DIVISI 5. PERKERASAN 

BERBUTIR 
                    

5.1.(2) Lapis pondasi agregat kelas B M3 6,858 6,291 6.204,00 5.690,77 
2.788,

49 
288 3.076,49 

532.232.388

,02 
3,401 

5.5.(1) 
Lapis Pondasi Agregat Semen kelas 

A ( Cement Treated Base)(CTB) 
M3 

11,83

8 
11,433 5.597,00 5.405,70 

988,3

1 
- 988,31 

327.128.955

,00 
2,09 

      
18,69

6 
17,724             5,491 

                        

  
DIVISI 6. PERKERASAN 

ASPAL 
                    

6.1.(2b) Lapis perekat Aspal Emulsi Ltr 1,158 1,134 
25.880,0

0 

25.362,5

0 
- - - - - 

6.3.(7a) Laston Lapis Permukaan (AC) Ton 
16,86

6 
17,153 2.805,00 2.852,75 - - - - - 

6.3.(8b) 
Laston Lapis Pondasi Perata 

(ATB(L)) 
Ton 23,6 23,316 3.946,00 3.898,44 - - - - - 

      
41,62

3 
41,603             - 

                        

  DIVISI 7. STRUKTUR                     

7.1.(5).b 

Beton mutu sedang, fc' 30 MPa 

untuk M3 0,327 0,457 50 69,98 27,72 - 27,72 
28.329.840,

00 
0,181 

Gorong-Gorong 

7.1.(7).a Beton mutu sedang, fc' 20 Mpa M3 
19,04

9 
17,765 4.045,00 3.772,42 

682,7

2 
- 682,72 

503.164.640

,00 
3,215 

7.1.(10) 

Beton mutu rendah, fc' 10 MPa 

 

 

M3 0,103 0,103 26 25,82 8,21 - 8,21 
5.105.376,0

0 
0,033 
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7.3.(3) Baja Tulangan U32 Ulir Kg 3,429 1,919 
42.251,0

0 

23.652,8

4 

2.990,

96 
- 2.990,96 

37.985.192,

00 
0,243 

7.6.(1) 
Fondasi Cerucuk, Penyediaan & 

M' 0,15 0,15 600 600 240 - 240 
9.360.000,0

0 
0,06 

Pemancangan 

7.6.(1) 
Fondasi Cerucuk, Penyediaan & 

M' - 0,023 - 97,5 - - - - - 
Pemancangan 

  Penyediaan Tiang Pancang Beton 

BertulangPracetakukuran 

250mmx250mm 

                    

7.6.(10).

b 
M' 1,029 0,51 749 371 371 - 371 

79.765.000,

00 
0,51 

  Pemancangan TiangPancang Beton 

BertulangPracetakukuran 

250mmx250mm 

                    

7.6.(16).

b 
M' 0,455 0,225 749 371 - - - - - 

7.9.(1) Pasangan Batu M3 5,303 5,833 1.624,00 1.786,40 
358,3

5 
12,81 371,16 

189.665.059

,50 
1,212 

7.9.(1) Pasangan Batu M3 - 3,452 - 1.060,23 -   - - - 

      
29,84

3 
30,437             5,453 

                        

  
DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN 

PEKERJAAN MINOR 
                

8.4.(1) Marka jalan Termoplastik M2 0,94 0,988 1.140,00 1.198,13 -   - - - 

8.4.(5) Patok pengarah Bh 0,486 0,486 500 500 -   - - - 

      1,425 1,473             - 

                        

  100 100   
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Minggu ke-19 

      Bobot Bobot 

Volume   
Jumlah 

Harga 
Bobot 

      Asal 
Add - 

02 

No JENIS PEKERJAAN Sat. 
( % ) ( % ) 

Kontra

k ADD - 

02 

s/d 

Ming

gu 
Ming

gu ini 

s/d 

Minggu (Rp) (%) 

      Asal lalu ini 

                        

  DIVISI 1. UMUM                     

1.2 Mobilisasi Ls 0,698 0,698 1 1 0,7   0,7 
76.479.200,

00 
0,489 

SKh 

1.18.(1)

h 

Relokasi Tiang Lampu Penerangan 

Jalan 
Ls 0,032 0,032 1 1 0,5   0,5 

2.500.000,0

0 
0,016 

      0,73 0,73             0,505 

                        

  DIVISI 2. DRAINASE                     

2.2.(1) Pasangan Batu dengan Mortar M3 0,17 0,271 48 76,29 -   - - - 

  Gorong-gorong Persegi Beton 

Bertulang Pracetak, Ukuran 150 cm 

x 150 cm 

                    

2.3.(2).c M' 3,285 3,695 86,4 97,2 43,2 13,2 56,4 
335.580.000

,00 
2,144 

  Saluran Beton Bertulang Pracetak             

  

      

2.3.(5).a 
berbentuk U Ukuran 60 cm x 60 cm 

x 120 cm 
M' 1,917 1,706 600 534 94,8 94,8 

47.400.000,

00 
0,303 

2.3.(6).a 

Tutup Saluran Beton Bertulang 

Pracetak 
M' 0,023 0,023 12 12 -   - - - 

berbentuk U Ukuran 60 cm x 120 

cm 

      5,395 5,695             2,447 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


164 

 

  

 

                        

  DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH                     

3.1.(1a) Galian Biasa M3 0,972 1,046 6.339,00 6.824,09 
3.742,

08 
745,11 4.487,19 

107.692.557

,29 
0,688 

3.1.(7) 
Galian Perkerasan Beraspal tanpa 

Cold Milling Machine 
M3 0,284 0,3 380 401,76 

206,0

3 
46,37 252,4 

29.530.800,

00 
0,189 

3.2.(1b) Timbunan Biasa dari Galian M3 0,057 0,054 403 382,64 -   - - - 

3.2.(2a) 
Timbunan Pilihan dari Sumber 

Galian 
M3 0,169 0,169 241 240,69 -   - - - 

3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan M2 0,272 0,235 
17.725,0

0 

15.297,9

6 

8.979,

82 
1.211,10 

10.190,9

2 

24.458.212,

80 
0,156 

3.4.(2) 
Pemotongan Pohon Pilihan Ø 15-30 

cm 
Bh 0,137 0,137 120 120 -   - - - 

3.4.(3) 
Pemotongan Pohon Pilihan Ø 30-50 

cm 
Bh 0,2 0,2 145 145 -   - - - 

3.4.(4) 
Pemotongan Pohon Pilihan Ø 50-75 

cm 
Bh 0,136 0,136 70 70 -   - - - 

3.4.(5) 
Pemotongan Pohon Pilihan Ø > 75 

cm 
Bh 0,06 0,06 17 17 -   - - - 

      2,288 2,338             1,033 

                        

  
DIVISI 5. PERKERASAN 

BERBUTIR 
                    

5.1.(2) Lapis pondasi agregat kelas B M3 6,858 6,291 6.204,00 5.690,77 
3.076,

49 
225,75 3.302,24 

571.286.965

,02 
3,65 

5.5.(1) 
Lapis Pondasi Agregat Semen kelas 

A ( Cement Treated Base)(CTB) 
M3 

11,83

8 
11,433 5.597,00 5.405,70 

988,3

05 
  988,305 

327.128.955

,00 
2,09 

      
18,69

6 
17,724             5,741 

                        

  
DIVISI 6. PERKERASAN 

ASPAL 
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6.1.(2b) Lapis perekat Aspal Emulsi Ltr 1,158 1,134 
25.880,0

0 

25.362,5

0 
-   - - - 

6.3.(7a) Laston Lapis Permukaan (AC) Ton 
16,86

6 
17,153 2.805,00 2.852,75 -   - - - 

6.3.(8b) 
Laston Lapis Pondasi Perata 

(ATB(L)) 
Ton 23,6 23,316 3.946,00 3.898,44 -   - - - 

      
41,62

3 
41,603             - 

                        

  DIVISI 7. STRUKTUR                     

7.1.(5).b 

Beton mutu sedang, fc' 30 MPa 

untuk M3 0,327 0,457 50 69,98 27,72 3,82 31,54 
32.229.792,

00 
0,206 

Gorong-Gorong 

7.1.(7).a Beton mutu sedang, fc' 20 Mpa M3 
19,04

9 
17,765 4.045,00 3.772,42 

682,7

2 
- 682,72 

503.164.640

,00 
3,215 

7.1.(10) Beton mutu rendah, fc' 10 MPa M3 0,103 0,103 26 25,82 8,21 2,51 10,72 
6.665.352,0

0 
0,043 

7.3.(3) Baja Tulangan U32 Ulir Kg 3,429 1,919 
42.251,0

0 

23.652,8

4 

2.990,

96 
427,28 3.418,24 

43.411.648,

00 
0,277 

7.6.(1) 
Fondasi Cerucuk, Penyediaan & 

M' 0,15 0,15 600 600 240 52,5 292,5 
11.407.500,

00 
0,073 

Pemancangan 

7.6.(1) 
Fondasi Cerucuk, Penyediaan & 

M' - 0,023 - 97,5 -   - - - 
Pemancangan 

  Penyediaan Tiang Pancang Beton 

BertulangPracetakukuran 

250mmx250mm 

            

  

      

7.6.(10).

b 
M' 1,029 0,51 749 371 371 371 

79.765.000,

00 
0,51 

  Pemancangan TiangPancang Beton 

BertulangPracetakukuran 

250mmx250mm 

 

 

 

                    

7.6.(16).

b 
M' 0,455 0,225 749 371 - 222,5 222,5 

21.137.500,

00 
0,135 
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7.9.(1) Pasangan Batu M3 5,303 5,833 1.624,00 1.786,40 
371,1

6 
65,57 436,73 

223.171.329

,50 
1,426 

7.9.(1) Pasangan Batu M3 - 3,452 - 1.060,23 -   - - - 

      
29,84

3 
30,437             5,885 

                        

  
DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN 

PEKERJAAN MINOR 
                

8.4.(1) Marka jalan Termoplastik M2 0,94 0,988 1.140,00 1.198,13 -   - - - 

8.4.(5) Patok pengarah Bh 0,486 0,486 500 500 -   - - - 

      1,425 1,473             - 

                        

  100 100   

 Minggu ke-20 

      Bobot Bobot 

Volume   
Jumlah 

Harga 
Bobot 

      Asal 
Add - 

02 

No JENIS PEKERJAAN Sat. 
( % ) ( % ) 

Kontra

k ADD - 

02 

s/d 

Ming

gu 
Ming

gu ini 

s/d 

Minggu (Rp) (%) 

      Asal lalu ini 

                        

  DIVISI 1. UMUM                     

1.2 Mobilisasi Ls 0,698 0,698 1 1 0,7   0,7 
76.479.200,

00 
0,489 

SKh 

1.18.(1)

h 

Relokasi Tiang Lampu Penerangan 

Jalan 
Ls 0,032 0,032 1 1 0,5   0,5 

2.500.000,0

0 
0,016 

      0,73 0,73             0,505 
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  DIVISI 2. DRAINASE                     

2.2.(1) Pasangan Batu dengan Mortar M3 0,17 0,271 48 76,29 -   - - - 

  Gorong-gorong Persegi Beton 

Bertulang Pracetak, Ukuran 150 cm 

x 150 cm 

                    

2.3.(2).c M' 3,285 3,695 86,4 97,2 56,4 21,6 78 
464.100.000

,00 
2,965 

  Saluran Beton Bertulang Pracetak             

  

      

2.3.(5).a 
berbentuk U Ukuran 60 cm x 60 cm 

x 120 cm 
M' 1,917 1,706 600 534 94,8 94,8 

47.400.000,

00 
0,303 

2.3.(6).a 

Tutup Saluran Beton Bertulang 

Pracetak 
M' 0,023 0,023 12 12 -   - - - 

berbentuk U Ukuran 60 cm x 120 

cm 

      5,395 5,695             3,268 

                        

  DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH                     

3.1.(1a) Galian Biasa M3 0,972 1,046 6.339,00 6.824,09 
4.487,

19 
522,25 5.009,44 

120.226.557

,29 
0,768 

3.1.(7) 
Galian Perkerasan Beraspal tanpa 

Cold Milling Machine 
M3 0,284 0,3 380 401,76 252,4   252,4 

29.530.800,

00 
0,189 

3.2.(1b) Timbunan Biasa dari Galian M3 0,057 0,054 403 382,64 -   - - - 

3.2.(2a) 
Timbunan Pilihan dari Sumber 

Galian 
M3 0,169 0,169 241 240,69 -   - - - 

3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan M2 0,272 0,235 
17.725,0

0 

15.297,9

6 

10.19

0,92 
1.246,21 

11.437,1

3 

27.449.121,

60 
0,175 

3.4.(2) 
Pemotongan Pohon Pilihan Ø 15-30 

cm 
Bh 0,137 0,137 120 120 -   - - - 

3.4.(3) 
Pemotongan Pohon Pilihan Ø 30-50 

cm 
Bh 0,2 0,2 145 145 -   - - - 

3.4.(4) 
Pemotongan Pohon Pilihan Ø 50-75 

cm 
Bh 0,136 0,136 70 70 -   - - - 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


168 

 

  

 

3.4.(5) 
Pemotongan Pohon Pilihan Ø > 75 

cm 
Bh 0,06 0,06 17 17 -   - - - 

      2,288 2,338             1,132 

                        

  
DIVISI 5. PERKERASAN 

BERBUTIR 
                    

5.1.(2) Lapis pondasi agregat kelas B M3 6,858 6,291 6.204,00 5.690,77 
3.302,

24 
189,34 3.491,58 

604.043.272

,88 
3,86 

5.5.(1) 
Lapis Pondasi Agregat Semen kelas 

A ( Cement Treated Base)(CTB) 
M3 

11,83

8 
11,433 5.597,00 5.405,70 

988,3

1 
200,34 1.188,65 

393.441.495

,00 
2,514 

      
18,69

6 
17,724             6,374 

                        

  
DIVISI 6. PERKERASAN 

ASPAL 
                    

6.1.(2b) Lapis perekat Aspal Emulsi Ltr 1,158 1,134 
25.880,0

0 

25.362,5

0 
-   - - - 

6.3.(7a) Laston Lapis Permukaan (AC) Ton 
16,86

6 
17,153 2.805,00 2.852,75 -   - - - 

6.3.(8b) 
Laston Lapis Pondasi Perata 

(ATB(L)) 
Ton 23,6 23,316 3.946,00 3.898,44 -   - - - 

      
41,62

3 
41,603             - 

                        

  DIVISI 7. STRUKTUR                     

7.1.(5).b 

Beton mutu sedang, fc' 30 MPa 

untuk M3 0,327 0,457 50 69,98 31,54 7,63 39,17 
40.029.696,

00 
0,256 

Gorong-Gorong 

7.1.(7).a Beton mutu sedang, fc' 20 Mpa M3 
19,04

9 
17,765 4.045,00 3.772,42 

682,7

2 
41,8 724,52 

533.971.240

,00 
3,412 

7.1.(10) 

Beton mutu rendah, fc' 10 MPa 

 

 

M3 0,103 0,103 26 25,82 10,72 4,1 14,82 
9.218.040,0

0 
0,059 
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7.3.(3) Baja Tulangan U32 Ulir Kg 3,429 1,919 
42.251,0

0 

23.652,8

4 

3.418,

24 
1.281,84 4.700,08 

59.691.016,

00 
0,381 

7.6.(1) 
Fondasi Cerucuk, Penyediaan & 

M' 0,15 0,15 600 600 292,5 105 397,5 
15.502.500,

00 
0,099 

Pemancangan 

7.6.(1) 
Fondasi Cerucuk, Penyediaan & 

M' - 0,023 - 97,5 -   - - - 
Pemancangan 

  Penyediaan Tiang Pancang Beton 

BertulangPracetakukuran 

250mmx250mm 

            

  

      

7.6.(10).

b 
M' 1,029 0,51 749 371 371 371 

79.765.000,

00 
0,51 

  Pemancangan TiangPancang Beton 

BertulangPracetakukuran 

250mmx250mm 

            

  

      

7.6.(16).

b 
M' 0,455 0,225 749 371 222,5 222,5 

21.137.500,

00 
0,135 

7.9.(1) Pasangan Batu M3 5,303 5,833 1.624,00 1.786,40 
436,7

3 
61,68 498,41 

254.689.809

,50 
1,627 

7.9.(1) Pasangan Batu M3 - 3,452 - 1.060,23 -   - - - 

      
29,84

3 
30,437             6,479 

                        

  
DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN 

PEKERJAAN MINOR 
                

8.4.(1) Marka jalan Termoplastik M2 0,94 0,988 1.140,00 1.198,13 -   - - - 

8.4.(5) Patok pengarah Bh 0,486 0,486 500 500 -   - - - 

      1,425 1,473             - 

                        

  100 100   
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10. Kurva S 

 

No 

Di

vis

i 

Uraian  

Pr

es

en

ta

se 

(

%

) 

Bulan 

APRI

L MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER 

DESEMBE

R 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

3

2 

3

3 

3

4 

3

5 

2

2

-

2

8                                                                     

    
 
                                                                       

  

DIVISI 

1. 

UMUM                                                                         

1.2 

Mobilis

asi 

0,
69

8

% 

0
,

0
7
0 

0
,

0
7
0 

0
,

0
7
0 

0
,

0
7
0 

0
,

0
7
0 

0
,

0
3
5 

0
,

0
3
5 

0
,

0
7
0 

0
,

0
7
0                                               

0
,

0
7
0 

0,
0
7
0 

0
,

0
3
5 

Sk

h.1

.18

.(1)

h 

Rekolasi 
Tiang 

Lampu 

Peneran
gan 

Jalan 

0,

03
2

%                       

0
,

0
2 

0
,

0
2                                             

  

DIVISI 

2. 

DRAIN

ASE                         
  

                                            

2.2

.(1) 

Pasanga

n Batu 

dengan 
Mortar 

 

 

0,
17

0

%                                                           

0
,

1
7           
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2.3
.(2)

.b 

Gorong-

gorong 
persegi 

beton 

bertulan
g 

pracetak

, ukuran 
150 x 

150 cm 

3,
29

%                                     

0
,

8
2 

0
,

8
2 

0
,

8
2 

0
,

8
2                           

2.3

.(5)

.a 

Saluran 

Beton 

Bertulan

g 
Pracetak 

berbentu

k U 
ukuran, 

60 x 60 

x 120 
cm 

1,

91

7
%                               

0
,

4
8 

0
,

4
8 

0
,

4
8 

0
,

4
8                                 

2.3

.(6)

.a 

Tutup 

Saluran 
Beton 

Bertulan

g 
Pracetak 

berbentu

k U 
ukuran 

60 x 120 

cm 

0,
02

3

%                               

0
,

0
1 

0
,

0
1 

0
,

0
1 

0
,

0
1                                 

  

DIVISI 

3. 

PEKER

JAAN 

TANA

H                                                                         

3.1

.(1

a) 

Galian 

Biasa 

0,

97

2

%                   

0
,

1
2 

0
,

1
2 

0
,

1
2 

0
,

1
2 

0
,

1
2 

0
,

1
2 

0
,

1
2 

0
,

1
2                                     
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3.1

.(7) 

Galian 

Perkeras
an 

Beraspal 

tanpa 
Cold 

Milling 

Machine  

0,
28

4

%                                 

0
,

0
4 

0
,

0
4 

0
,

0
4 

0
,

0
4 

0
,

0
4 

0
,

0
4 

0
,

0
4                         

3.2

.(1

b) 

Timbun

an Biasa 

dari 

Galian 

0,

05

7

%                       

0
,

0
1 

0
,

0
1 

0
,

0
1 

0
,

0
1 

0
,

0
1 

0
,

0
1 

0
,

0
1                                   

3.2

.(2
b) 

Timbun

an 
Pilihan 

dari 

sumber 
Galian 

0,

16

9
%                               

0
,

0
2 

0
,

0
2 

0
,

0
2 

0
,

0
2 

0
,

0
2 

0
,

0
2 

0
,

0
2 

0
,

0
2 

0
,

0
2                       

3.3

.(1) 

Penyiap

an 
Badan 

Jalan 

0,

27
2

%                   

0
,

0
2 

0
,

0
2 

0
,

0
2 

0
,

0
2 

0
,

0
2 

0
,

0
2 

0
,

0
2 

0
,

0
2 

0
,

0
2 

0
,

0
2 

0
,

0
2 

0
,

0
2 

0
,

0
2 

0
,

0
2                         

3.4

.(2) 

Pemoto

ngan 
Pohon 

Pilihan 

berdiam
eter 15-

30 cm 

0,

13
7

%                                   

0
,

0
5 

0
,

0
5 

0
,

0
5                               

3.4

.(3) 

Pemoto
ngan 

Pohon 

Pilihan 
berdiam

eter 30-

50 cm 
 

 

 

 

 

0,

20

0

%                                   

0
,

0
7 

0
,

0
7 

0
,

0
7                               
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3.4

.(4) 

Pemoto

ngan 
Pohon 

Pilihan 

berdiam
eter 50-

75 cm 

0,

13
6

%                                   

0
,

0
5 

0
,

0
5 

0
,

0
5                               

3.4

.(5) 

Pemoto
ngan 

Pohon 

Pilihan 

berdiam

eter > 

75 cm 

0,

06

0

%                                   

0
,

0
2 

0
,

0
2 

0
,

0
2                               

  

DIVISI 

4. 

PELEB

ARAN 

PERKE

RASAN 

DAN 

BAHU 

JALAN                                                                         

  

DIVISI 

5. 

PERKE

RASAN 

BERBU

TIR                                                                         

5.1

.(2) 

Lapis 
Pondasi 

Agregat 

Kelas B 

6,
85

8

%                     

0
,

5
3 

0
,

5
3 

0
,

5
3 

0
,

5
3 

0
,

5
3 

0
,

5
3 

0
,

5
3 

0
,

5
3 

0
,

5
3 

0
,

5
3 

0
,

5
3 

0
,

5
3 

0
,

5
3                         

5.5

.(1) 

Lapis 

Pondasi 

Agregat 
Semen 

Kelas A 

(Cement 

Treated 

Base) 

(CTB) 

11

,8

38

%                         

1
,

6
9 

1
,

6
9 

1
,

6
9 

1
,

6
9 

1
,

6
9 

1
,

6
9 

1
,

6
9                                 
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DIVISI  

6. 

PERKE

RASAN 

ASPAL                                                                         

6.1

.(2
b) 

Lapis 

Perekat 

- Aspal 
Emulasi 

1,

15

8
%                                       

0
,

0
8 

0
,

0
8 

0
,

0
8 

0
,

0
8 

0
,

0
8 

0
,

0
8 

0
,

0
8 

0
,

0
8 

0
,

0
8 

0
,

0
8 

0
,

0
8 

0
,

0
8 

0
,

0
8 

0
,

0
8     

6.3 

(7a

) 

Laston 

Lapis 

Permuk

aan 

16

,8

66

%                                                     

2
,

4
1 

2
,

4
1 

2
,

4
1 

2
,

4
1 

2
,

4
1 

2
,

4
1 

2
,

4
1     

6.3
.(8

b) 

Laston 
Lapis 

Pondasi 

Perata 
(ATB 

(L) ) 

23

,6
00

%                                       

3
,

3
7 

3
,

3
7 

3
,

3
7 

3
,

3
7 

3
,

3
7 

3
,

3
7 

3
,

3
7                   

  

DIVISI 

7. 

STRUK

TUR                                                                         

7.1

.(5)
a 

Beton 
mutu 

sedang 

fc'30 
Mpa 

untuk 

gorong 
gorong 

0,

32

7
%                         

0
,

3
3                                             

7.1

(7)

a 

Beton 

mutu 
sedang 

fc'20 

Mpa 

19
,0

49

%                               

1
,

5
9 

1
,

5
9 

1
,

5
9 

1
,

5
9 

1
,

5
9 

1
,

5
9 

1
,

5
9 

1
,

5
9 

1
,

5
9 

1
,

5
9 

1
,

5
9 

1
,

5
9                 

7.1

(10
) 

Beton 
mutu 

sedang 

fc'10 
Mpa 

0,

10

3
%                       

0
,

0
5 

0
,

0
5                                             
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7.3

(2) 

Baja 
Tulanga

n U 32 

Ulir 

3,
42

9

%                               

0
,

2
9 

0
,

2
9 

0
,

2
9 

0
,

2
9 

0
,

2
9 

0
,

2
9 

0
,

2
9 

0
,

2
9 

0
,

2
9 

0
,

2
9 

0
,

2
9 

0
,

2
9                 

7.6

(1) 

Pondasi 
Cerucuk

, 

Penyedi
aan dan 

Pemanc

angan 

0,
15

0

%                           

0
,

0
2 

0
,

0
2 

0
,

0
2 

0
,

0
2 

0
,

0
2 

0
,

0
2 

0
,

0
2 

0
,

0
2                             

7.6
(10

).b 

Penyedi

aan 

Tiang 
Pancang 

Beton 

Bertulan
g 

Pracetak 

ukuran 
250 x 

250 mm 

1,

02
9

%                           

0
,

3
4 

0
,

3
4 

0
,

3
4                                       

7.6

(16
).b 

Pemanc
angan 

tiang 

pancang 
beton 

bertulan

g 
Pracetak 

Ukuran 

250 x 
250 mm 

0,

45

5
%                           

0
,

1
5 

0
,

1
5 

0
,

1
5                                       

7.9

.(1) 

Pasanga

n Batu 

 
 

 

 

 

 

5,

30

3

%                             

0
,

5
9 

0
,

5
9 

0
,

5
9 

0
,

5
9 

0
,

5
9 

0
,

5
9 

0
,

5
9 

0
,

5
9 

0
,

5
9                         
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DIVISI 

8. 

PENGE

MBALI

AN 

KONDI

SI DAN 

PEKER

JAAN 

MINO

R                                                                         

8.4
.(1) 

Marka 

Jalan 

Termopl
astik 

0,

94

0
%                                                                   

0,
9
4   

8.4

.(5) 

Patok 
Pengara

h 

0,

48
6

%                                                                   

0,
4
8
6   

                                                                            
JUMLAH 

NILAI 

PEKERJAAN 

10

0

%                                                                       

KEMAJUAN 

PEKERJAAN 

BULANAN   

0
,

0
7
0 

0
,

0
7
0 

0
,

0
7
0 

0
,

0
7
0 

0
,

0
7
0 

0
,

0
3
5 

0
,

0
3
5 

0
,

0
7
0 

0
,

0
7
0 

0
,

1
4
1 

0
,

6
6
8 

0
,

7
4
4 

2
,

7
6
2 

2
,

8
8
1 

3
,

4
7
0 

5
,

8
4
7 

5
,

3
9
3 

5
,

4
4
9 

6
,

2
6
3 

7
,

5
4
1 

7
,

3
6
3 

7
,

3
4
4 

6
,

5
2
3 

5
,

3
4
6 

5
,

3
2
7 

5
,

3
2
7 

4
,

3
6
5 

2
,

4
9
2 

2
,

4
9
2 

2
,

6
6
2 

2
,

4
9
2 

2
,

4
9
2 

2
,

5
6
2 

1,
4
9
6 

0
,

0
3
5 

KEMAJUAN 
PEKERJAAN 

KUMULATIF   

0
,

0
7
0 

0
,

1
4
0 

0
,

2
0
8 

0
,

2
7
8 

0
,

3
4
8 

0
,

3
8
3 

0
,

4
1
8 

0
,

4
8
8 

0
,

5
5
8 

0
,

6
9
9 

1
,

3
6
8 

2
,

1
1
2 

4
,

8
7
4 

7
,

7
5
5 

1
1
,

2
2
6 

1
7
,

0
7
3 

2
2
,

4
6
6 

2
7
,

9
1
6 

3
4
,

1
7
8 

4
1
,

7
1
9 

4
9
,

0
8
2 

5
6
,

4
2
6 

6
2
,

9
4
9 

6
8
,

2
9
5 

7
3
,

6
2
2 

7
8
,

9
4
9 

8
3
,

3
1
5 

8
5
,

8
0
7 

8
8
,

2
9
9 

9
0
,

9
6
1 

9
3
,

4
5
3 

9
5
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9
4
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9
8
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5
0
7 

1
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0,
0
0
3 

1
0
0
,

0
4 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

