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MOTTO 
 
 
 

‘’Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya 
kebaikan yang banyak.” 

(Q.S. An-Nisa : 19) 
 
 
 

“Seseorang seharusnya berusaha sekuat tenaganya mendapatkan kebaikan. Tetapi, 
ia tidak akan bisa menetapkan keberhasilan.” 

Anonim 
 
 
 

“Proses sama pentingnya dibanding hasil. Hasilnya nihil tak apa. Yang penting 
sebuah proses telah dicanangkan dan dilaksanakan.’’ 

Sujiwo Tejo 
 
 
 

“Urutan kerja diurut berdasarkan prioritas sehingga tidak ada pekerjaan 
menumpuk di akhir-akhir.” 
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Fakultas Teknik Universitas Jember. 

 Untuk mewujudkan janji kerja Bupati Jember yaitu janji kerja ke 14 

tentang membangun dan merevitalisasi berbagai fasilitas dan pusat layanan 

kesehatan yang lebih mendekat ke masyarakat. Janji kerja tersebut terdapat di 

salah satu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2-

16-2016 pemerintah Kabupaten Jember tentang perbaikan/rehabilitasi, Puskesmas 

Pembantu, Poli Bersalin Desa di berbagai daearah di Jember. Guna mengaktifkan 

kembali fungsi dan peran dari Puskesmas Pembantu dan Poli bersalin desa perlu 

adanya perbaikan dalam beberapa aspek sehingga dapat beroprasi kembali 

melayani masyrakat sekitar dan dapat membantu masyrakat dalam memenuhi 

kebutuhan kesehatan sehingga dapat terwujudnya Jember Sehat sesuai dengan 

Program Kerja dari Bupati Kabupaten Jember. 

 Penentuan bobot komponen didapatkan dari RAB rencana yang sudah 

disesuaikan dengan kondisi awal.  Kriteria (komponen) meliputi arsitektur, 

struktur, utilitas, dan tata lingkungan yang kemudian dibagi menjadi sub 

komponen, elemen, dan sub elemen. Penilian indeks kondisi bangunan didapatkan 

dari perhitungan bobot komponen yang dikalikan dengan persentase kerusakan 

sehingga menghasilkan nilai kondisi bangunan berdasarkan skala indeks kondisi 

dan mengihitung biaya perbaikan yang diperlukan agar bangunan tersebut dapat 

berfungsi seperti semula. 

Berdasarkan hasil penelitian, urutan kondisi bangunan dari baik sekali 

sampai buruk yaitu kriteria kondisi baik sekali : Pustu Pontang (IKB=97,81), 

Pustu Sidomukti (IKB=94,58),Pustu Karanganyar (IKB=95,10), Pustu Sumber 

Kejayan (IKB=93,95), Pustu Wonosari (93,57), Pustu Seputih (IKB=92,97), Pustu 

Tamansari (IKB=92,04), Polindes Tamansari (IKB=91,83), kriteria kondisi baik : 

Polindes Mangaran (IKB=84,88), Pustu Mumbulsari (IKB=82,25), Pustu 

Sanenrejo (IKB=80,63), Pustu Mrawan (IKB=79,33), Polindes Ajung 

RINGAKASAN 

 

Evaluasi Indeks Kondisi Bangunan dan Estimasi Biaya Rehabilitasi Gedung 

(Studi Kasus : Puskesmas Pembantu dan Poli Bersalin Desa di Kabupaten 

Jember); Dwi Kurniawan; 151910301039 ; 164 halaman; jurusan Teknik Sipil 
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(IKB=78,66), Polindes Ampel (IKB=76,94), riteria kondisi sedang : Pustu Suco 

(IKB=58,86), kriteria kondisi cukup : Polindes Mojogemi (IKB=52,48), Pustu 

KarangKedawung (IKB=48,31). Kriteria kondisi buruk : Polindes Darsono 

(IKB=30,21), Polindes Mlokorejo (IKB=10,17), Polindes Karanganom 

(IKB=3,72) dan Pustu Suco sebesar Rp 57.749.000, dan Polindes Mojogemi 

sebesar Rp 71.953.000, Pustu KarangKedawung sebesar Rp 135.056.000, 

Polindes Darsono sebesar Rp 789.383.000, Polindes Mlokorejo sebesar Rp 

835.828.000, Polindes sebesar Rp 817.927.000. 
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SUMMARY 

To realize the Jember Regent's work promise, namely the 14th work 

promise about building and revitalizing various facilities and health service 

centers that are closer to the community. It is found in one of the Jember District 

Government's Medium-Term Development Plan (RPJMD) from 2-16-2016 

regarding repairs / rehabilitation Auxiliary Health Center(Pustu), Village 

Maternity Clinic(Polindes) in various regions in Jember. In order to reactivate the 

functions and roles of the Auxiliary Health Center and Village Maternity Clinic 

improvements need to be made in several aspects so that they can operate again to 

serve the community and can help the community to meet health needs so that 

healthy Jember can be realized in accordance with the Work Program of the 

Jember District Head. 

Determination of component weight is obtained from the RAB plan that 

has been adjusted to the initial conditions Criteria (components) include 

architecture, structure, utilities, and environmental management which are then 

divided into sub-components, elements, and sub-elements. Assessing the building 

condition index is obtained from the calculation of component weights multiplied 

by the percentage of damage resulting in the condition of the building based on 

the condition index scale and calculating the cost of repairs needed so that the 

building can function as before. 

Based on the results of the study, the order of the condition of the building 

was from excellent to bad, namely the criteria for excellent conditions: Pustu 

Pontang (IKB=97,81), Pustu Sidomukti (IKB=94,58),Pustu Karanganyar 

(IKB=95,10), Pustu Sumber Kejayan (IKB=93,95), Pustu Wonosari (93,57), Pustu 

Seputih (IKB=92,97), Pustu Tamansari (IKB=92,04), Polindes Tamansari 

(IKB=91,83), criteria for good conditions: Polindes Mangaran (IKB=84,88), Pustu 

Index Evaluation of a Building Condition and Estimation of Building 

Rehabilitation Costs (Case Study : Auxiliary Health Center and Village 

Maternity Clinic in Jember District); Dwi Kurniawan; 151910301039; 164 

pages; Majoring in Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of 

Jember. 
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Mumbulsari (IKB=82,25), Pustu Sanenrejo (IKB=80,63), Pustu Mrawan 

(IKB=79,33), Polindes Ajung (IKB=78,66), Polindes Ampel (IKB=76,94), criteria 

for moderate conditions: Pustu Suco (IKB=58,86), criteria for sufficient 

conditions: Polindes Mojogemi (IKB=52,48), Pustu KarangKedawung 

(IKB=48,31), criteria for bad conditions: Polindes Darsono (IKB=30,21), Polindes 

Mlokorejo (IKB=10,17), Polindes Karanganom (IKB=3,72) and the cost of repairs 

needed for Pustu Suco amounting to Rp. 57,749,000, and Mojogemi Polindes of 

Rp. 71.953.000, Pustu KarangKedawung of Rp. 135,056,000, Polindes Darsono 

of Rp. 789,383,000, Polindes of Mlokorejo of Rp. 835,828,000, Polindes of Rp. 

817,927,000. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Strategi operasional pembangunan kesehatan  melalui Program Indonesia 

Sehat dengan Pendekatan Keluarga yang ditetapkan Kementrian Kesehatan sudah 

relevan dengan konteks Pembangunan Keluarga, sebagaimana yang dimaksud 

dengan Undang Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Perkembangan Keluarga, Undang Undang Nomor 23 tahun 

2014 tentang Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Kesehatan nomor 75 

tahun 2014 tentang Pusat kesehatan Masyarakat dinyatakan bahwa adanya 

keharusan bagi Puskesmas untuk memenuhi standar saran, prasarana, dan alat 

yang dinyatakan dalam persyaratan pendirian dan pengembangan suatu Puskemas.  

Untuk mewujudkan Program Kerja Bupati Jember  salah satunya adalah 

mewujudkan Jember Sehat dengan membangun dan merevitalisasi berbagai 

fasilitas dan pusat layanan kesehatan yang lebih mendekat ke masyarakat, antara 

lain : merevitaliasasi Puskesmas, menyediakan 3 dokter di setiap Puskesmas dan 

ambulans di setiap Desa. Seperti yang dilansir media online pada hari Rabu 29 

Juni 2017,” Saat ini Puskesmas 49 unit, target jadi 50. Puskesmas Pembantu 

(Pustu) dari 131 unit ditingkatkan menjadi 198 Pustu. Polindes (Poli Bersalin 

Desa) turun dari 135 unit ke 71 unit, karena sebagian ditingkatkan menjadi Pustu“ 

kata Faida (Sumber beritajatim.com) 

Sebagai salah satu dalam  Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) 2-16-2016 pemerintah Kabupaten Jember melakukan 

perbaikan/rehabilitasi,Puskesmas Pembantu, Poli Bersalin Desa di berbagai 

daearah di Jember seperti yang dilansir media online pada hari Kamis 13 April 

2017 “ Kami kemarin keliling-keliling ke beberapa Puskesmas. Beberapa hasil  

pekerjaan boleh dikatakan jelek. Banyak (dinding) yang retak dan pemasangan 

pipa air (tidak bagus, sehingga) air tak bias mengalir “ kata Sekretaris Komis D 

DPRD Jember Nur Hasan(Sumber beritajatim.com). 

Dalam studi kasus ini penulis mengambil dua belas lokasi Puskemas 

Pembantu (Pustu) yaitu Puskesmas Pembantu Mrawan, Puskesmas Seputih, 

Puskesmas Sumber Kejayan, Puskesmas Pembantu Sidomukti di Kecamatan 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


2 

 

 

Mayang, Puskesmas Pembantu KarangKedawung, Puskesmas Pembantu 

Mumbulsari, Puskesmas Pembantu Suco, Puskesmas Pembantu Tamansari di 

Kecamatan Mumbulsari, Puskesmas Pembantu Karanganyar, Puskesmas 

Pembantu Pontang di Kecamatan Ambulu, Puskesmas Pembantu Sanenrejo di 

Kecamatan Tempurejo, dan Puskesmas Pembantu Wonosari di Kecamatan Puger.  

Delapan lokasi Poli Bersalin Desa (Polindes) yaitu Polindes Darsono di 

Kecamatan Arjasa dan Polindes Mojogemi di Kecamatan Sukowono, Polindes 

Ajung, Polindes Mangaran di Kecamatan Ajung, Polindes Tamansari, Polindes 

Ampel di Kecamatan Wuluhan, Polindes Karanganom di Kecamatan Balung, 

Polindes Mlokerjo di Kecamatan Puger. Alasan memilih dua belas lokasi 

Puskemas Pembantu (Pustu) dan delapan lokasi Poli Bersalin Desa (Polindes) 

tersebut dikarenakan jauhnya failitas Pusat Kesehatan Masyrakat (Puskesmas) dan 

tidak berfungsinya dengan baik kondisi bangunannya, salah satu contohnya 

Puskesmas Pembantu di KarangKedawung di Kecamatan Mumbulsari yang 

kondisinya sudah tidak layak pakai dengan bangunan yang sudah tidak terawat 

dan tidak difungsikan sehingga perlu adanya rehabilitasi guna mengaktifkan 

kembali fungsi dari Puskesmas Pembantu sehingga dapat beroprasi melayani 

masyrakat sekitar dan dapat membantu masyrakat dalam memenuhi kebutuhan 

kesehatan sehingga dapat terwujudnya Jember Sehat sesuai dengan Program Kerja 

dari Bupati Kabupaten Jember. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan suatu 

masalah sebagi berikut :   

1. Bagaimana kondisi bangunan Pustu dan Polindes di Kabupaten Jember ? 

2. Berapa estimasi biaya yang dibutuhkan untuk rehabilitasi/perbaikan pada 

Pustu dan Polindes tersebut ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui kondisi bangunan berdasarkan nilai indeks kondisi 

bangunan 
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2. Agar dapat memperhitungkan berapa biaya/anggaran yang diperlukan 

untuk rehabilitasi/perbaikan pada Pustu dan Polindes tersebut 

1.4 Manfaat  Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:  

1. Untuk Pemerintah Kabupaten Jember dapat dijadikan acuan nilai anggaran 

yang dikeluarkan sesuai jenis bangunan dan tingkat kerusakannya 

2. Untuk Konsultan Perencana dapat menjadikan dasar perkiraan biaya  

proyek dalam merealisasikan 

3. Untuk masyarakat memberikan informasi tentang transparansi anggaran 

daerah yang dikeluarkan untuk suatu proyek program kerja Bupati 

1.5 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis membatasi lingkup pembahasan penelitian 

diantaranya : 

1. Penelitian ini hanya mengambil sampel dua belas lokasi Pustu dan delapan 

lokasi Polindes di Kabupaten Jember 

2. Pengamatan kerusakan bangunan hanya melibatkan aspek fisik visual 

tanpa memperhitungkan kondisi kekuatan struktur 

3. Hanya membahas tentang aspek Estimasi Anggaran Biaya 

4. Penelitian ini tidak menghitung kekuatan struktrur 

5. Penelitian ini tidak mengitung tingkat kepuasan kenyamanan dan prioritas 

6. Perhitungan estimasi biaya mengacu pada bobot komponen bangunan  
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Studi Literatur Terdahulu 

Studi tentang perencanaan penjadwalan pada proyek konstruksi bangunan 

telah beberapa kali dibahas oleh beberapa orang dalam literaturnya, diantaranya : 

1. Riandika Nugraha, Rian Trikomara Iriana, dalam penelitiannya yang 

berjudul “ESTIMASI BIAYA PEMELIHARAAN BANGUNAN 

BERDASARKAN PEDOMAN PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN 

BANGUNAN GEDUNG  (PERMEN NOMOR:24/PRT/M/2008)   (Studi 

Kasus Gedung Perpustakaan Wilayah Soeman H.S Pekanbaru)”(2015) 

membahas persentase kerusakan dan besarnya biaya perbaikan. Persentase  

kerusakan  yang  didapatkan  dari  metode  harga  prakiraan  (approximate 

estimate). Nilai persentasenya masih  berada  dalam  batas  kerusakan  

ringan,  yaitu  dibawah  30%  Dan  biaya  paling  besar  adalah  di  SDN  

013  dengan  nominal  Rp.  174.545.000,00    yang memiliki luas 

bangunan 738 m2. 

2. Iih Suparjo, Hrc. Priyosulistyo, Sudarmoko, dalam penelitiannya yang 

berjudul “PERHITUNGAN INDEKS KONDISI BANGUNAN DAN 

ANALISIS  BIAYA PERBAIKAN GEDUNG AKADEMI 

KEPERAWATAN  PANTI RAPIH PASCA GEMPA(Studi Kasus : 

Bencana Gempa 27 Mei 2006)”(2009) membahas penilain indeks kondisi 

bangunan, dan besarnya biaya total perbaikan yang berbeda dengan nilai 

yang tercantum dalam kontrak dokumen penawaran sebesar 1,6% dari 

bangunan gedung. Penilaian Indeks Kondisi Bangunan Gedung dengan 

menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process) bersifat 

Subyektif karena tergantung pada persepsi tiap pemakai metode ini dalam 

memandang tingkat kepentingan bagian-bagian Bangunan Gedung yang di 

tinjau. Biaya indeks kondisi bangunan menggunakan metode AHP sebesar 

Rp 73.160.000 dan pada dokumen penawaran sebesar Rp 97.680.0000. 

3. Hamdi, Sudarmadji, dalam penelitiannya yang berjudul 

“PERBANDINGAN KONDISI BANGUNAN SEKOLAH PASCA 

GEMPA BUMI (STUDI KASUS PADANG PARIAMAN, SUMATERA 
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BARAT)”(2014) membahas tentang dampak gempa terhadap kerusakan 

bangunan sekolah yang mengkaji tentang penilaian kondisi bangunan yang 

dilakukan dengan survey langsung dan dianalisa pembobotan untuk 

menentukan tingkat kerusakan ; rusak ringan, rusak sedang, rudak berat. 

Penelitian ini mengunakan metode AHP dan metode pembobotan  yang 

proses pengambilan data dan kriteria yang digunakan hampir sama dengan 

AHP, namun dalam pembobotannya hanya menggunakan rumus-rumus 

yang relative sederhana, sehingga mudah dipahami oleh tim surveyor yang 

berada di lapangan. Jumlah bobot kumulatif dari seluruh komponen 

dinyatakan sebagai tingkat kondisi kerusakan bangunan yang kemudian 

digolongkan berdasarkan tingkat kerusakan ringan, sedang, dan berat. 

4. Meidy Kempa dalam penelitiannya yang berjudul “ANALISIS TINGKAT 

KERUSAKAN BANGUNAN GEDUNG SEKOLAH MENENGAH 

PERTAMA (SMP) DI MALUKU”(2018) membahas tentang 

mengidentifikasi tentang kondisi bangunan dan tingkat kerusakan 

bangunan Gedung SMP di provinsi Maluku dan menentukan rangking 

(persentase) kerusakan pada elemen bangunan Gedung SMP provinsi 

Maluku. Metode yang digunakan menggunakan metode pembobotan dan 

prosedur perhitungan tingkat kerusakan mengacu pada Panduan Verifikasi 

Bantuan Revitalisasi Sekolah Dasar. Pembobotan ini diperoleh dengan 

cara mengisi isian instrument oleh pihak sekolah atau surveyor ahli. 

2.2  Tinjauan Pustaka 

2.2.1  Indeks Kondisi Bangunan  

Nilai  indeks  kondisi  ini  mempunyai  skala antara  0  (nol)  hingga  100  

(seratus),  yang menggambarkan tingkat kondisi bangunan. Indeks kondisi  

bernilai  nol  berarti  bangunan  sudah  tidak berfungsi dan seratus untuk bangunan 

yang masih dalam  kondisi  baik  sekali.  Nilai  Indeks  Kondisi tersebut  dapat  

digunakan  sebagai  acuan  dalam penanganan bangunan. 
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Tabel 2.1 Skala Indeks Kondisi 

 

Sumber : Mckay,1999 (dalam Abdul Aziz,2013) 

 

2.2.2  Konidisi dan fungsi Aset Bangunan 

Penilaian dan fungsi asset dilakukan oleh juru ketika melakukan 

inventarisasi asset. Kondisi adalah suatu asset tang akan mengalami kerusakan 

semakin lama setelah asset bangunan. Tetapi kerusakan kondisi asset tidak 

berpengaruh pada fungsi aset : 

1. Kondisi Aset 

Kondisi Aset dinilai berdasarkan tingkat kerusakan kondisi asset dengan 

kondisi awal. Menurut Ditjen Cipta Karya (2006), jenis kerusakan untuk 

setiap pengamatan komponen bangunan dikelompokkan menjadi 3 kondisi 

yaitu : Rusak Ringan (Rr), Rusak Sedang (Rs), Rusak Berat (Rb). Batasan 

mengenai ketiga jenis kerusakan tersebut didefinisikan sebagai berikut : 

a. Kerusakan Struktur 

Tabel 2.2 Kriteria Kerusakan Struktur 
Keusakan Struktur Indikator 

Rusak Ringan Retak kecil dangan lebar  anatara 0,075 hingga 0,6 cm 

Rusak Sedang  Retak besar lebar celah lebih besar dari 0,6 cm 

Rusak Berat Retak besar yang mempengaruhi struktur dan 

mengalami kerusakan dan 50% elemen utama 

mengalami kerusakan atau tidak layak huni 

Surmber : (Dirjen Cipta Karya, 2006) 
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b. Kerusakan Arsitektur 

Tabel 2.3 Kriteria Kerusakan Arsitektur 
Keusakan Struktur Indikator 

Rusak Ringan Mengelupasnya cat yang tidak menimbulkan gangguan 

fungsi dan estetika serta tidak menimbulkan bahaya 

sedikitpun kepada penghuni 

Rusak Sedang  Kerusakan pada bagian bangunan yaitu pecahnya kaca 

pada jendela dan pintu yang dapat mengurangi estetika 

bangunan 

Rusak Berat Kerusakan yang dapat sangat mengganggu funsi dan 

estetika bangunan serta mengakibatkan hilangnya rasa 

nyaman dan dapat menimbulkan bahaya kepada 

penghuninya 

Surmber : (Dirjen Cipta Karya, 2006) 

c. Kerusakan Utilitas 

Tabel 2.4 Kriteria Kerusakan Utilitas 
Keusakan Struktur Indikator 

Rusak Ringan Tidak berfunsinya sub komponen utilitas yang tidak 

akan menimbulkan gangguan atau mengurangi funsi 

komponen utilitas 

Rusak Sedang  Tidak berfungsinya sub komponen utilitas yang 

menimbulkan gangguan atau mengurangi fungsi 

komponen utilitas 

Rusak Berat Tidak berfungsinya sub komponen utilitas yang dapat 

menimbulkan gangguan berat atau mengakibatkan 

tidak berfungsinya secara total komponen utilitas 

Surmber : (Dirjen Cipta Karya, 2006) 

 

Menurut Departemen Pekerjaan Umum (2015), kondisi fisik jarinagn 

(bangunan) dinilai berdasarkan tingkat kerusakan dibandingkan dengan kondisi 

awal. Penentuan kondisi fisik asset dapat menggunakan persamaan dibawah ini : 

   x 100% 
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Keterangan : 

K =  Kondisi Aset 

Ak =  Jumlah Kerusakan (m2/ buah) 

Aki =  Jumlah total aset  (m2 / buah) 

 

2. Fungsi Aset 

Menurut Departemen Pekerjaan Umum (2015) presentasi fungsi asset 

dibedakan menjadi 4 kriteria yaitu : 

1. Baik jika indeks kerusakan > 90% dengan bobot nilai 4 

2. Kurang berfungsi jika indeks kerusakan 70%-90%  

3. Buruk jika indeks kerusakan 55%-69%  

4. Tidak berfungsi jika indeks kerusakan < 55%  

 

Bangunan, dan/atau prasarana dan sarana dibagi atas :Pekerjaan perbaikan 

dan/atau penggantian bagian bangunan, berupa komponen, bagan :  

1) Rehabilitasi 

Rehabilitasi adalah suatu kegiatan memperbaiki bangunan yang telah 

rusak sebagian dengan maksud menggunakan sesuai dengan fungsi 

tertentu yang tetap, baik arsitektur maupun struktur bangunan gedung tetap 

dipertahankan seperti semula, sedang utilitas dapat berubah. 

2) Renovasi 

Renovasi adalah suatu kegiatan memperbaiki bangunan yang telah rusak 

berat sebagian dengan maksud menggunakan sesuai fungsi tertentu yang 

dapat tetap atau berubah, baik arsitektur, struktur maupun utilitas 

bangunannya. 

3) Restorasi 

Restorasi adalah suatu kegiatan memperbaiki bangunan yang telah rusak 

berat sebagian dengan maksud menggunakan untuk fungsi tertentu yang 

dapat tetap atau berubah dengan tetap mempertahankan arsitektur 

bangunannya sedangkan  maupun struktur dan utilitas dapat berubah. 
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2.2.3 Estimasi 

 Estimasi dalam arti luas pada hakekatnya adalah upaya untuk menilai atau 

memperkirakan suatau nilai melalui analisi perhitungan dan berlandaskan pada 

pengalaman. Estimasi biaya dalam proses kontruksi tersebut pada umumnya 

ditunjukkan untuk memperkirakan nilai pembiayaan sutau proyek bukannya biaya 

tepat yang harus dibelanjakan. Estimasi pada hakikatnya merupakan upaya 

penerapan konsep rekayasa berlandasan pada dokumen pelelangan, kondisi 

lapangan, dan sumber daya kontraktor (Istimawan Dipohusodo,1996). 

 

2.2.3.1 Kegunaan Estimasi Biaya Proyek 

Adapun kegunaan dari estimasi biaya proyek bagi masing-masing  

professional sebagi berikut : 

a. Kegunaan bagi pemilik adalah untuk mempelajari kelayakan proyek, 

kelanjutan investasi, mendapat nilai ekonomis dari proyek dan kebutuhan 

untuk menetapkan arus kas masuk maupun arus kas keluar 

b. Kegunaan bagi perencana adalah berpengaruh pada pelaksanaan desain 

atau pengetrapan desain terhadap investasi proyek. Merupakan hal yang 

penting bagi perencanaan untuk memilih material dan menetapkan besar 

kecilnya proyek yang berada di dalam batas anggaran dari pemilik, dan 

menetapkan alternative terbaik untuk penghematan biaya bagi pemilik. 

c. Kegunaan bagi kontraktor adalah menentukan besarnya nilai tender dan 

mendapatkan keuntungan potensial untuk bias merealisasikan proyek 

sesuai yang diharapkan. 

d. Bagi manajer proyek mempunyai keuntungan kepentingan didalam 

penentuan estimasi untuk mencapai keberhasilan sesuai perencannan 

anggaran untuk penyelesain proyek 

 

2.2.3.2 Jenis-jenis  Estimasi Biaya 

Terdapat berbagai jenis estimas biaya yang dilakukan sesuai tahapan 

proyek, masing-masing jenis estimasi memiliki tingkat keakurasian yang berbeda-

beda. Keakurasian estimasi semakin meningkat seiring dengan berjalannya 
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tahapan proyek yang bertambahnya detail informasi yang tersedia (Sodikov, 

2002). 

a. Estimasi untuk Perencanaan konseptual 

Estimasi pada tahap ini hanya berdasar pada informasi atau parameter 

yang sangat general seperti, ukuran kontruksi, mutu konstruksi yang 

diantisipasi, serta kegunaan bangunan. Pada estimasi tahap konseptual ini, 

owner harus menyediakan scope document, yang berfungsi sebagai basis 

dari mana estimasi tersebut diajalankan. Estimasi biaya konseptual 

digunkan untuk menentukan fisibilitas proyek dan mengembangkan 

project financing. Ekspetasi skurasi pada estimasi tahap ini ialah ± 15 % 

sampai 20%. 

b. Estimasi untuk studi kelayakan 

Menggunakan informasi desain pendahuluan dan setelah lingkup proyek 

terdefinisi secara jelas, suatu estimasi utnuk studi kelayakan dapat 

disiapkan. Item-item utama yang dibutuhkan lingkup proyek yang lebih 

baik tersebut, ekspetasi akurasi meningkat menjadi ± 10% sampai 15%. 

c. Estimasi untuk Engineering dan Desain 

Berdasarkan pada dokumen desain level skematik, kebutuhan utama 

proyek dapat diukur secara kuantitatif dan tipe konstruksi dan ditentukan. 

Suatu estimasi dengan tingkat akurasi ±  5% sampai dengan 10% dapat 

disediakan pada tahap ini. 

d. Estimasi untuk konstruksi 

Estimasi ini merupakan perhitungan baiaya berdasarkan set lengkap dari 

dokumen kontrak. Estimasi untuk kontruksi dapat dibuat berdasarkan 

biaya rata-rata historis atau dengan mendata pekerja serta pekerjaan dan 

menghitung biaya produksi. Metode yang digunakan  bergantung pada tipe 

konstruksi. Contohnya, konstruksi tipe gedung lebih banyak menggunakan 

data historis untuk perhitungannya, sedangkan konstruksi jalan raya 

biasanya mengacu pada produktivitas pekerjaan. Dalam tahap ini, 

ekspetasi akurasi ialah ± 5%. 
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e. Estimasi untuk Change Order 

Estimasi ini dilakukan pada saat proyek telah berjalan, diakibatkan oleh 

perubahan pekerjaan yang diminta oleh owner pada proyek. 

Sedangkan menurut (Asiyanto), proyek selalu memiliki 4 tahapan, 

antara lain : 

a. Tahapan Evaluation and Planning 

b. Tahapan  Conceptual Engineering 

c. Tahapan  Detailed Engineering 

d. Tahapan Construction 

Dalam tahpan-tahapan tersebut, ada tiga macam costestimate proyek yang 

diperlukan pada saat yang bersangkutan, yaitu : 

a. Preliminary Estimate (PE) 

Estimasi biaya ini berada pada thapan planning. Pada tahap ini desain 

proyek belum ada, tetapi informasi yang dimiliki masih dalam berupa 

gagasan. Namun demikian estimasi biaya ini harus dilakukan sebagai 

analisa keputusan proyek atau studi kelayakan. Pada tahap ini, biaya 

proyek dihitung secara kasar berdasarkan dari perhitungan proyek sejenis 

sebelumnya. 

b. Semi detailed Estimate (SE) 

Estimasi biaya ini dilakukan pada tahap conceptual engineering. Pada 

tahap ini basic desain proyek sudah ada, sehingga estimasi biaya sudah 

dapat dihitung lebih detail berdasarkan perkiraan kuantitas pekerjaan dan 

informasi harga satuan pekerjaan pada saat yang bersangkutan. Pada tahap 

ini, estimasi biaya biasanya belum dihitung berdasarkan metode kontruksi 

yang spesifik. Perhitungan biaya prouek pada tahap ini dilakukan sebagai 

dasar pertimbangan untuk meyiapkan  dana yang diperlukan bagi proyek 

(budgeting). 

c. Definitive Estimate  (DE) 

Estimasi defintitf ini dilakukan pada tahapan detailed engineering, dimana 

semua informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan sudah lengkap. Pada 

tahap ini construction drawing  sudah ada, sehingga costestimate dapat 

dihitung secara detail. Pada tahap ini terbagi atas dua jenis estimasi, yaitu 
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estimasi yang dilakukan pihak owner atau Owner Estimate dan estimasi 

yang dilakukan  pihak kontraktor  atau  Bid Price. Dua jenis estimasi ini 

pada umumnya berbeda namun menggunakan data yang sama. Hal ini 

terjadi karena masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang 

berbeda, yaitu pihak owner menginginkan biaya yang serendah mungkin 

karena biaya tersebut sebagai pengeluaran investasi. Sedangkan dari pihak 

kontraktor menginginkan harga proyrk setinggi mungkin agar dapat 

memporoleh keuntungan yang cukup. 

 

2.2.3.3 Metode  Estimasi Biaya 

 Metode estimasi biaya proyek terdiri dari berbagia tipe, metode yang akan 

digunakan tergantung pada perusahaan, organisasi yang diterpkan, estimator, dan 

pemerintahan yang ada. Berdasarkan AACE Internastional -  The Association for 

the Advancement of Cost Engineering  tahun 1992, metode kopseptual terdiri dari 

beberapa metodologi yaitu : 

a. Metode  End-Product Unit 

Metode estimasi ini digunakan ketika estimator telah cukup memiliki data 

historis yang sesuai untuk beberapa proyek yang sejenis. Meode ini 

melakukan pendekatan estimasi denga cara menghubungkan total unit 

produk yang dihasilkan (capacity units) daru suatu proyek terhadap biaya 

konstruksi yang telah dikeluarkan untuk proyek tersebut. Metode ini hanya 

memperkirakan secara tepat terhadap kapasitas produk akhir suatu proyek. 

b. Metode Physical Dimentions 

Pendekatan ini serupa seperti metode  End-Product Unit, namun metode 

ini menggunkan dimensi fisik, seperti panjang, volume, area, luasan 

tertentu. Dimensi tersebut digunakan sebagi faktor  pengedali dalam 

estimasi. Contohnya estimasi bangunan dilakukakan dengan pendekatan 

squere feet/meters atau volume dari bangunan tersebut. 

c. Metode Capacity Factor 

Suatu pendekatan estimasi biaya dengan perkiraan factor kapasitas 

merupakan estimasi biaya fasilitas baru dimana berasal dari baiya fasilitas 

yang sejenis yang diketahui. Metode ini membutuhkan data baiaya historis 
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dan data kapasitas untuk proses dan kegiatan yang sama. Selain itu 

pendekatan ini digunakan untuk pengambilan keputusan pada masa pra 

perencanaan suatu proyek. 

d. Metode Ratio atau  Factor 

Metode Ratio atau  Factor merupakan suatu pendekatan estimasi yang 

digunakan dalam situasi diaman biaya total dari suatu item atau fasilitas di 

estimasi dari biaya komponen utamanya. 

e. Metode  Parametric 

Pendekatan estimasi biaya proyek dengan metode parametric adalah salah 

satu pendekatan esktrim untuk persiapan awal estimasi konseptual ketika 

tidak terdapat banyak data teknik sebagai dasar untuk estimasi yang lebih 

detail. Metode parametric adalah sebiah representasi matematik dari 

hubungan biaya yang mencangkup keterkaitan logis dan dapat diprediksi 

antara karakteristik fungsional dari suatu proses dan biayanya. 

f. Metode Deterministec (Detailed) Estimate 

Merupakan suatu pendekatan estimasi biaya proyek secara detail yang 

dipersiapkan untuk mendukung anggaran final yang telah direncanakan, 

dokumen penwaran, cost control selama pelaksanaan proyek, dan lain-lain. 

Menurut Yusuf Latief(2001), metode estimasi dapat dibedakan menjadi 7 

macam, yaitu: 

a. Metode Parametrik 

Setiap proyek akan memiliki parameter yang mempunyai hubungan 

dengan harga. Teknik ini mencari korelasi antara parameter (volume, 

berat, luas, dan lain-lain) dengan  biaya yang merupakan  hasil turunan 

dari data historis, standard tables atau pengalaman. Biasanya Teknik ini 

digunakan pada saat feasibility estimates atau sebagian kecil pada 

definiveestimates. Tetapi tidak jarang digunakan untuk memeriksa 

perhitungan definitive estimates atau change order. 

b. Metode Daftar Indeks Harga atau Informasi Proyek Terdahulu 

Data mengenai harga diwaktu yang lalu dan korelasinya terhadap tingkat 

harga saat ini dapat ditemui dalam penerbitan yang berkala yang biasa 

disebut sebagai indeks harga. Indeks harga adalah angka perbandingan 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


14 

 

 

antar harga pada suatu  waktu (tahun tertentu) terhadap  harga pada (tahun) 

yang digunakan sebagai dasar atau acuan. Terdapat banyak jenis indeks 

harga, seperti untuk harga-harga peralatan industry, upah tenaga kerja, 

bahan bangunan dan barang komoditi lainnya. Salah satu yang berkaitan 

dengan proyek dan memiliki perincian atau komposit adalah chemical dan 

process engineering cost index yang diterbitkan di Inggris. 

c. Metode Menganalisis Unsur-unsurnya 

Variasi lain dalam mengestimasi biaya adalah dengan menganalisis unsur-

unsurnya (elemental analysis cost estimating). Lingkup proyek diuraikan 

menjadi sedemikian rupa sehingga perbaikan secara bertahap dapat 

dilakukan sesuai dengan kemajuan proyek, dalam arti masukan yang 

berupa data dan informasi yang baru diperoleh, dapat ditampung dalam 

rangka meningkatkan kualitas perkiraan biaya. 

d. Metode Faktor 

e. Quantity Takeoff 

Metode ini merupakan  metode estimasi biaya dengan  mengukur kuantitas 

komponen proyek dia gambar, spesifikasi, dan perencanaan. 

f. Unit Price (Harga Satuan) 

Teknik ini mengandalkan spesifikasi dan gambar dengan melakukan 

perhitungan biaya berdasarkan setiap item pekerjaan sehingga hasil yang 

didapat lebih akurat daripada teknik Parameterik. Data yang dipeoleh 

untuk menghitung berasal dari sejenis buku panduan untuk harga satuan, 

dimana akan selalu mengalami perubahan setiap tahunnya. Teknik ini 

digunakan pasa detailed estimate. 

 

2.2.4  Rencana Anggaran Biaya 

Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah nilai estimasi biaya yang harus 

disediakan untuk pelaksanaan sebuah kegiatan proyek. Adapun beberapa praktisi 

mendefinisikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :  

Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah perkiraan nilai uang dari suatu 

kegiatan (proyek) yang telah memperhitungkan gambar-gambar bestek serta 
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rencana kerja, daftar upah, daftar harga bahan, buku analisis, daftar susunan 

rencana biaya, serta daftar jumlah tiap jenis pekerjaan (J. A. Mukomoko, 1987). 

,Rencana Anggaran Biaya (RAB) merupakan perkiraan biaya yang 

diperlukan untuk setiap pekerjaan dalam suatu proyek konstruksi sehingga akan 

diperoleh biaya total yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek (Sugeng 

Djojowirono, 1984). 

Menurut Firmansyah (2011:25) dalam bukunya Rancang Bangun Aplikasi 

Rencana Anggaran Biaya Dalam Pembangunan Rumah. Rencana Anggaran Biaya 

(RAB) merupakan perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan 

upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek 

pembangunan.  

 John  W.  Niron  dalam  bukunya Pedoman  Praktis  Anggaran  dan  

Borongan Rencana  Anggaran  Biaya  Bangunan  (1992), Rencana  Anggaran  

Biaya  (RAB) mempunyai pengertian sebagai berikut : 

a) Rencana : Himpunan planning termasuk detail dan tata cara 

   pelaksanaan pembuatan sebuah bangunan. 

b)  Angaran  : Perhitungan biaya berdasarkan gambar bestek (gambar  

    rencana) pada suatu bangunan. 

c) Biaya      : Besarnya pengeluaran yang ada hubungannya dengan 

   borongan yang  tercantum dalam persyaratan yang ada. 

Perhitungan  rencana  anggaran  biaya  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  

jumlah biaya  yang  dibutuhkan,  mengontrol  pengeluaran  per  item  pekerjaan,  

mencegah adanya keterlambatan atau pemberhentian pekerjaan, dan 

meminimalisir pemborosan biaya yang mungkin terjadi pada saat dilaksanakannya 

pekerjaan. 

Dalam  perhitungan  atau  penaksiran  biaya  pelaksanaan  biasanya  

berdasarkan gambar-gambar dan spesifikasi yang ada, meliputi: 

a. Metode Unit (satuan) 

Metode  ini  adalah  metode  harga  tunggal  yang  didasarkan  pada  

persamaan fungsional dari proyek konstruksi bangunan yang akan dibuat. 
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b. Metode Luas 

 Metode luas adalah perkiraan biaya berdasarkan luas bangunan dengan 

mengacu pada bangunan yang mempunyai karakteristik yang sama. 

c. Metode Kubik 

Metode kubik adalah metode harga satuan yang didasarkan pada biaya per 

meter kubik dari bangunan. 

d. Metode Bill of Quantity 

Metode  Bill  of  Quantity adalah  metode  yang  paling  teliti  dalam  

memperkirakan harga  satuan  pekerjaan,  tetapi  metode  ini  biasa  dilakukan  

setelah  perencanaan lengkap dengan perinciannya. Hal-hal yang diperlukan 

dalam perhitungan RAB adalah sebagai berikut : 

1.  Ketepatan dalam memperhitungkan kebutuhan bahan dan harganya 

2.  Ketelitian dalam menghitung jumlah tenaga kerjanya 

3.  Faktor kalibrasi yang digunakan 

4.  Harga satuan yang digunakan sebaiknya menggunakan harga satuan 

pekerjaan dari daerah tempat proyek tersebut.  

 

2.2.4.1 Penyusunan Anggaran Biaya 

Proses penyusunan Anggaran Biaya pada suatu bangunan memerlukan 

adanya perhitungan volume pekerjaan per satuan pekerjaan dan analisa harga 

satuan pekerjaan yang berlaku pada tahun dan lokasi rencana pekerjaan. Suatu 

anggaran biaya tidak lepas dari adanya gambar berstek serta syarat-syarat analisa 

konstruksi yang digunakan sesuai kebutuhan perencanaan. Menurut Ir. A. 

Soedradjat Sastraatmadja, 1984, dalam bukunya ”Analisa Anggaran 

Pelaksanaan“, bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dibagi menjadi dua, 

yaitu rencana anggaran biaya kasar dan rencana anggaran terperinci : 

1. Anggaran Biaya Kasar 

Perhitungan anggaran biaya kasar berpedoman pada harga satuan per meter 

persegi (m2) atau harga satuan permeter kubik (m3) apabila beserta isi ruang. 

Namun yang lebih sering digunakan adalah harga satuan per meter persegi (m2). 

Anggaran biaya kasar biasanya hanya sebagai pedoman perhitungan secara cepat 

sehingga bersifat sementara sebelum melakukan perhitungan anggaran biaya 
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secara teliti. Faktor yang mempengaruhi perhitungan anggaran biaya kasar 

antara lain jenis bangunan rencana, jumlah lantai, jenis kontruksi, luasan 

bangunan, dan lokasi rencana didirikan bangunan. 

 

2. Anggaran Biaya Terperinci 

Sedangkan perhitungan anggaran biaya terperinci adalah perhitungan  

rencana anggaran  biaya  yang  disusun  dengan  cermat  sesuai  urutan  pekerjaan  

per  item pekerjaan  yang  ada.  Pada  perhitungan  anggaran  biaya  terperinci  

terdapat  adanya spesifikasi  teknis  mutu  bahan  dan  syarat-syarat  pekerjaan,  

volume  masing-masing item  pekerjaan,  dan  harga  satuan  pekerjaan  yang  

dihitung  berdasakan  perhitungan analisa. 

 

Gambar 2.1 Tahap Analisis Perhtungan Rencana Anggaran Biaya 

(Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum) 

 

2.2.4.2 Perhitungan Volume Pekerjaan 

Menurut Fathansyah, (2002:154) dalam buku analisa-analisa dalam 

proyek menyebutkan bahwa: ”Perhitungan  volume pekerjan adalah bagian 

paling esensial dalam tahap perencanaan proyek. Pengukuran kualitas/volume 

pekerjaan merupakan suatu proses pengukuran / perhitungan terhadap kuantitas 

item–item pekerjaan sesuai dengan lapangan. Dengan mengetahui jumlah volume 
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pekerjaan maka akan diketahui berapa banyak biaya yang akan di perlukan dalam 

pelaksanaan proyek”. Perhitungan volume pekerjaan memiliki beberapa cara 

perhitungan yang tidak sama  antara  satu  dengan  yang  lainnya.  Salah  satu  

rumus  perhitungan  volume  item pekerjaan antara lain  : 

a. Volume untuk luasan item pekerjaan 

(m2)      = Panjang x Lebar 

b. Volume untuk kubikasi item pekerjaan 

(m3)      = Panjang x Lebar x Tinggi 

c. Volume untuk panjang item pekerjaan 

(m’)      = Panjang 

d. Volume untuk Borongan 

(ls, unit, buah) = Sesuai dengan kesepakatan kepada dua belah pihak 

 

2.2.4.3 Analisa Biaya Konstruksi 

Analisa  biaya  konstruksi  adalah  suatu  langkah  perhitungan  harga  

satuan pekerjaan  konstruksi,  yang  dijabarkan  dalam  perkalian  indeks  bahan  

bangunan  dan upah  kerja  dengan  harga  bahan  bangunan  dan  standart  

pengupahan  pekerja,  untuk menyelesaikan  per-satuan  pekerjaan  konstruksi.  

Analisa  harga  satuan  pekerjaan berfungsi sebagai pedoman awal perhitungan 

rencana anggaran biaya bangunan yang didalamnya  terdapat  angka  yang  

menunjukan  jumlah  material,  tenaga  dan  biaya persatuan pekerjaan, 

contohnya: 

1.  Pekerjaan pas. pondasi batu kali - satuan pekerjaan m³ 

2.  Pekerjaan beton struktur - satuan pekerjaan m³ 

3.  Pekerjaan pas. batu bata - satuan pekerjaan m² 

4.  Pekerjaan plesteran – satuan pekerjaan m² 

5.  Pekerjaan pengecatan - satuan pekerjaan m² 

6.  Pekerjaan lantai keramik - satuan pekerjaan m² 

7.  Pekerjaan kusen - satuan pekerjaan m 

8.  Pekerjaan plafon - satuan pekerjaan m² 

9.  Pekerjaan plafon - satuan pekerjaan m² 

10.  Pekerjaan rangka atap - satuan pekerjaan m³ 
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11.  Pekerjaan genteng - satuan pekerjaan m² 

 

2.2.4.4 Harga Satuan Pekerjaan 

Harga satuan pekerjaan adalah jumlah dari harga bahan dan upah tenaga 

kerja yang harus dianggarkan untuk penyelesaian sebuah pekerjaan konstruksi. 

Penentuan harga satuan pekerjaan diambil dari standar harga yang berlaku di 

pasaran di daerah sekitar lokasi proyek dan tahun perhitungan anggaran. Analisa 

satuan pekerjaan dilakukan  oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota  Semarang.  

Secara  umum  dapat disimpulkan sebagai berikut (Andi, 2011) : 

 

 Keterangan :     H.S = Harga Sewa 

 

2.2.4.5 Presentase Bobot Pekerjaan 

Presentase  bobot  pekerjaan  adalah  nilai  besarnya  persen  pekerjaan  

siap  (telah selesai)  per  item  dibanding  dengan  pekerjaan  selesai  seluruhnya,  

untuk  pekerjaan selesai seluruhnya dinilai 100%. Secara skematis dapat 

digambarkan sebagai berikut:   

 

( Sumber : Adminstrasi Kontrak dan Anggaran Borongan ) 

 

2.2.4.6 Time Schedule (Rencana Kerja) 

Time Schedule adalah suatu bentuk rancangan kerja yang dibutuhkan 

untuk penyesuaian suatu pekerjaan. Dalam time schedule mengandung batasan 

alokasi waktu penyelesaian masing-masing item  pekerjaan secara runtut  yang 

ditetapkan sebagai acuan dalam penyelesaian suatu proyek pekerjaan. Ada 

beberapa bentuk time schedule yang biasa digunakan dalam proyek konstruksi 

pembangunan, antara lain : 

1. Kurva S 

2. Bar Chart 

3. Network Planing 

4. Schedule harian, mingguan, bulaan, tahunan, dan waktu tertentu 

Persentase bobot pekerjaan =    x 100% 

Harga Satuan Pekerjaan  =  H.S. Bahan + H.S. Upah + H.S. Alat 
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Dengan adanya time schedule kita bisa mendapatkan gambaran jangka 

waktu pekerjaan dilaksanakan, kapan pekerjaan dapat diselesaikan serta urutan 

item pekerjaan yang harus dilaksanakan. Tujuan dan manfaat pembuatan time 

schedule pada sebuah proyek konstruksi antara lain: 

a. Pedoman waktu untuk pengadaan sumber daya manusia yang 

dibutuhkan 

b. Pedoman waktu untuk mendatangkan material yang sesuai dengan 

item pekerjaan yang akan dilaksanaan. 

c. Pedoman waktu untuk pengadaan alat-alat kerja 

d. Pedoman sebagai acuan untuk memulai dan mengakhiri sebuah 

kontrak kerja proyek konstruksi 

e. Pedoman pencapain progres pekerjaan setiap waktu tertentu 

f. Pedoman untuk penentuan batas waktu denda atas 

keterlambatan proyek atau bonus atas percepatan proyek 

Untuk  dapat  menyusun  time  schedule  atau  jadwal  pelaksanaan  

proyek  yang baik dibutuhkan : 

a. Gambar kerja proyek 

b. Rencana anggaran biaya pelaksanaan proyek 

c. Bill of Quantity (BQ) atau daftar volume pekerjaa 

d. Data  lokasi  proyek  berada  pada  sumber  daya  meliputi  material  

peralatan, sub kontraktor, yang tersedia di sekitar lokasi pekerjaan 

proyek berlangsung 

e. Data  sumber  material,  peralatan,  sub  kontraktor  yang  harus  

didatangkan ke lokasi proyek 

f. Data  kebutuhan  tenaga  kerja  dan  ketersediaan  tenaga  kerja  

yang dibutuhkan 

g. untuk menyelesaikan pekerjaan 

h. Data acuan atau musim di lokasi pekerjaan proyek  

i. Data jenis transportasi yang tepat digunakaan di sekitar lokasi 

proyek  

j. Metode  kerja  yang  digunakan  untuk  melaksanakan  masing-

masing  item pekerjaan  
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k. Data  kapasitas  produksi  meliputi  peralatan,  tenaga  kerja,  sub  

kontraktor, dan material 

l. Data  keuangan  proyek  meliputi  arus  kas,  cara  pembayaran  

pekerjaan tenggang waktu pembayaran progress, dan lain-lain.
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BAB 3. METODE PENELITIAN 

 

 Metode pembahasan yang dikaitkan dengan topik bahasan “Evaluasi 

Indeks Kondisi Bangunan dan Estimasi Biaya Rehabilitasi Gedung (Studi Kasus : 

Puskesmas Pembantu, Poli Bersalin Desa di Kabupaten Jember)” merupakan 

tahapan ilmiah yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan pembahasan. 

Metode merupakan cara yang digunakan dalam pembahasan untuk mencapai 

tujuan pada beberapa aspek metodelogi yang akan diuraikan sebagai berikut : 

3.1 Konsep Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Indeks Kondisi Bangunan dan 

Estimasi Biaya Rehabilitasi Gedung Puskesmas Pembantu, Poli Bersalin Desa di 

Daearah Jember .  

3.2 Data Umum Penelitian 

Nama Proyek  : Puskesmas Pembantu, Poli Bersalin Desa 

Lokasi Proyek : Dua puluh lokasi di Kabupaten Jember : 

1. Pustu Mrawan, Desa Mrawan Kecamatan Mayang 

2. Pustu Seputih, Desa Seputih Kecamatan Mayang 

3. Pustu Sumber Kejayan, Desa Sumber Kejayan Kecamatan Mayang 

4. Pustu Sidomukti, Desa Sidomukti Kecamatan Mayang 

5. Pustu Tamansari, Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari 

6. Pustu KarangKedawung, Desa KarangKedawung Kecamatan Mumbulsari 

7. Pustu Mumbulsari, Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari 

8. Pustu Suco Desa, Desa Suco Kecamatan Mumbulsari 

9. Pustu Karanganyar, Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu 

10. Pustu Pontang, Desa Pontang Kecamatan Ambulu 

11. Pustu Sanenrejo, Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo 

12. Pustu Wonosari, Desa Wonosari Kecamatan Puger 

13. Polindes Mojogemi, Desa Mojogemi Kecamatan Sukowono 

14. Polindes Darsono, Desa Darsono Kecamatan Arjasa 

15. Polindes Ajung, Desa Ajung Kecamatan Ajung 

16. Polindes Mangaran, Desa Mangaran Kecamatan Ajung 
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17. Polindes Tamansari, Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan 

18. Polindes Ampel, Desa Ampel Kecamatan Wuluhan 

19. Polindes Karanganom, Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung 

20. Polindes Mlokerejo, Desa Mlokorejo Kecamatan Puger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1  Puskesmas Pembantu (Pustu), Poli Bersalin Desa (Polindes) 

(Sumber : Google Earth : Kabupaten Jember) 

3.3 Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian pada proyek ini adalah jenis 

data primer dan data sekunder. Data primer yang dibutuhkan adalah data berupa 

luasan lahan lokasi, dokumentasi. Sedangkan data sekunder yang dibutuhkan 

berupa Gambar Rencana, Analisa Harga Satuan dan RAB, Volume Pekerjaan, 

Harga Material. Data tersebut memberikan koefisien volume pekerjaan pada 

perhitungan rencana anggaran biaya. Seperti gambar kerja, pada gambar kerja 

memberikan gambaran luas dan bentuk bangunan yang akan dibangun. Pada detail 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


24 

 

 

struktur bangunan dijelaskan spesifikasi dimensi struktur tersebut. Pada analisa 

harga satuan akan didapatkan koefisien per satuan unit pekerjaan. 

3.4 Pengolahan Data 

Untuk memudahkan perhitungan estimasi anggaran biaya proyek secara 

keseluruhan, maka dibuat jaringan kerja yang berdasarkan pada rencana kerja 

yang telah ada dalam estimasi anggaran biaya proyek. Dalam penyusunan jaringan 

kerja menggunakan metode dengan langkah-langkah penyusunan sebagai berikut : 

1. Menguraikan setiap bentuk kegiatan dalam bentuk tabel dengan 

memberi nomor urut pada tiap-tiap kegiatan sebagai identitas 

kegiatan, serta menentukan kegiatan utama dan rincian kegiatan. 

2. Menganalisa pembobotan dengan membandingkan Rencana 

Anggaran Biaya  

3. Menghitung nilai indeks kondisi banguanan dan mengklasifikasi 

sesuai dengan skala indeks kondisi 

4. Melakukan perhitungan volume, bobot pekerjaan, dan harga 

satuan.. 

5. Menghitung RAB 

Penyusunan jaringan kerja ini bertujuan untuk menghitung 

anggaran biaya pada proyek. 

3.5 Kerangka Penelitian 

Dari uraian di atas dapat dirangkum dalam suatu kerangka penelitian tugas 

akhir yang dapat dilihat pada gambar 3.2 : 
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Pengumpulan Data Sekunder : 
Gambar Rencana, RAB dan 
AHS Kabupaten Jember 2018 

Pengumpulan Data Primer : 
Pengamatan kerusakan secara 
visual dan pengukuran 
bangunan 

 

Mulai 

Studi Kepustakaan 

Pengambilan Data 

Identifikasi Permasalahan 

Analisa Data : 
Analisa pembobotan dari data  RAB Rencana  

 

Analisa Data : 
Mengklasifikasi kondisi bangunan 

berdasarkan nilai skala indeks kondisi 
bangunan 

 

Skala    
0-39 

Skala       
40-54 

 

Skala     
55-69 

 

Skala    
70-100 

 

A 

Buruk Cukup Sedang  Baik 
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Gambar 3.2 Bagan Alur Penelitian 

  

3.6 Populasi dan Sampel 

 3.6.1 Populasi 

Menurut Arikunto (2010: 30) populasi adalah keseluruhan dari subjek 

penelitian. Jadi yang dimaksud populasi adalah individu yang memiliki sifat yang 

sama walaupun presentase kesamaan itu sedikit, atau dengan kata lain seluruh 

individu yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Sedangkan menurut 

Sugiyono (2013: 117) populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian 

ini adalah Puskemas Pembantu sejumlah 131 unit dan Poli Bersalin Desa 

sejumlah 71 unit di kabupaten Jember. 

 

3.6.2 Sampel 

Menurut Sugiyono (2013: 118) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

arakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan menurut Arikunto 

(2010: 131) berpendapat bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti. Apabila subyeknya kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua 

sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika 

subyeknya besar maka diambil sampel antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. 

Berdasarkan keterangan di atas, maka peneliti menggunakan sampel menurut 

Pembahasan 

Kesimpulan dan Saran 

Selesai 

Menghitung RAB 

A 
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Arikunto (2010: 131) karena jumlah populasi dalam penelitian ini lebih dari 100 

unit, maka dalam hal ini peneliti mengambil sampelnya 10% dari jumlah populasi 

yaitu 10/100 x 202 = 20,2 dibulatkan menjadi 20 unit dengan kriteria Puskesmas 

Pembantu sesuai dengan Pedoman Puskesmas Pembantu Provinsi Jawa timur 

yaitu : 

1. Luas tanah Puskesmas Pembantu minimal sebesar 200 m2. 

2. Ruangan yang harus tersedia minimal adalah:  

    a.  Luas bangunan utama 86 m2 terdiri dari: 

        - Ruang administrasi/pendaftaran/rekam medik  12 m2 

        - Ruang Poliklinik umum/BP 12 m2  

        - Poliklinik KIA/KB 12 m2  

        - Kamar Mandi/WC, 2 ruang masing – masing 3 m2 

    b. Luas bangunan Tambahan  47 m2 terbagi menjadi:  

        - Ruang tunggu 12 m2 

    c.  Halaman parkir dan taman sesuai kebutuhan 

    d. Pengembangan sesuai kebutuhan 

dan kriteria Poli Bersalin desa sesuai pedoman yaitu : 

1.  Memenuhi persyaratan rumah sehat, antara lain: 

a. Penyediaan air bersih 

b. Ventilasi cukup 

c. Penerangan cukup 

d. Tersedia sarana pembuangan air limbah 

e. Lingkungan pekarangan bersih 

f. Ukuran minimal 3x4 meter persegi 

2. Lokasi dapat dicapai dengan mudah oleh penduduk sekitarnya dan 

mudah dijangkau oleh kendaraan roda empat. 

3.7 Variabel Penelitian 

Berdasarkan studi lieratur didapatakan variabel-variabel penyebab kerusakan 

gedung yang biasanya terjadi dalam bangunan gedung dengan berdasarkan 

cheklist jurnal yang sudah diterbitkan oleh (Ditjen Cipa Karya,2006) tentang 

Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung meliputi arsitektural, 
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struktural, dan utilitas yang nantinya akan dijadikan sebagai indentifikasi 

kerusakan gedung.Variabel tersebut meliputi : 

Tabel 3.1 Variabel Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penutup atap -
Bubungan -
Lisplang -

Rangka plafon -
Penutup plafon -

Cat plafon -
Pas. Bata -
Plester aci -
Cat dinding -

Kusen
Daun pintu

Kunci dan handel
Engsel
Kusen

Daun jendela
Kunci dan handel

Engsel
Lantai Penutup lantai -

Struktur atap Kuda - kuda -
Kolom -

Ringbalk -
Panel MCB -

Lampu -
Stop kontak -

Saklar -
Watercloset
Instlasi pipa
Septictank
Resapan

Tangki air
Wastafel

Instalasi pipa
Keran

Telepon
Tata suara -

Talang -
Pagar -

Papan nama -
Cat pagar -

Bidang perkerasan -

Komponen Sub Komponen Elemen Sub Elemen

Arsitektur

Penutup atap

Langit - langit

Dinding

Pintu & Jendela

Pintu

Jendela

Struktur
Struktur atas

Utilitas

Instalasi Listrik

Instalasi Plumbing

Sarana Air hujan

Inst. Air kotor

Instalasi Komunikasi

Tata Lingkungan
Pagar & Papan Nama

Taman & Parkir
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3.8 Kategori tingkat kerusakan 

Teknik pengolahan data dilakukan dengan metode pembobotan yaitu dengan 

cara menghitung bobot persentase kerusakan tiap komponen/elemen bangunan 

sesuai dengan komponen standar penilaian tingkat kerusakan bangunan.  

3.9 Perhitungan tingkat kerusakan 

Cara  menentukan  kriteria  tingkat  kerusakan bangunan  adalah  dengan  

menggunakan  metode pembobotan. Untuk  perhitungan  tingkat  kerusakan setiap  

elemen/komponen  bangunan,  dinyatakan dalam  satuan  persentase  tingkat  

kerusakan. Cara perhitungan persentase tingkat kerusakan bangunan, seperti pada 

tabel 3.2 dibawah ini: 

Tabel 3. 2 Cara menghitung kerusakan pada komponen bangunan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Komponen Bangunan Persentase Tingkat Kerusakan
1. Pondasi

2. Struktur

3. Atap Cara menghitung :

Luas (A)+(B) = luas rangka atap 
ruangan 
Luas (A) = (c + d) x (e + f) x 1,2
Luas (B) = (b + a) x (e + f) x 1,2

Luas (C) = luas rangka atap yg rusak
 
Persentase tingkat kerusakan = 
Luas (C) / (Luas (A)+(B)) x 100% 

Cara menghitung : 
 
panjang total pondasi =
(ax2) + (bx4) + ((c+d+e)x3)

f = panjang pondasi yg rusak 
Persentase tingkat kerusakan = 
f / ((ax2) + (bx4) + ((c+d+e)x3)) x 100%

Cara menghitung : 
 
No.1 - 12 = kolom
No.13 - 27 = ringbalk
Jumlah total kolom + ringbalk = 27
No. 6,8,15,19 = kolom & ringbalk yg rusak
(4 buah) 
Persentase tingkat kerusakan =  
4 / 27 x 100% 

g = panjang sloof yg rusak 
Persentase tingkat kerusakan =
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4. Penutup Atap

5. Listpland dan Talang

6. Plafond

7. Penutup Plafond

8. Dinding
Cara menghitung :
 
Luas (A)+(B)+(C)+(D) = luas total 
dinding ruangan
Luas (A’)+(C’) = luas total dinding / cat

dinding yg rusak

Persentase tingkat kerusakan = 
Luas (A’)+(C’) / Luas

(A)+(B)+(C)+(D) x 100% 

Cara menghitung :

Luas total rangka plafond ruangan =    (a + b) x c

Luas (A) + (B) = luas total rangka
plafond yg rusak 
 
Persentase tingkat kerusakan = 
Luas (A) + (B) / ((a + b) x c) x 100% 

Cara menghitung :

Luas total penutup plafond/cat plafon
ruangan = (a + b) x c 
 
Luas (A) + (B) = luas total penutup
plafond/cat plafond yg rusak 

Persentase tingkat kerusakan =
Luas (A) + (B) / ((a + b) x c) x 100% 

Cara menghitung  (estimasi) :

Luas (A)+(B) = luas penutup atap
ruangan
Luas (A) = (c + d) x (e + f) x 1,2
Luas (B) = (b + a) x (e + f) x 1,2

Luas (C) = luas penutup atap yg rusak
 
Persentase tingkat kerusakan =
Luas (C) / (Luas (A)+(B)) x 100% 

Cara menghitung :

a + b + c + d = panjang total listplank
& talang ruangan

b’+ d’ = total panjang listplank yg rusak 

Persentase tingkat kerusakan = 
(b’ + d’) / (a + b + c + d) x 100% 

4. Penutup Atap

5. Listpland dan Talang

6. Plafond

7. Penutup Plafond

8. Dinding
Cara menghitung :
 
Luas (A)+(B)+(C)+(D) = luas total 
dinding ruangan
Luas (A’)+(C’) = luas total dinding / cat

dinding yg rusak

Persentase tingkat kerusakan = 
Luas (A’)+(C’) / Luas

(A)+(B)+(C)+(D) x 100% 

Cara menghitung :

Luas total rangka plafond ruangan =    (a + b) x c

Luas (A) + (B) = luas total rangka
plafond yg rusak 
 
Persentase tingkat kerusakan = 
Luas (A) + (B) / ((a + b) x c) x 100% 

Cara menghitung :

Luas total penutup plafond/cat plafon
ruangan = (a + b) x c 
 
Luas (A) + (B) = luas total penutup
plafond/cat plafond yg rusak 

Persentase tingkat kerusakan =
Luas (A) + (B) / ((a + b) x c) x 100% 

Cara menghitung  (estimasi) :

Luas (A)+(B) = luas penutup atap
ruangan
Luas (A) = (c + d) x (e + f) x 1,2
Luas (B) = (b + a) x (e + f) x 1,2

Luas (C) = luas penutup atap yg rusak
 
Persentase tingkat kerusakan =
Luas (C) / (Luas (A)+(B)) x 100% 

Cara menghitung :

a + b + c + d = panjang total listplank
& talang ruangan

b’+ d’ = total panjang listplank yg rusak 

Persentase tingkat kerusakan = 
(b’ + d’) / (a + b + c + d) x 100% 

No Komponen Bangunan Persentase Tingkat Kerusakan
1. Pondasi

2. Struktur

3. Atap Cara menghitung :

Luas (A)+(B) = luas rangka atap 
ruangan 
Luas (A) = (c + d) x (e + f) x 1,2
Luas (B) = (b + a) x (e + f) x 1,2

Luas (C) = luas rangka atap yg rusak
 
Persentase tingkat kerusakan = 
Luas (C) / (Luas (A)+(B)) x 100% 

Cara menghitung : 
 
panjang total pondasi =
(ax2) + (bx4) + ((c+d+e)x3)

f = panjang pondasi yg rusak 
Persentase tingkat kerusakan = 
f / ((ax2) + (bx4) + ((c+d+e)x3)) x 100%

Cara menghitung : 
 
No.1 - 12 = kolom
No.13 - 27 = ringbalk
Jumlah total kolom + ringbalk = 27
No. 6,8,15,19 = kolom & ringbalk yg rusak
(4 buah) 
Persentase tingkat kerusakan =  
4 / 27 x 100% 

g = panjang sloof yg rusak 
Persentase tingkat kerusakan =

4. Penutup Atap

5. Listpland dan Talang

6. Plafond

7. Penutup Plafond

8. Dinding
Cara menghitung :
 
Luas (A)+(B)+(C)+(D) = luas total 
dinding ruangan
Luas (A’)+(C’) = luas total dinding / cat

dinding yg rusak

Persentase tingkat kerusakan = 
Luas (A’)+(C’) / Luas

(A)+(B)+(C)+(D) x 100% 

Cara menghitung :

Luas total rangka plafond ruangan =    (a + b) x c

Luas (A) + (B) = luas total rangka
plafond yg rusak 
 
Persentase tingkat kerusakan = 
Luas (A) + (B) / ((a + b) x c) x 100% 

Cara menghitung :

Luas total penutup plafond/cat plafon
ruangan = (a + b) x c 
 
Luas (A) + (B) = luas total penutup
plafond/cat plafond yg rusak 

Persentase tingkat kerusakan =
Luas (A) + (B) / ((a + b) x c) x 100% 

Cara menghitung  (estimasi) :

Luas (A)+(B) = luas penutup atap
ruangan
Luas (A) = (c + d) x (e + f) x 1,2
Luas (B) = (b + a) x (e + f) x 1,2

Luas (C) = luas penutup atap yg rusak
 
Persentase tingkat kerusakan =
Luas (C) / (Luas (A)+(B)) x 100% 

Cara menghitung :

a + b + c + d = panjang total listplank
& talang ruangan

b’+ d’ = total panjang listplank yg rusak 

Persentase tingkat kerusakan = 
(b’ + d’) / (a + b + c + d) x 100% 
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9. Daun Pintu & Daun Jendela

10. Kusen Pintu & Kusen Jendela

11. Penutup Lantai

12. Utilitas ( Intstalasi Listrik )

13. Utilitas ( Intstalasi Air dan Air Hujan )

Cara menghitung :

No.1-15 = daun jendela (15 buah) 
No. 1,3,13 = daun jendela yg rusak (3 
buah)
Persentase tingkat kerusakan = 
3 / 15 x 100%

No.A,B,C = daun pintu (3 buah)
No. C = daun pintu yg rusak (1 buah)
Persentase tingkat kerusakan = 
1 / 3 x 100% 
Cara menghitung : 

No.1 & 2 = kusen pintu (2 buah)
No.A,B,C,D,E = kusen jendela (5 buah)
Jumlah total kusen pintu + jendela = 7

No. 1 & C= kusen pintu & jendela yg rusak
(2 buah)

Persentase tingkat kerusakan = 
2 / 7 x 100%

Cara menghitung :

Luas total lantai ruangan = (a + b) x c 
 
Luas (A)+(B) = luas lantai yg rusak
(penutup lantai terkelupas dan atau
mengalami penurunan lantai) 

Persentase tingkat kerusakan =
Luas (A)+(B) / ((a+b)xc) x 100% 

Cara menghitung :

Jumlah titk lampu = 6
Jumlah saklar = 1
Jumlah stop kontak = 1 
Total instalasi listrik = 8 buah 
A & B = instalasi listrik yg rusak (2 buah)

Persentase tingkat kerusakan =
2 / 8 x 100% 

Cara menghitung :

panjang total saluran air & pasangan
beton keliling bangunan = a + b + c
b’ = panjang yg rusak  

 
Persentase tingkat kerusakan =
b’ / (a+b+c) x 100% 

9. Daun Pintu & Daun Jendela

10. Kusen Pintu & Kusen Jendela

11. Penutup Lantai

12. Utilitas ( Intstalasi Listrik )

13. Utilitas ( Intstalasi Air dan Air Hujan )

Cara menghitung :

No.1-15 = daun jendela (15 buah) 
No. 1,3,13 = daun jendela yg rusak (3 
buah)
Persentase tingkat kerusakan = 
3 / 15 x 100%

No.A,B,C = daun pintu (3 buah)
No. C = daun pintu yg rusak (1 buah)
Persentase tingkat kerusakan = 
1 / 3 x 100% 
Cara menghitung : 

No.1 & 2 = kusen pintu (2 buah)
No.A,B,C,D,E = kusen jendela (5 buah)
Jumlah total kusen pintu + jendela = 7

No. 1 & C= kusen pintu & jendela yg rusak
(2 buah)

Persentase tingkat kerusakan = 
2 / 7 x 100%

Cara menghitung :

Luas total lantai ruangan = (a + b) x c 
 
Luas (A)+(B) = luas lantai yg rusak
(penutup lantai terkelupas dan atau
mengalami penurunan lantai) 

Persentase tingkat kerusakan =
Luas (A)+(B) / ((a+b)xc) x 100% 

Cara menghitung :

Jumlah titk lampu = 6
Jumlah saklar = 1
Jumlah stop kontak = 1 
Total instalasi listrik = 8 buah 
A & B = instalasi listrik yg rusak (2 buah)

Persentase tingkat kerusakan =
2 / 8 x 100% 

Cara menghitung :

panjang total saluran air & pasangan
beton keliling bangunan = a + b + c
b’ = panjang yg rusak  

 
Persentase tingkat kerusakan =
b’ / (a+b+c) x 100% 

No Komponen Bangunan Persentase Tingkat Kerusakan
1. Pondasi

2. Struktur

3. Atap Cara menghitung :

Luas (A)+(B) = luas rangka atap 
ruangan 
Luas (A) = (c + d) x (e + f) x 1,2
Luas (B) = (b + a) x (e + f) x 1,2

Luas (C) = luas rangka atap yg rusak
 
Persentase tingkat kerusakan = 
Luas (C) / (Luas (A)+(B)) x 100% 

Cara menghitung : 
 
panjang total pondasi =
(ax2) + (bx4) + ((c+d+e)x3)

f = panjang pondasi yg rusak 
Persentase tingkat kerusakan = 
f / ((ax2) + (bx4) + ((c+d+e)x3)) x 100%

Cara menghitung : 
 
No.1 - 12 = kolom
No.13 - 27 = ringbalk
Jumlah total kolom + ringbalk = 27
No. 6,8,15,19 = kolom & ringbalk yg rusak
(4 buah) 
Persentase tingkat kerusakan =  
4 / 27 x 100% 

g = panjang sloof yg rusak 
Persentase tingkat kerusakan =
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3.10 Matriks Penelitian 

Dari berbagai uraian di atas, berikut adalah tabel matriks penelitian perencanaan estimasi anggran biaya rehabilitasi gedung 

Puskesmas Pembantu, Poliklinek Desa di Kabupaten Jember : 

Tabel 3.3 Tabel Matriks Penelitian

Sumber Data MetodeJenis Data

Penentuan bobot 
komponen didapat dari 
RAB Rencana.  Kriteria 

(komponen) meliputi 
arsitektur, struktur, 

utilitas, dan tata 
lingkungan yang 
kemudian dibagi 

menjadi sub komponen, 
elemen, dan sub 
elemen. Setelah 

perhitungan bobot 
komponen selesai 

dilanjutkan ke 
perhitungan Indeks 

Kondisi Bangunan dan 
mengklasifikasi 

berdasarkan skala 
indeks kondis agar 
dapat mengetahui 

tindakan 
penanganannya dan 
menghiyung estimasi 

anggaran biaya 
perbaikan. 

Pihak Perencanaan 
Proyek Puskesmas 

Pembantu, Poli 
Bersalin Desa Di 

Berbagai Daearah Di 
Jember dan AHS dari 

Kab. Jember

Survei Lokasi, Pengukuran 
Bangunan

Pihak Perencanaan 
Proyek Puskesmas 

Pembantu, Poli 
Bersalin Desa Di 

Berbagai Daearah Di 
Jember dan AHS dari 

Kab. Jember

Survei Lokasi, Pengukuran 
Bangunan

Sekunder

Primer

Latar Belakang Rumusan Masalah Batasan Masalah Variabel Data

Primer

Untuk mewujudkan 
janji kerja Bupati 

Jember yaitu janji kerja 
ke 14 tentang 

membangun dan 
merevitalisasi berbagai 

fasilitas dan pusat 
layanan kesehatan yang 

lebih mendekat ke 
masyarakat yang 

terdapat di salah satu 
dalam  Rencana 

Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah 

(RPJMD) 2-16-2016 
pemerintah Kabupaten 

Jember melakukan 
perbaikan/rehabilitasi, 
Puskesmas Pembantu, 
Poli Bersalin Desa di 
berbagai daearah di 

Jember.

2. Berapa estimasi 
biaya yang dibutuhkan 

untuk 
rehabilitasi/perbaikan 

pada Pustu dan 
Polindes tersebut ? 

1. Penelitian ini hanya 
mengambil sampel dua 
belas lokasi Pustu dan 
delapan lokasi Polindes 
di Kabupaten Jember

2. Pengamatan 
kerusakan bangunan 

hanya melibatkan aspek 
fisik visual tanpa 
memperhitungkan 
kondisi kekuatan 

struktur
3. Hanya membahas 

tentang aspek Estimasi 
Anggaran Biaya

4. Penelitian ini tidak 
menghitung kekuatan 

struktrur
5. Perhitungan estimasi 

biaya mengacu pada 
bobot komponen 

bangunan 

Variabel Bebas :
1. Biaya / Modal

2. Jenis Pekerjaan
3. Bahan dan harga 

Material
4. Tingkat Kerusakan

Variabel Terikat :
1. Waktu

1. Luas lahan dan 
Kondisi Bangunan
2. Harga Material

3. Koefisien Tenaga 
Kerja

4. Harga sewa perelatan 
yang digunakan

5. RAB dan AHS SNI
6. Gambar Rencana

7. Harga Upah Tenaga 
Kerja

Sekunder

1. Bagaimana kondisi 
bangunan Pustu dan 

Polindes di 
Kabupaten Jember ?

Variabel Bebas :
1. Biaya / Modal

2. Jenis Pekerjaan
3. Bahan dan harga 

Material
4. Tingkat Kerusakan

Variabel Terikat :
1. Waktu

1. Luas lahan dan 
Kondisi Bangunan
2. Harga Material

3. Koefisien Tenaga 
Kerja

4. Harga sewa perelatan 
yang digunakan

5. RAB dan AHS SNI
6. Gambar Rencana

7. Harga Upah Tenaga 
Kerja
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3.11 Jadwal Penelitian 

Berdasarkan berbagai uraian di atas, berikut ini adalah tabel jadwal pengerjaan penelitian yang akan dilakukan. 

Tabel 3.4 Tabel Jadwal Penelitian

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Studi Literature
2 Penyusunan Proposal
3 Seminar Proposal
4 Perbaikan Proposal
5 Perijinan Lokasi Penelitian
6 Survey lokasi
7 Pengumpulan data
8 Pengolahan data
9 Penyusunan Tugas akhir
10 Seminar Hasil
11 Perbaikan Laporan Tugas Akhir
12 Ujian Tugas Akhir

Juni
Bulan

MeiNo Progres Januari Februari Maret April
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BAB 5. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Analisa dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan antara 

lain sebagai berikut : 

1. Penentuan bobot komponen didapatkan dari RAB rencana yang sudah 

disesuaikan dengan kondisi awal.  Kriteria (komponen) meliputi arsitektur, 

struktur, utilitas, dan tata lingkungan yang kemudian dibagi menjadi sub 

komponen, elemen, dan sub elemen. Urutan kondisi bangunan dari baik sekali 

sampai buruk yaitu kriteria kondisi baik sekali : Pustu Pontang (IKB=97,81), 

Pustu Sidomukti (IKB=94,58),Pustu Karanganyar (IKB=95,10), Pustu 

Sumber Kejayan (IKB=93,95), Pustu Wonosari (93,57), Pustu Seputih 

(IKB=92,97), Pustu Tamansari (IKB=92,04), Polindes Tamansari 

(IKB=91,83). Kriteria kondisi baik : Polindes Mangaran (IKB=84,88), Pustu 

Mumbulsari (IKB=82,25), Pustu Sanenrejo (IKB=80.63), Pustu Mrawan 

(IKB=79,33), Polindes Ajung (IKB=78,66), Polindes Ampel (IKB=76,94). 

Kriteria kondisi sedang : Pustu Suco (IKB=58,86). kriteria kondisi cukup : 

Polindes Mojogemi (IKB=52,48), Pustu KarangKedawung (IKB=48,31). 

Kriteria kondisi buruk : Polindes Darsono (IKB=30,21), Polindes Mlokorejo 

(IKB=10,17), Polindes Karanganom (IKB=3,72). 

2. Berdasarkan kriteria kondisi indeks kondisi bangunan, ada  dua kriteria  yang 

perlu dihitung biaya perbaikannya, yaitu kriteria kondisi sedang sampai 

dengan cukup dan kriteria  runtuh sampai dengan buruk. Kriteria kondisi 

sedang yaitu Pustu Suco dengan biaya perbaikan sebesar Rp 57.749.000. 

Kriteria kondisi cukup yaitu Polindes Mojogemi dengan biaya perbaikan 

sebesar Rp 71.953.000 dan Pustu KarangKedawung dengan biaya perbaikan 

sebesar Rp 135.056.000. Kriteria kondisi buruk yaitu Polindes Darsono 

dengan biaya perbaikan sebesar Rp 789.383.000, Polindes Mlokorejo dengan 

biaya perbaikan sebesar Rp 835.828.000, Polindes Karanganom dengan biaya 

perbaikan sebesar Rp 817.927.000. 
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5.2 Saran 
Agar hasil penelitian penentuan prioritas bangunan dapat lebih sempurna, 

disarankan : 

1. Perlu diadakan data keberlanjutan pengamatan kerusakan bangunan tiap 

tahunnya. Sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam 

pengambilan keputusan pemeliharaan bangunan gedung. 

2. Perlu penambahan data umur bangunan dan data terakhir bangunan di 

rehabilitasi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih akurat terkait dengan 

penilain tingkat kepentingan komponen bangunan. 
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1. Pustu Pontang

Kerusakan Kondisi

Sub elemen / 
Elemen

Sub elemen / 
Elemen

Pecah 185,42 0,00 0% 100%
Retak - - - -
Pecah 17,05 0,00 0% 100%
Retak - - - -
Lendut - - - -
Pecah - - - -
Lapuk 56,23 0,00 0% 100%
Lepas - - - -
Lendut - - - -
Lapuk 98,28 0,00 0% 100%
Lepas 98,28 4,91 5% 95%
Lendut - - - -
Lapuk - - - -

Terkelupas 98,28 0,00 0% 100%
Memudar - - - -

Pecah - - - -
Retak 329,58 0,00 0% 100%

Terkelupas 329,58 0,00 0% 100%
Retak - - - -

Terkelupas 329,58 32,96 10% 90%
Memudar - - - -

Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 8 0 0% 100%
Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 8 0 0% 100%
Rusak 8 0 0% 100%
Lepas - - - -
Lepas 16 0 0% 100%
Macet - - - -
Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 7 0 0% 100%
Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 7 0 0% 100%
Rusak 7 0 0% 100%
Lepas - - - -
Lepas 21 0 0% 100%
Macet - - - -
Pecah 96,28 7,70 8% 92%
Lepas - - - -
Lapuk - - - -

Lendut - - - -
Patah - - - -
Lapuk 185,42 0,00 0% 100%
Retak 25 0 0% 100%
Patah - - - -
Runtuh - - - -

Retak 14 0 0% 100%
Patah  - - -
Lendut - - - -

Sub Kompnen
Bobot Sub 
Komponen

Elemen Bobot Elemen Sub Elemen
Bobot Sub 

Elemen
Jenis 

Kerusakan
Volume awal

Volume 
kerusakan 
(m3, m2, 

buah)

Indeks Kondisi Sub 
Elemen (IKSE)

Indeks Kondisi 
Elemen (IKE)

- 2,8458

Lisplang

Indeks Kondisi Sub 
Komponen (IKSK)

-

0,558 -

Penutup Atap 3,962

Penutup Atap 2,846 - -

Bubungan 0,557 - - 0,5574

0,914

- -

0,8679
Langit -langit 4,871

Rangka 
Plafond

3,189 - -

Penutup 
Plafond

-

- 3,1887

4,8250

- 0,7684

-

0,5583

5,9704

- -

Pas. Bata 5,970 - -

Cat Plafond 0,768 - -

Plester aci 7,355 - -

Cat dinding 3,076 - -

3,9615

2,7683

Pintu dan 
Jendela

16,433

Pintu 8,537

Kusen 2,827

Kunci dan 
handel

0,237

Engsel 0,238

16,0939- 7,3552

-

8,5374

16,4326

Jendela 7,895

Kusen 3,838

7,8952

Kunci dan 
handel

0,324

Engsel 1,132

16,687 Penutup Lantai 16,687 - -

Daun Jendela 2,601

-

0,2369

0,2384

15,3520 15,3520

1,1319

2,8268

5,2354

3,8382

2,6014

0,3236

7,300 Kuda-kuda 7,300 - -

Dinding

5,235Daun Pintu

16,401

Lantai

7,3004

11,0887

Struktu Atas 3,788

Kolom 1,558 - -

Struktur Atap

1,5580

Balok 2,230 - - 2,2303

A. Arsitektur

B. Struktur

-
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 Kerusakan Kondisi

Sub elemen / 
Elemen

Sub elemen / 
Elemen

Rusak - -
Terbakar - -

Tidak Berfungsi 0% 100%
Tidak Berfungsi 0% 100%

Pecah - -
Tidak Berfungsi 0% 100%

Pecah - -
Tidak Berfungsi 0% 100%

Pecah - -
Bau - -

Tidak Berfungsi 0% 100%
Bocor - -

Tersumbat - -
Tidak Berfungsi 0% 100%

Bocor - -
Tersumbat - -

Bau - -
Bocor - -

Tidak Berfungsi 0% 100%
Tidak Berfungsi - -

Bocor - -
Tersumbat 0% 100%

Tidak Berfungsi 0% 100%
Bocor - -

Tidak Berfungsi 0% 100%
Bocor - -

Tidak Berfungsi 0% 100%
Bocor - -

Tersumbat - -
Tidak Berfungsi 0% 100%

Bocor - -
Tersumbat - -
Berfungsi - -

Tidak Berfungsi 100% 0%
Berfungsi - -

Tidak Berfungsi 100% 0%
Pecah - -
Lapuk 0% 100%
Patah - -

Rusak 0% 100%
Lapuk - -
Retak - -
Rusak 0% 100%
Lapuk - -
Retak - -

Terkelupas 15% 85%
Memudar - -
Tersedia - -

Tidak Tersedia 0% 100%
97,8072

97,8072

KRITERIA KONDISI BAIK SEKALI

Sub Kompnen
Bobot Sub 
Komponen

Indeks Kondisi Sub 
Elemen (IKSE)

Indeks Kondisi 
Elemen (IKE)

Indeks Kondisi Sub 
Komponen (IKSK)

Elemen Bobot Elemen Sub Elemn
Bobot Sub 

Elemen
Jenis Kerusakan

2,7238

0,3559

2,724

Panel MCB 0,036 0,0359

-

2,1906

0,1414

- - -

Lampu

- -

-2,191 -

0,9445

4,8595

0,8454

Saklar 0,141

0,944

--

2,503 2,5027

0,845Septictank

Resapan

Stopkontak 0,356 -

Instalasi Pipa

-

4,859

Watercloset

Instalasi 
Listrik

0,130 0,1298

0,56690,567

Instalasi Air 
Kotor

0,216

Keran 0,092

-

-Tata Suara 0,0681

Tangki Air

0,1803

0,8014

0,1803

0,2162

Wastafel 0,364 0,3639

-

-

Instalasi Pipa

0,0000-

-

-

0,0915

Instalasi Air 
Bersih

Instalasi 
Plumbing

5,661

Instalasi 
Telepon dan 
Tata Suara

0,259

0,801

Telepon 0,191

Talang 0,180

5,6609

0,0000

- -
Sarana Air 

hujan
0,180

0,0000

- -

C. Utilitas

Pagar & 
Papan nama

20,263

Pagar 17,309

Taman & 
Parkir

1,471
Bidang 

Perkerasan
1,471

Papan Nama 1,315

Cat Pagar 1,639 1,3933

1,4713

- -

- -

- -

21,4884

D. Tata Lingkungan

JUMLAH  (A+B+C+D)
SKALA INDEKS KONDISI BANGUNAN

-

-

-

-

17,3091

1,3147
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2. Pustu Sidomukti

Kerusakan Kondisi
Sub elemen / 

Elemen
Sub elemen / 

Elemen

Pecah 199,84 0,00 0% 100%
Retak - - - -
Pecah 16,25 0,00 0% 100%
Retak - - - -
Lendut - - - -
Pecah - - - -
Lapuk 54,10 0,00 0% 100%
Lepas - - - -
Lendut - - - -
Lapuk 108,32 0,00 0% 100%
Lepas 108,32 0,00 0% 100%
Lendut - - - -
Lapuk - - - -

Terkelupas 108,32 0,00 0% 100%
Memudar - - - -

Pecah - - - -
Retak 591,27 0,00 0% 100%

Terkelupas 591,27 0,00 0% 100%
Retak - - - -

Terkelupas 591,27 118,25 20% 80%
Memudar - - - -

Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 12 0 0% 100%
Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 12 0 0% 100%
Rusak 12 0 0% 100%
Lepas - - - -
Lepas 24 0 0% 100%
Macet - - - -
Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 5 0 0% 100%
Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 5 0 0% 100%
Rusak 5 0 0% 100%
Lepas - - - -
Lepas 15 0 0% 100%
Macet - - - -
Pecah 116,85 23,37 20% 80%
Lepas - - - -
Lapuk - - - -

Lendut - - - -
Patah - - - -
Lapuk 199,84 0,00 0% 100%
Retak 24 0 0% 100%
Patah - - - -
Runtuh - - - -

Retak 20 0 0% 100%
Patah  - - -
Lendut - - - -

Balok 2,230 - - 2,2303

Struktu Atas 3,788

Kolom 1,558 -

- - - 7,3004

11,0887- 1,5580

B. Struktur

Struktur Atap 7,300 Kuda-kuda 7,300

Lantai 16,687 Penutup Lantai 16,687 - - - 13,3496 13,3496

Kunci dan 
handel

0,324 0,3236

Daun Jendela 2,601 2,6014
Jendela 7,895

Kusen 3,838 3,8382

7,8952

Engsel 1,132 1,1319

Engsel 0,238 0,2384

Kunci dan 
handel

0,237 0,2369

Daun Pintu 5,235 5,2354

2,827 2,8268

8,5374

16,4326

- 2,4607

Pintu dan 
Jendela

16,433

Pintu 8,537

Kusen

Plester aci 7,355 - - - 7,3552Dinding 16,401

Pas. Bata 5,970 - -

Cat dinding 3,076 - -

- - 0,7684

- 5,9704

15,7863

Penutup 
Plafond

0,914 - - - 0,9136

Cat Plafond 0,768 -

4,8707Langit -langit 4,871

Rangka 
Plafond

3,189 - - -

Lisplang 0,558 - - - 0,5583

- 2,8458

3,9615- 0,5574

3,1887

Penutup Atap 3,962

Penutup Atap 2,846 - -

Bubungan 0,557 - -

A. Arsitektur

Jenis 
Kerusakan

Volume awal
Volume 

kerusakan 
(m3, m2, 

Indeks Kondisi Sub 
Elemen (IKSE)

Indeks Kondisi 
Elemen (IKE)

Indeks Kondisi Sub 
Komponen (IKSK)

Sub Kompnen
Bobot Sub 
Komponen

Elemen Bobot Elemen Sub Elemen
Bobot Sub 

Elemen
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Kerusakan Kondisi
Sub elemen / 

Elemen
Sub elemen / 

Elemen

Rusak - -
Terbakar - -

Tidak Berfungsi 0% 100%
Tidak Berfungsi 0% 100%

Pecah - -
Tidak Berfungsi 0% 100%

Pecah - -
Tidak Berfungsi 0% 100%

Pecah - -
Bau - -

Tidak Berfungsi 0% 100%
Bocor - -

Tersumbat - -
Tidak Berfungsi 0% 100%

Bocor - -
Tersumbat - -

Bau - -
Bocor - -

Tidak Berfungsi 0% 100%
Tidak Berfungsi - -

Bocor - -
Tersumbat 0% 100%

Tidak Berfungsi 0% 100%
Bocor - -

Tidak Berfungsi 0% 100%
Bocor - -

Tidak Berfungsi 0% 100%
Bocor - -

Tersumbat - -
Tidak Berfungsi 0% 100%

Bocor - -
Tersumbat - -
Berfungsi - -

Tidak Berfungsi 100% 0%
Berfungsi - -

Tidak Berfungsi 100% 0%
Pecah - -
Lapuk 12% 88%
Patah - -

Rusak 5% 95%
Lapuk - -
Retak - -
Rusak 0% 100%
Lapuk - -
Retak - -

Terkelupas 15% 85%
Memudar - -
Tersedia - -

Tidak Tersedia 5% 95%
94,5822

94,5822

BAIK SEKALI

1,3978

JUMLAH  (A+B+C+D)
SKALA INDEKS KONDISI BANGUNAN

KRITERIA KONDISI

1,471
Bidang 

Perkerasan
1,471 - - -

1,639 - - - 1,3933Cat Pagar

Taman & 
Parkir

1,315 - - - 1,3147
20,5493

D. Tata Lingkungan

Pagar & 
Papan nama

20,263

Pagar 17,309 - - - 16,4436

Papan Nama

- 0,1587 0,1587

- - - 0,0000

Sarana Air 
hujan

0,180 Talang 0,180 - -

- - - 0,0000
0,0000

Tata Suara 0,0681

Keran 0,092 0,0915

Instalasi Pipa 0,216 0,2162

Tangki Air 0,130 0,1298

0,8014

Wastafel 0,364 0,3639

Instalasi Air 
Bersih

0,801

Instalasi 
Telepon dan 
Tata Suara

0,259
Telepon 0,191

Resapan 0,567 0,5669

0,8454

Instalasi Pipa 2,503 2,5027

Septictank

5,6609

0,1414

Instalasi 
Plumbing

5,661

Instalasi Air 
Kotor

4,859

Watercloset 0,944 0,9445

4,8595

0,845

Saklar 0,141 - - -

- - 0,3559

2,1906

Stopkontak 0,356 -

0,036 - - - 0,0359

2,7238
2,191 - - -Instalasi 

Listrik
2,724

Panel MCB

Lampu

Jenis Kerusakan
Indeks Kondisi Sub 

Elemen (IKSE)
Indeks Kondisi 
Elemen (IKE)

Indeks Kondisi Sub 
Komponen (IKSK)

C. Utilitas

Sub Kompnen
Bobot Sub 
Komponen

Elemen Bobot Elemen Sub Elemn
Bobot Sub 

Elemen

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


83 

 

 

3. Pustu Karanganyar

Kerusakan Kondisi
Sub elemen / 

Elemen
Sub elemen / 

Elemen

Pecah 270,97 86,71 32% 68%
Retak - - - -
Pecah 21,98 0,00 0% 100%
Retak - - - -
Lendut - - - -
Pecah - - - -
Lapuk 61,24 0,00 0% 100%
Lepas - - - -
Lendut - - - -
Lapuk 99,46 0,00 0% 100%
Lepas 99,46 21,88 22% 78%
Lendut - - - -
Lapuk - - - -

Terkelupas 99,46 0,00 0% 100%
Memudar - - - -

Pecah - - - -
Retak 427,75 0,00 0% 100%

Terkelupas 427,75 0,00 0% 100%
Retak - - - -

Terkelupas 427,75 85,55 20% 80%
Memudar - - - -

Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 13 0 0% 100%
Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 13 0 0% 100%
Rusak 13 0 0% 100%
Lepas - - - -
Lepas 26 0 0% 100%
Macet - - - -
Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 9 0 0% 100%
Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 9 0 0% 100%
Rusak 9 0 0% 100%
Lepas - - - -
Lepas 27 0 0% 100%
Macet - - - -
Pecah 114,58 17,19 15% 85%
Lepas - - - -
Lapuk - - - -

Lendut - - - -
Patah - - - -
Lapuk 270,97 0,00 0% 100%
Retak 42 0 0% 100%
Patah - - - -
Runtuh - - - -

Retak 21 0 0% 100%
Patah  - - -
Lendut - - - -

Balok 2,230 - - 2,2303

Struktu Atas 3,788

Kolom 1,558 - - 1,5580 11,0887

B. Struktur

Struktur Atap 7,300 Kuda-kuda 7,300 - - - 7,3004

Lantai 16,687 Penutup Lantai 16,687 - - - 14,1840 14,1840

Kunci dan 
handel

0,324 0,3236

Engsel 1,132 1,1319

Daun Jendela 2,601 2,6014
Jendela 7,895

Kusen 3,838 3,8382

7,8952

2,8268

8,5374

Pintu dan 
Jendela

16,433

Pintu 8,537

Kusen

Cat dinding 3,076 - - -

0,238 0,2384

2,827

2,4607

5,2354

0,2369

Engsel

Daun Pintu 5,235

Kunci dan 
handel

0,237

Plester aci 7,355 - - - 7,3552Dinding 16,401

Pas. Bata 5,970 - - - 5,9704

0,768 - - - 0,7684

15,7863

16,4326

Penutup 
Plafond

0,914 - - - 0,7126

Cat Plafond

- - 3,1887

4,6697Langit -langit 4,871

Rangka 
Plafond

3,189 -

Lisplang 0,558 - - - 0,5583

Bubungan 0,557 - - -

1,9351

3,05090,5574

A. Arsitektur

Penutup Atap 3,962

Penutup Atap 2,846 - - -

Indeks Kondisi Sub 
Elemen (IKSE)

Indeks Kondisi 
Elemen (IKE)

Indeks Kondisi Sub 
Komponen (IKSK)

Sub Kompnen
Bobot Sub 
Komponen

Elemen Bobot Elemen Sub Elemen
Bobot Sub 

Elemen
Jenis 

Kerusakan
Volume awal

Volume 
kerusakan 
(m3, m2, 
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Kerusakan Kondisi
Sub elemen / 

Elemen
Sub elemen / 

Elemen

Rusak - -
Terbakar - -

Tidak Berfungsi 0% 100%
Tidak Berfungsi 0% 100%

Pecah - -
Tidak Berfungsi 0% 100%

Pecah - -
Tidak Berfungsi 0% 100%

Pecah - -
Bau - -

Tidak Berfungsi 0% 100%
Bocor - -

Tersumbat - -
Tidak Berfungsi 0% 100%

Bocor - -
Tersumbat - -

Bau - -
Bocor - -

Tidak Berfungsi 0% 100%
Tidak Berfungsi - -

Bocor - -
Tersumbat 0% 100%

Tidak Berfungsi 0% 100%
Bocor - -

Tidak Berfungsi 0% 100%
Bocor - -

Tidak Berfungsi 0% 100%
Bocor - -

Tersumbat - -
Tidak Berfungsi 0% 100%

Bocor - -
Tersumbat - -
Berfungsi - -

Tidak Berfungsi 100% 0%
Berfungsi - -

Tidak Berfungsi 100% 0%
Pecah - -
Lapuk 12% 88%
Patah - -

Rusak 0% 100%
Lapuk - -
Retak - -
Rusak 5% 95%
Lapuk - -
Retak - -

Terkelupas 20% 80%
Memudar - -
Tersedia - -

Tidak Tersedia 0% 100%
95,0962

95,0962SKALA INDEKS KONDISI BANGUNAN

KRITERIA KONDISI BAIK SEKALI

- - 1,4713

JUMLAH  (A+B+C+D)

1,3113

Taman & 
Parkir

Cat Pagar 1,639 - - -

1,471
Bidang 

Perkerasan
1,471 -

Papan Nama 1,315 - - - 1,2489
21,3407

Pagar 17,309 - - - 17,3091

0,1587

D. Tata Lingkungan

Pagar & 
Papan nama

20,263

- 0,0000

Sarana Air 
hujan

0,180 Talang 0,180 - - - 0,1587

- 0,0000
0,0000

Tata Suara 0,0681 - -

Instalasi 
Telepon dan 
Tata Suara

0,259
Telepon 0,191 - -

Keran

Instalasi Air 
Bersih

0,801

Tangki Air

Wastafel 0,364 0,3639

Instalasi Pipa 0,216 0,2162

0,130 0,1298

0,8014

0,092 0,0915

0,567 0,5669

0,845 0,8454

2,503 2,5027Instalasi Pipa

Septictank

Resapan

0,9445

4,8595

5,6609

- - - 0,1414

Instalasi 
Plumbing

5,661

Instalasi Air 
Kotor

4,859

Watercloset 0,944

Saklar 0,141

0,356 - - - 0,3559

- - - 2,1906

- - - 0,0359

2,7238
Instalasi 
Listrik

2,724

Panel MCB 0,036

Lampu 2,191

Stopkontak

Indeks Kondisi Sub 
Komponen (IKSK)

C. Utilitas

Bobot Elemen Sub Elemn
Bobot Sub 

Elemen
Jenis Kerusakan

Indeks Kondisi Sub 
Elemen (IKSE)

Indeks Kondisi 
Elemen (IKE)

Sub Kompnen
Bobot Sub 
Komponen

Elemen
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4. Pustu Sumber Kejayan

Kerusakan Kondisi
Sub elemen / 

Elemen
Sub elemen / 

Elemen

Pecah 203,00 0,00 0% 100%
Retak - - - -
Pecah 17,75 0,00 0% 100%
Retak - - - -
Lendut - - - -
Pecah - - - -
Lapuk 63,93 0,00 0% 100%
Lepas - - - -
Lendut - - - -
Lapuk 106,76 0,00 0% 100%
Lepas 106,76 0,00 0% 100%
Lendut - - - -
Lapuk - - - -

Terkelupas 106,76 0,00 0% 100%
Memudar - - - -

Pecah - - - -
Retak 502,81 0,00 0% 100%

Terkelupas 502,81 0,00 0% 100%
Retak - - - -

Terkelupas 502,81 100,56 20% 80%
Memudar - - - -

Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 10 0 0% 100%
Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 10 0 0% 100%
Rusak 10 0 0% 100%
Lepas - - - -
Lepas 20 0 0% 100%
Macet - - - -
Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 7 0 0% 100%
Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 7 0 0% 100%
Rusak 7 0 0% 100%
Lepas - - - -
Lepas 21 0 0% 100%
Macet - - - -
Pecah 114,28 22,86 20% 80%
Lepas - - - -
Lapuk - - - -

Lendut - - - -
Patah - - - -
Lapuk 203,00 0,00 0% 100%
Retak 28 0 0% 100%
Patah - - - -
Runtuh - - - -

Retak 24 0 0% 100%
Patah  - - -
Lendut - - - -

Balok 2,230 - - 2,2303

Struktu Atas 3,788

Kolom 1,558 - - 1,5580 11,0887

B. Struktur

Struktur Atap 7,300 Kuda-kuda 7,300 - - - 7,3004

Lantai 16,687 Penutup Lantai 16,687 - - - 13,3496 13,3496

Kunci dan 
handel

0,324 0,3236

Engsel 1,132 1,1319

Daun Jendela 2,601 2,6014
Jendela 7,895

Kusen 3,838 3,8382

7,8952

Kunci dan 
handel

0,237 0,2369

Engsel 0,238 0,2384

Daun Pintu 5,235 5,2354

Pintu dan 
Jendela

16,433

Pintu 8,537

Kusen 2,827 2,8268

8,5374

16,4326

Cat dinding 3,076 - - - 2,4607

Plester aci 7,355 - - - 7,3552Dinding 16,401

Pas. Bata 5,970 - - - 5,9704

15,7863

0,768 - - - 0,7684

Penutup 
Plafond

0,914 - - - 0,9136

Cat Plafond

Langit -langit 4,871

Rangka 
Plafond

3,189 -

Lisplang 0,558 - - - 0,5583

Bubungan 0,557 - - - 0,5574

- - 2,8458

3,9615

- - 3,1887

4,8707

A. Arsitektur

Penutup Atap 3,962

Penutup Atap 2,846 -

Volume awal
Volume 

kerusakan 
(m3, m2, 

Indeks Kondisi Sub 
Elemen (IKSE)

Indeks Kondisi 
Elemen (IKE)

Indeks Kondisi Sub 
Komponen (IKSK)

Sub Kompnen
Bobot Sub 
Komponen

Elemen Bobot Elemen Sub Elemen
Bobot Sub 

Elemen
Jenis 

Kerusakan
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Kerusakan Kondisi
Sub elemen / 

Elemen
Sub elemen / 

Elemen

Rusak - -
Terbakar - -

Tidak Berfungsi 0% 100%
Tidak Berfungsi 0% 100%

Pecah - -
Tidak Berfungsi 0% 100%

Pecah - -
Tidak Berfungsi 0% 100%

Pecah - -
Bau - -

Tidak Berfungsi 0% 100%
Bocor - -

Tersumbat - -
Tidak Berfungsi 0% 100%

Bocor - -
Tersumbat - -

Bau - -
Bocor - -

Tidak Berfungsi 0% 100%
Tidak Berfungsi - -

Bocor - -
Tersumbat 0% 100%

Tidak Berfungsi 0% 100%
Bocor - -

Tidak Berfungsi 0% 100%
Bocor - -

Tidak Berfungsi 0% 100%
Bocor - -

Tersumbat - -
Tidak Berfungsi 0% 100%

Bocor - -
Tersumbat - -
Berfungsi - -

Tidak Berfungsi 100% 0%
Berfungsi - -

Tidak Berfungsi 100% 0%
Pecah - -
Lapuk 12% 88%
Patah - -

Rusak 5% 95%
Lapuk - -
Retak - -
Rusak 0% 100%
Lapuk - -
Retak - -

Terkelupas 40% 60%
Memudar - -
Tersedia - -

Tidak Tersedia 20% 80%
93,9517

93,9517SKALA INDEKS KONDISI BANGUNAN

KRITERIA KONDISI BAIK SEKALI

- - 1,1771

JUMLAH  (A+B+C+D)

0,9835

Taman & 
Parkir

Cat Pagar 1,639 - - -

1,471
Bidang 

Perkerasan
1,471 -

Papan Nama 1,315 - - - 1,3147
19,9188

Pagar 17,309 - - - 16,4436

0,1587

D. Tata Lingkungan

Pagar & 
Papan nama

20,263

0,0000

Sarana Air 
hujan

0,180 Talang 0,180 - - - 0,1587

0,259
0,0000

0,0000
Tata Suara 0,0681 - - -

Telepon 0,191 - - -Instalasi 
Telepon dan 
Tata Suara

0,8014

Wastafel 0,364 0,3639

Instalasi Pipa 0,216
Instalasi Air 

Bersih
0,801

Tangki Air 0,130 0,1298

Keran 0,092 0,0915

0,2162

0,5669

0,8454

2,5027Instalasi Pipa

Instalasi 
Plumbing

5,661

Instalasi Air 
Kotor

4,859

0,9445

4,8595

5,6609

Watercloset 0,944

2,503

Septictank 0,845

Resapan 0,567

Saklar 0,141 - - - 0,1414

0,356 - - - 0,3559

- - 2,1906

Stopkontak

2,7238
Lampu 2,191 -

Panel MCB 0,036 - - - 0,0359

Instalasi 
Listrik

2,724

Indeks Kondisi Sub 
Elemen (IKSE)

Indeks Kondisi 
Elemen (IKE)

Indeks Kondisi Sub 
Komponen (IKSK)

C. Utilitas

Bobot Sub 
Komponen

Elemen Bobot Elemen Sub Elemn
Bobot Sub 

Elemen
Jenis KerusakanSub Kompnen
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5. Pustu Wonosari

Kerusakan Kondisi
Sub elemen / 

Elemen
Sub elemen / 

Elemen

Pecah 172,88 8,64 5% 95%
Retak - - - -
Pecah 15,80 0,00 0% 100%
Retak - - - -
Lendut - - - -
Pecah - - - -
Lapuk 61,47 7,38 12% 88%
Lepas - - - -
Lendut - - - -
Lapuk 85,78 6,86 8% 92%
Lepas 85,78 8,58 10% 90%
Lendut - - - -
Lapuk - - - -

Terkelupas 85,78 12,87 15% 85%
Memudar - - - -

Pecah - - - -
Retak 322,91 25,83 8% 92%

Terkelupas 322,91 48,44 15% 85%
Retak - - - -

Terkelupas 322,91 113,02 35% 65%
Memudar - - - -

Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 10 0 0% 100%
Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 10 0 0% 100%
Rusak 10 0 0% 100%
Lepas - - - -
Lepas 20 0 0% 100%
Macet - - - -
Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 7 0 0% 100%
Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 7 0 0% 100%
Rusak 7 0 0% 100%
Lepas - - - -
Lepas 21 0 0% 100%
Macet - - - -
Pecah 96,15 11,54 12% 88%
Lepas - - - -
Lapuk - - - -

Lendut - - - -
Patah - - - -
Lapuk 172,88 0,00 0% 100%
Retak 26 0 0% 100%
Patah - - - -
Runtuh - - - -

Retak 18 0 0% 100%
Patah  - - -
Lendut - - - -

Balok 2,230 - - 2,2303

Struktu Atas 73,230

Kolom 1,558 - - 1,5580 11,0887

B. Struktur

Struktur Atap 7,300 Kuda-kuda 7,300 - - - 7,3004

Lantai 16,687 Penutup Lantai 16,687 - - - 14,6846 14,6846

Kunci dan 
handel

0,324 0,3236

Engsel 1,132 1,1319

Daun Jendela 2,601 2,6014
Jendela 7,895

Kusen 3,838 3,8382

7,8952

Kunci dan 
handel

0,237 0,2369

Engsel 0,238 0,2384

Daun Pintu 5,235 5,2354

Pintu dan 
Jendela

16,433

Pintu 8,537

Kusen 2,827 2,8268

8,5374

16,4326

Cat dinding 3,076 - - - 1,9993

Plester aci 7,355 - - - 6,2519Dinding 16,401

Pas. Bata 5,970 - - - 5,4928

13,7440

0,768 - - - 0,6532

Penutup 
Plafond

0,914 - - - 0,8222

Cat Plafond

Langit -langit 4,871

Rangka 
Plafond

3,189 -

Lisplang 0,558 - - - 0,4913

Bubungan 0,557 - - - 0,5574

- - 2,7035

3,7522

- - 2,9336

4,4090

A. Arsitektur

Penutup Atap 3,962

Penutup Atap 2,846 -

Volume awal
Volume 

kerusakan 
(m3, m2, 

Indeks Kondisi Sub 
Elemen (IKSE)

Indeks Kondisi 
Elemen (IKE)

Indeks Kondisi Sub 
Komponen (IKSK)

Sub Kompnen
Bobot Sub 
Komponen

Elemen Bobot Elemen Sub Elemen
Bobot Sub 

Elemen
Jenis 

Kerusakan
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Kerusakan Kondisi
Sub elemen / 

Elemen
Sub elemen / 

Elemen

Rusak - -
Terbakar - -

Tidak Berfungsi 0% 100%
Tidak Berfungsi 5% 95%

Pecah - -
Tidak Berfungsi 0% 100%

Pecah - -
Tidak Berfungsi 0% 100%

Pecah - -
Bau - -

Tidak Berfungsi 5% 95%
Bocor - -

Tersumbat - -
Tidak Berfungsi 12% 88%

Bocor - -
Tersumbat - -

Bau - -
Bocor - -

Tidak Berfungsi 0% 100%
Tidak Berfungsi - -

Bocor - -
Tersumbat 12% 88%

Tidak Berfungsi 0% 100%
Bocor - -

Tidak Berfungsi 0% 100%
Bocor - -

Tidak Berfungsi 0% 100%
Bocor - -

Tersumbat - -
Tidak Berfungsi 0% 100%

Bocor - -
Tersumbat - -
Berfungsi - -

Tidak Berfungsi 100% 0%
Berfungsi - -

Tidak Berfungsi 100% 0%
Pecah - -
Lapuk 0% 100%
Patah - -

Rusak 0% 100%
Lapuk - -
Retak - -
Rusak 0% 100%
Lapuk - -
Retak - -

Terkelupas 15% 85%
Memudar - -
Tersedia - -

Tidak Tersedia 5% 95%
93,5658

93,5658SKALA INDEKS KONDISI BANGUNAN

KRITERIA KONDISI BAIK SEKALI

- - 1,3978

JUMLAH  (A+B+C+D)

1,3933

Taman & 
Parkir

Cat Pagar 1,639 - - -

1,471
Bidang 

Perkerasan
1,471 -

Papan Nama 1,315 - - - 1,3147
21,4148

Pagar 17,309 - - - 17,3091

0,1803

D. Tata Lingkungan

Pagar & 
Papan nama

20,263

0,0000

Sarana Air 
hujan

0,180 Talang 0,180 - - - 0,1803

0,259
0,0000

0,0000
Tata Suara 0,0681 - - -

Telepon 0,191 - - -Instalasi 
Telepon dan 
Tata Suara

0,8014

Wastafel 0,364 0,3639

Instalasi Pipa 0,216
Instalasi Air 

Bersih
0,801

Tangki Air 0,130 0,1298

Keran 0,092 0,0915

0,2162

0,4989

0,8454

2,2023Instalasi Pipa

Instalasi 
Plumbing

5,661

Instalasi Air 
Kotor

4,859

0,8973

4,4439

5,2454

Watercloset 0,944

2,503

Septictank 0,845

Resapan 0,567

Saklar 0,141 - - - 0,1414

0,356 - - - 0,3559

- - 2,0811

Stopkontak

2,6143
Lampu 2,191 -

Panel MCB 0,036 - - - 0,0359

Instalasi 
Listrik

2,724

Indeks Kondisi Sub 
Elemen (IKSE)

Indeks Kondisi 
Elemen (IKE)

Indeks Kondisi Sub 
Komponen (IKSK)

C. Utilitas

Bobot Sub 
Komponen

Elemen Bobot Elemen Sub Elemn
Bobot Sub 

Elemen
Jenis KerusakanSub Kompnen
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6. Pustu Seputih

Kerusakan Kondisi
Sub elemen / 

Elemen
Sub elemen / 

Elemen

Pecah 252,00 45,36 18% 82%
Retak - - - -
Pecah 25,90 0,78 3% 97%
Retak - - - -
Lendut - - - -
Pecah - - - -
Lapuk 67,10 8,05 12% 88%
Lepas - - - -
Lendut - - - -
Lapuk 118,00 9,44 8% 92%
Lepas 118,00 11,80 10% 90%
Lendut - - - -
Lapuk - - - -

Terkelupas 118,00 23,60 20% 80%
Memudar - - - -

Pecah - - - -
Retak 399,78 31,98 8% 92%

Terkelupas 399,78 59,97 15% 85%
Retak - - - -

Terkelupas 399,78 139,92 35% 65%
Memudar - - - -

Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 14 0 0% 100%
Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 14 0 0% 100%
Rusak 14 0 0% 100%
Lepas - - - -
Lepas 28 0 0% 100%
Macet - - - -
Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 8 0 0% 100%
Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 8 0 0% 100%
Rusak 8 0 0% 100%
Lepas - - - -
Lepas 24 0 0% 100%
Macet - - - -
Pecah 126,44 15,17 12% 88%
Lepas - - - -
Lapuk - - - -

Lendut - - - -
Patah - - - -
Lapuk 252,00 0,00 0% 100%
Retak 36 0 0% 100%
Patah - - - -
Runtuh - - - -

Retak 25 0 0% 100%
Patah  - - -
Lendut - - - -

Balok 2,230 - - 2,2303

Struktu Atas 73,230

Kolom 1,558 - - 1,5580 11,0887

B. Struktur

Struktur Atap 7,300 Kuda-kuda 7,300 - - - 7,3004

Lantai 16,687 Penutup Lantai 16,687 - - - 14,6846 14,6846

Kunci dan 
handel

0,324 0,3236

Engsel 1,132 1,1319

Daun Jendela 2,601 2,6014
Jendela 7,895

Kusen 3,838 3,8382

7,8952

Kunci dan 
handel

0,237 0,2369

Engsel 0,238 0,2384

Daun Pintu 5,235 5,2354

Pintu dan 
Jendela

16,433

Pintu 8,537

Kusen 2,827 2,8268

8,5374

16,4326

Cat dinding 3,076 - - - 1,9993

Plester aci 7,355 - - - 6,2519Dinding 16,401

Pas. Bata 5,970 - - - 5,4928

13,7440

0,768 - - - 0,6147

Penutup 
Plafond

0,914 - - - 0,8222

Cat Plafond

Langit -langit 4,871

Rangka 
Plafond

3,189 -

Lisplang 0,558 - - - 0,4913

Bubungan 0,557 - - - 0,5407

- - 2,3335

3,3656

- - 2,9336

4,3706

A. Arsitektur

Penutup Atap 3,962

Penutup Atap 2,846 -

Volume awal
Volume 

kerusakan 
(m3, m2, 

Indeks Kondisi Sub 
Elemen (IKSE)

Indeks Kondisi 
Elemen (IKE)

Indeks Kondisi Sub 
Komponen (IKSK)

Sub Kompnen
Bobot Sub 
Komponen

Elemen Bobot Elemen Sub Elemen
Bobot Sub 

Elemen
Jenis 

Kerusakan
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Kerusakan Kondisi
Sub elemen / 

Elemen
Sub elemen / 

Elemen

Rusak - -
Terbakar - -

Tidak Berfungsi 0% 100%
Tidak Berfungsi 5% 95%

Pecah - -
Tidak Berfungsi 0% 100%

Pecah - -
Tidak Berfungsi 0% 100%

Pecah - -
Bau - -

Tidak Berfungsi 5% 95%
Bocor - -

Tersumbat - -
Tidak Berfungsi 12% 88%

Bocor - -
Tersumbat - -

Bau - -
Bocor - -

Tidak Berfungsi 0% 100%
Tidak Berfungsi - -

Bocor - -
Tersumbat 0% 100%

Tidak Berfungsi 0% 100%
Bocor - -

Tidak Berfungsi 0% 100%
Bocor - -

Tidak Berfungsi 0% 100%
Bocor - -

Tersumbat - -
Tidak Berfungsi 0% 100%

Bocor - -
Tersumbat - -
Berfungsi - -

Tidak Berfungsi 100% 0%
Berfungsi - -

Tidak Berfungsi 100% 0%
Pecah - -
Lapuk 8% 92%
Patah - -

Rusak 0% 100%
Lapuk - -
Retak - -
Rusak 0% 100%
Lapuk - -
Retak - -

Terkelupas 15% 85%
Memudar - -
Tersedia - -

Tidak Tersedia 20% 80%
92,9736

92,9736SKALA INDEKS KONDISI BANGUNAN

KRITERIA KONDISI BAIK SEKALI

- - 1,1771

JUMLAH  (A+B+C+D)

1,3933

Taman & 
Parkir

Cat Pagar 1,639 - - -

1,471
Bidang 

Perkerasan
1,471 -

Papan Nama 1,315 - - - 1,3147
21,1941

Pagar 17,309 - - - 17,3091

0,1659

D. Tata Lingkungan

Pagar & 
Papan nama

20,263

0,0000

Sarana Air 
hujan

0,180 Talang 0,180 - - - 0,1659

0,259
0,0000

0,0000
Tata Suara 0,0681 - - -

Telepon 0,191 - - -Instalasi 
Telepon dan 
Tata Suara

0,8014

Wastafel 0,364 0,3639

Instalasi Pipa 0,216
Instalasi Air 

Bersih
0,801

Tangki Air 0,130 0,1298

Keran 0,092 0,0915

0,2162

0,5669

0,8454

2,2023Instalasi Pipa

Instalasi 
Plumbing

5,661

Instalasi Air 
Kotor

4,859

0,8973

4,5119

5,3134

Watercloset 0,944

2,503

Septictank 0,845

Resapan 0,567

Saklar 0,141 - - - 0,1414

0,356 - - - 0,3559

- - 2,0811

Stopkontak

2,6143
Lampu 2,191 -

Panel MCB 0,036 - - - 0,0359

Instalasi 
Listrik

2,724

Indeks Kondisi Sub 
Elemen (IKSE)

Indeks Kondisi 
Elemen (IKE)

Indeks Kondisi Sub 
Komponen (IKSK)

C. Utilitas

Bobot Sub 
Komponen

Elemen Bobot Elemen Sub Elemn
Bobot Sub 

Elemen
Jenis KerusakanSub Kompnen
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7. Pustu Tamansari

Kerusakan Kondisi
Sub elemen / 

Elemen
Sub elemen / 

Elemen

Pecah 144,25 7,21 5% 95%
Retak - - - -
Pecah 17,20 0,00 0% 100%
Retak - - - -
Lendut - - - -
Pecah - - - -
Lapuk 58,84 0,00 0% 100%
Lepas - - - -
Lendut - - - -
Lapuk 72,00 0,00 0% 100%
Lepas 72,00 0,00 0% 100%
Lendut - - - -
Lapuk - - - -

Terkelupas 72,00 10,80 15% 85%
Memudar - - - -

Pecah - - - -
Retak 394,00 11,82 3% 97%

Terkelupas 394,00 39,40 10% 90%
Retak - - - -

Terkelupas 394,00 78,80 20% 80%
Memudar - - - -

Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 10 0 0% 100%
Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 10 0 0% 100%
Rusak 10 0 0% 100%
Lepas - - - -
Lepas 20 0 0% 100%
Macet - - - -
Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 8 0 0% 100%
Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 8 0 0% 100%
Rusak 8 0 0% 100%
Lepas - - - -
Lepas 24 0 0% 100%
Macet - - - -
Pecah 81,00 16,20 20% 80%
Lepas - - - -
Lapuk - - - -

Lendut - - - -
Patah - - - -
Lapuk 144,25 0,00 0% 100%
Retak 25 0 0% 100%
Patah - - - -
Runtuh - - - -

Retak 14 0 0% 100%
Patah  - - -
Lendut - - - -

Balok 2,230 - - 2,2303

Struktu Atas 3,788

Kolom 1,558 - - 1,5580 11,0887

B. Struktur

Struktur Atap 7,300 Kuda-kuda 7,300 - - - 7,3004

Lantai 16,687 Penutup Lantai 16,687 - - - 13,3496 13,3496

Kunci dan 
handel

0,324 0,3236

Engsel 1,132 1,1319

Daun Jendela 2,601 2,6014
Jendela 7,895

Kusen 3,838 3,8382

7,8952

Kunci dan 
handel

0,237 0,2369

Engsel 0,238 0,2384

Daun Pintu 5,235 5,2354

Pintu dan 
Jendela

16,433

Pintu 8,537

Kusen 2,827 2,8268

8,5374

16,4326

Cat dinding 3,076 - - - 2,4607

Plester aci 7,355 - - - 6,6197Dinding 16,401

Pas. Bata 5,970 - - - 5,7913

14,8717

0,768 - - - 0,6532

Penutup 
Plafond

0,914 - - - 0,9136

Cat Plafond

Langit -langit 4,871

Rangka 
Plafond

3,189 -

Lisplang 0,558 - - - 0,5583

Bubungan 0,557 - - - 0,5574

- - 2,7035

3,8192

- - 3,1887

4,7554

A. Arsitektur

Penutup Atap 3,962

Penutup Atap 2,846 -

Volume awal
Volume 

kerusakan 
(m3, m2, 

Indeks Kondisi Sub 
Elemen (IKSE)

Indeks Kondisi 
Elemen (IKE)

Indeks Kondisi Sub 
Komponen (IKSK)

Sub Kompnen
Bobot Sub 
Komponen

Elemen Bobot Elemen Sub Elemen
Bobot Sub 

Elemen
Jenis 

Kerusakan
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Kerusakan Kondisi
Sub elemen / 

Elemen
Sub elemen / 

Elemen

Rusak - -
Terbakar - -

Tidak Berfungsi 0% 100%
Tidak Berfungsi 5% 95%

Pecah - -
Tidak Berfungsi 0% 100%

Pecah - -
Tidak Berfungsi 0% 100%

Pecah - -
Bau - -

Tidak Berfungsi 5% 95%
Bocor - -

Tersumbat - -
Tidak Berfungsi 12% 88%

Bocor - -
Tersumbat - -

Bau - -
Bocor - -

Tidak Berfungsi 5% 95%
Tidak Berfungsi - -

Bocor - -
Tersumbat 12% 88%

Tidak Berfungsi 0% 100%
Bocor - -

Tidak Berfungsi 0% 100%
Bocor - -

Tidak Berfungsi 0% 100%
Bocor - -

Tersumbat - -
Tidak Berfungsi 0% 100%

Bocor - -
Tersumbat - -
Berfungsi - -

Tidak Berfungsi 100% 0%
Berfungsi - -

Tidak Berfungsi 100% 0%
Pecah - -
Lapuk 0% 100%
Patah - -

Rusak 8% 92%
Lapuk - -
Retak - -
Rusak 0% 100%
Lapuk - -
Retak - -

Terkelupas 20% 80%
Memudar - -
Tersedia - -

Tidak Tersedia 20% 80%
92,0423

92,0423SKALA INDEKS KONDISI BANGUNAN

KRITERIA KONDISI BAIK SEKALI

- - 1,1771

JUMLAH  (A+B+C+D)

1,3113

Taman & 
Parkir

Cat Pagar 1,639 - - -

1,471
Bidang 

Perkerasan
1,471 -

Papan Nama 1,315 - - - 1,3147
19,7274

Pagar 17,309 - - - 15,9243

0,1803

D. Tata Lingkungan

Pagar & 
Papan nama

20,263

0,0000

Sarana Air 
hujan

0,180 Talang 0,180 - - - 0,1803

0,259
0,0000

0,0000
Tata Suara 0,0681 - - -

Telepon 0,191 - - -Instalasi 
Telepon dan 
Tata Suara

0,8014

Wastafel 0,364 0,3639

Instalasi Pipa 0,216
Instalasi Air 

Bersih
0,801

Tangki Air 0,130 0,1298

Keran 0,092 0,0915

0,2162

0,4989

0,8031

2,2023Instalasi Pipa

Instalasi 
Plumbing

5,661

Instalasi Air 
Kotor

4,859

0,8973

4,4016

5,2031

Watercloset 0,944

2,503

Septictank 0,845

Resapan 0,567

Saklar 0,141 - - - 0,1414

0,356 - - - 0,3559

- - 2,0811

Stopkontak

2,6143
Lampu 2,191 -

Panel MCB 0,036 - - - 0,0359

Instalasi 
Listrik

2,724

Indeks Kondisi Sub 
Elemen (IKSE)

Indeks Kondisi 
Elemen (IKE)

Indeks Kondisi Sub 
Komponen (IKSK)

C. Utilitas

Bobot Sub 
Komponen

Elemen Bobot Elemen Sub Elemn
Bobot Sub 

Elemen
Jenis KerusakanSub Kompnen
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8. Polindes Tamansari

Kerusakan Kondisi
Sub elemen / 

Elemen
Sub elemen / 

Elemen

Pecah 132,46 15,90 12% 88%
Retak - - - -
Pecah 14,25 2,14 15% 85%
Retak - - - -
Lendut - - - -
Pecah - - - -
Lapuk 47,09 5,65 12% 88%
Lepas - - - -
Lendut - - - -
Lapuk 61,89 0,00 0% 100%
Lepas 61,89 0,00 0% 100%
Lendut - - - -
Lapuk - - - -

Terkelupas 61,89 7,43 12% 88%
Memudar - - - -

Pecah - - - -
Retak 256,36 0,00 0% 100%

Terkelupas 256,36 12,82 5% 95%
Retak - - - -

Terkelupas 256,36 51,27 20% 80%
Memudar - - - -

Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 9 1 15% 85%
Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 9 1 15% 85%
Rusak 9 0 0% 100%
Lepas - - - -
Lepas 18 0 0% 100%
Macet - - - -
Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 10 0 0% 100%
Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 10 2 15% 85%
Rusak 10 0 0% 100%
Lepas - - - -
Lepas 30 0 0% 100%
Macet - - - -
Pecah 75,39 9,05 12% 88%
Lepas - - - -
Lapuk - - - -

Lendut - - - -
Patah - - - -
Lapuk 132,46 13,25 10% 90%
Retak 19 3 15% 85%
Patah - - - -
Runtuh - - - -

Retak 17 2 12% 88%
Patah  - - -
Lendut - - - -

Balok 2,230 - - 1,9627

Struktu Atas 73,230

Kolom 1,558 - - 1,3243 9,8573

B. Struktur

Struktur Atap 7,300 Kuda-kuda 7,300 - - - 6,5704

Lantai 16,687 Penutup Lantai 16,687 - - - 14,6846 14,6846

Kunci dan 
handel

0,324 0,3236

Engsel 1,132 1,1319

Daun Jendela 2,601 2,2112
Jendela 7,895

Kusen 3,838 3,8382

7,5050

Kunci dan 
handel

0,237 0,2369

Engsel 0,238 0,2384

Daun Pintu 5,235 4,4500

Pintu dan 
Jendela

16,433

Pintu 8,537

Kusen 2,827 2,4028

7,3281

14,8331

Cat dinding 3,076 - - - 2,4607

Plester aci 7,355 - - - 6,9875Dinding 16,401

Pas. Bata 5,970 - - - 5,9704

15,4185

0,768 - - - 0,6762

Penutup 
Plafond

0,914 - - - 0,9136

Cat Plafond

Langit -langit 4,871

Rangka 
Plafond

3,189 -

Lisplang 0,558 - - - 0,4913

Bubungan 0,557 - - - 0,4738

- - 2,5043

3,4694

- - 3,1887

4,7785

A. Arsitektur

Penutup Atap 3,962

Penutup Atap 2,846 -

Volume awal
Volume 

kerusakan 
(m3, m2, 

Indeks Kondisi Sub 
Elemen (IKSE)

Indeks Kondisi 
Elemen (IKE)

Indeks Kondisi Sub 
Komponen (IKSK)

Sub Kompnen
Bobot Sub 
Komponen

Elemen Bobot Elemen Sub Elemen
Bobot Sub 

Elemen
Jenis 

Kerusakan
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Kerusakan Kondisi
Sub elemen / 

Elemen
Sub elemen / 

Elemen

Rusak - -
Terbakar - -

Tidak Berfungsi 10% 90%
Tidak Berfungsi 0% 100%

Pecah - -
Tidak Berfungsi 0% 100%

Pecah - -
Tidak Berfungsi 0% 100%

Pecah - -
Bau - -

Tidak Berfungsi 8% 92%
Bocor - -

Tersumbat - -
Tidak Berfungsi 5% 95%

Bocor - -
Tersumbat - -

Bau - -
Bocor - -

Tidak Berfungsi 0% 100%
Tidak Berfungsi - -

Bocor - -
Tersumbat 5% 95%

Tidak Berfungsi 0% 100%
Bocor - -

Tidak Berfungsi 0% 100%
Bocor - -

Tidak Berfungsi 5% 95%
Bocor - -

Tersumbat - -
Tidak Berfungsi 5% 95%

Bocor - -
Tersumbat - -
Berfungsi - -

Tidak Berfungsi 100% 0%
Berfungsi - -

Tidak Berfungsi 100% 0%
Pecah - -
Lapuk 12% 88%
Patah - -

Rusak 0% 100%
Lapuk - -
Retak - -
Rusak 0% 100%
Lapuk - -
Retak - -

Terkelupas 40% 60%
Memudar - -
Tersedia - -

Tidak Tersedia 40% 60%
91,8268

91,8268SKALA INDEKS KONDISI BANGUNAN

KRITERIA KONDISI BAIK SEKALI

- - 0,8828

JUMLAH  (A+B+C+D)

0,9835

Taman & 
Parkir

Cat Pagar 1,639 - - -

1,471
Bidang 

Perkerasan
1,471 -

Papan Nama 1,315 - - - 1,3147
20,4900

Pagar 17,309 - - - 17,3091

0,1587

D. Tata Lingkungan

Pagar & 
Papan nama

20,263

0,0000

Sarana Air 
hujan

0,180 Talang 0,180 - - - 0,1587

0,259
0,0000

0,0000
Tata Suara 0,0681 - - -

Telepon 0,191 - - -Instalasi 
Telepon dan 
Tata Suara

0,7861

Wastafel 0,364 0,3639

Instalasi Pipa 0,216
Instalasi Air 

Bersih
0,801

Tangki Air 0,130 0,1298

Keran 0,092 0,0870

0,2054

0,5386

0,8454

2,3775Instalasi Pipa

Instalasi 
Plumbing

5,661

Instalasi Air 
Kotor

4,859

0,8689

4,6304

5,4165

Watercloset 0,944

2,503

Septictank 0,845

Resapan 0,567

Saklar 0,141 - - - 0,1414

0,356 - - - 0,3559

- - 2,1906

Stopkontak

2,7202
Lampu 2,191 -

Panel MCB 0,036 - - - 0,0323

Instalasi 
Listrik

2,724

Indeks Kondisi Sub 
Elemen (IKSE)

Indeks Kondisi 
Elemen (IKE)

Indeks Kondisi Sub 
Komponen (IKSK)

C. Utilitas

Bobot Sub 
Komponen

Elemen Bobot Elemen Sub Elemn
Bobot Sub 

Elemen
Jenis KerusakanSub Kompnen
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9. Polindes Mangaran

Kerusakan Kondisi
Sub elemen / 

Elemen
Sub elemen / 

Elemen

Pecah 252,00 100,80 40% 60%
Retak - - - -
Pecah 25,90 3,89 15% 85%
Retak - - - -
Lendut - - - -
Pecah - - - -
Lapuk 67,10 25,50 38% 62%
Lepas - - - -
Lendut - - - -
Lapuk 118,00 35,40 30% 70%
Lepas 118,00 47,20 40% 60%
Lendut - - - -
Lapuk - - - -

Terkelupas 118,00 53,10 45% 55%
Memudar - - - -

Pecah - - - -
Retak 399,78 79,96 20% 80%

Terkelupas 399,78 139,92 35% 65%
Retak - - - -

Terkelupas 399,78 139,92 35% 65%
Memudar - - - -

Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 14 0 0% 100%
Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 14 0 3% 97%
Rusak 14 0 0% 100%
Lepas - - - -
Lepas 28 0 0% 100%
Macet - - - -
Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 8 0 0% 100%
Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 8 0 0% 100%
Rusak 8 0 0% 100%
Lepas - - - -
Lepas 24 0 0% 100%
Macet - - - -
Pecah 126,44 37,93 30% 70%
Lepas - - - -
Lapuk - - - -

Lendut - - - -
Patah - - - -
Lapuk 252,00 5,04 2% 98%
Retak 36 1 4% 96%
Patah - - - -
Runtuh - - - -

Retak 25 1 5% 95%
Patah  - - -
Lendut - - - -

Balok 2,230 - - 2,1188

Struktu Atas 73,230

Kolom 1,558 - - 1,4956 10,7689

B. Struktur

Struktur Atap 7,300 Kuda-kuda 7,300 - - - 7,1544

Lantai 16,687 Penutup Lantai 16,687 - - - 11,6809 11,6809

Kunci dan 
handel

0,324 0,3236

Engsel 1,132 1,1319

Daun Jendela 2,601 2,6014
Jendela 7,895

Kusen 3,838 3,8382

7,8952

Kunci dan 
handel

0,237 0,2369

Engsel 0,238 0,2384

Daun Pintu 5,235 5,0783

Pintu dan 
Jendela

16,433

Pintu 8,537

Kusen 2,827 2,8268

8,3804

16,2755

Cat dinding 3,076 - - - 1,9993

Plester aci 7,355 - - - 4,7809Dinding 16,401

Pas. Bata 5,970 - - - 4,7763

11,5565

0,768 - - - 0,4226

Penutup 
Plafond

0,914 - - - 0,5482

Cat Plafond

Langit -langit 4,871

Rangka 
Plafond

3,189 -

Lisplang 0,558 - - - 0,3462

Bubungan 0,557 - - - 0,4738

- - 1,7075

2,5274

- - 2,2321

3,2029

A. Arsitektur

Penutup Atap 3,962

Penutup Atap 2,846 -

Volume awal
Volume 

kerusakan 
(m3, m2, 

Indeks Kondisi Sub 
Elemen (IKSE)

Indeks Kondisi 
Elemen (IKE)

Indeks Kondisi Sub 
Komponen (IKSK)

Sub Kompnen
Bobot Sub 
Komponen

Elemen Bobot Elemen Sub Elemen
Bobot Sub 

Elemen
Jenis 

Kerusakan
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Kerusakan Kondisi
Sub elemen / 

Elemen
Sub elemen / 

Elemen

Rusak - -
Terbakar - -

Tidak Berfungsi 12% 88%
Tidak Berfungsi 0% 100%

Pecah - -
Tidak Berfungsi 0% 100%

Pecah - -
Tidak Berfungsi 0% 100%

Pecah - -
Bau - -

Tidak Berfungsi 5% 95%
Bocor - -

Tersumbat - -
Tidak Berfungsi 5% 95%

Bocor - -
Tersumbat - -

Bau - -
Bocor - -

Tidak Berfungsi 0% 100%
Tidak Berfungsi - -

Bocor - -
Tersumbat 5% 95%

Tidak Berfungsi 5% 95%
Bocor - -

Tidak Berfungsi 0% 100%
Bocor - -

Tidak Berfungsi 0% 100%
Bocor - -

Tersumbat - -
Tidak Berfungsi 0% 100%

Bocor - -
Tersumbat - -
Berfungsi - -

Tidak Berfungsi 100% 0%
Berfungsi - -

Tidak Berfungsi 100% 0%
Pecah - -
Lapuk 20% 80%
Patah - -

Rusak 5% 95%
Lapuk - -
Retak - -
Rusak 2% 98%
Lapuk - -
Retak - -

Terkelupas 0% 100%
Memudar - -
Tersedia - -

Tidak Tersedia 20% 80%
84,8778

84,8778SKALA INDEKS KONDISI BANGUNAN

KRITERIA KONDISI BAIK

- - 1,1771

JUMLAH  (A+B+C+D)

1,6391

Taman & 
Parkir

Cat Pagar 1,639 - - -

1,471
Bidang 

Perkerasan
1,471 -

Papan Nama 1,315 - - - 1,2884
20,5482

Pagar 17,309 - - - 16,4436

0,1442

D. Tata Lingkungan

Pagar & 
Papan nama

20,263

0,0000

Sarana Air 
hujan

0,180 Talang 0,180 - - - 0,1442

0,259
0,0000

0,0000
Tata Suara 0,0681 - - -

Telepon 0,191 - - -Instalasi 
Telepon dan 
Tata Suara

0,7949

Wastafel 0,364 0,3639

Instalasi Pipa 0,216
Instalasi Air 

Bersih
0,801

Tangki Air 0,130 0,1233

Keran 0,092 0,0915

0,2162

0,5386

0,8454

2,3775Instalasi Pipa

Instalasi 
Plumbing

5,661

Instalasi Air 
Kotor

4,859

0,8973

4,6588

5,4537

Watercloset 0,944

2,503

Septictank 0,845

Resapan 0,567

Saklar 0,141 - - - 0,1414

0,356 - - - 0,3559

- - 2,1906

Stopkontak

2,7195
Lampu 2,191 -

Panel MCB 0,036 - - - 0,0316

Instalasi 
Listrik

2,724

Indeks Kondisi Sub 
Elemen (IKSE)

Indeks Kondisi 
Elemen (IKE)

Indeks Kondisi Sub 
Komponen (IKSK)

C. Utilitas

Bobot Sub 
Komponen

Elemen Bobot Elemen Sub Elemn
Bobot Sub 

Elemen
Jenis KerusakanSub Kompnen
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10. Pustu Mumbulsari

Kerusakan Kondisi
Sub elemen / 

Elemen
Sub elemen / 

Elemen

Pecah 100,74 12,09 12% 88%
Retak - - - -
Pecah 13,30 2,00 15% 85%
Retak - - - -
Lendut - - - -
Pecah - - - -
Lapuk 43,39 5,21 12% 88%
Lepas - - - -
Lendut - - - -
Lapuk 32,04 3,20 10% 90%
Lepas 32,04 3,20 10% 90%
Lendut - - - -
Lapuk - - - -

Terkelupas 32,04 8,01 25% 75%
Memudar - - - -

Pecah - - - -
Retak 158,17 23,73 15% 85%

Terkelupas 158,17 7,91 5% 95%
Retak - - - -

Terkelupas 158,17 31,63 20% 80%
Memudar - - - -

Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 6 2 30% 70%
Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 6 1 20% 80%
Rusak 6 0 0% 100%
Lepas - - - -
Lepas 12 0 0% 100%
Macet - - - -
Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 8 0 0% 100%
Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 8 2 20% 80%
Rusak 8 0 0% 100%
Lepas - - - -
Lepas 24 0 0% 100%
Macet - - - -
Pecah 37,22 8,56 23% 77%
Lepas - - - -
Lapuk - - - -

Lendut - - - -
Patah - - - -
Lapuk 100,74 10,07 10% 90%
Retak 17 3 15% 85%
Patah - - - -
Runtuh - - - -

Retak 17 3 20% 80%
Patah  - - -
Lendut - - - -

Balok 2,230 - - 1,7843

Struktu Atas 3,788

Kolom 1,558 - - 1,3243 9,6789

B. Struktur

Struktur Atap 7,300 Kuda-kuda 7,300 - - - 6,5704

Lantai 16,687 Penutup Lantai 16,687 - - - 12,8490 12,8490

Kunci dan 
handel

0,324 0,3236

Engsel 1,132 1,1319

Daun Jendela 2,601 2,0811
Jendela 7,895

Kusen 3,838 3,8382

7,3749

Kunci dan 
handel

0,237 0,2369

Engsel 0,238 0,2384

Daun Pintu 5,235 4,1883

Pintu dan 
Jendela

16,433

Pintu 8,537

Kusen 2,827 1,9787

6,6423

14,0172

Cat dinding 3,076 - - - 2,4607

Plester aci 7,355 - - - 6,9875Dinding 16,401

Pas. Bata 5,970 - - - 5,0748

14,5230

0,768 - - - 0,5763

Penutup 
Plafond

0,914 - - - 0,8222

Cat Plafond

Langit -langit 4,871

Rangka 
Plafond

3,189 -

Lisplang 0,558 - - - 0,4913

Bubungan 0,557 - - - 0,4738

- - 2,5043

3,4694

- - 2,8698

4,2684

A. Arsitektur

Penutup Atap 3,962

Penutup Atap 2,846 -

Volume awal
Volume 

kerusakan 
(m3, m2, 

Indeks Kondisi Sub 
Elemen (IKSE)

Indeks Kondisi 
Elemen (IKE)

Indeks Kondisi Sub 
Komponen (IKSK)

Sub Kompnen
Bobot Sub 
Komponen

Elemen Bobot Elemen Sub Elemen
Bobot Sub 

Elemen
Jenis 

Kerusakan
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Kerusakan Kondisi
Sub elemen / 

Elemen
Sub elemen / 

Elemen

Rusak - -
Terbakar - -

Tidak Berfungsi 15% 85%
Tidak Berfungsi 0% 100%

Pecah - -
Tidak Berfungsi 0% 100%

Pecah - -
Tidak Berfungsi 0% 100%

Pecah - -
Bau - -

Tidak Berfungsi 8% 92%
Bocor - -

Tersumbat - -
Tidak Berfungsi 5% 95%

Bocor - -
Tersumbat - -

Bau - -
Bocor - -

Tidak Berfungsi 0% 100%
Tidak Berfungsi - -

Bocor - -
Tersumbat 5% 95%

Tidak Berfungsi 0% 100%
Bocor - -

Tidak Berfungsi 0% 100%
Bocor - -

Tidak Berfungsi 5% 95%
Bocor - -

Tersumbat - -
Tidak Berfungsi 5% 95%

Bocor - -
Tersumbat - -
Berfungsi - -

Tidak Berfungsi 100% 0%
Berfungsi - -

Tidak Berfungsi 100% 0%
Pecah - -
Lapuk 18% 82%
Patah - -

Rusak 28% 72%
Lapuk - -
Retak - -
Rusak 12% 88%
Lapuk - -
Retak - -

Terkelupas 60% 40%
Memudar - -
Tersedia - -

Tidak Tersedia 40% 60%
82,2466

82,2466SKALA INDEKS KONDISI BANGUNAN

KRITERIA KONDISI BAIK

- - 0,8828

JUMLAH  (A+B+C+D)

0,6556

Taman & 
Parkir

Cat Pagar 1,639 - - -

1,471
Bidang 

Perkerasan
1,471 -

Papan Nama 1,315 - - - 1,1569
15,1579

Pagar 17,309 - - - 12,4625

0,1479

D. Tata Lingkungan

Pagar & 
Papan nama

20,263

0,0000

Sarana Air 
hujan

0,180 Talang 0,180 - - - 0,1479

0,259
0,0000

0,0000
Tata Suara 0,0681 - - -

Telepon 0,191 - - -Instalasi 
Telepon dan 
Tata Suara

0,7861

Wastafel 0,364 0,3639

Instalasi Pipa 0,216
Instalasi Air 

Bersih
0,801

Tangki Air 0,130 0,1298

Keran 0,092 0,0870

0,2054

0,5386

0,8454

2,3775Instalasi Pipa

Instalasi 
Plumbing

5,661

Instalasi Air 
Kotor

4,859

0,8689

4,6304

5,4165

Watercloset 0,944

2,503

Septictank 0,845

Resapan 0,567

Saklar 0,141 - - - 0,1414

0,356 - - - 0,3559

- - 2,1906

Stopkontak

2,7184
Lampu 2,191 -

Panel MCB 0,036 - - - 0,0305

Instalasi 
Listrik

2,724

Indeks Kondisi Sub 
Elemen (IKSE)

Indeks Kondisi 
Elemen (IKE)

Indeks Kondisi Sub 
Komponen (IKSK)

C. Utilitas

Bobot Sub 
Komponen

Elemen Bobot Elemen Sub Elemn
Bobot Sub 

Elemen
Jenis KerusakanSub Kompnen
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11. Pustu Sanenrejo

Kerusakan Kondisi
Sub elemen / 

Elemen
Sub elemen / 

Elemen

Pecah 196,57 58,97 30% 70%
Retak - - - -
Pecah 21,73 3,26 15% 85%
Retak - - - -
Lendut - - - -
Pecah - - - -
Lapuk 70,65 8,48 12% 88%
Lepas - - - -
Lendut - - - -
Lapuk 67,95 20,39 30% 70%
Lepas 67,95 23,78 35% 65%
Lendut - - - -
Lapuk - - - -

Terkelupas 67,95 25,14 37% 63%
Memudar - - - -

Pecah - - - -
Retak 407,49 61,12 15% 85%

Terkelupas 407,49 20,37 5% 95%
Retak - - - -

Terkelupas 407,49 81,50 20% 80%
Memudar - - - -

Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 11 3 30% 70%
Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 11 2 20% 80%
Rusak 11 0 0% 100%
Lepas - - - -
Lepas 22 0 0% 100%
Macet - - - -
Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 9 0 0% 100%
Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 9 2 20% 80%
Rusak 9 0 0% 100%
Lepas - - - -
Lepas 27 0 0% 100%
Macet - - - -
Pecah 74,50 29,80 40% 60%
Lepas - - - -
Lapuk - - - -

Lendut - - - -
Patah - - - -
Lapuk 196,57 19,66 10% 90%
Retak 30 5 15% 85%
Patah - - - -
Runtuh - - - -

Retak 19 7 35% 65%
Patah  - - -
Lendut - - - -

Balok 2,230 - - 1,4497

Struktu Atas 3,788

Kolom 1,558 - - 1,3243 9,3443

B. Struktur

Struktur Atap 7,300 Kuda-kuda 7,300 - - - 6,5704

Lantai 16,687 Penutup Lantai 16,687 - - - 10,0122 10,0122

Kunci dan 
handel

0,324 0,3236

Engsel 1,132 1,1319

Daun Jendela 2,601 2,0811
Jendela 7,895

Kusen 3,838 3,8382

7,3749

Kunci dan 
handel

0,237 0,2369

Engsel 0,238 0,2384

Daun Pintu 5,235 4,1883

Pintu dan 
Jendela

16,433

Pintu 8,537

Kusen 2,827 1,9787

6,6423

14,0172

Cat dinding 3,076 - - - 2,4607

Plester aci 7,355 - - - 6,9875Dinding 16,401

Pas. Bata 5,970 - - - 5,0748

14,5230

0,768 - - - 0,4841

Penutup 
Plafond

0,914 - - - 0,5938

Cat Plafond

Langit -langit 4,871

Rangka 
Plafond

3,189 -

Lisplang 0,558 - - - 0,4913

Bubungan 0,557 - - - 0,4738

- - 1,9920

2,9572

- - 2,2321

3,3100

A. Arsitektur

Penutup Atap 3,962

Penutup Atap 2,846 -

Volume awal
Volume 

kerusakan 
(m3, m2, 

Indeks Kondisi Sub 
Elemen (IKSE)

Indeks Kondisi 
Elemen (IKE)

Indeks Kondisi Sub 
Komponen (IKSK)

Sub Kompnen
Bobot Sub 
Komponen

Elemen Bobot Elemen Sub Elemen
Bobot Sub 

Elemen
Jenis 

Kerusakan
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Kerusakan Kondisi
Sub elemen / 

Elemen
Sub elemen / 

Elemen

Rusak - -
Terbakar - -

Tidak Berfungsi 0% 100%
Tidak Berfungsi 0% 100%

Pecah - -
Tidak Berfungsi 0% 100%

Pecah - -
Tidak Berfungsi 0% 100%

Pecah - -
Bau - -

Tidak Berfungsi 8% 92%
Bocor - -

Tersumbat - -
Tidak Berfungsi 5% 95%

Bocor - -
Tersumbat - -

Bau - -
Bocor - -

Tidak Berfungsi 0% 100%
Tidak Berfungsi - -

Bocor - -
Tersumbat 3% 97%

Tidak Berfungsi 0% 100%
Bocor - -

Tidak Berfungsi 0% 100%
Bocor - -

Tidak Berfungsi 5% 95%
Bocor - -

Tersumbat - -
Tidak Berfungsi 5% 95%

Bocor - -
Tersumbat - -
Berfungsi - -

Tidak Berfungsi 100% 0%
Berfungsi - -

Tidak Berfungsi 100% 0%
Pecah - -
Lapuk 8% 92%
Patah - -

Rusak 15% 85%
Lapuk - -
Retak - -
Rusak 10% 90%
Lapuk - -
Retak - -

Terkelupas 30% 70%
Memudar - -
Tersedia - -

Tidak Tersedia 25% 75%
80,6283

80,6283SKALA INDEKS KONDISI BANGUNAN

KRITERIA KONDISI BAIK

- - 1,1035

JUMLAH  (A+B+C+D)

1,1474

Taman & 
Parkir

Cat Pagar 1,639 - - -

1,471
Bidang 

Perkerasan
1,471 -

Papan Nama 1,315 - - - 1,1832
18,1468

Pagar 17,309 - - - 14,7127

0,1659

D. Tata Lingkungan

Pagar & 
Papan nama

20,263

0,0000

Sarana Air 
hujan

0,180 Talang 0,180 - - - 0,1659

0,259
0,0000

0,0000
Tata Suara 0,0681 - - -

Telepon 0,191 - - -Instalasi 
Telepon dan 
Tata Suara

0,7861

Wastafel 0,364 0,3639

Instalasi Pipa 0,216
Instalasi Air 

Bersih
0,801

Tangki Air 0,130 0,1298

Keran 0,092 0,0870

0,2054

0,5499

0,8454

2,3775Instalasi Pipa

Instalasi 
Plumbing

5,661

Instalasi Air 
Kotor

4,859

0,8689

4,6418

5,4278

Watercloset 0,944

2,503

Septictank 0,845

Resapan 0,567

Saklar 0,141 - - - 0,1414

0,356 - - - 0,3559

- - 2,1906

Stopkontak

2,7238
Lampu 2,191 -

Panel MCB 0,036 - - - 0,0359

Instalasi 
Listrik

2,724

Indeks Kondisi Sub 
Elemen (IKSE)

Indeks Kondisi 
Elemen (IKE)

Indeks Kondisi Sub 
Komponen (IKSK)

C. Utilitas

Bobot Sub 
Komponen

Elemen Bobot Elemen Sub Elemn
Bobot Sub 

Elemen
Jenis KerusakanSub Kompnen
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12. Pustu Mrawan

Kerusakan Kondisi
Sub elemen / 

Elemen
Sub elemen / 

Elemen

Pecah 153,43 7,67 5% 95%
Retak - - - -
Pecah 15,15 0,00 0% 100%
Retak - - - -
Lendut - - - -
Pecah - - - -
Lapuk 51,96 6,24 12% 88%
Lepas - - - -
Lendut - - - -
Lapuk 93,08 7,45 8% 92%
Lepas 93,08 9,31 10% 90%
Lendut - - - -
Lapuk - - - -

Terkelupas 93,08 13,96 15% 85%
Memudar - - - -

Pecah - - - -
Retak 384,00 30,72 8% 92%

Terkelupas 384,00 57,60 15% 85%
Retak - - - -

Terkelupas 384,00 134,40 35% 65%
Memudar - - - -

Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 10 0 0% 100%
Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 10 0 0% 100%
Rusak 10 0 0% 100%
Lepas - - - -
Lepas 20 0 0% 100%
Macet - - - -
Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 7 0 0% 100%
Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 7 0 0% 100%
Rusak 7 0 0% 100%
Lepas - - - -
Lepas 21 0 0% 100%
Macet - - - -
Pecah 103,03 12,36 12% 88%
Lepas - - - -
Lapuk - - - -

Lendut - - - -
Patah - - - -
Lapuk 153,43 38,36 25% 75%
Retak 26 4 15% 85%
Patah - - - -
Runtuh - - - -

Retak 16 6 35% 65%
Patah  - - -
Lendut - - - -

Balok 2,230 - - 1,4497

Struktu Atas 3,788

Kolom 1,558 - - 1,3243 8,2493

B. Struktur

Struktur Atap 7,300 Kuda-kuda 7,300 - - - 5,4753

Lantai 16,687 Penutup Lantai 16,687 - - - 14,6846 14,6846

Kunci dan 
handel

0,324 0,3236

Engsel 1,132 1,1319

Daun Jendela 2,601 2,6014
Jendela 7,895

Kusen 3,838 3,8382

7,8952

Kunci dan 
handel

0,237 0,2369

Engsel 0,238 0,2384

Daun Pintu 5,235 5,2354

Pintu dan 
Jendela

16,433

Pintu 8,537

Kusen 2,827 2,8268

8,5374

16,4326

Cat dinding 3,076 - - - 1,9993

Plester aci 7,355 - - - 6,2519Dinding 16,401

Pas. Bata 5,970 - - - 5,4928

13,7440

0,768 - - - 0,6532

Penutup 
Plafond

0,914 - - - 0,8222

Cat Plafond

Langit -langit 4,871

Rangka 
Plafond

3,189 -

Lisplang 0,558 - - - 0,4913

Bubungan 0,557 - - - 0,5574

- - 2,7035

3,7522

- - 2,9336

4,4090

A. Arsitektur

Penutup Atap 3,962

Penutup Atap 2,846 -

Volume awal
Volume 

kerusakan 
(m3, m2, 

Indeks Kondisi Sub 
Elemen (IKSE)

Indeks Kondisi 
Elemen (IKE)

Indeks Kondisi Sub 
Komponen (IKSK)

Sub Kompnen
Bobot Sub 
Komponen

Elemen Bobot Elemen Sub Elemen
Bobot Sub 

Elemen
Jenis 

Kerusakan
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Kerusakan Kondisi
Sub elemen / 

Elemen
Sub elemen / 

Elemen

Rusak - -
Terbakar - -

Tidak Berfungsi 0% 100%
Tidak Berfungsi 0% 100%

Pecah - -
Tidak Berfungsi 0% 100%

Pecah - -
Tidak Berfungsi 0% 100%

Pecah - -
Bau - -

Tidak Berfungsi 8% 92%
Bocor - -

Tersumbat - -
Tidak Berfungsi 5% 95%

Bocor - -
Tersumbat - -

Bau - -
Bocor - -

Tidak Berfungsi 0% 100%
Tidak Berfungsi - -

Bocor - -
Tersumbat 3% 97%

Tidak Berfungsi 0% 100%
Bocor - -

Tidak Berfungsi 0% 100%
Bocor - -

Tidak Berfungsi 5% 95%
Bocor - -

Tersumbat - -
Tidak Berfungsi 5% 95%

Bocor - -
Tersumbat - -
Berfungsi - -

Tidak Berfungsi 100% 0%
Berfungsi - -

Tidak Berfungsi 100% 0%
Pecah - -
Lapuk 8% 92%
Patah - -

Rusak 60% 40%
Lapuk - -
Retak - -
Rusak 25% 75%
Lapuk - -
Retak - -

Terkelupas 60% 40%
Memudar - -
Tersedia - -

Tidak Tersedia 20% 80%
79,3316

79,3316SKALA INDEKS KONDISI BANGUNAN

KRITERIA KONDISI BAIK

- - 1,1771

JUMLAH  (A+B+C+D)

0,6556

Taman & 
Parkir

Cat Pagar 1,639 - - -

1,471
Bidang 

Perkerasan
1,471 -

Papan Nama 1,315 - - - 0,9860
9,7424

Pagar 17,309 - - - 6,9236

0,1659

D. Tata Lingkungan

Pagar & 
Papan nama

20,263

0,0000

Sarana Air 
hujan

0,180 Talang 0,180 - - - 0,1659

0,259
0,0000

0,0000
Tata Suara 0,0681 - - -

Telepon 0,191 - - -Instalasi 
Telepon dan 
Tata Suara

0,7861

Wastafel 0,364 0,3639

Instalasi Pipa 0,216
Instalasi Air 

Bersih
0,801

Tangki Air 0,130 0,1298

Keran 0,092 0,0870

0,2054

0,5499

0,8454

2,3775Instalasi Pipa

Instalasi 
Plumbing

5,661

Instalasi Air 
Kotor

4,859

0,8689

4,6418

5,4278

Watercloset 0,944

2,503

Septictank 0,845

Resapan 0,567

Saklar 0,141 - - - 0,1414

0,356 - - - 0,3559

- - 2,1906

Stopkontak

2,7238
Lampu 2,191 -

Panel MCB 0,036 - - - 0,0359

Instalasi 
Listrik

2,724

Indeks Kondisi Sub 
Elemen (IKSE)

Indeks Kondisi 
Elemen (IKE)

Indeks Kondisi Sub 
Komponen (IKSK)

C. Utilitas

Bobot Sub 
Komponen

Elemen Bobot Elemen Sub Elemn
Bobot Sub 

Elemen
Jenis KerusakanSub Kompnen
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13. Polindes Ajung

Kerusakan Kondisi
Sub elemen / 

Elemen
Sub elemen / 

Elemen

Pecah 86,00 25,80 30% 70%
Retak - - - -
Pecah 9,10 1,37 15% 85%
Retak - - - -
Lendut - - - -
Pecah - - - -
Lapuk 37,07 4,45 12% 88%
Lepas - - - -
Lendut - - - -
Lapuk 31,00 9,30 30% 70%
Lepas 31,00 10,85 35% 65%
Lendut - - - -
Lapuk - - - -

Terkelupas 31,00 11,47 37% 63%
Memudar - - - -

Pecah - - - -
Retak 158,00 23,70 15% 85%

Terkelupas 158,00 7,90 5% 95%
Retak - - - -

Terkelupas 158,00 31,60 20% 80%
Memudar - - - -

Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 4 1 30% 70%
Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 4 1 20% 80%
Rusak 4 0 0% 100%
Lepas - - - -
Lepas 8 0 0% 100%
Macet - - - -
Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 3 0 0% 100%
Pecah - - - -
Rayap - - 20% -
Lapuk 3 0 0% 100%
Rusak 3 0 0% 100%
Lepas - - - -
Lepas 9 0 0% 100%
Macet - - - -
Pecah 38,00 15,20 40% 60%
Lepas - - - -
Lapuk - - - -

Lendut - - - -
Patah - - - -
Lapuk 86,00 8,60 10% 90%
Retak 13 2 15% 85%
Patah - - - -
Runtuh - - - -

Retak 13 5 35% 65%
Patah  - - -
Lendut - - - -

Balok 2,230 - - 1,4497

Struktu Atas 3,788

Kolom 1,558 - - 1,3243 9,3443

B. Struktur

Struktur Atap 7,300 Kuda-kuda 7,300 - - - 6,5704

Lantai 16,687 Penutup Lantai 16,687 - - - 10,0122 10,0122

Kunci dan 
handel

0,324 0,3236

Engsel 1,132 1,1319

Daun Jendela 2,601 2,6014
Jendela 7,895

Kusen 3,838 3,8382

7,8952

Kunci dan 
handel

0,237 0,2369

Engsel 0,238 0,2384

Daun Pintu 5,235 4,1883

Pintu dan 
Jendela

16,433

Pintu 8,537

Kusen 2,827 1,9787

6,6423

14,5375

Cat dinding 3,076 - - - 2,4607

Plester aci 7,355 - - - 6,9875Dinding 16,401

Pas. Bata 5,970 - - - 5,0748

14,5230

0,768 - - - 0,4841

Penutup 
Plafond

0,914 - - - 0,5938

Cat Plafond

Langit -langit 4,871

Rangka 
Plafond

3,189 -

Lisplang 0,558 - - - 0,4913

Bubungan 0,557 - - - 0,4738

- - 1,9920

2,9572

- - 2,2321

3,3100

A. Arsitektur

Penutup Atap 3,962

Penutup Atap 2,846 -

Volume awal
Volume 

kerusakan 
(m3, m2, 

Indeks Kondisi Sub 
Elemen (IKSE)

Indeks Kondisi 
Elemen (IKE)

Indeks Kondisi Sub 
Komponen (IKSK)

Sub Kompnen
Bobot Sub 
Komponen

Elemen Bobot Elemen Sub Elemen
Bobot Sub 

Elemen
Jenis 

Kerusakan

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


104 

 

 

Kerusakan Kondisi
Sub elemen / 

Elemen
Sub elemen / 

Elemen

Rusak - -
Terbakar - -

Tidak Berfungsi 15% 85%
Tidak Berfungsi 0% 100%

Pecah - -
Tidak Berfungsi 0% 100%

Pecah - -
Tidak Berfungsi 0% 100%

Pecah - -
Bau - -

Tidak Berfungsi 8% 92%
Bocor - -

Tersumbat - -
Tidak Berfungsi 5% 95%

Bocor - -
Tersumbat - -

Bau - -
Bocor - -

Tidak Berfungsi 0% 100%
Tidak Berfungsi - -

Bocor - -
Tersumbat 5% 95%

Tidak Berfungsi 20% 80%
Bocor - -

Tidak Berfungsi 0% 100%
Bocor - -

Tidak Berfungsi 0% 100%
Bocor - -

Tersumbat - -
Tidak Berfungsi 5% 95%

Bocor - -
Tersumbat - -
Berfungsi - -

Tidak Berfungsi 100% 0%
Berfungsi - -

Tidak Berfungsi 100% 0%
Pecah - -
Lapuk 18% 82%
Patah - -

Rusak 28% 72%
Lapuk - -
Retak - -
Rusak 40% 60%
Lapuk - -
Retak - -

Terkelupas 40% 60%
Memudar - -
Tersedia - -

Tidak Tersedia 0% 100%
78,6580

78,6580SKALA INDEKS KONDISI BANGUNAN

KRITERIA KONDISI BAIK

- - 1,4713

JUMLAH  (A+B+C+D)

0,9835

Taman & 
Parkir

Cat Pagar 1,639 - - -

1,471
Bidang 

Perkerasan
1,471 -

Papan Nama 1,315 - - - 0,7888
15,7062

Pagar 17,309 - - - 12,4625

0,1479

D. Tata Lingkungan

Pagar & 
Papan nama

20,263

0,0000

Sarana Air 
hujan

0,180 Talang 0,180 - - - 0,1479

0,259
0,0000

0,0000
Tata Suara 0,0681 - - -

Telepon 0,191 - - -Instalasi 
Telepon dan 
Tata Suara

0,7709

Wastafel 0,364 0,3639

Instalasi Pipa 0,216
Instalasi Air 

Bersih
0,801

Tangki Air 0,130 0,1039

Keran 0,092 0,0870

0,2162

0,5386

0,8454

2,3775Instalasi Pipa

Instalasi 
Plumbing

5,661

Instalasi Air 
Kotor

4,859

0,8689

4,6304

5,4013

Watercloset 0,944

2,503

Septictank 0,845

Resapan 0,567

Saklar 0,141 - - - 0,1414

0,356 - - - 0,3559

- - 2,1906

Stopkontak

2,7184
Lampu 2,191 -

Panel MCB 0,036 - - - 0,0305

Instalasi 
Listrik

2,724

Indeks Kondisi Sub 
Elemen (IKSE)

Indeks Kondisi 
Elemen (IKE)

Indeks Kondisi Sub 
Komponen (IKSK)

C. Utilitas

Bobot Sub 
Komponen

Elemen Bobot Elemen Sub Elemn
Bobot Sub 

Elemen
Jenis KerusakanSub Kompnen
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14. Polindes Ampel

Kerusakan Kondisi
Sub elemen / 

Elemen
Sub elemen / 

Elemen

Pecah 154,00 46,20 30% 70%
Retak - - - -
Pecah 11,15 3,35 30% 70%
Retak - - - -
Lendut - - - -
Pecah - - - -
Lapuk 49,90 19,96 40% 60%
Lepas - - - -
Lendut - - - -
Lapuk 79,74 31,90 40% 60%
Lepas 79,74 35,88 45% 55%
Lendut - - - -
Lapuk - - - -

Terkelupas 79,74 35,88 45% 55%
Memudar - - - -

Pecah - - - -
Retak 288,86 43,33 15% 85%

Terkelupas 288,86 57,77 20% 80%
Retak - - - -

Terkelupas 288,86 57,77 20% 80%
Memudar - - - -

Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 9 1 10% 90%
Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 9 1 10% 90%
Rusak 9 1 10% 90%
Lepas - - - -
Lepas 18 2 10% 90%
Macet - - - -
Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 11 2 20% 80%
Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 11 2 20% 80%
Rusak 11 2 20% 80%
Lepas - - - -
Lepas 33 7 20% 80%
Macet - - - -
Pecah 83,02 12,45 15% 85%
Lepas - - - -
Lapuk - - - -

Lendut - - - -
Patah - - - -
Lapuk 154,00 38,50 25% 75%
Retak 15 5 30% 70%
Patah - - - -
Runtuh - - - -

Retak 11 4 40% 60%
Patah  - - -
Lendut - - - -

Balok 2,230 - - 1,3382

Struktu Atas 3,788

Kolom 1,558 - - 1,0906 7,9041

B. Struktur

Struktur Atap 7,300 Kuda-kuda 7,300 - - - 5,4753

Lantai 16,687 Penutup Lantai 16,687 - - - 14,1840 14,1840

Kunci dan 
handel

0,324 0,2589

Engsel 1,132 0,9055

Daun Jendela 2,601 2,0811
Jendela 7,895

Kusen 3,838 3,0706

6,3161

Kunci dan 
handel

0,237 0,2132

Engsel 0,238 0,2146

Daun Pintu 5,235 4,7118

Pintu dan 
Jendela

16,433

Pintu 8,537

Kusen 2,827 2,5441

7,6837

13,9998

Cat dinding 3,076 - - - 2,4607

Plester aci 7,355 - - - 5,8842Dinding 16,401

Pas. Bata 5,970 - - - 5,0748

13,4197

0,768 - - - 0,4226

Penutup 
Plafond

0,914 - - - 0,5025

Cat Plafond

Langit -langit 4,871

Rangka 
Plafond

3,189 -

Lisplang 0,558 - - - 0,3350

Bubungan 0,557 - - - 0,3902

- - 1,9920

2,7172

- - 1,9132

2,8383

A. Arsitektur

Penutup Atap 3,962

Penutup Atap 2,846 -

Volume awal
Volume 

kerusakan 
(m3, m2, 

Indeks Kondisi Sub 
Elemen (IKSE)

Indeks Kondisi 
Elemen (IKE)

Indeks Kondisi Sub 
Komponen (IKSK)

Sub Kompnen
Bobot Sub 
Komponen

Elemen Bobot Elemen Sub Elemen
Bobot Sub 

Elemen
Jenis 

Kerusakan
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Kerusakan Kondisi
Sub elemen / 

Elemen
Sub elemen / 

Elemen

Rusak - -
Terbakar - -

Tidak Berfungsi 30% 70%
Tidak Berfungsi 30% 70%

Pecah - -
Tidak Berfungsi 30% 70%

Pecah - -
Tidak Berfungsi 30% 70%

Pecah - -
Bau - -

Tidak Berfungsi 20% 80%
Bocor - -

Tersumbat - -
Tidak Berfungsi 25% 75%

Bocor - -
Tersumbat - -

Bau - -
Bocor - -

Tidak Berfungsi 20% 80%
Tidak Berfungsi - -

Bocor - -
Tersumbat 25% 75%

Tidak Berfungsi 10% 90%
Bocor - -

Tidak Berfungsi 25% 75%
Bocor - -

Tidak Berfungsi 20% 80%
Bocor - -

Tersumbat - -
Tidak Berfungsi 20% 80%

Bocor - -
Tersumbat - -
Berfungsi - -

Tidak Berfungsi 100% 0%
Berfungsi - -

Tidak Berfungsi 100% 0%
Pecah - -
Lapuk 20% 80%
Patah - -

Rusak 30% 70%
Lapuk - -
Retak - -
Rusak 30% 70%
Lapuk - -
Retak 20% -

Terkelupas 15% 85%
Memudar - -
Tersedia - -

Tidak Tersedia 30% 70%
76,9439

76,9439SKALA INDEKS KONDISI BANGUNAN

KRITERIA KONDISI BAIK

- - 1,0299

JUMLAH  (A+B+C+D)

1,3933

Taman & 
Parkir

Cat Pagar 1,639 - - -

1,471
Bidang 

Perkerasan
1,471 -

Papan Nama 1,315 - - - 0,9203
15,4598

Pagar 17,309 - - - 12,1163

0,1442

D. Tata Lingkungan

Pagar & 
Papan nama

20,263

0,0000

Sarana Air 
hujan

0,180 Talang 0,180 - - - 0,1442

0,259
0,0000

0,0000
Tata Suara 0,0681 - - -

Telepon 0,191 - - -Instalasi 
Telepon dan 
Tata Suara

0,6359

Wastafel 0,364 0,2729

Instalasi Pipa 0,216
Instalasi Air 

Bersih
0,801

Tangki Air 0,130 0,1169

Keran 0,092 0,0732

0,1729

0,4252

0,6763

1,8770Instalasi Pipa

Instalasi 
Plumbing

5,661

Instalasi Air 
Kotor

4,859

0,7556

3,7341

4,3701

Watercloset 0,944

2,503

Septictank 0,845

Resapan 0,567

Saklar 0,141 - - - 0,0990

0,356 - - - 0,2491

- - 1,5334

Stopkontak

1,9067
Lampu 2,191 -

Panel MCB 0,036 - - - 0,0251

Instalasi 
Listrik

2,724

Indeks Kondisi Sub 
Elemen (IKSE)

Indeks Kondisi 
Elemen (IKE)

Indeks Kondisi Sub 
Komponen (IKSK)

C. Utilitas

Bobot Sub 
Komponen

Elemen Bobot Elemen Sub Elemn
Bobot Sub 

Elemen
Jenis KerusakanSub Kompnen
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15. Pustu Suco

Kerusakan Kondisi
Sub elemen / 

Elemen
Sub elemen / 

Elemen

Pecah 153,43 46,03 30% 70%
Retak - - - -
Pecah 15,15 2,27 15% 85%
Retak - - - -
Lendut - - - -
Pecah - - - -
Lapuk 51,96 19,74 38% 62%
Lepas - - - -
Lendut - - - -
Lapuk 93,08 32,58 35% 65%
Lepas 93,08 13,96 15% 85%
Lendut - - - -
Lapuk - - - -

Terkelupas 93,08 41,89 45% 55%
Memudar - - - -

Pecah - - - -
Retak 384,00 138,24 36% 64%

Terkelupas 384,00 153,60 40% 60%
Retak - - - -

Terkelupas 384,00 230,40 60% 40%
Memudar - - - -

Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 10 1 5% 95%
Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 10 2 20% 80%
Rusak 10 0 0% 100%
Lepas - - - -
Lepas 20 0 0% 100%
Macet - - - -
Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 7 0 5% 95%
Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 7 1 20% 80%
Rusak 7 0 0% 100%
Lepas - - - -
Lepas 21 0 0% 100%
Macet - - - -
Pecah 103,03 72,12 70% 30%
Lepas - - - -
Lapuk - - - -

Lendut - - - -
Patah - - - -
Lapuk 153,43 7,67 5% 95%
Retak 26 9 35% 65%
Patah - - - -
Runtuh - - - -

Retak 16 6 38% 62%
Patah  - - -
Lendut - - - -

Balok 2,230 - - 1,3828

Struktu Atas 3,788

Kolom 1,558 - - 1,0127 9,3309

B. Struktur

Struktur Atap 7,300 Kuda-kuda 7,300 - - - 6,9354

Lantai 16,687 Penutup Lantai 16,687 - - - 5,0061 5,0061

Kunci dan 
handel

0,324 0,3236

Engsel 1,132 1,1319

Daun Jendela 2,601 2,0811
Jendela 7,895

Kusen 3,838 3,6463

7,1830

Kunci dan 
handel

0,237 0,2369

Engsel 0,238 0,2384

Daun Pintu 5,235 4,1883

Pintu dan 
Jendela

16,433

Pintu 8,537

Kusen 2,827 2,6854

7,3490

14,5320

Cat dinding 3,076 - - - 1,2303

Plester aci 7,355 - - - 4,4131Dinding 16,401

Pas. Bata 5,970 - - - 3,8211

9,4645

0,768 - - - 0,4226

Penutup 
Plafond

0,914 - - - 0,7766

Cat Plafond

Langit -langit 4,871

Rangka 
Plafond

3,189 -

Lisplang 0,558 - - - 0,3462

Bubungan 0,557 - - - 0,4738

- - 1,9920

2,8120

- - 2,0726

3,2718

A. Arsitektur

Penutup Atap 3,962

Penutup Atap 2,846 -

Volume awal
Volume 

kerusakan 
(m3, m2, 

Indeks Kondisi Sub 
Elemen (IKSE)

Indeks Kondisi 
Elemen (IKE)

Indeks Kondisi Sub 
Komponen (IKSK)

Sub Kompnen
Bobot Sub 
Komponen

Elemen Bobot Elemen Sub Elemen
Bobot Sub 

Elemen
Jenis 

Kerusakan
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Kerusakan Kondisi
Sub elemen / 

Elemen
Sub elemen / 

Elemen

Rusak - -
Terbakar - -

Tidak Berfungsi 30% 70%
Tidak Berfungsi 18% 82%

Pecah - -
Tidak Berfungsi 12% 88%

Pecah - -
Tidak Berfungsi 8% 92%

Pecah - -
Bau - -

Tidak Berfungsi 20% 80%
Bocor - -

Tersumbat - -
Tidak Berfungsi 30% 70%

Bocor - -
Tersumbat - -

Bau - -
Bocor - -

Tidak Berfungsi 5% 95%
Tidak Berfungsi - -

Bocor - -
Tersumbat 22% 78%

Tidak Berfungsi 12% 88%
Bocor - -

Tidak Berfungsi 18% 82%
Bocor - -

Tidak Berfungsi 15% 85%
Bocor - -

Tersumbat - -
Tidak Berfungsi 28% 72%

Bocor - -
Tersumbat - -
Berfungsi - -

Tidak Berfungsi 100% 0%
Berfungsi - -

Tidak Berfungsi 100% 0%
Pecah - -
Lapuk 40% 60%
Patah - -

Rusak 65% 35%
Lapuk - -
Retak - -
Rusak 65% 35%
Lapuk - -
Retak - -

Terkelupas 80% 20%
Memudar - -
Tersedia - -

Tidak Tersedia 45% 55%
58,8607

58,8607SKALA INDEKS KONDISI BANGUNAN

KRITERIA KONDISI SEDANG

- - 0,8092

JUMLAH  (A+B+C+D)

0,3278

Taman & 
Parkir

Cat Pagar 1,639 - - -

1,471
Bidang 

Perkerasan
1,471 -

Papan Nama 1,315 - - - 0,4601
7,6554

Pagar 17,309 - - - 6,0582

0,1082

D. Tata Lingkungan

Pagar & 
Papan nama

20,263

0,0000

Sarana Air 
hujan

0,180 Talang 0,180 - - - 0,1082

0,259
0,0000

0,0000
Tata Suara 0,0681 - - -

Telepon 0,191 - - -Instalasi 
Telepon dan 
Tata Suara

0,6623

Wastafel 0,364 0,2984

Instalasi Pipa 0,216
Instalasi Air 

Bersih
0,801

Tangki Air 0,130 0,1143

Keran 0,092 0,0659

0,1838

0,4422

0,8031

1,7519Instalasi Pipa

Instalasi 
Plumbing

5,661

Instalasi Air 
Kotor

4,859

0,7556

3,7528

4,4151

Watercloset 0,944

2,503

Septictank 0,845

Resapan 0,567

Saklar 0,141 - - - 0,1301

0,356 - - - 0,3132

- - 1,7963

Stopkontak

2,2647
Lampu 2,191 -

Panel MCB 0,036 - - - 0,0251

Instalasi 
Listrik

2,724

Indeks Kondisi Sub 
Elemen (IKSE)

Indeks Kondisi 
Elemen (IKE)

Indeks Kondisi Sub 
Komponen (IKSK)

C. Utilitas

Bobot Sub 
Komponen

Elemen Bobot Elemen Sub Elemn
Bobot Sub 

Elemen
Jenis KerusakanSub Kompnen
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16. Polindes Mojogemi

Kerusakan Kondisi
Sub elemen / 

Elemen
Sub elemen / 

Elemen

Pecah 159,91 47,97 30% 70%
Retak - - - -
Pecah 15,00 3,00 20% 80%
Retak - - - -
Lendut - - - -
Pecah - - - -
Lapuk 34,52 13,81 40% 60%
Lepas - - - -
Lendut - - - -
Lapuk 84,00 29,40 35% 65%
Lepas 84,00 37,80 45% 55%
Lendut - - - -
Lapuk - - - -

Terkelupas 84,00 58,80 70% 30%
Memudar - - - -

Pecah - - - -
Retak 318,00 127,20 40% 60%

Terkelupas 318,00 190,80 60% 40%
Retak - - - -

Terkelupas 318,00 190,80 60% 40%
Memudar - - - -

Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 6 2 40% 60%
Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 6 2 40% 60%
Rusak 6 2 40% 60%
Lepas - - - -
Lepas 12 5 40% 60%
Macet - - - -
Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 7 3 40% 60%
Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 7 3 40% 60%
Rusak 7 3 40% 60%
Lepas - - - -
Lepas 21 8 40% 60%
Macet - - - -
Pecah 90,12 36,05 40% 60%
Lepas - - - -
Lapuk - - - -

Lendut - - - -
Patah - - - -
Lapuk 159,91 31,98 20% 80%
Retak 26 7 25% 75%
Patah - - - -
Runtuh - - - -

Retak 16 3 20% 80%
Patah  - - -
Lendut - - - -

Balok 2,230 - - 1,7843

Struktu Atas 3,788

Kolom 1,558 - - 1,1685 8,7931

B. Struktur

Struktur Atap 7,300 Kuda-kuda 7,300 - - - 5,8403

Lantai 16,687 Penutup Lantai 16,687 - - - 10,0122 10,0122

Kunci dan 
handel

0,324 0,1942

Engsel 1,132 0,6791

Daun Jendela 2,601 1,5609
Jendela 7,895

Kusen 3,838 2,3029

4,7371

Kunci dan 
handel

0,237 0,1421

Engsel 0,238 0,1431

Daun Pintu 5,235 3,1412

Pintu dan 
Jendela

16,433

Pintu 8,537

Kusen 2,827 1,6961

5,1224

9,8596

Cat dinding 3,076 - - - 1,2303

Plester aci 7,355 - - - 2,9421Dinding 16,401

Pas. Bata 5,970 - - - 3,5822

7,7547

0,768 - - - 0,2305

Penutup 
Plafond

0,914 - - - 0,5025

Cat Plafond

Langit -langit 4,871

Rangka 
Plafond

3,189 -

Lisplang 0,558 - - - 0,3350

Bubungan 0,557 - - - 0,4459

- - 1,9920

2,7730

- - 2,0726

2,8056

A. Arsitektur

Penutup Atap 3,962

Penutup Atap 2,846 -

Volume awal
Volume 

kerusakan 
(m3, m2, 

Indeks Kondisi Sub 
Elemen (IKSE)

Indeks Kondisi 
Elemen (IKE)

Indeks Kondisi Sub 
Komponen (IKSK)

Sub Kompnen
Bobot Sub 
Komponen

Elemen Bobot Elemen Sub Elemen
Bobot Sub 

Elemen
Jenis 

Kerusakan
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Kerusakan Kondisi
Sub elemen / 

Elemen
Sub elemen / 

Elemen

Rusak - -
Terbakar - -

Tidak Berfungsi 30% 70%
Tidak Berfungsi 30% 70%

Pecah - -
Tidak Berfungsi 30% 70%

Pecah - -
Tidak Berfungsi 30% 70%

Pecah - -
Bau - -

Tidak Berfungsi 40% 60%
Bocor - -

Tersumbat - -
Tidak Berfungsi 25% 75%

Bocor - -
Tersumbat - -

Bau - -
Bocor - -

Tidak Berfungsi 10% 90%
Tidak Berfungsi - -

Bocor - -
Tersumbat 25% 75%

Tidak Berfungsi 40% 60%
Bocor - -

Tidak Berfungsi 25% 75%
Bocor - -

Tidak Berfungsi 20% 80%
Bocor - -

Tersumbat - -
Tidak Berfungsi 20% 80%

Bocor - -
Tersumbat - -
Berfungsi - -

Tidak Berfungsi 100% 0%
Berfungsi - -

Tidak Berfungsi 100% 0%
Pecah - -
Lapuk 40% 60%
Patah - -

Rusak 80% 20%
Lapuk - -
Retak - -
Rusak 80% 20%
Lapuk - -
Retak - -

Terkelupas 100% 0%
Memudar - -
Tersedia - -

Tidak Tersedia 65% 35%
52,4794

52,4794SKALA INDEKS KONDISI BANGUNAN

KRITERIA KONDISI CUKUP

- - 0,5150

JUMLAH  (A+B+C+D)

0,0000

Taman & 
Parkir

Cat Pagar 1,639 - - -

1,471
Bidang 

Perkerasan
1,471 -

Papan Nama 1,315 - - - 0,2629
4,2397

Pagar 17,309 - - - 3,4618

0,1082

D. Tata Lingkungan

Pagar & 
Papan nama

20,263

0,0000

Sarana Air 
hujan

0,180 Talang 0,180 - - - 0,1082

0,259
0,0000

0,0000
Tata Suara 0,0681 - - -

Telepon 0,191 - - -Instalasi 
Telepon dan 
Tata Suara

0,5970

Wastafel 0,364 0,2729

Instalasi Pipa 0,216
Instalasi Air 

Bersih
0,801

Tangki Air 0,130 0,0779

Keran 0,092 0,0732

0,1729

0,4252

0,7609

1,8770Instalasi Pipa

Instalasi 
Plumbing

5,661

Instalasi Air 
Kotor

4,859

0,5667

3,6298

4,2267

Watercloset 0,944

2,503

Septictank 0,845

Resapan 0,567

Saklar 0,141 - - - 0,0990

0,356 - - - 0,2491

- - 1,5334

Stopkontak

1,9067
Lampu 2,191 -

Panel MCB 0,036 - - - 0,0251

Instalasi 
Listrik

2,724

Indeks Kondisi Sub 
Elemen (IKSE)

Indeks Kondisi 
Elemen (IKE)

Indeks Kondisi Sub 
Komponen (IKSK)

C. Utilitas

Bobot Sub 
Komponen

Elemen Bobot Elemen Sub Elemn
Bobot Sub 

Elemen
Jenis KerusakanSub Kompnen
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17. Pustu Karang Kedawung

Kerusakan Kondisi
Sub elemen / 

Elemen
Sub elemen / 

Elemen

Pecah 225,05 90,02 40% 60%
Retak - - - -
Pecah 23,05 4,61 20% 80%
Retak - - - -
Lendut - - - -
Pecah - - - -
Lapuk 62,50 42,50 68% 32%
Lepas - - - -
Lendut - - - -
Lapuk 95,06 62,74 66% 34%
Lepas 95,06 66,54 70% 30%
Lendut - - - -
Lapuk - - - -

Terkelupas 95,06 80,80 85% 15%
Memudar - - - -

Pecah - - - -
Retak 461,00 55,32 12% 88%

Terkelupas 461,00 184,40 40% 60%
Retak - - - -

Terkelupas 461,00 276,60 60% 40%
Memudar - - - -

Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 7 2 25% 75%
Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 7 2 25% 75%
Rusak 7 2 25% 75%
Lepas - - - -
Lepas 14 11 80% 20%
Macet - - - -
Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 9 4 40% 60%
Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 9 4 40% 60%
Rusak 9 4 40% 60%
Lepas - - - -
Lepas 27 19 70% 30%
Macet - - - -
Pecah 95,00 76,00 80% 20%
Lepas - - - -
Lapuk - - - -

Lendut - - - -
Patah - - - -
Lapuk 225,05 81,02 36% 64%
Retak 27 5 20% 80%
Patah - - - -
Runtuh - - - -

Retak 16 3 20% 80%
Patah  - - -
Lendut - - - -

Balok 2,230 - - 1,7843

Struktu Atas 3,788

Kolom 1,558 - - 1,2464 7,7029

B. Struktur

Struktur Atap 7,300 Kuda-kuda 7,300 - - - 4,6723

Lantai 16,687 Penutup Lantai 16,687 - - - 3,3374 3,3374

Kunci dan 
handel

0,324 0,1942

Engsel 1,132 0,3396

Daun Jendela 2,601 1,5609
Jendela 7,895

Kusen 3,838 2,3029

4,3975

Kunci dan 
handel

0,237 0,1777

Engsel 0,238 0,0477

Daun Pintu 5,235 3,9265

Pintu dan 
Jendela

16,433

Pintu 8,537

Kusen 2,827 2,1201

6,2719

10,6695

Cat dinding 3,076 - - - 1,2303

Plester aci 7,355 - - - 4,4131Dinding 16,401

Pas. Bata 5,970 - - - 5,2540

10,8974

0,768 - - - 0,1153

Penutup 
Plafond

0,914 - - - 0,2741

Cat Plafond

Langit -langit 4,871

Rangka 
Plafond

3,189 -

Lisplang 0,558 - - - 0,1787

Bubungan 0,557 - - - 0,4459

- - 1,7075

2,3321

- - 1,0842

1,4735

A. Arsitektur

Penutup Atap 3,962

Penutup Atap 2,846 -

Volume awal 
(m2, buah)

Volume 
kerusakan 
(m2, buah)

Indeks Kondisi Sub 
Elemen (IKSE)

Indeks Kondisi 
Elemen (IKE)

Indeks Kondisi Sub 
Komponen (IKSK)

Sub Kompnen
Bobot Sub 
Komponen

Elemen Bobot Elemen Sub Elemen
Bobot Sub 

Elemen
Jenis 

Kerusakan
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Kerusakan Kondisi
Sub elemen / 

Elemen
Sub elemen / 

Elemen

Rusak - -
Terbakar - -

Tidak Berfungsi 100% 0%
Tidak Berfungsi 100% 0%

Pecah - -
Tidak Berfungsi 100% 0%

Pecah - -
Tidak Berfungsi 100% 0%

Pecah - -
Bau - -

Tidak Berfungsi 100% 0%
Bocor - -

Tersumbat - -
Tidak Berfungsi 100% 0%

Bocor - -
Tersumbat - -

Bau - -
Bocor - -

Tidak Berfungsi 100% 0%
Tidak Berfungsi - -

Bocor - -
Tersumbat 100% 0%

Tidak Berfungsi 100% 0%
Bocor - -

Tidak Berfungsi 100% 0%
Bocor - -

Tidak Berfungsi 100% 0%
Bocor - -

Tersumbat - -
Tidak Berfungsi 100% 0%

Bocor - -
Tersumbat - -
Berfungsi - -

Tidak Berfungsi 100% 0%
Berfungsi - -

Tidak Berfungsi 100% 0%
Pecah - -
Lapuk 45% 55%
Patah - -

Rusak 40% 60%
Lapuk - -
Retak - -
Rusak 40% 60%
Lapuk - -
Retak - -

Terkelupas 80% 20%
Memudar - -
Tersedia - -

Tidak Tersedia 80% 20%
48,3083

48,3083SKALA INDEKS KONDISI BANGUNAN

KRITERIA KONDISI CUKUP

- - 0,2943

JUMLAH  (A+B+C+D)

0,3278

Taman & 
Parkir

Cat Pagar 1,639 - - -

1,471
Bidang 

Perkerasan
1,471 -

Papan Nama 1,315 - - - 0,7888
11,7963

Pagar 17,309 - - - 10,3854

0,0992

D. Tata Lingkungan

Pagar & 
Papan nama

20,263

0,0000

Sarana Air 
hujan

0,180 Talang 0,180 - - - 0,0992

0,259
0,0000

0,0000
Tata Suara 0,0681 - - -

Telepon 0,191 - - -Instalasi 
Telepon dan 
Tata Suara

0,0000

Wastafel 0,364 0,0000

Instalasi Pipa 0,216
Instalasi Air 

Bersih
0,801

Tangki Air 0,130 0,0000

Keran 0,092 0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000Instalasi Pipa

Instalasi 
Plumbing

5,661

Instalasi Air 
Kotor

4,859

0,0000

0,0000

0,0000

Watercloset 0,944

2,503

Septictank 0,845

Resapan 0,567

Saklar 0,141 - - - 0,0000

0,356 - - - 0,0000

- - 0,0000

Stopkontak

0,0000
Lampu 2,191 -

Panel MCB 0,036 - - - 0,0000

Instalasi 
Listrik

2,724

Indeks Kondisi Sub 
Elemen (IKSE)

Indeks Kondisi 
Elemen (IKE)

Indeks Kondisi Sub 
Komponen (IKSK)

C. Utilitas

Bobot Sub 
Komponen

Elemen Bobot Elemen Sub Elemn
Bobot Sub 

Elemen
Jenis KerusakanSub Kompnen
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18. Polindes Darsono

Kerusakan Kondisi
Sub elemen / 

Elemen
Sub elemen / 

Elemen

Pecah 116,00 92,80 80% 20%
Retak - - - -
Pecah 14,18 5,67 40% 60%
Retak - - - -
Lendut - - - -
Pecah - - - -
Lapuk 40,45 32,36 80% 20%
Lepas - - - -
Lendut - - - -
Lapuk 57,70 40,39 70% 30%
Lepas 57,70 49,05 85% 15%
Lendut - - - -
Lapuk - - - -

Terkelupas 57,70 51,93 90% 10%
Memudar - - - -

Pecah - - - -
Retak 296,96 44,54 15% 85%

Terkelupas 296,96 59,39 20% 80%
Retak - - - -

Terkelupas 296,96 237,57 80% 20%
Memudar - - - -

Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 9 1 15% 85%
Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 9 9 100% 0%
Rusak 9 9 100% 0%
Lepas - - - -
Lepas 18 18 100% 0%
Macet - - - -
Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 11 11 100% 0%
Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 11 11 100% 0%
Rusak 11 11 100% 0%
Lepas - - - -
Lepas 33 33 100% 0%
Macet - - - -
Pecah 68,69 54,95 80% 20%
Lepas - - - -
Lapuk - - - -

Lendut - - - -
Patah - - - -
Lapuk 116,00 92,80 80% 20%
Retak 28 20 70% 30%
Patah - - - -
Runtuh - - - -

Retak 15 10 68% 32%
Patah  - - -
Lendut - - - -

Balok 2,230 - - 0,7137

Struktu Atas 3,788

Kolom 1,558 - - 0,4674 2,6412

B. Struktur

Struktur Atap 7,300 Kuda-kuda 7,300 - - - 1,4601

Lantai 16,687 Penutup Lantai 16,687 - - - 3,3374 3,3374

Kunci dan 
handel

0,324 0,0000

Engsel 1,132 0,0000

Daun Jendela 2,601 0,0000
Jendela 7,895

Kusen 3,838 0,0000

0,0000

Kunci dan 
handel

0,237 0,0000

Engsel 0,238 0,0000

Daun Pintu 5,235 0,0000

Pintu dan 
Jendela

16,433

Pintu 8,537

Kusen 2,827 2,4028

2,4028

2,4028

Cat dinding 3,076 - - - 0,6152

Plester aci 7,355 - - - 5,8842Dinding 16,401

Pas. Bata 5,970 - - - 5,0748

11,5742

0,768 - - - 0,0768

Penutup 
Plafond

0,914 - - - 0,1370

Cat Plafond

Langit -langit 4,871

Rangka 
Plafond

3,189 -

Lisplang 0,558 - - - 0,1117

Bubungan 0,557 - - - 0,3344

- - 0,5692

1,0153

- - 0,9566

1,1705

A. Arsitektur

Penutup Atap 3,962

Penutup Atap 2,846 -

Volume awal 
(m2, buah)

Volume 
kerusakan 
(m2, buah)

Indeks Kondisi Sub 
Elemen (IKSE)

Indeks Kondisi 
Elemen (IKE)

Indeks Kondisi Sub 
Komponen (IKSK)

Sub Kompnen
Bobot Sub 
Komponen

Elemen Bobot Elemen Sub Elemen
Bobot Sub 

Elemen
Jenis 

Kerusakan
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Kerusakan Kondisi
Sub elemen / 

Elemen
Sub elemen / 

Elemen

Rusak - -
Terbakar - -

Tidak Berfungsi 100% 0%
Tidak Berfungsi 100% 0%

Pecah - -
Tidak Berfungsi 100% 0%

Pecah - -
Tidak Berfungsi 100% 0%

Pecah - -
Bau - -

Tidak Berfungsi 100% 0%
Bocor - -

Tersumbat - -
Tidak Berfungsi 100% 0%

Bocor - -
Tersumbat - -

Bau - -
Bocor - -

Tidak Berfungsi 100% 0%
Tidak Berfungsi - -

Bocor - -
Tersumbat 100% 0%

Tidak Berfungsi 100% 0%
Bocor - -

Tidak Berfungsi 100% 0%
Bocor - -

Tidak Berfungsi 100% 0%
Bocor - -

Tersumbat - -
Tidak Berfungsi 100% 0%

Bocor - -
Tersumbat - -
Berfungsi - -

Tidak Berfungsi 100% 0%
Berfungsi - -

Tidak Berfungsi 100% 0%
Pecah - -
Lapuk 100% 0%
Patah - -

Rusak 60% 40%
Lapuk - -
Retak - -
Rusak 60% 40%
Lapuk - -
Retak - -

Terkelupas 80% 20%
Memudar - -
Tersedia - -

Tidak Tersedia 80% 20%
30,2129

30,2129SKALA INDEKS KONDISI BANGUNAN

KRITERIA KONDISI BURUK

- - 0,2943

JUMLAH  (A+B+C+D)

0,3278

Taman & 
Parkir

Cat Pagar 1,639 - - -

1,471
Bidang 

Perkerasan
1,471 -

Papan Nama 1,315 - - - 0,5259
8,0716

Pagar 17,309 - - - 6,9236

0,0000

D. Tata Lingkungan

Pagar & 
Papan nama

20,263

0,0000

Sarana Air 
hujan

0,180 Talang 0,180 - - - 0,0000

0,259
0,0000

0,0000
Tata Suara 0,0681 - - -

Telepon 0,191 - - -Instalasi 
Telepon dan 
Tata Suara

0,0000

Wastafel 0,364 0,0000

Instalasi Pipa 0,216
Instalasi Air 

Bersih
0,801

Tangki Air 0,130 0,0000

Keran 0,092 0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000Instalasi Pipa

Instalasi 
Plumbing

5,661

Instalasi Air 
Kotor

4,859

0,0000

0,0000

0,0000

Watercloset 0,944

2,503

Septictank 0,845

Resapan 0,567

Saklar 0,141 - - - 0,0000

0,356 - - - 0,0000

- - 0,0000

Stopkontak

0,0000
Lampu 2,191 -

Panel MCB 0,036 - - - 0,0000

Instalasi 
Listrik

2,724

Indeks Kondisi Sub 
Elemen (IKSE)

Indeks Kondisi 
Elemen (IKE)

Indeks Kondisi Sub 
Komponen (IKSK)

C. Utilitas

Bobot Sub 
Komponen

Elemen Bobot Elemen Sub Elemn
Bobot Sub 

Elemen
Jenis KerusakanSub Kompnen
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19. Polindes Mlokorejo

Kerusakan Kondisi
Sub elemen / 

Elemen
Sub elemen / 

Elemen

Pecah 101,00 80,80 80% 20%
Retak - - - -
Pecah 16,29 12,22 75% 25%
Retak - - - -
Lendut - - - -
Pecah - - - -
Lapuk 46,02 46,02 100% 0%
Lepas - - - -
Lendut - - - -
Lapuk 49,95 34,97 70% 30%
Lepas 49,95 42,46 85% 15%
Lendut - - - -
Lapuk - - - -

Terkelupas 49,95 44,96 90% 10%
Memudar - - - -

Pecah - - - -
Retak 202,56 162,05 80% 20%

Terkelupas 202,56 151,92 75% 25%
Retak - - - -

Terkelupas 202,56 202,56 100% 0%
Memudar - - - -

Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 8 7 90% 10%
Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 8 8 100% 0%
Rusak 8 8 100% 0%
Lepas - - - -
Lepas 16 16 100% 0%
Macet - - - -
Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 4 3 80% 20%
Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 4 4 100% 0%
Rusak 4 4 100% 0%
Lepas - - - -
Lepas 12 12 100% 0%
Macet - - - -
Pecah 55,00 55,00 100% 0%
Lepas - - - -
Lapuk - - - -

Lendut - - - -
Patah - - - -
Lapuk 101,00 75,75 75% 25%
Retak 14 6 40% 60%
Patah - - - -
Runtuh - - - -

Retak 13 5 35% 65%
Patah  - - -
Lendut - - - -

Balok 2,230 - - 1,4497

Struktu Atas 3,788

Kolom 1,558 - - 0,9348 4,2096

B. Struktur

Struktur Atap 7,300 Kuda-kuda 7,300 - - - 1,8251

Lantai 16,687 Penutup Lantai 16,687 - - - 0,0000 0,0000

Kunci dan 
handel

0,324 0,0000

Engsel 1,132 0,0000

Daun Jendela 2,601 0,0000
Jendela 7,895

Kusen 3,838 0,7676

0,7676

Kunci dan 
handel

0,237 0,0000

Engsel 0,238 0,0000

Daun Pintu 5,235 0,0000

Pintu dan 
Jendela

16,433

Pintu 8,537

Kusen 2,827 0,2827

0,2827

1,0503

Cat dinding 3,076 - - - 0,0000

Plester aci 7,355 - - - 1,8388Dinding 16,401

Pas. Bata 5,970 - - - 1,1941

3,0329

0,768 - - - 0,0768

Penutup 
Plafond

0,914 - - - 0,1370

Cat Plafond

Langit -langit 4,871

Rangka 
Plafond

3,189 -

Lisplang 0,558 - - - 0,0000

Bubungan 0,557 - - - 0,1393

- - 0,5692

0,7085

- - 0,9566

1,1705

A. Arsitektur

Penutup Atap 3,962

Penutup Atap 2,846 -

Volume awal 
(m2, buah)

Volume 
kerusakan 
(m2, buah)

Indeks Kondisi Sub 
Elemen (IKSE)

Indeks Kondisi 
Elemen (IKE)

Indeks Kondisi Sub 
Komponen (IKSK)

Sub Kompnen
Bobot Sub 
Komponen

Elemen Bobot Elemen Sub Elemen
Bobot Sub 

Elemen
Jenis 

Kerusakan
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Kerusakan Kondisi
Sub elemen / 

Elemen
Sub elemen / 

Elemen

Rusak - -
Terbakar - -

Tidak Berfungsi 100% 0%
Tidak Berfungsi 100% 0%

Pecah - -
Tidak Berfungsi 100% 0%

Pecah - -
Tidak Berfungsi 100% 0%

Pecah - -
Bau - -

Tidak Berfungsi 100% 0%
Bocor - -

Tersumbat - -
Tidak Berfungsi 100% 0%

Bocor - -
Tersumbat - -

Bau - -
Bocor - -

Tidak Berfungsi 100% 0%
Tidak Berfungsi - -

Bocor - -
Tersumbat 100% 0%

Tidak Berfungsi 100% 0%
Bocor - -

Tidak Berfungsi 100% 0%
Bocor - -

Tidak Berfungsi 100% 0%
Bocor - -

Tersumbat - -
Tidak Berfungsi 100% 0%

Bocor - -
Tersumbat - -
Berfungsi - -

Tidak Berfungsi 100% 0%
Berfungsi - -

Tidak Berfungsi 100% 0%
Pecah - -
Lapuk 100% 0%
Patah - -

Rusak 100% 0%
Lapuk - -
Retak - -
Rusak 100% 0%
Lapuk - -
Retak - -

Terkelupas 100% 0%
Memudar - -
Tersedia - -

Tidak Tersedia 100% 0%
10,1718

10,1718SKALA INDEKS KONDISI BANGUNAN

KRITERIA KONDISI SANGAT BURUK

- - 0,0000

JUMLAH  (A+B+C+D)

0,0000

Taman & 
Parkir

Cat Pagar 1,639 - - -

1,471
Bidang 

Perkerasan
1,471 -

Papan Nama 1,315 - - - 0,0000
0,0000

Pagar 17,309 - - - 0,0000

0,0000

D. Tata Lingkungan

Pagar & 
Papan nama

20,263

0,0000

Sarana Air 
hujan

0,180 Talang 0,180 - - - 0,0000

0,259
0,0000

0,0000
Tata Suara 0,0681 - - -

Telepon 0,191 - - -Instalasi 
Telepon dan 
Tata Suara

0,0000

Wastafel 0,364 0,0000

Instalasi Pipa 0,216
Instalasi Air 

Bersih
0,801

Tangki Air 0,130 0,0000

Keran 0,092 0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000Instalasi Pipa

Instalasi 
Plumbing

5,661

Instalasi Air 
Kotor

4,859

0,0000

0,0000

0,0000

Watercloset 0,944

2,503

Septictank 0,845

Resapan 0,567

Saklar 0,141 - - - 0,0000

0,356 - - - 0,0000

- - 0,0000

Stopkontak

0,0000
Lampu 2,191 -

Panel MCB 0,036 - - - 0,0000

Instalasi 
Listrik

2,724

Indeks Kondisi Sub 
Elemen (IKSE)

Indeks Kondisi 
Elemen (IKE)

Indeks Kondisi Sub 
Komponen (IKSK)

C. Utilitas

Bobot Sub 
Komponen

Elemen Bobot Elemen Sub Elemn
Bobot Sub 

Elemen
Jenis KerusakanSub Kompnen
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20. Polindes Karanganom

Kerusakan Kondisi
Sub elemen / 

Elemen
Sub elemen / 

Elemen

Pecah 154,00 154,00 100% 0%
Retak - - - -
Pecah 12,15 12,15 100% 0%
Retak - - - -
Lendut - - - -
Pecah - - - -
Lapuk 49,59 49,59 100% 0%
Lepas - - - -
Lendut - - - -
Lapuk 95,06 95,06 100% 0%
Lepas 95,06 95,06 100% 0%
Lendut - - - -
Lapuk - - - -

Terkelupas 95,06 95,06 100% 0%
Memudar - - - -

Pecah - - - -
Retak 241,00 192,80 80% 20%

Terkelupas 241,00 180,75 75% 25%
Retak - - - -

Terkelupas 241,00 241,00 100% 0%
Memudar - - - -

Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 4 4 100% 0%
Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 4 4 100% 0%
Rusak 4 4 100% 0%
Lepas - - - -
Lepas 8 8 100% 0%
Macet - - - -
Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 3 3 100% 0%
Pecah - - - -
Rayap - - - -
Lapuk 3 3 100% 0%
Rusak 3 3 100% 0%
Lepas - - - -
Lepas 9 9 100% 0%
Macet - - - -
Pecah 72,00 72,00 100% 0%
Lepas - - - -
Lapuk - - - -

Lendut - - - -
Patah - - - -
Lapuk 154,00 154,00 100% 0%
Retak 13 9 70% 30%
Patah - - - -
Runtuh - - - -

Retak 7 6 90% 10%
Patah  - - -
Lendut - - - -

Balok 2,230 - - 0,2230

Struktu Atas 3,788

Kolom 1,558 - - 0,4674 0,6904

B. Struktur

Struktur Atap 7,300 Kuda-kuda 7,300 - - - 0,0000

Lantai 16,687 Penutup Lantai 16,687 - - - 0,0000 0,0000

0,0000

0,0000

Kunci dan 
handel

0,324 0,0000

Engsel 1,132 0,0000

Daun Jendela 2,601 0,0000
Jendela 7,895

Kusen 3,838 0,0000

Kunci dan 
handel

0,237

Pintu dan 
Jendela

16,433

Pintu 8,537

Kusen

0,0000Engsel 0,238

- - - 0,0000

Daun Pintu 5,235 0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

2,827

Plester aci 7,355 - - - 1,8388

1,1941

3,0329

Cat dinding 3,076

Dinding 16,401

Pas. Bata 5,970 - - -

0,768 - - - 0,0000

Penutup 
Plafond

0,914 - - - 0,0000

Cat Plafond

Langit -langit 4,871

Rangka 
Plafond

3,189 -

Lisplang 0,558 - - - 0,0000

Bubungan 0,557 - - - 0,0000

- - 0,0000

0,0000

- - 0,0000

0,0000

A. Arsitektur

Penutup Atap 3,962

Penutup Atap 2,846 -

Volume awal 
(m2, buah)

Volume 
kerusakan 
(m2, buah)

Indeks Kondisi Sub 
Elemen (IKSE)

Indeks Kondisi 
Elemen (IKE)

Indeks Kondisi Sub 
Komponen (IKSK)

Sub Kompnen
Bobot Sub 
Komponen

Elemen Bobot Elemen Sub Elemen
Bobot Sub 

Elemen
Jenis 

Kerusakan
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Kerusakan Kondisi
Sub elemen / 

Elemen
Sub elemen / 

Elemen

Rusak - -
Terbakar - -

Tidak Berfungsi 100% 0%
Tidak Berfungsi 100% 0%

Pecah - -
Tidak Berfungsi 100% 0%

Pecah - -
Tidak Berfungsi 100% 0%

Pecah - -
Bau - -

Tidak Berfungsi 100% 0%
Bocor - -

Tersumbat - -
Tidak Berfungsi 100% 0%

Bocor - -
Tersumbat - -

Bau - -
Bocor - -

Tidak Berfungsi 100% 0%
Tidak Berfungsi - -

Bocor - -
Tersumbat 100% 0%

Tidak Berfungsi 100% 0%
Bocor - -

Tidak Berfungsi 100% 0%
Bocor - -

Tidak Berfungsi 100% 0%
Bocor - -

Tersumbat - -
Tidak Berfungsi 100% 0%

Bocor - -
Tersumbat - -
Berfungsi - -

Tidak Berfungsi 100% 0%
Berfungsi - -

Tidak Berfungsi 100% 0%
Pecah - -
Lapuk 100% 0%
Patah - -

Rusak 100% 0%
Lapuk - -
Retak - -
Rusak 100% 0%
Lapuk - -
Retak - -

Terkelupas 100% 0%
Memudar - -
Tersedia - -

Tidak Tersedia 100% 0%
3,7233

3,7233SKALA INDEKS KONDISI BANGUNAN

KRITERIA KONDISI RUNTUH

- - 0,0000

JUMLAH  (A+B+C+D)

0,0000

- -

0,0000

Taman & 
Parkir

Cat Pagar 1,639 - - -

1,471
Bidang 

Perkerasan
1,471 -

Papan Nama 1,315 - - - 0,0000

Pagar 17,309 -

20,263

Instalasi Air 
Bersih

0,0000

0,0000

D. Tata Lingkungan

Pagar & 
Papan nama

0,0000

Sarana Air 
hujan

0,180 Talang 0,180 - - - 0,0000

0,259
0,0000

0,0000
Tata Suara 0,0681 - - -

- -Telepon 0,191 -Instalasi 
Telepon dan 
Tata Suara

0,00000,801

Tangki Air

0,0000

Instalasi Pipa 0,216 0,0000

0,567

Wastafel 0,364

0,130 0,0000

Keran 0,092 0,0000

0,0000

0,0000

0,0000Instalasi Pipa

Instalasi 
Plumbing

5,661

Instalasi Air 
Kotor

4,859

0,0000

0,0000

0,0000

Watercloset 0,944

2,503

Septictank 0,845

Resapan

Saklar 0,141 - - - 0,0000

0,356 - - - 0,0000

- - 0,0000

Stopkontak

0,0000
Lampu 2,191 -

Panel MCB 0,036 - - - 0,0000

Instalasi 
Listrik

2,724

Indeks Kondisi Sub 
Elemen (IKSE)

Indeks Kondisi 
Elemen (IKE)

Indeks Kondisi Sub 
Komponen (IKSK)

C. Utilitas

Bobot Sub 
Komponen

Elemen Bobot Elemen Sub Elemn
Bobot Sub 

Elemen
Jenis KerusakanSub Kompnen
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INDEKS KONDISI BANGUNAN 

 

 

 

 

1 Pustu Pontang Ambulu 97,81 BAIK SEKALI

2 Pustu Sidomukti Mayang 94,58 BAIK SEKALI

3 Pustu Karanganyar Ambulu 95,10 BAIK SEKALI

4 Pustu Sumber Kejayan Mayang 93,95 BAIK SEKALI

5 Pustu Wonosari Puger 93,57 BAIK SEKALI

6 Pustu Seputih Mayang 92,97 BAIK SEKALI

7 PustuTamansari Mumbulsari 92,04 BAIK SEKALI

8 Polindes Tamansari Wuluhan 91,83 BAIK SEKALI

9 Polindes Mangaran Ajung 84,88 BAIK

10 Pustu Mumbulsari Mumbulsari 82,25 BAIK

11 Pustu Sanenrejo Tempurejo 80,63 BAIK

12 Pustu Mrawan Mayang 79,33 BAIK

13 Polindes Ajung Ajung 78,66 BAIK

14 Polindes Ampel Wuluhan 76,94 BAIK

15 Pustu Suco Mumbulsari 58,86 SEDANG

16 Polindes Mojogemi Sukowono 52,48 CUKUP

17 Pustu Karang Kedawaung Mumbulsari 48,31 CUKUP

18 Polindes Darsomo Patrang 30,21 BURUK

19 Polindes Mlokorejo Puger 10,17 RUNTUH

20 Polindes Karanganom Balung 3,72 RUNTUH

No Nama Kecamatan
Indeks Kondisi 

Bangunan (IKB)
Kriteria 
Kondisi
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HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN
Pengukuran dan pemasangan 1 m’ Bouwplank

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,100 70.000,00 7.000,00Rp                   
Tukang kayu L.02.3 OH 0,100 85.000,00 8.500,00Rp                   
Kepala tukang L.03 OH 0,010 95.000,00 950,00Rp                      
Mandor L.04 OH 0,005 94.000,00 470,00Rp                      

 JUMLAH TENAGA KERJA 16.920,00Rp                 
 B  BAHAN

Kayu 5/7 BK9 m³ 0,012 4.500.000,00 54.000,00Rp                 
Paku biasa 2"-3" BP5 Kg 0,020 15.000,00 300,00Rp                      
 Kayu papan 3/20 BK18 m³ 0,007 4.677.150,00 32.740,05Rp                 

 JUMLAH HARGA BAHAN 87.040,05Rp                 
 C  PERALATAN

 JUMLAH HARGA ALAT -Rp                            
 D  Jumlah (A+B+C) 103.960,05Rp               
 E  Overhead & Profit (Contoh 10 %)  10 % x D (maksimum) 10.396,01Rp                 
 F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 114.356,06Rp               

PEMBULATAN 114.356,06Rp               

Pembersihan 1 m2 lapangan dan perataan
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,100 70.000,00 7.000,00Rp                   
Mandor L.04 OH 0,050 94.000,00 4.700,00Rp                   

 JUMLAH TENAGA KERJA 11.700,00Rp                 
 B  BAHAN

 JUMLAH HARGA BAHAN -Rp                            
 C  PERALATAN

 JUMLAH HARGA ALAT -Rp                            
 D  Jumlah (A+B+C) 11.700,00Rp                 
 E  Overhead & Profit (Contoh 10 %)  10 % x D (maksimum) 1.170,00Rp                   
 F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 12.870,00Rp                 

PEMBULATAN 12.870,00Rp                 

HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH
Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 1 m
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,750 70.000,00 52.500,00Rp                 
Mandor L.04 OH 0,025 94.000,00 2.350,00Rp                   

JUMLAH TENAGA KERJA 54.850,00Rp                 
 B  BAHAN

 JUMLAH HARGA BAHAN -Rp                            
 C  PERALATAN

 JUMLAH HARGA ALAT -Rp                            
 D  Jumlah (A+B+C) 54.850,00Rp                 
 E  Overhead & Profit (Contoh 10 %)  10 % x D (maksimum) 5.485,00Rp                   
 F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 60.335,00Rp                 

PEMBULATAN 60.335,00Rp                 
Pengurugan kembali 1 m3 galian tanah
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,500 70.000,00 35.000,00Rp                 
Mandor L.04 OH 0,050 94.000,00 4.700,00Rp                   

 JUMLAH TENAGA KERJA 39.700,00Rp                 
 B  BAHAN

 JUMLAH HARGA BAHAN -Rp                            
 C  PERALATAN

 JUMLAH HARGA ALAT -Rp                            
 D  Jumlah (A+B+C) 39.700,00Rp                 
 E  Overhead & Profit (Contoh 10 %)  10 % x D (maksimum) 3.970,00Rp                   
 F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 43.670,00Rp                 

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN  KABUPATEN JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2018
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PEMBULATAN 43.670,00Rp                 
Pengurugan 1 m3 dengan pasir urug
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,300 70.000,00 21.000,00Rp                 
Mandor L.04 OH 0,010 94.000,00 940,00Rp                      

 JUMLAH TENAGA KERJA 21.940,00Rp                 
 B  BAHAN

 Pasir urug BPS16 m³ 1,200 100.000,00 120.000,00Rp               
 JUMLAH HARGA BAHAN 120.000,00Rp               

 C  PERALATAN
 JUMLAH HARGA ALAT -Rp                            

 D  Jumlah (A+B+C) 141.940,00Rp               
 E  Overhead & Profit (Contoh 10 %)  10 % x D (maksimum) 14.194,00Rp                 
 F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 156.134,00Rp               

PEMBULATAN 156.134,00Rp               

Pemasangan 1 m2 lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,150 70.000,00 10.500,00Rp                 
Mandor L.04 OH 0,015 94.000,00 1.410,00Rp                   

 JUMLAH TENAGA KERJA 11.910,00Rp                 
 B  BAHAN

Ijuk BK14 m³ 6,000 20.000,00 120.000,00Rp               
 JUMLAH HARGA BAHAN 120.000,00Rp               

 C  PERALATAN
 JUMLAH HARGA ALAT -Rp                            

 D  Jumlah (A+B+C) 131.910,00Rp               
 E  Overhead & Profit (Contoh 10 %)  10 % x D (maksimum) 13.191,00Rp                 
 F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 145.101,00Rp               

PEMBULATAN 145.101,00Rp               

Pengurugan 1 m3 sirtu padat
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,250 70.000,00 17.500,00Rp                 
Mandor L.04 OH 0,025 94.000,00 2.350,00Rp                   

JUMLAH TENAGA KERJA 19.850,00Rp                 
 B  BAHAN

Sirtu BPS17 m³ 1,200 40.467,00 48.560,40Rp                 
JUMLAH HARGA BAHAN 48.560,40Rp                 

 C  PERALATAN
 JUMLAH HARGA ALAT -Rp                            

 D  Jumlah (A+B+C) 68.410,40Rp                 
 E  Overhead & Profit (Contoh 10 %)  10 % x D (maksimum) 6.841,04Rp                   
 F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 75.251,44Rp                 

PEMBULATAN 75.251,44Rp                 

HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI
Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 6PP
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,500 70.000,00 105.000,00Rp               
Tukang batu/tembok L.02.2 OH 0,750 85.000,00 63.750,00Rp                 
Kepala tukang L.03 OH 0,075 95.000,00 7.125,00Rp                   
Mandor L.04 OH 0,075 94.000,00 7.050,00Rp                   

JUMLAH TENAGA KERJA 182.925,00Rp               
 B  BAHAN

Batu pecah / belah 15/20 BPS2 m³ 1,200 185.000,00 222.000,00Rp               
Semen PC (Portland Cement) / Semen Gresik (50 Kg)BPS20 Kg 117,000 1.600,00 187.200,00Rp               
Pasir pasang BPS15 m³ 0,561 200.000,00 112.200,00Rp               

JUMLAH HARGA BAHAN 521.400,00Rp               
 C  PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT -Rp                            
 D  Jumlah (A+B+C) 704.325,00Rp               
 E  Overhead & Profit (Contoh 10 %)  10 % x D (maksimum) 70.432,50Rp                 
 F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 774.757,50Rp               
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PEMBULATAN 774.757,50Rp               

Pemasangan 1 m3 batu kosong (anstamping )
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,780 70.000,00 54.600,00Rp                 
Tukang batu/tembok L.02.2 OH 0,390 85.000,00 33.150,00Rp                 
Kepala tukang L.03 OH 0,039 95.000,00 3.705,00Rp                   
Mandor L.04 OH 0,039 94.000,00 3.666,00Rp                   

JUMLAH TENAGA KERJA 95.121,00Rp                 
 B  BAHAN

Batu pecah / belah 15/20 BPS2 m³ 1,200 185.000,00 222.000,00Rp               
pasir urug BPS16 m³ 0,432 100.000,00 43.200,00Rp                 

 JUMLAH HARGA BAHAN 265.200,00Rp               
 C  PERALATAN

 JUMLAH HARGA ALAT -Rp                            
 D  Jumlah (A+B+C) 360.321,00Rp               
 E  Overhead & Profit (Contoh 10 %)  10 % x D (maksimum) 36.032,10Rp                 
 F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 396.353,10Rp               

PEMBULATAN 396.353,10Rp               

HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON
Membuat 1 m3 beton mutu f’c = 7,4 MPa (K100)

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,650 70.000,00 115.500,00Rp               
Tukang batu/tembok L.02.2 OH 0,275 85.000,00 23.375,00Rp                 
Kepala tukang L.03 OH 0,028 95.000,00 2.660,00Rp                   
Mandor L.04 OH 0,083 94.000,00 7.802,00Rp                   

JUMLAH TENAGA KERJA 149.337,00Rp               
 B  BAHAN

Semen PC (Portland Cement) / Semen Gresik (50 Kg)BPS20 kg 247,000 1.600,00 308.750,00Rp               
 Pasir beton BT124 kg 869,000 200.000,00 93.104,66Rp                 
 Kerikil (Maks 30 mm) BT125 kg 999,000 155,56 155.404,44Rp               
Air BPS31 Liter 215,000 120,00 96.750,00Rp                 

 JUMLAH HARGA BAHAN 654.009,10Rp               
 C  PERALATAN

 JUMLAH HARGA ALAT -Rp                            
 D  Jumlah (A+B+C) 803.346,10Rp               
 E  Overhead & Profit (Contoh 10 %)  10 % x D (maksimum) 80.334,61Rp                 
 F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 883.680,71Rp               

PEMBULATAN 883.680,71Rp               

Membuat 1 m’ kolom praktis beton bertulang (11 x 11) cm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,180 70.000,00 12.600,00Rp                 
Tukang batu/tembok L.02.2 OH 0,020 85.000,00 1.700,00Rp                   
Tukang kayu L.02.3 OH 0,020 85.000,00 1.700,00Rp                   
Tukang besi/besi beton L.02.4 OH 0,020 85.000,00 1.700,00Rp                   
Kepala tukang L.03 OH 0,006 95.000,00 570,00Rp                      
Mandor L.04 OH 0,009 94.000,00 846,00Rp                      

JUMLAH TENAGA KERJA 19.116,00Rp                 
 B BAHAN

Kayu kelas III (Papan) BK8 m³ 0,002 7.652.200,00 15.304,40Rp                 
Paku biasa 2"- 5" BP4 kg 0,010 15.000,00 150,00Rp                      
Minyak bekesting / pelumas BK23 Liter 0,150 52.800,00 7.920,00Rp                   
Besi beton polos BL2 kg 3,000 15.000,00 45.000,00Rp                 
Kawat ikat beton BL49 kg 0,450 18.571,00 8.356,95Rp                   
Semen PC (Portland Cement) / Semen Gresik (50 Kg)BPS20 kg 4,000 1.600,00 6.400,00Rp                   
Pasir cor / beton BPS14 kg 0,006 200.000,00 1.200,00Rp                   
Batu kerikil beton / koral beton BPS11 m³ 0,009 120.000,00 1.080,00Rp                   

 JUMLAH HARGA BAHAN 85.411,35Rp                 
C PERALATAN

 JUMLAH HARGA ALAT -Rp                            
D Jumlah (A+B+C) 104.527,35Rp               
E Overhead & Profit (Contoh 10 %)  10 % x D (maksimum) 10.452,74Rp                 
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 114.980,09Rp               
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PEMBULATAN 114.980,09Rp               

Membuat 1 m’ ring balok beton bertulang (10 x 15) cm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,297 70.000,00 20.790,00Rp                 
Tukang batu/tembok L.02.2 OH 0,033 85.000,00 2.805,00Rp                   
Tukang kayu L.02.3 OH 0,033 85.000,00 2.805,00Rp                   
Tukang besi/besi beton L.02.4 OH 0,033 85.000,00 2.805,00Rp                   
Kepala tukang L.03 OH 0,010 95.000,00 950,00Rp                      
Mandor L.04 OH 0,015 94.000,00 1.410,00Rp                   

JUMLAH TENAGA KERJA 31.565,00Rp                 
 B BAHAN

Kayu kelas III (Papan) BK8 m³ 0,003 7.652.200,00 22.956,60Rp                 
Paku biasa 2"- 5" BP4 kg 0,020 15.000,00 300,00Rp                      
Minyak bekesting / pelumas BK23 Liter 0,150 52.800,00 7.920,00Rp                   
Besi beton polos BL2 kg 3,600 15.000,00 54.000,00Rp                 
Kawat ikat beton BL49 kg 0,050 18.571,00 928,55Rp                      
Semen PC (Portland Cement) / Semen Gresik (50 Kg)BPS20 kg 5,500 1.600,00 8.800,00Rp                   
Pasir cor / beton BPS14 m³ 0,009 200.000,00 1.800,00Rp                   
Batu kerikil beton / koral beton BPS11 m³ 0,015 120.000,00 1.800,00Rp                   

JUMLAH HARGA BAHAN 98.505,15Rp                 
C PERALATAN

 JUMLAH HARGA ALAT -Rp                            
D Jumlah (A+B+C) 130.070,15Rp               
E Overhead & Profit (Contoh 10 %)  10 % x D (maksimum) 13.007,02Rp                 
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 143.077,17Rp               

PEMBULATAN 143.077,17Rp               

1 M3 Sloof Beton K 225 , tulangan 4 Ø 12 mm, beugel Ø  8 mm 15 cm
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah Harga (Rp)

Beton mutu K 225 m3 1,000 1.107.031,24 1.107.031,24Rp            
Besi beton kg 165,641 15.000,00 2.484.615,00Rp            
Bekesting m2 3,335 459.297,30 1.531.756,50Rp            
Membongkar bekesting m3 1,000 240.000,00 240.000,00Rp               

Jumlah (A+B+C) 5.363.402,74Rp            
Overhead & Profit (Contoh 10 %)  10 % x D (maksimum) 536.340,27Rp               
 Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 5.899.743,01Rp            

PEMBULATAN 5.899.743,01Rp            

1 M3 Kolom struktur Beton K 225 uk. 15/30 cm, 20/20 cm, 25/40 cm
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah Harga (Rp)

Beton mutu K 225 m3 1,000 1.107.031,24 1.107.031,24Rp            
Besi beton kg 176,815 15.000,00 2.652.232,40Rp            
Bekesting m2 11,110 390.969,43 4.343.670,37Rp            
Membongkar bekesting m3 1,000 240.000,00 240.000,00Rp               

Jumlah (A+B+C) 8.342.934,01Rp            
Overhead & Profit (Contoh 10 %)  10 % x D (maksimum) 834.293,40Rp               
 Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 9.177.227,41Rp            

PEMBULATAN 9.177.227,41Rp            

1 M3 Balok struktur Beton K 225 uk. 15/30 cm, 25/40 cm
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah Harga (Rp)

Beton mutu K 225 m3 1,000 1.107.031,24 1.107.031,24Rp            
Besi beton kg 184,326 15.000,00 2.764.890,00Rp            
Bekesting m2 5,080 401.565,89 2.039.954,72Rp            
Membongkar bekesting m3 1,000 240.000,00 240.000,00Rp               

Jumlah (A+B+C) 6.151.875,96Rp            
Overhead & Profit (Contoh 10 %)  10 % x D (maksimum) 615.187,60Rp               
 Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 6.767.063,56Rp            

PEMBULATAN 6.767.063,56Rp            

1 M3 Plat Beton K 225 tebal 12 cm
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah Harga (Rp)

Beton mutu K 225 m3 1,000 1.107.031,24 1.107.031,24Rp            
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Besi beton kg 70,000 15.000,00 1.050.000,00Rp            
Bekesting m2 4,425 896.683,15 3.967.822,94Rp            
Membongkar bekesting m3 1,000 240.000,00 240.000,00Rp               

Jumlah (A+B+C) 6.364.854,18Rp            
Overhead & Profit (Contoh 10 %)  10 % x D (maksimum) 636.485,42Rp               
 Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 7.001.339,60Rp            

PEMBULATAN 7.001.339,60Rp            

1 M3 pondasi footplat Beton K 225 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah Harga (Rp)

Beton mutu K 225 m3 1,000 1.107.031,24 1.107.031,24Rp            
Besi beton kg 100,000 15.000,00 1.500.000,00Rp            

Jumlah (A+B+C) 2.607.031,24Rp            
Overhead & Profit (Contoh 10 %)  10 % x D (maksimum) 260.703,12Rp               
 Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 2.867.734,36Rp            

PEMBULATAN 2.867.734,36Rp            

HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALUMUNIUM
Pemasangan 1 m2 kusen pintu alluminium
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,043 70.000,00 3.010,00Rp                   
Tukang Khusus Aluminium L.02.12 OH 0,043 85.000,00 3.655,00Rp                   
Kepala tukang L.03 OH 0,004 95.000,00 380,00Rp                      
Mandor L.04 OH 0,002 94.000,00 188,00Rp                      

JUMLAH TENAGA KERJA 7.233,00Rp                   
B BAHAN

Profil allumunium " T " / kusen aluminium BB52 m 1,100 55.000,00 60.500,00Rp                 
Skrup fixer BL62 buah 2,000 1.000,00 2.000,00Rp                   
Sealant isi min 340 gr KU5 Tube 0,060 70.000,00 4.200,00Rp                   

JUMLAH HARGA BAHAN 66.700,00Rp                 
C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT -Rp                            
D Jumlah (A+B+C) 73.933,00Rp                 
E Overhead & Profit (Contoh 10 %)  10 % x D (maksimum) 7.393,30Rp                   
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 81.326,30Rp                 

PEMBULATAN 81.326,30Rp                 

Pemasangan 1 m2 pintu alluminium strip lebar 8 cm
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,085 70.000,00 5.950,00Rp                   
Tukang Khusus Aluminium L.02.12 OH 0,085 85.000,00 7.225,00Rp                   
Kepala tukang L.03 OH 0,009 95.000,00 855,00Rp                      
Mandor L.04 OH 0,004 94.000,00 376,00Rp                      

JUMLAH TENAGA KERJA 14.406,00Rp                 
B BAHAN

Profil allumunium " T " / kusen aluminium BB52 m 4,400 55.000,00 242.000,00Rp               
Alluminium strip BT12 m 14,600 78.900,00 1.151.940,00Rp            

JUMLAH HARGA BAHAN 1.393.940,00Rp            
C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT -Rp                            
D Jumlah (A+B+C) 1.408.346,00Rp            
E Overhead & Profit (Contoh 10 %) 10 % x D (maksimum) 140.834,60Rp               
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.549.180,60Rp            

PEMBULATAN 1.549.180,60Rp            

Pemasangan 1 m2 pintu ACP rangka alluminium
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,085 70.000,00 5.950,00Rp                   
Tukang Khusus Aluminium L.02.12 OH 0,085 85.000,00 7.225,00Rp                   
Kepala tukang L.03 OH 0,009 95.000,00 855,00Rp                      
Mandor L.04 OH 0,005 94.000,00 470,00Rp                      

JUMLAH TENAGA KERJA 14.500,00Rp                 
B BAHAN
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Pintu allumunium BB50 m 4,400 295.000,00 1.298.000,00Rp            
ACP m2 2,000 833.693,71 1.667.387,42Rp            
Sealant isi min 340 gr KU5 Tube 0,270 70.000,00 18.900,00Rp                 

JUMLAH HARGA BAHAN 2.984.287,42Rp            
C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT -Rp                            
D Jumlah (A+B+C) 2.998.787,42Rp            
E Overhead & Profit (Contoh 10 %) 10 % x D (maksimum) 299.878,74Rp               
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 3.298.666,16Rp            

PEMBULATAN 3.298.666,16Rp            

Pemasangan 1 m2 jendela rangka alluminium
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,085 70.000,00 5.950,00Rp                   
Tukang Khusus Aluminium L.02.12 OH 0,085 85.000,00 7.225,00Rp                   
Kepala tukang L.03 OH 0,009 95.000,00 855,00Rp                      
Mandor L.04 OH 0,005 94.000,00 470,00Rp                      

JUMLAH TENAGA KERJA 14.500,00Rp                 
B BAHAN

Rangka jendela allumunium BB50 m 4,400 78.900,00 347.160,00Rp               
Kaca 5 mm BT13 m 1,050 107.025,00 112.376,25Rp               
Sealant isi min 340 gr KU5 Tube 0,270 70.000,00 18.900,00Rp                 

JUMLAH HARGA BAHAN 478.436,25Rp               
C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT -Rp                            
D Jumlah (A+B+C) 492.936,25Rp               
E Overhead & Profit (Contoh 10 %) 10 % x D (maksimum) 49.293,63Rp                 
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 542.229,88Rp               

PEMBULATAN 542.229,88Rp               

Pemasangan 1 m’ talang datar/ jurai seng bjls 28 / galvalum  lebar 90 cm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,200 70.000,00 14.000,00Rp                 
Tukang kayu L.02.3 OH 0,200 85.000,00 17.000,00Rp                 
Kepala tukang L.03 OH 0,020 95.000,00 1.900,00Rp                   
Mandor L.04 OH 0,001 94.000,00 94,00Rp                        

JUMLAH TENAGA KERJA 32.994,00Rp                 
B BAHAN

Seng plat 3' x 6' BJLS 28 BB35 m 1,050 20.000,00 21.000,00Rp                 
Paku skrup 1 - 2,5 cm BT15 kg 0,015 15.000,00 225,00Rp                      
Kayu kelas III (Papan) BK8 m³ 0,019 7.652.200,00 145.391,80Rp               

JUMLAH HARGA BAHAN 166.616,80Rp               
C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT -Rp                            
D Jumlah (A+B+C) 199.610,80Rp               
E Overhead & Profit (Contoh 10 %)  10 % x D (maksimum) 19.961,08Rp                 
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 219.571,88Rp               

PEMBULATAN 219.571,88Rp               

Pemasangan 1 m2 rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 120 cm, untuk partisi
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,250 70.000,00 17.500,00Rp                 
Tukang besi/besi beton L.02.4 OH 0,250 85.000,00 21.250,00Rp                 
Kepala tukang L.03 OH 0,025 95.000,00 2.375,00Rp                   
Mandor L.04 OH 0,013 94.000,00 1.222,00Rp                   

JUMLAH TENAGA KERJA 42.347,00Rp                 
 B  BAHAN

Besi Hollow 40 / 40 tbl 0.8mm BL129 M1 3,500 73.920,00 258.720,00Rp               
Assesoris (perkuatan, las dll) Ls  10% x Rangka 25.872,00Rp                 

 JUMLAH HARGA BAHAN 284.592,00Rp               
 C  PERALATAN

 JUMLAH HARGA ALAT -Rp                            
 D  Jumlah (A+B+C) 326.939,00Rp               
 E  Overhead & Profit (Contoh 10 %)  10 % x D (maksimum) 32.693,90Rp                 
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 359.632,90Rp               
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PEMBULATAN 359.632,90Rp               

Pemasangan 1 m2 atap pelana rangka atap baja canai dingin profil C75
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,734 70.000,00 51.380,00Rp                 
Tukang besi/besi beton L.02.4 OH 0,734 85.000,00 62.390,00Rp                 
Kepala tukang L.03 OH 0,073 95.000,00 6.935,00Rp                   
Mandor L.04 OH 0,037 94.000,00 3.478,00Rp                   

JUMLAH TENAGA KERJA 124.183,00Rp               
 B  BAHAN

Baja ringan canai dingin C75 BT140 kg 3,065 15.000,00 45.975,00Rp                 
 JUMLAH HARGA BAHAN 45.975,00Rp                 

 C  PERALATAN
 Peralatan %  10% x Rangka 4.597,50Rp                   

 JUMLAH HARGA ALAT 4.597,50Rp                   
 D  Jumlah (A+B+C) 174.755,50Rp               
 E  Overhead & Profit (Contoh 10 %)  10 % x D (maksimum) 17.475,55Rp                 
 F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 192.231,05Rp               

PEMBULATAN 192.231,05Rp               

HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING
Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu campuran 1SP : 3PP
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,300 70.000,00 21.000,00Rp                 
Tukang batu/tembok L.02.2 OH 0,100 85.000,00 8.500,00Rp                   
Kepala tukang L.03 OH 0,010 95.000,00 950,00Rp                      
Mandor L.04 OH 0,015 94.000,00 1.410,00Rp                   

JUMLAH TENAGA KERJA 31.860,00Rp                 
 B  BAHAN

Batu bata merah BPS1 buah 70,000 800,00 56.000,00Rp                 
Semen PC (Portland Cement) / Semen Gresik (50 Kg)BPS20 Kg 14,370 1.600,00 22.992,00Rp                 
Pasir pasang BPS15 m³ 0,040 180.000,00 7.200,00Rp                   

 JUMLAH HARGA BAHAN 86.192,00Rp                 
 C  PERALATAN

 JUMLAH HARGA ALAT -Rp                            
 D  Jumlah (A+B+C) 118.052,00Rp               
 E  Overhead & Profit (Contoh 10 %)  10 % x D (maksimum) 11.805,20Rp                 
 F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 129.857,20Rp               

PEMBULATAN 129.857,20Rp               

Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu campuran 1SP :4PP
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,300 70.000,00 21.000,00Rp                 
Tukang batu/tembok L.02.2 OH 0,100 85.000,00 8.500,00Rp                   
Kepala tukang L.03 OH 0,010 95.000,00 950,00Rp                      
Mandor L.04 OH 0,015 94.000,00 1.410,00Rp                   

JUMLAH TENAGA KERJA 31.860,00Rp                 
 B  BAHAN

Batu bata merah BPS1 buah 70,000 800,00 56.000,00Rp                 
Semen PC (Portland Cement) / Semen Gresik (50 Kg)BPS20 Kg 11,500 1.600,00 18.400,00Rp                 
Pasir pasang BPS15 m³ 0,043 180.000,00 7.740,00Rp                   

 JUMLAH HARGA BAHAN 82.140,00Rp                 
 C  PERALATAN

 JUMLAH HARGA ALAT -Rp                            
 D  Jumlah (A+B+C) 114.000,00Rp               
 E  Overhead & Profit (Contoh 10 %)  10 % x D (maksimum) 11.400,00Rp                 
 F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 125.400,00Rp               

PEMBULATAN 125.400,00Rp               

Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu campuran 1SP : 6PP
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,300 70.000,00 21.000,00Rp                 
Tukang batu/tembok L.02.2 OH 0,100 85.000,00 8.500,00Rp                   
Kepala tukang L.03 OH 0,010 95.000,00 950,00Rp                      
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Mandor L.04 OH 0,015 94.000,00 1.410,00Rp                   
JUMLAH TENAGA KERJA 31.860,00Rp                 

 B  BAHAN
Batu bata merah BPS1 buah 70,000 800,00 56.000,00Rp                 
Semen PC (Portland Cement) / Semen Gresik (50 Kg)BPS20 Kg 8,320 1.600,00 13.312,00Rp                 
Pasir pasang BPS15 m³ 0,049 180.000,00 8.820,00Rp                   

 JUMLAH HARGA BAHAN 78.132,00Rp                 
 C  PERALATAN

 JUMLAH HARGA ALAT -Rp                            
 D  Jumlah (A+B+C) 109.992,00Rp               
 E  Overhead & Profit (Contoh 10 %)  10 % x D (maksimum) 10.999,20Rp                 
 F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 120.991,20Rp               

PEMBULATAN 120.991,20Rp               

Pemasangan 1 m2 batu candi campuran 1SP :4PP
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,300 70.000,00 21.000,00Rp                 
Tukang batu/tembok L.02.2 OH 0,100 85.000,00 8.500,00Rp                   
Kepala tukang L.03 OH 0,010 95.000,00 950,00Rp                      
Mandor L.04 OH 0,015 94.000,00 1.410,00Rp                   

JUMLAH TENAGA KERJA 31.860,00Rp                 
 B  BAHAN

Bata candi BT18 m2 1,000 183.750,00 183.750,00Rp               
Semen PC (Portland Cement) / Semen Gresik (50 Kg)BPS20 Kg 11,000 1.600,00 17.600,00Rp                 
Pasir pasang BPS15 m³ 0,035 180.000,00 6.300,00Rp                   

 JUMLAH HARGA BAHAN 207.650,00Rp               
 C  PERALATAN

 JUMLAH HARGA ALAT -Rp                            
 D  Jumlah (A+B+C) 239.510,00Rp               
 E  Overhead & Profit (Contoh 10 %)  10 % x D (maksimum) 23.951,00Rp                 
 F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 263.461,00Rp               

PEMBULATAN 263.461,00Rp               

HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN
Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,300 70.000,00 21.000,00Rp                 
Tukang batu/tembok L.02.2 OH 0,150 85.000,00 12.750,00Rp                 
Kepala tukang L.03 OH 0,015 95.000,00 1.425,00Rp                   
Mandor L.04 OH 0,015 94.000,00 1.410,00Rp                   

JUMLAH TENAGA KERJA 36.585,00Rp                 
 B  BAHAN

Semen PC ( 40 kg ) BPS22 Kg 7,776 1.600,00 12.441,60Rp                 
PP BT21 m³ 0,023 180.000,00 4.140,00Rp                   

 JUMLAH HARGA BAHAN 16.581,60Rp                 
 C  PERALATAN

 JUMLAH HARGA ALAT -Rp                            
 D  Jumlah (A+B+C) 53.166,60Rp                 
 E  Overhead & Profit (Contoh 10 %)  10 % x D (maksimum) 5.316,66Rp                   
 F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 58.483,26Rp                 

PEMBULATAN 58.483,26Rp                 

Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,300 70.000,00 21.000,00Rp                 
Tukang batu/tembok L.02.2 OH 0,150 85.000,00 12.750,00Rp                 
Kepala tukang L.03 OH 0,015 95.000,00 1.425,00Rp                   
Mandor L.04 OH 0,015 94.000,00 1.410,00Rp                   

JUMLAH TENAGA KERJA 36.585,00Rp                 
 B  BAHAN

Semen PC ( 40 kg ) BPS22 Kg 4,416 1.600,00 7.065,60Rp                   
PP BT21 m³ 0,027 180.000,00 4.860,00Rp                   

 JUMLAH HARGA BAHAN 11.925,60Rp                 
 C  PERALATAN

 JUMLAH HARGA ALAT -Rp                            
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 D  Jumlah (A+B+C) 48.510,60Rp                 
 E  Overhead & Profit (Contoh 10 %)  10 % x D (maksimum) 4.851,06Rp                   
 F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 53.361,66Rp                 

PEMBULATAN 53.361,66Rp                 

Pemasangan 1 m2 acian
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,200 70.000,00 14.000,00Rp                 
Tukang batu/tembok L.02.2 OH 0,100 85.000,00 8.500,00Rp                   
Kepala tukang L.03 OH 0,010 95.000,00 950,00Rp                      
Mandor L.04 OH 0,010 94.000,00 940,00Rp                      

JUMLAH TENAGA KERJA 24.390,00Rp                 
 B  BAHAN

Semen PC ( 40 kg ) BPS22 Kg 3,250 1.600,00 5.200,00Rp                   
 JUMLAH HARGA BAHAN 5.200,00Rp                   

 C  PERALATAN
 JUMLAH HARGA ALAT -Rp                            

 D  Jumlah (A+B+C) 29.590,00Rp                 
 E  Overhead & Profit (Contoh 10 %)  10 % x D (maksimum) 2.959,00Rp                   
 F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 32.549,00Rp                 

PEMBULATAN 32.549,00Rp                 

Pemasangan 1 m' Sponengan / benangan sudut
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,167 70.000,00 11.666,20Rp                 
Tukang batu/tembok L.02.2 OH 0,083 85.000,00 7.083,31Rp                   
Kepala tukang L.03 OH 0,008 95.000,00 791,35Rp                      
Mandor L.04 OH 0,008 94.000,00 783,02Rp                      

JUMLAH TENAGA KERJA 20.323,88Rp                 
 B  BAHAN

Semen PC (Portland Cement) / Semen Gresik (50 Kg)BPS20 Kg 0,344 1.600,00 550,40Rp                      
Pasir pasang BPS15 m³ 0,010 180.000,00 1.800,00Rp                   

 JUMLAH HARGA BAHAN 2.350,40Rp                   
 C  PERALATAN

 JUMLAH HARGA ALAT
 D  Jumlah (A+B+C) 22.674,28Rp                 
 E  Overhead & Profit (Contoh 10 %)  10 % x D (maksimum) 2.267,43Rp                   
 F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 24.941,70Rp                 

PEMBULATAN 24.941,70Rp                 

HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING
Pemasangan 1 m2 lantai keramik ukuran 20 cm x 20 cm
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,260 70.000,00 18.200,00Rp                 
Tukang batu/tembok L.02.2 OH 0,130 85.000,00 11.050,00Rp                 
Kepala tukang L.03 OH 0,013 95.000,00 1.235,00Rp                   
Mandor L.04 OH 0,013 94.000,00 1.222,00Rp                   

JUMLAH TENAGA KERJA 31.707,00Rp                 
B  BAHAN

Ubin warna 20 x 20 cm BT29 m2 1,000 45.000,00 45.000,00Rp                 
Semen PC (Portland Cement) / Semen Gresik (50 Kg)BPS20 kg 10,000 1.600,00 16.000,00Rp                 
Semen berwarna yiyitan BPS19 Kg 1,500 1.700,00 2.550,00Rp                   
Pasir pasang BPS15 m³ 0,044 180.000,00 7.938,00Rp                   

JUMLAH HARGA BAHAN 71.488,00Rp                 
C  PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT -Rp                            
D  Jumlah (A+B+C) 103.195,00Rp               
E  Overhead & Profit (Contoh 10 %) 10 % x D (maksimum) 10.319,50Rp                 
 F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 113.514,50Rp               

PEMBULATAN 113.514,50Rp               

Pemasangan 1 m2 paving block berwarna T= 6 cm
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,250 70.000,00 17.500,00Rp                 
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Tukang batu/tembok L.02.2 OH 0,500 85.000,00 42.500,00Rp                 
Kepala tukang L.03 OH 0,050 95.000,00 4.750,00Rp                   
Mandor L.04 OH 0,001 94.000,00 94,00Rp                        

JUMLAH TENAGA KERJA 64.844,00Rp                 
B  BAHAN

Paving stone persegi merah T= 6 cm kasar LD3 m² 1,010 53.175,00 53.706,75Rp                 
Pasir cor / beton BPS14 m³ 0,050 200.000,00 10.000,00Rp                 

JUMLAH HARGA BAHAN 63.706,75Rp                 
C  PERALATAN

 Peralatan % 10,000 6.370,68Rp                   
JUMLAH HARGA ALAT 6.370,68Rp                   

D  Jumlah (A+B+C) 134.921,43Rp               
E  Overhead & Profit (Contoh 10 %) 10 % x D (maksimum) 13.492,14Rp                 
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 148.413,57Rp               

PEMBULATAN 148.413,57Rp               

Pemasangan 1 m2  keramik dinding ukuran 20 x 25 cm
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,260 70.000,00 18.200,00Rp                 
Tukang batu/tembok L.02.2 OH 0,130 85.000,00 11.050,00Rp                 
Kepala tukang L.03 OH 0,013 95.000,00 1.235,00Rp                   
Mandor L.04 OH 0,013 94.000,00 1.222,00Rp                   

JUMLAH TENAGA KERJA 31.707,00Rp                 
B  BAHAN

Keramik 20x25 m2 1,000 95.000,00 95.000,00Rp                 
Semen PC (Portland Cement) / Semen Gresik (50 Kg)BPS20 kg 10,000 1.600,00 16.000,00Rp                 
Semen berwarna yiyitan BPS19 Kg 1,500 1.700,00 2.550,00Rp                   
Pasir pasang BPS15 m³ 0,045 180.000,00 8.100,00Rp                   

JUMLAH HARGA BAHAN 121.650,00Rp               
C  PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT -Rp                            
D  Jumlah (A+B+C) 153.357,00Rp               
E  Overhead & Profit (Contoh 10 %) 10 % x D (maksimum) 15.335,70Rp                 
 F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 168.692,70Rp               

PEMBULATAN 168.692,70Rp               

Pemasangan 1 m’ plint keramik 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,090 70.000,00 6.300,00Rp                   
Tukang batu/tembok L.02.2 OH 0,090 85.000,00 7.650,00Rp                   
Kepala tukang L.03 OH 0,009 95.000,00 855,00Rp                      
Mandor L.04 OH 0,005 94.000,00 470,00Rp                      

JUMLAH TENAGA KERJA 15.275,00Rp                 
B  BAHAN

Plint keramik BT37 Bh 2,650 5.000,00 13.250,00Rp                 
Semen PC (Portland Cement) / Semen Gresik (50 Kg)BPS20 kg 1,140 1.600,00 1.824,00Rp                   
Semen berwarna yiyitan BPS19 Kg 0,150 1.700,00 255,00Rp                      
Pasir pasang BPS15 M3 0,003 180.000,00 540,00Rp                      

JUMLAH HARGA BAHAN 15.869,00Rp                 
C  PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT -Rp                            
D  Jumlah (A+B+C) 31.144,00Rp                 
E  Overhead & Profit (Contoh 10 %) 10 % x D (maksimum) 3.114,40Rp                   
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 34.258,40Rp                 

PEMBULATAN 34.258,40Rp                 

HARGA SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT (PLAFOND)
Pemasangan 1 m2 langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,100 70.000,00 7.000,00Rp                   
Tukang batu/tembok L.02.2 OH 0,050 85.000,00 4.250,00Rp                   
Kepala tukang L.03 OH 0,005 95.000,00 475,00Rp                      
Mandor L.04 OH 0,005 94.000,00 470,00Rp                      

JUMLAH TENAGA KERJA 12.195,00Rp                 
B  BAHAN
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Gypsum board (gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm)BT57 Lembar (BB65)0,364 62.000,00 22.568,00Rp                 
 Paku/skrup 5 cm BT51 kg 0,110 55.000,00 6.050,00Rp                   

JUMLAH HARGA BAHAN 28.618,00Rp                 
C  PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT -Rp                            
D  Jumlah (A+B+C) 40.813,00Rp                 
E  Overhead & Profit (Contoh 10 %)  10 % x D (maksimum) 4.081,30Rp                   
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 44.894,30Rp                 

PEMBULATAN 44.894,30Rp                 

Pemasangan 1 m2 rangka langit-langit hollow 40.40
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,500 70.000,00 35.000,00Rp                 
Tukang besi/besi beton L.02.4 OH 0,400 85.000,00 34.000,00Rp                 
Kepala tukang L.03 OH 0,050 95.000,00 4.750,00Rp                   
Mandor L.04 OH 0,025 94.000,00 2.350,00Rp                   

JUMLAH TENAGA KERJA 76.100,00Rp                 
B  BAHAN

Rangka Hollow 40.40.0.3 BT248 m 3,000 15.000,00 45.000,00Rp                 
 Paku/skrup 5 cm BT51 kg 0,150 55.000,00 8.250,00Rp                   
Ramset BB54 Buah 1,050 2.000,00 2.100,00Rp                   

JUMLAH HARGA BAHAN 55.350,00Rp                 
C  PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT -Rp                            
D  Jumlah (A+B+C) 131.450,00Rp               
E  Overhead & Profit (Contoh 10 %)  10 % x D (maksimum) 13.145,00Rp                 
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 144.595,00Rp               

PEMBULATAN 144.595,00Rp               
Pemasangan 1 m’ list gipsum

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,050 70.000,00 3.500,00Rp                   
Tukang kayu L.02.3 OH 0,050 85.000,00 4.250,00Rp                   
Kepala tukang L.03 OH 0,005 95.000,00 475,00Rp                      
Mandor L.04 OH 0,003 94.000,00 282,00Rp                      

JUMLAH TENAGA KERJA 8.507,00Rp                   
B  BAHAN

 List gipsum BT58 m 1,050 12.600,00 13.230,00Rp                 
Paku biasa 2"-3" BP5 kg 0,010 55.000,00 550,00Rp                      

JUMLAH HARGA BAHAN 13.780,00Rp                 
C  PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT -Rp                            
D  Jumlah (A+B+C) 22.287,00Rp                 
E  Overhead & Profit (Contoh 10 %) 10 % x D (maksimum) 2.228,70Rp                   
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 24.515,70Rp                 

PEMBULATAN 24.515,70Rp                 

Pemasangan 1 m2 langit-langit Eternit Gresik
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A  TENAGA
Pekerja  L.01        OH 0,050 70.000,00  Rp                   3.500,00 
Tukang kayu  L.02.3        OH 0,050 85.000,00  Rp                   4.250,00 
Kepala tukang  L.03        OH 0,005 95.000,00  Rp                      475,00 
Mandor  L.04        OH 0,003 94.000,00  Rp                      282,00 

     JUMLAH TENAGA KERJA  Rp                   8.507,00 
B  BAHAN   

Balok 5/7 kayu kelas II m3 0,012 6.422.100,00  Rp                 77.065,20 
Eternit gresik lmb 1,100 19.000,00  Rp                 20.900,00 
Paku triplex / eternit m3 0,060 20.000,00  Rp                   1.200,00 

      JUMLAH HARGA BAHAN  Rp                 99.165,20 
C  PERALATAN   

  
       JUMLAH HARGA ALAT  Rp                                - 

  
D  Jumlah (A+B+C)  Rp               107.672,20 
E  Overhead & Profit (Contoh 15%)  10% x D (maksimum) 10.767,22Rp                  
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  Rp               118.439,00 

PEMBULATAN 118.439,00Rp               
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HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP
Pemasangan 1 m2 atap genteng kodok glazuur
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,150 70.000,00 10.500,00Rp                 
Tukang kayu L.02.3 OH 0,075 85.000,00 6.375,00Rp                   
Kepala tukang L.03 OH 0,008 95.000,00 760,00Rp                      
Mandor L.04 OH 0,008 94.000,00 752,00Rp                      

JUMLAH TENAGA KERJA 18.387,00Rp                 
 B  BAHAN

Genteng kodok BT60 buah 25,000 2.750,00 68.750,00Rp                 
JUMLAH HARGA BAHAN 68.750,00Rp                 

 C  PERALATAN
JUMLAH HARGA ALAT -Rp                            

 D  Jumlah (A+B+C) 87.137,00Rp                 
 E  Overhead & Profit (Contoh 10 %) 10 % x D (maksimum) 8.713,70Rp                   
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 95.850,70Rp                 

PEMBULATAN 95.850,70Rp                 

Pemasangan 1 m2 genteng beton flate
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,150 70.000,00 10.500,00Rp                 
Tukang kayu L.02.3 OH 0,075 85.000,00 6.375,00Rp                   
Kepala tukang L.03 OH 0,008 95.000,00 760,00Rp                      
Mandor L.04 OH 0,008 94.000,00 752,00Rp                      

JUMLAH TENAGA KERJA 18.387,00Rp                 
 B  BAHAN

Genteng Beton flate BB25 buah 11,000 8.500,00 93.500,00Rp                 
JUMLAH HARGA BAHAN 93.500,00Rp                 

 C  PERALATAN
JUMLAH HARGA ALAT -Rp                            

 D  Jumlah (A+B+C) 111.887,00Rp               
 E  Overhead & Profit (Contoh 10 %) 10 % x D (maksimum) 11.188,70Rp                 
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 123.075,70Rp               

PEMBULATAN 123.075,70Rp               

Pemasangan 1 m’ nok genteng beton

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,400 70.000,00 28.000,00Rp                 
Tukang kayu L.02.3 OH 0,200 85.000,00 17.000,00Rp                 
Kepala tukang L.03 OH 0,020 95.000,00 1.900,00Rp                   
Mandor L.04 OH 0,002 94.000,00 188,00Rp                      

JUMLAH TENAGA KERJA 47.088,00Rp                 
 B BAHAN

Nok genteng beton BB27 buah 3,500 5.000,00 17.500,00Rp                 
Semen PC (Portland Cement) / Semen Gresik (50 Kg)BPS20 Kg 8,000 1.600,00 12.800,00Rp                 
Pasir pasang BPS15 m³ 0,032 180.000,00 5.760,00Rp                   

JUMLAH HARGA BAHAN 36.060,00Rp                 
 C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT -Rp                            
 D Jumlah (A+B+C) 83.148,00Rp                 
 E Overhead & Profit (Contoh 10 %) 10 % x D (maksimum) 8.314,80Rp                   
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 91.462,80Rp                 

PEMBULATAN 91.462,80Rp                 

Pasang kalsiplank L= 30 cm
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,025 70.000,00 1.750,00Rp                   
Tukang kayu L.02.3 OH 0,050 85.000,00 4.250,00Rp                   
Kepala tukang L.03 OH 0,007 95.000,00 665,00Rp                      
Mandor L.04 OH 0,007 94.000,00 658,00Rp                      

JUMLAH TENAGA KERJA 7.323,00Rp                   
 B  BAHAN

Kalsiplank L= 30 cm m³ 1,050 30.000,00 31.500,00Rp                 
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Rangka kayu 4/6 klas II M3 0,006 7.328.325,00 44.673,47Rp                     

Paku ulir 5 dan 10 cm BP5 kg 0,008 15.000,00 112,50Rp                      
JUMLAH HARGA BAHAN 76.285,97Rp                 

 C  PERALATAN
JUMLAH HARGA ALAT

 D  Jumlah (A+B+C) 83.608,97Rp                 
 E  Overhead & Profit (Contoh 10 %) 10 % x D (maksimum) 8.360,90Rp                   
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 91.969,87Rp                 

PEMBULATAN 91.969,87Rp                 

HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN
1 m2 Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,070 70.000,00 4.900,00Rp                   
Tukang cat/pelitur L.02.5 OH 0,009 85.000,00 765,00Rp                      
Kepala tukang L.03 OH 0,006 95.000,00 570,00Rp                      
Mandor L.04 OH 0,003 94.000,00 282,00Rp                      

JUMLAH TENAGA KERJA 6.517,00Rp                   
 B BAHAN

Cat meni (besi / kayu) P3 Kg 0,200 45.000,00 9.000,00Rp                   
Plamur kayu P19 Kg 0,150 25.000,00 3.750,00Rp                   
Cat dasar BT85 Kg 0,170 30.000,00 5.100,00Rp                   
Cat penutup BT86 Kg 0,260 60.000,00 15.600,00Rp                 
Kuas P27 buah 0,010 20.000,00 200,00Rp                      
Pengencer BT87 Kg 0,030 33.000,00 990,00Rp                      
Kertas gosok / ampelas No 150 P16 Lbr 0,200 3.000,00 600,00Rp                      

JUMLAH HARGA BAHAN 35.240,00Rp                 
 C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT
 D Jumlah (A+B+C) 41.757,00Rp                 
 E Overhead & Profit (Contoh 10 %) 10 % x D (maksimum) 4.175,70Rp                   
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 45.932,70Rp                 

PEMBULATAN 45.932,70Rp                 

Pengecatan 1 m2 bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup) 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,070 70.000,00 4.900,00Rp                   
Tukang cat/pelitur L.02.5 OH 0,105 85.000,00 8.925,00Rp                   
Kepala tukang L.03 OH 0,004 95.000,00 380,00Rp                      
Mandor L.04 OH 0,003 94.000,00 282,00Rp                      

JUMLAH TENAGA KERJA 14.487,00Rp                 
 B BAHAN

Cat meni (besi / kayu) P3 Kg 0,200 45.000,00 9.000,00Rp                   
Plamur kayu P19 Kg 0,150 25.000,00 3.750,00Rp                   
Cat dasar BT85 Kg 0,170 30.000,00 5.100,00Rp                   
Cat penutup BT86 Kg 0,350 60.000,00 21.000,00Rp                 
Kuas P27 buah 0,010 20.000,00 200,00Rp                      
Pengencer BT87 Kg 0,030 33.000,00 990,00Rp                      
Kertas gosok / ampelas No 150 P16 Lbr 0,200 3.000,00 600,00Rp                      

JUMLAH HARGA BAHAN 40.640,00Rp                 
 C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT
 D Jumlah (A+B+C) 55.127,00Rp                 
 E Overhead & Profit (Contoh 10 %) 10 % x D (maksimum) 5.512,70Rp                   
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 60.639,70Rp                 

PEMBULATAN 60.639,70Rp                 

1 M2 Pengecatan langit-langit baru (1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

Plamir tembok Kg 0,100 10.000,00 1.000,00Rp                   
Cat dasar Kg 0,100 30.000,00 3.000,00Rp                   
Cat penutup 2 x Kg 0,260 30.000,00 7.800,00Rp                   
Pekerja Oh 0,020 70.000,00 1.400,00Rp                   
Tukang Cat Oh 0,063 85.000,00 5.355,00Rp                   
Kepala Tukang Oh 0,006 95.000,00 570,00Rp                      
Mandor Oh 0,003 94.000,00 282,00Rp                      
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Jumlah (A+B+C) 19.407,00Rp                 
Overhead & Profit (Contoh 10 %) 10 % x D (maksimum) 1.940,70Rp                   
 Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 21.347,70Rp                 

PEMBULATAN 21.347,70Rp                 

Pengecatan 1 m2 tembok baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) Interior
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,020 70.000,00 1.400,00Rp                   
Tukang cat/pelitur L.02.5 OH 0,063 85.000,00 5.355,00Rp                   
Kepala tukang L.03 OH 0,006 95.000,00 570,00Rp                      
Mandor L.04 OH 0,003 94.000,00 282,00Rp                      

JUMLAH TENAGA KERJA 7.607,00Rp                   
 B BAHAN

Plamur tembok P18 Kg 0,100 10.000,00 1.000,00Rp                   
Cat dasar BT85 Kg 0,100 30.000,00 3.000,00Rp                   
Cat tembok (premium) P31 Kg 0,260 30.000,00 7.800,00Rp                   

JUMLAH HARGA BAHAN 11.800,00Rp                 
 C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT
 D Jumlah (A+B+C) 19.407,00Rp                 
 E Overhead & Profit (Contoh 10 %) 10 % x D (maksimum) 1.940,70Rp                   
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 21.347,70Rp                 

PEMBULATAN 21.347,70Rp                 

Pengecatan 1 m2 tembok baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) wheatershile Eksterior
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
 A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,028 70.000,00 1.960,00Rp                   
Tukang cat/pelitur L.02.5 OH 0,042 85.000,00 3.570,00Rp                   
Kepala tukang L.03 OH 0,004 95.000,00 380,00Rp                      
Mandor L.04 OH 0,003 94.000,00 282,00Rp                      

JUMLAH TENAGA KERJA 6.192,00Rp                   
 B BAHAN

Cat dasar BT85 Kg 0,120 150.000,00 18.000,00Rp                 
Cat water shill setara mowilek P11 Kg 0,180 150.000,00 27.000,00Rp                 

JUMLAH HARGA BAHAN 45.000,00Rp                 
 C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT
 D Jumlah (A+B+C) 51.192,00Rp                 
 E Overhead & Profit (Contoh 10 %) 10 % x D (maksimum) 5.119,20Rp                   
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 56.311,20Rp                 

PEMBULATAN 56.311,20Rp                 

HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG
Pemasangan 1 buah closet duduk/monoblock
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 3,300 70.000,00 231.000,00Rp               
Tukang batu/tembok L.02.2 OH 1,100 85.000,00 93.500,00Rp                 
Kepala tukang L.03 OH 0,010 95.000,00 950,00Rp                      
Mandor L.04 OH 0,160 94.000,00 15.040,00Rp                 

JUMLAH TENAGA KERJA 340.490,00Rp               
B  BAHAN

Closet duduk putih porselin komplit KM2 Unit 1,000 1.500.000,00 1.500.000,00Rp            
Perlengkapan % 6,000 - 90.000,00Rp                 

JUMLAH HARGA BAHAN 1.590.000,00Rp            
C  PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT
D  Jumlah (A+B+C) 1.930.490,00Rp            
E  Overhead & Profit (Contoh 10 %) 10 % x D (maksimum) 193.049,00Rp               
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 2.123.539,00Rp            

PEMBULATAN 2.123.539,00Rp            

Pemasangan 1 buah urinoir
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
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A  TENAGA
Pekerja L.01 OH 1,000 70.000,00 70.000,00Rp                 
Tukang kayu L.02.3 OH 1,000 85.000,00 85.000,00Rp                 
Kepala tukang L.03 OH 0,100 95.000,00 9.500,00Rp                   
Mandor L.04 OH 0,050 94.000,00 4.700,00Rp                   

JUMLAH TENAGA KERJA 169.200,00Rp               
B  BAHAN

Urinoir BT99 Unit 1,000 250.000,00 250.000,00Rp               
Semen PC (Portland Cement) / Semen Gresik (50 Kg)BPS20 Kg 6,000 1.600,00 9.600,00Rp                   
Pasir pasang BPS15 m³ 0,010 180.000,00 1.800,00Rp                   
Perlengkapan % 30,000 - 77.700,00Rp                 

JUMLAH HARGA BAHAN 339.100,00Rp               
C  PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT
D  Jumlah (A+B+C) 508.300,00Rp               
E  Overhead & Profit (Contoh 10 %) 10 % x D (maksimum) 50.830,00Rp                 
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 559.130,00Rp               

PEMBULATAN 559.130,00Rp               

Pemasangan 1 buah wastafel
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,200 70.000,00 84.000,00Rp                 
Tukang batu/tembok L.02.2 OH 1,450 85.000,00 123.250,00Rp               
Kepala tukang L.03 OH 0,150 95.000,00 14.250,00Rp                 
Mandor L.04 OH 0,150 94.000,00 14.100,00Rp                 

JUMLAH TENAGA KERJA 235.600,00Rp               
B  BAHAN

Wastafel KM9 1,000 200.000,00 200.000,00Rp               
Perlengkapan % 12,000 24.000,00Rp                 
Kran leher angsa dia 1/2 tipe T30 AR13V7N KM80 1,000 85.000,00 85.000,00Rp                 
Semen PC (Portland Cement) / Semen Gresik (50 Kg)BPS20 kg 6,000 1.600,00 9.600,00Rp                   
Pasir pasang BPS15 m³ 0,010 180.000,00 1.800,00Rp                   

JUMLAH HARGA BAHAN 320.400,00Rp               
C  PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT
D  Jumlah (A+B+C) 556.000,00Rp               
E  Overhead & Profit (Contoh 10 %) 10 % x D (maksimum) 55.600,00Rp                 
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 611.600,00Rp               

PEMBULATAN 611.600,00Rp               

Pemasangan 1 buah bak cuci piring stainlessteel
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,030 70.000,00 2.100,00Rp                   
Tukang batu/tembok L.02.2 OH 0,300 85.000,00 25.500,00Rp                 
Kepala tukang L.03 OH 0,030 95.000,00 2.850,00Rp                   
Mandor L.04 OH 0,015 94.000,00 1.410,00Rp                   

JUMLAH TENAGA KERJA 31.860,00Rp                 
B BAHAN

Bak cuci piring stainlessteel BT106 Unit 1,000 275.000,00 275.000,00Rp               
Water drain + assesories KM11 buah 1,000 150.000,00 150.000,00Rp               

JUMLAH HARGA BAHAN 425.000,00Rp               
C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT -Rp                            
D Jumlah (A+B+C) 456.860,00Rp               
E Overhead & Profit (Contoh 10 %) 10 % x D (maksimum) 45.686,00Rp                 
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 502.546,00Rp               

PEMBULATAN 502.546,00Rp               

Pemasangan 1 buah floor drain
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,010 70.000,00 700,00Rp                      
Tukang batu/tembok L.02.2 OH 0,100 85.000,00 8.500,00Rp                   
Kepala tukang L.03 OH 0,010 95.000,00 950,00Rp                      
Mandor L.04 OH 0,005 94.000,00 470,00Rp                      

JUMLAH TENAGA KERJA 10.620,00Rp                 
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B BAHAN -Rp                            
Floor drain KM13 Unit 1,000 25.000,00 25.000,00Rp                 

JUMLAH HARGA BAHAN 25.000,00Rp                 
C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT -Rp                            
D Jumlah (A+B+C) 35.620,00Rp                 
E Overhead & Profit (Contoh 10 %) 10 % x D (maksimum) 3.562,00Rp                   
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 39.182,00Rp                 

PEMBULATAN 39.182,00Rp                 

Pemasangan 1 buah kran diameter ½” atau ¾ ”

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
A TENAGA KERJA

Pekerja L.01 OH 0,010 70.000,00 700,00Rp                      
Tukang batu/tembok L.02.2 OH 0,400 85.000,00 34.000,00Rp                 
Kepala tukang L.03 OH 0,040 95.000,00 3.800,00Rp                   
Mandor L.04 OH 0,005 94.000,00 470,00Rp                      

JUMLAH TENAGA KERJA 38.970,00Rp                 
B BAHAN

Kran Air diameter 0,50" BL114 M 1,000 30.000,00 30.000,00Rp                 
Sealtape BT109 Buah 0,025 2.500,00 62,50Rp                        

JUMLAH HARGA BAHAN 30.062,50Rp                 
C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT -Rp                            
D Jumlah (A+B+C) 69.032,50Rp                 
E Overhead & Profit (Contoh 10 %) 10 % x D (maksimum) 6.903,25Rp                   
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 75.935,75Rp                 

PEMBULATAN 75.935,75Rp                 

Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe AW diameter ½ ”

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,036 70.000,00 2.520,00Rp                   
Tukang batu/tembok L.02.2 OH 0,060 85.000,00 5.100,00Rp                   
Kepala tukang L.03 OH 0,006 95.000,00 570,00Rp                      
Mandor L.04 OH 0,002 94.000,00 188,00Rp                      

JUMLAH TENAGA KERJA 8.378,00Rp                   
B  BAHAN

Pipa PVC 1/2” BT115 M 1,200 8.237,50 9.885,00Rp                   
Perlengkapan % 35,000 - 3.459,75Rp                   

JUMLAH HARGA BAHAN 13.344,75Rp                 
C  PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT -Rp                            
D  Jumlah (A+B+C) 21.722,75Rp                 
E  Overhead & Profit (Contoh 10 %) 10 % x D (maksimum) 2.172,28Rp                   
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 23.895,03Rp                 

PEMBULATAN 23.895,03Rp                 

Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe AW diameter ¾ ”

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,036 70.000,00 2.520,00Rp                   
Tukang batu/tembok L.02.2 OH 0,060 85.000,00 5.100,00Rp                   
Kepala tukang L.03 OH 0,006 95.000,00 570,00Rp                      
Mandor L.04 OH 0,002 94.000,00 188,00Rp                      

JUMLAH TENAGA KERJA 8.378,00Rp                   
B  BAHAN

Pipa PVC 3/4” BT116 M 1,200 12.475,00 14.970,00Rp                 
Perlengkapan % 35,000 - 5.239,50Rp                   

JUMLAH HARGA BAHAN 20.209,50Rp                 
C  PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT -Rp                            
D  Jumlah (A+B+C) 28.587,50Rp                 
E  Overhead & Profit (Contoh 10 %) 10 % x D (maksimum) 2.858,75Rp                   
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 31.446,25Rp                 

PEMBULATAN 31.446,25Rp                 

Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe AW diameter 3”
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No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,081 70.000,00 5.670,00Rp                   
Tukang batu/tembok L.02.2 OH 0,135 85.000,00 11.475,00Rp                 
Kepala tukang L.03 OH 0,014 95.000,00 1.330,00Rp                   
Mandor L.04 OH 0,004 94.000,00 376,00Rp                      

JUMLAH TENAGA KERJA 18.851,00Rp                 
B  BAHAN

Pipa PVC 3” BT121 M 1,200 61.350,00 73.620,00Rp                 
Perlengkapan % 35,000 - 25.767,00Rp                 

JUMLAH HARGA BAHAN 99.387,00Rp                 
C  PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT -Rp                            
D  Jumlah (A+B+C) 118.238,00Rp               
E  Overhead & Profit (Contoh 10 %) 10 % x D (maksimum) 11.823,80Rp                 
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 130.061,80Rp               

PEMBULATAN 130.061,80Rp               

Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe AW diameter 4”

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
A  TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,081 70.000,00 5.670,00Rp                   
Tukang batu/tembok L.02.2 OH 0,135 85.000,00 11.475,00Rp                 
Kepala tukang L.03 OH 0,014 95.000,00 1.330,00Rp                   
Mandor L.04 OH 0,004 94.000,00 376,00Rp                      

JUMLAH TENAGA KERJA 18.851,00Rp                 
B  BAHAN

Pipa PVC 4” BT122 M 1,200 79.525,00 95.430,00Rp                 
Perlengkapan % 35,000 - 33.400,50Rp                 

JUMLAH HARGA BAHAN 128.830,50Rp               
C  PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT -Rp                            
D  Jumlah (A+B+C) 147.681,50Rp               
E  Overhead & Profit (Contoh 10 %) 10 % x D (maksimum) 14.768,15Rp                 
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 162.449,65Rp               

PEMBULATAN 162.449,65Rp               

Pemasangan 1 buah handrail
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
A TENAGA KERJA

Pekerja L.01 OH 0,010 70.000,00 700,00Rp                      
Tukang batu/tembok L.02.2 OH 0,400 85.000,00 34.000,00Rp                 
Kepala tukang L.03 OH 0,040 95.000,00 3.800,00Rp                   
Mandor L.04 OH 0,005 94.000,00 470,00Rp                      

JUMLAH TENAGA KERJA 38.970,00Rp                 
B BAHAN

Handrail dan acesories bh 1,000 118.060,00 118.060,00Rp               
JUMLAH HARGA BAHAN 118.060,00Rp               

C PERALATAN
JUMLAH HARGA ALAT -Rp                            

D Jumlah (A+B+C) 157.030,00Rp               
E Overhead & Profit (Contoh 10 %) 10 % x D (maksimum) 15.703,00Rp                 
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 172.733,00Rp               

PEMBULATAN 172.733,00Rp               

1 Unit Pembuatan Septiktank uk. 240 x 120 x 175 cm
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

Galian Tanah M3 4,000 60.335,00 241.340,00Rp               
Pasang Batu Merah 1 : 4 M2 16,833 125.400,00 2.110.858,20Rp            
Plesteran 1 : 3 M2 13,650 58.483,26 798.296,50Rp               
Plat beton bertulang M3 0,210 7.001.339,60 1.470.281,32Rp            
Pipa PVC AW Ø 4" M' 8,000 162.449,65 1.299.597,20Rp            
Lubang Udara Pipa PVC AW 2" m' 2,000 79.445,85 158.891,70Rp               

Jumlah (A+B+C) 6.079.264,91Rp            
Overhead & Profit (Contoh 10 %) 10 % x D (maksimum) 607.926,49Rp               
 Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 6.687.191,41Rp            

PEMBULATAN 6.687.191,41Rp            
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1 Unit Pembuatan Sumur Resapan Ø 80 cm
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

Galian Tanah M3 6,750 60.335,00 407.261,25Rp               
Pasang Batu Merah 1 : 4 M2 12,750 125.400,00 1.598.850,00Rp            
Urugan Pasir M3 1,300 156.134,00 202.974,20Rp               
Urugan sirtu M3 1,300 75.251,44 97.826,87Rp                 
Plat Beton Bertulang M3 0,140 7.001.339,60 980.187,54Rp               
Pipa PVC AW Dia 3" M' 4,000 130.061,80 520.247,20Rp               
Lubang Udara Pipa PVC AW 2" m' 2,000 79.445,85 158.891,70Rp               

Jumlah (A+B+C) 3.966.238,77Rp            
Overhead & Profit (Contoh 10 %) 10 % x D (maksimum) 396.623,88Rp               
 Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 4.362.862,64Rp            

PEMBULATAN 4.362.862,64Rp            
HARGA SATUAN PEKERJAAN ELEKTRIKAL
Pemasangan 1 buah titik lampu
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
A  TENAGA

Tukang Listrik L.02.13 OH 1,000 85.000,00 85.000,00Rp                 
JUMLAH TENAGA KERJA 85.000,00Rp                 

B  BAHAN
 Pipa listrik 5/8” BT242 btg 1,000 7.500,00 7.500,00Rp                   
Kabel NYA 1 x 2,5 mm PL7 m 24,000 2.300,00 55.200,00Rp                 
 T Dus BT243 buah 1,000 1.000,00 1.000,00Rp                   
Las Dop PL9 buah 1,000 675,00 675,00Rp                      
Klem BT249 buah 24,000 650,00 15.600,00Rp                 
 Mongkok BT245 buah 1,000 8.750,00 8.750,00Rp                   
 Saklar BT246 buah 1,000 15.000,00 15.000,00Rp                 
 Fitting BT247 buah 1,000 5.250,00 5.250,00Rp                   

JUMLAH HARGA BAHAN 108.975,00Rp               
C  PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT -Rp                            
D  Jumlah (A+B+C) 193.975,00Rp               
E  Overhead & Profit (Contoh 10 %) 10 % x D (maksimum) 19.397,50Rp                 
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 213.372,50Rp               

PEMBULATAN 213.372,50Rp               

Pemasangan 3 buah MCB 4 Ampere 1 Phase
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
A  TENAGA

Tukang Listrik L.02.13 OH 1,000 85.000,00 85.000,00Rp                 
JUMLAH TENAGA KERJA 85.000,00Rp                 

B  BAHAN
 Pipa listrik 5/8” BT242 btg 1,000 7.500,00 7.500,00Rp                   
Kabel NYA 1 x 2,5 mm PL7 m 1,000 2.300,00 2.300,00Rp                   
 T Dus BT243 buah 1,000 1.000,00 1.000,00Rp                   
Klem PVC PVC7 buah 1,000 6.500,00 6.500,00Rp                   
MCB 4 A 1 Phase PL64 buah 3,000 38.500,00 115.500,00Rp               

JUMLAH HARGA BAHAN 132.800,00Rp               
C  PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT -Rp                            
D  Jumlah (A+B+C) 217.800,00Rp               
E  Overhead & Profit (Contoh 10 %) 10 % x D (maksimum) 21.780,00Rp                 
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 239.580,00Rp               

PEMBULATAN 239.580,00Rp               

Pemasangan 1 set lampu SL 8 watt
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
A  TENAGA

Tukang Listrik L.02.13 OH 0,500 85.000,00 42.500,00Rp                 
JUMLAH TENAGA KERJA 42.500,00Rp                 

B  BAHAN
Lampu SL 8 watt PL5 btg 1,000 33.000,00 33.000,00Rp                 

JUMLAH HARGA BAHAN 33.000,00Rp                 
C  PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT -Rp                            
D  Jumlah (A+B+C) 75.500,00Rp                 
E  Overhead & Profit (Contoh 10 %) 10 % x D (maksimum) 7.550,00Rp                   
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F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 83.050,00Rp                 
PEMBULATAN 83.050,00Rp                 

Pemasangan 1 set lampu Downlight PL 18 W
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
A  TENAGA

Tukang Listrik L.02.13 OH 1,000 85.000,00 85.000,00Rp                 
JUMLAH TENAGA KERJA 85.000,00Rp                 

B  BAHAN
Lampu Downlight PLC 18 w PL111 btg 1,000 332.250,00 332.250,00Rp               

JUMLAH HARGA BAHAN 332.250,00Rp               
C  PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT -Rp                            
D  Jumlah (A+B+C) 417.250,00Rp               
E  Overhead & Profit (Contoh 10 %) 10 % x D (maksimum) 41.725,00Rp                 
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 458.975,00Rp               

PEMBULATAN 458.975,00Rp               

Pemasangan 1 set lampu Downlight PL 24 W
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
A  TENAGA

Tukang Listrik L.02.13 OH 1,000 85.000,00 85.000,00Rp                 
JUMLAH TENAGA KERJA 85.000,00Rp                 

B  BAHAN
Lampu Downlight PLC 24 w PL111 btg 1,000 375.000,00 375.000,00Rp               

JUMLAH HARGA BAHAN 375.000,00Rp               
C  PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT -Rp                            
D  Jumlah (A+B+C) 460.000,00Rp               
E  Overhead & Profit (Contoh 10 %) 10 % x D (maksimum) 46.000,00Rp                 
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 506.000,00Rp               

PEMBULATAN 506.000,00Rp               

Pemasangan 1  titik Stop Kontak / Saklar
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
A  TENAGA

Tukang Listrik L.02.13 OH 1,000 85.000,00 85.000,00Rp                 
JUMLAH TENAGA KERJA 85.000,00Rp                 

B  BAHAN
Pipa paralon 5/8" panjang 4.00 mt PVC9 btg 1,000 7.500,00 7.500,00Rp                   
Kabel NYA 1 x 2,5 mm PL7 m 15,000 2.300,00 34.500,00Rp                 
T.Dos PVC PL11 Buah 1,000 1.000,00 1.000,00Rp                   
Stop kontak Kwalitas I PL1 Buah 1,000 15.000,00 15.000,00Rp                 

JUMLAH HARGA BAHAN 58.000,00Rp                 
C  PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT -Rp                            
D  Jumlah (A+B+C) 143.000,00Rp               
E  Overhead & Profit (Contoh 10 %) 10 % x D (maksimum) 14.300,00Rp                 
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 157.300,00Rp               

PEMBULATAN 157.300,00Rp               

Pemasangan 1  titik Stop Kontak AC
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
A  TENAGA

Tukang Listrik L.02.13 OH 1,000 85.000,00 85.000,00Rp                 
JUMLAH TENAGA KERJA 85.000,00Rp                 

B  BAHAN
Pipa paralon 5/8" panjang 4.00 mt PVC9 btg 1,000 7.500,00 7.500,00Rp                   
Kabel NYA 1 x 2,5 mm PL7 m 15,000 2.300,00 34.500,00Rp                 
T.Dos PVC PL11 Buah 1,000 1.000,00 1.000,00Rp                   
Stop kontak 13A PL1 Buah 1,000 55.000,00 55.000,00Rp                 

JUMLAH HARGA BAHAN 98.000,00Rp                 
C  PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT -Rp                            
D  Jumlah (A+B+C) 183.000,00Rp               
E  Overhead & Profit (Contoh 10 %) 10 % x D (maksimum) 18.300,00Rp                 
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 201.300,00Rp               

PEMBULATAN 201.300,00Rp               
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Pemasangan 1 set lampu TLD 2 x 36 W RMI
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
A  TENAGA

Tukang Listrik L.02.13 OH 1,000 85.000,00 85.000,00Rp                 
JUMLAH TENAGA KERJA 85.000,00Rp                 

B  BAHAN
Lampu TLD 2 x 36 w PL111 btg 1,000 675.000,00 675.000,00Rp               

JUMLAH HARGA BAHAN 675.000,00Rp               
C  PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT -Rp                            
D  Jumlah (A+B+C) 760.000,00Rp               
E  Overhead & Profit (Contoh 10 %) 10 % x D (maksimum) 76.000,00Rp                 
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 836.000,00Rp               

PEMBULATAN 836.000,00Rp               

Pemasangan 1 set Exhause fan
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
A  TENAGA

Tukang Listrik L.02.13 OH 1,000 85.000,00 85.000,00Rp                 
JUMLAH TENAGA KERJA 85.000,00Rp                 

B  BAHAN
Ekshause fan PL111 btg 1,000 350.000,00 350.000,00Rp               

JUMLAH HARGA BAHAN 350.000,00Rp               
C  PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT -Rp                            
D  Jumlah (A+B+C) 435.000,00Rp               
E  Overhead & Profit (Contoh 10 %) 10 % x D (maksimum) 43.500,00Rp                 
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 478.500,00Rp               

PEMBULATAN 478.500,00Rp               

Pemasangan 1 set lampu baret 24 watt
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
A  TENAGA

Tukang Listrik L.02.13 OH 1,000 85.000,00 85.000,00Rp                 
JUMLAH TENAGA KERJA 85.000,00Rp                 

B  BAHAN
Lampu baret PL111 btg 1,000 437.500,00 437.500,00Rp               

JUMLAH HARGA BAHAN 437.500,00Rp               
C  PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT -Rp                            
D  Jumlah (A+B+C) 522.500,00Rp               
E  Overhead & Profit (Contoh 10 %) 10 % x D (maksimum) 52.250,00Rp                 
F  Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 574.750,00Rp               

PEMBULATAN 574.750,00Rp               
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1. PUSTU SUCO 

VOLUME SAT HARGA SATUAN JUMLAH HARGA
(Rp.) (Rp.)

I PEKERJAAN RANGKA ATAP
1 Pasang kuda kuda baja ringan 153,43 m2 192.231,05 29.494.010,00

29.494.010,00
II PEKERJAAN PENUTUP ATAP

1 Pasang genteng karang pilang 46,03 m² 95.850,70 4.412.007,72
2 Pasang bubungan sejenis 2,27 m' 91.462,80 207.620,56
3 Pasang Kalsiplang 19,74 m' 91.969,87 1.815.485,23

6.435.113,51
III PEKERJAAN LANGIT-LANGIT

1 Pasang rangka plafond 5/7 kayu kelas II + Eternit Gresik 41,89 m² 144.595,00 6.057.084,55
6.057.084,55

IV PEKERJAAN PENGECATAN
1 Pengecatan tembok baru 384,00 m² 21.347,70 8.197.516,80
2 Pengecatan langit-langit 41,89 m² 21.347,70 894.255,15
3 Pengecatan kalsiplang 19,74 m² 21.347,70 421.403,60
4 Pembersihan lokasi 1,00 ls 1.000.000,00 1.000.000,00

10.513.175,55

I PEKERJAAN RANGKA ATAP Rp 29.494.010,00
II PEKERJAAN PENUTUP ATAP Rp 6.435.113,51
III PEKERJAAN LANGIT-LANGIT Rp 6.057.084,55
IV PEKERJAAN PENGECATAN Rp 10.513.175,55

TOTAL Rp 52.499.383,61
PPN 10% Rp 5.249.938,36
JUMLAH Rp 57.749.321,97

DIBULATKAN Rp 57.749.000,00

NO URAIAN PEKERJAAN JUMLAH HARGA

RENCANA ANGGARAN BIAYA

NO URAIAN PEKERJAAN

REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA
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2. POLINDES MOJOGEMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLUME SAT HARGA SATUAN JUMLAH HARGA
(Rp.) (Rp.)

I PEKERJAAN RANGKA ATAP
1 Pasang kuda kuda baja ringan 159,91 m2 192.231,05 30.739.667,21

30.739.667,21
II PEKERJAAN PENUTUP ATAP

1 Pasang genteng karang pilang 159,91 m² 95.850,70 15.327.485,44
2 Pasang bubungan sejenis 15,00 m' 91.462,80 1.371.942,00
3 Pasang Kalsiplang 34,52 m' 91.969,87 3.174.799,91

19.874.227,35
III PEKERJAAN LANGIT-LANGIT

1 Pasang rangka plafond 5/7 kayu kelas II + Eternit Gresik 37,80 m² 144.595,00 5.465.691,00
5.465.691,00

IV PEKERJAAN PENGECATAN
1 Pengecatan tembok baru 318,00 m² 21.347,70 6.788.568,60
2 Pengecatan langit-langit 37,80 m² 21.347,70 806.943,06
3 Pengecatan kalsiplang 34,52 m² 21.347,70 736.922,60
4 Pembersihan lokasi 1,00 ls 1.000.000,00 1.000.000,00

9.332.434,26

I PEKERJAAN RANGKA ATAP Rp 30.739.667,21
1 Pasang genteng karang pilang Rp 19.874.227,35
III PEKERJAAN LANGIT-LANGIT Rp 5.465.691,00
1 Pengecatan tembok baru Rp 9.332.434,26

TOTAL Rp 65.412.019,82
PPN 10% Rp 6.541.201,98
JUMLAH Rp 71.953.221,80

DIBULATKAN Rp 71.953.000,00

RENCANA ANGGARAN BIAYA

NO URAIAN PEKERJAAN

NO URAIAN PEKERJAAN JUMLAH HARGA

REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA
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3. PUSTU KARANG KEDAWUNG 

 

VOLUME SAT HARGA SATUAN JUMLAH HARGA
(Rp.) (Rp.)

I PEKERJAAN RANGKA ATAP
1 Pasang kuda kuda baja ringan 225,05 m2 192.231,05 43.261.597,80

43.261.597,80
II PEKERJAAN PENUTUP ATAP

1 Pasang genteng karang pilang 225,05 m² 95.850,70 21.571.200,04
2 Pasang bubungan sejenis 23,05 m' 91.462,80 2.108.217,54
3 Pasang Kalsiplang 62,50 m' 91.969,87 5.748.116,88

29.427.534,45
III PEKERJAAN LANGIT-LANGIT

1 Pasang rangka plafond 5/7 kayu kelas II + Eternit Gresik 95,06 m² 144.595,00 13.745.200,70
13.745.200,70

IV PEKERJAAN PENGECATAN
1 Pengecatan tembok baru 461,00 m² 21.347,70 9.841.289,70
2 Pengecatan langit-langit 95,06 m² 21.347,70 2.029.312,36
3 Pengecatan kalsiplang 62,50 m² 21.347,70 1.334.231,25
4 Pembersihan lokasi 1,00 ls 1.000.000,00 1.000.000,00

14.204.833,31
V PEKERJAAN LISTRIK

1 Pasang panel mcb (3 grup) 1,00 set 239.580,00 239.580,00
2 Pasang titik lampu termasuk saklar 12,00 ttk 213.372,50 2.560.470,00
3 Pasang lampu SL 8 watt 12,00 bh 83.050,00 996.600,00
4 Pasang stop kontak 8,00 bh 157.300,00 1.258.400,00
5 Terminal box 2,00 bh 15.000,00 30.000,00

5.085.050,00
VI PEKERJAAN SANITASI

1 Pasang pipa pvc O 3/4" 8,50 m' 31.446,25 267.293,13
2 Pasang pipa pvc O 1/2" 2,00 m' 23.895,03 47.790,06
3 Pasang pipa pvc O 4" 9,00 m' 162.449,65 1.462.046,85
4 Pasang pipa pvc O 3" 10,00 m' 130.061,80 1.300.618,00
5 Pasang kloset duduk porselin 1,00 bh 2.123.539,00 2.123.539,00
6 Pasang avour/floor drain 1,00 bh 39.182,00 39.182,00
7 Pasang kran air 2,00 bh 75.935,75 151.871,50
8 Pasang wastafel 1,00 bh 611.600,00 611.600,00
9 Pasang septictank 1,00 unit 6.687.191,41 6.687.191,41

10 Pasang resapan 1,00 unit 4.362.862,64 4.362.862,64
17.053.994,59

I PEKERJAAN RANGKA ATAP Rp 43.261.597,80
II PEKERJAAN PENUTUP ATAP Rp 29.427.534,45
III PEKERJAAN LANGIT-LANGIT Rp 13.745.200,70
IV PEKERJAAN PENGECATAN Rp 14.204.833,31
V PEKERJAAN LISTRIK Rp 5.085.050,00
VI PEKERJAAN SANITASI Rp 17.053.994,59

TOTAL Rp 122.778.210,85
PPN 10% Rp 12.277.821,08
JUMLAH Rp 135.056.031,93

DIBULATKAN Rp 135.056.000,00

RENCANA ANGGARAN BIAYA

NO URAIAN PEKERJAAN

NO URAIAN PEKERJAAN JUMLAH HARGA

REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA
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4. POLINDES DARSONO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLUME SAT HARGA SATUAN JUMLAH HARGA
(Rp.) (Rp.)

I PEKERJAAN TANAH 
1 Pembongkaran atap lama 128,000 m² 5.148,00 658.944,00
2 Pembongkaran tembok lama 231,680 m² 12.870,00 2.981.721,60
3 Uitzet / Pasang bouwplang 65,600 m' 114.356,06 7.501.757,54
4 Pasang papan proyek 1,000 ls 350.000,00 350.000,00
5 Galian pondasi footplat 16,000 m3 60.335,00 965.360,00
6 Galian pondasi batu belah 113,000 m3 60.335,00 6.817.855,00
7 Urugan pasir bawah footplat t=10 cm 1,600 m3 156.134,00 249.814,40
8 Urugan pasir bawah pondasi t=10 cm 12,712 m3 156.134,00 1.984.775,41
9 Urugan tanah kembali 43,000 m3 43.670,00 1.877.810,00

10 Urugan sirtu t= 20 cm 30,207 m3 75.251,44 2.273.120,25
25.661.158,19

II PEKERJAAN PASANGAN 
1 Aanstamping 22,600 m3 396.353,10 8.957.580,06
2 Pasangan batu belah 1 : 6 49,437 m3 774.757,50 38.301.686,53
3 Pasangan bata merah trasram 1 pc : 3 psr 48,900 m² 129.857,20 6.350.017,08
4 Pasangan bata merah dinding 1:6 423,855 m² 120.991,20 51.282.725,08
5 Pasang batu candi 8,000 m² 263.461,00 2.107.688,00
6 Pasangan rollag 1:4 10,960 m² 125.400,00 1.374.384,00

108.374.080,74
III PEKERJAAN BETON

1 Lantai kerja bawah footplat t= 5 cm 0,800 m3 883.680,71 706.944,57
2 Pondasi footplat 3,600 m3 2.867.734,36 10.323.843,70
3 Sloof & kopel sloof 15/20 4,759 m3 5.899.743,01 28.076.876,98
4 Kolom 20/20 1,224 m3 9.177.227,41 11.232.926,35
5 Kolom 15/30 2,295 m3 9.177.227,41 21.061.736,91
6 Kolom praktis 12/12 2,138 m3 114.980,09 245.827,43
7 Balok B2=15/30 1,822 m3 6.767.063,56 12.329.589,81
8 Balok latei B1=12/20 1,766 m3 5.899.743,01 10.418.946,16
9 Balok ring B1=12/20 2,827 m3 5.899.743,01 16.678.573,49

10 Plat atap atap t= 10 cm 5,615 m3 7.001.339,60 39.312.521,85
11 Meja beton t= 8 cm 0,144 m3 7.001.339,60 1.008.192,90
12 Plat lefel t= 8 cm 0,331 m3 7.001.339,60 2.317.443,41
13 lisplang t= 8 cm 1,019 m3 7.001.339,60 7.134.365,05

160.847.788,60
IV PEKERJAAN PLESTERAN & BENANGAN

1 Plesteran trasram 1:3 97,800 m² 58.483,26 5.719.662,83
2 Plesteran dinding 1:6 812,630 m² 53.361,66 43.363.285,77
3 Plesteran beton 1:3 165,491 m² 58.483,26 9.678.453,18
4 Benangan 1:2 588,112 m' 24.941,70 14.668.513,07

73.429.914,84
V PEKERJAAN  KUSEN, PINTU DAN JENDELA

1 Pasang kusen alumunium 4" (dark brown) 150,900 m' 120.504,47 18.184.124,52
2 Pasang daun pintu acp rangka alumunium 13,650 m² 2.525.131,52 34.468.045,25
3 Pasang kusen + daun pintu alumunium km/wc 11,130 m² 1.672.112,54 18.610.612,57
4 Pasang daun jendela alumunium 16,750 m² 527.844,11 8.841.388,80
5 Pasang kaca bening 5 mm 25,280 m² 146.666,51 3.707.729,25

83.811.900,39
VI PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI

1 Pasang kunci tanam 12,000 bh 137.261,74 1.647.140,88
2 Pasang engsel pintu 32,000 bh 49.053,08 1.569.698,56
3 Pasang grendel pintu 16,000 bh 97.470,58 1.559.529,28
4 Pasang engsel jendela ciesment 53,000 ps 118.285,29 6.269.120,37
5 Pasang grendel jendela 21,000 bh 21.985,29 461.691,09

11.507.180,18

VII PEKERJAAN LANGIT-LANGIT
1 Pasang rangka plafon metalfuring 118,075 m² 144.595,00 17.073.054,63
2 Pasang gypsumboard 9 mm 118,075 m² 44.894,30 5.300.894,47

22.373.949,10
VIII. PEKERJAAN LANTAI

1 Urugan pasir bawah lantai T= 10 cm 14,630 m3 156.134,00 2.284.240,42
2 Pasang lantai keramik 40x40 cm 146,300 m² 184.752,70 27.029.320,01
3 Pasang lantai RAM keramik kasar 40x40 cm 10,800 m² 184.752,70 1.995.329,16
4 Pasang keramik lantai 25x25 km/wc 9,000 m² 113.514,50 1.021.630,50
5 Pasang keramik dinding 25x40, T= 2.00 m 35,080 m² 168.692,70 5.917.739,92
6 Pasang keramik meja 25x40 cm 3,300 m² 168.692,70 556.685,91
7 Pasang plint keramik 182,800 m' 36.910,37 6.747.215,56

45.552.161,47

RENCANA ANGGARAN BIAYA

NO URAIAN PEKERJAAN
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VOLUME SAT HARGA SATUAN JUMLAH HARGA
(Rp.) (Rp.)

IX PEKERJAAN PENGECATAN
1 Pengecatan tembok baru 1075,921 m² 21.347,70 22.968.438,73
2 Pengecatan langit-langit 191,100 m² 21.347,70 4.079.545,47
3 Pengecatan kalsiplang 17,472 m² 21.347,70 372.987,01
4 Pembersihan lokasi 1,000 ls 1.000.000,00 1.000.000,00

28.420.971,22
X PEKERJAAN LISTRIK

1 Pasang panel mcb (3 grup) 1,000 set 239.580,00 239.580,00
2 Pasang titik lampu termasuk saklar 25,000 ttk 213.372,50 5.334.312,50
3 Pasang lampu baret 24 watt 7,000 bh 574.750,00 4.023.250,00
4 Pasang lampu DL 24 watt 3,000 bh 506.000,00 1.518.000,00
5 Pasang lampu SL 8 watt 12,000 bh 83.050,00 996.600,00
6 Pasang lampu TLD 2X36 watt 3,000 bh 836.000,00 2.508.000,00
7 Pasang exhausefan plafon 3,000 bh 478.500,00 1.435.500,00
8 Pasang stop kontak 15,000 bh 157.300,00 2.359.500,00
9 Pasang stop kontak AC 1,000 bh 201.300,00 201.300,00

10 Pasang kabel AC 8,000 m 56.000,00 448.000,00
11 Pasang kabel data, telepon 28,000 m 56.000,00 1.568.000,00
12 Pasang kabel soundsystem 11,000 m 161.250,00 1.773.750,00
13 Terminal box 2,000 bh 25.000,00 50.000,00

22.455.792,50
XI PEKERJAAN SANITASI

1 Pasang pipa pvc O 3/4" 33,500 m' 31.446,25 1.053.449,38
2 Pasang pipa pvc O 1/2" 12,000 m' 23.895,03 286.740,36
3 Pasang pipa pvc O 4" 51,000 m' 162.449,65 8.284.932,15
4 Pasang pipa pvc O 3" 66,000 m' 130.061,80 8.584.078,80
5 Pasang kloset duduk porselin 3,000 bh 2.123.539,00 6.370.617,00
6 Pasang kitchen zink 1,000 bh 502.546,00 502.546,00
7 Pasang avour/floor drain 8,000 bh 39.182,00 313.456,00
8 Pasang kran air 8,000 bh 75.935,75 607.486,00
9 Pasang wastafel 4,000 bh 611.600,00 2.446.400,00

10 Pasang handrail 2,000 bh 172.733,00 345.466,00
11 Pasang septictank 1,000 unit 6.687.191,41 6.687.191,41
12 Pasang resapan 1,000 unit 4.362.862,64 4.362.862,64

39.845.225,74
XII PEKERJAAN RANGKA ATAP

1 Pasang kuda kuda baja ringan 248,351 m2 192.231,05 47.740.773,50
2 Pasang kalsiplank L= 30 cm 58,240 m' 91.969,87 5.356.325,23

53.097.098,73
XIII PEKERJAAN PENUTUP ATAP

1 Pasang genteng beton flat 248,351 m² 123.075,70 30.565.973,17
2 Pasang bubungan sejenis 33,300 m' 91.462,80 3.045.711,24
3 Pasang talang galvalume 5,500 m' 219.571,88 1.207.645,34

34.819.329,75
XIV PEKERJAAN PAVING

1 Pasang paving persegi warna t=6 cm 50,025 m² 148.413,57 7.424.388,84
7.424.388,84

JUMLAH HARGA

I PEKERJAAN TANAH Rp 25.661.158,19
II PEKERJAAN PASANGAN Rp 108.374.080,74
III PEKERJAAN BETON Rp 160.847.788,60
IV PEKERJAAN PLESTERAN & BENANGAN Rp 73.429.914,84
V PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA Rp 83.811.900,39
VI PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI Rp 11.507.180,18
VII PEKERJAAN LANGIT-LANGIT Rp 22.373.949,10
VIII PEKERJAAN LANTAI Rp 45.552.161,47
IX PEKERJAAN PENGECATAN Rp 28.420.971,22
X PEKERJAAN LISTRIK Rp 22.455.792,50
XI PEKERJAAN SANITASI Rp 39.845.225,74
XII PEKERJAAN RANGKA ATAP Rp 53.097.098,73
XIII PEKERJAAN PENUTUP ATAP Rp 34.819.329,75
XIV PEKERJAAN PAVING Rp 7.424.388,84

TOTAL Rp 717.620.940,29
PPN 10% Rp 71.762.094,03
JUMLAH Rp 789.383.034,32

DIBULATKAN Rp 789.383.000,00

URAIAN PEKERJAAN

REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA

NO URAIAN PEKERJAAN

NO
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5.  POLINDES MLOKOREJO 

 

VOLUME SAT HARGA SATUAN JUMLAH HARGA
(Rp.) (Rp.)

I PEKERJAAN TANAH 
1 Pembongkaran atap lama 88,00 m² 5.148,00 453.024,00
2 Pembongkaran tembok dan perataan 172,80 m² 12.870,00 2.223.936,00
3 Uitzet / Pasang bouwplang 72,00 m' 114.356,06 8.233.636,32
4 Pasang papan proyek 1,00 ls 350.000,00 350.000,00
5 Galian pondasi footplat 16,00 m3 60.335,00 965.360,00
6 Galian pondasi batu belah 144,45 m3 60.335,00 8.715.390,75
7 Urugan pasir bawah footplat t=10 cm 1,60 m3 156.134,00 249.814,40
8 Urugan pasir bawah pondasi t=10 cm 14,45 m3 156.134,00 2.256.136,30
9 Urugan tanah kembali 53,48 m3 43.670,00 2.335.471,60

10 Urugan sirtu t= 20 cm 39,60 m3 75.251,44 2.979.957,02
28.762.726,39

II PEKERJAAN PASANGAN 
1 Aanstamping 28,89 m3 396.353,10 11.450.641,06
2 Pasangan batu belah 1 : 6 56,18 m3 774.757,50 43.525.876,35
3 Pasangan bata merah trasram 1 pc : 3 psr 52,20 m² 129.857,20 6.778.545,84
4 Pasangan bata merah dinding 1:6 436,29 m² 120.991,20 52.787.250,65
5 Pasang batu candi 8,00 m² 263.461,00 2.107.688,00
6 Pasangan rollag 1:4 9,20 m² 125.400,00 1.153.680,00

117.803.681,90
III PEKERJAAN BETON

1 Lantai kerja bawah footplat t= 5 cm 0,80 m3 883.680,71 706.944,57
2 Pondasi footplat 3,60 m3 2.867.734,36 10.323.843,70
3 Sloof & kopel sloof 15/20 5,18 m3 5.899.743,01 30.560.668,79
4 Kolom 20/20 1,22 m3 9.177.227,41 11.196.217,44
5 Kolom 15/30 2,30 m3 9.177.227,41 21.107.623,04
6 Kolom praktis 12/12 157,50 m 114.980,09 18.109.364,18
7 Balok B2=15/30 1,85 m3 6.767.063,56 12.519.067,59
8 Balok latei B1=12/20 1,54 m3 5.899.743,01 9.085.604,24
9 Balok ring B1=12/20 3,17 m3 5.899.743,01 18.702.185,34

10 Plat atap atap t= 10 cm 5,46 m3 7.001.339,60 38.227.314,22
11 Meja beton t= 8 cm 0,14 m3 7.001.339,60 980.187,54
12 Plat lefel t= 8 cm 0,36 m3 7.001.339,60 2.520.482,26
13 lisplang t= 8 cm 1,02 m3 7.001.339,60 7.141.366,39

181.180.869,29
IV PEKERJAAN PLESTERAN & BENANGAN

1 Plesteran trasram 1:3 104,40 m² 58.483,26 6.105.652,34
2 Plesteran dinding 1:6 837,50 m² 53.361,66 44.690.390,25
3 Plesteran beton 1:3 160,67 m² 58.483,26 9.396.505,38
4 Benangan 1:2 544,32 m' 24.941,70 13.576.266,14

73.768.814,12
V PEKERJAAN  KUSEN, PINTU, JENDELA (PUTIH)

1 Kusen Pintu Type P 1 4,00 unit 6.078.878,44 24.315.513,76
2 Kusen Pintu Type P 2 1,00 unit 4.886.898,51 4.886.898,51
3 Kusen Pintu Type P 3 5,00 unit 2.189.940,94 10.949.704,70
4 Kusen Pintu Type P 4 3,00 unit 2.332.658,90 6.997.976,70
5 Kusen Pintu Type P 5 1,00 unit 2.332.658,90 2.332.658,90
5 Kusen Jendela J 1 2,00 unit 3.166.561,42 6.333.122,84
6 Kusen Jendela J 2 2,00 unit 3.009.431,98 6.018.863,96
7 Kusen Jendela J 3 3,00 unit 2483965,830 7.451.897,49
8 Kusen Jendela J 4 1,00 unit 1978679,45 1.978.679,45
9 Kusen BV 0,00 unit 718.857,70 0,00

10 Kusen BV 1 9,00 unit 678.688,45 6.108.196,05
11 Kusen BV 2 0,00 unit 1.395.242,20 0,00

77.373.512,36
VII PEKERJAAN LANGIT-LANGIT

1 Pasang rangka plafon hollo 40.40 142,22 m² 144.595,00 20.564.300,90
2 Pasang gypsumboard 9 mm 142,22 m² 44.894,30 6.384.867,35

26.949.168,25
VIII. PEKERJAAN LANTAI

1 Urugan pasir bawah lantai T= 10 cm 16,08 m3 156.134,00 2.510.634,72
2 Pasang lantai keramik 60x60 cm 160,85 m² 184.752,70 29.717.471,80
3 Pasang lantai RAM keramik kasar 60x60 cm 10,80 m² 184.752,70 1.995.329,16
4 Pasang keramik lantai 20x20 km/wc 9,00 m² 113.514,50 1.021.630,50
5 Pasang keramik dinding 20x25, T= 2.00 m 35,08 m² 168.692,70 5.917.739,92
6 Pasang keramik meja 20x25 cm 3,30 m² 168.692,70 556.685,91

41.719.492,00

RENCANA ANGGARAN BIAYA

NO URAIAN PEKERJAAN
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 VOLUME SAT HARGA SATUAN JUMLAH HARGA
(Rp.) (Rp.)

IX PEKERJAAN PENGECATAN
1 Pengecatan tembok baru 1030,72 m² 21.347,70 22.003.501,34
2 Pengecatan langit-langit 201,32 m² 21.347,70 4.297.718,96
3 Pengecatan kalsiplang 19,18 m² 21.347,70 409.448,89
4 Pembersihan lokasi 1,00 ls 1.000.000,00 1.000.000,00

27.710.669,19
X PEKERJAAN LISTRIK

1 Pasang panel mcb (3 grup) 1,00 set 239.580,00 239.580,00
2 Pasang titik lampu termasuk saklar 24,00 ttk 213.372,50 5.120.940,00
3 Pasang lampu baret 24 watt 4,00 bh 574.750,00 2.299.000,00
4 Pasang lampu DL 24 watt 3,00 bh 506.000,00 1.518.000,00
5 Pasang lampu SL 8 watt 14,00 bh 83.050,00 1.162.700,00
6 Pasang lampu TLD 2X36 watt 3,00 bh 836.000,00 2.508.000,00
7 Pasang exhausefan 3,00 bh 478.500,00 1.435.500,00
8 Pasang stop kontak 11,00 bh 157.300,00 1.730.300,00
9 Pasang stop kontak AC 1,00 bh 201.300,00 201.300,00

10 Pasang kabel AC 8,00 m 56.000,00 448.000,00
11 Pasang kabel data, telepon 28,00 m 18.912,00 529.536,00
12 Pasang kabel soundsystem 11,00 m 17.719,50 194.914,50
13 Terminal box 2,00 bh 236.000,00 472.000,00

17.859.770,50
XI PEKERJAAN SANITASI

1 Pasang pipa pvc O 3/4" 37,00 m' 31.446,25 1.163.511,25
2 Pasang pipa pvc O 1/2" 12,00 m' 23.895,03 286.740,36
3 Pasang pipa pvc O 4" 51,00 m' 162.449,65 8.284.932,15
4 Pasang pipa pvc O 3" 55,00 m' 130.061,80 7.153.399,00
5 Pasang kloset duduk porselin 3,00 bh 2.123.539,00 6.370.617,00
6 Pasang kitchen zink 1,00 bh 502.546,00 502.546,00
7 Pasang avour/floor drain 8,00 bh 39.182,00 313.456,00
8 Pasang kran air 8,00 bh 75.935,75 607.486,00
9 Pasang wastafel 4,00 bh 611.600,00 2.446.400,00

10 Pasang handrail 2,00 bh 172.733,00 345.466,00
11 Pasang septictank 1,00 unit 6.687.191,41 6.687.191,41
12 Pasang resapan 1,00 unit 4.362.862,64 4.362.862,64

38.524.607,81
XII PEKERJAAN RANGKA ATAP

1 Pasang kuda kuda baja ringan 252,38 m2 192.231,05 48.515.272,40
2 Pasang kalsiplank L= 30 cm 63,94 m' 91.969,87 5.880.553,49

54.395.825,89
XIII PEKERJAAN PENUTUP ATAP

1 Pasang genteng beton flat 252,38 m² 123.075,70 31.061.845,17
2 Pasang bubungan sejenis 34,50 m' 91.462,80 3.155.466,60
3 Pasang talang galvalume 5,50 m' 219.571,88 1.207.645,34

35.424.957,11
XIV PEKERJAAN PAVING

1 Pasang paving persegi warna t=6 cm 58,50 m² 148.413,57 8.682.193,85
8.682.193,85

XIV PEKERJAAN PAGAR DAN PAPAN NAMA
1 Galian pondasi batu belah 16,96 m3 60.335,00 1.023.281,60
2 Urugan pasir bawah pondasi T=10 cm 1,70 m3 156.134,00 265.427,80
3 Urugan tanah kembali 2,45 m3 43.670,00 106.991,50
4 Aanstamping 3,39 m3 396.353,10 1.343.637,01
5 Pasangan batu belah 1 : 6 7,42 m3 774.757,50 5.748.700,65
6 Sloof 12/15 0,38 m3 5.899.743,01 2.241.902,34
7 Kolom 12/12 6,00 m 114.980,09 689.880,54
8 Ring 12/15 9,37 m 143.077,17 1.340.633,08
9 Pasangan bata merah dinding 1:6 t= 1.45 m 28,02 m² 120.991,20 3.390.173,42

10 Pasangan pilar bata 15/25, 1:3, t= 1.3 m 10,15 m² 129.857,20 1.318.050,58
11 Psg huruf  POLINDES MLOKOREJO 20 cm 17,00 bh 160.000,00 2.720.000,00
12 Plesteran dinding 1:6 68,01 m² 53.361,66 3.629.126,50
13 Benangan 1:2 144,90 m' 24.941,70 3.614.052,33
14 Pengecatan dinding 68,01 m² 21.347,70 1.451.857,08
15 Pasang keramik 60x60 cm 4,35 m² 184.752,70 803.674,25

29.687.388,68

I PEKERJAAN TANAH Rp 28.762.726,39
II PEKERJAAN PASANGAN Rp 117.803.681,90
III PEKERJAAN BETON Rp 181.180.869,29
IV PEKERJAAN PLESTERAN & BENANGAN Rp 73.768.814,12
V PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA Rp 77.373.512,36
VI PEKERJAAN LANGIT-LANGIT Rp 26.949.168,25
VII PEKERJAAN LANTAI Rp 41.719.492,00
VIII PEKERJAAN PENGECATAN Rp 27.710.669,19
IX PEKERJAAN LISTRIK Rp 17.859.770,50
X PEKERJAAN SANITASI Rp 38.524.607,81
XI PEKERJAAN RANGKA ATAP Rp 54.395.825,89
XII PEKERJAAN PENUTUP ATAP Rp 35.424.957,11
XIV PEKERJAAN PAVING Rp 8.682.193,85
XIV PEKERJAAN PAGAR DAN PAPAN NAMA Rp 29.687.388,68

TOTAL Rp 759.843.677,33
PPN 10% Rp 75.984.367,73
JUMLAH Rp 835.828.045,06

DIBULATKAN Rp 835.828.000,00

REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA

NO URAIAN PEKERJAAN JUMLAH HARGA

NO URAIAN PEKERJAAN
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6.  POLINDES KARANGANOM 

 

VOLUME SAT HARGA SATUAN JUMLAH HARGA
(Rp.) (Rp.)

I PEKERJAAN TANAH 
1 Pembongkaran atap lama 138,00 m² 5.148,00 710.424,00
2 Pembongkaran tembok dan perataan 172,80 m² 12.870,00 2.223.936,00
3 Uitzet / Pasang bouwplang 72,00 m' 114.356,06 8.233.636,32
4 Pasang papan proyek 1,00 ls 350.000,00 350.000,00
5 Galian pondasi footplat 16,00 m3 60.335,00 965.360,00
6 Galian pondasi batu belah 143,10 m3 60.335,00 8.633.938,50
7 Urugan pasir bawah footplat t=10 cm 1,60 m3 156.134,00 249.814,40
8 Urugan pasir bawah pondasi t=10 cm 14,31 m3 156.134,00 2.234.277,54
9 Urugan tanah kembali 53,03 m3 43.670,00 2.315.820,10

10 Urugan sirtu t= 20 cm 39,60 m3 75.251,44 2.979.957,02
28.897.163,88

II PEKERJAAN PASANGAN 
1 Aanstamping 28,62 m3 396.353,10 11.343.625,72
2 Pasangan batu belah 1 : 6 55,65 m3 774.757,50 43.115.254,88
3 Pasangan bata merah trasram 1 pc : 3 psr 48,80 m² 129.857,20 6.337.031,36
4 Pasangan bata merah dinding 1:6 403,97 m² 120.991,20 48.876.815,06
5 Pasang batu candi 8,00 m² 263.461,00 2.107.688,00
6 Pasangan rollag 1:4 10,80 m² 125.400,00 1.354.320,00

113.134.735,02
III PEKERJAAN BETON

1 Lantai kerja bawah footplat t= 5 cm 0,80 m3 883.680,71 706.944,57
2 Pondasi footplat 3,60 m3 2.867.734,36 10.323.843,70
3 Sloof & kopel sloof 15/20 5,13 m3 5.899.743,01 30.265.681,64
4 Kolom 20/20 1,22 m3 9.177.227,41 11.196.217,44
5 Kolom 15/30 2,30 m3 9.177.227,41 21.107.623,04
6 Kolom praktis 12/12 157,50 m 114.980,09 18.109.364,18
7 Balok B2=15/30 1,85 m3 6.767.063,56 12.519.067,59
8 Balok latei B1=12/20 1,54 m3 5.899.743,01 9.085.604,24
9 Balok ring B1=12/20 3,17 m3 5.899.743,01 18.702.185,34

10 Plat atap atap t= 10 cm 5,46 m3 7.001.339,60 38.227.314,22
11 Meja beton t= 8 cm 0,14 m3 7.001.339,60 980.187,54
12 Plat lefel t= 8 cm 0,36 m3 7.001.339,60 2.520.482,26
13 lisplang t= 8 cm 1,02 m3 7.001.339,60 7.141.366,39

180.885.882,13
IV PEKERJAAN PLESTERAN & BENANGAN

1 Plesteran trasram 1:3 97,60 m² 58.483,26 5.707.966,18
2 Plesteran dinding 1:6 772,86 m² 53.361,66 41.241.092,55
3 Plesteran beton 1:3 160,70 m² 58.483,26 9.398.259,88
4 Benangan 1:2 548,42 m' 24.941,70 13.678.527,11

70.025.845,72
V PEKERJAAN  KUSEN, PINTU, JENDELA (PUTIH)

1 Kusen Pintu Type P 1 4,00 unit 6.078.878,44 24.315.513,76
2 Kusen Pintu Type P 2 2,00 unit 4.886.898,51 9.773.797,02
3 Kusen Pintu Type P 3 5,00 unit 2.189.940,94 10.949.704,70
4 Kusen Pintu Type P 4 2,00 unit 2.332.658,90 4.665.317,80
5 Kusen Pintu Type P 5 1,00 unit 2.332.658,90 2.332.658,90
5 Kusen Jendela J 1 2,00 unit 3.166.561,42 6.333.122,84
6 Kusen Jendela J 2 2,00 unit 3.009.431,98 6.018.863,96
7 Kusen Jendela J 3 3,00 unit 2483965,830 7.451.897,49
8 Kusen Jendela J 4 1,00 unit 1978679,45 1.978.679,45
9 Kusen BV 0,00 unit 718.857,70 0,00

10 Kusen BV 1 9,00 unit 678.688,45 6.108.196,05
11 Kusen BV 2 0,00 unit 1.395.242,20 0,00

79.927.751,97
VII PEKERJAAN LANGIT-LANGIT

1 Pasang rangka plafon hollo 40.40 142,22 m² 144.595,00 20.564.300,90
2 Pasang gypsumboard 9 mm 142,22 m² 44.894,30 6.384.867,35

26.949.168,25
VIII. PEKERJAAN LANTAI

1 Urugan pasir bawah lantai T= 10 cm 16,08 m3 156.134,00 2.510.634,72
2 Pasang lantai keramik 60x60 cm 160,85 m² 184.752,70 29.717.471,80
3 Pasang lantai RAM keramik kasar 60x60 cm 10,80 m² 184.752,70 1.995.329,16
4 Pasang keramik lantai 20x20 km/wc 9,00 m² 113.514,50 1.021.630,50
5 Pasang keramik dinding 20x25, T= 2.00 m 35,08 m² 168.692,70 5.917.739,92
6 Pasang keramik meja 20x25 cm 3,30 m² 168.692,70 556.685,91

41.719.492,00

RENCANA ANGGARAN BIAYA

NO URAIAN PEKERJAAN
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  VOLUME SAT HARGA SATUAN JUMLAH HARGA
(Rp.) (Rp.)

IX PEKERJAAN PENGECATAN
1 Pengecatan tembok baru 959,28 m² 21.347,70 20.478.421,66
2 Pengecatan langit-langit 201,32 m² 21.347,70 4.297.718,96
3 Pengecatan kalsiplang 19,18 m² 21.347,70 409.448,89
4 Pembersihan lokasi 1,00 ls 1.000.000,00 1.000.000,00

26.185.589,51
X PEKERJAAN LISTRIK

1 Pasang panel mcb (3 grup) 1,00 set 239.580,00 239.580,00
2 Pasang titik lampu termasuk saklar 24,00 ttk 213.372,50 5.120.940,00
3 Pasang lampu baret 24 watt 4,00 bh 574.750,00 2.299.000,00
4 Pasang lampu DL 24 watt 3,00 bh 506.000,00 1.518.000,00
5 Pasang lampu SL 8 watt 14,00 bh 83.050,00 1.162.700,00
6 Pasang lampu TLD 2X36 watt 3,00 bh 836.000,00 2.508.000,00
7 Pasang exhausefan 3,00 bh 478.500,00 1.435.500,00
8 Pasang stop kontak 11,00 bh 157.300,00 1.730.300,00
9 Pasang stop kontak AC 1,00 bh 201.300,00 201.300,00

10 Pasang kabel AC 8,00 m 56.000,00 448.000,00
11 Pasang kabel data, telepon 28,00 m 18.912,00 529.536,00
12 Pasang kabel soundsystem 11,00 m 17.719,50 194.914,50
13 Terminal box 2,00 bh 236.000,00 472.000,00

17.859.770,50
XI PEKERJAAN SANITASI

1 Pasang pipa pvc O 3/4" 37,00 m' 31.446,25 1.163.511,25
2 Pasang pipa pvc O 1/2" 12,00 m' 23.895,03 286.740,36
3 Pasang pipa pvc O 4" 51,00 m' 162.449,65 8.284.932,15
4 Pasang pipa pvc O 3" 55,00 m' 130.061,80 7.153.399,00
5 Pasang kloset duduk porselin 3,00 bh 2.123.539,00 6.370.617,00
6 Pasang kitchen zink 1,00 bh 502.546,00 502.546,00
7 Pasang avour/floor drain 8,00 bh 39.182,00 313.456,00
8 Pasang kran air 8,00 bh 75.935,75 607.486,00
9 Pasang wastafel 4,00 bh 611.600,00 2.446.400,00

10 Pasang handrail 2,00 bh 172.733,00 345.466,00
11 Pasang septictank 1,00 unit 6.687.191,41 6.687.191,41
12 Pasang resapan 1,00 unit 4.362.862,64 4.362.862,64

38.524.607,81
XII PEKERJAAN RANGKA ATAP

1 Pasang kuda kuda baja ringan 252,38 m2 192.231,05 48.515.272,40
2 Pasang kalsiplank L= 30 cm 63,94 m' 91.969,87 5.880.553,49

54.395.825,89
XIII PEKERJAAN PENUTUP ATAP

1 Pasang genteng beton flat 252,38 m² 123.075,70 31.061.845,17
2 Pasang bubungan sejenis 34,50 m' 91.462,80 3.155.466,60
3 Pasang talang galvalume 5,50 m' 219.571,88 1.207.645,34

35.424.957,11
XIV PEKERJAAN PAVING

1 Pasang paving persegi warna t=6 cm 58,50 m² 148.413,57 8.682.193,85
8.682.193,85

XIV PEKERJAAN PAGAR DAN PAPAN NAMA
1 Galian pondasi batu belah 9,76 m3 60.335,00 588.869,60
2 Urugan pasir bawah pondasi T=10 cm 0,98 m3 156.134,00 153.011,32
3 Urugan tanah kembali 3,25 m3 43.670,00 141.927,50
4 Aanstamping 1,95 m3 396.353,10 772.888,55
5 Pasangan batu belah 1 : 6 4,27 m3 774.757,50 3.308.214,53
6 Sloof 12/15 0,22 m3 5.899.743,01 1.297.943,46
7 Kolom 12/12 6,00 m 114.980,09 689.880,54
8 Ring 12/15 6,29 m 143.077,17 899.955,40
9 Pasangan bata merah dinding 1:6 t= 1.45 m 16,17 m² 120.991,20 1.956.427,70

10 Pasangan pilar bata 15/25, 1:3, t= 1.3 m 10,15 m² 129.857,20 1.318.050,58
11 Psg huruf  POLINDES KARANGANOM 20 cm 18,00 bh 160.000,00 2.880.000,00
12 Plesteran dinding 1:6 41,91 m² 53.361,66 2.236.387,17
13 Benangan 1:2 120,90 m' 24.941,70 3.015.451,53
14 Pengecatan dinding 41,91 m² 21.347,70 894.682,11
15 Pasang keramik 60x60 cm 4,35 m² 184.752,70 803.674,25

20.957.364,23

JUMLAH HARGA

I PEKERJAAN TANAH Rp 28.897.163,88
II PEKERJAAN PASANGAN Rp 113.134.735,02
III PEKERJAAN BETON Rp 180.885.882,13
IV PEKERJAAN PLESTERAN & BENANGAN Rp 70.025.845,72
V PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA Rp 79.927.751,97
VI PEKERJAAN LANGIT-LANGIT Rp 26.949.168,25
VII PEKERJAAN LANTAI Rp 41.719.492,00
VIII PEKERJAAN PENGECATAN Rp 26.185.589,51
IX PEKERJAAN LISTRIK Rp 17.859.770,50
X PEKERJAAN SANITASI Rp 38.524.607,81
XI PEKERJAAN RANGKA ATAP Rp 54.395.825,89
XII PEKERJAAN PENUTUP ATAP Rp 35.424.957,11
XIV PEKERJAAN PAVING Rp 8.682.193,85
XIV PEKERJAAN PAGAR DAN PAPAN NAMA Rp 20.957.364,23

TOTAL Rp 743.570.347,86
PPN 10% Rp 74.357.034,79
JUMLAH Rp 817.927.382,64

DIBULATKAN Rp 817.927.000,00

NO URAIAN PEKERJAAN

NO URAIAN PEKERJAAN

REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA
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