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RINGKASAN 

 

Penjadwalan Proyek Pembangunan Gedung Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Jember Menggunakan Metode Gantt Chart; Ferry Yowiantoro; 

141903103046; 2018; 46 halaman; Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik 

Universitas Jember. 

Tingkat pertumbuhan infrastruktur di daerah Jember dari sampai dengan 

tahun 2017 mengalami peningkatan, terbukti dengan banyaknya pengembang-

pengembang baru yang di wilayah Jember, salah satunya adalah Proyek 

Pembangunan Gedung Akutansi Fakultas Ekonomi yang akan dibangun di 

wilayah fakultas ekonomi sebagai rencana dari Universitas Jember yang terletak 

di Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegalboto. Proyek Pembangunan Gedung 

Akutansi Fakultas Fkonomi yang telah direncanakan sejak tahun 2017, sampai 

dengan saat ini proyek pembangunan tersebut belum dapat dilaksanakan yang 

menjadi salah satu penyebab adalah tidak adanya perencanaan penjadwalan 

Proyek Pembangunan Gedung Akutansi Fakultas Ekonomi. Sehingga penelitian 

ini melakukan penjadwalan Proyek Pembangunan Gedung Akutansi Fakultas 

Ekonomi. 

Sehingga dari dasar pemikiran tersebut penulis melakukan penjadwalan 

pelaksanaan proyek pembangunan gedung akuntansi fakultas ekonomi Universitas 

Jember. Penjadwalan proyek merupakan salah satu bagian penting dalam 

perencanaan. Menurut Soeharto,I (1995) metode penjadwalan menggunakan 

Gantt Chart mudah dipahami dan dibuat sehingga memudahkan komunikasi 

dalam penyelenggaraan proyek. Dengan menggunakan aplikasi Ms. Excel 

mempermudah memperoleh output berupa diagram batang Gantt Chart. Sehingga 

pada penelitian ini menggunakan metode Gantt Chart dan Ms. Excel sebagai 

aplikasi pendukungnya. 

Pembuatan Gantt Chart dengan Ms. Excel dibutuhkan perhitungan durasi 

tiap kegiatan. Dimana tiap kegiatan disusun sesuai Work Breakdown Structure. . 
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Tiap kegiatan yang telah disusun dalam WBS dihitung durasi yang dibutuhkan 

dalam penyelesaian kegiatan tersebut. Dasar dari perhitungan durasi tiap kegiatan 

menggunakan hasil analisa SNI. 

Berdasarkan hasil perhitugan dan penyusunan kegiatan, untuk pelaksanaan 

Proyek Pembangunan Gedung Akutansi Fakultas Ekonomi durasi 

pembangunannya 25 minggu (150 hari), dengan asumsi hari efektif senin sampai 

dengan sabtu dan jam efektif 8 jam. 
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SUMMARY 

 

 

Construction Project Scheduling Accounting Faculty of University of Jember 

Method Using Gantt Chart; Ferry Yowiantoro; 141903103046; 2018; 46 pages; 

Department of Civil Engineering University of Jember. 

 

The growth rate of infrastructure in Jember area from up to the year 2017 

has increased, as evidenced by the many new developers in Jember region, one of 

which is the Accounting Development Project Faculty of Economics which will 

be built in the faculty of economics as a plan from the University of Jember 

located in Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegalboto. Project Development of 

Accounting Building Faculty of FKonomi which has been planned since 2017, 

until now the development project has not been implemented which became one 

of the causes is the absence of planning scheduling Development Project 

Accounting Building Faculty of Economics. So this research conducted 

scheduling of Accounting Development Project Faculty of Economics. 

 

So from the rationale the authors do the scheduling of the implementation 

of development projects accounting building faculty of economics University of 

Jember. Project scheduling is an important part of planning. According to 

Soeharto, I (1995) scheduling method using Gantt Chart is easily understood and 

made so as to facilitate communication in project implementation. By using Ms. 

application Excel makes it easy to get the output of a Gantt Chart bar chart. So in 

this study using Gantt Chart method and Ms. Excel as a supporting application. 

 

Creating a Gantt Chart with Ms. Excel needs to count each activity. Where 

each activity is structured according to the Job Details Structure. . Each activity 

has been compiled in the old WBS needed to complete the activity. Basic 

calculation of the duration of each activity by using the results by SNI. 
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 Based on the results of pertitugan and the preparation of activities, for the 

implementation of Accounting Development Project Faculty of Economics 

development duration 150 days with the assumption effective day of Monday to 

Saturday and effective hours 8 hours.  
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tingkat pertumbuhan infrastruktur di daerah Jember dari sampai dengan 

tahun 2017 mengalami peningkatan, terbukti dengan banyaknya pengembang-

pengembang baru yang di wilayah Jember, salah satunya adalah Proyek 

Pembangunan Gedung Akutansi Fakultas Ekonomi yang akan dibangun di 

wilayah fakultas ekonomi sebagai rencana dari Universitas Jember yang terletak 

di Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegalboto. Proyek Pembangunan Gedung 

Akutansi Fakultas Fkonomi yang telah direncanakan sejak tahun 2017, sampai 

dengan saat ini proyek pembangunan tersebut belum dapat dilaksanakan yang 

menjadi salah satu penyebab adalah tidak adanya perencanaan penjadwalan 

Proyek Pembangunan Gedung Akutansi Fakultas Ekonomi. Sehingga penelitian 

ini melakukan penjadwalan Proyek Pembangunan Gedung Akutansi Fakultas 

Ekonomi. 

Penjadwalan proyek merupakan  salah satu bagian penting dalam 

perencanaan, yang tidak hanya memberikan informasi tentang jadwal rencana dan 

kemajuan proyek dalam hal kinerja sumber daya berupa biaya, tenaga kerja, 

peralatan dan material serta rencana durasi proyek dengan progress waktu untuk 

penyelesaian proyek. Salah satu metode yang digunakan dalam penjadwalan 

proyek adalah metode Gantt Chart. 

Metode penjadwalan menggunakan Gantt Chart mudah dipahami dan 

dibuat sehingga mempermudah komunikasi dalam penyelenggaraan proyek. Gantt 

Chart adalah metode penjadwalan yang umumnya digunakan pada proyek berupa 

diagram batang dengan susunan kegiatan dan durasi yang diperlukan. Durasi pada 

metode ini didapatkan dari bobot pekerjaan proyek tersebut. Waktu mulai dan 

berakhir diperoleh pada diagram ini. Daftar kegiatan yang ada dalam Gantt Chart  

diperoleh dari Work Breakdown Structure (WBS).  
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WBS dilakukan pada awal perencanaan proyek agar daftar pekerjaan 

terperinci dan lebih mendetail. Dasar pembuatan WBS dari pembelajaran seluruh 

dokumen proyek, meliputi kontrak, gambar-gambar dan spesifikasi. Ms.Excell 

adalah aplikasi yang sangat mendukung dalam pembuatan Gantt Chart. Dengan 

menggunakan aplikasi ini mempermudah memperoleh output berupa diagram 

batang Gantt Chart dengan cepat dan hasilnya yang maksimal. Sehingga pada 

penelitian ini menggunakan metode Gantt Chart  dengan Ms. Excel. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka 

permasalahan yang dapat dirumuskan pada Proposal Tugas Akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Bagaimana Work Breakdown Structure (WBS) pelaksanaan Proyek 

Pembangunan Gedung Akutansi Fakultas Ekonomi? 

b. Berapa durasi pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung Akutansi 

Fakultas Ekonomi menggunakan metode Gantt Chart ? 

1.3 Tujuan  

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 

a. Membuat Work Breakdown Structure (WBS) pelaksanaan Proyek 

Pembangunan Gedung Akutansi Fakultas Ekonomi. 

b. Menghitung durasi pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung 

Akutansi Fakultas Ekonomi menggunakan metode Gantt Chart. 

1.4 Manfaat 

Adapun tujuan penulisan proposal Tugas Akhir Terapan ini sesuai dengan 

rumusan masalah diatas  adalah : 

a. Bagi Mahasiswa 

Dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan 

selama menjadi mahasiswa di Fakultas Teknik Sipil Universitas 

Jember. 
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b. Bagi Proyek 

Dapat bermanfaat sebagai saran dan pembanding dalam perencanaan 

selanjutnya. 

1.5  Batasan Masalah  

 Supaya pembahasan dalam Tugas Akhir sesuai dengan tujuan yang 

diinginkan, maka perlu batasan masalah yang meliputi: 

a. Tidak merencanakan anggaran biaya proyek Pembangunan Gedung 

Akutansi Fakultas Ekonomi. 

b. Penentuan durasi pekerjaan berdasarkan pada analisa SNI. 

c. Penjadwalan dengan menggukan Microsoft Excel. 

d. Asumsi durasi dengan tidak membatasi waktu dan sumber daya. 
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen Proyek 

2.1.1 Pengertian Manajemen 

Manajemen adalah sesuatau proses perencanaan pengorganisasian, 

pengarahan dan pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan 

penggunaaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar tercapai tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan (Soeharto, 1999:21) 

Manajemen ialah suatu ilmu pengetahuan tentang seni memimpin 

organisasi yang terdiri dari  atas kegiatan perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan dan pengendalian terhadap sumber-sumber daya yang terbatas dalam 

usaha mencapai tujuan dan sasaran yang efektif (Husen, 2010:3) 

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan manajemen adalah 

proses perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan, pengkordinasian, kegiatan-

kegiatan kerja dan penggunaan sumber daya agar tercapainya suatu hasil tujuan 

yang diinginkan. 

2.1.2  Pengertian Proyek 

Sebuah proyek merupakan suatu upaya atau aktivitas yang diorganisasikan 

untuk mencapai tujuan, sasaran, dan harapan-harapan penting dengan 

menggunakan anggaran dana serta sumber daya yang tersedia, yang harus 

diselesaikan dalam jangka waktu tertentu (Soeharto, 1990:2). 

Proyek merupakan tugas yang perlu dirumuskan untuk mencapai sasaran 

yang dinyatakan secara konkret dan diselesaikan dalam periode tertentu dengan 

menggunakan tenaga manusia dan alat-alat yang terbatas dan juda merupakan 

gabungan dari berbagai sumber yang dihimpun dalam organisasi  sementara untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu (Dimyati dan Nurjaman, 2014:2) 

Dari definisi proyek diatas, terlihat bahwa ciri pokok proyek adalah : 

a. Memiliki yang khusus, produk akhir atau hasil kerja akhir. 
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b. Jumlah biaya, sarsaran jadwal serta kriteria mutu dalam proses 

mencapai tujuan telah ditentukan. 

c. Bersifat sementara, dalam arti umurnya dibatasi oleh selesainya 

tugas. Titik awal dan akhir ditentukan dengan jelas. 

d. Nonrutin, tidak berulang-ulang. Jenis dan intensitas kegiatan 

berubah sepanjang proyek berlangsung. 

2.1.3  Pengertian Manajemen Proyek 

Manajemen proyek  merupakan kegiatan merencanakan, memimpin, 

mengorganisasikan, dan mengendalikan sumber daya perusahaan untuk mencapai 

sasaran jangka pendek yang telah ditentukan (Soeharto, 1999:28). 

Dari pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Manajemen Proyek 

adalah kegiatan merencanakan, mengatur, mengkordinasikan seluruh sumber 

daya, biaya, dan waktu menghasilkan sesuatu yang bersifat sementara sesuai 

kebutuhan. 

  Hal-hal yang harus diperhatikan dalam Manajemen Proyek: 

a. Ruang Lingkup ( scope) : Apa yang akan dicapai dalam proyek, 

produk yang akan dihasilkan. 

b. Waktu ( time ) : Berapa waktu yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan proyek dan bagaimana jadwal kegiatan proyek 

yang akan dilaksanakan. 

c. Biaya ( cost ) : Berapa biaya yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan proyek. 

 

2.2  Penjadwalan Proyek 

 Penjadwalan merupakan tahapan menerjemahkan suatau perencanaan ke 

dalam suatau diagram-diagram yang sesuai dengan skala waktu. Penjadwalan 

menentukan kapan kegiatan-kegiatan akan dimulai, ditunda, dan diselesaikan, 

sehingga pengendalian sumber-sumber daya akan disesuaikan waktunya menurut 

kebutuhan yang akan ditentukan (Soeharto, 1990). 
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 Dalam proyek, penjadwalan sangat penting dalam memproyeksikan keperluan 

tenaga kerja, material, dan peralatan. 

 Menjadwalkan adalah berpikir secara mendalam melalui berbagai 

persoalan-persoalan, menguji jalur-jalur yang logis, serta berbagai macam tugas, 

yang menghasilkan suatu pekerjaan yang lengkap, dan menuliskan berbagai 

macam-macam kegiatan dalam kerangka yang logis dan rangkaian waktu yang 

lengkap (Soeharto, 1990). 

Adapun tujuan penjadwalan adalah sebagai berikut: 

a. Mempermudah perumusan masalah proyek. 

b. Menentukan metode tata cara yang sesuai. 

c. Kelancaran kegiatan lebih terorganisir. 

d. Mendapatkan hasil yang optimum. 

Sedangkan fungsi penjadwalan dalam suatu proyek konstruksi antara lain: 

a. Menetukan durasi total yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. 

b. Menetukan waktu pelaksana dari masing-masing kegiatan. 

c. Menentukan kegiatan yang tidak boleh terlambat atau tertunda 

pelaksanaannya dan menetukan jalur kritis. 

d. Menentukan kemajuan pelaksanaan proyek. 

e. Sebagai dasar perhitungan cash flow proyek. 

f. Sebagai dasar bagi penjadwalan sumber daya proyek, seperti tenaga 

kerja, material, dan peralatan. 

g. Sebagai alat pengendalian proyek. 

  

 Mengingat perubahan-perubahan yang selalu terjadi pada saat pelaksaan, 

maka beberapa factor harus diperhatikan untuk membuat jadwal proyek yang 

cukup efektif, yaitu: 

a. Secara teknis, jadwal tersebut bias dipertanggung jawabkan 

(teacnically feasible). 
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b. Disusun berdasarkan perkiraan/ramalan yang akurat (reliable esrimate) 

dimana perkiraan waktu, sumber daya, serta biaya berdasarkan 

kegiatan proyek sebelumnya. 

c. Sesuai sumber daya yang ada. 

d. Sesuai penjadwalan proyek lainnya yang menggunakan sumber daya 

yang sama. 

e. Fleksible terhadap perubahan-perubahan, misalnya perubahan pada 

spesifikasi proyek. 

f. Mendetail yang dipakai sebagai alat pengukur hasil yang dicapai dan 

pengendalian kemajuan proyek. 

g. Dapat menampilkan kegiatan pokok kritis. 

 

2.3 Work Breakdown Structure (WBS) 

 WBS adalah peta proyek. Penggunaan WBS membantu meyakinkan 

manajer proyek bahwa semua produk dan elemen pekerjaan telah di identifikasi, 

untuk mengintegrasi proyek dengan organisasi saat ini, dan untuk membangun 

basis pengendalian. Pada dasarnya, WBS adalah garis besar dengan tingkat detail 

yang berbagi.(Gray & Larson, 2007). 

 Ketika ruang lingkup dan sasaran telah diidentifikasi, pekerjaan proyek 

dapat dibagi dalam unsur-unsur pekerjaan yang lebih kecil dan lebih kecil lagi. 

Hasil dari akhir proses hierarka ini disebut dengan Work Breakdown Structure 

(WBS). 

 WBS menggambarkan semua unsur-unsur dari proyek dalam suatu 

kerangka hierarka dan menetapkan hubungannya hingga akhir proses. Kegunaan 

WBS di dalam pelaksanaan proyek adalah sebagai berikut : 

a. Pemecahan pekerjaan-pekerjaan besar menjadi pekerjaan-pekerjaan 

kecil. Kemudian pekerjaan kecil tersebut lalu dipecah lagi menjadi 

paket pekerjaan sehingga memudahkan dalam pengawasan pekerjaan. 

b. Struktur hierarka ini memudahkan untuk melakukan evaluasi biaya, 

waktu, dan pencapaian teknis pada semua tingkat organisasi selama 

proyek berlangsung. 
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c. Tersediannya manajemen dengan informasi yang sesuai bagi masing-

masing tingkatan. 

 

WBS memberikan beberapa keuntungan, antara lain : 

 Memberi daftar pekerjaan yang harus diselesaikan. 

 Memberi dasar untuk mengestimasi, mengalokasi sumber daya 

menusun jadwal, dan menghitung biaya. 

 Mendorong untuk mempertimbangkan secara lebih serius sebelum 

membangun suatu proyek. 

 

2.4  Hubungan Antara Kegiatan 

  Untuk dapat menggambar sebuah network diagram yang dapat 

menyatakan logika ketergantungan antar kegiatan, perlu diketahui hubungan antar 

kegiatan yang mungkin ada dalam sebuah proyek. Hubungan antara kegiatan 

tersebut bisa dikategorikan menjadi dua macam yaitu hubungan seri langsung dan 

hubungan seri (Soeharto, 1999) 

1. Hubungan Seri 

Antara dua kegiatan terdapat hubungan seri bila sebuah kegiatan tidak 

dapat mulai dikerjakan kalau kegiatan lainnya belum selesai dikerjakan. 

Kasus 1.A adalah kegiatan memakai kaos kaki, B adalah kegiatan 

memakai sepatu, dan C kegiatan memakai tali sepatu. Tiga kegiatan 

tersebut digambarkan sebagai berikut : peristiwa 1 terjadi, maka kegiatan 

A bisa dimulai; kegiatan A selesai maka peristiwa 2 terjadi; peristiwa 2 

terjadi, maka kegiatan B bisa dimulai; kegiatan B selesai, maka peristiwa 3 

terjadi, maka kegiatan C bisa dimulai; kegiatan C selesai. 

1) Kegiatan C tidak bisa dimulai, bila peristiwa 3 belum terjadi dan 

kegiatan B belum selesai. Kalau kegiatan B selesai, maka peristiwa 3 

terjadi, maka kegiatan C bisa dimulai. Hubungan kegiatan B dengan C 

adalah hubungan seri langsung. 

2) Kegiatan B tidak bisa dimulai, bila peristiwa 2 belum terjadi dan 

kegiatan A belum selesai. Kalau kegiatan A selesai, maka peristiwa 2 
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terjadi, maka kegiatan B bisa dimulai. Hubungan kegiatan A dengan 

kegiatan B adalah hubungan seri langsung. 

3) Kegiatan C tidak bisa kegiatan A belum selesai. Sedang bila kegiatan 

A sudah selesai, belum tentu kegiatan C bisa dimulai. Hubungan 

kegiatan A dengan kegiatan C adalah hubungan seri tidak langsung. 

2. Hubungan Paralel 

Antara dua kegiatan terdapat hubungan parallel, bila untuk memulai 

dan atau menyelesaikan sebuah kegiatan tidak perlu menunggu 

kegiatan lainnya mulai dan atau kegiatan lainnya selesai. Hubungan 

parallel memunyai empat alternatif bentuk bentuk dalam network 

digram yaitu : 

 Finish to finish 

Suatu hubungan ketergantungan dimana suatu kegiatan 

harus selesai bersama dengan kegiatan lainnya. 

 

 

 

Gambar 2.1 Chart Finish to finish 

 Start to start 

Suatu hubungan ketergantungan dimana suatu kegiatan 

harus dimulai bersmaan dengan kegiatan lainnya. 

 

 

 

Gambar 2.2Chart Start to start 

 Finish to start 

Suatu hubungan ketergantungan dimana suatu kegiatan 

boleh dimulai setelah kegiatan lain selesai. 

 

 

 

Gambar 2.3 ChartFinish to start 
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 Start to finish 

Suatu hubungan ketergantungan dimana suatu kegiatan 

baru boleh selesai setelah pekerjaan lain mulai dikerjakan. 

 

 

 

Gambar 2.4 ChartStart to finish 

 

3.  Hubungan Kegiatan yang Paling Menentukan 

  Hubungan kegiatan yang universal dan karenanya paling menentukan 

adalah hubungan kegiatan seri langsung, karena dengan mengetahui 

pasangan-pasangan kegiatan yang mempunyai hubungan seri langsung 

dari kegiatan-kegiatan yang ada dalam sebuah proyek, maka : 

1) Jenis-jenis hubungan lainnya dengan sendirinya antar kegiatan-

kegiatan lainnya. 

2) Dapat disusun struktur logika ketergantungan antar kegiatan-

kegiatan yang ada dalam proyek, berupa diagram yang disebut 

network digram. Network diagram ini merupakan inti dari network 

planning atau network analisis. 

2.5 Durasi 

Durasi kegiatan adalah jangka waktu yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan kegiatan dengan tingkat produktifitas kerja yang normal, yaitu 

sesuai dengan sumber daya dan kemampuan yang ada pada saat itu. Menurut 

(Soeharto, Iman, 1999), untuk menentukan durasi proyek, banyak faktor-faktor 

yang harus diperhatikan, antara lain: 

a. Jenis kegiatan 

b. Setiap kegiatan memiliki karakteristik tersendiri, sehingga harus 

ditangani secara tersendiri pula. Semakin sulit penanganannya, maka 

semakin lama durasi yang dibutuhkan. 

c. Metode yang digunakan 
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Penggunaan sumber daya (tenaga kerja, material dan peralatan) 

tergantung dengan metode pelaksanaan yang dipakai. Dengan 

demikian, penggunaan metode pelaksanaan yang berbeda dapat 

menghasilkan durasi kegiatan yang berbeda pula. 

d. Situasi dan kondisi lapangan 

Dimaksudkan untuk mengetahui hambatan-hambatan atau kemudahan-

kemudahan yang terdapat di lapangan. Misalnya medan proyek yang 

berat, terpencil atau pada ketinggian yang lebih tinggi akan 

memperlambat pelaksanaan kegiatan. 

e. Lokasi sumber daya 

Semakin dekat lokasi sumber daya dengan proyek, akan semakin 

memperlancar pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga waktu pelaksanaan 

akan lebih singkat. 

f. Faktor cuaca 

Faktor ini akan sangat berpengaruh terhadap prestasi kerja. Iklim dan 

cuaca yang jelek akan memperlambat penyelesaian kegiatan. 

g. Dana yang tersedia 

Durasi kegiatan akan lebih lama bila dana yang masuk ke dalam kas 

perusahaan tersendat-sendat. Begitu juga akan menyebabkan 

tersendatnya arus material yang masuk. 

h. Macam dan volume pekerjaan yang akan dilaksanakan 

Volume pekerjaan yang lebih besar membutuhkan durasi pekerjaan 

yang lebih lama.Volume ini dapat dihitung dari dokumen rencana kerja 

dan syarat-syarat yang diberikan pemilik proyek. 

i. Kondisi social politik 

Termasuk dalam hal ini adalah peraturan pemerintah di bidang tenaga 

kerja. 

j. Sumber daya yang dimiliki pelaksana 

Faktor ini meliputi jumlah, kemampuan dan keterampilan tenaga kerja 

serta kapasitas alat-alat kerja. Yang perlu ditinjau di sini adalah 

produktifitas tenaga kerja dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, 
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yaitu antara lain: kualitas dan kuantitas tenaga kerja, efisiensi, jam 

kerja, kondisi lingkungan dan lain-lain. 

2.6 Penentuan Asumsi Durasi Kegiatan 

 Durasi kegiatan dalam metode jaringan kerja adalah lama waktu yang 

diperlukan untuk melakukan kegiatan dari awal sampai akhir (Soeharto, 1995). 

Ketepatan atau akurasi asumsi durasi kegiatan akan banyak tergantung dari siapa 

yang membuat perkiraan tersebut. Durasi lazimnya dinyatakan dengan jam, hari 

dan minggu. 

 Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memperkirakan durasi 

kegiatan adalah: 

a. Angka perkiraan hendaknya bebas dari pertimbangan pengaruh durasi 

kegiatan yang mendahului atau yang terjadi sesudahnya. 

b. Angka perkiraan durasi kegiatan dihasilkan dari asumsi bahwa sumber 

daya tersedia dalam jumlah yang normal. 

c. Pada tahap awal analisis angka perkiraan ini, dianggap tidak ada 

keterbatasan jumlah sumber daya, sehingga memungkinkan kegiatan 

dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan atau parallel. Sehingga 

penyelesaian proyek lebih cepat dibanding bila dilaksanakan secara 

berurutan atau berseri. 

d. Gunakan hari kerja normal, jangan pakai asumsi kerja lembur, kecuali 

kalau hal tersebut telah direncanakan khusus untuk proyek yang 

bersangkutan, sehingga diklasifikasi sebagai hal yang normal. 

e. Bebas dari pertimbangan mencapai target awal penyelesaian proyek 

karena dikhawatirkan mendorong untuk menentukan angka yang 

disesuaikan dengan target tersebut. Tidak memasukkan angka 

kontingensi untuk hal-hal seperti adanya bencana alam (gempa bumi, 

banjir, badai dan lain-lain), pemogokan dan kebakaran. 
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Gambar 2.5 Contoh Gantt chart 

2.7 Gantt Chart 

Gantt Chart (bagan balok) diperkenalkan pertamakali oleh Henry L.Gantt   

pada tahun 1917 semasa Perang Dunia I. Oleh karena itu, Bar Chart sering 

disebut juga dengan nama Gantt Chart sesuai dengan nama penemunya. Sebelum 

ditemukannya metode ini, belum  ada  prosedur  yang   sistematis  dan  analitis  

dalam  aspek  perencanaan  dan pengendalian proyek (Soeharto,  1999  : 236). 

Gantt menciptakan teknik  ini untuk memeriksa perkiraan durasi tugas versus 

durasi aktual. Sehingga dengan melihat sekilas, pemimpin proyek dapat melihat 

kemajuan pelaksanaan proyek. 

Sekarang ini, metode bagan balok masih digunakan secara luas dan 

merupakan metode yang umum digunakan sebagian besar penjadwalan dan 

pengendalian di industri konstruksi, terutama  untuk menyusun jadwal induk 

suatu proyek, baik dari mulai kontraktor  kecil sampai dengan kontraktor  besar, 

dari sektor  swasta sampai dengan BUMN. Menurut Soeharto (1999) metode ini 

dapat berdiri sendiri maupun dikombinasikan dengan metode lain yang lebih 

canggih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jumlah Harga Bobot

(Rp) ( % ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Pekerjaan persiapan 550,000      1.60 1

2 Pekerjaan tanah & pondasi 5,671,000   16.47 0.3 0.7

3 Pekerjaan struktur beton 9,277,440   26.94 0.5 0.5

4 Pekerjaan dinding 3,696,400   10.73 0.5 0.5

5 Pekerjaan atap 3,608,660   10.48 0.6 0.4

6 Pekerjaan lantai 2,426,400   7.05 0.5 0.5

7 Pek. kusen, pintu & jendela 5,125,200   14.88 0.5 0.5

8 Pekerjaan sanitair 2,028,040   5.89 1

9 Pekerjaan finishing 2,054,400   5.97 0.3 0.4 0.3

Jumlah 34,437,540 100    

No. Jenis Pekerjaan
Minggu ke :
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2.7.1 Kelebihan dan Kekurangan Metode Gantt Chart (Soeharto, 1999) 

2.7.1.1 Kelebihan yang dimiliki metode gantt chart yaitu: 

a. Bentuk grafiknya sederhana. 

b. Sederhana dan mudah dimengerti oleh semua tingkat manajemen 

sehingga dapat diterima secara luas. 

c. Merupakan alat perencanaan dan penjadwalan yang luas yang 

hanya memerlukan sedikit penyempurnaan (revisi) dan 

pembaharuan (updating) dari pada sistem-sistem yang lebih 

canggih. 

 

2.7.1.2 Kekuranganyang dimiliki metode gantt chart yaitu: 

a. Hubungan antar aktivitas tidak dapat dilihat dengan jelas. 

b. Gambaran situasi secara keseluruhan proyek tidak dapat dilihat 

jika beberapa aktivitas mengalami keterlambatan. 

c. Tidak cocok dipakai untuk proyek besar. 

 

2.7.2 Langkah Langkah Perencanaan Metode Gantt Chart (Soeharto, 

1999) 

1. Daftar item kegiatan, yang berisi seluruh jenis kegiatan pekerjaan 

yang ada dalam rencana pelaksanaan pembangunan. 

2. Urutan kegiatan, dari daftar kegiatan tersebut diatas, disusun 

urutan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan prioritas item kegiatan 

yang akan dilaksanakan kemudian, dan tidak mengesampingkan 

kemungkinan pelaksanaan pekerjaan secara bersamaan. 

3. Waktu pelaksanaan pekerjaan, adalah jangka waktu pelaksanaan 

dari seluruh kegiatan yang dihitung dari permulaan kegiatan 

sampai seluruh kegiatan berakhir. Waktu pelaksanaan pekerjaan 

diperoleh dari penjumlahan waktu yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan setiap kegiatan. 
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2.8 KURVA “S” (Hannum Curve) 

Kurva S adalah kurva yang menggambarkan kumulatif progress pada 

setiap waktu pelaksanaan pekerjaan. Kurva tersebut dibuat berdasarkan rencana 

atau pelaksanaan progress batang sebelumnya. (Dipohusodo,1996). 

Kurva S dapat menunjukan kemajuan proyek didasarkan dari kegiatan, 

waktu dan bobot pekerjaan yang diprosentasekan sebagai prosen kumulatif dari 

seluruh kegiatan proyek. Hasil yang dapat diterima pembaca kurva S adalah 

informasi mengenai kemajuan proyek dengan membandingkan terhadap jadwal 

dari segi perencanaan yang telah dibuat. Sehingga dapat diketahui apakah ada 

keterlambatan atau percepatan dari pelaksanaan proyek tersebut. 

2.8.1 Langkah-langkah dalam menyusun kurva S (Dipohusodo,1996). 

1. Mengidentifikasi pekerjaan. 

2. Menentukan urutan-urutan kegiatan. 

3. Menentukan durasi waktu kegiatan. 

4. Setelah bobot masing-masing item dihitung, lalu distribusikan 

bobot pekerjaan selama durasi masing-masing aktivitas. 

5. Setelah itu jumlah bobot dari aktivitas tiap periode waktu 

tertentu, dijumlahkan secara kumulatif. 

6. Angka kumulatif pada setiap periode ini diplot pada sumbu y 

(ordinat) dalam grafik dan waktu pada sumbu x (absis). 

7. Dengan menghubungkan semua titik didapat kurva S. 
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Gambar 2.6 Contoh Kurva S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Harga Bobot

(Rp) ( % ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Pekerjaan persiapan 550.000      1,60 1,60

2 Pekerjaan tanah & pondasi 5.671.000   16,47 4,94 11,5

3 Pekerjaan struktur beton 9.277.440   26,94 13,5 13,5

4 Pekerjaan dinding 3.696.400   10,73 5,37 5,37

5 Pekerjaan atap 3.608.660   10,48 6,29 4,19

6 Pekerjaan lantai 2.426.400   7,05 3,52 3,52

7 Pek. kusen, pintu & jendela 5.125.200   14,88 7,44 7,44

8 Pekerjaan sanitair 2.028.040   5,89 5,89

9 Pekerjaan finishing 2.054.400   5,97 1,79 2,39 1,79

Rencana (%) 100   1,60 4,9 11,5 13,5 18,8 5,4 15,7 16,9 9,8 1,8

Kumulatif rencana (%) 1,60 6,54 18,1 31,5 50,4 55,7 71,4 88,4 98,2 100

No. Jenis Pekerjaan
Minggu ke :

0

100

2

4

6

8

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 
 
 

17 
 

BAB 3 

 METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Studi Literatur 

Studi literatur adalah studi kepustakaan guna mendapatkan teori-teori yang 

akan digunakan dalam pekerjaan tugas akhir. Metode kepustakaan digunakan 

sebagai landasan atau dasar pekerjaan tugas akhir untuk mendapatkan jawaban 

atas persoalan yang ada pada rumusan masalah.  

 

3.2. Lingkup Penelitian 

Penelitian ini adalah penjadwalan Proyek Pembangunan Gedung Akutansi 

Fakultas Ekonomi. Penelitian yang dilakukan adalan merencanakan penjadwalan 

berdasarkan rencana volume kegiatan pada Proyek Pembangunan Gedung 

Akutansi Fakultas Ekonomi. 

 

3.3  Lokasi Penelitian 

- Nama Proyek : Pembangunan Gedung Akutansi Fakultas Ekonomi. 

- Lokasi Proyek : Universitas Jember 

Gambar 3.1 Lokasi Proyek Pembangunan Gedung Akutansi Fakultas Ekonomi 
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3.4  Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder 

berupa Desain Layout, Gambar Bestek dari proyek Pembangunan Gedung 

Akutansi Fakultas Ekonomi. 

 

3.5 Langkah langkah Dalam Penelitian 

1. Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan dalam tugas akhir ini dikumpulkan dari proyek 

Pembangunan Gedung Akutansi Fakultas Ekonomi. 

2. Menyusun WBS 

Data yang diperoleh lalu digunakan sebagai dasar pembuatan WBS. 

Dalam WBS ini kegiatan dalam proyek akan dipecah menjadi bagian-

bagian untuk memudahkan dalam menghitung durasi. Dengan kegiatan 

menjadi komponen-komponen akan meningkatkan keakuratan dalam 

perhitungan durasi. Dalam pembuatan WBS seberapa jauh suatu 

kegiatan diuraikan tergantung pada logika berikut. 

 Seberapa akurat perkiraan waktu yang diinginkan. 

 Tujuan dari pemecahan kegiatan proyek. 

3. Membuat hubungan ketergantungan tiap-tiap kegiatan. Terdapat logika 

pertimbangan dalam membuat hubungan antar kegiatan: 

 Metode pelaksanaan dari pekerjaan tersebut. 

 Lokasi 

 Sumber Daya 

4. Menghitung durasi tiap-tiap pekerjaan 

Perhitungan durasi pekerjaan di dasarkan pada asumsi berikut 

 Jam Kerja Efektif 

 Produktifitas  

Rumus perhitungannya adalah : 
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5. Pembuatan Gantt Chart 

Pembuatan Gantt Chart menggunakan bantuan aplikasi Ms Excell. 

 Dari beberapa langkah-langkah di atas maka dapat dibuat suatu 

rangkuman diagram alir untuk lebih memperjelas langkah-langkah penelitian yang 

dilakukan, digambarkan dalam diagram alir berikut ini (Gambar 3.2) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Diagram Alir pekerjaan proyek akhir 

MULAI 

Pengumpulan Data 

Penyusunan WBS 

Membuat hubungan hubungan 

ketergantungan tiap-tiap 

kegiatan 

Menghitung Durasi tiap-tiap 

Pekerjaan 

Selesai 

Membuat Gantt Chart 

menggunakan Ms Excell 

Kesimpulan  

dan Saran 
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BAB V PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil studi penjadwalan yang dilakukan dengan metode Gantt 

Chart pada proyek pembangunan gedung akuntansi fakultas ekonomi universitas 

jember didapat kesimpulan, sebagai berikut: 

1. Dari pembuatan Work Breakdown Structure (WBS) maka didapatkan 

271 item pekerjaan. 

2. Total durasi pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung Akutansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Jember dengan menggunakan metode 

Gantt Chart ialah selama 25 minggu (150 hari). Dengan asumsi hari 

efektif senin sampai dengan sabtu dan jam efektif perhari 8 jam.  

5.2 Saran 

1. Penyusunan jadwal pelaksanaan proyek memerlukan data informasi,  

terkait produktifitas sehingga perlu adanya pengkajian tentang aktual 

pelaksanaan dilapangan. 

2. Dengan jumlah item pekerjaan yang banyak dan didapatkan estetika 

maka perlu disampaikan di dalam program bantu manajemen proyek. 
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LAMPIRAN 
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LAMPIRAN 1 

PERHITUNGAN DURASI 

No Tenaga Kerja Koef. TK Volume 
Keb. TK 

(OH) 

Keb. 

TK 

(per 

hari) 

Durasi 

(hari) 
Pembulatan 

          

I PEKERJAAN PERSIAPAN 
        

1 Pekerjaan Pembersihan dan pemerataan 
        

 
Pekerja 0.100 OH 

450.00 Ls 
45.00 11 4.09 5 

 
Mandor 0.050 OH 22.50 

   
2 Pekerjaan pasang bouwplank 

        

 
Pekerja 0.100 OH 

77.40 m' 

7.74 4 1.94 2 

 
Tukang kayu 0.100 OH 7.74 

   

 
Kepala tukang 0.010 OH 0.77 

   

 
Mandor 0.005 OH 0.39 

   

          
II PEKERJAAN TANAH 

        
3 Galian Tanah Pondasi Batukali menerus 

        

 
Pekerja 0.750 OH 

96.11 m³ 
72.08 10 7.21 8 

 
Mandor 0.025 OH 2.40 

   
4 Galian Tanah Pondasi Poer Type P1 

        

 
Pekerja 0.900 OH 

131.60 m³ 
118.44 15 7.90 8 

 
Mandor 0.045 OH 5.92 

   
5 Galian Tanah Pondasi Poer Type P2 

        

 
Pekerja 0.900 OH 

77.11 m³ 
69.40 10 6.94 7 

 
Mandor 0.045 OH 

    
6 Urugan pasir bawah pondasi menerus & pondasi setempat 

     

 
Pekerja 0.300 OH 

16.48 m³ 
4.94 2 2.47 3 

 
Mandor 0.010 OH 0.16 

   
7 Urugan tanah kembali 

        

 
Pekerja 0.500 OH 

174.93 m³ 
87.47 10 8.75 9 

 
Mandor 0.050 OH 8.75 

   
8 Urugan tanah bawah lantai 

        

 
Pekerja 0.250 OH 

68.69 m³ 
17.17 5 3.43 4 

 
Mandor 0.010 OH 0.69 

   
9 Urugan pasir bawah lantai 

        

 
Pekerja 0.300 OH 

34.35 m³ 
10.30 5 2.06 3 

 
Mandor 0.010 OH 0.34 

   

          
III PEKERJAAN PONDASI 

        
10 Pasang Aanstamping 

        

 
Pekerja 0.780 OH 

19.79 m³ 
15.44 5 3.09 4 

 
Tukang batu 0.390 OH 7.72 
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Kepala tukang 0.039 OH 0.77 

   

 
Mandor 0.039 OH 0.77 

   
11 Pasang Pondasi batukali  1 PC : 4 PP 

        

 
Pekerja 1.500 OH 

43.54 m³ 

65.31 16 4.08 5 

 
Tukang batu 0.750 OH 32.65 

   

 
Kepala tukang 0.075 OH 3.27 

   

 
Mandor 0.075 OH 3.27 

   

          
IV PEKERJAAN BETON 

        
12 Lantai Kerja bawah pondasi setempat tb. 5 cm 

       

 
Pekerja 1.650 OH 

4.52 m³ 

7.46 4 1.86 2 

 
Tukang batu 0.275 OH 1.24 

   

 
Kepala tukang 0.028 OH 0.13 

   

 
Mandor 0.083 OH 0.38 

   
13 Rabat Beton Bawah lantai tb. 5 cm 

        

 
Pekerja 1.650 OH 

17.17 m³ 

28.34 10 2.83 3 

 
Tukang batu 0.275 OH 4.72 

   

 
Kepala tukang 0.028 OH 0.48 

   

 
Mandor 0.083 OH 1.43 

   
14 Beton Pondasi Poer Type 1 

        

 
Pekerja 1.650 OH 

14.40 m³ 

23.76 5 4.75 5 

 
Tukang batu 0.275 OH 3.96 

   

 
Kepala tukang 0.028 OH 0.40 

   

 
Mandor 0.083 OH 1.20 

   
15 Beton Pondasi Poer Type 2 

        

 
Pekerja 1.650 OH 

9.84 m³ 

16.24 5 3.25 4 

 
Tukang batu 0.275 OH 2.71 

   

 
Kepala tukang 0.028 OH 0.28 

   

 
Mandor 0.083 OH 0.82 

   
16 Beton Kolom Pondasi Tangga 15x135 cm 

       

 
Pekerja 1.650 OH 

0.24 m³ 

0.40 1 0.40 1 

 
Tukang batu 0.275 OH 0.07 

   

 
Kepala tukang 0.028 OH 0.01 

   

 
Mandor 0.083 OH 0.02 

   
17 Beton Sloof 20/40 

        

 
Pekerja 1.650 OH 

8.71 m³ 

14.37 5 2.87 3 

 
Tukang batu 0.275 OH 2.40 

   

 
Kepala tukang 0.028 OH 0.24 

   

 
Mandor 0.083 OH 0.72 

   
18 Beton Kolom 40x60 cm 

        

 
Pekerja 1.650 OH 

18.29 m³ 

30.18 5 6.04 7 

 
Tukang batu 0.275 OH 5.03 

   

 
Kepala tukang 0.028 OH 0.51 
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Mandor 0.083 OH 1.52 

   
19 Beton Kolom 30x40 cm 

        

 
Pekerja 1.650 OH 

16.00 m³ 

26.40 5 5.28 6 

 
Tukang batu 0.275 OH 4.40 

   

 
Kepala tukang 0.028 OH 0.45 

   

 
Mandor 0.083 OH 1.33 

   
20 Beton Kolom Praktis 11x11 cm 

        

 
Pekerja 1.650 OH 

38.12 m³ 

62.90 10 6.29 7 

 
Tukang batu 0.275 OH 10.48 

   

 
Kepala tukang 0.028 OH 1.07 

   

 
Mandor 0.083 OH 3.16 

   
21 Beton Balok Induk 35x75 cm 

        

 
Pekerja 1.650 OH 

14.81 
 

24.43 10 2.44 3 

 
Tukang batu 0.275 OH 4.07 

   

 
Kepala tukang 0.028 OH 0.41 

   

 
Mandor 0.083 OH 1.23 

   
22 Beton Balok Anak 20/40 

        

 
Pekerja 1.650 OH 

20.76 
 

34.25 10 3.43 4 

 
Tukang batu 0.275 OH 5.71 

   

 
Kepala tukang 0.028 OH 0.58 

   

 
Mandor 0.083 OH 1.72 

   
23 Beton Balok Anak 11/20 

        

 
Pekerja 1.650 OH 

0.22 
 

0.37 2 0.18 1 

 
Tukang batu 0.275 OH 0.06 

   

 
Kepala tukang 0.028 OH 0.01 

   

 
Mandor 0.083 OH 0.02 

   
24 Beton Balok Latai 11/20 

        

 
Pekerja 1.650 OH 

1.47 m³ 

2.42 2 1.21 2 

 
Tukang batu 0.275 OH 0.40 

   

 
Kepala tukang 0.028 OH 0.04 

   

 
Mandor 0.083 OH 0.12 

   
25 Beton Plat dan Trap Tangga Lt.1 - Lt.2 

        

 
Pekerja 1.650 OH 

2.43 m³ 

4.02 2 2.01 2 

 
Tukang batu 0.275 OH 0.67 

   

 
Kepala tukang 0.028 OH 0.07 

   

 
Mandor 0.083 OH 0.20 

   
26 Beton Balok 20/40 Tangga Lt.1 - Lt.2 

        

 
Pekerja 1.650 OH 

0.20 m³ 

0.33 1 0.33 1 

 
Tukang batu 0.275 OH 0.06 

   

 
Kepala tukang 0.028 OH 0.01 

   

 
Mandor 0.083 OH 0.02 

   

          

 
PEKERJAAN LANTAI II 
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V PEKERJAAN BETON 
        

27 Beton Plat Lantai 2 tb.12 cm 
        

 
Pekerja 1.650 OH 

30.11 m³ 

49.67 10 4.97 5 

 
Tukang batu 0.275 OH 8.28 

   

 
Kepala tukang 0.028 OH 0.84 

   

 
Mandor 0.083 OH 2.50 

   
28 Beton Kolom 40x60 cm 

        

 
Pekerja 1.650 OH 

16.85 m³ 

27.80 10 2.78 3 

 
Tukang batu 0.275 OH 4.63 

   

 
Kepala tukang 0.028 OH 0.47 

   

 
Mandor 0.083 OH 1.40 

   
29 Beton Kolom 30x40 cm 

        

 
Pekerja 1.650 OH 

2.95 m³ 

4.87 2 2.44 3 

 
Tukang batu 0.275 OH 0.81 

   

 
Kepala tukang 0.028 OH 0.08 

   

 
Mandor 0.083 OH 0.25 

   
30 Beton Kolom Praktis 11x11 cm 

        

 
Pekerja 1.650 OH 

40.95 m³ 

67.57 15 4.50 5 

 
Tukang batu 0.275 OH 11.26 

   

 
Kepala tukang 0.028 OH 1.15 

   

 
Mandor 0.083 OH 3.40 

   
31 Beton Balok Induk 35/75 

        

 
Pekerja 1.650 OH 

21.58 m³ 

35.60 10 3.56 4 

 
Tukang batu 0.275 OH 5.93 

   

 
Kepala tukang 0.028 OH 0.60 

   

 
Mandor 0.083 OH 1.79 

   
32 Beton Balok Anak 20/40 

        

 
Pekerja 1.650 OH 

9.92 m³ 

16.37 4 4.09 4 

 
Tukang batu 0.275 OH 2.73 

   

 
Kepala tukang 0.028 OH 0.28 

   

 
Mandor 0.083 OH 0.82 

   
33 Beton Balok Anak 11/20 

        

 
Pekerja 1.650 OH 

0.22 m³ 

0.37 1 0.37 1 

 
Tukang batu 0.275 OH 0.06 

   

 
Kepala tukang 0.028 OH 0.01 

   

 
Mandor 0.083 OH 0.02 

   
34 Beton Balok Latai 11/20 

        

 
Pekerja 1.650 OH 

2.20 m³ 

3.63 2 1.81 2 

 
Tukang batu 0.275 OH 0.60 

   

 
Kepala tukang 0.028 OH 0.06 

   

 
Mandor 0.083 OH 0.18 

   
35 Beton Balok Latei 11/20 

        

 
Pekerja 1.650 OH 1.36 m³ 2.24 1 2.24 3 
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Tukang batu 0.275 OH 0.37 

   

 
Kepala tukang 0.028 OH 0.04 

   

 
Mandor 0.083 OH 0.11 

   
36 Beton Plat dan Trap Tangga Lt.2 - Lt.3 

        

 
Pekerja 1.650 OH 

2.43 m³ 

4.02 2 2.01 2 

 
Tukang batu 0.275 OH 0.67 

   

 
Kepala tukang 0.028 OH 0.07 

   

 
Mandor 0.083 OH 0.20 

   
37 Beton Ring Balk 12/15 cm Pagar Teras 

        

 
Pekerja 1.650 OH 

0.49 m³ 

0.80 1 0.80 1 

 
Tukang batu 0.275 OH 0.13 

   

 
Kepala tukang 0.028 OH 0.01 

   

 
Mandor 0.083 OH 0.04 

   
38 Balok Gantung Teras 15/30 

        

 
Pekerja 1.650 OH 

1.06 m³ 

1.75 2 0.87 1 

 
Tukang batu 0.275 OH 0.29 

   

 
Kepala tukang 0.028 OH 0.03 

   

 
Mandor 0.083 OH 0.09 

   

          

 
PEKERJAAN LANTAI III 

        
VI PEKERJAAN BETON 

        
39 Beton Plat Lantai tb.12 cm 

        

 
Pekerja 1.650 OH 

30.11 m³ 

49.67 10 4.97 5 

 
Tukang batu 0.275 OH 8.28 

   

 
Kepala tukang 0.028 OH 0.84 

   

 
Mandor 0.083 OH 2.50 

   
40 Beton Kolom 40x60 cm 

        

 
Pekerja 1.650 OH 

17.71 m³ 

29.22 10 2.92 3 

 
Tukang batu 0.275 OH 4.87 

   

 
Kepala tukang 0.028 OH 0.50 

   

 
Mandor 0.083 OH 1.47 

   
41 Beton Kolom 30x40 cm 

        

 
Pekerja 1.650 OH 

4.43 m³ 

7.31 4 1.83 2 

 
Tukang batu 0.275 OH 1.22 

   

 
Kepala tukang 0.028 OH 0.12 

   

 
Mandor 0.083 OH 0.37 

   
42 Beton Kolom Praktis 11x11 cm 

        

 
Pekerja 1.650 OH 

40.95 m³ 

67.57 15 4.50 5 

 
Tukang batu 0.275 OH 11.26 

   

 
Kepala tukang 0.028 OH 1.15 

   

 
Mandor 0.083 OH 3.40 

   
43 Beton Balok Induk 35x75 cm 

        

 
Pekerja 1.650 OH 14.81 m³ 24.43 11 2.22 3 
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Tukang batu 0.275 OH 4.07 

   

 
Kepala tukang 0.028 OH 0.41 

   

 
Mandor 0.083 OH 1.23 

   
44 Beton Balok Anak 20/40 

        

 
Pekerja 1.650 OH 

20.76 m³ 

34.25 10 3.43 4 

 
Tukang batu 0.275 OH 5.71 

   

 
Kepala tukang 0.028 OH 0.58 

   

 
Mandor 0.083 OH 1.72 

   
45 Beton Balok Anak 11/20 

        

 
Pekerja 1.650 OH 

0.22 m³ 

0.37 1 0.37 1 

 
Tukang batu 0.275 OH 0.06 

   

 
Kepala tukang 0.028 OH 0.01 

   

 
Mandor 0.083 OH 0.02 

   
46 Beton Balok Latai 11/20 

        

 
Pekerja 1.650 OH 

2.20 m³ 

3.63 2 1.81 2 

 
Tukang batu 0.275 OH 0.60 

   

 
Kepala tukang 0.028 OH 0.06 

   

 
Mandor 0.083 OH 0.18 

   
47 Beton Balok Latei 11/20 

        

 
Pekerja 1.650 OH 

1.36 m³ 

2.24 2 1.12 2 

 
Tukang batu 0.275 OH 0.37 

   

 
Kepala tukang 0.028 OH 0.04 

   

 
Mandor 0.083 OH 0.11 

   
48 Balok Gantung Teras 12/30. 

        

 
Pekerja 1.650 OH 

1.06 m³ 

1.75 2 0.88 1 

 
Tukang batu 0.275 OH 0.29 

   

 
Kepala tukang 0.028 OH 0.03 

   

 
Mandor 0.083 OH 0.09 

   
49 Ring Balk 20x40 

        

 
Pekerja 1.650 OH 

5.34 m³ 

8.82 5 1.76 2 

 
Tukang batu 0.275 OH 1.47 

   

 
Kepala tukang 0.028 OH 0.15 

   

 
Mandor 0.083 OH 0.44 

   
50 Ring Balk 11x20 

        

 
Pekerja 1.650 OH 

0.53 m³ 

0.87 1 0.87 1 

 
Tukang batu 0.275 OH 0.15 

   

 
Kepala tukang 0.028 OH 0.01 

   

 
Mandor 0.083 OH 0.04 

   
51 Ring Balk Pagar Teras 12/15 

        

 
Pekerja 1.650 OH 

0.49 m³ 

0.80 1 0.80 1 

 
Tukang batu 0.275 OH 0.13 

   

 
Kepala tukang 0.028 OH 0.01 

   

 
Mandor 0.083 OH 0.04 
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52 Beton Plat Dudukan Tandon Air Tbl. 10 cm 
       

 
Pekerja 1.650 OH 

0.96 m³ 

1.59 2 0.79 1 

 
Tukang batu 0.275 OH 0.26 

   

 
Kepala tukang 0.028 OH 0.03 

   

 
Mandor 0.083 OH 0.08 

   

          
VII PEKERJAAN ATAP 

        
53 Pasang Base Plat Tebal 12 mm 

        

 
Pekerja 2.000 OH 

124.34 Kg 

248.69 20 
12.4

3 
13 

 
Tukang las 2.000 OH 248.69 

   

 
Kepala Tukang 0.200 OH 24.87 

   

 
Mandor 0.100 OH 12.43 

   
54 Pasang Kolom  Baja WF 200.100.5,5.8 

        

 
Pekerja 0.060 OH 

1408.0

0 
Kg 

84.48 15 5.63 6 

 
Tukang las 0.060 OH 84.48 

   

 
Kepala Tukang 0.006 OH 8.45 

   

 
Mandor 0.003 OH 4.22 

   
55 Pasang Kuda-Kuda Baja WF 200.100.5,5.8 

       

 
Pekerja 0.060 OH 

3263.5

7 
Kg 

195.81 20 9.79 10 

 
Tukang las 0.060 OH 195.81 

   

 
Kepala Tukang 0.006 OH 19.58 

   

 
Mandor 0.003 OH 9.79 

   
56 Pasang Ex Baja WF 200.100.5,5.8 

        

 
Pekerja 0.060 OH 

106.67 Kg 

6.40 4 1.60 2 

 
Tukang las 0.060 OH 6.40 

   

 
Kepala Tukang 0.006 OH 0.64 

   

 
Mandor 0.003 OH 0.32 

   
57 Pasang Konsol  Baja WF 150.75.5.7 

        

 
Pekerja 0.060 OH 

924.00 Kg 

55.44 9 6.16 7 

 
Tukang las 0.060 OH 55.44 

   

 
Kepala Tukang 0.006 OH 5.54 

   

 
Mandor 0.003 OH 2.77 

   
58 Pasang Ex Baja WF 150.75.5.7 

        

 
Pekerja 0.060 OH 

546.00 Kg 

32.76 8 4.10 5 

 
Tukang las 0.060 OH 32.76 

   

 
Kepala Tukang 0.006 OH 3.28 

   

 
Mandor 0.003 OH 1.64 

   
59 Pasang Plat Buhul 10 mm 

        

 
Pekerja 0.060 OH 

587.87 Kg 

35.27 9 3.92 4 

 
Tukang las 0.060 OH 35.27 

   

 
Kepala Tukang 0.006 OH 3.53 

   

 
Mandor 0.003 OH 1.76 

   
60 Pasang Plat Pengaku 6 mm 
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Pekerja 0.060 OH 

38.85 Kg 

2.33 2 1.17 2 

 
Tukang las 0.060 OH 2.33 

   

 
Kepala Tukang 0.006 OH 0.23 

   

 
Mandor 0.003 OH 0.12 

   
61 Pasang Ikatan Angin Besi 16 mm 

        

 
Pekerja 0.060 OH 

169.62 Kg 

10.18 5 2.04 2 

 
Tukang las 0.060 OH 10.18 

   

 
Kepala Tukang 0.006 OH 1.02 

   

 
Mandor 0.003 OH 0.51 

   
62 Pasang Trekstang Besi 12 mm 

        

 
Pekerja 0.060 OH 

150.67 Kg 

9.04 4 2.26 3 

 
Tukang las 0.060 OH 9.04 

   

 
Kepala Tukang 0.006 OH 0.90 

   

 
Mandor 0.003 OH 0.45 

   
63 Pasang Batang Tarik 19 mm 

        

 
Pekerja 0.060 OH 

189.20 Kg 

11.35 4 2.84 3 

 
Tukang Besi 0.060 OH 11.35 

   

 
Kepala Tukang 0.006 OH 1.14 

   

 
Mandor 0.003 OH 0.57 

   
64 Pasang Konstruksi Gording C 150.50.20.2,3 

       

 
Pekerja 0.060 OH 

2287.4

0 
Kg 

137.24 20 6.86 7 

 
Tukang Besi 0.060 OH 137.24 

   

 
Kepala Tukang 0.006 OH 13.72 

   

 
Mandor 0.003 OH 6.86 

   
65 Pas. Besi Siku 100.100.10  penahan gording 

       

 
Pekerja 0.060 OH 

244.62 Kg 

14.68 5 2.94 3 

 
Tukang Besi 0.060 OH 14.68 

   

 
Kepala Tukang 0.006 OH 1.47 

   

 
Mandor 0.003 OH 0.73 

   
66 Pasang Usuk dan Reng Galvalume 

        

 
Pekerja 1.000 OH 599.34 m² 599.34 30 19.98 20 

67 Papan Rueter kayu 2/20 
        

 
Pekerja 0.100 OH 

52.12 m³ 

5.21 4 1.30 2 

 
Tukang kayu 0.200 OH 10.42 

   

 
Kepala Tukang 0.020 OH 1.04 

   

 
Mandor 0.005 OH 0.26 

   
68 Pasang Atap Genteng Model Plentong Besar 

       

 
Pekerja 0.150 OH 

599.34 m² 

89.90 15 5.99 6 

 
Tukang kayu 0.060 OH 35.96 

   

 
Kepala Tukang 0.006 OH 3.60 

   

 
Mandor 0.080 OH 47.95 

   
69 Pasang Bubung Sejenis 

        

 
Pekerja 0.400 OH 52.12 m' 20.85 5 4.17 5 
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Tukang kayu 0.200 OH 10.42 

   

 
Kepala Tukang 0.020 OH 1.04 

   

 
Mandor 0.002 OH 0.10 

   
70 Pas. Talang Datar Seng Bj.LS. 30 

        

 
Pekerja 0.100 OH 

108.60 m' 

10.86 5 2.17 3 

 
Tukang kayu 0.200 OH 21.72 

   

 
Kepala Tukang 0.020 OH 2.17 

   

 
Mandor 0.005 OH 0.54 

   
71 Pas. Talang Tegak PVC Ø 3" 

        

 
Pekerja 0.100 OH 

115.15 m' 

11.52 5 2.30 3 

 
Tukang kayu 0.200 OH 23.03 

   

 
Kepala Tukang 0.020 OH 2.30 

   

 
Mandor 0.005 OH 0.58 

   

          
VIII PEKERJAAN PENANGKAL PETIR 

        
72 Pengadaan Penangkal petir V-6 (Radius 60 mtr) 

       

 
Pekerja 1.000 OH 

2.00 Bh 

2.00 2 1.00 1 

 
Tukang listrik 1.000 OH 2.00 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 0.10 

   
73 Kabel BC70mm²+Pipa Galvanis 3/4" 

        

 
Pekerja 1.000 OH 

40.57 mtr 

40.57 8 5.07 6 

 
Tukang listrik 1.000 OH 40.57 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 2.03 

   
74 Dudukan tiang penangkal petir 

        

 
Pekerja 1.000 OH 

2.00 Bh 

2.00 2 1.00 1 

 
Tukang listrik 1.000 OH 2.00 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 0.10 

   
75 Pipa Ø 1",   (6 mtr) 

        

 
Pekerja 0.036 OH 

1.00 Bh 

0.04 1 0.04 1 

 
Tukang batu 0.060 OH 

    

 
Kepala Tukang 0.006 OH 

    

 
Mandor 0.002 OH 

    
76 Bak kontrol grounding lengkap (45 x 45 cm) 

       

 
Pekerja 1.420 OH 

1.00 Bh 

1.42 1 1.42 2 

 
Tukang batu 0.473 OH 0.47 

   

 
Kepala Tukang 0.047 OH 0.05 

   

 
Mandor 0.071 OH 0.07 

   
          

 
PEKRJAAN FINISHING 

        
IX PEKERJAAN PASANGAN 

        

 
LANTAI I 

        
77 Pas. Bata merah 1/2 Bata camp. 1 : 3 

        

 
Pekerja 0.300 OH 75.12 m² 22.54 5 4.51 5 
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Tukang batu 0.100 OH 7.51 

   

 
Kepala tukang 0.010 OH 0.75 

   

 
Mandor 0.015 OH 1.13 

   
78 Pas. Bata merah 1/2 Bata camp. 1 : 5 

        

 
Pekerja 0.300 OH 

292.59 m² 

87.78 15 5.85 6 

 
Tukang batu 0.100 OH 29.26 

   

 
Kepala tukang 0.010 OH 2.93 

   

 
Mandor 0.015 OH 4.39 

   

 
LANTAI II 

        
79 Pas. Bata merah 1/2 Bata camp. 1 : 3 

        

 
Pekerja 0.300 OH 

40.38 m² 

12.11 4 3.03 4 

 
Tukang batu 0.100 OH 4.04 

   

 
Kepala tukang 0.010 OH 0.40 

   

 
Mandor 0.015 OH 0.61 

   
80 Pas. Bata merah 1/2 Bata camp. 1 : 5 

        

 
Pekerja 0.300 OH 

301.60 m² 

90.48 10 9.05 10 

 
Tukang batu 0.100 OH 30.16 

   

 
Kepala tukang 0.010 OH 3.02 

   

 
Mandor 0.015 OH 4.52 

   

 
LANTAI III 

        
81 Pas. Bata merah 1/2 Bata camp. 1 : 3 

        

 
Pekerja 0.300 OH 

40.38 m² 

12.11 5 2.42 3 

 
Tukang batu 0.100 OH 4.04 

   

 
Kepala tukang 0.010 OH 0.40 

   

 
Mandor 0.015 OH 0.61 

   
82 Pas. Bata merah 1/2 Bata camp. 1 : 5 

        

 
Pekerja 0.300 OH 

301.60 m² 

90.48 15 6.03 6 

 
Tukang batu 0.100 OH 30.16 

   

 
Kepala tukang 0.010 OH 3.02 

   

 
Mandor 0.015 OH 4.52 

   

          
X PEKERJAAN PLESTERAN 

        

 
LANTAI I 

        
83 Pekerjaan Plesteran 1 : 3 0.300 OH 

150.25 m² 

45.07 9 5.01 5 

 
Pekerja 0.150 OH 22.54 

   

 
Tukang batu 0.015 OH 2.25 

   

 
Kepala tukang 0.015 OH 2.25 

   

 
Mandor 

        
84 Pekerjaan Plesteran 1 : 6 

        

 
Pekerja 0.300 OH 

585.17 m² 

175.55 20 8.78 9 

 
Tukang batu 0.150 OH 87.78 

   

 
Kepala tukang 0.015 OH 8.78 

   

 
Mandor 0.015 OH 8.78 
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85 Pekerjaan Acian 
        

 
Pekerja 0.200 OH 

120.01 m² 

24.00 8 3.00 3 

 
Tukang batu 0.100 OH 12.00 

   

 
Kepala tukang 0.010 OH 1.20 

   

 
Mandor 0.010 OH 1.20 

   
86 Pekerjaan Benangan 1 : 2 

        

 
Pekerja 0.133 OH 

820.68 m' 

109.40 15 7.29 8 

 
Tukang batu 0.067 OH 54.66 

   

 
Kepala tukang 0.007 OH 5.42 

   

 
Mandor 0.007 OH 5.42 

   

 
LANTAI II 

        
87 Pekerjaan Plesteran 1 : 3 0.300 OH 

80.77 m² 

24.23 5 4.85 5 

 
Pekerja 0.150 OH 12.11 

   

 
Tukang batu 0.015 OH 1.21 

   

 
Kepala tukang 0.015 OH 1.21 

   

 
Mandor 

        
88 Pekerjaan Plesteran 1 : 6 

        

 
Pekerja 0.300 OH 

603.20 m² 

180.96 25 7.24 8 

 
Tukang batu 0.150 OH 90.48 

   

 
Kepala tukang 0.015 OH 9.05 

   

 
Mandor 0.015 OH 9.05 

   
89 Pekerjaan Acian 

        

 
Pekerja 0.200 OH 

159.61 m² 

31.92 10 3.19 4 

 
Tukang batu 0.100 OH 15.96 

   

 
Kepala tukang 0.010 OH 1.60 

   

 
Mandor 0.010 OH 1.60 

   
90 Pekerjaan Benangan 1 : 2 

        

 
Pekerja 0.133 OH 

718.76 m² 

95.81 10 9.58 10 

 
Tukang batu 0.067 OH 47.87 

   

 
Kepala tukang 0.007 OH 4.74 

   

 
Mandor 0.007 OH 4.74 

   

 
LANTAI III 

        
91 Pekerjaan Plesteran 1 : 3 0.300 OH 

80.77 m² 

24.23 5 4.85 5 

 
Pekerja 0.150 OH 12.11 

   

 
Tukang batu 0.015 OH 1.21 

   

 
Kepala tukang 0.015 OH 1.21 

   

 
Mandor 

        
92 Pekerjaan Plesteran 1 : 6 

        

 
Pekerja 0.300 OH 

603.20 m² 

180.96 25 7.24 8 

 
Tukang batu 0.150 OH 90.48 

   

 
Kepala tukang 0.015 OH 9.05 

   

 
Mandor 0.015 OH 9.05 

   
93 Pekerjaan Acian 
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Pekerja 0.200 OH 

159.61 m² 

31.92 10 3.19 4 

 
Tukang batu 0.100 OH 15.96 

   

 
Kepala tukang 0.010 OH 1.60 

   

 
Mandor 0.010 OH 1.60 

   
94 Pekerjaan Benangan 1 : 2 

        

 
Pekerja 0.133 OH 

718.76 m² 

95.81 15 6.39 7 

 
Tukang batu 0.067 OH 47.87 

   

 
Kepala tukang 0.007 OH 4.74 

   

 
Mandor 0.007 OH 4.74 

   

          
XI PEKERJAAN KUSEN, DAUN PINTU JENDELA DAN PENGUNCI 

   

 
LANTAI I 

        
95 Pas. Kusen Aluminium 4" Type PJ1 

        

 
Pekerja 0.043 OH 

2.00 Unit 

0.09 1 0.09 1 

 
Tukang khusus aluminium 0.043 OH 0.09 

   

 
Kepala Tukang 0.004 OH 0.01 

   

 
Mandor 0.002 OH 0.00 

   
96 Pas. Kusen Aluminium 4" Type P1 

        

 
Pekerja 0.043 OH 

15.00 Unit 

0.65 1 0.65 1 

 
Tukang khusus aluminium 0.043 OH 0.65 

   

 
Kepala Tukang 0.004 OH 0.06 

   

 
Mandor 0.002 OH 0.03 

   
97 Pas. Kusen Aluminium 4" Type P2 

        

 
Pekerja 0.043 OH 

3.00 Unit 

0.13 1 0.13 1 

 
Tukang khusus aluminium 0.043 OH 0.13 

   

 
Kepala Tukang 0.004 OH 0.01 

   

 
Mandor 0.002 OH 0.01 

   
98 Pas. Kusen Aluminium 4" Type J1 

        

 
Pekerja 0.043 OH 

10.00 Unit 

0.43 1 0.43 1 

 
Tukang khusus aluminium 0.043 OH 0.43 

   

 
Kepala Tukang 0.004 OH 0.04 

   

 
Mandor 0.002 OH 0.02 

   
99 Pas. Kusen Aluminium 4" Type BV 1 

        

 
Pekerja 0.043 OH 

2.00 Unit 

0.09 1 0.09 1 

 
Tukang khusus aluminium 0.043 OH 0.09 

   

 
Kepala Tukang 0.004 OH 0.01 

   

 
Mandor 0.002 OH 0.00 

   
100 Pas. Kusen Aluminium 4" Type BV 2 

        

 
Pekerja 0.043 OH 

1.00 Unit 

0.04 1 0.04 1 

 
Tukang khusus aluminium 0.043 OH 0.04 

   

 
Kepala Tukang 0.004 OH 0.00 

   

 
Mandor 0.002 OH 0.00 

   
101 Pas. Kusen Pintu Shaft 
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Pekerja 0.043 OH 

1.00 Unit 

0.04 1 0.04 1 

 
Tukang khusus aluminium 0.043 OH 0.04 

   

 
Kepala Tukang 0.004 OH 0.00 

   

 
Mandor 0.002 OH 0.00 

   
102 Dinding Partisi Rangka Aluminium 4" Type Pr1 

       

 
Pekerja 0.043 OH 

40.00 Unit 

1.72 2 0.86 1 

 
Tukang khusus aluminium 0.043 OH 1.72 

   

 
Kepala Tukang 0.004 OH 0.17 

   

 
Mandor 0.002 OH 0.08 

   
103 Dinding Partisi Rangka Aluminium 4" Type Pr2 

       

 
Pekerja 0.043 OH 

44.00 Unit 

1.89 2 0.95 1 

 
Tukang khusus aluminium 0.043 OH 1.89 

   

 
Kepala Tukang 0.004 OH 0.19 

   

 
Mandor 0.002 OH 0.09 

   
104 Dinding Partisi Rangka Aluminium 4" Type Pr3 

       

 
Pekerja 0.043 OH 

10.00 Unit 

0.43 1 0.43 1 

 
Tukang khusus aluminium 0.043 OH 0.43 

   

 
Kepala Tukang 0.004 OH 0.04 

   

 
Mandor 0.002 OH 0.02 

   
105 Dinding Partisi Rangka Aluminium 4" Type Pr4 

       

 
Pekerja 0.043 OH 

2.00 Unit 

0.09 1 0.09 1 

 
Tukang khusus aluminium 0.043 OH 0.09 

   

 
Kepala Tukang 0.004 OH 0.01 

   

 
Mandor 0.002 OH 0.00 

   
106 Dinding Partisi Rangka Aluminium 4" Type Pr5 

       

 
Pekerja 0.043 OH 

4.00 Unit 

0.17 1 0.17 1 

 
Tukang khusus aluminium 0.043 OH 0.17 

   

 
Kepala Tukang 0.004 OH 0.02 

   

 
Mandor 0.002 OH 0.01 

   
107 Pek. Reilling Tangga 

        

 
Pekerja 0.043 OH 

8.58 m² 

0.37 1 0.37 1 

 
Tukang khusus aluminium 0.043 OH 0.37 

   

 
Kepala Tukang 0.004 OH 0.04 

   

 
Mandor 0.002 OH 0.02 

   

 
LANTAI II 

        
108 Pas. Kusen Aluminium 4" Type PJ1 

        

 
Pekerja 0.043 OH 

2.00 Unit 

0.09 1 0.09 1 

 
Tukang khusus aluminium 0.043 OH 0.09 

   

 
Kepala Tukang 0.004 OH 0.01 

   

 
Mandor 0.002 OH 0.00 

   
109 Pas. Kusen Aluminium 4" Type P1 

        

 
Pekerja 0.043 OH 

1.00 Unit 
0.04 1 0.04 1 

 
Tukang khusus aluminium 0.043 OH 0.04 
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Kepala Tukang 0.004 OH 0.00 

   

 
Mandor 0.002 OH 0.00 

   

          
110 Pas. Kusen Aluminium 4" Type P2 

        

 
Pekerja 0.043 OH 

1.00 Unit 

0.04 1 0.04 1 

 
Tukang khusus aluminium 0.043 OH 0.04 

   

 
Kepala Tukang 0.004 OH 0.00 

   

 
Mandor 0.002 OH 0.00 

   
111 Pas. Kusen Aluminium 4" Type J1 

        

 
Pekerja 0.043 OH 

7.00 Unit 

0.30 1 0.30 1 

 
Tukang khusus aluminium 0.043 OH 0.30 

   

 
Kepala Tukang 0.004 OH 0.03 

   

 
Mandor 0.002 OH 0.01 

   
112 Pas. Kusen Aluminium 4" Type BV 1 

        

 
Pekerja 0.043 OH 

7.00 Unit 

0.30 1 0.30 1 

 
Tukang khusus aluminium 0.043 OH 0.30 

   

 
Kepala Tukang 0.004 OH 0.03 

   

 
Mandor 0.002 OH 0.01 

   
113 Pas. Kusen Aluminium 4" Type BV 2 

        

 
Pekerja 0.043 OH 

6.00 Unit 

0.26 1 0.26 1 

 
Tukang khusus aluminium 0.043 OH 0.26 

   

 
Kepala Tukang 0.004 OH 0.03 

   

 
Mandor 0.002 OH 0.01 

   
114 Pas. Kusen Pintu Shaft 

        

 
Pekerja 0.043 OH 

1.00 Unit 

0.04 1 0.04 1 

 
Tukang khusus aluminium 0.043 OH 0.04 

   

 
Kepala Tukang 0.004 OH 0.00 

   

 
Mandor 0.002 OH 0.00 

   
115 Dinding Partisi Rangka Alumunium 4" Type Pr6 

       

 
Pekerja 0.043 OH 

8.00 Unit 

0.34 1 0.34 1 

 
Tukang khusus aluminium 0.043 OH 0.34 

   

 
Kepala Tukang 0.004 OH 0.03 

   

 
Mandor 0.002 OH 0.02 

   
116 Dinding Partisi Rangka Alumunium 4" Type Pr7 

       

 
Pekerja 0.043 OH 

6.00 Unit 

0.26 1 0.26 1 

 
Tukang khusus aluminium 0.043 OH 0.26 

   

 
Kepala Tukang 0.004 OH 0.03 

   

 
Mandor 0.002 OH 0.01 

   
117 Dinding Partisi Rangka Alumunium 4" Type Pr8 

       

 
Pekerja 0.043 OH 

2.00 Unit 

0.09 1 0.09 1 

 
Tukang khusus aluminium 0.043 OH 0.09 

   

 
Kepala Tukang 0.004 OH 0.01 

   

 
Mandor 0.002 OH 0.00 
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118 Dinding Partisi Rangka Alumunium 4" Type Pr9 
       

 
Pekerja 0.043 OH 

3.00 Unit 

0.13 1 0.13 1 

 
Tukang khusus aluminium 0.043 OH 0.13 

   

 
Kepala Tukang 0.004 OH 0.01 

   

 
Mandor 0.002 OH 0.01 

   
119 Dinding Partisi Rangka Alumunium 4" Type Pr9' 

       

 
Pekerja 0.043 OH 

1.00 Unit 

0.04 1 0.04 1 

 
Tukang khusus aluminium 0.043 OH 0.04 

   

 
Kepala Tukang 0.004 OH 0.00 

   

 
Mandor 0.002 OH 0.00 

   
120 Dinding Partisi Rangka Alumunium 4" Type Pr10 

       

 
Pekerja 0.043 OH 

3.00 Unit 

0.13 1 0.13 1 

 
Tukang khusus aluminium 0.043 OH 0.13 

   

 
Kepala Tukang 0.004 OH 0.01 

   

 
Mandor 0.002 OH 0.01 

   
121 Pek. Reilling Tangga 

        

 
Pekerja 0.043 OH 

8.58 
m² 

0.37 1 0.37 1 

 
Tukang khusus aluminium 0.043 OH 0.37 

   

 
Kepala Tukang 0.004 OH 0.04 

   

 
Mandor 0.002 OH 

 
0.02 

   

 
LANTAI III 

        
122 Pas. Kusen Aluminium 4" Type P1 

        

 
Pekerja 0.043 OH 

1.00 Unit 

0.04 1 0.04 1 

 
Tukang khusus aluminium 0.043 OH 0.04 

   

 
Kepala Tukang 0.004 OH 0.00 

   

 
Mandor 0.002 OH 0.00 

   
123 Pas. Kusen Aluminium 4" Type P2 

        

 
Pekerja 0.043 OH 

1.00 Unit 

0.04 1 0.04 1 

 
Tukang khusus aluminium 0.043 OH 0.04 

   

 
Kepala Tukang 0.004 OH 0.00 

   

 
Mandor 0.002 OH 0.00 

   
124 Pas. Kusen Aluminium 4" Type P3 

        

 
Pekerja 0.043 OH 

7.00 Unit 

0.30 1 0.30 1 

 
Tukang khusus aluminium 0.043 OH 0.30 

   

 
Kepala Tukang 0.004 OH 0.03 

   

 
Mandor 0.002 OH 0.01 

   
125 Pas. Kusen Pintu Shaft 

        

 
Pekerja 0.043 OH 

7.00 Unit 

0.30 1 0.30 1 

 
Tukang khusus aluminium 0.043 OH 0.30 

   

 
Kepala Tukang 0.004 OH 0.03 

   

 
Mandor 0.002 OH 0.01 

   
126 Pas. Kusen Aluminium 4" Type J 1 

        

 
Pekerja 0.043 OH 6.00 Unit 0.26 1 0.26 1 
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Tukang khusus aluminium 0.043 OH 0.26 

   

 
Kepala Tukang 0.004 OH 0.03 

   

 
Mandor 0.002 OH 0.01 

   
127 Pas. Kusen Aluminium 4" Type BV 1 

        

 
Pekerja 0.043 OH 

1.00 Unit 

0.04 1 0.04 1 

 
Tukang khusus aluminium 0.043 OH 0.04 

   

 
Kepala Tukang 0.004 OH 0.00 

   

 
Mandor 0.002 OH 0.00 

   
128 Pas. Kusen Aluminium 4" Type BV 2 

        

 
Pekerja 0.043 OH 

8.00 Unit 

0.34 1 0.34 1 

 
Tukang khusus aluminium 0.043 OH 0.34 

   

 
Kepala Tukang 0.004 OH 0.03 

   

 
Mandor 0.002 OH 0.02 

   
129 Dinding Partisi Rangka Alumunium 4" Type Pr11 

      

 
Pekerja 0.043 OH 

6.00 Unit 

0.26 1 0.26 1 

 
Tukang khusus aluminium 0.043 OH 0.26 

   

 
Kepala Tukang 0.004 OH 0.03 

   

 
Mandor 0.002 OH 0.01 

   

          
XII PEKERJAAN LANTAI & KERAMIK 

        

 
LANTAI I 

        
130 Keramik Lantai  60/60 cm 

        

 
Pekerja 0.900 OH 

343.69 m² 

309.32 25 
12.3

7 
13 

 
Tukang 0.450 OH 154.66 

   

 
Kepala Tukang 0.045 OH 15.47 

   

 
Mandor 0.045 OH 15.47 

   
131 Keramik Dinding KM 25/40 

        

 
Pekerja 0.900 OH 

28.77 m² 

25.89 8 3.24 4 

 
Tukang 0.450 OH 12.95 

   

 
Kepala Tukang 0.045 OH 1.29 

   

 
Mandor 0.045 OH 1.29 

   
132 Keramik Lantai KM/WC 30/30 kasar 

        

 
Pekerja 0.700 OH 

5.94 m² 

4.16 4 1.04 2 

 
Tukang 0.350 OH 2.08 

   

 
Kepala Tukang 0.035 OH 0.21 

   

 
Mandor 0.035 OH 0.21 

   
133 Keramik Meja Beton 30/30 

        

 
Pekerja 0.700 OH 

1.97 m² 

1.38 1 1.38 2 

 
Tukang 0.350 OH 0.69 

   

 
Kepala Tukang 0.035 OH 0.07 

   

 
Mandor 0.035 OH 0.07 

   
134 Keramik Dinding Meja Beton 25/40 

        

 
Pekerja 0.900 OH 3.18 m² 2.86 2 1.43 2 
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Tukang 0.450 OH 1.43 

   

 
Kepala Tukang 0.045 OH 0.14 

   

 
Mandor 0.045 OH 0.14 

   

 
LANTAI II 

        
135 Keramik Lantai  60/60 cm 

        

 
Pekerja 0.900 OH 

333.66 m² 

300.29 20 15.01 16 

 
Tukang 0.450 OH 150.15 

   

 
Kepala Tukang 0.045 OH 15.01 

   

 
Mandor 0.045 OH 15.01 

   
136 Keramik Dinding 25/40 

        

 
Pekerja 0.900 OH 

28.77 m² 

25.89 5 5.18 5 

 
Tukang 0.450 OH 12.95 

   

 
Kepala Tukang 0.045 OH 1.29 

   
137 Keramik Lantai KM/WC 30/30 kasar 

        

 
Pekerja 0.700 OH 

5.94 m² 

4.16 4 1.04 1 

 
Tukang 0.350 OH 2.08 

   

 
Kepala Tukang 0.035 OH 0.21 

   

 
Mandor 0.035 OH 0.21 

   

 
LANTAI III 

        
138 Keramik Lantai  60/60 cm 

        

 
Pekerja 0.900 OH 

333.66 m² 

300.29 25 12.01 13 

 
Tukang 0.450 OH 150.15 

   

 
Kepala Tukang 0.045 OH 15.01 

   

 
Mandor 0.045 OH 15.01 

   
139 Keramik Dinding 25/40 

        

 
Pekerja 0.900 OH 

28.77 m² 

25.89 5 5.18 6 

 
Tukang 0.450 OH 12.95 

   

 
Kepala Tukang 0.045 OH 1.29 

   
140 Keramik Lantai KM/WC 30/30 kasar 

        

 
Pekerja 0.700 OH 

5.94 m² 

4.16 4 1.04 1 

 
Tukang 0.350 OH 2.08 

   

 
Kepala Tukang 0.035 OH 0.21 

   

 
Mandor 0.035 OH 0.21 

   

          
XIII PEKERJAAN PLAFOND 

        

 
LANTAI I 

        
141 Plafond Rangka Hollow + Penutup Gypsum board (1200x2400x9) 

    

 
Pekerja 0.178 OH 

321.92 m² 

57.30 10 5.73 6 

 
Tukang Kayu 0.200 OH 64.38 

   

 
Kepala Tukang 0.040 OH 12.88 

   

 
Mandor 0.014 OH 4.35 

   
142 List Plafond Gypsum 

        

 
Pekerja 0.060 OH 165.20 m' 9.91 5 1.98 2 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 
Tukang Kayu 0.060 OH 9.91 

   

 
Kepala Tukang 0.006 OH 0.99 

   

 
Mandor 0.003 OH 0.50 

   

 
LANTAI II 

        
143 Plafond Rangka Hollow + Penutup Gypsum board (1200x2400x9) 

    

 
Pekerja 0.178 OH 

319.97 m² 

56.95 10 5.70 6 

 
Tukang Kayu 0.200 OH 63.99 

   

 
Kepala Tukang 0.040 OH 12.80 

   

 
Mandor 0.014 OH 4.32 

   
144 List Plafond Gypsum 

        

 
Pekerja 0.060 OH 

309.08 m² 

18.54 5 3.71 4 

 
Tukang Kayu 0.060 OH 18.54 

   

 
Kepala Tukang 0.006 OH 1.85 

   

 
Mandor 0.003 OH 0.93 

   

 
LANTAI III 

        
145 Plafond Rangka Hollow + Penutup Gypsum board (1200x2400x9) 

    

 
Pekerja 0.178 OH 

319.97 m² 

56.95 15 3.80 4 

 
Tukang Kayu 0.200 OH 63.99 

   

 
Kepala Tukang 0.040 OH 12.80 

   

 
Mandor 0.014 OH 4.32 

   
146 List Plafond Gypsum 

        

 
Pekerja 0.060 OH 

309.08 m' 

18.54 5 3.71 4 

 
Tukang Kayu 0.060 OH 18.54 

   

 
Kepala Tukang 0.006 OH 1.85 

   

 
Mandor 0.003 OH 0.93 

   

          
XIV PEKERJAAN PENGECATAN 

        
147 Cat Plafond 

        

 
Pekerja 0.025 OH 

321.92 m² 

8.05 4 2.01 2 

 
Tukang Cat 0.100 OH 32.19 

   

 
Kepala Tukang 0.010 OH 3.22 

   

 
Mandor 0.003 OH 0.97 

   
148 Cat Dinding 

        

 
Pekerja 0.020 OH 

855.43 m² 

17.11 5 3.42 4 

 
Tukang Cat 0.063 OH 53.89 

   

 
Kepala Tukang 0.006 OH 5.39 

   

 
Mandor 0.003 OH 2.14 

   

 
LANTAI II 

        
149 Cat Plafond 

        

 
Pekerja 0.025 OH 

319.97 m² 

8.00 5 1.60 2 

 
Tukang Cat 0.100 OH 32.00 

   

 
Kepala Tukang 0.010 OH 3.20 

   

 
Mandor 0.003 OH 0.96 

   

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


150 Cat Dinding 
        

 
Pekerja 0.020 OH 

843.58 m² 

16.87 10 1.69 2 

 
Tukang Cat 0.063 OH 53.15 

   

 
Kepala Tukang 0.006 OH 5.31 

   

 
Mandor 0.003 OH 2.11 

   
151 Cat Waterproof Plat Lantai KM/WC 

        

 
Pekerja 0.020 OH 

11.50 m² 

0.23 1 0.23 1 

 
Tukang Cat 0.063 OH 0.72 

   

 
Kepala Tukang 0.006 OH 0.07 

   

 
Mandor 0.003 OH 0.03 

   

 
LANTAI III 

        
152 Cat Plafond 

        

 
Pekerja 0.025 OH 

447.15 m² 

11.18 5 2.24 3 

 
Tukang Cat 0.100 OH 44.71 

   

 
Kepala Tukang 0.010 OH 4.47 

   

 
Mandor 0.003 OH 1.34 

   
153 Cat Dinding 

        

 
Pekerja 0.020 OH 

819.61 m² 

16.39 5 3.28 3 

 
Tukang Cat 0.063 OH 51.64 

   

 
Kepala Tukang 0.006 OH 5.16 

   

 
Mandor 0.003 OH 2.05 

   

154 
Cat Waterproof Plat Lantai dan Dudukan 

Tandon 
0.020 OH 

422.40 m² 

8.45 4 2.11 3 

 
Pekerja 0.063 OH 26.61 

   

 
Tukang Cat 0.006 OH 2.66 

   

 
Kepala Tukang 0.003 OH 1.06 

   

 
Mandor 

        
155 Cat Kalsiplank 

        

 
Pekerja 0.020 OH 

23.00 m² 

0.46 1 0.46 1 

 
Tukang Cat 0.063 OH 1.45 

   

 
Kepala Tukang 0.006 OH 0.14 

   

 
Mandor 0.003 OH 0.06 

   

          
XV PEKERJAAN INSTALASI SANITAIR DAN INST. AIR 

     

 
LANTAI I 

        
156 Pas. Pipa PVC Ø 3/4" 

        

 
Pekerja 0.036 OH 

29.90 m' 

1.08 1 1.08 2 

 
Tukang batu 0.060 OH 1.79 

   

 
Kepala Tukang 0.006 OH 0.18 

   

 
Mandor 0.002 OH 0.05 

   
157 Pas. Pipa PVC Ø 1,5" 

        

 
Pekerja 0.036 OH 

4.50 m' 

0.16 1 0.16 1 

 
Tukang batu 0.060 OH 0.27 

   

 
Kepala Tukang 0.006 OH 0.03 
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Mandor 0.002 OH 0.01 

   
158 Pas. Pipa PVC Ø 2,5" 

        

 
Pekerja 0.036 OH 

9.00 m' 

0.32 1 0.32 1 

 
Tukang batu 0.060 OH 0.54 

   

 
Kepala Tukang 0.006 OH 0.05 

   

 
Mandor 0.002 OH 0.02 

   
159 Pas. Pipa PVC Ø 3" 

        

 
Pekerja 0.081 OH 

41.17 m' 

3.33 2 1.67 2 

 
Tukang batu 0.135 OH 5.56 

   

 
Kepala Tukang 0.014 OH 0.56 

   

 
Mandor 0.004 OH 0.17 

   
160 Pas. Pipa PVC Ø 4" 

        

 
Pekerja 0.081 OH 

13.68 m' 

1.11 1 1.11 2 

 
Tukang batu 0.135 OH 1.85 

   

 
Kepala Tukang 0.014 OH 0.18 

   

 
Mandor 0.004 OH 0.06 

   
161 Jet Spry 

        

 
Pekerja 0.010 OH 

3.00 bh 

0.03 1 0.03 1 

 
Tukang batu 0.100 OH 0.30 

   

 
Kepala Tukang 0.010 OH 0.03 

   

 
Mandor 0.005 OH 0.02 

   
162 Kran Air 

        

 
Pekerja 0.010 OH 

5.00 bh 

0.05 1 0.05 1 

 
Tukang batu 0.100 OH 0.50 

   

 
Kepala Tukang 0.010 OH 0.05 

   

 
Mandor 0.005 OH 0.03 

   
163 Closet Duduk Monoblock ex KIA 

        

 
Pekerja 3.300 OH 

3.00 bh 

9.90 5 1.98 2 

 
Tukang batu 1.100 OH 3.30 

   

 
Kepala Tukang 0.001 OH 0.00 

   

 
Mandor 0.160 OH 0.48 

   
164 Floor Drain 

        

 
Pekerja 0.010 OH 

3.00 bh 

0.03 1 0.03 1 

 
Tukang batu 0.100 OH 0.30 

   

 
Kepala Tukang 0.010 OH 0.03 

   

 
Mandor 0.005 OH 0.02 

   
165 Wastafel 

        

 
Pekerja 1.200 OH 

2.00 bh 

2.40 2 1.20 2 

 
Tukang batu 1.450 OH 2.90 

   

 
Kepala Tukang 0.150 OH 0.30 

   

 
Mandor 0.100 OH 0.20 

   
166 Bak Cuci Stenlessteel 

        

 
Pekerja 1.200 OH 1.00 bh 1.20 1 1.20 2 
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Tukang batu 1.450 OH 1.45 

   

 
Kepala Tukang 0.150 OH 0.15 

   

 
Mandor 0.100 OH 0.10 

   
167 Septicktank 

        

 
Pekerja 2.160 OH 

2.00  

4.32 2 2.16 3 

 
Tukang batu 0.720 OH 1.44 

   

 
Kepala Tukang 0.072 OH 0.14 

   

 
Mandor 0.108 OH 0.22 

   

 
Tukang gali 0.100 OH 0.20 

   
168 Sumur Resapan 

   
 

    

 
Pekerja 2.160 OH 

2.00  

4.32 2 2.16 3 

 
Tukang batu 0.720 OH 1.44 

   

 
Kepala Tukang 0.072 OH 0.14 

   

 
Mandor 0.108 OH 0.22 

   

 
Tukang gali 0.100 OH 0.20 

   
169 Pasang Jet Pump 1,5 PK 

   
 

    

 
Pekerja 2.160 OH 

1.00  

2.16 2 1.08 2 

 
Tukang batu 0.720 OH 0.72 

   

 
Kepala Tukang 0.072 OH 0.07 

   

 
Mandor 0.108 OH 0.11 

   
170 Sumur Air Bersih 

   
 

    

 
Pekerja 2.160 OH 

1.00  

2.16 2 1.08 2 

 
Tukang batu 0.720 OH 0.72 

   

 
Kepala Tukang 0.072 OH 0.07 

   

 
Mandor 0.108 OH 0.11 

   

 
Tukang gali 0.100 OH 0.10 

   
171 Saluran Terbuka Buis Beton U 20 cm 

   
 

    

 
Pekerja 0.010 OH 

48.90  

0.49 1 0.49 1 

 
Tukang batu 0.100 OH 4.89 

   

 
Kepala Tukang 0.010 OH 0.49 

   

 
Mandor 0.005 OH 0.24 

   
172 Bak Kontrol 30 x 30 cm 

   
 

    

 
Pekerja 0.010 OH 

7.00  

0.07 1 0.07 1 

 
Tukang batu 0.100 OH 0.70 

   

 
Kepala Tukang 0.010 OH 0.07 

   

 
Mandor 0.005 OH 0.04 

   

          

 
LANTAI II 

        
173 Pas. Pipa PVC Ø 3/4" 

        

 
Pekerja 0.036 OH 

13.68 m' 

0.49 1 0.49 1 

 
Tukang batu 0.060 OH 0.82 

   

 
Kepala Tukang 0.006 OH 0.08 

   

 
Mandor 0.002 OH 0.02 
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174 Pas. Pipa PVC Ø 1,5" 
        

 
Pekerja 0.036 OH 

2.40 m' 

0.09 1 0.09 1 

 
Tukang batu 0.060 OH 0.14 

   

 
Kepala Tukang 0.006 OH 0.01 

   

 
Mandor 0.002 OH 0.00 

   
175 Pas. Pipa PVC Ø 2,5" 

        

 
Pekerja 0.036 OH 

6.90 m' 

0.25 1 0.25 1 

 
Tukang batu 0.060 OH 0.41 

   

 
Kepala Tukang 0.006 OH 0.04 

   

 
Mandor 0.002 OH 0.01 

   
176 Pas. Pipa PVC Ø 3" 

        

 
Pekerja 0.081 OH 

50.07 m' 

4.06 2 2.03 3 

 
Tukang batu 0.135 OH 6.76 

   

 
Kepala Tukang 0.014 OH 0.68 

   

 
Mandor 0.004 OH 0.21 

   
177 Pas. Pipa PVC Ø 4" 

        

 
Pekerja 0.081 OH 

10.02 m' 

0.81 1 0.81 1 

 
Tukang batu 0.135 OH 1.35 

   

 
Kepala Tukang 0.014 OH 0.14 

   

 
Mandor 0.004 OH 0.04 

   
178 Jet Spry 

        

 
Pekerja 0.010 OH 

3.00 bh 

0.03 1 0.03 1 

 
Tukang batu 0.100 OH 0.30 

   

 
Kepala Tukang 0.010 OH 0.03 

   

 
Mandor 0.005 OH 0.02 

   
179 Kran Air 

        

 
Pekerja 0.010 OH 

5.00 bh 

0.05 1 0.05 1 

 
Tukang batu 0.100 OH 0.50 

   

 
Kepala Tukang 0.010 OH 0.05 

   

 
Mandor 0.005 OH 0.03 

   
180 Closet Duduk Monoblock ex KIA 

        

 
Pekerja 3.300 OH 

3.00 bh 

9.90 5 1.98 2 

 
Tukang batu 1.100 OH 3.30 

   

 
Kepala Tukang 0.001 OH 0.00 

   

 
Mandor 0.160 OH 0.48 

   
181 Floor Drain 

        

 
Pekerja 0.010 OH 

3.00 bh 

0.03 1 0.03 1 

 
Tukang batu 0.100 OH 0.30 

   

 
Kepala Tukang 0.010 OH 0.03 

   

 
Mandor 0.005 OH 0.02 

   
182 Wastafel 

        

 
Pekerja 1.200 OH 

2.00 bh 
2.40 2 1.20 2 

 
Tukang batu 1.450 OH 2.90 
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Kepala Tukang 0.150 OH 0.30 

   

 
Mandor 0.100 OH 0.20 

   

 
LANTAI III 

        
183 Pas. Pipa PVC Ø 3/4" 

        

 
Pekerja 0.036 OH 

13.68 m' 

0.49 1 0.49 1 

 
Tukang batu 0.060 OH 0.82 

   

 
Kepala Tukang 0.006 OH 0.08 

   

 
Mandor 0.002 OH 0.02 

   
184 Pas. Pipa PVC Ø 1,5" 

        

 
Pekerja 0.036 OH 

2.40 m' 

0.09 1 0.09 1 

 
Tukang batu 0.060 OH 0.14 

   

 
Kepala Tukang 0.006 OH 0.01 

   

 
Mandor 0.002 OH 0.00 

   
185 Pas. Pipa PVC Ø 2,5" 

        

 
Pekerja 0.036 OH 

6.90 m' 

0.25 1 0.25 1 

 
Tukang batu 0.060 OH 0.41 

   

 
Kepala Tukang 0.006 OH 0.04 

   

 
Mandor 0.002 OH 0.01 

   
186 Pas. Pipa PVC Ø 3" 

        

 
Pekerja 0.081 OH 

50.07 m' 

4.06 2 2.03 3 

 
Tukang batu 0.135 OH 6.76 

   

 
Kepala Tukang 0.014 OH 0.68 

   

 
Mandor 0.004 OH 0.21 

   
187 Pas. Pipa PVC Ø 4" 

        

 
Pekerja 0.081 OH 

10.02 m' 

0.81 1 0.81 1 

 
Tukang batu 0.135 OH 1.35 

   

 
Kepala Tukang 0.014 OH 0.14 

   

 
Mandor 0.004 OH 0.04 

   
188 Jet Spry 

        

 
Pekerja 0.010 OH 

3.00 bh 

0.03 1 0.03 1 

 
Tukang batu 0.100 OH 0.30 

   

 
Kepala Tukang 0.010 OH 0.03 

   

 
Mandor 0.005 OH 0.02 

   
189 Kran Air 

        

 
Pekerja 0.010 OH 

5.00 bh 

0.05 1 0.05 1 

 
Tukang batu 0.100 OH 0.50 

   

 
Kepala Tukang 0.010 OH 0.05 

   

 
Mandor 0.005 OH 0.03 

   
190 Closet Duduk Monoblock ex KIA 

        

 
Pekerja 3.300 OH 

3.00 Unit 

9.90 5 1.98 2 

 
Tukang batu 1.100 OH 3.30 

   

 
Kepala Tukang 0.001 OH 0.00 

   

 
Mandor 0.160 OH 0.48 
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191 Floor Drain 
        

 
Pekerja 0.010 OH 

3.00 bh 

0.03 1 0.03 1 

 
Tukang batu 0.100 OH 0.30 

   

 
Kepala Tukang 0.010 OH 0.03 

   

 
Mandor 0.005 OH 0.02 

   
192 Wastafel 

        

 
Pekerja 1.200 OH 

2.00 bh 

2.40 2 1.20 2 

 
Tukang batu 1.450 OH 2.90 

   

 
Kepala Tukang 0.150 OH 0.30 

   

 
Mandor 0.100 OH 0.20 

   
193 Tandon Air Kapasitas 1.000 ltr. 

        

 
Pekerja 1.200 OH 

1.00 bh 

1.20 1 1.20 2 

 
Tukang batu 1.450 OH 1.45 

   

 
Kepala Tukang 0.150 OH 0.15 

   

 
Mandor 0.100 OH 0.10 

   

          
XVI PEKERJAAN AIR HUJAN 

        
194 Pas. Talang Tegak PVC 3" 

        

 
Pekerja 0.081 OH 

115.15 m' 

9.33 5 1.87 2 

 
Tukang batu 0.135 OH 15.55 

   

 
Kepala Tukang 0.014 OH 1.55 

   

 
Mandor 0.004 OH 0.47 

   
195 Pas. Saluran terbuka buis beton U 20 cm 

        

 
Pekerja 0.108 OH 

48.90 m' 

5.28 4 1.32 2 

 
Tukang batu 0.180 OH 8.80 

   

 
Kepala Tukang 0.018 OH 0.88 

   

 
Mandor 0.005 OH 0.24 

   
196 Pas. Bak kontrol 30x30 cm 

        

 
Pekerja 3.200 OH 

7.00 bh 

22.40 5 4.48 5 

 
Tukang batu 1.015 OH 7.11 

   

 
Kepala Tukang 0.002 OH 0.01 

   

 
Mandor 0.016 OH 0.11 

   

          
XVII PEKERJAAN LISTRIK 

        

 
LANTAI I 

        
197 Pek. Instalasi Listrik 

        

 
Pekerja 1.000 OH 

28.00 Ttk 

28.00 10 2.80 7 

 
Tukang listrik 1.000 OH 28.00 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 1.40 

   
198 Pas. Panel Box MDP 

        

 
Pekerja 1.000 OH 

1.00 Bh 

1.00 1 1.00 1 

 
Tukang listrik 1.000 OH 1.00 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 0.05 
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199 Pas. Panel Box SDP 
        

 
Pekerja 1.000 OH 

1.00 Bh 

1.00 1 1.00 1 

 
Tukang listrik 1.000 OH 1.00 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 0.05 

   
200 Pas. Panel Box MCB Lt.1 

        

 
Pekerja 1.000 OH 

1.00 Bh 

1.00 1 1.00 1 

 
Tukang listrik 1.000 OH 1.00 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 0.05 

   
201 Pas. Panel Box AC 

        

 
Pekerja 1.000 OH 

1.00 Bh 

1.00 1 1.00 1 

 
Tukang listrik 1.000 OH 1.00 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 0.05 

   
202 Pasang Arde Panel 

        

 
Pekerja 1.000 OH 

1.00 Bh 

1.00 1 1.00 1 

 
Tukang listrik 1.000 OH 1.00 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 0.05 

   
203 Pasang Kabel NYY 4 x 16 mm dari SDP ke MDP 

       

 
Pekerja 1.000 OH 

29.00 m' 

29.00 10 2.90 3 

 
Tukang listrik 1.000 OH 29.00 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 1.45 

   
204 Pasang Kabel NYY 4 x 25 mm dari Meter ke Panel 

       

 
Pekerja 1.000 OH 

14.00 m' 

14.00 5 2.80 3 

 
Tukang listrik 1.000 OH 14.00 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 0.70 

   

          
205 Pasang Kabel Arde BC 16 mm 

        

 
Pekerja 1.000 OH 

3.95 m' 

3.95 2 1.98 2 

 
Tukang listrik 1.000 OH 3.95 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 0.20 

   

          
206 Pengadaan dan pemasangan kabel twisted 3 x 95 mm + 1 x 70 mm 

    

 
Pekerja 1.000 OH 

150.00 m' 

150.00 20 7.50 8 

 
Tukang listrik 1.000 OH 150.00 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 7.50 

   
207 Pas. Stop Kontak 1 phase 

        

 
Pekerja 0.050 OH 

16.00 Bh 

0.80 1 0.80 1 

 
Tukang listrik 0.500 OH 8.00 

   

 
Kepala Tukang 0.005 OH 0.08 

   
208 Pas. Stop Kontak 1 phase (untuk AC+ steker) 

       

 
Pekerja 0.050 OH 

12.00 Bh 

0.60 1 0.60 1 

 
Tukang listrik 0.500 OH 6.00 

   

 
Kepala Tukang 0.005 OH 0.06 

   
209 Pas. ExHouse Fan 
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Pekerja 1.000 OH 

3.00 Bh 

3.00 2 1.50 2 

 
Tukang listrik 1.000 OH 3.00 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 0.15 

   
210 Pas. Lampu TL. LED 2 x 9 Watt Full Reflektor 

       

 
Pekerja 1.000 OH 

28.00 Bh 

28.00 5 5.60 6 

 
Tukang listrik 1.000 OH 28.00 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 1.40 

   
211 Pas. Lampu LED 13 Watt 

        

 
Pekerja 1.000 OH 

5.00 Bh 

5.00 2 2.50 3 

 
Tukang listrik 1.000 OH 5.00 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 0.25 

   
212 Pas. Lampu Downlight  LED 13 Watt 

        

 
Pekerja 1.000 OH 

5.00 Bh 

5.00 2 2.50 3 

 
Tukang listrik 1.000 OH 5.00 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 0.25 

   
213 Pas. Lampu Baret  LED 13 watt 

        

 
Pekerja 1.000 OH 

1.00 Bh 

1.00 1 1.00 1 

 
Tukang listrik 1.000 OH 1.00 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 0.05 

   

 
Pengadaan dan pemasangan material bantu 

       
214 Pengadaan dan pemasangan panel KWH meter 

       

 
Pekerja 1.000 OH 

1.00 Set 

1.00 1 1.00 1 

 
Tukang listrik 1.000 OH 1.00 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 0.05 

   
215 Service dan breacket ( inc.stainless steel,pin ) 

       

 
Pekerja 1.000 OH 

12.00 Set 

12.00 4 3.00 3 

 
Tukang listrik 1.000 OH 12.00 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 0.60 

   
216 Suspension dan breacket ( inc.stainless steel,pin ) 

       

 
Pekerja 1.000 OH 

4.00 Set 

4.00 2 2.00 2 

 
Tukang listrik 1.000 OH 4.00 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 0.20 

   
217 Gay wire ( tracskur ) dan galian 

        

 
Pekerja 1.000 OH 

3.00 Ttk 

3.00 2 1.50 2 

 
Tukang listrik 1.000 OH 3.00 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 0.15 

   
218 Skun AL/CU 95 mm dan isolasi 

        

 
Pekerja 1.000 OH 

6.00 m' 

6.00 2 3.00 3 

 
Tukang listrik 1.000 OH 6.00 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 0.30 

   
219 Skun AL/CU 70 mm dan isolasi 

        

 
Pekerja 1.000 OH 

2.00 m' 
2.00 2 1.00 1 

 
Tukang listrik 1.000 OH 2.00 
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Kepala Tukang 0.050 OH 0.10 

   
220 Asessories ( klem 2",paku,ties kable ), 

        

 
Pekerja 1.000 OH 

1.00 Set 

1.00 1 1.00 1 

 
Tukang listrik 1.000 OH 1.00 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 0.05 

   

 
LANTAI II 

        
221 Pek. Instalasi Listrik 

        

 
Pekerja 1.000 OH 

39.00 Ttk 

39.00 10 3.90 4 

 
Tukang listrik 1.000 OH 39.00 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 1.95 

   
222 Pas. Panel Box SDP 

        

 
Pekerja 1.000 OH 

1.00 bh 

1.00 1 1.00 1 

 
Tukang listrik 1.000 OH 1.00 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 0.05 

   
223 Pas. Panel Box MCB Lt.2 

        

 
Pekerja 1.000 OH 

1.00 bh 

1.00 1 1.00 1 

 
Tukang listrik 1.000 OH 1.00 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 0.05 

   
224 Pas. Panel Box AC 

        

 
Pekerja 1.000 OH 

1.00 bh 

1.00 1 1.00 1 

 
Tukang listrik 1.000 OH 1.00 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 0.05 

   

          
225 Pas. Stop Kontak 1 phase 

        

 
Pekerja 0.050 OH 

19.00 bh 

0.95 1 0.95 1 

 
Tukang listrik 0.500 OH 9.50 

   

 
Kepala Tukang 0.005 OH 0.10 

   
226 Pas. Stop Kontak 1 phase (untuk AC+ steker) 

       

 
Pekerja 0.050 OH 

4.00 bh 

0.20 1 0.20 1 

 
Tukang listrik 0.500 OH 2.00 

   

 
Kepala Tukang 0.005 OH 0.02 

   

          
227 Pas. ExHouse Fan 

        

 
Pekerja 1.000 OH 

3.00 bh 

3.00 2 1.50 2 

 
Tukang listrik 1.000 OH 3.00 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 0.15 

   
228 Pas. Lampu TL. LED 2 x 9 watt Full Reflektor 

       

 
Pekerja 1.000 OH 

28.00 bh 

28.00 5 5.60 7 

 
Tukang listrik 1.000 OH 28.00 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 1.40 

   
229 Pas. Lampu LED. 13 Watt 

        

 
Pekerja 1.000 OH 

5.00 bh 
5.00 2 2.50 3 

 
Tukang listrik 1.000 OH 5.00 
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Kepala Tukang 0.050 OH 0.25 

   
230 Pas. Lampu Downlight  LED 13 Watt 

        

 
Pekerja 1.000 OH 

5.00 bh 

5.00 5 1.00 1 

 
Tukang listrik 1.000 OH 5.00 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 0.25 

   
231 Pas. Lampu Baret  LED 13 watt 

        

 
Pekerja 1.000 OH 

1.00 bh 

1.00 1 1.00 1 

 
Tukang listrik 1.000 OH 1.00 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 0.05 

   
232 LANTAI III 

        

 
Pek. Instalasi Listrik 

        

 
Pekerja 1.000 OH 

39.00 Ttk 

39.00 15 2.60 3 

 
Tukang listrik 1.000 OH 39.00 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 1.95 

   
233 Pas. Panel Box SDP 

        

 
Pekerja 1.000 OH 

1.00 bh 

1.00 1 1.00 1 

 
Tukang listrik 1.000 OH 1.00 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 0.05 

   
234 Pas. Panel Box MCB Lt.3 

        

 
Pekerja 1.000 OH 

1.00 bh 

1.00 1 1.00 1 

 
Tukang listrik 1.000 OH 1.00 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 0.05 

   
235 Pas. Panel Box AC 

        

 
Pekerja 1.000 OH 

1.00 bh 

1.00 1 1.00 1 

 
Tukang listrik 1.000 OH 1.00 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 0.05 

   
236 Pas. Stop Kontak 1 phase 

        

 
Pekerja 0.050 OH 

19.00 bh 

0.95 1 0.95 1 

 
Tukang listrik 0.500 OH 9.50 

   

 
Kepala Tukang 0.005 OH 0.10 

   
237 Pas. Stop Kontak 1 phase (untuk AC+ steker) 

       

 
Pekerja 0.050 OH 

4.00 bh 

0.20 1 0.20 1 

 
Tukang listrik 0.500 OH 2.00 

   

 
Kepala Tukang 0.005 OH 0.02 

   
238 Pas. ExHouse Fan 

        

 
Pekerja 1.000 OH 

3.00 bh 

3.00 2 1.50 2 

 
Tukang listrik 1.000 OH 3.00 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 0.15 

   
239 Pas. Lampu TL. LED 2 x 9 watt Full Reflektor 

       

 
Pekerja 1.000 OH 

28.00 bh 

28.00 10 2.80 3 

 
Tukang listrik 1.000 OH 28.00 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 1.40 

   
240 Pas. Lampu LED. 13 Watt 
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Pekerja 1.000 OH 

5.00 bh 

5.00 5 1.00 1 

 
Tukang listrik 1.000 OH 5.00 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 0.25 

   
241 Pas. Lampu Downlight  LED 13 Watt 

        

 
Pekerja 1.000 OH 

5.00 bh 

5.00 10 0.50 1 

 
Tukang listrik 1.000 OH 5.00 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 0.25 

   
242 Pas. Lampu Baret  LED 13 watt 

        

 
Pekerja 1.000 OH 

1.00 bh 

1.00 1 1.00 1 

 
Tukang listrik 1.000 OH 1.00 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 0.05 

   

          
XVIII KABEL FEEDER 

        
243 Kabel NYY 4x35mm², Dari  Panel SDP lantai 1 ke KWH 

      

 
Pekerja 1.000 OH 

8.00 m' 

8.00 4 2.00 2 

 
Tukang listrik 1.000 OH 8.00 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 0.40 

   
244 Kabel BC 25mm², Dari  Panel SDP lantai 1 ke Bak Kontrol 

     

 
Pekerja 1.000 OH 

5.00 m' 

5.00 2 2.50 3 

 
Tukang listrik 1.000 OH 5.00 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 0.25 

   
245 Kabel NYY 4x25mm², Dari  Panel SDP lantai 2 ke SDP Lantai 1 

     

 
Pekerja 1.000 OH 

4.50 m' 

4.50 2 2.25 3 

 
Tukang listrik 1.000 OH 4.50 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 0.23 

   

246 
Kabel NYY 4x25mm², Dari  Panel SDP lantai 3 ke SDP 

Lantai 2       

 
Pekerja 1.000 OH 

4.50 m' 

4.50 4 1.13 2 

 
Tukang listrik 1.000 OH 4.50 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 0.23 

   

          
XIX PEKERJAAN INSTALASI KABEL TRY 

       
247 Pasang Penggantung + Acsesories Kabel Tray Arus Kuat dan Lemah Lantai 1 

   

 
Pekerja 1.000 OH 

28.65 m' 

28.65 10 2.87 3 

 
Tukang listrik 1.000 OH 28.65 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 1.43 

   
248 Pasang Penggantung + Acsesories Kabel Tray Arus Kuat dan Lemah Lantai 2 

   

 
Pekerja 1.000 OH 

28.65 m' 

28.65 10 2.87 3 

 
Tukang listrik 1.000 OH 28.65 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 1.43 

   

249 
Pasang Penggantung + Acsesories Kabel Tray Arus Kuat dan Lemah 

Lantai 3     

 
Pekerja 1.000 OH 

28.65 m' 

28.65 10 2.87 3 

 
Tukang listrik 1.000 OH 28.65 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 1.43 
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XX PEKERJAAN INSTALASI FIRE ALARM 

       

 
LANTAI I 

        
250 Pasang Titik Instalasi+Acsessories ROR Detektor 

       

 
Pekerja 1.000 OH 

1.00 
 

1.00 1 1.00 1 

 
Tukang listrik 1.000 OH 1.00 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 0.05 

   
251 Pasang Titik Instalasi+Acsessories Smoke Detektor 

      

 
Pekerja 1.000 OH 

12.00 
 

12.00 5 2.40 3 

 
Tukang listrik 1.000 OH 12.00 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 0.60 

   
252 Pasang Titik Instalasi+Acsessories Bell Alarm 

       

 
Pekerja 1.000 OH 

1.00 
 

1.00 1 1.00 1 

 
Tukang listrik 1.000 OH 1.00 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 0.05 

   

 
LANTAI II 

        
253 Pasang Titik Instalasi+Acsessories ROR Detektor 

       

 
Pekerja 1.000 OH 

1.00 
 

1.00 1 1.00 1 

 
Tukang listrik 1.000 OH 1.00 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 0.05 

   
254 Pasang Titik Instalasi+Acsessories Smoke Detektor 

      

 
Pekerja 1.000 OH 

12.00 
 

12.00 5 2.40 3 

 
Tukang listrik 1.000 OH 12.00 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 0.60 

   
255 Pasang Titik Instalasi+Acsessories Bell Alarm 

       

 
Pekerja 1.000 OH 

1.00 
 

1.00 1 1.00 1 

 
Tukang listrik 1.000 OH 1.00 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 0.05 

   

 
LANTAI III 

        
256 Pasang Titik Instalasi+Acsessories ROR Detektor 

       

 
Pekerja 1.000 OH 

1.00 
 

1.00 1 1.00 1 

 
Tukang listrik 1.000 OH 1.00 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 0.05 

   
257 Pasang Titik Instalasi+Acsessories Smoke Detektor 

      

 
Pekerja 1.000 OH 

12.00 
 

12.00 4 3.00 3 

 
Tukang listrik 1.000 OH 12.00 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 0.60 

   
258 Pasang Titik Instalasi+Acsessories Bell Alarm 

       

 
Pekerja 1.000 OH 

1.00 
 

1.00 1 1.00 1 

 
Tukang listrik 1.000 OH 1.00 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 0.05 

   

          
XXI PEKERJAAN JARINGAN KOMPUTER DAN ITERNET 

     

 
LANTAI I 
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259 Pasang Titik Instalasi + Accessories Komputer 
       

 
Pekerja 0.050 OH 

42.00 Ttk 

2.10 2 1.05 1 

 
Tukang listrik 0.500 OH 21.00 

   

 
Kepala Tukang 0.005 OH 0.21 

   
260 Pasang Titik Instalasi + Accessories Internet 

       

 
Pekerja 0.050 OH 

42.00 Ttk 

2.10 2 1.05 1 

 
Tukang listrik 0.500 OH 21.00 

   

 
Kepala Tukang 0.005 OH 0.21 

   

 
LANTAI II 

        
261 Pasang Titik Instalasi + Accessories Komputer 

  

Ttk 

    

 
Pekerja 0.050 OH 

4.00 

0.20 1 0.20 1 

 
Tukang listrik 0.500 OH 2.00 

   

 
Kepala Tukang 0.005 OH 0.02 

   
262 Pasang Titik Instalasi + Accessories Internet 

       

 
Pekerja 0.050 OH 

4.00 Ttk 

0.20 1 0.20 1 

 
Tukang listrik 0.500 OH 2.00 

   

 
Kepala Tukang 0.005 OH 0.02 

   

 
LANTAI III 

        
263 Pasang Titik Instalasi + Accessories Komputer 

       

 
Pekerja 0.050 OH 

4.00 Ttk 

0.20 1 0.20 1 

 
Tukang listrik 0.500 OH 2.00 

   

 
Kepala Tukang 0.005 OH 0.02 

   
264 Pasang Titik Instalasi + Accessories Internet 

       

 
Pekerja 0.050 OH 

4.00 Ttk 

0.20 1 0.20 1 

 
Tukang listrik 0.500 OH 2.00 

   

 
Kepala Tukang 0.005 OH 0.02 

   

          
XXII PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA 

       

 
LANTAI I 

        
265 Pasang AC Window 2 PK 

        

 
Pekerja 1.000 OH 

12.00 Bh 

12.00 5 2.40 3 

 
Tukang listrik 1.000 OH 12.00 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 0.60 

   
266 Pasang Instalasi AC dan Pembuangan 

        

 
Pekerja 1.000 OH 

12.00 Ttk 

12.00 5 2.40 3 

 
Tukang listrik 1.000 OH 12.00 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 0.60 

   

 
LANTAI II 

        
267 Pasang AC Window 2 PK 

        

 
Pekerja 1.000 OH 

4.00 bh 

4.00 4 1.00 1 

 
Tukang listrik 1.000 OH 4.00 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 0.20 

   
268 Pasang AC Celling 1/2 PK 
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Pekerja 1.000 OH 

12.00 bh 

12.00 4 3.00 3 

 
Tukang listrik 1.000 OH 12.00 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 0.60 

   
269 Pasang Instalasi AC dan Pembuangan 

        

 
Pekerja 1.000 OH 

16.00 Ttk 

16.00 5 3.20 4 

 
Tukang listrik 1.000 OH 16.00 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 0.80 

   

          

 
LANTAI III 

        
270 Pasang AC Window 2 PK 

        

 
Pekerja 1.000 OH 

4.00 bh 

4.00 4 1.00 1 

 
Tukang listrik 1.000 OH 4.00 

   

 
Kepala Tukang 0.050 

 
0.20 

   
271 Pasang Instalasi AC dan Pembuangan 

        

 
Pekerja 1.000 OH 

16.00 Ttk 

16.00 5 3.20 4 

 
Tukang listrik 1.000 OH 16.00 

   

 
Kepala Tukang 0.050 OH 0.80 
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LAMPIRAN 2 

PERHITUNGAN BOBOT PEKERJAAN  

No JENIS PEKERJAAN Sat. Volume Harga sat. JUMLAH 
Bobot 

 % 

 
PEKERJAAN LANTAI 1 

     
I PEKERJAAN PERSIAPAN 

     
1 Pekerjaan Pembersihan dan pemerataan Ls 450.00 10,500.00 4,725,000.00 0.146 

2 Pekerjaan pasang bouwplank m' 77.40 69,400.00 5,371,560.00 0.166 

    
Jumlah 10,096,560.00 

 
II PEKERJAAN TANAH 

     
3 Galian Tanah Pondasi Batukali menerus m³ 96.11 50,700.00 4,872,903.75 0.151 

4 Galian Tanah Pondasi Poer Type P1 m³ 131.60 62,100.00 8,172,360.00 0.253 

5 Galian Tanah Pondasi Poer Type P2 m³ 77.11 62,100.00 4,788,492.19 0.148 

6 
Urugan pasir bawah pondasi menerus & pondasi 

setempat 
m³ 16.48 106,700.00 1,758,682.75 0.054 

7 Urugan tanah kembali m³ 174.93 36,500.00 6,384,956.41 0.198 

8 Urugan tanah bawah lantai m³ 68.69 95,000.00 6,525,692.50 0.202 

9 Urugan pasir bawah lantai m³ 34.35 106,700.00 3,664,691.53 0.113 

    
Jumlah 36,167,779.12 

 
III PEKERJAAN PONDASI 

     
10 Pasang Aanstamping m³ 19.79 326,300.00 6,457,477.00 0.200 

11 Pasang Pondasi batukali  1 PC : 4 PP m³ 43.54 749,900.00 32,649,146.20 1.011 

    
Jumlah 39,106,623.20 

 
IV PEKERJAAN BETON 

     
12 Lantai Kerja bawah pondasi setempat tb. 5 cm m³ 4.52 1,041,500.00 4,706,278.13 0.146 

13 Rabat Beton Bawah lantai tb. 5 cm m³ 17.17 1,041,500.00 17,885,549.31 0.554 

14 Beton Pondasi Poer Type 1 m³ 14.40 2,547,600.00 36,685,440.00 1.136 

15 Beton Pondasi Poer Type 2 m³ 9.84 2,547,600.00 25,077,937.50 0.776 

16 Beton Kolom Pondasi Tangga 15x135 cm m³ 0.24 4,646,000.00 1,128,978.00 0.035 

17 Beton Sloof 20/40 m³ 8.71 3,167,200.00 27,592,646.40 0.854 

18 Beton Kolom 40x60 cm m³ 18.29 3,594,600.00 65,738,044.80 2.035 

19 Beton Kolom 30x40 cm m³ 16.00 4,646,000.00 74,345,292.00 2.302 

20 Beton Kolom Praktis 11x11 cm m' 38.12 55,900.00 2,130,908.00 0.066 

21 Beton Balok Induk 35x75 cm m³ 14.81 2,825,400.00 41,830,047.00 1.295 

22 Beton Balok Anak 20/40 m³ 20.76 2,886,300.00 59,919,588.00 1.855 

23 Beton Balok Anak 11/20 m³ 0.22 3,411,600.00 756,556.42 0.023 

24 Beton Balok Latai 11/20 m³ 1.47 3,411,600.00 5,013,687.36 0.155 

25 Beton Plat dan Trap Tangga Lt.1 - Lt.2 m³ 2.43 2,266,600.00 5,515,997.76 0.171 

26 Beton Balok 20/40 Tangga Lt.1 - Lt.2 m³ 0.20 2,886,300.00 580,146.30 0.018 

    
Jumlah A 368,907,096.97 

 

 
PEKERJAAN LANTAI 2 

     
I PEKERJAAN BETON 

     
27 Beton Plat Lantai 2 tb.12 cm m³ 30.11 2,266,600.00 68,237,352.96 2.113 
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28 Beton Kolom 40x60 cm m³ 16.85 3,594,600.00 60,561,820.80 1.875 

29 Beton Kolom 30x40 cm m³ 2.95 4,646,000.00 13,714,992.00 0.425 

30 Beton Kolom Praktis 11x11 cm m³ 40.95 55,900.00 2,289,105.00 0.071 

31 Beton Balok Induk 35/75 m³ 21.58 2,825,400.00 60,965,068.50 1.888 

32 Beton Balok Anak 20/40 m³ 9.92 2,886,300.00 28,632,096.00 0.887 

33 Beton Balok Anak 11/20 m³ 0.22 3,411,600.00 756,556.42 0.023 

34 Beton Balok Latai 11/20 m³ 2.20 3,411,600.00 7,501,767.24 0.232 

35 Beton Balok Latei 11/20 m³ 1.36 3,411,600.00 4,638,411.36 0.144 

36 Beton Plat dan Trap Tangga Lt.1 - Lt.2 m³ 2.43 2,266,600.00 5,515,997.76 0.171 

37 Beton Ring Balk 12/15 cm Pagar Teras m³ 0.49 2,886,300.00 1,404,906.53 0.044 

38 Balok Gantung Teras 12/30 m³ 1.06 2,886,300.00 3,054,859.92 0.095 

    
Jumlah B 257,272,934.48 

 

 
PEKERJAAN LANTAI III 

     
I PEKERJAAN BETON 

     
39 Beton Plat Lantai tb.12 cm m³ 30.11 2,266,600.00 68,237,352.96 2.113 

40 Beton Kolom 40x60 cm m³ 17.71 3,594,600.00 63,667,555.20 1.971 

41 Beton Kolom 30x40 cm m³ 4.43 4,646,000.00 20,572,488.00 0.637 

42 Beton Kolom Praktis 11x11 cm m³ 40.95 55,900.00 2,289,105.00 0.071 

43 Beton Balok Induk 35x75 cm m³ 14.81 2,825,400.00 41,830,047.00 1.295 

44 Beton Balok Anak 20/40 m³ 20.76 2,886,300.00 59,919,588.00 1.855 

45 Beton Balok Anak 11/20 m³ 0.22 3,411,600.00 756,556.42 0.023 

46 Beton Balok Latai 11/20 m³ 2.20 3,411,600.00 7,501,767.24 0.232 

47 Beton Balok Latei 11/20 m³ 1.36 3,411,600.00 4,638,411.36 0.144 

48 Balok Gantung Teras 12/30. m³ 1.06 2,886,300.00 3,065,250.60 0.095 

49 Ring Balk 20x40 m³ 5.34 2,886,300.00 15,424,387.20 0.478 

50 Ring Balk 11x20 m³ 0.53 3,411,600.00 1,805,418.72 0.056 

51 Ring Balk Pagar Teras 12/15 m³ 0.49 2,886,300.00 1,404,906.53 0.044 

52 Beton Plat Dudukan Tandon Air Tbl. 10 cm m³ 0.96 2,266,600.00 2,181,443.84 0.068 

    
Jumlah C 293,294,278.06 

 
II PEKERJAAN ATAP 

     
53 Pasang Base Plat Tebal 12 mm Kg 124.34 8,000.00 994,752.00 0.031 

54 Pasang Kolom  Baja WF 200.100.5,5.8 Kg 1,408.00 8,000.00 11,264,000.00 0.349 

55 Pasang Kuda-Kuda Baja WF 200.100.5,5.8 Kg 3,263.57 8,000.00 26,108,586.67 0.808 

56 Pasang Ex Baja WF 200.100.5,5.8 Kg 106.67 8,000.00 853,333.33 0.026 

57 Pasang Konsol  Baja WF 150.75.5.7 Kg 924.00 8,000.00 7,392,000.00 0.229 

58 Pasang Ex Baja WF 150.75.5.7 Kg 546.00 8,000.00 4,368,000.00 0.135 

59 Pasang Plat Buhul 10 mm Kg 587.87 8,000.00 4,702,966.40 0.146 

60 Pasang Plat Pengaku 6 mm Kg 38.85 8,000.00 310,803.48 0.010 

61 Pasang Ikatan Angin Besi 16 mm Kg 169.62 11,500.00 1,950,591.71 0.060 

62 Pasang Trekstang Besi 12 mm Kg 150.67 11,500.00 1,732,755.68 0.054 

63 Pasang Batang Tarik 19 mm Kg 189.20 11,500.00 2,175,798.50 0.067 

64 Pasang Konstruksi Gording C 150.50.20.2,3 Kg 2,287.40 13,800.00 31,566,175.20 0.977 

65 Pas. Besi Siku 100.100.10  penahan gording Kg 244.62 13,800.00 3,375,756.00 0.105 
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66 Pasang Usuk dan Reng Galvalume M2 599.34 304,100.00 182,258,533.75 5.643 

67 Papan Rueter kayu 2/20 M3 52.12 32,600.00 1,699,112.00 0.053 

68 Pasang Atap Genteng Model Plentong Besar M2 599.34 200,800.00 120,346,970.00 3.726 

69 Pasang Bubung Sejenis M' 52.12 126,500.00 6,593,180.00 0.204 

70 Pas. Talang Datar Seng Bj.LS. 30 M' 108.60 220,800.00 23,978,880.00 0.742 

71 Pas. Talang Tegak PVC Ø 3" M' 115.15 160,500.00 18,481,575.00 0.572 

    
Jumlah 450,153,769.73 

 

 
PEKERJAAN FINISHING 

     

 
LANTAI 1 

     
III PEKERJAAN PASANGAN 

     
72 Pas. Bata merah 1/2 Bata camp. 1 : 3 m² 75.12 90,700.00 6,813,746.80 0.211 

73 Pas. Bata merah 1/2 Bata camp. 1 : 5 m² 292.59 82,100.00 24,021,327.02 0.744 

    
Jumlah 30,835,073.82 

 
IV PEKERJAAN PLESTERAN 

     
74 Pekerjaan Plesteran 1 : 3 m² 150.25 51,000.00 7,662,648.00 0.237 

75 Pekerjaan Plesteran 1 : 6 m² 585.17 44,900.00 26,274,240.76 0.814 

76 Pekerjaan Acian m² 120.01 28,000.00 3,360,280.00 0.104 

77 Pekerjaan Benangan 1 : 2 m' 820.68 15,100.00 12,392,268.00 0.384 

    
Jumlah 49,689,436.76 

 

V 
PEKERJAAN KUSEN, DAUN PINTU 

JENDELA DAN PENGUNCI      

78 Pas. Kusen Aluminium 4" Type PJ1 Unit 2.00 4,206,300.00 8,412,600.00 0.260 

79 Pas. Kusen Aluminium 4" Type P1 Unit 15.00 1,616,600.00 24,249,000.00 0.751 

80 Pas. Kusen Aluminium 4" Type P2 Unit 3.00 1,519,600.00 4,558,800.00 0.141 

81 Pas. Kusen Aluminium 4" Type J1 Unit 10.00 1,526,100.00 15,261,000.00 0.473 

82 Pas. Kusen Aluminium 4" Type BV 1 Unit 2.00 224,600.00 449,200.00 0.014 

83 Pas. Kusen Aluminium 4" Type BV 2 Unit 1.00 296,200.00 296,200.00 0.009 

84 Pas. Kusen Pintu Shaft Unit 1.00 999,800.00 999,800.00 0.031 

85 Dinding Partisi Rangka Aluminium 4" Type Pr1 Unit 40.00 717,000.00 28,680,000.00 0.888 

86 Dinding Partisi Rangka Aluminium 4" Type Pr2 Unit 44.00 1,069,900.00 47,075,600.00 1.458 

87 Dinding Partisi Rangka Aluminium 4" Type Pr3 Unit 10.00 1,148,300.00 11,483,000.00 0.356 

88 Dinding Partisi Rangka Aluminium 4" Type Pr4 Unit 2.00 1,179,600.00 2,359,200.00 0.073 

89 Dinding Partisi Rangka Aluminium 4" Type Pr5 Unit 4.00 481,900.00 1,927,600.00 0.060 

90 Pek. Reilling Tangga m² 8.58 4,256,500.00 36,520,770.00 1.131 

    
Jumlah 182,272,770.00 

 
VI PEKERJAAN LANTAI & KERAMIK 

     
91 Keramik Lantai  60/60 cm m² 343.69 154,400.00 53,065,041.20 1.643 

92 Keramik Dinding KM 25/40 m² 28.77 259,700.00 7,471,569.00 0.231 

93 Keramik Lantai KM/WC 30/30 kasar m² 5.94 205,600.00 1,221,778.00 0.038 

94 Keramik Meja Beton 30/30 m² 1.97 193,800.00 380,817.00 0.012 

95 Keramik Dinding Meja Beton 25/40 m² 3.18 259,700.00 826,495.25 0.026 

    
Jumlah 62,965,700.45 

 
VII PEKERJAAN PLAFOND 

     

96 
Plafond Rangka Hollow + Penutup Gypsum board 

(1200x2400x9) 
m² 321.92 83,000.00 26,719,360.00 0.827 
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98 List Plafond Gypsum m' 165.20 34,200.00 5,649,840.00 0.175 

    
Jumlah 32,369,200.00 

 
VIII PEKERJAAN PENGECATAN 

     
99 Cat Dinding m² 855.43 19,600.00 16,766,435.84 0.519 

100 Cat Plafond m² 321.92 22,900.00 7,371,968.00 0.228 

    
Jumlah 24,138,403.84 

 

IX 
PEKERJAAN INSTALASI SANITAIR DAN 

INST. AIR      

101 Pas. Pipa PVC Ø 3/4" m' 29.90 38,100.00 1,139,190.00 0.035 

102 Pas. Pipa PVC Ø 1,5" m' 4.50 96,200.00 432,900.00 0.013 

103 Pas. Pipa PVC Ø 2,5" m' 9.00 169,800.00 1,528,200.00 0.047 

104 Pas. Pipa PVC Ø 3" m' 41.17 233,000.00 9,592,610.00 0.297 

105 Pas. Pipa PVC Ø 4" m' 13.68 364,800.00 4,990,464.00 0.155 

106 Jet Spry bh 3.00 125,000.00 375,000.00 0.012 

107 Kran Air bh 5.00 32,800.00 164,000.00 0.005 

108 Closet Duduk Monoblock ex KIA bh 3.00 674,300.00 2,022,900.00 0.063 

109 Floor Drain bh 3.00 33,800.00 101,400.00 0.003 

110 Wastafel bh 2.00 436,100.00 872,200.00 0.027 

111 Bak Cuci Stenlessteel bh 1.00 413,000.00 413,000.00 0.013 

112 Septicktank Ls 2.00 6,950,000.00 13,900,000.00 0.430 

113 Sumur Resapan Unit 2.00 5,098,400.00 10,196,800.00 0.316 

114 Pasang Jet Pump 1,5 PK bh 1.00 2,500,000.00 2,500,000.00 0.077 

115 Sumur Air Bersih Unit 1.00 4,250,000.00 4,250,000.00 0.132 

116 Saluran Terbuka Buis Beton U 20 cm m' 48.90 289,700.00 14,166,330.00 0.439 

117 Bak Kontrol 30 x 30 cm bh 7.00 442,100.00 3,094,700.00 0.096 

    
Jumlah 69,739,694.00 

 
XI PEKERJAAN LISTRIK 

     
118 Pek. Instalasi Listrik Ttk 70.00 201,100.00 14,077,000.00 0.436 

119 Pas. Panel Box MDP Bh 1.00 4,800,000.00 4,800,000.00 0.149 

120 Pas. Panel Box SDP Bh 1.00 4,000,000.00 4,000,000.00 0.124 

121 Pas. Panel Box MCB Lt.1 Bh 1.00 587,500.00 587,500.00 0.018 

122 Pas. Panel Box AC Bh 1.00 4,800,000.00 4,800,000.00 0.149 

123 Pas. Lampu TL. LED 2 x 9 Watt Full Reflektor Bh 28.00 522,400.00 14,627,200.00 0.453 

124 Pas. Lampu LED 13 Watt Bh 5.00 110,100.00 550,500.00 0.017 

125 Pas. Lampu Downlight  LED 13 Watt Bh 5.00 181,500.00 907,500.00 0.028 

126 Pas. Lampu Baret  LED 13 watt Bh 1.00 132,000.00 132,000.00 0.004 

127 Pas. ExHouse Fan Bh 3.00 848,700.00 2,546,100.00 0.079 

128 Pas. Stop Kontak 1 phase Bh 16.00 76,500.00 1,224,000.00 0.038 

129 Pas. Stop Kontak 1 phase (untuk AC+ steker) Bh 12.00 76,500.00 918,000.00 0.028 

130 Pasang Kabel NYY 4 x 16 mm dari SDP ke MDP M1 29.00 125,000.00 3,625,000.00 0.112 

131 
Pasang Kabel NYY 4 x 25 mm dari Meter ke 

Panel 
M1 14.00 140,000.00 1,960,000.00 0.061 

132 Pasang Kabel Arde BC 16 mm M1 3.95 45,000.00 177,750.00 0.006 

133 Pasang Arde Panel Bh 1.00 175,000.00 175,000.00 0.005 

134 Pengadaan dan pemasangan kabel twisted 3 x 95 M1 150.00 154,000.00 23,100,000.00 0.715 
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mm + 1 x 70 mm 

 
Pengadaan dan pemasangan material bantu 

     
135 Pengadaan dan pemasangan panel KWH meter Set 1.00 7,700,000.00 7,700,000.00 0.238 

136 Service dan breacket ( inc.stainless steel,pin ) Set 12.00 91,000.00 1,092,000.00 0.034 

137 Suspension dan breacket ( inc.stainless steel,pin ) Set 4.00 84,000.00 336,000.00 0.010 

138 Gay wire ( tracskur ) dan galian Titik 3.00 840,000.00 2,520,000.00 0.078 

139 Skun AL/CU 95 mm dan isolasi M1 6.00 91,000.00 546,000.00 0.017 

140 Skun AL/CU 70 mm dan isolasi M1 2.00 63,000.00 126,000.00 0.004 

141 Asessories ( klem 2",paku,ties kable ), Set 1.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.062 

    
Jumlah 92,527,550.00 

 
XVI KABEL FEEDER 

     

142 
Kabel NYY 4x35mm², Dari  Panel SDP lantai 1 ke 

KWH 
m' 8.00 250,000.00 2,000,000.00 0.062 

143 
Kabel BC 25mm², Dari  Panel SDP lantai 1 ke Bak 

Kontrol 
m' 5.00 55,000.00 275,000.00 0.009 

    
Jumlah 2,275,000.00 

 
XVII PEKERJAAN INSTALASI KABEL TRY 

     

144 
Pasang Penggantung + Acsesories Kabel Tray 

Arus Kuat dan Lemah Lantai 1 
m' 28.65 255,000.00 7,305,750.00 0.226 

    
Jumlah 7,305,750.00 

 
XII PEKERJAAN INSTALASI FIRE ALARM 

     
145 Pasang Titik Instalasi+Acsessories ROR Detektor 

 
1.00 250,000.00 250,000.00 0.008 

146 
Pasang Titik Instalasi+Acsessories Smoke 

Detektor  
12.00 250,000.00 3,000,000.00 0.093 

147 Pasang Titik Instalasi+Acsessories Bell Alarm 
 

1.00 250,000.00 250,000.00 0.008 

    
Jumlah 3,500,000.00 

 

XIV 
PEKERJAAN JARINGAN KOMPUTER DAN 

ITERNET      

148 Pasang Titik Instalasi + Accessories Komputer Ttk 42.00 250,000.00 10,500,000.00 0.325 

149 Pasang Titik Instalasi + Accessories Internet Ttk 42.00 250,000.00 10,500,000.00 0.325 

    
Jumlah 21,000,000.00 

 
XV PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA 

     
150 Pasang AC Window 2 PK Bh 12.00 11,588,100.00 139,057,200.00 4.306 

151 Pasang Instalasi AC dan Pembuangan Ttk 12.00 250,000.00 3,000,000.00 0.093 

    
Jumlah 142,057,200.00 

 

 
LANTAI II 

     
II PEKERJAAN PASANGAN 

     
152 Pas. Bata merah 1/2 Bata camp. 1 : 3 m² 40.38 90,700.00 3,662,738.10 0.113 

153 Pas. Bata merah 1/2 Bata camp. 1 : 5 m² 301.60 82,100.00 24,761,466.73 0.767 

    
Jumlah 28,424,204.83 

 
III PEKERJAAN PLESTERAN 

     
154 Pekerjaan Plesteran 1 : 3 m² 80.77 51,000.00 4,119,066.00 0.128 

155 Pekerjaan Plesteran 1 : 6 m² 603.20 44,900.00 27,083,796.74 0.839 

156 Pekerjaan Acian m² 159.61 28,000.00 4,469,080.00 0.138 

157 Pekerjaan Benangan 1 : 2 m² 718.76 15,100.00 10,853,276.00 0.336 

    
Jumlah 46,525,218.74 
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IV 
PEKERJAAN KUSEN, DAUN PINTU 

JENDELA DAN PENGUNCI      

158 Pas. Kusen Aluminium 4" Type PJ 1 Unit 2.00 4,206,300.00 8,412,600.00 0.260 

159 Pas. Kusen Aluminium 4" Type P1 Unit 1.00 1,616,600.00 1,616,600.00 0.050 

160 Pas. Kusen Aluminium 4" Type P2 Unit 1.00 1,519,600.00 1,519,600.00 0.047 

161 Pas. Kusen Aluminium 4" Type J1 Unit 7.00 1,526,100.00 10,682,700.00 0.331 

162 Pas. Kusen Aluminium 4" Type BV1 Unit 7.00 224,600.00 1,572,200.00 0.049 

163 Pas. Kusen Aluminium 4" Type BV2 Unit 6.00 296,200.00 1,777,200.00 0.055 

164 Pas. Kusen Pintu Shaft Unit 1.00 999,800.00 999,800.00 0.031 

165 Dinding Partisi Rangka Alumunium 4" Type Pr6 Unit 8.00 3,216,000.00 25,728,000.00 0.797 

166 Dinding Partisi Rangka Alumunium 4" Type Pr7 Unit 6.00 2,512,300.00 15,073,800.00 0.467 

167 Dinding Partisi Rangka Alumunium 4" Type Pr8 Unit 2.00 15,346,600.00 30,693,200.00 0.950 

168 Dinding Partisi Rangka Alumunium 4" Type Pr9 Unit 3.00 5,354,500.00 16,063,500.00 0.497 

169 Dinding Partisi Rangka Alumunium 4" Type Pr9' Unit 1.00 5,046,500.00 5,046,500.00 0.156 

170 Dinding Partisi Rangka Alumunium 4" Type Pr10 Unit 3.00 6,418,200.00 19,254,600.00 0.596 

171 Pek. Reilling  Tangga m² 8.58 4,256,500.00 36,520,770.00 1.131 

    
Jumlah 174,961,070.00 

 
V PEKERJAAN LANTAI & KERAMIK 

     
172 Keramik Lantai  60/60 cm m² 333.66 154,400.00 51,517,181.20 1.595 

173 Keramik Lantai KM/WC 30/30 kasar m² 5.94 205,600.00 1,221,778.00 0.038 

174 Keramik Dinding 25/40 m² 28.77 259,700.00 7,471,569.00 0.231 

    
Jumlah 60,210,528.20 

 
VI PEKERJAAN PLAFOND 

     

174 
Plafond Rangka Hollow + Penutup Gypsum board 

(1200x2400x9) 
m² 319.97 83,000.00 26,557,510.00 0.822 

175 List Plafond Gypsum m² 309.08 34,200.00 10,570,536.00 0.327 

    
Jumlah 37,128,046.00 

 
VII PEKERJAAN PENGECATAN 

     
176 Cat Dinding m² 843.58 19,600.00 16,534,140.56 0.512 

177 Cat Plafond m² 319.97 22,900.00 7,327,313.00 0.227 

178 Cat Waterproof Plat Lantai KM/WC m² 11.50 12,800.00 147,200.00 0.005 

    
Jumlah 24,008,653.56 

 
VIII PEKERJAAN INSTALASI SANITAIR DAN INST. AIR 

   
179 Pas. Pipa PVC Ø 3/4" m' 13.68 38,100.00 521,208.00 0.016 

180 Pas. Pipa PVC Ø 1,5" m' 2.40 96,200.00 230,880.00 0.007 

181 Pas. Pipa PVC Ø 2,5" m' 6.90 169,800.00 1,171,620.00 0.036 

182 Pas. Pipa PVC Ø 3" m' 50.07 233,000.00 11,666,682.80 0.361 

183 Pas. Pipa PVC Ø 4" m' 10.02 364,800.00 3,655,296.00 0.113 

184 Jet Spry bh 3.00 125,000.00 375,000.00 0.012 

185 Kran Air bh 5.00 32,800.00 164,000.00 0.005 

186 Closet Duduk Monoblock ex. KIA bh 3.00 674,300.00 2,022,900.00 0.063 

187 Flour Drain bh 3.00 33,800.00 101,400.00 0.003 

188 Wastafel bh 2.00 436,100.00 872,200.00 0.027 

    
Jumlah 20,781,186.80 

 
IX PEKERJAAN LISTRIK 
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189 Pek. Instalasi Listrik Ttk 23.00 201,100.00 4,625,300.00 0.143 

190 Pas. Panel Box SDP Bh 1.00 4,000,000.00 4,000,000.00 0.124 

191 Pas. Panel Box MCB Lt.2 Bh 1.00 587,500.00 587,500.00 0.018 

192 Pas. Panel Box AC Bh 1.00 4,800,000.00 4,800,000.00 0.149 

193 Pas. Stop Kontak 1 phase Bh 19.00 76,500.00 1,453,500.00 0.045 

194 Pas. Stop Kontak 1 phase (untuk AC+ steker) Bh 4.00 76,500.00 306,000.00 0.009 

195 Pas. Exhaust Fan Bh 3.00 848,700.00 2,546,100.00 0.079 

196 Pas. Lampu TL. LED 2 x 9 watt Full Reflektor Bh 15.00 522,400.00 7,836,000.00 0.243 

197 Pas. Lampu LED. 18 Watt Bh 5.00 110,100.00 550,500.00 0.017 

198 Pas. Lampu Downlight  LED 13 Watt Bh 32.00 181,500.00 5,808,000.00 0.180 

199 Pas. Lampu Baret LED 13 Watt Bh 1.00 132,000.00 132,000.00 0.004 

    
Jumlah 15,772,300.00 

 
X KABEL FEEDER 

     

200 
Kabel NYY 4x25mm², Dari  Panel SDP lantai 2 ke 

SDP Lantai 1 
m' 4.50 180,000.00 810,000.00 0.025 

    
Jumlah 810,000.00 

 
XI PEKERJAAN INSTALASI KABEL TRY 

     

201 
Pasang Penggantung + Acsesories Kabel Tray 

Arus Kuat dan Lemah Lantai 2 
m' 28.65 255,000.00 7,305,750.00 0.226 

    
Jumlah 7,305,750.00 

 
XII PEKERJAAN INSTALASI FIRE ALARM 

     
202 Pasang Titik Instalasi+Acsessories ROR Detektor 

 
1.00 250,000.00 250,000.00 0.008 

203 
Pasang Titik Instalasi+Acsessories Smoke 

Detektor  
12.00 250,000.00 3,000,000.00 0.093 

204 Pasang Titik Instalasi+Acsessories Bell Alarm 
 

1.00 250,000.00 250,000.00 0.008 

    
Jumlah 3,500,000.00 

 

XIII 
PEKERJAAN JARINGAN KOMPUTER DAN 

ITERNET      

205 Pasang Titik Instalasi + Accessories Komputer Ttk 4.00 250,000.00 1,000,000.00 0.031 

206 Pasang Titik Instalasi + Accessories Internet Ttk 4.00 250,000.00 1,000,000.00 0.031 

    
Jumlah 2,000,000.00 

 
XIV PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA 

     
207 Pasang AC Window 2 PK Bh 4.00 11,588,100.00 46,352,400.00 1.435 

208 Pasang AC Celling 1/2 PK Bh 12.00 4,193,800.00 50,325,600.00 1.558 

209 Pasang Instalasi AC dan Pembuangan Ttk 16.00 250,000.00 4,000,000.00 0.124 

    
Jumlah 100,678,000.00 

 

 
LANTAI III 

     
IV PEKERJAAN PASANGAN 

     
210 Pas. Bata merah 1/2 Bata camp. 1 : 3 m² 40.38 90,700.00 3,662,738.10 0.113 

211 Pas. Bata merah 1/2 Bata camp. 1 : 5 m² 327.82 82,100.00 26,913,882.43 0.833 

    
Jumlah 30,576,620.53 

 
V PEKERJAAN PLESTERAN 

     
212 Pekerjaan Plesteran 1 : 3 m² 80.77 51,000.00 4,119,066.00 0.128 

213 Pekerjaan Plesteran 1 : 6 m² 655.64 44,900.00 29,438,083.34 0.911 

214 Pekerjaan Acian m² 83.21 28,000.00 2,329,880.00 0.072 

215 Pekerjaan Benangan 1 : 2 m² 735.08 15,100.00 11,099,708.00 0.344 
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Jumlah 46,986,737.34 

 

VI 
PEKERJAAN KUSEN, DAUN PINTU 

JENDELA DAN PENGUNCI      

216 Pas. Kusen Aluminium 4" Type P1 Unit 1.00 1,616,600.00 1,616,600.00 0.050 

217 Pas. Kusen Aluminium 4" Type P2 Unit 3.00 1,519,600.00 4,558,800.00 0.141 

218 Pas. Kusen Aluminium 4" Type P3 Unit 2.00 2,376,600.00 4,753,200.00 0.147 

219 Pas. Kusen Pintu Shaft Unit 1.00 999,800.00 999,800.00 0.031 

220 Pas. Kusen Aluminium 4" Type J1 Unit 12.00 1,526,100.00 18,313,200.00 0.567 

221 Pas. Kusen Aluminium 4" Type BV1 Unit 2.00 224,600.00 449,200.00 0.014 

222 Pas. Kusen Aluminium 4" Type BV2 Unit 1.00 296,200.00 296,200.00 0.009 

223 Dinding Partisi Rangka Alumunium 4" Type Pr11 Unit 1.00 24,023,200.00 24,023,200.00 0.744 

     
55,010,200.00 

 
VII PEKERJAAN LANTAI & KERAMIK 

     
224 Keramik Lantai  60/60 cm m² 317.14 154,400.00 48,965,644.00 1.516 

225 Keramik Lantai KM/WC 30/30 kasar m² 5.94 205,600.00 1,221,778.00 0.038 

226 Keramik Dinding 25/40 m² 28.77 259,700.00 7,471,569.00 0.231 

     
57,658,991.00 

 
VIII PEKERJAAN PLAFOND 

     

227 
Plafond Rangka Hollow + Penutup Gypsum board 

(120x240 cm) 
m² 447.15 83,000.00 37,113,242.50 1.149 

228 List Plafond Gypsum m' 215.52 34,200.00 7,370,784.00 0.228 

     
44,484,026.50 

 
IX PEKERJAAN PENGECATAN 

     
229 Cat Dinding m² 819.61 19,600.00 16,064,406.96 0.497 

230 Cat Plafond m² 447.15 22,900.00 10,239,677.75 0.317 

231 Cat Kalsiplank m² 422.40 19,600.00 8,279,040.00 0.256 

232 Cat Waterproof Plat Lantai dan Dudukan Tandon m² 23.00 12,800.00 294,400.00 0.009 

    
Jumlah 34,877,524.71 

 

X 
PEKERJAAN INSTALASI SANITAIR DAN 

INST. AIR      

233 Pas. Pipa PVC Ø 3/4" m' 13.68 38,100.00 521,208.00 0.016 

234 Pas. Pipa PVC Ø 1,5" m' 2.40 96,200.00 230,880.00 0.007 

235 Pas. Pipa PVC Ø 2,5" m' 6.90 169,800.00 1,171,620.00 0.036 

236 Pas. Pipa PVC Ø 3" m' 50.07 233,000.00 11,666,682.80 0.361 

237 Pas. Pipa PVC Ø 4" m' 10.02 364,800.00 3,655,296.00 0.113 

238 Jet Spry bh 3.00 125,000.00 375,000.00 0.012 

239 Kran Air bh 5.00 32,800.00 164,000.00 0.005 

240 Closet Duduk Monoblock ex. KIA Unit 3.00 674,300.00 2,022,900.00 0.063 

241 Flour Drain bh 3.00 33,800.00 101,400.00 0.003 

242 Wastafel bh 2.00 436,100.00 872,200.00 0.027 

243 Tandon Air Kapasitas 1.000 ltr. bh 1.00 1,400,000.00 1,400,000.00 0.043 

    
Jumlah 22,181,186.80 

 
III PEKERJAAN PENANGKAL PETIR 

     
244 Pengadaan Penangkal petir V-6 (Radius 60 mtr) Bh 2.00 1,750,000.00 3,500,000.00 0.108 

245 Kabel BC70mm²+Pipa Galvanis 3/4" mtr 40.57 200,000.00 8,114,000.00 0.251 
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246 Dudukan tiang penangkal petir Bh 2.00 750,000.00 1,500,000.00 0.046 

247 Pipa Ø 1",   (6 mtr) Bh 1.00 400,000.00 400,000.00 0.012 

248 Bak kontrol grounding lengkap (45 x 45 cm) Bh 1.00 400,800.00 400,800.00 0.012 

    
Jumlah XIII 13,914,800.00 

 

 
PEKERJAAN AIR HUJAN 

     
249 Pas. Talang Tegak PVC 3" m' 115.15 233,000.00 26,829,950.00 0.831 

250 Pas. Saluran terbuka buis beton U 20 cm m' 48.90 289,700.00 14,166,330.00 0.439 

251 Pas. Bak kontrol 30x30 cm bh 7.00 442,100.00 3,094,700.00 0.096 

    
Jumlah IX 44,090,980.00 

 
XI PEKERJAAN LISTRIK 

     
252 Pek. Instalasi Listrik Ttk 40.00 201,100.00 8,044,000.00 0.249 

253 Pas. Lampu TL. LED 2 x 9 watt Full Reflektor Bh 28.00 522,400.00 14,627,200.00 0.453 

254 Pas. Lampu LED. 13 Watt Bh 5.00 110,100.00 550,500.00 0.017 

255 Pas. Lampu Downlight  LED 13 Watt Bh 5.00 181,500.00 907,500.00 0.028 

256 Pas. Lampu Baret LED 13 Bh 1.00 132,000.00 132,000.00 0.004 

257 Pas. Exhaust Fan Bh 3.00 848,700.00 2,546,100.00 0.079 

258 Pas. Stop Kontak 1 phase Bh 16.00 76,500.00 1,224,000.00 0.038 

259 Pas. Stop Kontak 1 phase (untuk AC+ steker) Bh 11.00 76,500.00 841,500.00 0.026 

260 Pas. Panel Box SDP Bh 1.00 4,000,000.00 4,000,000.00 0.124 

261 Pas. Panel Box MCB Bh 1.00 587,500.00 587,500.00 0.018 

262 Pas. Panel Box AC Bh 1.00 4,800,000.00 4,800,000.00 0.149 

     
38,260,300.00 

 
XII KABEL FEEDER 

     

263 
Kabel NYY 4x25mm², Dari  Panel SDP lantai 3 ke 

SDP Lantai 2 
m' 4.50 180,000.00 810,000.00 0.025 

    
Jumlah 810,000.00 

 
XIII PEKERJAAN INSTALASI FIRE ALARM 

     
264 Pasang Titik Instalasi+Acsessories ROR Detektor 

 
1.00 250,000.00 250,000.00 0.008 

265 
Pasang Titik Instalasi+Acsessories Smoke 

Detektor  
12.00 250,000.00 3,000,000.00 0.093 

266 Pasang Titik Instalasi+Acsessories Bell Alarm 
 

1.00 250,000.00 250,000.00 0.008 

    
Jumlah 3,500,000.00 

 
XIV PEKERJAAN INSTALASI KABEL TRY 

     

267 
Pasang Penggantung + Acsesories Kabel Tray 

Arus Kuat dan Lemah Lantai 3 
m' 28.65 255,000.00 7,305,750.00 0.226 

    
Jumlah XII 7,305,750.00 

 

XV 
PEKERJAAN JARINGAN KOMPUTER DAN 

ITERNET      

268 Pasang Titik Instalasi + Accessories Komputer Ttk 4.00 250,000.00 1,000,000.00 0.031 

269 Pasang Titik Instalasi + Accessories Internet Ttk 4.00 250,000.00 1,000,000.00 0.031 

    
Jumlah 2,000,000.00 

 
XVI PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA 

     
270 Pasang AC Window 2 PK Bh 11.00 11,588,100.00 127,469,100.00 3.947 

271 Pasang Instalasi AC dan Pembuangan Ttk 11.00 250,000.00 2,750,000.00 0.085 

 

Jumlah 130,219,100.00 
 

TOTAL 3,229,655,995.44 100.02 
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MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

SKALA 1 :  400

LAYOUT

U

KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

02

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 2 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

DIMAS SAHRUL A.
DRAFTER

DIAN PRAMITASARI, ST
TENAGA AHLI ARSITEKTUR

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

BANGUNAN YANG DI BONGKAR

IARS

LAYOUT 1 : 400
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KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

02

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 2 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

DIMAS SAHRUL A.
DRAFTER

DIAN PRAMITASARI, ST
TENAGA AHLI ARSITEKTUR

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

3.353.353.353.353.353.353.353.35

4.00

2.00

4.00

12.45

2.45

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

1.50

43.50

3.503.003.50
16.85

1.75

2.50

1.75

1.75 3.35

1.75

3.353.353.35
26.80

3.353.353.353.353.35

2.25

1.75

2.25

1.75 1.75

4.00

2.00

4.00

2.45

1.75

1.75

1.75

3.501.75 3.00 1.75 1.93 3.00 1.93

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

1.25

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

1.50

45.25

1.75

1.75

1.25

1.75

1.75 1.75

4.00

SKALA 1 :  400

SITEPLAN

U

RENCANA PEMBANGUNAN
GEDUNG AKUNTANSI

RENCANA PEMBANGUNAN
GEDUNG AKUNTANSI

IIARS

SITEPLAN 1 : 400
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3.75

1.75

1.75

3.50

1.10

10.00

1.50

1.50

KM/WC
- 0.05

KM/WC
- 0.05

KM/WC
- 0.05

SHAFT

KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

31

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 2 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

DIMAS SAHRUL A.
DRAFTER

DIAN PRAMITASARI, ST
TENAGA AHLI ARSITEKTUR

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

3.503.503.503.253.253.503.503.50

3.50

3.50

3.0010.00

28.00

TERAS
-0.05

SKALA 1 :  100

DENAH LANTAI 1

2.40

NAIK

R.DOSEN 31
Ñ 0.00

R.DOSEN 32
Ñ 0.00

R.DOSEN 33
Ñ 0.00

R.DOSEN 34
Ñ 0.00

R.DOSEN 35
Ñ 0.00

R.DOSEN 36
Ñ 0.00

R.DOSEN 37
Ñ 0.00

R.DOSEN 38
Ñ 0.00

R.DOSEN 39
Ñ 0.00

R.DOSEN 40
Ñ 0.00

R.DOSEN 41
Ñ 0.00

R.DOSEN 42
Ñ 0.00

R.DOSEN 21
Ñ 0.00

R.DOSEN 22
Ñ 0.00

R.DOSEN 23
Ñ 0.00

R.DOSEN 24
Ñ 0.00

R.DOSEN 25
Ñ 0.00

R.DOSEN 26
Ñ 0.00

R.DOSEN 27
Ñ 0.00

R.DOSEN 28
Ñ 0.00

R.DOSEN 29
Ñ 0.00

R.DOSEN 11
Ñ 0.00

R.DOSEN 12
Ñ 0.00

R.DOSEN 13
Ñ 0.00

R.DOSEN 14
Ñ 0.00

R.DOSEN 15
Ñ 0.00

R.DOSEN 16
Ñ 0.00

R.DOSEN 17
Ñ 0.00

R.DOSEN 18
Ñ 0.00

R.DOSEN 19
Ñ 0.00

R.DOSEN 1
Ñ 0.00

R.DOSEN 2
Ñ 0.00

R.DOSEN 3
Ñ 0.00

R.DOSEN 4
Ñ 0.00

R.DOSEN 5
Ñ 0.00

R.DOSEN 6
Ñ 0.00

R.DOSEN 7
Ñ 0.00

R.DOSEN 8
Ñ 0.00

R.DOSEN 9
Ñ 0.00

R.DOSEN 10
Ñ 0.00

R.ADIMIN
Ñ 0.00

TERAS
-0.05

R.DOSEN 30
Ñ 0.00

R.DOSEN 20
Ñ 0.00

A

B

C

D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E

SKALA 1 :  100

DETAIL DENAH BAWAH TANGGA

DENAH LANTAI I 1 : 150

ARS 01

KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

31

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 2 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

DIMAS SAHRUL A.
DRAFTER

DIAN PRAMITASARI, ST
TENAGA AHLI ARSITEKTUR

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

2.30

3.75

1.75

1.75

3.50

1.10

10.00

1.50

1.50

KM/WC
- 0.05

KM/WC
- 0.05

KM/WC
- 0.05

SHAFT

2.302.55

2.55 1.20 1.10

A

B

C

D

8 9 10
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Ñ0.00
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3.753.503.503.503.253.253.503.503.50

3.50

3.50

3.0010.00

28.00

SKALA 1 :  100

DENAH LANTAI 3

2.40

R.LAB. AKUTANSI
+9.00

R.IAI
+9.00

TERAS
+8.95

DENAH LANTAI I 1 : 150
DENAH LANTAI II 1 : 150

ARS 02

KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

31

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 2 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

DIMAS SAHRUL A.
DRAFTER

DIAN PRAMITASARI, ST
TENAGA AHLI ARSITEKTUR

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

3.503.503.503.253.253.503.503.50

3.50

3.50

3.0010.00

28.00

SKALA 1 :  100

DENAH LANTAI 2

2.40

R.RAPAT DOSEN
+4.50

R.UJIAN
+4.50

R.UJIAN
+4.50

R.UJIAN
+4.50

R.UJIAN
+4.50

R.PRODI S1
+4.50

R.PRODI S0
+4.50

R.SEKJUR
+4.50

R.KAJUR
+4.50

TERAS
+4.45

TERAS
+4.45

A

B

C

D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E

10.00

R.UJIAN
+4.50

R.UJIAN
+4.50

R.UJIAN
+4.50

R.UJIAN
+4.50

3.75

1.75

1.75

3.50

1.10

10.00

1.50

1.50

KM/WC
+4.45

KM/WC
+4.45

KM/WC
+4.45

SHAFT

NAIK

3.75

1.75

1.75

3.50

1.10

10.00

1.50

1.50

KM/WC
+8.95

KM/WC
+8.95

KM/WC
+8.95

SHAFT

TURUN

A

B

C

D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E
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KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

31

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 2 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

DIMAS SAHRUL A.
DRAFTER

DIAN PRAMITASARI, ST
TENAGA AHLI ARSITEKTUR

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

3.753.503.503.503.253.253.503.503.50

28.00

2.65

1.10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RENG GALVALUM (0.50 MM)

3.45

1.05

3.45

1.05

4.00

0.50

5.73

POTONGAN A - A 1 : 150

ARS 03

KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

31

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 2 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

DIMAS SAHRUL A.
DRAFTER

DIAN PRAMITASARI, ST
TENAGA AHLI ARSITEKTUR

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

SKALA 1 :  100

POTONGAN A - A
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POTONGAN B - B 1 : 150

ARS 04

KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

31

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 2 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

DIMAS SAHRUL A.
DRAFTER

DIAN PRAMITASARI, ST
TENAGA AHLI ARSITEKTUR

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

3.45

1.05

3.45

1.05

4.00

0.50

3.50 3.00 3.50

10.00

A B C D E

2.40

RENG GALVALUM (0.50 MM)

1.80

5.73

SKALA 1 :  100

POTONGAN B - B
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TAMPAK BANGUNAN 1 : 150

ARS 05

KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

31

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 2 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

DIMAS SAHRUL A.
DRAFTER

DIAN PRAMITASARI, ST
TENAGA AHLI ARSITEKTUR

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

SKALA 1 :  150

TAMPAK DEPAN

SKALA 1 :  150

TAMPAK SAMPING
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KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

31

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 2 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

DIMAS SAHRUL A.
DRAFTER

DIAN PRAMITASARI, ST
TENAGA AHLI ARSITEKTUR

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

3.503.503.503.253.253.503.503.50

3.50

3.50

3.0010.00

28.00

SKALA 1 :  100

KEYPLAN KUSEN LANTAI 1

2.40

NAIK

A

B

C

D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E

SKALA 1 :  100

KEYPLAN KUSEN BAWAH TANGGA

KEYPLAN KUSEN LANTAI I 1 : 150

ARS 06

KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

31

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 2 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

DIMAS SAHRUL A.
DRAFTER

DIAN PRAMITASARI, ST
TENAGA AHLI ARSITEKTUR

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

2.30

3.75

1.75

1.75

3.50

1.10

10.00

1.50

1.50

SHAFT

2.302.55

2.55 1.20 1.10

A

B

C

D

8 9 10

3.75

1.75

1.75

3.50

1.10

10.00

1.50

1.50
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3.753.503.503.503.253.253.503.503.50

3.50

3.50

3.0010.00

28.00

SKALA 1 :  100

KEYPLAN KUSEN LANTAI 3

2.40

KEYPLAN KUSEN LANTAI I 1 : 150
KEYPLAN KUSEN LANTAI II 1 : 150

ARS 07

KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

31

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 2 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

DIMAS SAHRUL A.
DRAFTER

DIAN PRAMITASARI, ST
TENAGA AHLI ARSITEKTUR

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

3.503.503.503.253.253.503.503.50

3.50

3.50

3.0010.00

28.00

SKALA 1 :  100

KEYPLAN KUSEN LANTAI 2

2.40

A

B

C

D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E

A

B

C

D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E

10.00

3.75

1.75

1.75

3.50

1.10

10.00

1.50

1.50

NAIK

3.75

1.75

1.75

3.50

1.10

10.00

1.50

1.50

TURUN
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DETAIL KUSEN 1 : 25

ARS 08

KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

31

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 2 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

DIMAS SAHRUL A.
DRAFTER

DIAN PRAMITASARI, ST
TENAGA AHLI ARSITEKTUR

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

U
N

IV
ERS I TA

S

J E M B E R

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

238

190

40

82

84

185

40

238

32

177

70

58

260
70 5151

68 6851 51

260

4

4

4

12 4

4

4 4 4 4 4

4 4 4 4
10

190

Balok Latai
11/20

194190

12

78

7

21

7

30

7

23

7

80

7437207

Balok Latai
11/20

Kaca Bening
5 mm

Kaca Bening
5 mm

Kaca Bening
5 mm

Kaca Bening
5 mm

Kaca Bening
5 mm

Kaca Bening
5 mm

Kaca Bening
5 mm

Kaca Bening
5 mm

Kaca Bening
5 mm

Kaca Bening
5 mm

Kaca Bening
5 mm

Multiplek 4mm
Finishing Coating

Multiplek 4mm
Finishing Coating

KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

31

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 2 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

DIMAS SAHRUL A.
DRAFTER

DIAN PRAMITASARI, ST
TENAGA AHLI ARSITEKTUR

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

U
N

IV
ERS I TA

S

J E M B E R

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002
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7
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7
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11/20

DETAIL KUSEN 1 : 25

ARS 09

KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

31

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 2 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

DIMAS SAHRUL A.
DRAFTER

DIAN PRAMITASARI, ST
TENAGA AHLI ARSITEKTUR

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

U
N

IV
ERS I TA

S

J E M B E R

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

31

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 2 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

DIMAS SAHRUL A.
DRAFTER

DIAN PRAMITASARI, ST
TENAGA AHLI ARSITEKTUR

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

U
N

IV
ERS I TA

S

J E M B E R

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

141 149

8

4

4
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78

7
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Balok Latai
11/20

Kaca Bening
5 mm

Multiplek 4mm
Finishing Coating

Multiplek 4mm
Finishing Coating
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Balok Latai
11/20

114

40

48

48

40

4

4

30

4 4

Balok Latai
11/20

190

60

48

68

40

4

4

30

4 4

Balok Latai
11/20

190

Kaca Bening
5 mm
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5 mm
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5 mm

Kaca Bening
5 mm

Kaca Bening
5 mm

Kaca Bening
5 mm

Kaca Bening
5 mm

Kaca Bening
5 mm

DETAIL KUSEN 1 : 25

ARS 10

KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

31

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 2 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

DIMAS SAHRUL A.
DRAFTER

DIAN PRAMITASARI, ST
TENAGA AHLI ARSITEKTUR

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

U
N

IV
ERS I TA

S

J E M B E R

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

31

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 2 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

DIMAS SAHRUL A.
DRAFTER

DIAN PRAMITASARI, ST
TENAGA AHLI ARSITEKTUR

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

U
N

IV
ERS I TA

S

J E M B E R

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002
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DETAIL KUSEN 1 : 25

ARS 11

KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

31

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 2 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

DIMAS SAHRUL A.
DRAFTER

DIAN PRAMITASARI, ST
TENAGA AHLI ARSITEKTUR

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

U
N

IV
ERS I TA

S

J E M B E R

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

4.55

4.55

1 2 3 4 6 7 8 95 10 11 12 13 14

10 45 10
65

10 45 10
65

10 45 10
65

10 45 10
65

Stoper Kayu 50x80 mm

PARTISI

KOLOM
30/40

KOLOM
30/40

1

1

SKALA 1 :  50

DETAIL PINTU SLIDE

POTONGAN 1

TAMPAK DEPAN
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3.753.503.503.503.253.253.503.503.50

3.50

3.50

3.0010.00

28.00

2.40

0.60

1.20

A

B

C

D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E

PLAFOND GypsumBOARD Tbl = 9 mm
RANGKA HOLLOW

+3.45

RANGKA HOLLOW
Uk. 0.60 x 1.20 m

SKALA 1 :  100

RENCANA PLAFOND LANTAI 1

SKALA 1 :  100

RENCANA PLAFOND DENAH BAWAH TANGGA

KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

31

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 2 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

DIMAS SAHRUL A.
DRAFTER

DIAN PRAMITASARI, ST
TENAGA AHLI ARSITEKTUR

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

RANGKA HOLLOW
Uk. 0.60 x 1.20 m

1.20

0.60

3.75

1.75

1.75

3.50

1.10

10.00

1.50

1.50

2.302.55

2.55 1.20 1.10

A

B

C

D

8 9 10

3.75

1.75

1.75

3.50

1.10

10.00

1.50

1.50

VOID

+3.45

RANGKA HOLLOW
Uk. 0.60 x 1.20 m

+3.45

+3.45

PLAFOND GypsumBOARD Tbl = 9 mm
RANGKA HOLLOW

+3.45

12ARS

RENCANA PLAFOND LANTAI I 1 : 150
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SKALA 1 :  100

RENCANA PLAFOND LANTAI 2

KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

31

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 2 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

DIMAS SAHRUL A.
DRAFTER

DIAN PRAMITASARI, ST
TENAGA AHLI ARSITEKTUR

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

3.753.503.503.503.253.253.503.503.50

3.50

3.50

3.0010.00

28.00

2.40

0.60

1.20

A

B

C

D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E

PLAFOND GypsumBOARD Tbl = 9 mm
RANGKA HOLLOW

+8.15
RANGKA HOLLOW
Uk. 0.60 x 1.20 m

3.75

1.75

1.75

3.50

1.10

10.00

1.50

1.50

VOID

+7.95

RANGKA HOLLOW
Uk. 0.60 x 1.20 m

+7.95

+7.95

+7.95 RANGKA HOLLOW
Uk. 0.60 x 1.20 m

+7.95

+7.95

+7.95

RANGKA HOLLOW
Uk. 0.60 x 1.20 m

+7.95

13ARS

RENCANA PLAFOND LANTAI II 1 : 150
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SKALA 1 :  100

RENCANA PLAFOND LANTAI 3

KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

31

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 2 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

DIMAS SAHRUL A.
DRAFTER

DIAN PRAMITASARI, ST
TENAGA AHLI ARSITEKTUR

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

3.753.503.503.503.253.253.503.503.50

3.50

3.50

3.0010.00

28.00

2.40

0.60

1.20

A

B

C

D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E

PLAFOND GypsumBOARD Tbl = 9 mm
RANGKA HOLLOW

+13.00

RANGKA HOLLOW
Uk. 0.60 x 1.20 m

3.75

1.75

1.75

3.50

1.10

10.00

1.50

1.50

VOID

RANGKA HOLLOW
Uk. 0.60 x 1.20 m

+13.00

+13.00

PLAFOND GypsumBOARD Tbl = 9 mm
RANGKA HOLLOW

+13.00

14ARS

RENCANA PLAFOND LANTAI III 1 : 150
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SKALA 1 :  100

RENCANA PLAFOND  ATAP

KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

31

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 2 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

DIMAS SAHRUL A.
DRAFTER

DIAN PRAMITASARI, ST
TENAGA AHLI ARSITEKTUR

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

3.753.503.503.503.253.253.503.503.50

3.50

3.50

3.0010.00

28.00

2.40

A

B

C

D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E

3.75

1.75

1.75

3.50

1.10

10.00

1.50

1.50

VOID

1.80

0.851.80

PLAFOND GypsumBOARD Tbl = 9 mm
RANGKA HOLLOW

+13.00

PLAFOND GypsumBOARD Tbl = 9 mm
RANGKA HOLLOW

+13.00

+13.00 +13.00

15ARS

RENCANA PLAFOND ATAP 1 : 150
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20Besi Siku

Rangka Hollow

Rangka Hollow

Besi Siku 2020

KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

31

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 2 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

DIMAS SAHRUL A.
DRAFTER

DIAN PRAMITASARI, ST
TENAGA AHLI ARSITEKTUR

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

U
N

IV
ERS I TA

S

J E M B E R

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

460 100100
660

20Besi Siku

Rangka Hollow

Rangka Hollow

Besi Siku

SKALA      1 : 50

2020

785 100100
985

SKALA      1 : 50

Suspension Rod / Penggantung U

Hollow Profil 4X4cm

Hollow 4X2cm

Gypsumboard 9 mm

60 

60 

60 
120

120 Suspension Rod / Penggantung U

Hollow 4X2cm Hollow 4X4cm

Baut

Gypsumboard 9 mm

Suspension Rod

Pelat U / Pengikat

16ARS

POTONGAN PLAFOND 1 : 50
DETAIL DAN ISOMETRI PLAFOND NTSC
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2.65 1.10

3.753.503.503.503.253.253.503.503.50

3.50

3.50

3.0010.00

28.00

2.65

2.40

A

B

C

D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E

K1
Ñ0.00

K1
Ñ0.00

K1
Ñ0.00

K1
Ñ0.00

K1
Ñ0.00

K1
Ñ0.00

K1
Ñ0.00

K1
Ñ0.00

K1
Ñ0.00

K1
Ñ0.00

K1
Ñ0.00

K1
Ñ0.00

K1
Ñ0.00

K1
Ñ0.00

K1
Ñ0.00

K1
Ñ0.00

K1
Ñ0.00

K1
Ñ0.00

K1
Ñ0.00

K1
Ñ0.00

K1
Ñ0.00

K1
Ñ0.00

K1
Ñ0.00

K1
Ñ0.00

K1
Ñ0.00

K1
Ñ0.00

K1
Ñ0.00

K1
Ñ0.00

K1
Ñ0.00

K1
Ñ0.00

K1
Ñ0.00

K1
Ñ0.00

K1
Ñ0.00

K1
Ñ0.00

K1
Ñ0.00

K1
Ñ0.00

K1
Ñ0.00

K1
Ñ0.00

K1
Ñ0.00

K1
Ñ0.00

K1
Ñ0.00

K1
Ñ0.00

K1
Ñ0.00

K1
Ñ0.00

K1
Ñ0.00

SKALA 1 :  100

RENCANA KERAMIK LANTAI 1

K1

KETERANGAN :

= GRANIT  uk. 40x40 cm

K3

= KERAMIK LANTAI Type ROCK TAIL uk. 20x20 cm
   KERAMIK DINDING POLOS  uk. 25x40 cm,h = 1.50 m + Border 10x25cm

K2

= GRANIT  uk. 40x40 cm + STEPNOSE

RENCANA KERAMIK LANTAI I 1 : 150

ARS 17

KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

31

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 2 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

DIMAS SAHRUL A.
DRAFTER

DIAN PRAMITASARI, ST
TENAGA AHLI ARSITEKTUR

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

31

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 2 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

DIMAS SAHRUL A.
DRAFTER

DIAN PRAMITASARI, ST
TENAGA AHLI ARSITEKTUR

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

SKALA 1 :  100
RENCANA KERAMIK BAWAH TANGGA
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-0.05

K2
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Ñ0.00
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RENCANA KERAMIK  LANTAI II 1 : 150

ARS 18

KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

31

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 2 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

DIMAS SAHRUL A.
DRAFTER

DIAN PRAMITASARI, ST
TENAGA AHLI ARSITEKTUR

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

SKALA 1 :  100

RENCANA KERAMIK LANTAI 2

K1

KETERANGAN :

= GRANIT  uk. 40x40 cm

K3

= KERAMIK LANTAI Type ROCK TAIL uk. 20x20 cm
   KERAMIK DINDING POLOS  uk. 25x40 cm,h = 1.50 m + Border 10x25cm

K2

= GRANIT  uk. 40x40 cm + STEPNOSE

K1
+4.50

K1
+4.50

K1
+4.50

K1
+4.50

K1

K1

K1

K1 K1 K1 K1

K1

K1

K1
+4.50

KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

31

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 2 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

DIMAS SAHRUL A.
DRAFTER

DIAN PRAMITASARI, ST
TENAGA AHLI ARSITEKTUR

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

NAIK

K3

K2
+4.45

K2
+4.45

K2
+4.45
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K3
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1.50
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+4.50
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E

K1
+9.00

SKALA 1 :  100

RENCANA KERAMIK LANTAI 3

K1

KETERANGAN :

= GRANIT  uk. 40x40 cm

K3

= KERAMIK LANTAI Type ROCK TAIL uk. 20x20 cm
   KERAMIK DINDING POLOS  uk. 25x40 cm,h = 1.50 m + Border 10x25cm

K2

= GRANIT  uk. 40x40 cm + STEPNOSE

K1
+9.00

K1
+9.00

ARS 02

KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

31

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 2 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

DIMAS SAHRUL A.
DRAFTER

DIAN PRAMITASARI, ST
TENAGA AHLI ARSITEKTUR

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

NAIK

K3

K2
+8.95

K2
+8.95

K2
+8.95

K3

K3
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1.75

3.50

1.10

10.00

1.50

1.50

SHAFT

K1
+4.50

K1
+9.00

ARS 19

RENCANA KERAMIK  LANTAI III 1 : 150

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


3.753.503.503.503.253.253.503.503.50

3.50

3.50

3.0010.00

28.00

TERAS
-0.05

2.40 TERAS
-0.05

Ruang Dosen
Ñ0.00

PR1

PR2

PR1

PR2

PR3

PR2 PR2 PR2 PR2

PR3 PR3 PR3 PR3

PR1 PR1 PR1 PR1

PR1 PR1 PR1 PR1

PR2 PR2 PR2 PR2

PR3 PR3 PR3 PR3 PR3

PR2 PR2 PR2 PR2 PR2

PR1 PR1 PR1 PR1 PR1

PR1 PR1 PR1 PR1 PR1

PR2 PR2 PR2 PR2 PR2

PR4
PR5

PR4
PR5

PR1

PR2

PR1

PR2

PR3

PR2 PR2 PR2 PR2

PR3 PR3 PR3 PR3

PR1 PR1 PR1 PR1

PR1 PR1 PR1 PR1

PR2 PR2 PR2 PR2
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PR1 PR1 PR1 PR1 PR1
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PR2 PR2 PR2 PR2 PR2

PR1 PR1

PR2 PR2

KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

31

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 2 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

DIMAS SAHRUL A.
DRAFTER

DIAN PRAMITASARI, ST
TENAGA AHLI ARSITEKTUR

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

SKALA 1 :  100

KEYPLAN PARTISI LANTAI 1
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SKALA 1 :  100

KEYPLAN PARTISI LANTAI 2
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- 0.05

KM/WC
- 0.05

SHAFT

NAIK

3.75

1.75

1.75

3.50

1.10

10.00
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- 0.05

SHAFT
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KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

31

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 2 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

DIMAS SAHRUL A.
DRAFTER

DIAN PRAMITASARI, ST
TENAGA AHLI ARSITEKTUR

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

B
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D
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A

E
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KEYPLAN PARTISIS LANTAI I 1 : 150
KEYPLAN PARTISIS LANTAI II 1 : 150
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KEYPLAN PARTISI LANTAI 3
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10.00
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- 0.05
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- 0.05

SHAFT
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KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

31

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 2 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

DIMAS SAHRUL A.
DRAFTER

DIAN PRAMITASARI, ST
TENAGA AHLI ARSITEKTUR

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

PR11

KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

31

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 2 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

DIMAS SAHRUL A.
DRAFTER

DIAN PRAMITASARI, ST
TENAGA AHLI ARSITEKTUR

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

U
N

I V ERS I TA
S

J E M B E R

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

KEYPLAN PARTISIS LANTAI III 1 : 150

ARS 21
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DETAIL PARTISI 1 : 25

ARS 22

KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

31

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 2 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

DIMAS SAHRUL A.
DRAFTER

DIAN PRAMITASARI, ST
TENAGA AHLI ARSITEKTUR

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

U
N

IV
ERS I TA

S

J E M B E R

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

0.29 0.60 0.600.54 0.54

Kalsiboard 6mm

0.30 0.60 0.60 0.30

2.00

SKALA 1 : 30

DETAIL PARTISI TYPE PR 3

1.20
Kalsiboard

6mm 1.28

SKALA 1 : 30

DETAIL PARTISI TYPE PR 2

Kalsiboard
6mm

SKALA 1 : 30

DETAIL PARTISI TYPE PR 1

Kalsiboard
6mm

2.10

SKALA 1 : 30

DETAIL PARTISI TYPE PR 4

1.20
Kalsiboard

6mm 1.28

0.55

Kalsiboard
6mm

SKALA 1 : 30

DETAIL PARTISI TYPE PR 5

DOUBLE KALSIBOARD 6mm
 FINISHING CAT

DOUBLE KALSIBOARD 6mm
 FINISHING CAT

DOUBLE KALSIBOARD 6mm
 FINISHING CAT

1.20 1.28

DOUBLE KALSIBOARD 6mm
 FINISHING CAT

1.20 1.28

DOUBLE KALSIBOARD 6mm
 FINISHING CAT

1.20 1.28

DOUBLE KALSIBOARD
6mm FINISHING CAT

1.20

0.35 0.60 0.60 0.35

DOUBLE KALSIBOARD 6mm
 FINISHING CAT

0.54 0.54 0.29 0.60 0.60 0.29

1.98

DOUBLE KALSIBOARD 6mm
 FINISHING CAT

DOUBLE KALSIBOARD 6mm
 FINISHING CAT

Kusen Aluminium
4"

Kusen Aluminium
4"

Kusen Aluminium
4"

Kusen Aluminium
4"

Kusen Aluminium
4"

Kusen Aluminium
4"

Kusen Aluminium
4"

Kusen Aluminium
4"

Kusen Aluminium
4"Kusen Aluminium

4"
Kusen Aluminium

4"
Kusen Aluminium

4"
Kusen Aluminium

4"

Kusen Aluminium
4"

Kusen Aluminium
4"

Kusen Aluminium
4"
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KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

31

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 2 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

DIMAS SAHRUL A.
DRAFTER

DIAN PRAMITASARI, ST
TENAGA AHLI ARSITEKTUR

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

U
N

IV
ERS I TA

S

J E M B E R

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

89

120

120

Kusen Aluminium
4"

Kusen Aluminium
4"

Kusen Aluminium
4"

Kusen Aluminium
4"

345

Kalsiboard
6mm

Kalsiboard
6mm

SKALA 1 : 50

DETAIL PARTISI TYPE PR 08

Kalsiboard
6mm

Kalsiboard
6mm

345

Kalsiboard
6mm

Kalsiboard
6mm

Kalsiboard
6mm

Kalsiboard
6mm

Kalsiboard
6mm

Kalsiboard
6mm

Kalsiboard
6mm

Kalsiboard
6mm

Kalsiboard
6mm

Kalsiboard
6mm

Kalsiboard
6mm

Kalsiboard
6mm

30 60 60 30
200

SKALA 1 : 50

DETAIL PARTISI TYPE PR 07

Kalsiboard
6mm

Kalsiboard
6mm

Kalsiboard
6mm

Kalsiboard
6mm

Kalsiboard
6mm

89

200

345

SKALA 1 : 50

DETAIL PARTISI TYPE PR 06

Kaca Bening
5 mm

24 60 60 80

20606024 60

249

249

Kalsiboard
6mm

Kalsiboard
6mm

Kalsiboard
6mm

Kalsiboard
6mm

50
940

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50

DOUBLE KALSIBOARD 6mm
 FINISHING CAT

DOUBLE KALSIBOARD 6mm
 FINISHING CAT

RANGKA METAL STUD 4' DOUBLE KALSIBOARD 6mm
 FINISHING CAT

DOUBLE KALSIBOARD 6mm
 FINISHING CAT

44

DOUBLE KALSIBOARD 6mm
 FINISHING CAT

Daun Pintu Multiplek 9mm
Finishing Coating

Multiplek 9mm
Finishing
Coating

DOUBLE KALSIBOARD 6mm
 FINISHING CAT

DOUBLE KALSIBOARD 6mm
 FINISHING CAT

DOUBLE KALSIBOARD 6mm
 FINISHING CAT

DOUBLE KALSIBOARD 6mm
 FINISHING CAT

120

120

89

Kusen Aluminium
4"

Kusen Aluminium
4"

Kusen Aluminium
4"

Kusen Aluminium
4"

Kalsiboard
6mm

345

Kusen Aluminium
4"

Kusen Aluminium
4"

Kusen Aluminium
4"

120

120

89

345

Kusen Aluminium
4"

Kusen Aluminium
4"

Kusen Aluminium
4"

Kusen Aluminium
4"

Kusen Aluminium
4"

Kusen Aluminium
4"

Kusen Aluminium
4"
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KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

31

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 2 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

DIMAS SAHRUL A.
DRAFTER

DIAN PRAMITASARI, ST
TENAGA AHLI ARSITEKTUR

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

U
N

IV
ERS I TA

S

J E M B E R

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

Kusen Aluminium
4"

Kalsiboard
6mm

SKALA 1 : 50

DETAIL PARTISI TYPE PR 10

Kalsiboard
6mm

Kalsiboard
6mm

Kalsiboard
6mm

Kalsiboard
6mm

Kalsiboard
6mm

Kalsiboard
6mm

Kalsiboard
6mm

SKALA 1 : 50

DETAIL PARTISI TYPE PR 09

Kaca Bening
5 mm

Multiplek 9mm
Finishing Coating

Multiplek 9mm
Finishing Coating

6080

350

Kalsiboard
6mm

Kalsiboard
6mm

Kalsiboard
6mm

Kalsiboard
6mm

SKALA 1 : 50

DETAIL PARTISI TYPE PR 09'

Kaca Bening
5 mm

Multiplek 9mm
Finishing Coating

Multiplek 9mm
Finishing Coating

Kalsiboard
6mm

Kalsiboard
6mm

Kalsiboard
6mm

Kalsiboard
6mm

60 60 60

345

DOUBLE KALSIBOARD 6mm
 FINISHING CAT

120

89

120

89

200

345

44

DOUBLE KALSIBOARD 6mm
 FINISHING CAT

Daun Pintu Multiplek 9mm
Finishing Coating

345

DOUBLE KALSIBOARD 6mm
 FINISHING CAT

120

89

120

60606020 60

350

DOUBLE KALSIBOARD 6mm
 FINISHING CAT

60

DOUBLE KALSIBOARD 6mm
 FINISHING CAT

89

200

345

44

DOUBLE KALSIBOARD 6mm
 FINISHING CAT

Daun Pintu Multiplek 9mm
Finishing Coating

6080

333

60 60 44

DOUBLE KALSIBOARD 6mm
 FINISHING CAT

345

DOUBLE KALSIBOARD 6mm
 FINISHING CAT

120

89

120

60606020 60

DOUBLE KALSIBOARD 6mm
 FINISHING CAT

44

24606024

315

DOUBLE KALSIBOARD 6mm
 FINISHING CAT

60 60

Kusen Aluminium
4"

Kusen Aluminium
4"

Kusen Aluminium
4"

Kusen Aluminium
4"

Kusen Aluminium
4"

Kusen Aluminium
4"

Kusen Aluminium
4"

Kusen Aluminium
4"

Kusen Aluminium
4"

Kusen Aluminium
4"

Kusen Aluminium
4"

333

Kusen Aluminium
4"

Kusen Aluminium
4"

Kusen Aluminium
4"

Kusen Aluminium
4"
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KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

31

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 2 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

DIMAS SAHRUL A.
DRAFTER

DIAN PRAMITASARI, ST
TENAGA AHLI ARSITEKTUR

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

U
N

IV
ERS I TA

S

J E M B E R

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

SKALA 1 : 50

DETAIL PARTISI TYPE PR 11

KOLOM
30/40

KOLOM
30/40

Pintu Slide Pintu Slide

940

142 155

238

Kalsiboard
6mm

Double Besi C
150.65.20.3,2

Pintu Slide

Double
KalsiBoard 6mm

104 120 120 120 120 120 120 104

Double Besi C
150.65.20.3,2

Double
KalsiBoard 6mmPengantung Besi

Siku 50.50.5

Pengantung Besi
Siku 30.30.3

Digantung Ke
Kuda - Kuda
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KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

31

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 1 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

SOLEHUDIN ZUHRI , ST
DRAFTER

Ir. PONIMAN
TENAGA AHLI STRUKTUR

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

U
N

I V ERS I TA
S

J E M B E R

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

SITUASI 1 : 150
RENCANA ATAP 1 : 150

STR 12

KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

31

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 1 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

SOLEHUDIN ZUHRI , ST
DRAFTER

Ir. PONIMAN
TENAGA AHLI STRUKTUR

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

2.65

1.75

1.75

3.50

1.10

10.00

1.50

1.50

3.753.503.503.503.253.253.503.503.50

3.50

3.50

3.0010.00

28.00

SKALA 1 :  150

RENCANA ATAP

2.40
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DETAIL KUDA - KUDA 1 : 100

STR 13

KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

31

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 1 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

SOLEHUDIN ZUHRI , ST
DRAFTER

Ir. PONIMAN
TENAGA AHLI STRUKTUR

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

U
N

IV
ERS I TA

S

J E M B E R

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

31

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 1 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

SOLEHUDIN ZUHRI , ST
DRAFTER

Ir. PONIMAN
TENAGA AHLI STRUKTUR

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

U
N

IV
ERS I TA

S

J E M B E R

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

PLAT 12 mm

WF. 200.100.5,5,8

1.80

5.73

12.401.80

PLAT 12 mm

WF. 200.100.5,5,8

1.80

3.22

12.401.80

SKALA 1 :  100

DETAIL KUDA-KUDA K1

SKALA 1 :  100

DETAIL KUDA-KUDA K2
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DETAIL SAMBUNGAN KUDA - KUDA 1 : 10

STR 14

KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

31

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 1 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

SOLEHUDIN ZUHRI , ST
DRAFTER

Ir. PONIMAN
TENAGA AHLI STRUKTUR

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

U
N

IV
ERS I TA

S

J E M B E R

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

SKALA 1 :  20

DETAIL 2
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SKALA  1 : 10

KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

31

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 1 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

SOLEHUDIN ZUHRI , ST
DRAFTER

Ir. PONIMAN
TENAGA AHLI STRUKTUR

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

U
N

IV
ERS I TA

S

J E M B E R

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002
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POTONGAN F - F
SKALA  1 : 10

DETAIL SAMBUNGAN KUDA - KUDA 1 : 10

STR 15

KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

31

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 1 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

SOLEHUDIN ZUHRI , ST
DRAFTER

Ir. PONIMAN
TENAGA AHLI STRUKTUR

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

U
N

IV
ERS I TA

S

J E M B E R

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002
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SKALA 1 :  150
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SKALA 1 :  50

DETAIL A-A
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SKALA 1 :  25

DETAIL RUMAH POMPA
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SKALA 1 :  25

POTONGAN 1

SKALA 1 :  50

DETAIL B-B

SKALA NTSC

ISOMETRI AIR BERSIH

KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

19

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 2 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

SOLEHUDIN ZUHRI , ST
DRAFTER

FATKUL HADI ,ST
TENAGA AHLI PLUMBING

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

PLB

KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

19

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 2 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

SOLEHUDIN ZUHRI , ST
DRAFTER

FATKUL HADI ,ST
TENAGA AHLI PLUMBING

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

PLB

KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

19

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 2 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001
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BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

PLB

PIPA PENGISI (INLET)
 PVC Ø2.5"

PIPA DISTRIBUSI (OUTLET)
  PVC Ø1.5"

PIPA PEMBAGI  PVC
Ø0.75"

RENCANA INSTALASI AIR BERSIH LT.1 1 : 150

 DETAIL A-A 1 : 50
 ISOMETRI DETAIL A-A NTSC

 ISOMETRI AIR BERSIH NTSC

01

02

07

1

2

PLUMBING

INSTALASI AIR BERSIH PLB 01 - 07

3
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SKALA 1 :  150
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DETAIL A-A
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S
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ROOF TANK

SKALA 1 :  25

DETAIL RUMAH POMPA
SKALA 1 :  25
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K TITIK KRAN

KITCHEN SIGN

( CL )CLOSET DUDUK

SHOWER JET

ROOF TANK

S

WASHTAFEL

PIPA PENGISI (INLET)
 PVC Ø2.5"

PIPA DISTRIBUSI (OUTLET)
  PVC Ø1.5"

PIPA PEMBAGI  PVC
Ø0.75"

RENCANA INSTALASI AIR BERSIH LT.1 1 : 150

 DETAIL A-A 1 : 50
 ISOMETRI DETAIL A-A NTSC

 ISOMETRI AIR BERSIH NTSC
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SKALA 1 :  50

DETAIL A-A
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SKALA NTSC
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SKALA 1 :  25

DETAIL RUMAH POMPA
SKALA 1 :  25

POTONGAN 1

SKALA NTSC

ISOMETRI AIR BERSIH

KONSULTAN PERENCANA

DIGAMBAR

KODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI
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PENDUKUNG PEMBELAJARAN

SOLEHUDIN ZUHRI , ST
DRAFTER

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001
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MENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

PLB

KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA
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TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 2 )

PEKERJAAN

LOKASI
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DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
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DRAFTER
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S

WASHTAFEL

PIPA PENGISI (INLET)
 PVC Ø2.5"

PIPA DISTRIBUSI (OUTLET)
  PVC Ø1.5"

PIPA PEMBAGI  PVC
Ø0.75"

 DETAIL A-A 1 : 50
 ISOMETRI DETAIL A-A NTSC

 ISOMETRI AIR BERSIH
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SKALA 1 :  150

RENCANA INSTLASI AIR BERSIH LANTAI 2
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SKALA 1 :  50

DETAIL B-B
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DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
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S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR
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DIREKTUR UTAMA
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MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

PLB

K TITIK KRAN

KITCHEN SIGN

( CL )CLOSET DUDUK

SHOWER JET

ROOF TANK

S

WASHTAFEL

PIPA PENGISI (INLET)
 PVC Ø2.5"

PIPA DISTRIBUSI (OUTLET)
  PVC Ø1.5"

PIPA PEMBAGI  PVC
Ø0.75"

RENCANA INSTALASI AIR BERSIH LT.2 1 : 150

 DETAIL B-B 1 : 50
 ISOMETRI DETAIL B-B NTSC
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NAIK

375

175

175

350

110

1000

150

150

230255

1098

B

C

A

D

375 110

S

K

K

S

K

S

WS

CL

CL

CL
WS

LT.2

SKALA NTSC

ISOMETRI AIR BERSIH LANTAI 2

NAIK

DARI
TANDON ATAS
MENUJU LT .1

DARI
TANDON ATAS

MENUJU KE
TANDON ATAS

PIPA VERTIKAL
DARI

TANDON ATAS

PIPA VERTIKAL
MENUJU

TANDON ATAS RENCANA
SHAFT

SKALA 1 :  50

DETAIL B-B

KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

19

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 2 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

SOLEHUDIN ZUHRI , ST
DRAFTER

FATKUL HADI ,ST
TENAGA AHLI PLUMBING

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

PLB

K TITIK KRAN

KITCHEN SIGN

( CL )CLOSET DUDUK

SHOWER JET

ROOF TANK

S

WASHTAFEL

PIPA PENGISI (INLET)
 PVC Ø2.5"

PIPA DISTRIBUSI (OUTLET)
  PVC Ø1.5"

PIPA PEMBAGI  PVC
Ø0.75"

 DETAIL B-B 1 : 50
 ISOMETRI DETAIL B-B NTSC
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3.753.503.503.503.253.253.503.503.50

3.50

3.50

3.0010.00

28.00

2.40

10.00

3.75

1.75

1.75

3.50

1.10

10.00

1.50

1.50

TURUN

SKALA 1 :  150

RENCANA INSTLASI AIR BERSIH LANTAI 3

TURUN

375

350

110

1000

150

150

230255

1098

B

C

A

D

375 110

PIPA VERTIKAL
DARI

TANDON ATAS

PIPA VERTIKAL
MENUJU

TANDON ATAS RENCANA
SHAFT

175

175

S

K

K

S

K

S

WS

CL

CL

CL
WS

LT.3

SKALA NTSC

ISOMETRI AIR BERSIH LANTAI 3

TURUN

DARI
TANDON ATAS

MENUJU LT .1 DAN LT. 2

B

C

D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

E

C-C

SKALA 1 :  50

DETAIL C-C

KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

19

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 2 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

SOLEHUDIN ZUHRI , ST
DRAFTER

FATKUL HADI ,ST
TENAGA AHLI PLUMBING

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

PLB

KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

19

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 2 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

SOLEHUDIN ZUHRI , ST
DRAFTER

FATKUL HADI ,ST
TENAGA AHLI PLUMBING

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

PLB

K TITIK KRAN

KITCHEN SIGN

( CL )CLOSET DUDUK

SHOWER JET

ROOF TANK

S

WASHTAFEL

PIPA PENGISI (INLET)
 PVC Ø2.5"

PIPA DISTRIBUSI (OUTLET)
  PVC Ø1.5"

PIPA PEMBAGI  PVC
Ø0.75"

RENCANA INSTALASI AIR BERSIH LT.3 1 : 150

 DETAIL C-C 1 : 50
 ISOMETRI DETAIL C-C NTSC
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TURUN

375

350

110

1000

150

150

230255

1098

B

C

A

D

375 110

PIPA VERTIKAL
DARI

TANDON ATAS

PIPA VERTIKAL
MENUJU

TANDON ATAS RENCANA
SHAFT

175

175

S

K

K

S

K

S

WS

CL

CL

CL
WS

LT.3

SKALA NTSC

ISOMETRI AIR BERSIH LANTAI 3

TURUN

DARI
TANDON ATAS

MENUJU LT .1 DAN LT. 2

SKALA 1 :  50

DETAIL C-C

KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

19

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 2 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

SOLEHUDIN ZUHRI , ST
DRAFTER

FATKUL HADI ,ST
TENAGA AHLI PLUMBING

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

PLB

K TITIK KRAN

KITCHEN SIGN

( CL )CLOSET DUDUK

SHOWER JET

ROOF TANK

S

WASHTAFEL

PIPA PENGISI (INLET)
 PVC Ø2.5"

PIPA DISTRIBUSI (OUTLET)
  PVC Ø1.5"

PIPA PEMBAGI  PVC
Ø0.75"

 DETAIL C-C 1 : 50
 ISOMETRI DETAIL C-C NTSC
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LANTAI 1

LANTAI 2

LANTAI 3

S

K

S

K

S

K

S

K

S

K

S

K

S

K

S

K

S

K

JET PUMP

CL

CL

CL

WS
WS

CL

CL

CL

WS

WS

CL

CL

CL

WS

WS

ROOF TANK

SKALA NTSC

ISOMETRI AIR BERSIH

KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

19

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 2 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

SOLEHUDIN ZUHRI , ST
DRAFTER

FATKUL HADI ,ST
TENAGA AHLI PLUMBING

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

PLB

 ISOMETRI AIR BERSIH NTSC

07
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3.75

1.75

1.75

3.50

1.10

10.00

1.50

1.50

3.503.503.503.253.253.503.503.50

3.50

3.50

3.0010.00

28.00

SKALA 1 :  150

RENCANA INSTLASI AIR KOTOR LANTAI 1

2.40

NAIK

B

C

D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

E

2.30

LANTAI 1

LANTAI 2

LANTAI 3

S

K

S

K

S

K

S

K

S

K

S

K

S

K

S

K

S

K

375

175

175

350

110

1000

150

150

230255

255 120 110

1098

A

B

C

D

SKALA 1 :  50

DETAIL 1-1

SUMUR RESAPAN

SEPTIC TANK

S

K

K

S

K

S

WS

CL

CL

WS

LT.1

SKALA NTSC

ISOMETRI AIR KOTOR LANTAI 1

KS

NAIK

RENCANA SHAFT

SEPTIC TANK

SUMUR RESAPAN

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

WS
WS

WS
WS

WS

WS

1-1

K TITIK KRAN

KITCHEN SIGN

( CL )CLOSET DUDUK

SHOWER JET

ROOF TANK

S

WASHTAFEL

SKALA NTSC

ISOMETRI AIR KOTOR ( LIMBAH CAIR )

KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

19

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 2 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

SOLEHUDIN ZUHRI , ST
DRAFTER

FATKUL HADI, ST
TENAGA AHLI PLUMBING

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

PLB

KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

19

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 2 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

SOLEHUDIN ZUHRI , ST
DRAFTER

FATKUL HADI, ST
TENAGA AHLI PLUMBING

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

PLB

KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

19

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 2 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

SOLEHUDIN ZUHRI , ST
DRAFTER

FATKUL HADI, ST
TENAGA AHLI PLUMBING

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

PLB

PIPA PVC AW Ø3'
(PEMBUANG LIMBAH CAIR)

PIPA PVC AW Ø4'
(PEMBUANG LIMBAH PADAT)

RENCANA INSTALASI AIR KOTOR LT.1 1 : 150

 DETAIL 1-1 1 : 50
 ISOMETRI DETAIL 1-1 NTSC

 ISOMETRI AIR KOTOR ( LIMBAH CAIR ) NTSC

08

09

14
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SKALA 1 :  50

DETAIL 1-1
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SKALA NTSC

ISOMETRI AIR KOTOR LANTAI 1
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WS

K TITIK KRAN

KITCHEN SIGN

( CL )CLOSET DUDUK

SHOWER JET

ROOF TANK

S

WASHTAFEL

SKALA NTSC

ISOMETRI AIR KOTOR ( LIMBAH CAIR )

KONSULTAN PERENCANA

DIGAMBAR

KODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

KEGIATAN

PENDUKUNG PEMBELAJARAN

SOLEHUDIN ZUHRI , ST
DRAFTER

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

MENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

PLB

KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

19

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 2 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

SOLEHUDIN ZUHRI , ST
DRAFTER

FATKUL HADI, ST
TENAGA AHLI PLUMBING

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

PLB

PIPA PVC AW Ø3'
(PEMBUANG LIMBAH CAIR)

PIPA PVC AW Ø4'
(PEMBUANG LIMBAH PADAT)

 DETAIL 1-1 1 : 50
 ISOMETRI DETAIL 1-1 NTSC

 ISOMETRI AIR KOTOR ( LIMBAH CAIR )
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SKALA 1 :  150
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2-2

SKALA NTSC

ISOMETRI AIR KOTOR LANTAI 2

SKALA NTSC

ISOMETRI AIR KOTOR ( LIMBAH PADAT )

KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

19

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 2 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

SOLEHUDIN ZUHRI , ST
DRAFTER

FATKUL HADI, ST
TENAGA AHLI PLUMBING

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

PLB

KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

19

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 2 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

SOLEHUDIN ZUHRI , ST
DRAFTER

FATKUL HADI, ST
TENAGA AHLI PLUMBING

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

PLB

SKALA 1 :  50

DETAIL 2-2

KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

19

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 2 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

SOLEHUDIN ZUHRI , ST
DRAFTER

FATKUL HADI, ST
TENAGA AHLI PLUMBING

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

PLB

K TITIK KRAN

KITCHEN SIGN

( CL )CLOSET DUDUK

SHOWER JET

ROOF TANK

S

WASHTAFEL

PIPA PVC AW Ø3'
(PEMBUANG LIMBAH CAIR)

PIPA PVC AW Ø4'
(PEMBUANG LIMBAH PADAT)

RENCANA INSTALASI AIR KOTOR LT.2 1 : 150

 DETAIL 2-2 1 : 50
 ISOMETRI DETAIL 2-2 NTSC

 ISOMETRI AIR KOTOR ( LIMBAH PADAT ) NTSC
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SKALA NTSC

ISOMETRI AIR KOTOR LANTAI 2

SKALA NTSC

ISOMETRI AIR KOTOR ( LIMBAH PADAT )

KONSULTAN PERENCANA

DIGAMBAR

KODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

KEGIATAN

PENDUKUNG PEMBELAJARAN

SOLEHUDIN ZUHRI , ST
DRAFTER

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

MENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

PLB

SKALA 1 :  50

DETAIL 2-2

KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

19

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 2 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

SOLEHUDIN ZUHRI , ST
DRAFTER

FATKUL HADI, ST
TENAGA AHLI PLUMBING

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

PLB

K TITIK KRAN

KITCHEN SIGN

( CL )CLOSET DUDUK

SHOWER JET

ROOF TANK

S

WASHTAFEL

PIPA PVC AW Ø3'
(PEMBUANG LIMBAH CAIR)

PIPA PVC AW Ø4'
(PEMBUANG LIMBAH PADAT)

 DETAIL 2-2 1 : 50
 ISOMETRI DETAIL 2-2 NTSC

 ISOMETRI AIR KOTOR ( LIMBAH PADAT )
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3-3

SKALA NTSC

ISOMETRI AIR KOTOR LANTAI 3

KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

19

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 2 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

SOLEHUDIN ZUHRI , ST
DRAFTER

FATKUL HADI, ST
TENAGA AHLI PLUMBING

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

PLB

SKALA 1 :  50

DETAIL 3-3

KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
DIREKTUR UTAMA

19

TGL TANDA TANGAN

UNIVERSITAS JEMBER

PEMBANGUNAN GEDUNG
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

( TAHAP 2 )

PEKERJAAN

LOKASI

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEKAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

DR. M. FATHORRAZI, M.Si
NIP. 196306 14199002 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGAN

TGL TANDA TANGAN

KEGIATAN

SARANA / PRASARANA
PENDUKUNG PEMBELAJARAN

SOLEHUDIN ZUHRI , ST
DRAFTER

FATKUL HADI, ST
TENAGA AHLI PLUMBING

KEPALA BIRO III
UNIVERSITAS JEMBER

Drs. SUGIARTO, S.H, M.M
NIP. 19591220 198003 1 001

Kantor  : Jl. Langsep Raya No. 02A / 08 Tlp. (0331) 424080  Jember 68111

MENGETAHUI / MENYETUJUI TGL TANDA TANGAN

PEMBANTU REKTOR II
UNIVERSITAS JEMBER

DR. AKHMAD TOHA, M.Si.
NIP. 19571227 198702 1 002

KEMENTRIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Kalimantan no. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159
Telp. (0331) 32445, 324446 Fax (0331) - 339029, 337422

JEMBER

KETUA TIM TEKNIS

Ir. HERNU SUYOSO, M.T.
NIP. 19551112 198702 1 001

MENGETAHUI / MENYETUJUI

TGL TANDA TANGANMENGETAHUI / MENYETUJUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS JEMBER

BADERUN, SE
NIP. 19630215 198703 1 002

PLB

K TITIK KRAN

KITCHEN SIGN

( CL )CLOSET DUDUK

SHOWER JET

ROOF TANK

S

WASHTAFEL

PIPA PVC AW Ø3'
(PEMBUANG LIMBAH CAIR)

PIPA PVC AW Ø4'
(PEMBUANG LIMBAH PADAT)

RENCANA INSTALASI AIR KOTOR LT.3 1 : 150

 DETAIL 3-3 1 : 50
 ISOMETRI DETAIL 3-3 NTSC
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ISOMETRI AIR KOTOR LANTAI 3

SKALA 1 :  50

DETAIL 3-3

KONSULTAN PERENCANA

DIPERIKSA PENANGGUNG JAWAB
GAMBARDIGAMBAR

S K A L A

NOMOR LEMBAR JUMLAH LEMBARKODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

Ir. SRIWIYONO
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