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dan bertekunlah dalam doa” 
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tetapi keputusan TUHANlah yang terlaksana” 

(Amsal 19:21) 
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RINGKASAN 

 

Perencanaan Penjadwalan Pelaksanaan IDB Project Universitas Jember 

dengan Precedence Diagram Method (Studi Kasus: Gedung Integrated 

Laboratory for Natural Science and Food Technology); Icha Tatrisya Derka, 

151910301052; 2019: 62 halaman; Jurusan Teknik Sipil - Fakultas Teknik 

Universitas Jember. 

 Perencanaan penjadwalan merupakan hal penting dalam pembangunan 

karena selain mutu dan biaya, yang menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan 

sebuah proyek ialah waktu. Adanya batasan waktu membuat pihak pelaksana 

proyek harus dapat menyelesaikan pembangunan tepat pada waktu yang telah 

direncanakan. Namun pada kenyataannya sering mengalami keterlambatan pada 

pelaksanaan proyek. Salah satu faktor keterlambatan paling mendasar ialah 

kesalahan pada perencanaan penjadwalan, maka dari itu perlu aplikasi bantu 

manajemen proyek untuk mempermudah dan meminimalisir kesalahan daripada 

penjadwalan.  

 Gedung Integrated Laboratory for Natural Science and Food Technology 

merupakan salah satu pembangunan proyek IDB (Islamic Development Bank), 

dimana pada perencanaan penjadwalan ini melakukan penjadwalan menggunakan 

aplikasi bantu dengan metode PDM (Precedence Diagram Method). PDM 

tersebut merupakan jaringan kerja dengan hubungan ketergantungan yang jelas 

dan dapat digunakan pada proyek yang mempunyai kegiatan tumpang tindih antar 

satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Selain itu PDM dapat menunjukkan lintasan 

kritis yang apabila suatu pekerjaan mengalami keterlambatan, maka akan 

berpengaruh pada waktu penyelesaian proyek. Data sekunder yang dibutuhkan 

berupa gambar rencana, BoQ (Bill of Quantity), AHS Kota Jember 2018 serta 

kurva S. Langkah pertama yang dapat dilakukan ialah pembuatan WBS (Work 

Breakdown Structure) yang mengacu pada BoQ. Kemudian melakukan 

perhitungan produktivitas yaitu 1 per koefisien tenaga kerja, dengan koefisien 

yang diambil pada data sekunder (AHS). Setelah melakukan perhitungan 
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produktivitas, dapat dilakukan langkah berikutnya ialah melakukan perhitungan 

durasi pada masing-masing pekerjaan yang ada.  

 Durasi setiap pekerjaan telah didapat, maka mulai menentukan hubungan 

antar pekerjaan yang kemudian dimasukkan dalam aplikasi bantu manajemen 

proyek. Kemudian diagram kerja PDM dapat diatur, dengan begitu lintasan kritis 

dan durasi proyek pelaksanaan pembangunan Gedung Integrated Laboratory for 

Natural Science and Food Technology dapat diketahui. Ada sebanyak 30 

pekerjaan yang termasuk dalam lintasan kritis meliputi 14 pekerjaan di pekerjaan 

strukur, 11 pekerjaan di pekerjaan arsitektur (pekerjaan fitment dan fasade) serta 5 

pekerjaan di pekerjaan luar bangunan (pekerjaan bak control, paving block, 

kanstin, taman dan signage). Dari perencanaan penjadwalan pelaksanaan 

pembangunan Gedung Integrated Laboratory for Natural Science and Food 

Technology dengan Precedence Diagram Method, dibantu dengan aplikasi bantu 

manajemen proyek sendiri menghasilkan waktu pelaksanaan selama 242 hari atau 

8 bulan lebih 16 hari (dari 01 November 2018 sampai 17 Juli 2019). 
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SUMMARY 

Scheduling Planning on Implementation of IDB Project Jember University 

with Precedence Diagram Method (Case Study: Integrated Laboratory 

Natural Science and Food Technology Building); Icha Tatrisya Derka, 

151910301052; 2019: 62 pages; Civil Engineering Departement - Engineering 

Faculty, Jember University. 

Scheduling planning is an important thing in construction besides the 

quality and cost, time is become a parameter of the succesful project. The time 

limit makes the project executor must be able to complete the construction at the 

scheduled plan. But in reality there are often delays in project implementation. 

One of the most basic delay factors is the error in scheduling planning, so it needs 

a project management applications to simplify and minimize errors rather than 

scheduling. 

         Building of the Integrated Laboratory for Natural Science and Food 

Technology is one of the constraction projects of IDB (Islamic Development 

Bank), where is in planning this schedule, using an auxiliary application with 

PDM method (Precedence Diagram Method). The PDM is a working network 

with a clear dependency relationship and can be used on projects that has 

overlapping activities between one job to another. Besides that, PDM can show 

critical trajectory which a job experiences a delay, it will affect the 

accomplishment time of the project. Secondary data needed in the form of soft-

drawings, BoQ (Bill of Quantity), City of Jember AHS 2018 and S curve. The 

first step that can be done is making a WBS (Work Breakdown Structure) that 

refers to BoQ. Then do the calculation of productivity which the formula is 1 per 

coefficient of labor, with coefficients taken on secondary data (AHS). After 

calculating productivity, it can be done the next step is to calculate the duration of 

each existing job. 

    The duration of each job has been obtained, so it starts to determine the 

relationships between jobs which are then included in the project management 

assistance application. Then the PDM work diagram can be arranged, so that the 
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critical path and duration of the project  Building Integrated Laboratory for 

Natural Science and Food Technology can be known. There are as many as 30 

jobs included in the critical track including 14 jobs in construction work, 11 jobs 

in architectural work (fitment and facade work) and 5 jobs in outside work 

(control work, block paving, steel, garden and signage). From the scheduling 

planning of the construction Building Integrated Laboratoryfor Natural Science 

and Food Technology with Precedence Diagram Method, assisted by the project 

management application which result is 242 days or 8 months 16 days of 

construction time (from November 01
st
, 2018 to July 17

th
, 2019). 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Keberhasilan suatu proyek diukur dari beberapa capaian yaitu mutu, waktu 

dan biaya, semakin cepat waktu pelaksanaan dengan mutu dan biaya yang sesuai 

dengan rencana (Soeharto,1995). Tentunya setiap proyek selalu memiliki suatu 

batasan waktu (deadline), dimana proyek tersebut harus dapat diselesaikan tepat 

pada waktu yang telah ditentukan. Namun, pada kenyataannya waktu pelaksanaan 

proyek sering mengalami keterlambatan pekerjaan, ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi keterlambatan proyek seperti adanya perbedaan cuaca, minimnya 

jumlah pekerja, kurangnya material, peralatan yang terbatas maupun pengaruh 

keterlibatan dari pihak pemilik proyek sendiri (Frederika, 2010). Selain itu, 

keterlambatan dalam suatu pekerjaan juga dapat dikarenakan akibat adanya 

kesalahan dalam perencanaan penjadwalan proyek. Kesalahan ini pada umumnya 

disebabkan oleh faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang kompeten 

dalam mengikuti perkembangan teknologi yang dapat membantu serta 

mempermudah dalam merencanakan dan melakukan penjadwalan proyek.  

Saat ini Islamic Development Bank (IDB) memberi dukungan kepada 

Universitas Jember (UNEJ) dalam bentuk pembangunan gedung laboratorium 

serta beberapa fasilitas penunjang lainnya, seperti pada Gedung Integrated 

Laboratory for Natural Science and Food Technology dengan tujuan menjadikan 

universitas yang unggul dalam menciptakan energi terbarukan. Maka dari itu 

perlu dilakukan perencanaan penjadwalan pelaksanaan proyek IDB UNEJ Gedung 

Integrated Laboratory for Natural Science and Food Technology menggunakan 

software bantu manajemen proyek, supaya dapat lebih mempermudah dan lebih 

baik dalam perencanaan penjadwalan untuk mencapai target rencana yang sesuai. 

Salah satu software bantu manajemen proyek dalam mengelola suatu proyek 

berupa schedule atau penjadwalan ialah Microsoft Project. Menurut Sirputra 

(2017), Microsoft Project dapat dengan mudah dipraktekkan oleh para user serta 

dapat digunakan untuk keperluan High Level Schedule.   
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Seperti pada penelitian sebelumnya oleh Shofyan (2018) menggunakan 

metode Gantt Chart menghasilkan waktu pekerjaan 384 hari pada pembangunan 

Gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan UNEJ. Namun metode tersebut 

mempunyai kelemahan, yaitu tidak menunjukkan secara spesifik hubungan 

ketergantungan antar pekerjaan. Sedangkan menurut Muliyadi (2016) 

menggunakan bantuan program Microsoft Project dengan penjadwalan proyek 

menggunakan metode PDM (Precedence Diagram Method) ini melakukan 

rescheduling, memberikan hasil bahwa waktu pekerjaan yang semula 20.635 jam 

menjadi 18.339 jam.  

Gedung Integrated Laboratory for Natural Science and Food Technology 

merupakan gedung yang pembangunannya dijadwalkan pada bulan Februari 2019, 

namun pada kenyataannya gedung tersebut mulai dibangun pada bulan November 

2018. Selanjutnya, untuk meminimalisir kesalahan daripada melakukan 

penjadwalan secara manual, maka diperlukan penjadwalan menggunakan program 

bantu manajemen proyek dengan Precedence Diagram Method (PDM), supaya 

dapat lebih mudah memperoleh durasi proyek pada pelaksanaan proyek IDB 

UNEJ khususnya pada Gedung Integrated Laboratory for Natural Science and 

Food Technology. Pada penelitian kali ini, digunakan metode PDM (Precedence 

Diagram Method) karena pada metode ini penjadwalan proyek digambarkan 

dengan jaringan yang lebih sederhana dimana hubungan ketergantungannya 

sangat jelas, selain itu dapat digunakan pada proyek berskala besar yang 

mempunyai kegiatan tumpang tindih serta dapat menunjukkan kegiatan yang 

termasuk dalam lintasan kritis.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan 

dibahas dalam penelitian ini yaitu: 

a. Dengan menggunakan aplikasi bantu manajemen proyek, kegiatan apa 

saja yang masuk dalam lintasan kritis?  

b. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan 

Gedung Natural Science and Food Technology? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk: 

a. Mengetahui kegiatan yang termasuk dalam lintasan kritis dengan 

menggunakan aplikasi bantu manajemen proyek.  

b. Mengetahui waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek 

pembangunan Gedung Natural Science and Food Technology.  

 

1.4 Manfaat 

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Penyedia/pelaksana 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai 

perencanaan dan penjadwalan penyelesaian proyek.  

b. Bagi Penulis 

Wahana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam bidang 

penjadwalan proyek, serta menambah wawasan dan pengetahuan 

penulis tentang penelitian selanjutnya. 

c. Bagi Akademisi 

Sebagai bahan masukan dan informasi serta referensi bagi penelitian 

selanjutnya. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Tinjauan lokasi untuk penelitian ini di proyek IDB Universitas Jember 

Gedung Natural Science and Food Technology. 

b. Volume pekerjaan pada pelaksanaan proyek mengacu pada data Bill of 

Quantity (BoQ) kontrak awal. 

c. Tidak ada batasan pada kebutuhan sumber daya.  

d. Tidak memperhitungkan penjadwalan MEP. 

e. Penyusunan penjadwalan proyek menggunakan program bantu 

Microsoft Project 2010 dengan PDM. 

f. Penjadwalan hanya mengacu pada waktu tanpa memperhitungkan biaya. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen Proyek Konstruksi 

Manajemen Proyek Konstruksi merupakan suatu usaha yang dilakukan 

melalui proses manajemen perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan 

suatu proyek secara sistemastis yaitu dari awal pengerjaan sampai akhir dengan 

efektif dan efisien untuk mencapai suatu hasil yang memuaskan sesuai target 

rencana. Dalam pencapaian tersebut ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu 

biaya/anggaran (cost), waktu/ jadwal (time), dan mutu. 

 

 

 

 

  

 

Gambar 2.1 Tolak Ukur Keberhasilan Proyek (Sumber : Suparno, 2015) 

 

Ilustrasi dari diagram di atas menurut Suparno (2015) ialah sebagai berikut: 

a. Apabila biaya dalam suatu proyek berkurang, namun waktu pelaksanaan 

proyek dilaksanakan tanpa menambah waktu perencanaan maka mutu pada 

pelaksanaan proyek tersebut akan berkurang akibat pengurangan jumlah 

material yang dibeli. Dengan kata lain proyek dapat dikatakan rugi karena 

mengurangi biaya yang berpengaruh juga pada pengurangan mutu. 

b. Apabila waktu pelaksanaan mengalami suatu keterlambatan, namun dari 

pihak owner tidak ingin memberikan penambahan anggaran biaya proyek 

ini juga akan mengakibatkan kerugian karena mutu yang digunakan akan 

semakin berkurang bagi pelaksanaan proyek tersebut. 

c. Apabila mutu tetap dijaga namun dalam pelaksanaannya mengalami 

keterlambatan waktu pekerjaan, maka juga akan membuat proyek rugi 

karena anggaran biaya yang dikeluarkan akan lebih banyak lagi. 

MUTU 

BIAYA WAKTU 
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2.2 Perencanaan Proyek Konstruksi 

 Perencanaan selalu menjadi kegiatan awal dalam pelaksanaan proyek 

konstruksi. Hal yang direncanakan ialah masa yang akan dilaksanakan 

kedepannya melalui perumusan berbagai kegiatan yang diinginkan untuk 

mencapai tujuan yang tetap sesuai dengan peramalan di masa yang akan datang. 

Bentuk perencanaan menurut Ervianto (2004) dapat berupa: 

a. Perencanaan prosedur. 

b. Perencanaan metode kerja. 

c. Perencanaan standar pengukuran. 

d. Perencanan anggaran biaya. 

e. Perencanaan program, dan lain sebagainya. 

 

Menurut Suparno (2015) sendiri, tahapan perencanaan adalah sebagai 

berikut: 

1) Penyusunan WBS (Work Breakdown Structure), stuktur kerja yang diawali 

dengan menyusun rangkaian kegiatan kerja suatu proyek. WBS tersebut 

akan memberikan penjelasan mengenai: 

a) Kegiatan pekerjaan yang akan dilakukan 

b) Mengidentifikasi keahlian dari sumber daya yang diperlukan 

c) Menjadi dasar penjadwalan suatu proyek pembangunan. 

2) Diagram Jaringan, menunjukkan suatu urutan pekerjaan. Penentuan jalur 

kritis dengan menggunakan metode CPM (Critical Path Method). 

3) Menghitung biaya proyek, perencanaan anggaran biaya yang akan 

dikeluarkan untuk melakukan suatu pelaksanaan pembangunan proyek. 

 

Menurut Simatupang (2015) adapun biaya-biaya dalam proyek adalah 

sebagai berikut: 

(1) Biaya Langsung (Direct Cost), adalah biaya-biaya yang langsung 

berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan, seperti: 

Biaya bahan/material, pekerja/upah, dan peralatan. 

(2) Biaya Tak Langsung (Indirect Cost), adalah biaya proyek yang harus ada 

serta harus diperhatikan walaupun tidak ada hubungan secara langsung 
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dengan proyek konstruksi pembangunan, seperti: Biaya Over-head, biaya 

tak terduga dan keuntungan / profit.  

 

Sebuah perencanaan harus dibuat secara terpadu, jelas, lengkap, sistematis 

dan berurutan. Suatu perencanaan perlu disempurnakan dan disesuaikan sesuai 

perubahan dan perkembangan yang terjadi supaya pelaksanaan proyek dapat 

dilaksanakan apabila mengalami perubahan.                     

 

2.3 Penjadwalan Proyek Konstruksi 

Salah satu sasaran utama suatu proyek ialah waktu atau jadwal, adanya 

keterlambatan dalam suatu penjadwalan dapat mengakibatkan berbagai bentuk 

kerugian. Maka dari itu penjadwalan proyek konstruksi menjadi hal yang penting 

untuk mementukan urutan suatu pekerjaan dari awal sampai akhir hingga tercapai 

hasil optimal dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada. Pentingnya suatu 

penjadwalan proyek konstruksi ini dikarenakan penjadwalan akan berpengaruh 

pada jumlah biaya yang akan dikeluarkan nantinya (Muliyadi, 2016). Penjadwalan 

proyek terdiri dari metode: 

a. Bar Chart 

Grafik yang digambarkan dengan diagram batang. 

 

Gambar 2.2 Bar Chart 
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b. Kurva S 

Kurva disusun untuk menggambarkan volume pekerjaan yang terealisasikan 

saat berlangsungnya suatu proyek. 

 

Gambar 2.3 Kurva S 

 

c. Critical Path Method (CPM) 

Teknik menganalisa rangkaian aktivitas / kegiatan saat menjalankan suatu 

proyek dalam rangka mereduksi waktu melalui penentuan jalur kritis. 

 

 

Gambar 2.4 Critical Path Method (CPM) 
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d. Program Evaluationand Review Technique (PERT) 

Model suatu jaringan yang mampu memetakan waktu penyelesaian kegiatan 

proyek yang acak. 

 

 

Gambar 2.5 Program Evaluationand Review Technique (PERT) 

 

e. Presedent Diagram Method (PDM) 

Suatu jaringan kerja yang termasuk dalam klasifikasi AON. 

 

Gambar 2.6 Presedent Diagram Method (PDM) 
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Manfaat dari penjadwalan proyek sendiri menurut Sari dkk. (2016) adalah 

sebagai berikut: 

1) Sebagai acuan pelaksanaan dalam rangka mengatur serta mengkoordinasi 

semua kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu proyek disetiap item 

pekerjaan. 

2) Sebagai acuan ketepatan waktu pengerjaan suatu proyek, menunjukkan 

pekerjaan yang telah terealisasi melalui pantauan dari penjadwalan. 

3) Sebagai bahan evaluasi mengenai kegiatan yang sudah dilaksanakan, 

kemudian untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan 

selanjutnya. 

 

Tahapan pembuatan penjadwalan dalam suatu proyek menurut Cipta dkk. 

(2017) dalah sebagi berikut ini: 

a) Mengidentifikasi dengan baik segala aktifitas selama proyek berlangsung 

dengan memperhatikan dokumen kontrak awal. 

b) Memperkirakan berapa lama waktu yang akan digunakan pada setiap item 

pekerjaan yang ada. 

c) Melakukan penuyusunan rencana kerja proyek secara berurutan dan 

berkesinambungan antara item pekerjaan satu dengan pekerjaan lainnya. 

d) Membuat penjadwalan segala aktifitas proyek yaitu menentukan kapan 

proyek akan dimulai dan kapan setiap item pekerjaannya akan selesai. 

e) Mereview dan mengoreksi kembali penjadwalan yang sudah dibentuk 

apakah sudah sesuai dengan rencana awal atau tidak. 

f) Jadwal yang sesuai akan digunakan sebagai monitoring pelaksanaan 

jalannya suatu proyek. 

 

2.4 Network Planning 

2.4.1 Pengertian Network Planning 

Network planning merupakan hubungan ketergantungan antara bagian-

bagian pekerjaan yang digambarkan dalam diagram network, sehingga dapat 

diketahui pekerjaan yang harus didahulukan dan yang harus menunggu pekerjaan 
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lainnya selesai terlebih dahulu (Frederika, 2010). Apabila ketetapan suatu proyek 

sudah ada, maka akan dilakukan tahap aplikasi network planning yang terdiri dari 

pembuatan desain, pemakaian desain, dan perbaikan desain.  

 

2.4.2 Kegunaan Network Planning 

Berdasarkan penjelasan di atas seperti yang dijelaskan oleh Frederika 

(2010), adapun kegunaan dari Network planning itu sendiri ialah sebagai berikut: 

a. Dapat mengetahui jalur kritis. 

b. Dapat membuat perkiraan jadwal proyek dengan mengetahui kesukaran 

yang akan timbul sehingga bisa diambil suatu tindakan pencegahan. 

c. Meminimalisir kemungkinan yang tidak tepat terhadap penggunanan 

sumber daya serta memperhatikan efek terhadap waktu penyelesaian 

proyek. 

d. Sebagai alat komunikatif efektif. 

e. Memungkinkan tercapainya penyelenggaraan yang ekonomis. 

 

2.4.3 Simbol-simbol Network Planning 

Simbol-simbol yang digunakan dalam menggambarkan suatu network 

planning menurut Ridho (2014) adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2.1 Simbol Network Planning  

NO GAMBAR KETERANGAN 

1 

 Anak panah, mewakili suatu aktivitas 

proyek.  Sedangkan arah tiap kegiatan 

pekerjaan proyek digambarkan dengan 

kepala anak panah. 

2 

 Lingkaran, mewakili sebuah peristiwa atau 

kejadian  pelaksanaan proyek. Kejadian 

tersebut diartikan  sebagai titik awal 

maupun akhir, ujung atau  pertemuan dari 

satu atau beberapa kegiatan. 
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Tabel 2.1 Simbol Network Planning (Lanjutan) 

NO GAMBAR KETERANGAN 

3 

 Anak panah terputus-putus, menyatakan 

kegiatan semu. Membantu untuk 

menunjukkan hubungan berbagai kegiatan 

utama. 

4 
 Anak panah tebal, menunjukkan bahwa 

kegiatan berada pada lintasan kritis. 

(Sumber : Hutagaol dkk., 2013) 

 

2.5 Metode CPM 

CPM (Critical Path Method) adalah suatu metode yang juga disebut sebagai 

diagram lintasan kritis. Metode tersebut membantu untuk menentukan lintasan 

kritis dimana lintasan kegiatan yang tidak boleh terlambat pelaksanaannya karena 

keterlambatan yang terjadi akan menyebabkan keterlambatan pada waktu total 

penyelesaian proyek. Suparno (2015) menjelaskan bahwa karakteristik dan cara 

membuat diagram jaringan kerja (CPM) : 

a. Suatu kegiatan disimbolkan dengan bentuk lingkaran. 

b. Hubungan pekerjaan disimbolkan dengan garis anak panah. 

c. Nama kegiatan beserta durasinya dinyatakan dalam lingkaran dari kegiatan. 

d. Adapun keterangan dalam diagram jaringan kerja seperti ES, LS, EF, LF. 

 

Gambar 2.7 Diagram Jaringan Kerja (Sumber : Suparno, 2015) 

 

Dengan : 

I dan J  : Nomor urutan suatu peristiwa 

X : Nama dari suatu kegiatan 

Y : Lamanya suatu kegiatan 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


12 

 

 

EET : Saat paling awal suatu kegiatan 

LET : Saat paling akhir suatu kegiatan 

ES : Saat paling cepat untuk mulai suatu kegiatan 

EF : Saat paling cepat untuk akhir suatu kegiatan 

LS : Saat paling lambat untuk mulai suatu kegiatan 

LF : Saat paling lambat untuk akhir suatu kegiatan 

 

2.6 Metode PDM 

Precedence Diagram Method (PDM) termasuk dalam jaringan kerja Activity 

On  Node (AON). Istilah-istilah dalam PDM menurut Marthea (2017): 

a. Earliest Start (ES), waktu paling awal pada saat dimulainya suatu kegiatan. 

b. Latest Start  (LS), waktu paling lambat untuk memulai suatu kegiatan. 

c. Earliest Finish (EF), waktu paling awal suatu kegiatan dapat diselesaikan. 

d. Latest Finish  (LF), waktu paling lambat untuk menyelesaikan. 

e. Duration (D), durasi dalam suatu kegiatan. 

 

Rumus yang digunakan dalam perhitungan durasi kegiatan menggunakan 

metode PDM adalah sebagai berikut (Muliyadi,2016) : 

D = V / (Pr. N) .........................................................................................(2.1) 

Dengan: 

D = durasi kegiatan (hari) 

V = volume kegiatan (m³, m², kg) 

Pr = produktivitas kerja (m³/hari) 

Produktivitas pekerja (Nizar,2018) = 1/koefisien pekerja ...............(2.2) 

Produktivitas alat (Rochmanhadi, 1982) 

Q  = q x N x E....................................................................................(2.3) 

dengan: Q  = jumlah produksi per jam 

 q = kapasitas produksi per siklus 

 N  = jumlah siklus, waktu siklus untuk beton ready mix: 

     memuat    = 2,0 menit 

     mengaduk  = 2,0 menit 
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       menuang    = 0,5menit 

     tunggu, dll  = 5 menit 

 E = factor efisiensi kerja  

N = jumlah tenaga kerja dan peralatan (jumlah orang) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Hubungan Peristiwa Kegiatan PDM (Sumber : Atin dkk., 2016) 

 

Dengan keterangan menurut Atin (2016) sebagai berikut: 

1) D = Durasi 

Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan item pekerjaan. 

2) ID merupakan nomer urut dari item pekerjaan. 

3) Earliest Start (ES) merupakan waktu tercepat yang dibutuhkan setiap item 

pekerjaan untuk dimulai. 

4) Earliest Finish (EF) merupakan waktu tercepat setiap item pekerjaan dapat 

terselesaikan. 

EF = ES + D ………………...........................................................(2.4) 

5) Latest Start (LS) merupakan batas waktu paling lambat setiap item 

pekerjaan yang dapat terlaksana tanpa mempengaruhi terlambatnya suatu 

proyek. 

LS = SL + ES ……………….........................................................(2.5) 

6) Latest Finish (LF) merupakan waktu terlambat suatu pekerjaan dapat 

terselesaikan tanpa mempengaruhi terlambatnya suatu proyek. 

LF = LS + D ………………..........................................................(2.6) 

7) Slack (SL) merupakan waktu tunggu suatu pekerjaan tanpa mempengaruhi 

durasi akhir proyek. 

SL = ES (sesudah) - EF ……………….........................................(2.7) 
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Tabel 2.2 Simbol AON 

   NO              GAMBAR                                        KETERANGAN 

  

1. Melambangkan suatu aktifitas yang harus 

memiliki nomor. 

 

 

2 Panah pada jaringan melambangkan alur 

proyek. 

 

 

3 Anak panah terputus-putus, menyatakan 

kegiatan semu/dummy untuk membatasi 

mulainya kegiatan. 

 
(Sumber : Atin dkk., 2016) 

 

 Tabel 2.3 Ketergantungan antar kegiatan  

 
(Sumber : Atin dkk., 2016) 

 

 

1 Finish to Start :A selesai B dimulai

2 Finish to Finish : A selesai B bisa selesai

3 Start to Start : A dimulai B boleh dimulai

4 Start to Finish : A dimulai B boleh selesai

NO GAMBAR KETERANGAN

A B

A B

A B

A B

1
Melambangkan suatu aktifitas yang harus memiliki

nomor.

2 Panah pada jaringan melambangkan alur proyek.

3
Anak panah terputus-putus, menyatakan kegiatan

semu/dummy untuk membatasi mulainya kegiatan.

NO GAMBAR KETERANGAN

1
Melambangkan suatu aktifitas yang harus memiliki

nomor.

2 Panah pada jaringan melambangkan alur proyek.

3
Anak panah terputus-putus, menyatakan kegiatan

semu/dummy untuk membatasi mulainya kegiatan.

NO GAMBAR KETERANGAN
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Pada dasarnya perhitungan PDM mempunyai kesamaan dengan metode 

CPM, yang membedakan ialah bagaimana hubungan ketergantungannya. PDM 

terlihat lebih sederhana dibanding dengan metode CPM, ini dapat dilihat dari 

bentuk jaringan kerjanya. Berikut adalah gambar perbandingan diagram CPM 

dengan diagram PDM dapat dilihat pada Tabel 2.4. 

 

Tabel 2.4 Perbandingan diagram AOA dengan AON 

AOA/CPM          AON/PDM                            KETERANGAN 

1. Kegiatan B dimulai setelah kegiatan A selesai 

A predecessor B, 

B successor A 

2. Kegiatan B dan C dimulai setelah kegiatan A selesai 

A predecessor B dan C, 

B dan C successor A 

3. Kegiatan C dan D dapat dimulai setelah kegiatan A dan B selesai 

 

A dan B predecessor C dan D, 

C dan D successor A dan B 

4. Hubungan ketergantungan dengan memakai dummy pada AOA 

 

A dan B predecessor C 

karena ada kegiatan dummy 

dari B ke C di AOA 

 (Sumber : Hutagaol dkk., 2013) 

 

 

 

A predecessor B, B successor A

A predecessor B dan C, B dan C successor A

A dan B predecessor  C dan D, C dan D successor A dan B

A dan B predecessor  C karena ada kegiatan dummy dari B ke C di AOA

AON/PDM KETERANGAN

1. Kegiatan B dimulai setelah kegiatan A selesai

2. Kegiatan B dan C dimulai setelah kegiatan A selesai

3. Kegiatan C dan D dapat dimulai setelah kegiatan A dan B selesai

4. Hubungan ketergantungan dengan memakai dummy pada AOA

AOA/CPM

AOA/CPM AON/PDM KETERANGAN

               A                    B

               A                    B

                                      C

               A                    C

               B                     D

               A                    C

               B                     D

1. Kegiatan B dimulai setelah kegiatan A selesai

A predecessor B, B successor A

2. Kegiatan B dan C dimulai setelah kegiatan A selesai

A predecessor B dan C, B dan C successor A

3. Kegiatan C dan D dapat dimulai setelah kegiatan A dan B selesai

A dan B predecessor C dan D , C dan D successor A dan B

4. Hubungan ketergantungan dengan memakai dummy pada AOA

A dan B predecessor C karena ada kegiatan dummy dari B ke C di AOA

A B

A
B

C

A

B

C

D

A

B

C

D

AOA/CPM AON/PDM KETERANGAN

               A                    B

               A                    B

                                      C

               A                    C

               B                     D

               A                    C

               B                     D

1. Kegiatan B dimulai setelah kegiatan A selesai

A predecessor B, B successor A

2. Kegiatan B dan C dimulai setelah kegiatan A selesai

A predecessor B dan C, B dan C successor A

3. Kegiatan C dan D dapat dimulai setelah kegiatan A dan B selesai

A dan B predecessor C dan D , C dan D successor A dan B

4. Hubungan ketergantungan dengan memakai dummy pada AOA

A dan B predecessor C karena ada kegiatan dummy dari B ke C di AOA

A B

A
B

C

A

B

C

D

A

B

C

D

AOA/CPM AON/PDM KETERANGAN

               A                    B

               A                    B

                                      C

               A                    C

               B                     D

               A                    C

               B                     D

1. Kegiatan B dimulai setelah kegiatan A selesai

A predecessor B, B successor A

2. Kegiatan B dan C dimulai setelah kegiatan A selesai

A predecessor B dan C, B dan C successor A

3. Kegiatan C dan D dapat dimulai setelah kegiatan A dan B selesai

A dan B predecessor C dan D , C dan D successor A dan B

4. Hubungan ketergantungan dengan memakai dummy pada AOA

A dan B predecessor C karena ada kegiatan dummy dari B ke C di AOA

A B

A
B

C

A

B

C

D

A

B

C

D

AOA/CPM AON/PDM KETERANGAN

               A                    B

               A                    B

                                      C

               A                    C

               B                     D

               A                    C

               B                     D
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2.7 Work Breakdown Structure (WBS) 

Work Breakdown Structure (WBS) berguna untuk menguraikan setiap 

pekerjaan yang ada. Setiap proyek pembangunan tentu memiliki WBS yang 

berbeda sesuai yang direncanakan. Susunan WBS tersebut memiliki beberapa 

pedoman yang perlu diperhatikan, seperti menurut Sofyan (2018): 

b. WBS dibuat berurutan sesuai dengan spesifikasi pekerjaan. 

c. WBS dibuat atas dasar uraian pekerjaan yang logis. 

d. Tiap pekerjaan pada WBS diberi penomoran yang sesuaai dengan tingkat 

hierarkinya. 

e. Tiap item pekerjaan dalam WBS merupakan pekerjaan yang terukur. 

 

2.8   Penggunaan Microsoft Project  

Microsoft Project merupakan salah satu softwre pendukung dalam suatu 

proyek konstruksi yaitu membantu bagaimana mengembangkan suatu rencana, 

menetapkan sumber daya, menganalisa beban kerja, mengelola anggaran, serta 

menetapkan suatu penjadwalan dalam proyek. Penyusunan perencanaan proyek 

diawali dengan memasukkan data-data berupa kegiatan pelaksanaan proyek, 

meliputi jenis-jenis kegiatan yang dilakukan, durasi kegiatan selama pengerjaan, 

serta hubungan setiap pekerjaan yang ada. Data yang didapat dimasukkan ke 

dalam lembar kerja Microsoft Project. Setelah data dimasukkan, maka Microsoft 

Project akan memberikan hasil berupa diagram pekerjaan. 

Microsoft Project berguna sebagai pembuatan rancangan proyek dan 

manajemen proyek, dengan kemampuan yang baik dalam mengolah data-data 

proyek dapat membantu serta memudahkan pemakai untuk menyelesaikan 

pekerjaan yang berhubungan dengan data proyek (Setiawan,2009). 
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2.9  Langkah-langkah Penjadwalan PDM menggunakan Microsoft Project  

Hal yang dilakukan pertama kali dalam memulai suatu proyek ialah 

mengatur tanggal dimulainya proyek dengan memilih menu Project, project 

information kemudian: 

a. Memilih project start date atau finish date pada jenis schedulle form. 

b. Current date, berisi tanggal hari berdasarkan settinng-an pada komputer. 

c. Calender berisi jenis-jenis penanggalan. 

d. Comment, memasukkan komentar yang nantinya akan muncul pada saat 

pembuatan laporan (Setiawan, 2009). 

 

Setelah itu mengisi task name (nama-nama pekerjaan) pada Microsoft 

Project dengan cara sebagai berikut: 

1) Menempatkan pointer project di isian task name. 

2) Mengetikkan nama-nama pekerjaan yang ada dalam proyek. 

3) Setelah menuliskan nama pekerjaan kemudian tekan enter, begitu juga 

untuk pekerjaan-pekerjaan berikutnya (Muliyadi, 2016). 

 

Mencari durasi pekerjaan, durasi pekerjaan itu sendiri merupakan jumlah 

hari yang akan digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan proyek. Untuk 

memasukkan nilai durasi pekerjaan ke dalam kolom duration dapat langsung 

dituliskan nilai angka durasi pekerjaan, misalnya 5 hari maka cukup ketikkan 5 

kemudian tekan enter maka secara otomatis akan berubah menjadi 5 hari 

sedangkan untuk minggu (weeks), bulan (months) dan satuan waktu lainnya. 

Menggunakan predecessor, predecessor ini merupakan hubungan antar 

pekerjaan dimana setiap proyek selalu memiliki hubungan ataupun keterkaitan 

antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lainnya. Dalam Microsoft Project dapat 

dibedakan hubungan ketergantungannya adalah sebagai berikut (Muliyadi, 2016): 

a) Finish to Start  

b) Finish to Finish 

c) Start to Start 

d) Start to Finish 
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Untuk membuat suatu jadwal langkah yang diambil ialah sebagai berikut 

(Muliyadi, 2016): 

(1) Menu tools dipilih, klik change working pada select date (s), menekan 

tombol scroll up sampai menemui bulan yang diinginkan. 

(2) Memblok semua hari yang ada (M, T, W, Th, F, S) kecuali hari Minggu. 

Kemudian pilih dan klik nondefault working time. Dan kemudian klik OK. 

 

2.10 Tabel Penelitian 

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya mengenai penggunaan 

metode PDM pada penjadwalan pelaksaan proyek. beberapa penelitian dapat 

dilihat pada Tabel 2.5. 

 

Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu 

NAMA TAHUN JUDUL TUJUAN HASIL 

Muliyadi 2016 

 

Penjadwalan 

Ulang Proyek 

Konstruksi 

dengan PDM 

 

Melakukan 

penjadwalan ulang 

akibat adanya 

keterlambatan 

proyek di 

pembangunan Unit 

Sarana Belajar TK 

Pembina. 

 

 

Waktu normal 

pekerjaan yang 

semula 180 hari 

setelah dilakukan 

percepatan berubah 

menjadi 172 hari. 

 

 

Hutagaol 

dkk. 

 

2014 

 

Perbandingan 

Metode 

CPM, PDM 

dan LOB 

terhadap 

Proyek 

Repetitif 

 

Membandingkan 

metode CPM, 

PDM dan LOB 

untuk melakukan 

suatu penjadwalan 

terhadap waktu dan 

biaya proyek. 

 

Metode CPM dan 

PDM menunjukkan 

secara spesifik 

hubungan logika 

ketergantungan tiap 

kegiatan dan dapat 

menentukan 

lintasan kritisnya 

sehingga metode 

tersebut menjadi 

prioritas apabila 

terjadi suatu 

keterlambatan. 
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Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

NAMA TAHUN JUDUL TUJUAN HASIL 

 

Cipta dan 

Lubis 

 

2017 

 

Penjadwalan 

Proyek 

Menggunaka

n Metode 

PDM 

 

Untuk mengetahui 

durasi pelaksanaan 

proyek, kegiatan 

yang termasuk 

lintasan kritis. 

 

Penggunaan 

metode PDM di 

proyek 

pembangunan 

Gedung Ruang 

Pamer dan 

Bengkel Mobil 

Suzuki, Medan 

didapatkan waktu 

pelaksanaan 107 

hari yaitu lebih 

cepat 2 hari dari 

durasi rencana 

pihak kontraktor. 

 

 

Atin dan 

Cahyana 

 

2016 

 

Pemanfaatan 

Precedence 

Diagram 

Method 

(PDM) 

dalam 

Penjadwalan 

Proyek di 

PT.X 

 

Membantu manajer 

proyek dalam 

penjadwalan 

supaya proyek 

dapat selesai tepat 

waktu. 

 

Menggunakan 

metode PDM, 

proyek dapat 

diselesaikan tepat 

pada waktunya. 

     

Memberikan hasil 

dengan 

penyelesaian 

proyek selama 

110 hari dengan 

probabilitas 52% 

dan percepatan 

sebanyak 5 hari. 

Suherman 

dan Ilma 

2016 Analisa 

Penjadwalan 

Proyek 

Menggunaka

n PDM dan 

PET serta 

Crash 

Project 

 

Melakukan 

percepatan dengan 

metode PDM, 

PERT serta Crash 

Project. 
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BAB 3. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada pelaksanaan Proyek IDB Universitas Jember,  

khususnya pada Gedung Integrated Laboratory for Natural Science and Food 

Technology yang dilaksanakan pada bulan November 2018. 

 

Gambar 3.1 Lokasi Penelitian Proyek IDB Universitas Jember 

Jln. Kalimantan No. 37, Kabupaten Jember Jawa Timur 

(Sumber : google earth, 2018) 

 

3.2 Tahap dan Prosedur Penelitian 

Dalam suatu penelitian harus dilakukan secara berurutan dan sistematis 

supaya mendapatkan hasil yang sesuai. Pelaksanaan penelitian ini dibagi menjadi 

beberapa tahapan: 

a. Tahap 1 : Persiapan 

Melakukan studi literatur sesuai dengan topik penelitian yaitu dari jurnal-

jurnal maupun referensi lainnya terkait perencanaan penjadwalan 

pelaksanaan proyek, kemudian menentukan rumusan masalahnya mengenai 
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bagaimana cara perencanaan penjadwalan proyek menggunakan Microsoft 

Project 2010 dengan metode PDM. 

b. Tahap 2 : Pengumpulan Data 

Mengumpulkan data-data proyek yang dibutuhkan berupa data umum 

proyek, gambar rencana, BoQ proyek dan kurva S dari pihak pelaksana IDB 

Project Universitas Jember pada Gedung Integrated Laboratory for Natural 

Science and Food Technology serta AHS Kota Jember pada tahun 2018. 

c. Tahap 3 : Analisis Data 

Tahapan analisis data dimulai dari perhitungan sumber daya untuk 

menentukan index produktivitas dan akan digunakan sebagai dasar 

perhitungan durasi pekerjaan. Dilanjutkan dengan membuat hubungan antar 

aktivitas pada Microsoft Project 2010 sebagai alat dalam melakukan 

penjadwalan proyek IDB Universitas Jember pada Gedung Integrated 

Laboratory for Natural Science and Food Technology. 

d. Tahap 4 : Kesimpulan 

Memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian sebagai 

pengambilan keputusan yang didapatkan dari hasil durasi proyek paling 

optimal pada pelaksanaan proyek IDB Universitas Jember Gedung 

Integrated Laboratory for Natural Science and Food Technology. 

 

3.3 Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan adalah data sekunder yaitu mencari informasi 

mengenai proyek IDB Universitas Jember Gedung Integrated Laboratory for 

Natural Science and Food Technology yang direncanakan akan dilaksanakan pada 

tahun 2018. Data sekunder, yaitu data yang didapat dari proyek secara langsung 

berupa data-data umum: 

a. Gambar rencana mengenai gambar bangunan IDB UNEJ yang akan 

dibangun. Gambar rencana tersebut akan membantu memahami detail-detail 

pekerjaan yang akan dilaksanakan pada proyek tersebut. 
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b. BoQ (Bill of Quantity) meliputi jumlah volume pekerjaan beserta uraian 

pekerjaannya. Daftar volume pekerjaan tersebut berguna untuk mengetahui 

jumlah banyaknya volume pekerjaan dalam satu-satuan. Volume pekerjaan 

tersebut juga dapat diperoleh dari perhitungan melalui gambar rencana. 

c. Analisa Harga Satuan (AHS) Kota Jember tahun 2018, sebagai pedoman 

untuk mencari koefisien tiap tenaga kerja 

d. Kurva S sebagai informasi serta pembanding waktu perencanaan proyek. 

 

Adapun variabel yang mempengaruhi ialah: 

1) Variabel bebas 

Variabel yang mempengaruhi perubahan yaitu jumlah tenaga kerja, volume, 

serta alat yang digunakan pada pelaksanaan proyek IDB Universitas Jember. 

2) Variabel terikat 

Variabel yang bergantung pada variabel bebas yaitu munculnya durasi 

(waktu) proyek pada perencanaan penjadwalan pelaksanaan proyek IDB 

Universitas Jember disesuaikan pada metode penjadwalan yang digunakan. 

 

3.4 Analisis Data 

Data sekunder yang dibutuhkan meliputi gambar proyek, daftar AHS Kota 

Jember pada tahun 2018, kurva S serta BoQ (Bill of Quantity) pada proyek IDB 

UNEJ tersebut. Dari data yang didapat kemudian menguraikan setiap pekerjaan 

yang akan dilaksanakan dalam pembangunan proyek, dengan membuat Work 

Breakdown Structure (WBS). Kemudian, menentukan index produktivitas yang 

akan digunakan sebagai dasar perhitungan durasi pekerjaan. Selanjutnya, 

membuat hubungan antar aktivitas jaringan kerja membentuk diagram PDM 

(Precedence Diagram Method), dengan dibantu Microsoft Project 2010 sebagai 

alat dalam melakukan penjadwalan pada Gedung Integrated Laboratory for 

Natural Science and Food Technology. Selain itu, digunakan juga sebagai 

penyusunan jaringan kerja yang banyak dan kompleks sehingga dapat 

menghasilkan lintasan kritis. Dari lintasan kritis tersebut dapat digunakan sebagai 

pengontrol aktifitas yaitu menjadi penentuan pekerjaan mana yang dapat 
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dikerjakan secara bersamaan maupun pekerjaan yang harus dilaksanakan tanpa 

mengalami keterlambatan. Kemudian, dari situ dapat diketahui durasi akhir 

pelaksanakan proyek pada Gedung Integrated Laboratory for Natural Science and 

Food Technology. 

Berikut langkah penggunaan metode Precedence Diagram Network (PDM) 

dengan aplikasi bantu manajemen proyek (Microsoft Project): 

a. Mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan yang ada kemudian 

mengelompokkan kegiatan tersebut ke dalam komponen suatu proyek 

sehingga membentuk Work Breakdown Structure (WBS). 

b. Setelah jenis-jenis pekerjaan diurutkan kemudian dilakukan tahapan 

ketergantungan antara pekerjaan 1 dengan pekerjaan yang lainnya sehingga 

menjadi suatu jaringan pekerjaan (network planning) menggunakan metode 

Precedence Diagram Methhod (PDM) dibantu dengan aplikasi Microsoft 

Project sendiri. 

c. Analisa nilai ES, EF, LS, LF, FF, TF dalam aplikasi Microsoft Project dapat 

diketahui dengan mengubah tampilan ke gantt chart dengan cara pilih 

kolom task kemudian memilih gantt chart maka tampilan network diagram 

berubah menjadi gantt chart.  

d. Mengidentifikasi jalur kritis berdasarkan tabel analisis free float dan total 

float. Kegiatan kritis tersebut merupakan kegiatan yang dapat dilihat bahwa 

nilai total float = 0, sedangkan kegiatan non-kritis dapat dilihat dengan 

adanya nilai total float. 

e. Pekerjaan Selesai. 

Berisi mengenai kesimpulan dari hasil perhitungan perencanaan 

penjadwalan Gedung IDB UNEJ khususnya pada Gedung Integrated 

Laboratory for Natural Science and Food Technology menggunakan 

metode Precedence Diagram Method dengan bantuan aplikasi manajemen 

proyek (Microsoft Project 2010). 
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3.5 Kerangka Penelitian 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUMUSAN MASALAH 

PENGAPLIKASIAN PADA 

MICROSOFT PROJECT 

PEMBUATAN WORK BREAKDOWN STRUCTURE 

(WBS) 

MULAI 

LATAR BELAKANG 

A 

HUBUNGAN ANTAR AKTIVITAS 

DIAGRAM KERJA METODE PDM 

PERHITUNGAN PRODUKTIVITAS PEKERJA 

dan DURASI SETIAP PEKERJAAN 

PENGUMPULAN DATA PROYEK 

DATA SEKUNDER: 

- Gambar  Rencana 

- Bill of Quantity (BoQ) 

- AHS Kota Jember tahun 2018 

- Kurva S 

STUDI PUSTAKA 
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Gambar 3.2 Bagan Aliran Penelitian. 

 

LINTASAN KRITIS dan 

DURASI PROYEK 

PEMBAHASAN 

SELESAI 

A 

KESIMPULAN dan SARAN 
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3.6 Matriks Penelitian  

Tabel 3.1 Matriks Penelitian 

Latar Belakang Rumusan Masalah Batasan Masalah Variabel Data 
Sumber 

Data 
Metode 

 

Penjadwalan proyek 

sangat penting demi 

kelangsungan 

pelaksanaan proyek di 

lapangan, untuk itu perlu 

direncanakan 

penjadwalan proyek pada 

proyek IDB UNEJ 

Gedung Integrated 

Laboratory for Natural 

Science and Food 

Technology. 

Menggunakan aplikasi 

bantu Microsoft Project 

dan metode PDM supaya 

mempermudah dalam 

memperoleh durasi 

proyek dengan jaringan 

yang lebih sederhana 

 

1. Kegiatan apa saja 

yang termasuk 

dalam lintasan 

kritis? 

2. Berapa lama waktu 

yang dibutuhkan 

untuk 

menyelesaikan 

proyek IDB UNEJ 

Gedung Integrated 

Laboratory for 

Natural Science 

and Food 

Technology? 

 

1.Tinjauan lokasi: Proyek IDB UNEJ 

Gedung Natural Science and Food 

Technology. 

2.Volume pekerjaan mengacu pada BoQ. 

3. Kebutuhan sumber daya tidak terbatas. 

4. Tidak memperhitungkan penjadwalan 

MEP. 

5. Penyusunan penjadwalan menggunakan 

program bantu Microsoft Project 2010 

dengan metode PDM. 

6. Penjadwalan hanya mengacu pada 

waktu. 

 

Variabel Bebas: 

jumlah tenaga 

kerja, volume, 

serta alat yang 

digunakan pada 

pelaksanaan 

proyek IDB 

Universitas 

Jember. 

 

Variabel Terikat: 

Waktu Proyek. 

 

Data 

Sekunder: 

1.  Gambar 

rencana 

2. Item dan 

Volume 

pekerjaan 

dari BoQ. 

3. AHS Kota 

Jember 

tahun 

2018 

4. Kurva S 

 

 

Data dari 

pelaksana 

proyek 

 

Penelitian ini bertujuan untuk 

melakukan perencanaan 

penjadwalan pelaksanaan 

proyek IDB UNEJ Gedung 

Integrated Laboratory for 

Natural Science and Food 

Technology menggunakan 

program bantu aplikasi 

Microsoft Project 2010 

dengan metode PDM 

(Precedence Diagram 

Method) 

26 26 
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BAB 5. PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil perhitungan perencanaan penjadwalan di atas dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dengan menggunakan aplikasi bantu manajemen proyek, kegiatan yang 

termasuk dalam lintasan kritis meliputi pekerjaan: 

a. Struktur lantai 1  : pekerjaan kolom, shear wall, tangga. 

b. Struktur lantai 2  : pekerjaan canopy. 

c. Struktur lantai 3  : pekerjaan kolom, shear wall, tangga. 

d. Struktur lantai 4   : pekerjaan kolom. 

e. Struktur lantai 5   : pekerjaan kolom, shear wall, tangga. 

f. Struktur lantai 6  : pekerjaan shear wall, tangga. 

g. Struktur lantai atap  : pekerjaan paraphet. 

h. Arsitektur   : pekerjaan fitment. 

i. Arsitektur   : pekerjaan fasade. 

j. Pekerjaan luar bangunan : pekerjaan bak control, paving block, 

  kanstin, taman dan signage. 

2. Lamanya waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan Gedung 

Integrated Laboratory for  Natural Science and Food Technology ialah 

selama 242 hari, atau 8 bulan lebih 16 hari (dengan awal pekerjaan pada 

tanggal 01 – 11  – 2018 sampai 17 – 07  – 2019). 

 

5.2 Saran 

Pada penelitian ini, hanya melakukan perencanaan penjadwalan pada 

pekerjaan persiapan, struktur, arsitektur, bangunan penunjang serta pekerjaan luar 

bangunan tanpa pekerjaan MEP (Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing). Maka dari 

itu, pada penelitian selanjutnya dapat melakukan perhitungan perencanaan 

penjadwalan pada pekerjaan MEP tersebut. Hal itu dikarenakan supaya durasi 

proyek pembangunan Gedung Integrated Laboratory for  Natural Science and 
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Food Technology bisa didapatkan lebih pasti dan lengkap lagi yaitu durasi proyek 

secara keseluruhan.  

Kemudian karena penjadwalan hanya mengacu pada waktu tanpa 

memperhitungkan biaya, maka pada penelitian selanjutnya dapat melakukan 

penjadwalan lengkap dengan memperhitungkan biaya. Biaya tersebut dapat diatur 

melalui pengaturan resource sheet yang meliputi jumlah tenaga kerja dan material 

yang dibutuhkan. Selain itu sebagai pembanding dalam melakukan penjadwalan, 

dapat juga menggunakan aplikasi bantu manajemen proyek dengan metode 

penjadwalan lainnya serta dapat dilanjutkan dengan menambahkan percepatan 

pada proyek pembangunan Gedung Integrated Laboratory for Natural Science 

and Food Technology tersebut.  
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JUMLAH TK

JENIS KOEFISIEN (OH) (/hari)

Pekerja 0.100

Mandor 0.050

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.100

Kepala Tukang 0.010

Mandor 0.005

Pekerja 2.000

Tukang Kayu 2.000

Tukang Batu 1.000

Kepala Tukang 0.300

Mandor 0.050

Pekerja 1.000

Tukang Kayu 2.000

Kepala Tukang 0.200

Mandor 0.050

Pekerja 1.000

Tukang Kayu 2.000

Kepala Tukang 0.200

Mandor 0.050

Pekerja 0.200

Tukang Kayu 0.400

Kepala Tukang 0.020

Mandor 0.020

5.6  = 6

PRO DUKTIVITAS

10

10

0.333

0.5

0.5

2.5

7.2  = 8

6 PEMAGARAN SEMENTARA 140.00 m¹ 10

 = 8
KO NTRAKTO R

5 BARAK PEKERJA 36.00   m² 10

 = 8

4
GEDUNG SEMENTARA 

36.00   m² 10 7.2

2
PEMASANGAN BO UWPLANK

3 KANTO R SEMENTARA 36.00   m² 14 7.7

8

2
PENGUKURAN DAN 

140.00 m¹ 7 2.0  =

PEKERJAAN PERSIAPAN

1 PEMBERSIHAN AREA 768.00 m² 10 7.7  =

NO JENIS PEKERJAAN VO LUME
TENAGA KERJA

DURASI
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JUMLAH TK

JENIS KOEFISIEN (OH) (/hari)

1

A

1.00               ls Driver 2.000

Helper 2.000

Tool Fusher 2.000

894.00           m¹

252.64           m³

36,633.44      kg Pekerja 0.070

Tukang Besi 0.070

Kepala Tukang 0.007

Mandor 0.004

5 PDA Test 2.00               titik Pekerja 1.000 1 2  = 2

B

Pekerja 0.300

Tapak Bangunan Mandor 0.010

(termasuk urugan dan pemadatan) Pekerja 0.500

Mandor 0.050

Pekerja 0.750

GWT Mandor 0.025

(termasuk galian dan pembuangan tanah) Pekerja 0.330

Mandor 0.010

Pekerja 0.750

Mandor 0.025

Pekerja 0.330

Mandor 0.010

Pekerja 0.750

Mandor 0.025

Pekerja 0.330

Mandor 0.010

C

Pekerja 1.000

Tukang Pancang 0.500

Pekerja 0.300

Mandor 0.010

Pekerja 1.200

Tukang Batu 0.200

Kepala Tukang 0.020

Mandor 0.060

Pekerja 0.520

Tukang Kayu 0.260

Kepala Tukang 0.026

Mandor 0.026

Pekerja 0.070

Tukang Besi 0.070

Kepala Tukang 0.007

Mandor 0.004

D

Pekerja 0.300

Mandor 0.010

Pekerja 1.200

Tukang Batu 0.200

Kepala Tukang 0.020

Mandor 0.060

Pekerja 0.520

Tukang Kayu 0.260

Kepala Tukang 0.026

Mandor 0.026

Pekerja 0.070

Tukang Besi 0.070

Kepala Tukang 0.007

Mandor 0.004

3.333

5

29.160

3.846

142.857

3.030

2.000

3.33

5

29.160

3.846

2.000

1.333

3.030

1.333

3.030

1.333

0.5

19.285

29.160

142.857

1

3.333

322 2.89  =

18 1.99  = 2

5 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 9,096.03        kg

 = 1
3m²

4 Pekerjaan Bekisting 137.99           m²

1 0.123 Pekerjaan Beton K - 350 26.86             m²
Beton Ready Mix

0.034

1 0.35  = 1

2 0.53  = 1

2 Pekerjaan Lantai Kerja 1.76               m³

13

PEKERJAAN TIE BEAM

1 Pekerjaan Pasir Urug 3.52               m³

25 12.86  =142.857

18 4.80  = 5

6 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 45,913.16      kg

 = 2
3m²

5 Pekerjaan Bekisting 332.30           m²

1 24 Pekerjaan Beton K - 350 493.71           m³
Beton Ready Mix

0.034

3 0.81  = 13 Pekerjaan Lantai Kerja 12.18             m³

8 0.91  = 1

10 7.40  = 8

2 Pekerjaan Pasir Urug 24.35             m³

2

PEKERJAAN PILE CAP

1 Pekerjan Potong Kepala Bore Pile 148.00           titik

4.9068502  = 5

20 1.835162  =

7

4 Tie Beam 111.22           m³

17

15  = 15

20 6.6  =

1

3 Pile Cap 400.00           m³

20

0.9  = 1

4 0.99  =

 = 23

2 12.00             m³

10

20 13.5  = 14

20 22.5

 = 11

PEKERJAAN TANAH

1 900.00           m³

2
3m²

4 Pekerjaan Penulangan 25 10.26

1 1.08  =

1 (jumlah alat) 7.726  = 8

3 Pekerjaan Supply Beton K-250
Beton Ready Mix

0.034

1  = 1

2
Pekerjaan Pengeboran diameter 60 cm Panjang 6 meter 

sebanyak 149 titik
Bor Machine 0.415

PEKERJAAN STRUKTUR

PEKERJAAN LANTAI 1

PEKERJAAN PONDASI

1 Pekerjaan Mob & Demob peralatan Bor 2

NO JENIS PEKERJAAN VOLUME
TENAGA KERJA

DURASIPRODUKTIVITAS
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E

Pekerja 0.300

Mandor 0.010

Pekerja 0.300

Mandor 0.010

Pekerja 1.200

Tukang Batu 0.200

Kepala Tukang 0.020

Mandor 0.060

Pekerja 0.660

Tukang Kayu 0.330

Kepala Tukang 0.033

Mandor 0.033

Pekerja 0.025

Tukang Besi 0.025

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.001

F

Pekerja 0.660

Tukang Kayu 0.330

Kepala Tukang 0.033

Mandor 0.033

Pekerja 0.070

Tukang Besi 0.070

Kepala Tukang 0.007

Mandor 0.004

F

Pekerja 0.660

Tukang Kayu 0.330

Kepala Tukang 0.033

Mandor 0.033

Pekerja 0.070

Tukang Besi 0.070

Kepala Tukang 0.007

Mandor 0.004

G

Pekerja 1.500

Tukang Batu 0.750

Kepala Tukang 0.075

Mandor 0.075

H

Pekerja 0.660

Tukang Kayu 0.330

Kepala Tukang 0.033

Mandor 0.033

Pekerja 0.070

Tukang Besi 0.070

Kepala Tukang 0.007

Mandor 0.004

3.030

142.857

1.333

29.160

3.030

142.857

3.030

40.000

29.160

3.030

142.857

29.160

3.333

8 0.97  = 13 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 1,107.95        kg

20 0.961  = 1

0.03  = 1
3m²

2 Pekerjaan Bekisting 58.23             m²

0.034 1

12 0.90  = 1

PEKERJAAN TANGGA

1 Pekerjaan Beton K - 350 7.53               m³
Beton Ready Mix

3

PEKERJAAN PONDASI BATU KALI

1 Pekerjaan pondasi Batu Kali Keliling Bangunan (30x55 cm) 14.44             m³

22 2.89  =

17 4.74  = 5

3 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 9,091.68        m³

 = 1
3m²

2 Pekerjaan Bekisting 244.40           m³

1 0.16

3.87  = 4

PEKERJAAN SHEAR WALL

1 Pekerjaan Beton K - 350 36.66             m³
Beton Ready Mix

0.034

6

3 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 13,259.42      kg 24

20 5.89  =

3m²

2 Pekerjaan Bekisting 356.90           m³

1 0.23  = 1

1

PEKERJAAN KOLOM

1 Pekerjaan Beton K - 350 54.68             m³
Beton Ready Mix

0.034

17 0.99  =

5 1.00  = 1

6 Pekerjaan Penulangan dengan Wire Mesh 674.90           m²

 = 1
3m²

5 Pekrjaan Bekisting Perimeter 15.15             m²

1 0.2929.1604 Pekerjaan Beton K - 350 67.49             m³
Beton Ready Mix

0.034

7 0.96  = 153 Pekerjaan Lantai Kerja 33.75             m²

7 2.89  = 33.333

14 6.51  = 7

2 Pekerjan Pasir Urug 67.49             m³

PEKERJAAN PLAT LANTAI

1 Tanah urug peninggi lantai 303.71           m³
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2

A

Pekerja 0.660

Tukang Kayu 0.330

Kepala Tukang 0.033

Mandor 0.033

Pekerja 0.070

Tukang Besi 0.070

Kepala Tukang 0.007

Mandor 0.004

B

Pekerja 0.660

Tukang Kayu 0.330

Kepala Tukang 0.033

Mandor 0.033

Pekerja 0.070

Tukang Besi 0.070

Kepala Tukang 0.007

Mandor 0.004

C

Pekerja 0.660

Tukang Kayu 0.330

Kepala Tukang 0.033

Mandor 0.033

Pekerja 0.070

Tukang Besi 0.070

Kepala Tukang 0.007

Mandor 0.004

D

Pekerja 0.660

Tukang Kayu 0.330

Kepala Tukang 0.033

Mandor 0.033

Pekerja 0.070

Tukang Besi 0.070

Kepala Tukang 0.007

Mandor 0.004

E

Pekerja 0.660

Tukang Kayu 0.330

Kepala Tukang 0.033

Mandor 0.033

Pekerja 0.070

Tukang Besi 0.070

Kepala Tukang 0.007

Mandor 0.004

142.857

142.857

29.160

3.030

142.857

29.160

3.030

142.857

29.160

3.030

142.857

29.160

3.030

0.91  = 1

2

3 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 1,036.55        kg 8

10 1.74  =

3m²

2 Pekerjaan Bekisting 52.83             m²

1 0.03  = 1

3

PEKERJAAN TANGGA

1 Pekerjaan Beton K - 350 7.11               m³
Beton Ready Mix

0.034

18 2.84  =

17 3.80  = 4

3 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 7,302.67        kg

 = 1
3m²

2 Pekerjaan Bekisting 195.52           m²

1 0.13

2.86  = 3

PEKERJAAN SHEAR WALL

1 Pekerjaan Beton K - 350 29.33             m³
Beton Ready Mix

0.034

5

3 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 9,806.26        kg 24

20 4.76  =

3m²

2 Pekerjaan Bekisting 288.72           m²

1 0.19  = 1

3

PEKERJAAN KOLOM

1 Pekerjaan Beton K - 350 44.13             m³
Beton Ready Mix

0.034

25 2.92  =

20 8.937  = 9

3 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 10,436.19      kg

 = 1
3m²

2 Pekerjaan Bekisting 541.64           m²

1 0.31

4.83  = 5

PEKERJAAN PLAT LANTAI

1 Pekerjaan Beton K - 350 71.97             m³
Beton Ready Mix

0.034

9

3 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 17,249.47      kg 25

20 8.998  =3.030

3m²

2 Pekerjaan Bekisting 545.32           m²

29.160 1 0.38  = 1

PEKERJAAN LANTAI 2

PEKERJAAN BALOK

1 Pekerjaan Beton K - 350 88.48             m³
Beton Ready Mix

0.034
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F

Pekerja 0.060

Tukang Las / Besi 0.060

Kepala Tukang 0.006

Mandor 0.003

Pekerja 0.700

Tukang Besi 0.700

Kepala Tukang 0.070

Mandor 0.070

Pekerja 0.060

Tukang Las / Besi 0.060

Kepala Tukang 0.006

Mandor 0.003

Pekerja 0.060

Tukang Las / Besi 0.060

Kepala Tukang 0.006

Mandor 0.003

Pekerja 0.060

Tukang Las / Besi 0.060

Kepala Tukang 0.006

Mandor 0.003

Pekerja 0.060

Tukang Las / Besi 0.060

Kepala Tukang 0.006

Mandor 0.003

Pekerja 0.060

Tukang Las / Besi 0.060

Kepala Tukang 0.006

Mandor 0.003

Pekerja 0.135

Tukang 0.225

Kepala Tukang 0.023

Mandor 0.007

3

A

Pekerja 0.660

Tukang Kayu 0.330

Kepala Tukang 0.033

Mandor 0.033

Pekerja 0.070

Tukang Besi 0.070

Kepala Tukang 0.007

Mandor 0.004

B

Pekerja 0.660

Tukang Kayu 0.330

Kepala Tukang 0.033

Mandor 0.033

Pekerja 0.070

Tukang Besi 0.070

Kepala Tukang 0.007

Mandor 0.004

C

Pekerja 0.660

Tukang Kayu 0.330

Kepala Tukang 0.033

Mandor 0.033

Pekerja 0.070

Tukang Besi 0.070

Kepala Tukang 0.007

Mandor 0.004

142.857

142.857

29.160

3.030

142.857

29.160

3.030

16.667

1.429

16.667

16.667

16.667

2.86  = 3

5

3 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 9,806.26        kg 24

20 4.76  =

3m²

2 Pekerjaan Bekisting 288.72           m²

1 0.19  = 1

3

PEKERJAAN KOLOM

1 Pekerjaan Beton K - 350 44.13             m³
Beton Ready Mix

0.034

25 2.92  =

20 8.937  = 9

3 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 10,436.19      kg

 = 1
3m²

2 Pekerjaan Bekisting 541.64           m²

1 0.07

4.83  = 5

PEKERJAAN PLAT LANTAI

1 Pekerjaan Beton K - 350 15.68             m³
Beton Ready Mix

0.034

9

3 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 17,249.47      kg 25

20 8.998  =3.030

3m²

2 Pekerjaan Bekisting 545.32           m²

29.160 1 0.38  = 1

PEKERJAAN LANTAI 3

PEKERJAAN BALOK

1 Pekerjaan Beton K - 350 88.48             m³
Beton Ready Mix

0.034

14 0.9642857  = 14.4448 Pipa 4" = 3.6 mm 60.00             kg

2 0.65  = 116.6677 Trackstank 12mm 21.67             kg

12 1.69125  = 216.6676 CNP-150X50X20X2.3 338.25           kg

12 0.861  = 15 WF-150X75X5X7 + zinkromat 172.20           kg

14 1.98  = 24 WF-300X150X6.5X9 + zinkromat 462.00           kg

17 4.8428471  = 53 WF-400X200X8X13 + zinkromat 1,372.14        kg

18 7  = 72 Plat t = 16 mm 180.00           kg

4 0.81  = 1

PEKERJAAN CANOPY

1 Ancord Bold 16 mm 54.00             pcs
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D

Pekerja 0.660

Tukang Kayu 0.330

Kepala Tukang 0.033

Mandor 0.033

Pekerja 0.070

Tukang Besi 0.070

Kepala Tukang 0.007

Mandor 0.004

E

Pekerja 0.660

Tukang Kayu 0.330

Kepala Tukang 0.033

Mandor 0.033

Pekerja 0.070

Tukang Besi 0.070

Kepala Tukang 0.007

Mandor 0.004

4

A

Pekerja 0.660

Tukang Kayu 0.330

Kepala Tukang 0.033

Mandor 0.033

Pekerja 0.070

Tukang Besi 0.070

Kepala Tukang 0.007

Mandor 0.004

B

Pekerja 0.660

Tukang Kayu 0.330

Kepala Tukang 0.033

Mandor 0.033

Pekerja 0.070

Tukang Besi 0.070

Kepala Tukang 0.007

Mandor 0.004

C

Pekerja 0.660

Tukang Kayu 0.330

Kepala Tukang 0.033

Mandor 0.033

Pekerja 0.070

Tukang Besi 0.070

Kepala Tukang 0.007

Mandor 0.004

142.857

29.160

3.030

142.857

29.160

3.030

29.160

3.030

142.857

29.160

3.030

22 2.79  = 3142.8573 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 8,758.32        kg

20 4.76  = 53.0302 Pekerjaan Bekisting 288.72           m²

1 0.19  = 1
3m²

29.160

PEKERJAAN KOLOM

1 Pekerjaan Beton K - 350 44.13             m³
Beton Ready Mix

0.034

25 2.92  = 3142.8573 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 10,436.19      kg

20 8.937  = 92 Pekerjaan Bekisting 541.64           m²

1 0.31  = 1
3m²

PEKERJAAN PLAT LANTAI

1 Pekerjaan Beton K - 350 71.97             m³
Beton Ready Mix

0.034

25 4.83  = 53 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 17,249.47      kg

20 8.998  = 9

0.38  = 1
3m²

2 Pekerjaan Bekisting 545.32           m²

0.034 1

0.91  = 1

PEKERJAAN LANTAI 4

PEKERJAAN BALOK

1 Pekerjaan Beton K - 350 88.48             m³
Beton Ready Mix

1

3 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 1,036.55        kg 8

18 0.97  =

3m²

2 Pekerjaan Bekisting 52.83             m²

1 0.03  = 1

3

PEKERJAAN TANGGA

1 Pekerjaan Beton K - 350 7.11               m³
Beton Ready Mix

0.034

18 2.84  =

17 3.80  = 4

3 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 7,302.67        kg

 = 1
3m²

2 Pekerjaan Bekisting 195.52           m²

1 0.13

PEKERJAAN SHEAR WALL

1 Pekerjaan Beton K - 350 29.33             m³
Beton Ready Mix

0.034
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D

Pekerja 0.660

Tukang Kayu 0.330

Kepala Tukang 0.033

Mandor 0.033

Pekerja 0.070

Tukang Besi 0.070

Kepala Tukang 0.007

Mandor 0.004

E

Pekerja 0.660

Tukang Kayu 0.330

Kepala Tukang 0.033

Mandor 0.033

Pekerja 0.070

Tukang Besi 0.070

Kepala Tukang 0.007

Mandor 0.004

5

A

Pekerja 0.660

Tukang Kayu 0.330

Kepala Tukang 0.033

Mandor 0.033

Pekerja 0.070

Tukang Besi 0.070

Kepala Tukang 0.007

Mandor 0.004

B

Pekerja 0.660

Tukang Kayu 0.330

Kepala Tukang 0.033

Mandor 0.033

Pekerja 0.070

Tukang Besi 0.070

Kepala Tukang 0.007

Mandor 0.004

C

Pekerja 0.660

Tukang Kayu 0.330

Kepala Tukang 0.033

Mandor 0.033

Pekerja 0.070

Tukang Besi 0.070

Kepala Tukang 0.007

Mandor 0.004

142.857

142.857

29.160

3.030

142.857

29.160

3.030

2.79  = 3

5

3 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 8,758.32        kg 22

20 4.76  =

3m²

2 Pekerjaan Bekisting 288.72           m²

1 0.19  = 1

3

PEKERJAAN KOLOM

1 Pekerjaan Beton K - 350 44.13             m³
Beton Ready Mix

0.034

25 2.92  =

20 8.937  = 9

3 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 10,436.19      kg

 = 1
3m²

2 Pekerjaan Bekisting 541.64           m²

1 0.31

4.83  = 5

PEKERJAAN PLAT LANTAI

1 Pekerjaan Beton K - 350 71.97             m³
Beton Ready Mix

0.034

9

3 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 17,249.47      kg 25

20 8.998  =3.030

3m²

2 Pekerjaan Bekisting 545.32           m²

29.160 1 0.38  = 1

PEKERJAAN LANTAI 5

PEKERJAAN BALOK

1 Pekerjaan Beton K - 350 88.48             m³
Beton Ready Mix

0.034

8 0.91  = 1142.8573 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 1,036.55        kg

18 0.97  = 13.0302 Pekerjaan Bekisting 52.83             m²

1 0.03  = 1
3m²

29.160

PEKERJAAN TANGGA

1 Pekerjaan Beton K - 350 7.11               m³
Beton Ready Mix

0.034

22 1.84  = 2142.8573 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 5,792.28        kg

17 3.80  = 43.0302 Pekerjaan Bekisting 195.52           m²

1 0.10  = 1
3m²

29.160

PEKERJAAN SHEAR WALL

1 Pekerjaan Beton K - 350 24.44             m³
Beton Ready Mix

0.034
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D

Pekerja 0.660

Tukang Kayu 0.330

Kepala Tukang 0.033

Mandor 0.033

Pekerja 0.070

Tukang Besi 0.070

Kepala Tukang 0.007

Mandor 0.004

E

Pekerja 0.660

Tukang Kayu 0.330

Kepala Tukang 0.033

Mandor 0.033

Pekerja 0.070

Tukang Besi 0.070

Kepala Tukang 0.007

Mandor 0.004

6

A

Pekerja 0.660

Tukang Kayu 0.330

Kepala Tukang 0.033

Mandor 0.033

Pekerja 0.070

Tukang Besi 0.070

Kepala Tukang 0.007

Mandor 0.004

B

Pekerja 0.660

Tukang Kayu 0.330

Kepala Tukang 0.033

Mandor 0.033

Pekerja 0.070

Tukang Besi 0.070

Kepala Tukang 0.007

Mandor 0.004

C

Pekerja 0.660

Tukang Kayu 0.330

Kepala Tukang 0.033

Mandor 0.033

Pekerja 0.070

Tukang Besi 0.070

Kepala Tukang 0.007

Mandor 0.004

142.857

29.160

3.030

142.857

29.160

3.030

29.160

3.030

142.857

29.160

3.030

22 2.79  = 3142.8573 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 8,758.32        kg

20 4.76  = 53.0302 Pekerjaan Bekisting 288.72           m²

1 0.19  = 1
3m²

29.160

PEKERJAAN KOLOM

1 Pekerjaan Beton K - 350 44.13             m³
Beton Ready Mix

0.034

25 2.92  = 3142.8573 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 10,436.19      kg

20 8.937  = 92 Pekerjaan Bekisting 541.64           m²

1 0.31  = 1
3m²

PEKERJAAN PLAT LANTAI

1 Pekerjaan Beton K - 350 71.97             m³
Beton Ready Mix

0.034

25 4.83  = 53 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 17,249.47      kg

20 8.998  = 9

0.38  = 1
3m²

2 Pekerjaan Bekisting 545.32           m²

0.034 1

0.91  = 1

PEKERJAAN LANTAI 6

PEKERJAAN BALOK

1 Pekerjaan Beton K - 350 88.48             m³
Beton Ready Mix

1

3 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 1,036.55        kg 8

18 0.97  =

3m²

2 Pekerjaan Bekisting 52.83             m²

1 0.03  = 1

2

PEKERJAAN TANGGA

1 Pekerjaan Beton K - 350 7.11               m³
Beton Ready Mix

0.034

22 1.84  =

17 3.80  = 4

3 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 5,792.28        kg

 = 1
3m²

2 Pekerjaan Bekisting 195.52           m²

1 0.10

PEKERJAAN SHEAR WALL

1 Pekerjaan Beton K - 350 24.44             m³
Beton Ready Mix

0.034
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D

Pekerja 0.660

Tukang Kayu 0.330

Kepala Tukang 0.033

Mandor 0.033

Pekerja 0.070

Tukang Besi 0.070

Kepala Tukang 0.007

Mandor 0.004

E

Pekerja 0.660

Tukang Kayu 0.330

Kepala Tukang 0.033

Mandor 0.033

Pekerja 0.070

Tukang Besi 0.070

Kepala Tukang 0.007

Mandor 0.004

7

A

Pekerja 0.660

Tukang Kayu 0.330

Kepala Tukang 0.033

Mandor 0.033

Pekerja 0.070

Tukang Besi 0.070

Kepala Tukang 0.007

Mandor 0.004

B

Pekerja 0.660

Tukang Kayu 0.330

Kepala Tukang 0.033

Mandor 0.033

Pekerja 0.070

Tukang Besi 0.070

Kepala Tukang 0.007

Mandor 0.004

C

Pekerja 0.660

Tukang Kayu 0.330

Kepala Tukang 0.033

Mandor 0.033

Pekerja 0.070

Tukang Besi 0.070

Kepala Tukang 0.007

Mandor 0.004

142.857

142.857

29.160

3.030

142.857

29.160

3.030

0.55  = 1

1

3 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 315.00           kg 4

4 0.54  =

3m²

2 Pekerjaan Bekisting 6.51               m²

1 0.00  = 1

3

PEKERJAAN KOLOM

1 Pekerjaan Beton K - 350 1.05               m³
Beton Ready Mix

0.034

20 2.77  =

20 8.937  = 9

3 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 7,920.31        kg

 = 1
3m²

2 Pekerjaan Bekisting 541.64           m²

1 0.29

3.83  = 4

PEKERJAAN PLAT LANTAI

1 Pekerjaan Beton K - 350 66.56             m³
Beton Ready Mix

0.034

10

3 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 13,129.77      kg 24

20 9.018  =3.030

3m²

2 Pekerjaan Bekisting 546.55           m²

29.160 1 0.38  = 1

PEKERJAAN LANTAI ATAP

PEKERJAAN BALOK

1 Pekerjaan Beton K - 350 88.02             m³
Beton Ready Mix

0.034

8 0.91  = 1142.8573 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 1,036.55        kg

18 0.97  = 13.0302 Pekerjaan Bekisting 52.83             m²

1 0.03  = 1
3m²

29.160

PEKERJAAN TANGGA

1 Pekerjaan Beton K - 350 7.11               m³
Beton Ready Mix

0.034

22 1.84  = 2142.8573 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 5,792.28        kg

17 3.80  = 43.0302 Pekerjaan Bekisting 195.52           m²

1 0.10  = 1
3m²

29.160

PEKERJAAN SHEAR WALL

1 Pekerjaan Beton K - 350 24.44             m³
Beton Ready Mix

0.034
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8

A

Pekerja 0.660

Tukang Kayu 0.330

Kepala Tukang 0.033

Mandor 0.033

Pekerja 0.070

Tukang Besi 0.070

Kepala Tukang 0.007

Mandor 0.004

B

Pekerja 0.660

Tukang Kayu 0.330

Kepala Tukang 0.033

Mandor 0.033

Pekerja 0.070

Tukang Besi 0.070

Kepala Tukang 0.007

Mandor 0.004

9

A

Pekerja 2.100

Tukang Batu 0.350

Kepala Tukang 0.035

Mandor 0.105

Pekerja 0.660

Tukang Kayu 0.330

Kepala Tukang 0.033

Mandor 0.033

Pekerja 0.070

Tukang Besi 0.070

Kepala Tukang 0.007

Mandor 0.004

B

Pekerja 0.660

Tukang Kayu 0.330

Kepala Tukang 0.033

Mandor 0.033

Pekerja 0.070

Tukang Besi 0.070

Kepala Tukang 0.007

Mandor 0.004

C

Pekerja 0.660

Tukang Kayu 0.330

Kepala Tukang 0.033

Mandor 0.033

Pekerja 0.070

Tukang Besi 0.070

Kepala Tukang 0.007

Mandor 0.004

Pekerja 0.660

Tukang Kayu 0.330

Kepala Tukang 0.033

Mandor 0.033

Pekerja 0.006

Tukang Besi 0.060

Kepala Tukang 0.006

Mandor 0.003

2.857

3.030

142.857

29.160

3.030

142.857

29.160

3.030

142.857

29.160

3.030

16 1.92  = 216.6675 Angkur dia 22mm 512.00           bh

6 1.825  = 2303.0304 Plat Besi untuk Base Plate 3,317.76        kg

4 0.57  = 1142.8573 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 323.53           kg

12 0.988  = 23.0302 Pekerjaan Bekisting Perimeter 35.92             m²

1 0.01  = 1
3m²

29.160

PEKERJAAN PLAT ATAP

1 Pekerjaan Beton K - 350 1.55               m³
Beton Ready Mix

0.034

5 0.99  = 13 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 708.81           kg

17 0.978  = 12 Pekerjaan Bekisting Perimeter 50.40             m²

1 0.01  = 1
3m²

PEKERJAAN KOLOM

1 Pekerjaan Beton K - 350 3.30               m³
Beton Ready Mix

0.034

1 0.77  = 13 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 110.00           kg

2 0.667  = 1

1 0.175  = 1

2 Pekerjaan Bekisting Perimeter 4.04               m²

PEKERJAAN DUDUKAN GONDOLA

PEKERJAAN BALOK

1 Pekerjaan Beton K - 350 0.50               m³

15 0.95  = 1142.8573 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 2,041.30        kg

18 2.712  = 32 Pekerjaan Bekisting 147.92           m²

1 0.08  = 1
3m²

PEKERJAAN PLAT ATAP

1 Pekerjaan Beton K - 350 17.75             m³
Beton Ready Mix

0.034

22 0.93  = 13 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 2,923.40        kg

20 1.979  = 2

0.08  = 1
3m²

2 Pekerjaan Bekisting 119.95           m²

0.034 1

PEKERJAAN PENUTUP TANGGA

PEKERJAAN BALOK

1 Pekerjaan Beton K - 350 19.61             m³
Beton Ready Mix
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D

Pekerja 0.660

Tukang Kayu 0.330

Kepala Tukang 0.033

Mandor 0.033

Pekerja 0.070

Tukang Besi 0.070

Kepala Tukang 0.007

Mandor 0.004

Pekerja 0.100

Tukang Batu 0.200

Kepala Tukang 0.020

Mandor 0.010

18 7.778  = 85.0004 Pekerjaan Water Proofing 700.00           m²

25 1.39  = 2142.8573 Pekerjaan Penulangan dengan Besi Beton 4,950.00        kg

10 6.534  = 73.0302 Pekerjaan Bekisting Perimeter 198.00           m²

1 0.11  = 1
3m²

29.160

PEKERJAAN PARAPHET

1 Pekerjaan Beton K - 350 24.75             m³
Beton Ready Mix

0.034
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JUMLAH TK

JENIS KOEFISIEN (OH) (/hari)

1 PEKERJAAN LANTAI 1

A PEKERJAAN PASANGAN DINDING

Pekerja 0.600

Tukang Batu 0.200

Kepala Tukang 0.020

Mandor 0.030

Pekerja 0.250

Tukang Besi 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.013

Pekerja 0.300

Tukang Batu 0.100

Kepala Tukang 0.010

Mandor 0.015

Pekerja 0.180

Tukang Batu 0.020

Tukang Kayu 0.020

Tukang Besi 0.020

Kepala Tukang 0.006

Mandor 0.009

Pekerja 0.180

Tukang Batu 0.020

Tukang Kayu 0.020

Tukang Besi 0.020

Kepala Tukang 0.006

Mandor 0.009

Pekerja 0.300

Tukang Batu 0.150

Kepala Tukang 0.015

Mandor 0.015

Pekerja 0.200

Tukang Batu 0.100

Kepala Tukang 0.010

Mandor 0.010

Pekerja 0.300

Tukang Batu 0.150

Kepala Tukang 0.015

Mandor 0.015

Pekerja 0.200

Tukang Batu 0.100

Kepala Tukang 0.010

Mandor 0.010

Pekerja 0.250

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.013

Pekerja 0.250

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.013

B PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING

Pekerja 0.500

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.005

Pekerja 0.500

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.005

Pekerja 0.500

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.005

4

7

10

4

4

4

4

5

4

10

16.667

16.667

7

10

4 0.772  = 13 Ruang Musholla 12.35         m²

6 0.999  = 1

14 1.900  = 2

2 Lobby Lift 23.97         m²

0.978  = 1

Pekerjaan Pasangan Homogeneous T ile ukuran  60 cm x 60 cm, dipasang dengan menggunakan semen instant ex MU atau setara, termasuk pengisan celah / nat dan Plint, dipasang Sesuai gambar dan spesifikasi teknis untuk :

1 Koridor 106.42       m²

 = 1

2 Toilet Wanita 15.64         m² 4

Kubikal Toilet

1 Toilet Pria 8.97           m² 4 0.561

9.985  = 10

20 6.656  = 7

 = 5

2 Dinding Pembatas Ruang 1,331.28    m²

20

20 6.824  = 7

20 4.549

1.902  = 2

Plesteran dan Acian

1 Dinding Perimeter 909.84       m²

 = 1

2 Dinding Pembatas Ruang 443.76       m¹ 14

Kolom dan Balok Praktis

1 Dinding Perimeter 303.28       m¹ 20 0.910

7 0.933  = 1

20 8.321  = 9

Dinding Rooster

1 Sisi Muka 65.28         m²

4.549  = 5

2 Dinding Pembatas Ruang 665.64       m²

PEKERJAAN ARSITEKTUR

Pasangan Bata Ringan

1 Dinding Perimeter 454.92       m² 20

NO JENIS PEKERJAAN VOLUME
TENAGA KERJA

DURASIPRODUKTIVITAS
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Pekerja 0.500

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.005

Pekerja 0.500

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.005

Pekerja 0.500

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.005

Pekerja 0.500

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.005

Pekerja 0.500

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.005

Pekerja 0.500

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.005

Pekerja 0.500

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.005

Pekerja 0.500

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.005

Pekerja 0.500

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.005

Pekerja 0.500

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.005

Pekerja 0.500

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.005

Pekerja 0.700

Tukang Batu 0.350

Kepala Tukang 0.035

Mandor 0.035

Pekerja 0.700

Tukang Batu 0.350

Kepala Tukang 0.035

Mandor 0.035

Pekerja 0.700

Tukang Batu 0.350

Kepala Tukang 0.035

Mandor 0.035

Pekerja 0.700

Tukang Batu 0.350

Kepala Tukang 0.035

Mandor 0.035

Pekerja 0.700

Tukang Batu 0.350

Kepala Tukang 0.035

Mandor 0.035

Pekerja 0.700

Tukang Batu 0.350

Kepala Tukang 0.035

Mandor 0.035

2.857

2.857

2.857

2.857

2.857

2.857

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2 0.634  = 1

1 0.585  = 1

6 Difable Toilet 3.62           m²

5 Janitor 1.67           m²

4 1.372  = 2

5 0.925  = 1

4 Toilet Wanita 15.68         m²

3 Toilet Pria 13.22         m²

1 0.980  = 1

1 0.994  = 1

2 Toilet Dosen Wanita 2.80           m²

1 Toilet Dosen Pria 2.84           m²

2 0.750  = 1

P e ke rja a n P a sa nga n Ke ra mik e x loka l ukura n  30 c m x 30 c m Anti S lip  (KR3), dipa sa ng de nga n me ngguna ka n se me n ins ta nt e x MU a ta u se ta ra , te rma suk pe ngisa n c e la h / na t da n P lint, dipa sa ng S e sua i ga mba r da n spe s ifika s i te knis  untuk :

3 Lobby Lift 6.00           m²

8 0.753  = 1

8 0.753  = 1

2 Tangga 2 24.08         m²

1 Tangga 1 24.08         m²

18 0.911  = 1

P e ke rja a n P a sa nga n Ke ra mik e x loka l ukura n 60 c m x 60 c m Anti S lip  de nga n S te p Nozing, dipa sa ng de nga n me ngguna ka n se me n ins ta nt e x MU a ta u se ta ra , te rma suk pe ngisa n c e la h / na t da n P lint, dipa sa ng S e sua i ga mba r da n spe s ifika s i te knis  untuk :

11 Lobby 65.62         m²

14 1.786  = 2

8 0.938  = 1

10 Fish Food 100.00       m²

9 Bread Maker Unit 30.00         m²

7 0.893  = 1

20 1.000  = 1

8 Flour Making Unit 25.00         m²

7 Analysis Equipment For Food Technology Lab 1 80.00         m²

5 0.900  = 1

5 0.900  = 1

6 Machine Area 18.00         m²

5 Preparation Room 18.00         m²

12 0.938  = 14 Showroom 45.00         m²
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Pekerja 0.120

Tukang Batu 0.120

Kepala Tukang 0.012

Mandor 0.006

Pekerja 0.120

Tukang Batu 0.120

Kepala Tukang 0.012

Mandor 0.006

Pekerja 0.300

Tukang Batu 0.150

Kepala Tukang 0.015

Mandor 0.015

Pekerja 0.300

Tukang Batu 0.150

Kepala Tukang 0.015

Mandor 0.015

Pekerja 0.300

Tukang Batu 0.150

Kepala Tukang 0.015

Mandor 0.015

Pekerja 0.300

Tukang Batu 0.150

Kepala Tukang 0.015

Mandor 0.015

Pekerja 0.300

Tukang Batu 0.150

Kepala Tukang 0.015

Mandor 0.015

Pekerja 0.300

Tukang Batu 0.150

Kepala Tukang 0.015

Mandor 0.015

C PEKERJAAN PLAFOND

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

20

20

20

20

20

20

6.667

6.667

20

20

20

20

8.333

8.333

6.667

6.667

6.667

6.667

4 0.820  = 1

5 1.000  = 1

11 Lobby 65.62         m²

10 Fish Food 100.00       m²

2 0.750  = 1

2 0.625  = 1

9 Bread Maker Unit 30.00         m²

8 Flour Making Unit 25.00         m²

4 1.000  = 1

1 0.900  = 1

7 Analysis Equipment For Food Technology Lab 1 80.00         m²

6 Machine Area 18.00         m²

1 0.900  = 120

3 0.750  = 1

5 Preparation Room 18.00         m²

1 0.618  = 1

4 Showroom 45.00         m²

0.599  = 1

3 Ruang Mushola 12.35         m²

 = 1

2 Lobby  Lift 23.97         m² 2

Pekerjaan plafon, termasuk rangka metal hollow, penggantung, pelapis gypsum board t 9 mm, berikut dropp ceiling untuk : 

1 Koridor 106.42       m² 6 0.887

1 0.543  = 1

1 0.251  = 1

6 Difable Toilet 3.62           m²

5 Janitor 1.67           m²

3 0.784  = 1

2 0.992  = 1

4 Toilet Wanita 15.68         m²

3 Toilet Pria 13.22         m²

1 0.420  = 1

1 0.426  = 1

2 Toilet Dosen Pria 2.80           m²

0.720  = 1

P e ke rja a n P a sa nga n Ke ra mik Dinding e x loka l ukura n  30 c m x 30 c m, dipa sa ng de nga n me ngguna ka n se me n ins ta nt e x MU a ta u se ta ra , te rma suk pe ngisa n c e la h / na t da n P lint, dipa sa ng S e sua i ga mba r da n spe s ifika s i te knis  untuk :

1 Toilet  Dosen Wanita 2.84           m²

 = 1

2 Ruang Outdoor AC 6.00           m² 1

Pekerjaan Floor Hardener 5kg/m2 untuk :

1 Ruang Panel 8.00           m² 1 0.960
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Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.190

Tukang Kayu 0.190

Kepala Tukang 0.019

Mandor 0.008

D PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

0.056

0.056

0.056

0.056

0.056

0.056

0.056

0.056

0.056

0.056

20

20

20

20

20

5.263

18 4.000  = 4

18 1.000  = 1

11 Tipe BV1 4.00           unit

10 Tipe J3 1.00           unit

18 4.000  = 4

18 2.000  = 2

9 Tipe J1 4.00           unit

8 Tipe PB3 2.00           unit

18 2.000  = 20.056

18 1.000  = 1

7 Tipe PB2 2.00           unit

6 Tipe PB1 1.00           unit

18 2.000  = 2

18 2.000  = 2

5 Tipe P5 2.00           unit

4 Tipe P4 2.00           unit

18 2.000  = 2

18 5.000  = 5

3 Tipe P3 2.00           unit

18 2.000  = 2

2 Tipe P2 5.00           unit

 = 1

Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela

1 Tipe P1 2.00           unit

Pekerjaan Perapihan Beton Expose dan Pelapisan dengan Skim Coat untuk : 

1 Bidang Langit-langit Outdoor AC 6.00           m² 2 0.570

1 0.084  = 1

1 0.784  = 1

5 Janitor 1.67           m²

1 0.661  = 1

4 Toilet Wanita 15.68         m²

0.140  = 1

3 Toilet Pria 13.22         m²

 = 1

2 Toilet Dosen Pria 2.80           m² 1

Pekerjaan plafon, termasuk rangka metal hollow, penggantung, pelapis Kalsiboard t 6 mm untuk : 

1 Toilet  Dosen Wanita 2.84           m² 1 0.142

  Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


52 

 

 

 

E PEKERJAAN PENGECATAN

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

15.873

15.873

15.873

15.873

15.873

15.873

15.873

15.873

15.873

15.873

15.873

15.873

15.873

15.873

15.873

15.873

15.873

1 0.105  = 1

1 0.988  = 1

5 Janitor 1.67           m²

1 0.833  = 1

4 Toilet Wanita 15.68         m²

0.176  = 1

3 Toilet Pria 13.22         m²

 = 1

2 Toilet Dosen Pria 2.80           m² 1

Pekerjaan Pengecatan Bidang Plafond dengan cat dasar dan 2x pelapis cat Weathershield untuk :

1 Toilet  Dosen Wanita 2.84           m² 1 0.179

5 0.827  = 1

7 0.900  = 1

11 Lobby 65.62         m²

10 Fish Food 100.00       m²

2 0.945  = 1

2 0.788  = 1

9 Bread Maker Unit 30.00         m²

8 Flour Making Unit 25.00         m²

6 0.840  = 1

2 0.567  = 1

7 Analysis Equipment For Food Technology Lab 1 80.00         m²

6 Machine Area 18.00         m²

2 0.567  = 1

3 0.945  = 1

5 Preparation Room 18.00         m²

4 Showroom 45.00         m²

1 0.778  = 1

2 0.755  = 1

3 Ruang Mushola 12.35         m²

2 Lobby  Lift 23.97         m²

8 0.838  = 115.873

20 5.627  = 6

Pekerjaan Pengecatan Bidang Plafond dengan cat dasar dan 2x pelapis cat emulsion untuk :

1 Koridor 106.42       m²

 = 3

Pekerjaan Pengecatan dinding bagian dalam bangunan dengan cat dasar dan 2x pelapis cat emulsion untuk :

1 Permukaan bagian dalam dinding 1,786.20    m²

Pekerjaan Pengecatan dinding bagian luar bangunan dengan cat dasar dan 2x pelapis cat weathershield untuk :

1 Permukaan Bagian Luar Dinding Perimeter 454.92       m² 10 2.866
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F PEKERJAAN SANITARY DAN FITTING

Pekerja 1.000

Tukang Batu 1.500

Kepala Tukang 0.150

Mandor 0.160

Pekerja 3.300

Tukang Batu 1.100

Kepala Tukang 0.010

Mandor 0.160

Pekerja 0.20

Tukang Batu 0.20

Kepala Tukang 0.10

Mandor 0.03

Pekerja 0.20

Tukang Batu 0.20

Kepala Tukang 0.10

Mandor 0.03

Pekerja 0.010

Tukang Batu 0.100

Kepala Tukang 0.010

Mandor 0.005

Pekerja 1.000

Tukang Batu 1.000

Kepala Tukang 0.100

Mandor 0.050

Pekerja 0.015

Tukang Batu 0.150

Kepala Tukang 0.015

Mandor 0.080

Pekerja 0.015

Tukang Batu 0.150

Kepala Tukang 0.015

Mandor 0.080

Pekerja 0.015

Tukang Batu 0.150

Kepala Tukang 0.015

Mandor 0.080

Pekerja 0.015

Tukang Batu 0.150

Kepala Tukang 0.015

Mandor 0.080

G PEKERJAAN FITMENT

Pekerja 1.200

Tukang Batu 1.450

Kepala Tukang 0.150

Mandor 0.060

Pekerja 1.200

Tukang Batu 1.450

Kepala Tukang 0.150

Mandor 0.060

Pekerja 1.200

Tukang Batu 1.450

Kepala Tukang 0.150

Mandor 0.060

Pekerja 0.300

Tukang Batu 0.100

Kepala Tukang 0.010

Mandor 0.020

2 PEKERJAAN LANTAI 2

A PEKERJAAN PASANGAN DINDING

Pekerja 0.600

Tukang Batu 0.200

Kepala Tukang 0.020

Mandor 0.030

Pekerja 0.250

Tukang Besi 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.013

Pekerja 0.300

Tukang Batu 0.100

Kepala Tukang 0.010

Mandor 0.015

0.690

0.690

0.690

10.000

5

4

5.000

10.000

1.000

6.667

6.667

6.667

0.667

0.909

5.000

7 0.933  = 1101 Sisi Muka 65.28         m²

20 8.321  = 9

Dinding Rooster

2 Dinding Pembatas Ruang 665.64       m²

20 3.859  = 4

4 0.958  = 1

Pasangan Bata Ringan

1 Dinding Perimeter 385.92       m²

1 Tangga Darurat 38.33         m¹

2 0.725  = 1

RAILING TANGGA

3 Ukuran 1800x600x700 untuk Toilet Dosen Wanita 1.00           unit

2 0.725  = 1

2 0.725  = 1

2 Ukuran 1050x600x700 untuk Toilet Dosen Wanita 1.00           unit

1 Ukuran 1050x600x700 untuk Toilet Pria 1.00           unit

2 0.075  = 1

MEJA WASTAFEL

6.66710 Pekerjaan Kaca Cermin 1800x1150 mm untuk Toilet Wanita 1.00           unit

2 0.075  = 1

2 0.075  = 1

9 Pekerjaan Kaca Cermin 1050x1150 mm untuk Toilet Dosen Wanita1.00           unit

8 Pekerjaan Kaca Cermin 1050x1150 mm untuk Toilet Pria 1.00           unit

2 0.525  = 1

5 1.000  = 1

7 Pekerjaan Floor Drain 7.00           unit

6 Pekerjaan Kran Dinding 5.00           unit

1 0.500  = 1

1 0.600  = 1

5 Pekerjaan Urinal 5.00           unit

2 0.600  = 1

4 Pekerjaan Wastafel 3.00           unit

1.650  = 2

3 Jet Shower 6.00           unit

 = 1

2 Pekerjaan Kloset Duduk 6.00           unit 4

Penyambungan Instalasi ke Pipa Air Bersih dan Bekas / Kotor

1 Pekerjaan Kloset Jongkok 1.00           unit 2 0.750
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Pekerja 0.180

Tukang Batu 0.020

Tukang Kayu 0.020

Tukang Besi 0.020

Kepala Tukang 0.006

Mandor 0.009

Pekerja 0.180

Tukang Batu 0.020

Tukang Kayu 0.020

Tukang Besi 0.020

Kepala Tukang 0.006

Mandor 0.009

Pekerja 0.300

Tukang Batu 0.150

Kepala Tukang 0.015

Mandor 0.015

Pekerja 0.200

Tukang Batu 0.100

Kepala Tukang 0.010

Mandor 0.010

Pekerja 0.300

Tukang Batu 0.150

Kepala Tukang 0.015

Mandor 0.015

Pekerja 0.200

Tukang Batu 0.100

Kepala Tukang 0.010

Mandor 0.010

Pekerja 0.250

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.013

Pekerja 0.250

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.013

B PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING

Pekerja 0.500

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.005

Pekerja 0.500

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.005

Pekerja 0.500

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.005

Pekerja 0.700

Tukang Batu 0.350

Kepala Tukang 0.035

Mandor 0.035

Pekerja 0.700

Tukang Batu 0.350

Kepala Tukang 0.035

Mandor 0.035

Pekerja 0.700

Tukang Batu 0.350

Kepala Tukang 0.035

Mandor 0.035

Pekerja 0.700

Tukang Batu 0.350

Kepala Tukang 0.035

Mandor 0.035

Pekerja 0.700

Tukang Batu 0.350

Kepala Tukang 0.035

Mandor 0.035

2.857

4

4

2.857

2.857

2.857

2.857

10

7

10

4

4

4

2

5 Janitor 1.67           m² 1 0.585  = 1

 = 1

4 Toilet Wanita 15.69         m² 4 1.373  =

0.980  = 1

3 Toilet Pria 13.25         m² 5 0.928

1 0.980  = 1

2 Toilet Dosen Wanita 2.80           m² 1

1.858  = 2

P e ke rja a n P a sa nga n Ke ra mik e x loka l ukura n  30 c m x 30 c m Anti S lip  (KR3), dipa sa ng de nga n me ngguna ka n se me n ins ta nt e x MU a ta u se ta ra , te rma suk pe ngisa n c e la h / na t da n P lint, dipa sa ng S e sua i ga mba r da n spe s ifika s i te knis  untuk :

1 Toilet Dosen Pria 2.80           m²

17 0.956  = 1

3 Selasar/ Koridor 89.16         m² 12

7 0.873  = 1

2 Lecturer & Administration Room 65.00         m²

1 Lobby Lift 24.43         m²

4 0.978  = 1

Pekerjaan Pasangan Homogeneous T ile ukuran  60 cm x 60 cm, dipasang dengan menggunakan semen instant ex MU atau setara, termasuk pengisan celah / nat dan Plint, dipasang Sesuai gambar dan spesifikasi teknis untuk :

4 0.561  = 1

2 Toilet Wanita 15.64         m²

 = 7

Kubikal Toilet

1 Toilet Pria 8.97           m²

20 9.985  = 10

20 6.656

2 Dinding Pembatas Ruang 1,331.28    m²

 = 6

20 3.859  = 4

7

Plesteran dan Acian

1 Dinding Perimeter 771.84       m²

20 5.789

14 1.902  = 216.667

16 0.965  = 1

2 Dinding Pembatas Ruang 443.76       m¹

1 Dinding Perimeter 257.28       m¹ 16.667

Kolom dan Balok Praktis
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Pekerja 0.500

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.005

Pekerja 0.500

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.005

Pekerja 0.500

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.005

Pekerja 0.120

Tukang Batu 0.120

Kepala Tukang 0.012

Mandor 0.006

Pekerja 0.120

Tukang Batu 0.120

Kepala Tukang 0.012

Mandor 0.006

Pekerja 0.120

Tukang Batu 0.120

Kepala Tukang 0.012

Mandor 0.006

Pekerja 0.120

Tukang Batu 0.120

Kepala Tukang 0.012

Mandor 0.006

Pekerja 0.120

Tukang Batu 0.120

Kepala Tukang 0.012

Mandor 0.006

Pekerja 0.120

Tukang Batu 0.120

Kepala Tukang 0.012

Mandor 0.006

Pekerja 0.120

Tukang Batu 0.120

Kepala Tukang 0.012

Mandor 0.006

Pekerja 0.300

Tukang Batu 0.150

Kepala Tukang 0.015

Mandor 0.015

Pekerja 0.300

Tukang Batu 0.150

Kepala Tukang 0.015

Mandor 0.015

Pekerja 0.300

Tukang Batu 0.150

Kepala Tukang 0.015

Mandor 0.015

Pekerja 0.300

Tukang Batu 0.150

Kepala Tukang 0.015

Mandor 0.015

Pekerja 0.300

Tukang Batu 0.150

Kepala Tukang 0.015

Mandor 0.015

C PEKERJAAN PLAFOND

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

6.667

6.667

6.667

20

20

20

8.333

8.333

8.333

8.333

8.333

6.667

4

4

4

8.333

8.333

 = 1

0.813  = 1

3 Selasar/ Koridor 89.16         m² 5 0.892

2 Lecturer & Administration Room 65.00         m² 4

Pekerjaan plafon, termasuk rangka metal hollow, penggantung, pelapis gypsum board t 9 mm, berikut dropp ceiling untuk : 

1 Lobby Lift 24.43         m² 2 0.611  = 1

1

5 Janitor 1.67           m² 1 0.251  = 1

 = 1

4 Toilet Wanita 15.69         m² 3 0.785  =

0.420  = 1

3 Toilet Pria 13.25         m² 2 0.994

2 Toilet Dosen Wanita 2.80           m² 16.667

P e ke rja a n P a sa nga n Ke ra mik Dinding e x loka l ukura n  30 c m x 40 c m, dipa sa ng de nga n me ngguna ka n se me n ins ta nt e x MU a ta u se ta ra , te rma suk pe ngisa n c e la h / na t da n P lint, dipa sa ng S e sua i ga mba r da n spe s ifika s i te knis  untuk :

1 Toilet Dosen Pria 2.80           m² 1 0.420  = 1

1

7 Outdoor AC 6.29           m² 1 0.755  = 1

 = 2

6 Packaging Laboratory 70.00         m² 10 0.840  =

2.000  = 2

5 Mini Instant Noodle Making Machine 100.00       m² 6 2.000

4 Fruit Processing Unit 100.00       m² 6

1

3 Raw Material 18.00         m² 3 0.720  = 1

 = 1

2 Final Product 18.00         m² 3 0.720  =

 = 1

Pekerjaan Floor Hardener 5kg/m2 untuk :

1 R. Panel 8.29           m² 1 0.995

0.861  = 1

3 Lobby Lift 6.02           m² 2 0.753

2 Tangga 2 24.12         m² 7

P e ke rja a n P a sa nga n Ke ra mik e x loka l ukura n 60 c m x 60 c m Anti S lip  de nga n S te p Nozing, dipa sa ng de nga n me ngguna ka n se me n ins ta nt e x MU a ta u se ta ra , te rma suk pe ngisa n c e la h / na t da n P lint, dipa sa ng S e sua i ga mba r da n spe s ifika s i te knis  untuk :

1 Tangga 1 24.12         m² 7 0.861  = 1
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Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.190

Tukang Kayu 0.190

Kepala Tukang 0.019

Mandor 0.008

D PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

E PEKERJAAN PENGECATAN

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

0.056

0.056

0.056

0.056

15.873

15.873

0.056

0.056

0.056

0.056

0.056

0.056

20

20

20

5.263

0.056

0.056

6

3

Pekerjaan Pengecatan dinding bagian dalam bangunan dengan cat dasar dan 2x pelapis cat emulsion untuk :

1 Permukaan bagian dalam dinding 1,717.20    m² 20 5.409  =

4

Pekerjaan Pengecatan dinding bagian luar bangunan dengan cat dasar dan 2x pelapis cat weathershield untuk :

1 Permukaan Bagian Luar Dinding Perimeter 385.92       m² 10 2.431  =

 = 1

12 Tipe BV1 4.00           unit 18 4.000  =

4.000  = 4

11 Tipe J4 1.00           unit 18 1.000

10 Tipe J1 4.00           unit 18

2

9 Tipe PS1 1.00           unit 18 1.000  = 1

 = 2

8 Tipe PB3 2.00           unit 18 2.000  =

1.000  = 1

7 Tipe PB2 2.00           unit 18 2.000

6 Tipe PB1 1.00           unit 18

2

5 Tipe P5 2.00           unit 18 2.000  = 2

 = 2

4 Tipe P4 2.00           unit 18 2.000  =

2.000  = 2

3 Tipe P3 2.00           unit 18 2.000

2 Tipe P2 2.00           unit 18

Pekerjaan Kusen, Pintu dan jendela

1 Tipe P1 4.00           unit 18 4.000  = 4

Pekerjaan Perapihan Beton Expose dan Pelapisan dengan Skim Coat untuk : 

1 Bidang Langit-langit Outdoor AC 6.00           m² 2 0.570  = 1

1

3 Janitor 1.67           m² 1 0.084  = 1

 = 1

2 Toilet Wanita 15.69         m² 1 0.785  =

Pekerjaan plafon, termasuk rangka metal hollow, penggantung, pelapis Kalsiboard t 6 mm untuk : 

1 Toilet Pria 13.25         m² 1 0.663
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Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

F PEKERJAAN SANITARY DAN FITTING

Pekerja 1.000

Tukang Batu 1.500

Kepala Tukang 0.150

Mandor 0.160

Pekerja 3.300

Tukang Batu 1.100

Kepala Tukang 0.010

Mandor 0.160

Pekerja 0.20

Tukang Batu 0.20

Kepala Tukang 0.10

Mandor 0.03

Pekerja 0.20

Tukang Batu 0.20

Kepala Tukang 0.10

Mandor 0.03

Pekerja 0.010

Tukang Batu 0.100

Kepala Tukang 0.010

Mandor 0.005

Pekerja 1.000

Tukang Batu 1.000

Kepala Tukang 0.100

Mandor 0.050

Pekerja 0.015

Tukang Batu 0.150

Kepala Tukang 0.015

Mandor 0.080

Pekerja 0.015

Tukang Batu 0.150

Kepala Tukang 0.015

Mandor 0.080

Pekerja 0.015

Tukang Batu 0.150

Kepala Tukang 0.015

Mandor 0.080

Pekerja 0.015

Tukang Batu 0.150

Kepala Tukang 0.015

Mandor 0.080

G PEKERJAAN FITMENT

Pekerja 1.200

Tukang Batu 1.450

Kepala Tukang 0.150

Mandor 0.060

6.667

6.667

6.667

0.690

0.667

0.909

5.000

5.000

10.000

1.000

15.873

15.873

15.873

15.873

15.873

15.873

MEJA WASTAFEL

1 Ukuran 1050x600x700 untuk Toilet Pria 1.00           unit 2 0.725  = 1

1

10 Pekerjaan Kaca Cermin 1800x1150 mm untuk Toilet Wanita 1.00           unit 1 0.150  = 1

 = 1

9 Pekerjaan Kaca Cermin 1050x1150 mm untuk Toilet Dosen Wanita1.00           unit 1 0.150  =

0.525  = 1

8 Pekerjaan Kaca Cermin 1050x1150 mm untuk Toilet Pria 1.00           unit 1 0.150

7 Pekerjaan Floor Drain 7.00           unit 26.667

1

6 Pekerjaan Kran Dinding 5.00           unit 5 1.000  = 1

 = 1

5 Pekerjaan Urinal 5.00           unit 1 0.500  =

0.600  = 1

4 Pekerjaan Wastafel 3.00           unit 1 0.600

3 Jet Washer 6.00           unit 2

1

2 Pekerjaan Kloset Duduk 6.00           unit 4 1.650  = 2

1

Penyambungan Instalasi ke Pipa Air Bersih dan Bekas / Kotor

1 Pekerjaan Kloset Jongkok 1.00           unit 2 0.750  =

 = 1

3 Janitor 1.67           m² 1 0.105  =

0.835  = 1

2 Toilet Wanita 15.69         m² 1 0.988

0.936  = 1

Pekerjaan Pengecatan Bidang Plafond dengan cat dasar dan 2x pelapis cat Weathershield untuk :

1 Toilet Pria 13.25         m² 1

3 Selasar/ Koridor 89.16         m² 6

1

2 Lecturer & Administration Room 65.00         m² 5 0.819  = 1

Pekerjaan Pengecatan Bidang Plafond dengan cat dasar dan 2x pelapis cat emulsion untuk :

1 Lobby Lift 24.43         m² 2 0.770  =
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Pekerja 1.200

Tukang Batu 1.450

Kepala Tukang 0.150

Mandor 0.060

Pekerja 1.200

Tukang Batu 1.450

Kepala Tukang 0.150

Mandor 0.060

Pekerja 0.300

Tukang Batu 0.100

Kepala Tukang 0.010

Mandor 0.020

3 PEKERJAAN LANTAI 3

A PEKERJAAN PASANGAN DINDING

Pekerja 0.600

Tukang Batu 0.200

Kepala Tukang 0.020

Mandor 0.030

Pekerja 0.250

Tukang Besi 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.013

Pekerja 0.180

Tukang Batu 0.020

Tukang Kayu 0.020

Tukang Besi 0.020

Kepala Tukang 0.006

Mandor 0.009

Pekerja 0.180

Tukang Batu 0.020

Tukang Kayu 0.020

Tukang Besi 0.020

Kepala Tukang 0.006

Mandor 0.009

Pekerja 0.300

Tukang Batu 0.150

Kepala Tukang 0.015

Mandor 0.015

Pekerja 0.200

Tukang Batu 0.100

Kepala Tukang 0.010

Mandor 0.010

Pekerja 0.300

Tukang Batu 0.150

Kepala Tukang 0.015

Mandor 0.015

Pekerja 0.200

Tukang Batu 0.100

Kepala Tukang 0.010

Mandor 0.010

Pekerja 0.250

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.013

Pekerja 0.250

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.013

B PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING

Pekerja 0.500

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.005

Pekerja 0.500

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.005

10

4

4

4

4

10.000

5

4

16.667

16.667

7

0.690

0.690

 = 1

0.878  = 1

2 Mini Ethanol Plant 65.00         m² 17 0.956

0.978  = 1

Pekerjaan Pasangan Homogeneous T ile ukuran  60 cm x 60 cm, dipasang dengan menggunakan semen instant ex MU atau setara, termasuk pengisan celah / nat dan Plint, dipasang Sesuai gambar dan spesifikasi teknis untuk :

1 Lobby Lift 24.59         m² 7

 = 1

2 Toilet Wanita 15.64         m² 4

Kubikal Toilet

1 Toilet Pria 8.97           m² 3 0.748

 = 10

20 6.656  = 7

7

4

2 Dinding Pembatas Ruang 1,331.28    m²

20 9.985

20 3.859  =10

20 5.789  = 6

14 1.902  = 2

Plesteran dan Acian

1 Dinding Perimeter 771.84       m²

0.965  = 1

2 Dinding Pembatas Ruang 443.76       m¹

9

Kolom dan Balok Praktis

1 Dinding Perimeter 257.28       m¹ 16

 = 4

2 Dinding Pembatas Ruang 665.64       m² 20 8.321  =

 = 1

Pasangan Bata Ringan

1 Dinding Perimeter 385.92       m² 20 3.859

 = 1

RAILING TANGGA

1 Tangga Darurat 38.33         m¹ 4 0.958

0.725  = 1

3 Ukuran 1800x600x700 untuk Toilet Dosen Wanita 1.00           unit 2 0.725

2 Ukuran 1050x600x700 untuk Toilet Dosen Wanita 1.00           unit 2
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Pekerja 0.500

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.005

Pekerja 0.500

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.005

Pekerja 0.700

Tukang Batu 0.350

Kepala Tukang 0.035

Mandor 0.035

Pekerja 0.700

Tukang Batu 0.350

Kepala Tukang 0.035

Mandor 0.035

Pekerja 0.700

Tukang Batu 0.350

Kepala Tukang 0.035

Mandor 0.035

Pekerja 0.700

Tukang Batu 0.350

Kepala Tukang 0.035

Mandor 0.035

Pekerja 0.700

Tukang Batu 0.350

Kepala Tukang 0.035

Mandor 0.035

Pekerja 0.500

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.005

Pekerja 0.500

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.005

Pekerja 0.500

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.005

Pekerja 0.500

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.005

Pekerja 0.120

Tukang Batu 0.120

Kepala Tukang 0.012

Mandor 0.006

Pekerja 0.120

Tukang Batu 0.120

Kepala Tukang 0.012

Mandor 0.006

Pekerja 0.120

Tukang Batu 0.120

Kepala Tukang 0.012

Mandor 0.006

Pekerja 0.120

Tukang Batu 0.120

Kepala Tukang 0.012

Mandor 0.006

Pekerja 0.120

Tukang Batu 0.120

Kepala Tukang 0.012

Mandor 0.006

Pekerja 0.120

Tukang Batu 0.120

Kepala Tukang 0.012

Mandor 0.006

Pekerja 0.120

Tukang Batu 0.120

Kepala Tukang 0.012

Mandor 0.006

8.333

8.333

8.333

8.333

4

4

4

4

8.333

8.333

4

2.857

2.857

2.857

2.857

2.857

4

2.000  = 27 Mini UHT Milk Plant 100.00       m² 6

2

6 Cocoa Processing Plant 100.00       m² 6 2.000  = 2

 = 1

5 Coffee Processing Plant 100.00       m² 6 2.000  =

0.900  = 1

4 Raw Material 15.00         m² 2 0.900

3 Final Product 15.00         m² 28.333

1

2 Outdoor AC 6.29           m² 1 0.755  = 1

1

Pekerjaan Floor hardener untuk :

1 R. Panel 8.29           m² 1 0.995  =

 = 1

3 Tempat Wudhu 5.09           m² 2 0.636  =

0.861  = 1

3 Lobby Lift 6.02           m² 2 0.753

2 Tangga 24.12         m² 7

P e ke rja a n P a sa nga n Ke ra mik e x loka l ukura n  60 c m x 60 c m Anti S lip  de nga n S te p Nozing, dipa sa ng de nga n me ngguna ka n se me n ins ta nt e x MU a ta u se ta ra , te rma suk pe ngisa n c e la h / na t da n P lint, dipa sa ng S e sua i ga mba r da n spe s ifika s i te knis  untuk :

1 Tangga 24.12         m² 7 0.861  = 1

2

5 Janitor 1.67           m² 1 0.585  = 1

 = 1

4 Toilet Wanita 15.69         m² 3 1.831  =

0.980  = 1

3 Toilet Pria 13.25         m² 5 0.928

2 Toilet Dosen Wanita 2.80           m² 1

P e ke rja a n P a sa nga n Ke ra mik e x loka l ukura n  30 c m x 30 c m Anti S lip , dipa sa ng de nga n me ngguna ka n se me n ins ta nt e x MU a ta u se ta ra , te rma suk pe ngisa n c e la h / na t da n P lint, dipa sa ng S e sua i ga mba r da n spe s ifika s i te knis  untuk :

1 Toilet Dosen Pria 2.80           m² 1 0.980  = 1

2

4 Musholla 11.22         m² 3 0.935  = 1

3 Corridor 88.75         m² 12 1.849  =
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Pekerja 0.300

Tukang Batu 0.150

Kepala Tukang 0.015

Mandor 0.015

Pekerja 0.300

Tukang Batu 0.150

Kepala Tukang 0.015

Mandor 0.015

Pekerja 0.300

Tukang Batu 0.150

Kepala Tukang 0.015

Mandor 0.015

Pekerja 0.300

Tukang Batu 0.150

Kepala Tukang 0.015

Mandor 0.015

Pekerja 0.300

Tukang Batu 0.150

Kepala Tukang 0.015

Mandor 0.015

C PEKERJAAN PLAFOND

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

6.667

6.667

6.667

20

20

20

6.667

6.667

0.729  = 14 Toilet Wanita 29.15         m² 2

1

3 Toilet Pria 26.79         m² 2 0.670  = 1

 = 1

2 Toilet Dosen Wanita 12.32         m² 1 0.616  =

 = 1

Pekerjaan plafon, termasuk rangka metal hollow, penggantung, pelapis Kalsiboard t 6 mm untuk : 

1 Toilet Dosen Pria 12.32         m² 1 0.616

1.000  = 1

10 Cocoa Processing Plant 100.00       m² 5 1.000

9 Coffee Processing Plant 100.00       m² 5

1

8 Raw Material 15.00         m² 1 0.750  = 1

 = 1

7 Final Product 15.00         m² 1 0.750  =

0.415  = 1

6 Outdoor AC 6.29           m² 1 0.315

5 R. Panel 8.29           m² 1

1

4 Musholla 11.22         m² 1 0.561  = 1

 = 1

3 Corridor 88.75         m² 5 0.888  =

0.615  = 1

2 Mini Ethanol Plant 65.00         m² 4 0.813

0.713  = 1

Pekerjaan plafon, termasuk rangka metal hollow, penggantung, pelapis gypsum board t 9 mm, berikut dropp ceiling untuk : 

1 Lobby Lift 24.59         m² 2

5 Janitor 9.51           m² 2

1

4 Toilet Wanita 29.15         m² 5 0.875  = 1

 = 1

3 Toilet Pria 26.79         m² 5 0.804  =

0.924  = 1

2 Toilet Dosen Wanita 12.32         m² 2 0.924

P e ke rja a n P a sa nga n Ke ra mik Dinding e x loka l ukura n  30 c m x 40 c m, dipa sa ng de nga n me ngguna ka n se me n ins ta nt e x MU a ta u se ta ra , te rma suk pe ngisa n c e la h / na t da n P lint, dipa sa ng S e sua i ga mba r da n spe s ifika s i te knis  untuk :

1 Toilet Dosen Pria 12.32         m² 2
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Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

D PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

E PEKERJAAN PENGECATAN

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

0.056

15.873

15.873

15.873

15.873

0.056

0.056

0.056

0.056

0.056

0.056

0.056

0.056

0.056

0.056

0.056

0.056

20

1

 = 1

2 Mini Ethanol Plant 65.00         m² 5 0.819  =

 = 6

Pekerjaan Pengecatan Bidang Plafond dengan cat dasar dan 2x pelapis cat emulsion untuk :

1 Lobby Lift 24.59         m² 2 0.775

 = 3

Pekerjaan Pengecatan dinding bagian dalam bangunan dengan cat dasar dan 2x pelapis cat emulsion untuk :

1 Permukaan bagian dalam dinding 1,717.20    m² 20 5.409

 = 4

Pekerjaan Pengecatan dinding bagian luar bangunan dengan cat dasar dan 2x pelapis cat weathershield untuk :

1 Permukaan Bagian Luar Dinding Perimeter 385.92       m² 10 2.431

1.000  = 1

13 Tipe BV1 4.00           unit 18 4.000

12 Tipe J7 1.00           unit 18

4

11 Tipe J4 1.00           unit 18 1.000  = 1

 = 1

10 Tipe J1 4.00           unit 18 4.000  =

2.000  = 2

9 Tipe PS1 1.00           unit 18 1.000

8 Tipe PB3 2.00           unit 18

1

7 Tipe PB2 2.00           unit 18 2.000  = 2

 = 2

6 Tipe PB1 1.00           unit 18 1.000  =

2.000  = 2

5 Tipe P5 2.00           unit 18 2.000

4 Tipe P4 2.00           unit 18

2

3 Tipe P3 2.00           unit 18 2.000  = 2

 = 4

2 Tipe P2 2.00           unit 18 2.000  =

 = 1

Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela

1 Tipe P1 4.00           unit 18 4.000

5 Janitor 9.51           m² 1 0.476
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Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

F PEKERJAAN SANITARY DAN FITTING

Pekerja 1.000

Tukang Batu 1.500

Kepala Tukang 0.150

Mandor 0.160

Pekerja 3.300

Tukang Batu 1.100

Kepala Tukang 0.010

Mandor 0.160

Pekerja 0.20

Tukang Batu 0.20

Kepala Tukang 0.10

Mandor 0.03

Pekerja 0.20

Tukang Batu 0.20

Kepala Tukang 0.10

Mandor 0.03

Pekerja 0.010

Tukang Batu 0.100

Kepala Tukang 0.010

Mandor 0.005

Pekerja 1.000

Tukang Batu 1.000

Kepala Tukang 0.100

Mandor 0.050

15.873

1

6 Pekerjaan Kran Dinding 5.00           unit 5 1.000  = 1

 = 1

5 Pekerjaan Urinal 5.00           unit 1 0.500  =

0.600  = 1

4 Pekerjaan Wastafel 3.00           unit 1 0.600

3 Jet Shower 6.00           unit 25.000

1

2 Pekerjaan Kloset Duduk 6.00           unit 4 1.650  = 2

1

Penyambungan Instalasi ke Pipa Air Bersih dan Bekas / Kotor

1 Pekerjaan Kloset Jongkok 1.00           unit 2 0.750  =

 = 1

5 Janitor 9.51           m² 1 0.599  =

0.844  = 1

4 Toilet Wanita 29.15         m² 2 0.918

3 Toilet Pria 26.79         m² 215.873

1

2 Toilet Dosen Wanita 12.32         m² 1 0.776  = 1

1

Pekerjaan Pengecatan Bidang Plafond dengan cat dasar dan 2x pelapis cat Weathershield untuk :

1 Toilet Dosen Pria 12.32         m² 1 0.776  =

 = 1

10 Cocoa Processing Plant 100.00       m² 7 0.900  =

0.945  = 1

9 Coffee Processing Plant 100.00       m² 7 0.900

8 Raw Material 15.00         m² 115.873

1

7 Final Product 15.00         m² 1 0.945  = 1

 = 1

6 Outdoor AC 6.29           m² 1 0.396  =

0.707  = 1

5 R. Panel 8.29           m² 1 0.522

4 Musholla 11.22         m² 115.873

3 Corridor 88.75         m² 6 0.932  = 1

15.873

15.873

15.873

15.873

15.873

15.873

15.873

15.873

15.873

0.667

0.909

5.000

10.000

1.000
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Pekerja 0.015

Tukang Batu 0.150

Kepala Tukang 0.015

Mandor 0.080

Pekerja 0.015

Tukang Batu 0.150

Kepala Tukang 0.015

Mandor 0.080

Pekerja 0.015

Tukang Batu 0.150

Kepala Tukang 0.015

Mandor 0.080

Pekerja 0.015

Tukang Batu 0.150

Kepala Tukang 0.015

Mandor 0.080

G PEKERJAAN FITMENT

Pekerja 1.200

Tukang Batu 1.450

Kepala Tukang 0.150

Mandor 0.060

Pekerja 1.200

Tukang Batu 1.450

Kepala Tukang 0.150

Mandor 0.060

Pekerja 1.200

Tukang Batu 1.450

Kepala Tukang 0.150

Mandor 0.060

Pekerja 0.300

Tukang Batu 0.100

Kepala Tukang 0.010

Mandor 0.020

4 PEKERJAAN LANTAI 4

A PEKERJAAN PASANGAN DINDING

Pekerja 0.600

Tukang Batu 0.200

Kepala Tukang 0.020

Mandor 0.030

Pekerja 0.250

Tukang Besi 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.013

Pekerja 0.180

Tukang Batu 0.020

Tukang Kayu 0.020

Tukang Besi 0.020

Kepala Tukang 0.006

Mandor 0.009

Pekerja 0.180

Tukang Batu 0.020

Tukang Kayu 0.020

Tukang Besi 0.020

Kepala Tukang 0.006

Mandor 0.009

Pekerja 0.300

Tukang Batu 0.150

Kepala Tukang 0.015

Mandor 0.015

Pekerja 0.200

Tukang Batu 0.100

Kepala Tukang 0.010

Mandor 0.010

Pekerja 0.300

Tukang Batu 0.150

Kepala Tukang 0.015

Mandor 0.015

Pekerja 0.200

Tukang Batu 0.100

Kepala Tukang 0.010

Mandor 0.010

Pekerja 0.250

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.013

 = 1

Kubikal Toilet

1 Toilet Pria 8.97           m² 3 0.748

 = 10

20 6.656  = 7

7

4

2 Dinding Pembatas Ruang 1,331.28    m²

20 9.985

20 3.859  =10

20 5.789  = 67

14 1.902  = 2

Plesteran dan Acian

1 Dinding Perimeter 771.84       m²

0.965  = 1

2 Dinding Pembatas Ruang 443.76       m¹

9

Kolom dan Balok Praktis

1 Dinding Perimeter 257.28       m¹ 16

 = 4

2 Dinding Pembatas Ruang 665.64       m² 20 8.321  =

 = 1

Pasangan Bata Ringan

1 Dinding Perimeter 385.92       m² 20 3.859

 = 1

RAILING TANGGA

1 Tangga Darurat 38.33         m¹ 4 0.958

0.725  = 1

3 Ukuran 1800x600x700 untuk Toilet Dosen Wanita 1.00           unit 2 0.725

2 Ukuran 1050x600x700 untuk Toilet Dosen Wanita 1.00           unit 20.690

MEJA WASTAFEL

1 Ukuran 1050x600x700 untuk Toilet Pria 1.00           unit 2 0.725  = 1

1

10 Pekerjaan Kaca Cermin 1800x1150 mm untuk Toilet Wanita 1.00           unit 1 0.150  = 1

 = 1

9 Pekerjaan Kaca Cermin 1050x1150 mm untuk Toilet Dosen Wanita1.00           unit 1 0.150  =

0.525  = 1

8 Pekerjaan Kaca Cermin 1050x1150 mm untuk Toilet Pria 1.00           unit 1 0.150

7 Pekerjaan Floor Drain 7.00           unit 26.667

6.667

6.667

6.667

0.690

0.690

10.000

5

4

16.667

16.667

10

4
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Pekerja 0.250

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.013

B PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING

Pekerja 0.500

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.005

Pekerja 0.500

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.005

Pekerja 0.500

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.005

Pekerja 0.500

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.005

Pekerja 0.500

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.005

Pekerja 0.500

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.005

Pekerja 0.700

Tukang Batu 0.350

Kepala Tukang 0.035

Mandor 0.035

Pekerja 0.700

Tukang Batu 0.350

Kepala Tukang 0.035

Mandor 0.035

Pekerja 0.700

Tukang Batu 0.350

Kepala Tukang 0.035

Mandor 0.035

Pekerja 0.700

Tukang Batu 0.350

Kepala Tukang 0.035

Mandor 0.035

Pekerja 0.700

Tukang Batu 0.350

Kepala Tukang 0.035

Mandor 0.035

Pekerja 0.500

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.005

Pekerja 0.500

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.005

Pekerja 0.500

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.005

Pekerja 0.120

Tukang Batu 0.120

Kepala Tukang 0.012

Mandor 0.006

Pekerja 0.120

Tukang Batu 0.120

Kepala Tukang 0.012

Mandor 0.006

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

0.616  = 1

0.755  = 1

Pekerjaan Pasangan Keramik Dinding ex lokal ukuran  30 cm x 40 cm, dipasang dengan menggunakan semen instant ex MU atau setara, termasuk pengisan celah / nat dan Plint, dipasang Sesuai gambar dan spesifikasi teknis untuk :

1 Toilet Dosen Pria 12.32         m² 1

2 Outdoor AC 6.29           m² 18.333

Pekerjaan Floor Hardener untuk :

1 Ruang Panel 8.29           m² 1 0.995  = 1

2

3 Lobby Lift 55.00         m² 7 1.964  = 2

 = 2

2 Tangga 54.00         m² 7 1.929  =

 = 1

P e ke rja a n P a sa nga n Ke ra mik e x loka l ukura n  60 c m x 60 c m Anti S lip  de nga n S te p Nozing, dipa sa ng de nga n me ngguna ka n se me n ins ta nt e x MU a ta u se ta ra , te rma suk pe ngisa n c e la h / na t da n P lint, dipa sa ng S e sua i ga mba r da n spe s ifika s i te knis  untuk :

1 Tangga 54.00         m² 7 1.929

1.831  = 2

5 Janitor 1.67           m² 1 0.585

4 Toilet Wanita 15.69         m² 32.857

1

3 Toilet Pria 13.25         m² 5 0.928  = 1

 = 1

2 Toilet Dosen Wanita 2.84           m² 1 0.994  =

 = 1

P e ke rja a n P a sa nga n Ke ra mik e x loka l ukura n  30 c m x 30 c m Anti S lip , dipa sa ng de nga n me ngguna ka n se me n ins ta nt e x MU a ta u se ta ra , te rma suk pe ngisa n c e la h / na t da n P lint, dipa sa ng S e sua i ga mba r da n spe s ifika s i te knis  untuk :

1 Toilet Dosen Pria 2.80           m² 1 0.980

0.928  = 1

6 Multimedia Classroom 63.25         m² 16 0.988

5 Tratment and Preparation Room 74.25         m² 204

1

4 Meeting Room 51.72         m² 14 0.924  = 1

 = 4

3 Corridor 44.42         m² 12 0.925  =

0.907  = 1

2 Lab Integrated Bio Science 294.37       m² 20 3.680

0.978  = 1

Pekerjaan Pasangan Homogeneous T ile ukuran  60 cm x 60 cm, dipasang dengan menggunakan semen instant ex MU atau setara, termasuk pengisan celah / nat dan Plint, dipasang Sesuai gambar dan spesifikasi teknis untuk :

1 Lobby Lift 29.01         m² 8

2 Toilet Wanita 15.64         m² 44

4

4

4

4

2.857

4

2.857

2.857

2.857

4

4

4

8.333

20
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Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

C PEKERJAAN PLAFOND

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

D PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

1.000  = 15 Tipe PB1 1.00           unit 180.056

2

4 Tipe P5 2.00           unit 18 2.000  = 2

 = 2

3 Tipe P4 2.00           unit 18 2.000  =

5.000  = 5

2 Tipe P3 2.00           unit 18 2.000

0.785  = 1

Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela

1 Tipe P1 5.00           unit 18

4 Toilet Wanita 15.69         m² 120

1

3 Toilet Pria 13.25         m² 1 0.663  = 1

 = 1

2 Toilet Dosen Wanita 2.84           m² 1 0.142  =

 = 1

Pekerjaan plafon, termasuk rangka metal hollow, penggantung, pelapis Kalsiboard t 6 mm untuk : 

1 Toilet Dosen Pria 2.80           m² 1 0.140

0.928  = 1

6 Multimedia Classroom 63.25         m² 4 0.791

5 Tratment and Preparation Room 74.25         m² 420

1

4 Meeting Room 51.72         m² 3 0.862  = 1

 = 2

3 Corridor 44.42         m² 3 0.740  =

0.725  = 1

2 Lab Integrated Bio Science 294.37       m² 8 1.840

0.476  = 1

Pekerjaan plafon, termasuk rangka metal hollow, penggantung, pelapis gypsum board t 9 mm, berikut dropp ceiling untuk : 

1 Lobby Lift 29.01         m² 2

5 Janitor 9.51           m² 120

1

4 Toilet Wanita 29.15         m² 2 0.729  = 1

 = 1

3 Toilet Pria 26.79         m² 2 0.670  =

2 Toilet Dosen Wanita 12.40         m² 1 0.62020

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0.056

0.056

0.056

0.056
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Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

E PEKERJAAN PENGECATAN

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

1

4 Toilet Wanita 15.69         m² 1 0.988  = 1

 = 1

3 Toilet Pria 13.25         m² 1 0.835  =

0.176  = 1

2 Toilet Dosen Wanita 2.84           m² 1 0.179

0.996  = 1

Pekerjaan Pengecatan Bidang Plafond dengan cat dasar dan 2x pelapis cat Weathershield untuk :

1 Toilet Dosen Pria 2.80           m² 1

6 Multimedia Classroom 63.25         m² 415.873

1

5 Tratment and Preparation Room 74.25         m² 5 0.936  = 1

 = 1

4 Meeting Room 51.72         m² 4 0.815  =

1.855  = 2

3 Corridor 44.42         m² 3 0.933

2 Lab Integrated Bio Science 294.37       m² 1015.873

Pekerjaan Pengecatan Bidang Plafond dengan cat dasar dan 2x pelapis cat emulsion untuk :

1 Lobby Lift 29.01         m² 2 0.914  = 1

Pekerjaan Pengecatan dinding bagian dalam bangunan dengan cat dasar dan 2x pelapis cat emulsion untuk :

1 Permukaan bagian dalam dinding 1,717.20    m² 7 15.455  = 16

Pekerjaan Pengecatan dinding bagian luar bangunan dengan cat dasar dan 2x pelapis cat weathershield untuk :

1 Permukaan Bagian Luar Dinding Perimeter 385.92       m² 10 2.431  = 3

1

12 Tipe BV1 4.00           unit 18 4.000  = 4

 = 1

11 Tipe J7 1.00           unit 18 1.000  =

2.000  = 2

10 Tipe J5 1.00           unit 18 1.000

9 Tipe J2 2.00           unit 180.056

2

8 Tipe PS1 1.00           unit 18 1.000  = 1

 = 2

7 Tipe PB3 2.00           unit 18 2.000  =

6 Tipe PB2 2.00           unit 18 2.0000.056

0.056

0.056

0.056

0.056

0.056

15.873

15.873

15.873

15.873

15.873

15.873

15.873

15.873

15.873

15.873
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F PEKERJAAN SANITARY DAN FITTING

Pekerja 1.000

Tukang Batu 1.500

Kepala Tukang 0.150

Mandor 0.160

Pekerja 3.300

Tukang Batu 1.100

Kepala Tukang 0.010

Mandor 0.160

Pekerja 0.20

Tukang Batu 0.20

Kepala Tukang 0.10

Mandor 0.03

Pekerja 0.20

Tukang Batu 0.20

Kepala Tukang 0.10

Mandor 0.03

Pekerja 0.010

Tukang Batu 0.100

Kepala Tukang 0.010

Mandor 0.005

Pekerja 1.000

Tukang Batu 1.000

Kepala Tukang 0.100

Mandor 0.050

Pekerja 0.015

Tukang Batu 0.150

Kepala Tukang 0.015

Mandor 0.080

Pekerja 0.015

Tukang Batu 0.150

Kepala Tukang 0.015

Mandor 0.080

Pekerja 0.015

Tukang Batu 0.150

Kepala Tukang 0.015

Mandor 0.080

Pekerja 0.015

Tukang Batu 0.150

Kepala Tukang 0.015

Mandor 0.080

G PEKERJAAN FITMENT

Pekerja 1.200

Tukang Batu 1.450

Kepala Tukang 0.150

Mandor 0.060

Pekerja 1.200

Tukang Batu 1.450

Kepala Tukang 0.150

Mandor 0.060

Pekerja 1.200

Tukang Batu 1.450

Kepala Tukang 0.150

Mandor 0.060

Pekerja 0.300

Tukang Batu 0.100

Kepala Tukang 0.010

Mandor 0.020

5 PEKERJAAN LANTAI 5

A PEKERJAAN PASANGAN DINDING

Pekerja 0.600

Tukang Batu 0.200

Kepala Tukang 0.020

Mandor 0.030

Pekerja 0.250

Tukang Besi 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.013

20 8.321  = 9

3.859  = 4

2 Dinding Pembatas Ruang 665.64       m²

1

Pasangan Bata Ringan

1 Dinding Perimeter 385.92       m² 20

1

RAILING TANGGA

1 Tangga Darurat 38.33         m¹ 4 0.958  =

 = 1

3 Ukuran 1800x600x700 untuk Toilet Dosen Wanita 1.00           unit 2 0.725  =

0.725  = 1

2 Ukuran 1050x600x700 untuk Toilet Dosen Wanita 1.00           unit 2 0.725

0.150  = 1

MEJA WASTAFEL

1 Ukuran 1050x600x700 untuk Toilet Pria 1.00           unit 2

10 Pekerjaan Kaca Cermin 1800x1150 mm untuk Toilet Wanita 1.00           unit 16.667

1

9 Pekerjaan Kaca Cermin 1050x1150 mm untuk Toilet Dosen Wanita1.00           unit 1 0.150  = 1

 = 1

8 Pekerjaan Kaca Cermin 1050x1150 mm untuk Toilet Pria 1.00           unit 1 0.150  =

1.000  = 1

7 Pekerjaan Floor Drain 7.00           unit 2 0.525

6 Pekerjaan Kran Dinding 5.00           unit 51.000

1

5 Pekerjaan Urinal 5.00           unit 1 0.500  = 1

 = 1

4 Pekerjaan Wastafel 3.00           unit 1 0.600  =

1.650  = 2

3 Jet Shower 6.00           unit 2 0.600

2 Pekerjaan Kloset Duduk 6.00           unit 40.909

Penyambungan Instalasi ke Pipa Air Bersih dan Bekas / Kotor

1 Pekerjaan Kloset Jongkok 1.00           unit 2 0.750  = 10.667

5.000

5.000

10.000

6.667

6.667

6.667

0.690

0.690

0.690

10.000

5

4
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Pekerja 0.180

Tukang Batu 0.020

Tukang Kayu 0.020

Tukang Besi 0.020

Kepala Tukang 0.006

Mandor 0.009

Pekerja 0.180

Tukang Batu 0.020

Tukang Kayu 0.020

Tukang Besi 0.020

Kepala Tukang 0.006

Mandor 0.009

Pekerja 0.300

Tukang Batu 0.150

Kepala Tukang 0.015

Mandor 0.015

Pekerja 0.200

Tukang Batu 0.100

Kepala Tukang 0.010

Mandor 0.010

Pekerja 0.300

Tukang Batu 0.150

Kepala Tukang 0.015

Mandor 0.015

Pekerja 0.200

Tukang Batu 0.100

Kepala Tukang 0.010

Mandor 0.010

Pekerja 0.250

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.013

Pekerja 0.250

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.013

B PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING

Pekerja 0.500

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.005

Pekerja 0.500

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.005

Pekerja 0.500

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.005

Pekerja 0.500

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.005

Pekerja 0.500

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.005

Pekerja 0.500

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.005

Pekerja 0.500

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.005

Pekerja 0.500

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.005

Pekerja 0.700

Tukang Batu 0.350

Kepala Tukang 0.035

Mandor 0.035

Pekerja 0.700

Tukang Batu 0.350

Kepala Tukang 0.035

Mandor 0.035

0.994  = 12 Toilet Dosen Wanita 2.84           m² 12.857

P e ke rja a n P a sa nga n Ke ra mik e x loka l ukura n  30 c m x 30 c m Anti S lip , dipa sa ng de nga n me ngguna ka n se me n ins ta nt e x MU a ta u se ta ra , te rma suk pe ngisa n c e la h / na t da n P lint, dipa sa ng S e sua i ga mba r da n spe s ifika s i te knis  untuk :

1 Toilet Dosen Pria 2.80           m² 1 0.980  = 1

1

8 Corridor 90.63         m² 12 1.888  = 2

 = 2

7 Lecturer and Head Of The Lab Space 65.00         m² 17 0.956  =

1.786  = 2

6 Central Lab 100.00       m² 14 1.786

5 Lab Tropikal Biosensor 100.00       m² 144

1

4 Lab Electrinic Geophysic 120.00       m² 15 2.000  = 2

 = 1

3 Raw material 15.00         m² 4 0.938  =

0.907  = 1

2 Final Product 15.00         m² 4 0.938

0.978  = 1

Pekerjaan Pasangan Homogeneous T ile ukuran  60 cm x 60 cm, dipasang dengan menggunakan semen instant ex MU atau setara, termasuk pengisan celah / nat dan Plint, dipasang Sesuai gambar dan spesifikasi teknis untuk :

1 Lobby Lift 29.01         m² 8

 = 1

2 Toilet Wanita 15.64         m² 4

Kubikal Toilet

1 Toilet Pria 8.97           m² 3 0.748

9.985  = 10

20 6.656  = 7

 = 4

2 Dinding Pembatas Ruang 1,331.28    m²

20

20 5.789  = 6

20 3.859

1 Dinding Perimeter 771.84       m²

14 1.902  = 2

Plesteran dan Acian

16.6672 Dinding Pembatas Ruang 443.76       m¹

16 0.965  = 116.667

Kolom dan Balok Praktis

1 Dinding Perimeter 257.28       m¹

7

10

7

10

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2.857
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Pekerja 0.700

Tukang Batu 0.350

Kepala Tukang 0.035

Mandor 0.035

Pekerja 0.700

Tukang Batu 0.350

Kepala Tukang 0.035

Mandor 0.035

Pekerja 0.700

Tukang Batu 0.350

Kepala Tukang 0.035

Mandor 0.035

Pekerja 0.500

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.005

Pekerja 0.500

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.005

Pekerja 0.500

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.005

Pekerja 0.120

Tukang Batu 0.120

Kepala Tukang 0.012

Mandor 0.006

Pekerja 0.120

Tukang Batu 0.120

Kepala Tukang 0.012

Mandor 0.006

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

C PEKERJAAN PLAFOND

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerjaan plafon, termasuk rangka metal hollow, penggantung, pelapis Kalsiboard t 6 mm untuk : 

1 Toilet Dosen Pria 2.80           m² 1 0.140  = 1

1

6 Outdoor Ac 6.29           m² 1 0.315  = 1

 = 1

5 Ruang Panel 8.29           m² 1 0.415  =

0.750  = 1

4 Lab Electrinic Geophysic 120.00       m² 6 1.000

3 Raw material 15.00         m² 120

1

2 Final Product 15.00         m² 1 0.750  = 1

1

Pekerjaan plafon, termasuk rangka metal hollow, penggantung, pelapis gypsum board t 9 mm, berikut dropp ceiling untuk : 

1 Lobby Lift 29.01         m² 2 0.725  =

 = 1

5 Janitor 9.51           m² 1 0.476  =

0.670  = 1

4 Toilet Wanita 29.15         m² 2 0.729

3 Toilet Pria 26.79         m² 220

1

2 Toilet Dosen Wanita 12.40         m² 1 0.620  = 1

1

Pekerjaan Pasangan Keramik Dinding ex lokal ukuran  30 cm x 40 cm, dipasang dengan menggunakan semen instant ex MU atau setara, termasuk pengisan celah / nat dan Plint, dipasang Sesuai gambar dan spesifikasi teknis untuk :

1 Toilet Dosen Pria 12.32         m² 1 0.616  =

 = 1

2 Outdoor Ac 6.29           m² 1 0.755  =

 = 1

Pekerjaan Floor Hardener untuk :

1 Ruang Panel 8.29           m² 1 0.995

0.861  = 1

3 Lobby Lift 6.13           m² 2 0.766

2 Tangga 24.12         m² 74

P e ke rja a n P a sa nga n Ke ra mik e x loka l ukura n  60 c m x 60 c m Anti S lip  de nga n S te p Nozing, dipa sa ng de nga n me ngguna ka n se me n ins ta nt e x MU a ta u se ta ra , te rma suk pe ngisa n c e la h / na t da n P lint, dipa sa ng S e sua i ga mba r da n spe s ifika s i te knis  untuk :

1 Tangga 24.12         m² 7 0.861  = 1

2

5 Janitor 1.67           m² 1 0.585  = 1

 = 1

4 Toilet Wanita 15.69         m² 3 1.831  =

3 Toilet Pria 13.25         m² 5 0.928

20

20

20

20

20

20

2.857

2.857

2.857

4

4

8.333

8.333

20

20

20

20
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Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

D PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

E PEKERJAAN PENGECATAN

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

6

3

Pekerjaan Pengecatan dinding bagian dalam bangunan dengan cat dasar dan 2x pelapis cat emulsion untuk :

1 Permukaan bagian dalam dinding 1,717.20    m² 20 5.409  =

4

Pekerjaan Pengecatan dinding bagian luar bangunan dengan cat dasar dan 2x pelapis cat weathershield untuk :

1 Permukaan Bagian Luar Dinding Perimeter 385.92       m² 10 2.431  =

 = 1

12 Tipe BV1 4.00           unit 18 4.000  =

1.000  = 1

11 Tipe J7 1.00           unit 18 1.000

10 Tipe J4 1.00           unit 180.056

2

9 Tipe PS1 1.00           unit 18 1.000  = 1

 = 2

8 Tipe PB3 2.00           unit 18 2.000  =

1.000  = 1

7 Tipe PB2 2.00           unit 18 2.000

6 Tipe PB1 1.00           unit 180.056

2

5 Tipe P5 2.00           unit 18 2.000  = 2

 = 2

4 Tipe P4 2.00           unit 18 2.000  =

2.000  = 2

3 Tipe P3 2.00           unit 18 2.000

2 Tipe P2 2.00           unit 180.056

Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela

1 Tipe P1 4.00           unit 18 4.000  = 4

1

5 Janitor 1.67           m² 1 0.084  = 1

 = 1

4 Toilet Wanita 15.69         m² 1 0.785  =

0.142  = 1

3 Toilet Pria 13.25         m² 1 0.663

2 Toilet Dosen Wanita 2.84           m² 120

20

20

20

0.056

0.056

0.056

0.056

0.056

0.056

0.056

0.056

0.056

15.873

15.873

  
Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


71 

 

 

 

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

F PEKERJAAN SANITARY DAN FITTING

Pekerja 1.000

Tukang Batu 1.500

Kepala Tukang 0.150

Mandor 0.160

Pekerja 3.300

Tukang Batu 1.100

Kepala Tukang 0.010

Mandor 0.160

Pekerja 0.20

Tukang Batu 0.20

Kepala Tukang 0.10

Mandor 0.03

Pekerja 0.20

Tukang Batu 0.20

Kepala Tukang 0.10

Mandor 0.03

Pekerja 0.010

Tukang Batu 0.100

Kepala Tukang 0.010

Mandor 0.005

Pekerja 1.000

Tukang Batu 1.000

Kepala Tukang 0.100

Mandor 0.050

Pekerja 0.015

Tukang Batu 0.150

Kepala Tukang 0.015

Mandor 0.080

Pekerja 0.015

Tukang Batu 0.150

Kepala Tukang 0.015

Mandor 0.080

Pekerja 0.015

Tukang Batu 0.150

Kepala Tukang 0.015

Mandor 0.080

Pekerja 0.015

Tukang Batu 0.150

Kepala Tukang 0.015

Mandor 0.080

0.030  = 110 Pekerjaan Kaca Cermin 1800x1150 mm untuk Toilet Wanita 1.00           unit 56.667

1

9 Pekerjaan Kaca Cermin 1050x1150 mm untuk Toilet Dosen Wanita1.00           unit 5 0.030  = 1

 = 1

8 Pekerjaan Kaca Cermin 1050x1150 mm untuk Toilet Pria 1.00           unit 1 0.150  =

1.000  = 1

7 Pekerjaan Floor Drain 7.00           unit 2 0.525

6 Pekerjaan Kran Dinding 5.00           unit 51.000

1

5 Pekerjaan Urinal 5.00           unit 1 0.500  = 1

 = 1

4 Pekerjaan Wastafel 3.00           unit 1 0.600  =

1.650  = 2

3 Jet Shower 6.00           unit 2 0.600

2 Pekerjaan Kloset Duduk 6.00           unit 40.909

Penyambungan Instalasi ke Pipa Air Bersih dan Bekas / Kotor

1 Pekerjaan Kloset Jongkok 1.00           unit 2 0.750  = 1

1

5 Janitor 1.67           m² 1 0.105  = 1

 = 1

4 Toilet Wanita 15.69         m² 1 0.988  =

0.179  = 1

3 Toilet Pria 13.25         m² 1 0.835

2 Toilet Dosen Wanita 2.84           m² 115.873

Pekerjaan Pengecatan Bidang Plafond dengan cat dasar dan 2x pelapis cat Weathershield untuk :

1 Toilet Dosen Pria 2.80           m² 1 0.176  = 1

1

6 Outdoor Ac 6.29           m² 1 0.396  = 1

 = 1

5 Ruang Panel 8.29           m² 1 0.522  =

0.945  = 1

4 Lab Electrinic Geophysic 120.00       m² 8 0.945

3 Raw material 15.00         m² 115.873

1

2 Final Product 15.00         m² 1 0.945  = 1

Pekerjaan Pengecatan Bidang Plafond dengan cat dasar dan 2x pelapis cat emulsion untuk :

1 Lobby Lift 29.01         m² 2 0.914  =15.873

15.873

15.873

15.873

15.873

15.873

15.873

15.873

15.873

0.667

5.000

5.000

10.000

6.667

6.667

6.667
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G PEKERJAAN FITMENT

Pekerja 1.200

Tukang Batu 1.450

Kepala Tukang 0.150

Mandor 0.060

Pekerja 1.200

Tukang Batu 1.450

Kepala Tukang 0.150

Mandor 0.060

Pekerja 1.200

Tukang Batu 1.450

Kepala Tukang 0.150

Mandor 0.060

Pekerja 0.300

Tukang Batu 0.100

Kepala Tukang 0.010

Mandor 0.020

6 PEKERJAAN LANTAI 6

A PEKERJAAN PASANGAN DINDING

Pekerja 0.600

Tukang Batu 0.200

Kepala Tukang 0.020

Mandor 0.030

Pekerja 0.250

Tukang Besi 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.013

Pekerja 0.180

Tukang Batu 0.020

Tukang Kayu 0.020

Tukang Besi 0.020

Kepala Tukang 0.006

Mandor 0.009

Pekerja 0.180

Tukang Batu 0.020

Tukang Kayu 0.020

Tukang Besi 0.020

Kepala Tukang 0.006

Mandor 0.009

Pekerja 0.300

Tukang Batu 0.150

Kepala Tukang 0.015

Mandor 0.015

Pekerja 0.200

Tukang Batu 0.100

Kepala Tukang 0.010

Mandor 0.010

Pekerja 0.300

Tukang Batu 0.150

Kepala Tukang 0.015

Mandor 0.015

Pekerja 0.200

Tukang Batu 0.100

Kepala Tukang 0.010

Mandor 0.010

Pekerja 0.250

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.013

Pekerja 0.250

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.013

B PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING

Pekerja 0.500

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.005

Pekerja 0.500

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.005

Pekerja 0.500

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.005

2

 = 2

3 Lab Material Bio Material 100.00       m² 14 1.786  =

0.907  = 1

2 Lab Tropical Bio Medicine 120.00       m² 15 2.000

0.978  = 1

Pekerjaan Pasangan Homogeneous T ile ukuran  60 cm x 60 cm, dipasang dengan menggunakan semen instant ex MU atau setara, termasuk pengisan celah / nat dan Plint, dipasang Sesuai gambar dan spesifikasi teknis untuk :

1 Lobby Lift 29.01         m² 8

 = 1

2 Toilet Wanita 15.64         m² 4

Kubikal Toilet

1 Toilet Pria 8.97           m² 3 0.748

9.985  = 10

20 6.656  = 7

 = 4

2 Dinding Pembatas Ruang 1,331.28    m²

20

20 5.789  = 6

20 3.859

1.902  = 2

Plesteran dan Acian

1 Dinding Perimeter 771.84       m²

 = 1

2 Dinding Pembatas Ruang 443.76       m¹ 14

Kolom dan Balok Praktis

1 Dinding Perimeter 257.28       m¹ 16 0.965

4

2 Dinding Pembatas Ruang 665.64       m² 20 8.321  = 9

1

Pasangan Bata Ringan

1 Dinding Perimeter 385.92       m² 20 3.859  =

1

RAILING TANGGA

1 Tangga Darurat 38.33         m¹ 4 0.958  =

 = 1

3 Ukuran 1800x600x700 untuk Toilet Dosen Wanita 1.00           unit 2 0.725  =

0.725  = 1

2 Ukuran 1050x600x700 untuk Toilet Dosen Wanita 1.00           unit 2 0.725

MEJA WASTAFEL

1 Ukuran 1050x600x700 untuk Toilet Pria 1.00           unit 20.690

0.690

0.690

10.000

5

4

16.667

16.667

7

10

7

10

4

4

4

4

4
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Pekerja 0.500

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.005

Pekerja 0.500

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.005

Pekerja 0.500

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.005

Pekerja 0.700

Tukang Batu 0.350

Kepala Tukang 0.035

Mandor 0.035

Pekerja 0.700

Tukang Batu 0.350

Kepala Tukang 0.035

Mandor 0.035

Pekerja 0.700

Tukang Batu 0.350

Kepala Tukang 0.035

Mandor 0.035

Pekerja 0.700

Tukang Batu 0.350

Kepala Tukang 0.035

Mandor 0.035

Pekerja 0.700

Tukang Batu 0.350

Kepala Tukang 0.035

Mandor 0.035

Pekerja 0.500

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.005

Pekerja 0.500

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.005

Pekerja 0.500

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.005

Pekerja 0.120

Tukang Batu 0.120

Kepala Tukang 0.012

Mandor 0.006

Pekerja 0.120

Tukang Batu 0.120

Kepala Tukang 0.012

Mandor 0.006

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

C PEKERJAAN PLAFOND

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

20

20

20

20

Pekerjaan plafon, termasuk rangka metal hollow, penggantung, pelapis gypsum board t 9 mm, berikut dropp ceiling untuk : 

1 Lobby Lift 29.01         m² 2 0.725  = 1

1

4 Toilet Wanita 15.69         m² 1 0.785  = 1

 = 1

3 Toilet Pria 13.25         m² 1 0.663  =

0.140  = 1

2 Toilet Dosen Wanita 2.84           m² 1 0.142

3.000  = 3

Pekerjaan Pasangan Keramik Dinding ex lokal ukuran  30 cm x 40 cm, dipasang dengan menggunakan semen instant ex MU atau setara, termasuk pengisan celah / nat dan Plint, dipasang Sesuai gambar dan spesifikasi teknis untuk :

1 Toilet Dosen Pria 2.80           m² 1

2 Outdoor AC 100.00       m² 48.333

Pekerjaan Floor Hardener untuk :

1 Ruang Panel 65.00         m² 4 1.950  = 2

1

3 Lobby Lift 6.13           m² 2 0.766  = 1

 = 1

2 Tangga 24.12         m² 7 0.861  =

 = 1

P e ke rja a n P a sa nga n Ke ra mik e x loka l ukura n  60 c m x 60 c m Anti S lip  de nga n S te p Nozing, dipa sa ng de nga n me ngguna ka n se me n ins ta nt e x MU a ta u se ta ra , te rma suk pe ngisa n c e la h / na t da n P lint, dipa sa ng S e sua i ga mba r da n spe s ifika s i te knis  untuk :

1 Tangga 24.12         m² 7 0.861

1.831  = 2

5 Janitor 1.67           m² 1 0.585

4 Toilet Wanita 15.69         m² 32.857

1

3 Toilet Pria 13.25         m² 5 0.928  = 1

 = 1

2 Toilet Dosen Wanita 2.84           m² 1 0.994  =

 = 2

P e ke rja a n P a sa nga n Ke ra mik e x loka l ukura n  30 c m x 30 c m Anti S lip , dipa sa ng de nga n me ngguna ka n se me n ins ta nt e x MU a ta u se ta ra , te rma suk pe ngisa n c e la h / na t da n P lint, dipa sa ng S e sua i ga mba r da n spe s ifika s i te knis  untuk :

1 Toilet Dosen Pria 2.80           m² 1 0.980

0.956  = 1

6 Corridor 90.63         m² 12 1.888

5 Lab Advance Physic 65.00         m² 174

4 Lab Applied Biophsic 100.00       m² 14 1.786  = 24

4

2.857

2.857

2.857

2.857

4

4

4

8.333

20
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Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.100

Tukang Kayu 0.050

Kepala Tukang 0.005

Mandor 0.005

Pekerja 0.190

Tukang Kayu 0.190

Kepala Tukang 0.019

Mandor 0.008

D PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

0.056

0.056

0.056

0.056

0.056

20

20

5.263

0.056

0.056

0.056

20

20

20

20

20

20

20

20

2

8 Tipe PS1 1.00           unit 18 1.000  = 1

 = 2

7 Tipe PB3 2.00           unit 18 2.000  =

1.000  = 1

6 Tipe PB2 2.00           unit 18 2.000

5 Tipe PB1 1.00           unit 18

2

4 Tipe P5 2.00           unit 18 2.000  = 2

 = 2

3 Tipe P4 2.00           unit 18 2.000  =

4.000  = 4

2 Tipe P3 2.00           unit 18 2.000

0.665  = 1

Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela

1 Tipe P1 4.00           unit 18

0.084  = 1

Pekerjaan Perapihan Beton Expose dan Pelapisan dengan Skim Coat untuk : 

1 Bidang Langit-langit Smoke Lobby 7.00           m² 2

5 Janitor 1.67           m² 1

1

4 Toilet Wanita 15.69         m² 1 0.785  = 1

 = 1

3 Toilet Pria 13.25         m² 1 0.663  =

0.140  = 1

2 Toilet Dosen Wanita 2.84           m² 1 0.142

0.906  = 1

Pekerjaan plafon, termasuk rangka metal hollow, penggantung, pelapis Kalsiboard t 6 mm untuk : 

1 Toilet Dosen Pria 2.80           m² 1

6 Corridor 90.63         m² 5

1

5 Lab Advance Physic 65.00         m² 4 0.813  = 1

 = 1

4 Lab Applied Biophsic 100.00       m² 5 1.000  =

1.000  = 1

3 Lab Material Bio Material 100.00       m² 5 1.000

2 Lab Tropical Bio Medicine 120.00       m² 6
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Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

E PEKERJAAN PENGECATAN

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

F PEKERJAAN SANITARY DAN FITTING

Pekerja 1.000

Tukang Batu 1.500

Kepala Tukang 0.150

Mandor 0.160

Pekerja 3.300

Tukang Batu 1.100

Kepala Tukang 0.010

Mandor 0.160

Pekerja 0.20

Tukang Batu 0.20

Kepala Tukang 0.10

Mandor 0.03

15.873

15.873

0.667

0.909

5.000

15.873

15.873

15.873

15.873

15.873

15.873

0.056

0.056

15.873

15.873

15.873

15.873

0.056

 = 1

1.650  = 2

3 Pekerjaan Wastafel 3.00           unit 1 0.600

2 Pekerjaan Kloset Duduk 6.00           unit 4

Penyambungan Instalasi ke Pipa Air Bersih dan Bekas / Kotor

1 Pekerjaan Kloset Jongkok 1.00           unit 2 0.750  = 1

1

5 Janitor 1.67           m² 1 0.105  = 1

 = 1

4 Toilet Wanita 15.69         m² 1 0.988  =

0.179  = 1

3 Toilet Pria 13.25         m² 1 0.835

2 Toilet Dosen Wanita 2.84           m² 1

Pekerjaan Pengecatan Bidang Plafond dengan cat dasar dan 2x pelapis cat Weathershield untuk :

1 Toilet Dosen Pria 2.80           m² 1 0.176  = 1

1

6 Outdoor AC 100.00       m² 7 0.900  = 1

 = 1

5 Ruang Panel 65.00         m² 5 0.819  =

0.900  = 1

4 Lab Applied Biophsic 100.00       m² 7 0.900

3 Lab Material Bio Material 100.00       m² 715.873

1

2 Lab Tropical Bio Medicine 120.00       m² 8 0.945  = 1

6

Pekerjaan Pengecatan Bidang Plafond dengan cat dasar dan 2x pelapis cat emulsion untuk :

1 Lobby Lift 29.01         m² 2 0.914  =

3

Pekerjaan Pengecatan dinding bagian dalam bangunan dengan cat dasar dan 2x pelapis cat emulsion untuk :

1 Permukaan bagian dalam dinding 1,717.20    m² 20 5.409  =

4

Pekerjaan Pengecatan dinding bagian luar bangunan dengan cat dasar dan 2x pelapis cat weathershield untuk :

1 Permukaan Bagian Luar Dinding Perimeter 385.92       m² 10 2.431  =

 = 1

11 Tipe BV1 4.00           unit 18 4.000  =

1.000  = 1

10 Tipe J8 1.00           unit 18 1.000

9 Tipe J6 1.00           unit 18
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Pekerja 0.20

Tukang Batu 0.20

Kepala Tukang 0.10

Mandor 0.03

Pekerja 0.010

Tukang Batu 0.100

Kepala Tukang 0.010

Mandor 0.005

Pekerja 1.000

Tukang Batu 1.000

Kepala Tukang 0.100

Mandor 0.050

Pekerja 0.015

Tukang Batu 0.150

Kepala Tukang 0.015

Mandor 0.080

Pekerja 0.015

Tukang Batu 0.150

Kepala Tukang 0.015

Mandor 0.080

Pekerja 0.015

Tukang Batu 0.150

Kepala Tukang 0.015

Mandor 0.080

Pekerja 0.015

Tukang Batu 0.150

Kepala Tukang 0.015

Mandor 0.080

G PEKERJAAN FITMENT

Pekerja 1.200

Tukang Batu 1.450

Kepala Tukang 0.150

Mandor 0.060

Pekerja 1.200

Tukang Batu 1.450

Kepala Tukang 0.150

Mandor 0.060

Pekerja 1.200

Tukang Batu 1.450

Kepala Tukang 0.150

Mandor 0.060

Pekerja 0.300

Tukang Batu 0.100

Kepala Tukang 0.010

Mandor 0.020

6 PEKERJAAN LANTAI ATAP

A PEKERJAAN PASANGAN DINDING

Pekerja 0.600

Tukang Batu 0.200

Kepala Tukang 0.020

Mandor 0.030

Pekerja 0.180

Tukang Batu 0.020

Tukang Kayu 0.020

Tukang Besi 0.020

Kepala Tukang 0.006

Mandor 0.009

Pekerja 0.300

Tukang Batu 0.150

Kepala Tukang 0.015

Mandor 0.015

Pekerja 0.200

Tukang Batu 0.100

Kepala Tukang 0.010

Mandor 0.010

B PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING

Pekerja 0.150

Tukang Kayu 0.100

Kepala Tukang 0.010

Mandor 0.008

Pekerja 0.150

Tukang Kayu 0.100

Kepala Tukang 0.010

Mandor 0.008

7

10

10

10

0.690

0.690

0.690

10

5

16.667

10.000

1.000

6.667

6.667

6.667

6.667

5.000

2 0.600  = 1

20 0.990  = 1

2 Plafond Tangga 12.00         m²

 = 1

Pekerjaan Perapihan Beton Exposed untuk :

1 Paraphet 198.00       m²

12 0.900  = 1

8 0.900

1 Dinding Perimeter 72.00         m²

2 0.720  = 1

Plesteran dan Acian

0.900  = 1

Kolom dan Balok Praktis

1 Dinding Perimeter 24.00         m¹

1

Pasangan Bata Ringan

1 Dinding Perimeter 36.00         m² 8

1

RAILING TANGGA

1 Tangga Darurat 38.33         m¹ 4 0.958  =

 = 1

3 Ukuran 1800x600x700 untuk Toilet Dosen Wanita 1.00           unit 2 0.725  =

0.725  = 1

2 Ukuran 1050x600x700 untuk Toilet Dosen Wanita 1.00           unit 2 0.725

0.150  = 1

MEJA WASTAFEL

1 Ukuran 1050x600x700 untuk Toilet Pria 1.00           unit 2

10 Pekerjaan Kaca Cermin 1800x1150 mm untuk Toilet Wanita 1.00           unit 1

1

9 Pekerjaan Kaca Cermin 1050x1150 mm untuk Toilet Dosen Wanita1.00           unit 1 0.150  = 1

 = 1

8 Pekerjaan Kaca Cermin 1050x1150 mm untuk Toilet Pria 1.00           unit 1 0.150  =

1.000  = 1

7 Pekerjaan Floor Drain 7.00           unit 2 0.525

6 Pekerjaan Kran Dinding 5.00           unit 5

1

5 Pekerjaan Urinal 5.00           unit 1 0.500  = 1

4 Pekerjaan Wastafel 3.00           unit 1 0.600  =
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C PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

Pekerja 6.000

Tukang Kayu 18.000

Kepala Tukang 1.800

Mandor 0.300

D PEKERJAAN PENGECATAN

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

Pekerja 0.020

Tukang Cat 0.063

Kepala Tukang 0.0063

Mandor 0.003

E PEKERJAAN FAÇADE

Pekerja 0.064

Tukang Cat 0.244

Kepala Tukang 0.034

Mandor 0.073

Pekerja 0.064

Tukang Cat 0.244

Kepala Tukang 0.034

Mandor 0.073

Pekerja 0.064

Tukang Cat 0.244

Kepala Tukang 0.034

Mandor 0.073

Pekerja 0.064

Tukang Cat 0.244

Kepala Tukang 0.034

Mandor 0.073

Pekerja 0.064

Tukang Cat 0.244

Kepala Tukang 0.034

Mandor 0.073

Pekerja 0.064

Tukang Cat 0.244

Kepala Tukang 0.034

Mandor 0.073

Pekerja 0.064

Tukang Cat 0.244

Kepala Tukang 0.034

Mandor 0.073

Pekerja 0.064

Tukang Cat 0.244

Kepala Tukang 0.034

Mandor 0.073

Pekerja 0.064

Tukang Cat 0.244

Kepala Tukang 0.034

Mandor 0.073

Pekerja 0.064

Tukang Cat 0.244

Kepala Tukang 0.034

Mandor 0.073

Pekerja 0.064

Tukang Cat 0.244

Kepala Tukang 0.034

Mandor 0.073

Pekerja 0.064

Tukang Cat 0.244

Kepala Tukang 0.034

Mandor 0.073

Pekerja 0.064

Tukang Cat 0.244

Kepala Tukang 0.034

Mandor 0.073

4.098

4.098

4.098

4.098

4.098

4.098

4.098

4.098

4.098

15.873

15.873

15.873

4.098

4.098

4.098

0.056

0.056

3

13 Pekerjaan KC2 Tampak Belakang Lantai 2 107.52       m² 14 1.874  = 2

 = 3

12 Pekerjaan KC2 Tampak Belakang Lantai 1 179.20       m² 15 2.915  =

2.733  = 3

11 Pekerjaan Transome Tampak Depan Lantai 6 224.00       m² 20 2.733

10 Pekerjaan Transome Tampak Depan Lantai 5 224.00       m² 204.098

3

9 Pekerjaan Transome Tampak Depan Lantai 4 224.00       m² 20 2.733  = 3

 = 3

8 Pekerjaan Transome Tampak Depan Lantai 3 224.00       m² 20 2.733  =

0.948  = 1

7 Pekerjaan Transome Tampak Depan Lantai 2 224.00       m² 20 2.733

6 Pekerjaan KC2 Tampak Depan Lantai 6 77.70         m² 20

1

5 Pekerjaan KC2 Tampak Depan Lantai 5 77.70         m² 20 0.948  = 1

 = 1

4 Pekerjaan KC2 Tampak Depan Lantai 4 77.70         m² 20 0.948  =

0.948  = 1

3 Pekerjaan KC2 Tampak Depan Lantai 3 77.70         m² 20 0.948

2 Pekerjaan KC2 Tampak Depan Lantai 2 77.70         m² 20

1

1 Pekerjaan KC2 Tampak Depan Lantai 1 129.50       m² 16 1.975  = 2

1

Pekerjaan Pengecatan dinding bagian dalam bangunan dengan cat dasar dan 2x pelapis cat emulsion untuk :

1 Permukaan bagian dalam dinding 36.00         m² 3 0.756  =

 = 1

2 Paraphet 198.00       m² 14 0.891  =

 = 2

Pekerjaan Pengecatan dinding bagian luar bangunan dengan cat dasar dan 2x pelapis cat weathershield untuk :

1 Permukaan Bagian Luar Dinding Perimeter 36.00         m² 3 0.756

2.000  = 2

2 Tipe PB2 2.00           unit 18 2.000

1 Tipe PB1 2.00           unit 18

Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela
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Pekerja 0.064

Tukang Cat 0.244

Kepala Tukang 0.034

Mandor 0.073

Pekerja 0.064

Tukang Cat 0.244

Kepala Tukang 0.034

Mandor 0.073

Pekerja 0.064

Tukang Cat 0.244

Kepala Tukang 0.034

Mandor 0.073

Pekerja 0.064

Tukang Cat 0.244

Kepala Tukang 0.034

Mandor 0.073

Pekerja 0.064

Tukang Cat 0.244

Kepala Tukang 0.034

Mandor 0.073

Pekerja 0.064

Tukang Cat 0.244

Kepala Tukang 0.034

Mandor 0.073

Pekerja 0.064

Tukang Cat 0.244

Kepala Tukang 0.034

Mandor 0.073

Pekerja 0.064

Tukang Cat 0.244

Kepala Tukang 0.034

Mandor 0.073

Pekerja 0.064

Tukang Cat 0.244

Kepala Tukang 0.034

Mandor 0.073

4.098

4.098

4.098

4.098

4.098

4.098

4.098

4.098

4.098

2.733  = 322 Pekerjaan Transome Tampak Belakang Lantai 6 224.00       m² 20

3

21 Pekerjaan Transome Tampak Belakang Lantai 5 224.00       m² 20 2.733  = 3

 = 3

20 Pekerjaan Transome Tampak Belakang Lantai 4 224.00       m² 20 2.733  =

2.733  = 3

19 Pekerjaan Transome Tampak Belakang Lantai 3 224.00       m² 20 2.733

18 Pekerjaan Transome Tampak Belakang Lantai 2 224.00       m² 20

2

17 Pekerjaan KC2 Tampak Belakang Lantai 6 107.52       m² 14 1.874  = 2

 = 2

16 Pekerjaan KC2 Tampak Belakang Lantai 5 107.52       m² 14 1.874  =

1.874  = 2

15 Pekerjaan KC2 Tampak Belakang Lantai 4 107.52       m² 14 1.874

14 Pekerjaan KC2 Tampak Belakang Lantai 3 107.52       m² 14
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JUMLAH TK

JENIS KOEFISIEN (OH) (/hari)

1 PEKERJAAN RUMAH GENSET

A PEKERJAAN STRUKTUR RUMAH GENSET

Pekerja 0.250

Mandor 0.025

Pekerja 0.300

Mandor 0.010

Pekerja 2.100

Tukang Batu 0.350

Kepala Tukang 0.035

Mandor 0.105

Pekerja 2.100

Tukang Batu 0.350

Kepala Tukang 0.035

Mandor 0.105

Pekerja 0.660

Tukang Kayu 0.330

Kepala Tukang 0.033

Mandor 0.033

Pekerja 2.100

Tukang Besi 1.400

Kepala Tukang 0.140

Mandor 0.210

Pekerja 2.100

Tukang Batu 0.350

Kepala Tukang 0.035

Mandor 0.105

Pekerja 0.660

Tukang Kayu 0.330

Kepala Tukang 0.033

Mandor 0.033

Pekerja 2.10

Tukang Besi 1.40

Kepala Tukang 0.14

Mandor 0.21

Pekerja 0.250

Mandor 0.025

Pekerja 0.300

Mandor 0.010

Pekerja 2.100

Tukang Batu 0.350

Kepala Tukang 0.035

Mandor 0.105

Pekerja 2.100

Tukang Batu 0.350

Kepala Tukang 0.035

Mandor 0.105

Pekerja 0.520

Tukang Kayu 0.260

Kepala Tukang 0.026

Mandor 0.026

Pekerja 2.10

Tukang Besi 1.40

Kepala Tukang 0.14

Mandor 0.21

Pekerja 0.250

Mandor 0.025

Pekerja 0.300

Mandor 0.010

4

3.333

2.857

3.030

71.429

4

3.333

2.857

4

3.333

2.857

2.857

3.030

71.429

1 0.108  = 1

0.270  = 1

2 Urug Pasir 0.36             m³

Sloof

1 Galian dan Urugan Kembali 1.08             m³ 1

10 4.229  = 571.4296 Penulangan dengan Besi Beton 3,020.80      kg

3 0.738  = 13.8465 Bekisting 8.52             m²

6 0.881  = 12.8574 Beton 15.10           m³

1 0.227  = 13 Lantai Kerja 0.65             m³

1 0.389  = 1

4 0.810  = 1

2 Urug Pasir 1.30             m³

1

Pondasi/ Dudukan Genset

1 Galian dan Urugan Kembali 12.96           m³

1 0.560  =

1 0.686  = 1

3 Penulangan dengan Besi Beton 40.00           kg

0.056  = 1

2 Bekisting Bata 2.08             m²

Kolom Pedestal

1 Beton 0.16             m³ 1

1 0.252  = 16 Penulangan dengan Besi Beton 18.00           kg

2 0.634  = 15 Bekisting Bata 3.84             m²

1 0.126  = 14 Beton 0.36             m³

1 0.025  = 13 Lantai Kerja 0.07             m³

1 0.043  = 1

4 0.900  = 1

2 Urug Pasir 0.14             m³

PEKERJAAN BANGUNAN PENUNJANG

Pondasi Tapak

1 Galian dan Urugan Kembali 14.40           m³

NO JENIS PEKERJAAN VOLUME
TENAGA KERJA

DURASIPRODUKTIVITAS
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Pekerja 2.100

Tukang Batu 0.350

Kepala Tukang 0.035

Mandor 0.105

Pekerja 2.100

Tukang Batu 0.350

Kepala Tukang 0.035

Mandor 0.105

Pekerja 0.660

Tukang Kayu 0.330

Kepala Tukang 0.033

Mandor 0.033

Pekerja 2.10

Tukang Besi 1.40

Kepala Tukang 0.14

Mandor 0.21

Pekerja 2.100

Tukang Batu 0.350

Kepala Tukang 0.035

Mandor 0.105

Pekerja 0.520

Tukang Kayu 0.260

Kepala Tukang 0.026

Mandor 0.026

Pekerja 0.7

Tukang Besi 0.7

Kepala Tukang 0.07

Mandor 0.07

Pekerja 2.100

Tukang Batu 0.350

Kepala Tukang 0.035

Mandor 0.105

Pekerja 0.660

Tukang Kayu 0.330

Kepala Tukang 0.033

Mandor 0.033

Pekerja 2.10

Tukang Besi 1.40

Kepala Tukang 0.14

Mandor 0.21

Pekerja 2.100

Tukang Batu 0.350

Kepala Tukang 0.035

Mandor 0.105

Pekerja 0.660

Tukang Kayu 0.330

Kepala Tukang 0.033

Mandor 0.033

Pekerja 2.10

Tukang Besi 1.40

Kepala Tukang 0.14

Mandor 0.21

Pekerja 2.100

Tukang Batu 0.350

Kepala Tukang 0.035

Mandor 0.105

Pekerja 0.520

Tukang Kayu 0.260

Kepala Tukang 0.026

Mandor 0.026

2.857

3.030

71.429

2.857

3.846

2.857

3.846

142.857

2.857

3.030

71.429

2.857

2.857

3.030

71.429

6 1.820  = 2

0.882  = 1

2 Bekisting Perimeter 42.00           m²

Dag Beton Atap

1 Beton 5.04             m³ 2

1 0.567  = 13 Penulangan dengan Besi Beton 40.50           kg

2 0.802  = 1

1 0.142  = 1

2 Bekisting Perimeter 4.86             m²

1

Balok Ring

1 Beton 0.41             m³

7 0.952  =

6 1.888  = 2

3 Penulangan dengan Besi Beton 475.75         kg

0.666  = 1

2 Bekisting Perimeter 34.32           m²

Kolom

1 Beton 1.90             m³ 1

3 0.945  = 13 Penulangan dengan Besi Beton 405.00         kg

1 0.936  = 1

1 0.945  = 1

2 Bekisting Perimeter 3.60             m²

1

Plat Lantai

1 Beton 2.70             m³

3 0.756  =

4 0.891  = 1

6 Penulangan dengan Besi Beton 162.00         kg

0.378  = 1

5 Bekisting 10.80           m²

1

4 Beton 1.08             m³ 1

1 0.063  =3 Lantai Kerja 0.18             m³
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Pekerja 0.7

Tukang Besi 0.7

Kepala Tukang 0.07

Mandor 0.07

A PEKERJAAN ARSITEKTUR RUMAH GENSET

Pekerja 0.600

Tukang Kayu 0.200

Kepala Tukang 0.020

Mandor 0.030

Pekerja 0.300

Tukang Kayu 0.150

Kepala Tukang 0.015

Mandor 0.015

Pekerja 0.200

Tukang Kayu 0.100

Kepala Tukang 0.010

Mandor 0.010

Pekerja 0.120

Tukang Kayu 0.120

Kepala Tukang 0.012

Mandor 0.006

Pekerja 1.500

Tukang Kayu 1.500

Kepala Tukang 0.150

Mandor 0.070

Pekerja 0.020

Tukang Kayu 0.063

Kepala Tukang 0.006

Mandor 0.003

Pekerja 2.10

Tukang Besi 1.40

Kepala Tukang 0.14

Mandor 0.21

Pekerja 0.1

Tukang Batu 0.2

Kepala Tukang 0.02

Mandor 0.01

2 PEKERJAAN GWT

A PEKERJAAN STRUKTUR GWT

Pekerja 0.300

Mandor 0.010

Pekerja 2.100

Tukang Batu 0.350

Kepala Tukang 0.035

Mandor 0.105

Pekerja 2.100

Tukang Batu 0.350

Kepala Tukang 0.035

Mandor 0.105

Pekerja 0.660

Tukang Kayu 0.330

Kepala Tukang 0.033

Mandor 0.033

Pekerja 2.10

Tukang Besi 1.40

Kepala Tukang 0.14

Mandor 0.21

Pekerja 0.300

Mandor 0.010

Pekerja 2.100

Tukang Batu 0.350

Kepala Tukang 0.035

Mandor 0.105

3.333

2.857

2.857

3.030

71.429

3.333

5

4

8.333

0.667

15.873

0.714

142.857

1 0.42  = 10.4762 Lantai Kerja 0.20             m³

1 0.12  = 11 Pasir Urug 0.40             m³

1 0.699  = 1

GWT

0.528  = 1

5 Besi Beton 49.90           kg

1

4 Bekisting 3.20             m² 2

1 0.270  =

1 0.046  = 1

3 Beton 0.77             m³

0.078  = 1

2 Lantai Kerja 0.13             m³

Pondasi Tapak

1 Pasir Urug 0.26             m³ 1

10 0.840  = 157 Pekerjaan Waterproofing 42.00           m²

10 2.800  = 36 Pekerjaan Perapihan Beton Exposed 20.00           m²

5 0.832  = 15 Pekerjaan Cat Weathershield 66.00           m²

20 6.450  = 74 Pekerjaan Insulasi dg Rockwool 86.00           m²

3 0.700  = 13 Pekerjaan Floor Hardener 17.50           m²

10 3.300  = 4

7 1.886  = 2

2 Pekerjaan Plesteran dan Acian 132.00         m²

1

Pekerjaan Pasangan Bata Ringan

1 Pekerjaan Pasangan Bata Ringan 66.00           m²

1 0.294  =3 Penulangan dengan Besi Beton 42.00           kg
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Pekerja 2.100

Tukang Batu 0.350

Kepala Tukang 0.035

Mandor 0.105

Pekerja 0.520

Tukang Kayu 0.260

Kepala Tukang 0.026

Mandor 0.026

Pekerja 2.10

Tukang Besi 1.40

Kepala Tukang 0.14

Mandor 0.21

Pekerja 0.1

Tukang Batu 0.2

Kepala Tukang 0.02

Mandor 0.01

B PEKERJAAN ARSITEKTUR GWT

Pekerja 0.700

Tukang Kayu 0.350

Kepala Tukang 0.035

Mandor 0.035

Pekerja 0.300

Tukang Kayu 0.100

Kepala Tukang 0.010

Mandor 0.020

Pekerja 1.000

Tukang Kayu 1.000

Kepala Tukang 0.050

Mandor 0.010

1 1.000  = 113 Pekerjaan Manhole 60cm x 60cm 1.00             unit

1 0.100  = 1102 Pekerjaan Tangga Stainless Steel 2" 1.00             unit

5 0.840  = 12.8571 Pekerjaan Keramik 20x20 12.00           m²

5 0.840  = 156 Pekerjaan Waterproofing Non Toxic 21.00           m²

6 1.82  = 271.4295 Besi Beton 780.00         kg

6 0.91  = 13.8464 Bekisting 21.00           m²

2 0.91  = 12.8573 Beton 5.20             m³
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JUMLAH TK

JENIS KOEFISIEN (OH) (/hari)

Pekerja 0.250

Mandor 0.025

Pekerja 0.500

Mandor 0.050

Pekerja 0.120

Pembantu Juru Ukur 0.040

Juru Ukur 0.040

Pekerja 2.160

Tukang Batu 0.720

Kepala Tukang 0.072

Mandor 0.011

Pekerja 0.250

Tukang Batu 0.250

Kepala Tukang 0.025

Mandor 0.0025

Pekerja 0.250

Tukang Batu 0.500

Kepala Tukang 0.050

Mandor 0.0013

Pekerja 1.700

Tukang Batu 0.120

Kepala Tukang 0.010

Mandor 0.015

Pekerja 0.187

Tukang Kayu 0.375

Kepala Tukang 0.075

Mandor 0.019

0.375  = 1

PRODUKTIVITAS

6.000

25

1.389

4

2

8.333 6

7 Pekerjaan Signage 1.00          ls 1

10 5.208  =

5 5.06  = 6

6 Pekerjaan Taman 434.00      m²

4  = 4

5 Pekerjaan Kanstin 50.60        m¹

4

4 Pekerjaan Paving Block 160.00      m² 10

2 3.6  =

2 2.08  = 3

3 Pekerjaan Bak Kontrol 10.00        Unit

9.90  = 10

2 Pekerjaan Saluran 104.00      m¹

PEKERJAAN LUAR BANGUNAN

1 Pekerjaan Urugan dengan Tanah Urug dan Pemadatan 594.00      m³ 10

NO JENIS PEKERJAAN VOLUME
TENAGA KERJA

DURASI

2.667
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LAMPIRAN 2 

 

PREDECCESSOR 

- 

ES, EF, LS, LF, SL 

 

 

OLEH: 

ICHA TATRISYA DERKA 

151910301052 
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No Task Name Durat ion Start Finish Predecessors Free Slack Total Slack Early Start Late Start Early Finish Late Finish

1 P EKER JA A N  P ER S IA P A N 19 days Sun 01-11-18 M on 19-11-18 0 days 1 day Sun 01-11-18 M on 02-11-18 M on 19-11-18 Wed 21-11-18

2 P EM B ER S IHA N  A R EA 8  days Sun 01-11-18 Sun 08-11-18 1SS 0 days 2 days Sun 01-11-18 M on 03-11-18 Sun 08-11-18 M on 11-11-18

3
P EN GU KU R A N  D A N  

B OU WP LA N K
2  days Sun 09-11-18 M on 10-11-18 2 0 days 2 days Sun 09-11-18 M on 11-11-18 M on 10-11-18 Wed 13-11-18

4 KA N TOR  S EM EN TA R A 8  days Sun 11-11-18 Sun 18-11-18 3 0 days 2 days Sun 11-11-18 Tue 13-11-18 Sun 18-11-18 Wed 21-11-18

5
GED U N G S EM EN TA R A  

KON TR A KTOR
8  days Sun 11-11-18 Sun 18-11-18 4SS 0 days 1 day Sun 11-11-18 Tue 12-11-18 Sun 18-11-18 Wed 21-11-18

6 B A R A K P EKER JA 8  days Sun 11-11-18 Sun 18-11-18 5FF 0 days 1 day Sun 11-11-18 M on 12-11-18 Sun 18-11-18 Wed 21-11-18

7 P EM A GA R A N  S EM EN TA R A 6  days Wed 14-11-18 M on 19-11-18 6FF+1 day 1 day 1 day Wed 14-11-18 Thu 15-11-18 M on 19-11-18 Wed 21-11-18

8 P EKER JA A N  S TR U KTU R 163 days M on 19-11-18 Thu 09-05-19 0 days 61 days M on 19-11-18 Wed 23-01-19 Thu 09-05-19 Wed 17-07-19

9
P EKER JA A N  S TR U KTU R  

B ETON  LT.  1
78 days M on 19-11-18 Sat 09-02-19 8SS 0 days 1 day M on 19-11-18 Wed 21-11-18 Sat 09-02-19 Sun 10-02-19

10 P EKER JA A N  P ON D A S I 14 days M on 19-11-18 M on 03-12-18 9SS 0 days 18 days M on 19-11-18 Sat 08-12-18 M on 03-12-18 Sat 22-12-18

11
Pekerjaan Mob  & Demob  peralatan 

Bor
1 day M on 19-11-18 M on 19-11-18 10SS 77 days 77 days M on 19-11-18 Sat 09-02-19 M on 19-11-18 Sat 09-02-19

12

Pekerjaan Pengebo ran d iameter 60  

cm Panjang  6  meter sebanyak 149  

t it ik

8 days M on 19-11-18 Tue 27-11-18 10SS 216 days 216 days M on 19-11-18 Wed 10-07-19 Tue 27-11-18 Wed 17-07-19

13 Pekerjaan Supp ly Beton K-250 2 days Sun 02-12-18 M on 03-12-18 14FS-1 day 0 days 63 days Sun 02-12-18 Thu 07-02-19 M on 03-12-18 Fri 08-02-19

14 Pekerjaan Penulangan 11 days Thu 22-11-18 Sun 02-12-18 12SS+2days 0 days 63 days Thu 22-11-18 Sun 27-01-19 Sun 02-12-18 Thu 07-02-19

15 PDA Tes t 2 days M on 03-12-18 Tue 04-12-18 13FS-1 day 63 days 63 days M on 03-12-18 Fri 08-02-19 Tue 04-12-18 Sat 09-02-19

16 P EKER JA A N  TA N A H 24 days Tue 04-12-18 Sat 29-12-18 10 0 days 18 days Tue 04-12-18 Sat 22-12-18 Sat 29-12-18 Fri 18-01-19

17 Tapak Bangunan (urugan) 14 days Tue 04-12-18 M on 17-12-18 16SS 0 days 50 days Tue 04-12-18 Sat 26-01-19 M on 17-12-18 Sat 09-02-19

18 Tapak Bangunan (pemadatan) 23 days Wed 05-12-18 Sat 29-12-18 17SS+1 day 40 days 40 days Wed 05-12-18 Thu 17-01-19 Sat 29-12-18 Sat 09-02-19

19 GWT (galian) 1 day Tue 04-12-18 Tue 04-12-18 16SS 63 days 63 days Tue 04-12-18 Sat 09-02-19 Tue 04-12-18 Sat 09-02-19

20 GWT (pembuangan) 1 day Tue 04-12-18 Tue 04-12-18 16SS 63 days 63 days Tue 04-12-18 Sat 09-02-19 Tue 04-12-18 Sat 09-02-19

21 Pile Cap  (galian) 15 days Tue 04-12-18 Tue 18-12-18 17SS 0 days 48 days Tue 04-12-18 Thu 24-01-19 Tue 18-12-18 Sat 09-02-19

22 Pile Cap  (pembuangan) 7 days Thu 13-12-18 Wed 19-12-18 21FF+1 day 48 days 48 days Thu 13-12-18 Sat 02-02-19 Wed 19-12-18 Sat 09-02-19

23 Tie Beam (galian) 5 days Tue 04-12-18 Sat 08-12-18 17SS 0 days 58 days Tue 04-12-18 Sun 03-02-19 Sat 08-12-18 Sat 09-02-19

24 Tie Beam (pembuangan) 2 days Sat 08-12-18 Sun 09-12-18 23FF+1 day 58 days 58 days Sat 08-12-18 Fri 08-02-19 Sun 09-12-18 Sat 09-02-19

25 P EKER JA A N  P ILE C A P 22  days Sun 30 -12 -18 Mon 21-01-19 16 0  days 18  days Sun 30 -12 -18 Fri 18 -01-19 Mon 21-01-19 Sat  09 -02 -19

26
Pekerjaan Po tong  Kepala Tiang  Bore 

Pile
8  days Sun 30 -12 -18 Mon 07-01-19 25SS 0  days 24  days Sun 30 -12 -18 Thu 24 -01-19 Mon 07-01-19 Fri 01-02 -19

27 Pekerjaan Pas ir Urug 1 day Tue 08 -01-19 Tue 08 -01-19 26 0  days 24  days Tue 08 -01-19 Fri 01-02 -19 Tue 08 -01-19 Sat  02 -02 -19

28 Pekerjaan Lantai Kerja 1 day Wed  09 -01-19 Wed  09 -01-19 2 7 0  days 24  days Wed  09 -01-19 Sat  02 -02 -19 Wed  09 -01-19 Sun 03 -02 -19

29 Pekerjaan Beton K-350 2  days Sun 20 -01-19 Mon 21-01-19 31FS-1 day 18  days 18  days Sun 20 -01-19 Fri 08 -02 -19 Mon 21-01-19 Sat  09 -02 -19

30 Pekerjaan Bekis t ing 5 days Thu 10 -01-19 Mon 14 -01-19 28 0  days 24  days Thu 10 -01-19 Sun 03 -02 -19 Mon 14 -01-19 Fri 08 -02 -19

31
Pekerjaan Penulangan dengan Bes i 

Beton
13  days Tue 08 -01-19 Sun 20 -01-19 30SS-2  days 0  days 18  days Tue 08 -01-19 Sat  26 -01-19 Sun 20 -01-19 Fri 08 -02 -19

32 P EKER JA A N  TIE B EA M 8  days Mon 14 -01-19 Mon 21-01-19 25SS+14  days 0  days 4  days Mon 14 -01-19 Fri 18 -01-19 Mon 21-01-19 Sat  26 -01-19

33 Pekerjaan Pas ir Urug 1 day Mon 14 -01-19 Mon 14 -01-19 32SS 0  days 18  days Mon 14 -01-19 Fri 01-02 -19 Mon 14 -01-19 Sat  02 -02 -19

34 Pekerjaan Lantai Kerja 1 day Tue 15-01-19 Tue 15-01-19 33 0  days 18  days Tue 15-01-19 Sat  02 -02 -19 Tue 15-01-19 Sun 03 -02 -19

35 Pekerjaan Beton K-350 1 day Mon 21-01-19 Mon 21-01-19 3 7 18  days 18  days Mon 21-01-19 Sat  09 -02 -19 Mon 21-01-19 Sat  09 -02 -19

36 Pekerjaan Bekis t ing 2  days Wed  16 -01-19 Thu 17-01-19 34 0  days 18  days Wed  16 -01-19 Sun 03 -02 -19 Thu 17-01-19 Wed  06 -02 -19

37
Pekerjaan Penulangan dengan Bes i 

Beton
3  days Fri 18 -01-19 Sun 20 -01-19 36 0  days 18  days Fri 18 -01-19 Wed  06 -02 -19 Sun 20 -01-19 Sat  09 -02 -19
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No Task Name Durat ion Start Finish Predecessors Free Slack Total Slack Early Start Late Start Early Finish Late Finish

38 P EKER JA A N  P LA T LA N TA I 11 days Tue 22-01-19 Fri 01-02-19 32 0 days 7 days Tue 22-01-19 Tue 29-01-19 Fri 01-02-19 Sat 09-02-19

39
Tanah urug  peningg i lantai t=45 cm 

(dalam bangunan) + pemadatan
7 days Tue 22-01-19 M on 28-01-19 38SS 0 days 7 days Tue 22-01-19 Tue 29-01-19 M on 28-01-19

Wed 06-02-

19

40 Pekerjaan pas ir Urug 3 days Sun 27-01-19 Tue 29-01-19 39FF+1 day 0 days 7 days Sun 27-01-19 Sun 03-02-19 Tue 29-01-19 Thu 07-02-19

41 Pekerjaan lantai kerja 1 day Tue 29-01-19 Tue 29-01-19 40FF 0 days 7 days Tue 29-01-19
Wed 06-02-

19
Tue 29-01-19 Thu 07-02-19

42 Pekerjaan Beton K-350 2 days Thu 31-01-19 Fri 01-02-19 44FS-1 day 7 days 7 days Thu 31-01-19 Fri 08-02-19 Fri 01-02-19 Sat 09-02-19

43 Pekerjaan Bekis t ing  Perimeter 1 day Wed 30-01-19 Wed 30-01-19 41 0 days 7 days Wed 30-01-19 Thu 07-02-19 Wed 30-01-19 Fri 08-02-19

44
Pekerjaan Penulangan dengan Wire 

mesh M6  (1 lap is )
1 day Thu 31-01-19 Thu 31-01-19 43 0 days 7 days Thu 31-01-19 Fri 08-02-19 Thu 31-01-19 Fri 08-02-19

45 P EKER JA A N  KOLOM 7 days Sat 02-02-19 Sat 09-02-19 0 days 0 days Sat 02-02-19 Sat 02-02-19 Sat 09-02-19 Sat 09-02-19

46 Pekerjaan Beton K-350 1 day Sat 09-02-19 Sat 09-02-19 47 0 days 0 days Sat 09-02-19 Sat 09-02-19 Sat 09-02-19 Sat 09-02-19

47 Pekerjaan Bekis t ing 6 days Sat 02-02-19 Fri 08-02-19 48FF+2 days 0 days 0 days Sat 02-02-19 Sat 02-02-19 Fri 08-02-19 Fri 08-02-19

48
Pekerjaan Penulangan dengan Bes i 

Beton
4 days Sat 02-02-19

Wed 06-02-

19
45SS 0 days 0 days Sat 02-02-19 Sat 02-02-19

Wed 06-02-

19
Thu 07-02-19

49 P EKER JA A N  S HEA R  WA LL 6 days Sun 03-02-19 Sat 09-02-19 45FF 0 days 0 days Sun 03-02-19 Sun 03-02-19 Sat 09-02-19 Sat 09-02-19

50 Pekerjaan Beton K-350 1 day Sat 09-02-19 Sat 09-02-19 51 0 days 0 days Sat 09-02-19 Sat 09-02-19 Sat 09-02-19 Sat 09-02-19

51 Pekerjaan Bekis t ing 5 days Sun 03-02-19 Fri 08-02-19 52FF+2 days 0 days 0 days Sun 03-02-19 Sun 03-02-19 Fri 08-02-19 Sat 09-02-19

52
Pekerjaan Penulangan dengan Bes i 

Beton
3 days Sun 03-02-19

Wed 06-02-

19
49SS 0 days 0 days Sun 03-02-19 Sun 03-02-19

Wed 06-02-

19
Thu 07-02-19

53
P EKER JA A N  P ON D A S I 

B A TU  KA LI
1 day

Wed 06-02-

19

Wed 06-02-

19
47FF-2 days 0 days 0 days

Wed 06-02-

19

Wed 06-02-

19

Wed 06-02-

19
Thu 07-02-19

54 P EKER JA A N  TA N GGA 3 days Thu 07-02-19 Sat 09-02-19 53 0 days 0 days Thu 07-02-19 Thu 07-02-19 Sat 09-02-19 Sat 09-02-19

55 Pekerjaan Beton K-350 1 day Sat 09-02-19 Sat 09-02-19 57 0 days 0 days Sat 09-02-19 Sat 09-02-19 Sat 09-02-19 Sat 09-02-19

56 Pekerjaan Bekis t ing 1 day Thu 07-02-19 Thu 07-02-19 54SS 0 days 0 days Thu 07-02-19 Thu 07-02-19 Thu 07-02-19 Fri 08-02-19

57
Pekerjaan Penulangan dengan Bes i 

Beton
1 day Fri 08-02-19 Fri 08-02-19 56 0 days 0 days Fri 08-02-19 Fri 08-02-19 Fri 08-02-19 Sat 09-02-19

58
P EKER JA A N  S TR U KTU R  

B ETON  LT.  2
20 days Sun 10-02-19 Fri 01-03-19 0 days 1 day Sun 10-02-19 M on 11-02-19 Fri 01-03-19 Sat 02-03-19

59 P EKER JA A N  B A LOK 10 days Sun 10-02-19 Tue 19-02-19 58SS 0 days 10 days Sun 10-02-19
Wed 20-02-

19
Tue 19-02-19 Fri 01-03-19

60 Pekerjaan Beton K-350 2 days M on 18-02-19 Tue 19-02-19 62FF 10 days 10 days M on 18-02-19 Thu 28-02-19 Tue 19-02-19 Fri 01-03-19

61 Pekerjaan Bekis t ing 9 days Sun 10-02-19 M on 18-02-19 59SS 0 days 10 days Sun 10-02-19
Wed 20-02-

19
M on 18-02-19 Fri 01-03-19

62
Pekerjaan Penulangan dengan Bes i 

Beton
5 days Fri 15-02-19 Tue 19-02-19 61FF+1 day 0 days 10 days Fri 15-02-19 M on 25-02-19 Tue 19-02-19 Fri 01-03-19

63 P EKER JA A N  P LA T LA N TA I 10 days Sun 10-02-19 Tue 19-02-19 59SS 0 days 10 days Sun 10-02-19
Wed 20-02-

19
Tue 19-02-19 Fri 01-03-19

64 Pekerjaan Beton K-350 2 days M on 18-02-19 Tue 19-02-19 66FF 10 days 10 days M on 18-02-19 Thu 28-02-19 Tue 19-02-19 Fri 01-03-19

65 Pekerjaan Bekis t ing 9 days Sun 10-02-19 M on 18-02-19 63SS 0 days 10 days Sun 10-02-19
Wed 20-02-

19
M on 18-02-19 Fri 01-03-19

66
Pekerjaan Penulangan dengan Bes i 

Beton
3 days Sun 17-02-19 Tue 19-02-19 65FF+1 day 0 days 10 days Sun 17-02-19 Wed 27-02-19 Tue 19-02-19 Fri 01-03-19

67 P EKER JA A N  KOLOM 7 days Fri 15-02-19 Thu 21-02-19 63SS+5 days 0 days 8 days Fri 15-02-19 Sat 23-02-19 Thu 21-02-19 Fri 01-03-19

68 Pekerjaan Beton K-350 1 day Thu 21-02-19 Thu 21-02-19 69 8 days 8 days Thu 21-02-19 Fri 01-03-19 Thu 21-02-19 Fri 01-03-19

69 Pekerjaan Bekis t ing 5 days Sat 16-02-19
Wed 20-02-

19
70FS-2 days 0 days 8 days Sat 16-02-19 Sun 24-02-19

Wed 20-02-

19
Fri 01-03-19

70
Pekerjaan Penulangan dengan Bes i 

Beton
3 days Fri 15-02-19 Sun 17-02-19 67SS 0 days 8 days Fri 15-02-19 Sat 23-02-19 Sun 17-02-19 M on 25-02-19

71 P EKER JA A N  S HEA R  WA LL 5 days Sun 17-02-19 Thu 21-02-19 67SS+2 days 0 days 8 days Sun 17-02-19 M on 25-02-19 Thu 21-02-19 Fri 01-03-19

72 Pekerjaan Beton K-350 1 day Thu 21-02-19 Thu 21-02-19 73 8 days 8 days Thu 21-02-19 Fri 01-03-19 Thu 21-02-19 Fri 01-03-19

73 Pekerjaan Bekis t ing 4 days Sun 17-02-19
Wed 20-02-

19
74FF+1 day 0 days 8 days Sun 17-02-19 M on 25-02-19

Wed 20-02-

19
Fri 01-03-19

74
Pekerjaan Penulangan dengan Bes i 

Beton
3 days Sun 17-02-19 Tue 19-02-19 71SS 0 days 8 days Sun 17-02-19 M on 25-02-19 Tue 19-02-19 Thu 28-02-19
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No Task Name Duration Start Finish Predecesso rs Free Slack Total Slack Early Start Late Start Early Finish Late Finish

75 P EKER JA A N  TA N GGA 3 days Tue 19-02-19 Thu 21-02-19 71SS+2 days 0 days 1 day Tue 19-02-19 Wed 20-02-19 Thu 21-02-19 Sat 23-02-19

76 Pekerjaan Beton K-350 1 day Thu 21-02-19 Thu 21-02-19 78 8 days 8 days Thu 21-02-19 Fri 01-03-19 Thu 21-02-19 Fri 01-03-19

77 Pekerjaan Bekis t ing 2 days Tue 19-02-19 Wed 20-02-19 75SS 0 days 9 days Tue 19-02-19 Thu 28-02-19 Wed 20-02-19 Fri 01-03-19

78
Pekerjaan Penulangan dengan Bes i 

Beton
1 day Wed 20-02-19 Wed 20-02-19 77SS+1 day 0 days 8 days Wed 20-02-19 Thu 28-02-19 Wed 20-02-19 Fri 01-03-19

79 P EKER JA A N  C A N OP Y 11 days Fri 22 -02 -19 Mon 04 -03 -19 75 0  days 0  days Fri 22 -02 -19 Fri 22 -02 -19 Mon 04 -03 -19 Mon 04 -03 -19

80 Ancord  Bo ld  16mm 1 day Tue 26 -02 -19 Tue 26 -02 -19 85FF 0  days 3  days Tue 26 -02 -19 Fri 01-03 -19 Tue 26 -02 -19 Fri 01-03 -19

81 Plat  t  = 16  mm 7 days Tue 26 -02 -19 Mon 04 -03 -19 80SS 0  days 0  days Tue 26 -02 -19 Tue 26 -02 -19 Mon 04 -03 -19 Mon 04 -03 -19

82 WF 400X22X8X13  + zinkromat 5 days Fri 22 -02 -19 Tue 26 -02 -19 79SS 0  days 3  days Fri 22 -02 -19 Mon 25-02 -19 Tue 26 -02 -19 Fri 01-03 -19

83 WF 300X150X6 .5X9  +zinkromat 2  days Fri 22 -02 -19 Sat  23 -02 -19 82SS 0  days 3  days Fri 22 -02 -19 Mon 25-02 -19 Sat  23 -02 -19 Wed  27-02 -19

84 WF 150X75X5X7 + zinkromat 1 day Sun 24 -02 -19 Sun 24 -02 -19 83 0  days 3  days Sun 24 -02 -19 Wed  27-02 -19 Sun 24 -02 -19 Thu 28 -02 -19

85 CNP 150X50X20X2 .3 2  days Mon 25-02 -19 Tue 26 -02 -19 84 0  days 3  days Mon 25-02 -19 Thu 28 -02 -19 Tue 26 -02 -19 Fri 01-03 -19

86 Tracks tank 12mm 1 day Mon 04 -03 -19 Mon 04 -03 -19 81FF 0  days 0  days Mon 04 -03 -19 Mon 04 -03 -19 Mon 04 -03 -19 Mon 04 -03 -19

87 Pipa 4  " t  = 3 .6  mm 1 day Mon 04 -03 -19 Mon 04 -03 -19 81FF 0  days 0  days Mon 04 -03 -19 Mon 04 -03 -19 Mon 04 -03 -19 Mon 04 -03 -19

88
P EKER JA A N  S TR U KTU R  

B ETON  LT.  3
12 days Fri 01-03-19 Wed 13-03-19 0 days 1 day Fri 01-03-19 Sat 02-03-19 Wed 13-03-19 Thu 14-03-19

89 P EKER JA A N  B A LOK 10 days Fri 01-03-19 M on 11-03-19 88SS 0 days 2 days Fri 01-03-19 Sun 03-03-19 M on 11-03-19 Wed 13-03-19

90 Pekerjaan Beton K-350 2 days Sun 10-03-19 M on 11-03-19 92FF 2 days 2 days Sun 10-03-19 Tue 12-03-19 M on 11-03-19 Wed 13-03-19

91 Pekerjaan Bekis t ing 9 days Fri 01-03-19 Sun 10-03-19 89SS 0 days 2 days Fri 01-03-19 Sun 03-03-19 Sun 10-03-19 Wed 13-03-19

92
Pekerjaan Penulangan dengan Bes i 

Beton
5 days Wed 06-03-19 M on 11-03-19 91FF+1 day 0 days 2 days Wed 06-03-19 Sat 09-03-19 M on 11-03-19 Wed 13-03-19

93 P EKER JA A N  P LA T LA N TA I 10 days Fri 01-03-19 M on 11-03-19 89SS 0 days 2 days Fri 01-03-19 Sun 03-03-19 M on 11-03-19 Wed 13-03-19

94 Pekerjaan Beton K-350 1 day M on 11-03-19 M on 11-03-19 96FF 2 days 2 days M on 11-03-19 Wed 13-03-19 M on 11-03-19 Wed 13-03-19

95 Pekerjaan Bekis t ing 9 days Fri 01-03-19 Sun 10-03-19 93SS 0 days 2 days Fri 01-03-19 Sun 03-03-19 Sun 10-03-19 Wed 13-03-19

96
Pekerjaan Penulangan dengan Bes i 

Beton
3 days Sat 09-03-19 M on 11-03-19 95FF+1 day 0 days 2 days Sat 09-03-19 M on 11-03-19 M on 11-03-19 Wed 13-03-19

97 P EKER JA A N  KOLOM 7 days Wed 06-03-19 Wed 13-03-19 93SS+5 days 0 days 0 days Wed 06-03-19 Wed 06-03-19 Wed 13-03-19 Wed 13-03-19

98 Pekerjaan Beton K-350 1 day Wed 13-03-19 Wed 13-03-19 99 0 days 0 days Wed 13-03-19 Wed 13-03-19 Wed 13-03-19 Wed 13-03-19

99 Pekerjaan Bekis t ing 5 days Fri 08-03-19 Tue 12-03-19 100FS-2 days 0 days 0 days Fri 08-03-19 Fri 08-03-19 Tue 12-03-19 Wed 13-03-19

100
Pekerjaan Penulangan dengan Bes i 

Beton
3 days Wed 06-03-19 Sat 09-03-19 97SS 0 days 0 days Wed 06-03-19 Wed 06-03-19 Sat 09-03-19 Sat 09-03-19

101 P EKER JA A N  S HEA R  WA LL 5 days Sat 09-03-19 Wed 13-03-19 97SS+2 days 0 days 0 days Sat 09-03-19 Sat 09-03-19 Wed 13-03-19 Wed 13-03-19

102 Pekerjaan Beton K-350 1 day Wed 13-03-19 Wed 13-03-19 103 0 days 0 days Wed 13-03-19 Wed 13-03-19 Wed 13-03-19 Wed 13-03-19

103 Pekerjaan Bekis t ing 4 days Sat 09-03-19 Tue 12-03-19 104FF+1 day 0 days 0 days Sat 09-03-19 Sat 09-03-19 Tue 12-03-19 Wed 13-03-19

104
Pekerjaan Penulangan dengan Bes i 

Beton
3 days Sat 09-03-19 M on 11-03-19 101SS 0 days 0 days Sat 09-03-19 Sat 09-03-19 M on 11-03-19 Tue 12-03-19

105 P EKER JA A N  TA N GGA 3 days M on 11-03-19 Wed 13-03-19 101SS+2 days 0 days 0 days M on 11-03-19 M on 11-03-19 Wed 13-03-19 Wed 13-03-19

106 Pekerjaan Beton K-350 1 day Wed 13-03-19 Wed 13-03-19 108 0 days 0 days Wed 13-03-19 Wed 13-03-19 Wed 13-03-19 Wed 13-03-19

107 Pekerjaan Bekis t ing 1 day M on 11-03-19 M on 11-03-19 105SS 0 days 2 days M on 11-03-19 Wed 13-03-19 M on 11-03-19 Wed 13-03-19

108
Pekerjaan Penulangan dengan Bes i 

Beton
1 day Tue 12-03-19 Tue 12-03-19 107SS+1 day 0 days 0 days Tue 12-03-19 Tue 12-03-19 Tue 12-03-19 Wed 13-03-19

109
P EKER JA A N  S TR U KTU R  

B ETON  LT.  4
12 days Thu 14-03-19 M on 25-03-19 0 days 1 day Thu 14-03-19 Fri 15-03-19 M on 25-03-19 Tue 26-03-19

110 P EKER JA A N  B A LOK 10 days Thu 14-03-19 Sat 23-03-19 109SS 0 days 2 days Thu 14-03-19 Sat 16-03-19 Sat 23-03-19 M on 25-03-19

111 Pekerjaan Beton K-350 2 days Fri 22-03-19 Sat 23-03-19 113FF 2 days 2 days Fri 22-03-19 Sun 24-03-19 Sat 23-03-19 M on 25-03-19

112 Pekerjaan Bekis t ing 9 days Thu 14-03-19 Fri 22-03-19 110SS 0 days 2 days Thu 14-03-19 Sat 16-03-19 Fri 22-03-19 M on 25-03-19

113
Pekerjaan Penulangan dengan Bes i 

Beton
5 days Tue 19-03-19 Sat 23-03-19 112FF+1 day 0 days 2 days Tue 19-03-19 Thu 21-03-19 Sat 23-03-19 M on 25-03-19
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114
PEKERJAAN PLAT 

LANTAI
10 days Thu 14-03-19 Sat 23-03-19 110SS 0 days 2 days Thu 14-03-19 Sat 16-03-19 Sat 23-03-19 M on 25-03-19

115 Pekerjaan Beton K-350 2 days Fri 22-03-19 Sat 23-03-19 117FF 2 days 2 days Fri 22-03-19 Sun 24-03-19 Sat 23-03-19 M on 25-03-19

116 Pekerjaan Bekisting 9 days Thu 14-03-19 Fri 22-03-19 114SS 0 days 2 days Thu 14-03-19 Sat 16-03-19 Fri 22-03-19 M on 25-03-19

117
Pekerjaan Penulangan 

dengan Besi Beton
3 days Thu 21-03-19 Sat 23-03-19 116FF+1 day 0 days 2 days Thu 21-03-19 Sat 23-03-19 Sat 23-03-19 M on 25-03-19

118 PEKERJAAN KO LO M 7 days Tue 19-03-19 M on 25-03-19 114SS+5 days 0 days 0 days Tue 19-03-19 Tue 19-03-19 M on 25-03-19 M on 25-03-19

119 Pekerjaan Beton K-350 1 day M on 25-03-19 M on 25-03-19 120 0 days 0 days M on 25-03-19 M on 25-03-19 M on 25-03-19 M on 25-03-19

120 Pekerjaan Bekisting 5 days
Wed 20-03-

19
Sun 24-03-19 121FS-2 days 0 days 0 days

Wed 20-03-

19

Wed 20-03-

19
Sun 24-03-19 M on 25-03-19

121
Pekerjaan Penulangan 

dengan Besi Beton
3 days Tue 19-03-19 Thu 21-03-19 118SS 0 days 0 days Tue 19-03-19 Tue 19-03-19 Thu 21-03-19 Thu 21-03-19

122
PEKERJAAN SHEAR 

WALL
4 days Thu 21-03-19 Sun 24-03-19 118SS+2 days 0 days 1 day Thu 21-03-19 Fri 22-03-19 Sun 24-03-19 M on 25-03-19

123 Pekerjaan Beton K-350 1 day Sun 24-03-19 Sun 24-03-19 124 1 day 1 day Sun 24-03-19 M on 25-03-19 Sun 24-03-19 M on 25-03-19

124 Pekerjaan Bekisting 4 days
Wed 20-03-

19
Sat 23-03-19 125FF+1 day 0 days 1 day

Wed 20-03-

19
Thu 21-03-19 Sat 23-03-19 M on 25-03-19

125
Pekerjaan Penulangan 

dengan Besi Beton
2 days Thu 21-03-19 Fri 22-03-19 122SS 0 days 1 day Thu 21-03-19 Fri 22-03-19 Fri 22-03-19 Sun 24-03-19

126 PEKERJAAN TANGGA 3 days Fri 22-03-19 Sun 24-03-19 122SS+1 day 0 days 1 day Fri 22-03-19 Sat 23-03-19 Sun 24-03-19 M on 25-03-19

127 Pekerjaan Beton K-350 1 day Sun 24-03-19 Sun 24-03-19 129 1 day 1 day Sun 24-03-19 M on 25-03-19 Sun 24-03-19 M on 25-03-19

128 Pekerjaan Bekisting 1 day Fri 22-03-19 Fri 22-03-19 126SS 0 days 3 days Fri 22-03-19 M on 25-03-19 Fri 22-03-19 M on 25-03-19

129
Pekerjaan Penulangan 

dengan Besi Beton
1 day Sat 23-03-19 Sat 23-03-19 128SS+1 day 0 days 1 day Sat 23-03-19 Sun 24-03-19 Sat 23-03-19 M on 25-03-19

130
PEKERJAAN STRUKTUR 

BETO N LT. 5
12 days M on 25-03-19 Sat 06-04-19 0 days 1 day M on 25-03-19 Tue 26-03-19 Sat 06-04-19 Sun 07-04-19

131 PEKERJAAN BALO K 10 days M on 25-03-19 Thu 04-04-19 130SS 0 days 2 days M on 25-03-19 Wed 27-03-19 Thu 04-04-19 Sat 06-04-19

132 Pekerjaan Beton K-350 2 days Tue 02-04-19 Thu 04-04-19 134FF 2 days 2 days Tue 02-04-19 Fri 05-04-19 Thu 04-04-19 Sat 06-04-19

133 Pekerjaan Bekisting 9 days M on 25-03-19 Tue 02-04-19 131SS 0 days 2 days M on 25-03-19 Wed 27-03-19 Tue 02-04-19 Sat 06-04-19

134
Pekerjaan Penulangan 

dengan Besi Beton
5 days Sat 30-03-19 Thu 04-04-19 133FF+1 day 0 days 2 days Sat 30-03-19 M on 01-04-19 Thu 04-04-19 Sat 06-04-19

135
PEKERJAAN PLAT 

LANTAI
10 days M on 25-03-19 Thu 04-04-19 131SS 0 days 2 days M on 25-03-19 Wed 27-03-19 Thu 04-04-19 Sat 06-04-19

136 Pekerjaan Beton K-350 2 days Tue 02-04-19 Thu 04-04-19 138FF 2 days 2 days Tue 02-04-19 Fri 05-04-19 Thu 04-04-19 Sat 06-04-19

137 Pekerjaan Bekisting 9 days M on 25-03-19 Tue 02-04-19 135SS 0 days 2 days M on 25-03-19 Wed 27-03-19 Tue 02-04-19 Sat 06-04-19

138
Pekerjaan Penulangan 

dengan Besi Beton
3 days M on 01-04-19 Thu 04-04-19 137FF+1 day 0 days 2 days M on 01-04-19 Thu 04-04-19 Thu 04-04-19 Sat 06-04-19

139 PEKERJAAN KO LO M 7 days Sat 30-03-19 Sat 06-04-19 135SS+5 days 0 days 0 days Sat 30-03-19 Sat 30-03-19 Sat 06-04-19 Sat 06-04-19

140 Pekerjaan Beton K-350 1 day Sat 06-04-19 Sat 06-04-19 141 0 days 0 days Sat 06-04-19 Sat 06-04-19 Sat 06-04-19 Sat 06-04-19

141 Pekerjaan Bekisting 5 days Sun 31-03-19 Fri 05-04-19 142FS-2 days 0 days 0 days Sun 31-03-19 Sun 31-03-19 Fri 05-04-19 Sat 06-04-19

142
Pekerjaan Penulangan 

dengan Besi Beton
3 days Sat 30-03-19 M on 01-04-19 139SS 0 days 0 days Sat 30-03-19 Sat 30-03-19 M on 01-04-19 M on 01-04-19

143
PEKERJAAN SHEAR 

WALL
5 days M on 01-04-19 Sat 06-04-19 139SS+2 days 0 days 0 days M on 01-04-19 M on 01-04-19 Sat 06-04-19 Sat 06-04-19

144 Pekerjaan Beton K-350 1 day Sat 06-04-19 Sat 06-04-19 145 0 days 0 days Sat 06-04-19 Sat 06-04-19 Sat 06-04-19 Sat 06-04-19

145 Pekerjaan Bekisting 4 days M on 01-04-19 Fri 05-04-19 146FF+1 day 0 days 0 days M on 01-04-19 M on 01-04-19 Fri 05-04-19 Sat 06-04-19

146
Pekerjaan Penulangan 

dengan Besi Beton
2 days Tue 02-04-19 Thu 04-04-19 143SS 0 days 0 days Tue 02-04-19 Tue 02-04-19 Thu 04-04-19 Fri 05-04-19

147 PEKERJAAN TANGGA 3 days Thu 04-04-19 Sat 06-04-19 143SS+2 days 0 days 0 days Thu 04-04-19 Thu 04-04-19 Sat 06-04-19 Sat 06-04-19

148 Pekerjaan Beton K-350 1 day Sat 06-04-19 Sat 06-04-19 150 0 days 0 days Sat 06-04-19 Sat 06-04-19 Sat 06-04-19 Sat 06-04-19

149 Pekerjaan Bekisting 1 day Thu 04-04-19 Thu 04-04-19 147SS 0 days 2 days Thu 04-04-19 Sat 06-04-19 Thu 04-04-19 Sat 06-04-19

150
Pekerjaan Penulangan 

dengan Besi Beton
1 day Fri 05-04-19 Fri 05-04-19 149SS+1 day 0 days 0 days Fri 05-04-19 Fri 05-04-19 Fri 05-04-19 Sat 06-04-19
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151
P EKER JA A N  S TR U KTU R  

B ETON  LT.  6
12 days

M on 08-04-

19
Fri 19-04-19 0 days 1 day

M on 08-04-

19
Tue 09-04-19 Fri 19-04-19 Sat 20-04-19

152 P EKER JA A N  B A LOK 10 days
M on 08-04-

19
Wed 17-04-19 151SS 0 days 1 day

M on 08-04-

19
Tue 09-04-19 Wed 17-04-19 Fri 19-04-19

153 Pekerjaan Beton K-350 2 days Tue 16-04-19 Wed 17-04-19 155FF 1 day 1 day Tue 16-04-19 Wed 17-04-19 Wed 17-04-19 Fri 19-04-19

154 Pekerjaan Bekis t ing 9 days
M on 08-04-

19
Tue 16-04-19 152SS 0 days 1 day

M on 08-04-

19
Tue 09-04-19 Tue 16-04-19 Thu 18-04-19

155
Pekerjaan Penulangan dengan Bes i 

Beton
5 days Sat 13-04-19 Wed 17-04-19 154FF+1 day 0 days 1 day Sat 13-04-19 Sun 14-04-19 Wed 17-04-19 Fri 19-04-19

156 P EKER JA A N  P LA T LA N TA I 10 days
M on 08-04-

19
Wed 17-04-19 152SS 0 days 1 day

M on 08-04-

19
Tue 09-04-19 Wed 17-04-19 Fri 19-04-19

157 Pekerjaan Beton K-350 2 days Tue 16-04-19 Wed 17-04-19 159FF 1 day 1 day Tue 16-04-19 Wed 17-04-19 Wed 17-04-19 Fri 19-04-19

158 Pekerjaan Bekis t ing 9 days
M on 08-04-

19
Tue 16-04-19 156SS 0 days 1 day

M on 08-04-

19
Tue 09-04-19 Tue 16-04-19 Thu 18-04-19

159
Pekerjaan Penulangan dengan Bes i 

Beton
3 days M on 15-04-19 Wed 17-04-19 158FF+1 day 0 days 1 day M on 15-04-19 Tue 16-04-19 Wed 17-04-19 Fri 19-04-19

160 P EKER JA A N  KOLOM 4 days Sat 13-04-19 Tue 16-04-19 156SS+5 days 0 days 2 days Sat 13-04-19 M on 15-04-19 Tue 16-04-19 Fri 19-04-19

161 Pekerjaan Beton K-350 1 day Tue 16-04-19 Tue 16-04-19 163 2 days 2 days Tue 16-04-19 Thu 18-04-19 Tue 16-04-19 Fri 19-04-19

162 Pekerjaan Bekis t ing 5 days Fri 12-04-19 Tue 16-04-19 163FF+1 day 2 days 2 days Fri 12-04-19 Sun 14-04-19 Tue 16-04-19 Fri 19-04-19

163
Pekerjaan Penulangan dengan Bes i 

Beton
3 days Sat 13-04-19 M on 15-04-19 160SS 0 days 2 days Sat 13-04-19 M on 15-04-19 M on 15-04-19 Thu 18-04-19

164 P EKER JA A N  S HEA R  WA LL 4 days M on 15-04-19 Thu 18-04-19 160SS+2 days 0 days 0 days M on 15-04-19 M on 15-04-19 Thu 18-04-19 Fri 19-04-19

165 Pekerjaan Beton K-350 1 day Thu 18-04-19 Thu 18-04-19 166 0 days 0 days Thu 18-04-19 Thu 18-04-19 Thu 18-04-19 Fri 19-04-19

166 Pekerjaan Bekis t ing 4 days Sun 14-04-19 Wed 17-04-19 167FF+1 day 0 days 0 days Sun 14-04-19 Sun 14-04-19 Wed 17-04-19 Thu 18-04-19

167
Pekerjaan Penulangan dengan Bes i 

Beton
2 days M on 15-04-19 Tue 16-04-19 164SS 0 days 0 days M on 15-04-19 M on 15-04-19 Tue 16-04-19 Wed 17-04-19

168 P EKER JA A N  TA N GGA 3 days Wed 17-04-19 Fri 19-04-19 164SS+2 days 0 days 0 days Wed 17-04-19 Wed 17-04-19 Fri 19-04-19 Fri 19-04-19

169 Pekerjaan Beton K-350 1 day Fri 19-04-19 Fri 19-04-19 171 0 days 0 days Fri 19-04-19 Fri 19-04-19 Fri 19-04-19 Fri 19-04-19

170 Pekerjaan Bekis t ing 1 day Wed 17-04-19 Wed 17-04-19 168SS 0 days 0 days Wed 17-04-19 Wed 17-04-19 Wed 17-04-19 Thu 18-04-19

171
Pekerjaan Penulangan dengan Bes i 

Beton
1 day Thu 18-04-19 Thu 18-04-19 170 0 days 0 days Thu 18-04-19 Thu 18-04-19 Thu 18-04-19 Fri 19-04-19

172
P EKER JA A N  S TR U KTU R  

B ETON  LA N TA I A TA P
10 days Sat 20-04-19

M on 29-04-

19
151 0 days 9 days Sat 20-04-19

M on 29-04-

19

M on 29-04-

19
Thu 09-05-19

173 P EKER JA A N  B A LOK 10 days Sat 20-04-19
M on 29-04-

19
172SS 0 days 9 days Sat 20-04-19

M on 29-04-

19

M on 29-04-

19
Thu 09-05-19

174 Pekerjaan Beton K-350 2 days Sun 28-04-19
M on 29-04-

19
176FF 9 days 9 days Sun 28-04-19 Wed 08-05-19

M on 29-04-

19
Thu 09-05-19

175 Pekerjaan Bekis t ing 9 days Sat 20-04-19 Sun 28-04-19 173SS 0 days 9 days Sat 20-04-19
M on 29-04-

19
Sun 28-04-19 Thu 09-05-19

176
Pekerjaan Penulangan dengan Bes i 

Beton
4 days Fri 26-04-19

M on 29-04-

19
175FF+1 day 0 days 9 days Fri 26-04-19 M on 06-05-19

M on 29-04-

19
Thu 09-05-19

177 P EKER JA A N  P LA T LA N TA I 10 days Sat 20-04-19
M on 29-04-

19
173SS 0 days 9 days Sat 20-04-19

M on 29-04-

19

M on 29-04-

19
Thu 09-05-19

178 Pekerjaan Beton K-350 2 days Sun 28-04-19
M on 29-04-

19
180FF 9 days 9 days Sun 28-04-19 Wed 08-05-19

M on 29-04-

19
Thu 09-05-19

179 Pekerjaan Bekis t ing 9 days Sat 20-04-19 Sun 28-04-19 177SS 0 days 10 days Sat 20-04-19 Tue 30-04-19 Sun 28-04-19 Thu 09-05-19

180
Pekerjaan Penulangan dengan Bes i 

Beton
3 days Fri 26-04-19 Sun 28-04-19 179FF 1 day 10 days Fri 26-04-19 Tue 07-05-19 Sun 28-04-19 Thu 09-05-19

181 P EKER JA A N  KOLOM 3 days Sat 27-04-19
M on 29-04-

19
177FF 0 days 9 days Sat 27-04-19 Tue 07-05-19

M on 29-04-

19
Thu 09-05-19

182 Pekerjaan Beton K-350 1 day
M on 29-04-

19

M on 29-04-

19
183 9 days 9 days

M on 29-04-

19
Thu 09-05-19

M on 29-04-

19
Thu 09-05-19

183 Pekerjaan Bekis t ing 1 day Sun 28-04-19 Sun 28-04-19 184FF+1 day 0 days 9 days Sun 28-04-19 Wed 08-05-19 Sun 28-04-19 Thu 09-05-19

184
Pekerjaan Penulangan dengan Bes i 

Beton
1 day Sat 27-04-19 Sat 27-04-19 181SS 0 days 9 days Sat 27-04-19 Tue 07-05-19 Sat 27-04-19 Wed 08-05-19

185
P EKER JA A N  P EN U TU P  

TA N GGA
4 days Fri 26-04-19

M on 29-04-

19
172FF 0 days 9 days Fri 26-04-19 M on 06-05-19

M on 29-04-

19
Thu 09-05-19

186 P EKER JA A N  B A LOK 4 days Fri 26-04-19
M on 29-04-

19
185FF 0 days 9 days Fri 26-04-19 M on 06-05-19

M on 29-04-

19
Thu 09-05-19

187 Pekerjaan Beton K-350 1 day
M on 29-04-

19

M on 29-04-

19
189 9 days 9 days

M on 29-04-

19
Thu 09-05-19

M on 29-04-

19
Thu 09-05-19

188 Pekerjaan Bekis t ing 2 days Fri 26-04-19 Sat 27-04-19 186SS 0 days 9 days Fri 26-04-19 M on 06-05-19 Sat 27-04-19 Wed 08-05-19

189
Pekerjaan Penulangan dengan Bes i 

Beton
1 day Sun 28-04-19 Sun 28-04-19 188 0 days 9 days Sun 28-04-19 Wed 08-05-19 Sun 28-04-19 Thu 09-05-19
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190 P EKER JA A N  P LA T A TA P 4 days Fri 26-04-19
M on 29-04-

19
186FF 0 days 9 days Fri 26-04-19 M on 06-05-19

M on 29-04-

19
Thu 09-05-19

191 Pekerjaan Beton K-350 1 day
M on 29-04-

19

M on 29-04-

19
193 9 days 9 days

M on 29-04-

19
Thu 09-05-19

M on 29-04-

19
Thu 09-05-19

192 Pekerjaan Bekis t ing 3 days Fri 26-04-19 Sun 28-04-19 190SS 0 days 9 days Fri 26-04-19 M on 06-05-19 Sun 28-04-19 Thu 09-05-19

193
Pekerjaan Penulangan dengan Bes i 

Beton
1 day Sun 28-04-19 Sun 28-04-19 192FF 0 days 9 days Sun 28-04-19 Wed 08-05-19 Sun 28-04-19 Thu 09-05-19

194
P EKER JA A N  D U D U KA N  

GON D OLA
3 days Sat 27-04-19

M on 29-04-

19
185FF 0 days 9 days Sat 27-04-19 Tue 07-05-19

M on 29-04-

19
Thu 09-05-19

195 P EKER JA A N  B A LOK 3 days Sat 27-04-19
M on 29-04-

19
194FF 0 days 9 days Sat 27-04-19 Tue 07-05-19

M on 29-04-

19
Thu 09-05-19

196 Pekerjaan Beton K-350 1 day
M on 29-04-

19

M on 29-04-

19
198 9 days 9 days

M on 29-04-

19
Thu 09-05-19

M on 29-04-

19
Thu 09-05-19

197 Pekerjaan Bekis t ing 1 day Sat 27-04-19 Sat 27-04-19 195SS 0 days 9 days Sat 27-04-19 Tue 07-05-19 Sat 27-04-19 Wed 08-05-19

198
Pekerjaan Penulangan dengan Bes i 

Beton
1 day Sun 28-04-19 Sun 28-04-19 197 0 days 9 days Sun 28-04-19 Wed 08-05-19 Sun 28-04-19 Thu 09-05-19

199 P EKER JA A N  KOLOM 3 days Sat 27-04-19
M on 29-04-

19
195FF 0 days 9 days Sat 27-04-19 Tue 07-05-19

M on 29-04-

19
Thu 09-05-19

200 Pekerjaan Beton K-350 1 day
M on 29-04-

19

M on 29-04-

19
201 9 days 9 days

M on 29-04-

19
Thu 09-05-19

M on 29-04-

19
Thu 09-05-19

20 1 Pekerjaan Bekis t ing 1 day Sun 28-04-19 Sun 28-04-19 202 0 days 9 days Sun 28-04-19 Wed 08-05-19 Sun 28-04-19 Thu 09-05-19

202
Pekerjaan Penulangan dengan Bes i 

Beton
1 day Sat 27-04-19 Sat 27-04-19 199SS 0 days 9 days Sat 27-04-19 Tue 07-05-19 Sat 27-04-19 Wed 08-05-19

203 P EKER JA A N  P LA T A TA P 5 days Thu 25-04-19
M on 29-04-

19
199FF 0 days 9 days Thu 25-04-19 Sun 05-05-19

M on 29-04-

19
Thu 09-05-19

204 Pekerjaan Beton K-350 1 day Sat 27-04-19 Sat 27-04-19 206 0 days 9 days Sat 27-04-19 Tue 07-05-19 Sat 27-04-19 Wed 08-05-19

20 5 Pekerjaan Bekis t ing 2 days Thu 25-04-19 Fri 26-04-19 203SS 0 days 9 days Thu 25-04-19 Sun 05-05-19 Fri 26-04-19 Tue 07-05-19

206
Pekerjaan Penulangan dengan Bes i 

Beton
1 day Fri 26-04-19 Fri 26-04-19 205FF 0 days 9 days Fri 26-04-19 M on 06-05-19 Fri 26-04-19 Tue 07-05-19

20 7 Plat  Bes i untuk Base Plat 2 days Sun 28-04-19
M on 29-04-

19
204 0 days 9 days Sun 28-04-19 Wed 08-05-19

M on 29-04-

19
Thu 09-05-19

208 Angkur d ia 22 1 day
M on 29-04-

19

M on 29-04-

19
207FF 9 days 9 days

M on 29-04-

19
Thu 09-05-19

M on 29-04-

19
Thu 09-05-19

209 P EKER JA A N  P A R A P HET 14 days Thu 25-04-19 Thu 09-05-19 0 days 1 day Thu 25-04-19 Fri 26-04-19 Thu 09-05-19 Fri 10-05-19

210 Pekerjaan Beton K-350 1 day Thu 02-05-19 Thu 02-05-19 211FF 0 days 7 days Thu 02-05-19 Thu 09-05-19 Thu 02-05-19 Thu 09-05-19

211 Pekerjaan Bekis t ing  Perimeter 7 days Thu 25-04-19 Thu 02-05-19 212SS 0 days 7 days Thu 25-04-19 Fri 03-05-19 Thu 02-05-19 Thu 09-05-19

212
Pekerjaan Penulangan dengan Bes i 

Beton
2 days Thu 25-04-19 Fri 26-04-19 209SS 0 days 12 days Thu 25-04-19 Wed 08-05-19 Fri 26-04-19 Thu 09-05-19

213 Pekerjaan Waterp roo fing 8 days Thu 02-05-19 Thu 09-05-19 210SS 0 days 0 days Thu 02-05-19 Thu 02-05-19 Thu 09-05-19 Thu 09-05-19

214 P EKER JA A N  A R S ITEKTU R 115 days Fri 01-03-19 Fri 05-07-19 12 days 12 days Fri 01-03-19 Thu 14-03-19 Fri 05-07-19 Wed 17-07-19

215 P EKER JA A N  LT.1 36 days Fri 01-03-19 Sun 07-04-19 1 day 1 day Fri 01-03-19 Sat 02-03-19 Sun 07-04-19
M on 08-04-

19

216
P EKER JA A N  P A S A N GA N  

D IN D IN G

217 Pekerjaan Pasangan Bata Ringan

218 Dind ing  Perimeter 5 days Fri 01-03-19 Tue 05-03-19 217SS 0 days 31 days Fri 01-03-19 Tue 02-04-19 Tue 05-03-19 Sun 07-04-19

219 Dind ing  Pembatas  Ruang 9 days Fri 01-03-19 Sun 10-03-19 218SS 0 days 12 days Fri 01-03-19 Thu 14-03-19 Sun 10-03-19 Sat 23-03-19

220 Pekerjaan Dind ing  Roos ter

22 1 Sis i Muka 1 day Sun 10-03-19 Sun 10-03-19 219FF 0 days 12 days Sun 10-03-19 Fri 22-03-19 Sun 10-03-19 Sat 23-03-19

222 Pekerjaan Ko lom dan Balok Praktis

223 Dind ing  Perimeter 1 day Sun 10-03-19 Sun 10-03-19 221FF 0 days 12 days Sun 10-03-19 Fri 22-03-19 Sun 10-03-19 Sat 23-03-19

224 Dind ing  Pembatas  Ruang 2 days Sat 09-03-19 Sun 10-03-19 223FF 0 days 12 days Sat 09-03-19 Thu 21-03-19 Sun 10-03-19 Sat 23-03-19
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22 5 Pekerjaan Ples teran dan Acian

226 Dind ing  Perimeter (p les teran) 7 days M on 11-03-19 Sun 17-03-19 224 0 days 12 days M on 11-03-19 Sat 23-03-19 Sun 17-03-19 Sat 30-03-19

22 7 Dind ing  Perimeter (acian) 5 days Thu 14-03-19 M on 18-03-19 226FF+1 day 0 days 12 days Thu 14-03-19 Tue 26-03-19 M on 18-03-19 Sat 30-03-19

228 Dind ing  Pembatas  Ruang  (p les teran) 9 days Sat 09-03-19 Sun 17-03-19 227FF-1 day 0 days 12 days Sat 09-03-19 Thu 21-03-19 Sun 17-03-19 Sat 30-03-19

229 Dind ing  Pembatas  Ruang  (acian) 7 days Tue 12-03-19 M on 18-03-19 228FF+1 day 0 days 12 days Tue 12-03-19 Sun 24-03-19 M on 18-03-19 Sun 31-03-19

230 Pekerjaan Kub ikal To ilet 140 days? 140 days? Sun 11-11-18 Sun 07-04-19 Sun 11-11-18 Sun 07-04-19

23 1 To ilet  Pria 1 day Tue 19-03-19 Tue 19-03-19 229 0 days 12 days Tue 19-03-19 Sun 31-03-19 Tue 19-03-19 M on 01-04-19

232 To ilet  Wanita 1 day Tue 19-03-19 Tue 19-03-19 231FF 0 days 12 days Tue 19-03-19 Sun 31-03-19 Tue 19-03-19 M on 01-04-19

233
P EKER JA A N  P EN U TU P  

LA N TA I D A N  D IN D IN G

234
Pekerjaan Pasangan Homogeneus  

Tile ukuran 60cm x 60  cm

23 5 Korido r 2 days
Wed 20-03-

19
Thu 21-03-19 232 0 days 12 days

Wed 20-03-

19
M on 01-04-19 Thu 21-03-19 Thu 04-04-19

236 Lobby Lift 1 day Thu 21-03-19 Thu 21-03-19 235FF 0 days 12 days Thu 21-03-19 Tue 02-04-19 Thu 21-03-19 Thu 04-04-19

23 7 Ruang  Musho la 1 day Thu 21-03-19 Thu 21-03-19 236FF 0 days 12 days Thu 21-03-19 Tue 02-04-19 Thu 21-03-19 Thu 04-04-19

238 Showroom 1 day Fri 22-03-19 Fri 22-03-19 237 0 days 12 days Fri 22-03-19 Thu 04-04-19 Fri 22-03-19 Fri 05-04-19

239 Preparat ion Room 1 day Fri 22-03-19 Fri 22-03-19 238FF 0 days 12 days Fri 22-03-19 Thu 04-04-19 Fri 22-03-19 Fri 05-04-19

240 Machine Area 1 day Fri 22-03-19 Fri 22-03-19 239FF 0 days 12 days Fri 22-03-19 Thu 04-04-19 Fri 22-03-19 Fri 05-04-19

24 1
Analys is  Equipment Fo r Food  

Techno logy Lab  1
1 day Fri 22-03-19 Fri 22-03-19 240FF 0 days 12 days Fri 22-03-19 Thu 04-04-19 Fri 22-03-19 Fri 05-04-19

242 Flour Making  Unit 1 day Fri 22-03-19 Fri 22-03-19 241FF 0 days 12 days Fri 22-03-19 Thu 04-04-19 Fri 22-03-19 Fri 05-04-19

243 Bread  Maker Unit 1 day Sat 23-03-19 Sat 23-03-19 242 0 days 12 days Sat 23-03-19 Fri 05-04-19 Sat 23-03-19 Sat 06-04-19

244 Fish Food 2 days Fri 22-03-19 Sat 23-03-19 243FF 0 days 12 days Fri 22-03-19 Thu 04-04-19 Sat 23-03-19 Sat 06-04-19

24 5 Lobby 1 day Sat 23-03-19 Sat 23-03-19 244FF 0 days 12 days Sat 23-03-19 Fri 05-04-19 Sat 23-03-19 Sat 06-04-19

246
Pekerjaan Pasangan Keramik ex lokal 

ukuran 60  cm x 60  cm Anti Slip

24 7 Tangga 1 1 day Sun 24-03-19 Sun 24-03-19 245 0 days 12 days Sun 24-03-19 Sat 06-04-19 Sun 24-03-19 Sun 07-04-19

248 Tangga 2 1 day Sun 24-03-19 Sun 24-03-19 247FF 0 days 12 days Sun 24-03-19 Sat 06-04-19 Sun 24-03-19 Sun 07-04-19

249 Lobby Lift 1 day Sun 24-03-19 Sun 24-03-19 248FF 0 days 12 days Sun 24-03-19 Sat 06-04-19 Sun 24-03-19 Sun 07-04-19

250
Pekerjaan Pasangan Keramik ex lokal 

ukuran 30  cm x 30  cm Anti Slip

251 To ilet  Dosen Pria 1 day M on 25-03-19 M on 25-03-19 249 0 days 12 days M on 25-03-19 Sun 07-04-19 M on 25-03-19 Sun 07-04-19

252 To ilet  Dosen Wanita 1 day M on 25-03-19 M on 25-03-19 251FF 0 days 12 days M on 25-03-19 Sun 07-04-19 M on 25-03-19 Sun 07-04-19

253 To ilet  Pria 1 day M on 25-03-19 M on 25-03-19 252FF 0 days 12 days M on 25-03-19 Sun 07-04-19 M on 25-03-19 Sun 07-04-19

254 To ilet  Wanita 2 days M on 25-03-19 Tue 26-03-19 253SS 0 days 5 days M on 25-03-19 Sat 30-03-19 Tue 26-03-19 M on 01-04-19

255 Janito r 1 day Tue 26-03-19 Tue 26-03-19 254FF 0 days 5 days Tue 26-03-19 Sun 31-03-19 Tue 26-03-19 M on 01-04-19

256 Difab le To ilet 1 day Tue 26-03-19 Tue 26-03-19 255FF 0 days 5 days Tue 26-03-19 Sun 31-03-19 Tue 26-03-19 M on 01-04-19

257 Pekerjaan Floo r Hardener 5kg /m2

258 Ruang  Panel 1 day Wed 27-03-19 Wed 27-03-19 256 0 days 5 days Wed 27-03-19 M on 01-04-19 Wed 27-03-19 Tue 02-04-19

259 Ruang  Outdoo r AC 1 day Wed 27-03-19 Wed 27-03-19 258FF 0 days 5 days Wed 27-03-19 M on 01-04-19 Wed 27-03-19 Tue 02-04-19
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260
Pekerjaan Pasangan Keramik Dind ing  

ex lokal ukuran 30  cm x 30  cm

261 To ilet  Dosen Wanita 1 day Thu 28-03-19 Thu 28-03-19 259 0 days 5 days Thu 28-03-19 Tue 02-04-19 Thu 28-03-19 Thu 04-04-19

262 To ilet  Dosen Pria 1 day Thu 28-03-19 Thu 28-03-19 261FF 0 days 5 days Thu 28-03-19 Tue 02-04-19 Thu 28-03-19 Thu 04-04-19

263 To ilet  Pria 1 day Thu 28-03-19 Thu 28-03-19 262FF 0 days 5 days Thu 28-03-19 Tue 02-04-19 Thu 28-03-19 Thu 04-04-19

264 To ilet  Wanita 1 day Thu 28-03-19 Thu 28-03-19 263FF 0 days 5 days Thu 28-03-19 Tue 02-04-19 Thu 28-03-19 Thu 04-04-19

265 Janito r 1 day Thu 28-03-19 Thu 28-03-19 264FF 0 days 5 days Thu 28-03-19 Tue 02-04-19 Thu 28-03-19 Thu 04-04-19

266 Difab le To ilet 1 day Thu 28-03-19 Thu 28-03-19 265FF 0 days 5 days Thu 28-03-19 Tue 02-04-19 Thu 28-03-19 Thu 04-04-19

267 P EKER JA A N  P LA F ON D

268 Plafond  Gypsum Board

269 Korido r 1 day Fri 29-03-19 Fri 29-03-19 266 0 days 5 days Fri 29-03-19 Thu 04-04-19 Fri 29-03-19 Fri 05-04-19

270 Lobby Lift 1 day Fri 29-03-19 Fri 29-03-19 269FF 0 days 5 days Fri 29-03-19 Thu 04-04-19 Fri 29-03-19 Fri 05-04-19

271 Ruang  Musho la 1 day Fri 29-03-19 Fri 29-03-19 270FF 0 days 5 days Fri 29-03-19 Thu 04-04-19 Fri 29-03-19 Fri 05-04-19

272 Showroom 1 day Fri 29-03-19 Fri 29-03-19 271FF 0 days 5 days Fri 29-03-19 Thu 04-04-19 Fri 29-03-19 Fri 05-04-19

273 Preparat ion Room 1 day Sat 30-03-19 Sat 30-03-19 272 0 days 5 days Sat 30-03-19 Fri 05-04-19 Sat 30-03-19 Sat 06-04-19

274 Machine Area 1 day Sat 30-03-19 Sat 30-03-19 273FF 0 days 5 days Sat 30-03-19 Fri 05-04-19 Sat 30-03-19 Sat 06-04-19

275
Analys is  Equipment Fo r Food  

Techno logy Lab  1
1 day Sat 30-03-19 Sat 30-03-19 274FF 0 days 5 days Sat 30-03-19 Fri 05-04-19 Sat 30-03-19 Sat 06-04-19

276 Flour Making  Unit 1 day Sat 30-03-19 Sat 30-03-19 275FF 0 days 5 days Sat 30-03-19 Fri 05-04-19 Sat 30-03-19 Sat 06-04-19

277 Bread  Maker Unit 1 day Sun 31-03-19 Sun 31-03-19 276 0 days 5 days Sun 31-03-19 Sat 06-04-19 Sun 31-03-19 Sun 07-04-19

278 Fish Food 1 day Sun 31-03-19 Sun 31-03-19 277FF 0 days 5 days Sun 31-03-19 Sat 06-04-19 Sun 31-03-19 Sun 07-04-19

279 Lobby 1 day Sun 31-03-19 Sun 31-03-19 278FF 0 days 5 days Sun 31-03-19 Sat 06-04-19 Sun 31-03-19 Sun 07-04-19

280 Plafond  Cals iboard  6mm

281 To ilet  Dosen Wanita 1 day M on 01-04-19 M on 01-04-19 279 0 days 5 days M on 01-04-19 Sun 07-04-19 M on 01-04-19 Sun 07-04-19

282 To ilet  Dosen Pria 1 day M on 01-04-19 M on 01-04-19 281FF 0 days 5 days M on 01-04-19 Sun 07-04-19 M on 01-04-19 Sun 07-04-19

283 To ilet  Pria 1 day M on 01-04-19 M on 01-04-19 282FF 0 days 5 days M on 01-04-19 Sun 07-04-19 M on 01-04-19 Sun 07-04-19

284 To ilet  Wanita 1 day M on 01-04-19 M on 01-04-19 283FF 0 days 5 days M on 01-04-19 Sun 07-04-19 M on 01-04-19 Sun 07-04-19

285 Janito r 1 day M on 01-04-19 M on 01-04-19 284FF 0 days 5 days M on 01-04-19 Sun 07-04-19 M on 01-04-19 Sun 07-04-19

286 Plafond  Beton Expose

287 Bidang  Lang it-lang it  Outdoo r AC 1 day M on 01-04-19 M on 01-04-19 285FF 5 days 5 days M on 01-04-19 Sun 07-04-19 M on 01-04-19 Sun 07-04-19

288
P EKER JA A N  KU S EN ,  P IN TU  

D A N  JEN D ELA

289 Tipe P1 2 days M on 11-03-19 Tue 12-03-19 219 0 days 25 days M on 11-03-19 Sat 06-04-19 Tue 12-03-19 Sun 07-04-19

290 Tipe P2 5 days M on 11-03-19 Fri 15-03-19 289SS 0 days 22 days M on 11-03-19 Tue 02-04-19 Fri 15-03-19 Sun 07-04-19

291 Tipe P3 2 days M on 11-03-19 Tue 12-03-19 290SS 0 days 25 days M on 11-03-19 Sat 06-04-19 Tue 12-03-19 Sun 07-04-19

292 Tipe P4 2 days M on 11-03-19 Tue 12-03-19 291SS 0 days 25 days M on 11-03-19 Sat 06-04-19 Tue 12-03-19 Sun 07-04-19

293 Tipe P5 2 days Tue 12-03-19 Wed 13-03-19 292SS+1 day 0 days 24 days Tue 12-03-19 Sat 06-04-19 Wed 13-03-19 Sun 07-04-19

294 Tipe PB1 1 day Wed 13-03-19 Wed 13-03-19 293FF 0 days 24 days Wed 13-03-19 Sun 07-04-19 Wed 13-03-19 Sun 07-04-19

295 Tipe PB2 2 days Tue 12-03-19 Wed 13-03-19 294SS-1 day 0 days 24 days Tue 12-03-19 Sat 06-04-19 Wed 13-03-19 Sun 07-04-19
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296 Tipe PB3 2 days Tue 12-03-19 Wed 13-03-19 295SS 0 days 24 days Tue 12-03-19 Sat 06-04-19 Wed 13-03-19 Sun 07-04-19

297 Tipe J1 4 days Tue 12-03-19 Fri 15-03-19 296SS 0 days 22 days Tue 12-03-19 Thu 04-04-19 Fri 15-03-19 Sun 07-04-19

298 Tipe J3 1 day Fri 15-03-19 Fri 15-03-19 297FF 0 days 22 days Fri 15-03-19 Sun 07-04-19 Fri 15-03-19 Sun 07-04-19

299 Tipe BV1 4 days Tue 12-03-19 Fri 15-03-19 298FF 22 days 22 days Tue 12-03-19 Thu 04-04-19 Fri 15-03-19 Sun 07-04-19

300 P EKER JA A N  P EN GEC A TA N

301

Pekerjaan Pengecatan d ind ing  bag ian 

luar bangunan dengan cat  dasar dan 

2x pelap is  cat  weathershield

302
Permukaan Bag ian Luar Dind ing  

Perimeter
3 days

Wed 20-03-

19
Fri 22-03-19 232 0 days 15 days

Wed 20-03-

19
Fri 05-04-19 Fri 22-03-19 Sun 07-04-19

303

Pekerjaan Pengecatan d ind ing  bag ian 

dalam bangunan dengan cat  dasar 

dan 2x pelap is  cat  emuls ion

304 Permukaan bag ian dalam d ind ing 6 days
Wed 20-03-

19
M on 25-03-19 302SS 0 days 12 days

Wed 20-03-

19
M on 01-04-19 M on 25-03-19 Sun 07-04-19

305

Pekerjaan Pengecatan Bidang  

Plafond  dengan cat  dasar dan 2x 

pelap is  cat  emuls ion

306 Korido r 1 day Thu 21-03-19 Thu 21-03-19 304SS+1 day 0 days 16 days Thu 21-03-19 Sun 07-04-19 Thu 21-03-19 Sun 07-04-19

307 Lobby Lift 1 day Thu 21-03-19 Thu 21-03-19 306SS 0 days 16 days Thu 21-03-19 Sun 07-04-19 Thu 21-03-19 Sun 07-04-19

308 Ruang  Musho la 1 day Thu 21-03-19 Thu 21-03-19 307SS 0 days 12 days Thu 21-03-19 Tue 02-04-19 Thu 21-03-19 Thu 04-04-19

309 Showroom 1 day Fri 22-03-19 Fri 22-03-19 308 0 days 12 days Fri 22-03-19 Thu 04-04-19 Fri 22-03-19 Fri 05-04-19

310 Preparat ion Room 1 day Fri 22-03-19 Fri 22-03-19 309FF 0 days 12 days Fri 22-03-19 Thu 04-04-19 Fri 22-03-19 Fri 05-04-19

311 Machine Area 1 day Fri 22-03-19 Fri 22-03-19 310FF 0 days 12 days Fri 22-03-19 Thu 04-04-19 Fri 22-03-19 Fri 05-04-19

312
Analys is  Equipment Fo r Food  

Techno logy Lab  1
1 day Sat 23-03-19 Sat 23-03-19 311 0 days 12 days Sat 23-03-19 Fri 05-04-19 Sat 23-03-19 Sat 06-04-19

313 Flour Making  Unit 1 day Sat 23-03-19 Sat 23-03-19 312FF 0 days 12 days Sat 23-03-19 Fri 05-04-19 Sat 23-03-19 Sat 06-04-19

314 Bread  Maker Unit 1 day Sat 23-03-19 Sat 23-03-19 313FF 0 days 12 days Sat 23-03-19 Fri 05-04-19 Sat 23-03-19 Sat 06-04-19

315 Fish Food 1 day Sun 24-03-19 Sun 24-03-19 314 0 days 12 days Sun 24-03-19 Sat 06-04-19 Sun 24-03-19 Sun 07-04-19

316 Lobby 1 day Sun 24-03-19 Sun 24-03-19 315FF 0 days 12 days Sun 24-03-19 Sat 06-04-19 Sun 24-03-19 Sun 07-04-19

317

Pekerjaan Pengecatan Bidang  

Plafond  dengan cat  dasar dan 2x 

pelap is  cat  Weathershield

318 To ilet  Dosen Wanita 1 day Sun 24-03-19 Sun 24-03-19 316FF 0 days 12 days Sun 24-03-19 Sat 06-04-19 Sun 24-03-19 Sun 07-04-19

319 To ilet  Dosen Pria 1 day Sun 24-03-19 Sun 24-03-19 318FF 0 days 12 days Sun 24-03-19 Sat 06-04-19 Sun 24-03-19 Sun 07-04-19

320 To ilet  Pria 1 day M on 25-03-19 M on 25-03-19 319 0 days 12 days M on 25-03-19 Sun 07-04-19 M on 25-03-19 Sun 07-04-19

321 To ilet  Wanita 1 day M on 25-03-19 M on 25-03-19 320FF 0 days 12 days M on 25-03-19 Sun 07-04-19 M on 25-03-19 Sun 07-04-19

322 Janito r 1 day M on 25-03-19 M on 25-03-19 321FF 12 days 12 days M on 25-03-19 Sun 07-04-19 M on 25-03-19 Sun 07-04-19

323
P EKER JA A N  S A N ITA R Y  

D A N  F ITTIN G

324 Pekerjaan Kloset  Jongkok 1 day Fri 29-03-19 Fri 29-03-19 266 0 days 8 days Fri 29-03-19 Sun 07-04-19 Fri 29-03-19 Sun 07-04-19

325 Pekerjaan Kloset  Duduk 2 days Fri 29-03-19 Sat 30-03-19 324SS 0 days 5 days Fri 29-03-19 Thu 04-04-19 Sat 30-03-19 Sat 06-04-19

326 Jet  Shower 1 day Sun 31-03-19 Sun 31-03-19 325 0 days 5 days Sun 31-03-19 Sat 06-04-19 Sun 31-03-19 Sun 07-04-19

327 Pekerjaan Wastafel 1 day Sun 31-03-19 Sun 31-03-19 326FF 0 days 5 days Sun 31-03-19 Sat 06-04-19 Sun 31-03-19 Sun 07-04-19

328 Pekerjaan Urinal 1 day M on 01-04-19 M on 01-04-19 327 0 days 5 days M on 01-04-19 Sun 07-04-19 M on 01-04-19 Sun 07-04-19

329 Pekerjaan Kran Dind ing 1 day M on 01-04-19 M on 01-04-19 328SS 0 days 3 days M on 01-04-19 Fri 05-04-19 M on 01-04-19 Sat 06-04-19

330 Pekerjaan Floo r Drain 1 day Tue 02-04-19 Tue 02-04-19 329 0 days 3 days Tue 02-04-19 Sat 06-04-19 Tue 02-04-19 Sun 07-04-19

331
Pekerjaan Kaca Cermin 1050x1150  mm 

untuk To ilet  Pria
1 day Thu 04-04-19 Thu 04-04-19 330 0 days 3 days Thu 04-04-19 Sun 07-04-19 Thu 04-04-19 Sun 07-04-19

332
Pekerjaan Kaca Cermin 1050x1150  mm 

untuk To ilet  Dosen Wanita
1 day Thu 04-04-19 Thu 04-04-19 331FF 0 days 3 days Thu 04-04-19 Sun 07-04-19 Thu 04-04-19 Sun 07-04-19

333
Pekerjaan Kaca Cermin 1800x1150  

mm untuk To ilet  Wanita
1 day Thu 04-04-19 Thu 04-04-19 332FF 3 days 3 days Thu 04-04-19 Sun 07-04-19 Thu 04-04-19 Sun 07-04-19
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334 P EKER JA A N  F ITM EN T

335 Pekerjaan Meja Westafel

336
Ukuran 1050x600x700  untuk To ilet  

Pria
1 day Thu 04-04-19 Thu 04-04-19 0 days 0 days Thu 04-04-19 Thu 04-04-19 Thu 04-04-19 Fri 05-04-19

337
Ukuran 1050x600x700  untuk To ilet  

Dosen Wanita
1 day Fri 05-04-19 Fri 05-04-19 336 0 days 0 days Fri 05-04-19 Fri 05-04-19 Fri 05-04-19 Sat 06-04-19

338
Ukuran 1800x600x700  untuk To ilet  

Dosen Wanita
1 day Sat 06-04-19 Sat 06-04-19 337 0 days 0 days Sat 06-04-19 Sat 06-04-19 Sat 06-04-19 Sun 07-04-19

339 Pekerjaan Ralling  Tangga

340 Tangga Darurat 1 day Sun 07-04-19 Sun 07-04-19 338 0 days 0 days Sun 07-04-19 Sun 07-04-19 Sun 07-04-19 Sun 07-04-19

341 P EKER JA A N  LT.2 31 days Fri 15-03-19 M on 15-04-19 1 day 1 day Fri 15-03-19 Sat 16-03-19 M on 15-04-19 Tue 16-04-19

342
P EKER JA A N  P A S A N GA N  

D IN D IN G

343 Pekerjaan Pasangan Bata Ringan

344 Dind ing  Perimeter 4 days Fri 15-03-19 M on 18-03-19 0 days 27 days Fri 15-03-19 Fri 12-04-19 M on 18-03-19 M on 15-04-19

345 Dind ing  Pembatas  Ruang 9 days Fri 15-03-19 Sat 23-03-19 344SS 0 days 11 days Fri 15-03-19 Tue 26-03-19 Sat 23-03-19 Fri 05-04-19

346 Pekerjaan Dind ing  Roos ter

347 Sis i Muka 1 day Sat 23-03-19 Sat 23-03-19 345FF 0 days 11 days Sat 23-03-19 Thu 04-04-19 Sat 23-03-19 Fri 05-04-19

348 Pekerjaan Ko lom dan Balok Praktis

349 Dind ing  Perimeter 1 day Sat 23-03-19 Sat 23-03-19 347FF 0 days 11 days Sat 23-03-19 Thu 04-04-19 Sat 23-03-19 Fri 05-04-19

350 Dind ing  Pembatas  Ruang 2 days Fri 22-03-19 Sat 23-03-19 349FF 0 days 11 days Fri 22-03-19 Tue 02-04-19 Sat 23-03-19 Fri 05-04-19

351 Pekerjaan Ples teran dan Acian

352 Dind ing  Perimeter (p les teran) 6 days Sun 24-03-19 Fri 29-03-19 350 0 days 11 days Sun 24-03-19 Fri 05-04-19 Fri 29-03-19 Thu 11-04-19

353 Dind ing  Perimeter (acian) 4 days Wed 27-03-19 Sat 30-03-19 352FF+1 day 0 days 11 days Wed 27-03-19
M on 08-04-

19
Sat 30-03-19 Thu 11-04-19

354 Dind ing  Pembatas  Ruang  (p les teran) 9 days Thu 21-03-19 Fri 29-03-19 353FF-1 day 0 days 11 days Thu 21-03-19 M on 01-04-19 Fri 29-03-19 Thu 11-04-19

355 Dind ing  Pembatas  Ruang  (acian) 7 days Sun 24-03-19 Sat 30-03-19 354FF+1 day 0 days 11 days Sun 24-03-19 Fri 05-04-19 Sat 30-03-19 Fri 12-04-19

356 Pekerjaan Kub ikal To ilet

357 To ilet  Pria 1 day Sun 31-03-19 Sun 31-03-19 355 0 days 11 days Sun 31-03-19 Fri 12-04-19 Sun 31-03-19 Sat 13-04-19

358 To ilet  Wanita 1 day Sun 31-03-19 Sun 31-03-19 357FF 0 days 11 days Sun 31-03-19 Fri 12-04-19 Sun 31-03-19 Sat 13-04-19

359
P EKER JA A N  P EN U TU P  

LA N TA I D A N  D IN D IN G

360
Pekerjaan Pasangan Homogeneus  

Tile ukuran 60cm x 60  cm

361 Lobby Lift 1 day M on 01-04-19 M on 01-04-19 358 0 days 12 days M on 01-04-19 Sun 14-04-19 M on 01-04-19 M on 15-04-19

362 Lecturer & Adminis trat ion Room 1 day M on 01-04-19 M on 01-04-19 361FF 0 days 12 days M on 01-04-19 Sun 14-04-19 M on 01-04-19 M on 15-04-19

363 Selasar/  Korido r 2 days Sun 31-03-19 M on 01-04-19 362FF 0 days 12 days Sun 31-03-19 Sat 13-04-19 M on 01-04-19 M on 15-04-19

364
Pekerjaan Pasangan Keramik ex lokal 

ukuran 60  cm x 60  cm Anti Slip

365 To ilet  Dosen Pria 1 day Tue 02-04-19 Tue 02-04-19 363 0 days 12 days Tue 02-04-19 M on 15-04-19 Tue 02-04-19 M on 15-04-19

366 To ilet  Dosen Wanita 1 day Tue 02-04-19 Tue 02-04-19 365FF 0 days 12 days Tue 02-04-19 M on 15-04-19 Tue 02-04-19 M on 15-04-19

367 To ilet  Pria 1 day Tue 02-04-19 Tue 02-04-19 366FF 0 days 12 days Tue 02-04-19 M on 15-04-19 Tue 02-04-19 M on 15-04-19

368 To ilet  Wanita 2 days Tue 02-04-19 Thu 04-04-19 367SS 0 days 9 days Tue 02-04-19 Fri 12-04-19 Thu 04-04-19 Sun 14-04-19

369 Janito r 1 day Thu 04-04-19 Thu 04-04-19 368FF 0 days 9 days Thu 04-04-19 Sat 13-04-19 Thu 04-04-19 Sun 14-04-19
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370
Pekerjaan Pasangan Keramik ex lokal 

ukuran 30  cm x 30  cm Anti Slip

371 Tangga 1 1 day Fri 05-04-19 Fri 05-04-19 369 0 days 9 days Fri 05-04-19 Sun 14-04-19 Fri 05-04-19 M on 15-04-19

372 Tangga 2 1 day Fri 05-04-19 Fri 05-04-19 371FF 0 days 9 days Fri 05-04-19 Sun 14-04-19 Fri 05-04-19 M on 15-04-19

373 Lobby Lift 1 day Fri 05-04-19 Fri 05-04-19 372FF 0 days 9 days Fri 05-04-19 Sun 14-04-19 Fri 05-04-19 M on 15-04-19

374 Pekerjaan Floo r Hardener 5kg /m2

375 R. Panel 1 day Sat 06-04-19 Sat 06-04-19 373 0 days 9 days Sat 06-04-19 M on 15-04-19 Sat 06-04-19 M on 15-04-19

376 Final Product 1 day Sat 06-04-19 Sat 06-04-19 375FF 0 days 9 days Sat 06-04-19 M on 15-04-19 Sat 06-04-19 M on 15-04-19

377 Raw Material 1 day Sat 06-04-19 Sat 06-04-19 376FF 0 days 9 days Sat 06-04-19 M on 15-04-19 Sat 06-04-19 M on 15-04-19

378 Fruit  Process ing  Unit 2 days Sat 06-04-19 Sun 07-04-19 377SS 0 days 4 days Sat 06-04-19 Wed 10-04-19 Sun 07-04-19 Thu 11-04-19

379 Mini Ins tant  Nood le Making  Machine 2 days Sun 07-04-19
M on 08-04-

19
378FS-1 day 0 days 4 days Sun 07-04-19 Thu 11-04-19

M on 08-04-

19
Sat 13-04-19

38 0 Packag ing  Labo rato ry 1 day
M on 08-04-

19

M on 08-04-

19
379FF 0 days 4 days

M on 08-04-

19
Fri 12-04-19

M on 08-04-

19
Sat 13-04-19

381 Outdoo r AC 1 day
M on 08-04-

19

M on 08-04-

19
380FF 0 days 4 days

M on 08-04-

19
Fri 12-04-19

M on 08-04-

19
Sat 13-04-19

38 2
Pekerja an Pasangan Keramik Dind ing  

ex lokal ukuran 30  cm x 40  cm

38 3 To ilet  Dosen Pria 1 day Tue 09-04-19 Tue 09-04-19 381 0 days 4 days Tue 09-04-19 Sat 13-04-19 Tue 09-04-19 Sun 14-04-19

38 4 To ilet  Dosen Wanita 1 day Tue 09-04-19 Tue 09-04-19 383FF 0 days 4 days Tue 09-04-19 Sat 13-04-19 Tue 09-04-19 Sun 14-04-19

385 To ilet  Pria 1 day Tue 09-04-19 Tue 09-04-19 384FF 0 days 4 days Tue 09-04-19 Sat 13-04-19 Tue 09-04-19 Sun 14-04-19

38 6 To ilet  Wanita 1 day Tue 09-04-19 Tue 09-04-19 385FF 0 days 4 days Tue 09-04-19 Sat 13-04-19 Tue 09-04-19 Sun 14-04-19

387 Janito r 1 day Tue 09-04-19 Tue 09-04-19 386FF 0 days 4 days Tue 09-04-19 Sat 13-04-19 Tue 09-04-19 Sun 14-04-19

38 8 P EKER JA A N  P LA F ON D

38 9 Plafond  Gypsum Board

39 0 Lobby Lift 1 day Wed 10-04-19 Wed 10-04-19 387 0 days 4 days Wed 10-04-19 Sun 14-04-19 Wed 10-04-19 M on 15-04-19

391 Lecturer & Adminis trat ion Room 1 day Wed 10-04-19 Wed 10-04-19 390FF 0 days 4 days Wed 10-04-19 Sun 14-04-19 Wed 10-04-19 M on 15-04-19

39 2 Selasar/  Korido r 1 day Wed 10-04-19 Wed 10-04-19 391FF 0 days 4 days Wed 10-04-19 Sun 14-04-19 Wed 10-04-19 M on 15-04-19

39 3 Plafond  Cals iboard  6mm

39 4 To ilet  Pria 1 day Thu 11-04-19 Thu 11-04-19 392 0 days 4 days Thu 11-04-19 M on 15-04-19 Thu 11-04-19 M on 15-04-19

395 To ilet  Wanita 1 day Thu 11-04-19 Thu 11-04-19 394FF 0 days 4 days Thu 11-04-19 M on 15-04-19 Thu 11-04-19 M on 15-04-19

39 6 Janito r 1 day Thu 11-04-19 Thu 11-04-19 395FF 0 days 4 days Thu 11-04-19 M on 15-04-19 Thu 11-04-19 M on 15-04-19

397 Plafond  Beton Expose

39 8 Bidang  Lang it-lang it  Outdoo r AC 1 day Thu 11-04-19 Thu 11-04-19 396FF 4 days 4 days Thu 11-04-19 M on 15-04-19 Thu 11-04-19 M on 15-04-19

39 9
P EKER JA A N  KU S EN ,  P IN TU  

D A N  JEN D ELA

40 0 Tipe P1 4 days Sun 24-03-19 Wed 27-03-19 345 0 days 18 days Sun 24-03-19 Fri 12-04-19 Wed 27-03-19 M on 15-04-19

401 Tipe P2 2 days Sun 24-03-19 M on 25-03-19 400SS 0 days 20 days Sun 24-03-19 Sun 14-04-19 M on 25-03-19 M on 15-04-19

40 2 Tipe P3 2 days Sun 24-03-19 M on 25-03-19 401SS 0 days 19 days Sun 24-03-19 Sat 13-04-19 M on 25-03-19 M on 15-04-19

40 3 Tipe P4 2 days Fri 22-03-19 Sat 23-03-19 402SS-2 days 0 days 21 days Fri 22-03-19 Sat 13-04-19 Sat 23-03-19 M on 15-04-19

40 4 Tipe P5 2 days Fri 22-03-19 Sat 23-03-19 403FF 0 days 21 days Fri 22-03-19 Sat 13-04-19 Sat 23-03-19 M on 15-04-19

405 Tipe PB1 1 day Sun 24-03-19 Sun 24-03-19 404 0 days 21 days Sun 24-03-19 M on 15-04-19 Sun 24-03-19 M on 15-04-19
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406 Tipe PB2 2 days Sun 24-03-19 M on 25-03-19 405SS 0 days 20 days Sun 24-03-19 Sun 14-04-19 M on 25-03-19 M on 15-04-19

407 Tipe PB3 2 days Sun 24-03-19 M on 25-03-19 406SS 0 days 20 days Sun 24-03-19 Sun 14-04-19 M on 25-03-19 M on 15-04-19

408 Tipe PS1 1 day M on 25-03-19 M on 25-03-19 407FF 0 days 20 days M on 25-03-19 M on 15-04-19 M on 25-03-19 M on 15-04-19

409 Tipe J1 4 days Sun 24-03-19 Wed 27-03-19 408SS-1 day 0 days 18 days Sun 24-03-19 Fri 12-04-19 Wed 27-03-19 M on 15-04-19

410 Tipe J4 1 day Wed 27-03-19 Wed 27-03-19 409FF 0 days 18 days Wed 27-03-19 M on 15-04-19 Wed 27-03-19 M on 15-04-19

411 Tipe BV1 4 days Sun 24-03-19 Wed 27-03-19 410FF 18 days 18 days Sun 24-03-19 Fri 12-04-19 Wed 27-03-19 M on 15-04-19

412 P EKER JA A N  P EN GEC A TA N

413

Pekerjaan Pengecatan d ind ing  bag ian 

luar bangunan dengan cat  dasar dan 

2x pelap is  cat  weathershield

414
Permukaan Bag ian Luar Dind ing  

Perimeter
3 days M on 01-04-19 Thu 04-04-19 358 0 days 11 days M on 01-04-19 Sat 13-04-19 Thu 04-04-19 M on 15-04-19

415

Pekerjaan Pengecatan d ind ing  bag ian 

dalam bangunan dengan cat  dasar 

dan 2x pelap is  cat  emuls ion

416 Permukaan bag ian dalam d ind ing 6 days M on 01-04-19 Sun 07-04-19 414SS 0 days 8 days M on 01-04-19 Wed 10-04-19 Sun 07-04-19 M on 15-04-19

417

Pekerjaan Pengecatan Bidang  

Plafond  dengan cat  dasar dan 2x 

pelap is  cat  emuls ion

418 Lobby Lift 1 day Tue 02-04-19 Tue 02-04-19 416SS+1 day 0 days 12 days Tue 02-04-19 M on 15-04-19 Tue 02-04-19 M on 15-04-19

419 Lecture and  adminis trat ion room 1 day Tue 02-04-19 Tue 02-04-19 418SS 0 days 12 days Tue 02-04-19 M on 15-04-19 Tue 02-04-19 M on 15-04-19

420 selasar /  ko rido r 1 day Tue 02-04-19 Tue 02-04-19 419SS 0 days 10 days Tue 02-04-19 Sat 13-04-19 Tue 02-04-19 Sun 14-04-19

421

Pekerjaan Pengecatan Bidang  

Plafond  dengan cat  dasar dan 2x 

pelap is  cat  Weathershield

422 To ilet  Pria 1 day Thu 04-04-19 Thu 04-04-19 420 0 days 10 days Thu 04-04-19 Sun 14-04-19 Thu 04-04-19 M on 15-04-19

423 To ilet  Wanita 1 day Thu 04-04-19 Thu 04-04-19 422FF 0 days 10 days Thu 04-04-19 Sun 14-04-19 Thu 04-04-19 M on 15-04-19

424 Janito r 1 day Thu 04-04-19 Thu 04-04-19 423FF 0 days 10 days Thu 04-04-19 Sun 14-04-19 Thu 04-04-19 M on 15-04-19

425
P EKER JA A N  S A N ITA R Y  

D A N  F ITTIN G

426
penyambungan ins talas i ke p ipa air 

bers ih dan bekas  /  ko to r

427 Pekerjaan Kloset  Jongkok 1 day Fri 05-04-19 Fri 05-04-19 424 0 days 10 days Fri 05-04-19 M on 15-04-19 Fri 05-04-19 M on 15-04-19

428 Pekerjaan Kloset  Duduk 2 days Fri 05-04-19 Sat 06-04-19 427SS 0 days 8 days Fri 05-04-19 Sat 13-04-19 Sat 06-04-19 M on 15-04-19

429 Jet  Shower 1 day Sat 06-04-19 Sat 06-04-19 428FF 0 days 8 days Sat 06-04-19 Sun 14-04-19 Sat 06-04-19 M on 15-04-19

430 Pekerjaan Wastafel 1 day Sun 07-04-19 Sun 07-04-19 429 0 days 8 days Sun 07-04-19 M on 15-04-19 Sun 07-04-19 M on 15-04-19

431 Pekerjaan Urinal 1 day Sun 07-04-19 Sun 07-04-19 430SS 0 days 7 days Sun 07-04-19 Sun 14-04-19 Sun 07-04-19 M on 15-04-19

432 Pekerjaan Kran Dind ing 1 day
M on 08-04-

19

M on 08-04-

19
431 0 days 7 days

M on 08-04-

19
M on 15-04-19

M on 08-04-

19
M on 15-04-19

433 Pekerjaan Floo r Drain 1 day
M on 08-04-

19

M on 08-04-

19
432SS 0 days 4 days

M on 08-04-

19
Fri 12-04-19

M on 08-04-

19
Sat 13-04-19

434
Pekerjaan Kaca Cermin 1050x1150  mm 

untuk To ilet  Pria
1 day Tue 09-04-19 Tue 09-04-19 433 0 days 4 days Tue 09-04-19 Sat 13-04-19 Tue 09-04-19 Sun 14-04-19

435
Pekerjaan Kaca Cermin 1050x1150  mm 

untuk To ilet  Dosen Wanita
1 day Wed 10-04-19 Wed 10-04-19 434 0 days 4 days Wed 10-04-19 Sun 14-04-19 Wed 10-04-19 M on 15-04-19

436
Pekerjaan Kaca Cermin 1800x115 0  

mm untuk To ilet  Wanita
1 day Thu 11-04-19 Thu 11-04-19 435 4 days 4 days Thu 11-04-19 M on 15-04-19 Thu 11-04-19 M on 15-04-19

437 P EKER JA A N  F ITM EN T

438 Pekerjaan Meja Westafel

439
Ukuran 1050x600x700  untuk To ilet  

Pria
1 day Fri 12-04-19 Fri 12-04-19 0 days 0 days Fri 12-04-19 Fri 12-04-19 Fri 12-04-19 Sat 13-04-19

440
Ukuran 1050x600x700  untuk To ilet  

Dosen Wanita
1 day Sat 13-04-19 Sat 13-04-19 439 0 days 0 days Sat 13-04-19 Sat 13-04-19 Sat 13-04-19 Sun 14-04-19

441
Ukuran 1800x600x700  untuk To ilet  

Dosen Wanita
1 day Sun 14-04-19 Sun 14-04-19 440 0 days 0 days Sun 14-04-19 Sun 14-04-19 Sun 14-04-19 M on 15-04-19

442 Pekerjaan Ralling  Tangga

443 Tangga Darurat 1 day M on 15-04-19 M on 15-04-19 441 0 days 0 days M on 15-04-19 M on 15-04-19 M on 15-04-19 M on 15-04-19
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444 P EKER JA A N  LT.3 33 days M on 01-04-19 M on 06-05-19 1 day 1 day M on 01-04-19 Tue 02-04-19 M on 06-05-19 Tue 07-05-19

445
P EKER JA A N  P A S A N GA N  

D IN D IN G

446 Pekerjaan Pasangan Bata Ringan

447 Dind ing  Perimeter 4 days M on 01-04-19 Fri 05-04-19 0 days 29 days M on 01-04-19 Fri 03-05-19 Fri 05-04-19 M on 06-05-19

448 Dind ing  Pembatas  Ruang 9 days M on 01-04-19 Wed 10-04-19 447SS 0 days 13 days M on 01-04-19 M on 15-04-19 Wed 10-04-19 Thu 25-04-19

449 Pekerjaan Ko lom dan Balok Praktis

450 Dind ing  Perimeter 1 day Wed 10-04-19 Wed 10-04-19 448FF 0 days 13 days Wed 10-04-19
Wed 24-04-

19
Wed 10-04-19 Thu 25-04-19

451 Dind ing  Pembatas  Ruang 2 days Tue 09-04-19 Wed 10-04-19 450FF 0 days 13 days Tue 09-04-19 Tue 23-04-19 Wed 10-04-19 Thu 25-04-19

452 Pekerjaan Ples teran dan Acian

453 Dind ing  Perimeter (p les teran) 6 days Thu 11-04-19 Tue 16-04-19 451 0 days 13 days Thu 11-04-19 Thu 25-04-19 Tue 16-04-19 Thu 02-05-19

454 Dind ing  Perimeter (acian) 4 days Sun 14-04-19 Wed 17-04-19 453FF+1 day 0 days 13 days Sun 14-04-19 Sun 28-04-19 Wed 17-04-19 Thu 02-05-19

455 Dind ing  Pembatas  Ruang  (p les teran) 9 days
M on 08-04-

19
Tue 16-04-19 454FF-1 day 0 days 13 days

M on 08-04-

19

M on 22-04-

19
Tue 16-04-19 Thu 02-05-19

456 Dind ing  Pembatas  Ruang  (acian) 7 days Thu 11-04-19 Wed 17-04-19 455FF+1 day 0 days 13 days Thu 11-04-19 Thu 25-04-19 Wed 17-04-19 Fri 03-05-19

457 Pekerjaan Kub ikal To ilet

458 To ilet  Pria 1 day Thu 18-04-19 Thu 18-04-19 456 0 days 13 days Thu 18-04-19 Fri 03-05-19 Thu 18-04-19 Sat 04-05-19

459 To ilet  Wanita 1 day Thu 18-04-19 Thu 18-04-19 458FF 0 days 13 days Thu 18-04-19 Fri 03-05-19 Thu 18-04-19 Sat 04-05-19

460
P EKER JA A N  P EN U TU P  

LA N TA I D A N  D IN D IN G

461
Pekerjaan Pasangan Homogeneus  

Tile ukuran 60cm x 60  cm

462 Lobby Lift 1 day Sat 20-04-19 Sat 20-04-19 459 0 days 15 days Sat 20-04-19 M on 06-05-19 Sat 20-04-19 M on 06-05-19

463 Mini Ethano l Plant 1 day Sat 20-04-19 Sat 20-04-19 462FF 0 days 15 days Sat 20-04-19 M on 06-05-19 Sat 20-04-19 M on 06-05-19

464 Corrido r 2 days Sat 20-04-19 Sun 21-04-19 463SS 0 days 13 days Sat 20-04-19 Sat 04-05-19 Sun 21-04-19 M on 06-05-19

465 Musho lla 1 day Sun 21-04-19 Sun 21-04-19 464FF 0 days 13 days Sun 21-04-19 Sun 05-05-19 Sun 21-04-19 M on 06-05-19

466
Pekerjaan Pasangan Keramik ex lokal 

ukuran 60  cm x 60  cm Anti Slip

467 To ilet  Dosen Pria 1 day
M on 22-04-

19

M on 22-04-

19
465 0 days 13 days

M on 22-04-

19
M on 06-05-19

M on 22-04-

19
M on 06-05-19

468 To ilet  Dosen Wanita 1 day
M on 22-04-

19

M on 22-04-

19
467FF 0 days 13 days

M on 22-04-

19
M on 06-05-19

M on 22-04-

19
M on 06-05-19

469 To ilet  Pria 1 day
M on 22-04-

19

M on 22-04-

19
468FF 0 days 13 days

M on 22-04-

19
M on 06-05-19

M on 22-04-

19
M on 06-05-19

470 To ilet  Wanita 2 days
M on 22-04-

19
Tue 23-04-19 469SS 0 days 8 days

M on 22-04-

19
Tue 30-04-19 Tue 23-04-19 Fri 03-05-19

471 Janito r 1 day Tue 23-04-19 Tue 23-04-19 470FF 0 days 8 days Tue 23-04-19 Thu 02-05-19 Tue 23-04-19 Fri 03-05-19

472
Pekerjaan Pasangan Keramik ex lokal 

ukuran 30  cm x 30  cm Anti Slip

473 Tangga 1 day
Wed 24-04-

19

Wed 24-04-

19
471 0 days 8 days

Wed 24-04-

19
Fri 03-05-19

Wed 24-04-

19
Sat 04-05-19

474 Tangga 1 day
Wed 24-04-

19

Wed 24-04-

19
473FF 0 days 8 days

Wed 24-04-

19
Fri 03-05-19

Wed 24-04-

19
Sat 04-05-19

475 Lobby Lift 1 day
Wed 24-04-

19

Wed 24-04-

19
474FF 0 days 8 days

Wed 24-04-

19
Fri 03-05-19

Wed 24-04-

19
Sat 04-05-19

476 Tempat Wudhu 1 day
Wed 24-04-

19

Wed 24-04-

19
475FF 0 days 8 days

Wed 24-04-

19
Fri 03-05-19

Wed 24-04-

19
Sat 04-05-19

477 Pekerjaan Floo r Hardener 5kg /m2

478 R. Panel 1 day Thu 25-04-19 Thu 25-04-19 476 0 days 8 days Thu 25-04-19 Sat 04-05-19 Thu 25-04-19 Sun 05-05-19

479 Outdoo r AC 1 day Thu 25-04-19 Thu 25-04-19 478FF 0 days 8 days Thu 25-04-19 Sat 04-05-19 Thu 25-04-19 Sun 05-05-19
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480 Final Product 1 day Thu 25-04-19 Thu 25-04-19 479FF 0 days 8 days Thu 25-04-19 Sat 04-05-19 Thu 25-04-19 Sun 05-05-19

481 Raw Material 1 day Thu 25-04-19 Thu 25-04-19 480FF 0 days 8 days Thu 25-04-19 Sat 04-05-19 Thu 25-04-19 Sun 05-05-19

482 Coffee Process ing  Plant 2 days Fri 26-04-19 Sat 27-04-19 481 0 days 8 days Fri 26-04-19 Sun 05-05-19 Sat 27-04-19 M on 06-05-19

483 Cocoa Process ing  Plant 2 days Fri 26-04-19 Sat 27-04-19 482SS 0 days 3 days Fri 26-04-19
M on 29-04-

19
Sat 27-04-19 Thu 02-05-19

484 Mini UHT Milk Plant 2 days Fri 26-04-19 Sat 27-04-19 483FF 0 days 3 days Fri 26-04-19
M on 29-04-

19
Sat 27-04-19 Thu 02-05-19

485
P ekerjaan Pasangan Keramik Dind ing  

ex lokal ukuran 30  cm x 40  cm

486 To ilet  Dosen Pria 1 day Sun 28-04-19 Sun 28-04-19 484 0 days 3 days Sun 28-04-19 Thu 02-05-19 Sun 28-04-19 Fri 03-05-19

487 To ilet  Dosen Wanita 1 day Sun 28-04-19 Sun 28-04-19 486FF 0 days 3 days Sun 28-04-19 Thu 02-05-19 Sun 28-04-19 Fri 03-05-19

488 To ilet  Pria 1 day Sun 28-04-19 Sun 28-04-19 487FF 0 days 3 days Sun 28-04-19 Thu 02-05-19 Sun 28-04-19 Fri 03-05-19

489 To ilet  Wanita 1 day Sun 28-04-19 Sun 28-04-19 488FF 0 days 3 days Sun 28-04-19 Thu 02-05-19 Sun 28-04-19 Fri 03-05-19

490 Janito r 1 day Sun 28-04-19 Sun 28-04-19 489FF 0 days 3 days Sun 28-04-19 Thu 02-05-19 Sun 28-04-19 Fri 03-05-19

491 P EKER JA A N  P LA F ON D

492 Plafond  Gypsum Board 1 day
M on 29-04-

19

M on 29-04-

19
490 0 days 3 days

M on 29-04-

19
Fri 03-05-19

M on 29-04-

19
Sat 04-05-19

493 Lobby Lift 1 day
M on 29-04-

19

M on 29-04-

19
492FF 0 days 3 days

M on 29-04-

19
Fri 03-05-19

M on 29-04-

19
Sat 04-05-19

494 Mini Ethano l Plant 1 day
M on 29-04-

19

M on 29-04-

19
493FF 0 days 3 days

M on 29-04-

19
Fri 03-05-19

M on 29-04-

19
Sat 04-05-19

495 Corrido r 1 day
M on 29-04-

19

M on 29-04-

19
494FF 0 days 3 days

M on 29-04-

19
Fri 03-05-19

M on 29-04-

19
Sat 04-05-19

496 Musho lla 1 day Tue 30-04-19 Tue 30-04-19 495 0 days 3 days Tue 30-04-19 Sat 04-05-19 Tue 30-04-19 Sun 05-05-19

497 R. Panel 1 day Tue 30-04-19 Tue 30-04-19 496FF 0 days 3 days Tue 30-04-19 Sat 04-05-19 Tue 30-04-19 Sun 05-05-19

498 Outdoo r AC 1 day Tue 30-04-19 Tue 30-04-19 497FF 0 days 3 days Tue 30-04-19 Sat 04-05-19 Tue 30-04-19 Sun 05-05-19

499 Final Product 1 day Tue 30-04-19 Tue 30-04-19 498FF 0 days 3 days Tue 30-04-19 Sat 04-05-19 Tue 30-04-19 Sun 05-05-19

500 Raw Material 1 day Thu 02-05-19 Thu 02-05-19 499 0 days 3 days Thu 02-05-19 Sun 05-05-19 Thu 02-05-19 M on 06-05-19

501 Coffee Process ing  Plant 1 day Thu 02-05-19 Thu 02-05-19 500FF 0 days 3 days Thu 02-05-19 Sun 05-05-19 Thu 02-05-19 M on 06-05-19

502 Cocoa Process ing  Plant 1 day Thu 02-05-19 Thu 02-05-19 501FF 0 days 3 days Thu 02-05-19 Sun 05-05-19 Thu 02-05-19 M on 06-05-19

503

Pekerjaan p lafon, termasuk rangka 

metal ho llow, penggantung , pelap is  

Kals iboard  t  6  mm untuk :

504 To ilet  Dosen Pria 1 day Fri 03-05-19 Fri 03-05-19 502 0 days 3 days Fri 03-05-19 M on 06-05-19 Fri 03-05-19 M on 06-05-19

505 To ilet  Dosen Wanita 1 day Fri 03-05-19 Fri 03-05-19 504FF 0 days 3 days Fri 03-05-19 M on 06-05-19 Fri 03-05-19 M on 06-05-19

506 To ilet  Pria 1 day Fri 03-05-19 Fri 03-05-19 505FF 0 days 3 days Fri 03-05-19 M on 06-05-19 Fri 03-05-19 M on 06-05-19

507 To ilet  Wanita 1 day Fri 03-05-19 Fri 03-05-19 506FF 0 days 3 days Fri 03-05-19 M on 06-05-19 Fri 03-05-19 M on 06-05-19

508 Janito r 1 day Fri 03-05-19 Fri 03-05-19 507FF 3 days 3 days Fri 03-05-19 M on 06-05-19 Fri 03-05-19 M on 06-05-19

509
P EKER JA A N  KU S EN ,  P IN TU  

D A N  JEN D ELA

510 Tipe P1 4 days Thu 11-04-19 Sun 14-04-19 451 0 days 20 days Thu 11-04-19 Fri 03-05-19 Sun 14-04-19 M on 06-05-19

511 Tipe P2 2 days Thu 11-04-19 Fri 12-04-19 510SS 0 days 22 days Thu 11-04-19 Sun 05-05-19 Fri 12-04-19 M on 06-05-19

512 Tipe P3 2 days Thu 11-04-19 Fri 12-04-19 511SS 0 days 22 days Thu 11-04-19 Sun 05-05-19 Fri 12-04-19 M on 06-05-19

513 Tipe P4 2 days Fri 12-04-19 Sat 13-04-19 512SS+1 day 0 days 17 days Fri 12-04-19 Tue 30-04-19 Sat 13-04-19 Fri 03-05-19

514 Tipe P5 2 days Fri 12-04-19 Sat 13-04-19 513FF 0 days 17 days Fri 12-04-19 Tue 30-04-19 Sat 13-04-19 Fri 03-05-19

515 Tipe PB1 1 day Sat 13-04-19 Sat 13-04-19 514FF 0 days 17 days Sat 13-04-19 Thu 02-05-19 Sat 13-04-19 Fri 03-05-19
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516 Tipe PB2 2 days Sun 14-04-19 M on 15-04-19 515 0 days 17 days Sun 14-04-19 Fri 03-05-19 M on 15-04-19 Sun 05-05-19

517 Tipe PB3 2 days Sun 14-04-19 M on 15-04-19 516FF 0 days 17 days Sun 14-04-19 Fri 03-05-19 M on 15-04-19 Sun 05-05-19

518 Tipe PS1 1 day M on 15-04-19 M on 15-04-19 517FF 0 days 17 days M on 15-04-19 Sat 04-05-19 M on 15-04-19 Sun 05-05-19

519 Tipe J1 4 days Fri 12-04-19 M on 15-04-19 518FF 0 days 17 days Fri 12-04-19 Tue 30-04-19 M on 15-04-19 Sun 05-05-19

520 Tipe J4 1 day Tue 16-04-19 Tue 16-04-19 519FF+1 day 0 days 17 days Tue 16-04-19 Sun 05-05-19 Tue 16-04-19 M on 06-05-19

521 Tipe J7 1 day Tue 16-04-19 Tue 16-04-19 520FF 0 days 17 days Tue 16-04-19 Sun 05-05-19 Tue 16-04-19 M on 06-05-19

522 Tipe BV1 4 days Sun 14-04-19 Wed 17-04-19 521FF+1 day 17 days 17 days Sun 14-04-19 Fri 03-05-19 Wed 17-04-19 M on 06-05-19

523 P EKER JA A N  P EN GEC A TA N

524

Pekerjaan Pengecatan d ind ing  bag ian 

luar bangunan dengan cat  dasar dan 

2x pelap is  cat  weathershield

525
Permukaan Bag ian Luar Dind ing  

Perimeter
3 days Sat 20-04-19

M on 22-04-

19
459 0 days 13 days Sat 20-04-19 Sat 04-05-19

M on 22-04-

19
M on 06-05-19

526

Pekerjaan Pengecatan d ind ing  bag ian 

dalam bangunan dengan cat  dasar 

dan 2x pelap is  cat  emuls ion

527 Permukaan bag ian dalam d ind ing 6 days Sat 20-04-19 Thu 25-04-19 525SS 0 days 10 days Sat 20-04-19 Tue 30-04-19 Thu 25-04-19 M on 06-05-19

528

Pekerjaan Pengecatan Bidang  

Plafond  dengan cat  dasar dan 2x 

pelap is  cat  emuls ion

529 Lobby Lift 1 day Tue 23-04-19 Tue 23-04-19 527SS+3 days 0 days 8 days Tue 23-04-19 Thu 02-05-19 Tue 23-04-19 Fri 03-05-19

530 Mini Ethano l Plant 1 day Tue 23-04-19 Tue 23-04-19 529FF 0 days 8 days Tue 23-04-19 Thu 02-05-19 Tue 23-04-19 Fri 03-05-19

531 Corrido r 1 day Tue 23-04-19 Tue 23-04-19 530FF 0 days 8 days Tue 23-04-19 Thu 02-05-19 Tue 23-04-19 Fri 03-05-19

532 Musho lla 1 day Tue 23-04-19 Tue 23-04-19 531FF 0 days 8 days Tue 23-04-19 Thu 02-05-19 Tue 23-04-19 Fri 03-05-19

533 R. Panel 1 day
Wed 24-04-

19

Wed 24-04-

19
532 0 days 8 days

Wed 24-04-

19
Fri 03-05-19

Wed 24-04-

19
Sat 04-05-19

534 Outdoo r AC 1 day
Wed 24-04-

19

Wed 24-04-

19
533FF 0 days 8 days

Wed 24-04-

19
Fri 03-05-19

Wed 24-04-

19
Sat 04-05-19

535 Final Product 1 day
Wed 24-04-

19

Wed 24-04-

19
534FF 0 days 8 days

Wed 24-04-

19
Fri 03-05-19

Wed 24-04-

19
Sat 04-05-19

536 Raw Material 1 day Thu 25-04-19 Thu 25-04-19 535 0 days 8 days Thu 25-04-19 Sat 04-05-19 Thu 25-04-19 Sun 05-05-19

537 Coffee Process ing  Plant 1 day Thu 25-04-19 Thu 25-04-19 536FF 0 days 8 days Thu 25-04-19 Sat 04-05-19 Thu 25-04-19 Sun 05-05-19

538 Cocoa Process ing  Plant 1 day Thu 25-04-19 Thu 25-04-19 537FF 0 days 8 days Thu 25-04-19 Sat 04-05-19 Thu 25-04-19 Sun 05-05-19

539

Pekerjaan Pengecatan Bidang  

Plafond  dengan cat  dasar dan 2x 

pelap is  cat  Weathershield

540 To ilet  Dosen Pria 1 day Fri 26-04-19 Fri 26-04-19 538 0 days 8 days Fri 26-04-19 Sun 05-05-19 Fri 26-04-19 M on 06-05-19

541 To ilet  Dosen Wanita 1 day Fri 26-04-19 Fri 26-04-19 540FF 0 days 8 days Fri 26-04-19 Sun 05-05-19 Fri 26-04-19 M on 06-05-19

542 To ilet  Pria 1 day Fri 26-04-19 Fri 26-04-19 541FF 0 days 8 days Fri 26-04-19 Sun 05-05-19 Fri 26-04-19 M on 06-05-19

543 To ilet  Wanita 1 day Fri 26-04-19 Fri 26-04-19 542FF 0 days 8 days Fri 26-04-19 Sun 05-05-19 Fri 26-04-19 M on 06-05-19

544 Janito r 1 day Fri 26-04-19 Fri 26-04-19 543FF 0 days 8 days Fri 26-04-19 Sun 05-05-19 Fri 26-04-19 M on 06-05-19

545
P EKER JA A N  S A N ITA R Y  

D A N  F ITTIN G

546
penyambungan ins talas i ke p ipa air 

bers ih dan bekas  /  ko to r

547 Pekerjaan Kloset  Jongkok 1 day Sat 27-04-19 Sat 27-04-19 544 0 days 8 days Sat 27-04-19 M on 06-05-19 Sat 27-04-19 M on 06-05-19

548 Pekerjaan Kloset  Duduk 2 days Sat 27-04-19 Sun 28-04-19 547SS 0 days 6 days Sat 27-04-19 Sat 04-05-19 Sun 28-04-19 M on 06-05-19

549 Jet  Shower 1 day Sun 28-04-19 Sun 28-04-19 548FF 0 days 6 days Sun 28-04-19 Sun 05-05-19 Sun 28-04-19 M on 06-05-19

550 Pekerjaan Wastafel 1 day
M on 29-04-

19

M on 29-04-

19
549 0 days 6 days

M on 29-04-

19
M on 06-05-19

M on 29-04-

19
M on 06-05-19

551 Pekerjaan Urinal 1 day
M on 29-04-

19

M on 29-04-

19
550SS 0 days 5 days

M on 29-04-

19
Sun 05-05-19

M on 29-04-

19
M on 06-05-19
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552 Pekerjaan Kran Dind ing 1 day Tue 30-04-19 Tue 30-04-19 551 0 days 5 days Tue 30-04-19 M on 06-05-19 Tue 30-04-19 M on 06-05-19

553 Pekerjaan Floo r Drain 1 day Tue 30-04-19 Tue 30-04-19 552SS 0 days 3 days Tue 30-04-19 Sat 04-05-19 Tue 30-04-19 Sun 05-05-19

554
Pekerjaan Kaca Cermin 1050x1150  mm 

untuk To ilet  Pria
1 day Thu 02-05-19 Thu 02-05-19 553 0 days 3 days Thu 02-05-19 Sun 05-05-19 Thu 02-05-19 M on 06-05-19

555
Pekerjaan Kaca Cermin 1050x1150  mm 

untuk To ilet  Dosen Wanita
1 day Thu 02-05-19 Thu 02-05-19 554FF 0 days 3 days Thu 02-05-19 Sun 05-05-19 Thu 02-05-19 M on 06-05-19

556
Pekerjaan Kaca Cermin 1800x1150  

mm untuk To ilet  Wanita
1 day Fri 03-05-19 Fri 03-05-19 555 3 days 3 days Fri 03-05-19 M on 06-05-19 Fri 03-05-19 M on 06-05-19

557 P EKER JA A N  F ITM EN T

558 Pekerjaan Meja Westafel

559
Ukuran 1050x600x700  untuk To ilet  

Pria
1 day Sat 04-05-19 Sat 04-05-19 0 days 0 days Sat 04-05-19 Sat 04-05-19 Sat 04-05-19 Sun 05-05-19

560
Ukuran 1050x600x700  untuk To ilet  

Dosen Wanita
1 day Sun 05-05-19 Sun 05-05-19 559 0 days 0 days Sun 05-05-19 Sun 05-05-19 Sun 05-05-19 M on 06-05-19

561
Ukuran 1800x600x700  untuk To ilet  

Dosen Wanita
1 day M on 06-05-19 M on 06-05-19 560 0 days 0 days M on 06-05-19 M on 06-05-19 M on 06-05-19 M on 06-05-19

562 Pekerjaan Ralling  Tangga

563 Tangga Darurat 1 day M on 06-05-19 M on 06-05-19 561FF 0 days 0 days M on 06-05-19 M on 06-05-19 M on 06-05-19 M on 06-05-19

564 P EKER JA A N  LT.4 32 days M on 15-04-19 Sat 18-05-19 1 day 1 day M on 15-04-19 Tue 16-04-19 Sat 18-05-19 M on 20-05-19

565
P EKER JA A N  P A S A N GA N  

D IN D IN G

566 Pekerjaan Pasangan Bata Ringan

567 Dind ing  Perimeter 4 days M on 15-04-19 Thu 18-04-19 0 days 28 days M on 15-04-19 Wed 15-05-19 Thu 18-04-19 Sat 18-05-19

568 Dind ing  Pembatas  Ruang 9 days M on 15-04-19
Wed 24-04-

19
567SS 0 days 12 days M on 15-04-19 Sun 28-04-19

Wed 24-04-

19
Wed 08-05-19

569 Pekerjaan Ko lom dan Balok Praktis 179 days 179 days Sun 11-11-18 Sat 18-05-19 Sun 11-11-18 Sat 18-05-19

570 Dind ing  Perimeter 1 day
Wed 24-04-

19

Wed 24-04-

19
568FF 0 days 12 days

Wed 24-04-

19
Tue 07-05-19

Wed 24-04-

19
Wed 08-05-19

571 Dind ing  Pembatas  Ruang 2 days Tue 23-04-19
Wed 24-04-

19
570FF 0 days 12 days Tue 23-04-19 M on 06-05-19

Wed 24-04-

19
Wed 08-05-19

572 Pekerjaan Ples teran dan Acian

573 Dind ing  Perimeter (p les teran) 6 days Thu 25-04-19 Tue 30-04-19 571 0 days 12 days Thu 25-04-19 Wed 08-05-19 Tue 30-04-19 Tue 14-05-19

574 Dind ing  Perimeter (acian) 4 days Sun 28-04-19 Thu 02-05-19 573FF+1 day 0 days 12 days Sun 28-04-19 Sat 11-05-19 Thu 02-05-19 Tue 14-05-19

575 Dind ing  Pembatas  Ruang  (p les teran) 9 days
M on 22-04-

19
Tue 30-04-19 574FF-1 day 0 days 12 days

M on 22-04-

19
Sun 05-05-19 Tue 30-04-19 Tue 14-05-19

576 Dind ing  Pembatas  Ruang  (acian) 7 days Thu 25-04-19 Thu 02-05-19 575FF+1 day 0 days 12 days Thu 25-04-19 Wed 08-05-19 Thu 02-05-19 Wed 15-05-19

577 Pekerjaan Kub ikal To ilet

578 To ilet  Pria 1 day Fri 03-05-19 Fri 03-05-19 576 0 days 12 days Fri 03-05-19 Wed 15-05-19 Fri 03-05-19 Thu 16-05-19

579 To ilet  Wanita 1 day Fri 03-05-19 Fri 03-05-19 578FF 0 days 12 days Fri 03-05-19 Wed 15-05-19 Fri 03-05-19 Thu 16-05-19

580
P EKER JA A N  P EN U TU P  

LA N TA I D A N  D IN D IN G

581
Pekerjaan Pasangan Homogeneus  

Tile ukuran 60cm x 60  cm

582 Lobby Lift 1 day Sat 04-05-19 Sat 04-05-19 579 0 days 14 days Sat 04-05-19 Sat 18-05-19 Sat 04-05-19 Sat 18-05-19

583 Lab  Integ rated  Bio  Science 4 days Sat 04-05-19 Tue 07-05-19 582SS 0 days 11 days Sat 04-05-19 Wed 15-05-19 Tue 07-05-19 Sat 18-05-19

584 Corrido r 1 day Sat 04-05-19 Sat 04-05-19 583SS 0 days 12 days Sat 04-05-19 Thu 16-05-19 Sat 04-05-19 Fri 17-05-19

585 Meeting  Room 1 day Sun 05-05-19 Sun 05-05-19 584 0 days 12 days Sun 05-05-19 Fri 17-05-19 Sun 05-05-19 Sat 18-05-19

586 Tratment and  Preparat ion Room 1 day Sun 05-05-19 Sun 05-05-19 585FF 0 days 12 days Sun 05-05-19 Fri 17-05-19 Sun 05-05-19 Sat 18-05-19

587 Mult imed ia Class room 1 day Sun 05-05-19 Sun 05-05-19 586FF 0 days 12 days Sun 05-05-19 Fri 17-05-19 Sun 05-05-19 Sat 18-05-19
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588
Pekerjaan Pasangan Keramik ex lokal 

ukuran 60  cm x 60  cm Anti Slip

589 To ilet  Dosen Pria 1 day M on 06-05-19 M on 06-05-19 587 0 days 12 days M on 06-05-19 Sat 18-05-19 M on 06-05-19 Sat 18-05-19

590 To ilet  Dosen Wanita 1 day M on 06-05-19 M on 06-05-19 589FF 0 days 12 days M on 06-05-19 Sat 18-05-19 M on 06-05-19 Sat 18-05-19

591 To ilet  Pria 1 day M on 06-05-19 M on 06-05-19 590FF 0 days 12 days M on 06-05-19 Sat 18-05-19 M on 06-05-19 Sat 18-05-19

592 To ilet  Wanita 2 days M on 06-05-19 Tue 07-05-19 591SS 0 days 7 days M on 06-05-19 M on 13-05-19 Tue 07-05-19 Wed 15-05-19

593 Janito r 1 day Tue 07-05-19 Tue 07-05-19 592FF 0 days 7 days Tue 07-05-19 Tue 14-05-19 Tue 07-05-19 Wed 15-05-19

594
Pekerjaan Pasangan Keramik ex lokal 

ukuran 30  cm x 30  cm Anti Slip

595 Tangga 2 days Wed 08-05-19 Thu 09-05-19 593 0 days 7 days Wed 08-05-19 Wed 15-05-19 Thu 09-05-19 Fri 17-05-19

596 Tangga 2 days Wed 08-05-19 Thu 09-05-19 595FF 0 days 7 days Wed 08-05-19 Wed 15-05-19 Thu 09-05-19 Fri 17-05-19

597 Lobby Lift 2 days Wed 08-05-19 Thu 09-05-19 596FF 0 days 7 days Wed 08-05-19 Wed 15-05-19 Thu 09-05-19 Fri 17-05-19

598 Pekerjaan Floo r Hardener 5kg /m2

599 Ruang  Panel 1 day Thu 09-05-19 Thu 09-05-19 597FF 0 days 7 days Thu 09-05-19 Thu 16-05-19 Thu 09-05-19 Fri 17-05-19

60 0 Outdoo r AC 1 day Thu 09-05-19 Thu 09-05-19 599FF 0 days 7 days Thu 09-05-19 Thu 16-05-19 Thu 09-05-19 Fri 17-05-19

601
Pekerjaan Pasangan Keramik Dind ing  

ex lokal ukuran 30  cm x 40  cm

60 2 To ilet  Dosen Pria 1 day Fri 10-05-19 Fri 10-05-19 600 0 days 7 days Fri 10-05-19 Fri 17-05-19 Fri 10-05-19 Sat 18-05-19

60 3 To ilet  Dosen Wanita 1 day Fri 10-05-19 Fri 10-05-19 602FF 0 days 7 days Fri 10-05-19 Fri 17-05-19 Fri 10-05-19 Sat 18-05-19

60 4 To ilet  Pria 1 day Fri 10-05-19 Fri 10-05-19 603FF 0 days 7 days Fri 10-05-19 Fri 17-05-19 Fri 10-05-19 Sat 18-05-19

605 To ilet  Wanita 1 day Fri 10-05-19 Fri 10-05-19 604FF 0 days 7 days Fri 10-05-19 Fri 17-05-19 Fri 10-05-19 Sat 18-05-19

60 6 Janito r 1 day Fri 10-05-19 Fri 10-05-19 605FF 0 days 7 days Fri 10-05-19 Fri 17-05-19 Fri 10-05-19 Sat 18-05-19

607 P EKER JA A N  P LA F ON D

60 8 Plafond  Gypsum Board

60 9 Lobby Lift 1 day Sat 11-05-19 Sat 11-05-19 606 0 days 7 days Sat 11-05-19 Sat 18-05-19 Sat 11-05-19 Sat 18-05-19

610 Lab  Integ rated  Bio  Science 2 days Sat 11-05-19 Sun 12-05-19 609SS 0 days 6 days Sat 11-05-19 Fri 17-05-19 Sun 12-05-19 Sat 18-05-19

611 Corrido r 1 day Sat 11-05-19 Sat 11-05-19 610SS 0 days 5 days Sat 11-05-19 Thu 16-05-19 Sat 11-05-19 Fri 17-05-19

612 Meeting  Room 1 day Sun 12-05-19 Sun 12-05-19 611 0 days 5 days Sun 12-05-19 Fri 17-05-19 Sun 12-05-19 Sat 18-05-19

613 Tratment and  Preparat ion Room 1 day Sun 12-05-19 Sun 12-05-19 612FF 0 days 5 days Sun 12-05-19 Fri 17-05-19 Sun 12-05-19 Sat 18-05-19

614 Mult imed ia Class room 1 day Sun 12-05-19 Sun 12-05-19 613FF 0 days 5 days Sun 12-05-19 Fri 17-05-19 Sun 12-05-19 Sat 18-05-19

615 Plafond  Cals iboard  6mm

616 To ilet  Dosen Pria 1 day M on 13-05-19 M on 13-05-19 614 0 days 5 days M on 13-05-19 Sat 18-05-19 M on 13-05-19 Sat 18-05-19

617 To ilet  Dosen Wanita 1 day M on 13-05-19 M on 13-05-19 616FF 0 days 5 days M on 13-05-19 Sat 18-05-19 M on 13-05-19 Sat 18-05-19

618 To ilet  Pria 1 day M on 13-05-19 M on 13-05-19 617FF 0 days 5 days M on 13-05-19 Sat 18-05-19 M on 13-05-19 Sat 18-05-19

619 To ilet  Wanita 1 day M on 13-05-19 M on 13-05-19 618FF 5 days 5 days M on 13-05-19 Sat 18-05-19 M on 13-05-19 Sat 18-05-19

62 0
P EKER JA A N  KU S EN ,  P IN TU  

D A N  JEN D ELA

621 Tipe P1 5 days Thu 25-04-19
M on 29-04-

19
571 0 days 18 days Thu 25-04-19 Tue 14-05-19

M on 29-04-

19
Sat 18-05-19

62 2 Tipe P3 2 days Thu 25-04-19 Fri 26-04-19 621SS 0 days 21 days Thu 25-04-19 Fri 17-05-19 Fri 26-04-19 Sat 18-05-19

62 3 Tipe P4 2 days Thu 25-04-19 Fri 26-04-19 622SS 0 days 21 days Thu 25-04-19 Fri 17-05-19 Fri 26-04-19 Sat 18-05-19
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624 Tipe P5 2 days Fri 26-04-19 Sat 27-04-19 623SS+1 day 0 days 18 days Fri 26-04-19 Wed 15-05-19 Sat 27-04-19 Thu 16-05-19

625 Tipe PB1 1 day Sat 27-04-19 Sat 27-04-19 624FF 0 days 18 days Sat 27-04-19 Thu 16-05-19 Sat 27-04-19 Thu 16-05-19

626 Tipe PB2 2 days Fri 26-04-19 Sat 27-04-19 625FF 0 days 18 days Fri 26-04-19 Wed 15-05-19 Sat 27-04-19 Thu 16-05-19

627 Tipe PB3 2 days Fri 26-04-19 Sat 27-04-19 626FF 0 days 18 days Fri 26-04-19 Wed 15-05-19 Sat 27-04-19 Thu 16-05-19

628 Tipe PS1 1 day Sat 27-04-19 Sat 27-04-19 627FS-1 day 0 days 18 days Sat 27-04-19 Thu 16-05-19 Sat 27-04-19 Fri 17-05-19

629 Tipe J2 2 days Sun 28-04-19
M on 29-04-

19
628 0 days 18 days Sun 28-04-19 Fri 17-05-19

M on 29-04-

19
Sat 18-05-19

630 Tipe J5 1 day
M on 29-04-

19

M on 29-04-

19
629FF 0 days 18 days

M on 29-04-

19
Sat 18-05-19

M on 29-04-

19
Sat 18-05-19

631 Tipe J7 1 day
M on 29-04-

19

M on 29-04-

19
630FF 0 days 18 days

M on 29-04-

19
Sat 18-05-19

M on 29-04-

19
Sat 18-05-19

632 Tipe BV1 4 days Fri 26-04-19
M on 29-04-

19
631FF 18 days 18 days Fri 26-04-19 Wed 15-05-19

M on 29-04-

19
Sat 18-05-19

633 P EKER JA A N  P EN GEC A TA N

634

Pekerjaan Pengecatan d ind ing  bag ian 

luar bangunan dengan cat  dasar dan 

2x pelap is  cat  weathershield

635
Permukaan Bag ian Luar Dind ing  

Perimeter
3 days Sat 04-05-19 M on 06-05-19 579 0 days 12 days Sat 04-05-19 Thu 16-05-19 M on 06-05-19 Sat 18-05-19

636

Pekerjaan Pengecatan d ind ing  bag ian 

dalam bangunan dengan cat  dasar 

dan 2x pelap is  cat  emuls ion

637 Permukaan bag ian dalam d ind ing 6 days Sat 04-05-19 Thu 09-05-19 635SS 0 days 9 days Sat 04-05-19 M on 13-05-19 Thu 09-05-19 Sat 18-05-19

638

Pekerjaan Pengecatan Bidang  

Plafond  dengan cat  dasar dan 2x 

pelap is  cat  emuls ion

639 Lobby Lift 1 day Sun 05-05-19 Sun 05-05-19 637SS+1 day 0 days 13 days Sun 05-05-19 Sat 18-05-19 Sun 05-05-19 Sat 18-05-19

640 Lab  Integ rated  Bio  Science 2 days Sun 05-05-19 M on 06-05-19 639SS 0 days 12 days Sun 05-05-19 Fri 17-05-19 M on 06-05-19 Sat 18-05-19

641 Corrido r 1 day Sun 05-05-19 Sun 05-05-19 640SS 0 days 10 days Sun 05-05-19 Wed 15-05-19 Sun 05-05-19 Thu 16-05-19

642 Meeting  Room 1 day M on 06-05-19 M on 06-05-19 641 0 days 10 days M on 06-05-19 Thu 16-05-19 M on 06-05-19 Fri 17-05-19

643 Tratment and  Preparat ion Room 1 day M on 06-05-19 M on 06-05-19 642FF 0 days 10 days M on 06-05-19 Thu 16-05-19 M on 06-05-19 Fri 17-05-19

644 Mult imed ia Class room 1 day M on 06-05-19 M on 06-05-19 643FF 0 days 10 days M on 06-05-19 Thu 16-05-19 M on 06-05-19 Fri 17-05-19

645

Pekerjaan Pengecatan Bidang  

Plafond  dengan cat  dasar dan 2x 

pelap is  cat  Weathershield

646 To ilet  Dosen Pria 1 day Tue 07-05-19 Tue 07-05-19 644 0 days 10 days Tue 07-05-19 Fri 17-05-19 Tue 07-05-19 Sat 18-05-19

647 To ilet  Dosen Wanita 1 day Tue 07-05-19 Tue 07-05-19 646FF 0 days 10 days Tue 07-05-19 Fri 17-05-19 Tue 07-05-19 Sat 18-05-19

648 To ilet  Pria 1 day Tue 07-05-19 Tue 07-05-19 647FF 0 days 10 days Tue 07-05-19 Fri 17-05-19 Tue 07-05-19 Sat 18-05-19

649 To ilet  Wanita 1 day Tue 07-05-19 Tue 07-05-19 648FF 0 days 10 days Tue 07-05-19 Fri 17-05-19 Tue 07-05-19 Sat 18-05-19

650
P EKER JA A N  S A N ITA R Y  

D A N  F ITTIN G

651
penyambungan ins talas i ke p ipa air 

bers ih dan bekas  /  ko to r

652 Pekerjaan Kloset  Jongkok 1 day Wed 08-05-19 Wed 08-05-19 649 0 days 10 days Wed 08-05-19 Sat 18-05-19 Wed 08-05-19 Sat 18-05-19

653 Pekerjaan Kloset  Duduk 2 days Wed 08-05-19 Thu 09-05-19 652SS 0 days 4 days Wed 08-05-19 Sun 12-05-19 Thu 09-05-19 Tue 14-05-19

654 Jet  Shower 1 day Thu 09-05-19 Thu 09-05-19 653FF 0 days 4 days Thu 09-05-19 M on 13-05-19 Thu 09-05-19 Tue 14-05-19

655 Pekerjaan Wastafel 1 day Fri 10-05-19 Fri 10-05-19 654 0 days 4 days Fri 10-05-19 Tue 14-05-19 Fri 10-05-19 Wed 15-05-19

656 Pekerjaan Urinal 1 day Fri 10-05-19 Fri 10-05-19 655FF 0 days 4 days Fri 10-05-19 Tue 14-05-19 Fri 10-05-19 Wed 15-05-19

657 Pekerjaan Kran Dind ing 1 day Sat 11-05-19 Sat 11-05-19 656 0 days 4 days Sat 11-05-19 Wed 15-05-19 Sat 11-05-19 Thu 16-05-19

658 Pekerjaan Floo r Drain 1 day Sat 11-05-19 Sat 11-05-19 657FF 0 days 4 days Sat 11-05-19 Wed 15-05-19 Sat 11-05-19 Thu 16-05-19

659
Pekerjaan Kaca Cermin 1050x1150  mm 

untuk To ilet  Pria
1 day Sun 12-05-19 Sun 12-05-19 658 0 days 4 days Sun 12-05-19 Thu 16-05-19 Sun 12-05-19 Fri 17-05-19
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660
Pekerjaan Kaca Cermin 1050x1150  mm 

untuk To ilet  Dosen Wanita
1 day M on 13-05-19 M on 13-05-19 659 0 days 4 days M on 13-05-19 Fri 17-05-19 M on 13-05-19 Sat 18-05-19

661
Pekerjaan Kaca Cermin 1800x1150  

mm untuk To ilet  Wanita
1 day Tue 14-05-19 Tue 14-05-19 660 4 days 4 days Tue 14-05-19 Sat 18-05-19 Tue 14-05-19 Sat 18-05-19

662 P EKER JA A N  F ITM EN T

663 Pekerjaan Meja Westafel

664
Ukuran 1050x600x700  untuk To ilet  

Pria
1 day Wed 15-05-19 Wed 15-05-19 0 days 0 days Wed 15-05-19 Wed 15-05-19 Wed 15-05-19 Thu 16-05-19

665
Ukuran 1050x600x700  untuk To ilet  

Dosen Wanita
1 day Thu 16-05-19 Thu 16-05-19 664 0 days 0 days Thu 16-05-19 Thu 16-05-19 Thu 16-05-19 Fri 17-05-19

666
Ukuran 1800x600x700  untuk To ilet  

Dosen Wanita
1 day Fri 17-05-19 Fri 17-05-19 665 0 days 0 days Fri 17-05-19 Fri 17-05-19 Fri 17-05-19 Sat 18-05-19

667 Pekerjaan Ralling  Tangga

668 Tangga Darurat 1 day Sat 18-05-19 Sat 18-05-19 666 0 days 0 days Sat 18-05-19 Sat 18-05-19 Sat 18-05-19 Sat 18-05-19

669 P EKER JA A N  LT.5 32 days M on 15-04-19 Sat 18-05-19 1 day 1 day M on 15-04-19 Tue 16-04-19 Sat 18-05-19 M on 20-05-19

670
P EKER JA A N  P A S A N GA N  

D IN D IN G

671 Pekerjaan Pasangan Bata Ringan

672 Dind ing  Perimeter 4 days M on 15-04-19 Thu 18-04-19 0 days 28 days M on 15-04-19 Wed 15-05-19 Thu 18-04-19 Sat 18-05-19

673 Dind ing  Pembatas  Ruang 9 days M on 15-04-19
Wed 24-04-

19
672SS 0 days 12 days M on 15-04-19 Sun 28-04-19

Wed 24-04-

19
Wed 08-05-19

674 Pekerjaan Ko lom dan Balok Praktis

675 Dind ing  Perimeter 1 day
Wed 24-04-

19

Wed 24-04-

19
673FF 0 days 12 days

Wed 24-04-

19
Tue 07-05-19

Wed 24-04-

19
Wed 08-05-19

676 Dind ing  Pembatas  Ruang 2 days Tue 23-04-19
Wed 24-04-

19
675FF 0 days 12 days Tue 23-04-19 M on 06-05-19

Wed 24-04-

19
Wed 08-05-19

677 Pekerjaan Ples teran dan Acian

678 Dind ing  Perimeter (p les teran) 6 days Thu 25-04-19 Tue 30-04-19 676 0 days 12 days Thu 25-04-19 Wed 08-05-19 Tue 30-04-19 Tue 14-05-19

679 Dind ing  Perimeter (acian) 4 days Sun 28-04-19 Thu 02-05-19 678FF+1 day 0 days 12 days Sun 28-04-19 Sat 11-05-19 Thu 02-05-19 Tue 14-05-19

680 Dind ing  Pembatas  Ruang  (p les teran) 9 days
M on 22-04-

19
Tue 30-04-19 679FF-1 day 0 days 12 days

M on 22-04-

19
Sun 05-05-19 Tue 30-04-19 Tue 14-05-19

681 Dind ing  Pembatas  Ruang  (acian) 7 days Thu 25-04-19 Thu 02-05-19 680FF+1 day 0 days 12 days Thu 25-04-19 Wed 08-05-19 Thu 02-05-19 Wed 15-05-19

682 Pekerjaan Kub ikal To ilet 179 days 179 days Sun 11-11-18 Sat 18-05-19 Sun 11-11-18 Sat 18-05-19

683 To ilet  Pria 1 day Fri 03-05-19 Fri 03-05-19 681 0 days 12 days Fri 03-05-19 Wed 15-05-19 Fri 03-05-19 Thu 16-05-19

684 To ilet  Wanita 1 day Fri 03-05-19 Fri 03-05-19 683FF 0 days 12 days Fri 03-05-19 Wed 15-05-19 Fri 03-05-19 Thu 16-05-19

685
P EKER JA A N  P EN U TU P  

LA N TA I D A N  D IN D IN G

686
Pekerjaan Pasangan Homogeneus  

Tile ukuran 60cm x 60  cm

687 Lobby Lift 1 day Sat 04-05-19 Sat 04-05-19 684 0 days 13 days Sat 04-05-19 Fri 17-05-19 Sat 04-05-19 Sat 18-05-19

688 Final Product 1 day Sat 04-05-19 Sat 04-05-19 687FF 0 days 13 days Sat 04-05-19 Fri 17-05-19 Sat 04-05-19 Sat 18-05-19

689 Raw material 1 day Sat 04-05-19 Sat 04-05-19 688FF 0 days 13 days Sat 04-05-19 Fri 17-05-19 Sat 04-05-19 Sat 18-05-19

690 Lab  Electrinic Geophys ic 2 days Sat 04-05-19 Sun 05-05-19 689FF+1 day 0 days 13 days Sat 04-05-19 Fri 17-05-19 Sun 05-05-19 Sat 18-05-19

691 Lab  Trop ikal Biosenso r 2 days Sat 04-05-19 Sun 05-05-19 690SS 0 days 13 days Sat 04-05-19 Fri 17-05-19 Sun 05-05-19 Sat 18-05-19

692 Central Lab 2 days Sat 04-05-19 Sun 05-05-19 691SS 0 days 12 days Sat 04-05-19 Thu 16-05-19 Sun 05-05-19 Sat 18-05-19

693 Lecturer and  Head  Of The Lab  Space 1 day M on 06-05-19 M on 06-05-19 692 0 days 12 days M on 06-05-19 Sat 18-05-19 M on 06-05-19 Sat 18-05-19

694 Corrido r 2 days M on 06-05-19 Tue 07-05-19 693SS 0 days 11 days M on 06-05-19 Fri 17-05-19 Tue 07-05-19 Sat 18-05-19
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695
Pekerjaan Pasangan Keramik ex lokal 

ukuran 60  cm x 60  cm Anti Slip

696 To ilet  Dosen Pria 1 day Tue 07-05-19 Tue 07-05-19 694FF 0 days 11 days Tue 07-05-19 Sat 18-05-19 Tue 07-05-19 Sat 18-05-19

697 To ilet  Dosen Wanita 1 day Tue 07-05-19 Tue 07-05-19 696FF 0 days 11 days Tue 07-05-19 Sat 18-05-19 Tue 07-05-19 Sat 18-05-19

698 To ilet  Pria 1 day Tue 07-05-19 Tue 07-05-19 697FF 0 days 11 days Tue 07-05-19 Sat 18-05-19 Tue 07-05-19 Sat 18-05-19

699 To ilet  Wanita 2 days Tue 07-05-19 Wed 08-05-19 698SS 0 days 8 days Tue 07-05-19 Wed 15-05-19 Wed 08-05-19 Fri 17-05-19

700 Janito r 1 day Wed 08-05-19 Wed 08-05-19 699FF 0 days 8 days Wed 08-05-19 Thu 16-05-19 Wed 08-05-19 Fri 17-05-19

701
Pekerjaan Pasangan Keramik ex lokal 

ukuran 30  cm x 30  cm Anti Slip

702 Tangga 1 day Thu 09-05-19 Thu 09-05-19 700 0 days 8 days Thu 09-05-19 Fri 17-05-19 Thu 09-05-19 Sat 18-05-19

703 Tangga 1 day Thu 09-05-19 Thu 09-05-19 702FF 0 days 8 days Thu 09-05-19 Fri 17-05-19 Thu 09-05-19 Sat 18-05-19

704 Lobby Lift 1 day Thu 09-05-19 Thu 09-05-19 703FF 0 days 8 days Thu 09-05-19 Fri 17-05-19 Thu 09-05-19 Sat 18-05-19

705 Pekerjaan Floo r Hardener 5kg /m2

706 Ruang  Panel 1 day Fri 10-05-19 Fri 10-05-19 704 0 days 8 days Fri 10-05-19 Sat 18-05-19 Fri 10-05-19 Sat 18-05-19

707 Outdoo r Ac 1 day Fri 10-05-19 Fri 10-05-19 706SS 0 days 7 days Fri 10-05-19 Fri 17-05-19 Fri 10-05-19 Sat 18-05-19

708
Pekerjaan Pasangan Keramik Dind ing  

ex lokal ukuran 30  cm x 40  cm

709 To ilet  Dosen Pria 1 day Sat 11-05-19 Sat 11-05-19 707 0 days 7 days Sat 11-05-19 Sat 18-05-19 Sat 11-05-19 Sat 18-05-19

710 To ilet  Dosen Wanita 1 day Sat 11-05-19 Sat 11-05-19 709SS 0 days 7 days Sat 11-05-19 Sat 18-05-19 Sat 11-05-19 Sat 18-05-19

711 To ilet  Pria 1 day Sat 11-05-19 Sat 11-05-19 710SS 0 days 7 days Sat 11-05-19 Sat 18-05-19 Sat 11-05-19 Sat 18-05-19

712 To ilet  Wanita 1 day Sat 11-05-19 Sat 11-05-19 711SS 0 days 7 days Sat 11-05-19 Sat 18-05-19 Sat 11-05-19 Sat 18-05-19

713 Janito r 1 day Sat 11-05-19 Sat 11-05-19 712SS 0 days 4 days Sat 11-05-19 Wed 15-05-19 Sat 11-05-19 Thu 16-05-19

714 P EKER JA A N  P LA F ON D

715 Plafond  Gypsum Board

716 Lobby Lift 1 day Sun 12-05-19 Sun 12-05-19 713 0 days 4 days Sun 12-05-19 Thu 16-05-19 Sun 12-05-19 Fri 17-05-19

717 Final Product 1 day Sun 12-05-19 Sun 12-05-19 716FF 0 days 4 days Sun 12-05-19 Thu 16-05-19 Sun 12-05-19 Fri 17-05-19

718 Raw material 1 day Sun 12-05-19 Sun 12-05-19 717FF 0 days 4 days Sun 12-05-19 Thu 16-05-19 Sun 12-05-19 Fri 17-05-19

719 Lab  Electrinic Geophys ic 1 day M on 13-05-19 M on 13-05-19 718 0 days 4 days M on 13-05-19 Fri 17-05-19 M on 13-05-19 Sat 18-05-19

720 Ruang  Panel 1 day M on 13-05-19 M on 13-05-19 719FF 0 days 4 days M on 13-05-19 Fri 17-05-19 M on 13-05-19 Sat 18-05-19

721 Outdoo r Ac 1 day M on 13-05-19 M on 13-05-19 720FF 0 days 4 days M on 13-05-19 Fri 17-05-19 M on 13-05-19 Sat 18-05-19

722 Plafond  Cals iboard  6mm

723 To ilet  Dosen Pria 1 day Tue 14-05-19 Tue 14-05-19 721 0 days 4 days Tue 14-05-19 Sat 18-05-19 Tue 14-05-19 Sat 18-05-19

724 To ilet  Dosen Wanita 1 day Tue 14-05-19 Tue 14-05-19 723FF 0 days 4 days Tue 14-05-19 Sat 18-05-19 Tue 14-05-19 Sat 18-05-19

725 To ilet  Pria 1 day Tue 14-05-19 Tue 14-05-19 724FF 0 days 4 days Tue 14-05-19 Sat 18-05-19 Tue 14-05-19 Sat 18-05-19

726 To ilet  Wanita 1 day Tue 14-05-19 Tue 14-05-19 725FF 0 days 4 days Tue 14-05-19 Sat 18-05-19 Tue 14-05-19 Sat 18-05-19

727 Janito r 1 day Tue 14-05-19 Tue 14-05-19 726FF 4 days 4 days Tue 14-05-19 Sat 18-05-19 Tue 14-05-19 Sat 18-05-19

  Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


105 

 

 

 

No Task Name Durat ion Start Finish Predecessors Free Slack Total Slack Early Start Late Start Early Finish Late Finish

728
P EKER JA A N  KU S EN ,  P IN TU  

D A N  JEN D ELA

729 Tipe P1 4 days Thu 25-04-19 Sun 28-04-19 676 0 days 19 days Thu 25-04-19 Wed 15-05-19 Sun 28-04-19 Sat 18-05-19

730 Tipe P2 2 days Thu 25-04-19 Fri 26-04-19 729SS 0 days 21 days Thu 25-04-19 Fri 17-05-19 Fri 26-04-19 Sat 18-05-19

731 Tipe P3 2 days Thu 25-04-19 Fri 26-04-19 730SS 0 days 21 days Thu 25-04-19 Fri 17-05-19 Fri 26-04-19 Sat 18-05-19

732 Tipe P4 2 days Fri 26-04-19 Sat 27-04-19 731SS+1 day 0 days 20 days Fri 26-04-19 Fri 17-05-19 Sat 27-04-19 Sat 18-05-19

733 Tipe P5 2 days Fri 26-04-19 Sat 27-04-19 732FF 0 days 20 days Fri 26-04-19 Fri 17-05-19 Sat 27-04-19 Sat 18-05-19

734 Tipe PB1 1 day Fri 26-04-19 Fri 26-04-19 733SS 0 days 21 days Fri 26-04-19 Sat 18-05-19 Fri 26-04-19 Sat 18-05-19

735 Tipe PB2 2 days Fri 26-04-19 Sat 27-04-19 734SS 0 days 20 days Fri 26-04-19 Fri 17-05-19 Sat 27-04-19 Sat 18-05-19

736 Tipe PB3 2 days Fri 26-04-19 Sat 27-04-19 735SS 0 days 19 days Fri 26-04-19 Thu 16-05-19 Sat 27-04-19 Sat 18-05-19

737 Tipe PS1 1 day Sat 27-04-19 Sat 27-04-19 736FF 0 days 19 days Sat 27-04-19 Fri 17-05-19 Sat 27-04-19 Sat 18-05-19

738 Tipe J4 1 day Sun 28-04-19 Sun 28-04-19 737 0 days 19 days Sun 28-04-19 Sat 18-05-19 Sun 28-04-19 Sat 18-05-19

739 Tipe J7 1 day Sun 28-04-19 Sun 28-04-19 738SS 0 days 19 days Sun 28-04-19 Sat 18-05-19 Sun 28-04-19 Sat 18-05-19

740 Tipe BV1 4 days Thu 25-04-19 Sun 28-04-19 739FF 19 days 19 days Thu 25-04-19 Wed 15-05-19 Sun 28-04-19 Sat 18-05-19

741 P EKER JA A N  P EN GEC A TA N

742

Pekerjaan Pengecatan d ind ing  bag ian 

luar bangunan dengan cat  dasar dan 

2x pelap is  cat  weathershield

743
Permukaan Bag ian Luar Dind ing  

Perimeter
3 days Sat 04-05-19 M on 06-05-19 684 0 days 12 days Sat 04-05-19 Thu 16-05-19 M on 06-05-19 Sat 18-05-19

744

Pekerjaan Pengecatan d ind ing  bag ian 

dalam bangunan dengan cat  dasar 

dan 2x pelap is  cat  emuls ion

745 Permukaan bag ian dalam d ind ing 6 days Sat 04-05-19 Thu 09-05-19 743SS 0 days 9 days Sat 04-05-19 M on 13-05-19 Thu 09-05-19 Sat 18-05-19

746

Pekerjaan Pengecatan Bidang  

Plafond  dengan cat  dasar dan 2x 

pelap is  cat  emuls ion

747 Lobby Lift 1 day Sun 05-05-19 Sun 05-05-19 745SS+1 day 0 days 11 days Sun 05-05-19 Thu 16-05-19 Sun 05-05-19 Fri 17-05-19

748 Final Product 1 day Sun 05-05-19 Sun 05-05-19 747FF 0 days 11 days Sun 05-05-19 Thu 16-05-19 Sun 05-05-19 Fri 17-05-19

749 Raw material 1 day Sun 05-05-19 Sun 05-05-19 748FF 0 days 11 days Sun 05-05-19 Thu 16-05-19 Sun 05-05-19 Fri 17-05-19

750 Lab  Electrinic Geophys ic 1 day M on 06-05-19 M on 06-05-19 749 0 days 11 days M on 06-05-19 Fri 17-05-19 M on 06-05-19 Sat 18-05-19

751 Ruang  Panel 1 day M on 06-05-19 M on 06-05-19 750FF 0 days 11 days M on 06-05-19 Fri 17-05-19 M on 06-05-19 Sat 18-05-19

752 Outdoo r Ac 1 day M on 06-05-19 M on 06-05-19 751FF 0 days 11 days M on 06-05-19 Fri 17-05-19 M on 06-05-19 Sat 18-05-19

753

Pekerjaan Pengecatan Bidang  

Plafond  dengan cat  dasar dan 2x 

pelap is  cat  Weathershield

754 To ilet  Dosen Pria 1 day Tue 07-05-19 Tue 07-05-19 752 0 days 11 days Tue 07-05-19 Sat 18-05-19 Tue 07-05-19 Sat 18-05-19

755 To ilet  Dosen Wanita 1 day Tue 07-05-19 Tue 07-05-19 754FF 0 days 11 days Tue 07-05-19 Sat 18-05-19 Tue 07-05-19 Sat 18-05-19

756 To ilet  Pria 1 day Tue 07-05-19 Tue 07-05-19 755FF 0 days 11 days Tue 07-05-19 Sat 18-05-19 Tue 07-05-19 Sat 18-05-19

757 To ilet  Wanita 1 day Tue 07-05-19 Tue 07-05-19 756FF 0 days 11 days Tue 07-05-19 Sat 18-05-19 Tue 07-05-19 Sat 18-05-19

758 Janito r 1 day Tue 07-05-19 Tue 07-05-19 757FF 11 days 11 days Tue 07-05-19 Sat 18-05-19 Tue 07-05-19 Sat 18-05-19

759
P EKER JA A N  S A N ITA R Y  

D A N  F ITTIN G

760
penyambungan ins talas i ke p ipa air 

bers ih dan bekas  /  ko to r

761 Pekerjaan Kloset  Jongkok 1 day Sun 12-05-19 Sun 12-05-19 713 0 days 6 days Sun 12-05-19 Sat 18-05-19 Sun 12-05-19 Sat 18-05-19

762 Pekerjaan Kloset  Duduk 2 days Sun 12-05-19 M on 13-05-19 761SS 0 days 2 days Sun 12-05-19 Tue 14-05-19 M on 13-05-19 Thu 16-05-19

763 Jet  Shower 1 day M on 13-05-19 M on 13-05-19 762FF 0 days 2 days M on 13-05-19 Wed 15-05-19 M on 13-05-19 Thu 16-05-19
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764 Pekerjaan Wastafel 1 day Tue 14-05-19 Tue 14-05-19 763 0 days 2 days Tue 14-05-19 Thu 16-05-19 Tue 14-05-19 Fri 17-05-19

765 Pekerjaan Urinal 1 day Tue 14-05-19 Tue 14-05-19 764FF 0 days 2 days Tue 14-05-19 Thu 16-05-19 Tue 14-05-19 Fri 17-05-19

766 Pekerjaan Kran Dind ing 1 day Wed 15-05-19 Wed 15-05-19 765 0 days 2 days Wed 15-05-19 Fri 17-05-19 Wed 15-05-19 Sat 18-05-19

767 Pekerjaan Floo r Drain 1 day Wed 15-05-19 Wed 15-05-19 766FF 0 days 2 days Wed 15-05-19 Fri 17-05-19 Wed 15-05-19 Sat 18-05-19

768
Pekerjaan Kaca Cermin 1050x1150  mm 

untuk To ilet  Pria
1 day Thu 16-05-19 Thu 16-05-19 767 0 days 2 days Thu 16-05-19 Sat 18-05-19 Thu 16-05-19 Sat 18-05-19

769
Pekerjaan Kaca Cermin 1050x1150  mm 

untuk To ilet  Dosen Wanita
1 day Thu 16-05-19 Thu 16-05-19 768FF 0 days 2 days Thu 16-05-19 Sat 18-05-19 Thu 16-05-19 Sat 18-05-19

770
Pekerjaan Kaca Cermin 1800x1150  

mm untuk To ilet  Wanita
1 day Thu 16-05-19 Thu 16-05-19 769FF 2 days 2 days Thu 16-05-19 Sat 18-05-19 Thu 16-05-19 Sat 18-05-19

771 P EKER JA A N  F ITM EN T

772 Pekerjaan Meja Westafel

773
Ukuran 1050x600x700  untuk To ilet  

Pria
1 day Fri 17-05-19 Fri 17-05-19 0 days 0 days Fri 17-05-19 Fri 17-05-19 Fri 17-05-19 Sat 18-05-19

774
Ukuran 1050x600x700  untuk To ilet  

Dosen Wanita
1 day Fri 17-05-19 Fri 17-05-19 773FF 0 days 0 days Fri 17-05-19 Fri 17-05-19 Fri 17-05-19 Sat 18-05-19

775
Ukuran 1800x600x700  untuk To ilet  

Dosen Wanita
1 day Sat 18-05-19 Sat 18-05-19 774 0 days 0 days Sat 18-05-19 Sat 18-05-19 Sat 18-05-19 Sat 18-05-19

776 Pekerjaan Ralling  Tangga 179 days 179 days Sun 11-11-18 Sat 18-05-19 Sun 11-11-18 Sat 18-05-19

777 Tangga Darurat 1 day Sat 18-05-19 Sat 18-05-19 775FF 0 days 0 days Sat 18-05-19 Sat 18-05-19 Sat 18-05-19 Sat 18-05-19

778 P EKER JA A N  LT.6 33 days Wed 15-05-19
M on 24-06-

19
1 day 1 day Wed 15-05-19 Thu 16-05-19

M on 24-06-

19
Tue 25-06-19

779
P EKER JA A N  P A S A N GA N  

D IN D IN G

780 Pekerjaan Pasangan Bata Ringan

781 Dind ing  Perimeter 4 days Wed 15-05-19 Sat 18-05-19 0 days 29 days Wed 15-05-19 Fri 21-06-19 Sat 18-05-19
M on 24-06-

19

782 Dind ing  Pembatas  Ruang 9 days Wed 15-05-19 Fri 24-05-19 781SS 0 days 13 days Wed 15-05-19 Wed 29-05-19 Fri 24-05-19 Fri 14-06-19

783 Pekerjaan Ko lom dan Balok Praktis

784 Dind ing  Perimeter 1 day Fri 24-05-19 Fri 24-05-19 782FF 0 days 13 days Fri 24-05-19 Thu 13-06-19 Fri 24-05-19 Fri 14-06-19

785 Dind ing  Pembatas  Ruang 2 days Thu 23-05-19 Fri 24-05-19 784FF 0 days 13 days Thu 23-05-19 Wed 12-06-19 Fri 24-05-19 Fri 14-06-19

786 Pekerjaan Ples teran dan Acian

787 Dind ing  Perimeter (p les teran) 6 days Sat 25-05-19 Fri 31-05-19 785 0 days 13 days Sat 25-05-19 Fri 14-06-19 Fri 31-05-19 Thu 20-06-19

788 Dind ing  Perimeter (acian) 4 days Tue 28-05-19 Fri 07-06-19 787FF+1 day 0 days 13 days Tue 28-05-19 M on 17-06-19 Fri 07-06-19 Thu 20-06-19

789 Dind ing  Pembatas  Ruang  (p les teran) 9 days Wed 22-05-19 Fri 31-05-19 788FF-1 day 0 days 13 days Wed 22-05-19 Tue 11-06-19 Fri 31-05-19 Thu 20-06-19

790 Dind ing  Pembatas  Ruang  (acian) 7 days Sat 25-05-19 Fri 07-06-19 789FF+1 day 0 days 13 days Sat 25-05-19 Fri 14-06-19 Fri 07-06-19 Fri 21-06-19

791 Pekerjaan Kub ikal To ilet

792 To ilet  Pria 1 day Sat 08-06-19 Sat 08-06-19 790 0 days 13 days Sat 08-06-19 Fri 21-06-19 Sat 08-06-19 Sat 22-06-19

793 To ilet  Wanita 1 day Sat 08-06-19 Sat 08-06-19 792FF 0 days 13 days Sat 08-06-19 Fri 21-06-19 Sat 08-06-19 Sat 22-06-19

794
P EKER JA A N  P EN U TU P  

LA N TA I D A N  D IN D IN G

795
Pekerjaan Pasangan Homogeneus  

Tile ukuran 60cm x 60  cm

796 Lobby Lift 1 day Sun 09-06-19 Sun 09-06-19 793 0 days 15 days Sun 09-06-19
M on 24-06-

19
Sun 09-06-19

M on 24-06-

19

797 Lab  Trop ical Bio  Med icine 2 days Sun 09-06-19 M on 10-06-19 796SS 0 days 14 days Sun 09-06-19 Sun 23-06-19 M on 10-06-19
M on 24-06-

19

798 Lab  Material Bio  Material 2 days Sun 09-06-19 M on 10-06-19 797FF 0 days 14 days Sun 09-06-19 Sun 23-06-19 M on 10-06-19
M on 24-06-

19
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799 Lab  App lied  Biophs ic 2 days Sun 09-06-19 M on 10-06-19 798FF 0 days 14 days Sun 09-06-19 Sun 23-06-19 M on 10-06-19
M on 24-06-

19

80 0 Lab  Advance Phys ic 1 day M on 10-06-19 M on 10-06-19 799FF 0 days 14 days M on 10-06-19
M on 24-06-

19
M on 10-06-19

M on 24-06-

19

8 01 Corrido r 2 days M on 10-06-19 Tue 11-06-19 800SS 0 days 12 days M on 10-06-19 Sat 22-06-19 Tue 11-06-19
M on 24-06-

19

80 2
Pekerjaan Pasangan Keramik ex lokal 

ukuran 60  cm x 60  cm Anti Slip

80 3 To ilet  Dosen Pria 1 day Wed 12-06-19 Wed 12-06-19 801 0 days 12 days Wed 12-06-19
M on 24-06-

19
Wed 12-06-19

M on 24-06-

19

80 4 To ilet  Dosen Wanita 1 day Wed 12-06-19 Wed 12-06-19 803FF 0 days 12 days Wed 12-06-19
M on 24-06-

19
Wed 12-06-19

M on 24-06-

19

8 05 To ilet  Pria 1 day Wed 12-06-19 Wed 12-06-19 804FF 0 days 12 days Wed 12-06-19
M on 24-06-

19
Wed 12-06-19

M on 24-06-

19

80 6 To ilet  Wanita 2 days Wed 12-06-19 Thu 13-06-19 805SS 0 days 10 days Wed 12-06-19 Sat 22-06-19 Thu 13-06-19
M on 24-06-

19

8 07 Janito r 1 day Thu 13-06-19 Thu 13-06-19 806FF 0 days 10 days Thu 13-06-19 Sun 23-06-19 Thu 13-06-19
M on 24-06-

19

80 8
Pekerjaan Pasangan Keramik ex lokal 

ukuran 30  cm x 30  cm Anti Slip

80 9 Tangga 1 day Fri 14-06-19 Fri 14-06-19 807 0 days 10 days Fri 14-06-19
M on 24-06-

19
Fri 14-06-19

M on 24-06-

19

810 Tangga 1 day Fri 14-06-19 Fri 14-06-19 809FF 0 days 10 days Fri 14-06-19
M on 24-06-

19
Fri 14-06-19

M on 24-06-

19

811 Lobby Lift 1 day Fri 14-06-19 Fri 14-06-19 810FF 0 days 10 days Fri 14-06-19
M on 24-06-

19
Fri 14-06-19

M on 24-06-

19

812 Pekerjaan Floo r Hardener 5kg /m2

813 Ruang  Panel 2 days Fri 14-06-19 Sat 15-06-19 811SS 0 days 9 days Fri 14-06-19 Sun 23-06-19 Sat 15-06-19
M on 24-06-

19

814 Outdoo r AC 3 days Fri 14-06-19 Sun 16-06-19 813SS 0 days 4 days Fri 14-06-19 Tue 18-06-19 Sun 16-06-19 Fri 21-06-19

815
Pekerjaan Pasangan Keramik Dind ing  

ex lokal ukuran 30  cm x 40  cm

816 To ilet  Dosen Pria 1 day Sun 16-06-19 Sun 16-06-19 814FF 0 days 4 days Sun 16-06-19 Thu 20-06-19 Sun 16-06-19 Fri 21-06-19

817 To ilet  Dosen Wanita 1 day Sun 16-06-19 Sun 16-06-19 816FF 0 days 4 days Sun 16-06-19 Thu 20-06-19 Sun 16-06-19 Fri 21-06-19

818 To ilet  Pria 1 day Sun 16-06-19 Sun 16-06-19 817FF 0 days 4 days Sun 16-06-19 Thu 20-06-19 Sun 16-06-19 Fri 21-06-19

819 To ilet  Wanita 1 day Sun 16-06-19 Sun 16-06-19 818FF 0 days 4 days Sun 16-06-19 Thu 20-06-19 Sun 16-06-19 Fri 21-06-19

82 0 P EKER JA A N  P LA F ON D

8 21 Plafond  Gypsum Board

82 2 Lobby Lift 1 day M on 17-06-19 M on 17-06-19 819 0 days 4 days M on 17-06-19 Fri 21-06-19 M on 17-06-19 Sat 22-06-19

82 3 Lab  Trop ical Bio  Med icine 1 day M on 17-06-19 M on 17-06-19 822FF 0 days 4 days M on 17-06-19 Fri 21-06-19 M on 17-06-19 Sat 22-06-19

82 4 Lab  Material Bio  Material 1 day M on 17-06-19 M on 17-06-19 823FF 0 days 4 days M on 17-06-19 Fri 21-06-19 M on 17-06-19 Sat 22-06-19

8 25 Lab  App lied  Biophs ic 1 day Tue 18-06-19 Tue 18-06-19 824 0 days 4 days Tue 18-06-19 Sat 22-06-19 Tue 18-06-19 Sun 23-06-19

82 6 Lab  Advance Phys ic 1 day Tue 18-06-19 Tue 18-06-19 825FF 0 days 4 days Tue 18-06-19 Sat 22-06-19 Tue 18-06-19 Sun 23-06-19

8 27 Corrido r 1 day Tue 18-06-19 Tue 18-06-19 826FF 0 days 4 days Tue 18-06-19 Sat 22-06-19 Tue 18-06-19 Sun 23-06-19

82 8 Plafond  Cals iboard  6mm

82 9 To ilet  Dosen Pria 1 day Wed 19-06-19 Wed 19-06-19 827 0 days 4 days Wed 19-06-19 Sun 23-06-19 Wed 19-06-19
M on 24-06-

19

83 0 To ilet  Dosen Wanita 1 day Wed 19-06-19 Wed 19-06-19 829FF 0 days 4 days Wed 19-06-19 Sun 23-06-19 Wed 19-06-19
M on 24-06-

19

8 31 To ilet  Pria 1 day Wed 19-06-19 Wed 19-06-19 830FF 0 days 4 days Wed 19-06-19 Sun 23-06-19 Wed 19-06-19
M on 24-06-

19

83 2 To ilet  Wanita 1 day Thu 20-06-19 Thu 20-06-19 831 0 days 4 days Thu 20-06-19
M on 24-06-

19
Thu 20-06-19

M on 24-06-

19

83 3 Janito r 1 day Thu 20-06-19 Thu 20-06-19 832FF 0 days 4 days Thu 20-06-19
M on 24-06-

19
Thu 20-06-19

M on 24-06-

19

83 4 Plafond  Beton Expose

8 35 Bidang  Lang it-lang it  Smoke Lobby 1 day Thu 20-06-19 Thu 20-06-19 833FF 0 days 4 days Thu 20-06-19
M on 24-06-

19
Thu 20-06-19

M on 24-06-

19
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836
P EKER JA A N  KU S EN ,  P IN TU  

D A N  JEN D ELA

83 7 Tipe P1 4 days Sat 25-05-19 Tue 28-05-19 785 0 days 20 days Sat 25-05-19 Fri 21-06-19 Tue 28-05-19
M on 24-06-

19

838 Tipe P3 2 days Sat 25-05-19 Sun 26-05-19 837SS 0 days 22 days Sat 25-05-19 Sun 23-06-19 Sun 26-05-19
M on 24-06-

19

839 Tipe P4 2 days Sat 25-05-19 Sun 26-05-19 838SS 0 days 22 days Sat 25-05-19 Sun 23-06-19 Sun 26-05-19
M on 24-06-

19

840 Tipe P5 2 days Sat 25-05-19 Sun 26-05-19 839SS 0 days 22 days Sat 25-05-19 Sun 23-06-19 Sun 26-05-19
M on 24-06-

19

84 1 Tipe PB1 1 day Sun 26-05-19 Sun 26-05-19 840FF 0 days 22 days Sun 26-05-19
M on 24-06-

19
Sun 26-05-19

M on 24-06-

19

842 Tipe PB2 2 days Sun 26-05-19 M on 27-05-19 841SS 0 days 21 days Sun 26-05-19 Sun 23-06-19 M on 27-05-19
M on 24-06-

19

843 Tipe PB3 2 days M on 27-05-19 Tue 28-05-19 842SS+1 day 0 days 20 days M on 27-05-19 Sun 23-06-19 Tue 28-05-19
M on 24-06-

19

844 Tipe PS1 1 day Tue 28-05-19 Tue 28-05-19 843FF 0 days 20 days Tue 28-05-19
M on 24-06-

19
Tue 28-05-19

M on 24-06-

19

84 5 Tipe J6 1 day Tue 28-05-19 Tue 28-05-19 844FF 0 days 20 days Tue 28-05-19
M on 24-06-

19
Tue 28-05-19

M on 24-06-

19

846 Tipe J8 1 day Tue 28-05-19 Tue 28-05-19 845FF 0 days 20 days Tue 28-05-19
M on 24-06-

19
Tue 28-05-19

M on 24-06-

19

84 7 Tipe BV1 4 days Sat 25-05-19 Tue 28-05-19 846FF 20 days 20 days Sat 25-05-19 Fri 21-06-19 Tue 28-05-19
M on 24-06-

19

848 P EKER JA A N  P EN GEC A TA N

849

Pekerjaan Pengecatan d ind ing  bag ian 

luar bangunan dengan cat  dasar dan 

2x pelap is  cat  weathershield

850
Permukaan Bag ian Luar Dind ing  

Perimeter
3 days Sun 09-06-19 Tue 11-06-19 793 0 days 13 days Sun 09-06-19 Sat 22-06-19 Tue 11-06-19

M on 24-06-

19

851

Pekerjaan Pengecatan d ind ing  bag ian 

dalam bangunan dengan cat  dasar 

dan 2x pelap is  cat  emuls ion

208 days 208 days Sun 11-11-18
M on 24-06-

19
Sun 11-11-18

M on 24-06-

19

852 Permukaan bag ian dalam d ind ing 6 days Sun 09-06-19 Fri 14-06-19 850SS 0 days 10 days Sun 09-06-19 Wed 19-06-19 Fri 14-06-19
M on 24-06-

19

853

Pekerjaan Pengecatan Bidang  

Plafond  dengan cat  dasar dan 2x 

pelap is  cat  emuls ion

854 Lobby Lift 1 day M on 10-06-19 M on 10-06-19 852SS+1 day 0 days 14 days M on 10-06-19
M on 24-06-

19
M on 10-06-19

M on 24-06-

19

855 Lab  Trop ical Bio  Med icine 1 day M on 10-06-19 M on 10-06-19 854SS 0 days 14 days M on 10-06-19
M on 24-06-

19
M on 10-06-19

M on 24-06-

19

856 Lab  Material Bio  Material 1 day M on 10-06-19 M on 10-06-19 855SS 0 days 12 days M on 10-06-19 Sat 22-06-19 M on 10-06-19 Sun 23-06-19

857 Lab  App lied  Biophs ic 1 day Tue 11-06-19 Tue 11-06-19 856 0 days 12 days Tue 11-06-19 Sun 23-06-19 Tue 11-06-19
M on 24-06-

19

858 Lab  Advance Phys ic 1 day Tue 11-06-19 Tue 11-06-19 857FF 0 days 12 days Tue 11-06-19 Sun 23-06-19 Tue 11-06-19
M on 24-06-

19

859 Corrido r 1 day Tue 11-06-19 Tue 11-06-19 858FF 0 days 12 days Tue 11-06-19 Sun 23-06-19 Tue 11-06-19
M on 24-06-

19

860

Pekerjaan Pengecatan Bidang  

Plafond  dengan cat  dasar dan 2x 

pelap is  cat  Weathershield

86 1 To ilet  Dosen Pria 1 day Wed 12-06-19 Wed 12-06-19 859 0 days 12 days Wed 12-06-19
M on 24-06-

19
Wed 12-06-19

M on 24-06-

19

862 To ilet  Dosen Wanita 1 day Wed 12-06-19 Wed 12-06-19 861FF 0 days 12 days Wed 12-06-19
M on 24-06-

19
Wed 12-06-19

M on 24-06-

19

863 To ilet  Pria 1 day Wed 12-06-19 Wed 12-06-19 862FF 0 days 12 days Wed 12-06-19
M on 24-06-

19
Wed 12-06-19

M on 24-06-

19

864 To ilet  Wanita 1 day Wed 12-06-19 Wed 12-06-19 863FF 0 days 12 days Wed 12-06-19
M on 24-06-

19
Wed 12-06-19

M on 24-06-

19

86 5 Janito r 1 day Wed 12-06-19 Wed 12-06-19 864FF 0 days 12 days Wed 12-06-19
M on 24-06-

19
Wed 12-06-19

M on 24-06-

19

866
P EKER JA A N  S A N ITA R Y  

D A N  F ITTIN G

86 7
penyambungan ins talas i ke p ipa air 

bers ih dan bekas  /  ko to r

868 Pekerjaan Kloset  Jongkok 1 day M on 17-06-19 M on 17-06-19 819 0 days 7 days M on 17-06-19
M on 24-06-

19
M on 17-06-19

M on 24-06-

19

869 Pekerjaan Kloset  Duduk 2 days M on 17-06-19 Tue 18-06-19 868SS 0 days 2 days M on 17-06-19 Wed 19-06-19 Tue 18-06-19 Fri 21-06-19

870 Jet  Shower 1 day Tue 18-06-19 Tue 18-06-19 869FF 0 days 2 days Tue 18-06-19 Thu 20-06-19 Tue 18-06-19 Fri 21-06-19

871 Pekerjaan Wastafel 1 day Wed 19-06-19 Wed 19-06-19 870 0 days 2 days Wed 19-06-19 Fri 21-06-19 Wed 19-06-19 Sat 22-06-19

872 Pekerjaan Urinal 1 day Wed 19-06-19 Wed 19-06-19 871FF 0 days 2 days Wed 19-06-19 Fri 21-06-19 Wed 19-06-19 Sat 22-06-19
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873 Pekerjaan Kran Dind ing 1 day Thu 20-06-19 Thu 20-06-19 872 0 days 2 days Thu 20-06-19 Sat 22-06-19 Thu 20-06-19 Sun 23-06-19

874 Pekerjaan Floo r Drain 1 day Thu 20-06-19 Thu 20-06-19 873FF 0 days 2 days Thu 20-06-19 Sat 22-06-19 Thu 20-06-19 Sun 23-06-19

875
Pekerjaan Kaca Cermin 1050x1150  mm 

untuk To ilet  Pria
1 day Fri 21-06-19 Fri 21-06-19 874 0 days 2 days Fri 21-06-19 Sun 23-06-19 Fri 21-06-19

M on 24-06-

19

876
Pekerjaan Kaca Cermin 1050x1150  mm 

untuk To ilet  Dosen Wanita
1 day Fri 21-06-19 Fri 21-06-19 875FF 0 days 2 days Fri 21-06-19 Sun 23-06-19 Fri 21-06-19

M on 24-06-

19

877
Pekerjaan Kaca Cermin 1800x1150  

mm untuk To ilet  Wanita
1 day Sat 22-06-19 Sat 22-06-19 876 2 days 2 days Sat 22-06-19

M on 24-06-

19
Sat 22-06-19

M on 24-06-

19

878 P EKER JA A N  F ITM EN T

879 Pekerjaan Meja Westafel

88 0
Ukuran 1050x600x700  untuk To ilet  

Pria
1 day Sun 23-06-19 Sun 23-06-19 0 days 0 days Sun 23-06-19 Sun 23-06-19 Sun 23-06-19

M on 24-06-

19

881
Ukuran 1050x600x700  untuk To ilet  

Dosen Wanita
1 day Sun 23-06-19 Sun 23-06-19 880FF 0 days 0 days Sun 23-06-19 Sun 23-06-19 Sun 23-06-19

M on 24-06-

19

88 2
Ukuran 1800x600x700  untuk To ilet  

Dosen Wanita
1 day

M on 24-06-

19

M on 24-06-

19
881 0 days 0 days

M on 24-06-

19

M on 24-06-

19

M on 24-06-

19

M on 24-06-

19

88 3 Pekerjaan Ralling  Tangga

88 4 Tangga Darurat 1 day
M on 24-06-

19

M on 24-06-

19
882FF 0 days 0 days

M on 24-06-

19

M on 24-06-

19

M on 24-06-

19

M on 24-06-

19

885
P EKER JA A N  A R S ITEKTU R  

LA N TA I A TA P
36 days Fri 24-05-19 Fri 05-07-19 1 day 1 day Fri 24-05-19 Sat 25-05-19 Fri 05-07-19 Sat 06-07-19

88 6
P EKER JA A N  P A S A N GA N  

D IN D IN G

887 Pekerjaan Pasangan Bata Ringan

88 8 Dind ing  Perimeter 1 day Fri 24-05-19 Fri 24-05-19 782FF 0 days 32 days Fri 24-05-19 Tue 02-07-19 Fri 24-05-19 Wed 03-07-19

88 9 Pekerjaan Ko lom dan Balok Praktis 219 days 219 days Sun 11-11-18 Fri 05-07-19 Sun 11-11-18 Fri 05-07-19

89 0 Dind ing  Perimeter 1 day Sat 25-05-19 Sat 25-05-19 888 0 days 32 days Sat 25-05-19 Wed 03-07-19 Sat 25-05-19 Thu 04-07-19

891 Pekerjaan Ples teran dan Acian

89 2 Dind ing  Perimeter (p les teran) 1 day Sun 26-05-19 Sun 26-05-19 890 0 days 32 days Sun 26-05-19 Thu 04-07-19 Sun 26-05-19 Fri 05-07-19

89 3 Dind ing  Perimeter (acian) 1 day M on 27-05-19 M on 27-05-19 892 32 days 32 days M on 27-05-19 Fri 05-07-19 M on 27-05-19 Fri 05-07-19

89 4
P EKER JA A N  P EN U TU P  

LA N TA I D A N  D IN D IN G

895 Pekerjaan Perap ian Beton Exposed

89 6 Paraphet 1 day Thu 20-06-19 Thu 20-06-19 835FF 0 days 15 days Thu 20-06-19 Fri 05-07-19 Thu 20-06-19 Fri 05-07-19

897 Plafond  Tangga 1 day Thu 20-06-19 Thu 20-06-19 896FF 15 days 15 days Thu 20-06-19 Fri 05-07-19 Thu 20-06-19 Fri 05-07-19

89 8
P EKER JA A N  KU S EN ,  P IN TU  

D A N  JEN D ELA
2 days Sun 23-06-19

M on 24-06-

19
11 days 11 days Sun 23-06-19 Thu 04-07-19

M on 24-06-

19
Fri 05-07-19

89 9 Tipe PB1 2 days Sun 26-05-19 M on 27-05-19 890 0 days 32 days Sun 26-05-19 Thu 04-07-19 M on 27-05-19 Fri 05-07-19

90 0 Tipe PB2 2 days Sun 26-05-19 M on 27-05-19 899FF 32 days 32 days Sun 26-05-19 Thu 04-07-19 M on 27-05-19 Fri 05-07-19

901 P EKER JA A N  P EN GEC A TA N

90 2

Pekerjaan Pengecatan d ind ing  bag ian 

luar bangunan dengan cat  dasar dan 

2x pelap is  cat  weathershield

90 3
Permukaan Bag ian Luar Dind ing  

Perimeter
1 day Wed 12-06-19 Wed 12-06-19 865FF 0 days 23 days Wed 12-06-19 Fri 05-07-19 Wed 12-06-19 Fri 05-07-19

90 4 Paraphet 1 day Wed 12-06-19 Wed 12-06-19 903FF 0 days 23 days Wed 12-06-19 Fri 05-07-19 Wed 12-06-19 Fri 05-07-19

905

Pekerjaan Pengecatan d ind ing  bag ian 

dalam bangunan dengan cat  dasar 

dan 2x pelap is  cat  emuls ion

90 6 Permukaan bag ian dalam d ind ing 1 day Wed 12-06-19 Wed 12-06-19 904FF 23 days 23 days Wed 12-06-19 Fri 05-07-19 Wed 12-06-19 Fri 05-07-19
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907 P EKER JA A N  F A ÇA D E

908
Pekerjaan KC2  Tampak Depan Lantai 

1
2 days Tue 25-06-19

Wed 26-06-

19
0 days 9 days Tue 25-06-19 Thu 04-07-19

Wed 26-06-

19
Fri 05-07-19

909
Pekerjaan KC2  Tampak Depan Lantai 

2
1 day Tue 25-06-19 Tue 25-06-19 908SS 0 days 10 days Tue 25-06-19 Fri 05-07-19 Tue 25-06-19 Fri 05-07-19

910
Pekerjaan KC2  Tampak Depan Lantai 

3
1 day Tue 25-06-19 Tue 25-06-19 909SS 0 days 9 days Tue 25-06-19 Thu 04-07-19 Tue 25-06-19 Fri 05-07-19

911
Pekerjaan KC2  Tampak Depan Lantai 

4
1 day

Wed 26-06-

19

Wed 26-06-

19
910FF+1 day 0 days 9 days

Wed 26-06-

19
Fri 05-07-19

Wed 26-06-

19
Fri 05-07-19

912
Pekerjaan KC2  Tampak Depan Lantai 

5
1 day

Wed 26-06-

19

Wed 26-06-

19
911SS 0 days 9 days

Wed 26-06-

19
Fri 05-07-19

Wed 26-06-

19
Fri 05-07-19

913
Pekerjaan KC2  Tampak Depan Lantai 

6
1 day

Wed 26-06-

19

Wed 26-06-

19
912SS 0 days 6 days

Wed 26-06-

19
Tue 02-07-19

Wed 26-06-

19
Wed 03-07-19

914
Pekerjaan Transome Tampak Depan 

Lantai 2
3 days Thu 27-06-19 Sat 29-06-19 913 0 days 6 days Thu 27-06-19 Wed 03-07-19 Sat 29-06-19 Fri 05-07-19

915
Pekerjaan Transome Tampak Depan 

Lantai 3
3 days Thu 27-06-19 Sat 29-06-19 914SS 0 days 6 days Thu 27-06-19 Wed 03-07-19 Sat 29-06-19 Fri 05-07-19

916
Pekerjaan Transome Tampak Depan 

Lantai 4
3 days Thu 27-06-19 Sat 29-06-19 915SS 0 days 6 days Thu 27-06-19 Wed 03-07-19 Sat 29-06-19 Fri 05-07-19

917
Pekerjaan Transome Tampak Depan 

Lantai 5
3 days Thu 27-06-19 Sat 29-06-19 916SS 0 days 6 days Thu 27-06-19 Wed 03-07-19 Sat 29-06-19 Fri 05-07-19

918
Pekerjaan Transome Tampak Depan 

Lantai 6
3 days Thu 27-06-19 Sat 29-06-19 917SS 0 days 3 days Thu 27-06-19 Sun 30-06-19 Sat 29-06-19 Wed 03-07-19

919
Pekerjaan KC2  Tampak Belakang  

Lantai 1
3 days Sun 30-06-19 Tue 02-07-19 918 0 days 3 days Sun 30-06-19 Wed 03-07-19 Tue 02-07-19 Fri 05-07-19

920
Pekerjaan KC2  Tampak Belakang  

Lantai 2
2 days Sun 30-06-19 M on 01-07-19 919SS 0 days 4 days Sun 30-06-19 Thu 04-07-19 M on 01-07-19 Fri 05-07-19

921
Pekerjaan KC2  Tampak Belakang  

Lantai 3
2 days Sun 30-06-19 M on 01-07-19 920SS 0 days 3 days Sun 30-06-19 Wed 03-07-19 M on 01-07-19 Fri 05-07-19

922
Pekerjaan KC2  Tampak Belakang  

Lantai 4
2 days M on 01-07-19 Tue 02-07-19 921FF+1 day 0 days 3 days M on 01-07-19 Thu 04-07-19 Tue 02-07-19 Fri 05-07-19

923
Pekerjaan KC2  Tampak Belakang  

Lantai 5
2 days M on 01-07-19 Tue 02-07-19 922SS 0 days 3 days M on 01-07-19 Thu 04-07-19 Tue 02-07-19 Fri 05-07-19

924
Pekerjaan KC2  Tampak Belakang  

Lantai 6
2 days M on 01-07-19 Tue 02-07-19 923SS 0 days 0 days M on 01-07-19 M on 01-07-19 Tue 02-07-19 Wed 03-07-19

925
Pekerjaan Transome Tampak 

Belakang  Lantai 2
3 days Wed 03-07-19 Fri 05-07-19 924 0 days 0 days Wed 03-07-19 Wed 03-07-19 Fri 05-07-19 Fri 05-07-19

926
Pekerjaan Transome Tampak 

Belakang  Lantai 3
3 days Wed 03-07-19 Fri 05-07-19 925SS 0 days 0 days Wed 03-07-19 Wed 03-07-19 Fri 05-07-19 Fri 05-07-19

927
Pekerjaan Transome Tampak 

Belakang  Lantai 4
3 days Wed 03-07-19 Fri 05-07-19 926SS 0 days 0 days Wed 03-07-19 Wed 03-07-19 Fri 05-07-19 Fri 05-07-19

928
Pekerjaan Transome Tampak 

Belakang  Lantai 5
3 days Wed 03-07-19 Fri 05-07-19 927SS 0 days 0 days Wed 03-07-19 Wed 03-07-19 Fri 05-07-19 Fri 05-07-19

929
Pekerjaan Transome Tampak 

Belakang  Lantai 6
3 days Wed 03-07-19 Fri 05-07-19 928SS 0 days 0 days Wed 03-07-19 Wed 03-07-19 Fri 05-07-19 Fri 05-07-19

930
P EKER JA A N  B A N GU N A N  

P EN U N JA N G
49 days Fri 10-05-19 Fri 05-07-19 12 days 12 days Fri 10-05-19 Thu 23-05-19 Fri 05-07-19 Wed 17-07-19

931
P EKER JA A N  R U M A H 

GEN S ET
49 days Fri 10-05-19 Fri 05-07-19 12 days 12 days Fri 10-05-19 Thu 23-05-19 Fri 05-07-19 Wed 17-07-19

932
P EKER JA A N  S TR U KTU R  

R U M A H GEN S ET

933 Pondas i Tapak

934 Galian dan Urugan Kembali 1 day Fri 10-05-19 Fri 10-05-19 0 days 48 days Fri 10-05-19 Fri 05-07-19 Fri 10-05-19 Sat 06-07-19

935 Urug  Pas ir 1 day Sat 11-05-19 Sat 11-05-19 934 0 days 48 days Sat 11-05-19 Sat 06-07-19 Sat 11-05-19 Sun 07-07-19

936 Lantai Kerja 1 day Sun 12-05-19 Sun 12-05-19 935 0 days 48 days Sun 12-05-19 Sun 07-07-19 Sun 12-05-19 M on 08-07-19

937 Beton 1 day Wed 15-05-19 Wed 15-05-19 939 0 days 48 days Wed 15-05-19 Wed 10-07-19 Wed 15-05-19 Thu 11-07-19

938 Bekis t ing  Bata 1 day M on 13-05-19 M on 13-05-19 936 0 days 48 days M on 13-05-19 M on 08-07-19 M on 13-05-19 Tue 09-07-19

939 Penulangan dengan Bes i Beton 1 day Tue 14-05-19 Tue 14-05-19 938 0 days 48 days Tue 14-05-19 Tue 09-07-19 Tue 14-05-19 Wed 10-07-19

940 Kolom Pedes tal

941 Beton 1 day Sat 18-05-19 Sat 18-05-19 942 0 days 48 days Sat 18-05-19 Sat 13-07-19 Sat 18-05-19 Sun 14-07-19

942 Bekis t ing  Bata 1 day Fri 17-05-19 Fri 17-05-19 943 0 days 48 days Fri 17-05-19 Fri 12-07-19 Fri 17-05-19 Sat 13-07-19

943 Penulangan dengan Bes i Beton 1 day Thu 16-05-19 Thu 16-05-19 937 0 days 48 days Thu 16-05-19 Thu 11-07-19 Thu 16-05-19 Fri 12-07-19
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94 4 Pondas i /  dudukan genset

945 Galian dan Urugan Kembali 1 day M on 20-05-19 M on 20-05-19 941 0 days 48 days M on 20-05-19 Sun 14-07-19 M on 20-05-19 M on 15-07-19

94 6 Urug  Pas ir 1 day Tue 21-05-19 Tue 21-05-19 945 0 days 48 days Tue 21-05-19 M on 15-07-19 Tue 21-05-19 Tue 16-07-19

947 Lantai Kerja 1 day Wed 22-05-19 Wed 22-05-19 946 0 days 48 days Wed 22-05-19 Tue 16-07-19 Wed 22-05-19 Wed 17-07-19

94 8 Beton 1 day Tue 28-05-19 Tue 28-05-19 950 43 days 43 days Tue 28-05-19 Wed 17-07-19 Tue 28-05-19 Wed 17-07-19

94 9 Bekis t ing 1 day Thu 23-05-19 Thu 23-05-19 947 0 days 48 days Thu 23-05-19 Wed 17-07-19 Thu 23-05-19 Wed 17-07-19

950 Penulangan dengan Bes i Beton 5 days Thu 23-05-19 M on 27-05-19 949SS 0 days 28 days Thu 23-05-19 Thu 27-06-19 M on 27-05-19 Tue 02-07-19

951 Sloo f

952 Galian dan Urugan Kembali 1 day Tue 28-05-19 Tue 28-05-19 950 0 days 28 days Tue 28-05-19 Tue 02-07-19 Tue 28-05-19 Wed 03-07-19

953 Urug  Pas ir 1 day Wed 29-05-19 Wed 29-05-19 952 0 days 28 days Wed 29-05-19 Wed 03-07-19 Wed 29-05-19 Thu 04-07-19

954 Lantai Kerja 1 day Fri 31-05-19 Fri 31-05-19 953 0 days 28 days Fri 31-05-19 Thu 04-07-19 Fri 31-05-19 Fri 05-07-19

955 Beton 1 day Sun 09-06-19 Sun 09-06-19 956 0 days 28 days Sun 09-06-19 Sun 07-07-19 Sun 09-06-19 M on 08-07-19

956 Bekis t ing 1 day Sat 08-06-19 Sat 08-06-19 957 0 days 28 days Sat 08-06-19 Sat 06-07-19 Sat 08-06-19 Sun 07-07-19

957 Penulangan dengan Bes i Beton 1 day Fri 07-06-19 Fri 07-06-19 954 0 days 28 days Fri 07-06-19 Fri 05-07-19 Fri 07-06-19 Sat 06-07-19

958 Plat  Lantai

959 Beton 1 day Wed 12-06-19 Wed 12-06-19 961 0 days 28 days Wed 12-06-19 Wed 10-07-19 Wed 12-06-19 Thu 11-07-19

96 0 Bekis t ing  Perimeter 1 day M on 10-06-19 M on 10-06-19 955 0 days 28 days M on 10-06-19 M on 08-07-19 M on 10-06-19 Tue 09-07-19

961 Penulangan dengan Bes i Beton 1 day Tue 11-06-19 Tue 11-06-19 960 0 days 28 days Tue 11-06-19 Tue 09-07-19 Tue 11-06-19 Wed 10-07-19

96 2 Kolom

96 3 Beton 1 day Sun 16-06-19 Sun 16-06-19 964 0 days 28 days Sun 16-06-19 Sun 14-07-19 Sun 16-06-19 M on 15-07-19

96 4 Bekis t ing 2 days Fri 14-06-19 Sat 15-06-19 965 0 days 28 days Fri 14-06-19 Fri 12-07-19 Sat 15-06-19 Sun 14-07-19

965 Penulangan dengan Bes i Beton 1 day Thu 13-06-19 Thu 13-06-19 959 0 days 28 days Thu 13-06-19 Thu 11-07-19 Thu 13-06-19 Fri 12-07-19

96 6 Balok Ring

967 Beton 1 day Wed 19-06-19 Wed 19-06-19 969 0 days 28 days Wed 19-06-19 Wed 17-07-19 Wed 19-06-19 Wed 17-07-19

96 8 Bekis t ing 1 day M on 17-06-19 M on 17-06-19 963 0 days 28 days M on 17-06-19 M on 15-07-19 M on 17-06-19 Tue 16-07-19

96 9 Penulangan dengan Bes i Beton 1 day Tue 18-06-19 Tue 18-06-19 968 0 days 28 days Tue 18-06-19 Tue 16-07-19 Tue 18-06-19 Wed 17-07-19

970 Dag  Beton Atap

971 Beton 1 day Sat 22-06-19 Sat 22-06-19 973 0 days 22 days Sat 22-06-19 Sun 14-07-19 Sat 22-06-19 M on 15-07-19

972 Bekis t ing 2 days Wed 19-06-19 Thu 20-06-19 967SS 0 days 22 days Wed 19-06-19 Thu 11-07-19 Thu 20-06-19 Sat 13-07-19

973 Penulangan dengan Wiremesh M7 1 day Fri 21-06-19 Fri 21-06-19 972 0 days 22 days Fri 21-06-19 Sat 13-07-19 Fri 21-06-19 Sun 14-07-19

974
P EKER JA A N  A R S ITEKTU R  

R U M A H GEN S ET

975 Pekerjaan Pasangan Bata Ringan 2 days
M on 24-06-

19
Tue 25-06-19 980FF 0 days 22 days

M on 24-06-

19
Tue 16-07-19 Tue 25-06-19 Wed 17-07-19

976 Pekerjaan Ples teran dan Acian 4 days Tue 25-06-19 Fri 28-06-19 975SS+1 day 0 days 18 days Tue 25-06-19 Sat 13-07-19 Fri 28-06-19 Wed 17-07-19

977 Pekerjaan Floo r Hardener 1 day Sat 29-06-19 Sat 29-06-19 976 0 days 18 days Sat 29-06-19 Wed 17-07-19 Sat 29-06-19 Wed 17-07-19

978 Pekerjaan Insulas i dg  Rockwoo l 7 days Sat 29-06-19 Fri 05-07-19 977SS 0 days 12 days Sat 29-06-19 Thu 11-07-19 Fri 05-07-19 Wed 17-07-19

979 Pekerjaan Cat  Weathershield 1 day Sat 29-06-19 Sat 29-06-19 976 18 days 18 days Sat 29-06-19 Wed 17-07-19 Sat 29-06-19 Wed 17-07-19

98 0 Pekerjaan Perap ihan Beton Exposed 3 days Sun 23-06-19 Tue 25-06-19 971 0 days 22 days Sun 23-06-19 M on 15-07-19 Tue 25-06-19 Wed 17-07-19

981 Pekerjaan Waterp roo fing 1 day Fri 05-07-19 Fri 05-07-19 978FF 12 days 12 days Fri 05-07-19 Wed 17-07-19 Fri 05-07-19 Wed 17-07-19
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No Task Name Durat ion Start Finish Predecessors Free Slack Total Slack Early Start Late Start Early Finish Late Finish

982 P EKER JA A N  GWT

983
P EKER JA A N  S TR U KTU R  

GWT

984 Pondas i Tapak

985 Pas ir Urug 1 day Fri 10-05-19 Fri 10-05-19 0 days 53 days Fri 10-05-19 Wed 10-07-19 Fri 10-05-19 Thu 11-07-19

986 Lantai Kerja 1 day Sat 11-05-19 Sat 11-05-19 985 0 days 53 days Sat 11-05-19 Thu 11-07-19 Sat 11-05-19 Fri 12-07-19

987 Beton 1 day Tue 14-05-19 Tue 14-05-19 989 0 days 53 days Tue 14-05-19 Sun 14-07-19 Tue 14-05-19 M on 15-07-19

988 Bekis t ing 1 day Sun 12-05-19 Sun 12-05-19 986 0 days 53 days Sun 12-05-19 Fri 12-07-19 Sun 12-05-19 Sat 13-07-19

989 Bes i Beton 1 day M on 13-05-19 M on 13-05-19 988 0 days 53 days M on 13-05-19 Sat 13-07-19 M on 13-05-19 Sun 14-07-19

990 GWT

991 Pas ir Urug 1 day Wed 15-05-19 Wed 15-05-19 987 0 days 53 days Wed 15-05-19 M on 15-07-19 Wed 15-05-19 Tue 16-07-19

992 Lantai Kerja 1 day Thu 16-05-19 Thu 16-05-19 991 0 days 53 days Thu 16-05-19 Tue 16-07-19 Thu 16-05-19 Wed 17-07-19

993 Beton 1 day M on 20-05-19 M on 20-05-19 995 0 days 48 days M on 20-05-19 Sun 14-07-19 M on 20-05-19 M on 15-07-19

994 Bekis t ing 1 day Fri 17-05-19 Fri 17-05-19 992 0 days 53 days Fri 17-05-19 Wed 17-07-19 Fri 17-05-19 Wed 17-07-19

995 Bes i Beton 2 days Fri 17-05-19 Sat 18-05-19 994SS 0 days 48 days Fri 17-05-19 Fri 12-07-19 Sat 18-05-19 Sun 14-07-19

996 Pekerjaan Waterp roo fing  Non Toxic 1 day Tue 21-05-19 Tue 21-05-19 993 50 days 50 days Tue 21-05-19 Wed 17-07-19 Tue 21-05-19 Wed 17-07-19

997
P EKER JA A N  A R S ITEKTU R  

GWT

998 Pekerjaan Keramik 20x20 1 day Tue 21-05-19 Tue 21-05-19 993 0 days 48 days Tue 21-05-19 M on 15-07-19 Tue 21-05-19 Tue 16-07-19

999 Pekerjaan Tangga Stainless  Steel 2  " 1 day Wed 22-05-19 Wed 22-05-19 998 0 days 48 days Wed 22-05-19 Tue 16-07-19 Wed 22-05-19 Wed 17-07-19

1000 Pekerjaan Manho le 60cm x 60cm 1 day Thu 23-05-19 Thu 23-05-19 999 48 days 48 days Thu 23-05-19 Wed 17-07-19 Thu 23-05-19 Wed 17-07-19

1001
P EKER JA A N  LU A R  

B A N GU N A N

1002

P EKER JA A N  U R U GA N  

D EN GA N  TA N A H U R U G 

D A N  P EM A D A TA N

10 days
Wed 26-06-

19
Fri 05-07-19 0 days 10 days

Wed 26-06-

19
Sat 06-07-19 Fri 05-07-19 M on 15-07-19

1003 P EKER JA A N  S A LU R A N 3 days Fri 05-07-19 Sun 07-07-19 1002FS-1 day 0 days 10 days Fri 05-07-19 M on 15-07-19 Sun 07-07-19 Wed 17-07-19

1004 P EKER JA A N  B A K KON TR OL 4 days Fri 05-07-19 M on 08-07-19 1003SS 0 days 0 days Fri 05-07-19 Fri 05-07-19 M on 08-07-19 Tue 09-07-19

1005
P EKER JA A N  P A V IN G 

B LOC K
8 days Tue 09-07-19 Tue 16-07-19 1004 0 days 0 days Tue 09-07-19 Tue 09-07-19 Tue 16-07-19 Wed 17-07-19

1006 P EKER JA A N  KA N S TIN 6 days Thu 11-07-19 Tue 16-07-19 1005FF 0 days 0 days Thu 11-07-19 Thu 11-07-19 Tue 16-07-19 Wed 17-07-19

1007 P EKER JA A N  TA M A N 6 days Thu 11-07-19 Tue 16-07-19 1006FF 0 days 0 days Thu 11-07-19 Thu 11-07-19 Tue 16-07-19 Wed 17-07-19

1008 P EKER JA A N  S IGN A GE 1 day Wed 17-07-19 Wed 17-07-19 1007 0 days 0 days Wed 17-07-19 Wed 17-07-19 Wed 17-07-19 Wed 17-07-19

  Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 3 

 

PDM 

(PRECEDENCE DIAGRAM METHOD) 

 

 

 

OLEH: 

ICHA TATRISYA DERKA 

151910301052 

 

  

  
Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SS FS FS SS FF FF+1d

SS FS

SS

SS

SS

SS

SS

FS SS

SS+14d FS

SS

SS

SS-1d FS SS

SS

FS-1dFS-1d

SS+1d

SS

SS

FF+1d

FF+1d

FS FS FS SS-2d FS-1d

FS FS FS FS

FF+1d FF FS FS FS-1d

FS FS

SS+2d

P EK ERJAAN P ILE C AP

ID: 2 5 Du R : 2 2  d ays

ES: Su n  3 0 -1 2 -1 8 EF: M o n  2 1 -0 1 -1 9

LS: Fri  1 8 -0 1 -1 9 LF: Sat 0 9 -0 2 -1 9

P e ke rjaan  P asir Uru g

ID: 2 7 Du R : 1  d ay

ES: Tu e  0 8 -0 1 -1 9 EF: Tu e  0 8 -0 1 -1 9

LS: Fri  0 1 -0 2 -1 9 LF: Sat 0 2 -0 2 -1 9

P e ke rjaan  Lan tai K e rja

ID: 2 8 Du R : 1  d ay

ES: We d  0 9 -0 1 -1 9 EF: We d  0 9 -0 1 -1 9

LS: Sat 0 2 -0 2 -1 9 LF: Su n  0 3 -0 2 -1 9

P e ke rjaan  Be to n  K -3 5 0

ID: 2 9 Du R : 2  d ays

ES: Su n  2 0 -0 1 -1 9 EF: M o n  2 1 -0 1 -1 9

LS: Fri  0 8 -0 2 -1 9 LF: Sat 0 9 -0 2 -1 9

P e ke rjaan  Be kistin g

ID: 3 0 Du R : 5  d ays

ES: Th u  1 0 -0 1 -1 9 EF: M o n  1 4 -0 1 -1 9

LS: Su n  0 3 -0 2 -1 9 LF: Fri  0 8 -0 2 -1 9

P e ke rjaan  P e n u lan gan  d e n gan  Be si  

Be to n

ID: 3 1 Du R : 1 3  d ays

ES: Tu e  0 8 -0 1 -1 9 EF: Su n  2 0 -0 1 -1 9

LS: Sat 2 6 -0 1 -1 9 LF: Fri  0 8 -0 2 -1 9

P e ke rjaan  P asir Uru g

ID: 3 3 Du R : 1  d ay

ES: M o n  1 4 -0 1 -1 9 EF: M o n  1 4 -0 1 -1 9

LS: Fri  0 1 -0 2 -1 9 LF: Sat 0 2 -0 2 -1 9

P e ke rjaan  Lan tai K e rja

ID: 3 4 Du R : 1  d ay

ES: Tu e  1 5 -0 1 -1 9 EF: Tu e  1 5 -0 1 -1 9

LS: Sat 0 2 -0 2 -1 9 LF: Su n  0 3 -0 2 -1 9

P e ke rjaan  Be to n  K -3 5 0

ID: 3 5 Du R : 1  d ay

ES: M o n  2 1 -0 1 -1 9 EF: M o n  2 1 -0 1 -1 9

LS: Sat 0 9 -0 2 -1 9 LF: Sat 0 9 -0 2 -1 9

P e ke rjaan  Be kistin g

ID: 3 6 Du R : 2  d ays

ES: We d  1 6 -0 1 -1 9 EF: Th u  1 7 -0 1 -1 9

LS: Su n  0 3 -0 2 -1 9 LF: We d  0 6 -0 2 -1 9

P e ke rjaan  P e n u lan gan  d e n gan  Be si  

Be to n

ID: 3 7 Du R : 3  d ays

ES: Fri  1 8 -0 1 -1 9 EF: Su n  2 0 -0 1 -1 9

LS: We d  0 6 -0 2 -1 9 LF: Sat 0 9 -0 2 -1 9

P EK ERJAAN P LAT LANTAI

ID: 3 8 Du R : 1 1  d ays

ES: Tu e  2 2 -0 1 -1 9 EF: Fri  0 1 -0 2 -1 9

LS: Sat 2 6 -0 1 -1 9 LF: Th u  0 7 -0 2 -1 9

Tan ah  u ru g p e n in ggi lan tai t= 4 5  cm 

(d alam b an gu n an ) +  p e mad atan

ID: 3 9 Du R : 7  d ays

ES: Tu e  2 2 -0 1 -1 9 EF: M o n  2 8 -0 1 -1 9

LS: Tu e  2 9 -0 1 -1 9 LF: We d  0 6 -0 2 -1 9

P e ke rjaan  p asir Uru g

ID: 4 0 Du R : 3  d ays

ES: Su n  2 7 -0 1 -1 9 EF: Tu e  2 9 -0 1 -1 9

LS: Su n  0 3 -0 2 -1 9 LF: Th u  0 7 -0 2 -1 9

P e ke rjaan  lan tai ke rja

ID: 4 1 Du R : 1  d ay

ES: Tu e  2 9 -0 1 -1 9 EF: Tu e  2 9 -0 1 -1 9

LS: We d  0 6 -0 2 -1 9 LF: Th u  0 7 -0 2 -1 9

P e ke rjaan  Be to n  K -3 5 0

ID: 4 2 Du R : 2  d ays

ES: Th u  3 1 -0 1 -1 9 EF: Fri  0 1 -0 2 -1 9

LS: Fri  0 8 -0 2 -1 9 LF: Sat 0 9 -0 2 -1 9

P e ke rjaan  Be kistin g P e rime te r

ID: 4 3 Du R : 1  d ay

ES: We d  3 0 -0 1 -1 9 EF: We d  3 0 -0 1 -1 9

LS: Th u  0 7 -0 2 -1 9 LF: Fri  0 8 -0 2 -1 9

P e ke rjaan  P e n u lan gan  d e n gan  Wire  

me sh  M 6  (1  lap is)

ID: 4 4 Du R : 1  d ay

ES: Th u  3 1 -0 1 -1 9 EF: Th u  3 1 -0 1 -1 9

LS: Fri  0 8 -0 2 -1 9 LF: Fri  0 8 -0 2 -1 9

P e ke rjaan  P e n u lan gan  d e n gan  Be si  

P EK ERJAAN TANGGA

ID: 5 4 Du R : 3  d ays

ES: Th u  0 7 -0 2 -1 9 EF: Sat 0 9 -0 2 -1 9

LS: Th u  0 7 -0 2 -1 9 LF: Sat 0 9 -0 2 -1 9

P e ke rjaan  Be to n  K -3 5 0

ID: 5 5 Du R : 1  d ay

ES: Sat 0 9 -0 2 -1 9 EF: Sat 0 9 -0 2 -1 9

LS: Sat 0 9 -0 2 -1 9 LF: Sat 0 9 -0 2 -1 9

P e ke rjaan  P e n u lan gan  d e n gan  Be si  

Be to n

ID: 5 7 Du R : 1  d ay

ES: Fri  0 8 -0 2 -1 9 EF: Fri  0 8 -0 2 -1 9

LS: Fri  0 8 -0 2 -1 9 LF: Sat 0 9 -0 2 -1 9

P e ke rjaan  Su p p ly Be to n  K -2 5 0

ID: 1 3 Du R : 2  d ays

ES: Su n  0 2 -1 2 -1 8 EF: M o n  0 3 -1 2 -1 8

LS: Th u  0 7 -0 2 -1 9 LF: Fri  0 8 -0 2 -1 9

P DA Te st

ID: 1 5 Du R : 2  d ays

ES: M o n  0 3 -1 2 -1 8 EF: Tu e  0 4 -1 2 -1 8

LS: Fri  0 8 -0 2 -1 9 LF: Sat 0 9 -0 2 -1 9

P e ke rjaan  P e n u lan gan

ID: 1 4 Du R : 1 1  d ays

ES: Th u  2 2 -1 1 -1 8 EF: Su n  0 2 -1 2 -1 8

LS: Su n  2 7 -0 1 -1 9 LF: Th u  0 7 -0 2 -1 9

P e ke rjaan  P o to n g K e p ala Tian g Bo re  

P ile

ID: 2 6 Du R : 8  d ays

ES: Su n  3 0 -1 2 -1 8 EF: M o n  0 7 -0 1 -1 9

LS: Th u  2 4 -0 1 -1 9 LF: Fri  0 1 -0 2 -1 9

P EK ERJAAN TIE BEAM

ID: 3 2 Du R : 8  d ays

ES: M o n  1 4 -0 1 -1 9 EF: M o n  2 1 -0 1 -1 9

LS: Fri  1 8 -0 1 -1 9 LF: Sat 2 6 -0 1 -1 9

P e ke rjaan  Be kistin g

ID: 5 6 Du R : 1  d ay

ES: Th u  0 7 -0 2 -1 9 EF: Th u  0 7 -0 2 -1 9

LS: Th u  0 7 -0 2 -1 9 LF: Fri  0 8 -0 2 -1 9

P EK ERJAAN P ONDASI BATU K ALI

ID: 5 3 Du R : 1  d ay

ES: M o n  2 1 -0 1 -1 9 EF: M o n  2 1 -0 1 -1 9

LS: We d  0 6 -0 2 -1 9 LF: Th u  0 7 -0 2 -1 9

BARAK  P EK ERJA

ID: 6 Du R : 8  d ays

ES: Su n  1 1 -1 1 -1 8 EF: Su n  1 8 -1 1 -1 8

LS: M o n  1 2 -1 1 -1 8 LF: We d  2 1 -1 1 -1 8

P EK ERJAAN STRUK TUR

ID: 8 Du R : 1 6 3  d ays

ES: M o n  1 9 -1 1 -1 8 EF: Th u  0 9 -0 5 -1 9

LS: We d  2 3 -0 1 -1 9 LF: We d  1 7 -0 7 -1 9

P EK ERJAAN STRUK TUR BETON LT. 1

ID: 9 Du R : 7 8  d ays

ES: M o n  1 9 -1 1 -1 8 EF: Sat 0 9 -0 2 -1 9

LS: We d  2 1 -1 1 -1 8 LF: Su n  1 0 -0 2 -1 9

P EK ERJAAN P ONDASI

ID: 1 0 Du R : 1 4  d ays

ES: M o n  1 9 -1 1 -1 8 EF: M o n  0 3 -1 2 -1 8

LS: Sat 0 8 -1 2 -1 8 LF: Sat 2 2 -1 2 -1 8

Tap ak Ban gu n an  (u ru gan )

ID: 1 7 Du R : 1 4  d ays

ES: Tu e  0 4 -1 2 -1 8 EF: M o n  1 7 -1 2 -1 8

LS: Sat 2 6 -0 1 -1 9 LF: Sat 0 9 -0 2 -1 9

Tap ak Ban gu n an  (p e mad atan )

ID: 1 8 Du R : 2 3  d ays

ES: We d  0 5 -1 2 -1 8 EF: Sat 2 9 -1 2 -1 8

LS: Th u  1 7 -0 1 -1 9 LF: Sat 0 9 -0 2 -1 9

P ile  C ap  (galian )

ID: 2 1 Du R : 1 5  d ays

ES: Tu e  0 4 -1 2 -1 8 EF: Tu e  1 8 -1 2 -1 8

LS: Th u  2 4 -0 1 -1 9 LF: Sat 0 9 -0 2 -1 9

P ile  C ap  (p e mb u an gan )

ID: 2 2 Du R : 7  d ays

ES: Th u  1 3 -1 2 -1 8 EF: We d  1 9 -1 2 -1 8

LS: Sat 0 2 -0 2 -1 9 LF: Sat 0 9 -0 2 -1 9

Tie  Be am (p e mb u an gan )

ID: 2 4 Du R : 2  d ays

ES: Sat 0 8 -1 2 -1 8 EF: Su n  0 9 -1 2 -1 8

LS: Fri  0 8 -0 2 -1 9 LF: Sat 0 9 -0 2 -1 9

Tie  Be am (galian )

ID: 2 3 Du R : 5  d ays

ES: Tu e  0 4 -1 2 -1 8 EF: Sat 0 8 -1 2 -1 8

LS: Su n  0 3 -0 2 -1 9 LF: Sat 0 9 -0 2 -1 9

GWT (galian )

ID: 1 9 Du R : 1  d ay

ES: Tu e  0 4 -1 2 -1 8 EF: Tu e  0 4 -1 2 -1 8

LS: Sat 0 9 -0 2 -1 9 LF: Sat 0 9 -0 2 -1 9

GWT (p e mb u an gan )

ID: 2 0 Du R : 1  d ay

ES: Tu e  0 4 -1 2 -1 8 EF: Tu e  0 4 -1 2 -1 8

LS: Sat 0 9 -0 2 -1 9 LF: Sat 0 9 -0 2 -1 9

P EK ERJAAN TANAH

ID: 1 6 Du R : 2 4  d ays

ES: Tu e  0 4 -1 2 -1 8 EF: Sat 2 9 -1 2 -1 8

LS: Sat 2 2 -1 2 -1 8 LF: Fri  1 8 -0 1 -1 9

P EM AGARAN SEM ENTARA

ID: 7 Du R : 6  d ays

ES: We d  1 4 -1 1 -1 8 EF: M o n  1 9 -1 1 -1 8

LS: Th u  1 5 -1 1 -1 8 LF: We d  2 1 -1 1 -1 8

P ENGUK URAN DAN BOUWP LANK

ID: 3 Du R : 2  d ays

ES: Fri  0 9 -1 1 -1 8 EF: Sat 1 0 -1 1 -1 8

LS: Su n  1 1 -1 1 -1 8 LF: Tu e  1 3 -1 1 -1 8

K ANTOR SEM ENTARA

ID: 4 Du R : 8  d ays

ES: Su n  1 1 -1 1 -1 8 EF: Su n  1 8 -1 1 -1 8

LS: Tu e  1 3 -1 1 -1 8 LF: We d  2 1 -1 1 -1 8

GEDUNG SEM ENTARA K ONTRAK TOR

ID: 5 Du R : 8  d ays

ES: Su n  1 1 -1 1 -1 8 EF: Su n  1 8 -1 1 -1 8

LS: M o n  1 2 -1 1 -1 8 LF: We d  2 1 -1 1 -1 8

P e ke rjaan  P e n ge b o ran  

ID: 1 2 Du R : 8  d ays

ES: M o n  1 9 -1 1 -1 8 EF: Tu e  2 7 -1 1 -1 8

LS: We d  1 0 -0 7 -1 9 LF: We d  1 7 -0 7 -1 9

P e ke rjaan  M o b  & De mo b  p e ralatan  Bo r

ID: 1 1 Du R : 1  d ay

ES: M o n  1 9 -1 1 -1 8 EF: M o n  1 9 -1 1 -1 8

LS: Sat 0 9 -0 2 -1 9 LF: Sat 0 9 -0 2 -1 9

P EM BERSIHAN AREA

ID: 2 Du R : 8  d ays

ES: Th u  0 1 -1 1 -1 8 EF: Th u  0 8 -1 1 -1 8

LS: Sat 0 3 -1 1 -1 8 LF: Su n  1 1 -1 1 -1 8

P EK ERJAAN P ERSIAP AN

ID: 1 Du R : 1 9  d ays

ES: Th u  0 1 -1 1 -1 8 EF: M o n  1 9 -1 1 -1 8

LS: Fri  0 2 -1 1 -1 8 LF: We d  2 1 -1 1 -1 8
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FSFS-2 d

FSFF+ 1 d

SS+ 1 d FS

SS FF

FF

SS FS FS FF

SS+ 2 d

I D:  25 DuR:  22 days

ES:  Sun 30- 12- 18 EF:  M on 21- 01- 19

LS:  Fr i 18- 01- 19 LF:  Sat  09- 02- 19

I D:  27 DuR:  1 day

ES:  Tue 08- 01- 19 EF:  Tue 08- 01- 19

LS:  Fr i 01- 02- 19 LF:  Sat  02- 02- 19

I D:  28 DuR:  1 day

ES:  Wed 09- 01- 19 EF:  Wed 09- 01- 19

LS:  Sat  02- 02- 19 LF:  Sun 03- 02- 19

I D:  29 DuR:  2 days

ES:  Sun 20- 01- 19 EF:  M on 21- 01- 19

LS:  Fr i 08- 02- 19 LF:  Sat  09- 02- 19

I D:  30 DuR:  5 days

ES:  Thu 10- 01- 19 EF:  M on 14- 01- 19

LS:  Sun 03- 02- 19 LF:  Fr i 08- 02- 19

I D:  31 DuR:  13 days

ES:  Tue 08- 01- 19 EF:  Sun 20- 01- 19

LS:  Sat  26- 01- 19 LF:  Fr i 08- 02- 19

Peker j aan Pas ir  Ur ug

I D:  33 DuR:  1 day

ES:  M on 14- 01- 19 EF:  M on 14- 01- 19

LS:  Fr i 01- 02- 19 LF:  Sat  02- 02- 19

Peker j aan Lant ai Ker j a

I D:  34 DuR:  1 day

ES:  Tue 15- 01- 19 EF:  Tue 15- 01- 19

LS:  Sat  02- 02- 19 LF:  Sun 03- 02- 19

Peker j aan Bet on K- 350

I D:  35 DuR:  1 day

ES:  M on 21- 01- 19 EF:  M on 21- 01- 19

LS:  Sat  09- 02- 19 LF:  Sat  09- 02- 19

Peker j aan Bekist ing

I D:  36 DuR:  2 days

ES:  Wed 16- 01- 19 EF:  Thu 17- 01- 19

LS:  Sun 03- 02- 19 LF:  Wed 06- 02- 19

Peker j aan Penulangan dengan Besi Bet on

I D:  37 DuR:  3 days

ES:  Fr i 18- 01- 19 EF:  Sun 20- 01- 19

LS:  Wed 06- 02- 19 LF:  Sat  09- 02- 19

PEKERJ AAN PLAT LANTAI

I D:  38 DuR:  11 days

ES:  Tue 22- 01- 19 EF:  Fr i 01- 02- 19

LS:  Sat  26- 01- 19 LF:  Thu 07- 02- 19

Tanah ur ug peninggi lant ai t =45 cm  ( dalam  bangunan)  + 

pem adat an

I D:  39 DuR:  7 days

ES:  Tue 22- 01- 19 EF:  M on 28- 01- 19

LS:  Tue 29- 01- 19 LF:  Wed 06- 02- 19

Peker j aan pas ir  Ur ug

I D:  40 DuR:  3 days

ES:  Sun 27- 01- 19 EF:  Tue 29- 01- 19

LS:  Sun 03- 02- 19 LF:  Thu 07- 02- 19

Peker j aan lant ai ker j a

I D:  41 DuR:  1 day

ES:  Tue 29- 01- 19 EF:  Tue 29- 01- 19

LS:  Wed 06- 02- 19 LF:  Thu 07- 02- 19

Peker j aan Bet on K- 350

I D:  42 DuR:  2 days

ES:  Thu 31- 01- 19 EF:  Fr i 01- 02- 19

LS:  Fr i 08- 02- 19 LF:  Sat  09- 02- 19

Peker j aan Bekist ing Per im et er

I D:  43 DuR:  1 day

ES:  Wed 30- 01- 19 EF:  Wed 30- 01- 19

LS:  Thu 07- 02- 19 LF:  Fr i 08- 02- 19

Peker j aan Penulangan dengan Wir e m esh M 6 ( 1 lapis)

I D:  44 DuR:  1 day

ES:  Thu 31- 01- 19 EF:  Thu 31- 01- 19

LS:  Fr i 08- 02- 19 LF:  Fr i 08- 02- 19

Peker j aan Penulangan dengan Besi Bet on

I D:  48 DuR:  4 days

ES:  Sat  02- 02- 19 EF:  Wed 06- 02- 19

LS:  Sat  02- 02- 19 LF:  Thu 07- 02- 19

PEKERJ AAN SHEAR WALL

I D:  49 DuR:  6 days

ES:  Sun 03- 02- 19 EF:  Sat  09- 02- 19

LS:  Sun 03- 02- 19 LF:  Sat  09- 02- 19

Peker j aan Bet on K- 350

I D:  50 DuR:  1 day

ES:  Sat  09- 02- 19 EF:  Sat  09- 02- 19

LS:  Sat  09- 02- 19 LF:  Sat  09- 02- 19

PEKERJ AAN TANGGA

I D:  54 DuR:  3 days

ES:  Thu 07- 02- 19 EF:  Sat  09- 02- 19

LS:  Thu 07- 02- 19 LF:  Sat  09- 02- 19

Peker j aan Bet on K- 350

I D:  55 DuR:  1 day

ES:  Sat  09- 02- 19 EF:  Sat  09- 02- 19

LS:  Sat  09- 02- 19 LF:  Sat  09- 02- 19

Peker j aan Penulangan dengan Besi Bet on

I D:  57 DuR:  1 day

ES:  Fr i 08- 02- 19 EF:  Fr i 08- 02- 19

LS:  Fr i 08- 02- 19 LF:  Sat  09- 02- 19

Peker j aan Bet on K- 350

I D:  60 DuR:  2 days

ES:  M on 18- 02- 19 EF:  Tue 19- 02- 19

LS:  Thu 28- 02- 19 LF:  Fr i 01- 03- 19

Peker j aan Bekist ing

I D:  61 DuR:  9 days

ES:  Sun 10- 02- 19 EF:  M on 18- 02- 19

LS:  Wed 20- 02- 19 LF:  Fr i 01- 03- 19

PEKERJ AAN PLAT LANTAI

I D:  63 DuR:  10 days

ES:  Sun 10- 02- 19 EF:  Tue 19- 02- 19

LS:  Wed 20- 02- 19 LF:  Fr i 01- 03- 19

Peker j aan Bet on K- 350

I D:  64 DuR:  2 days

ES:  M on 18- 02- 19 EF:  Tue 19- 02- 19

LS:  Thu 28- 02- 19 LF:  Fr i 01- 03- 19

Peker j aan Penulangan dengan Besi Bet on

I D:  66 DuR:  3 days

ES:  Sun 17- 02- 19 EF:  Tue 19- 02- 19

LS:  Wed 27- 02- 19 LF:  Fr i 01- 03- 19

Peker j aan Bet on K- 350

I D:  68 DuR:  1 day

ES:  Thu 21- 02- 19 EF:  Thu 21- 02- 19

Peker j aan Bekist ing

I D:  69 DuR:  5 days

ES:  Sat  16- 02- 19 EF:  Wed 20- 02- 19

Peker j aan Penulangan dengan Besi Bet on

I D:  70 DuR:  3 days

ES:  Fr i 15- 02- 19 EF:  Sun 17- 02- 19

PEKERJ AAN SHEAR WALL

I D:  71 DuR:  5 days

ES:  Sun 17- 02- 19 EF:  Thu 21- 02- 19

LS:  M on 25- 02- 19 LF:  Fr i 01- 03- 19

Peker j aan Bet on K- 350

I D:  72 DuR:  1 day

ES:  Thu 21- 02- 19 EF:  Thu 21- 02- 19

LS:  Fr i 01- 03- 19 LF:  Fr i 01- 03- 19

Peker j aan Bekist ing

I D:  73 DuR:  4 days

ES:  Sun 17- 02- 19 EF:  Wed 20- 02- 19

LS:  M on 25- 02- 19 LF:  Fr i 01- 03- 19

Peker j aan Penulangan dengan Besi Bet on

I D:  74 DuR:  3 days

ES:  Sun 17- 02- 19 EF:  Tue 19- 02- 19

LS:  M on 25- 02- 19 LF:  Thu 28- 02- 19

PEKERJ AAN TANGGA

I D:  75 DuR:  3 days

ES:  Tue 19- 02- 19 EF:  Thu 21- 02- 19

LS:  Wed 20- 02- 19 LF:  Sat  23- 02- 19

Peker j aan Bet on K- 350

I D:  76 DuR:  1 day

ES:  Thu 21- 02- 19 EF:  Thu 21- 02- 19

LS:  Fr i 01- 03- 19 LF:  Fr i 01- 03- 19

Peker j aan Bekist ing

I D:  77 DuR:  2 days

ES:  Tue 19- 02- 19 EF:  Wed 20- 02- 19

LS:  Thu 28- 02- 19 LF:  Fr i 01- 03- 19

Peker j aan Penulangan dengan Besi Bet on

I D:  78 DuR:  1 day

ES:  Wed 20- 02- 19 EF:  Wed 20- 02- 19

LS:  Thu 28- 02- 19 LF:  Fr i 01- 03- 19

PEKERJ AAN CANOPY

I D:  79 DuR:  7 days

ES:  Fr i 22- 02- 19 EF:  Thu 28- 02- 19

LS:  Sat  23- 02- 19 LF:  Fr i 01- 03- 19

Plat  t  = 16 m m

I D:  81 DuR:  7 days

ES:  Tue 26- 02- 19 EF:  M on 04- 03- 19

LS:  Tue 26- 02- 19 LF:  M on 04- 03- 19

WF 400X22X8X13 + z inkr om at

I D:  82 DuR:  5 days

ES:  Fr i 22- 02- 19 EF:  Tue 26- 02- 19

LS:  M on 25- 02- 19 LF:  Fr i 01- 03- 19

WF 300X150X6. 5X9 +z inkr om at

I D:  83 DuR:  2 days

ES:  Fr i 22- 02- 19 EF:  Sat  23- 02- 19

LS:  M on 25- 02- 19 LF:  Wed 27- 02- 19

WF 150X75X5X7 + z inkr om at

I D:  84 DuR:  1 day

ES:  Sun 24- 02- 19 EF:  Sun 24- 02- 19

LS:  Wed 27- 02- 19 LF:  Thu 28- 02- 19

CNP 150X50X20X2. 3

I D:  85 DuR:  2 days

ES:  M on 25- 02- 19 EF:  Tue 26- 02- 19

LS:  Thu 28- 02- 19 LF:  Fr i 01- 03- 19

Tr ackst ank 12m m

I D:  86 DuR:  1 day

ES:  M on 04- 03- 19 EF:  M on 04- 03- 19

LS:  M on 04- 03- 19 LF:  M on 04- 03- 19

Pipa 4 " t  = 3. 6 m m

I D:  87 DuR:  1 day

ES:  M on 04- 03- 19 EF:  M on 04- 03- 19

LS:  M on 04- 03- 19 LF:  M on 04- 03- 19

Peker j aan Supply Bet on K- 250

I D:  13 DuR:  2 days

ES:  Sun 02- 12- 18 EF:  M on 03- 12- 18

LS:  Thu 07- 02- 19 LF:  Fr i 08- 02- 19

Peker j aan Penulangan dengan Besi Bet on

I D:  52 DuR:  3 days

ES:  Sun 03- 02- 19 EF:  Wed 06- 02- 19

LS:  Sun 03- 02- 19 LF:  Thu 07- 02- 19

Peker j aan Bekist ing

I D:  47 DuR:  6 days

ES:  Sat  02- 02- 19 EF:  Fr i 08- 02- 19

LS:  Sat  02- 02- 19 LF:  Sat  09- 02- 19

PDA Test

I D:  15 DuR:  2 days

ES:  M on 03- 12- 18 EF:  Tue 04- 12- 18

LS:  Fr i 08- 02- 19 LF:  Sat  09- 02- 19

PEKERJ AAN KOLOM

I D:  45 DuR:  7 days

ES:  Sat  02- 02- 19 EF:  Sat  09- 02- 19

LS:  Sat  02- 02- 19 LF:  Sat  09- 02- 19

Peker j aan Penulangan

I D:  14 DuR:  11 days

ES:  Thu 22- 11- 18 EF:  Sun 02- 12- 18

LS:  Sun 27- 01- 19 LF:  Thu 07- 02- 19

PEKERJ AAN STRUKTUR BETON LT.  2

I D:  58 DuR:  20 days

ES:  Sun 10- 02- 19 EF:  Fr i 01- 03- 19

LS:  M on 11- 02- 19 LF:  Sat  02- 03- 19

I D:  26 DuR:  8 days

ES:  Sun 30- 12- 18 EF:  M on 07- 01- 19

LS:  Thu 24- 01- 19 LF:  Fr i 01- 02- 19

PEKERJ AAN TI E BEAM

I D:  32 DuR:  8 days

ES:  M on 14- 01- 19 EF:  M on 21- 01- 19

LS:  Fr i 18- 01- 19 LF:  Sat  26- 01- 19

Peker j aan Penulangan dengan Besi Bet on

I D:  62 DuR:  5 days

ES:  Fr i 15- 02- 19 EF:  Tue 19- 02- 19

LS:  M on 25- 02- 19 LF:  Fr i 01- 03- 19

Peker j aan Bekist ing

I D:  65 DuR:  9 days

ES:  Sun 10- 02- 19 EF:  M on 18- 02- 19

LS:  Wed 20- 02- 19 LF:  Fr i 01- 03- 19

PEKERJ AAN KOLOM

I D:  67 DuR:  7 days

ES:  Fr i 15- 02- 19 EF:  Thu 21- 02- 19

LS:  Sat  23- 02- 19 LF:  Fr i 01- 03- 19

Peker j aan Bekist ing

I D:  56 DuR:  1 day

ES:  Thu 07- 02- 19 EF:  Thu 07- 02- 19

LS:  Thu 07- 02- 19 LF:  Fr i 08- 02- 19

Peker j aan Bekist ing

I D:  51 DuR:  5 days

ES:  Sun 03- 02- 19 EF:  Fr i 08- 02- 19

LS:  Sun 03- 02- 19 LF:  Sat  09- 02- 19

PEKERJ AAN PONDASI  BATU KALI

I D:  53 DuR:  1 day

ES:  M on 21- 01- 19 EF:  M on 21- 01- 19

LS:  Wed 06- 02- 19 LF:  Thu 07- 02- 19

Peker j aan Bet on K- 350

I D:  46 DuR:  1 day

ES:  Sat  09- 02- 19 EF:  Sat  09- 02- 19

LS:  Sat  09- 02- 19 LF:  Sat  09- 02- 19

PEKERJ AAN BALOK

I D:  59 DuR:  10 days

ES:  Sun 10- 02- 19 EF:  Tue 19- 02- 19

LS:  Wed 20- 02- 19 LF:  Fr i 01- 03- 19

Peker j aan Pengebor an 

I D:  12 DuR:  8 days

ES:  M on 19- 11- 18 EF:  Tue 27- 11- 18

LS:  Wed 10- 07- 19 LF:  Wed 17- 07- 19

Peker j aan M ob & Dem ob per alat an Bor

I D:  11 DuR:  1 day

ES:  M on 19- 11- 18 EF:  M on 19- 11- 18

LS:  Sat  09- 02- 19 LF:  Sat  09- 02- 19

Ancor d Bold 16m m

I D:  80 DuR:  1 day

ES:  Tue 26- 02- 19 EF:  Tue 26- 02- 19

LS:  Fr i 01- 03- 19 LF:  Fr i 01- 03- 19
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Peker j aan Bet on K- 350

I D:  68 DuR:  1 day

ES:  Thu 21- 02- 19 EF:  Thu 21- 02- 19

LS:  Fr i 01- 03- 19 LF:  Fr i 01- 03- 19

Peker j aan Bekist ing

I D:  69 DuR:  5 days

ES:  Sat  16- 02- 19 EF:  Wed 20- 02- 19

LS:  Sun 24- 02- 19 LF:  Fr i 01- 03- 19

Peker j aan Penulangan dengan Besi Bet on

I D:  70 DuR:  3 days

ES:  Fr i 15- 02- 19 EF:  Sun 17- 02- 19

LS:  Sat  23- 02- 19 LF:  M on 25- 02- 19

PEKERJ AAN BALOK

I D:  89 DuR:  10 days

ES:  Fr i 01- 03- 19 EF:  M on 11- 03- 19

LS:  Sun 03- 03- 19 LF:  Wed 13- 03- 19

Peker j aan Bet on K- 350

I D:  90 DuR:  2 days

ES:  Sun 10- 03- 19 EF:  M on 11- 03- 19

LS:  Tue 12- 03- 19 LF:  Wed 13- 03- 19

PEKERJ AAN PLAT LANTAI

I D:  93 DuR:  10 days

ES:  Fr i 01- 03- 19 EF:  M on 11- 03- 19

LS:  Sun 03- 03- 19 LF:  Wed 13- 03- 19

Peker j aan Bet on K- 350

I D:  94 DuR:  1 day

ES:  M on 11- 03- 19 EF:  M on 11- 03- 19

LS:  Wed 13- 03- 19 LF:  Wed 13- 03- 19

Peker j aan Bet on K- 350

I D:  98 DuR:  1 day

ES:  Wed 13- 03- 19 EF:  Wed 13- 03- 19

LS:  Wed 13- 03- 19 LF:  Wed 13- 03- 19

Peker j aan Penulangan dengan Besi Bet on

I D:  100 DuR:  3 days

ES:  Wed 06- 03- 19 EF:  Sat  09- 03- 19

LS:  Wed 06- 03- 19 LF:  Sat  09- 03- 19

Peker j aan Bet on K- 350

I D:  102 DuR:  1 day

ES:  Wed 13- 03- 19 EF:  Wed 13- 03- 19

LS:  Wed 13- 03- 19 LF:  Wed 13- 03- 19

Peker j aan Bekist ing

I D:  103 DuR:  4 days

ES:  Sat  09- 03- 19 EF:  Tue 12- 03- 19

LS:  Sat  09- 03- 19 LF:  Wed 13- 03- 19

Peker j aan Penulangan dengan Besi Bet on

I D:  104 DuR:  3 days

ES:  Sat  09- 03- 19 EF:  M on 11- 03- 19

LS:  Sat  09- 03- 19 LF:  Tue 12- 03- 19

Peker j aan Bet on K- 350

I D:  106 DuR:  1 day

ES:  Wed 13- 03- 19 EF:  Wed 13- 03- 19

LS:  Wed 13- 03- 19 LF:  Wed 13- 03- 19

Peker j aan Bekist ing

I D:  107 DuR:  1 day

ES:  M on 11- 03- 19 EF:  M on 11- 03- 19

LS:  Wed 13- 03- 19 LF:  Wed 13- 03- 19

Peker j aan Penulangan dengan Besi Bet on

I D:  108 DuR:  1 day

ES:  Tue 12- 03- 19 EF:  Tue 12- 03- 19

LS:  Tue 12- 03- 19 LF:  Wed 13- 03- 19

PEKERJ AAN STRUKTUR BETON LT.  4

I D:  109 DuR:  12 days

ES:  Thu 14- 03- 19 EF:  M on 25- 03- 19

LS:  Fr i 15- 03- 19 LF:  Tue 26- 03- 19

PEKERJ AAN BALOK

I D:  110 DuR:  10 days

ES:  Thu 14- 03- 19 EF:  Sat  23- 03- 19

LS:  Sat  16- 03- 19 LF:  M on 25- 03- 19

Peker j aan Bet on K- 350

I D:  111 DuR:  2 days

ES:  Fr i 22- 03- 19 EF:  Sat  23- 03- 19

LS:  Sun 24- 03- 19 LF:  M on 25- 03- 19

Peker j aan Bet on K- 350

I D:  115 DuR:  2 days

ES:  Fr i 22- 03- 19 EF:  Sat  23- 03- 19

LS:  Sun 24- 03- 19 LF:  M on 25- 03- 19

Peker j aan Penulangan dengan Besi Bet on

I D:  117 DuR:  3 days

ES:  Thu 21- 03- 19 EF:  Sat  23- 03- 19

LS:  Sat  23- 03- 19 LF:  M on 25- 03- 19

PEKERJ AAN KOLOM

I D:  118 DuR:  7 days

ES:  Tue 19- 03- 19 EF:  M on 25- 03- 19

LS:  Tue 19- 03- 19 LF:  M on 25- 03- 19

Peker j aan Bet on K- 350

I D:  119 DuR:  1 day

ES:  M on 25- 03- 19 EF:  M on 25- 03- 19

LS:  M on 25- 03- 19 LF:  M on 25- 03- 19

Peker j aan Bekist ing

I D:  120 DuR:  5 days

ES:  Wed 20- 03- 19 EF:  Sun 24- 03- 19

LS:  Wed 20- 03- 19 LF:  M on 25- 03- 19

Peker j aan Penulangan dengan Besi Bet on

I D:  121 DuR:  3 days

ES:  Tue 19- 03- 19 EF:  Thu 21- 03- 19

LS:  Tue 19- 03- 19 LF:  Thu 21- 03- 19

PEKERJ AAN SHEAR WALL

I D:  122 DuR:  4 days

ES:  Thu 21- 03- 19 EF:  Sun 24- 03- 19

LS:  Fr i 22- 03- 19 LF:  M on 25- 03- 19

Peker j aan Bet on K- 350

I D:  123 DuR:  1 day

ES:  Sun 24- 03- 19 EF:  Sun 24- 03- 19

LS:  M on 25- 03- 19 LF:  M on 25- 03- 19

Peker j aan Bekist ing

I D:  124 DuR:  4 days

ES:  Wed 20- 03- 19 EF:  Sat  23- 03- 19

LS:  Thu 21- 03- 19 LF:  M on 25- 03- 19

Peker j aan Penulangan dengan Besi Bet on

I D:  125 DuR:  2 days

ES:  Thu 21- 03- 19 EF:  Fr i 22- 03- 19

LS:  Fr i 22- 03- 19 LF:  Sun 24- 03- 19

PEKERJ AAN TANGGA

I D:  126 DuR:  3 days

ES:  Fr i 22- 03- 19 EF:  Sun 24- 03- 19

LS:  Sat  23- 03- 19 LF:  M on 25- 03- 19

Peker j aan Bet on K- 350

I D:  127 DuR:  1 day

ES:  Sun 24- 03- 19 EF:  Sun 24- 03- 19

LS:  M on 25- 03- 19 LF:  M on 25- 03- 19

Peker j aan Bekist ing

I D:  128 DuR:  1 day

ES:  Fr i 22- 03- 19 EF:  Fr i 22- 03- 19

LS:  M on 25- 03- 19 LF:  M on 25- 03- 19

Peker j aan Penulangan dengan Besi Bet on

I D:  129 DuR:  1 day

ES:  Sat  23- 03- 19 EF:  Sat  23- 03- 19

LS:  Sun 24- 03- 19 LF:  M on 25- 03- 19

PEKERJ AAN STRUKTUR BETON LT.  5

I D:  130 DuR:  12 days

ES:  M on 25- 03- 19 EF:  Sat  06- 04- 19

LS:  Tue 26- 03- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

PEKERJ AAN BALOK

I D:  131 DuR:  10 days

ES:  M on 25- 03- 19 EF:  Thu 04- 04- 19

LS:  Wed 27- 03- 19 LF:  Sat  06- 04- 19

Peker j aan Bet on K- 350

I D:  132 DuR:  2 days

ES:  Tue 02- 04- 19 EF:  Thu 04- 04- 19

LS:  Fr i 05- 04- 19 LF:  Sat  06- 04- 19

Peker j aan Bekist ing

I D:  133 DuR:  9 days

ES:  M on 25- 03- 19 EF:  Tue 02- 04- 19

LS:  Wed 27- 03- 19 LF:  Sat  06- 04- 19

Peker j aan Penulangan dengan Besi Bet on

I D:  134 DuR:  5 days

ES:  Sat  30- 03- 19 EF:  Thu 04- 04- 19

LS:  M on 01- 04- 19 LF:  Sat  06- 04- 19

PEKERJ AAN PLAT LANTAI

I D:  135 DuR:  10 days

ES:  M on 25- 03- 19 EF:  Thu 04- 04- 19

LS:  Wed 27- 03- 19 LF:  Sat  06- 04- 19

Peker j aan Bet on K- 350

I D:  136 DuR:  2 days

ES:  Tue 02- 04- 19 EF:  Thu 04- 04- 19

LS:  Fr i 05- 04- 19 LF:  Sat  06- 04- 19

Peker j aan Bekist ing

I D:  137 DuR:  9 days

ES:  M on 25- 03- 19 EF:  Tue 02- 04- 19

LS:  Wed 27- 03- 19 LF:  Sat  06- 04- 19

Peker j aan Penulangan dengan Besi Bet on

I D:  138 DuR:  3 days

ES:  M on 01- 04- 19 EF:  Thu 04- 04- 19

LS:  Thu 04- 04- 19 LF:  Sat  06- 04- 19

PEKERJ AAN KOLOM

I D:  139 DuR:  7 days

ES:  Sat  30- 03- 19 EF:  Sat  06- 04- 19

LS:  Sat  30- 03- 19 LF:  Sat  06- 04- 19

Peker j aan Bet on K- 350

I D:  140 DuR:  1 day

ES:  Sat  06- 04- 19 EF:  Sat  06- 04- 19

LS:  Sat  06- 04- 19 LF:  Sat  06- 04- 19

Peker j aan Bekist ing

I D:  141 DuR:  5 days

ES:  Sun 31- 03- 19 EF:  Fr i 05- 04- 19

LS:  Sun 31- 03- 19 LF:  Sat  06- 04- 19

Peker j aan Penulangan dengan Besi Bet on

I D:  142 DuR:  3 days

ES:  Sat  30- 03- 19 EF:  M on 01- 04- 19

LS:  Sat  30- 03- 19 LF:  M on 01- 04- 19

PEKERJ AAN SHEAR WALL Peker j aan Bet on K- 350Peker j aan Bekist ingPeker j aan Penulangan dengan Besi Bet on

Peker j aan Bekist ing

I D:  91 DuR:  9 days

ES:  Fr i 01- 03- 19 EF:  Sun 10- 03- 19

LS:  Sun 03- 03- 19 LF:  Wed 13- 03- 19

PEKERJ AAN STRUKTUR BETON LT.  3

I D:  88 DuR:  12 days

ES:  Fr i 01- 03- 19 EF:  Wed 13- 03- 19

LS:  Sat  02- 03- 19 LF:  Thu 14- 03- 19

Peker j aan Bekist ing

I D:  99 DuR:  5 days

ES:  Fr i 08- 03- 19 EF:  Tue 12- 03- 19

LS:  Fr i 08- 03- 19 LF:  Wed 13- 03- 19

PEKERJ AAN TANGGA

I D:  105 DuR:  3 days

ES:  M on 11- 03- 19 EF:  Wed 13- 03- 19

LS:  M on 11- 03- 19 LF:  Wed 13- 03- 19

PEKERJ AAN SHEAR WALL

I D:  101 DuR:  5 days

ES:  Sat  09- 03- 19 EF:  Wed 13- 03- 19

LS:  Sat  09- 03- 19 LF:  Wed 13- 03- 19

Peker j aan Penulangan dengan Besi Bet on

I D:  96 DuR:  3 days

ES:  Sat  09- 03- 19 EF:  M on 11- 03- 19

LS:  M on 11- 03- 19 LF:  Wed 13- 03- 19

Peker j aan Penulangan dengan Besi Bet on

I D:  113 DuR:  5 days

ES:  Tue 19- 03- 19 EF:  Sat  23- 03- 19

LS:  Thu 21- 03- 19 LF:  M on 25- 03- 19

Peker j aan Bekist ing

I D:  116 DuR:  9 days

ES:  Thu 14- 03- 19 EF:  Fr i 22- 03- 19

LS:  Sat  16- 03- 19 LF:  M on 25- 03- 19

PEKERJ AAN PLAT LANTAI

I D:  114 DuR:  10 days

ES:  Thu 14- 03- 19 EF:  Sat  23- 03- 19

LS:  Sat  16- 03- 19 LF:  M on 25- 03- 19

Peker j aan Bekist ing

I D:  112 DuR:  9 days

ES:  Thu 14- 03- 19 EF:  Fr i 22- 03- 19

LS:  Sat  16- 03- 19 LF:  M on 25- 03- 19

Peker j aan Bekist ing

I D:  95 DuR:  9 days

ES:  Fr i 01- 03- 19 EF:  Sun 10- 03- 19

LS:  Sun 03- 03- 19 LF:  Wed 13- 03- 19

PEKERJ AAN KOLOM

I D:  97 DuR:  7 days

ES:  Wed 06- 03- 19 EF:  Wed 13- 03- 19

LS:  Wed 06- 03- 19 LF:  Wed 13- 03- 19

Peker j aan Penulangan dengan Besi Bet on

I D:  92 DuR:  5 days

ES:  Wed 06- 03- 19 EF:  M on 11- 03- 19

LS:  Sat  09- 03- 19 LF:  Wed 13- 03- 19
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PEKERJ AAN SHEAR WALL

I D:  143 DuR:  5 days

ES:  M on 01- 04- 19 EF:  Sat  06- 04- 19

LS:  M on 01- 04- 19 LF:  Sat  06- 04- 19

Peker j aan Bet on K- 350

I D:  144 DuR:  1 day

ES:  Sat  06- 04- 19 EF:  Sat  06- 04- 19

LS:  Sat  06- 04- 19 LF:  Sat  06- 04- 19

Peker j aan Bekist ing

I D:  145 DuR:  4 days

ES:  M on 01- 04- 19 EF:  Fr i 05- 04- 19

LS:  M on 01- 04- 19 LF:  Sat  06- 04- 19

Peker j aan Penulangan dengan Besi Bet on

I D:  146 DuR:  2 days

ES:  Tue 02- 04- 19 EF:  Thu 04- 04- 19

LS:  Tue 02- 04- 19 LF:  Fr i 05- 04- 19

PEKERJ AAN TANGGA

I D:  147 DuR:  3 days

ES:  Thu 04- 04- 19 EF:  Sat  06- 04- 19

LS:  Thu 04- 04- 19 LF:  Sat  06- 04- 19

Peker j aan Bet on K- 350

I D:  148 DuR:  1 day

ES:  Sat  06- 04- 19 EF:  Sat  06- 04- 19

LS:  Sat  06- 04- 19 LF:  Sat  06- 04- 19

Peker j aan Bekist ing

I D:  149 DuR:  1 day

ES:  Thu 04- 04- 19 EF:  Thu 04- 04- 19

LS:  Sat  06- 04- 19 LF:  Sat  06- 04- 19

Peker j aan Penulangan dengan Besi Bet on

I D:  150 DuR:  1 day

ES:  Fr i 05- 04- 19 EF:  Fr i 05- 04- 19

LS:  Fr i 05- 04- 19 LF:  Sat  06- 04- 19

PEKERJ AAN STRUKTUR BETON LT.  6

I D:  151 DuR:  12 days

ES:  M on 08- 04- 19 EF:  Fr i 19- 04- 19

LS:  Tue 09- 04- 19 LF:  Sat  20- 04- 19

PEKERJ AAN BALOK

I D:  152 DuR:  10 days

ES:  M on 08- 04- 19 EF:  Wed 17- 04- 19

LS:  Tue 09- 04- 19 LF:  Fr i 19- 04- 19

Peker j aan Bet on K- 350

I D:  153 DuR:  2 days

ES:  Tue 16- 04- 19 EF:  Wed 17- 04- 19

LS:  Wed 17- 04- 19 LF:  Fr i 19- 04- 19

Peker j aan Bekist ing

I D:  154 DuR:  9 days

ES:  M on 08- 04- 19 EF:  Tue 16- 04- 19

LS:  Tue 09- 04- 19 LF:  Thu 18- 04- 19

Peker j aan Penulangan dengan Besi Bet on

I D:  155 DuR:  5 days

ES:  Sat  13- 04- 19 EF:  Wed 17- 04- 19

LS:  Sun 14- 04- 19 LF:  Fr i 19- 04- 19

PEKERJ AAN PLAT LANTAI

I D:  156 DuR:  10 days

ES:  M on 08- 04- 19 EF:  Wed 17- 04- 19

LS:  Tue 09- 04- 19 LF:  Fr i 19- 04- 19

Peker j aan Bet on K- 350

I D:  157 DuR:  2 days

ES:  Tue 16- 04- 19 EF:  Wed 17- 04- 19

LS:  Wed 17- 04- 19 LF:  Fr i 19- 04- 19

Peker j aan Bekist ing

I D:  158 DuR:  9 days

ES:  M on 08- 04- 19 EF:  Tue 16- 04- 19

LS:  Tue 09- 04- 19 LF:  Thu 18- 04- 19

Peker j aan Penulangan dengan Besi Bet on

I D:  159 DuR:  3 days

ES:  M on 15- 04- 19 EF:  Wed 17- 04- 19

LS:  Tue 16- 04- 19 LF:  Fr i 19- 04- 19

PEKERJ AAN KOLOM

I D:  160 DuR:  4 days

ES:  Sat  13- 04- 19 EF:  Tue 16- 04- 19

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  Fr i 19- 04- 19

Peker j aan Bet on K- 350

I D:  161 DuR:  1 day

ES:  Tue 16- 04- 19 EF:  Tue 16- 04- 19

LS:  Thu 18- 04- 19 LF:  Fr i 19- 04- 19

Peker j aan Bekist ing

I D:  162 DuR:  5 days

ES:  Fr i 12- 04- 19 EF:  Tue 16- 04- 19

LS:  Sun 14- 04- 19 LF:  Fr i 19- 04- 19

Peker j aan Penulangan dengan Besi Bet on

I D:  163 DuR:  3 days

ES:  Sat  13- 04- 19 EF:  M on 15- 04- 19

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  Thu 18- 04- 19

PEKERJ AAN SHEAR WALL

I D:  164 DuR:  4 days

ES:  M on 15- 04- 19 EF:  Thu 18- 04- 19

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  Fr i 19- 04- 19

Peker j aan Bet on K- 350

I D:  165 DuR:  1 day

ES:  Thu 18- 04- 19 EF:  Thu 18- 04- 19

LS:  Thu 18- 04- 19 LF:  Fr i 19- 04- 19

Peker j aan Bekist ing

I D:  166 DuR:  4 days

ES:  Sun 14- 04- 19 EF:  Wed 17- 04- 19

LS:  Sun 14- 04- 19 LF:  Thu 18- 04- 19

Peker j aan Penulangan dengan Besi Bet on

I D:  167 DuR:  2 days

ES:  M on 15- 04- 19 EF:  Tue 16- 04- 19

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  Wed 17- 04- 19

PEKERJ AAN TANGGA

I D:  168 DuR:  3 days

ES:  Wed 17- 04- 19 EF:  Fr i 19- 04- 19

LS:  Wed 17- 04- 19 LF:  Fr i 19- 04- 19

Peker j aan Bet on K- 350

I D:  169 DuR:  1 day

ES:  Fr i 19- 04- 19 EF:  Fr i 19- 04- 19

LS:  Fr i 19- 04- 19 LF:  Fr i 19- 04- 19

Peker j aan Bekist ing

I D:  170 DuR:  1 day

ES:  Wed 17- 04- 19 EF:  Wed 17- 04- 19

LS:  Wed 17- 04- 19 LF:  Thu 18- 04- 19

Peker j aan Penulangan dengan Besi Bet on

I D:  171 DuR:  1 day

ES:  Thu 18- 04- 19 EF:  Thu 18- 04- 19

LS:  Thu 18- 04- 19 LF:  Fr i 19- 04- 19

PEKERJ AAN STRUKTUR BETON LANTAI  ATAP

I D:  172 DuR:  10 days

ES:  Sat  20- 04- 19 EF:  M on 29- 04- 19

LS:  M on 29- 04- 19 LF:  Thu 09- 05- 19

PEKERJ AAN BALOK

I D:  173 DuR:  10 days

ES:  Sat  20- 04- 19 EF:  M on 29- 04- 19

LS:  M on 29- 04- 19 LF:  Thu 09- 05- 19

Peker j aan Bet on K- 350

I D:  174 DuR:  2 days

ES:  Sun 28- 04- 19 EF:  M on 29- 04- 19

LS:  Wed 08- 05- 19 LF:  Thu 09- 05- 19

Peker j aan Bekist ing

I D:  175 DuR:  9 days

ES:  Sat  20- 04- 19 EF:  Sun 28- 04- 19

LS:  M on 29- 04- 19 LF:  Thu 09- 05- 19

Peker j aan Penulangan dengan Besi Bet on

I D:  176 DuR:  4 days

ES:  Fr i 26- 04- 19 EF:  M on 29- 04- 19

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  Thu 09- 05- 19

PEKERJ AAN PLAT LANTAI

I D:  177 DuR:  10 days

ES:  Sat  20- 04- 19 EF:  M on 29- 04- 19

LS:  M on 29- 04- 19 LF:  Thu 09- 05- 19

Peker j aan Bet on K- 350

I D:  178 DuR:  2 days

ES:  Sun 28- 04- 19 EF:  M on 29- 04- 19

LS:  Wed 08- 05- 19 LF:  Thu 09- 05- 19

Peker j aan Bekist ing

I D:  179 DuR:  9 days

ES:  Sat  20- 04- 19 EF:  Sun 28- 04- 19

LS:  Tue 30- 04- 19 LF:  Thu 09- 05- 19

Peker j aan Penulangan dengan Besi Bet on

I D:  180 DuR:  3 days

ES:  Fr i 26- 04- 19 EF:  Sun 28- 04- 19

LS:  Tue 07- 05- 19 LF:  Thu 09- 05- 19

PEKERJ AAN KOLOM

I D:  181 DuR:  3 days

ES:  Sat  27- 04- 19 EF:  M on 29- 04- 19

LS:  Tue 07- 05- 19 LF:  Thu 09- 05- 19

Peker j aan Bet on K- 350

I D:  182 DuR:  1 day

ES:  M on 29- 04- 19 EF:  M on 29- 04- 19

LS:  Thu 09- 05- 19 LF:  Thu 09- 05- 19

Peker j aan Bekist ing

I D:  183 DuR:  1 day

ES:  Sun 28- 04- 19 EF:  Sun 28- 04- 19

LS:  Wed 08- 05- 19 LF:  Thu 09- 05- 19

Peker j aan Penulangan dengan Besi Bet on

I D:  184 DuR:  1 day

ES:  Sat  27- 04- 19 EF:  Sat  27- 04- 19

LS:  Tue 07- 05- 19 LF:  Wed 08- 05- 19

PEKERJ AAN PENUTUP TANGGA

I D:  185 DuR:  4 days

ES:  Fr i 26- 04- 19 EF:  M on 29- 04- 19

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  Thu 09- 05- 19

PEKERJ AAN BALOK

I D:  186 DuR:  4 days

ES:  Fr i 26- 04- 19 EF:  M on 29- 04- 19

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  Thu 09- 05- 19

Peker j aan Bet on K- 350

I D:  187 DuR:  1 day

ES:  M on 29- 04- 19 EF:  M on 29- 04- 19

LS:  Thu 09- 05- 19 LF:  Thu 09- 05- 19

Peker j aan Bekist ing

I D:  188 DuR:  2 days

ES:  Fr i 26- 04- 19 EF:  Sat  27- 04- 19

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  Wed 08- 05- 19

Peker j aan Penulangan dengan Besi Bet on

I D:  189 DuR:  1 day

ES:  Sun 28- 04- 19 EF:  Sun 28- 04- 19

LS:  Wed 08- 05- 19 LF:  Thu 09- 05- 19

PEKERJ AAN PLAT ATAP

I D:  190 DuR:  4 days

ES:  Fr i 26- 04- 19 EF:  M on 29- 04- 19

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  Thu 09- 05- 19

Peker j aan Bet on K- 350

I D:  191 DuR:  1 day

ES:  M on 29- 04- 19 EF:  M on 29- 04- 19

LS:  Thu 09- 05- 19 LF:  Thu 09- 05- 19

Peker j aan Bekist ing

I D:  192 DuR:  3 days

ES:  Fr i 26- 04- 19 EF:  Sun 28- 04- 19

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  Thu 09- 05- 19

Peker j aan Penulangan dengan Besi Bet on

I D:  193 DuR:  1 day

ES:  Sun 28- 04- 19 EF:  Sun 28- 04- 19

LS:  Wed 08- 05- 19 LF:  Thu 09- 05- 19

PEKERJ AAN DUDUKAN GONDOLA

I D:  194 DuR:  3 days

ES:  Sat  27- 04- 19 EF:  M on 29- 04- 19

LS:  Tue 07- 05- 19 LF:  Thu 09- 05- 19

PEKERJ AAN BALOK

I D:  195 DuR:  3 days

ES:  Sat  27- 04- 19 EF:  M on 29- 04- 19

LS:  Tue 07- 05- 19 LF:  Thu 09- 05- 19

Peker j aan Bet on K- 350

I D:  196 DuR:  1 day

ES:  M on 29- 04- 19 EF:  M on 29- 04- 19

LS:  Thu 09- 05- 19 LF:  Thu 09- 05- 19

Peker j aan Bekist ing

I D:  197 DuR:  1 day

ES:  Sat  27- 04- 19 EF:  Sat  27- 04- 19

LS:  Tue 07- 05- 19 LF:  Wed 08- 05- 19

Peker j aan Penulangan dengan Besi Bet on

I D:  198 DuR:  1 day

ES:  Sun 28- 04- 19 EF:  Sun 28- 04- 19

LS:  Wed 08- 05- 19 LF:  Thu 09- 05- 19
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ES:  Sat  27- 04- 19 EF:  M on 29- 04- 19

LS:  Tue 07- 05- 19 LF:  Thu 09- 05- 19

ES:  Sat  27- 04- 19 EF:  M on 29- 04- 19

LS:  Tue 07- 05- 19 LF:  Thu 09- 05- 19

ES:  M on 29- 04- 19 EF:  M on 29- 04- 19

LS:  Thu 09- 05- 19 LF:  Thu 09- 05- 19

ES:  Sat  27- 04- 19 EF:  Sat  27- 04- 19

LS:  Tue 07- 05- 19 LF:  Wed 08- 05- 19

Peker j aan Bet on K- 350

I D:  200 DuR:  1 day

ES:  M on 29- 04- 19 EF:  M on 29- 04- 19

LS:  Thu 09- 05- 19 LF:  Thu 09- 05- 19

Peker j aan Bekist ing

I D:  201 DuR:  1 day

ES:  Sun 28- 04- 19 EF:  Sun 28- 04- 19

LS:  Wed 08- 05- 19 LF:  Thu 09- 05- 19

Peker j aan Penulangan dengan Besi Bet on

I D:  202 DuR:  1 day

ES:  Sat  27- 04- 19 EF:  Sat  27- 04- 19

LS:  Tue 07- 05- 19 LF:  Wed 08- 05- 19

PEKERJ AAN PLAT ATAP

I D:  203 DuR:  5 days

ES:  Thu 25- 04- 19 EF:  M on 29- 04- 19

LS:  Sun 05- 05- 19 LF:  Thu 09- 05- 19

Peker j aan Bet on K- 350

I D:  204 DuR:  1 day

ES:  Sat  27- 04- 19 EF:  Sat  27- 04- 19

LS:  Tue 07- 05- 19 LF:  Wed 08- 05- 19

Peker j aan Bekist ing

I D:  205 DuR:  2 days

ES:  Thu 25- 04- 19 EF:  Fr i 26- 04- 19

LS:  Sun 05- 05- 19 LF:  Tue 07- 05- 19

Peker j aan Penulangan dengan Besi Bet on

I D:  206 DuR:  1 day

ES:  Fr i 26- 04- 19 EF:  Fr i 26- 04- 19

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  Tue 07- 05- 19

Plat  Besi unt uk Base Plat

I D:  207 DuR:  2 days

ES:  Sun 28- 04- 19 EF:  M on 29- 04- 19

LS:  Wed 08- 05- 19 LF:  Thu 09- 05- 19

Angkur  dia 22

I D:  208 DuR:  1 day

ES:  M on 29- 04- 19 EF:  M on 29- 04- 19

LS:  Thu 09- 05- 19 LF:  Thu 09- 05- 19

PEKERJ AAN PARAPHET

I D:  209 DuR:  14 days

ES:  Thu 25- 04- 19 EF:  Thu 09- 05- 19

LS:  Fr i 26- 04- 19 LF:  Fr i 10- 05- 19

Peker j aan Bet on K- 350

I D:  210 DuR:  1 day

ES:  Thu 02- 05- 19 EF:  Thu 02- 05- 19

LS:  Thu 09- 05- 19 LF:  Thu 09- 05- 19

Peker j aan Bekist ing Per im et er

I D:  211 DuR:  7 days

ES:  Thu 25- 04- 19 EF:  Thu 02- 05- 19

LS:  Fr i 03- 05- 19 LF:  Thu 09- 05- 19

Peker j aan Penulangan dengan Besi Bet on

I D:  212 DuR:  2 days

ES:  Thu 25- 04- 19 EF:  Fr i 26- 04- 19

LS:  Wed 08- 05- 19 LF:  Thu 09- 05- 19

Peker j aan Wat er pr oof ing

I D:  213 DuR:  8 days

ES:  Thu 02- 05- 19 EF:  Thu 09- 05- 19

LS:  Thu 02- 05- 19 LF:  Thu 09- 05- 19

PEKERJ AAN ARSI TEKTUR

I D:  214 DuR:  115 days

ES:  Fr i 01- 03- 19 EF:  Fr i 05- 07- 19

LS:  Thu 14- 03- 19 LF:  Wed 17- 07- 19

PEKERJ AAN LT. 1

I D:  215 DuR:  36 days

ES:  Fr i 01- 03- 19 EF:  Sun 07- 04- 19

LS:  Sat  02- 03- 19 LF:  M on 08- 04- 19

PEKERJ AAN PASANGAN DI NDI NG

I D:  216 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sun 07- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Peker j aan Pasangan Bat a Ringan

I D:  217 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sun 07- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Peker j aan Dinding Roost er

I D:  220 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sun 07- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Sis i M uka

I D:  221 DuR:  1 day

ES:  Sun 10- 03- 19 EF:  Sun 10- 03- 19

LS:  Fr i 22- 03- 19 LF:  Sat  23- 03- 19

Dinding Per im et er

I D:  223 DuR:  1 day

ES:  Sun 10- 03- 19 EF:  Sun 10- 03- 19

LS:  Fr i 22- 03- 19 LF:  Sat  23- 03- 19

Dinding Pem bat as  Ruang

I D:  224 DuR:  2 days

ES:  Sat  09- 03- 19 EF:  Sun 10- 03- 19

LS:  Thu 21- 03- 19 LF:  Sat  23- 03- 19

Dinding Per im et er  ( plest er an)

I D:  226 DuR:  7 days

ES:  M on 11- 03- 19 EF:  Sun 17- 03- 19

LS:  Sat  23- 03- 19 LF:  Sat  30- 03- 19

Dinding Per im et er  ( acian)

I D:  227 DuR:  5 days

ES:  Thu 14- 03- 19 EF:  M on 18- 03- 19

LS:  Tue 26- 03- 19 LF:  Sat  30- 03- 19

Dinding Pem bat as  Ruang ( plest er an)

I D:  228 DuR:  9 days

ES:  Sat  09- 03- 19 EF:  Sun 17- 03- 19

LS:  Thu 21- 03- 19 LF:  Sat  30- 03- 19

Dinding Pem bat as  Ruang ( acian)

I D:  229 DuR:  7 days

ES:  Tue 12- 03- 19 EF:  M on 18- 03- 19

LS:  Sun 24- 03- 19 LF:  Sun 31- 03- 19

Toilet  Pr ia

I D:  231 DuR:  1 day

ES:  Tue 19- 03- 19 EF:  Tue 19- 03- 19

LS:  Sun 31- 03- 19 LF:  M on 01- 04- 19

Toilet  Wanit a

I D:  232 DuR:  1 day

ES:  Tue 19- 03- 19 EF:  Tue 19- 03- 19

LS:  Sun 31- 03- 19 LF:  M on 01- 04- 19

Kor idor

I D:  235 DuR:  2 days

ES:  Wed 20- 03- 19 EF:  Thu 21- 03- 19

LS:  M on 01- 04- 19 LF:  Thu 04- 04- 19

Lobby Lif t

I D:  236 DuR:  1 day

ES:  Thu 21- 03- 19 EF:  Thu 21- 03- 19

LS:  Tue 02- 04- 19 LF:  Thu 04- 04- 19

Ruang M ushola

I D:  237 DuR:  1 day

ES:  Thu 21- 03- 19 EF:  Thu 21- 03- 19

LS:  Tue 02- 04- 19 LF:  Thu 04- 04- 19

Showr oom

I D:  238 DuR:  1 day

ES:  Fr i 22- 03- 19 EF:  Fr i 22- 03- 19

LS:  Thu 04- 04- 19 LF:  Fr i 05- 04- 19

Pr epar at ion Room

I D:  239 DuR:  1 day

ES:  Fr i 22- 03- 19 EF:  Fr i 22- 03- 19

LS:  Thu 04- 04- 19 LF:  Fr i 05- 04- 19

M achine Ar ea

I D:  240 DuR:  1 day

ES:  Fr i 22- 03- 19 EF:  Fr i 22- 03- 19

LS:  Thu 04- 04- 19 LF:  Fr i 05- 04- 19

Analys is  Equipm ent  For  Food Technology Lab 1

I D:  241 DuR:  1 day

ES:  Fr i 22- 03- 19 EF:  Fr i 22- 03- 19

LS:  Thu 04- 04- 19 LF:  Fr i 05- 04- 19

Flour  M aking Unit

I D:  242 DuR:  1 day

ES:  Fr i 22- 03- 19 EF:  Fr i 22- 03- 19

LS:  Thu 04- 04- 19 LF:  Fr i 05- 04- 19

Tipe P1

I D:  289 DuR:  2 days

ES:  M on 11- 03- 19 EF:  Tue 12- 03- 19

LS:  Sat  06- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Tipe P2

I D:  290 DuR:  5 days

ES:  M on 11- 03- 19 EF:  Fr i 15- 03- 19

LS:  Tue 02- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Tipe P3

I D:  291 DuR:  2 days

ES:  M on 11- 03- 19 EF:  Tue 12- 03- 19

LS:  Sat  06- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Tipe P4

I D:  292 DuR:  2 days

ES:  M on 11- 03- 19 EF:  Tue 12- 03- 19

LS:  Sat  06- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Tipe P5

I D:  293 DuR:  2 days

ES:  Tue 12- 03- 19 EF:  Wed 13- 03- 19

LS:  Sat  06- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Tipe PB1

I D:  294 DuR:  1 day

ES:  Wed 13- 03- 19 EF:  Wed 13- 03- 19

LS:  Sun 07- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Tipe PB2

I D:  295 DuR:  2 days

ES:  Tue 12- 03- 19 EF:  Wed 13- 03- 19

LS:  Sat  06- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Tipe PB3

I D:  296 DuR:  2 days

ES:  Tue 12- 03- 19 EF:  Wed 13- 03- 19

LS:  Sat  06- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Tipe J 1

I D:  297 DuR:  4 days

ES:  Tue 12- 03- 19 EF:  Fr i 15- 03- 19

LS:  Thu 04- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Tipe J 3

I D:  298 DuR:  1 day

ES:  Fr i 15- 03- 19 EF:  Fr i 15- 03- 19

LS:  Sun 07- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Tipe BV1

I D:  299 DuR:  4 days

ES:  Tue 12- 03- 19 EF:  Fr i 15- 03- 19

LS:  Thu 04- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Per m ukaan Bagian Luar  Dinding Per im et er

I D:  302 DuR:  3 days

ES:  Wed 20- 03- 19 EF:  Fr i 22- 03- 19

LS:  Fr i 05- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Per m ukaan bagian dalam  dinding

I D:  304 DuR:  6 days

ES:  Wed 20- 03- 19 EF:  M on 25- 03- 19

LS:  M on 01- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Kor idor

I D:  306 DuR:  1 day

ES:  Thu 21- 03- 19 EF:  Thu 21- 03- 19

LS:  Sun 07- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Lobby Lif t

I D:  307 DuR:  1 day

ES:  Thu 21- 03- 19 EF:  Thu 21- 03- 19

LS:  Sun 07- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Ruang M ushola

I D:  308 DuR:  1 day

ES:  Thu 21- 03- 19 EF:  Thu 21- 03- 19

LS:  Tue 02- 04- 19 LF:  Thu 04- 04- 19

Showr oom

I D:  309 DuR:  1 day

ES:  Fr i 22- 03- 19 EF:  Fr i 22- 03- 19

LS:  Thu 04- 04- 19 LF:  Fr i 05- 04- 19

Pr epar at ion Room

I D:  310 DuR:  1 day

ES:  Fr i 22- 03- 19 EF:  Fr i 22- 03- 19

LS:  Thu 04- 04- 19 LF:  Fr i 05- 04- 19

M achine Ar ea

I D:  311 DuR:  1 day

ES:  Fr i 22- 03- 19 EF:  Fr i 22- 03- 19

LS:  Thu 04- 04- 19 LF:  Fr i 05- 04- 19

Dinding Pem bat as  Ruang

I D:  219 DuR:  9 days

ES:  Fr i 01- 03- 19 EF:  Sun 10- 03- 19

LS:  Thu 14- 03- 19 LF:  Sat  23- 03- 19

Peker j aan Kolom  dan Balok Pr akt is

I D:  222 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sun 07- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Peker j aan Plest er an dan Acian

I D:  225 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sun 07- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Peker j aan Kubikal Toilet

I D:  230 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sun 07- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Dinding Per im et er

I D:  218 DuR:  5 days

ES:  Fr i 01- 03- 19 EF:  Tue 05- 03- 19

LS:  Tue 02- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

ES:  Sun 28- 04- 19 EF:  Sun 28- 04- 19

LS:  Wed 08- 05- 19 LF:  Thu 09- 05- 19

PEKERJ AAN KOLOM

I D:  199 DuR:  3 days

ES:  Sat  27- 04- 19 EF:  M on 29- 04- 19

LS:  Tue 07- 05- 19 LF:  Thu 09- 05- 19

 

FF SS

FF SS

SS

FSFS

FSFF FS FF

SSFFSS

SS SS FF

FS

FF FF FS FF+ 1 d FF+ 1 d FF FS

FS

FF FF FS FF FF FF FF

SS SS SS SS+ 1 d FF SS-1 d SS SS FF FF

SS SS+ 1 d SS SS FS FF FF

FF-1 d FS

ES:  Sat  27- 04- 19 EF:  M on 29- 04- 19

LS:  Tue 07- 05- 19 LF:  Thu 09- 05- 19

ES:  Sat  27- 04- 19 EF:  M on 29- 04- 19

LS:  Tue 07- 05- 19 LF:  Thu 09- 05- 19

ES:  M on 29- 04- 19 EF:  M on 29- 04- 19

LS:  Thu 09- 05- 19 LF:  Thu 09- 05- 19

ES:  Sat  27- 04- 19 EF:  Sat  27- 04- 19

LS:  Tue 07- 05- 19 LF:  Wed 08- 05- 19

Peker j aan Bet on K- 350

I D:  200 DuR:  1 day

ES:  M on 29- 04- 19 EF:  M on 29- 04- 19

LS:  Thu 09- 05- 19 LF:  Thu 09- 05- 19

Peker j aan Bekist ing

I D:  201 DuR:  1 day

ES:  Sun 28- 04- 19 EF:  Sun 28- 04- 19

LS:  Wed 08- 05- 19 LF:  Thu 09- 05- 19

Peker j aan Penulangan dengan Besi Bet on

I D:  202 DuR:  1 day

ES:  Sat  27- 04- 19 EF:  Sat  27- 04- 19

LS:  Tue 07- 05- 19 LF:  Wed 08- 05- 19

PEKERJ AAN PLAT ATAP

I D:  203 DuR:  5 days

ES:  Thu 25- 04- 19 EF:  M on 29- 04- 19

LS:  Sun 05- 05- 19 LF:  Thu 09- 05- 19

Peker j aan Bet on K- 350

I D:  204 DuR:  1 day

ES:  Sat  27- 04- 19 EF:  Sat  27- 04- 19

LS:  Tue 07- 05- 19 LF:  Wed 08- 05- 19

Peker j aan Bekist ing

I D:  205 DuR:  2 days

ES:  Thu 25- 04- 19 EF:  Fr i 26- 04- 19

LS:  Sun 05- 05- 19 LF:  Tue 07- 05- 19

Peker j aan Penulangan dengan Besi Bet on

I D:  206 DuR:  1 day

ES:  Fr i 26- 04- 19 EF:  Fr i 26- 04- 19

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  Tue 07- 05- 19

Plat  Besi unt uk Base Plat

I D:  207 DuR:  2 days

ES:  Sun 28- 04- 19 EF:  M on 29- 04- 19

LS:  Wed 08- 05- 19 LF:  Thu 09- 05- 19

Angkur  dia 22

I D:  208 DuR:  1 day

ES:  M on 29- 04- 19 EF:  M on 29- 04- 19

LS:  Thu 09- 05- 19 LF:  Thu 09- 05- 19

PEKERJ AAN PARAPHET

I D:  209 DuR:  14 days

ES:  Thu 25- 04- 19 EF:  Thu 09- 05- 19

LS:  Fr i 26- 04- 19 LF:  Fr i 10- 05- 19

Peker j aan Bet on K- 350

I D:  210 DuR:  1 day

ES:  Thu 02- 05- 19 EF:  Thu 02- 05- 19

LS:  Thu 09- 05- 19 LF:  Thu 09- 05- 19

Peker j aan Bekist ing Per im et er

I D:  211 DuR:  7 days

ES:  Thu 25- 04- 19 EF:  Thu 02- 05- 19

LS:  Fr i 03- 05- 19 LF:  Thu 09- 05- 19

Peker j aan Penulangan dengan Besi Bet on

I D:  212 DuR:  2 days

ES:  Thu 25- 04- 19 EF:  Fr i 26- 04- 19

LS:  Wed 08- 05- 19 LF:  Thu 09- 05- 19

Peker j aan Wat er pr oof ing

I D:  213 DuR:  8 days

ES:  Thu 02- 05- 19 EF:  Thu 09- 05- 19

LS:  Thu 02- 05- 19 LF:  Thu 09- 05- 19

PEKERJ AAN ARSI TEKTUR

I D:  214 DuR:  115 days

ES:  Fr i 01- 03- 19 EF:  Fr i 05- 07- 19

LS:  Thu 14- 03- 19 LF:  Wed 17- 07- 19

PEKERJ AAN LT. 1

I D:  215 DuR:  36 days

ES:  Fr i 01- 03- 19 EF:  Sun 07- 04- 19

LS:  Sat  02- 03- 19 LF:  M on 08- 04- 19

PEKERJ AAN PASANGAN DI NDI NG

I D:  216 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sun 07- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Peker j aan Pasangan Bat a Ringan

I D:  217 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sun 07- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Peker j aan Dinding Roost er

I D:  220 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sun 07- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Sis i M uka

I D:  221 DuR:  1 day

ES:  Sun 10- 03- 19 EF:  Sun 10- 03- 19

LS:  Fr i 22- 03- 19 LF:  Sat  23- 03- 19

Dinding Per im et er

I D:  223 DuR:  1 day

ES:  Sun 10- 03- 19 EF:  Sun 10- 03- 19

LS:  Fr i 22- 03- 19 LF:  Sat  23- 03- 19

Dinding Pem bat as  Ruang

I D:  224 DuR:  2 days

ES:  Sat  09- 03- 19 EF:  Sun 10- 03- 19

LS:  Thu 21- 03- 19 LF:  Sat  23- 03- 19

Dinding Per im et er  ( plest er an)

I D:  226 DuR:  7 days

ES:  M on 11- 03- 19 EF:  Sun 17- 03- 19

LS:  Sat  23- 03- 19 LF:  Sat  30- 03- 19

Dinding Per im et er  ( acian)

I D:  227 DuR:  5 days

ES:  Thu 14- 03- 19 EF:  M on 18- 03- 19

LS:  Tue 26- 03- 19 LF:  Sat  30- 03- 19

Dinding Pem bat as  Ruang ( plest er an)

I D:  228 DuR:  9 days

ES:  Sat  09- 03- 19 EF:  Sun 17- 03- 19

LS:  Thu 21- 03- 19 LF:  Sat  30- 03- 19

Dinding Pem bat as  Ruang ( acian)

I D:  229 DuR:  7 days

ES:  Tue 12- 03- 19 EF:  M on 18- 03- 19

LS:  Sun 24- 03- 19 LF:  Sun 31- 03- 19

Toilet  Pr ia

I D:  231 DuR:  1 day

ES:  Tue 19- 03- 19 EF:  Tue 19- 03- 19

LS:  Sun 31- 03- 19 LF:  M on 01- 04- 19

Toilet  Wanit a

I D:  232 DuR:  1 day

ES:  Tue 19- 03- 19 EF:  Tue 19- 03- 19

LS:  Sun 31- 03- 19 LF:  M on 01- 04- 19

Kor idor

I D:  235 DuR:  2 days

ES:  Wed 20- 03- 19 EF:  Thu 21- 03- 19

LS:  M on 01- 04- 19 LF:  Thu 04- 04- 19

Lobby Lif t

I D:  236 DuR:  1 day

ES:  Thu 21- 03- 19 EF:  Thu 21- 03- 19

LS:  Tue 02- 04- 19 LF:  Thu 04- 04- 19

Ruang M ushola

I D:  237 DuR:  1 day

ES:  Thu 21- 03- 19 EF:  Thu 21- 03- 19

LS:  Tue 02- 04- 19 LF:  Thu 04- 04- 19

Showr oom

I D:  238 DuR:  1 day

ES:  Fr i 22- 03- 19 EF:  Fr i 22- 03- 19

LS:  Thu 04- 04- 19 LF:  Fr i 05- 04- 19

Pr epar at ion Room

I D:  239 DuR:  1 day

ES:  Fr i 22- 03- 19 EF:  Fr i 22- 03- 19

LS:  Thu 04- 04- 19 LF:  Fr i 05- 04- 19

M achine Ar ea

I D:  240 DuR:  1 day

ES:  Fr i 22- 03- 19 EF:  Fr i 22- 03- 19

LS:  Thu 04- 04- 19 LF:  Fr i 05- 04- 19

Analys is  Equipm ent  For  Food Technology Lab 1

I D:  241 DuR:  1 day

ES:  Fr i 22- 03- 19 EF:  Fr i 22- 03- 19

LS:  Thu 04- 04- 19 LF:  Fr i 05- 04- 19

Flour  M aking Unit

I D:  242 DuR:  1 day

ES:  Fr i 22- 03- 19 EF:  Fr i 22- 03- 19

LS:  Thu 04- 04- 19 LF:  Fr i 05- 04- 19

Tipe P1

I D:  289 DuR:  2 days

ES:  M on 11- 03- 19 EF:  Tue 12- 03- 19

LS:  Sat  06- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Tipe P2

I D:  290 DuR:  5 days

ES:  M on 11- 03- 19 EF:  Fr i 15- 03- 19

LS:  Tue 02- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Tipe P3

I D:  291 DuR:  2 days

ES:  M on 11- 03- 19 EF:  Tue 12- 03- 19

LS:  Sat  06- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Tipe P4

I D:  292 DuR:  2 days

ES:  M on 11- 03- 19 EF:  Tue 12- 03- 19

LS:  Sat  06- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Tipe P5

I D:  293 DuR:  2 days

ES:  Tue 12- 03- 19 EF:  Wed 13- 03- 19

LS:  Sat  06- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Tipe PB1

I D:  294 DuR:  1 day

ES:  Wed 13- 03- 19 EF:  Wed 13- 03- 19

LS:  Sun 07- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Tipe PB2

I D:  295 DuR:  2 days

ES:  Tue 12- 03- 19 EF:  Wed 13- 03- 19

LS:  Sat  06- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Tipe PB3

I D:  296 DuR:  2 days

ES:  Tue 12- 03- 19 EF:  Wed 13- 03- 19

LS:  Sat  06- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Tipe J 1

I D:  297 DuR:  4 days

ES:  Tue 12- 03- 19 EF:  Fr i 15- 03- 19

LS:  Thu 04- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Tipe J 3

I D:  298 DuR:  1 day

ES:  Fr i 15- 03- 19 EF:  Fr i 15- 03- 19

LS:  Sun 07- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Tipe BV1

I D:  299 DuR:  4 days

ES:  Tue 12- 03- 19 EF:  Fr i 15- 03- 19

LS:  Thu 04- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Per m ukaan Bagian Luar  Dinding Per im et er

I D:  302 DuR:  3 days

ES:  Wed 20- 03- 19 EF:  Fr i 22- 03- 19

LS:  Fr i 05- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Per m ukaan bagian dalam  dinding

I D:  304 DuR:  6 days

ES:  Wed 20- 03- 19 EF:  M on 25- 03- 19

LS:  M on 01- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Kor idor

I D:  306 DuR:  1 day

ES:  Thu 21- 03- 19 EF:  Thu 21- 03- 19

LS:  Sun 07- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Lobby Lif t

I D:  307 DuR:  1 day

ES:  Thu 21- 03- 19 EF:  Thu 21- 03- 19

LS:  Sun 07- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Ruang M ushola

I D:  308 DuR:  1 day

ES:  Thu 21- 03- 19 EF:  Thu 21- 03- 19

LS:  Tue 02- 04- 19 LF:  Thu 04- 04- 19

Showr oom

I D:  309 DuR:  1 day

ES:  Fr i 22- 03- 19 EF:  Fr i 22- 03- 19

LS:  Thu 04- 04- 19 LF:  Fr i 05- 04- 19

Pr epar at ion Room

I D:  310 DuR:  1 day

ES:  Fr i 22- 03- 19 EF:  Fr i 22- 03- 19

LS:  Thu 04- 04- 19 LF:  Fr i 05- 04- 19

M achine Ar ea

I D:  311 DuR:  1 day

ES:  Fr i 22- 03- 19 EF:  Fr i 22- 03- 19

LS:  Thu 04- 04- 19 LF:  Fr i 05- 04- 19

Dinding Pem bat as  Ruang

I D:  219 DuR:  9 days

ES:  Fr i 01- 03- 19 EF:  Sun 10- 03- 19

LS:  Thu 14- 03- 19 LF:  Sat  23- 03- 19

Peker j aan Kolom  dan Balok Pr akt is

I D:  222 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sun 07- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Peker j aan Plest er an dan Acian

I D:  225 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sun 07- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Peker j aan Kubikal Toilet

I D:  230 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sun 07- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Dinding Per im et er

I D:  218 DuR:  5 days

ES:  Fr i 01- 03- 19 EF:  Tue 05- 03- 19

LS:  Tue 02- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

ES:  Sun 28- 04- 19 EF:  Sun 28- 04- 19

LS:  Wed 08- 05- 19 LF:  Thu 09- 05- 19

PEKERJ AAN KOLOM

I D:  199 DuR:  3 days

ES:  Sat  27- 04- 19 EF:  M on 29- 04- 19

LS:  Tue 07- 05- 19 LF:  Thu 09- 05- 19

 

FF FF FF FS FF FF FS FF FF FS FF FF SS FF FF FS FF FS FF FF

FS FF FF FS FF FF FS FF FF FF FS FF FF

Pr epar at ion Room

I D:  239 DuR:  1 day

ES:  Fr i 22- 03- 19 EF:  Fr i 22- 03- 19

LS:  Thu 04- 04- 19 LF:  Fr i 05- 04- 19

M achine Ar ea

I D:  240 DuR:  1 day

ES:  Fr i 22- 03- 19 EF:  Fr i 22- 03- 19

LS:  Thu 04- 04- 19 LF:  Fr i 05- 04- 19

Analys is  Equipm ent  For  Food Technology Lab 1

I D:  241 DuR:  1 day

ES:  Fr i 22- 03- 19 EF:  Fr i 22- 03- 19

LS:  Thu 04- 04- 19 LF:  Fr i 05- 04- 19

Flour  M aking Unit

I D:  242 DuR:  1 day

ES:  Fr i 22- 03- 19 EF:  Fr i 22- 03- 19

LS:  Thu 04- 04- 19 LF:  Fr i 05- 04- 19

Br ead M aker  Unit

I D:  243 DuR:  1 day

ES:  Sat  23- 03- 19 EF:  Sat  23- 03- 19

LS:  Fr i 05- 04- 19 LF:  Sat  06- 04- 19

Fish Food

I D:  244 DuR:  2 days

ES:  Fr i 22- 03- 19 EF:  Sat  23- 03- 19

LS:  Thu 04- 04- 19 LF:  Sat  06- 04- 19

Lobby

I D:  245 DuR:  1 day

ES:  Sat  23- 03- 19 EF:  Sat  23- 03- 19

LS:  Fr i 05- 04- 19 LF:  Sat  06- 04- 19

Tangga 1

I D:  247 DuR:  1 day

ES:  Sun 24- 03- 19 EF:  Sun 24- 03- 19

LS:  Sat  06- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Tangga 2

I D:  248 DuR:  1 day

ES:  Sun 24- 03- 19 EF:  Sun 24- 03- 19

LS:  Sat  06- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Lobby Lif t

I D:  249 DuR:  1 day

ES:  Sun 24- 03- 19 EF:  Sun 24- 03- 19

LS:  Sat  06- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Toilet  Dosen Pr ia

I D:  251 DuR:  1 day

ES:  M on 25- 03- 19 EF:  M on 25- 03- 19

LS:  Sun 07- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Toilet  Dosen Wanit a

I D:  252 DuR:  1 day

ES:  M on 25- 03- 19 EF:  M on 25- 03- 19

LS:  Sun 07- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Toilet  Pr ia

I D:  253 DuR:  1 day

ES:  M on 25- 03- 19 EF:  M on 25- 03- 19

LS:  Sun 07- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Toilet  Wanit a

I D:  254 DuR:  2 days

ES:  M on 25- 03- 19 EF:  Tue 26- 03- 19

LS:  Sat  30- 03- 19 LF:  M on 01- 04- 19

J anit or

I D:  255 DuR:  1 day

ES:  Tue 26- 03- 19 EF:  Tue 26- 03- 19

LS:  Sun 31- 03- 19 LF:  M on 01- 04- 19

Dif able Toilet

I D:  256 DuR:  1 day

ES:  Tue 26- 03- 19 EF:  Tue 26- 03- 19

LS:  Sun 31- 03- 19 LF:  M on 01- 04- 19

Ruang Panel

I D:  258 DuR:  1 day

ES:  Wed 27- 03- 19 EF:  Wed 27- 03- 19

LS:  M on 01- 04- 19 LF:  Tue 02- 04- 19

Ruang Out door  AC

I D:  259 DuR:  1 day

ES:  Wed 27- 03- 19 EF:  Wed 27- 03- 19

LS:  M on 01- 04- 19 LF:  Tue 02- 04- 19

Toilet  Dosen Wanit a

I D:  261 DuR:  1 day

ES:  Thu 28- 03- 19 EF:  Thu 28- 03- 19

LS:  Tue 02- 04- 19 LF:  Thu 04- 04- 19

Toilet  Dosen Pr ia

I D:  262 DuR:  1 day

ES:  Thu 28- 03- 19 EF:  Thu 28- 03- 19

LS:  Tue 02- 04- 19 LF:  Thu 04- 04- 19

Toilet  Wanit a

I D:  321 DuR:  1 day

ES:  M on 25- 03- 19 EF:  M on 25- 03- 19

LS:  Sun 07- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

J anit or

I D:  322 DuR:  1 day

ES:  M on 25- 03- 19 EF:  M on 25- 03- 19

LS:  Sun 07- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Ruang M ushola

I D:  308 DuR:  1 day

ES:  Thu 21- 03- 19 EF:  Thu 21- 03- 19

LS:  Tue 02- 04- 19 LF:  Thu 04- 04- 19

Showr oom

I D:  309 DuR:  1 day

ES:  Fr i 22- 03- 19 EF:  Fr i 22- 03- 19

LS:  Thu 04- 04- 19 LF:  Fr i 05- 04- 19

Pr epar at ion Room

I D:  310 DuR:  1 day

ES:  Fr i 22- 03- 19 EF:  Fr i 22- 03- 19

LS:  Thu 04- 04- 19 LF:  Fr i 05- 04- 19

M achine Ar ea

I D:  311 DuR:  1 day

ES:  Fr i 22- 03- 19 EF:  Fr i 22- 03- 19

LS:  Thu 04- 04- 19 LF:  Fr i 05- 04- 19

Flour  M aking Unit

I D:  313 DuR:  1 day

ES:  Sat  23- 03- 19 EF:  Sat  23- 03- 19

LS:  Fr i 05- 04- 19 LF:  Sat  06- 04- 19

Br ead M aker  Unit

I D:  314 DuR:  1 day

ES:  Sat  23- 03- 19 EF:  Sat  23- 03- 19

LS:  Fr i 05- 04- 19 LF:  Sat  06- 04- 19

Fish Food

I D:  315 DuR:  1 day

ES:  Sun 24- 03- 19 EF:  Sun 24- 03- 19

LS:  Sat  06- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Lobby

I D:  316 DuR:  1 day

ES:  Sun 24- 03- 19 EF:  Sun 24- 03- 19

LS:  Sat  06- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Toilet  Dosen Wanit a

I D:  318 DuR:  1 day

ES:  Sun 24- 03- 19 EF:  Sun 24- 03- 19

LS:  Sat  06- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Toilet  Pr ia

I D:  320 DuR:  1 day

ES:  M on 25- 03- 19 EF:  M on 25- 03- 19

LS:  Sun 07- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Toilet  Dosen Pr ia

I D:  319 DuR:  1 day

ES:  Sun 24- 03- 19 EF:  Sun 24- 03- 19

LS:  Sat  06- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Analys is  Equipm ent  For  Food Technology Lab 1

I D:  312 DuR:  1 day

ES:  Sat  23- 03- 19 EF:  Sat  23- 03- 19

LS:  Fr i 05- 04- 19 LF:  Sat  06- 04- 19

FF FF FF FS FF FF FS FF FF FS FF FF SS FF FF FS FF FS FF FF

FS FF FF FS FF FF FS FF FF FF FS FF FF

Pr epar at ion Room

I D:  239 DuR:  1 day

ES:  Fr i 22- 03- 19 EF:  Fr i 22- 03- 19

LS:  Thu 04- 04- 19 LF:  Fr i 05- 04- 19

M achine Ar ea

I D:  240 DuR:  1 day

ES:  Fr i 22- 03- 19 EF:  Fr i 22- 03- 19

LS:  Thu 04- 04- 19 LF:  Fr i 05- 04- 19

Analys is  Equipm ent  For  Food Technology Lab 1

I D:  241 DuR:  1 day

ES:  Fr i 22- 03- 19 EF:  Fr i 22- 03- 19

LS:  Thu 04- 04- 19 LF:  Fr i 05- 04- 19

Flour  M aking Unit

I D:  242 DuR:  1 day

ES:  Fr i 22- 03- 19 EF:  Fr i 22- 03- 19

LS:  Thu 04- 04- 19 LF:  Fr i 05- 04- 19

Br ead M aker  Unit

I D:  243 DuR:  1 day

ES:  Sat  23- 03- 19 EF:  Sat  23- 03- 19

LS:  Fr i 05- 04- 19 LF:  Sat  06- 04- 19

Fish Food

I D:  244 DuR:  2 days

ES:  Fr i 22- 03- 19 EF:  Sat  23- 03- 19

LS:  Thu 04- 04- 19 LF:  Sat  06- 04- 19

Lobby

I D:  245 DuR:  1 day

ES:  Sat  23- 03- 19 EF:  Sat  23- 03- 19

LS:  Fr i 05- 04- 19 LF:  Sat  06- 04- 19

Tangga 1

I D:  247 DuR:  1 day

ES:  Sun 24- 03- 19 EF:  Sun 24- 03- 19

LS:  Sat  06- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Tangga 2

I D:  248 DuR:  1 day

ES:  Sun 24- 03- 19 EF:  Sun 24- 03- 19

LS:  Sat  06- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Lobby Lif t

I D:  249 DuR:  1 day

ES:  Sun 24- 03- 19 EF:  Sun 24- 03- 19

LS:  Sat  06- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Toilet  Dosen Pr ia

I D:  251 DuR:  1 day

ES:  M on 25- 03- 19 EF:  M on 25- 03- 19

LS:  Sun 07- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Toilet  Dosen Wanit a

I D:  252 DuR:  1 day

ES:  M on 25- 03- 19 EF:  M on 25- 03- 19

LS:  Sun 07- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Toilet  Pr ia

I D:  253 DuR:  1 day

ES:  M on 25- 03- 19 EF:  M on 25- 03- 19

LS:  Sun 07- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Toilet  Wanit a

I D:  254 DuR:  2 days

ES:  M on 25- 03- 19 EF:  Tue 26- 03- 19

LS:  Sat  30- 03- 19 LF:  M on 01- 04- 19

J anit or

I D:  255 DuR:  1 day

ES:  Tue 26- 03- 19 EF:  Tue 26- 03- 19

LS:  Sun 31- 03- 19 LF:  M on 01- 04- 19

Dif able Toilet

I D:  256 DuR:  1 day

ES:  Tue 26- 03- 19 EF:  Tue 26- 03- 19

LS:  Sun 31- 03- 19 LF:  M on 01- 04- 19

Ruang Panel

I D:  258 DuR:  1 day

ES:  Wed 27- 03- 19 EF:  Wed 27- 03- 19

LS:  M on 01- 04- 19 LF:  Tue 02- 04- 19

Ruang Out door  AC

I D:  259 DuR:  1 day

ES:  Wed 27- 03- 19 EF:  Wed 27- 03- 19

LS:  M on 01- 04- 19 LF:  Tue 02- 04- 19

Toilet  Dosen Wanit a

I D:  261 DuR:  1 day

ES:  Thu 28- 03- 19 EF:  Thu 28- 03- 19

LS:  Tue 02- 04- 19 LF:  Thu 04- 04- 19

Toilet  Dosen Pr ia

I D:  262 DuR:  1 day

ES:  Thu 28- 03- 19 EF:  Thu 28- 03- 19

LS:  Tue 02- 04- 19 LF:  Thu 04- 04- 19

Toilet  Wanit a

I D:  321 DuR:  1 day

ES:  M on 25- 03- 19 EF:  M on 25- 03- 19

LS:  Sun 07- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

J anit or

I D:  322 DuR:  1 day

ES:  M on 25- 03- 19 EF:  M on 25- 03- 19

LS:  Sun 07- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Ruang M ushola

I D:  308 DuR:  1 day

ES:  Thu 21- 03- 19 EF:  Thu 21- 03- 19

LS:  Tue 02- 04- 19 LF:  Thu 04- 04- 19

Showr oom

I D:  309 DuR:  1 day

ES:  Fr i 22- 03- 19 EF:  Fr i 22- 03- 19

LS:  Thu 04- 04- 19 LF:  Fr i 05- 04- 19

Pr epar at ion Room

I D:  310 DuR:  1 day

ES:  Fr i 22- 03- 19 EF:  Fr i 22- 03- 19

LS:  Thu 04- 04- 19 LF:  Fr i 05- 04- 19

M achine Ar ea

I D:  311 DuR:  1 day

ES:  Fr i 22- 03- 19 EF:  Fr i 22- 03- 19

LS:  Thu 04- 04- 19 LF:  Fr i 05- 04- 19

Flour  M aking Unit

I D:  313 DuR:  1 day

ES:  Sat  23- 03- 19 EF:  Sat  23- 03- 19

LS:  Fr i 05- 04- 19 LF:  Sat  06- 04- 19

Br ead M aker  Unit

I D:  314 DuR:  1 day

ES:  Sat  23- 03- 19 EF:  Sat  23- 03- 19

LS:  Fr i 05- 04- 19 LF:  Sat  06- 04- 19

Fish Food

I D:  315 DuR:  1 day

ES:  Sun 24- 03- 19 EF:  Sun 24- 03- 19

LS:  Sat  06- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Lobby

I D:  316 DuR:  1 day

ES:  Sun 24- 03- 19 EF:  Sun 24- 03- 19

LS:  Sat  06- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Toilet  Dosen Wanit a

I D:  318 DuR:  1 day

ES:  Sun 24- 03- 19 EF:  Sun 24- 03- 19

LS:  Sat  06- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Toilet  Pr ia

I D:  320 DuR:  1 day

ES:  M on 25- 03- 19 EF:  M on 25- 03- 19

LS:  Sun 07- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Toilet  Dosen Pr ia

I D:  319 DuR:  1 day

ES:  Sun 24- 03- 19 EF:  Sun 24- 03- 19

LS:  Sat  06- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Analys is  Equipm ent  For  Food Technology Lab 1

I D:  312 DuR:  1 day

ES:  Sat  23- 03- 19 EF:  Sat  23- 03- 19

LS:  Fr i 05- 04- 19 LF:  Sat  06- 04- 19

 FS FS FS

SS FF

FS

FF FF FS FF+ 1 d FF+ 1 d FF FS

FS

FF FF FS FF FF SS FF FS

SS SS SS-2 d FF FS SS SS FF SS-1 d FF FF

SS SS+ 1 d SS SS FS FF FF FS

FF-1 d FS

Ukur an 1050x600x700 unt uk Toilet  Dosen Wanit a

I D:  337 DuR:  1 day

ES:  Fr i 05- 04- 19 EF:  Fr i 05- 04- 19

LS:  Fr i 05- 04- 19 LF:  Sat  06- 04- 19

Ukur an 1800x600x700 unt uk Toilet  Dosen Wanit a

I D:  338 DuR:  1 day

ES:  Sat  06- 04- 19 EF:  Sat  06- 04- 19

LS:  Sat  06- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Tangga Dar ur at

I D:  340 DuR:  1 day

ES:  Sun 07- 04- 19 EF:  Sun 07- 04- 19

LS:  Sun 07- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Dinding Pem bat as  Ruang

I D:  345 DuR:  9 days

ES:  Fr i 15- 03- 19 EF:  Sat  23- 03- 19

LS:  Tue 26- 03- 19 LF:  Fr i 05- 04- 19

Sis i M uka

I D:  347 DuR:  1 day

ES:  Sat  23- 03- 19 EF:  Sat  23- 03- 19

LS:  Thu 04- 04- 19 LF:  Fr i 05- 04- 19

Dinding Per im et er

I D:  349 DuR:  1 day

ES:  Sat  23- 03- 19 EF:  Sat  23- 03- 19

LS:  Thu 04- 04- 19 LF:  Fr i 05- 04- 19

Dinding Pem bat as  Ruang

I D:  350 DuR:  2 days

ES:  Fr i 22- 03- 19 EF:  Sat  23- 03- 19

LS:  Tue 02- 04- 19 LF:  Fr i 05- 04- 19

Dinding Per im et er  ( plest er an)

I D:  352 DuR:  6 days

ES:  Sun 24- 03- 19 EF:  Fr i 29- 03- 19

LS:  Fr i 05- 04- 19 LF:  Thu 11- 04- 19

Dinding Per im et er  ( acian)

I D:  353 DuR:  4 days

ES:  Wed 27- 03- 19 EF:  Sat  30- 03- 19

LS:  M on 08- 04- 19 LF:  Thu 11- 04- 19

Dinding Pem bat as  Ruang ( plest er an)

I D:  354 DuR:  9 days

ES:  Thu 21- 03- 19 EF:  Fr i 29- 03- 19

LS:  M on 01- 04- 19 LF:  Thu 11- 04- 19

Dinding Pem bat as  Ruang ( acian)

I D:  355 DuR:  7 days

ES:  Sun 24- 03- 19 EF:  Sat  30- 03- 19

LS:  Fr i 05- 04- 19 LF:  Fr i 12- 04- 19

Toilet  Pr ia

I D:  357 DuR:  1 day

ES:  Sun 31- 03- 19 EF:  Sun 31- 03- 19

LS:  Fr i 12- 04- 19 LF:  Sat  13- 04- 19

Toilet  Wanit a

I D:  358 DuR:  1 day

ES:  Sun 31- 03- 19 EF:  Sun 31- 03- 19

LS:  Fr i 12- 04- 19 LF:  Sat  13- 04- 19

Lobby Lif t

I D:  361 DuR:  1 day

ES:  M on 01- 04- 19 EF:  M on 01- 04- 19

LS:  Sun 14- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Lect ur er  & Adm inist r at ion Room

I D:  362 DuR:  1 day

ES:  M on 01- 04- 19 EF:  M on 01- 04- 19

LS:  Sun 14- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Selasar / Kor idor

I D:  363 DuR:  2 days

ES:  Sun 31- 03- 19 EF:  M on 01- 04- 19

LS:  Sat  13- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Toilet  Dosen Pr ia

I D:  365 DuR:  1 day

ES:  Tue 02- 04- 19 EF:  Tue 02- 04- 19

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Toilet  Dosen Wanit a

I D:  366 DuR:  1 day

ES:  Tue 02- 04- 19 EF:  Tue 02- 04- 19

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Toilet  Pr ia

I D:  367 DuR:  1 day

ES:  Tue 02- 04- 19 EF:  Tue 02- 04- 19

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Toilet  Wanit a

I D:  368 DuR:  2 days

ES:  Tue 02- 04- 19 EF:  Thu 04- 04- 19

LS:  Fr i 12- 04- 19 LF:  Sun 14- 04- 19

J anit or

I D:  369 DuR:  1 day

ES:  Thu 04- 04- 19 EF:  Thu 04- 04- 19

LS:  Sat  13- 04- 19 LF:  Sun 14- 04- 19

Tangga 1

I D:  371 DuR:  1 day

ES:  Fr i 05- 04- 19 EF:  Fr i 05- 04- 19

LS:  Sun 14- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Tipe P1

I D:  400 DuR:  4 days

ES:  Sun 24- 03- 19 EF:  Wed 27- 03- 19

LS:  Fr i 12- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Tipe P2

I D:  401 DuR:  2 days

ES:  Sun 24- 03- 19 EF:  M on 25- 03- 19

LS:  Sun 14- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Tipe P3

I D:  402 DuR:  2 days

ES:  Sun 24- 03- 19 EF:  M on 25- 03- 19

LS:  Sat  13- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Tipe P4

I D:  403 DuR:  2 days

ES:  Fr i 22- 03- 19 EF:  Sat  23- 03- 19

LS:  Sat  13- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Tipe P5

I D:  404 DuR:  2 days

ES:  Fr i 22- 03- 19 EF:  Sat  23- 03- 19

LS:  Sat  13- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Tipe PB1

I D:  405 DuR:  1 day

ES:  Sun 24- 03- 19 EF:  Sun 24- 03- 19

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Tipe PB2

I D:  406 DuR:  2 days

ES:  Sun 24- 03- 19 EF:  M on 25- 03- 19

LS:  Sun 14- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Tipe PB3

I D:  407 DuR:  2 days

ES:  Sun 24- 03- 19 EF:  M on 25- 03- 19

LS:  Sun 14- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Tipe PS1

I D:  408 DuR:  1 day

ES:  M on 25- 03- 19 EF:  M on 25- 03- 19

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Tipe J 1

I D:  409 DuR:  4 days

ES:  Sun 24- 03- 19 EF:  Wed 27- 03- 19

LS:  Fr i 12- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Tipe J 4

I D:  410 DuR:  1 day

ES:  Wed 27- 03- 19 EF:  Wed 27- 03- 19

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Tipe BV1

I D:  411 DuR:  4 days

ES:  Sun 24- 03- 19 EF:  Wed 27- 03- 19

LS:  Fr i 12- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Per m ukaan Bagian Luar  Dinding Per im et er

I D:  414 DuR:  3 days

ES:  M on 01- 04- 19 EF:  Thu 04- 04- 19

LS:  Sat  13- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Per m ukaan bagian dalam  dinding

I D:  416 DuR:  6 days

ES:  M on 01- 04- 19 EF:  Sun 07- 04- 19

LS:  Wed 10- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Lobby Lif t

I D:  418 DuR:  1 day

ES:  Tue 02- 04- 19 EF:  Tue 02- 04- 19

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Lect ur e and adm inist r at ion r oom

I D:  419 DuR:  1 day

ES:  Tue 02- 04- 19 EF:  Tue 02- 04- 19

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

selasar  / kor idor

I D:  420 DuR:  1 day

ES:  Tue 02- 04- 19 EF:  Tue 02- 04- 19

LS:  Sat  13- 04- 19 LF:  Sun 14- 04- 19

Toilet  Pr ia

I D:  422 DuR:  1 day

ES:  Thu 04- 04- 19 EF:  Thu 04- 04- 19

LS:  Sun 14- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Toilet  Wanit a

I D:  423 DuR:  1 day

ES:  Thu 04- 04- 19 EF:  Thu 04- 04- 19

LS:  Sun 14- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

J anit or

I D:  424 DuR:  1 day

ES:  Thu 04- 04- 19 EF:  Thu 04- 04- 19

LS:  Sun 14- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Peker j aan Kloset  J ongkok

I D:  427 DuR:  1 day

ES:  Fr i 05- 04- 19 EF:  Fr i 05- 04- 19

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Peker j aan Kolom  dan Balok Pr akt is

Peker j aan Pengecat an Bidang Plaf ond dengan cat  dasar  

dan 2x pelapis  cat  em uls ion

I D:  305 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sun 07- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Peker j aan Pengecat an Bidang Plaf ond dengan cat  dasar  

dan 2x pelapis  cat  Weat her shield

I D:  317 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sun 07- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

PEKERJ AAN SANI TARY DAN FI TTI NG

I D:  323 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sun 07- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

PEKERJ AAN FI TM ENT

I D:  334 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sun 07- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Peker j aan M ej a West af el

I D:  335 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sun 07- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Ukur an 1050x600x700 unt uk Toilet  Pr ia

I D:  336 DuR:  1 day

ES:  Thu 04- 04- 19 EF:  Thu 04- 04- 19

LS:  Thu 04- 04- 19 LF:  Fr i 05- 04- 19

PEKERJ AAN LT. 2

I D:  341 DuR:  31 days

ES:  Fr i 15- 03- 19 EF:  M on 15- 04- 19

LS:  Sat  16- 03- 19 LF:  Tue 16- 04- 19

PEKERJ AAN PASANGAN DI NDI NG

I D:  342 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Peker j aan Pasangan Bat a Ringan

I D:  343 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Dinding Per im et er

I D:  344 DuR:  4 days

ES:  Fr i 15- 03- 19 EF:  M on 18- 03- 19

LS:  Fr i 12- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Peker j aan Dinding Roost er

I D:  346 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Peker j aan Ralling Tangga

I D:  339 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sun 07- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

 

FS FS FS

SS FF

FS

FF FF FS FF+ 1 d FF+ 1 d FF FS

FS

FF FF FS FF FF SS FF FS

SS SS SS-2 d FF FS SS SS FF SS-1 d FF FF

SS SS+ 1 d SS SS FS FF FF FS

FF-1 d FS

Ukur an 1050x600x700 unt uk Toilet  Dosen Wanit a

I D:  337 DuR:  1 day

ES:  Fr i 05- 04- 19 EF:  Fr i 05- 04- 19

LS:  Fr i 05- 04- 19 LF:  Sat  06- 04- 19

Ukur an 1800x600x700 unt uk Toilet  Dosen Wanit a

I D:  338 DuR:  1 day

ES:  Sat  06- 04- 19 EF:  Sat  06- 04- 19

LS:  Sat  06- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Tangga Dar ur at

I D:  340 DuR:  1 day

ES:  Sun 07- 04- 19 EF:  Sun 07- 04- 19

LS:  Sun 07- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Dinding Pem bat as  Ruang

I D:  345 DuR:  9 days

ES:  Fr i 15- 03- 19 EF:  Sat  23- 03- 19

LS:  Tue 26- 03- 19 LF:  Fr i 05- 04- 19

Sis i M uka

I D:  347 DuR:  1 day

ES:  Sat  23- 03- 19 EF:  Sat  23- 03- 19

LS:  Thu 04- 04- 19 LF:  Fr i 05- 04- 19

Dinding Per im et er

I D:  349 DuR:  1 day

ES:  Sat  23- 03- 19 EF:  Sat  23- 03- 19

LS:  Thu 04- 04- 19 LF:  Fr i 05- 04- 19

Dinding Pem bat as  Ruang

I D:  350 DuR:  2 days

ES:  Fr i 22- 03- 19 EF:  Sat  23- 03- 19

LS:  Tue 02- 04- 19 LF:  Fr i 05- 04- 19

Peker j aan Plest er an dan Acian

I D:  351 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Dinding Per im et er  ( plest er an)

I D:  352 DuR:  6 days

ES:  Sun 24- 03- 19 EF:  Fr i 29- 03- 19

LS:  Fr i 05- 04- 19 LF:  Thu 11- 04- 19

Dinding Per im et er  ( acian)

I D:  353 DuR:  4 days

ES:  Wed 27- 03- 19 EF:  Sat  30- 03- 19

LS:  M on 08- 04- 19 LF:  Thu 11- 04- 19

Dinding Pem bat as  Ruang ( plest er an)

I D:  354 DuR:  9 days

ES:  Thu 21- 03- 19 EF:  Fr i 29- 03- 19

LS:  M on 01- 04- 19 LF:  Thu 11- 04- 19

Dinding Pem bat as  Ruang ( acian)

I D:  355 DuR:  7 days

ES:  Sun 24- 03- 19 EF:  Sat  30- 03- 19

LS:  Fr i 05- 04- 19 LF:  Fr i 12- 04- 19

Peker j aan Kubikal Toilet

I D:  356 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Toilet  Pr ia

I D:  357 DuR:  1 day

ES:  Sun 31- 03- 19 EF:  Sun 31- 03- 19

LS:  Fr i 12- 04- 19 LF:  Sat  13- 04- 19

Toilet  Wanit a

I D:  358 DuR:  1 day

ES:  Sun 31- 03- 19 EF:  Sun 31- 03- 19

LS:  Fr i 12- 04- 19 LF:  Sat  13- 04- 19

PEKERJ AAN PENUTUP LANTAI  DAN DI NDI NG

I D:  359 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Peker j aan Pasangan Hom ogeneus Tile ukur an 60cm  x 60 

cm

I D:  360 DuR:  

Lobby Lif t

I D:  361 DuR:  1 day

ES:  M on 01- 04- 19 EF:  M on 01- 04- 19

LS:  Sun 14- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Lect ur er  & Adm inist r at ion Room

I D:  362 DuR:  1 day

ES:  M on 01- 04- 19 EF:  M on 01- 04- 19

LS:  Sun 14- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Selasar / Kor idor

I D:  363 DuR:  2 days

ES:  Sun 31- 03- 19 EF:  M on 01- 04- 19

LS:  Sat  13- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Toilet  Dosen Pr ia

I D:  365 DuR:  1 day

ES:  Tue 02- 04- 19 EF:  Tue 02- 04- 19

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Toilet  Dosen Wanit a

I D:  366 DuR:  1 day

ES:  Tue 02- 04- 19 EF:  Tue 02- 04- 19

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Toilet  Pr ia

I D:  367 DuR:  1 day

ES:  Tue 02- 04- 19 EF:  Tue 02- 04- 19

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Toilet  Wanit a

I D:  368 DuR:  2 days

ES:  Tue 02- 04- 19 EF:  Thu 04- 04- 19

LS:  Fr i 12- 04- 19 LF:  Sun 14- 04- 19

J anit or

I D:  369 DuR:  1 day

ES:  Thu 04- 04- 19 EF:  Thu 04- 04- 19

LS:  Sat  13- 04- 19 LF:  Sun 14- 04- 19

Tangga 1

I D:  371 DuR:  1 day

ES:  Fr i 05- 04- 19 EF:  Fr i 05- 04- 19

LS:  Sun 14- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Tipe P1

I D:  400 DuR:  4 days

ES:  Sun 24- 03- 19 EF:  Wed 27- 03- 19

LS:  Fr i 12- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Tipe P2

I D:  401 DuR:  2 days

ES:  Sun 24- 03- 19 EF:  M on 25- 03- 19

LS:  Sun 14- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Tipe P3

I D:  402 DuR:  2 days

ES:  Sun 24- 03- 19 EF:  M on 25- 03- 19

LS:  Sat  13- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Tipe P4

I D:  403 DuR:  2 days

ES:  Fr i 22- 03- 19 EF:  Sat  23- 03- 19

LS:  Sat  13- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Tipe P5

I D:  404 DuR:  2 days

ES:  Fr i 22- 03- 19 EF:  Sat  23- 03- 19

LS:  Sat  13- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Tipe PB1

I D:  405 DuR:  1 day

ES:  Sun 24- 03- 19 EF:  Sun 24- 03- 19

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Tipe PB2

I D:  406 DuR:  2 days

ES:  Sun 24- 03- 19 EF:  M on 25- 03- 19

LS:  Sun 14- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Tipe PB3

I D:  407 DuR:  2 days

ES:  Sun 24- 03- 19 EF:  M on 25- 03- 19

LS:  Sun 14- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Tipe PS1

I D:  408 DuR:  1 day

ES:  M on 25- 03- 19 EF:  M on 25- 03- 19

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Tipe J 1

I D:  409 DuR:  4 days

ES:  Sun 24- 03- 19 EF:  Wed 27- 03- 19

LS:  Fr i 12- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Tipe J 4

I D:  410 DuR:  1 day

ES:  Wed 27- 03- 19 EF:  Wed 27- 03- 19

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Tipe BV1

I D:  411 DuR:  4 days

ES:  Sun 24- 03- 19 EF:  Wed 27- 03- 19

LS:  Fr i 12- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Per m ukaan Bagian Luar  Dinding Per im et er

I D:  414 DuR:  3 days

ES:  M on 01- 04- 19 EF:  Thu 04- 04- 19

LS:  Sat  13- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Per m ukaan bagian dalam  dinding

I D:  416 DuR:  6 days

ES:  M on 01- 04- 19 EF:  Sun 07- 04- 19

LS:  Wed 10- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Lobby Lif t

I D:  418 DuR:  1 day

ES:  Tue 02- 04- 19 EF:  Tue 02- 04- 19

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Lect ur e and adm inist r at ion r oom

I D:  419 DuR:  1 day

ES:  Tue 02- 04- 19 EF:  Tue 02- 04- 19

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

selasar  / kor idor

I D:  420 DuR:  1 day

ES:  Tue 02- 04- 19 EF:  Tue 02- 04- 19

LS:  Sat  13- 04- 19 LF:  Sun 14- 04- 19

Toilet  Pr ia

I D:  422 DuR:  1 day

ES:  Thu 04- 04- 19 EF:  Thu 04- 04- 19

LS:  Sun 14- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Toilet  Wanit a

I D:  423 DuR:  1 day

ES:  Thu 04- 04- 19 EF:  Thu 04- 04- 19

LS:  Sun 14- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

J anit or

I D:  424 DuR:  1 day

ES:  Thu 04- 04- 19 EF:  Thu 04- 04- 19

LS:  Sun 14- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Peker j aan Kloset  J ongkok

I D:  427 DuR:  1 day

ES:  Fr i 05- 04- 19 EF:  Fr i 05- 04- 19

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Peker j aan Kolom  dan Balok Pr akt is

I D:  348 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Peker j aan M ej a West af el

I D:  335 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sun 07- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Ukur an 1050x600x700 unt uk Toilet  Pr ia

I D:  336 DuR:  1 day

ES:  Thu 04- 04- 19 EF:  Thu 04- 04- 19

LS:  Thu 04- 04- 19 LF:  Fr i 05- 04- 19

PEKERJ AAN LT. 2

I D:  341 DuR:  31 days

ES:  Fr i 15- 03- 19 EF:  M on 15- 04- 19

LS:  Sat  16- 03- 19 LF:  Tue 16- 04- 19

PEKERJ AAN PASANGAN DI NDI NG

I D:  342 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Peker j aan Pasangan Bat a Ringan

I D:  343 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Dinding Per im et er

I D:  344 DuR:  4 days

ES:  Fr i 15- 03- 19 EF:  M on 18- 03- 19

LS:  Fr i 12- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Peker j aan Ralling Tangga

I D:  339 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sun 07- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Peker j aan Dinding Roost er

I D:  346 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

 

FS FS FS

SS FF

FS

FF FF FS FF+ 1 d FF+ 1 d FF FS

FS

FF FF FS FF FF SS FF FS

SS SS SS-2 d FF FS SS SS FF SS-1 d FF FF

SS SS+ 1 d SS SS FS FF FF FS

FF-1 d FS

Ukur an 1050x600x700 unt uk Toilet  Dosen Wanit a

I D:  337 DuR:  1 day

ES:  Fr i 05- 04- 19 EF:  Fr i 05- 04- 19

LS:  Fr i 05- 04- 19 LF:  Sat  06- 04- 19

Ukur an 1800x600x700 unt uk Toilet  Dosen Wanit a

I D:  338 DuR:  1 day

ES:  Sat  06- 04- 19 EF:  Sat  06- 04- 19

LS:  Sat  06- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Tangga Dar ur at

I D:  340 DuR:  1 day

ES:  Sun 07- 04- 19 EF:  Sun 07- 04- 19

LS:  Sun 07- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Dinding Pem bat as  Ruang

I D:  345 DuR:  9 days

ES:  Fr i 15- 03- 19 EF:  Sat  23- 03- 19

LS:  Tue 26- 03- 19 LF:  Fr i 05- 04- 19

Sis i M uka

I D:  347 DuR:  1 day

ES:  Sat  23- 03- 19 EF:  Sat  23- 03- 19

LS:  Thu 04- 04- 19 LF:  Fr i 05- 04- 19

Dinding Per im et er

I D:  349 DuR:  1 day

ES:  Sat  23- 03- 19 EF:  Sat  23- 03- 19

LS:  Thu 04- 04- 19 LF:  Fr i 05- 04- 19

Dinding Pem bat as  Ruang

I D:  350 DuR:  2 days

ES:  Fr i 22- 03- 19 EF:  Sat  23- 03- 19

LS:  Tue 02- 04- 19 LF:  Fr i 05- 04- 19

Peker j aan Plest er an dan Acian

I D:  351 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Dinding Per im et er  ( plest er an)

I D:  352 DuR:  6 days

ES:  Sun 24- 03- 19 EF:  Fr i 29- 03- 19

LS:  Fr i 05- 04- 19 LF:  Thu 11- 04- 19

Dinding Per im et er  ( acian)

I D:  353 DuR:  4 days

ES:  Wed 27- 03- 19 EF:  Sat  30- 03- 19

LS:  M on 08- 04- 19 LF:  Thu 11- 04- 19

Dinding Pem bat as  Ruang ( plest er an)

I D:  354 DuR:  9 days

ES:  Thu 21- 03- 19 EF:  Fr i 29- 03- 19

LS:  M on 01- 04- 19 LF:  Thu 11- 04- 19

Dinding Pem bat as  Ruang ( acian)

I D:  355 DuR:  7 days

ES:  Sun 24- 03- 19 EF:  Sat  30- 03- 19

LS:  Fr i 05- 04- 19 LF:  Fr i 12- 04- 19

Peker j aan Kubikal Toilet

I D:  356 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Toilet  Pr ia

I D:  357 DuR:  1 day

ES:  Sun 31- 03- 19 EF:  Sun 31- 03- 19

LS:  Fr i 12- 04- 19 LF:  Sat  13- 04- 19

Toilet  Wanit a

I D:  358 DuR:  1 day

ES:  Sun 31- 03- 19 EF:  Sun 31- 03- 19

LS:  Fr i 12- 04- 19 LF:  Sat  13- 04- 19

PEKERJ AAN PENUTUP LANTAI  DAN DI NDI NG

I D:  359 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Peker j aan Pasangan Hom ogeneus Tile ukur an 60cm  x 60 

cm

I D:  360 DuR:  

Lobby Lif t

I D:  361 DuR:  1 day

ES:  M on 01- 04- 19 EF:  M on 01- 04- 19

LS:  Sun 14- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Lect ur er  & Adm inist r at ion Room

I D:  362 DuR:  1 day

ES:  M on 01- 04- 19 EF:  M on 01- 04- 19

LS:  Sun 14- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Selasar / Kor idor

I D:  363 DuR:  2 days

ES:  Sun 31- 03- 19 EF:  M on 01- 04- 19

LS:  Sat  13- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Toilet  Dosen Pr ia

I D:  365 DuR:  1 day

ES:  Tue 02- 04- 19 EF:  Tue 02- 04- 19

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Toilet  Dosen Wanit a

I D:  366 DuR:  1 day

ES:  Tue 02- 04- 19 EF:  Tue 02- 04- 19

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Toilet  Pr ia

I D:  367 DuR:  1 day

ES:  Tue 02- 04- 19 EF:  Tue 02- 04- 19

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Toilet  Wanit a

I D:  368 DuR:  2 days

ES:  Tue 02- 04- 19 EF:  Thu 04- 04- 19

LS:  Fr i 12- 04- 19 LF:  Sun 14- 04- 19

J anit or

I D:  369 DuR:  1 day

ES:  Thu 04- 04- 19 EF:  Thu 04- 04- 19

LS:  Sat  13- 04- 19 LF:  Sun 14- 04- 19

Tangga 1

I D:  371 DuR:  1 day

ES:  Fr i 05- 04- 19 EF:  Fr i 05- 04- 19

LS:  Sun 14- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Tipe P1

I D:  400 DuR:  4 days

ES:  Sun 24- 03- 19 EF:  Wed 27- 03- 19

LS:  Fr i 12- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Tipe P2

I D:  401 DuR:  2 days

ES:  Sun 24- 03- 19 EF:  M on 25- 03- 19

LS:  Sun 14- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Tipe P3

I D:  402 DuR:  2 days

ES:  Sun 24- 03- 19 EF:  M on 25- 03- 19

LS:  Sat  13- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Tipe P4

I D:  403 DuR:  2 days

ES:  Fr i 22- 03- 19 EF:  Sat  23- 03- 19

LS:  Sat  13- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Tipe P5

I D:  404 DuR:  2 days

ES:  Fr i 22- 03- 19 EF:  Sat  23- 03- 19

LS:  Sat  13- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Tipe PB1

I D:  405 DuR:  1 day

ES:  Sun 24- 03- 19 EF:  Sun 24- 03- 19

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Tipe PB2

I D:  406 DuR:  2 days

ES:  Sun 24- 03- 19 EF:  M on 25- 03- 19

LS:  Sun 14- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Tipe PB3

I D:  407 DuR:  2 days

ES:  Sun 24- 03- 19 EF:  M on 25- 03- 19

LS:  Sun 14- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Tipe PS1

I D:  408 DuR:  1 day

ES:  M on 25- 03- 19 EF:  M on 25- 03- 19

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Tipe J 1

I D:  409 DuR:  4 days

ES:  Sun 24- 03- 19 EF:  Wed 27- 03- 19

LS:  Fr i 12- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Tipe J 4

I D:  410 DuR:  1 day

ES:  Wed 27- 03- 19 EF:  Wed 27- 03- 19

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Tipe BV1

I D:  411 DuR:  4 days

ES:  Sun 24- 03- 19 EF:  Wed 27- 03- 19

LS:  Fr i 12- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Per m ukaan Bagian Luar  Dinding Per im et er

I D:  414 DuR:  3 days

ES:  M on 01- 04- 19 EF:  Thu 04- 04- 19

LS:  Sat  13- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Per m ukaan bagian dalam  dinding

I D:  416 DuR:  6 days

ES:  M on 01- 04- 19 EF:  Sun 07- 04- 19

LS:  Wed 10- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Lobby Lif t

I D:  418 DuR:  1 day

ES:  Tue 02- 04- 19 EF:  Tue 02- 04- 19

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Lect ur e and adm inist r at ion r oom

I D:  419 DuR:  1 day

ES:  Tue 02- 04- 19 EF:  Tue 02- 04- 19

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

selasar  / kor idor

I D:  420 DuR:  1 day

ES:  Tue 02- 04- 19 EF:  Tue 02- 04- 19

LS:  Sat  13- 04- 19 LF:  Sun 14- 04- 19

Toilet  Pr ia

I D:  422 DuR:  1 day

ES:  Thu 04- 04- 19 EF:  Thu 04- 04- 19

LS:  Sun 14- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Toilet  Wanit a

I D:  423 DuR:  1 day

ES:  Thu 04- 04- 19 EF:  Thu 04- 04- 19

LS:  Sun 14- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

J anit or

I D:  424 DuR:  1 day

ES:  Thu 04- 04- 19 EF:  Thu 04- 04- 19

LS:  Sun 14- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Peker j aan Kloset  J ongkok

I D:  427 DuR:  1 day

ES:  Fr i 05- 04- 19 EF:  Fr i 05- 04- 19

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Peker j aan Kolom  dan Balok Pr akt is

I D:  348 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Peker j aan M ej a West af el

I D:  335 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sun 07- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Ukur an 1050x600x700 unt uk Toilet  Pr ia

I D:  336 DuR:  1 day

ES:  Thu 04- 04- 19 EF:  Thu 04- 04- 19

LS:  Thu 04- 04- 19 LF:  Fr i 05- 04- 19

PEKERJ AAN LT. 2

I D:  341 DuR:  31 days

ES:  Fr i 15- 03- 19 EF:  M on 15- 04- 19

LS:  Sat  16- 03- 19 LF:  Tue 16- 04- 19

PEKERJ AAN PASANGAN DI NDI NG

I D:  342 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Peker j aan Pasangan Bat a Ringan

I D:  343 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Dinding Per im et er

I D:  344 DuR:  4 days

ES:  Fr i 15- 03- 19 EF:  M on 18- 03- 19

LS:  Fr i 12- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Peker j aan Ralling Tangga

I D:  339 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sun 07- 04- 19 LF:  Sun 07- 04- 19

Peker j aan Dinding Roost er

I D:  346 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

 

FS FF FF SS FF FS FF FF FS FF FF SS FS-1 d FF FF FS FF FF FF

SS+ 1 d SS SS FS FF FF FS SS FF FS SS FS SS FS FS FS

Selasar / Kor idor

I D:  363 DuR:  2 days

ES:  Sun 31- 03- 19 EF:  M on 01- 04- 19

LS:  Sat  13- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Toilet  Dosen Pr ia

I D:  365 DuR:  1 day

ES:  Tue 02- 04- 19 EF:  Tue 02- 04- 19

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Toilet  Dosen Wanit a

I D:  366 DuR:  1 day

ES:  Tue 02- 04- 19 EF:  Tue 02- 04- 19

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Toilet  Pr ia

I D:  367 DuR:  1 day

ES:  Tue 02- 04- 19 EF:  Tue 02- 04- 19

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Toilet  Wanit a

I D:  368 DuR:  2 days

ES:  Tue 02- 04- 19 EF:  Thu 04- 04- 19

LS:  Fr i 12- 04- 19 LF:  Sun 14- 04- 19

J anit or

I D:  369 DuR:  1 day

ES:  Thu 04- 04- 19 EF:  Thu 04- 04- 19

LS:  Sat  13- 04- 19 LF:  Sun 14- 04- 19

Tangga 1

I D:  371 DuR:  1 day

ES:  Fr i 05- 04- 19 EF:  Fr i 05- 04- 19

LS:  Sun 14- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Tangga 2

I D:  372 DuR:  1 day

ES:  Fr i 05- 04- 19 EF:  Fr i 05- 04- 19

LS:  Sun 14- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Lobby Lif t

I D:  373 DuR:  1 day

ES:  Fr i 05- 04- 19 EF:  Fr i 05- 04- 19

LS:  Sun 14- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

R.  Panel

I D:  375 DuR:  1 day

ES:  Sat  06- 04- 19 EF:  Sat  06- 04- 19

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Final Pr oduct

I D:  376 DuR:  1 day

ES:  Sat  06- 04- 19 EF:  Sat  06- 04- 19

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Raw M at er ial

I D:  377 DuR:  1 day

ES:  Sat  06- 04- 19 EF:  Sat  06- 04- 19

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Fr uit  Pr ocess ing Unit

I D:  378 DuR:  2 days

ES:  Sat  06- 04- 19 EF:  Sun 07- 04- 19

LS:  Wed 10- 04- 19 LF:  Thu 11- 04- 19

M ini I nst ant  Noodle M aking M achine

I D:  379 DuR:  2 days

ES:  Sun 07- 04- 19 EF:  M on 08- 04- 19

LS:  Thu 11- 04- 19 LF:  Sat  13- 04- 19

Packaging Labor at or y

I D:  380 DuR:  1 day

ES:  M on 08- 04- 19 EF:  M on 08- 04- 19

LS:  Fr i 12- 04- 19 LF:  Sat  13- 04- 19

Out door  AC

I D:  381 DuR:  1 day

ES:  M on 08- 04- 19 EF:  M on 08- 04- 19

LS:  Fr i 12- 04- 19 LF:  Sat  13- 04- 19

Toilet  Dosen Pr ia

I D:  383 DuR:  1 day

ES:  Tue 09- 04- 19 EF:  Tue 09- 04- 19

LS:  Sat  13- 04- 19 LF:  Sun 14- 04- 19

Toilet  Dosen Wanit a

I D:  384 DuR:  1 day

ES:  Tue 09- 04- 19 EF:  Tue 09- 04- 19

LS:  Sat  13- 04- 19 LF:  Sun 14- 04- 19

Toilet  Pr ia

I D:  385 DuR:  1 day

ES:  Tue 09- 04- 19 EF:  Tue 09- 04- 19

LS:  Sat  13- 04- 19 LF:  Sun 14- 04- 19

Toilet  Wanit a

I D:  386 DuR:  1 day

ES:  Tue 09- 04- 19 EF:  Tue 09- 04- 19

LS:  Sat  13- 04- 19 LF:  Sun 14- 04- 19

Tipe BV1

I D:  411 DuR:  4 days

ES:  Sun 24- 03- 19 EF:  Wed 27- 03- 19

LS:  Fr i 12- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Lobby Lif t

I D:  418 DuR:  1 day

ES:  Tue 02- 04- 19 EF:  Tue 02- 04- 19

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Lect ur e and adm inist r at ion r oom

I D:  419 DuR:  1 day

ES:  Tue 02- 04- 19 EF:  Tue 02- 04- 19

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

selasar  / kor idor

I D:  420 DuR:  1 day

ES:  Tue 02- 04- 19 EF:  Tue 02- 04- 19

LS:  Sat  13- 04- 19 LF:  Sun 14- 04- 19

Toilet  Pr ia

I D:  422 DuR:  1 day

ES:  Thu 04- 04- 19 EF:  Thu 04- 04- 19

LS:  Sun 14- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Toilet  Wanit a

I D:  423 DuR:  1 day

ES:  Thu 04- 04- 19 EF:  Thu 04- 04- 19

LS:  Sun 14- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

J anit or

I D:  424 DuR:  1 day

ES:  Thu 04- 04- 19 EF:  Thu 04- 04- 19

LS:  Sun 14- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Peker j aan Kloset  J ongkok

I D:  427 DuR:  1 day

ES:  Fr i 05- 04- 19 EF:  Fr i 05- 04- 19

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Peker j aan Kloset  Duduk

I D:  428 DuR:  2 days

ES:  Fr i 05- 04- 19 EF:  Sat  06- 04- 19

LS:  Sat  13- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

J et  Shower

I D:  429 DuR:  1 day

ES:  Sat  06- 04- 19 EF:  Sat  06- 04- 19

LS:  Sun 14- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Peker j aan Wast af el

I D:  430 DuR:  1 day

ES:  Sun 07- 04- 19 EF:  Sun 07- 04- 19

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Peker j aan Ur inal

I D:  431 DuR:  1 day

ES:  Sun 07- 04- 19 EF:  Sun 07- 04- 19

LS:  Sun 14- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Peker j aan Kaca Cer m in 1050x1150 m m  unt uk Toilet  Pr ia

I D:  434 DuR:  1 day

ES:  Tue 09- 04- 19 EF:  Tue 09- 04- 19

LS:  Sat  13- 04- 19 LF:  Sun 14- 04- 19

Peker j aan Kaca Cer m in 1050x1150 m m  unt uk Toilet  

Dosen Wanit a

I D:  435 DuR:  1 day

ES:  Wed 10- 04- 19 EF:  Wed 10- 04- 19

LS:  Sun 14- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Peker j aan Kaca Cer m in 1800x115 0 m m  unt uk Toilet  

Wanit a

I D:  436 DuR:  1 day

ES:  Thu 11- 04- 19 EF:  Thu 11- 04- 19

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Peker j aan Floor  Dr ain

I D:  433 DuR:  1 day

ES:  M on 08- 04- 19 EF:  M on 08- 04- 19

LS:  Fr i 12- 04- 19 LF:  Sat  13- 04- 19

Peker j aan Kr an Dinding

I D:  432 DuR:  1 day

ES:  M on 08- 04- 19 EF:  M on 08- 04- 19

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

 

FF FF FF FS FF FF FS FF FF FF

Toilet  Dosen Wanit a

DuR:  1 day

EF:  Tue 09- 04- 19

LF:  Sun 14- 04- 19

Toilet  Pr ia

I D:  385 DuR:  1 day

ES:  Tue 09- 04- 19 EF:  Tue 09- 04- 19

LS:  Sat  13- 04- 19 LF:  Sun 14- 04- 19

Toilet  Wanit a

I D:  386 DuR:  1 day

ES:  Tue 09- 04- 19 EF:  Tue 09- 04- 19

LS:  Sat  13- 04- 19 LF:  Sun 14- 04- 19

J anit or

I D:  387 DuR:  1 day

ES:  Tue 09- 04- 19 EF:  Tue 09- 04- 19

LS:  Sat  13- 04- 19 LF:  Sun 14- 04- 19

Lobby Lif t

I D:  390 DuR:  1 day

ES:  Wed 10- 04- 19 EF:  Wed 10- 04- 19

LS:  Sun 14- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Lect ur er  & Adm inist r at ion Room

I D:  391 DuR:  1 day

ES:  Wed 10- 04- 19 EF:  Wed 10- 04- 19

LS:  Sun 14- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Selasar / Kor idor

I D:  392 DuR:  1 day

ES:  Wed 10- 04- 19 EF:  Wed 10- 04- 19

LS:  Sun 14- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Toilet  Pr ia

I D:  394 DuR:  1 day

ES:  Thu 11- 04- 19 EF:  Thu 11- 04- 19

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Toilet  Wanit a

I D:  395 DuR:  1 day

ES:  Thu 11- 04- 19 EF:  Thu 11- 04- 19

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

J anit or

I D:  396 DuR:  1 day

ES:  Thu 11- 04- 19 EF:  Thu 11- 04- 19

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Bidang Langit - langit  Out door  AC

I D:  398 DuR:  1 day

ES:  Thu 11- 04- 19 EF:  Thu 11- 04- 19

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

 
FS FS FS

Ukur an 1050x600x700 unt uk Toilet  Dosen Wanit a

I D:  440 DuR:  1 day

ES:  Sat  13- 04- 19 EF:  Sat  13- 04- 19

LS:  Sat  13- 04- 19 LF:  Sun 14- 04- 19

Ukur an 1800x600x700 unt uk Toilet  Dosen Wanit a

I D:  441 DuR:  1 day

ES:  Sun 14- 04- 19 EF:  Sun 14- 04- 19

LS:  Sun 14- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Tangga Dar ur at

I D:  443 DuR:  1 day

ES:  M on 15- 04- 19 EF:  M on 15- 04- 19

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Peker j aan Pasangan Bat a Ringan

I D:  446 DuR:  

PEKERJ AAN KUSEN,  PI NTU DAN J ENDELA

I D:  399 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

PEKERJ AAN PENGECATAN

I D:  412 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Peker j aan Pengecat an dinding bagian luar  bangunan 

dengan cat  dasar  dan 2x pelapis  cat  weat her shield

I D:  413 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Peker j aan Pengecat an dinding bagian dalam  bangunan 

dengan cat  dasar  dan 2x pelapis  cat  em uls ion

I D:  415 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Peker j aan Pengecat an Bidang Plaf ond dengan cat  dasar  

dan 2x pelapis  cat  em uls ion

I D:  417 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Peker j aan Pengecat an Bidang Plaf ond dengan cat  dasar  

dan 2x pelapis  cat  Weat her shield

I D:  421 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

PEKERJ AAN SANI TARY DAN FI TTI NG

I D:  425 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

penyam bungan inst alas i ke pipa air  ber s ih dan bekas  / 

kot or

I D:  426 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

PEKERJ AAN FI TM ENT

I D:  437 DuR:   

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Peker j aan M ej a West af el

I D:  438 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

PEKERJ AAN PASANGAN DI NDI NG

I D:  445 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

PEKERJ AAN LT. 3

I D:  444 DuR:  33 days

ES:  M on 01- 04- 19 EF:  M on 06- 05- 19

LS:  Tue 02- 04- 19 LF:  Tue 07- 05- 19

Peker j aan Ralling Tangga

I D:  442 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Ukur an 1050x600x700 unt uk Toilet  Pr ia

I D:  439 DuR:  1 day

ES:  Fr i 12- 04- 19 EF:  Fr i 12- 04- 19

LS:  Fr i 12- 04- 19 LF:  Sat  13- 04- 19

 

FS FS FS

SS FF FF FS

FS

FF+ 1 d FF+ 1 d FF FS

FS

FF SS FF FS FF FF SS FF FS

SS SS SS+ 1 d FF FF FS FF FF FF FF+ 1 d FF FF+ 1 d

SS SS+ 3 d FF FF FF FS FF FF FS

FF-1 d FS

Ukur an 1050x600x700 unt uk Toilet  Dosen Wanit a

I D:  440 DuR:  1 day

ES:  Sat  13- 04- 19 EF:  Sat  13- 04- 19

LS:  Sat  13- 04- 19 LF:  Sun 14- 04- 19

Ukur an 1800x600x700 unt uk Toilet  Dosen Wanit a

I D:  441 DuR:  1 day

ES:  Sun 14- 04- 19 EF:  Sun 14- 04- 19

LS:  Sun 14- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Tangga Dar ur at

I D:  443 DuR:  1 day

ES:  M on 15- 04- 19 EF:  M on 15- 04- 19

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Peker j aan Pasangan Bat a Ringan

I D:  446 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Dinding Per im et er

I D:  447 DuR:  4 days

ES:  M on 01- 04- 19 EF:  Fr i 05- 04- 19

LS:  Fr i 03- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Dinding Pem bat as Ruang

I D:  448 DuR:  9 days

ES:  M on 01- 04- 19 EF:  Wed 10- 04- 19

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  Thu 25- 04- 19

Peker j aan Kolom  dan Balok Pr akt is

I D:  449 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Dinding Per im et er

I D:  450 DuR:  1 day

ES:  Wed 10- 04- 19 EF:  Wed 10- 04- 19

LS:  Wed 24- 04- 19 LF:  Thu 25- 04- 19

Dinding Pem bat as Ruang

I D:  451 DuR:  2 days

ES:  Tue 09- 04- 19 EF:  Wed 10- 04- 19

LS:  Tue 23- 04- 19 LF:  Thu 25- 04- 19

Peker j aan Plest er an dan Acian

I D:  452 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Dinding Per im et er  ( plest er an)

I D:  453 DuR:  6 days

ES:  Thu 11- 04- 19 EF:  Tue 16- 04- 19

LS:  Thu 25- 04- 19 LF:  Thu 02- 05- 19

Dinding Per im et er  ( acian)

I D:  454 DuR:  4 days

ES:  Sun 14- 04- 19 EF:  Wed 17- 04- 19

LS:  Sun 28- 04- 19 LF:  Thu 02- 05- 19

Dinding Pem bat as Ruang ( plest er an)

I D:  455 DuR:  9 days

ES:  M on 08- 04- 19 EF:  Tue 16- 04- 19

LS:  M on 22- 04- 19 LF:  Thu 02- 05- 19

Dinding Pem bat as Ruang ( acian)

I D:  456 DuR:  7 days

ES:  Thu 11- 04- 19 EF:  Wed 17- 04- 19

LS:  Thu 25- 04- 19 LF:  Fr i 03- 05- 19

Peker j aan Kubikal Toilet

I D:  457 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Toilet  Pr ia

I D:  458 DuR:  1 day

ES:  Thu 18- 04- 19 EF:  Thu 18- 04- 19

LS:  Fr i 03- 05- 19 LF:  Sat  04- 05- 19

Toilet  Wanit a

I D:  459 DuR:  1 day

ES:  Thu 18- 04- 19 EF:  Thu 18- 04- 19

LS:  Fr i 03- 05- 19 LF:  Sat  04- 05- 19

PEKERJ AAN PENUTUP LANTAI  DAN DI NDI NG

I D:  460 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Peker j aan Pasangan Hom ogeneus Tile ukur an 60cm  x 60 

cm

I D:  461 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Lobby Lif t

I D:  462 DuR:  1 day

ES:  Sat  20- 04- 19 EF:  Sat  20- 04- 19

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Mini Et hanol Plant

I D:  463 DuR:  1 day

ES:  Sat  20- 04- 19 EF:  Sat  20- 04- 19

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Cor r idor

I D:  464 DuR:  2 days

ES:  Sat  20- 04- 19 EF:  Sun 21- 04- 19

LS:  Sat  04- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Musholla

I D:  465 DuR:  1 day

ES:  Sun 21- 04- 19 EF:  Sun 21- 04- 19

LS:  Sun 05- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Peker j aan Pasangan Ker am ik ex lokal ukur an 60 cm  x 60 

cm  Ant i Slip

I D:  466 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Toilet  Dosen Pr ia

I D:  467 DuR:  1 day

ES:  M on 22- 04- 19 EF:  M on 22- 04- 19

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Toilet  Dosen Wanit a

I D:  468 DuR:  1 day

ES:  M on 22- 04- 19 EF:  M on 22- 04- 19

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Toilet  Pr ia

I D:  469 DuR:  1 day

ES:  M on 22- 04- 19 EF:  M on 22- 04- 19

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Toilet  Wanit a

I D:  470 DuR:  2 days

ES:  M on 22- 04- 19 EF:  Tue 23- 04- 19

LS:  Tue 30- 04- 19 LF:  Fr i 03- 05- 19

J anit or

I D:  471 DuR:  1 day

ES:  Tue 23- 04- 19 EF:  Tue 23- 04- 19

LS:  Thu 02- 05- 19 LF:  Fr i 03- 05- 19

Tangga

I D:  473 DuR:  1 day

ES:  Wed 24- 04- 19 EF:  Wed 24- 04- 19

LS:  Fr i 03- 05- 19 LF:  Sat  04- 05- 19

Tipe P1

I D:  510 DuR:  4 days

ES:  Thu 11- 04- 19 EF:  Sun 14- 04- 19

LS:  Fr i 03- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Tipe P2

I D:  511 DuR:  2 days

ES:  Thu 11- 04- 19 EF:  Fr i 12- 04- 19

LS:  Sun 05- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Tipe P3

I D:  512 DuR:  2 days

ES:  Thu 11- 04- 19 EF:  Fr i 12- 04- 19

LS:  Sun 05- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Tipe P4

I D:  513 DuR:  2 days

ES:  Fr i 12- 04- 19 EF:  Sat  13- 04- 19

LS:  Tue 30- 04- 19 LF:  Fr i 03- 05- 19

Tipe P5

I D:  514 DuR:  2 days

ES:  Fr i 12- 04- 19 EF:  Sat  13- 04- 19

LS:  Tue 30- 04- 19 LF:  Fr i 03- 05- 19

Tipe PB1

I D:  515 DuR:  1 day

ES:  Sat  13- 04- 19 EF:  Sat  13- 04- 19

LS:  Thu 02- 05- 19 LF:  Fr i 03- 05- 19

Tipe PB2

I D:  516 DuR:  2 days

ES:  Sun 14- 04- 19 EF:  M on 15- 04- 19

LS:  Fr i 03- 05- 19 LF:  Sun 05- 05- 19

Tipe PB3

I D:  517 DuR:  2 days

ES:  Sun 14- 04- 19 EF:  M on 15- 04- 19

LS:  Fr i 03- 05- 19 LF:  Sun 05- 05- 19

Tipe PS1

I D:  518 DuR:  1 day

ES:  M on 15- 04- 19 EF:  M on 15- 04- 19

LS:  Sat  04- 05- 19 LF:  Sun 05- 05- 19

Tipe J 1

I D:  519 DuR:  4 days

ES:  Fr i 12- 04- 19 EF:  M on 15- 04- 19

LS:  Tue 30- 04- 19 LF:  Sun 05- 05- 19

Tipe J 4

I D:  520 DuR:  1 day

ES:  Tue 16- 04- 19 EF:  Tue 16- 04- 19

LS:  Sun 05- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Tipe J 7

I D:  521 DuR:  1 day

ES:  Tue 16- 04- 19 EF:  Tue 16- 04- 19

LS:  Sun 05- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Tipe BV1

I D:  522 DuR:  4 days

ES:  Sun 14- 04- 19 EF:  Wed 17- 04- 19

LS:  Fr i 03- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Per m ukaan Bagian Luar  Dinding Per im et er

I D:  525 DuR:  3 days

ES:  Sat  20- 04- 19 EF:  M on 22- 04- 19

LS:  Sat  04- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Per m ukaan bagian dalam  dinding

I D:  527 DuR:  6 days

ES:  Sat  20- 04- 19 EF:  Thu 25- 04- 19

LS:  Tue 30- 04- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Lobby Lif t

I D:  529 DuR:  1 day

ES:  Tue 23- 04- 19 EF:  Tue 23- 04- 19

LS:  Thu 02- 05- 19 LF:  Fr i 03- 05- 19

Cor r idor

I D:  531 DuR:  1 day

ES:  Tue 23- 04- 19 EF:  Tue 23- 04- 19

LS:  Thu 02- 05- 19 LF:  Fr i 03- 05- 19

Musholla

I D:  532 DuR:  1 day

ES:  Tue 23- 04- 19 EF:  Tue 23- 04- 19

LS:  Thu 02- 05- 19 LF:  Fr i 03- 05- 19

R.  Panel

I D:  533 DuR:  1 day

ES:  Wed 24- 04- 19 EF:  Wed 24- 04- 19

LS:  Fr i 03- 05- 19 LF:  Sat  04- 05- 19

Out door  AC

I D:  534 DuR:  1 day

ES:  Wed 24- 04- 19 EF:  Wed 24- 04- 19

LS:  Fr i 03- 05- 19 LF:  Sat  04- 05- 19

Final Pr oduct

I D:  535 DuR:  1 day

ES:  Wed 24- 04- 19 EF:  Wed 24- 04- 19

LS:  Fr i 03- 05- 19 LF:  Sat  04- 05- 19

Raw Mat er ial

I D:  536 DuR:  1 day

ES:  Thu 25- 04- 19 EF:  Thu 25- 04- 19

LS:  Sat  04- 05- 19 LF:  Sun 05- 05- 19

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

PEKERJ AAN PASANGAN DI NDI NG

I D:  445 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

PEKERJ AAN LT. 3

I D:  444 DuR:  33 days

ES:  M on 01- 04- 19 EF:  M on 06- 05- 19

LS:  Tue 02- 04- 19 LF:  Tue 07- 05- 19

Peker j aan Ralling Tangga

I D:  442 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Ukur an 1050x600x700 unt uk Toilet  Pr ia

I D:  439 DuR:  1 day

ES:  Fr i 12- 04- 19 EF:  Fr i 12- 04- 19

LS:  Fr i 12- 04- 19 LF:  Sat  13- 04- 19

Mini Et hanol Plant

I D:  530 DuR:  1 day

ES:  Tue 23- 04- 19 EF:  Tue 23- 04- 19

LS:  Thu 02- 05- 19 LF:  Fr i 03- 05- 19

 

FS FS FS

SS FF FF FS

FS

FF+ 1 d FF+ 1 d FF FS

FS

FF SS FF FS FF FF SS FF FS

SS SS SS+ 1 d FF FF FS FF FF FF FF+ 1 d FF FF+ 1 d

SS SS+ 3 d FF FF FF FS FF FF FS

FF-1 d FS

Ukur an 1050x600x700 unt uk Toilet  Dosen Wanit a

I D:  440 DuR:  1 day

ES:  Sat  13- 04- 19 EF:  Sat  13- 04- 19

LS:  Sat  13- 04- 19 LF:  Sun 14- 04- 19

Ukur an 1800x600x700 unt uk Toilet  Dosen Wanit a

I D:  441 DuR:  1 day

ES:  Sun 14- 04- 19 EF:  Sun 14- 04- 19

LS:  Sun 14- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Tangga Dar ur at

I D:  443 DuR:  1 day

ES:  M on 15- 04- 19 EF:  M on 15- 04- 19

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Peker j aan Pasangan Bat a Ringan

I D:  446 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Dinding Per im et er

I D:  447 DuR:  4 days

ES:  M on 01- 04- 19 EF:  Fr i 05- 04- 19

LS:  Fr i 03- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Dinding Pem bat as Ruang

I D:  448 DuR:  9 days

ES:  M on 01- 04- 19 EF:  Wed 10- 04- 19

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  Thu 25- 04- 19

Peker j aan Kolom  dan Balok Pr akt is

I D:  449 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Dinding Per im et er

I D:  450 DuR:  1 day

ES:  Wed 10- 04- 19 EF:  Wed 10- 04- 19

LS:  Wed 24- 04- 19 LF:  Thu 25- 04- 19

Dinding Pem bat as Ruang

I D:  451 DuR:  2 days

ES:  Tue 09- 04- 19 EF:  Wed 10- 04- 19

LS:  Tue 23- 04- 19 LF:  Thu 25- 04- 19

Peker j aan Plest er an dan Acian

I D:  452 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Dinding Per im et er  ( plest er an)

I D:  453 DuR:  6 days

ES:  Thu 11- 04- 19 EF:  Tue 16- 04- 19

LS:  Thu 25- 04- 19 LF:  Thu 02- 05- 19

Dinding Per im et er  ( acian)

I D:  454 DuR:  4 days

ES:  Sun 14- 04- 19 EF:  Wed 17- 04- 19

LS:  Sun 28- 04- 19 LF:  Thu 02- 05- 19

Dinding Pem bat as Ruang ( plest er an)

I D:  455 DuR:  9 days

ES:  M on 08- 04- 19 EF:  Tue 16- 04- 19

LS:  M on 22- 04- 19 LF:  Thu 02- 05- 19

Dinding Pem bat as Ruang ( acian)

I D:  456 DuR:  7 days

ES:  Thu 11- 04- 19 EF:  Wed 17- 04- 19

LS:  Thu 25- 04- 19 LF:  Fr i 03- 05- 19

Peker j aan Kubikal Toilet

I D:  457 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Toilet  Pr ia

I D:  458 DuR:  1 day

ES:  Thu 18- 04- 19 EF:  Thu 18- 04- 19

LS:  Fr i 03- 05- 19 LF:  Sat  04- 05- 19

Toilet  Wanit a

I D:  459 DuR:  1 day

ES:  Thu 18- 04- 19 EF:  Thu 18- 04- 19

LS:  Fr i 03- 05- 19 LF:  Sat  04- 05- 19

PEKERJ AAN PENUTUP LANTAI  DAN DI NDI NG

I D:  460 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Peker j aan Pasangan Hom ogeneus Tile ukur an 60cm  x 60 

cm

I D:  461 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Lobby Lif t

I D:  462 DuR:  1 day

ES:  Sat  20- 04- 19 EF:  Sat  20- 04- 19

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Mini Et hanol Plant

I D:  463 DuR:  1 day

ES:  Sat  20- 04- 19 EF:  Sat  20- 04- 19

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Cor r idor

I D:  464 DuR:  2 days

ES:  Sat  20- 04- 19 EF:  Sun 21- 04- 19

LS:  Sat  04- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Musholla

I D:  465 DuR:  1 day

ES:  Sun 21- 04- 19 EF:  Sun 21- 04- 19

LS:  Sun 05- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Peker j aan Pasangan Ker am ik ex lokal ukur an 60 cm  x 60 

cm  Ant i Slip

I D:  466 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Toilet  Dosen Pr ia

I D:  467 DuR:  1 day

ES:  M on 22- 04- 19 EF:  M on 22- 04- 19

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Toilet  Dosen Wanit a

I D:  468 DuR:  1 day

ES:  M on 22- 04- 19 EF:  M on 22- 04- 19

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Toilet  Pr ia

I D:  469 DuR:  1 day

ES:  M on 22- 04- 19 EF:  M on 22- 04- 19

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Toilet  Wanit a

I D:  470 DuR:  2 days

ES:  M on 22- 04- 19 EF:  Tue 23- 04- 19

LS:  Tue 30- 04- 19 LF:  Fr i 03- 05- 19

J anit or

I D:  471 DuR:  1 day

ES:  Tue 23- 04- 19 EF:  Tue 23- 04- 19

LS:  Thu 02- 05- 19 LF:  Fr i 03- 05- 19

Tangga

I D:  473 DuR:  1 day

ES:  Wed 24- 04- 19 EF:  Wed 24- 04- 19

LS:  Fr i 03- 05- 19 LF:  Sat  04- 05- 19

Tipe P1

I D:  510 DuR:  4 days

ES:  Thu 11- 04- 19 EF:  Sun 14- 04- 19

LS:  Fr i 03- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Tipe P2

I D:  511 DuR:  2 days

ES:  Thu 11- 04- 19 EF:  Fr i 12- 04- 19

LS:  Sun 05- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Tipe P3

I D:  512 DuR:  2 days

ES:  Thu 11- 04- 19 EF:  Fr i 12- 04- 19

LS:  Sun 05- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Tipe P4

I D:  513 DuR:  2 days

ES:  Fr i 12- 04- 19 EF:  Sat  13- 04- 19

LS:  Tue 30- 04- 19 LF:  Fr i 03- 05- 19

Tipe P5

I D:  514 DuR:  2 days

ES:  Fr i 12- 04- 19 EF:  Sat  13- 04- 19

LS:  Tue 30- 04- 19 LF:  Fr i 03- 05- 19

Tipe PB1

I D:  515 DuR:  1 day

ES:  Sat  13- 04- 19 EF:  Sat  13- 04- 19

LS:  Thu 02- 05- 19 LF:  Fr i 03- 05- 19

Tipe PB2

I D:  516 DuR:  2 days

ES:  Sun 14- 04- 19 EF:  M on 15- 04- 19

LS:  Fr i 03- 05- 19 LF:  Sun 05- 05- 19

Tipe PB3

I D:  517 DuR:  2 days

ES:  Sun 14- 04- 19 EF:  M on 15- 04- 19

LS:  Fr i 03- 05- 19 LF:  Sun 05- 05- 19

Tipe PS1

I D:  518 DuR:  1 day

ES:  M on 15- 04- 19 EF:  M on 15- 04- 19

LS:  Sat  04- 05- 19 LF:  Sun 05- 05- 19

Tipe J 1

I D:  519 DuR:  4 days

ES:  Fr i 12- 04- 19 EF:  M on 15- 04- 19

LS:  Tue 30- 04- 19 LF:  Sun 05- 05- 19

Tipe J 4

I D:  520 DuR:  1 day

ES:  Tue 16- 04- 19 EF:  Tue 16- 04- 19

LS:  Sun 05- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Tipe J 7

I D:  521 DuR:  1 day

ES:  Tue 16- 04- 19 EF:  Tue 16- 04- 19

LS:  Sun 05- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Tipe BV1

I D:  522 DuR:  4 days

ES:  Sun 14- 04- 19 EF:  Wed 17- 04- 19

LS:  Fr i 03- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Per m ukaan Bagian Luar  Dinding Per im et er

I D:  525 DuR:  3 days

ES:  Sat  20- 04- 19 EF:  M on 22- 04- 19

LS:  Sat  04- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Per m ukaan bagian dalam  dinding

I D:  527 DuR:  6 days

ES:  Sat  20- 04- 19 EF:  Thu 25- 04- 19

LS:  Tue 30- 04- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Lobby Lif t

I D:  529 DuR:  1 day

ES:  Tue 23- 04- 19 EF:  Tue 23- 04- 19

LS:  Thu 02- 05- 19 LF:  Fr i 03- 05- 19

Cor r idor

I D:  531 DuR:  1 day

ES:  Tue 23- 04- 19 EF:  Tue 23- 04- 19

LS:  Thu 02- 05- 19 LF:  Fr i 03- 05- 19

Musholla

I D:  532 DuR:  1 day

ES:  Tue 23- 04- 19 EF:  Tue 23- 04- 19

LS:  Thu 02- 05- 19 LF:  Fr i 03- 05- 19

R.  Panel

I D:  533 DuR:  1 day

ES:  Wed 24- 04- 19 EF:  Wed 24- 04- 19

LS:  Fr i 03- 05- 19 LF:  Sat  04- 05- 19

Out door  AC

I D:  534 DuR:  1 day

ES:  Wed 24- 04- 19 EF:  Wed 24- 04- 19

LS:  Fr i 03- 05- 19 LF:  Sat  04- 05- 19

Final Pr oduct

I D:  535 DuR:  1 day

ES:  Wed 24- 04- 19 EF:  Wed 24- 04- 19

LS:  Fr i 03- 05- 19 LF:  Sat  04- 05- 19

Raw Mat er ial

I D:  536 DuR:  1 day

ES:  Thu 25- 04- 19 EF:  Thu 25- 04- 19

LS:  Sat  04- 05- 19 LF:  Sun 05- 05- 19

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

PEKERJ AAN PASANGAN DI NDI NG

I D:  445 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

PEKERJ AAN LT. 3

I D:  444 DuR:  33 days

ES:  M on 01- 04- 19 EF:  M on 06- 05- 19

LS:  Tue 02- 04- 19 LF:  Tue 07- 05- 19

Peker j aan Ralling Tangga

I D:  442 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 15- 04- 19 LF:  M on 15- 04- 19

Ukur an 1050x600x700 unt uk Toilet  Pr ia

I D:  439 DuR:  1 day

ES:  Fr i 12- 04- 19 EF:  Fr i 12- 04- 19

LS:  Fr i 12- 04- 19 LF:  Sat  13- 04- 19

Mini Et hanol Plant

I D:  530 DuR:  1 day

ES:  Tue 23- 04- 19 EF:  Tue 23- 04- 19

LS:  Thu 02- 05- 19 LF:  Fr i 03- 05- 19

 
FF SS FF FS FF FF FF FS FF FF FF FS SS FF FS FF FF FF FF FS

FF+ 1 d

FS FF FF FS FF FF FS FF FF FF FF FS SS FF FS SS FS SS FS FF

Toilet  Dosen Wanit a

DuR:  1 day

EF:  M on 22- 04- 19

LF:  M on 06- 05- 19

Toilet  Pr ia

I D:  469 DuR:  1 day

ES:  M on 22- 04- 19 EF:  M on 22- 04- 19

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Toilet  Wanit a

I D:  470 DuR:  2 days

ES:  M on 22- 04- 19 EF:  Tue 23- 04- 19

LS:  Tue 30- 04- 19 LF:  Fr i 03- 05- 19

J anit or

I D:  471 DuR:  1 day

ES:  Tue 23- 04- 19 EF:  Tue 23- 04- 19

LS:  Thu 02- 05- 19 LF:  Fr i 03- 05- 19

Tangga

I D:  473 DuR:  1 day

ES:  Wed 24- 04- 19 EF:  Wed 24- 04- 19

LS:  Fr i 03- 05- 19 LF:  Sat  04- 05- 19

Tangga

I D:  474 DuR:  1 day

ES:  Wed 24- 04- 19 EF:  Wed 24- 04- 19

LS:  Fr i 03- 05- 19 LF:  Sat  04- 05- 19

Lobby Lif t

I D:  475 DuR:  1 day

ES:  Wed 24- 04- 19 EF:  Wed 24- 04- 19

LS:  Fr i 03- 05- 19 LF:  Sat  04- 05- 19

Tem pat  Wudhu

I D:  476 DuR:  1 day

ES:  Wed 24- 04- 19 EF:  Wed 24- 04- 19

LS:  Fr i 03- 05- 19 LF:  Sat  04- 05- 19

R.  Panel

I D:  478 DuR:  1 day

ES:  Thu 25- 04- 19 EF:  Thu 25- 04- 19

LS:  Sat  04- 05- 19 LF:  Sun 05- 05- 19

Out door  AC

I D:  479 DuR:  1 day

ES:  Thu 25- 04- 19 EF:  Thu 25- 04- 19

LS:  Sat  04- 05- 19 LF:  Sun 05- 05- 19

Final Pr oduct

I D:  480 DuR:  1 day

ES:  Thu 25- 04- 19 EF:  Thu 25- 04- 19

LS:  Sat  04- 05- 19 LF:  Sun 05- 05- 19

Raw M at er ial

I D:  481 DuR:  1 day

ES:  Thu 25- 04- 19 EF:  Thu 25- 04- 19

LS:  Sat  04- 05- 19 LF:  Sun 05- 05- 19

Cof f ee Pr ocess ing Plant

I D:  482 DuR:  2 days

ES:  Fr i 26- 04- 19 EF:  Sat  27- 04- 19

LS:  Sun 05- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Cocoa Pr ocess ing Plant

I D:  483 DuR:  2 days

ES:  Fr i 26- 04- 19 EF:  Sat  27- 04- 19

LS:  M on 29- 04- 19 LF:  Thu 02- 05- 19

M ini UHT M ilk Plant

I D:  484 DuR:  2 days

ES:  Fr i 26- 04- 19 EF:  Sat  27- 04- 19

LS:  M on 29- 04- 19 LF:  Thu 02- 05- 19

Toilet  Dosen Pr ia

I D:  486 DuR:  1 day

ES:  Sun 28- 04- 19 EF:  Sun 28- 04- 19

LS:  Thu 02- 05- 19 LF:  Fr i 03- 05- 19

Toilet  Dosen Wanit a

I D:  487 DuR:  1 day

ES:  Sun 28- 04- 19 EF:  Sun 28- 04- 19

LS:  Thu 02- 05- 19 LF:  Fr i 03- 05- 19

Toilet  Pr ia

I D:  488 DuR:  1 day

ES:  Sun 28- 04- 19 EF:  Sun 28- 04- 19

LS:  Thu 02- 05- 19 LF:  Fr i 03- 05- 19

Toilet  Wanit a

I D:  489 DuR:  1 day

ES:  Sun 28- 04- 19 EF:  Sun 28- 04- 19

LS:  Thu 02- 05- 19 LF:  Fr i 03- 05- 19

J anit or

I D:  490 DuR:  1 day

ES:  Sun 28- 04- 19 EF:  Sun 28- 04- 19

LS:  Thu 02- 05- 19 LF:  Fr i 03- 05- 19

Plaf ond Gypsum  Boar d

I D:  492

ES:  M on 29- 04- 19

LS:  Fr i 03- 05- 19

Tipe BV1

I D:  522 DuR:  4 days

ES:  Sun 14- 04- 19 EF:  Wed 17- 04- 19

LS:  Fr i 03- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

M usholla

DuR:  1 day

EF:  Tue 23- 04- 19

LF:  Fr i 03- 05- 19

R.  Panel

I D:  533 DuR:  1 day

ES:  Wed 24- 04- 19 EF:  Wed 24- 04- 19

LS:  Fr i 03- 05- 19 LF:  Sat  04- 05- 19

Out door  AC

I D:  534 DuR:  1 day

ES:  Wed 24- 04- 19 EF:  Wed 24- 04- 19

LS:  Fr i 03- 05- 19 LF:  Sat  04- 05- 19

Final Pr oduct

I D:  535 DuR:  1 day

ES:  Wed 24- 04- 19 EF:  Wed 24- 04- 19

LS:  Fr i 03- 05- 19 LF:  Sat  04- 05- 19

Raw M at er ial

I D:  536 DuR:  1 day

ES:  Thu 25- 04- 19 EF:  Thu 25- 04- 19

LS:  Sat  04- 05- 19 LF:  Sun 05- 05- 19

Cof f ee Pr ocess ing Plant

I D:  537 DuR:  1 day

ES:  Thu 25- 04- 19 EF:  Thu 25- 04- 19

LS:  Sat  04- 05- 19 LF:  Sun 05- 05- 19

Cocoa Pr ocess ing Plant

I D:  538 DuR:  1 day

ES:  Thu 25- 04- 19 EF:  Thu 25- 04- 19

LS:  Sat  04- 05- 19 LF:  Sun 05- 05- 19

Toilet  Dosen Pr ia

I D:  540 DuR:  1 day

ES:  Fr i 26- 04- 19 EF:  Fr i 26- 04- 19

LS:  Sun 05- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Toilet  Dosen Wanit a

I D:  541 DuR:  1 day

ES:  Fr i 26- 04- 19 EF:  Fr i 26- 04- 19

LS:  Sun 05- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Toilet  Pr ia

I D:  542 DuR:  1 day

ES:  Fr i 26- 04- 19 EF:  Fr i 26- 04- 19

LS:  Sun 05- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Toilet  Wanit a

I D:  543 DuR:  1 day

ES:  Fr i 26- 04- 19 EF:  Fr i 26- 04- 19

LS:  Sun 05- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

J anit or

I D:  544 DuR:  1 day

ES:  Fr i 26- 04- 19 EF:  Fr i 26- 04- 19

LS:  Sun 05- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Peker j aan Kloset  J ongkok

I D:  547 DuR:  1 day

ES:  Sat  27- 04- 19 EF:  Sat  27- 04- 19

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Peker j aan Kloset  Duduk

I D:  548 DuR:  2 days

ES:  Sat  27- 04- 19 EF:  Sun 28- 04- 19

LS:  Sat  04- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

J et  Shower

I D:  549 DuR:  1 day

ES:  Sun 28- 04- 19 EF:  Sun 28- 04- 19

LS:  Sun 05- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Peker j aan Wast af el

I D:  550 DuR:  1 day

ES:  M on 29- 04- 19 EF:  M on 29- 04- 19

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Peker j aan Ur inal

I D:  551 DuR:  1 day

ES:  M on 29- 04- 19 EF:  M on 29- 04- 19

LS:  Sun 05- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Peker j aan Kr an Dinding

I D:  552 DuR:  1 day

ES:  Tue 30- 04- 19 EF:  Tue 30- 04- 19

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Peker j aan Floor  Dr ain

I D:  553 DuR:  1 day

ES:  Tue 30- 04- 19 EF:  Tue 30- 04- 19

LS:  Sat  04- 05- 19 LF:  Sun 05- 05- 19

Peker j aan Kaca Cer m in 1050x1150 m m  unt uk Toilet  Pr ia

I D:  554 DuR:  1 day

ES:  Thu 02- 05- 19 EF:  Thu 02- 05- 19

LS:  Sun 05- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Peker j aan Kaca Cer m in 1050x1150 m m  unt uk Toilet  

Dosen Wanit a

I D:  555

ES:  Thu 02- 05- 19

LS:  Sun 05- 05- 19

Tipe J 7

DuR:  1 day

EF:  Tue 16- 04- 19

LF:  M on 06- 05- 19

 

FF FS FF FF FF FS FF FF FF FS FF FF FS FF FF FF FF

FS FF FS

M ini Et hanol Plant

I D:  494 DuR:  1 day

ES:  M on 29- 04- 19 EF:  M on 29- 04- 19

LS:  Fr i 03- 05- 19 LF:  Sat  04- 05- 19

Cor r idor

I D:  495 DuR:  1 day

ES:  M on 29- 04- 19 EF:  M on 29- 04- 19

LS:  Fr i 03- 05- 19 LF:  Sat  04- 05- 19

M usholla

I D:  496 DuR:  1 day

ES:  Tue 30- 04- 19 EF:  Tue 30- 04- 19

LS:  Sat  04- 05- 19 LF:  Sun 05- 05- 19

R.  Panel

I D:  497 DuR:  1 day

ES:  Tue 30- 04- 19 EF:  Tue 30- 04- 19

LS:  Sat  04- 05- 19 LF:  Sun 05- 05- 19

Out door  AC

I D:  498 DuR:  1 day

ES:  Tue 30- 04- 19 EF:  Tue 30- 04- 19

LS:  Sat  04- 05- 19 LF:  Sun 05- 05- 19

Final Pr oduct

I D:  499 DuR:  1 day

ES:  Tue 30- 04- 19 EF:  Tue 30- 04- 19

LS:  Sat  04- 05- 19 LF:  Sun 05- 05- 19

Raw M at er ial

I D:  500 DuR:  1 day

ES:  Thu 02- 05- 19 EF:  Thu 02- 05- 19

LS:  Sun 05- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Cof f ee Pr ocess ing Plant

I D:  501 DuR:  1 day

ES:  Thu 02- 05- 19 EF:  Thu 02- 05- 19

LS:  Sun 05- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Cocoa Pr ocess ing Plant

I D:  502 DuR:  1 day

ES:  Thu 02- 05- 19 EF:  Thu 02- 05- 19

LS:  Sun 05- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Toilet  Dosen Pr ia

I D:  504 DuR:  1 day

ES:  Fr i 03- 05- 19 EF:  Fr i 03- 05- 19

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Toilet  Dosen Wanit a

I D:  505 DuR:  1 day

ES:  Fr i 03- 05- 19 EF:  Fr i 03- 05- 19

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Toilet  Pr ia

I D:  506 DuR:  1 day

ES:  Fr i 03- 05- 19 EF:  Fr i 03- 05- 19

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Toilet  Wanit a

I D:  507 DuR:  1 day

ES:  Fr i 03- 05- 19 EF:  Fr i 03- 05- 19

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

J anit or

I D:  508 DuR:  1 day

ES:  Fr i 03- 05- 19 EF:  Fr i 03- 05- 19

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Peker j aan Floor  Dr ain

I D:  553 DuR:  1 day

ES:  Tue 30- 04- 19 EF:  Tue 30- 04- 19

LS:  Sat  04- 05- 19 LF:  Sun 05- 05- 19

Peker j aan Kaca Cer m in 1050x1150 m m  unt uk Toilet  Pr ia

I D:  554 DuR:  1 day

ES:  Thu 02- 05- 19 EF:  Thu 02- 05- 19

LS:  Sun 05- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Peker j aan Kaca Cer m in 1050x1150 m m  unt uk Toilet  

Dosen Wanit a

I D:  555 DuR:  1 day

ES:  Thu 02- 05- 19 EF:  Thu 02- 05- 19

LS:  Sun 05- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Peker j aan Kaca Cer m in 1800x1150 m m  unt uk Toilet  

Wanit a

I D:  556 DuR:  1 day

ES:  Fr i 03- 05- 19 EF:  Fr i 03- 05- 19

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Toilet  Wanit a

I D:  489 DuR:  1 day

ES:  Sun 28- 04- 19 EF:  Sun 28- 04- 19

LS:  Thu 02- 05- 19 LF:  Fr i 03- 05- 19

J anit or

I D:  490 DuR:  1 day

ES:  Sun 28- 04- 19 EF:  Sun 28- 04- 19

LS:  Thu 02- 05- 19 LF:  Fr i 03- 05- 19

Plaf ond Gypsum  Boar d

I D:  492 DuR:  1 day

ES:  M on 29- 04- 19 EF:  M on 29- 04- 19

LS:  Fr i 03- 05- 19 LF:  Sat  04- 05- 19

Lobby Lif t

I D:  493 DuR:  1 day

ES:  M on 29- 04- 19 EF:  M on 29- 04- 19

LS:  Fr i 03- 05- 19 LF:  Sat  04- 05- 19

 FS FS FF

SS FF FF FS

FS

FF+ 1 d FF+ 1 d FF FS

FS

SS SS FS FF FF FS FF FF SS

SS SS SS+ 1 d FF FF FF FS-1 d FS FF FF FF

SS SS+ 1 d SS SS FS FF FF FS FF

FF-1 d FS

Ukur an 1050x600x700 unt uk Toilet  Dosen Wanit a

I D:  560 DuR:  1 day

ES:  Sun 05- 05- 19 EF:  Sun 05- 05- 19

LS:  Sun 05- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Ukur an 1800x600x700 unt uk Toilet  Dosen Wanit a

I D:  561 DuR:  1 day

ES:  M on 06- 05- 19 EF:  M on 06- 05- 19

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Tangga Dar ur at

I D:  563 DuR:  1 day

ES:  M on 06- 05- 19 EF:  M on 06- 05- 19

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Dinding Pem bat as  Ruang

I D:  568 DuR:  9 days

ES:  M on 15- 04- 19 EF:  Wed 24- 04- 19

LS:  Sun 28- 04- 19 LF:  Wed 08- 05- 19

Dinding Per im et er

I D:  570 DuR:  1 day

ES:  Wed 24- 04- 19 EF:  Wed 24- 04- 19

LS:  Tue 07- 05- 19 LF:  Wed 08- 05- 19

Dinding Pem bat as  Ruang

I D:  571 DuR:  2 days

ES:  Tue 23- 04- 19 EF:  Wed 24- 04- 19

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  Wed 08- 05- 19

Dinding Per im et er  ( plest er an)

I D:  573 DuR:  6 days

ES:  Thu 25- 04- 19 EF:  Tue 30- 04- 19

LS:  Wed 08- 05- 19 LF:  Tue 14- 05- 19

Dinding Per im et er  ( acian)

I D:  574 DuR:  4 days

ES:  Sun 28- 04- 19 EF:  Thu 02- 05- 19

LS:  Sat  11- 05- 19 LF:  Tue 14- 05- 19

Dinding Pem bat as  Ruang ( plest er an)

I D:  575 DuR:  9 days

ES:  M on 22- 04- 19 EF:  Tue 30- 04- 19

LS:  Sun 05- 05- 19 LF:  Tue 14- 05- 19

Dinding Pem bat as  Ruang ( acian)

I D:  576 DuR:  7 days

ES:  Thu 25- 04- 19 EF:  Thu 02- 05- 19

LS:  Wed 08- 05- 19 LF:  Wed 15- 05- 19

Peker j aan Kubikal Toilet

I D:  577 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Pr ia

I D:  578 DuR:  1 day

ES:  Fr i 03- 05- 19 EF:  Fr i 03- 05- 19

LS:  Wed 15- 05- 19 LF:  Thu 16- 05- 19

Toilet  Wanit a

I D:  579 DuR:  1 day

ES:  Fr i 03- 05- 19 EF:  Fr i 03- 05- 19

LS:  Wed 15- 05- 19 LF:  Thu 16- 05- 19

Lobby Lif t

I D:  582 DuR:  1 day

ES:  Sat  04- 05- 19 EF:  Sat  04- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Lab I nt egr at ed Bio Science

I D:  583 DuR:  4 days

ES:  Sat  04- 05- 19 EF:  Tue 07- 05- 19

LS:  Wed 15- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Cor r idor

I D:  584 DuR:  1 day

ES:  Sat  04- 05- 19 EF:  Sat  04- 05- 19

LS:  Thu 16- 05- 19 LF:  Fr i 17- 05- 19

M eet ing Room

I D:  585 DuR:  1 day

ES:  Sun 05- 05- 19 EF:  Sun 05- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Tr at m ent  and Pr epar at ion Room

I D:  586 DuR:  1 day

ES:  Sun 05- 05- 19 EF:  Sun 05- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

M ult im edia Classr oom

I D:  587 DuR:  1 day

ES:  Sun 05- 05- 19 EF:  Sun 05- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Dosen Pr ia

I D:  589 DuR:  1 day

ES:  M on 06- 05- 19 EF:  M on 06- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Dosen Wanit a

I D:  590 DuR:  1 day

ES:  M on 06- 05- 19 EF:  M on 06- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Pr ia

I D:  591 DuR:  1 day

ES:  M on 06- 05- 19 EF:  M on 06- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Wanit a

I D:  592 DuR:  2 days

ES:  M on 06- 05- 19 EF:  Tue 07- 05- 19

LS:  M on 13- 05- 19 LF:  Wed 15- 05- 19

Tipe P1

I D:  621 DuR:  5 days

ES:  Thu 25- 04- 19 EF:  M on 29- 04- 19

LS:  Tue 14- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Tipe P3

I D:  622 DuR:  2 days

ES:  Thu 25- 04- 19 EF:  Fr i 26- 04- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Tipe P4

I D:  623 DuR:  2 days

ES:  Thu 25- 04- 19 EF:  Fr i 26- 04- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Tipe P5

I D:  624 DuR:  2 days

ES:  Fr i 26- 04- 19 EF:  Sat  27- 04- 19

LS:  Wed 15- 05- 19 LF:  Thu 16- 05- 19

Tipe PB1

I D:  625 DuR:  1 day

ES:  Sat  27- 04- 19 EF:  Sat  27- 04- 19

LS:  Thu 16- 05- 19 LF:  Thu 16- 05- 19

Tipe PB2

I D:  626 DuR:  2 days

ES:  Fr i 26- 04- 19 EF:  Sat  27- 04- 19

LS:  Wed 15- 05- 19 LF:  Thu 16- 05- 19

Tipe PB3

I D:  627 DuR:  2 days

ES:  Fr i 26- 04- 19 EF:  Sat  27- 04- 19

LS:  Wed 15- 05- 19 LF:  Thu 16- 05- 19

Tipe PS1

I D:  628 DuR:  1 day

ES:  Sat  27- 04- 19 EF:  Sat  27- 04- 19

LS:  Thu 16- 05- 19 LF:  Fr i 17- 05- 19

Tipe J 2

I D:  629 DuR:  2 days

ES:  Sun 28- 04- 19 EF:  M on 29- 04- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Tipe J 5

I D:  630 DuR:  1 day

ES:  M on 29- 04- 19 EF:  M on 29- 04- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Tipe J 7

I D:  631 DuR:  1 day

ES:  M on 29- 04- 19 EF:  M on 29- 04- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Tipe BV1

I D:  632 DuR:  4 days

ES:  Fr i 26- 04- 19 EF:  M on 29- 04- 19

LS:  Wed 15- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Per m ukaan Bagian Luar  Dinding Per im et er

I D:  635 DuR:  3 days

ES:  Sat  04- 05- 19 EF:  M on 06- 05- 19

LS:  Thu 16- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Per m ukaan bagian dalam  dinding

I D:  637 DuR:  6 days

ES:  Sat  04- 05- 19 EF:  Thu 09- 05- 19

LS:  M on 13- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Lobby Lif t

I D:  639 DuR:  1 day

ES:  Sun 05- 05- 19 EF:  Sun 05- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Lab I nt egr at ed Bio Science

I D:  640 DuR:  2 days

ES:  Sun 05- 05- 19 EF:  M on 06- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Cor r idor

I D:  641 DuR:  1 day

ES:  Sun 05- 05- 19 EF:  Sun 05- 05- 19

LS:  Wed 15- 05- 19 LF:  Thu 16- 05- 19

M eet ing Room

I D:  642 DuR:  1 day

ES:  M on 06- 05- 19 EF:  M on 06- 05- 19

LS:  Thu 16- 05- 19 LF:  Fr i 17- 05- 19

Tr at m ent  and Pr epar at ion Room

I D:  643 DuR:  1 day

ES:  M on 06- 05- 19 EF:  M on 06- 05- 19

LS:  Thu 16- 05- 19 LF:  Fr i 17- 05- 19

M ult im edia Classr oom

I D:  644 DuR:  1 day

ES:  M on 06- 05- 19 EF:  M on 06- 05- 19

LS:  Thu 16- 05- 19 LF:  Fr i 17- 05- 19

Toilet  Dosen Pr ia

I D:  646 DuR:  1 day

ES:  Tue 07- 05- 19 EF:  Tue 07- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Dosen Wanit a

I D:  647 DuR:  1 day

ES:  Tue 07- 05- 19 EF:  Tue 07- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

I D:  545 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

penyam bungan inst alas i ke pipa air  ber s ih dan bekas  / 

kot or

I D:  546 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

PEKERJ AAN FI TM ENT

I D:  557 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Peker j aan M ej a West af el

I D:  558 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Ukur an 1050x600x700 unt uk Toilet  Pr ia

I D:  559 DuR:  1 day

ES:  Sat  04- 05- 19 EF:  Sat  04- 05- 19

LS:  Sat  04- 05- 19 LF:  Sun 05- 05- 19

Peker j aan Ralling Tangga

I D:  562 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

PEKERJ AAN PASANGAN DI NDI NG

I D:  565 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Peker j aan Pasangan Bat a Ringan

I D:  566 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Dinding Per im et er

I D:  567 DuR:  4 days

ES:  M on 15- 04- 19 EF:  Thu 18- 04- 19

LS:  Wed 15- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Peker j aan Kolom  dan Balok Pr akt is

I D:  569 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Peker j aan Plest er an dan Acian

I D:  572 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

PEKERJ AAN LT. 4

I D:  564 DuR:  32 days

ES:  M on 15- 04- 19 EF:  Sat  18- 05- 19

LS:  Tue 16- 04- 19 LF:  M on 20- 05- 19

 
SS FF FF FS

FS

FF+ 1 d FF+ 1 d FF FS

FS

SS SS FS FF FF FS FF FF SS

SS SS SS+ 1 d FF FF FF FS-1 d FS FF FF FF

SS SS+ 1 d SS SS FS FF FF FS FF

FF-1 d FS

ES:  Sun 05- 05- 19 EF:  Sun 05- 05- 19

LS:  Sun 05- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

ES:  M on 06- 05- 19 EF:  M on 06- 05- 19

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

ES:  M on 06- 05- 19 EF:  M on 06- 05- 19

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Dinding Pem bat as  Ruang

I D:  568 DuR:  9 days

ES:  M on 15- 04- 19 EF:  Wed 24- 04- 19

LS:  Sun 28- 04- 19 LF:  Wed 08- 05- 19

Dinding Per im et er

I D:  570 DuR:  1 day

ES:  Wed 24- 04- 19 EF:  Wed 24- 04- 19

LS:  Tue 07- 05- 19 LF:  Wed 08- 05- 19

Dinding Pem bat as  Ruang

I D:  571 DuR:  2 days

ES:  Tue 23- 04- 19 EF:  Wed 24- 04- 19

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  Wed 08- 05- 19

Dinding Per im et er  ( plest er an)

I D:  573 DuR:  6 days

ES:  Thu 25- 04- 19 EF:  Tue 30- 04- 19

LS:  Wed 08- 05- 19 LF:  Tue 14- 05- 19

Dinding Per im et er  ( acian)

I D:  574 DuR:  4 days

ES:  Sun 28- 04- 19 EF:  Thu 02- 05- 19

LS:  Sat  11- 05- 19 LF:  Tue 14- 05- 19

Dinding Pem bat as  Ruang ( plest er an)

I D:  575 DuR:  9 days

ES:  M on 22- 04- 19 EF:  Tue 30- 04- 19

LS:  Sun 05- 05- 19 LF:  Tue 14- 05- 19

Dinding Pem bat as  Ruang ( acian)

I D:  576 DuR:  7 days

ES:  Thu 25- 04- 19 EF:  Thu 02- 05- 19

LS:  Wed 08- 05- 19 LF:  Wed 15- 05- 19

Peker j aan Kubikal Toilet

I D:  577 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Pr ia

I D:  578 DuR:  1 day

ES:  Fr i 03- 05- 19 EF:  Fr i 03- 05- 19

LS:  Wed 15- 05- 19 LF:  Thu 16- 05- 19

Toilet  Wanit a

I D:  579 DuR:  1 day

ES:  Fr i 03- 05- 19 EF:  Fr i 03- 05- 19

LS:  Wed 15- 05- 19 LF:  Thu 16- 05- 19

PEKERJ AAN PENUTUP LANTAI  DAN DI NDI NG

I D:  580 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Peker j aan Pasangan Hom ogeneus Tile ukur an 60cm  x 60 

cm

I D:  581 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Lobby Lif t

I D:  582 DuR:  1 day

ES:  Sat  04- 05- 19 EF:  Sat  04- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Lab I nt egr at ed Bio Science

I D:  583 DuR:  4 days

ES:  Sat  04- 05- 19 EF:  Tue 07- 05- 19

LS:  Wed 15- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Cor r idor

I D:  584 DuR:  1 day

ES:  Sat  04- 05- 19 EF:  Sat  04- 05- 19

LS:  Thu 16- 05- 19 LF:  Fr i 17- 05- 19

M eet ing Room

I D:  585 DuR:  1 day

ES:  Sun 05- 05- 19 EF:  Sun 05- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Tr at m ent  and Pr epar at ion Room

I D:  586 DuR:  1 day

ES:  Sun 05- 05- 19 EF:  Sun 05- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

M ult im edia Classr oom

I D:  587 DuR:  1 day

ES:  Sun 05- 05- 19 EF:  Sun 05- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Peker j aan Pasangan Ker am ik ex lokal ukur an 60 cm  x 60 

cm  Ant i Slip

I D:  588 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Dosen Pr ia

I D:  589 DuR:  1 day

ES:  M on 06- 05- 19 EF:  M on 06- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Dosen Wanit a

I D:  590 DuR:  1 day

ES:  M on 06- 05- 19 EF:  M on 06- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Pr ia

I D:  591 DuR:  1 day

ES:  M on 06- 05- 19 EF:  M on 06- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Wanit a

I D:  592 DuR:  2 days

ES:  M on 06- 05- 19 EF:  Tue 07- 05- 19

LS:  M on 13- 05- 19 LF:  Wed 15- 05- 19

Peker j aan Pasangan Ker am ik ex lokal ukur an 30 cm  x 30 

cm  Ant i Slip

I D:  594 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Tipe P1

I D:  621 DuR:  5 days

ES:  Thu 25- 04- 19 EF:  M on 29- 04- 19

LS:  Tue 14- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Tipe P3

I D:  622 DuR:  2 days

ES:  Thu 25- 04- 19 EF:  Fr i 26- 04- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Tipe P4

I D:  623 DuR:  2 days

ES:  Thu 25- 04- 19 EF:  Fr i 26- 04- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Tipe P5

I D:  624 DuR:  2 days

ES:  Fr i 26- 04- 19 EF:  Sat  27- 04- 19

LS:  Wed 15- 05- 19 LF:  Thu 16- 05- 19

Tipe PB1

I D:  625 DuR:  1 day

ES:  Sat  27- 04- 19 EF:  Sat  27- 04- 19

LS:  Thu 16- 05- 19 LF:  Thu 16- 05- 19

Tipe PB2

I D:  626 DuR:  2 days

ES:  Fr i 26- 04- 19 EF:  Sat  27- 04- 19

LS:  Wed 15- 05- 19 LF:  Thu 16- 05- 19

Tipe PB3

I D:  627 DuR:  2 days

ES:  Fr i 26- 04- 19 EF:  Sat  27- 04- 19

LS:  Wed 15- 05- 19 LF:  Thu 16- 05- 19

Tipe PS1

I D:  628 DuR:  1 day

ES:  Sat  27- 04- 19 EF:  Sat  27- 04- 19

LS:  Thu 16- 05- 19 LF:  Fr i 17- 05- 19

Tipe J 2

I D:  629 DuR:  2 days

ES:  Sun 28- 04- 19 EF:  M on 29- 04- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Tipe J 5

I D:  630 DuR:  1 day

ES:  M on 29- 04- 19 EF:  M on 29- 04- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Tipe J 7

I D:  631 DuR:  1 day

ES:  M on 29- 04- 19 EF:  M on 29- 04- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Tipe BV1

I D:  632 DuR:  4 days

ES:  Fr i 26- 04- 19 EF:  M on 29- 04- 19

LS:  Wed 15- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Per m ukaan Bagian Luar  Dinding Per im et er

I D:  635 DuR:  3 days

ES:  Sat  04- 05- 19 EF:  M on 06- 05- 19

LS:  Thu 16- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Per m ukaan bagian dalam  dinding

I D:  637 DuR:  6 days

ES:  Sat  04- 05- 19 EF:  Thu 09- 05- 19

LS:  M on 13- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Lobby Lif t

I D:  639 DuR:  1 day

ES:  Sun 05- 05- 19 EF:  Sun 05- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Lab I nt egr at ed Bio Science

I D:  640 DuR:  2 days

ES:  Sun 05- 05- 19 EF:  M on 06- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Cor r idor

I D:  641 DuR:  1 day

ES:  Sun 05- 05- 19 EF:  Sun 05- 05- 19

LS:  Wed 15- 05- 19 LF:  Thu 16- 05- 19

M eet ing Room

I D:  642 DuR:  1 day

ES:  M on 06- 05- 19 EF:  M on 06- 05- 19

LS:  Thu 16- 05- 19 LF:  Fr i 17- 05- 19

Tr at m ent  and Pr epar at ion Room

I D:  643 DuR:  1 day

ES:  M on 06- 05- 19 EF:  M on 06- 05- 19

LS:  Thu 16- 05- 19 LF:  Fr i 17- 05- 19

M ult im edia Classr oom

I D:  644 DuR:  1 day

ES:  M on 06- 05- 19 EF:  M on 06- 05- 19

LS:  Thu 16- 05- 19 LF:  Fr i 17- 05- 19

Toilet  Dosen Pr ia

I D:  646 DuR:  1 day

ES:  Tue 07- 05- 19 EF:  Tue 07- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Dosen Wanit a

I D:  647 DuR:  1 day

ES:  Tue 07- 05- 19 EF:  Tue 07- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

ES:  Sat  04- 05- 19 EF:  Sat  04- 05- 19

LS:  Sat  04- 05- 19 LF:  Sun 05- 05- 19

Peker j aan Ralling Tangga

I D:  562 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

PEKERJ AAN PASANGAN DI NDI NG

I D:  565 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Peker j aan Pasangan Bat a Ringan

I D:  566 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Dinding Per im et er

I D:  567 DuR:  4 days

ES:  M on 15- 04- 19 EF:  Thu 18- 04- 19

LS:  Wed 15- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Peker j aan Kolom  dan Balok Pr akt is

I D:  569 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

PEKERJ AAN LT. 4

I D:  564 DuR:  32 days

ES:  M on 15- 04- 19 EF:  Sat  18- 05- 19

LS:  Tue 16- 04- 19 LF:  M on 20- 05- 19

Peker j aan Plest er an dan Acian

I D:  572 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

 
SS FF FF FS

FS

FF+ 1 d FF+ 1 d FF FS

FS

SS SS FS FF FF FS FF FF SS

SS SS SS+ 1 d FF FF FF FS-1 d FS FF FF FF

SS SS+ 1 d SS SS FS FF FF FS FF

FF-1 d FS

ES:  Sun 05- 05- 19 EF:  Sun 05- 05- 19

LS:  Sun 05- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

ES:  M on 06- 05- 19 EF:  M on 06- 05- 19

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

ES:  M on 06- 05- 19 EF:  M on 06- 05- 19

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

Dinding Pem bat as  Ruang

I D:  568 DuR:  9 days

ES:  M on 15- 04- 19 EF:  Wed 24- 04- 19

LS:  Sun 28- 04- 19 LF:  Wed 08- 05- 19

Dinding Per im et er

I D:  570 DuR:  1 day

ES:  Wed 24- 04- 19 EF:  Wed 24- 04- 19

LS:  Tue 07- 05- 19 LF:  Wed 08- 05- 19

Dinding Pem bat as  Ruang

I D:  571 DuR:  2 days

ES:  Tue 23- 04- 19 EF:  Wed 24- 04- 19

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  Wed 08- 05- 19

Dinding Per im et er  ( plest er an)

I D:  573 DuR:  6 days

ES:  Thu 25- 04- 19 EF:  Tue 30- 04- 19

LS:  Wed 08- 05- 19 LF:  Tue 14- 05- 19

Dinding Per im et er  ( acian)

I D:  574 DuR:  4 days

ES:  Sun 28- 04- 19 EF:  Thu 02- 05- 19

LS:  Sat  11- 05- 19 LF:  Tue 14- 05- 19

Dinding Pem bat as  Ruang ( plest er an)

I D:  575 DuR:  9 days

ES:  M on 22- 04- 19 EF:  Tue 30- 04- 19

LS:  Sun 05- 05- 19 LF:  Tue 14- 05- 19

Dinding Pem bat as  Ruang ( acian)

I D:  576 DuR:  7 days

ES:  Thu 25- 04- 19 EF:  Thu 02- 05- 19

LS:  Wed 08- 05- 19 LF:  Wed 15- 05- 19

Peker j aan Kubikal Toilet

I D:  577 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Pr ia

I D:  578 DuR:  1 day

ES:  Fr i 03- 05- 19 EF:  Fr i 03- 05- 19

LS:  Wed 15- 05- 19 LF:  Thu 16- 05- 19

Toilet  Wanit a

I D:  579 DuR:  1 day

ES:  Fr i 03- 05- 19 EF:  Fr i 03- 05- 19

LS:  Wed 15- 05- 19 LF:  Thu 16- 05- 19

PEKERJ AAN PENUTUP LANTAI  DAN DI NDI NG

I D:  580 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Peker j aan Pasangan Hom ogeneus Tile ukur an 60cm  x 60 

cm

I D:  581 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Lobby Lif t

I D:  582 DuR:  1 day

ES:  Sat  04- 05- 19 EF:  Sat  04- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Lab I nt egr at ed Bio Science

I D:  583 DuR:  4 days

ES:  Sat  04- 05- 19 EF:  Tue 07- 05- 19

LS:  Wed 15- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Cor r idor

I D:  584 DuR:  1 day

ES:  Sat  04- 05- 19 EF:  Sat  04- 05- 19

LS:  Thu 16- 05- 19 LF:  Fr i 17- 05- 19

M eet ing Room

I D:  585 DuR:  1 day

ES:  Sun 05- 05- 19 EF:  Sun 05- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Tr at m ent  and Pr epar at ion Room

I D:  586 DuR:  1 day

ES:  Sun 05- 05- 19 EF:  Sun 05- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

M ult im edia Classr oom

I D:  587 DuR:  1 day

ES:  Sun 05- 05- 19 EF:  Sun 05- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Peker j aan Pasangan Ker am ik ex lokal ukur an 60 cm  x 60 

cm  Ant i Slip

I D:  588 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Dosen Pr ia

I D:  589 DuR:  1 day

ES:  M on 06- 05- 19 EF:  M on 06- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Dosen Wanit a

I D:  590 DuR:  1 day

ES:  M on 06- 05- 19 EF:  M on 06- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Pr ia

I D:  591 DuR:  1 day

ES:  M on 06- 05- 19 EF:  M on 06- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Wanit a

I D:  592 DuR:  2 days

ES:  M on 06- 05- 19 EF:  Tue 07- 05- 19

LS:  M on 13- 05- 19 LF:  Wed 15- 05- 19

Peker j aan Pasangan Ker am ik ex lokal ukur an 30 cm  x 30 

cm  Ant i Slip

I D:  594 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Tipe P1

I D:  621 DuR:  5 days

ES:  Thu 25- 04- 19 EF:  M on 29- 04- 19

LS:  Tue 14- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Tipe P3

I D:  622 DuR:  2 days

ES:  Thu 25- 04- 19 EF:  Fr i 26- 04- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Tipe P4

I D:  623 DuR:  2 days

ES:  Thu 25- 04- 19 EF:  Fr i 26- 04- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Tipe P5

I D:  624 DuR:  2 days

ES:  Fr i 26- 04- 19 EF:  Sat  27- 04- 19

LS:  Wed 15- 05- 19 LF:  Thu 16- 05- 19

Tipe PB1

I D:  625 DuR:  1 day

ES:  Sat  27- 04- 19 EF:  Sat  27- 04- 19

LS:  Thu 16- 05- 19 LF:  Thu 16- 05- 19

Tipe PB2

I D:  626 DuR:  2 days

ES:  Fr i 26- 04- 19 EF:  Sat  27- 04- 19

LS:  Wed 15- 05- 19 LF:  Thu 16- 05- 19

Tipe PB3

I D:  627 DuR:  2 days

ES:  Fr i 26- 04- 19 EF:  Sat  27- 04- 19

LS:  Wed 15- 05- 19 LF:  Thu 16- 05- 19

Tipe PS1

I D:  628 DuR:  1 day

ES:  Sat  27- 04- 19 EF:  Sat  27- 04- 19

LS:  Thu 16- 05- 19 LF:  Fr i 17- 05- 19

Tipe J 2

I D:  629 DuR:  2 days

ES:  Sun 28- 04- 19 EF:  M on 29- 04- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Tipe J 5

I D:  630 DuR:  1 day

ES:  M on 29- 04- 19 EF:  M on 29- 04- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Tipe J 7

I D:  631 DuR:  1 day

ES:  M on 29- 04- 19 EF:  M on 29- 04- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Tipe BV1

I D:  632 DuR:  4 days

ES:  Fr i 26- 04- 19 EF:  M on 29- 04- 19

LS:  Wed 15- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Per m ukaan Bagian Luar  Dinding Per im et er

I D:  635 DuR:  3 days

ES:  Sat  04- 05- 19 EF:  M on 06- 05- 19

LS:  Thu 16- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Per m ukaan bagian dalam  dinding

I D:  637 DuR:  6 days

ES:  Sat  04- 05- 19 EF:  Thu 09- 05- 19

LS:  M on 13- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Lobby Lif t

I D:  639 DuR:  1 day

ES:  Sun 05- 05- 19 EF:  Sun 05- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Lab I nt egr at ed Bio Science

I D:  640 DuR:  2 days

ES:  Sun 05- 05- 19 EF:  M on 06- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Cor r idor

I D:  641 DuR:  1 day

ES:  Sun 05- 05- 19 EF:  Sun 05- 05- 19

LS:  Wed 15- 05- 19 LF:  Thu 16- 05- 19

M eet ing Room

I D:  642 DuR:  1 day

ES:  M on 06- 05- 19 EF:  M on 06- 05- 19

LS:  Thu 16- 05- 19 LF:  Fr i 17- 05- 19

Tr at m ent  and Pr epar at ion Room

I D:  643 DuR:  1 day

ES:  M on 06- 05- 19 EF:  M on 06- 05- 19

LS:  Thu 16- 05- 19 LF:  Fr i 17- 05- 19

M ult im edia Classr oom

I D:  644 DuR:  1 day

ES:  M on 06- 05- 19 EF:  M on 06- 05- 19

LS:  Thu 16- 05- 19 LF:  Fr i 17- 05- 19

Toilet  Dosen Pr ia

I D:  646 DuR:  1 day

ES:  Tue 07- 05- 19 EF:  Tue 07- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Dosen Wanit a

I D:  647 DuR:  1 day

ES:  Tue 07- 05- 19 EF:  Tue 07- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

ES:  Sat  04- 05- 19 EF:  Sat  04- 05- 19

LS:  Sat  04- 05- 19 LF:  Sun 05- 05- 19

Peker j aan Ralling Tangga

I D:  562 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  M on 06- 05- 19

PEKERJ AAN PASANGAN DI NDI NG

I D:  565 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Peker j aan Pasangan Bat a Ringan

I D:  566 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Dinding Per im et er

I D:  567 DuR:  4 days

ES:  M on 15- 04- 19 EF:  Thu 18- 04- 19

LS:  Wed 15- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Peker j aan Kolom  dan Balok Pr akt is

I D:  569 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

PEKERJ AAN LT. 4

I D:  564 DuR:  32 days

ES:  M on 15- 04- 19 EF:  Sat  18- 05- 19

LS:  Tue 16- 04- 19 LF:  M on 20- 05- 19

Peker j aan Plest er an dan Acian

I D:  572 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

 
FS FF FF SS FF FS FF FF FF FF FS FF FF FF FF FS SS SS FS FF

FF FF FS FF FF FF FS SS FF FS FF FS FF FS FS FS

J anit or

I D:  606 DuR:  1 day

ES:  Fr i 10- 05- 19 EF:  Fr i 10- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Lobby Lif t

I D:  609 DuR:  1 day

ES:  Sat  11- 05- 19 EF:  Sat  11- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Lab I nt egr at ed Bio Science

I D:  610 DuR:  2 days

ES:  Sat  11- 05- 19 EF:  Sun 12- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Cor r idor

I D:  611 DuR:  1 day

ES:  Sat  11- 05- 19 EF:  Sat  11- 05- 19

LS:  Thu 16- 05- 19 LF:  Fr i 17- 05- 19

M eet ing Room

I D:  612 DuR:  1 day

ES:  Sun 12- 05- 19 EF:  Sun 12- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Tr at m ent  and Pr epar at ion Room

I D:  613 DuR:  1 day

ES:  Sun 12- 05- 19 EF:  Sun 12- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Tr at m ent  and Pr epar at ion Room

I D:  643 DuR:  1 day

ES:  M on 06- 05- 19 EF:  M on 06- 05- 19

LS:  Thu 16- 05- 19 LF:  Fr i 17- 05- 19

M ult im edia Classr oom

I D:  644 DuR:  1 day

ES:  M on 06- 05- 19 EF:  M on 06- 05- 19

LS:  Thu 16- 05- 19 LF:  Fr i 17- 05- 19

Toilet  Dosen Pr ia

I D:  646 DuR:  1 day

ES:  Tue 07- 05- 19 EF:  Tue 07- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Dosen Wanit a

I D:  647 DuR:  1 day

ES:  Tue 07- 05- 19 EF:  Tue 07- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Pr ia

I D:  648 DuR:  1 day

ES:  Tue 07- 05- 19 EF:  Tue 07- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Wanit a

I D:  649 DuR:  1 day

ES:  Tue 07- 05- 19 EF:  Tue 07- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Peker j aan Kloset  J ongkok

I D:  652 DuR:  1 day

ES:  Wed 08- 05- 19 EF:  Wed 08- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Peker j aan Kloset  Duduk

I D:  653 DuR:  2 days

ES:  Wed 08- 05- 19 EF:  Thu 09- 05- 19

LS:  Sun 12- 05- 19 LF:  Tue 14- 05- 19

J et  Shower

I D:  654 DuR:  1 day

ES:  Thu 09- 05- 19 EF:  Thu 09- 05- 19

LS:  M on 13- 05- 19 LF:  Tue 14- 05- 19

Peker j aan Wast af el

I D:  655 DuR:  1 day

ES:  Fr i 10- 05- 19 EF:  Fr i 10- 05- 19

LS:  Tue 14- 05- 19 LF:  Wed 15- 05- 19

Peker j aan Ur inal

I D:  656 DuR:  1 day

ES:  Fr i 10- 05- 19 EF:  Fr i 10- 05- 19

LS:  Tue 14- 05- 19 LF:  Wed 15- 05- 19

Peker j aan Kr an Dinding

I D:  657 DuR:  1 day

ES:  Sat  11- 05- 19 EF:  Sat  11- 05- 19

LS:  Wed 15- 05- 19 LF:  Thu 16- 05- 19

Peker j aan Floor  Dr ain

I D:  658 DuR:  1 day

ES:  Sat  11- 05- 19 EF:  Sat  11- 05- 19

LS:  Wed 15- 05- 19 LF:  Thu 16- 05- 19

Peker j aan Kaca Cer m in 1050x1150 m m  unt uk Toilet  Pr ia

I D:  659 DuR:  1 day

ES:  Sun 12- 05- 19 EF:  Sun 12- 05- 19

LS:  Thu 16- 05- 19 LF:  Fr i 17- 05- 19

Peker j aan Kaca Cer m in 1050x1150 m m  unt uk Toilet  

Dosen Wanit a

I D:  660 DuR:  1 day

ES:  M on 13- 05- 19 EF:  M on 13- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Peker j aan Kaca Cer m in 1800x1150 m m  unt uk Toilet  

Wanit a

I D:  661 DuR:  1 day

ES:  Tue 14- 05- 19 EF:  Tue 14- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Dosen Pr ia

I D:  589 DuR:  1 day

ES:  M on 06- 05- 19 EF:  M on 06- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Dosen Wanit a

I D:  590 DuR:  1 day

ES:  M on 06- 05- 19 EF:  M on 06- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Pr ia

I D:  591 DuR:  1 day

ES:  M on 06- 05- 19 EF:  M on 06- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Wanit a

I D:  592 DuR:  2 days

ES:  M on 06- 05- 19 EF:  Tue 07- 05- 19

LS:  M on 13- 05- 19 LF:  Wed 15- 05- 19

J anit or

I D:  593 DuR:  1 day

ES:  Tue 07- 05- 19 EF:  Tue 07- 05- 19

LS:  Tue 14- 05- 19 LF:  Wed 15- 05- 19

Tangga

I D:  595 DuR:  2 days

ES:  Wed 08- 05- 19 EF:  Thu 09- 05- 19

LS:  Wed 15- 05- 19 LF:  Fr i 17- 05- 19

Tangga

I D:  596 DuR:  2 days

ES:  Wed 08- 05- 19 EF:  Thu 09- 05- 19

LS:  Wed 15- 05- 19 LF:  Fr i 17- 05- 19

Lobby Lif t

I D:  597 DuR:  2 days

ES:  Wed 08- 05- 19 EF:  Thu 09- 05- 19

LS:  Wed 15- 05- 19 LF:  Fr i 17- 05- 19

Ruang Panel

I D:  599 DuR:  1 day

ES:  Thu 09- 05- 19 EF:  Thu 09- 05- 19

LS:  Thu 16- 05- 19 LF:  Fr i 17- 05- 19

Out door  AC

I D:  600 DuR:  1 day

ES:  Thu 09- 05- 19 EF:  Thu 09- 05- 19

LS:  Thu 16- 05- 19 LF:  Fr i 17- 05- 19

Toilet  Dosen Pr ia

I D:  602 DuR:  1 day

ES:  Fr i 10- 05- 19 EF:  Fr i 10- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Dosen Wanit a

I D:  603 DuR:  1 day

ES:  Fr i 10- 05- 19 EF:  Fr i 10- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Pr ia

I D:  604 DuR:  1 day

ES:  Fr i 10- 05- 19 EF:  Fr i 10- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Wanit a

I D:  605 DuR:  1 day

ES:  Fr i 10- 05- 19 EF:  Fr i 10- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

 

SS SS FS FF FF FS FF FF FF

Lobby Lif t

DuR:  1 day

EF:  Sat  11- 05- 19

LF:  Sat  18- 05- 19

Lab I nt egr at ed Bio Science

I D:  610 DuR:  2 days

ES:  Sat  11- 05- 19 EF:  Sun 12- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Cor r idor

I D:  611 DuR:  1 day

ES:  Sat  11- 05- 19 EF:  Sat  11- 05- 19

LS:  Thu 16- 05- 19 LF:  Fr i 17- 05- 19

M eet ing Room

I D:  612 DuR:  1 day

ES:  Sun 12- 05- 19 EF:  Sun 12- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Tr at m ent  and Pr epar at ion Room

I D:  613 DuR:  1 day

ES:  Sun 12- 05- 19 EF:  Sun 12- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

M ult im edia Classr oom

I D:  614 DuR:  1 day

ES:  Sun 12- 05- 19 EF:  Sun 12- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Dosen Pr ia

I D:  616 DuR:  1 day

ES:  M on 13- 05- 19 EF:  M on 13- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Dosen Wanit a

I D:  617 DuR:  1 day

ES:  M on 13- 05- 19 EF:  M on 13- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Pr ia

I D:  618 DuR:  1 day

ES:  M on 13- 05- 19 EF:  M on 13- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Wanit a

I D:  619 DuR:  1 day

ES:  M on 13- 05- 19 EF:  M on 13- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Peker j aan Kaca Cer m in 1800x1150 m m  unt uk Toilet  

Wanit a

DuR:  1 day

EF:  Tue 14- 05- 19

LF:  Sat  18- 05- 19

 FS FS FS

SS FF FF FS FF+ 1 d FF+ 1 d FF FS FF FF FF+ 1 d SS SS FS SS FF FFFF-1 d FS

Peker j aan Pengecat an dinding bagian dalam  bangunan 

dengan cat  dasar  dan 2x pelapis  cat  em uls ion

I D:  636 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Peker j aan Pengecat an Bidang Plaf ond dengan cat  dasar  

dan 2x pelapis  cat  em uls ion

I D:  638 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Peker j aan Pengecat an Bidang Plaf ond dengan cat  dasar  

dan 2x pelapis  cat  Weat her shield

I D:  645 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

PEKERJ AAN SANI TARY DAN FI TTI NG

I D:  650 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

penyam bungan inst alas i ke pipa air  ber s ih dan bekas  / 

kot or

I D:  651 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

PEKERJ AAN FI TM ENT

I D:  662 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Peker j aan M ej a West af el

I D:  663 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Ukur an 1050x600x700 unt uk Toilet  Pr ia

I D:  664 DuR:  1 day

ES:  Wed 15- 05- 19 EF:  Wed 15- 05- 19

LS:  Wed 15- 05- 19 LF:  Thu 16- 05- 19

Ukur an 1050x600x700 unt uk Toilet  Dosen Wanit a

I D:  665 DuR:  1 day

ES:  Thu 16- 05- 19 EF:  Thu 16- 05- 19

LS:  Thu 16- 05- 19 LF:  Fr i 17- 05- 19

Ukur an 1800x600x700 unt uk Toilet  Dosen Wanit a

I D:  666 DuR:  1 day

ES:  Fr i 17- 05- 19 EF:  Fr i 17- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Peker j aan Ralling Tangga

I D:  667 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Tangga Dar ur at

I D:  668 DuR:  1 day

ES:  Sat  18- 05- 19 EF:  Sat  18- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

PEKERJ AAN PASANGAN DI NDI NG

I D:  670 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Peker j aan Pasangan Bat a Ringan

I D:  671 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Dinding Per im et er

I D:  672 DuR:  4 days

ES:  M on 15- 04- 19 EF:  Thu 18- 04- 19

LS:  Wed 15- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Dinding Pem bat as  Ruang

I D:  673 DuR:  9 days

ES:  M on 15- 04- 19 EF:  Wed 24- 04- 19

LS:  Sun 28- 04- 19 LF:  Wed 08- 05- 19

Dinding Per im et er

I D:  675 DuR:  1 day

ES:  Wed 24- 04- 19 EF:  Wed 24- 04- 19

LS:  Tue 07- 05- 19 LF:  Wed 08- 05- 19

Dinding Pem bat as  Ruang

I D:  676 DuR:  2 days

ES:  Tue 23- 04- 19 EF:  Wed 24- 04- 19

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  Wed 08- 05- 19

Dinding Per im et er  ( plest er an)

I D:  678 DuR:  6 days

ES:  Thu 25- 04- 19 EF:  Tue 30- 04- 19

LS:  Wed 08- 05- 19 LF:  Tue 14- 05- 19

Dinding Per im et er  ( acian)

I D:  679 DuR:  4 days

ES:  Sun 28- 04- 19 EF:  Thu 02- 05- 19

LS:  Sat  11- 05- 19 LF:  Tue 14- 05- 19

Dinding Pem bat as  Ruang ( plest er an)

I D:  680 DuR:  9 days

ES:  M on 22- 04- 19 EF:  Tue 30- 04- 19

LS:  Sun 05- 05- 19 LF:  Tue 14- 05- 19

Dinding Pem bat as  Ruang ( acian)

I D:  681 DuR:  7 days

ES:  Thu 25- 04- 19 EF:  Thu 02- 05- 19

LS:  Wed 08- 05- 19 LF:  Wed 15- 05- 19

Toilet  Pr ia

I D:  683 DuR:  1 day

ES:  Fr i 03- 05- 19 EF:  Fr i 03- 05- 19

LS:  Wed 15- 05- 19 LF:  Thu 16- 05- 19

Toilet  Wanit a

I D:  684 DuR:  1 day

ES:  Fr i 03- 05- 19 EF:  Fr i 03- 05- 19

LS:  Wed 15- 05- 19 LF:  Thu 16- 05- 19

Lobby Lif t

I D:  687 DuR:  1 day

ES:  Sat  04- 05- 19 EF:  Sat  04- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Final Pr oduct

I D:  688 DuR:  1 day

ES:  Sat  04- 05- 19 EF:  Sat  04- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Raw m at er ial

I D:  689 DuR:  1 day

ES:  Sat  04- 05- 19 EF:  Sat  04- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Lab Elect r inic Geophysic

I D:  690 DuR:  2 days

ES:  Sat  04- 05- 19 EF:  Sun 05- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Lab Tr opikal Biosensor

I D:  691 DuR:  2 days

ES:  Sat  04- 05- 19 EF:  Sun 05- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Cent r al Lab

I D:  692 DuR:  2 days

ES:  Sat  04- 05- 19 EF:  Sun 05- 05- 19

LS:  Thu 16- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Lect ur er  and Head Of  The Lab Space

I D:  693 DuR:  1 day

ES:  M on 06- 05- 19 EF:  M on 06- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Cor r idor

I D:  694 DuR:  2 days

ES:  M on 06- 05- 19 EF:  Tue 07- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Dosen Pr ia

I D:  696 DuR:  1 day

ES:  Tue 07- 05- 19 EF:  Tue 07- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Dosen Wanit a

I D:  697 DuR:  1 day

ES:  Tue 07- 05- 19 EF:  Tue 07- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

PEKERJ AAN LT. 5

I D:  669 DuR:  32 days

ES:  M on 15- 04- 19 EF:  Sat  18- 05- 19

LS:  Tue 16- 04- 19 LF:  M on 20- 05- 19

 SS FF FF FS

FS

FF+ 1 d FF+ 1 d FF FS

FS

FF FF FF+ 1 d SS SS FS SS FF FF

SS SS SS+ 1 d FF SS SS SS FF FS SS FF

SS SS+ 1 d FF FF FS FF FF FS FF

FF-1 d FS

Peker j aan Ralling Tangga

I D:  667 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

PEKERJ AAN PASANGAN DI NDI NG

I D:  670 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Peker j aan Pasangan Bat a Ringan

I D:  671 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Dinding Per im et er

I D:  672 DuR:  4 days

ES:  M on 15- 04- 19 EF:  Thu 18- 04- 19

LS:  Wed 15- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Dinding Pem bat as  Ruang

I D:  673 DuR:  9 days

ES:  M on 15- 04- 19 EF:  Wed 24- 04- 19

LS:  Sun 28- 04- 19 LF:  Wed 08- 05- 19

Peker j aan Kolom  dan Balok Pr akt is

I D:  674 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Dinding Per im et er

I D:  675 DuR:  1 day

ES:  Wed 24- 04- 19 EF:  Wed 24- 04- 19

LS:  Tue 07- 05- 19 LF:  Wed 08- 05- 19

Dinding Pem bat as  Ruang

I D:  676 DuR:  2 days

ES:  Tue 23- 04- 19 EF:  Wed 24- 04- 19

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  Wed 08- 05- 19

Peker j aan Plest er an dan Acian

I D:  677 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Dinding Per im et er  ( plest er an)

I D:  678 DuR:  6 days

ES:  Thu 25- 04- 19 EF:  Tue 30- 04- 19

LS:  Wed 08- 05- 19 LF:  Tue 14- 05- 19

Dinding Per im et er  ( acian)

I D:  679 DuR:  4 days

ES:  Sun 28- 04- 19 EF:  Thu 02- 05- 19

LS:  Sat  11- 05- 19 LF:  Tue 14- 05- 19

Dinding Pem bat as  Ruang ( plest er an)

I D:  680 DuR:  9 days

ES:  M on 22- 04- 19 EF:  Tue 30- 04- 19

LS:  Sun 05- 05- 19 LF:  Tue 14- 05- 19

Dinding Pem bat as  Ruang ( acian)

I D:  681 DuR:  7 days

ES:  Thu 25- 04- 19 EF:  Thu 02- 05- 19

LS:  Wed 08- 05- 19 LF:  Wed 15- 05- 19

Peker j aan Kubikal Toilet

I D:  682 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Pr ia

I D:  683 DuR:  1 day

ES:  Fr i 03- 05- 19 EF:  Fr i 03- 05- 19

LS:  Wed 15- 05- 19 LF:  Thu 16- 05- 19

Toilet  Wanit a

I D:  684 DuR:  1 day

ES:  Fr i 03- 05- 19 EF:  Fr i 03- 05- 19

LS:  Wed 15- 05- 19 LF:  Thu 16- 05- 19

PEKERJ AAN PENUTUP LANTAI  DAN DI NDI NG

I D:  685 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Peker j aan Pasangan Hom ogeneus Tile ukur an 60cm  x 60 

cm

I D:  686 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Lobby Lif t

I D:  687 DuR:  1 day

ES:  Sat  04- 05- 19 EF:  Sat  04- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Final Pr oduct

I D:  688 DuR:  1 day

ES:  Sat  04- 05- 19 EF:  Sat  04- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Raw m at er ial

I D:  689 DuR:  1 day

ES:  Sat  04- 05- 19 EF:  Sat  04- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Lab Elect r inic Geophysic

I D:  690 DuR:  2 days

ES:  Sat  04- 05- 19 EF:  Sun 05- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Lab Tr opikal Biosensor

I D:  691 DuR:  2 days

ES:  Sat  04- 05- 19 EF:  Sun 05- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Cent r al Lab

I D:  692 DuR:  2 days

ES:  Sat  04- 05- 19 EF:  Sun 05- 05- 19

LS:  Thu 16- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Lect ur er  and Head Of  The Lab Space

I D:  693 DuR:  1 day

ES:  M on 06- 05- 19 EF:  M on 06- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Cor r idor

I D:  694 DuR:  2 days

ES:  M on 06- 05- 19 EF:  Tue 07- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Peker j aan Pasangan Ker am ik ex lokal ukur an 60 cm  x 60 

cm  Ant i Slip

I D:  695 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Dosen Pr ia

I D:  696 DuR:  1 day

ES:  Tue 07- 05- 19 EF:  Tue 07- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Dosen Wanit a

I D:  697 DuR:  1 day

ES:  Tue 07- 05- 19 EF:  Tue 07- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Peker j aan Pasangan Ker am ik ex lokal ukur an 30 cm  x 30 

cm  Ant i Slip

Tipe P1

I D:  729 DuR:  4 days

ES:  Thu 25- 04- 19 EF:  Sun 28- 04- 19

LS:  Wed 15- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Tipe P2

I D:  730 DuR:  2 days

ES:  Thu 25- 04- 19 EF:  Fr i 26- 04- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Tipe P3

I D:  731 DuR:  2 days

ES:  Thu 25- 04- 19 EF:  Fr i 26- 04- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Tipe P4

I D:  732 DuR:  2 days

ES:  Fr i 26- 04- 19 EF:  Sat  27- 04- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Tipe P5

I D:  733 DuR:  2 days

ES:  Fr i 26- 04- 19 EF:  Sat  27- 04- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Tipe PB1

I D:  734 DuR:  1 day

ES:  Fr i 26- 04- 19 EF:  Fr i 26- 04- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Tipe PB2

I D:  735 DuR:  2 days

ES:  Fr i 26- 04- 19 EF:  Sat  27- 04- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Tipe PB3

I D:  736 DuR:  2 days

ES:  Fr i 26- 04- 19 EF:  Sat  27- 04- 19

LS:  Thu 16- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Tipe PS1

I D:  737 DuR:  1 day

ES:  Sat  27- 04- 19 EF:  Sat  27- 04- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Tipe J 4

I D:  738 DuR:  1 day

ES:  Sun 28- 04- 19 EF:  Sun 28- 04- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Tipe J 7

I D:  739 DuR:  1 day

ES:  Sun 28- 04- 19 EF:  Sun 28- 04- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Tipe BV1

I D:  740 DuR:  4 days

ES:  Thu 25- 04- 19 EF:  Sun 28- 04- 19

LS:  Wed 15- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Per m ukaan Bagian Luar  Dinding Per im et er

I D:  743 DuR:  3 days

ES:  Sat  04- 05- 19 EF:  M on 06- 05- 19

LS:  Thu 16- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Per m ukaan bagian dalam  dinding

I D:  745 DuR:  6 days

ES:  Sat  04- 05- 19 EF:  Thu 09- 05- 19

LS:  M on 13- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Lobby Lif t

I D:  747 DuR:  1 day

ES:  Sun 05- 05- 19 EF:  Sun 05- 05- 19

LS:  Thu 16- 05- 19 LF:  Fr i 17- 05- 19

Final Pr oduct

I D:  748 DuR:  1 day

ES:  Sun 05- 05- 19 EF:  Sun 05- 05- 19

LS:  Thu 16- 05- 19 LF:  Fr i 17- 05- 19

Raw m at er ial

I D:  749 DuR:  1 day

ES:  Sun 05- 05- 19 EF:  Sun 05- 05- 19

LS:  Thu 16- 05- 19 LF:  Fr i 17- 05- 19

Ruang Panel

I D:  751 DuR:  1 day

ES:  M on 06- 05- 19 EF:  M on 06- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Out door  Ac

I D:  752 DuR:  1 day

ES:  M on 06- 05- 19 EF:  M on 06- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Dosen Pr ia

I D:  754 DuR:  1 day

ES:  Tue 07- 05- 19 EF:  Tue 07- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Dosen Wanit a

I D:  755 DuR:  1 day

ES:  Tue 07- 05- 19 EF:  Tue 07- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

PEKERJ AAN LT. 5

I D:  669 DuR:  32 days

ES:  M on 15- 04- 19 EF:  Sat  18- 05- 19

LS:  Tue 16- 04- 19 LF:  M on 20- 05- 19

Lab Elect r inic Geophysic

I D:  750 DuR:  1 day

ES:  M on 06- 05- 19 EF:  M on 06- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

 SS FF FF FS

FS

FF+ 1 d FF+ 1 d FF FS

FS

FF FF FF+ 1 d SS SS FS SS FF FF

SS SS SS+ 1 d FF SS SS SS FF FS SS FF

SS SS+ 1 d FF FF FS FF FF FS FF

FF-1 d FS

Peker j aan Ralling Tangga

I D:  667 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

PEKERJ AAN PASANGAN DI NDI NG

I D:  670 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Peker j aan Pasangan Bat a Ringan

I D:  671 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Dinding Per im et er

I D:  672 DuR:  4 days

ES:  M on 15- 04- 19 EF:  Thu 18- 04- 19

LS:  Wed 15- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Dinding Pem bat as  Ruang

I D:  673 DuR:  9 days

ES:  M on 15- 04- 19 EF:  Wed 24- 04- 19

LS:  Sun 28- 04- 19 LF:  Wed 08- 05- 19

Peker j aan Kolom  dan Balok Pr akt is

I D:  674 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Dinding Per im et er

I D:  675 DuR:  1 day

ES:  Wed 24- 04- 19 EF:  Wed 24- 04- 19

LS:  Tue 07- 05- 19 LF:  Wed 08- 05- 19

Dinding Pem bat as  Ruang

I D:  676 DuR:  2 days

ES:  Tue 23- 04- 19 EF:  Wed 24- 04- 19

LS:  M on 06- 05- 19 LF:  Wed 08- 05- 19

Peker j aan Plest er an dan Acian

I D:  677 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Dinding Per im et er  ( plest er an)

I D:  678 DuR:  6 days

ES:  Thu 25- 04- 19 EF:  Tue 30- 04- 19

LS:  Wed 08- 05- 19 LF:  Tue 14- 05- 19

Dinding Per im et er  ( acian)

I D:  679 DuR:  4 days

ES:  Sun 28- 04- 19 EF:  Thu 02- 05- 19

LS:  Sat  11- 05- 19 LF:  Tue 14- 05- 19

Dinding Pem bat as  Ruang ( plest er an)

I D:  680 DuR:  9 days

ES:  M on 22- 04- 19 EF:  Tue 30- 04- 19

LS:  Sun 05- 05- 19 LF:  Tue 14- 05- 19

Dinding Pem bat as  Ruang ( acian)

I D:  681 DuR:  7 days

ES:  Thu 25- 04- 19 EF:  Thu 02- 05- 19

LS:  Wed 08- 05- 19 LF:  Wed 15- 05- 19

Peker j aan Kubikal Toilet

I D:  682 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Pr ia

I D:  683 DuR:  1 day

ES:  Fr i 03- 05- 19 EF:  Fr i 03- 05- 19

LS:  Wed 15- 05- 19 LF:  Thu 16- 05- 19

Toilet  Wanit a

I D:  684 DuR:  1 day

ES:  Fr i 03- 05- 19 EF:  Fr i 03- 05- 19

LS:  Wed 15- 05- 19 LF:  Thu 16- 05- 19

PEKERJ AAN PENUTUP LANTAI  DAN DI NDI NG

I D:  685 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Peker j aan Pasangan Hom ogeneus Tile ukur an 60cm  x 60 

cm

I D:  686 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Lobby Lif t

I D:  687 DuR:  1 day

ES:  Sat  04- 05- 19 EF:  Sat  04- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Final Pr oduct

I D:  688 DuR:  1 day

ES:  Sat  04- 05- 19 EF:  Sat  04- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Raw m at er ial

I D:  689 DuR:  1 day

ES:  Sat  04- 05- 19 EF:  Sat  04- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Lab Elect r inic Geophysic

I D:  690 DuR:  2 days

ES:  Sat  04- 05- 19 EF:  Sun 05- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Lab Tr opikal Biosensor

I D:  691 DuR:  2 days

ES:  Sat  04- 05- 19 EF:  Sun 05- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Cent r al Lab

I D:  692 DuR:  2 days

ES:  Sat  04- 05- 19 EF:  Sun 05- 05- 19

LS:  Thu 16- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Lect ur er  and Head Of  The Lab Space

I D:  693 DuR:  1 day

ES:  M on 06- 05- 19 EF:  M on 06- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Cor r idor

I D:  694 DuR:  2 days

ES:  M on 06- 05- 19 EF:  Tue 07- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Peker j aan Pasangan Ker am ik ex lokal ukur an 60 cm  x 60 

cm  Ant i Slip

I D:  695 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Dosen Pr ia

I D:  696 DuR:  1 day

ES:  Tue 07- 05- 19 EF:  Tue 07- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Dosen Wanit a

I D:  697 DuR:  1 day

ES:  Tue 07- 05- 19 EF:  Tue 07- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Peker j aan Pasangan Ker am ik ex lokal ukur an 30 cm  x 30 

cm  Ant i Slip

Tipe P1

I D:  729 DuR:  4 days

ES:  Thu 25- 04- 19 EF:  Sun 28- 04- 19

LS:  Wed 15- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Tipe P2

I D:  730 DuR:  2 days

ES:  Thu 25- 04- 19 EF:  Fr i 26- 04- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Tipe P3

I D:  731 DuR:  2 days

ES:  Thu 25- 04- 19 EF:  Fr i 26- 04- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Tipe P4

I D:  732 DuR:  2 days

ES:  Fr i 26- 04- 19 EF:  Sat  27- 04- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Tipe P5

I D:  733 DuR:  2 days

ES:  Fr i 26- 04- 19 EF:  Sat  27- 04- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Tipe PB1

I D:  734 DuR:  1 day

ES:  Fr i 26- 04- 19 EF:  Fr i 26- 04- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Tipe PB2

I D:  735 DuR:  2 days

ES:  Fr i 26- 04- 19 EF:  Sat  27- 04- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Tipe PB3

I D:  736 DuR:  2 days

ES:  Fr i 26- 04- 19 EF:  Sat  27- 04- 19

LS:  Thu 16- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Tipe PS1

I D:  737 DuR:  1 day

ES:  Sat  27- 04- 19 EF:  Sat  27- 04- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Tipe J 4

I D:  738 DuR:  1 day

ES:  Sun 28- 04- 19 EF:  Sun 28- 04- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Tipe J 7

I D:  739 DuR:  1 day

ES:  Sun 28- 04- 19 EF:  Sun 28- 04- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Tipe BV1

I D:  740 DuR:  4 days

ES:  Thu 25- 04- 19 EF:  Sun 28- 04- 19

LS:  Wed 15- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Per m ukaan Bagian Luar  Dinding Per im et er

I D:  743 DuR:  3 days

ES:  Sat  04- 05- 19 EF:  M on 06- 05- 19

LS:  Thu 16- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Per m ukaan bagian dalam  dinding

I D:  745 DuR:  6 days

ES:  Sat  04- 05- 19 EF:  Thu 09- 05- 19

LS:  M on 13- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Lobby Lif t

I D:  747 DuR:  1 day

ES:  Sun 05- 05- 19 EF:  Sun 05- 05- 19

LS:  Thu 16- 05- 19 LF:  Fr i 17- 05- 19

Final Pr oduct

I D:  748 DuR:  1 day

ES:  Sun 05- 05- 19 EF:  Sun 05- 05- 19

LS:  Thu 16- 05- 19 LF:  Fr i 17- 05- 19

Raw m at er ial

I D:  749 DuR:  1 day

ES:  Sun 05- 05- 19 EF:  Sun 05- 05- 19

LS:  Thu 16- 05- 19 LF:  Fr i 17- 05- 19

Ruang Panel

I D:  751 DuR:  1 day

ES:  M on 06- 05- 19 EF:  M on 06- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Out door  Ac

I D:  752 DuR:  1 day

ES:  M on 06- 05- 19 EF:  M on 06- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Dosen Pr ia

I D:  754 DuR:  1 day

ES:  Tue 07- 05- 19 EF:  Tue 07- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Dosen Wanit a

I D:  755 DuR:  1 day

ES:  Tue 07- 05- 19 EF:  Tue 07- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

PEKERJ AAN LT. 5

I D:  669 DuR:  32 days

ES:  M on 15- 04- 19 EF:  Sat  18- 05- 19

LS:  Tue 16- 04- 19 LF:  M on 20- 05- 19

Lab Elect r inic Geophysic

I D:  750 DuR:  1 day

ES:  M on 06- 05- 19 EF:  M on 06- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

 
FF FF+ 1 d SS SS FS SS FF FF FF SS FF FS FF FF FS SS FS SS SS SS

FF FS SS FF

SS+ 1 d FF FF FS FF FF FS FF FF FF FF

Final Pr oduct

DuR:  1 day

EF:  Sat  04- 05- 19

LF:  Sat  18- 05- 19

Raw m at er ial

I D:  689 DuR:  1 day

ES:  Sat  04- 05- 19 EF:  Sat  04- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Lab Elect r inic Geophysic

I D:  690 DuR:  2 days

ES:  Sat  04- 05- 19 EF:  Sun 05- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Lab Tr opikal Biosensor

I D:  691 DuR:  2 days

ES:  Sat  04- 05- 19 EF:  Sun 05- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Cent r al Lab

I D:  692 DuR:  2 days

ES:  Sat  04- 05- 19 EF:  Sun 05- 05- 19

LS:  Thu 16- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Lect ur er  and Head Of  The Lab Space

I D:  693 DuR:  1 day

ES:  M on 06- 05- 19 EF:  M on 06- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Cor r idor

I D:  694 DuR:  2 days

ES:  M on 06- 05- 19 EF:  Tue 07- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Dosen Pr ia

I D:  696 DuR:  1 day

ES:  Tue 07- 05- 19 EF:  Tue 07- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Dosen Wanit a

I D:  697 DuR:  1 day

ES:  Tue 07- 05- 19 EF:  Tue 07- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Pr ia

I D:  698 DuR:  1 day

ES:  Tue 07- 05- 19 EF:  Tue 07- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Wanit a

I D:  699 DuR:  2 days

ES:  Tue 07- 05- 19 EF:  Wed 08- 05- 19

LS:  Wed 15- 05- 19 LF:  Fr i 17- 05- 19

J anit or

I D:  700 DuR:  1 day

ES:  Wed 08- 05- 19 EF:  Wed 08- 05- 19

LS:  Thu 16- 05- 19 LF:  Fr i 17- 05- 19

Tangga

I D:  702 DuR:  1 day

ES:  Thu 09- 05- 19 EF:  Thu 09- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Tangga

I D:  703 DuR:  1 day

ES:  Thu 09- 05- 19 EF:  Thu 09- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Lobby Lif t

I D:  704 DuR:  1 day

ES:  Thu 09- 05- 19 EF:  Thu 09- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Ruang Panel

I D:  706 DuR:  1 day

ES:  Fr i 10- 05- 19 EF:  Fr i 10- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Out door  Ac

I D:  707 DuR:  1 day

ES:  Fr i 10- 05- 19 EF:  Fr i 10- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Dosen Pr ia

I D:  709 DuR:  1 day

ES:  Sat  11- 05- 19 EF:  Sat  11- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Dosen Wanit a

I D:  710 DuR:  1 day

ES:  Sat  11- 05- 19 EF:  Sat  11- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Pr ia

I D:  711 DuR:  1 day

ES:  Sat  11- 05- 19 EF:  Sat  11- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Wanit a

I D:  712

ES:  Sat  11- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19

Tipe PB3

DuR:  2 days

EF:  Sat  27- 04- 19

LF:  Sat  18- 05- 19

Tipe PS1

I D:  737 DuR:  1 day

ES:  Sat  27- 04- 19 EF:  Sat  27- 04- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Tipe J 4

I D:  738 DuR:  1 day

ES:  Sun 28- 04- 19 EF:  Sun 28- 04- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Tipe J 7

I D:  739 DuR:  1 day

ES:  Sun 28- 04- 19 EF:  Sun 28- 04- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Tipe BV1

I D:  740 DuR:  4 days

ES:  Thu 25- 04- 19 EF:  Sun 28- 04- 19

LS:  Wed 15- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Per m ukaan bagian dalam  dinding

DuR:  6 days

EF:  Thu 09- 05- 19

LF:  Sat  18- 05- 19

Lobby Lif t

I D:  747 DuR:  1 day

ES:  Sun 05- 05- 19 EF:  Sun 05- 05- 19

LS:  Thu 16- 05- 19 LF:  Fr i 17- 05- 19

Final Pr oduct

I D:  748 DuR:  1 day

ES:  Sun 05- 05- 19 EF:  Sun 05- 05- 19

LS:  Thu 16- 05- 19 LF:  Fr i 17- 05- 19

Raw m at er ial

I D:  749 DuR:  1 day

ES:  Sun 05- 05- 19 EF:  Sun 05- 05- 19

LS:  Thu 16- 05- 19 LF:  Fr i 17- 05- 19

Ruang Panel

I D:  751 DuR:  1 day

ES:  M on 06- 05- 19 EF:  M on 06- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Out door  Ac

I D:  752 DuR:  1 day

ES:  M on 06- 05- 19 EF:  M on 06- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Dosen Pr ia

I D:  754 DuR:  1 day

ES:  Tue 07- 05- 19 EF:  Tue 07- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Dosen Wanit a

I D:  755 DuR:  1 day

ES:  Tue 07- 05- 19 EF:  Tue 07- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Pr ia

I D:  756 DuR:  1 day

ES:  Tue 07- 05- 19 EF:  Tue 07- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Wanit a

I D:  757 DuR:  1 day

ES:  Tue 07- 05- 19 EF:  Tue 07- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

J anit or

I D:  758 DuR:  1 day

ES:  Tue 07- 05- 19 EF:  Tue 07- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Lab Elect r inic Geophysic

I D:  750 DuR:  1 day

ES:  M on 06- 05- 19 EF:  M on 06- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

 
FS SS FS SS SS SS SS FS

FS

FF FF FS FF FF FS FF FF FF FF

SS FF FS FF FS FF FS FF FF

Lobby Lif t

I D:  704 DuR:  1 day

ES:  Thu 09- 05- 19 EF:  Thu 09- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Ruang Panel

I D:  706 DuR:  1 day

ES:  Fr i 10- 05- 19 EF:  Fr i 10- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Out door  Ac

I D:  707 DuR:  1 day

ES:  Fr i 10- 05- 19 EF:  Fr i 10- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Dosen Pr ia

I D:  709 DuR:  1 day

ES:  Sat  11- 05- 19 EF:  Sat  11- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Dosen Wanit a

I D:  710 DuR:  1 day

ES:  Sat  11- 05- 19 EF:  Sat  11- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Pr ia

I D:  711 DuR:  1 day

ES:  Sat  11- 05- 19 EF:  Sat  11- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Wanit a

I D:  712 DuR:  1 day

ES:  Sat  11- 05- 19 EF:  Sat  11- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

J anit or

I D:  713 DuR:  1 day

ES:  Sat  11- 05- 19 EF:  Sat  11- 05- 19

LS:  Wed 15- 05- 19 LF:  Thu 16- 05- 19

Lobby Lif t

I D:  716 DuR:  1 day

ES:  Sun 12- 05- 19 EF:  Sun 12- 05- 19

LS:  Thu 16- 05- 19 LF:  Fr i 17- 05- 19

Final Pr oduct

I D:  717 DuR:  1 day

ES:  Sun 12- 05- 19 EF:  Sun 12- 05- 19

LS:  Thu 16- 05- 19 LF:  Fr i 17- 05- 19

Raw m at er ial

I D:  718 DuR:  1 day

ES:  Sun 12- 05- 19 EF:  Sun 12- 05- 19

LS:  Thu 16- 05- 19 LF:  Fr i 17- 05- 19

Lab Elect r inic Geophysic

I D:  719 DuR:  1 day

ES:  M on 13- 05- 19 EF:  M on 13- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Ruang Panel

I D:  720 DuR:  1 day

ES:  M on 13- 05- 19 EF:  M on 13- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Out door  Ac

I D:  721 DuR:  1 day

ES:  M on 13- 05- 19 EF:  M on 13- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Dosen Pr ia

I D:  723 DuR:  1 day

ES:  Tue 14- 05- 19 EF:  Tue 14- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Dosen Wanit a

I D:  724 DuR:  1 day

ES:  Tue 14- 05- 19 EF:  Tue 14- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Pr ia

I D:  725 DuR:  1 day

ES:  Tue 14- 05- 19 EF:  Tue 14- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Toilet  Wanit a

I D:  726 DuR:  1 day

ES:  Tue 14- 05- 19 EF:  Tue 14- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

J anit or

I D:  727 DuR:  1 day

ES:  Tue 14- 05- 19 EF:  Tue 14- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Peker j aan Kloset  J ongkok

I D:  761 DuR:  1 day

ES:  Sun 12- 05- 19 EF:  Sun 12- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Peker j aan Kloset  Duduk

I D:  762 DuR:  2 days

ES:  Sun 12- 05- 19 EF:  M on 13- 05- 19

LS:  Tue 14- 05- 19 LF:  Thu 16- 05- 19

Peker j aan Wast af el

I D:  764 DuR:  1 day

ES:  Tue 14- 05- 19 EF:  Tue 14- 05- 19

LS:  Thu 16- 05- 19 LF:  Fr i 17- 05- 19

Peker j aan Ur inal

I D:  765 DuR:  1 day

ES:  Tue 14- 05- 19 EF:  Tue 14- 05- 19

LS:  Thu 16- 05- 19 LF:  Fr i 17- 05- 19

Peker j aan Kr an Dinding

I D:  766 DuR:  1 day

ES:  Wed 15- 05- 19 EF:  Wed 15- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Peker j aan Floor  Dr ain

I D:  767 DuR:  1 day

ES:  Wed 15- 05- 19 EF:  Wed 15- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Peker j aan Kaca Cer m in 1050x1150 m m  unt uk Toilet  Pr ia

I D:  768 DuR:  1 day

ES:  Thu 16- 05- 19 EF:  Thu 16- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Peker j aan Kaca Cer m in 1050x1150 m m  unt uk Toilet  

Dosen Wanit a

I D:  769 DuR:  1 day

ES:  Thu 16- 05- 19 EF:  Thu 16- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Peker j aan Kaca Cer m in 1800x1150 m m  unt uk Toilet  

Wanit a

I D:  770 DuR:  1 day

ES:  Thu 16- 05- 19 EF:  Thu 16- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

J et  Shower

I D:  763 DuR:  1 day

ES:  M on 13- 05- 19 EF:  M on 13- 05- 19

LS:  Wed 15- 05- 19 LF:  Thu 16- 05- 19

 
FF FS FF

SS FF

FF

FF FS

FS

FF+ 1 d FF+ 1 d FF FS

FS

SS FF FF FF SS FS FF FF SS

SS SS SS FF SS SS+ 1 d FF FF FF FF

SS SS+ 1 d SS SS FS FF FF FS FF

FS FS

FS FF

FF-1 d FS

FS

Ukur an 1050x600x700 unt uk Toilet  Dosen Wanit a

I D:  774 DuR:  1 day

ES:  Fr i 17- 05- 19 EF:  Fr i 17- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Ukur an 1800x600x700 unt uk Toilet  Dosen Wanit a

I D:  775 DuR:  1 day

ES:  Sat  18- 05- 19 EF:  Sat  18- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Tangga Dar ur at

I D:  777 DuR:  1 day

ES:  Sat  18- 05- 19 EF:  Sat  18- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Dinding Pem bat as  Ruang

I D:  782 DuR:  9 days

ES:  Wed 15- 05- 19 EF:  Fr i 24- 05- 19

LS:  Wed 29- 05- 19 LF:  Fr i 14- 06- 19

Dinding Per im et er

I D:  784 DuR:  1 day

ES:  Fr i 24- 05- 19 EF:  Fr i 24- 05- 19

LS:  Thu 13- 06- 19 LF:  Fr i 14- 06- 19

Dinding Pem bat as  Ruang

I D:  785 DuR:  2 days

ES:  Thu 23- 05- 19 EF:  Fr i 24- 05- 19

LS:  Wed 12- 06- 19 LF:  Fr i 14- 06- 19

Dinding Per im et er  ( plest er an)

I D:  787 DuR:  6 days

ES:  Sat  25- 05- 19 EF:  Fr i 31- 05- 19

LS:  Fr i 14- 06- 19 LF:  Thu 20- 06- 19

Dinding Per im et er  ( acian)

I D:  788 DuR:  4 days

ES:  Tue 28- 05- 19 EF:  Fr i 07- 06- 19

LS:  M on 17- 06- 19 LF:  Thu 20- 06- 19

Dinding Pem bat as  Ruang ( plest er an)

I D:  789 DuR:  9 days

ES:  Wed 22- 05- 19 EF:  Fr i 31- 05- 19

LS:  Tue 11- 06- 19 LF:  Thu 20- 06- 19

Dinding Pem bat as  Ruang ( acian)

I D:  790 DuR:  7 days

ES:  Sat  25- 05- 19 EF:  Fr i 07- 06- 19

LS:  Fr i 14- 06- 19 LF:  Fr i 21- 06- 19

Peker j aan Kubikal Toilet

I D:  791 DuR:   

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Toilet  Pr ia

I D:  792 DuR:  1 day

ES:  Sat  08- 06- 19 EF:  Sat  08- 06- 19

LS:  Fr i 21- 06- 19 LF:  Sat  22- 06- 19

Toilet  Wanit a

I D:  793 DuR:  1 day

ES:  Sat  08- 06- 19 EF:  Sat  08- 06- 19

LS:  Fr i 21- 06- 19 LF:  Sat  22- 06- 19

Lobby Lif t

I D:  796 DuR:  1 day

ES:  Sun 09- 06- 19 EF:  Sun 09- 06- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Lab Tr opical Bio M edicine

I D:  797 DuR:  2 days

ES:  Sun 09- 06- 19 EF:  M on 10- 06- 19

LS:  Sun 23- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Lab M at er ial Bio M at er ial

I D:  798 DuR:  2 days

ES:  Sun 09- 06- 19 EF:  M on 10- 06- 19

LS:  Sun 23- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Lab Applied Biophsic

I D:  799 DuR:  2 days

ES:  Sun 09- 06- 19 EF:  M on 10- 06- 19

LS:  Sun 23- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Lab Advance Physic

I D:  800 DuR:  1 day

ES:  M on 10- 06- 19 EF:  M on 10- 06- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Cor r idor

I D:  801 DuR:  2 days

ES:  M on 10- 06- 19 EF:  Tue 11- 06- 19

LS:  Sat  22- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Toilet  Dosen Pr ia

I D:  803 DuR:  1 day

ES:  Wed 12- 06- 19 EF:  Wed 12- 06- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Toilet  Dosen Wanit a

I D:  804 DuR:  1 day

ES:  Wed 12- 06- 19 EF:  Wed 12- 06- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Toilet  Pr ia

I D:  805 DuR:  1 day

ES:  Wed 12- 06- 19 EF:  Wed 12- 06- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Toilet  Wanit a

I D:  806 DuR:  2 days

ES:  Wed 12- 06- 19 EF:  Thu 13- 06- 19

LS:  Sat  22- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Tipe P1

I D:  837 DuR:  4 days

ES:  Sat  25- 05- 19 EF:  Tue 28- 05- 19

LS:  Fr i 21- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Tipe P3

I D:  838 DuR:  2 days

ES:  Sat  25- 05- 19 EF:  Sun 26- 05- 19

LS:  Sun 23- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Tipe P4

I D:  839 DuR:  2 days

ES:  Sat  25- 05- 19 EF:  Sun 26- 05- 19

LS:  Sun 23- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Tipe P5

I D:  840 DuR:  2 days

ES:  Sat  25- 05- 19 EF:  Sun 26- 05- 19

LS:  Sun 23- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Tipe PB1

I D:  841 DuR:  1 day

ES:  Sun 26- 05- 19 EF:  Sun 26- 05- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Tipe PB2

I D:  842 DuR:  2 days

ES:  Sun 26- 05- 19 EF:  M on 27- 05- 19

LS:  Sun 23- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Tipe PS1

I D:  844 DuR:  1 day

ES:  Tue 28- 05- 19 EF:  Tue 28- 05- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Tipe J 8

I D:  846 DuR:  1 day

ES:  Tue 28- 05- 19 EF:  Tue 28- 05- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Tipe BV1

I D:  847 DuR:  4 days

ES:  Sat  25- 05- 19 EF:  Tue 28- 05- 19

LS:  Fr i 21- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Per m ukaan Bagian Luar  Dinding Per im et er

I D:  850 DuR:  3 days

ES:  Sun 09- 06- 19 EF:  Tue 11- 06- 19

LS:  Sat  22- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Per m ukaan bagian dalam  dinding

I D:  852 DuR:  6 days

ES:  Sun 09- 06- 19 EF:  Fr i 14- 06- 19

LS:  Wed 19- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Lobby Lif t

I D:  854 DuR:  1 day

ES:  M on 10- 06- 19 EF:  M on 10- 06- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Lab Tr opical Bio M edicine

I D:  855 DuR:  1 day

ES:  M on 10- 06- 19 EF:  M on 10- 06- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Lab M at er ial Bio M at er ial

I D:  856 DuR:  1 day

ES:  M on 10- 06- 19 EF:  M on 10- 06- 19

LS:  Sat  22- 06- 19 LF:  Sun 23- 06- 19

Lab Applied Biophsic

I D:  857 DuR:  1 day

ES:  Tue 11- 06- 19 EF:  Tue 11- 06- 19

LS:  Sun 23- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Lab Advance Physic

I D:  858 DuR:  1 day

ES:  Tue 11- 06- 19 EF:  Tue 11- 06- 19

LS:  Sun 23- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Cor r idor

I D:  859 DuR:  1 day

ES:  Tue 11- 06- 19 EF:  Tue 11- 06- 19

LS:  Sun 23- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Toilet  Dosen Wanit a

I D:  862 DuR:  1 day

ES:  Wed 12- 06- 19 EF:  Wed 12- 06- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Dinding Per im et er

I D:  888 DuR:  1 day

ES:  Fr i 24- 05- 19 EF:  Fr i 24- 05- 19

LS:  Tue 02- 07- 19 LF:  Wed 03- 07- 19

Dinding Per im et er

I D:  890 DuR:  1 day

ES:  Sat  25- 05- 19 EF:  Sat  25- 05- 19

LS:  Wed 03- 07- 19 LF:  Thu 04- 07- 19

Dinding Per im et er  ( plest er an)

I D:  892 DuR:  1 day

ES:  Sun 26- 05- 19 EF:  Sun 26- 05- 19

LS:  Thu 04- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Dinding Per im et er  ( acian)

I D:  893 DuR:  1 day

ES:  M on 27- 05- 19 EF:  M on 27- 05- 19

LS:  Fr i 05- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Tipe PB1

I D:  899 DuR:  2 days

ES:  Sun 26- 05- 19 EF:  M on 27- 05- 19

LS:  Thu 04- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Tipe PB2

I D:  900 DuR:  2 days

ES:  Sun 26- 05- 19 EF:  M on 27- 05- 19

LS:  Thu 04- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Toilet  Dosen Pr ia

I D:  861 DuR:  1 day

ES:  Wed 12- 06- 19 EF:  Wed 12- 06- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Tipe PB3

I D:  843 DuR:  2 days

ES:  M on 27- 05- 19 EF:  Tue 28- 05- 19

LS:  Sun 23- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Tipe J 6

I D:  845 DuR:  1 day

ES:  Tue 28- 05- 19 EF:  Tue 28- 05- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Peker j aan Plest er an dan Acian

I D:  786 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Peker j aan Kolom  dan Balok Pr akt is

I D:  783 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Dinding Per im et er

I D:  781 DuR:  4 days

ES:  Wed 15- 05- 19 EF:  Sat  18- 05- 19

LS:  Fr i 21- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Peker j aan Pasangan Bat a Ringan

I D:  780 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

PEKERJ AAN PASANGAN DI NDI NG

I D:  779 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

PEKERJ AAN LT. 6

I D:  778 DuR:  33 days

ES:  Wed 15- 05- 19 EF:  M on 24- 06- 19

LS:  Thu 16- 05- 19 LF:  Tue 25- 06- 19

Peker j aan Ralling Tangga

I D:  776 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Ukur an 1050x600x700 unt uk Toilet  Pr ia

I D:  773 DuR:  1 day

ES:  Fr i 17- 05- 19 EF:  Fr i 17- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19
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Ukur an 1050x600x700 unt uk Toilet  Dosen Wanit a

I D:  774 DuR:  1 day

ES:  Fr i 17- 05- 19 EF:  Fr i 17- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Ukur an 1800x600x700 unt uk Toilet  Dosen Wanit a

I D:  775 DuR:  1 day

ES:  Sat  18- 05- 19 EF:  Sat  18- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Tangga Dar ur at

I D:  777 DuR:  1 day

ES:  Sat  18- 05- 19 EF:  Sat  18- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Dinding Pem bat as  Ruang

I D:  782 DuR:  9 days

ES:  Wed 15- 05- 19 EF:  Fr i 24- 05- 19

LS:  Wed 29- 05- 19 LF:  Fr i 14- 06- 19

Dinding Per im et er

I D:  784 DuR:  1 day

ES:  Fr i 24- 05- 19 EF:  Fr i 24- 05- 19

LS:  Thu 13- 06- 19 LF:  Fr i 14- 06- 19

Dinding Pem bat as  Ruang

I D:  785 DuR:  2 days

ES:  Thu 23- 05- 19 EF:  Fr i 24- 05- 19

LS:  Wed 12- 06- 19 LF:  Fr i 14- 06- 19

Dinding Per im et er  ( plest er an)

I D:  787 DuR:  6 days

ES:  Sat  25- 05- 19 EF:  Fr i 31- 05- 19

LS:  Fr i 14- 06- 19 LF:  Thu 20- 06- 19

Dinding Per im et er  ( acian)

I D:  788 DuR:  4 days

ES:  Tue 28- 05- 19 EF:  Fr i 07- 06- 19

LS:  M on 17- 06- 19 LF:  Thu 20- 06- 19

Dinding Pem bat as  Ruang ( plest er an)

I D:  789 DuR:  9 days

ES:  Wed 22- 05- 19 EF:  Fr i 31- 05- 19

LS:  Tue 11- 06- 19 LF:  Thu 20- 06- 19

Dinding Pem bat as  Ruang ( acian)

I D:  790 DuR:  7 days

ES:  Sat  25- 05- 19 EF:  Fr i 07- 06- 19

LS:  Fr i 14- 06- 19 LF:  Fr i 21- 06- 19

Peker j aan Kubikal Toilet

I D:  791 DuR:   

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Toilet  Pr ia

I D:  792 DuR:  1 day

ES:  Sat  08- 06- 19 EF:  Sat  08- 06- 19

LS:  Fr i 21- 06- 19 LF:  Sat  22- 06- 19

Toilet  Wanit a

I D:  793 DuR:  1 day

ES:  Sat  08- 06- 19 EF:  Sat  08- 06- 19

LS:  Fr i 21- 06- 19 LF:  Sat  22- 06- 19

Lobby Lif t

I D:  796 DuR:  1 day

ES:  Sun 09- 06- 19 EF:  Sun 09- 06- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Lab Tr opical Bio M edicine

I D:  797 DuR:  2 days

ES:  Sun 09- 06- 19 EF:  M on 10- 06- 19

LS:  Sun 23- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Lab M at er ial Bio M at er ial

I D:  798 DuR:  2 days

ES:  Sun 09- 06- 19 EF:  M on 10- 06- 19

LS:  Sun 23- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Lab Applied Biophsic

I D:  799 DuR:  2 days

ES:  Sun 09- 06- 19 EF:  M on 10- 06- 19

LS:  Sun 23- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Lab Advance Physic

I D:  800 DuR:  1 day

ES:  M on 10- 06- 19 EF:  M on 10- 06- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Cor r idor

I D:  801 DuR:  2 days

ES:  M on 10- 06- 19 EF:  Tue 11- 06- 19

LS:  Sat  22- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Toilet  Dosen Pr ia

I D:  803 DuR:  1 day

ES:  Wed 12- 06- 19 EF:  Wed 12- 06- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Toilet  Dosen Wanit a

I D:  804 DuR:  1 day

ES:  Wed 12- 06- 19 EF:  Wed 12- 06- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Toilet  Pr ia

I D:  805 DuR:  1 day

ES:  Wed 12- 06- 19 EF:  Wed 12- 06- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Toilet  Wanit a

I D:  806 DuR:  2 days

ES:  Wed 12- 06- 19 EF:  Thu 13- 06- 19

LS:  Sat  22- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Tipe P1

I D:  837 DuR:  4 days

ES:  Sat  25- 05- 19 EF:  Tue 28- 05- 19

LS:  Fr i 21- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Tipe P3

I D:  838 DuR:  2 days

ES:  Sat  25- 05- 19 EF:  Sun 26- 05- 19

LS:  Sun 23- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Tipe P4

I D:  839 DuR:  2 days

ES:  Sat  25- 05- 19 EF:  Sun 26- 05- 19

LS:  Sun 23- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Tipe P5

I D:  840 DuR:  2 days

ES:  Sat  25- 05- 19 EF:  Sun 26- 05- 19

LS:  Sun 23- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Tipe PB1

I D:  841 DuR:  1 day

ES:  Sun 26- 05- 19 EF:  Sun 26- 05- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Tipe PB2

I D:  842 DuR:  2 days

ES:  Sun 26- 05- 19 EF:  M on 27- 05- 19

LS:  Sun 23- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Tipe PS1

I D:  844 DuR:  1 day

ES:  Tue 28- 05- 19 EF:  Tue 28- 05- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Tipe J 8

I D:  846 DuR:  1 day

ES:  Tue 28- 05- 19 EF:  Tue 28- 05- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Tipe BV1

I D:  847 DuR:  4 days

ES:  Sat  25- 05- 19 EF:  Tue 28- 05- 19

LS:  Fr i 21- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Per m ukaan Bagian Luar  Dinding Per im et er

I D:  850 DuR:  3 days

ES:  Sun 09- 06- 19 EF:  Tue 11- 06- 19

LS:  Sat  22- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Per m ukaan bagian dalam  dinding

I D:  852 DuR:  6 days

ES:  Sun 09- 06- 19 EF:  Fr i 14- 06- 19

LS:  Wed 19- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Lobby Lif t

I D:  854 DuR:  1 day

ES:  M on 10- 06- 19 EF:  M on 10- 06- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Lab Tr opical Bio M edicine

I D:  855 DuR:  1 day

ES:  M on 10- 06- 19 EF:  M on 10- 06- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Lab M at er ial Bio M at er ial

I D:  856 DuR:  1 day

ES:  M on 10- 06- 19 EF:  M on 10- 06- 19

LS:  Sat  22- 06- 19 LF:  Sun 23- 06- 19

Lab Applied Biophsic

I D:  857 DuR:  1 day

ES:  Tue 11- 06- 19 EF:  Tue 11- 06- 19

LS:  Sun 23- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Lab Advance Physic

I D:  858 DuR:  1 day

ES:  Tue 11- 06- 19 EF:  Tue 11- 06- 19

LS:  Sun 23- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Cor r idor

I D:  859 DuR:  1 day

ES:  Tue 11- 06- 19 EF:  Tue 11- 06- 19

LS:  Sun 23- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Toilet  Dosen Wanit a

I D:  862 DuR:  1 day

ES:  Wed 12- 06- 19 EF:  Wed 12- 06- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Dinding Per im et er

I D:  888 DuR:  1 day

ES:  Fr i 24- 05- 19 EF:  Fr i 24- 05- 19

LS:  Tue 02- 07- 19 LF:  Wed 03- 07- 19

Dinding Per im et er

I D:  890 DuR:  1 day

ES:  Sat  25- 05- 19 EF:  Sat  25- 05- 19

LS:  Wed 03- 07- 19 LF:  Thu 04- 07- 19

Dinding Per im et er  ( plest er an)

I D:  892 DuR:  1 day

ES:  Sun 26- 05- 19 EF:  Sun 26- 05- 19

LS:  Thu 04- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Dinding Per im et er  ( acian)

I D:  893 DuR:  1 day

ES:  M on 27- 05- 19 EF:  M on 27- 05- 19

LS:  Fr i 05- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Tipe PB1

I D:  899 DuR:  2 days

ES:  Sun 26- 05- 19 EF:  M on 27- 05- 19

LS:  Thu 04- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Tipe PB2

I D:  900 DuR:  2 days

ES:  Sun 26- 05- 19 EF:  M on 27- 05- 19

LS:  Thu 04- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Toilet  Dosen Pr ia

I D:  861 DuR:  1 day

ES:  Wed 12- 06- 19 EF:  Wed 12- 06- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Tipe PB3

I D:  843 DuR:  2 days

ES:  M on 27- 05- 19 EF:  Tue 28- 05- 19

LS:  Sun 23- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Tipe J 6

I D:  845 DuR:  1 day

ES:  Tue 28- 05- 19 EF:  Tue 28- 05- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Peker j aan Plest er an dan Acian

I D:  786 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Peker j aan Kolom  dan Balok Pr akt is

I D:  783 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Dinding Per im et er

I D:  781 DuR:  4 days

ES:  Wed 15- 05- 19 EF:  Sat  18- 05- 19

LS:  Fr i 21- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

PEKERJ AAN PASANGAN DI NDI NG

I D:  779 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

PEKERJ AAN LT. 6

I D:  778 DuR:  33 days

ES:  Wed 15- 05- 19 EF:  M on 24- 06- 19

LS:  Thu 16- 05- 19 LF:  Tue 25- 06- 19

Peker j aan Ralling Tangga

I D:  776 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Ukur an 1050x600x700 unt uk Toilet  Pr ia

I D:  773 DuR:  1 day

ES:  Fr i 17- 05- 19 EF:  Fr i 17- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Peker j aan Pasangan Bat a Ringan

I D:  780 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19
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SS FF FF FF SS FS FF FF SS
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SS SS+ 1 d SS SS FS FF FF FS FF

FS FS

FS FF

FF-1 d FS
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Ukur an 1050x600x700 unt uk Toilet  Dosen Wanit a

I D:  774 DuR:  1 day

ES:  Fr i 17- 05- 19 EF:  Fr i 17- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Ukur an 1800x600x700 unt uk Toilet  Dosen Wanit a

I D:  775 DuR:  1 day

ES:  Sat  18- 05- 19 EF:  Sat  18- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Tangga Dar ur at

I D:  777 DuR:  1 day

ES:  Sat  18- 05- 19 EF:  Sat  18- 05- 19

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Dinding Pem bat as  Ruang

I D:  782 DuR:  9 days

ES:  Wed 15- 05- 19 EF:  Fr i 24- 05- 19

LS:  Wed 29- 05- 19 LF:  Fr i 14- 06- 19

Dinding Per im et er

I D:  784 DuR:  1 day

ES:  Fr i 24- 05- 19 EF:  Fr i 24- 05- 19

LS:  Thu 13- 06- 19 LF:  Fr i 14- 06- 19

Dinding Pem bat as  Ruang

I D:  785 DuR:  2 days

ES:  Thu 23- 05- 19 EF:  Fr i 24- 05- 19

LS:  Wed 12- 06- 19 LF:  Fr i 14- 06- 19

Dinding Per im et er  ( plest er an)

I D:  787 DuR:  6 days

ES:  Sat  25- 05- 19 EF:  Fr i 31- 05- 19

LS:  Fr i 14- 06- 19 LF:  Thu 20- 06- 19

Dinding Per im et er  ( acian)

I D:  788 DuR:  4 days

ES:  Tue 28- 05- 19 EF:  Fr i 07- 06- 19

LS:  M on 17- 06- 19 LF:  Thu 20- 06- 19

Dinding Pem bat as  Ruang ( plest er an)

I D:  789 DuR:  9 days

ES:  Wed 22- 05- 19 EF:  Fr i 31- 05- 19

LS:  Tue 11- 06- 19 LF:  Thu 20- 06- 19

Dinding Pem bat as  Ruang ( acian)

I D:  790 DuR:  7 days

ES:  Sat  25- 05- 19 EF:  Fr i 07- 06- 19

LS:  Fr i 14- 06- 19 LF:  Fr i 21- 06- 19

Peker j aan Kubikal Toilet

I D:  791 DuR:   

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Toilet  Pr ia

I D:  792 DuR:  1 day

ES:  Sat  08- 06- 19 EF:  Sat  08- 06- 19

LS:  Fr i 21- 06- 19 LF:  Sat  22- 06- 19

Toilet  Wanit a

I D:  793 DuR:  1 day

ES:  Sat  08- 06- 19 EF:  Sat  08- 06- 19

LS:  Fr i 21- 06- 19 LF:  Sat  22- 06- 19

Lobby Lif t

I D:  796 DuR:  1 day

ES:  Sun 09- 06- 19 EF:  Sun 09- 06- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Lab Tr opical Bio M edicine

I D:  797 DuR:  2 days

ES:  Sun 09- 06- 19 EF:  M on 10- 06- 19

LS:  Sun 23- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Lab M at er ial Bio M at er ial

I D:  798 DuR:  2 days

ES:  Sun 09- 06- 19 EF:  M on 10- 06- 19

LS:  Sun 23- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Lab Applied Biophsic

I D:  799 DuR:  2 days

ES:  Sun 09- 06- 19 EF:  M on 10- 06- 19

LS:  Sun 23- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Lab Advance Physic

I D:  800 DuR:  1 day

ES:  M on 10- 06- 19 EF:  M on 10- 06- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Cor r idor

I D:  801 DuR:  2 days

ES:  M on 10- 06- 19 EF:  Tue 11- 06- 19

LS:  Sat  22- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Toilet  Dosen Pr ia

I D:  803 DuR:  1 day

ES:  Wed 12- 06- 19 EF:  Wed 12- 06- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Toilet  Dosen Wanit a

I D:  804 DuR:  1 day

ES:  Wed 12- 06- 19 EF:  Wed 12- 06- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Toilet  Pr ia

I D:  805 DuR:  1 day

ES:  Wed 12- 06- 19 EF:  Wed 12- 06- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Toilet  Wanit a

I D:  806 DuR:  2 days

ES:  Wed 12- 06- 19 EF:  Thu 13- 06- 19

LS:  Sat  22- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Tipe P1

I D:  837 DuR:  4 days

ES:  Sat  25- 05- 19 EF:  Tue 28- 05- 19

LS:  Fr i 21- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Tipe P3

I D:  838 DuR:  2 days

ES:  Sat  25- 05- 19 EF:  Sun 26- 05- 19

LS:  Sun 23- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Tipe P4

I D:  839 DuR:  2 days

ES:  Sat  25- 05- 19 EF:  Sun 26- 05- 19

LS:  Sun 23- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Tipe P5

I D:  840 DuR:  2 days

ES:  Sat  25- 05- 19 EF:  Sun 26- 05- 19

LS:  Sun 23- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Tipe PB1

I D:  841 DuR:  1 day

ES:  Sun 26- 05- 19 EF:  Sun 26- 05- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Tipe PB2

I D:  842 DuR:  2 days

ES:  Sun 26- 05- 19 EF:  M on 27- 05- 19

LS:  Sun 23- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Tipe PS1

I D:  844 DuR:  1 day

ES:  Tue 28- 05- 19 EF:  Tue 28- 05- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Tipe J 8

I D:  846 DuR:  1 day

ES:  Tue 28- 05- 19 EF:  Tue 28- 05- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Tipe BV1

I D:  847 DuR:  4 days

ES:  Sat  25- 05- 19 EF:  Tue 28- 05- 19

LS:  Fr i 21- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Per m ukaan Bagian Luar  Dinding Per im et er

I D:  850 DuR:  3 days

ES:  Sun 09- 06- 19 EF:  Tue 11- 06- 19

LS:  Sat  22- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Per m ukaan bagian dalam  dinding

I D:  852 DuR:  6 days

ES:  Sun 09- 06- 19 EF:  Fr i 14- 06- 19

LS:  Wed 19- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Lobby Lif t

I D:  854 DuR:  1 day

ES:  M on 10- 06- 19 EF:  M on 10- 06- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Lab Tr opical Bio M edicine

I D:  855 DuR:  1 day

ES:  M on 10- 06- 19 EF:  M on 10- 06- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Lab M at er ial Bio M at er ial

I D:  856 DuR:  1 day

ES:  M on 10- 06- 19 EF:  M on 10- 06- 19

LS:  Sat  22- 06- 19 LF:  Sun 23- 06- 19

Lab Applied Biophsic

I D:  857 DuR:  1 day

ES:  Tue 11- 06- 19 EF:  Tue 11- 06- 19

LS:  Sun 23- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Lab Advance Physic

I D:  858 DuR:  1 day

ES:  Tue 11- 06- 19 EF:  Tue 11- 06- 19

LS:  Sun 23- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Cor r idor

I D:  859 DuR:  1 day

ES:  Tue 11- 06- 19 EF:  Tue 11- 06- 19

LS:  Sun 23- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Toilet  Dosen Wanit a

I D:  862 DuR:  1 day

ES:  Wed 12- 06- 19 EF:  Wed 12- 06- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Dinding Per im et er

I D:  888 DuR:  1 day

ES:  Fr i 24- 05- 19 EF:  Fr i 24- 05- 19

LS:  Tue 02- 07- 19 LF:  Wed 03- 07- 19

Dinding Per im et er

I D:  890 DuR:  1 day

ES:  Sat  25- 05- 19 EF:  Sat  25- 05- 19

LS:  Wed 03- 07- 19 LF:  Thu 04- 07- 19

Dinding Per im et er  ( plest er an)

I D:  892 DuR:  1 day

ES:  Sun 26- 05- 19 EF:  Sun 26- 05- 19

LS:  Thu 04- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Dinding Per im et er  ( acian)

I D:  893 DuR:  1 day

ES:  M on 27- 05- 19 EF:  M on 27- 05- 19

LS:  Fr i 05- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Tipe PB1

I D:  899 DuR:  2 days

ES:  Sun 26- 05- 19 EF:  M on 27- 05- 19

LS:  Thu 04- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Tipe PB2

I D:  900 DuR:  2 days

ES:  Sun 26- 05- 19 EF:  M on 27- 05- 19

LS:  Thu 04- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Toilet  Dosen Pr ia

I D:  861 DuR:  1 day

ES:  Wed 12- 06- 19 EF:  Wed 12- 06- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Tipe PB3

I D:  843 DuR:  2 days

ES:  M on 27- 05- 19 EF:  Tue 28- 05- 19

LS:  Sun 23- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Tipe J 6

I D:  845 DuR:  1 day

ES:  Tue 28- 05- 19 EF:  Tue 28- 05- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Peker j aan Plest er an dan Acian

I D:  786 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Peker j aan Kolom  dan Balok Pr akt is

I D:  783 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Dinding Per im et er

I D:  781 DuR:  4 days

ES:  Wed 15- 05- 19 EF:  Sat  18- 05- 19

LS:  Fr i 21- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

PEKERJ AAN PASANGAN DI NDI NG

I D:  779 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

PEKERJ AAN LT. 6

I D:  778 DuR:  33 days

ES:  Wed 15- 05- 19 EF:  M on 24- 06- 19

LS:  Thu 16- 05- 19 LF:  Tue 25- 06- 19

Peker j aan Ralling Tangga

I D:  776 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Sat  18- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Ukur an 1050x600x700 unt uk Toilet  Pr ia

I D:  773 DuR:  1 day

ES:  Fr i 17- 05- 19 EF:  Fr i 17- 05- 19

LS:  Fr i 17- 05- 19 LF:  Sat  18- 05- 19

Peker j aan Pasangan Bat a Ringan

I D:  780 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

 
SS FF FF FF SS FS FF FF SS FF FS FF FF SS SS FF FF FF FF FS

FS

FF FF FF FF

SS SS+ 1 d SS SS FS FF FF FS FF FF FF FF FF FF FF

Lobby Lif t

I D:  796 DuR:  1 day

ES:  Sun 09- 06- 19 EF:  Sun 09- 06- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Lab Tr opical Bio M edicine

I D:  797 DuR:  2 days

ES:  Sun 09- 06- 19 EF:  M on 10- 06- 19

LS:  Sun 23- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Lab M at er ial Bio M at er ial

I D:  798 DuR:  2 days

ES:  Sun 09- 06- 19 EF:  M on 10- 06- 19

LS:  Sun 23- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Lab Applied Biophsic

I D:  799 DuR:  2 days

ES:  Sun 09- 06- 19 EF:  M on 10- 06- 19

LS:  Sun 23- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Lab Advance Physic

I D:  800 DuR:  1 day

ES:  M on 10- 06- 19 EF:  M on 10- 06- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Cor r idor

I D:  801 DuR:  2 days

ES:  M on 10- 06- 19 EF:  Tue 11- 06- 19

LS:  Sat  22- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Toilet  Dosen Pr ia

I D:  803 DuR:  1 day

ES:  Wed 12- 06- 19 EF:  Wed 12- 06- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Toilet  Dosen Wanit a

I D:  804 DuR:  1 day

ES:  Wed 12- 06- 19 EF:  Wed 12- 06- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Toilet  Pr ia

I D:  805 DuR:  1 day

ES:  Wed 12- 06- 19 EF:  Wed 12- 06- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Toilet  Wanit a

I D:  806 DuR:  2 days

ES:  Wed 12- 06- 19 EF:  Thu 13- 06- 19

LS:  Sat  22- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

J anit or

I D:  807 DuR:  1 day

ES:  Thu 13- 06- 19 EF:  Thu 13- 06- 19

LS:  Sun 23- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Tangga

I D:  810 DuR:  1 day

ES:  Fr i 14- 06- 19 EF:  Fr i 14- 06- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Lobby Lif t

I D:  811 DuR:  1 day

ES:  Fr i 14- 06- 19 EF:  Fr i 14- 06- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Ruang Panel

I D:  813 DuR:  2 days

ES:  Fr i 14- 06- 19 EF:  Sat  15- 06- 19

LS:  Sun 23- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Out door  AC

I D:  814 DuR:  3 days

ES:  Fr i 14- 06- 19 EF:  Sun 16- 06- 19

LS:  Tue 18- 06- 19 LF:  Fr i 21- 06- 19

Toilet  Dosen Pr ia

I D:  816 DuR:  1 day

ES:  Sun 16- 06- 19 EF:  Sun 16- 06- 19

LS:  Thu 20- 06- 19 LF:  Fr i 21- 06- 19

Toilet  Dosen Wanit a

I D:  817 DuR:  1 day

ES:  Sun 16- 06- 19 EF:  Sun 16- 06- 19

LS:  Thu 20- 06- 19 LF:  Fr i 21- 06- 19

Toilet  Pr ia

I D:  818 DuR:  1 day

ES:  Sun 16- 06- 19 EF:  Sun 16- 06- 19

LS:  Thu 20- 06- 19 LF:  Fr i 21- 06- 19

Toilet  Wanit a

I D:  819 DuR:  1 day

ES:  Sun 16- 06- 19 EF:  Sun 16- 06- 19

LS:  Thu 20- 06- 19 LF:  Fr i 21- 06- 19

Lobby Lif t

I D:  822

ES:  M on 17- 06- 19

LS:  Fr i 21- 06- 19

Tipe PS1

I D:  844 DuR:  1 day

ES:  Tue 28- 05- 19 EF:  Tue 28- 05- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Tipe J 8

I D:  846 DuR:  1 day

ES:  Tue 28- 05- 19 EF:  Tue 28- 05- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Tipe BV1

I D:  847 DuR:  4 days

ES:  Sat  25- 05- 19 EF:  Tue 28- 05- 19

LS:  Fr i 21- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Per m ukaan Bagian Luar  Dinding Per im et er

I D:  850 DuR:  3 days

ES:  Sun 09- 06- 19 EF:  Tue 11- 06- 19

LS:  Sat  22- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Per m ukaan bagian dalam  dinding

I D:  852 DuR:  6 days

ES:  Sun 09- 06- 19 EF:  Fr i 14- 06- 19

LS:  Wed 19- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Lobby Lif t

I D:  854 DuR:  1 day

ES:  M on 10- 06- 19 EF:  M on 10- 06- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Lab Tr opical Bio M edicine

I D:  855 DuR:  1 day

ES:  M on 10- 06- 19 EF:  M on 10- 06- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Lab M at er ial Bio M at er ial

I D:  856 DuR:  1 day

ES:  M on 10- 06- 19 EF:  M on 10- 06- 19

LS:  Sat  22- 06- 19 LF:  Sun 23- 06- 19

Lab Applied Biophsic

I D:  857 DuR:  1 day

ES:  Tue 11- 06- 19 EF:  Tue 11- 06- 19

LS:  Sun 23- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Lab Advance Physic

I D:  858 DuR:  1 day

ES:  Tue 11- 06- 19 EF:  Tue 11- 06- 19

LS:  Sun 23- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Cor r idor

I D:  859 DuR:  1 day

ES:  Tue 11- 06- 19 EF:  Tue 11- 06- 19

LS:  Sun 23- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Toilet  Dosen Wanit a

I D:  862 DuR:  1 day

ES:  Wed 12- 06- 19 EF:  Wed 12- 06- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Toilet  Pr ia

I D:  863 DuR:  1 day

ES:  Wed 12- 06- 19 EF:  Wed 12- 06- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Toilet  Wanit a

I D:  864 DuR:  1 day

ES:  Wed 12- 06- 19 EF:  Wed 12- 06- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

J anit or

I D:  865 DuR:  1 day

ES:  Wed 12- 06- 19 EF:  Wed 12- 06- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Peker j aan Kloset  J ongkok

I D:  868

ES:  M on 17- 06- 19

LS:  M on 24- 06- 19

Per m ukaan Bagian Luar  Dinding Per im et er

I D:  903 DuR:  1 day

ES:  Wed 12- 06- 19 EF:  Wed 12- 06- 19

LS:  Fr i 05- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Par aphet

I D:  904 DuR:  1 day

ES:  Wed 12- 06- 19 EF:  Wed 12- 06- 19

LS:  Fr i 05- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Per m ukaan bagian dalam  dinding

I D:  906 DuR:  1 day

ES:  Wed 12- 06- 19 EF:  Wed 12- 06- 19

LS:  Fr i 05- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Toilet  Dosen Pr ia

I D:  861 DuR:  1 day

ES:  Wed 12- 06- 19 EF:  Wed 12- 06- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Tangga

I D:  809 DuR:  1 day

ES:  Fr i 14- 06- 19 EF:  Fr i 14- 06- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Tipe PB3

I D:  843 DuR:  2 days

ES:  M on 27- 05- 19 EF:  Tue 28- 05- 19

LS:  Sun 23- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Tipe J 6

I D:  845 DuR:  1 day

ES:  Tue 28- 05- 19 EF:  Tue 28- 05- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

FF FF FS

FS

FF FF FS FF FF FS FF FF FS FF FF FF

SS FF FS FF FS FF FS FF FS

FF

Toilet  Dosen Wanit a

DuR:  1 day

EF:  Sun 16- 06- 19

LF:  Fr i 21- 06- 19

Toilet  Pr ia

I D:  818 DuR:  1 day

ES:  Sun 16- 06- 19 EF:  Sun 16- 06- 19

LS:  Thu 20- 06- 19 LF:  Fr i 21- 06- 19

Toilet  Wanit a

I D:  819 DuR:  1 day

ES:  Sun 16- 06- 19 EF:  Sun 16- 06- 19

LS:  Thu 20- 06- 19 LF:  Fr i 21- 06- 19

Lobby Lif t

I D:  822 DuR:  1 day

ES:  M on 17- 06- 19 EF:  M on 17- 06- 19

LS:  Fr i 21- 06- 19 LF:  Sat  22- 06- 19

Lab Tr opical Bio M edicine

I D:  823 DuR:  1 day

ES:  M on 17- 06- 19 EF:  M on 17- 06- 19

LS:  Fr i 21- 06- 19 LF:  Sat  22- 06- 19

Lab M at er ial Bio M at er ial

I D:  824 DuR:  1 day

ES:  M on 17- 06- 19 EF:  M on 17- 06- 19

LS:  Fr i 21- 06- 19 LF:  Sat  22- 06- 19

Lab Applied Biophsic

I D:  825 DuR:  1 day

ES:  Tue 18- 06- 19 EF:  Tue 18- 06- 19

LS:  Sat  22- 06- 19 LF:  Sun 23- 06- 19

Lab Advance Physic

I D:  826 DuR:  1 day

ES:  Tue 18- 06- 19 EF:  Tue 18- 06- 19

LS:  Sat  22- 06- 19 LF:  Sun 23- 06- 19

Cor r idor

I D:  827 DuR:  1 day

ES:  Tue 18- 06- 19 EF:  Tue 18- 06- 19

LS:  Sat  22- 06- 19 LF:  Sun 23- 06- 19

Toilet  Dosen Pr ia

I D:  829 DuR:  1 day

ES:  Wed 19- 06- 19 EF:  Wed 19- 06- 19

LS:  Sun 23- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Toilet  Dosen Wanit a

I D:  830 DuR:  1 day

ES:  Wed 19- 06- 19 EF:  Wed 19- 06- 19

LS:  Sun 23- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Toilet  Pr ia

I D:  831 DuR:  1 day

ES:  Wed 19- 06- 19 EF:  Wed 19- 06- 19

LS:  Sun 23- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Toilet  Wanit a

I D:  832 DuR:  1 day

ES:  Thu 20- 06- 19 EF:  Thu 20- 06- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

J anit or

I D:  833 DuR:  1 day

ES:  Thu 20- 06- 19 EF:  Thu 20- 06- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Bidang Langit - langit  Sm oke Lobby

I D:  835 DuR:  1 day

ES:  Thu 20- 06- 19 EF:  Thu 20- 06- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Peker j aan Kloset  J ongkok

I D:  868 DuR:  1 day

ES:  M on 17- 06- 19 EF:  M on 17- 06- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Peker j aan Kloset  Duduk

I D:  869 DuR:  2 days

ES:  M on 17- 06- 19 EF:  Tue 18- 06- 19

LS:  Wed 19- 06- 19 LF:  Fr i 21- 06- 19

J et  Shower

I D:  870 DuR:  1 day

ES:  Tue 18- 06- 19 EF:  Tue 18- 06- 19

LS:  Thu 20- 06- 19 LF:  Fr i 21- 06- 19

Peker j aan Wast af el

I D:  871 DuR:  1 day

ES:  Wed 19- 06- 19 EF:  Wed 19- 06- 19

LS:  Fr i 21- 06- 19 LF:  Sat  22- 06- 19

Peker j aan Ur inal

I D:  872 DuR:  1 day

ES:  Wed 19- 06- 19 EF:  Wed 19- 06- 19

LS:  Fr i 21- 06- 19 LF:  Sat  22- 06- 19

Peker j aan Kr an Dinding

I D:  873 DuR:  1 day

ES:  Thu 20- 06- 19 EF:  Thu 20- 06- 19

LS:  Sat  22- 06- 19 LF:  Sun 23- 06- 19

Peker j aan Floor  Dr ain

I D:  874 DuR:  1 day

ES:  Thu 20- 06- 19 EF:  Thu 20- 06- 19

LS:  Sat  22- 06- 19 LF:  Sun 23- 06- 19

Peker j aan Kaca Cer m in 1050x1150 m m  unt uk Toilet  Pr ia

I D:  875 DuR:  1 day

ES:  Fr i 21- 06- 19 EF:  Fr i 21- 06- 19

LS:  Sun 23- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Peker j aan Kaca Cer m in 1050x1150 m m  unt uk Toilet  

Dosen Wanit a

I D:  876 DuR:  1 day

ES:  Fr i 21- 06- 19 EF:  Fr i 21- 06- 19

LS:  Sun 23- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Peker j aan Kaca Cer m in 1800x1150 m m  unt uk Toilet  

Wanit a

I D:  877 DuR:  1 day

ES:  Sat  22- 06- 19 EF:  Sat  22- 06- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Par aphet

I D:  896 DuR:  1 day

ES:  Thu 20- 06- 19 EF:  Thu 20- 06- 19

LS:  Fr i 05- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Plaf ond Tangga

I D:  897 DuR:  1 day

ES:  Thu 20- 06- 19 EF:  Thu 20- 06- 19

LS:  Fr i 05- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

 FF FS FF
Ukur an 1050x600x700 unt uk Toilet  Dosen Wanit a

I D:  881 DuR:  1 day

ES:  Sun 23- 06- 19 EF:  Sun 23- 06- 19

LS:  Sun 23- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Ukur an 1800x600x700 unt uk Toilet  Dosen Wanit a

I D:  882 DuR:  1 day

ES:  M on 24- 06- 19 EF:  M on 24- 06- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Tangga Dar ur at

I D:  884 DuR:  1 day

ES:  M on 24- 06- 19 EF:  M on 24- 06- 19

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Peker j aan Pengecat an dinding bagian luar  bangunan 

dengan cat  dasar  dan 2x pelapis  cat  weat her shield

I D:  902 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Fr i 05- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Peker j aan Pengecat an dinding bagian dalam  bangunan 

dengan cat  dasar  dan 2x pelapis  cat  em uls ion

PEKERJ AAN FI TM ENT

I D:  878 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Peker j aan M ej a West af el

I D:  879 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

Ukur an 1050x600x700 unt uk Toilet  Pr ia

I D:  880 DuR:  1 day

ES:  Sun 23- 06- 19 EF:  Sun 23- 06- 19

LS:  Sun 23- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

PEKERJ AAN ARSI TEKTUR LANTAI  ATAP

I D:  885 DuR:  36 days

ES:  Fr i 24- 05- 19 EF:  Fr i 05- 07- 19

LS:  Sat  25- 05- 19 LF:  Sat  06- 07- 19

PEKERJ AAN PASANGAN DI NDI NG

I D:  886 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Fr i 05- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Peker j aan Pasangan Bat a Ringan

I D:  887 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Fr i 05- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Peker j aan Kolom  dan Balok Pr akt is

I D:  889 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Fr i 05- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Peker j aan Plest er an dan Acian

I D:  891 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Fr i 05- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

PEKERJ AAN PENUTUP LANTAI  DAN DI NDI NG

I D:  894 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Fr i 05- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Peker j aan Per apian Bet on Exposed

I D:  895 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Fr i 05- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

PEKERJ AAN KUSEN,  PI NTU DAN J ENDELA

I D:  898 DuR:  2 days

ES:  Sun 23- 06- 19 EF:  M on 24- 06- 19

LS:  Thu 04- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

PEKERJ AAN PENGECATAN

I D:  901 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Fr i 05- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Peker j aan Ralling Tangga

I D:  883 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  M on 24- 06- 19 LF:  M on 24- 06- 19

 

FS FS FS FSFS FS FSFSFS FS FS FS SS FS

FS FS FS FS FSFS

SS SS FF+ 1 d SS SS FS SS SS SS SS FS SS SS FF+ 1 d SS SS FS SS SS
Peker j aan KC2 Tam pak Depan Lant ai 2

I D:  909 DuR:  1 day

ES:  Tue 25- 06- 19 EF:  Tue 25- 06- 19

LS:  Fr i 05- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Peker j aan KC2 Tam pak Depan Lant ai 3

I D:  910 DuR:  1 day

ES:  Tue 25- 06- 19 EF:  Tue 25- 06- 19

LS:  Thu 04- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Peker j aan KC2 Tam pak Depan Lant ai 4

I D:  911 DuR:  1 day

ES:  Wed 26- 06- 19 EF:  Wed 26- 06- 19

LS:  Fr i 05- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Peker j aan KC2 Tam pak Depan Lant ai 5

I D:  912 DuR:  1 day

ES:  Wed 26- 06- 19 EF:  Wed 26- 06- 19

LS:  Fr i 05- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Peker j aan KC2 Tam pak Depan Lant ai 6

I D:  913 DuR:  1 day

ES:  Wed 26- 06- 19 EF:  Wed 26- 06- 19

LS:  Tue 02- 07- 19 LF:  Wed 03- 07- 19

Peker j aan Tr ansom e Tam pak Depan Lant ai 2

I D:  914 DuR:  3 days

ES:  Thu 27- 06- 19 EF:  Sat  29- 06- 19

LS:  Wed 03- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Peker j aan Tr ansom e Tam pak Depan Lant ai 3

I D:  915 DuR:  3 days

ES:  Thu 27- 06- 19 EF:  Sat  29- 06- 19

LS:  Wed 03- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Peker j aan KC2 Tam pak Belakang Lant ai 2

I D:  920 DuR:  2 days

ES:  Sun 30- 06- 19 EF:  M on 01- 07- 19

LS:  Thu 04- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Peker j aan Tr ansom e Tam pak Belakang Lant ai 2

I D:  925 DuR:  3 days

ES:  Wed 03- 07- 19 EF:  Fr i 05- 07- 19

LS:  Wed 03- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Peker j aan Tr ansom e Tam pak Belakang Lant ai 3

I D:  926 DuR:  3 days

ES:  Wed 03- 07- 19 EF:  Fr i 05- 07- 19

LS:  Wed 03- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Peker j aan Tr ansom e Tam pak Belakang Lant ai 4

I D:  927 DuR:  3 days

ES:  Wed 03- 07- 19 EF:  Fr i 05- 07- 19

LS:  Wed 03- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Ur ug Pas ir

I D:  935 DuR:  1 day

ES:  Sat  11- 05- 19 EF:  Sat  11- 05- 19

LS:  Sat  06- 07- 19 LF:  Sun 07- 07- 19

Lant ai Ker j a

I D:  936 DuR:  1 day

ES:  Sun 12- 05- 19 EF:  Sun 12- 05- 19

LS:  Sun 07- 07- 19 LF:  M on 08- 07- 19

Bet on

I D:  937 DuR:  1 day

ES:  Wed 15- 05- 19 EF:  Wed 15- 05- 19

LS:  Wed 10- 07- 19 LF:  Thu 11- 07- 19

Bekist ing Bat a

I D:  938 DuR:  1 day

ES:  M on 13- 05- 19 EF:  M on 13- 05- 19

LS:  M on 08- 07- 19 LF:  Tue 09- 07- 19

Penulangan dengan Besi Bet on

I D:  939 DuR:  1 day

ES:  Tue 14- 05- 19 EF:  Tue 14- 05- 19

LS:  Tue 09- 07- 19 LF:  Wed 10- 07- 19

Bet on

I D:  941 DuR:  1 day

ES:  Sat  18- 05- 19 EF:  Sat  18- 05- 19

LS:  Sat  13- 07- 19 LF:  Sun 14- 07- 19

Bekist ing Bat a

I D:  942 DuR:  1 day

ES:  Fr i 17- 05- 19 EF:  Fr i 17- 05- 19

LS:  Fr i 12- 07- 19 LF:  Sat  13- 07- 19

Penulangan dengan Besi Bet on

I D:  943 DuR:  1 day

ES:  Thu 16- 05- 19 EF:  Thu 16- 05- 19

LS:  Thu 11- 07- 19 LF:  Fr i 12- 07- 19

Pondas i / dudukan genset

I D:  944 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Wed 17- 07- 19 LF:  Wed 17- 07- 19

Galian dan Ur ugan Kem bali

I D:  945 DuR:  1 day

ES:  M on 20- 05- 19 EF:  M on 20- 05- 19

LS:  Sun 14- 07- 19 LF:  M on 15- 07- 19

Ur ug Pas ir

I D:  946 DuR:  1 day

ES:  Tue 21- 05- 19 EF:  Tue 21- 05- 19

LS:  M on 15- 07- 19 LF:  Tue 16- 07- 19

Lant ai Ker j a

I D:  947 DuR:  1 day

ES:  Wed 22- 05- 19 EF:  Wed 22- 05- 19

LS:  Tue 16- 07- 19 LF:  Wed 17- 07- 19

Bet on

I D:  948 DuR:  1 day

ES:  Tue 28- 05- 19 EF:  Tue 28- 05- 19

LS:  Wed 17- 07- 19 LF:  Wed 17- 07- 19

Bekist ing

I D:  949 DuR:  1 day

ES:  Thu 23- 05- 19 EF:  Thu 23- 05- 19

LS:  Wed 17- 07- 19 LF:  Wed 17- 07- 19

Penulangan dengan Besi Bet on

I D:  950 DuR:  5 days

ES:  Thu 23- 05- 19 EF:  M on 27- 05- 19

LS:  Thu 27- 06- 19 LF:  Tue 02- 07- 19

Sloof

Galian dan Ur ugan Kem bali

I D:  952 DuR:  1 day

ES:  Tue 28- 05- 19 EF:  Tue 28- 05- 19

LS:  Tue 02- 07- 19 LF:  Wed 03- 07- 19

Ur ug Pas ir

I D:  953 DuR:  1 day

ES:  Wed 29- 05- 19 EF:  Wed 29- 05- 19

LS:  Wed 03- 07- 19 LF:  Thu 04- 07- 19

Lant ai Ker j a

I D:  954 DuR:  1 day

ES:  Fr i 31- 05- 19 EF:  Fr i 31- 05- 19

LS:  Thu 04- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Bet on

I D:  955 DuR:  1 day

ES:  Sun 09- 06- 19 EF:  Sun 09- 06- 19

LS:  Sun 07- 07- 19 LF:  M on 08- 07- 19

Bekist ing

I D:  956 DuR:  1 day

ES:  Sat  08- 06- 19 EF:  Sat  08- 06- 19

LS:  Sat  06- 07- 19 LF:  Sun 07- 07- 19

Penulangan dengan Besi Bet on

I D:  957 DuR:  1 day

ES:  Fr i 07- 06- 19 EF:  Fr i 07- 06- 19

LS:  Fr i 05- 07- 19 LF:  Sat  06- 07- 19

Peker j aan Tr ansom e Tam pak Depan Lant ai 5

I D:  917 DuR:  3 days

ES:  Thu 27- 06- 19 EF:  Sat  29- 06- 19

LS:  Wed 03- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Peker j aan Tr ansom e Tam pak Depan Lant ai 4

I D:  916 DuR:  3 days

ES:  Thu 27- 06- 19 EF:  Sat  29- 06- 19

LS:  Wed 03- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Peker j aan KC2 Tam pak Belakang Lant ai 5

I D:  923 DuR:  2 days

ES:  M on 01- 07- 19 EF:  Tue 02- 07- 19

LS:  Thu 04- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Peker j aan KC2 Tam pak Belakang Lant ai 4

I D:  922 DuR:  2 days

ES:  M on 01- 07- 19 EF:  Tue 02- 07- 19

LS:  Thu 04- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Peker j aan KC2 Tam pak Belakang Lant ai 6

I D:  924 DuR:  2 days

ES:  M on 01- 07- 19 EF:  Tue 02- 07- 19

LS:  M on 01- 07- 19 LF:  Wed 03- 07- 19

Peker j aan KC2 Tam pak Belakang Lant ai 3

I D:  921 DuR:  2 days

ES:  Sun 30- 06- 19 EF:  M on 01- 07- 19

LS:  Wed 03- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Peker j aan KC2 Tam pak Belakang Lant ai 1

I D:  919 DuR:  3 days

ES:  Sun 30- 06- 19 EF:  Tue 02- 07- 19

LS:  Wed 03- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Peker j aan Tr ansom e Tam pak Depan Lant ai 6

I D:  918 DuR:  3 days

ES:  Thu 27- 06- 19 EF:  Sat  29- 06- 19

LS:  Sun 30- 06- 19 LF:  Wed 03- 07- 19

PEKERJ AAN PENGECATAN

I D:  901 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Fr i 05- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Peker j aan Pengecat an dinding bagian luar  bangunan 

dengan cat  dasar  dan 2x pelapis  cat  weat her shield

I D:  902 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Fr i 05- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Peker j aan Pengecat an dinding bagian dalam  bangunan 

dengan cat  dasar  dan 2x pelapis  cat  em uls ion

I D:  905 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Fr i 05- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

PEKERJ AAN FAÇADE

I D:  907 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Fr i 05- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Peker j aan KC2 Tam pak Depan Lant ai 1

I D:  908 DuR:  2 days

ES:  Tue 25- 06- 19 EF:  Wed 26- 06- 19

LS:  Thu 04- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

PEKERJ AAN BANGUNAN PENUNJ ANG

I D:  930 DuR:  49 days

ES:  Fr i 10- 05- 19 EF:  Fr i 05- 07- 19

LS:  Thu 23- 05- 19 LF:  Wed 17- 07- 19

PEKERJ AAN RUM AH GENSET

I D:  931 DuR:  49 days

ES:  Fr i 10- 05- 19 EF:  Fr i 05- 07- 19

LS:  Thu 23- 05- 19 LF:  Wed 17- 07- 19

PEKERJ AAN STRUKTUR RUM AH GENSET

I D:  932 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Wed 17- 07- 19 LF:  Wed 17- 07- 19

Pondas i Tapak

I D:  933 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Wed 17- 07- 19 LF:  Wed 17- 07- 19

Galian dan Ur ugan Kem bali

I D:  934 DuR:  1 day

ES:  Fr i 10- 05- 19 EF:  Fr i 10- 05- 19

LS:  Fr i 05- 07- 19 LF:  Sat  06- 07- 19

Kolom  Pedest al

I D:  940 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Wed 17- 07- 19 LF:  Wed 17- 07- 19

 

FS FS FS FSFS FS FSFSFS FS FS FS SS FS

FS FS FS FS FSFS

SS SS FF+ 1 d SS SS FS SS SS SS SS FS SS SS FF+ 1 d SS SS FS SS SS
Peker j aan KC2 Tam pak Depan Lant ai 2

I D:  909 DuR:  1 day

ES:  Tue 25- 06- 19 EF:  Tue 25- 06- 19

LS:  Fr i 05- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Peker j aan KC2 Tam pak Depan Lant ai 3

I D:  910 DuR:  1 day

ES:  Tue 25- 06- 19 EF:  Tue 25- 06- 19

LS:  Thu 04- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Peker j aan KC2 Tam pak Depan Lant ai 4

I D:  911 DuR:  1 day

ES:  Wed 26- 06- 19 EF:  Wed 26- 06- 19

LS:  Fr i 05- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Peker j aan KC2 Tam pak Depan Lant ai 5

I D:  912 DuR:  1 day

ES:  Wed 26- 06- 19 EF:  Wed 26- 06- 19

LS:  Fr i 05- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Peker j aan KC2 Tam pak Depan Lant ai 6

I D:  913 DuR:  1 day

ES:  Wed 26- 06- 19 EF:  Wed 26- 06- 19

LS:  Tue 02- 07- 19 LF:  Wed 03- 07- 19

Peker j aan Tr ansom e Tam pak Depan Lant ai 2

I D:  914 DuR:  3 days

ES:  Thu 27- 06- 19 EF:  Sat  29- 06- 19

LS:  Wed 03- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Peker j aan Tr ansom e Tam pak Depan Lant ai 3

I D:  915 DuR:  3 days

ES:  Thu 27- 06- 19 EF:  Sat  29- 06- 19

LS:  Wed 03- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Peker j aan KC2 Tam pak Belakang Lant ai 2

I D:  920 DuR:  2 days

ES:  Sun 30- 06- 19 EF:  M on 01- 07- 19

LS:  Thu 04- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Peker j aan Tr ansom e Tam pak Belakang Lant ai 2

I D:  925 DuR:  3 days

ES:  Wed 03- 07- 19 EF:  Fr i 05- 07- 19

LS:  Wed 03- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Peker j aan Tr ansom e Tam pak Belakang Lant ai 3

I D:  926 DuR:  3 days

ES:  Wed 03- 07- 19 EF:  Fr i 05- 07- 19

LS:  Wed 03- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Peker j aan Tr ansom e Tam pak Belakang Lant ai 4

I D:  927 DuR:  3 days

ES:  Wed 03- 07- 19 EF:  Fr i 05- 07- 19

LS:  Wed 03- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Ur ug Pas ir

I D:  935 DuR:  1 day

ES:  Sat  11- 05- 19 EF:  Sat  11- 05- 19

LS:  Sat  06- 07- 19 LF:  Sun 07- 07- 19

Lant ai Ker j a

I D:  936 DuR:  1 day

ES:  Sun 12- 05- 19 EF:  Sun 12- 05- 19

LS:  Sun 07- 07- 19 LF:  M on 08- 07- 19

Bet on

I D:  937 DuR:  1 day

ES:  Wed 15- 05- 19 EF:  Wed 15- 05- 19

LS:  Wed 10- 07- 19 LF:  Thu 11- 07- 19

Bekist ing Bat a

I D:  938 DuR:  1 day

ES:  M on 13- 05- 19 EF:  M on 13- 05- 19

LS:  M on 08- 07- 19 LF:  Tue 09- 07- 19

Penulangan dengan Besi Bet on

I D:  939 DuR:  1 day

ES:  Tue 14- 05- 19 EF:  Tue 14- 05- 19

LS:  Tue 09- 07- 19 LF:  Wed 10- 07- 19

Bet on

I D:  941 DuR:  1 day

ES:  Sat  18- 05- 19 EF:  Sat  18- 05- 19

LS:  Sat  13- 07- 19 LF:  Sun 14- 07- 19

Bekist ing Bat a

I D:  942 DuR:  1 day

ES:  Fr i 17- 05- 19 EF:  Fr i 17- 05- 19

LS:  Fr i 12- 07- 19 LF:  Sat  13- 07- 19

Penulangan dengan Besi Bet on

I D:  943 DuR:  1 day

ES:  Thu 16- 05- 19 EF:  Thu 16- 05- 19

LS:  Thu 11- 07- 19 LF:  Fr i 12- 07- 19

Pondas i / dudukan genset

I D:  944 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Wed 17- 07- 19 LF:  Wed 17- 07- 19

Galian dan Ur ugan Kem bali

I D:  945 DuR:  1 day

ES:  M on 20- 05- 19 EF:  M on 20- 05- 19

LS:  Sun 14- 07- 19 LF:  M on 15- 07- 19

Ur ug Pas ir

I D:  946 DuR:  1 day

ES:  Tue 21- 05- 19 EF:  Tue 21- 05- 19

LS:  M on 15- 07- 19 LF:  Tue 16- 07- 19

Lant ai Ker j a

I D:  947 DuR:  1 day

ES:  Wed 22- 05- 19 EF:  Wed 22- 05- 19

LS:  Tue 16- 07- 19 LF:  Wed 17- 07- 19

Bet on

I D:  948 DuR:  1 day

ES:  Tue 28- 05- 19 EF:  Tue 28- 05- 19

LS:  Wed 17- 07- 19 LF:  Wed 17- 07- 19

Bekist ing

I D:  949 DuR:  1 day

ES:  Thu 23- 05- 19 EF:  Thu 23- 05- 19

LS:  Wed 17- 07- 19 LF:  Wed 17- 07- 19

Penulangan dengan Besi Bet on

I D:  950 DuR:  5 days

ES:  Thu 23- 05- 19 EF:  M on 27- 05- 19

LS:  Thu 27- 06- 19 LF:  Tue 02- 07- 19

Sloof

Galian dan Ur ugan Kem bali

I D:  952 DuR:  1 day

ES:  Tue 28- 05- 19 EF:  Tue 28- 05- 19

LS:  Tue 02- 07- 19 LF:  Wed 03- 07- 19

Ur ug Pas ir

I D:  953 DuR:  1 day

ES:  Wed 29- 05- 19 EF:  Wed 29- 05- 19

LS:  Wed 03- 07- 19 LF:  Thu 04- 07- 19

Lant ai Ker j a

I D:  954 DuR:  1 day

ES:  Fr i 31- 05- 19 EF:  Fr i 31- 05- 19

LS:  Thu 04- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Bet on

I D:  955 DuR:  1 day

ES:  Sun 09- 06- 19 EF:  Sun 09- 06- 19

LS:  Sun 07- 07- 19 LF:  M on 08- 07- 19

Bekist ing

I D:  956 DuR:  1 day

ES:  Sat  08- 06- 19 EF:  Sat  08- 06- 19

LS:  Sat  06- 07- 19 LF:  Sun 07- 07- 19

Penulangan dengan Besi Bet on

I D:  957 DuR:  1 day

ES:  Fr i 07- 06- 19 EF:  Fr i 07- 06- 19

LS:  Fr i 05- 07- 19 LF:  Sat  06- 07- 19

Peker j aan Tr ansom e Tam pak Depan Lant ai 5

I D:  917 DuR:  3 days

ES:  Thu 27- 06- 19 EF:  Sat  29- 06- 19

LS:  Wed 03- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Peker j aan Tr ansom e Tam pak Depan Lant ai 4

I D:  916 DuR:  3 days

ES:  Thu 27- 06- 19 EF:  Sat  29- 06- 19

LS:  Wed 03- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Peker j aan KC2 Tam pak Belakang Lant ai 5

I D:  923 DuR:  2 days

ES:  M on 01- 07- 19 EF:  Tue 02- 07- 19

LS:  Thu 04- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Peker j aan KC2 Tam pak Belakang Lant ai 4

I D:  922 DuR:  2 days

ES:  M on 01- 07- 19 EF:  Tue 02- 07- 19

LS:  Thu 04- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Peker j aan KC2 Tam pak Belakang Lant ai 6

I D:  924 DuR:  2 days

ES:  M on 01- 07- 19 EF:  Tue 02- 07- 19

LS:  M on 01- 07- 19 LF:  Wed 03- 07- 19

Peker j aan KC2 Tam pak Belakang Lant ai 3

I D:  921 DuR:  2 days

ES:  Sun 30- 06- 19 EF:  M on 01- 07- 19

LS:  Wed 03- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Peker j aan KC2 Tam pak Belakang Lant ai 1

I D:  919 DuR:  3 days

ES:  Sun 30- 06- 19 EF:  Tue 02- 07- 19

LS:  Wed 03- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Peker j aan Tr ansom e Tam pak Depan Lant ai 6

I D:  918 DuR:  3 days

ES:  Thu 27- 06- 19 EF:  Sat  29- 06- 19

LS:  Sun 30- 06- 19 LF:  Wed 03- 07- 19

PEKERJ AAN PENGECATAN

I D:  901 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Fr i 05- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Peker j aan Pengecat an dinding bagian luar  bangunan 

dengan cat  dasar  dan 2x pelapis  cat  weat her shield

I D:  902 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Fr i 05- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Peker j aan Pengecat an dinding bagian dalam  bangunan 

dengan cat  dasar  dan 2x pelapis  cat  em uls ion

I D:  905 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Fr i 05- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

PEKERJ AAN FAÇADE

I D:  907 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Fr i 05- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Peker j aan KC2 Tam pak Depan Lant ai 1

I D:  908 DuR:  2 days

ES:  Tue 25- 06- 19 EF:  Wed 26- 06- 19

LS:  Thu 04- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

PEKERJ AAN BANGUNAN PENUNJ ANG

I D:  930 DuR:  49 days

ES:  Fr i 10- 05- 19 EF:  Fr i 05- 07- 19

LS:  Thu 23- 05- 19 LF:  Wed 17- 07- 19

PEKERJ AAN RUM AH GENSET

I D:  931 DuR:  49 days

ES:  Fr i 10- 05- 19 EF:  Fr i 05- 07- 19

LS:  Thu 23- 05- 19 LF:  Wed 17- 07- 19

PEKERJ AAN STRUKTUR RUM AH GENSET

I D:  932 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Wed 17- 07- 19 LF:  Wed 17- 07- 19

Pondas i Tapak

I D:  933 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Wed 17- 07- 19 LF:  Wed 17- 07- 19

Galian dan Ur ugan Kem bali

I D:  934 DuR:  1 day

ES:  Fr i 10- 05- 19 EF:  Fr i 10- 05- 19

LS:  Fr i 05- 07- 19 LF:  Sat  06- 07- 19

Kolom  Pedest al

I D:  940 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Wed 17- 07- 19 LF:  Wed 17- 07- 19
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Peker j aan Tr ansom e Tam pak Belakang Lant ai 2

I D:  925 DuR:  3 days

ES:  Wed 03- 07- 19 EF:  Fr i 05- 07- 19

LS:  Wed 03- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Peker j aan Tr ansom e Tam pak Belakang Lant ai 3

I D:  926 DuR:  3 days

ES:  Wed 03- 07- 19 EF:  Fr i 05- 07- 19

LS:  Wed 03- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Peker j aan Tr ansom e Tam pak Belakang Lant ai 4

I D:  927 DuR:  3 days

ES:  Wed 03- 07- 19 EF:  Fr i 05- 07- 19

LS:  Wed 03- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Peker j aan Tr ansom e Tam pak Belakang Lant ai 5

I D:  928 DuR:  3 days

ES:  Wed 03- 07- 19 EF:  Fr i 05- 07- 19

LS:  Wed 03- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Peker j aan Tr ansom e Tam pak Belakang Lant ai 6

I D:  929 DuR:  3 days

ES:  Wed 03- 07- 19 EF:  Fr i 05- 07- 19

LS:  Wed 03- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Bet on

I D:  948 DuR:  1 day

ES:  Tue 28- 05- 19 EF:  Tue 28- 05- 19

LS:  Wed 17- 07- 19 LF:  Wed 17- 07- 19

Galian dan Ur ugan Kem bali

I D:  952 DuR:  1 day

ES:  Tue 28- 05- 19 EF:  Tue 28- 05- 19

LS:  Tue 02- 07- 19 LF:  Wed 03- 07- 19

Ur ug Pas ir

I D:  953 DuR:  1 day

ES:  Wed 29- 05- 19 EF:  Wed 29- 05- 19

LS:  Wed 03- 07- 19 LF:  Thu 04- 07- 19

Lant ai Ker j a

I D:  954 DuR:  1 day

ES:  Fr i 31- 05- 19 EF:  Fr i 31- 05- 19

LS:  Thu 04- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Bet on

I D:  955 DuR:  1 day

ES:  Sun 09- 06- 19 EF:  Sun 09- 06- 19

LS:  Sun 07- 07- 19 LF:  M on 08- 07- 19

Bekist ing

I D:  956 DuR:  1 day

ES:  Sat  08- 06- 19 EF:  Sat  08- 06- 19

LS:  Sat  06- 07- 19 LF:  Sun 07- 07- 19

Penulangan dengan Besi Bet on

I D:  957 DuR:  1 day

ES:  Fr i 07- 06- 19 EF:  Fr i 07- 06- 19

LS:  Fr i 05- 07- 19 LF:  Sat  06- 07- 19

Bet on

I D:  959 DuR:  1 day

ES:  Wed 12- 06- 19 EF:  Wed 12- 06- 19

LS:  Wed 10- 07- 19 LF:  Thu 11- 07- 19

Bekist ing Per im et er

I D:  960 DuR:  1 day

ES:  M on 10- 06- 19 EF:  M on 10- 06- 19

LS:  M on 08- 07- 19 LF:  Tue 09- 07- 19

Penulangan dengan Besi Bet on

I D:  961 DuR:  1 day

ES:  Tue 11- 06- 19 EF:  Tue 11- 06- 19

LS:  Tue 09- 07- 19 LF:  Wed 10- 07- 19

Bet on

I D:  963 DuR:  1 day

ES:  Sun 16- 06- 19 EF:  Sun 16- 06- 19

LS:  Sun 14- 07- 19 LF:  M on 15- 07- 19

Bekist ing

I D:  964 DuR:  2 days

ES:  Fr i 14- 06- 19 EF:  Sat  15- 06- 19

LS:  Fr i 12- 07- 19 LF:  Sun 14- 07- 19

Penulangan dengan Besi Bet on

I D:  965 DuR:  1 day

ES:  Thu 13- 06- 19 EF:  Thu 13- 06- 19

LS:  Thu 11- 07- 19 LF:  Fr i 12- 07- 19

Bet on

I D:  967 DuR:  1 day

ES:  Wed 19- 06- 19 EF:  Wed 19- 06- 19

LS:  Wed 17- 07- 19 LF:  Wed 17- 07- 19

Bekist ing

I D:  968 DuR:  1 day

ES:  M on 17- 06- 19 EF:  M on 17- 06- 19

LS:  M on 15- 07- 19 LF:  Tue 16- 07- 19

Penulangan dengan Besi Bet on

I D:  969 DuR:  1 day

ES:  Tue 18- 06- 19 EF:  Tue 18- 06- 19

LS:  Tue 16- 07- 19 LF:  Wed 17- 07- 19

Bet on

I D:  971 DuR:  1 day

ES:  Sat  22- 06- 19 EF:  Sat  22- 06- 19

LS:  Sun 14- 07- 19 LF:  M on 15- 07- 19

Bekist ing

I D:  972 DuR:  2 days

ES:  Wed 19- 06- 19 EF:  Thu 20- 06- 19

LS:  Thu 11- 07- 19 LF:  Sat  13- 07- 19

Penulangan dengan Wir em esh M 7

I D:  973 DuR:  1 day

ES:  Fr i 21- 06- 19 EF:  Fr i 21- 06- 19

LS:  Sat  13- 07- 19 LF:  Sun 14- 07- 19

Peker j aan Pasangan Bat a Ringan

I D:  975 DuR:  2 days

ES:  M on 24- 06- 19 EF:  Tue 25- 06- 19

LS:  Tue 16- 07- 19 LF:  Wed 17- 07- 19

Peker j aan Per apihan Bet on Exposed

I D:  980 DuR:  3 days

ES:  Sun 23- 06- 19 EF:  Tue 25- 06- 19

LS:  M on 15- 07- 19 LF:  Wed 17- 07- 19

Peker j aan KC2 Tam pak Belakang Lant ai 5

I D:  923 DuR:  2 days

ES:  M on 01- 07- 19 EF:  Tue 02- 07- 19

LS:  Thu 04- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Peker j aan KC2 Tam pak Belakang Lant ai 4

I D:  922 DuR:  2 days

ES:  M on 01- 07- 19 EF:  Tue 02- 07- 19

LS:  Thu 04- 07- 19 LF:  Fr i 05- 07- 19

Peker j aan KC2 Tam pak Belakang Lant ai 6

I D:  924 DuR:  2 days

ES:  M on 01- 07- 19 EF:  Tue 02- 07- 19

LS:  M on 01- 07- 19 LF:  Wed 03- 07- 19

 

FSFS FS SS+ 1 d FS

FS

SS FFFF

Bet on

I D:  971 DuR:  1 day

ES:  Sat  22- 06- 19 EF:  Sat  22- 06- 19

LS:  Sun 14- 07- 19 LF:  M on 15- 07- 19

Bekist ing

DuR:  2 days

EF:  Thu 20- 06- 19

LF:  Sat  13- 07- 19

Penulangan dengan Wir em esh M 7

I D:  973 DuR:  1 day

ES:  Fr i 21- 06- 19 EF:  Fr i 21- 06- 19

LS:  Sat  13- 07- 19 LF:  Sun 14- 07- 19

Peker j aan Pasangan Bat a Ringan

I D:  975 DuR:  2 days

ES:  M on 24- 06- 19 EF:  Tue 25- 06- 19

LS:  Tue 16- 07- 19 LF:  Wed 17- 07- 19

Peker j aan Plest er an dan Acian

I D:  976 DuR:  4 days

ES:  Tue 25- 06- 19 EF:  Fr i 28- 06- 19

LS:  Sat  13- 07- 19 LF:  Wed 17- 07- 19

Peker j aan Floor  Har dener

I D:  977 DuR:  1 day

ES:  Sat  29- 06- 19 EF:  Sat  29- 06- 19

LS:  Wed 17- 07- 19 LF:  Wed 17- 07- 19

Peker j aan I nsulas i dg Rockwool

I D:  978 DuR:  7 days

ES:  Sat  29- 06- 19 EF:  Fr i 05- 07- 19

LS:  Thu 11- 07- 19 LF:  Wed 17- 07- 19

Peker j aan Cat  Weat her shield

I D:  979 DuR:  1 day

ES:  Sat  29- 06- 19 EF:  Sat  29- 06- 19

LS:  Wed 17- 07- 19 LF:  Wed 17- 07- 19

Peker j aan Per apihan Bet on Exposed

I D:  980 DuR:  3 days

ES:  Sun 23- 06- 19 EF:  Tue 25- 06- 19

LS:  M on 15- 07- 19 LF:  Wed 17- 07- 19

Peker j aan Wat er pr oof ing

I D:  981 DuR:  1 day

ES:  Fr i 05- 07- 19 EF:  Fr i 05- 07- 19

LS:  Wed 17- 07- 19 LF:  Wed 17- 07- 19

FS FS FSFS FS FS FS FS

FS

SS FS

FS FS

FS-1 d SS FS FF FF FS

Lant ai Ker j a

I D:  986 DuR:  1 day

ES:  Sat  11- 05- 19 EF:  Sat  11- 05- 19

LS:  Thu 11- 07- 19 LF:  Fr i 12- 07- 19

Bet on

I D:  987 DuR:  1 day

ES:  Tue 14- 05- 19 EF:  Tue 14- 05- 19

LS:  Sun 14- 07- 19 LF:  M on 15- 07- 19

Bekist ing

I D:  988 DuR:  1 day

ES:  Sun 12- 05- 19 EF:  Sun 12- 05- 19

LS:  Fr i 12- 07- 19 LF:  Sat  13- 07- 19

Besi Bet on

I D:  989 DuR:  1 day

ES:  M on 13- 05- 19 EF:  M on 13- 05- 19

LS:  Sat  13- 07- 19 LF:  Sun 14- 07- 19

Pas ir  Ur ug

I D:  991 DuR:  1 day

ES:  Wed 15- 05- 19 EF:  Wed 15- 05- 19

LS:  M on 15- 07- 19 LF:  Tue 16- 07- 19

Lant ai Ker j a

I D:  992 DuR:  1 day

ES:  Thu 16- 05- 19 EF:  Thu 16- 05- 19

LS:  Tue 16- 07- 19 LF:  Wed 17- 07- 19

Bet on

I D:  993 DuR:  1 day

ES:  M on 20- 05- 19 EF:  M on 20- 05- 19

LS:  Sun 14- 07- 19 LF:  M on 15- 07- 19

Bekist ing

I D:  994 DuR:  1 day

ES:  Fr i 17- 05- 19 EF:  Fr i 17- 05- 19

LS:  Wed 17- 07- 19 LF:  Wed 17- 07- 19

Besi Bet on

I D:  995 DuR:  2 days

ES:  Fr i 17- 05- 19 EF:  Sat  18- 05- 19

LS:  Fr i 12- 07- 19 LF:  Sun 14- 07- 19

Peker j aan Wat er pr oof ing Non Toxic

I D:  996 DuR:  1 day

ES:  Tue 21- 05- 19 EF:  Tue 21- 05- 19

LS:  Wed 17- 07- 19 LF:  Wed 17- 07- 19

Peker j aan Ker am ik 20x20

I D:  998 DuR:  1 day

ES:  Tue 21- 05- 19 EF:  Tue 21- 05- 19

LS:  M on 15- 07- 19 LF:  Tue 16- 07- 19

Peker j aan Tangga St ainless  St eel 2 "

I D:  999 DuR:  1 day

ES:  Wed 22- 05- 19 EF:  Wed 22- 05- 19

LS:  Tue 16- 07- 19 LF:  Wed 17- 07- 19

Peker j aan M anhole 60cm  x 60cm

I D:  1000 DuR:  1 day

ES:  Thu 23- 05- 19 EF:  Thu 23- 05- 19

LS:  Wed 17- 07- 19 LF:  Wed 17- 07- 19

PEKERJ AAN SALURAN

I D:  1003 DuR:  3 days

ES:  Fr i 05- 07- 19 EF:  Sun 07- 07- 19

LS:  M on 15- 07- 19 LF:  Wed 17- 07- 19

PEKERJ AAN BAK KONTROL

I D:  1004 DuR:  4 days

ES:  Fr i 05- 07- 19 EF:  M on 08- 07- 19

LS:  Fr i 05- 07- 19 LF:  Tue 09- 07- 19

PEKERJ AAN PAVI NG BLOCK

I D:  1005 DuR:  8 days

ES:  Tue 09- 07- 19 EF:  Tue 16- 07- 19

LS:  Tue 09- 07- 19 LF:  Wed 17- 07- 19

PEKERJ AAN KANSTI N

I D:  1006 DuR:  6 days

ES:  Thu 11- 07- 19 EF:  Tue 16- 07- 19

LS:  Thu 11- 07- 19 LF:  Wed 17- 07- 19

PEKERJ AAN TAM AN

I D:  1007 DuR:  6 days

ES:  Thu 11- 07- 19 EF:  Tue 16- 07- 19

LS:  Thu 11- 07- 19 LF:  Wed 17- 07- 19

PEKERJ AAN SI GNAGE

I D:  1008 DuR:  1 day

ES:  Wed 17- 07- 19 EF:  Wed 17- 07- 19

LS:  Wed 17- 07- 19 LF:  Wed 17- 07- 19

ES:  Fr i 10- 05- 19 EF:  Thu 23- 05- 19

LS:  Fr i 05- 07- 19 LF:  Wed 17- 07- 19

PEKERJ AAN STRUKTUR GWT

I D:  983 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Wed 17- 07- 19 LF:  Wed 17- 07- 19

Pondas i Tapak

I D:  984 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Wed 17- 07- 19 LF:  Wed 17- 07- 19

Pas ir  Ur ug

I D:  985 DuR:  1 day

ES:  Fr i 10- 05- 19 EF:  Fr i 10- 05- 19

LS:  Wed 10- 07- 19 LF:  Thu 11- 07- 19

GWT

I D:  990 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Wed 17- 07- 19 LF:  Wed 17- 07- 19

PEKERJ AAN LUAR BANGUNAN

I D:  1001 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Wed 17- 07- 19 LF:  Wed 17- 07- 19

PEKERJ AAN URUGAN DENGAN TANAH URUG DAN PEM ADATAN

I D:  1002 DuR:  10 days

ES:  Wed 26- 06- 19 EF:  Fr i 05- 07- 19

LS:  Sat  06- 07- 19 LF:  M on 15- 07- 19

I D:  1013 DuR:  232 days

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Wed 17- 07- 19

LS:  Sun 11- 11- 18 LF:  Wed 17- 07- 19

PEKERJ AAN ARSI TEKTUR GWT

I D:  997 DuR:  

ES:  Sun 11- 11- 18 EF:  Sun 11- 11- 18

LS:  Wed 17- 07- 19 LF:  Wed 17- 07- 19
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